

Tabela zmian w Wykazie Dużych Projektów POLiŚ 2014-2020

Charakter zmiany	Tytuł projektu	Uzasadnienie
Sektor Energetyka		
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zmiana terminu przekazania projektu do KE z II/III kw 2019 na IV kw. 2019, wynika z niezakończonych przez Beneficjenta oraz JASPERS prac nad wnioskiem dla dużego projektu w pierwotnie planowanym terminie. Projekt został przekazany do KE w IV kwartale 2019 r..
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna – Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	W związku z późniejszym niż zakładano terminem uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka Baczyna - Plewiska (III kwartał 2020 r.), przesunięciu ulegnie termin przekazania wniosku dla projektu dużego do KE z II kwartału na IV kwartał 2020 r.
Sektor Transportu		
Aktualizacja danych Projekty kolejowe	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)	Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z IV kw. 2021 r. na I kw. 2022 r.), zgodnie z zawartym aneksem do umowy z uwagi na: <ul style="list-style-type: none"> • unieważnienie przetargu (brak złożonych ofert w postępowaniu) na projekt i zabudowę ERTM/ETCS na linii 226, • wydłużenie realizacji projektu stycznego (ERTMS/ETCS na lk E65).
	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z IV kw. 2018 r. na II kw. 2020 r.), zgodnie z zawartym aneksem do UoD z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych zadań: <ul style="list-style-type: none"> • prace w obrębie wykonania dodatkowych izolacji przeciwwodnej dla układu drogowego, • prace w obrębie montażu dodatkowych ekranów akustycznych oraz amortyzatorów szynowych.
	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane	Zmiana terminu przekazania dokumentacji do KE (z III na IV kw. 2019 r.) wynika z aktualnych możliwości do realizacji harmonogramów.

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka	Zmiana terminu przekazania dokumentacji do KE (z IV kw. 2019 r. na II kw. 2020 r.) wynika z faktu, iż złożona dokumentacja aplikacyjna wymaga znaczących poprawek, które mogą spowodować, że nie uda się przekazać do KE dokumentacji w 2019 roku.
	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze	Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z III kw. 2019 na IV kw. 2019 zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w propozycji aneksu do UoD.
	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I	Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z II kw. 2021 r. na IV kw. 2021 r.), z uwagi na rozwiązanie umowy z jednym z kluczowych wykonawców oraz konieczność podpisania umów z nowymi wykonawcami.
Aktualizacja danych Projekty drogowe	Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na IV kw. 2021, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2022 na IV kw. 2022, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na II kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2017 na III kw. 2018, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2017 na II kw. 2018, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa drogi S7, odc. Płońsk (S10) - Czosnów	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na IV kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd.	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na II kw. 2021, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków - Białystok, odc. Wyszaków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na IV kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2017 na III kw. 2018 przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na IV kw. 2019 przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2021 na III kw. 2022, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na II kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2017 na II kw. 2020, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny- Jędrzejów	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na IV kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska)	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na III kw. 2020, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na IV kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2021, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2021, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2020, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na III kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na III kw. 2022, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na II kw. 2022, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2020 na IV kw. 2020, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na I kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2021, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz -	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na II kw. 2022, przekazane

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mielno, odc. Białe Błota - Mielno	przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko – Biała	Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej z III kw. 2019 na IV kw. 2019 oraz wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na IV kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na III kw. 2022, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
S74 Sulejów – Kielce, odc. Przełom/Mnichów – Kielce (S7 Kielce – Zachód) oraz w. Kielce Zachód – Kielce dk 73)	Aktualizacja nazwy odcinka. Zmiana Priorytetu inwestycyjnego z 7.i na 7.a oraz Osi priorytetowej z III na IV. Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odc. Obwodnica Węgierskiej Górki	Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej z I kw. 2018 na II kw. 2018 oraz wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na III kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
S19 Białystok – Lublin	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na III kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
S19 granica państwa – Białystok (S8)	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	S17 Lublin – Hrebenne	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2020, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na II kw. 2019, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa obwodnicy Ostródy	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na III kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2017 na I kw. 2017 przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk78	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na IV kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52	Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na III kw. 2023, przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
	S11 Koszalin – Piła, odc. Koszalin Bobolice	Aktualizacja nazwy odcinka oraz terminów Przedłożenia wniosku do KE oraz realizacji rzeczowej zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019).
Usunięcie z Wykazu Projektów kolejowe	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz – Tczew	Usunięcie projektów z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Projekty znajdują się na liście rezerwowej w KPK i nie są wpisane na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POLiŚ (obecnie brak jest zapewnienia finansowania na roboty budowlane w ramach POLiŚ ze względu na brak alokacji UE oraz harmonogram realizacji projektu).
	Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów	

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów	.
Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa – Łuków		
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno – Głogów		
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna		
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna - wraz z elektryfikacją Krzyż		
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap III: linia E 30 na odc. Chorzów Batory - Gliwice Łabędy		
Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno	Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Prace w ramach projektu zostały zrealizowane ze środków budżetowych	

	<p>Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz – Muszyna – granica państwa i Chabówka – Nowy Sącz</p>	<p>Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Obecnie trwają prace mające na celu dookreślenie montażu finansowego projektu. Z uwagi na złożony charakter projektu, został on podzielony na etapy i znajduje się on częściowo na liście rezerwowej w KPK. W chwili obecnej żaden z etapów nie jest wpisany na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). Ponadto bieżący harmonogram realizacji projektu uniemożliwia realizację rzeczową w ramach POIiŚ 14-20.</p> <p>Obecne prace projektowe prowadzone są przy zaangażowaniu środków budżetu Państwa.</p>
	<p>Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki</p>	<p>Usunięcie projektów z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Projekty znajdują się na liście rezerwowej w KPK i nie są wpisane na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak jest zapewnienia finansowania na roboty budowlane w ramach POIiŚ m.in. ze względu na brak alokacji UE).</p>
	<p>Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin- Płock</p>	
	<p>Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Międzylesie</p>	
	<p>Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odc. Warszawa Rembertów – Sulejówek Miłosna</p>	
	<p>Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)</p>	<p>Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Projekt znajduje się na liście rezerwowej KPK i nie jest wpisany na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). Na przedmiotowym odcinku są prowadzone częściowe prace finansowane ze środków budżetu państwa.</p>
	<p>Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września – Gniezno</p>	<p>Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Projekt znajduje się na liście rezerwowej KPK i nie jest wpisany na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). PKP PLK SA planuje rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w ramach tego projektu w latach 2022 oraz</p>

		2023.
	Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie będzie to dokonane w ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego – poza siecią bazową TEN-T i korytarzami towarowymi	Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-5.4612.24.2019). Projekt nie jest ujęty w KPK i tym samym nie może być ujęty na Wykazie Projektów Zidentyfikowanych POLiŚ. Zadania związane z kompleksową zabudową systemu ERTMS/GSMR są realizowane przez PKP PLK SA w ramach innych zadań inwestycyjnych m.in. w oparciu o Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Sterowanie” z czerwca 2017 roku. Niniejszy projekt był ujęty na WDP w momencie przyjęcia POLiŚ w 2014 roku i odzwierciedlał aktualne wówczas plany wdrożenia ERTMS w Polsce w oparciu o obowiązujący wtedy Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym w Polsce z 2007 roku.
Usunięcie z wykazu Projekty drogowe	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Słupsk – Łębork	Propozycja usunięcia projektów z WDP zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). Odcinki znajdują się poza limitem finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023, co oznacza, że na chwilę obecną nie ma zapewnionego finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego.
	S6 Koszalin – Słupsk Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin - Słupsk	
	S10 Toruń - Bydgoszcz	Inwestycje są planowane do realizacji w formule PPP.
	S12 Radom – Lublin	Propozycja usunięcia projektów z WDP zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). Odcinki znajdują się poza limitem finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023, co oznacza, że na chwilę obecną nie ma zapewnionego finansowania z Krajowego Funduszu Drogowego.
	S74 Kielce - Nisko	
	S10 Płońsk - Toruń	
	S11 Piła - Poznań	
	S12 Piotrków Trybunalski - Radom	
S10 Bydgoszcz - Piła		

Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Usunięcie z wykazu Projekty morskie	Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza	Koszt kwalifikowalny projektu wynosi poniżej 75 mln EUR, co oznacza, że projekt utracił status „dużego” projektu. Projekt będzie realizowany w formule projektu „małego”.
--	---	--