



### Stan realizacji project pipeline dla projektów POIiŚ na dzień 31 lipca 2010 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Przygotowania Projektów Indywidualnych) od początku realizacji project pipeline (2009 r.) uruchomiło dla projektów POIiŚ 57 postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców do udzielenia wsparcia dla 66 projektów POIiŚ obejmującego 158 dokumentów.

Obecnie 2 projekty (43 dokumenty) oczekują na uruchomienie wsparcia, zgodnie z harmonogramem przygotowania dokumentów.

W 2009 r. MRR uruchamiał wsparcie doradcze głównie w zakresie przygotowania studium wykonalności (SW) oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROOŚ). Obecnie coraz częściej wsparcie jest udzielane w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej (DP), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), programu funkcjonalno użytkowego (PFU), tj. dokumentów przygotowywanych bezpośrednio przed rozpoczęciem realizacji projektu.

<b>Liczba i rodzaj dokumentów</b>					
<b>Rodzaj dokumentu</b>	<b>Przeanalizowane</b>	<b>W trakcie analizy</b>	<b>Uruchamiane</b>	<b>Planowane</b>	<b>SUMA</b>
studium wykonalności	36	11	7	0	<b>54</b>
raport oddziaływania na środowisko	65	4	3	0	<b>72</b>
dokumentacja projektowa	3	7	5	21	<b>36</b>
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	1	7	5	21	<b>34</b>
program funkcjonalno użytkowy	1	0	3	1	<b>5</b>
<b>Razem liczba dokumentów</b>	<b>106</b>	<b>29</b>	<b>23</b>	<b>43</b>	<b>201</b>