

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki														
2	Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
3	1.1.2	1.1.2-1	Budowa linii 110kV do stacji Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz źródeł energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa	ME	2015-12-21	PGE Dystrybucja SA	26,44	19,99	ND	7,28	1) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km) 2) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1) 24,6 2) 1	I kwartał 2016	II kwartał 2016	II kwartał 2017
4	1.1.2	1.1.2-2	Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	17,43	14,17	ND	8,59	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	2	I kwartał 2016	III kwartał 2015	IV kwartał 2016
5	1.1.2	1.1.2-4	Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	31,46	25,57	ND	14,36	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2018
6	1.1.2	1.1.2-7	Budowa linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski.	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	28,22	22,93	ND	11,02	1) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km) 2) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1) 16 2) 1	I kwartał 2016	I kwartał 2016	I kwartał 2020
7	1.1.2	1.1.2-8	Przebudowa linii napowietrznej 110kV Sieradz - Jawor - Błaszki w celu przyłączenia źródeł energii odnawialnej na obszarze Powiatu Sieradzkiego w regionie łódzkim.	ME	2015-12-21	PGE Dystrybucja SA	14,33	12,26	ND	9,66	Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii (km)	21	I kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2020
8	1.1.2	1.1.2-11	Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	16,23	13,19	ND	9,22	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2018
9	1.1.2	1.1.2-12	Budowa stacji 110/15 kV Suchy Las w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	16,78	13,64	ND	9,82	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	III kwartał 2018
10	1.1.2	1.1.2-13	Budowa stacji 110/15 Szczepankowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	18,71	15,21	ND	10,66	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	I kwartał 2019
11	1.1.2	1.1.2-18	Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym*	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	667,59	237,99	D	237,99	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	1; 500; 133 (długość geograficzna), 233 (długość torów prądowych);	IV kwartał 2016 r.	IV kwartał 2015	I kwartał 2022
12	1.1.2	1.1.2-19	Przebudowa układu zasilania stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV oznaczonych jako E1 (dz. 1/86) i E2 (dz. 1/26) w celu przyłączenia bloku energetycznego OZE o mocy 11,8 MW	ME	2017-03-17	Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia Wschód" S.A.	13,54	10,90	ND	7,63	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Liczba stacji transformatorowych 110/SN [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) [tys. t].	0; 2; 11,8; 27,7;	I kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2018
13	1.1.2	1.1.2-20	Przebudowa linii 110kV relacji Poniatowa-Nalęczów w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2017-03-17	PGE Dystrybucja SA	17,23	11,82	ND	7,33	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe];	19,32; 30;	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2018
14	1.1.2	1.1.2-21	Przebudowa GPZ Budzyń	ME	2017-04-12	PGE Dystrybucja SA	34,10	27,70	ND	15,62	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe]; Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	48; 1	III kwartał 2017	IV kwartał 2017	II kwartał 2019
15	1.1.2	1.1.2-24	Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonice (28 km) w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego	ME	2017-04-12	PGE Dystrybucja SA	58,90	31,95	ND	23,55	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych [km]	28; 116,7; 28	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	III kwartał 2019
16	1.1.2	1.1.2-25	Budowa linii Czarna-Pasikowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym*	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	281,21	136,80	ND	136,80	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	1; 500; 94 (długość geograficzna), 133 (długość torów prądowych);	I kwartał 2017	IV kwartał 2015	I kwartał 2022
17	1.1.2	1.1.2-26	Budowa linii Bydgoszcz Zachód-Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym	ME	2018-11-07	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	350,13	71,35	ND	71,35	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km];	1; 925; 164;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2012	I kwartał 2019
18	1.1.2	1.1.2-27	Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym	ME	2018-11-07	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	1 025,71	232,75	D	232,75	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Liczba stacji transformatorowych 110/SN [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW];	377,86; 2; 925;	IV kwartał 2018	I kwartał 2013	II kwartał 2021
19	1.1.2	1.1.2-28	Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2018-12-03	Energa-Operator S.A.	3,42	2,78	ND	2,02	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe];	8,37	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2020

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	1.1.2	1.1.2-29	Przebudowa stacji 110/15 kV Kleczew w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2018-12-03	Energa-Operator S.A.	4,07	3,31	ND	2,40	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe];	8,39;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2020
21	1.1.2	1.1.2-30	Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2018-12-03	Energa-Operator S.A.	3,39	2,75	ND	2,00	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe];	8,36;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2020
22	1.1.2	1.1.2-31	Przebudowa stacji 110/15 kV Bojanowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2018-12-03	Energa-Operator S.A.	4,30	3,50	ND	2,54	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe];	13,37;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2020
23	1.1.2	1.1.2-32	Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja Stacji 110/15 kV Wieluń w celu zapewnienia możliwości przyłączenia OZE.	ME	2018-12-03	PGE Dystrybucja S.A.	15,60	12,67	ND	9,05	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe]; Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	0,2; 30; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020
24	1.1.2	1.1.2-33	Modernizacja stacji 110/15 kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110 kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączenia OZE	ME	2018-12-03	PGE Dystrybucja S.A.	18,54	15,06	ND	11,06	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [Mwe]; Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	0,63; 25; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019
25	1.1.2	1.1.2-34	Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej	ME	2018-12-03	Enea Operator S.A.	35,83	26,30	ND	16,45	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych [km]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej (MWe);	1; 46; 9;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020
26	1.1.2	1.1.2-35	Budowa GPO 20/110 kV wraz z siecią dystrybucyjną 110 kV w celu przyłączenia jednostek generacji OZE o mocy 28 MW w gminie Bogatynia	ME	2018-12-03	GEPOOL Dystrybucja Sp. z o.o.	27,85	22,51	ND	14,21	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej (MWe); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.); Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC); Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (Tony równoważnika CO2/rok); Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla OZE (km);	28; 1; 2; 67 326,7; 11,5;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019
27	1.1.2	1.1.2-36	Budowa linii Pątnów - Jasinieć wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym	MKiŚ	2021-03-08	PSE S.A.	590,94	146,95	ND	70,00	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych [km];	2; 522; 111;	I kwartał 2021	IV kwartał 2014	II kwartał 2022
28	1.1.2	1.1.2-37	Rozbudowa GPZ Wilkolaz	MKiŚ	2021-03-08	PGE Dystrybucja S.A.	10,00	10,00	ND	8,50	Liczba zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	1;	I kwartał 2021	I kwartał 2021	IV kwartał 2022
29	1.1.2	1.1.2-38	Przebudowa GPZ Abramowice	MKiŚ	2021-04-01	PGE Dystrybucja S.A.	39,90	39,00	ND	34,00	Liczba zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	1;	I kwartał 2021	I kwartał 2021	II kwartał 2023
30	1.1.2	1.1.2-39	Budowa GPZ Felin	MKiŚ	2021-04-01	PGE Dystrybucja S.A.	18,00	17,00	ND	14,45	Liczba zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych [szt.]	1;	I kwartał 2021	I kwartał 2021	IV kwartał 2022
31	1.1.2	1.1.2-40	Budowa linii WN Brzezińska - Radogoszcz	MKiŚ	2021-04-01	PGE Dystrybucja S.A.	24,00	19,50	ND	16,60	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych [km]	7,1;	I kwartał 2021	I kwartał 2022	I kwartał 2023
32	1.1.2	1.1.2-41	Budowa linii 110kV relacji Anopol - Budzyń	MKiŚ	2021-04-01	PGE Dystrybucja S.A.	39,90	35,00	ND	29,75	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych [km]	29,5;	I kwartał 2021	I kwartał 2022	II kwartał 2023
33	1.1.2	1.1.2-42	Budowa GPZ Huszlew	MKiŚ	2021-04-01	PGE Dystrybucja S.A.	17,00	15,00	ND	12,75	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Moc przyłączona OZE [MWe];	1; 45;	I kwartał 2021	I kwartał 2021	IV kwartał 2022
34	1.1.2	1.1.2-43	Przebudowa linii napowietrznej 110 kV Plock - Sierpc	MKiŚ	2021-04-01	ENERGA - Operator S.A.	11,29	10,87	ND	8,15	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej [MW]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	114; 24,2;	II kwartał 2021	III kwartał 2021	I kwartał 2023
35	Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach - NIE DOTYCZY														
36	Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach														
37	1.3.1	1.3.1-2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce	ME	2016-07-25	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	501,39	481,39	D	481,39	Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (kWh/rok)	55809000	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2021

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
38	1.3.1	1.3.1-3	Termomodernizacja budynku Ministerstwa położonego przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	2018-11-07	MiIR	23,82	23,41	ND	23,41	Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MW] Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok] Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok] Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok] Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [MWh/rok]	0,25; 0,12 1; 32 285; 1 088,34 16 246,48 536,18 14 316,24; 17 243,74 4 789 927,78;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	IV kwartał 2020	
39	1.3.1	1.3.1-4	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej	ME	2019-04-17	Centrum Obsługi Administracji Rządowej IGB	90,20	83,80	ND	83,80	1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MW]; 2) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]; 3) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]; 4) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.) 5) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]; 6) Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok]; 7) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; 8) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]; 9) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [GJ/rok]; 10) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [MWh/rok]	1) 0,05; 2) 21; 3) 37 254; 4) 13; 5) 1 508; 6) 20 268; 7) 498; 8) 18 472; 9) 39 669; 10) 11 019 280.	III kwartał 2019	II kwartał 2020	IV kwartał 2022	
40	1.3.1	1.3.1-5	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach CSK MSWiA w Warszawie	ME	2019-09-05	Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie	50,00	48,50	ND	48,50	1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]; 2) Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]; 3) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (szt.); 4) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]; 5) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok]; 6) Zmniejszenie zużycia energii końcowej [GJ/rok]; 7) Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]; 8) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]	1) 14; 2) 47 633,5; 3) 3; 4) 2 954,82; 5) 6 802 873,48; 6) 21 502,19; 7) 679,68; 8) 19 055,35;	III kwartał 2019	I kwartał 2021	IV kwartał 2023	
41	1.3.1	1.3.1-6	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych obiektów archiwów państwowych w Polsce - etap 1 - przygotowanie dokumentacji	MK	2020-08-13	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	9,04	9,04	ND	9,04			IV kwartał 2020	I kwartał 2021	I kwartał 2023	
42	1.3.3	1.3.3-1	Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE	ME	2015-10-29	NFOŚiGW	128,97	128,92	ND	128,92	1) Liczba udzielonych konsultacji (szt.) 2) Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym (szt.)	1) 50 000 2) 1 200	IV kwartał 2015	I kwartał 2015	IV kwartał 2023	
43	Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia															
44	1.4.1	1.4.1-1	Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	5,06	3,79	ND	2,28	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektroenergetycznych Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych	8; 12014; 1	III kwartał/wrzesień 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
45	1.4.1	1.4.1-2	Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Zagłębia w celu realizacji koncepcji sieci Inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	22,49	8,65	ND	4,01	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	6;92334	II kwartał/czerwiec 2016r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
46	1.4.1	1.4.1-3	Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie Podbeskidzia w celu realizacji koncepcji sieci Inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	9,01	6,71	ND	5,33	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.) Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury (szt.)	7 2841 6	II kwartał/czerwiec 2016r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
47	1.4.1	1.4.1-4	Budowa i modernizacja linii SN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	15,52	10,86	ND	5,73	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	7 5355	II kwartał/czerwiec 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
48	1.4.1	1.4.1-5	Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego i łódzkiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	8,23	6,1	ND	3,92	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	8 6239	II kwartał/czerwiec 2016r.	III kwartał 2016	IV kwartał 2020	
49	1.4.1	1.4.1-6	Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	46,14	29,2	ND	18,39	Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	52994	III kwartał/wrzesień 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
50	1.4.1	1.4.1-7	Modernizacja rozdzielni SN w zakresie urządzeń łączeniowych i automatyki w stacjach rozdzielczych WN/SN i SN/SN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	12,43	9,35	ND	6,06	Liczba odbiorców objętych projektem (szt.) Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury (szt.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	33287 10 4	I kwartał/maj - czerwiec 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
51	1.4.1	1.4.1-8	Modernizacja rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN na terenie powiatów zgorzeleckiego i lwóweckiego i bolesławieckiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	15,33	12,08	ND	7,82	Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	10761	III kwartał/wrzesień 2016 r.	II kwartał 2016	IV kwartał 2018	
52	1.4.1	1.4.1-9	Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	20,15	12,6	ND	9,01	Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	136070	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
53	1.4.1	1.4.1-10	Modernizacja rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa śląskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	7,61	4,87	ND	3,04	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	8; 1; 15755	III kwartał/wrzesień 2016 r.	II kwartał 2016	IV kwartał 2020	
54	1.4.1	1.4.1-11	Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa opolskiego w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej	ME	2016-05-31	TAURON Dystrybucja S.A.	17,78	11,21	ND	8,55	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.)	14 4374	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
55	1.4.1	1.4.1-12	Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań Cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	22,13	17,43	ND	12,42	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	8; 9229	II kwartał/czerwiec 2016 r.	III kwartał 2016	IV kwartał 2020	
56	1.4.1	1.4.1-13	Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	20,79	11,63	ND	8,37	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	8; 13708	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
57	1.4.1	1.4.1-14	Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań pld.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	37,29	20,9	ND	14,90	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	8; 24059	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
58	1.4.1	1.4.1-15	Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań pln.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	45,19	28,41	ND	20,25	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	8; 18998	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
59	1.4.1	1.4.1-16	Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	14,14	8,8	ND	6,31	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	8; 5957; 3	II kwartał/czerwiec 2016 r.	III kwartał 2016	IV kwartał 2020	
60	1.4.1	1.4.1-17	Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	12,91	7,91	ND	5,46	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury (szt.) Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (szt.) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	8; 5286 11	II kwartał/czerwiec 2016 r.	III kwartał 2016	IV kwartał 2020	
61	1.4.1	1.4.1-18	Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.	ME	2016-05-31	ENEA Operator Sp. z o.o.	22,97	9,00	ND	5,93	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	8; 3251; 2	II kwartał/czerwiec 2016 r.	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	1.4.1	1.4.1-19	Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci, w celu aktywizacji odbiorcy dla poprawy efektywności użytkownika energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa -Operator SA	ME	2016-05-31	Energa-Operator S.A.	278,58	195,6	ND	166,26	Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci	8; 2980422	IV kwartał / grudzień 2016 r.	I kwartał 2017	IV kwartał 2020
63	1.4.1	1.4.1-20	Budowa sieci inteligentnej na terenie obszarów przemysłowych dzielnic Tatary, Hajdów, Ządębie i Felin m. Lublin	ME	2017-03-17	Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia Wschód" S.A.	19,11	15,5	ND	11,80	Liczba dodatkowych użytkowników nergii podłączonych do inteligentnych sieci [liczba kontrahentów]; Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]; Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]	110; 2,16; 600;	I kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2021
64	1.4.1	1.4.1-21	Demonstracyjny projekt zastosowania stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci oraz element Smard Grid	ME	2017-03-17	TAURON Dystrybucja S.A.	12,17	9,78	ND	8,10	Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych [km]	10	I kwartał 2017	III kwartał 2017	III kwartał 2018
65	1.4.1	1.4.1-22	Smart City Siechnice	ME	2017-04-12	ESV3 Sp. z o. o.	5,00	3,17	ND	2,69	Liczba użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci [szt.]; Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]; Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej [MWh/rok]	3000; 1440; 400	II kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2019
66	1.4.1	1.4.1-23	Budowa inteligentnej stacji elektroenergetycznej 6/0,4kV na terenie PCC Rokita S.A. (D-0)	ME	2017-04-12	PCC Rokita S.A.	6,73	4,78	ND	2,14	Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci [szt.];	1	II kwartał 2017	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
67	1.4.1	1.4.1-24	Budowa stacji elektroenergetycznych na terenie oczyszczalni ścieków PCC Rokita S.A.	ME	2017-04-12	PCC Rokita S.A.	23,69	14,7	ND	6,55	Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci [szt.];	3	II kwartał 2017	III kwartał 2017	I kwartał 2020
68	1.4.1	1.4.1-25	Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii SN w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciovych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczeów	ME	2018-12-03	Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	6,48	5,17	ND	3,86	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.); Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok); Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok); Liczba funkcjonalności SMART (sztuka); Liczba zainstalowanych wskaźników zwarcia (sztuka); Liczba użytkowników podłączonych do inteligentnych sieci (sztuka);	1; 129,88; 36,08; 8; 200; 45 000;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2020
69	1.4.1	1.4.1-27	Budowa sieci inteligentnej SMART GRID na terenie Warszawy poprzez zastosowanie stacjonarnego systemu magazynowania energii jako elementu stabilizacji pracy sieci	ME	2018-12-03	Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.	1,69	1,11	ND	0,94	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.); Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok); Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok); Liczba funkcjonalności SMART (sztuka); Liczba zainstalowanych magazynów energii (sztuka); Liczba użytkowników podłączonych do inteligentnych sieci (sztuka);	1; 0,36; 0,1; 9; 1; 150;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2020
70	1.4.1	1.4.1-28	Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii	ME	2018-12-03	GEPOOL Dystrybucja Sp. z o.o.	37,59	29,15	ND	19,70	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (sztuka); Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (sztuka); Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (użytkownicy); Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok); Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok); Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury (sztuka); Liczba podmiotów podłączonych do sieci elektro energetycznych (sztuka); Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (EPC);	55; 1; 66; 590 904,58; 4 536,24; 8; 56; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019
71	1.4.1	1.4.1-30	Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych	ME	2018-12-03	Enea Operator S.A.	38,76	31,5	ND	21,16	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (sztuka); Liczba dodatkowych użytkowników energii podłączonych do inteligentnych sieci (użytkownicy);	1; 38 200;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2021
72	1.4.1	1.4.1-32	Inteligentnie w energetyce Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce	Ministerstwo Energii	2019-06-19	Ministerstwo Klimatu i Środowiska	8,67	8,67	ND	8,67	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji i promocji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii (w l. projektów) Program szkoleniowo- edukacyjny nt. wdrażanego systemu ISE w Polsce. (w l. programów) Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna Zlecenie wykonania analiz i opracowania wytycznych (w l. sztuk opracowań) Minimalna liczba osób, które wzięły udział w spotkaniach/konferencjach nt. ISE Minimalna liczba osób przeszkolonych na warsztatach Minimalna liczba osób przeszkolonych na szkoleniach	1; 1; 1; 10; 300; 400; 200	IV kwartał 2019	I kwartał 2019	IV kwartał 2022

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
73	1.4.1	1.4.1-33	Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	24,12	19,58	ND	13,62	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1;	III kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022	
74	1.4.1	1.4.1-34	Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania, poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	26,42	21,45	ND	14,95	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022	
75	1.4.1	1.4.1-35	Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciovych.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	19,51	15,83	ND	11,16	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022	
76	Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu															
77	1.5	1.5-1	Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - etap I	ME	2016-05-31	Veolia Energia Warszawa S.A.	97,5	72,8	ND	31,40	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 19,67 2) 5160,82 3) 36935,49 4) 1	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2018	
78	1.5	1.5-2	Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów ciepłych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy ETAP II	ME	2016-05-31	Veolia Energia Warszawa S.A.	34,5	23,5	ND	19,96	1) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 13,94 2) 4012,69 3) 28718,45 4) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2019	
79	1.5	1.5-3	Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie	ME	2016-05-31	Veolia Energia Warszawa S.A.	42,7	27,6	ND	20,45	1) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 8,09 2) 47 026,18 3) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2019	
80	1.5	1.5-4	Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - etap II	ME	2016-05-31	Veolia Energia Warszawa S.A.	94,6	63,1	ND	32,30	1) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg/rok) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 27,02 2) 5 300,9 3) 37 959,6 4) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	II kwartał 2020	
81	1.5	1.5-5	Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze	ME	2016-06-30	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A	5,73	4,55	ND	1,69	1) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2)	1) 2,13 2) 3036,75 3) 157,83	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
82	1.5	1.5-6	Przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych, celem zmniejszenia strat na przesył w Zielonej Górze	ME	2016-06-30	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A	11,77	9,46	ND	4,56	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 6,4 2) 25812,45 3) 1341,53 4) 1	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
83	1.5	1.5-8	Modernizacja infrastruktury ciepłowniczej w zakresie przesyłu w mieście Opole	ME	2016-06-30	Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A	12,98	10,47	ND	7,80	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 1338,59 2) 14100,24 3) 5,69 4) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2023	
84	1.5	1.5-10	Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotulach	ME	2016-07-25	Kogeneracja Zachód SA Poznań	22,63	15,2	ND	12,92	1) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 3) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 5) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 22464 2) 2261 3) 4,54 4) 6,27 5) 1	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
85	1.5	1.5-11	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Białymstoku w celu zmniejszenia strat energii - etap II	ME	2016-07-25	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białymstoku	62,07	50,53	ND	25,80	1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 2) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (w paliwie) (GJ/rok)	1) 1 2) 23,4 3) 4270,57 4) 17065,53	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020	
86	1.5	1.5-13	Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu	ME	2016-07-25	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	21,36	17,37	ND	8,55	1) Długość wybudowanej i zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok)	1) 4,32 2) 3545,19 3) 23165,12	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	IV kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
87	1.5	1.5-14	Efektywna dystrybucja ciepła - Etap 1	ME	2016-07-25	Veolia Energia Poznań S.A.	70,11	56,19	ND	43,30	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok)	1) 36 2) 1 3) 7099,16 4) 44224,04	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2021
88	1.5	1.5-15	Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych-etap I	ME	2016-08-11	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Olsztynie	38,93	31,64	ND	19,94	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 5) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 0,4 2) 13,9 3) 2974,43 4) 30332,33 5) 1	III kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020
89	1.5	1.5-19	Przebudowa sieci ciepłowniczej kanalowej 2xDn 500-2xDn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ulicy Kamińskiego	ME	2016-08-11	Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.	5,67	4,5	ND	1,89	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (t CO2/rok) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok)	1) 0,96 2) 413,63 3) 3416,21	IV kwartał 2016	I kwartał 2019	IV kwartał 2019
90	1.5	1.5-28	Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin	ME	2016-09-23	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	75,8	61,1	ND	35,60	1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 2) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 5) Redukcja emisji pyłów	1) 1 2) 23,00 3) 7788 4) 27875 5) 4,14	III kwartał 2016	I kwartał 2017	I kwartał 2022
91	1.5	1.5-29	Budowa nowych odcinków sieci ciepłej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie - etap I	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	73,79	55,72	ND	39,31	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2) 3) Szacowane roczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok)	1) 13,48 2) 6520,78 3) 105873,83	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2022
92	1.5	1.5-30	Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie - etap I	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	199,02	147,5	ND	82,00	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie energii pierwotnej (GJ/rok)	1) 69,47 2) 15165,37 3) 68922,11	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2022
93	1.5	1.5-32	Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnych węglowych źródeł ciepła i budowę wysokosprawną sieć ciepłowniczą od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Górnosławskiego w Gdyni	ME	2016-09-23	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	9,23	7,45	ND	3,72	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5) Redukcja emisji pyłów	1) 2,65 2) 6425,52 3) 431 4) 1 5) 2,51	III kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2018
94	1.5	1.5-37	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap I cz.1	ME	2016-09-23	Veolia Energia Łódź S.A.	55,8	41,5	ND	22,46	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 5) Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (Mg/rok)	1) 18,72 2) 3985,99 3) 16 348,05 4) 1 5) 0,39	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2019
95	1.5	1.5-38	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap I cz.2	ME	2016-09-23	Veolia Energia Łódź S.A.	72,69	52,71	ND	18,88	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 5) Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (Mg/rok)	1) 15,74 2) 4417,36 3) 18117,27 4) 1 5) 0,43	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020
96	1.5	1.5-39	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz.1	ME	2016-09-23	Veolia Energia Łódź S.A.	63,55	49,03	ND	29,66	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 5) Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (Mg/rok)	1) 24,52 2) 4896,59 3) 20082,77 4) 1 5) 0,48	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021
97	1.5	1.5-40	Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz.2	ME	2016-09-23	Veolia Energia Łódź S.A.	58,87	46,00	ND	20,99	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 5) Redukcja emisji pyłów całkowitych zawieszonych (Mg/rok)	1) 17,9 2) 4588,68 3) 18819,9 4) 1 5) 0,45	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021
98	1.5	1.5-44	Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych-etap I i etap II	ME	2016-09-23	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	69,87	55,91	ND	35,64	1) Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok ] 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2/rok) 3) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 5) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów	1) 60801 2) 6170 3) 2,8 4) 22,02 5) 68	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2020

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
99	1.5	1.5-45	Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 1	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Sp. z o.o.	22,4	18,21	ND	8,06	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 4) Spadek emisji pyłu (Mg/rok)	1) 7,8 2) 1 322,47 3) 1 4) 0,54	III kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020
100	1.5	1.5-46	Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych Etap 2	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Sp. z o.o.	26,64	20,036	ND	6,16	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 4) Spadek emisji pyłu (Mg/rok)cieplarnianych (t CO2/rok)	1) 5,854 2) 1 009,16 3) 1 4) 0,4102	III kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020
101	1.5	1.5-47	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegająca na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły ciepne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Sp. z o.o.	6,72	5,21	ND	4,43	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 4) Spadek emisji pyłu (Mg/rok)	1) 5,49 2) 1 401,82 3) 1 4) 0,56	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020
102	1.5	1.5-50	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszcz - Etap I	ME	2016-11-23	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	82,2	66,72	ND	33,39	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.)	1) 6,62 2) 22,61 3) 1	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018
103	1.5	1.5-51	Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne i placówki systemu oświaty miasta Torunia	ME	2016-11-23	Geotermia Toruń Sp. z o.o.	8,79	7,15	ND	4,07	1) Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km] 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie [szt.] 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [ton CO2] 4) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok]	1) 5,26 2) 1 3) 17166,6 4) 155240,3	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2020
104	1.5	1.5-53	Modernizacja grupowych węzłów cieplnych i budowa węzłów indywidualnych - etap 1 i zmniejszenie niskiej emisji na terenie Tounia - etap I	ME	2016-11-23	PGE Toruń S. A.	3,8	2,94	ND	1,81	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [TON CO2] 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok] 3) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej [km] 4) Spadek emisji pyłu [Mg/rok]	1) 213,53 2) 2532,35 3) 1,28 4) 0,28	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2023
105	1.5	1.5-55	Budowa pierścienia "Bielawy-Skarpa" od źródła EC1 do komory S16a - projekt podstawowy	ME	2016-11-23	PGE Toruń S.A.	31,46	25,15	ND	9,78	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [TON CO2] 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej [Gj/rok] 3) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej [km] 4) Spadek emisji pyłu [Mg/rok]	1) 1379,28 2) 24482,25 3) 4,89 4) 0,01	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2023
106	1.5	1.5-56	Podłączenie do msc. obiektów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych w Gdańsku i Sopocie	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4,41	3,5	ND	1,58	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton ekwiwalentu CO2/rok) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 3) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 5) Spadek emisji pyłu [Mg/rok]	1) 3105,24 2) 20738,35 3) 2 4) 1 5) 4,4	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	II kwartał 2018
107	1.5	1.5-57	Modernizacja sieci ciepłowniczych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym GPEC na terenie Gdańska	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	24,69	19,52	ND	6,08	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton ekwiwalentu CO2/rok) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 3) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 5) Spadek emisji pyłu [Mg/rok]	1) 1418,79 2) 6538,77 3) 11,22 4) 1 5) 0,15	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2020
108	1.5	1.5-58	Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidację lokalnego źródła węglowego oraz budowa magistrali ciepłowniczej w Gdańsku	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	102,29	68,21	ND	33,71	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2/rok) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 3) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 5) Spadek emisji pyłu [Mg/rok]	1) 18764,02 2) 143859,31 3) 16,1 4) 1 5) 29,58	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2017
109	1.5	1.5-59	Modernizacja sieci ciepłowniczych polegająca na wymianie sieci kanałowych i napowietrznych na sieci w technologii rur preizolowanych w Gorzowie Wlkp.	ME	2016-11-23	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	18,97	15,32	ND	7,19	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (Gj/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	1) 5,57 2) 5468,44 3) 1572,64 4) 1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020
110	1.5	1.5-60	Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w Zielonej Górze.	ME	2016-12-21	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.	5,73	4,55	ND	1,69	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepownicznej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 1,63 2) 2920,5 3) 151,78 4) 1	IV kwartał 2016	III kwartał 2018	IV kwartał 2020



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
111	1.5	1.5-61	Konwersja kotłowni lokalnych na węzły ciepne w Zielonej Górze	ME	2016-12-21	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.	5,29	4,19	ND	2,14	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2/rok)	1) 2,31 2) 450,1 3) 350,9	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
112	1.5	1.5-62	Przebudowa istniejących systemów ciepowniczych, celem zmniejszenia strat na przesyłach w Zielonej Górze	ME	2016-12-21	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.	11,77	9,46	ND	4,56	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2/rok)	1) 4,08 2) 5955,27 3) 498,90	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
113	1.5	1.5-64	Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i mieście Wejherowo	ME	2016-12-21	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	27,06	21,89	ND	12,30	1) Długość wybudowanej j sieci ciepowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 4) Spadek emisji pyłu (Mg/rok)	1) 6,17 2) 2 935,04 3) 1 4) 0,55	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021	
114	1.5	1.5-65	Modernizacja infrastruktury ciepowniczej miasta Opole w zakresie przebudowy sieci ciepłej, budowy przyłączy ciepłych, likwidacji węzłów grupowych i budowy nowoczesnych węzłów indywidualnych	ME	2016-12-21	Energetyka Ciepła Opolszczyzny S.A.	11,81	9,49	ND	6,90	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton/rok) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 4) Spadek emisji pyłu	1) 4,34 2) 1 428,27 3) 1 4) 0,34	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	IV kwartał 2023	
115	1.5	1.5-66	Budowa sieci ciepowniczych od ul. Bierutowskiej w kierunku osiedla Zakrzów we Wrocławiu	ME	2016-12-21	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna	11,22	9,11	ND	3,82	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton równoważnika CO2) 4) Liczba przedsiębiorstwotrzymujących wsparcie	1) 7,77 2) 14 080,22 3) 571,36 4) 1	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2019	
116	Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe															
117	1.6.2	1.6.2-6	Budowa sieci ciepłych umożliwiająca wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - budowa węzłów ciepłych i chłodniczych w Zielonej Górze.	ME	2016-06-30	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A	2,98	2,31	ND	1,12	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2)	1) 0,11 2) 4037,36 3) 75,53	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
118	1.6.2	1.6.2-7	Budowa sieci ciepowniczych oraz przyłączy ciepowniczych umożliwiająca wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji	ME	2016-06-30	Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A	14,94	11,75	ND	6,87	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) (tony równoważnika CO2)	1) 5,36 2) 644,87 3) 189,96	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020	
119	1.6.2	1.6.2-8	Budowa przyłączy do sieci ciepowniczej w Szamotułach w celu wykorzystania energii z wysokosprawnej kogeneracji	ME	2016-07-25	Kogeneracja Zachód SA Poznań	8,61	6,2	ND	5,27	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (KM) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 4,26 2) 1	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
120	1.6.2	1.6.2-9	Budowa sieci ciepowniczych w celu podłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenia produkcji ciepła w kogeneracji	ME	2016-07-25	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Białymstoku	4,66	3,79	ND	0,59	1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 2) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 3) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 4) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton ekwiwalentu CO2/rok)	1) 1 2) 2,36 3) 16 741,44 4) 1 209,86	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2018	
121	1.6.2	1.6.2-10	Rozbudowa sieci ciepowniczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.	ME	2016-07-25	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	21,05	16,98	ND	6,40	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 6,43 2) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	III kwartał 2022	
122	1.6.2	1.6.2-11	Wykorzystanie wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe - ETAP I	ME	2016-07-25	Veolia Energia Poznań S.A.	81,11	64,75	ND	39,49	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (Szt)	1) 12,95 2) 1	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2021	
123	1.6.2	1.6.2-17	Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin	ME	2016-09-23	Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	48,89	39,386	ND	24,40	1) Długość wybudowanej sieci ciepowniczej (km)	1) 21,07	IV kwartał 2016 r.	II kwartał 2017	IV kwartał 2021	
124	1.6.2	1.6.2-18	Budowa sieci ciepłych umożliwiających wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie - etap I	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	92,71	71,88	ND	30,84	1) Długość wybudowanej j sieci ciepowniczej (km)	1) 19,34	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2022	
125	1.6.2	1.6.2-20	Rozbudowa sieci ciepowniczej z wysokosprawnej kogeneracji w Gdyni Południe, w obrębie dzielnic Orłowo i Mały Kack	ME	2016-09-23	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	11	8,87	ND	6,04	1) Długość wybudowanej j sieci ciepowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 3) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych	1) 2,83 2) 1 3) 8	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2021	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
126	1.6.2	1.6.2-21	Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów	ME	2016-09-23	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Rzeszów Sp. z o.o.	26,82	21,81	ND	12,12	1) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 8,05 2) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	II kwartał 2023	
127	1.6.2	1.6.2-22	Przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Torunia w celu zwiększenia wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji - projekt podstawowy	ME	2016-11-23	PGE Toruń S.A.	16,77	13,46	ND	6,22	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej [km] 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 10,01 2) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2023	
128	1.6.2	1.6.2-23	Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii ciepłej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji	ME	2016-11-23	Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	73,37	59,34	ND	29,80	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie	1) 18,72 2) 1	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2023	
129	1.6.2	1.6.2-24	Przystosowanie sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku, na terenie dzielnicy Osowa	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	53,29	40,18	ND	19,70	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton ekwiwalentu CO2/rok) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 4) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej (km)	1) 2066,53 2) 17650,58 3) 1 4) 12,5	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
130	1.6.2	1.6.2-25	Podłączenie nowych odbiorców ciepła z wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę sieci ciepłowniczej w celu poprawy jakości powietrza oraz bezpieczeństwa energetycznego w Sopocie	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	16,02	9,19	ND	3,91	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton ekwiwalentu CO2/rok) 2) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 4) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km)	1) 0,04 2) 2363,28 3) 1 4) 2,45	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	
131	1.6.2	1.6.2-26	Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa od strony Gdańska, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego terenów rozwojowych w Gminie Kolbudy-Kowale	ME	2016-11-23	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	10	7,99	ND	2,52	1) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) (toe) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 3) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km)	1) 23789,15 2) 1 4) 1,96	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2018	
132	1.6.2	1.6.2-28	Budowa sieci ciepłowniczych w Gminie Siechnice w rejonie ulic: Czeremchowej, Kalinowej i Prawocińskiej na terenie osiedla Prawocin w Siechnicach	ME	2016-12-21	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna	2,25	1,82	ND	0,81	1) Długość wybudowanej wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 1,35 2) 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2018	
133	1.6.2	1.6.2-32	Przystosowanie sieci GPEC oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego południowych rejonów Gdańska (m.in.: Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Piecki Migowo, Jasień, Kokoszki, Ujeścisko, Łostowice, Stogi)	ME	2016-12-21	Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	31,82	25,4	ND	11,43	1) Szacowane zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton równoważnika CO2) 3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 4) Długość wybudowanej j sieci ciepłowniczej	1) 3135,26 2) 0,06 3) 1 4) 7,2	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2020	
134	1.6.2	1.6.2-33	Rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej Gdynia-Rumia na obszar miasta Redy, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne miast (Rumia i Reda), celem podłączenia nowych odbiorców ciepła do efektywnego systemu ciepłowniczego ze źródłem z wysokosprawną kogeneracją	ME	2016-12-21	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	4,03	3,22	ND	1,01	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt) 3) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych	1) 1,15 2) 1 3) 10	IV kwartał 2016	I kwartał 2020	IV kwartał 2021	
135	1.6.2	1.6.2-34	Rozbudowa sieci ciepłowniczej z wysokosprawnej kogeneracji na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni	ME	2016-12-21	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	26,21	21,19	ND	6,78	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 5,63 2) 1	IV kwartał 2016	I kwartał 2018	IV kwartał 2020	
136	1.6.2	1.6.2-35	Przyłączenie nowego osiedla mieszkaniowego planowanego w rejonie ul. Szosa Polska-ul. Policka do systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	ME	2016-12-21	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	16,05	12,87	ND	10,19	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 6,19 2) 1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2022	
137	1.6.2	1.6.2-36	Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w rejonach ulic Duńska-Szczecińska-Kalinowa oraz od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzycicach	ME	2016-12-21	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	11,18	8,94	ND	5,88	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 5,07 2) 1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
138	1.6.2	1.6.2-37	Przyłączenie planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Wschodniej w Szczecinie (dzielnica Podjuchy) do miejskiej sieci ciepłowniczej	ME	2016-12-21	Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.	11,71	9,38	ND	6,11	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt)	1) 3,84 2) 1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
139	Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego															
140	1.7.2	1.7.2-4	Likwidacja grupowego węzła cieplnego "B-3" w Tychach	ME	2016-05-31	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Tychy	13,65	10,75	ND	7,13	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6) Spadek emisji pyłu 7) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów cieplnych	1) 4,72 2) 6.962,10 3) 779,75 4) 1,00 5) 1.113,94 6) 0,10 7) 59,00	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2017	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
141	1.7.2	1.7.2-5	Przebudowa sieci przesyłowej Północ i Południe II w Tychach	ME	2016-05-31	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	5,25	4,22	ND	1,27	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6)Spadek emisji pyłu	1) 0,72 2) 2 478,75 3) 277,62 4) 1,00 5) 396,60 6) 0,04	2)	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2017
142	1.7.2	1.7.2-12	Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015 - 2020	ME	2016-06-30	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom Sp. z o.o.	46,34	37,46	ND	16,40	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 3) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych 6)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 7) Spadek emisji pyłu	1) 2 695,25 2) 20154,22 3) 17,20 4) 1,00 5) 200,00 6) 5844,00 7) 1,66		IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020
143	1.7.2	1.7.2-13	Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji przez PEC Bytom - ucieplenie zabudowy wielorodzinnej	ME	2016-06-30	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Bytom Sp. z o.o.	12,17	9,70	ND	8,01	1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) 3) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych 6)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 7) Spadek emisji pyłu	1) 1618,86 2) 13778,82 3) 4,87 4) 1,00 5) 55,00 6) 38099,13 7) 18,00		IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2018
144	1.7.2	1.7.2-25	Likwidacja Kotlewni Wilkowyje w Tychach	ME	2016-09-23	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	13,90	10,70	ND	9,10	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6)Spadek emisji pyłu 7) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych 8) liczba zlikwidowanych palenisk węglowych w wyniku realizacji projektu	1) 3,13 2) 0,00 3) 1362,40 4) 1,00 5)22487,39 6) 18,86 7)1,00 8) 3,00		IV kwartał 2016	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022
145	1.7.2	1.7.2-27	Przebudowa sieci ciepłowniczych w Tychach	ME	2016-09-23	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	16,93 zł	13,61	ND	5,62	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6)Spadek emisji pyłu	1) 7,73 2)8229,59 3) 921,72 4) 1,00 5)1316,73 6) 0,12		IV kwartał 2016	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020
146	1.7.2	1.7.2-29	Likwidacja grupowego węzła ciepłego "B-2", "B-1" i "T-1" w Tychach	ME	2016-09-23	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	14,24	11,22	ND	6,09	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6)Spadek emisji pyłu 7) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych	1) 4,78 2) 7135,70 3) 799,20 4) 1,00 5)1141,71 6) 0,12 7) 81,00		IV kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020
147	1.7.2	1.7.2-30	Likwidacja grupowych węzłów ciepłych w Łaziskach Górnych	ME	2016-09-23	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	4,91	3,85	ND	2,19	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4)Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5)Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6)Spadek emisji pyłu 7) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych	1) 1,65 2) 2931,78 3) 287,32 4) 1,00 5)0,00 6) 0,02 7) 29,00		IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2019
148	1.7.2	1.7.2-31	Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła	ME	2016-11-23	Weglokoks Energia ZCP sp. z o.o.	4,55	3,69	ND	3,14	1) Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton równoważnika CO2) 3) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (szt.) 5) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (GJ/rok) 6) Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłych 7) Spadek emisji pyłu	1) 2,74 2)1 540,00 3) 12 592,00 4) 1,00 5) 12 592,00 6) 39,00 7) 15,20		IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
149	1.7.2	1.7.2-32	Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez likwidację niskiej emisji na terenie miasta Jaworzna - etap II	ME	2016-11-23	Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III Sp. z o.o.	4,64	3,75	ND	1,13	1) Długość zmodernizowanej sieci ciepłowniczej (km) 2) Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów(GJ/rok) 3) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 5) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 6) Spadek emisji pyłu	1) 2,65 2) 9295,52 3) 631,96 4) 1,00 5) 743,64 6) 0,10	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	III kwartał 2020	
150	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
151	Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska															
152	2.1	2.1-1	Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców	MŚ	2015-07-23	MŚ	30,50	30,50	ND	25,92	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów (szt)	39 (dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców z wyłączeniem Warszawy oraz uwzględnieniem Sopotu)/ 43 (jeżeli do projektu przystąpią wszystkie miasta powyżej 90 tys. mieszkańców)	IV kwartał 2015	IV kwartał 2015	II kwartał 2018	
153	2.1	2.1-2	Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich	MŚ	2015-07-23	DG LP	206,65	150,00	ND	127,50	Objętość retencjonowanej wody (m3)	400000	II kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2022	
154	2.1	2.1-3	Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych	MŚ	2015-07-23	DG LP	234,67	170,00	ND	144,50	Objętość retencjonowanej wody (m3)	2100000	II kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2022	
155	2.1	2.1-4	Unowocześnienie i rozbudowa infrastruktury kalibracyjnej i wzorującej Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorującego ds. badań powietrza atmosferycznego oraz doposażenie sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce	MŚ	2015-07-23	GIOS	52,88	52,79	ND	44,87	1) Liczba instytucji objętych wzmocnieniem systemu monitoringu jakości środowiska (szt) 2) Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska (szt) 3) Liczba opracowanych metodyk, procedur, wytycznych na potrzeby monitoringu stanu środowiska (szt)	1) 17 2) 461 3) 2	IV kwartał 2015	II/III kwartał 2015	IV kwartał 2017	
156	2.1	2.1-5	Wzmocnienie monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej	MŚ	2015-07-23	GIOS	92,12	91,31	ND	77,61	1) Liczba instytucji objętych wzmocnieniem systemu monitoringu jakości środowiska (szt) 2) Liczba nowych stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska (szt) 3) Liczba opracowanych metodyk, procedur, wytycznych na potrzeby monitoringu stanu środowiska (szt) 4) Liczba osób, których kwalifikacje zostały podniesione w ramach udziału w warsztatach, badaniach biegłości, konferencjach w zakresie wdrażania nowych wymagań dotyczących monitoringu stanu wód (os.)	1) 17 2) 113 3) 20 4) 595	IV kwartał 2015	II/III kwartał 2015	I kwartał 2020	
157	2.1	2.1-7	Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych	MŚ	2015-10-29	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	217,55	217,55	ND	184,92	1) Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków awarii katastrof	1) 17	II kwartał 2016	II kwartał 2016	I kwartał 2019	
158	2.1	2.1-8	Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych	78,99	56,50	ND	48,03	1) Liczba urządzeń wspierających system ratowniczo-gaśniczy	1) 236	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2019	
159	2.1	2.1-9	Budowa lodolamaczy dla RZGW Gdańsk	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	74,03	74,00	ND	62,90	1) Liczba wybudowanych jednostek (lodolamaczy)	1) 4	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2020	
160	2.1	2.1-10	Kontynuacja programu budowy lodolamaczy dla RZGW Szczecin	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	42,00	42,00	ND	35,70	Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urzędnictwa wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji	1600 km2	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020	
161	2.1	2.1-11	Budowa 2 lodolamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	37,09	37,08	ND	31,52	Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urzędnictwa wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji	117,26 km2	I kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2019	
162	2.1	2.1-12	Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	1 997,73	1 388,75	I	667,04	1) Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (szt) 2) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI) - (osoby) 3) Pojemność obiektów retencji (m3)	1) 1 2) 1,3 mln 3) 185 mln	IV kwartał 2015	II kwartał 2013	I kwartał 2017	
163	2.1	2.1-13	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap II - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	100,00	100,00	ND	85,00	1) Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (szt) 2) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI) - (osoby)	1) 1 2) 43 897	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
164	2.1	2.1-14	Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka	MŚ	2015-10-29	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	648,64	585,63	I	369,57	1) Liczba urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej (szt) 2) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI) - (osoby) 3) Pojemność obiektów retencji (m3)	1) 4 2) 1 237 3) 16,7 mln	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	I kwartał 2020	
165	2.1	2.1-15	Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	43,64	43,64	ND	37,10	1) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1) 33 szt.	II kwartał 2016	III kwartał 2016	I kwartał 2022	
166	2.1	2.1-16	Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	4,63	4,63	ND	3,93	1) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1) 6 szt.	II kwartał 2016	II kwartał 2016	I kwartał 2019	
167	2.1	2.1-17	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	52,34	52,00	ND	44,20	1) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1) 15 szt.	II kwartał 2016	I kwartał 2017	I kwartał 2020	
168	2.1	2.1-18	Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	65,00	65,00	ND	55,25	1) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1) 23 szt.	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	IV kwartał 2021	
169	2.1	2.1-19	Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	16,00	16,00	ND	13,60	1) Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1) 10 szt.	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2020	
170	2.1	2.1-20	Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	196,38	180,63	ND	153,54	1) Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 2) Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 3) Długość przebudowanych wałów przeciwpowodziowych 4) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI) - (osoby) 5) Powierzchnia obszar zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji	1) 2 szt. 2) 2 szt. 3) 30,84 km 4) 11 958 5) 11,2 km2	II kwartał 2016	I kwartał 2014	IV kwartał 2020	
171	2.1	2.1-21	Ochrona przed powodzią miasta Słubice	MŚ	2016-04-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	129,84	122,35	ND	103,99	1) Długość przebudowanych wałów przeciwpowodziowych 2) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej 3) Długość wybudowanych wałów przeciwpowodziowych	1) 6,90 km 2) 19,44 tys. 3) 5,90 km	II kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2019	
172	2.1	2.1-22	Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Białej Tarnowskiej	MŚ	2016-11-23	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	39,35	39,35	ND	33,45	1/ Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 2/ Liczba zmodernizowanych/usuniętych barier migracyjnych 3/ Długość udrożnionego korytarza rzeczno- 4/ Długość zreanaturyzowanych i zrewitalizowanych odcinków korytarza ciekła	1/ 5 szt. 2/ 15 szt. 3/ 80 km 4/ 6,45 km	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020	
173	2.1	2.1-26	Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soly i Skawy	MŚ	2016-11-23	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	44,32	44,32	ND	37,67	1/ Liczba jednolitych części wód, w których realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu/potencjału 2/ Liczba zmodernizowanych/usuniętych barier migracyjnych 3/ Długość udrożnionego korytarza rzeczno-	1/ 5 szt. 2/ 9 szt. 3/ 87,7 km	I kwartał 2018	I kwartał 2018	IV kwartał 2022	
174	2.1	2.1-27	Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	3 szt.	III kw. 2018 r.	IV kw. 2018 r.	III kw. 2019 r.	
175	2.1	2.1-28	Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	0,68	0,68	ND	0,58	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	2 szt.	I kw. 2017 r.	I kw. 2017 r.	IV kw. 2018 r.	
176	2.1	2.1-29	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Szczecinie	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Szczecinie	0,59	0,56	ND	0,48	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	9 szt.	II kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	II kw. 2019 r.	
177	2.1	2.1-30	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Słupsku	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Słupsku	0,38	0,38	ND	0,33	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	9 szt.	II kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	II kw. 2019 r.	
178	2.1	2.1-31	Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych we właściwości Urzędu Morskiego w Gdyni	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Gdyni	0,67	0,67	ND	0,57	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	9 szt.	II kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	II kw. 2019 r.	
179	2.1	2.1-32	Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Szczecinie	53,00	53,00	ND	45,05	Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	2	I kw. 2017 r.	II kw. 2017 r.	I kw. 2019 r.	
180	2.1	2.1-33	Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Gdyni	75,00	75,00	ND	63,75	Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	1 szt.	II kw. 2017 r.	IV kw. 2017 r.	IV kw. 2021 r.	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
181	2.1	2.1-34	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Gdyni	35,00	35,00	ND	29,75	1. Długość linii brzegowej, na której prowadzone są działania z zakresu ochrony brzegów morskich 2. Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	1. 4 km 2. 1 szt	II kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	IV kw. 2020 r.	
182	2.1	2.1-35	Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Urząd Morski w Słupsku	54,00	54,00	ND	45,90	Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej	1	I kw. 2017 r.	III kw. 2019 r.	IV kw. 2020 r.	
183	2.1	2.1-36	Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń.	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami	20,00	20,00	ND	17,00	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	100 tys osób 15 szt.	I kw. 2017 r.	I kw. 2017 r.	IV kw. 2021 r.	
184	2.1	2.1-38	Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem powodziowym poprzez: Poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego	Ministerstwo Środowiska	2017-04-12	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	80,49	78,33	ND	66,58	Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego, która zostanie objęta ochroną w wyniku realizacji inwestycji Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej Długość wybudowanych wałów przeciwpowodziowych Długość przebudowanych wałów przeciwpowodziowych	11 790 osób 32,66 km <sup>2</sup> 1 szt 1 szt 0,4 km 9,5 km	II kw. 2017 r.	III kw. 2017 r.	I kw. 2020 r.	
185	2.1	2.1-39	Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu	Ministerstwo Środowiska	2018-10-31	GIOS	29,00	29,00	ND	24,65	Liczba instytucji objętych wzmocnieniem systemu monitoringu jakości środowiska Liczba stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska Liczba opracowanych metodyk, procedur, wytycznych na potrzeby monitoringu stanu środowiska	1 szt. 81 szt. 10 szt.	I kw. 2019 r.	I kw. 2019 r.	IV kw. 2022 r.	
186	2.1	2.1-40	Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody	Ministerstwo Środowiska	2019-08-01	MGMIŻS	5,10	5,10	ND	4,34	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1 szt.	III kw. 2019 r.	III kw. 2019 r.	II kw. 2021 r.	
187	2.1	2.1-41	Rozbudowa systemu automatycznej aparatury pomiarowej i transmisji danych MWP – wyposażenie nie mniej niż 300 punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych w automatyczne urządzenia pomiarowe	Ministerstwo Środowiska	2019-11-28	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3,41	3,41	ND	2,90	liczba stanowisk pomiarowych na potrzeby monitoringu stanu środowiska	300 szt	IV kw. 2019	IV kw. 2019	IV kw. 2021	
188	2.1	2.1-42	Program badań nowych zanieczyszczeń wód podziemnych na potrzeby monitoringu substancji z listy obserwacyjnej	Ministerstwo Środowiska	2019-11-28	Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy	3,10	3,10	ND	2,64	liczba opracowanych metodyk na potrzeb monitoringu stanu środowiska	1 szt	IV kw. 2019	IV kw. 2019	IV kw. 2021	
189	2.1	2.1-43	Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Ministerstwo Klimatu	2020-01-30	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	1,20	1,20	ND	1,02	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów	1 szt.	I kw. 2020 r.	I kw. 2020 r.	IV kw. 2020 r.	
190	Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi - NIE DOTYCZY															
191	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - NIE DOTYCZY															
192	Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna															
193	2.4	2.4-1	Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód	MŚ	2015-07-23	GDOŚ	46,94	46,94	ND	39,91	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha)	3585,18	IV kwartał 2015	II kwartał 2016	IV kwartał 2020	
194	2.4	2.4-2	Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe	MŚ	2015-07-23	DG LP	33,22	23,21	ND	19,73	Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha)	13630	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2022	
195	2.4	2.4-3	Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000	MŚ	2015-07-23	GDOŚ	31,72	31,72	ND	26,96	Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody (szt)	283	IV kwartał 2015	IV kwartał 2015	IV kwartał 2020	
196	2.4	2.4-5	Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną	MŚ	2015-07-23	GDOŚ	20,00	20,00	ND	17,00	Wytyczne w zakresie walki z obcym gatunkiem inwazyjnym(szt)	10	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2020	
197	2.4	2.4-7	Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych	MŚ	2015-07-23	GDOŚ	47,40	47,40	ND	40,29	Liczba obiektów/rekordów w banku danych inwentaryzacji przyrodniczych (szt)	500000	IV kwartał 2015	I kwartał 2016	IV kwartał 2020	
198	2.4	2.4-8	Pilotażowy monitoring wilka i rysia w Polsce realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska	MŚ	2015-07-23	GIOS	3,00	2,87	ND	2,44	1) Liczba gatunków, dla których poddano ocenie stan ochrony na poziomie regionu biogeograficznego alpejskiego i kontynentalnego (szt) 2) Liczba gatunków, dla których poddano ocenie stan ochrony na poziomie badanych wybranych obszarów referencyjnych (szt)	1) 2 2) 2	IV kwartał 2015	IV kwartał 2015	IV kwartał 2020	
199	2.4	2.4-10	Promocja Parków Narodowych jako marki	MŚ	2015-07-23	MŚ	5,64	4,46	ND	3,79	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (os.)	15000000	IV kwartał 2015	III kwartał 2015	I kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
200	2.4	2.4-11	Droga do czystego środowiska – program edukacyjno-promocyjny na rzecz wzmocnienia świadomości społecznej korzystania ze środowiska z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm.	Ministerstwo Środowiska	2017-01-26	Główny Inspektorat Ochrony Środowiska	6,08	6,08	ND	5,17	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych  Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną	10 mln osób  2 szt.	II kwartał 2017	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
201	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego															
202	2.5	2.5-1	Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit w Pionkach	Ministerstwo Klimatu	2020-01-30	Gmina Miasto Pionki	4,55	4,55	ND	3,87	1) Masa odpadów poddanych ostatecznemu procesowi odzysku lub ostatecznemu procesowi unieszkodliwiania (Mg) 2) Liczba ośrodków miejskich, w których realizowany jest projekt dotyczący zieleni miejskiej (szt.) 3) Łączna powierzchnia terenu, z której usunięto odpady (ha)	1) 350 2) 1 3) 4,7806	II kwartał 2020	I kwartał 2020	IV kwartał 2020	
203	2.5	2.5-2	Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej	Ministerstwo Klimatu	2020-01-30	Powiat Policki	18,00	18,00	ND	15,30	1) Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu (ha) 2) Łączna powierzchnia zrehabilitowanych gruntów (ha) 3) Liczba obiektów, na których przeprowadzono rekultywację (szt.) 4) Liczba ośrodków miejskich, w których realizowany jest projekt dotyczący zieleni miejskiej (szt.) 5) Masa odpadów poddanych ostatecznemu procesowi odzysku lub ostatecznemu procesowi unieszkodliwiania (Mg) 6) Łączna powierzchnia terenu, z której usunięto odpady (ha)	1) 2,5 2) 5 3) 1 4) 1 5) 47900 6) 23249	II kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2022	
204	2.5	2.5-3	Rozwój terenów zielonych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi pod kątem wykorzystania jako miejsce do aktywności fizycznej pacjentów Instytutu oraz okolicznej społeczności	MKiŚ	2021-03-08	Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi	10,00	10,00	ND	8,50	1) Liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej [szt.] 2) Łączna powierzchnia terenów zieleni objętych projektami /pracami w ramach projektów [ha]	1) 1 2) 2	I kwartał 2021	III kwartał 2021	II kwartał 2023	
205	Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego															
206	Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczkiej sieci TEN-T															
207	3.1	3.1-1	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym – etap II	PAŻP	2015-07-23	PAŻP	201,31	165,06	ND	114,75	Liczba obiektów związanych z bezpieczeństwem i/lub ochroną uczestników ruchu lotniczego (szt.)	29	III kwartał 2016	I kwartał 2014	IV kwartał 2020	
208	3.1	3.1-2	Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 607,61	1 594,33	D	1 355,18	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	56,82	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	I kwartał 2019	
209	3.1	3.1-3	Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	4 586,76	1 995,40	D	1 696,09	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	18,51	III kwartał 2016	IV kwartał 2015	III kwartał 2020	
210	3.1	3.1-4	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 335,54	824,59	D	700,91	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	61,61	III kwartał 2015	II kwartał 2014	III kwartał 2019	
211	3.1	3.1-5	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Pld. – w. Kaźmierzów (bez węzła)	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	980,31	670,84	D	570,21	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	33,3	II kwartał 2015	IV kwartał 2014	III kwartał 2018	
212	3.1	3.1-6	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 957,22	1 161,25	D	987,07	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	48,27	II kwartał 2015	IV kwartał 2014	II kwartał 2022	
213	3.1	3.1-8	Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 369,13	842,71	D	716,30	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	54,1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2019	
214	3.1	3.1-9	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno - Gniezno	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	578,07	365,34	D	310,54	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	18,33	III kwartał 2016	IV kwartał 2014	II kwartał 2017	
215	3.1	3.1-10	Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 361,19	1 461,00	D	1 241,85	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	79,14	II kwartał 2016	III kwartał 2015	II kwartał 2019	
216	3.1	3.1-13	Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa)	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 898,99	1 071,91	D	911,13	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	48,03	II kwartał 2015	III kwartał 2014	IV kwartał 2017	
217	3.1	3.1-14.1	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 181,39	632,62	D	537,73	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	54,7	II kwartał 2017	III kwartał 2015	II kwartał 2019	
218	3.1	3.1-14.2	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalińska i Sianowa.	GDDKiA	2016-09-23	GDDKiA	1 472,61	754,21	D	641,08	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	64,78	I kwartał 2017	IV kwartał 2015	II kwartał 2019	
219	3.1	3.1-18	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 032,16	1 157,85	D	984,17	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	40,85	II kwartał 2018	I kwartał 2018	IV kwartał 2021	
220	3.1	3.1-19	Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	3 747,90	2 353,72	D	2 000,66	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	39,63	II kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2018	
221	3.1	3.1-20	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 199,77	1 383,73	D	1 176,17	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	41,41	III kwartał 2015	IV kwartał 2014	IV kwartał 2017	
222	3.1	3.1-21	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	620,27	348,49	D	296,22	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	22,1	II kwartał 2016	I kwartał 2015	II kwartał 2017	
223	3.1	3.1-22	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 260,35	1 344,91	D	1 028,30	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	71,24	II kwartał 2018	II kwartał 2017	II kwartał 2020	
224	3.1	3.1-23	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 455,71	638,17	D	542,45	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	29,32	II kwartał 2018	III kwartał 2016	II kwartał 2020	
225	3.1	3.1-24	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	899,33	472,75	D	401,84	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	24,65	I kwartał 2016	III kwartał 2015	IV kwartał 2018	
226	3.1	3.1-25	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedliński) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	891,18	495,94	D	421,55	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	22,00	III kwartał 2015	III kwartał 2014	III kwartał 2018	
227	3.1	3.1-26	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów, odc. w. Chełciny - Jędrzejów	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	869,90	455,79	D	387,42	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	21,55	II kwartał 2015	II kwartał 2015	IV kwartał 2017	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
228	3.1	3.1-27	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Jędrzejów - granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	598,72	260,59	ND	221,50	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	19,93	II kwartał 2015	IV kwartał 2014	III kwartał 2017	
229	3.1	3.1-28	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska)	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 649,00	1 576,15	D	1 204,52	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	55,42	II kwartał 2018	III kwartał 2017	III kwartał 2021	
230	3.1	3.1-29	Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	652,78	374,63	D	318,44	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	4,47	III kwartał 2015	III kwartał 2014	III kwartał 2017	
231	3.1	3.1-30	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 471,38	1 555,76	D	1 322,40	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	15,83	I kwartał 2017	II kwartał 2016	IV kwartał 2020	
232	3.1	3.1-31	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 103,79	562,74	D	478,33	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	21,52	III kwartał 2016	I kwartał 2014	IV kwartał 2020	
233	3.1	3.1-32	Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki - w. Radzymin Płd.	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 103,77	566,53	D	481,55	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	15,37	III kwartał 2015	IV kwartał 2014	IV kwartał 2017	
234	3.1	3.1-33	Budowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków - Białystok, odc. Wyszaków - granica woj. mazowieckiego /podlaskiego	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 334,45	779,78	D	662,82	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	38,5	I kwartał 2016	I kwartał 2016	III kwartał 2018	
235	3.1	3.1-34	Budowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	507,73	347,68	D	295,53	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	14,9	I kwartał 2016	I kwartał 2015	III kwartał 2017	
236	3.1	3.1-35	Przebudowa drogi ekspresowej S-8 Wyszaków - Białystok, odc. Wiśniewo - Jeżewo	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 009,05	434,35	D	527,43	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	29,65	III kwartał 2015	III kwartał 2014	III kwartał 2017	
237	3.1	3.1-36	Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 787,00	1 063,26	D	412,56	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	13,78	I kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2022	
238	3.1	3.1-37	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	734,68	322,83	D	274,40	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	6	II kwartał 2017	III kwartał 2016	III kwartał 2020	
239	3.1	3.1-38	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 245,28	727,60	D	618,48	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	36,84	I kwartał 2017	I kwartał 2016	IV kwartał 2019	
240	3.1	3.1-39	Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	2 282,41	1 386,44	D	1 178,47	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	70,49	I kwartał 2017	III kwartał 2015	II kwartał 2019	
241	3.1	3.1-40	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Stawinek - w. Lublin Węglin	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	539,40	292,95	D	249,00	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	9,76	III kwartał 2015	IV kwartał 2014	IV kwartał 2016	
242	3.1	3.1-41.1	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	1 488,60	866,57	D	736,59	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	41,93	I kwartał 2019	I kwartał 2018	II kwartał 2021	
243	3.1	3.1-41.2	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie	GDDKiA	2016-09-23	GDDKiA	992,17	568,42	D	486,16	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	32,86	I kwartał 2019	IV kwartał 2017	II kwartał 2021	
244	3.1	3.1-42.1	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	917,41	550,99	D	468,34	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	24,3	III kwartał 2019	III kwartał 2018	IV kwartał 2022	
245	3.1	3.1-42.2	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokółów Małopolski Północ (z węzłem)	GDDKiA	2016-09-23	GDDKiA	1 132,01	690,94	D	587,30	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	29,9	II kwartał 2019	III kwartał 2018	II kwartał 2022	
246	3.1	3.1-44	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokółów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	749,60	471,07	D	400,41	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	18,81	II kwartał 2016	II kwartał 2014	IV kwartał 2018	
247	3.1	3.1-45	Modernizacja ciągu ul. Marsa - Żolnierska odc. Węzeł Marsa - granica miasta - etap II	M.St. Warszawa	2015-07-23	M.St. Warszawa	219,89	183,60	ND	156,06	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	4	IV kwartał 2015	I kwartał 2016	III kwartał 2019	
248	3.1	3.1-46	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	M.St. Warszawa	2015-07-23	M.St. Warszawa	60,54	54,25	ND	46,12	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	0,77	I kwartał 2016	II kwartał 2016	II kwartał 2019	
249	3.1	3.1-47	Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2	M.St. Warszawa	2015-07-23	M.St. Warszawa	92,64	62,25	ND	52,91	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	0,97	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	II kwartał 2020	
250	3.1	3.1-49.1	Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Podborze - w. Śniadowo	GDDKiA	2020-11-19	GDDKiA	926,05	551,00	D	468,35	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	19,46	II kwartał 2021	I kwartał 2020	IV kwartał 2023	
251	3.1	3.1-49.2	Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Śniadowo - w. Łomża Zachód	GDDKiA	2015-10-29	GDDKiA	854,71	542,22	D	460,89	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	24,18	III kwartał 2020	IV kwartał 2017	III kwartał 2021	
252	3.1	3.1-49.3	Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód - w. Stawiski	GDDKiA	2020-11-19	GDDKiA	1 001,46	585,46	D	497,64	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	29,35	IV kwartał 2020	IV kwartał 2017	IV kwartał 2021	
253	3.1	3.1-50	Działania edukacyjne na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego	SKRBRD	2016-04-13	SKRBRD	14,80	14,00	ND	11,90	1. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spowodowana przez niechronionych uczestników ruchu drogowego 2. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spowodowana przez kierujących na pasach dla pieszych	1. Coroczny 3% spadek ofiar śmiertelnych 2. Coroczny 3% spadek ofiar śmiertelnych	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	
254	3.1	3.1-51	Działania edukacyjne dot. respektowania obowiązujących przepisów ruchu drogowego	SKRBRD	2016-04-13	SKRBRD	25,80	25,00	ND	21,25	1. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych spowodowana nadmierną prędkością 2. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa	1. Coroczny 5% spadek ofiar śmiertelnych 2. Coroczny 5% spadek liczby wypadków (osoby)	II kwartał 2017	II kwartał 2017	II kwartał 2019	
255	3.1	3.1-52	Ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynierskich środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego	SKRBRD	2016-04-13	SKRBRD	5,00	5,00	ND	4,25	Liczba przeszkolonych osób	3000	II kwartał 2016	I kwartał 2018	II kwartał 2020	
256	3.1	3.1-53	Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego	SKRBRD	2016-04-13	SKRBRD	5,00	5,00	ND	4,25	Liczba przeszkolonych nauczycieli	3500	IV kwartał 2018	III kw 2019	IV kwartał 2020	
257	3.1	3.1-55	Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV	KG PSP	2016-05-31	KG PSP	322,80	322,76	ND	274,35	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego (szt.);	351	II kwartał 2017	II kwartał 2018	III kwartał 2022	



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
258	3.1	3.1-56	Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji	KG Policji	2016-05-31	KG Policji	103,10	103,10	ND	87,64	Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (szt.); Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego (szt.); Udokumentowany empirycznie wpływ projektu na zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w obszarze oddziaływania projektu - spadek liczby wypadków drogowych o 5% (szt.)	822; 2030; 31318	III kwartał 2016	I kwartał 2017	II kwartał 2021	
259	3.1	3.1-57	Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym	GITD	2016-05-31	GITD	162,00	162,00	ND	137,70	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego (szt.); Udokumentowany empirycznie wpływ projektu na zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w obszarze oddziaływania projektu (%)	600; 95	III kwartał 2016	III kwartał 2018	IV kwartał 2023	
260	3.1	3.1-58	Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego	GITD	2016-05-31	GITD	62,00	62,00	ND	52,70	Liczba zakupionych pojazdów służących poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (szt.); Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego (szt.); Udokumentowany empirycznie wpływ projektu na zmniejszenie liczby wypadków drogowych o minimum 5% w obszarze oddziaływania projektu (%)	64; 80; 95	IV kwartał 2017	II kwartał 2018	IV kwartał 2019	
261	3.1	3.1-59	Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo-w. Rzęśnia	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	238,93	144,34	ND	122,69	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	5,2	II kwartał 2019	II kwartał 2017	IV kwartał 2022	
262	3.1	3.1-60	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Miękowo – Brzozowo	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	436,36	225,54	ND	191,71	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	22,14	IV kwartał 2019	IV kwartał 2017	II kwartał 2021	
263	3.1	3.1-61	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	3 875,24	521,10	D	442,94	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	67,21	I kwartał 2018	III kwartał 2015	II kwartał 2023	
264	3.1	3.1-64	Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko-Biała	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	3 569,16	2 132,65	D	1 805,10	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	39,71	IV kwartał 2020	III kwartał 2019	IV kwartał 2022	
265	3.1	3.1-65	Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy - Tuszyn	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	3 543,42	1 997,83	D	1 698,16	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	80,71	I kwartał 2019	I kwartał 2018	IV kwartał 2021	
266	3.1	3.1-66	Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Mińsk Mazowiecki	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	815,44	387,74	D	329,58	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	14,77	II kwartał 2018	III kwartał 2017	II kwartał 2020	
267	3.1	3.1-67	Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III	M.St. Warszawa	2018-04-16	M.St. Warszawa	79,00	79,00	Nd	67,15	Długość rozbudowanej estakady nad istniejącą drogą wojewódzką (km)	0,55	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2021	
268	3.1	3.1-68	Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T	KS Policji	2017-07-02	KS Policji	13,23	13,22	ND	11,24	„Zmniejszenie czasu reakcji Policji na wypadki (zdarzenia drogowe) o min 5 %” „Liczba zakupionych Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego” Liczba zakupionych Specjalistycznych holowników” Liczba zakupionych Mobilnych centrów nadzoru ruchu drogowego” Liczba zakupionych Pojazdów o podwyższonych parametrach technicznych z możliwością rejestracji zachowań uczestników ruchu drogowego” Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (szt)	16,27 min 23 3 2 8 700,00 181	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020	
269	3.1	3.1-69	Bezpieczniej na drogach – Ambulanse Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji	KG Policji	2019-01-09	KG Policji	65,18	65,18	ND	55,40	Zakup pojazdów typu APRD	117	II kwartał 2019	I kwartał 2019	I kwartał 2022	
270	3.1	3.1-70	Budowa drogi S7, odc. Płońsk (S10) - Czosnów	GDDKiA	2019-06-19	GDDKiA	1 730,20	1 029,50	D	875,10	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	34,64	IV kwartał 2021	I kwartał 2020	III kwartał 2023	
271	3.1	3.1-71	Bezpieczniej na drogach - motocykle dla służby ruchu drogowego	KG Policji	2020-04-14	KG Policji	66,30	66,30	ND	56,36	Zakup motocykli dla służby ruchu drogowego	478	II kwartał 2020	I kwartał 2021	I kwartał 2023	
272	3.1	3.1-72	Działania edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych i ograniczania nadmiernej prędkości pojazdów	SKRBRD	2020-04-14	SKRBRD	30,55	30,00	ND	25,50	1. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych na przejściach dla pieszych 2. Redukcja liczby ofiar śmiertelnych wśród kierujących w wyniku nieprzestrzegania limitów prędkości	1. Zakładany 3% spadek ofiar śmiertelnych wśród pieszych w ruchu drogowym 2. Zakładany 3% spadek ofiar śmiertelnych wśród kierujących w wyniku nieprzestrzegania limitów prędkości	III kwartał 2020	III kwartał 2020	IV kwartał 2021	
273	3.1	3.1-73	Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki - Siedlce	GDDKiA	2020-04-14	GDDKiA	1 997,50	1 188,50	D	1 010,20	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	37,44	IV kwartał 2021	II kwartał 2020	IV kwartał 2023	
274	3.1	3.1-74	Budowa drogi S11 odc. Koszalin - Bobolice	GDDKiA	2020-04-14	GDDKiA	1 746,20	1 039,00	D	883,10	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	47,75	III kwartał 2021	I kwartał 2020	IV kwartał 2023	
275	3.1	3.1-75	Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	302,52	198,12	ND	168,40	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	6,95	II kwartał 2020	III kwartał 2020	III kwartał 2023	
276	3.1	3.1-76	Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna	GDDKiA	2019-06-19	GDDKiA	730,90	434,90	D	369,70	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	24,84	II kwartał 2021	II kwartał 2019	I kwartał 2023	
277	3.1	3.1-77	Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T – budowa odcinków ul. Gandhi i Lazurowej	M.St. Warszawa	2020-08-05	M.St. Warszawa	41,00	41,00	ND	27,00	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	0,9	IV kwartał 2021	IV kwartał 2014	IV kwartał 2023	
278	3.1	3.1-78	Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II	KS Policji	2020-08-05	KS Policji	9,10	9,10	ND	7,74	Motocykle dla służby ruchu drogowego (szt) Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego (szt.); (szt)	30 1067	IV kwartał 2020	IV kwartał 2020	I kwartał 2022	
279	3.1	3.1-79	Bezpieczniej na drogach – pojazdy Ekip Techniki Drogowej i Ekologii dla Policji	KG Policji	2021-03-08	KG Policji	30,10	30,10		25,59	Pojazdy dla policyjnych Ekip Techniki Drogowej i Ekologii	53	II kwartał 2021	III kwartał 2021	IV kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
280	3.1	3.1-80	Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II.	KG Policji	2021-03-08	KG Policji	24,10	24,10		20,49	Radiowozy z wideorejestratorami dla służby ruchu drogowego Policji	100	II kwartał 2021	III kwartał 2021	IV kwartał 2022	
281	Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych															
282	3.2	3.2-1	Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II	PGW WP RZGW w Gliwicach	2016-04-13	PGW WP RZGW w Gliwicach	53,12	47,07	ND	40,01	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	2	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2018	
283	3.2	3.2-2	Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap III A.	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	136,54	136,41	ND	115,95	Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich (m) Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych (km)	2514 2,153	III kwartał 2017	I kwartał 2018	III kwartał 2021	
284	3.2	3.2-3	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości - 12,5 m	Urząd Morski w Szczecinie	2016-05-31	Urząd Morski w Szczecinie	1 442,88	1 442,88	D	1 226,44	Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych (km)	62	II kwartał 2017	I kwartał 2018	IV kwartał 2022	
285	3.2	3.2-4	Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	795,01	794,33	D	675,18	Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów (m) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli hydrotechnicznych [szt.]	3,957 4	II kwartał 2017	III kwartał 2018	III kwartał 2022	
286	3.2	3.2-5	Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	161,00	160,97	ND	136,82	Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych (km)	6,42	I kwartał 2017	I kwartał 2018	IV kwartał 2019	
287	3.2	3.2-6	Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanalu Dębickiego	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	432,96	334,83	D	225,96	Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich (m); Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich (m)	300 1113,09	I kwartał 2019	II kwartał 2019	II kwartał 2023	
288	3.2	3.2-7	Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	289,69	145,45	ND	116,83	Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich (km); Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową (szt.)	0,59; 1	II kwartał 2017	II kwartał 2018	IV kwartał 2020	
289	3.2	3.2-8	Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	315,89	252,93	ND	150,20	Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich (m); Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich (m)	288,61 797,77	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	II kwartał 2023	
290	3.2	3.2-9	Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia. Etap II – Pogłębienie toru podejściowego.	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	77,10	77,09	ND	65,53	Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych (km)	3,714	III kwartał 2019	III kwartał 2018	IV kwartał 2021	
291	3.2	3.2-10	Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III.	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	559,64	452,50	D	273,00	Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich (m) Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych (km)	1515; 4	I kwartał 2018	III kwartał 2017	IV kwartał 2021	
292	3.2	3.2-11	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	119,29	92,26	ND	57,60	Liczba terminali w sieci TEN-T z nową lub zmodernizowaną infrastrukturą portową (szt.)	6	I kwartał 2019	II kwartał 2019	II kwartał 2023	
293	3.2	3.2-13	Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	41,00	40,99	ND	34,84	Liczba zmodernizowanego oznakowania nawigacyjnego (szt.)	26	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
294	3.2	3.2-14	Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia - przebudowa i elektryfikacja	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	2016-05-31	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	69,82	56,28	ND	19,80	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych dostępnych do portu (km)	2,2	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2020	
295	3.2	3.2-15	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury Portu w Świnoujściu - etap I	Gmina Miasto Świnoujście	2016-05-31	Gmina Miasto Świnoujście	144,00	143,15	ND	121,68	Całkowita długość nowych dróg dostępnych do portu (km); Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępnych do portu (km)	1,53; 6,32	II kwartał 2018	IV kwartał 2017	IV kwartał 2022	
296	3.2	3.2-17	NOSTRIMARIS - Budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających	Urząd Morski Szczecin	2016-05-31	Urząd Morski Szczecin	217,56	216,27	ND	183,83	Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego (szt.)	2	II kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2020	
297	3.2	3.2-18	Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni	Urząd Morski w Gdyni	2016-05-31	Urząd Morski w Gdyni	80,89	80,85	ND	68,72	Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego (szt.)	5	II kwartał 2016	I kwartał 2016	II kwartał 2020	
298	3.2	3.2-19	Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry - przystosowanie do III klasy drogi wodnej, na odcinku od miejscowości Ścinawa do ujścia Nysy Łużyckiej - ETAP II	PGW WP RZGW we Wrocławiu	2016-06-30	PGW WP RZGW we Wrocławiu	117,16	99,07	ND	84,21	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych (km) Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	21,1 341	I kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2023	
299	3.2	3.2-20	Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodolamania - odcinek 1, 2 i 4.	PGW WP RZGW w Szczecinie	2016-06-30	PGW WP RZGW w Szczecinie	257,98	248,98	ND	211,63	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych (km) Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	14,2 118	IV kwartał 2019	IV kwartał 2020	IV kwartał 2023	
300	3.2	3.2-22	Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II	PGW WP RZGW w Gliwicach	2016-06-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	69,73	69,73	ND	59,27	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	2	III kwartał 2017	III kwartał 2017	III kwartał 2021	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
301	3.2	3.2-23	Stopień Brzeg Dolny – roboty modernizacyjne na stopniu, Etap II	PGW WP RZGW we Wrocławiu	2016-06-30	PGW WP RZGW we Wrocławiu	28,97	28,17	ND	23,94	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych (km)	2; 20,9	IV kwartał 2016	IV kwartał 2016	II kwartał 2022	
302	3.2	3.2-24	Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław – woj. opolskie (etap I)	PGW WP RZGW we Wrocławiu	2016-06-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	107,14	106,54	ND	90,56	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych (km) Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.) Liczba przebudowanych przepraw dla ryb	20; 3	III kwartał 2016	I kwartał 2017	II kwartał 2021	
303	3.2	3.2-25	Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – woj. opolskie (etap II)	PGW WP RZGW w Gliwicach	2016-06-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	154,00	154,00	ND	130,90	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych śródlądowych dróg wodnych (km) Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.) Liczba przebudowanych przepraw dla ryb	21,6 3; 3	I kwartał 2019	IV kwartał 2019	II kwartał 2023	
304	3.2	3.2-26	Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry	Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie	2016-06-30	Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie	20,45	19,15	ND	16,28	Obszar objęty systemem RIS (km)	145,15	IV kwartał 2017	I kwartał 2016	III kwartał 2021	
305	3.2	3.2-27.1	Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów	PGW WP RZGW w Gliwicach	2019-04-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	219,25	219,07	ND	186,21	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	1	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2023	
306	3.2	3.2-27.2	Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów	PGW WP RZGW w Gliwicach	2019-04-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	171,52	171,47	ND	145,75	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	1	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2023	
307	3.2	3.2-28	Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą - prace przygotowawcze	PGW WP RZGW w Gliwicach	2016-06-30	PGW WP RZGW w Gliwicach	4,18	2,38	ND	2,02	Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego	9	II kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2021	
308	3.2	3.2-29	Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 - przystosowanie do III kl. Drogi wodnej	PGW WP RZGW we Wrocławiu	2016-07-25	PGW WP RZGW we Wrocławiu	52,52	50,00	ND	42,50	Liczba budowli hydrotechnicznych na śródlądowych drogach wodnych (szt.)	1	I kwartał 2017	I kwartał 2017	IV kwartał 2021	
309	3.2	3.2-32	Modernizacja dostępu drogowego do portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza	Gmina Miasto Szczecin	2018-01-31	Gmina Miasto Szczecin	270,55	259,86	ND	220,88	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg dostępnych do portu (km)	9,812	II kwartał 2018	III kwartał 2020	I kwartał 2023	
310	3.2	3.2-33	Budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie, GMDSS-PL	Urząd Morski w Gdyni	2018-01-31	Urząd Morski w Gdyni	19,00	18,97	ND	16,13	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych	1	II kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2020	
311	3.2	3.2-34	Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	2018-01-31	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.	62,34	35,24	ND	18,70	Liczba wygodowanych lub zmodernizowanych budowli hydrotechnicznych	2	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020	
312	3.2	3.2-35	Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście	2019-06-19	Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.	38,00	29,78	ND	25,31	Łączna liczba zakupionych jednostek taboru pływającego (szt)	1	IV kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2021	
313	Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
314	4.1	4.1-1	Budowa obwodnicy Walcza w ciągu S10	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	598,15	311,61	D	264,87	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	17,83	II kwartał 2017	I kwartał 2016	IV kwartał 2020	
315	4.1	4.1-2	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	400,78	251,26	ND	213,57	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	11,98	IV kwartał 2017	III kwartał 2015	II kwartał 2019	
316	4.1	4.1-3	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	664,04	408,50	D	347,22	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	25,9	I kwartał 2016	IV kwartał 2014	III kwartał 2017	
317	4.1	4.1-4	Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	473,49	432,60	D	367,71	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	10	I kwartał 2018	III kwartał 2015	IV kwartał 2018	
318	4.1	4.1-5	Budowa obwodnicy Ostródy	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	496,79	335,04	D	284,78	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	11,27	III kwartał 2015	II kwartał 2015	IV kwartał 2017	
319	4.1	4.1-7	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa w ciągu S10	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	89,05	46,45	ND	39,48	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	6,4	I kwartał 2020	II kwartał 2017	IV kwartał 2020	
320	4.1	4.1-8	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	183,10	114,50	ND	97,30	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	6,8	IV kwartał 2019	II kwartał 2017	II kwartał 2021	
321	4.1	4.1-9	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	281,75	139,75	ND	118,78	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	9,58	I kwartał 2020	IV kwartał 2017	II kwartał 2021	
322	4.1	4.1-10	Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy - Bydgoszcz	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	2 054,83	1 274,67	D	1 083,47	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	73,9	IV kwartał 2017	IV kwartał 2015	II kwartał 2020	
323	4.1	4.1-11	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	793,14	436,33	D	370,88	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	20,12	I kwartał 2017	I kwartał 2016	II kwartał 2019	
324	4.1	4.1-12	Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Pyrzowice (w. Lotnisko) - Podwarpie	GDDKIA	2017-01-26	GDDKIA	172,74	102,78	ND	87,36	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (CI)	9,72	III kwartał 2018	II kwartał 2017	IV kwartał 2019	
325	4.1	4.1-14	Budowa obwodnicy Węgierskiej Górki w ciągu S1	GDDKIA	2017-11-13	GDDKIA	1 546,00	919,90	D	539,50	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	8,53	IV kwartał 2019	III kwartał 2018	IV kwartał 2022	
326	4.1	4.1-15	Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica	GDDKIA	2017-11-13	GDDKIA	1 272,63	757,22	D	237,90	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	10,25	IV kwartał 2020	IV kwartał 2019	IV kwartał 2023	
327	4.1	4.1-16	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. gr. Woj. Mazowieckiego/świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	GDDKIA	2019-06-19	GDDKIA	344,30	184,55	ND	156,87	Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T (km)	7,57	III kwartał 2019	IV kwartał 2017	II kwartał 2020	
328	Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego															
329	4.2	4.2-1	Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek	GDDKIA	2015-07-23	GDDKIA	1 568,93	1 020,36	D	867,31	Całkowita długość nowych dróg (km)	26,89	III kwartał 2015	I kwartał 2015	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
330	4.2	4.2-2	Budowa obwodnic Wielunia i Belchatowa w ciągu dk nr 74	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	421,83	331,08	D	281,42	Całkowita długość nowych dróg (km)	24,15	II kwartał 2016	IV kwartał 2014	II kwartał 2017	
331	4.2	4.2-3	Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	673,96	524,09	D	445,47	Całkowita długość nowych dróg (km)	19,57	I kwartał 2016	IV kwartał 2014	III kwartał 2017	
332	4.2	4.2-5	Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk 20	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	229,68	174,48	ND	148,31	Całkowita długość nowych dróg (km)	7,64	I kwartał 2016	III kwartał 2014	I kwartał 2017	
333	4.2	4.2-6	Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk 28	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	207,18	169,02	ND	143,66	Całkowita długość nowych dróg (km)	6,94	I kwartał 2018	III kwartał 2016	I kwartał 2020	
334	4.2	4.2-7	Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 i 46	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	244,36	219,43	ND	186,51	Całkowita długość nowych dróg (km)	9,17	III kwartał 2017	I kwartał 2015	II kwartał 2018	
335	4.2	4.2-8	Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk 41 i 46	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	367,50	313,10	ND	266,14	Całkowita długość nowych dróg (km)	16,49	III kwartał 2016	III kwartał 2014	IV kwartał 2017	
336	4.2	4.2-9	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk 50 i 79	GDDKiA	2015-07-23	GDDKiA	419,85	317,76	D	254,22	Całkowita długość nowych dróg (km)	8,96	II kwartał 2017	I kwartał 2016	VI kwartał 2019	
337	4.2	4.2-10	Budowa obwodnicy Iłży w ciągu dk 9	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	188,00	159,80	ND	118,24	Całkowita długość nowych dróg (CI)	7,2	IV kwartał 2019	III kwartał 2017	II kwartał 2021	
338	4.2	4.2-11	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu dk 73	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	145,17	108,49	ND	92,22	Całkowita długość nowych dróg (CI)	6,92	II kwartał 2018	I kwartał 2017	II kwartał 2020	
339	4.2	4.2-12	Budowa zachodniej obwodnicy Łodzi w ciągu S14	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	1 793,00	1 066,80	D	473,32	Całkowita długość nowych dróg (CI)	28,4	II kwartał 2020	II kwartał 2017	IV kwartał 2020	
340	4.2	4.2-13	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk 15	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	391,86	357,12	D	303,55	Całkowita długość nowych dróg (CI)	17,92	III kwartał 2018	II kwartał 2017	II kwartał 2021	
341	4.2	4.2-14	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu dk 77	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	297,23	228,40	ND	194,14	Całkowita długość nowych dróg (CI)	15,29	I kwartał 2020	III kwartał 2017	II kwartał 2021	
342	4.2	4.2-15	Budowa obwodnicy Warzyc i Przeclawia w ciągu dk 13	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	141,00	119,90	ND	53,20	Całkowita długość nowych dróg (CI)	6,54	II kwartał 2020	III kwartał 2017	III kwartał 2021	
343	4.2	4.2-17	Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu dk 3/5	GDDKiA	2017-01-26	GDDKiA	94,88	78,44	ND	66,68	Całkowita długość nowych dróg (CI)	5,7	III kwartał 2018	IV kwartał 2016	I kwartał 2020	
344	4.2	4.2-18	Budowa obwodnicy miasta Zator w ciągu dk 28	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	58,00	49,30	ND	21,87	Całkowita długość nowych dróg (km)	2,06	I kwartał 2021	IV kwartał 2018	IV kwartał 2021	
345	4.2	4.2-19	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu dk9	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	56,35	47,90	ND	21,25	Całkowita długość nowych dróg (km)	2,7	IV kwartał 2020	II kwartał 2019	III kwartał 2022	
346	4.2	4.2-20	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla w ciągu dk 40	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	272,42	244,47	ND	207,80	Całkowita długość nowych dróg (km)	14,3	III kwartał 2021	III kwartał 2018	I kwartał 2022	
347	4.2	4.2-21	Budowa obwodnicy Mysłiny w ciągu dk 46	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	51,30	43,60	ND	19,34	Całkowita długość nowych dróg (km)	3,15	I kwartał 2019	III kwartał 2017	IV kwartał 2019	
348	4.2	4.2-22	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk46	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	299,00	284,20	ND	241,57	Całkowita długość nowych dróg (km)	11,49	IV kwartał 2020	III kwartał 2018	IV kwartał 2021	
349	4.2	4.2-23	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk78	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	468,60	398,30	D	176,72	Całkowita długość nowych dróg (km)	24,3	IV kwartał 2020	III kwartał 2019	II kwartał 2023	
350	4.2	4.2-24	Budowa obwodnicy Zabierzowa	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	295,90	251,50	ND	111,59	Całkowita długość nowych dróg (km)	10,17	IV kwartał 2020	IV kwartał 2019	III kwartał 2023	
351	4.2	4.2-25	Budowa obwodnicy Łańcuta	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	117,80	100,10	ND	44,41	Całkowita długość nowych dróg (km)	5,83	IV kwartał 2020	II kwartał 2018	IV kwartał 2021	
352	4.2	4.2-26	Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52	GDDKiA	2017-11-13	GDDKiA	1 554,30	924,81	D	410,33	Całkowita długość nowych dróg (km)	14,88	IV kwartał 2020	IV kwartał 2019	III kwartał 2022	
353	4.2	4.2-27	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu dk nr 45	GDDKiA	2020-04-14	GDDKiA	209	177,6	ND	151	Całkowita długość nowych dróg (km)	12,79	III kwartał 2020	II kwartał 2019	IV kwartał 2022	
354	4.2	4.2-28	Budowa obwodnicy Oświęcimia w ciągu dk nr 44	GDDKiA	2020-04-14	GDDKiA	785,7	667,8	D	567,6	Całkowita długość nowych dróg (km)	9,04	IV kwartał 2021	III kwartał 2020	II kwartał 2024	
355	Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce															
356	Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T															
357	5.1	5.1-1	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego 1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	219,37	206,30	D	175,36	Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS (km)	337,13	III kwartał 2015	IV kwartał 2011	III kwartał 2020	
358	5.1	5.1-2	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempin - Poznań 1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	319,60	279,39	D	237,48	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	32	III kwartał 2015	III kwartał 2011	I kwartał 2021	
359	5.1	5.1-3	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F)1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	855,18	695,03	D	590,77	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	46	III kwartał 2015	I kwartał 2013	I kwartał 2023	
360	5.1	5.1-4	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne)1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	526,35	491,40	D	417,69	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	34	III kwartał 2015	IV kwartał 2012	I kwartał 2022	
361	5.1	5.1-5	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice)1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	99,35	89,95	D	76,46	Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS (km)	57	III kwartał 2015	II kwartał 2010	III kwartał 2022	
362	5.1	5.1-6	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	191,12	130,11	D	110,59	Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS (km)	62	III kwartał 2015	I kwartał 2011	III kwartał 2022	
363	5.1	5.1-7	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III 1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	581,69	464,81	D	395,09	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	15	IV kwartał 2015	III kwartał 2010	II kwartał 2021	
364	5.1	5.1-8	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)1	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	210,37	157,27	D	133,68	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	11	II kwartał 2015	III kwartał 2014	II kwartał 2022	
365	5.1	5.1-10	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	671,44	580,47	D	493,40	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	42,75	IV kwartał 2017	I kwartał 2017	IV kwartał 2023	
366	5.1	5.1-11.1	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin etap I	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	3 403,14	3 403,15	D	2 892,67	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	149,8	IV kwartał 2015	II kwartał 2017	I kwartał 2022	
367	5.1	5.1-11.2	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin - etap II	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	512,81	426,82	D	362,79	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	24,56	IV kwartał 2017	I kwartał 2020	I kwartał 2023	
368	5.1	5.1-12	Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	817,72	807,05	D	685,99	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	45,56	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2021	
369	5.1	5.1-13	Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	2 072,72	2 040,28	D	1 565,15	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	21	IV kwartał 2021	III kwartał 2020	IV kwartał 2023	
370	5.1	5.1-14	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	4 208,69	2 876,74	D	2 445,23	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	178,79	II kwartał 2018	III kwartał 2019	IV kwartał 2023	
371	5.1	5.1-15	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Zabieniec	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	1 434,42	1 434,42	D	1 219,25	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	7,24	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2022	
372	5.1	5.1-16	Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - granica LCS Łowicz	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	105,18	89,49	ND	76,07	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	5,68	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2022	
373	5.1	5.1-17	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	96,52	96,52	ND	82,04	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	109,27	I kwartał 2021	III kwartał 2019	IV kwartał 2023	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
374	5.1	5.1-18	Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, etap I	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	168,39	131,58	ND	111,85	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	12,69	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2022	
375	5.1	5.1-19.1	Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I Szczecin Główny	PKP PLK S.A.	2016-04-13	PKP PLK S.A.	71,11	65,38	ND	55,57	Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM (szt.)	2	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020	
376	5.1	5.1-19.2	Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap II Gdańsk Główny	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	52,78	52,08	ND	44,27	Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM (szt.)	2	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020	
377	5.1	5.1-19.3	Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny	PKP PLK S.A.	2017-09-13	PKP PLK S.A.	217,17	216,25	ND	183,81	Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM (szt.)	5	II kwartał 2018	II kwartał 2018	IV kwartał 2021	
378	5.1	5.1-19.4	Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV - infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013	PKP PLK S.A.	2017-09-13	PKP PLK S.A.	101,72	100,86	ND	85,73	Liczba peronów dostosowanych do wymagań TSI PRM (szt.)	22	II kwartał 2019	I kwartał 2020	II kwartał 2023	
379	5.1	5.1-20	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS	PKP PLK S.A.	2016-06-30	PKP PLK S.A.	2 290,49	1 305,24	D	1 109,46	Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS (km)	13843	I kwartał 2017	I kwartał 2018	IV kwartał 2023	
380	5.1	5.1-21	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	147,47	66,66	ND	56,66	Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ zmodernizowanych obiektów inżynierskich (szt.)	4	II kwartał 2018	III kwartał 2021	IV kwartał 2023	
381	5.1	5.1-22	Modernizacja wybranych dworców na liniach kolejowych 68,91,94	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	85,17	69,05	ND	58,69	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	9	IV kwartał 2017	II kwartał 2017	II kwartał 2023	
382	5.1	5.1-23	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	55,42	44,26	ND	37,62	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	4	I kwartał 2018	III kwartał 2018	IV kwartał 2021	
383	5.1	5.1-24	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia - Gdynia Główna Osobowa	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	200,57	141,49	ND	120,27	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	10	I kwartał 2018	III kwartał 2017	II kwartał 2022	
384	5.1	5.1-25	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia - Białystok - Kuźnica Białostocka	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	53,14	34,85	ND	29,62	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	12	I kwartał 2018	III kwartał 2018	III kwartał 2022	
385	5.1	5.1-26	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa - Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	100,63	78,97	ND	67,12	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	17	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2022	
386	5.1	5.1-27	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice - Częstochowa, dworca Gałkówki przy liniach nr 17 i 25	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	86,28	69,64	ND	59,17	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	8	II kwartał 2019	IV kwartał 2018	III kwartał 2023	
387	5.1	5.1-28	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 447 na odcinku Brwinów- Jaktorów oraz przy linii kolejowej nr 3 na odcinku Ożarów Mazowiecki - Komelin	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	50,52	41,32	ND	35,13	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	8	I kwartał 2018	II kwartał 2018	I kwartał 2023	
388	5.1	5.1-29	Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353, 131, oraz 3	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	109,36	86,35	ND	73,40	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	11	I kwartał 2019	II kwartał 2018	III kwartał 2023	
389	5.1	5.1-30	Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów - prace przygotowawcze	PKP PLK S.A.	2017-02-24	PKP PLK S.A.	20,80	20,80	ND	17,68	Liczba dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu inwestycyjnego (szt.)	7	IV kwartał 2019	IV kwartał 2017	IV kwartał 2022	
390	5.1	5.1-31	Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Białystok – Sokółka – Kuźnica Białostocka (granica państwa)	PKP PLK S.A.	2017-04-12	PKP PLK S.A.	29,11	29,11	ND	24,74	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	57,56	IV kwartał 2018	III kwartał 2018	I kwartał 2021	
391	5.1	5.1-32	Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk-Korsze wraz z elektryfikacją	PKP PLK S.A.	2017-09-13	PKP PLK S.A.	578,46	522,06	D	443,75	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	98,99	I kwartał 2021	IV kwartał 2020	III kwartał 2023	
392	5.1	5.1-33	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto	PKP PLK S.A.	2018-01-31	PKP PLK S.A.	685,74	252,31	D	201,07	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych, w tym TEN-T (km)	173,98	I kwartał 2022	II kwartał 2020	IV kwartał 2023	
393	5.1	5.1-35	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III"	PKP PLK S.A.	2019-11-28	PKP PLK S.A.	312,56	282,08	ND	239,77	Liczba wybudowanych obiektów inżynierskich	26	IV kwartał 2021 r.	I kwartał 2019	IV kwartał 2023	
394	Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T															
395	5.2	5.2-1	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia 1	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	2018-01-31	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	34,78	24,10	D	20,49	Liczba wybudowanych przystanków (szt.)	2	III kwartał 2015	III kwartał 2010	II kwartał 2018	
396	5.2	5.2-2	Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	304,32	225,53	ND	191,70	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	2,18	IV kwartał 2015	II kwartał 2014	III kwartał 2020	
397	5.2	5.2-3	Prace na liniach kolejowych nr 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	396,86	301,72	ND	256,46	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	29,93	IV kwartał 2018	III kwartał 2016	I kwartał 2023	
398	5.2	5.2-4	Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	215,17	176,98	ND	150,43	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	47,62	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	III kwartał 2021	
399	5.2	5.2-5	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	384,65	307,20	D	261,12	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	59,9	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021	
400	5.2	5.2-6	Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	380,46	233,24	ND	198,25	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	43,91	III kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2021	
401	5.2	5.2-7	Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdańów	PKP PLK S.A.	2015-10-29	PKP PLK S.A.	189,09	137,42	ND	116,81	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	39,06	I kwartał 2017	I kwartał 2016	III kwartał 2021	
402	5.2	5.2-8	Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I	KG PSP	2016-02-10	KG PSP	328,24	326,07	ND	277,16	Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochronie uczestników ruchu kolejowego	315	III kwartał 2016	III kwartał 2016	III kwartał 2023	
403	5.2	5.2-9	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap I - część przejazdowa	PKP PLK S.A.	2016-04-13	PKP PLK S.A.	254,70	253,89	ND	215,81	Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo (szt.)	121	I kwartał 2018	IV kwartał 2017	III kwartał 2023	
404	5.2	5.2-10	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego	PKP PLK S.A.	2016-04-13	PKP PLK S.A.	240,56	240,56	ND	204,47	Liczba sprzętu służącego poprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (szt.)	47	I kwartał 2018	I kwartał 2015	IV kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
405	5.2	5.2-11	Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych	PKP PLK S.A.	2016-04-13	PKP PLK S.A.	171,77	171,77	ND	146,00	Liczba stacji wyposażonych w nowoczesne elementy prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej i systemu monitoringu wizyjnego (szt.)	133	II kwartał 2018	II kwartał 2019	III kwartał 2022
406	5.2	5.2-12.1	Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim	PKP PLK S.A.	2016-04-13	PKP PLK S.A.	107,87	96,48	ND	82,01	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	2,12	II kwartał 2016	III kwartał 2016	III kwartał 2021
407	5.2	5.2-12.2	Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich - etap II	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	214,90	193,95	ND	164,86	Liczba wybudowanych/ przebudowanych/ zmodernizowanych obiektów inżynierskich (szt.)	4	I kwartał 2021	III kwartał 2020	IV kwartał 2023
408	5.2	5.2-13	Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	265,19	199,01	ND	169,16	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	38,8	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	II kwartał 2021
409	5.2	5.2-14	Kampania Społeczna "Bezpieczny przejazd"	PKP PLK S.A.	2016-09-23	PKP PLK S.A.	36,61	36,61	ND	31,12	Liczba przeprowadzonych rocznych kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych (szt.)	6	I kwartał 2017	IV kwartał 2016	IV kwartał 2023
410	5.2	5.2-15	Kampania Kolejowe ABC	Urząd Transportu Kolejowego	2016-09-23	Urząd Transportu Kolejowego	27,63	27,63	ND	23,49	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych (szt.)	2	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	I kwartał 2022
411	5.2	5.2-16	Modernizacja wybranych dworców na linii kolejowej 213	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	76,36	61,39	ND	52,18	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	11	I kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2022
412	5.2	5.2-17	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław - Boguszów Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	126,36	98,66	ND	83,86	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	7	I kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2022
413	5.2	5.2-18	Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 3, 203 oraz 358.	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	87,41	69,36	ND	58,95	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	10	I kwartał 2019	III kwartał 2018	III kwartał 2023
414	5.2	5.2-19	Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 26 Radom - Deblin i nr 8 Radom - Kielce	PKP S.A.	2016-11-23	PKP S.A.	72,73	58,34	ND	49,59	Liczba zmodernizowanych/przebudowanych/wybudowanych dworców kolejowych (szt.)	7	I kwartał 2018	III kwartał 2018	III kwartał 2022
415	5.2	5.2-20	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym – etap II	PKP PLK S.A.	2017-02-24	PKP PLK S.A.	212,47	212,27	ND	180,44	Liczba zmodernizowanych/ zabudowanych nowych rozjazdów kolejowych (szt.)	244	I kwartał 2018	III kwartał 2017	I kwartał 2020
416	5.2	5.2-21	Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów	Urząd Transportu Kolejowego	2018-01-31	Urząd Transportu Kolejowego	46,60	46,60	ND	39,61	Liczba stworzonych aplikacji - systemu monitorowania bezpieczeństwa ruchu kolejowego	1	I kwartał 2021	II kwartał 2021	II kwartał 2023
417	5.2	5.2-22	Prace na liniach kolejowych nr 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane	PKP PLK S.A.	2018-07-02	PKP PLK S.A.	1 296,27	1 074,46	D	913,29	Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (km)	116,74	III kwartał 2019	IV kwartał 2016	IV kwartał 2023
418	5.2	5.2-23	Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK)	Urząd Transportu Kolejowego	2019-04-17	Urząd Transportu Kolejowego	4,30	4,30	ND	3,65	Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych	4 200	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	II kwartał 2023
419	5.2	5.2-24	Kampania Kolejowe ABC II	Urząd Transportu Kolejowego	2020-03-23	Urząd Transportu Kolejowego	60,00	60,00	ND	51,00	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych (szt.)	2	II kwartał 2020	I kwartał 2021	III kwartał 2023
420	5.2	5.2-25	Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejski Rok Kolei	Urząd Transportu Kolejowego	2021-03-08	Urząd Transportu Kolejowego	1,50	1,50	ND	1,27	Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno - edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na terenach kolejowych (szt.)	1	II kwartał 2021	I kwartał 2021	II kwartał 2021
421	Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach														
422	Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach														
423	6.1	6.1-1	Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II	M.St. Warszawa	2015-07-23	M.St. Warszawa	3 164,18	2 435,13	I	1 826,35	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	1) 6 2) 13	I kwartał 2016	I kwartał 2016	II kwartał 2023
424	6.1	6.1-2	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III	M.St. Warszawa	2015-07-23	M.St. Warszawa	3 564,54	2 797,47	I	1 952,15	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	1) 6 2) 17	I kwartał 2017	I kwartał 2015	IV kwartał 2022
425	6.1	6.1-3.1	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I	Tramwaje Śląskie S.A.	2015-10-29	Tramwaje Śląskie S.A.	951,54	710,50	I	461,84	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	1) 42,41 2) 50	II kwartał 2016	I kwartał 2017	II kwartał 2023
426	6.1	6.1-3.2	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap II	Tramwaje Śląskie S.A.	2015-10-29	Tramwaje Śląskie S.A.	195,87	151,41	ND	98,03	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	1) 23,02	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018	II kwartał 2023
427	6.1	6.1-3.3	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap III	Tramwaje Śląskie S.A.	2017-11-13	Tramwaje Śląskie S.A.	75,82	61,35	ND	39,72	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	1) 2,96	IV kwartał 2016	II kwartał 2021	II kwartał 2023
428	6.1	6.1-4	Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych ekologicznych autobusów niskopodłogowych	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.	2015-10-29	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.	61,57	50,00	ND	42,50	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	35	IV kwartał 2016	III kwartał 2018	III kwartał 2021

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
429	6.1	6.1-5	Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł "Sądowa"	Miasto Katowice	2015-10-29	Miasto Katowice	65,82	50,64	ND	43,05	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (szt.)	1	III kwartał 2016	II kwartał 2018	III kwartał 2021	
430	6.1	6.1-6	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II	KZK GOP	2015-10-29	KZK GOP	32,24	26,21	ND	22,28	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych (szt.)	1	III kwartał 2016	II kwartał 2018	III kwartał 2021	
431	6.1	6.1-7	Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą pojazdów	Miasto Jaworzno	2015-10-29	Miasto Jaworzno	57,74	46,87	ND	39,84	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	20	IV kwartał 2015	IV kwartał 2016	IV kwartał 2021	
432	6.1	6.1-8	Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach	2015-10-29	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach	51,94	41,02	ND	34,87	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	36	III kwartał 2015	III kwartał 2016	III kwartał 2019	
433	6.1	6.1-10	Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tuskim	Gmina Miasta Tychy	2015-10-29	Gmina Miasta Tychy	165,20	133,33	ND	113,33	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	66	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	I kwartał 2021	
434	6.1	6.1-11	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód.	Miasto Opole	2015-10-29	Miasto Opole	184,80	139,22	ND	114,96	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.)	1	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	IV kwartał 2021	
435	6.1	6.1-12	Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I	Miasto Opole	2015-10-29	Miasto Opole	122,38	97,81	ND	83,14	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	61	II kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2020	
436	6.1	6.1-13	Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej	Gmina Miejska Kraków/ZIKIT w Krakowie	2015-10-29	Gmina Miejska Kraków/ZIKIT w Krakowie	378,91	216,74	ND	151,23	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	5,5	II kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2020	
437	6.1	6.1-14	Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	ZIKIT w Krakowie	2015-10-29	ZIKIT w Krakowie	275,91	197,26	ND	117,26	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	6,46	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	II kwartał 2023	
438	6.1	6.1-15	Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej	Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna	2015-10-29	Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna	177,90	144,58	ND	97,56	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	2,3	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2021	
439	6.1	6.1-17	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I	MPK S.A. w Krakowie	2015-10-29	MPK S.A. w Krakowie	313,07	254,52	I	124,86	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	35	II kwartał 2016	I kwartał 2018	IV kwartał 2020	
440	6.1	6.1-18	Budowa wydzielonej trasy autobusowo - tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia	Gmina Wrocław	2015-12-21	Gmina Wrocław	386,04	214,37	ND	117,38	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	6,8	I kwartał 2016	II kwartał 2017	II kwartał 2023	
441	6.1	6.1-19	Zintegrowany System Transportu Szybnego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap III A	Gmina Wrocław	2015-12-21	Gmina Wrocław	270,89	134,20	ND	112,97	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	4,7	II kwartał 2016	III kwartał 2015	II kwartał 2023	
442	6.1	6.1-20	Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap IA	MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu	2015-12-21	MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu	250,68	203,26	I	172,77	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	56	IV kwartał 2016	I kwartał 2015	IV kwartał 2019	
443	6.1	6.1-21	Promowanie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Siechnice - budowa multimodalnych centrów przesiadkowych	Gmina Siechnice	2015-12-21	Gmina Siechnice	13,24	10,76	ND	9,15	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.)	2	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2021	
444	6.1	6.1-22	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	2015-12-21	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	1 189,99	973,07	I	554,64	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	1) 19,02 2) 50	IV kwartał 2016	I kwartał 2014	II kwartał 2021	
445	6.1	6.1-23	Budowa wybranych odcinków tras tramwajowych w Warszawie wraz z zakupem taboru	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	2015-12-21	Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	384,43	217,50	ND	156,69	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	1) 4,49 2) 10	III kwartał 2016	IV kwartał 2015	II kwartał 2023	
446	6.1	6.1-24	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	MZA Sp. z o.o.	2015-12-21	MZA Sp. z o.o.	411,29	331,63	I	281,89	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	130	IV kwartał 2016	III kwartał 2019	II kwartał 2021	
447	6.1	6.1-26	Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	Miasto Poznań	2015-12-21	Miasto Poznań	264,44	187,74	ND	109,00	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	3,27	IV kwartał 2016	III kwartał 2019	II kwartał 2022	
448	6.1	6.1-27	Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, PL, Wolności, Towarowa.	Miasto Poznań	2015-12-21	Miasto Poznań	100,00	74,64	ND	43,12	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	2,535	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2020	
449	6.1	6.1-28	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego	MPK Poznań Sp. z o.o.	2015-12-21	MPK Poznań Sp. z o.o.	450,30	366,10	I	111,26	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)	60	IV kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2019	
450	6.1	6.1-29	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	Miasto Poznań	2015-12-21	Miasto Poznań	214,52	136,89	ND	59,30	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	5,13	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2023	
451	6.1	6.1-30	Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka	Miasto Poznań	2015-12-21	Miasto Poznań	130,00	105,79	ND	59,05	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	1,265	IV kwartał 2016	III kwartał 2018	IV kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
452	6.1	6.1-31	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 roku	Miasto Poznań	2015-12-21	Miasto Poznań	62,81	51,02	ND	27,25	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	1,42	III kwartał 2016	I kwartał 2021	III kwartał 2022	
453	6.1	6.1-33.1	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.	Miasto Gorzów Wielkopolski	2016-05-31	Miasto Gorzów Wielkopolski	199,67	142,09	ND	98,79	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	6,55	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	III kwartał 2021	
454	6.1	6.1-33.2	System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. - tabor tramwajowy i infrastruktura techniczna	Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	2016-05-31	Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	123,67	100,13	ND	74,62	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	14	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2019	
455	6.1	6.1-34	Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze	Miasto Zielona Góra	2016-02-10	Miasto Zielona Góra	284,83	217,12	ND	182,35	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	60	II kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2020	
456	6.1	6.1-35	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IVA	Gmina Miasta Gdańska	2016-04-13	Gmina Miasta Gdańska	602,93	372,25	I	310,90	1) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt) 2) Długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych	1) 15 2) 7,5	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	I kwartał 2022	
457	6.1	6.1-36	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.	Gmina Miasta Gdyni	2016-04-13	Gmina Miasta Gdyni	88,41	53,65	ND	40,24	Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych (szt.)	1	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2021	
458	6.1	6.1-37	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru.	Gmina Miasta Gdyni	2016-04-13	Gmina Miasta Gdyni	171,09	139,09	ND	117,32	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	106	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2019	
459	6.1	6.1-38	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.	Miasto Łódź	2016-05-31	Miasto Łódź	687,85	530,86	I	448,30	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	1) 12,88 2) 30	IV kwartał 2016	II kwartał 2016	II kwartał 2023	
460	6.1	6.1-39	Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II.	Miasto Szczecin	2016-05-31	Miasto Szczecin	481,27	247,43	I	185,07	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	11,37	IV kwartał 2016	I kwartał 2018	IV kwartał 2023	
461	6.1	6.1-40	Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie.	Gmina Miasto Szczecin	2016-05-31	Gmina Miasto Szczecin	225,70	117,85	ND	100,17	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	3,069	IV kwartał 2016	I kwartał 2018	IV kwartał 2021	
462	6.1	6.1-42	Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO2 i zanieczyszczeń.	Miasto Stargard	2016-05-31	Miasto Stargard	17,22	14,00	ND	9,80	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.	16	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	II kwartał 2019	
463	6.1	6.1-43	Zakup ekologicznych autobusów w ilości 6 sztuk.	Miasto Świnoujście	2016-05-31	Komunikacja Autobusowa Sp. z o.o. w Świnoujściu	8,97	7,28	ND	3,57	Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym.	6	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	II kwartał 2018	
464	6.1	6.1-44	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2016-08-11	Miasto Bydgoszcz	362,69	257,75	ND	218,48	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	1) 4,08 2) 15	IV kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2021	
465	6.1	6.1-45	Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy	Miasto Bydgoszcz	2016-08-11	Miasto Bydgoszcz	80,50	56,65	ND	48,16	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	2,65	IV kwartał 2016	I kwartał 2018	II kwartał 2021	
466	6.1	6.1-46	Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza	Miasto Bydgoszcz	2016-08-11	Miasto Bydgoszcz	21,62	14,76	ND	12,54	Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km)	0,85	IV kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2017	
467	6.1	6.1-49	Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - Bit-City II	Gmina Miasta Toruń	2016-08-11	Gmina Miasta Toruń	400,40	322,37	I	213,33	1) Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra (km) 2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt)	1) 10,1 2) 25	IV kwartał 2016	II kwartał 2015	II kwartał 2023	
468	Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii															
469	7.1	7.1-1	Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	85,54	30,27	ND	23,71	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	73	I kwartał 2016	II kwartał 2016	III kwartał 2020	
470	7.1	7.1-2	Budowa gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów - Otmuchów.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	14,81	11,51	ND	7,02	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	13,54	I kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2018	
471	7.1	7.1-3	Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	155,43	117,90	ND	80,66	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	57	I kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2020	
472	7.1	7.1-4	Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	25,48	17,53	ND	5,75	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	25,3	I kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2018	



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
473	7.1	7.1-5	Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	21,17	16,01	ND	5,10	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	32,89	I kwartał 2016	II kwartał 2016	IV kwartał 2022
474	7.1	7.1-7	Budowa gazociągu relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	140,64	106,12	ND	48,50	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	65,18	I kwartał 2016	III kwartał 2016	II kwartał 2019
475	7.1	7.1-8	Budowa gazociągu relacji Witnica – Gorzów Wlkp. i sieci gazowej w Kostrzynie nad Odrą.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	67,97	53,15	ND	20,88	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	46,3	I kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2023
476	7.1	7.1-10	Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	80,15	60,17	ND	38,09	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	103,89	I kwartał 2016	IV kwartał 2016	II kwartał 2023
477	7.1	7.1-11	Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Warszawskiej.	ME	2015-12-21	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	23,83	17,17	ND	11,33	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	66,08	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2020
478	7.1	7.1-12	Gazociąg Czeszów-Wierzychowice	ME	2015-12-21	OGP Gaz-System S.A.	106,14	85,35	ND	47,74	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych (km)	14,7	IV kwartał 2015	II kwartał 2015	IV kwartał 2016
479	7.1	7.1-14	Gazociąg Hermanowice-Strachocina	ME	2015-12-21	OGP Gaz-System S.A.	349,08	267,58	ND	146,21	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych (km)	71,7	I kwartał 2016	II kwartał 2015	III kwartał 2018
480	7.1	7.1-15	Gazociąg Lwówek-Odolanów	ME	2015-12-21	OGP Gaz-System S.A.	798,83	640,91	D	365,32	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych (km)	167,6	IV kwartał 2015	II kwartał 2015	I kwartał 2018
481	7.1	7.1-16	Gazociąg Zdzeszowice-Wrocław	ME	2015-12-21	OGP Gaz-System S.A.	840,33	607,65	D	340,28	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych (km)	130	I kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2018
482	7.1	7.1-18	Przebudowa stacji 110/20 kV Żary	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	4,77	3,80	ND	2,49	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	III kwartał 2016
483	7.1	7.1-19	Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilenia stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji Szczecinskiej	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	19,41	15,75	ND	9,39	1) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km) 2) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1) 4,1 2) 1	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2017
484	7.1	7.1-20	Modernizacja stacji 110/15 kV Piła Południe	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	11,71	9,49	ND	7,32	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	II kwartał 2017
485	7.1	7.1-21	Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań.	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	24,83	20,18	ND	11,44	1) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km) 2) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1) 5,4 2) 1	I kwartał 2016	III kwartał 2015	III kwartał 2016
486	7.1	7.1-22	Przeizolowanie sieci 6 kV m. Rzeszowa na napięcie 15 kV - modernizacja trzech stacji 110/SN: Rzeszów Staromieście, Staroniwa i Rzeszów Centralna.	ME	2015-12-21	PGE Dystrybucja S.A.	41,95	27,00	ND	17,85	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	3	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	II kwartał 2016
487	7.1	7.1-24	Budowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice - Nagradowice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo	ME	2015-12-21	ENEA Operator Sp. z o.o.	42,85	34,12	ND	22,47	1) Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km) 2) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1) 9,9 2) 1	I kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2018
488	7.1	7.1-25	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Kutno-Krośnice wraz ze stacją gazową	ME	2016-02-10	DUON Dystrybucja S.A.	9,71	5,62	ND	4,78	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych (km)	25,18	II kwartał 2016	I kwartał 2016	II kwartał 2018
489	7.1	7.1-26	Przebudowa stacji 110/15 kV Oborniki	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	13,73	11,14	ND	6,68	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2019
490	7.1	7.1-28	Przebudowa stacji 110/15 kV Górczyn	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	17,99	14,60	ND	8,70	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
491	7.1	7.1-29	Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	14,76	11,98	ND	7,14	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
492	7.1	7.1-30	Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań Główna celem poprawy zasilania miasta Poznań	ME	2016-02-10	ENEA Operator Sp. z o.o.	48,97	39,78	ND	25,05	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	2	II kwartał 2016	I kwartał 2016	IV kwartał 2019
493	7.1	7.1-32	Przebudowa stacji 110/20/10 kV R-128 Wrocław Krzywoustego oraz 110/20 kV R-186 Olawa	ME	2016-02-10	TAURON Dystrybucja S.A.	32,11	25,70	ND	13,90	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	2	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2020
494	7.1	7.1-33	Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/6 kV Janów	ME	2016-02-10	TAURON Dystrybucja S.A.	22,19	15,54	ND	8,05	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.)	1	II kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
495	7.1	7.1-35	Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach ościennych, tj. warszawskim-zachodnim i żyrdardowskim	ME	2016-05-31	SIME Polska Sp. Z o.o.	13,46	9,47	ND	7,58	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych (km)	68,32	II kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2019
496	7.1	7.1-36	Rozbudowa stacji Dobrzeń	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	214,84	45,68	ND	45,68	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]	1	IV kwartał 2016	II kwartał 2015	IV kwartał 2019
497	7.1	7.1-39	Modernizacja stacji Żukowice	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	57,29	9,82	ND	9,82	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]	1	I kwartał 2017	I kwartał 2016	I kwartał 2019
498	7.1	7.1-41	Budowa linii Cheim-Lublin Systemowa wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym*	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	300,33	68,64	ND	68,64	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	2; 67	II kwartał 2017	I kwartał 2016	I kwartał 2022
499	7.1	7.1-42	Rozbudowa stacji Olsztyn Mątki	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	66,96	12,40	ND	12,40	Liczba nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]	1	I kwartał 2017	IV kwartał 2015	I kwartał 2020

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
500	7.1	7.1-43	Rozbudowa i modernizacja stacji Tarnów	ME	2016-05-31	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	22,52	3,44	ND	3,44	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]	1	I kwartał 2017	IV kwartał 2015	I kwartał 2019	
501	7.1	7.1-49	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska Niemcy. FAZA II 1	ME	2016-05-31	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	83,58	67,83	D	38,07	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych tłoczni gazu (szt.)	1	IV kwartał 2015	II kwartał 2013	IV kwartał 2016	
502	7.1	7.1-50	Gazociąg Czeszów - Kielczów	ME	2017-03-17	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	160,76	130,20	ND	73,62	Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	33	I kwartał 2017	IV kwartał 2016	II kwartał 2018	
503	7.1	7.1-51	Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń	ME	2017-03-17	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	1 274,68	930,28	D	617,28	Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	168	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	III kwartał 2020	
504	7.1	7.1-52	Gazociąg Tworóg - Tworzeń	ME	2017-03-17	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	449,26	332,36	D	218,67	Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	55	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	I kwartał 2020	
505	7.1	7.1-53	Przebudowa gazociągu relacji Dąbrowa Górnicza-Szopienice	ME	2017-03-17	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	23,00	18,61	ND	6,97	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych	9,5	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2023	
506	7.1	7.1-54	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Skrzyszew - Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze stacją gazową	ME	2017-03-17	DUON Dystrybucja SA	6,39	5,11	ND	4,09	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	15,95	I kwartał 2017	I kwartał 2017	IV kwartał 2018	
507	7.1	7.1-55	Gazociąg Tworóg - Kędzierzyn	ME	2017-04-12	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	254,82	209,00	ND	140,24	Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	43	II kwartał 2017	II kwartał 2017	III kwartał 2019	
508	7.1	7.1-56	Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola	ME	2017-04-12	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	664,47	455,15	D	236,68	Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	97	II kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2019	
509	7.1	7.1-57	Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym	ME	2017-04-12	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	789,72	290,01	ND	196,96	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km] Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej - MW	2; 212 (długość geograficzna), 434 (długość torów prądowych); 600	II kwartał 2017	IV kwartał 2014	IV kwartał 2023	
510	7.1	7.1-58	Budowa linii Pila Krzewina - Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym	ME	2017-04-12	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	439,24	207,91	ND	207,91	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]	2; 113 (długość geograficzna), 200 (długość torów prądowych);	III kwartał 2017	IV kwartał 2015	I kwartał 2023	
511	7.1	7.1-60	Budowa linii Ostrołęka-Stanisławów wraz z rozbudową stacji Wyszków w tym ciągu liniowym	ME	2017-04-12	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	307,76	134,66	D	76,01	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km]; Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]	118; 3	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2023	
512	7.1	7.1-61	Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu	ME	2017-04-12	Polskie LNG S.A.	1 007,63	805,52	D	479,00	Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru gazu dostarczanego drogą morską [mln m <sup>3</sup> ]	2400	III kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2021	
513	7.1	7.1-63	Modernizacja gazociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów-Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej dystrybucyjnej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w gminie Jerzmanowa	ME	2017-04-12	EWE Energia Sp. z o.o.	5,14	3,00	ND	2,41	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	48,26	II kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2019	
514	7.1	7.1-65	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Małkinia Górna - Kosów Lacki z przyłączeniami	ME	2017-04-12	DUON Dystrybucja SA	6,50	5,09	ND	4,07	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	22,05	II kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2018	
515	7.1	7.1-66	Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiatach węgrowskim, mińskim i wołomińskim	ME	2017-04-12	SIME Polska Sp. z o.o.	13,74	9,79	ND	7,83	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych [km]	56,93	II kwartał 2017	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	
516	7.1	7.1-67	Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ostrów Północ (GPZ)	ME	2017-04-12	Energa Operator SA	13,77	10,42	ND	7,59	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych VN/SN [szt.]	1	II kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2018	
517	7.1	7.1-69	Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Kały Rybackie (GPZ)	ME	2017-04-12	Energa Operator SA	7,03	5,59	ND	3,99	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych VN/SN [szt.]	1	II kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2018	
518	7.1	7.1-71	Budowa linii Czarna-Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym	ME	2018-11-07	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	304,43	75,78	ND	75,78	Liczba nowowybudowanych lub zmodernizowanych stacji [szt.]; Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii [km];	2; 48;	IV kwartał 2018	III kwartał 2013	III kwartał 2019	
519	7.1	7.1-72	Modernizacja GPZ Koźle wraz z powiązaniem 110 kV i 15 kV	ME	2018-12-03	Tauron Dystrybucja S.A.	15,90	15,90	ND	9,54	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (sztuka);	2,7; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2020	
520	7.1	7.1-73	Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej	ME	2018-12-03	Enea Operator S.A.	9,60	9,60	ND	8,20	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (sztuka); Liczba planowanych do wdrożenia funkcjonalności inteligentnej infrastruktury (sztuka);	1; 7;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2020	
521	7.1	7.1-74	Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (G-72)	ME	2018-12-03	PCC Rokita S.A.	47,53	38,00	ND	16,89	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (sztuka);	2,922; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2021	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
522	7.1	7.1-75	Budowa stacji 110 kV w technologii GIS (H-31)	ME	2018-12-03	PCC Rokita S.A.	49,99	40,00	ND	22,43	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	0,348; 1;	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2021
523	7.1	7.1-76	Modernizacja stacji 110/SN kV Reclaw, Gryfice i Gumieńce w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	27,00	27,00	ND	8,78	Liczba wybudowanych/przebudowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	3;	III kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022
524	7.1	7.1-77	Modernizacja stacji 110/SN kV Września, Sokolowo, Mosina, Iłowiec, Bojanowo, Sieraków i Solacz w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	54,00	54,00	ND	17,55	Liczba wybudowanych/przebudowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	6;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022
525	7.1	7.1-78	Modernizacja stacji 110/SN kV Pakość, Jasieniec, Mogilno, Przechowo i Kruszewica w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego.	ME	2019-09-05	ENEA Operator Sp. z o.o.	45,00	45,00	ND	15,28	Liczba wybudowanych/przebudowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	5;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022
526	7.1	7.1-79	Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z linią zasilającą	ME	2019-09-05	TAURON Dystrybucja S.A.	22,00	22,00	ND	8,80	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych (km); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	5,5; 1;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	IV kwartał 2022
527	7.1	7.1-80	Budowa GPZ Grójec 2	ME	2019-09-05	PGE Dystrybucja S.A.	15,00	14,55	ND	9,75	Dodatkowa zdolność przyłączenia źródeł odnawialnych do sieci elektroenergetycznej (MWe); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	50; 1;	IV kwartał 2019	IV kwartał 2019	II kwartał 2022
528	7.1	7.1-81	Budowa linii Jasieniec – Grudziądz Węgrowo – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń wraz z budową/rozbudową stacji w tym ciągu liniowym	Ministerstwo Klimatu	2020-11-19	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.	842,78	259,45	ND	259,45	Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych (km); Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji elektroenergetycznych (szt.);	191,4; 2;	IV kwartał 2020	I kwartał 2014	II kwartał 2021
529	7.1	7.1-82	Budowa gazociągu Gustorzyn - Wronów ETAP I gazociąg Gustorzyn – Leśniewice – o długości ok. 54 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą	MKiŚ	2021-07-29	OGP Gaz-System S.A.	308,10	201,60	ND	148,70	Długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych [km]	54;	III kwartał 2021	IV kwartał 2021	IV kwartał 2023
530	Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury														
531	Działanie 8.2 Ochrona zabytków														
532	8.2	8.2-1	Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym	MKiDN	2018-10-15	Diecezja Bielsko-Żywiecka	19,93	19,78	ND	16,81	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 68 139 2) 34 020	I kwartał 2019	II kwartał 2019	I kwartał 2023
533	8.2	8.2-2	Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty	MKiDN	2018-10-15	Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska	20,00	20,00	ND	17,00	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 120 042 2) 48 872	I kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2022
534	8.2	8.2-3	Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach	MKiDN	2018-10-15	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach	20,00	20,00	ND	17,00	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 13 700 2) 7 270	I kwartał 2019	II kwartał 2019	II kwartał 2022
535	8.2	8.2-4	Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko-restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie	MKiDN	2018-10-15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie	20,77	20,71	ND	17,60	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 16 110 2) 15 130	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	II kwartał 2023
536	8.2	8.2-5	Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I	MKiDN	2018-10-15	Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska	20,00	20,00	ND	17,00	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 37 830 2) 21 492	I kwartał 2019	I kwartał 2019	IV kwartał 2021
537	8.2	8.2-6	Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej	MKiDN	2018-10-15	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B. M. i Św. Wacława M. w Świdnicy	19,97	19,97	ND	16,98	1) Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem 2) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne	1) 45 209 2) 8 740	I kwartał 2019	II kwartał 2019	II kwartał 2022
538	Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia														
539	Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego														
540	9.1	9.1-1	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, będącego integralną częścią Centrum Urazowego w pomocnicze wyposażenie i urządzenia konieczne do zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24h/7 dni w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu	2,02	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	98 345; 1; 1; 1 999 926,87; 20	IV kwartał 2016	III kwartał 2014	III kwartał 2017

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541	9.1	9.1-2	Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im.M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny.	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi	2,11	1,99	ND	1,66	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1) 67 474; 2) 1; 3) 1; 4) 2 112 992,59 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	I kwartał 2018
542	9.1	9.1-3	Doposażenie w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie Medycznym	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Wojskowy Instytut Medyczny	2,00	2,00	ND	1,60	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	63 000; 1; 1; 2000000	IV kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017
543	9.1	9.1-5	Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej; Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	1) 127 233; 2) 1; 3) 1; 4) 1 996 874,72 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	III kwartał 2017
544	9.1	9.1-6	Doposażenie Centrum Urazowego w Gdańsku w aparaturę medyczną.	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	60 431; 1; 1; 1895000	III kwartał 2016	III kwartał 2016	I kwartał 2017
545	9.1	9.1-7	Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego w Sosnowcu. (Doposażenie w angiograf centrum urazowego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu celem stworzenia kompleksowej oferty leczenia pacjentów urazowych)	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu	4,20	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	1500; 1; 1; 1 788 336,50	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	III kwartał 2017
546	9.1	9.1-8	Doposażenie Działu Diagnostyki Obrazowej w sprzęt specjalistyczny w ramach funkcjonującego Centrum Urazowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	22000; 1; 1; 2000000	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	II kwartał 2018

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
547	9.1	9.1-10	Modernizacja i doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w strukturach SPSK Nr 4 w Lublinie w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie	2,77	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	29500; 1; 1; 600 126,66	III kwartał 2016	IV kwartał 2015	IV kwartał 2016
548	9.1	9.1-11	Wzmocnienie potencjału diagnostyczno – terapeutycznego Centrum Urazowego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie dla poprawy wyników leczenia ofiar wypadków w Małopolsce	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem; Liczba wspartych podmiotów leczniczych; Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	118 038; 1; 1; 1 988 475	IV kwartał 2016	III kwartał 2017	I kwartał 2018
549	9.1	9.1-12	Doposażenie Centrum Urazowego funkcjonującego w ramach Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr A. Jurasza w Bydgoszczy	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy	1,98	1,98	ND	1,69	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1) 38019; 2) 1; 3) 1; 4) 1 988 708,48 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
550	9.1	9.1-13	Doposażenie Centrum Urazowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	39063; 1; 1; 1998000	III kwartał 2016	III kwartał 2017	IV kwartał 2017
551	9.1	9.1-14	Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu	Ministerstwo Zdrowia	2016-06-30	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	2,00	2,00	ND	1,70	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego; Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej	19 000; 1; 1; 2000000	III kwartał 2016	III kwartał 2016	III kwartał 2017
552	9.1	9.1-16	Budowa lądowiska dla śmigłowców przy jednostce wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w Walczu	Ministerstwo Zdrowia	2016-07-25	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	1,60	0,99	ND	0,84	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	11989 1 1 0 1 0 0 0 1	IV kwartał 2017	I kwartał 2018	IV kwartał 2018

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
553	9.1	9.1-18	Budowa lądowiska przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego na obszarze powiatu bytowskiego oraz powiatów ościennych	Ministerstwo Zdrowia	2016-07-25	Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.	2,00	1,00	ND	0,85	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	60000 1 1 0 1 0 0 0 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	II kwartał 2018	
554	9.1	9.1-19	Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	Ministerstwo Zdrowia	2016-07-25	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	1,28	1,00	ND	0,85	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	7330 1 1 0 1 0 0 0 0	III kwartał 2016	III kwartał 2016	III kwartał 2017	
555	9.1	9.1-20	Budowa lądowiska dla śmigłowców przy SP ZOZ w Augustowie	Ministerstwo Zdrowia	2016-07-25	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie	1,24	1,11	ND	0,94	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem Liczba wspartych podmiotów leczniczych Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	19600 1 1 0 1 0 0 0 1	IV kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2017	
556	9.1	9.1-23	Rozbudowa i doposażenie SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie celem utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci wraz z budową wyniesionego na dach lądowiska dla śmigłowców sanitarnych	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie	10,40	9,25	ND	7,86	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 12 600 2). 1 3). 1 4). 1 356 463 5). 1 6). 0 7). 1 8). 1 9). 1	III kwartał 2016	III kwartał 2014	IV kwartał 2017	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
557	9.1	9.1-25	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie USK im. WAM - CSW w Łodzi celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z lądowiskiem dla helikopterów.	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów	46,30	10,00	ND	8,50	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 23000 2). 1 3). 1 4). 3553312 5). 1 6). 0 7). 0 8). 20 9). 0	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2019
558	9.1	9.1-26	Przekształcenie Izby Przyjęć w Sztumie w Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Szpitalne Polskie S.A.	6,31	6,27	ND	5,33	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 30615 2). 1 3). 1 4). 2 024 291,78 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2015	IV kwartał 2018
559	9.1	9.1-28	Rozbudowa i doposażenie Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra w Kielcach wraz z budową lądowiska dla helikopterów celem utworzenia Szpitalnego oddziału ratunkowego	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Szpital Kielecki św. Aleksandra Sp. z o. o.	10,13	9,80	ND	8,33	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 15000 2). 1 3). 1 4). 1804000 5). 1 6). 0 7). 8 8). 8 9). 1	IV kwartał 2016	III kwartał 2014	IV kwartał 2016
560	9.1	9.1-32	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	9,97	9,39	ND	7,98	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 29975 2). 1 3). 1 4). 3927329 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2017

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
561	9.1	9.1-33	Budowa Szpitalnego Oddziału ratunkowego z wyposażeniem wraz z budową lądowiska dla helikopterów w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.	12,95	9,97	ND	7,98	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 10000 2). 1 3). 1 4). 2045000 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	IV kwartał 2020
562	9.1	9.1-35	Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	10,31	5,89	ND	5,00	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 16425 2). 1 3). 1 4). 4 574 436 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	III kwartał 2016	III kwartał 2016	IV kwartał 2017
563	9.1	9.1-37	Remont i rozbudowa istniejącego lądowiska przy SP ZOZ w Siemiatyczach wraz z niezbędną infrastrukturą	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	SP ZOZ w Siemiatyczach	1,00	0,94	ND	0,80	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 6000 2). 1 3). 1 4). 0 5). 0 6). 1 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	III kwartał 2017
564	9.1	9.1-38	Utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku	9,00	9,00	ND	7,65	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 51 660 2). 1 3). 1 4). 8 905 460,05 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	III kwartał 2017



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
565	9.1	9.1-39	Inwestycja w infrastrukturę Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o. w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego dla dzieci na bazie Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	COPERNICUS PODMIOT LECZNICY, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	9,51	9,00	ND	7,65	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 48 845 2). 1 3). 1 4). 3 428 089,11 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	IV kwartał 2016	III kwartał 2016	III kwartał 2018
566	9.1	9.1-40	Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie	11,92	10,00	ND	8,50	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 86682 2). 1 3). 1 4). 2 627 026,92 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	III kwartał 2018
567	9.1	9.1-41	Utworzenie Pediatrycznego Centrum Urazowego oraz rozbudowa i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi wraz z przebudową lądowiska dla śmigłowców i zakupem sprzętu medycznego na potrzeby oddziału	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi	32,47	27,86	ND	23,68	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 63932 2). 1 3). 1 4). 4716966 5). 1 6). 0 7). 15 8). 0 9). 1	III kwartał 2016	II kwartał 2017	IV kwartał 2018
568	9.1	9.1-42	Utworzenie centrum urazowego dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Uniwersytecki Szpital Dziecięcym w Krakowie	8,09	8,09	ND	6,87	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 78 464 2). 1 3). 1 4). 6 239 548,97 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	I kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2018

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
569	9.1	9.1-43	Utworzenie Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Im. Jana Pawła II	9,44	8,74	ND	7,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 31 763 2). 1 3). 1 4). 3 955 086,98 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2016	III kwartał 2016	II kwartał 2017	
570	9.1	9.1-44	Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, celem utworzenia w jednostce Centrum Urazowego dla dzieci.	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie	7,39	7,39	ND	6,28	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 56 668 2). 1 3). 1 4). 6 642 394,83 5). 0 6). 0 7). 7 8). 0 9). 1	IV kwartał 2016	II kwartał 2017	I kwartał 2018	
571	9.1	9.1-45	Utworzenie centrum urazowego dla dzieci poprzez doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.	Ministerstwo Zdrowia	2016-08-11	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej	1,67	1,67	ND	1,42	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 64 398 2). 1 3). 1 4). 1 671 361,66 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	
572	9.1	9.1-46	Zakup i wdrożenie technologii NVG oraz modernizacja śmigłowców EC 135 z wersji P2+ do wersji P3	Ministerstwo Zdrowia	2016-09-23	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	27,66	27,63	ND	23,40	1) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 3) Wzrost liczby misji wykonywanych w porze nocnej bezpośrednio do miejsca zdarzenia 4) Obniżenie minimalnych, stosowanych w SP ZOZ LPR warunków meteorologicznych w nocnych operacjach HEMS (ten sam wskaźnik co poniżej, ale dla tej jednostki miary dotyczy wysokości podstawy chmur) 5) Obniżenie minimalnych, stosowanych w SP ZOZ LPR warunków meteorologicznych w nocnych operacjach HEMS (ten sam wskaźnik co powyżej, ale dla tej jednostki miary dotyczy wysokości chmur)	1) 1 2) 1 3) 71 (w regionie lepiej rozwiniętym), 258 (w regionach słabiej rozwiniętych) 4) 1200 5) 3000	III kwartał 2016	IV kwartał 2016	IV kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
573	9.1	9.1-49	Utworzenie SOR przy nowych Blokach Operacyjnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach - Ochojcu	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca w Katowicach	8,42	8,12	ND	6,90	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1).34 650 2).1 3).1 4). 2 474 973,76 5).0 6).1 7).0,48 8).9 9).1	IV kwartał 2016	III kwartał 2015	III kwartał 2017
574	9.1	9.1-50	Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla Dzieci	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy	11,70	11,16	ND	9,49	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 17 000 2). 1 3). 1 4). 5 575 282,93 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	II kwartał 2018
575	9.1	9.1-51	Poszerzenie bazy jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego w zakresie zabezpieczenia pacjentów urazowych poprzez utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych oraz Centrum Urazowego dla dzieci w SPSK Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokolowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	20,92	19,00	ND	16,15	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 30 431 2).1 3).1 4).15 072 032,46 5).0 6).0 7).2 8).2 9).1	I kwartał 2017	I kwartał 2017	II kwartał 2018
576	9.1	9.1-52	Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	12,31	8,54	ND	7,26	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1).85000 2).1 3).1 4).2298300 5).0 6).0 7).0 8).0 9).0	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2019

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
577	9.1	9.1-53	Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzę Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym.	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Szpital Miejski w Zabrzę Sp. z o.o.	29,79	10,00	ND	8,50	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1).12 000 2).1 3).1 4). 4 968 888,95 5).1 6).0 7).1 8). 9 9). 9	II kwartał 2017	I kwartał 2017	II kwartał 2018	
578	9.1	9.1-55	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć, oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim	16,03	10,20	ND	8,67	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1).8 505 2).1 3).1 4).5 583 736,64 5).1 6).0 7).7 8).0 9).1	IV kwartał 2016	I kwartał 2017	IV kwartał 2017	
579	9.1	9.1-56	Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Ministerstwo Zdrowia	2016-12-21	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	12,87	10,00	ND	8,50	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 44500 2).1 3).1 4). 8 613 958 5).0 6).0 7).3 8).3 9).1	I kwartał 2017	II kwartał 2017	III kwartał 2018	
580	9.1	9.1-57	Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 1	Ministerstwo Zdrowia	2017-05-09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	23,68	23,02	ND	19,34	1). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 3). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 4). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 5). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 1 2) 1 3) 0 4) 0 5) 0	IV kwartał 2017	I kwartał 2018	II kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
581	9.1	9.1-58	Przebudowa Izby Przyjęć i dostosowanie do SOR wraz z budową ładowiska w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie	Ministerstwo Zdrowia	2017-04-11	Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp z o.o.	5	4,3	ND	3,66	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 18000 2). 1 3). 1 4). 2 918 852,78 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	II kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2018
582	9.1	9.1-59	Przebudowa i doposażenie w aparaturę medyczną Centrum Urazowego w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu w celu zwiększenia dostępności i skuteczności udzielania świadczeń medycznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Ministerstwo Zdrowia	2017-06-14	Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu	6,67	4,00	ND	3,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 65200 2). 1 3). 1 4). 940746 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	II kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2018
583	9.1	9.1-61	Rozbudowa SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z ładowiskiem	Ministerstwo Zdrowia	2017-07-03	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie	76,50	14,99	ND	12,75	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 11 274 2). 1 3). 1 4). 4 416 498,59 5). 1 6). 0 7). 66 8). 50 9). 1	III kwartał 2017	IV kwartał 2015	IV kwartał 2020
584	9.1	9.1-62	Budowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZOZ w Wolsztynie	Ministerstwo Zdrowia	2017-11-13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie	9,24	4,69	ND	3,99	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 10 010 2). 1 3). 1 4). 1 666 921,09 5). 0 6). 0 7). 8 8). 0 9). 1	IV kwartał 2017	III kwartał 2016	III kwartał 2018

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
585	9.1	9.1-64	Utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w ZOZ w Szczytnie	Ministerstwo Zdrowia	2017-11-13	Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczytnie	10,25	7,74	ND	3,28	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 7 330 2). 1 3). 1 4). 3 170 000 5). 0 6). 0 7). 5 8). 5 9). 1	I kwartał 2018	II kwartał 2018	IV kwartał 2020	
586	9.1	9.1-65	Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach	Ministerstwo Zdrowia	2017-11-13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	12,08	9,48	ND	8,06	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 11 000 2). 1 3). 1 4). 2 884 040,94 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 1	I kwartał 2018	I kwartał 2019	IV kwartał 2020	
587	9.1	9.1-68	Przebudowa pomieszczeń COM w Jarosławiu na potrzeby utworzenia i wyposażenia SOR wraz z lądowiskiem	Ministerstwo Zdrowia	2018-02-20	Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu	8,65	8,65	ND	7,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 27 000 2). 1 3). 1 4). 3 031 542,00 5). 1 6). 0 7). 0 8). 5 9). 1	I kwartał 2018	II kwartał 2017	I kwartał 2019	
588	9.1	9.1-70	Przebudowa Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sokolowie Podlaskim na potrzeby SOR	Ministerstwo Zdrowia	2018-02-20	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokolowie Podlaskim	5,97	5,97	ND	4,77	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 35 468 2). 1 3). 1 4). 1 556 023,78 5). 0 6). 0 7). 6 8). 2 9). 1	I kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
589	9.1	9.1-71	Rozbudowa i doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – I ETAP	Ministerstwo Zdrowia	2018-04-16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach	6,60	6,60	ND	5,61	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 20 000 2). 1 3). 1 4). 4 491 000 5). 0 6). 0 7). 2 8). 2 9). 1	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2020	
590	9.1	9.1-73	Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Stubicach Sp. z o.o. o. transgranicznym oddziaływaniu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-02	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Stubicach Sp. z o. o.	12,01	10,00	ND	2	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 36 550 2) 1 3) 1 4) 3 680 318,04 5) 1 6) 0 7) 1 8) 1 9) 1	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	
591	9.1	9.1-74	Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-02	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	2,82	2,79	ND	2,37	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 74 000 2) 1 3) 1 4) 2 424 762,18 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
592	9.1	9.1-75	Poprawa warunków i skuteczności działań ratowniczych SOR w Staszowie celem ponadregionalnego zabezpieczenia ludności w stanach zagrożenia życia	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-02	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	13,40	9,63	ND	8,19	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 13 500 2) 1 3) 1 4) 5 715 422,94 5) 0 6) 0 7) 2 8) 0 9) 1	III kwartał 2018	I kwartał 2018	I kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
593	9.1	9.1-76	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi	0,38	0,38	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 67 500 2). 1 3). 1 4). 375 070 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
594	9.1	9.1-77	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	0,34	0,34	ND	0,29	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 130 400 2). 1 3). 1 4). 317 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
595	9.1	9.1-78	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	0,41	0,41	ND	0,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 9 500 2). 1 3). 1 4). 388 200 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
596	9.1	9.1-79	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Radomsku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Powiatowy w Radomsku	0,25	0,25	ND	0,21	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 30 006 2). 1 3). 1 4). 202 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	



## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
597	9.1	9.1-80	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu	0,27	0,27	ND	0,23	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 33 463 2). 1 3). 1 4). 267 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
598	9.1	9.1-81	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	0,35	0,35	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 13 200 2). 1 3). 1 4). 274 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
599	9.1	9.1-82	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu	0,37	0,37	ND	0,31	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 53 655 2). 1 3). 1 4). 364 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
600	9.1	9.1-84	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim	0,49	0,49	ND	0,41	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 16 250 2). 1 3). 1 4). 414 917,64 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
601	9.1	9.1-85	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach	0,48	0,48	ND	0,41	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 49 456 2). 1 3). 1 4). 385 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
602	9.1	9.1-86	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie	0,30	0,30	ND	0,26	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 6 876 2). 1 3). 1 4). 296 600 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
603	9.1	9.1-87	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie	0,25	0,25	ND	0,21	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 8 503 2). 1 3). 1 4). 240 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
604	9.1	9.1-88	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim	0,43	0,43	ND	0,37	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 11 832 2). 1 3). 1 4). 373 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
605	9.1	9.1-90	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie	0,30	0,30	ND	0,26	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 128 505 2). 1 3). 1 4). 296 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
606	9.1	9.1-91	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu	0,45	0,45	ND	0,38	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 74 605 2). 1 3). 1 4). 359 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
607	9.1	9.1-92	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu	0,40	0,40	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 26 282 2). 1 3). 1 4). 392 050 5). 0 6). 0 7). 5 8). 1 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	
608	9.1	9.1-93	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie	0,24	0,24	ND	0,2	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 207 742 2). 1 3). 1 4). 236 100 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
609	9.1	9.1-95	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli	0,44	0,44	ND	0,38	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 74 000 2). 1 3). 1 4). 355 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
610	9.1	9.1-97	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. S. Popowskiego w Olsztynie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. S. Popowskiego w Olsztynie	0,49	0,49	ND	0,41	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 21 937 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
611	9.1	9.1-98	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu	0,48	0,47	ND	0,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 37 457 2). 1 3). 1 4). 387 760 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
612	9.1	9.1-100	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Giżyckim Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Giżycki Sp. z o.o.	0,34	0,34	ND	0,29	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 20 500 2). 1 3). 1 4). 332 700 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
613	9.1	9.1-101	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Działdowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie	0,42	0,42	ND	0,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 17 300 2). 1 3). 1 4). 357 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
614	9.1	9.1-102	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.	0,50	0,50	ND	0,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 44 497 2). 1 3). 1 4). 398 200 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019
615	9.1	9.1-103	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie	0,50	0,50	ND	0,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 19 200 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
616	9.1	9.1-104	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim	0,40	0,40	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 65 343 2). 1 3). 1 4). 360 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
617	9.1	9.1-105	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie	0,36	0,36	ND	0,28	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 57 540 2). 1 3). 1 4). 353 900 5). 0 6). 0 7). 1 8). 1 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	
618	9.1	9.1-106	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim	0,30	0,30	ND	0,24	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 51 300 2). 1 3). 1 4). 292 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
619	9.1	9.1-107	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. T. Chalubińskiego	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. T. Chalubińskiego	0,40	0,40	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 29 000 2). 1 3). 1 4). 395 080 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
620	9.1	9.1-108	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Przasnyszu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu	0,23	0,23	ND	0,18	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 35 800 2). 1 3). 1 4). 214 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
621	9.1	9.1-109	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojskowym Instytucie Medycznym	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojskowy Instytut Medyczny	0,37	0,37	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 63 700 2). 1 3). 1 4). 299 804 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
622	9.1	9.1-110	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Nowodworskie Centrum Medyczne	0,47	0,47	ND	0,37	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 44 126 2). 1 3). 1 4). 399 448 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
623	9.1	9.1-111	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej -Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim	0,20	0,20	ND	0,16	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 58 407 2). 1 3). 1 4). 194 900 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
624	9.1	9.1-112	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy	0,41	0,41	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 36 175 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
625	9.1	9.1-113	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Paluckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Paluckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	0,40	0,40	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 20 013 2). 1 3). 1 4). 394 994 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
626	9.1	9.1-114	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu	0,39	0,39	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 65 161 2). 1 3). 1 4). 389 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
627	9.1	9.1-115	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. - lokalizacja Nowy Szpital w Świeciu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu	0,44	0,44	ND	0,38	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 46 963 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019
628	9.1	9.1-117	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego	0,35	0,35	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 100 000 2). 1 3). 1 4). 318 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
629	9.1	9.1-118	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp.z o.o.	0,55	0,50	ND	0,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 1 400 2). 1 3). 1 4). 450 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
630	9.1	9.1-119	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie	0,45	0,45	ND	0,38	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 101 208 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 2 8). 2 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
631	9.1	9.1-120	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	0,48	0,48	ND	0,41	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 1 650 2). 1 3). 1 4). 399 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
632	9.1	9.1-121	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II	0,50	0,50	ND	0,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 26 029 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
633	9.1	9.1-122	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie	0,47	0,47	ND	0,39	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 46 700 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
634	9.1	9.1-123	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie	0,42	0,42	ND	0,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 15 100 2). 1 3). 1 4). 331 185,84 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
635	9.1	9.1-124	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku	0,44	0,44	ND	0,38	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 66 621 2). 1 3). 1 4). 399 900 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
636	9.1	9.1-126	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Powiatowy w Zawierciu	0,41	0,41	ND	0,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 2 067 2). 1 3). 1 4). 355 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
637	9.1	9.1-127	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie	0,19	0,19	ND	0,16	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 27 667 2). 1 3). 1 4). 175 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
638	9.1	9.1-128	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku	0,29	0,29	ND	0,24	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 51 660 2). 1 3). 1 4). 281 900 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	
639	9.1	9.1-129	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	0,34	0,34	ND	0,29	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 57 275 2). 1 3). 1 4). 306 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
640	9.1	9.1-130	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	0,34	0,34	ND	0,28	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 145 295 2). 1 3). 1 4). 300 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	9.1	9.1-131	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Gineła w Grajewie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie	0,43	0,43	ND	0,36	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 18 902 2). 1 3). 1 4). 377 700 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	I kwartał 2019
642	9.1	9.1-132	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu	0,25	0,25	ND	0,21	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 51 262 2). 1 3). 1 4). 205 060 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
643	9.1	9.1-133	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Nysie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	0,49	0,49	ND	0,42	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 31 654 2). 1 3). 1 4). 393 456 5). 0 6). 0 7). 2 8). 2 9). 1	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
644	9.1	9.1-134	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu	0,29	0,29	ND	0,25	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 37 350 2). 1 3). 1 4). 268 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
645	9.1	9.1-135	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym im. Pralata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich	0,38	0,38	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 13 471 2). 1 3). 1 4). 298 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
646	9.1	9.1-137	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.	0,30	0,30	ND	0,25	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 101 581 2). 1 3). 1 4). 290 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
647	9.1	9.1-138	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o. o.	0,36	0,36	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 38 944 2). 1 3). 1 4). 352 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
648	9.1	9.1-139	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli	0,34	0,34	ND	0,29	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 182 730 2). 1 3). 1 4). 335 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
649	9.1	9.1-140	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.	0,42	0,42	ND	0,36	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 36 550 2). 1 3). 1 4). 393 000 5). 0 6). 0 7). 1 8). 1 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	
650	9.1	9.1-141	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o. o.	0,37	0,37	ND	0,31	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 25 413 2). 1 3). 1 4). 353 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
651	9.1	9.1-142	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje" w Szczecinie	0,28	0,28	ND	0,24	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 12 600 2). 1 3). 1 4). 229 048 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	
652	9.1	9.1-143	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie im. prof. Tadeusza Sokolowskiego	0,35	0,35	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnoznacznymi	1). 33 400 2). 1 3). 1 4). 343 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
653	9.1	9.1-144	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Wojewódzki w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika	0,36	0,36	ND	0,3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 10 500 2). 1 3). 1 4). 302 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
654	9.1	9.1-145	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach	0,16	0,16	ND	0,13	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 35 000 2). 1 3). 1 4). 147 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
655	9.1	9.1-149	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Goricach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Goricach	0,28	0,28	ND	0,24	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 57 609 2). 1 3). 1 4). 232 900 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
656	9.1	9.1-151	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu	0,50	0,50	ND	0,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 230 233 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
657	9.1	9.1-152	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu	0,38	0,38	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 152 110 2). 1 3). 1 4). 342 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
658	9.1	9.1-153	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu w Olkuszu Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.	0,48	0,48	ND	0,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 54 100 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019
659	9.1	9.1-154	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Powiatowy w Chrzanowie	0,42	0,42	ND	0,36	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 21 562 2). 1 3). 1 4). 396 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	I kwartał 2019
660	9.1	9.1-155	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Brzesku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku	0,36	0,36	ND	0,31	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 11 450 2). 1 3). 1 4). 286 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
661	9.1	9.1-156	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej	0,39	0,39	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 19 400 2). 1 3). 1 4). 389 400 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
662	9.1	9.1-157	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miechowie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital św. Anny w Miechowie	0,49	0,49	ND	0,42	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 2 106 2). 1 3). 1 4). 399 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019
663	9.1	9.1-158	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	0,38	0,38	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 20 000 2). 1 3). 1 4). 300 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 2	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
664	9.1	9.1-159	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Olawa	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zakład Opieki Zdrowotnej w Olawie	0,47	0,47	ND	0,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 36 040 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
665	9.1	9.1-160	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	0,49	0,49	ND	0,42	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 29 000 2). 1 3). 1 4). 390 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
666	9.1	9.1-161	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Głogowski Szpital Powiatowy sp. z o.o.	0,38	0,38	ND	0,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 29 681 2). 1 3). 1 4). 354 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
667	9.1	9.1-162	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	0,41	0,41	ND	0,35	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 16 454 2). 1 3). 1 4). 335 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
668	9.1	9.1-163	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej	0,43	0,43	ND	0,37	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 53 013 2). 1 3). 1 4). 379 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
669	9.1	9.1-164	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Polanicy-Zdroju	0,40	0,40	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 35 000 2). 1 3). 1 4). 397 400 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
670	9.1	9.1-165	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie	0,42	0,42	ND	0,36	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 37 631 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
671	9.1	9.1-166	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu	0,34	0,34	ND	0,29	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 76 411 2). 1 3). 1 4). 272 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
672	9.1	9.1-167	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o. o.	0,24	0,24	ND	0,21	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 48 845 2). 1 3). 1 4). 190 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
673	9.1	9.1-168	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wejherowie: Szpital Pomorskie Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	SZPITALNE POMORSKIE Sp. z o. o.	0,40	0,40	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 95 237 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
674	9.1	9.1-169	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.	0,36	0,36	ND	0,31	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 78 374 2). 1 3). 1 4). 359 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
675	9.1	9.1-170	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ im. dr Aleksandra Majkowskiego	0,39	0,39	ND	0,33	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 60 000 2). 1 3). 1 4). 380 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
676	9.1	9.1-171	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o.	0,39	0,39	ND	0,33	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 19 400 2). 1 3). 1 4). 312 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
677	9.1	9.1-172	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kociewskim Centrum Zdrowia sp. z o. o.	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o. o.	0,40	0,40	ND	0,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 32 900 2). 1 3). 1 4). 399 500 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
678	9.1	9.1-173	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęborku	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęborku	0,50	0,50	ND	0,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 25 338 2). 1 3). 1 4). 400 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
679	9.1	9.1-174	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	0,30	0,30	ND	0,25	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 65 490 2). 1 3). 1 4). 290 464 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2018	II kwartał 2019	
680	9.1	9.1-175	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	0,26	0,26	ND	0,23	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 50 125 2). 1 3). 1 4). 224 782,40 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
681	9.1	9.1-176	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie	0,48	0,48	ND	0,41	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 26 029 2). 1 3). 1 4). 382 820 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
682	9.1	9.1-177	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	0,46	0,44	ND	0,37	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 27 320 2). 1 3). 1 4). 420 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	II kwartał 2019	
683	9.1	9.1-178	Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu	10,13	9,90	ND	8,42	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 16 118 2). 1 3). 1 4). 3 944 061,10 5). 0 6). 0 7). 20 8). 20 9). 0	III kwartał 2018	II kwartał 2019	IV kwartał 2022	
684	9.1	9.1-179	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	0,46	0,46	ND	0,39	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 3 650 2). 1 3). 1 4). 363 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
685	9.1	9.1-180	Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) - etap 2	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	32,55	30,66	ND	6,13	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 0 2). 1 3). 1 4). 0 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	III kwartał 2019	IV kwartał 2020
686	9.1	9.1-181	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie	Ministerstwo Zdrowia	2018-09-14	Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie	0,22	0,22	ND	0,18	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 22 942 2). 1 3). 1 4). 212 000 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019
687	9.1	9.1-182	Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U. M. w Poznaniu	Ministerstwo Zdrowia	2018-10-31	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego	105,42	15,00	ND	3	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 48 185 2) 1 3) 1 4) 3 192 500,00 5) 1 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	IV kwartał 2018	II kwartał 2017	IV kwartał 2022
688	9.1	9.1-183	Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - etap 3	Ministerstwo Zdrowia	2018-10-31	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	27,19	26,81	ND	5,36	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 0 2) 1 3) 1 4) 0 5) 0 6) 0 7) 0 8) 0 9) 0	IV kwartał 2018	II kwartał 2021	IV kwartał 2022

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
689	9.1	9.1-184	Rozbudowa i doposażenie szpitala celem utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi	15	15,00	ND	3	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 15 559 2). 1 3). 1 4). 3 781 610 5). 0 6). 0 7). 1 8). 3 9). 1	I kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2020
690	9.1	9.1-185	Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)	Ministerstwo Zdrowia	2019-02-13	Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	39	39,00	ND	33,03	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). regiony słabiej rozwinięte 10 808 769/ region lepiej rozwinięty 1 858 281 2). regiony słabiej rozwinięte 202/ region lepiej rozwinięty 30 3). regiony słabiej rozwinięte 202/ region lepiej rozwinięty 30 4). 13 946 308,02 5). 0 6). 0 7). 0 8). 5 9). 0	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2020
691	9.1	9.1-186	Budowa ładowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Janowie Lubelskim	Ministerstwo Zdrowia	2019-08-01	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim	0,94	0,94	ND	0,8	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 28 950 2). 1 3). 1 4). 0 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2020
692	9.1	9.1-187	Budowa ładowiska SOR przy Szpitalu Powiatowym w Strzelcach Opolskich	Ministerstwo Zdrowia	2019-08-01	Szpital Powiatowy im. Pralata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich	1,29	1,00	ND	0,85	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 12 423 2). 1 3). 1 4). 0 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2020



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
693	9.1	9.1-188	Zakup aparatury medycznej i wyposażenia oraz przebudowa części pomieszczeń SOR w Wieluniu	Ministerstwo Zdrowia	2019-08-01	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu	2,17	2,17	ND	1,84	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 10 835 2). 1 3). 1 4). 821 020 5). 0 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2020	
694	9.1	9.1-189	Poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lubartowie poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem sprzętu medycznego	Ministerstwo Zdrowia	2019-08-01	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie	9,47	9,47	ND	8,5	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 15 000 2). 1 3). 1 4). 3 044 770,16 5). 1 6). 0 7). 0 8). 0 9). 0	III kwartał 2019	I kwartał 2020	II kwartał 2022	
695	9.1	9.1-190	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu	10	10,00	ND	8,5	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1). 88 744 2). 1 3). 1 4). 2 949 000,00 5). 0 6). 0 7). 6 8). 3 9). 1	III kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2021	
696	9.1	9.1-191	Budowa ładowiska sanitarnego dla śmigłowców ratunkowych, modernizacja pomieszczeń SOR i infrastruktury towarzyszącej oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Drawskim Centrum Specjalistycznym	Ministerstwo Zdrowia	2021-04-01	Szpitalne Polskie S. A.	4,975	4,03	ND	3,421	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6). Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnościami	1) 25 939 2) 1 3) 1 4) 1 734 000 5) 1 6) 0 7) 0 8) 0 9) 1	II kwartał 2021	IV kwartał 2020	IV kwartał 2021	
697	Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych															

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
698	9.2	9.2-1	Poprawa jakości i efektywności diagnostyki onkologicznej poprzez budowę ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego przy Centrum Onkologii w Gliwicach	Ministerstwo Zdrowia	2016-11-23	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	49,63	44,43	ND	37,76	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 50 000 os/rok* 2) 1 szt 3) 1 szt 4) 27 443 553,07 PLN 5) 3 EPC 6) 3 EPC 7) 1 szt	IV kwartał 2016	IV kwartał 2014	III kwartał 2018	
699	9.2	9.2-2	Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii - etap I	Ministerstwo Zdrowia	2017-06-14	Instytut Psychiatrii i Neurologii	13,24	13,23	ND	10,59	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 8600 2) 1 3) 1 4) 0 5) 0 6) 0 7) 4	II kwartał 2017	IV kwartał 2015	III kwartał 2017	
700	9.2	9.2-3	Modernizacja zakładów radioterapii Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie (CO-I)	46,71	46,71	ND	37,37	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Liczba wybudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 6) Liczba przebudowanych lotnisk/ładowisk dla śmigłowców 7) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 8) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 9) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 99 300 2) 1 3) 1 4) 43 480 662,85 5) 0 6) 0 7) 2	II kwartał 2017	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018	
701	9.2	9.2-4	Zakup akceleratorów do Ośrodka Radioterapii w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.	23,00	20,40	ND	17,03	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 77 331 2) 1 3) 1 4) 22 800 000,00 5) 26 6) 26 7) 1	III kwartał 2017	IV kwartał 2017	IV kwartał 2018	
702	9.2	9.2-5	Rozbudowa, budowa, zakup akceleratora z wyposażeniem oraz wymiana akceleratora z adaptacją pomieszczenia w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie	22,90	22,66	ND	20,95	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 1 400 2) 1 3) 1 4) 17 993 736,28 5) 4 6) 0 7) 1	IV kwartał 2017	III kwartał 2016	II kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
703	9.2	9.2-7	Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap II	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	24,57	22,06	ND	4,41	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem dla ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 14 000 2). 1 3). 1 4). 20 181 960 5). 1 6). 1 7). 0	III kwartał 2018	II kwartał 2018	II kwartał 2019	
704	9.2	9.2-8	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	11,95	11,95	ND	10,16	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 48 824 2). 1 3). 1 4). 7 597 800 5). 0 6). 0 7). 0	II kwartał 2017	II kwartał 2017	IV kwartał 2017	
705	9.2	9.2-9	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie - etap nr 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	23,01	22,99	ND	19,55	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 49 224 2). 1 3). 1 4). 10 000 000 5). 8 6). 8 7). 1	IV kwartał 2017	IV kwartał 2017	II kwartał 2019	
706	9.2	9.2-10	Wymiana jednego akceleratora oraz rozbudowa Kliniki Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z zakupem dodatkowego akceleratora	Ministerstwo Zdrowia	2017-08-23	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	38,47	31,38	ND	26,67	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 74 446 2). 1 3). 1 4). 19 468 725 5). 4 6). 0 7). 1	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018	
707	9.2	9.2-11	Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku	1,93	1,15	ND	0,98	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 115 000 2). 1 3). 1 4). 1 145 000 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2017	IV kwartał 2017	III kwartał 2018	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
708	9.2	9.2-12	Utworzenie w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	5,82	1,13	ND	0,96	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 43 638 2). 1 3). 1 4). 1 130 000 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2017	III kwartał 2017	IV kwartał 2017
709	9.2	9.2-13	Doposażenie jednostek organizacyjnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w celu utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie	1,82	1,15	ND	0,98	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 80 554 2). 1 3). 1 4). 1 138 000 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2017	IV kwartał 2016	I kwartał 2018
710	9.2	9.2-15	Zakup sprzętu medycznego w celu ochrony zdrowia prokreacyjnego w ośrodku referencyjnym - GPSK UM w Poznaniu.	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	2,00	1,06	ND	0,9	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 31 851 2). 1 3). 1 4). 1 046 000 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2017	IV kwartał 2016	IV kwartał 2018
711	9.2	9.2-16	Centrum diagnostyki i leczenia niepłodności u par w SPSK Nr 1 PUM	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie im. prof. Tadeusza Sokolowskiego	2,15	1,14	ND	0,97	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 32 642 2). 1 3). 1 4). 1 145 137,36 5). 0 6). 0 7). 0	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	II kwartał 2018
712	9.2	9.2-17	Poprawa udzielania świadczeń zdrowotnych w Instytucie Matki i Dziecka poprzez zakup aparatury medycznej do Kliniki Położnictwa i Ginekologii w ramach utworzenia referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Instytut Matki i Dziecka	2,55	1,12	ND	1,12	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 16 652 2). 1 3). 1 4). 1 117 225,53 5). 0 6). 0 7). 1	III kwartał 2017	IV kwartał 2016	I kwartał 2018
713	9.2	9.2-18	Poprawa dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.	1,84	1,15	ND	0,92	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 17 000 2). 1 3). 1 4). 1 140 662 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2017	IV kwartał 2016	I kwartał 2018

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
714	9.2	9.2-19	Nowoczesna diagnostyka i terapia kobiet w Szpitalu Klinicznym im. Prof. dr W. Orłowskiego CMKP w Warszawie dzięki wzmocnieniu potencjału infrastrukturalnego podmiotu	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego	1,38	1,15	ND	0,92	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 22 475 2). 1 3). 1 4). 1 377 687,47 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2018	IV kwartał 2016	III kwartał 2019	
715	9.2	9.2-22	Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii - etap II	Ministerstwo Zdrowia	2017-09-13	Instytut Psychiatrii i Neurologii	6,69	6,54	ND	5,23	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 8 650 2). 1 3). 1 4). 0 5). 0 6). 0 7). 1	III kwartał 2017	III kwartał 2017	I kwartał 2018	
716	9.2	9.2-23	Wymiana akceleratorów liniowych w Centrum Onkologii w Gliwicach w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego – etap I	Ministerstwo Zdrowia	2017-11-13	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach	54,23	42,94	ND	36,5	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem dla ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 14 000 2) 1 3) 1 4) 48.699.912 5) 1 6) 1 7) 0	IV kwartał 2017	III kwartał 2015	III kwartał 2018	
717	9.2	9.2-25	Wykorzystanie innowacyjnych metod poprawy zdrowia prokreacyjnego społeczeństwa Województwa Świętokrzyskiego	Ministerstwo Zdrowia	2018-02-20	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	2,12	1,11	ND	0,94	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 64 987 2) 1 3) 1 4) 1 097 608,37 5) 0 6) 0 7) 0	I kwartał 2018	IV kwartał 2017	II kwartał 2019	
718	9.2	9.2-27	Doposażenie ośrodka leczenia niepłodności w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku	Ministerstwo Zdrowia	2018-02-20	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	1,94	1,15	ND	0,98	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 59 155 2) 1 3) 1 4) 1 055 161,00 5) 0 6) 0 7) 1	I kwartał 2018	III kwartał 2017	III kwartał 2018	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
719	9.2	9.2-28	Utworzenie referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu	Ministerstwo Zdrowia	2018-04-16	4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	3,50	1,10	ND	0,93	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 91 172 2) 1 3) 1 4) 3 442 721,04 5) 0 6) 0 7) 0	II kwartał 2018	IV kwartał 2017	IV kwartał 2018	
720	9.2	9.2-30	Misja: "Dziecko". Modernizacja i doposażenie Szpitala Karowa jako referencyjnego ośrodka leczenia niepłodności	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-02	Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej	1,61	1,15	ND	0,92	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 15 687 2) 1 3) 1 4) 657 500 5) 0 6) 0 7) 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2017	IV kwartał 2019	
721	9.2	9.2-31	Centrum Doskonałości Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej (CeDEON)	Ministerstwo Zdrowia	2018-07-31	Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie (CO-I)	19,80	19,79	ND	3,96	1) Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3) Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4) Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6) Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1) 99 300 2) 1 3) 1 4) 0 5) 0 6) 0 7) 0	III kwartał 2018	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	
722	9.2	9.2-33	Cyfrowy tomograf PET/CT dla Zakładu Medycyny Nuklearnej z Ośrodkiem PET Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Ministerstwo Zdrowia	2018-09-14	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach	15,10	15,10	ND	3,02	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 71 880 2). 1 3). 1 4). 14 276 000 5). 1 6). 0 7). 1	IV kwartał 2018	I kwartał 2019	II kwartał 2019	
723	9.2	9.2-35	Poprawa dostępności i jakości usług w zakresie leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych poprzez remont i doposażenie Klinik i Zakładów Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy	Ministerstwo Zdrowia	2018-09-14	Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy	20,00	20,00	ND	4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 36 175 2). 1 3). 1 4). 12 381 777 5). 0 6). 0 7). 0	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	IV kwartał 2021	

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
724	9.2	9.2-36	Wyposażenie 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Walczu w nowoczesny sprzęt wraz z dostosowaniem pomieszczeń	Ministerstwo Zdrowia	2018-09-14	107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Walczu	4,99	3,00	ND	2,55	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 35 053 2). 1 3). 1 4). 3 950 000 5). 1 6). 1 7). 1	IV kwartał 2018	IV kwartał 2018	III kwartał 2019
725	9.2	9.2-37	Pogłębienie diagnostyki w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych poprzez zakup specjalistycznej aparatury medycznej w celu wczesnego wykrywania nowotworów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Żarach	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-09	105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach	2,00	2,00	ND	1,7	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 62 991 2). 1 3). 1 4). 1 910 000 5). 1 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019
726	9.2	9.2-38	Przebudowa wraz z wyposażeniem sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Glucholazach im. św. Jana Pawła II	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Glucholazach im. św. Jana Pawła II	2,78	2,00	ND	1,7	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 4 629 2). 1 3). 1 4). 52 800 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	II kwartał 2018	IV kwartał 2019
727	9.2	9.2-39	Doposażenie Pomorskiego Ośrodka Transplantacji Płuc w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-09	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku	2,00	2,00	ND	1,7	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 1 185 2). 1 3). 1 4). 1 880 000 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	II kwartał 2019	III kwartał 2019
728	9.2	9.2-40	Poprawa jakości diagnostyki i leczenia w Oddziale Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-09	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie	1,94	1,94	ND	1,65	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 138 589 2). 1 3). 1 4). 602 300 5). 0 6). 2 7). 1	I kwartał 2019	I kwartał 2019	I kwartał 2020
729	9.2	9.2-44	Odtworzenie ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii w Warszawie	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie	10,00	10,00	ND	2	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 15 524 2). 1 3). 1 4). 10 000 000 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	IV kwartał 2018	I kwartał 2020

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
730	9.2	9.2-45	Przebudowa i modernizacja Kliniki Kardiologii i Oddziału Onkologii w celu podniesienia skuteczności terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 2	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu	6,44	6,00	ND	1,2	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 467 083 2). 1 3). 1 4). 384 122,85 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	III kwartał 2018	IV kwartał 2019	
731	9.2	9.2-46	Onkoinnowacje	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie	19,00	19,00	ND	3,8	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 76 667 2). 1 3). 1 4). 16 970 630,69 5). 1 6). 1 7). 1	I kwartał 2019	II kwartał 2015	III kwartał 2019	
732	9.2	9.2-47	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby centralnego bloku operacyjnego (CBO) z częścią anestezyjologiczną i sterylizacją dla CBO oraz Kliniki Reumoortopedii - Etap I	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie	6,03	6,00	ND	1,43	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 6 062 2). 1 3). 1 4). 0 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	I kwartał 2019	IV kwartał 2020	
733	9.2	9.2-48	Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka"	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie	21,25	21,25	ND	4,25	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 22 653 2). 1 3). 1 4). 11 096 265 5). 0 6). 0 7). 3	I kwartał 2019	II kwartał 2019	II kwartał 2020	
734	9.2	9.2-49	Budowa Bloku Operacyjnego dla Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	45,53	45,45	ND	9,09	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 40 300 2). 1 3). 1 4). 11 174 021,63 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	III kwartał 2014	I kwartał 2019	
735	9.2	9.2-50	Zakup tomografu dla potrzeb kardiologicznych	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	7,00	7,00	ND	1,4	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 40 300 2). 1 3). 1 4). 6 500 000 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	



Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736	9.2	9.2-51	Doposażenie pracowni Oddziału Kardiologicznego SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie mające na celu poprawę jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób dorosłych w zakresie układu krążenia	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie	3,00	3,00	ND	2,07	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 11 374 2). 1 3). 1 4). 2 978 100 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	IV kwartał 2018	IV kwartał 2020
737	9.2	9.2-52	Stworzenie w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu zintegrowanego Ośrodka diagnostyki, leczenia i profilaktyki zaburzeń układu krążenia i patologii naczyń mózgowych	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Szpital Kliniczny im. Heliadora Święcickiego UM w Poznaniu	5,09	4,20	ND	0,84	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 106 371 2). 1 3). 1 4). 2 094 000 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2019	III kwartał 2018	IV kwartał 2019
738	9.2	9.2-53	Doposażenie SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku poprzez zakup cyfrowego aparatu rtg dla potrzeb pracowni rentgenowskiej oraz zakup cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm dla potrzeb bloku operacyjnego w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku	2,00	1,99	ND	1,6	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 10 905 2). 1 3). 1 4). 1 992 734,07 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	III kwartał 2018	I kwartał 2019
739	9.2	9.2-54	Najwyższa jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie	2,00	2,00	ND	1,6	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 203 170 2). 1 3). 1 4). 1 995 714,28 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	I kwartał 2019	II kwartał 2019
740	9.2	9.2-55	Poprawa jakości i efektywności diagnostyki oraz leczenia onkologicznego poprzez utworzenie Zakładu Radiologii Interwencyjnej w celu zastosowania metod i technik małoinwazyjnych	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	4,10	3,00	ND	2,55	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 50 077 2). 1 3). 1 4). 3 000 000 5). 1 6). 1 7). 1	I kwartał 2019	IV kwartał 2018	I kwartał 2020
741	9.2	9.2-56	Modernizacja i doposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego i pracowni mikrobiologicznej	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Filia w Elku	1,58	1,58	ND	1,34	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 37 433 2). 1 3). 1 4). 1 180 000 5). 2 6). 2 7). 1	I kwartał 2019	I kwartał 2019	IV kwartał 2019

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
742	9.2	9.2-57	Remont Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz ich wyposażenie w nowy sprzęt medyczny	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Złocieńcu	1,90	1,90	ND	1,61	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 1 461 2). 1 3). 1 4). 937 400 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	IV kwartał 2018	IV kwartał 2019	
743	9.2	9.2-58	Podniesienie dostępności i jakości świadczeń medycznych w zakresie dedykowanym chorobom nowotworowym świadczonych przez SP ZOZ MSWiA w Poznaniu	Ministerstwo Zdrowia	2019-01-28	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	2,52	2,52	ND	2,14	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 99 722 2). 1 3). 1 4). 2 475 000 5). 0 6). 0 7). 0	I kwartał 2019	I kwartał 2019	IV kwartał 2019	
744	9.2	9.2-61	Kompleksowa opieka perinatalna nad kobietą ciężarną, płodem i noworodkiem w Instytucie "CZMP" w Łodzi	Ministerstwo Zdrowia	2019-02-13	Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"	32,15	32,15	ND	27,32	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 65 418 2). 1 3). 1 4). 2 037 342,40 5). 0 6). 0 7). 1	II kwartał 2019	III kwartał 2019	IV kwartał 2020	
745	9.2	9.2-62	Poszerzenie możliwości i dostępności do nowoczesnego leczenia kardiologicznego poprzez zakup specjalistycznej aparatury dla SPSK-2 PUM w Szczecinie	Ministerstwo Zdrowia	2019-04-17	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie	4,37	4,36	ND	3,71	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 70 000 2). 1 3). 1 4). 3 715 000 5). 0 6). 0 7). 0	II kwartał 2019	II kwartał 2019	I kwartał 2020	
746	9.2	9.2-63	Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Ministerstwo Zdrowia	2019-06-19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach	1,06	1,00	ND	0,85	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 20 000 2). 1 3). 1 4). 1 061 777 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2019	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami	wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
747	9.2	9.2-64	Modernizacja i doposażenie Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii – Bloku Porodowego w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi	Ministerstwo Zdrowia	2019-06-19	Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi	29,50	29,49	ND	25,07	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 65 418 2). 1 3). 1 4). 1 224 750 5). 0 6). 0 7). 1	III kwartał 2019	III kwartał 2019	I kwartał 2021
748	9.2	9.2-65	Poprawa jakości diagnostyki oraz wdrożenie nowych metod leczenia chorób nowotworowych układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów trzustki w SPZOZ MSWiA w Szczecinie	Ministerstwo Zdrowia	2019-06-19	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie	1,00	1,00	ND	0,85	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 46 638 2). 1 3). 1 4). 1 000 000 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2019	III kwartał 2019	II kwartał 2020
749	9.2	9.2-67	Odtworzenie ponadregionalnego Centrum Leczenia Zaburzeń Rytmu i Niewydolności Serca w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie	5,00	5,00	ND	4,00	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 15 524 2). 1 3). 1 4). 5 000 000,00 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2020
750	9.2	9.2-68	Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo- płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy	4,08	4,08	ND	3,47	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 8 934 2). 1 3). 1 4). 3 810 500,00 5). 0 6). 0 7). 1	III kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2020
751	9.2	9.2-69	Kompleksowe odtworzenie wyposażenia i infrastruktury oddziałów udzielających świadczeń z zakresu leczenia chorób nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, położnictwa i ginekologii i leczenia chorób dzieci oraz współpracujących pracowni diagnostycznych w SPSK Nr 1 PUM	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie	22,00	22,00	ND	3,30	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 33 466 2). 1 3). 1 4). 2 933 000,00 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2019	II kwartał 2019	IV kwartał 2020

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
752	9.2	9.2-70	Zakup sprzętu medycznego dla Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku	12,00	12,00	ND	1,80	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 44 721 2). 1 3). 1 4). 11 880 000,00 5). 0 6). 0 7). 0	III kwartał 2019	I kwartał 2020	IV kwartał 2020	
753	9.2	9.2-71	PROKARDIO - modernizacja ośrodka kompleksowej diagnostyki, leczenia chorób układu krążenia	Ministerstwo Zdrowia	2019-09-05	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	9,62	8,00	ND	1,20	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 19 254 2). 1 3). 1 4). 2 285 500,00 5). 2 6). 2 7). 1	III kwartał 2019	I kwartał 2020	I kwartał 2021	
754	9.2	9.2-72	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku	Ministerstwo Zdrowia	2020-07-07	Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku	35,58	35,58	ND	30,24	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 53 000 2). 1 3). 1 4). 5 336 885,70 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2021	II kwartał 2020	IV kwartał 2022	
755	9.2	9.2-73	Modernizacja i rozbudowa wraz z doposażeniem I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz Bloku Operacyjnego z zabezpieczeniem anestezyjnym, w celu poprawy jakości i usprawnienia procesu leczenia onkologicznego	Ministerstwo Zdrowia	2020-07-07	Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach	16,20	13,70	ND	11,65	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 10 500 2). 1 3). 1 4). 8 891 000 5). 3 6). 3 7). 1	I kwartał 2021	I kwartał 2019	II kwartał 2022	
756	9.2	9.2-74	Utworzenie Klinicznego oddziału hematologii z ośrodkiem transplantacji szpiku w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii Szpitala MSWiA poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury wraz z wyposażeniem 2	Ministerstwo Zdrowia	2020-07-07	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie	22,29	22,29	ND	8,92	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 55 319 2). 1 3). 1 4). 6 079 779 5). 3 6). 3 7). 1	III kwartał 2020	I kwartał 2020	II kwartał 2022	

Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		wartość docelowa	przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
757	9.2	9.2-75	Modernizacja ponadregionalnego centrum rozpoznawania i leczenia chorób serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu	Ministerstwo Zdrowia	2020-07-07	Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu	26,39	26,39	ND	22,44	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 169 525 2). 1 3). 1 4). 22 178 624 5). 7 6). 5 7). 0	I kwartał 2021	II kwartał 2019	III kwartał 2021	
758	9.2	9.2-76	PROONKOLOGIA – program poprawy dostępności i efektywności udzielanych świadczeń dla pacjentów onkologicznych leczonych w Uniwersyteckim Centrum Onkologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu	Ministerstwo Zdrowia	2020-08-05	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu	8,31	8,00	ND	6,80	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 19 254 2). 1 3). 1 4). 113 000 5). 2 6). 2 7). 1	I kwartał 2021	II kwartał 2020	II kwartał 2022	
759	9.2	9.2-77	Poprawa warunków leczenia dzieci z chorobami hematologicznymi poprzez modernizację bazy Oddziału Klinicznego Onkologii i Hematologii Dziecięcej i doposażenie w sprzęt do leczenia chorób nowotworowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie	Ministerstwo Zdrowia	2020-08-05	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie	16,09	16,09	ND	13,68	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 28 300 2). 1 3). 1 4). 6 111 900 5). 0 6). 0 7). 1	I kwartał 2021	II kwartał 2020	III kwartał 2021	
760	9.2	9.2-78	Utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	Ministerstwo Zdrowia	2021-04-01	Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	43,23	42,26	ND	35,92	1). Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem 2). Liczba wspartych podmiotów leczniczych 3). Liczba wspartych podmiotów leczniczych, w tym liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 4). Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 5). Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) 6). Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 7). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	1). 650 2). 1 3). 1 4). 3 887 500 5). 30 6). 0 7). 1	II kwartał 2021	IV kwartał 2020	III kwartał 2023	
761	Oś priorytetowa X Pomoc techniczna															
762	Działanie 10.1 Pomoc techniczna															
763	10.1		Plan działań sektora energetyka na lata 2014-2016	ME	2015-07-23	ME				3,28						
764	10.1		Plan działań sektora środowisko na lata 2014-2016	MŚ	2015-07-23	MŚ				3,18						
765	10.1		Plan działań sektora transportu na lata 2014-2016	CUPT	2015-07-23	CUPT				152,18						
766	10.1		Plan działań sektora kultura na lata 2014-2016	MKIDN	2015-07-23	MKIDN				1,60						
767	10.1		Plan działań sektora zdrowie na lata 2014-2016	MZ	2015-07-23	MZ				0,72						
768	10.1		Plan działań IZ POIiŚ na lata 2014-2016	MR	2015-07-23	MR				0,93						
769	10.1		Plan działań sektora energetyka na lata 2017-2018	ME	2016-06-30	ME				9,58						
770	10.1		Plan działań sektora środowisko na lata 2017-2018	MŚ	2016-06-30	MŚ				10,95						
771	10.1		Plan działań sektora transportu na lata 2017-2018	CUPT	2016-06-30	CUPT				310,23						

## Załącznik 5. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO

lp.	numer działania lub poddziałania	numer projektu	tytuł lub zakres projektu	podmiot zgłaszający	data identyfikacji	podmiot, który będzie wnioskodawcą	szacowana całkowita wartość projektu (mln PLN)	szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (mln PLN)	duży projekt (D/I/ND)	szacowany wkład UE (mln PLN)	zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami		przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)	przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok)
											wskaźnik	wartość docelowa			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
772	10.1		Plan działań sektora kultura na lata 2017-2018	MKiDN	2016-06-30	MKiDN				4,89					
773	10.1		Plan działań sektora zdrowie na lata 2017-2018	MZ	2016-06-30	MZ				3,17					
774	10.1	s	Plan działań IZ POIiS na lata 2017-2018	MR	2016-06-30	MR				5,95					

GDDKiA Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
 CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych  
 DG LP Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  
 GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  
 GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

M.St. Warszawa Miasto Stołeczne Warszawa

ME Ministerstwo Energii

MR Ministerstwo Rozwoju

MKiDN Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MŚ Ministerstwo Środowiska

MZ Ministerstwo Zdrowia

PAŻP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

KG PSP Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

REKOMENDUJĘ:

AKCEPTUJĘ:

kol 9. D – duży projekt w ramach celu tematycznego 7 (koszty kwalifikowane większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowane większe niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu

kol. 11-12. Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu

kol. 13. Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy

kol. 14. Data podpisania głównego kontraktu z wykonawcą na roboty budowlane (lub projekt i roboty) /dostawy/usługi

kol. 15. Data uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji/odbiór głównych dostaw/usług

Przypisy:

<sup>1</sup> Projekt podlega procedurze fazowania tzn. realizacja rozpoczęta ze środków POIiS 2007-2013 będzie kontynuowana w ramach POIiS 2014-2020, dlatego na podstawie art. 103 Rozporządzenia 1303/2013 projekt traktowany jest jako jeden duży projekt, wdrażany w dwóch etapach (niezależnie od kosztów poszczególnych etapów). Dane finansowe oraz wskaźniki zawarte w WPZ odnoszą się do II etapu inwestycji, natomiast daty