

Charakter zmiany	Tytuł projektu	Uzasadnienie
Sektor Energii		
Aktualizacja danych dot. projektu	Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna – Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zmiana tytułu projektu w związku z rozszerzeniem zakresu realizacji projektu. Rozszerzony zakres projektu wynika z zakończonej 29 października 2018 r. aktualizacji <i>Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020)</i> . Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji projektu będzie podlegać dalszym uzgodnieniom z Instytucją Pośredniczącą (Ministerstwem Energii), w celu przyspieszenia realizacji inwestycji.
	Budowa linii Mikułowa - Czarna wraz z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2021 (IV kw.) na 2019 (II kw.). Ponadto aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Gazociąg Zdieszowice - Wrocław (GAZ-SYSTEM)	Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Gazociąg Tworóg – Tworzeń (GAZ-SYSTEM)	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2018 (II/III kw.) na 2018 (III kw.) – zgodnie z datą faktycznego przekazania projektu do KE. Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Gazociąg Lwówek - Odolanów (GAZ-SYSTEM)	Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Gazociąg Strachocina - Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM)	Aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Gazociąg Pogórska Wola - Tworzeń (GAZ-SYSTEM)	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z 2018 (I/II kw.) na 2018 (II kw.) – zgodnie z datą faktycznego przekazania projektu do KE. Ponadto aktualizacja terminów wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.
	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – faza II	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.

Usunięcie projektu	Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 29 grudnia 2017 r., wydatki kwalifikowalne projektu nie przekroczyły progu dla projektu dużego. Projekt nie spełnia przesłanki projektu dużego w myśl art. 100 rozporządzenia ogólnego.
	Budowa ciągu liniowego Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zgodnie z informacją uzyskaną z PSE S.A., istnieje ryzyko, że projekt zakończy się po roku 2023, czyli po okresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020. Ponadto aktualna <i>Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020) – wersja 3.1 z 29 października 2018 r.</i> - nie uwzględnia tego projektu.
	Budowa linii Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zgodnie z informacją uzyskaną z PSE S.A., istnieje ryzyko, że projekt zakończy się po roku 2023, czyli po okresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020. Ponadto aktualna <i>Lista Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020) – wersja 3.1 z 29 października 2018 r.</i> - nie uwzględnia tego projektu.
	Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą w dniu 20 listopada 2018 r., wydatki kwalifikowalne projektu nie przekroczyły progu dla projektu dużego. Projekt nie spełnia przesłanki projektu dużego w myśl art. 100 rozporządzenia ogólnego.
Dodanie nowego projektu	Budowa linii Gdańsk Przyjaźń-Żydowo Kierzkowo-Słupsk wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	W wyniku zakończonej 29 października 2018 r. aktualizacji <i>Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020 (project pipeline dla sektora energetyki w ramach POIiŚ 2014-2020)</i> zidentyfikowano nowy duży projekt.
Sektor Transportu		
Aktualizacja danych dot. projektu	Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z IV kw. 2018 r. na I kw. 2019 r. oraz terminu zakończenia wdrażania projektu z IV na III kw. 2021 r.
	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane	Aktualizacja terminu przekazania projektu do KE z II na III kw. 2019 r.
	Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z IV na II kw. 2017 r.
	Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie	Aktualizacja terminu rozpoczęcia wdrażania projektu z II kw. 2018 r. na I kw. 2019 r.
Dodanie nowego projektu	Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO S.A.	Nowy projekt wybrany do dofinansowania w procedurze konkursowej.