12.2. Wykaz dużych projektów

Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE.

Sektor transportu

	Lp.
	Nazwa projektu
	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu

(rok, kwartał)
	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania

(rok, kwartał)

	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu

(rok, kwartał)

	Priorytet

inwestycyjny
	Oś priorytetowa

	PROJEKTY DROGOWE

	
	A1

odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy
	
	
	
	
	

	1. 
	Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa 
	2016 (IV kw.)
	2015 (II kw.)
	2019 (I kw.)
	7.i.
	III

	
	S7

Gdańsk – Warszawa
	
	
	
	
	

	2. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg
	2016 (IV kw.)
	2015 (III kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	III

	3. 
	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek
	2015 (IV kw.)
	2014 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	7.i.
	III

	4. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki
	2016 (IV kw.)
	2015 (I kw.)
	2017 (II kw.)
	7.i.
	III

	5. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk
	2019 (I kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (II kw.)
	7.i.
	III

	
	S8

Radziejowice – Białystok
	
	
	
	
	

	6. 
	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków
	2017 (II kw.)
	2015 (II kw.)
	2019 (II kw.)
	7.i.
	III

	7. 
	Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd.
	2015 (IV kw.)
	2014 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	7.i.
	III

	8. 
	Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego
	2016 (III kw.)
	2016 (I kw.)
	2018 (III kw.)
	7.i.
	III

	9. 
	Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów
	2016 (III kw.)
	2015 (I kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	III

	10. .
	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo 
	2015 (IV kw.)
	2014 (III kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S7

Warszawa – Kraków
	
	
	
	
	

	11. 
	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec
	2018 (III kw.)
	2016 (III kw.)
	2020 (II kw.)
	7.i.
	III

	12. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia
	2016 (III kw.)
	2015 (III kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	III

	13. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna
	2016 (II kw.)
	2014 (III kw.)
	2019 (III kw.)
	7.i.
	III

	14. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny- Jędrzejów 
	2015 (IV kw.)
	2015 (III kw.)
	2017 (IV kw.)
	7.i.
	III

	15. 
	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska)
	2019 (I kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	III

	16. 
	Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa 
	2015(IV kw.)
	2014 (III kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S5

Poznań – Wrocław
	2017 (II kw.)

	2013 (II kw.)
	2019 (I kw.)
	7.i.
	III

	17. 
	Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo
	2017 (II kw.)
	2015 (III kw.)
	2019 (II kw.)
	7.i.
	III

	18. 
	Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa)
	2015 (IV kw.)
	2014 (III kw.)
	2017 (IV kw.)
	7.i.
	III

	
	S6

Słupsk – Gdańsk
	
	
	
	
	

	19. 
	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Słupsk - Lębork
	2018 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	III

	20. 
	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Lębork – obwodnica Trójmiasta
	2018 (IV kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	III

	21. 
	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
	2018 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.a. 
	IV

	
	S3

Sulechów – Legnica
	
	
	
	
	

	22. 
	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól
	2015 (IV kw.)
	2014 (II kw.)
	2019 (III kw.)
	7.i.
	III

	23. 
	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła) 
	2015 (IV kw.)
	2014 (IV kw.)
	2018 (II kw.)
	7.i.
	III

	24. 
	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica
	2015 (IV kw.)
	2015 (I kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	III

	
	S17

Warszawa – Lublin
	
	
	
	
	

	25. 
	Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt
	2019 (II kw.)
	2018 (IV kw.)
	2022 (III kw.)
	7.i.
	III

	26. 
	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska
	2018 (II kw.)
	2016 (III kw.)
	2020 (III kw.)
	7.i.
	III

	27. 
	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin
	2018 (I kw.)
	2016 (I kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.i.
	III

	28. 
	Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów 
	2017 (IV kw.)
	2015 (III kw.)
	2019 (II kw.)
	7.i.
	III

	
	S5

Nowe Marzy – Bydgoszcz
	
	
	
	
	

	29. 
	Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz
	2018 (I kw.)
	2015 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.a. 
	IV

	
	S19

Lublin – Rzeszów
	
	
	
	
	

	30. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin
	2015 (IV kw.)
	2014 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	7.i.
	III

	31. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe
	2019 (III kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (II kw.)
	7.i.
	III

	32. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie
	2019 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	2021 (II kw.)
	7.i.
	III

	33. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)
	2019 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	III

	34. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)
	2019 (III kw.)
	2017 (II kw)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	III

	35. 
	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe
	2016 (IV kw.)
	2014 (II kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S2/A2
Warszawa - Siedlce
	
	
	
	
	

	36. 
	Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)
	2017 (III kw.)
	2016 (II kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.i.
	III

	
	S61

Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa

	
	
	
	
	

	37. 
	Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn
	2019 (II kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S7

Kraków – Rabka
	
	
	
	
	

	38. 
	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka
	2017 (III kw.)
	2016 (I kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	III

	
	S5

Bydgoszcz – Poznań
	
	
	
	
	

	39. 
	Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno
	2017 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	 2019 (IV kw.)
	7.i.
	III

	40. 
	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno -Gniezno 
	2017 (II kw.)
	2014 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S51

Olsztyn – Olsztynek
	
	
	
	
	

	41. 
	Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek
	2015 (IV kw.)
	2015 (I kw.)
	2019 (II kw.)
	7.b.
	IV

	
	S1

Pyrzowice – Bielsko Biała
	
	
	
	
	

	42. 
	Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko – Biała
	2021 (II kw.)
	2019 (III kw.)
	2022 (IV kw.)
	7.i. 
	III

	
	S6

Szczecin – Koszalin
	
	
	
	
	

	43. 
	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino
	2017 (III kw.)
	2015 (III kw.)
	2019 (II kw.)
	7.i. 
	III

	44. 
	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa
	2017 (IV kw.)
	2015 (III kw.)
	2019 (II kw.)
	7.i. 
	III

	45. 
	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
	2017 (IV kw.)
	2016 (I kw.)
	2018 (III kw.)
	7.a. 
	IV

	
	S6

Koszalin – Słupsk
	
	
	
	
	

	46.  
	Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk
	2018 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	2021 (II kw.)
	7.i. 
	III

	
	S3

Świnoujście – Szczecin
	
	
	
	
	

	47. 
	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Rzęśnica - Brzozowo.
	2020 (I kw.)
	2017 (III kw)
	2021 (II kw.)
	7.i. 
	III

	48. 
	S12

Radom – Lublin
	2019 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i.
	III

	49. 
	S74

Sulejów – Kielce
	2021 (III kw.)
	2015 (IV kw.)
	2023 (III kw.)
	7.i.
	III

	50. 
	S12

Lublin – Dorohusk
	2019 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2021 (II kw.)
	7.i.
	III

	
	S14

Zachodnia Obwodnica Łodzi
	
	
	
	
	

	51. 
	Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14
	2020 (I kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.b.
	IV

	52. 
	S10

Toruń – Bydgoszcz
	2021 (III kw.)
	2016 (III kw.)
	2023 (III kw.)
	7.i.
	III

	
	S1
Bielsko - Biała – granica państwa

	
	
	
	
	

	53. 
	Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odc. Obwodnica Węgierskiej Górki
	2021 (IV kw.)
	2015 (II kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i. 
	III

	54. 
	S74

Kielce – Nisko
	2021 (II kw.)
	2016 (I kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	55. 
	S10

Piła – Szczecin
	2021 (II kw.)
	2014 (III kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	56. 
	S11

Poznań – Kępno
	2017 (IV kw.)
	2015 (II kw.)
	 2023 (III kw.)
	7.i.
	III

	57. 
	S10

Płońsk – Toruń
	2021 (II kw.)
	2017 (III kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	58. 
	S19

Białystok – Lublin
	2021 (II kw.)
	2016 (I kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	
	S3

Legnica – Lubawka

	
	
	
	
	

	59. 
	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Bolków
	2018 (III kw.)
	2015 (III kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	III

	60. 
	S11

Piła – Poznań
	2021 (II kw.)
	2016 (II kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	61. 
	S19

granica państwa – Białystok (S8)
	2021 (II kw.)
	2016 (IV kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	62. 
	S12

Piotrków Trybunalski – Radom
	2018 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	63. 
	S10

Bydgoszcz – Piła
	2021 (II kw.)
	2017 (III kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	64. 
	S17

Lublin – Hrebenne
	2019 (II kw.)
	2016 (II kw.)
	2021 (II kw.)
	7.i.
	III

	65. 
	S19

Rzeszów – granica państwa
	2019 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i.
	III

	66. 
	S11

Kępno – Katowice
	2021 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	67. 
	S11

Koszalin – Piła
	2021 (III kw.)
	2014 (III kw.)
	2023 (II kw.)
	7.i.
	III

	68. 
	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną (Świnoujście)

	2017 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.b.
	IV

	69. 
	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice)

	2017 (III kw.)
	2017 (I kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.b.
	IV

	70. 
	Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK 15
	2016 (III kw.)
	2014 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	7.b.
	IV

	71. 
	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11
	2016 (III kw.)
	2014 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	7.a.
	IV

	72. 
	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79
	2018 (III kw.)
	2014 (IV kw.)
	2019 III kw.)
	7.b.
	IV

	73. 
	Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16
	2018 (I kw.)
	2014 (IV kw.)
	2019 (I kw.)
	7.a.
	IV

	74. 
	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11
	2018 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2019 (II kw.)
	7.a.
	IV

	75. 
	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10
	2017 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2018 (III kw.)
	7.a.
	IV

	76. 
	Budowa obwodnicy Ostródy
	2016 (II kw.)
	2015 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.a.
	IV

	77. 
	Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8
	2016 (III kw.)
	2016 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	7.b.
	IV

	78. 
	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15
	2020 (III kw.)
	2017 (II kw.)
	2021 (II kw.)
	7.b.
	IV

	79. 
	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (Wałbrzych)
	2017 (III kw.)
	2016 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.b.
	IV

	PROJEKTY KOLEJOWE-FAZOWANE

	80. 
	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego

	2016 ( I kw.)
	2011 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	81. 
	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań

	2016 ( I kw.)
	2011 (III kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	V

	82. 
	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) 

	2016 ( I kw.)
	2013 (I kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	83. 
	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne) 

	2016 ( I kw.)
	2011 (IV kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i.
	V

	84. 
	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) 

	2016 ( I kw.)
	2009 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	85. 
	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty

	2016 ( I kw.)
	2010 (II kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	86. 
	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

	2016 ( I kw.)
	2010 (II kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	87. 
	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia

	2016 ( I kw.)
	2010 (III kw.)
	2016 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	88. 
	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) 

	2016 ( I kw.)
	2013 (I kw.)
	2017 (III kw.)
	7.i.
	V

	PROJEKTY KOLEJOWE-POZOSTAŁE

	89. 
	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów 
	2018 (II kw.)
	2018 (IV kw.)
	2022 (IV kw.)
	7.i.
	V

	90. 
	Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie

	2018 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	91. 
	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)
	2018 (III kw.)
	2017 (I kw.)
	2021 (III kw.)
	7.i.
	V

	92. 
	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I
	2016 (III  kw.)
	2015 (III kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	93. 
	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap II
	2016 (IV kw.)
	2020 (I kw.)
	2022 (IV kw.)
	7.i.
	V

	94. 
	Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice
	2018 (III kw.)
	2018 (II kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i.
	V

	95. 
	Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
	2018 (III kw.)
	2018 (I kw.)
	2023 (IV kw.)
	7.i.
	V

	96. 
	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	97. 
	Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów

	2018 (IV kw.)
	2015 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.i.
	V

	98. 
	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
	2017 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	99. 
	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze
	2017 (II kw.)
	2016 (IV kw.)
	2019 (II kw.)
	7.iii.
	V

	100. 
	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - Tczew

	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	101. 
	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk
	2018 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2021 (III kw.)
	7.i.
	V

	102. 
	Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie
	2017 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (II kw.)
	7.iii.
	V

	103. 
	Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2023 (IV kw.)
	7.i.
	V

	104. 
	Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	105. 
	Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów
	2019 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2022  (IV kw.)
	7.i.
	V

	106. 
	Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno
	2018 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	107. 
	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	108. 
	Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Pilawa - Łuków

	2018 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	109. 
	Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów
	2019 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	110. 
	Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odc. Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	111. 
	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa i Chabówka - Nowy Sącz
	2019 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i
	V

	112. 
	Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice
	2018 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	113. 
	Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)

	2019 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.i.
	V

	114. 
	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z budową łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	115. 
	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska etap III: linia E30 na odc. Chorzów Batory - Gliwice Łabędy

	2019 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	2021 (IV kw.)
	7.i.
	V

	116. 
	Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	117. 
	Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	118. 
	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki - Międzylesie
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	119. 
	Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa)

	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.i.
	V

	120. 
	Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7,iii.
	V

	121. 
	Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna - Krzyż wraz z elektryfikacją
	2018 (IV kw.)
	2018 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.iii.
	V

	PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU MORSKIEGO I ŚRÓDLĄDOWEGO

	122. 
	Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5m
	2019 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	2021 (IV kw.)
	7ii.
	III

	123. 
	Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu Północnego
	2018 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7ii.
	III

	124. 
	Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II - wraz z elektryfikacją
	2018 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	2022 (IV kw.)
	7ii.
	III

	125. 
	Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu
	2018 (IV kw.)
	2017 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7.ii.
	III

	126. 
	Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni
	2020 (II kw.)
	2019 (II kw.)
	2022 (II kw.)
	7ii.
	III

	127. 
	Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej
	2020 (III kw.)
	2014 (IV kw.)
	2022 (III kw.)
	7ii.
	III

	128. 
	Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych
	2018 (IV kw.)
	2018 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	7ii.
	III

	129. 
	Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego
	2019 (II kw.)
	2019 (II kw.)
	2021 (IV kw.)
	7ii
	III

	130. 
	Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III.
	2018 (I kw.)
	2016 (III kw.)
	2020 (IV kw.)
	7ii
	III

	PROJEKTY HORYZONTALNE I MULTILOKALIZACYJNE

	131. 
	Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie będzie to dokonane w ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego – poza siecią bazową TEN-T i korytarzami towarowymi
	2020 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2022 (IV kw.)
	7i./7iii.
	V

	132. 
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu technicznego
	2018 (III kw.)
	2015 (I kw.)
	2022 (IV kw.)
	7iii.
	V

	133. 
	Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych
	2018 (I kw.)
	2018 (II kw.)
	2023 (IV kw.)
	7iii.
	V

	134. 
	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS
	2018 (IV kw.)
	2017 (III kw.)
	2022 (IV kw.)
	7i.
	V

	POZOSTAŁE

	135. 
	Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II
	2016 (IV kw.)
	2015 (IV kw.)
	2019 (IV kw.)
	4.v
	VI

	136. 
	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III
	2018 (I kw.)
	2018 (II kw.)
	2022 (IV kw.)
	4.v
	VI

	PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIASTACH ZIDENTYFIKOWANE W RAMACH ZIT

	137. 
	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego (etap I i etap II)
	2017 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (IV kw.)
	4.v
	VI

	138. 
	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I.
	2017 (I kw.)
	2016 (IV kw.)
	2019 (I kw.)
	4.v
	VI

	139. 
	Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania – Etap IA
	2017 (III kw.)
	2016 (II kw.)
	2019 (IV kw.)
	4.v
	VI

	140. 
	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2020 (IV kw.)
	4.v
	VI

	141. 
	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	2017 (IV kw.)
	2016 (III kw.)
	2020 (IV kw.)
	4.v
	VI

	142. 
	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2020 (IV kw.)
	4.v
	VI

	143. 
	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego - etap I
	2017 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	2018 (II kw.)
	4.v
	VI

	144. 
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2020 (IV kw.)
	4.v
	VI

	145. 
	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.
	2017 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2021 (IV kw.)
	4.v
	VI

	146. 
	Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2019 (IV kw.)
	4.v
	VI

	147. 
	Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II
	2017 (IV kw.)
	2019 (I kw.)
	2021 (IV kw.)
	4.v
	VI

	148. 
	Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

	2017 (IV kw.).
	2016 (III kw.) 
	2020 (III kw.)
	4.v
	VI


2. Sektor energetyki

	L.p.
	Nazwa projektu
	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu

(rok, kwartał)
	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał)
	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu

(rok, kwartał)
	Priorytet inwestycyjny
	Oś priorytetowa

	1.
	Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce
	2016 (IV kw.)
	2016 (III kw.)
	2022 (II kw.)
	4.iii.
	I.

	2.
	Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2020 (II kw.)
	2015 (IV kw.)
	2022 (I kw.)
	7.e.
	VII.

	3
	Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna wraz 
z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2019 (III kw.)
	2015 (IV kw.)
	2022 (I kw.)
	7.e..
	VII.

	4
	Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2019 (III kw.)
	2015 (IV kw.)
	2022 (I kw.)
	7.e..
	VII

	5
	Budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2021 (I kw.)
	2018 (I kw.)
	2023 (IV kw.)
	7.e..
	VII

	6
	Budowa dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2020 (II kw.)
	2016 (IV kw.)
	2022 (I kw.)
	7.e..
	VII

	7.
	Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji 
w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
	2021 (III kw.)
	2018 (I kw.)
	2023 (IV kw.)
	7.e.
	VII

	8
	Budowa gazociągu podmorskiego Kosakowo – Gdańsk wraz z węzłami gazowymi i punktem przeładunkowym. (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.)
	2019 (II/III kw.)
	2019 (II kw.)
	2023 (III kw.)
	7.e.
	VII.

	9
	Gazociąg Zdzieszowice -Wrocław (GAZ-SYSTEM)
	2017 (I kw.)
	2016 (III kw.)
	2018 (IV kw.)
	7.e.
	VII.

	10
	Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle-Tworóg
Odcinek Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle
Odcinek Tworóg-Kędzierzyn Koźle (GAZ-SYSTEM)
	2017 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2018 (II kw.)
	7.e.
	VII.

	11
	Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM)
	2016 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2018 (II kw.)
	7.e.
	VII.

	12
	Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM)
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2019 (IV kw.)
	7.e.
	VII.

	13
	Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM)
	2017 (IV kw.)
	2017 (I kw.)
	2020 (II kw.)
	7.e.
	VII.

	14
	Gazociąg Mory-Wola Karczewska-Rembelszczyzna Odcinek Mory-Wola Karczewska Odcinek Rembelszczyzna-Mory (GAZ-SYSTEM)
	2017 (IV kw.)
	2017 (IV kw.)
	Rembelszczyzna – Mory 
2018 (II kw.)
Mory – Wola Karczewska 2020 (II kw.)
	7.e.
	VII.

	15
	Gazociąg Leśniewice - Łódź (GAZ-SYSTEM)
	2018 (IV kw.)
	2018 (III kw.)
	2021 (I kw.)
	7.e.
	VII.

	16
	Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu (Polskie LNG S.A.)
	2018 (II kw.)
	2018 (II kw.)
	2023 (II kw.)
	7.e.
	VII.

	17
	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – faza II

	2016 (III kw.)
	2013 (IV kw.)
	2016 (IV kw.)
	7.e
	VII


3. Sektor Środowiska
	L.p.
	Nazwa projektu
	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu

(rok, kwartał)
	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał)
	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu

(rok, kwartał)
	Priorytet inwestycyjny
	Oś priorytetowa

	1.
	Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)
	2016 (IV kw.)
	2013 (II kw.)
	2020 (III kw.)
	5.ii
	II

	2.
	Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka
	2017 (I kw.)
	2016 (IV kw.)
	2020 (I kw.)
	5.ii
	II

	3.
	Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza
	2017 (IV kw.)
	2016 (II kw.)
	2019 (II kw.)
	5.ii
	II

	4. 
	Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice
	2017 (III kw.)
	2016 (II kw.)
	2019 (IV kw.)
	5.ii
	II

	5. 
	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V
	2016 (IV kw.)
	2014 (II kw.)
	2020 (IV kw.)
	6.ii
	II


� Projekt ma charakter „duży” w znaczeniu przepisów rozporządzenia ogólnego.


� Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektów wynikający z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu.


� Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane.


� Planowana data zakończenia robót budowlanych.


� Planowana data przekazania wniosku dla ostatniego odcinka ciągu 


�  Zakres ograniczony w POIiŚ do odcinka Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, z uwagi na dofinansowanie odcinka Szczuczyn - Budzisko w CEF.


� Projekt na liście rezerowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ.


� J.w.


� Projekt konkursowy


� J.w.


� Planowany termin jest terminem przekazania notyfikacji II fazy projektu do KE.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� J.w.


� Projekt obecnie w trakcie oceny, w przypadku zmiany kosztów może utracić status dużego projektu.


� Projekt fazowany, terminy zgodne z decyzją KE.





