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I. Wprowadzenie 

Niniejszy Plan ewaluacji dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(dalej: POIiŚ 2014-2020). Plan powstał w celu wypełnienia obowiązków instytucji zarządzającej 

określonych w Rozporządzeniu 1303/20131, tzw. krajowej ustawie wdrożeniowej2, zapisach krajowej 

Umowy Partnerstwa 2014-2020 oraz dotyczących ewaluacji wytycznych Komisji Europejskiej3 

i wytycznych krajowych4. Zgodnie z nimi, instytucja zarządzająca odpowiada za zapewnienie ewaluacji 

programu operacyjnego oraz wywiązywanie się z obowiązków w tym zakresie regulowanych prawem 

europejskim i krajowym. 

Plan stanowi odpowiedź na sformułowane w regulacjach dotyczących perspektywy 2014-2020 

wyzwanie skoncentrowania polityki spójności na rezultatach. Rolą ewaluacji w tym procesie jest 

dostarczenie wiedzy, której odpowiednie zarządczo-decyzyjne wykorzystanie wzmocnić ma 

skuteczność i efektywność wdrażania zaprogramowanej interwencji, przyczyniając się tym samym do 

wypełnienia zobowiązań zawartych w dokumencie programowym POIiŚ 2014-2020.  

Plan ma dla programu charakter dokumentu ramowego wskazującego sposób zapewnienia realizacji 

obowiązków ewaluacyjnych. Jego zadaniem jest stworzenie ram koordynacji procesu ewaluacji na 

poziomie POIiŚ 2014-2020. Najważniejszym wyzwaniem procesu ewaluacji programu jest natomiast 

zagwarantowanie dostarczania odpowiedniej jakości wyników prac ewaluacyjnych oraz zapewnienie 

jego integracji z procesami programowania i wdrażania POIiŚ. 

Niniejszy dokument jest wynikiem prac i konsultacji wielu instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywach programowych 2007-2013 

i 2014-2020. W przygotowanie koncepcji Planu zaangażowani byli przede wszystkim eksperci 

instytucji pośredniczących współpracujący z instytucją zarządzającą w obu perspektywach 

programowych. Bardzo ważnymi gremiami konsultującymi zapisy Planu jest Komitet Monitorujący 

POIiŚ 2014-2020 i reprezentowani w jego ramach partnerzy i środowiska branżowe, a także Krajowa 

Jednostka Ewaluacji pełniąca nadzór merytoryczny nad realizacją procesu ewaluacji i koordynująca 

proces ewaluacji całej polityki spójności w Polsce. 

 
1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006  
2 Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020 
3 Guidance document on monitoring and evaluation, European Cohesion Fund, European Regional Development 
Fund: Concepts and Recommendations, the programming period 2014-2020, March 2014 i The Programming 
Period 2014-2020, Monitoring And Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development 
Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, Guidance Document on Evaluation Plans, Terms of Reference for 
Impact Evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations 
4 Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-
polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/) 
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Przyjęty przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 Plan ewaluacji, przekazywany jest Komisji 

Europejskiej wskazując tym samym profil przyszłych analiz POIiŚ 2014-2020, których wyniki 

wykorzystywane będą w procesie wdrażania i oceny efektów programu, jak też zasilać będą 

wspólnotowe repozytorium ewaluacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych5. Plan 

jest także upubliczniany na krajowej stronie internetowej ewaluacji. 

   

 
5 dalej skrócie: ESIF, tj. z ang.: European Structural and Investment Funds 



Plan ewaluacji 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Aktualizacja 2022 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ __  

6 
 

II. Ramowy zakres tematyczny planu 

II. 1. Cele ewaluacji POIiŚ 2014-2020 

Opisane w niniejszym dokumencie zadania ewaluacji POIiŚ 2014-2020 wykonywane będą w celu 

wypełnienia obowiązków instytucji zarządzającej sformułowanych we właściwych regulacjach6 

europejskich i krajowych. 

Zgodnie Rozporządzeniem 1303/2013 ewaluacje przeprowadza się w celu poprawy jakości 

projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności 

i wpływu. Akt ten zawiera też zobligowanie objęcia programu operacyjnego planem ewaluacji 

zatwierdzonym przez Komitet Monitorujący. Krajowa ustawa wdrożeniowa i wytyczne Komisji 

Europejskiej ewaluację programu operacyjnego powierzają instytucji zarządzającej odpowiadającej za 

program. 

Komisja Europejska ewaluację definiuje jako systematyczne działania polegające na gromadzeniu 

i analizie informacji dotyczących programu i projektów podejmowane w celu uzyskania wiedzy na 

temat ich następstw. Zgromadzona w ten sposób wiedza stanowi podstawę oceny.7 Ewaluacji, 

a w szczególności ewaluacji wpływu8, nadano w perspektywie 2014-2020 szczególne znaczenie dla 

określenia faktycznych rezultatów wdrożenia logiki interwencji programu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, celem ewaluacji POIiŚ 2014-2020 jest przede wszystkim wzmocnienie 

mechanizmów zarządzania opartego na wiedzy. Dlatego też profil ewaluacji programu wspiera się 

na dwóch filarach:  

− funkcji konkluzywno9-edukacyjnej (jej celem jest dostarczenie wiedzy oraz wzmacnianie 

motywacji i współodpowiedzialności interesariuszy10 zaangażowanych w realizację POIiŚ 

2014-2020)  

− oraz funkcji oceniająco-formatywnej (jej celem jest dostarczanie interesariuszom, na 

podstawie ocen dokonywanych według kryteriów ewaluacyjnych, praktycznych rozwiązań do 

zastosowania w ramach realizacji POIiŚ 2014-2020).  

Istotnym filarem będzie też tzw. funkcja społeczno-polityczna, która – m.in. – poprzez ustalenie 

i zaprezentowanie mechanizmów i efektów, przyczynia się do zwiększenia poziomu uspołecznienia 

i poparcia dla interwencji. 

 
6 Por.: Wprowadzenie 
7 za: Guidance document on monitoring and evaluation, European Cohesion Fund, European Regional 
Development Fund: Concepts and Recommendations, the programming period 2014-2020, March 2014 
8 tj. ewaluacja oparta na kryterium oddziaływania 
9 kategoryzacja funkcji i nazewnictwo zaczerpnięte z wytycznych krajowych 
10 Przez pojęcie „interesariusze programu” rozumie się przede wszystkim instytucje i podmioty zaangażowane 
we wdrażanie programu (tj. instytucje wszystkich szczebli zarządczo-wdrożeniowych programu oraz Komitet 
Monitorujący POIiŚ 2014-2020) 
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Pierwszy z wymienionych powyżej filarów, dzięki wbudowanym w jego ramy mechanizmom 

identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych między podejmowanymi działaniami i ich efektami 

oraz mechanizmom identyfikacji osiąganych efektów, zwiększa zasób wiedzy na temat POIiŚ 2014-

2020. Źródłem wiedzy uzyskiwanej dzięki realizacji procesu ewaluacji są wyniki badań i uzyskiwane 

dzięki nim wnioski prezentowane w raportach ewaluacyjnych i komunikowane odbiorcom w ramach 

działań związanych z upowszechnianiem wyników ewaluacji programu. Realizacja funkcji 

konkluzywno-edukacyjnej procesu ewaluacji zachodzi również dzięki samemu uczestnictwu 

interesariuszy programu w procesie badawczym. Funkcja konkluzywno-edukacyjna ewaluacji, oprócz 

instytucji i podmiotów zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ, ma także zastosowanie w odniesieniu 

do ogółu społeczeństwa, umożliwiając przede wszystkim dostarczanie informacji nt. efektów POIiŚ. 

Drugi z filarów profilu ewaluacji POIiŚ 2014-2020, związany z funkcją formatywną ewaluacji, dzięki 

wykorzystaniu formułowanych w wyniku badań rekomendacji, zapewnia z kolei dostarczanie 

praktycznych rozwiązań usprawniających proces zarządczo-wdrożeniowy interwencji.     

Rolą najważniejszych wzmiankowanych tu filarów, w kontekście sformułowanego przez Parlament 

Europejski i Radę Unii Europejskiej zobowiązania programów do nadania ewaluacjom wpływu optyki 

definiowanej przez cele Strategii Europa 2020, będzie wyposażenie Interesariuszy POIiŚ 2014-2020 w 

informacje wspomagające ich w podejmowaniu decyzji zapewniających – zgodnie z profilem 

programu – wdrażanie za jego pośrednictwem rozwoju zrównoważonego. 

Specyfika efektów inwestycji infrastrukturalnych dużej skali, jakie typowe są dla POIiŚ 2014-2020 

sprawia, że Plan skoncentrować musi się również na badaniach ex post „poprzednika” programu, tj. 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ 2007-2013). Oba programy 

obejmują podobne interwencje wdrażane w podobnych obszarach i uwarunkowaniach. Rezultaty 

projektów typowych dla obu programów mogą być jednak w pełni obserwowane dopiero w dłuższej 

perspektywie czasowej po fizycznym zakończeniu inwestycji, a sama realizacja projektów jest również 

długotrwałym przedsięwzięciem. Dlatego też realizacja części obowiązków dotyczących badania 

wpływu interwencji odbywać będzie się również na próbach projektów wspieranych w ramach 

perspektywy 2007-201311. Powyższe podejście zapewni też możliwość identyfikacji rezultatów 

istotnej intensyfikacji wsparcia infrastruktury, jaka miała miejsce w ramach POIiŚ 2007-2013. 

Obszar wsparcia POIiŚ 2014-2020 i opisany powyżej profil celów jego ewaluacji, sprawia 

jednocześnie, że cechą charakterystyczną procesu ewaluacji POIiŚ 2014-2020 jest też jego 

ukierunkowanie na rozbudowę potencjału wiedzy w zakresie możliwych sposobów badania efektów 

inwestycji infrastrukturalnych. Aktualny zasób wiedzy w tym zakresie wskazuje bowiem na istnienie 

istotnych potrzeb rozwoju eksperckich koncepcji ewaluacyjnych w tym zakresie12.  

Powyższe sprawia też, że ewaluacje wpływu POIiŚ są, po pierwsze, skoncentrowane na 

wytypowanych obszarach, a po drugie, wykonywane będą z istotnym udziałem metod 

 
11 Uzupełnianych także, w stosownych przypadkach, próbami projektów współfinansowanych ze środków UE 
w perspektywie 2004-2006 lub tzw. interwencji przedakcesyjnych 
12 Np. w obszarach dotyczących energetyki, gospodarki niskoemisyjnej, transportu, czy środowiska 
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charakterystycznych dla tzw. podejścia badawczego opartego na teorii13 uwzględniającego dane 

kontekstowe dostępne dla ewaluowanych obszarów. 

II. 2. Zakres ewaluacji POIiŚ 2014-2020 

Plan dotyczy krajowego programu operacyjnego, współfinansowanego ze środków Funduszu 

Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dysponującego alokacją w wysokości 

ponad 27 mld Euro. POIiŚ 2014-2020 obejmuje, skoncentrowaną przede wszystkim na rozwoju 

infrastruktury, interwencję w obszarach energetyki, środowiska, transportu, ochrony zdrowia oraz 

dziedzictwa kulturowego. Program, wespół z pozostałymi interwencjami zaprogramowanymi 

w ramach polityki spójności, realizuje cele rozwojowe wyznaczone w ramach określonych na 

poziomie europejskim 5-ciu celów tematycznych uszczegółowionych 19-ma priorytetami 

inwestycyjnymi. Struktura wewnętrzna POIiŚ 2014-2020 to 12 osi priorytetowych z określonymi 23 

celami szczegółowymi, których wykonanie wpisać ma się przede wszystkim w realizację, określonego 

w głównym dokumencie kierunkowym polityki spójności, tj. w Strategii Europa 2020 

i uszczegółowionego w ramach inicjatywy przewodniej pn. Europa efektywnie korzystająca 

z zasobów, celu zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój, zgodnie ze Strategią Europa 2020, 

dąży do budowy gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, tj. uwzględniającej jednocześnie 

wymiar środowiskowy, społeczny i gospodarczy.  

Działania realizowane na podstawie Planu ewaluacji POIiŚ 2014-2020 mają więc w głównej mierze 

skoncentrować się na ocenie interwencji podejmowanych na rzecz budowy, w ramach powierzonego 

POIiŚ 2014-2020 wsparcia ESIF14, podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania do 

zmian klimatu, ochrony środowiska naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów 

oraz promowania zrównoważonego transportu i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszych infrastruktur sieciowych. Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów 

i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej wkomponowane zostało 

w przedstawiony poniższej tabeli sposób w - ustalone na poziomie UE - ramy wdrożeniowe polityki 

spójności.15 

Oś 
priorytetowa 
POIiŚ 2014-

2020 

Priorytet 
inwestycyjny 

UE 

Cele szczegółowe POIiŚ 
2014-2020 

Wskaźniki rezultatu strategicznego kwantyfikujące 
realizację celów szczegółowych POIiŚ 2014-2020 

I. 

4.i. 

Wzrost udziału energii 
wytwarzanej ze źródeł 
odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto 

• Udział energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto (GUS) 

 

4.ii. Zwiększona efektywność 
energetyczna 

• Zużycie energii pierwotnej (Eurostat) 

 
13 podejście oparte na teorii (z ang.: theory based evaluation, w skrócie TBE) jest jednym z rekomendowanych 
przez Komisję Europejską możliwych koncepcji realizacji ewaluacji wpływu, stanowi jednocześnie – tam, gdzie 
to możliwe – uzupełnienie lub alternatywę bardziej rygorystycznych metodologicznie schematów badawczych 
związanych z tzw. podejściem kontrfaktycznym (z ang.: counterfactual impact evaluation, w skrócie CIE) 
14 European Structural and Investment Funds 
15 opis celów i struktury są właściwe na moment przygotowywania niniejszego Planu/jego aktualizacji; 
w przypadku przyszłych zmian, wiążące są zawsze zapisy programu operacyjnego/szczegółowego opisu osi 
priorytetowych 
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w przedsiębiorstwach  

4.iii. 

Zwiększona efektywność 
energetyczna 
w budownictwie 
wielorodzinnym 
mieszkaniowym oraz w 
budynkach użyteczności 
publicznej 

• Zużycie energii pierwotnej (Eurostat) 

• Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-
bytowe w budynkach mieszkalnych w 
przeliczeniu na kubaturę budynków 
mieszkalnych ogrzewanych centralnie (GUS) 

4.iv. 
Wprowadzenie pilotażowych 
sieci inteligentnych 

• Odsetek odbiorców korzystających 
z inteligentnych liczników (MG na podst. 
danych operatorów systemów 
dystrybucyjnych) 

4.v. 
Zwiększona sprawność 
przesyłu energii termicznej 

• Zużycie energii pierwotnej (Eurostat) 

• Emisja gazów cieplarnianych 
(Eurostat/KOBIZE) 

• Sprawność przesyłania energii 
w koncesjonowanych przedsiębiorstwach 
ciepłowniczych (URE) 

• Ludność miast narażona na stężenie PM10 
przewyższające dzienny limit (przez więcej niż 
35 dni w roku) – średnia 3 letnia (Eurostat) 

4.vi. 
Zwiększony udział energii 
wytwarzanej w 
wysokosprawnej kogeneracji 

• Zużycie energii pierwotnej (Eurostat) 

• Udział energii elektrycznej produkowanej 
w skojarzeniu w produkcji energii elektrycznej 
ogółem (Eurostat) 

II. 

5.ii. 

Większa ilość 
retencjonowanej wody oraz 
wyższa sprawność 
przeprowadzania 
rozpoznania i reagowania w 
sytuacji wystąpienia 
zagrożeń naturalnych i 
poważnych awarii  

• Pojemność obiektów małej retencji wodnej 
(GUS) 

• Odsetek interwencji ratowniczych, w których 
jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia 
w czasie krótszym niż 15 min 

6.i. 
Mniejsza ilość odpadów 
komunalnych podlegających 
składowaniu  

• Udział odpadów komunalnych 
niepodlegających składowaniu w ogólnej 
masie odpadów komunalnych (dane Eurostat 
dla Polski) 

• Udział odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie w masie wszystkich zebranych 
odpadów komunalnych w skali kraju (GUS) 

6.ii. 

Większa liczba ludności 
korzystająca z ulepszonego 
systemu oczyszczania 
ścieków komunalnych  
zapewniającego 
podwyższone usuwanie 
miogenów 

• Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków (GUS) 

6.iii 
Wzmocnione mechanizmy 
służące ochronie przyrody 

• Odsetek obszarów Natura 2000 objętych 
planami zarządzania (GDOŚ) 

6.iv. 
Zahamowanie spadku 
powierzchni terenów zieleni 
w miastach 

• Powierzchnia parków, zieleńców i terenów 
zieleni osiedlowej w miastach (GUS) 

III. 

7.i. 

Lepszy stan połączeń 
drogowych w sieci TEN-T w 
Polsce 

• Skrócenie średniego czasu przejazdu drogowego 
pomiędzy 18 ośrodkami wojewódzkimi (MIR) 

• Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej 
(WDDT II) syntetyczny (PAN – opracowanie dla 
MIR)  

7.ii. 
Większy potencjał przyjaznego 
środowisku transportu w 
przewozie towarów oraz lepszy 

• Praca przewozowa w transporcie intermodalnym 
(UTK) 
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stan krajowej sieci platform 
multimodalnych w TEN-T 

• Obroty ładunkowe w portach morskich (GUS) 

IV. 

7.a. 

Zwiększona dostępność 
transportowa ośrodków 
miejskich w TEN-T oraz 
odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowego 

• Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej 
WDDT II (syntetyczny) dla miast na prawach 
powiatu na sieci TEN-T) (PAN – opracowanie dla 
MIR) 

• Wypadki w miastach na prawach powiatu w 
sieci TEN-T (MIR na podstawie danych 
Polskiego Obserwatorium BRD) 

7.b. 

Zwiększona dostępność 
transportowa ośrodków 
miejskich poza siecią 
podstawowych połączeń 
drogowych w TEN-T oraz 
odciążenie miast od 
nadmiernego ruchu drogowego 

• Wskaźnik Drogowej Dostępności 
Transportowej WDDT II (syntetyczny) dla 
miast na prawach powiatu poza siecią TEN-T 
(PAN – opracowanie dla MIR) 

• Wypadki w miastach na prawach powiatu poza 
siecią TEN-T (MIR na podstawie danych 
Polskiego Obserwatorium BRD) 

V. 

7.i 

Lepszy stan połączeń 
kolejowych pomiędzy 
głównymi miastami Polski 

• Skrócenie średniego czasu przejazdu koleją 
między ośrodkami wojewódzkimi (MIR) 

• Wskaźnik Kolejowej Dostępności 
Transportowej WKDT II (syntetyczny) dla 
Polski (PAN – opracowanie dla MIR) 

7.iii. 

Lepszy stan krajowych 
połączeń kolejowych oraz 
większe wykorzystanie 
systemów kolejowych w 
miastach 

• Praca przewozowa w kolejowym transporcie 
towarowym (UTK) 

• Praca przewozowa w kolejowym transporcie 
pasażerskim (UTK) 

VI. 4.v. 

Większe wykorzystanie 
niskoemisyjnego transportu 
miejskiego 

• Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca obszarów miejskich (GUS na 
potrzeby Strategii Rozwoju Transportu i bazy 
STRATEG) 

• Uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania 
transportu publicznego (MIR) 

VII. 7.e. 
Wzmocniona infrastruktura 
bezpieczeństwa 
energetycznego kraju 

• Indeks Herfindahl`a-Hirschman`a - 
Dywersyfikacja (HHI-D) dla sektora gazowego 
(MG) 

• Ilość energii elektrycznej niedostarczonej 
przez system przesyłowy elektroenergetyczny 
(MG na postawie danych PSE SA) 

VIII. 6.c 

Lepsza dostępność 
infrastruktury kultury i 
dziedzictwa kulturowego oraz 
wzrost kompetencji 
kulturowych społeczeństwa 
jako ważnych elementów 
konkurencyjności gospodarki 

• Odsetek osób uczestniczących w wybranych 
obszarach kultury (CBOS na zlecenie MKiDN) 

• Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 
1000 mieszkańców (GUS) 

IX. 9.a 

Zapewnienie dostępu 
ludności do infrastruktury 
ochrony zdrowia oraz 
poprawa efektywności 
systemu opieki zdrowotnej 

• Średnia liczba osób przypadająca na szpitalny 
oddział ratunkowy (MZ na podst. danych 
własnych i GUS) 

• Średni czas pobytu pacjenta na łóżkach 
leczniczych w Polsce (OECD) 

X. 

• Utrzymanie niezbędnych warunków 
pracy oraz potencjału instytucji 
realizujących Program oraz 
instytucji mających znaczący wpływ 
na wdrażanie Programu, 
gwarantujących skuteczne 
wykonywanie obowiązków 
związanych z realizacją Programu 

• Zapewnienie sprawnego systemu 
realizacji Programu 

• Średnioroczna liczba form szkoleniowych na 
jednego pracownika instytucji systemu 
wdrażania FE (SL 2014) 

• Odsetek wdrożonych rekomendacji 
operacyjnych z badań ewaluacyjnych (SWR) 

• Średni czas zatwierdzenia projektu (od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do 
podpisania umowy) (SL 2014) 

• Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę spójności 
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• Wzmocnienie potencjału 
beneficjentów i potencjalnych 
beneficjentów Programu, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz PKP 
OLK SA oraz instytucji mających 
znaczący wpływ na potencjał 
beneficjentów Programu 

• Skuteczna i efektywna informacja i 
promocja Programu 

(monitorowany w odniesieniu do dwóch 
największych beneficjentów, tj. GDDKiA i PKP 
PLK SA) (Badanie) 

• Ocena przydatności form szkoleniowych dla 
beneficjentów (Badanie) 

 

XI 13i 

Reagowanie na 
bezpośrednie i pośrednie 
skutki kryzysu 
wywołanego wirusem 
SARS-CoV-2 poprzez:  

• wzmocnienie 
zdolności 
reagowania 
systemu ochrony 
zdrowia w 
sytuacjach 
kryzysowych 
oraz poprawę 
jakości leczenia i 
dostępu 
pacjentów do 
infrastruktury 
ochrony zdrowia;  

• działania 
przyczyniające 
się do 
transformacji ku 
niskoemisyjnej 
gospodarce 

• Liczba leczonych w podmiotach leczniczych 
objętych wsparciem (SL 2014) 

• Liczba gospodarstw domowych 
wytwarzających energię elektryczną z OZE w 
wyniku realizacji projektów (SL 2014) 

XII 

• Zapewnienie wysokiej jakości oraz 
efektywnego procesu 
programowania oraz wdrożenia osi 
XI. PO IiŚ 

• Odsetek mieszkańców Polski dostrzegających 
wpływ FE na rozwój Polski (badanie) 

• Średni czas zatwierdzenia projektu (od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do 
podpisania umowy) (SL 2014) 

Struktura wewnętrzna POIiŚ 2014-2020 przedstawia się następująco: 

I. Oś priorytetowa I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI:  

1. Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych 

2. Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach  

3. Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach   

4. Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na 

niskich i średnich poziomach napięcia 

5. Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu  

6. Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. 

7. Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej 

II. Oś priorytetowa II OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU:  
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1. Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności 

na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska  

2. Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi  

3. Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  

4. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna  

5. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego  

III. Oś priorytetowa III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO: 

1. Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T  

2. Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 

multimodalnych 

IV. Oś priorytetowa IV INFRASTRUKTURA DROGOWA DLA MIAST : 

1. Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci 

drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego 

2. Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią 

drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego 

V. Oś priorytetowa V ROZWÓJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE:  

1. Działanie 5.1 Rozwój kolejowej sieci TEN-T  

2. Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T  

VI. Oś priorytetowa VI ROZWÓJ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH:  

1. Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach 

VII. Oś priorytetowa VII POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO:  

1. Działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii 

VIII. Oś priorytetowa VIII OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ROZWÓJ ZASOBÓW KULTURY:  

1. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury  

IX. Oś priorytetowa IX WZMOCNIENIE STRATEGICZNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ZDROWIA:  

1. Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego  

2. Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych  

X. Oś priorytetowa X POMOC TECHNICZNA:  

1. Działanie 10.1 Pomoc techniczna  

XI. Oś priorytetowa XI REACT-EU:  

Działanie 11.1 Program Mój Prąd 

Działanie 11.2 Wsparcie inteligentnej infrastruktury gazowej  na potrzeby transformacji 

energetycznej 

Działanie 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia 

XII. Oś priorytetowa XI POMOC TECHNICZNA REACT-EU:  

Działanie 12.1 Pomoc techniczna REACT-EU 

Informacje na temat struktury rozdysponowania środków POIiŚ w podziale na obszary wsparcia 

programu i osie priorytetowe oraz typów wspieranych projektów i beneficjentów, do których 
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adresowany jest program znaleźć można w Szczegółowym opisie osi priorytetowych dla POIiŚ 2014-

2020 (dokument publikowany na stronie internetowej www.pois.gov.pl16. 

Przydzielona POIiŚ 2014-2020 alokacja wskazuje, że priorytetami inwestycyjnymi najbardziej 

istotnymi dla identyfikacji tematyki badań ewaluacyjnych POIiŚ 2014-2020 są w szczególności: 

1. PI 7.i./7.a.: Wspieranie multimodalnego jednolitego europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

2. PI 7.e.: Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych 

systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

3. PI 4.iv.: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich 

poziomach napięcia 

4. PI 7.ii.: Rozwój i usprawnienie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) 

i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, 

portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania 

zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

5. PI 6.iv.: Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości środowiska miejskiego, 

rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów 

powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących 

zmniejszania hałasu 

6. PI 4.vi.: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej 

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

7. PI 6.i.: Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 

8. PI 6.ii.: Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych 

w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te 

zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

9. PI 5.ii.: Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 

zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 

i katastrofami 

10. PI 4.v.: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla 

obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

11. PI 9.a: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, 

regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia 

z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

12. PI 13i:  Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i 

przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i zwiększającej jej odporność

 
16 https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1/10515=3143  

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/#/domyslne=1/10515=3143
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III. Organizacja procesu ewaluacji 

III. 1. Opis procesu ewaluacji 

Organizację procesu ewaluacji regulują wytyczne krajowe. Zgodnie z nimi, kompetencje ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie ewaluacji polityki spójności realizuje Krajowa 

Jednostka Ewaluacji (KJE). Do zadań KJE należy koordynacja ewaluacji polityki spójności 2014-2020 

w Polsce, wykonywanie badań horyzontalnych na poziomie Umowy Partnerstwa oraz koordynacja 

i wykonywanie działań mających na celu rozwój potencjału i kultury ewaluacyjnej. 

Za zapewnienie ewaluacji POIiŚ 2014-2020, a także wywiązywanie się z regulowanych prawem 

europejskim i krajowym obowiązków programu w tym zakresie odpowiada IZ POIiŚ 2014-2020 

zapewniająca w imieniu Państwa Członkowskiego zasoby niezbędne do prowadzenia ewaluacji 

programu. Ewaluacje przeprowadzać będą eksperci (ewaluatorzy) wewnętrzni lub zewnętrzni 

pozostający w funkcjonalnej niezależności od podmiotów odpowiedzialnych za realizację17 

programu. Ewaluacje respektują, z poszanowaniem reguł krajowych, wytyczne Komisji Europejskiej 

wskazujące sposób prowadzenia ewaluacji.18  

Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020, którego działalność jest jednym z przejawów realizacji 

zasady partnerstwa, zgodnie z Rozporządzeniem 1303/2013, rozpatruje i zatwierdza Plan, a także 

wszelkie jego zmiany dokonywane w wyniku przeglądów. KM monitoruje również proces ewaluacji 

POIiŚ 2014-2020 i zapoznaje się z wynikami badań, rozpatruje postępy w realizacji planu ewaluacji 

oraz wykorzystanie wyników ewaluacji, może także przedstawiać IZ uwagi dotyczące ewaluacji. 

W przypadku uznania przez IZ uzyskanych w wyniku ewaluacji rekomendacji za kontrowersyjne lub 

bardzo istotne, KM jest również organem decydującym o statusie takich rekomendacji. 

Najważniejszym podmiotem zaangażowanym wykonawczo w proces ewaluacji POIiŚ 2014-2020 jest 

Grupa Sterująca Ewaluacją POIiŚ (GSE POIiŚ). W stały skład Grupy wchodzą przedstawiciele 

wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ 2014-2020 (tj. IZ, IP i IW), w tym 

pracownicy jednostek ewaluacyjnych oraz przedstawiciel Krajowej Jednostki Ewaluacji. Możliwy jest 

także udział zainteresowanych Członków Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020. Pracom Grupy 

przewodniczy Reprezentant IZ POIiŚ wyznaczony przez Dyrektora Departamentu Programów 

Infrastrukturalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Do prac Grupy, zależnie od obszaru 

badawczego, dokooptowywani są każdorazowo odpowiedni dla zagadnień objętych badaniem, 

pracownicy merytoryczni reprezentujący wszystkie instytucje POIiŚ. Fakultatywnie, w zależności od 

potrzeb determinowanych specyfiką prowadzonego badania, możliwe jest również włączanie w prace 

 
17 przez pojęcie “realizacja programu” rozumie się przede wszystkim działania programistyczne i wdrożeniowe 
18 tj. rolę i cele ewaluacji sformułowane w Guidance document on monitoring and evaluation, European 
Cohesion Fund, European Regional Development Fund: Concepts and Recommendations, the programming 
period 2014-2020, March 2014 oraz możliwe do wdrożenia w warunkach krajowych i adekwatne dla POIiŚ 
2014-2020 zasady prowadzenia badań określone w The Programming Period 2014-2020, Monitoring And 
Evaluation of European Cohesion Policy, European Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion 
Fund, Guidance Document on Evaluation Plans, Terms of Reference for Impact Evaluations, Guidance on Quality 
Management of External Evaluations 
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Grupy ekspertów branżowych lub akademickich z obszarów wspieranych przez program.19 

Członkowie Grupy (stały skład) zapoznaje się z wynikami i wnioskami z badań oraz wskazuje możliwy 

sposób ich wykorzystania na potrzeby programu, w tym w szczególności możliwy sposób wdrożenia 

uzyskanych rekomendacji. Pozostali członkowie Grupy (osoby spoza składu stałego) dysponują 

głosem doradczym. Grupa pracuje na podstawie określonego w dokumencie zewnętrznym 

Regulaminu (Załącznik V.5 do niniejszego Planu). 

Proces ewaluacji POIiŚ 2014-2020 realizowany będzie przez jednostki ewaluacyjne powołane 

w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ we współpracy z dziedzinowymi ekspertami 

wewnętrznymi tych instytucji, tj. pracownikami instytucji POIiŚ realizującymi związane 

z ewaluowanymi obszarami zadania merytoryczne (w szczególności zadania dotyczące 

monitorowania i wdrażania oraz sprawozdawczości i programowania). Powyższe brane jest pod 

uwagę przy planowaniu podjęcia tematyki badawczej i zapewniane jest przez Dyrektora komórki 

organizacyjnej instytucji POIiŚ, w obrębie której funkcjonuje jednostka ewaluacyjna. Współpraca 

dziedzinowych ekspertów wewnętrznych instytucji POIiŚ z jednostkami ewaluacyjnymi odbywa się 

w ramach rutynowych zadań tych pracowników. Angażowanie ekspertów wewnętrznych instytucji na 

potrzeby procesu ewaluacji zapewnić ma możliwie najwyższą jakość merytoryczną projektowania, 

realizacji i użytkowania wyników badań ewaluacyjnych i jest zgodne ze wzmiankowaną 

w Wytycznych Komisji Europejskiej20 potrzebą zapewnienia stosownego balansu pomiędzy 

niepodlegającym kwestionowaniu wymogiem zapewnienia autonomii poglądów ewaluatorów 

a ich znajomością merytoryczną ewaluowanych zagadnień. Podejście takie wydaje się też być 

najlepszym sposobem sprostania wysokim wymaganiom w zakresie jakości i wiarygodności wyników 

procesu ewaluacji umożliwiającego wdrożenie zasady tzw. evidence based policy. Nie bez znaczenia 

jest też stworzenie możliwości wzmocnienia konkluzywno-edukacyjnej funkcji procesu 

ewaluacyjnego m.in. poprzez współpracę merytorycznych pracowników instytucji z ewaluatorami 

zewnętrznymi (również w ramach wspólnych zespołów badawczych).  

W świetle powyższego, szczególną rolą powoływanych w systemie POIiŚ 2014-2020 jednostek 

ewaluacyjnych jest udzielenie prowadzonemu przez nie procesowi ewaluacyjnemu gwarancji 

obiektywizmu i jakości oraz skuteczna facylitacja procesu ewaluacji w zgodzie z formułowanymi 

w niniejszym Planie wymogami ewaluacji. 

Realizację procesu ewaluacji programu koordynuje jednostka ewaluacyjna powołana na szczeblu 

instytucji zarządzającej (JE IZ POIiŚ). Część zadań w zakresie ewaluacji, zgodnie z zawartymi 

porozumieniami, IZ POIiŚ oddelegowała czterem jednostkom ewaluacyjnym powołanym na szczeblu 

instytucji pośredniczących21 (tj. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia). Na 

 
19 zgodnie z Europejskim Kodeksem Postępowania ws. Partnerstwa, Partnerzy spoza administracji publicznej 
włączani są w proces ewaluacji polityki spójności, o ile nie prowadzi to do konfliktu interesów 
20 por. The Programming Period 2014-2020, Monitoring And Evaluation of European Cohesion Policy, European 
Regional Development Fund, European Social Fund, Cohesion Fund, Guidance Document on Evaluation Plans, 
Terms of Reference for Impact Evaluations, Guidance on Quality Management of External Evaluations, s. 15 
21 zakres osi priorytetowych i działań powierzonych poszczególnym Instytucjom Pośredniczącym określa się 
zgodnie ze stanem na moment przygotowywania niniejszego Planu/jego aktualizacji; w przypadku przyszłych 
zmian dot. zakresu osi/działań POIiŚ powierzonych poszczególnym IP, wiążące są zawsze aktualne zapisy 
szczegółowego opisu osi priorytetowych  
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potrzeby prowadzonych badań, jednostki ewaluacyjne POIiŚ 2014-2020  współpracują w niezbędnym 

zakresie z instytucjami wdrażającymi (tj. Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Instytutem Nafty i Gazu, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).  

Poniższy schemat przedstawia podmioty procesu ewaluacji POIiŚ 2014-2020: 

 

Współpraca jednostek ewaluacyjnych z ekspertami zewnętrznymi odbywa się w zależności od 

potrzeb i zgodnie z właściwymi procedurami wewnętrznymi poszczególnych instytucji 

(w szczególności procedurami regulującymi sposób zlecania zadań podmiotom zewnętrznym). Zasadą 

jest włączanie ekspertów dziedzinowych (właściwych dla przedmiotu badania) w prace zespołów 

badawczych tworzonych po stronie wykonawców badań ewaluacyjnych zlecanych podmiotom 

zewnętrznym (zwłaszcza w sytuacjach identyfikowania braków bądź niedoborów wiedzy wśród 

dziedzinowych ekspertów wewnętrznych instytucji). 
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III. 2. Sposób realizacji badań 

Każde badanie realizowane jest w sposób zgodny z wymogami sformułowanymi w wytycznych 

krajowych i wytycznych Komisji Europejskich oraz na podstawie22 niniejszego Planu. W przypadku 

zaistnienia potrzeby realizacji badania o charakterze ad-hoc, decyzja o jego realizacji poprzedzona 

jest pisemną konsultacją tematyki, zakresu i sposobu realizacji z IZ POIiŚ. Ewaluacje, których 

obowiązek przeprowadzenia wynika z wydania po zatwierdzeniu niniejszego Planu wiążących IZ  

wytycznych, traktowane są, co do zasady, jako ewaluacje o charakterze ad-hoc23. 

Zasadniczo, zgodnie z zaleceniami KE, jako podstawowy typ badań przewiduje się realizacje 

ewaluacji zewnętrznych. W przypadku części tematów, np. badań dotyczących ram wykonania, 

przewiduje się możliwość ich wykonywania z udziałem elementów tzw. modelu hybrydowego, tj. 

w szczególności z udziałem dziedzinowych ekspertów wewnętrznych instytucji POIiŚ (w celu 

zapewnienia niezależności procesu badawczego, wykonanie badania zlecone powinno zostać 

ewaluatorowi zewnętrznemu ze wskazaniem składu panelu eksperckiego uwzględniającego udział 

ekspertów wewnętrznych instytucji POIiŚ). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się także 

możliwość wykonania ewaluacji wewnętrznej24. Decyzje dotyczące możliwości prowadzenia badań 

w formie ewaluacji wewnętrznej lub mieszanej (tj. hybrydowej) podejmowane będą  w trybie 

indywidualnym w odniesieniu do każdego badania, po uprzednim upewnieniu się, że została 

zapewniona funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji (tj.  odpowiednia niezależność funkcjonalna 

komórki organizacyjnej dokonującej ewaluacji od podmiotów odpowiedzialnych za realizację25 

ewaluowanych obszarów). 

Podstawowym źródłem programowych danych monitoringowych wykorzystywanych na potrzeby 

ewaluacji będzie centralny system teleinformatyczny SL2014 gromadzący dane wskaźnikowe 

i finansowe pochodzące z poziomu projektów oraz baza STRATEG dostarczająca informacji nt. zmian 

w sytuacji społeczno-gospodarczej obrazujących postęp w realizacji celów programów operacyjnych 

i Umowy Partnerstwa 2014-2020. Źródła powyższe uzupełniane będą stosownie do potrzeb 

wynikających z tematyki badań przez dodatkowe dane kontekstowe pochodzące z ogólnie 

dostępnych źródeł bądź dane branżowe, do których dostęp planowany będzie na etapie 

projektowania badania. Ewentualne niezbędne koszty pozyskania danych niedostępnych 

nieodpłatnie finansowane będą z budżetu badania ewaluacyjnego. Do zasobów danych 

wykorzystywanych na potrzeby ewaluacji POIiŚ należeć będą też dane projektowe (np. dane zawarte 

we wnioskach o dofinansowanie, analizach kosztów i korzyści – CBA, czy studiach wykonalności). 

W celu zapewnienia właściwej jakości procesu ewaluacji, przedmiot i sposób realizacji każdego 

badania, projekty raportów metodologicznych, cząstkowych i końcowych konsultowane będą 

każdorazowo na forum GSE POIiŚ. Konsultacje prowadzone będą w formie wymiany korespondencji 

 
22 tj. badanie powinno być wykazane w IV części niniejszego Planu 
23 jeśli wiedza nt. potrzeby przeprowadzenia ewaluacji pojawi się w terminie umożliwiającym - zaplanowaną z 

roczną częstotliwością - aktualizację Planu, badanie takie uwzględnione zostanie w ramach aktualizacji  
24 w ramach badań o charakterze ad-hoc bądź w wyniku modyfikacji niniejszego Planu 
25 tj., zgodnie z wytycznymi krajowymi, w szczególności podmiotów instytucjonalnych odpowiedzialnych za 
programowanie i wdrażanie danej interwencji 
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elektronicznej oraz, zależnie od identyfikowanych potrzeb, spotkań. Dobrą praktyką jest 

prezentowanie projektu raportu końcowego z każdego badania w formie spotkania Grupy.  

III. 3. Opis działań dot. budowy potencjału uczestników procesu 

ewaluacji 

W związku z potrzebą włączenia do procesu ewaluacji, w charakterze dziedzinowych ekspertów 

wewnętrznych, pracowników merytorycznych instytucji POIiŚ oraz wypełnienia obowiązków 

wynikających z realizacji procesu ewaluacji w zgodzie z zasadą partnerstwa, a także stworzenia 

szerokiej platformy współpracy w zakresie ewaluacji z Komitetem Monitorującym POIiŚ 2014-2020, 

przewiduje się możliwość organizacji szkoleń lub warsztatów specjalistycznych w zakresie:  

− podstaw i zasad ewaluacji  w perspektywie 2014-2020, 

− sposobów rozpowszechniania i wykorzystania wyników ewaluacji, 

− specyfiki ewaluacji obszaru infrastruktury.  

Szkolenia lub warsztaty przeznaczone są dla pracowników wszystkich szczebli instytucji POIiŚ 2014-

2020 (preferencja dla pracowników pionów monitoringowych, programistycznych i sprawozdawczych 

instytucji) oraz zainteresowanych włączeniem się w prace ewaluacyjne członków Komitetu 

Monitorującego POIiŚ.  

W związku z identyfikowanymi w wiedzy dziedzinowej wyzwaniami metodologicznymi prowadzenia 

ewaluacji inwestycji infrastrukturalnych, ważnym instrumentem budowy potencjału uczestników 

procesu ewaluacji POIiŚ 2014-2020 będzie współpraca międzynarodowa. Przewiduje się możliwość 

nawiązania współpracy z funkcjonującymi w ramach administracji publicznej innych krajów UE 

jednostkami ewaluacyjnymi prowadzącymi badania obszarów podobnych do obszarów wspieranych 

w ramach POIiŚ 2014-2020. Współpraca będzie miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie 

przede wszystkim metod i praktyki wykonywania ewaluacji wpływu. Przewidywana jej forma to tzw. 

peer-cooperation, w ramach którego możliwe będzie np. konsultowanie koncepcji i metodologii 

badawczych lub wymiany bądź wizyty studyjne mające na celu rozbudowę lub doskonalenie 

warsztatu badawczego na potrzeby programu.  

Szczegółowy harmonogram powyższych działań edukacyjnych określany będzie w ramach 

zewnętrznych dokumentów przygotowywanych na potrzeby prowadzonych naborów projektów 

pomocy technicznej dla X osi POIiŚ 2014-2020 (systematyczne planowanie w cyklu dwuletnim). 

Jednocześnie, wszyscy pracownicy jednostek ewaluacyjnych zobowiązani są do systematycznego 

samokształcenia w dziedzinie ewaluacji w formie udziału co najmniej w działaniach edukacyjnych 

organizowanych w ramach wzmacniania potencjału ewaluacyjnego programu, regularnego 

korzystania z ogólnodostępnych szkoleń finansowanych ze środków pomocy technicznej bądź udziału 

w zajęciach organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Akademii Ewaluacji. 

Zaleca się również korzystanie z dostępnych na stronach internetowych Komisji Europejskiej 

materiałów na temat ewaluacji (np. podręcznika EVALSED). 



Plan ewaluacji 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

Aktualizacja 2022 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ __  

19 
 

III. 4. Opis strategii rozpowszechniania i wykorzystania wyników 

procesu ewaluacji 

Rozpowszechnianie wyników prowadzone będzie w oparciu o określone w wytycznych krajowych 

standardy, tj. w formie upowszechnienia w krajowej Bazie Badań Ewaluacyjnych wymaganej 

wytycznymi dokumentacji badania oraz przekazanie powstałych: raportu końcowego do Komisji 

Europejskiej. Syntezy wyników wszystkich zrealizowanych badań przedstawiane będą Komitetowi 

Monitorującemu POIiŚ 2014-2020 i zasilać będą przygotowywane corocznie sprawozdania 

z wdrażania POIiŚ 2014-2020. Podsumowanie wyników dostępnych ewaluacji POIiŚ, w ramach 

instrumentów sprawozdawczych Komisji Europejskiej, trafiać będzie również do Parlamentu 

Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. 

Istotne dla efektywnego rozpowszechnienia wyników badań będzie staranne przygotowanie 

streszczeń każdego raportu końcowego. Streszczenia takie spełniać muszą wymóg trafnego 

dostosowania swojej formy i zakresu prezentowanych w nich treści do percepcji kluczowych 

odbiorców wyników identyfikowanych na etapie przygotowywania koncepcji każdego z badań.  

W celu zapewnienia jak najszerszego i najbardziej skutecznego spektrum działań umożliwiających 

wykorzystanie wyników procesu ewaluacji, na etapie prowadzenia każdego badania, organizowane 

będą spotkania konsultacyjne z możliwie najszerszym gronem interesariuszy obszaru objętego 

badaniem. Celem tych konsultacji jest, z jednej strony, zapewnienie możliwej najwyższej jakości 

wyników badania, a także komunikowanie cząstkowych ich wyników, co zapewni odpowiednio 

wczesny przepływ stosownych informacji do adresatów potencjalnych rekomendacji, usprawniając 

tym samym procedowanie z wynikami ewaluacji. Część badań (dot. przede wszystkim ustanowionych 

w POIiŚ 2014-2020 kwestii ram i rezerwy wykonania) wymagać będzie zastosowania skutecznej 

i szybkiej ścieżki decyzyjnej w obrębie instytucji programu.  

Głównym podmiotem wykonawczym procesu wykorzystania wyników ewaluacji jest Grupa Sterująca 

Ewaluacją POIiŚ, na forum której prezentowane i konsultowane będą wyniki wszystkich badań. Na 

spotkania, na których prezentowane są wyniki badań, zapraszani są przedstawiciele instytucji 

i podmiotów, zajmujący się zagadnieniami będącymi przedmiotem badania (dostosowywanie składu 

Grupy do profilu badania będącego przedmiotem obrad). Celem prowadzonych w obrębie Grupy 

konsultacji jest również zaopiniowanie rekomendacji oraz dyskusja nad możliwymi sposobami ich 

wdrożenia. Konsultacje takie mogą odbywać się na etapie dyskusji nad projektem raportu 

końcowego przy zapewnieniu możliwości aktywnego i niezależnego włączenia się ewaluatorów 

w proces konsultacyjny (rezultatem takiego postępowania ma być z jednej strony doskonalenie 

jakości raportów końcowych, z drugiej zaś strony, realizacja funkcji konkluzywno-edukacyjnej 

ewaluacji).   

Wykorzystanie wniosków i rekomendacji odbywać będzie się zgodnie z ich zaadresowaniem, tj. przez 

adresatów26 przyjętych do wdrożenia rekomendacji. Rekomendacje o charakterze horyzontalnym lub 

pozasystemowym przekazywane będą do Krajowej Jednostki Ewaluacji.  

 
26 zgodnie z zakresem realizowanych zadań 
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Zarządzanie wynikami badań ewaluacyjnych odbywać się będzie z wykorzystaniem wskazanej 

w wytycznych krajowych bazy Systemu Wdrażania Rekomendacji, zgodnie z zasadami 

i instrumentarium określonym w przedmiotowych wytycznych przy uwzględnieniu zasad 

sformułowanych w załącznikach do niniejszego Planu.  

III. 5. Opis zasobów niezbędnych do realizacji Planu 

Zasoby finansowe: 

Badania ewaluacyjne dotyczące POIiŚ 2014-2020 finansowane będą ze środków X i XII osi 

priorytetowej programu (pomoc techniczna).  

Wstępny szacunek zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację badań 

ewaluacyjnych określony jest w części IV niniejszego Planu. Przeznaczone na ewaluację środki 

pomocy technicznej POIiŚ 2014-2020 zostały wstępnie określone na poziomie ok. 2 mln Euro27 

(alokacja Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT-EU). 

Wartość ta podlega ewentualnym niezbędnym aktualizacjom w ramach, dokonywanych z udziałem 

KM POIiŚ 2014-2020, przeglądów Planu i  znajduje odzwierciedlenie w planach finansowych 

projektów pomocy technicznej X osi POIiŚ 2014-2020.  

Wynagrodzenia pracowników jednostek ewaluacyjnych POIiŚ 2014-2020 finansowane są ze środków 

POPT 2014-2020. W odniesieniu do prowadzonych na podstawie niniejszego Planu badań 

dotyczących POIiŚ 2014-2020 i badań ex-post obszarów programu wdrażanych w poprzednich 

perspektywach finansowych UE, działania związane z rozbudową potencjału ewaluacyjnego 

i zarządzaniem jakością procesu ewaluacji oraz działania mające na celu wykorzystanie 

i upowszechnianie wyników badań finansowane będą ze środków pomocy technicznej X osi POIiŚ 

2014-2020. 

Zasoby kadrowe: 

Zasób kadrowy, zgodnie z oceną dokonaną w toku ewaluacji ex-ante POIiŚ 2014-202028 oparty został 

o personel zaangażowany w realizację procesu ewaluacji dla podobnego programu w perspektywie 

2007-2013. Stan kadrowy jednostek ewaluacyjnych utrzymany został na, co najmniej, 

dotychczasowym poziomie liczebności. Poniższa tabela przedstawia liczbę etatów w poszczególnych 

jednostkach ewaluacyjnych: 

jednostka ewaluacyjna liczba etatów29 

IZ POIiŚ: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
Departament Programów Infrastrukturalnych 

2,5 

JE IP I, VII i XI osi POIiŚ: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Funduszy Europejskich 

2 

 
27 podana wartość zawiera ok. 15% rezerwę na tzw. badania ad-hoc, tj., badania nieujęte w planie, których 
potrzeba realizacji może ujawnić się w toku wdrażania programu, realizacja badań o charakterze ad-hoc 
wymaga każdorazowo zgody IZ POIiŚ 
28 Baza badań ewaluacyjnych: http//:www.ewaluacja.gov.pl   
29 dane deklaratywne  
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JE IP II osi POIiŚ: Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej 

2 

JE IP III – VI osi POIiŚ: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
Departament Analiz Transportowych i Programowania 

4 

JE IP VIII osi POIiŚ: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Departament Funduszy i Spraw Europejskich 

1 

JE IP IX i XI osi POIiŚ: Ministerstwo Zdrowia 
Departament Oceny Inwestycji 

1 

Łącznie: 12,5 

Stosownie do potrzeb wynikających z badań ewaluacyjnych, niezbędne zadania ewaluacyjne 

realizowane są też w ramach regularnej pracy wszystkich instytucji wdrażających POIiŚ 2014-2020, tj.: 

1. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

2. Instytutu Nafty i Gazu, 

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

4. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych 

 

Zasoby organizacyjne: 

Proces ewaluacji bazować będzie na ogólnodostępnych narzędziach organizacyjnych i biurowych 

wykorzystywanych w pracy instytucji zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ. Proces wykorzystania 

wyników badań korzystać będzie natomiast z krajowego Systemu Wdrażania Rekomendacji (SWR, 

narzędzie informatyczne Krajowej Jednostki Ewaluacji). 
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IV. Wykaz i harmonogram planowanych 
badań 

W niniejszej części dokonano identyfikacji tematów badań ewaluacyjnych, jakie przewiduje się do 

wykonania w całym okresie wdrażania POIiŚ 2014-2020. Opis badań dokonany jest w stopniu 

szczegółowości możliwym do osiągnięcia w momencie przygotowywania Planu.  

Proponowany harmonogram i rozdysponowanie zasobów opiera się w głównej mierze o aktualne 

potrzeby i uwarunkowania oraz wiedzę branżową i metodologiczną w zakresie ewaluacji inwestycji 

realizowanych w obszarach objętych wsparciem POIiŚ. Zakres tematyki badawczej jest 

odzwierciedleniem wymogów sformułowanych w stosunku do instytucji zarządzających programami 

operacyjnymi w Rozporządzeniu 1303/2013 oraz obowiązujących wytycznych krajowych i unijnych. 

Zakres tam określony uzupełniony został potrzebami zidentyfikowanymi przez interesariuszy POIiŚ 

2014-2020.  

Za oś przewodnią koncentracji tematyki badawczej realizowanej na podstawie niniejszego Planu 

uznaje się ewaluacje dotyczące efektów wdrażania w kontekście sposobu i – tam, gdzie zasadne - 

stopnia30 ich przyczyniania się do realizacji celów szczegółowych poszczególnych osi 

priorytetowych POIiŚ, co zapewni realizację wiążących program obowiązków ewaluacyjnych 

sformułowanych w art. 56 ust. 3 i 54 ust.1 Rozporządzenia 1303/2013. 

Sposób realizacji części badań ukierunkowany może zostać przez wydawane zalecenia Krajowej 

Jednostki Ewaluacji (zalecenia formułowane na poziomie krajowym w stosunku do wszystkich 

programów operacyjnych) oraz zalecenia instytucji zarządzającej POIiŚ (wynikające ze specyfiki 

ewaluacji POIiŚ 2014-2020 zalecenia formułowane na poziomie programu w stosunku do instytucji 

pośredniczących lub wdrażających). Doszczegółowienie sposobu realizacji i zakresu31 każdego 

z badań dokonywane będzie natomiast w ramach konsultacji na forum GSE POIiŚ. Podejście takie 

zapewni dostosowanie każdego z badań do specyfiki ewaluowanego zakresu i sposobu wdrażania 

poszczególnych działań. 

Poniżej określono zasady realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020 głównych identyfikowanych 

w niniejszym Planie tematów badawczych: 

1. badania wykonywane będą według możliwie spójnego schematu badawczego zapewnianego 

przez wydawane zalecenia kierunkujące realizację na poziomie krajowym (Krajowa Jednostka 

Ewaluacji) lub programowym (IZ POIiŚ) 

2. istnieje możliwość doszczegółowienia przez kierunkowe zalecenia programowe IZ POIiŚ 

zaleceń Krajowej Jednostki Ewaluacji (IZ skonsultuje uprzednio swoje zalecenia z KJE) 

 
30 w uprawnionych metodologicznie przypadkach (w szczególności na podstawie dokonywanych ex-post analiz 
dokumentacji CBA będących w fazie operacyjnej projektów wspieranych w ramach POIiŚ obu perspektyw 
programowych oraz ewentualnych wyników modelowania ekonomicznego) 
31 tj. rozbudowa koncepcji badawczych formułowanych w tabelach części IV niniejszego Planu  
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3. podmioty odpowiedzialne za wykonanie identyfikowanej w niniejszym Planie tematyki 

badawczej i kluczowe informacje dotyczące sposobu realizacji: 

a. ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów:  

i. badania wykonywane przez IP dla osi priorytetowych pozostających 

w kompetencji IP na podstawie porozumienia z IZ, 

ii. realizacja według zaleceń KJE;  

b. ewaluacja bieżąca z elementami mid-term/podsumowująca dotycząca postępu 

rzeczowego programu dla potrzeb przeglądu śródokresowego/podsumowania 

postępu rzeczowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania:  

i. badania wykonywane przez IP sektorowo dla osi priorytetowych 

pozostających w kompetencji IP na podstawie porozumienia z IZ,  

ii. realizacja z uwzględnieniem minimum badawczego określonego 

w kierunkowych zaleceniach IZ (zakładana dwukrotna realizacja, tj. przed 

2019 rokiem jako rokiem przeglądu śródokresowego i przed rokiem 2023 

jako rokiem, w którym osiągnięte muszą zostać cele końcowe ram 

wykonania), możliwe badanie wewnętrzne lub w tzw. modelu hybrydowym - 

tj. z udziałem ekspertów instytucji wszystkich szczebli POIiŚ 

odpowiedzialnych w szczególności za wdrażanie, monitoring i certyfikację; 

badanie obejmuje elementy ewaluacji procesu (w szczególności oceny 

skuteczności wdrażania i trafności instrumentów wdrożeniowych32), moduł 

wykonywany przed 2023 rokiem ma też charakter ewaluacji 

podsumowującej postęp rzeczowy i rezultaty programu; 

c. ewaluacja wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej33 osi 

priorytetowej:  

i. badania wykonywane w ramach współpracy IZ i IP POIiŚ (zalecenia IZ 

kierunkujące cele badań poszczególnych osi i minimum badawcze), 

ii. sposób przeprowadzenia i terminy: 

1. możliwa integracja badań w ramach kompleksowej ewaluacji 

identyfikującej wkład programu w realizację unijnej strategii Europa 

2020 i promowanej w jej ramach polityki zrównoważonego rozwoju 

stanowiącej kanwę celów POIiŚ 2014-2020, 

2. dominacja technik jakościowych (wyjaśniająco-interpretujących), 

uwzględnienie danych ilościowych bazujących na wskaźnikach 

programowych uzupełnionych ewentualnymi zaproponowanymi 

przez ewaluatorów dodatkowymi branżowymi danymi 

kontekstowymi lub danymi pochodzącymi z dokonywanych ex post 

analiz dokumentacji CBA projektów POIiŚ; w uzasadnionych 

przypadkach nie wyklucza się też możliwości budowy na potrzeby 

ewaluacji modeli ilościowych opartych o stworzone teorie 

wyjaśniająco-interpretujące, najlepszą praktyką jest dokonywanie 

 
32 w tym, na potrzeby perspektywy finansowej UE po roku 2021 
33 badanie dot. osi pomocy technicznej zostanie wykonane przez Krajową Jednostkę Ewaluacji jako element 
całościowego badania osi pomocy technicznej wszystkich programów operacyjnych wdrażanych w Polsce w 
perspektywie 2014-2020 
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analiz wpływu na próbach projektów będących w fazie operacyjnej, 

stąd w uzasadnionych sytuacjach34, źródłem konstruowania prób 

badawczych dla ewaluacji wpływu mogą być projekty POIiŚ 2007-

2013, 

3. możliwe zastosowanie podejścia opartego na dwóch obserwacjach 

na poziomie programu (ok. roku 2017 i na przełomie lat 2022/2023) 

i punktowych sektorowych badaniach pogłębiających 

(dostarczających przede wszystkim materiału jakościowego 

i ilościowego z analiz ex post dokumentacji CBA projektów oraz – 

tam, gdzie zasadne – ewentualnych ilościowych danych wynikowych 

z modelowania) wykonywanych sektorowo przez IP (dla osi 

priorytetowych pozostających w kompetencji IP na podstawie 

porozumienia z IZ) pomiędzy terminami obserwacji dokonywanymi 

na poziomie programu; możliwe dwukrotne obserwacje sektorowe, 

4. pierwsza obserwacja na poziomie programu łączy się z programową 

ewaluacją ex-post 2007-2013 (charakter meta-badania dla ewaluacji 

sektorowych wykonanych w końcowej fazie wdrażania perspektywy 

2007-2013), druga obserwacja na poziomie programu ma również 

charakter meta-badania w stosunku do poprzedzających ją ewaluacji 

sektorowych; podobne podejście – w przypadku zastosowania 

dwóch obserwacji na poziomie sektora – możliwe jest również 

w przypadku sektorowych badań wpływu działań POIiŚ na realizację 

celów poszczególnych osi priorytetowych, 

5. możliwe uwzględnienie w badaniu kwestii wpływu POIiŚ na PKB 

(możliwe oparcie badania na dostępnych danych uzyskanych od 

Departamentu Strategii MFiPR z krajowego modelu 

makroekonomicznego). 

Do realizacji tych badań w sposób zgodny z określonymi w wydawanych kierunkowych zaleceniach 

programowych minimum badawczym i terminem realizacji zobligowane będą wszystkie jednostki 

ewaluacyjne instytucji pośredniczących POIiŚ 2014-2020.   

Wykazany powyżej zakres tematyki badawczej uzupełniony zostanie o badania dodatkowe, 

uzasadnione specyficznymi potrzebami programu bądź sektora, zidentyfikowane w punkcie nr IV 

niniejszego Planu. 

Instytucja zarządzająca, we współpracy z Komitetem Monitorującym POIiŚ 2014-2020, dokonywać 

będzie przeglądów Planu, w wyniku których, po zaopiniowaniu przez Krajową Jednostkę Ewaluacji, 

możliwe będzie zatwierdzanie niezbędnych jego aktualizacji. Realizacja badań o charakterze ad hoc 

wymaga każdorazowo zgody IZ POIiŚ. 

W przedstawionych poniżej tabelach prezentowany jest ramowy opis koncepcji identyfikowanych 

grup badań (tzw. minimum badawcze do zastosowania w ramach każdego z badań sektorowych). 

 
34 niewystarczająca liczba zakończonych projektów POIiŚ 2014-2020 
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Szczegółowe koncepcje badawcze dostosowywane będą każdorazowo do specyfiki działań i typów 

projektów obejmowanych każdą z ewaluacji, co odbywać będzie się w ramach konsultacji na forum 

Grupy sterującej ewaluacją POIiŚ 2014-2020.  

Określone w niniejszym dokumencie35: liczba badań, ramy czasowe realizacji oraz szacowany koszt 

badania mają charakter deklaratywny. W toku realizacji Planu, będzie się brać pod uwagę 

uwarunkowania wynikające z postępu realizacji POIiŚ 2014-2020 i uwarunkowań36 realizacji badań 

oraz dążyć do wszelkiej możliwej optymalizacji procesu ewaluacyjnego programu. 

 

 

 
35 wraz załączoną w punkcie V.4. Tabelą harmonogramu i szacowanych kosztów  
36 np. stan epidemii 
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IV. I. Temat badań: Ewaluacje bieżące dotyczące sposobu wyboru projektów 

POIiŚ 2014-2020: 
1) Oś I i VII 

2) Oś II 

3) Oś III-VI 

4) Oś VIII 

5) Oś IX 

Ogólny opis badań 

Zakres badań (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2014-2020, I-IX oś priorytetowa (łącznie co najmniej 5 badań sektorowych),  

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badań procesowe 

Moment przeprowadzenia on-going 

Cel badań 

ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 

Uzasadnienie badań 

badanie wykonane będzie, zgodnie z zaleceniami krajowymi Krajowej Jednostki Ewaluacji, na etapie 
umożliwiającym identyfikację ewentualnych niezbędnych dostosowań kryteriów oceny i wyboru projektów 
w kierunku zapewniającym realizację celów Programu bądź udoskonalenie kryteriów;  

badania będą mieć zastosowanie do tych działań, w których powtarzalność prowadzonych naborów umożliwi 
wykorzystanie wyników badań na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020 

Kryteria badań 

trafność, skuteczność, efektywność, spójność37 wewnętrzna 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

• jakość kryteriów (obiektywność, mierzalność, weryfikowalność, jednoznaczność i precyzyjność, 
poprawność merytoryczna, spójność wewnętrzna); 

• skuteczność systemu kryteriów (tj. zdolność do wyboru projektów optymalnych z punktu widzenia 
celów interwencji), w tym w szczególności: spójność z założeniami i celami interwencji, adekwatność 
nadanych wag z punktu widzenia celów interwencji, istotność kryteriów, zdolność do kształtowania 
dobrych jakościowo projektów) 

Ogólny zarys metodologii badań 

Zastosowane podejście metodologiczne 

• badanie dokumentów (analiza danych zastanych),  

• wywiady pogłębione/ew. kwestionariuszowe,  

• panel ekspercki (eksperci z dziedzin objętych wsparciem POIiŚ i eksperci w obszarze wdrażania 
projektów współfinansowanych ze środków UE),  

• opcjonalnie: analizy kosztów i korzyści 

Zakres niezbędnych danych 

• dokumentacja programowa i konkursowa, raporty z przeprowadzonych dotychczas badań podobnych 

 
37 spójność z założeniami i celami interwencji 
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obszarów, regulacje krajowe i unijne),  

• dane ze składanej dokumentacji projektowej, 

• dane jakościowe z wywiadów z instytucjami, partnerami (KM POIIŚ), ekspertami oceniającymi wnioski 
i beneficjentami, 

• dane z systemu monitorowania POIiŚ 2014-2020 (o ile dostępne),  

• ew. włączenie branżowych danych kontekstowych (w obszarach wymagających identyfikacji popytu 
na środki POIiŚ 2014-2020) 

Organizacja badań 

Ramy czasowe realizacji 

rozpoczęcie badań najpóźniej w IV kw. 2016 r., terminy dostosowane do potrzeb prowadzonych naborów 

Szacowany koszt badania 

ok. 150 000 - 200 000 PLN za badanie dotyczące jednego sektora, tj.: 

1) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś I i VII: Ministerstwo 
Gospodarki: ok. 200 000 PLN 

2) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś II: Ministerstwo Środowiska: 
ok. 200 000 PLN 

3) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś III-VI: Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych: ok. 200 000 PLN 

4) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś VIII: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego: ok. 200 000 PLN 

5) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś IX: Ministerstwo Zdrowia: ok. 
200 000 PLN 

Podmioty odpowiedzialne za realizację badań 

IP POIiŚ wszystkich osi priorytetowych, tj.: 

1) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś I i VII: Ministerstwo 
Gospodarki 

2) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś II: Ministerstwo Środowiska 

3) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś III-VI: Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

4) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś VIII: Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

5) Ewaluacja bieżąca dotycząca sposobu wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 - Oś IX: Ministerstwo Zdrowia 

Ewentualne komentarze 

-  
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IV. II. Temat badań: Ewaluacje bieżące z elementami mid-term dotyczące 

postępu rzeczowego danego PO dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 

w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania / Ewaluacje 

podsumowujące postęp rzeczowy i rezultaty POIiŚ z elementami przeglądu 

celów końcowych ram wykonania: 
1) Oś I i VII 

2) Oś II 

3) Oś III-VI 

4) Oś VIII 

5) Oś IX 

Ogólny opis badań 

Zakres badań (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2014-2020, I-IX oś priorytetowa (łącznie co najmniej 8 badań sektorowych, tj. 5 badań mid-term i 3 
badania podsumowujące; badania dotyczą ram i rezerwy38 wykonania, skuteczności wdrażania 
(w szczególności w odniesieniu do działań objętych ramami wykonania) i trafności doboru instrumentów 
wdrożeniowych oraz wskaźników postępu rzeczowego i możliwych do identyfikacji efektów interwencji),  

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badań procesowe z elementami podsumowania rzeczowego 
na potrzeby mid-term oraz podsumowania postępu 
rzeczowego i rezultatów 

Moment przeprowadzenia on-going / badanie śródokresowych / końcowych 
efektów 

Cel badań 

• ocena trafności i skuteczności działań podejmowanych w celu realizacji wartości pośrednich 
i końcowych wskaźników ram wykonania umożliwiająca uzyskanie informacji nt. postępów 
w realizacji celów zadeklarowanych w ramach wykonania oraz tzw. dodatkowych celów rocznych39, 
oceny potencjalnych ryzyk związanych z mechanizmem ram wykonania oraz projektowanie ew. 
niezbędnych działań zaradczych; 

• śródokresowa identyfikacja postępu rzeczowego z uwzględnieniem uzasadnień ewentualnych 
realokacji rezerwy wykonania oraz potencjalnych informacji kierunkujących optymalizację realizacji 
programu; 

• podsumowanie postępu rzeczowego i rezultatów POIiŚ 2014-2020; 

• identyfikacja ewentualnych zagrożeń, w tym zagrożeń wynikających z pandemii, dla realizacji: 

− celów szczegółowych określonych w programie, 

− wartości docelowych wskaźników programowych, 

− celów końcowych wskaźników ram wykonania; 

• identyfikacja ewentualnych potrzeb urealnienia w programie: 

− wartości docelowych wskaźników rzeczowych , 

− wartości docelowych lub bazowych wskaźników rezultatu strategicznego; 

• sformułowanie uzasadnień dla ww. zmian programu; 

• pomiar wartości części  wskaźników rezultatu strategicznego POIiŚ 2014-2020 (dot. sektora 
transportu); 

 
38 dotyczy badań realizowanych przed przeglądem ram wykonania 
39 obligatoryjnych na podstawie krajowych Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 
(Rozdział 3, punkt 6) 
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• sformułowanie wskazówek w zakresie rozwiązań wzmacniających skuteczność realizacji określonych 
w programie celów szczegółowych i wskaźników - na potrzeby POIiŚ 2014-2020 i (opcjonalnie) FEnIKS 
2021-2027 

Uzasadnienie badań 

Badania umożliwią ocenę trafności zaprojektowania i skuteczności funkcjonowania instrumentarium 
wdrożeniowego POIiŚ, w szczególności w obszarze ram wykonania; zapewni również wsparcie procesu 
monitorowania postępu wdrażania (dwukrotnie w czasie realizacji programu, tj. w połowie okresu wdrażania 
oraz pod jego koniec), w tym w odniesieniu do wskaźników rezultatu strategicznego, dla których źródłem 
danych są pomiary dokonywane jest przez instytucje systemu POIiŚ 2014-2020. 

Kryteria badań 

trafność, skuteczność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Badania skoncentrowane na miernikach ram wykonania i elementach istotnych dla badania mid-
term40/badania podsumowującego41 postęp rzeczowy i rezultaty (ewaluacja procesu wdrażania, uwzględnienie 
pełnego zakresu wskaźników programowych i wskaźników szczegółowego opisu osi priorytetowych - SzOOP); 

Główne obszary problemowe: 

• postępy w realizacji rzeczowej i finansowej projektów przyczyniających się do realizacji wskaźników 
ram wykonania poszczególnych osi POIiŚ 2014-2020 (perspektywa 2014-2020 POIiŚ z ew. elementami 
perspektywy 2007-2013 na potrzeby uzyskania danych porównawczych), 

• skuteczność stymulowania realizacji projektów przyczyniających się do realizacji ram wykonania oraz 
identyfikacji i zapobiegania ryzykom opóźnień ich realizacji, w tym m.in.: 

o zasady wyboru, harmonogramy naboru i ulokowanie w nich typów projektów 
przyczyniających się do realizacji wskaźników ram wykonania poszczególnych osi POIiŚ 2014-
2020, 

o zasady wdrażania projektów przyczyniających się do realizacji wskaźników ram wykonania 
poszczególnych osi POIiś 2014-2020 (przede wszystkim zasady, na których tworzenie wpływ 
mają podmioty krajowe), 

• trafność tzw. dodatkowych celów rocznych w zakresie ram wykonania poszczególnych osi POIiŚ 2014-
2020 

• optymalne kierunki ewentualnych realokacji środków rezerwy wykonania 

• śródokresowy stan realizacji programu z prognozą na dalsze lata wdrażania 

• jakość generowanych danych monitoringowych 

• podsumowanie wyników programu; 

Główne pytania badawcze: 

• czy identyfikuje się jakiekolwiek zagrożenia wynikające z ustanowionych na poziomie wspólnotowym 
reguł w zakresie rezerwy i ram wykonania, jeśli tak, to jakiego rodzaju i skali  

• czy zaprojektowane dla Działań POIiŚ realizujących cele zadeklarowane w ramach wykonania 
instrumentarium wdrożeniowe (tj. w szczególności zasady wyboru, harmonogramy naborów oraz 
zasady wdrażania projektów przyczyniających się do realizacji wskaźników ram wykonania) jest trafne 
i skuteczne 

• czy istnieją przesłanki dla ewentualnych niezbędnych modyfikacji ram wykonania spełniające wymogi 
sformułowane w tzw. Rozporządzeniu ogólnym 

• jakie identyfikuje się możliwości i sposoby podwyższenia trafności i skuteczności instrumentarium 
wdrożeniowego w obszarze rezerwy i ram wykonania I-IX osi POIiŚ 2014-2020 (przede wszystkim 
instrumenty, na które wpływ mają podmioty krajowe), w tym na potrzeby nowej perspektywy 
finansowej UE po roku 2021 

• (w przypadku identyfikacji zagrożeń związanych z rezerwą i ramami wykonania) jakie są sposoby ich 

 
40 badania realizowane w połowie okresu wdrażania 
41 badania realizowane pod koniec okresu wdrażania 
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uniknięcia lub ograniczenia ich negatywnych skutków (perspektywa instytucji zaangażowanych we 
wdrażanie programu oraz perspektywa państwa członkowskiego) 

• jaki jest stan śródokresowej realizacji programu i perspektywy na dalsze lata 

• podsumowanie realizacji rzeczowej i rezultatów w końcowej fazie wdrażania 

Ogólny zarys metodologii badań 

Zastosowane podejście metodologiczne 

• przewidywana możliwość wykonywania części badań w tzw. formule hybrydowej,  

• w zakresie dedykowanym ramom i rezerwie wykonania zalecane wykonywanie badań z udziałem 
ekspertów wewnętrznych instytucji POIiŚ (przede wszystkim piony zajmujące się wdrażaniem, 
monitoringiem i certyfikacją na wszystkich poziomach instytucjonalnych Programu), 

• wykaz głównych przewidywanych metod badawczych: badania o charakterze desk research 
(dokumentacja programowa i wdrożeniowa, dokumenty kształtujące kontekst badań, dokumentacja 
dotycząca naborów, dokumentacja projektowa, dane sprawozdawcze (aktualne Informacje kwartalne 
i Sprawozdanie z wdrażania POIiŚ 2014-2020, ew. dane SL2014 (wskaźniki postępu rzeczowego i 
certyfikacja) i statystyczne (wskaźniki rezultatu strategicznego) etc.), panele eksperckie 
(w szczególności eksperci wewnętrzni instytucji), wywiady pogłębione, SWOT, ewentualne wywiady 
kwestionariuszowe i analizy eksperckie; ankiety lub wywiady z beneficjentami i przedstawicielami 
Instytucji Wdrażających/Pośredniczących POIiŚ 2014-2020; ewentualne badania terenowe projektów. 

Zakres niezbędnych danych 

dane monitoringowe będące w posiadaniu instytucji, dane dotyczące prowadzonych naborów, dane 
z wniosków o dofinansowanie i dostępnych umów o dofinansowanie, dane centralnego systemu 
teleinformatycznego, dane kontekstowe obrazujące sytuację sektora w zakresie uwarunkowań realizacji celów 
pośrednich ram wykonania (w tym m. in. kontekst prawno – organizacyjny wdrażania), dane 
benchmarkingowe (krajowe i europejskie), dane z innych dotychczas przeprowadzonych badań 

Organizacja badań 

Ramy czasowe realizacji 

1. Badania realizowane przed śródokresowym przeglądem ram wykonania: 
a. IV kw. 2017 – I kw. 2019 (ewaluacja mid term: możliwe badanie realizowane w tzw. modelu 

hybrydowym, tj. we współpracy z wykonawcą zewnętrznym) 
2. Badania, po dostosowaniu zakresu, do powtórzenia przed przeglądem realizacji  celów końcowych 

ram wykonania:  
a. II kw. 2021 – II kw. 202242, (ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty: możliwe 

badanie w tzw. modelu hybrydowym, tj. we współpracy z wykonawcą zewnętrznym) 

Szacowany koszt badania 

ok. 200 000 – 250 000 PLN za badanie dotyczące jednego sektora, tj.: 

1) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego I i VII osi POIiŚ 2014-2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: ok. 
200 000 PLN 

2) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego II osi POIiŚ 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: ok. 200 000 
PLN 

3) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego III - VI osi POIiŚ 2014-2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: ok. 
200 000 PLN 

4) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego VIII osi POIiŚ 2014-2020 dla 

 
42 tj. zgodnie z zapisami wytycznych krajowych, do końca kwietnia 2022 r., biorąc pod uwagę specyfikę realizacji 
projektów infrastrukturalnych zastrzega się przyszłą – uzgodnioną z odbiorcami badań - ewentualność 
późniejszej realizacji niniejszego modułu badania 
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potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: ok. 200 000 
PLN 

5) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego IX osi POIiŚ 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: ok. 200 000 
PLN 
 

1) Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty III - VI osi POIiŚ 2014-2020 z elementami 
przeglądu celów końcowych ram wykonania: badanie wykonywane siłami własnymi CUPT 

2) Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty VIII osi POIiŚ 2014-2020 z elementami 
przeglądu celów końcowych ram wykonania: ok. 150 000 PLN 

Podmioty odpowiedzialne za realizację badań 

IP POIiŚ wszystkich osi priorytetowych, tj.: 

1) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego I i VII osi POIiŚ 2014-2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: 
Ministerstwo Energii/Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

2) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego II osi POIiŚ 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania / Ewaluacja 
podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty II osi POIiŚ 2014-2020 z elementami przeglądu celów 
końcowych ram wykonania (wykonana w połączeniu z ewaluacją wpływu II osi w ramach badania 
„Ocena wpływu działań II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 na realizację celów szczegółowych tej osi wraz z podsumowaniem postępu rzeczowego i 
rezultatów”: Ministerstwo Środowiska/Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

3) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego III - VI osi POIiŚ 2014-2020 
dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania / Ewaluacja 
podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty III - VI osi POIiŚ 2014-2020 z elementami przeglądu 
celów końcowych ram wykonania: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

4) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego VIII osi POIiŚ 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania / Ewaluacja 
podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty VIII osi POIiŚ 2014-2020 z elementami przeglądu celów 
końcowych ram wykonania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

5) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego IX osi POIiŚ 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania: Ministerstwo 
Zdrowia 

Ewentualne komentarze 

- 
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IV. III. Temat badania: Badanie ogólnopolskiego programu popularyzacji 

wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz 

ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora  publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 

oraz OZE 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2014-2020, I oś priorytetowa,  

Fundusz Spójności 

Typ badania procesowe 

Moment przeprowadzenia on-going 

Cel badania 

wsparcie trafności i skuteczności procesu wdrażania działań podejmowanych w ramach objętego badaniem 
obszaru,  

identyfikacja najlepszych rozwiązań, standardów i praktyk dot. inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 
a także ewentualnych niezbędnych modyfikacji założeń wdrożeniowych,  

ocena usługi doradczej dla użytkowników z sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców i osób 
fizycznych w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 

Uzasadnienie badania 

potrzeba wsparcia procesu realizacji działań projektowych (wynikająca z pilotażowego charakteru projektu 
popularyzacji wiedzy i promocji w zakresie inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii), 

potrzeba oceny usługi doradczej prowadzonej w ramach projektu doradczego w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE 

Kryteria badania 

trafność, skuteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

identyfikacja najskuteczniejszych rozwiązań, standardów i praktyk w obszarze inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych oraz efektywności energetycznej oraz OZE 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

badanie o charakterze on-going identyfikujące trafność i przewidywaną skuteczność realizowanych działań; 
przewidywane do zaangażowania metody badawcze to w szczególności: 

− badania o charakterze desk research 

− wywiady pogłębione 

− wywiady kwestionariuszowe z uczestnikami projektów 

− analizy eksperckie 

− ewentualny benchmarking 

Zakres niezbędnych danych 

informacje WoD, wiedza branżowa (eksperci z obszarów: inteligentnych sieci elektroenergetycznych, 
efektywności energetycznej, OZE, organizacji usług doradczych i popularyzacji wiedzy), dane monitoringowe 
POIiŚ, ew. dane kontekstowe i porównawcze i in. 
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Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

II kw. 2016 r. – II kw. 2017 r. (termin dostosowany do prowadzonych naborów) 

Szacowany koszt badania 

ok. 200 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IP POIiŚ I osi priorytetowej, tj. Ministerstwo Energii 

Ewentualne komentarze 

możliwa dwuetapowa realizacja (dostosowanie do harmonogramów realizacji obu typów ewaluowanych 
projektów) 
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IV. IV. Temat badania: Efekty projektów zabezpieczania brzegów morskich 

zagrożonych erozją – perspektywa POIiŚ 2007-2013 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2007-2013, II oś priorytetowa,  

Fundusz Spójności 

Typ badania wpływu 

Moment przeprowadzenia ex-post 

Cel badania 

identyfikacja efektów projektów 

Uzasadnienie badania 

weryfikacja założeń realizacji podobnych projektów w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na 
potrzeby identyfikacji prawidłowości zasad stosowanych przy kolejnych naborach 

Kryteria badania 

trafność, skuteczność, efektywność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

trwałość, skuteczność, przewidywane: efekty środowiskowe, trwałość oraz oddziaływanie na otoczenie 
projektów dotyczących zabezpieczania brzegów morskich zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

badanie oparte w głównej mierze na studiach przypadku, panelach i analizach eksperckich oraz eksploracji 
informacji branżowych (desk research danych zastanych) 

Zakres niezbędnych danych 

wnioski o dofinansowanie (z załącznikami), umowy o dofinansowanie projektów z działania 2.2. POIiŚ 2007-
2013, dane z badań terenowych beneficjentów i użytkowników ostatecznych, wiedza ekspercka 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

IV kw. 2015 r. – IV kw. 2016 r. (termin zapewniający możliwość ewentualnych modyfikacji założeń 
prowadzonych naborów) 

Szacowany koszt badania 

ok. 150 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IP POIiŚ II osi priorytetowej, tj. Ministerstwo Środowiska 

Ewentualne komentarze 

badanie komplementarne w stosunku do prac służb podległych Ministerstwu Środowiska i prac Departamentu 
Transportu Morskiego i Żeglugi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
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IV. V. Temat badania: Badanie projektów kolejowych POIiŚ 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2007-2013 (VII oś priorytetowa), POIiŚ 2014-2020 (V oś priorytetowa);  

Fundusz Spójności 

Typ badania procesowe 

Moment przeprowadzenia on-going z elementami ex-post 

Cel badania 

identyfikacja czynników sukcesu i czynników niepowodzenia w procesie realizacji kolejowych inwestycji 
transportowych 

Uzasadnienie badania 

Identyfikacja czynników sukcesu i czynników niepowodzenia skutecznej realizacji liniowych projektów 
kolejowych jest kluczowa ze względu na doświadczenia POIiŚ 2007-2013 i wagę, jaką dla Komisji Europejskiej 
ma skuteczność wdrożenia inwestycji kolejowych V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Projekty kolejowe POIiŚ 
wdrażane w perspektywie 2007-2013 napotykały szereg utrudnień skutkujących opóźnieniami 
wdrożeniowymi. Zakłada się, że badanie projektów (koncentracja na projektach liniowych o strategicznym dla 
realizacji celów interwencji znaczeniu) z obu perspektyw programowych przyczyni się do podwyższenia 
skuteczności interwencji w tym obszarze. Badanie uwarunkowań wdrażania projektów „poprzednika” 
programu da też wnioski dla perspektywy 2014-2020. 

Kryteria badania 

trafność, skuteczność 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Identyfikacja barier wdrażania projektów kolejowych zagrażających skutecznej realizacji celów V osi POIiŚ 
2014-2020 oraz możliwości ograniczenia ich negatywnego wpływu na Program; identyfikacja dobrych praktyk 
przygotowania projektów z obszaru transportu kolejowego; porównanie uwarunkowań realizacji kolejowych 
projektów liniowych z drogowymi projektami liniowymi; identyfikacja czynników umożliwiających 
optymalizację procesu inwestycyjnego (analiza zalet i utrudnień wynikających z formuł „projektuj i buduj” oraz 
„buduj”) 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

badanie skoncentrowane na technikach o charakterze desk research oraz technikach angażujących ekspertów 
wewnętrznych instytucji POIiŚ – przedstawicieli MIiR, CUPT oraz beneficjentów – PKP PLK S.A i  GDDKiA. 
W badanie zaangażowani zostaną także niezależni eksperci zewnętrzni. Udział ekspertów przewiduje się 
w zakresie m.in. wywiadów indywidualnych i panelu ekspertów. W ramach badania zostaną także opracowane 
studia przypadków.  

Zakres niezbędnych danych 

dane KSI 2007-2013, dane ze Sprawozdań z wdrażania POIiŚ 2007-2013, dokumentacja projektów POIiŚ 2007-
2013 (w szczególności WoD i UoD), dostępna dokumentacja projektów POIiŚ 2014-2020 przewidywanych do 
realizacji na podstawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu, wiedza branżowa 
i ekspercka, dokumenty programowe POIiŚ, rozporządzenia UE, wytyczne i Niebieskie księgi dla sektora 
transportu. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 
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I kw. 2016 – II kw. 2017 

Szacowany koszt badania 

ok. 200 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IZ POIiŚ 2014-2020, tj. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z IP V osi POIiŚ 2014-2020, tj. Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 

Ewentualne komentarze 

możliwa realizacja badania w formie ewaluacji z elementami tzw. modelu hybrydowego, obowiązkowy udział 
ekspertów wewnętrznych CUPT i MIiR, przewidywane możliwe zaangażowanie ekspertów zewnętrznych oraz 
zaproszenie do panelu eksperckiego przedstawicieli Komisji Europejskiej, prace prowadzone w sposób 
komplementarny do funkcjonujących Task Force`ów w Sektorze 
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IV. VI. Temat badania: Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 

2007-2013: 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2007-2013, osie priorytetowe VI-VIII,  

Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badania wpływu 

Moment przeprowadzenia ex-post 

Cel badania 

kompleksowe podsumowanie oraz ocena skuteczności i użyteczności realizacji inwestycji transportowych 
w perspektywie 2007-2013 na potrzeby Sprawozdania końcowego z realizacji POIiŚ 2007-2013; ocena 
komplementarności wewnętrznej i elementów komplementarności zewnętrznej zrealizowanych inwestycji 
transportowych POIiŚ 

Uzasadnienie badania 

Sektor transportu w ramach POIiŚ perspektywy 2007-2013 korzystał z największej puli środków finansowych 
dostępnych w ramach Programu. Uwarunkowania realizacji projektów transportowych (w szczególności ich 
późna finalizacja) zadecydowały o odroczeniu terminu wykonania badania podsumowującego efekty 
projektów transportowych na czas późniejszy. Umożliwi to włączenie do badania pełnej puli zakończonych 
realizacyjnie projektów transportowych perspektywy 2007-2013. Tak skonstruowana próba pozwoli na finalne 
podsumowanie skuteczności projektów transportowych i wstępną identyfikację ich użyteczności 
rozpatrywanej przez pryzmat celów szczegółowych dla transportu zapisanych w dokumentach programowych 
i strategicznych perspektywy 2007-2013 (tj. POIiŚ i NSRO). 

Kryteria badania 

skuteczność, użyteczność, elementy oddziaływania 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

ocena stopnia realizacji założeń interwencji infrastrukturalnej w obszarze transportu podjętej w ramach POIiŚ 
2007-2013; identyfikacja i wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania projektów POIiŚ na realizację celów 
polityki transportowej sformułowanych dla POIiŚ na poziomie NSRO 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Ewaluacja oparta na teorii z wykorzystaniem danych monitoringowych,  

minimum metodologiczne oparte na analizach desk research, studiach przypadków, analizach eksperckich 
dotyczących dokumentacji projektowej i wywiadach realizowanych technikami jakościowymi lub – 
w uzasadnionych przypadkach – ilościowymi; 

przewidywane wykorzystanie danych z pomiaru i interpretacji wartości wskaźnika WMDT II realizowanych na 
zlecenie KJE 

Zakres niezbędnych danych 

dane KSI 2007-2013, dane ze Sprawozdań z wdrażania POIiŚ 2007-2013, kontekstowe dane branżowe, dane 
z dokumentacji projektów 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

II kw. 2016 – II kw. 2017 
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Szacowany koszt badania 

ok. 300 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IP III - VI osi POIiŚ 2014-2020, tj. Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

Ewentualne komentarze 

badanie komplementarne do ocen ex-post obszaru transportu realizowanych przez KJE na poziomie NSRO; 
możliwe etapowanie badania w celu uzyskania danych zasilających sprawozdanie końcowe z realizacji POIiŚ 
2007-2013 
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IV. VII. Temat badania: Podsumowanie efektów wdrażania projektów 

w ramach Priorytetu XII POIiŚ 2007-2013: 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2007-2013, oś priorytetowa XII,  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badania wpływu 

Moment przeprowadzenia ex-post 

Cel badania 

sektorowa ocena Priorytetu XII PO IiŚ w kontekście stopnia osiągania zakładanych celów Priorytetu 

Uzasadnienie badania 

kompleksowe podsumowanie oraz ocena skuteczności i użyteczności realizacji inwestycji zrealizowanych 
w ramach XII osi POIIŚ 2007-2013 na potrzeby Sprawozdania końcowego z realizacji POIiŚ 2007-2013 

Kryteria badania 

skuteczność, użyteczność, elementy oddziaływania i trwałości 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

określenie rodzaju (przewidywanego) wpływu interwencji w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na wartość 
wskaźników kontekstowych (właściwych dla XII osi priorytetowej) oraz  głównych wskaźników monitorowania 
PO IiŚ; 

identyfikacja pośrednich (tj. nie zakładanych w dokumentach programowych) efektów realizacji projektów 
w ramach Priorytetu XII PO IiŚ ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak zwiększenie 
liczby/zakresu procedur medycznych, zwiększenie liczby pacjentów objętych wysokospecjalistycznymi 
procedurami medycznymi, skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie zabiegu etc. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

ewaluacja oparta na teorii z wykorzystaniem danych monitoringowych, minimum metodologiczne: desk 
research, wywiady kwestionariuszowe i studia przypadku 

Zakres niezbędnych danych 

dane KSI 2007-2013, dane ze Sprawozdań z wdrażania POIiŚ 2007-2013, kontekstowe dane branżowe, dane 
z dokumentacji projektów 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

IV kw. 2015 r. – III kw. 2016 r. 

Szacowany koszt badania 

ok. 250 tys. PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IP IX osi POIiŚ 2014-2020, tj. Ministerstwo Zdrowia 

Ewentualne komentarze 

 badanie komplementarne w stosunku do dotychczas przeprowadzonych ewaluacji obszaru 
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IV. VIII. Temat badań: Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju: badanie 

efektów POIiŚ 2007-2013 i pilotaż koncepcji badania wpływu POIiŚ 2014-

2020 / Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju: badanie wpływu POIiŚ 

2014-2020 

Ogólny opis badań 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2007-2013 (osie priorytetowe I-XIII),  

POIiŚ 2014-2020 (osie priorytetowe I-IX);  

Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badań wpływu 

Moment przeprowadzenia ex-post 

Cel badań 

pilotaż koncepcji ewaluacji wpływu POIiŚ 2014-2020 oraz badań sektorowych mających na celu ocenę 
przedsięwzięć z punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju i ich wpływu na realizację celów 
szczegółowych poszczególnych osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (z identyfikacją ramowego kontekstu 
wdrażania i katalogu czynników wpływających na zaprogramowane zmiany – tzw. „katalizatory zmian”); 

identyfikacja łącznych efektów oddziaływania POIiŚ 2007-2013 (I obserwacja) i POIiŚ 2014-2020 (II obserwacja) 
z możliwą metaewaluacją ocen sektorowych dokonywanych na potrzeby perspektyw 2007-2013 i 2014-2020 
oraz  oceną realizacji celu głównego programu w obu perspektywach funduszowych;  

identyfikacja specyfiki wpływu interwencji infrastrukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy 

Uzasadnienie badań 

Badanie stanowić ma element scalający dla sektorowych ewaluacji ex-post POIiŚ 2007-2013 oraz sektorowych 
ewaluacji wpływu POIiŚ 2014-2020. Wykonanie badania (I obserwacja) umożliwi skoordynowanie przyszłych 
sektorowych ewaluacji wpływu w zakresie koncentracji tematyki (identyfikacja zasadności wykonywania 
ewaluacji łączonych celów szczegółowych) oraz stanowić będzie pilotaż możliwych podejść do oceny wpływu 
interwencji infrastrukturalnych na potrzeby obligatoryjnych dla POIiŚ 2014-2020 ewaluacji wpływu (w tym 
zasadności i użyteczności zastosowania podejść uwzględniających modelowanie ekonomiczne43 
w sektorowych ewaluacjach wpływu działań POIiŚ na realizację celów szczegółowych programu) i – 
potencjalnie – pierwszy etap całościowej oceny oddziaływania POIiŚ (przy przyjętej koncepcji etapowania 
oceny).  

Uzasadnieniem połączenia w ramach badania obu perspektyw programowych jest, po pierwsze, podobieństwo 
interwencji POIiŚ 2014-2020 i POIiŚ 2007-2013 oraz, po drugie, specyfika efektów inwestycji 
infrastrukturalnych, a w szczególności długotrwałość realizacji tego typu projektów. Specyfika ta warunkuje 
możliwość dokonywania obserwacji efektów interwencji w długoterminowej perspektywie, tj. w okresie co 
najmniej 2-3 lat po zakończeniu realizacji projektów. Finalizacja większości projektów POIiŚ 2014-2020 
następować będzie w dalekiej perspektywie czasowej, tj. po 2020 roku, zakończenie  dużej ilości projektów 
POIiŚ 2007-2013 miało zaś miejsce w końcowej fazie wdrażania perspektywy 2007-2013 (co, biorąc pod uwagę 
kwalifikowalności wydatków, następowało do roku 2015). W związku z tym, za zasadne uznaje się dokonanie 
identyfikacji specyfiki wpływu inwestycji realizowanych w ramach POIiŚ również na próbach projektów 
wdrażanych w perspektywie 2007-2013.  

Badanie uzasadnione jest też potrzebą całościowej oceny interwencji POIiŚ (obie perspektywy programowe, tj. 
POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020) w kontekście celu głównego oraz szerszego kontekstu właściwych dla 
POIiŚ celów unijnej polityki spójności.  

 
43 kwestie metodologiczne do rozstrzygnięcia na etapie konceptualizacji koncepcji badania i w ramach prac 
Grupy Sterującej Ewaluacją POIiŚ 
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Kryteria badań 

użyteczność, oddziaływanie, elementy trwałości i efektywności 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Badanie uwzględni wymiary zrównoważonego rozwoju objęte interwencją POIiŚ w obu perspektywach 
programowych, tj. 2007-2013 i 2014-2020. Głównym celem będzie możliwe wyodrębnienie wpływu inwestycji 
infrastrukturalnych realizowanych w ramach I-XIII osi POIiŚ 2007-2013 i I-IX osi POIiŚ 2014-2020  na realizację 
celu głównego POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020 wraz z identyfikacją sposobu oddziaływania interwencji 
POIiŚ na rozwój społeczno-gospodarczy i wdrażanie polityki zrównoważonego rozwoju jako jednego 
z elementów Strategii Europa 2020.  

Ogólny zarys metodologii badań 

Zastosowane podejście metodologiczne 

ewaluacja oparta na teorii (zakładany charakter conjoint identyfikujący łączne oddziaływanie) 
z wykorzystaniem dostępnych danych ilościowych, w ramach pierwszego pomiaru przewidywana m.in. 
identyfikacja możliwości i potencjalnych ram zastosowania modelowania w celu oceny wpływu przedsięwzięć 
typowych dla POIiŚ, w ramach drugiego pomiaru przewidywana ew. metaanaliza ex post przydatnych do 
wykonania ewaluacji danych z opracowań cost-benefit analyses - CBA, studiów wykonalności i OOŚ 
funkcjonujących (tj. będących w fazie operacyjnej) projektów POIiŚ44 

Zakres niezbędnych danych 

• dane kontekstowe o zakresie istotnym dla POIiŚ,  

• dostępne dane branżowe z obszarów wsparcia POIiŚ niezbędne do dokonania interpretacji wpływu,  

• dane z raportów końcowych badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach POIiŚ 2007-2013 
i NSRO 2007-2013 oraz – w przypadku drugiego pomiaru - sektorowych badań pogłębiających wpływu 
planowanych do przeprowadzenia w perspektywie 2014-2020, 

• dane KSI 2007-2013 i SL 2014, 

• dane z dokumentacji projektowej (projekty w fazie operacyjnej) 

Organizacja badań 

Ramy czasowe realizacji 

II kw. 2017 r. – II kw. 2018 r. 

I kw. 2024 r. – IV kw. 2024 r.45 

Szacowany koszt badania 

ok. 250 000 PLN (pierwsza obserwacja) 

ok. 250 000 PLN (druga obserwacja) 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

IZ POIiŚ, tj. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Ewentualne komentarze 

przewidywanie zaangażowanie w przygotowanie i realizację badania przedstawicieli IP POIiŚ; 

zakładana dwukrotna realizacja, tj. na potrzeby sprawozdania z wdrażania POIiŚ 2014-2020 składanego w roku 
2019 oraz sprawozdania końcowego POIiŚ 2014-2020 (por.: Ramy czasowe realizacji); 

badanie komplementarne w stosunku do monitoringu programu i ocen wpływu przeprowadzanych na 

 
44 możliwa modyfikacja podejścia po I etapie badania  
45 druga obserwacja sfinansowana będzie ze środków pomocy technicznej kolejnej perspektywy finansowej UE 
(tj. FEnIKS) 
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podstawie z art. 56 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dla 
poszczególnych osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, 

opcjonalny podział badania na 3 komponenty: gospodarczy, środowiskowy i społeczny 
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IV. IX. Temat badań: Wpływ działań POIiŚ 2014-2020 na realizację celów 

szczegółowych osi priorytetowych programu, w tym w szczególności na: 

1) Wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii oraz poprawę 

efektywności energetycznej w wyniku działań podejmowanych w ramach I osi priorytetowej 

2) Cele II osi POIiŚ 2014-2020 (Ocena wpływu działań podejmowanych w ramach II osi 

priorytetowej na realizację celów szczegółowych tej osi)  

3) Poprawę dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach w wyniku działań 

podejmowanych w ramach III i IV osi priorytetowej 

4) Redukcję barier rozwoju transportu intermodalnego i konkurencyjność kolei w wyniku 

działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej 

5) Poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych 

w miastach oraz wykorzystanie transportu miejskiego w wyniku działań podejmowanych 

w ramach VI osi priorytetowej 

6) Dywersyfikację dostaw gazu i wzrost sprawności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego 

w wyniku działań podejmowanych w ramach VII osi priorytetowej 

7) Rozwój sektora kultury oraz jakość funkcjonowania i działalność edukacyjno-kulturalną 

instytucji kultury w wyniku działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej 

8) Poprawę stanu zdrowia społeczeństwa w wyniku działań podejmowanych w ramach IX osi 

priorytetowej 

Ogólny opis badań 

Zakres badań (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

POIiŚ 2014-2020, osie priorytetowe I-IX46, możliwe uwzględnienie projektów POIiŚ 2007-2013, osie 
priorytetowe I-XIII (łącznie możliwe 9 badań);  

Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badań wpływu 

Moment przeprowadzenia ex-post z ewentualnymi elementami uzasadnionych 
analiz bieżących 

Cele badań 

Badania (realizowane przez wszystkie IP POIiŚ) wykonywane będą w celu identyfikacji wpływu działań 
podejmowanych w ramach programu na realizację celów szczegółowych każdej osi priorytetowej. W ramach 
badań przewiduje się dokonanie analiz sposobu, w jaki wsparcie oferowane w ramach POIiŚ przyczynia się do 
osiągania celów sformułowanych w programie dla każdej osi priorytetowej (zgodnie z art. 56 ust. 3 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013).  

Powyższe dostarczy istotnych informacji uzupełniających w stosunku do prowadzonego monitoringu 
rzeczowo-finansowego umożliwiając przede wszystkim wyjaśnienie mechanizmów oddziaływania 
zaprogramowanej interwencji, ale także potencjalnych wskazówek kierunkujących  projektowanie programu 

 
46 badanie dla X osi POIiŚ 2014-2020 dot. pomocy technicznej zostanie wykonane przez Krajową Jednostkę 
Ewaluacji jako element całościowego badania osi pomocy technicznej wszystkich programów operacyjnych 
wdrażanych w Polsce w perspektywie 2014-2020 (pismo DSR-III.6210.8.2020 z 8 czerwca 2020 r.) 
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na potrzeby nowej perspektywy finansowej UE. 

Uzasadnienie badań 

wykonanie badań umożliwi realizację koncepcji oceny wkładu europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w zmiany wartości wskaźników rezultatu. Dostępne wyniki zasilą również Sprawozdanie 
końcowe z wdrażania POIiŚ 2014-2020 oraz (opcjonalnie) sprawozdanie z wdrażania składane w 2019 roku 
(zgodnie z wymogami sformułowanymi w części B Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 207 z 2015 r.)47  

Kryteria badań 

użyteczność, oddziaływanie, elementy trwałości i efektywności 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Określenie wpływu, w ramach powierzonego POIiŚ 2014-2020 wsparcia FS i EFRR, działań podejmowanych 
w ramach poszczególnych osi priorytetowych na:  

− budowę podstaw gospodarki niskoemisyjnej (badanie nr 1 i 2 oraz elementy badań nr 6, 7 i 8),  

− promowanie dostosowania do zmian klimatu (badanie nr 3 oraz elementy badań nr 1, 2, 6, i 5),  

− ochronę środowiska naturalnego (badanie nr3),  

− wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu 
i usuwania niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 
(badania nr 4, 5 i 6 oraz elementy badania nr 7), 

− wymiar społeczny celów zrównoważonego rozwoju (w szczególności badania nr 8 i 9).  

Obszary problemowe każdego z badań dostosowane zostaną do szczegółowego zakresu oraz - określonych 
w POIiŚ 2014-2020 - celów i rezultatów wsparcia oferowanego w ramach każdej z osi priorytetowych. 
Dostosowanie uwzględni zakres wsparcia oferowanego w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych 
konstytuujących osie POIiŚ 2014-2020 oraz logikę zaprogramowanej interwencji.  

Ogólny zarys metodologii badań 

Zastosowane podejście metodologiczne 

ewaluacje oparte na teorii z modułem analiz pogłębiających w zakresie efektów wdrażania na przykładowych 
projektach w ramach studiów przypadku (punktowe oceny efektów wdrażania interwencji jako narzędzie 
weryfikacji hipotez związanych z teorią interwencji, w szczególności na podstawie analiz ex post dokumentacji 
CBA dla projektów pozostających w fazie operacyjnej, w przypadku braku projektów POIiŚ 2014-2020 
uzupełnianie prób badawczych próbami podobnych projektów zrealizowanych w ramach POIiŚ 2007-2013; 
możliwe włączanie do prób badawczych wnioskodawców skutecznych i nieskutecznych - w celu możliwej 
identyfikacji wpływu wdrażanej w ramach poszczególnych typów projektów interwencji);  

możliwość zastosowania – w uzasadnionych przypadkach – modelowania ekonomicznego w celu 
uwzględnienia w wynikach danych ilościowych48 

Zakres niezbędnych danych 

• dane z projektów (w szczególności informacje z wniosków o dofinansowanie dotyczące analiz kosztów 
i korzyści projektowanych przedsięwzięć – tzw. CBA, ew. studia wykonalności i OOŚ): projekty POIiŚ 
2014-2020 i POIiŚ 2007-2013, 

 
47 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 
w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na 
temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu 
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego 
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań 
z wdrażania w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 
48 szczegóły metodologiczne do rozstrzygnięcia na etapie opracowywania szczegółowych koncepcji badań 
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• dane wskaźnikowe POIiŚ 2014-2020 (wskaźniki postępu rzeczowego z poziomu projektów 
gromadzone w centralnym systemie teleinformatycznym oraz wskaźniki rezultatu strategicznego 
obserwowane w ramach systemu STRATEG), 

• branżowe dane kontekstowe, 

• branżowa wiedza ekspercka 

Organizacja badań 

Ramy czasowe realizacji 

(III kw. 2018 r. – III kw. 2019 r.)49 

II kw. 2022 r. - IV kw. 2023 r.50 

Szacowany koszt badań 

ok. 200 00051 – 250 00052 PLN dla zakresu wsparcia wpisującego się w cele skoncentrowane w ramach jednego 
projektu badawczego, tj.: 

1. Wpływ działań podejmowanych w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
efektywności energetycznej oraz na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych 
źródeł energii: ok. 500 000 PLN (połączenie dwóch tematów badawczych w jednym badaniu) 

2. Wpływ działań podejmowanych w ramach II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 (priorytety 
inwestycyjne 5.ii, 6.i., 6.ii., 6.iii. i 6.iv.) na realizację celów szczegółowych tej osi (etap I)53: ok. 200 000 
PLN 

3. Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach: ok. 550 000 PLN (II etapy) 

4. Wpływ działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na redukcję barier 
rozwoju transportu intermodalnego i konkurencyjność kolei: ok. 550 000 PLN (II etapy) 

5. Wpływ działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach oraz 
wykorzystanie transportu miejskiego: ok. 550 000 PLN (II etapy) 

6. Wpływ działań podejmowanych w ramach VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na dywersyfikację 
dostaw gazu i wzrost sprawności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego: ok. 550 000 PLN (II 
etapy) 

7. Wpływ działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na rozwój sektora 
kultury oraz jakość funkcjonowania i działalność edukacyjno-kulturalną instytucji kultury: ok. 250 000 
PLN (I etap) 

8. Wpływ działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę stanu 
zdrowia społeczeństwa: ok. 400 000 PLN (II etapy) 

Podmioty odpowiedzialne za realizację badań 

IP POIiŚ 2014-2020 dla osi I-IX we współpracy z IZ POIiŚ (współpraca w zakresie koordynacji, w tym zaleceń 
kierunkujących cele badań poszczególnych osi i minimum badawcze): 

 
49 badania opcjonalne (realizacja uzależniona od przyjętego w danym obszarze podejścia do badania wpływu) 
50 data zakończenia badań na poziomie osi priorytetowych dostosowana zostanie do potrzeby dokonania 
późniejszej obserwacji integrującej wyniki badań wpływu poszczególnych osi priorytetowych na poziomie 
całego programu 
51 szacowany koszt pierwszego pomiaru/obserwacji (por. tabela w punkcie V.4. „Harmonogram i szacowane 
koszty badań” na ss. 60-63) 
52 szacowany koszt drugiego pomiaru/obserwacji (por. tabela w punkcie V.4. „Harmonogram i szacowane 
koszty badań” na ss. 60-63) 
53 tj. na: odporność na zmiany klimatu oraz możliwość zapobiegania zagrożeniom naturalnym i reagowania na 
nie; racjonalizację sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobu 
postępowania z odpadami; racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej; wzmocnienie mechanizmów ochrony 
przyrody oraz rozwój powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osiągnięcie właściwego stanu powierzchni 
ziemi 
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1. Wpływ działań podejmowanych w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
efektywności energetycznej oraz na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł 
energii: Ministerstwo Klimatu i Środowiska  

 2.  Ocena wpływu działań II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 na realizację celów szczegółowych tej osi wraz z podsumowaniem postępu rzeczowego i rezultatów: 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska  

3. Wpływ działań podejmowanych w ramach III i IV osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
dostępności drogowej i obciążenie ruchem w miastach: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

4. Wpływ działań podejmowanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na redukcję barier 
rozwoju transportu intermodalnego i konkurencyjność kolei: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

5. Wpływ działań podejmowanych w ramach VI osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę 
płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz integrację systemów transportowych w miastach oraz wykorzystanie 
transportu miejskiego: Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

6. Wpływ działań podejmowanych w ramach VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na dywersyfikację 
dostaw gazu i wzrost sprawności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego: Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska 

7. Wpływ działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na rozwój sektora 
kultury oraz jakość funkcjonowania i działalność edukacyjno-kulturalną instytucji kultury: Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

8. Wpływ działań podejmowanych w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na poprawę stanu 
zdrowia społeczeństwa: Ministerstwo Zdrowia 

Ewentualne komentarze 

realizacja każdego badania wpływu działań POIiŚ 2014-2020 na realizację celów szczegółowych osi 
priorytetowych Programu poprzedzona będzie przygotowaniem szczegółowej fiszki badania podlegającej 
konsultacji z IZ POIiŚ, 

każda IP zobowiązana jest do wykonania co najmniej jednego badania tego typu w całym okresie 
programowania, możliwe jest również przeprowadzenie badania dwukrotnie;  

obligatoryjnie wykonane powinno być badanie oparte na teorii z modułem analiz pogłębiających w zakresie 
efektów wdrażania na przykładowych projektach w ramach studiów przypadku, ewentualność uwzględnienia 
w badaniu technik modelowania ekonomicznego uzależniona będzie od zasadności zastosowania takiego 
podejścia do specyfiki projektów (co ustalone zostanie na podstawie analiz wniosków o dofinansowanie dla 
pierwszych projektów wspieranych w ramach poszczególnych osi oraz wyników badania programowego dot. 
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju), 

termin wykonania badań uzależniony (tj. dostosowany) będzie do postępu wdrażania projektów w ramach osi, 

jedno badanie objąć może kilka celów szczegółowych osi; 

badania komplementarne w stosunku do monitoringu osi priorytetowych; 

w przypadku badań realizowanych w formie dwóch etapów dopuszcza się możliwość realizacji w formie 
ewaluacji hybrydowej lub wewnętrznej pod warunkiem uzyskania zgody IZ i pozytywnej opinii GSE POIiŚ 
w zakresie szczegółowych założeń i raportu metodologicznego 
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IV. X. Ocena wpływu działań II osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację celów szczegółowych tej 

osi wraz z podsumowaniem postępu rzeczowego i rezultatów 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

II oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 

Fundusz Spójności 

Typ badania wpływu i podsumowanie postępu rzeczowego 
i rezultatów 

Moment przeprowadzenia ex-post i badanie końcowych efektów 

Cel badania 

Identyfikacja wpływu interwencji wspieranych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na realizację celów 
szczegółowych tej osi oraz podsumowanie postępu rzeczowego i rezultatów określonych dla II osi 
priorytetowej POIiŚ 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań w zakresie końcowych ram 
wykonania 

Uzasadnienie badania 

Wykonanie badania umożliwi realizację koncepcji oceny wkładu europejskich funduszy strukturalnych 
i inwestycyjnych w zmiany wartości wskaźników rezultatu oraz umożliwi ocenę trafności zaprojektowania 
i skuteczności funkcjonowania instrumentarium wdrożeniowego POIiŚ, w szczególności w obszarze ram 
wykonania. Dostępne wyniki zasilą również Sprawozdanie końcowe z wdrażania POIiŚ 2014-2020 

Kryteria badania 

oddziaływanie, użyteczność, efektywność, skuteczność, trafność i spójność, trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

1) W jaki sposób projekty wybierane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyniają się do realizacji 
celów szczegółowych i rezultatów, określonych dla priorytetów inwestycyjnych w II osi priorytetowej 
POIiŚ 2014-2020? 

2) Jakie jest aktualne wykonanie wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego, wskaźników 
typu output i wskaźników ram wykonania określonych dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 na rok 
2023? 

3) Czy aktualny stan wdrażania zapewni pełną realizację wartości docelowych wskaźników rezultatu 
strategicznego, wskaźników typu output i wskaźników ram wykonania określonych dla II osi 
priorytetowej w POIiŚ 2014-2020? 

4) W jaki sposób projekty wspierane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyniają się do realizacji 
priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych? 

5) Jaka jest skala nakładów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 i osiąganych dzięki niej rezultatów na 
rzecz realizacji priorytetów rozwojowych Unii Europejskiej określonych w Strategii Europa 2020 oraz 
dotyczących POIiŚ 2014-2020 dokumentów stanowiących jej kontynuację? 

6) Które z rezultatów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 stanowią najlepsze przykłady ilustrujące wkład 
w realizację priorytetów rozwojowych sformułowanych w szczególności w Strategii Europa 2020? 

7) Jaka jest wartość dodana uzyskiwana przez Polskę i Unię Europejską dzięki wdrażaniu interwencji 
podejmowanej w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? 

8) Czy identyfikuje się ryzyka i zagrożenia, w tym wynikające z epidemii SARS-CoV-2 dla realizacji: 
a) celów szczegółowych II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? 
b) wartości docelowych wskaźników rezultatu strategicznego i wskaźników typu output i wskaźników 

ram wykonania dla II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, 
9) Jeśli tak, jakie należy podjąć ewentualne działania wpływające na wzmocnienie skuteczności wdrażania 

II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020?  
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oraz  

Identyfikacja wpływu dotychczasowych interwencji dofinansowanych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 
na: 

a) odporność na zmiany klimatu oraz możliwość zapobiegania zagrożeniom naturalnym i reagowania na nie 
(priorytet inwestycyjny 5.ii), 

b) racjonalizację sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z hierarchią sposobu 
postępowania z odpadami (priorytet inwestycyjny 6.i), 

c) racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej (priorytet inwestycyjny 6. ii), 
d) wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody (priorytet inwestycyjny 6. iii), 
e) rozwój powierzchni terenów zieleni w miastach oraz osiągnięcie właściwego stanu powierzchni ziemi 

(priorytet inwestycyjny 6. iv). 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Wykaz głównych przewidywanych metod badawczych: badania o charakterze desk research (dokumentacja 
programowa i wdrożeniowa, dokumenty kształtujące kontekst badań, dokumentacja dotycząca naborów, 
dokumentacja projektowa, sprawozdawcza etc.), panele eksperckie, badania terenowe obejmujące wywiady 
indywidualne albo grupowe oraz badania ankietowe z respondentami, studia przypadku, metody 
kontrfaktyczne, analizy przestrzenne GIS.  

Zakres niezbędnych danych 

• dane z projektów, 

• dane monitoringowe będące w posiadaniu instytucji, 

• dane wskaźnikowe POIiŚ 2014-2020 (wskaźniki postępu rzeczowego z poziomu projektów gromadzone 
w centralnym systemie teleinformatycznym oraz wskaźniki rezultatu strategicznego monitorowane 
w oparciu o źródła danych określone dla poszczególnych wskaźników w treści POIiŚ 2014-2020, w tym 
w systemie STRATEG), 

• branżowe dane kontekstowe, 

• branżowa wiedza ekspercka, 

• wyniki badań ewaluacyjnych lub innych analiz związanych tematycznie z przedmiotem badania. 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

II kwartał 2022 r. – II kwartał 2023 r. 

Szacowany koszt badania 

ok. 400 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  

Ewentualne komentarze 
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IV. XI.  Ocena realizacji i efektów XI osi POIiŚ 2014-2020 REACT-EU 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

XI oś priorytetowa POIiŚ 2014-2020 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Typ badania mieszane (on-going/wstępne podsumowanie 
rezultatów) 

Moment przeprowadzenia on-going/wstępnie ex-post 

Cel badania 

Ocena wdrażania interwencji REACT-EU w ramach POIiŚ 

Uzasadnienie badania 

Oś REACT-EU została uwzględniona w POIiŚ 2014-2020 w końcowej fazie wdrażania perspektywy 2014-2020. 
Przewiduje ona wsparcie ukierunkowane na działania naprawcze w kontekście kryzysu pandemicznego oraz 
przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność. Kryzysowe 
działania naprawcze oferowane w POIiŚ wspierać mają system ochrony zdrowia, transformację energetyczną 
(w krótko i średnioterminowej perspektywie) oraz przejście na gospodarkę niskoemisyjną. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 1013/2013, do końca 2024 roku interwencja REACT-EU powinna być objęta 
ewaluacją oceniającą skuteczność, efektywność i wpływ. Ewaluację taką dla wszystkich programów UP 2014-
2020 przeprowadzi Krajowa Jednostka Ewaluacji. Biorąc pod uwagę skalę i zróżnicowanie interwencji REACT-
EU w POIiŚ 2014-2020, niniejsze badanie jest dodatkowym sprofilowanym badaniem uzupełniającym 
planowaną ocenę na poziomie krajowym. 

Kryteria badania 

skuteczność, trafność, wstępne oddziaływanie, użyteczność i ewentualnie przewidywaną trwałość 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

Główne obszary problemowe badania to w szczególności: 

− skuteczność realizacji celów interwencji, wskaźników rezultatu i zakładanych produktów; 

− identyfikacja ew. niezbędnych działań korygujących sposób wdrażania; 

− przygotowanie wstępnej identyfikacji wpływu. 

Pytania ewaluacyjne dotyczyć będą m.in. następujących kwestii: 

− czy stosowane instrumenty i rozwiązania są adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb i celów 
priorytetu inwestycyjnego 13i, 

− czy identyfikuje się problemy lub bariery, które mogą zagrozić realizacji zaplanowanych celów, 

− czy istnieją potrzeby modyfikacji sposobu wdrażania, 

− jakie działania można podjąć w celu sprawnego i pełnego wykorzystania dostępnych zasobów 
REACT-EU w Programie, 

− czy wsparcie działań kryzysowych oferowane w Programie jest użyteczne i efektywne, 
w szczególności w aktualnej sytuacji kryzysowej, 

− jakie efekty generuje wsparcie, 

− czy wsparcie jest wystarczające i zapewni akceptowalny poziom odbudowy i tzw. odporności 
systemowej wspieranych w Programie sektorów. 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

Wykaz głównych przewidywanych metod badawczych: badania o charakterze desk research (dokumentacja 
programowa i wdrożeniowa, dokumentacja naborów, dokumentacja projektowa, dane sprawozdawcze itp.), 
panele eksperckie, ew. wywiady indywidulane, kwestionariuszowe, studia przypadku, metody kontrfaktyczne 
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(o ile uzasadnione).  

Zakres niezbędnych danych 

• dane monitoringowe, 

• dane porównawcze, 

• branżowa wiedza ekspercka, 

• dostępne dane kontekstowe, wyniki innych badań 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

I kwartał 2023 r. – III kwartał 2023 r. 

Szacowany koszt badania 

ok. 300 000 PLN 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Instytucjami Pośredniczącymi dla XI osi POIiŚ 
2014-2020 

Ewentualne komentarze 

- 
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V. Załączniki
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V. 1. Fiszka zgłoszenia badania ewaluacyjnego do Planu 

Ogólny opis badania 

Zakres badania (uwzględnienie osi priorytetowych / działań) oraz fundusz 

 

Typ badania  

Moment przeprowadzenia  

Cel badania 

 

Uzasadnienie badania 

 

Kryteria badania 

 

Główne pytania ewaluacyjne / obszary problemowe 

 

Ogólny zarys metodologii badania 

Zastosowane podejście metodologiczne 

 

Zakres niezbędnych danych 

 

Organizacja badania 

Ramy czasowe realizacji 

 

Szacowany koszt badania 

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację badania 

 

Ewentualne komentarze 
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V. 2. Postępowanie z wynikami badania ewaluacyjnego: minimalne 

wymogi proceduralne 

V. 2. 1. Procedura przygotowania dokumentacji realizacji badania 

ewaluacyjnego  
I. Końcowa faza realizacji badania ewaluacyjnego: 

1. Bezpośrednio po otrzymaniu (projektu) raportu końcowego z tabelą rekomendacji, 

instytucja odpowiedzialna za realizację badania ewaluacyjnego przeprowadza 

konsultacje wniosków z badania ewaluacyjnego i sformułowanych na ich podstawie 

rekomendacji z ich adresatami.  O wszelkich planowanych konsultacjach 

rekomendacji należy powiadamiać IZ POIiŚ.  

2. Celem konsultacji jest weryfikacja i zaopiniowanie rekomendacji oraz dyskusja nad 

możliwymi sposobami ich wdrożenia. Mogą one odbywać się na etapie dyskusji 

nad projektem raportu końcowego przy zapewnieniu możliwości aktywnego 

i niezależnego włączenia się Ewaluatorów w proces konsultacyjny (rezultatem 

takiego postępowania ma być doskonalenie jakości raportów końcowych).   

3. Wynikiem konsultacji powinno być wypracowanie propozycji decyzji dotyczących 

statusu i klasy oraz szczegółowych sposobów wdrożenia wszystkich sformułowanych 

przez Ewaluatora rekomendacji. 

4. Do końcowych raportów ewaluacyjnych dołącza się „Tabelę rekomendacji” 

o formacie zgodnym z wzorem zamieszczonym w punkcie V.2.2. Planu ewaluacji 

POIiŚ 2014-2020 (zalecane przygotowywanie Tabeli w pliku Excel). 

II. W przypadku badań realizowanych przez podmioty inne niż IZ, po zakończeniu realizacji 

każdego badania IP niezwłocznie przesyła do IZ: 

1. uzupełnioną w zakresie pól 1 - 13 „Tabelę rekomendacji”  

Tabela zawiera wypracowaną przez IP w toku konsultacji propozycję decyzji dot. 

statusu i klasy wszystkich rekomendacji wraz z uzasadnieniem. IZ dokonuje 

weryfikacji statusu i klasy wszystkich rekomendacji zawartych w „Tabeli”. 

2. raport końcowy z badania ewaluacyjnego (wersja elektroniczna: .pdf i .doc/inny 

powszechnie dostępny i otwarty do edycji) i raporty cząstkowe (o ile powstały) wraz z 

informacją odnośnie nabycia przez IP praw autorskich do tych dokumentów 

3. raport metodologiczny (wersje j.w.) wraz z informacją odnośnie nabycia przez IP 

praw autorskich do tego dokumentu 

4. streszczenie raportu końcowego w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej; 

format plików j.w.) 

5. prezentację multimedialną wyników badania (o ile powstały) wraz z informacją 

odnośnie nabycia przez IP praw autorskich do tego produktu 
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6. wszystkie powstałe w toku i wyniku badania zbiory danych wraz z informacją 

odnośnie nabycia przez IP praw autorskich do tych produktów 

7. wypełnioną „Kartę oceny procesu i wyników badania ewaluacyjnego”54 

III. IZ POIiŚ weryfikuje zawartość „Tabeli rekomendacji” i przesyła do IP drogą oficjalnej 

korespondencji listowej ostateczną wersję dokumentu do wprowadzenia do krajowej Bazy 

Systemu Wdrażania Rekomendacji. 

IV. W przypadku badań realizowanych przez IZ, procedury powyższe wykonywane są przez IZ. 

V. IP i IW odpowiadają za wdrażanie rekomendacji o zweryfikowanym przez IZ statusie i klasie 

w zakresie kompetencji delegowanych im odpowiednimi „Porozumieniami w sprawie 

realizacji POIiŚ”. 

VI. „Tabela rekomendacji” z każdego zrealizowanego w ramach POIiŚ badania ewaluacyjnego 

przedkładana jest za pośrednictwem IZ PO IiŚ do wiadomości Komitetu Monitorującego PO 

IiŚ na najbliższym następującym po zakończeniu prac nad „Tabelą…” posiedzeniu. Komitet  

zapoznaje się z wynikami badań i monitoruje proces ewaluacji POIiŚ. W wyjątkowych 

przypadkach identyfikacji rekomendacji bardzo istotnych lub kontrowersyjnych, na wniosek 

IZ POIiŚ, Komitet Monitorujący ma prawo wypowiedzieć się o statusie danej rekomendacji 

w formule określonej w „Regulaminie pracy KM POIiŚ”.  

VII. IP, za pośrednictwem dedykowanej bazy Excel (plik eksportowany z krajowego Systemu 

Wdrażania Rekomendacji), prowadzą monitoring postępu wdrażania rekomendacji 

z wszystkich ewaluacji dotyczących powierzonych im osi priorytetowych zrealizowanych na 

postawie Planu ewaluacji POIiŚ 2014-2020, IZ aktualizuje informacje monitoringowe dla 

wszystkich ewaluacji POIiŚ 2014-2020 w bazie krajowego Systemu Wdrażania Rekomendacji.  

 

 

 

 
54 wzór Karty w załącznikach nr 2 i 3 Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-ewaluacji-
polityki-spojnosci-na-lata-2014-2020/) 
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V. 2. 2. Wzór Tabeli rekomendacji55 
TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI Z BADANIA EWALUACYJNEGO56 

Instytucja zlecająca badanie  

Tytuł badania  

Lp. Treść wniosku i 
identyfikacja 
elementów 
raportu 
końcowego 
stanowiących 
podbudowę 
wniosku (nr stron) 

Treść 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał i 
rok) 

Klasa 
rekomendacji57 

Bazowy 
status 
rekome
ndacji58 

Uzasadnienie 
ewentualnego 
odrzucenia 
rekomendacji 
lub podjęcia 
decyzji  
o częściowym 
wdrożeniu 

Bieżący 
status 
rekome
ndacji59 

Finalny sposób 
wdrożenia 
rekomendacji60 

1   2 3  4 5  6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 
55 aktualizacja wzoru Tabeli zgodnie z ustaleniami GSE POIiŚ z dnia 17 października 2017 r. (pismo DPI-X.7632.2.2018.HB z 26 stycznia 2018 r.) 
56 pola w kolumnach nr 1 – 5 wypełnia wykonawca badania, pola w wierszach nr 6 - 8 wypełnia wykonawca badania we współpracy z Grupą sterującą ewaluacją POIiŚ (GSE POIiŚ) i jednostką ewaluacyjną odpowiedzialną za realizację 
badania (jednostka ewaluacyjna odpowiedzialna za realizację badania  inicjuje proces konsultacji z adresatami rekomendacji i GSE POIiŚ, a wynik konsultacji wpisywany jest do tabeli przez wykonawcę badania), pola w wierszach nr 9 - 12 
wypełnia jednostka ewaluacyjna odpowiedzialna za realizację badania 
57 możliwe klasy: 

− rekomendacja programowa operacyjna 

− rekomendacja programowa strategiczna 

− rekomendacja horyzontalna operacyjna 

− rekomendacja horyzontalna strategiczna 

− rekomendacja pozasystemowa 
58 możliwe statusy:  

− rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły, 

− rekomendacja zatwierdzona częściowo – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze się nie rozpoczęły, 

− rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana)  – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze trwają, 

− rekomendacja zatwierdzona częściowo (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części, i działania wdrożeniowe jeszcze trwają, 

− rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już zakończono, 

− rekomendacja zatwierdzona  częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe już zakończono, 

− rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona 
Uwaga: W przypadku odrzucenia rekomendacji lub planowanego wdrożenia jej w części (tj. ograniczonego zakresu) należy podać uzasadnienie 
59 ustalany w ramach monitoringu, możliwe statusy zgodnie z kategoriami określonymi dla kolumny nr 8 
60 określany przez jednostką ewaluacyjną odpowiedzialną za realizację badania po zakończeniu działań wdrożeniowych 
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TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI Z BADANIA EWALUACYJNEGO56 

Instytucja zlecająca badanie  

Tytuł badania  

Lp. Treść wniosku i 
identyfikacja 
elementów 
raportu 
końcowego 
stanowiących 
podbudowę 
wniosku (nr stron) 

Treść 
rekomendacji 

Obszar 
tematyczny 

Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał i 
rok) 

Klasa 
rekomendacji57 

Bazowy 
status 
rekome
ndacji58 

Uzasadnienie 
ewentualnego 
odrzucenia 
rekomendacji 
lub podjęcia 
decyzji  
o częściowym 
wdrożeniu 

Bieżący 
status 
rekome
ndacji59 

Finalny sposób 
wdrożenia 
rekomendacji60 

1   2 3  4 5  6 7 8 9 10 11 12 
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V. 3. Spis jednostek ewaluacyjnych POIiŚ 2014-2020 – dane 

teleadresowe 
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA POIiŚ 2014 - 2020 

Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej 
Departament Programów 
Infrastrukturalnych 
Wydział Sprawozdawczości, Analiz 
i Ewaluacji 
 
 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 
tel.: (22) 273 77 01 
fax: (22) 273 89 09 
e-mail: SekretariatDPI@mfipr.gov.pl 

INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE POIiŚ 2014 - 2020 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
Departament Funduszy Europejskich  
Wydział Programowania i Ewaluacji 
 
oraz 
 
Departament Ochrony Powietrza 
i Polityki Miejskiej 
Wydział ds. Miast i Adaptacji do Zmian 
Klimatu 

ul. Wawelska 52/54  
00-922 Warszawa 
 
tel. (22) 369 28 23 
e-mail: 
departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl 
 
tel.: (22) 369 23 27 
fax: (22) 369 22 17   
e-mail: 

departament.ochrony.powietrza.i.polityki.miejskiej@klim

at.gov.pl 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 
Departament Funduszy i Spraw 
Europejskich  
Wydział Programowania, 
Sprawozdawczości i Pomocy Technicznej 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
tel.: (22) 692 54 10 
fax: (22)692 54 40   
e-mail: dfe@mkidn.gov.pl 

Ministerstwo Zdrowia 
Departament Oceny Inwestycji 
Wydział Koordynacji Wsparcia Unii 
Europejskiej i Programów Pomocowych 

ul. Miodowa 15 
00-952 Warszawa 
tel.:(22)  699 65 71 
fax: (22) 530 03 50 
e-mail: dep-doci@mz.gov.pl 

Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych 
Departament Analiz Transportowych 
i Programowania 

Plac Europejski 2  
00 - 844 Warszawa 
tel. (22)  375 37 26 
fax (22)  375 04 46 
e-mail: cupt@cupt.gov.pl 

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE POIiŚ 2014 - 2020 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 
02-673 Warszawa 

tel. (22) 45 90 000, (22) 45 90 001 

Instytut Nafty i Gazu 
Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Lubicz 25A 
31-503 Kraków 
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tel. (12) 421 00 33  

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19 
40-035 Katowice 
tel. (32) 60 32 200, (32) 60 32 300 

Centrum Koordynacji Projektów 
Środowiskowych 

ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa 
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82 
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V. 4. Harmonogram i szacowane koszty badań 
HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

1 

Ewaluacja bieżąca 
dotycząca sposobu 

wyboru projektów POIiŚ 
2014-2020: Oś I i VII 

IP I i VII osi                                                                                 79 999,00 zł 

2 

Ewaluacja bieżąca 
dotycząca sposobu 

wyboru projektów POIiŚ 
2014-2020: Oś II 

IP II osi                                                                                 135 300,00 zł 

3 

Ewaluacja bieżąca 
dotycząca sposobu 

wyboru projektów POIiŚ 
2014-2020: Oś III - VI 

IP osi III - VI                                                                                 166 050,00 zł 

4 

Ewaluacja bieżąca 
dotycząca sposobu 

wyboru projektów POIiŚ 
2014-2020: Oś VIII 

IP VIII osi                                                                                 40 959,00 zł 

5 

Ewaluacja bieżąca 
dotycząca sposobu 

wyboru projektów POIiŚ 
2014-2020: Oś IX 

IP IX osi                                                                                 83 640,00 zł 

6 

Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego danego PO 
dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 

IP I i VII osi                                                                                 158 000,00 zł 

 
61 w niniejszej tabeli, w przypadku badań zrealizowanych, podaje się termin faktycznej realizacji 
62 w niniejszej tabeli, w przypadku badań zrealizowanych, podaje się koszt faktycznie poniesiony 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

realizacji zapisów ram i 
rezerwy wykonania: Oś I 

i VII 

7 

Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego danego PO 
dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i 

rezerwy wykonania: Oś II 

IP II osi                                                                                  190 650,00 zł 

8 

Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego danego PO 
dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i 
rezerwy wykonania: Oś 

III - VI 

IP osi III - VI                                                                                  178 473,00 zł 

9 

Ewaluacja 
podsumowująca postęp 

rzeczowy i rezultaty 
POIiŚ z elementami 

przeglądu celów 
końcowych ram 

wykonania: Oś III - VI 

IP osi III - VI                                                                                 brak kosztów 

10 

Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego danego PO 
dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i 

IP VIII osi                                                                                  150 060,00 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

rezerwy wykonania: Oś 
VIII 

11 

Ewaluacja 
podsumowująca postęp 

rzeczowy i rezultaty 
POIiŚ z elementami 

przeglądu celów 
końcowych ram 

wykonania: Oś VIII 

IP VIII osi                                                                                 150 000,00 zł 

12 

Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term 

dotycząca postępu 
rzeczowego danego PO 
dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym 
realizacji zapisów ram i 
rezerwy wykonania: Oś 

IX 

IP IX osi                                                                                  166 050,00 zł 

13 

Badanie ogólnopolskiego 
programu popularyzacji 

wiedzy i promocji 
inteligentnych systemów 

przesyłu i dystrybucji 
energii oraz 

ogólnopolskiego systemu 
wsparcia doradczego dla 

sektora  publicznego, 
mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w 

IP I osi                                                                                 122 938,50 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE 

14 

Efekty projektów 
zabezpieczania brzegów 
morskich zagrożonych 
erozją – perspektywa 

POIiŚ 2007-2013 

IP II osi                                                                                  85 810,95 zł 

15 
Badanie projektów 
kolejowych POIiŚ 

IZ                                                                                  172 692,00 zł 

16 

Badanie ex-post 
wsparcia sektora 

transportu w POIiŚ 2007-
2013 

IP osi III - VI                                                                                  146 370,00 zł 

17 

Podsumowanie efektów 
wdrażania projektów w 

ramach Priorytetu XII 
POIiŚ 2007-2013 

IP IX osi                                                                                 60 100,00 zł 

18 

Realizacja zasady 
zrównoważonego 
rozwoju: badanie 

efektów POIiŚ 2007-2013 
i pilotaż koncepcji 

badania wpływu POIiŚ 
2014-2020 

IZ                                                                                 200 000,01 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

19 

Realizacja zasady 
zrównoważonego 
rozwoju: badanie 

wpływu POIiŚ 2014-2020 

IZ                                                                                 250 000,00 zł 

20 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach I osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na na 
poprawę efektywności 
energetycznej oraz na 

wytwarzanie i 
dystrybucję energii 

pochodzącej z 
odnawialnych źródeł 

energii ** 

IP I osi                                                                                 500 000,00 zł 

21 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach II osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 (priorytety 
inwestycyjne 5.ii., 6.i., 
6.ii., 6.iii., 6.iv.) na cele 
szczegółowe tej osi (I 

etap)** 

IP II osi                                                                                 196 800,00 zł 

22 

Wpływ działań 
podejmowanych w 
ramach III i IV osi 

priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 na poprawę 
dostępności drogowej i 

IP osi III - VI                                                                                 625 083,35 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

obciążenie ruchem w 
miastach ** 

23 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach V osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na redukcję 
barier rozwoju 

transportu 
intermodalnego i 

konkurencyjność kolei ** 

IP osi III - VI                                                                                 625 520,00 zł 

24 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach VI osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na poprawę 
płynności i 

bezpieczeństwa ruchu 
oraz integrację 

systemów 
transportowych w 

miastach oraz 
wykorzystanie 

transportu miejskiego ** 

IP osi III - VI                                                                                 519 002,00 zł 

25 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach VII osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na 
dywersyfikację dostaw 

gazu i wzrost sprawności 
Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego 

IP VII osi                                                                                 465 250,00 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

** 

26 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach VIII osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na rozwój 
sektora kultury oraz 

jakość funkcjonowania i 
działalność edukacyjno-

kulturalną instytucji 
kultury ** 

IP VIII osi                                                                                 250 000,00 zł 

27 

Wpływ działań 
podejmowanych w 

ramach IX osi 
priorytetowej POIiŚ 

2014-2020 na poprawę 
stanu zdrowia 

społeczeństwa ** 

IP IX osi                                                                                 400 000,00 zł 

28 

Ocena wpływu działań II 
osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 
na realizację celów 

szczegółowych tej osi 
wraz z podsumowaniem 

postępu rzeczowego i 
rezultatów 

IP II osi                                         400 000 zł 

29 
Ocena realizacji i 

efektów XI osi POIiŚ 
2014-2020 REACT-EU 

IZ POIiŚ                                         300 000 zł 
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HARMONOGRAM EWALUACJI POIiŚ 2014-2020* 

Lp. Temat 
Instytucja 

odpowiedzialna 
za realizację 

Planowany61 termin realizacji (kwartały)  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Szacowany62 
koszt 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV  

RAZEM: 5 327 614 zł 

* informacje nt. liczby badań, terminu realizacji i szacowanego kosztu mają wyłącznie deklaratywny charakter  

 ** dwukrotny pomiar ma charakter opcjonalny (uwzględniony jednak został w podsumowaniu kosztów badań uwzględniających dwukrotny pomiar wpływu) 
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V. 5. Regulamin GSE POIiŚ63 
 

Regulamin Grupy Sterującej Ewaluacją  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

 

§ 1 Podstawy prawne 

1. Regulamin określa tryb pracy Grupy Sterującej Ewaluacją Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (dalej: Grupa lub GSE POIiŚ). 

2. Grupa powołana zostaje na mocy zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności 2014-2020 

(dalej: wytyczne krajowe) i Planu ewaluacji dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-

2020 (dalej: PE POIiŚ 2014-2020). 

3. Grupa działa zgodnie z niniejszym Regulaminem z jednoczesnym poszanowaniem wszelkich 

nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zapisów dotyczących ewaluacji interwencji 

współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 

finansowej 2014-2020 sformułowanych w aktach prawa europejskiego i krajowego oraz wytycznych Komisji 

Europejskiej i krajowych wskazanych we Wprowadzeniu do PE POIiŚ 2014-2020. 

4. GSE POIiŚ działa w okresie realizacji PE POIiŚ 2014-2020. 

 

§ 2 Cele i zadania Grupy 

1. Grupa powstaje w celu zapewnienia skuteczności, efektywności i odpowiedniej jakości procesu wdrożenia PE 

POIiŚ 2014-2020. 

2. Do głównych zadań Grupy należy wsparcie merytoryczne procesu realizacji badań ewaluacyjnych 

realizowanych na podstawie PE POIiŚ 2014-2020  w szczególności poprzez: 

a. opiniowanie koncepcji badań ewaluacyjnych, 

b. wsparcie wykonawców badań w zakresie pozyskania niezbędnych danych, 

c. opiniowanie projektów raportów metodologicznych, cząstkowych i końcowych z badań 

ewaluacyjnych, 

d. opiniowanie tabel rekomendacji uzyskiwanych w wyniku badań w szczególności poprzez udział 

w wypracowywaniu sposobów wdrożenia rekomendacji, 

 
63 Regulamin przyjęty przez GSE POIiŚ w dniu 17 października 2017 r. (pismo DPI-X.7632.2.2018.HB z 26 stycznia 2018 r.) 
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e. prowadzenie prac na rzecz zapewnienia odpowiednich danych umożliwiających wykonanie 

zaplanowanych w PE POIiŚ 2014-2020 badań ewaluacyjnych, w tym w szczególności: 

i. identyfikację potrzeb w zakresie danych, 

ii. ocenę dostępności niezbędnych danych, 

iii. identyfikację możliwości pozyskania niezbędnych danych, 

f. prowadzenie prac na rzecz identyfikacji lub rozwoju metodologii umożliwiającej wykonanie 

zaplanowanych w PE POIiŚ 2014-2020  badań ewaluacyjnych, w tym w szczególności: 

i. identyfikację dostępnych metodologii możliwych do wykorzystania na potrzeby realizacji PE 

POIiŚ 2014-2020, 

ii. identyfikację możliwości rozwoju metodologii w w/w zakresie, 

iii. konsultacje w zakresie efektywności zastosowania dostępnych metodologii, 

iv. wypracowywanie sposobów wykorzystania metodologii na potrzeby poszczególnych badań, 

g. wypracowywanie sposobów wykorzystania wyników badań realizowanych na podstawie PE POIiŚ 

2014-2020 w szczególności poprzez identyfikację grup odbiorców oraz dostosowanie form 

rozpowszechnienia do specyfiki zaplanowanych funkcji badań, uzyskanych wyników i profilu 

zidentyfikowanych odbiorców, 

h. dokonywanie oceny jakości ewaluacji wewnętrznych poprzez wypełnienie karty oceny, o której 

mowa w punkcie 3.2.4. wytycznych krajowych, 

i. prowadzenie monitoringu wdrożenia PE POIiŚ 2014-2020 oraz rekomendacji uzyskiwanych z badań 

realizowanych na jego podstawie, w tym w szczególności przygotowywanie informacji w powyższym 

zakresie na potrzeby Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020, 

j. formułowanie opinii w zakresie modyfikacji PE POIiŚ 2014-2020 na podstawie wyników przeglądów, 

o których mowa w sekcji 3.1.1. wytycznych krajowych, 

k. podejmowanie działań na rzecz rozwoju i krzewienia kultury ewaluacyjnej w ramach POIiŚ 2014-

2020 (w tym działań szkoleniowych lub warsztatowych). 

 

§ 3 Skład Grupy 

1. W stały skład Grupy wchodzi: 

a. do 3 stałych Przedstawicieli Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020, 

b. do 3 stałych Przedstawicieli każdej Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 w zależności od liczby 

wdrażanych osi priorytetowych i liczby zaplanowanych badań ewaluacyjnych, tj. Przedstawiciele: 

i. Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla osi nr I i VII, 

ii. Ministerstwa Klimatu i Środowiska jako Instytucji Pośredniczącej dla osi nr II, 

iii. Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucji Pośredniczącej dla osi nr III – VI, 
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iv. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej dla osi nr VIII, 

v. Ministerstwa Zdrowia jako Instytucji Pośredniczącej dla osi nr IX. 

2. Przedstawicielem Instytucji Pośredniczącej może być wskazany przez nią Przedstawiciel Instytucji 

Wdrażającej dla danej osi priorytetowej. Decyzja taka zgłaszana jest Instytucji Zarządzającej w formie 

pisemnej.  

3. Na potrzeby każdej prowadzonej na podstawie PE POIiŚ 2014-2020 ewaluacji, stały skład Grupy może być 

uzupełniany o ekspertów wewnętrznych lub zewnętrznych wskazanych przez Instytucje wymienione 

w punkcie nr 1 lub 2 niniejszego paragrafu zajmujących się zagadnieniami będącymi przedmiotem ewaluacji 

oraz Osoby wchodzące w skład Komitetu Monitorującego POIiŚ zainteresowane udziałem w pracach Grupy. 

4. Włączenie w prace Grupy eksperta zewnętrznego odbywa się na pisemny wniosek Instytucji Pośredniczącej 

lub Instytucji Wdrażającej, która odpowiada za działania eksperta, jak za działania własne. 

 

§ 4 Organizacja prac Grupy 

2. Pracom Grupy przewodniczy Przedstawiciel IZ POIiŚ wskazany przez Dyrektora Departamentu pełniącego 

funkcję Instytucji Zarządzającej. 

3. Prace w ramach Grupy wykonywane są w ramach obowiązków służbowych pracowników Instytucji 

Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających. Za prace w ramach Grupy nie przysługuje 

żadne dodatkowe wynagrodzenie. Udział w pracach Grupy Osób wchodzących w skład Komitetu 

Monitorującego POIiŚ 2014-2020 nie jest również finansowany ze środków przeznaczonych na prace 

Komitetu. 

4. Grupa formułuje opinie dotyczące realizacji obowiązków ewaluacyjnych POIiŚ 2014-2020 określonych w PE 

POIiŚ 2014-2020. Decyzje w powyższym zakresie podejmowane są przez podmioty odpowiedzialne za 

realizację w/w obowiązków na podstawie odrębnych przepisów. 

5. Opinie wypracowywane są w drodze uzgodnień bądź, w przypadku braku możliwości wypracowania 

uzgodnienia, przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy stałego składu 

Grupy. Do głosowania uprawnieni są Członkowie wchodzący w stały skład Grupy. W przypadku równej liczby 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Decyzję o potrzebie wydania opinii Grupy podejmuje 

Przewodniczący.  

6. Prace Grupy prowadzone są w formie spotkań organizowanych przez IZ POIiŚ bądź wskazaną przez nią 

Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą bądź w formie korespondencji elektronicznej 

koordynowanej przez przedstawiciela jednostki ewaluacyjnej IZ POIiŚ. O potrzebie organizacji spotkania 

Grupy bądź konsultacji dokonywanej drogą elektroniczną, decyduje Przewodniczący. Potrzebę organizacji 

spotkania bądź konsultacji może zgłosić również każdy stały Członek Grupy. Informacja taka przekazywana 
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jest do jednostki ewaluacyjnej IZ POIiŚ. Co do zasady, spotkania Grupy odbywają się nie rzadziej niż 

dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. 

7. Ze spotkań bądź mających istotne znaczenie prac przeprowadzonych w formie korespondencji elektronicznej 

sporządzane są protokoły. Za przygotowanie protokołu odpowiada jednostka ewaluacyjna IZ POIiŚ bądź 

wskazana przez nią jednostka ewaluacyjna IP POIiŚ. Sporządzony protokół rozsyłany jest do wszystkich 

Członków GSE POIiŚ (stałego składu) uczestniczących w sformułowaniu wyrażanej w nim opinii celem 

potwierdzenia zawartych w nim treści. Za przechowywanie protokołów GSE POIiŚ odpowiada jednostka 

ewaluacyjna IZ POIiŚ. 

 

§ 5 Obowiązki Członków Grupy 

1. Osoby wchodzące w stały skład Grupy, jak i Osoby włączane do jej prac doraźnie, na potrzeby badań 

ewaluacyjnych zobowiązane są: 

a. postępować w sposób rzetelny i zgodnie z pełną posiadaną wiedzą, 

b. aktywnie uczestniczyć we wszystkich pracach Grupy, 

c. przestrzegać w toku prac w ramach Grupy wszelkich obowiązujących przepisów mających 

zastosowanie do działań ewaluacyjnych, 

d. dbać o zapewnienie wysokiej jakości procesu ewaluacji POIiŚ oraz jego zgodności z krajowymi 

i europejskimi standardami ewaluacyjnymi. 

 

§ 6 Obowiązywanie Regulaminu 

1. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie w momencie przyjęcia go przez Grupę na zasadach 

określonych w punkcie nr 4 paragrafu 4. 

 


