12. ZALACZNIKI

12.1. RAMY WYKONANIA

Zgodnie z informacjami, ktére sg zawarte w opisach osi priorytetowych.

12.2. WYKAZ DUZYCH PROJEKTOW!

Realizacja poszczegdlnych projektéow bedzie uzalezniona od spetnienia kryteriéw wyboru projektow
oraz od dostepnosci alokacji UE.

Pl?gfrxviﬁny Planowany
L Planowany termin
notyfikacji/ . Kkon . .
_ rzedlozenia w termin ) zakonczenia Priorytet 0$ priory-
Lp. Nazwa projektu I?E O Vi S rozpoczecia wdrazania Inwesty- ewE
. ’ wdrazania duzego cyjny
duzego -
- (rok, kwartat)® projektu
projektu 4
(rok, kwartat) desiinanal)
PROJEKTY DROGOWE
Al

odcinek Pyrzowice — Tuszyn

Budowa autostrady A1, odc.

Pyizowise — Czastochowa 2016 (IV kw.) 2015 (Ill kw.) 2022 (IV kw.) 7.i. Il

Budowa autostrady A1, odc. koniec

abwodnicy Czestochowy - Tuszyn 2019 (IV kw.) 2017 (Il kw.) 2022 (IV kw.) 7.i. 1

S7
Gdansk — Warszawa

Budowa drogi ekspresowej S7
3. Gdansk - Elblag, odc. Koszwaty - 2016 (IV kw.) 2015 (IV kw.) 2019 ( I kw.) 7.i. I}
Elblag

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.

Mitomiyn - Olsztynek 2015 (IV kw.) 2014 (IV kw.) 2018 (Il kw.) 7.i. Il

Budowa drogi ekspresowej S7
5. Olsztynek — Plonsk, odc. Nidzica - 2016 (IV kw.) 2015 (I kw.) 2018 (Il kw.) 7.i. ]
Napierki

Budowa drogi ekspresowej S7
6. Olsztynek — Ptorsk, odc. Napierki — 2019 (IV kw.) 2017 (I kw.) 2022 (Il kw.) 7., 1]
Ptorsk

Budowa drogi S7, odc. Ptonsk (S10)

 Crmsriw 2022 (Il kw.) 2020 (I kw.) 2023 (IV kw.) 7.i. Il

S8
Radziejowice — Biatystok

! Projekt ma charakter ,duzy” w znaczeniu przepisow rozporzgdzenia ogolnego. Wykaz Duzych Projektéw podlega cyklicznej aktualizacji.
Obowigzujgca wersja jest dostepna pod adresem http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-
srodowisko-2014-2020/

2 Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektéw wynikajgcy z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu.

3 Planowana data ogtoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane.

4 Planowana data zakonczenia robét budowlanych.



http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/program-operacyjny-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Przebudowa drogi ekspresowej S8
Piotrkéw Trybunalski - Warszawa, 2017 (I kw.)
odc. Radziejowice - w. Paszkow

Budowa drogi ekspresowej S8, odc.

w. Marki — w. Radzymin Pid. 2015 (IV kw)

Budowa drogi ekspresowej S8
Wyszkéw - Biatystok, odc. Wyszkow
— granica woj. mazowieckiego
/podlaskiego

2016 (Il kw.)

Budowa drogi ekspresowej S8
Wyszkéw - Biatystok, odc. granica
woj. mazowieckiego/podlaskiego -

Zambréw

2016 (111 kw.)

Przebudowa drogi ekspresowej S8
Wyszkoéw — Biatystok, odc. Wisniewo 2015 (IV kw.)
— Jezewo

S7
Warszawa — Krakéw

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.

Warszawa — Gréjec 2019 (I kw.)

Budowa drogi ekspresowej S7
Radom (Jedlinsk) - Jedrzejow, odc. 2016 (11 kw.)
obwodnica Radomia

Budowa drogi ekspresowej S7
Radom (Jedlinsk) — Jedrzejéw, odc. 2016 (Il kw.)
Radom — Skarzysko-Kamienna

Budowa drogi ekspresowej S7
Radom (Jedlinsk) - Jedrzejow, odc. 2015 (IV kw.)
w. Checiny- Jedrzejow

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.
Moczydto (granica wojewddztwa 2023 (I kw.)
Swietokrzyskiego) — w. Miechow

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.
Widoma — Krakéw (w. Krakéw Nowa 2023 (I kw.)
Huta)

Budowa drogi ekspresowej S7 odc.
Krakéw w. Igotomska - w. Christo 2015(1V kw.)
Botewa

S5
Poznan — Wroctaw
Budowa drogi ekspresowej S5

Poznan - Wroctaw, odc. Poznan - 2017 (Il kw.)
Kaczkowo

Budowa drogi ekspresowej S5 odc.

Korzerisko — Wrockaw (w, Widawa) 201> (V kW)

S6
Stupsk — Gdansk

Budowa drogi ekspresowej S6
Stupsk — Gdansk, odc. Bozepole
Wielkie — poczatek obwodnicy
Tréjmiasta

2019 (I kw.)

S3

Sulechéw — Legnica

2013 (I kw.)

2014 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (I kw.)

2014 (11l kw.)

2016 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (Ill kw.)

2015 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2018 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2021 (I kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (111 kw.)

2019 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2020 (11 kw.)

2019 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2020 (111 kw.)

2017 (IV kw.)

2022 (IV kw.)



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Budowa drogi ekspresowej S3
Gorzéw Wielkopolski - Nowa Sél,
odc. Sulechéw (w. Kruszyna) - Nowa
Sol

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa
Sol — Legnica, odc. w. Nowa Sél Pid.
— w. Kazmierzéw (bez wezta)

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa
Sdl — Legnica, odc. Kazmierzow —
Legnica

S17
Warszawa — Lublin

Budowa drogi ekspresowej S17
Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakret
- w. Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S17
Warszawa — Garwolin, odc. w.
Lubelska - Garwolin

Budowa drogi ekspresowej S17
Garwolin - Kuréw

S5

Nowe Marzy — Bydgoszcz

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe
Marzy - Bydgoszcz

S19
Lublin — Rzeszéw

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Lublin
Stawinek - w. Lublin Weglin

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Lublin
Weglin - w. Krasnik Potudnie

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Krasnik
Potudnie (bez wezta) - w. Lasy
Janowskie

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Lasy
Janowskie (bez wezta) - w. Nisko
Potudnie (z weztem)

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Nisko
Potudnie (bez wezta) - w. Sokotéw
Matopolski Pétnoc (z weztem)

Budowa drogi ekspresowej S19
Lublin - Rzeszéw, odc. w. Sokotéw
Mtp. Pétnoc - Stobierna oraz w.
Swilcza - w. Rzeszéw Potudnie

S2/A2
Warszawa - Siedlce
Budowa drogi ekspresowej S2 odc.

w. Putawska — w. Lubelska (bez
wezia)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (11 kw.)

2015 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2019 ( IV kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2014 (11l kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (I kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (11 kw.)

2015 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2022 (Il kw.)

2022 (IV kw.)

2020 (11 kw.)

2019 (lll kw.)

2022 (111 kw.)

2016 (IV kw.)

2022 (Il kw.)

2023 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2022 (11 kw.)

2017 (111 kw.)

2021 (IV kw.)

7.1



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Budowa autostrady A2, odc.
Warszawa (w. Lubelska) — Minsk
Mazowiecki

Budowa autostrady A2, odc. Mifsk
Mazowiecki - SiedIce

S61
Ostréw Mazowiecka — obwodnica
Augustowa®

Budowa drogi ekspresowej S61 odc.
Podborze - Sniadowo

Budowa drogi ekspresowej S61 odc.
Sniadowo — tomza Zachéd

Budowa drogi ekspresowej S61 odc.
tomza Zachod — Stawiski
S7
Krakéw — Rabka
Budowa drogi ekspresowej S7, odc.
Lubien - Rabka
S5
Bydgoszcz — Poznan
Budowa drogi ekspresowej S5

Bydgoszcz - Mielno, odc. Biate Btota
- Mielno

Budowa drogi ekspresowej S5 Znin -
Gniezno, odc. Mielno -Gniezno

S51
Olsztyn — Olsztynek

Budowa drogi ekspresowej S51
Olsztyn - Olsztynek

S1
Pyrzowice — Bielsko Biata

Budowa drogi ekspresowej S1 odc.
Kosztowy - Bielsko — Biata

Budowa obwodnicy O$wiecimia w
ciggu dk nr 44°

S6
Szczecin — Koszalin

Budowa drogi ekspresowej S6
Szczecin - Koszalin, odc. Golenidow —
Kietpino

Budowa drogi ekspresowej S6
Szczecin - Koszalin, odc. Kietpino —
pocz. obwodnicy Koszalina i
Sianowa

Budowa drogi ekspresowej S6
Szczecin — Koszalin, obwodnica
Koszalina i Sianowa (S6/S11)

S14

@

5 Projekt planowany do fazowania/etapowania

2018 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2021 (11 kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2022 (11 kw.)

2022 (11 kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (11l kw.)

2017 (11l kw.)

2020 (11 kw.)

2020 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (1 kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (111 kw.)

2015 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2016 (I kw.)

2021 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2022 (I kw.)

2023 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2022 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (111 kw.)

7.1

7.1

7.b.

7.b.

7.a.

Zakres ograniczony w POIiS do odcinka Ostréw Mazowiecka - Szczuczyn, z uwagi na dofinansowanie odcinka Szczuczyn - Budzisko w CEF.



51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Zachodnia Obwodnica todzi

Budowa Zachodniej Obwodnicy
todzi w ciggu S14
S10
Pita — Szczecin
Budowa obwodnicy Watcza w ciggu
S10
S11
Poznan — Kepno
Budowa obwodnicy Ostrowa
Wielkopolskiego i Jarocina w ciggu
S11
S3
Legnica — Lubawka
Budowa drogi ekspresowej S3 odc.
Legnica - Lubawka
S11
Kepno — Katowice
Budowa drogi ekspresowej S11 na
odc. obw. Olesna
S11
Koszalin — Pita, odc. Koszalin

Bobolice

Usprawnienie potgczenia
komunikacyjnego pomigdzy
wyspami Uznam i Wolin w

Swinoujéciu - budowa tunelu pod
Swing (Swinoujscie)’
Budowa obwodnic Inowroctawia i
Brodnicy w ciggu DK 15

Budowa obwodnicy Goéry Kalwarii w
ciggu DK 50 79

Budowa obwodnicy Olsztyna w
ciggu dk nr 16

Budowa obwodnicy Ostrody

Budowa obwodnic Wielunia i
Betchatowa w ciggu dk nr 8

Budowa obwodnicy Nowego Miasta
Lubawskiego w ciggu drogi krajowej
nr 15

Budowa obwodnicy Poreby i
Zawiercia w ciggu dk78

Budowa podtnocnej obwodnicy
Krakowa w ciggu S52

" Projekt konkursowy.

2021 (IV kw.)

2017 (1 kw.)

2016 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2022 (Il kw.)

2022 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2016 (11 kw.)

2016 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2022 (Il kw.)

2022 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (11 kw.)

2023 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2023 (Il kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (111 kw.)

2022 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (11 kw.)

2019 (Il kw.)

2023 (111 kw.)

2017 (I kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (111 kw.)

7.b.

7.a.

7.1

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.



Budowa obwodnicy Watbrzycha w
67. ciggu drogi krajowej nr 35 2018 (11 kw.) 2017 (IV kw.)
(Watbrzych)?

PROJEKTY KOLEJOWE-FAZOWANE

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E
65 na odcinku Warszawa - Gdynia -
68. w zakresie warstwy nadrzednej LCS, 2016 (I kw.) 2011 (IV kw.)
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz
zasilania uktadu trakcyjnego®

Modernizacja linii kolejowej E 59 na
69. odcinku Wroctaw - Poznan, etap lIl, 2016 (I kw.) 2011 (I kw.)
odcinek Czempin - Poznan'®

Modernizacja linii kolejowej nr 8,
70. odcinek Warszawa Okecie - Radom 2016 (I kw.) 2013 (I kw.)
(LOTA, B, )

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail
Baltica Warszawa-Biatystok-granica
71. z Litwa, etap I, odcinek Warszawa 2016 (I kw.) 2011 (IV kw.)
Rembertéw-Zielonka-Ttuszcz
(Sadowne) *?

Modernizacja linii kolejowej
Warszawa - £odz, etap Il, Lot A -
odcinek Warszawa Zachodnia
Miedniewice (Skierniewice) **

72. 2016 (I kw.) 2009 (IV kw.)

Modernizacja linii kolejowej
73. Warszawa - £odz, etap I, Lot C - 2016 (I kw.) 2010 (I kw.)
pozostate roboty

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E
74. 30, odcinek Krakow-Rzeszow, etap 2016 (I kw.) 2010 (I kw.)

1

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap
| — rewitalizacja ,Kolei
Kokoszkowskiej” Faza Il — realizacja
przedsiewziecia®®

75. 2016 (I kw.) 2010 (11l kw.)

Projekt poprawy dostepu kolejowego
76. do Portu Gdansk (most + dwutorowa 2016 (I kw.) 2013 (I kw.)
linia kolejowa) **

PROJEKTY KOLEJOWE-POZOSTALE

Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek

s Warka - Radom (Lot: C, D, E)

2018 (Il kw.) 2015 (IV kw.)
Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa -
& Dorohusk na odcinku Warszawa - 2016 (I kw) 2015 (It kw.)
Otwock - Deblin — Lublin — Etap |

8 Jw.

9 Planowany termin jest terminem przekazania notyfikacji Il fazy projektu do KE.
10 J.w.

1 Jw.

2 Jw.

18 Jw.

14 Jw.

5 Jw.

16 J.w.

7 Jw.

2022 (IV kw.)

2020 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (I kw.)

2021 (IV kw.)

2022 (111 kw.)

2022 (Il kw.)

2021 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (IV kw.)

2022 (Il kw.)

7.b.

7.iii.



79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Prace na linii kolejowej nr 7
Warszawa Wschodnia Osobowa -
Dorohusk na odcinku Warszawa -
Otwock - Deblin — Lublin — Etap 11*8

Prace na linii kolejowej nr 93 na
odcinku Trzebinia - Oswigcim -
Czechowice Dziedzice

Prace na linii $rednicowej w
Warszawie na odcinku Warszawa
Wschodnia - Warszawa Zachodnia®®

Prace na linii kolejowej C-E 65 na
odc. Chorzéw Batory — Tarnowskie
Gory — Karsznice — Inowroctaw —
Bydgoszcz — Maksymilianowo?

Udroznienie tédzkiego Wezta
Kolejowego (TEN-T), etap I,
odcinek £6dz Fabryczna - £6dz
Kaliska/t-6dz Zabieniec?

Prace na liniach kolejowych nr 140,
148, 157, 159, 173, 689, 691 na
odcinku Chybie - Zory - Rybnik -

Nedza / Turze

Prace na linii kolejowej nr 202 na
odcinku Gdynia Chylonia - Stupsk?

Prace na linii kolejowej nr 38 na
odcinku Etk — Gizycko wraz z
elektryfikacjg®

Prace na liniach kolejowych nr 97,
98, 99 na odcinku Skawina - Sucha
Beskidzka - Chabdwka - Zakopane

Prace na alternatywnym ciggu
transportowym Bydgoszcz -
Trojmiasto®

Zakup 16 sztuk nowych
pieciocztonowych Elektrycznych
Zespotow Trakcyjnych?®

Rozszerzenie potencjatu
przewozowego kolei metropolitarnej
na terenie Warszawskiego Obszaru

Funkcjonalnego - etap 1%

Kolej na dobre potgczenia —
unowoczesnienie wagonow i
lokomotyw dla PKP Intercity S.A.?

18 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
19 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
20 projekt planowany do fazowania/etapowania.
21 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
22 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
2 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
24 Projekt planowany do fazowania/etapowania.
2 Projekt konkursowy.

26 Jw.
27 Jw.

2016 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2022 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2022 (IV kw.)

2022 (I kw.)

2019 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (11 kw.)

2019 (11 kw.)

2017 (I kw.)

2018 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (Il kw.)

2016 (IV kw.)

2020 (11 kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2023 (I kw.)

2021 (Il kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (I kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

7.iii.

7.ii.

7.ii.

7.ii.



Przyspieszamy komfortowo —
92. unowoczesnienie wagonow i zakup 2018 (Il kw.) 2015 (11 kw.) 2023 (IV kw.) 7.i. \%
lokomotyw dla PKP Intercity S.A.%

Budowa Szczecinskiej Kolei
Metropolitalnej z wykorzystaniem
istniejgcych odcinkow linii
kolejowych Nr 406, 273, 351%°

93. 2018 (111 kw.) 2017 (11 kw.) 2023 (111 kw.) 7.iii. Vv

Rewitalizacja i odbudowa czgsciowo
94. nieczynnej linii kolejowej nr 182 2018 (IV kw.) 2019 (IV kw.) 2022 (111 kw.) 7.ii. \%
Tarnowskie Gory - Zawiercie®

Modernizacja toru wodnego
95. Swinoujécie - Szczecin do 2018 (IV kw.) 2017 (IV kw.) 2022 (IV kw.) 7.ii. ]
gtebokosci 12,5m

Modernizacja uktadu falochronéw

96. ostonowych w Porcie Pétnocnym w 2018 (IV kw.) 2017 (111 kw.) 2023 (I kw.) 7.ii. ]
Gdansku
Poprawa dostepu do portu w
97. Szczecinie w rejonie Kanatu 2019 (IV kw.) 2019 (I kw.) 2023 (Il kw.) 7.ii. 1
Debickiego

Pogtebianie toru podejsciowego i
akwendéw wewnetrznych Portu
98. Gdynia - etapy | i Ill oraz 2019 (11 kw.) 2017 (Il kw.) 2022 (IV kw.) 7.ii. i
przebudowa nabrzezy w Porcie
Gdynia - etapy Ili lll.
Zakup wagonoéw platform do

99. przewozow intermodalnych przez 2018 (IV kw.) 2018 (11 kw.) 2022 (IV kw.) 7.ii. ]
PKP CARGO S.A.

Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach
100. kolejowych PKP Polskie Linie 2018 (IV kw.) 2015 (111 kw.) 2023 (IV kw.) 7.i. \%
Kolejowe S.A. w ramach NPW
ERTMS

Budowa Il linii metra, wraz z
101. infrastrukturg towarzyszacg i 2016 (IV kw.) 2015 (IV kw.) 2023 (Il kw.) 4.v. VI
zakupem taboru — etap |l

Budowa Il linii metra wraz z

e zakupem taboru — etap Ill

2017 (IV kw.) 2018 (11 kw.) 2022 (IV kw.) 4. Vi

Zintegrowany projekt modernizacji i
rozwoju infrastruktury tramwajowej
103. w Aglomeraciji Slasko- 2017 (IV kw.) 2016 (IV kw.) 2023 (Il kw.) 4.v. VI
Zagtebiowskiej wraz z zakupem
taboru tramwajowego - etap |

Zakup niskopodtogowego taboru
tramwajowego w celu usprawnienia i

104. poprawy jakosci miejskiej 2016 (IV kw.) 2016 (Il kw.) 2021 (I kw.) 4.v. VI
komunikacji zbiorowej w Krakowie —
czesclill
3 Jw.
29 Jw

30 Jw.



Modernizacja floty taboru
tramwajowego we Wroctawiu pod
wzgledem polepszenia efektywnosci
energetycznej oraz zapewnienia
dostepnosci dla oséb o ograniczonej
sprawnos$ci poruszania sie — Etap I1A

105. 2017 (11 kw.)

Budowa trasy tramwajowej do
106. Wilanowa wraz z zakupem taboru 2017 (IV kw.)
oraz infrastrukturg towarzyszacg

Zakup taboru autobusowego (130
niskopodtogowych autobusow

207 niskoemisyjnych) wraz z 2017 (IV kw)
infrastruktura towarzyszaca
Zakup nowoczesnego
108. niskopodtogowego taboru 2017 (11 kw.)
tramwajowego
109, Gdanski Projekt Komunikaciji 2017 (IV kw.)

Miejskiej IVA

Kompleksowy program integracji

sieci niskoemisyjnego transportu

publicznego w metropolii tédzkiej
110. wraz z zakupem taboru do obstugi 2017 (IV kw.)

trasy W-Z oraz innych linii
komunikacyjnych i modernizacjg
zajezdni tramwajowych w todzi

Poprawa funkcjonowania
111. komunikacji miejskiej w Toruniu - 2017 (11 kw.)
BIiT-City Il

Przebudowa torowisk tramwajowych

. w Szczecinie — etap |l

2018 (I kw.)
Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul
Kujawskiej na odcinku od ronda
Kujawskiego do ronda
113. Bernardynskiego wraz z rozbudowa 2019 (11 kw.)
uktadu drogowego, przebudowg
infrastruktury transportu szynowego
oraz zakupem taboru w Bydgoszczy

2. SEKTOR ENERGETYKI

2016 (11 kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (11l kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (11 kw.)

2018 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (I kw.)

2019 (IV kw.)

2023 (11 kw.)

2020 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2022 (I kw.)

2023 (11 kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (Il kw.)

2021 (IV kw.)

4.v.

4.v.

\

\Y|

\

\

\

\

\

\

\

Planowany
termin
notyfikacji/
Nazwa projektu przediozenia w

KE wniosku ws.
duzego projektu

(rok, kwartat)

Kompleksowa modernizacja
1. energetyczna wybranych
panstwowych placéwek szkolnictwa
artystycznego w Polsce

2016 (IV kw.)

Budowa linii Mikutowa-Czarna wraz
2. z budowa/modernizacjg stacji w tym 2019 (IV kw.)
ciggu liniowym (PSE S.A.)

Planowany
termin
rozpoczecia
wdrazania (rok,
kwartat)

2016 (IV kw.)

2014 (1 kw.)

Planowany
termin
zakonczenia
wdrazania
duzego projektu

(rok, kwartat)

2023 (IV kw.)

2023 (1 kw.)

Priorytet
inwesty-
cyjny

4.iii.

4.i

OS priory-
tetowa



Gazocigg Zdzieszowice -Wroctaw

3. (GAZ-SYSTEM) 2017 (11 kw.) 2014 (I kw.) 2020 (IV kw.) 7.e. VI
Gazocigg Twordg — Tworzen (GAZ-

4. SYSTEM) 2018 (111 kw.) 2014 (I kw.) 2021 (I kw.) 7.e. VI
Gazocigg Lwowek-Odolanow (GAZ-

5. SYSTEM) 2016 (IV kw.) 2014 (I kw.) 2019 (111 kw.) 7.e. VI

Gazocigg Strachocina-Pogoérska Wola

6. (GAZ.SYSTEM) 2017 (IV kw.) 2015 (I kw.) 2021 (IV kw.) 7.e. VI
Gazocigg Pogérska Wola-Tworzen

7. (GAZ-SYSTEM) 2018 (Il kw.) 2014 (I kw.) 2022 (IV kw.) 7.e. VI

Rozszerzenie funkcjonalnosci
8. terminala LNG w Swinoujsciu (Polskie 2019 (11 kw.) 2018 (Il kw.) 2023 (IV kw.) 7.e. Vi

LNG S.A)

Modernizacja systemu przesytowego
na Dolnym Slgsku w celu poprawy
9. jego funkcjonalnosci oraz optymalnego 2016 (11 kw.) 2016 (I kw.) 2016 (IV kw.) 7.e Wi
wykorzystania potgczenia Polska —
Niemcy — faza 1%

Budowa linii Gdansk Przyjazn -
Zydowo Kierzkowo — Stupsk wraz z
budowg stacji w tym ciggu liniowym

(PSE S.A)

Gazocigg Gustorzyn — Wronéw
(w tym:
- Budowa gazociggu Gustorzyn-
Wronoéw etap |, gazocigg Gustorzyn-
11. Lesniewice 2022 (1111 kw.) 2021 (Il kw.) 2023 (IV kw.) 7.e VIIRZ [ X33
- Gazocigg Gustorzyn-Wronéw —
budowa odcinka Le$niewice-Wronow)
(GAZ-SYSTEM)

10. 2019 (IV kw.) 2014 (I kw.) 2022 (11 kw.) 4i

3. SEKTOR SRODOWISKA

Planowany Planowany
termin Planowany termin
notyfikacji/ termin zakonczenia Priorytet
przed{oienia w rozpoczecia wdrazania inwesty-
KE wnioskuws. | \ygrazania (rok, duzego projektu cyiny
duzego projektu kwartat)

(rok, kwartat)

OS priory-

Nazwa projektu
proJ tetowa

(rok, kwartat)

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz
Dolny na rzece Odrze w wojewddztwie 2016 (IV kw.) 2013 (Il kw.) 2020 (IV kw.) 5.ii. 1l
Slaskim (polder)

Ochrona przed powodzig Kotliny

2. Ktodzkiej ze szczegblnym
uwzglednieniem ochrony Miasta
Ktodzka

2017 (IV kw.) 2016 (IV kw.) 2023 (11l kw.) 5.ii. I

31 Projekt fazowany, terminy zgodne z decyzjg KE.
32 | etap projektu gazocigg Gustorzyn — Wronéw (gazociag Gustorzyn — Lesniewice), realizowany bedzie w ramach VIl osi
3311 etap projektu gazocigg Gustorzyn — Wrondw (gazociag Lesniewice - Wrondw), realizowany bedzie w ramach Xl osi



Zaopatrzenie w wodg i oczyszczanie
Sciekow w Warszawie — Faza V

Zaopatrzenie w wodg i oczyszczanie
Sciekow w Warszawie — Faza VI

Uporzadkowanie gospodarki wodno-
Sciekowej dla ochrony zasobow
wodnych w Poznaniu i okolicach -
Etap VI

Modernizacja i rozbudowa gospodarki
6 wodno-sciekowej na terenie
aglomeracji Radom — Il etap

Budowa instalacji termicznego
przeksztatcania frakcji energetycznej z
odpaddéw pochodzacych z odpaddw
komunalnych, z odzyskiem energii
elektrycznej i cieplnej wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg®

Budowa zaktadu termicznego
8. przeksztatcania odpadow
komunalnych w Gdansku

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2018 ( 11l kw.)

2019 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2014 (I kw.)

2014 (I kw.)

2014 (I kw.)

2014 (I kw.)

2012 (IV kw.)

2014 (Il kw.)

2023 (11 kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (111 kw.)

2023 (IV kw.)

34 Wnioskodawcg projektu jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Olsztynie.

6.ii.

6.ii.

6.ii.



