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Tabela zmian w Wykazie Dużych Projektów POIiŚ 2014-2020 

Charakter zmiany Tytuł projektu Uzasadnienie 

Sektor Energetyka 

Aktualizacja danych 
dot. projektu 

Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz  
z budową/modernizacją stacji w tym ciągu 
liniowym (PSE  S.A.) 

Zmiana terminu przekazania projektu do KE z II/III kw 2019 na IV kw. 2019, wynika z 
niezakończonej przez Beneficjenta oraz JASPERS pracy nad wnioskiem dla dużego projektu w 
pierwotnie planowanym terminie. 

Projekt został przekazany do KE w IV kwartale 2019 r.. 

Aktualizacja danych 
dot. projektu 

Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – 
Baczyna – Plewiska wraz z 
budową/rozbudową/modernizacją stacji w 
tym ciągu liniowym (PSE S.A.) 

W związku z późniejszym niż zakładano terminem uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka 
Baczyna - Plewiska (III kwartał 2020 r.), przesunięciu ulegnie termin przekazania wniosku dla 
projektu dużego do KE z II kwartału na IV kwartał 2020 r. 

Sektor Transportu 

Aktualizacja danych  

Projekty kolejowe 

 

Projekt poprawy dostępu kolejowego do 
Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia 
kolejowa) 

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z IV kw. 2021 r. na I kw. 2022 r.), zgodnie z 
zawartym aneksem do umowy z uwagi na: 

• unieważnienie przetargu (brak złożonych ofert w postępowaniu) na projekt i zabudowę 
ERTM/ETCS na linii 226, 

• wydłużenie realizacji projektu stycznego (ERTMS/ETCS na lk E65). 

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, 
odcinek Kraków-Rzeszów, etap III 

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z IV kw. 2018 r. na II kw. 2020 r.), zgodnie 
z zawartym aneksem do UoD z uwagi na konieczność realizacji dodatkowych zadań: 

• prace w obrębie wykonania dodatkowych izolacji przeciwwodnej dla układu drogowego, 

• prace w obrębie montażu dodatkowych ekranów akustycznych oraz amortyzatorów 
szynowych.   

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na 
odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - 
Chabówka - Zakopane 

Zmiana terminu przekazania dokumentacji do KE (z III na IV kw. 2019 r.) wynika z aktualnych 
możliwych do realizacji harmonogramów.  
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Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 
161, 180, 188, 654, 655, 657, 658, 699 na 
odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – 
Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz 
Dorota – Mysłowice Brzezinka 

Zmiana terminu przekazania dokumentacji do KE (z IV kw. 2019 r. na II kw. 2020 r.) wynika z 
faktu, iż złożona dokumentacja aplikacyjna wymaga znaczących poprawek, które mogą 
spowodować, że nie uda się przekazać do KE dokumentacji w 2019 roku.  

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 
159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory 
- Rybnik - Nędza / Turze 

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z III kw. 2019 na IV kw. 2019 zgodnie z 
aktualnym harmonogramem realizacji projektu przedstawionym w propozycji aneksu do UoD. 

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa 
Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku 
Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I 

Wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (z II kw. 2021 r. na IV kw. 2021 r.), z uwagi 
na rozwiązanie umowy z jednym z kluczowych wykonawców oraz konieczność podpisania 
umów z nowymi wykonawcami.   

Aktualizacja danych  

Projekty drogowe 

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – 
Częstochowa 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na IV kw. 2021, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa autostrady A1, odc. koniec 
obwodnicy Częstochowy - Tuszyn 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2022 na IV kw. 2022, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - 
Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na II kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn 
- Olsztynek 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2017 na III kw. 2018, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – 
Płońsk, odc. Nidzica - Napierki 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2017 na II kw. 2018, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi S7, odc. Płońsk (S10) - 
Czosnów 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków 
Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - 
w. Paszków 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na IV kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 
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Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki 
– w. Radzymin Płd. 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na II kw. 2021, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - 
Białystok, odc. Wyszków – granica woj. 
mazowieckiego /podlaskiego 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na IV kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - 
Białystok, odc. granica woj. 
mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2017 na III kw. 2018 przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków 
– Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na IV kw. 2019 przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. 
Warszawa – Grójec 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2021 na III kw. 2022, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica 
Radomia 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na II kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom 
(Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – 
Skarżysko-Kamienna 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2017 na II kw. 2020, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny- 
Jędrzejów 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2018 na IV kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica 
woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - 
Kraków (w. Igołomska) 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - 
Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na III kw. 2020, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 
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Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów 
Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. 
Kruszyna) - Nowa Sól 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na IV kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – 
Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2021, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. 
Drewnica - w. Zakręt 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - 
Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2021, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – 
Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2020, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - 
Kurów 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na III kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - 
Bydgoszcz 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na III kw. 2022, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - 
Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) 
- w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na II kw. 2022, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. 
Puławska – w. Lubelska (bez węzła) 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2020 na IV kw. 2020, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów 
Mazowiecka - Szczuczyn 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na I kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - 
Rabka 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2021, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na II kw. 2022, przekazane 
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Mielno, odc. Białe Błota - Mielno przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S1 odc. 
Kosztowy - Bielsko – Biała 

Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej z III 2019 na IV kw. 2019 oraz wydłużenie 
terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na IV kw. 2023, przekazane przez 
Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - 
Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2019 na IV kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – 
Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa 
(S6/S11) 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2020 na III kw. 2022, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

S74 

Sulejów – Kielce, odc. Przełom/Mnichów – 
Kielce (S7 Kielce – Zachód) oraz w. Kielce 
Zachód – Kielce dk 73) 

Aktualizacja nazwy odcinka. Zmiana Priorytetu inwestycyjnego z 7.i na 7.a oraz Osi 
priorytetowej z III na IV. 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w 
ciągu S14 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2020 na II kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - 
granica państwa, odc. Obwodnica 
Węgierskiej Górki 

Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji rzeczowej z I kw. 2018 na II kw. 2018 oraz wydłużenie 
terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na III kw. 2023, przekazane przez 
Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

S19 

Białystok – Lublin 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - 
Lubawka 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na III kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

S19 

granica państwa – Białystok (S8) 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2023 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 



Załącznik do Uchwały nr 2/2020 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie aktualizacji 
załącznika 12.2 Wykaz dużych projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

6 

 

S17 

Lublin – Hrebenne 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z II kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa drogi ekspresowej S19 odc. 
Rzeszów - Babica 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu 
DK50 i 79 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2019 na II kw. 2020, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 
16 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z I kw. 2019 na II kw. 2019, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa obwodnicy Ostródy Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2021 na III kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w 
ciągu dk nr 8 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z III kw. 2017 na I kw. 2017 przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w 
ciągu dk78 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na IV kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Budowa północnej obwodnicy Krakowa w 
ciągu S52 

Wydłużenie terminu realizacji rzeczowej inwestycji z IV kw. 2022 na III kw. 2023, przekazane 
przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

S11 

Koszalin – Piła, odc. Koszalin Bobolice 

Aktualizacja nazwy odcinka oraz terminów Przedłożenia wniosku do KE oraz realizacji 
rzeczowej zgodnie z pismem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-
2.40.23.2019). 

Usunięcie z 
Wykazu 

Projekty kolejowe 

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku 
Bydgoszcz – Tczew Usunięcie projektów z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-

5.4612.24.2019). Projekty znajdują się na liście rezerwowej w KPK i nie są wpisane na Wykaz 
Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak jest zapewnienia finansowania na roboty 
budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE oraz harmonogram realizacji 
projektu).  

Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku 
Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław 
Brochów 
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Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku 
Kluczbork – Oleśnica – Wrocław Mikołajów 

  

. 

Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku 
Skierniewice - Pilawa – Łuków 

Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 
na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - 
Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją 
odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno – 
Głogów 

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na 
odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - 
Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz 
Główna – Piła Główna 

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na 
odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - 
Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna 
- wraz z elektryfikacją Krzyż 

Prace na podstawowych ciągach 
pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze 
Śląska, etap III: linia E 30 na odc. Chorzów 
Batory - Gliwice Łabędy 

Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na 
odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno 

Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Prace w ramach projektu zostały zrealizowane ze środków bud żetowych  
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Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – 
Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz 
modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 
Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu 
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – 
Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz 
modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy 
Sącz – Muszyna – granica państwa i 
Chabówka – Nowy Sącz 

Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Obecnie trwają prace mające na celu dookreślenie montażu finansowego 
projektu. Z uwagi na złożony charakter projektu, został on podzielony na etapy i znajduje się on 
częściowo na liście rezerwowej w KPK. W chwili obecnej żaden z etapów nie jest wpisany na 
Wykaz Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty 
budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). Ponadto bieżący harmonogram 
realizacji projektu uniemożliwia realizację rzeczową w ramach POIiŚ 14-20. 

Obecne prace projektowe prowadzone są przy zaangażowaniu środków bud żetu Państwa.  

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku 
Wrocław – Kamieniec  Ząbkowicki 

Usunięcie projektów z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Projekty znajdują się na liście rezerwowej w KPK i nie są wpisane na Wykaz 
Projektów Zidentyfikowanych POIIŚ (obecnie brak jest zapewnienia finansowania na roboty 
budowlane w ramach POIiŚ m.in. ze względu na brak alokacji UE).  

Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin-
Płock 

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku 
Kamieniec Ząbkowicki – Międzylesie 

Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 
na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk 
Mazowiecki, etap II: Budowa dodatkowej 
pary torów na odc. Warszawa Rembertów – 
Sulejówek Miłosna  

Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku 
Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - 
Zwardoń (granica państwa) 

Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Projekt znajduje się na liście rezerwowej KPK i nie jest wpisany na Wykaz 
Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty 
budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). Na przedmiotowym odcinku s ą 
prowadzone cz ęściowe prace finansowane ze środków bud żetu państwa.  

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na 
odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - 
Jarocin - Września – Gniezno 

Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Projekt znajduje się na liście rezerwowej KPK i nie jest wpisany na Wykaz 
Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ (obecnie brak zapewnienia finansowania na roboty 
budowlane w ramach POIiŚ ze względu na brak alokacji UE). PKP PLK SA planuje 
rozpocz ęcie realizacji robót budowlanych w ramach tego proj ektu w latach 2022 oraz 
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2023. 

Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie 
będzie to dokonane w ramach 
kompleksowego liniowego projektu 
inwestycyjnego – poza siecią bazową TEN-T 
i korytarzami towarowymi 

Usunięcie projektu z WDP zostało zaakceptowane przez MI (pismo z 5 grudnia br DTK-
5.4612.24.2019). Projekt nie jest ujęty w KPK i tym samym nie może być ujęty na Wykazie 
Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ. Zadania związane z kompleksową zabudową systemu 
ERTMS/GSMR są realizowane przez PKP PLK SA w ramach innych zadań inwestycyjnych 
m.in. w oparciu o Krajowy Plan Wdrażania Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności 
„Sterowanie” z czerwca 2017 roku. Niniejszy projekt był ujęty na WDP w momencie przyjęcia 
POIiŚ w 2014 roku i odzwierciedlał aktualne wówczas plany wdrożenia ERTMS w Polsce w 
oparciu o obowiązujący wtedy Narodowy Plan Wdrażania Europejskiego Systemu Zarzadzania 
Ruchem Kolejowym w Polsce z 2007 roku. 

Usunięcie z wykazu 

Projekty drogowe 

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – 
Gdańsk, odc. Słupsk – Lębork  Propozycja usunięcia projektów z WDP zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z 

dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Odcinki znajdują się poza limitem finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad 
na lata 2014 – 2023, co oznacza, że na chwilę obecną nie ma zapewnionego finansowania z 
Krajowego Funduszu Drogowego. 

Inwestycje s ą planowane do realizacji w formule PPP.  

S6 Koszalin – Słupsk 

Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin - 
Słupsk  

S10 Toruń - Bydgoszcz 

S12 Radom – Lublin  

Propozycja usunięcie projektów z WDP zgłoszona przez Ministerstwo Infrastruktury pismem z 
dnia 6 grudnia 2019 r (sygn. DDP-2.40.23.2019). 

Odcinki znajdują się poza limitem finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad 
na lata 2014 – 2023, co oznacza, że na chwilę obecną nie ma zapewnionego finansowania z 
Krajowego Funduszu Drogowego. 

 

S74 Kielce - Nisko  

S10 Płońsk - Toruń  

S11 Piła - Poznań  

S12 Piotrków Trybunalski - Radom  

S10 Bydgoszcz - Piła 
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Usunięcie z wykazu 

Projekty morskie 

Modernizacja dostępu drogowego do portu w 
Szczecinie: przebudowa układu 
komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza 

Koszt kwalifikowalny projektu wynosi poniżej 75 mln EUR, co oznacza, że projekt utracił status  
„dużego” projektu. Projekt będzie realizowany w formule projektu „małego”. 

 


