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strona gtéwna (od lewej)

* Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotniska Okecie (Szybka Kolej Miejska sp. z 0.0.)
e Budowa farmy wiatrowej Jarogniew-Mottowo (Beta sp. z 0.0.)
e Sala koncertowa i jej wyposazenie w Panstwowej Ogoélnoksztatcacej Szkole Muzycznej w Bielsku-Biatej

(POSM w Bielsku-Biatej)

strona ostatnia (od lewej)

* Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni Sciekéw komunalnych w Tarnowskich

Gorach — Faza | (Miasto Tarnéw)

* Poprawa jakosci i dostepnosci ustug medycznych poprzez zakup aparatury obrazowej i wyrobéw medycz-
nych dla Instytutu Kardiologii w Warszawie (Instytut Kardiologii im. kard. S. Wyszynskiego w Warszawie)
e Zakup sprzetu operacyjnego dla Lotniskowej Strazy Pozarnej Portu Lotniczego w Warszawie (Przedsie-

biorstwo Panstwowe Porty Lotnicze)

Publikacja finansowana ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budzetu panstwa w ramach
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Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Wstep

Szanowni Panstwo,

Zapraszam do zapoznania sie z Podrecznikiem Wdrazania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS), ktéry zostat opra-
cowany z mys$lg o beneficjentach i potencjalnych beneficjentach oraz
nowych pracownikach instytucji zaangazowanych w realizacje POIiS.
W zwiezly sposbéb przedstawia on podstawowe informacje na temat
systemu wdrazania Programu oraz poszczegdlnych proceséw, ze wska-
zaniem w jakim miejscu, na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego (m.in. www.mrr.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.pois.gov.pl) osoby zainte-
resowane mogq znalez¢ bardziej szczegdtowe informacje. Podrecznik w zatozeniu ma wytgcznie cha-
rakter informacyjny

i pomocniczy — jego tres¢ jest wtérna w stosunku do postanowien zawartych w wytycznych, jak i w innych
dokumentach. Nie stanowi zatem Zrodta obowigzkéw dla jakiejkolwiek instytucji zaangazowanej w pro-
ces wdrazania POIiS.

Podrecznik zostat przygotowany przez Instytucje Zarzadzajgcg POIiS przy wspotpracy z pozostatymi
instytucjami w systemie wdrazania Programu, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i dodwiadczenia, na
podstawie dostepnych dokumentéw programowych, wytycznych i innych wtasciwych dokumentow.

Mam nadzieje, ze niniejszy zbidér cennych i przydatnych informacji bedzie szczeg6lnie pomocny na
etapie merytorycznego przygotowania pracownikoéw do sprawnej realizacji inwestycji finansowanych ze
$rodkow POIiIS poprzez zapewnienie kompleksowej i uporzagdkowanej wiedzy na temat funkcjonowania
systemu wdrazania POIiS oraz bedzie stanowié zachete do dalszego samodzielnego pogtebiania wiedzy
w tym obszarze.

Serdecznie zapraszam do lektury,

Marek Michalski

Dyrektor Departamentu Wsparcia Programoéw Infrastrukturalnych
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego



Stosowane skroty

Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

W dokumencie uzywane sg nastepujgce skroty:

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FS Fundusz Spéjnosci
1A Instytucja Audytowa
IC Instytucja Certyfikujgca
IK NSRO Instytucja Koordynujgca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
IOK Instytucja organizujgca konkurs
IP Instytucja posredniczgca
P 1l Instytucja posredniczgca Il stopnia
W Instytucja wdrazajgca
1z Instytucja Zarzadzajgca
JASPERS Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Wspolne
wsparcie dla projektéw w europejskich regionach
KE Komisja Europejska
KSI Krajowy System Informatyczny na lata 2007-2013 (SIMIK 2007-13)
LSl Lokalny System Informatyczny
MF Ministerstwo Finansow
MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
NSRO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
00s Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
PO Program operacyjny
POIiS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko
PT Pomoc techniczna
Pzp Prawo zamowien publicznych
RPD Roczny Plan Dziatah
SZOP, Szczegoétowy Opis Priorytetow Programu Operacyjnego Infrastruktura
Uszczegotowienie i Srodowisko 2007-2013
TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
UE Unia Europejska
ufp Ustawa o finansach publicznych
uzp Urzad Zamowien Publicznych
WE Wspdlnota Europejska
€/EUR Euro




Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Dokumenty i akty prawne regulujgce wdrazanie POIiS

Dokument Narodowa Strategia Spojnosci — Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
wspierajace wzrost gospodarczy i zatrudnienie okresla kierunki wsparcia ze $srodkéw finansowych
dostepnych z budzetu UE w perspektywie finansowej 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci. Przedstawiono
w nim analize sytuacji spoteczno-gospodarczej Polski i jej regiondw oraz okreslono cele zmierzajgce do
osiggniecia spéjnoéci spoteczno-gospodarczej i terytorialnej z krajami i regionami UE. W dokumencie
zamieszczono réwniez alokacje srodkoéw finansowych na poszczegdlne programy operacyjne oraz ramy
systemu realizacji.

Dokument stanowit zatem punkt odniesienia dla przygotowania poszczegélnych programéw opera-
cyjnych.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007—-2013 zostaty zaakceptowane przez Rade Mini-
strow w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzone decyzjg Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.

Tekst dokumentu dostepny jest na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko zostat opracowany przez strone polskg w celu okre-
Slenia zasad dziatania funduszy europejskich (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Funduszu Spéjnosci) w nastepujacych sektorach: srodowiska, transportu, energetyki, kultury, ochrony
zdrowia, szkolnictwa wyzszego. Byt on nastepnie przedmiotem negocjacji z Komisjg Europejskg i zostat
przez nig ostatecznie zatwierdzony decyzjg z dnia 7 grudnia 2007 r., a takze przyjety uchwatg Rady
Ministréw w dniu 3 stycznia 2008 roku.

Dokument zawiera m.in.:
» diagnoze sytuacji w poszczegolnych sektorach,
» strategie rozwoju,
» 0golny opis poszczegdlnych priorytetéw, realizowanych w ramach programu,
» plan finansowy.

Aktualny tekst programu jest dostepny na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe



Dokumenty i akty prawne regulujgce wdrazanie POIiS Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Ze wzgledu na ogélny charakter programu zatwierdzanego przez KE, strona polska przygotowata dodat-
kowy dokument uszczegoétawiajgcy jego zapisy. Jest to tzw. Szczegotowy opis priorytetow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 (w skrocie ,Uszczegotowienie”). Uszczegdtowienie
zostato przygotowane przez Instytucje Zarzadzajaca i instytucje posredniczace we wspotpracy z insty-
tucjami wdrazajgcymi oraz zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucje Zarzadzajacg. W zwigzku
z zachodzacymi zmianami prawnymi, oceng dotychczasowych postepow wdrazania, identyfikacjg kwestii
sprawiajgcych problemy przy przygotowaniu projektow przez potencjalnych beneficjentow, dokument jest
okresowo aktualizowany, a informacja o nowej wersji dokumentu umieszczana na stronach interneto-
wych Instytucji Zarzgdzajacej. Na stronach umieszczana jest rowniez lista najwazniejszych dokonanych
zmian oraz tekst dokumentu w trybie ,rejestruj zmiany” pokazujgcy zmiany dokonane w stosunku do
poprzedniej wersji. Komunikat o terminie, od ktérego zmiany szczego6towego opisu priorytetow sg sto-
sowane oraz zakresie wprowadzonych zmian ogtaszany jest rbwniez w Monitorze Polskim.

Jest to kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentéw programu operacyjnego na temat mozliwo-
&ci i sposobu realizacji projektow wspotfinansowanych z Funduszu Spdéjnosci i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Uszczegodtowienie zawiera m.in. zapisy na temat typow projektéw, potencjalnych
beneficjentéw oraz systemu wdrazania, co daje beneficjentowi wazne informacje do prawidiowego przy-
gotowania projektu i wniosku o dofinansowanie.

Bardzo istotne informacje sg zawarte rowniez w zatgcznikach do Uszczegotowienia. Szczegodlng uwage

nalezy zwrdci¢ na:

Zat. 1 Kryteria wyboru projektéw — skonsolidowana wersja obejmujgca wszystkie kryteria zatwierdzone
przez Komitet Monitorujgcy POIiS wraz ze wszystkimi zatwierdzonymi przez komitet zmianami,

Zat. 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.

Aktualny tekst Uszczegodtowienia jest dostepny na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

WwWw.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Lista projektow indywidualnych jest dodatkowym, krajowym dokumentem informujgcym o najwazniej-
szych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach programu. Obejmuje ona przedsiewziecia inwe-
stycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, ktérych wdrozenie jest niezwykle istotne
z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju.

Whpisanie inwestycji na liste jest warunkowg deklaracja jej realizacji i zwigzane jest z zarezerwowaniem
$rodkdéw w ramach budzetu programu. Projekty umieszczone na liscie nie bedg zatem podlegaty pozniej-
szej procedurze konkursowej i nie bedg konkurowaty o $rodki z pozostatymi projektami. Nie oznacza to
jednak, iz projekt znajdujacy sie w wykazie uzyska dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinan-
sowania jest uzaleznione od spetnienia przez projekt okre$lonych wymogéw formalnych i merytorycz-
nych zgodnych z kryteriami wyboru projektéw zatwierdzonymi przez KM POIiS oraz akceptacji wniosku
o dofinansowanie.

Minister Rozwoju Regionalnego zamieszcza liste projektéw indywidualnych na swojej stronie interneto-
wej oraz ogtasza w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” komunikat o adre-
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sie strony internetowej, na ktorej zamieszczona zostata lista. Lista projektéw indywidualnych moze byé
aktualizowana 2 razy do roku w terminach okre$lonych w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu
zarzadzania i monitorowania projektéw indywidualnych. Jednocze$nie zgodnie z ww. wytycznymi Mini-
ster Rozwoju Regionalnego, majac na uwadze konieczno$é zapewnienia sprawnej realizacji POIiS,
w tym terminowej alokacji sSrodkéw w ramach programu operacyjnego, na uzasadniony wniosek IZ moze
dokona¢ dodatkowych aktualizaciji listy. Ostateczna akceptacja listy projektow indywidualnych poprze-
dzona jest procesem konsultacji spotecznych oraz oceny strategiczne;.

Propozycje inwestycji do umieszczenia na liscie przedktadane sg przez instytucje posredniczace uczest-
niczace we wdrazaniu programu w danym obszarze. Instytucje posredniczgce zbierajg propozycje pro-
jektow indywidualnych od potencjalnych beneficjentow.

Aktualng liste projektéw indywidualnych dla POIiS mozna znalezé m.in. pod adresami internetowymi:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie ™ Projekty kluczowe » Listy projektow kluczowych

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Wstep do programu » Projekty

Do podstawowych dokumentéw wspdlnotowych regulujgcych wdrazanie funduszy europejskich (w tym
POIiS) naleza;

» rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce przepisy ogoélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecz-
nego oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1260/1999 1,

» rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1783/19992,

» rozporzadzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgce Fundusz Spojnosci
i uchylajgce rozporzadzenie (WE) 1164/94 3,

» rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegbtowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne
dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecz-
nego oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*,

» dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wptywu wywieranego
przez niektoére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko.

tgcze do tekstow ww. dokumentow, zarobwno w wersji polskiej, jak i angielskiej, dostepne sg m.in. na
portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo unijne

" Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z p6zn. zm.
2 Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, z pdzn. zm.
9 Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006.

4 Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 z p6zn. zm.
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Na gruncie prawa krajowego do najwazniejszych aktéw prawnych regulujgcych wdrazanie i wydatkowa-
nie funduszy naleza:
» ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity — Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z p6zn. zm.),
» ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z p6zn. zm.),
» ustawa z dn. dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.),
» ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity — Dz. U. z 2008 Nr 25,
poz. 150 z p6ézn. zm.).

Teksty ww. dokumentéw dostepne sg m.in. na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo polskie

Uzupetnieniem powyzszych aktéw prawnych sg rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, na
przyktad:
» rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkow
i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminéw sktadania wnioskéw o ptatnos¢
w ramach programéw finansowanych z udziatem $rodkéw europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 223,
poz. 1786).

Teksty ww. dokumentéw dostepne sg m.in. pod adresem internetowym:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Ministerstwo » Prawo » Obowigzujgce prawo 2007-2013

W przypadkach, w ktérych wystepuje pomoc publiczna nalezy mie¢ rowniez na uwadze rozporzgdzenia
Rady Ministréw lub ministrow witasciwych dot. pomocy publicznej. Teksty rozporzgdzen dotyczacych
pomocy publicznej, jak rowniez informacje na temat stanu prac nad rozporzadzeniami, dostepne sg
m.in. pod adresem internetowym:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie » Pomoc publiczna » Regulacje polskie

W okresie programowania 2007-2013 przyjeto zasade, by szczegodtowe kwestie regulowane byly nie
w rozporzadzeniach, lecz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Dzieki takiemu rozwigzaniu pro-
ces uaktualniania dokumentéw jest krétszy, co uelastycznia proces wdrazania. Wytyczne MRR wyda-
wane sg na podstawie delegacji ustawowej, zgodnie art. 35 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

Czes$¢ wytycznych ma charakter horyzontalny, czyli dotyczy wszystkich programow operacyjnych reali-
zowanych w perspektywie finansowej 2007-2013. Pozostate sg przeznaczone tylko dla okre$lonych
programow.
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Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Dokumenty i akty prawne regulujgce wdrazanie POIiS

Do chwili obecnej Minister Rozwoju Regionalnego wydat szereg wytycznych horyzontalnych, w tym m.in.
w zakresie:
» wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw
generujgcych dochod,
» jednolitego systemu zarzadzania i monitorowania projektow indywidualnych,
» postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspoffinansowa-
nych z krajowych lub regionalnych programdw operacyjnych,
procedury odwotawczej dla wszystkich programéw operacyjnych,
kwalifikowania wydatkow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci w okresie pro-
gramowania 2007-2013,
trybu dokonywania ptatnosci i rozliczen,
sprawozdawczosci,
warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
korzystania z pomocy technicznej,
informaciji i promocji,
sposobu postepowania w razie wykrycia nieprawidtowosci w wykorzystaniu funduszy struktural-
nych i Funduszu Spojnoéci w okresie programowania 2007-2013,
zasad dofinansowania z programéw operacyjnych podmiotow realizujgcych obowigzek swiadcze-
nia ustug publicznych w ramach zadan wtasnych jednostek samorzadu terytorialnego w gospo-
darce odpadami,
» zasad dofinansowania z programow operacyjnych podmiotow realizujgcych obowigzek swiadcze-
nia ustug publicznych w transporcie zbiorowym.

YV Vv

YV V V V V VY

Y

Aktualnie obowigzujgce teksty wytycznych horyzontalnych publikowane sg na portalu Funduszy Euro-
pejskich pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujace

W odniesieniu do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Minister Rozwoju Regionalnego
dotychczas wydat nastepujgce wytyczne:

> Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS,

> Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS,

> Wytyczne w zakresie sprawozdawczo$ci POIIS.

Aktualnie obowigzujace teksty ww. wytycznych dla POIiS oraz wszelkie nowe wytyczne dla POIiS publi-
kowane sg na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

Www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne obowigzujgce

Wspomnie¢ nalezy réwniez o innych waznych dokumentach wydawanych przez inne instytucje, jak np.:

» System informowania o nieprawidtowo$ciach finansowych w wykorzystaniu funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spéjnosci w latach 2007-2013 (dokument opracowany przez Ministerstwo
Finansow),
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Tekst ww. dokumentu dostepny jest m.in. pod adresem internetowym:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Poradnik beneficjenta ™ Realizuje projekty wspétfinansowane
Z Funduszy Europejskich » Kontrola

» Wytyczne do zasad kontroli w kontekscie ustawy Prawo zamowien publicznych (dokument opra-
cowany przez Urzgd Zamoéwien Publicznych),

Ponadto, Instytucja Zarzadzajgca POIiS wydaje dokumenty nie majgce statusu wytycznych, odnoszace
sie szczegbtowo do wybranych kwestii, jak np.:
» System wdrazania XIV i XV osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Srodowisko,
> Zalecenia w zakresie systemu obiegu $rodkéw finansowych w ramach POIiS,
» Zalecenia dotyczgce przygotowania Instrukcji instytucji poSredniczacych oraz instytucji wdrazaja-
cych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
» Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatnos¢ w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko,
> Poradnik dla beneficjentdw Programu Infrastruktura i Srodowisko dotyczacy zagrozen w procedu-
rze udzielania zamoéwien publicznych,
» Vademecum Beneficjenta duzego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko.

Podstawowymi instytucjami biorgcymi udziat we wdrazaniu POIiS sa;
» Instytucja Zarzadzajgca (Minister Rozwoju Regionalnego),
> instytucje posredniczace (Minister: Srodowiska, Infrastruktury, Gospodarki, Kultury i Dziedzictwa
rodowego, Zdrowia oraz Dyrektor Narodowego Centrum Badan i Rozwoju),
» instytucje wdrazajgce (obecnie 23 instytucje o réznej formie organizacyjno-prawnej),
» Instytucja Certyfikujgca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego),
» Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finanséw).

Instytucja Zarzadzajaca (1Z) odpowiada za zarzgdzanie programem operacyjnym i jego realizacje
zgodnie z zasadg nalezytego zarzgdzania finansami (szczegétowe obowigzki w tym zakresie okreslono
w art. 60 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.). Cze$¢ zadan |Z zostata
powierzona instytucjom posredniczacym (IP) na mocy porozumien (patrz rozdziat 4, punkt b — Poro-
zumienia i umowy miedzy instytucjami).
Zgodnie z przyjetym w ramach POIiS podziatem zadan, IZ realizuje swoje obowigzki w szczegolnosci
poprzez:

» opracowanie, uzgadnianie i zatwierdzanie wytycznych dla IP/beneficjentow,

» uzgadnianie wzoréw uméw i innych dokumentow,

» zatwierdzanie instrukcji wykonawczych IP,

» prowadzenie kontroli systemowych w IP,
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Y VYV

>

wydawanie zalecen dla IP/IW,

biezgce monitorowanie realizacji programu,

weryfikacje poswiadczen i deklaracji wydatkow oraz wnioskéw o ptatno$¢ przedstawionych
przez IP,

weryfikacje i przekazywanie do Komisji Europejskiej wnioskéw o potwierdzenie wktadu finanso-
wego dla duzych projektow,

kierowanie pracami Komitetu Monitorujgcego.

IP z kolei realizujg swoje obowigzki w szczegdlnosci poprzez:

YV V V V

>

organizacje systemu wyboru projektéw w trybie konkursowym,

podejmowanie decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu,

biezace monitorowanie realizacji dziatan/priorytetow,

sporzadzanie i przedktadanie do IZ lub IC poswiadczen i deklaracji wydatkow oraz wnioskéw
o ptatno$¢ na poziomie osi priorytetowych,

zadania z zakresu ewaluacji priorytetow lub dziatan.

Jedli IP delegowata na mocy porozumienia kompetencje na IW:

>
>
>
>

przygotowanie i przekazywanie zatwierdzonych wytycznych dla IW i beneficjentow,
informowanie IW o projektach zatwierdzonych do dofinansowania,

zatwierdzanie instrukcji wykonawczej IW,

prowadzenie kontroli systemowych w IW.

Na mocy stosownych porozumien IP przekazaty czes¢ swoich obowigzkow instytucjom wdrazaja-
cym (IW), nazywanym réwnowaznie instytucjami posredniczacymi Il stopnia (IP II).

IW (IP 1) realizujg swoje obowigzki w szczegblnosci poprzez:

>
>

>

>
>

Lista

ogfaszanie naboréw wnioskéw oraz wynikéw konkursow (z wyjatkiem priorytetu XI),
przyjmowanie i dokonywanie oceny wnioskow sktadanych przez potencjalnych beneficjentow
w procedurze konkursowej (z wyjatkiem priorytetu Xl),

przyjmowanie i dokonywanie oceny wnioskdéw sktadanych przez potencjalnych beneficjentéw pro-
jektéw indywidualnych (z wyjatkiem priorytetu Xl),

monitorowanie przygotowania projektow umieszczonych na Liscie Projektéw Indywidualnych;
przedstawianie IP wnioskéw dla ww. projektow ocenionych pozytywnie (z wyjatkiem prioryte-
tu XI),

przygotowywanie i podpisywanie umow o dofinansowanie projektéw z beneficjentami (z wyjatkiem
priorytetu XI gdzie umowy podpisuje IP),

biezgce monitorowanie realizacji projektow,

weryfikacje wnioskéw o ptatnosé beneficjentéw i dokonywanie/zlecanie ptatnosci na rzecz benefi-
cjentow (z wyjatkiem priorytetu XI, w ktorym dokonywanie/zlecanie ptatnosci realizuje IP),
prowadzenie kontroli projektow,

zadania z zakresu informacji i promocji.

instytucji posredniczacych oraz wdrazajacych POIiS wraz ze wskazaniem odpowiedzialnoéci za

poszczegolne priorytety/dziatania znajduje sie w zafgczniku nr 2 do niniejszego podrecznika.

Instytucja Certyfikujaca (IC) podobnie jak 1Z ulokowana jest w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,
lecz w zakresie realizowanych zadan jest niezalezna od komérek organizacyjnych wykonujgcych funkcje
Instytucji Zarzgdzajacych.
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IC realizuje swoje obowigzki w szczegblnosci poprzez:

» przedkladanie Komisji Europejskiej poswiadczonych deklaracji wydatkéw i wnioskéw o ptatnosé,

» poswiadczenie, ze:
* deklaracja wydatkow jest doktadna, wynika z wiarygodnych systeméw ksiegowych i jest oparta

na weryfikowalnej dokumentacji,

® zadeklarowane wydatki sg zgodne z zasadami wspolnotowymi i krajowymi,

» prowadzenie ewidencji kwot podlegajgcych procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anu-
lowaniu catosci lub czesci wktadu dla operacji.

Role Instytucji Audytowej (IA) petni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie
Finansow.

IA realizuje swoje obowigzki w szczegblnosci poprzez:

» zapewnienie prowadzenia audytéw w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania systemu zarza-
dzania i kontroli POIiS oraz audytéw operacji na podstawie stosownej proby w celu weryfikacji
zadeklarowanych wydatkéw,
przedstawianie Komisji Europejskiej strategii audytu i ich metodologie,

» do dnia 31 grudnia kazdego roku w latach 2008-2015:

* przedtozenie Komisji Europejskiej rocznego sprawozdania audytowego, informujgcego o wszel-

kich brakach wykrytych w systemach zarzgdzania i kontroli programu,

Y

* wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytow przeprowadzonych na jej odpowiedzialnosg,
» przedtozenie Komisji, nie pézniej niz dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamkniecia programu,
zawierajgcej ocene zasadno$ci wniosku o wyptate salda korncowego.

Istothym zadaniem IA, zrealizowanym w 2008 r., byto przeprowadzenie we wszystkich instytucjach zaan-
gazowanych w wdrazanie programu tzw. audytu zgodnosci i przekazanie do Komisji Europejskiej opinii
na temat zgodno$ci systemu realizacji programu z wymogami rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006
z dnia 11 lipca 2006 r.

Zgodnie z ustawg z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, IZ moze, w drodze
porozumienia, powierzy¢ IP cze$¢ zadan zwigzanych z realizacjg programu operacyjnego. |IP mogg
nastepnie zawrze¢ porozumienie lub umowe z instytucjg wdrazajgcg dotyczaca dalszego przekazania
czesci zadan.

W przypadku POIiS zawarcie porozumien pomiedzy IZ a wszystkimi instytucjami posredniczgcymi
nastgpito w dniu 11 kwietnia 2007 r. Porozumienia okreslajg podziat praw i obowigzkéw miedzy insty-
tucjami w odniesieniu do realizacji poszczegoélnych priorytetdw, w zakresie m.in. monitorowania i spra-
wozdawczosci programu, audytu i kontroli, a takze zasad odzyskiwania nieprawidiowo wykorzystanych
funduszy.

Instytucje posredniczgce zawarty porozumienia ze wszystkimi IW. Kazda z IP zdecydowata jaki zakres
obowigzkow i praw chce przekazaé w ramach porozumienia, zatem szczegétowy podziat zadan moze
sie rozni¢ w zaleznoéci od sektora. IW w wigkszo$ci przejety w szczegolnosci obowigzki zwigzane z bez-
posrednimi kontaktami z beneficjentem, zawieraniem umoéw o dofinansowanie, weryfikacjg wnioskow
o ptatnos¢ i dokonywaniem ptatnosci na rzecz beneficjentdw oraz monitorowaniem i kontrolg realizacji
projektow na miejscu. W sektorze kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sektorze energetyki w dzia-
taniach 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 umowy o dofinansowanie z beneficjentami zawiera IP.
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Jednym z wymagan stawianych wobec instytucji zaangazowanych we wdrazanie POIiS jest zapewnie-
nie odpowiedniej $ciezki audytu. Przez Sciezke audytu nalezy rozumie¢ udokumentowanie przebiegu
transakcji lub sposobu zatatwienia innej sprawy w sposéb, ktéry zapewnia mozliwos¢ zidentyfikowania
przebiegu transakcji/sposobu zatatwienia sprawy. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji tego zadania
jest opracowanie instrukcji wykonawczej.

Instrukcja wykonawcza przedstawia procedury opisujgce tryb postepowania w ramach realizacji poszcze-
golnych procesow zachodzgcych w danej jednostce oraz zapewniajgce odpowiednie udokumentowanie
wykonywanych czynno$ci.
Procedury powinny przedstawia¢ w szczegoélnosci:

» wykonywane dziatania,

» powstajgce w wyniku tych dziatan dokumenty,

» stanowisko odpowiedzialne za wykonanie danego dziatania,

» czas wykonania dziatan,

» zapewnienie weryfikacji i akceptacji dokumentdéw przez odpowiednie osoby.

Obowigzek sporzadzenia Instrukcji Wykonawczej spoczywa na 1Z, IP oraz IW.

Ponizsze instytucje nie biorg bezposredniego udziatu w realizacji i obstudze POIiS, niemniej wykonujg
istotne zadania z punktu widzenia catoksztattu systemu wdrazania funduszy europejskich.

Instytucja Koordynujaca NSRO (IK NSRO) peini podstawowg role w ustalaniu standardéw zarzadza-
nia i realizacji wszystkich programoéw operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich w latach
2007-2013. Odpowiada za monitorowanie i nadzér nad procesem wdrazania wszystkich programéw,
organizacje sprawnego systemu planowania finansowego, przygotowanie, a nastepnie monitorowanie
i nadzér nad przestrzeganiem procedur wdrazania programu poprzez m.in. opracowywanie wytycznych
horyzontalnych, wykrywanie probleméw strukturalnych. IK NSRO jest umiejscowiona w MRR.

W ramach MRR dziata réwniez Krajowa Jednostka Oceny odpowiadajgca m.in. za organizowanie
i koordynowanie procesu ewaluacji w ramach NSRO 2007-2013. W zakresie tych obowigzkéw jednostka
ta wypetnia role IK NSRO.

Minister Rozwoju Regionalnego wykonuje takze funkcje odnoszace sie bezposrednio do koordynac;ji
zadan zwigzanych z promocjg, komunikacjg oraz informacjg na poziomie NSRO, jak rowniez zada-
nia dotyczgce organizacji i koordynacji polityki szkoleniowej adresowanej do administracji rzgdowe;.
W zakresie wskazanych obowigzkéw minister dziata jako IK NSRO.

Instytucja odpowiedzialng za otrzymywanie platnosci z KE jest Ministerstwo Finanséw. Prowadzi
ono obstuge srodkdéw pochodzgcych z budzetu UE w ramach budzetu srodkéw europejskich.
Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie kontroli w ramach POIiS zostaty wymienione w rozdziale
11, punkt b — Instytucje upowaznione do przeprowadzenia kontroli.
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Gtéwnym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko jest podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy rbwnoczesnej ochronie

i poprawie stanu srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spéjnosci teryto-

rialne;.

W ramach programu mozna uzyskac¢ wsparcie dla projektéw realizowanych w obszarach:

>
>
>
>
>

»

ochrony srodowiska,
transportu,

energetyki,

kultury,

ochrony zdrowia,
szkolnictwa wyzszego.

Do celéw szczegotowych programu naleza;

1.

Budowa infrastruktury zapewniajgcej, ze rozwdj gospodarczy Polski bedzie dokonywat sie przy
rébwnoczesnym zachowaniu i poprawie stanu srodowiska naturalnego.

Zwiegkszenie dostepnosci gtdwnych osrodkéw gospodarczych w Polsce poprzez powigzanie ich
siecig autostrad i drog ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego srodkow
transportu.

Zapewnienie dtugookresowego bezpieczenstwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikacje
dostaw, zmniejszenie energochtonnosci gospodarki i rozwoéj odnawialnych zrédet energii.

. Wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu $wiatowym i europejskim

dla zwiekszenia atrakcyjnosci Polski.

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobdw pracy poprzez unowoczes$nienie sys-
temu ratownictwa medycznego i wsparcie osrodkow udzielajgcych specjalistycznych Swiadczen
medycznych.

Rozw6j nowoczesnych osrodkow akademickich, w tym ksztatcacych specjalistdw w zakresie
nowoczesnych technologii.

Nalezy pamieta¢, iz Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko koncentruje sie na dziataniach

o charakterze strategicznym i ponadregionalnym.

W ramach programu realizowanych jest 15 osi priorytetowych (priorytetéw):

»

Y

YV VV VYV Y VY V V
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I Gospodarka wodno-$ciekowa,

Il.  Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

lll.  Zarzgdzanie zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom Ssrodowiska,

IV. Przedsiewziecia dostosowujgce przedsiebiorstwa do wymogow ochrony srodowiska,
V.  Ochrona przyrody i ksztattowanie postaw ekologicznych,

VI. Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T,

VII. Transport przyjazny srodowisku,

VIII. Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe,

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku i efektywno$¢ energetyczna,
X. Bezpieczenstwo energetyczne w tym dywersyfikacja zrédet energii,

XlI.  Kultura i dziedzictwo kulturowe,
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» Xll. Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu ochrony zdrowia,
» XIllIl. Infrastruktura szkolnictwa wyzszego,

» XIV. Pomoc techniczna — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

» XV. Pomoc techniczna — Fundusz Spojnosci.

Gtéwnymi celami poszczegélnych osi jest:

VI.

VII.

VIII.

XL

XIL.
XII.

Wyposazenie (do konca 2015 r.) aglomeracji powyzej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz
oczyszczalnie $ciekdow zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszcza-
nia sciekbw komunalnych.

Zwiekszenie korzysci gospodarczych poprzez zmniejszenie udziatu odpadéw komunalnych skfa-
dowanych i rekultywacje terenéw zdegradowanych oraz ochrone brzegéw morskich.
Zapewnienie odpowiedniej ilosci zasobéw wodnych na potrzeby ludnosci i gospodarki kraju oraz
minimalizacja skutkdbw negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziatanie powaznym awariom,
zapewnienie dobrego stanu wéd przybrzeznych, a takze wzmocnienie procesdéw decyzyjnych
poprzez zapewnienie wiarygodnych informaciji o stanie srodowiska uzyskiwanych w ramach moni-
toringu Srodowiska.

Ograniczanie negatywnego wptywu istniejgcej dziatalnosci przemystowej na srodowisko i dosto-
sowanie przedsiebiorstw do wymogéw prawa wspolnotowego.

Ograniczenie degradacji $srodowiska naturalnego oraz strat jego zasobdow i zmniejszania rézno-
rodnos$ci biologicznej.

Poprawa dostepnos$ci komunikacyjnej Polski i potgczen miedzyregionalnych poprzez rozwoj dro-
gowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa potgczehn komunikacyjnych gtdwnych miast woje-
wodztw wschodniej Polski z pozostatg cze$cig kraju poprzez rozwdj sieci drogowej na terenie tych
wojewodztw.

Zwigkszenie udziatu przyjaznych srodowisku gatezi transportu w ogdélnym przewozie oséb i ta-
dunkéw.

Poprawa stanu bezpieczenstwa oraz dostepnosci komunikacyjnej Polski i krajowych potaczen
miedzyregionalnych, potozonych poza siecig TEN-T oraz wybranych odcinkéw drég objetych tg
siecia.

Zmniejszenie oddziatywania sektora energetyki na srodowisko.

Poprawa bezpieczenstwa energetycznego panstwa poprzez tworzenie nowych zdolnosci prze-
sylowych i transportowych, gazu ziemnego, ropy naftowej i produktéw ropopochodnych, energii
elektrycznej oraz poprzez rozbudowe podziemnych magazynow gazu ziemnego i magazynowa-
nie ropy naftowej i jej pochodnych, a takze poprzez zapewnienie dostepnosci sieci gazowej na
terenach niezgazyfikowanych i modernizacje istniejgcych sieci dystrybucji. Dywersyfikacja zrodet
energii bedzie dodatkowo wspierana poprzez zwiekszenie dostepnosci na rynku urzagdzen do
produkcji energii ze zrédet odnawialnych.

Wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu $wiatowym i europejskim
dla zwiekszenia atrakcyjnosci Polski.

Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobow pracy.

Rozwdj nowoczesnych osrodkéw akademickich przede wszystkim ksztatcgcych specjalistow
w zakresie nowoczesnych technologii.

XIV i XV. Sprawne i efektywne wykorzystanie srodkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko.

Lista priorytetéow oraz dziatan POIiS (wraz z odpowiadajgcym im wktadem finansowym) przedstawiona
jest w zatgczniku nr 1 do niniejszego podrecznika.
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Doktadne informacje na temat poszczegoélnych dziatan, w tym:
» podziat srodkéw w ramach priorytetédw na dziatania,
szczegobtowe opisy,
przyktadowe rodzaje projektow,
rodzaje beneficjentdéw, ktérzy mogg ubiegac sie o dofinansowanie w ramach danego dziatania,
maksymalny udziat dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych, oraz udziat srodkéw UE w dofi-
nansowaniu,
» minimalna lub maksymalna wartosc¢ projektow,
» minimalna lub maksymalna warto$¢ dofinansowania,
» informacja na temat wystepowania pomocy publicznej w dziataniu.

>
»
>
»

— znajdujg sie w Uszczegdbtowieniu:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Jak juz wspomniano w rozdziale 3, na liscie projektow indywidualnych znajdujg sie przedsiewziecia
inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, ktérych wdrozenie jest niezwykle istotne
z punktu widzenia rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju.

Nalezy jednak pamietac, iz nawet umieszczenie projektu na lisScie podstawowej jest tylko warunkowa
deklaracjg jego realizacji i zasadniczo zwigzane jest z zarezerwowaniem srodkéw w ramach budzetu
danego dziatania.

Lista podaje pewne informacje dotyczace poszczegdlnych projektow, niemniej majg one charakter orien-
tacyjny i sg przedmiotem doprecyzowania w umowie wstepnej oraz okreslone wigzgco w umowie o dofi-
nansowanie.

Umowa wstepna (tzw. pre-umowa) podpisywana jest pomiedzy instytucjg posredniczaca lub wdra-
zajacq a beneficjentem projektu umieszczonego na liscie projektow indywidualnych. Umowa dotyczy
przygotowania projektu do realizacji. Nie jest to jednak umowa o przyznaniu $rodkoéw, lecz dotyczy
zobowigzania beneficjenta do terminowego i prawidtowego przygotowania projektu do realizacji, w tym
przedtozenia odpowiedniej dokumentacji.

Podstawowe warunki pre-umowy sg nastepujgce:

» prawidtowe i terminowe przygotowanie dokumentacji projektu wraz z wnioskiem o dofinansowa-
nie, sporzadzonymi wedtug kryteribw przedstawionych przez 1Z,

» przekazanie przez beneficjenta petnej wymaganej dokumentaciji projektu i wniosku o dofinanso-
wanie w terminie ustalonym w pre-umowie do oceny wedtug kryteriéw przyjetych przez komitet
monitorujacy (wiecej patrz rozdziat 9, punkt d — Komitet i podkomitety monitorujgce) dla programu
operacyjnego,

» uzyskanie pozytywnego wyniku oceny wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi zatgczni-
kami wedtug kryteridbw przyjetych przez komitet monitorujgcy dla programu operacyjnego.

Projekty indywidualne objete sg systemem monitorowania przygotowania projektéw indywidualnych,
majgcym na celu nadzorowanie prawidtowego i terminowego przygotowania projektow do realizacji
oraz udzielanie wsparcia dla beneficjentéw. Zawarty w pre-umowie harmonogram stanowi podstawe do
oceny terminowosci postepow w przygotowaniu projektu przez beneficjenta oraz podejmowania dziatan
w przypadku opdznien.
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Beneficjent po podpisaniu pre-umowy przekazuje regularnie informacje dotyczace stanu przygotowania
projektu do realizacji.
Instytucje posredniczgca i wdrazajgca monitorujg na biezgco stan przygotowania projektow indywidu-
alnych (takze na miejscu), a takze analizujg ryzyka zwigzane z procesem przygotowania projektow.
Instytucje wspierajg beneficjentéw w dazeniu do petnego przygotowania projektéw do realizacji, w razie
koniecznosci mogg zdecydowac o udzieleniu beneficjentowi dodatkowego wsparcia w ramach posiada-
nych uprawnien i mozliwosci.
Wsparcie beneficjentéw moze nastgpi¢ w formie:
» ustug doradczych finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (m.in.
w formule project pipeline), komponentéw pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko czy tez pomocy doradczej w ramach Inicjatywy JASPERS,
» zaliczki lub refundacji kosztow materialnego przygotowania dokumentacji projektowej, stanowig-
cych wydatki kwalifikowalne zwigzane z realizacjq projektu.

Zakres i wzoér umowy wstepnej oraz szczego6towe informacje na temat systemu zarzgdzania i moni-
torowania projektow indywidualnych przedstawione sg w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu
zarzgdzania i monitorowania projektéw indywidualnych.

Whniosek o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem stuzgcym do ubiegania sie o dofinanso-
wanie danego projektu ze $rodkéw POIiS. Formularz wniosku o dofinansowanie zostat przygotowany
przez IZ i stanowi, co do zasady, odpowiednik formularza wniosku o potwierdzenie pomocy dla duzego
projektu, ktérego wzor stanowi zatgcznik (odpowiednio XXI oraz XXIl) do rozporzadzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

Dostepne sg dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie, odrebnie dla projektéw infrastruktural-
nych oraz projektéw produkcyjnych.

IZ przygotowata réwniez, we wspotpracy z IP, ,Instrukcje do wypetnienia formularza wniosku o dofinan-
sowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko”. Dokument ma na celu poméc
beneficjentom w poprawnym wypetnieniu formularza wniosku o dofinansowanie.

Formularze wnioskéw o dofinansowanie dla wszystkich priorytetow POIiS wraz z instrukcjami wypet-
niania oraz wzér zatgcznika do wniosku o dofinansowanie dla projektéw drogowych, kolejowych, lotni-
czych oraz transportu publicznego (,Rezultaty studium wykonalnosci wraz z analizg kosztow i korzy$ci”)
dostepne sg pod adresem internetowym:

Www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Whnioski o dofinansowanie

Studium wykonalnosci (bgdz dokument o podobnym charakterze, w ktérym bada sie wykonalno$c¢
przedsiewziecia, na przyktad biznes plan, plan realizacji przedsiewziecia) stanowi podstawowy ele-
ment dokumentacji projektowej dla projektéw realizowanych w ramach POIiS. Dokument ten umozli-
wia dokonanie oceny projektu przez wtasciwg instytucje, a takze okreslenie wysokosci dofinansowania
(w przypadku projektdw generujgcych dochod).
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W sktad studium wchodzg na przyktad elementy takie, jak::

» definicja celéw projektu,

» identyfikacja projektu,

» analiza wykonalnosci i rozwigzan alternatywnych,

» analiza kosztow i korzysci,

» analiza ryzyka i wrazliwosci.
Sposoéb sporzgdzenia powyzszych elementéw opisano w Wytycznych w zakresie wybranych zagad-
nien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd.
W dokumencie tym zostaty przedstawione zalecenia dotyczgce zakresu danego rodzaju analizy wyma-
ganego dla poszczegoélnych rodzajow projektdw, w szczegdlnosci dla duzych projektéw oraz projektow
generujgcych dochdd.
Dla projektéw realizowanych w ramach priorytetu | oraz dziatania 2.1 zastosowanie majg w tym zakre-
sie Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie Srodowiska wspétfinansowanych przez Fundusz
Spojnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.

W celu wsparcia potencjalnych beneficjentdw w procesie przygotowania dokumentacji projektowej dla
projektow realizowanych w ramach POIiS instytucje posredniczace i wdrazajgce przygotowaty zakresy
studium wykonalnosci dla poszczegolnych typéw projektow realizowanych w ramach danego
priorytetu/dziatania. Zakresy te sg dostepne pod adresem internetowym:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Studium wykonalnosci

Komisja Europejska przygotowata Przewodnik do analizy kosztow i korzySci projektow inwestycyjnych.
Fundusze strukturalne, Fundusz Spojnosci oraz Instrument Przedakcesyjny. Dokument ten stanowi
pomoc dla potencjalnych beneficjentéw przygotowujgcych dokumentacije dla projektéw inwestycyjnych,
w tym w szczegdlnoéci studium, przedstawiajgc metodologie sporzadzania analizy kosztéw i korzy$ci,
a takze prezentujgc zarys analizy projektow wedtug réznych sektoréw oraz studiéw przypadkow. Prze-
wodnik mozna znalez¢ pod adresem internetowym:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Poradnik beneficjenta ™ Poradnik: projekty inwestycyjne

Dostepne sa rowniez tzw. Niebieskie Ksiegi (Blue Books) dla projektow infrastruktury drogowej, lot-
niczej, kolejowej oraz transportu publicznego, realizowanych w ramach POIiS. Dokumenty te stanowig
wytyczne w zakresie przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci, jako element studium wykonalnosci
projektu inwestycyjnego.

Ksiegi zostaty zaktualizowane przez Inicjatywe JASPERS (patrz rowniez punkt f — JASPERS) i sg
rekomendowane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Infra-
struktury.

Niebieskie ksiegi dedykowane poszczegdlnym sektorom transportowym mozna znalez¢ pod adresem
internetowym:

WwWw.pois.gov.pl
Zaktadka Wstep do programu » Inicjatywa JASPERS
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Istotnym elementem procesu inwestycyjnego jest, zgodnie z prawem wspdlnotowym oraz krajowym,
postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko (00S).

W zwigzku z finansowaniem przedsiewzie¢ w ramach POIiS ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spéjnosci) i uprawnieniami kontro-
Inymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektow nalezy zapewni¢ wiasciwe przeprowadzenie
postepowania O0S. W szczegdblnoséci nalezy zapewnié, ze zostaty uwzglednione wszystkie elementy
OO0S wymagane przez:

» dyrektywe Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow wywieranych
przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko naturalne® (tzw. dyrektywa
00S),

» dyrektywe Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory ¢ (tzw. dyrektywa siedliskowa),

» dyrektywe Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa’
(tzw. dyrektywa ptasia),

— zgodnie z wyktadnig ustalong przez wtasciwe orzecznictwo Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Euro-
pejskiej.
Z punktu widzenia wymogoéw prawa polskiego nalezy mie¢ na uwadze w szczegolnoéci przepisy naste-
pujacych aktow:
» ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.),
» ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity — Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),
» ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z p6zn.
zm.).

Prawidtowe przeprowadzenie postepowania OOS przez wtasciwy organ ma na celu zminimalizowanie
zagrozen w realizacji projektu wynikajgcych np. z mozliwosci:
» odmowy przyznania dofinansowania przez wiasciwg instytucje albo wstrzymania finansowania
projektu i obowigzku zwrotu Srodkéw,
» odrzucenia przez KE wniosku o dofinansowanie dla ,duzego” projektu w rozumieniu art. 39 roz-
porzgdzenia nr 1083/2006,
» zaskarzenia decyzji przez strony postepowania i opoznienia przygotowania przedsiewziecia,
» niedoszacowania kosztéw, ktére beneficjent bedzie musiat ponies¢ w zwigzku z wdrazaniem roz-
wigzan minimalizujgcych lub kompensujgcych oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko.

Szczegotowe informacje na ten temat, w tym dotyczace dokumentowania postepowania OOS na
potrzeby wniosku o dofinansowanie, mozna znalez¢ w Wytycznych w zakresie postepowania w sprawie

5 Dz. Urz. WE L 175 z 5.7.1985, z p6zn. zm.; nowelizacja dyrektywy OOS z 26 maja 2003 r. wprowadza postanowienia Konwencji z Aarhus o doste-
pie do informacji, udziale spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostgpie do wymiaru sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych $rodowiska.
8 Dz. Urz. WE L 206 z 22.7.1992, z p6zn. zm.
7 Dz. Urz. WE L 103 z 25.4.1979, z p6zn. zm.
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oceny oddziatywania na Srodowisko dla przedsiewzie¢ wspodftfinansowanych z krajowych lub regional-
nych programow operacyjnych.

Istotnym zagadnieniem zwigzanym z przygotowaniem i wdrazaniem projektéw finansowanych z fundu-
szy strukturalnych i Funduszu Spdéjnosci jest zapewnienie zgodnosci przedsiewzie¢ ze wspoélnotowymi
regutami dotyczacymi udzielania pomocy publicznej.

Pomocg publiczng jest wsparcie udzielane przedsiebiorstwu, o ile spetnione sg tgcznie nastepujgce
warunki:
» jest przyznawane przez Panstwo i pochodzi ze srodkoéw publicznych,
» udzielane jest na warunkach korzystniejszych niz oferowane na rynku,
» ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreslone przedsigbiorstwo lub przedsiebiorstwa albo
produkcje okreslonych towarow),
» grozi zakioceniem lub zakitéca konkurencje oraz wptywa na wymiane handlowg miedzy Panstwami
Cztonkowskimi UE.

Zgodnie z zapisami art. 107 ust. 1 TFUE udzielanie pomocy publicznej jest niedopuszczalne jako nie-
zgodne ze wspoélnym rynkiem, z wyjatkiem sytuacji opisanych w art. 107 ust. 3 TFUE.

Trzy gtéwne kategorie pomocy publicznej zgodnej ze wspoélnym rynkiem (w my$| art. 107 ust. 3
TFUE) to:

» pomoc regionalna,

» pomoc horyzontalna,

» pomoc sektorowa.

Pomoc publiczna moze by¢ udzielana na podstawie programu pomocowego lub jako pomoc indywi-
dualna.

Wiecej informacji o zasadach udzielania pomocy publicznej, jej rodzajach oraz szczegétowych ure-
gulowaniach dla poszczegdélnych typéw pomocy mozna znalez¢ w opracowaniu Wspdlnotowe zasady
dotyczgce pomocy panstwa — Vademecum, dostepnym pod adresem internetowym:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie » Pomoc publiczna » Czym jest pomoc publiczna

Ponadto, na zlecenie MRR opracowano poradnik Pomoc publiczna w programach operacyjnych
2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. Co prawda dokument jest skierowany przede wszyst-
kim do os6b zaangazowanych w realizacje regionalnych programdw operacyjnych, niemniej podstawowe
zasady dotyczgce udzielania pomocy publicznej, oméwione w poradniku, majg charakter uniwersalny.
Jest on dostepny pod adresem internetowym:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie » Pomoc publiczna » Regulacje polskie
Unijne dokumenty dotyczace udzielania pomocy publicznej (akty prawne, wytyczne i zalecenia) dostepne

sg pod adresem internetowym:

www.mrr.gov.pl
® Zaktadka Fundusze Europejskie » Pomoc publiczna » Regulacje UE

Krajowe dokumenty dotyczgce udzielania pomocy publicznej w ramach POIiS (rozporzadzenia Rady
Ministrow oraz ministréw wtadciwych) dostepne sg pod adresem internetowym:
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www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie » Pomoc publiczna » Regulacje polskie » Program
Infrastruktura i Srodowisko

Przedsiewziecie wspotfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz
Spojnosci, o catkowitym koszcie powyzej 1 min €, obejmujgce inwestycje w infrastrukture, korzystanie
z ktérej podlega optatom ponoszonym bezposrednio przez korzystajgcych lub pociggajgce za sobg
sprzedaz gruntu lub budynkoéw lub dzierzawe gruntu lub najem budynkow, lub jakiekolwiek inne odptatne
Swiadczenie ustug, dla ktérych warto$¢ biezgca przychodéw w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 przewyzsza wartos¢ biezaca kosztdéw operacyjnych oraz ktére nie jest objete
zasadami pomocy publicznej, stanowi, w mysl art. 55 rozporzgadzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r., projekt generujacy dochod.

Dla takich projektow obowigzujg szczego6lne zasady sporzgdzania analizy finansowej, zwigzane
z konieczno$cig obliczenia tzw. luki w finansowaniu. Metoda luki w finansowaniu ma na celu okre$lenie
poziomu wydatkow kwalifikowalnych, stanowigcego podstawe ustalenia poziomu dofinansowania, ktéry
z jednej strony gwarantuje, ze projekt bedzie miat wystarczajgce zasoby finansowe na jego realizacje,
z drugiej zas pozwala unikng¢ finansowania projektu w wysokos$ci wyzszej niz jest to konieczne. W przy-
padku projektéw w ramach dziatan 2.1, 7.3, 9.2 oraz 9.6 zasady dotyczgce luki w finansowaniu stosuje
sie przy ustalaniu wysokosci dofinansowania réwniez w odniesieniu do projektéw objetych zasadami
pomocy publiczne;j.

Szczegotowe informacje na ten temat mozna znalezé w Wytycznych w zakresie wybranych zagad-
nien zwigzanych z przygotowaniem projektéw inwestycyjnych, w tym projektéw generujgcych dochdd
oraz, w przypadku projektow w ramach dziatan 1.1 i 2.1 — w Wytycznych do przygotowania inwestycji
w zakresie srodowiska wspoétfinansowanych przez Fundusz Spojnosci i Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego w latach 2007-2013.

Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Wspolne wsparcie
dla projektéw w europejskich regionach) dotyczy wsparcia duzych projektow o warto$ci od 50 min €,
ktére kwalifikujg sie do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu
Spojnosci. Wsparcie ma charakter doradczy.

Celami inicjatywy JASPERS sa:

» wsparcie przygotowania dokumentacji duzych projektéw inwestycyjnych umozliwiajgcych wyko-
rzystanie srodkéw unijnych przyznanych Polsce;

» wsparcie o charakterze horyzontalnym zwigzane m.in. z przygotowaniem projektéw w kontekscie
wytycznych w zakresie przeprowadzania analizy kosztow i korzysci dla sektora transportu, pro-
gramdw pomocy publicznej, wytycznych dla projektéw generujgcych dochod.

W inicjatywie uczestnicza:

» Europejski Bank Inwestycyjny (centrala — Luksemburg);

» Komisja Europejska;

» Europejski Bank Odbudowy i Rozwoiju;

» Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).
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Instytucjg koordynujgcg inicjatywe w Polsce jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wiecej informacji mozna znalez¢ pod adresem internetowym:

WWW.pois.gov.pl
Zakftadka Wstep do programu » Inicjatywa JASPERS
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Podstawowe dokumenty regulujgce proces oceny i wyboru projektéw to:

» Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarzgdzania i monitorowania projektéw indywidu-
alnych,

» Wytyczne w zakresie wymogow, jakie powinny uwzgledniac¢ procedury odwotawcze ustalone dla
programow operacyjnych dla konkurséw ogtaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.,

> Zatgcznik nr 2 do Szczegétowego opisu priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013 pn. Organizacja systemu oceny i wyboru projektéw w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Istotnym dokumentem z punktu widzenia zasad wyboru projektow jest:
> Zatacznik nr 1 do Szczegoétowego opisu priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007—-2013 pn. Kryteria wyboru projektéw.

Powyzsze dokumenty dostepne sg na portalu Funduszy Europejskich pod adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujace

Www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Zgodnie z regulacjami wspolnotowymi projekty dofinansowywane ze $rodkoéw funduszy europejskich sg
wybierane zgodnie z odpowiednimi kryteriami®. Kryteria sg przygotowywane przez Instytucje Zarzadza-
jacq we wspotpracy z instytucjami posredniczgcymi we wtadciwych sektorach, za$s ostatecznie zatwier-
dzane przez Komitet Monitorujgcy POIiIS. Zadne kryteria i wszelkie ich zmiany nie moga by¢ stosowane
bez uprzedniego zatwierdzenia przez KM POIiS.

Kryteria wyboru dzielg sie na:
» dostepu,
» formalne,
» merytoryczne | stopnia,
» merytoryczne Il stopnia.

Kryteria formalne i merytoryczne majg zastosowanie dla wszystkich trybéw wyboru projektow (za
wyjatkiem projektéw pomocy technicznej, dla ktérych nie majg zastosowania kryteria merytoryczne
[l stopnia). Czes¢ kryteriow formalnych i merytorycznych Il stopnia jest wspolna dla wszystkich prio-
rytetow/dziatan w ramach programu (za wyjatkiem priorytetu V). Zostaty one uzupetnione o kryteria
szczegobtowe dla projektéw w ramach danego priorytetu. Z kolei kryteria merytoryczne | stopnia majg
charakter kryteridw indywidualnych dla projektow w ramach danego priorytetu.

8 Art. 60 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogoélne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnoéci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999: ,operacje
sg wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami majacymi zastosowanie do programu operacyjnego”.
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Kryteria dostepu majg za$ zastosowanie tylko i wytgcznie dla projektéw wybieranych w ramach IV prio-
rytetu (dziatania od 4.2 do 4.6).

Szczegobtowe zestawienie kryteriow wyboru projektéw, w podziale na poszczegolne priorytety, stanowi
zatgcznik nr 1 do ,Uszczegoétowienia” — Kryteria wyboru projektéw. Aktualne kryteria wyboru projektow
dla POIiS dostepne sg pod adresem internetowym:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

W oparciu o kryterium formalne nr 8 pt. ,,Strategiczny charakter projektéw” instytucje posredniczace
opracowaty szczeg6towe listy dokumentéw, ktore zostang wykorzystane w trakcie weryfikacji projektow
przez poszczegolne instytucje oceniajgce. Szczegdtowe informacje dla poszczegodlnych sektoréw mozna
znalez¢ pod adresem internetowym:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Podstawy

oceny projektéw

Wybor projektu do dofinansowania w ramach POIiS moze odbywa¢ sie w trybie:

» konkursowym,

» indywidualnym,

» systemowym.
Zasady oceny i wyboru projektow zawarte sg w dokumencie Organizacja systemu oceny i wyboru pro-
jektéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, stanowigcym zatgcznik nr 2 do
.Uszczegotowienia”.

Ma on zastosowanie do projektow wybieranych w ramach konkurséw. Jest mozliwy w ramach dziatan,
w ktorych zgodnie ze Szczegdtowym opisem priorytetdw przewidziano konkurs. Wybor projektu w tym
trybie nastepuje w wyniku przeprowadzenia naboru wnioskéw o dofinansowanie i nastepnie dokonania
oceny zgtoszonych projektow.

Ponizej przedstawiono standardowy przebieg procesu oceny. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz w prio-
rytecie IV POIiS obowiazuja, a w innych priorytetach mogg obowigzywaé, zasady szczegélne. Kazdo-
razowo szczego6towa procedura naboru i oceny przedstawiana jest w regulaminie konkursu.

Wybér projektu w drodze konkursu odbywa sie co do zasady w nastepujgcych etapach:
1. Ogtoszenie konkursu.

Ogtoszenie o planowanym naborze projektéw jest umieszczane na stronie internetowej instytucji orga-
nizujgcej konkurs (ktérg co do zasady jest instytucja wdrazajgca — za wyjgtkiem sektora kultury, sektora
gospodarki w dziataniach 9.4-9.6 i 10.3 oraz niektérych priorytetow srodowiskowych, gdzie konkurs ogta-
sza instytucja posredniczgca) przynajmniej na 30 dni przed rozpoczeciem terminu skfadania wnioskéw.
Wraz z ogtoszeniem zamieszczany jest rowniez regulamin konkursu. Dodatkowo, instytucja ogtasza-
jaca konkurs w dniu publikacji ogtoszenia na stronie internetowej zamieszcza informacje o konkursie
w dzienniku o zasiegu ogdélnopolskim.
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2. Nabor wnioskow.

Konkursy w ramach programu majg charakter zamkniety (za wyjgtkiem dziatania 4.1) z okres$long datg
rozpoczecia i zakonczenia naboru. Nabor projektéw organizowany jest cyklicznie, czyli w przypadku
niewykorzystania w ramach danej rundy srodkéw przeznaczonych w danym dziataniu na projekty kon-
kursowe, ogtaszana jest runda nastepna, az do wyczerpania srodkéw. Przyjmowanie wnioskéw o dofi-
nansowanie nastepuje w terminie okreslonym w ogtoszeniu o naborze wnioskow.

3. Ocena projektow.

Oceny projektéw dokonuje zespot ds. oceny projektow powotany przez instytucje organizujgca kon-
kurs (lub inng jednostke, ktorej instytucja organizujgca konkurs zlecita takie zadanie). Do takiego zespotu
mogqg by¢ powotywani eksperci, ktérzy bedg wydawac opinie w sprawie spetnienia przez projekt kry-
teriéw wyboru.

Ocena wnioskoéw moze sktadac sie z dwoch etapow: preselekcji oraz ostatecznej oceny. Celem pre-
selekcji jest stworzenie listy rankingowej zawierajgcej projekty najbardziej efektywne z punktu widze-
nia realizacji celéw priorytetu/dziatania. Ocena na tym etapie przeprowadzana jest na podstawie wnio-
sku o dofinansowanie oraz zatgcznikdw wymaganych na | etapie oceny. Preselekcja obejmuje ocene
w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne | stopnia.

Istnieje robwniez mozliwos¢ przeprowadzenia oceny bez etapu preselekcji. W takim przypadku benefi-
cjent na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie zobowigzany jest dotgczy¢ do wniosku wszystkie
niezbedne dokumenty. Ocena odbywa sie jednocze$nie w oparciu o kryteria formalne, kryteria meryto-
ryczne | stopnia oraz kryteria merytoryczne Il stopnia.

Liczba uzyskanych punktéw podczas tego etapu oceny decyduje o miejscu projektu na liscie rankin-
gowej (aby projekt znalazt sie na liscie liczba punktow musi przekroczy¢ prég okreslony w regulaminie
konkursu). Projekty w kolejnosci od pierwszego na liscie do wyczerpania Srodkéw dostepnych w ramach
konkursu majg status projektéw podstawowych. Pozostate projekty sg projektami rezerwowymi. Lista
rankingowa jest publikowana na stronie internetowej instytucji posredniczgcej oraz instytucji organizuja-
cej konkurs. Wnioskodawca, ktorego projekt znalazt sie na liscie rankingowej jako projekt podstawowy,
sktada deklaracje o terminie dostarczenia petnej dokumentac;ji projektu.

Ostateczna ocena projektéow przeprowadzana jest w oparciu o kryteria merytoryczne Il stopnia, na
podstawie petnej dokumentacji projektu. Celem ostatecznej oceny jest ocena stopnia gotowosci projektu
do realizacji i wybér projektow do dofinansowania.

W przypadku, gdy projekt po przeprowadzeniu oceny nie spetnia chociaz jednego kryterium, ale jest
w tym zakresie mozliwy do poprawy, oceniajgcy zwracajqg sie do wnioskodawcy z prosbg o poprawe lub
uzupetnienie wniosku. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze wnioskodawce obowigzujg odpowiednie ter-
miny na przestanie odpowiedzi, ktérych niedotrzymanie skutkuje odrzuceniem projektu. Jezeli ponownie
po uzupetnieniu lub poprawie projektu chociaz jedno kryterium nie jest spetnione, projekt jest odrzucony.
Whnioskodawca ma prawo wniesienia protestu (wiecej informacji w rozdziale 6, w punkcie d — Procedura
odwotawcza). Projekty odrzucone mogg aplikowa¢ w kolejnych rundach naboru, o ile bedg one ogto-
szone.

4. Ogtoszenie wynikéw konkursu.

Niezwtocznie po zakonczeniu oceny, instytucja organizujgca konkurs zamieszcza na swojej stronie
internetowej liste projektow, ktére przeszty ocene z wynikiem pozytywnym. Jednoczes$nie informacja
o speftnieniu wszystkich kryteriéw przez dany projekt przekazywana jest do beneficjenta.
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5. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

Zakonczenie oceny z wynikiem pozytywnym jest przestankg do podpisania umowy o dofinansowanie.
Dalsze informacje na temat umow o dofinansowanie znajdujg sie w rozdziale 7, punkt a — Umowa
o dofinansowanie.

Szczegoétowa procedura oceny projektéw indywidualnych zawarta jest w dokumencie Organizacja sys-
temu oceny i wyboru projektéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Tryb ten ma zastosowanie dla projektéw z listy projektéw indywidualnych.

W terminie wskazanym w umowie wstepnej (tzw. pre-umowie, o ktérej mowa w rozdziale 5, punkt
b — Przygotowanie projektow z listy projektow indywidualnych) beneficjent sktada wniosek o dofinanso-
wanie projektu wraz z kompletng dokumentacjq. Projekty nie konkurujg ze sobg, niemniej kazdy projekt
oceniany jest pod wzgledem poprawnos$ci formalnej i merytorycznej (zgodnie z kryteriami formalnymi
oraz merytorycznymi | i Il stopnia). Ocena projektu przeprowadzana jest przez zespo6t ds. oceny pro-
jektow. Kolejnos$¢ oceny poszczegdlinych kryteridw jest ustalana przez instytucje dokonujgca oceny.
Dopuszczalne jest réwniez dokonywanie réwnolegtej oceny.

W przypadku usuniecia projektu podstawowego z listy, Instytucja Zarzgdzajgca (na podstawie propozyciji
instytucji posredniczacej) podejmuje decyzje o wykorzystaniu zwolnionych $rodkéw w ramach procedury
konkursowej, zwiekszeniu kwoty zarezerwowanej dla innych projektow znajdujgcych sie na liscie pod-
stawowej lub przeniesieniu projektu z listy rezerwowej na podstawowa.

Po pozytywnym zakohczeniu oceny podpisywana jest umowa o dofinansowanie projektu. Dalsze infor-
macje na temat uméw o dofinansowanie znajdujg sie w rozdziale 7, punkt a — Umowa o dofinanso-
wanie.

W ramach POIiS tryb systemowy ma zastosowanie dla projektéw dotyczacych pomocy technicznej.

Projekty pomocy technicznej wybierane sg zgodnie z kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi. Zasady
wdrazania pomocy technicznej w ramach POIiS opisane sg w dokumencie System wdrazania XIV i XV
osi priorytetowej (Pomoc Techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko.

Procedura odwotawcza ma zastosowanie do wyboru projektow w trybie konkursowym.

Podstawowe dokumenty:
» ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
» Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwotawczej dla wszystkich
programow operacyjnych,
> Zalgcznik nr 2 do Szczegdtowego opisu priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013 pn. Organizacja systemu oceny i naboru wnioskéw w ramach POIi$ (uzupet-
niajgco w stosunku do Wytycznych).
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Dostepne sg nastepujace $rodki odwotawcze:
» protest,
» wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Protest stanowi pisemne wystgpienie wnioskodawcy o ponowne sprawdzenie zgodno$ci ztozonego
whniosku z kryteriami wyboru. Powinien by¢ wniesiony w terminie 14 dni od dnia doreczenia wniosko-
dawcy informaciji o odrzuceniu projektu, badz umieszczenia projektu na licie rezerwowej. W wystgpieniu
powinny by¢ wskazane zarzuty dotyczace kryteriow, ktorych ocena zdaniem wnioskodawcy nie zostata
przeprowadzona prawidtowo wraz z wyczerpujgcym uzasadnieniem oraz wskazaniem wszystkich doku-
mentdéw potwierdzajgcych przedstawiane zarzuty. Instytucja rozpatrujgca protest sprawdza poprawnosc¢
przeprowadzonej oceny jedynie w zakresie kryterium/kryteriow oceny wskazanych w protescie.

Sposéb wnoszenia protestu wskazany jest kazdorazowo w regulaminie konkursu, a takze w poucze-
niu do informacji o wynikach oceny przekazanej wnioskodawcy. Protest jest rozpatrywany przez wita-
Sciwg Instytucje Wdrazajacg w terminie 1 miesigca. Nalezy jednak pamietac, iz wniesienie $rodka odwo-
tawczego nie wstrzymuje biegu konkursu.

Instytucja Wdrazajgca moze:

» rozpatrzy¢ protest pozytywnie — gdy na podstawie zebranych informacji i dokumentow uzna, ze
sprawdzenie zgodnosci ztozonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wyboru projektu nie
zostato przeprowadzone w sposob wiasciwy,

» rozpatrzy¢ protest negatywnie — gdy na podstawie zebranych informacji i dokumentéw uzna, ze
ocena wniosku z zaskarzonymi kryteriami wyboru projektu zostata przeprowadzona w sposéb
wiasciwy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu instytucja przeprowadzajgca konkurs dokonuje ponow-
nej oceny projektu.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnym rozpatrzeniu protestu, wnioskodawca
moze ztozy¢ wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest on wnoszony bezposrednio do Instytucji
Zarzadzajgcej i stuzy ponownemu rozpatrzeniu kwestii bedacych przedmiotem protestu, jego zakres nie
moze by¢ zatem szerszy niz protestu. Wniosek powinien by¢ rozpatrzony w ciggu 1 miesigca.

Instytucja Zarzgdzajgca moze:

» rozpatrzy¢ wniosek pozytywnie — gdy na podstawie zebranych informacji i dokumentacji uzna,
ze sprawdzenie zgodnosci ztozonego wniosku o dofinansowanie z kryteriami wyboru projektu nie
zostato przeprowadzone w sposéb wiasciwy,

» rozpatrzy¢ wniosek negatywnie — gdy uzna, ze sprawdzenie ztozonego wniosku o dofinansowa-
nie z zaskarzonymi kryteriami wyboru projektu zostato przeprowadzone w sposéb wtasciwy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy instytucja wdrazajgca
dokonuje ponownej oceny projektu majgc na uwadze rozstrzygniecie Instytucji Zarzadzajgcej .

Ze srodkow przeznaczonych na konkurs wyznaczona jest kwota stanowigca rezerwe bedacg zabezpie-
czeniem $rodkdéw na projekty, ktére pomysinie przejdg procedure odwotawczg. Warto$¢ rezerwy okresla
instytucja po$redniczaca.

Postepowanie odwotawcze dla konkurséw ogtoszonych po dniu 20 grudnia 2008 r.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju odsyta w tym zakresie do systemu wdrazania kazdego
programu operacyjnego, zatem podstawowe dokumenty to:
» Wytyczne w zakresie wymogow, jakie powinny uwzgledniac¢ procedury odwotawcze ustalone dla
programow operacyjnych dla konkurséw ogtaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r. (tworzgce ogolne
podstawy procedury),
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> Zatacznik nr 2 do Szczegdétowego opisu priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2007-2013 pn. Organizacja systemu oceny i naboru wnioskéw w ramach POIiS (podsta-
wowy dokument dla procedury odwotawczej w ramach POIiS).

Procedura przewiduje nastepujace srodki odwotawcze:
> protest,
» odwotanie.

Protest rozpatruje instytucja, ktdérej ocena projektu jest kwestionowana. Moze by¢ to zarbwno insty-
tucja wdrazajaca jak i instytucja po$redniczgca. Protest oznacza pisemne wystgpienie wnioskodawcy,
w ktérym kwestionuje on ocene zgtoszonego przez siebie wniosku dokonang przez instytucje oceniajgcg
wniosek lub poprawno$¢ przeprowadzenia postepowania konkursowego majgcg wptyw na wynik oceny
w stosunku do zgtoszonego przez siebie wniosku.

Natomiast odwotanie jest rozpatrywane co do zasady przez Instytucje Zarzgdzajaca (z wyjatkiem sek-
tora infrastruktury — odwotanie rozpatruje instytucja posredniczaca oraz sektora kultury — odwotanie od
oceny formalnej rozpatruje instytucja posredniczgca). Nalezy jednak pamietaé, iz wniesienie $rodka
odwotawczego nie wstrzymuje biegu konkursu.

Protest jest kierowany bezpo$rednio do instytucji wtasciwej do jego rozpatrzenia, natomiast odwotanie
jest wnoszone za posrednictwem instytucji, ktéra rozpatrzyta negatywnie protest.

Nie podlegajg rozpatrzeniu Ssrodki odwotawcze, jezeli mimo prawidtowego pouczenia, zostaty wnie-
sione:

1) po terminie;

2) w sposOb sprzeczny z pouczeniem;

3) do niewtasciwej instytucji.
Po wyczerpaniu $rodkéw odwotawczych przewidzianych w systemie realizacji POIiS i po otrzymaniu
informacji o negatywnym wyniku procedury odwotawczej wnioskodawca moze w tym zakresie wnies¢
skarge do wojewodzkiego sadu administracyjnego.

Ze srodkow przeznaczonych na konkurs wyznaczona jest kwota stanowigca rezerwe bedacg zabezpie-
czeniem $rodkow na projekty, ktére pomysinie przejdg procedure odwotawczg. Warto$¢ rezerwy okre$la
instytucja posredniczaca.

Zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dofinansowanie
tzw. ,,duzych projektow” wymaga dodatkowego potwierdzenia decyzja Komisji Europejskiej. Nie
wstrzymuje to jednak realizacji projektu, ani nie wyklucza rozliczenia wydatkdéw z nim zwigzanych.
Stosownie do art. 39 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ,duzymi projek-
tami” sg zadania, ktérych catkowity koszt przekracza kwote 50 min €.

Nalezy przy tym pamieta¢, ze catkowity koszt projektu/inwestycji obejmuje wydatki kwalifikowane i nie-
kwalifikowane, ponoszone do momentu zakonczenia realizacji projektu (w tym m.in. naktady inwesty-
cyjne na realizacje projektu, koszty ogdlne oraz inne koszty nie majace charakteru pienieznego) wraz
z podatkiem VAT, niezaleznie od tego czy przepisy krajowe przewidujg mozliwos¢ jego odzyskania, czy
tez nie.

Po pozytywnym zakonczeniu oceny wniosku o dofinansowanie dla ,duzego projektu” IP przekazuje do
IZ wniosek o potwierdzenie wkiadu finansowego wraz z wymaganymi zatgcznikami. Pozytywna ocena IZ
oznacza zgode na przekazanie wniosku do KE celem akceptacji i wydania decyzji potwierdzajgcej przy-
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znanie pomocy w ramach POIiS. W zwigzku z tym, Ze na poziomie krajowym wszystkie dane finansowe
zawarte we wniosku powinny by¢ wyrazone w ztotych, przed przekazaniem do Komisji Europejskiej
nalezy przeliczy¢ wartosci projektu ze ztotych na euro (patrz rozdziat 8, punkt f — Stosowanie kurséw
przeliczeniowych). O ile nie wynika to z innych przepisow, np. dotyczgacych pomocy publicznej, koniecz-
no$¢ przekazania Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie wktadu finansowego nie wstrzymuje
podpisania umowy o dofinansowanie.
Ze wzgledu na wyzszy niz pierwotnie przewidywano koszt inwestycji, projekt moze stac¢ sie duzym pro-
jektem w rozumieniu art. 39 rozporzadzenia 1083/2006 takze w trakcie jego realizacji. W takiej sytuaciji,
zgodnie z umowg o dofinansowanie, beneficjent zobowigzany jest niezwitocznie powiadomic o tym fakcie
instytucje wdrazajgca i w terminie wynikajagcym z umowy o dofinansowanie ztozy¢ w tej instytucji wnio-
sek o potwierdzenie wktadu finansowego.
Komisja Europejska dokonuje oceny projektu w zakresie jego zgodnosci z priorytetami programu ope-
racyjnego, wktadu w osiggniecie celoéw tych priorytetow oraz spéjnosci z innymi politykami Wspdlnoty.
Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Komisja ma 3 miesigce na dokonanie tej oceny, jednak termin ten
rozpoczyna sie dopiero, kiedy w przekazanych dokumentach nie ma zadnych brakéw i nie wymagajg
one uzupetnienia lub wyjadnienia. W praktyce prawie zawsze Komisja zgtasza uwagi do projektow i ter-
min od ztozenia wniosku do zatwierdzenia przez Komisje jest znacznie dtuzszy niz 3 miesigce.
Nalezy podkresli¢, iz decyzja Komisji nie jest decyzjg o dofinansowaniu, lecz stanowi jedynie potwier-
dzenie mozliwosci dofinansowania projektu, ktére okreslane jest w umowie o dofinansowanie zawieranej
przez beneficjenta z IW (IP). Zakres decyzji Komisji obejmuje:

» okreslenie zakresu rzeczowego projektu,

» okreSlenie maksymalnego putapu wydatkéw kwalifikowalnych, ktére mogg by¢ deklarowane Komi-

sji,
» roczny plan wktadu funduszy (Europejskie Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spéj-
nosci).

Decyzja Komisji Europejskiej nie okresla kwoty dofinansowania dla danego projektu i wysoko$¢ dofinan-
sowania ze srodkow Unii Europejskiej moze by¢ inna, niz wynikajgca z rocznego planu wkfadu funduszy
okre$lonego w decyzji.

Szczegdtowe wskazoéwki dla beneficjentow duzych projektéw znajdujg sie w Vademecum Beneficjenta
duzego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko, ktéry w wersji elektronicznej dostepny
jest na stronie internetowej programu

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Whioski o dofinansowanie
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Jest to podstawowy dokument okreslajgcy prawa i obowiazki beneficjenta oraz instytucji wdrazajgcej
(w sektorze kultury oraz energetyki w ramach dziatan 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 — instytucji posredniczacej)
zwigzane z realizacjg danego projektu wspéffinansowanego w ramach POIiS. Swoim zakresem obej-
muje m.in.:
» zasady realizacji projektu (w tym zobowigzanie beneficjenta do przestrzegania zasad polityk
wspolnotowych, wytycznych MRR oraz zasad programu pomocowego — jesli dotyczy),
» okreslenie wartosci projektu oraz wysokosci dofinansowania,
» warunki kwalifikowalnosci wydatkéw (w tym w szczegolnoéci okres kwalifikowania wydatkow i ter-
min zakonczenia realizacji zakresu rzeczowego projektu),
» warunki wyptaty dofinansowania oraz formy wyptaty (zaliczka, ptatno$¢ posrednia, ptatno$¢ kon-
cowa),

Y

zasady monitorowania i sprawozdawczosci w zakresie stanu realizacji projektu, zasady rozliczenia
realizacji projektu,

zasady zawierania umoéw dla zadan objetych projektem,

obowigzki w zakresie ewidencji ksiegowej i archiwizacji danych,

obowigzki w zakresie kontroli,

zasady zwrotu Srodkow — (nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych),

zasady zabezpieczenia wykonania umowy (nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych),

YV V.V V V VY

obowigzki w zakresie informacji i promoc;ji,
» zasady rozwigzania umowy.

Instytucja Zarzadzajgca przygotowata wzory uméw o dofinansowanie obowigzujace w ramach POIiS.
Ze wzgledu na zréznicowanie poszczegolnych priorytetdw oraz potencjalnych beneficjentéw przygoto-
wano:
» 0golny wzér majacy zastosowanie do wszystkich sektorow,
» wzor dla beneficjentow bedgcych panstwowymi jednostkami budzetowymi (we wszystkich sekto-
rach),
» wzory dostosowane do specyfiki wybranych priorytetow.

Wszelkie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie i wprowadzanie dodatkowych warunkéw dla benefi-
cjentdbw wymagajq akceptacji Instytucji Zarzgdzajgce;j.
Aktualne wzory uméw o dofinansowanie dla projektow POIiS dostepne sg pod adresem internetowym:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Umowy o dofinansowanie

W rozdziale 4, punkt ¢ — Instrukcje wykonawcze przedstawiono wymogi spoczywajgce na instytucjach
zaangazowanych w realizacje programu w zakresie opracowania procedur. Ponizej przedstawiono
wymogi dotyczace beneficjentow projektow.

32



Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Realizacja projektow

Beneficjent powinien posiada¢ udokumentowang strukture organizacyjng uwzgledniajgcg zarzadzanie
projektem wraz z opisem zadan kazdej komorki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spi-
sany zakres czynno$ci i odpowiedzialnosci na stanowiskach zwigzanych z realizacjg projektu wraz ze
wskazaniem stanowisk/osob odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczacych realizacji projektu
oraz posiadac i stosowaé procedury dotyczace:

» trybu wyboru wykonawcy oraz zawierania uméw w ramach projektu realizowanego w ramach
POIiS — zgodne z zasadami obowigzujgcymi w POIiS (patrz rozdziat 7, punkt d — Zawieranie
umodw dla zadan objetych projektem),

» weryfikacji, czy roboty, ustugi lub dostawy za ktére jest dokonywana ptatnos¢ zostaty rzeczywiscie
wykonane zgodnie z zawartg umowa,

» przygotowywania wnioskow o ptatnos¢, w tym zasad weryfikacji i podwiadczania czy wszyst-
kie wydatki witgczane do wniosku o ptatno$¢ sg zgodnie z zasadami zawartymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS wydanych przez Ministra Rozwoju Regio-
nalnego,

» polityki rachunkowos$ci, wraz z zaktadowym planem kont uwzgledniajgcym obowigzek stosowania
odrebnego systemu ksiegowego albo odpowiedniego kodu ksiegowego dla wszystkich operacji
zwigzanych z projektem,

> archiwizacji wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg projektu w okresie realizacji POIiS
oraz 3 lat od zamkniecia POIiS zgodnie z postanowieniami art. 90 rozporzadzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006.

W przypadku procedur wskazanych w tirecie pierwszym (tj. wyboru wykonawcy i zawierania uméw), ich
istnienie oraz prawidtowo$¢ bedzie sprawdzana na ostatnim etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie
(w przypadku wiekszosci dziatan na etapie weryfikacji zgodnie z kryteriami merytorycznymi Il stopnia).
W przypadku pozostatych procedur oraz struktury organizacyjnej wystarczajgce bedg oswiadczenia
beneficjenta zatgczane do wniosku o dofinansowanie. Faktyczne istnienie procedur bedzie mogto by¢
przedmiotem kontroli na pdzniejszym etapie.

Zasady kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko sg
okreslone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach PO Infrastruktura i Srodo-
wisko, wydanych przez Instytucje Zarzadzajaca POIiS. Wytyczne te sg spojne z dokumentem okreéla-
jacym ogolne zasady dotyczace kwalifikowania wydatkdow w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spoéjnosci pn. Krajowe wytyczne dotyczgce kwalifikowania wydatkéw w ramach funduszy strukturalnych
i Funduszu Spojnosci, ktéry zostat wydany przez Instytucje Koordynujgcg NSRO.

W przypadku projektéw, dla ktérych dofinansowanie stanowi pomoc publiczng, program pomocowy
lub akt prawny przyznajgcy pomoc indywidualng ad hoc moze zawiera¢ bardziej restrykcyjne zasady
dotyczace kwalifikowania wydatkow niz okreslone w wyzej wymienionych wytycznych MRR. W takim
przypadku za kwalifikowalne mogg by¢ uznane tylko te wydatki, ktére spetniajg réwnoczeénie warunki
okreslone w powyzszych wytycznych i warunki okreSlone w programie pomocy publicznej lub akcie
prawnym przyznajgcym pomoc indywidualng ad hoc.

Kazdy zainteresowany podmiot moze zwr6ci¢ sie na piSmie do wtasciwej instytucji zaangazowanej
w realizacje POIiS z prosbg o dokonanie interpretacji postanowien Wytycznych w zakresie kwalifiko-
wania wydatkéw w ramach POIiS dla konkretnego stanu faktycznego. W pierwszej kolejnosci pytania
nalezy kierowa¢ do wtasciwej dla danego dziatania instytucji wdrazajacej, jesli dla danego dziata-
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nia zostata ustanowiona. W przypadku watpliwosci dotyczgcej rozstrzygniecia danej kwestii instytucja
wdrazajgca powinna zwrdécic sie do instytucji posredniczacej. W przypadku, gdy interpretacja uzyskana
od instytucji posredniczacej budzi watpliwosci zainteresowany podmiot moze zwréci¢ sie do instytuciji
posredniczacej z wnioskiem o skierowanie pytania do Instytucji Zarzgdzajgcej. W sytuacji gdy instytucja
posredniczgca nie delegowata swoich zadan na instytucje wdrazajgcq beneficjent zgtasza pytanie bez-
posrednio do instytucji posredniczace;.

Nalezy podkresli¢, iz zainteresowany podmiot powinien zwrécic sie bezposrednio do instytucji posredni-
czacej lub Instytucji Zarzadzajacej jedynie w sytuacji, gdy nie zgadza sie z interpretacjg wydang przez
instytucje na nizszym poziomie zarzadzania w systemie realizacji POIiS, a dana instytucja odmowita
skierowania pytania do instytucji nadrzednej w systemie realizacji POIiS.

Bezposrednie skierowanie zapytania do Instytucji Zarzgdzajgcej z pominigciem opisanej powyzej sciezki
postepowania moze skutkowac przekazaniem sprawy do wiasciwej instytucji, a w konsekwencji wydtu-
zeniem czasu na uzyskanie odpowiedzi.

Pytanie Pytanie Pytanie

Zainteresowany > dpowiednia TW > odpowiednia IP >
podmiot -« - -

1Z POIiS

Odpowied?, Odpowied?, Odpowied?,

Rys. 1. Sciezka, zgodnie z ktérg na{ez’y kierowac pytania dotyczace interpretacji Wytycznych w zakresie kwali-
fikowania wydatkow w ramach POIiS, gdy instytucja poSredniczgca delegowata cze$¢ kompetencji na instytucje
wdrazajgcg.

Interpretacje 1Z POIiS dotyczace kwestii zwigzanych z kwalifikowaniem wydatkéw dostepne sg na stro-
nach portalu Funduszy Europejskich:

WWW.pOis.gov.pl
Zaktadka Poradnik beneficjenta » Interpretacje IZ Programem Infrastruktura i Srodowisko

Beneficjent jest zobowigzany do zawierania uméw dla zadan objetych projektem, z tytutu, ktérych bedzie
ponosit wydatki kwalifikowalne, z uwzglednieniem procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamo-
wien publicznych (Pzp) — w przypadku, gdy wymog jej stosowania wynika z samej ustawy.
W przypadku zaméwien, do ktérych nie ma zastosowania ustawa Pzp, procedura ma na celu zapew-
nienie, ze umowy sg zawierane z uwzglednieniem zasad okre$lonych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, m.in.: zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcéw (zobacz: Komu-
nikat Wyjasniajgcy Komisji dotyczgcy prawa wspdélnotowego obowigzujgcego w dziedzinie udzielania
zamoéwien, ktére nie sg lub sg jedynie czesciowo objete dyrektywami w sprawie zaméwien publicznych
(2006/C 179/02). W przypadku zamowien, do ktorych nie ma zastosowania ustawa Pzp, beneficjent
zobowigzany jest zawiera¢ umowy w formie pisemnej oraz stosowac tryb aukcji albo przetargu, o ktérym
mowa w art. 70'-70% Kodeksu cywilnego (chyba ze przepisy szczegodlne przewidujg inny tryb i forme
zawierania umowy) z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
» jawnosci — rozumianej w szczegolnosci jako zamieszczenie ogtoszenia o przetargu (aukcji) w pra-
sie lub w Internecie (w zaleznosci od warto$ci i rodzaju zamowienia), a dodatkowo réwniez w miej-
scu publicznie dostepnym w siedzibie beneficjenta; zapewnieniu odpowiedniej jawnosci procedur
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zawierania uméw ma stuzy¢ uprzednia publikacja ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedo-

wym Unii Europejskiej/Tenders Electronic Daily®,

niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamoéwienia,

réwnego dostepu dla podmiotow gospodarczych ze wszystkich panstw cztonkowskich,

» wzajemnego uznawania dyploméw, swiadectw i innych dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem,

» odpowiednich terminow,

» przejrzystego i obiektywnego podejscia.

Y VY

W przypadkach okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS, bene-
ficjent moze réwniez zawrze¢ umowe w trybie innym niz tryb aukcji albo przetargu, o ktérym mowa
w art. 70'-70°% K.c. Beneficjent jest zobowigzany zawiera¢ tego rodzaju umowy w sposoéb efektywny
zachowujgc przy tym forme pisemng umowy (oraz wymdg dokonania rozeznania rynku, z zastrzezeniem
przypadkéw okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS) chyba,
ze odrebne przepisy wymagajg zachowania innej formy szczegdlne;.

Szczegodtowe zasady zawierania umoéw dla zadan objetych projektem POIiS okreslone s w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Procedura zawierania uméw podlega kontroli prowadzonej przez IP/IW zgodnie z zasadami okre$lo-
nymi w:
» umowie o dofinansowanie,
> Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiS — Zatgcznik nr 2 Reguty prowadzenia kontroli
procedur zawierania umow dla zadan objetych projektem.

W ramach kontroli IP/IW opiniuje dokumenty przekazane przez beneficjenta pod wzgledem:
» zgodnosci z umowg o dofinansowanie,
» zgodnosci z zasadami zawierania uméw okreslonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach POIiS, w tym m.in.: pod wzgledem zgodno$ci postepowania z ustawg Pzp.

Kontrola zaméwienh publicznych udzielanych zgodnie z ustawg Pzp moze by¢ prowadzona:
» ex-ante — czyli przed zawarciem umowy z wykonawcg lub
» ex-post — czyli po zawarciu umowy z wykonawcg

Kontrola uméw, do ktérych zawierania nie stosuje sie przepisow ustawy Pzp prowadzona jest wylgcznie
po zawarciu umowy z wykonawcg (kontrola ex-post).

Umowy zawierane z zastosowaniem trybdw niekonkurencyjnych podlegajg obligatoryjnej kontroli prowa-
dzonej przed rozliczeniem we wniosku o ptatno$¢ wydatkow poniesionych w wyniku ich zastosowania
(100% wydatkéw). Podobne zasady obowigzujg w przypadku zmian do uméw (aneksow) w zakresie
zwiekszajgcym cene w stosunku do ceny umowy podstawowej oraz w przypadku zamoéwien publicznych
na roboty budowlane — polecen Inzyniera Kontraktu lub anekséw do uméw zwigzanych z realizacjg
kontraktu w zakresie prowadzacym do zwiekszenia zakresu (pozyciji) przedmiaru rob6t do wykonania
w stosunku do zakresu przewidzianego w kosztorysie ofertowym i w konsekwencji zwiekszenia wyna-
grodzenia wykonawcy °.

9) Szczegotowe kwestie w tym zakresie wraz ze wskazaniem pozadanego sposobu dziatania w $wietle obowigzku przejrzystosci regulujg wydane
przez Instytucje Zarzadzajaca Zalecenia nr 16/2011 dotyczgce interpretacji zasady jawnosci przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a oraz pkt 7
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POI;S.

9 Szczegotowe zasady w zakresie kwalifikowania wydatkéow poniesionych w wyniku zawarcia wymienionych rodzajow umoéw zostaty uregulowane
w pkt. 6.4.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS, natomiast do czasu wejécia w zycie zaktualizowanej wersji Wytycz-
nych w zakresie kontroli realizacji POIiS 20072013 zastosowanie majg zasady kontroli ww. wydatkéw zamieszczone w Zaleceniach nr IZ POIiS nr
12/2010 dotyczgce wymogow kontroli wnioskéw o ptatno$c¢ w odniesieniu do wydatkéw wynikajgcych ze zwiekszenia warto$ci zamdwieri podstawo-
wych albo udzielenia zamdwieri w trybach niekonkurencyjnych.
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W przypadku postepowan o wartosci rownej lub przekraczajgcej kwote 20 min € dla rob6t budowlanych
oraz 10 min € dla ustug i dostaw obligatoryjng kontrole uprzednig prowadzi Prezes Urzedu Zamoéwien
Publicznych. Ponadto, w przypadku powziecia uzasadnionego przypuszczenia, ze w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia doszto do naruszenia przepiséw ustawy, ktére mogto mie¢ wptyw na jego
wynik., IP samodzielnie lub 1Z na wniosek IP moze wystgpi¢ do Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych
z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodnosci z ustawg Pzp.

Sankcjg za naruszenie prawa wspolnotowego w dziedzinie zamoéwien publicznych lub przepiséw ustawy
Pzp moze by¢ natozenie korekty finansowej badz uznanie catosci lub czesci wydatkéw za niekwa-
lifikowalne — patrz rozdziat 12, podpunkt e — Korygowanie wydatkow nieprawidfowo poniesionych.

Kategorie naruszen zasad zamowien publicznych i odpowiadajgce im wysokosci korekt okreslone sg
w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamowien publicznych zwigzane
7 realizacjg projektow wspoétfinansowanych ze srodkow funduszy UE (tzw. taryfikator”).

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Dla instytucji realizujacych program

Dodatkowo, w przypadku zamoéwien, do ktoérych nie ma zastosowania ustawa Pzp, katalog naruszenh
zawarty jest w dokumencie Taryfikator do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawie-
rania umow, do ktérych nie stosuje sie ustawy:

IZ przygotowata ponadto dokument Przewodnik dla beneficjenta Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko — ,Najwieksze zagrozenia w procedurze udzielania zaméwier publicznych”, dostepny pod
adresem:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Poradnik beneficjenta

Dokumenty i akty prawne

Podstawowe dokumenty regulujgce proces dofinansowania projektow to:

» ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pdzn.
zm.),

» rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warun-
kow i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminéw sktadania wnioskéw o pfat-
no$¢ w ramach programoéw finansowanych z udziatem $rodkéw europejskich (Dz. U. Nr 223,
poz. 1786);

» rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ptatno$ci w ramach progra-
moéw finansowanych z udziatem srodkéw europejskich oraz przekazywania informaciji dotyczacych
tych ptatnosci (Dz. U. Nr 220, poz. 1726);

> Wytyczne w zakresie sprawozdawczosci w ramach POIiS oraz Zalecenia w zakresie wzoru wnio-
sku beneficjenta o ptatno$é¢ w ramach POIiS:;.

Powyzsze akty prawne i wytyczne dostepne sg pod ponizszymi adresami internetowymi:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Fundusze Europejskie » Wytyczne MRR » Obowigzujgce » Horyzontalne
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo polskie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujgce

Szczegodtowe informacje na temat proceséw zachodzgcych w ramach POIiS zwigzanych z przekazy-
waniem $rodkéw finansowych na realizacje projektéw zawarte sg w dokumencie Zalecenia w zakresie
systemu obiegu $rodkéw finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
dostepnym na portalu Funduszy Europejskich:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Dla instytucji realizujacych program

Warunki przyznania i szczegétowy tryb przekazywania dofinansowania dla danego projektu, w tym jego
kwota, okreslane sg kazdorazowo w umowie o dofinansowanie podpisywanej z beneficjentem.

W ramach POIiS maksymalny poziom dofinansowania ze $rodkéw wspoélnotowych (Fundusz Spoj-
nosci, EFRR) moze wynosi¢ do 85% wydatkéw kwalifikowalnych, co oznacza koniecznos¢ zapewnienia
wspotfinansowania krajowego na poziomie przynajmniej 15%. Niemniej w wielu przypadkach poziom
dofinansowania inwestycji odniesiony do kosztu catkowitego inwestycji, bedzie znacznie mniejszy —
w szczegoblnosci przy projektach generujgcych dochod (patrz rozdziat 5, punkt e — Inne kwestie zwig-
zane z przygotowaniem projektu) lub gdy wystepuje pomoc publiczna (wéwczas poziom dofinansowania
wspolnotowego wynika z dopuszczalnego putapu pomocy okreslonego w programach pomocowych).

W przypadku niektorych typdw beneficjentéw dofinansowanie, oprocz Srodkéw wspolnotowych, moze
obejmowac takze srodki niezbedne na zapewnienie wspoffinansowania krajowego. Dotyczy to gtow-
nie beneficjentéw bedacych panstwowymi jednostkami budzetowymi. Bardziej szczegdtowe informacije
w tym zakresie zawiera zatgcznik nr 3 do Szczegdtowego opisu priorytetow Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 (tzw. ,Uszczegbtowienie”). W zatgczniku tym okre$lono maksy-
malny udzial dofinansowania (ze srodkéw pochodzacych z UE oraz pochodzacych z budzetu panstwa
w formie wspétfinansowania krajowego — o ile zostato przewidziane) w wydatkach kwalifikowalnych dla
projektu a takze udziat sSrodkdw wspdinotowych w ww. dofinansowaniu.

W ,Uszczegdtowieniu” okreslono rowniez dla poszczegolnych dziatah m.in.:
» minimalny wktad wtasny beneficjenta (czyli wktad, ktory nie moze by¢ zastepowany Srodkami
pochodzgcymi z czesci budzetowych poszczegdlnych dysponentdw, funduszy celowych),
» minimalng / maksymalng warto$¢ projektu.

Aktualny tekst ,uszczegotowienia” wraz z zatgcznikami dostepny jest na portalu Funduszy Europejskich
pod adresem:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na zmiane, jaka miata miejsce od 1 stycznia 2010 r. Poczgwszy od tej
daty nowy system finanséw publicznych wytgcza srodki UE z budzetu panstwa i tworzy budzet srodkow
europejskich. Budzet srodkow europejskich jest definiowany jako roczny plan dochodéw i podlegaja-
cych refundacji wydatkéw przeznaczonych na realizacje programow finansowanych z udziatem srodkow
europejskich, z wytgczeniem srodkdéw przeznaczonych na realizacje pomocy technicznej. Natomiast
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w budzecie panstwa pozostawione sg jedynie $rodki na realizacje wydatkédw na wspotfinansowanie
krajowe projektow oraz finansowanie i wspoffinansowanie wydatkéw w ramach projektow pomocy tech-
nicznej.

Ponadto nowy system przeptywow finansowych, dla projektow innych niz pomoc techniczna, wprowadza
instytucje Ptatnika, ktorego role peini Bank Gospodarstwa Krajowego. Instytucja Ptatnika nie jest insty-
tucjg systemu zarzadzania i kontroli POIiS. Ptatnik petni role ,kasjera”, tj. dokonuje wyptaty dofinanso-
wania na rzecz beneficjentéw lub wyptaty srodkéw na rzecz wykonawcéw w projektach realizowanych
przez panstwowe jednostki budzetowe. Srodki z budzetu $rodkéw europejskich przekazywane sg zatem
bezposrednio (tj. bez posrednictwa instytucji podpisujacej z beneficjentem umowe o dofinansowanie) do
beneficjenta, podmiotu upowaznionego przez beneficjenta lub wykonawcy w formie ptatnosci wyptacane;j
przez Ptatnika. Natomiast cze$¢ dofinansowania (jesli wystepuje) odpowiadajgca wspotfinansowaniu
krajowemu moze by¢ wyptacona albo przez Ptatnika albo przez instytucje podpisujgca z beneficjentem
umowe o dofinansowanie. Wobec powyzszego moze zaistnie¢ sytuacja, w ktérej beneficjent bedzie
otrzymywat srodki dofinansowania z formie dwéch strumieni.

Jak wskazano powyzej, beneficjenci realizujacy projekty w ramach POIi$ nie otrzymujg dofinansowania
bezposrednio z budzetu UE, ale z budzetu $rodkéw europejskich oraz (tam gdzie wystepuje) z budzetu
panstwa.

W zalezno$ci od charakteru beneficjenta mogg wystapi¢ dwa przypadki:
» beneficjenci niebedgcy panstwowymi jednostkami budzetowymi otrzymujg dofinansowanie
z budzetu srodkoéw europejskich w formie ptatnosci i z budzetu panstwa w formie dotacji celo-
wej;
» beneficjenci bedgcy panstwowymi jednostkami budzetowymi korzystajg ze Srodkéw zaplanowa-
nych w swoim planie finansowym.

W pierwszym przypadku, tj. beneficjenta niebedgcego panstwowg jednostkg budzetowg, wyptata dofi-
nansowania moze mie¢ postac:

» zaliczki (moze byc¢ jednorazowa lub w kilku transzach) — wyptacana jest zgodnie z warunkami
okreslonymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz — jesli zaliczka lub jej transza jest kolejng
ptatnoscig na rzecz beneficjenta — na podstawie wnioskow o ptatno$¢ rozliczajgcych dotychczas
poniesione wydatki (w tym pod warunkiem rozliczenia odpowiedniej cze$ci przekazanych wcze-
$niej transz ");

» ptatnosci posrednich i koncowej — zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o dofinansowa-
nie projektu oraz na podstawie wnioskéw o ptatnosci posrednie i kohcowe (wystepujg w systemie
refundacyjnym).

Dofinansowanie w formie zaliczki jak i ptatnosci posrednich i koncowej przewidzianych na refundacje
poniesionych wydatkédw, wymaga wniesienia przez beneficjenta zabezpieczenia nalezytego wykonania
przez beneficjentéw obowigzkéw wynikajgcych z umowy o dofinansowanie (za wyjatkiem beneficjentow
bedacych jednostkami sektora finanséw publicznych). Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkow i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu
i termindw sktadania wnioskéw o ptatno$¢ w ramach programéw finansowanych z udziatem Srodkow

) Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkéw i trybu udzielania i rozliczania
zaliczek oraz zakresu i terminéw sktadania wnioskéw o ptatno$¢ w ramach programéw finansowanych z udziatem $rodkéw europejskich:

W przypadku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypfate zaliczki w kilku transzach, wyptata drugiej i kolejnej transz jest uzalezniona od
rozliczenia okre$lonej w umowie o dofinansowanie czesci, nie nizszej jednak niz 70% dotychczas otrzymanej zaliczki.
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europejskich wymienia katalog mozliwych form zabezpieczen w zaleznosci od kwoty udzielanej zaliczki,
natomiast umowa o dofinansowanie zawiera szczeg6towe postanowienia w tym zakresie.

IW moze wstrzymacé dofinansowanie w przypadku realizowania projektu niezgodnie z umowg lub Decy-
zjg KE, zaistnienia opdznien lub braku postepéw w realizacji projektu w stosunku do harmonogramu
projektu, jak réowniez w sytuacji stwierdzenia zastrzezen co do prawidtowos$ci udzielonego dofinanso-
wania.

Jak juz wspomniano, beneficjenci bedacy panstwowymi jednostkami budzetowymi (nie dotyczy
GDDKIA) posiadajg $rodki na realizacje projektow POIiS w ramach limitéw wydatkéw okreslonych
w swoich planach finansowych i nie otrzymujg dofinansowania z IP lub IW. Wynika to z istoty jednostki
budzetowej, o ktérej mowa w art. 11 ustawy o finansach publicznych, ktéra definiuje jednostke budze-
towg jako jednostke organizacyjng sektora finansow publicznych nieposiadajgcg osobowosci prawnej
pokrywajgcg swoje wydatki bezposrednio z budzetu a pobrane dochody odprowadzajgcg na rachunek
odpowiednio dochodéw budzetu panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.

Niemniej zasady realizacji projektéw przez tych beneficjentéw, tak jak w pozostatych przypadkach, regu-
lujg stosowne umowy o dofinansowanie. Ponadto beneficjenci ci sg rbwniez zobowigzani do przed-
ktadania wnioskdéw o ptatnos¢ w celu przygotowania wnioskéw o ptatnosci do KE przez poszczegdlne
instytucje.

W kazdym przypadku podstawg udzielenia dofinansowania jest umowa o dofinansowanie (lub decyzja
w przypadku PT dla 1Z) w terminach, wysokosci i na warunkach w niej okreslonych.

Whioski sktadane do IW przez beneficjenta realizujgcego projekt mogg dotyczy¢ (poza petnieniem funk-
cji sprawozdawczej, o czym mowa w rozdziale 7, w punkcie f — Sprawozdawczos¢ beneficjenta):

» pozyskania zaliczki lub jej transzy — zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o dofinan-
sowanie projektu oraz Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatno$¢ w ramach
POIiS;

» rozliczenia zaliczki (i/lub przyznania kolejnej jej transzy) — zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o dofinansowanie projektu oraz Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta
o ptatno$é w ramach POIiS — w celu rozliczenia transz zaliczek i jednocze$nie czeéci wydatkow
kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu;

» ptatnosci posredniej — zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o dofinansowanie projektu
oraz Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatno$¢ w ramach POIiS — w celu
refundacji (lub rozliczenia — w przypadku beneficjentéw bedacych painstwowymi jed-
nostkami budzetowymi) czesci wydatkéw kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji
projektu;

> platnosci koncowej — zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o dofinansowanie projektu
oraz Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatno$é w ramach POIiS — w celu
refundacji (lub rozliczenia — w przypadku beneficjentéow bedacych panstwowymi jed-
nostkami budzetowymi) ostatniej cze$ci lub catosci wydatkéw kwalifikowalnych poniesionych
w ramach realizacji projektu.

W zaleznosci od sytuacji jeden wniosek moze spetniaé wiecej niz jedng z ww. funkcji (np. rozliczenia
zaliczki i wnioskowania o ptatnos¢ posrednig). Niewtasciwe jest jednak rozdzielanie wnioskéw, na takie
ktére petnig osobne funkcje jesli skutkowac to bedzie naktadaniem sie okreséw sprawozdawczych obje-
tych wnioskami.
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Beneficjent (zgodnie z Instrukcjg do wniosku beneficjenta o ptatnos$c¢ stanowigcg Zatacznik 1a, 3a lub
8a do Zaleceri w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatno$é w ramach POIiS) zobowigzany jest
do sktadania wniosku o ptatno$¢ z czestotliwo$cig okreslong w umowie/decyzji o dofinansowanie, przy
czym okres za jaki wniosek jest sktadany powinien obejmowa¢ maksymalnie 3 miesigce kalendarzowe
(nie dotyczy pierwszego wniosku o ptatno$¢, ktory moze obejmowac okres dtuzszy — szczego6towe infor-
macje w tym zakresie zawierajg Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatnosc.

Zatwierdzony wniosek o ptatno$¢ stanowi podstawe do przekazania srodkéw na rachunek beneficjenta
(przekazanie srodkow nie dotyczy panstwowych jednostek budzetowych). Jednoczesnie w przypadku
ptatnoéci zaliczkowych wyptata kolejnych transz zaliczki mozliwa jest jedynie po wykazaniu przez bene-
ficjenta we wniosku o ptatnos¢ okreslonej kwoty wydatkéw kwalifikowalnych (szczegoty zawierajg zapisy
umowy o dofinansowanie).

Wzér wniosku o ptatnosé, instrukcja jego wypetniania (wraz ze wskazaniem jakie dokumenty nalezy
do niego dotgczy¢) stanowig zataczniki do Zalecen w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatnosc
w ramach POIiS.

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Whnioski o Pfatnosé

Kazdy beneficjent (niebedgcy panstwowg jednostkg budzetowg) zobowigzany jest do podania w umo-
wie o dofinansowanie informacji o rachunku bankowym, ktory stuzyt bedzie do obstugi realizowanego
projektu (na ktéry bedg przekazywane zaliczki i refundacje). Moze by¢ to dotychczasowy rachunek
beneficjenta lub/i specjalnie otworzony w tym celu rachunek (w zaleznosci od zapisow umowy). Wymédg
otwarcia nowego rachunku pojawia sie w sytuacji, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje przeka-
zanie dofinansowania w formie zaliczki. Woéwczas beneficjent zobowigzany jest do podania w umowie
o dofinansowanie informaciji o rachunku bankowym, ktory stuzyt bedzie wytacznie do obstugi otrzymy-
wanych transz zaliczki. Rachunek ten powinien by¢ oprocentowany, a odsetki naroste od srodkéw prze-
kazanych beneficjentowi w formie zaliczki bedg pomniejszaty kwoty dofinansowania przekazywanego
danemu beneficjentowi w ramach kolejnych wyptat (chyba, ze beneficjent dokona zwrotu tych odsetek
lub na mocy odrebnych przepiséw wspomniane odsetki stanowig dochéd beneficjenta, jak ma to miejsce
w przypadku jednostek samorzadu terytorialnego).

Beneficjenci bedacy panstwowymi jednostkami budzetowymi gromadzg $rodki na realizacje POIiS na
swoich rachunkach wydatkéw biezacych (w zakresie wspoétfinansowania krajowego). W zakresie wktadu
UE s$rodki te gromadzone sg w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W kazdym przypadku beneficjent jest zobowigzany do prowadzenia dla projektu odrebnej ewidencji
ksiegowej lub stosowania w ramach istniejgcego systemu ksiegowego odrebnego kodu ksiegowego
umozliwiajgcego identyfikacje wszystkich operacji zwigzanych z projektem. Wymaog prowadzenia wyod-
rebnionej ewidencji ksiegowej naktadajg na beneficjentdw pomocy przepisy rozporzgdzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiajgce przepisy ogdine dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci. Przepisy art.
60 lit. d) tego rozporzadzenia wprowadzajg wymaog, aby beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczgce
w realizacji projektow utrzymywaty odrebny system ksiegowy albo odpowiedni kod ksiegowy dla wszyst-
kich transakcji zwigzanych z danym projektem. Beneficjent moze tego dokonaé poprzez odpowiednie
zmiany w polityce rachunkowosci polegajace na:
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» wprowadzeniu dodatkowych rejestrow dowoddw ksiegowych, kont syntetycznych, analitycznych
i pozabilansowych, pozwalajgcych na wyodrebnienie operacji zwigzanych z danym projektem,
w uktadzie umozliwiajgcym uzyskanie informacji wymaganych w zakresie sprawozdawczo$ci
finansowej projektu lub

» wprowadzeniu wyodrebnionego kodu ksiegowego dla wszystkich transakcji zwigzanych z danym
projektem. Wyodrebniony kod ksiegowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyrdznik stosowany
przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, ktéry umozliwia sporzgdzanie zestawie-
nia lub rejestru dowodow ksiegowych w okre$lonym przedziale czasowym ujmujgcych wszystkie
operacje zwigzane z projektem oraz obejmujgcych przynajmniej nastepujacy zakres danych: nr
dokumentu zrédtowego, nr ewidencyjny lub ksiegowy dokumentu, date wystawienia dokumentu,
kwote brutto, netto dokumentu, kwote kwalifikowalng dotyczgcyg projektu.

Szczegoétowe informacje na temat obowigzkéw beneficjenta zawarte sg w Wytycznych w zakresie spra-
wozdawczoséci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne obowigzujgce

Szczegbtowe obowigzki beneficjenta okreslone sg ponadto w umowie o dofinansowanie podpisane;j
z beneficjentem.

Jak wspomniano w punkcie e — Finansowanie projektu, beneficjent sktada regularnie do instytucji wdra-
zajgcej wnioski o ptatnosci (zgodnie z Wytycznymi w zakresie sprawozdawczo$ci Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Srodowisko beneficjent co najmniej raz na trzy miesigce sporzadza i przekazuje
do IW wniosek o ptatno$¢). Dokument ten, poza funkcjg finansowg, spetnia na poziomie beneficjenta
rébwniez role sprawozdania. tgczy w sobie informacje na temat wydatkow poniesionych w ramach
projektu z opisem rodzaju dziatan, w zwigzku z ktérymi wydatki te zostaty poniesione. Potgczenie tych
dwoch informacji pozwala na monitorowanie postepéw w realizacji projektu, potwierdzenie zasadno-
&ci poniesionych wydatkéw, pokazuje przetozenie dokonywanych rozliczen finansowych na uzyskane
rezultaty projektu. Czes¢ sprawozdawcza wniosku o ptatno$¢ obejmuje réwniez m.in. informacje o pla-
nowanym przebiegu rzeczowym realizacji projektu do czasu ztozenia kolejnego wniosku o ptatno$é, czy
tez informacje na temat probleméw napotkanych w trakcie realizacji projektu oraz zadan planowanych,
a niezrealizowanych w okresie objetym wnioskiem o ptatnos¢.

W zwigzku z tym, iz wniosek o ptatnos¢ jest jednoczes$nie sprawozdaniem, powinien by¢ przekazywany
rébwniez wéwczas, gdy beneficjent nie poniést wydatkéw. Wypetnia sie wtedy jedynie czes¢ dotyczacg
postepu rzeczowo-finansowego projektu.

Ogolne Warunki Kontraktowe FIDIC to wzory warunkéw kontraktowych opracowane przez FIDIC
(Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils — Miedzynarodowa Federacja Inzynierow Konsul-
tantéw) do ogoélnego uzytku w przetargach miedzynarodowych, przy czym w przetargach krajowych
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stosowanie tych wzoréw moze wymagaé¢ modyfikacji, ktéra powinna by¢ dokonana przez wprowadzenie
odpowiednich postanowien do tzw. Warunkéw Szczegdinych.

W zwigzku z odstgpieniem przez Komisje Europejskg od wymogu zawierania kontraktéw w ramach pro-
jektow infrastrukturalnych realizowanych w perspektywie 2007-2013 w oparciu o Ogoélne Warunki Kon-
traktowe FIDIC, nalezy wskazaé, ze zgodnie ze stanowiskiem 1Z POIiS, réwniez beneficjenci POIIS nie
majg obowigzku ich stosowania. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, ze powyzsza informacja nie powinna
by¢ odbierana jako zalecenie niestosowania ww. warunkéw kontraktowych.

W zwigzku z powyzszym nalezy wskazac¢, ze beneficjenci POIiS moga odpowiednio wykorzystywaé
ww. warunki kontraktowe, w tym réwniez w umowach w sprawach zamoéwien publicznych, korzysta-
jac z zasady swobody zawierania umoéw wynikajacej z przepiséw kodeksu cywilnego (art. 353" K.c.).
Nalezy mieC jednak na uwadze, ze granicg swobody kontraktowania sg przepisy prawa bezwzglednie
obowigzujgcego, niepodlegajace wytgczeniu na mocy postanowien umownych. Zatem, niezaleznie od
tego, czy beneficjent zdecyduje sie stosowac procedury opracowane przez FIDIC, czy tez inne warunki
kontraktowe, zawsze bedzie zobowigzany stosowac przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo budowlane, a takze odpowiednie
przepisy prawa wspoélnotowego. W zwigzku z tym beneficjenci sg zobowigzani do samodzielnego dosto-
sowania postanowien kontraktowych FIDIC w ramach Warunkéw Szczegolnych w zgodzie z odpowied-
nimi przepisami prawa.

Ponadto, w przypadku stosowania Ogélnych Warunkéw Kontraktowych FIDIC przez beneficjentéw POIiS
reprezentujgcych Skarb Panstwa (stationes fisci), nalezy mie¢ na uwadze stanowisko Prokuratorii Gene-
ralnej > w sprawie stosowania klauzuli arbitrazowej w umowach zawieranych z wykonawcami. W ocenie
Prokuratorii Generalnej zamieszczanie w ww. umowach klauzul arbitrazowych pocigga za sobg ryzyko
negatywnych skutkow w sferze ochrony praw i intereséw Skarbu Panstwa. W zwigzku z tym zasadnos$c¢
i celowo$¢ stosowania zapisu na sad polubowny powinna podlega¢ kazdorazowo ocenie beneficjenta nie
tylko w oparciu o uwarunkowania rynkowe i wymogi instytucji miedzynarodowych, ale takze z uwzgled-
nieniem konsekwencji zamieszczenia tego typu klauzul dla Skarbu Panstwa, np. z uwzglednieniem
kosztow zwigzanych z prowadzeniem tego typu postepowan 3.

Szczegoétowe informacje na temat stanowiska 1Z ws. stosowania warunkéw kontraktowych FIDIC (Sta-
nowisko Instytucji Zarzadzajacej w sprawie stosowania Warunkéw Kontraktowych FIDIC oraz niektérych
klauzul umownych w projektach finansowanych ze $srodkéw Funduszu Spéjnosci oraz Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Srodowisko) zostaty opublikowane na stronie:

WwWw.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Stosowanie klauzul waloryzacji ceny w kontraktach zawieranych w ramach projektow finansowanych
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spojnosci sprzyja usprawnieniu procesu realizacji projektéw,
w szczegoblnosci projektdw infrastrukturalnych, a poprzez rownomierne roztozenie ryzyka zwigzanego

2 Pismo Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa do Cztonkéw Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2006 r., znak BP-073-6/06, W/420/06; pismo
Prezesa Prokuratorii Generalnej do MRR z dnia 25 lipca 2007 r. znak KR-073-21/06/EBU/aol, W/5667/07; stanowisko MRR do IP POIIS w ww.
sprawie zostato przekazane pismem z dnia 21 sierpnia 2007, znak DPI-111-9610-86-PL/06, |.dz. 3902.

¥ Przyktadowo koszty te moga by¢ zwigzane z: wynagrodzeniem arbitréw, ich dojazdami i innymi poniesionymi przez nich wydatkami; w przypadku,
gdy jezykiem postepowania nie jest jezyk polski, kosztami ttumaczen: wszystkich dokumentéw przedktadanych sgdowi arbitrazowemu, protokotéw
posiedzen, zeznan $wiadkéw; kosztami opinii i biegtych; kosztami podrézy i innych wydatkéw $wiadkoéw; w przypadku, gdy procedurg postgpowania
nie jest prawo polskie: kosztami obstugi prawnej wykonywanej przez zewnetrzne, wyspecjalizowane kancelarie prawne (czgsto dochodzace przy
wysokiej wartosci przedmiotu sporu do kilkuset tysiecy euro).
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m.in. ze wzrostem koniunktury na rynku budowlanym moze réwniez petni¢ funkcje zabezpieczajgcg
przed nadmiernym wzrostem cen ofert wykonawcow.

Przy opracowywaniu i weryfikowaniu klauzul waloryzacji ceny nalezy mie¢ na uwadze zgodnos¢ z prze-
pisami prawa, w tym w szczego6lnosci z ustawg Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity — Dz. U.
22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), a w przypadku podmiotéw bedgcych jednostkami sektora finan-
sOw publicznych takze z ustawg o finansach publicznych (ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych — Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z p6zn. zm. oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych- Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.).

Szczegotowe informacje na temat stanowiska 1Z ws. stosowania klauzul waloryzacji ceny (Stanowisko
Instytucji Zarzadzajacej w sprawie stosowania Warunkoéw Kontraktowych FIDIC oraz niektorych klauzul
umownych w projektach finansowanych ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci oraz Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko) zostaty opublikowane na stronie:

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Dokumenty programowe

Szczegotowe postanowienia dotyczgce terminu i warunkéw rozliczenia projektu zawarte sg w umowie
o dofinansowanie podpisanej z beneficjentem. W kontekscie rozliczenia projektu oraz obowigzkow
beneficjenta po jego zakonczeniu nalezy réwniez mie¢ na uwadze zapisy ponizszych dokumentéw:

» ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.),

» rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,

> Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POIiS,

> Wytycznych w zakresie sprawozdawczo$ci POIiS.

Rozliczenie projektu prowadzonego przez beneficjenta nastepuje w drodze zatwierdzenia wniosku
o ptatnos¢ koncowa w terminie okresSlonym w umowie o dofinansowanie oraz wypfacie kwoty ptatno-
Sci koncowej w formie refundacji.

Po przekazaniu przez beneficjenta wniosku o ptatno$¢ koncowg przeprowadzana jest tzw. kontrola na
zakonczenie realizacji projektu. Kontrola prowadzona jest przez IW lub IP (w zaleznosci od podziatu
zadan w sektorze) i obejmuje weryfikacje wniosku o ptatno$¢ koncowa, a takze sprawdzenie komplet-
nosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu. Moze rowniez zosta¢ przeprowadzona kontrola na
miejscu realizacji projektu.

Przekazanie ptatnosci kohcowej nastepuje pod warunkiem zrealizowania pethego zakresu rzeczowego
projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowaniu) oraz uzyskania pozytywnego wyniku
kontroli na zakonczenie realizacji projektu.

Rozliczenie projektu i przekazanie ptatnosci kohcowej nie oznacza jednak zakonczenia obowigzkéw
beneficjenta zwigzanych z projektem. Rozporzadzenia unijne naktadajg obowigzki:
> zapewnienia trwatosci projektu w okresie 5 lat ' od jego zakonczenia (art. 57 rozporzadzenia
nr 1083/2006),
» zapewnienia dostepnosci dokumentéw dotyczgcych wydatkéw i audytéw przez okres 3 lat od
zamkniecia programu operacyjnego lub czesciowego zamkniecia programu (art. 90 rozporzadze-
nia nr 1083/2006 oraz art. 19 rozporzadzenia Komisji nr 1828/2006),

4) Dla projektow inwestycyjnych realizowanych przez MSP (mate i érednie przedsiebiorstwa) okres ten wynosi 3 lata od zakonczenia realizacji
projektu.
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» zapewnienia dziatan informacyjno-promocyjnych, tj. umieszczenia tablic pamigtkowych (jezeli sg
wymagane).
Zasada trwatoSci projektu oznacza, iz projekt we wskazanym okresie nie moze by¢ poddawany zasad-
niczym modyfikacjom:
» majgcym wptyw na jego charakter lub warunki jego realizacji lub powodujgcym uzyskanie nieuza-
sadnionej korzysci przez przedsiebiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
» wynikajgcym ze zmiany charakteru wtasnosci elementu infrastruktury albo z zaprzestania dziatal-
nosci produkcyjnej.
Sankcjag za ztamanie tej zasady jest konieczno$¢ zwrotu srodkow. Przewiduje sie, ze w celu jej monito-
rowania IP lub IW bedg prowadzi¢ kontrole po zakoniczeniu realizacji projektu.

Ponadto, przez okres 5 lat od zakonczenia realizacji projektu > beneficjent powinien przedstawia¢ IW
raporty z osiggnietych efektéw projektu (szczegdtowe informacje na ten temat mozna znalez¢é w Wytycz-
nych w zakresie sprawozdawczoséci POIiS).

W zwigzku z zasadg zapewnienia dostepnosci dokumentéw (np. na potrzeby kontroli) beneficjent jest
zobowigzany do odpowiedniej archiwizacji danych zwigzanych z realizacjg projektu przez wskazany
okres (uwaga: w tym przypadku jest on liczony nie od zakonczenia projektu, lecz od zamkniecia pro-
gramu).

'5) Dla projektéw inwestycyjnych realizowanych przez MSP (mate i érednie przedsiebiorstwa) okres ten wynosi 3 lata od zakonczenia realizacji
projektu.
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Podstawowe dokumenty regulujgce proces zarzgdzania finansowego i wnioskowania o $rodki w pro-
gramie to:

>

>
>
>

rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,

rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia z dnia 8 grudnia 2006 r.,

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.),
rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunkéw
i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminéw sktadania wnioskow o ptatnosé
w ramach programéw finansowanych z udziatem srodkéw europejskich (Dz. U. Nr 223, poz.
1786),

rozporzadzenie Ministra Finansoéw z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ptatnosci w ramach progra-
mow finansowanych z udziatem $rodkéw europejskich oraz przekazywania informacji dotyczgcych
tych ptatnosci (Dz. U. Nr 220, poz. 1726),

Wytyczne w zakresie sprawozdawczo$ci w ramach POIiS oraz Zalecenia w zakresie wzoru wnio-
sku beneficjenta o ptatno$é w ramach POIiS,

Wytyczne w zakresie warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskoéw o ptatnos¢ do
Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.

Powyzsze akty prawne i wytyczne dostepne sg pod ponizszymi adresami internetowymi:

www.mrr.gov.pl
Zaktadka Ministerstwo » Prawo » Obowiazujace prawo

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo unijne

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo polskie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujgce

Szczegbtowe informacje na temat proceséw zachodzacych w ramach POIiS zwigzanych z przekazywa-
niem srodkow finansowych na realizacje programu, planowaniem oraz wnioskowaniem o $rodki zawarte
sg w dokumencie Zalecenia w zakresie systemu obiegu Srodkow finansowych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko:

www.pois.gov.pl

Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Dla instytucji realizujacych program

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko jest programem o najwiekszej wartosci w historii dotych-
czasowej polityki spojnosci Unii Europejskiej. Lgczna wielkos¢ srodkow finansowych zaangazowanych
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w realizacje POIiS na lata 2007-13 wynosi 37,1 mid €, z czego $rodki unijne to 27,9 mld €, a wkfad
krajowy 9,2 mld euro. Obok $rodkéw publicznych w realizacje POIiS zaangazowane bedg réwniez érodki
prywatne. W programie ich wartos¢ zostata oszacowana na 2,3 mld euro.

POIiS jako jedyny w Polsce jest finansowany z dwéch funduszy europejskich:
» Funduszu Spoéjnosci — w kwocie 22,2 mid €,
» Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — w kwocie 5,7 mid €.
W tekscie programu zawarte sg tabele finansowe przedstawiajgce:
» podziat na kazdy rok (w okresie 2007—2013) kwoty catkowitych $rodkéw finansowych z Funduszu
Spojnosci oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
» kwoty $rodkéw finansowych stanowigcych wktad UE i wktady krajowe oraz wskazniki wktadu
funduszy w podziale na priorytety,
» szacowany podziat zaprogramowanego wktadu funduszy wedtug kategorii interwenciji.

Podziat srodkéw finansowych (ogdtem) na poszczegdline sektory przedstawia ponizszy wykres:

Finansowanie sektoréw w POIiS (ogétem; w mid € i %)

6,133 — 16%

0,684 — 2%
0,588 — 2%
0,412 -1%
0,576 — 2%

3,096 — 8%

25,628 — 69%

[ Srodowisko (priorytety I-V)

B Energetyka (priorytety IX-X) [J Transport (priorytety VI-VIII)

B Ochrona zdrowia (priorytet XI) B Kultura (priorytet XI)

] Pomoc techniczna (priorytety XIV-XV) B Szkolnictwo wyzsze (priorytet XIII)

Rys. 2. Podziat alokacji POIiS na sektory.

W zatgczniku nr 3 do dokumentu Szczegdtowy opis priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Srodowisko 2007-2013 zamieszczona jest szczegdtowa tabela finansowa przedstawiajaca indy-
katywny podzial zobowigzan (srodki ogotem, srodki UE z FS, srodki UE z EFRR, krajowe Srodki
publiczne z budzetu panstwa, krajowe $rodki publiczne z budzetu jednostek samorzgdu terytorialnego,
inne krajowe $rodki krajowe publiczne, $rodki prywatne) dla POIiS na priorytety i dziatania z przypo-
rzgdkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych.
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Ponadto, w tekécie ,Uszczegdtowienia” dla kazdego dziatania okre$la sie m.in.:
» alokacje finansowg na dziatanie ogoétem,
» wkiad ze Srodkdw unijnych na dziatanie,
» przewidywany wktad ze srodkéw publicznych krajowych na dziatanie,
» przewidywang wielkos¢ srodkow prywatnych na dziatanie.

W okresie programowania 2007-2013 srodki pochodzgce z funduszy strukturalnych i Funduszu Spoj-
nosci zostaty wigczone do budzetu srodkéw europejskich, ktorego zasady funkcjonowania okresla
ustawa o finansach publicznych. W zwigzku z tym planowanie $rodkéw publicznych na realizacje progra-
mow i projektow (w tym dofinansowania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci) odbywa sie na
ogolnych zasadach dotyczacych srodkéw budzetowych, czyli zgodnie z ustawg o finansach publicznych
oraz aktami wykonawczymi.

Wymagania Ministerstwa Finanséw w powyzszym zakresie okre$lane sg corocznie w rozporzadzeniu
Ministra Finanséw w sprawie szczegdtowego sposobu, trybu i termindw opracowania materiatow do
projektu ustawy budzetowej (tzw. ,nota budzetowa”), wydawanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy
o finansach publicznych.

Wydatki na realizacje poszczegdlnych priorytetdw i dziatan POIiS w tym uwzgledniajace wysoko$é
ptatnosci i dotacji celowych planowanych do udzielenia w danym roku budzetowym) planowane sg
w czesciach budzetowych wtasciwych dysponentéw gtownych, bedgcych odpowiednimi IP. Dodatkowo,
czes¢ wydatkéw, w szczegdblnosci takich, co do ktdérych nie ma mozliwosci szczegétowego podziatu
wg klasyfikacji budzetowej na etapie planowania, ujmowana jest w rezerwie celowej budzetu panstwa
i budzetu $rodkéw europejskich. Procedura uruchamiania rezerwy jest opracowywana (we wspotpracy
z MF) i zatwierdzana corocznie przez Ministra Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarzadzajgca zbiera od IP materiaty do projektu budzetu, weryfikuje je, a nastepnie przedsta-
wia Ministrowi Finanséw, w terminach okre$lonych w ,nocie budzetowe;j”.

Szczegdtowe informacje na temat planowania dochodéw i wydatkéw w ramach POIiS zawarte sg
w dokumencie Zalecenia w zakresie systemu obiegu Srodkow finansowych w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Komisja Europejska przekazuje $rodki finansowe Funduszu Spojnosci oraz EFRR na realizacje POIiS
w EUR, w formie:

» ptatnoéci zaliczkowej,

» ptatnosci okresowych (refundacja),

» ptatnosci salda koncowego (refundacja).

Srodki z KE wptywajg na wyodrebniony rachunek prowadzony w Ministerstwie Finanséw, a nastepnie po
przewalutowaniu na PLN, przekazywane sg na rachunek centralny dochodow budzetu panstwa.

Warunkiem dokonania ptatnoéci zaliczkowej jest podjecie przez KE decyzji zatwierdzajgcej wkiad fun-
duszy w program operacyjny (POIi$ zostat zatwierdzony decyzja KE z dnia 7 grudnia 2007 r.).
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Kwota zaliczki liczona jako % wktadu funduszy okre$lona jest w art. 82 rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

Podstawg wystepowania o refundacje sg poswiadczenia i deklaracje wydatkow oraz wnioski o ptatno-
&ci przesytane do KE przez Instytucje Certyfikujaca (patrz podpunkt e — Po$wiadczenia i deklaracje
wydatkow oraz wnioski o ptatnosc).

Suma ptatnosci zaliczkowych i okresowych nie moze przekroczy¢ 95 % wktadu funduszy w program ope-
racyjny. Pozostatg cze$¢ stanowi ptatnosc salda koncowego — patrz rozdziat 7, podpunkt h — Zamkniecie
programul.

Jak juz opisano w podrozdziale 7e — Finansowanie projektu nowy system finanséw publicznych poczgw-
szy od stycznia 2010 r. dla projektéw innych niz pomoc techniczna wprowadza instytucje Ptatnika, kto-
rego role petni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Beneficjenci realizujacy projekty w ramach POIiS nie otrzymujg dofinansowania zatem bezpo$rednio
z budzetu UE ale z budzetu srodkéw europejskich oraz z budzetu panstwa:
» beneficjenci nie bedacy panstwowymi jednostkami budzetowymi — otrzymujg dofinansowanie
z budzetu $rodkéw europejskich w formie ptatnosci za posrednictwem BGK i z budzetu panstwa
w formie dotacji celowej — bgdZ bezposrednio przez wtasciwego dysponenta bgdz za posrednic-
twem BGK (jesli dysponent ten podpisze zgodnie z art. 192 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
odpowiednig umowe z BGK).
» beneficjenci bedgcy panstwowymi jednostkami budzetowymi — korzystajg ze $rodkow objetych
planem finansowym. W cze&ci stanowigcej wktad UE przekazywane sg one do wykonawcéw
w formie ptatnosci za posrednictwem BGK. Natomiast w odniesieniu do $rodkéw w czesci doty-
czgcej wspoftfinansowania krajowego, sg one przekazywane bgdz bezposrednio przez wiasciwego
dysponenta badz za posrednictwem BGK (jesli dysponent ten podpisze zgodnie z art. 192 ust. 3
ustawy o finansach publicznych odpowiednig umowe z BGK).

Szczegotowe informacje na temat procesu przekazywania $rodkéw w ramach POIiS na poszczegéinych
szczeblach systemu zawierajg Zalecenia w zakresie systemu obiegu Srodkow finansowych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

.Poswiadczenie i deklaracja wydatkéw oraz wniosek o ptatnos¢” (zwane dalej ,poSwiadczeniem”) to
dokument przekazywany pomiedzy poszczegdlnymi instytucjami stuzacy rozliczeniu wydatkéw poniesio-
nych w ramach programu, potwierdzeniu ich prawidtowosci oraz stanowigcy podstawe do wnioskowania
o refundacje z KE. Jego przygotowanie odbywa sie w oparciu o model kaskadowy.

W pierwszej kolejnosci poswiadczenie przygotowywane jest przez IW na podstawie otrzymanych i zwe-
ryfikowanych wnioskéw o ptatnos¢ beneficjentoéw (wnioskowanie beneficjentdw patrz rozdziat 7. Reali-
zacja projektow, punkt e — Finansowanie projektu). Prawidtowe wnioski beneficjentow agregowane sg
przez IW, jesli IP delegowata kompetencje na IW, w postaci poswiadczenia i deklaracji wydatkéw oraz
whniosku o ptatnos¢ od IW do IP, z wyszczegolnieniem poszczegoinych dziatan.

Dokument jest nastepnie przekazywany do IP, gdzie poddawany jest weryfikacji. W wyniku agregacji
poswiadczen otrzymanych od IW, jesli IP delegowata kompetencje na IW, tworzone jest poswiadczenie
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i deklaracja wydatkéw oraz wniosek o ptatnos¢ od IP do 1Z, z wyszczegolnieniem poszczegdlnych
priorytetow.

Dokumenty przekazane przez IP sg nastepnie weryfikowane przez 1Z, ktdéra na podstawie poswiadczen
z poszczegolnych IP przygotowuje poswiadczenie i wniosek o ptatnosé od IZ do IC. Mozliwa jest
réwniez sytuacja, kiedy IP przesyta poswiadczenie bezposrednio do IC, z pominieciem 1Z. Jest to jed-
nak uzaleznione od spetnienia warunkow okreslonych w Wytycznych w zakresie warunkow certyfikacji
oraz przygotowania prognoz wnioskow o pfatno$¢ do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych
w ramach NSRO na lata 2007-2013.

IC dokonuje weryfikacji dokumentoéw otrzymanych z IZ (oraz ewentualnie IP) oraz certyfikacji wydatkéw
i po przeliczeniu kwot na euro przygotowuje poswiadczenie i deklaracje wydatkéw oraz wniosek
o ptatnos$¢ od IC do KE dla programu operacyjnego.

Wzory po$wiadczenia i deklaracji wydatkéw oraz wniosku o ptatnos¢ od IW do IP oraz od IP do 1Z wraz
z instrukcjg wypetniania stanowi zatgcznik do dokumentu Zalecenia w zakresie systemu obiegu srodkow
finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, ktéry okre$la rowniez tryb
i terminy sktadania po$wiadczen w ramach POIiS.

Warunki certyfikacji wydatkéw z funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci przez IC, zasady spo-
rzadzania deklaracji wydatkow oraz wniosku o ptatnos¢ do KE, zasady kalkulacji prognoz wnioskow
o ptatnos¢ do KE okreslone sg w Wytycznych w zakresie warunkdw certyfikacji oraz przygotowania
prognoz wnioskoéw o ptatnosc¢ do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na
lata 2007-2013. Zatgcznikiem do ww. dokumentu sg wzory po$wiadczenia i deklaracji wydatkéw oraz
wniosku o ptatnos¢ od IZ do IC oraz od IC do KE.

Wzér poswiadczenia i deklaraciji wydatkow oraz wniosku o ptatnos¢ od IC do KE okres$lony jest w zatgcz-
niku do rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia z dnia 8 grudnia 2006 r.
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Rys. 3. Schemat przeptywu poswiadczen i wnioskow o ptatno$¢ w ramach POIiS.
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Nalezy pamieta¢, iz zgodnie z zasadami finansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodo-
wisko, ktore szerzej opisane zostaty w poprzednich punktach, wszelkie rozliczenia i ptatno$ci na pozio-
mie krajowym wystepujg w ztotych. Wobec powyzszego ani na poziomie beneficjenta ani na poziomie
poszczegolnych instytucji uczestniczgcych w systemie nie wystepuje co do zasady koniecznos¢ doko-
nywania przeliczeh na potrzeby zwigzane z rozliczaniem umow o dofinansowanie i wnioskowaniem do
Komisji Europejskiej o refundacje wydatkow.

Przeliczanie wyrazonych w ztotych wydatkéw beneficjentow, ktdre zostaty zatwierdzone przez wtasciwe
instytucje na podstawie wnioskdéw o ptatno$¢, dokonywane jest dopiero przez IC, ktora jest wtadciwa
do okreslenia i zastosowania kursu przeliczeniowego na potrzeby rozliczen z KE. Wszelkie réznice
kursowe jakie wystepujg na poziomie rozliczeh z Komisjg Europejskg pokrywane sg przez budzet
panstwa i w zwigzku z tym, nie dotyczy to bezposrednio poszczegolnych beneficjentow (ptatnosci na
rzecz beneficjentéw nie sg bowiem bezposrednio uzaleznione od przekazania srodkéw przez Komisje
Europejska).

Dla celéw sprawozdawczych, w przypadku kiedy wystepuje koniecznos¢ przeliczenia wartosci finan-
sowych ze ztotych na euro lub odwrotnie stosuje sie kurs roboczy Europejskiego Banku Centralnego
z przedostatniego dnia roboczego okresu, za ktéry sporzgdzany jest dokument sprawozdawczy.

Na poziomie poszczegoélnych instytucji uczestniczacych w systemie realizacji POIiS istnieje jednak
konieczno$¢ dokonania przeliczenia z euro na ztote dostepnej w ramach poszczegdlnych dziatan
i priorytetéw alokacji w celu okre$lenia dostepnosci srodkéw, ktére mogg zosta¢ przeznaczone na
nabor dalszych projektow. O stosowanej metodologii wyliczania wartosci alokacji srodkéw wspélnoto-
wych wyrazonej w ztotych oraz limitu Srodkéw dostepnych do zakontraktowania w programach ope-
racyjnych realizowanych w ramach NSRO 2007-13 (opracowanej przez IK NSRO w porozumieniu
z Ministerstwem Finansow) Instytucja Zarzgdzajaca poinformowata wtasciwe instytucje posredniczace.
Metodologia ta przedstawiona jest ponizej:

W celu okre$lenia wyrazonej w PLN wartosci alokacji sSrodkéw wspdlnotowych w poszczegélnych dzia-
taniach, nalezy stosowac ponizszy wzor:

A= [PPLN + (POEUR - PEUR)'KEBC]' Z,

gdzie:

A — to wyrazona w PLN warto$¢ srodkéw wspoélnotowych w ramach danego dziatania jaka moze by¢
objeta umowami/decyzjami o dofinansowanie w catym okresie programowania 2007-2013;

PO.: — to wyrazona w EUR wartos¢ alokacji Srodkow wspolnotowych dla danego dziatania, okreslona
w dokumentach programowych dla lat 2007-13 (aktualizowana wraz ze zmianami w szczeg6-
towych opisach priorytetéw);

P.r — towyrazona w EUR, dla danego dziatania, wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych w czesci odpo-
wiadajgcej srodkom wspdélnotowym, skumulowanych od poczatku okresu programowania, cer-
tyfikowanych i poswiadczonych przez Instytucje Certyfikujacg do KE jako wydatki spetniajgce
wymogi kwalifikowalno$ci;

P.n — towyrazona w PLN, dla danego dziatania, warto$¢ wydatkéw kwalifikowalnych w czgsci odpo-

wiadajgcej srodkom wspdlnotowym, skumulowanych od poczatku okresu programowania,
stanowigcych podstawe wyliczenia kwot poswiadczonych i certyfikowanych przez IC do KE
(P

EUR);
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Keee — to kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego Komisji Euro-
pejskiej w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym dokonuje sie wyliczenia wartosci alo-
kaciji;

4 — to wspotczynnik okreslajgcy procent dostepnej kontraktacji (w przypadku decyzji o tzw. ,nad-

kontraktacji” wartos¢ Z powinna by¢ wieksza od 100%); obecnie Z rowna sie 100%. Decyzje
dopuszczajacy ,nadkontraktacje” w ramach danego dziatania podejmuje Instytucja Zarzadza-
jaca, po uzyskaniu zgody Instytucji Koordynujacej NSRO oraz Ministerstwa Finansow.

Jednoczeénie, ,L” stanowi limit Srodkéw wspélnotowych w PLN, jakie mozna zaangazowa¢ w danym
miesigcu w ramach zawieranych umoéw o dofinansowanie. Limit dotyczy zaréwno projektéw zgtoszonych
w trakcie naboréw lub systemowych, jak i projektow zamieszczonych na liscie projektéw indywidual-
nych. Warto§¢ umow dotyczgcych projektow zgtoszonych w trakcie naboréw i projektéw systemowych,
jakie bedg podpisane w okresie objetym limitem, musi uwzglednia¢ przewidywane umowy dotyczace
projektow indywidualnych w taki sposob, aby tagczna warto§¢ umdw podpisanych w omawianym okresie
nie przekraczata limitu L, a jednoczesnie umozliwiata podpisanie nastepnych uméw dotyczacych
projektow indywidualnych w kolejnych okresach. Wspomniany limit L nalezy oblicza¢ w nastepujacy
sposobb:

L=A-U

PLN

gdzie:

U — wyrazona w ztotych warto$¢ srodkéw wspolnotowych zakontraktowanych w ramach uméw
o dofinansowanie, zawartych od poczgtku uruchomienia dziatania, w przypadku aneksowania
umdw wspomniana warto$¢ powinna uwzglednia¢ dotychczasowe korekty przyznanego dofi-
nansowania, a w odniesieniu do projektéw w przypadku ktérych dokonano ptatnosci koncowe;j
nalezy dokonac¢ korekty kwoty widniejgcej na umowie o dofinansowanie, tak aby odzwiercie-
dlata faktyczng warto$¢ ptatnosci przekazanych na rzecz danego beneficjenta (w odniesieniu
do dziatan, w ktérych udzielona zostata zgoda na nadkontraktacje nalezy w wartosci Uplin
uwzgledniac pierwotng warto$¢ umowy z beneficjentem, z wyjatkiem sytuacji gdzie w wyniku
aneksu warto$¢ pierwotnej umowy wzrosta).

PLN

Powyzsza metoda wyliczania wartosci alokacji Srodkow wspdélnotowych wyrazonych w PLN bedzie moni-
torowana i stosowana przez Ministerstwo Finanséw na podstawie informacji przekazywanych przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Dokonywanie konwersji walutowej ze ztotych na euro konieczne bedzie rowniez dla potrzeb identyfika-
cji ,,duzego projektu”, celem przekazania wniosku dla takiego projektu do oceny Komisji Europejskiej
i wydania (badz nie) przez nig decyzji potwierdzajacej przyznanie dofinansowania w ramach POIi$S
(patrz rozdziat 6. Ocena i wybdr projektéw, punkt e — Decyzja KE dla ,duzych projektéw”). W celu usta-
lenia, czy catkowity koszt danego projektu przekracza prog 50 min €, a tym samym czy dany projekt
jest duzym projektem w rozumieniu art. 39 rozporzgdzenia 1083/2006, nalezy zastosowac kurs wymiany
EUR/PLN stanowigcy srednig arytmetyczng miesiecznych obrachunkowych kurséw stosowanych przez
Komisje Europejska z ostatnich szesciu miesiecy poprzedzajgcych miesigc ztozenia do wtasciwej insty-
tucji systemu zarzadzania POIiS wniosku o dofinansowanie. Ustalony w momencie ztozenia wniosku
o dofinansowanie kurs wymiany EUR/PLN jest stosowany réwniez w celu identyfikacji, czy dany pro-
jekt nie uzyskat statusu duzego projektu w przypadku wzrostu kosztu catkowitego w PLN na p6zniej-
szym etapie (tzw. wtérna identyfikacja duzego projektu). Powyzszy kurs bedzie réwniez stosowany na
potrzeby wypetnienia formularza wniosku o potwierdzenie wniesienia wktadu finansowego do duzego
projektu (celem przekazania do oceny Komisji Europejskiej), stanowigcego odpowiednik zatgcznika XXI
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(dla projektéw infrastrukturalnych) albo zatacznika XXII (dla projektéw produkcyjnych) do rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

Miesieczne obrachunkowe kursy wymiany stosowane przez Komisje Europejskg, o ktérych mowa powy-
zej, publikowane sg w mediach elektronicznych pod adresem:

ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=
153&Language=en

Zasada automatycznego anulowania zobowigzan (tzw. zasada ,,n+3”/”’n+2”) polega na tym, ze KE
cze$ciowo anuluje swoje zobowigzania finansowe w ramach POIiS w przypadku nie dokonania ptatnosci
zaliczkowej lub nieztozenia wnioskéw o ptatnos¢ do KE w okreslonym terminie.

Zasady ww. procesu okreslone sg w rozporzgdzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
— Tytut VIl ,Zarzadzanie finansowe”, rozdziat | ,Zarzgdzanie finansowe”, sekcja 7 ,automatyczne anu-
lowanie zobowigzan”.

W latach 2007-2010 strone polskg obowigzuje zasada ,,n+3”. KE automatycznie anuluje kazdg czes¢
zobowigzania budzetowego w ramach POIiS, ktéra nie zostata wykorzystana na ptatnoé¢ zaliczkowa lub
ptatnosci okresowe, lub tez w odniesieniu do ktérej nie przestano wniosku o ptatnos¢ do dnia 31 grudnia
trzeciego roku nastepujgcego po roku podjecia przez KE rocznego zobowigzania. W kolejnych latach
obowigzuje zasada ,,n+2”, w ktérej ww. termin skrécony jest do dnia 31 grudnia drugiego roku naste-
pujgcego po roku podjecia przez KE zobowigzania budzetowego w ramach programu.

Oznacza to, iz zobowigzania budzetowe KE na lata 2007, 2008, 2009 i 2010 powinny by¢ wykorzystane
w postaci ptatnosci zaliczkowej i okresowych w terminach do 31 grudnia 2010 r. (zobowigzanie za rok
2007), 31 grudnia 2011 r. (zobowigzanie za rok 2008), 31 grudnia 2012 r. (zobowigzanie za rok 2009),
31 grudnia 2013 r. (zobowigzanie za rok 2010). Z kolei zobowigzania KE na lata 2011, 2012 i 2013
powinny by¢ wykorzystane w terminach do 31 grudnia 2013 r. (zobowigzanie za rok 2011), 31 grudnia
2014 r. (zobowigzanie za rok 2012), 31 grudnia 2015 r. (zobowigzanie za rok 2013). Kwota zobowigzan
otwartych na dzien 31 grudnia 2015 ulegnie automatycznemu anulowaniu, jesli KE nie otrzyma wniosku
o ptatno$¢, o ktérym mowa w punkcie h — Zamkniecie programu, w terminie do 31 marca 2017 r.

Istniejg pewne wyjatki od stosowania tej zasady, wskazane szczeg6towo w ww. rozporzgdzeniu. Do
jednego z nich zalicza sie sytuacja, kiedy to nie ma mozliwosci ztozenia wniosku o ptatno$¢ z powodu
dziatania sity wyzszej majgcej powazny wptyw na realizacje programu operacyjnego. Kolejnym wyjat-
kiem sg przesuniecia zwigzane z duzymi projektami i programami pomocy publicznej. Kwoty potencjalnie
objete automatycznym anulowaniem zmniejsza sie o roczne kwoty zobowigzan przeznaczone na takie
projekty lub programy pomocy. Dla tych kwot date obliczania ostatecznych terminéw automatycznego
anulowania stanowi data decyzji KE zatwierdzajgcej taki projekt lub program pomocy.

Zamkniecie programu oznacza ostateczne rozliczenie sie z Komisjg Europejska z realizacji programu
operacyjnego i otrzymanych $rodkéw funduszy unijnych. Wymagania KE dotyczace trybu i terminu
zamkniecia programu okreslone sg w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
— Tytut VIl ,Zarzgdzanie finansowe”, rozdziat | ,Zarzgdzanie finansowe”, sekcja 5 ,zamknigcie programu
i ptatno$¢ salda kohcowego”.
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W terminie do 31 marca 2017 r. strona polska musi przekaza¢ do KE:
» wniosek o ptatnos¢ salda koncowego wraz z deklaracjg wydatkow,
» koncowe sprawozdanie z realizacji programu,
» deklaracje zamknigecia programu, przygotowang przez Instytucje Audytowa, zawierajgcg ocene
zasadno$ci wniosku oraz zgodno$ci z prawem i prawidtowosci deklarowanych wydatkow.

W terminie do 45 dni od daty przyjecia ww. dokumentéw, KE dokonuje wyptaty salda koncowego. Co do
zasady program uznaje sie za zamkniety w dacie wczes$niejszego sposréd nastepujgcych wydarzen:
» dokonania przez KE pfatnosci salda koncowego,
» przestania przez KE noty debetowej na kwoty nienaleznie wyptacone,
» anulowania salda korncowego zobowigzania budzetowego przez KE.

Mozliwe jest jednak dokonanie czesciowego zamkniecia programu, we wczesniejszym terminie,
w odniesieniu do zakoriczonych projektéw (czyli takich, w ktdérych wszelkie dziatania zostaty przeprowa-
dzone i optacono wszystkie wydatki).
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Podstawowe dokumenty regulujgce proces monitorowania i ewaluacji programu to:
» rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia z dnia 8 grudnia 2006 r.,
Wytyczne w zakresie sprawozdawczo$ci (horyzontalne),
Wytyczne w zakresie sprawozdawczo$ci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programdw operacyjnych na lata 2007—2013, Dokument Zin-
tegrowany System Zarzgdzania Whnioskami i Rekomendacjami z badan ewaluacyjnych,
» Wytyczne dotyczgace komitetow monitorujgcych.

YV V V V

Powyzsze akty prawne i wytyczne dostepne sg pod ponizszymi adresami internetowymi:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo unijne

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujace

www.ewaluacja.gov.pl/
Zaktadka Dokumenty _

Funkcje sprawozdania na poziomie beneficjenta spetnia wniosek beneficjenta o ptatno$¢. Sktadany jest
przynajmniej raz na trzy miesigce, zgodnie z harmonogramem zatgczonym do umowy o dofinansowanie.
Dalsze informacje patrz rozdziat 7, punkt f — Sprawozdawczo$¢ beneficjenta.

Dodatkowo, w ciggu 5 lat'® po zakonczeniu realizacji projektu beneficjent przekazuje do IW raport
z osiggnietych efektéw projektu.

Sprawozdawczos$¢ beneficjentéw umozliwia:
» monitorowanie przez IW postepu rzeczowego i finansowego realizacji uméw o dofinansowanie,
» monitorowanie przez IW postepow realizacji wdrazanych dziatan, w tym stopnia osiggniecia zato-
zonych celéw.

Sprawozdawczos¢ na poziomie instytucji obejmuje zbieranie informaciji dotyczacych realizacji programu
z uwzglednieniem poszczegdlnych priorytetéw i dziatah. Informacje te sg przekazywane odpowiednim
instytucjom zaangazowanym we wdrazanie POIiS i NSRO dla potrzeb monitorowania realizacji pro-
gramu operacyjnego na kazdym poziomie jego wdrazania.

19 Dla projektow realizowanych przez MSP (mate i $rednie przedsiebiorstwa) raporty beda przekazywane do 3 lat po zakonczeniu projektu.
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Monitorowanie programu stuzy zagwarantowaniu realizacji celéw okre$lonych w programie (moni-
torowanie rzeczowe) oraz petnej absorpcji alokowanych $srodkéw (monitorowanie finansowe). Prawi-
dtowy przebieg procesu monitorowania powinien pozwoli¢ na biezgce $ledzenie postepu finansowego
programu, co powinno przetozy¢ sie na odpowiednio wczesne reagowanie na wystepujgce problemy.
Mierzeniu postepu realizacji w ujeciu rzeczowym stuzg wskazniki, ktére zostaty okreslone w tekscie
programu operacyjnego (na poziomie poszczegolnych priorytetow) oraz w ,uszczegotowieniu” (na pozio-
mie dziatan).
Proces sprawozdawczosci odbywa sie systematycznie przez caty okres programowania. Przekazywanie
informaciji odbywa sie cyklicznie.
W trybie cyklicznym przekazywane sg informacje i sprawozdania:

» okresowe (za potrocze),

» roczne (za caty rok),

» koncowe (na zakonczenie realizacji programu).

Wskazane powyzej dokumenty sg podstawowym narzedziem monitorowania POIiS.
Ich przygotowanie opiera sie na modelu kaskadowym:

IW, tam gdzie zostaty im powierzone zadania na mocy porozumienia z IP, weryfikuje wnioski beneficjen-
téw o ptatno$¢ w czesci dotyczacej przebiegu realizacji projektu. Nastepnie na ich podstawie przygoto-
wuje informacje cykliczne, sprawozdania z realizacji dziatan (okresowe, roczne i koncowe) i przekazuje
je do IP.

IP w oparciu m. in. o informacje uzyskane z IW, tam gdzie zostaty im powierzone zadania na mocy poro-
zumienia z IP, w odniesieniu do poszczegdlnych dziatan sporzgdza informacje cykliczne, sprawozdania
(okresowe, roczne i koncowe) z realizacji priorytetu, w podziale na dziatania.

Zweryfikowane informacje i sprawozdania w zakresie poszczegoélnych priorytetow stuzg przygotowaniu
przez |Z zagregowanych informaciji cyklicznych, sprawozdan okresowych, rocznych oraz koncowych
z realizacji programu.

IZ przekazuje informacje oraz sprawozdania z realizacji programu do IK NSRO oraz IC. Sprawozdania
roczne i koncowe podlegajg opiniowaniu przez IK NSRO, sg zatwierdzane przez Komitet Monitorujgcy
POIiS, a nastepnie przekazywane do KE.

W podobny spos6b odbywa sie przekazywanie zbiorczych informacji z raportéw beneficjentéw z osia-
gnietych efektéw (z tym, ze informacje przekazywane sg tylko do poziomu 1Z).
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Rys. 5. Schemat systemu sprawozdawczosci POIiS.

Wzory dokumentéw obowigzujacych w systemie sprawozdawczosci POIIS sg okreslone w Wytycznych
w zakresie sprawozdawczosci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Minimalne wymagania KE odno$nie sprawozdan rocznych i koncowego okreslone sg w zatgczniku do
rozporzgdzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. z p6zn. zm.
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Wytyczne w zakresie ewaluacji programow operacyjnych na lata 2007-2013 przedstawiajg kompetencje
poszczegoélnych podmiotéw zaangazowanych w proces ewaluacji, zakres ewaluacji oraz zasady reali-
zacji procesu ewaluaciji.

Zasady obowigzujgce w postepowaniu z wnioskami i rekomendacjami uzyskiwanymi w wyniku realizacji
badan ewaluacyjnych okreslone sg w dokumencie pn.: Zintegrowany system zarzgdzania wnioskami
i rekomendacjami.

Ewaluacja jest definiowana jako osad (ocena) wartosci interwenciji publicznej dokonany przy uwzgled-
nieniu odpowiednich kryteriow (skutecznosci, efektywnosci, uzytecznoéci, trafnosci i trwatosci) i standar-
dow. Osad dotyczy zwykle potrzeb, jakie powinny byé zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiggnie-
tych efektéw. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach
za pomocg odpowiedniej metodologii.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady nr 1083/2006 ewaluacja ma na celu poprawe: ,jakosci, skutecznosci
i spojnosci pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programédw operacyjnych w odniesieniu do kon-
kretnych problemow strukturalnych dotykajgcych dane panstwa cztonkowskie i regiony, z jednoczesnym
uwzglednieniem celu w postaci trwatego rozwoju i wtasciwego prawodawstwa wspélnotowego dotycza-
cego oddziatywania na srodowisko oraz strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko”.

Ewaluacja jest realizowana na dwo6ch poziomach:

» ewaluacji na poziomie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia,

» ewaluacji na poziomie programow operacyjnych.
Dodatkowo fakultatywnie mozliwe jest przeprowadzanie ewaluacji rbwniez na poziomie priorytetow, dzia-
tan oraz projektow.

Do gtéwnych podmiotéw zaangazowanych w proces ewaluacji nalezg:
» Krajowa Jednostka Oceny (Minister Rozwoju Regionalnego — patrz rozdziat 4, punkt d — Inne
instytucje zaangazowane we wdrazanie funduszy europejskich),
» Instytucje Zarzgdzajgce PO,
» Instytucja Koordynujgca Regionalne Programy Operacyjne (Minister Rozwoju Regionalnego),
» Grupy Sterujace,
» komitety monitorujgce.

Ewaluacje programéw operacyjnych w okresie programowania 2007-2013 majq charakter ewaluac;ji
strategicznych oraz ewaluacji operacyjnych prowadzonych przed (ewaluacja ex ante), podczas (ewalu-
acja biezaca), oraz po zakonczeniu (ewaluacja ex post) realizacji programéw operacyjnych.

Ewaluacja funduszy w Polsce — wiecej o badaniach ewaluacyjnych funduszy mozna dowiedziec¢ sie
pod ponizszym adresem:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Analizy raporty i podsumowania » Ewaluacja

www.ewaluacja.gov.pl

Podstawowymi dokumentami stanowigcymi podstawe funkcjonowania komitetbw monitorujgcych sa:
» rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,
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» ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
» Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013,
» Wytyczne dotyczgce komitetéw monitorujgcych.

Komitet Monitorujacy Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 zostat ustano-
wiony zarzgdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego Nr 28 z dnia 28 grudnia 2007 r. Ww. zarzgdzenie
oraz inne dokumenty zwigzane z pracg Komitetu Monitorujgcego POIiS (w tym regulamin pracy oraz
lista cztonkow) znajdujg sie pod adresem internetowym:

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Instytucje realizujagce Program » Kompetencje instytucji » Komitet Monitorujacy

Komitet monitoruje realizacje programu, sprawuje nadzor nad efektywnoscig i jako$cig zarzgdzania
programem. Do jego szczegdétowych zadan nalezg m.in.:
» analiza i zatwierdzenie kryteriow wyboru projektéw (oraz zmian do kryteriow),
» analiza i zatwierdzanie rocznych sprawozdan (oraz kohcowego sprawozdania) z realizacji
POIiS,
» przeglad postepéw w zakresie osiggania celéw okreslonych w programie, na podstawie dokumen-
téw przedktadanych przez 1Z POIiS,
> analizowanie rezultatow realizacji POIiS, w szczegolnosci osiggania celéw wyznaczonych dla
kazdego priorytetu oraz wynikéw ocen zwigzanych z monitorowaniem realizacji POIiS,
» zapoznawanie sie z rocznymi raportami z kontroli programu.

Przewodniczacym Komitetu Monitorujgcego POIiS jest Podsekretarz Stanu w MRR, nadzorujgcy depar-
tament petnigcy funkcje 1Z POIiS.

W pracach Komitetu na prawach cztonkéw uczestniczg;

» przedstawiciele instytucji rzgdowych (tj. roznych komorek organizacyjnych MRR oraz przedstawi-
ciele wtasciwych ministerstw, w szczegdlnosci instytucji posredniczgcych),

» przedstawiciele instytucji samorzgdowych (ij. przedstawiciel Konwentu Marszatkow RP oraz
przedstawiciele ogdlnopolskich organizacji jednostek samorzadu terytorialnego np. Zwigzku Miast
Polskich),

» reprezentanci organizacji pracownikéw i pracodawcow, organizacji pozarzgdowych i Srodowiska
akademicko-naukowego.

Ponadto, w posiedzeniach Komitetu biorg udziat obserwatorzy (bez prawa gtosu) reprezentujgcy m.in.
instytucje zarzadzajgce Regionalnymi Programami Operacyjnymi (zarzgdy wojewodztw), instytucje wdra-
zajace POIiS.

Przedstawiciel KE moze uczestniczy¢ w pracach Komitetu z gtosem doradczym.

Komitet moze powota¢ Podkomitet Monitorujgcy, ktéremu oddeleguje czes¢ swoich kompetencji zwia-
zanych z monitorowaniem danego priorytetu.

Celem Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 jest zapewnienie zdolnosci zbierania
i agregacji na wyzszych poziomach podstawowych danych dotyczacych programéw operacyjnych wspoét-
finansowanych ze srodkow UE w zakresie i formacie wymaganym przez Komisje Europejskg (art. 58
lit. d rozporzadzenia ogdlnego Rady (WE) nr 1083/2006) oraz wsparcie biezgcego procesu zarzadza-
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nia i monitorowania w zakresie programéw wspoffinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spéjnosci.

Krajowy System Informatyczny na lata 2007—2013 jest oparty na sieci Internet oraz gromadzi minimalny
zakres danych niezbednych z punktu widzenia regulacji unijnych. Za wprowadzenie danych do systemu
odpowiedzialne sg gtéwnie osoby w instytucjach realizujgcych zadania odnoszgce sie bezposrednio do
beneficjentow, np. w zakresie weryfikacji i rozliczania ptatnosci.

Konstrukcja techniczna systemu umozliwia elastyczne wprowadzanie zmian i jego rozbudowe w trakcie
eksploatacji. Zakres projektu budowy i wdrazania systemu elektronicznego zostat podzielony na tzw.
grupy funkcjonalnosci:

I grupa funkcjonalno$ci zawiera moduty:
» administracja systemem,
» interfejsy komunikacyjne — wymiana danych pomiedzy lokalnymi systemami informatycznymi (LSI)
a krajowym systemem informatycznym (KSI),
» obstuga cyklu zycia projektu, ewidencjonowanie i obstuga danych dotyczacych:
* wnioskéw o dofinansowanie,
® decyzji o dofinansowaniu,
® wnioskoéw o ptatnosé¢,
® Kkontroli poszczeg6lnych projektow.
Il grupa funkcjonalnoéci:
» wsparcie obstugi duzych projektéw,
» ewidencja danych dotyczacych programéw operacyjnych,
» prognozy wydatkéw,
» wspieranie procesu ,monitorowania wdrazania” poprzez wbudowanie w System szeregu standar-
dowych raportow.

[l grupa funkcjonalno$ci:
» deklaracje wydatkow,
» rejestr obcigzen na projekcie — ewidencjonowanie i rejestr kwot wycofanych oraz podlegajacych
procedurze odzyskiwania,
» wprowadzenie stownika wskaznikow postepu rzeczowego i ich ewidencjonowanie,
» zapewnienie mechanizméw definiowania niestandardowych raportow.

Szereg zagadnien zwigzanych z procesami ewidencjonowania w Krajowym Systemie Informatycz-
nym jest regulowane w nastepujgcych wytycznych MRR:
» Wytyczne w zakresie warunkéw gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej,
» Wytyczne w zakresie sprawozdawczosci.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujace

Dodatkowo kazdy uzytkownik zobowigzany jest do korzystania z systemu zgodnie z Instrukcjg uzytkow-
nika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13.

Informacje oraz materiaty i dokumentacja dotyczaca Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13
zamieszczane sg na stronach internetowych MRR:
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www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Analizy raporty i podsumowania » Krajowy System Informatyczny

Na potrzeby danego sektora lub instytucji moze zosta¢ stworzony Lokalny System Informatyczny
(LSI). Jest to jednak system nieobligatoryjny z punktu widzenia wymagan KE. Koszty zwigzane z budowg
takiego systemu bedg mogty by¢ refundowane z przyznanej alokacji dla danego sektora/instytucji na
pomoc techniczng POIiS.

W chwili obecnej wiekszos$¢ instytucji buduje oddzielnie dedykowane systemy informatyczne. Odpo-
wiedzialno$¢ za kwestie zwigzane z budowg systemu i jego obstugg tj.: stworzenie specyfikacji, prze-
prowadzenie procedury przetargowej oraz prace wdrozeniowe, spoczywa w gestii IP lub IP Il stopnia,
w zaleznosci od przyjetego modelu w danym sektorze.

System KSI SIMIK 07-13 zostat wyposazony w specjalny interfejs komunikacji pomiedzy KSI a LSI.
Procedury regulujgce logowanie sie do interfejsu komunikacyjnego oraz procedury zgtoszenia systemu
sg dostepne na stronach internetowych, wskazanych powyzej.

IZ POIiS w trakcie prac nad budowg LS| zwraca szczegdlng uwage na kwestie zwigzane z bezpieczen-
stwem krajowego systemu, jakoScig przesytanych danych oraz niezawodno$cig dziatania interface’6w
komunikacyjnych systemu.

Wymiana danych miedzy Paristwem Cztonkowskim, a Komisjg Europejskg nastepuje poprzez utworzony
przez Komisje system informatyczny SFC 2007, umozliwiajgcy bezpieczng wymiane danych miedzy
Komisjg a Panstwem Cztonkowskim.

Na potrzeby systemu do komunikacji pomiedzy KE a panstwem cztonkowskim w MRR zostat powo-
tany tzw. MS Liaison w IK NSRO. Dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko w Instytucji
Zarzgdzajacej powotany zostat administrator merytoryczny. Wymiana danych z systemem KE odbywa
sie bezposrednio, za co w IZ odpowiedzialny jest ww. administrator.
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Podstawowe dokumenty regulujgce prowadzenie dziatan informacyjnych i promocyjnych w ramach Naro-
dowej Strategii Spdjnosci 2007-2013 i programu to m.in.:

» rozporzgdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.,

» rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia z dnia 8 grudnia 2006 r.,

» ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

» Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promociji,

» Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spéjnosci
na lata 2007-2013,
Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007—2013,
Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013.

Y VY

Powyzsze dokumenty dostepne sg pod ponizszymi adresami internetowymi:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo unijne

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Dokumenty » Prawo polskie

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Zasady promocji Funduszy Europejskich

www.pois.gov.pl
Zaktadka Zasady promocji

Rozporzadzenia unijne zawierajg podstawowe zasady dotyczace promocji i informacji stosowane przy
wdrazaniu programéw operacyjnych, a takze zakres obowigzkow Panstwa Czionkowskiego i Instytuciji
Zarzadzajacej w zakresie promocji i informac;ji.

Zakres obowigzkéw IK NSRO, 1Z, IP i IW w zakresie informaciji i promocji przy wdrazaniu programow
operacyjnych na lata 2007-2013 opisany zostat szczegdtowo w Wytycznych Ministra Rozwoju Regio-
nalnego w zakresie informacji i promocji. Z kolei Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce
w ramach Narodowej Strategii Spdjnosci na lata 2007—2013, zaakceptowana przez Komisje Europejskg
w dniu 15 pazdziernika 2008 r., okresla podstawowe zasady prowadzenia dziatan informacyjnych i pro-
mocyjnych na potrzeby wszystkich programéw operacyjnych i Narodowej Strategii Spojnosci (NSRO),
a w szczegolnosci wskazuje: cele, idee przewodnig, grupy docelowe oraz instytucje zaangazowane
w dziatania informacyjne i promocyjne.

Istniejg rowniez dokumenty odnoszace sie bezposrednio do POIiS, sg to m.in.:
> Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007—2013,
> Roczne plany dziatan informacyjnych i promocyjnych POIiS,
> Zasady promocji projektow dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2007-2013.
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Plan komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013 zawiera
podstawowe zatozenia dotyczace prowadzenia dziatan informacyjnych i promocyjnych dotyczacych
POIiS przez wszystkie instytucje zaangazowane w realizacje programu. Plan komunikacji POIiS okre-
Sla m.in. cele dziatan, grupy docelowe, ogdéiny opis planowanych dziatan informacyjnych, promocyj-
nych i szkoleniowych, zakres obowigzkéw instytucji w systemie zarzgdzania POIiS oraz partneréw spo-
tecznych i gospodarczych zaangazowanych w proces informowania i promocji, harmonogram, budzet,
a takze sposo6b ewaluaciji.

Roczne plany dziatan informacyjnych i promocyjnych POIi$ na poszczegélne lata zawierajg szcze-
gotowy opis dziatan informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych w danym roku, harmonogram,
budzet, zaktadane rezultaty oraz wskazanie podmiotéw realizujgcych zadanie.

Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw POIi$ okreslajg podstawowe obowigzki beneficjen-
tébw w zakresie informowania i promowania projektéw wspétfinansowanych z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko (POIiS) oraz zasady dotyczace jednolitego oznaczania wszystkich dziatan
informacyjnych i promocyjnych. Zasady dotyczg réwniez instytucji w systemie zarzgdzania i wdrazania
POIiS, ktére realizujg projekty pomocy technicznej, wspotfinansowane w ramach pomocy technicznej
POIiS. Zasady mogg by¢ réowniez pomocne dla potencjalnych beneficientéw POIiS na etapie przygo-
towywania wniosku o dofinansowanie projektu, w zakresie zadan zwigzanych z promocjg inwestyc;ji
(pkt 1.3 wniosku).

Kazdy beneficjent ma obowigzek prowadzi¢ dziatania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii
publicznej w trakcie realizacji projektu, do czasu jego zakonczenia. Forma dziatan informacyjnych i pro-
mocyjnych rézni sie w zaleznosci od charakteru projektu oraz wartosci przyznanego dofinansowania
publicznego.

Jesli projekt dotyczy zakupu srodkow trwatych lub finansowania roboét infrastrukturalnych lub budowla-
nych, a catkowity wktad publiczny do projektu przekracza 500 000 €, beneficjent ma obowigzek usta-
wienia tablicy informacyjnej juz w momencie rozpoczecia rzeczowej realizacji projektu. W przypadku,
gdy realizacja projektu rozpoczeta sie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, beneficjent ustawia
tablice niezwtocznie po jej zawarciu. Natomiast po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng
nalezy zastgpi¢ statg tablicg pamiatkowa. Musi ona zosta¢ umieszczona w widocznym miejscu, zwig-
zanym z realizacjg projektu, nie pézniej niz 6 miesiecy po zakonczeniu inwestycji. Lokalizacja oraz
minimalna ilo$¢ tablic informacyjnych i pamigtkowych zostata okre$lona w Planie komunikacji POIiS
oraz w Zasadach promocji projektéw dla beneficjentow POIiS. W przypadku projektéw ponizej 500 000 €
catkowitego wkfadu publicznego beneficjenci nie sg zobowigzani do umieszczania tablic informacyjnych
i pamigtkowych. Minimalny zakres dziatah informacyjnych i promocyjnych w ramach takich projektow
ogranicza sie do wyraznego poinformowania wszystkich uczestnikoéw projektéw o tym, ze przedsiewzie-
cie zostato wybrane do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko i jest
wspoftfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spojnosci.

Obowigzkowi oznaczania podlegajg sprzet i wyposazenie (m.in. maszyny i urzadzenia, pojazdy, apa-
ratura, wyposazenie biurowe, sprzet komputerowy) zakupione w ramach projektu. Réwniez wszystkie
materiaty informacyjne, promocyjne i szkoleniowe oraz czes¢ dokumentacji dotyczacej realizowanego
projektu w zaleznoéci od wielkosci, rodzaju i techniki wykonania powinny zosta¢ odpowiednio oznaczone
zgodnie z Ksiegq identyfikacji wizualnej dla Narodowej Strategii Spdjnoéci stanowigcej zatgcznik do
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Strategii komunikacji Funduszy Europejskich (przy czym IZ POIiS zaleca stosowanie podstawowego
wariantu oznaczenia, w kazdym przypadku, gdy warunki techniczne to umozliwiajg).

Sposodb oznaczania wszelkich dziatan informacyjnych i promocyjnych dotyczacych przedsiewzie¢ wspot-
finansowanych ze srodkéw UE zostat okreslony. w:

» Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,

» Zasadach promocji projektéw dla beneficjentow POIiS.

Dziatania informacyjne i promocyjne prowadzone przez instytucje zaangazowane w realizacje POIi$S
majg przede wszystkim zapewni¢ obywatelom dostep do informacji na temat mozliwosci i warunkéw
ubiegania sie o dofinansowanie ze srodkoéw Unii Europejskiej, a takze poinformowac ogot spoteczenstwa
o korzyséciach ptyngcych z ich wykorzystywania. IZ POIiS prowadzi w szczegélnosci dziatania promo-
cyjne skierowane do ogotu spoteczenstwa, zas IP, a zwtaszcza IW, dziatania informacyjne adresowane
do beneficjentéw i potencjalnych beneficjentéw programu.

IZ w ramach swoich obowigzkéw m.in.:
» przeprowadza kampanie informacyjng poswiecong uruchomieniu programu,
» prowadzi przynajmniej raz w roku kampanie informacyjng o szerokim zasiegu nt. programu i efek-
téw jego wdrazania,
» ogtasza w formie elektronicznej wykaz beneficjentéw wraz z podaniem tytutow projektow i przy-
znanych im kwot dofinansowania.
Obowigzkowymi narzedziami komunikacji, jakie instytucje muszg zapewnic i wykorzystywac, sg serwisy
internetowe, punkty informacyjne, wydawnictwa tematyczne oraz szkolenia.
IZ jest odpowiedzialna za przekazanie wtasciwym instytucjom zaangazowanym w prowadzenie dzia-
tan informacyjnych i promocyjnych szczegétowych zasad wypetniania obowigzkéw informacyjnych, zas
IP i IW zobowigzane sg przekaza¢ te zasady beneficjentom, potencjalnym beneficjentom oraz wyko-
nawcom.

Szczegbtowy podziat zadan zwigzanych z dziataniami informacyjnymi i promocyjnymi pomiedzy 1Z i IP/
IW zostat opisany w Planie komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata
2007-2013.
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Podstawowymi dokumentami regulujgcymi zasady i tryb przeprowadzania kontroli sg:
» Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowigzkdw Instytucji Zarzgdzajgcej Programem
Operacyjnym,
» Wytyczne w sprawie warunkow certyfikacji oraz przygotowania prognoz wnioskow o ptatno$c do
Komisji Europejskiej w ramach NSRO na lata 2007-2013,
> Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujgce

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne obowigzujgce

Kontrola to narzedzie skutecznego i sprawnego zarzgdzania, obejmujgce badanie stanu rzeczywistego
i jego poréwnanie ze stanem pozgdanym oraz umozliwiajgce wyeliminowanie zidentyfikowanych, nega-
tywnych zjawisk.

Kontrole w systemie realizacji POIiS prowadza;

Instytucja Zarzgdzajgca,
Instytucja Posredniczaca,
Instytucja Wdrazajaca,
Instytucja Certyfikujaca,
Instytucja Audytowa.

YV V V V V

» Komisja Europejska,

» Europejski Trybunat Obrachunkowy,

» Europejski Urzad ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych (OLAF).
W ramach POIi$ kontrole mozna umownie podzieli¢ ze wzgledu na przedmiot kontroli: kontrole syste-
mowe i projektow oraz ze wzgledu na tryb kontroli: planowe i dorazne.
Kontrole moga takze przeprowadza¢ podmioty zewnetrzne dziatajgce na zlecenie 1Z, IP lub IW.

Oprécz tego, kontrole prowadzg inne uprawnione organy na mocy odrebnych przepiséw, w tym m.in.:
Najwyzsza lzba Kontroli, Regionalne I1zby Obrachunkowe, Urzedy Kontroli Skarbowej, Prezes Urzedu
Zamoéwien Publicznych.

Instytucje kontrolujgce mogg wydac¢ zalecenia pokontrolne zawierajgce uwagi i wnioski zmierzajgce
do usuniecia stwierdzonych w czasie kontroli uchybien i nieprawidtowosci. Kontrolowana instytucja jest
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zobowigzana w terminie wyznaczonym w zaleceniach pokontrolnych do pisemnego poinformowania
0 sposobie realizacji zalecen pokontrolnych lub o przyczynach nie podjecia dziatan natozonych na nig
w ramach zalecen pokontrolnych.

Kontrola projektu ma na celu weryfikacje prawidtowosci realizacji projektu. Podczas kontroli, insty-
tucja kontrolujgca upewnia sie, ze wspétfinansowane towary i ustugi sg dostarczone oraz ze wydatki
zadeklarowane przez beneficjentow na projekty zostaty rzeczywiscie poniesione i sg zgodne z zasadami
wspolnotowymi i krajowymi.
W systemie realizacji POIiS wyrézniamy nastepujgce rodzaje kontroli projektow:

» kontrole przygotowania indywidualnych projektéw kluczowych,
kontrole procedur zawierania uméw dla zadan objetych projektem,
kontrole w trakcie realizacji projektéw,
kontrole wnioskéw beneficjentéw o ptatnosgé,
kontrole na zakonczenie realizacji projektu,
kontrole projektow zaawansowanych finansowo lub zakonczonych przed dokonaniem pierwszego
rozliczenia wydatkow,
» kontrole trwatosci projektu po zakonczeniu realizacji projektu,
» Kkontrole realizacji projektow PT.

YV V.V V V

Czynnoéci kontrolne obejmujg weryfikacje dokumentoéw przedstawionych przez beneficjentéw, mogg
tez obejmowac sprawdzenie na miejscu realizacji projektu.

Weryfikacja dokumentacji (w siedzibie instytucji kontrolujgcej) odnosi sie do weryfikacji przedktada-
nych dokumentéw. Dotyczy to na przyktad wnioskédw o dofinansowanie oraz wnioskéw beneficjentéw
o ptatno$¢ wraz z wymaganymi zatgcznikami, zwtaszcza potwierdzajgcymi poniesienie wydatkow oraz
dostarczenie towardw i ustug.

Kontrole na miejscu realizacji projektu prowadzone sg w kazdym miejscu zwigzanym z realizacjg pro-
jektu (w miejscu fizycznej realizacji projektu oraz w siedzibie beneficjenta). Kontrole projektu na miejscu
majg przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy informacje dotyczace postepu w realizacji projektu
oraz poniesionych wydatkow przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o ptatnos¢ sg zgodne ze
stanem rzeczywistym. Kontrole na miejscu realizacji prowadzg co do zasady instytucje wdrazajgce.

Poniewaz w systemie realizacji POIiS, 1Z delegowata cze$¢ swoich zadan IP, a te z kolei przekazaty
czes$¢ swoich funkcji IW (w sektorze energetyki IP petni réwniez funkcje IW dla dziatah 9.4, 9.5, 9.6
i 10.3), konieczne jest przeprowadzanie przez podmioty delegujgce zadania kontroli systemowych
majacych na celu zapewnienie, ze wszystkie powierzone do realizacji zadania sg realizowane w odpo-
wiedni sposéb, a system zarzadzania i kontroli POIiS funkcjonuje prawidtowo, efektywnie i zgodnie
z prawem.

Istotg kontroli systemowej jest sprawdzenie prawidtowosci, skutecznosci i zgodnosci z prawem procedur
oraz systemu zarzadzania i kontroli POIiS w danej instytucji. Kontrole systemowe obejmujg m.in.:

a) weryfikacje prawidtowosci stosowania Instrukcji Wykonawczych danej instytucji oraz ich efektyw-
nosci w praktyce, w tym istnienie odpowiedniej $ciezki audytu,
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b) przestrzeganie przepisow porozumienia lub umowy przez instytucje kontrolowana.

Kontrola systemowa moze obejmowac weryfikacje dokumentacji w siedzibie instytucji kontrolujgcej oraz
sprawdzenie na miejscu w danej instytucji kontrolowane;j.

Instytucja Certyfikujgca przeprowadza kontrole co do zasady w Instytucji Zarzadzajgcej, cho¢ mozliwe
jest rowniez jej przeprowadzenie w innych instytucjach zaangazowanych we wdrazanie POIiS. Mogg
mie¢ charakter planowy lub dorazny. Kontrole planowe polegajg na sprawdzeniu funkcjonowania sys-
temu zarzgdzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonaw-
czej. W szczegodlnosci kontroli podlega poprawno$¢ sporzadzonego Poswiadczenia i deklaracji wydat-
kow oraz wniosku o ptatnosc, potwierdzenie, ze wydatki sg zgodne z danymi w dokumentaciji ksiegowej,
dokumentacjg uzupetniajgcg oraz sg spojne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13). Kontrole dorazne
prowadzone sg w przypadku uzyskania informacji o wystgpieniu lub podejrzenia wystgpienia nieprawi-
dtowosci zwigzanej z wdrazaniem programu w danej instytucji. Celem kontroli doraznej jest zweryfiko-
wanie informacji o nieprawidtowosci oraz ustalenie sposobu dalszego postepowania. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach kontrole dorazne moga by¢ takze przeprowadzone u beneficjenta.
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Podstawowymi dokumentami regulujgcymi zasady, terminy i sposoby informowania o nieprawidtowo-
$ciach sg:

» Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postepowania w razie wykrycia
nieprawidtowosci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu SpdéjnosSci w okresie pro-
gramowania 2007-2013,

» Procedura informowania Komisji Europejskiej o nieprawidtowosciach w wykorzystaniu funduszy
strukturalnych i Funduszu Spoéjnosci w latach 2007-2013, zatwierdzony przez Petnomocnika
Rzadu ds. Zwalczania Nieprawidiowosci Finansowych na Szkode Rzeczypospolitej Polskiej lub
Unii Europejskiej (PION).

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowiazujace

WWW.pois.gov.pl
Zaktadka Poradnik beneficjenta » Kontrola i nieprawidtowosci

Zgodnie z art. 2 pkt 7 rozporzadzenia 1083/2006 za nieprawidlowos$¢ nalezy uwaza¢ jakiekolwiek naru-
szenie przepisu prawa wspolnotowego wynikajace z dziatania lub zaniechania podmiotu gospodarczego,
ktore powoduje lub mogtoby spowodowac szkode w budzecie ogdinym Unii Europejskiej w drodze finan-
sowania nieuzasadnionego wydatku z budzetu og6inego. Dla mozliwoéci stwierdzenia nieprawidtowosci
konieczne jest wystgpienie tgcznie trzech podstawowych elementéw definiciji tj.:

» naruszenia prawa,

» dziatania lub zaniechania podmiotu gospodarczego,

» spowodowania choc¢by potencjalnej szkody finansowej w budzecie ogélnym Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem KE, uwzglednionym w Wytycznych MRR w zakresie sposobu postepowa-
nia w razie wykKrycia nieprawidtowos$ci w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spoéjnosci
w okresie programowania 2007—2013 oraz PION, pojecie ,,naruszenia prawa” jest interpretowane
szeroko, obejmujgc réwniez kwestie zwigzane z krajowymi zasadami wykorzystania srodkoéw z funduszy
UE. Naruszeniem bedzie wiec jakiekolwiek naruszenie zasady obowigzujgcej beneficjenta przy wdra-
zaniu projektu.

»Podmiot gospodarczy” oznacza kazdag osobe fizyczng, prawng lub inny podmiot biorgcy udziat we
wdrazaniu pomocy z Funduszy, z wyjatkiem Panstwa Czionkowskiego podczas wykonywania uprawnien
wiadzy publicznej. Powyzsza definicja nie odnosi sie do pojecia ,beneficjent”, ktérego definicja prawna
okreslona jest w art. 2 pkt 4 rozporzgdzenia 1083/2006. Wskazuje to wiec, ze nieprawidtowosci moze
dopusci¢ sie nie tylko podmiot inicjujgcy lub realizujacy projekt, ale kazdy podmiot, ktory ubiega sie
dopiero o wsparcie.

Brak wystgpienia skutku finansowego, rzeczywistego lub potencjalnego, uniemozliwia zakwalifikowanie
danego naruszenia jako nieprawidtowosci i tym samym rozpoczecie procedury zwigzanej z uznaniem
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jakichkolwiek wydatkéw za nieprawidtowe. Zatem, w przypadku naruszen/uchybieh/btedow zwtaszcza
o charakterze formalnym, przy ktorych nie wystepuje skutek finansowy (nawet o charakterze potencjal-
nym) nie nalezy naktada¢ na beneficjenta sankcji o charakterze finansowym.

Za proces informowania KE o nieprawidtowosciach odpowiedzialny jest:

» Petnomocnik Rzgdu ds. Zwalczania Nieprawidtowos$ci Finansowych na Szkode Rzeczypospolitej
Polskiej lub Unii Europejskiej — ktory realizuje zadania zwigzane z informowaniem KE o niepra-
widtowosciach przy pomocy komorki organizacyjnej MF wiasciwej w zakresie informowania KE
o nieprawidtowosciach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci.

W celu umozliwienia Petnomocnikowi wypetnienia tych obowigzkoéw, Instytucja Zarzadzajgca odpowiada
za przygotowanie i przekazanie stosownych informacji o nieprawidtowosciach do MF.

Instytucje odpowiedzialne za wykrywanie oraz przekazywanie informacji na temat nieprawidtowosci
(zgodnie z Wytycznymi MRR) to:
» Instytucja Zarzadzajgca,
Instytucje Posredniczace,
Instytucje Wdrazajace,
Instytucja Certyfikujaca,
Instytucja Audytowa,
» inne podmioty (np. Najwyzsza Izba Kontroli, Regionalne Izby Obrachunkowe, organy $cigania).

YV V V V

Instytucje odpowiedzialne za informowanie o nieprawidtowo$ciach sg zobowigzane do weryfikowania
otrzymanych informacji o stwierdzonych naruszeniach prawa.

Mozna rozrdzni¢ nastepujgce rodzaje nieprawidtowosci:

IZ POIiS jest zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia MF oraz IC o kazdej nieprawidtowoséci, pod-
legajgcej niezwtocznemu zgtoszeniu do KE na podstawie art. 29 rozporzadzenia 1828/2006. Informacje
o stwierdzeniu nieprawidtowosci podlegajacej niezwtocznemu zgtoszeniu, przekazuje sie poprzez spo-
rzadzenie raportu w systemie IMS. Informacja podlegajgca niezwtocznemu zgtoszeniu dotyczy wszelkich
wykrytych nieprawidtowoséci lub podejrzenia ich wystgpienia, jezeli istniejg obawy, Zze mogg one mie¢
w bardzo krétkim czasie negatywne oddziatywanie poza terytorium panstwa cztonkowskiego lub gdy
w zwigzku z nimi wystgpity nowe nieprawidtowe praktyki.

IZ POIiS jest zobowigzana do informowania MF oraz IC o wszystkich nieprawidtowos$ciach podlegaja-
cych kwartalnemu raportowaniu do KE, ktore byty przedmiotem wstepnego ustalenia administracyjnego
lub sgdowego w danym kwartale. Informacje o stwierdzeniu nieprawidtowo$ci przekazuje sie poprzez
sporzadzenie raportu w systemie IMS.

Przewidziano pewne wyjatki od obowigzku zgtoszenia nieprawidtowosci do Komisji Europejskiej — zgod-
nie z art. 28 ust. 2 rozporzadzenia 1828/2006 nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia do KE przypadki,
w ktorych: nieprawidtowosc¢ polega jedynie na czesciowym lub catkowitym zaniechaniu realizacji operaciji
w ramach programu operacyjnego, na skutek upadtosci beneficjenta; przypadki zgtaszane Instytucjom
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Zarzgdzajgcym lub Certyfikujgcym przez beneficjenta z wtasnej woli i przed wykryciem przez wiasciwe
podmioty, przed lub po wtgczeniu danego wydatku do poswiadczonej deklaracji przedtozonej Komisiji;
przypadki wykryte i skorygowane przez Instytucje Zarzadzajgcq lub Certyfikujgcg przed wtgczeniem
danego wydatku do deklaracji wydatkow przedtozonej Komisji. Powyzsze wyjatki nie dotyczg nieprawi-
diowosci, odno$nie ktérych wystepuje podejrzenie naduzycia (oszustwa) finansowego. Nalezy réwniez
zgtaszac wszelkie nieprawidtowosci poprzedzajgce upadtosc.

Ponadto, wszystkie nieprawidtowosci (réwniez te niepodlegajgce zgtoszeniu do Komisji) podlegajg obo-
wigzkowi zgtoszenia w formie rejestru korekt i naruszen w ramach POIiS na szczeblu krajowym.

Podstawowym dokumentem okre$lajgcym system korygowania wydatkéw nieprawidtowo poniesionych
w ramach POIiS sa;
» Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatkow nieprawidtowo poniesionych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 7.

www.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Dla instytucji realizujacych program

Przygotowany przez 1Z POIiS dokument okre$la sposéb postepowania w celu skorygowania wydatkéw
nieprawidtowo poniesionych w zaleznosci od etapu, na ktorym nieprawidtowo$¢ zostanie wykryta, tryby
odzyskiwania $rodkdw, jak rowniez kwestie zasad wyceny ewentualnej szkody.

Sposéb postepowania zalezy do momentu w ktérym nieprawidtowos¢ zostanie wykryta, w szczegdl-
nosci:

» w sytuacji, w ktoérej do wykrycia nieprawidlowosci dochodzi przed zatwierdzeniem wniosku
beneficjenta o ptatnos¢, wydatek nieprawidtowo poniesiony zostaje uznany w catosci lub w cze-
&ci za niekwalifikowalny, co skutkuje de facto zmniejszeniem kwoty wydatkow kwalifikowalnych
w ramach wniosku beneficjenta o ptatnosc,

» w przypadku nieprawidtowosci wykrytych po rozliczeniu wydatku beneficjentowi, na podstawie
zapisébw umowy o dofinansowanie dokonywana jest korekta finansowa, jak réwniez w przypad-
kach okre$lonych w ufp wszczyna sie postepowanie majgce na celu odzyskanie kwoty nieprawi-
dtowo wykorzystanej przez beneficjenta wraz z odsetkami.

Korekta finansowa polega na pomniejszeniu maksymalnej kwoty dofinansowania o kwote nieprawi-
dtowosci.

Ponadto stwierdzenie wystapienia przestanek okreslonych w art. 207 ust. 1 ufp, tj.:
» wykorzystania srodkéw niezgodnie z przeznaczeniem,
» wykorzystania srodkéw z naruszeniem procedur, o ktérych mowa w art. 184 ufp,
» pobrania srodkéw nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci,
— powoduje koniecznos¢ wszczecia postepowania majgcego na celu odzyskanie kwoty nieprawidtowo

wykorzystanej przez beneficjenta wraz z odsetkami (nie dotyczy panstwowych jednostek budzeto-
wych).

" Do momentu wejscia w zycie wytycznych obowigzujg Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatkéw nieprawidtowo poniesionych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.
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Odzyskiwanie srodkéw powinno nastepowac zgodnie z ponizszg sekwencjg (nie dotyczy panstwowych
jednostek budzetowych):

> w pierwszej kolejnosci beneficjent powinien zosta¢ wezwany do zwrotu srodkéw nieprawidtowo
wykorzystanych — zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 1 ufp, bgdz wyrazenia zgody na pomniejszenie
kolejnej ptatnosci — zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 2 ufp,

» po uptywie terminu, o ktérym mowa w art. 207 ust. 8 ufp, wtasciwa instytucja (1Z lub IP lub IW
— jezeli zostata upowazniona i nalezy do sektora finanséw publicznych) wydaje decyzje o zwrocie
— zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp,

» w przypadku nie dokonania zwrotu przez beneficjenta oraz w przypadku braku mozliwosci
pomniejszenia ptatnosci wynikajgcej z kolejnego wniosku beneficjenta o ptatnos¢, mozliwe jest
odzyskanie $rodkoéw z ustanowionych zabezpieczehh umownych,

» wszczecie postepowania dot. egzekucji administracyjnej.

Jednocze$nie, instytucje wprowadzajg dane do rejestru obciazen na projekcie w systemie KSI (SIMIK
07-13).
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Podstawowe wytyczne obowigzujgce w procesie wdrazania pomocy technicznej to:
» Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej,
> Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS,
> Wytyczne w zakresie sprawozdawczosci POIiS oraz Zalecenia w zakresie wzoru wniosku benefi-
cjenta o ptatno$é w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko,
> Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS.

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne polskie » Wytyczne horyzontalne — obowigzujgce

WwWw.pois.gov.pl
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wytyczne obowigzujace
Zaktadka Dokumenty i wytyczne » Wzory dokumentéw » Whnioski o pfatnosé

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej okre$lajg ogélne warunki korzystania z pomocy
technicznej. Z kolei Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS zawierajg szczego-
towe informacje nt. wydatkéw, ktére moga by¢ uznane za kwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej
POIIS. Wytyczne w zakresie sprawozdawczo$ci zawierajg informacje nt. zasad sprawozdawczo$ci w
ramach pomocy technicznej POIiS. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS okre$lajg reguty oraz
minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji RPD PT, w tym wnioskéw o ptatnos¢. Wzoér wniosku
o ptatno$¢ w ramach pomocy technicznej oraz instrukcje wypetniania wniosku o ptatno$¢ sg przedsta-
wione w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o ptatno$¢ w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Srodowisko. Natomiast w dokumencie Zasady promocji projektéw dla beneficjentéw
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko sg przedstawione wymagania w zakresie informacji
i promocji obowigzujgce réwniez beneficjentéw projektow pomocy technicznej. Opracowano réwniez
dokument System Wdrazania XIV i XV Osi Priorytetowej (Pomoc Techniczna) w Ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Srodowisko. Opisuje on szczegétowo system wdrazania PT POIiS, wskazuje
podmioty wspotuczestniczace w systemie oraz okre$la najwazniejsze cechy systemu i kluczowe procesy
zachodzgce podczas realizacji pomocy techniczne;j.

Podstawowym celem pomocy technicznej jest zapewnienie wiasciwego sprawnego i efektywnego wyko-
rzystania $rodkéw w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko poprzez zapewnienie
wsparcia dla zarzadzania, wdrazania oraz promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Funduszu Spéjnosci.

Beneficjentami srodkow z PT POIiS sg I1Z, IP, IW oraz Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (jako kluczowi beneficjenci w sektorze transportu).

W ramach komponentéw pomocy technicznej POIiIS finansowane sg wydatki niezbedne dla prawidto-
wego wdrazania POIiS, z wytgczeniem kosztéow wynagrodzen w okreslonych jednostkach administra-
cji rzadowej petnigcych w ramach POIiS funkcje I1Z oraz IP, a takze wydatkéw dotyczacych wynajmu
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i remontu pomieszczen dla Instytucji Zarzgdzajgcej. Powyzsze wydatki bedg finansowane w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Wydatki w ramach PT POIiS bedg realizowane w oparciu o tzw. sektorowe Roczne Plany Dziatan
(RPD), ktore w systemie wyboru projektow bedg traktowane jako projekty systemowe. RPD w ramach
poszczegodlnych sektorow przygotowywane sg przez instytucje posredniczgce i obejmujg dziatania pla-
nowane do realizacji przez IP i IW (jesli IP delegowata na mocy porozumienia kompetencje na IW)
w ramach danego sektora (w przypadku sektora transportu rowniez przez kluczowych beneficjentow fj.
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).

1. Tabela — priorytety / dziatania POIiS i odpowiadajacy im wkiad finansowy,

2. Tabela — instytucje posredniczace i wdrazajace w POIiS.
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(stan na 9 sierpnia 2011 r.)

Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

Program Operacyjny

Wkiad wspoélnotowy

i [w min €]
Infrastruktura i Srodowisko
EFRR FS
Pl Gospodarka wodno-$ciekowa 2783,9
1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 27839
15 tys. RLM
Pl Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 1215,7
2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami 1015,7
komunalnymi ze szczegdélnym uwzglednieniem odpaddw
niebezpiecznych
2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym warto$ci przyrodniczych 200,0
i ochrona brzegéw morskich
P Il |Zarzadzanie zasobami i przeciwdzialanie zagrozeniom 556,8
Srodowiska
3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczenstwa 516,0
przeciwpowodziowego
3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutkdéw zagrozen naturalnych 29,6
oraz przeciwdziatanie powaznym awariom
3.3 Monitoring srodowiska 11,2
P IV |Przedsiewziecia dostosowujace przedsiebiorstwa 200,0
do wymogoéw ochrony srodowiska
4.1 Wsparcie systeméw zarzgdzania srodowiskowego 0,5
4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami 37,0
w przedsiebiorstwach
4.3 Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie wdrazania najlepszych 52,0
dostepnych technik (BAT)
4.4 Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie gospodarki wodno 13,8
— Sciekowej
4.5 Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie ochrony powietrza 80,8
4.6 Wsparcie dla przedsiebiorstw prowadzgcych dziatalnos¢ 15,9
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw innych
niz komunalne
PV Ochrona przyrody i ksztaltowanie postaw ekologicznych 89,8
5.1 Wspieranie kompleksowych projektow z zakresu ochrony siedlisk 57,1
przyrodniczych (ekosystemow) na obszarach chronionych oraz
zachowanie r6znorodnosci gatunkowe;j
5.2 Zwiekszenie droznosci korytarzy ekologicznych 7,4
5.3 Opracowanie planéw ochrony 16,3
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Program Operacyjny

Wkiad wspoélnotowy

i [w min €]
Infrastruktura i Srodowisko EFRR ES
54 Ksztattowanie postaw spotecznych sprzyjajgcych ochronie 9,0
Srodowiska, w tym réznorodnosci biologicznej
P VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T 8 802,4
6.1 Rozwdj sieci drogowej TEN-T 7 589,8
6.2 Zapewnienie sprawnego dostepu drogowego do najwiekszych 859,1
o$rodkdéw miejskich na terenie wschodniej Polski
6.3 Rozwdj sieci lotniczej TEN-T 353,5
P VIl | Transport przyjazny Srodowisku 7 676,0
71 Rozwdj transportu kolejowego 4 838,0
7.2 Rozwdj transportu morskiego 631,8
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 2 014,0
7.4 Rozwdj transportu intermodalnego 11,3
7.5 Poprawa stanu $rodlgdowych drég wodnych 80,9
P Vill |Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe 2 945,5
8.1 Bezpieczenhstwo ruchu drogowego 100,0
8.2 Drogi krajowe poza siecig TEN-T 2 655,5
8.3 Rozwdj Inteligentnych Systemédw Transportowych 140,0
8.4 Bezpieczenhstwo i ochrona transportu lotniczego 50,0
P IX |Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku 748,0
i efektywnos$¢ energetyczna
9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 71,8
9.2 Efektywna dystrybucja energii 139,0
9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej 76,7
9.4 Wytwarzanie energii ze zrodet odnawialnych 379,5
9.5 Wytwarzanie biopaliw ze Zrodet odnawialnych 43,4
9.6 Sieci utatwiajgce odbidr energii ze zrodet odnawialnych 37,6
P X |Bezpieczenstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja zrodet 974,3
energii
10.1 Rozwdj systemdw przesytowych energii elektrycznej, gazu 759,5
ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynoéw
gazu ziemnego
10.2 |Budowa systemoéw dystrybucji gazu ziemnego na terenach 181,9
niezgazyfikowanych i modernizacja istniejgcych sieci dystrybucji
10.3 | Rozwdj przemystu dla OZE 32,9
P Xl Kultura i dziedzictwo kulturowe 489,9
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- o . Wkitad wspdlnotowy
rogram p?racyjny [w min €]
Infrastruktura i Srodowisko
EFRR FS

1.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 101,0
ponadregionalnym

11.2 Rozwéj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 280,3
ponadregionalnym

11.3 Rozwdéj infrastruktury szkolnictwa artystycznego 108,6

P Xl |Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu 350,0
ochrony zdrowia

121 Rozwdj systemu ratownictwa medycznego 215,0

12.2 |Inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu 135,0
ponadregionalnym

P XIlIl |Infrastruktura szkolnictwa wyzszego 500,0

13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyzszego 500,0

P XIV |Pomoc techniczna — Europejski Fundusz Rozwoju 187,8
Regionalnego

14.1 Sprawne zarzadzanie programem 172,5

14.2 |Informacja i promocja 11,3

14.3 |Ewaluacja programu 4,0

P XV |Pomoc techniczna — Fundusz Spdjnosci 393,5

15.1 Sprawne zarzadzanie programem 177.,9

15.2 |Informacja i promocja 11,5

15.3 |Ewaluacja programu 4.1

15.4 | Wsparcie najwiekszych beneficjentdw programu 200,0
Razem alokacja 2007-2013 5737,4 | 22 176,3
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Pomoc Techniczna

Priorytet

Instytucja
Posredniczaca

Instytucja Wdrazajaca

1. Gospodarka wodno-
-§ciekowa

2. Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni
ziemi

3. Zarzadzanie zasobami
i przeciwdziatanie
zagrozeniom
Srodowiska

4. Przedsiewziecia
dostosowujgce
przedsiebiorstwa do
wymogoéw ochrony
Srodowiska

5. Ochrona przyrody
i ksztattowanie postaw
ekologicznych

Ministerstwo
Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej (projekty powyzej 25 min €)

Wojewddzkie fundusze ochrony Srodowiska
i gospodarki wodnej (projekty ponizej 25 min € ):

WFOSIGW Biatystok,
WFOSIGW Gdansk,
WFOSiIGW Katowice,
WFOSIGW Kielce,
WFOSIGW Krakoéw,
WFOSIGW Lublin,
WFOSIGW to6dz,
WFOSIGW Olsztyn,
WFOSiIGW Opole,
WFOSIGW Poznan,
WFOSiIGW Rzeszow,
WFOSiIGW Szczecin,
WFOSIGW Torun,
WFOSiIGW Warszawa,
WFOSiIGW Wroctaw,
WFOSiIGW Zielona Goéra.

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodne;j

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej

Centrum Koordynacji Projektéw Srodowiskowych

6. Drogowa i lotnicza sie¢
TEN-T

7. Transport przyjazny
Srodowisku

8. Bezpieczenstwo
transportu i krajowe
sieci transportowe

Ministerstwo
Infrastruktury

Centrum Unijnych Projektéw Transportowych

Centrum Unijnych Projektéw Transportowych

Centrum Unijnych Projektow Transportowych

77



Pomoc Techniczna

Podrecznik Wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

9. Infrastruktura
energetyczna i ,
. ) ) Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska
przyjazna Srodowisku . . .
. L. i Gospodarki Wodnej (9.1-9.3)
i efektywnosc¢
Ministerstwo
energetyczna
Gospodarki
10. Bezpieczenstwo
energetyczne w tym
getyezne Wy Instytut Nafty i Gazu (10.1-10.2)
dywersyfikacja zrodet
energii
Ministerstwo
11. Kultura i dziedzictwo Kultury L o
o Wtadza Wdrazajgca Programy Europejskie
kulturowe i Dziedzictwa
Narodowego
12. Bezpieczenstwo
zdrowotne i poprawa Ministerstwo i ) )
L. ] Centrum Systemow Informacyjnych Ochrony Zdrowia
efektywnosci systemu Zdrowia
ochrony zdrowia
Narodowe
13. Infrastruktura . , . -
) . Centrum Badan | Os$rodek Przetwarzania Informacji
szkolnictwa wyzszego . .
i Rozwoju
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