

## 12.2. WYKAZ DUŻYCH PROJEKTÓW<sup>1</sup>

Realizacja poszczególnych projektów będzie uzależniona od spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz od dostępności alokacji UE.

### SEKTOR TRANSPORTU<sup>2</sup>

Lp.	Nazwa projektu	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał)	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał) <sup>3</sup>	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu (rok, kwartał) <sup>4</sup>	Priorytet inwestycyjny	Oś priorytetowa
PROJEKTY DROGOWE						
	A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy					
1.	Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa	2016 (IV kw.)	2015 (II kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
	S7 Gdańsk – Warszawa					
2.	Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg	2016 (IV kw.)	2015 (III kw.)	2018 (III kw.)	7.i.	III
3.	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek	2015 (IV kw.)	2014 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	7.i.	III
4.	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	2016 (IV kw.)	2015 (I kw.)	2017 (II kw.)	7.i.	III
5.	Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Napierki – Płońsk	2019 (I kw.)	2017 (II kw.)	2020 (II kw.)	7.i.	III
	S8 Radziejowice – Białystok					
6.	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków	2017 (I kw.)	2009 (II kw.)	2020 (II kw.)	7.i.	III
7.	Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin Płd.	2015 (IV kw.)	2014 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	7.i.	III
8.	Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków - Białystok, odc. Wyszaków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego	2016 (III kw.)	2016 (I kw.)	2019 (I kw.)	7.i.	III
9.	Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów	2016 (III kw.)	2015 (I kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III
10.	Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszaków – Białystok, odc. Wiśniewo – Jeżewo	2015 (IV kw.)	2014 (III kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III

<sup>1</sup> Projekt ma charakter „duży” w znaczeniu przepisów rozporządzenia ogólnego.

<sup>2</sup> Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektów wynikający z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu.

<sup>3</sup> Planowana data ogłoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane.

<sup>4</sup> Planowana data zakończenia robót budowlanych.

	S7 Warszawa – Kraków					
11.	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec	2018 (III kw.)	2016 (III kw.)	2020 (II kw.)	7.i.	III
12.	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	2016 (III kw.)	2015 (III kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	III
13.	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, odc. Radom – Skarżysko-Kamienna	2016 (II kw.)	2014 (III kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III
14.	Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów	2015 (IV kw.)	2015 (III kw.)	2017 (IV kw.)	7.i.	III
15.	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska)	2019 (I kw.)	2017 (II kw.)	2021 (III kw.)	7.i.	III
16.	Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - w. Christo Botewa	2015(IV kw.)	2014 (III kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III
	S5 Poznań – Wrocław					
17.	Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań - Kaczkowo	2017 (II kw.)	2015 (III kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
18.	Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław (w. Widawa)	2015 (IV kw.)	2014 (III kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	III
	S6 Słupsk – Gdańsk					
19.	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Słupsk - Łębork	2018 (III kw.)	2017 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	III
20.	Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. Łębork – obwodnica Trójmiasta	2018 (IV kw.)	2017 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	III
	S3 Sulechów – Legnica					
21.	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól	2015 (IV kw.)	2014 (II kw.)	2019 (III kw.)	7.i.	III
22.	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)	2015 (IV kw.)	2014 (IV kw.)	2018 (II kw.)	7.i.	III
23.	Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. Kaźmierzów – Legnica	2015 (IV kw.)	2015 (I kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	III
	S17 Warszawa – Lublin					
24.	Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt	2019 (II kw.)	2018 (IV kw.)	2022 (III kw.)	7.i.	III
25.	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. w. Zakręt - w. Lubelska	2018 (II kw.)	2016 (III kw.)	2020 (III kw.)	7.i.	III
26.	Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin	2018 (I kw.)	2016 (I kw.)	2019 (IV kw.)	7.i.	III
27.	Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów	2017 (IV kw.)	2015 (III kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
	S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz					

28.	Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	2018 (I kw.)	2015 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	7.a.	IV
	S19 Lublin – Rzeszów					
29.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin	2015 (IV kw.)	2014 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	7.i.	III
30.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe	2019 (III kw.)	2016 (IV kw.)	2020 (II kw.)	7.i.	III
31.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie	2019 (III kw.)	2017 (II kw.)	2021 (II kw.)	7.i.	III
32.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)	2019 (III kw.)	2017 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	III
33.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	2019 (III kw.)	2017 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	III
34.	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. Rzeszów Południe	2016 (IV kw.)	2014 (II kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III
	S2/A2 Warszawa - Siedlce					
35.	Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. Lubelska (bez węzła)	2017 (III kw.)	2015 (IV kw.)	2020 (III kw.)	7.i.	III
	S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa <sup>5</sup>					
36.	Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	2019 (II kw.)	2017 (II kw.)	2020 (III kw.)	7.i.	III
	S7 Kraków – Rabka					
37.	Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka	2017 (III kw.)	2016 (I kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	III
	S5 Bydgoszcz – Poznań					
38.	Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. Białe Błota - Mielno	2017 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
39.	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno -Gniezno	2017 (I kw.)	2014 (IV kw.)	2017 (III kw.)	7.i.	III
	S51 Olsztyn – Olsztynek					
40.	Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek	2015 (IV kw.)	2015 (I kw.)	2019 (IV kw.)	7.b.	IV
	S1 Pyrzowice – Bielsko Biała					
41.	Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko – Biała	2021 (II kw.)	2019 (III kw.)	2022 (IV kw.)	7.i.	III
	S6					

<sup>5</sup> Zakres ograniczony w POLiS do odcinka Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, z uwagi na dofinansowanie odcinka Szczuczyn - Budzisko w CEF.

	Szczecin – Koszalin					
42.	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Goleniów – Kiełpino	2017 (III kw.)	2015 (III kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
43.	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa	2017 (IV kw.)	2015 (III kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	III
44.	Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)	2017 (IV kw.)	2016 (I kw.)	2018 (III kw.)	7.a.	IV
	S6 Koszalin – Słupsk					
45.	Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk	2018 (IV kw.)	2017 (III kw.)	2021 (II kw.)	7.i.	III
	S3 Świnoujście – Szczecin					
46.	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Rzęśnica - Brzozowo.	2020 (III kw.)	2017 (III kw.)	2021 (II kw.)	7.i.	III
47.	S12 Radom – Lublin	2019 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	III
48.	S74 Sulejów – Kielce	2021 (III kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (III kw.)	7.i.	III
49.	S12 Lublin – Dorohusk	2019 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2021 (II kw.)	7.i.	III
	S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi					
50.	Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14	2020 (I kw.)	2017 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7.b.	IV
51.	S10 Toruń – Bydgoszcz	2021 (III kw.)	2016 (III kw.)	2023 (III kw.)	7.i.	III
	S1 Bielsko - Biała – granica państwa					
52.	Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, odc. Obwodnica Węgierskiej Górki	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2022 (IV kw.)	7.a.	IV
53.	S74 Kielce – Nisko	2021 (II kw.)	2016 (I kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
	S10 Piła – Szczecin					
54.	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10	2017 (I kw.)	2015 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.a.	IV
	S11 Poznań – Kępno					
55.	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w ciągu S11	2016 (III kw.)	2014 (IV kw.)	2017 (III kw.)	7.a.	IV
56.	S10 Płońsk – Toruń	2021 (II kw.)	2017 (III kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
57.	S19 Białystok – Lublin	2021 (II kw.)	2016 (I kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
	S3 Legnica – Lubawka					
58.	Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica	2018 (I kw.)	2014 (III kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III

	- Lubawka					
59.	S11 Piła – Poznań	2021 (II kw.)	2016 (II kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
60.	S19 granica państwa – Białystok (S8)	2021 (II kw.)	2016 (IV kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
61.	S12 Piotrków Trybunalski – Radom	2018 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
62.	S10 Bydgoszcz – Piła	2021 (II kw.)	2017 (III kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
63.	S17 Lublin – Hrebenne	2019 (II kw.)	2016 (II kw.)	2021 (II kw.)	7.i.	III
	S19 Rzeszów – granica państwa					
64.	Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica	2019 (IV kw.)	2016 (II kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	III
65.	S11 Kępno – Katowice	2021 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (II kw.)	7.i.	III
	S11 Koszalin – Piła					
66.	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	2018 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2019 (II kw.)	7.a.	IV
67.	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną (Świnoujście) <sup>6</sup>	2017 (III kw.)	2017 (II kw.)	2021 (IV kw.)	7.b.	IV
68.	Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap I (Katowice) <sup>7</sup>	2017 (III kw.)	2017 (I kw.)	2019 (IV kw.)	7.b.	IV
69.	Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK 15	2016 (III kw.)	2014 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	7.b.	IV
70.	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79	2018 (III kw.)	2014 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	7.b.	IV
71.	Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	2018 (I kw.)	2014 (IV kw.)	2019 (I kw.)	7.a.	IV
72.	Budowa obwodnicy Ostródy	2016 (II kw.)	2015 (II kw.)	2021 (IV kw.)	7.a.	IV
73.	Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu dk nr 8	2016 (III kw.)	2014 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	7.b.	IV
74.	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	2020 (III kw.)	2017 (II kw.)	2021 (II kw.)	7.b.	IV
75.	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (Wałbrzych) <sup>8</sup>	2017 (III kw.)	2016 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	7.b.	IV
PROJEKTY KOLEJOWE-FAZOWANE						
76.	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie	2016 ( I kw.)	2011 (IV kw.)	2019 (II kw.)	7.i.	V

<sup>6</sup> Projekt konkursowy

<sup>7</sup> J.w.

<sup>8</sup> J.w.

	warstwy nadrzędnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu trakcyjnego <sup>9</sup>					
77.	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempin - Poznań <sup>10</sup>	2016 ( I kw.)	2011 (III kw.)	2017 (IV kw.)	7.i.	V
78.	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A, B, F) <sup>11</sup>	2016 ( I kw.)	2013 (I kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
79.	Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne) <sup>12</sup>	2016 ( I kw.)	2011 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	V
80.	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) <sup>13</sup>	2016 ( I kw.)	2009 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	V
81.	Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty <sup>14</sup>	2016 ( I kw.)	2010 (II kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	V
82.	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III <sup>15</sup>	2016 ( I kw.)	2010 (II kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	V
83.	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” Faza II – realizacja przedsięwzięcia <sup>16</sup>	2016 ( I kw.)	2010 (III kw.)	2017 (IV kw.)	7.iii.	V
84.	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) <sup>17</sup>	2016 ( I kw.)	2013 (I kw.)	2019 (I kw.)	7.i.	V

#### PROJEKTY KOLEJOWE-POZOSTAŁE

85.	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów / Grabiszyn - Głogów	2020 (II kw.)	2020 (II kw.)	2022 (IV kw.)	7.i.	V
86.	Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)	2018 (III kw.)	2017 (I kw.)	2023 (IV kw.)	7.i.	V
87.	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap I	2016 (III kw.)	2015 (III kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
88.	Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin – Etap II	2016 (IV kw.)	2020 (I kw.)	2022 (IV kw.)	7.i.	V
89.	Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice	2018 (III kw.)	2017 (III kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	V
90.	Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia	2020 (I kw.)	2018 (I kw.)	2023 (IV kw.)	7.i.	V
91.	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo	2019 (I kw.)	2017 (IV kw.)	2022 (IV kw.)	7.i.	V
92.	Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice – Jelcz – Wrocław Brochów <sup>18</sup>	2018 (IV kw.)	2015 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	7.i.	V

<sup>9</sup> Planowany termin jest terminem przekazania notyfikacji II fazy projektu do KE.

<sup>10</sup> J.w.

<sup>11</sup> J.w.

<sup>12</sup> J.w.

<sup>13</sup> J.w.

<sup>14</sup> J.w.

<sup>15</sup> J.w.

<sup>16</sup> J.w.

<sup>17</sup> J.w.

<sup>18</sup> Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ.

93.	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec	2017 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	V
94.	Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze	2017 (II kw.) <sup>19</sup>	2015 (IV kw.)	2019 (III kw.)	7.iii.	V
95.	Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - Tczew <sup>20</sup>	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
96.	Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk	2019 (I kw.)	2019 (III kw.)	2023 (IV kw.)	7.i.	V
97.	Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – Zawiercie	2017 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (II kw.)	7.iii.	V
98.	Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Elk – Korsze wraz z elektryfikacją	2020 (IV kw.)	2020 (I kw.)	2023 (III kw.)	7.i.	V
99.	Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - Oleśnica - Wrocław Mikołajów	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.iii.	V
100.	Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów	2019 (IV kw.)	2020 (I kw.)	2022 (IV kw.)	7.i.	V
101.	Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź Kaliska – Zgierz – Kutno	2018 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.iii.	V
102.	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław - Kamieniec Ząbkowicki	2018 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
103.	Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - Piława - Łuków <sup>21</sup>	2018 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
104.	Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów	2019 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.iii.	V
105.	Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odc. Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
106.	Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz w ramach projektu „Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sącz - Muszyna - granica państwa i Chabówka - Nowy Sącz	2019 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	V
107.	Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice – Bielsko Biała – Zwardoń (granica państwa) <sup>22</sup>	2019 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	7.i.	V
108.	Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z budową łącznicy w Suchoj Beskidzkiej i Chabówce	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.iii.	V
109.	Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na obszarze Śląska etap III: linia E30 na odc. Chorzów Batory - Gliwice Łabędy <sup>23</sup>	2019 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	7.i.	V

<sup>19</sup> Projekt przesłany do IQR

<sup>20</sup> Projekt na liście rezerwowej CEF, który przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, będzie mógł być przeznaczony do dofinansowania w POIiŚ.

<sup>21</sup> J.w.

<sup>22</sup> J.w.

<sup>23</sup> J.w.

110.	Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno	2018 (IV kw.)	2016 (I kw.)	2023 (IV kw.)	7.iii.	V
111.	Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock	2018 (IV kw.)	2017 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.iii.	V
112.	Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec Żąbkowski - Międzyzlesie	2018 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.i.	V
113.	Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku Bydgoszcz Główna – Piła Główna	2018 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.iii.	V
114.	Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz Główna - Piła Główna - Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła Główna - Krzyż wraz z elektryfikacją	2018 (IV kw.)	2018 (IV kw.)	2020 (IV kw.)	7.iii.	V

#### PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU MORSKIEGO I ŚRÓDLĄDOWEGO

115.	Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5m	2018 (IV kw.)	2018 (I kw.)	2022 (IV kw.)	7ii.	III
116.	Modernizacja układu falochronów ostonowych Portu Północnego	2018 (IV kw.)	2016 (II kw.)	2020 (IV kw.)	7ii.	III
117.	Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w Świnoujściu	2020 (IV kw.)	2020 (II kw.)	2023 (II kw.)	7.ii.	III
118.	Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego	2019 (II kw.)	2017 (I kw.)	2021 (IV kw.)	7ii	III
119.	Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etapy II i III.	2018 (III kw.)	2017 (II kw.)	2021 (IV kw.)	7ii	III

#### PROJEKTY HORYZONTALNE I MULTILOKALIZACYJNE

120.	Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie będzie to dokonane w ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego – poza siecią bazową TEN-T i korytarzami towarowymi <sup>24</sup>	2020 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2022 (IV kw.)	7i./7iii.	V
121.	Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych	2018 (I kw.)	2018 (II kw.)	2023 (IV kw.)	7iii.	V
122.	Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS	2018 (IV kw.)	2015— (III kw.)	2023 (II kw.)	7i.	V

#### POZOSTAŁE

123.	Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II	2016 (IV kw.)	2015 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	4.v	VI
124.	Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III	2017 (IV kw.)	2018 (II kw.)	2022 (IV kw.)	4.v	VI

#### PROJEKTY DOTYCZĄCE TRANSPORTU PUBLICZNEGO W MIASTACH ZIDENTYFIKOWANE W RAMACH ZIT

125.	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I	2017 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2019 (IV kw.)	4.v	VI
126.	Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru	2018 (I kw.)	2018 (I kw.)	2020 (IV kw.)	4.v	VI

<sup>24</sup> Jw.



	tramwajowego – etap II					
127.	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji zbiorowej w Krakowie – część I	2016 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2019 (I kw.)	4.v	VI
128.	Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap IA	2017 (II kw.)	2016 (II kw.)	2019 (IV kw.)	4.v	VI
129.	Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą	2017 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2020 (IV kw.)	4.v	VI
130.	Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017 (IV kw.)	2016 (III kw.)	2020 (IV kw.)	4.v	VI
131.	Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem taboru	2017 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2020 (IV kw.)	4.v	VI
132.	Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego	2017 (III kw.)	2016 (IV kw.)	2018 (II kw.)	4.v	VI
133.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA	2017 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2020 (IV kw.)	4.v	VI
134.	Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi.	2017 (IV kw.)	2016 (II kw.)	2021 (IV kw.)	4.v	VI
135.	Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II	2017 (III kw.)	2019 (I kw.)	2021 (IV kw.)	4.v	VI
136.	Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II	2018 (I kw.)	2019 (II kw.)	2023 (II kw.)	4.v	VI

## 2. SEKTOR ENERGETYKI

L.p.	Nazwa projektu	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał)	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał)	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu (rok, kwartał)	Priorytet inwestycyjny	Oś priorytetowa
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce	2016 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2021 (IV kw.)	4.iii.	I.
2.	Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	2020 (II kw.)	2015 (IV kw.)	2022 (I kw.)	7.e.	VII.
3	Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	2021 (III kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (I kw.)	4.i	VII.
4	Budowa linii Piła Krzewina – Plewiska wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	2021 (III kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (I kw.)	7.e.	VII
5	Budowa ciągu liniowego Dunowo	2021 (I kw.)	2017 (IV)	2023 (IV kw.)	7.e.	VII

	– Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)		kw.)			
6	Budowa linii Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	2020 (II kw.)	2017 (IV kw.)	2023 (IV kw.)	7.e.	VII
7.	Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)	2021 (III kw.)	2018 (I kw.)	2023 (IV kw.)	7.e.	VII
8	Gazociąg Zdzeszowice -Wrocław (GAZ-SYSTEM)	2017 (II kw.)	2016 (III kw.)	2018 (IV kw.)	7.e.	VII.
9	Gazociąg Zdzeszowice- Kędzierzyn Koźle-Tworóg Odcinek Zdzeszowice-Kędzierzyn Koźle	2017 (IV kw.)	2016 (II kw.)	2018 (II kw.)	7.e.	VII.
10	Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM)	2016 (IV kw.)	2016 (II kw.)	2018 (II kw.)	7.e.	VII.
11	Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM)	2017 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2019 (IV kw.)	7.e.	VII.
12	Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM)	2017 (IV kw.)	2017 (I kw.)	2020 (II kw.)	7.e.	VII.
13	Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu (Polskie LNG S.A.)	2018 (II kw.)	2018 (II kw.)	2023 (II kw.)	7.e.	VII.
14	Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – faza II <sup>25</sup>	2016 (III kw.)	2013 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	7.e	VII

### 3. SEKTOR ŚRODOWISKA

L.p.	Nazwa projektu	Planowany termin notyfikacji/ przedłożenia w KE wniosku ws. dużego projektu (rok, kwartał)	Planowany termin rozpoczęcia wdrażania (rok, kwartał)	Planowany termin zakończenia wdrażania dużego projektu (rok, kwartał)	Priorytet inwestycyjny	Oś priorytet owa
1.	Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)	2016 (IV kw.)	2013 (II kw.)	2020 (III kw.)	5.ii	II
2.	Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka	2017 (IV kw.)	2016 (IV kw.)	2020 (I kw.)	5.ii	II
4.	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V	2016 (IV kw.)	2014 (II kw.)	2020 (IV kw.)	6.ii	II
5.	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI	2018 (I kw.)	2015 (IV kw.)	2023 (IV kw.)	6.ii	II

<sup>25</sup> Projekt fazowany, terminy zgodne z decyzją KE.

6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI	2018 (I / II kw.)	2015 (III kw.)	2023 (III kw.)	6.ii	II
7.	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – III etap	2018 (I / II kw.)	2014 (I kw.)	2020 (IV kw.)	6.ii	II
8.	Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą <sup>26</sup>	2018 (I / II kw.)	2012 (IV kw.)	2021 (I kw.)	6.i	II
9.	Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku	2018 (I / II kw.)	2014 (III kw.)	2021 (IV kw.)	6.i	II

<sup>26</sup> Wnioskodawcą projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Olsztynie