



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**



**MINISTERSTWO
INWESTYCJI
I ROZWOJU**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



XVII Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Warszawa, 26 marca 2018 r.




Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Stan realizacji



Alokacja przeznaczona na sektory (mln zł)

- Transport
- Środowisko
- Energia
- Kultura
- Zdrowie
- Pomoc techniczna



Łącznie ok.
114,2 mld zł



Dane finansowe






Dane finansowe




Planowana kontraktacja POIiŚ na koniec 2018 roku (kumulatywnie)



■ Wkład UE - na 31 grudnia 2018 r.

% alokacji w sektorze - na 31 grudnia 2018 r.

Planowana certyfikacja w 2018 roku




■ Certyfikacja do KE - 31 grudnia 2018

Realizacja prognozy płatności na I kwartał 2018 r.



Sektor	Prognoza płatności na I kw. 2018 [mln zł]	Wnioski przesłane do KE - stan na 23.03.2018 r. [mln zł]	Wartość deklaracji przekazanych do IZ do 23.03.2018 r. [mln zł]	Szacowane % wykonanie prognozy na I kw. 2018 r.
Energia	62,03	6,08	65,57	116%
Środowisko	127,00	26,88	121,60	117%
Transport	1 397,00	1 669,24	60,75	124%
Kultura	62,87	-	68,32	109%
Zdrowie	75,32	-	79,16	105%
Pomoc techniczna	35,16	46,78	0,33	134%
POIiŚ 2014-2020	1 759,37	1 748,98	395,73	122%

Zasada n+3



- Minimalny poziom wnioskowania wynikający z zasady n+3 [mln euro]
- Wykonanie w 2018 roku (wkład UE) [mln euro]
- % wykonania min. poziomu wnioskowania**



Duże projekty

68 dużych projektów przesłanych **do KE**
6 dużych projektów w ocenie **IQR**

Razem 74 projekty

66 wydanych
decyzji KE


Do końca roku planowana wysyłka jeszcze **24** dużych projektów



POIiŚ 2014-2020 jest **liderem** wśród programów operacyjnych w przekazywaniu do KE wniosków o potwierdzenie dofinansowania dla dużych projektów.



Konkursy



Od początku realizacji Programu ogłoszono **77 konkursów** na łączną kwotę 30,6 mld zł (**26,8% alokacji**)



w **2018 r.** planuje się ogłoszenie jeszcze **7 konkursów** na kwotę **1,73 mld zł.**




- **2 konkursy w sektorze energetyki** (maj br.)
- **3 konkursy w sektorze środowiska** (kwiecień i maj br.)
- **2 konkursy w sektorze transportu** (lipiec i październik br.)

- w tym 2 konkursy w 2018 r.

Wykaz projektów zidentyfikowanych

Data zatwierdzenia ostatniego WPZ	20/02/2018 r.
Szacowana kwota dofinansowania UE	83,6 mld zł
Liczba projektów zidentyfikowanych	551
% alokacji	73,6%





Odcinki dróg oddane do użytku - łącznie ok. 400 km



Fragmenty drogi
ekspresowej S3



Fragmenty drogi
ekspresowej S7



Fragmenty drogi
ekspresowej S8



Fragmenty drogi
ekspresowej S5



Fragmenty drogi
ekspresowej S19






Obwodnice 12 miast




Projekty zakończone rzeczowo - w sektorze transportu

Transport

Legenda:

-  Oddane do użytku odcinki dróg ekspresowych
-  Oddane do użytku odcinki linii kolejowych
-  Otwarte obwodnice miast



Projekty zakończone rzeczowo

- w sektorach energii, środowiska, zdrowia i kultury

Energia

- ukończono realizację projektu *Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan w Nowej Dębie*,
- zakończyła się budowa 14-km odc. **gazociągu Czeszów-Wierzchowice**,
- wybudowana została **tłocznia gazu Jeleniów**.

Środowisko

- zakończono projekty obejmujące **budowę sieci kanalizacji sanitarnej** w gminie Chelmek, w mieście Barcin,
- wybudowano kanalizację deszczową w Zielonej Górze,
- otwarto Ogród miejski w centrum Gogolina.

Zdrowie

- zakończono prace remontowo-budowlane i doposażono Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Międzychodzie, w Mławie, w Krakowie,
- otwarto **ładowiska dla śmigłowców ratunkowych** w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w Wieluniu, w Działdowie,
- zmodernizowano i doposażono Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, Centrum Urazowe w Lublinie

Kultura

- zakończono realizację projektu obejmującego zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
- zakończono realizację projektu: *Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie*.

Ramy wykonania - podsumowanie




Stan na 23 marca 2018 r.	
Wskaźniki finansowe (łącznie dla Programu)	5 wskaźników zrealizowanych na poziomie powyżej 60% 8 wskaźników z realizacją od 29% do 52%
16 mierników produktowych (15 KEW+1)	osiągnięto już wartości pośrednie dla 13 mierników

Wskaźnik finansowy RW

% realizacji celu pośredniego na 2018 r.

Nazwa wskaźnika: *Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych*





KEW i wskaźniki produktu RW (pozostające do osiągnięcia)

Priorytet	Nazwa wskaźnika	% realizacji celu pośredniego (< 100%)	Komentarz
II	KEW: Liczba wspieranych zakładów zagospodarowania odpadów wg zawartych umów o dofinansowanie	40%	Wskaźnik został zmodyfikowany w ramach zmiany PO
VII (r. lepiej rozwinięty)	KEW: Długość nowo budowanych lub modernizowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych wg zawartych umów o dofinansowanie	0%	Wartość wskaźnika zostanie osiągnięta w IV kw. 2018 r.
IX (r. słabiej rozwinięty)	Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego	44%	W związku z dużą liczbą podpisanych UoD realizujących ten wskaźnik nie powinno być problemów z jego wypełnieniem na koniec 2018 r.




Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Proces zmian





Proces zmian Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020



22 marca 2018 r. zmieniony POIiŚ 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską





Dziękujemy za uwagę!

Departament Programów Infrastrukturalnych
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

www.miir.gov.pl

kmpois14-20@miir.gov.pl

