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2. Przeglad wdrazania programu operacyjnego

System realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

a) Program Operacyjny

W lutym 2019 roku do Komisji Europejskiej przekazana zostata zaktualizowana wersja programu,
ktéra zostata przyjeta przez KE w kwietniu 2019 roku. Gtéwne zmiany dotyczyty sektoréw srodowiska
i energii i polegaty m.in. na:

e przypisanie alokacji w CT5 catej kwoty rezerwy wykonania (tj. 220,3 mIn EUR) przyznanej Il
osi priorytetowej w zwigzku z osiggnieciem celdw posrednich;

e umozliwieniu zastosowania trybu pozakonkursowego w obszarze gospodarki wodno-
Sciekowej;

e dodaniu nowego typ projektu w Pl 6.iv: usuwanie zagrozenia ze strony niewtasciwie
sktadowanych lub magazynowanych odpaddw wraz z remediacjg zanieczyszczonych przez nie
gruntéw;

e zmianie wartosci niektérych wskaznikdw (Dodatkowe mozliwosci przerobowe w zakresie
recyklingu odpaddow, Zmniejszenie rocznego zuzycia energii pierwotnej w budynkach
publicznych);

o uwzglednieniu aspektu kwalifikowalnosci elementéw zwigzanych z usuwaniem barier
architektonicznych dla oséb z niepetnosprawnosciami w Pl 4 iii;

e wprowadzeniu do katalogu beneficjentdw jednostek samorzadu terytorialnego w obszarze
gtebokiej modernizacji energetycznej budynkédw mieszkalnych na terenie wojewddztwa
Slaskiego;

e skorygowaniu zapisu dotyczacego sposobu wdrozenia projektdw z zakresu modernizacji
energetycznej budynkéw mieszkalnych;

e uwzglednieniu obszaru zwigzanego z modernizacjg energetyczng budownictwa w redukcji
emisji pytéw PM10.

Ponadto w priorytecie pomocy technicznej POIiS przeniesiono 3 min EUR z osi X POIiS do Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna w celu wsparcia wybranych instytucji zaangazowanych
w realizacje/wspierajacych realizacje POIiS.

W lipcu i pazdzierniku 2019 roku przesyfalismy do KE zmienione Wykazy duzych projektow.
Szczegdtowe informacje w tym zakresie sg opisane w punkcie 10.1.

W drugiej potowie 2019 roku toczyty sie prace zwigzane z aktualizacjg zapiséw programu po
przegladzie Srédokresowym. Gtéwne zmiany koncentrowaty sie na:

e urealnieniu wartosci docelowych wskaznikéw wykonania rzeczowego’;

e uzupetnieniu beneficjentéw pomocy technicznej POIiS o Wojewddzkich Konserwatoréw
Zabytkéw oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako organu koordynujgcego
i nadzorujgcego dziatania Wojewddzkich Konserwatoréw Zabytkéw;

e umozliwieniu, analogicznie jak w priorytecie Ill, IV i V, wsparcia projektéw przygotowawczych
w pozostatych osiach POIiS;

e aktualizacji Wykazu duZych projektow.

! Wartosci docelowe dla 63 wskaznikéw zostaty podniesione, dla 13 obnizone, wprowadziliémy réwniez 3
zmiany porzadkujgce. Najwazniejszymi czynnikami uwzglednionymi w proponowanych rekalkulacjach wartosci
docelowych byty: stan wdrazania oraz analizy wewnetrzne wspomagane przez wyniki prac zewnetrznych
ekspertéw dokonujgcych ewaluacji midterm.



Zaakceptowana przez Komitet Monitorujgcy zmieniona wersja programu zostata przestana do Komisji
w kwietniu 2020 roku.

b) Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych

W okresie sprawozdawczym Szczegdtowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 byt 10-krotnie aktualizowany. Zmiany wynikaty z koniecznosci
wprowadzenia do SZOOP zapisdw wynikajgcych z zatwierdzenia przez KE kolejnej wersji programu,
dotyczyty réwniez Kryteriow wyboru projektéw i aktualizacji Wykazu projektow zidentyfikowanych
i miaty na celu biezgce zarzadzanie alokacja.

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze

W roku 2019 dwukrotnie aktualizowany byt Opis Funkcji i Procedur dla POIiS 2014-2020. Aktualizacje
wynikaty gtéwnie ze zmiany struktur organizacyjnych instytucji realizujgcych POIiS.

Ponadto w marcu, lipcu i grudniu 2019 roku aktualizowana byfa Instrukcja Wykonawcza 1Z POIiS
2014-2020.

d) Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym przyjmowane i aktualizowane przez Komitet Monitorujacy POIiS 2014-
2020 byty kolejne kryteria wyboru projektéw.

e) Prace nad przygotowaniem/zmiang programéw pomocowych

Wiekszos¢ prac nad rozporzadzeniami regulujgcymi kwestie pomocy publicznej zakonczyta sie
w poprzednich okresach sprawozdawczych. Notyfikowane w 2019 roku rozporzgdzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju w sprawie pomocy publicznej na realizacje projektow w zakresie zmniejszenia
emisji hatasu przez wagony towarowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
na lata 2014-2020 weszto w zycie 7 lutego 2020 roku.

W opracowaniu jest rozporzqdzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na
projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci cieptowniczej lub chtodniczej
niebedqgcej czesciqg efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego lub chtodniczego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Analiza postepu rzeczowego i finansowego

Do konca 2019 roku:

e ogtoszono 98 konkursow we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwote
dofinansowania w wysokosci ok. 8,7 mld euro” (ok. 32% alokacji);

e na Wykazie projektow zidentyfikowanych przez wtasciwe instytucje w ramach trybu
pozakonkursowego, obowigzujgcym na koniec 2019 roku, znajdowaty sie 724 projekty
z szacunkowg kwota dofinansowania UE wynoszacg 20,7 mld euro (ok. 75% alokacji);

e podpisano 2 419 uméw o dofinansowanie na kwote wsparcia UE 24,1 mid euro (88,1%
alokacji) — z czego 667 uméw na kwote dofinansowania UE wynoszacg 18 mld euro
pochodzito z trybu pozakonkursowego;

e beneficjenci ztozyli wnioski o ptatno$é na kwote ponad 16,9 mld euro, z czego kwota
dofinansowania UE wyniosta 11,6 mid euro (42,3% alokacji);

e do Komisji przestalismy deklaracje wydatkéw na kwote wydatkow kwalifikowanych 14,2
mld euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 12,1 mld euro (44% alokacji).

2 Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu sg przeliczone po kursie EBC obowigzujgcym w styczniu 2020 r.,

tj. 4,2567 PLN/EUR.



Rozktad projektéw, dla ktorych zostaty podpisane umowy o dofinansowanie, ksztattuje sie
nastepujaco:

e wg rodzajéw dziatalnosci gospodarcze;j:

Umowy o najwyzszej wartosci dofinansowania UE zostaty zawarte w ramach kategorii Transport
i sktadowanie — 16,8 mld euro, nastepnie Dostawa wody, gospodarowanie sciekami i odpadami oraz
dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacjg — 2,1 mld euro, Energia elektryczna... - 1,9 mld euro. Na
pozostate rodzaje dziatalnosci gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka
zdrowotna, Kultura i sztuka) tacznie przeznaczona zostata kwota 3,3 mld euro.

e wg rodzajéw beneficientow:

o organ wfadzy, administracji rzgdowej — 10,2 mld euro;

o przedsiebiorstwa - 9 mld euro;

o jst -3,8mld euro;

o samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej — 365 min euro;
o szkoty, uczelnie, jednostki naukowe - 216,5 min euro;

o instytucje gospodarki budzetowej— 225,2 min euro;

o pozostate —353,3 min euro.

e rozktad terytorialny udzielonego wsparcia:

Projekty w ramach POIi$ 2014-2020 s realizowane na terenie wszystkich wojewédztw. Umowy
0 najwyzszej wartosci zostaty podpisane z beneficjentami z wojewddztwa mazowieckiego
(dofinansowanie UE wynoszace 5,2 mld euro) i $lgskiego (dofinansowanie UE wynoszace 2,3 mlid
euro).



Wdrazanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1 Przeglad wdrazania

!\" . 0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
id.  priorytetowa w celu rozwigzania tych probleméw

W roku 2019 prowadzono prace zwigzane z ogtaszaniem kolejnych konkurséw, oceng wnioskéw z naboréw zakonczonych jak réwniez
monitorowaniem projektéw wybranych do wsparcia. Aktualizowany byt Wykaz Projektow Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie
umow o dofinansowanie, wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskéw o ptatnosé do KE.

Konkursy:

S 38 ogtoszonych naboréw (w tym 7 w 2019 roku), budzet naboréw: 2 mld euro, 110,9% alokacji.
Wykaz Projektéow Zidentyfikowanych:

- 137 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 724,4 min euro, 39,6% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

- 675 umodw, wartos¢ inwestycji: 2,9 mld euro, dofinansowanie UE: 1,4 mld euro, 76,2% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 125 umodw, wartos¢ inwestycji: 1,5 mld euro, dofinansowanie UE: 673 mlIn euro, 36,8% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 749,3 min euro, dofinansowanie UE: 388,5 min euro, 21,2% alokacji.

(=Y
I. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki

Whioski o ptatnosc do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 600,1 min euro, wnioskowana refundacja: 510,1 min euro, 27,9% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.




Nr
id.

0s
priorytetowa

II. Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Realizacja osi priorytetowe] przebiega bez wiekszych zaktécen. W roku 2019 prowadzono prace zwigzane z ogtaszaniem kolejnych konkurséw,
oceng wnioskdéw z naboréw zakoriczonych oraz monitorowaniem projektéw wybranych do wsparcia. Aktualizowany byt Wykaz Projektéw
Zidentyfikowanych. Zawierane byly nowe umowy o dofinansowanie, trwat proces wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskéw
o ptatnos¢ do KE.

Konkursy:

S 37 ogtoszonych naboréw (w tym 5 w 2019 roku), budzet naboréw: 3,6 mld euro, 102,9% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

S 45 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 669,4 min euro, 19,1% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 802 umowy, wartos$¢ inwestycji: 6,2 mld euro, dofinansowanie UE: 3,4 mld euro, 96,7% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 42 umowy, warto$¢ inwestycji: 1,2 mld euro, dofinansowanie UE: 672,5 miIn euro, 19,2% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 2,2 mld euro, dofinansowanie UE: 1,2 mld euro, 34,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 1,5 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,3 mld euro, 37,2% alokacji.
Kluczowe kwestie majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.



Nr
id.

0s
priorytetowa

I1l. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty dalsze prace zwigzane z aktualizacjag Wykazu Projektow Zidentyfikowanych, kontynuowane byto
rowniez monitorowanie projektéw. Trwata ocena ztozonych aplikacji i proces podpisywania umdéw o dofinansowanie oraz wnioskowania
o ptatnosci i przekazywania wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Konkursy:

S 1 ogtoszony nabér, budzet naboru: 234,9 min euro, 2,5% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

S 97 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 9,4 mld euro, 98,9% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 111 umoéw, wartos¢ inwestycji: 16,6 mld euro, dofinansowanie UE: 8,2 mld euro, 86,1% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 78 umoéw, warto$¢ inwestycji: 15,9 mld euro, dofinansowanie UE: 7,9 mld euro, 83,1% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 6,8 mld euro, dofinansowanie UE: 5,5 mld euro, 57,2% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 6,3 mld euro, wnioskowana refundacja: 5,4 mld euro, 56,1% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe].
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IV. Infrastruktura drogowa dla miast

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty dalsze prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektéw Zidentyfikowanych, kontynuowane byto
monitorowanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji i proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci
i przekazywania wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Konkursy:

- 2 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 1,2 mld euro, 39,9% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

S 41 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 2,2 mld euro, 74,4% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 53 umowy, warto$¢ inwestycji: 3,8 mld euro, dofinansowanie UE: 2,4 mld euro, 79,5% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 21 umodw, wartos$¢ inwestycji: 2,6 mld euro, dofinansowanie UE: 1,5 mld euro, 49,3% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 1,5 mld euro, 48,9% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 1,7 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,4 mld euro, 48,4% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.

10



Nr
id.

0s
priorytetowa

V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty dalsze prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektow Zidentyfikowanych, kontynuowane byto
monitorowanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji i proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci
i przekazywania wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Konkursy:

S 4 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 848,1 min euro, 17% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

S 61 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 4,2 mld euro, 84,6% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 70 umow, warto$é inwestycji: 8,1 mld euro, dofinansowanie UE: 4,6 mld euro, 92,4% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 51 umodw, wartos$¢ inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,8 mld euro, 76,6% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 2,4 mld euro, dofinansowanie UE: 1,5 mld euro, 29,4% alokacji.
Whioski o ptatnosé¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 1,8 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,5 mld euro, 29,7% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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_Nr _ 0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych problemdéw i dziatan podjetych
id.  priorytetowa w celu rozwigzania tych probleméw

Realizacja osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegata bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje. Zawarta zostata kolejna umowa o dofinansowanie, trwat proces wnioskowania o pfatnosci
i przekazywania wnioskéw o ptatnosé do KE.

Konkursy:

- 1 ogtoszony nabdr, budzet naboréw: 108,1 min euro, 4,7% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

- 48 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 2,1 mld euro, 89,6% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 48 umow, wartos¢ inwestycji: 4,1 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 89,9% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 47 umédw, wartos¢ inwestycji: 4,1 mld euro, dofinansowanie UE: 2 mld euro, 76,6% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartosé ogétem: 1,2 mld euro, dofinansowanie UE: 653,4 min euro, 28,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

S wydatki kwalifikowalne: 966,2 min euro, wnioskowana refundacja: 821,3 min euro, 49,5% alokaciji.

Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

D
VI. Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.
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Nr
id.

0s
priorytetowa

VII. Poprawa bezpieczenstwa energetycznego

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne kwestie problematyczne sg na biezgco rozwigzywane przez
zaangazowane instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z oceng wnioskéw oraz zawieraniem umoéw o dofinansowanie, a
takze wnioskowaniem o ptatnosci i przekazywaniem wnioskdow o ptatnos¢ do KE. Kolejne inwestycje byty identyfikowane i wpisywane na
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych, kontynuowane byto réwniez monitorowanie projektéw.

Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
S 62 projekty, szacowana kwota dofinansowania: 994,2 mln euro, 99,4% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 54 umowy, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartosé inwestycji: 2,3 mld euro, dofinansowanie UE: 968,6 min euro, 96,9%
alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
S  wartos¢ ogétem: 836,3 min euro, dofinansowanie UE: 365,7 min euro, 36,6% alokacji.
Whioski o ptatnosc do KE:
S wydatki kwalifikowalne: 582,1 min euro, wnioskowana refundacja: 494,5 min euro, 49,5% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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_Nr _ 0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych problemdéw i dziatan podjetych
id.  priorytetowa w celu rozwigzania tych probleméw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z oceng ztozonych wnioskdw oraz zawieraniem uméw o dofinansowanie,
a takze wnioskowaniem o ptatnosci i przekazywaniem wnioskéw o ptatnosé do KE.

Konkursy:
L 5 ogtoszonych nabordw, budzet naboréw: 421,4 min euro, 90,2% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:
S 6 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 24,1 min euro, 5,2% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
S 145 uméw, wartosc inwestycji: 691,8 min euro, dofinansowanie UE: 465,4 min euro, 99,6% alokacji.
S w tym tryb pozakonkursowy:
o 6 umow, warto$¢ inwestycji: 28,4 min euro, dofinansowanie UE: 24,1 miIn euro, 5,1% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
S wartos¢ ogétem: 280,1 min euro, dofinansowanie UE: 195,5 min euro, 41,8% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
S wydatki kwalifikowalne: 280,5 mIn euro, wnioskowana refundacja: 236,7 min euro, 50,7% alokacji.

Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

(0]
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdéj zasobdw kultury

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.
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IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Kwestie problemowe s3 na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z identyfikacja i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektow
Zidentyfikowanych. Kontynuowana byta ocena ztozonych aplikacji, proces podpisywania umdéw o dofinansowanie oraz wnioskowania
o ptatnosci i przekazywania wnioskéw o ptatnos¢ do KE.

Konkursy:

S 10 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 260,6 min euro, 55,7% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

- 215 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 190 min euro, 40,6% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 428 umow, wartosc inwestycji: 725,2 min euro, dofinansowanie UE: 458,5 min euro, 97,9% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 210 umédw, wartos¢ inwestycji: 354,5 min euro, dofinansowanie UE: 185,1 mIn euro, 39,5% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 397,8 min euro, dofinansowanie UE: 282,7 min euro, 60,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 334,8 min euro, wnioskowana refundacja: 282 min euro, 60,2% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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X Pomoc Techniczna

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2019 r. IZ POIiS kontynuowata proces realizacji zawartych uméw o dofinansowanie, rozliczania wnioskéw o ptatnosci i przekazywania ich do
KE.

W 11l kwartale 2019 r. 1Z POIliS podpisata Umowe o dofinansowanie dla Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego, nowego beneficjenta
pomocy technicznej. Celem projektu jest wsparcie GUNB oraz 16 wojewddzkich inspektoratéw nadzoru budowlanego (WINB), w zadaniach
zwiazanych z kontrolg inwestycji oraz wydawaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, m.in. dla projektéw POIiS i CEF. Uzyskane wsparcie
bedzie miato wptyw na poprawe efektywnosci pracy WINB i pozwoli na polepszenie nadzoru nad tymi inwestycjami poprzez zwiekszenie liczby
kontroli.

Zaktualizowano Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o ptatnos¢ beneficienta PT w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie:

S 33 umowy, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartos$¢ projektéw ogdtem: 238,2 min euro, dofinansowanie UE: 202,3 min euro,
61,9% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
S wartos¢ ogétem: 150 min euro, dofinansowanie UE: 123,1 min euro, 37,6% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 154,6 min euro, wnioskowana refundacja: 131,4 min euro, 40,2% alokacji.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemoéw/trudnosci/sytuacji opdzniajgcych realizacje X osi priorytetowe;.
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3.2  Wspdlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspdlnych wskaznikdw oraz wskaznikdw specyficznych dla programu zostaty
przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3.3 Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2

rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat celéw posrednich i koncowych wskaznikéw okreslonych w ramach wykonania zostaty
przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3.4 Dane finansowe

Informacje finansowe zostaty przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego
z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji

W roku 2019 sfinalizowano prace w zakresie tzw. ewaluacji midterm wszystkich osi priorytetowych
POIiS 2014-2020. Badania zwigzane byly z przegladem $rédokresowym programu przeprowadzonym
przez Komisje Europejskg. Wyniki wszystkich ewaluacji midterm przedstawiono w ramach
sprawozdania rocznego za 2018 rok.

Dodatkowo w 2019 roku wykonano trzy badania dotyczace energetyki i dwa badania dotyczace
transportu. Wszystkie skoncentrowane byly na kwestiach oceny wptywu. Szczegdty ich wynikéw
opisano w tabeli ponizej.

W okresie sprawozdawczym przygotowano takze koncepcje kolejnych badan umozliwiajgcych,
obligatoryjne dla perspektywy 2014-2020, oceny wptywu wdrazanych projektéw na realizacje
okreslonych w programie celéw szczegdtowych poszczegdlnych osi priorytetowych. W 2019 roku
przygotowano zatozenia do przeprowadzenia takich badan dla Il i V osi priorytetowej POIiS 2014-
2020.

Raporty koncowe wszystkich badan udostepniane s3 Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej poprzez system SFC2014. S3 one tez publikowane w Krajowej Bazie Badan Ewaluacyjnych
na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.
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Ocena efektéw projektow gazowych dziatan 1.6.1., 1.7.3.i 7.1.
POIi$ 2014-2020 wskazuje na zasadno$¢ kontynuacji wsparcia dla
jednostek kogeneracji gazowej oraz dla sieci przesytowych i
dystrybucyjnych gazu ziemnego w perspektywie finansowej 2021-
2027.

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazuja, ze rozbudowa
infrastruktury gazowej, moze wptynaé na niwelowanie réznic
regionalnych w poziomie rozwoju gospodarczego i jakosci zycia
oraz przyczynic sie do zmniejszania dysproporcji rozwojowych
miedzy Polska a lepiej rozwinietymi krajami UE.

Wzrost wykorzystania gazu ziemnego powinien przyczynic sie tez w
istotny sposéb do poprawy jakosci powietrza w Polsce. Wykonana
metodg kontrfaktyczng z wykorzystaniem Propensity Score
Matching analiza réznic w poziomie rozwoju spoteczno-
gospodarczego i jakosci powietrza miedzy terenami
zgazyfikowanymi i niezgazyfikowanymi wskazuje, ze gazyfikacja ma
wptyw na zwiekszenie tempa rozwoju spoteczno-gospodarczego
gmin w wiekszosci badanych obszaréw, tj.: dynamike zmian liczby
ludnosci, dynamike zmian liczby podmiotéw prowadzgcych
dziatalnosci gospodarcza, rozwéj zasobow mieszkaniowych oraz
wzrost poziomu dochoddédw wtasnych gmin. Z analiz wynikatez, ze
wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania mieszkan wptywa na
obnizenie Sredniorocznego stezenia pytu PM10 oraz
benzo/a/pirenu w powietrzu oraz zmniejszenie liczby dni z
przekroczeniem dopuszczalnego dobowego stezenia pytu PM10 w
powietrzu. Powyzsze potwierdzaja tez wyniki badan terenowych
(ankiety CAWI).

Wyniki przeprowadzonych w ramach badania analiz wskazujg, ze
Polska jest obecnie zdecydowanie na samym poczatku drogi w
kierunku gospodarki o obiegu zamknietym w zakresie recyklingu
komponentéw technicznych instalacji OZE oraz akumulatoréw do
pojazddw elektrycznych. Zagadnienie to ma obecnie niewielkie
znaczenie w praktyce gospodarczej i w sferze naukowo-badawcze;.
Polska nie jest obecnie przygotowana na wzrost zapotrzebowania
na ustugi specjalistycznego recyklingu. Przygotowanie do
zagospodarowania znacznie wiekszej ilosci odpadéw nowego typu
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niz obecnie i dostosowanie potencjatu przetworczego krajowych
instalacji recyklingu (lub potencjatu i jakosci bazy magazynowej
oraz procesow bezpiecznego transportu) wigze sie z koniecznosciag
pokonania szeregu barier organizacyjnych, prawnych, finansowych,
technologicznych. Zdaniem ewaluatoréw, nasilenie w Polsce
recyklingu tego typu bedzie przesuniete w czasie wzgledem krajow
Europy Zachodniej o kilka lat, co wynika z pdZzniejszego wzrostu i
nizszej wartosci polskiego rynku OZE i elektromobilnosci. W swietle
przeprowadzonych analiz, zasadne wydaje sie jednak podjecie
dziatan utatwiajgcych monitorowanie skali odpadéw generowanych
z OZE i elektromobilnosci, dziatan zwiekszajacych poziom
recyklingu, a tym samym bezpieczenstwo sSrodowiskowe oraz
dziatan wspierajacych rozwéj rodzimych innowacyjnych i
efektywnych technologii recyklingu odpadow.
Wyniki przeprowadzonych w ramach badania analiz wskazujg, ze z
punktu widzenia beneficjentéw i wnioskodawcdw, najwazniejszymi
korzysciami (parametrami) pomocy zwrotnej byta jej wielkos¢,
okres finansowania oraz niskie lub zerowe oprocentowanie. Premia
inwestycyjna stanowita najwiekszg motywacje do aplikowania w
grupie docelowej spétdzielni i wspdlnot mieszkaniowych. Wigzato
sie to przede wszystkim z dostepnoscig oferty konkurencyjnej,
réwniez umarzalnej. Mozliwos¢ odroczenia sptaty pomocy zwrotne;j
w formie karencji nie byta istotnym czynnikiem motywujacym do
aplikowania o wsparcie. Pomoc zwrotna wspierata na ogét projekty
rentowne. Dtugosc¢ okresu zwrotu z inwestycji miescita sie
zazwyczaj w przedziale od 4 do 20 lat.
Cele badania to udoskonalenie wypracowanej uprzednio metodyki
pomiaru wptywu projektéw VI osi POIiS na okre$lone w programie
cele szczegétowe, pomiar wskaznikdw wykorzystywanych w ocenie
wptywu VI osi oraz stworzenie bazy danych wejsciowych do
planowanego na 2023 rok II-go etapu oceny.
Ocena wptywu VI osi POIiS 2014-2020 obejmuje ocene poprawy:

e plynnosci ruchu;

. bezpieczenstwa ruchu;

e integracji systemoéw transportowych w miastach ;

e wykorzystania transportu miejskiego (podziat zadan

przewozowych).
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Produkty badania to:

e  baza danych czaséw przejazdu transportu
indywidualnego i publicznego (czas rozktadowy i
czesSciowo rzeczywisty z ITS) dla 155 wzorcowych relacji w
13 obszarach funkcjonalnych miast wojewddzkich, wraz
ze skryptem odpytywania APl Google Maps ;

e  zaktualizowana baza danych z badania pilotazowego
zawierajaca najwazniejsze informacje o systemach
komunikacji miejskiej, infrastrukturze transportowe;j i
inwestycjach oraz wskazniki opisujgce ruch drogowy,
sytuacje spoteczno-gospodarcza i inne istotne z punktu
widzenia badania wskazniki;

e  8studiow przypadku weztéw przesiadkowych wraz z
wielokryterialng ich oceng oraz dokumentacje
fotograficzng;

e  baza danych panelu CAWI, dotyczaca zachowan i
preferencji transportowych mieszkanncéw badanych miast
oraz kwestionariusz, na podstawie ktérego zostata ona
utworzona;

e dane wektorowe lokalizacji inwestycji VI osi
priorytetowe]j POIiS oraz niedoboréw przepustowosci
infrastruktury drogowej i transportu publicznego.

W ramach badania opracowano metodyke - obowigzkowej na

Whptyw dziatan podstawie CPR - oceny wptywu dla inwestycji drogowych POIi$
podejmowanych w realizowanych w ramach Ill i IV osi priorytetowej (tj. “Badania
ramach Il i IV osi POIi$ wptywu dziatar podejmowanych w ramach Il i IV osi POIi$ 2014-
2014-2020 na poprawe 2020 na poprawe dostepnosci drogowej i obcigzenie ruchem w
dostepnosci drogowe;j i miastach”). Badanie skoncentrowano na mozliwosci pomiaru
obcigzenie ruchem w Transport wptywu interwencji (tj. tzw. efektu netto). Dokonano w nim :
miastach (Etap | : FS, EFRR 12 2018 05 2019 | wptyw 07 szczegétowej analizy dostepnych danych statystycznych
Opracowanie metodyki i gromadzonych przez inne podmioty (istotnych dla
narzedzi badawczych na przysztego wykonania ewaluacji wptywu);
potrzeby badania e  pomiaréw wejsciowych w 2 miastach wedtug
ewaluacyjnego oraz opracowanej metodologii;
przeprowadzenie e analizy wynikdw pomiaru wejsciowego: czynnikdw
pilotazu badania) wewnetrznych oraz uwarunkowan zewnetrznych dla

ksztattowania sie dostepnosci drogowe;j i obcigzenia
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ruchem w miastach pod katem oceny stopnia realizacji
celéw interwencji zatozonych dla lll i IV osi priorytetowej;

e  opracowania metodologii badania w tym metodyki
pomiaru efektu netto;

e  opracowania listy danych wejsciowych wraz z pomiarem
poczatkowym, niezbednych do dalszych badan
analitycznych w kontekscie pomiaru efektu netto z
interwencji POIiS;

e opracowania narzedzi badawczych oraz metod
analitycznych wynikajacych z przeprowadzonego badania
pilotazowego.

W warstwie merytorycznej raport odnosi sie do istotnych dla celéw
POIi$ 2014-2020 kwestii: rozktadu i warunkéw ruchu,
bezpieczenstwa ruchu drogowego, ekonomicznych kosztéw ruchu,
aktywizacji gospodarczej otoczenia trasy oraz rozwoju
zrbwnowazonego.
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Informacje na temat wdrazania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi

miodych, w stosownych przypadkach (art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia
(UE) nr 1304/2013)

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Kwestie majace wptyw na wykonanie i podjete dziatania (art. 50 ust.2

rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

a. Kwestie majace wplyw na wykonanie osi priorytetowej i podjete dziatania

Wsrdd istotnych kwestii majacych wptyw na wykonanie Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 w okresie sprawozdawczym nalezy wymienic:

“ wazrost kosztow projektow w wyniku rozstrzygnietych postepowan przetargowych — ma wptyw
na wszystkie przedsiewziecia inwestycyjne w programie

Wzrost kosztéw wynika z utrzymujacej sie, niekorzystnej sytuacji na rynku ustug budowlano-
montazowych (rosngce ceny materiatéw i ustug, presja ptacowa ze strony zatrudnionych powodujg
wzrost kosztéw inwestycji oraz trudnosci z wytonieniem wykonawcéw projektow). W zwigzku
z brakiem sSrodkéw na pokrycie réznicy pomiedzy wartoscig prac okreslong we wniosku
o dofinansowanie a wartoscig przetargowa, beneficjenci zmuszeni sg do uniewazniania przetargéw,
co powoduje opdznienia w realizacji projektow. Koniecznos¢ pokrywania rdznicy w kosztach ze
Srodkow wtasnych beneficjenta moze skutkowac brakiem mozliwosci realizacji inwestycji. W wyniku
tej sytuacji rozwigzano juz kilka uméw o dofinansowanie. W przypadku sektora energii, z uwagi na
utrate efektu zachety, wystepuje problem z podnoszeniem dofinansowania w projektach, w ktdrych
wystepuje pomoc publiczna.

Instytucje zaangazowane we wdrazanie osi priorytetowych analizujg wzrost kosztéw przetargowych.
W miare dostepnosci $rodkdéw, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane s3g decyzje dot.
zwiekszenia wsparcia dla projektdw, po uprzednim zbadaniu czy projekty nadal spetniajg kryteria
wyboru. W przypadku beneficjentéw, ktdrzy sygnalizujg problemy z rozstrzygnieciem gtéwnych
przetargéw i zawieraniem kontraktdw z uwagi na znaczne przekroczenia oferowanych cen,
organizowane sg spotkania, prowadzone sg analizy mozliwych rozwigzan.

- pozostate kwestie wptywajgce na realizacje projektow:
e oOpléinienia w przygotowaniu inwestycji — m.in. na etapie realizacji Studium
wykonalnosci;
e opdinienia w realizacji projektéw spowodowane zmianami w projektach;

e opOznienia w oglaszaniu przetargow przez beneficjentdw, przedtuzajace sie procedury
przetargowe, staba jakos¢ materiatéw dot. przysztych postepowan przetargowych,
odwotania do KIO, czeste uniewaznienie postepowan ze wzgledu na przekroczenie
wartosci ztozonej oferty w stosunku do wartosSci przeznaczonej na realizacje zamowienia;

e problemy z wykonawcami, odstgpienia od umadw, spory, problemy z rozliczeniami;

e opodznienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych;

e procedury odbiorowe, opdznienia w uzyskiwaniu niezbednych zezwolen na dopuszczenie
do eksploatacji;
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o problemy z uzyskaniem pozwolen na budowe ze wzgledu na dtugotrwate procedury
uzyskiwania postanowiers RDOS.

W ramach dziatan zaradczych IP przeprowadzajg weryfikacje dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o dofinansowanie. Prowadzony jest monitoring harmonogramoéw projektow
i wsparcie w zakresie podniesienia jako$ci dokumentacji przetargowej. Wzmocniono dziatania
doradcze i szkoleniowe na rzecz beneficjentéw w zakresie dokumentacji srodowiskowej i analizy
kosztow i korzysci.

W ramach poszczegdlnych projektdw na biezgco analizowane sg informacje przekazywane przez
beneficjentéw m.in we wnioskach o ptfatnosé. Organizowane s3 spotkania z beneficjentami
i okresowe przeglady projektédw. IP przeprowadza kontrole i wizyty monitoringowe na miejscu
realizacji projektdow, majgce na celu zapoznanie sie ze stanem przygotowania/realizacji projektéw
oraz identyfikacja ewentualnych ryzyk. W celu monitorowania tempa realizacji projektéw
organizowane sg cykliczne spotkania z udziatem wszystkich zaangazowanych instytucji.

W sektorze transportu w ramach prowadzonych dziatann zaradczych sg rdwniez wspdtuczestnictwo
w uzgadnianiu zrddet finansowania, odpowiednie modyfikacje Krajowego Programu Kolejowego oraz
Szczegbtowego Planu Realizacji KPK. Dziatania te majg na celu przede wszystkim zniwelowanie
negatywnych skutkow wzrostu cen.

- przeciwdziatanie nieprawidiowosciom

Rok 2019 byt kolejnym rokiem funkcjonowania w POIi$ specjalnego mechanizmu sygnalizacyjnego.
Mechanizm umozliwia zgtaszanie nieprawidtowosci na dedykowany adres e-mail lub przez specjalny
formularz znajdujacy sie na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Rozwigzanie to
ma wymiar spoteczny - mozliwos¢ zgtoszenia i szybkiej reakcji instytucji wspétrealizujgcej projekt w
celu zminimalizowania ryzyka utraty dofinansowania UE.

W 2019 roku kontynuowano wdrazanie pilotazowego projektu paktéw uczciwosci. Projekt ten jest
zwigzany z innowacyjnym programem promowanym przez Komisje Europejska - pn. Integrity Pacts -
Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds. Mechanizm Paktéw Uczciwosci, polegajgcy
m.in. na udziale partnera spotecznego w procesie udzielania zamdwienia publicznego, zawiera szereg
aspektow, przyczyniajgcych sie do prewencyjnych dziatan w zakresie naduzyé finansowych. Paktem
zostat objety projekt POIiS pn. Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa — Zawiercie warty
ok. 117 mIn euro, ktéry ma zakonczy¢ sie w 2020 roku.

W 2019 r. IZ POIiS zorganizowata seminarium dla beneficjentéw nt. przeciwdziatania naduzyciom.
Wiedzg i doswiadczeniami podzielili sie przedstawiciele MFiPR, instytucji posredniczgcych
zaangazowanych w realizacje POIiS, Komisji Europejskiej, KPRM, GUNB, UOKIK, UZP, CBA oraz
Prokuratury Krajowej. Najlepsze praktyki przeciwdziatania i wykrywania naduzyé przedstawili
najwieksi beneficjenci tj. GDDKIA oraz PKP PLK S.A. oraz Fundacja im. Stefana Batorego (efekty
wdrazania paktu uczciwosci w ww. projekcie kolejowym).

b. Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celow posrednich s3 wystarczajgce, aby zapewnic ich
realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan naprawczych (w stosownych
przypadkach)

Zobowigzania okre$lone w Ramach Wykonania dla POIi$ na 2018 rok zostaty wypetnione.
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http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Streszczenie podawane do wiadomosci publicznej (art. 50 ust. 9

rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie stanowi zatacznik 2 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych (art. 46

rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko nie sa wdrazane instrumenty finansowe.

W | osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki oferowany jest produkt finansowy
w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporzadzenia ogdlnego).

Pomoc zwrotna zostata przewidziana w nastepujgcych dziataniach/poddziataniach:
- poddz. 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczgcych wytwarzania energii z odnawialnych Zrédet

wraz z podfgczeniem tych zrédet do sieci dystrybucyjnej/przesyfowej;

- dz. 1.2 Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych zrddet energii
w przedsiebiorstwach;

- poddz. 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym;

- poddz. 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
w wojewddztwie slgskim.

Dziatania podjete w celu spetnienia warunkéw wstepnych (art. 50 ust. 2
i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy majgce

zastosowanie warunki wstepne nie zostaty spetnione w momencie
przyjmowania PO

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrazania POIiS 2014-2020 za 2019 rok.

10. Postepy w przygotowaniu i wdrazanie duzych projektéw i Wspodlnych

planéw dziatania (art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013)

10.1 Duze projekty

Problemy identyfikowane podczas realizacji duzych projektéw s3 na biezgco rozwigzywane przez
wszystkie zaangazowane instytucje.

Sektor srodowiska
- Zbiornik przeciwpowodziowy Racibdrz Dolny na rzece Odrze w wojewddztwie slgskim (polder)

W 2019 r. kwestig istotng dot. realizacji projektu byta kontrola ETO dotyczaca weryfikacji procedur
przetargowych Banku Swiatowego. Ostatecznie nie wskazano ustalert skutkujacych natozeniem
korekty finansowej. W grudniu 2019 r. KE wydata decyzje modyfikujacg zwiekszajgcg wydatki
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kwalifikowane w projekcie. Wszystkie problemy wptywajgce na realizacje projektu sg na biezgco
rozwigzywane przez beneficjenta przy udziale zaangazowanych instytucji, w tym na forum Komitetu
Sterujacego i Komitetu Roboczego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry.

Y Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony Miasta
Ktodzka

W projekcie nastgpit wzrost wartosci oraz wydtuzenie termindw realizacji kontraktéw dotyczacych
budowy zbiornikéw Boboszéw i Roztoki. Ponadto identyfikowane byto opdZznienie w rozpoczeciu
robét na dwdch innych kontraktach realizowanych przez wykonawce z Chin (zbiorniki Szalejéw
i Krosnowice). Problemy sg na biezgco rozwigzywane przez beneficjenta oraz monitorowane przez
zaangazowane instytucje, w tym m.in. Komitet Sterujacy i Komitet Roboczy Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisty.

W spalarniach Olsztyn i Gdansk identyfikowane sg opdznienia w przygotowaniu projektéw pod
wzgledem finansowym - brak udokumentowania przewidzianych Zrédet finansowania wraz
z potwierdzeniem spetnienia warunkéw umozliwiajgcych wyptate srodkéw unijnych. Brak postepdéw
w realizacji powoduje znaczacy wzrost ryzyka niewydatkowania srodkéw przyznanych w ramach
dziatania 2.2.

Sektor energii

W projekcie Rozszerzenie funkcjonalnosci terminala LNG w Swinoujsciu wystepuja opdznienia
przetargowe. Postepy w realizacji projektu sg stale monitorowane — obecnie czekamy na zawarcie
umowy z wykonawcg, na podstawie ktérej okreslony zostanie harmonogram realizacji projektu.

Sektor transportu

W sektorze transportu problemy w realizacji duzych projektéw byly tozsame do tych wskazanych dla
catego programu w punkcie 6, m.in. opdznienia w przygotowaniu projektéw, btedy w dokumentacji
projektowej, opdzinienia w uzyskiwaniu praw do dysponowania gruntami przeznaczonymi pod
projekt, problemy z wykonawcami czy opdznienia w uzyskiwaniu kompletu pozwolen na budowe.

Oprécz dziatan zaradczych wymienionych w punkcie 6, instytucje prowadzg Scistg wspdtprace
z ekspertami JASPERS w zakresie wsparcia beneficjentdw, organizowane s tez cykliczne spotkania
z udziatem zaangazowanych instytucji.

Pozostate kwestie w sektorze transportu:

- Interruption letters dot. 3 odcinkdw drogi ekspresowej S19 Lublin — Rzeszow skutkujgce
wstrzymaniem certyfikacji dla tych projektéw. W celu wyjasnienia i rozwigzania zgtoszonych
problemdéw rozpoczety zostat dialog z KE jak réwniez rozpoczeto prace legislacyjne w celu
zapewnienia zgodnosci polskich przepiséw z Dyrektywa OOS.

- Modus operandi - nowe podejscie KE dot. kwestii przekazywania duzych projektow. Beda
one uzyskiwaty notyfikacje KE jedynie przy spetnieniu warunku posiadania wszystkich decyzji
PnB/ZRiD na etapie ztozenia wniosku o dofinansowanie do KE. Zastosowanie ww. podejscia
bedzie powodowato powstawanie opdznien w wysytce projektow do KE/IQR. Efekt ten zostat
uwzgledniony w prognozach certyfikacji na 2020 rok.

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie duzych projektow (Zatacznik 12.2 do programu)

Na posiedzeniach 20 maja 2019 r., 1 pazdziernika 2019 r. oraz obiegowo w grudniu 2019 r. Komitet
Monitorujacy POIiS 2014-2020 zatwierdzit kolejne aktualizacje Wykazu Duzych Projektéw,
polegajgce na uzupetnieniu Wykazu o 4 projekty (z sektora transportu) i usunieciu 28 projektéow
(z sektora transportu). W ramach przeprowadzonych aktualizacji dla czesci projektéw wprowadzono
zmiany w zakresie m.in.: terminéw ztozenia wnioskdéw do KE, rozpoczecia i zakoriczenia prac czy nazw
inwestycji.
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Instytucja Zarzadzajgca uzyskata pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Dyrektoréw Urzedéw Morskich o odstgpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na $srodowisko dla aktualizacji POIiS 2014-2020.

Zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy aktualizacje Wykazu duzych projektow byty przekazywane
do Komisji Europejskiej poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2014.

10.2 Wspdlne plany dziatania

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

11. Dodatkowe informacje, ktére mozna dotaczy¢, w zaleznosci od tresci
i celow programu operacyjnego (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c),
d), g) i h) rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

11.1 Wktad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Do dokumentéw strategicznych, ktére uwzglednione zostaly w procesie programowania wsparcia,
nalezy Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma wielowymiarowe
znaczenie dla POIiS 2014-2020, przede wszystkim z uwagi na zbiezno$¢ tematyczng interwencji,
konieczno$é¢ koordynacji i promowanie wspdtpracy w obszarach wspdlnego zainteresowania oraz
wymiar terytorialny, ktéry do realizowanych dziatan programu wprowadza perspektywe
makroregionalng i ponadnarodowg. W przypadku tego dokumentu, integracja problemowa z POIiS
2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celdw tj. zwigzanych z ochrong morza, poprawa dostepnosci
regionu oraz zwiekszeniem dobrobytu. Dziatania wynikajace z POIiS 2014-2020 przyczyniaja sie
do wzmacniania rozwoju oraz rozwigzywania istotnych problemoéw nie tylko w danym kontekscie
regionalnym czy krajowym, lecz wnoszg wktad do rozwoju na szerszym obszarze.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficientami wykazujgcymi zwigzek projektow
ze Strategia UE dla regionu Morza Battyckiego podpisane zostaty 1 132 umowy o dofinansowanie.
Wartos¢ tych inwestycji to 28,6 mld euro, natomiast kwota dofinansowania ze s$rodkéw UE
to 14,6 mld euro. Projekty te sg realizowane w ramach wszystkich inwestycyjnych osi priorytetowych.
Do konca 2019 roku zakonczonych rzeczowo i rozliczonych finansowo zostato 247 inwestycji
o wartosci wsparcia unijnego wynoszacej 928,2 min euro.

Wybrane efekty zrealizowanych projektow:
e Dtugosc wspartej kanalizacji sanitarnej —404,1 km;
e Dtugosc wspartej sieci wodociggowej —53,2 km;

e Liczba wspartych stacji uzdatniania wody — 29 szt.;
e Liczba wspartych oczyszczalni sciekdéw komunalnych — 25 szt.

26



