
TABELA 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

Oś priorytetowa 1. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.I

Cel szczegółowy: 1 - Wzrost udziału energii wytwarz anej ze źródeł odnawialnych w ko ńcowym zu życiu energii brutto

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

11
Udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto 

 % nd 11,0 2012 min. 15 11,8 bd.
dane za 2015 rok nie 
są jeszcze dostępne

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.II

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększona efektywno ść energetyczna w przedsi ębiorstwach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem
21 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd 93,3 2012 ok. 96 Mtoe bd. bd.

3
Zużycie energii
w przeliczeniu

na jednostkę PKB
kgoe/1000EUR nd 298,70 2012 263,93 bd. bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.III

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększona efektywno ść energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszka niowym oraz w budynkach u żyteczno ści publicznej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem
4 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd 93,3 2012 ok. 96 Mtoe bd. bd.

5

Sprzedaż energii cieplnej na 
cele komunalno-bytowe w 

budynkach mieszkalnych w 
przeliczeniu na kubaturę 
budynków mieszkalnych 
ogrzewanych centralnie

GJ/1 dam3 nd 137,23 2012 131,53 bd. bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV

Cel szczegółowy: 1 - Wprowadzenie pilota żowych sieci inteligentnych

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

33
Odsetek odbiorców 

korzystających z 
inteligentnych liczników

% nd 3 2013 80 bd. bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększona sprawno ść przesyłu energii termicznej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem
10 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd 93,3 2012 ok. 96 Mtoe bd. bd.

21 Emisja gazów cieplarnianych 1990=100 nd 85,85 2012 79,40 bd. bd.

251

Sprawność przesyłania
energii w koncesjonowanych

przedsiębiorstwach
ciepłowniczych

% nd 87,00 2013 88,05 bd. bd.

31

Ludność miast narażona
na stężenie PM10

przewyższające dzienny
limit (przez więcej niż 35 dni

w roku) – średnia 3-letnia

% nd 81,30 2012 64,95 bd. bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem
235 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd 93,3 2012 ok. 96 Mtoe bd. bd.

4

Udział energii elektrycznej
produkowanej w skojarzeniu

w produkcji energii
elektrycznej ogółem

% nd 16,7 2012 24,0 bd. bd.

Oś priorytetowa 2. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.II

Cel szczegółowy: 1 - Wi ększa ilo ść retencjonowanej wody oraz wy ższa sprawno ść przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacj i wyst ąpienia zagro żeń naturalnych i powa żnych awarii

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

12
Pojemność obiektów małej 

retencji wodnej
dam3 nd 753 624 2012 844 836 804 401,8 bd.

39

Procent interwencji, dla 
których jednostka ochrony 

przeciwpożarowej dotarła na 
miejsce zdarzenia w czasie do 

15 min.

% nd 85,7 2013 88,0 86,9 bd.

ROK 
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WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA
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WARTOŚĆ ROCZNA

UWAGI 
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ROK 
BAZOWY
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NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA

WARTOŚĆ ROCZNA

2014 2015 2016 2022 2023
ROK 

BAZOWY

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)

JEDNOSTKA 
MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 
DOTYCZY)

WARTOŚĆ 
BAZOWA 

WARTOŚĆ ROCZNA

2017 2018 2019 2020

1



PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.I

Cel szczegółowy: 1 - Mniejsza ilo ść odpadów komunalnych podlegaj ących składowaniu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

16

Udział odpadów komunalnych 
niepodlegających składowaniu 

w ogólnej masie odpadów 
komunalnych

% nd 24 2011 60 bd. bd.

25

Udział odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie w 

masie wszystkich zebranych 
odpadów komunalnych w 

skali kraju

% nd 10 2011 50 19,84 bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.II

Cel szczegółowy: 1 - Wi ększa liczba ludno ści korzystaj ąca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniaj ącego podwy ższone usuwanie biogenów

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

18
Odsetek ludności 

korzystającej 
z oczyszczalni ścieków

% nd 68,6 2011 70,2 71,5 bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III

Cel szczegółowy: 1 - Wzmocnione mechanizmy słu żące ochronie przyrody

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

22
Odsetek obszarów Natura 

2000 objętych planami 
zarządzania

% nd 3,97 2013 100,00 38,30 44,90

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV

Cel szczegółowy: 1 - Zahamowanie spadku powierzchni  terenów zieleni w miastach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

35
Powierzchnia parków, 

zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej w miastach

ha nd 47 380,89 2013
zmniejszenie 

dynamiki spadku
47 663,90 bd.

Oś priorytetowa 3. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan poł ączeń drogowych w sieci TEN-T w Polsce

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

100

Skrócenie średniego czasu
przejazdu drogowego

pomiędzy 18 ośrodkami
wojewódzkim

godziny nd 4,3 2013 3,7 bd. bd.

45
Wskaźnik Drogowej 

Dostępności Transportowej 
(WDDT II) syntetyczny

n/d nd 34,35 2013 41,88 35,23 35,38

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II

Cel szczegółowy: 1 - Wi ększy potencjał przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz lepsz y stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN -T

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

101
Praca przewozowa

w transporcie
intermodalnym

mln tkm/rok nd 3 084 2013 5 746 3 401 bd.

123
Obroty ładunkowe

w portach morskich
mln ton nd 64,10 2013 70,54 bd. bd.

Oś priorytetowa 4. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększona dost ępność transportowa o środków miejskich w TEN-T oraz odci ążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

103

Wskaźnik Drogowej
Dostępności Transportowej
WDDT II (syntetyczny) dla
miast na prawach powiatu

na sieci TEN-T

nd
słabiej/lepiej
rozwinięte

46,68 2013 56,41 47,75 48,59

104
Wypadki w miastach
na prawach powiatu

w sieci TEN-T

szt./100 tys.
Mieszkańców

słabiej/lepiej
rozwinięte

101 2013

niepogorszenie
się

średniej
z ostatnich

5-ciu lat

bd. bd.

ROK 
BAZOWY

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)
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JEDNOSTKA 
MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 
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MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 

WARTOŚĆ 
BAZOWA 

2



PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B

Cel szczegółowy: 1 - Zwi ększona dost ępność transportowa o środków miejskich poza sieci ą podstawowych poł ączeń drogowych w TEN-T oraz odci ążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

105

Wypadki
w miastach na

prawach powiatu
poza siecią TEN-T

szt./100 tys.
Mieszkańców

słabiej/lepiej
rozwinięte

89 2013

niepogorszenie
się

średniej
z ostatnich

5-ciu lat

bd. bd.

110

Wskaźnik Drogowej
Dostępności

Transportowej
WDDT II

(syntetyczny) dla
miast na prawach

powiatu poza siecią
TEN-T

nd
słabiej/lepiej
rozwinięte

34,06 2013 39,48 35,14 35,64

Oś priorytetowa 5. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan poł ączeń kolejowych pomi ędzy głównymi miastami Polski

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

109

Wskaźnik Kolejowej
Dostępności

Transportowej WKDT II
(syntetyczny) dla Polski

nd nd 30,17 2013 45,25 31,73 32,71

112
Skrócenie średniego czasu

przejazdu koleją między
ośrodkami wojewódzkimi

godziny nd 5,5 2013 3,7 bd. bd.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan krajowych poł ączeń kolejowych oraz wi ększe wykorzystanie systemów kolejowych w miastach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

106
Praca przewozowa

w kolejowym transporcie
pasażerskim

mln paskm/rok nd 16 293 2013 20 026 16 071 17 554

107
Praca przewozowa

w kolejowym transporcie
towarowym

mln tkm/rok nd 50 881 2013 63 100 50 096 50 616

Oś priorytetowa 6. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel szczegółowy: 1 - Wi ększe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejs kiego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

167

Uniknięta emisja
CO2 w wyniku
funkcjonowania

transportu
publicznego

tony CO2 nd 1 150 408 2013
wzrost

unikniętej
emisji

bd. bd.

108

Liczba przewozów
pasażerskich
w przeliczeniu

na 1 mieszkańca
obszarów miejskich

szt. nd 167,1 2011 226,8 159,7 bd.

Oś priorytetowa 7. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E

Cel szczegółowy: 1 - Wzmocniona infrastruktura bezp ieczeństwa energetycznego kraju

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

168
Indeks Herfindahl'a-

Hirschman'a - Dywersyfikacja 
(HHI-D) dla sektora gazowego

proporcja
słabiej/lepiej 
rozwinięte

0,5 2013 0,2 bd. bd.

2

Ilośc energii elektrycznej 
niedostarczonej przez system 

przesyłowy 
elektroenergetyczny

MWh/rok
słabiej/lepiej 
rozwinięte

95,9 2013

średnia przerw 
awaryjnych z 

okresu 6-letniego 
(tj. lat 2017-2022) 

na poziomie 95 
MWh/rok

bd. bd.

Oś priorytetowa 8. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C

Cel szczegółowy: 11 - Lepsza dost ępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego o raz wzrost kompetencji kulturowych społecze ństwa jako wa żnych elementów konkurencyjno ści gospodarki

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

286
Zwiedzający muzea i oddziały 

muzealne na 1000 
mieszkańców

osoba
słabiej/lepiej 
rozwinięte

693 2012
nie mniej niż w 
roku bazowym

795 bd.

44
Odsetek osób 

uczestniczących w wybranych 
obszarach kultury

%
słabiej/lepiej 
rozwinięte

31 2012 36 34 bd.

ROK 
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WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)
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WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3



Oś priorytetowa 9. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A

Cel szczegółowy: 12 - Zapewnienie dost ępu ludno ści do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa e fektywno ści systemu opieki zdrowotnej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

42
Średni czas pobytu pacjenta 

na łóżkach leczniczych w 
Polsce

dni
słabiej/lepiej 
rozwinięte

6,8 2012 6,3 bd. bd.

54
Średnia liczba osób 

przypadająca na szpitalny 
oddział ratunkowy

tys./szt.
słabiej/lepiej 
rozwinięte

177,4 2013 152,0 176,5 175,5

Oś priorytetowa 10. 

Cel szczegółowy: 1 - Utrzymanie niezb ędnych warunków pracy oraz potencjału instytucji rea lizuj ących Program oraz instytucji maj ących znacz ący wpływ na wdra żanie Programu, gwarantuj ących skuteczne wykonywania obowi ązków zwi ązanych z realizacj ą Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

88

Średnioroczna liczba form 
szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu 
wdrażania FE

liczba nd. 2,57 2013 2,90 0,0 0,0

Cel szczegółowy: 2 - Zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

89
Odsetek wdrożonych 

rekomendacji operacyjnych
% nd. 40 2013

wzrost odsetka 
wdrożonych 

rekomendacji 
operacyjnych w 
odniesieniu do 

wartości bazowej

0,0 0,0

90

Średni czas zatwierdzenia 
projektu (od złożenia wniosku 

o dofinansowanie do 
podpisania umowy)

liczba dni nd. 298,9 2013
skrócenie czasu 

zatwierdzania 
projektów 

- 128,7

Cel szczegółowy: 3 - Wzmocnienie potencjału benefic jentów i potencjalnych beneficjentów Programu, ze s zczególnym uwzgl ędnieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostr ad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz instyt ucji maj ących znacz ący wpływ na potencjał beneficjentów Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

61

Poziom fluktuacji 
pracowników w instytucjach 
zaangażowanych w politykę 
spójności (monitorowany w 

odniesieniu do dwóch 
największych beneficjentów tj. 

GDDKiA i PKP PLK S.A.)

% nd. 40 2013

zmniejszenie 
poziomu fluktuacji 

pracowników 
GDDKiA i PKP 

PLK SA 
zaangażowanych 

w politykę 
spójności

bd. 6,52

62
Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla 
beneficjentów

skala 1-5 nd. 0,1 2013 4,25 bd. bd.

NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 

WARTOŚĆ 
BAZOWA 

ROK 
BAZOWY

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 

WARTOŚĆ 
BAZOWA 

ROK 
BAZOWY

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 
REGIONU 

(JEŚLI 

WARTOŚĆ 
BAZOWA 

ROK 
BAZOWY

WARTOŚĆ 
DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

NR IDENTYFIKACYJNY NAZWA WSKAŹNIKA
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MIARY
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(JEŚLI 
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BAZOWA 
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BAZOWY
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DOCELOWA 
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WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
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4



NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia 
się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową

TABELA 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

TABELA 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc 
techniczna”
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TABELA 3A.  Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)

Oś priorytetowa 1. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.I

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 102 0 0

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 102 0 0

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 115 000 0 0

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 
równoważnika 

CO3
FS nd. 115 000 0 0

F 11
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 
sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 

energii
km FS nd. 391 0 0

S 11
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 
sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 

energii
km FS nd. 391 0 0

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 7 0 0
S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 7 0 0

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.II

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 35 0 0

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 35 0 0

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 193 000 0 0

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 
równoważnika 

CO3
FS nd. 193 000 0 0

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 36 0 0
S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 36 0 0
F 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 700 000 0 0
S 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 700 000 0 0

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.III

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 50 0 0

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 50 0 0

F CO31
Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii
gospodarstwa 

domowe
FS nd. 56 000 0 0

S CO31
Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii
gospodarstwa 

domowe
FS nd. 56 000 0 0

F CO32
Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/rok FS nd. 240 000 0 0

S CO32
Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

kWh/rok FS nd. 240 000 0 0

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 120 000 0 0

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 120 000 0 0

F 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 1 780 000 0 0
S 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 1 780 000 0 0

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV

F CO33
Efektywność energetyczna: liczba dodatkowych 

użytkowników energii podłączonych do inteligentnych 
sieci

użytkownicy FS nd. 519 000 0 0

S CO33
Efektywność energetyczna: liczba dodatkowych 

użytkowników energii podłączonych do inteligentnych 
sieci

użytkownicy FS nd. 519 000 0 0

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 4 0 0
S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 4 0 0

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 137 000 0 0

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 137 000 0 0

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 21 0 0
S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 21 0 0
F 31 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1 440 000 0 0
S 31 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1 440 000 0 0

F 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 930 0 0

S 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 930 0 0

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 110 0 0

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 110 0 0

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 310 000 0 0

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 
równoważnika 

CO2
FS nd. 310 000 0 0

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 14 0 0
S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 14 0 0

F 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 250 0 0

S 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 250 0 0

F 5
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji

szt. FS nd. 35 0 0

S 5
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji

szt. FS nd. 35 0 0

F 6
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji z OZE

szt. FS nd. 27 0 0

S 6
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji z OZE

szt. FS nd. 27 0 0

F 7
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
MW FS nd. 220 0 0

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie 

potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023FUNDUSZ
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 
(2023 R.)

KATEGORIA 
REGIONU (W 

STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

JEDNOSTKA 
MIARY

WSKAŹNIK
NR 

IDENTYFIKACYJNY
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M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

WARTOŚĆ ROCZNA UWAGI 
(w razie 

potrzeby)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023FUNDUSZ
WARTOŚĆ 

DOCELOWA 
(2023 R.)

KATEGORIA 
REGIONU (W 

STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

JEDNOSTKA 
MIARY

WSKAŹNIK
NR 

IDENTYFIKACYJNY

S 7
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
MW FS nd. 220 0 0

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.II

F 14 Objętość retencjonowanej wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0
S 14 Objętość retencjonowanej wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0

F 16
Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
awarii i katastrof

szt. FS nd. 16 0 0

S 16
Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
awarii i katastrof

szt. FS nd. 16 0 0

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.I

F CO17
Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów
Mg/rok FS nd. 160 000 0 0

S CO17
Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów
Mg/rok FS nd. 160 000 0 0

F 28

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 
kompleksowych zakładów zagospodarowywania 

odpadów (wartość docelowa na podstawie 
zidentyfikowanego zapotrzebowania zgłoszonego przez 

marszałków województw)

szt. FS nd. 6 0 0

S 28

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 
kompleksowych zakładów zagospodarowywania 

odpadów (wartość docelowa na podstawie 
zidentyfikowanego zapotrzebowania zgłoszonego przez 

marszałków województw)

szt. FS nd. 6 0 0

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.II

F CO18
Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
osoby FS nd. 150 000 0 0

S CO18
Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
osoby FS nd. 150 000 0 0

F CO19
Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM FS nd. 2 000 000 0 0

S CO19
Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM FS nd. 2 000 000 0 0

F 21
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

km FS nd. 6 500 0 0

S 21
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej

km FS nd. 6 500 0 0

F 26
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych
szt. FS nd. 120 0 0

S 26
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych
szt. FS nd. 120 0 0

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III

F CO23
Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony

ha FS nd. 73 000 0 0

S CO23
Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 
ochrony

ha FS nd. 73 000 0 0

F 54
Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki 

edukacji ekologicznej
szt. FS nd. 10 0 0

S 54
Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki 

edukacji ekologicznej
szt. FS nd. 10 0 0

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV

F CO22
Rekultywacja gruntów: łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów
ha FS nd. 300 0 0

S CO22
Rekultywacja gruntów: łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów
ha FS nd. 300 0 0

Oś priorytetowa 3. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

F CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km FS nd. 757 0 318,91
S CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km FS nd. 757 0 0

Oś priorytetowa 3. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II

F 103
Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych 

zlokalizowanych w sieci TEN-T
szt. FS nd. 3 0 0

S 103
Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych 

zlokalizowanych w sieci TEN-T
szt. FS nd. 3 0 0

F 32
Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży 

w portach morskich
mb FS nd. 4 145 0 0

S 32
Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży 

w portach morskich
mb FS nd. 4 145 0 0

F 33
Długość zmodernizowanych torów wodnych i 

podejściowych
km FS nd. 6,5 0 0

S 33
Długość zmodernizowanych torów wodnych i 

podejściowych
km FS nd. 6,5 0 0

Oś priorytetowa 4. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR słabiej rozwinięte 77 0 0
S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR słabiej rozwinięte 77 0 0
F CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km EFRR słabiej rozwinięte 77 0 0
S CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km EFRR słabiej rozwinięte 77 0 0

F CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR słabiej rozwinięte 33 0 0

S CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR słabiej rozwinięte 33 0 0

F CO14a
Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg, w tym: TEN-T
km EFRR słabiej rozwinięte 33 0 0

S CO14a
Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg, w tym: TEN-T
km EFRR słabiej rozwinięte 33 0 0

Oś priorytetowa 4. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR słabiej rozwinięte 109 0 29,39
S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR słabiej rozwinięte 109 0 0
F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR lepiej rozwinięte 7 0 0
S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR lepiej rozwinięte 7 0 0

F CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR słabiej rozwinięte 50 0 0

S CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR słabiej rozwinięte 50 0 0

Oś priorytetowa 5. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

F CO12a
Kolej: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
km FS nd. 522 0 137

S CO12a
Kolej: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
km FS nd. 522 0 0

F 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 167 0 0
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STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

JEDNOSTKA 
MIARY

WSKAŹNIK
NR 

IDENTYFIKACYJNY

S 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 167 0 0

F 38
Długość linii kolejowych wyposażonych w system 

ERTMS (ETCS lub GSM-R, w tym doposażenie w drugi 
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)

km FS nd. 480 0 457

S 38
Długość linii kolejowych wyposażonych w system 

ERTMS (ETCS lub GSM-R, w tym doposażenie w drugi 
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)

km FS nd. 480 0 0

Oś priorytetowa 5. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III

F 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 222 0 0

S 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 222 0 0

F 122
Całkowita długośc przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych
km FS nd. 103 0 0

S 122
Całkowita długośc przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych
km FS nd. 103 0 0

Oś priorytetowa 6. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

F CO15
Transport miejski: całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
km FS nd. 86 0 0

S CO15
Transport miejski: całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
km FS nd. 86 0 0

F 27
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 

taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. FS nd. 298 0 0

S 27
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 

taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. FS nd. 298 0 0

Oś priorytetowa 7. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E

F 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR słabiej rozwinięte 566 0 0

S 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR słabiej rozwinięte 566 0 0

F 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR lepiej rozwinięte 25 0 0

S 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR lepiej rozwinięte 25 0 0

F 245
Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru 

gazu dostarczanego drogą morską (odnosi się do 
wolumenu gazu po regazyfikacji)

mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 2 400 0 0

S 245
Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru 

gazu dostarczanego drogą morską (odnosi się do 
wolumenu gazu po regazyfikacji)

mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 2 400 0 0

F 39
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych

km EFRR słabiej rozwinięte 688 0 0

S 39
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych

km EFRR słabiej rozwinięte 688 0 0

F 39
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych

km EFRR lepiej rozwinięte 29 0 0

S 39
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 
dystrybucyjnych

km EFRR lepiej rozwinięte 29 0 0

F 41

Dodatkowa możliwość zaspokojenia szczytowego 
dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorem ze 
wspartych podziemnych magazynów (w odniesieniu do 

roku 2012)

mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 13 0 0

S 41

Dodatkowa możliwość zaspokojenia szczytowego 
dobowego zapotrzebowania na gaz ziemny odbiorem ze 
wspartych podziemnych magazynów (w odniesieniu do 

roku 2012)

mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 13 0 0

F 42
Pojemność czynna wspartych podziemnych magazynów 

gazu ziemnego
mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 1 000 0 0

S 42
Pojemność czynna wspartych podziemnych magazynów 

gazu ziemnego
mln m3 EFRR słabiej rozwinięte 1 000 0 0

Oś priorytetowa 8. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C

F CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR słabiej rozwinięte 635 000 0 0

S CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR słabiej rozwinięte 635 000 0 0

F CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR lepiej rozwinięte 65 000 0 0

S CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 
odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR lepiej rozwinięte 65 000 0 0

F 35
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR słabiej rozwinięte 59 0 0

S 35
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR słabiej rozwinięte 59 0 0

F 36
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR lepiej rozwinięte 8 0 0

S 36
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR lepiej rozwinięte 8 0 0

F 37
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR słabiej rozwinięte 3 000 000 0 0

S 37
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR słabiej rozwinięte 3 000 000 0 0

F 43
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 350 000 0 0

S 43
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 350 000 0 0

Oś priorytetowa 9. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A

F 92
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR lepiej rozwinięte 12 0 0

S 92
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR lepiej rozwinięte 12 0 0

F 93
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR słabiej rozwinięte 31 0 0

S 93
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR słabiej rozwinięte 31 0 0
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F 94

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR słabiej rozwinięte 79 0 0

S 94

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR słabiej rozwinięte 79 0 0

F 95

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR lepiej rozwinięte 11 0 0

S 95

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 
świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 
udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR lepiej rozwinięte 11 0 0

F 98
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR słabiej rozwinięte 1 688 999 0 0

S 98
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR słabiej rozwinięte 1 688 999 0 0

F 99
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 371 877 0 0

S 99
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 371 877 0 0

Oś priorytetowa 10. 

F 63 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0
S 63 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0

F 64
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 

wyposażenia stanowiska pracy
szt. FS nd. nd. 0 0

S 64
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 

wyposażenia stanowiska pracy
szt. FS nd. nd. 0 0

F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0
S 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0

F 66
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. FS nd. nd. 0 0

S 66
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. FS nd. nd. 0 0

F 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0
S 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0

F 68
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, 

komitetów oraz innych ciał dialogu angażujących 
partnerów spoza administracji publicznej

szt. FS nd. nd. 0 0

S 68
Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, 

komitetów oraz innych ciał dialogu angażujących 
partnerów spoza administracji publicznej

szt. FS nd. nd. 0 0

F 69
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 

technicznej
szt. FS nd. nd. 0 0

S 69
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 

technicznej
szt. FS nd. nd. 0 0

F 70
Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
osoba FS nd. nd. 0 0

S 70
Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
osoba FS nd. nd. 0 0

F 71 Liczba projektów objętych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0
S 71 Liczba projektów objętych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0

F 72
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim 

zasięgu
szt. FS nd. nd. 0 0

S 72
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim 

zasięgu
szt. FS nd. nd. 0 0

F 73
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego
szt. FS nd. nd. 0 0

S 73
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego
szt. FS nd. nd. 0 0

F 74
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 

wydanych w formie elektronicznej
szt. FS nd. nd. 0 0

S 74
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 

wydanych w formie elektronicznej
szt. FS nd. nd. 0 0

9



NAZWA WSKAŹNIKA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE1  

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH 
WSPARCIE

0

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH 
DOTACJE

0

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH 
WSPARCIE FINANSOWE INNE NIŻ DOTACJE

0

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH 
WSPARCIE NIEFINANSOWE

0

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH 
PRZEDSIĘBIORSTW

0

1 dotyczy zakończonych operacji

TABELA 3B.  W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 
ramach programu operacyjnego — przy czym każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach 
danego przedsiębiorstwa
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NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej 
części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu

TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu
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NIE JEST WYPEŁNIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK

TABELA 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania
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TABELA 6.  Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu1
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1 FS nd. Ogółem 2 151 095 269,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

2 FS nd. Ogółem 4 127 263 725,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

3 FS nd. Ogółem 11 214 561 037,00 85,00% 1 983 951 236,56 17,69% 1 983 951 236,56 414 054 332,33 3,69% 12

4 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 3 419 432 928,00 85,00% 240 650 999,32 7,04% 240 650 999,32 30 490 802,67 0,89% 1

4 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 79 735 240,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

5 FS nd. Ogółem 5 893 764 706,00 85,00% 724 366 050,73 12,29% 723 024 672,19 0,00 0,00% 9

6 FS nd. Ogółem 2 704 921 948,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

7 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 1 143 302 280,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

7 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 35 241 329,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

8 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 490 047 257,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

8 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 63 449 792,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

9 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 471 288 529,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

9 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 84 599 723,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

10 FS nd. Ogółem 388 235 295,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Ogółem EFRR Słabiej rozwini ęte - 5 524 070 994,00 85,00% 240 650 999,32 4,36% 240 650 999,32 30 490 802,67 0,55% 1

Ogółem EFRR Lepiej rozwini ęte - 263 026 084,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0

Ogółem FS nd. - 26 479 841 980,00 85,00% 2 708 317 287,29 10,23% 2 706 975 908,75 414 054 332,33 1,56% 21

Ogółem - 32 266 939 058,00 84,96% 2 948 968 286,61 9,14% 2 947 626 908,07 444 545 135,00 1,38% 22

1 Dane są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przesłanych do Komisji Europejskiej.

ALOKACJA FINANSOWA OSI PRIORYTETOWEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU)
[EUR]

Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego
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TABELA 7.  Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)1

FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU
ZAKRES 

INTERWENCJI
FORMA 

FINANSOWANIA
WYMIAR 

TERYTORIALNY

TERYTORIALNY 
MECHANIZM 
WDRAŻANIA

CEL TEMATYCZNY 
EFRR/FUNDUSZ 

SPÓJNOŚCI

TEMAT 
UZUPEŁNIAJĄCY 

EFS

WYMIAR 
RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

WYMIAR 
LOKALIZACJI

CAŁKOWITE KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI 
WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA 
WSPARCIA (W EUR)

PUBLICZNE KOSZTY 
KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI 
WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA 
WSPARCIA (W EUR)

ŁĄCZNE WYDATKI 
KWALIFIKOWALNE 
ZADEKLAROWANE 

PRZEZ 
BENEFICJENTÓW 

INSTYTUCJI 
ZARZĄDZAJĄCEJ

LICZBA 
WYBRANYCH 

OPERACJI

1 FS - - - - - - - - - - - - -
2 FS - - - - - - - - - - - - -
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL12 133 614 883,89 133 614 883,89 19 610 408,39 1
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL31 76 018 421,54 76 018 421,54 30 426 741,42 1
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL43 273 587 947,39 273 587 947,39 47 798 423,28 2
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL51 354 368 512,20 354 368 512,20 35 203 659,41 2
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL62 326 350 868,98 326 350 868,98 58 164 524,38 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL12 81 467 549,04 81 467 549,04 13 521 349,34 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL21 88 883 833,05 88 883 833,05 43 665 667,00 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL33 250 426 364,35 250 426 364,35 56 277 984,85 3
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL34 146 423 082,18 146 423 082,18 56 600 177,62 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL51 252 809 773,94 252 809 773,94 52 785 396,64 1
4 EFRR Słabiej rozwinięte 30 01 07 07 07 - 12 PL62 240 650 999,32 240 650 999,32 30 490 802,67 1
4 EFRR Lepiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL11 26 111 529,36 26 111 529,36 0,00 2
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL12 42 325 749,09 42 325 749,09 0,00 3
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL21 66 912 314,61 66 912 314,61 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL32 66 912 314,61 66 912 314,61 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL41 95 010 182,66 95 010 182,66 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL62 16 214 219,73 16 214 219,73 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL63 58 726 006,77 58 726 006,77 0,00 2
5 FS - 25 01 07 07 07 - 12 PL12 343 211 210,30 343 211 210,30 0,00 2
5 FS - 26 01 07 07 07 - 12 PL63 8 942 523,60 7 601 145,06 0,00 1
6 FS - - - - - - - - - - - - -
7 EFRR Słabiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -
7 EFRR Lepiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -
8 EFRR Słabiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -
8 EFRR Lepiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -
9 EFRR Słabiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -

9 EFRR Lepiej rozwinięte - - - - - - - - - - - -

10 FS - - - - - - - - - - - - -

1 Dane są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przesłanych do Komisji Europejskiej.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW
O
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E
T

O
W

A RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
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TABELA 8.  Wykorzystanie finansowania krzyżowego

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 9.  Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10.  Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11.  Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporz

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
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ci w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

 regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)
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TABELA 12.  DUŻE PROJEKTY

TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

A1 odcinek Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

661 077 830,19 393 341 981,13 2016Q3 - 2014Q1 2018Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 56,82
- -

Budowa II linii metra w Warszawie -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 631 441 037,74 1 181 971 698,11 2017Q4 - 2014Q4 2022Q4 6. - 4v 0%
5. w trakcie 

opracowywania

1) Całkowita długość 
nowych lub 

zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii metra 

(km)  - 12                                                                                                                                            
2) Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 

publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 

miejskiej (szt) - 30 

- -

Budowa dwutorowego ciągu liniowego 400 kV Dunowo – 
Żydowo Kierzkowo – Piła Krzewina wraz z rozbudową stacji w 
tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

162 307 096,70 162 307 096,70 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1. - 4i 0%
5. w trakcie 

opracowywania
dł. linii - ok. 150 km oraz

rozbudowa 1 stacji
- -

Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna wraz z 
budową/rozbudową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym 
(PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

231 120 476,42 231 120 476,42 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1. - 4i 0% 3. w trakcie budowy
dł. linii - ok. 190 km oraz 

rozbudowa 1 stacji
2015-12-16 -

Budowa dwutorowej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice 
wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

107 233 966,98 107 233 966,98 2019Q4 - 2014Q4 2020Q4 1. - 4i 0%
5. w trakcie 

opracowywania
dł. linii - ok. 90 km oraz

rozbudowa 1 stacji
- -

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów 
wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

108 680 278,30 108 680 278,30 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
dł. linii - ok. 100 km oraz 

rozbudowa 2 stacji
- -

Budowa kawernowego podziemnego magazynu gazu w 
centralnej Polsce wraz z gazociągiem przyłączeniowym (GAZ-
SYSTEM S.A. )

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

896 226 415,09 896 226 415,09 2018Q1 - 2014Q4 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

nowy kawernowy 
podziemny magazyn gazu 

ziemnego
- -

Budowa linii 2 × 400 + 220 kV Byczyna-Podborze wraz z 
rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2015Q4 2020Q4 7. - 7e - - patrz uwagi -

Na podstawie 
zaktualizowanego 

załącznika nr 12.2 Wykaz 
dużych projektów POIS 
2014-2020, nie jest to 

duży projekt

Budowa linii 400 kV Chełm-Lublin Systemowa wraz z 
rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

82 196 172,17 82 196 172,17 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 7. - 7e 0% 3. w trakcie budowy
dł. linii - ok. 54 km oraz

rozbudowa 2 stacji
2016-02-22 -

Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudową 
stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2014Q4 2020Q4 7. - 7e - - patrz uwagi -

Na podstawie 
zaktualizowanego 

załącznika nr 12.2 Wykaz 
dużych projektów POIS 
2014-2020, nie jest to 

duży projekt

Budowa linii 400 kV Mikułowa-Czarna wraz z 
budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

75 850 650,94 75 850 650,94 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1. - 4i 0% 3. w trakcie budowy
dł. linii - ok. 119 km oraz 
budowa/modernizacja 1 

stacji
2015-10-23 -

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska wraz z 
rozbudową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

102 781 344,34 102 781 344,34 2019Q4 - 2014Q4 2020Q4 1. - 4i 0% 3. w trakcie budowy
dł. linii - ok. 90 km oraz

rozbudowa 2 stacji
2015-11-17 -

Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym w 
Świnoujściu

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q2 2020Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc -
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii 
kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz” w ramach projektu 
„Budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - 
Tymbark/Mszana Dolna oraz modern. (...)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2016Q4 2021Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin - Płock -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w 
Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek 
Katowice - Pyrzowice

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Budowa sieci gazowej Budowa gazociągu podmorskiego 
Kosakowo – Gdańsk wraz z węzłami gazowymi i punktem 
przeładunkowym. (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

536 280 000,37 436 000 000,30 2015Q3 - 2015Q4 2018Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Długość nowo 
wybudowanych lub
zmodernizowanych 

gazociągów
dystrybucyjnych ok. 56,5 

km.

- -

Budowa sieci gazowej Budowy gazociągu Kościerzyna - 
Olsztyn. (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

701 100 000,00 570 000 000,00 2016Q4 - 2015Q4 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Długość nowo 
wybudowanych lub 
zmodernizowanych 

gazociągów 
dystrybucyjnych ok. 228 

km.

- -

Budowa stacji 400/220 kV Podborze wraz z wprowadzeniem 
linii 220 kV: Kopanina-Liskovec, Bujaków-Liskovec, Bieruń-
Komorowice, Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kV 
Nosovice – Wielopole (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q4 - 2015Q4 2019Q4 7. - 7e - - patrz uwagi -

Na podstawie 
zaktualizowanego 

załącznika nr 12.2 Wykaz 
dużych projektów POIS 
2014-2020, nie jest to 

duży projekt

DK 33/46 Budowa obwodnicy Kłodzka -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2014Q4 2018Q4 4. - 7b 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Projekt ten nie spełnia 
definicji dużego projektu

DK 46/41 Budowa obwodnicy Nysy -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

86 752 358,49 73 738 207,55 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4. - 7b 0%
5. w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość 

nowych dróg (km) - 16,49
- -

DK 50/79 Budowa obwodnicy Góry Kalwarii -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

102 436 320,75 87 070 754,72 2016Q4 - 2014Q4 2018Q4 4. - 7b 0%
5. w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość 

nowych dróg (km)-8,96
- -

DK15 Budowa obwodnicy Inowrocławia -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

135 370 283,02 115 063 679,25 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4. - 7b 0%
5. w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość 

nowych dróg (km)-19,57
- -

DK16 Budowa obwodnicy Olsztyna -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

116 224 056,60 98 790 094,34 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4. - 7a 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 10
- -

Gazociąg Czeszów - Kiełczów (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2015Q3 - 2013Q4 2017Q4 7. - 7e 0%
4. w trakcie udzielania 

zamówienia 
publicznego

patrz uwagi -

Na podstawie danych 
pozyskanych od 

beneficjenta, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Gazociąg Hermanowice – Strachocina (GAZ-SYSTEM S.A.) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2015Q4 - 2013Q4 2017Q4 7. - 7e 0%
4. w trakcie udzielania 

zamówienia 
publicznego

patrz uwagi -

Na podstawie danych 
pozyskanych od 

beneficjenta, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Gazociąg Leśniewice - Łódź (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q1 - 2013Q4 2019Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Na podstawie danych 
pozyskanych od 

beneficjenta, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

199 801 363,44 198 321 882,31 2015Q2 - 2013Q4 2017Q4 7. - 7e 0%
4. w trakcie udzielania 

zamówienia 
publicznego

nowy gazociąg DN 1000 
o długości 168 km

- -

Gazociąg Mory-Wola Karczewska-Rembelszczyzna Odcinek 
Mory-Wola Karczewska Odcinek Rembelszczyzna-Mory 
(GAZ-SYSTEM)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

86 485 849,06 86 485 849,06 2018Q1 - 2013Q4 2021Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
nowy gazociąg DN 700 o 

długości 120 km
- -

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

158 962 264,15 158 962 264,15 2018Q1 - 2013Q4 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
nowy gazociąg DN 1000 

o długości 160 km
- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

101 155 660,38 101 155 660,38 2014Q4 - 2013Q4 2019Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
nowy gazociąg DN 1000 

o długości 98 km
- -

Gazociąg Tworóg - Tworzeń (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q3 - 2013Q4 2018Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Na podstawie danych 
pozyskanych od 

beneficjenta, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław (GAZ-SYSTEM) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

146 299 091,51 141 166 058,25 2015Q3 - 2013Q4 2018Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
nowy gazociąg DN 1000 

o długości 130 km
- -

Gazociąg Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle-Tworóg Odcinek 
Zdzieszowice-Kędzierzyn Koźle Odcinek Tworóg-Kędzierzyn 
Koźle (GAZ-SYSTEM)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q1 - 2013Q4 2018Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Na podstawie danych 
pozyskanych od 

beneficjenta, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Gdańsk Port Północny - budowa portu schronienia dla 
statków znajdujących się w niebezpieczeństwie i 
zagrażających katastrofą ekologiczną wraz z infrastrukturą 
falochronu osłonowego oraz zaporą przeciwrozlewową

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2016Q2 2020Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Kompleksowa termomodernizacja państwowych placówek 
szkolnictwa artystycznego w Polsce

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q1 - 2016Q1 2020Q4 1. - 4iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

zmniejszenie rocznego 
zużycia energii pierwotnej 
w budynkach publicznych

-

wnioskowana kwota 
projektu przekracza 
dostępny budżet w 

ramach działania 1.3.1, 
tym samym na obecnym 
etapie nie jest możliwe 

podanie wartości 
dofinansowania projektu

Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego 
ubezpieczeń brzegowych

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q2 2020Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 
głębokości 12,5m

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2017Q3 2021Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Modernizacja układu falochronów osłonowych Portu 
Północnego

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2016Q2 2020Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku 
Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap II: Budowa 
dodatkowej pary torów na odc. Warszawa Rembertów - 
Sulejówek Miłosna

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

23 584 905,66 21 285 377,36 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 4,5 

-

Zgodnie z WPZ projekt 
dotyczy tylko I etapu: 

Poprawa przepustowości 
linii kolejowej E 20 na 

odcinku Warszawa 
Rembertów – Mińsk 

Mazowiecki, etap I: Prace 
punktowe na 

posterunkach ruchu.

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi 
podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

70 754 716,98 63 856 132,08 2020Q4 - 2015Q4 2022Q4 5. - 7iii 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

28 188 679,25 25 441 037,74 2020Q4 - 2015Q4 2022Q4 5. - 7iii 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - 
Trójmiasto, obejmującym linie 201 i 203, etap II - wraz z 
elektryfikacją

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2017Q4 2018Q4 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 
658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – Chorzów Stary – 
Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz Dorota – Mysłowice 
Brzezinka

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2015Q3 2018Q4 5. - 7iii 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Zgodnie z aktualnym 
WPZ (z dnia 10.02.2016 
r.) projekt ten nie spełnia 
definicji dużego projektu

Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku 
Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz z 
elektryfikacją odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Głogów

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2018Q4 2021Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 
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PROJEKTU 
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RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 
691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

118 632 075,47 107 009 433,96 2016Q4 - 2015Q3 2018Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych (km) - 59,904 

- -

Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku Łódź 
Kaliska – Zgierz – Kutno

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2016Q4 2018Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz 
Główna - Piła Główna - Krzyż, etap II: prace na odcinku Piła 
Główna - Krzyż wraz z elektryfikacją

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz 
Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I: prace na odcinku 
Bydgoszcz Główna – Piła Główna

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica / 
Łukanów - Krotoszyn - Jarocin - Września - Gniezno

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina 
- Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, wraz z budową 
łącznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabówce

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku Skierniewice - 
Pilawa - Łuków

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2016Q4 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice 
– Jelcz – Wrocław Brochów

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2015Q4 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Kamieniec 
Ząbkowicki - Międzylesie

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław - 
Kamieniec Ząbkowicki

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Brochów 
/ Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin 
Podjuchy

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

235 849 056,60 212 853 773,58 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 374,844

- -

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - 
Tczew

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol, 
etap III - LCS Terespol

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2016Q1 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - 
pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

614 310 000,00 614 310 000,00 2018Q4 - 2015Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania
Projekt realizowany w 

ramach CEF.
-

Projekt realizowany w 
ramach CEF.

Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – 
Opole Zachodnie

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2016Q4 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok - Suwałki - 
Trakiszki (granica państwa)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk 
Mazowiecki (linia nr 447)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

82 690 000,00 82 690 000,00 2016Q4 - 2015Q4 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania
Projekt realizowany w 

ramach CEF.
-

Projekt realizowany w 
ramach CEF.

Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – 
Zawiercie

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2015Q4 2018Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Zgodnie z aktualnym 
WPZ (z dnia 10.02.2016 
r.) projekt ten nie spełnia 
definicji dużego projektu
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POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice 
Dziedzice – Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q4 - 2016Q4 2019Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku Kluczbork - 
Oleśnica - Wrocław Mikołajów

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - 
Słupsk

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

353 773 584,91 319 280 660,38 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km)- 109,27

- -

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z 
elektryfikacją

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q4 - 2017Q4 2019Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - 
Dorohusk na odcinku Otwock - Dęblin - Lublin

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 170 

- -

Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna 
– Kielce – Kozłów

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q4 - 2015Q4 2019Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, 
D, E)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

198 740 566,04 179 311 320,75 2017Q4 - 2015Q2 2019Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 42,75 

- -

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim 
- Czechowice Dziedzice

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

103 301 886,79 93 231 132,08 2016Q4 - 2015Q3 2018Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 43,60

- -

Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku 
Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

235 849 056,60 212 853 773,58 2020Q4 - 2016Q4 2022Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 33 

- -

Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E30 i E65) na 
obszarze Śląska etap III: linia E30 na odc. Chorzów Batory - 
Gliwice Łabędy

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2019Q4 2021Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie 
konurbacji śląsko-dąbrowskiej (Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

- - 2018Q1 - 2014Q1 2020Q4 1. - 4iii 1. - 4v 1. - 4vi - - patrz uwagi -

Na podstawie 
zaktualizowanego 

załącznika nr 12.2 Wykaz 
dużych projektów POIS 
2014-2020, projekt nie 
spełnia definicji dużego 

projektu

Projekty dotyczące transportu publicznego w miastach -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 566 558 962,26 1 339 035 377,36 2014Q1 - 2014Q1 2023Q4 6. - 4v 0%
5. w trakcie 

opracowywania

1) Całkowita długość 
nowych lub 

zmodernizowanych linii 
tramwajowych i linii metra 

(km) - 175,92 km
2) Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 
jednostek taboru 
pasażerskiego w 

publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji 
miejskiej (szt) - 657 szt.
3) Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 
przesiadkowych (szt) - 2 

szt.

- -

Przebudowa wejścia południowego do portu w Gdyni -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2020Q2 - 2019Q2 2022Q2 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry 
swobodnie płynącej - odbudowa i modernizacja zabudowy 
regulacyjnej - w celu przystosowanie odcinka Odry od 
Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2020Q3 - 2014Q4 2022Q3 3. - 7ii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa 
magazynu KPMG Mogilno. Zwiększenie pojemności roboczej 
magazynu od ok. 570 mln m3 do 800 mln m3 (przyrost o 230 
mln m3) (Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. / 
PGNiG S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2015Q2 - 2014Q2 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Rozbudowa pojemności magazynowania Rozbudowa 
istniejącego magazynu PMG Wierzchowice od wielkości 1 
200 mln m3 do ok. 2 000 mln m3 pojemności czynnej 
(przyrost o 800 mln m3)(Operator Systemu Magazynowania 
Sp. z o.o. / PGNiG S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2016Q4 - 2015Q3 2020Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu 
(Polskie LNG S.A.)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

305 605 047,17 305 605 047,17 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 7. - 7e 0%
5. w trakcie 

opracowywania

trzeci zbiornik LNG 
dodatkowe regazyfikatory 

typu SCV oraz ORV 
drugie stanowisko 

statkowe dodatkowe 
urządzenia procesowe

- -

S1 Pyrzowice – Bielsko Biała -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q3 - 2016Q1 2020Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S10 Budowa obwodnicy Wałcza -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

167 865 566,04 99 879 716,98 2016Q4 - 2015Q4 2018Q4 4. - 7a 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, w tym TEN-

T (km) - 17,83
- -

S10 Bydgoszcz – Piła -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2017Q3 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S10 Piła – Szczecin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2014Q3 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S10 Płońsk – Toruń -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2017Q3 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S10 Toruń – Bydgoszcz -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q3 - 2016Q3 2023Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S11 Budowa obwodnicy Jarocina -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

168 566 037,74 100 294 811,32 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4. - 7a 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 25,9 - 
projekt połączony z 

projektem S11 Budowa 
obwodnicy Ostrowa 

Wielkopolskiego

- -

S11 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

168 566 037,74 100 294 811,32 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4. - 7a 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 25,9 - 
projekt połączony z 

projektem S11 Budowa 
obwodnicy Jarocina

- -

S11 Budowa obwodnicy Szczecinka -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

163 837 264,15 97 483 490,57 2017Q4 - 2015Q4 2019Q4 4. - 7a 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 11,98
- -

S11 Koszalin – Piła -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2014Q3 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S11 Kępno – Katowice -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2015Q4 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S11 Piła – Poznań -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q2 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

S11 Poznań – Kępno -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q4 - 2015Q2 2023Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S12 Lublin – Dorohusk -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q2 - 2015Q4 2021Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S12 Piotrków Trybunalski – Radom -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q2 - 2015Q4 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S12 Radom – Lublin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2017Q1 2021Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi (A2-S8) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q3 - 2015Q2 2019Q3 4. - 7b 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S17 Lublin – Hrebenne -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q2 - 2016Q2 2021Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S17 Warszawa – Lublin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 590 996 344,34 946 639 150,94 2018Q4 - 2013Q4 2020Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
125,57 

- -

S19 Białystok – Lublin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q1 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S19 Lublin – Rzeszów 2015PL16CFMP002

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 628 136 792,45 957 764 150,94 2018Q2 - 2013Q4 2020Q2 3. - 7i 3% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
157,47

2014-10-24 -

S19 Rzeszów – granica państwa -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q4 - 2016Q2 2021Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S19 granica państwa – Białystok (S8) -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q4 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 219 962 264,15 721 768 867,92 2017Q1 - 2013Q4 2019Q1 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 18,51
- -

S3 Legnica – Lubawka -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2018Q2 - 2014Q3 2020Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Projekt został zgłoszony 
do konkursu w ramach 

CEF.
-

Projekt został zgłoszony 
do konkursu w ramach 

CEF - Zgodnie z 
harmonogramem, 

Komisja Europejska 
dokona oceny złożonych 

wniosków aplikacyjnych, a 
spodziewany termin 
ogłoszenia decyzji o 

udzieleniu dofinansowania 
to lipiec 2016.

S3 Sulechów – Legnica 2015PL16CFMP001

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

685 106 132,08 627 955 188,68 2017Q3 - 2013Q4 2019Q3 3. - 7i 5% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
143,18

2014-12-19 -

S3 Świnoujście – Szczecin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2019Q3 - 2015Q3 2021Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S5 Bydgoszcz – Poznań -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2017Q3 - 2013Q4 2019Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

676 311 320,75 402 405 660,38 2017Q3 - 2014Q3 2019Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 73,90
- -

S5 Poznań – Wrocław 2015PL16CFMP003

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 145 704 481,13 603 212 028,30 2016Q4 - 2013Q4 2017Q4 5. - 7i 12% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km)- 
127,17

2014-07-31 -

S51 Olsztyn – Olsztynek 2015PL16RFMP001

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

370 030 660,38 240 650 943,40 2016Q3 - 2013Q4 2017Q3 4. - 7b 13%
5. w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość 

nowych dróg (km)- 29,39
- -

S6 Szczecin – Koszalin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

961 900 943,40 572 330 188,68 2016Q4 - 2014Q2 2018Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km)- 139,6
- -

S6 Słupsk – Gdańsk -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 088 938 679,25 647 919 811,32 2018Q3 - 2015Q3 2020Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km)- 
111,00

- -

S6 Słupsk – Koszalin -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

273 670 424,53 162 832 547,17 2018Q1 - 2014Q2 2020Q1 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km)- 46,22
- -

S61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

804 955 188,68 478 948 113,21 2018Q4 - 2016Q1 2020Q4 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km)- 91,19
- -

S69 Bielsko - Biała – granica państwa -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q4 - 2015Q2 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Projekt pn. Budowa drogi 
ekspresowej S69 Bielsko 
Biała - granica państwa, 

odcinek obejście 
Węgierskiej Górki został 
zgłoszony do konkursu w 

ramach CEF.

-

Projekt pn. Budowa drogi 
ekspresowej S69 Bielsko 
Biała - granica państwa, 

odcinek obejście 
Węgierskiej Górki został 
zgłoszony do konkursu w 
ramach CEF - Zgodnie z 

harmonogramem, 
Komisja Europejska 

dokona oceny złożonych 
wniosków aplikacyjnych, a 

spodziewany termin 
ogłoszenia decyzji o 

udzieleniu dofinansowania 
to lipiec 2016.

S7 Gdańsk – Warszawa 2015PL16CFMP008

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

3 073 334 905,66 1 846 292 452,83 2019Q3 - 2013Q4 2021Q3 3. - 7i 4% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
282,85

2014-11-06 -

S7 Kraków – Rabka -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

208 834 905,66 124 257 075,47 2019Q3 - 2016Q2 2021Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 6,07
- -

S7 Warszawa – Kraków 2015PL16CFMP007

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

1 977 426 886,79 1 121 125 000,00 2018Q3 - 2013Q4 2020Q3 3. - 7i 4% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
184,91

2014-07-03 -

S74 Kielce – Nisko -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q1 2023Q2 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S74 Sulejów – Kielce -

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2021Q3 - 2015Q4 2023Q3 3. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

S8 Radziejowice – Białystok 2015PL16CFMP004

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

891 964 622,64 757 077 830,19 2016Q2 - 2013Q4 2018Q2 3. - 7i 7% 3. w trakcie budowy

Całkowita długość 
nowych dróg, 

w tym TEN-T (km) - 
119,94

2014-08-07 -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI
STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 
(1-4)1

INWESTYCJE 
OGÓŁEM

CAŁKOWITE 
KWALIFIKOWANE 

KOSZTY 

PLANOWANA DATA 
POWIADOMIENIA / 

DATA 
PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 
(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 
MILCZĄCEJ 

ZGODY PRZEZ 
KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 
PRZEZ KOMISJĘ 

(W STOSOWNYCH 
PRZYPADKACH)

PLANOWANE 
ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA
(ROK, 

KWARTAŁ)

PLANOWANA 
DATA 

ZAKOŃCZENIA 
REALIZACJI 

RZECZOWEJ
(ROK, 

KWARTAŁ)

OŚ 
PRIORYTETOWA/ 

PRIORYTETY 
INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI - POSTĘPY 

FINANSOWE 
(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH 
KOMISJI W STOSUNKU 

DO CAŁKOWITYCH 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 
REALIZACJI  - 

POSTĘPY 
RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA 
PODPISANIA 
PIERWSZEJ 
UMOWY NA 
WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Termomodernizacja budynków (łącznie z zastosowaniem 
OZE w budynkach) (Lasy Państwowe)

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

- - 2016Q2 - 2016Q4 2020Q4 1. - 4iii - - patrz uwagi -

Na podstawie 
zaktualizowanego 

załącznika nr 12.2 Wykaz 
dużych projektów POIS 
2014-2020, projekt ten 

nie spełnia definicji 
dużego projektu

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, 
odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

542 452 830,19 489 563 679,25 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5. - 7i 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość 
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 
kolejowych, w tym TEN-T 

(km) - 6 

- -

Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie będzie to dokonane w 
ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego – 
poza siecią bazową TEN-T i korytarzami towarowymi

-

4 - Planowane 
powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 
projektu Komisji

0,00 0,00 2020Q4 - 2016Q4 2022Q4 5. - 7i 5. - 7iii 0%
5. w trakcie 

opracowywania

Informacja na temat 
głównych produktów 
zostanie podana na 
późniejszym etapie.

- -

1 Statusy: 1 - Zakończony rzeczowo i finansowo, 2 - Zatwierdzony przez KE, 3 - Przedłożony IZ, 4 - Planowane przedłożenie projektu do IZ.
2 Bieżący stan realizacji: 1. zakończony/w użytkowaniu, 2. zaawansowany stan prac (powyżej 50% zaawansowania rzeczowego), 3. w trakcie budowy, 4. w trakcie udzielania zamówienia publicznego 5. w trakcie opracowywania
3 W przypadku projektów realizowanych w ramach PPP - data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem sektora prywatnego.

Kolumny zaznaczone kolorem szarym są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie tabeli 27 załączonej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
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TABELA 13.  Wspólne plany działania

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 14.  Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

NIE JEST WYPEŁNIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK

TABELA 15.  Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków wstępnych

NIE JEST WYPEŁNIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK
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