ZAt ACZNIK IX INFORMACJA O WYPELNIANIU WARUNKOW SZCZEGOLNYCH NALO ZONYCH NA PROJEKTY

W ponizszych tabelach przedstawione zostaty informacje na temat projektéw, dla ktérych w umowach
o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe regulujgce tryb uzupetnienia dokumentacji
srodowiskowej w zwigzku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziatywan na srodowisko.

Dane finansowe w euro.

SEKTOR SRODOWISKA

| PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
Czy warunek pozwoleniu na
wypetniony budow ¢
(tak/nie) /zezwoleniu na
realizacj ¢
inwestycji
drogowej

Warto $¢
Warto $¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych
w czesci UE do momentu
[euro] wypetnienia
warunku

(674
projekt

Nazwa projektu duzy?
((E1Y
nie)

Gospodarka osadowa w oczyszczalni
1 | wraz z modernizacjg sieci kanalizacyjnej nie 3724 868 1341513 nie 30.04.2015
w aglomeracji Stupsk

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-
2 Sciekowej strefy nadmorskiej w nie 8 300 899 254 361 tak 31.05.2014
aglomeracji Wiadystawowo

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni

$ciekow w Stegnie nig 2360 596 0 nie 30.12.2014

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
4 wraz z modernizacjg sieci nie 988 889 680 643 nie 28.02.2015
wodociggowej Gminy Pruszcz Gdanski

Modernizacja oczyszczalni $ciekow i
5 obiektow kanalizacji podcisnieniowej w nie 4 865 457 3587 464 nie 31.12.2014
gminie Krokowa

Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej
6 na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, nie 2145737 369 860 tak nd.
Koleczkowie i Dobrzewinie

Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni

7 SciekOw i sieci kanalizacyjnej w Gminie nie 3677784 0 nie 30.04.2015
Ustka
Rozbudowa i modernizacja systemu .
8 kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA nie 1774301 102300 tak nd.
9 Modernizacja i rozbudowa miejskiej nie 1026 466 30 240 nie 30.06.2015

Oczyszczalni Sciekéw w Czarnem

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-
10 Sciekowej zlewni rzek Stupi i Ltupawy w nie 10 455 975 1 080 540 nie 09.01.2015
aglomeraciji Sierakowice

Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej

11 w aglomeracji Puck nie 13 622 982 0 tak nd.
Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica
12 w ramach ochrony zlewni zbiornika nie 4723935 nd. tak nd.

Goczatkowickiego




Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
Czy warunek pozwoleniu na
wypetniony budow ¢
(tak/nie) /zezwoleniu na
realizacj e
inwestycji
drogowej

Warto $¢
Warto $¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych
w czesci UE do momentu
[euro] wypetnienia
warunku

(674
projekt

Nazwa projektu duzy?
(tak/
nie)

Uporzadkowanie gospodarki wodno-
13 Sciekowej w aglomeracji Ostrowiec nie 9043 357 478 830 tak 28.02.2014
Swietokrzyski — etap |

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i
14 oczyszczalni $ciekow w Gminie nie 10 592 379 - - -
Bukowina Tatrzanska

Budowa oczyszczalni Sciekdéw w Biatce

s nie 0 3202210 tak 24.02.2014
Tatrzanskiej
Porzadkowanie gospodarki wodno- . ) )
15 Sciekowej w aglomeracji Biecz nie 941303 443 099
Rozbudowa i modernizacja istniejgcej
oczyszczalni $ciekow w Bieczu w celu .
dostosowania jej do dyrektywy nie 0 393 500 tak 15.10.2014
Sciekowej
Przebudowa kanalizacji w celu rozdziatu .
wod opadowych na terenie Miasta Biecz nie 0 49599 tak 06.10.2014
Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej . ) i )
16 na terenie Miasta Limanowa nie 1366 628
Kontrakt 1 - Budowa kanalizaji nie 0 313730 tak 11.07.2014
sanitarnej
17 Modernizacja oczyszczalni $ciekow w nie 610 077 ) i )
Nowej Wsi, w Gminie Skata
Pozostate roboty mc_)c!e_rmz’acyjne na nie 0 308 888 nie mar-15
oczyszczalni sciekow
Budowa Instalacji Mechaniczno-
18 Biologicznego Przetwarzania nie 3525410 3169 736 tak 06.08.2014

Zmieszanych Odpadéw Komunalnych w
gminie Bolestaw

Budowa kanalizacji sanitarnej i
19 adaptacja oczyszczalni Sciekow na nie 1188 520 - - -
terenie aglomeracji Debno

Adaptacja oczyszczalni $ciekéw w Woli

Debinskiej nie 0 307 192 nie kwi-15
Poprawa gospodarki wodno-sciekowej
20 na terenie gminy Chetmiec i nie 8993974 - - -

Podegrodzie

Kontrakt K-4 Przebudowa z rozbudowg
gminnej oczyszczalni $ciekow w nie 0 1410781 tak 3.12.2014
miejscowos¢ Chetmiec

Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji

sanitarnej Chetmiec Biata Plamy.

Rozbudowa kanalizacji w nie 0 1087 368 tak 1.10.2014
miejscowosciach:

- Wielgtowy Etap B2




Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
Czy warunek pozwoleniu na
wypetniony budow ¢
(tak/nie) /zezwoleniu na
realizacj e
inwestycji
drogowej

Warto $¢
Warto $¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych

Nazwa projektu w czesci UE do momentu

[euro] wypetnienia
warunku

Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji
sanitarnej Chetmiec Biata Plamy.
Rozbudowa kanalizacji w nie 0 tak 14.10.2014
miejscowosciach:
- Dgbrowa Etap C1
Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji
sanitarnej Chelmiec Biata Plamy.
Rozbudowa kanalizacji w nie 0 nie Luty 2015
miejscowosciach:
- Dgbrowa Etap C2-C4

22.12.2011

21 Uporzgdkowanie gospodarki wodno-
30.12.2011

Sciekowej na terenie miasta Brzeziny nie 3053755 0 tak

Uporzgdkowane gospodarki wodno-
22 Sciekowej w aglomeracji Rawa nie 10 636 113 0 tak 28.10.2012
Mazowiecka — Faza |

Kompleksowe rozwigzanie gospodarki
23 Sciekowej na terenie Gminy nie 15177 014 0 tak 22.10.2013
Aleksandrow t6dzki

Uporzadkowanie gospodarki wodno-
24 Sciekowej Miasta Konstantynowa nie 3226 768 0 tak 07.07.2011
todzkiego (Faza Il)

25 Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej

w Miescie i Gminie Dziatoszyn me 2893276 0 tak 11.04.2011

26 Oczyszczanie sciekow na tak 148 160 244 0 tak 30.10.2012
Zywiecczyznie - Faza Il

27 Kompleksowe uporzadkowanie tak 25 349 640 0 tak 15.04.2011

gospodarki wodno-$ciekowej w Zorach

Rozbudowa i modernizacja systemu
28 wodociggowo-kanalizacyjnego w tak 14 179 380 0 tak 07.06.2010
Biatymstoku i gminie Wasilkow

Kanalizacja obszaru Parku
29 Krajobrazowego Puszcza Zielonka i tak 47 881 904 0 tak 10.11.2011
okolic

30 Gospodarka wodno-sciekowa na terenie

aglomeracji Torun - 11 etap nie 12 250 227 0 tak 03.10.2011
31 | Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej | ;o 25 046 537 0 tak 30.10.2012
w Gminie Ledziny
32 | Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni |y 31136 807 0 tak 20.11.2013
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
33 Zapewnienie prawidtowej gospodarki tak 51572 396 0 tak 21.04.2011

wodno - $ciekowej miasta Mikotow

Zapewnienie prawidtowej gospodarki
34 Sciekowej na terenie aglomeracji nie 19 442 244 0 tak 16.07.2010
Krzeszowice — dorzecze Rudawy




Przewidywana

data uzyskania

Warto $¢ @
LEITES L0 Czy warunek ozwol);r]ﬂu na
N f dofinansowania zablokowanych ¥ warl P
azwa projektu At wypetniony budow ¢
UIEACE LIS C G i (tak/nie) /zezwoleniu na
[euro] wypetnienia e
warunku _reahzaqne
inwestycji
drogowej
35 |  Zintegrowana gospodarka wodno - tak 60 563 449 0 tak 27.06.2011
Sciekowa w dorzeczu Parsety - faza Il o
Rozbudowa oczyszczalni sciekdw,
36 budowa kolektoréw i modernizacja nie 19 134 802 0 tak 12.11.2012
systemu kanalizacyjnego m. Siedlce
Rozwdj i modernizacja gospodarki
37 wodno-$ciekowej na terenie Gminy tak 12 361 691 0 tak 30.09.2013
Gtuchotazy
Zaopatrzenie w wode i oczyszczanie
38 sciekow w Warszawie - faza IV tak 211 566 142 0 tak 21.01.2011
Budowa i modernizacja systemu sieci
39 | wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta nie 15 429 343 0 tak 04.10.2013
Betchatowa
40 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej tak 12 060 527 0 tak 29.10.2010
Miasta Sochaczew - Etap | T
41 | Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej | o 20 297 444 0 tak 30.09.2010
na terenie miasta Ptocka (etap I)
Budowa i modernizacja kanalizacji
42 sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i nie 14 574 854 0 tak 03.07.2012
Skarzysku Koscielnym
Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej .
43 w zlewni rzeki Baryczy nie 18 823 339 0 tak 31.07.2014
Czysta woda dla Krakowa -
44 uporzgdkowanie gospodarki wodno- tak 40 160 918 0 tak 20.12.2012
Sciekowej na terenie Gminy Myslenice
45 | Uporzadkowanie gospodarki wodno- nie 9676 736 0 tak 02.04.2013
Sciekowej aglomeracji Jelenia Gora
46 Budowa kanalizacji sanitarnej na nie 18 321 569 0 tak 20.09.2010
obszarze aglomeracji miasta Marki
Uporzadkowanie gospodarki wodno-
a7 $ciekowej w gminie Dgbrowa Gornicza tak 60 465 347 0 tak 10.07.2012
—Etap |
Trias Opolski - ochrona zbiornika wod
48 podziemnych dla aglomeracji Opole, tak 25220 768 0 tak 10.10.2012
Prészkéw i Tarnéw Op. - Il etap
49 Kompleksowa ochronawod tak 25123 234 0 tak 17.05.2012
podziemnych aglomeracji kieleckiej
50 Poprawa g_ospod_arki wodno-$ciekowej nie 24 847 715 0 tak 09.01.2013
na terenie Gminy Zabrze — Etap Il T
Rozbudowa i modernizacja systemu
51 zaopatrzenia w wode i odprowadzania tak 35 255 446 0 nie 28.02.2015
Sciekéw w Lublinie




Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
Czy warunek pozwoleniu na
wypetniony budow ¢
(tak/nie) /zezwoleniu na
realizacj e
inwestycji
drogowej

Warto $¢
Warto $¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych

Nazwa projektu w czesci UE do momentu

[euro] wypetnienia
warunku

Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej

52 w zlewni Biatej Przemszy na terenach

gmin: Olkusz, Bukowno, Bolestaw,
Klucze - etap |.

nie 29 168 876 0 tak 05.07.2012

53 Uporzadkowanie gospodarki wodno-

Sciekowej w Gminie Stare Babice nie 26 316 251 0 nie 80.04.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz oczyszczalni Sciekow
54 - .
komunalnych w Tarnowskich Gérach —
faza |
Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej oraz oczyszczalni Sciekow
55 ! ;
komunalnych w Tarnowskich Gérach - Il
Faza

tak 15962 217 0 tak 16.11.2009

nie 14 857 575 0 tak 30.10.2013

56 Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej

w gminie Czechowice-Dziedzice tak 25084 863 0 tak 80.06.2014

Kompleksowe zagospodarowanie
57 $ciekoéw w zlewni rzeki Obry - Gmina nie 5926 164 0 tak 26.02.2013
Nowy Tomysl

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-
58 Sciekowej na obszarze Zwigzku tak 27 089 194 0 tak 31.01.2014
Celowego Gmin MG-6

Kanalizacja obszaru Parku
59 Krajobrazowego Puszcza Zielonka i nie 3 644 868 0 tak 22.02.2013
okolic — etap Il

Modernizacja oczyszczalni $ciekow i
60 skanalizowanie cze$ci aglomeracji nie 24 185 920 0 nie 30.04.2015
Tomaszowa Mazowieckiego

61 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej

we Wroctawiu Etap Il nie 20 321 565 0 tak 30.08.2013
62 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej nie 15 593 923 0 tak 31.01.2014
we Wroctawiu - Etap V o
Kanalizacja obszaru Parku
63 Krajobrazowego Puszcza Zielonka i nie 7237 517 0 nie 31.05.2015
okolic — etap Il
Zapewnienie prawidtowej gospodarki
64 wodno - $ciekowej na terenie miasta nie 4 829 399 0 tak 04.12.2014
Gorzowa WIKp.
zapis w (8
4a wg
wzoru nr 2)
nie
wiadomo,
czy
Kompleksowe rozwigzanie gospodarki warunek
65 wodno-sciekowej Gminy Miejskiej nie 4939 742 0 wystapi, ale
Lidzbark Warminski przy
wydawaniu
pozwolen
na budowe
nie byty
przeprowad
zane




Przewidywana

data uzyskania

A \'Narto’s'é decyzji o
lWarto SC A Czy warunek ozwoleniu na
N . dofinansowania zablokowanych y war p
azwa projektu At wypetniony budow ¢
w czesci UE do momentu . :
[eura] wypetnienia (tak/nie) /zezwaemy na
warunku _reallza(:]“e
inwestycji
drogowej
ponowne
oceny
oddziatywa
nia na
Srodowisko
- zapis w (8
4a wg
Mazurski Masterplan Regulacja wzoru nr 2)
Gospodarki Wodno-Sciekowej w . nie 2
66 Gminach Regionu WJM — Aglomeracja nie 5943491 0 wiadomo, )
Gizycko czy
warunek
wystapi®.
Zapewnienie prawidtowego systemu
67 odbioru $ciekéw na obszarze nie 11 882 825 0 tak ugyska_no
aglomeracji Oborniki ecyzie
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni K
68 Sciekéw wraz z budowg kanalizacji nie 5 655 620 0 tak ugys ano
sanitarnej w Gnieznie ecyzie
Systemy kanalizacji zbiorczych K
69 aglomeracji gmin Kobylin-Krobia- nie 7192 256 0 tak ugys ano
Pogorzela ecyze
Modernizacja oczyszczalni $ciekéw oraz ggolli()zl()ig
70 budowa sieci kanalizacyjnej w nie 1887 818 - tak o
Pyrzycach oraz 1/2014 z
02.01.2014
Ochrona wéd j. Miedwie poprzez
budowe sieci kanalizacyjnej i . 288/'2012 z
n przebudowe oczyszczalni $ciekdw w nie 9175801 ) tak 11.04.2012
aglomeracji Stargard Szczecinski
Ochrona wod j. Miedwie poprzez
budowe sieci kanalizacyjnej i . 471/2012 z
przebudowe oczyszczalni $ciekdw w nie 9175801 ) tak 13.06.2012
aglomeracji Stargard Szczecinski
Ochrona wod j. Miedwie poprzez
budowe sieci kanalizacyjnej i . 52/2013
przebudowe oczyszczalni $ciekéw w nie 9175801 . tak 23.01.2013
aglomeracji Stargard Szczecinski
Ochrona wod j. Miedwie poprzez
budowe sieci kanalizacyjnej i .
przebudowe oczyszczalni sciekow w nie 9175801 . tak 01.08.2014
aglomeracji Stargard Szczecinski
976/14 z
72 Poprawa jakOéCIIE ;NodI)I/I w Szczecinie — nie 4 635 086 ) tak 04'%3522014
ap 29/2/2014 7
07.07.2014

YW zakresie zadan Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci: Brozéwka, Jeziorowskie, Jasieniec i Sieé kanalizacji sanitarnej
przy ul. Szkolnej; sie¢ wodociggowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przytagczami (ETAP IlI) - nie byly
przeprowadzane ponowne oceny oddziatywania na $rodowisko i nie byto obowigzku weryfikacji przez Fundusz pozwolenia na
budowe; W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja kolektora tlocznego (modernizacja) od przepompowni gtéwnej do
oczyszczalni $ciekbw w Bystrym. Decyzja 0 umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej —
RGKi0$.6220.18.2013 z dnia 16.10.2013. Przy wydawaniu pozwolen na budowe nie byly przeprowadzane ponowne oceny
oddziatywania na srodowisko.

% Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci: Brozéwka, Jeziorowskie, Jasieniec — (Zmiana decyzji $rodowiskowej i zmiana w
czesci pozwolenia na budowe wydane 27.05.2013 i uprawomocnito sie 03.07.2013r; Sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ul.
Szkolnej; sie¢ wodociggowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przytgczami (ETAP II) (zmiana w czesci ze wzgledu na
konieczno$¢ zmiany trasy sieci wodociggowej). Zmiana decyzji Srodowiskowej - Decyzja zmieniajgca PB0O.6220.1.2013 z dnia
03.07.2013. Data uzyskania pozwolenia na budowe — 8.04.2014 W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja kolektora ttocznego
(modernizacja) od przepompowni gtéwnej do oczyszczalni $sciekdw w Bystrym; Data uzyskania pozwolenia na budowe —
10.01.2014, uprawomocnita si¢ 30.01.2014.



Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
Czy warunek pozwoleniu na
wypetniony budow ¢
(tak/nie) /zezwoleniu na
realizacj e
inwestycji
drogowej

Warto $¢
Warto $¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych
w czesci UE do momentu
[euro] wypetnienia
warunku

(674
projekt

Nazwa projektu duzy?
(tak/
nie)

Poprawa jakosci wody w Szczecinie —

Etap Il nie 4 635 086 - nie 20.01.2015
Poprawa Ja"OSCI'Et";gdﬁ’I w Szezecinie = | e 4635 086 ; nie 30.05.2015
Poprawa Ja"OSCI'Et";gdﬁ’I w Szezecinie = | e 4635 086 ; nie 30.05.2015
Poprawa jakosci wody w Szczecinie — . ) 1427/14 z
73 Etap IV nie 1 464 566 tak 22.09.2014
979/14 z
o . 04.07.2014
Poprawa Jakosclé tV;OCR// w Szczecinie — nie 1 464 566 ) tak oraz
P 29/2/2014 7
07.07.2014
Poprawa jakosci wody w Szczecinie — . ) 1789/14 z
Etap IV nie 1 464 566 tak 18.11.2014
Poprawa jakosci wody w Szczecinie — . 64 56 . 2
Etap IV nie 1 464 566 - nie 15.03.2015
74 | Poprawa Ja"OSCI'E‘t’;‘r’)d\% w Szezecinie = | o 2 504 099 ; nie 23.02.2015
Czyste zycie — kompleksowa
75 | gospodarka wodno-$ciekowa na terenie nie 14 492 844 - tak 2011-02-25
gminy Brwinéw
Budowa i modernizacja systemu
76 | kanalizacji sanitarnej w Legionowie — llI nie 3163526 - tak 2010-03-07
etap
Rozbudowa i modernizacja systemu
7 odbioru i oczyszczania $ciekéw nie 4 459 861 - tak 2010-02-28
komunalnych w gminie tochéw
Modernizacja oczyszczalni $ciekdw
wraz z budowg sieci kanalizacyjnej i . ) no.
78 wodociggowej w Nowym Dworze nie 3035788 tak 2010-09-15
Mazowieckim
Zapewnienie prawidtowej gospodarki
79 | $ciekowej na terenie gminy Sulejéwek i nie 6 986 087 - tak 2013-10-30
Halinbw
Modernizacja i rozbudowa systemu
80 infrastruktury wodociggowo- nie 4 688 498 - nie 2015-03-31
kanalizacyjnej Gminy Milanéwek
81 R°Zb“d‘;‘3’; r';"’::ggﬁalfﬂﬁfsﬂtar”ej w nie 2 661 954 - tak 2013-03-15
82 Uporzadkowanie gospodarki wodno- nie 7 333 297 ) nie 2015-05-06

Sciekowej na terenie gminy tomianki




83

Nazwa projektu

Budowa oczyszczalni Sciekow wraz z
siecig wodociggowa i kanalizacyjng w
Jézefowie

(674
projekt
duzy?

(tak/

nie)

nie

Warto $¢
dofinansowania
w czesci UE
[euro]

3130779

Warto ¢
$srodkow
zablokowanych
do momentu
wypetnienia
warunku

Czy warunek
wypetniony
(tak/nie)

tak

Przewidywana
data uzyskania
decyzji o
pozwoleniu na
budow ¢
/zezwoleniu na
realizacj e
inwestycji
drogowej

2014-12-31




Il PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Przewidywana
data
Warto §¢ uzyskania
(0741 srodkow (6741 decyzji o
projekt

Warto $¢
dofinansowania

(tczjalljdzn{é) w czesci UE

zablokowanych warunek pozwoleniu na
do momentu wypetniony budow ¢
wypetnienia (tak/nie) /zezwoleniu na
warunku realizacj e
inwestycji
drogowej

Nazwa projektu

Zabezpieczenie brzegoéw
Morza Battyckiego w
administracji Urzedu

Morskiego w Gdyni

nie 13 946 235 3218 665 tak nd.

Ochrona brzegéw morskich na
2 wysokosci teby, Rowéw i nie 29 471 860 3000 368 nie 28.03.2015
Ustki

Budowa kompleksowego
systemu gospodarki odpadami
3 dla miasta Bielsko-Biata i gmin nie 12 352 078 nd. tak nd.
powiatu bielskiego (dziatanie

2.1)

Budowa kompleksowego
4 systemu gospodarki odpadami nie 10571 284 nd. tak nd.
w Sosnowcu (dziatanie 2.1)

Rozbudowa Zaktadu
Zagospodarowania Odpadoéw
5 dla Subregionu Pétnocnego nie 4 268 335 nd. tak nd.
Wojewédztwa Slgskiego

(dziatanie 2.1)

Budowa Instalacji
Mechaniczno-Biologicznego
6 Przetwarzania Zmieszanych nie 3525410 3169 736 tak 06.08.2014
Odpaddéw Komunalnych w

gminie Bolestaw

Budowa Zaktadu uzyskano
7 Zagospodarowania Odpadow nie 9506 121 9506 121 tak pozwolenia na
dla regionu Biata Podlaska budowe
Regionalny Zaktad uzyskano
8 Zagospodarowania Odpadow nie 7 954 885 7 954 885 tak pozwolenia na
w Debowcu budowe

Zintegrowany system
9 gospodarki odpadami dla tak 50 241 638 0 tak 29.04.2008*°
aglomerac;ji biatostockiej

Budowa Zaktadu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadéw
dla Szczecinskiego Obszaru

Metropolitalnego

10 tak 61 007 704 0 tak 28.10.2013*

Budowa Zaktadu Termicznego
Przeksztalcania Odpadéw
11 Komunalnych dla Bydgosko- tak 61 109 189 0 tak 11.07.2013*
Torunskiego Obszaru
Metropolitalnego

Budowa Zakfadu
Unieszkodliwiania Odpadéw
dla m. Kielce i powiatu
kieleckiego

12 tak 35395 737 0 tak 31.03.2014*

® Dla rozbudowy sktadowiska ZUOK Hryniewicze (potgczenie pél skiadowych) 30/04/2014 dla rozbudowy i modernizacji ZUOK
w Hryniewiczach 10/09/2013* dla budowy ZUOK w Biatymstoku.



Przewidywana
data
Warto ¢ uzyskania
srodkow (6741 decyzji o
zablokowanych warunek pozwoleniu na
do momentu wypetniony budow e
wypetnienia (tak/nie) /zezwoleniu na
warunku realizacj e
inwestycji
drogowej

Warto ¢

Nazwa projektu 5 dofinansowania

(tak/nie w czesci UE

Uporzagdkowanie gospodarki
13 odpadami na terenie tak 36 966 803 0 tak 30.11.2013*
subregionu koninskiego

Program Gospodarki
14 Odpadami Komunalnymi w tak 88934 411 0 tak 30.08.2013*
Krakowie

System gospodarki odpadami

15 dla Miasta Poznania

tak 78 996 358 0 tak 20.01.2014*

System gospodarki odpadami

Sleza - Olawa nie 14 600 526 0 tak -

16

Budowa Regionalnego
Zaktadu Gospodarowania
Odpadami w Stajsinie, gmina
Nowogard
Racjonalizacja gospodarki
odpadami poprzez budowe
zaktadu utylizacji odpadow
komunalnych ,Stary Las”

17 nie 21213030 0 tak 30.11.2010*

18 nie 21 060 993 0 tak 27.05.2005*

19 Regionalny System

Gospodarki Odpadami Tczew nie 22 364 812 0 tak 30.04.2012*

Budowa Migedzygminnego
Zaktadu Kompleksowego
20 Zagospodarowania nie 16 529 283 0 tak 21.02.2013*
Odpadéw Komunalnych w
Tychach

Gospodarka odpadami w .
21 obrebie powiatow zarskiego i nie 14 198 908 0 tak 19.09.2013
zaganskiego

Rozbudowa Zaktadu
22 Zagospodarowania Odpadow nie 20 419 443 0 tak 31.08.2014*
Jarocin

Budowa Zaktadu
Mechaniczno -

23 Biologicznego Przetwarzania nie 14 326 050 0 tak 06.08.2014*
Odpadéw Komunalnych w
Stalowej Woli
Zaprojektowani
Przebudowa instalaciji el Fi)rgf:lz(cjj?wa
zwigzanej z odzyskiem . . . .
24 odpadéw w Hryniewiczach k. nie 8279183 8279183 nie zv(\glqzakryej z
Biategostoku odzyskiem
odpadow —
14.04.2014
Rozbudowa Regionalnego
25 | Zakladu zagospodarowania nie 2973229 0 tak 28.02.2015

Odpaddéw w miejscowosci
Konskie

4 Adaptacja istniejgcej hali sortowni (budowa linii RDF) — 28/04/2014 Budowa czesci biologicznej — stabilizacja tlenowa —
29/11/2012* Budowa czesci biologicznej - fermentacja — 19/02/2013* Budowa sktadowiska odpadéw (kwatera nr 3) —
20/02/2013* Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu — 22/05/2013*

Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy — 30/06/2014.
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Przewidywana

data
Warto ¢ uzyskania
(0741 o srodkow (6741 decyzji o
N . projekt _Warto S€ zablokowanych warunek pozwoleniu na
azwa projektu dus dofinansowania :
uzy? e do momentu wypetniony budow ¢
: w czesci UE o ) :
(tak/nie) wypetnienia (tak/nie) /zezwoleniu na
warunku realizacj e
inwestycji
drogowej
Zapisy w § Termin
System zagospodarowania 4a umowy o uzyskar_'na
odpadéw komunalnych w dof.- pozwolenia na
26 Olsztynie. Budowa Zaktadu tak 27 908 738 0 warun(-_zk budowe: Stacje
Unieszkodliwiania Odpadow’ W")‘/’gﬁ:ﬁg’;ﬁe f’lfti"az‘%‘i';k_"‘gg
w toku Trelkowo
.Budowa systemu gospo_darkl Warunek w
odpadami komunalnymi na tvm
27 terenie Zwigzku Gmin nie 6942 103 0 . i . -
Regionu Ostrodzko-tawskiego projexcie .?'e
Czyste Srodowisko — Etap II”. wystapi
System unieszkodliwiania
odpadoéw komunalnych dla
gmin objetych Porozumieniem ) uzyskano
28 wraz z budowg Zaktadu nie 11120221 0 tak decyzje
Zagospodarowania Odpadow
w Lulkowie
Rozbudowa Regionalnego
29 | ZakladuZagospodarowania nie 3360 313 0 nie 27.02.2015
Odpadow w Ostrowie
Wielkopolskim
Budowa instalacji do odzysku
30 odpadoéw biodegradowalnych nie 5104 648 o* nie 31.01.2015
zlokalizowanej w Poznaniu

*wydatki kwalifikowane w ramach zadania, dla ktdrego nie przedstawiono jeszcze brakujgcych pozwolen na budowe, nie zostaty
przedstawione w ztozonym do WFOSIGW w Poznaniu wnioskach o platnos¢, w zwigzku z czym, warto$¢ zablokowanych
$rodkéw oszacowano na poziomie 0,00 zt.

Il PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Przewidywana
data uzyskania

Warto $¢ srodkow Cz decyzji o
Warto §¢ zablokowanych do Y K pozwoleniu na

; dofinansowania momentu M budow ¢
duzy? e o wypetniony :
. w czesci UE wypetnienia ) /zezwoleniu na

(tak/ nie) (tak/nie) i

warunku realizacj e
inwestycji

(674
projekt

Nazwa projektu

drogowej
Zwiekszen_ie mr?zliwoéci Blokada na kazdym warunek
retencyjnych oraz ) o )
przeciwdziatania ) wmosku_o p’fat_nosc wype’fnlany Weryfikowana
1 owodzi | suszy w nie 31322 319 w zaleznosci od sukcesywnie sukcesywnie
ekrc))systemach Iegnych istnienia obowigzku zgodnie z yw
na terenach nizinnych procedury 0OS umowa
Przeciwdziatanie
skutkom odptywu wod .
Blokada na kazdym warunek
Opgricl)(\ilc\%(:hz\?v? tfsrf:ﬁzh wniosku o platnosc wypetniany Weryfikowana
2 9 M. ZWiIE . nie 119 000 000 w zaleznosci od sukcesywnie -
retencji | utrzymanie istnienia obowigzku zgodnie z sukcesywnie
potokéw oraz zwigzanej procedury 00$ umows
Z nimi infrastruktury w
dobrym stanie
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SEKTOR TRANSPORTU

VI -VIII PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Nazwa projektu

Przebudowa drogi
ekspresowej S8 odcinek
wezet Powgzkowska -
wezet Marki (ul.
Pitsudskiego)

TAK

Wartos¢
dofinansowania

w czesci UE
[euro]

353722 132,9

Wartos¢ srodkéw

zablokowanych
do momentu
wypetienia
warunku

0 Tak

Czy warunek

wypetniony
(tak/nie)

Przewidywana data

uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe

/zezwoleniu na

realizacje inwestycji

drogowej

29.12.2010
24.04.2012

Budowa drogi S2 wezet
Konotopa - wezet
Putawska wraz z

odcinkiem wezet Lotnisko

- wezet Marynarska S79

TAK

459 142 610,6

0 Tak

09.09.2011

Budowa autostrady A - 4
Tarnéw - Rzeszéw, odc.
w. Krzyz - w. Rzeszow
Wschéd wraz z odc. drogi
ekspresowej S - 19 w.
Rzesz6w Zachdd - w.
Swilcza

TAK

710333 178,2

0 Tak

08.06.2010

Rozbudowa wezta OT
(DKS6) z ul. Kartuska
(DK-7) - wezta Karczemki
w Gdansku

TAK

41612 672,5

0 Tak

11.02.2011

Budowa autostrady A-1,
odcinek Torun-Strykéw

TAK

676 174 642

0 Tak

30.09.2011

Modernizacja linii
kolejowej E 59 na
odcinku Wroctaw -
Poznan, Etap Il — odcinek
Wroctaw — granica
wojewbdztwa
dolnoslgskiego

TAK

189 644 598,2

0 Tak

03.10.2013

Modernizacja linii
kolejowej E 65/C-E65 na
odcinku Warszawa -
Gdynia - obszar LCS
Ciechanéw

TAK

208 638 949,9

0 Tak

22.12.2011

Modernizacja linii
kolejowej nr 8, budowa
tacznicy do lotniska
Okecie (od przystanku
osobowego Stuzewiec do
stacji MPL Okecie)

TAK

35071 127,62

0 Tak

17.03.2011

Modernizacja linii
kolejowej Warszawa -
£o6dz, etap Il, Lot A -
odcinek Warszawa
Zachodnia - Miedniewice
(Skierniewice)

TAK

200 212 964,6

0 Nie

30.06.2015

10

Przebudowa drogi
krajowej nr 79 ul.
Katowicka w Chorzowie
wraz z estakadg na
odcinku od skrzyzowania
z ulicg Konopnickiej do
skrzyzowania z ulicg
Metalowcow

NIE

7991 803

0 Tak

16.04.2012

12



Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe
/zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej

(6741
projekt

Wartose Wartos¢ srodkow
dofinansowania zablokowanych | Czy warunek
Nazwa projektu duzy? R do momentu wypetniony

w czesci UE o .
(tak/ [euro] wypetnienia (tak/nie)
nie) warunku

Przebudowa drogi

krajowej nr 5 w Lesznie, 20.05.2011
11 | odcinek ul. Fabryczna — NIE 13923 931,9 0 Tak 03.08.2011
potudniowa granica 27.09.2011

miasta — etap |l
Budowa drogi krajowej nr
1 "Trasa Gorna" na
12 | odcinkuodAl.Jana | pa 50 885 998,61 0 Tak 20.12.2011
Pawta Il do ul.
Rzgowskiej etap Il odc.
Paradna - Pabianicka
Poprawa bezpieczenstwa
ruchu lotniczego w MPL
13 Krakéw - Balice dzigki NIE 1445 393,3 0 Tak 18.01.2011
rozbudowie infrastruktury
Portu
Przebudowa wiaduktu
Gorczynskiego
Wschodniego w Poznaniu
(DK5)
Modernizacja linii
kolejowej E30 / C-E 30,
odcinek Krakow -
Rzeszéw, etap Il
Budowa drogi
ekspresowej S-8 na
odcinku Wroctaw (Psie
Pole) - Sycéw
Poprawa bezpieczenstwa
ruchu drogowego w ciggu
drogi krajowej nr 91 w
Piotrkowie Trybunalskim
poprzez: budowe ronda u
zbiegu ulic: Wolborska,
RzemiesInicza,
Wierzejska, Wyzwolenia;
b. rozbudowe
skrzyzowania ulic:
Krakowskie
Przedmiescie,
Zeromskiego,
Przedborska, Slaska
Port lotniczy Wroctaw -
rozbudowa i
18 modernizacja TAK 30649 791,9 0 Tak 13.05.2011
infrastruktury lotniskowej i
portowej
Krajowy System
19 Bezpieczenstwa NIE 20593 891,3 0 Nie 9.2014*
Morskiego (KSBM) Etap |
Przebudowa
skrzyzowania ulic
Baltyckiej i Janikowskiej
w Poznaniu - DK 92
Wdrozenie
Zintegrowanego Systemu
21 Zarzgdzania Ruchem NIE 32555171,1 0 Tak 15.05.2013
TRISTAR w Gdansku,
Gdyni i Sopocie

14 NIE 11 922 840 0 Tak 3.08.2012

15 TAK 563 635 833,6 0 Nie 31.07.2015

16 TAK 193 708 058,9 0 Tak 04.05.2011

17 NIE 1143 459,1 0 Tak 5.03.2012

20 NIE 2109 734,2 0 Tak 5.10.2012

Budowa drogi S5 Poznan
22 - Wroctaw, odcinek TAK 192 588 021,8 0 Tak 29.04.2011
Kaczkowo - Korzensko

Budowa ronda na

skrzyzowaniu Al. Jana 836 422
Pawla Il - Blonie w ciagu | T 0 Tak 28.02.2011

drogi krajowej nr 73

23

13



Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe
/zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej

Wartos¢ srodkow
zablokowanych | Czy warunek

(6741

projekt Wartos¢

dofinansowania

Nazwa projektu duzy? do momentu wypetniony

w czesci UE

(Y [euro]

nie)

wypetnienia (tak/nie)
warunku

Budowa drogi
ekspresowej S8 odcinek
wezet Konotopa — wezet

Powagzkowska

Budowa obwodnicy
25 Serocka w ciggu drogi TAK 33927 598,6 0 Tak 14.12.2010
krajowej NR 61
Przebudowa DK - 1 w
Czestochowie, budowa
26 wiaduktu na NIE 15 262 377,8 0 Tak
skrzyzowaniu z DK - 46;
potaczenie z ul. Srebrna.
POIS.06.01.00-00-034/10

24 TAK 376 507 499,5 0 Tak 06.09.2010

27.06.2013
28.06.2013

27 Budowa Trasy W-Z w NIE 24 017 632,9 0 Tak 1.03.2012
Gdansku, odcinek
Kartuska - Otominska

Budowa autostrady A-4
Rzeszéw - Korczowa

28 TAK 541176 917,3 0 Tak 9.09.2011

Budowa drogi
ekspresowej S7, odcinek
29 | Olsztynek (S51) — Plonsk | TAK 245 337 032,4 0 Tak 16.05.2012

(S10), na odcinku
Olsztynek - Nidzica
Rozbudowa DK8 do

parametrow drogi
30 | ekspresowej na odcinku TAK 8 090 788,4 0 Tak 17.01.2012
Piotrkéw Trybunalski -

Rawa Mazowiecka

Budowa drogi
ekspresowej S17,
odcinek Kuréw - Lublin -
Piaski

Port Lotniczy Rzeszow -
32 Rozbudowa i NIE 9451668,506 0 Tak 20.03.2012
modernizacja
infrastruktury lotniskowej
Rozbudowa ulic:
Legionéw (DK 17), al.
33 | Jana Pawta Il (DK 17) i NIE 4914 746,167 0 Tak
Hrubieszowskiej (DK 74)
w Zamosciu
Budowa drogi
ekspresowej S8, odcinek
Sycéw — Kepno —
Wieruszéw -Walichnowy
Budowa drogi
ekspresowej S8 na
odcinku wezet
Walichnowy — £6dz (A1)
Modernizacja linii
kolejowej E20/ CE20 na
odcinku Siedice —
Terespol, etap Il

31 TAK 538425120,4 0 Tak 5.12.2011

23.05.2007
12.10.2011
03.04.2012
18.04.2012

34 TAK 222 264 384 0 Tak 1.10.2012

35 TAK 794 622 499,2 0 Tak 15.07.2013

36 TAK 107 204 308,7 0 Nie 30.06.2015

Budowa "Szczecinskiego

87 Szybkiego Tramwaju"

TAK 20 604 271,7 0 Tak 25.02.2013

Modernizacja linii
kolejowej E 75 Rail
Baltica Warszawa —
Biatystok — granica z

Litwa, etap |, odcinek
Warszawa Rembertéw —
Zielonka — Tiuszcz
(Sadowne)

38 TAK 221447 725,1 0 Nie 31.06.2015
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Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe
/zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej

Wartos¢ srodkow
zablokowanych | Czy warunek

(6741

projekt Wartos¢

dofinansowania

Nazwa projektu duzy? do momentu wypetniony

w czesci UE

(Y [euro]

nie)

wypetnienia (tak/nie)
warunku

Przebudowa DK nr 12 w
Kaliszu wraz ze
skrzyzowaniami na
odcinku ul. £6dzkiej - od
mostu na rzece Swedrni
do granicy miasta
Port lotniczy Szczecin —
Goleniéw — rozbudowa i
40 modernizacja NIE 11 363 878,1 0 Tak 31.08.2012
infrastruktury lotniskowej i
portowej
Rozwdj infrastruktury
panstwowego organu
zarzgdzania ruchem
lotniczym
Port lotniczy Poznan —
tawica — rozbudowa i
42 modernizacja TAK 21 063 208,8 0 Nie | kw. 2015
infrastruktury lotniskowej i
portowej
Modernizacja linii
kolejowej Warszawa —
£6dz, etap II, Lot C —
pozostate roboty
Pomorska Kolej
Metropolitalna Etap | —
rewitalizacja ,Kolei
Kokoszkowskiej” Faza Il
— realizacja
przedsiewziecia
Modernizacja linii
kolejowej E 30, etap I,
46. | odcinek Bielawa Dolna - |\, 3546 597,9 0 Tak 24.10.2014

Horka: budowa mostu
przez Nyse tuzycka oraz
elektryfikacja
Modernizacja linii
kolejowej E 59 na
47 odcinku Wroctaw — TAK 135673 188 0 Tak 29.10.2013
Poznan, etap lll, odcinek
Czempin — Poznan
Budowa infrastruktury i
zakup sprzetu w ramach
48 | 1l etapu budowy terminalu NIE 5025 707,4 0 Tak 20.09.2012
kontenerowego GCT w
Gdyni
Budowa intermodalnego
terminalu kontenerowego
49 wraz z obiektami NIE 5941 304,6 0 Tak 02.11.2012
towarzyszacymi w
miescie Brzeg Dolny
Zintegrowany System
Transportu Szynowego w

39 NIE 1224 443,1 0 Tak 14.08.2013

41 TAK 71 080 243,6 0 Nie IV kw. 2015

44, TAK 50 625 166,6 0 Nie 31.12.2015

45. TAK 157 065 907,2 0 Nie 30.06.2015

50 P TAK 91 796 521,9 0 Tak 1.09.2012
Aglomeracji i we
Wroctawiu - Etap |
Rozwoj szybkiej kolei
51 miejskiej w Trojmiescie TAK 40 106 246,9 0 Tak 1.07.2013

Port lotniczy w Krakowie
52 | —rozbudowa istniejgcej NIE 16 296 322,2 0 Tak 11.06.2014
infrastruktury lotniskowej

Przebudowa DK - 91 w
Czestochowie — ul.
53 Warszawska i ul. NIE 11762 719,9 0 Tak 30.09.2014*
Redzifnska wraz z
budowg wezta DK-91 z
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Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe
/zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej

Wartos¢ srodkow
zablokowanych | Czy warunek
do momentu wypetniony
wypetnienia (tak/nie)
warunku

(6741

projekt Wartos¢

dofinansowania
w czesci UE
[euro]

Nazwa projektu duzy?
(tak/
nie)

DK-1

Wezet multimodalny przy

54 Dworcu £6dz Fabryczna

TAK 60 282 788,7 0 Nie 30.04.2015

Rozbudowa i
modernizacja trasy
tramwaju w relacji
Wschod — Zachod
55 (Retkinia — Olechow) TAK 107 671 388,7 0 Tak 17.04.2014

wraz z systemem
zasilania oraz systemem
obszarowego sterowania
ruchem

Budowa obwodnicy
miasta Lezajsk w ciggu
drogi krajowej nr 77
Lipnik — Przemysl

56 NIE 24 651 183,7 0 Tak 29.05.2013

Budowa intermodalnego
terminalu kontenerowego
w miejscowosci Jasin k.
Poznania

57 NIE 3319 605,1 0 Tak 7.03.2014

11l etap budowy terminalu
kontenerowego GCT w
58 | Porcie Gdynia — budowa NIE 14 541 969,9 0 Tak 25.03.2014
infrastruktury i zakupu
sprzetu
Rozbudowa
intermodalnego terminalu
kontenerowego wraz z
obiektami
towarzyszacymi w
miescie Gliwice
Rozbudowa
intermodalnego terminalu
61 | kontenerowego w rejonie NIE 4204 381,9 0 Nie 28.02.2015
Nabrzeza Szczecinskiego
w Porcie Gdarsk

Budowa potaczenia
kolejowego MPL ,Krakéw
62 — Balice” z Krakowem, TAK 48 620 219,1 0 Tak 10.04.2014
odcinek Krakéw Gtéwny —

Mydiniki - Balice

59 NIE 4460 519,1 0 Tak 21.02.2014

Modenizacja linii
kolejowej nr 8, odcinek
Warszawa Okecie —
Radom (LOT A, B, F)

63 TAK 211245 212,5 0 Nie 15.09.2015

Budowa wezta
drogowego nad torami
PKP w ciggu drogi
krajowej nr 9 - ulicy
Zotkiewskiego w
Radomiu

64 NIE 10 493 325 0 Nie 30.04.2015
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Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe
/zezwoleniu na
realizacje inwestycji
drogowej

Wartos¢ srodkow
zablokowanych | Czy warunek
do momentu wypetniony
wypetnienia (tak/nie)
warunku

(6741
projekt

Wartos¢
dofinansowania
w czesci UE
[euro]

Nazwa projektu duzy?
(tak/
nie)

Ulica klasy GP taczaca
DKT75 (skrzyzowanie ul.
Tarnowskiej i Witosa) z
ul. Marcinkowickg (droga
powiatowa nr 25219) w

granicach Nowego Sacza

— przetozenie DK 28
Zator — Przemysl

65

NIE 20 023 825,2 0 Tak 30.12.2013

Nowy przebieg drogi

66 krajowej nr 21 w Stupsku

NIE 38 490 991,4 0 Tak 8.07.2014

Port Lotniczy Warszawa

67 | Budowa/rozbudowa/prze TAK 35052 082,5 0 Tak 16.04.2014
budowa (modernizacja)
infrastruktury lotniskowej

.Budowa i przebudowa

68 torowisk w Szczecinie”

TAK 31 381 884,3 0 Tak 30.06.2013

Przebudowa linii
tramwajowej na odcinku
Rondo Mogilskie - al..
70 Jana Pawta Il - Plac NIE 16 432 106 0 Nie 31.03.2015 .
Centralny wraz z
systemem sterowania
ruchem w Krakowie

Budowa trasy
tramwajowej w ciggu ul.
Powstancéw Slagskich
oraz modernizacja
zaplecza wraz z wymiang
sprzetu

71 NIE 23 827 656,6 0 Nie 30.06.2015

Budowa wiaduktow i
przystankéw kolejowych
72 w bydgosko-torunskim NIE 8 959 323,9 0 Tak 12.06.2012
obszarze metropolitalnym

BiT City — Bydgoszcz

Port Lotniczy Gdansk —
modernizacja
73 | infrastruktury lotniskowej NIE 5083 975,3 0 Tak 21.07.2014
po stronie airside -
kontynuacja

*Podana przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe /zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jest
najpdzniejszg datg uzyskania wymaganych decyzji dla danego projektu.

Ad. 2 ZRID — Decyzja nr 3/2011 z dnia 24.05.2011 (WIS.II.MP2.7119-D/372/10) — Zakres objety tg decyzjg jest kosztem
niekwalifikowalnym w projekcie.

Ad. 5 Beneficjent odstgpit od budowy gérnego przejscia dla zwierzat duzych w km 226+360.

Ad. 7 Ostatnie PnB uzyskane zostalo w dniu 13.05.2011 r. Wskazana data dotyczy wydania zaswiadczenia Wojewody
Mazowieckiego, potwierdzajgcego, ze zakres przedsiewzigcia okreslony w PnB byt poddany ocenie oddzialywania na
$rodowisko w trakcie postepowania zakornczonego wydaniem DSU

Ad. 19 Pozwolenie w trakcie weryfikacji

Ad. 53 ZRID w trakcie weryfikacji

Ad. 64 Zgodnie z Zatgcznikiem 6a do UoD Beneficjent miat przedstawi¢ decyzje zezwalajgcg na Budowe wezta drogowego nad
torami PKP w ciggu drogi krajowej nr 9 — ul. Zétkiewskiego w Radomiu do 30 czerwca 2014 r. Beneficjent w dn. 04.04.2014 r.
zawart umowe nr 9/IN/2014 z wykonawca. Rozpoczeto roboty rozbidrkowe i przygotowawcze. Ww. umowa zostat rozwigzana
(aktualnie toczy sie sprawa sadowa), w dn. 19.01.2015 wytoniony zostat kolejny wykonawca dla realizacji podstawowej umowy
w Projekcie i w dn. 30.01.2015 r. podpisano umowe na realizacje prac.

Umowa realizowana jest w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdobycie stosownych pozwolen na
budowe. Z wyzej opisanych przyczyn, nie dotrzymano terminu przyjetego w zatgczniku nr 6a do UoD. Terminy zostang
zaktualizowane przy najblizszym aneksowaniu umowy.
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SEKTOR ENERGETYKA

IX PRIORYTET
Przewidywana
Wartos¢ data uzyskania
o Srodkow decyzji o
2y HENIESE zablokowan <3y ozwoleniu na
Nazwa proiektu projekt dofinansowania ch do warunek P budow
proj duzy? w czesci UE Y wypetniony ©
: momentu . /zezwoleniu na
(tak/ nie) [euro] o (tak/nie) e
wypetnienia realizacje
warunku inwestycji
drogowej
do konca Il
Przebudowa miejskiego E\;vick);ﬁor
systemu cieptowniczego w WS); stkie decyzie
1. celu oszczednosci energii i nie 3747 289,1 - TAK o oyzwoleniu r)':aj
ochrony powietrza miasta b % h
Kalisz udowe w ramac
poszczegdinych
kontraktow.
Modernizacja gospodarki uzyskano
1 C'ep'”eéggaz%"gl'('ngytom ' nie 11 962 294,8 - TAK 15.11.2013
Modernizacja miejskiego .
3. systemu cieptowniczego w nie 4778128,1 - TAK uzyskano
Elblagu 18.10.2012
do konca |
kw.2014 r
- . - uzyskano
Zmniejszenie strat energii . ) .
4. W sieci cieptowniczej nie 6 185 689,3 - TAK \évzzoyzs\:llgfer?ﬁcz?e
miasta Radomia budowe w ramach
poszczegolnych
kontraktéw.
Przebudowa systemu
dystrybuciji ciepta w
Olsztynie poprzez nie ) uzyskano
5 zastosowanie 38180485 TAK 30.06.2013
energooszczednych
rozwigzan
Przebudowa sieci .
6. cieptowniczych w nie 2846 412,3 - TAK Z%Zﬁkfgfz
Cieszynie "
Modernizacja systemu
cieptowniczego Gmin: nie uzvskano
7. Dabrowa Gérnicza, 9998 943,9 - TAK 15 %’5 2013
Sosnowiec, Bedzin i o
Czeladz
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X PRIORYTET

Przewidywana data
(6741 uzyskania decyzji o
warunek pozwoleniu na
wypetniony | budowe /zezwoleniu
(tak/nie) na realizacje
inwestycji drogowej

(6747 Wartos¢ srodkow
projekt

Wartosc zablokowanych do
dofinansowania

. A

Nazwa projektu duzy? w czesci UE momentu
(tak/ [euro] wypetnienia
nie) warunku

Gazocigg Wioctawek —
Gdynia
Gazocigg Polkowice —
Zary
Gazocigg Gustorzyn —
Odolanéw

Gazocigg Szczecin —
Gdansk

Nie 4 647 060,9 Nd Tak 30.04.2010

Nie 6122 302,5 Nd Tak 31.12.2014

Tak 48 955 579,3 Nd Tak 18.04.2013

Tak 49 347 815,7 Nd Tak 25.04.2014

Gazociag
5. Rembelszczyzna - Tak 47 037 581,8 Nd Tak 27.06.2011
Gustorzyn

Budowa staciji
400/220/110 kV
Otltarzew — czesé
projektu Potaczenie
elektroenergetyczne
Polska — Litwa
Budowa linii Ostroteka
— Narew wraz z
rozbudows stacji
Ostrofeka i stacji Narew
— czes$¢ projektu
.Pofaczenie
elektroenergetyczne
Polska — Litwa
Budowa linii Mitosna —
Siedlce Ujrzanéw wraz
z budows stacji Siedlce
8. Ujrzan6w — czgsé Tak 28 729 418,0 Nd Nie 31.10.2014
projektu ,Potaczenie
elektroenergetyczne
Polska — Litwa

Tak 22 604 200,9 Nd Tak 31.10.2013

Tak 51133195,1 Nd TAK 30.09.2014

Gazocigg Szczecin —

. Tak 41511 017,4 Nd Tak 12.03.2013
Lwowek

Budowa staciji
Stanistawow — cze$é
10. projektu ,Potaczenie Nie 8170 277,3 Nd Tak 31.03.2014

elektroenergetyczne

Polska — Litwa
Modernizacja systemu

przesytowego na
Dolnym Slasku w celu
poprawy jego
11. funkcjonalnosci oraz Tak 25334 174,4 Nd Tak 16.01.2014
optymalnego
wykorzystania
potgczenia Polska-
Niemcy
Budowa linii Elk Bis -
tomza wraz z budowg
stacji tomza i stacji Etk
12. Bis (etap i Il) - czes¢ Tak 52 666 156,3 Nd Nie 30. 04.2015
Projektu Potgczenie
elektroenergetyczne

Polska - Litwa.
Budowa linii Etk Bis -

Granica RP - czes¢
13. Projektu Potaczenie Tak 44 463 849,9 Nd Nie 30.06.2015
elektroenergetyczne

Polska - Litwa.
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14

Nazwa projektu

Gazocigg Jeleniow —
Dziwiszéw

Nie

Wartos¢
dofinansowania
w czesci UE
[euro]

10 154 793,1

Wartos$¢ srodkow
zablokowanych do
momentu
wypetnienia
warunku

Nd

Czy
warunek
wypetniony
(tak/nie)

Tak

Przewidywana data
uzyskania decyzji o
pozwoleniu na
budowe /zezwoleniu
na realizacje
inwestycji drogowej

14.12.2010
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ZDROWIE

XIl PRIORYTET

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE

Przewidywana
data uzyskania
Warto $¢ srodkow c decyzji o
zy :
zablokowanych do K pozwoleniu na
momentu War}ur)e budow e
S wypetniony :
wpenen Mame) e
inwestycji
drogowej

(074 Warto ¢

Nazwa projektu projekt dofinansowania

duzy? w czesci UE
(tak/ nie) [euro]

Rozwdj systemu
ratownictwa
medycznego regionu
poprzez budowe
ladowiska dla
Smigtowcdw
sanitarnych na terenie
Wojewodzkiego
Centrum Medycznego
w Opolu.
Poprawa
bezpieczenstwa
ludnosci poprzez
dostosowanie
2 infrastruktury nie 1004 017 0,00 tak 2007-05-31

ratownictwa
medycznego SMS im. G.
Narutowicza w
Krakowie do wymogow
prawa.

nie 144 286 0,0 tak 2008-11-28
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