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ZAŁĄCZNIK XIII ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE BIEŻĄCYCH I ZAKOŃCZONYCH DUŻYCH PROJEKTÓW 
REALIZOWANYCH W  RAMACH POIIŚ 
 
 
Duże projekty bie żące 

 
Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach 
POIiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego 
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym 
projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do 
kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydala decyzję  
o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o projektach, 
których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25-50 mln euro.  

Zakres danych prezentowanych w poniższych tabelach obejmuje informacje w układzie zgodnym  
z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg 
załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte są informacje dotyczące 
kontraktów, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane 
finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych  
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg 
ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz 
ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym kosztem 
inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu. 

 
Projekty du że w rozumieniu art. 39 rozporz ądzenia 1083/2006  

 
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

 
Sektor środowiska – priorytet I  

 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci ągowo -kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków  

Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 03/08/2007 31/07/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/08/2007 31/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/02/2006 22/01/2008 

4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

6.1 Dokumentacja zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt 2008/FS/PK zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt 2009/FS/01 zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt 2010/FS/02 zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt 2009/FS/03 zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt 2008/FS/04 zakończone zakończone 

6.7 Kontrakt 2009/FS/05 zakończone zakończone 

6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap zakończone zakończone 

6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap A zakończone zakończone 

6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B zakończone zakończone 

6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B - 1 zakończone zakończone 

6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - II etap zakończone zakończone 

6.13 Kontrakt 2009/FS/07 zakończone zakończone 
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6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a zakończone zakończone 

6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - I etap zakończone zakończone 

6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - II etap zakończone zakończone 

6.17 Kontrakt 2009/FS/09 zakończone zakończone 

6.18 Kontrakt 2008/FS/10 zakończone zakończone 

6.19 Kontrakt 2009/FS/11 zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2005 30/11/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
Poprawa stanu gospodarki wodno -ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko -Biała  

Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 28/01/2008 12/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2008 12/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2008 12/12/2008 

4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - 
wszystkie zostały zakończone 

08/02/2008 17/05/2013 

7. Nabycie gruntów 30/09/2009 30/06/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/11/2008 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i ok olicach - 
Etap I 
Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 25/08/2006 28/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/08/2006 28/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2005 02/12/2008 

4. Studium projektowe 01/10/2002 15/07/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2002 15/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

K-01 zakończona zakończona 

K-02 zakończona zakończona 

K-03 zakończona zakończona 

K-04  zakończona zakończona 

K-06 zakończona zakończona 

K-07 zakończona zakończona 

K-08 zakończona zakończona 

K-09 zakończona zakończona 

K-10 zakończona zakończona 

K-11 zakończona zakończona 

K-12 zakończona zakończona 

K-13/1 zakończona zakończona 

K-13/2 zakończona zakończona 

K-14 zakończona zakończona 

K-15 zakończona zakończona 

K-16 zakończona zakończona 

K-17 zakończona zakończona 

K-18 zakończona zakończona 

K-19 zakończona zakończona 

K-20 zakończona zakończona 
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K-21 zakończona zakończona 

K-22 zakończona zakończona 

K-23 zakończona zakończona 

K-24 zakończona zakończona 

K-25/1 zakończona zakończona 

K-25/2 zakończona zakończona 

K-27 zakończona zakończona 

K-28 zakończona zakończona 

K-31 beneficjent  zrezygnował z 
tego zadania 

beneficjent  zrezygnował z 
tego zadania 

K-33 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 1/12/2010 31/07/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/07/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 31/12/2008 - 

 
Gdański projekt wodno -ściekowy etap II   

Etap Data rozpoczęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończony zakończony 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z 
przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej 

zakończona zakończona 

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od 
Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka 

w toku w toku 

Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze-
Ołowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Ołowianka" 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 
dzielnicy Osowa 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno w toku w toku 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni 
przepompowni ścieków "Czerwony Most" 

w toku w toku 

Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie 
przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w 
ul. Kartuskiej 

zakończona zakończona 

Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa" w toku w toku 

Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy 
Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu 
wodociągowego 

zakończona zakończona 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
dla potrzeb Stadionu Gdańsk Letnica 

zakończona zakończona 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" etap 
IIb - zagospodarowanie osadów ściekowych 

zakończona zakończona 

Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego" zakończona zakończona 

Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska" zakończona zakończona 

Przebudowa kolektora sanitarnego Zaroślak w toku w toku 

Budowa magistrali wodociągowej oraz przebudowa kanału 
sanitarnego przy ul. Bysewskiej 

w toku w toku 

Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Wschodniej w toku w toku 

Uszczelnienie zbiornika wody Sobieski nr 1 i 2 w toku w toku 
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Naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-04 i 3-06 wraz z 
uszczelnieniem kanałów dopływowych 

w toku w toku 

Budowa PŚ Wydmy wraz z kanalizacją sanitarną zakończona zakończona 

Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów w toku w toku 

Informacja i promocja w toku w toku 

Pomoc techniczna w toku w toku 

7. Nabycie gruntów 02/01/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/12/2007 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w gminie D ąbrowa Górnicza – Etap I  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 27/06/2008 03/12/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/06/2008 03/12/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 25/09/2008 03/12/2008 

4. Studium projektowe 01/06/2007 10/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/06/2008 31/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 27/06/2009 30/09/2013 

W1 31/05/2010 31/03/2014 

W2 - zadanie IIA 31/05/2010 31/05/2014 

W2 - zadanie IIA - dokończenie robót 31/01/2015 31/05/2014 

W2 - zadanie IIB 30/06/2011 28/02/2014 

W3 30/09/2010 31/01/2013 

W3-A 30/09/2013 31/01/2015 

W3-B 31/07/2013 30/04/2014 

W4 30/11/2012 30/09/2014 

W5 31/01/2012 30/09/2014 

TA1 Inżynier Kontraktu 31/01/2010 31/12/2015 

TA2 Asysta techniczna (faza końcowa) 28/02/2015 31/12/2015 

Promocja projektu 28/02/2011 30/06/2015 

7. Nabycie gruntów 31/01/2007 31/12/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/05/2010 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Czysta woda dla Krakowa - uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy 
Myślenice 
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 24/04/2007 29/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 24/04/2007 29/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2002 14/12/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2001 30/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2007 30/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/11/2007 15/07/2010 

Kontrakt 1 26/02/2010 25/06/2010 

Kontrakt 2 26/02/2010 25/06/2010 

Kontrakt 3 04/05/2010 31/08/2010 

Kontrakt 4 15/06/2010 12/10/2010 

Kontrakt 5 15/07/2010 11/11/2010 

Kontrakt 6 15/06/2010 12/10/2010 

Kontrakt 7 15/07/2010 11/11/2010 

Kontrakt 8 05/12/2007 15/01/2008 
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Kontrakt 9 16/01/2008 10/03/2008 

Kontrakt 10 30/11/2007 17/01/2008 

Kontrakt 11 04/02/2008 08/04/2008 

Kontrakt 12 17/01/2008 13/03/2008 

Kontrakt 13 16/01/2008 13/03/2008 

Kontrakt 14 17/02/2010 16/06/2010 

Kontrakt 15 17/02/2010 29/04/2010 

Kontrakt 16 30/04/2010 28/06/2010 

Kontrakt 17 zakończono zakończono 

Kontrakt 18 zakończono zakończono 

Kontrakt 19 zakończono zakończono 

Kontrakt 20 zakończono zakończono 

Kontrakt 21 zakończono zakończono 

Kontrakt 24 zakończono zakończono 

Kontrakt 28 zakończono zakończono 

Kontrakt 29 zakończono zakończono 

kontrakt 30 zakończono zakończono 

Kontrakt 31 zakończono zakończono 

Kontrakt 32 zakończono zakończono 

Kontrakt 33 zakończono zakończono 

Kontrakt 34 zakończono zakończono 

Kontrakt 35 zakończono zakończono 

Kontrakt 36 zakończono zakończono 

Kontrakt 37 zakończono zakończono 

Kontrakt 38 zakończono zakończono 

Kontrakt 39 zakończono zakończono 

Kontrakt 40 zakończono zakończono 

Kontrakt 41 zakończono zakończono 

Kontrakt 42 zakończono zakończono 

Kontrakt 43 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/12/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w mie ście Katowice - etap II  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 19/05/2009 31/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/05/2009 31/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/11/2008 31/03/2010 

4. Studium projektowe 10/08/2007 16/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/05/2009 01/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/03/2009 30/04/2013 

Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej zakończono zakończono 

Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków 
Podlesie w Katowicach 

zakończono zakończono 

Inżynier Kontraktu zakończono zakończono 

Promocja i Informacja Projektu zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19 

zakończono zakończono 
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach, Zadanie 20-
34 

zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-
41 

zakończono zakończono 

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni 
oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach, 
Zadanie 43-49 

zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35 zakończono zakończono 

Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/06/2010 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/07/2013 - 

 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 02/06/2004 30/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 02/06/2004 30/01/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/08/2005 14/02/2007 

4. Studium projektowe 27/11/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej     

dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków 02/07/2010 zakończona 

dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz 
budowa sieci wodociągowych 

02/02/2008 w toku 

dla kontaktu: Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni 
ścieków 

02/07/2010 zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:     

Zadanie 6 Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni 
ścieków 

zakończona zakończona 

Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i 
inżynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych 

zakończona w toku 

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków 30/12/2011 zakończona 

Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica 27/01/2011 zakończona 

Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i 
ogólnospławnej 

02/11/2010 zakończona 

Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa 
sieci wodociągowych 

27/04/2011 zakończona 

Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłocznego oczyszczalni 
ścieków 

01/06/2012 30/06/2015 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/2014 - 

 
Gospodarka wodno -ściekowa miasta Nowa Sól i gmin o ściennych  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 15/12/2006 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2008 15/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 09/09/2005 06/10/2008 

4. Studium projektowe 01/07/2007 31/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2007 31/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     
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Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociągowej w 
Nowej Soli, Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej 
metodą bezrozkopową.  Element 1 - Budowa i wymiana 
magistrali i sieci wodociągowej w Nowej Soli, czerwony 
FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą 
bezrozkopową w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci 
wodociągowej we wschodniej części m. Nowa Sól, 
czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

 Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą 
bezrozkopową w Nowej Soli.  Element 3 - wymiana sieci 
wodociągowej w zachodniej części m. Nowa Sól, czerwony 
FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.2-1  Budowa  kanalizacji sanitarnej w dzielnicy 
Pleszówek w Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.2-2  Budowa  kanalizacji sanitarnej w  m. 
Modrzyca w Gminie Otyń, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w 
Gminie Otyń, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare 
Żabno w  Nowej Soli, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno 
w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-3  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Lubieszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Wrociszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kiełcz 
w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-6  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 
Ciepielów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe 
Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

 Działanie 03.3-8  Budowa wodociągu w m. Ciepielów i  
Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC 

zakończone zakończone 

Pomoc techniczna w pierwszym etapie zakończone zakończone 

Promocja projektu zakończone zakończone 

Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w 
śródmieściu Nowej Soli 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/01/2007 31/03/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/09/2009 31/03/2014 

9. Etap operacyjny 01/04/2014 - 

 
Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wod ę i odprowadzania ścieków w Lublinie  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończone zakończone 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończone zakończone 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończone zakończone 

4. Studium projektowe zakończone zakończone 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej zakończone zakończone 

Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna) zakończone zakończone 

Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 
10.2.B, 11.B 

zakończone 02/01/2015 
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Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 
5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B 

zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 
14.2.B, 15.B, 16.B 

zakończone 30/11/2015 

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Głuskiej z odprowadzeniami do kolektora NII w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: 
Wrotków, Zemborzyce w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. 
Lipniak w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B zakończone zakończone 

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów,Wrotków w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej 
dla Śródmieście II 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w 
Lublinie etap I 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w 
Lublinie etap II 

zakończone zakończone 

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji 
przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji 
wodociągowej Zemborzycka w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 11B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej 
oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji 
zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu 
surowego 

zakończone zakończone 

Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z 
budynkiem operacyjnym 

zakończone 31/03/2015 

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych 
w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci 
ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego 

zakończone zakończone 

Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni zakończone zakończone 

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń 
oczyszczalni w energię elektryczną 

zakończone zakończone 

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji 
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B 

zakończone zakończone 



9 

 

Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, 
Tatary w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 20B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, 
Nałkowskich w Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 21B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji 
ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w 
Lublinie 

zakończone zakończone 

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 22B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali 
wodociągowej 

zakończone 31/08/2014 

Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla 
kontraktu 23 B 

zakończone zakończone 

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko obejmującego inwestycje 
modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” 

zakończone zakończone 

Kontrakt 25 - Promocja projektu zakończone zakończone 

Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 05/09/2011 13/05/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2009 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2014 - 

 
Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego mi asta Jaworzna  - faza I 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 15/06/2007 05/11/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/06/2007 05/11/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2006 31/01/2009 

4. Studium projektowe 30/05/2003 15/12/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/11/2007 01/04/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 07/12/2007 26/07/2011 

6.1 Kontrakt I   Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do 
zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie 

zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt II  Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra 
Piasku i osiedlu Długoszyn  

zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt IIII  Budowa kanalizacji sanitarnej w części 
osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice  

zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt IV  Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu 
„Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do 
ulicy Szklarskiej w Jaworznie  

zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt U1A Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla 
Kontraktu I 

zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt U1B-D Nadzór nad robotami z rozliczeniem dla 
Kontraktu II-IV 

zakończone zakończone 

6.7 Asysta techniczna zakończone zakończone 

6.8 Promocja zakończone zakończone 

6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej zakończone zakończone 

6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6.11 Opracowanie Studium Wykonalności Projektu zakończone zakończone 

6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów 
wspomagających zarządzanie i monitorowanie oraz zakup 
wyposażenia 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 25/10/2006 30/12/2011 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2008 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
Zaopatrzenie w wod ę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studia wykonalności: 23/10/2008 30/06/2009 

1a) Aktualizacja SW 31/08/2012 23/08/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/08/2012 23/08/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/09/2005 11/07/2013 

4. Studia projektowe 01/01/2005 31/17/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/10/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury  
przetargowej/procedur przetargowych: 

    

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni 
Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 2.1 -  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Renowacja istniejących kanałów 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. 
Budowa kanału nr 3 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu 
odwodnionego – Etap II 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 2.4 -  Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków Czajka (część ściekowa i przygotowanie osadów do 
utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 
91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01) 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 4 - Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu 
Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą 
przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi 
doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu 
Północnego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2 zakończone zakończone 

Zadanie nr 6 - Budowa tłoczni ścieków w obiekcie 
przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. 
Sosnkowskiego 6A 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m 
dla włączenia kolektora Burakowskiego-Bis 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni ścieków socjalno - 
bytowych PG-2  Q = 17,4 l/s wraz z przew. tłocznymi do 
kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 9 -  Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz 
przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z 
przewodami tłocznymi 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 10 - Rembertów – kanały ściekowe zakończone zakończone 

Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora „W” zakończone zakończone 

Zadanie nr 11 A - Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż 
Kolektora "W" 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 11 B - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i 
ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 11 C - Budowa sięgaczy od Kolektora ,,W” w ul. 
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i 
ul. Lucerny 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w 
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu 
Północnego 

zakończone zakończone 
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Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma 
Pruszkowskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego 
łączącego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer zakończone zakończone 

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. 
Bruzdowej, przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 2" 
i "Zawady 3" 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt 
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul. 
Kadetów do ul. Klimontowskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej 
S2 

    

Etap I zakończone zakończone 

Etap II zakończone zakończone 

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej  w pasie 
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na 
Skraju 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. 
Połczyńskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. 
Swarożyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa 
wodociągu w ul. Swarożyca 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 21 - Budowa kanału ściekowego w ul. Izbickiej na 
odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i  w ul. Olchy na odc. od 
ul. Izbickiej do ul. Wilgi 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka 
na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej 
w Pruszkowie 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii  uzdatniania wody w 
Zakładzie Wodociągu Praskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zakładzie 
Wodociągu Centralnego etap II – II ciąg technologiczny 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 25 - Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji 
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody 
technologicznej - P1 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni III st. w zakresie 
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białołęka - P3 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociągowego w ul. 
Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy 
Targówek w: 
   ul. Klukowskiej, 
   ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej 
   ul. Swojskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno. 
Budowa magistrali wodociągowej na osiedlu Wilno w Dzielnicy 
Targówek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej  

zakończone zakończone 

Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
na Osiedlu Nowy Raków   

zakończone zakończone 

Zadanie nr 29 - Modernizacja OŚ Południe w zakresie 
gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności 
energetycznej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 30 - Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i 
rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna 
utylizacja osadów ściekowych) 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 31 - Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2 zakończone zakończone 

Zadanie nr 32 - Inżynier dla Zadania 2.3 zakończone zakończone 

Zadanie nr 33 - Inżynier dla Zadania 2.4 zakończone zakończone 

Zadanie nr 34 - Inżynier dla Zadania nr 9 zakończone zakończone 

Zadanie nr 35 - Inżynier dla Zadania nr 10 zakończone zakończone 
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Zadanie nr 36 - Inżynier dla Zadania nr 11 zakończone zakończone 

Zadanie nr 37 - Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów 
zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 38 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: 
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Pruszkowie 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 39 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: 
Modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego 
etap II – II ciąg technologiczny 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 40 - Inżynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa 
technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu 
Praskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 41 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa 
pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do 
rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem 
dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki 
do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 42 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa 
komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla włączenia kolektora 
Burakowskiego-Bis. 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 43 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa 
Kolektora Burakowskiego "Bis" 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 44 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: 
Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma 
Pruszkowskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 45 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13A: 
Budowa kolektora eksploatacyjnego łączącego kolektor A i C 
na terenie Pasma Pruszkowskiego 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 46 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 5 
Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 47 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 25 Zakład 
Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i 
dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 48 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr  29 zakończone zakończone 

Modernizacja OŚ  Południe w zakresie gospodarki osadowej 
w celu zwiększenia efektywności energetycznej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 49 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 14 zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer zakończone zakończone 

Zadanie nr 50 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 15 zakończone zakończone 

Budowa kolektora Zawadowskiego -  w ul. Bruzdowej, 
przewodów  tłocznych oraz  pompowni "Zawady 2" i "Zawady 
3" 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 51 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 16 zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od 
proj. Kolektora"W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 52 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr  17 zakończone zakończone 

Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej  Etap II zakończone zakończone 

Zadanie nr 53.1 - Inżynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 28.2 
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno  

zakończone zakończone 

Zadanie nr 53.2 - Inżynier dla Zadania nr 28.2 zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno zakończone zakończone 

Zadanie nr 53.3 - Inżynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej na Osiedlu Nowy Raków  

zakończone zakończone 

Zadanie nr 54 – Działania informujące i promujące 31/03/2015 30/06/2015 

Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV zakończone zakończone 

Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji 
projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika 
retencyjnego w formie kolektora wzdłuż Wisłostrady 

zakończone zakończone 
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Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji 
projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika 
retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciągu 
technologicznego (okolica piaskowników) Oczyszczalni 
Ścieków „Czajka”, z podłączeniem dopływu ścieków z 
pompowni Żerań i Nowodwory 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - 
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji 
projektowej i przetargowej dla wykonania systemu 
centralnego sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej w 
celu optymalnego wykorzystywania pojemności retencyjnych 
oraz przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka” 

zakończone zakończone 

Zadanie nr 55.5 - Uzupełnienie bazy GIS w zakresie obiektów 
sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy 

zakończone zakończone 

Zadania nr 56 - Zakup pojazdów specjalistycznych 30/04/2014 31/03/2015 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 22/03/2007 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Regulacja gospodarki wodno -ściekowej w gminie Czechowice -Dziedzice  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 16/10/2007 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/10/2007 20/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 16/10/2007 28/04//2009 

4. Studium projektowe 27/01/2009 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/07/2007 27/11/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

KONTRAKT 0 
Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-
Dziedzice" 

zakończona zakończona 

KONTRAKT I 
Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania się o 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach 
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice  (umowa 
3/1/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II a 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania  2.1a – Budowa sieci 
kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice 
(Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT II b 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu 
budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy 
Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" 
(umowa 8/FS/2010). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT III 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji 
dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice" dla: Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci 
kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010). 

zakończona zakończona 
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KONTRAKT IV 
Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach 
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice"  dla Części 2 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 
3/2/FS/2009) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT V 
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji 
dokumentacji przetargowej  w ramach Projektu "Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice"  dla Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci 
kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów)  (umowa 
7/2/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI a 
Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w 
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w 
gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VI b 
Nadzór archelologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o 
przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII a 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 
6/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII b 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
"Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice"  ze środków Unii Europejskiej (umowa 
9/FS/2010) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VII c 
Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej  (umowa 
16/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT VIII 
Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a 
także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: 
„Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni 
ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”. 

zakończona zakończona 

KONTRAKT IX 
Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 13FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT X 
Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta 
Czechowice-Dziedzice 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XI 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie 
sołectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XII 
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie 
sołectwa Ligota 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XIII 
Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice 
(umowa 12/FS/2012) 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XIV 
Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a,  2.2 , 3.2 oraz 
terenów zamkniętych PKP (umowa 4/FS/2009). 

zakończona zakończona 

KONTRAKT XV 
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu: 
„Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej – do 
realizacji w ramach robót uzupełniających (umowa 
20/FS/2013) 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/02/2012 28/02/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 16/07/2012 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 31/05/2014 - 
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Zintegrowana gospodarka wodno -ściekowa w dorzeczu Pars ęty - faza II  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończone zakończone 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończone zakończone 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończone zakończone 

4. Studium projektowe zakończone zakończone 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończone zakończone 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIA roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIB roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIIIC roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIV roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXV roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVI roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXVIII roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXIX roboty budowlane zakończone zakończone 

Kontrakt XXX roboty budowlane zakończone zakończone 

Zakup komputerów zakończone zakończone 

Zakup dysków zakończone zakończone 

Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych zakończone zakończone 

Świadczenie pomocy prawnej zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Wykonanie wyceny nieruchomości zakończone zakończone 

Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z 
programem funkcjonalno-użytkowym na likwidacje stacji 
uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek 

zakończone zakończone 

Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji zakończone zakończone 

Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących 
Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w 
dorzeczu Parsęty - faza II"  

zakończone zakończone 

Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno- 
promujących  

zakończone zakończone 

Świadczenie pomocy prawnej zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów zakończone zakończone 

8. Etap budowy/umowa budowlana zakończone zakończone 

9. Etap operacyjny 01/04/2015 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej na obszarze Zwi ązku Celowego Gmin MG-6 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 22/10/2007 28/02/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/10/2007 28/02/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/06/2009 27/06/2011 

4. Studium projektowe 22/08/2008 07/03/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/08/2008 31/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/05/2008 20/09/2013 

Kontrakt 1 21/08/2012 30/06/2014 

Kontrakt 1 Zadanie 2 10/06/2011 12/06/2012 

Kontrakt 2 18/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 3a 24/02/2010 08/10/2010 

Kontrakt 3 13/11/2012 31/12/2014 
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Kontrakt 4 15/09/2012 30/06/2014 

Kontrakt 5 20/09/2013 30/09/2015 

Kontrakt 6 i 7 08/02/2012 30/06/2014 

Kontrakt 6 Zadanie 3 14/04/2010 21/12/2010 

Kontrakt 8 07/11/2012 31/12/2014 

Kontrakt 9 03/01/2013 30/11/2014 

Kontrakt 10 27/12/2012 30/11/2014 

Kontrakt 11 19/12/2012 31/12/2014 

Kontrakt 12 08/12/2011 31/12/2015 

Przygotowanie Projektu - dokumentacja 22/10/2008 20/09/2013 

Zarządzanie projektem 15/10/2007 31/12/2015 

Nadzór autorski 22/10/2008 30/09/2015 

Działania informacyjne i promocyjne 15/10/2007 30/09/2015 

7. Nabycie gruntów 22/08/2008 30/09/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 24/02/2010 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Ko ńskie” 

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 15-05-2007 16-02-2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

15-05-2007 16-02-2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01-09-2008 12-02-2009 

4. Studium projektowe 10-01-2007 30-09-2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31-10-2007 27-02-2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kornica - 

kontrakt nr 07 

10-07-2009 14-10-2009 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Proćwin- 

kontrakt nr 06 

10-07-2009 14-10-2009 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch, 

Jeżów- kontrakt nr 09 

22-06-2010 14-10-2010 

4. Budowa  kanalizacji sanitarnej w m. 

Modliszewice - kontrakt nr 08 

10-07-2009 14-10-2009 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierosławice 

- kontrakt nr 17 

18-10-2011 17-04-2012 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz - 

kontrakt nr 10 

22-06-2010 14-10-2010 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogów - 

kontrakt nr 03 

26-06-2009 14-10-2009 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszów - 

kontrakt nr 11 

22-06-2010 14-10-2010 

9. Budowa kanalizacji sanitarnej  w części 

wschodniej miasta Końskie, obejmującej ulice: 

Nadstawną, Gruntową,Glinianą , 

Piaskową,Wąską, Graniczną, Żwirową. 

Staromłyńską, Odludną i Fabryczną - kontrakt nr 

04 

26-06-2009 14-10-2009 

10. Budowa  kanalizacji sanitarnej  w ul. 1 Maja w 

Końskich - kontrakt nr 12 

06-12-2011 21-03-2012 

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Końskich 

"Browary" (ul. Działkowa, Ogrodowa, Rzeczna, 

06-12-2011 21-03-2012 
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cz. Partyzantów- kontrakt nr 13 

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, 

Pomyków, Piła, Koczwara i Końskie obręb 2 i 3 - 

kontrakt nr 05 

07-08-2009 14-10-2009 

13. Budowa kanalizacji sanitarnej  w  m. Końskie  

ul.Izabelowska    oraz część  ul. Browarnej oraz 

w m.  Izabelów - kontrakt nr 15 

06-12-2011 21-03-2012 

14. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Końskie  ul. 

Grzybowa - kontrakt nr 14 

06-12-2011 21-03-2012 

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody - 

kontrakt nr 02 

29-07-2011 21-11-2011 

16. Budowa kanalizacji sanitarnej  w  m. Stary 

Kazanów , Nowy Kazanów i część Sierosławic - 

kontrakt nr 02 

29-07-2011 21-11-2011 

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentów, 

Stary i Nowy Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów- 

kontrakt nr 01 

29-07-2011 21-11-2011 

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Młynek 

Nieświński i Nieświń kontrakt nr 18 

18-10-2011 13-04-2012 

19. Renowacja kanału sanitarnego "B" w Końskich 

(ul. Partyzantów, ul. Sportowa , ul 1 Maja) - 

kontrakt nr 16 

02-07-2010 14-10-2010 

20. Renowacja  Kolektora sanitarnego "A" 

doprowadzającego ścieki do oczyszczalni w 

Kornicy - kontrakt nr 16 

02-07-2010 14-10-2010 

21. Budowa kanalizacji deszczowej w m. 

Modliszewice - kontrakt nr 08 

10-07-2009 14-10-2009 

22. Budowa kanalizacji deszczowej  w m. Rogów - 

kontrakt nr 03 

26-06-2009 14-10-2009 

23. Budowa kanalizacji deszczowej w częśći 

wschodniej miasta  Końskie obejmującej ulice: 

Nadstawną, Gruntową, Piaskową, Graniczną i 

Glinianą - kontrakt nr 04 

26-06-2009 14-10-2009 

24. Przebudowa sieci wodociągowej w m. 

Modliszewice - kontrakt nr 08 

10-07-2009 13-11-2011 

25. Przebudowa oczyszczalni ścieków  w Kornicy - 

kontrakt nr 19 

01-02-2011 22-02-2012 

26. Przebudowa oczyszczalni ścieków  w Kornicy – 

zakup pojazdów 

14-12-2014 21-01-2015 

27. Przygotowanie dokumentacji 29-12-2009 30-12-2009 

28. Pełnienie  roli inżyniera w rozumieniuu 

Warunków kontraktowych  wg FIDIC ( dla 

kontraktów  nr 03-08) 

30.05.2009 11-08-2009 

29. Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków 

Kontrakotowych wg FIDIC ( dla kontraktów nr 1-2 

oraz  9-18) 

24-05-2010 14-09-2010 

30. Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków 

Kontraktowych wg FIDIC dla oczyszczalni 

ścieków  (kontrakt nr 19) 

07-06-2010 26-08-2010 

31. Nadzór autorski i archeologiczny 09-03-2010 25-02-2013 

32. Koszty funkcjonowania JRP 28-01-2009 31-15-2015 

33. Działania promocyjne i informacyjne 23-02-2010 12-07-2011 

34. Odsetki w okresie realizacji 01-03-2010 31-03-2015 

7. Nabycie gruntów 00-00-0000 00-00-0000 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14-10-2009 15-05-2015 

9. Etap operacyjny 31-12-2011** 31-12-2054 
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**Data oddania pierwszego środka trwałego powstałego w ramach Projektu 

Kompleksowe uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Żorach  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 16/02/2004 22/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/02/2004 22/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/09/2005 04/09/2007 

4. Studium projektowe 28/04/2005 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2006 15/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania 
informacyjne i promocyjne 

zakończone zakończone 

6.2 Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg 
wojewódzkich dla Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5  

zakończone zakończone 

6.3 Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego 
zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 
11, 12 

zakończone zakończone 

6.4 Kontrakt nr 2B:  Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w 
ramach Kontraktu nr 8 

zakończone zakończone 

6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Wodzisławskiej w Żorach   

zakończone zakończone 

6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Wodzisławskiej w Żorach 

zakończone zakończone 

6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej 
w Żorach.  

zakończone zakończone 

6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy 
Pszczyńskiej w Żorach.  

zakończone zakończone 

6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, 
Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód  

zakończone zakończone 

6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, 
Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód  

zakończone zakończone 

6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień 
i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Północny Zachód  

zakończone zakończone 

6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar 
Wschód. Zadanie II etap 1   

zakończone zakończone 

6.13 Kontrakt nr 8A:  Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar  
Wschód. Zadanie II etap 2 

zakończone zakończone 

6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy 
Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad. IV 

zakończone zakończone 

6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy 
Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad.V  

zakończone zakończone 

6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - 
Obszar Śródmieście Centrum - zad. VI 

zakończone zakończone 

6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy 
Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - 
Obszar Śródmieście Centrum - zad. VII 

zakończone zakończone 

6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Żorach  

zakończone zakończone 

6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni 
Ścieków w Żorach   

zakończone zakończone 

6.20 Dokumentacja projektowa   zakończone zakończone 

6.21 Dokumentacja przetargowa   zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/07/2007 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 21/12/2006 30/06/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 
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Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno -ściekowej miasta Nowego S ącza z przyległymi 
terenami gmin s ąsiednich 
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 28/07/2004 15/02/2007 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/07/2004 15/02/2007 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/10/2005 02/12/2005 

4. Studium projektowe 14/06/1999 29/06/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/09/2006 16/07/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap 
I   

zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap 
II - Część A     

zakończony zakończony 

Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap 
II - Część B      

zakończony zakończony 

Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej zakończony zakończony 

Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz zakończony zakończony 

Likwidacja oczyszcalni Biegonice zakończony zakończony 

Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu zakończony zakończony 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/01/2007 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2010 Nie dotyczy 

 
Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kie leckiej  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 22/12/2005 20/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/12/2005 20/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2004 31/03/2007 

4. Studium projektowe 01/02/2004 31/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2008 30/11/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 31/03/2011 30/09/2012 

I Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie 
Sitkówka-Nowiny 

zakończona zakończona 

II/1Modernizacja sieci wodociągowej w centrum Kielc w 
ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, 
Warszawska.      

zakończona zakończona 

II/2A  Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej i ul. 
Okrzei    

zakończona zakończona 

 II/2B  Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach      zakończona zakończona 

 II/2C  Modernizacja sieci wodociągowej w w ul. Zagnańskiej- 
siły własne 

zakończona zakończona 

III Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach zakończona zakończona 

IIIAB Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
Kielcach - centrum 

zakończona zakończona 

IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część południowa 

zakończona zakończona 

Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część północna 

zakończona zakończona 

Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w 
Masłowie - część północna-ONS-y 

31/01/2015 31/01/2015 

VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 1 

zakończona zakończona 

VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 2-odcinki kolizyjne 

zakończona zakończona 

VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 
Zagnańsk- Etap 2 

zakończona zakończona 
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VII Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji 
kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk 

zakończona zakończona 

VIII  Inżynier kontraktu - Kielce zakończona zakończona 

IX Inżynier kontraktu - Masłów zakończona zakończona 

X  Inżynier kontraktu - Zagnańsk zakończona zakończona 

XI  Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I zakończona zakończona 

XII Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV 
i V 

zakończona zakończona 

XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum 
Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, 
Warszawska (część Kontraktu II) 

zakończona zakończona 

XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na 
modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II i 
III)   

zakończona zakończona 

XIV/1Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt 
VI-Etap 1 

zakończona zakończona 

XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt 
VI-Etap 2 

zakończona zakończona 

XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII zakończona zakończona 

XVI Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 29/05/2012 30/06//2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/01/2010 30/10/2015 

9. Etap operacyjny 07/02/2015 - 

 
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji O pole, Prószków i Tarnów Op. - 
II etap 
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 03/01/2008 24/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 20/02/2008 31/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/10/2005 04/08/2009 

4. Studium projektowe 01/07/2004 31/12/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 31/03/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z 
kierunku SUW Zawada  

zakończona zakończona 

Modernizacja galerii rur SUW Zawada zakończona zakończona 

Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w 
Opolu, część B 

zakończona zakończona 

Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. 
Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu 

zakończona zakończona 

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w 
Opolu 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w 
miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, 
Wawelno 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w 
miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz 

zakończona zakończona 

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie 
Prószków, w miejscowościach: Boguszyce, Źlinice, Zimnice 
Małe 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, 
Miedziana 

zakończona zakończona 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta 
Książka Fidic) 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica, Borycz, 
Utrata, Grabów w gminie Izbicko 

zakończona zakończona 
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Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni 
osadów ściekowych  

zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu  zakończona zakończona 

Pomoc techniczna - Konsultant,  Kampania Promocyjna 
Projektu 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów 30/06/2012 31/07/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/05/2009 31/03/2015 

9. Etap operacyjny 01/04/2015 - 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomerac ji miasta Marki  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 15/03/2007 11/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/03/2007 11/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2006 28/10/2008 

4. Studium projektowe 01/04/2003 09/11/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 04/09/2007 15/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 23/11/2007 12/12/2011 

Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki -  Kolektor sanitarny D 0,80 m 
odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu 
kanalizacji 

23/11/2007 12/04/2010 

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, III, IV  wraz z 
pompowniami P1, P2, P3, P8 

13/07/2010 01/03/2013 

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z 
pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i Etap IV 
wraz z pompowniami P0*, P19,  PL1  

08/02/2010 29/03/2013 

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 wraz z pompowniami 
P14, P14A,  P17, P18, P31 

08/02/2010 27/08/2012 

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny  w 
ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej 

24/02/2009 01/04/2010 

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap II zad. 1 i 2 wraz z 
pompowniami PPT i P20* 

14/01/2011 08/01/2013 

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 2 wraz z pompowniami 
P10, P11, P12, P13, P15 

08/03/2011 15/04/2013 

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z 
pompowniami od P21 do P30 i  PS1 oraz Etap V 

15/06/2011 06/07/2013 

Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 
aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 2 i 3 zlewnia 
pompowniami P29A, P30A i  P30B 

09/12/2013 31/10/2014 

Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D 
0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego 
systemu kanalizacji 

23/11/2007 20/08/2010 

Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 
4, 5, 5a, 6 

29/03/2010 20/12/2013 

Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanał sanitarny w ulicach: 
Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej 

11/03/2009 14/05/2010 

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji 
miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej 
Projekt 

26/03/2008 15/12/2009 

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji 
miasta Marki: Działania informacyjne i promujące  

17/09/2010 30/06/2014 

7. Nabycie gruntów1)     

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/03/2008 08/01/2015 

9. Etap operacyjny 09/01/2015 - 
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Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno -ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 06/07/2007 zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 06/07/2007 zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 26/05/2006 zakończona 

4. Studium projektowe 07/03/2007 zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/03/2007 zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 24/05/2007 zakończona 

Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji 
uzdatniania wody na terenie miasta Radomia 

29/02/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci wodociągowej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, 
rozbudowę i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta Radomia 

07/03/2008 zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek 
Janiszewski 
1) sieć wodociągowa 
2) sieć kanalizacyjna 

05/01/2007 zakończona 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy 
Młynek Janiszewski w Radomiu 

15/05/2009 zakończona 

Inżynier kontraktu  22/02/2011 zakończona 

Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu 2109/2009 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu 14/10/2009 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja  2804/2010 zakończona 

Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego 
oczyszczania ścieków - faza II 

31/10/2011 zakończona 

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 
miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej 

31/01/2011 zakończona 

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia 

01/02/2011 zakończona 

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w 
Radomiu 

9/10/2008 zakończona 

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 
krajowej nr 9 - ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia 

20/05/2009 zakończona 

Budowa nowej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta 
Radomia 

24/05/2013 zakończona 

Budowa kanalizacji deszczowej na Wólce Klwateckiej 04/06/2013 zakończona 

Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta 
Radomia 

24/05/2013 zakończona 

Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni 
ścieków w Radomiu 

23/04/2013 zakończona 

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 
miasta Radomia 

22/04/2013 zakończona 

Modernizacja układu dystrybucji wody na osiedlu Ustronie 21/05/2013 zakończona 

7. Nabycie gruntów 01/10/2014 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I  

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia  
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1. Studium wykonalności 23/07/2007 31/03/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/07/2007 31/03/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2005 07/12/2009 

4. Studium projektowe 27/06/2007 30/05/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/04/2008 26/05/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 08/07/2009 28/06/2011 

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 1 – Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków przy Al. 600-lecia – Etap I (roboty budowlane, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 2 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Rozlazłów i Karwowo (roboty budowlane, przetarg 
nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Rozlazłów i Karwowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy miasta 
(roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 3 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Wypalenisko – część północna i Chodaków (roboty 
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 3a – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Wypalenisko – część północna i Chodaków – odcinek 
Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, przetarg 
nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 4 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum 
(roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu udzielania 
zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 5 - Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg 
nieograniczony wg PZP): 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg 
wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. 
z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, 
przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-
Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a 
(usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w 
ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a 
(usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w 
ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.) 

zakończone zakończone 

w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg 
wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. 
z o.o.) 

zakończone zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym działania informujące 
i promujące (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrażaniu i zarządzaniu 
Projektem (usługi, wyłonienie Wykonawcy zgodnie z 
Regulaminem udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew-Sp. z 
o.o.) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 8 – Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt nr 9 – Projektowanie II (Gmina Sochaczew) (usługa, 
przetarg nieograniczony wg PZP) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/12/2009 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/10/2013 -  
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Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ocz yszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich 
Górach – faza I 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice 

zakończona zakończona 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Śródmieście, 
Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada Jana 

zakończona zakończona 

Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków zakończona zakończona 

Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i 
modernizacji kanalizacji sanitanej, ogólnospławnej, i 
deszczowej w zlewni Repty, i Leśna (II faza projektu) 

zakończona zakończona 

Działania informacyjne i promocyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów zakończona zakończona 

8. Etap budowy/umowa budowlana zakończona zakończona 

9. Etap operacyjny 01/01/2013 - 

 
 
Rozwój i modernizacja gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 28/05/2007 28/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/05/2007 28/04/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/09/2006 01/06/2007 

4. Studium projektowe przed 01/01/2007 31/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej przed 01/01/2007 31/03/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1a 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1b 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1c 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1d 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy 
Głuchołazy - zadanie 1e 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - 
kanalizacja sanitarna i wodociągowa - zadanie 2a 

zakończona zakończona 

 System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - 
kanalizacja deszczowa - zadanie 2b 

I etap - zakończona                                               
II etap - zakończona 

I etap - zakończona                                               
II etap - zakończona 

Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w 
Głuchołazach - zadanie 3a 

zakończona zakończona 

Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b I etap - zakończona                 
II etap - zakończona 

I etap - zakończona                                                            
II etap - zakończona 

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c  zakończona zakończona 

System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi - zadanie 3 d 

zakończona zakończona 
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Pomoc techniczna  w toku realizacji Projektu wydatki niekwalifikowane 
(nie planowane jest 
podpisanie umowy 

generalnej) 

wydatki niekwalifikowane (nie 
planowane jest podpisanie 

umowy generalnej) 

7. Nabycie gruntów przed 01/01/2007 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2009 31/10/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2013 - 

 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 08/08/2007 16/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/08/2007 16/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/02/2008 04/08/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2007 15/01/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2007 31/12/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

DZIELNICA KAMIONKA I i II  - Zakres inwestycji: 1. 
Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w 
Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz.  Kamionka 
do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w 
zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 4. Przebudowa sieci 
wodociągowej       

30/06/2009 zakończona  

DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja 
sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków 
Centrum 

30/06/2009 zakończona  

DZIELNICA NOWY ŚWIAT  I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy 
Świat w Mikołowie   2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy 
Świat w Mikołowie 3. przebudowa sieci wodociągowej                               

01/07/2009 zakończona  

DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. 
kanalizacja  sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w 
Mikołowie          

0107/2009 zakończona  

ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja 
sanitarna i deszczowa oraz rozdzielenie i odprowadzenie wód 
deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej z ul. Rybnickiej                                                                    

01/07/2011 zakończona  

ZLEWNIA CENTRUM   MIASTA MIKOŁÓW - Zakres 
inwestycji:  1. rozdzielenie istniejącego systemu z kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w 
centrum Mikołowa            

01/04/2011 zakończona  

DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres 
inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta - 
Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa 
sieci wodociągowej dla sołectwa Mokre  

30/06/2009 zakończona  

SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i II 
oraz PANIOWY I - Zakres inwestycji: 1. sieć kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji 
deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2.  zewnętrzna 
kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami do 
budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. odwodnienie 
części sołectwa Paniowy 4. zasilenie w wodę sołectwa 
Bujaków z ujęcia wody w Śmiłowicach w Mikołowie - Etap II - 
przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do hydroforni (oś. 
Michalskie Doły)       5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz 
przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Śmiowice, tłoczni 
zbiorczej wraz z systemem tłocznym do oczyszczalni Centrum 
oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Borowa 
Wieś II i Paniowy I 

28/02/2011 zakończona  

I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), 
PANIOWY II (KĄTY) ORAZ SOŁECTWO BUJAKÓW II 
ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wodę 
sołectwa Bujaków  z ujęcia wody w Śmiłowicach 2. 
kanalizacja sanitarna i deszczowa  dla sołectwa Bujaków III i 
Paniowy II  3. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz 
przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 4. 
przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w Bujakowie 

30/04/2010 zakończona  
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SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II ZACHÓD 
cz. II - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna wraz z 
kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. kanalizacja 
sanitarna, deszczowa i tłoczna  oraz przebudowa sieci 
wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 

22/07/2010 zakończona  

System monitoringu sieci wodociągowo - kanalizacyjnej 01/03/2014 zakończona  

7. Nabycie gruntów 10/10/2007 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/02/2010 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 16/06/2011 - 

 
Kompleksowe rozwi ązanie gospodarki wodno -ściekowej dla miasta Wałcza  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 1 Roboty zakończony zakończony 

Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi zakończony zakończony 

Kontrakt 3 Dostawy zakończony zakończony 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2010 30/11/2013 

9. Etap operacyjny 01/12/2012 - 

 
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Z ielonka" i okolic   

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/03/2004 31/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/03/2004 31/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/07/2005 31/10/2005 

4. Studium projektowe 01/11/2006 31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2005 31/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt II zakończono zakończono 

Kontrakt III zakończono zakończono 

Kontrakt IV zakończono zakończono 

Kontrakt V zakończono zakończono 

Kontrakt VI zakończono zakończono 

Kontrakt VII zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIa zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIa-1 zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIa-2 zakończono zakończono 

Kontrakt VIIIb zakończono zakończono 

Kontrakt IX zakończono zakończono 

Kontrakt X zakończono zakończono 

Kontrakt X-1 zakończono zakończono 

Kontrakt X-2 zakończono zakończono 

Kontrakt X-3 zakończono zakończono 

Kontrakt XI zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 30/10/2011 31/03/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/11/2009 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 
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Oczyszczanie ścieków na Żywiecczy źnie - Faza II 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 05/02/2005 31/01/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/02/2005 31/01/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/09/2005 24/09/2012 

4. Studium projektowe 16/06/2006 31/12/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/08/2005 31/12/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej  28/05/2008 31/12/2012 

09 - Instalacja suszenia osadów zakończone zakończone 

10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci zakończone zakończone 

11a - Inżynier Kontraktu dla zadań II Fazy - część 1 zakończone zakończone 

11b - Inżynier Kontraktu dla zadań Fazy II - część 2 zakończone zakończone 

12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Milówka zakończone zakończone 

12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Milówka 

zakończone zakończone 

13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakończone zakończone 

13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakończone zakończone 

14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły zakończone zakończone 

14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoły zakończone zakończone 

15 -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Węgierska Górka zakończone zakończone 

16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Jeleśnia 

zakończone zakończone 

17 -  Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa zakończone zakończone 

18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Jeleśnia 

zakończone zakończone 

19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Gilowice 

zakończone zakończone 

20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Lipowa- część1 

zakończone zakończone 

20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Lipowa- część 2 

zakończone zakończone 

21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - 
Wieprz 

zakończone zakończone 

21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Radziechowy - Wieprz 

zakończone zakończone 

22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Łodygowice zakończone zakończone 

23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Żywiec 

zakończone zakończone 

24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie 
Żywiec 

zakończone zakończone 

25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w 
Gminie Żywiec 

zakończone zakończone 

26 - Działania informacyjne i promujące na rzecz Projektu zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/05/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach- Etap III  
 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 28/06/2010 29/11/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/06/2010 29/11/2012 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/06/2007 15/07/2011 

4. Studium projektowe 26/07/2007 29/02/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 26/06/2007 31/03/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     
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K-01 zakończono zakończono 

K-02 zakończono zakończono 

K-03 zakończono zakończono 

K-04  zakończono zakończono 

K-06 zakończono zakończono 

K-07 zakończono zakończono 

K-08 zakończono zakończono 

K-09 zakończono zakończono 

K-10 zakończono zakończono 

K-11 zakończono zakończono 

K-12 zakończono zakończono 

U-01 zakończono zakończono 

U-02 zakończono zakończono 

U-03 zakończono zakończono 

U-04 zakończono zakończono 

U-05 zakończono zakończono 

U-06 zakończono zakończono 

U-07 zakończono zakończono 

U-08 zakończono zakończono 

U-09 zakończono zakończono 

U-10 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów 01/10/2013 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/07/2011 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

 
 
 
Sektor środowiska – priorytet II  
 
Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomer acji białostockiej  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 28/12/2006 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

28/12/2006 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/08/2005 31/05/2013 

4. Studium projektowe 14/11/2007 26/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 08/02/2010 31/12/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 15/10/2007 31/03/2013 

Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące 14/03/2012 18/02/2013 
Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna 28/09/2012 18/02/2013 
Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – 
połączenie pól składowych w ZUOK w Hryniewiczach 

17/07/2008 02/09/2008 

Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach 30/07/2012 28/02/2013 

Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku  21/07/2011 31/08/2012 

Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4 30/07/2012 19/12/2012 

Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5 30/04/2012 21/09/2012 

Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP 31/03/2012 06/07/2012 

Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w 
Hryniewiczach – zakup kompaktora 

22/04/2008 24/06/2008 

Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w 
Hryniewiczach – zakup samochodu z zabudową hakową 

21/03/2008 17/04/2008 
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Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze 
– zakup ładowarek czołowych kołowych 

06/03/2008 13/06/2008 

Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze 
– zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego 

17/04/2009 26/08/2009 

Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze 
– zakup ładowarki teleskopowej 

28/10/2009 17/12/2009 

Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze 
– zakup dwóch ciągników 

07/10/2010 14/12/2010 

Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze 
– zakup wózka widłowego 

12/08/2010 22/10/2010 

Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa 
wyposażenia w meble. 

02/10/2012 06/11/2012 

Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa 
wyposażenia w sprzęt komputerowy i inny 

28/09/2012 21/12/2012 

7. Nabycie gruntów 17/06/2010 30/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 14/11/2007 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2044 

 
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadó w dla Szczeci ńskiego Obszaru Metropolitalnego  
Etap  Data rozpocz ęcia  Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 29/04/2009 21/03/2011 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

29/04/2009 22/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/10/2008 22/06/2010 

4. Studium projektowe 30/04/2012 31/12/2012 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/05/2010 21/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO 
b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu 
c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP 
d. Kontrakt nr 4a – Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla 
dzieci i młodzieży 
e. Kontrakt 4b – Opracowanie koncepcji promocji projektu 
f. Kontrakt 4c – Realizacja koncepcji promocji projektu 

26/08/2011 
28/12/2010 
28/12//2010 
25/09/2012 
17/11/2012 
04/03/2013 

30/06/2012 
13/06/2011 
28/04/2011 
25/09/2012 
17/11/2012 
08/07/2013 

7. Nabycie gruntów 16/04/2010 25/05/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 18/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 -  

 
 
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów K omunalnych dla Bydgosko-Toru ńskiego 
Obszaru Metropolitalnego  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 15/01/2009 30/09/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

01/06/2008 30/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/09/2008 31/03/2012 

4. Studium projektowe 09/05/2012 28/02/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/08/2009 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 30/09/2010 18/09/2012 

Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK 04/08/2011 18/09/2012 

Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu 28/01/2011 28/07/2011 

Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 30/09/2010 20/07/2011 

Kontrakt 4 – Informacja i Promocja 19/12/2011 20/04/2012 

Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna 31/03/2012 16/07/2012 

7. Nabycie gruntów 27/11/2009 22/12/2009 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 18/09/2012 26/10/2015 

9. Etap operacyjny 27/10/2015 - 

 
 
Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gda ńsku  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 

Aktualizacja I 

Aktualizacja II 

21/05/2004 

25/01/2007 

16/12/2008 

20/07/2005 

14/01/2007 

11/02/2009 

1. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

Aktualizacja I 

Aktualizacja II 

21/05/2004 

25/01/2007 

16/12/2008 

20/07/2005 

14/01/2007 

11/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 21/05/2004 24/06/2005 

4. Studium projektowe 15/05/2004 28/09/2005 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/08/2006 30/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 20/07/2007 29/04/2011 

Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną 

dla przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gdańsku"  

20/07/2007 18/04/2008 

Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia 

„Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w 

Gdańsku" 

21/07/2007 30/04/2008 

Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, 

roboty budowlano - montażowe 

21/07/2007 06/08/2008 

Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla 

przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gdańsku" 

20/03/2010 29/04/2011 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/08/2008 22/05/2011 

9. Etap operacyjny 22/05/2011 - 

 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta  Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 01/03/2004 20/04/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

02/01/2005 20/04/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 

Na etapie decyzji środowiskowej 

Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę 

 
11/01/2010 
13/05/2013 

 

 
28/10/2010 
14/01/2014 

 

4. Studium projektowe 15/08/2009 02/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/03/2008 28/06/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego   

Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa  23/12/2011 19/07/2012 

Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu 19/06/2012 18/07/2012 

Kontrakty 3a – Dostawy środki  transportu – wk 11/02/2013 01/03/2013 

Kontrakt 3b1 – Dostawa .środków transportu – nkw 30/06/2015 30/11/2015 

Kontrakty3b2 – Dostawy  wyposażenia – nkw 01/09/2015 30/11/2015 
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Kontrakty3b3 – Dostawy  środki  transportu – nkw 01/09/2015 30/11/2015 

Kontrakty 4a1,2 – Usługi promocyjno – informacyjne 
                        – Filmy edukacyjno -informacyjne 

19/07/2012 
01/03/2015 

21/08/2012 
30/06/2015 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/07/2012 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2028  

 
Uporz ądkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni ńskiego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 15/12/2009 29/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

15/12/2009 29/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/04/2010 19/07/2010 

4. Studium projektowe 12/02/2010 15/02/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 31/04/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 03/11/2009 19/11/2012 

K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno 

– Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa 

instalacji do termicznego unieszkodliwiania i 

energetycznego wykorzystania odpadów” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania 

„Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie 

subregionu Konińskiego” 

20/11/2009 10/01/2010 

K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski 20/06/2011 03/11/2011 

K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą 

13/12/2011 19/11/2012 

K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów 22/12/2011 30/06/2015 

K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla 

budowy ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu 

gminnych składowisk odpadów 

19/12/2011 31/05/2012 

7. Nabycie gruntów 31/01/2008 31/09/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2012 21/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/09/2015 31/12/2030 

 
Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 14/09/2009 31/12/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

14/09/2009 31/12/2009 

3. I Ocena oddziaływania na środowisko  
II Ocena oddziaływania na środowisko 

07/10/2009 
31/05/2013 

21/06/2010 
16/07/2013 

4. Studium projektowe 31/10/2012 30/11/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010 28/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 01 Budowa ZTPO 

Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki  

Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej  

Kontrakt 04 Inżynier kontraktu 

Kontrakt 05 Pomoc Techniczna  

Kontrakt 06 Działania promujące i informujące 

 

29/04/2011 

02/04/2014 

18/12/2013 

29/01/2011 

30/11/2010 

21/12/2012 

 

31/10/2012 

16/06/2014 

12/05/2014 

05/08/2011 

21/06/2011 

11/09/2013 
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7. Nabycie gruntów 01/01/2009 31/03/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 30/11/2015 - 

 
System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 07/08/2007 17/05/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

07/08/2007 17/05/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/03/2009 25/10/2013 

4. Studium projektowe n/d n/d 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008 30/11/2012 

6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt 1-Budowa ITPOK 

Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP 

Kontrakt 2 – Działania informujące i promujące oraz 

edukacja ekologiczna 

 

04/04/2011 

27/04/2012 

17/10/2013 

 

 

08/04/2013 

01/10/2012 

24/02/2014 

 

7. Nabycie gruntów 28/06/2010 31/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/04/2014  08/11/2016  

9. Etap operacyjny 08/11/2016 08/11/2041 

 
System zagospodarowania  odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Uni eszkodliwiania 
Odpadów  
Etap  Data rozpocz ęcia (A)  Data zakończenia (B)  
Studium wykonalności 2007/03/30 2013/11/25 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2007/07/20 2013/11/25 

Ocena wpływu na środowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26 

Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05 

Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/12/31 

Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:   

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/12/19 2013/07/11 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do 
ZUOK w Olsztynie 

2012/12/19 2013/07/11 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji 
Przeładunkowych wraz z PDGO 

2013/08/14 2013/12/17 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2012/09/27 2013/04/17 

Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu  2015/01/31 2015/04/15 

Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 
3, 4) 

2012/05/09 2012/09/28 

Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 
2) 

2012/05/09 2012/09/28 

Kontrakt nr 8: Pomoc  techniczna 2011/01/01 2015/07/31 

Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja 
ekologiczna 

2010/08/06 2015/07/31 

Nabycie gruntów   

Etap budowy/umowa budowlana:   

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/07/11 2015/07/31 

Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do 
ZUOK w Olsztynie 

2013/07/11 2015/07/31 

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji 
Przeładunkowych wraz z PDGO 

2013/12/17 2015/04/16 

Kontrakt nr 4:  Rekultywacja 8 składowisk odpadów 2013/04/17 2014/05/20 
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Etap operacyjny 2015/07/31 2031-12-31 

 
 
Sektor środowiska – priorytet I II 
 
Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powo dzią 
zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu) 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 08/12/2009 31/10/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

08/12/2009 31/10/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/01/2010 28/06/2013 

4. Studium projektowe 30/09/2010 20/07/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 21/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 09/11/2010 09/07/2012 

 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, 

zadanie nr 7) 

07/03/2011 26/09/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 07/03/2011 14/08/2012 

Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 07/03/2011 28/08/2012 

7. Nabycie gruntów 30/10/2009 31/11/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana   

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 18/09/2012 30/04/2015 

8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, 
zadanie nr 7) 

14/11/2012 10/06/2015 

8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 28/06/2013 30/04/2015 

8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.2 (zadanie nr 10) 10/10/2012 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

 
Modernizacja Wrocławskiego W ęzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowo dziowej m. 
Wrocławia – etap I 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 23/11/2009 08/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/11/2009 09/12/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/10/2009 10/01/2011 

4. Studium projektowe 02/11/2009 17/04/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/10/2010 26/07/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 26/07/2010 29/10/2012 

B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice-Trestno 26/07/2010 23/03/2012 

B1-2 Modernizacja obwałowania – Kotowice-Siedlce 19/10/2010 10/08/2012 

B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej miasta 

Wrocławia 

12/01/2012 29/10/2012 

B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej miasta 

Wrocławia 

11/04/2011 13/09/2012 

7. Nabycie gruntów 02/11/2009 18/11/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 16/12/2013 - 
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Sektor środowiska – priorytet IV 
 
Budowa instalacji odsiarczania spalin metod ą mokr ą według technologii wapienno-gipsowej w 
Elektrociepłowni Gda ńskiej 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/06/2012 06/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści  18/06/2012 03/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/12/2011 29/05/2012 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 01/09/2012 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 01/07/2015 bak danych 

 
 
Sektor transportu  – priorytet V I 
 
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności wrzesień 2004 czerwiec 2006 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2004 czerwiec 2006* 
3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2005 listopad 2005 

4 Studium projektowe listopad 2005 grudzień 2006 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 grudzień 2006 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 sierpień 2008 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2004 czerwiec 2010** 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2008 lipiec 2011 

9 Etap operacyjny sierpień 2011 - 
* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 
** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywłaszczenia przez Wojewodę, a nie fizycznym 
dostępem do gruntu i rozpoczęciem robót. 

 
Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności listopad 2003 grudzień 2005 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2003 grudzień 2005 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2003 czerwiec 2006 

4 Studium projektowe listopad 2003 listopad 2005 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2003 styczeń 2007 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej luty 2007 styczeń 2008 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2005 czerwiec 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2007 grudzień 2010 

9 Etap operacyjny styczeń 2011 - 

Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 
2012 r. 
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Budowa drogi dojazdowej do w ęzła drogowego "D ąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w  ciągu dróg 
ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzy żowania al. Solidarno ści z al. Warszawsk ą do granic 
miasta) 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Studium wykonalności luty 2008 październik 2008 

a) Aktualizacja Studium Wykonalności maj 2011 wrzesień 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2008 październik 2008 

a) Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

maj 2011 wrzesień 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne czerwiec 2010 czerwiec 2011 

a) Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na 
realizację przedsięwzięcia 

czerwiec 2010 luty 2011 

b) Zezwolenie na realizację inwestycji sierpień 2009 czerwiec 2011 

4. Studium projektowe luty 2008 listopad 2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2011 czerwiec 2014 

a) Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty  grudzień 2011 kwiecień 2012 

b) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany 
(inwestorski) 

kwiecień 2011 wrzesień 2011 

c) Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy kwiecień 2012 lipiec 2012 

d) Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) BRD kwiecień 2014 czerwiec 2014 

6. Procedura przetargowa *: wrzesień 2007 sierpień 2014 

a) przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony) wrzesień 2007 luty 2008 

b) przetarg na roboty (przetarg nieograniczony) kwiecień 2012 sierpień 2012 

c) przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg 
nieograniczony) 

wrzesień 2011 styczeń 2012 

d) przetarg na nadzór przyrodniczy lipiec 2012 sierpień 2012 

e) przetarg na audyt (ekspertyza) BRD czerwiec 2014 sierpień 2014 

7. Nabycie gruntów październik 2007 maj 2008 

a) Wypłaty odszkodowań za grunty  czerwiec 2009 grudzień 2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: sierpień 2012 wrzesień 2014 

a) Etap budowy/umowa budowlana sierpień 2012 wrzesień 2014 

b) Nadzór budowlany (inwestorski) wrzesień 2012 grudzień 2014 

c) Promocja projektu maj 2012 grudzień 2014 

d) nadzór przyrodniczy sierpień 2012 wrzesień 2014 

e) audyt (ekspertyza) BRD wrzesień 2014 wrzesień 2014 

9. Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administr acyjnych miasta Włocławek.  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności maj 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 wrzesień 2007 

4 Studium projektowe grudzień 2004 grudzień 2008 

4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek 

grudzień 2004 grudzień 2006 

4.2 Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych 
obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

maj 2007 grudzień 2007 

4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb 
opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy 
strukturalnych 

sierpień 2008 grudzień 2008 
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4.4 Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów 
akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej 
nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2008 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 styczeń 2010 

5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2004 sierpień 2004 

5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

luty 2007 luty 2007 

5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

luty 2008 luty 2008 

5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczeń 2009 styczeń 2009 

5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu styczeń 2009 styczeń 2009 

5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2004 czerwiec 2011 

6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

wrzesień 2004 grudzień 2004 

6.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

marzec 2007 maj 2007 

6.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie 
dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania 
studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

lipiec 2008 sierpień 2008 

6.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz 
budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej na 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek  

maj 2008 sierpień 2008 

6.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

marzec 2008 maj 2008 

6.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczeń 2010 

6.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu lipiec 2009 grudzień 2009 

6.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010 

6.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010 

6.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011 

6.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2008 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2010 listopad 2013 

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap I  styczeń 2010 listopad 2011 

8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I grudzień 2009 wrzesień 2011 

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap II listopad 2010 listopad 2013 

8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II styczeń 2011 marzec 2014 

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap III październik 2011 październik 2012 

8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III październik 2011 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny listopad 2013 – 

 
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności grudzień 2007 luty 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2008 luty 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2007 
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4 Studium projektowe     
4.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 

Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 
listopad 2005 maj 2006 

4.2 Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2007 marzec 2008 

4.3 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.4 Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. 
Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług 
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu 

czerwiec 2007 lipiec 2007 

4.5 Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na 
pola irygacyjne 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.6 Opracowanie Projektu Budowlanego sierpień 2008 kwiecień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     

5.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

kwiecień 2005 lipiec 2005 

5.2 Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007 

5.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego styczeń 2008 sierpień 2008 

5.4 Na realizację zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007 

5.5 Promocja i informacja grudzień 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

sierpień 2005 listopad 2005 

6.2 Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpień 2008 

6.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzień 2008 

6.4 Na realizację zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpień 2008 

6.5 Promocja i informacja październik 2010 październik 2010 

7 Nabycie gruntów grudzień 2008 luty 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

8.1 Roboty budowlane sierpień 2008 luty 2011 

8.2 Nadzór autorski sierpień 2008 luty 2011 

8.3 Nadzór inwestorski grudzień 2008 luty 2011 

8.4 Pozwolenie na użytkowanie październik 2010 październik 2010 

9 Etap operacyjny luty 2011 - 

10 Promocja i informacja kwiecień 2011 maj 2011 

 
Przebudowa drogi krajowej nr  1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 wrzesień 2007 

4 Studium projektowe grudzień 2004 grudzień 2008 

4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta Włocławek 

grudzień 2004 grudzień 2006 

4.2 Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych 
obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

maj 2007 grudzień 2007 

4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 
w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb 
opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy 
strukturalnych 

sierpień 2008 grudzień 2008 
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4.4 Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów 
akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej 
nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2008 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 styczeń 2010 

5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

sierpień 2004 sierpień 2004 

5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

luty 2007 luty 2007 

5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

luty 2008 luty 2008 

5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczeń 2009 styczeń 2009 

5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu styczeń 2009 styczeń 2009 

5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu 
/aktualizacja/ 

styczeń 2010 styczeń 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2004 czerwiec 2011 

6.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek 

wrzesień 2004 grudzień 2004 

6.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w 
ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku 

marzec 2007 maj 2007 

6.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie 
dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania 
studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych 

lipiec 2008 sierpień 2008 

6.4 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie 
dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz 
budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej na 1 w granicach 
administracyjnych miasta Włocławek  

maj 2008 sierpień 2008 

6.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium 
wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści 

marzec 2008 maj 2008 

6.6 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczeń 2010 

6.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu lipiec 2009 grudzień 2009 

6.8 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010 

6.9 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010 

6.10 Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011 

6.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2008 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2010 listopad 2013 

8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap I  styczeń 2010 listopad 2011 

8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I grudzień 2009 wrzesień 2011 

8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap II listopad 2010 listopad 2013 

8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II styczeń 2011 marzec 2014 

8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap III październik 2011 październik 2012 

8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III październik 2011 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny listopad 2013 – 

 
Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data  zakończenia  

1 Studium wykonalności grudzień 2007 luty 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2008 luty 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2007 
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4 Studium projektowe     

4.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

listopad 2005 maj 2006 

4.2 Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2007 marzec 2008 

4.3 Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy 
Żmigrodzkiej 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.4 Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. 
Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług 
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu 

czerwiec 2007 lipiec 2007 

4.5 Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy 
Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na 
pola irygacyjne 

czerwiec 2006 sierpień 2006 

4.6 Opracowanie Projektu Budowlanego sierpień 2008 kwiecień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     

5.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

kwiecień 2005 lipiec 2005 

5.2 Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007 

5.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego styczeń 2008 sierpień 2008 

5.4 Na realizację zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007 

5.5 Promocja i informacja grudzień 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy 
Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej 

sierpień 2005 listopad 2005 

6.2 Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpień 2008 

6.3 Na pełnienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzień 2008 

6.4 Na realizację zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpień 2008 

6.5 Promocja i informacja październik 2010 październik 2010 

7 Nabycie gruntów grudzień 2008 luty 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

8.1 Roboty budowlane sierpień 2008 luty 2011 

8.2 Nadzór autorski sierpień 2008 luty 2011 

8.3 Nadzór inwestorski grudzień 2008 luty 2011 

8.4 Pozwolenie na użytkowanie październik 2010 październik 2010 

9 Etap operacyjny luty 2011 - 

10 Promocja i informacja kwiecień 2011 maj 2011 

 
Przebudowa DK nr 1 i 8 6 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK -1 km 0+000 do 5+656 
i DK-86 km 27+448 do 28+648 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności październik 2007 grudzień 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 luty 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe - faza 1 kwiecień 2006 grudzień 2006 

5 Studium projektowe - faza 2 styczeń 2009 grudzień 2009 

6 Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu wrzesień 2010 grudzień 2010 

7 Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji marzec 2011 lipiec 2011 

8 Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane grudzień 2010 marzec 2011 

9 Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu grudzień 2010 marzec 2011 
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10 Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji lipiec 2011 sierpień 2011 

11 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane marzec 2011 sierpień 2011 

12 Nabycie gruntów kwiecień 2008 grudzień 2011 

13 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2011 luty 2014 

14 Etap operacyjny marzec 2014 - 

 
Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa w ęzła Łopusza ńska -Kleszczowa  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności listopad 2005 luty 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2005 luty 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2006 luty 2008 

4 Studium projektowe listopad 2005 styczeń 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu grudzień 2008 marzec 2009 

6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane kwiecień 2008 luty 2009 

7 Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu marzec 2009 lipiec 2009 

8 Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane maj 2008 maj 2009 

9 Nabycie gruntów marzec 2008 styczeń 2009 

10 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 czerwiec 2012 

11 Etap operacyjny lipiec 2012 – 

 
Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w ęzeł Pow ązkowska - węzeł Marki  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2010* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2005 styczeń 2008 

4 Studium projektowe grudzień 2004 marzec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2005 grudzień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty 
budowlane 

grudzień 2008 sierpień 2009 

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór maj 2009 wrzesień 2009 

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane 

wrzesień 2011 grudzień 2011 

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór wrzesień 2011 grudzień 2011 
7 Nabycie gruntów maj 2008 wrzesień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty 
budowlane 

sierpień 2009 maj 2012 

  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty 
budowlane 

styczeń 2012 grudzień 2014 

    wrzesień 2009 kwiecień 2012 
  odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór styczeń 2012 grudzień 2016 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

 
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2004 maj 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2004 maj 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 wrzesień 2009 
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4 Studium projektowe październik 2005 maj 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2004 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  na nadzór kwiecień 2010 sierpień 2010 

  na roboty budowlane grudzień 2009 październik 2010 

7 Nabycie gruntów luty 2007 styczeń 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 czerwiec 2013 

9 Etap operacyjny lipiec 2013 - 

 
Budowa autostrady A -1, odcinek Pyrzowice -Maciejów -Sośnica  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 styczeń 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 styczeń 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 luty 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2006 czerwiec 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 czerwiec 2008 

6.1 Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór wrzesień 2007 kwiecień 2008 

6.2 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane sierpień 2007 kwiecień 2009 

7 Nabycie gruntów kwiecień 2006 marzec 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana czerwiec 2008 październik 2012 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła 
konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w 
listopadzie 2012 r. 

 
Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w ęzeł Konotopa - węzeł Pow ązkowska  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności marzec 2005 marzec 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2004 styczeń 2009 

4 Studium projektowe kwiecień 2004 sierpień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 wrzesień 2009 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 październik 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2004 maj 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2008 styczeń 2011 

9 Etap operacyjny styczeń 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 

 
Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek w ęzeł Szarów - węzeł "Krzy ż"  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności marzec 2009 październik 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 październik 2009* 
3 Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na 

budowę) 
luty 2009 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe czerwiec 2006 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 sierpień 2009 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty 
budowlane) 

grudzień 2008 luty 2010 
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7 Nabycie gruntów styczeń 2003 styczeń 2009 

8 Pozwolenie na budowę luty 2009 lipiec 2009 

9 Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009 

10 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2010 listopad 2012** 

11 Etap operacyjny listopad 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w sierpniu 2012 r. 
**  istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwają jeszcze do II kw.2013 r. 

 
Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2005 grudzień 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2005 styczeń 2010* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2006 październik 2007 

4 Studium projektowe lipiec 2005 grudzień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 kwiecień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki kwiecień 2009 listopad 2009 

  roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo kwiecień 2009 październik 2009 

  zarządzanie projektem październik 2009 grudzień 2009 

7 Nabycie gruntów maj 2009 wrzesień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki listopad 2009 czerwiec 2012 

  roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo październik 2009 czerwiec 2012 

  zarządzanie projektem grudzień 2009 wrzesień 2014 

9   czerwiec 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 
Budowa drogi ekspresowej S -69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice ( Żywiecka/Bystrza ńska) - 
Żywiec 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności luty 2009 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2007 listopad 2009 

4 Studium projektowe listopad 2005 maj 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010 

  nadzór grudzień 2009 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2010 styczeń 2011** 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 marzec 2013 

9 Nadzór inwestorski sierpień 2010 kwiecień 2014 

10 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF 
wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r. 
** Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości 
zabudowanych. 
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Budowa drogi S2 w ęzeł Konotopa -Węzeł Puławska wraz z odcinkiem w ęzeł Lotnisko -węzeł Marynarska 
S79 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2007 sierpień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 styczeń 2012* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko     

  Etap I lipiec 2005 grudzień 2005 

  Etap II lipiec 2005 maj 2008 

  Etap III marzec 2008 lipiec 2010 

4 Studium projektowe     

  Etap I maj 2004 wrzesień 2006 

  Etap II maj 2004 grudzień 2009 

  Etap III maj 2004 lipiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     

  Etap I maj 2004 sierpień 2006 

  Etap II maj 2004 luty 2009 

  Etap III maj 2004 wrzesień 2009 

6       

  roboty budowlane     

  Etap I wrzesień 2006 grudzień 2006 

  Etap II październik 2008 sierpień 2009 

  Etap III grudzień 2009 czerwiec 2010 

  nadzór     

  Etap I październik 2006 grudzień 2006 

  Etap II kwiecień 2009 styczeń 2010 

  Etap III luty 2010 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów     

  Etap I styczeń 2006 grudzień 2006 

  Etap II styczeń 2006 maj 2008 

  Etap III styczeń 2006 lipiec 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Etap I grudzień 2006 maj 2008 

  Etap II sierpień 2009 grudzień 2012** 

  Etap III czerwiec 2010 luty 2013** 

9 Nadzór inwestorski     

  Etap I grudzień 2006 maj 2009 

  Etap II styczeń 2010 grudzień 2013** 

  Etap III lipiec 2010 luty 2014** 

10 Etap operacyjny     

  Etap I maj 2008 - 

  Etap II grudzień 2012 - *** 

  Etap III marzec 2013 - *** 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF 
wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r. 
** Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia 
czasu na ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień. 
*** Planowane daty rozpoczęcia etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją 
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zostaną uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót 
budowlanych. 

 
Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek w ęzeł "Krzy ż" - węzeł "Rzeszów Wschód"  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2009 sierpień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 sierpień 2009* 
3 Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)     

  Odcinek 1 lipiec 2007 wrzesień 2008 

  Odcinek 2 październik 2007 wrzesień 2008 

  Odcinek 3 marzec 2007 listopad 2008 

  Odcinek 4 marzec 2007 listopad 2008 

  Odcinek 5 marzec 2007 listopad 2008 

4 Studium projektowe     

  Odcinek 1 październik 2007 lipiec 2009 

  Odcinek 2 październik 2007 lipiec 2009 

  Odcinek 3 kwiecień 2008 maj 2009 

  Odcinek 4 lipiec 2006 kwiecień 2009 

  Odcinek 5 kwiecień 2008 maj 2009 

 5 Roboty budowlane     

  Odcinek 1 kwiecień 2009 lipiec 2009 

  Odcinek 2 kwiecień 2009 lipiec 2009 

  Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009 

  Odcinek 4 luty 2009 kwiecień 2009 

  Odcinek 5 marzec 2009 kwiecień 2009 

  Nadzór inwestorski     

  Odcinek 1 maj 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 2 maj 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009 

  Odcinek 4 kwiecień 2009 czerwiec 2009 

  Odcinek 5 marzec 2009 maj 2009 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty 
budowlane) 

    

  Roboty budowlane     

  Odcinek 1 czerwiec 2009 listopad 2009 

  Odcinek 2 czerwiec 2009 listopad 2009 

  Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 4 marzec 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009 

  Nadzór inwestorski     

  Odcinek 1 lipiec 2009 listopad 2009 

  Odcinek 2 lipiec 2009 listopad 2009 

  Odcinek 3 maj 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 4 maj 2009 wrzesień 2009 

  Odcinek 5 maj 2009 wrzesień 2009 

7 Nabycie gruntów     

  Odcinek 1 listopad 2006 listopad 2009 
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  Odcinek 2 listopad 2006 listopad 2009 

  Odcinek 3 sierpień 2004 listopad 2009 

  Odcinek 4 kwiecień 2004 listopad 2009 

  Odcinek 5 lipiec 2009 listopad 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Odcinek 1 grudzień 2009 sierpień 2012** 

  Odcinek 2 grudzień 2009 maj 2013 

  Odcinek 3 grudzień 2009 luty 2012*** 

  Odcinek 4 grudzień 2009 luty 2012**** 

  Odcinek 5 grudzień 2009 wrzesień 2012 
 Etap operacyjny 

Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem z 
wykonawcą umowy na budowę odcinków I i III. 28.09.2012 zostały 
ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach. 

grudzień 2011 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.  
** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiajacego od umowy na budowę odcinka 1. 
Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy. 
*** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 
lutego 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka 
**** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 
stycznia 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka. 

 
Budowa autostrady A2, odcinek w ęzeł Lubelska – Siedlce (Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy 
Mińska Mazowieckiego) 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności listopad 2008 listopad 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 listopad 2009* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2005 październik 2006 

4 Studium projektowe lipiec 2005 luty 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2005 luty 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009 

  nadzór maj 2009 lipiec 2009 

7 Nabycie gruntów marzec 2008 grudzień 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 sierpień 2012 

9 Nadzór inwestorski sierpień 2009 maj 2013 

10 Etap operacyjny sierpień 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 
Rozbudowa w ęzła OT (DK S-6) z ul. Kartusk ą (DK7) – Węzeł Karczemki w Gda ńsku  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 listopad 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko     

  etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia) 

maj 2008 styczeń 2009 

  etap II  (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia) 

kwiecień 2010 luty 2011 

4 Studium projektowe listopad 2006 listopad 2009 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     
  na roboty budowlane sierpień 2009 wrzesień 2009 

  na nadzór inwestorski sierpień 2009 wrzesień 2009 
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6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  na roboty budowlane grudzień 2009 marzec 2010 

  na nadzór inwestorski październik 2009 styczeń 2010 

7 Nabycie gruntów styczeń 2005 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010  maj 2012  

  na nadzór inwestorski styczeń 2010 maj 2013 

9 Etap operacyjny maj 2012 - 

 
Budowa autostrady A1, odcinek Toru ń - Stryków  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności sierpień 2009 kwiecień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2009 kwiecień 2010* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2007 sierpień 2010 

4 Studium projektowe maj 2007 marzec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2007 marzec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2009 lipiec 2010 

6.1 Roboty budowlane kwiecień 2009 lipiec 2010 

  Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 
261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

lipiec 2009 czerwiec 2010 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 
245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki 

lipiec 2009 lipiec 2010 

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - 
Kowal od km 186+348 do km 215+850 

kwiecień 2009 czerwiec 2010 

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - 
Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – 
Brzezie od km 163+300 do km 186+366 

kwiecień 2009 czerwiec 2010 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez 
węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do 
km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska 
(bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 
261+000 do km 270+000 

wrzesień 2009 lipiec 2010 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek 
(z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od 
km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 
291+000 

wrzesień 2009 czerwiec 2010 

  Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko 
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 
291+000 do km 295+850 

maj 2009 maj 2010 

6.2   lipiec 2009 sierpień 2010 

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa 
Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w 
tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

październik 2009 sierpień 2010 

  Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku 
od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym 
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

wrzesień 2009 maj 2010 

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: 
„Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków 
I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad 
realizacją robót 

lipiec 2009 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów grudzień 2002 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2010 lipiec 2016 

  Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 
261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska 

czerwiec 2010 listopad 2012 
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  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 
245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki 

lipiec 2010 listopad 2012 

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - 
Kowal od km 186+348 do km 215+850 

czerwiec 2010 wrzesień 2012** 

  Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - 
Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – 
Brzezie od km 163+300 do km 186+366 

czerwiec 2010 wrzesień 2012** 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez 
węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do 
km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska 
(bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 
261+000 do km 270+000 

lipiec 2010 listopad 2012 

  Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek 
(z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od 
km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 
291+000 

czerwiec 2010 listopad 2012 

  Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko 
pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 
295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 
291+000 do km 295+850 

maj 2010 listopad 2012 

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa 
Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w 
tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

sierpień 2010 listopad 2013 

  Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku 
od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym 
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót 

maj 2010 lipiec 2016 

  Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: 
„Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa 
kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 
230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków 
I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad 
realizacją robót 

lipiec 2010 marzec 2013 

9 Etap operacyjny listopad 2012 - ** 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.  
** Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę 
odcinków I, II i III. 28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach. 

 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbl ąg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbl ąg  – Miłomłyn  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności marzec 2008 styczeń 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 styczeń 2010* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk lipiec 2005 listopad 2008 

  Rozbudowa węzła "Raczki" lipiec 2005 październik 2007 

  Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w 
Elblągu 

luty 2008 sierpień 2009 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2008 styczeń 2010 

4 Studium projektowe     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk kwiecień 2004 marzec 2008 

  Rozbudowa węzła "Raczki" wrzesień 2004 marzec 2008 

  Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i  nizinną w 
Elblągu 

październik 2007 czerwiec 2009 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn marzec 2007 sierpień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     

  Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - 
Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

marzec 2008 maj 2008 

    styczeń 2008 kwiecień 2008 
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  Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - 
Miłomłyn 

marzec 2009 maj 2009 

  Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - 
Miłomłyn 

kwiecień 2009 sierpień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Zarządzanie i nadzór     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

czerwiec 2008 wrzesień 2008 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn maj 2009 sierpień 2009 

  Roboty budowlane     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

kwiecień 2008 październik 2008 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn kwiecień 2009 luty 2010 

7 Nabycie gruntów     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

wrzesień 2006 marzec 2008 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn wrzesień 2009 luty 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

październik 2008 listopad 2011 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn luty 2010 lipiec 2012 

9 Etap operacyjny     

  Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk 
Rozbudowa węzła "Raczki"  
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Nizinną w 
Elblągu 

listopad 2011 - 

  Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn lipiec 2012 - 

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 

 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gda ńsk (A1) - Elbl ąg (S22), odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały 
(Południowa Obwodnica Miasta Gda ńska) 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2008 maj 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 maj 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 wrzesień 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2007 listopad 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2007 listopad 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty listopad 2008 październik 2009 

  Nadzór maj 2009 wrzesień 2009 

7 Nabycie gruntów październik 2005 listopad 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty październik 2009 czerwiec 2012 

  Nadzór wrzesień 2009 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny czerwiec 2012 - 
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Budowa autostrady A -4 Rzeszów - Korczowa  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2009 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 1998 wrzesień 2011 

4 Studium projektowe sierpień 2008 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty luty 2009 wrzesień 2010 

  Nadzór kwiecień 2009 wrzesień 2010 

7 Nabycie gruntów lipiec 2007 wrzesień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty sierpień 2010 luty 2013 

  Nadzór listopad 2009 kwiecień 2014 

9 Etap operacyjny luty 2013 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2010 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 marzec 2010 

  Zadanie 1 styczeń 2006 marzec 2010 

  Zadanie 2 styczeń 2006 grudzień 2009 

4 Studium projektowe styczeń 2004 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2004 grudzień 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty     

  Zadanie 1 listopad 2008 czerwiec 2011 

  Zadanie 2 listopad 2008 lipiec 2010 

  Nadzór     

  Zadanie 1 kwiecień 2010 wrzesień 2010 

  Zadanie 2 marzec 2010 sierpień 2010 

 7 Zadanie 1 czerwiec 2005 marzec 2010 

  Zadanie 2 marzec 2005 grudzień 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty     

  Zadanie 1 czerwiec 2011 maj 2014 

  Zadanie 2 lipiec 2010 czerwiec 2013 

  Nadzór     

  Zadanie 1 wrzesień 2010 sierpień 2015 

  Zadanie 2 sierpień 2010 wrzesień 2014 

9 Etap operacyjny     

  Zadanie 1 maj 2014 - 

  Zadanie 2 czerwiec 2013 - 
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* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF 
wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r. 

 
Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności listopad 2010 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2001 

4 Studium projektowe wrzesień 2004 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty październik 2008 wrzesień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów lipiec 2005 wrzesień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty wrzesień 2010 październik 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

 
Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Tr ybunalski - Rawa Mazowiecka  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności listopad 2010 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2001 

4 Studium projektowe wrzesień 2004 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty październik 2008 wrzesień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów lipiec 2005 wrzesień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty wrzesień 2010 październik 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

 
Przebudowa drogi S -8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności październik 2008 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2006 styczeń 2011 

4 Studium projektowe sierpień 2004 czerwiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2004 czerwiec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty maj 2009 październik 2010 

  Nadzór czerwiec 2010 grudzień 2010 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2006 marzec 2012 
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8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty sierpień 2010 maj 2013 

  Nadzór październik 2010 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny maj 2013 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2010 czerwiec 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 czerwiec 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 październik 2012 

4 Studium projektowe sierpień 2007 listopad 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 kwiecień 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej - - 

  Dokumentacja projektowa czerwiec 2007 wrzesień 2007 

  Roboty lipiec 2010 grudzień 2011 

  Nadzór lipiec 2011 grudzień 2011 

7 Nabycie gruntów kwiecień 2011 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana - - 

  Roboty grudzień 2011 listopad 2013 

  Nadzór grudzień 2011 styczeń 2015 

9 Etap operacyjny listopad 2013 - 

 
Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planow anych do realizacji w perspektywie finansowej UE 
2014-2020 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14-07-2004 14-12-2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 03-08-2004 10-01-2013 
7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03-11-2004 31-12-2015 

9. Etap operacyjny Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Budowa zachodniej obwodnicy  Poznania w ciagu S11 i S5  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 
Rezultaty Studium Wykonalności 

29-04-2009 
27-06-2013 

17-05-2010 
31-08-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27-06-2013 31-08-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15-02-2005 07-09-2011 

4. Studium projektowe 03-02-2002 28-03-2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07-01-2008 28-03-2011 
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6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
- na roboty budowlane 
Etap I – przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 
Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354  w km 
12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
- na nadzór inwestorski 
Etap I – przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 
Etap IIB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 

 
 

29-01-2009 
26-06-2009 
05-11-2012 

 
21-07-2011 
04-09-2012 

 
22-05-2009 
16-10-2009 
12-02-2013  

 
 

17-07-2009 
14-04-2010 
12-04-2013 

 
06-09-2011 
08-10-2012 

 
21-07-2009 
25-01-2010 
20-05-2013 

7. Nabycie gruntów 06-11-2008 21-04-2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 
Etap I – roboty budowlane 
Etap IIA – roboty budowlane 
Etap IIB – roboty budowlane 
Budowa wiaduktu WS 22A   
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354  
 
Etap I – nadzór inwestorski 
Etap IIA – nadzór inwestorski 
Etap IIB – nadzór inwestorski 

 
21-07-2009 
05-05-2010 
22-04-2013 
07-09-2011 
09-10-2012 

 
21-07-2009 
25-01-2010 
20-05-2013 

 
30-06-2012 
30-10-2012 
30-06-2014 
30-07-2012 
31-01-2013 

 
30-06-2014 
31-12-2014 
12-06-2014 

9. Etap operacyjny 01-07-2014 - 

 
Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8  

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia  

1.1 Studium wykonalności 01-10-2006 28-02-2007 

1.2 Rezultaty Studium Wykonalności 08-01-2013 31-03-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08-01-2013 31-03-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05-12-2005 25-07-2007 

4.1 Studium projektowe 02-08-2005 28-02-2007 

4.2 Pozwolenie na budowę 06-09-2007 11-08-2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02-08-2005 19-02-2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 07-12-2006 03-04-2013 

6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz 
pełnienie nadzoru nad realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8” 

07-12-2006 12-06-2007 

6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z 
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8 

06-04-2007 20-05-2008 

6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej 
obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: a) Część 1 
zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz 
autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500; 

10-08-2007 06-10-2008 

6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej 
obwodnicy Wrocławia na następujących odcinkach: b) Część 2 
zamówienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od 
km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 
0+000 do km 0+500 w węźle „Pawłowice”  oraz łącznik „Długołęka” od km 
0+575 do km 6+235,85. 

10-08-2007 22-10-2008 

6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór 
naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach 
budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 

25-11-2008 09-01-2009 

6.6 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na 
Roboty Budowlane” Część 1 (zadanie I) 

18-05-2011 18-07-2011 

6.7 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na 
Roboty Budowlane: 
Część 2a (zadanie IIA)  

18-05-2011 28-07-2011 

6.8 Przetarg nieograniczony: "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na 
Roboty Budowlane: 
Część 2 (zadanie IIB)  

18-05-2011 18-07-2011 
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6.9 Przetarg nieograniczony: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie 
gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 
A-8” 

19-02-2013 03-04-2013 

7. Nabycie gruntów 15-12-2005 30-06-2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20-05-2008 31-03-2017 *** (23-08-
2011) 

8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru nad 
realizacją budowy obwodnicy Wrocławia A-8 

12-06-2007 15-11-2011 

8.2 Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi na 
odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu Autostradowej Obwodnicy 
Wrocławia A-8 

20-05-2008 23-08-2011 

8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na 
następujących odcinkach: a) Część 1 zamówienia: Łącznik „Kobierzyce” 
od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do 
km 13+500; 

06-10-2008 05-05-2011 

8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wrocławia na 
następujących odcinkach: b) Część 2 zamówienia: Autostrada A8 na 
odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ; 
odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w węźle 
„Pawłowice”  oraz łącznik „Długołęka” od km 0+575 do km 6+235,85. 

22-10-2008 15-07-2011 

8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzór naukowy przy realizacji 
budowy mostu MA 21' przez rzekę Odrę w ramach budowy Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia 

09-01-2009 23-08-2011 

8.6 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 1 (zadanie I) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia: Łącznik „Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 
2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na 
Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedsięwzięcia podstawowego. 

18-07-2011 27-11-2012 

8.7 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 2a (zadanie IIA) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z 
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciągu 
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8oraz na Kontraktach na roboty 
dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych. 

28-07-2011 24-10-2012 

8.8 "Pełnienie funkcji Inżyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 
Część 2 (zadanie IIB)  Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej 
Obwodnicy Wrocławia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km 
18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi 
ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w węźle „Pawłowice” oraz 
łącznik „Długołęka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z 
opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty 
dodatkowe i zamienne, które zostały zawarte jako roboty niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedsięwzięć podstawowych. 

18-07-2011 10-12-2012 

8.9 „Pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. 
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8” 

03-04-2013 31-03-2017 

9. Etap operacyjny 24-08-2011 - 

*** Rzeczowa realizacja projektu została zakończona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu 
obejmuje działania promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni 
przewidziany w ramach projektu kontrakt (poz.8.9), który zostanie zakończony w 2017 roku (wydatek 
niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji). 

 
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2009 maj 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2009 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 grudzień 2011 

4 Studium projektowe wrzesień 2003 czerwiec 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty grudzień 2009 grudzień 2011 

  Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 
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7 Nabycie gruntów listopad 2005 kwiecień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty listopad 2010 grudzień 2013 

  Nadzór sierpień 2010 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezd niowej drogi ekspresowej na odcinku Je żewo-
Białystok 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności sierpień 2009 lipiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2005 październik 2010 

4 Studium projektowe sierpień 2009 lipiec 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 kwiecień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty październik 2008 sierpień 2009 

  Nadzór czerwiec 2007 czerwiec 2008 

7 Nabycie gruntów maj 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty sierpień 2009 wrzesień 2012 

  Nadzór czerwiec 2008 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny wrzesień 2012 - 

 
Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi śniewa w ci ągu drogi krajowej S8  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności luty 2011 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe czerwiec 2004 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2004 maj 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty kwiecień 2009 listopad 2009 

  Nadzór lipiec 2009 wrzesień 2009 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty listopad 2009 październik 2012 

  Nadzór wrzesień 2009 lipiec 2013 

9 Etap operacyjny październik 2012 - 

 
Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności lipiec 2008 październik 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 grudzień 2010 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 luty 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2008 lipiec 2011 
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7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 grudzień 2011 

9 Etap operacyjny styczeń 2012 - 

 
Port lotniczy w Gda ńsku - budowa drugiego terminalu pasa żerskiego wraz z infrastruktur ą oraz rozbudowa 
i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowe j 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2009 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 wrzesień 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2008 styczeń 2009 

4 Studium projektowe grudzień 2007 grudzień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 marzec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 październik 2011 

7 Nabycie gruntów n/d n/d 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzień 2012 

9 Etap operacyjny styczeń 2013 - 

 
Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  
1 Studium wykonalności maj 2007 marzec 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 marzec 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2009 kwiecień 2011 

4 Studium projektowe luty 2007 luty 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 styczeń 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2006 listopad 2012 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2012 grudzień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 listopad 2014 

9 Etap operacyjny listopad 2014 - 

 
Rozwój infrastruktury pa ństwowego organu zarz ądzania ruchem lotniczym  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2010 grudzień 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2011 

4 Studium projektowe grudzień 2007 luty 2014 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2007 wrzesień 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2007 marzec 2014 

7 Nabycie gruntów marzec 2007 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2007 listopad 2015 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 
Port lotniczy Pozna ń-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej  i portowej  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2010 lipiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2010 luty 2011 

4 Studium projektowe marzec 2009 kwiecień 2011 
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5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2010 sierpień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 marzec 2013 

7 Nabycie gruntów marzec 2012 listopad 2014 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2011 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniej ącego terminalu pasa żerskiego  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 01-12-2010 11-01-2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01-12-2010 24-09-2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29-09-2010 22-04-2011 

4. Studium projektowe 15-03-2010 30-03-2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05-03-2012 31-01-2015 

5.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 05-03-2012 19-03-2012 

5.2 Wykonanie robót budowlanych 27-04-2012 26-09-2012 

5.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) 

22-10-2012 21-05-2013 

5.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa 01-07-2012 29-07-2012 

5.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa 02-12-2013 30-12-2013 

5.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa 01-04-2014 29-04-2013 

5.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa 03-11-2014 27-11-2014 

5.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa 02-01-2015 31-01-2015 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 20-03-2012 28-02-2015 
6.1 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego 20-03-2012 22-04-2013 

6.2 Wykonanie robót budowlanych 27-09-2012 11-04-2013 

6.3 Wykonanie dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) 

22-05-2013 15-11-2013 

6.4 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – pierwsza umowa 30-07-2012 28-09-2012 

6.5 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – druga umowa 31-12-2013 30-01-2013 

6.6 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – trzecia umowa 30-04-2014 30-05-2014 

6.7 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – czwarta umowa 28-11-2014 31-12-2014 
6.8 Organizacja działań informacyjno-promocyjnych – piąta umowa 01-02-2015 28-02-2015 
7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11-04-2013 05-05-2015 

8.1  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza I 

15-11-2013 05-05-2014 

8.2  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza II 

06-05-2014 01-12-2014 

8.3  Realizacja dostawy i montażu systemu transportu i kontroli bagażu 
(BHS) – faza III 

03-10-2014 31-03-2015 

8.4  Faza I rozbudowy i przebudowy terminalu pasażerskiego 11-04-2013 05-05-2014 (04-07-
2014)* 

8.5  Faza II rozbudowy i przebudowy  terminalu pasażerskiego 06-05-2014 01-12-2014 (05-01-
2015)* 

8.6  Faza III rozbudowy i przebudowy  terminalu pasażerskiego 03-10-2014 31-03-2015 (05-05-
2015)* 

9. Etap operacyjny 06-05-2015 Nie dotyczy 
* Planowana data uzyskania pozwolenia na użytkowanie   

 
Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastr uktury lotniskowej  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 16/10/2010 12/11/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 16/10/2010 12/11/2012 
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3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/08/2010 14/02/2012*** 

4. Studium projektowe 07/01/2009 30/11/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2011 25/11/2013**** 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     
Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1  08/12/2011 07/01/2014 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1) 14/02/2013 14/02/2014 
Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2) 04/04/2012 26/09/2012 

Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3  15/09/2012 05/04/2013 

Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6 15/09/2012 05/04/2013 
Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem 
dalekosiężnym 

21/12/2012 13/03/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy   

8. Etap budowy/umowa budowlana     

Zad. 1 – Rozbudowa i przebudowa Strefy T1  18/09/2012  31/12/2014  
(27/02/2015) 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N1) 01/04/2014 30/09/2014 
(25/11/2014) 

Zad. 2 – Budowa dróg kołowania przy DS1 (DK N2) 26/09/2012 04/03/2013 
(15/03/2013) 

Zad. 3 – Przebudowa drogi startowej DS3  22/04/2013 14/08/2013 

Zad. 4 – Przebudowa i rozbudowa płyt PPS 2, 4, 6 22/04/2013 22/08/2014 
(17/10/2014) 

Zad. 5 – Kolejowy front rozładunkowy paliwa lotniczego z rurociągiem 
dalekosiężnym 

01/04/2014  31/03/2015 
(30/04/2015) 

9. Etap operacyjny 30/04/2015 Nie dotyczy 

*** w dniu 12 września 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie o 
sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku. 
**** wskazana data to planowany termin zakończenia przygotowania dokumentacji przetargowej związanej z 
zakupem i montażem sprzętu i wyposażenia w ramach zadania 1  
Daty w nawiasach oznaczają planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; jeśli 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie będzie wymagane przez urząd, termin ten stanowi datę 
rozpoczęcia użytkowania obiektu po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzędu. W przypadku 
drogi startowej DS-3, nie było konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jak również zgłoszenie 
do urzędu rozpoczęcia użytkowania. 
 
 
Sektor transportu – priorytet VII  
 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław  - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica 
województwa dolno śląskiego 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2004 maj 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2005 lipiec 2005 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 październik 2006 

4 Studium projektowe wrzesień 2006 czerwiec 2001 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 czerwiec 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej luty 2008 grudzień 2001 

7 Nabycie gruntów sierpień 2008 sierpień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dwo rca Wrocław Główny z przebudow ą kolejowej 
infrastruktury technicznej 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
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Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 styczeń 2010 
Ocena oddziaływania na środowisko luty 2009 kwiecień 2009 

Studium projektowe październik 2008 marzec 2010 

Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2009 październik 2009 

Nabycie gruntów n/d n/d 

Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010 lipiec 2012 

Etap operacyjny sierpień 2012 - 

 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanó w 

p. ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 grudzień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 luty 2007 

4 Studium projektowe listopad 2005 czerwiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 listopad 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów styczeń 2009 lipiec 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana wrzesień 2009 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny październik 2011 - 

* Opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych 
przetargów 

 
Zakup kolejowego taboru pasa żerskiego do obsługi poł ączeń dalekobie żnych - Etap I  

ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
Studium wykonalności lipiec 2009 listopad 2009 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 maj 2011 

Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2008 sierpień 2012 

Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 grudzień 2012 

Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 sierpień 2014 

Etap operacyjny wrzesień 2014 - 

 
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa ł ącznicy do lotniska Ok ęcie  (od przystanku  osobowego 
Służewiec do stacji MPL Ok ęcie) 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2004 luty 2006 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2004 grudzień 2009 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2006 grudzień 2007 

4 Studium projektowe listopad 2005 sierpień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 grudzień 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2005 maj 2011 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2006 styczeń 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 maj 2012 
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9 Etap operacyjny maj 2012 - 

* Opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności 
(np. grunt skażony substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością 
wykonania wielu nieprzewidzianych prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okołolotniskowymi 

 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łód ź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice 
(Skierniewice) 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2008 grudzień 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2008 grudzień 2008 
3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2008 grudzień 2013* 

4 Studium projektowe n/d n/d 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2009 październik 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej październik 2009 kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów lipiec 2010 czerwiec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 listopad 2015** 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 - 

* zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ooś na etapie uzyskiwania pozwoleń 
na budowę 
** w związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na 
temat sposobu kontynuacji projektu. Upadłość lidera spowodowała opóźnienia w realizacji inwestycji. 

 
Modernizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Kraków -Rzeszów, etap III  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności styczeń 2006 maj 2007 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2006 grudzień 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2007 grudzień 2013 

4 Studium projektowe styczeń 2006 październik 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2005 sierpień 2013 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2005 styczeń 2014 

7 Nabycie gruntów październik 2010 luty 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2010 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

* Zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena 
oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę. 

 
 
Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Wa rszawa - Gdynia  - obszar LCS Działdowo 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2010 lipiec 2010 
3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4 Studium projektowe sierpień 2006 lipiec 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2006 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2008 czerwiec 2012 
7 Nabycie gruntów marzec 2010 styczeń 2012 

8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2010 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gda ńsk, LCS Gdynia  
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lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2010 lipiec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 wrzesień 2010 

4 Studium projektowe sierpień 2006 styczeń 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej październik 2008 kwiecień 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2010 luty 2012 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 wrzesień 2014 

9 Etap operacyjny marzec 2014 - 

 
Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności maj 2003 marzec 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2010 grudzień 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko kwiecień 2006 lipiec 2007 

4 Studium projektowe styczeń 2008 wrzesień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 marzec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 styczeń 2012 

7 Nabycie gruntów wrzesień 2010 grudzień 2011 

8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2011 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2013 - 

 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa -Łód ź, etap II, Lot C - pozostałe roboty  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności grudzień 2003 grudzień 2004 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 sierpień 2014 

4 Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 lipiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2009 czerwiec 2013 
7 Nabycie gruntów styczeń 2013 styczeń 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2011 listopad 2015 

9 Etap operacyjny grudzień 2015 - 

 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja 
przedsi ęwzięcia 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  
1 Studium wykonalności czerwiec 2010 grudzień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2010 grudzień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2010 sierpień 2011 

4 Studium projektowe maj 2011 luty 2015 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2010 czerwiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2012 marzec 2013 

7 Nabycie gruntów grudzień 2011 sierpień 2013 

8 Etap budowy/umowa budowlana kwiecień 2013 maj 2015* 

9 Etap operacyjny czerwiec 2015 - 

*nastąpiło opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane 
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Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław  – Poznań, etap III, odcinek Czempi ń – Poznań 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2008 wrzesień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2009 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2009 grudzień 2013 

4 Studium projektowe lipiec 2009 grudzień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2009 sierpień 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2011 kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów styczeń 2012 grudzień 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2012 lipiec 2015 

9 Etap operacyjny sierpień 2015 - 

 
Budowa poł ączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - 
Balice 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 22/01/2010 13/07/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 13/07/2010 21/01/2011 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/12/2010 22/06/2012** 
4. Studium projektowe 01/09/2010 29/07/2011 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2011 23/12/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     
6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla 
zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z 
Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice”. 

14/01/2009 22/01/2010 

6.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów 
wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim 

31/10/2012 26/09/2013 

6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych 
dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL 
„Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - 
Balice” 

02/06/2011 29/07/2011 

6.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa 
połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki - Balice 

09/08/2012*** 26/09/2013 

6.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i 
promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki – Balice 

31/12/2012**** 26/09/2013 

7. Nabycie gruntów 02/09/2013 31/03/2014 
8. Etap budowy/umowa budowlana     

8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla 
zadania: „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z 
Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - Balice” 

22/01/2010 31/12/2013 

8.b Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów 
wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim 

26/09/2013 26/03/2015 

8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych 
dla Projektu POIiŚ 7.1-21 „Budowa połączenia kolejowego MPL 
„Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki - 
Balice” 

29/07/2011 27/12/2011 

8.d Zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa 
połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek 
Kraków Główny – Mydlniki - Balice 

26/09/2013 26/05/2018***** 

8.e Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i 
promujących w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków 
Główny – Mydlniki – Balice 

26/09/2013 26/09/2015 

9. Etap operacyjny 27/03/2015 NIE DOTYCZY 

** GDOŚ w Warszawie wydał decyzję zmieniającą i uzupełniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydaną przez RDOŚ w Krakowie znak: OO.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r. 
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***Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r. 
****Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r. 
***** Data ukończenia uwzględnia pełnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki będą zgłoszone do refundacji 
do 31.12.2015 r. 

    
Zintegrowany transpo rt publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności marzec 2008 maj 2009 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2008 lipiec 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2006 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe sierpień 2005 czerwiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej czerwiec 2009 marzec 2011 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2009 marzec 2013 

9 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

 
Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska  Okęcie im. Fryderyka Chopina  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności marzec 2009 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2009 wrzesień 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2008 maj 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej wrzesień 2008 maj 2011 
7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 listopad 2011 

9 Etap operacyjny październik 2011 - 

 
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile ński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z 
zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 styczeń 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2010 lipiec 2011 
3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2009 sierpień 2009 

4 Studium projektowe maj 2008 wrzesień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2008 grudzień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów marzec 2009 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1 Studium wykonalności maj 2009 luty 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2011 luty 2012 
3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2010 luty 2012 

4 Studium projektowe lipiec 2010 kwiecień 2013 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2011 czerwiec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2011 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
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8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2011 luty 2015 

9 Etap operacyjny marzec 2015 - 

 
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomerac ji i we Wrocławiu - Etap I  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności maj 2007 sierpień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2007 sierpień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2006 sierpień 2010 

4 Studium projektowe styczeń 2007 listopad 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 październik 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 maj 2012 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2010 marzec 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana październik 2008 marzec 2013 

9 Etap operacyjny kwiecień 2013 - 

 
II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centr alnego wraz z 
zakupem taboru 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności wrzesień 2008 sierpień 2010 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2009 sierpień 2010 
3 Ocena oddziaływania na środowisko maj 2006 styczeń 2010 
4 Studium projektowe październik 2007 maj 2013 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2007 marzec 2013 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2010 kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2007 kwiecień 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2007 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny styczeń 2014 grudzień 2039 

 
Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwaj owego w Poznaniu  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności kwiecień 2009 czerwiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2009 czerwiec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko  nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 styczeń 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2009 sierpień 2009 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana listopad 2009 kwiecień 2012 

9 Etap operacyjny maj 2012 - 

 
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacj ą tramwajow ą w zwi ązku z rozbudow ą sieci metra 
oraz zakupem taboru 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności czerwiec 2009 lipiec 2012 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) maj 2012 grudzień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2012 
4 Studium projektowe sierpień 2009 grudzień 2014 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2013 
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6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 wrzesień 2013 

7 Nabycie gruntów maj 2004 kwiecień 2013 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2014 

9 Etap operacyjny styczeń 2015 - 

 
Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmie ście 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności grudzień 2008 październik 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) grudzień 2008 październik 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko sierpień 2009 luty 2011 

4 Studium projektowe maj 2008 marzec 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2008 kwiecień 2014 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 maj 2014 

7 Nabycie gruntów luty 2009 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2009 sierpień 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności marzec 2010 wrzesień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko listopad 2008 marzec 2011 

4 Studium projektowe wrzesień 2007 styczeń 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2007 wrzesień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 grudzień 2011 
7 Nabycie gruntów lipiec 2010 styczeń 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2008 lipiec 2012 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbus owej w Aglomeracji Górno śląskiej wraz z 
infrastruktur ą towarzysz ącą  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności czerwiec 2008 kwiecień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2008 kwiecień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2007 lipiec 2010 

4 Studium projektowe październik 2007 wrzesień 2012 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2010 październik 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej styczeń 2008 czerwiec 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2012 grudzień 2013 

9 Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
Zakup taboru  kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów  aglomeracyjnych w korytarzu linii E -

65 oraz aglomeracji warszawskiej 
ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
Studium wykonalności styczeń 2011 lipiec 2011 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2011 lipiec 2011 
Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 
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Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2009 sierpień 2012 

Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2009 wrzesień 2012 

Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2011 grudzień 2011 

Etap operacyjny luty 2012 - 

 
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrz eb osób niepełnosprawnych - zakup 60 
tramwajów niskopodłogowych 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności wrzesień 2008 czerwiec 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) sierpień 2011 wrzesień 2011 
3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2012 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2008 sierpień 2012 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzień 2013 
9 Etap operacyjny styczeń 2014 - 

 
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomer acji krakowskiej  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności listopad 2009 lipiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2009 listopad 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2008 sierpień 2011 

4 Studium projektowe czerwiec 2008 lipiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2010 marzec 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 kwiecień 2012 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2011 czerwiec 2013 
9 Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności wrzesień 2010 grudzień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2011 
3 Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 listopad 2012 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej maj 2009 maj 2013 

7 Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 czerwiec 2014 

9 Etap operacyjny lipiec 2014 - 

 
Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łód ź Fabryczna  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 2008-10-01 2013-09-30 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2008-10-01 2013-09-30 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-10-01 2014-09-30 
4. Studium projektowe 2011-08-18 2014-09-30 
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-10-01 2013-11-30 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-12-09 2014-03-31 

7. Nabycie gruntów 2008-10-01 2013-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2011-08-18 2015-07-31 

9. Etap operacyjny 2015-03-01 N/D 

 
Budowa "Szczeci ńskiego Szybkiego Tramwaju"  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 2009-12-28 2011-11-28 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Część SW Część SW 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2009-12-31 2011-02-25 

4. Studium projektowe 2004-01-12 2011-12-09 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2012-01-16 2012-06-11 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2012-06-12 2013-04-02 
7. Nabycie gruntów 2002-06-24 2012-01-21 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-20 2015-07-31 

9. Etap operacyjny 2015-08-01  Nie dotyczy 

 
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudow ą układu drogowego w Bydgoszczy  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 03/01/2011 15/07/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/01/2011 15/07/2011 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/09/2010 09/03/2012 

4. Studium projektowe 09/12/2009 30/04/2012  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2009 31/05/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 

09/06/2009 09/12/2009 

6.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 
technicznego (pierwotny wykonawca) -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP  

27/01/2011 16/03/2011 

6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 
Ustawy PZP  

12/09/2009 05/10/2011 

6.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP 

16/12/2010 14/11/2012 

6.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 
1a Ustawy PZP 

17/03/2011 25/03/2011 

6.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP 

08/04/2011 09/12/2012 

6.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - 
przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 

31/03/2012 30/06/2013 

6.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, 
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespól zamówień w 
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP 

05/12/2011 30/06/2013 

6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony  
art. 39 Ustawy PZP 

30/06/2010 30/06/2013 

6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 02/10/2010 22/03/2011 
6.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 14/09/2012 15/12/2012 

6.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 14/05/2013 26/06/2013 
6.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 
Ustawy PZP[typ kontraktu roboty] 

31/12/2012 30/08/2013 

7. Nabycie gruntów 09/12/2009 31/03/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/12/2009 30/09/2015 
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8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

09/12/2009 12/09/2011 

8.2 Zamówienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 
technicznego (pierwotny wykonawca) -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP 
(usługi) 

16/03/2011 12/09/2011 

8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca -  art. 67 ust. 1 pkt. 5 
Ustawy PZP (usługi) 

05/10/2011 30/04/2012 

8.4 Aktualizacje Studium Wykonalności [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP (usługi) 

03/01/2011 31/12/2012 

8.5 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 
1a Ustawy PZP (dostawy) 

25/03/2011 Nie dotyczy 

8.6 Umowy przyłączeniowe (ENEA) – pozostałe art. 4 pkt. 8 Ustawy 
PZP (dostawy) 

08/04/2011  
22/04/2011  
26/04/2011  
10/05/2011  
11/07/2011  
17/08/2012  
09/12/2012 

Nie dotyczy 

8.7 Koszty agencji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - 
przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

30/06/2013 31/12/2014 

8.8 Inne usługi w zakresie przygotowania i obsługi projektu (analizy, 
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) – zespól zamówień w 
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

13/12/2011 30/06/2015 

8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony  
art. 39 Ustawy PZP (usługi) 

28/07/2010 30/06/2015 

8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 
(dostawy) 

22/03/2011 31/05/2015 

8.11 Inżynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 
(usługi) 

15/01/2013 30/09/2015 

8.12 Nadzór autorski – przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 
(usługi) 

26/06/2013 30/08/2015 

8.13 Roboty budowlano – montażowe - przetarg ograniczony art. 47 
Ustawy PZP (roboty budowlane) 

30/08/2013 30/08/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 Nie dotyczy 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 

 
Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 2011-05-23 2012-06-27 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 2011-05-23 2012-06-27 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2009-09-29 2010-01-27 

4. Studium projektowe 2009-05-11 2010-09-16 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-09-14 2011-08-04 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2006-09-14 2013-09-01 
7. Nabycie gruntów 2011-07-06 2013-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-07-09 2013-12-31 

9. Etap operacyjny 2014-01-01 nie dotyczy 

 
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 28/01/2011  14/10/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 28/01/2011  14/10/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 4/02/2010 09/05/2011 

4. Studium projektowe 23/12/2009 26/09/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 15/11/2012 

6. Procedura przetargowa* 23/11/2009 14/03/2014 
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7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/07/2011 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy 

 
Zakup tramwajów niskopodłogowych do obsługi sieci komunikacji tramw ajowej w Warszawie  

 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 30/05/2013 31/12/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/06/2013 31/12/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2008 02/01/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 27/08/2008 31/03/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/05/2009 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 01/12/2015 nie dotyczy 

 
 

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zak upem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City  

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia  

1. Studium wykonalności 19/01/2012 21/12/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/01/2012 21/12/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/08/2011 21/12/2012 

4. Studium projektowe     

Zadanie 1 i 6 12/11/2013 14/07/2014 

Zadanie 2 07/07/2010 29/03/2011 

Zadanie 3 17/08/2013 17/02/2014 

Zadanie 4  31/10/2013 30/06/2014 

Zadanie 5 31/10/2013 30/06/2014 

Zadanie 7 24/10/2013 17/02/2014 

Zadanie 8 18/11/2013 28/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej     

Zadanie 1 i 6 03/10/2012 20/07/2013 

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) 01/02/2010 27/05/2010 

Zadanie 2 (roboty budowlane) 01/02/2012 13/05/2012 

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa) 02/01/2013 02/04/2013 

Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe) 31/01/2014 17/02/2014 

Zadanie 4  09/01/2013 10/07/2013 

Zadanie 5  01/01/2013 30/06/2013 

Zadanie 7 20/12/2012 09/04/2013 

Zadanie 8 15/09/2011 30/05/2013 

Inżynier kontraktu 02/01/2013 31/07/2013 

Promocja projektu 02/01/2013 12/08/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     
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Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg 
nieograniczony 

25/07/2013 11/11/2013 

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) – przetarg nieograniczony 28/05/2010 06/07/2010 

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstwie umów wykonawczych 
prowadzone w opraciu o dokumentację Zamawiającego) – przetarg 
nieograniczony 

14/05/2012 29/06/2012 

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa – dokumentacja wykonawcza 
zlecana przez Zamawiającego) – przetarg nieograniczony 

04/04/2013 16/08/2013 

Zadanie 3 (roboty roboty budowlano-montażowe na podstawie 
umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację 
Zamawiającego ) – przetarg nieograniczony 

24/03/2014 23/05/2014 

Zadanie 4 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 17/07/2013 30/10/2013 

Zadanie 5 (żółty FIDIC „projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 09/07/2013 30/10/2013 

Zadanie 7 („projektuj i buduj”) – przetarg nieograniczony 10/04/2013 23/10/2013 
Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni 
tramwajowej, które będzie realizowane w formule „projektuj i buduj”) 
– przetarg nieograniczony 

05/06/2013 15/11/2013 

Inżynier kontraktu (usługi) – przetarg nieograniczony 09/08/2013 20/11/2013 
Promocja projektu (usługi) – przetarg nieograniczony 23/08/2013 05/12/2013 

7. Nabycie gruntów 28/05/2012 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana     

Zadanie 1 i 6 (żółty FIDIC) - roboty 15/07/2014 18/09/2015 
Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie umów wykonawczych 
prowadzone w oparciu o dokumentację Zamawiającego) - roboty 

29/06/2012 31/10/2013 

Zadanie 3 (roboty budowlano-montażowe na podstawie umowy 
wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentację 
Zamawiającego) - roboty 

26/05/2014 14/09/2015 

Zadanie 4 (żółty FIDIC) - roboty 01/07/2014 15/04/2015 

Zadanie 5 (żółty FIDIC) - roboty 01/07/2014 18/09/2015 

Zadanie 7 („projekt i budowa”) - roboty 18/02/2014 30/09/2015 

Zadanie 8 – dostawy i roboty 18/11/2013 30/09/2015 
Inżynier kontraktu - usługi 21/11/2013 31/12/2015 
Promocja projektu - usługi 06/12/2013 30/10/2015 

9. Etap operacyjny     
Zadanie 1 i 6 19/09/2015 - 

Zadanie 2 01/11/2013 - 

Zadanie 3 15/09/2015 - 

Zadanie 4  16/04/2015 - 

Zadanie 5 19/09/2015 - 

Zadanie 7 01/10/2015 - 

Zadanie 8 01/10/2015 - 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 
 
Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji W schód – Zachód (Retkinia – Olechów) wraz z 
systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterow ania ruchem 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 08/09/2011 22/07/2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 08/09/2011 22/07/2013 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/12/2008   31/03/2014 

4. Studium projektowe 08/09/2011 31/03/2014 

4.1 Program funkcjonalno - użytkowy 08/09/2011 08/07/2012 

4.2 Dokumentacja projektowa 26/10/2012 31/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2011 28/02/2014 



70 

 

5.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOŚ, 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 

01/04/2011 16/05/2011 

5.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 

02/01/2013 06/03/2013 

5.3 Działania promocyjne  01/08/2013 28/02/2014 

5.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 
wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz 
wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla 
obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3) 

08/09/2011 25/10/2012 

5.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

01/03/2013 16/01/2014 

5.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

01/03/2013 16/01/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 17/05/2011 30/04/2014 
6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalności, raportu OOŚ, 
programu funkcjonalno-użytkowego oraz SIWZ dla projektu pod 
nazwą: „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem” 

17/05/2011 08/09/2011 

6.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 

07/03/2013 31/03/2014 

6.3 Działania promocyjne  01/03/2014 30/04/2014 

6.4 Część I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 
wszystkich odcinków (Etap A – odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz 
wykonanie robót budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla 
obsługi tunelu (Etap B – odcinek 3) 

26/10/2012 28/02/2013 

6.5 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

17/01/2014 30/04/2014 

6.6 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

17/01/2014 30/04/2014 

7. Nabycie gruntów 01/01/2014 31/05/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 31/08/2015 

8.1 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 
pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji 
Wschód - Zachód (Retkinia- Olechów) wraz z systemem zasilania 
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem. 

01/04/2014 31/08/2015 

8.2 Działania promocyjne  01/05/2014 31/10/2015 

8.3 Część I. Wykonanie robót budowlanych dla 3  odcinka wraz z 
podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B – odcinek 3) 

01/03/2013 30/06/2015 

8.4 Część II Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 
(Etap B – odcinek 1,2,4,5,6,7) 

01/05/2014 31/10/2015 

8.5 Część III Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8  (Etap B – 
odcinek 8) 

01/05/2014 31/10/2015 

9. Etap operacyjny 01/11/2015 NIE DOTYCZY 

 
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasa żerskich w ruchu 

regionalnym i w obr ębie aglomeracji warszawskiej 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 03/06/2013 13/11/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/06/2013 13/11/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 
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8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013 
9. Etap operacyjny 1/01/2014 - 

 
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do kolejowych przewozów pasa żerskich w ruchu 

regionalnym i w obr ębie aglomeracji warszawskiej 

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia  

1. Studium wykonalności 03/06/2013 13/11/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/06/2013 13/11/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013 

9. Etap operacyjny 1/01/2014 - 

 
 
 
Sektor transportu – priorytet VIII  
 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec -Białobrzegi  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności marzec 2005 kwiecień 2006 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2008 październik 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2003 czerwiec 2006 

4 Studium projektowe maj 2003 marzec 2006 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 luty 2006 
6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej grudzień 2006 październik 2007 

7 Nabycie gruntów listopad 2004 kwiecień 2009 
8 Etap budowy / umowa budowlana listopad 2007 listopad 2009 
9 Etap operacyjny listopad 2009 - 

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność 
ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r. 
 
Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku  od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc.  
Paradna - Pabianicka 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 listopad 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 listopad 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko wrzesień 2008 czerwiec 2009 

4 Studium projektowe maj 2009 wrzesień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2009 listopad 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010 

7 Nabycie gruntów październik 2010 maj 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2010 maj 2014 

9 Etap operacyjny maj 2014 - 

 
Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta D ąbrowa Górnicza  
Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczeni a 

1. Studium wykonalności 09/12/2008 15/03/2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 09/12/2008 15/03/2013 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/02/2012 31/08/2012 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/01/2013 
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2009 30/10/2012 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*     

6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2011 

31/03/2011 31/03/2011 

6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2012 

20/07/2012 20/07/2012 

6.3. Ogłoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 
drogowego w ciągu DK-94 nad DW-790 – zam. z wolnej ręki - 2013 

04/01/2013 04/01/2013 

6.4. Ogłoszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94– przetarg 
nieograniczony 

11/01/2013 11/01/2013 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8. Etap budowy/umowa budowlana     

8.1. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-
94 nad DW-790 -2011 

18/05/2011 31/12/2011 

8.2. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-
94 nad DW-790 -2012 

08/08/2012 31/12/2012 

8.3. Etap budowy - Zabezpieczenie gzymsów wiaduktu drogowego w 
ciągu DK-94 nad DW-790 

14/01/2013 23/01/2013 

8.4. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciągu DK-
94 nad DW-790 -2013 

22/01/2013 30/06/2013 

8.5. Etap budowy/umowa budowlana – Przebudowa DK-94 26/04/2013 30/06/2015 
9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

** Dane z Wniosku o dofinansowanie 

 
Budowa Trasy Mostu Północnego od w ęzła z ul. Pułkow ą do w ęzła z ul. Modli ńską oraz od w ęzła z ul. 
Pułkow ą do w ęzła przesiadkowego "Młociny" 

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności wrzesień 2008 październik 2008 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) wrzesień 2008 październik 2008 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2008 sierpień 2008 

4 Studium projektowe sierpień 2006 kwiecień 2010 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory kwiecień 2008 grudzień 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 
na roboty i nadzory 

czerwiec 2008 maj 2010 

7 Nabycie gruntów maj 2004 marzec 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecień 2009 październik 2012 

9 Etap operacyjny październik 2012 – 
 Inwestycja oddana do użytkowania.  

 
Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci ągu drogi S -6 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności listopad 2008 wrzesień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 marzec 2010 

3 Ocena oddziaływania na środowisko marzec 2007 październik 2009 

4 Studium projektowe marzec 2004 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 lipiec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  roboty budowlane grudzień 2008 marzec 2010 

  zarządzanie i nadzór listopad 2009 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2010 grudzień 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  roboty budowlane marzec 2010 grudzień 2011 

  zarządzanie i nadzór lipiec 2010 maj 2012 

9 Etap operacyjny grudzień 2011 - 
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* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK 
została przekazana do KE w lipcu 2012 r. 
 
Budowa drogi ekspresowej S -19, odcinek Stobierna - Rzeszów  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności luty 2009 czerwiec 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2009 czerwiec 2009* 
3 Ocena oddziaływania na środowisko     

  I etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia) 

marzec 2007 listopad 2008 

  II etap oceny (wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej) 

kwiecień 2009 listopad 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2006 kwiecień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczeń 2009 marzec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     
  na roboty budowlane marzec 2009 grudzień 2009 

  na nadzór inwestorski kwiecień 2009 październik 2009 

7 Nabycie gruntów kwiecień 2005 listopad 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2009 wrzesień 2012** 

9 Etap operacyjny wrzesień 2012 - 

** oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych 

 
Budowa obwodnicy Serocka w ci ągu drogi krajowej NR 61  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  
1 Studium wykonalności listopad 2008 kwiecień 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 kwiecień 2009 
3 Ocena oddziaływania na środowisko styczeń 2007 kwiecień 2009 

4 Studium projektowe lipiec 2004 wrzesień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzień 2008 luty 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  na roboty październik 2008 lipiec 2009 

  na nadzór kwiecień 2009 październik 2009 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2006 luty 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana sierpień 2009 listopad 2011 

9 Etap operacyjny listopad 2011 - 

 
Budowa obwodnicy Żyrardowa w ci ągu drogi krajowej nr 50  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 kwiecień 2009 

2 Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz rezultaty 
studium wykonalności 

październik 2008 kwiecień 2009 

3 Ocena wpływu na środowisko naturalne: lipiec 2006 sierpień 2008 
4 Studium projektowe październik 2004 grudzień 2008 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2008 grudzień 2008 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura 

nieograniczona 
kwiecień 2009 lipiec 2009 

7 Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane październik 2008 lipiec 2009 

8 Nabycie gruntów listopad 2006 marzec 2010* 

9 Pozwolenie na budowę wrzesień 2008 październik 2008 

10 Decyzja lokalizacyjna lipiec 2005 grudzień 2005 

11 Etap budowy (czas trwania budowy) lipiec 2009 listopad 2012 

12 Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru) sierpień 2009 wrzesień 2012 

13 Etap operacyjny listopad 2012 - 
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* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu 

 
Budowa drogi  S5 Pozna ń - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności styczeń 2009 styczeń 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2007 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2006 kwiecień 2011 

4 Studium projektowe sierpień 2006 listopad 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2009 listopad 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty lipiec 2009 lipiec 2010 

  Nadzór grudzień 2009 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów sierpień 2010 kwiecień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty lipiec 2010 wrzesień 2013 
  Nadzór sierpień 2010 grudzień 2013 
9 Etap operacyjny wrzesień 2013 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedli ńsk) - Jędrzejów (odcinek Skar żysko Kamienna - 
Wyst ępa) 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2008 październik 2009 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2008 październik 2009* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 luty 2008 

4 Studium projektowe czerwiec 2007 luty 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 luty 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej kwiecień 2008 styczeń 2009 

7 Nabycie gruntów listopad 2007 grudzień 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana styczeń 2009 kwiecień 2011 

9 Etap operacyjny kwiecień 2011 - 

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. 
Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r. 

 
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedli ńsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności marzec 2010 czerwiec 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) marzec 2010 styczeń 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko październik 2007 sierpień 2010 

4 Studium projektowe maj 2006 grudzień 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2008 marzec 2010 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty listopad 2009 wrzesień 2010 

  Nadzór marzec 2010 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów listopad 2009 grudzień 2011 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty wrzesień 2010 maj 2013 

  Nadzór sierpień 2010 listopad 2013 

9 Etap operacyjny maj 2013 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S -8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców  
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lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności listopad 2008 marzec 2010 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) listopad 2008 styczeń 2012* 
3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 maj 2011 
4 Studium projektowe lipiec 2006 lipiec 2009 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 lipiec 2009 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     
  Roboty     
  Odcinek I styczeń 2009 listopad 2009 
  Odcinek II styczeń 2009 listopad 2009 
  Nadzór sierpień 2009 listopad 2009 
7 Nabycie gruntów marzec 2006 maj 2011 
8 Etap budowy / umowa budowlana     
  Roboty     
  Odcinek I listopad 2009 wrzesień 2012 
    listopad 2009 listopad 2012 

  Nadzór listopad 2009 grudzień 2015 

9 Etap operacyjny grudzień 2012 - 

*ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność  ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF 
wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r. 

 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności październik 2009 wrzesień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) październik 2009 wrzesień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko grudzień 2009 wrzesień 2010 

4 Studium projektowe kwiecień 2008 kwiecień 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecień 2007 sierpień 2011 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 czerwiec 2011 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

lipiec 2010 czerwiec 2011 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II 
odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu" 

lipiec 2010 czerwiec 2011 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

lipiec 2010 marzec 2011 

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. 
Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte 

grudzień 2010 grudzień 2010 

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz 
Zadanie II. 

grudzień 2010 kwiecień 2011 

7 Nabycie gruntów październik 2008 marzec 2011* 

8 Etap budowy / umowa budowlana grudzień 2010 grudzień 2012** 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I 
odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska" 

czerwiec 2011 grudzień 2012** 

    czerwiec 2011 listopad 2012 

  Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia 
"Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III 
odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte" 

marzec 2011 czerwiec 2011 

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. 
Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte 

grudzień 2010 czerwiec 2011 

  Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. 
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz 
Zadanie II. 

kwiecień 2012 grudzień 2012** 

9 Etap operacyjny grudzień 2012 - 
* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności 
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** 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum 
Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji. 

 
Budowa drogi ekspresowej S19 Mi ędzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 
Skromowskiej o długo ści 7,87 km 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności kwiecień 2010 październik 2010 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) kwiecień 2010 kwiecień 2012 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2006 maj 2009 

4 Studium projektowe wrzesień 2006 grudzień 2008 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2006 grudzień 2008 

6 Ogłoszenie procedury przetargowej     

  Roboty grudzień 2008 sierpień 2009 

  Nadzór maj 2009 sierpień 2009 

7 Nabycie gruntów styczeń 2008 listopad 2008 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty sierpień 2009 grudzień 2011 

  Nadzór sierpień 2009 kwiecień 2013 

9 Etap operacyjny grudzień 2011 - 

 
Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wył ączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki 
Wielkie 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1 Studium wykonalności styczeń 2011 marzec 2011 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) styczeń 2011 marzec 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 czerwiec 2010 
4 Studium projektowe grudzień 2004 sierpień 2009 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2007 luty 2010 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej     
  Roboty     

  Odcinek I luty 2008 sierpień 2008 

  Odcinek II grudzień 2009 maj 2011 

  Nadzór     

  Odcinek I maj 2008 wrzesień 2008 

  Odcinek II luty 2010 sierpień 2010 

7 Nabycie gruntów marzec 2006 październik 2009 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Odcinek I sierpień 2008 listopad 2010 

  Odcinek II maj 2011 czerwiec 2013 

  Nadzór     

  Odcinek I wrzesień 2008 luty 2013 

  Odcinek II sierpień 2010 styczeń 2014 

9 Etap operacyjny czerwiec 2013 - 

 
Zachodnia obwodnica Łodzi w ci ągu dr. eksp. S -14 wraz z obwodnic ą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności styczeń 2009 marzec 2009 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) czerwiec 2011 grudzień 2012 
3 Ocena oddziaływania na środowisko czerwiec 2005 czerwiec 2010 

4 Studium projektowe luty 2003 marzec 2009 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesień 2007 marzec 2009 
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6 Ogłoszenie procedury przetargowej     
  Roboty czerwiec 2009 czerwiec 2010 

  Nadzór marzec 2010 lipiec 2010 

7 Nabycie gruntów czerwiec 2005 czerwiec 2010 

8 Etap budowy / umowa budowlana     

  Roboty czerwiec 2010 lipiec 2012 

  Nadzór lipiec 2010 luty 2013 

9 Etap operacyjny lipiec 2012 - 

 
Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności lipiec 2011 marzec 2012 
2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) lipiec 2011 marzec 2013 
3 Ocena oddziaływania na środowisko lipiec 2005 kwiecień 2009 
4 Studium projektowe grudzień 2003 czerwiec 2010 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej     
  Roboty maj 2008 sierpień 2008 
  Nadzór wrzesień 2008 wrzesień 2008 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej     
  Roboty lipiec 2008 kwiecień 2009 
  Nadzór październik 2008 marzec 2009 
7 Nabycie gruntów październik 2005 luty 2009 
8 Etap budowy / umowa budowlana     
  Roboty kwiecień 2009 grudzień 2011 
  Nadzór marzec 2009 luty 2013 
9 Etap operacyjny grudzień 2011 - 

 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w ęzeł Walichnowy – Łód ź (A1) 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1 Studium wykonalności luty 2010 grudzień 2011 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) luty 2010 grudzień 2011 

3 Ocena oddziaływania na środowisko luty 2008 wrzesień 2012 
4 Studium projektowe listopad 2010 maj 2011 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpień 2010 lipiec 2011 
6 Ogłoszenie procedury przetargowej sierpień 2010 styczeń 2012 

  Roboty sierpień 2010 styczeń 2012 
  Nadzór czerwiec 2011 styczeń 2012 

7 Nabycie gruntów lipiec 2010 wrzesień 2012 

8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2011 lipiec 2015 
  Roboty lipiec 2011 kwiecień 2014 
  Nadzór listopad 2011 lipiec 2015 
9 Etap operacyjny kwiecień 2014 - 

 
 
Budowa drogi S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powi ązaniami z DK nr 7 z wył. odc. Miejskiego  
p. ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Rezultaty studium wykonalności Kwiecień 2012 Listopad 2014 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Kwiecień 2012 Listopad 2014 
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne Styczeń 2011 Maj 2014 
4. Studium projektowe Grudzień 2003 Wrzesień 2013 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Grudzień 2011 Maj 2012 
6. Procedura przetargowa*   

 Roboty – przetarg ograniczony w systemie projektuj i buduj Marzec 2012 Kwiecień 2013 

 Zarządzanie i nadzór – przetarg nieograniczony Maj 2012 Grudzień 2012 

7. Nabycie gruntów Sierpień 2006 Grudzień 2014 

8. Etap budowy/realizacji projektu**   

 Roboty Kwiecień 2013 Grudzień 2015 
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 Zarządzanie i nadzór Grudzień 2012 Grudzień 2016 

9. Etap operacyjny Grudzień 2015*  
*Etap operacyjny rozpoczyna się 13.12.2015 r. w dniu następnym po zakończeniu robót. Procedury przetargowe 
przeprowadzone zostały zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa z Wykonawcą na zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych będzie realizowana zgodnie z tzw. żółtą Książką FIDIC „Warunki Kontraktu na urządzenia i 
budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych 
projektowanych przez Wykonawcę”. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt’a został załączony do wniosku. 
 
 
Budowa południowej obwodnicy m. Stargard Szczeci ński w ci ągu drogi krajowej nr 10.  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1.1. Studium Wykonalności Listopad 2003 Maj 2007 
1.2. Rezultaty Studium Wykonalności Czerwiec 2013 Listopad 2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Czerwiec 2013 Listopad 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne Październik 2006 Listopad 2008 

4. Studium projektowe  Listopad 2003 Marzec 2007 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Listopad 2003 Marzec 2007 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej*  
• podpisanie umowy - zarządzanie i nadzór 
• rozstrzygnięcie - roboty budowlane 

 
Czerwiec 2007 
Listopad 2007 

 
Wrzesień 2007 
Kwiecień 2008 

7. Nabycie gruntów Luty 2006 Listopad 2010 
8. Etap budowy / realizacji projektu** 

zarządzanie i nadzór 
roboty budowlane 

 
Wrzesień 2007 
Kwiecień 2008 

 
Grudzień 2012 
Grudzień 2009 

9. Etap operacyjny Grudzień 2009 - 
 
 
Budowa Obwodnicy Augustowa.  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1. Studium wykonalności Lipiec 2013 Grudzień 2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

Lipiec 2013 Grudzień 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne Marzec 2009 Marzec 2014 

4. Studium projektowe Marzec 2011 Grudzień 2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Luty 2010 03/2016 

6. Procedura przetargowa: 
zarządzanie i nadzór1) 
roboty budowlane 
dokumentacja2) 
archeologia 
archeologia 
tablice informacyjne 
tablice pamiątkowe 
zagospodarowanie odpadów 
monitoring środowiska 
analiza porealizacyjna 

 
Grudzień 2010 

Maj 2010 
Styczeń 2010 
Lipiec 2013 

Wrzesień 2013 
Czerwiec 2014 
Wrzesień 2014 
Czerwiec 2014 
Marzec 2015 
Marzec 2016 

 
16/05/2011 
11/03/2011 
01/02/2010 
09/08/2013 
30/09/2013 

06/2014 
09/2014 
07/2014 
03/2015 
03/2016 

7. Nabycie gruntów Grudzień 2012 Kwiecień 2014 

8. Etap budowy/realizacji projektu 
zarządzanie i nadzór 
roboty budowlane3) 
dokumentacja2) 
archeologia 
archeologia 
tablice informacyjne 
tablice pamiątkowe 
zagospodarowanie odpadów 
monitoring środowiska 
analiza porealizacyjna 

 
Maj 2011 

Marzec 2011 
Luty 2010 

Sierpień 2013 
Wrzesień 2013 

Lipiec 2014 
Październik 2014 

Lipiec 2014 
Marzec 2015 
Marzec 2016 

 
Styczeń 2016 
Listopad 2014 
Grudzień 2010 

Październik 2014 
Grudzień 2013 

Lipiec 2014 
Październik 2014 
Wrzesień 2014 
Czerwiec 20164) 
Czerwiec 2016 

9. Etap operacyjny Grudzień 2014 - 
1) Planowane jest zamówienie uzupełniające dla konsultanta – do podpisania w II kw. 2014 r. 
2) dotyczy przygotowania SIWZ 
3) Projekt w formule „zaprojektuj i zbuduj”, daty obejmują termin prac budowlanych (bez przygotowania dokumentacji). Data 
rozpoczęcia robót to 20.12.2012 r. 
4) Jest prowadzony stale, co wynika z decyzji środowiskowej i uzgodnień z RDOŚ. 
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Umowa kontraktowa realizowana jest na podstawie „Warunków Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem” (żółtej 
książki FIDIC) 
 
 
Zakup taboru kolejowego do obsługi poł ączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: 
Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie  i Świętokrzyskie. 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studium wykonalności Październik 2012 Kwiecień 2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Październik 2012 Kwiecień 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne nie dotyczy nie dotyczy 
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 
6. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 
7. Etap budowy/realizacji projektu** Sierpień 2013 Luty 2015 
8. Etap operacyjny Marzec 2015 - 

 
Polepszenie jako ści usług przewozowych poprzez popraw ę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 
160,186 na odcinku Zawiercie - D ąbrowa Górnicza Z ąbkowice - Jaworzno Szczakowa. 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Studium wykonalności Wrzesień 2012 Maj 2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Wrzesień 2012 Maj 2013 
3 Ocena oddziaływania na środowisko naturalne NIE DOTYCZY*** NIE DOTYCZY*** 
4 Studium projektowe Marzec 2013 Listopad 2013 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 

Studium wykonalności i AKK 
Proj. i wyk. rewitalizacji 
Nadzór inżynierski 
Działania info - promo 

 
Marzec 2012 

Kwiecień 2012 
Kwiecień 2012 
Czerwiec 2012 

 
Lipiec 2012 
Lipiec 2012 

Sierpień 2012 
Październik 2012 

6. Procedura przetargowa* 
Studium wykonalności i AKK1 

Proj. i wyk. Rewitalizacji2 (PN) 
Nadzór inżynierski3 (PN) 
Działania info – promo (PN) 4 

 
Lipiec 2012 

Sierpień 2012 
Sierpień 2012 

Październik 2012 

 
Wrzesień 2012 
Marzec 2013 
Marzec 2013 
Marzec 2013 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8. Etap budowy/realizacji projektu** 
Studium wykonalności i AKK 
Proj. i wyk. rewitalizacji 
Nadzór inżynierski 
Działania info - promo 

 
Wrzesień 2012 
Marzec 2013 
Marzec 2013 
Marzec 2013 

 
Maj 2013 

Marzec 2015**** 
Marzec 2015***** 

Marzec 2015 
9. Etap operacyjny Marzec 2015  

* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia. 
** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.  
*** Dla przedsięwzięcia nie przeprowadzono  oceny oddziaływania na środowisko, a tylko ocenę screeningową, która wykazała 
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i w dniu 16 sierpnia 2012 r. wydano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko. 
****W modelu finansowym w harmonogramie nakładów umieszczono ostatnie płatności na rzecz wykonawcy w kwietniu 2015 r. 
– pomimo faktycznego zakończenia prac w marcu 2015 r.  
*****W modelu finansowym w harmonogramie nakładów umieszczono ostatnie płatności na rzecz inżyniera nadzoru w 2016 r., 
ze względu na to, iż okres gwarancji inżyniera kończy się w 2016 r. (jednakże faktyczna realizacja robót kończy się tak jak w 
powyższym harmonogramie). 
1 Kontrakt na: "Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 
– Jaworzno Szczakowa" – przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. 
2 Kontrakt na: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice 
– Jaworzno Szczakowa" – realizowany zgodnie z żółtą książką FIDIC (Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z 
projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 
wykonawcę), przetarg nieograniczony. 
3 Kontrakt na: „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – 
Jaworzno Szczakowa” – przetarg nieograniczony. 
4 Kontrakt na: „Działania informacyjne i promujące do projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno 
Szczakowa” – przetarg nieograniczony. 
 
 
Poprawa be zpieczeństwa poprzez zabudow ę nowych rozjazdów kolejowych o podwy ższonym 
standardzie konstrukcyjnym 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studia wykonalności Kwiecień 2013 Październik 2013 
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2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Kwiecień 2013 Październik 2013 
3 Ocena oddziaływania na środowisko  NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
4 Studia projektowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej Styczeń 2013 Kwiecień 2013 
6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 

przetargowych*: 
  

6.1 Przetarg nr 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót w cyklu 
„projektuj i buduj” w ramach projektu POIiŚ 7.1-71 „Poprawa 
bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych 
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – przetarg 
nieograniczony 

  

 Część 1 Maj 2013 Październik 2013 
 Część 2 Maj 2013 Grudzień 2013 
 Część 3 Maj 2013 Wrzesień 2013 
 Część 4 Maj 2013 Wrzesień 2013 

6.2 Przetarg nr 2 - Nadzór inżynierski nad projektem POIiŚ 7.1-71 
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” – 
przetarg nieograniczony 

Maj 2013 Wrzesień 2013 

6.3 Przetarg nr 3 - Działania informacyjne i promujące do projektu 
POIiŚ 7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych 
rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie 
konstrukcyjnym” – przetarg nieograniczony 

Kwiecień 2013 Wrzesień 2013 

6.4. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu POIiŚ 
7.1-71 „Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych 
rozjazdów kolejowych o podwyższonym standardzie 
konstrukcyjnym” -negocjacje bez ogłoszenia 

Luty 2013 Kwiecień 2013 

7 Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
8 Etap budowy/umowa budowlana (FIDIC „Projektuj i buduj”)**   

8.1 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 
7.1-71 – część 1 

Październik 2013 Sierpień 2015 

8.2 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 
7.1-71 – część 2 

Grudzień 2013 Październik 2015 

8.3 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 
7.1-71 – część 3 

Wrzesień 2013 Lipiec 2015 

8.4 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu 
„Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 
7.1-71 – część 4 

Wrzesień 2013 Lipiec 2015 

8.5 Nadzór oraz pełnienie funkcji inżyniera dla projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych 
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 

Wrzesień 2013 Październik 2015*** 

8.6 Działania informacyjne i promujące dla projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych 
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 

Wrzesień 2013 Październik 2015 

8.7. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Poprawa 
bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych 
o podwyższonym standardzie konstrukcyjnym” POIiŚ 7.1-71 

Kwiecień 2013 Październik 2013 

9 Etap operacyjny Listopad 2015 NIE DOTYCZY 

Do niniejszego wniosku o dofinansowanie dołączono harmonogram realizacji projektu  
w postaci wykresu Gantta  
* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia. 
** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.  
*** Wskazana data zakończenia nadzoru nie uwzględnia całego okresu gwarancyjnego po zakończeniu robót. Wartość netto 
zamówienia na nadzór wynosi 1 083 851 EUR. Z uwagi na fakt, iż część wydatków związanych z wynagrodzeniem w okresie 
gwarancji będzie ponoszona po 2015 r. tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności, powyższe wydatki nie zostały ujęte we 
wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji wartość wydatków kwalifikowanych z tytułu pełnienia nadzoru wynosi 1 040 497 
EUR. Wydatki po 2015 r. w kwocie 43 354 EUR z tytułu nadzoru w okresie gwarancji zostaną sfinansowane ze środków 
własnych spółki. 

 
Polepszenie jako ści usług przewozowych poprzez popraw ę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork – Ostrzeszów 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studium wykonalności Czerwiec 2013 Październik 2013 
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2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Czerwiec 2013 Październik 2013 
3 Ocena oddziaływania na środowisko naturalne NIE DOTYCZY*** NIE DOTYCZY*** 
4 Studium projektowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 

• „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach 
projektu POIiŚ pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
projektu POIiŚ 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla 
projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POIiŚ 7.1-
79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku 
Kluczbork - Ostrzeszów”. 

 
Wrzesień 2012 

 
 

Marzec 2013 
 
 

Czerwiec 2013 
 
 

Październik 2013 

 
Maj 2013 

 
 

Czerwiec 2013 
 
 

Wrzesień 2013 
 
 

Grudzień 2013 

6. Procedura przetargowa* 
• „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach 

projektu POIiŚ pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
projektu POIiŚ 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla projektu 
POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POIiŚ 7.1-
79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku 
Kluczbork - Ostrzeszów”. 

 
Maj 2013 

 
 

Lipiec 2013 
 
 

Wrzesień 2013 
 
 

Grudzień 2013 

 
Czerwiec 2013 

 
 

Styczeń 2014 
 
 

Luty 2014 
 
 

Luty 2014 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8. Etap budowy/realizacji projektu** 
• „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach 

projektu POIiŚ pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
projektu POIiŚ 7.1-79 pn.: „Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii 
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Nadzór oraz pełnienie funkcji Inżyniera w ramach dla projektu 
POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych 
poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na 
odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”. 

• „Działania informacyjne i promujące do dla projektu POIiŚ 7.1-
79 pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku 
Kluczbork - Ostrzeszów”. 

 
Czerwiec 2013 

 
 

Styczeń 2014 
 
 

Luty 2014 
 
 

Luty 2014 

 
Październik 2013 

 
 

Sierpień 2015 
 
 

Wrzesień 2015**** 
 
 

Październik 2015 

9. Etap operacyjny Wrzesień 2015 NIE DOTYCZY 
* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia. 
** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.  
*** Dla przedsięwzięcia nie przeprowadzono  oceny oddziaływania na środowisko, a tylko ocenę screeningową, która wykazała 
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i w dniu 9 maja 2013 r. wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania na środowisko. 
**** Po zakończeniu realizacji  umowy na roboty budowlane prowadzony będzie nadzór w okresie gwarancyjnym , tj. do 
30.09.2016 r. Wydatki w kwocie 13 457 EUR ponoszone po 31.12.2015 r. nie są ujęte w projekcie i zostaną sfinansowane ze 
środków własnych.  

 
Poprawa bezpiecze ństwa i likwidacja zagro żeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studium wykonalności Lipiec 2013 Listopad 2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Lipiec 2013 Listopad 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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4. Studium projektowe Kwiecień 2014 Październik 2014 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej Luty 2013 Październik 2013 
6 Procedura przetargowa*   
a. a. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 

projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego” 

Październik 2013 Maj 2014 

b. b. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego” 

Październik 2013 Kwiecień 2014 

c. c. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko - 
pomorskiego” 

Październik 2013 Kwiecień 2014 

d. d. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” 

Październik 2013 Maj 2014 

e. e. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego, 
dolnośląskiego i lubuskiego” 

Październik 2013 Maj 2014 

f. f. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
wielkopolskiego i łódzkiego”  

Październik 2013 Maj 2014 

g. g. Przetarg nr 2: Nadzór dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach 
kolejowych – etap II -  przetarg nieograniczony 

Październik 2013 Maj 2014 

h. h. Przetarg nr 3: Działania informacyjne i promujące do projektu 
POIiS 7.1 – 80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 
zagrożeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap 
II” -  przetarg  nieograniczony 

Grudzień 2013 Kwiecień 2014 

i. i. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: 
„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” POIiŚ 

Kwiecień 2013 Lipiec 2013 
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7.1-80 – negocjacje bez ogłoszenia 

7. Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8 Etap budowy/realizacji projektu (FIDIC „Projektuj i buduj”)**  
 

 
 

 a. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego” 

Maj 2014 Sierpień 2015 

 b. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego” 

Kwiecień 2014 Lipiec 2015 

 c. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województwa kujawsko - 
pomorskiego” 

Kwiecień 2014 Lipiec 2015 

 d. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego” 

Maj 2014 Sierpień 2015 

 e. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: opolskiego, 
dolnośląskiego i lubuskiego” 

Maj 2014 Sierpień 2015 

 f. Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach 
projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiŚ 
7.1-80 – przetarg nieograniczony 

CZĘŚĆ NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na wybranych 
przejazdach kolejowych na terenie województw: 
wielkopolskiego i łódzkiego”  

Maj 2014 Sierpień 2015 

 g. Przetarg nr 2: Nadzór dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach 
kolejowych – etap II -  przetarg nieograniczony 

Maj 2014 Sierpień 2015*** 

 h. Przetarg nr 3: Działania informacyjne i promujące do projektu 
POIiS 7.1 – 80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja 
zagrożeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap 
II” -  przetarg  nieograniczony 

Kwiecień 2014 Listopad 2015 
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 i. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania: 
„Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń 
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II” POIiŚ 
7.1-80 – negocjacje bez ogłoszenia 

Lipiec 2013 Listopad 2013 

9. Etap operacyjny Grudzień 2015  
* Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) zamówienia. 
** Należy odrębnie wykazać wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.  
*** Wskazana data zakończenia nadzoru nie uwzględnia okresu gwarancyjnego po zakończeniu robót. Całkowita wartość netto 
umowy  na nadzór wynosi 940 595 EUR. Z uwagi na fakt, iż część wydatków związanych z wynagrodzeniem w okresie 
gwarancji będzie ponoszona po 2015 r., tj. po zakończeniu okresu kwalifikowalności, przyjęto, że wynagrodzenie na nadzór w 
okresie gwarancji w kwocie 27 855 EUR nie zostanie ujęte w niniejszym  wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji wartość 
wydatków kwalifikowanych z tytułu  pełnienia nadzoru wynosi 912 740 EUR. Wydatki z tytułu nadzoru w okresie gwarancji po 
2015 r. zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki. 
Proszę załączyć krótki opis harmonogramu głównych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jeżeli jest dostępny). - (Załącznik 3). 

 
Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Inte rcity S.A. Etap II  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studium wykonalności Marzec 2013 Grudzień 2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

Marzec 2013 Grudzień 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

4. Studium projektowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 

a. ZAKUP TABORU 

b. PROMOCJA 

 

Kwiecień 2013 

Wrzesień 2014 

 

Sierpień 2013 

Wrzesień 2014 

6 Procedura przetargowa* 

c. ZAKUP TABORU (przetarg nieograniczony) 

d. PROMOCJA (przetarg nieograniczony) 

 

Sierpień 2013 

Październik 2014 

 

Luty 2014 

Listopad 2014 

7 Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 

8 Etap budowy/realizacji projektu** 

e. ZAKUP TABORU (dostawy) 

f. PROMOCJA (usługi)  

 

Czerwiec 2014 

Grudzień /2014 

 

Październik 2015 

Grudzień 2015 

9 Etap operacyjny Listopad 2015 NIE DOTYCZY 

 
Przebudowa w ęzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera  
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1 Studium wykonalności Sierpień 2010 Grudzień 2014 

2 Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

Sierpień 2010 Grudzień 2014* 

3 Ocena oddziaływania na środowisko naturalne Kwiecień 2010 Maj /2013 

 postępowanie OOŚ dla pierwotnego zakresu projektu Kwiecień 2010 Wrzesień 2010 

 postępowanie OOŚ dla przebudowy Mostu Uniwersyteckiego Luty 2013 Maj 2013 

4 Studium projektowe Czerwiec 2009 Styczeń 2011 

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej Styczeń 2011 Sierpień 2015 

  roboty budowlane Styczeń 2011 Luty 2011 

 nadzory Lipiec 2011 Lipiec 2014 

 działania promocyjne Grudzień 2014 Sierpień 2015 

6 Procedura przetargowa* Marzec 2011 Wrzesień 2015 

  roboty budowlane Marzec 2011 Czerwiec 2011 

 nadzory Sierpień 2011 Lipiec 2014 

 działania promocyjne Grudzień 2014 Wrzesień 2015 

7 Nabycie gruntów NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 
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8 Etap budowy / realizacji projektu** Sierpień 2011 Październik 2015 

  roboty budowlane Sierpień 2011 Sierpień 2015 

 nadzory Sierpień 2011 Sierpień 2015 

 działania promocyjne Grudzień 2014 Październik 2015 

9 Etap operacyjny Wrzesień 2015 NIE DOTYCZY 

• Dane w oparciu o WoD. 
*** ze względu na ilość umów, w powyższej tabeli zamówienia skumulowano do poszczególnych kategorii (podano daty 
graniczne) 

 
Odnowa infrastruktury transportu publicznego w zwi ązku z organizacj ą EURO 2012 w Poznaniu – Etap I i 
Etap II 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Studium wykonalności – etap I i II - Aktualizacja Czerwiec 2011 Październik 2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) – etap I 
i II - Aktualizacja 

Czerwiec 2011 Październik 2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 

Etap I 
Etap II 

 
Październik 2009*** 
Luty 2010 

 
Grudzień 2009 
Wrzesień 2010 

4. Studium projektowe 

Etap I 
Etap II 

 
Listopad 2009 
Październik 2009 

 
Luty 2011 
Czerwiec 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej  

Etap I: 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
I, 
Etap II: 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
II 
kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II, 
kontrakt na działania informacyjno - promocyjne 

 
 
Lipiec 2009 
 
Kwiecień 2010 
 
Czerwiec 2009 
 
Kwiecień 2011 
Wrzesień 2009 
 
Wrzesień 2013 

 
 
Sierpień /2009 
 
Listopad 2010 
 
Lipiec 2009 
 
Maj 2011 
Październik 2009 
 
Październik 2013 

6. Procedura przetargowa 

Etap I 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
I, 
Etap II 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
II 
kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II, 
kontrakt na działania informacyjno - promocyjne 

 
 
Sierpień 2009 
 
Listopad 2010 
 
 
Lipiec 2009 
 
Maj 2011 
Październik 2009 
Październik 2013 

 
 
Czerwiec 2010 
 
Czerwiec 2012 
 
 
Czerwiec 2010 
 
Listopad 2013 
Lipiec 2013 
Listopad 2013 

7. Nabycie gruntów 

Etap I 
Etap II 

 
Lipiec 2010 
Grudzień 2010 

 
Październik 2010 
Listopad 2011 

8. Etap budowy/realizacji projektu 

Etap I 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
I, 
Etap II 
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu II, 
- kontrakty  na wykonanie robót budowlano – montażowych – etap 
II 
kontrakty na Inżyniera kontraktu wspólny dla etapu I i II, 
kontrakt na działania informacyjno – promocyjne  

 
 
Listopad 2009 
 
Czerwiec 2011 
 
Październik 2009 
 
Październik 2011 
 
Marzec 2010 
Listopad 2013 

 
 
Kwiecień 2012 
 
Kwiecień 2013 
 
Październik 2013 
 
Grudzień 2013 
 
Grudzień 2013 
Grudzień 2013 

9. Etap operacyjny 
(data gotowości projektu do rozpoczęcia działalności operacyjnej) 

Styczeń 2014  
Nie dotyczy 

*** W wyniku procedury screeningu Prezydent Miasta Poznania odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 
UWAGA: ze względu na liczebność kontrakty pogrupowano.  
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Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - Etap III B  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studia wykonalności: Maj 2011 Listopad 2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Maj 2011 Listopad 2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko:   
3.1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia 
Maj 2012 Listopad 2012 

3.2 Raport z oceny oddziaływania na środowisko Maj 2012 Sierpień 2012 
3.3 3.3.Wydanie Zaświadczenia organu odpowiedzialnego na 

monitorowanie obszarów Natura 2000 
Listopad 2012 Kwiecień 2013 

4. Studia projektowe:   
4.1. Projekt wstępny/ koncepcja programowa  Listopad 2008 Październik 2010 

4.2. Projekt budowlany inwestycji Maj 2011 Czerwiec 2012 

4.3. Projekt wykonawczy (dokumentacja techniczna) Maj 2011 Czerwiec 2012 

4.4. Uzupełnienia i poprawki poz. 4.1, 4.2, 4.3 Czerwiec 2012 Grudzień 2012 

5. 5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:   

5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót 
budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. 
Jana z Kolna w Gdańsku 

Grudzień 2010 Styczeń 2011 

5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy zadania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej dla zadania w ramach Gdańskiego Projektu 
Komunikacji Miejskiej + etap IIIB: Zadanie 1.1. Budowa linii 
tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli Siedlce wzdłuż 
ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, z powiązaniem 
z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa 
odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. 
Bulońską do ul. Myśliwskiej w tym wykonanie studium 
wykonalności i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w związku 
z ubieganiem się zamawiającego o dofinansowanie planowanej 
inwestycji ze środków pomocowych Unii Europejskiej. 

Luty 2011 Marzec 2011 

5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych dla zadania: Budowa linii 
tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): 
Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku PKM  

Styczeń 2013 Lipiec 2013 

5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
wykonawcy robót budowlanych dla zadania: Budowa linii 
tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): 
Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Myśliwskiej 

Styczeń 2013 Lipiec 2013 

5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy 
dla zadania: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 
sztuk 

Styczeń 2013 Luty 2013 

5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie dostawcy 
dla zadania: promocja projektu 

Luty 2013 Kwiecień 2014 

5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy 
obiektów przy przystankach PKM Brętowo i Jasień 

Sierpień 2013 Wrzesień 2013 

5.8 Opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie 
Wykonawcy zadania Budowa obiektów  przy przystankach PKM 
Brętowo i Jasień 

Marzec 2014 Kwiecień 2014 

6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

  

6.1 Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: Zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury 
tramwajowej w ul. Jana z Kolna w Gdańsku;zamówienie w trybie 
przetargu nieograniczonego 

Styczeń 2011 Luty 2011 

6.2 Przetarg na wyłonienie wykonawcy dla zadnia: Opracowanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania w ramach 
Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej + etap IIIB: Zadanie 
1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od 
pętli Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. 
Rakoczego, z powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej oraz budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. 
Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej w tym 
wykonanie studium wykonalności i przygotowanie wniosku 
aplikacyjnego w związku z ubieganiem się zamawiającego o 

Marzec 2011 Maj 2011 
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dofinansowanie planowanej inwestycji ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej.;zamówienie w trybie przetargu 
nieograniczonego  

6.3. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa linii 
tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM): 
Zadanie 1.1. Odcinek od pętli Siedlce do przystanku 
PKM;zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego  

Lipiec 2013 Listopad 2013 

6.4. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa linii 
tramwajowej Siedlce – Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):  
Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. 
Myśliwskiej;zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego  

Sierpień 2014 Październik 2014 

6.5. Przetarg na wyłonienie dostawcy dla zadania: Zakup 
dwukierunkowego taboru tramwajowego – 5 sztuk; zamówienie w 
trybie przetargu ograniczonego sektorowego 

Luty 2013 Wrzesień 2013 

6.6. Przetarg na wyłonienie dostawcy dla zadania: promocja projektu, 
w tym: 

Marzec 2013 Lipiec 2014 

6.7. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy kompleksowej dokumentacji 
projektowej dla budowy obiektów przy przystankach PKM 
Brętowo i Jasień 

Wrzesień 2013 Listopad 2013 

6.8. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania Budowa obiektów 
przy przystankach PKM Brętowo i Jasień 

Sierpień 2014 Październik 2014 

7. Nabycie gruntów: Kwiecień 2013 Listopad 2013 
8. Etap budowy/umowa budowlana:   

8.1 8.1. Wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciągu 
ul. Jana z Kolna w Gdańsku 

Kwiecień 2011 Sierpień 2011 

8.2. 
1) 

Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki – Migowo od pętli 
Siedlce wzdłuż ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z 
powiązaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 

Listopad 2013 Październik 2015 

8.3. 
2) 

Budowa odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez 
ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej 

Październik 2014 Październik 2015 

8.4 Budowa obiektów przy przystanku PKM Brętowo Październik 2014 Październik 2015 
8.5. Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego - 5 sztuk Wrzesień 2013 Grudzień 2014 

8.6. Promocja projektu** Kwiecień 2013 Październik 2015 

9. Etap operacyjny: Listopad 2015 NIE DOTYCZY 

 
Zakup 20 sztuk nowych pi ętrowych wagonów oraz 2  sztuk wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych 
lokomotyw do składów poci ągów w systemie push-pull 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  
1. Studia wykonalności: Czerwiec 2013 Kwiecień 2014 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Czerwiec 2013 Kwiecień 2014 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studia projektowe: Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: Kwiecień 2013 Maj 2014 

 Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk 
nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do 
składów pociągów w systemie push-pull. 

Kwiecień 2013 Listopad 2013 

 Promocja Projektu Marzec 2014 Maj 2014 

6.  Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

Listopad 2013 Lipiec 2014 

 Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk 
nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do 
składów pociągów w systemie push-pull. 

Listopad 2013 Kwiecień 2014 

 Promocja Projektu Maj 2014 Lipiec 2014 

7. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. 8Etap budowy/umowa budowlana: Kwiecień 2014 Sierpień 2015 

 Zakup 20 sztuk nowych piętrowych wagonów oraz 2 sztuk 
nowych wagonów sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do 
składów pociągów w systemie push-pull. 

Kwiecień 2014 Sierpień 2015 

 Promocja Projektu Lipiec 2014 Sierpień 2015 

9. Etap operacyjny: Sierpień 2015 - 
* Określić dla każdej procedury przetargowej   
** Data zakończenia dostaw może zostać skrócona, gdyż ewentualne skrócenie dostaw jest jednym z kryteriów w warunkach 
przetargu 
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Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejs kiego poprzez zakup niskopodłogowego taboru 
tramwajowego oraz rozbudow ę systemu Krakowskiej Karty Miejskiej 
lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Studium wykonalności 30/08/2013 15/11/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 30/08/2013 15/11/2013 
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne nie dotyczy nie dotyczy 
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej  02/07/2012 01/04/2015 

5.1. Dostawy automatów stacjonarnych przeznaczonych do 
współpracy z systemem Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie 
gminy Kraków oraz gmin ościennych 

02/07/2012 11/02/2012  

5.2 Zakup niskopodłogowych, przegubowych wagonów 
tramwajowych 

02/07/2012 09/08/2013 

5.3 Publikacja ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych  01/10/2014 14/10/2014 

5.4 Wykonanie materiałów promujących projekt  15/06/2014 30/06/2014 

5.5 Usługi prawne 01/03/2015 01/04/2015 

6. Procedura przetargowa*: 27/12/2012 01/06/2015 

6.1 Przetarg ograniczony na dostawy automatów stacjonarnych 
przeznaczonych do współpracy z systemem Krakowskiej Karty 
Miejskiej na terenie gminy Kraków oraz gmin ościennych 

27/12/2012 25/03/2013 

6.2 Przetarg nieograniczony na zakup niskopodłogowych, 
przegubowych wagonów tramwajowych 

14/08/2013 08/01/2014 

6.3 Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na 
publikację ogłoszeń w wybranych tytułach prasowych 

14/10/2014 14/11/2014 

6.4 Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na 
wykonanie materiałów promujących projekt  

01/07/2014 29/07/2014 

6.5 Przetarg (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na usługi 
prawne 

01/04/2015  01/06/2015 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/realizacji projektu** 22/04/2013 31/12/2015 

8.1 Dostawy automatów 22/04/2013 30/06/2015 

8.2 Dostawy taboru 30/06/2014 31/12/2015 

8.3 Publikacja ogłoszeń w prasie 15/11/2014 31/10/2015 

8.4 Wykonanie materiałów promocyjnych 30/07/2014 30/11/2015 

8.5 Usługi prawne 01/06/2015 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy 

Dane w oparciu o WoD. 

 
Zakup taboru kolejowego przewo żącego pasa żerów do obszarów Aglomeracji Warszawskiej  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zakończenia  

1. Studium wykonalności Październik 2013 Wrzesień 2014 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Październik 2013 Wrzesień 2014 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Luty 2014 Czerwiec 2014 

6. Procedura przetargowa Lipiec 2014 Grudzień 2014 

6.1 Wybór dostawcy taboru - zakup nowych 12 EZT Lipiec 2014 Październik 2014 
6.2 Podpisanie umowy na dostawę - zakup nowych 12 EZT Październik 2014 Grudzień 2014 

7 Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8 Etap budowy/realizacji projektu Styczeń 2015 Listopad 2015 

8.1 Zakup nowych 12 EZT Styczeń 2015 Listopad 2015 

9. Etap operacyjny Grudzień 2015 - 
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Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2  

lp.  ETAP data rozpocz ęcia data zako ńczenia  

1. Studium wykonalności:  Listopad 2010 Październik 2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

Listopad 2010 Październik 2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 
- na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 
- na etapie postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej:  
                                   G2 
                                   G2/4 

 
Luty 2010 

 
 

Listopad 2011 
 

Lipiec 2011 

 
Czerwiec 2011 

 
 

Czerwiec 2012 
 

Kwiecień 2012 
4. Studium projektowe Listopad 2010 Sierpień 2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Listopad 2010 Luty 2012 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:* Czerwiec 2012 Grudzień 2012 

7. Nabycie gruntów - Czerwiec 2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: Styczeń 2013 Październik 2014 

9. Etap operacyjny: 01.11.2014 Nie dotyczy Listopad 2014  Nie dotyczy 

• Projekt przeniesiony do POIS 207-2013 z RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na mocy decyzji KE z dnia 
19.09.2014 r. 

• Dane w oparciu o WoPWF sw ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 
• Ocena oddziaływania na środowisko została rozpoczęta wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

złożonym w dniu 26 lutego 2010 roku do właściwego organu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Zakończenie procedury OOŚ w harmonogramie łączy się z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej wydawanej w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194, z późn.zm.). W 
trakcie wskazanego wyżej postępowania przeprowadza jest bowiem ponowna ocena oddziaływania na środowisko. Z uwagi 
na odrębne uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinków G2/4 i G2 ponowna ocena jest 
prowadzona także odrębnie i różne są terminy jej rozpoczęcia (wskazane wyżej jako data złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) 

 
 

Sektor energetyki – priorytet X  
 

PMG Wierzchowice  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 21/05/2008 27/02/2009 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) Nie dotyczy Nie dotyczy 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/11/2006 23/07/2009 
4. Studium projektowe 29/01/2007 31/08/2007 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 13/02/2010 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:* 05/01/2007 19/05/2010 

Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie 
niepubliczne***, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)  

05/01/2007 29/01/2007 

Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, 
udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

08/01/2007 29/01/2007 

Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

19/02/2007 28/02/2007 

Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie 
publiczne*** udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem) 

16/03/2007 19/11/2008 

Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie 
publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki) 

11/05/2007 10/06/2007 

Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne 
udzielone w trybie przetargu nieograniczonego) 

08/02/2008 18/04/2008 

Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części 
napowierzchniowej” (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

04/07/2008 09/07/2008 

Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG 
Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

08/07/2008 08/07/2008 

Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie 
przetargu ograniczonego) 

09/02/2009 17/07/2009 

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG 
Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zapytania ofertowego”) 

31/03/2009 30/04/2009 
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Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

22/05/2009 26/05/2009 

Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu 
bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, 
udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”) 

31/07/2009 05/08/2009 

Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji 
zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice 
etap 3 500 000 000 n m3, podetap 1 200 000 000 n m3 dla 
instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu 
(zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

31/12/2009 19/05/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/realizacji projektu: 29/01/2007 31/12/2013 
Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi 
(zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z 
wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

 
29/01/2007 

 
31/08/2007 

Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja 
SIWZ. 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie 
„zamówienia z wolnej ręki”) 

28/02/2007 
 

31/07/2007 
 

Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG 
Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w 
trybie negocjacji z ogłoszeniem) 

19/11/2008 
 

31/06/2013 
 

Kontrakt V  Inżynier Projektu. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

19/05/2010 31/06/2013 
 

Kontrakt VI  Zakup rur okładzinowych do wierceń 
Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
nieograniczonego) 

18/04/2008 

 

14/12/2008 

 

Kontrakt VII Wiercenia odwiertów 
Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu 
ograniczonego) 

17/07/2009 31/12/2010 

Kontrakt VIII  Zakup gazu buforowego 
Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z 
dnia 25 września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu 
ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom 
export" z siedzibą w Moskwie) 

01/05/2009 

 

30/09/2019 

 

Kontrakt IX  Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. 
S.A. 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia 
z wolnej ręki) 

31/12/2010 
 

31/12/2013 
 

Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro 
Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia 
z wolnej ręki) 

10/06/2009 

 

11.10.2012 

 

Kontrakt XI  Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z 
wymogami UE 
Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym 
z regulaminem PGNiG S.A.) 

17/09/2010 31/12/2013 
 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 
Nie dotyczy 
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KPMG Kosakowo  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studia wykonalności: 21/05/2008 27/02/2009 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Nie dotyczy Nie dotyczy 
3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: 

Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, 
Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa. 

 
23/10/2007 
23/10/2007 

 
05/06/2009 
24/04/2009 

4. Studia projektowe: 27/02/2007 30/06/2009 
Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, 
pozwolenia itp.) 
Typ: Usługi 

27/02/2007 30/06/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 30/01/2007 30/10/2009 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 

przetargowych*: 
08/02/2007 10/11/2009 

PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: 
wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę dla części lądowej oraz projektów wykonawczych dla 
części morskiej i lądowej 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz 
projektu wykonawczego 

08/02/2007 27/02/2007 

PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża 08/02/2007 27/02/2007 
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych 01/06/2007 01/10/2007 
Zakup agregatów pompowych 02/07/2007 01/10/2007 
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i 
uzyskanie pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej 

20/06/2007 17/07/2007 

Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem 
funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych dla części 
napowierzchniowej 

20/06/2007 17/07/2007 

Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem 
zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo 

27/09/2007 04/10/2007 

Realizacja obiektów technologicznych zatłaczania i odbioru gazu 
wraz z niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo 

27/09/2007 04/10/2007 

Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych 
dla otworów przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku  

08/02/2008 18/04/2008 

Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – 
projektu budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych 

30/01/2008 05/02/2008 

PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza 
energetycznego zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie 
dokumentów do zakupu nieruchomości gruntowej pod lokalizację 
kolumny wydmuchowej wraz z drogą dojazdową 

19/03/2008 19/03/2008 

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem 
wgłębnym 

26/09/2008 15/12/2008 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa 
PMG Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego 
odcinka rurociągu zrzutowego odprowadzającego solankę do 
Zatoki Puckiej” na środowisko w zakresie określonym w pismach 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 

27/08/2008 29/08/2008 

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod 
obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla 
budowy komór magazynowych PMG Kosakowo w złożu soli 
Mechelinki 

12/12/2008 19/12/2008 

PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych 12/05/2009 25/05/2009 

PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych 31/07/2009 16/11/2009 

PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej 30/10/2009 10/11/2009 

7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy 
gruntów, dzierżawa) 

01/06/2007 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 01/10/2007 31/12/2014 

Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu 
solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy 

01/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: 
Roboty 

04/10/2007 31/12/2013 

Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz 
System S.A.Typ: Usługi 

10/11/2009 31/12/2014 

Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: 
Usługi 

09/04/2008 30/09/2013 
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Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, 
instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Typ: Roboty 

03/12/2008 30/06/2009 

Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Typ: Roboty 15/12/2008 17/01/2011 

Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Typ: 
Dostawy 

18/04/2008 08/03/2010 

Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty 25/05/2009 31/12/2014 

Kontrakt X Zatłoczenie gazu buforowego 30/11/2012 30/11/2014 

Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami 
UE 

03/01/2011 31/12/2014 

Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa 01/06/2007 31/12/2014 

Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia  23/01/2008 30/06/2013 

Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia) 15/07/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny: 1/01/2015 Nie dotyczy 

 

Gazoci ąg Szczecin – Gdańsk  

 Data pocz ątkowa  Data uko ńczenia  
1. Studia wykonalności: 15.06.2009 31.07.2009 
2. Analiza kosztów i 
korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy  
(stanowi część Studium Wykonalności) 

Nie dotyczy  
(stanowi część Studium  
Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania 
na środowisko: 

03.11.2009  31.08.2011  

4. Studia projektowe: 12.03.2009 etap Płoty-Karlino 
16.04.2010 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 

15.07.2011 etap Płoty-Karlino 
31.08.2011 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 

5. Opracowanie 
dokumentacji 
przetargowej: 

01.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 
01.03.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla 
dostaw rur i armatury/ usługi 
01.01.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, etap Płoty-Karlino 
01.06.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi, etap  Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 
01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 
01.10.2010 roboty etap Płoty-Karlino 
01.10.2010 roboty etap Karlino-Koszalin-
Słupsk-Wiczlino 
01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap 
Płoty-Karlino 
01.10.2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
20.05.2011 – wycinka drzew i krzewów na 
terenie gazociagu 

30.04.2009 Studium Wykonalności/ usługi 
30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 
31.10.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw 
rur i armatury/ usługi 
31.01.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap 
Płoty-Karlino 
30.11.2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
 
30.09.2010 dostawa armatury/ dostawy 
31.07.2011 roboty etap Płoty-Karlino 
31.08.2011 roboty etap Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 
31.07.2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap Płoty-
Karlino 
31.08.2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie 
gazociagu 

6. Przewidywane 
ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
01.07.2010 gazociąg/ usługi odbioru dla 
dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 
10.02.2011 etap Płoty-Karlino/ roboty/ 
publiczny ograniczony 
26.04.2011 etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ 
publiczny ograniczony 
18.02.2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-
Karlino/  usługi/ publiczny ograniczony 
29.04.2011 Nadzór inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  usługi/ publiczny 
ograniczony 
20.07.2011 - wycinka drzew i krzewów na 
terenie gazociągu/usługi/ publiczny 
nieograniczony 

26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
22.02.2011 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw 
rur i armatury/ publiczny ograniczony 
14.02.2012 etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny 
ograniczony 
09.03.2012 etap 
Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ 
publiczny ograniczony 
 
22.09.2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-Karlino/  
usługi/ publiczny ograniczony 
09.01.2012 Nadzór inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Słupsk-Wiczlino /  usługi/ publiczny 
ograniczony 
 
30.10.2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie 
gazociągu/ usługi/ publiczny nieograniczony 

7. Nabycie gruntów: 01.06.2007 08.07.2011 
8. Etap budowy/umowa 
budowlana: 

14.02.2012 etap Płoty-Karlino  
09.03.2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-
Wiczlino 

12.12.2013 etap Płoty-Karlino 
23.04.2013 etap Karlino- Koszalin 
23.04.2013 etap Koszalin-Słupsk 
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31.10.2013 etap Słupsk-Wiczlino 
9. Etap operacyjny: 13.12.2013 etap Płoty-Karlino 

24.04.2013 etap Karlino- Koszalin 
24.04.2013 etap Koszalin-Słupsk 
01.11.2013 etap Słupsk-Wiczlino 

- 
 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 

 

Gazoci ąg Gustorzyn - Odolanów 

 Data pocz ątkowa Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 
28.06.2007 24.07.2009 

2. Analiza kosztów i 
korzyści (włącznie z 
analizą finansową): 

Nie dotyczy  
(załączono do Studium Wykonalności) 

Nie dotyczy  
(załączono do Studium  
Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania 
na środowisko: 

01.02.2010  01.10.2012 

4. Studia projektowe: 
20.07.2009  01.10.2012  

1. Opracowanie 
dokumentacji 
przetargowej: 

 

02.01.2007 Studium Wykonalności/ usługi 
29.10.2008 dokumentacja projektowa- 
gazociąg z elementami węzłów/ usługi 
01.07.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi 
01.09.2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi 
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 
01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 

30.03.2007 Studium Wykonalności/ usługi 
27.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg z 
elementami węzłów/ usługi 
22.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi 
30.11.2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi 
30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 
31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy 

 
01.03.2010 
odbiór rur i armatury/usługi 
02.01.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- 
Odolanów 
01.12.2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/  
01.10.2012 węzeł Odolanów/ roboty/  
02.01.2011/Nadzór inwestorski i 
przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- 
Odolanów / usługi 

31.10.2010  
odbiór rur i armatury/usługi 
30.06.2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- 
Odolanów 
28.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 
 29.11.2012 węzeł Odolanów/ roboty/  
30.05.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy -
gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi 

6. Przewidywane 
ogłoszenie 
procedury 
przetargowej/proce
dur 
przetargowych*: 

28.03.2009 dokumentacja projektowa- 
gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony 
23.08.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 
01.12.2011 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony 
 

20.07.2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ 
usługi/publiczny nieograniczony 
30.11.2010 dokumentacja projektowa- węzeł 
Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony 
30.01.2012 dokumentacja projektowa- węzeł 
Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony 

 
30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
01.07.2010  odbiór rur i armatury/ publiczny 
ograniczony  
09.02.2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ 
roboty/ publiczny ograniczony 
30.01.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ 
publiczny nieograniczony 
01.12.2012 węzeł Odolanów/ roboty/ 
publiczny nieograniczony 
16.02.2011 Nadzór inwestorski i 
przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- 
Odolanów / usługi/ publiczny ograniczony 

26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny 
ograniczony 
22.02.2011 odbiór rur i armatury/ publiczny 
ograniczony  
29.02.2012 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ 
roboty/ publiczny ograniczony 
30.03.2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny 
nieograniczony 
30.01.2013 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny 
nieograniczony 
30.08.2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy i-
gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi publiczny 
ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 
30.09.2010 30.04.2012 
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8. Etap budowy/umowa 
budowlana: 

01.03.2012 etap Gustorzyn-Turek  
01.03.2012 etap Turek-Odolanów  
30.03.2012 węzeł Gustorzyn 
30.01.2013 węzeł Odolanów 

04.03.2013 etap Gustorzyn-Turek 
27.03.2014  etap Turek-Odolanów  
30.01.2013 węzeł Gustorzyn 
30.12.2013 węzeł Odolanów 

9. Etap operacyjny: 
28.03.2014 - 

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego 

ograniczonego, zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. 
 

Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – część Projektu „Poł ączenie elektroenergetyczne Polska -Litwa”  
 Data pocz ątkowa  

 
Data uko ńczenia  

 
1. Studia wykonalności: 05.01.2009 28.05.2010 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 05.01.2009 28.05.2010 
3. Ocena oddziaływania na środowisko: 25.05.2010     30.11.2013** 
4. Studia projektowe: 03.01.2011 31.12.2013 
5.Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.07.2008 30.06.2011 
6.Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych:* 

06.09.2010 31.12.2011 

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 
400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od 
projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony 

       6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu 
Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg 
publiczny nieograniczony 

6c). materiały informacyjno – promocyjne – postępowanie 
niepubliczne*** 

7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu: 31.03.2008 I kwartał 2014 
8. Etap budowy/umowa budowlana: 01.07.2011              

          30.06.2014   
 
(planowana data 
wydania decyzji 
zezwolenia na 
użytkowanie 
30.06.2014) 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  stacji 
400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od 
projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony 

       8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu 
Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg 
publiczny nieograniczony 

  9. Etap operacyjny 01.07.2014 ****  
* Określić dla każdej procedury przetargowej 
**Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO IiŚ, gdzie data ukończenia oceny 
oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). 
Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w 
dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WŚiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej 
pomyłki z dnia 31 sierpnia 2010 roku. 
*** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 
euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania 
zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w 
UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
****Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r. 

 
Gazoci ąg Szczecin – Lwówek  

 Data pocz ątkowa  Data ukończenia  
1. Studia wykonalności: 23.02.2009 r. 31.07.2009 r. 

2. Analiza kosztów i korzyści 
(włącznie z analizą finansową): 

Nie dotyczy (element Studium 
Wykonalności) 

Nie dotyczy (element Studium 
Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na 
środowisko: 

31.05.2010  17.01.2011 (decyzja środowiskowa) 
30.01.2012 (pozwolenie na budowę) 

4. Studia projektowe: 10.11.2009 07.07.2011  



95 

 

5. Opracowanie dokumentacji 
przetargowej: 

01.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi 
29.10.2008 dokumentacja projektowa/ 
usługi 
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy 
01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 
28.06.2010 
odbiór rur i armatury/usługi 
30.03.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ 
roboty 
30.03.2011Nadzór inwestorski-gazociąg 
Szczecin-Lwówek / usługi 

23.12.2008 Studium Wykonalności/ 
usługi 
13.03.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi 
30.09.2010 dostawy rur/ dostawy 
31.10.2010 dostawa armatury/ 
dostawy 
10.12.2010  
odbiór rur i armatury/usługi 
30.10.2011 gazociąg Szczecin-
Lwówek/ roboty 
30.09.2011Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi 

6. Przewidywane ogłoszenie 
procedury przetargowej/procedur 
przetargowych*: 

31.12.2008 Studium Wykonalności/ usługi/ 
niepubliczny ograniczony 
17.03.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi/ publiczny nieograniczony 
30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
01.07.2010  odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  
22.07.2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ 
roboty/ publiczny ograniczony 
22.07.2011 Nadzór inwestorski-gazociąg 
Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny 
ograniczony 

23.02.2009 Studium Wykonalności/ 
usług/ niepubliczny ograniczony  
10.11.2009 dokumentacja projektowa/ 
usługi/ publiczny nieograniczony 
26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ 
publiczny ograniczony 
18.02.2011 dostawy armatury/ 
dostawy/ publiczny ograniczony 
22.02.2011 odbiór rur i armatury/ 
publiczny ograniczony  
12.05.2012 gazociąg Szczecin-
Lwówek/ roboty/ publiczny 
ograniczony 
17.02.2012 Nadzór inwestorski-
gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ 
publiczny ograniczony 

7. Nabycie gruntów: 15.02.2011 13.04.2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 12.05.2012 27.02.2014 

9. Etap operacyjny: 28.02.2014 - 

 
Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP: 
Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, 
zgodnie z obowiązującą Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM  S.A. 
 
 
Budowa linii Ostroł ęka – Narew wraz z rozbudow ą stacji Ostroł ęka i st acji Narew – część Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa 

 Data pocz ątkowa Data uko ńczenia 

1. Studia wykonalności: 01.01.2009 05.10.2011 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową): 

01.01.2009 05.10.2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 21.09.2009 30.06.2014 
(04.08.2011)* 

4. Studia projektowe**: 01.06.2010 30.04.2015 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 25.03.2008 30.06.2012 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***: 
6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z 
rozbudową stacji Narew (od opracowania raportu OOŚ i 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i 
uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 
(przetarg publiczny ograniczony) 

08.01.2009 
 

30.04.2013 
 

6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków 
zmiany sposobu realizacji Umowy  
(Aneks 1 do umowy na budowę  linii 400 kV Ostrołęka – 
Narew wraz z rozbudową stacji  Narew) 
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku 
Ostrołęka – Łomża w związku ze zmiana sposobu 
realizacji Umowy na wykonanie linii Narew-Ostrołęka 
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(przetarg publiczny nieograniczony ) 
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka 
(Przetarg publiczny nieograniczony) 
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z 
ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla 
Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa 
– (przetarg publiczny nieograniczony) 
6.6. materiały  informacyjno – promocyjne – 
(postępowanie niepubliczne) 
7. Nabycie gruntów: **** 01.01.2011 30.06.2015 
8. Etap budowy/umowa budowlana:***** 
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego 

„Budowa linii 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z 
rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w systemie 
Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny 
ograniczony) 

30.08.2012  
30.06.2015 

(30.06.2015 – uzyskanie 
pozwolenia na 
użytkowanie) 

8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem 
drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża – 
przetarg publiczny ograniczony 

8.3. roboty budowlane związane z  rozbudową stacji 
Ostrołęka - przetarg publiczny nieograniczony 

8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z 
ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym 
dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego 
Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony 

9. Etap operacyjny: 01.07.2015 NIE DOTYCZY 
 
* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w ramach 
wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą 
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
** studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach 
realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są 
sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w 
ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem. 
 *** postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów 
wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 
euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania 
zamówień: 
- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz 
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych  - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w 
UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych. 
**** termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to 
ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.  
*****etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z 
uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. 
 
Budowa linii Miłosna -Siedlce Ujrzanów wraz z budow ą stacji Siedlce Ujrzanów – część Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 
 Data pocz ątkowa  (A) Data uko ńczenia (B) 
1. Studia wykonalności: 01/06/2010 29/06/2011 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): 01/06/2010 29/06/2011 
3. Ocena oddziaływania na środowisko: 17/08/2010 15/09/2014 

(29/05/2013)* 
4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01/12/2008 06/07/2011 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych***: 

24/02/2009 23/11/2011 

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV Miłosna 
– Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” 
metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOŚ do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
ograniczony 
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 
7. Nabycie gruntów:*** 01/01/2010 31/03/2015 
8. Etap budowy/umowa budowlana****: 17/06/2013 30/06/2015 

(wydanie zezwolenia na 
użytkowanie 30.06.2015) 

8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa  linii 400kV Miłosna 
– Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” 
metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOŚ do 
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uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny 
nieograniczony 
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym 
wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia 
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny 
nieograniczony 
9. Etap operacyjny: 01/07/2015 Nie dotyczy 

Określić dla każdej procedury przetargowej 

 

„Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu  Ziemnego w Świnouj ściu – instalacja 
rozładunkowa i regazyfikacyjna” 
 Data pocz ątkowa(A)  Data uko ńczenia(B)  
1. Studium wykonalności 22/12/2008 15/09/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

29/07/2009 31/08/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 
a. W części morskiej 
b. W części lądowej 

09/06/2008 
09/06/2008 
24/06/2008 

03/03/2010 
03/03/2010 
15/07/2009 

4. Studium projektowe SNC LAVALIN 10/01/2008 24/07/2009 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/07/2009 

 
30/04/2010 

 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 

przetargowych* 
a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia 

postępowania publicznego w trybie negocjacji z 
ogłoszeniem. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w 
Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 118-145365 z dnia 
22.06.2007 r.) 

b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie 
prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie 
negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania 
zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i 
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl) 
c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie 
prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie 
negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania 
zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i 
finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin 
dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl) 

10/01/2008  
 

10/01/2008 
 
 
 
 

06/08/2009 
 
 
 
 
 
 
 

 
18/08/2009 

10/08/2010 
 

24/07/2009 
 
 
 
 

15/07/2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
10/08/2010 

7. Nabycie gruntów  07/08/20091 03/11/20092 
8. Etap budowy/realizacji projektu** 15/07/2010 30/06/20143 
9. Etap operacyjny 1/07/2014 Nie dotyczy 
 
 

Gazoci ąg Rembelszczyzna - Gustorzyn  
 Data pocz ątkowa  

 (A) 
Data uko ńczenia  

 (B) 
1. Studium wykonalności: 10.08.2007 03.04.2013** 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Nie dotyczy Nie dotyczy 

                                                 
1 Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.  
2 Zgodnie z uprawomocnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009r. „o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego 
użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie 
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 
3 Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
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(załączono do Studium 
Wykonalności) 

(załączono do Studium 
Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko:  07.09.2009 29.10.2012 
4. Studia projektowe: 
Opracowanie dokumentacji projektowej – gazociąg Rembelszczyzna – 
Gustorzyn 
Opracowanie dokumentacji projektowej – węzeł Rembelszczyzna 

07.09.2009 
 
 

05.01.2011 

04.11.2011 
 
 

20.04.2012 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 
studium wykonalności/ usługi/niepubliczny ograniczony 
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - 
Gustorzyn/usługi 
gazociąg/dostawy rur/dostawy 
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/dostawy 
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi 
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane 
Węzeł Rembelszczyzna /roboty budowlane 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Gazociąg/usługi 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi Węzeł/usługi 
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł 
Rembelszczyzna/usługi 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny 
nieograniczony 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny 
nieograniczony 

 
17.01.2007 
30.07.2008 

 
10.12.2008 
10.02.2010 
10.03.2010 

 
25.08.2010 
01.03.2012 
25.08.2010 

 
01.01.2013 

 
01.05.2010 
01.04.2011 
01.04.2011 

 
23.03.2007 
14.04.2009 

 
17.09.2010 
05.11.2010 
03.12.2010 

 
24.01.2011 
22.03.2013 
24.01.2011 

 
13.02.2013 

 
20.09.2010 
06.07.2011 
06.07.2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur 
przetargowych:* 

studium wykonalności/usługi/niepubliczny ograniczony 
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/ 
usługi/ publiczny nieograniczony 
opracowanie dokumentacji projektowej, Węzeł Rembelszczyzna 
/usługi/publiczny nieograniczony 
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony 
gazociąg i węzeł/dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 
gazociąg i węzeł/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/publiczny 
ograniczony 
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane/publiczny 
ograniczony 
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Gazociąg 
Rembelszczyzna – Gustorzyn /usługi/publiczny ograniczony 
Węzeł Rembelszczyzna/roboty budowlane/ publiczny ograniczony 
Węzeł Rembelszczyzna/ nadzór inwestorski nad robotami 
budowlanymi/ usługi/ publiczny ograniczony 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 1/ dostawy/ publiczny 
nieograniczony 
Dostawa armatury na potrzeby węzłów – część 2/ dostawy/ publiczny 
nieograniczony 

 
 

18.04.2007 
16.04.2009 

 
 

21.09.2010 
 

26.04.2010 
 

26.05.2010 
15.06.2010 

 
11.03.2011 

 
31.01.2011 

 
25.03.2013 

 
14.02.2013 
07.07.2011 
07.07.2011 

 
 

10.08.2007 
07.09.2009 

 
 

05.01.2011 
 

04.01.2013 
 

30.04.2013 
22.02.2011 

 
01.03.2012 

 
03.10.2011 

 
30.04.2013 

 
31.05.2013 
12.07.2012 
24.05.2012 

7. Nabycie gruntów: 
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg / woj. mazowieckie 
Decyzja lokalizacyjna Gazociąg/ woj. kujawsko- pomorskie 
Decyzja lokalizacyjna Węzeł Rembelszczyzna/ woj. mazowieckie 

 
 

01.07.2010 

 
21.09.2012 
31.05.2012 
16.07.2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 
Gazociąg Rembelszczyzna- Gustorzyn/ publiczny ograniczony 
Węzeł Rembelszczyzna/ publiczny ograniczony 

 
01.03.2012 
01.05.2013 

 
31.07.2014 
30.09.2015 

9. Etap operacyjny: 01.10.2015 - 

__________________________ 

* Określić dla każdej procedury przetargowej 
** Długotrwały proces sporządzania Studium Wykonalności związany był z podjęciem decyzji o konieczności 
rozszerzenia zakresu projektu o rozbudowę węzła Rembelszczyzna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji 
Europejskiej w sprawie pomocy publicznej. 
 

 
Budowa linii Ełk Bis -Łom ża wraz z budow ą stacji Łom ża i stacji Ełk Bis (etap I i II) – część Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa 

 Data rozpocz ęcia  (A) Data uko ńczenia  (B) 
1. Studium wykonalności 

(studium podlegało bieżącej aktualizacji)** 
01/06/2010 02/12/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

(analiza podlegało bieżącej aktualizacji)** 

01/06/2010 02/12/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 15/07/2011 (17/12/2013) 
30/04/2015*** 

4. Studium projektowe***** 01/12/2011 30/04/2014 



99 

 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2008 31/12/2013 

6. Procedura przetargowa* 11/03/2011 30/04/2014 
6a) wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV 
Ełk  -Łomża”  
Wykonanie metodą kompleksową od uzyskania decyzji OOŚ 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich 
całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu 
Połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.  
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6c)wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400 
kV Łomża. 
Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6d)wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 
400/110 kV Ełk Bis etap I i II” 
Wykonanie metodą kompleksową od pozyskania terenu do 
uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6e) Dostawa urządzeń teletransmisyjnych, EAZ, dławików 
zaporowych i filtrów sprzegajacych, ich uruchomienie i 
integracja z istniejącą  infrastrukturą stacji 400/110kV Ełk Bis 
i 400/330/110kV Alytus  
Przetarg publiczny nieograniczony 
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności 

przesyłu/gruntu 
12/09/2011 30/06/2015 

8. Etap budowy/realizacji projektu**** 31/12/2013 31/08/2015 (wydanie 
zezwolenia na użytkowanie 

31/08/2015) 
9. Etap operacyjny 01/09/2015 Nie dotyczy 
 
 
Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funkcjonalno ści oraz 
optymalnego wykorzystania poł ączenia Polska-Niemcy 
 Data pocz ątkowa(A)  Data uko ńczenia(B)  
1. Studia wykonalności: 25/09/2013 15/11/2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową): Nie dotyczy (stanowi część 

Studium Wykonalności) 
Nie dotyczy (stanowi część 
Studium Wykonalności) 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: 24/10/2012 16/01/2014 
4. Studia projektowe**: 11/06/2012 16/01/2014 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 
studium wykonalności/usługi 
gazociągi/dostawy rur/dostawy 
gazociągi/dostawy armatury/dostawy 
gazociągi/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi 
Lasów-Jeleniów/roboty budowlane/ roboty 
Gałów-Kiełczów/roboty budowlane/ roboty 
Tłocznia Jeleniów II/ roboty budowlane/ roboty 
Lasów-Jeleniów/nadzór archeologiczny/usługi 
Gałów-Kiełczów/nadzór archeologiczny/usługi 
Lasów-Jeleniów/nadzór przyrodniczy/usługi 
Gałów-Kiełczów/nadzór przyrodniczy/usługi 

 
22/05/2013 
22/07/2013 
10/07/2013 
28/06/2010 
13/09/2013 
10/09/2013 
25/04/2013 
28/05/2013 
10/07/2013 
07/10/2013 
21/10/2013 

 
20/06/2013 
26/07/2013 
15/07/2013 
01/07/2010 
25/09/2013 
07/10/2013 
04/05/2013 
10/07/2013 
13/07/2013 
12/10/2013 
24/10/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury 
przetargowej/procedur przetargowych*: 
studium wykonalności/usługi/publiczny 
nieograniczony 
dostawy rur/dostawy/publiczny ograniczony 
dostawy armatury/dostawy/publiczny ograniczony 
usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi/ publiczny 
ograniczony 
Lasów-Jeleniów/roboty budowlane/roboty/ 
publiczny ograniczony 
Gałów-Kiełczów/roboty budowlane/roboty/ 
publiczny ograniczony 
Tłocznia Jeleniów II/ roboty budowlane/ roboty/ publiczny 
ograniczony 
Lasów-Jeleniów/nadzór archeologiczny/ usługi/ 
publiczny ograniczony 
Gałów-Kiełczów /nadzór archeologiczny/ usługi/ publiczny 
ograniczony 

 
 

20/06/2013 
 

26/07/2013 
15/07/2013 
01/07/2010 

 
25/09/2013 

 
07/10/2013 

 
04/05/2013 

 
10/07/2013 

 
13/07/2013 

 

 
 

25/09/2013 
 

20/02/2014 
06/09/2013 
22/02/2011 

 
21/03/2014 

 
10/07/2014 

 
12/11/2013 

 
07/10/2013 

 
07/10/2013 
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Lasów-Jeleniów /nadzór przyrodniczy/ usługi/ publiczny 
ograniczony 
Gałów-Kiełczów /nadzór przyrodniczy/ usługi/ publiczny 
ograniczony 

12/10/2013 
 

24/10/2013 

12/12/2013 
 

23/01/2014 

7. Nabycie gruntów: 
 
Decyzja lokalizacyjna gazociąg Lasów-Jeleniów 
Decyzja lokalizacyjna gazociąg Gałów-Kiełczów 
Tłocznia Jeleniów II - własność 

 
 

03/07/2013 
07/10/2013 
25/04/2007 

 
 

20/08/2013 
12/11/2013 
11/12/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana: 
 
Gazociąg  Lasów-Jeleniów 
Gazociąg Gałów-Kiełczów 
Tłocznia Jeleniów II 

 
 

21/03/2014 
10/07/2014 
12/11/2013 

 
 

21/10/2015 
27/11/2015 
12/11/2015 

9. Etap operacyjny: 28/11/2015 - 

 

 

Budowa linii Ełk Bis -Granica RP – część Projektu Poł ączenie elektroenergetyczne  Polska – Litwa   
 Data rozpocz ęcia (A)  Data uko ńczenia (B)  

1. Studium wykonalności(studium podlegało bieżącej 
aktualizacji)** 

01/06/2010 15/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie  
z analizą finansową) 

     (analiza podlegało bieżącej aktualizacji) 

01/06/2010 15/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne     20/11/2009*** (16/12/2013) 30/06/2015**** 
4. Studium projektowe***** 01/09/2011 31/08/2015 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 30/03/2013 

6. Procedura przetargowa* 01/03/2011 15/04/2013 
6a) uzyskanie pozwolenia na budowę dla dwutorowej linii 
400 kV Ełk – Granica RP 
Zakres prac obejmuje: sporządzenie ostatecznego raportu 
OOŚ; pozyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji OOŚ; 
wprowadzenie (lub utrzymanie) przebiegu linii do 
wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, 
wprowadzenie przebiegu trasy linii do SUiKZP oraz MPZP; 
pozyskania terenu na cele budowlane wraz z ustanowieniem 
służebności przesyłu, wykonanie projektu budowlanego oraz 
uzyskanie kompletu pozwoleń na budowę linii.  
Przetarg publiczny nieograniczony. 
6b)wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV 
Ełk Bis – Granica RP”. 
Zakres prac przewiduje w szczególności wykonanie prac od 
robót budowalnych do uzyskanie niezbędnych zgód na 
eksploatację obiektu. 
 Przetarg publiczny nieograniczony. 
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności 

przesyłu/gruntu****** 
30/05/2012 30/06/2015 

8. Etap budowy/realizacji projektu******* 31/03/2014 31/10/2015 (wydanie 
zezwolenia na użytkowanie 

31/10/2015) 
9. Etap operacyjny 01/11/2015 Nie dotyczy 

 

 
Sektor kultury  – priorytet XI 

 
Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 10/09/2007 30/04/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/02/2008 21/08/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/02/2007 24/10/2007 

4. Studium projektowe 31/12/2004 16/05/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 08/07/2004 10/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   
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Usługi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali 

koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem) 

22/07/2004 31/12/2004 

Usługi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz 

zagospodarowanie placu Wolności 

10/08/2005 14/12/2005 

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie 

(negocjacje bez ogłoszenia) 

10/03/2006 29/12/2006 

Usługi – Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb 

zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowę i 

wykonawstwa robót budowlanych (zamówienie z wolnej ręki) 

29/10/2007 15/11/2007 

Usługi – Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie 

programowania, projektowania i realizacji inwestycji „Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu” (zamówienie z wolnej ręki) 

15/10/2007 15/11/2007 

Usługi – Nadzór autorski nad realizacją Inwestycji na podstawie 

dokumentacji projektowej (zamówienie z wolnej ręki) 

14/08/2013 02/10/2013 

Usługi – Ratownicze badania archeologiczne (przetarg nieograniczony) 02/05/2007 05/07/2007 

Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony) 21/03/2008 13/05/2008 

Usługi - Inżyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiałów i 

udział w nowym postępowaniu przetargowym na kontynuację 

przerwanych robót dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego 

Forum Muzyki (zamówienie z wolnej ręki) 

19/12/2012 31/12/2012 

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony) 11/12/2008 23/10/2009 

Wyłonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego 

Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura 

towarzyszącą (zamówienie z wolnej ręki) 

6/12/2012 14/12/2012 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych (przetarg 

nieograniczony) 

13/02/2013 29/05/2013 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej oraz 

wykonania nowej izolacji akustycznej (zamówienie z wolnej ręki) 

30/04/2014 29/05/2014 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące uszczelnienia płyty fundamentowej (zamówienie z 

wolnej ręki) 

29/05/2014 26/06/2014 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące naprawy instalacji oddymiającej (zamówienie z 

wolnej ręki) 

24/06/2014 09/07/2014 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące naprawy izolacji przeciwwilgociowej ścian 

fundamentowych (zamówienie z wolnej ręki) 

24/06/2014 09/07/2014 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące zabezpieczenia kopuły nad salą główną budynku 

NFM (zamówienie z wolnej ręki) 

29/09/2014 30/09/2014 

Wyłonienie wykonawcy na dokończenie robót budowlanych – roboty 

dodatkowe dotyczące wymiany kanałów wentylacyjnych wraz z izolacją 

oraz wymiany kanałów nawiewnych (zamówienie z wolnej ręki) 

05/11/2014 14/11/2014 

Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych – część a  

(przetarg nieograniczony) 

30/09/2010 19/01/2011 

Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych - część b 

(przetarg nieograniczony) 

11/03/2011 29/04/2011 

7. Nabycie gruntów: Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana:   

Wykonawca robót budowlanych 22/12/2009 15/05/2015 

Inżynier kontraktu 01/09/2008 15/05/2015 

Nadzór akustyczny 01/10/2008 24/06/2014 
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Nadzór autorski 06/05/2008 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 16/06/2015  

 

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie C entrum Sztuki w Białymstoku 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 31/07/2008 31/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 31/07/2008 21/10/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/10/2005 29/11/2005 

4. Studium projektowe 01/08/2005 31/01/2007 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 15/09/2008 17/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

a.Roboty budowlano-wykończeniowe 14/10/2008 15/02/2009 

b. Zewnętrzne fasady i świetliki 14/10/2009 15/02/2009 
c. Technologia sceny i widowni 14/10/2010 15/02/2009 

d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób. 01/11/2011 30/11/2011 

e. Montaż i instalacja multimediów  01/12/2011 31/01/2012 

f. Zakup centrali telefonicznej 01/02/2012 24/06/2012 

g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu 01/11/2011 18/05/2012 

h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej 01/05/2009 15/06/2009 

i. Wykonanie obrazu na kurtynie 01/04/2011 31/09/2011 

j. Projekt organów piszczałkowych 01/06/2009 02/07/2009 

k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego 15/11/2009 05/02/2010 

l. Sprawowanie nadzoru autorskiego 01/04/2009 25/05/2009 

m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż. 01/09/2009 17/11/2009 

n. Wykonanie i montaż organów piszczałkowych 01/11/2009 15/02/2010 

7. Nabycie gruntów 09/11/2005 20/05/2006 

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/04/2009 29/02/2012 

9. Etap operacyjny 29/09/2012 Nie dotyczy 

 

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 22/08/2008 26/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/08/2008 26/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/07/2006 23/01/2007 

4. Studium projektowe 19/04/2006 31/03/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2005 22/04/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 29/10/2007 12/05/2010 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 23/09/2010 

9. Etap operacyjny 24/09/2010 Nie dotyczy 

 

Budowa Europejskiego Centrum Solidarno ści w Gda ńsku  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 15/09/2008 28/07/2010 
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2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2008 28/07/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 17/07/2008 09/10/2009 

4. Studium projektowe 10/05/2008 29/05/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 10/12/2007 28/02/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/09/2008 30/10/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/06/2008 31/07/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 

30/04/2009 31/05/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/08/2009 31/08/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 28/09/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 01/03/2010 30/04/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 01/03/2010 05/06/2010 

Wykonanie robót podstawowych 01/03/2010 05/06/2010 

Inżynier kontraktu 01/03/2010 30/04/2010 

Nadzór archeologiczny 01/03/2010 05/06/2010 

Nadzór autorski 01/08/2010 31/08/2010 

Ubezpieczenie budowy  Nie dotyczy  Nie dotyczy 

Promocja projektu 01/07/2010  28/02/2015 

Dostawy wyposażenia 01/12/2011 20/07/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 01/03/2008 07/05/2008 

Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej 01/11/2008 28/12/2008 

Opracowanie studium wykonalności 01/08/2008 10/09/2008 

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko 01/06/2009 29/06/2009 

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla 

projektowanego budynku 

01/06/2009 01/07/2009 

Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych 01/09/2009 30/09/2009 

Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych 01/10/2009 30/11/2009 

Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków 11/05/2010 09/06/2010 

Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi 04/05/2010 05/10/2010 

Wykonanie robót przygotowawczych 10/06/2010 27/09/2010 

Wykonanie robót podstawowych 10/06/2010 27/09/2010 

Inżynier kontraktu 04/05/2010 05/10/2010 

Nadzór archeologiczny 10/06/2010 27/09/2010 

Nadzór autorski 10/09/2010 26/10/2010 

Ubezpieczenie budowy  nie dotyczy  nie dotyczy 

Promocja projektu 13/08/2010 15/03/2015 

Dostawy wyposażenia 19/11/2012   02/09/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 27/09/2010 23/08/2014 

9. Etap operacyjny  29/08/2014  
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Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Po lskiego Radia w Katowicach 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 04/08/2008 01/10/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 04/08/2008 01/10/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2010 01/07/2010 

4. Studium projektowe 19/03/2009 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej   

Studium Wykonalności 05/06/2008 30/03/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 05/06/2008 30/03/2010 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 13/07/2007 13/07/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 08/02/2008 08/02/2008 

Konkurs architektoniczny 30/04/2008 06/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 16/02/2009 20/02/2009 

Inżynier Kontraktu 05/03/2009 19/03/2010 

Generalny wykonawca 15/02/2011 31/03/2012 

Promocja projektu 01/04/2012 13/05/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Studium wykonalności 12/06/2008 08/04/2010 

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/06/2008 08/04/2010 

Program Funkcjonalno – Użytkowy 14/12/2007 17/12/2007 

Wstępna dokumentacja geotechniczna 11/02/2008 11/02/2008 

Konkurs architektoniczny 06/05/2008 21/05/2008 

Wyłonienie wykonawcy prac projektowych 20/02/2009 17/03/2009 

Inżynier Kontraktu 25/03/2010 10/09/2010   

Generalny wykonawca 27/04/2011 30/05/2014 

Promocja projektu 14/05/2012 31/10/2014 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2012 30/09/2014 

9. Etap operacyjny 01/10/2014  

 

Sektor szkolnictwa wy ższego  – priorytet XIII 

 

Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Wa rszawskiego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 17/11/2008 12/02/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 17/11/2008 12/02/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/11/2008 16/03/2009 

4. Studium projektowe 

• Projekt budowlany - budynek CeNT I 

• Projekt budowlany - budynek CeNT II 

08/03/2006 

16/11/2007 

30/09/2007 

31/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
• przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
• wybór Inwestora Zastępczego 
• wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
• wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 

 
16/06/2008 
01/04/2009 
01/07/2009 
25/05/2009 

 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
31/10/2009 
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• wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
• wykończenie open space`ów CeNT I  
• wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
• wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
• wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych 

CeNT I 
•  wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku Cent I 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 

serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II  
•  wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 
• wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II 
•  wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal 

wykładowych CeNT II 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II 
•  wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - 

serwerownie, rootery, sprzęt sieciowy CeNT II 

01/10/2009 
01/07/2011 
12/12/2011 
12/12/2011 
06/02/2012 
06/02/2012 
06/04/2012 
16/04/2012 

 
 

22/06/2012 
22/06/2012 
31/08/2012 
31/08/2012 
23/09/2012 
03/12/2012 

13/12/2009 
08/11/2011 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 
08/05/2012 
17/05/2012 

 
 

27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 
21/10/2012 
04/01/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
• konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego  
• projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – wykonawczy 

dla CeNT II  
• przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT 
• wybór Inwestora Zastępczego 
• wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 
• wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I 
• wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II 
• wykończenie open space`ów CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I 
• wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 
• wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 

wykładowych CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 

serwerownie, 105outery, sprzęt sieciowy CeNT I 
• wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II  
• wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 
• wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II 
• wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal 

wykładowych CeNT II 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II 
• wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – 

serwerownie, 105outery, sprzęt sieciowy CeNT II 

12/02/2007 
 

10/08/2007 
08/07/2008 
23/04/2009 
23/07/2009 
15/12/2009 
15/12/2009 
18/05/2012 
17/01/2012 
17/01/2012 
02/03/2012 
02/03/2012 
08.05.2012 
17.05.2012 

 
 

27/07/2012 
27/07/2012 
26/09/2012 
26/09/2012 
21/10/2012 
04/01/2013 

11/06/2007 
 

31/10/2007 
12/08/2008 
01/10/2009 
29/10/2010 
08/05/2010 
08/05/2010 
20/07/2012 
30/03/2012 
30/03/2012 
04/05/2012 
04/05/2012 
13/07/2012 
20/07/2012 

 
 

05/10/2012 
05/10/2012 
28/11/2012 
28/11/2012 
21/12/2012 
06/03/2013 

7. Nabycie gruntów N/D N/D 

8. Etap budowy/umowa budowlana 

• likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV 

• budowa budynku CeNT I 

• budowa budynku CeNT II 

 

29/10/2009 

05/10/2008 

01/07/2010 

 

08/04/2010 

31/01/2013 

31/03/2013 

9. Etap operacyjny 01-04-2013  

 

Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwers ytetu Gda ńskiego  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 15/06/2007 18/12/2008 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/06/2007 18/12/2008 
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne 25/05/2007 24/10/2007 
4. Studium projektowe 

 
• Budynek Wydziału Biologii 
• Budynk Wydziału Chemii (1 i 2) 

19/12/2006 
 

19/12/2006 
20/10/2008 

31/10/2009 
 

19/06/2009 
31/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 
 
• Budynek Wydziału Biologii 
• Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

 
31/12/2008 

 
31/12/2008 

 
18/12/2009 

 
06/07/2009 
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02/11/2009 18/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 
 

• Budynek Wydziału Biologii 
• Budynek Wydziału Chemii (1)i Chemii (2) 

04/07/2009 
 

04/07/2009 
18/12/2009 

02/04/2010 
 

23/11/2009 
02/04/2010 

7. Nabycie gruntów N/D N/D 
8. Etap budowy/umowa budowlana 

 
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii 
• Stan zerowy 
• Stan surowy otwarty 
• Stan surowy zamknięty 
• Stan wykończeniowy 
• Wyposażenie budynku 
 

 b. Etap II – Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 
• Stan zerowy 
• Stan surowy otwarty 
• Stan surowy zamknięty 
• Stan wykończeniowy 
• Wyposażenie budynku 

01/12/2009 
 

01/12/2009 
01/12/2009 
01/04/2010 
01/09/2010 
01/01/2011 
01/12/2011 

 
14/05/2010 

 
14/05/2010 
01/10/2010 
01/06/2011 
01/09/2011 
01/01/2012 

30/09/2012 
 

30/09/2011 
30/03/2010 
30/08/2010 
31/12/2010 
31/10/2011 
30/09/2012 

 
30/09/2012 

 
30/09/2010 
30/05/2011 
31/08/2011 
30/06/2012 
30/09/2012 

9. Etap operacyjny 
• Budynek Wydziału Biologii 
• Budynki Wydziału Chemii (1) i Chemii (2) 

01/10/2012 
01/10/2012 
01/10/2012 
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Inwestycje produkcyjne 
 
 
Sektor energetyki – priorytet IX  
 
Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na te renie gminy Malechowo   

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczeni a 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/11/2008 08/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/05/2008 01/10/2008 

4. Nabycie gruntów 01/10/2006 31/12/2012 

5. Etap budowy 23/05/2014 31/07/2015 

6. Etap operacyjny 01/08/2015 Nie dotyczy 

 
Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o ł ącznej mocy  45,1 MW w gminie Legnickie Pole  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/03/2010 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/04/2010 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/06/2008 31/05/2010 

4. Nabycie gruntów 01/04/2009 30/06/2009 

5. Etap budowy 01/07/2012 30/11/2013 

6. Etap operacyjny 01/12/2013 Nie dotyczy 

 
Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy  28 MW 

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 12/11/2009 20/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  12/11/2009 20/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 05/12/2007 17/01/2011 

4. Nabycie gruntów 11/12/2009 31/12/2009 

5. Etap budowy 01/10/2011 30/11/2013 

6. Etap operacyjny 01/10/2013 Nie dotyczy 

 
Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o ł ącznej mocy 40 MW  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 22/02/2008 31/12/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  22/02/2008 31/12/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/06/2010 27/07/2012 

4. Nabycie gruntów 22/02/2008 30/06/2012 

5. Etap budowy 01/11/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 01/05/2015 Nie dotyczy 

 
Budowa bloku energetycznego na biomas ę o mocy 20 MWe Energa Kogeneracja sp. z o.o.  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 30/04/2010 29/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  30/04/2010 29/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 30/04/2010 30/06/2010 
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4. Nabycie gruntów Nie dotyczy (grunt jest w 
wieczystym użytkowaniu 

przez ENERGA 
Kogeneracja  
Sp. z o.o.) 

Nie dotyczy (grunt jest w 
wieczystym użytkowaniu 

przez ENERGA 
Kogeneracja  
Sp. z o.o.) 

5. Etap budowy 25/03/2011 30/06/2014 

6. Etap operacyjny 01/07/2013 Nie dotyczy 

 
Budowa farmy wiatrowej wraz z niezb ędną infrastruktur ą towarzysz ącą w obr ębie miejscowo ści Golice  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 15/03/2009 10/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  15/03/2009 10/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 25/09/2007 20/03/2008 

4. Nabycie gruntów 01/01/2007 29/05/2008 

5. Etap budowy 30/06/2010 31/12/2011 

6. Etap operacyjny 01/03/2012 Nie dotyczy 

 
Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin   

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 01/12/2005 01/03/2006 

2. Analiza kosztów i korzyści  01/11/2008 01/02/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/10/2007 28/01/2008 

4. Nabycie gruntów 14/09/2004 09/04/2010 

5. Etap budowy 01/07/2010 30/04/2012 

6. Etap operacyjny 01/05/2012 Nie dotyczy 

 
Budowa farmy wiatrowej Łukaszów    

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/02/2009 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści  18/02/2009 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/02/2008 28/08/2008 

4. Nabycie gruntów 22/06/2006 13/08/2008 

5. Etap budowy, w szczególności: 01/04/2009 31/03/2012 

prace budowlane i elektryczne 01/04/2009 31/12/2011 

zakup, budowa i montaż turbin wiatrowych 01/01/2010 31/12/2011 

nadzór nad realizacją inwestycji 01/07/2010 31/12/2011 

odbiór końcowy robót, rozliczenie końcowe zadania 
inwestycyjnego,  
rezerwa i inne (ochrona, ubezpieczenie) 

01/10/2010 31/03/2012 

6. Etap operacyjny 01/04/2012 Nie dotyczy 

 
Budowa kotła na biomas ę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 15/12/2009 18/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści  15/12/2009 18/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/09/2009 16/02/2012 

4. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Etap budowy 29/09/2010 14/12/2012 

6. Etap operacyjny 01/01/2013 Nie dotyczy 
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Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25 -50 mln euro  

 
INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ 

 
Sektor środowiska – priorytet I  

 

Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Aglomeracji Chojnice  

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia 

1. Studium wykonalności 2013-10-10 2013-12-27 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2013-10-10 2013-12-27 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2011-03-08 2013-12-10 

4. Studium projektowe 2010-07-20 2015-12-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2013-10-24 2013-12-27 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej* 2013-12-02 2015-01-20 

Procedura przetargowa – Kontrakt K1 - roboty budowlane 2014-08-08 2015-01-20 

Procedura przetargowa – Inżynier kontraktu K1 2013-12-02 2013-12-15 

Procedura przetargowa – Kontrakt K2 - roboty budowlane 2014-08-12 2014-11-04 

Procedura przetargowa – Inżynier kontraktu K2 2014-04-30 2014-07-09 

7. Nabycie gruntów nd. nd. 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-12-16 2015-12-31 

Kontrakt K1 na roboty budowlane 2015-01-21 2015-12-31 

Umowa na inżyniera kontraktu K1 2013-12-16 2015-12-31 

Kontrakt K2 na roboty budowlane  2014-11-05 2015-12-31 

Umowa na inżyniera kontraktu K2 2014-07-10 2015-12-31 

Kontrakt na działania info-promo 2014-09-01 2015-12-31 

9. Etap operacyjny 2016-01-01  

 

Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój  

Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 2007-07-23 2014-07-15 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2007-07-23 2014-07-15 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2004-10-25 2014-09-17 

4. Studium projektowe 2004-10-01 2015-05-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007-07-23 2014-09-15 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-07-18 2015-02-15 

 -  Kontrakt I 2009-07-18 2010-01-21 

 -  Kontrakt II 2010-02-25 2010-07-01 

 -  Kontrakt III 2010-04-30 2011-02-03 

 -  Kontrakt V 2010-03-31 2011-01-11 

 -  Kontrakt Va 2013-02-15 2013-08-22 

 -  Kontrakt VI 2010-05-17 2010-12-10 

 -  Kontrakt VII 2014-06-06 2014-09-12 

 -  Kontrakt VIII 2014-05-16 2014-09-12 
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 -  Kontrakt IX 2014-05-16 2014-11-21 

 -  Kontrakt X 2014-07-15 2015-02-15 

 -  Kontrakt TA1 2010-03-02 2010-06-15 

 -  Kontrakt TA1A 2009-07-29 2009-11-30 

 -  Kontrakt TA2 2010-02-25 2010-06-15 

 -  Kontrakt TA3 2010-01-04 2010-07-28 

 -  Kontrakt TA4 2014-05-03 2014-11-28 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-01-21 2015-11-30 

9. Etap operacyjny 2012-02-18 2038-12-31 

 

Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu „Czys ty 
Dunajec”  

 Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 2008-01-04 2008-08-28 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2008-01-04 2008-08-28 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-01-04 2010-04-16 

4. Studium projektowe 2010-08-22 2011-05-18 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-01-04 2013-11-15 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2008-03-20 2014-02-28 

7. Nabycie gruntów 2014-02-28 2014-06-30 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2008-05-14 2015-06-30 

9. Etap operacyjny 2010-01-01 2037-12-31 

 

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 2007-09-25 2008-05-20 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2007-09-25 2008-05-20 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-01-31 2008-04-30 

4. Studium projektowe 2009-01-07 2009-11-30 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2009-05-17 2009-12-31 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-01-07 2010-05-08 

7. Nabycie gruntów 2009-01-30 2009-10-30 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-08-20 2015-12-28 

9. Etap operacyjny 2011-10-01 - 

 

Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w mie ście Katowice - Etap II - Faza II 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 12/03/2012 16/06/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/03/2012 16/06/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 02/01/2006 16/02/2010 

4. Studium projektowe 09/08/2005 25/07/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 16/06/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 28/07/2009 31/07/2014 
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Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w 
dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janów poprzez budowę 
kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Oswobodzenia 

zakończono  zakończono  

Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice   

zakończono  zakończono  

Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul. 
Krakowskiej   

zakończono  zakończono  

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicach: Hodowców i Oswobodzenia 

zakończono  zakończono  

Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach: Oswobodzenia, Leśnego Potoku, 
Niwnej, Grodowej, Zamkowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków 
przy ulicy Grodowej  

zakończono  zakończono  

Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach: Leśnego Potoku, Nad Stawem i Bzów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków 
w rejonie ul. Zamkowej i Leśnego Potoku 

zakończono  zakończono  

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej, 
Bzów  

zakończono  zakończono  

Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla 
budynków przy ulicach Boliny i Strumiennej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynków 
przy ulicach: Strumiennej i Leśnego Potoku   

zakończono  zakończono  

Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ul. Leśnego Potoku  

zakończono  zakończono  

Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej  w ulicach: 
Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny  

zakończono  zakończono  

Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska, 
Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Św. Anny, Odrowążów, 
ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka. 

zakończono  zakończono  

Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla 
Kolonia Wysockiego wraz z modernizacją pompowni ścieków 
przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu 

zakończono  zakończono  

Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 
Adama i Sosnowa   

zakończono  zakończono  

Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków przy 
ulicy Kosmicznej  

zakończono  zakończono  

Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic 
Mysłowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownią przy ulicy 
Kolistej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Boya-Żeleńskiego, Smugowej, Wantuły 

zakończono  zakończono  

Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Maków, Czarnuszki, Urbana, Wieżowa Jordan-Łowińskiej, 
Ogrodzienskiego, Krupińskiego, Zabłockiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy  zakończono  zakończono  

Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego,  
Kalinowej, Czeremchowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Dziewanny, Wilczewskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Storczyków, Hortensji, Tulipanów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Norblina, Malwy, Cyprysów, Truskawkowej, Żurawinowej, 
Michałowskiego, Rezedowej, Mieczyków, Marzanny, 
Orzechowej, Siedliskiej, Ślazowej, Rowu Podleskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Sasanek, Przebiśniegów, Zachodniej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny zakończono  zakończono  
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Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tyskiej, Spółdzielczości, Zdrowej, Napierskiego 

zakończono  zakończono  

Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Tunelowej, Berberysów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Tunelowej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Wędkarskiej, Szarotek, Łososiowej, Okoniowej Pstrągowej, 
Kanałowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza 

zakończono  zakończono  

Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej zakończono  zakończono  

Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera zakończono  zakończono  

Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  
Leśnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej, 
Jaśminowej, Jagodowej, Wesołej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy 
Wapiennej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 
Panewnickiej i Bałtyckiej 

zakończono  zakończono  

Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Szadoka, Kombajnistów 

zakończono  zakończono  

Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej 
poprzez budowę kolektora przerzutowego z dzielnicy 
Szopienice do oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała 

zakończono  zakończono  

Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Wiosny Ludów, Szabelnianej 

zakończono  zakończono  

Promocja podczas realizacji projektu zakończono  zakończono  

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 04/11/2009 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

 

Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowe zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Zduny zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Sułów zakończona zakończona 

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie zakończona zakończona 

Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie - 
dokończenie 

zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ. Żmigród zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Miliczu zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Sułowie zakończona zakończona 

Rozbudowa i przebudowa o.ś. w Żmigrodzie zakończona zakończona 

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś. Milicz cz. I zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w zlewni o.ś. Milicz cz.2 zakończona zakończona 

Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 1 zakończona zakończona 

Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków cz. 2 zakończona zakończona 

Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do 
czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych 

zakończona zakończona 
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 
1440 - odcinek Postolin-Pracze 

zakończona zakończona 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i 
Piaskowej w m. Cieszków 

zakończona zakończona 

Pełnienie funkcji Inżyniera  zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów zakończona zakończona 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2009 31/05/2015 

9.Etap operacyjny 31/05/2015 - 

 
Budowa i modernizacja systemu sieci wodno -kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej zakończona zakończona 

Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki - Kontrakt 01 zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci 
wodociągowej w ulicy Lipowej  – Kontrakt 02 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
i wodociągu -  Os. Ludwików – Kontrakt 03 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową 
i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i 
Cegielnianej – Kontrakt 04 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice  
– kontrakt 05 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w 
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 
9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i 
ul.Okrzei) w  rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej  - Os. Binków 
 – Kontrakt 07 

zakończona zakończona 

Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa 
spinek wodociągowych, przebudowa istniejących sieci 
kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 08 

zakończona zakońcozna 

Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - 
Kontrakt 09 

zakończona zakońcozna 

Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i częci 
mechanicznej oczyszczalni ścieków 

zakończona zakońcozna 

Budowa nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej 

zakończona zakońcozna 

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni ścieków zakończona w trakcie 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu 
Ludwików II w Bełchatowie-etap III 

zakończona zakońcozna 

7. Nabycie gruntów nd n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana zakończona 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 30/06/2015 - 

 
Modernizacja i rozbudowa systemu wodno -kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 09/11/2007 17/05/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 09/11/2007 17/05/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/10/2006 03/11/2009 

4. Studium projektowe 25/04/2007 16/05/2012 - data umowna 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/02/2012 31/12/2012 
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kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakończone zakończone 

kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane   01/03/2013 09/02/2015 

kontrakt 2.2.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.2.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.3.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.3.2 -  01/10/2012 16/11/2015 

kontrakt 2.4.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.4.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.5.1 d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.5.2  r.b. 19/01/2014 30/06/2014 

kontrakt 2.6.1 - d.p. zakończone zakończone 

kontrakt 2.6.2 - r.b. zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.1 - d.p.  zakończone zakończone 

kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015 

kontrakt 2.8.2 r.b 31/10/2013 31/05/2015 

kontrakt 2.9.2 d. 30/11/2014 30/12/2015 

kontrakt 3.1 u. 16/03/2012 30/06/2015 

kontrakt 3.1.1 u zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/06/20111 30/12/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015 

9. Etap operacyjny 07/03/2011 - 

 
Modernizacja gospodarki  wodno -ściekowej w Gliwicach - II etap 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/10/2006 25/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/10/2006 25/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/01/2005 13/11/2009 

4. Studium projektowe 01/01/2005 10/02/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2007 31/01/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

K1 zakończono zakończono 

K2 zakończono zakończono 

K3 zakończono zakończono 

K4 zakończono zakończono 

K5 zakończono zakończono 

K6 zakończono zakończono 

K7 zakończono zakończono 

K9 zakończono zakończono 

K10 zakończono zakończono 

K11 zakończono zakończono 

K12 zakończono zakończono 

K13 zakończono zakończono 

K14 13/08/2014 14/01/2015 

K15 zakończono zakończono 

K16 zakończono zakończono 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2008 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/0/72015 - 
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Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej aglomeracji Jelenia Góra 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 03/01/2009 27/04/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/01/2009 27/04/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 24/02/2006 02/03/2009 

4. Studium projektowe 02/01.2006 18/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.04/2008 20/02/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Miejska Oczyszczalnia Ścieków - etap II (zad.1) zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do 
oczyszczalni ścieków (zad. 2 i zad.3) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. 
Nadbrzeżnej  i ul. K. Miarki (zad. 5 i zad.6) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych 
Cieplic (zad. 4 i zad.9) 

zakończone zakończone 

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8) zakończone zakończone 
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla 
Pomorskiego  i ul. Warszawskiej (zad. 7) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3 zakończone zakończone 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 
(aktualizacja) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 
(aktualizacja) 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7 zakończone zakończone 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8 zakończone zakończone 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9 zakończone zakończone 
Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

Promocja  15/10/2010 15/11/2015 

7. Nabycie gruntów 03/09/2009 31/03/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 09/11/2010 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2012 - 

 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy  

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 21/03/2008 20/08/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 21/03/2008 20/08/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 18/10/2007 22/08/2008 

4. Studium projektowe 06/07/2001 15/06/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/07/2008 28/08/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej - - 

Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, 
Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik   

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola 
Filipowska,  Miękinia  

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. 
Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra 

zakończona zakończona 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, 
Nowa Góra 

zakończona zakończona 

Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w 
Krzeszowicach  

zakończona zakończona 

Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)  zakończona zakończona 

Działania Promująco-Informacyjne zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/07/2010 30/11/2014 

9. Etap operacyjny 31/12/2013 - 
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Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej w Gminie L ędziny  

Etap Data rozpocz ęcia  Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 23/09/2004 17/07/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/09/2004 17/07/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/09/2005 17/07/2010 

4. Studium projektowe nd nd 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 23/07/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

TA1  Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu zakończone zakończone 

TA3 Promocja podczas realizacji Projektu zakończone zakończone 

W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit 
oraz adaptacja oczyszczalni ścieków Hołdunów 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.1 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Lędziny i 
Smardzowice 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.2 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoście i Blych 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.3 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Goławiec i Górki 

zakończone zakończone 

W2 Budowa kanalizacji w Lędzinach / zadanie W2.4 Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hołdunów 

zakończone zakończone 

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 28/02/2013 30/04/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/12/2010 31/07/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 - 

 
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, 
Bolesław, Klucze - etap I 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 23/04/2009 20/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 23/04/2009 20/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 08/09/2008 22/07/2009 

4. Studium projektowe 07/07/2008 16/09/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/07/2009 28/10/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru) zakończona zakończona 

Kontrakt TA2 (Inżynier) zakończona zakończona 

Kontrakt TA3 (Pomoc techn) zakończona zakończona 

Kontrakt TA4 (Promocja) zakończona zakończona 

Kontrakt TA5 (Projektowanie) zakończona  zakończona 

Kontrakt TA6 (Projektowanie) zakończona  zakończona 

Kontrakt TA7(Inżynier) w toku w toku 

Kontrakt W1 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W2 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W3 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W4 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W5 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W6 (roboty) zakończona  zakończona 

Kontrakt W7 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W8 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W9 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W10 (roboty) zakończona zakończona 
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Kontrakt W11 (roboty) zakończona zakończona 

Kontrakt W12 (roboty) zakończona zakończona 

Zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętu dla zapewnienia 
właściwej pracy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

28/02/2015 01/06/2015 

7. Nabycie gruntów 01/07/2012 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2010 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 22/07/2008 31/03/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 22/07/2008 31/03/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/07/2008 05/03/2009 

4. Studium projektowe 06/11/2006 11/03/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/04/2007 16/01/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 31/07/2009 01/07/2012 

6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - etap I 

zakończona zakończona 

6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta 
Płocka w Maszewie – etap I 

zakończona zakończona 

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - etap II 

zakończona zakończona 

6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. 
Jasnej 

zakończona zakończona 

6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5 zakończona zakończona 

6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z 
przepompownią P-5 

zakończona zakończona 

6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6, zakończona zakończona 

6.8 Pomoc Techniczna dla JRP zakończona zakończona 

6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.) zakończona zakończona 

6.10 Nadzór autorski - pozostałe zadania zakończona zakończona 

6.11 Nadzór autorski – pozostałe zadania zakończona zakończona 

6.12 Działania promocyjne i informacyjne zakończona zakończona 

6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Maszewie - etap III (Suszarnia osadów ściekowych) 

zakończona zakończona 

6.14. Renowacja dwóch równoległych rurociągów tłocznych 
do współpracy z przepompownią przy ul. Jasnej 

zakończona zakończona 

6.15 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i deszczową w centrum Płocka, etap 2 

zakończona zakończona 

6.16. Inżynier kontraktu dla zadań  14 i 15 zakończona zakończona 

6.17 Nadzór autorski dla zadań 14 i 15 zakończona zakończona 

6.18 Przebudowa przepompowni wody II stopnia na SUW 31/12/2014 31/03/2015 

6.19 Inzynier kontraktu dla zadania 18 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 18/06/2012 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i ok olicach – 
Etap IV 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 12/03/2013 22/04/2013 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 12/03/2013 22/04/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/11/2008 27/02/2012 

4. Studium projektowe 27/05/2011 31/12/2013 
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2012 31/03/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

K-01 zakończono zakończono 

K-02 zakończono zakończono 

K-03 zakończono zakończono 

K-04  zakończono zakończono 

K-05 zakończono zakończono 

K-06 20/08/2014 02-28/02/2015 

K-06' 09/07/2014 02-28/02/2015 

K-06" 20/08/2014 28/02/2015 

K-07 zakończono zakończono 

K-08 zakończono zakończono 

K-09 bez przetargu - promocja 
organizowana jest 

wewnętrznie przez dział 
marketingu Aquanet 

bez przetargu 

K-11 06/12/2014 15/03/2015 

K-12 23/10/2014 16/01/2015 

7. Nabycie gruntów 01/10/2012 31/12/2014 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/07/2013 30/06/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2015 - 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Sanok  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 19/04/2007 15/10/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 19/04/2007 03/07/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 03/04/2007 24/03/2010 

4. Studium projektowe 15/05/2007 01/10/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/05/2007 01/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt U0 zakończona zakończona 

Kontrakt U1 zakończona zakończona 

Kontrakt U2 zakończona zakończona 

Kontrakt U3 zakończona zakończona 

Kontrakt U4 zakończona zakończona 

Kontrakt U5 zakończona zakończona 

Kontrakt W1 zakończona zakończona 

Kontrakt W2 zakończona zakończona 

Kontrakt W3 zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/02/2009 30/09/2013 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu ka nalizacyjnego m. 
Siedlce 
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 15/02/2005 15/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 15/02/2005 15/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 27/02/2006 13/02/2009 

4. Studium projektowe 06/10/2004 15/02/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004 30/06/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 24/09/2008 01/02/2013 

6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego zakończona zakończona 
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6.2. Inżynier Kontraktu zakończona zakończona 

6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach 
osadu czynnego 

zakończona zakończona 

6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakończona zakończona 

6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory 
wraz z ujęciem ścieków 

zakończona zakończona 

6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - 
infrastruktura towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi 

zakończona zakończona 

6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakończona zakończona 

6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową zakończona zakończona 

6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej zakończona zakończona 

6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej 21/11/2013 zakończona 

6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-
Gospodarczej 

zakończona zakończona 

6.12. Działania informujące i promujące zakończona zakończona 

6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokołowska, Berna, 
Grabowskiego 

22/07/2013 zakończona 

6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Śmiała, Zielna, Różana 14/11/2013 zakończona 

6.15 Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową cz. II 24/05/2013 zakończona 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bema (Pl. Wolności) zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Ganiewskiego zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalinowej zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalińskiej zakończone zakończone 

Inżynier kontraktu - rozszerzenie zakresu 17/05/2013 31/12/2015 

Zakup samochodu do czyszczenia ciągów kanalizacyjnych 01/03/2014 zakończone 

Zakup wyposażenia oczyszczalni ścieków 01/12/2013 zakończone 

7. Nabycie gruntów 01/12/2013 nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/05/2009 - 

 
Budowa i modernizacja kanalizacji  sanitarnej w Skar żysku -Kamiennej i Skar żysku Ko ścielnym  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończona zakończona 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończona zakończona 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończona zakończona 

4. Studium projektowe zakończona zakończona 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończona zakończona 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej"  
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" 
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - 
osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe" (roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" 
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - 
Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - 
Grzybowa Góra"  (roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - 
miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole 
Plebańskie"                                                                       
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 
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Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy 
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" 
(pomoc techniczna, promocja) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy 
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"                                                                  
(nadzór-inżynier kontraktu) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 09 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej"                                                                      
(roboty budowlane) 

zakończona zakończona 

Kontrakt 10 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej"       
(roboty budowlane) 

23-10-2014 30-06-2015 

Kontrakt 11 "Sieć wodociągowa w Skarżysku-Kamiennej"                                                                      
(roboty budowlane) 

30-04-2015 30-09-2015 

Kontrakt 12 "Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku-
Kamiennej"  - etap II  (roboty budowlane) 

01-03-2015 30-09-2015 

Nadzór inwestorski, promocja projektu  - cz II 16-7-2013 30-06-2015 

7. Nabycie gruntów zakończona zakończona 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/08/2010 01/10/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2012 - 

 
Gospodarka wodno -ściekowa na terenie Gminy Skawina  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 17/08/2006 08/06/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 17/08/2006 15/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/10/2005 30/10/2008 

4. Studium projektowe 01/01/2006 31/03/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 25/02/2009 30/07/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1. Rozstrzygnięte w ramach jednego postępowania i 
podpisana jedna umowa: 
I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, 
ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca 
VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej 

zakończone zakończone 

6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postępowania i podpisania jednej umowy: 
II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Wola Radziszowska - Radziszów 
X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej 

zakończone zakończone 

6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postępowania i podpisania jednej umowy: 
III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Polanka Hallera - Rzozów 
IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, 
Jurczyce - Radziszów 

zakończone zakończone 

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
Skawina, Kopanka - Skawina 

zakończone zakończone 

6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie 
Skawina, Zelczyna - Skawina 

zakończone zakończone 

6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego 
postępowania i podpisania jednej umowy: 
VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb 
IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap IIIe 
wraz ze zbiornikiem wody pitnej  

zakończone zakończone 

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap IIId zakończone zakończone 

6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Skawinie 

zakończone zakończone 

6.9. Kontrakt XII Kanalizacja dla Radziszowa etap III f  zakończone zakończone 

6.10. Kontrakt XIII Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście 
Skawina, ul. Wyspiańskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul. 
Krakowska 

zakończone zakończone 

6.11. Kontrakt XIV Rozbudowa filtrów pospiesznych na stacji 
uzdatniania wody w Skawinie 

zakończone zakończone 
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6.12. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupełniająca do zadań 1-9 - 
etap I 

zakończone zakończone 

6.13. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupełniająca do zadań 1-9 - 
etap II 

w toku w toku 

6.14. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu zakończone zakończone 

6.15. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych 
na roboty 

zakończone zakończone 

6.16.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk - 
Rozbudowa OŚ Skawina 

zakończone zakończone 

6.17. Kontrakt 4 - Promocja Projektu zakończone zakończone 

6.18. Inżynier Kontraktu dla kontraktu XIV zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 30/03/2011 31/12/2013 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/05/2009 30/09/2015 
9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 27/09/2007 31/01/2015 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/09/2007 31/01/2015 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/04/2004 26/09/2014 

4. Studium projektowe 03/01/2004 28/02/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2007 31/03/2015 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 11/07/2007 30/04/2015 

6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w 
Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla 
Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego 

zakończono zakończono 

6.2.Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z 
wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa 

zakończono zakończono 

6.3.Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego zakończono zakończono 

6.4.Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - 
zadanie połączone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki 
wodociągowej Zielona - Thomme 

zakończono zakończono 

6.5.Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa zakończono zakończono 

6.6.Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie 
połączone z zadaniem nr 4) 

zakończono zakończono 

6.7.Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski zakończono zakończono 

6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów 

zakończono zakończono 

6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla 
wsi  Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, 
Hubala Dobrzańskiego)  

zakończono zakończono 

6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
we wsi Latchorzew 

zakończono zakończono 

6.11.Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos 
w Latchorzewie, gmina Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.12.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla 
wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, 
Sikorskiego, gm. Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.13.Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z 
pompowni "Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w 
Janowie, Stare Babice 

zakończono zakończono 

6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – 
etap I i II  

zakończono zakończono 

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -  
etap III i IV (dot. ul. Krzyżanowskiego i odc. Od ul. 
Lutosławskiego) 
 
6.15.Budowa  sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -  
etap III i IV (roboty budowlane - pozostałe nieskanalizowane 
ulice) 

zakończono 
 
 

01/08/2014 

zakończono 
 
 

28/02/2015 
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6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. 
Izabelińska i Kampinoska 

zakończono zakończono 

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. 
Ożarowska i ul. Wieruchowska 

zakończono zakończono 

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej 
rejon ul. Gen. Kutrzeby 

zakończono zakończono 

6.19.Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych 
Babicach 

zakończono zakończono 

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki 
Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna 

zakończono zakończono 

6.21.Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni 
Koczargi 

zakończono zakończono 

6.22.Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni zakończono zakończono 

6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap 
I), Borzęcin Duży - zadanie połączone z zadaniem nr 27 - 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn 

zakończono zakończono 

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Mały 

zakończono zakończono 

6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap 
II), Borzęcin Duży 

zakończono zakończono 

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariew, 
Stanisławów 

zakończono zakończono 

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 
23) 

zakończono zakończono 

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, 
Borzęcin Duży, Wojcieszyn 

zakończono zakończono 

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, 
Borzęcin Duży, Topolin 

zakończono zakończono 

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Borzęcin Duży 

zakończono zakończono 

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, 
Borzęcin Duży  

zakończono zakończono 

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, 
Borzęcin Duży, Borzęcin Mały 

zakończono zakończono 

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Koczargi Nowe, Zielonki Wieś 

17/01/2013 28/02/2015 

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, 
Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów. 

zakończono zakończono 

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym 
we wsi Kwirynów 

zakończono zakończono 

6.36.Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z 
Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach do rowu 
melioracyjnego 

01/04/2014 30/04/2015 

6.37.Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania 
nawozu z osadów 

zakończono zakończono 

6.38.Pojazd do obsługi kanalizacji zakończono zakończono 

6.3a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego" 

zakończono zakończono 

6.4a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza Szeligowska" 

zakończono zakończono 

6.5a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Klonowa Osiedlowa" 

zakończono zakończono 

6.6a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa spinki wodociągowej Zielona Thomme" 

zakończono zakończono 

6.7a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Budowa magistrali wodociągowej ul. Trakt Królewski" 

zakończono zakończono 

6.15a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: 
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn etap IV" 

zakończono zakończono 

6.21-22a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z 
rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice" 

zakończono zakończono 
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6.23-26a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - 
Mariew" 

zakończono zakończono 

6.27-28a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin - 
Wojcieszyn" 

zakończono zakończono 

6.29-32a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - 
Topolin 

zakończono zakończono 

6.33-34a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - 
Zielonki Wieś" 

zakończono zakończono 

6.35a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: 
"Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi 
Kwirynów" 

zakończono zakończono 

6.36a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: 
"Projekt kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z 
oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu melioracyjnego" 

zakończono zakończono 

6.39. Rozbudowa budynku techniczno-magazynowo-
socjalnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Starych 
Babicach 

zakończono zakończono 

6.40. Modernizacja oczyszczalni ścieków (część biologiczna) - 
zaprojektuj i wybuduj 

zakończono zakończono 

6.41a. Opracowanie dokumentacji technicznej  dla kontraktu 
pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Starych Babicach - część mechaniczna" 

zakończono zakończono 

6.41. Modernizacja oczyszczalni ścieków (część 
mechaniczna) 

01/11/2014 31/01/2015 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 31/03/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/09/2007 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/07/2008 31/12/2039 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/10/2007 23/05/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/10/2007 23/05/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 13/02/2006 15/04/2008 

4. Studium projektowe 10/10/2005 15/07/2008 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/03/2008 25/11/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6a. Usługa  Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu 
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Strzelce Opolskie” - przetarg nieograniczony w częściach (3), 
nr referencyjny -P-01/PZP/2010 

15/03/2010 zakończona 

6b.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce 
Opolskie”  - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w 
częściach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010 

30/05/2010 zakończona 

6c.  Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce 
Opolskie”  - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony  
( budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice etap I , 
Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska 

30/06/2010  zakończona 

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce 
Opolskie”  - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w 
częściach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010 

20/01/2011  zakończona 

6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu 
do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr 
referencyjny:P-05/PZP/2010 

15/02/2011 zakończona 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 05/10/2010 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2014 - 

 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie cz ęści aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego  
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Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności zakończony zakończony 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) zakończony zakończony 

3. Ocena oddziaływania na środowisko zakończony zakończony 

4. Studium projektowe zakończony zakończony 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakończony zakończony 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna, 
Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa, 
Grota Roweckiego, Równa, Sucha, Cekanowska, Fabryczna, 
Żeromskiego, Curie-Skłodowskiej, Popiełuszki, Nowowiejska, 
Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagielońska, 
Mireckiego,  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej  w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdzka, 
Czarna + wzdłuż rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Dębowa, 
Leśna, Grzybowa, Jelenia, Zajęcza, Lubocheńska, Traugutta, 
Chopina 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanówek, Adama, 
Cezarego, Damazego, Grażyny, Edwarda, Szewska, 
Krawiecka, Krawiecka-odgałęzienia, Anny, Barbary, Celin, 
Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, Łąkowa, 
Ściegiennego, Smugowa, Przejazd Dąbrowski, Legionów, 
Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki, 
Łączna, Ciepła, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Bartłomieja, 
Bogumiła, Elżbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny, 
Kamila, Katarzyny, Łucji, Magdaleny, Odkrywkowa, Żwirowa, 
Lecha, Głowackiego, Koszykowa, Grzegorza,  Kwiatowa-
odgałęzienia 

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny, 
Łukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego, 
Kwarcowa  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wąwał w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Białobrzeska, Aliny, 
Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Ślusarska, 
Radomska, Opoczyńska, Wilcza, Wąwalska, Wąwalska 
(odgałęzienia), Wąwalska-Witosa (spinka), Witosa, 
Hojnowskiego, Dziubałtowskiego, Kałużyńskiego, Gminna, 
Cisowa, Michałowska, Myśliwska, Hubala, Torowa, Kowalska, 
Okopowa, Okopowa (odgałęzienia),  Łozińskiego, 
Pliszczyńskiego, Stolarskiego, 25 Pułku AK, Młodzieżowa, 
Reja.  

w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Józefowskiej w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagórzycka w toku w toku 

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaborów I, Zaborów 
II, Komorów 

w toku w toku 

Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej w toku w toku 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w toku w toku 

Koncepcja ostatecznego rozwiązania problemu osadów 
zdeponowanych na lagunach 

01/03/2014 30/06/2014 

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w toku w toku 

Doradztwo dla JRP w toku w toku 

Działania Informacyjne i Promocyjne w toku w toku 

Wynagrodzenia pracowników JRP w toku w toku 

7. Nabycie gruntów nie dotyczy nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2012 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Gospodarka wodno -ściekowa na terenie aglomeracji Toru ń - II etap 



125 
 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/04/2008 15/09/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/04/2008 15/09/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 23/01/2004 05/11/2009 

4. Studium projektowe 16/04/2004 01/02/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/11/2007 15/12/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

 Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; 
 II etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego 
 kontrakt: K-3/W Red Fidic;  
 III etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich 
 na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg 
 Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W;  
 II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna 
 I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych 
 na wykonanie robót  budowlanych realizowanych wg 
 Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; 
 II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru 
 wykonawców (pytania i odpowiedzi) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-4/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 
 terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy 
 i Kaszczorek w Toruniu 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-5/W 
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne 
 na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia 
 Południowego 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-8/W 
 Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, 
 K-V na wylotach do rzeki Wisły 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, 
 K-5/W, K-8/W 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-1/W 
 Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej 
 Oczyszczalni Ścieków 
 (budowa systemu termicznej przeróbki osadów) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-2/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
 "Drwęca Jedwabno" 
 (modernizacja gospodarki osadowej) 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-3/W 
 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
 "Mała Nieszawka" 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-6/W 
 Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
 Torunia w technologii bezwykopowej 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna 
 Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: 
 K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna 
 Pomoc dla JRP 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna 
 Prowadzenie działań promujących i informacyjnych 

zakończona zakończona 

 Kontrakt K-15/D 
 Dostawa samochodów specjalistycznych do 
 czyszczenia sieci 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/02/2009 31/03/2013 

9. Etap operacyjny 01/04/2013 - 
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Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszcza lni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 25/10/2007 26/02/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 25/10/2007 30/09/2013 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2007 30/09/2013 

4. Studium projektowe 18/10/2006 30/06/2013  

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/09/2007 30/06/2013  

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 29/09/2007 30/06/2013  

Opracowanie danych umożliwiających Zamawiającemu 
sporządzenie wniosku (Studium wykonalności i in.)                                                                            

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin II, Gorzyczki, 
Jedłownik i Karkoszka, Obszary i Biertułtowy 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandów zakończone zakończone 

Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim, dzielnica Radlin 
II cz. 1" 

zakończone zakończone 

Opracowanie dokumentacji przetargowych zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Jedłownik i Karkoszka" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl., 
dzielnica Radlin II cz. 1" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu 
Śląskim, dzielnica Radlin II cz.2" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, 
miejscowość Czyżowice" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, 
miejscowość Gorzyczki" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica 
Biertułtowy i dzielnica Obszary" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica 
Reden i Wypandów" 

zakończone zakończone 

Przewiert przy ul. Napierskiego zakończone zakończone 

"Budowa kanalizacji sanitarnej  w Radlinie, dzielnica Obszary, 
przewiert, dodatkowa komora przewiertowa pośrednia" 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, 
część zachodnia cz.1 " 

zakończone zakończone 

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, 
część zachodnia cz.2 " 

zakończone zakończone 

Inżynier kontraktu zakończone zakończone 

Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona wód 
dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków 
Karkoszka II w Wodzisławiu Śl. - cz. 1" 

zakończone zakończone 

Przygotowanie raportu Końcowego 14/10/2014 31/03/2015 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach - rozszerzenie 
zakresu  

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie 
zakresu 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowość 
Czyżowice, Turza Śl. - rozszerzenie zakresu 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 1 

zakończone zakończone 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 2 

zakończone zakończone 

Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śl. - 
rozszerzenie zakresu cz. 3 

zakończone zakończone 
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Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Karkoszka II - linia 
osadowa - rozszerzenie zakresu 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów 29/05/2008 31/12/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/09/2008 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej we Wrocławiu etap III   

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/07/2009 23/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 01/07/2010 23/11/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/02/2007 30/06/2010 

4. Studium projektowe 01/02/2007 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2007 28/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/02/2007 31/01/2014 

Zad.1.1. Budowa magistrali wodociągowej Południowa /ul. 
Zwycięska /- etap c 

zakończona zakończona 

Zad.1.2. Budowa magistrali wodociągowej Traugutta - 
Wolności /ul. Nowa/ -etap I 

zakończona zakończona 

Zad.1.3 Budowa magistrali wodociągowej Traugutta – 
Wolności, Etap IV 

zakończona zakończona 

Zad.1.4 Budowa magistrali wodociągowej Bystrzycka - Pucka zakończona zakończona 

Zad.2.1Budowa sieci wodociągowej w ul. Drzewieckiego zakończona zakończona 

Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wróblewskiego 
we Wrocławiu DN 400 

zakończona zakończona 

Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wyścigowej zakończona zakończona 
Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Strzegomskiej zakończona zakończona 

Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostrowskiego zakończona zakończona 

Zad.2.6 Budowa sieci wodociągowej w ul. Dolnobrzeskiej - 
Bocznej 

zakończona zakończona 

Zad.2.7 Budowa sieci wodociągowej w ul. Duńskiej Etap I-III zakończona zakończona 
Zad.2.8 Budowa sieci wodociągowej w łączniku ul. Maślickiej i 
ul. Królewieckiej 

zakończona zakończona 

Zad.2.9 Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej - etap I zakończona zakończona 
Zad.2.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipskiej zakończona zakończona 

Zad.2.11 Budowa sieci wodociągowej w ul. Ślazowej zakończona zakończona 
Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, 
Duńskiej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej - 
Bocznej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.3 Kanał sanitarny w łączniku ul. Maślickiej i ul. 
Królewieckiej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Duńskiej zakończona zakończona 
Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w ul. 
Pułaskiego 17-33 i 35-45 

zakończona zakończona 

Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, 
Beżowej, Seledynowej 

zakończona zakończona 

Zad. 3.7 Budowa kanału w ul. Granicznej - etap I zakończona zakończona 

Zad. 3.8 Budowa kanału w ul. Granicznej - etap II zakończona zakończona 

Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyścigowej zakończona zakończona 

Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej zakończona zakończona 

Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Ślazowej zakończona zakończona 
Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice zakończona zakończona 
Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na 
osiedlu Osobowice 

zakończona zakończona 

Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociągowej Północnej - etap I b zakończona zakończona 
Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Północnego zakończona zakończona 



128 
 

Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca zakończona zakończona 

Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, 
Jaracza, Damrota, Kasprowicza 

zakończona zakończona 

Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Sołtysowice zakończona zakończona 
7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/02/2007 31/08/2015 

9. Etap operacyjny 18/04/2007 - 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej we Wrocławiu - etap V  
Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 03/03/2013 22/04/2013 
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 03/03/2013 22/04/2013 
3. Ocena oddziaływania na środowisko 10/10/2008 30/04/2013 
4. Studium projektowe 12/12/2008 31/12/2013 
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/11/2009 31/01/2014 
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 24/11/2009 17/03/2014 
Zad.1.1 Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej 
pomiędzy ul. Jarocińską i Pełczyńską 

zakończona zakończona 

Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. 
Sikorcza i Szczygla 

zakończona zakończona 

Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomarańczowej zakończona zakończona 
Zad.1.4 Budowa układu odprowadzania ścieków z osiedla 
Marszowice Malownicze 

zakończona zakończona 

Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa 
Piotrowska 

zakończona zakończona 

Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale zakończona zakończona 

Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu 
Bieńkowice 

zakończona zakończona 

Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno zakończona zakończona 

Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kosmonautów 

zakończona zakończona 

Zad.1.10 Przebudowa rurociągu tłocznego Sępolno-Szczytniki zakończona zakończona 

Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Krzywoustego i Rynek Psiego Pola 

zakończona zakończona 

Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Zwycięskiej 

zakończona zakończona 

Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, 
Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda 

zakończona zakończona 

Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobór zakończona zakończona 
Zad.2.1 Budowa magistrali wodociągowej Północnej etap I a zakończona zakończona 

Zad.2.2 Budowa odżelaziacza w Zakładzie Produkcji Wody 
Na Grobli 

zakończona zakończona 

Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. 
Zakrzów 

zakończona zakończona 

Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociągowej na os. Widawa, 
Lipa Piotrowska 

zakończona zakończona 

Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na 
osiedlu Kowale 

zakończona zakończona 

Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na os. 
Polanowice, Poświętne, Sołtysowice 

zakończona zakończona 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 
8. Etap budowy/umowa budowlana 07/06/2010 20/06/2015 
9. Etap operacyjny 19/10/2011 - 

 
Poprawa gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 27/02/2007 26/11/2008 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową) 27/02/2007 26/11/2008 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 19/05/2006 14/04/2008 
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4. Studium projektowe 28/04/2006 31/10/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 25/04/2008 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej     

6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 1 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów 
(przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

15/07/2011 zakończone 

6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 2 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze 
Południowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

14/07/2011 zakończone 

6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 3 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze 
Północne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

13/07/2011 zakończone 

6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 4 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

05/07/2011 zakończone 

6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 5 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

05/07/2011 zakończone 

 6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 6 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy 
Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

13/07/2011 zakończone 

6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 7 Poprawa gospodarki ściekowej Kanalizacja 
sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg 
u.p.z.p.) 

06/07/2011 zakończone 

6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – 
Hermetyzacja osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.) 

07/07/2011 zakończone 

6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Kontrakt 9 usługi doradcze (zamówienie sektorowe w trybie 
zapytania o cenę) 

zakończone zakończone 

6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Inżyniera – nadzór nad robotami Kontrakt 10 (przetarg 
nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na 
Promocje i asystę techniczną Kontrakt 11 (przetarg 
nieograniczony wg u.p.z.p.) 

zakończone zakończone 

7. Nabycie gruntów n/d n/d 

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/04/2012 28/02/2014 

9. Etap operacyjny 26/08/2013 - 

 
Uporz ądkowanie gospodarki wodno – ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i ok olicach – 
Etap II 

 Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 22/10/2007 30/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

22/10/2007 30/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 07/08/2007 08/09/2011 

4. Studium projektowe 10/04/2007 13/10/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 30/08/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 09/07/2008 23/12/2013 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 31/10/2015 

9. Etap operacyjny 01/11/2015  - 

 
Rozbudowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa  

 Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
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1. Studium wykonalności 2008-04-14 2009-04-30 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2008-04-10 2009-02-04 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2008-07-14 2009-03-06 

4. Studium projektowe 2006-05-17 2014-12-31 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-04-07 2013-06-30 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2006-04-07 2013-12-31 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2009-04-28 2014-08-31 

9. Etap operacyjny 2015-01-01 - 

 
"Czyste życie" - kompleksowa gospodarka wodno- ściekowa na terenie gminy Brwinów  

 Etap Data rozpocz ęcia Data ukończenia 
1. Studium wykonalności 2007-08-10 2009-03-16 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

2007-08-10 2009-03-16 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2003-11-25 2009-07-17 

4. Studium projektowe 2004-10-19 2010-07-21 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2004-08-25 2010-09-30 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 2009-01-09 2010-10-01 

7. Nabycie gruntów 2009-01-01 2009-12-31 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-06-25 2014-05-31 

9. Etap operacyjny 2015-01-01 - 

 

Sektor środowiska – priorytet II 
 
System gospodarki odpadami Ślęza - Oława  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  

1. Studium wykonalności 23/12/2008 30/10/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

23/12/2008 30/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 29/04/2009 17/12/2009 

4. Studium projektowe 01/02/2010 30/11/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/12/2008 30/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 09/11/2009  

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. 

Modernizacja części mechanicznej. Etap I 

13/11/2009 26/11/2010 

Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II 31/05/2012 04/10/2012 

Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali 04/11/2013 03/06/2014 

Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja 

tlenowa) 

29/10/2011 16/05/2012 

Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP 

(fermentacja) 

02/02/2012 17/08/2012 

Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3 27/04/2012 09/08/2012 

Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty 

budowlane; rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty 

na surowce wtórne 

1/12/2012 09/04/2013 

Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych 20/06/2011 30/08/2011 

Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu 09/11/2009 07/01/2010 
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samochodu ciężarowego specjalistycznego typu 

„hakowiec”  

Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. 

Kontenery do przewozu odpadów 

01/01/2010 25/01/2010 

Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. 

Waga samochodowa 

22/03/2010 13/04/2010 

Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. 

Zakup ładowarki teleskopowej 

20/06/2011 19/07/2011 

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-

promocyjnej Projektu 

29/06/2012 30/08/2012 

Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej 

Projektu 

01/02/2013 10/05/2013 

Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariów informacyjnych 18/02/2013 27/03/2013 

Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zakładu 12/03/2014 16/06/2014 

Kontrakt 9e Uroczyste zamknięcie projektu 01/01/2015 30/04/2014 

Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w 

ramach Projektu „System gospodarki odpadami Ślęza-

Oława” 

02/09/2011 27/11/2012 

Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu 01/03/2014 30/04/2014 

Kontrakt 12a: Dostawa przerzucarki do kompostu 04/07/2012 07/06/2013 

Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiaździstego 04/07/2012 14/06/2013 

Kontrakt 12c: Dostawa ładowarki 04/07/2012 13/09/2013 

Kontrakt 12d: Dostawa ciągnika z przyczepą i kontenerami 04/07/2012 23/08/2013 

Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora 04/07/2012 31/07/2013 

Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne 04/07/2012 09/08/2012 

Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 17/12/2013 

Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 31/05/2015 

7. Nabycie gruntów 22/12/2009 18/11/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/06/2015 - 

 
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradow anych, popoligonowych i powojskowych, 
zarządzanych przez PGL LP  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 05/01/2010 30/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

05/01/2010 30/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko nd nd 

4. Studium projektowe nd nd 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/02/2009 30/08/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej: nd nd 

Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych 

12/10/2007 12/10/2007 

Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010 

Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywanych 
Prac 

23/03/2012 01/08/2012 

Ocena geośrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012 

Ocena przyrodnicza - - 

Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007 
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Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012 

Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych 10/10/2011 12/12/2011 

Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i 
porządkowanie terenu 

01/10/2010 20/10/2010 

Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego 04/04/2011 18/05/2012 

Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i 
powojskowych 

22/07/2013 12/08/2013 

Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do 
warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów 

23/11/2010 30/12/2010 

Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt 29/10/2010 22/11/2010 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana nd nd 

9. Etap operacyjny nd nd 

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie. 
 
Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami  w Słajsinie, gmina Nowogard  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności  20/07/2008 31/01/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści 01/01/2009 20/02/2009 

3. Ocena wpływu na środowisko  31/05/2008 23/02/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2005 25/02/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt I Budowa RZGO Słajsino 10/08/2011 30/12/2012 

Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :   

Dostawa Kompaktora 02/04/2012 20/07/2012 

Dostawa naczep samowyładowczych 02/04/2012 31/07/2012 

Dostawa ciągników siodłowych i samochodów 
hakowych 

02/04/2012 31/07/2012 

Dostawa rębaków 18/06/2012 19/09/2012 

Dostawa przerzucarki do kompostu 18/06/2012 17/03/2013 

Dostawa monitoringu 02/04/2012 30/08/2012 

Dostawa ładowarek – 6 sztuk  18/06/2012 20/12/2012 

Dostawa zamiatarki 18/06/2012 20/09/2012 

Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty 

niekwalifikowalne 

15/03/2006 30/04/2013 

Kontrakt III A nadzór autorski - koszty 

niekwalifikowalne 

01/10/2011 30/09/2013 

Kontrakt IV Szkolenia 01/07/2011 30/03/2013 

Kontrakt V Promocja projektu 20/12/2010 15/05/2013 

Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty 15/10/2012 30/03/2013 

Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium 

Wykonalności - koszty niekwalifikowalne 

15/11/2007 15/12/2010 

Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego 01/07/2015 30/09/2015 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy / umowa budowlana 12/12/2011 31/12/2012 

9. Etap operacyjny 01/03/2013 - 

10. Rozszerzenie projektu – etap II 01/10/2013 30/06/2015 
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Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budow ę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary 
Las”  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 01/01/2003 28/05/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

01/01/2003 28/05/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 06/07/2001 27/05/2005 

4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

 6.1  Inżynier Kontraktu 06/06/2007 05/10/2007 

6.2  Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007 03/11/2009 

6.3  Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie 11/05/2011 21/05/2012 

6.4  Działania informujące i promujące   28/05/2010 16/07/2010 

6.5. Budowa drogi dojazdowej* 14/04/2010 

27/04/2011* 

17/05/2010 

07/07/2011* 
6.6..Budowa instalacji biostabilizacji i biosuszenia 08/01/2014 15/09/2014 

6.7  Dostawy sprzętu do rozbudowy 14/11/2014 31/01/2015 

6.8  Dostawy i montaż separatorów 28/11/2014 20/02/2015 

6.9  Nadzór przy rozbudowie 14/01/2014 21/08/2014 

6.10  Edukacja ekologiczna (I- festyny) 28/11/2014 21/01/2015 

6.11  Edukacja ekologiczna (II- place) 30/01/2015 20/03/2015 

7. Nabycie gruntów 06/06/2005 05/12/2008 

8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

Uwagi: 
*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy: Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka 
drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór 
nad budową drogi (07/07/2011).  
 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 28/11/2006 11/01/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

28/11/2006 11/01/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/07/2007 28/04/2009 

4. Studium projektowe 28/12/2006 23/08/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/05/2007 30/03/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – 

zadanie 1,2,3  

Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska 

Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w 

Tczewie 

Kontrakt nr III etap II Rekultywacja istniejącego 

składowiska w Ropuchach Gm. Pelplin 

Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk 

Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery 

składowiska 

Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew  

Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO 

Tczew 

 

17/01/2011 

 

04/06/2009 

29/04/2013 

 

28/02/2013 

 

16/06/2011 

04/06/2009 

 

30/07/2010 

24/06/2010 

06/12/2010 

 

25/05/2011 

 

30/11/2009 

22/08/2013 

 

16/05/2013 

 

14/10/2011 

30/11/2009 

 

04/11/2010 

30/08/2010 

23/03/2011 
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Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania 

informująco-promujące dla projektu 

Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w 

Tczewie 

Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej 

kwatery 

Kontrakt VII b Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego 

Kontrakt VII c Dostawa dodatkowego sprzętu ruchomego – 

etap 2 

Kontrakt VIII Dostawa i montaż separatora TETRA PACK i 

rozrywarki do worków 

Kontrakt IX Rozbudowa RZUO w Tczewie 

 

14/12/2012 

 

25/03/2011 

31/01/2014 

15/01/2015 

17/01/2014 

15/12/2014 

 

15/03/2013 

 

02/06/2011 

13/06/2014 

15/03/2015 

03/04/2014 

14/02/2015 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2009 21/01/2014 

9. Etap operacyjny 22/01/2014 - 

 
Budowa Mi ędzygminnego Zakładu Komplek sowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 21/05/2009 27/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

21/05/2009 05/10/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 04/06/2009 01/10/2009 

4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/12/2010 08/07/2012 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 04/03/2008 10/10/2014 

Kontrakty nr od ZP-1 do ZP-4. Zadania Przedrealizacyjne 

(Badania morfologii odpadów, Koncepcja Programowo-

Przestrzenna, dokumentacja OOŚ, Studium Wykonalności, 

Wniosek, usługi konsultingowe) 

04/03/2008 21/05/2009 

Kontrakt nr 1 – Projektowanie i budowa Międzygminnego 

Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów 

Komunalnych w Tychach. 

23/06/2011 25/11/2011 

Kontrakt nr 1a - Zamówienie uzupełniające na dostawy 

udzielone z wolnej ręki w ramach kontraktu nr 1 

13/07/2012 06/08/2012 

Kontrakt nr 2a – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Ładowarka i koparko-ładowarka 

19/02/2014 10/07/2014 

Kontrakt nr 2a' – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Ładowarka teleskopowa 

22/05/2014 23/07/2014 

Kontrakt nr 2b – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Kruszarka, sito bębnowe, rozdrabniarko-mieszarka 

03/07/2014 01/09/2014 

Kontrakt nr 2c – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Kontenery 

17/09/2013 08/10/2013 

Kontrakt nr 2d – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Samochody ciężarowe z urządzeniem hakowym 

29/01/2014 25/04/2014 

Kontrakt nr 2e – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Zamiatarka, urządzenia szorujące, myjka ciśnieniowa 

16/09/2014 10/10/2014 

Kontrakt nr 2f – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Wyposażenie w meble 

07/03/2014 23/06/2014 

Kontrakt nr 2g – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Wyposażenie w komputery i serwerownię 

05/05/2014 23/05/2014 

Kontrakt nr 2h – Dostawy przenośnego sprzętu i wyposażenia  

-  Wyposażenie w centralkę telefoniczną 

22/05/2014 23/06/2014 

Kontrakt nr 3 – Inżynier Kontraktu (działania własne BK) nd nd 

Kontrakt nr 4a– Informacja i Promocja (Strona internetowa- 18/12/2012 10/01/2013 
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multimedia) 

Kontrakt nr 4b– Informacja i Promocja (Poligrafia) 06/07/2012 03/08/2012 

Kontrakt nr 4c– Informacja i Promocja (Kampania 

informacyjna – działania własne Beneficjenta) 

nd nd 

Kontrakt nr 5 – Obsługa prawna 28/05/2011 20/06/2011 

7. Nabycie gruntów 17/09/2009 25/11/2009 

8. Etap budowy/umowa budowlana 25/11/2011 30/03/2015 

9. Etap operacyjny 01/04/2015 - 

 
Gospodarka odpadami w obr ębie powiatów żarskiego i żagańskiego  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 11/01/2007 20/04/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

20/07/2007 20/04/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/01/2007 15/05/2009** 

4. Studium projektowe 09/11/2010 27/05/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/07/2007 30/05/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej    

Kontrakt I: Projektowanie i budowa ZZO Marszów 29/08/2012 11/01/2013 

Kontrakt Ia: Dostawy sprzętu i wyposażenia na stację 

przeładunkową w Lubsku 

19/06/2013 22/11/2013 

Kontrakt Ib: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w 

Marszowie 

20/11/2013 30/01/2015 

Kontrakt II :Projektowanie i budowa stacji 

przeładunkowej w Lubsku 

28/08/2012 12/11/2012 

Kontrakt IIa: Rekultywacja składowiska w Lubsku 26/08/2013 25/10/2013 

Kontrakt III: Rekultywacja składowiska w Chełmicach 

Gm. Tuplice 

28/09/2012 20/12/2012 

Kontrakt IV: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie 29/11/2013 11/02/2014 

Kontrakt V: Rekultywacja składowiska w Gubinie 18/04/2014 12/06/2014 

Kontrakt VI: Inżynier 20/11/2010 02/08/2011 

Kontrakt VII: Pomoc techniczna I (przygotowanie) 27/11/2008 22/12/2008 

Kontrakt VIII: Pomoc techniczna II 26/10/2010 16/02/2011 

Kontrakt IX: Działania promocyjne i informacyjne 05/10/2010 03/11/2010 

Kontrakt X: Edukacja ekologiczna 06/12/2012 14/03/2013 

7. Nabycie gruntów 01/01/2008 30/06/2012 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/11/2012 20/02/2015 

9. Etap operacyjny 20/01/2015 - 

**Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 
z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko. 
  
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 20/03/2010 31/01/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

20/03/2010 31/01/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2010 17/08/2010 

4. Studium projektowe 01/10/2011 31/03/2012 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2010 31/01/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 

 

Kontrakt nr I a Budowa części biologicznej i mechanicznej 

 

 

05/08/2013 

 

 

18/03/2014 
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ZZO Jarocin- bez zespołu kogeneracyjnego. Rozbudowa 

ZZO Jarocin 

Kontrakt nr I b Budowa zespołu kogeneracyjnego ZZO 

Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin 

Kontrakt nr II Dostawa sprzętu mobilnego do obsługi ZZO 

Jarocin. Rozbudowa ZZO Jarocin 

Kontrakt nr III Budowa kwatery składowiska odpadów wraz 

z infrastrukturą. Rozbudowa ZZO Jarocin. 

Kontrakt nr III b Roboty ziemne polegające na zebraniu 

gliny i piasku  

Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno-

promocyjnej na terenie gmin w związku z realizacją 

Projektu 

Kontrakt nr V Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w 

ramach Projektu 

Kontrakt nr VI Audyt Zewnętrzny Projektu 

 

28/05/2014 

 

30/01/2015 

 

30/09/2013 

08/07/2014 

 

30/08/2013 

 

28/10/2013 

08/05/2014 

 

10/10/2014 

 

01/02/2015 

 

09/05/2014 

25/08/2014 

 

05/05/2014 

 

28/10/2013 

01/08/2014 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 20/01/2014 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 - 

 
Budowa Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzan ia Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 12/01/2011 10/02/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

12/01/2011 10/02/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 31/01/2011 22/04/2011 

4. Studium projektowe 04/04/2013 28/11/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2/05/2009 05/10/2009 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 18/10/2012  

KONTRAKT 1 „Budowa Zakładu Mechaniczno - 

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 

Stalowej Woli” 

18/10/2012 04/04/2013 

KONTRAKT 1a „Doposażenie linii technologicznej w 

separator optopneumatyczny (NIR3) do frakcji kalorycznej 

wraz z kompletem przenośników, konstrukcją wsporczą, 

sterowaniem i elektryką oraz dostawa i montaż rozrywarki 

worków” 

19/12/2014 27/02/2015 

KONTRAKT 1b „Obudowa instalacji reaktora fermentacji 

beztlenowej (żelbetowa komora fermentacyjna B03)” 

19/12/2014 27/02/2015 

KONTRAKT 1c „Dodatkowa wiata o powierzchni 400m2 

nad częścią placu dojrzewania kompostu” 

19/12/2014 27/02/2015 

ZADANIE 2 „Inżynier Kontraktu” (działania własne 

Beneficjenta) 

nd nd 

KONTRAKT 3 „Dostawa mobilnej kruszarki do betonu” 19/12/2014 02/03/2015 

KONTRAKT 4 „Dostawa samochodów ciężarowych, 

kontenerów, ładowarek i wózków widłowych” 

29/10/2014 30/01/2015 

KONTRAKT 5 „Dostawa sita mobilnego” 19/12/2014 02/03/2015 

KONTRAKT 6 „Działania informacyjne, promocyjne i 

edukacyjne” 

16/12/2013 15/01/2014 

ZADANIE 7 Zarządzanie Projektem (wydatki 

pozakontraktowe) 

nd nd 

KONTRAKT 8 „Dostawa przerzucarki pryzmowej, 

rozdrabniacza mobilnego i prasy do styropianu” 

19/12/2014 02/03/2015 

KONTRAKT 9 „Budowa punktu selektywnej zbiórki 19/12/2014 02/03/2015 
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odpadów komunalnych” 

7. Nabycie gruntów nd nd 

8. Etap budowy/umowa budowlana 04/04/2013 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Przebudowa instalacji zwi ązanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach  k. Białegostoku  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 14/06/2013 31/08/2014 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

14/06/2013 31/08/2014 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/08/2012 16/10/2012 

4. Studium projektowe 12/11/2013 31/03/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/10/2012 02/03/2016 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

a. Kontrakt nr 1 – Zaprojektowanie technologii wraz z dostawą 
i montażem linii technologicznej do segregacji odpadów dla 
instalacji  
b. Kontrakt nr 2 – Zaprojektowanie i przebudowa instalacji 
związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach 
c. Kontrakt nr 3 – Inżynier Kontraktów nr 1 i nr 2 
d. Kontrakt nr 4 – Zakup ładowarki do załadunku odpadów na 
linię sortowniczą 
e. Kontrakt 5 – Zakup ciągnika siodłowego wraz z naczepą 
f. Kontrakt 6 – Dostawa mebli 
g. Kontrakt 7 – Dostawa sprzętu komputerowego 
h. Kontrakt 8 - Działania edukacyjne 

26/07/2013 
 

29/10/2014 
 

06/10/2014 
31/01/2015 
03/02/2015 
01/10/2015 
01/10/2015 
02/02/2015 

15/02/2015 
 

15/02/2015 
 

06/10/2014 
15/02/2015 
14/04/2015 
31/12/2015 
31/12/2015 
31/12/2015 

7. Nabycie gruntów 16/04/2010 25/05/2010 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/02/2015 30/09/2016 

9. Etap operacyjny 01/10/2016 -  

 
Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odp adów  w miejscowo ści Ko ńskie  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności  14/06/2012 15/07/2015 

2. Analiza kosztów i korzyści 14/06/2012 15/07/2014 

3. Ocena wpływu na środowisko  29/06/2012 28/02/2015 

4. Studium projektowe 26/11/2014 28/02/2015 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 11/06/2012 15/07/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt 1 Opracowanie studium wykonalności  14/06/2012 15/07/2014 

Kontrakt 2 Sporządzenie raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko : 

29/06/2012 28/02/2015 

Kontrakt 3 Dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego i 
przesiewacza bębnowego 

05/12/2012 27/03/2013 

Kontrakt 4 Dostawa dwóch reaktorów do stabilizacji 
biofrakcji odpadów w procesie biosuszenia  

24/05/2013 09/07/2013 

Kontrakt 5 Dostawa reaktora do stabilizacji biofrakcji 
odpadów w procesie biosuszenia z biofiltrem roślinnym 

12/03/2014 02/04/2014 

Kontrakt 6 Zakup rębaka do drewna 02/04/2014 14/04/2014 

Kontrakt 7 Dostawa ładowarki 14/08/2014 15/03/2015 

Kontrakt 8 Projektowanie i budowa RZZO w Końskich 30/07/2014 01/12/2014 

Kontrakt 9 Usługi  Inżyniera Kontraktu 15/12/2014 26/01/2015 

Kontrakt 10 Dostawa pojemników do PSZOK 10/06/2015 31/08/2015 

Kontrakt 11 Działania promocyjno-informacyjne 05/01/2015 31/01/2015 

Kontrakt 12 Kampania edukacyjna 05/01/2015 31/01/2015 
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7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy / umowa budowlana 30.07.2014 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 - 

 
Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu Darłowo  

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 

1. Studium wykonalności 30.10.2009 27.11.2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

30.10.2009 27.11.2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 10.06.2009 01.10.2009 

4. Studium projektowe 02.02.2009 01.12.2009 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02.11.2009 30.04.2015 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*   

Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montażowych 12.07.2011 08.07.2012 

Kontrakt na pełnienie nadzoru inwestorskiego 31.01.2011 09.05.2011 

Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech 

roll-up 

11.08.2011 23.09.2011 

Kontrakt na wykonanie zakupów promocyjnych 

(zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano datę 

wszczęcia pierwszego postępowania i faktyczną datę 

podpisania ostatniej z planowanych umów) 

06.04.2011 09.12.2012 

Kontrakt na zakup łodzi do pomiarów sondażowych 12.10.2011 20.12.2011 

Kontrakt na zakup kserokopiarki 30.08.2011 08.09.2011 

Kontrakt na zakup sprzętu komputerowego 27.09.2011 21.10.2011 

Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiałów 

konferencyjnych  

27.09.2012 16.10.2012 

Kontrakt na zakup quadów 11.08.2011 13.09.2011 

Kontrakt na zakup sondy i sonaru 12.08.2011 24.11.2011 

Kontrakt na wykonanie tablic pamiątkowych 06.05.2015 15.06.2015 

Artykuły sponsorowane w prasie lokalnej  i krajowej 

promocyjnych (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – podano 

datę wszczęcia pierwszego postępowania i planowaną 

datę podpisania ostatniej z planowanych umów) 

06.08.2012 15.06.2015 

Konferencje prasowe (zamówienia poniżej 14 tys. euro. – 

podano datę wszczęcia pierwszego postępowania i 

planowaną datę podpisania ostatniej z planowanych 

umów) 

18.07.2012 15.06.2015 

Kontrakt na wykonanie prac budowlano-montażowych 

kleszczenie ostróg i podniesienie korony wału 

03.12.2014 15.03.2015 

Kontrakt na wykonanie prac refulacyjnych 08.01.2015 15.03.2015 

7. Nabycie gruntów - - 

8. Etap budowy/umowa budowlana 30.07.2012 30.06.2015 

9. Etap operacyjny 01.07.2015 - 

 
Ochrona brzegów morskich na wysoko ści Łeby, Rowów i Ustki  

Etap  Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia  
1. Studium wykonalności 2011-12-01 2012-01-12 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

nd. nd. 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 2010-08-16 2014-07-02 
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4. Studium projektowe 2014-04-08 2014-06-30 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2011-12-01 2014-12-31 

6. Ogłoszenie procedury przetargowej* 2013-01-22 2015-03-31 

Procedura przetargowa – inspektor nadzoru 2013-05-20 2013-09-18 

Procedura przetargowa – roboty budowlane 2013-02-19 2014-03-14 

Procedura przetargowa – działania info-promo 2013-02-14 2013-05-13 

Procedura przetargowa – dostawa pojazdu typu quad 2013-01-22 2013-02-01 

Procedura przetargowa – dostawa GPS 2013-02-18 2013-07-01 

Procedura przetargowa – dostawa łodzi do pomiarów 
sondażowych 

2013-05-16 2013-08-13 

Procedura przetargowa – dostawa sondy i sonaru 2013-05-21 2013-08-28 

Procedura przetargowa – dostawa plotera 
wielkoformatowego 

2013-02-19 2013-03-25 

Procedura przetargowa – zakup zestawu bezzałogowego 
do pomiarów lidarowych 

2015-04-01 2015-04-30 

Procedura przetargowa – zakup łodzi z wyposażeniem do 
pomiarów sondażowych strefy płytkowodnej 

2015-01-12 2015-02-06 

Procedura przetargowa – zakup echosondy 
jednowiązkowej dwuczęstotliwościowej 

2015-01-12 2015-02-06 

Procedura przetargowa – zakup rozszerzenia 
systemowego skanera geodezyjnego do pomiarów 
moblinych 

2015-01-05 2015-02-02 

Procedura przetargowa – roboty budowlane Rowy- etap II 2015-01-12 2015-03-31 

Procedura przetargowa – nadzór inwestorski dla zad. 
Rowy- etap II 

2015-01-12 2015-03-31 

Procedura przetargowa – wykonanie tablic edukacyjnych 2015-02-02 2015-02-27 

7. Nabycie gruntów nd. nd. 

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-02 2015-12-31 

Kontrakt na inspektora nadzoru 2013-09-19 2015-06-30 

Kontrakt na roboty budowlane 2014-03-08 2015-06-30 

Kontrakt na działania info-promo 2013-05-14 2015-12-31 

Kontrakt na dostawę pojazdu typu quad 2013-02-02 2013-03-31 

Kontrakt na dostawę GPS 2013-07-02 2013-09-30 

Kontrakt na dostawę łodzi do pomiarów sondażowych 2013-08-14 2013-11-30 

Kontrakt na dostawę sondy i sonaru 2013-08-26 2013-11-30 

Kontrakt na dostawę plotera wielkoformatowego 2013-03-26 2013-05-31 

Kontrakt na zakup zestawu bezzałogowego do pomiarów 
lidarowych 

2015-05-01 2015-09-33 

Kontrakt na zakup łodzi z wyposażeniem do pomiarów 
sondażowych strefy płytkowodnej 

2015-02-07 2015-04-30 

Kontrakt na  zakup echosondy jednowiązkowej 
dwuczęstotliwościowej 

2015-02-07 2015-04-30 

Kontrakt na zakup rozszerzenia systemowego skanera 
geodezyjnego do pomiarów moblinych 

2015-02-03 2015-09-30 

Kontrakt na roboty budowlane Rowy- etap II 2015-04-01 2015-12-31 

Kontrakt na nadzór inwestorski dla zad. Rowy- etap II 2015-04-01 2015-12-31 

Kontrakt na wykonanie tablic edukacyjnych 2015-02-28 2015-04-30 

9. Etap operacyjny 2016-01-01  

 
 
Sektor środowiska – priorytet III 
 
Zwiększenie mo żliwo ści retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i sus zy w ekosystemach le śnych na 
terenach nizinnych” realizowanego przez Pa ństwowe Gospodarstwo Le śne Lasy Pa ństwowe 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
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1. Studium wykonalności 01/03/2009 03/11/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

01/03/2009 03/11/2009 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 01/03/2009 09/10/2009 

4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2014 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2007 31/12/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 02/01/2007 31/12/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 02/01/2007 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 02/01/2014 30/09/2015 

* na dzień 31.12.2014 r. zostało już uruchomionych 98% kontraktów dla projektu. 
 
Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na te renach górskich. Zwi ększenie retencji i 
utrzymanie potoków oraz zwi ązanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” realiz owanego przez 
Państwowe Gospodarstwo Le śne Lasy Pa ństwowe 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 01/10/2009 31/05/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

01/03/2009 31/05/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 22/12/2009 25/06/2010 

4. Studium projektowe 12/11/2007 31/12/2013 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/11/2007 31/12/2013 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej* 12/11/2007 30/06/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/11/2007 31/12/2014 

9. Etap operacyjny 01/01/2015 31/12/2015 

* na dzień 31.12.2014 r. zostało już uruchomionych 98% kontraktów dla projektu. 
 
Poprawa stanu technicznego i bezpiecze ństwa powodziowego stopnia Wodnego Włocławek” 
realizowanego przez Regionalny Zarz ąd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 24/01/2011 05/03/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

24/01/2011 05/03/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 12/02/2002 15/05/2012 

4. Studium projektowe 29/08/2008 15/12/2011 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2012 17/04/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Kontrakt 1 - Przebudowa i remont stopnia wodnego we 

Włocławku - Pakiet 1, Obiekty 1-4 oraz Etap I Obiektu 5 

12/07/2012 13/11/2012 

Kontrakt 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

pracami budowlanymi Pakietu 1 - objętych Kontraktami 1 i 

7 

29/11/2012 06/01/2013 

Kontrakt 3 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i 

rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału 

Rosicy - Pakiet 2 

26/07/2012 13/11/2012 

Kontrakt 4 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

pracami budowlanymi Pakietu 2 - objętych Kontraktem 3 

27/11/2012 10/12/2012 

Kontrakt 5 - Informacja i promocja 27/11/2012 10/12/2012 

Kontrakt 6 - Przeprowadzenie oceny skuteczności 02/09/2013 10/09/2013 
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działania przepławki 

Kontrakt 7 - Realizacja robót budowlanych docelowego 

monitoringu przepławki (Pakiet 1, Obiekt 5, Etap II) 

06/05/2014 01/07/2014 

Kontrakt 8 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 1, obiekty 1, 2, 

3, 4 i 5 Etap I 

29/11/2012 10/01/2013 

Kontrakt 9 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 2 27/11/2012 10/12/2012 

Kontrakt 10 - Nadzór Autorski nad realizacją docelowego 

monitoringu przepławki w zakresie Kontraktu 7, Pakiet 1, 

obiekt 5 Etap II 

19/06/2014 02/07/2014 

Kontrakt 11 - Wymiana słupów oświetleniowych w 

awanportach śluzy 

23/07/2014 09/11/2014 

Adaptacja powierzchni biurowej w Inspektoracie RZGW we 

Włocławku dla potrzeb biura JRP przy ul. Płockiej 171, 87 - 

800 Włocławek 

08/04/2014 30/09/2014 

Zakupy inwestycyjne (samochody) 15/04/2015 30/06/2015 

Zakupy inwestycyjne (ciągniki, kosiarki bijakowe) 15/04/2015 30/06/2015 

Zakupy inwestycyjne (wyposażenie) 15/04/2015 30/06/2015 

7. Nabycie gruntów 28/10/2010 14/12/2011 

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/11/2012 30/09/2015 

9. Etap operacyjny 01/10/2015 31/12/2015 

 
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I –Zarz ąd Melioracji i Urz ądzeń Wodnych 
Województwa Pomorskiego w Gda ńsku 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 02/07/2010 10/03/2011 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 
finansową) 

02/07/2010 10/03/2011 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 28/01/2009 11/03/2011 

4. Studium projektowe 20/02/2009 15/10/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2008 30/03/2011 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

1. B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – 
Kiezmark (7,2 km) 

01/01/2012 01/04/2012 

2. B06 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – 
Przegalina (6,7km) 

01/01/2012 01/04/2012 

3. B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – 
Drewnica (2,15km) 

01/12/2011 01/03/2012 

4. B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – 
Czerwone Budy (13,6km) 

01/12/2011 01/03/2012 

5. B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego  na odcinku Lisewo – 
Palczewo (7,0km) 

01/12/2011 01/03/2012 

6. DW01 Rzeka Tuga odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego (7,88km) 

01/11/2013 01/03/2014 

7. DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa 
stacji pomp 

01/01/2012 01/04/2012 

8. DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie  01/04/2013 01/07/2013 

9. DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 01/06/2011 24/10/2011 

10. DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy 01/06/2011 24/10/2011 

11. DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe 01/06/2011 24/10/2011 

12. DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb 01/06/2011 24/10/2011 

13. DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik 01/04/2013 01/07/2013 
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14. DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo 01/01/2013 01/04/2013 

15. DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka 01/06/2011 24/10/2011 

16. DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo 01/11/2012 01/03/2013 

17. DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo 01/04/2012 01/07/2012 

18. DW05 Budowa stacji pomp Wybicko  01/04/2012  01/07/2012 

19. DW07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła 01/07/2013 01/10/2013 

20. DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki 01/11/2012 01/03/2013 

21. Nadzór inwestorski 05/09/2011 01/05/2014 

22. Promocja Projektu 27/09/2011 01/06/2014 

23. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, 
sprzęt biurowy 

01/12/2011 01/02/2012 

24. Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej 
wraz z operatami szacunkowymi 

28/09/2010 05/11/2010 

25.   Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo; 01/03/2013 31/12/2013 

26.   Przebudowa stacji pomp Nr 25 Lędowo 01/03/2013 31/12/2013 

27.   Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna 01/03/2013 31/12/2013 

28.   Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie; 01/03/2013 31/12/2013 

29.   Przebudowa stacji pomp Nr 68 Złotowo 01/03/2013 31/12/2012 

30.   Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wróblewo 01/06/2013 01/12/2013 

 31.   Przebudowa stacji pomp Nr 9W Dębina Świerki 01/06/2013 01/12/2013 

7. Nabycie gruntów 08/11/2010 01/08/2015 

8. Etap budowy/umowa budowlana   

1. B04+B05 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice – 
Kiezmark (7,2 km) 

01/04/2012 30/01/2014 

2. B06 Rzeka Wisła – odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark – 
Przegalina (6,7 km) 

01/03/2012 30/01/2014 

3. B07 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy – 
Drewnica (2,15 km) 

01/03/2012 31/12/2012 

4. B08 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo – 
Czerwone Budy (13,6 km) 

01/03/2012 30/09/2014 

5. B11 Rzeka Wisła – odbudowa prawego wału 
przeciwpowodziowego  na odcinku Lisewo – 
Palczewo (7,0 km) 

01/04/2012 30/09/2014 

6. DW01 Rzeka Tuga odbudowa lewego wału 
przeciwpowodziowego (7,88 km) 

01/04/2012 30/06/2013 

7. DG04 Stacja pomp nr 33 Wocławy – przebudowa 
stacji pomp 

01/06/2012 31/12/2012 

8. DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie  24/10/2011 30/06/2013 

9. DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewięć Włók 24/10/2011 30/06/2013 

10. DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy 24/10/2011 30/06/2013 

11. DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Małe 24/10/2011 30/06/2013 

12. DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dąb 01/07/2013 30/06/2013 

13. DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik 01/04/2013 30/06/2014 

14. DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo 24/10/2011 31/12/2013 

15. DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wiślinka 01/03/2013 30/06/2013 

16. DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo 01/07/2012 30/06/2013 

17. DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo 01/07/2012 30/06/2013 

18. DW05 Budowa stacji pomp Wybicko  01/10/2013 30/06/2013 

19. DW07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wisła 01/03/2013 31/12/2013 
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20. DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kławki 14/11/2011 30/06/2013 
21. Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo; 31/12/2012 30/11/2015 

22. Przebudowa stacji pomp Nr 25 Lędowo 31/12/2012 30/11/2015 

23. Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna 31/12/2012 30/11/2015 

24. Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie; 31/12/2012 30/11/2015 

25. Przebudowa stacji pomp Nr 68 Złotowo 31/12/2012 30/11/2015 

26. Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wróblewo 01/04/2014 30/11/2015 

27. Przebudowa stacji pomp Nr 9W Dębina Świerki 01/04/2014 30/11/2015 

9. Etap operacyjny 31/03/2015 30/06/2015 

 
Ochrona wód Zatoki Gda ńskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzani wód opadowych w 
Gdańsku 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 18/01/2010 09/06/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

18/01/2010 09/06/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 20/05/2005 09/03/2010 

4. Studium projektowe 11/03/2005 15/02/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2006 09/06/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 26/02/2006 01/02/2011 

Zadanie 1. Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do 

zbiornika Orłowska II w Gdańsku 

23/02/2007 16/04/2007 

Zadanie 2. Kolektor Graniczny od zbiornika Orłowska II do 

ul. Gospody w Gdańsku 

22/11/2006 09/03/2007 

Zadanie 3. Zbiornik retencyjny Orłowska II w Gdańsku 28/02/2008 18/04/2008 

Zadanie 4. Kanał Ulgi w ul. Orłowskiej w Gdańsku 18/03/2008 12/06/2008 

Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 

Maja i Armii Krajowej wraz z przejściem syfonowym pod 

torami i odprowadzenie wód do Kanału Raduni oraz 

odwodnieniem terenu Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

04/03/2008 30/04/2008 

Zadanie 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii 

Krajowej z włączeniem w ulicy 3 Maja w Gdańsku 

30/09/2009 20/11/2009 

Zadanie 7.  Zbiornik Madalińskiego w Gdańsku 01/02/2011 11/04/2011 

Zadanie 8. Zbiornik retencyjny „Jabłoniowa” wraz z rowem 

S-1 w Gdańsku 

21/05/2007 18/07/2007 

Zadanie 9. Zbiornik Cedrowa w Gdańsku 20/04/2009 02/06/2009 

Zadanie 10. Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w 

Gdańsku 

16/01/2009 02/03/2009 

Zadanie 11. Regulacja Potoku Oruńskiego - km 0+000 - 

0+650 w Gdańsku 

19/09/2008 30/10/2008 

Zadanie 12. Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku 

Rotmanka w Pruszczu Gdańskim 

17/06/2008 18/11/2008 

Zadanie 13. Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Św. 

Wojciech, etap I w Gdańsku 

30/12/2009 23/02/2010 

Zadanie 14. Kanalizacja deszczowa Złota Karczma w 

Gdańsku 

27/07/2009 08/09/2009 

Zadanie 15. Przebudowa zbiornika Srebrzysko w Gdańsku 31/08/2010 14/09/2010 

Zadanie 16. Zbiornik Budowlanych II w Gdańsku 01/02/2011 11/04/2011 

Zadanie 17. Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorożca w 

Gdańsku 

21/07/2009 01/09/2009 

Zadanie 18. Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i 31/08/2010 06/09/2010 
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Galaktycznej w Gdańsku 

Zadanie 19. Odwodnienie terenu pod stadion Arena 

Bałtycka w Gdańsku 

13/07/2010 26/10/2010 

Zadanie 20. Budowa zbiornika retencyjnego Jasień w 

Gdańsku 

12/11/2012 23/12/2012 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 26/04/2007 02/10/2012 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2021 

 
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gda ńsk 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 08/07/2010 27/10/2010 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

07/07/2010 26/10/2010 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 11/03/2010 19/07/2010 

4. Studium projektowe 20/04/2009 27/07/2010 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2010 31/10/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 01/11/2010 30/04/2011 

6.a. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa 

Kanału Raduni: dokumentacja 

05/02/2009 23/03/2009 

6.b. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa 

Kanału Raduni: dokumentacja – projekt organizacji 

ruchu 

poza procedurą PZP do 14 

tys. Euro 

(negocjacje) 

_ 

6.c. Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie 18/05/2010 31/05/2010 

6.d. Wykonawca robót budowlanych dla zadania 1 

Przebudowa Kanału Raduni 

30/11/2010 26/05/2014 

6.e. Wykonawca dla działań promocyjnych (poza 

procedurą PZP) 

18/03/2014 30/08/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 15/07/2011 03/03/2014 

9. Etap operacyjny 01/04/2014 - 

 
Zakupy sprz ętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wyst ąpienia powa żnej awarii, organizacja systemu 
monitoringu dynamicznego przeciwdziałania powa żnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci 
teleinformatycznych 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/2010 02/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Analiza potrzeb i Studium Wykonalności 16/03/2009 07/04/2009 

Kancelaria prawna zajmująca się zamówieniami publicznymi 01/2010 26/01/2010 

Organizacja seminarium w zakresie środków na promocję 
programu 

03/2010 25/03/2010 

Przygotowanie strony internetowej 03/2010 25/03/2010 

Zakup materiałów promujących program 04/2010 

04/2011 

05/2012 

09/04/2010 

08/07/2011 

23/05/2012 
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Miernik poziomu wody – 16 szt. 28/09/2010 09/11/2010 

Miernik poziomu warstwy węglowodorów – 16 szt. 25/09.2010 09/11/2010 

Detektor wielo-gazowy do wykrywania substancji 
chemicznych oparty na metodzie pomiarów chipowych (CMS). 
W zestawie powinny być chipy na wszystkie substancje 
oferowane przez producenta. 

05/07/2010 27/07/2010 

Kamera cyfrowa dla dokumentowania terenu akcji – 16 sztuk. 06/10/2010- 
21/10/2010 

18/11/2010 

Kancelaria prawna zajmująca się zamówieniami publicznymi                                                                     
(usługi prawne oraz konieczne do ich wykonania usługi 
doradcze w związku z realizacją projektów polegających na 
przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego) 

2011-2012 26/01/2010 

Zakup materiałów promujących projekt, cz. 1 II kw. 2011 09/04/2010 

Baza danych kart charakterystyk, szt. 31 II kw. 2011 08/07/2011 

Zestawy ochronne inspektorów, szt. 16 IV kw.2011 07/12/2011 

Radiotelefony przenośne, 31 zestawów po 4 szt. w każdym IV kw.2011 25/10/2011 

Spektrometr w podczerwieni do badania próbek stałych i 
ciekłych, szt. 28 

II kw. 2011 22/08/2011 

Analizator chemiczny - spektroskopia ramanowska - szt. 31 II kw.2011 28/07/2011 

Zakup materiałów promujących projekt cz. 2 i 3 II kw. 2012 08/07/2011, 23/05/2012 

Dostawa 31 przenośnych zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem oraz usługą bezprzewodowego dostępu do 
Internetu, stanowiących część 32 zestawów sprzętowych 
wprowadzonych do użycia 

II kw. 2012 20/08/2012 

Dostawa detektorów zdalnych chmury substancji 
niebezpiecznych  
- szt. 5 

II kw. 2012 27/06/2012 

Projekt i wykonanie systemu monitoringu. Systemy 
monitoringu w wybranych zakładach przemysłowych 
podłączonych do wojewódzkich stanowisk koordynacji 
ratownictwa 

II kw. 2013 11/10/2013 

Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka 05/2014 26/08/2014 

Zakup sprzętu IT dla GIOŚ, WIOŚ oraz ich delegatur, które 
będą włączone w system informatyczny wspomagający 
przekazywanie informacji na temat wystąpienia awarii oraz 
pozwalający na szacowanie ich skutków. 

I część-Czerwiec 2014/II 
część-Luty 2015 

14/10/2014 

Zakup materiałów promujących projekt cz. 4 03/2015 
11/2015 

Nie dotyczy 

Detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych wraz z 
infrastrukturą IT i urządzeniami wspomagającymi na mobilnym 
pojeździe uterenowionym do szybkiej oceny ryzyka 

12/2014 Nie dotyczy 

Wiertnica samochodowa przeznaczona do wykonywania 
nierurowanych otworów w gruncie metodą ślimakową o 
średnicy max Ø160 mm i głębokości max do 20 m wraz z 
uterenowionym autem typu pick-up, na którym będzie ona 
zamontowana 

12/2014 Nie dotyczy 

Łódź (pontonołódź) płaskodenna z silnikiem zaburtowym wraz 
z autem uterenowionym z przyczepą służącą do jej 
przewożenia 

12/2014 Nie dotyczy 

Spektrofotometr UV-VIS do badania wody i ścieków 03/2015 Nie dotyczy 

Aktualizacja oprogramowania do spektrometrów Mobile IR 
oraz StreetLab Mobile 

03/2015 Nie dotyczy 

Zestawy ochronne 03/2015 Nie dotyczy 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana Nie dotyczy Nie dotyczy 

9. Etap operacyjny Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i che micznego 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 30/10/2009 03/12/2009 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

30/10/2009 03/12/2009 
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3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/10/2009 15/01/2010 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej   

Opracowanie biznes planu 30/10/2009 03/12/2009 

Szkolenie Zespołu Przygotowującego i Realizującego 

Projekt 

26/05/2011 20/06/2011 

Przygotowanie, wszczęcie i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

16/03/2011 30/09/2015 

Dostawa 16 szt. lekkich samochodów specjalnych 

rozpoznania chemicznego 

11/08/2011 03/04/2012 

Dostawa 2 szt. samochodów lekkich rozpoznania SLR 

uterenowionych wraz z wyposażeniem 

15/11/2011 09/12/2011 

Dostawa 5 kpl sprzętu przeznaczonego dla szkół PSP 28/12/2011 20/05/2012 

Dostawa 160 szt. ubrań specjalnych chroniących przed 

czynnikami chemicznymi (CUG) 

08/09/2011 21/12/2011 

Dostawa 2 szt. kontenerów do transportu i 

przechowywania zestawów do dekontaminacji ostatecznej  

07/10/2011 13/12/2011 

Dostawa 3 szt. chromatografów gazowych ze 

spektrometrem masowym GCMS 

29/12/2011 25/05/2012 

Dostawa 8 szt. urządzeń do zdalnej detekcji skażeń - 

zdalny spektrometr w podczerwieni do wykrywania 

obłoków gazowych i par 

30/12/2011 30/05/2012 

Dostawa 1 szt. robota rozpoznania chemicznego 14/07/2011 14/12/2011 

Promocja projektu 19/08/2010 31/12/2015 

Dostawa 4 szt. zdalnych spektrometrów w podczerwieni do 

wykrywania obłoków gazowych i par 

03/09/2012 08/10/2012 

Dostawa kompletu sprzętu dla CS PSP w Częstochowie 15/10/2013 5/12/2013 

Dostawa 3 szt. łodzi desantowych 30/06/2014 30/10/2014 

Dostawa samochodu dowodzenia i łączności - sztabowy 30/06/2014 09/12/2014 

Dostawa 4 szt. samochodów gaśniczych z modułem 

proszkowym 

23/08/2013 29/10/2013 

Dostawa 6 szt. kontenerów ze sprzętem ochrony dróg 

oddechowych 

13/08/2013 16/12/2013 

Dostawa 4 szt. zestawów ze środkiem pianotwórczym 

(nośnik+kontener ze środkiem pianotwórczym) 

12/08/2013 10/12/2013 

Dostawa 10 samochodów specjalnych z podnośnikiem i 

drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 23 m z 

możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości 

17/06/2014 31/12/2014 

Dostawa 2 samochodów specjalnych z podnośnikiem i 

drabiną ratowniczą o wysokości ratowniczej 30 m z 

możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości 

09/05/2014 01/10/2014 

Dostawa 5 szt. środków transportu do dyslokacji 

ratowników - autobus 

18/10/2013 13/12/2013 

Dostawa 13 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych 07/10/2013 10/12/2013 

Dostawa 13 średnich samochodów ratowniczo - 

gaśniczych 

17/10/2013 10/12/2013 

Dostawa 8 samochodów gaśniczych - ciągnik siodłowy z 

naczepą cysterną do wody o pojemności min. 25 000 litrów 

14/10/2013 16/12/2013 

Dostawa 10 samochodów gaśniczych z modułem 

proszkowym  

15/07/2014 05/12/2014 

Dostawa 8 samochodów specjalnych - drabina  15/07/2014 31/12/2014 

Dostawa 10 średnich samochodów ratowniczo - 01/03/2015 30/11/2015 
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gaśniczych 

Dostawa 10 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych 01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 5 autocystern ze zbiornikiem na wodę  01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 7 kontenerów do transportu środka 

pianotwórczego 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 4 samochodów z podnośnikiem hydraulicznym o 

wysokości ratowniczej min. 23 m 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 3 samochodów z drabiną mechaniczną o 

wysokości ratowniczej min. 30 m 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 4 samochodów z drabiną mechaniczną o 

wysokości ratowniczej min. 37 m 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 6 kontenerów ze sprzętem ochrony dróg 

oddechowych 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 10 autobusów do przewozu ratowników  01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 3 samochodów dowodzenia i łączności 

(kompanijne stanowisko kierowania) 

01/03/2015 30/11/2015 

Dostawa 3 samochodów dowodzenia i łączności 

(batalionowe stanowisko kierowania) 

01/03/2015 30/11/2015 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana Nie dotyczy Nie dotyczy 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2021 

 
Zwiększenie skuteczno ści prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności 01/07/2014 26/08/2014 

2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą 

finansową) 

01/07/2014 26/08/2014 

3. Ocena oddziaływania na środowisko Nie dotyczy Nie dotyczy 

4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/04/2014 29/08/2014 

6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej 18/09/2014 30/11/2014 

samochód wężowy 4 szt. 23/09/2014 30/11/2014 

kontener wężowy 7 szt. 22/09/2014 30/11/2014 

kontener proszkowy 7 szt. 23/09/2014 30/11/2014 

średni samochód ratownictwa chemicznego 23 szt. 22/09/2014 30/11/2014 

ciężki samochód ratownictwa chemicznego 12 szt. 22/09/2014 30/11/2014 

samochód nośnik kontenerowy 19 szt. 23/09/2014 30/11/2014 

przyczepa do przewozu kontenerów 20 szt. 24/09/2014 30/11/2014 

samochód zaopatrzeniowy z żurawiem 35 szt. 30/09/2014 30/11/2014 

kontener kwatermistrzowski 11 szt. 22/09/2014 30/11/2014 

kontener przeciwpowodziowy z zaporami 8 szt. 30/09/2014 30/11/2014 

kontener sanitarny 9 szt. 23/09/2014 30/11/2014 

kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody 

zanieczyszczonej 11 szt. 

30/09/2014 30/11/2014 

motopompa przewoźna do wody zanieczyszczonej o 

wydajności min. 6000 dm3/min. na przyczepie 32 szt. 

22/09/2014 30/11/2014 

żuraw samochodowy o udźwigu min. 40 ton 2 szt. 25/09/2014 30/11/2014 

lekki samochód ratownictwa wodnego 11 szt. 23/09/2014 30/11/2014 

średni samochód ratownictwa wodnego 14 szt. 30/09/2014 30/11/2014 
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agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 100kVA na 

przyczepie 16 szt. 

18/09/2014 30/11/2014 

agregat prądotwórczy przewoźny o mocy min. 40kVA na 

przyczepie 34 szt. 

18/09/2014 30/11/2014 

modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z 

dokumentacją 22 szt. 

25/09/2014 30/11/2014 

komora dymowa z dokumentacją techniczną i robotami 

budowlanymi 3 szt. 

30/09/2014 30/11/2014 

lekki samochód ratownictwa wysokościowego 15 szt. 30/09/2014 30/11/2014 

średni samochód ratownictwa wysokościowego 6 szt. 30/09/2014 30/11/2014 

quad z przyczepą 32 szt. 22/09/2014 30/11/2014 

transporter amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepą 32 

szt. 

30/09/2014 30/11/2014 

szkolenie zespołu przygotowującego i realizującego projekt 

1 szt. 

30/09/2014 30/11/2014 

zakup materiałów promocyjnych 30/09/2014 30/11/2014 

7. Nabycie gruntów Nie dotyczy Nie dotyczy 

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/10/2014 31/12/2015 

9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2029 

 
 
 
 

INWESTYCJE  PRODUKCYJNE 
 

Sektor środowiska – priorytet IV  
 
Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kotł a K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA. 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 18/06/2012 02/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści  18/06/2012 02/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 14/12/2011 23/05/2014 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 18/01/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 01/07/2015 nd. 

 
 
Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 2 00 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A. 

Etap Data rozpocz ęcia Data uko ńczenia 
1. Studium wykonalności/plan operacyjny 14/05/2012 02/07/2012 

2. Analiza kosztów i korzyści  14/05/2012 02/07/2012 

3. Ocena oddziaływania na środowisko 15/06/2012 04/05/2013 

4. Nabycie gruntów nd. nd. 

5. Etap budowy 07/05/2013 30/06/2015 

6. Etap operacyjny 30/06/2015 nd. 
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Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers          
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już 
decyzje.      
      
  

Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  

Liczba 
post ępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 9 10 11 

1 POIS.01.01.00-
00-048/08-05 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego w Białymstoku i 
gminie Wasilków 

24 407 538,73 14 179 379,83 23 766 982,50 97,38% 0 tak decyzja 
wydana 

zakończona zakończona 

2 
POIS.01.01.00-
00-100/08-03 

Poprawa stanu gospodarki wodno-
ściekowej w dzielnicach Miasta 

Bielsko-Biała 
24 368 970,52 12 793 169,00 24 486 639,56 100,48% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

3 POIS.01.01.00-
00-235/10-04 

Regulacja gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Czechowice-

Dziedzice 
50 848 114,67 25 084 863,09 43 894 993,14 86,33% 0 tak decyzja 

wydana zakończona zakończona 

4 POIS.01.01.00-
00-103/08-03 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie 
Dąbrowa Górnicza - etap I 

121 370 364,88 60 465 346,78 121 010 763,95 99,70% 2 tak decyzja 
wydana zakończona zakończona 

5 POIS.01.01.00-
00-162/09-02 

Gdański projekt wodno-ściekowy - 
etap II 

74 890 892,25 35 204 841,08 63 344 614,05 84,58% 3 tak decyzja 
wydana 

zakończona zakończona 

6 POIS.01.01.00-
00-003/08-05 

Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy 

Głuchołazy 
31 819 874,34 12 361 691,03 27 852 223,60 87,53% 0 tak decyzja 

wydana 
zakończona zakończona 

7 
POIS.01.01.00-
00-090/08-07 

Modernizacja i rozbudowa systemu 
kanalizacyjnego miasta Jaworzna - 

faza I 
28 671 531,96 15 366 088,13 27 700 125,19 96,61% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

8 
POIS.01.01.00-
00-215/09-04 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice – 

etap II 
62 408 760,45 29 454 748,11 62 408 760,45 100,00% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

9 
POIS.01.01.00-
00-168/09-04 

Kompleksowa ochrona wód 
podziemnych aglomeracji kieleckiej 47 076 550,31 25 123 234,40 46 922 570,45 99,67% 1 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

10 POIS.01.01.00-
00-262/09-02 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków w Lublinie 
74 544 563,08 35 255 445,95 68 383 114,68 91,73% 1 tak decyzja 

wydana zakończona zakończona 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  

Liczba 
post ępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

11 
POIS.01.01.00-
00-155/09-04 

Budowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki 34 154 765,79 18 321 568,51 33 663 377,64 98,56% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

12 
POIS.01.01.00-
00-137/09-07 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej 

miasta Mikołów 
92 573 190,94 51 572 396,32 88 556 272,92 95,66% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

13 POIS.01.01.00-
00-214/09-01 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na obszarze 
Związku Celowego Gmin MG-6 

53 032 014,69 27 089 193,87 53 032 014,69 100,00% 0 tak decyzja 
wydana zakończona zakończona 

14 POIS.01.01.00-
00-135/09-02 

"Czysta woda dla Krakowa"-
uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Myślenice 

77 539 168,95 40 160 918,02 61 100 007,26 78,80% 0 tak decyzja 
wydana 

zakończona zakończona 

15 POIS.01.01.00-
00-001/07-04 

Gospodarka wodno-ściekowa 
miasta Nowa Sól i gmin ościennych 36 145 544,96 19 264 622,45 34 870 300,84 96,47% 0 tak decyzja 

wydana nie dotyczy nie dotyczy 

16 
POIS.01.01.00-
00-002/07-08 

Modernizacja i rozbudowa systemu 
gospodarki wodno - ściekowej 

miasta Nowego Sącza z 
przyległymi terenami gmin 

sąsiednich 

73 269 530,12 40 990 044,02 73 269 530,12 100,00% 0 tak 
decyzja 
wydana nie dotyczy nie dotyczy 

17 
POIS.01.01.00-
00-067/08-07 

Zintegrowana gospodarka wodno-
ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza 

II 
97 328 972,41 60 563 448,58 97 328 972,41 100,00% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

18 
POIS.01.01.00-
00-003/07-03 

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 

Trybunalskim  
54 282 045,34 31 136 806,72 36 813 134,60 67,82% 3 tak 

decyzja 
wydana nie dotyczy nie dotyczy 

19 POIS.01.01.00-
00-096/08-03 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach. Etap I. 

155 629 787,83 67 007 411,08 143 298 707,90 92,08% 2 tak decyzja 
wydana 

zakończona zakończona 

20 POIS.01.01.00-
00-265/12-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach- Etap III  

89 567 775,08 36 325 087,53 45 765 740,51 51,10% 0 tak decyzja 
wydana zakończona zakończona 

21 POIS.01.01.00-
00-005/07-03 

Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego „Puszcza 

Zielonka” i okolic 
97 099 107,19 47 881 904,49 97 099 107,19 100,00% 0 tak decyzja 

wydana 
zakończona zakończona 
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22 
POIS.01.01.00-
00-205/09-02 

Modernizacja i rozbudowa 
gospodarki wodno - ściekowej na 

terenie aglomeracji Radom - II etap  
65 876 566,10 32 984 169,10 64 925 964,38 98,56% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

23 
POIS.01.01.00-
00-006/08-05 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej Miasta Sochaczew - Etap 

I 
25 256 667,52 12 060 527,21 25 256 667,52 100,00% 0 tak 

 decyzja 
wydana  zakończona zakończona 

24 POIS.01.01.00-
00-004/07-05 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni 
ścieków komunalnych w 

Tarnowskich Górach - Faza I 

31 264 279,45 15 962 217,10 28 185 135,31 90,15% 0 tak decyzja 
wydana  

nie dotyczy nie dotyczy 

25 POIS.01.01.00-
00-051/08-04 

Trias Opolski - ochrona zbiornika 
wód podziemnych dla aglomeracji 
Opole, Prószków i Tarnów Op. - II 

etap 

47 127 374,52 25 220 767,74 44 332 102,14 100,00% 0 tak decyzja 
wydana zakończona zakończona 

26 
POIS.01.01.00-
00-047/08-06 

Kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej dla 

miasta Wałcza 
30 858 443,54 14 330 311,38 30 858 443,54 100,00% 0 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

27 
POIS.01.01.00-
00-204/09-05 

Zaopatrzenie w wodę i 
oczyszczanie ścieków w Warszawie 

- faza IV 
435 724 165,51 211 566 142,16 396 306 988,23 90,95% 3 tak 

decyzja 
wydana zakończona zakończona 

28 POIS.01.01.00-
00-046/08-08 

Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w 

Żorach 
45 758 417,45 25 349 640,46 44 689 713,06 97,66% 0 tak decyzja 

wydana zakończona zakończona 

29 POIS.01.01.00-
00-069/08-04 

Oczyszczanie ścieków na 
Żywiecczyźnie – Faza II 227 006 157,95 148 160 244,02 215 775 113,40 95,05% 0 tak decyzja 

wydana zakończona zakończona 

30 POIS.01.01.00-
00-152/09 

„Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej na terenie 

miasta i gminy Końskie 
39 232 649,90 19 450 089,55 39 160 876,14 100,00% 0 tak decyzja 

wydana 
nie dotyczy nie dotyczy 

Razem dla priorytetu I  2 349 133 786,46 1 210 686 317,72 2 164 058 957,36 92,12%           
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31 POIS.02.01.00-
00-006/10-03 

Zintegrowany system gospodarki 
odpadami dla aglomeracji 

białostockiej 
115 554 818,17 50 241 638,36 115 554 818,17 100,00% 0 nd 23.11.2012 

27.09.2012 
JASPERS 

wydała 
Action 

Completion 
Note 

12.06.2013 
Decyzja KE 

nd 

32 POIS.02.01.00-
00-004/10-01 

Budowa Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla 

Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

170 203 171,20 61 007 703,72 170 203 171,20 100 0 nd 06.09.2012 

18.04.2012 
JASPERS 

wydała 
Action 

Completion 
Note  

23.05.2013 
Decyzja KE 

nd 

33 POIS.02.01.00-
00-007/09-04 

Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

124 910 713,69 61 109 189,08 124 910 713,69 100 0 nd 28.09.2012 

28.11.2011  
JASPERS 

wydała 
Action 

Completion 
Note 

01.03.2013  
Decyzja KE 

nd 

34 POIS.02.01.00-
00-001/07-04 

Modernizacja gospodarki odpadami 
komunalnymi w Gdańsku 

93 476 842,42 44 979 909,29 93 476 842,42 100 0 nd 21.05.2009 29.09.2009 
Decyzja KE 

nd 

35 POIS.02.01.00-
00-001/09-02 

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania 
Odpadów dla miasta Kielce i 

powiatu kieleckiego w Promniku 
k/Kielc 

67 746 483,39 35 395 736,82 66 148 370,97 97,64 4 nd 14.05.2013 

15.01.2013 
JASPERS 

wydała 
Action 

Completion 
Note 

15.11.2013 
Decyzja KE 

bd 

36 POIS.02.01.00-
00-009/10-04 

Uporządkowanie gospodarki 
odpadami na terenie subregionu 

konińskiego 
91 364 243,07 36 966 802,51 91 305 577,81 99,94 1 nd 25.02.2013 

12.11.2012  
JASPERS 

wydała 
nd 
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Planowana 
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Action 
Completion 

Note 
08.11.2013 
Decyzja KE 

37 POIS.02.01.00-
00-005/10-04 

Program Gospodarki Odpadami 
komunalnymi w Krakowie 197 833 734,73 88 934 411,45 156 764 200,23 79,24 2 nd 09.09.2011 

18.03.2011 
JASPERS 

wydała 
Action 

Completion 
Note 

11.05.2012  
Decyzja KE 

nd 

38 POIS.02.01.00-
00-003/10-01 

System gospodarki odpadami dla 
Miasta Poznania 221 314 885,12 78 996 358,26 221 314 885,12 100 0 nd 10.04.2014 

5,03,2014 
JASPERS 

wydała  
Action Note 
Brak decyzji 

KE 

nd 

39 

UDA-
POIS.02.01.00-
00-007/10-00  

z póź. zm. 

„System zagospodarowania 
odpadów komunalnych w Olsztynie. 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów” 

54 201 390,03 27 908 738,19 46 306 149,98 85,43% 3 - 26.02.2013 

Beneficjent 
dnia 

27.09.2012 
otrzymał 

JASPERS 
Action 

Completion 
Note. 

25.11.2013 
uzyskano 

Decyzję KE 

nd 

Razem dla priorytetu II  1 087 825 030,81 435 298 849,31 955 689 466,22 87,85%           

40 POIS.03.01.00-
00-003/11-02 

Modernizacja Wrocławskiego 
Węzła Wodnego (w zakresie 

obiektów ochrony przed powodzią 
zarządzanych przez RZGW we 

Wrocławiu) 

215 581 676,52 131 147 930,94 161 702 480,56 75,01% 0 Nie 13.05.2014 ocena 
zakończona zakończono 
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41 POIS.03.01.00-
00-004/11-05 

Modernizacja Wrocławskiego 
Węzła Wodnego – Przebudowa 

systemu ochrony 
przeciwpowodziowej m. Wrocławia 

– etap I 

49 466 853,53 38 264 498,31 37 527 437,79 75,86% 0 nd 13.05.2014 ocena 
zakończona 

zakończono 

Razem dla priorytetu III 265 048 530,05 169 412 429,24 199 229 918,35 75,17%      

43 POIS.04.05.00-
00-053/12-01 

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin metodą mokrą według 
technologii wapienno-gipsowej w 
Elektrociepłowni Gdańskiej 

54 734 676,30 4 784 917,94 54 734 676,30 100 0 NIE 

wniosek 
wysłany 

przez MIiR 
do KE dnia 
2014-06-11. 
2014-09-03. 

Został 
wysłany do 

MŚ 
uzupełniony 

wniosek 

nd nd 

Razem dla priorytetu IV 54 734 676,30 4 784 917,94 54 734 676,30 100,00%      

44 POIS.06.01.00-
00-001/07-03 

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na 
odcinku Machowa - Łańcut KM 

527+456,00 – 613+767,30 
141 273 359,09 123 582 768,05 123 582 768,05 87,48% 0 tak 2009-05-21 zakończona nd 

45 POIS.06.01.00-
00-002/07-02 

Budowa drogi ekspresowej S3 
odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp. 551 940 284,22 419 488 514,63 537 138 781,69 97,32% 0 tak 2009-02-18 nd nd 

46 POIS.06.01.00-
00-004/09-02 

Budowa drogi dojazdowej do węzła 
drogowego "Dąbrowica" obwodnicy 

Miasta Lublin w ciągu dróg 
ekspresowych S12, S17, i S19 
(odcinek od skrzyżowania al.. 

Solidarności z al. Warszawską do 
granic miasta) 

92 405 990,83 71 403 803,83 92 405 990,83 100,00% 0 tak 2013-04-17 nd nd 

47 POIS.06.01.00-
00-005/09-04 

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w 
granicach administracyjnych miasta 

Włocławek. 
49 091 997,72 34 788 189,22 50 449 540,05 102,77% 0 tak 2010-08-23 nd nd 

48 POIS.06.01.00-
00-008/09-01 

Budowa Północnej Obwodnicy 
Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap 

I. 
63 535 377,12 44 161 574,69 62 735 234,48 98,74% 0 tak 2011-01-18 nd nd 



155 
 

Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  

Liczba 
post ępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 
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49 POIS.06.01.00-
00-013/09-05 

Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 
Gdańsk - Cieszyn na odcinku od 

Autosalonu Toyota do południowej 
granicy Miasta Tychy. 

45 008 167,56 37 667 402,05 45 100 116,10 100,20% 0 tak 2010-08-23 nd nd 

50 POIS.06.01.00-
00-014/09-03 

Modernizacja Al.. Jerozolimskich - 
budowa węzła Łopuszańska - 

Kleszczowa. 
53 622 193,64 29 956 871,79 53 622 193,64 100,00% 0 tak 2010-11-19 nd nd 

51 
POIS.06.01.00-
00-020/09-02 

Przebudowa drogi ekspresowej S8 
odcinek węzeł Powązkowska - 
węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 

459 020 773,20 416 143 685,73 420 586 093,01 91,63% 0 tak 2010-05-25 zakończona nd 

52 
POIS.06.01.00-
00-021/09-02 

Budowa mostu drogowego w 
Toruniu wraz z drogami 

dojazdowymi 
161 883 540,83 111 798 034,33 150 637 194,28 93,05% 0 tak 2011-03-02 zakończona nd 

53 POIS.06.01.00-
00-022/09-06 

Budowa autostrady A-1,odcinek 
Pyrzowice-Maciejów-Sośnica 1 401 928 299,22 1 309 551 607,66 1 321 088 823,11 94,23% 0 tak 2009-10-16 zakończona nd 

54 POIS.06.01.00-
00-023/09-05 

Budowa drogi ekspresowej S8 
odcinek węzeł Konotopa - węzeł 

Powązkowska 
652 716 231,25 442 949 999,44 577 983 848,16 88,55% 0 tak 2009-10-14 zakończona nd 

55 POIS.06.01.00-
00-024/09-02 

Budowa autostrady A4 odcinek 
Kraków - Tarnów, odcinek węzeł 

Szarów - węzeł "Krzyż" 
677 626 880,81 249 755 788,21 563 603 641,51 83,17% 0 tak 2009-10-22 zakończona nd 

56 POIS.06.01.00-
00-025/09-02 

Budowa drogi ekspresowej S5 
odcinek Gniezno - Poznań (węzeł 

„Kleszczewo”) 
340 881 703,40 262 461 671,27 299 119 227,09 87,75% 0 tak 2010-10-04 nd nd 

57 POIS.06.01.00-
00-026/09-04 

Budowa drogi ekspresowej S-69 
Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. 

Mikuszowice 
(Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec 

283 324 597,89 202 987 392,23 220 472 410,02 77,82% 1 tak 2013-01-14 zakończona nd 

58 
POIS.06.01.00-
00-027/09-04 

Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-
Węzeł Puławska wraz z odcinkiem 
węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska 

S79 

993 817 887,37 540 167 777,17 545 346 511,22 54,87% 0 tak 2012-11-28 zakończona nd 

59 
POIS.06.01.00-
00-028/09-03 

Budowa autostrady A-4 Tarnów - 
Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. 

Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi 
ekspresowej S-19 w. Rzeszów 

Zachód - w. Świlcza 

1 266 924 269,08 835 686 092,05 1 199 371 222,99 94,67% 0 tak 2009-11-09 zakończona nd 
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60 
POIS.06.01.00-
00-030/10-02 

Budowa autostrady A2 na odcinku 
obwodnicy Mińska Mazowieckiego. 182 223 534,77 126 746 239,88 149 669 169,35 82,13% 0 tak 2010-10-22 zakończona nd 

61 
POIS.06.01.00-
00-031/10-00 

"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z 
ul. Kartuską (DK7) - węzeł 

Karczemki w Gdańsku" 
62 776 217,71 48 956 085,28 53 437 807,85 85,12% 0 tak 2011-09-28 nd nd 

62 
POIS.06.01.00-
00-032/10-03 

Budowa autostrady A-1, odcinek 
Toruń-Stryków 1 367 080 245,45 795 499 578,86 1 249 805 028,49 91,42% 0 tak 2010-10-25 zakończona nd 

63 POIS.06.01.00-
00-033/10-03 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek 

(S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn 
428 836 789,77 394 467 707,49 414 275 296,66 96,60% 0 tak 2011-01-27 nd nd 

64 POIS.06.01.00-
00-036/10-04 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały 
(Południowa Obwodnica Miasta 

Gdańska) 

344 855 843,21 293 214 043,26 294 267 328,64 85,33% 0 tak 2011-01-27 nd nd 

65 POIS.06.01.00-
00-037/11-05 

Budowa autostrady A-4 Rzeszów - 
Korczowa 1 137 572 491,51 636 678 726,22 106 357 670,16 9,35% 1 nie 2012-10-26 zakończona nd 

66 POIS.06.01.00-
00-038/11-04 

Budowa drogi ekspresowej S3, 
odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, 

na odcinku Gorzów Wlkp. - 
Sulechów 

505 188 487,82 441 740 193,52 483 727 374,12 95,75% 0 tak 2012-10-29 zakończona nd 

67 POIS.06.01.00-
00-039/11-03 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk 

(S10), na odcinku Olsztynek - 
Nidzica 

303 171 128,91 288 631 802,77 286 699 687,82 94,57% 0 tak 2012-08-17 zakończona nd 

68 POIS.06.01.00-
00-040/11-03 

Rozbudowa DK8 do parametrów 
drogi ekspresowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski - Rawa 

Mazowiecka 

461 282 875,78 9 518 574,61 433 573 744,94 93,99% 0 nie 2012-09-10 nd nd 

69 POIS.06.01.00-
00-041/11-03 

Przebudowa drogi S-8 Piotrków 
Trybunalski - Warszawa na odcinku 
Rawa Mazowiecka - Radziejowice. 

201 155 265,72 165 808 359,69 172 500 502,99 85,75% 0 tak 2012-07-18 nd nd 

70 POIS.06.01.00-
00-042/12-03 

Budowa drogi ekspresowej S8, 
odcinek Syców - Kępno - 
Wieruszów - Walichnowy 

284 846 264,75 261 487 510,62 275 117 645,07 96,58% 0 tak 2013-04-22 nd nd 

71 
POIS.06.01.00-
00-044/13-00 

Budowa zachodniej obwodnicy 
Poznania w ciagu S11 i S5 290 849 853,14 215 725 214,64 232 508 956,67 79,94% 0 tak 2014-03-17 nd nd 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  
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post ępow

ań 
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wych 
planowan

ych 
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projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

72 POIS.06.01.00-
00-045/13-00 

Budowa autostradowej obwodnicy 
Wrocławia A8 

932 628 257,75 787 011 767,88 839 432 239,86 90,01% 0 tak 2013-12-17 nd nd 

73 POIS.06.01.00-
00-047/13-00 

Budowa drogi S8 na odcinku 
Salomea- Wolica wraz z 

powiązaniami z DK nr 7 z wył. odc. 
Miejskiego 

229 248 956,68 72 934 590,17 228 988 549,31 99,89% 0  Nie 

 Brak 
danych – 
WoPWF 

przekazany 
w grudniu 
2014 do IZ  

 Brak 
informacji 

 Brak 
informacji 

74 POIS.06.01.00-
00-048/14-00 

Budowa południowej obwodnicy m. 
Stargard Szczeciński w ciągu drogi 

krajowej nr 10 
81 243 372,85 63 755 367,53 78 291 013,61 96,37% 0 nie 2014-10-02 nd nd 

75 POIS.06.01.00-
00-049/14-00 Budowa Obwodnicy Augustowa 190 918 225,75 112 586 304,45 167 213 990,33 87,58% 0  nie 2014-10-13 nd nd 

76 POIS.06.02.00-
00-001/10-03 

Budowa drogi ekspresowej S17, 
odcinek Kurów - Lublin - Piaski 799 976 817,63 633 441 318,14 651 100 864,36 81,39% 0 tak 2012-08-27 nd nd 

77 POIS.06.02.00-
00-002/11-03 

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do 
parametrów dwujezdniowej drogi 
ekspresowej na odcinku Jeżewo-

Białystok 

233 673 860,51 3 076 821,48 188 833 136,60 80,81% 0 nd 2012-09-14 nd nd 

78 
POIS.06.02.00-
00-003/11-01 

Budowa obwodnicy Zambrowa i 
Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8 95 951 315,60 78 273 320,37 86 337 693,94 89,98% 0 tak 2012-08-29 nd nd 

79 POIS.06.03.00-
00-001/09-00 

Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i 
modernizacja infrastruktury 

lotniskowej i portowej 
91 165 931,16 30 649 791,86 95 381 795,45 104,62% 0 tak 2012-02-22 zakończona nd 

80 POIS.06.03.00-
00-002/09-02 

Port lotniczy w Gdańsku - budowa 
drugiego terminalu pasażerskiego 

wraz z infrastrukturą oraz 
rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej 

59 700 391,53 20 890 951,72 59 700 391,53 100,00% 0 tak 2010-08-30 nd nd 

81 POIS.06.03.00-
00-008/11-02 

Port lotniczy w Katowicach - 
rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej 
63 836 682,98 25 624 324,33 65 814 547,11 103,10% 0 tak 2012-12-07 zakończona nd 

82 
POIS.06.03.00-
00-009/11-00 

Rozwój infrastruktury państwowego 
organu zarządzania ruchem 113 837 655,86 71 080 243,61 0,00 0,00% 

Ze względu 
na trwające 
prace nad 

tak 2014-02-05 zakończona nd 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
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Tytuł projektu Całkowita warto ść 
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[euro] 
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kontraktów                

[euro]   
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wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

lotniczym zmianą 
zakresu 
projektu 

oraz 
agregowani

e dużej 
ilości zadań 

w duże 
grupy nie 

jest możliwe 
podanie 

dokładnej 
wartości. 

83 POIS.06.03.00-
00-011/11-00 

Port lotniczy Poznań-Ławica - 
rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej 
69 620 819,47 21 063 208,77 49 017 665,51 70,41% 2 tak 2013-01-28 zakończona nd 

84 POIS.06.03.00-
00-014/12-00 

Port lotniczy w Krakowie – 
rozbudowa istniejącego terminalu 

pasażerskiego 
102 746 671,67 37 324 752,38 93 394 449,19 90,90% 0 tak 2014-04-02 zakończona nd 

85 POIS.06.03.00-
00-015/12-00 

Port Lotniczy Warszawa – 
Budowa/rozbudowa/przebudowa 

(modernizacja) infrastruktury 
lotniskowej 

164 904 576,51 35 052 082,47 157 916 363,77 95,76% 
 1 tak 2014-03-13 zakończona nd 

Razem dla priorytetu VI 16 034 294 087,76 10 803 790 054,34 13 176 606 509,58 82,18%      

 POIS.07.01.00-
00-001/07-03 

Modernizacja linii kolejowej E 59 na 
odcinku Wrocław - Poznań Etap II – 

odcinek Wrocław – granica 
województwa dolnośląskiego  

313 856 077,55 223 111 292,01 286 173 545,58 91,18% 0 tak 2008-02-27 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-004/09-01 

Odtworzenie Zabytkowego 
Historycznego Kompleksu Dworca 

Wrocław Główny z przebudową 
kolejowej infrastruktury technicznej 

95 056 646,45 51 396 228,44 95 056 646,45 100,00% 0 tak 2010-07-13 nd nd 

 POIS.07.01.00-
00-009/09-03 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Ciechanów 
370 204 448,04 272 076 304,06 335 976 738,75 90,75% 0 tak 2010-05-05 zakończona nd 



159 
 

Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     
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wych 
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ych 
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KE 
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nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

 POIS.07.01.00-
00-010/09-03 

Zakup kolejowego taboru 
pasażerskiego do obsługi połączeń 

dalekobieżnych - Etap I 
504 844 521,75 89 300 776,60 468 003 258,53 92,70% 0 tak 2013-10-30 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-011/09-03 

Modernizacja linii kolejowej nr 8, 
budowa łącznicy do lotniska Okęcie 

(od przystanku osobowego 
Służewiec do stacji MPL Okęcie) 

65 818 232,23 50 101 610,89 65 818 232,23 100,00% 0 tak 2010-06-29 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-013/09-04 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - 
odcinek Warszawa Zachodnia - 

Miedniewice (Skierniewice) 

347 601 276,37 235 544 664,25 325 560 293,55 93,66% 3 tak 2010-08-23 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-016/10-05 

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-
E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, 

etap III 
995 713 890,38 663 100 980,73 947 854 356,01 95,19% 7* tak 2011-01-14 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-018/10-01 

Modernizacja linii kolejowej E 
65/CE 65 na odcinku Warszawa - 
Gdynia - obszar LCS Działdowo 

309 188 421,29 212 718 438,20 262 699 236,79 84,96% 1 tak 2012-10-02 nd nd 

 POIS.07.01.00-
00-020/10-01 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS 
Gdynia 

278 826 133,33 180 541 480,82 278 826 133,33 100,00% 0 tak 2011-09-08 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-021/11-01 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
E 65 na odcinku Warszawa - 

Gdynia - obszar LCS Iława, LCS 
Malbork 

532 064 317,31 339 662 048,32 491 515 449,62 92,38% 1 tak 2012-10-26 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-024/11-01 

Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - 

pozostałe roboty 
110 036 872,37 59 559 019,50 93 612 544,47 85,07% 2 tak 2013-03-20 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-027/11-03 

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 
I- rewitalizacja "Kolei 

Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja 
przedsięwzięcia 

264 064 507,93 157 065 907,22 230 675 831,05 87,36% 6 tak 2012-07-11 n/d n/d 

 POIS.07.01.00-
00-029/12-01 

Modernizacja linii kolejowej E 59 na 
odcinku Wrocław – Poznań, etap III, 

odcinek Czempiń – Poznań 
224 986 052,59 159 615 515,26 200 876 393,23 89,28% 0 tak 2013-02-28 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-033/12-01 

Modernizacj linii kolejowej E 20/ CE 
20 na odcinku Siedlce - Terespol, 

etap II 
163 881 967,13 126 123 202,26 129 742 542,83 79,17% 0 tak 2013-05-02 zakończona nd 
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 POIS.07.01.00-
00-034/12-01 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
18 Kutno - Piła na odcinku Toruń - 

Bydgoszcz 

53 765 864,68 35 057 818,71 48 946 396,89 91,04% 0 tak 2013-06-19 nd nd 

 POIS.07.01.00-
00-036/12-02 

Odnowa taboru PKP Intercity S.A. 
dla relacji Przemyśl - Szczecin - 

Etap II 
101 326 833,82 57 638 212,35 98 825 517,97 97,53% 3 tak 2013-11-06 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-037/12-00 

Modernizacja linii kolejowej nr 8, 
odcinek Warszawa Okęcie - Radom 

(LOT A,B,F) 
432 428 520,68 301 778 874,97 62 143 485,40 14,37% 3 tak 2013-10-30 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-038/12-01 

Modernizacja linii kolejowej E 75 
Rail Baltica Warszawa - Białystok - 

granica z Litwą, etap I, odcinek 
Warszawa Rembertów - Zielonka - 

Tłuszcz (Sadowne) 

446 355 775,97 260 526 735,38 399 460 105,77 89,49% 1 tak 2013-06-04 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-040/12-01 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
E 65 na odcinku Warszawa - 
Gdynia – w zakresie warstwy 

nadrzędnej LCS, 
ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz 

zasilania układu trakcyjnego. 

300 731 632,37 177 479 144,62 145 817 642,07 48,49% 1 tak 2014-01-17 nd nd 

 POIS.07.01.00-
00-041/12-00 

Budowa połączenia kolejowego 
MPL "Kraków - Balice" z 

Krakowem, odcinek Kraków Główny 
- Mydlniki - Balice 

83 640 776,64 57 200 257,81 60 908 626,34 72,82% 1 tak 2014-04-07 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-043/13-01 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawe 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
353 na odcinku Inowrocław-

Jabłonowo Pomorskie ( z 
wyłaczeniem odcinka Toruń 
Główny- Toruń Wschodni) 

66 065 697,99 53 631 802,21 60 068 687,38 90,92% 0 tak 2014-03-14 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-044/13-02 

Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. 
do realizacji kolejowych przewozów 

pasażerskich - zakup 20 
elektrycznych zespołów trakcyjnych 

276 714 393,03 157 435 858,18 282 578 654,48 102,12% 1 tak 2013-12-03 zakończona nd 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
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Planowana 
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zakończenia 
weryfikacji 

 POIS.07.01.00-
00-045/13-01 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowych 
nr 61 i 700 na odcinku 

Częstochowa - Fosowskie 

84 908 474,31 59 744 652,21 77 201 346,50 90,92% 0 tak 2014-03-25 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-047/13-01 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
1 na odcinku Koluszki -

Częstochowa 

157 317 553,41 117 144 738,82 143 233 953,22 91,05% 0 tak 2014-03-25 nd nd 

 POIS.07.01.00-
00-050/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
132 na odcinku Błotnica Strzelecka 

– Opole Groszowice 

60 256 088,48 48 893 111,08 53 023 314,97 88,00% 1 tak 2014-04-07 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-052/13-01 

Zakup pasażerskiego taboru 
kolejowego do obsługi połączeń 

międzywojewódzkich 
organizowanych przez 

Województwa: Lubuskie i 
Zachodniopomorskie 

71 737 738,65 40 826 355,33 71 722 505,99 99,98% 0 tak 2014-05-27 zakończona nd. 

 POIS.07.01.00-
00-053/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
143 na odcinku Kalety - Kluczbork 

97 724 256,40 79 356 112,83 88 962 917,96 91,03% 1 tak 2014-04-07 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-055/13-00 

Zakup taboru kolejowego do 
obsługi połączeń 

międzywojewódzkich realizowanych 
przez Województwa: Małopolskie, 

Podkarpackie, Śląskie i 
Świętokrzyskie 

67 359 518,16 38 343 254,66 75 088 591,57 111,47% 1 nie 2014-12-11 ocena 
WoPWF 2014-12-04 

 POIS.07.01.00-
00-056/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowych 
nr 1, 133, 160, 186 na odcinku 
Zawiercie -Dąbrowa Górnicza 

Zabkowice - Jaworzno Szczakowa 

116 332 555,81 90 459 300,46 106 119 145,06 91,22% 0 tak 2014-04-03 zakończona nd 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
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Wartość 
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[euro] 
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ań 
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wych 
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ych 
jeszcze w 
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Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 
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wydana 
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KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

 POIS.07.01.00-
00-059/13-00 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez 
zabudowę nowych rozjazdów 
kolejowych o podwyższonym 
standardzie konstrukcyjnym 

153 314 203,56 124 559 576,20 139 386 178,22 90,92% 0 nie 2014-10-07 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-061/13-00 

Polepszenie jakości usług 
przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 
272 na odcinku Kluczbork - 

Ostrzeszów 

66 683 827,38 48 037 756,06 60 629 392,59 90,92% 0 nie 2014-09-08 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-062/13-00 

Poprawa bezpieczeństwa i 
likwidacja zagrożeń 

eksploatacyjnych na przejazdach 
kolejowych - etap II 

62 608 496,99 50 811 499,86 62 608 496,99 100,00% 0 nie 2014-10-07 zakończona nd 

 POIS.07.01.00-
00-069/14-01 

Zakup elektrycznych zespołów 
trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. 

Etap II 
241 381 982,39 137 339 202,83 241 360 794,77 99,99% 1 nie 2014-10-22 zakończona nd 

 POIS.07.02.00-
00-014/10-00 

Modernizacja toru wodnego 
Świnoujście-Szczecin (Kanał 

Piastowski i Mieliński) – etap II, 
strona wschodnia i zachodnia 

76 279 965,55 75 257 139,10 71 058 227,59 93,15% 

Na dzień 
dzisiejszy 
wszystkie 
zaplanowa

ne 
kontrakty 
zostały 

podpisane  

tak 2013-12-17 zakończona nd 

 POIS.07.02.00-
00-015/11-02 

Połączenie Portu Lotniczego z 
Portem Morskim Gdańsk - Trasa 

Słowackiego 
337 572 016,99 273 634 889,00 329 497 955,40 97,61% 

wszystkie 
zasadnicz
e kontrakty 

(roboty 
budowalne
) zostały 

podpisane. 
W 

przyszłości 
mogą się 
jeszcze 
pojawić 

umowy na 
informację 
i promocję, 

nie 2013-01-09 zakończona nd 
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ewent. 
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itp.. 

 POIS.07.03.00-
00-001/09-02 

Zintegrowany transport publiczny w 
aglomeracji krakowskiej - II etap 102 732 475,57 52 013 258,65 91 999 025,26 89,55% 0 tak 2010-05-25 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-002/09-03 

Uruchomienie obsługi transportem 
kolejowym Lotniska Okęcie im. 

Fryderyka Chopina 
88 378 909,71 42 103 219,33 88 378 909,71 100,00% 0 tak 2010-06-24 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-003/09-03 

Modernizacja trasy tramwajowej 
Dworzec Wileński – Stadion 

Narodowy – Rondo Waszyngtona 
wraz z zakupem 30 tramwajów 

niskopodłogowych 

80 200 672,82 37 838 472,64 79 599 251,75 99,25% 1 tak 2012-03-01 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-005/10-03 

Budowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej 

109 519 796,88 58 714 701,04 107 856 372,60 98,48% 0 tak 2013-02-13 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-006/10-04 

Zintegrowany System Transportu 
Szynowego w Aglomeracji i we 

Wrocławiu - Etap I 
176 130 250,14 91 796 521,90 176 130 250,14 100,00% 0 tak 2012-11-22 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-007/10-02 

II linia metra w Warszawie - Prace 
przygotowawcze, projekt i budowa 

odcinka centralnego wraz z 
zakupem taboru 

1 449 217 955,44 744 240 206,89 1 349 807 085,25 93,14% 0 tak 2012-01-18 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-008/10-05 

Zakup nowoczesnego, 
niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 
92 568 929,88 48 374 711,47 92 568 929,88 100,00% 0 tak 2011-02-04 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-009/10-02 

Obsługa północnych obszarów 
Warszawy komunikacją 
tramwajową w związku z 

rozbudową sieci metra oraz 
zakupem taboru 

184 671 748,61 87 648 411,41 169 028 790,44 91,53% 2 tak 2013-04-11 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-010/10-00 

Rozwój szybkiej kolei miejskiej w 
Trójmieście 83 986 065,90 40 106 246,93 75 395 856,15 89,77% 0 tak 2012-04-13 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-011/10-02 

Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej - etap III A 

160 583 125,64 73 021 040,71 159 580 898,17 99,38% 0 tak 2012-04-17 zakończona nd 
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Planowana 
Data 

zakończenia 
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 POIS.07.03.00-
00-012/11-02 

Modernizacja infrastruktury 
tramwajowej i trolejbusowej w 

Aglomeracji Górnośląskiej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 

162 511 598,07 76 477 676,20 129 748 645,38 79,84% 

Do 
ogłoszenia 
pozostało 

postępowani
e 

przetargowe 
dla zadania 
nr 62. (ul. 

Wolności w 
Chorzowie). 
Realizacja 
zadania 
została 

przesunięta 
z uwagi na 

fakt, że 
postępowani

e będzie 
ogłoszone 
wspólnie z 

UM 
Chorzów (w 

ramach 
zadania 
miasto 
wykona 

przebudowę 
jezdni i 

chodników 
oraz 

przebuduje 
kanalizację). 

tak 2012-10-11 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-013/11-01 

Zakup taboru kolejowego do 
obsługi portów lotniczych i 

przewozów aglomeracyjnych w 
kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji 

warszawskiej 

94 529 667,97 42 049 966,62 94 421 724,82 99,89% 0 tak 2013-01-03 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-014/11-00 

Dostosowanie taboru Tramwajów 
Warszawskich do potrzeb osób 
niepełniosprawnych - zakup 60 
tramwajów niskopodłogowych 

114 201 770,18 54 855 404,56 114 201 770,18 100,00% 0 tak 2012-08-29 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-015/11-01 

Zintegrowany System Transportu 
Zbiorowego w aglomeracji 47 843 459,59 26 880 906,15 47 843 459,59 100,00% 0 tak 2012-12-18 zakończona nd 
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krakowskiej 

 POIS.07.03.00-
00-016/11-00 

Węzeł Multimodalny przy Dworcu 
Łódź Fabryczna 110 053 112,59 60 282 788,65 94 252 085,13 85,64% 0 nie 2014-02-12 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-017/11-02 

Budowa "Szczecińskiego 
Szybkiego Tramwaju" 45 107 946,27 20 604 271,66 42 704 068,06 94,67% 0 tak 2013-03-25 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-018/12-00 

Przebudowa węzła 
komunikacyjnego Rondo Kaponiera 

80 195 224,89 16 207 367,74 78 283 225,11 97,62% 

2 (info-
promo, 

nieprzewid
ziane 

wydatki) 

nd I kw 2015 

sporządzona 
wersja 

wstępna 
ACN 

I kw 2015 

 POIS.07.03.00-
00-020/12-01 

Zakup niskopodłogowego taboru 
tramwajowego w Szczecinie 57 673 334,18 30 139 508,77 57 673 334,18 100,00% 0 tak 2013-09-13 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-021/12-01 

Budowa linii tramwajowej do 
dzielnicy Fordon z przebudową 

układu drogowego w Bydgoszczy 
104 624 380,03 49 518 150,19 99 293 760,54 94,90% 1 tak 2014-06-26 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-022/12-00 

Odnowa infrastruktury transportu 
publicznego w związku z 

organizacją EURO 2012 w 
Poznaniu – Etap I i Etap II 

53 646 563,71 23 924 589,69 53 646 563,71 100,00% 0 nie 2014-07-29 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-023/12-02 

Budowa zajezdni tramwajowej 
Franowo w Poznaniu 

72 470 560,94 34 439 767,59 71 881 069,94 99,19% 0 tak 2013-10-23 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-024/12-01 

Budowa i przebudowa torowisk w 
Szczecinie 65 420 167,42 31 381 884,30 68 160 552,23 104,19% 1 nie 2014-04-04 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-026/12-02 

Zakup tramwajów 
niskopodłogowych do obsługi sieci 

komunikacji tramwajowej w 
Warszawie 

142 675 634,95 68 455 555,29 142 662 451,54 99,99% 0 nie 2014-07-17 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-027/12-00 

Integracja systemu transportu 
miejskiego wraz z zakupem taboru 

tramwajowego w Toruniu - BiT - 
City 

65 246 817,06 31 435 113,91 52 650 773,35 80,69% 0 nie 42 062,00 
W TRAKCIE 

OCENY  2015-01-30 
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zakończenia 
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 POIS.07.03.00-
00-028/13-01 

Zwiększenie możliwości 
przewozowych Szybkiej Kolei 
Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu 

aglomeracyjnym Warszawy na 
istniejących i planowanych liniach 

53 666 718,50 25 479 056,41 53 666 718,50 100,00% 0 tak 2014-02-13 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-030/13-00 

Gdański Projekt Komunikacji 
Miejskiej - etap III B 

60 890 625,30 29 293 117,49 47 593 148,01 78,16% 0 nie 2015-01-21 nd nd 

 POIS.07.03.00-
00-031/13-01 

Rozbudowa i modernizacja trasy 
tramwaju w relacji Wschód - 

Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z 
systemem zasilania oraz systemem 

obszarowego sterowania ruchem 

177 466 968,66 107 671 388,66 176 887 941,05 99,67% 1 nie 2014-10-30 zakończona nd 

 
POIS.07.03.00-
00-035/13-00 

Modernizacja elektrycznych 
zespołów trakcyjnych do 
kolejowych przewozów 

pasażerskich w ruchu regionalnym i 
w obrębie aglomeracji warszawskiej 

58 096 650,18 27 867 498,87 58 087 826,79 99,98% 1 tak 2014-02-14 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-036/13-00 

Zakup 20 sztuk nowych piętrowych 
wagonów oraz 2 sztuk wagonów 
sterowniczych i 2 sztuk nowych 

lokomotyw do składów pociągów w 
systemie push-pull 

63 942 556,12 30 669 515,28 63 942 556,13 100,00% 0 nie 2014-08-07 zakończona nd 

 POIS.07.03.00-
00-042/14-00 

Poprawa funkcjonowania 
krakowskiego transportu miejskiego 
poprzez zakup niskopodłogowego 

taboru tramwajowego oraz 
rozbudowę systemu Krakowskiej 

Karty Miejskiej 

87 047 387,48 41 887 953,98 87 470 931,01 100,49% 1 nie 2014-09-18 nd nd 

 
POIS.07.03.00-
00-045/14-00 

Zakup taboru kolejowego 
przewożącego pasażerów do 

obszarów Aglomeracji 
Warszawskiej 

61 555 911,77 19 618 163,55 61 555 911,77 100,00% 0 nie 2014-12-29 zakończona nd 

Razem dla priorytetu VII 12 237 506 524,42 7 230 070 197,77 10 978 007 025,92 89,71%      

 POIS.08.02.00-
00-001/08-03 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Grójec-Białobrzegi 

131 482 446,04 109 322 210,17 123 845 430,22 94,19% 0 tak 2009-02-23 nd nd 
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zakończenia 
weryfikacji 

 POIS.08.02.00-
00-026/08-03 

Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa 
Górna” na odcinku od Al. Jana 

Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II 
odc. Paradna-Pabianicka 

61 869 439,97 50 885 998,61 58 902 221,40 95,20% 0 tak 2010-08-13 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-027/08-02 

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na 
terenie Miasta Dąbrowa Górnicza 

58 436 684,30 49 210 940,06 58 436 684,30 100,00% 0 nie 2014-10-07 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-034/08-04 

Budowa Trasy Mostu Północnego 
od węzła z ul. Pułkową do węzła z 
ul. Modlińską oraz od węzła z ul. 

Pułkową do węzła przesiadkowego 
"Młociny" 

300 316 855,06 178 513 034,79 300 316 855,06 100,00% 0 tak 2011-08-18 nd nd 

 
POIS.08.02.00-
00-051/09-01 

Budowa obwodnicy m. Nowogard w 
ciągu drogi S-6 48 703 903,78 41 815 922,73 42 429 367,38 87,12% 0 tak 2010-09-01 nd nd 

 
POIS.08.02.00-
00-053/09-02 

Budowa drogi ekspresowej S-19, 
odcinek Stobierna - Rzeszów 62 096 969,45 56 637 830,26 56 117 641,89 90,37% 0 tak 2010-04-09 zakończona nd 

 POIS.08.02.00-
00-054/09-01 

Budowa obwodnicy Serocka w 
ciągu drogi krajowej NR 61 

55 104 102,21 39 914 821,86 39 896 889,23 72,40% 0 tak 2010-08-30 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-055/09-02 

Budowa obwodnicy Żyrardowa w 
ciągu drogi krajowej nr 50 

64 073 919,12 52 920 717,32 58 646 968,45 91,53% 0 tak 2010-02-26 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-056/09-04 

Budowa drogi S5 Poznań - 
Wrocław, odcinek Kaczkowo - 

Korzeńsko 
266 642 423,08 226 574 143,28 265 543 483,34 99,59% 0 tak 2012-10-24 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-058/09-01 

"Budowa drogi S7 Radom 
(Jedlińsk) - Jędrzejów" odcinek 

realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - 
Występa 

172 053 190,80 142 119 698,66 160 910 613,23 93,52% 0 tak 2010-12-03 nd nd 

 
POIS.08.02.00-
00-059/10-02 

Budowa drogi ekspresowej S7, 
odcinek Radom(Jedlinsk) -

Jędrzejów, na odcinku obwodnicy 
Kielc 

200 326 915,14 177 113 561,50 167 258 915,94 83,49% 0 tak 2012-08-24 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-060/10-01 

Budowa drogi ekspresowej S-8 na 
odcinku Wrocław (Psie Pole) - 

Syców. 
266 785 521,19 227 891 834,00 241 808 455,66 90,64% 0 tak 2012-07-30 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-062/10-00 

Połączenie dróg krajowych - Trasa 
Sucharskiego 113 066 971,80 90 475 906,18 105 383 906,28 93,20% 0 nie 2012-12-14 nd nd 
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 POIS.08.02.00-
00-064/11-01 

Budowa drogi ekspresowej S19 
Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na 
odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 
Skromowskiej o długości 7,87 km 

50 598 735,44 45 565 702,31 46 676 075,73 92,25% 0 tak 2012-08-20 nd nd 

 
POIS.08.02.00-
00-067/11-02 

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - 
Augustów (z wyłączeniem 

obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo 
- Borki Wielkie 

134 406 367,81 113 696 140,78 131 776 209,42 98,04% 1 tak 2012-02-28 nd nd 

 
POIS.08.02.00-
00-068/11-01 

Zachodnia obwodnica Łodzi w 
ciągu dr.eksp. S-14 wraz z 

obwodnicą Pabianic, 
odc.obwodnica Pabianic 

138 364 368,87 124 804 407,62 121 457 789,06 87,78% 0 tak 2013-03-06 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-069/11-00 

Przebudowa DK 12/74 do 
parametrów drogi ekspresowej na 

odcinku Kielce - Cedzyna 
84 849 155,58 75 044 016,86 72 970 772,53 86,00% 0 tak 2013-02-06 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-071/12-02 

Budowa drogi ekspresowej S8 na 
odcinku węzeł Walichnowy – Łódź 

(A1) 
1 273 151 130,68 934 849 999,02 1 102 956 800,14 86,63% 0 tak 2012-12-18 nd nd 

 POIS.08.02.00-
00-083/14-00 

Budowa Drogowej Trasy 
Średnicowej, odcinek G2 

228 374 440,53 107 618 723,05 190 249 505,41 83,31% 0 tak 2014-02-13 zakończona nd 

Razem dla priorytetu VIII 3 710 703 540,86 2 844 975 609,07 3 345 584 584,66 90,16%      

 POIS.09.04.00-
00-064/09-00 

Budowa farmy wiatrowej Karwice 
zlokalizowanej na terenie gminy 

Malechowo 
64 595 984,13 9 569 524,86 69 180 051,44 100% 0 nie 07.06.2014 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-072/10-00 

Budowa dwudziestu dwóch 
elektrowni wiatrowych o łącznej 

mocy 45,1 MW w gminie Legnickie 
Pole 

61 151 032,03 9 569 804,20 61 151 032,03 100% 0 nie 22.10.2013 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-052/10-00 

Budowa zespołu elektrowni 
wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW 

55 791 323,16 9 569 530,14 55 791 323,16 100% 0 tak 31.05.2013 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-118/09 

Budowa farmy wiatrowej 
Ostaszewo o łącznej mocy 40 MW 63 105 926,22 9 569 835,88 63 105 926,22 100% 0 nie 31.03.2014 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-148/10-00 

Budowa bloku energetycznego na 
biomasę o mocy 20 MWe Energa 

Kogeneracja sp. z o. o. 
64 844 398,39 9 569 835,87 64 844 398,39 100% 0 nie 25.04.2014 zakończona nd. 
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 POIS.09.04.00-
00-102/09 

Budowa farmy wiatrowej wraz z 
niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w obrębie 

miejscowości Golice 

53 352 204,83 9 569 835,88 53 352 204,83 100% 0 nie 05.01.2011 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-108/09 

Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 
MW w gminie Pelplin 

73 270 123,05 9 569 835,88 73 270 123,05 100% 0 tak 22.11.2011 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-109/09 

Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 55 790 611,38 9 569 835,88 55 790 611,38 100% 0 nie 28.03.2012 zakończona nd. 

 POIS.09.04.00-
00-004/10 

Budowa kotła na biomasę w PKE 
S.A. Elektrownia Jaworzno III - 

Elektrownia II 
67 565 623,47 9 565 600,40 67 565 623,47 100% 0 tak 13.06.2013 zakończona nd. 

Razem dla priorytetu IX 559 467 226,66 86 123 638,97 564 051 293,97 100,82%      

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-002/09-00 

PMG Wierzchowice 420 654 580,75 117 514 274,85 317 632 898,46 75,51% 0 nie 

14.10.2010 - 
data 

przekazania 
do IP 

18.11.2010 
data 

przekazania 
do KE 

zakończono 25.10.2010 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-001/09-00 

PMG Strachocina 117 018 368,20 16 681 391,88 96 007 962,89 82,05% 0 nie 

20.05.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 13.12.2010 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-003/09-00 

KPMG Kosakowo 122 999 950,17 27 615 989,14 113 032 121,37 91,90% 0 nie 

09.08.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 27.06.2011 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-008/09-00 

Gazociąg Szczecin - Gdańsk 213 279 149,72 49 347 815,68 135 634 869,35 95,31% 4 nie 

12.07.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 29.11.2010 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-006/09-00 

Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 129 645 132,81 48 955 579,32 95 741 392,28 93,20% 4 nie 

16.11.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 07.12.2010 



170 
 

Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  

Liczba 
post ępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

 UDA.POIS.10.01.
00-00-007/09-00 Gazociag Szczecin - Lwówek 140 106 067,68 41 511 017,41 95 648 507,34 83,10% 5 nie 

13.01.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 22.11.2011 

 UDA.POIS.10.01.
00-00-004/13-00 

Modernizacja systemu 
przesyłowego na Dolnym Śląsku w 
celu poprawy jego funkcjonalności 
oraz optymalnego wykorzystania 

połączenia Polska-Niemcy 

59 289 711,71 25 334 174,36 43 796 422,43 98,00% 8 nie 

22.08.2014 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 16.07.2014 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-001/10-00 

Gazociąg Rembelszczyzna - 
Gustorzyn 154 774 477,25 47 037 581,81 104 498 319,00 95,32% 5 nie 

11.07.2013 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 17.12.2010 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-03/10-00 

Budowa Terminalu 
Regazyfikacyjnego Skroplonego 
Gazu Ziemnego w Świnoujściu - 

instalacja rozładunkowa i 
regazyfikacyjna" 

870 554 384,91 200 823 005,89 710 956 826,33 81,67% 0 nie 

09.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 17.04.2012 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-005/10-00 

Budowa stacji 400/220/110 kV 
Ołtarzew - częśc projektu 

"Połączenie elektroenergetyczne 
Polska - Litwa" 

51 918 518,21 22 604 200,89 46 759 892,82 90,06% 0 nie 

07.09.2011 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 16.05.2011 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-007/10-00 

Budowa linii Ostrołęka - Narew 
wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i 

stacji Narew - część Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne 

Polska - Litwa 

136 904 561,69 51 133 195,12 124 846 109,86 91,19% 0 nie 

09.05.2012 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 30.03.2012 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-002/11-00 

Budowa linii Miłosna - Siedlce 
Ujrzanów wraz z budową stacji 

Siedlce Ujrzanów - częśc Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne 

Polska -Litwa. 

69 326 048,11 28 729 418,02 67 092 014,03 96,78% 0 nie 

10.09.2013 
data 

przekazania 
do IP 

zakończono 23.08.2013 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-001/12-00 

Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z 
budową stacji Łomża i stacji Ełk Bis 

(etap I i II) - cześć Projektu 
Połączenie elektroenergetyczne 

Polska - Litwa. 

116 723 533,80 52 666 156,28 112 761 022,47 96,61% 0 nie 

20.12.2013 
data 

przesłania 
do IP 

zakończono 10.01.2013 
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Lp 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 -13 

Tytuł projektu Całkowita warto ść 
projektu [euro] 

Wartość 
dofinansowania     

[euro] 

Wartość 
podpisanych 
kontraktów                

[euro]   

% 
kontraktacji  

Liczba 
post ępow

ań 
przetargo

wych 
planowan

ych 
jeszcze w 
projekcie 

Klauzule warunkowe 
dot. decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 

przez KE - 
warunek 

wypełnion
y (tak/nie) 

Data / 
planowana 

data 
przekazania 
wniosku do 

KE 

Stopie ń 
zaawansowa

nia oceny 

Planowana 
Data 

zakończenia 
weryfikacji 

 
UDA-

POIS.10.01.00-
00-003/12-00 

Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - 
cześc Projektu Połączenie 

elektroenergetyczne Polska - Litwa. 
137 047 028,58 44 463 849,94 132 625 669,81 96,77% 0 nie styczeń 

2014 
zakończono 10.01.2013 

Razem dla priorytetu X 2 079 568 614,47 612 605 994,72 1 670 361 045,72 80,32%       

 POIS.11.02.00-
00-001/08-05 

„Budowa Narodowego Forum 
Muzyki we Wrocławiu” 

79 306 034,89 34 389 205,23 74 943 795,66 94,50% 2 Tak 18.12.2008 zakończona nie dotyczy 

 POIS.11.02.00-
00-044/08-03 

„Budowa Opery i Filharmonii 
Podlaskiej - Europejskie Centrum 

Sztuki w Białymstoku - etap II, stan 
wykończeniowy” 

41 637 697,27 24 072 922,15 41 637 697,27 100,00% 0 Tak 07.04.2009 zakończona nie dotyczy 

 POIS.11.02.00-
00-045/09-02 

„Budowa Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie” 87 271 938,15 49 472 401,71 87 271 938,15 100,00% 0 Tak  13.07.2010 zakończona nie dotyczy 

 POIS.11.02.00-
00-049/09-05 

„Budowa Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku” 55 290 359,06 25 726 721,28 54 481 574,03 98,54% 6 Tak 17.09.2010 zakończona nie dotyczy 

 POIS.11.02.00-
00-050/10-04 

„Budowa siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego 

Radia w Katowicach” 
63 428 081,67 32 343 084,46 63 428 081,67 100,00% 0 Tak 26.05.2011 zakończona nie dotyczy 

Razem dla priorytetu XI 326 934 111,03 166 004 334,82 321 763 086,76 98,42%      

 POIS.13.01.00-
00-011/08-00 

Budowa Budynków Wydziałów 
Chemii i Biologii Uniwersytetu 

Gdańskiego 
58 208 330,89 13 484 201,66 116 491 197,33 99,80% 16 TAK 17.06.2009 N/D N/D 

 POIS.13.01.00-
00-016/08-00 

Centrum Nowych Technologii 
,,Ochota'' Uniwersytetu 

Warszawskiego 
68 470 564,86 15 429 813,37 13 802 784,83 89,50% 3 TAK 17.06.2009 N/D N/D 

Razem dla priorytetu XIII 126 678 895,74 28 914 015,03 130 293 982,16 102,85%           

Razem 39 689 890 031,48 23 787 570 805,69 34 082 923 341,43 85,87%           
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Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers          
W zestawieniu uwzględniono projekty środowiskowe o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro.      
          
  

Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  

Data / 
planowan

a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

0 1 2 3 4 5 6=5/3 7 8 9 10 11 

1 
POIS.01.01.00-
00-156/09-03 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni rzeki Baryczy 37 066 953,25 18 823 338,63 35 561 809,50 95,94% 0 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

2 
POIS.01.01.00-
00-203/09-04 

Budowa i modernizacja systemu 
sieci wodno-kanalizacyjnej na 

terenie Miasta Bełchatowa 
34 300 146,75 15 429 343,34 31 748 786,60 92,56% 1 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

3 POIS.01.01.00-
00-250/09-04 

Modernizacja i rozbudowa systemu 
wodno-kanalizacyjnego aglomeracji 

Ciechanowa - I Etap 
29 431 597,65 11 809 854,16 30 403 683,26 103,30% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4 POIS.01.01.00-
00-213/10-04 

Modernizacja gospodarki wodno-
ściekowej w Gliwicach - II etap 42 758 943,20 18 671 882,92 38 288 347,21 89,54% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

5 POIS.01.01.00-
00-198/09-03 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej aglomeracji 

Jelenia Góra 
27 169 345,77 9 676 736,23 25 526 535,72 93,95% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

6 POIS.01.01.00-
00-304/12-01 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice - 

Etap II - Faza II 
48 711 174,79 21 263 600,33 36 415 077,70 74,76% 0 nie 

dotyczy 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

7 
POIS.01.01.00-
00-073/08-04 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki ściekowej na terenie 

aglomeracji Krzeszowice - 
Dorzecze Rudawy  

31 624 299,78 19 442 243,68 31 394 764,94 99,27% 0 
nie 

dotyczy  nie dotyczy zakończona zakończona 

8 POIS.01.01.00-
00-045/08-05 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w gminie Lędziny 40 965 036,75 25 046 537,33 40 048 832,07 97,76% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

9 POIS.01.01.00-
00-210/10-02 

Porządkowanie gospodarki 
ściekowej w zlewni Białej Przemszy 

na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I 

49 505 315,20 29 168 875,91 39 044 078,90 78,87% 1 nie 
dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 
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Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  

Data / 
planowan

a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

10 
POIS.01.01.00-
00-160/09-05 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Miasta Płocka, 

etap I 
44 070 728,10 20 297 443,78 40 020 379,03 90,81% 1 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

11 POIS.01.01.00-
00-010/13-00 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach – Etap IV 

48 764 315,41 18 214 509,27 29 748 924,84 61,01% 4 nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12 POIS.01.01.00-
00-020/09-01 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Sanok 

29 661 195,27 15 000 925,67 28 826 033,25 97,18% 0 nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

13 
POIS.01.01.00-
00-008/08-07 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa kolektorów i modernizacja 

systemu kanalizacyjnego m. 
Siedlce 

37 728 116,82 19 134 801,61 37 219 622,03 98,65% 0 
nie 

dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

14 POIS.01.01.00-
00-127/09-03 

Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i 

Skarżysku Kościelnym 
30 219 408,82 14 574 853,94 28 560 943,70 94,51% 1 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

15 POIS.01.01.00-
00-091/08-05 

Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie Gminy Skawina 38 893 188,96 21 165 339,40 38 677 854,82 99,45% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

16 POIS.01.01.00-
00-208/10-02 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w Gminie Stare 

Babice 
43 590 596,67 26 316 250,98 25 136 341,17 57,66% 3 nie 

dotyczy 
nie dotyczy w toku luty 2015 

17 POIS.01.01.00-
00-002/08-03 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Strzelce 

Opolskie 
28 715 438,72 14 432 685,70 22 579 295,42 78,63% 0 nie 

dotyczy 
nie dotyczy zakończona  zakończona 

18 
POIS.01.01.00-
00-249/09-01 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
i skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego 
49 444 603,36 24 185 919,93 46 507 381,48 94,06% 1 

nie 
dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

19 
POIS.01.01.00-
00-087/08-04 

Gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie aglomeracji Toruń - II etap 27 530 949,01 12 250 226,57 25 875 495,84 93,99% 0 

nie 
dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

20 POIS.01.01.00-
00-128/09-0405 

Ochrona wód dorzecza Górnej 
Odry w zlewni oczyszczalni ścieków 
Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski 

40 295 141,16 21 111 579,82 39 625 252,68 98,34% 2 nie 
dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

21 
POIS.01.01.00-
00-207/10-02 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej we Wrocławiu etap III 37 445 872,61 20 321 565,10 37 445 872,61 100,00% 0 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
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Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  

Data / 
planowan

a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

22 
POIS.01.01.00-
00-015/13-00 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej we Wrocławiu - Etap V 35 837 141,05 15 593 923,13 35 837 141,05 100,00% 0 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

23 POIS.01.01.00-
00-092/08-04 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Zabrze. 

Etap II 
41 130 489,27 24 847 715,05 35 867 948,14 87,21% 0 nie 

dotyczy nie dotyczy zakończona zakończona 

24 POIS.01.01.00-
00-002/10 

Uporządkowanie gospodarki wodno 
– ściekowej dla ochrony zasobów 
wodnych w Poznaniu i okolicach – 

Etap II 

30 730 968,09 13 098 287,09 28 633 095,36 93,317% 1 nie 
dotyczy 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

25 POIS.01.01.00-
00-136/09 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Miasta 

i Gminy Busko-Zdrój 
29 756 208,43 18 960 535,18 28 878 812,14 97,05 % 1 nie 

dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

26 POIS.01.01.00-
00-107/13 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w aglomeracji 

Chojnice 
31 105 344,69 17 457 484,96 7 123 991,72 22,90% 

1 
postępowani
e w trakcie 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

27 POIS.01.01.00-
00-070/08 

„Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej zlewni rzeki Biała w 

ramach programu ‘Czysty Dunajec’” 
38 319 972,33 22 718 888,93 38 160 375,11 99,58 - Nie 

dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

28 POIS.01.01.00-
00-020/08 

Budowa kanalizacji w Gminie 
Wieliczka 26 292 738,24 18 174 590,88 21 459 214,84 81,62 2 Nie 

dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

29 
POIS.01.01.00-

00-144/09 

Rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej na terenie 

Józefowa 
25 528 405,81 14 404 261,72 25 404 046,61 99,51 - 

Nie 
dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

30 POIS.01.01.00-
00-122/09 

„Czyste życie”. Kompleksowa 
gospodarka wodno – ściekowa na 

terenie Gminy Brwinów 
24 942 092,28 14 492 844,13 20 029 892,98 97,78 - Nie 

dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Razem dla priorytetu I 1 081 535 728,26 556 087 045,39 950 049 830,72 87,84%          

31 POIS.02.01.00-
00-009/09-02 

System gospodarki odpadami Ślęza 
- Oława 31 006 006,90 14 600 525,86 29 206 392,07 94,19 3 nd nd nd 

 
 

nd 
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Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  

Data / 
planowan

a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

32 POIS.02.02.00-
00-001/10-02 

Rekultywacja na cele przyrodnicze 
terenów zdegradowany, 

popoligonowych powojskowych, 
zarządzanych przez PGL LP 

30 952 915,83 23 068 236,44 30 952 915,83 100 0 nd nd bd bd 

33 POIS.02.01.00-
00-003/09-04 

Budowa Regionalnego Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w 

Słajsinie, gmina Nowogard 
33 576 795,39 21 213 030,41 32 415 750,67 96,54 1099 nd nd nd nd 

34 POIS.02.01.00-
00-005/09-04 

Racjonalizacja gospodarki 
odpadami poprzez budowę zakładu 

utylizacji odpadów Komunalnych 
„Stary Las” 

33 934 865,43 21 060 992,50 30 788 568,35 90,73 4 nd nd nd nd 

35 POIS.02.01.00-
00-006/08-03 

Regionalny System Gospodarki 
Odpadami Tczew 

35 310 689,99 22 364 811,91 33 358 886,33 94,47 2 nd nd nd nd 

36 POIS.02.01.00-
00-016/09-02 

Budowa Międzygminnego Zakładu 
Kompleksowego 

Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach 

32 191 741,11 16 529 283,41 31 876 597,78 99,02* 0 nd nd nd nd 

37 POIS.02.01.00-
00-00-004/09-02 

Gospodarka odpadami w obrębie 
powiatów żarskiego i żagańskiego 30 653 793,60 14 198 908,29 17 370 238,28 56,66 3 nd nd nd nd 

38 POIS.02.01.00-
00-001/11-01 

Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowywania Odpadów 

Jarocin 
36 442 433,30 20 419 442,78 30 699 897,60 84,24 1 nd nd nd nd 

39 POIS.02.01.00-
00-015/11-02 

Budowa Zakładu Mechaniczno - 
Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Stalowej 
Woli 

26 590 303,93 14 326 050,40 21 920 509,18 82,44 8 nd nd nd nd 

40 POIS.02.01.00-
00-013/13-00 

Przebudowa instalacji związanej z 
odzyskiem odpadów w 

Hryniewiczach k. Białegostoku 
19 586 771,61 8 279 182,70 0,00 0 8 nd nd nd nd 

41 POIS.02.01.00-
00-09/14-00 

Rozbudowa Regionalnego Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w 

miejscowości Końskie 
8 433 688,39 2 973 228,52 7 382 877,98 87,54 4 nd nd nd nd 

42 POIS.02.02.00-
00-004/12 

Ochrona brzegów morskich na 
wysokości Łeby, Rowów i Ustki 

34 685 525,90 29 471 860,42 31 214 930,77 89,99% 
7 

postępowań 
w trakcie 

n/d n/d n/d n/d 
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Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 

Decyzja 
wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  

Data / 
planowan

a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

43 POIS.02.02.00-
00-002/09-07 

Ochrona brzegów morskich na 
wschód od Portu Darłowo 

27 324 617,93 23 103 480,84 26 013 008,85  5 n/d n/d n/d n/d 

Razem dla priorytetu II 380 690 149,31 231 609 034,48 323 200 573,71 84,90%           

44 
POIS.03.01.00-
00-003/09-03 

Zwiększenie możliwości 
retencyjnych oraz przeciwdziałania 
powodzi i suszy w ekosystemach 

leśnych na terenach nizinnych 

45 594 022,47 31 322 318,91 34 212 507,20 75,04 28 nd nd nd nd 

45 POIS.03.01.00-
00-003/10-00 

Przeciwdziałanie skutkom odpływu 
wód opadowych na terenach 

górskich. Zwiększenie retencji i 
utrzymanie potoków oraz związanej 

z nimi infrastruktury w dobrym 
stanie 

41 187 752,05 28 470 261,74 34 001 235,71 82,55 13 nd nd nd nd 

46 POIS.03.01.00-
00-012/11-04 

Poprawa stanu technicznego i 
bezpieczeństwa powodziowego 

stopnia Wodnego Włocławek 
27 760 285,34 17 028 531,52 22 830 133,98 82,24 5 nd nd ocena 

zakończona 
zakończono 

47 POIS.03.01.00-
00-006/11-06 

Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I 

–Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku 

33 540 629,54 28 153 756,23 33 277 459,05 99,22 1 nd nd nd nd 

48 POIS.03.01.00-
00-006/10-07 

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - 
budowa i modernizacja systemu 

odprowadzania wód opadowych w 
Gdańsku 

30 455 587,43 8 076 845,62 30 455 587,43 100 0 nd nd ocena 
zakończona 

zakończono 

59 
POIS.03.01.00-
00-002/11-05 

Kompleksowe zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe Żuław – Etap I 

–Miasto Gdańsk 
32 948 075,91 27 922 213,72 32 782 108,08 1004 0 nd nd nd nd 

50 POIS.03.02.00-
00-001/09-06 

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny 
ryzyka w przypadku wystąpienia 

poważnej awarii, organizacja 
systemu monitoringu dynamicznego 

27 156 801,52 23 060 748,50 6 383 828,00 23,50 6 nd nd nd nd 

                                                 
4 W wydatkach kwalifikowanych uwzględnione są wydatki zawierające procedurę przetargową (kontraktację) a także inne wydatki kwalifikowane niewymagające kontraktacji 
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Lp. 
Numer umowy 
projektu z KSI 
SIMIK 07 - 13 

Tytuł projektu 
Całkowita 
warto ść 

projektu [euro]  

Warto ść 
dofinansowani

a [euro] 

Warto ść 
podpisanych 
kontraktów 

[euro]          

% 
kontrakta

cji 

Liczba 
post ępowa

ń 
przetargo

wych 
planowany
ch jeszcze 

w 
projekcie 

Klauzule  
warunkowe dot. 
decyzji KE (je śli 

dotyczy) 

Inicjatywa JASPERS (je śli 
dotyczy) 
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wydana 
przez 
KE - 

warunek 
wypełni

ony 
(tak/nie)  
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a data 
przekazan

ia 
wniosku 

do KE 

Stopie ń 
zaawansow
ania oceny 

Planowana 
Data 

zakończeni
a 

weryfikacji 

przeciwdziałania poważnym 
awariom, w tym organizacja 

systemu i sieci teleinformatycznych 

51 POIS.03.02.00-
00-002/09-07 

Wsparcie techniczne ratownictwa 
ekologicznego i chemicznego 29 396 209,43 24 986 778,02 21 682 587,48 73,76 5 nd nd nd nd 

52 POIS.03.02.00-
00-001/14-00 

Zwiększenie skuteczności 
prowadzenia długotrwałych akcji 

ratowniczych 
47 830 591,83 40 656 003,06 13 230 075,36 27,66 18 nd nd nd nd 

Razem dla priorytetu III 315 869 955,53 229 677 457,32 228 855 522,29 72,45%           

53 POIS.04.05.00-
00-016/12-02 

Budowa instalacji odazotowania 
spalin (SCR) dla kotła K7 i K8 w 

Elektrowni „Rybnik” SA. 
39 518 272,61 4 784 917,94 39 518 272,61 100,00 0 NIE nd nd nd 

54 
POIS.04.05.00-
00-003/12-01 

Budowa instalacji odsiarczania 
spalin IOS IV (bloki 200 MW) w 

ENEA Wytwarzanie S.A. 
43 552 323,08 4 784 917,94 43 552 323,08 100,00 0 NIE nd nd nd 

Razem dla priorytetu IV  83 070 595,69 9 569 835,88 83 070 595,69 100,00%      

Razem 1 861 166 428,79 1 026 943 373,07 1 585 176 522,41 85,17%      

 
 

Tabela C. Post ęp finansowy w ramach bie żących du żych projektów realizowanych w ramach POIi Ś, wraz z uwzgl ędnieniem źródeł finansowania. 
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzję. 

Lp. Działanie Tytuł projektu 
Środki wspólnotowe  

-wydatki ogółem 
(euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w tym - 
Wydatki ogółem 

(euro) 

Prywatne - Wydatki 
ogółem (euro) Ogółem (euro) EBI - wydatki ogółem 

(euro) 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01 Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin 
ościennych 19 264 622,45 16 880 922,51 0,00 36 145 544,96 0,00 
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2 01.01 
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - 

ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin 
sąsiednich 

40 990 044,02 32 279 486,10 0,00 73 269 530,12 0,00 

3 01.01 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie 
Trybunalskim 

31 136 806,72 23 145 238,62 0,00 54 282 045,34 0,00 

4 01.01 Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Głuchołazy 12 361 691,03 19 458 183,31 0,00 31 819 874,34 0,00 

5 01.01 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni 

ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I 15 962 217,10 15 302 062,35 0,00 31 264 279,45 0,00 

6 01.01 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza 
Zielonka” i okolic 

47 881 904,49 49 217 202,70 0,00 97 099 107,19 0,00 

7 01.01 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - 

Etap I 12 060 527,21 0,00 13 196 140,31 25 256 667,52 0,00 

8 01.01 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Żorach 

25 349 640,46 20 408 776,99 0,00 45 758 417,45 0,00 

9 01.01 Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla 
miasta Wałcza 14 330 311,38 16 528 132,15 0,00 30 858 443,54 0,00 

10 01.01 
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków 14 179 379,83 10 228 158,90 0,00 24 407 538,73 0,00 

11 01.01 Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla 
aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap 

25 220 767,74 21 906 606,78 0,00 47 127 374,52 0,00 

12 01.01 Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu 
Parsęty - faza II 

60 563 448,58 36 765 523,83 0,00 97 328 972,41 0,00 

13 01.01 „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” 148 160 244,02 78 845 913,93 0,00 227 006 157,95 0,00 

14 01.01 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta 
Jaworzna - faza I 15 366 088,13 13 305 443,83 0,00 28 671 531,96 0,00 

15 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I. 67 007 411,08 88 622 376,75 0,00 155 629 787,83 0,00 

16 01.01 Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach 
Miasta Bielsko-Biała 12 793 169,00 0,00 11 575 803,67 24 368 972,68 0,00 

17 01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Dąbrowa Górnicza - etap I 60 465 346,78 60 905 018,10 0,00 121 370 364,88 0,00 

18 01.01 
"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice 40 160 918,02 37 378 250,93 0,00 77 539 168,95 0,00 

19 01.01 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej 
miasta Mikołów 51 572 396,32 41 000 794,62 0,00 92 573 190,94 0,00 

20 01.01 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miasta i gminy Końskie 19 450 089,55 19 782 560,35 0,00 39 232 649,90 0,00 

21 01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 
miasta Marki 

18 321 568,51 15 833 197,29 0,00 34 154 765,79 0,00 

22 01.01 Gdański projekt wodno-ściekowy etap II 35 204 841,08 39 686 051,17 0,00 74 890 892,25 0,00 
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23 01.01 Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji 
kieleckiej 

25 123 234,40 21 953 315,92 0,00 47 076 550,31 0,00 

24 01.01 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - 
faza IV 211 566 142,16 224 158 023,35 0,00 435 724 165,51 0,00 

25 01.01 Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie aglomeracji radom – II etap 

32 984 169,10 32 892 397,00 0,00 65 876 566,10 0,00 

26 01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze 
Związku Celowego Gmin MG-6 27 089 193,87 25 942 820,82 0,00 53 032 014,69 0,00 

27 01.01 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – 
etap II 

29 454 748,11 32 954 012,34 0,00 62 408 760,45 8 029 696,64 

28 01.01 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice 

25 084 863,09 25 763 251,58 0,00 50 848 114,67 0,00 

29 01.01 Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i 
odprowadzania ścieków w Lublinie 

35 255 445,95 39 289 117,13 0,00 74 544 563,08 0,00 

30 01.01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap III 36 325 087,53 53 242 687,55 0,00 89 567 775,08 26 553 624,35 

Razem dla Priorytetu I POIi Ś 1 210 686 317,71 1 113 675 526,90 24 771 943,98 2 349 133 788,59 34 583 320,99 

31 02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku 44 979 909,29 48 496 933,13 0,00 93 476 842,42 0,00 

32 02.01 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów dla miasta 

Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc 35 395 736,82 32 350 746,57 0,00 67 746 483,39 0,00 

33 02.01 Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 

61 007 703,72 109 195 467,49 0,00 170 203 171,20 0,00 

34 02.01 Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie 88 934 411,45 108 899 323,29 0,00 197 833 734,73 0,00 

35 02.01 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji 
białostockiej 50 241 638,36 65 313 179,82 0,00 115 554 818,17 0,00 

36 02.01 
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 
Metropolitarnego 

61 109 189,08 63 801 524,62 0,00 124 910 713,69 0,00 

37 02.01 
System zagospodarowania odpadów komunalnych w 

Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. 27 908 738,19 26 292 634,38 0,00 54 201 372,57 0,00 

38 02.01 Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu 
konińskiego 

36 966 802,51 54 397 440,55 0,00 91 364 243,07 0,00 

Razem dla Priorytetu II POIi Ś 406 544 129,42 508 747 249,85 0,00 915 291 379,24 0,00 

39 03.01 
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie 

obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez 
RZGW we Wrocławiu) 

131 147 930,94 84 433 745,59 0,00 215 581 676,52 0,00 

40 03.01 
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa 
systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I 32 524 823,56 16 942 029,97 0,00 49 466 853,53 0,00 

Razem dla Priorytetu III POIi Ś 163 672 754,50 101 375 775,56 0,00 265 048 530,05 0,00 

39 04.03 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS III dla bloku nr 10 
- 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A. 

4 784 917,94 0,00 91 662 203,18 96 447 121,12 0,00 

40 04.03 Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz 4 784 917,94 0,00 65 266 280,68 70 051 198,62 0,00 
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z instalacją neutralizacji ciśnieniowej. 

41 04.05 Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, 
K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki 4 784 917,94 0,00 88 959 620,69 93 744 538,63 0,00 

42 04.05 Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, 
K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki 

4 784 917,94 0,00 44 473 522,04 49 258 439,98 0,00 

43 04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w 
Elektrowni Dolna Odra 4 784 917,94 0,00 71 629 560,44 76 414 478,37 0,00 

44 04.05 Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą 
amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A. 

4 784 917,94 0,00 48 794 033,21 53 578 951,15 0,00 

45 04.05 Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia 
Bełchatów S.A. 4 784 917,94 0,00 93 991 414,45 98 776 332,39 0,00 

Razem dla Priorytetu IV POIi Ś 33 494 425,58 0,00 504 776 634,69 538 271 060,26 0,00 

46 06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - 

Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30 105 045 352,84 36 228 006,25 0,00 141 273 359,09 3 137 972,29 

47 06.01 Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów 
Wlkp. 

356 565 237,43 195 375 046,79 0,00 551 940 284,22 0,00 

48 06.01 

Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" 
obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, 
S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al.. 

Warszawską do granic miasta) 

71 403 803,83 21 002 187,00 0,00 92 405 990,83 0,00 

49 06.01 
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach 

administracyjnych miasta Włocławek. 34 788 189,22 14 303 808,50 0,00 49 091 997,72 0,00 

50 06.01 Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - 
Etap I. 

44 161 574,69 19 373 802,44 0,00 63 535 377,12 0,00 

51 06.01 
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach 

miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 
27+448 do 28+648 

37 667 402,05 7 340 765,51 0,00 45 008 167,56 0,00 

52 06.01 Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła 
Łopuszańska - Kleszczowa. 

29 956 871,79 23 665 321,85 0,00 53 622 193,64 0,00 

53 06.01 Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł 
Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego) 353 722 132,87 105 298 640,33 0,00 459 020 773,20 37 257 869,79 

54 06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami 
dojazdowymi 

111 798 034,33 50 085 506,51 0,00 161 883 540,83 63 172 980,64 

55 06.01 Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - 
Sośnica 1 113 118 866,51 288 809 432,71 0,00 1 401 928 299,22 0,00 

56 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - 

węzeł Powązkowska 376 507 499,52 276 208 731,72 0,00 652 716 231,25 58 655 947,13 

57 06.01 Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek 
węzeł Szarów - węzeł "Krzyż" 

212 292 419,98 465 334 460,83 0,00 677 626 880,81 213 656 968,60 

58 06.01 
Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań 

(węzeł „Kleszczewo”) 223 092 420,58 117 789 282,82 0,00 340 881 703,40 0,00 

59 06.01 Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, 
odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec 172 539 283,40 110 785 314,50 0,00 283 324 597,89 0,00 
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60 06.01 
Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z 

odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79 459 142 610,59 534 675 276,77 0,00 993 817 887,37 79 441 643,00 

61 06.01 
Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. 

Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. 
Rzeszów Zachód - w. Świlcza 

710 333 178,24 556 591 090,84 0,00 1 266 924 269,08 0,00 

62 06.01 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego. 

107 734 303,89 74 489 230,87 0,00 182 223 534,77 0,00 

63 06.01 "Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł 
Karczemki w Gdańsku" 

41 612 672,49 13 612 015,18 7 551 530,05 62 776 217,71 0,00 

64 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków 676 174 642,03 690 905 603,42 0,00 1 367 080 245,45 271 314 000,29 

65 06.01 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – 
Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn 335 297 551,36 93 539 238,41 0,00 428 836 789,77 0,00 

66 06.01 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - 
Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska) 

249 231 936,77 95 623 906,44 0,00 344 855 843,21 0,00 

67 06.01 Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa 
Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów 375 479 164,49 129 709 323,34 0,00 505 188 487,82 0,00 

68 06.01 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – 
Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica 

245 337 032,35 57 834 096,56 0,00 303 171 128,91 9 390 590,48 

69 06.01 Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na 
odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice. 140 937 105,73 60 218 159,99 0,00 201 155 265,72 0,00 

70 06.01 Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - 
Wieruszów - Walichnowy 

222 264 384,03 62 581 880,72 0,00 284 846 264,75 0,00 

71 06.01 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 i S5 183 366 432,44 107 483 420,70 0,00 290 849 853,14 0,00 
72 06.01 Budowa autostradowej obwodnicy Wrocławia A8 668 960 002,70 263 668 255,05 0,00 932 628 257,75 0,00 

73 06.02 
Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - 

Piaski 538 425 120,41 261 551 697,21 0,00 799 976 817,63 0,00 

74 06.02 Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi 
krajowej S8 66 532 322,32 29 418 993,29 0,00 95 951 315,60 0,00 

75 06.03 
Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury lotniskowej i portowej 30 649 791,86 0,00 60 516 139,30 91 165 931,16 0,00 

76 06.03 
Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu 
pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 
20 890 951,72 0,00 38 809 439,81 59 700 391,53 0,00 

77 06.03 Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i portowej 

25 624 324,33 0,00 38 212 358,66 63 836 682,98 0,00 

78 06.03 Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania 
ruchem lotniczym 71 080 243,61 0,00 42 757 412,25 113 837 655,86 0,00 

79 06.03 Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i portowej 21 063 208,77 0,00 48 557 610,71 69 620 819,47 0,00 

80 06.03 Port lotniczy w Krakowie – rozbudowa istniejącego terminalu 
pasażerskiego 

37 324 752,38 0,00 65 421 919,29 102 746 671,67 0,00 

81 06.03 
Port Lotniczy Warszawa – Budowa/rozbudowa/przebudowa 

(modernizacja) infrastruktury lotniskowej 35 052 082,47 0,00 129 852 494,04 164 904 576,51 0,00 

Razem dla Priorytetu VI POIi Ś 8 505 172 904,02 4 763 502 496,55 431 678 904,11 13 700 354 304,64 736 027 972,22 
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82 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - 

Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa 
dolnośląskiego 

189 644 598,21 40 644 070,71 83 567 408,63 313 856 077,55 25 333 024,04 

83 07.01 
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca 

Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury 
technicznej 

35 977 359,87 35 336 908,21 23 742 378,37 95 056 646,45 0,00 

84 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów 208 638 949,93 71 083 917,60 90 481 580,51 370 204 448,04 21 808 666,15 

85 07.01 
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska 
Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL 

Okęcie) 
35 071 127,62 17 365 033,02 13 382 071,59 65 818 232,23 0,00 

86 07.01 
Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - 
odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice) 200 212 964,61 37 332 825,32 110 055 486,43 347 601 276,37 0,00 

87 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-

Rzeszów, etap III 563 635 833,62 109 252 556,56 322 825 500,21 995 713 890,38 142 180 952,15 

88 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia  - obszar LCS Działdowo 

166 281 264,40 63 912 984,84 78 994 172,04 309 188 421,29 21 489 530,06 

89 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia 145 934 128,87 39 960 801,39 92 931 203,06 278 826 133,33 40 793 532,94 

90 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork 

288 712 741,07 55 772 684,64 187 578 891,60 532 064 317,31 88 087 100,51 

91 07.01 Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - 
pozostałe roboty 50 625 166,58 8 853 929,33 50 557 776,47 110 036 872,37 29 874 804,73 

92 07.01 
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei 

Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia 157 065 907,22 0,00 106 998 600,71 264 064 507,93 0,00 

93 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – 
Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań 

135 673 187,97 20 448 392,53 68 864 472,09 224 986 052,59 23 618 918,51 

94 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 20/ CE 20 na odcinku Siedlce - 
Terespol, etap II 107 204 721,92 15 547 485,19 41 129 760,02 163 881 967,13 6 807 913,61 

95 07.01 
Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemyśl - 

Szczecin - Etap II 57 638 212,35 0,00 43 688 621,47 101 326 833,82 0,00 

96 07.01 Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - 
Radom (LOT A,B,F) 

211 245 212,47 90 558 718,35 130 624 589,86 432 428 520,68 48 734 894,79 

97 07.01 
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - 

Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa 
Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) 

221 447 725,07 37 125 771,24 187 782 279,66 446 355 775,97 103 063 140,07 

98 07.01 

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 
Warszawa - Gdynia – w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 

ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz zasilania układu 
trakcyjnego. 

150 857 272,92 20 441 309,44 129 433 050,00 300 731 632,37 67 018 117,47 

99 07.01 Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z 
Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice 

48 620 219,13 9 281 257,73 25 739 299,77 83 640 776,64 0,00 



183 
 

100 07.01 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego  linii kolejowej nr 353 na odcinku 

Inowrocław-Jabłonowo Pomorskie ( z wyłączeniem odcinka 
Toruń Główny- Toruń Wschodni) 

45 587 031,87 4 660 096,15 15 818 569,96 66 065 697,99 0,00 

101 07.01 
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do  realizacji kolejowych 
przewozów pasażerskich - zakup 20 elektrycznych zespołów 

trakcyjnych 
157 435 858,18 0,00 119 278 534,86 276 714 393,03 0,00 

102 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku 

Częstochowa - Fosowskie 
50 782 954,38 4 702 624,65 29 422 895,28 84 908 474,31 9 180 881,03 

103 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki -

Częstochowa 
99 573 028,00 8 341 203,22 49 403 322,19 157 317 553,41 10 658 816,52 

104 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 

stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Błotnica 
Strzelecka – Opole Groszowice 

41 559 144,42 3 816 571,06 14 880 373,00 60 256 088,48 0,00 

105 07.01 
Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń 
międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: 

Lubuskie i Zachodniopomorskie 
40 826 355,33 30 911 383,32 0,00 71 737 738,65 0,00 

106 07.01 
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - 

Kluczbork 
67 452 695,91 5 099 100,32 25 172 460,18 97 724 256,40 0,00 

107 07.01 

Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę 
stanu technicznego  linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na 

odcinku Zawiercie -Dąbrowa Górnicza Zabkowice - Jaworzno 
Szczakowa 

76 890 405,39 7 040 157,57 32 401 992,85 116 332 555,81 4 025 032,59 

108 07.02 Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał 
Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia 

63 968 568,23 12 311 397,32 0,00 76 279 965,55 0,00 

109 07.03 
Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - 

II etap 52 013 258,65 13 811 166,89 36 908 050,03 102 732 475,57 35 886 884,54 

110 07.03 Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska 
Okęcie im. Fryderyka Chopina 42 103 219,33 0,00 46 275 690,38 88 378 909,71 0,00 

111 07.03 
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion 

Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 
tramwajów niskopodłogowych 

37 838 472,64 0,00 42 362 200,18 80 200 672,82 8 477 198,79 

112 07.03 Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 58 714 701,04 0,00 50 805 095,84 109 519 796,88 0,00 

113 07.03 
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i 

we Wrocławiu - Etap I 91 796 521,90 84 333 728,24 0,00 176 130 250,14 0,00 

114 07.03 II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i 
budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru 744 240 206,89 704 977 748,55 0,00 1 449 217 955,44 127 947 999,07 

115 07.03 
Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 48 374 711,47 0,00 44 194 218,41 92 568 929,88 25 971 504,83 

116 07.03 
Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją 
tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz 

zakupem taboru 
87 648 411,41 0,00 97 023 337,21 184 671 748,61 20 560 317,91 

117 07.03 Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście 40 106 246,93 31 917 524,12 11 962 294,85 83 986 065,90 0,00 
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118 07.03 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 73 021 040,71 87 562 084,93 0,00 160 583 125,64 0,00 

119 07.03 Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w 
Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 76 477 676,20 86 033 921,86 0,00 162 511 598,07 0,00 

120 07.03 
Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i 
przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz 

aglomeracji warszawskiej 
42 049 966,62 0,00 52 479 701,35 94 529 667,97 0,00 

121 07.03 
Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb 

osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów 
niskopodłogowych 

54 855 404,56 0,00 59 346 365,62 114 201 770,18 51 206 995,55 

122 07.03 
Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji 

krakowskiej 22 887 733,61 15 750 085,58 9 205 640,40 47 843 459,59 0,00 

123 07.03 Budowa "Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju" 20 604 271,66 24 503 674,61 0,00 45 107 946,27 0,00 

124 07.03 Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 30 139 508,77 0,00 27 533 825,41 57 673 334,18 0,00 

125 07.03 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową 
układu drogowego w Bydgoszczy 49 518 150,19 55 106 229,84 0,00 104 624 380,03 0,00 

126 07.03 Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu 34 439 767,59 0,00 38 030 793,35 72 470 560,94 0,00 

127 07.03 
Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei 

Miejskiej Sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na 
istniejących i planowanych liniach 

25 479 056,41 0,00 28 187 662,09 53 666 718,50 0,00 

128 07.03 
Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych do 

kolejowych przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w 
obrębie aglomeracji warszawskiej 

27 867 498,87 0,00 30 229 151,32 58 096 650,18 0,00 

Razem dla Priorytetu VII POIi Ś 5 278 738 460,99 1 853 797 344,33 2 649 299 317,25 9 781 835 122,58 912 726 225,86 
129 08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi 92 923 878,64 38 558 567,39 0,00 131 482 446,04 0,00 

130 08.02 
Budowa drogi krajowej nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. 

Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna-
Pabianicka 

50 885 998,61 10 983 441,37 0,00 61 869 439,97 7 102 839,85 

131 08.02 
Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do 
węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła 

przesiadkowego "Młociny" 
178 513 034,79 121 803 820,28 0,00 300 316 855,06 0,00 

132 08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6 35 543 534,32 13 160 369,47 0,00 48 703 903,78 0,00 

133 08.02 Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - 
Rzeszów 48 142 155,72 13 954 813,73 0,00 62 096 969,45 0,00 

134 08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61 33 927 598,58 21 176 503,63 0,00 55 104 102,21 172 242,49 
135 08.02 Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50 44 982 609,72 19 091 309,40 0,00 64 073 919,12 0,00 

136 08.02 Budowa drogi  S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - 
Korzeńsko 192 588 021,79 74 054 401,29 0,00 266 642 423,08 0,00 

137 08.02 
"Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów" odcinek 

realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa 120 801 743,86 51 251 446,94 0,00 172 053 190,80 0,00 

138 08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -
Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc 

150 546 527,27 49 780 387,87 0,00 200 326 915,14 0,00 

139 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie 

Pole) - Syców. 193 708 058,90 73 077 462,30 0,00 266 785 521,19 0,00 

140 08.02 Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - 
Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli 

38 730 846,96 11 867 888,47 0,00 50 598 735,44 0,00 
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Skromowskiej o długości 7,87 km 

141 08.02 Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem 
obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie 96 641 719,66 37 764 648,15 0,00 134 406 367,81 0,00 

142 08.02 Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr.eksp. S-14 wraz z 
obwodnicą Pabianic, odc.obwodnica Pabianic 106 083 746,48 32 280 622,39 0,00 138 364 368,87 0,00 

143 08.02 Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku Kielce - Cedzyna 

63 787 414,33 21 061 741,25 0,00 84 849 155,58 0,00 

144 08.02 
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy 

– Łódź (A1) 794 622 499,16 478 528 631,51 0,00 1 273 151 130,68 248 239 862,32 

145 08.02 Budowa Drogowej Trasy Średnicowej, odcinek G2 107 618 723,05 120 755 717,48 0,00 228 374 440,53 0,00 

Razem dla Priorytetu VIII POIi Ś 2 350 048 111,84 1 189 151 772,92 0,00 3 539 199 884,75 255 514 944,66 

146 09.04 "Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno 
III - Elektrownia II". 

9 565 600,40 906 286,95 57 108 039,92 67 579 927,27 0,00 

147 09.04 Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW 9 569 530,15 0,00 45 399 309,44 54 968 839,60 0,00 

148 09.04 Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej 
mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole 9 569 804,20 0,00 51 581 227,82 61 151 032,03 0,00 

149 09.04 
Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice. 9 569 835,88 0,00 43 782 212,13 53 352 048,00 0,00 

150 09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 9 569 835,88 0,00 57 483 553,24 67 053 389,12 0,00 

151 09.04 Budowa farmy wiatrowej Łukaszów 9 569 835,88 0,00 46 220 775,50 55 790 611,38 0,00 

152 09.04 Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o łącznej mocy 40MW 9 569 835,88 0,00 53 127 997,28 62 697 833,16 0,00 

Razem dla Priorytetu IX POIi Ś 66 984 278,27 906 286,95 354 703 115,33 422 593 680,56 0,00 

153 10.01 Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 16 681 391,88 0,00 100 336 976,33 117 018 368,20 0,00 

154 10.01 Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn 47 037 581,81 0,00 107 736 895,44 154 774 477,25 0,00 

155 10.01 
Budowa linii Ełk Bis - Łomża wraz z budową stacji Łomża i 

stacji Ełk Bis (etap I i II) - część Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne Polska - Litwa 

52 666 156,28 0,00 64 057 377,52 116 723 533,80 0,00 

156 10.01 Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice 117 514 274,85 0,00 303 140 305,90 420 654 580,75 0,00 

157 10.01 
Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji 

Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne Polska - Litwa 

28 729 418,02 0,00 40 596 630,09 69 326 048,11 0,00 

158 10.01 Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo 27 615 989,14 0,00 95 383 961,03 122 999 950,17 0,00 

159 10.01 
Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu 

Ziemnego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i 
regazyfikacyjna. 

200 823 005,89 0,00 669 731 379,03 870 554 384,91 143 547 538,16 

160 10.01 Budowa linii Ełk Bis - Granica RP - część Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne Polska - Litwa 44 463 849,94 0,00 92 583 178,63 137 047 028,58 0,00 

161 10.01 
Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w 

celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego 
wykorzystania połączenia Polska - Niemcy. 

25 334 174,36 0,00 33 955 537,35 59 289 711,71 0,00 
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162 10.01 Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew - część Projektu 
"Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa". 

22 604 200,89 0,00 29 314 317,32 51 918 518,21 0,00 

163 10.01 Gazociąg Gustorzyn - Odolanów 48 955 579,32 0,00 80 689 553,49 129 645 132,81 0,00 
164 10.01 Gazociąg Szczecin - Lwówek 41 511 017,41 0,00 98 595 050,28 140 106 067,68 0,00 

165 10.01 
Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji 

Ostrołęka i stacji Narew – część Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne Polska - Litwa 

51 133 195,12 0,00 85 771 366,56 136 904 561,69 0,00 

166 10.01 Gazociąg Szczecin - Gdańsk 49 347 815,68 0,00 163 931 334,04 213 279 149,72 0,00 

Razem dla Priorytetu X POIi Ś 774 417 650,59 0,00 1 965 823 863,01 2 740 241 513,59 143 547 538,16 

167 11.02 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 34 389 205,23 44 916 829,67 0,00 79 306 034,89 0,00 

168 11.02 Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum 
Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy 24 072 922,15 19 038 388,38 0,00 43 111 310,52 0,00 

169 11.02 Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 49 523 900,67 37 748 037,48 0,00 87 271 938,15 0,00 
170 11.02 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku 25 726 721,28 29 563 637,78 0,00 55 290 359,06 24 034 601,88 

171 11.02 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach 

32 343 084,46 31 084 997,21 0,00 63 428 081,67 23 527 195,32 

Razem dla Priorytetu XI POIi Ś 166 055 833,79 162 351 890,52 0,00 328 407 724,29 47 561 797,20 

172 13.01 Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu 
Gdańskiego 47 907 076,18 10 301 254,71 0,00 58 208 330,89 0,00 

173 13.01 
Centrum Nowych Technologii ,,Ochota'' Uniwersytetu 

Warszawskiego 54 819 503,83 13 651 061,02 0,00 68 470 564,86 0,00 

Razem dla Priorytetu XIII POIi Ś 102 726 580,01 23 952 315,73 0,00 126 678 895,75 0,00 

Razem     19 058 541 446,72 9 717 460 659,31 5 931 053 778,37 34 707 055 884,30 2 129 961 799,09 

 
 
 
Tabela D. Post ęp finansowy projektów realizowanych w ramach POIi Ś. 

   

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25- 50 mln euro. 
   

        

Lp. Działanie Tytuł projektu 

Środki 
wspólnotowe 

-wydatki 
ogółem (euro) 

Krajowe środki 
publiczne, w 
tym - Wydatki 
ogółem (euro) 

Prywatne - 
Wydatki 

ogółem (euro) 
Ogółem (euro) EBI - wydatki 

ogółem (euro)  

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 POIS.01.01.00-00-156/09-02 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 
rzeki Baryczy 18 823 338,63 18 243 614,62 0,00 37 066 953,25 0,00 

2 POIS.01.01.00-00-203/09-03 Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa 15 429 343,34 18 870 803,40 0,00 34 300 146,75 0,00 
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3 POIS.01.01.00-00-250/09-03 Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap 11 809 854,16 17 621 743,49 0,00 29 431 597,65 0,00 

4 POIS.01.01.00-00-213/10-03 Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w 
Gliwicach - II etap 

18 671 882,92 24 087 060,28 0,00 42 758 943,20 0,00 

5 POIS.01.01.00-00-198/09-02 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
aglomeracji Jelenia Góra 9 676 736,23 17 492 609,54 0,00 27 169 345,77 0,00 

6 POIS.01.01.00-00-304/12-01 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 

Katowice - Etap II - Faza II 21 263 600,33 27 447 574,46 0,00 48 711 174,79 8 977 563,36 

7 POIS.01.01.00-00-073/08-03 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na 

terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze 
Rudawy  

19 442 243,68 12 182 056,10 0,00 31 624 299,78 0,00 

8 POIS.01.01.00-00-045/08-03 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie 
Lędziny 

25 046 537,33 15 918 499,42 0,00 40 965 036,75 0,00 

9 POIS.01.01.00-00-210/10-01 
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni 

Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 
Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I 

29 168 875,91 20 336 439,29 0,00 49 505 315,20 0,00 

10 POIS.01.01.00-00-160/09-04 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Miasta Płocka, etap I 

20 297 443,78 23 773 284,32 0,00 44 070 728,10 0,00 

11 POIS.01.01.00-00-010/13-00 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla 
ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach 

– Etap IV 
18 214 509,27 30 549 806,15 0,00 48 764 315,41 17 032 815,66 

12 POIS.01.01.00-00-020/09-01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Sanok 

15 000 925,67 14 660 269,60 0,00 29 661 195,27 0,00 

13 POIS.01.01.00-00-008/08-06 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa 

kolektorów i modernizacja systemu 
kanalizacyjnego m. Siedlce 

19 134 801,61 18 593 315,21 0,00 37 728 116,82 0,00 

14 POIS.01.01.00-00-127/09-02 
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w 
Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym 14 574 853,94 15 644 554,89 0,00 30 219 408,82 0,00 

15 POIS.01.01.00-00-091/08-03 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy 

Skawina 21 165 339,40 17 727 849,56 0,00 38 893 188,96 0,00 

16 POIS.01.01.00-00-208/10-01 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
Gminie Stare Babice 26 316 250,98 17 274 345,69 0,00 43 590 596,67 0,00 

17 POIS.01.01.00-00-002/08-03 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Strzelce Opolskie 14 432 685,70 14 282 753,02 0,00 28 715 438,72 0,00 

18 POIS.01.01.00-00-249/09-00 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i 

skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa 
Mazowieckiego 

24 185 919,93 25 258 683,43 0,00 49 444 603,36 0,00 

19 POIS.01.01.00-00-087/08-04 
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie 

aglomeracji Toruń - II etap 12 250 226,57 15 280 722,44 0,00 27 530 949,01 0,00 

20 POIS.01.01.00-00-128/09-02 
Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni 

oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu 
Śląski 

21 111 579,82 19 183 561,33 0,00 40 295 141,16 0,00 

21 POIS.01.01.00-00-207/10-01 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we 
Wrocławiu etap III 20 321 565,10 17 124 307,51 0,00 37 445 872,61 0,00 

22 POIS.01.01.00-00-015/13-00 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we 
Wrocławiu - Etap V 15 593 923,13 20 243 217,92 0,00 35 837 141,05 0,00 
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23 POIS.01.01.00-00-092/08-03 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Zabrze. Etap II 

24 847 715,05 16 282 774,22 0,00 41 130 489,27 0,00 

24 POIS.01.01.00-00-002/10 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 

dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i 
okolicach – Etap II 

13 098 287,09 17 632 681,00 0,00 30 730 968,09 0,00 

25 POIS.01.01.00-00-136/09 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój 18 960 535,18 10 795 673,25 0,00 29 756 208,43 0,00 

26 POIS.01.01.00-00-107/13 
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Chojnice 17 457 484,96 13 647 859,73 0,00 31 105 344,69 0,00 

27 POIS.01.01.00-00-070/08 
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
zlewni rzeki Biała w ramach programy ‘Czysty 

Dunajec 
22 718 888,93 15 601 083,40 0,00 38 319 972,33 0,00 

28 POIS.01.01.00-00-020/08 Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 18 174 590,88 8 118 147,36 0,00 26 292 738,24 0,00 

29 POIS.01.01.00-00-144/09 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Józefowa 14 404 261,72 11 124 144,09 0,00 25 528 405,81 0,00 

30 POIS.01.01.00-00-122/09 „Czyste życie”. Kompleksowa gospodarka wodno – 
ściekowa na terenie Gminy Brwinów 14 492 844,13 10 449 248,15 0,00 24 942 092,28 0,00 

Razem dla priorytetu I  556 087 045,37 525 448 682,87 0,00 1 081 535 728,24 26 010 379,02 

31 POIS.02.01.00-00-009/09-01 System gospodarki odpadami Ślęza - Oława 14 600 525,86 16 405 481,04 0,00 31 006 006,90 0,00 

32 POIS.02.02.00-00-001/10-01 
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów 

zdegradowany, popoligonowych powojskowych, 
zarządzanych przez PGL LP 

23 068 236,44 0,00 7 884 679,39 30 952 915,83 0,00 

33 POIS.02.01.00-00-003/09-01 
Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 21 213 030,41 12 363 764,98 0,00 33 576 795,39 0,00 

34 POIS.02.01.00-00-005/09-02 
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez 

budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„Stary Las” 

21 060 992,50 12 873 872,92 0,00 33 934 865,43 0,00 

35 POIS.02.01.00-00-006/08-01 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 22 364 811,91 3 946 731,51 8 999 146,57 35 310 689,99 0,00 

36 POIS.02.01.00-00-016/09-02 
Budowa Międzygminnego Zakładu 

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych w Tychach 

16 529 283,41 15 662 457,71 0,00 32 191 741,11 0,00 

37 POIS.02.01.00-00-004/09-01 
Gospodarka odpadami w obrębie powiatów 

żarskiego i żagańskiego 14 198 908,29 16 454 885,31 0,00 30 653 793,60 0,00 

38 POIS.02.01.00-00-001/11-01 
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowywania 

Odpadów Jarocin 20 419 442,78 16 022 990,51 0,00 36 442 433,30 0,00 

39 POIS.02.01.00-00-015/11-00 
Budowa Zakładu Mechaniczno - Biologicznego 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej 
Woli 

14 326 050,40 12 264 253,53 0,00 26 590 303,93 0,00 

40 POIS.02.01.00-00-013/13-00 Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem 
odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku 

8 279 182,70 11 307 588,92 0,00 19 586 771,61 0,00 

41 POIS.02.01.00-00-009/14-00 
Rozbudowa Regionalnego Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w miejscowości 
Końskie 

2 973 228,52 5 460 459,86 0,00 8 433 688,39 0,00 



189 
 

42 POIS.02.02.00-00-004/12 Ochrona brzegów morskich na wysokości Łeby, 
Rowów i Ustki 29 471 860,42 5 213 665,48 0,00 34 685 525,90 0,00 

43 POIS.02.02.00-00-002/09-04 Ochrona brzegów morskich na wschód od Portu 
Darłowo 

23 103 480,84 4 221 137,09 0,00 27 324 617,93 0,00 

Razem dla priorytetu II  231 609 034,48 132 197 288,86 16 883 825,96 380 690 149,31 0,00 

44 POIS.03.01.00-00-003/09-03 
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz 

przeciwdziałania powodzi i suszy w ekosystemach 
leśnych na terenach nizinnych 

31 322 318,91 0,00 14 271 703,56 45 594 022,47 0,00 

45 POIS.03.01.00-00-003/10-00 

Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód 
opadowych na terenach górskich. Zwiększenie 
retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z 

nimi infrastruktury w dobrym stanie 

28 470 261,74 0,00 12 717 490,31 41 187 752,05 0,00 

46 POIS.03.01.00-00-012/11-04 Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa 
powodziowego stopnia Wodnego Włocławek 17 028 531,52 10 731 753,82 0,00 27 760 285,34 0,00 

47 POIS.03.01.00-00-006/11-06 
Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław – Etap I –Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
28 153 756,23 5 386 873,30 0,00 33 540 629,54 0,00 

48 POIS.03.01.00-00-006/10-07 
Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i 

modernizacja systemu odprowadzania wód 
opadowych w Gdańsku 

8 076 845,62 22 378 741,81 0,00 30 455 587,43 0,00 

49 POIS.03.01.00-00-002/11-05 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
Żuław – Etap I –Miasto Gdańsk 27 922 213,72 5 025 862,19 0,00 32 948 075,91 0,00 

50 POIS.03.02.00-00-001/09-06 

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w 
przypadku wystąpienia poważnej awarii, 

organizacja systemu monitoringu dynamicznego 
przeciwdziałania poważnym awariom, w tym 

organizacja systemu i sieci teleinformatycznych 

23 060 748,50 4 096 053,02 0,00 27 156 801,52 0,00 

51 POIS.03.02.00-00-002/09-07 Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i 
chemicznego 24 986 778,02 4 409 431,42 0,00 29 396 209,43 0,00 

52 POIS.03.02.00-00-001/14-00 
Zwiększenie skuteczności prowadzenia 

długotrwałych akcji ratowniczych 40 656 003,06 7 174 588,78 0,00 47 830 591,83 0,00 

Razem dla priorytetu III  229 677 457,32 59 203 304,34 26 989 193,87 315 869 955,52 0,00 

53 POIS.04.05.00-00-016/12-00 Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla 
kotła K7 i K8 w Elektrowni „Rybnik” SA. 

4 784 917,94 0,00 34 733 354,67 39 518 272,61 0,00 

54 POIS.04.05.00-00-003/12-00 
Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki 

200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A. 4 652 434,01 0,00 38 899 889,07 43 552 323,08 0,00 

Razem dla priorytetu IV  9 437 351,95 0,00 73 633 243,74 83 070 595,69 0,00 

Razem 1 026 810 889,12 716 849 276,07 117 506 263,57 1 861 166 428,76 26 010 379,02 

 
 
 

Tabela E. Projekty du że zakończone – osi ągni ęte warto ści wska źników  
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Lp. 

Numer 
umowy 

projektu z 
KSI SIMIK 07-

13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść 
projektu   

Data 
zakończen

ia 
realizacji 
projektu 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

(euro) (dd-mm-rr)  Nazwa wska źnika Jednost
ka 

Planowana 
warto ść 

docelowa 

Wartość 
osi ągni ęta Nazwa wska źnika Jednos

tka 

Planowana 
warto ść 

docelowa* 

Wartość 
osi ągni ęt

a* 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
POIS.01.01.0
0-00-004/07-

05 

Budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz 

oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Tarnowskich 

Górach - Faza I 

26 208 141,97 30-06-13 

Centralna Oczyszczalnia 
Ścieków szt.  1 1 

Liczba osób 
korzystających z 
podłączenia do 

wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

os. 5 700 5 700 

Długość budowanego 
systemu kanalizacji 

sanitarnej wraz z 
przyłączami 

km 21,6 22,04 

Długość rozbudowanego 
systemu kanalizacji 

ogólnospławnej wraz z 
przyłączami 

km 13 11,82 

Długość modernizowanego 
systemu kanalizacji 

ogólnospławnej  
km 3,5 3,05 

Długość budowanego i 
przebudowanego systemu 

kanalizacji deszczowej 
wraz z przyłączami  

km 10,5 8,72 
liczba bezpośrednio 

utworzonych miejsc pracy 
(faza eksploatacji) 

EPC 6 6 
Podczyszczalnie wód 

deszczowych szt. 2 2 

Pompownie ścieków  szt.  8 8 

2 
POIS.01.01.0
0-00-048/08-

05 

Rozbudowa i modernizacja 
systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego w 
Białymstoku i gminie 

Wasilków 

24 407 538,73 31-12-13 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

km 38,5 38,5 
Liczba osób 

podłączonych do 
wybudowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej 

osoby 5 389 5 389 
Długość modernizowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej km 21,2 21,0 

Długość wybudowanej sieci 
wodociągowej w ramach 
kompleksowego projektu 

km 24,0 22,6 

Długość modernizowanej 
sieci wodociągowej w 

ramach kompleksowego 
projektu 

km 18,0 17,2 Liczba osób 
podłączonych do 

wybudowanej sieci 
wodociągowej 

osoby 1 442 1 442 
Długość 

budowanej/modernizowanej 
sieci kanalizacji deszczowej 

km 9,9 9,9 

3 
POIS.01.01.0
0-00-006/08-

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej Miasta Sochaczew 25 256 667,52 30-09-13 

Długość wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej km 91,3 91,37 

Liczba osób 
podłączonych do os 11 138 11 138 
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05 - Etap I Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej  km 3,4 3,45 

wybudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej  

Liczba przebudowanych 
oczyszczalni ścieków  szt. 1 1 

 

POIS.04.03.0
0-00-005/08-

04 

Budowa instalacji 
odsiarczania spalin IOS III 

dla bloku Nr 10 – 500 MW w 
Elektrowni Kozienice S.A. 

  
Liczba inwestycji w 

przedsiębiorstwach w 
zakresie wdrażania 

najlepszych dostępnych 
technik 

szt. 1 1 Zmiana emisji dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 20 979,16 20 979,16 

4 96 447 121,12 30-11-11 Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 

pracy 
szt. 0 0 Zmiana emisji pyłu Mg/rok 228,05 228,05 

5 
POIS.04.05.0
0-00-007/08-

03 

Budowa Instalacji  
Odsiarczania Spalin kotłów 

K14, K15, K16  w 
Elektrociepłowni Siekierki 

93 744 538,63 31-10-11 

Liczba projektów w 
zakresie ochrony powietrza szt. 1 1 

Zmiana emisji dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 13 037,70 13 037,70 Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 

pracy 
szt. 0 0 

6 
POIS.04.05.0
0-00-008/08-

04 

Budowa Instalacji Mokrego 
Odsiarczania Spalin kotłów 

K5, K6, K7, K10 K11 w 
Elektrociepłowni Siekierki 

70 084 255,91 31-07-12 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony powietrza szt. 1 1 

Zmiana emisji dwutlenku 
siarki (SO2) 

Mg/rok 13 042,30 13 042,30 Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 

pracy 
szt. 0 0 

7 
POIS.04.03.0
0-00-012/08-

01 

Budowa nowej instalacji 
technicznego kwasu 

azotowego wraz z instalacją 
neutralizacji ciśnieniowej 

58 911 079,92 31-12-11 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 

pracy 
szt. 0 0 

Zmiana emisji tlenku 
azotu NOx 

Mg/rok 1 285,00 1 285,00 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 
zakresie wdrażania 

najlepszych dostępnych 
technik 

szt. 1 1 

Zmiana emisji dwutlenku 
węgla CO2 

Mg/rok 4 810,00 4 810,00 

Zmiana emisji pyłu Mg/rok 4 4 

8 
POIS.04.05.0
0-00-019/08-

03 

Budowa Instalacji 
odsiarczania Spalin dla 

bloków 5 i 6 w Elektrowni 
Dolna Odra 

74 995 511,46 31-08-12 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych miejsc 

pracy 
szt. 0 0 Zmiana emisji dwutlenku 

siarki SO2 
Mg/rok 5 649,00 5 649,00 

Liczba projektów w 
zakresie ochrony powietrza szt. 1 1 Zmiana emisji pyłu Mg/rok 475 445 

9 
POIS.04.05.0
0-00-032/08-

04 

Budowa Instalacji 
Odsiarczania Spalin w PGE 
Elektrownia Bełchatów S.A. 

102 330 833,98 30-01-13 
Liczba inwestycji w 

przedsiębiorstwach w 
zakresie ochrony powietrza 

szt. 
  

1 
  

1 
  

Zmiana emisji dwutlenku 
siarki SO2 

Mg/rok 6 461,20 6 461,20 

Zmiana emisji pyłu Mg/rok 349,96 349,96 

10 
POIS.04.05.0
0-00-023/08-

03 

Budowa instalacji 
odsiarczania spalin metodą 
mokrą amoniakalną w 
Zakładach Azotowych 
Puławy S.A. 

50 511 951,81 30-11-13 
Liczba inwestycji w 

przedsiębiorstwach w 
zakresie ochrony powietrza 

szt. 1 1 Zmiana emisji dwutlenku 
siarki SO2 

Mg/rok 1 743,00 1 743,00 

11 
POIS.06.01.0
0-00-001/07-

00 

Przebudowa drogi krajowej 
nr 4 na odcinku Machowa - 
Łańcut KM 527+456,00 – 

613+767,30 

141 585 252,55 31-12-11 Długość przebudowany 
dróg krajowych 

km                    
54,90     

54,87 

Zmiana liczby wypadków 
na przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 

szt. 0,14 0,14 
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pojazdokilometrów) 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 10 10 

Zmiana liczby ofiar 
śmiertelnych na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,02 0,02 

12 
POIS.06.01.0
0-00-031/10-

00 

"Rozbudowa węzła OT (DK 
S-6) z ul. Kartuską (DK7) - 

węzeł Karczemki w 
Gdańsku" 

64 181 921,28 31-12-12 

Długość 
wybudowanych/przebudow
anych dróg ekspresowych 

km 13,9 13,9 
Oszczędność czasu w 

przewozach pasażerskich  
EUR/ro

k 
2 184 

264,00 
2 184 
264,00 Długość przebudowanych 

dróg krajowych km 0,67 0,67 

Obwodnica trójmiasta km 3,4 3,4 
Łącznice i drogi zbiorczo - 

rozprowadzające wezęł 
Karczemki i węzła auchan 

(w klasie drogi S) 

km 10,5 10,5 

Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

EUR/ro
k 

                   
394 160,00    

394 
160,00     

Liczba przejść dla zwierząt, 
korytarzy ekologicznych szt 4 4 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt 12 12 

13 
POIS.06.01.0
0-00-033/10-

00 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Elbląg (S22) – 

Olsztynek (S51), na odcinku 
Elbląg – Miłomłyn 

480 612 220,49 30-06-13 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych w sieci 

TEN-T 
km 50,26 50,26 Oszczędność czasu w 

przewozach pasażerskich  
EUR/ro

k 
35 981 
428,00 

35 981 
427,81 

Liczba MOP na 
wybudowanym odcinku 

szt. 4 4 Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

EUR/ro
k 

6 934 
652,00 

6 934 
651,67 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 45 45 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,1 0,1 

Długość wybudowanych 
dróg dojazdowych km 63,85 63,85 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0,01 

14 
POIS.06.01.0
0-00-039/11-

00 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Olsztynek (S51) 
– Płońsk (S10), na odcinku 

Olsztynek - Nidzica 

312 363 761,77 31-12-13 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych w sieci 

TEN-T 
km 25,54 25,54 Oszczędność czasu w 

przewozach pasażerskich  
EUR/ro

k 
26 758 
468,00 

26 758 
467,83 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych poza 

siecią TEN-T 
km 5,71 5,71 Oszczędność czasu w 

przewozach towarowych 
EUR/ro

k 
5 730 

439,00 
5 730 
439,34 



193 
 

15 
POIS.06.01.0
0-00-045/13-

00 

Budowa autostradowej 
obwodnicy Wrocławia A8 951 939 947,73 

31-12-13 
 
 

Długość wybudowanych 
autostrad km 21,969 21,97 

Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich  

EUR/ro
k 

128 883 
370,00 

128 883 
370,11 

Budowa drogi ekspresowej km 5,294 5,29 Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

EUR/ro
k 

6 832 
126,00 

6 832 
126,13 

Długość wybudowanych 
dróg krajowych km 8,15 8,15 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na  1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,06 0,06 

Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. 1 1 Liczba ofiar śmiertelnych 
na przebudowanych 

odcinkach (liczba ofiar 
śmiertelnych w ciągu roku 

na  1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0,01 Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 40 40 

16 
POIS.06.03.0
0-00-002/09-

00 

Port Lotniczy w Gdańsku - 
budowa drugiego terminalu 

pasażerskiego wraz z 
infrastrukturą oraz 

rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

59 850 685,19 31-01-13 

Liczba przebudowanych 
lotnisk w sieci TEN-T  szt. 1 1 

Zwiększenie 
przepustowości portu 

lotniczego w sieci TEN-T  

mln 
pasaże
rów/rok 

5 5 
Liczba przebudowanych 
lotnisk w sieci TEN-T z 

dodatkowymi 
udogodnieniami dla 
opiekunów z dziećmi  

szt. 1 1 

Liczba przebudowanych 
lotnisk w sieci TEN-T z 

dodatkowymi 
udogodnieniami dla osób 

niepełnosprawnych 

szt. 1 1 

Powierzchnia terenów 
wokół wspieranych lotnisk 

zagrożona hałasem w 
porze dziennej 

przekraczającym 60 dB  

km² 3,32 3,32 

Liczba nowych terminali szt. 1 1 
Liczba nowych płyt 

postojowych szt. 1 1 
Powierzchnia terenów 

wokół wspieranych lotnisk 
zagrożona hałasem w 

porze nocnej 
przekraczającym 50 dB  

km² 7 7 
Liczba systemów FIDS szt. 1 1 

17 
POIS.07.01.0
0-00-004/09-

01 

Odtworzenie Zabytkowego 
Historycznego Kompleksu 
Dworca Wrocław Główny z 

przebudową kolejowej 
infrastruktury technicznej 

95 056 646,45 31-03-13 Liczba przebudowanych 
dworców kolejowych szt. 1 1 

Wartość 
zaoszczędzonych 
kosztów z tytułu 

oczekiwania na pociąg 

pln/rok 17 760 
000,00 

17 760 
000,00 

18 
POIS.07.03.0
0-00-008/10-

04 

Zakup nowoczesnego, 
niskopodłogowego taboru 

tramwajowego 
91 973 027,58 30-06-13 

Liczba zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej 

szt. 45,00 45,00 
Liczba osób 

korzystających z 
komunikacji miejskiej  

osoby/r
ok 

46 378 
472,00 

46 378 
472,00 Pojemność jednostek 

zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej 

szt. 10 305,00 10 305,00 

19 
POIS.07.03.0
0-00-013/11-

01 

Zakup taboru kolejowego do 
obsługi portów lotniczych i 

przewozów aglomeracyjnych 
w korytarzu linii E-65 oraz 

94 529 667,97 31-10-12 
Liczba zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej szt. 16 16 

Dodatkowa liczba 
pasażerów obsłużonych 

przez usprawniony 
transport miejski 

osoby/r
ok 2 400 000 2 400 000 
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aglomeracji warszawskiej 
Liczba osób 

korzystających z 
komunikacji miejskiej  

osoby/r
ok 

36 403 
570,00 

36 622 
477,00 

Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej 

szt. 6 768,00 6 768,00 

20 
POIS.07.03.0
0-00-014/11-

00 

Dostosowanie taboru 
Tramwajów Warszawskich 

do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - zakup 

60 tramwajów 
niskopodłogowych 

114 375 887,14 31-12-13 

Liczba zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej szt. 60,00 60,00 

Dodatkowa liczba 
pasażerów obsłużonych 

przez usprawniony 
transport miejski 

osoby/r
ok 

8 100 000 8 100 000 

Liczba osób 
korzystających z 

komunikacji miejskiej  

osoby/r
ok 

203 786 
074,00 

203 786 
074,00 

Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej 

szt. 12 060,00 12 060,00 

21 
POIS.07.03.0
0-00-006/10-

00 

Zintegrowany System 
Transportu Szynowego w 

Aglomeracji i we Wrocławiu - 
Etap I 

248 044 728,02 30-06-14 

Długość wybudowanej sieci 
transportu szynowego i 

trolejbusowego 
km 5,3 5,3 

Dodatkowa liczba 
pasażerów obsłużonych 

przez usprawniony 
transport miejski 

mln 
osób/ro

k 
18,9 4,26 

Długość zmodernizowanej 
sieci transportu szynowego 

i trolejbusowego 
km 37,85 37,85 

Liczba zakupionych 
jednostek taboru 

komunikacji miejskiej 
szt. 39 39 

Systemy komunikacji 
miejskiej objęte telematyką szt. 1 1 

Liczba wybudowanych 
stacji prostownikowych 

szt. 4 4 

Liczba przebudowanych 
stacji prostownikowych szt. 4 4 

Liczba wybudowanych 
zintegrowanych węzłów 

przesiadkowych 
szt. 2 2 

Liczba wybudowanych 
mechanizmów nastawczych 
w zwrotnicach najazdowych 

szt. 12 12 

Liczba przebudowanych 
peronów przystankowych szt. 13 13 

Liczba nowo 
wybudowanych 

przystanków wyposażonych 
w meble miejskie 

szt 26 26 

Liczba wyposażonych 
parkingów bike&ride szt. 2 2 

Liczba przebudowanych 
obiektów inżynieryjnych 

szt. 1 1 

22 
POIS.07.03.0
0-00-028/13-

00 

Zwiększenie możliwości 
przewozowych Szybkiej 

Kolei Miejskiej Sp. z o.o. w 
ruchu aglomeracyjnym 

Warszawy na istniejących i 

64 050 111,57 28-02-14 Liczba zakupionego taboru 
komunikacji miejskiej szt. 10 10 

dodatkowa liczba 
pasażerów obsłużonych 

przez usprawniony 
transport miejski w 2015 

r. 

os./rok 9 270,00 9 206,00 
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planowanych liniach Pojemność jednostek 
zakupionego taboru 

komunikacji miejskiej  
osoby 8 226 8 226 

Liczba osób 
korzystających z 

komunikacji miejskiej w 
2015r.  

osoby/r
ok 

738 253 
560,00 

705 751 
111,00 

23 
POIS.07.03.0
0-00-035/13-

00 

Modernizacja elektrycznych 
zespołów trakcyjnych do 
kolejowych przewozów 
pasażerskich w ruchu 

regionalnym i w obrębie 
aglomeracji warszawskiej 

58 018 406,30 31-03-14 
liczba zmodernizowanych 

jednostek taboru 
kolejowego 

szt. 77 77 oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

EUR/ro
k 1 544 305 1 544 

304,61 

24 
POIS.08.02.0
0-00-051/09-

01 

Budowa obwodnicy m. 
Nowogard w ciągu drogi S-6 

46 613 336,57 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych 

km 9,41 9,41 Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

pln/rok 5 684 445 5 684 
445,46 

Liczba wybudowanych 
przejść dla zwierząt 

szt. 24 24 Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

pln/rok 1 036 115 1 036 
114,64 

Liczba wybudowanych 
wiaduktów szt. 8 8 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,13 0 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0 Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. 1 1 

25 
POIS.08.02.0
0-00-060/10-

01 

Budowa drogi ekspresowej 
S-8 na odcinku Wrocław 

(Psie Pole) - Syców. 
293 377 109,65 30-06-13 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  km 47,20 47,20 Oszczędność czasu w 

przewozach pasażerskich 
euro/ro

k 30 093 293 30 093 
293 

w tym: w sieci TENT-T km 47,20 47,20 
Oszczędność czasu w 

przewozach towarowych 
euro/ro

k 6 974 170 6 974 170 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 34 34 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,11 0,11 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0,01 

26 
POIS.08.02.0
0-00-064/11-

01 

Budowa drogi ekspresowej 
S19 Międzyrzec Podlaski - 

Lubartów, na odcinku 
obwodnicy m. Kock i Woli 

52 453 870,60 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  

km. 7,87 7,87 Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

euro/ro
k 

2 935 629 2 935 629 

Liczba wybudowanych 
obwodnic  

szt. 1 1 Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

euro/ro
k 

668 848 668 848 
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Skromowskiej o długości 
7,87 km 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 8 8 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,15 0 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,02 0 

27 
POIS.08.02.0
0-00-068/11-

01 

Zachodnia obwodnica Łodzi 
w ciągu dr.eksp. S-14 wraz z 

obwodnicą Pabianic, 
odc.obwodnica Pabianic 

150 904 426,82 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych 

km 9,61 9,61 Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

euro/ro
k 

22 647 257 22 647 
257 

Długość wybudowanych 
dróg krajowych km 5,56 5,56 

Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

euro/ro
k 3 979 459 3 979 459 

Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. 1 1 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,14 0,01 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 16 16 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,02 0 

28 
POIS.08.02.0
0-00-069/11-

00 

Przebudowa DK 12/74 do 
parametrów drogi 

ekspresowej na odcinku 
Kielce - Cedzyna 

88 080 008,56 31-12-12 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych  

km. 6,77 6,77 

Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

euro/ro
k 

4 086 705 4 086 705 

Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

euro/ro
k 576 042 576 042 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 9 9 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,22 0 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,03 0 

29 
POIS.08.02.0
0-00-001/08-

00 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Grójec-

Białobrzegi 
124 352 352,39 31-12-10 Długość wybudowanej 

drogi ekspresowej km. 17,834 17,834 

Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich pln/rok 

93 400 
977,85 

93 400 
977,85 

Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych pln/rok 

29 265 
583,20 

29 265 
583,20  
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Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 15 15 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,12 0,02 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0,01 

30 
POIS.08.02.0
0-00-053/09-

00 

Budowa drogi ekspresowej 
S-19, odcinek Stobierna - 

Rzeszów 
60 233 057,72 31-03-14 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych km 6,89 6,89 Oszczędność czasu w 

przewozach pasażerskich 
EUR/ro

k 9 085 858 9 085 
858,31 

Długość wybudowanych 
dróg krajowych 

km 1,4 1,4 Oszczędność czasu w 
przewozach towarowych 

EUR/ro
k 

1 759 069 1 759 
069,21 

31 
POIS.08.02.0
0-00-059/10-

00 

Budowa drogi ekspresowej 
S7, odcinek Radom(Jedlinsk) 

-Jędrzejów, na odcinku 
obwodnicy Kielc 

208 445 056,80 31-12-13 

Długość wybudowanych 
dróg ekspresowych km 22,73 22,73 

Oszczędność czasu w 
przewozach pasażerskich 

EUR/ro
k 2 721 416 

2 721 
416,24 

Długość wybudowanych 
dróg krajowych km 1,37 1,37 Oszczędność czasu w 

przewozach towarowych 
EUR/ro

k 516 508 516 
507,61 

Liczba wybudowanych 
obwodnic 

szt. 1 1 

Liczba wypadków na 
przebudowanych 

odcinkach (roczna liczba 
wypadków na 1 mln 
pojazdokilometrów) 

szt. 0,12 0,12 

Liczba 
wybudowanych/przebudow

anych obiektów 
inżynieryjnych 

szt. 57 57 

Liczba ofiar śmiertelnych 
wypadków na 

przebudowanych 
odcinkach (liczba ofiar 

śmiertelnych w ciągu roku 
na 1 mln 

pojazdokilometrów) 

szt. 0,01 0,01 

32 
POIS.10.01.0
0-00-001/09-

00 

Podziemny Magazyn Gazu 
Strachocina 98 785 756,03 14-12-12 

Liczba rozbudowanych 
podziemnych magazynów 

gazu ziemnego 
szt. 1 1 

Pojemność czynna 
podziemnych magazynów 

gazu ziemnego 

mln 
m3/ rok 330 360 

Pojemność buforowa 
podziemnego magazynu 

gazu ziemnego Vb 
mln m3 728,00 728,00 

Pojemność całkowita 
podziemnego magazynu 

gazu ziemnego Vc 
mln m3 1 058,00 1 088,00 

33 
POIS.09.04.0
0-00-102/09-

00 

Budowa farmy wiatrowej 
wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą 
w obrębie miejscowości 

Golice 

53 351 366,15 31-03-12 

Moc zainstalowana energii 
elektrycznej z wiatru 

MW 38 38 
Ilość energii elektrycznej 

z wiatru 
MWh/ro

k 
80 332 65 130,64    Liczba jednostek 

wytwarzania energii 
elektrycznej z wiatru 

Szt. 19 19 
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34 
POIS.09.04.0
0-00-108/09-

00 

Budowa farmy wiatrowej o 
mocy 48MW w gminie 

Pelplin 
65 769 045,81 30-04-12 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z wiatru 
Szt. 24 24 

Ilość energii elektrycznej 
z wiatru (netto) 

MWh/ro
k 109 584,00 97 599,70 

Moc zainstalowana energii 
elektrycznej z wiatru 

MW 48 48 
Ilość energii elektrycznej 

z wiatru (brutto) 
MWh/ro

k 112 957,00 99 416,84 
Wybudowanie stacji GPZ szt. 

                            
1     

                               
1     

35 
POIS.09.04.0
0-00-109/09-

00 

Budowa farmy wiatrowej 
Łukaszów 51 763 117,38 31-03-12 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z wiatru 
Szt. 17 17 

Ilość energii elektrycznej 
z wiatru 

MWh/ro
k 93 680,00 74 156,20 

Moc zainstalowana energii 
elektrycznej z wiatru MW 34 34 

Ilość zaoszczędzonej 
energii w wyniku realizacji 

projektu 

MWh/ro
k 93 680,00 74 156,20 

Uśredniony czas pracy h 2 755,29 2 181,06 

36 
POIS.09.04.0
0-00-004/10-

00 

Budowa kotła na biomasę w 
PKE S.A. Elektrownia 

Jaworzno III - Elektrownia II 
71 003 181,85 10-09-13 

Liczba jednostek 
wytworzenia energii 

elektrycznej z biomasy 
Szt. 1 1 

Ilość energii elektrycznej 
z biomasy 

MWh/ro
k 360 000 360 000 

Moc zainstalowana energii 
elektrycznej z biomasy 

MWe 50 50 

37 POIS.09.04.0
0-00-052/10 

Budowa zespołu siłowni 
wiatrowych KUKINIA o mocy 

28 MW 
52 710 670,67 30-11-13 

Liczba wybudowanych 
jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z wiatru 
Szt. 14 14 

Ilość energii elektrycznej 
z wiatru 

MWh/ro
k 

92 796,60 92 796,56    
Moc zainstalowana energii 

elektrycznej z wiatru 
MW 28 28 

38 POIS.09.04.0
0-00-072/10 

Budowa dwudziestu dwóch 
elektrowni wiatrowych o 
łącznej mocy 45,1 MW w 
gminie Legnickie Pole 

44 221 032,41 30-11-13 

Liczba jednostek 
wytwarzania energii 
elektrycznej z wiatru 

szt. 22 22 
Ilość energii elektrycznej 

z wiatru 
MWh/ro

k 

                   
115 510,00    
 

121 
010,00 

Moc zainstalowana energii 
elektrycznej 

MW 45,10 45,10 

39 
POIS.11.02.0
0-00-045/09-

02 

"Budowa Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie" 87 271 938,15 30-09-11 

Liczba wybudowanych 
obiektów instytucji kultury szt 1 1 

Liczba osób 
odwiedzających 

dofinansowane instytucje 
kultury* 

osoby/r
ok 342 747 1 030 617 

Liczba obiektów instytucji 
kultury zapewniających 

dostęp dla osób 
niepełnosprawnych  

szt 1 1 Przewidywana całkowita 
liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC)* 

szt 70 159,5 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 
szt 5 5 

40 
POIS.11.02.0
0-00-044/08-

03 

„Budowa Opery i Filharmonii 
Podlaskiej - Europejskie 

Centrum Sztuki w 
Białymstoku - etap II, stan 

41 637 697,27 28-09-12 Liczba wybudowanych 
obiektów instytucji kultury 

szt 1 1 

Liczba osób 
odwiedzających 

dofinansowane instytucje 
kultury 

osoby/r
ok 

117 190 210 423 
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wykończeniowy” Liczba obiektów instytucji 
kultury zapewniających 

dostęp dla osób 
niepełnosprawnych  

szt 1 1 Przewidywana całkowita 
liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 

szt 50 141,25 
Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 
szt 182 182 

* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową) 

 
 

Tabela F. Projekty du że zakończone – osi ągni ęte warto ści wska źników 
Tabela uwzględnia projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25-50 mln euro 
         

Lp. 

Numer 
umowy 

projektu z 
KSI SIMIK 

07-13 

Tytuł projektu 

Całkowita 
warto ść 
projektu  

Data 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

(euro) (dd-mm-rr) Nazwa wska źnika Jednos
tka 

Planowana 
warto ść 

docelowa 

Wartość 
osi ągni ęt

a 
Nazwa wska źnika Jednos

tka 

Planowana 
warto ść 

docelowa* 

Wartość 
osi ągni ęta

* 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
POIS.04.05.0
0-00-025/08-

00 

Rozbudowa IOS w celu 
odsiarczania spalin z bloków 1-8 

w Elektrowni Połaniec 

25 168 
089,27 14-08-09 

Liczba inwestycji w 
zakresie ochrony 

powietrza 
szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

SO2 
Mg/rok 8 787,09 8 787,09 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 0 0 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

pyły 
Mg/rok 58,76 58,76 

2 
POIS.04.02.0
0-00-002/08-

06 

Budowa zakładu przerobu złomu, 
odpadów aluminiowych i 

produkcji stopów odlewniczych - I 
etap 

25 099 
352,83 30-04-12 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

miejsc pracy 
szt. 100 100 

Zmiana ilości odzyskanych 
odpadów we wspartych 

przedsiębiorstwach 
Mg/rok 43 000,00 43 000,00 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 
zakresie racjonalizacji 
gospodarki odpadami 

szt. 1 1 

Przewidywana całkowita 
liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 

etatów (EPC) 

szt. 100 100 

3 
POIS.04.05.0
0-00-011/08-

01 

Zmiana technologii spalania - 
przebudowa kotła węglowego OP 
130/K2 w EC Czechnica na kocioł 

biomasy 

24 027 
224,50 31-05-11 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 
Zmiana emisji głównych 

zanieczyszczeń powietrza: 
SO2 

Mg/rok 907 907 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC) 

szt. 0 0 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

NOx 
Mg/rok 6,4 6,4 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza:CO2 

Mg/rok 209 600,00 209 600,00 
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4 
POIS.04.05.0
0-00-005/10-

04 

Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez 

modernizację bloku 
ciepłowniczego w EC Tychy 

32 556 
462,44 13-07-13 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
miejsc pracy (EPC) 

szt. 0 0 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

SO2 
Mg/rok 532,9 532,9 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

NOx 
Mg/rok 87,7 87,7 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń 
powietrza:CO2 

Mg/rok 296 262,90 296 262,90 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

pyły 
Mg/rok 9,4 9,4 

5 
POIS.04.03.0
0-00-017/09-

00 

Budowa układu oczyszczania 
gazu koksowniczego z NH3 i H2S 

w koksowni w Wałbrzychu - 
Zadanie nr 2 

45 465 
934,39 30-10-12 

Liczba inwestycji w 
przedsiębiorstwach w 

zakresie ochrony 
powietrza 

szt. 1 1 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

SO2 
Mg/rok 50,05 50,05 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

NOx 
Mg/rok 75,9 75,9 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

CO 
Mg/rok 125,11 125,11 

Zmiana emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza: 

pyły 
Mg/rok 25,83 25,83 

zmiana ilości odpadów 
wytwarzanych Mg/rok 85 85 

* wartości dot. osiągniętego efektu ekologicznego (różnica pomiędzy wartością bazową i docelową)       
 


