ZALACZNIK Xl ZESTAWIENIE DOTYCZACE BIEZACYCH | ZAKONCZONYCH DUZYCH PROJEKTOW
REALIZOWANYCH W RAMACH POIIS

Duze projekty bie zace

Ponizej przedstawiono postep w realizacji biezgcych duzych projektéw realizowanych w ramach
POIiS. Ponizsze zestawienie zawiera inwestycje dla ktérych do konca okresu sprawozdawczego
podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym
projekty duze identyfikowano jako inwestycje o wartosci powyzej 50 min euro w odniesieniu do
kosztow catkowitych oraz projekty o koszcie ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydala decyzje
0 przyznaniu wkiladu finansowego. Podane zestawienie zawiera réwniez informacje o projektach,
ktorych koszt catkowity ma wartosé z przedziatu 25-50 min euro.

Zakres danych prezentowanych w ponizszych tabelach obejmuje informacje w ukladzie zgodnym
z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wktadu wspélnotowego dla duzych projektow, wg
zalgcznikbw XXI i XXII do rozporzadzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 wrzes$nia 2009 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiajgce szczegoOtowe zasady wykonania
rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdéjnosci
oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr A oraz B zawarte sg informacje dotyczace
kontraktow, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach C i D zebrano dane
finansowe na temat biezgcych projektow duzych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych
w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkladu wspoinotowego dla duzych projektéw, wg
ww. zatgcznikéw XXI i XXII do rozporzadzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela E oraz F zawiera wykaz
ukonczonych projektéw, tgcznie z datg ukonczenia projektu, catkowitym ostatecznym kosztem
inwestycyjnym, zrodtami finansowania, oraz kluczowymi wskaznikami produktu i rezultatu.

Projekty du ze w rozumieniu art. 39 rozporz agdzenia 1083/2006

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURE,
Sektor srodowiska — priorytet |

Rozbudowa i modernizacja systemu wodoci agowo -kanalizacyjnego w Biatymstoku i gminie Wasilkéw

Data rozpoczecia

1. Studium wykonalnosci 03/08/2007 31/07/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 03/08/2007 31/07/2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 20/02/2006 22/01/2008
4. Studium projektowe 30/06/2004 31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/01/2008 31/12/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Dokumentacja zakonczone zakonczone
6.2 Kontrakt 2008/FS/PK zakonczone zakonczone
6.3 Kontrakt 2009/FS/01 zakonczone zakonczone
6.4 Kontrakt 2010/FS/02 zakonczone zakonczone
6.5 Kontrakt 2009/FS/03 zakonczone zakonczone
6.6 Kontrakt 2008/FS/04 zakonczone zakonczone
6.7 Kontrakt 2009/FS/05 zakonczone zakonczone
6.8 Kontrakt 2009/FS/06 - | etap zakonczone zakonczone
6.9 Kontrakt 2009/FS/06 - | etap A zakonczone zakonczone
6.10 Kontrakt 2009/FS/06 - | etap B zakonczone zakonczone
6.11 Kontrakt 2009/FS/06 - | etap B - 1 zakonczone zakonczone
6.12 Kontrakt 2010/FS/06 - I etap zakonczone zakonczone
6.13 Kontrakt 2009/FS/07 zakonczone zakonczone



6.14 Kontrakt 2009/FS/07 a zakonczone zakonczone
6.15 Kontrakt 2008/FS/08 - | etap zakonczone zakonczone
6.16 Kontrakt 2010/FS/08 - 1l etap zakonczone zakonczone
6.17 Kontrakt 2009/FS/09 zakonczone zakonczone
6.18 Kontrakt 2008/FS/10 zakonczone zakonczone
6.19 Kontrakt 2009/FS/11 zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 30/03/2005 30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/05/2008 30/09/2013
9. Etap operacyjny 01/07/2013 -

Poprawa stanu gospodarki wodno -$ciekowej w dzielnicach miasta Bielsko

-Biata

Data ukonczenia

Data rozpoczecia

1. Studium wykonalnosci 28/01/2008 12/12/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/01/2008 12/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2008 12/12/2008
4. Studium projektowe 05/01/2005 30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/01/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej - 08/02/2008 17/05/2013
wszystkie zostaty zakonczone

7. Nabycie gruntow 30/09/2009 30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/06/2008 30/09/2014
9. Etap operacyjny 01/11/2008 -

Uporz gdkowanie gospodarki
Etap |

Data rozpoczecia

wodno -$ciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i ok

olicach -

Data ukonczenia

1. Studium wykonalnosci 25/08/2006 28/11/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 25/08/2006 28/11/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 22/09/2005 02/12/2008
4. Studium projektowe 01/10/2002 15/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2002 15/07/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

K-01 zakonczona zakonczona
K-02 zakonczona zakonczona
K-03 zakonczona zakonczona
K-04 zakonczona zakonczona
K-06 zakonczona zakonczona
K-07 zakonczona zakonczona
K-08 zakonczona zakonczona
K-09 zakonczona zakonczona
K-10 zakonczona zakonczona
K-11 zakonczona zakonczona
K-12 zakonczona zakonczona
K-13/1 zakonczona zakonczona
K-13/2 zakonczona zakonczona
K-14 zakonczona zakonczona
K-15 zakonczona zakonczona
K-16 zakonczona zakonczona
K-17 zakonczona zakonczona
K-18 zakonczona zakonczona
K-19 zakonczona zakonczona
K-20 zakonczona zakonczona




K-21 zakonczona zakonczona
K-22 zakonczona zakonczona
K-23 zakonczona zakonczona
K-24 zakonczona zakonczona
K-25/1 zakonczona zakonczona
K-25/2 zakonczona zakonczona
K-27 zakonczona zakonczona
K-28 zakonczona zakonczona
K-31 beneficjent zrezygnowat z beneficjent zrezygnowat z

tego zadania tego zadania
K-33 zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow 1/12/2010 31/07/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/07/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 31/12/2008 -

Gdanski projekt wodno -sciekowy etap Il

Etap

Data rozpoczecia

1. Studium wykonalnosci zakonczony zakonczony
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) zakonczony zakonczony
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczony zakonczony
4. Studium projektowe zakonczony zakonczony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczony zakonczony
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Budowa przepompowni $ciekéw w ul. Pomorskiej wraz z zakonczona zakonczona
przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej

Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Watowa od w toku w toku
Wezta Kliniczna do PS Ofowianka

Unieczynnienie kolektora kanalizacji sanitarnej "Przymorze- w toku w toku
Otowianka" i kolektora "Wrzeszcz-Otowianka"

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociagowej w w toku w toku
dzielnicy Osowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Mackowy zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smegorzyno w toku w toku
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni w toku w toku
przepompowni $ciekéw "Czerwony Most"

Przebudowa uktadu sieci kanalizacyjnej w rejonie zakonczona zakonczona
przepompowni $ciekéw "Wiewiorcza" i “Trzy Deby" oraz w

ul. Kartuskiej

Przebudowa przepompowni $ciekéw "Zatogowa" w toku w toku
Budowa sieci wodociggowej w celu wigczenia Wyspy zakonczona zakonczona
Sobieszewskiej i Ptoni Wielkiej do gdanskiego systemu

wodociggowego

Budowa sieci wodociggowej w ul. Zagroble zakonczona zakonczona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej zakonczona zakonczona
dla potrzeb Stadionu Gdansk Letnica

Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw "Gdansk Wschod" etap zakonczona zakonczona
Ilb - zagospodarowanie osadéw $ciekowych

Budowa przepompowni sciekéw "Kochanowskiego” zakonczona zakonczona
Modernizacja przepompowni $ciekéw "Mysliwska" zakonczona zakonczona
Przebudowa kolektora sanitarnego Zaroslak w toku w toku
Budowa magistrali wodociggowej oraz przebudowa kanatu w toku w toku
sanitarnego przy ul. Bysewskiej

Przebudowa sieci wodociggowej przy ul. Wschodniej w toku w toku
Uszczelnienie zbiornika wody Sobieskinr 1i 2 w toku w toku




Naprawa i uszczelnienie bioreaktora 3-04 i 3-06 wraz z w toku w toku
uszczelnieniem kanatéw doptywowych

Budowa PS Wydmy wraz z kanalizacjg sanitarng zakonczona zakonczona
Wynagrodzenia za opracowanie planéw i projektow w toku w toku
Informacja i promocja w toku w toku
Pomoc techniczna w toku w toku

7. Nabycie gruntow 02/01/2007 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 19/12/2007 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Uporz adkowanie gospodarki wodno -sciekowej w gminie D gbrowa Gérnicza — Etap |

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 27/06/2008 03/12/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 27/06/2008 03/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 25/09/2008 03/12/2008
4. Studium projektowe 01/06/2007 10/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/06/2008 31/12/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 27/06/2009 30/09/2013
w1 31/05/2010 31/03/2014
W2 - zadanie IIA 31/05/2010 31/05/2014
W2 - zadanie IIA - dokonczenie robot 31/01/2015 31/05/2014
W2 - zadanie 1IB 30/06/2011 28/02/2014
W3 30/09/2010 31/01/2013
W3-A 30/09/2013 31/01/2015
W3-B 31/07/2013 30/04/2014
w4 30/11/2012 30/09/2014
W5 31/01/2012 30/09/2014
TA1L Inzynier Kontraktu 31/01/2010 31/12/2015
TA2 Asysta techniczna (faza koricowa) 28/02/2015 31/12/2015
Promocja projektu 28/02/2011 30/06/2015
7. Nabycie gruntow 31/01/2007 31/12/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 06/05/2010 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Czysta woda dla Krakowa - uporz gdkowanie gospodarki wodno -sciekowej na terenie Gminy

Myslenice
Etap ' Data rozpocz ecia Data uko nczenia

| 1. Studium wykonalnogci | 24/042007 | 29/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analiza finansowa) 24/04/2007 29/05/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/01/2002 14/12/2009
4. Studium projektowe 01/01/2001 30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2007 30/06/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/11/2007 15/07/2010
Kontrakt 1 26/02/2010 25/06/2010
Kontrakt 2 26/02/2010 25/06/2010
Kontrakt 3 04/05/2010 31/08/2010
Kontrakt 4 15/06/2010 12/10/2010
Kontrakt 5 15/07/2010 11/11/2010
Kontrakt 6 15/06/2010 12/10/2010
Kontrakt 7 15/07/2010 11/11/2010
Kontrakt 8 05/12/2007 15/01/2008




Kontrakt 9 16/01/2008 10/03/2008
Kontrakt 10 30/11/2007 17/01/2008
Kontrakt 11 04/02/2008 08/04/2008
Kontrakt 12 17/01/2008 13/03/2008
Kontrakt 13 16/01/2008 13/03/2008
Kontrakt 14 17/02/2010 16/06/2010
Kontrakt 15 17/02/2010 29/04/2010
Kontrakt 16 30/04/2010 28/06/2010
Kontrakt 17 zakonczono zakonczono
Kontrakt 18 zakonczono zakonczono
Kontrakt 19 zakonczono zakonczono
Kontrakt 20 zakonczono zakonczono
Kontrakt 21 zakonczono zakonczono
Kontrakt 24 zakonczono zakonczono
Kontrakt 28 zakonczono zakonczono
Kontrakt 29 zakonczono zakonczono
kontrakt 30 zakonczono zakonczono
Kontrakt 31 zakonczono zakonczono
Kontrakt 32 zakonczono zakonczono
Kontrakt 33 zakonczono zakonczono
Kontrakt 34 zakonczono zakonczono
Kontrakt 35 zakonczono zakonczono
Kontrakt 36 zakonczono zakonczono
Kontrakt 37 zakonczono zakonczono
Kontrakt 38 zakonczono zakonczono
Kontrakt 39 zakonczono zakonczono
Kontrakt 40 zakonczono zakonczono
Kontrakt 41 zakonczono zakonczono
Kontrakt 42 zakonczono zakonczono
Kontrakt 43 zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow 01/01/2007 31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 26/06/2010 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2013 -

Uporz adkowanie gospodarki sciekowej w mie scie Katowice - etap Il

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
| 1. Studium wykonalnogci | 19/052009 | 31/10/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 19/05/2009 31/10/2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 14/11/2008 31/03/2010
4. Studium projektowe 10/08/2007 16/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/05/2009 01/06/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/03/2009 30/04/2013
Petnienie funkcji Pomocy Technicznej zakonczono zakonczono
Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni $ciekow zakonczono zakonczono
Podlesie w Katowicach
Inzynier Kontraktu zakonczono zakonczono
Promocja i Informacja Projektu zakonczono zakonczono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni zakonczono zakonczono
oczyszczalni $ciekéw Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19




Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni zakonczono zakonczono
oczyszczalni sciekow Panewniki w Katowicach, Zadanie 20-

34

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni zakonczono zakonczono
oczyszczalni Sciekow Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-

41

Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni zakonczono zakonczono

oczyszczalni sciekbw Dabrowka Mata w Katowicach,
Zadanie 43-49

Modernizacja oczyszczalni $ciekéw Panewniki, Zadanie 35 zakonczono zakonczono
Modernizacja oczyszczalni $ciekéw Podlesie, Zadanie 42 zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 30/06/2010 30/06/2014
9. Etap operacyjny 01/07/2013 -

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw w Piotrkowie Trybunalskim

Etap ' Data rozpocz ecia Data uko nczenia
| 1. studium wykonalnosci | 02/06/2004 30/01/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 02/06/2004 30/01/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 16/08/2005 14/02/2007
4. Studium projektowe 27/11/2007 31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni sciekow 02/07/2010 zakonczona
dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz 02/02/2008 w toku
budowa sieci wodociggowych
c’ila} kkqntaktu: Renowacja rurociggu ttocznego oczyszczalni 02/07/2010 zakonczona
Sciekow

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:

Zadanie 6 Inzynier Kontraktu zakonczona zakonczona
Zadanie 7 Prace projektowe dla robét budowlanych i zakonczona zakonczona
inzynieryjnych dla zadania: Modernizacja oczyszczalni

Sciekow

Zadanie 8 Prace projektowe dla robét budowlanych i zakonczona w toku

inzynieryjnych dla zadania: Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej oraz budowa sieci wodociggowych

Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni $ciekow 30/12/2011 zakonczona
Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekanica 27/01/2011 zakonczona
Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i 02/11/2010 zakonczona
ogdlnosptawnej

Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa 27/04/2011 zakonczona
sieci wodociggowych

Zadanie 5 Renowacja rurociggu ttocznego oczyszczalni 01/06/2012 30/06/2015
Sciekow

7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/2014 -

Gospodarka wodno -$ciekowa miasta Nowa Sél i gmin o $ciennych

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
| 1. studium wykonalnogci | 15/12/2006 | 15/10/2008

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/03/2008 15/10/2008

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 09/09/2005 06/10/2008

4. Studium projektowe 01/07/2007 31/12/2008

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2007 31/12/2008

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej




Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania zakonczone zakonczone
Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC
Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw zakonczone zakonczone
w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.1-1 Budowa i wymiana sieci wodociggowej w zakonczone zakonczone
Nowej Soli, Dziatanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej
metoda bezrozkopowa. Element 1 - Budowa i wymiana
magistrali i sieci wodociggowej w Nowej Soli, czerwony
FIDIC

Dziatanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metodg zakonczone zakonczone
bezrozkopowg w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci
wodociggowej we wschodniej czesci m. Nowa Sol,
czerwony FIDIC

Dziatania 03.1-2 Wymiana sieci wodociggowej metodg zakonczone zakonczone
bezrozkopowa w Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci
wodociggowej w zachodniej czesci m. Nowa Sél, czerwony

FIDIC

Dziatanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy zakonczone zakonczone
Pleszéwek w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. zakonczone zakonczone
Modrzyca w Gminie Otyn, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyn w zakonczone zakonczone
Gminie Otyn, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare zakonczone zakonczone
Zabno w Nowej Soli, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno zakonczone zakonczone
w Gminie Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. zakonczone zakonczone
Lubieszéw w Gminie Nowa S6l, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. zakonczone zakonczone
Wrocisz6w w Gminie Nowa Sol, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kietcz zakonczone zakonczone
w Gminie Nowa Sél, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. zakonczone zakonczone
Ciepieléw w Gminie Nowa Sol, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe zakonczone zakonczone
Zabno w Gminie Nowa Sdl, czerwony FIDIC

Dziatanie 03.3-8 Budowa wodociggu w m. Ciepielow i zakonczone zakonczone
Nowe Zabno w Gminie Nowa Sol, czerwony FIDIC

Pomoc techniczna w pierwszym etapie zakonczone zakonczone
Promocja projektu zakonczone zakonczone
Inzynier Kontraktu zakonczone zakonczone
Kontrakt 9 Uporzadkowanie systemu kanalizacji w zakonczone zakonczone
srodmiesciu Nowej Soli

7. Nabycie gruntow 01/01/2007 31/03/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 16/09/2009 31/03/2014
9. Etap operacyjny 01/04/2014 -

Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wod e i odprowadzania $ciekéw w Lublinie

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci zakonczone zakonczone
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) zakonczone zakonczone
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczone zakonczone
4. Studium projektowe zakonczone zakonczone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczone zakonczone
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej zakonczone zakonczone
Kontrakt O - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna) zakonczone zakonczone
Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, zakonczone 02/01/2015
10.2.B, 11.B




Kontrakt 2 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B,
5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B

Kontrakt 3 - Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B,
14.2.B, 15.B, 16.B

Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Gluskiej z odprowadzeniami do kolektora NIl w Lublinie

Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Gtusk, Abramowice, Wyzwolenia w
Lublinie

Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Zadebie, Stawin, Rudnik, Lipniak w
Lublinie

Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie:
Wrotkéw, Zemborzyce w Lublinie

Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os.
Lipniak w Lublinie

Kontrakt 7.1 U - Nadzér autorski dla kontraktu 7.1 B

Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechéw, Wrotkéw w
Lublinie

Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Srédmiescie Il w
Lublinie

Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz opracowanie dokumentaciji przetargowej
dla Sr6dmiescie Il

Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N 1l w
Lublinie etap |

Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N 1l w
Lublinie etap Il

Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentaciji
przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B

Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji
wodociggowej Zemborzycka w Lublinie

Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla
kontraktu 11B

Kontrakt 12 B - Modernizacja cze$ci mechanicznej
oczyszczalni $ciekéw Hajdéw w Lublinie

Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentaciji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B

Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji
zageszczania osadu nadmiernego oraz zageszczacza osadu
surowego

Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiornikéw WKF wraz z
budynkiem operacyjnym

Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B

Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urzadzen biogazowych
w Oczyszczalni Sciekow "Hajdow" w Lublinie

Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowe;j i projektowej dla kontraktu nr 14B

Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrocieptowni i sieci
cieptowniczej oraz budowa przytagcza gazu ziemnego

Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektéw oczyszczalni

Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B

Kontrakt 16 B - Modernizacja ukladu zasilania urzgdzen
oczyszczalni w energie elektryczng

Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji
przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B
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Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji zakonczone zakonczone
Sciekowej i sieci wodociggowej dla rejonéw: Bronowice,
Tatary w Lublinie

Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla zakonczone zakonczone
kontraktu 20B
Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji zakonczone zakonczone

Sciekowej i sieci wodociggowej dla rejonéw: Kosminek,
Natkowskich w Lublinie

Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla zakonczone zakonczone
kontraktu 21B

Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji zakonczone zakonczone
Sciekowej i sieci wodociggowej dla rejonu Wieniawa w

Lublinie

Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla zakonczone zakonczone
kontraktu 22B

Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali zakonczone 31/08/2014

wodociggowej

Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla zakonczone zakonczone
kontraktu 23 B

Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziatywania zakonczone zakonczone
przedsigwzigcia na srodowisko obejmujgcego inwestycje
modernizacji obiektow w Oczyszczalni Sciekéw ,Hajdow”

Kontrakt 25 - Promocja projektu zakonczone zakonczone
Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 05/09/2011 13/05/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2009 30/11/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2014 -

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego mi asta Jaworzna - fazal

Data rozpocz ecia [ Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 15/06/2007 05/11/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 15/06/2007 05/11/2010
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 05/12/2006 31/01/2009
4. Studium projektowe 30/05/2003 15/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 27/11/2007 01/04/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 07/12/2007 26/07/2011
6.1 Kontrakt | Przerzut $ciekow ze zlewni Szczakowa do zakonczone zakonczone
zlewni oczyszczalni Dgb w Jaworznie
6.2 Kontrakt Il Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Géra zakonczone zakonczone
Piasku i osiedlu Dtugoszyn
6.3 Kontrakt llll Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci zakonczone zakonczone
osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciezkowice
6.4 Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujeciu zakonczone zakonczone

+Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturg towarzyszaca
oraz budowa wodociggu magistralnego @450 mm ze Stacji do
ulicy Szklarskiej w Jaworznie

6.5 Kontrakt ULA Nadzor nad robotami z rozliczeniem dla zakonczone zakonczone
Kontraktu |

6.6 Kontrakt U1B-D Nadz6r nad robotami z rozliczeniem dla zakonczone zakonczone
Kontraktu I1-1V

6.7 Asysta techniczna zakonczone zakonczone
6.8 Promocja zakonczone zakonczone
6.9 Opracowanie dokumentacji technicznej zakonczone zakonczone
6.10 Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczone zakonczone
6.11 Opracowanie Studium Wykonalnosci Projektu zakonczone zakonczone
6.12 Organizacja JRP - zakup i instalacja systemow zakonczone zakonczone
wspomagajgcych zarzadzanie i monitorowanie oraz zakup

wyposazenia

7. Nabycie gruntow 25/10/2006 30/12/2011




8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2008 30/06/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2014 -

Zaopatrzenie w wod e i oczyszczanie s$ciekéw w Warszawie - faza IV

Data 1020002 g0

1. Studia wykonalnosci: 23/10/2008 30/06/2009
1a) Aktualizacja SW 31/08/2012 23/08/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 31/08/2012 23/08/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 08/09/2005 11/07/2013
4. Studia projektowe 01/01/2005 31/17/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 31/10/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury

przetargowej/procedur przetargowych:

Zadanie nr 1 - Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni zakonczone zakonczone
Sciekéw "Czajka" (termiczna utylizacja osadéw $ciekowych)

Zadanie nr 2.1 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakonczone zakonczone
$ciekéw Czajka (czes¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do

utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekdw oczyszczonych.

Renowacja istniejgcych kanatow

Zadanie nr 2.2 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakonczone zakonczone
Sciek6w Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadow do

utylizacji) — kolektory zrzutowe $ciekéw oczyszczonych.

Budowa kanatu nr 3

Zadanie nr 2.3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakonczone zakonczone
$ciekéw "Czajka" (cze$c¢ Sciekowa i przygotowanie osadéw do

utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu

odwodnionego — Etap Il

Zadanie nr 2.4 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakonczone zakonczone
Sciek6w Czajka (czesc¢ sciekowa i przygotowanie osadéw do

utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynkéw nr 141 (ob.

91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)

Zadanie nr 3 - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni zakonczone zakonczone
$ciekéw w Pruszkowie
Zadanie nr 4 - Budowa pompowni $ciekw w rejonie wylotu zakonczone zakonczone

Kolektora Bielanskiego do rzeki Wisty wraz z komorg
przelewowa, kanatem doptywowym, przewodami ttocznymi
doprowadzajgcymi Scieki do komory zasuw przy Trasie Mostu

Pétnocnego
Zadanie nr 5 - Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -S2 zakonczone zakonczone
Zadanie nr 6 - Budowa ttoczni Sciekéw w obiekcie zakonczone zakonczone

przepompowni $ciekow "Ursus”, zlokalizowanej przy ul.
Sosnkowskiego 6A

Zadanie nr 7 - Budowa komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m zakonczone zakonczone
dla wigczenia kolektora Burakowskiego-Bis

Zadanie nr 8 - Budowa pompowni $ciekéw socjalno - zakonczone zakonczone
bytowych PG-2 Q = 17,4 I/s wraz z przew. ttocznymi do
kanatu w rej. ul. Aluzyjnej i Modlinskiej

Zadanie nr 9 - Bielany — Miociny — budowa kanalizacji oraz zakonczone zakonczone
przepompowni $ciekéw o wydajnosci 38 /s wraz z
przewodami ttocznymi

Zadanie nr 10 - Rembertéw — kanaty $ciekowe zakonczone zakonczone
Zadanie nr 11 - Budowa Kolektora ,W” zakonczone zakonczone
Zadanie nr 11 A - Budowa kanatéw zbiorczych wzdtuz zakonczone zakonczone
Kolektora "W"

Zadanie nr 11 B - Budowa siggaczy od Kolektora ,,W” w ul. zakonczone zakonczone

Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wabrzeskiej i
ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej

Zadanie nr 11 C - Budowa siegaczy od Kolektora ,,W” w ul. zakonczone zakonczone
Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i

ul. Lucerny

Zadanie nr 12 - Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w zakonczone zakonczone
ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Zeromskiego — Trasa Mostu

Pdétnocnego
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Zadanie nr 13 - Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla Pasma
Pruszkowskiego

Zadanie nr 13A - Budowa kolektora eksploatacyjnego
taczacego kolektor A i C na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 14 - Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer

Zadanie nr 15 - Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul.
Bruzdowej, przewodéw ttocznych oraz pompowni "Zawady 2"
i "Zawady 3"

Zadanie nr 16 - Budowa kanalizacji sciekowej w ul. Trakt
Lubelski na odc. od projektowanego Kolektora "W" ul.
Kadetow do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 17 - Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej
S2

Etap |
Etap Il

Zadanie nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie
drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna — ul. Na
Skraju

Zadanie nr 19 - Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul.
Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul.
Potczynskiej

Zadanie nr 20 - Budowa kanalizacji og6lnosptawnej w ul.
Swarozyca, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa
wodociggu w ul. Swarozyca

Zadanie nr 21 - Budowa kanatu $ciekowego w ul. I1zbickiej na
odcinku od ul. Patriotéw do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od
ul. Izbickiej do ul. Wilgi

Zadanie nr 22 - Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka
na odcinku od ul. Wisniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej
w Pruszkowie

Zadanie nr 23 - Rozbudowa technologii uzdatniania wody w
Zaktadzie Wodociggu Praskiego

Zadanie nr 24 - Modernizacja technologii w Zaktadzie
Wodociggu Centralnego etap Il — Il cigg technologiczny

Zadanie nr 25 - Zaktad Chlorowania - modernizacja instalacji
magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody
technologicznej - P1

Zadanie nr 26 - Modernizacja Chlorowni Il st. w zakresie
instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Biatoteka - P3

Zadanie nr 27 - Budowa przewodu wodociggowego w ul.
Kosciuszkowcéw odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha

Zadanie nr 28.1 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno.
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno w Dzielnicy
Targowek w:

ul. Klukowskiej,

ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej

ul. Swojskiej
Zadanie nr 28.2 - Budowa kanalizacji na osiedlu Wilno.
Budowa magistrali wodociggowej na osiedlu Wilno w Dzielnicy
Targéwek w ul. Ks. Ziemowita i Swojskiej
Zadanie nr 28.3 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
na Osiedlu Nowy Rakow

Zadanie nr 29 - Modernizacja OS Potudnie w zakresie
gospodarki osadowej w celu zwiekszenia efektywnosci
energetycznej

Zadanie nr 30 - Inzynier dla Zadania 1 Modernizacja i
rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw "Czajka" (termiczna
utylizacja osadéw $ciekowych)

Zadanie nr 31 - Inzynier dla Zadania 2.1 2.2

Zadanie nr 32 - Inzynier dla Zadania 2.3
Zadanie nr 33 - Inzynier dla Zadania 2.4
Zadanie nr 34 - Inzynier dla Zadania nr 9

Zadanie nr 35 - Inzynier dla Zadania nr 10
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Zadanie nr 36 - Inzynier dla Zadania nr 11

Zadanie nr 37 - Inzynier dla Zadania nr 11A Budowa kanatéw
zbiorczych wzdtuz Kolektora "W"

Zadanie nr 38 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 3:
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w
Pruszkowie

Zadanie nr 39 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 24:
Modernizacja technologii w Zaktadzie Wodociggu Centralnego
etap Il — Il cigg technologiczny

Zadanie nr 40 - Inzynier dla Zadania nr 23: Rozbudowa
technologii uzdatniania wody w Zaktadzie Wodociggu
Praskiego

Zadanie nr 41 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa
pompowni $ciekéw w rejonie wylotu Kolektora Bielanskiego do
rzeki Wisty wraz z komorg przelewowsa, kanatem
doptywowym, przewodami ttocznymi doprowadzajgcymi scieki
do komory zasuw przy Trasie Mostu P6tnocnego

Zadanie nr 42 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa

komory Kp6c na kolektorze DN 2.8m dla wigczenia kolektora
Burakowskiego-Bis.

Zadanie nr 43 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa
Kolektora Burakowskiego "Bis"

Zadanie nr 44 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13:
Modernizacja kolektoréw gtéwnych dla Pasma
Pruszkowskiego

Zadanie nr 45 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 13A:
Budowa kolektora eksploatacyjnego taczacego kolektor Ai C
na terenie Pasma Pruszkowskiego

Zadanie nr 46 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 5
Modernizacja przepompowni Saska Kepa | -S2

Zadanie nr 47 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 25 Zaktad
Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i
dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1

Zadanie nr 48 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 29

Modernizacja OS Potudnie w zakresie gospodarki osadowej
w celu zwigkszenia efektywnosci energetycznej

Zadanie nr 49 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 14
Budowa kanalizacji na osiedlu Nowy Wawer
Zadanie nr 50 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 15

Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej,
przewodéw tlocznych oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady
3"

Zadanie nr 51 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 16

Budowa kanalizacji $ciekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od
proj. Kolektora"w" ul. Kadetéw do ul. Klimontowskiej

Zadanie nr 52 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 17
Bezwykopowe renowacije sieci kanalizacyjnej Etap Il

Zadanie nr 53.1 - Inzynier kontraktu dla Zadania nr 28.1 i 28.2
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.2 - Inzynier dla Zadania nr 28.2
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wilno

Zadanie nr 53.3 - Inzynier dla Zadania 28.3 Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na Osiedlu Nowy Rakéw

Zadanie nr 54 — Dziatania informujace i promujgce
Zadanie nr 55.1 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy IV

Zadanie nr 55.2 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V -
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji
projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika
retencyjnego w formie kolektora wzdtuz Wistostrady
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zakonczone



Zadanie nr 55.3 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - zakonczone zakonczone
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji

projektowej i przetargowej dla wykonania zbiornika

retencyjnego na terenie zielonym na obszarze starego ciggu

technologicznego (okolica piaskownikow) Oczyszczalni

Sciekéw ,Czajka”, z podtaczeniem doptywu Sciekow z

pompowni Zeran i Nowodwory

Zadanie nr 55.4 - Pomoc techniczna przygotowanie Fazy V - zakonczone zakonczone
Przygotowanie analiz przedinwestycyjnych oraz dokumentacji

projektowej i przetargowej dla wykonania systemu

centralnego sterowania siecig kanalizacji ogélnosptawnej w

celu optymalnego wykorzystywania pojemnosci retencyjnych

oraz przesytu $ciekdw do oczyszczalni ,Czajka”

Zadanie nr 55.5 - Uzupelnienie bazy GIS w zakresie obiektow zakonczone zakonczone
sieci kanalizacyjnej oraz przytgczy

Zadania nr 56 - Zakup pojazdéw specjalistycznych 30/04/2014 31/03/2015
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana: 22/03/2007 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Regulacja gospodarki wodno -$ciekowej w gminie Czechowice -Dziedzice

Data 1020062 g0

1. Studium wykonalnosci 16/10/2007 20/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 16/10/2007 20/11/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 16/10/2007 28/04//2009
4. Studium projektowe 27/01/2009 31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/07/2007 27/11/2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

KONTRAKT 0 zakonczona zakonczona
Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja

gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Czechowice-

Dziedzice"

KONTRAKT | zakonczona zakonczona
Swiadczenie ustugi pomocy technicznej dla Projektu

"Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania sie o

dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej

KONTRAKT I zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowe;j i przetargowej w ramach

Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 1 - Budowa kanalizacji

sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa

3/1/FS/2009)

KONTRAKT Il a zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu

"Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a — Budowa sieci

kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice

(Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)

KONTRAKT Il b zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu

"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie

Czechowice-Dziedzice" dla: "Wykonanie projektu

budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy

Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach"

(umowa 8/FS/2010).

KONTRAKT Il zakonczona zakonczona
Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji

dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja

gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-

Dziedzice" dla: Czesci 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci

kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta Czechowice-

Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).
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KONTRAKT IV

Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach
Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" dla Czesci 2 - Budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociggowej w gminie
Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) (umowa
3/2/FS/2009)

KONTRAKT V

Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizaciji
dokumentaciji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja
gospodarki wodno-sciekowej w gminie Czechowice-
Dziedzice" dla Czesci 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci
kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociggowej w
gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronéw) (umowa
7/2/FS/2010)

KONTRAKT VI a

Ustuga Inzyniera Kontraktu dla zadan realizowanych w
ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w
gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).
KONTRAKT VI b

Nadz6r archelologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
KONTRAKT VIl a

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
"Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze $rodkéw Unii Europejskiej (umowa
6/FS/2010)

KONTRAKT VIl b

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
"Regulacja gospodarki wodno-sciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze $rodkéw Unii Europejskiej (umowa
9/FS/2010)

KONTRAKT Vil ¢

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujgcej Projekt
+Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice" ze $rodkéw Unii Europejskiej (umowa
16/FS/2012)

KONTRAKT VIII

Wykonanie projektu budowlanego — dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem koniecznych pozwolen na budowe, a
takze roboty budowlano-montazowe w ramach zadania pn.:
.Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni
$ciekéw w Czechowicach-Dziedzicach”.

KONTRAKT IX

Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-
Dziedzice (umowa 13FS/2012)

KONTRAKT X

Budowa sieci kanalizacyjnej w potudniowej czesci miasta
Czechowice-Dziedzice

KONTRAKT XI

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie
sotectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012)

KONTRAKT XII

Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociggowej na terenie
sofectwa Ligota

KONTRAKT XIII

Dziatania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja
gospodarki wodno-$ciekowej w gminie Czechowice-Dziedzice
(umowa 12/FS/2012)

KONTRAKT XIV

Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2, 3.2 oraz
terenéw zamknietych PKP (umowa 4/FS/2009).

KONTRAKT XV

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu:
+Regulacja gospodarki wodno-$ciekowej w gminie
Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanalizacji sanitarnej — do
realizacji w ramach rob6t uzupetniajgcych (umowa
20/FS/2013)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny
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zakohczona

zakonczona

zakohczona

zakonczona
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29/02/2012
16/07/2012
31/05/2014

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

zakonczona

28/02/2014
30/06/2015



Zintegrowana gospodarka wodno -sciekowa w dorzeczu Pars ety - faza Il

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci zakonczone zakonczone
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) zakonczone zakonczone
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko zakonczone zakonczone
4. Studium projektowe zakonczone zakonczone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczone zakonczone

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Inzynier Kontraktu zakonczone zakonczone
Kontrakt XXIIIA roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXI11B roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXI1IC roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXIV roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXV roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXVI roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXVII roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXVI1II roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXIX roboty budowlane zakonczone zakonczone
Kontrakt XXX roboty budowlane zakonczone zakonczone
Zakup komputeréw zakonczone zakonczone
Zakup dyskow zakonczone zakonczone
Dostawa i montaz 10 szt. tablic informacyjnych zakonczone zakonczone
Swiadczenie pomocy prawnej zakonczone zakonczone
Wykonanie wyceny nieruchomosci zakonczone zakonczone
Wykonanie wyceny nieruchomosci zakonczone zakonczone
Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z zakonczone zakonczone

programem funkcjonalno-uzytkowym na likwidacje stacji
uzdatniania wody w Rejonie Il Szczecinek

Likwidacja SUW/ wytaczenie z eksploataciji zakonczone zakonczone

Wykonanie i dostawa artykutéw reklamowych promujgcych zakonczone zakonczone
Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-$ciekowa w
dorzeczu Parsety - faza II"

Przygotowanie i przeprowadzenie dziatan informacyjno- zakonczone zakonczone
promujacych

Swiadczenie pomocy prawnej zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow zakonczone zakonczone
8. Etap budowy/umowa budowlana zakonczone zakonczone
9. Etap operacyjny 01/04/2015 -

Uporz gdkowanie gospodarki wodno -$ciekowej na obszarze Zwi gzku Celowego Gmin MG-6

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 22/10/2007 28/02/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/10/2007 28/02/2012
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 05/06/2009 27/06/2011
4. Studium projektowe 22/08/2008 07/03/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/08/2008 31/05/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 24/05/2008 20/09/2013
Kontrakt 1 21/08/2012 30/06/2014
Kontrakt 1 Zadanie 2 10/06/2011 12/06/2012
Kontrakt 2 18/12/2012 31/12/2014
Kontrakt 3a 24/02/2010 08/10/2010
Kontrakt 3 13/11/2012 31/12/2014
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Kontrakt 4 15/09/2012 30/06/2014
Kontrakt 5 20/09/2013 30/09/2015
Kontrakt 6 i 7 08/02/2012 30/06/2014
Kontrakt 6 Zadanie 3 14/04/2010 21/12/2010
Kontrakt 8 07/11/2012 31/12/2014
Kontrakt 9 03/01/2013 30/11/2014
Kontrakt 10 27/12/2012 30/11/2014
Kontrakt 11 19/12/2012 31/12/2014
Kontrakt 12 08/12/2011 31/12/2015
Przygotowanie Projektu - dokumentacja 22/10/2008 20/09/2013
Zarzadzanie projektem 15/10/2007 31/12/2015
Nadz6r autorski 22/10/2008 30/09/2015
Dziatania informacyjne i promocyjne 15/10/2007 30/09/2015
7. Nabycie gruntow 22/08/2008 30/09/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 24/02/2010 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Uporz gdkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie miasta i gminy Ko  nskie”

Data rozpocz ecia Data ukonczenia

1. Studium wykonalnosci 15-05-2007 16-02-2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 15-05-2007 16-02-2009
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01-09-2008 12-02-2009
4. Studium projektowe 10-01-2007 30-09-2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 31-10-2007 27-02-2009

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kornica - 10-07-2009 14-10-2009
kontrakt nr 07

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Proéwin- 10-07-2009 14-10-2009
kontrakt nr 06

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch, 22-06-2010 14-10-2010
JezOow- kontrakt nr 09

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 10-07-2009 14-10-2009
Modliszewice - kontrakt nr 08

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierostawice 18-10-2011 17-04-2012
- kontrakt nr 17

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz - 22-06-2010 14-10-2010
kontrakt nr 10

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rogéw - 26-06-2009 14-10-2009
kontrakt nr 03

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszéw - 22-06-2010 14-10-2010
kontrakt nr 11

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w czesci 26-06-2009 14-10-2009

wschodniej miasta Konskie, obejmujacej ulice:
Nadstawng, Gruntowa,Gliniang ,
Piaskowa,Waska, Graniczng, Zwirowa.
Staromiynska, Odludng i Fabryczng - kontrakt nr

04

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja w 06-12-2011 21-03-2012
Konskich - kontrakt nr 12

11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Konskich 06-12-2011 21-03-2012

"Browary" (ul. Dziatkowa, Ogrodowa, Rzeczna,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

cz. Partyzantow- kontrakt nr 13

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gérny Mtyn,
Pomykow, Pita, Koczwara i Konskie obreb 2i 3 -
kontrakt nr 05

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konskie
ul.lzabelowska oraz czes¢ ul. Browarnej oraz
w m. lzabeléw - kontrakt nr 15

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konskie ul.
Grzybowa - kontrakt nr 14

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody -
kontrakt nr 02

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stary
Kazanéw , Nowy Kazanéw i cze$¢ Sierostawic -
kontrakt nr 02

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wincentéw,
Stary i Nowy Dziebattow, Stary i Nowy Sokotow-
kontrakt nr 01

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mtynek
Nieswinski i Nieswin kontrakt nr 18

Renowacja kanatu sanitarnego "B" w Konskich
(ul. Partyzantéw, ul. Sportowa , ul 1 Maja) -
kontrakt nr 16

Renowacja Kolektora sanitarnego "A"
doprowadzajgcego scieki do oczyszczalni w
Kornicy - kontrakt nr 16

Budowa kanalizacji deszczowej w m.
Modliszewice - kontrakt nr 08

Budowa kanalizacji deszczowej w m. Rogow -
kontrakt nr 03

Budowa kanalizacji deszczowej w czes¢i
wschodniej miasta Konskie obejmujacej ulice:
Nadstawng, Gruntowa, Piaskowg, Graniczng i
Gliniang - kontrakt nr 04

Przebudowa sieci wodociggowej w m.
Modliszewice - kontrakt nr 08

Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kornicy -
kontrakt nr 19

Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w Kornicy —
zakup pojazdow

Przygotowanie dokumentaciji

Petnienie roli inzyniera w rozumieniuu
Warunkéw kontraktowych wg FIDIC ( dla
kontraktéw nr 03-08)

Petnienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkow
Kontrakotowych wg FIDIC ( dla kontraktéw nr 1-2
oraz 9-18)

Petnienie roli Inzyniera w rozumieniu Warunkéw
Kontraktowych wg FIDIC dla oczyszczalni
sciekow (kontrakt nr 19)

Nadz6r autorski i archeologiczny

Koszty funkcjonowania JRP

Dziatania promocyjne i informacyjne

Odsetki w okresie realizacji

7. Nabycie gruntow
8. Etap budowy/umowa budowlana
9. Etap operacyjny
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07-08-2009

06-12-2011

06-12-2011

29-07-2011

29-07-2011

29-07-2011

18-10-2011

02-07-2010

02-07-2010

10-07-2009

26-06-2009

26-06-2009

10-07-2009

01-02-2011

14-12-2014

29-12-2009
30.05.2009

24-05-2010

07-06-2010

09-03-2010
28-01-2009
23-02-2010
01-03-2010
00-00-0000
14-10-2009
31-12-2011**

14-10-2009

21-03-2012

21-03-2012

21-11-2011

21-11-2011

21-11-2011

13-04-2012

14-10-2010

14-10-2010

14-10-2009

14-10-2009

14-10-2009

13-11-2011

22-02-2012

21-01-2015

30-12-2009
11-08-2009

14-09-2010

26-08-2010

25-02-2013
31-15-2015
12-07-2011
31-03-2015
00-00-0000
15-05-2015
31-12-2054



**Data oddania pierwszego $rodka trwatego powstatego w ramach Projektu

Kompleksowe uporz adkowanie gospodarki wodno -$ciekowejw Zorach

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 16/02/2004 22/07/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 16/02/2004 22/07/2008
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 05/09/2005 04/09/2007
4. Studium projektowe 28/04/2005 31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2006 15/11/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - dziatania zakonczone zakonczone
informacyjne i promocyjne

6.2 Kontrakt nr 2: Inzynier Kontraktu w zakresie drog zakonczone zakonczone
wojewddzkich dla Kontraktow nr 3, 3A, 415

6.3 Kontrakt nr 2A: Inzynier Kontraktu Dla pozostatego zakonczone zakonczone
zakresu rob6t budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10,

11, 12

6.4 Kontrakt nr 2B: Inzynier Kontraktu dla zakresu rob6t w zakonczone zakonczone
ramach Kontraktu nr 8

6.5 Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy zakonczone zakonczone
Wodzistawskiej w Zorach

6.6 Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy zakonczone zakonczone
Wodzistawskiej w Zorach

6.7 Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej zakonczone zakonczone
w Zorach.

6.8 Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy zakonczone zakonczone
Pszczynskiej w Zorach.

6.9 Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Roj, zakonczone zakonczone
Rogozna i czesci dzielnicy Zachdd w Zorach - Obszar Zachod

6.10 Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Roj, zakonczone zakonczone
Rogozna i czesci dzielnicy Zachdd w Zorach - Obszar Zachod

6.11 Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowien zakonczone zakonczone
i czesci dzielnicy Zach6d w Zorach - Obszar Pétnocny Zachod

6.12 Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Kleszczow i czescei dzielnicy Srédmiescie w Zorach - Obszar

Wschod. Zadanie |l etap 1

6.13 Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Kleszczdw i czesci dzielnicy Srodmiescie w Zorach - Obszar

Wschdd. Zadanie |l etap 2

6.14 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Baranowice i Osiny w Zorach - Obszar Potudnie - zad. IV

6.15 Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Baranowice i Osiny w Zorach - Obszar Potudnie - zad.V

6.16 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Srodmiescie, Zachod, Folwarki i czes¢ osiedlowa w Zorach -

Obszar Sr6dmiescie Centrum - zad. VI

6.17 Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy zakonczone zakonczone
Sr()dmie$cie, Zachod, Folwarki i cze$¢ osiedlowa w Zorach -

Obszar Sr6dmiescie Centrum - zad. VII

6.18 Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w zakonczone zakonczone
Zorach

6.19 Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni zakonczone zakonczone
Sciekéw w Zorach

6.20 Dokumentacja projektowa zakonczone zakonczone
6.21 Dokumentacja przetargowa zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 01/07/2007 31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 21/12/2006 30/06/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2014 -
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Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno -$ciekowej miasta Nowego S gcza z przylegtymi
terenami gmin s gsiednich

Etap Data rozpocz ecia ' Data uko nczenia
| 1. studium wykonalnogci | 28/07/2004 15/02/2007
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 28/07/2004 15/02/2007
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 12/10/2005 02/12/2005
4. Studium projektowe 14/06/1999 29/06/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/09/2006 16/07/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap zakonczony zakonczony
|
Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap zakonczony zakonczony
Il - Cze$¢ A
Budowa sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej etap zakonczony zakonczony
Il - Cze$¢ B
Modernizacja sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej zakonczony zakonczony
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sacz zakonczony zakonczony
Likwidacja oczyszcalni Biegonice zakonczony zakonczony
Pomoc Techniczna i Inzynier kontraktu zakonczony zakonczony
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/01/2007 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2010 Nie dotyczy
Kompleksowa ochrona wéd podziemnych aglomeracji kie leckiej
Data rozpocz ecia [ Data uko nczenia
| 1. studium wykonanogci 22/12/2005 20/04/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/12/2005 20/04/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/02/2004 31/03/2007
4. Studium projektowe 01/02/2004 31/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2008 30/11/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 31/03/2011 30/09/2012
| Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miescie Kielce oraz zakonczona zakonczona

systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Gminie
Sitkéwka-Nowiny

1I/1Modernizacja sieci wodociggowej w centrum Kielc w zakonczona zakonczona
ulicach: Duza/Czerwonego Krzyza, Kapitulna, Mata,

Warszawska.

1I/2A Modernizacja sieci wodociggowej w ul. Zagnanskiej i ul. zakonczona zakonczona
Okrzei

II/2B Modernizacja sieci wodociggowej w Kielcach zakonczona zakonczona
11/2C Modernizacja sieci wodociggowej w w ul. Zagnanskiej- zakonczona zakonczona
sity wkasne

11l Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach zakonczona zakonczona
IIIAB Modernizacja sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w zakonczona zakonczona

Kielcach - centrum

IV Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w zakonczona zakonczona
Mastowie - czes$¢ potudniowa

Va Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w zakonczona zakonczona
Mastowie - czes$¢ pdtnocna

Vb Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w 31/01/2015 31/01/2015
Mastowie - cze$¢ potnocna-ONS-y

VI/1A Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zakonczona zakonczona
Zagnansk- Etap 1

VI/1B Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zakonczona zakonczona
Zagnansk- Etap 2-odcinki kolizyjne

VI/2 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy zakonczona zakonczona
Zagnansk- Etap 2
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VIl Monitoring i zarzgdzanie uktadem wod.-kan. aglomeracji zakonczona zakonczona
kieleckiej i aglomeracji Zagnansk

VI Inzynier kontraktu - Kielce zakonczona zakonczona
IX Inzynier kontraktu - Mastow zakonczona zakonczona
X' Inzynier kontraktu - Zagnansk zakonczona zakonczona
Xl Pomoc techniczna |, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt | zakonczona zakonczona
Xl Pomoc techniczna Il, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV zakonczona zakonczona
IX\I/II/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociggowej w centrum zakonczona zakonczona

Kielc w ulicach: Duza/Czerwonego Krzyza, Kapitulna, Mata,
Warszawska (czes¢ Kontraktu I1)

XI1/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na zakonczona zakonczona
modernizacje sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej (Kontrakt Il i

1)

XIV/1Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt zakonczona zakonczona
VI-Etap 1

XIV/2 Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt zakonczona zakonczona
VI-Etap 2

XV Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII zakonczona zakonczona
XVI Dziatania informujace i promujgce zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow 29/05/2012 30/06//2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/01/2010 30/10/2015
9. Etap operacyjny 07/02/2015 -

Trias Opolski - ochrona zbiornika wéd podziemnych dla aglomeracji O pole, Proszkéw i Tarnéw Op. -
Il etap

Etap Data rozpocz ecia ' Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 03/01/2008 24/04/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 20/02/2008 31/07/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 04/10/2005 04/08/2009
4. Studium projektowe 01/07/2004 31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2008 31/03/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode miasta Opola z zakonczona zakonczona
kierunku SUW Zawada

Modernizacja galerii rur SUW Zawada zakonczona zakonczona
Budowa suszarni osadéw na terenie oczyszczalni $ciekow w zakonczona zakonczona

Opolu, czesc B

Przebudowa przewodu ttocznego $ciekéw sanitarnych Pl. zakonczona zakonczona
Kazimierza — Bonczyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
ulicach Zerkowicka, Sob6tki w Opolu

Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w zakonczona zakonczona
Opolu

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w zakonczona zakonczona
miejscowosciach: Ochodze, Komprachcice, Domecko,

Wawelno

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prészkéw, w zakonczona zakonczona
miejscowosciach: Ligota Proszkowska, Jaskowice, Przysiecz

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie zakonczona zakonczona
Prészkéw, w miejscowosciach: Boguszyce, Zlinice, Zimnice

Mate

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tarnéw Opolski zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nakto, zakonczona zakonczona
Miedziana

Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Kosorowicach (Z6tta zakonczona zakonczona
Ksigzka Fidic)

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krosnica, Borycz, zakonczona zakonczona

Utrata, Grabow w gminie Izbicko
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Dostawa specjalistycznych samochodéw na potrzeby suszarni zakonczona zakonczona
osadow sciekowych

Inzynier Kontraktu zakonczona zakonczona
Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna zakonczona zakonczona
Projektu

7. Nabycie gruntéw 30/06/2012 31/07/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/05/2009 31/03/2015
9. Etap operacyjny 01/04/2015 -

Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomerac  ji miasta Marki

Data rozpocz ia

1. Studium wykonalnosci 15/03/2007 11/03/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 15/03/2007 11/03/2009
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 01/01/2006 28/10/2008
4. Studium projektowe 01/04/2003 09/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 04/09/2007 15/06/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 23/11/2007 12/12/2011
Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 23/11/2007 12/04/2010

aglomeracji miasta Marki - Kolektor sanitarny D 0,80 m
odprowadzajgcy Scieki z Marek do warszawskiego systemu

kanalizacji

Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 13/07/2010 01/03/2013
aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, lll, IV wraz z

pompowniami P1, P2, P3, P8

Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 08/02/2010 29/03/2013

aglomeracji miasta Marki - zadanie V cze$¢ 1, 2, 3, 4 wraz z

pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap | zad. 3 i Etap IV

wraz z pompowniami PO*, P19, PL1

Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 08/02/2010 27/08/2012
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 1 wraz z pompowniami

P14, P14A, P17, P18, P31

Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 24/02/2009 01/04/2010
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 1 — Kanat sanitarny w

ulicach Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 14/01/2011 08/01/2013
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 1i2 wraz z

pompowniami PPT i P20*

Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 08/03/2011 15/04/2013
aglomeracji miasta Marki - Etap | zad. 2 wraz z pompowniami

P10, P11, P12, P13, P15

Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 15/06/2011 06/07/2013
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 1, 2, 3 wraz z

pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V

Kontrakt nr 6a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 09/12/2013 31/10/2014
aglomeracji miasta Marki - Etap Il zad. 2 i 3 zlewnia

pompowniami P29A, P30A i P30B

Kontrakt nr 7: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 23/11/2007 20/08/2010
obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D

0,80m odprowadzajgcy Scieki z Marek do warszawskiego

systemu kanalizacji

Kontrakt nr 8: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 29/03/2010 20/12/2013
obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3,

4,5, 5a, 6

Kontrakt nr 8a: Inzynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na 11/03/2009 14/05/2010

obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanat sanitarny w ulicach:
Duzej, Zimnej, Prostej, Mokrej

Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeraciji 26/03/2008 15/12/2009
miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej

Projekt

Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeraciji 17/09/2010 30/06/2014

miasta Marki: Dziatania informacyjne i promujgce

7. Nabycie gruntéw”

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/03/2008 08/01/2015
9. Etap operacyjny 09/01/2015 -
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Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno  -$ciekowej na terenie aglomeracji Radom - Il etap

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 06/07/2007 zakonczona
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 06/07/2007 zakonczona
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 26/05/2006 zakonczona
4. Studium projektowe 07/03/2007 zakonczona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/03/2007 zakonczona
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 24/05/2007 zakonczona
Opracowanie dokumentacji na modernizacje Stacji 29/02/2008 zakonczona
uzdatniania wody na terenie miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, 07/03/2008 zakonczona

rozbudowe i modernizacje sieci wodociggowej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, 07/03/2008 zakonczona
rozbudowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe, 07/03/2008 zakonczona
rozbudowe i modernizacje sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Radomia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe sieci 05/01/2007 zakonczona
wodociggowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Miynek
Janiszewski

1) sie¢ wodociggowa
2) sie¢ kanalizacyjna
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w dzielnicy 15/05/2009 zakonczona
Miynek Janiszewski w Radomiu

Inzynier kontraktu 22/02/2011 zakonczona
Budowa kanalizacji w ul. Gluchej i tgcznej w Radomiu 2109/2009 zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu 14/10/2009 zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja 2804/2010 zakonczona
Modernizacja i rozbudowa ciggu mechaniczno-biologicznego 31/10/2011 zakonczona
oczyszczania sciekow - faza Il

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 31/01/2011 zakonczona
miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociggowej

Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowe;j i 01/02/2011 zakonczona
kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w 9/10/2008 zakonczona
Radomiu

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi 20/05/2009 zakonczona
krajowej nr 9 - ul. Stowackiego w granicach miasta Radomia

Budowa nowej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i 24/05/2013 zakonczona
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta

Radomia

Budowa kanalizacji deszczowej na Wolce Klwateckiej 04/06/2013 zakonczona
Modernizacja sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i 24/05/2013 zakonczona
deszczowej w wybranych dzielnicach i rejonach miasta

Radomia

Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni 23/04/2013 zakonczona
$ciekéw w Radomiu

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie 22/04/2013 zakonczona
miasta Radomia

Modernizacja ukfadu dystrybuciji wody na osiedlu Ustronie 21/05/2013 zakonczona
7. Nabycie gruntow 01/10/2014 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Poprawa gospodarki wodno -$ciekowej Miasta Sochaczew - Etap |

Data rozpocz ecia
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1. Studium wykonalnosci

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 1 — Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni
Sciek6w przy Al. 600-lecia — Etap | (roboty budowlane,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 2 — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Rozlaztéw i Karwowo (roboty budowlane, przetarg
nieograniczony wg PZP)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Rozlaztéw i Karwowo — budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Gawtowskiej od ul. Batalionéw Chtopskich do granicy miasta
(roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 3 — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Woypalenisko — czes¢ pétnocna i Chodakdéw (roboty
budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 3a — Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Wypalenisko — cze$¢ pétnocna i Chodakéw — odcinek
Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, przetarg
nieograniczony wg PZP)

6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 4 — Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum
(roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu udzielania
zamowien w ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 5 - Inzynier Kontraktu (ustugi, przetarg
nieograniczony wg PZP):

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (ustugi, przetarg
wg Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew Sp.
Z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (ustugi,
przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w ZWiK-
Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a
(ustugi, przetarg wg Regulaminu udzielania zaméwien w
ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a
(ustugi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamoéwien w
ZWiK-Sochaczew Sp. z 0.0.)

w tym Inzynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (ustugi, przetarg
wg Regulaminu udzielania zamoéwien w ZWiK-Sochaczew Sp.
Z0.0.)

6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym dziatania informujgce
i promujgce (ustugi, przetarg nieograniczony wg PZP)

6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrazaniu i zarzgdzaniu
Projektem (ustugi, wytonienie Wykonawcy zgodnie z
Regulaminem udzielania zaméwien w ZWiK-Sochaczew-Sp. z
0.0.)

6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 8 — Projektowanie | (Gmina Sochaczew) (ustuga,
przetarg nieograniczony wg PZP)

6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na
Kontrakt nr 9 — Projektowanie Il (Gmina Sochaczew) (ustuga,
przetarg nieograniczony wg PZP)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny
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23/07/2007
23/07/2007
01/03/2005
27/06/2007
30/04/2008
08/07/2009

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonhczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakohczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d

28/12/2009
01/10/2013

31/03/2008
31/03/2008
07/12/2009
30/05/2008
26/05/2008
28/06/2011

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

zakonczone

n/d
30/09/2013



Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ocz  yszczalni $ciekéw komunalnych w Tarnowskich
Gorach — faza |

Etap Data rozpocz ecia [ Data uko nczenia
| 1. studium wykonalnogci zakonczona zakonczona

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) zakonczona zakonczona

3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczona zakonczona

4. Studium projektowe zakonczona zakonczona

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczona zakonczona

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i zakonczona zakonczona
deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i zakonczona zakonczona
deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Srédmiescie,
Centrum, Bobrowniki Slaskie, Osada Jana

Budowa Centralnej Oczyszczalni Sciekow zakonczona zakonczona
Inzynier Kontraktu zakonczona zakonczona
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i zakonczona zakonczona

modernizacji kanalizacji sanitanej, ogélnosptawnej, i
deszczowej w zlewni Repty, i Lesna (Il faza projektu)

Dziatania informacyjne i promocyjne zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow zakonczona zakonczona
8. Etap budowy/umowa budowlana zakonczona zakonczona
9. Etap operacyjny 01/01/2013 -

Rozwdj i modernizacja gospodarki wodno  -$ciekowej na terenie Gminy Gtuchotazy

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/05/2007 28/04/2008

2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 28/05/2007 28/04/2008

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 22/09/2006 01/06/2007

4. Studium projektowe przed 01/01/2007 31/12/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej przed 01/01/2007 31/03/2012

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy zakonczona zakonczona

Gtluchotazy - zadanie la

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy zakonczona zakonczona

Gtluchotazy - zadanie 1b

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy zakonczona zakonczona

Gtuchotazy - zadanie 1c

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy zakonczona zakonczona

Gtluchotazy - zadanie 1d

System wodociggowo-kanalizacyjny na obszarze gminy zakonczona zakonczona

Gluchotazy - zadanie le

System wodociggowo-kanalizacyjny w Gtuchotazach - zakonczona zakonczona

kanalizacja sanitarna i wodociggowa - zadanie 2a

System wodociggowo-kanalizacyjny w Gtuchotazach - | etap - zakonczona | etap - zakonczona

kanalizacja deszczowa - zadanie 2b Il etap - zakonczona Il etap - zakonczona

Modernizacja ujecia i SUW "Biata Gluchotaska" w zakonczona zakonczona

Gluchotazach - zadanie 3a

Budowa ujecia i SUW Stawniowice- zadanie 3b | etap - zakonczona | etap - zakonczona
Il etap - zakonczona Il etap - zakonczona

Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c zakonczona zakonczona

System monitoringu i sterowania urzgdzeniami wodno- zakonczona zakonczona

kanalizacyjnymi - zadanie 3 d
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Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu wydatki niekwalifikowane wydatki niekwalifikowane (nie

(nie planowane jest planowane jest podpisanie
podpisanie umowy umowy generalnej)
generalnej)

7. Nabycie gruntow przed 01/01/2007 31/12/2013

8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2009 31/10/2014

9. Etap operacyjny 31/12/2013 -

Zapewnienie prawidtowej gospodarki wodno - $ciekowej miasta Mikotow

1. Studium wykonalnosci 08/08/2007 16/03/2009

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 08/08/2007 16/03/2009

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05/02/2008 04/08/2008

4. Studium projektowe 10/10/2007 15/01/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2007 31/12/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

DZIELNICA KAMIONKA Ii 1l - Zakres inwestycji: 1. 30/06/2009 zakonczona

Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w
Mikotowie 2. Odwodnienie terenu pétnocnej cz. dz. Kamionka
do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w
zlewni oczyszczalni $ciekéw Centrum 4. Przebudowa sieci
wodociggowej

DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja 30/06/2009 zakonczona
sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni sciekow

Centrum

DZIELNICA NOWY SWIAT 1.1 1.2 - Zakres inwestycji: 1. 01/07/2009 zakonczona

kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy
Swiat w Mikotowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy
Swiat w Mikotowie 3. przebudowa sieci wodociggowej

DZIELNICA NOWY SWIAT II.1 i I1.2 - Zakres inwestycji: 1. 0107/2009 zakonczona
kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Swiat w

Mikotowie

ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja 01/07/2011 zakonczona

sanitarna i deszczowa oraz rozdzielenie i odprowadzenie wéd

deszczowych z kanalizacji ogélnosptawnej z ul. Rybnickiej

ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOLOW - Zakres 01/04/2011 zakonczona
inwestycji: 1. rozdzielenie istniejgcego systemu z kanalizacji

ogolnosptawnej na kanalizacje sanitarng i deszczowg w

centrum Mikotowa

DZIELNICA RETA - GOJ i SOLECTWO MOKRE - Zakres 30/06/2009 zakonczona
inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta -

Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa

sieci wodociggowej dla sotectwa Mokre

SOLECTWO SMILOWICE, SOLECTWO BOROWA WIES 1 i Il 28/02/2011 zakonczona
oraz PANIOWY | - Zakres inwestycji: 1. sie¢ kanalizacji

sanitarnej wraz z przytgczami do budynkéw oraz kanalizacji

deszczowej w sotectwie Borowa Wies |, 2. zewnetrzna

kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przytgczami do

budynkéw w sotectwie Borowa Wies i Paniowy 3. odwodnienie

czesci sotectwa Paniowy 4. zasilenie w wode sotectwa

Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach w Mikotowie - Etap Il -

przebudowa wodociggu od ul. Gliwickiej do hydroforni (0s.

Michalskie Doty) 5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz

przebudowa sieci wodociggowej w sotectwie Smiowice, tloczni

zbiorczej wraz z systemem ttocznym do oczyszczalni Centrum

oraz przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Borowa

Wies Il i Paniowy |

I. SOLECTWO BUJAKOW Il (MICHALSKIE DOLY), 30/04/2010 zakonczona
PANIOWY Il (KATY) ORAZ SOLECTWO BUJAKOW II

ZACHOD cz Il - Zakres inwestycji: 1. zasilenie w wode

sotectwa Bujakéw z ujecia wody w Smitowicach 2.

kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sotectwa Bujakow Il1 i

Paniowy Il 3. kanalizacja sanitarna, deszczowa i ttoczna oraz

przebudowa sieci wodociggowej dla sotectwa Bujakow Il 4.

przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wolnego w Bujakowie
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SOLECTWO BUJAKOW | WSCHOD i BUJAKOW Il ZACHOD 22/07/2010 zakonczona
cz. Il - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna wraz z

kanalizacjg deszczowg dla sotectwa Bujakow | 2. kanalizacja

sanitarna, deszczowa i ttoczna oraz przebudowa sieci

wodociggowej dla sotectwa Bujakow I

System monitoringu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej 01/03/2014 zakonczona
7. Nabycie gruntow 10/10/2007 31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/02/2010 30/09/2014
9. Etap operacyjny 16/06/2011 -

Kompleksowe rozwi gzanie gospodarki wodno

Etap

-Sciekowej dla miasta Walcza

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci zakonczony zakonczony
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) nie dotyczy nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczony zakonczony
4. Studium projektowe zakonczony zakonczony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczony zakonczony
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 Roboty zakonczony zakonczony
Kontrakt 2 Inzynier kontraktu - ustugi zakonczony zakonczony
Kontrakt 3 Dostawy zakonczony zakonczony
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2010 30/11/2013
9. Etap operacyjny 01/12/2012 -

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Z

ielonka" i okolic

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 01/03/2004 31/11/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/03/2004 31/11/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/07/2005 31/10/2005
4. Studium projektowe 01/11/2006 31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2005 31/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 11 zakonczono zakonczono
Kontrakt 111 zakonczono zakonczono
Kontrakt IV zakonczono zakonczono
Kontrakt V zakonczono zakonczono
Kontrakt VI zakonczono zakonczono
Kontrakt VII zakonczono zakonczono
Kontrakt Villa zakonczono zakonczono
Kontrakt Vllla-1 zakonczono zakonczono
Kontrakt Vllla-2 zakonczono zakonczono
Kontrakt VIllb zakonczono zakonczono
Kontrakt IX zakonczono zakonczono
Kontrakt X zakonczono zakonczono
Kontrakt X-1 zakonczono zakonczono
Kontrakt X-2 zakonczono zakonczono
Kontrakt X-3 zakonczono zakonczono
Kontrakt XI zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow 30/10/2011 31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/11/2009 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 -
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Oczyszczanie $ciekéw na Zywiecczy znie - Faza Il

1. Studium wykonalnosci

Data rozpocz ecia
05/02/2005

Data uko nczenia
31/01/2013

2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 05/02/2005 31/01/2013
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 07/09/2005 24/09/2012
4. Studium projektowe 16/06/2006 31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/08/2005 31/12/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 28/05/2008 31/12/2012
09 - Instalacja suszenia osadow zakonczone zakonczone
10 - Prace badawcze dla uszczelnien istniejgcej sieci zakonczone zakonczone
11a - Inzynier Kontraktu dla zadan |l Fazy - czes$¢ 1 zakonczone zakonczone
11b - Inzynier Kontraktu dla zadan Fazy Il - cze$¢ 2 zakonczone zakonczone
12a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miléwka zakonczone zakonczone
12b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Miléwka

13a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakonczone zakonczone
13b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Rajcza zakonczone zakonczone
14a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoty zakonczone zakonczone
14b - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Ujsoty zakonczone zakonczone
15 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Wegierska Goérka zakonczone zakonczone
16 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Jelesnia

17 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Koszarawa zakonczone zakonczone
18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Jelesnia

19 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Gilowice

20a - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Lipowa- czes¢l

20b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Lipowa- czes¢ 2

21a - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Radziechowy - zakonczone zakonczone
Wieprz

21b - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Radziechowy - Wieprz

22 - Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie £odygowice zakonczone zakonczone
23 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Zywiec

24 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w Gminie zakonczone zakonczone
Zywiec

25 - Uszczelnienie sieci kanalizacyjnej i wodociggowej w zakonczone zakonczone
Gminie Zywiec

26 - Dziatania informacyjne i promujgce na rzecz Projektu zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 28/05/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Uporz gdkowanie gospodarki wodno -$ciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i

okolicach- Etap Il
Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/06/2010 29/11/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 28/06/2010 29/11/2012
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 20/06/2007 15/07/2011
4. Studium projektowe 26/07/2007 29/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 26/06/2007 31/03/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
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K-01 zakonczono zakonczono
K-02 zakonczono zakonczono
K-03 zakonczono zakonczono
K-04 zakonczono zakonczono
K-06 zakonczono zakonczono
K-07 zakonczono zakonczono
K-08 zakonczono zakonczono
K-09 zakonczono zakonczono
K-10 zakonczono zakonczono
K-11 zakonczono zakonczono
K-12 zakonczono zakonczono
uU-01 zakonczono zakonczono
U-02 zakonczono zakonczono
U-03 zakonczono zakonczono
uU-04 zakonczono zakonczono
U-05 zakonczono zakonczono
U-06 zakonczono zakonczono
u-07 zakonczono zakonczono
U-08 zakonczono zakonczono
U-09 zakonczono zakonczono
uU-10 zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow 01/10/2013 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/07/2011 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

Sektor srodowiska — priorytet Il

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomer acji biatostockiej

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/12/2006 30/06/2010
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza 28/12/2006 30/06/2010
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 11/08/2005 31/05/2013
4. Studium projektowe 14/11/2007 26/12/2013
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 08/02/2010 31/12/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 15/10/2007 31/03/2013
Kontrakt 1 — Dziatania informujgce i promujace 14/03/2012 18/02/2013
Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna 28/09/2012 18/02/2013
Kontrakt 3 — Rozbudowa sktadowiska odpadow — 17/07/2008 02/09/2008
potagczenie pol sktadowych w ZUOK w Hryniewiczach
Kontrakt 4 — Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach 30/07/2012 28/02/2013
Kontrakt 5 — Budowa ZUOK w Biatymstoku 21/07/2011 31/08/2012
Kontrakt 6 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 4 30/07/2012 19/12/2012
Kontrakt 7 — Inzynier Kontraktu dla Kontraktu 5 30/04/2012 21/09/2012
Kontrakt 8 — Pomoc techniczna dla JRP 31/03/2012 06/07/2012
Kontrakt 9 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w 22/04/2008 24/06/2008
Hryniewiczach — zakup kompaktora
Kontrakt 10 — Zakup wyposazenia dla ZUOK w 21/03/2008 17/04/2008
Hryniewiczach — zakup samochodu z zabudowg hakowg
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Kontrakt 11 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze 06/03/2008 13/06/2008
— zakup fadowarek czotowych kotowych
Kontrakt 12 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze 17/04/2009 26/08/2009
— zakup mobilnego rozdrabniacza wstepnego
Kontrakt 13 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze 28/10/2009 17/12/2009
— zakup tadowarki teleskopowej
Kontrakt 14 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze 07/10/2010 14/12/2010
— zakup dwoch ciggnikow
Kontrakt 15 — Zakup wyposazenia dla ZUOK Hryniewicze 12/08/2010 22/10/2010
— zakup wdzka widtowego
Kontrakt 16 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa 02/10/2012 06/11/2012
wyposazenia w meble.
Kontrakt 17 — Zakup wyposazenia dla JRP — dostawa 28/09/2012 21/12/2012
wyposazenia w sprzet komputerowy i inny
7. Nabycie gruntéw 17/06/2010 30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 14/11/2007 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2044

Budowa Zaktadu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadd  w dla Szczeci nskiego Obszaru Metropolitalnego

Data rozpocz ecia Data uko Aczenia

1. Studium wykonalnosci 29/04/2009 21/03/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 29/04/2009 22/06/2010
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 07/10/2008 22/06/2010
4. Studium projektowe 30/04/2012 31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/05/2010 21/06/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

a. Kontrakt nr 1 — budowa ZTUO 26/08/2011 30/06/2012
b. Kontrakt nr 2 — Inzynier kontraktu 28/12/2010 13/06/2011
c. Kontrakt nr 3 — Pomoc techniczna dla JRP 28/12//2010 28/04/2011
d. Kontrakt nr 4a — Przeprowadzenie edukacji ekologicznej dla 25/09/2012 25/09/2012
dzieci i mtodziezy 17/11/2012 17/11/2012
e. Kontrakt 4b — Opracowanie koncepcji promocji projektu 04/03/2013 08/07/2013
f. Kontrakt 4c — Realizacja koncepcji promocji projektu

7. Nabycie gruntéw 16/04/2010 25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 18/07/2012 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 -

Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw K

Obszaru Metropolitalnego
Data rozpocz ecia Data uko nczenia

omunalnych dla Bydgosko-Toru nskiego

1. Studium wykonalnosci 15/01/2009 30/09/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 01/06/2008 30/09/2008
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 30/09/2008 31/03/2012
4. Studium projektowe 09/05/2012 28/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/08/2009 30/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 30/09/2010 18/09/2012
Kontrakt 1 — Budowa ZTPOK 04/08/2011 18/09/2012
Kontrakt 2 — Inzynier Kontraktu 28/01/2011 28/07/2011
Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP 30/09/2010 20/07/2011
Kontrakt 4 — Informacja i Promocja 19/12/2011 20/04/2012
Kontrakt 5 — Edukacja Ekologiczna 31/03/2012 16/07/2012
7. Nabycie gruntéw 27/11/2009 22/12/2009
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8. Etap budowy/umowa budowlana 18/09/2012 26/10/2015

9. Etap operacyjny 27/10/2015 -

Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gda nsku

Data rozpocz ecia | Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 21/05/2004 20/07/2005
Aktualizacja | 25/01/2007 14/01/2007
Aktualizacja Il 16/12/2008 11/02/2009
1. Analiza kosztow i korzysci (wigcznie z analizg 21/05/2004 20/07/2005

finansowa) 25/01/2007 14/01/2007
Aktualizacja | 16/12/2008 11/02/2009
Aktualizacja Il
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 21/05/2004 24/06/2005
4. Studium projektowe 15/05/2004 28/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 19/08/2006 30/01/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 20/07/2007 29/04/2011
Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacjg ekologiczng 20/07/2007 18/04/2008

dla przedsiewziecia "Modernizacja gospodarki odpadami
komunalnymi w Gdansku"

Kontrakt 2 Inzynier Kontraktu przedsiewziecia 21/07/2007 30/04/2008
»Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w

Gdansku"

Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zaktadu 21/07/2007 06/08/2008

Unieszkodliwiania Odpadéw w Gdansku - Szadotkach,
roboty budowlano - montazowe

Kontrakt 4 Dostawa sprzetu i wyposazenia Zaktadu 20/03/2010 29/04/2011
Unieszkodliwiania Odpadéw w Gdansku - Szadétkach dla
przedsiewziecia ,Modernizacja gospodarki odpadami
komunalnymi w Gdansku"

7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 06/08/2008 22/05/2011
9. Etap operacyjny 22/05/2011 -

Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/03/2004 20/04/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 02/01/2005 20/04/2012
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko:
Na etapie d i srodowiskowei 11/01/2010 28/10/2010
a etapie decyzjl srodowiskowe 13/05/2013 14/01/2014
Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowe
4. Studium projektowe 15/08/2009 02/09/2011
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 15/03/2008 28/06/2011
6. Przewidywane ogtoszenie postepowania przetargowego
Kontrakt 1 — Projektowanie i Budowa 23/12/2011 19/07/2012
Kontrakt 2 — Ustugi Inzyniera Kontraktu 19/06/2012 18/07/2012
Kontrakty 3a — Dostawy Srodki transportu — wk 11/02/2013 01/03/2013
Kontrakt 3b; — Dostawa .Srodkéw transportu — nkw 30/06/2015 30/11/2015
Kontrakty3b, — Dostawy wyposazenia — nkw 01/09/2015 30/11/2015
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Kontrakty3b; — Dostawy $rodki transportu — nkw 01/09/2015 30/11/2015
Kontrakty 4a;, — Ustugi promocyjno — informacyjne 19/07/2012 21/08/2012
— Filmy edukacyjno -informacyjne 01/03/2015 30/06/2015
7. Nabycie gruntéw nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 19/07/2012 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2028
Uporz gdkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu koni nskiego
Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 15/12/2009 29/06/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg 15/12/2009 29/06/2012
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 15/04/2010 19/07/2010
4. Studium projektowe 12/02/2010 15/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 31/04/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 03/11/2009 19/11/2012
K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- 20/11/2009 10/01/2010

Srodowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno
— Uzytkowego dla zadania: ,Projektowanie i budowa
instalacji do termicznego unieszkodliwiania i
energetycznego wykorzystania odpadow”

K-2. Opracowanie dokumentaciji projektowych dla zadania 20/11/2009 10/01/2010
»Rekultywacja 13 skltadowisk odpadéw na terenie
subregionu Koninskiego”

K-3. Inzynier Kontraktu -nadzor inwestorski 20/06/2011 03/11/2011
K-4. Projekt i Budowa Zaktadu Termicznego 13/12/2011 19/11/2012
Unieszkodliwiania Odpadow wraz z towarzyszacg

infrastrukturg

K-5. Rekultywacje gminnych sktadowisk odpadow 22/12/2011 30/06/2015
K-6. Wykonywanie dziatan informacyjno-promocyjnych dla 19/12/2011 31/05/2012

budowy ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu
gminnych sktadowisk odpado6w

7. Nabycie gruntow 31/01/2008 31/09/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 19/11/2012 21/12/2015
9. Etap operacyjny 01/09/2015 31/12/2030

Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 14/09/2009 31/12/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg 14/09/2009 31/12/2009
finansowa)
3. I Ocena oddziatywania na srodowisko 07/10/2009 21/06/2010

Il Ocena oddziatywania na srodowisko 31/05/2013 16/07/2013
4. Studium projektowe 31/10/2012 30/11/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/02/2010 28/06/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt 01 Budowa ZTPO 29/04/2011 31/10/2012
Kontrakt 02 Zakup pojemnikéw do selektywnej zbidrki 02/04/2014 16/06/2014
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej 18/12/2013 12/05/2014
Kontrakt 04 Inzynier kontraktu 29/01/2011 05/08/2011
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna 30/11/2010 21/06/2011
Kontrakt 06 Dziatania promujace i informujgce 21/12/2012 11/09/2013
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7. Nabycie gruntéw 01/01/2009 31/03/2014

8. Etap budowy/umowa budowlana 31/10/2012 30/11/2015

9. Etap operacyjny 30/11/2015 -

System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 07/08/2007 17/05/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 07/08/2007 17/05/2013
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 17/03/2009 25/10/2013
4. Studium projektowe n/d n/d

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/04/2008 30/11/2012
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1-Budowa ITPOK 04/04/2011 08/04/2013
Kontrakt 3 — Pomoc Techniczna dla JRP 27/04/2012 01/10/2012
Kontrakt 2 — Dziatania informujgce i promujgce oraz 17/10/2013 24/02/2014
edukacja ekologiczna

7. Nabycie gruntéw 28/06/2010 31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/04/2014 08/11/2016
9. Etap operacyjny 08/11/2016 08/11/2041

System zagospodarowania odpadéw komunalnych w Olsztynie. Budowa Zaktadu Uni eszkodliwiania

Odpadoéw

Data rozpocz ecia (A) Data zako nczenia (B)

Studium wykonalnosci 2007/03/30 2013/11/25
Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 2007/07/20 2013/11/25
Ocena wptywu na srodowisko naturalne 2007/03/30 2013/04/26
Studium projektowe 2008/01/01 2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007/03/30 2013/12/31

Przewidywane ogltoszenie procedury przetargowej:

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2012/12/19 2013/07/11
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do 2012/12/19 2013/07/11
ZUOK w Olsztynie

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji 2013/08/14 2013/12/17
Przetadunkowych wraz z PDGO

Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadow 2012/09/27 2013/04/17
Kontrakt nr 5: Dostawy $rodkOw transportu 2015/01/31 2015/04/15
Kontrakt nr 6: Inzynier kontraktu | (nadzér nad kontraktem nr 2012/05/09 2012/09/28
3,4

Kontrakt nr 7: Inzynier kontraktu Il (nadzér nad kontraktami 1, 2012/05/09 2012/09/28
2)

Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna 2011/01/01 2015/07/31
Kontrakt nr 9: Dziatania informujgce i promujgce i edukacja 2010/08/06 2015/07/31
ekologiczna

Nabycie gruntow

Etap budowy/umowa budowlana:

Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie 2013/07/11 2015/07/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do 2013/07/11 2015/07/31
ZUOK w Olsztynie

Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji 2013/12/17 2015/04/16
Przetadunkowych wraz z PDGO

Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 sktadowisk odpadéw 2013/04/17 2014/05/20
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Etap operacyjny 2015/07/31 2031-12-31

Sektor srodowiska - priorytet | Il

Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego (w zakresie obiektéw ochrony przed powo

zarzadzanych przez RZGW we Wroctawiu)
Data rozpocz ecia Data uko nczenia

dzig

1. Studium wykonalnosci 08/12/2009 31/10/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 08/12/2009 31/10/2012
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 08/01/2010 28/06/2013
4. Studium projektowe 30/09/2010 20/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 21/06/2012

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 09/11/2010 09/07/2012
Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, 07/03/2011 26/09/2012
zadanie nr 7)

Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 07/03/2011 14/08/2012
Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10) 07/03/2011 28/08/2012
7. Nabycie gruntéw 30/10/2009 31/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4) 18/09/2012 30/04/2015
8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, 14/11/2012 10/06/2015
zadanie nr 7)

8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9) 28/06/2013 30/04/2015
8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.2 (zadanie nr 10) 10/10/2012 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowo dziowej m.
Wroctawia — etap |

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 23/11/2009 08/03/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 23/11/2009 09/12/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 06/10/2009 10/01/2011
4. Studium projektowe 02/11/2009 17/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/10/2010 26/07/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 26/07/2010 29/10/2012
B1-1 Modernizacja obwatowania Blizanowice-Trestno 26/07/2010 23/03/2012
B1-2 Modernizacja obwatowania — Kotowice-Siedlce 19/10/2010 10/08/2012
B1-3 Budowa i modernizacja innych obwatowan powyzej miasta 12/01/2012 29/10/2012
Wroctawia

B1-11 Budowa i modernizacja innych obwatowan ponizej miasta 11/04/2011 13/09/2012
Wroctawia

7. Nabycie gruntéw 02/11/2009 18/11/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 17/04/2012 31/12/2014
9. Etap operacyjny 16/12/2013 -
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Sektor srodowiska — priorytet IV

Budowa instalacji odsiarczania spalin metod
Elektrocieptowni Gda nskiej

Etap

Data rozpocz ecia

@ mokr g wedtug technologii wapienno-gipsowej w

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/06/2012 06/07/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/06/2012 03/07/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/12/2011 29/05/2012
4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 01/09/2012 30/06/2015
6. Etap operacyjny 01/07/2015 bak danych

Sektor transportu — priorytet V |

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa

- tancut KM 527+456,00 — 613+767,30

1 | Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

wrzesien 2004

data zako nczenia
czerwiec 2006

2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) wrzesien 2004 czerwiec 2006*
3 | Ocena oddziatywania na srodowisko sierpien 2005 listopad 2005
4 | Studium projektowe listopad 2005 grudzien 2006
5 | Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 grudzien 2006
6 | Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej luty 2007 sierpien 2008
7 Nabycie gruntow wrzesien 2004 czerwiec 2010**
8 | Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2008 lipiec 2011
9 Etap operacyjny sierpien 2011 | -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

*x Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wywlaszczenia przez Wojewode, a nie fizycznym

dostepem do gruntu i rozpoczeciem robot.

Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin

- Gorzéw WIkp.

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci

listopad 2003

grudzien 2005

Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa)

listopad 2003

grudzien 2005

Ocena oddziatywania na srodowisko

listopad 2003

czerwiec 2006

Studium projektowe

listopad 2003

listopad 2005

Opracowanie dokumentacji przetargowej

listopad 2003

styczen 2007

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

luty 2007

styczen 2008

Nabycie gruntow

wrzesien 2005

czerwiec 2008

Etap budowy / umowa budowlana

pazdziernik 2007

grudzien 2010

O o N o g A W N P

Etap operacyjny

styczen 2011

Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita
koniecznos$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu

2012r.
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Budowa drogi dojazdowej do w ezta drogowego "D abrowica" obwodnicy Miasta Lublin w
ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzy

NESEY]

data rozpocz ecia

ciggu drég
zowania al. Solidarno $ci z al. Warszawsk g do granic

data zako nczenia

Studium wykonalnosci luty 2008 pazdziernik 2008
a) | Aktualizacja Studium Wykonalnosci maj 2011 wrzesien 2012
2. | Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) luty 2008 pazdziernik 2008
a) | Aktualizacja Analizy Kosztéw i Korzysci (wtacznie z analizg maj 2011 wrzesien 2012
finansowg)
3. | Ocena oddziatywania ha srodowisko naturalne czerwiec 2010 czerwiec 2011
a) | Decyzja okreslajaca srodowiskowe uwarunkowania zgody na czerwiec 2010 luty 2011
realizacje przedsiewziecia
b) | Zezwolenie na realizacje inwestycji sierpien 2009 czerwiec 2011
4. | Studium projektowe luty 2008 listopad 2009
5. | Opracowanie dokumentacji przetargowe;j kwiecien 2011 czerwiec 2014
a) | Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty grudzien 2011 kwiecien 2012
b) | Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzér budowlany kwiecien 2011 wrzesien 2011
(inwestorski)
c) | Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzér przyrodniczy kwiecien 2012 lipiec 2012
d) | Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) BRD kwiecien 2014 czerwiec 2014
6. | Procedura przetargowa : wrzesien 2007 sierpien 2014
a) | przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony) wrzesien 2007 luty 2008
b) | przetarg na roboty (przetarg nieograniczony) kwiecien 2012 sierpien 2012
c) | przetarg na nadzér budowlany (inwestorski) (przetarg wrzesien 2011 styczen 2012
nieograniczony)
d) | przetarg na nadzor przyrodniczy lipiec 2012 sierpien 2012
e) | przetarg na audyt (ekspertyza) BRD czerwiec 2014 sierpien 2014
7. | Nabycie gruntéw pazdziernik 2007 maj 2008
a) | Wyplaty odszkodowan za grunty czerwiec 2009 grudzien 2012
8. | Etap budowy/umowa budowlana: sierpien 2012 wrzesien 2014
a) | Etap budowy/umowa budowlana sierpien 2012 wrzesien 2014
b) | Nadzér budowlany (inwestorski) wrzesien 2012 grudzien 2014
c) | Promocja projektu maj 2012 grudzien 2014
d) | nadzér przyrodniczy sierpien 2012 wrzesien 2014
e) | audyt (ekspertyza) BRD wrzesien 2014 wrzesien 2014
9. | Etap operacyjny styczen 2015 -

Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administr

acyjnych miasta Wioctawek.

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2008 listopad 2008
2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) maj 2008 listopad 2008
3 Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2007 wrzesien 2007
4 Studium projektowe grudzien 2004 grudzien 2008
4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w grudzien 2004 grudzien 2006
granicach administracyjnych miasta Wioctawek
4.2 Opracowanie dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych maj 2007 grudzien 2007
obiektéw w ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 sierpien 2008 grudzien 2008
w granicach administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb
opracowania studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy
strukturalnych
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4.4 Opracowanie dokumentacji na budowe podwadjnych ekranéw sierpien 2008 grudzien 2008
akustycznych oraz budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej
nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wioctawek
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 styczen 2010
5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie sierpien 2004 sierpien 2004
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie luty 2007 luty 2007
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium luty 2008 luty 2008
wykonalnosci wraz z analizg kosztow i korzysci
5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczen 2009 styczen 2009
5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu styczen 2009 styczen 2009
5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczen 2010 styczen 2010
/aktualizacja/
5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu styczen 2010 styczen 2010
/aktualizacja/
6 Ogtoszenie procedury przetargowej wrzesien 2004 czerwiec 2011
6.1 Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie wrzesien 2004 grudzien 2004
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
6.2 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie marzec 2007 maj 2007
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
6.3 Postepowanie o udzielenie zaméwienia na dostosowanie lipiec 2008 sierpien 2008
dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wtoctawek" dla potrzeb opracowania
studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych
6.4 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na opracowanie maj 2008 sierpien 2008
dokumentacji na budowe podwdjnych ekranéw akustycznych oraz
budowe eko-przejécia w ciggu drogi krajowej na 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
6.5 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na opracowanie studium marzec 2008 maj 2008
wykonalnosci wraz z analizg kosztow i korzysci
6.6 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczen 2010
6.7 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na inzyniera kontraktu lipiec 2009 grudzien 2009
6.8 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010
6.9 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na inzyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010
6.10 | Postepowanie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011
6.11 | Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na inzyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011
7 Nabycie gruntow wrzesien 2008 grudzien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2010 listopad 2013
8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap | styczen 2010 listopad 2011
8.2 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu | grudzien 2009 wrzesien 2011
8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap Il listopad 2010 listopad 2013
8.4 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu Il styczen 2011 marzec 2014
8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap Ill pazdziernik 2011 pazdziernik 2012
8.6 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu Il pazdziernik 2011 grudzien 2012
9 Etap operacyjny listopad 2013 -

Budowa Pdétnocnej Obwodnicy

l]_ ETAP data rozpocz gcia

rodmiejskiej we Wroctawiu - Etap I.

Studium wykonalnosci grudzien 2007 luty 2008

2 Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) styczen 2008 luty 2008

3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 grudzien 2007
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4 Studium projektowe
4.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy listopad 2005 maj 2006
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
4.2 | Scalony Program Funkcjonalno - Uzytkowy Obwodnicy czerwiec 2007 marzec 2008
Sr()dmiejskiej we Wroctawiu od ul. Osobowickiej do ul.
Zmigrodzkiej
4.3 | Raport o oddzialywaniu na srodowisko dla budowy Obwodnicy czerwiec 2006 sierpien 2006
Srédmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy
Zmigrodzkiej
4.4 | Wykonanie badan geotechnicznych wzdtuz kolektora przy ul. czerwiec 2007 lipiec 2007
Osobowickiej / Cwiczebnej we Wroctawiu - Zaktad Ustug
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wroctawiu
4.5 | Wykonanie ekspertyzy w sprawie wptywu budowy Obwodnicy czerwiec 2006 sierpien 2006
Srodmiejskiej na stan techniczny utozonych w bezposrednim
sgsiedztwie przewodéw kanalizacyjnych prowadzacych $cieki na
pola irygacyjne
4.6 | Opracowanie Projektu Budowlanego sierpien 2008 kwiecien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
5.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy kwiecien 2005 lipiec 2005
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
5.2 | Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007
5.3 | Na petnienie nadzoru inwestorskiego styczen 2008 sierpien 2008
5.4 | Narealizacje zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007
5.5 | Promocja i informacja grudzien 2008 styczen 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
6.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy sierpien 2005 listopad 2005
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
6.2 | Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpier 2008
6.3 | Na pehienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzien 2008
6.4 | Narealizacje zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpier 2008
6.5 | Promocja i informacja pazdziernik 2010 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntow grudzien 2008 luty 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana
8.1 | Roboty budowlane sierpien 2008 luty 2011
8.2 | Nadzor autorski sierpien 2008 luty 2011
8.3 | Nadzér inwestorski grudzien 2008 luty 2011
8.4 | Pozwolenie na uzytkowanie pazdziernik 2010 pazdziernik 2010
9 Etap operacyjny luty 2011 -
10 | Promocja i informacja kwiecien 2011 maj 2011

Przebudowa drogi krajowej nr

1 w granicach administracyjnych miasta Wioctawek.

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2008 listopad 2008
2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) maj 2008 listopad 2008
3 Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2007 wrzesien 2007
4 Studium projektowe grudzien 2004 grudzien 2008
4.1 Opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w grudzien 2004 grudzien 2006
granicach administracyjnych miasta Wioctawek
4.2 Opracowanie dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych maj 2007 grudzien 2007
obiektéw w ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
4.3 Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 sierpien 2008 grudzien 2008

w granicach administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb
opracowania studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy
strukturalnych
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4.4 Opracowanie dokumentacji na budowe podwadjnych ekranéw sierpien 2008 grudzien 2008
akustycznych oraz budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej
nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wioctawek
5 Opracowanie dokumentacji przetargowe;j styczen 2009 styczen 2010
5.1 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie sierpien 2004 sierpien 2004
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
5.2 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie luty 2007 luty 2007
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
5.3 Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium luty 2008 luty 2008
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci
5.4 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczen 2009 styczen 2009
5.5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu styczen 2009 styczen 2009
5.6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane styczen 2010 styczen 2010
/aktualizacja/
5.7 Opracowanie dokumentacji przetargowej na inzyniera kontraktu styczen 2010 styczen 2010
/aktualizacja/
6 Ogtoszenie procedury przetargowej wrzesien 2004 czerwiec 2011
6.1 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie wrzesien 2004 grudzien 2004
dokumentacji na przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
6.2 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na opracowanie marzec 2007 maj 2007
dokumentacji na budowe/przebudowe wybranych obiektéw w
ciggu drogi krajowej nr 1 we Wioctawku
6.3 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na dostosowanie lipiec 2008 sierpien 2008
dokumentacji na "Przebudowe drogi krajowej nr 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek" dla potrzeb opracowania
studium wykonalnosci oraz aplikacji do funduszy strukturalnych
6.4 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia na opracowanie maj 2008 sierpien 2008
dokumentacji na budowe podwdjnych ekranéw akustycznych oraz
budowe eko-przejscia w ciggu drogi krajowej na 1 w granicach
administracyjnych miasta Wioctawek
6.5 Postepowanie o udzielenie zaméwienia na opracowanie studium marzec 2008 maj 2008
wykonalnosci wraz z analizg kosztéw i korzysci
6.6 Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane lipiec 2009 styczen 2010
6.7 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na inzyniera kontraktu lipiec 2009 grudzien 2009
6.8 Postepowanie o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane marzec 2010 czerwiec 2010
6.9 Postepowanie o udzielenie zamdwienia na inzyniera kontraktu czerwiec 2010 lipiec 2010
6.10 | Postepowanie o udzielenie zamdwienia na roboty budowlane luty 2011 czerwiec 2011
6.11 | Postepowanie o udzielenie zaméwienia na inzyniera kontraktu luty 2011 czerwiec 2011
7 Nabycie gruntéw wrzesien 2008 grudzien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2010 listopad 2013
8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap | styczen 2010 listopad 2011
8.2 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu | grudzien 2009 wrzesien 2011
8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap Il listopad 2010 listopad 2013
8.4 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu Il styczen 2011 marzec 2014
8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap Ill pazdziernik 2011 pazdziernik 2012
8.6 Realizacja umowy na inzyniera kontraktu dla etapu Ill pazdziernik 2011 grudzien 2012
9 Etap operacyjny listopad 2013 -

Budowa Pdétnocnej Obwodnicy

rodmiejskiej we Wroctawiu - Etap I.

o

Studium wykonalnosci grudzien 2007 luty 2008

2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) styczen 2008 luty 2008

3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 grudzien 2007
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4 Studium projektowe
4.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srodmiejskiej na odcinku od ulicy listopad 2005 maj 2006
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
4.2 | Scalony Program Funkcjonalno - Uzytkowy Obwodnicy czerwiec 2007 marzec 2008
Sr(')dmiejskiej we Wroctawiu od ul. Osobowickiej do ul.
Zmigrodzkiej
4.3 | Raport o oddziatywaniu na $rodowisko dla budowy Obwodnicy czerwiec 2006 sierpien 2006
Sr()dmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy
Zmigrodzkiej
4.4 | Wykonanie badan geotechnicznych wzdtuz kolektora przy ul. czerwiec 2007 lipiec 2007
Osobowickiej / Cwiczebnej we Wroctawiu - Zaktad Ustug
Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wroctawiu
4.5 | Wykonanie ekspertyzy w sprawie wptywu budowy Obwodnicy czerwiec 2006 sierpien 2006
Srédmiejskiej na stan techniczny utozonych w bezposrednim
sgsiedztwie przewod6w kanalizacyjnych prowadzgcych $cieki na
pola irygacyjne
4.6 | Opracowanie Projektu Budowlanego sierpien 2008 kwiecien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej
5.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy kwiecien 2005 lipiec 2005
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
5.2 | Na wykonanie projektu budowlanego marzec 2007 maj 2007
5.3 | Na pehienie nadzoru inwestorskiego styczen 2008 sierpien 2008
5.4 | Na realizacje zadania - roboty budowlane marzec 2007 maj 2007
5.5 | Promocja i informacja grudzien 2008 styczen 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
6.1 | Koncepcja budowy Obwodnicy Srédmiejskiej na odcinku od ulicy sierpien 2005 listopad 2005
Osobowickiej do ulicy Zmigrodzkiej
6.2 | Na wykonanie projektu budowlanego maj 2007 sierpier 2008
6.3 | Na pehienie nadzoru inwestorskiego lipiec 2008 grudzien 2008
6.4 | Narealizacje zadania - roboty budowlane maj 2007 sierpier 2008
6.5 | Promocja i informacja pazdziernik 2010 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntow grudzien 2008 luty 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana
8.1 | Roboty budowlane sierpien 2008 luty 2011
8.2 | Nadzor autorski sierpien 2008 luty 2011
8.3 | Nadzér inwestorski grudzien 2008 luty 2011
8.4 | Pozwolenie na uzytkowanie pazdziernik 2010 pazdziernik 2010
9 Etap operacyjny luty 2011 -
10 Promaocja i informacja kwiecien 2011 maj 2011

Przebudowa DK nr 1 i 8 6 Gdansk — Cieszyn w granicach miasta Tychy — odcinek DK -1 km 0+000 do 5+656
i DK-86 km 27+448 do 28+648

Ip.

ETAP

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci pazdziernik 2007 grudzien 2008
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analiza finansowa) styczen 2009 luty 2009

3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2009 czerwiec 2009
4 Studium projektowe - faza 1 kwiecien 2006 grudzien 2006
5 Studium projektowe - faza 2 styczen 2009 grudzien 2009
6 Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inzynier Kontraktu wrzesien 2010 grudzien 2010
7 Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji marzec 2011 lipiec 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane

grudzien 2010

marzec 2011

Ogtoszenie procedury przetargowej - Inzynier Kontraktu

grudzien 2010

marzec 2011
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10 | Ogtoszenie procedury przetargowej - plan promaocji

lipiec 2011

sierpien 2011

11 | Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

marzec 2011

sierpien 2011

12 | Nabycie gruntow

kwiecien 2008

grudzien 2011

13 | Etap budowy / umowa budowlana

sierpien 2011

luty 2014

14 | Etap operacyjny

marzec 2014

Modernizacja Al. Jerozolimskich

Ip. | ETAP

- budowa w ezta topusza nska -Kleszczowa

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci listopad 2005 luty 2009

2 | Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2005 luty 2009

3 Ocena oddziatywania na srodowisko grudzien 2006 luty 2008

4 | Studium projektowe listopad 2005 styczen 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inzyniera Kontraktu grudzien 2008 marzec 2009
6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane kwiecien 2008 luty 2009

7 Ogtoszenie procedury przetargowej na Inzyniera Kontraktu marzec 2009 lipiec 2009
8 Ogtoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane maj 2008 maj 2009

9 Nabycie gruntéw marzec 2008 styczen 2009
10 | Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 czerwiec 2012
11 | Etap operacyjny lipiec 2012 -

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w  ezel Pow gzkowska - wezet Marki

data zako nczenia

data rozpocz ecia

1 Studium wykonalno$ci marzec 2008 styczen 2009
2 Analiza kosztoéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) luty 2009 styczen 2010*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko pazdziernik 2005 styczen 2008
4 Studium projektowe grudzien 2004 marzec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2005 grudzien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty grudzien 2008 sierpien 2009

budowlane

odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - nadzér maj 2009 wrzesien 2009

odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - roboty
budowlane

wrzesien 2011

grudzien 2011

odcinek od wezta "Powagzkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor

wrzesien 2011

grudzien 2011

7 Nabycie gruntow maj 2008 wrzesien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana
odcinek od wezta "Modlinska" do wezta "Marki" - roboty sierpien 2009 maj 2012
budowlane
odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - roboty styczen 2012 grudzien 2014
budowlane

wrzesien 2009

kwiecien 2012

odcinek od wezta "Powazkowska" do wezta "Modlinska" - nadzor

styczen 2012

grudzien 2016

9 Etap operacyjny

styczen 2015

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami

Studium wykonalnosci

dojazdowymi

data rozpocz ecia
maj 2004

data zako nczenia
maj 2009

maj 2004

maj 2009

1
2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)
3 Ocena oddziatywania na srodowisko

czerwiec 2007

wrzesien 2009
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4 | Studium projektowe

pazdziernik 2005

maj 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej

kwiecien 2004

maj 2010

6 | Ogloszenie procedury przetargowej

na nadzor kwiecien 2010 sierpien 2010

na roboty budowlane grudzien 2009 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntow luty 2007 styczen 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2010 czerwiec 2013
9 Etap operacyjny lipiec 2013 | -

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
pazdziernik 2008

data zako nczenia
styczen 2009

1

2 | Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 styczen 2009
3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 luty 2009
4 Studium projektowe lipiec 2006 czerwiec 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 czerwiec 2008

6.1 | Ogtoszenie procedury przetargowej - zarzadzanie i nadzor

wrzesien 2007

kwiecien 2008

6.2 | Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane

sierpien 2007

kwiecien 2009

7 Nabycie gruntéw

kwiecien 2006

marzec 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

czerwiec 2008

pazdziernik 2012

9 Etap operacyjny

pazdziernik 2012

Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita
koniecznos$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w

listopadzie 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek w  ezet Konotopa - wezet Pow gzkowska

[l =

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
marzec 2005

marzec 2008

Etap budowy / umowa budowlana

luty 2008

styczen 2011

Etap operacyjny

styczen 2011

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 sierpien 2009*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2004 styczen 2009
4 Studium projektowe kwiecien 2004 sierpien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 wrzesien 2009
6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2007 pazdziernik 2010
7 Nabycie gruntow styczen 2004 maj 2011
8

9

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa autostrady A4 odcinek Krakéw

Studium wykonalnosci

- Tarnoéw, odcinek w ezet Szaréw - wezet "Krzy z"

data rozpocz ecia

marzec 2009

data zako nczenia
pazdziernik 2009

marzec 2009

pazdziernik 2009*

budowe)

1
2 Analiza kosztow i korzysci (Wwtgcznie z analizg finansowa)
3 Ocena oddzialywania na srodowisko (etap pozwolenia na

luty 2009

czerwiec 2009

4 Studium projektowe

czerwiec 2006

grudzien 2008

Opracowanie dokumentacji przetargowej

listopad 2008

sierpien 2009

budowlane)

6 Przewidywane ogltoszenie procedury przetargowej (roboty

grudzien 2008

luty 2010
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7 Nabycie gruntéw styczen 2003 styczen 2009
8 Pozwolenie na budowe luty 2009 lipiec 2009
9 Decyzja lokalizacyjna czerwiec 2008 luty 2009

10 | Etap budowy / umowa budowlana

styczen 2010

listopad 2012**

11 | Etap operacyjny

listopad 2012 | -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w sierpniu 2012 r.

** istniejg pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwajg jeszcze do Il kw.2013 r.

Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno

- Poznan (wezet "Kleszczewo")

ETAP data rozpocz ecia data zako nczenia
1 Studium wykonalnosci lipiec 2005 grudzien 2008
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) lipiec 2005 styczen 2010*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2006 pazdziernik 2007
4 Studium projektowe lipiec 2005 grudzien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 kwiecien 2009
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki

kwiecien 2009

listopad 2009

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo

kwiecien 2009

pazdziernik 2009

zarzadzanie projektem

pazdziernik 2009

grudzien 2009

7 Nabycie gruntéw

maj 2009

wrzesien 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki

listopad 2009

czerwiec 2012

roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo

pazdziernik 2009

czerwiec 2012

zarzadzanie projektem

grudzien 2009

wrzesien 2014

9

czerwiec 2012 | -

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos$¢
Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Budowa drogi ekspresowej S -69 Bielsko Biata - Zywiec, odcinek w. Mikuszowice ( Zywiecka/Bystrza nska) -

Zywiec

ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

luty 2009

data zako nczenia
grudzien 2010

Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa)

luty 2009

styczen 2012*

Ocena oddziatywania na srodowisko

czerwiec 2007

listopad 2009

listopad 2005

maj 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2009

sierpien 2009

1
2
3
4 Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane

kwiecien 2009

lipiec 2010

nadzor

grudzien 2009

sierpien 2010

7 Nabycie gruntow

styczen 2010

styczeh 2011**

8 Etap budowy / umowa budowlana

lipiec 2010

marzec 2013

9 Nadzér inwestorski

sierpien 2010

kwiecien 2014

10 | Etap operacyjny

kwiecien 2013 | -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF

wraz ze zaktualizowang AKK zostat

przekazany

do KE w

styczniu 2013 r.

** Data zakoficzenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewode Slgskiego dla nieruchomosci

zabudowanych.
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Budowa drogi S2 w ezet Konotopa -Wezet Putawska wraz z odcinkiem w ezet Lotnisko -wezet Marynarska
S79

data rozpocz ecia | data zakonczenia

1 | Studium wykonalnoci | styczen2007 | sierpien 2010 |
2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) luty 2009 styczen 2012*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko

Etap | lipiec 2005 grudzien 2005

Etap Il lipiec 2005 maj 2008

Etap Ill marzec 2008 lipiec 2010
4 Studium projektowe

Etap | maj 2004 wrzesien 2006

Etap Il maj 2004 grudzien 2009

Etap IlI maj 2004 lipiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

Etap | maj 2004 sierpien 2006

Etap Il maj 2004 luty 2009

Etap Ill maj 2004 wrzesien 2009

roboty budowlane

Etap | wrzesien 2006 grudzien 2006
Etap Il pazdziernik 2008 sierpien 2009
Etap I grudzien 2009 czerwiec 2010
nadzor

Etap | pazdziernik 2006 grudzien 2006
Etap Il kwiecien 2009 styczen 2010
Etap Il luty 2010 lipiec 2010

7 Nabycie gruntow

Etap | styczen 2006 grudzien 2006
Etap Il styczen 2006 maj 2008
Etap IlI styczen 2006 lipiec 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

Etap | grudzien 2006 maj 2008
Etap Il sierpien 2009 grudzien 2012**
Etap I czerwiec 2010 luty 2013**

9 Nadzor inwestorski

Etap | grudzien 2006 maj 2009
Etap Il styczen 2010 grudzien 2013**
Etap 11l lipiec 2010 luty 2014**

10 | Etap operacyjny

Etap | maj 2008 | -
Etap Il grudzien 2012 | - ***
Etap I marzec 2013 | - ***

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF
wraz  ze zaktualizowang  AKK  zostat przekazany  do KE w listopadzie 2012 r.
** Planowane daty zakoriczenia rob6t budowlanych zgodnie z propozycjg aneksow dotyczgcych przediuzenia
czasu na ukoriczenie robot, ktore sg w trakcie uzgodnien.
*** Planowane daty rozpoczecia etapu operacyjnego oraz zakonczenia nadzoru budowlanego nad inwestycjg
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zostang uaktualnione po podpisaniu anekséw dotyczgcych przediuZzenia czasu na ukoriczenie robo6t

budowlanych.

Budowa autostrady A4, odcinek Tarnéw - Rzeszow, odcinek w ezet "Krzy 2" - wezet "Rzeszéw Wschod"

data zakonczenia

1 Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
kwiecier 2009

sierpien 2009

2 Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

kwiecien 2009

sierpien 2009*

3 Ocena oddziatywania na $rodowisko (etap pozwolenia na budowe)

Odcinek 1 lipiec 2007 wrzesien 2008
Odcinek 2 pazdziernik 2007 wrzesien 2008
Odcinek 3 marzec 2007 listopad 2008
Odcinek 4 marzec 2007 listopad 2008
Odcinek 5 marzec 2007 listopad 2008

4 Studium projektowe

Odcinek 1 pazdziernik 2007 lipiec 2009
Odcinek 2 pazdziernik 2007 lipiec 2009
Odcinek 3 kwiecien 2008 maj 2009
Odcinek 4 lipiec 2006 kwiecien 2009
Odcinek 5 kwiecien 2008 maj 2009
5 Roboty budowlane
Odcinek 1 kwiecien 2009 lipiec 2009
Odcinek 2 kwiecien 2009 lipiec 2009
Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009
Odcinek 4 luty 2009 kwiecien 2009
Odcinek 5 marzec 2009 kwiecien 2009

Nadzoér inwestorski

Odcinek 1 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 2 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 3 marzec 2009 maj 2009
Odcinek 4 kwiecier 2009 czerwiec 2009
Odcinek 5 marzec 2009 maj 2009
6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej (roboty

budowlane)

Roboty budowlane

Odcinek 1 czerwiec 2009 listopad 2009
Odcinek 2 czerwiec 2009 listopad 2009
Odcinek 3 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 4 marzec 2009 wrzesien 2009
Odcinek 5 maj 2009 wrzesien 2009
Nadzér inwestorski

Odcinek 1 lipiec 2009 listopad 2009
Odcinek 2 lipiec 2009 listopad 2009
Odcinek 3 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 4 maj 2009 wrzesien 2009
Odcinek 5 maj 2009 wrzesien 2009

7 Nabycie gruntow

Odcinek 1

listopad 2006

listopad 2009
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Odcinek 2 listopad 2006 listopad 2009
Odcinek 3 sierpien 2004 listopad 2009
Odcinek 4 kwiecien 2004 listopad 2009
Odcinek 5 lipiec 2009 listopad 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana

Odcinek 1 grudzien 2009 | sierpien 2012**
Odcinek 2 grudzien 2009 maj 2013
Odcinek 3 grudzien 2009 luty 2012***
Odcinek 4 grudzien 2009 luty 2012%***
Odcinek 5 grudzien 2009 wrzesien 2012
Etap operacyjny grudzien 2011 | -
Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z zerwaniem z
wykonawca umowy na budowe odcinkéw | i Ill. 28.09.2012 zostaty
ogloszone przetargi na kontynuacje prac na ww. odcinkach.

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.
** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem zamawiajacego od umowy na budowe odcinka 1.
Obecnie trwa procedura wytaniania wykonawcy.
*** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 3. 1
lutego 2013 r. podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka
**** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z odstgpieniem przez GDDKIA od umowy na budowe odcinka 4. 31
stycznia 2013 r. podpisano umowe na kontynuacje budowy niniejszego odcinka.

Budowa autostrady A2, odcinek w ezet Lubelska — Siedlce (Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy
Minska Mazowieckiego)

data rozpocz ecia

data zako nczenia

| 1 | studiumwykonalnogci | listopad2008 | listopad 2009 |
2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) listopad 2008 listopad 2009*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko luty 2005 pazdziernik 2006
4 Studium projektowe lipiec 2005 luty 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2005 luty 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
roboty budowlane pazdziernik 2008 lipiec 2009
nadzoér maj 2009 lipiec 2009
7 Nabycie gruntow marzec 2008 grudzien 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2009 sierpien 2012
9 Nadzor inwestorski sierpien 2009 maj 2013
10 | Etap operacyjny sierpien 2012 | -
* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Rozbudowa w ezta OT (DK S-6) z ul. Kartusk g (DK7) — Wezet Karczemki w Gda nsku

| data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci lipiec 2009 listopad 2009
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) lipiec 2009 listopad 2009
Ocena oddzialywania na srodowisko
etap | (wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach maj 2008 styczen 2009
zgody na realizacje przedsiewziecia)
etap Il (wydanie aneksu do decyzji o Srodowiskowych kwiecien 2010 luty 2011
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia)
4 Studium projektowe listopad 2006 listopad 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

na roboty budowlane

sierpien 2009

wrzesien 2009

na nadzér inwestorski

sierpien 2009

wrzesien 2009
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6.2

Ogtoszenie procedury przetargowej
na roboty budowlane

na nadzér inwestorski

Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana
na nadzér inwestorski

Etap operacyjny

wa autostrady Al, odcinek

grudzien 2009

pazdziernik 2009
styczen 2005

marzec 2010

styczen 2010

maj 2012

marzec 2010

styczen 2010
marzec 2012

maj 2012
maj 2013

Studium wykonalnosci

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)
Ocena oddziatywania na srodowisko

Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty budowlane

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295 + 850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km
261+000, wezet Sojki —wezet Kotliska

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do km
245+800 wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek IlI: Brzezie -
Kowal od km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek |: Czerniewice -
Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion —
Brzezie od km 163+300 do km 186+366

Budowa autostrady A1 Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez
wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do
km Budowa autostrady A1 Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska
(bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km
261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet Pigtek
(z weztem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2 (sekcja 3) od
km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km
291+000

Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewodztwa kujawsko
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet , Strykéw I” od km
291+000 do km 295+850

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem: budowa
Autostrady A1 Torun-Strykéw, od km 215+850 do km 291+000, w
tym petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét

Zarzadzanie budowg Autostrady A-1 Torun - Strykéw na odcinku
od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem pn.:
+Budowa Autostrady Al na odcinku: granica wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykéw
I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym petnienie nadzoru nad
realizacja robot

Nabycie gruntow

Etap budowy / umowa budowlana

Budowa Autostrady Al na odcinku wojewddztwa kujawsko-
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295 + 850 — zadanie Il Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km
261+000, wezet Sojki —wezet Kotliska
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sierpien 2009
wrzesien 2009
grudzien 2007

maj 2007
maj 2007

kwiecier 2009

kwiecien 2009
lipiec 2009

lipiec 2009
kwiecien 2009

kwiecien 2009

wrzesien 2009

wrzesien 2009

maj 2009

lipiec 2009
pazdziernik 2009

wrzesien 2009

lipiec 2009

grudzien 2002
maj 2010

czerwiec 2010

kwiecien 2010
kwiecien 2010*
sierpien 2010
marzec 2010
marzec 2010
lipiec 2010
lipiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010
czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010
sierpien 2010

maj 2010

lipiec 2010

grudzien 2010
lipiec 2016
listopad 2012



9

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw od km 215+850 do km
245+800 wezet Kowal — wezet Sojki

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek IlI: Brzezie -
Kowal od km 186+348 do km 215+850

Budowa autostrady Al Torun - Strykéw Odcinek |: Czerniewice -
Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion —
Brzezie od km 163+300 do km 186+366

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska (bez
wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do
km Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku Kotliska
(bez wezta) — Pigtek (bez wezta) odcinek 2/sekcja2/ od km
261+000 do km 270+000

Budowa autostrady Al Torun — Strykéw, na odcinku wezet Pigtek
(z weztem) — wezet Strykéw (bez wezta); odcinek 2 (sekcja 3) od
km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km
291+000

Budowa autostrady Al na odcinku granica wojewddztwa kujawsko
pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km 230+817 do km
295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykow I” od km
291+000 do km 295+850

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem: budowa
Autostrady Al Torun-Strykéw, od km 215+850 do km 291+000, w
tym petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét
Zarzgdzanie budowg Autostrady A-1 Torun - Strykéw na odcinku
od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robo6t

Ustugi nadzoru budowlanego na zarzgdzanie kontraktem pn.:
+Budowa Autostrady Al na odcinku: granica wojewodztwa
kujawsko-pomorskiego/tédzkiego do wezta Strykéw od km
230+817 do km 295+850 — Zadanie Il — Odcinek 4 wezet ,Strykow
I” od km 291+000 do km 295+850", w tym petnienie nadzoru nad
realizacja robot

Etap operacyjny

lipiec 2010
czerwiec 2010

czerwiec 2010

lipiec 2010

czerwiec 2010

maj 2010

sierpien 2010

maj 2010

lipiec 2010

listopad 2012

*%k

listopad 2012
wrzesien 2012**

wrzesien 2012**

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2012

listopad 2013

lipiec 2016

marzec 2013

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznosc¢
Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.
** Termin nie zostat dotrzymany w zwigzku z zerwaniem przez wykonawce 06.09.2012 umowy na budowe
odcinkow 1, 11'i 11l. 28.09.2012 zostaty ogtoszone przetargi na kontynuacje prac na ww. odcinkach.

ponownego przeliczenia luki finansowej.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbl  ag (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbl ag — Miiom+yn

Studium wykonalnosci

Zarzadzanie i nadzor inwestorski Budowa S7 na odcinku Elblag -
Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w
Elblagu
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marzec 2008

marzec 2008

styczen 2008

styczen 2010

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) marzec 2008 styczen 2010*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko
Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk lipiec 2005 listopad 2008
Rozbudowa wezta "Raczki" lipiec 2005 pazdziernik 2007
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i nizinng w luty 2008 sierpien 2009
Elubcli?)sya S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn kwiecien 2008 styczen 2010
4 Studium projektowe
Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk kwiecien 2004 marzec 2008
Rozbudowa wezta "Raczki" wrzesien 2004 marzec 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i nizinng w pazdziernik 2007 czerwiec 2009
Elt?clizs\;Ja S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn marzec 2007 sierpien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

maj 2008

kwiecien 2008



Zarzadzanie i nadzor inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - marzec 2009 maj 2009
Mitomtyn
Wykonanie robét budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - kwiecier 2009 sierpien 2009

Mitomtyn

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Zarzadzanie i nadzor

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk czerwiec 2008 wrzesien 2008

Rozbudowa wezta "Raczki" )

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w

Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn maj 2009 sierpien 2009

Roboty budowlane

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk kwiecier 2008 pazdziernik 2008

Rozbudowa wezta "Raczki" .

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i Nizinng w

Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomtyn kwiecien 2009 luty 2010
7 Nabycie gruntéw

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk wrzesien 2006 marzec 2008

Rozbudowa wezta "Raczki" )

Budowa drogi dojazdowej pomigdzy ul. Zutawska i Nizinng w

Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn wrzesien 2009 luty 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk pazdziernik 2008 listopad 2011

Rozbudowa wezta "Raczki" .

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawskg i Nizinng w

Elblagu

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn luty 2010 lipiec 2012
9 Etap operacyjny

Budowa S7 na odcinku Elblag - Kalsk

Rozbudowa wezta "Raczki"

Budowa drogi dojazdowej pomiedzy ul. Zutawska i Nizinng w
Elblagu

listopad 2011

Budowa S7 na odcinku Kalsk - Mitomiyn

lipiec 2012

* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos$c¢
Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gda
(Potudniowa Obwodnica Miasta Gda nska)

ponownego przeliczenia luki finansowe;.

data rozpocz ecia

nsk (Al) - Elblag (S22), odcinek Gdansk (Al) - Koszwaty

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2008 maj 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) listopad 2009 maj 2010
3 Ocena oddzialywania na srodowisko styczen 2006 wrzesien 2009
4 Studium projektowe lipiec 2007 listopad 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2007 listopad 2008
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty listopad 2008 pazdziernik 2009

Nadzor maj 2009 wrzesien 2009
7 Nabycie gruntow pazdziernik 2005 listopad 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty pazdziernik 2009 czerwiec 2012

Nadzér wrzesien 2009 grudzien 2013
9 Etap operacyjny czerwiec 2012 | -
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Budowa autostrady A -4 Rzesz6w - Korczowa

ETAP

Studium wykonalnosci

pocz ecia
styczen 2009

data zako nczenia

grudzien 2010

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) styczen 2009 grudzien 2010
Ocena oddzialywania na srodowisko grudzien 1998 wrzesien 2011
sierpien 2008 wrzesien 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

listopad 2008

maj 2010

1
2
3
4 | Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty luty 2009 wrzesien 2010
Nadzér kwiecien 2009 wrzesien 2010
7 Nabycie gruntow lipiec 2007 wrzesien 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

sierpien 2010

luty 2013

Nadzoér

listopad 2009

kwiecien 2014

9 Etap operacyjny

luty 2013

Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzow WIkp.

- Nowa Sdl, na odcinku Gorzéw WIkp.
data rozpocz ecia

- Sulechéw
data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci

czerwiec 2010

grudzien 2010

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

styczen 2010

kwiecien 2012

Ocena oddzialywania na srodowisko

styczen 2006

marzec 2010

Zadanie 1

styczen 2006

marzec 2010

Zadanie 2

styczen 2006

grudzien 2009

4 Studium projektowe

styczen 2004

grudzien 2008

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2004

grudzien 2008

6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

Zadanie 1 listopad 2008 czerwiec 2011

Zadanie 2 listopad 2008 lipiec 2010

Nadzér

Zadanie 1 kwiecien 2010 wrzesien 2010

Zadanie 2 marzec 2010 sierpien 2010
7 | Zadanie 1 czerwiec 2005 marzec 2010

Zadanie 2 marzec 2005 grudzien 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

Zadanie 1 czerwiec 2011 maj 2014

Zadanie 2 lipiec 2010 czerwiec 2013

Nadzér

Zadanie 1 wrzesien 2010 sierpien 2015

Zadanie 2 sierpien 2010 wrzesien 2014

9 Etap operacyjny

Zadanie 1

maj 2014

Zadanie 2

czerwiec 2013
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* Ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita konieczno$¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF
wraz ze zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w pazdzierniku 2012 r.

Rozbudowa DK8 do parametréw drogi

| ETAP

ekspresowej na odcinku Piotrkéw Trybunalski

data rozpocz ecia

- Rawa Mazowiecka

data zako nczenia

Studium wykonalnosci

listopad 2010

sierpien 2011

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

listopad 2010

kwiecien 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

styczen 2006

styczen 2001

wrzesien 2004

wrzesien 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2008

marzec 2009

1
2
3
4 | Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

pazdziernik 2008

wrzesien 2009

Nadzoér

czerwiec 2007

czerwiec 2008

7 Nabycie gruntow

lipiec 2005

wrzesien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

wrzesien 2010

pazdziernik 2012

Nadzoér

czerwiec 2008

czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

pazdziernik 2012

Rozbudowa DK8 do parametréw drogi ekspresowej na odcinku Piotrkow Tr

ybunalski

- Rawa Mazowiecka
| data zako Aczenia

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
listopad 2010

sierpien 2011

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

listopad 2010

kwiecien 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

styczen 2006

styczen 2001

wrzesien 2004

wrzesien 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2008

marzec 2009

1
2
3
4 Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

pazdziernik 2008

wrzesien 2009

Nadzoér

czerwiec 2007

czerwiec 2008

7 Nabycie gruntow

lipiec 2005

wrzesien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

wrzesien 2010

pazdziernik 2012

Nadzoér

czerwiec 2008

czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

pazdziernik 2012

Przebudowa drogi S -8 Piotrkdw Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka

| ETAP

- Radziejowice.

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
pazdziernik 2008

data zako nczenia

czerwiec 2011

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

marzec 2011

kwiecien 2012

Ocena oddzialywania na srodowisko

styczen 2006

styczen 2011

sierpien 2004

czerwiec 2010

Opracowanie dokumentacji przetargowej

sierpien 2004

czerwiec 2010

1
2
3
4 | Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

maj 2009

pazdziernik 2010

Nadzoér

czerwiec 2010

grudzien 2010

7 Nabycie gruntow

wrzesien 2006

marzec 2012
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8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty sierpien 2010 maj 2013
Nadzor pazdziernik 2010 grudzien 2013
9 Etap operacyjny maj 2013

Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycow - Kepno - Wieruszéw - Walichnowy

Ip. | ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

styczen 2010

data zako nczenia

czerwiec 2012

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

styczen 2010

czerwiec 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

sierpien 2010

pazdziernik 2012

Studium projektowe

sierpien 2007

listopad 2011

Opracowanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2007

kwiecien 2012
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Ogtoszenie procedury przetargowej

Dokumentacja projektowa

czerwiec 2007

wrzesien 2007

Roboty

lipiec 2010

grudzien 2011

Nadzoér

lipiec 2011

grudzien 2011

7 Nabycie gruntéw

kwiecien 2011

grudzien 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

grudzien 2011

listopad 2013

Nadzoér

grudzien 2011

styczen 2015

9 Etap operacyjny

listopad 2013

Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planow
2014-2020

Data rozpocz ecia

anych do realizacji w perspektywie finansowej UE

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na srodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 14-07-2004 14-12-2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 03-08-2004 10-01-2013
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 03-11-2004 31-12-2015
9. Etap operacyjny Nie dotyczy Nie dotyczy

Budowa zachodniej obwodnicy  Poznania w ciagu S11 i S5

1. Studium wykonalnosci

Data rozpocz ecia

29-04-2009

Data uko nczenia
17-05-2010

Rezultaty Studium Wykonalnosci 27-06-2013 31-08-2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 27-06-2013 31-08-2013
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 15-02-2005 07-09-2011
4. Studium projektowe 03-02-2002 28-03-2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07-01-2008 28-03-2011
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6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
- na roboty budowlane

Etap | — przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 29-01-2009 17-07-2009
Etap IIA - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 26-06-2009 14-04-2010
Etap IIB - przetarg ograniczony, czerwony FIDIC 05-11-2012 12-04-2013
Budowa wiaduktu WS 22A - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC

Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 w km 21-07-2011 06-09-2011
12+063,00 - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 04-09-2012 08-10-2012
-_na nadzoér inwestorski

Etap | — przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 22-05-2009 21-07-2009
Etap IIA - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 16-10-2009 25-01-2010
Etap IIB - przetarg nieograniczony, czerwony FIDIC 12-02-2013 20-05-2013
7. Nabycie gruntow 06-11-2008 21-04-2013
8. Etap budowy/umowa budowlana

Etap | — roboty budowlane 21-07-2009 30-06-2012
Etap IIA — roboty budowlane 05-05-2010 30-10-2012
Etap IIB — roboty budowlane 22-04-2013 30-06-2014
Budowa wiaduktu WS 22A 07-09-2011 30-07-2012
Wykonanie przepustu pod nasypem linii kolejowej nr 354 09-10-2012 31-01-2013
Etap | — nadzér inwestorski 21-07-2009 30-06-2014
Etap IIA — nadzér inwestorski 25-01-2010 31-12-2014
Etap IIB — nadzér inwestorski 20-05-2013 12-06-2014
9. Etap operacyjny 01-07-2014 -

Budowa autostradowej obwodnicy Wroctawia A8

1.1 Studium wykonalnosci 01-10-2006 28-02-2007
1.2 Rezultaty Studium Wykonalnosci 08-01-2013 31-03-2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 08-01-2013 31-03-2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 05-12-2005 25-07-2007
4.1 Studium projektowe 02-08-2005 28-02-2007
4.2 Pozwolenie na budowe 06-09-2007 11-08-2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02-08-2005 19-02-2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 07-12-2006 03-04-2013
6.1 Przetarg nieograniczony: "Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz 07-12-2006 12-06-2007

petnienie nadzoru nad realizacjg budowy obwodnicy Wroctawia A-8"

6.2 Przetarg ograniczony: Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z 06-04-2007 20-05-2008
estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu
Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8

6.3 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej 10-08-2007 06-10-2008
obwodnicy Wroctawia na nastepujacych odcinkach: a) Czesc¢ 1

zamowienia: £gcznik ,Kobierzyce” od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz

autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500;

6.4 Przetarg ograniczony: Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowe;j 10-08-2007 22-10-2008
obwodnicy Wroctawia na nastepujacych odcinkach: b) Czes¢ 2

zamoéwienia: Autostrada A8 na odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od

km 19+960 do km 28+368,75 ; odcinek drogi ekspresowej S 8 od km

0+000 do km 0+500 w wezle ,Pawtowice” oraz tgcznik ,Diugoteka” od km

0+575 do km 6+235,85.

6.5 Przetarg nieograniczony "Doradztwo naukowo-techniczne i nadzér 25-11-2008 09-01-2009
naukowy przy realizacji budowy mostu MA 21' przez rzeke Odre w ramach

budowy Autostradowej Obwodnicy Wroctawia

6.6 Przetarg nieograniczony: "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na 18-05-2011 18-07-2011
Roboty Budowlane” Czes¢ 1 (zadanie 1)

6.7 Przetarg nieograniczony: "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na 18-05-2011 28-07-2011
Roboty Budowlane:

Czes¢ 2a (zadanie 11A)

6.8 Przetarg nieograniczony: "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na 18-05-2011 18-07-2011
Roboty Budowlane:

Czes¢ 2 (zadanie 11B)
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6.9 Przetarg nieograniczony: ,Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie 19-02-2013 03-04-2013
gwarancji dla zadania pn. Budowa Autostradowej Obwodnicy Wroctawia

A-8"

7. Nabycie gruntow 15-12-2005 30-06-2011

8. Etap budowy/umowa budowlana 20-05-2008 31-03-2017 *** (23-08-
8.1 Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru nad 12-06-2007 15-2‘3%;2)11
realizacjg budowy obwodnicy Wroctawia A-8

8.2 Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z estakadami dojazdowymi na 20-05-2008 23-08-2011

odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu Autostradowej Obwodnicy
Wroctawia A-8

8.3 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wroctawia na 06-10-2008 05-05-2011
nastepujacych odcinkach: a) Czes¢ 1 zamoéwienia: Lacznik ,Kobierzyce”

od km 0+000,00 do km 2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do

km 13+500;

8.4 Zaprojektowanie i zbudowanie autostradowej obwodnicy Wroctawia na 22-10-2008 15-07-2011
nastepujacych odcinkach: b) Cze$¢ 2 zamdwienia: Autostrada A8 na

odcinku od km 13+500 do km 18+174 i od km 19+960 do km 28+368,75 ;

odcinek drogi ekspresowej S 8 od km 0+000 do km 0+500 w wezle

.Pawlowice” oraz fgcznik ,Dlugoteka” od km 0+575 do km 6+235,85.

8.5 Doradztwo naukowo-techniczne i nadzér naukowy przy realizaciji 09-01-2009 23-08-2011
budowy mostu MA 21' przez rzeke Odre w ramach budowy Autostradowej
Obwodnicy Wroctawia

8.6 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 18-07-2011 27-11-2012
Czesc¢ 1 (zadanie |) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej

Obwodnicy Wroctawia: tacznik ,Kobierzyce” od km 0+000,00 do km

2+489,45 oraz autostrada A8 od km 1+603,81 do km 13+500,00 oraz na

Kontraktach na roboty dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako

niezbedne do prawidtowego wykonania przedsiewziecia podstawowego.

8.7 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 28-07-2011 24-10-2012
Czes¢ 2a (zadanie 11A) Budowa mostu przez rzeke Odre wraz z

estakadami dojazdowymi na odcinku od km 18+174 do 19+960 w ciggu

Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8oraz na Kontraktach na roboty

dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako roboty niezbedne do

prawidtowego wykonania przedsiewzie¢ podstawowych.

8.8 "Petnienie funkcji Inzyniera na Kontrakcie na Roboty Budowlane: 18-07-2011 10-12-2012
Czes$¢ 2 (zadanie 11B) Zaprojektowanie i zbudowanie Autostradowej

Obwodnicy Wroctawia Autostrada A-8: odcinek od km 13+500,00 do km

18+174,00 i od km 19+960,00 do km 28+368,75, odcinek drogi

ekspresowej S8 od km 0+000,00 do km 0+500 w wezle ,Pawtowice” oraz

tacznik ,Dtugoteka” od km 0+575,00 do km 6+235,85 wraz z

opracowaniem dokumentacji projektowej oraz na Kontraktach na roboty

dodatkowe i zamienne, ktére zostaly zawarte jako roboty niezbedne do

prawidtowego wykonania przedsiewzie¢ podstawowych.

8.9 ,Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji dla zadania pn. 03-04-2013 31-03-2017
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wroctawia A-8"
9. Etap operacyjny 24-08-2011 -

*** Rzeczowa realizacja projektu zostata zakoriczona dnia 23.08.2011, natomiast okres realizacji projektu
obejmuje dziatania promocyjne realizowane w IV kwartale 2013 roku (wydatek niekwalifikowany) oraz ostatni
przewidziany w ramach projektu kontrakt (poz.8.9), ktéry zostanie zakoriczony w 2017 roku (wydatek
niekwalifikowany, dotyczy nadzoru w okresie gwarancji).

esowej S17, odcinek Kuréw - Lublin - Piaski

1 Studium wykonalnosci styczen 2009 maj 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) styczen 2009 styczen 2012
3 Ocena oddziatywania na srodowisko listopad 2006 grudzien 2011
4 Studium projektowe wrzesien 2003 czerwiec 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty grudzien 2009 grudzien 2011

Nadzor marzec 2010 sierpien 2010
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7 Nabycie gruntéw

listopad 2005

kwiecien 2012

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

listopad 2010

grudzien 2013

Nadzoér

sierpien 2010

czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

grudzien 2013 | -

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametréw dwujezd
Biatystok

niowej drogi ekspresowej na odcinku Je

data rozpocz ecia data

Zewo-

zako nczenia

1 Studium wykonalnosci sierpien 2009 lipiec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) sierpien 2009 lipiec 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko grudzien 2005 pazdziernik 2010
4 Studium projektowe sierpien 2009 lipiec 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 kwiecien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty pazdziernik 2008 sierpien 2009

Nadzér czerwiec 2007 czerwiec 2008
7 Nabycie gruntow maj 2007 kwiecien 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty sierpien 2009 wrzesien 2012

Nadzér czerwiec 2008 czerwiec 2014

9 Etap operacyjny

wrzesien 2012 | -

Budowa obwodnicy Zambrowa i Wi  sniewa w ci ggu drogi krajowej S8

Ip. | ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia data

luty 2011

zako nczenia

czerwiec 2011

1
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) maj 2010 styczen 2012
3 Ocena oddzialywania na srodowisko kwiecien 2006 kwiecien 2009
4 Studium projektowe czerwiec 2004 grudzien 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2004 maj 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty kwiecier 2009 listopad 2009
Nadzor lipiec 2009 wrzesien 2009

7 Nabycie gruntow

wrzesien 2007

kwiecien 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

listopad 2009

pazdziernik 2012

Nadzoér

wrzesien 2009

lipiec 2013

9 Etap operacyjny

pazdziernik 2012 | -

Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

Ip. | ETAP

i portowej

data rozpocz ecia data

zako nczenia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2008 pazdziernik 2009
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) lipiec 2008 pazdziernik 2009
3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 grudzien 2010
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2008 luty 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej grudzien 2008 lipiec 2011

54



7 Nabycie gruntéw

nie dotyczy

nie dotyczy

8 Etap budowy / umowa budowlana

lipiec 2009

grudzien 2011

9 Etap operacyjny

styczen 2012

Port lotniczy w Gda nsku - budowa drugiego terminalu pasa
i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowe j

Ip. | ETAP

zerskiego wraz z infrastruktur g oraz rozbudowa

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Etap operacyjny

1 Studium wykonalnosci kwiecien 2009 wrzesien 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 wrzesien 2009
3 Ocena oddzialywania na srodowisko lipiec 2008 styczen 2009
4 | Studium projektowe grudzien 2007 grudzien 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 marzec 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2009 pazdziernik 2011
7 Nabycie gruntow n/d n/d

8 Etap budowy / umowa budowlana luty 2010 grudzien 2012
9

styczen 2013

Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

i portowej

Nabycie gruntéw

czerwiec 2012

grudzien 2012

Etap budowy / umowa budowlana

kwiecien 2011

listopad 2014

Ip. | ETAP data rozpocz ecia data zakonczenia
1 Studium wykonalnosci maj 2007 marzec 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) maj 2007 marzec 2009
3 Ocena oddziatywania na srodowisko maj 2009 kwiecien 2011
4 | Studium projektowe luty 2007 luty 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 styczen 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej pazdziernik 2006 listopad 2012
7
8
9

Etap operacyjny

listopad 2014

Rozwdj infrastruktury pa nstwowego organu zarz gdzania ruchem lotniczym

Ip. ETAP

{

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci kwiecien 2010 grudzien 2010
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) kwiecien 2010 grudzien 2010
Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2007 grudzien 2011
Studium projektowe grudzien 2007 luty 2014

Opracowanie dokumentacji przetargowej

sierpien 2007

wrzesien 2013

Ogtoszenie procedury przetargowej

pazdziernik 2007

marzec 2014

Nabycie gruntow

marzec 2007

marzec 2012

Etap budowy / umowa budowlana

grudzien 2007

listopad 2015

©| O N o g b~ WN P

Etap operacyjny

grudzien 2015

Port lotniczy Pozna n-tawica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej

data rozpocz ecia

i portowej

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci styczen 2010 lipiec 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) marzec 2010 lipiec 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko sierpien 2010 luty 2011

4 Studium projektowe marzec 2009 kwiecien 2011
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Etap operacyjny

grudzien 2013

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2010 sierpien 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2010 marzec 2013
7 Nabycie gruntéw marzec 2012 listopad 2014
8 Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2011 grudzien 2013
9

Port lotniczy w Krakowie — rozbudowa istniej gcego terminalu pasa zerskiego

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 01-12-2010 11-01-2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01-12-2010 24-09-2013
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 29-09-2010 22-04-2011
4. Studium projektowe 15-03-2010 30-03-2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05-03-2012 31-01-2015
5.1 Petnienie funkcji inwestora zastepczego 05-03-2012 19-03-2012
5.2 Wykonanie rob6t budowlanych 27-04-2012 26-09-2012
5.3 Wykonanie dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 22-10-2012 21-05-2013
(BHS)
5.4 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pierwsza umowa 01-07-2012 29-07-2012
5.5 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — druga umowa 02-12-2013 30-12-2013
5.6 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — trzecia umowa 01-04-2014 29-04-2013
5.7 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — czwarta umowa 03-11-2014 27-11-2014
5.8 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pigta umowa 02-01-2015 31-01-2015
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 20-03-2012 28-02-2015
6.1 Petnienie funkcji inwestora zastepczego 20-03-2012 22-04-2013
6.2 Wykonanie rob6t budowlanych 27-09-2012 11-04-2013
6.3 Wykonanie dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 22-05-2013 15-11-2013
(BHS)
6.4 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pierwsza umowa 30-07-2012 28-09-2012
6.5 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — druga umowa 31-12-2013 30-01-2013
6.6 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — trzecia umowa 30-04-2014 30-05-2014
6.7 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — czwarta umowa 28-11-2014 31-12-2014
6.8 Organizacja dziatan informacyjno-promocyjnych — pigta umowa 01-02-2015 28-02-2015
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 11-04-2013 05-05-2015
8.1 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 15-11-2013 05-05-2014
(BHS) —faza |
8.2 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 06-05-2014 01-12-2014
(BHS) —faza Il
8.3 Realizacja dostawy i montazu systemu transportu i kontroli bagazu 03-10-2014 31-03-2015
(BHS) —faza lll
8.4 Faza | rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 11-04-2013 05-05-2014 (04-07-
2014)*
8.5 Faza Il rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 06-05-2014 01-12-2014 (05-01-
2015)*
8.6 Faza Ill rozbudowy i przebudowy terminalu pasazerskiego 03-10-2014 31-03-2015 (05-05-
2015)*
9. Etap operacyjny 06-05-2015 Nie dotyczy

* Planowana data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Port Lotniczy Warszawa - Budowa/rozbudowa/przebudowa (modernizacja) infrastr

Etap

1. Studium wykonalnosci

{ Data rozpocz ecia
16/10/2010

ry lotniskowej
Data uko nczenia

12/11/2012

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa)

16/10/2010

12/11/2012
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3. Ocena oddzialywania na srodowisko 23/08/2010 14/02/2012***
4. Studium projektowe 07/01/2009 30/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2011 25/11/2013****
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
Zad. 1 — Rozbudowa i przebudowa Strefy T1 08/12/2011 07/01/2014
Zad. 2 — Budowa drdg kotowania przy DS1 (DK N1) 14/02/2013 14/02/2014
Zad. 2 — Budowa drdg kotowania przy DS1 (DK N2) 04/04/2012 26/09/2012
Zad. 3 — Przebudowa drogi startowej DS3 15/09/2012 05/04/2013
Zad. 4 — Przebudowa i rozbudowa plyt PPS 2, 4, 6 15/09/2012 05/04/2013
Zad. 5 — Kolejowy front roztadunkowy paliwa lotniczego z rurociggiem 21/12/2012 13/03/2014
dalekosieznym
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana
Zad. 1 — Rozbudowa i przebudowa Strefy T1 18/09/2012 31/12/2014
(27/02/2015)
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N1) 01/04/2014 30/09/2014
(25/11/2014)
Zad. 2 — Budowa drog kotowania przy DS1 (DK N2) 26/09/2012 04/03/2013
(15/03/2013)
Zad. 3 — Przebudowa drogi startowej DS3 22/04/2013 14/08/2013
Zad. 4 — Przebudowa i rozbudowa plyt PPS 2, 4, 6 22/04/2013 22/08/2014
(17/10/2014)
Zad. 5 — Kolejowy front roztadunkowy paliwa lotniczego z rurociggiem 01/04/2014 31/03/2015
dalekosieznym (30/04/2015)
9. Etap operacyjny 30/04/2015 Nie dotyczy

** v dniu 12 wrzesnia 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydat Postanowienie o
sprostowaniu oczywistej omytki w decyzji Srodowiskowej wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 roku.

**+* \wskazana data to planowany termin zakoriczenia przygotowania dokumentacji przetargowej zwigzanej z

zakupem i montazem sprzetu i wyposazenia w ramach zadania 1

Daty w nawiasach oznaczajg planowany termin uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie; jesli
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie nie bedzie wymagane przez urzgd, termin ten stanowi date
rozpoczecia uzytkowania obiektu po uprzednim zgtoszeniu tego faktu do odpowiedniego urzedu. W przypadku
drogi startowej DS-3, nie bylo konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, jak réwniez zgtoszenie

do urzedu rozpoczecia uzytkowania.

Sektor transportu — priorytet VII

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw
wojewddztwa dolno slaskiego

Ip. | ETAP

- Poznan, etap Il, odcinek Wroctaw

data rozpocz ecia

- granica

data zako nczenia

Studium wykonalnosci styczen 2004 maj 2004
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecien 2005 lipiec 2005
3 Ocena oddzialywania na srodowisko marzec 2006 pazdziernik 2006
4 Studium projektowe wrzesien 2006 czerwiec 2001
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2006 czerwiec 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej luty 2008 grudzien 2001
7 Nabycie gruntow sierpien 2008 sierpien 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2008 grudzien 2014
9 Etap operacyjny styczen 2015

Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dwo
infrastruktury technicznej

data rozpocz ecia

rca Wroctaw Gtéwny z przebudow g kolejowej

data zako nczenia

ETAP
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Studium wykonalnosci

marzec 2009

wrzesien 2009

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) pazdziernik 2009 styczen 2010
Ocena oddzialywania na srodowisko luty 2009 kwiecien 2009
Studium projektowe pazdziernik 2008 marzec 2010
Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2009 pazdziernik 2009
Ogtloszenie procedury przetargowej sierpien 2009 pazdziernik 2009
Nabycie gruntow n/d n/d
Etap budowy / umowa budowlana marzec 2010 lipiec 2012

Etap operacyjny

sierpien 2012

Modernizacja linii kolejowej E 65/C

data rozpocz ecia

-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechan6 w

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) kwiecier 2009 grudzien 2009
3 Ocena oddziatlywania na srodowisko kwiecien 2006 luty 2007
4 Studium projektowe listopad 2005 czerwiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2005 listopad 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 czerwiec 2013
7 Nabycie gruntéw styczen 2009 lipiec 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana wrzesien 2009 grudzien 2014
9 Etap operacyjny pazdziernik 2011 | -

* Opdznienie jest wynikiem koniecznosci rozwigzania dwéch uméw z wykonawcg oraz ogtoszenia nowych

przetargdw

Zakup kolejowego taboru pasa zerskiego do obstugi pot

ETAP

aczen dalekobie znych - Etap |

|

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci lipiec 2009 listopad 2009
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) marzec 2011 maj 2011
Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy

Opracowanie dokumentacji przetargowej

marzec 2008

sierpien 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 grudzien 2012
Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
Etap budowy / umowa budowlana maj 2011 sierpien 2014

Etap operacyjny

wrzesien 2014

Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa t
Stuzewiec do stacji MPL Ok ecie)

data rozpocz ecia

gcznicy do lotniska Ok ecie (od przystanku osobowego

data zako nczenia

Nabycie gruntow

wrzesien 2006

styczen 2011

Etap budowy / umowa budowlana

pazdziernik 2009

1 Studium wykonalnosci czerwiec 2004 luty 2006
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) czerwiec 2004 grudzien 2009
3 Ocena oddzialywania na srodowisko lipiec 2006 grudzien 2007
4 Studium projektowe listopad 2005 sierpien 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 grudzien 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2005 maj 2011
7

8

maj 2012
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| 9 |Etap operacyjny maj 2012 | -

* Opo6znienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okolicznosci
(np. grunt skazony substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), ktére skutkowaty koniecznoscig
wykonania wielu nieprzewidzianych prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okotolotniskowymi

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - +6dz, etap Il, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice
(S EIEWVE))

data rozpocz ecia data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2008 grudzien 2008
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) maj 2008 grudzien 2008
3 Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2008 grudzien 2013*
4 Studium projektowe n/d n/d
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2009 pazdziernik 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej pazdziernik 2009 kwiecien 2013
7 Nabycie gruntow lipiec 2010 czerwiec 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 listopad 2015**
9 Etap operacyjny grudzien 2015 -

* zgodnie z aneksem do umowy bedzie przeprowadzana powtdrna 00$ na etapie uzyskiwania pozwolen

na budowe

*x w zwigzku z ogloszeniem upadtosci przez lidera konsorcjum realizujgcego projekt trwajg rozmowy na

temat sposobu kontynuacji projektu. Upadto$¢ lidera spowodowata opéznienia w realizacji inwestyciji.

Modernizacja linii kolejowej E 30/C -E 30, odcinek Krakow -Rzeszéw, etap I

pocz ecia

Studium wykonalnosci styczen 2006 maj 2007
2 Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) styczen 2006 grudzien 2009
3 Ocena oddzialywania na srodowisko lipiec 2007 grudzien 2013
4 Studium projektowe styczen 2006 pazdziernik 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2005 sierpien 2013
6 Ogtoszenie procedury przetargowej listopad 2005 styczen 2014
7 Nabycie gruntow pazdziernik 2010 luty 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2010 grudzien 2014
9 Etap operacyjny styczen 2015 -

* Zgodnie z aneksem do umowy na wiekszosci odcinka bedzie wykonywana powtdrna ocena

oddziatywania na srodowisko na etapie uzyskiwania pozwoler na budowe.

Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Wa  rszawa - Gdynia - obszar LCS Dziatdowo

Ip. | ETAP data rozpocz ecia | data zako ficzenia

1 Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) maj 2010 lipiec 2010
3 Ocena oddzialywania na srodowisko kwiecien 2006 lipiec 2007
4 Studium projektowe sierpien 2006 lipiec 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2006 maj 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej maj 2008 czerwiec 2012
7 Nabycie gruntow marzec 2010 styczen 2012
8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2010 grudzien 2014
9 Etap operacyjny styczen 2015 -

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gda nsk, LCS Gdynia
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Ip. | ETAP data rozpocz ecia | data zako czenia
1 Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) lipiec 2010 lipiec 2010
3 Ocena oddzialywania na srodowisko kwiecien 2006 wrzesien 2010
4 | Studium projektowe sierpien 2006 styczen 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej pazdziernik 2008 kwiecien 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2010 luty 2012
7 Nabycie gruntow wrzesien 2010 grudzien 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2011 wrzesien 2014
9 Etap operacyjny marzec 2014 | -

Modernizacja linii kolejowej E 65/C -E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS ltawa, LCS Malbork

Ip.

ETAP

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2003 marzec 2004
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) wrzesien 2010 grudzien 2010
3 Ocena oddziatywania na srodowisko kwiecier 2006 lipiec 2007
4 Studium projektowe styczen 2008 wrzesien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2008 marzec 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 styczen 2012
7 Nabycie gruntéw wrzesien 2010 grudzien 2011
8 Etap budowy /umowa budowlana maj 2011 grudzien 2013
9 Etap operacyjny grudzien 2013 -

Modernizacja linii kolejowej Warszawa -t£6dz, etap Il, Lot C - pozostate roboty

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci grudzien 2003 grudzien 2004
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) styczen 2010 lipiec 2011
Ocena oddzialywania na srodowisko maj 2006 sierpien 2014
Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 lipiec 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

wrzesien 2009

czerwiec 2013

Nabycie gruntéw

styczen 2013

styczen 2013

Etap budowy / umowa budowlana

luty 2011

listopad 2015
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Etap operacyjny

grudzien 2015

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap |

przedsi ewziecia

Ip.

ETAP
Studium wykonalnosci

- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza

data rozpocz ecia
czerwiec 2010

- realizacja

data zakonczenia

grudzien 2011

2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) czerwiec 2010 grudzien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko czerwiec 2010 sierpien 2011
4 Studium projektowe maj 2011 luty 2015
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2010 czerwiec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2012 marzec 2013
7 Nabycie gruntéw grudzien 2011 sierpien 2013
8 Etap budowy/umowa budowlana kwiecien 2013 maj 2015*
9 Etap operacyjny czerwiec 2015 -

*nastgpito opdznienie w rozstrzygnieciu przetargu na roboty budowlane
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Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — Poznan, etap lll, odcinek Czempi n— Poznan

data zako nczenia

data rozpocz ecia

Studium wykonalno$ci lipiec 2008 wrzesien 2011
Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) lipiec 2009 wrzesien 2011
Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2009 grudzien 2013
Studium projektowe lipiec 2009 grudzien 2010
Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2009 sierpien 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

wrzesien 2011

kwiecien 2013

Nabycie gruntow

styczen 2012

grudzien 2013

Etap budowy / umowa budowlana marzec 2012 lipiec 2015
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Etap operacyjny sierpien 2015 -

Budowa pot aczenia kolejowego MPL "Krakéw - Balice" z Krakowem, odcinek Krakéw Gtowny - MydIniki -
Balice

Etap | Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 22/01/2010 13/07/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 13/07/2010 21/01/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 28/12/2010 22/06/2012
4. Studium projektowe 01/09/2010 29/07/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2011 23/12/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla 14/01/2009 22/01/2010

zadania: ,Budowa potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z
Krakowem, odcinek Krakéw Gtowny — Mydiniki - Balice”.

6.b Wykonanie robét budowlanych wraz z opracowaniem projektéw 31/10/2012 26/09/2013
wykonawczych dla Projektu POIS 7.1-21 pn. ,Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakow
Gtéwny — Mydliniki - Balice” wraz z nadzorem autorskim

6.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych 02/06/2011 29/07/2011
dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia kolejowego MPL
,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — MydIniki -
Balice”

6.d Zarzadzanie i nadzér nad realizacjg projektu POIiS 7.1-21 Budowa 09/08/2012*** 26/09/2013
potaczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek
Krakéw Gtéwny — MydIniki - Balice

6.e Kompleksowe przeprowadzenie dziatan informacyjnych i
promujgcych w ramach projektu POIiS 7.1-21 Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw — Balice” z Krakowem, odcinek Krakow
Gtowny — Mydiniki — Balice

7. Nabycie gruntow 02/09/2013 31/03/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana

31/12/2012*+** 26/09/2013

8.a Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla 22/01/2010 31/12/2013
zadania: ,Budowa potgczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z
Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny — MydlIniki - Balice”

8.b Wykonanie robét budowlanych wraz z opracowaniem projektéw 26/09/2013 26/03/2015
wykonawczych dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw
Gtowny — Mydiniki — Balice” wraz z nadzorem autorskim

8.c Wykonanie archeologicznych ratowniczych badan wykopaliskowych 29/07/2011 27/12/2011
dla Projektu POIiS 7.1-21 ,Budowa potgczenia kolejowego MPL
.Krakoéw - Balice” z Krakowem, odcinek Krakow Gtowny — MydlIniki -
Balice”

8.d Zarzadzanie i nadzér nad realizacjg projektu POIiS 7.1-21 Budowa 26/09/2013
potgczenia kolejowego MPL ,Krakéw - Balice” z Krakowem, odcinek
Krakéw Gtéwny — MydIniki - Balice

8.e Kompleksowe przeprowadzenie dziatan informacyjnych i 26/09/2013 26/09/2015
promujacych w ramach projektu POIiS 7.1-21 Budowa potgczenia
kolejowego MPL ,Krakéw — Balice” z Krakowem, odcinek Krakéw
Gtéwny — Mydiniki — Balice

9. Etap operacyjny 27/03/2015 NIE DOTYCZY

** GDOS w Warszawie wydat decyzje zmieniajgcg i uzupetniajgcg decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang przez RDOS w Krakowie znak: 00.4201.2.2011.ASu z dnia 31 maja 2011 r.

26/05/2018*****
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***Data ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 14.08.2012 r.
****Data ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej 03.01.2013 r.
*xexx Data ukoriczenia uwzglednia petnienie nadzoru w okresie gwarancji. Wydatki bedg zgtoszone do refundacji

do 31.12.2015r.

Zintegrowany transpo rt publiczny w aglomeracji krakowskiej

- Il etap

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Etap operacyjny

1 Studium wykonalnosci marzec 2008 maj 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) marzec 2008 lipiec 2009
3 Ocena oddzialywania na srodowisko marzec 2006 kwiecien 2009
4 Studium projektowe sierpien 2005 czerwiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2009 sierpien 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej czerwiec 2009 marzec 2011
7 Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2009 marzec 2013
9

kwiecien 2013

Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotniska

Ip. | ETAP

Okecie im. Fryderyka Chopina

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci marzec 2009 wrzesien 2009
2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) marzec 2009 wrzesien 2009
3 Ocena oddzialywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 | Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2008 maj 2010
6 Ogtoszenie procedury przetargowej wrzesien 2008 maj 2011
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2009 listopad 2011
9 Etap operacyjny pazdziernik 2011 -

Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wile nski — Stadion Narodowy - Rondo Waszyngtona wraz z
zakupem 30 tramwajéw niskopodtogowych

[l -

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 styczen 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) styczen 2010 lipiec 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2009 sierpien 2009
4 Studium projektowe maj 2008 wrzesien 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2008 grudzien 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2008 czerwiec 2013
7 Nabycie gruntow marzec 2009 grudzien 2010
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzien 2014
9 Etap operacyjny lipiec 2012 | -

Budowa systemu t 6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej

| ETAP

| data rozpocz ecia

data zakonczenia

Studium wykonalnosci maj 2009 luty 2012
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) marzec 2011 luty 2012
Ocena oddzialywania na srodowisko listopad 2010 luty 2012

lipiec 2010 kwiecien 2013
Opracowanie dokumentacji przetargowej maj 2011 czerwiec 2012
Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2011 czerwiec 2013

1
2
3
4 Studium projektowe
5
6
7

Nabycie gruntow

nie dotyczy

nie dotyczy

62



8 Etap budowy / umowa budowlana

pazdziernik 2011

luty 2015

9 Etap operacyjny

marzec 2015

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomerac

Ip. | ETAP

ji i we Wroctawiu

data rozpocz ecia

- Etap |

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci maj 2007 sierpien 2011
2 Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) maj 2007 sierpien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko listopad 2006 sierpien 2010
4 Studium projektowe styczen 2007 listopad 2010
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 pazdziernik 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2008 maj 2012
7 Nabycie gruntéw czerwiec 2010 marzec 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana pazdziernik 2008 marzec 2013
9 Etap operacyjny kwiecien 2013 -

Il Linia metra w Warszawie
zakupem taboru

Ip. | ETAP

- Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centr

| data rozpocz ecia

alnego wraz z

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci wrzesien 2008 sierpien 2010
2 | Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) sierpien 2009 sierpien 2010
3 Ocena oddzialywania na srodowisko maj 2006 styczen 2010
4 | Studium projektowe pazdziernik 2007 maj 2013
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2007 marzec 2013
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2010 kwiecien 2013
7 Nabycie gruntéw czerwiec 2007 kwiecier 2008
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2007 grudzien 2013
9 Etap operacyjny styczen 2014 grudzien 2039

Zakup nowoczesnego, nisko

ogowego taboru tramwaj

| ETAP
Studium wykonalnosci

Ip.

[

owego w Poznaniu

| data rozpocz ecia
kwiecien 2009

data zako nczenia
czerwiec 2010

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) kwiecien 2009 czerwiec 2010
Ocena oddzialywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 styczen 2009

Ogtoszenie procedury przetargowej

styczen 2009

sierpien 2009

Nabycie gruntow

nie dotyczy

nie dotyczy

Etap budowy / umowa budowlana

listopad 2009

kwiecien 2012

© 0 N o g AW DN

Etap operacyjny

maj 2012

Obstuga potnocnych obszaréw Warszawy komunikacj

oraz zakupem taboru

Studium wykonalnosci

3 tramwajow g w zwi azku z rozbudow g sieci metra

data rozpocz ecia
czerwiec 2009

data zako nczenia
lipiec 2012

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

maj 2012

grudzien 2012

Ocena oddzialywania na srodowisko

marzec 2008

sierpien 2012

Studium projektowe

sierpien 2009

grudzien 2014

al hw N

Opracowanie dokumentacji przetargowej

czerwiec 2008

czerwiec 2013
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Etap operacyjny

styczen 2015

6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 wrzesien 2013
7 Nabycie gruntéw maj 2004 kwiecien 2013
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzien 2014
9

Rozwdj Szybkiej Kolei Miejskiej w Tréjmie  $cie

[l -

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
grudzien 2008

data zako nczenia
pazdziernik 2011

Etap budowy / umowa budowlana

marzec 2009

sierpien 2014

Etap operacyjny

lipiec 2014

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) grudzien 2008 pazdziernik 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko sierpien 2009 luty 2011
4 Studium projektowe maj 2008 marzec 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej styczen 2008 kwiecien 2014
6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2008 maj 2014
7 Nabycie gruntow luty 2009 grudzien 2010
8

9

Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej

-etap Il A

[l =

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studium wykonalnosci marzec 2010 wrzesien 2011
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) marzec 2010 wrzesien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko listopad 2008 marzec 2011
4 Studium projektowe wrzesien 2007 styczen 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2007 wrzesien 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2008 grudzien 2011
7 Nabycie gruntow lipiec 2010 styczen 2011
8 Etap budowy / umowa budowlana marzec 2008 lipiec 2012
9 Etap operacyjny lipiec 2012 -

Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbus
infrastruktur g towarzysz aca

data rozpocz ecia

owej w Aglomeraciji Gérno slaskiej wraz z

data zako nczenia

Etap operacyjny

styczen 2014

1 Studium wykonalnosci czerwiec 2008 kwiecien 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) czerwiec 2008 kwiecien 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko luty 2007 lipiec 2010
4 Studium projektowe pazdziernik 2007 wrzesien 2012
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej marzec 2010 pazdziernik 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej styczen 2008 czerwiec 2013
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2012 grudzien 2013
9

Zakup taboru kolejowego do obstugi portéw lotniczych i przewozow

65 oraz aglomeracji warszawskiej

ETAP

| data rozpocz ecia

aglomeracyjnych w korytarzu linii E -

data zako nczenia

Studium wykonalnosci styczen 2011 lipiec 2011
Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) styczen 2011 lipiec 2011
Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
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Studium projektowe

nie dotyczy

nie dotyczy

Opracowanie dokumentacji przetargowej

wrzesien 2009

sierpien 2012

Ogtoszenie procedury przetargowej

listopad 2009

wrzesien 2012

Nabycie gruntow

nie dotyczy

nie dotyczy

Etap budowy / umowa budowlana

styczen 2011

grudzien 2011

Etap operacyjny

luty 2012

Dostosowanie taboru Tramwajoéw Warszawskich do potrz
tramwajéw niskopodtogowych

[l -

Studium wykonalnosci

eb osbéb niepetnosprawnych

data rozpocz ecia
wrzesien 2008

- zakup 60

data zako nczenia
czerwiec 2011

Etap operacyjny

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) sierpien 2011 wrzesien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2008 czerwiec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2008 sierpien 2012
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana maj 2009 grudzien 2013
9

styczen 2014

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomer

Ip. | ETAP
Studium wykonalnosci

[N

acji krakowskiej

| data rozpocz ecia
listopad 2009

data zako nczenia
lipiec 2010

Etap budowy / umowa budowlana

styczen 2011

czerwiec 2013

Etap operacyjny

2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) listopad 2009 listopad 2011
3 Ocena oddzialywania na srodowisko grudzien 2008 sierpien 2011
4 Studium projektowe czerwiec 2008 lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej luty 2010 marzec 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej sierpien 2010 kwiecien 2012
7 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8

9

czerwiec 2013

Zakup niskopodtogowego taboru tramwajowego w

Ip. | ETAP

Szczecinie

| data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci wrzesien 2010 grudzien 2011
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) czerwiec 2011 grudzien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4 Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2008 listopad 2012
6 Ogtoszenie procedury przetargowej maj 2009 maj 2013
7 Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
8 Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2010 czerwiec 2014
9 Etap operacyjny lipiec 2014 -

Wezet Multimodalny przy Dworcu £6d  z Fabryczna

Data uko nczenia

Etap

| Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 2008-10-01 2013-09-30
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 2008-10-01 2013-09-30
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-10-01 2014-09-30
4. Studium projektowe 2011-08-18 2014-09-30
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-10-01 2013-11-30
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-12-09 2014-03-31
7. Nabycie gruntow 2008-10-01 2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana 2011-08-18 2015-07-31
9. Etap operacyjny 2015-03-01 N/D

Budowa "Szczeci nskiego Szybkiego

Etap | Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 2009-12-28 2011-11-28
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) Czes¢ SW Czes¢ SW
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 2009-12-31 2011-02-25
4. Studium projektowe 2004-01-12 2011-12-09
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2012-01-16 2012-06-11
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2012-06-12 2013-04-02
7. Nabycie gruntow 2002-06-24 2012-01-21
8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-20 2015-07-31
9. Etap operacyjny 2015-08-01 Nie dotyczy

Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudow g uktadu drogowego w Bydgoszczy

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 03/01/2011 15/07/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 03/01/2011 15/07/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 07/09/2010 09/03/2012
4. Studium projektowe 09/12/2009 30/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2009 31/05/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 09/06/2009 09/12/2009
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP

6.2 Zamowienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 27/01/2011 16/03/2011
technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP

6.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 12/09/2009 05/10/2011
Ustawy PZP

6.4 Aktualizacje Studium Wykonalnosci [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy 16/12/2010 14/11/2012
PzP

6.5 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 17/03/2011 25/03/2011
la Ustawy PZP

6.6 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — pozostate art. 4 pkt. 8 Ustawy 08/04/2011 09/12/2012
Pzp

6.7 Koszty agenciji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestycji - 31/03/2012 30/06/2013
przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP

6.8 Inne ustugi w zakresie przygotowania i obstugi projektu (analizy, 05/12/2011 30/06/2013

ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) — zespdl zaméwien w
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP

6.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony 30/06/2010 30/06/2013
art. 39 Ustawy PZP

6.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 02/10/2010 22/03/2011
6.11 Inzynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 14/09/2012 15/12/2012
6.12 Nadzor autorski — przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 14/05/2013 26/06/2013
6.13 Roboty budowlano — montazowe - przetarg ograniczony art. 47 31/12/2012 30/08/2013
Ustawy PZP[typ kontraktu roboty]

7. Nabycie gruntow 09/12/2009 31/03/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/12/2009 30/09/2015
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8.1 Dokumentacja projektowa - pierwotny wykonawca - przetarg 09/12/2009 12/09/2011
nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (ustugi)
8.2 Zamowienie dodatkowe - roboty dodatkowe w ramach projektu 16/03/2011 12/09/2011
technicznego (pierwotny wykonawca) - art. 67 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP
(ustugi)
8.3 Dokumentacja projektowa - nowy wykonawca - art. 67 ust. 1 pkt. 5 05/10/2011 30/04/2012
Ustawy PZP (ustugi)
8.4 Aktualizacje Studium Wykonalnosci [dwukrotnie] art. 4 pkt. 8 Ustawy 03/01/2011 31/12/2012
PZP (ustugi)
8.5 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — podstawowe - art. 67 ust. 1 pkt. 25/03/2011 Nie dotyczy
la Ustawy PZP (dostawy)
8.6 Umowy przytaczeniowe (ENEA) — pozostate art. 4 pkt. 8 Ustawy 08/04/2011 Nie dotyczy
PZP (dostawy) 22/04/2011

26/04/2011

10/05/2011

11/07/2011

17/08/2012

09/12/2012
8.7 Koszty agenc;ji ratingowej dla pozyskania finansowania inwestyc;ji - 30/06/2013 31/12/2014
przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP (ustugi)
8.8 Inne ustugi w zakresie przygotowania i obstugi projektu (analizy, 13/12/2011 30/06/2015
ekspertyzy, dokumentacje przetargowe itp.) — zespél zamoéwien w
ramach art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP i art. 39 Ustawy PZP (ustugi)
8.9 Promocja- art. 4 pkt. 8 Ustawy PZP oraz przetarg nieograniczony 28/07/2010 30/06/2015
art. 39 Ustawy PZP (ustugi)
8.10 Zakup taboru - przetarg nieograniczony wg. umowy ramowej 22/03/2011 31/05/2015
(dostawy)
8.11 Inzynier kontraktu - przetarg nieograniczony art. 39 Ustawy PZP 15/01/2013 30/09/2015
(ustugi)
8.12 Nadzér autorski — przetarg nieograniczony art.39 Ustawy PZP 26/06/2013 30/08/2015
(ustugi)
8.13 Roboty budowlano — montazowe - przetarg ograniczony art. 47 30/08/2013 30/08/2015
Ustawy PZP (roboty budowlane)
9. Etap operacyjny 01/10/2015 Nie dotyczy

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 2011-05-23 2012-06-27
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 2011-05-23 2012-06-27
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 2009-09-29 2010-01-27
4. Studium projektowe 2009-05-11 2010-09-16
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-09-14 2011-08-04
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2006-09-14 2013-09-01
7. Nabycie gruntow 2011-07-06 2013-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-07-09 2013-12-31
9. Etap operacyjny 2014-01-01 nie dotyczy

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/01/2011 14/10/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 28/01/2011 14/10/2011
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 4/02/2010 09/05/2011
4. Studium projektowe 23/12/2009 26/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/10/2009 15/11/2012
6. Procedura przetargowa* 23/11/2009 14/03/2014
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7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/07/2011 31/12/2015

9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy

Zakup tramwajow niskopodtogowych do obstugi sieci komunikacji tramw ajowej w Warszawie

1. Studium wykonalnosci 30/05/2013 31/12/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 19/06/2013 31/12/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko nie dotyczy nie dotyczy
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2008 02/01/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 27/08/2008 31/03/2014
7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/05/2009 30/11/2015
9. Etap operacyjny 01/12/2015 nie dotyczy

Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zak ~ upem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 19/01/2012 21/12/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 19/01/2012 21/12/2012
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 30/08/2011 21/12/2012

4. Studium projektowe

Zadanie 1i 6 12/11/2013 14/07/2014
Zadanie 2 07/07/2010 29/03/2011
Zadanie 3 17/08/2013 17/02/2014
Zadanie 4 31/10/2013 30/06/2014
Zadanie 5 31/10/2013 30/06/2014
Zadanie 7 24/10/2013 17/02/2014
Zadanie 8 18/11/2013 28/03/2014

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Zadanie 1i 6 03/10/2012 20/07/2013
Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) 01/02/2010 27/05/2010
Zadanie 2 (roboty budowlane) 01/02/2012 13/05/2012
Zadanie 3 (dokumentacja projektowa) 02/01/2013 02/04/2013
Zadanie 3 (roboty budowlano-montazowe) 31/01/2014 17/02/2014
Zadanie 4 09/01/2013 10/07/2013
Zadanie 5 01/01/2013 30/06/2013
Zadanie 7 20/12/2012 09/04/2013
Zadanie 8 15/09/2011 30/05/2013
Inzynier kontraktu 02/01/2013 31/07/2013
Promocja projektu 02/01/2013 12/08/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*
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Zadanie 1 i 6 (zolty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg 25/07/2013 11/11/2013
nieograniczony

Zadanie 2 (dokumentacja projektowa) — przetarg nieograniczony 28/05/2010 06/07/2010

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstwie umoéw wykonawczych 14/05/2012 29/06/2012
prowadzone w opraciu o dokumentacje Zamawiajgcego) — przetarg
nieograniczony

Zadanie 3 (dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonawcza 04/04/2013 16/08/2013
zlecana przez Zamawiajgcego) — przetarg nieograniczony
Zadanie 3 (roboty roboty budowlano-montazowe na podstawie 24/03/2014 23/05/2014

umowy wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentacje
Zamawiajgcego ) — przetarg nieograniczony

Zadanie 4 (z6tty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony 17/07/2013 30/10/2013
Zadanie 5 (z6tty FIDIC ,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony 09/07/2013 30/10/2013
Zadanie 7 (,projektuj i buduj”) — przetarg nieograniczony 10/04/2013 23/10/2013
Zadanie 8 (zakup taboru oraz dostosowanie budynku zajezdni 05/06/2013 15/11/2013

tramwajowej, ktére bedzie realizowane w formule ,projektuj i buduj”)
— przetarg nieograniczony

Inzynier kontraktu (ustugi) — przetarg nieograniczony 09/08/2013 20/11/2013
Promocja projektu (ustugi) — przetarg nieograniczony 23/08/2013 05/12/2013
7. Nabycie gruntow 28/05/2012 31/12/2013

8. Etap budowy/umowa budowlana

Zadanie 1 i 6 (z6lty FIDIC) - roboty 15/07/2014 18/09/2015

Zadanie 2 (roboty budowlane na podstawie uméw wykonawczych 29/06/2012 31/10/2013
prowadzone w oparciu o dokumentacje Zamawiajgcego) - roboty

Zadanie 3 (roboty budowlano-montazowe na podstawie umowy 26/05/2014 14/09/2015
wykonawczej prowadzone w oparciu o dokumentacje
Zamawiajgcego) - roboty

Zadanie 4 (z6tty FIDIC) - roboty 01/07/2014 15/04/2015
Zadanie 5 (z6tty FIDIC) - roboty 01/07/2014 18/09/2015
Zadanie 7 (,projekt i budowa”) - roboty 18/02/2014 30/09/2015
Zadanie 8 — dostawy i roboty 18/11/2013 30/09/2015
Inzynier kontraktu - ustugi 21/11/2013 31/12/2015
Promocja projektu - ustugi 06/12/2013 30/10/2015
9. Etap operacyjny

Zadanie 1i 6 19/09/2015 -
Zadanie 2 01/11/2013 -
Zadanie 3 15/09/2015 -
Zadanie 4 16/04/2015 -
Zadanie 5 19/09/2015 -
Zadanie 7 01/10/2015 -
Zadanie 8 01/10/2015 -

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacjiW  schéd — Zachod (Retkinia — Olechéw) wraz z
systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterow  ania ruchem

ST Data rozpocz ecia | Data uko nczenia

| 1. Studium wykonalnogei | 08092011 |  22/07/2013 |
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 08/09/2011 22/07/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 04/12/2008 31/03/2014
4. Studium projektowe 08/09/2011 31/03/2014
4.1 Program funkcjonalno - uzytkowy 08/09/2011 08/07/2012
4.2 Dokumentacja projektowa 26/10/2012 31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/04/2011 28/02/2014
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5.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalnosci, raportu OOS, 01/04/2011 16/05/2011
programu funkcjonalno-uzytkowego oraz SIWZ dla projektu pod
nazwa: ,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relaciji
WSschod-Zachdd (Retkinia - Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”

5.2 Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 02/01/2013 06/03/2013
pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschdd - Zachod (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

5.3 Dziatania promocyjne 01/08/2013 28/02/2014

5.4 Czes¢ |. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 08/09/2011 25/10/2012
wszystkich odcinkéw (Etap A — odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz
wykonanie rob6t budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla
obstugi tunelu (Etap B — odcinek 3)

5.5 Czesc¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 01/03/2013 16/01/2014
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

5.6 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B — 01/03/2013 16/01/2014
odcinek 8)

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 17/05/2011 30/04/2014
6.1 Opracowanie aktualizacji studium wykonalnosci, raportu OOS, 17/05/2011 08/09/2011

programu funkcjonalno-uzytkowego oraz SIWZ dla projektu pod
nazwa: ,Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relaciji
Wschod-Zachdd (Retkinia - Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”

6.2 Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 07/03/2013 31/03/2014
pod nazwa: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschdd - Zachéd (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem

6.3 Dziatania promocyjne 01/03/2014 30/04/2014

6.4 Czes¢ |. Opracowanie kompletnej dokumentacii projektowej dla 26/10/2012 28/02/2013
wszystkich odcinkéw (Etap A — odcinek 1,2,3,4,5,6,7,8) oraz
wykonanie rob6t budowlanych dla 3 odcinka wraz podsystemem dla
obstugi tunelu (Etap B — odcinek 3)

6.5 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 17/01/2014 30/04/2014
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

6.6 Czesc¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B — 17/01/2014 30/04/2014
odcinek 8)

7. Nabycie gruntow 01/01/2014 31/05/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/03/2013 31/08/2015
8.1 Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla projektu inwestycyjnego 01/04/2014 31/08/2015

pod nazwg: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji
Wschod - Zachdd (Retkinia- Olechéw) wraz z systemem zasilania
oraz systemem obszarowego sterowania ruchem.

8.2 Dziatania promocyjne 01/05/2014 31/10/2015
8.3 Czes¢ I. Wykonanie robét budowlanych dla 3 odcinka wraz z 01/03/2013 30/06/2015
podsystemem sterowania ruchem w tunelu (Etap B — odcinek 3)

8.4 Czes¢ Il Realizacja prac budowlanych dla odcinka 1,2,4,5,6,7 01/05/2014 31/10/2015
(Etap B — odcinek 1,2,4,5,6,7)

8.5 Czes¢ 1l Realizacja prac budowlanych dla odcinka 8 (Etap B — 01/05/2014 31/10/2015
odcinek 8)

9. Etap operacyjny 01/11/2015 NIE DOTYCZY

Modernizacja elektry h zespotéw trakcyjnych do kolejowych przewoz6éw pasa zerskich w ruchu
regionalnym i w ebie aglomeracji warszawskiej

1. Studium wykonalnosci 03/06/2013 13/11/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/06/2013 13/11/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
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8. Etap budowy/umowa budowlana

23/01/2012 31/12/2013

9. Etap operacyjny

1/01/2014 -

kolejowych przewozow pasa zerskich
regionalnym i w obr ebie aglomeracji warszawskiej

Modernizacja elektrycz espotéw trakcyjnych do

1. Studium wykonalnosci 03/06/2013 13/11/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 03/06/2013 13/11/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2011 30/09/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 28/10/2011 10/12/2013
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/01/2012 31/12/2013
9. Etap operacyjny 1/01/2014 -

Sektor transportu — priorytet VIII

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grojec

-Biatobrzegi

Ip. data rozpocz ecia data zako
1 Studium wykonalnosci marzec 2005 kwiecien 2006
2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) lipiec 2008 pazdziernik 2008
3 Ocena oddziatywania na srodowisko czerwiec 2003 czerwiec 2006
4 | Studium projektowe maj 2003 marzec 2006
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2005 luty 2006
6 | Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej grudzien 2006 pazdziernik 2007
7 Nabycie gruntow listopad 2004 kwiecier 2009
8 | Etap budowy / umowa budowlana listopad 2007 listopad 2009
9 Etap operacyjny listopad 2009 | -

* Ze wzgledu na zmiany wysokosci stawki optaty elektronicznej oraz kosztéw utrzymania ETC nastgpita koniecznosc¢

ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Gérna" na odcinku
Paradna - Pabianicka

[l

od Al. Jana Pawta Il do ul. Rzgowskiej etap Il odc.

data zako nczenia

data rozpocz ecia

Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 listopad 2008
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 listopad 2008
3 Ocena oddzialywania na srodowisko wrzesien 2008 czerwiec 2009
4 Studium projektowe maj 2009 wrzesien 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2009 listopad 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej listopad 2009 maj 2010
7 Nabycie gruntow pazdziernik 2010 maj 2012
8 Etap budowy / umowa budowlana sierpien 2010 maj 2014
9 Etap operacyjny maj 2014 -

Przebudowa drogi krajowej nr 94 na terenie Miasta D
Etap

abrowa Gornicza
Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 09/12/2008 15/03/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 09/12/2008 15/03/2013
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 17/02/2012 31/08/2012
4. Studium projektowe 02/01/2007 31/01/2013
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2009 30/10/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

6.1. Ogtoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 31/03/2011 31/03/2011
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2011

6.2. Ogtoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 20/07/2012 20/07/2012
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2012

6.3. Ogtoszenie procedury przetargowej: Zabezpieczenie wiaduktu 04/01/2013 04/01/2013
drogowego w ciggu DK-94 nad DW-790 — zam. z wolnej reki - 2013

6.4. Ogtoszenie procedury przetargowej: Przebudowa DK-94— przetarg 11/01/2013 11/01/2013
nieograniczony

7. Nabycie gruntow NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana

8.1. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu DK- 18/05/2011 31/12/2011
94 nad DW-790 -2011

8.2. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu DK- 08/08/2012 31/12/2012
94 nad DW-790 -2012

8.3. Etap budowy - Zabezpieczenie gzymsow wiaduktu drogowego w 14/01/2013 23/01/2013
ciggu DK-94 nad DW-790

8.4. Etap budowy - Zabezpieczenie wiaduktu drogowego w ciggu DK- 22/01/2013 30/06/2013
94 nad DW-790 -2013

8.5. Etap budowy/umowa budowlana — Przebudowa DK-94 26/04/2013 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

** Dane z Wniosku o dofinansowanie

Budowa Trasy Mostu Pdétnocnego od w ezla z ul. Putkow g do wezta z ul. Modli nska oraz od w ezta z ul.

Putkow g do w ezla przesiadkowego "Mtociny"

Studium wykonalnosci

wrzesien 2008

ETAP

pazdziernik 2008

2 Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) wrzesien 2008 pazdziernik 2008

3 Ocena oddziatywania na srodowisko marzec 2008 sierpien 2008

4 Studium projektowe sierpien 2006 kwiecien 2010

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty i nadzory kwiecien 2008 grudzien 2009

6 Ogtoszenie procedury przetargowej na wytonienie wykonawcy czerwiec 2008 maj 2010
na roboty i nadzory

7 Nabycie gruntéw maj 2004 marzec 2011
Etap budowy / umowa budowlana kwiecien 2009 pazdziernik 2012
Etap operacyjny pazdziernik 2012 -

Inwestycja oddana do uzytkowania.

agu drogi S -6

Budowa obwodnicy m. Nowogard w ci

Ip. | ETAP

data rozpocz ecia

| data zako Aczenia

1 Studium wykonalnosci

listopad 2008

wrzesien 2009

2 Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) listopad 2008 marzec 2010
3 Ocena oddzialywania na srodowisko marzec 2007 pazdziernik 2009
4 Studium projektowe marzec 2004 grudzien 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2008 lipiec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

roboty budowlane

grudzien 2008

marzec 2010

zarzadzanie i nadzor

listopad 2009

lipiec 2010

7 Nabycie gruntow

czerwiec 2010

grudzien 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

roboty budowlane

marzec 2010

grudzien 2011

zarzgdzanie i nadzor

lipiec 2010

maj 2012

9 Etap operacyjny

grudzien 2011 | -
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* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK

zostata przekazana do KE w lipcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S -19, odcinek Stobierna - Rzeszoéw

Ip. | ETAP

data rozpocz ecia

| data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci

luty 2009

czerwiec 2009

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

luty 2009

czerwiec 2009*

3 Ocena oddziatywania na srodowisko

| etap oceny (wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia)

marzec 2007

listopad 2008

Il etap oceny (wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej)

kwiecien 2009

listopad 2009

4 Studium projektowe

lipiec 2006

kwiecien 2009

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

styczen 2009

marzec 2009

Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty budowlane

marzec 2009

grudzien 2009

na nadzér inwestorski

kwiecien 2009

pazdziernik 2009

7 Nabycie gruntow

kwiecien 2005

listopad 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana

grudzien 2009

wrzesien 2012**

9 Etap operacyjny

wrzesien 2012

** oddanie do ruchu drogi gtéwnej, bez drég powiatowych

Budowa obwodnicy Serocka w ci  ggu drogi krajowej NR 61

data rozpocz ecia

data zakonczenia

1 Studium wykonalnosci listopad 2008 kwiecien 2009
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) listopad 2008 kwiecien 2009
3 Ocena oddziatywania na srodowisko styczen 2007 kwiecien 2009
4 Studium projektowe lipiec 2004 wrzesien 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej grudzien 2008 luty 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

na roboty pazdziernik 2008 lipiec 2009

na nadzoér kwiecien 2009 pazdziernik 2009
7 Nabycie gruntow czerwiec 2006 luty 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana

sierpien 2009

listopad 2011

9 Etap operacyjny

listopad 2011

data rozpocz ecia

| data zako nczenia

1 Studium wykonalno$ci pazdziernik 2008 kwiecien 2009

2 Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztéw i korzysci oraz rezultaty pazdziernik 2008 kwiecien 2009
studium wykonalnosci

3 Ocena wptywu na srodowisko naturalne: lipiec 2006 sierpien 2008

4 Studium projektowe pazdziernik 2004 grudzien 2008

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej wrzesien 2008 grudzien 2008

6 Ogtoszenie procedury przetargowej - nadzor, procedura kwiecien 2009 lipiec 2009
nieograniczona

7 Ogtoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane pazdziernik 2008 lipiec 2009

8 Nabycie gruntow listopad 2006 marzec 2010*

9 Pozwolenie na budowe wrzesien 2008 pazdziernik 2008

10 | Decyzja lokalizacyjna

lipiec 2005

grudzien 2005

11 | Etap budowy (czas trwania budowy)

lipiec 2009

listopad 2012

12 | Nadzor inwestorski (czas trwania nadzoru)

sierpien 2009

wrzesien 2012

13 | Etap operacyjny

listopad 2012
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* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla catego zakresu projektu

Budowa drogi S5 Pozna n - Wroctaw, odcinek Kaczkowo

lp. | ETAP
Studium wykonalnosci

- Korze nsko

| data zako nczenia
styczen 2011

data rozpocz ecia
styczen 2009

2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) luty 2007 styczen 2012
3 Ocena oddzialywania na srodowisko pazdziernik 2006 kwiecien 2011
4 Studium projektowe sierpien 2006 listopad 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2009 listopad 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej
Roboty lipiec 2009 lipiec 2010
Nadzér grudzien 2009 sierpien 2010

7 Nabycie gruntow

sierpien 2010 kwiecien 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

lipiec 2010 wrzesien 2013

Nadzoér

sierpien 2010 grudzien 2013

9 Etap operacyjny

wrzesien 2013 | -

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedli
Wyst epa)

nsk) - Jedrzejow (odcinek Skar zysko Kamienna -

Ip. | ETAP | datarozpocz gcia | data zako nczenia
1 Studium wykonalnosci pazdziernik 2008 pazdziernik 2009
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2008 pazdziernik 2009*
3 Ocena oddzialywania na srodowisko luty 2006 luty 2008
4 Studium projektowe czerwiec 2007 luty 2008
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej czerwiec 2007 luty 2008
6 Ogtoszenie procedury przetargowej kwiecien 2008 styczen 2009
7 Nabycie gruntow listopad 2007 grudzier 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana styczen 2009 kwiecien 2011
9 Etap operacyjny kwiecien 2011 | -

* ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznosc

ponownego przeliczenia luki finansowe;.

Zaktualizowana AKK zostata przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedli

Studium wykonalnosci

nsk) -Jedrzejéw, na odcinku obwodnicy Kielc

data zako nczenia
czerwiec 2010

data rozpocz ecia
marzec 2010

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

marzec 2010 styczen 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

pazdziernik 2007 sierpien 2010

maj 2006 grudzien 2009

Opracowanie dokumentacji przetargowej

kwiecien 2008 marzec 2010

2
3
4 | Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

listopad 2009 wrzesien 2010

Nadzoér

marzec 2010 sierpien 2010

7 Nabycie gruntow

listopad 2009 grudzien 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

wrzesien 2010 maj 2013

Nadzoér

sierpien 2010 listopad 2013

9 Etap operacyjny

maj 2013 | -

Budowa drogi ekspresowej S

-8 na odcinku Wroctaw (Psie Pole)

74



Ip. | ETAP data rozpocz ecia | data zako fczenia |

=

1 Studium wykonalnosci listopad 2008 marzec 2010
2 Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) listopad 2008 styczen 2012*
3 Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2005 maj 2011
4 Studium projektowe lipiec 2006 lipiec 2009
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej lipiec 2006 lipiec 2009
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

Odcinek | styczen 2009 listopad 2009

Odcinek Il styczen 2009 listopad 2009

Nadz6r sierpien 2009 listopad 2009
7 Nabycie gruntow marzec 2006 maj 2011

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

Odcinek | listopad 2009 wrzesien 2012
listopad 2009 listopad 2012

Nadzor listopad 2009 grudzien 2015

9 Etap operacyjny

grudzien 2012

*ze wzgledu na wprowadzenie ETC nastgpita koniecznos¢ ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF

wraz ze zaktualizowang AKK zostat przekazany do KE w lipcu 2012 r.

Potaczenie drog krajowych '

- Trasa Sucharskiego

data zako nczenia

data rozpocz ecia

Potgczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I11.
Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte

1 Studium wykonalnosci pazdziernik 2009 wrzesien 2011
2 | Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) pazdziernik 2009 wrzesien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko grudzien 2009 wrzesien 2010
4 Studium projektowe kwiecien 2008 kwiecien 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej kwiecien 2007 sierpien 2011
6 Ogtoszenie procedury przetargowej lipiec 2010 czerwiec 2011

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia lipiec 2010 czerwiec 2011

"Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |

odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblgska”

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsigwzigcia lipiec 2010 czerwiec 2011

"Potgczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I

odcinek Wezet Wosia Budzysza - Wezet Ku Ujsciu"

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewzigcia lipiec 2010 marzec 2011

"Potaczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie IlI

odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia pn. grudzien 2010 grudzien 2010

Potgczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie | oraz
Zadanie |II.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia pn.

grudzien 2010

kwiecien 2011

7 Nabycie gruntow

pazdziernik 2008

marzec 2011*

8 Etap budowy / umowa budowlana

grudzien 2010

grudzien 2012**

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drég krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie |
odcinek Obwodnica Potudniowa Gdanska - Wezet Elblgska”

czerwiec 2011

grudzien 2012**

czerwiec 2011

listopad 2012

Wykonanie robét budowlanych w ramach przedsiewziecia
"Potgczenie drdg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie IlI
odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte"

marzec 2011

czerwiec 2011

Potgczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I11.
Odcinek Wezet Ku Ujsciu - Terminal Promowy Westerplatte

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia pn.

grudzien 2010

czerwiec 2011

Potgczenie drog krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie | oraz
Zadanie II.

Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg przedsiewzigcia pn.

kwiecien 2012

grudzien 2012**

9 Etap operacyjny

grudzien 2012

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulg wykonalno$ci
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** 2012-12-29 -oddanie trasy gtéwnej zadania |; do lutego 2013 ma trwa¢ budowa tgcznicy zjazdowej od strony centrum
Gdarnska w kierunku Elblgga. Umowa na nadzér zawarta jest na caly okres realizacji inwestyciji.

Budowa drogi ekspresowej S19 Mi  edzyrzec Podlaski - Lubartéw, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli
Skromowskiej o diugo $ci 7,87 km

ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

kwiecien 2010

| data zako nczenia
pazdziernik 2010

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

kwiecien 2010

kwiecien 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

luty 2006

maj 2009

wrzesien 2006

grudzien 2008

Opracowanie dokumentacji przetargowej

wrzesien 2006

grudzien 2008

1
2
3
4 | Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

grudzien 2008

sierpien 2009

Nadzoér

maj 2009

sierpien 2009

7 Nabycie gruntow

styczen 2008

listopad 2008

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

sierpien 2009

grudzien 2011

Nadzoér

sierpien 2009

kwiecien 2013

9 Etap operacyjny

grudzien 2011

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustow (z wyt gczeniem obwodnicy Etku), odcinek Barczewo
Wielkie

ETAP

Studium wykonalnosci

styczen 2011

- Borki

{ data rozpocz ecia | data zakonczenia

marzec 2011

Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa)

styczen 2011

marzec 2011

Ocena oddzialywania na srodowisko

lipiec 2005

czerwiec 2010

grudzien 2004

sierpien 2009

1
2
3
4 Studium projektowe
5
6

Opracowanie dokumentacji przetargowej listopad 2007 luty 2010

Ogtloszenie procedury przetargowej

Roboty

Odcinek | luty 2008 sierpien 2008

Odcinek Il grudzien 2009 maj 2011

Nadzér

Odcinek | maj 2008 wrzesien 2008

Odcinek Il luty 2010 sierpien 2010
7 Nabycie gruntéw marzec 2006 pazdziernik 2009
8 Etap budowy / umowa budowlana

Odcinek | sierpien 2008 listopad 2010

Odcinek Il maj 2011 czerwiec 2013

Nadzér

Odcinek | wrzesien 2008 luty 2013

Odcinek Il sierpien 2010 styczen 2014

9 Etap operacyjny

czerwiec 2013

Zachodnia obwodnica todzi w ci agu dr. eksp. S -14 wraz z obwodnic g Pabianic, odc. obwodnica Pabianic

ETAP

| data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

styczen 2009

marzec 2009

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

czerwiec 2011

grudzien 2012

Ocena oddziatywania na srodowisko

czerwiec 2005

czerwiec 2010

luty 2003

marzec 2009

2

3

4 Studium projektowe

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

wrzesien 2007

marzec 2009

76




6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty

czerwiec 2009

czerwiec 2010

Nadzoér

marzec 2010

lipiec 2010

7 Nabycie gruntéw

czerwiec 2005

czerwiec 2010

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty czerwiec 2010 lipiec 2012
Nadzor lipiec 2010 luty 2013
9 Etap operacyjny lipiec 2012 | -

Przebudowa DK 12/74 do parametréw drogi ekspresowej

na odcinku Kielce

- Cedzyna

data rozpocz ecia

data zako nczenia

1 Studium wykonalnosci lipiec 2011 marzec 2012
Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) lipiec 2011 marzec 2013
Ocena oddziatywania na srodowisko lipiec 2005 kwiecien 2009

grudzien 2003

czerwiec 2010

2

3

4 Studium projektowe

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej

Roboty maj 2008 sierpien 2008

Nadzér wrzesien 2008 wrzesien 2008
6 Ogtoszenie procedury przetargowej

Roboty lipiec 2008 kwiecien 2009

Nadzor pazdziernik 2008 marzec 2009
7 Nabycie gruntow pazdziernik 2005 luty 2009

8 Etap budowy / umowa budowlana

Roboty

kwiecien 2009

grudzien 2011

Nadzor

marzec 2009

luty 2013

9 Etap operacyjny

grudzien 2011

Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku w

Ip. | ETAP

|

ezel Walichnowy —tédz (Al)
data rozpocz ecia

| data zako nczenia

Ogtoszenie procedury przetargowej

sierpien 2010

Studium wykonalnosci luty 2010 grudzien 2011
2 | Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg finansowa) luty 2010 grudzien 2011
3 Ocena oddziatywania na srodowisko luty 2008 wrzesien 2012
4 Studium projektowe listopad 2010 maj 2011
5 Opracowanie dokumentacji przetargowej sierpien 2010 lipiec 2011
6

styczen 2012

Roboty

sierpien 2010

styczen 2012

Nadzoér

czerwiec 2011

styczen 2012

Nabycie gruntow lipiec 2010 wrzesien 2012
Etap budowy / umowa budowlana lipiec 2011 lipiec 2015
Roboty lipiec 2011 kwiecien 2014
Nadz6r listopad 2011 lipiec 2015

9 Etap operacyjny

kwiecien 2014

Budowa drogi S8 na odcinku Salomea

- Wolica wraz z powi gzaniami z DK nr 7 z wyt. odc. Miejskiego

p. | ETAP

data rozpocz ecia

| data zako nczenia |

Procedura przetargowa

1. Rezultaty studium wykonalnosci Kwiecien 2012 Listopad 2014
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) Kwiecien 2012 Listopad 2014
3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne Styczen 2011 Maj 2014

4. Studium projektowe Grudzien 2003 Wrzesien 2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej Grudzien 2011 Maj 2012

6.

Roboty — przetarg ograniczony w systemie projektuj i buduj

Marzec 2012

Kwiecien 2013

Zarzgdzanie i nadzor — przetarg nieograniczony

Maj 2012

Grudzien 2012

7. Nabycie gruntow

Sierpien 2006

Grudzien 2014

8. Etap budowy/realizacji projektu”

Roboty

Kwiecien 2013

Grudzien 2015

7




Zarzadzanie i nadzor Grudzien 2012 Grudzien 2016

9. Etap operacyjny Grudzien 2015*
*Etap operacyjny rozpoczyna sie 13.12.2015 r. w dniu nastepnym po zakorczeniu rob6t. Procedury przetargowe
przeprowadzone zostaly zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwiert Publicznych. Umowa z Wykonawcg na zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych bedzie realizowana zgodnie z tzw. Z6ltg Ksigzkg FIDIC ,Warunki Kontraktu na urzgdzenia i
budowe z projektowaniem dla urzgdzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych iinzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce”. Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt'a zostat zatgczony do wniosku.

Budowa potudniowej obwodnicy m. Stargard Szczeci

nski w ci ggu drogi krajowej nr 10.

ETAP data rozpocz ecia | data zako nczenia

1.1. | Studium Wykonalnos$ci

Listopad 2003

Maj 2007

1.2. | Rezultaty Studium Wykonalnosci

Czerwiec 2013

Listopad 2013

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Czerwiec 2013

Listopad 2013

Ocena oddzialywania na srodowisko naturalne

Pazdziernik 2006

Listopad 2008

Listopad 2003

Marzec 2007

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Listopad 2003

Marzec 2007

2
3
4. Studium projektowe
5
6

Ogtoszenie procedury przetargowej*
. podpisanie umowy - zarzgdzanie i nadzor
. rozstrzygniecie - roboty budowlane

Czerwiec 2007
Listopad 2007

Wrzesien 2007
Kwiecien 2008

7. Nabycie gruntow

Luty 2006

Listopad 2010

8. Etap budowy / realizacji projektu**
zarzadzanie i nadzor
roboty budowlane

Wrzesien 2007
Kwiecien 2008

Grudzien 2012
Grudzien 2009

9. Etap operacyjny

Grudzien 2009

ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia

Lipiec 2013

data zakonczenia

Grudzien 2013

2. | Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie
z analizg finansowa)

Lipiec 2013

Grudzien 2013

Ocena oddzialywania na srodowisko naturalne

Marzec 2009

Marzec 2014

3

4 Studium projektowe Marzec 2011 Grudzien 2013

5. | Opracowanie dokumentacji przetargowej Luty 2010 03/2016

6 Procedura przetargowa:
zarzadzanie i nadzor” Grudzien 2010 16/05/2011
roboty budowlane Maj 2010 11/03/2011
dokumentacja® Styczen 2010 01/02/2010
archeologia Lipiec 2013 09/08/2013
archeologia Wrzesien 2013 30/09/2013
tablice informacyjne Czerwiec 2014 06/2014
tablice pamigtkowe Wrzesien 2014 09/2014
zagospodarowanie odpadéw Czerwiec 2014 07/2014
monitoring $rodowiska Marzec 2015 03/2015
analiza porealizacyjna Marzec 2016 03/2016

7. Nabycie gruntow

Grudzien 2012

Kwiecien 2014

8. Etap budowy/realizacji projektu
zarzgdzanie i nadzor
roboty budowlane®
dokumentacja®
archeologia

archeologia

tablice informacyjne
tablice pamigtkowe
zagospodarowanie odpadow
monitoring srodowiska
analiza porealizacyjna

Maj 2011
Marzec 2011
Luty 2010
Sierpien 2013
Wrzesien 2013
Lipiec 2014
Pazdziernik 2014
Lipiec 2014
Marzec 2015
Marzec 2016

Styczen 2016
Listopad 2014
Grudzien 2010
Pazdziernik 2014
Grudzien 2013
Lipiec 2014
Pazdziernik 2014
Wrzesien 2014
Czerwiec 2016”
Czerwiec 2016

9. Etap operacyjny

Grudzien 2014

Y Planowane jest zaméwienie uzupetniajgce dla konsultanta — do podpisania w Il kw. 2014 r.

2 dotyczy przygotowania SIWZ

% Projekt w formule ,zaprojektuj i zbuduj”, daty obejmujg termin prac budowlanych (bez przygotowania dokumentacii). Data

rozpoczecia robét to 20.12.2012 r.

9 Jest prowadzony stale, co wynika z decyzji srodowiskowej i uzgodnier z RDOS.
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Umowa kontraktowa realizowana jest na podstawie ,Warunkéw Kontraktu na urzgdzenia i budowe z projektowaniem” (Z6tej

ksigzki FIDIC)

kolejowego do obstugi pot  aczen miedzywojewddzkich realizowanych przez Wojewddztwa:

Podkarpackie, Slaskie i Swietokrzyskie.
ETAP

data rozpocz ecia
Pazdziernik 2012

Studium wykonalnosci

data zako nczenia

Kwiecien 2013

Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Pazdziernik 2012

Kwiecien 2013

Etap operacyjny

Marzec 2015

2

3. | Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne nie dotyczy nie dotyczy
4. | Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
6 Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
7. | Etap budowy/realizacji projektu” Sierpien 2013 Luty 2015
8

Polepszenie jako $ci ustug przewozowych poprzez  popraw e stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133,
160,186 na odcinku Zawiercie - D gbrowa Gornicza Z gbkowice - Jaworzno Szczakowa.

Ip. | ETAP

Studium wykonalnosci

data rozpocz ecia
Wrzesien 2012

data zako nczenia
Maj 2013

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Wrzesien 2012

Maj 2013

Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne

NIE DOTYCZY***

NIE DOTYCZY***

Studium projektowe

Marzec 2013

Listopad 2013

SHEI

Opracowanie dokumentacji przetargowej
Studium wykonalno$ci i AKK
Proj. i wyk. rewitalizacji
Nadzér inzynierski
Dziatania info - promo

Marzec 2012
Kwiecien 2012
Kwiecien 2012
Czerwiec 2012

Lipiec 2012
Lipiec 2012
Sierpien 2012
Pazdziernik 2012

6. Procedura przetargowa

Studium wykonalnosci i AKK*
Proj. i wyk. Rewitalizacji* (PN)
Nadz6r inzynierski® (PN)
Dziatania info — promo (PN) *

Lipiec 2012
Sierpien 2012
Sierpien 2012

Pazdziernik 2012

Wrzesien 2012
Marzec 2013
Marzec 2013
Marzec 2013

Proj. i wyk. rewitalizacji
Nadzor inzynierski
Dziatania info - promo

Marzec 2013
Marzec 2013
Marzec 2013

7. | Nabycie gruntéow NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8. | Etap budowy/realizacji projektu
Studium wykonalnosci i AKK Wrzesien 2012 Maj 2013

Marzec 2015****
Marzec 2015*****
Marzec 2015

9 Etap operacyjny

Marzec 2015

* Nalezy odrebnie wykazac wszystkie (przewidywane) zamoéwienia.

** Nalezy odrebnie wykazac¢ wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** Dla przedsigwziecia nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko, a tylko ocene screeningowg, ktéra wykazata
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko i w dniu 16 sierpnia 2012 r. wydano decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziatywania na srodowisko.

*+\\W modelu finansowym w harmonogramie nakladoéw umieszczono ostatnie ptatnosci na rzecz wykonawcy w kwietniu 2015 r.
— pomimo faktycznego zakorczenia prac w marcu 2015 r.

**xx\W modelu finansowym w harmonogramie naktadéw umieszczono ostatnie ptatnosci na rzecz inzyniera nadzoru w 2016 r.,
ze wzgledu na to, iz okres gwarancji inzyniera konczy sie w 2016 r. (jednakze faktyczna realizacja rob6t konczy sie tak jak w
Powyz'szym harmonogramie).

Kontrakt na: "Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach projektu "Polepszenie jako$ci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie — Dgbrowa Gornicza Zgbkowice
— Jaworzno Szczakowa" — przetarg zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwiert PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..

% Kontrakt na: ,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie — Dgbrowa Gornicza Zgbkowice
— Jaworzno Szczakowa" — realizowany zgodnie z z6ltg ksigzkg FIDIC (Warunki kontraktu na urzgdzenia ibudowe z
projektowaniem dla urzgdzer elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inZynieryjnych projektowanych przez
wykonawce), przetarg nieograniczony.

% Kontrakt na: ,Nadzor oraz petnienie funkcji Inzyniera w ramach projektu ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie — Dgbrowa Goérnicza Zgbkowice —
Jaworzno Szczakowa” — przetarg nieograniczony.

* Kontrakt na: ,Dziatania informacyjne i promujgce do projektu ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dgbrowa Gérnicza Zgbkowice - Jaworzno
Szczakowa” — przetarg nieograniczony.

Poprawa be zpiecze nstwa poprzez zabudow e nowych rozjazdéw kolejowych o podwy  Zzszonym
standardzie konstrukcyjnym

Ip. | ETAP

data zako nczenia
Pazdziernik 2013

data rozpocz ecia
Kwiecien 2013

1 Studia wykonalnosci
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6.2

6.3

6.4.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7.

9

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Ocena oddziatywania na srodowisko

Studia projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych :

Przetarg nr 1 — Zaprojektowanie i wykonanie robot w cyklu
sprojektuj i buduj” w ramach projektu POIiS 7.1-71 ,Poprawa
bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych
0 podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” — przetarg
nieograniczony

Czesc 1

Czesc 2

Cze$c 3

Czesc 4

Przetarg nr 2 - Nadzor inzynierski nad projektem POIiS 7.1-71
.Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdow
kolejowych o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” —
przetarg nieograniczony

Przetarg nr 3 - Dziatania informacyjne i promujace do projektu
POIiS 7.1-71 ,Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych
rozjazdow kolejowych o podwyzszonym standardzie
konstrukcyjnym” — przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu POIIS
7.1-71 ,Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych
rozjazdow kolejowych o podwyzszonym standardzie
konstrukcyjnym” -negocjacje bez ogtoszenia

Nabycie gruntow

Etap budowy/umowa budowlana (FIDIC ,Projektuj i buduj”)”

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla projektu
.Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdow
kolejowych o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS
7.1-71 —czes¢ 1

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla projektu
LPoprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw
kolejowych o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS
7.1-71 — czes¢ 2

Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych dla projektu
.Poprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdow
kolejowych o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS
7.1-71 — czes¢ 3

Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych dla projektu
LPoprawa bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw
kolejowych o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS
7.1-71 — czesc 4

Nadz6r oraz petnienie funkcji inzyniera dla projektu ,Poprawa
bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych
o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS 7.1-71
Dziatania informacyjne i promujace dla projektu ,Poprawa
bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych
o0 podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS 7.1-71
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu ,Poprawa
bezpieczenstwa poprzez zabudowe nowych rozjazdéw kolejowych
o podwyzszonym standardzie konstrukcyjnym” POIiS 7.1-71

Etap operacyjny

Kwiecien 2013
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Styczen 2013

Maj 2013
Maj 2013
Maj 2013
Maj 2013
Maj 2013

Kwiecien 2013

Luty 2013

NIE DOTYCZY

Pazdziernik 2013

Grudzien 2013

Wrzesien 2013

Wrzesien 2013

Wrzesien 2013

Wrzesien 2013

Kwiecien 2013

Listopad 2015

Do niniejszego wniosku o dofinansowanie dotgczono harmonogram realizacji projektu
w postaci wykresu Gantta

Pazdziernik 2013
NIE DOTYCZY
NIE DOTYCZY
Kwiecien 2013

Pazdziernik 2013
Grudzien 2013
Wrzesien 2013
Wrzesien 2013
Wrzesien 2013

Wrzesien 2013

Kwiecien 2013

NIE DOTYCZY

Sierpien 2015

Pazdziernik 2015

Lipiec 2015

Lipiec 2015

Pazdziernik 2015***

Pazdziernik 2015

Pazdziernik 2013

NIE DOTYCZY

* Nalezy odrebnie wykazac wszystkie (przewidywane) zamoéwienia.

** Nalezy odrebnie wykazac wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

*** \Wskazana data zakoriczenia nadzoru nie uwzglednia catego okresu gwarancyjnego po zakoriczeniu rob6t. Warto$¢ netto
zamowienia na nadzor wynosi 1 083 851 EUR. Z uwagi na fakt, iz cze$¢ wydatkdw zwigzanych z wynagrodzeniem w okresie
gwarancji bedzie ponoszona po 2015 r. tj. po zakorczeniu okresu kwalifikowalnosci, powyzsze wydatki nie zostaly ujete we
wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych z tytutu petnienia nadzoru wynosi 1 040 497
EUR. Wydatki po 2015 r. w kwocie 43 354 EUR z tytulu nadzoru w okresie gwarancji zostang sfinansowane ze Srodkow
wiasnych spotki.

272 na

Polepszenie jako s$ci ustug przewozowych poprzez popraw e stanu technicznego linii kolejowej nr

odcinku Kluczbork — Ostrzeszéw

_lp._| ETAP data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci Czerwiec 2013 Pazdziernik 2013
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Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa)

Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne

Studium projektowe

Opracowanie dokumentaciji przetargowej

« ,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach

projektu POIiS pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na
odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

* ,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
projektu POIIS 7.1-79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

e ,Nadzér oraz petnienie funkcji Inzyniera w ramach dla
projektu POIiS 7.1-79 ,Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszow”.

« Dziatania informacyjne i promujace do dla projektu POIIS 7.1-
79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku
Kluczbork - Ostrzeszow”.

6. Procedura przetargowa

» ,Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w ramach
projektu POIiS pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na
odcinku Kluczbork - Ostrzeszow”.

e ,Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych w ramach
projektu POIliS 7.1-79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

* ,Nadzdr oraz petnienie funkciji Inzyniera w ramach dla projektu
POIIS 7.1-79 ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na
odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

« ,Dziatania informacyjne i promujace do dla projektu POIiS 7.1-
79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku
Kluczbork - Ostrzeszow”.

7. | Nabycie gruntéw

Oslwd

8. Etap budowy/realizacji projektu”
~Opracowanie dokumentaciji przedprojektowej w ramach
projektu POIiS pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na
odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

e ,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach
projektu POIiS 7.1-79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego linii
kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

« ,Nadzdr oraz petnienie funkcji Inzyniera w ramach dla projektu
POIi$ 7.1-79 ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych
poprzez poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na
odcinku Kluczbork - Ostrzeszéw”.

- Dziatania informacyjne i promujace do dla projektu POIIS 7.1-
79 pn.: ,Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez
poprawe stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku

Kluczbork - Ostrzeszow”.
9. | Etap operacyjny
* Nalezy odrebnie wykazac wszystkie (przewidywane) zaméwienia.

** Nalezy odrebnie wykazac¢ wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.

Czerwiec 2013
NIE DOTYCZY™
NIE DOTYCZY

Wrzesien 2012

Marzec 2013

Czerwiec 2013

Pazdziernik 2013

Maj 2013

Lipiec 2013

Wrzesien 2013

Grudzien 2013

NIE DOTYCZY

Czerwiec 2013

Styczen 2014

Luty 2014

Luty 2014

Wrzesien 2015

Pazdziernik 2013
NIE DOTYCZY™
NIE DOTYCZY

Maj 2013

Czerwiec 2013

Wrzesien 2013

Grudzien 2013

Czerwiec 2013

Styczen 2014

Luty 2014

Luty 2014

NIE DOTYCZY

Pazdziernik 2013

Sierpien 2015

Wrzesien 2015

Pazdziernik 2015

NIE DOTYCZY

*** Dla przedsigwziecia nie przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko, a tylko ocene screeningowg, ktéra wykazata
brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko i w dniu 9 maja 2013 r. wydano decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach bez oceny oddziatywania na srodowisko.

**+* Po zakonczeniu realizacji umowy na roboty budowlane prowadzony bedzie nadzér w okresie gwarancyjnym , tj. do
30.09.2016 r. Wydatki w kwocie 13 457 EUR ponoszone po 31.12.2015 r. nie sg ujete w projekcie i zostang sfinansowane ze
Srodkéw wihasnych.

Poprawa bezpiecze nstwa i likwidacja zagro zen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych

- etap Il
I]! ETAP

Studium wykonalnosci Lipiec 2013 Listopad 2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) Lipiec 2013 Listopad 2013
3. | Ocena oddzialywania na srodowisko naturalne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
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Studium projektowe

Opracowanie dokumentacji przetargowej
Procedura przetargowa’

a.

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warminsko-
mazurskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztwa kujawsko -
pomorskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
matopolskiego, slaskiego, swietokrzyskiego i podkarpackiego”
Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw: opolskiego,
dolnoslaskiego i lubuskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
wielkopolskiego i t6dzkiego”

Przetarg nr 2: Nadzoér dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozehn eksploatacyjnych na przejazdach
kolejowych — etap Il - przetarg nieograniczony

Przetarg nr 3: Dziatania informacyjne i promujace do projektu
POIiIS 7.1 - 80 ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja
zagrozeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap
II” - przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania:
L~Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap 11" POIiS
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Kwiecien 2014
Luty 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Pazdziernik 2013

Grudzien 2013

Kwiecien 2013

Pazdziernik 2014
Pazdziernik 2013

Maj 2014

Kwiecien 2014

Kwiecien 2014

Maj 2014

Maj 2014

Maj 2014

Maj 2014

Kwiecien 2014

Lipiec 2013



8

7.1-80 — negocjacje bez ogtoszenia

Nabycie gruntow
Etap budowy/realizacji projektu (FIDIC ,Projektuj i buduj”)”

a.

g.

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 1 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
zachodniopomorskiego, pomorskiego i warminsko-
mazurskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 2 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 3 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztwa kujawsko -
pomorskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIi$
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 4 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
matopolskiego, slaskiego, Swietokrzyskiego i podkarpackiego”
Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POIiS
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 5 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw: opolskiego,
dolnoslaskiego i lubuskiego”

Przetarg nr 1: Zaprojektowanie i wykonanie robét w ramach
projektu ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych - etap II" POII$
7.1-80 — przetarg nieograniczony

CZESC NR 6 - zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych dla zadania: ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na wybranych
przejazdach kolejowych na terenie wojewddztw:
wielkopolskiego i t6dzkiego”

Przetarg nr 2: Nadzoér dla zadania ,Poprawa bezpieczenstwa i
likwidacja zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach
kolejowych — etap Il - przetarg nieograniczony

Przetarg nr 3: Dziatania informacyjne i promujgce do projektu
POIIS 7.1 — 80 ,Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja
zagrozeni eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap
II”- przetarg nieograniczony
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NIE DOTYCZY

Maj 2014

Kwiecien 2014

Kwiecien 2014

Maj 2014

Maj 2014

Maj 2014

Maj 2014

Kwiecien 2014

NIE DOTYCZY

Sierpien 2015

Lipiec 2015

Lipiec 2015

Sierpien 2015

Sierpien 2015

Sierpien 2015

Sierpien 2015***

Listopad 2015



i. Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania:
+Poprawa bezpieczenstwa i likwidacja  zagrozen
eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych — etap 11" POIiS
7.1-80 — negocjacje bez ogtoszenia

Lipiec 2013 Listopad 2013

9. | Etap operacyjny

* Nalezy odrebnie wykazac wszystkie (przewidywane) zamoéwienia.

** Nalezy odrebnie wykazac¢ wszystkie (przewidywane) umowy kontraktowe.
*** \Wskazana data zakoriczenia nadzoru nie uwzglednia okresu gwarancyjnego po zakoriczeniu robét. Catkowita warto$c netto
umowy na nadzér wynosi 940 595 EUR. Z uwagi na fakt, iz cze$¢ wydatkéw zwigzanych z wynagrodzeniem w okresie
gwarancji bedzie ponoszona po 2015 r., tj. po zakornczeniu okresu kwalifikowalnosci, przyjeto, ze wynagrodzenie na nadz6r w
okresie gwarancji w kwocie 27 855 EUR nie zostanie ujete w niniejszym wniosku o dofinansowanie. W konsekwencji warto$¢
wydatkow kwalifikowanych z tytutu petnienia nadzoru wynosi 912 740 EUR. Wydatki z tytutu nadzoru w okresie gwarancji po
2015 r. zostang sfinansowane ze Srodkéw wtasnych spotki.

Prosze zalgczy¢ krétki opis harmonogramu gtéwnych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jezeli jest dostepny). - (Zatgcznik 3).

Grudzien 2015

Zakup elektrycznych zespotow trakcyjnych dla PKP Inte

rcity S.A. Etap Il

Ip. | ETAP data rozpocz ecia | data zako nczenia
1 | studium wykonalnosci Marzec 2013 Grudzien 2013
2. | Analiza kosztow i korzysci (wiacznie Marzec 2013 Grudzien 2013

z analiza finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
4. | studium projektowe NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

a. ZAKUP TABORU Kwiecien 2013 Sierpien 2013

b. PROMOCJA Wrzesien 2014 Wrzesien 2014
6 | Procedura przetargowa’

C. ZAKUP TABORU (przetarg nieograniczony) Sierpien 2013 Luty 2014

d. PROMOCJA (przetarg nieograniczony) Pazdziernik 2014 Listopad 2014
7 Nabycie gruntéw NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
8 | Etap budowy/realizacji projektu”

e. ZAKUP TABORU (dostawy) Czerwiec 2014 Pazdziernik 2015

f. PROMOCJA (ustugi) Grudzien /2014 Grudzien 2015
9 Etap operacyjny Listopad 2015 NIE DOTYCZY

Przebudowa w ezta komunikacyjnego Rondo Kaponiera

ETAP

data zako nczenia

Studium wykonalnosci Sierpien 2010 Grudzien 2014

2 Analiza kosztow i korzysci (wtacznie Sierpien 2010 Grudzien 2014*

z analizg finansowa)

3 Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne Kwiecien 2010 Maj /2013
postepowanie OOS dla pierwotnego zakresu projektu Kwiecien 2010 Wrzesien 2010
postepowanie OOS dla przebudowy Mostu Uniwersyteckiego Luty 2013 Maj 2013

4 Studium projektowe Czerwiec 2009 Styczen 2011

5 Opracowanie dokumentacji przetargowej Styczen 2011 Sierpien 2015
roboty budowlane Styczen 2011 Luty 2011
nadzory Lipiec 2011 Lipiec 2014
dziatania promocyjne Grudzien 2014 Sierpien 2015

6 Procedura przetargowa’ Marzec 2011 Wrzesien 2015
roboty budowlane Marzec 2011 Czerwiec 2011
nadzory Sierpien 2011 Lipiec 2014
dziatania promocyjne Grudzien 2014 Wrzesien 2015

7 Nabycie gruntéw NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY

84




Etap budowy / realizacji projektu

Sierpien 2011

Pazdziernik 2015

roboty budowlane

Sierpien 2011

Sierpien 2015

nadzory

Sierpien 2011

Sierpien 2015

dziatania promocyjne

Grudzien 2014

Pazdziernik 2015

Etap operacyjny

Wrzesien 2015

NIE DOTYCZY

» Dane w oparciu o WoD.
** ze wzgledu na ilos¢ umoéw, w powyzszej tabeli zamoéwienia skumulowano do poszczegdélnych kategorii (podano daty
graniczne)

Odnowa infrastruktury transportu publicznego w zwi
Etap Il

azku z organizacj g EURO 2012 w Poznaniu — Etap | i

ETAP data rozpocz ecia data zako nczenia

Studium wykonalnosci — etap | i Il - Aktualizacja Czerwiec 2011 Pazdziernik 2013
2. | Analiza kosztéw i korzysci (whacznie z analizg finansowa) — etap | Czerwiec 2011 Pazdziernik 2013
i Il - Aktualizacja
3. | Ocena oddziatywania na $srodowisko naturalne
Pazdziernik 2009*** Grudzien 2009
Etap | Luty 2010 Wrzesien 2010
Etap Il
4. | Studium projektowe
Listopad 2009 Luty 2011
Etap | Pazdziernik 2009 Czerwiec 2011
Etap Il
5. | Opracowanie dokumentacji przetargowej
Etap I: _ N _ Lipiec 2009 Sierpier /2009
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,
- kontrakty na wykonanie robdt budowlano — montazowych —etap | kwieciers 2010 Listopad 2010
l,
Etap Il: _ I _ Czerwiec 2009 Lipiec 2009
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,
- kontrakty na wykonanie rob6t budowlano — montazowych —etap | kwiecien 2011 Maj 2011
, o ) _ Wizesier 2009 Pazdzierik 2009
kontrakty na Inzyniera kontraktu wspéliny dla etapu I i Il
kontrakt na dziatania informacyjno - promocyjne Wirzesieh 2013 Pazdziernik 2013
6. Procedura przetargowa
Etap | _ L _ Sierpien 2009 Czerwiec 2010
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,
- kontrakty na wykonanie rob6t budowlano — montazowych — etap Listopad 2010 Czerwiec 2012
l,
Etap Il
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I, Lipiec 2009 Czerwiec 2010
- kontrakty na wykonanie robét budowlano — montazowych — etap
! - ) _ Maj 2011 Listopad 2013
kontrakty na Inzyniera kontraktu wspélny dla etapu I i Il Pazdziernik 2009 Lipiec 2013
kontrakt na dziatania informacyjno - promocyjne Pazdziernik 2013 Listopad 2013
7. | Nabycie gruntéw
Lipiec 2010 Pazdziernik 2010
Etap | Grudzien 2010 Listopad 2011
Etap Il
8. Etap budowy/realizacji projektu
Etap | _ L _ Listopad 2009 Kwiecien 2012
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu |,
- kontrakty na wykonanie rob6t budowlano — montazowych —etap | cerwiec 2011 Kwiecien 2013
l,
Etap Il _ o _ Pazdziernik 2009 Pazdziernik 2013
- kontrakty na opracowanie dokumentacji projektowej dla etapu I,
- kontrakty na wykonanie rob6t budowlano — montazowych — etap Pazdziernik 2011 Grudzien 2013
Il
kontrakty na Inzyniera kontraktu wspélny dla etapu | i Il Marzec 2010 Grudzien 2013
kontrakt na dziatania informacyjno — promocyjne Listopad 2013 Grudzier 2013
9. Etap operacyjny Styczen 2014
(data gotowosci projektu do rozpoczecia dziatalnosci operacyjnej) Nie dotyczy

*** \W wyniku procedury screeningu Prezydent Miasta Poznania odstgpit od koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania

na srodowisko.
UWAGA: ze wzgledu na liczebnos$¢ kontrakty pogrupowano.
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Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej

- Etap 1l B

b

3.1

3.2
3.3

a1,
42.
43
44,

5.1.

5.2.

5.3.

54

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

Studia wykonalnosci:

Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa):

Ocena oddzialywania na srodowisko:

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia

Raport z oceny oddziatywania na srodowisko

3.3.Wydanie Zaswiadczenia organu odpowiedzialnego na
monitorowanie obszaréw Natura 2000

Studia projektowe:

Projekt wstepny/ koncepcja programowa

Projekt budowlany inwestycji

Projekt wykonawczy (dokumentacja techniczna)
Uzupehienia i poprawki poz. 4.1, 4.2, 4.3

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
wykonawcy zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul.
Jana z Kolna w Gdarisku

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
wykonawcy zadania: Opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowej dla zadania w ramach Gdariskiego Projektu
Komunikacji Miejskiej + etap IlIB: Zadanie 1.1. Budowa linii
tramwajowej w dzielnicy Piecki — Migowo od petli Siedlce wzdtuz
ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego, z powigzaniem
z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budowa
odgatezienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul.
Buloriskg do ul. Mysliwskiej w tym wykonanie studium
wykonalnosci i przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zwigzku
z ubieganiem sie zamawiajgcego o dofinansowanie planowanej
inwestycji ze srodkéw pomocowych Unii Europejskiej.
Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
wykonawcy robét budowlanych dla zadania: Budowa linii
tramwajowej Siedlce — Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):
Zadanie 1.1. Odcinek od petli Siedice do przystanku PKM
Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
wykonawcy rob6t budowlanych dla zadania: Budowa linii
tramwajowej Siedlce — Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):
Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul. Mysliwskiej
Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie dostawcy
dla zadania: Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego — 5
sztuk

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie dostawcy
dla zadania: promocja projektu

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy
obiektéw przy przystankach PKM Bretowo i Jasien

Opracowanie dokumentacji przetargowej na wytonienie
Wykonawcy zadania Budowa obiektéw przy przystankach PKM
Bretowo i Jasien

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych :

Przetarg na wytonienie wykonawcy zadania: Zaprojektowanie i
wykonanie robét budowlanych pt. Przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ul. Jana z Kolna w Gdarisku;zamoéwienie w trybie
przetargu nieograniczonego

Przetarg na wytonienie wykonawcy dla zadnia: Opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania w ramach
Gdanskiego Projektu Komunikacji Miejskiej + etap Il1B: Zadanie
1.1. Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki — Migowo od
petli Siedlce wzdtuz ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul.
Rakoczego, z powigzaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej oraz budowa odgatezienia linii tramwajowej od ul.
Rakoczego przez ul. Buloriskg do ul. Mysliwskiej w tym
wykonanie studium wykonalnosci i przygotowanie wniosku
aplikacyjnego w zwigzku z ubieganiem sie zamawiajgcego o
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Maj 2011
Maj 2011

Maj 2012
Maj 2012
Listopad 2012

Listopad 2008
Maj 2011
Maj 2011

Czerwiec 2012

Grudzien 2010

Luty 2011

Styczen 2013

Styczen 2013

Styczen 2013

Luty 2013

Sierpien 2013

Marzec 2014

Styczen 2011

Marzec 2011

Listopad 2012
Listopad 2012

Listopad 2012
Sierpien 2012
Kwiecien 2013

Pazdziernik 2010
Czerwiec 2012
Czerwiec 2012
Grudzien 2012

Styczen 2011

Marzec 2011

Lipiec 2013

Lipiec 2013

Luty 2013

Kwiecien 2014

Wrzesien 2013

Kwiecien 2014

Luty 2011

Maj 2011



dofinansowanie planowanej inwestycji ze $srodkéw pomocowych
Unii Europejskiej.;zamowienie w trybie przetargu
nieograniczonego
6.3. | Przetarg na wytonienie wykonawcy zadania: Budowa linii Lipiec 2013 Listopad 2013
tramwajowej Siedlce — Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):
Zadanie 1.1. Odcinek od petli Siedice do przystanku
PKM;zamdéwienie w trybie przetargu nieograniczonego
6.4. | Przetarg na wytonienie wykonawcy zadania: Budowa linii Sierpien 2014 Pazdziernik 2014
tramwajowej Siedlce — Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM):
Zadanie 1.2. Odcinek od ul. F. Rakoczego do ul.
Mysliwskiej;zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego
6.5. | Przetarg na wylonienie dostawcy dla zadania: Zakup Luty 2013 Wrzesien 2013
dwukierunkowego taboru tramwajowego — 5 sztuk; zamoéwienie w
trybie przetargu ograniczonego sektorowego
6.6. | Przetarg na wytonienie dostawcy dla zadania: promocja projektu, Marzec 2013 Lipiec 2014
w tym:
6.7. | Przetarg na wytonienie Wykonawcy kompleksowej dokumentaciji Wrzesien 2013 Listopad 2013
projektowej dla budowy obiektow przy przystankach PKM
Bretowo i Jasien
6.8. | Przetarg na wytonienie Wykonawcy zadania Budowa obiektow Sierpien 2014 Pazdziernik 2014
przy przystankach PKM Bretowo iJasiea
7. Nabycie gruntow: Kwiecien 2013 Listopad 2013
8. Etap budowy/umowa budowlana:
8.1 | 8.1. Wykonanie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ciggu Kwiecien 2011 Sierpien 2011
ul. Jana z Kolna w Gdansku
8.2. | Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Piecki — Migowo od petli Listopad 2013 Pazdziernik 2015
1) Siedlce wzdtuz ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie, ul. Rakoczego z
powigzaniem z przystankiem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
8.3. | Budowa odgatezienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez Pazdziernik 2014 Pazdziernik 2015
2) ul. Bulonska do ul. Mysliwskiej
8.4 | Budowa obiektow przy przystanku PKM Bretowo Pazdziernik 2014 Pazdziernik 2015
8.5. | Zakup dwukierunkowego taboru tramwajowego - 5 sztuk Wrzesien 2013 Grudzien 2014
8.6. | Promocja projektu** Kwiecien 2013 Pazdziernik 2015
9. Etap operacyjny: Listopad 2015 NIE DOTYCZY

Zakup 20 sztuk nowych pi etrowych wagondéw oraz 2 sztuk wagonow sterowniczych i 2 sztuk nowych

lokomotyw do sktadéw poci gagéw w systemie push-pull

Ip.

ETAP

data rozpocz ecia

data zako nczenia

Studia wykonalnosci: Czerwiec 2013 Kwiecien 2014
2. | Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa): Czerwiec 2013 Kwiecien 2014
3. | Ocena oddzialywania na srodowisko: Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studia projektowe: Nie dotyczy Nie dotyczy
5. | Opracowanie dokumentacji przetargowej: Kwiecien 2013 Maj 2014

Zakup 20 sztuk nowych pigtrowych wagonéw oraz 2 sztuk Kwiecien 2013 Listopad 2013

nowych wagonoéw sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do

sktadéw pociggéw w systemie push-pull.

Promocja Projektu Marzec 2014 Maj 2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur Listopad 2013 Lipiec 2014

przetargowych :

Zakup 20 sztuk nowych pietrowych wagonoéw oraz 2 sztuk Listopad 2013 Kwiecien 2014

nowych wagondw sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do

sktad6w pociggéw w systemie push-pull.

Promocja Projektu Maj 2014 Lipiec 2014
7. | Nabycie gruntow: Nie dotyczy Nie dotyczy
8. 8Etap budowy/umowa budowlana: Kwiecien 2014 Sierpien 2015

Zakup 20 sztuk nowych pietrowych wagonow oraz 2 sztuk Kwiecien 2014 Sierpien 2015

nowych wagondw sterowniczych i 2 sztuk nowych lokomotyw do

sktadéw pociggéw w systemie push-pull.

Promocja Projektu Lipiec 2014 Sierpien 2015
9. | Etap operacyjny: Sierpien 2015 -

* Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowej

** Data zakoriczenia dostaw moze zostac¢ skrécona, gdyz ewentualne skrocenie dostaw jest jednym z kryteriow w warunkach
przetargu
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Poprawa funkcjonowania krakowskiego transportu miejs kiego poprzez zakup niskopodtogowego taboru

tramwajowego oraz rozbudow e systemu Krakowskiej Karty Miejskiej

data zako nczenia

ETAP data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 30/08/2013 15/11/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) 30/08/2013 15/11/2013
3. Ocena oddzialywania na srodowisko naturalne nie dotyczy nie dotyczy
4. Studium projektowe nie dotyczy nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/07/2012 01/04/2015
5.1. | Dostawy automatow stacjonarnych przeznaczonych do 02/07/2012 11/02/2012
wspotpracy z systemem Krakowskiej Karty Miejskiej na terenie
gminy Krakéw oraz gmin osciennych
5.2 | Zakup niskopodtogowych, przegubowych wagonéw 02/07/2012 09/08/2013
tramwajowych
5.3 | Publikacja ogtoszen w wybranych tytutach prasowych 01/10/2014 14/10/2014
5.4 | Wykonanie materiatdw promujgcych projekt 15/06/2014 30/06/2014
5.5 | Ustugi prawne 01/03/2015 01/04/2015
6. Procedura przetargowa 27/12/2012 01/06/2015
6.1 | Przetarg ograniczony na dostawy automatéw stacjonarnych 27/12/2012 25/03/2013
przeznaczonych do wspétpracy z systemem Krakowskiej Karty
Miejskiej na terenie gminy Krakéw oraz gmin o$ciennych
6.2 | Przetarg nieograniczony na zakup niskopodtogowych, 14/08/2013 08/01/2014
przegubowych wagonéw tramwajowych
6.3 | Przetarg (na podstawie przepisow kodeksu cywilnego) na 14/10/2014 14/11/2014
publikacje ogtoszen w wybranych tytutach prasowych
6.4 | Przetarg (na podstawie przepisow kodeksu cywilnego) na 01/07/2014 29/07/2014
wykonanie materiatbw promujacych projekt
6.5 | Przetarg (na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego) na ustugi 01/04/2015 01/06/2015
prawne
7. Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
8. | Etap budowy/realizacji projektu” 22/04/2013 31/12/2015
8.1 | Dostawy automatow 22/04/2013 30/06/2015
8.2 | Dostawy taboru 30/06/2014 31/12/2015
8.3 | Publikacja ogtoszen w prasie 15/11/2014 31/10/2015
8.4 | Wykonanie materialéw promocyjnych 30/07/2014 30/11/2015
8.5 | Ustugi prawne 01/06/2015 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 nie dotyczy

Dane w oparciu o WoD.

Zakup taboru kolejowego przewo zacego pasa zeréw do obszaréw Aglomeraciji Warszawskiej

data zakonczenia

1. | Studium wykonalnosci Pazdziernik 2013 Wrzesien 2014
2. | Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z analiza finansowa) Pazdziernik 2013 Wrzesien 2014
3. | Ocena oddziatywania na $rodowisko naturalne Nie dotyczy Nie dotyczy
4. | Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. | Opracowanie dokumentacji przetargowej Luty 2014 Czerwiec 2014
6. Procedura przetargowa Lipiec 2014 Grudzien 2014
6.1 | Wybor dostawcy taboru - zakup nowych 12 EZT Lipiec 2014 Pazdziernik 2014
6.2 | Podpisanie umowy na dostawe - zakup nowych 12 EZT Pazdziernik 2014 Grudzien 2014
7 Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8 Etap budowy/realizacji projektu Styczen 2015 Listopad 2015
8.1 | Zakup nowych 12 EZT Styczen 2015 Listopad 2015
Etap operacyjny Grudzien 2015 -
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Budowa Drogowej Trasy Srednicowej, odcinek G2

ETAP data rozpocz ecia data zako nczenia

1. | Studium wykonalnosci: Listopad 2010 Pazdziernik 2011
2. | Analiza kosztow i korzysci (wiacznie z analizg Listopad 2010 Pazdziernik 2011
finansowa)
3. | Ocena oddziatywania na $rodowisko:
- na etapie uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych Luty 2010 Czerwiec 2011
uwarunkowaniach;
- na etapie postepowania o zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej: Listopad 2011 Czerwiec 2012
G2
G2/4 Lipiec 2011 Kwiecien 2012
4. | Studium projektowe Listopad 2010 Sierpien 2011
5. | Opracowanie dokumentacji przetargowej Listopad 2010 Luty 2012
6. | Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:* Czerwiec 2012 Grudzien 2012
7. Nabycie gruntow - Czerwiec 2012
8. Etap budowy/umowa budowlana: Styczen 2013 Pazdziernik 2014
9. | Etap operacyjny: 01.11.2014 Nie dotyczy Listopad 2014 Nie dotyczy

Sektor energetyki

Projekt przeniesiony do POIS 207-2013 z RPO Wojewddztwa Slgskiego na lata 2007-2013 na mocy decyzji KE z dnia
19.09.2014 .

Dane w oparciu 0 WoPWF sw ramach RPO Wojewédztwa Slgskiego na lata 2007-2013

Ocena oddziatywania na $srodowisko zostata rozpoczeta wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zlozonym w dniu 26 lutego 2010 roku do wiasciwego organu — Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach.
Zakoriczenie procedury OOS w harmonogramie tgczy sie z uzyskaniem decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wydawanej w trybie przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194, z p6zn.zm.). W
trakcie wskazanego wyzej postepowania przeprowadza jest bowiem ponowna ocena oddziatywania na srodowisko. Z uwagi
na odrebne uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla odcinkéw G2/4 i G2 ponowna ocena jest
prowadzona takze odrebnie i r6zne sg terminy jej rozpoczecia (wskazane wyzej jako data ztoZenia wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)

— priorytet X

PMG Wierzchowice
Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 21/05/2008 27/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 03/11/2006 23/07/2009
4. Studium projektowe 29/01/2007 31/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 13/02/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej:* 05/01/2007 19/05/2010

Projekt budowlany czes$ci gazowniczej (zamoéwienie 05/01/2007 29/01/2007

niepubliczne***, udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)

Projekt budowy czesci gorniczej (zamowienie niepubliczne, 08/01/2007 29/01/2007

udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)

Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja SIWZ 19/02/2007 28/02/2007

(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zaméwienia z

wolnej reki”)

Budowa czesci napowierzchniowej PMG (zamoéwienie 16/03/2007 19/11/2008

publiczne*** udzielone w trybie negocjacji z ogtoszeniem)

Umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej (zamowienie 11/05/2007 10/06/2007

publiczne udzielone w trybie zaméwienia z wolnej reki)

Zakup rur oktadzinowych do wiercen (zamdéwienie publiczne 08/02/2008 18/04/2008

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)

Weryfikacja ofert przetargowej na ,Budowe czesci 04/07/2008 09/07/2008

napowierzchniowej” (zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie

,zZamowienia z wolnej reki”)

Analiza ryzyk zwigzanych z projektem rozbudowy PMG 08/07/2008 08/07/2008

Wierzchowice (zamdwienie niepubliczne, udzielone w trybie

,Zamowienia z wolnej reki”)

Wykonanie wiercen (zamdwienie publiczne udzielone w trybie 09/02/2009 17/07/2009

przetargu ograniczonego)

Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG 31/03/2009 30/04/2009

Wierzchowice (zamdwienie niepubliczne, udzielone w trybie

.Zapytania ofertowego”)
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Cesja pozwolenia na budowe i opracowanie PFU dla GPZ
(zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zaméwienia z
wolnej reki”)

Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu

bazowego budowy PMG Wierzchowice (zaméwienie niepubliczne,

udzielone w trybie ,zaméwienia z wolnej reki”)
Swiadczenie ustug konsultanta technicznego podczas realizacji
zadania: Budowa czesci napowierzchniowej PMG Wierzchowice
etap 3 500 000 000 n m®, podetap 1 200 000 000 n m® dla
instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu
(zamoéwienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/realizacji projektu:
Kontrakt | Projekt budowlany czesci gazowniczej. Typ: Ustugi
(zaméwienie niepubliczne, udzielone w trybie ,zamoéwienia z
wolnej reki”)
Kontrakt Il Projekt budowy czes$ci gérniczej.
Typ: Ustugi (zaméwienie niepubliczne, udzielone w trybie
.zamoéwienia z wolnej reki”)
Kontrakt 11l Program funkcjonalno - uzytkowy oraz aktualizacja
SIWZ.
Typ: Ustugi (zamowienie niepubliczne, udzielone w trybie
,Zamoéwienia z wolnej reki”)
Kontrakt IV Budowa czesci napowierzchniowej PMG
Typ: Roboty i dostawy PMG (zaméwienie publiczne udzielone w
trybie negocjacji z ogtoszeniem)
Kontrakt V' Inzynier Projektu.
Typ: Ustugi (zamdwienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)
Kontrakt VI Zakup rur oktadzinowych do wiercen

Typ: Dostawy (zamoéwienie publiczne udzielone w trybie przetargu

nieograniczonego)

Kontrakt VII Wiercenia odwiertow

Typ: Roboty (zaméwienie publiczne udzielone w trybie przetargu
ograniczonego)

Kontrakt VIl Zakup gazu buforowego

Typ: Inne dziatania towarzyszace (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z

dnia 25 wrzesnia 1996 r. kupna-sprzedazy rosyjskiego gazu

ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OO0 "Gazprom

export" z siedzibg w Moskwie)

Kontrakt IX Optata przytgczeniowa do sieci OGP Gaz-System.
S.A.

Typ: Ustugi (zaméwienie publiczne udzielone w trybie zamoéwienia

z wolnej reki)
Kontrakt X Opfata przytaczeniowa do sieci EnergiaPro

Typ: Ustugi (zaméwienie publiczne udzielone w trybie zamoéwienia

z wolnej reki)
Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z
wymogami UE

Typ: Ustugi (zamdwienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym

z regulaminem PGNIG S.A.)
9. Etap operacyjny
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22/05/2009

31/07/2009

31/12/2009

Nie dotyczy
29/01/2007

29/01/2007

29/01/2007

28/02/2007

19/11/2008

19/05/2010

18/04/2008

17/07/2009

01/05/2009

31/12/2010

10/06/2009

17/09/2010

01/01/2014

26/05/2009

05/08/2009

19/05/2010

Nie dotyczy
31/12/2013

31/08/2007

31/08/2007

31/07/2007

31/06/2013

31/06/2013

14/12/2008

31/12/2010

30/09/2019

31/12/2013

11.10.2012

31/12/2013

Nie dotyczy



KPMG Kosakowo
Etap Data rozpocz gcia

1. Studia wykonalnosci: 21/05/2008 27/02/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansows): Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Ocena oddziatywania na srodowisko, w tym:
Ocena oddziatywania na srodowisko — cz. morska, 23/10/2007 05/06/2009
Ocena oddzialywania na srodowisko — cz. lagdowa. 23/10/2007 24/04/2009
4. Studia projektowe: 27/02/2007 30/06/2009
Kontrakt | Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, 27/02/2007 30/06/2009
pozwolenia itp.)
Typ: Ustugi
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 30/01/2007 30/10/2009
6. Przewidywanekogioszenie procedury przetargowej/procedur 08/02/2007 10/11/2009
przetargowych :
PMG Kosakowo — rurociag zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: 08/02/2007 27/02/2007

wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowe dla czesci ladowej oraz projektéw wykonawczych dla

czesci morskiej i lgdowej
PMG Kosakowo — Zaktad £ugowniczy: wykonanie projektu 08/02/2007 27/02/2007
budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
projektu wykonawczego

PMG Kosakowo — Projekt Zagospodarowania Ztoza 08/02/2007 27/02/2007
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatéw pompowych 01/06/2007 01/10/2007
Zakup agregatow pompowych 02/07/2007 01/10/2007
Budowa PMG Kosakowo — wykonanie projektu budowlanego i 20/06/2007 17/07/2007
uzyskanie pozwolenia na budowe dla czesci napowierzchniowej

Budowa PMG Kosakowo — wykonanie SIWZ wraz z programem 20/06/2007 17/07/2007

funkcjonalno — uzytkowym oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla czesci
napowierzchniowej

Wykonanie kompleksowej instalacji tugowniczej wraz z rurociggiem 27/09/2007 04/10/2007
zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo

Realizacja obiektéw technologicznych zattaczania i odbioru gazu 27/09/2007 04/10/2007
wraz z niezbedna infrastrukturg - PMG Kosakowo

Zakup rur oktadzinowych, manipulakéw i tgcznikéw redukcyjnych 08/02/2008 18/04/2008
dla otworéw przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku

Wykonanie dla PMG Kosakowo — Kolumna Wydmuchowa — 30/01/2008 05/02/2008

projektu budowlanego, programu funkcjonalno — uzytkowego oraz

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych

PMG Kosakowo — wykonanie projektu dla przytgcza 19/03/2008 19/03/2008
energetycznego zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie

dokumentéw do zakupu nieruchomosci gruntowej pod lokalizacje

kolumny wydmuchowej wraz z drogg dojazdowg

KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertéw wraz z wyposazeniem 26/09/2008 15/12/2008
wgtebnym
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia ,Budowa 27/08/2008 29/08/2008

PMG Kosakowo — w czesci dotyczgcej budowy podmorskiego

odcinka rurociggu zrzutowego odprowadzajgcego solanke do

Zatoki Puckiej” na srodowisko w zakresie okreslonym w pismach

Pomorskiego Urzedu Wojewo6dzkiego w Gdansku

Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod 12/12/2008 19/12/2008
obiekty, instalacje i infrastrukture Zaktadu tugowniczego dla

budowy komér magazynowych PMG Kosakowo w ztozu soli

Mechelinki
PMG Kosakowo - budowa 5 komér magazynowych 12/05/2009 25/05/2009
PMG Kosakowo — zakupu rur oktadzinowych i tugowniczych 31/07/2009 16/11/2009
PMG Kosakowo — umowa 0 przytgczenie do sieci przesytowej 30/10/2009 10/11/2009
7. Nabycie gruntéw:(Kontrakt Xl Nabycie nieruchomosci — Zakupy 01/06/2007 31/12/2014
gruntéw, dzierzawa)
8. Etap budowy/umowa budowlana: 01/10/2007 31/12/2014
Kontrakt Il Budowa instalacji tugowniczej wraz z rurociggiem zrzutu 01/10/2007 31/12/2013
solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy
Kontrakt 11l Budowa czesci hapowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: 04/10/2007 31/12/2013
Roboty
Kontrakt IV Optata przytgczeniowa do sieci przesytowej OGP Gaz 10/11/2009 31/12/2014
System S.A.Typ: Ustugi
Kontrakt V Optata przytaczeniowa do sieci elektroenergetycznej Typ: 09/04/2008 30/09/2013
Ustugi
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Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty,
instalacje i infrastrukture Zaktadu tugowniczego Typ: Roboty
Kontrakt VII Wykonanie odwiertéw Typ: Roboty

Kontrakt VIII Dostawa rur oktadzinowych i wydobywczych Typ:

Dostawy

Kontrakt IX Budowa komér KPMG Kosakowo Typ: Roboty

Kontrakt X Zattoczenie gazu buforowego

Kontrakt XI Dziatania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami

UE

Kontrakt XII Nabycie nieruchomosci — zakup gruntéw, dzierzawa

Kontrakt XlII Niezbedne optaty i inne obcigzenia

Kontrakt XIV Zarzadzanie projektem (tylko wynagrodzenia)

9. Etap operacyjny:

03/12/2008 30/06/2009
15/12/2008 17/01/2011
18/04/2008 08/03/2010
25/05/2009 31/12/2014
30/11/2012 30/11/2014
03/01/2011 31/12/2014
01/06/2007 31/12/2014
23/01/2008 30/06/2013
15/07/2009 31/12/2014
1/01/2015 Nie dotyczy

Gazociag Szczecin — Gdansk

1. Studia wykonalnosci:
2. Analiza kosztow i
korzysci (wtgcznie z
analizg finansowa):

|  Datapoczatkowa | Dataukohczenia |
15.06.2009 31.07.2009
Nie dotyczy Nie dotyczy
(stanowi czes¢ Studium Wykonalnosci) (stanowi czes¢ Studium
Wykonalnosci)
03.11.2009 31.08.2011

3. Ocena oddzialywania
na srodowisko:
4. Studia projektowe:

5. Opracowanie
dokumentacji
przetargowe;j:

6. Przewidywane
ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur
przetargowych:

7. Nabycie gruntow:
8. Etap budowy/umowa
budowlana:

12.03.2009 etap Ptoty-Karlino

16.04.2010 etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

01.04.2009 Studium Wykonalnos$ci/ ustugi
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy
01.03.2010 gazocigg/ ustugi odbioru dla
dostaw rur i armatury/ ustugi

01.01.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, etap Ptoty-Karlino

01.06.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi, etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy
01.10.2010 roboty etap Ptoty-Karlino
01.10.2010 roboty etap Karlino-Koszalin-
Stupsk-Wiczlino

01.10.2010 Nadzér inwestorski/ ustugi etap
Ptoty-Karlino

01.10.2010 Nadzér inwestorski/ ustugi etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino
20.05.2011 — wycinka drzew i krzewéw na
terenie gazociagu

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

01.07.2010 gazocigg/ ustugi odbioru dla
dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony
10.02.2011 etap Ptoty-Karlino/ roboty/
publiczny ograniczony

26.04.2011 etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/ roboty/
publiczny ograniczony

18.02.2011 Nadz6r inwestorski etap Ploty-
Karlino/ ustugi/ publiczny ograniczony
29.04.2011 Nadz6r inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino / ustugi/ publiczny
ograniczony

20.07.2011 - wycinka drzew i krzewéw na
terenie gazociggu/ustugi/ publiczny
nieograniczony

01.06.2007

14.02.2012 etap Ptoty-Karlino
09.03.2012 etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino
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15.07.2011 etap Ptoty-Karlino
31.08.2011 etap Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino

30.04.2009 Studium Wykonalnosci/ ustugi
30.09.2010 dostawy rur/ dostawy

31.10.2010 gazocigg/ ustugi odbioru dla dostaw
rur i armatury/ ustugi

31.01.2009 dokumentacja projektowa/ ustugi, etap
Ploty-Karlino

30.11.2009 dokumentacja projektowa/ ustugi, etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino

30.09.2010 dostawa armatury/ dostawy
31.07.2011 roboty etap Ptoty-Karlino

31.08.2011 roboty etap Karlino-Koszalin-Stupsk-
Wiczlino

31.07.2011 Nadzér inwestorski/ ustugi etap Ploty-
Karlino

31.08.2011 Nadzér inwestorski/ ustugi etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino

20.07.2011 - wycinka drzew i krzew6w na terenie
gazociagu

26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny
ograniczony

22.02.2011 gazocigg/ ustugi odbioru dla dostaw
rur i armatury/ publiczny ograniczony

14.02.2012 etap Ptoty-Karlino/ roboty/ publiczny
ograniczony

09.03.2012 etap
Karlino-Koszalin-Stupsk-Wiczlino/ roboty/
publiczny ograniczony

22.09.2011 Nadzér inwestorski etap Ptoty-Karlino/
ustugi/ publiczny ograniczony

09.01.2012 Nadzér inwestorski etap Karlino-
Koszalin-Stupsk-Wiczlino / ustugi/ publiczny
ograniczony

30.10.2011 - wycinka drzew i krzew6w na terenie
gazociggu/ ustugi/ publiczny nieograniczony
08.07.2011

12.12.2013 etap Ptoty-Karlino

23.04.2013 etap Karlino- Koszalin

23.04.2013 etap Koszalin-Stupsk



31.10.2013 etap Stupsk-Wiczlino
13.12.2013 etap Ptoty-Karlino -
24.04.2013 etap Karlino- Koszalin
24.04.2013 etap Koszalin-Stupsk
01.11.2013 etap Stupsk-Wiczlino
Udzielone zaméwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
Studium Wykonalnoéci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamdwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,

zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg udzielania zamoéwien wspéffinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Gazociag Gustorzyn - Odolanéw

9. Etap operacyjny:

1. Studia wykonalnosci:

2. Analiza kosztow i
korzysci (wtgcznie z
analizg finansows):

3. Ocena oddziatywania
na $rodowisko:

4. Studia projektowe:

1. Opracowanie
dokumentaciji
przetargowe;j:

6. Przewidywane
ogtoszenie
procedury
przetargowej/proce
dur
przetargowych’:

7. Nabycie gruntow:

28.06.2007

Nie dotyczy
(zataczono do Studium Wykonalnosci)

01.02.2010

20.07.2009

02.01.2007 Studium Wykonalnosci/ ustugi

29.10.2008 dokumentacja projektowa-
gazociag z elementami weztow/ ustugi
01.07.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi

01.09.2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi

01.12.2008 dostawy rur/ dostawy

01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy

01.03.2010

odbidr rur i armatury/ustugi

02.01.2011/ roboty gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw

01.12.2011 wezet Gustorzyn/ roboty/
01.10.2012 wezet Odolanéw/ roboty/
02.01.2011/Nadzér inwestorski i
przyrodniczy -gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi

28.03.2009 dokumentacja projektowa-
gazocigg/ ustugi/publiczny nieograniczony
23.08.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi/publiczny nieograniczony

01.12.2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi/publiczny nieograniczony

30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/
publiczny ograniczony

01.07.2010 odbi6r rur i armatury/ publiczny
ograniczony

09.02.2011 gazocigg Gustorzyn- Odolanéw/
roboty/ publiczny ograniczony

30.01.2012 wezet Gustorzyn/ roboty/
publiczny nieograniczony

01.12.2012 wezet Odolanéw/ roboty/
publiczny nieograniczony

16.02.2011 Nadz6r inwestorski i
przyrodniczy -gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw / ustugi/ publiczny ograniczony
30.09.2010
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24.07.2009

Nie dotyczy
(zatgczono do Studium
Wykonalnosci)

01.10.2012

01.10.2012

30.03.2007 Studium Wykonalnosci/ ustugi

27.03.2009 dokumentacja projektowa- gazociag z
elementami weztéw/ ustugi

22.08.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi

30.11.2011 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi

30.09.2010 dostawy rur/ dostawy

31.10.2010 dostawa armatury/ dostawy

31.10.2010

odbidr rur i armatury/ustugi

30.06.2011/ roboty gazocigg Gustorzyn-
Odolanéw

28.01.2012 wezet Gustorzyn/ roboty/
29.11.2012 wezet Odolanéw/ roboty/
30.05.2011 Nadzdr inwestorski i przyrodniczy -
gazocigg Gustorzyn- Odolanéw / ustugi

20.07.2009 dokumentacja projektowa- gazocigg/
ustugi/publiczny nieograniczony

30.11.2010 dokumentacja projektowa- wezet
Gustorzyn/ ustugi/publiczny nieograniczony
30.01.2012 dokumentacja projektowa- wezet
Odolanéw/ ustugi/publiczny nieograniczony

26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny
ograniczony

18.02.2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny
ograniczony

22.02.2011 odbi6r rur i armatury/ publiczny
ograniczony

29.02.2012 gazocigg Gustorzyn- Odolanéw/
roboty/ publiczny ograniczony

30.03.2012 wezet Gustorzyn/ roboty/ publiczny
nieograniczony

30.01.2013 wezet Odolanéw/ roboty/ publiczny
nieograniczony

30.08.2011 Nadzdr inwestorski i przyrodniczy i-
gazocigg Gustorzyn- Odolanéw / ustugi publiczny
ograniczony

30.04.2012



8. Etap budowy/umowa
budowlana:

01.03.2012 etap Gustorzyn-Turek
01.03.2012 etap Turek-Odolanéw
30.03.2012 wezet Gustorzyn
30.01.2013 wezet Odolanéw

04.03.2013 etap Gustorzyn-Turek
27.03.2014 etap Turek-Odolanéw
30.01.2013 wezet Gustorzyn
30.12.2013 wezet Odolanéw

28.03.2014

9. Etap operacyjny:

Udzielone zamoéwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:

- Studium Wykonalnoéci — umowa z dnia 28.06.2007r. — zamoéwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego
ograniczonego, zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg udzielania zamoéwieri w Operatorze Gazociggow Przesytlowych GAZ-
SYSTEM S.A.

Budowa stacji 400/220/110kV Ottarzew — czesé Projektu ,Pot gczenie elektroenergetyczne Polska -Litwa”

Data pocz gtkowa Data uko nczenia

1. Studia wykonalnosci: 05.01.2009 28.05.2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa): 05.01.2009 28.05.2010
3. Ocena oddziatlywania na $rodowisko: 25.05.2010 30.11.2013**
4. Studia projektowe: 03.01.2011 31.12.2013
5.0pracowanie dokumentacji przetargowe;j 01.07.2008 30.06.2011
6.Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur 06.09.2010 31.12.2011
przetargowych:*
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji
400/220/110 kV Ottarzew” metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od
projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) — przetarg publiczny nieograniczony
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu
Potgczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg
publiczny nieograniczony
6c). materialy informacyjno — promocyjne — postepowanie
niepubliczne***
7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci przesytu/gruntu: 31.03.2008 | kwartat 2014
8. Etap budowy/umowa budowlana: 01.07.2011
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji 30.06.2014
400/220/110 kV Ottarzew” metoda Zaprojektuj i Zbuduj (od
projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na (planowana data
uzytkowanie) — przetarg publiczny nieograniczony wydania decyzji
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich zezwolenia na
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu uzytkowanie
Polgczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg 30.06.2014)
publiczny nieograniczony
9. Etap operacyjny 01.07.2014 ****

* Okresli¢ dla kazdej procedury przetargowej

**Powyzsza data wynika z wytycznych wypetienia wniosku o dofinansowanie PO IiS, gdzie data ukorAczenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko koriczy sie w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycje (tj. pozwolenia na budowe).
Natomiast ocena oddziatywania na $rodowisko dla stacji Otftarzew zostata zakoriczona, a decyzja organu zostata wydana w
dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WSIiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej
pomytki z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

*** postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamdwienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progow
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych,(UZP) dla zaméwier sektorowych, czyli wartosci 387.000
euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla rob6t budowlanych. W Spoétce obowigzujg ponadto dwa Regulaminy udzielania
zamowien:

- Regulamin Udzielania zamoéwier publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zaméwien niepublicznych - stosowany ponizej progdw wyznaczonych dla zamdéwien sektorowych w
UZP. Regulamin ten okresla zasady, tryby i forme udzielania zamdwier niepublicznych.

****Beneficjent planuje, Ze finansowe zakoriczenie inwestycji nastgpi w 2015 r.

Gazociag Szczecin — Lwowek

Data pocz gtkowa

1. Studia wykonalnosci: 23.02.2009 r. 31.07.2009 .

2. Analiza kosztow i korzysci Nie dotyczy (element Studium Nie dotyczy (element Studium
(wtacznie z analizg finansowsg): Wykonalnosci) Wykonalnosci)

3. Ocena oddziatywania na 31.05.2010 17.01.2011 (decyzja Srodowiskowa)
Srodowisko: 30.01.2012 (pozwolenie na budowe)
4. Studia projektowe: 10.11.2009 07.07.2011
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5. Opracowanie dokumentacji 01.12.2008 Studium Wykonalnosci/ ustugi 23.12.2008 Studium Wykonalnosci/

przetargowej: 29.10.2008 dokumentacja projektowa/ ustugi
ustugi 13.03.2009 dokumentacja projektowa/
01.12.2008 dostawy rur/ dostawy ustugi
01.09.2009 dostawa armatury/ dostawy 30.09.2010 dostawy rur/ dostawy
28.06.2010 31.10.2010 dostawa armatury/
odbidr rur i armatury/ustugi dostawy
30.03.2011 gazociag Szczecin-Lwowek/ 10.12.2010
roboty odbidr rur i armatury/ustugi
30.03.2011Nadzér inwestorski-gazociag 30.10.2011 gazocigg Szczecin-
Szczecin-Lwowek / ustugi Lwowek/ roboty

30.09.2011Nadz6r inwestorski-
gazocigg Szczecin-Lwowek / ustugi

6. Przewidywane ogtoszenie 31.12.2008 Studium Wykonalnosci/ ustugi/ | 23.02.2009 Studium Wykonalnosci/

procedury przetargowej/procedur niepubliczny ograniczony ustug/ niepubliczny ograniczony

przetargowych’: 17.03.2009 dokumentacja projektowa/ 10.11.2009 dokumentacja projektowa/
ustugi/ publiczny nieograniczony ustugi/ publiczny nieograniczony
30.04.2010 dostawy rur/ dostawy/ 26.01.2011 dostawy rur/ dostawy/
publiczny ograniczony publiczny ograniczony
02.06.2010 dostawy armatury/ dostawy/ 18.02.2011 dostawy armatury/
publiczny ograniczony dostawy/ publiczny ograniczony
01.07.2010 odbidr rur i armatury/ 22.02.2011 odbidr rur i armatury/
publiczny ograniczony publiczny ograniczony
22.07.2011 gazociag Szczecin-Lwowek/ 12.05.2012 gazocigg Szczecin-
roboty/ publiczny ograniczony Lwowek/ roboty/ publiczny
22.07.2011 Nadz6r inwestorski-gazociag ograniczony
Szczecin-Lwowek / ustugi/ publiczny 17.02.2012 Nadz6r inwestorski-
ograniczony gazocigg Szczecin-Lwowek / ustugi/

publiczny ograniczony

7. Nabycie gruntéw: 15.02.2011 13.04.2011

8. Etap budowy/umowa budowlana: 12.05.2012 27.02.2014

9. Etap operacyjny: 28.02.2014 -

Udzielone zaméwienia nie objete stosowaniem ustawy PZP:
Studium Wykonalnosci- umowa z dnia 23.02.2009r.- zaméwienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego,
zgodnie z obowigzujgcg Instrukcjg udzielania zamoéwien wspoffinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Budowa linii Ostrot eka — Narew wraz z rozbudow 3 stacji Ostrot eka i stacji Narew — czes$é Projektu
Potaczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa

Data pocz gtkowa Data uko nczenia

1. Studia wykonalnosci: 01.01.2009 05.10.2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (whacznie z analizg 01.01.2009 05.10.2011
finansowa):

3. Ocena oddzialywania na $rodowisko: 21.09.2009 30.06.2014

(04.08.2011)*

4. Studia projektowe**: 01.06.2010 30.04.2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 25.03.2008 30.06.2012
6. Przewidywane ogloszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych™ :

6.1. na wybor wykonawcy linii Ostrotgka — Narew wraz z 08.01.2009 30.04.2013

rozbudows stacji Narew (od opracowania raportu OOS i
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i
uzyskanie zezwolen na inwestycje, budowe az do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)

(przetarg publiczny ograniczony)

6.2. zamoéwienie uzupetniajgce i negocjacje warunkow
zmiany sposobu realizacji Umowy

(Aneks 1 do umowy na budowe linii 400 kV Ostroteka —
Narew wraz z rozbudowg stacji Narew)

6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku
Ostrofeka — tomza w zwigzku ze zmiana sposobu
realizacji Umowy na wykonanie linii Narew-Ostroteka
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(przetarg publiczny nieograniczony )

6.4. na rozbudowe stacji Ostroteka

(Przetarg publiczny nieograniczony)

6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z
ich calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla
Projektu Potgczenia elektroenergetycznego Polska - Litwa
— (przetarg publiczny nieograniczony)

6.6. materialy informacyjno — promocyjne —
(postepowanie niepubliczne)

7. Nabycie gruntow: **** 01.01.2011 30.06.2015

8. Etap budowy/umowa budowlana:*****

8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego 30.08.2012
~Budowa linii 400 kV Narew-Ostroteka wraz z 30.06.2015
rozbudowa stacji 400/110 kV Narew” w systemie (30.06.2015 — uzyskanie
Zaprojektuj i Wybuduj- (przetarg publiczny pozwolenia na
ograniczony) uzytkowanie)

8.2. roboty budowlane zwigzane z podwieszeniem
drugiego toru linii na odcinku Ostroteka — tomza —
przetarg publiczny ograniczony
8.3. roboty budowlane zwigzane z rozbudowsa stacji
Ostroteka - przetarg publiczny nieograniczony
8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z
ich catym wymaganym wyposazeniem dodatkowym
dla Projektu Potgczenia elektroenergetycznego
Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony
9. Etap operacyjny: 01.07.2015 NIE DOTYCZY

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach w ramach
whniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko koriczy sie w momencie
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach inwestycji. Stagd podana data poza nawiasem, jest planowang datg
uzyskania ostatniego pozwolenia na budowe w ramach zadar inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

** studium projektowe — etap ten obejmuje opracowanie catosci dokumentaciji projektowej, tworzonej na réznych etapach
realizacji inwestycji, w tym miedzy innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych, ktére tworzone sg
sukcesywnie w $lad za postepem prac. Dlatego tez podana data jest datg opracowania ostatniego projektu wykonawczego w
ramach zadan inwestycyjnych objetych niniejszym wnioskiem.

*** postepowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamdwienia, ktérego szacunkowa warto$¢ nie przekracza progow
wyznaczajgcych stosowanie Ustawy Prawo Zaméwiert Publicznych,(UZP) dla zaméwier sektorowych, czyli wartosci 387.000
euro dla dostaw i ustug oraz 4.845.000 euro dla robét budowlanych. W Spéice obowigzujg ponadto dwa Regulaminy udzielania
zamowien:

- Regulamin Udzielania zamoéwien publicznych, dla ktérego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zaméwier niepublicznych - stosowany ponizej progéw wyznaczonych dla zaméwieri sektorowych w
UZP. Regulamin ten okre$la zasady, tryby i forme udzielania zamdéwien niepublicznych.

**rk termin ten wynika z ustanawiania prawa stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to
ustanawiane jest sukcesywnie w $lad za postepem prac.

*+++*atap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcg ale orientacyjng date rozpoczecia prac budowlanych, z
uwagi na fakt iz umowy zawierane sg w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”.

Budowa linii Mitosna -SiedIce Ujrzanéw wraz z budow 3 stacji Siedlce Ujrzanéw — czesé Projektu

.| Datapoczatkowa (A) Dataukonczenia (B)

1. Studia wykonalnosci: 01/06/2010 29/06/2011
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa): 01/06/2010 29/06/2011
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko: 17/08/2010 15/09/2014
(29/05/2013)*
4. Studia projektowe:** 01/01/2010 31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01/12/2008 06/07/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur 24/02/2009 23/11/2011
przetargowych :

6a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV Mitosna
— Siedlce Ujrzanéw i budowa stacji 400/110 kV Siedice Ujrzanéw”
metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny
ograniczony

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potaczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny
nieograniczony

7. Nabycie gruntow:*** 01/01/2010 31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana****: 17/06/2013 30/06/2015
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400kV Mitosna (wydanie zezwolenia na
— Siedlce Ujrzanéw i budowa stacji 400/110 kV Siedice Ujrzanéw” uzytkowanie 30.06.2015)

metodg Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do
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uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) — przetarg publiczny
nieograniczony

8b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich catym
wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu Potgczenia
elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny
nieograniczony

9. Etap operacyjny:

01/07/2015

Nie dotyczy

Okredli¢ dla kazdej procedury przetargowej

~Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu
roztadunkowa i regazyfikacyjna”

Studium wykonalnosci

Data pocz gtkowa(A)
22/12/2008

Ziemnego w Swinouj $ciu — instalacja

Data uko nczenia(B)
15/09/2010

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie
z analiza finansowa)

29/07/2009

31/08/2010

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne
a. W czesci morskiej
b. W czesci ladowej

09/06/2008
09/06/2008
24/06/2008

03/03/2010
03/03/2010
15/07/2009

4.  Studium projektowe SNC LAVALIN

10/01/2008

24/07/2009

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

23/07/2009

30/04/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur
przetargowych’

a. FEED (umowe zawarto w wyniku przeprowadzenia
postepowania publicznego w trybie negocjacji z
ogtoszeniem. Ogtoszenie o zamoéwieniu ukazato sie w
Dzienniku Urzedowym UE 2007/S 118-145365 z dnia
22.06.2007 r.)

b. Wybér Generalnego Realizatora Inwestycji (Postgpowanie

prowadzone byto zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu

(Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 223,

poz. 1655 ze zm.). Postepowanie prowadzone byto w trybie

negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania

zamoOwien w zwigzku z przygotowaniem, realizacjg i

finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin

dostepny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl)

c. Wybor realizatora Nadzoru Inwestycji (Postepowanie

prowadzone byto zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24

kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu

(Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 223,

poz. 1655 ze zm.). Postepowanie prowadzone byto w trybie

negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania

zamowien w zwigzku z przygotowaniem, realizacja i

finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin

dostepny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl)

10/01/2008

10/01/2008

06/08/2009

18/08/2009

10/08/2010

24/07/2009

15/07/2010

10/08/2010

7. Nabycie gruntéw

07/08/2009"

03/11/2009°

8. Etap budowy/realizacji projektu

15/07/2010

30/06/2014°

9. Etap operacyjny

1/07/2014

Nie dotyczy

Gazociag Rembelszczyzna - Gustorzyn

1. Studium wykonalnosci:

Data pocz gtkowa
(A)
10.08.2007

Data uko nczenia
(B)
03.04.2013**

2. Analiza kosztoéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa):

Nie dotyczy

Nie dotyczy

! Zlozenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupetnianego 27 sierpnia 2009r.
2 Zgodnie z uprawomocniong w tej dacie decyzjg Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 pazdziernika 2009r. ,0
ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z 0.0. z mocy prawa nabylo prawo wieczystego
uzytkowania gruntéw oraz prawo wiasnosci budynkéw i innych urzadzen trwale zwigzanych z gruntem, na ktérych bedzie
realizowana Inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Swinouijéciu.

% Planowane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
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(zatgczono do Studium (zatgczono do Studium

Wykonalnosci) Wykonalnosci)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko: 07.09.2009 29.10.2012
4. Studia projektowe: 07.09.2009 04.11.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej — gazocigg Rembelszczyzna —
Gustorzyn
Opracowanie dokumentacji projektowej — wezet Rembelszczyzna 05.01.2011 20.04.2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:
studium wykonalnosci/ ustugi/niepubliczny ograniczony 17.01.2007 23.03.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - 30.07.2008 14.04.2009
Gustorzyn/ustugi
gazocigg/dostawy rur/dostawy 10.12.2008 17.09.2010
gazociag i wezel/dostawy armatury/dostawy 10.02.2010 05.11.2010
gazociag i wezel/ustugi odbioru dla dostaw rur i armatury/ustugi 10.03.2010 03.12.2010
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane
Wezetl Rembelszczyzna /roboty budowlane 25.08.2010 24.01.2011
nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi Gazocigg/ustugi 01.03.2012 22.03.2013
nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi Wezel/ustugi 25.08.2010 24.01.2011
opracowanie dokumentacji projektowej, Wezet
Rembelszczyzna/ustugi 01.01.2013 13.02.2013
Dostawa armatury na potrzeby weztéw — cze$¢ 1/ dostawy/ publiczny
nieograniczony 01.05.2010 20.09.2010
Dostawa armatury na potrzeby weztéw — cze$¢ 2/ dostawy/ publiczny 01.04.2011 06.07.2011
nieograniczony 01.04.2011 06.07.2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej/procedur

przetargowych:*
studium wykonalnosci/ustugi/niepubliczny ograniczony 18.04.2007 10.08.2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/ 16.04.2009 07.09.2009
ustugi/ publiczny nieograniczony
opracowanie dokumentacji projektowej, Wezet Rembelszczyzna
Justugi/publiczny nieograniczony 21.09.2010 05.01.2011
dostawy rur/ dostawy /publiczny ograniczony
gazociag i wezel/dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 26.04.2010 04.01.2013
gazociag i wezel/ustugi odbioru dla dostaw rur i armatury/publiczny
ograniczony 26.05.2010 30.04.2013
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane/publiczny 15.06.2010 22.02.2011
ograniczony
nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi — Gazociag 11.03.2011 01.03.2012
Rembelszczyzna — Gustorzyn /ustugi/publiczny ograniczony
Wezetl Rembelszczyzna/roboty budowlane/ publiczny ograniczony 31.01.2011 03.10.2011
Wezet Rembelszczyzna/ nadzér inwestorski nad robotami
budowlanymi/ ustugi/ publiczny ograniczony 25.03.2013 30.04.2013
Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czes¢ 1/ dostawy/ publiczny
nieograniczony 14.02.2013 31.05.2013
Dostawa armatury na potrzeby weztéw — czes¢ 2/ dostawy/ publiczny 07.07.2011 12.07.2012
nieograniczony 07.07.2011 24.05.2012
7. Nabycie gruntéw:
Decyzja lokalizacyjna Gazocigg / woj. mazowieckie 21.09.2012
Decyzja lokalizacyjna Gazocigg/ woj. kujawsko- pomorskie 01.07.2010 31.05.2012
Decyzja lokalizacyjna Wezet Rembelszczyzna/ woj. mazowieckie 16.07.2012
8. Etap budowy/umowa budowlana:
Gazocigg Rembelszczyzna- Gustorzyn/ publiczny ograniczony 01.03.2012 31.07.2014
Wezet Rembelszczyzna/ publiczny ograniczony 01.05.2013 30.09.2015
9. Etap operacyjny: 01.10.2015 -

Okredli¢ dla kazdej procedury przetargowej

Dlugotrwaly proces sporzgdzania Studium Wykonalnosci zwigzany byt z podjeciem decyzji o koniecznosci
rozszerzenia zakresu projektu o rozbudowe wezla Rembelszczyzna oraz oczekiwaniem na uzyskanie decyzji Komisji
Europejskiej w sprawie pomocy publicznej.

Budowa linii Elk Bis -tomza wraz z budow 3 stacji tom za i stacji Elk Bis (etap | i ll) — cze$é¢ Projektu

Potaczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa

| Datarozpocz ¢cia (A) Data uko ficzenia (B)

1. Studium wykonalnosci 01/06/2010 02/12/2011
(studium podlegato biezgcej aktualizacji)**
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie 01/06/2010 02/12/2011

z analizg finansow3)
(analiza podlegato biezgcej aktualizacji)**

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 15/07/2011 (17/12/2013)
30/04/2015***
4.  Studium projektowe***** 01/12/2011 30/04/2014
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2008 31/12/2013

6. Procedura przetargowa’ 11/03/2011 30/04/2014
6a) wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400 kV
Etk -tomza”

Wykonanie metodg kompleksowg od uzyskania decyzji 00S
do uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6b). dostawa wraz z transportem autotransformatoréw z ich
calym wymaganym wyposazeniem dodatkowym dla Projektu
Potgczenia elektroenergetycznego Polska — Litwa.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6c)wykonanie zadania inwestycyjnego ,,Budowa stacji 400
kV tomza.

Wykonanie metodg kompleksowa od pozyskania terenu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6d)wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa stacji
400/110 kV Elk Bis etap i 1I”

Wykonanie metodg kompleksowg od pozyskania terenu do
uzyskania pozwolenia na budowe.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6e) Dostawa urzgdzen teletransmisyjnych, EAZ, dtawikéw
zaporowych i filtrow sprzegajacych, ich uruchomienie i
integracja z istniejgcg infrastrukturg stacji 400/110kV Etk Bis

i 400/330/110kV Alytus

Przetarg publiczny nieograniczony

7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci 12/09/2011 30/06/2015

przesytu/gruntu
8. Etap budowy/realizacji projektu” 31/12/2013 31/08/2015 (wydanie
zezwolenia na uzytkowanie

31/08/2015)

9. Etap operacyjny 01/09/2015 Nie dotyczy

Modernizacja systemu przesytowego na Dolnym Iasku w celu poprawy jego funkcjonalno  $ci oraz

optymalnego wykorzystania pot  gczenia Polska-Niemcy

. Datapoczatkowa(A Data uko ficzenia(B

1. Studia wykonalnosci: 25/09/2013 15/11/2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa): Nie dotyczy (stanowi czes¢ Nie dotyczy (stanowi czes¢
Studium Wykonalnosci) Studium Wykonalnosci)

3. Ocena oddzialywania na $rodowisko: 24/10/2012 16/01/2014
4. Studia projektowe**: 11/06/2012 16/01/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:

studium wykonalnosci/ustugi 22/05/2013 20/06/2013
gazociagi/dostawy rur/dostawy 22/07/2013 26/07/2013
gazociggi/dostawy armatury/dostawy 10/07/2013 15/07/2013
gazociaggi/ustugi odbioru dla dostaw rur i armatury/ustugi 28/06/2010 01/07/2010
Lasow-Jeleniow/roboty budowlane/ roboty 13/09/2013 25/09/2013
Gatow-Kietczéw/roboty budowlane/ roboty 10/09/2013 07/10/2013
Ttocznia Jeleniéw 11/ roboty budowlane/ roboty 25/04/2013 04/05/2013
Lasow-Jelenidw/nadzér archeologiczny/ustugi 28/05/2013 10/07/2013
Gatow-Kielczéw/nadzoér archeologiczny/ustugi 10/07/2013 13/07/2013
Las6w-Jeleniéw/nadzér przyrodniczy/ustugi 07/10/2013 12/10/2013
Gatow-Kietczéw/nadzér przyrodniczy/ustugi 21/10/2013 24/10/2013

6. Przewidywane ogtoszenie procedury
przetargowej/procedur przetargowych :

studium wykonalnosci/ustugi/publiczny 20/06/2013 25/09/2013
nieograniczony

dostawy rur/dostawy/publiczny ograniczony 26/07/2013 20/02/2014
dostawy armatury/dostawy/publiczny ograniczony 15/07/2013 06/09/2013
ustugi odbioru dla dostaw rur i armatury/ustugi/ publiczny 01/07/2010 22/02/2011
ograniczony

Lasow-Jeleniow/roboty budowlane/roboty/ 25/09/2013 21/03/2014
publiczny ograniczony

Gatéw-Kietczéw/roboty budowlane/roboty/ 07/10/2013 10/07/2014
publiczny ograniczony

Ttocznia Jeleniéw 11/ roboty budowlane/ roboty/ publiczny 04/05/2013 12/11/2013
ograniczony

Lasow-Jeleniéw/nadzér archeologiczny/ ustugi/ 10/07/2013 07/10/2013
publiczny ograniczony

Gatéw-Kietczéw /nadzér archeologiczny/ ustugi/ publiczny 13/07/2013 07/10/2013

ograniczony
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Las6w-Jelenidéw /nadz6r przyrodniczy/ ustugi/ publiczny 12/10/2013 12/12/2013
ograniczony
Gatow-Kietczéw /nadzér przyrodniczy/ ustugi/ publiczny 24/10/2013 23/01/2014
ograniczony

7. Nabycie gruntow:

Decyzja lokalizacyjna gazocigg Lasow-Jeleniow 03/07/2013 20/08/2013
Decyzja lokalizacyjna gazociag Gatow-Kietczow 07/10/2013 12/11/2013
Ttocznia Jelenidw Il - wkasnosé 25/04/2007 11/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana:

Gazocigg Lasow-Jeleniow 21/03/2014 21/10/2015
Gazocigg Gatow-Kietczow 10/07/2014 27/11/2015
Ttocznia Jeleniow I 12/11/2013 12/11/2015
9. Etap operacyjny: 28/11/2015 -

Budowa linii Elk Bis -Granica RP — czesé Projektu Pot gczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa

Data rozpocz ecia (A) Data uko nczenia (B)

Studium wykonalnosci(studium podlegato biezgcej 01/06/2010 15/06/2012
aktualizacji)**
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie 01/06/2010 15/06/2012

z analizg finansowa)
(analiza podlegato biezgcej aktualizacji)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 20/11/2009*** (16/12/2013) 30/06/2015
4.  Studium projektowe™ 01/09/2011 31/08/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/07/2010 30/03/2013
6. Procedura przetargowa 01/03/2011 15/04/2013

6a) uzyskanie pozwolenia na budowe dla dwutorowej linii
400 kV Efk — Granica RP

Zakres prac obejmuje: sporzagdzenie ostatecznego raportu
0O0S; pozyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji OOS;
wprowadzenie (lub utrzymanie) przebiegu linii do
wojewddzkich planéw zagospodarowania przestrzennego,
wprowadzenie przebiegu trasy linii do SUIKZP oraz MPZP;
pozyskania terenu na cele budowlane wraz z ustanowieniem
stuzebnosci przesytu, wykonanie projektu budowlanego oraz
uzyskanie kompletu pozwolen na budowe linii.

Przetarg publiczny nieograniczony.

6b)wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa linii 400 kV
Etk Bis — Granica RP".

Zakres prac przewiduje w szczegoélnosci wykonanie prac od
rob6t budowalnych do uzyskanie niezbednych zgéd na
eksploatacje obiektu.

Przetarg publiczny nieograniczony.

7. Nabycie gruntéw/ustanowienie stuzebnosci 30/05/2012 30/06/2015
przesytu/gruntu”™"
8. Etap budowy/realizacji projektu” 31/03/2014 31/10/2015 (wydanie
zezwolenia na uzytkowanie
31/10/2015)
9. Etap operacyjny 01/11/2015 Nie dotyczy

Sektor kultury — priorytet XI

Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu

Etap | Data rozpocz gcia | Data uko Aczenia
1. Studium wykonalnosci 10/09/2007 30/04/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizg finansowa) 25/02/2008 21/08/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 28/02/2007 24/10/2007
4. Studium projektowe 31/12/2004 16/05/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowe;j: 08/07/2004 10/03/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
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Ustugi - Doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali
koncertowej (negocjacje z ogtoszeniem)

Ustugi - Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz
zagospodarowanie placu Wolnosci

Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie
(negocjacje bez ogtoszenia)

Ustugi — Przygotowania dokumentacji projektowej dla potrzeb
zatwierdzenia projektu budowlanego, wydania pozwolenia na budowe i
wykonawstwa rob6t budowlanych (zaméwienie z wolnej reki)

Ustugi — Projektowanie i doradztwo w zakresie akustyki w procesie
programowania, projektowania i realizacji inwestycji ,Narodowego
Forum Muzyki we Wroctawiu” (zaméwienie z wolnej reki)

Ustugi — Nadzér autorski nad realizacjg Inwestycji na podstawie
dokumentacji projektowej (zamoéwienie z wolnej reki)

Ustugi — Ratownicze badania archeologiczne (przetarg nieograniczony)

Ustugi - Inzyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)

Ustugi - Inzyniera kontraktu w zakresie przygotowania materiatow i
udziat w nowym postepowaniu przetargowym na kontynuacje
przerwanych rob6t dodatkowych dla inwestycji Budowy Narodowego
Forum Muzyki (zaméwienie z wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy robét budowlanych (przetarg ograniczony)

Wytonienie wykonawcy na utrzymanie placu budowy Narodowego
Forum Muzyki we Wroctawiu wraz z ogrodzeniem i infrastruktura
towarzyszacg (zaméwienie z wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych (przetarg
nieograniczony)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce usuniecia awarii kanalizacji sanitarnej oraz
wykonania nowej izolacji akustycznej (zaméwienie z wolnej reki)
Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce uszczelnienia ptyty fundamentowej (zaméwienie z
wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce naprawy instalacji oddymiajgcej (zamowienie z
wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce naprawy izolacji przeciwwilgociowej scian
fundamentowych (zamoéwienie z wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce zabezpieczenia koputy nad salg gtéwng budynku
NFM (zamoéwienie z wolnej reki)

Wytonienie wykonawcy na dokonczenie robét budowlanych — roboty
dodatkowe dotyczgce wymiany kanatow wentylacyjnych wraz z izolacjg
oraz wymiany kanatéw nawiewnych (zamoéwienie z wolnej reki)
Wytonienie wykonawcy dziatan informacyjno-promocyjnych — czesé a
(przetarg nieograniczony)

Wytonienie wykonawcy dziatan informacyjno-promocyjnych - czes¢ b
(przetarg nieograniczony)

7. Nabycie gruntéw:

8. Etap budowy/umowa budowlana:
Wykonawca rob6t budowlanych
Inzynier kontraktu

Nadzor akustyczny
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22/07/2004

10/08/2005

10/03/2006

29/10/2007

15/10/2007

14/08/2013

02/05/2007
21/03/2008
19/12/2012

11/12/2008
6/12/2012

13/02/2013

30/04/2014

29/05/2014

24/06/2014

24/06/2014

29/09/2014

05/11/2014

30/09/2010

11/03/2011

Nie dotyczy

22/12/2009
01/09/2008
01/10/2008

31/12/2004

14/12/2005

29/12/2006

15/11/2007

15/11/2007

02/10/2013

05/07/2007
13/05/2008
31/12/2012

23/10/2009
14/12/2012

29/05/2013

29/05/2014

26/06/2014

09/07/2014

09/07/2014

30/09/2014

14/11/2014

19/01/2011

29/04/2011

Nie dotyczy

15/05/2015
15/05/2015
24/06/2014



Nadz6r autorski 06/05/2008 30/06/2015
9. Etap operacyjny 16/06/2015

Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej — Europejskie C entrum Sztuki w Biatymstoku

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 31/07/2008 31/10/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 31/07/2008 21/10/2008
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 28/10/2005 29/11/2005
4. Studium projektowe 01/08/2005 31/01/2007
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej: 15/09/2008 17/05/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

a.Roboty budowlano-wykonczeniowe 14/10/2008 15/02/2009
b. Zewnetrzne fasady i Swietliki 14/10/2009 15/02/2009
c. Technologia sceny i widowni 14/10/2010 15/02/2009
d. Zakup wyposazenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prob. 01/11/2011 30/11/2011
e. Montaz i instalacja multimediow 01/12/2011 31/01/2012
f. Zakup centrali telefonicznej 01/02/2012 24/06/2012
g. Zakup wyposazenia trwale zwigzanego z funkcjonowaniem gmachu 01/11/2011 18/05/2012
h. Wykonanie rzezb w sali koncertowej 01/05/2009 15/06/2009
i. Wykonanie obrazu na kurtynie 01/04/2011 31/09/2011
j. Projekt organéw piszczatkowych 01/06/2009 02/07/2009
k. Wykonanie i montaz szkta artystycznego 15/11/2009 05/02/2010
|. Sprawowanie nadzoru autorskiego 01/04/2009 25/05/2009
m. Nadzor inwestorski w zakresie p.poz. 01/09/2009 17/11/2009
n. Wykonanie i montaz organéw piszczatkowych 01/11/2009 15/02/2010
7. Nabycie gruntéw 09/11/2005 20/05/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana 07/04/2009 29/02/2012
9. Etap operacyjny 29/09/2012 Nie dotyczy

Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 22/08/2008 26/04/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/08/2008 26/04/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/07/2006 23/01/2007
4. Studium projektowe 19/04/2006 31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2005 22/04/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 29/10/2007 12/05/2010
7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 23/09/2010
9. Etap operacyjny 24/09/2010 Nie dotyczy

Budowa Europejskiego Centrum Solidarno  $ci w Gda nsku

Etap | Data rozpocz gcia | Data uko Aczenia _
1. Studium wykonalnosci 15/09/2008 28/07/2010 |
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2. Analiza kosztow i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej

Przytgczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej
Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku
Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych

Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sgsiednich budynkow

Nadzdr inwestorski nad robotami przygotowawczymi

Wykonanie robét przygotowawczych

Wykonanie robét podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzor archeologiczny

Nadzoér autorski

Ubezpieczenie budowy

Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
Przytgczenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej
Opracowanie studium wykonalnosci

Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziatywania na srodowisko

Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla
projektowanego budynku
Opracowanie programu sondazowych badan archeologicznych

Przeprowadzenie sondazowych badan archeologicznych
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sgsiednich budynkéw
Nadz6r inwestorski nad robotami przygotowawczymi
Wykonanie robét przygotowawczych

Wykonanie robét podstawowych

Inzynier kontraktu

Nadzér archeologiczny

Nadzoér autorski

Ubezpieczenie budowy

Promocja projektu

Dostawy wyposazenia

7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy/umowa budowlana

9. Etap operacyjny
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01/07/2008
17/07/2008
10/05/2008

10/12/2007
01/09/2008
01/06/2008
01/04/2009
30/04/2009

01/08/2009
01/09/2009
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/03/2010
01/08/2010
Nie dotyczy
01/07/2010
01/12/2011

01/03/2008
01/11/2008
01/08/2008
01/06/2009
01/06/2009

01/09/2009
01/10/2009
11/05/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/06/2010
04/05/2010
10/06/2010
10/09/2010
nie dotyczy
13/08/2010
19/11/2012
Nie dotyczy
27/09/2010
29/08/2014

28/07/2010
09/10/2009
29/05/2009

28/02/2008
30/10/2008
31/07/2008
31/05/2009
31/05/2009

31/08/2009
28/09/2009
30/04/2010
30/04/2010
05/06/2010
05/06/2010
30/04/2010
05/06/2010
31/08/2010
Nie dotyczy
28/02/2015
20/07/2014

07/05/2008
28/12/2008
10/09/2008
29/06/2009
01/07/2009

30/09/2009
30/11/2009
09/06/2010
05/10/2010
27/09/2010
27/09/2010
05/10/2010
27/09/2010
26/10/2010
nie dotyczy
15/03/2015
02/09/2014
Nie dotyczy
23/08/2014



Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Po Iskiego Radia w Katowicach

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 04/08/2008 01/10/2010
2. Analiza kosztow i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 04/08/2008 01/10/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 19/05/2010 01/07/2010
4. Studium projektowe 19/03/2009 31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

Studium Wykonalnosci 05/06/2008 30/03/2010
Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowg) 05/06/2008 30/03/2010
Program Funkcjonalno-Uzytkowy 13/07/2007 13/07/2007
Wstepna dokumentacja geotechniczna 08/02/2008 08/02/2008
Konkurs architektoniczny 30/04/2008 06/05/2008
Wytonienie wykonawcy prac projektowych 16/02/2009 20/02/2009
Inzynier Kontraktu 05/03/2009 19/03/2010
Generalny wykonawca 15/02/2011 31/03/2012
Promocja projektu 01/04/2012 13/05/2012

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Studium wykonalnosci 12/06/2008 08/04/2010
Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 12/06/2008 08/04/2010
Program Funkcjonalno — Uzytkowy 14/12/2007 17/12/2007
Wstepna dokumentacja geotechniczna 11/02/2008 11/02/2008
Konkurs architektoniczny 06/05/2008 21/05/2008
Wytonienie wykonawcy prac projektowych 20/02/2009 17/03/2009
Inzynier Kontraktu 25/03/2010 10/09/2010
Generalny wykonawca 27/04/2011 30/05/2014
Promocja projektu 14/05/2012 31/10/2014
7. Nabycie gruntéw nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/04/2012 30/09/2014
9. Etap operacyjny 01/10/2014

Sektor szkolnictwa wy zszego — priorytet XIlI

Centrum Nowych Technologii ,Ochota” Uniwersytetu Wa rszawskiego

Etap Data rozpocz ecia | Data uko Aczenia
1. Studium wykonalnosci 17/11/2008 12/02/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg finansowa) 17/11/2008 12/02/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 20/11/2008 16/03/2009
4. Studium projektowe 08/03/2006 30/09/2007
*  Projekt budowlany - budynek CeNT | 16/11/2007 31/07/2008

Projekt budowlany - budynek CeNT Il
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

e przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT éggggggg gg;gzgggg
*  wybdr Inwestora Zastepczego 01/07/2009 53/07/2009
: wybér wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV 25/05/2009 31/10/2009

wybdr wykonawcy budowy budynku CeNT |
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e wybdr wykonawcy budowy budynku CeNT I 01/10/2009 13/12/2009

* wykonczenie open space 6w CeNT | 01/07/2011 08/11/2011
«  wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT | 12/12/2011 17/01/2012
wyb6r dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT | 12/12/2011 17/01/2012
*  wybdr dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT | 06/02/2012 02/03/2012
*  wybor dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie sal wyktadowych 8258%%85 8;;825383

CeNT |
*  wybdr dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku Cent | 16/04/2012 17/05/2012
*  wybdr dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -

serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT |
*  wybor dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT Il ggggggig g;g;ggg
*  wybdr dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II 31/08/2012 26/09/2012
*  wybdr dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I 31/08/2012 26/09/2012
»  wyhdr dostawcy sprzetu audiowizualnego - wyposazenie sal 23/09/2012 21/10/2012

wyktadowych CeNT I
*  wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku CeNT || 03/12/2012 04/01/2013
*  wybdr dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego -

serwerownie, rootery, sprzet sieciowy CeNT Il
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 12/02/2007 11/06/2007
* konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

zgrupowania ,Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego 10508;2007 31;1052007
*  projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny — wykonawczy 22 /8‘71 /gggg éi /gg /gggg

dla CeNT I
e przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT igﬁzgggg Sgﬁégggig
C el Dhesilel Zetlip ez 15/12/2009 08/05/2010
*  wybdr wykonawcy likwidaciji kolizji i przebudowy PZO 15kV 18/05/2012 20/07/2012
* wybor wykonawcy budowy budynku CeNT II 17/01/2012 30/03/2012
+  wykonczenie open space 6w CeNT | 02/03/2012 04/05/2012
*  wybdr dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT | 02/03/2012 04/05/2012
*  wybdr dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT | 08.05.2012 13/07/2012
*  wybdr dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT | 17.05.2012 20/07/2012
*  wybdr dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal

wyktadowych CeNT |

wybor dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku CeNT | 27/07/2012 05/10/2012
«  wybor dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego — 27/07/2012 05/10/2012

serwerownie, 105outery, sprzet sieciowy CeNT | 26/09/2012 28/11/2012
«  wybdr dostawcy sprzetu laboratoryjnego CeNT II 26/09/2012 28/11/2012
*  wybdr dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I 21/10/2012 21/12/2012
*  wybdr dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II 04/01/2013 06/03/2013
*  wybdr dostawcy sprzetu audiowizualnego — wyposazenie sal

wyktadowych CeNT ||
*  wybdr dostawcy sprzetu komputerowego powszechnego uzytku CeNT I
*  wybdr dostawcy sprzetu komputerowego specjalizowanego —

serwerownie, 105outery, sprzet sieciowy CeNT I
7. Nabycie gruntéw N/D N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana
» likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV 29/10/2009 08/04/2010
* budowa budynku CeNT | 05/10/2008 31/01/2013
* budowa budynku CeNT II 01/07/2010 31/03/2013
9. Etap operacyjny 01-04-2013

nkéw Wydziatéw Chemii i Biologii Uniwers etu Gda nskiego
1.  Studium wykonalnosci 15/06/2007 18/12/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 15/06/2007 18/12/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko naturalne 25/05/2007 24/10/2007
4.  Studium projektowe 19/12/2006 31/10/2009
» Budynek Wydziatu Biologii 19/12/2006 19/06/2009
* Budynk Wydziatu Chemii (1 i 2) 20/10/2008 31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej
31/12/2008 18/12/2009
» Budynek Wydziatu Biologii
* Budynek Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2) 31/12/2008 06/07/2009
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6.

7.
8.

Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

» Budynek Wydziatu Biologii

* Budynek Wydziatu Chemii (1)i Chemii (2)
Nabycie gruntow
Etap budowy/umowa budowlana

a. Etap | — Budynek Wydziatu Biologii
» Stan zerowy

» Stan surowy otwarty

* Stan surowy zamkniety

« Stan wykornczeniowy

» Wyposazenie budynku

b. Etap Il — Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)

9.

» Stan zerowy

» Stan surowy otwarty
 Stan surowy zamkniety
« Stan wykorczeniowy

» Wyposazenie budynku

Etap operacyjny
* Budynek Wydziatu Biologii
* Budynki Wydziatu Chemii (1) i Chemii (2)
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02/11/2009

04/07/2009

04/07/2009
18/12/2009
N/D
01/12/2009

01/12/2009
01/12/2009
01/04/2010
01/09/2010
01/01/2011
01/12/2011

14/05/2010

14/05/2010
01/10/2010
01/06/2011
01/09/2011
01/01/2012
01/10/2012
01/10/2012
01/10/2012

18/12/2009

02/04/2010

23/11/2009
02/04/2010
N/D
30/09/2012

30/09/2011
30/03/2010
30/08/2010
31/12/2010
31/10/2011
30/09/2012

30/09/2012

30/09/2010
30/05/2011
31/08/2011
30/06/2012
30/09/2012



Inwestycje produkcyjne

Sektor energetyki — priorytet IX

Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na te

renie gminy Malechowo

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 01/11/2008 08/04/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/11/2008 08/04/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 08/05/2008 01/10/2008
4. Nabycie gruntéw 01/10/2006 31/12/2012
5. Etap budowy 23/05/2014 31/07/2015
6. Etap operacyjny 01/08/2015 Nie dotyczy

Budowa dwudziestu dwdch elektrowni wiatrowych o t

Etap

acznej mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 01/03/2010 20/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/04/2010 20/05/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/06/2008 31/05/2010
4. Nabycie gruntéw 01/04/2009 30/06/2009
5. Etap budowy 01/07/2012 30/11/2013
6. Etap operacyjny 01/12/2013 Nie dotyczy

Budowa zespotu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW
Etap { Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 12/11/2009 20/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 12/11/2009 20/05/2010
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 05/12/2007 17/01/2011
4. Nabycie gruntéw 11/12/2009 31/12/2009
5. Etap budowy 01/10/2011 30/11/2013
6. Etap operacyjny 01/10/2013 Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o t

Etap

acznej mocy 40 MW

Data rozpocz ecia | Data uko nczenia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 22/02/2008 31/12/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 22/02/2008 31/12/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 18/06/2010 27/07/2012
4. Nabycie gruntéw 22/02/2008 30/06/2012
5. Etap budowy 01/11/2013 30/06/2015
6. Etap operacyjny 01/05/2015 Nie dotyczy

Budowa bloku energetycznego na biomas e o0 mocy 20 MWe Energa Kogeneracjasp.z 0.0.
Etap Data rozpocz ecia | Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 30/04/2010 29/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci 30/04/2010 29/05/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 30/04/2010 30/06/2010
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4. Nabycie gruntéw

Nie dotyczy (grunt jest w
wieczystym uzytkowaniu
przez ENERGA

Nie dotyczy (grunt jest w
wieczystym uzytkowaniu
przez ENERGA

Kogeneracja Kogeneracja

Sp. z0.0.) Sp. z0.0.)

5. Etap budowy 25/03/2011 30/06/2014
6. Etap operacyjny 01/07/2013 Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej wraz z niezb

Data rozpocz ecia

edng infrastruktur g towarzysz gca w obr ebie miejscowo sci Golice

Data uko nczenia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 15/03/2009 10/04/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 15/03/2009 10/04/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 25/09/2007 20/03/2008
4. Nabycie gruntéw 01/01/2007 29/05/2008
5. Etap budowy 30/06/2010 31/12/2011
6. Etap operacyjny 01/03/2012 Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalno$ci/plan operacyjny 01/12/2005 01/03/2006
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/11/2008 01/02/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 18/10/2007 28/01/2008
4. Nabycie gruntéw 14/09/2004 09/04/2010
5. Etap budowy 01/07/2010 30/04/2012
6. Etap operacyjny 01/05/2012 Nie dotyczy

Budowa farmy wiatrowej tukaszéw

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/02/2009 31/03/2009

2. Analiza kosztow i korzysci 18/02/2009 31/03/2009

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 07/02/2008 28/08/2008

4. Nabycie gruntéw 22/06/2006 13/08/2008

5. Etap budowy, w szczeg6lnosci: 01/04/2009 31/03/2012
prace budowlane i elektryczne 01/04/2009 31/12/2011
zakup, budowa i montaz turbin wiatrowych 01/01/2010 31/12/2011
nadzoér nad realizacja inwestycji 01/07/2010 31/12/2011

_ odt_Jiér koncowy robét, rozliczenie koncowe zadania 01/10/2010 31/03/2012

inwestycyjnego,

rezerwa i inne (ochrona, ubezpieczenie)

6. Etap operacyjny 01/04/2012 Nie dotyczy

Budowa kotta na biomas e w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno I

Etap |

Data rozpocz ecia

- Elektrownia Il

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 15/12/2009 18/05/2010
2. Analiza kosztow i korzysci 15/12/2009 18/05/2010
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 15/09/2009 16/02/2012
4. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Etap budowy 29/09/2010 14/12/2012
6. Etap operacyjny 01/01/2013 Nie dotyczy
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Projekty o koszcie catkowitym z przedziatu 25 -50 min euro

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURE

Sektor srodowiska - priorytet |

Uporz adkowanie gospodarki wodno- sciekowej w Aglomeracji Chojnice

Etap Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 2013-10-10 2013-12-27
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 2013-10-10 2013-12-27
finansowa)

3. Ocena oddzialywania na srodowisko 2011-03-08 2013-12-10
4. Studium projektowe 2010-07-20 2015-12-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2013-10-24 2013-12-27
6. Ogtoszenie procedury przetargowej* 2013-12-02 2015-01-20
Procedura przetargowa — Kontrakt K1 - roboty budowlane 2014-08-08 2015-01-20
Procedura przetargowa — Inzynier kontraktu K1 2013-12-02 2013-12-15
Procedura przetargowa — Kontrakt K2 - roboty budowlane 2014-08-12 2014-11-04
Procedura przetargowa — Inzynier kontraktu K2 2014-04-30 2014-07-09
7. Nabycie gruntéw nd. nd.

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-12-16 2015-12-31
Kontrakt K1 na roboty budowlane 2015-01-21 2015-12-31
Umowa na inzyniera kontraktu K1 2013-12-16 2015-12-31
Kontrakt K2 na roboty budowlane 2014-11-05 2015-12-31
Umowa na inzyniera kontraktu K2 2014-07-10 2015-12-31
Kontrakt na dziatania info-promo 2014-09-01 2015-12-31
9. Etap operacyjny 2016-01-01

Uporz gdkowanie gospodarki wodno- $ciekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrgj

Data rozpocz ecia Data ukonczenia

1. Studium wykonalnosci 2007-07-23 2014-07-15
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 2007-07-23 2014-07-15
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2004-10-25 2014-09-17
4. Studium projektowe 2004-10-01 2015-05-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2007-07-23 2014-09-15
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-07-18 2015-02-15
- Kontrakt | 2009-07-18 2010-01-21
- Kontrakt I 2010-02-25 2010-07-01
- Kontrakt Il 2010-04-30 2011-02-03
- Kontrakt V 2010-03-31 2011-01-11
- Kontrakt Va 2013-02-15 2013-08-22
- Kontrakt VI 2010-05-17 2010-12-10
- Kontrakt VII 2014-06-06 2014-09-12
- Kontrakt VIII 2014-05-16 2014-09-12
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- Kontrakt IX 2014-05-16 2014-11-21

- Kontrakt X 2014-07-15 2015-02-15
- Kontrakt TA1 2010-03-02 2010-06-15
- Kontrakt TA1A 2009-07-29 2009-11-30
- Kontrakt TA2 2010-02-25 2010-06-15
- Kontrakt TA3 2010-01-04 2010-07-28
- Kontrakt TA4 2014-05-03 2014-11-28

7. Nabycie gruntéw - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-01-21 2015-11-30

9. Etap operacyjny 2012-02-18 2038-12-31

Uporz adkowanie gospodarki wodno- $ciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu ,Czys 13

Dunajec”

Etap Data rozpocz ecia | Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 2008-01-04 2008-08-28
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 2008-01-04 2008-08-28
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-01-04 2010-04-16
4. Studium projektowe 2010-08-22 2011-05-18
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2008-01-04 2013-11-15
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2008-03-20 2014-02-28
7. Nabycie gruntow 2014-02-28 2014-06-30
8. Etap budowy/umowa budowlana 2008-05-14 2015-06-30
9. Etap operacyjny 2010-01-01 2037-12-31

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 2007-09-25 2008-05-20
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 2007-09-25 2008-05-20
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-01-31 2008-04-30
4. Studium projektowe 2009-01-07 2009-11-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2009-05-17 2009-12-31
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-01-07 2010-05-08
7. Nabycie gruntow 2009-01-30 2009-10-30
8. Etap budowy/umowa budowlana 2010-08-20 2015-12-28
9. Etap operacyjny 2011-10-01 -

Uporz gdkowanie gospodarki  $ciekowej w mie scie Katowice - Etap Il - Faza Il

Etap Data rozpocz ecia [ Data uko nczenia

| 1. studium wykonalnosci 12/03/2012 16/06/2012
2. Analiza kosztow i korzysci (wlacznie z analiza finansowa) 12/03/2012 16/06/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 02/01/2006 16/02/2010
4. Studium projektowe 09/08/2005 25/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 28/07/2009 16/06/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 28/07/2009 31/07/2014
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Zadanie 1 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w
dzielnicach Giszowiec, Nikiszowiec i Janéw poprzez budowe
kolektora przerzutowego "Bolina" oraz budowa kanalizaciji
sanitarnej w ulicy Oswobodzenia

Zadanie 2 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla Huty Metali
Niezelaznych Szopienice

Zadanie 3 Budowa kanalizacji sanitarnej dla TIC S.A przy ul.
Krakowskiej

Zadanie 4 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ulicach: Hodowco6w i Oswobodzenia

Zadanie 5 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkéw przy ulicach: Oswobodzenia, Lesnego Potoku,
Niwnej, Grodowej, Zamkowej

Zadanie 6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
przy ulicy Grodowe;j

Zadanie 7 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkéw przy ulicach: Lesnego Potoku, Nad Stawem i Bzéw

Zadanie 8 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
w rejonie ul. Zamkowej i Lesnego Potoku

Zadanie 9 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ulicach Spacerowej, Strumiennej, Ruczajowej, Wikilinowej,
Bzow

Zadanie 10 Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej dla
budynkéw przy ulicach Boliny i Strumiennej

Zadanie 11 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla budynkéw
przy ulicach: Strumiennej i LeSnego Potoku

Zadanie 12 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ul. Lesnego Potoku

Zadanie 13 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Oswobodzenia, Szopienicka, Szyb Wodny

Zadanie 14 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Stary Nikiszowiec w ulicach: Szopienicka, Janowska,
Giszowiecka, Czechowa, Garbarska, Sw. Anny, Odrowagzéw,
ks. A. Ficka, Rymarskiej, Plac Wyzwolenia, Krawczyka.

Zadanie 15 Modernizacja kanalizacji sanitarnej dla osiedla
Kolonia Wysockiego wraz z modernizacjg pompowni sciekow
przy ulicy Szopienickiej w Nikiszowcu

Zadanie 16 Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu
Adama i Sosnowa

Zadanie 17 Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynkéw przy
ulicy Kosmicznej

Zadanie 18 Modernizacja kanalizacji sanitarnej rejonie ulic
Mystowickiej oraz Karliczka wraz z przepompownig przy ulicy
Kolistej

Zadanie 19 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Boya-Zelenskiego, Smugowej, Wantuty

Zadanie 20 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Makoéw, Czarnuszki, Urbana, Wiezowa Jordan-towinskiej,
Ogrodzienskiego, Krupinskiego, Zabtockiego

Zadanie 21 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Malwy

Zadanie 22 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Stabika, Dziewanny, Armii Krajowej, Hierowskiego,
Kalinowej, Czeremchowej

Zadanie 23 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Dziewanny, Wilczewskiego

Zadanie 24 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Storczykéw, Hortensji, Tulipanéw

Zadanie 25 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Norblina, Malwy, Cypryséw, Truskawkowej, Zurawinowej,
Michatowskiego, Rezedowej, Mieczykéw, Marzanny,
Orzechowej, Siedliskiej, Slazowej, Rowu Podleskiego
Zadanie 26 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:
Sasanek, Przebisniegéw, Zachodniej

Zadanie 27 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Marzanny

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono
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Zadanie 28 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono
Tyskiej, Spétdzielczosci, Zdrowej, Napierskiego

Zadanie 29 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono
Tunelowej, Sowiej, Leszczynowej

Zadanie 30 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono
Tunelowej, Berberyséw

Zadanie 31 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy zakonczono zakonczono
Tunelowej

Zadanie 32 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono

Wedkarskiej, Szarotek, Lososiowej, Okoniowej Pstraggowej,
Kanatowej, Jesiotra, Jargonia, Sandacza

Zadanie 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej zakonczono zakonczono
Zadanie 34 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tetmajera zakonczono zakonczono
Zadanie 35 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono

Lesnej, Szenwalda, Odrodzenia, Glebowej, Grzybowej,
Jasminowej, Jagodowej, Wesotej

Zadanie 36 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy zakonczono zakonczono
Wapiennej

Zadanie 37 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: zakonczono zakonczono
Panewnickiej i Battyckiej

Zadanie 38 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono
Szadoka, Kombajnistow

Zadanie 39 Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej zakonczono zakonczono

poprzez budowe kolektora przerzutowego z dzielnicy
Szopienice do oczyszczalni $ciekéw Dabréwka Mata
Zadanie 40 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: zakonczono zakonczono
Wiosny Ludéw, Szabelnianej

Promocja podczas realizacji projektu zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntéw nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 04/11/2009 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

Uporz gdkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Baryczy

Etap [ Data rozpocz ecia [ Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci zakonczona zakonczona
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) zakonczona zakonczona
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczona zakonczona
4. Studium projektowe zakonczona zakonczona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczona zakonczona
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowe zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OS. Zduny zakonczona zakonczona
Budowa kanalizaciji sanitarnej w zlewni OS. Sutéw zakonczona zakonczona
Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie zakonczona zakonczona
Modernizacja sieci kanalizacji ogélnosptawnej w Zmigrodzie - zakonczona zakonczona
dokonczenie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OS. Zmigréd zakonczona zakonczona
Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Miliczu zakonczona zakonczona
Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Sutowie zakonczona zakonczona
Rozbudowa i przebudowa 0.$. w Zmigrodzie zakonczona zakonczona
Modernizacja kanalizacji ogdlnosptawnej w Miliczu zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$. Milicz cz. | zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni 0.$. Milicz cz.2 zakonczona zakonczona
Dostawa srodkéw transportu na oczyszczalnie sciekow cz. 1 zakonczona zakonczona
Dostawa $rodkéw transportu na oczyszczalnie sciekow cz. 2 zakonczona zakonczona
Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do zakonczona zakonczona

czyszczenia kanalizacji i wpustéw ulicznych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej zakonczona zakonczona
1440 - odcinek Postolin-Pracze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i zakonczona zakonczona
Piaskowej w m. Cieszkow

Petnienie funkcji Inzyniera zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow zakonczona zakonczona
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/06/2009 31/05/2015
9.Etap operacyjny 31/05/2015 -

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno  -kanalizacyjnej na terenie Miasta Betchatowa

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci zakonczona zakonczona
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) zakonczona zakonczona
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczona zakonczona
4. Studium projektowe zakonczona zakonczona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczona zakonczona
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej zakonczona zakonczona
Przebudowa Ujecia Wody Myszaki - Kontrakt 01 zakonczona zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci zakonczona zakonczona
wodociggowej w ulicy Lipowej — Kontrakt 02

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej zakonczona zakonczona
i wodociggu - Os. Ludwikéw — Kontrakt 03

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudowg zakonczona zakonczona
i budowg sieci wodociggowej w ulicach: Pabianickiej i

Cegielnianej — Kontrakt 04

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice zakonczona zakonczona
— kontrakt 05

Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w zakonczona zakonczona
nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami:

9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeka Rakéwka (rejon ulicy Bocznej i

ul.Okrzei) w rejonie Ujecia Wody — Kontrakt 06

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binkow zakonczona zakonczona
— Kontrakt 07

Remont i przebudowa sieci wodociggowej, hydroforni, budowa zakonczona zakoncozna
spinek wodociggowych, przebudowa istniejgcych sieci

kanalizacji sanitarnych — Kontrakt 08

Budowa instalacji przerébki osadéw na oczyszczalni $ciekOw - zakonczona zakoncozna
Kontrakt 09

Modernizacja wezta przyjmowania $ciekow i czeci zakonczona zakoncozna
mechanicznej oczyszczalni sciekow

Budowa nowych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zakonczona zakoncozna
wykonaniem systemu monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej

Modernizacja stacji energetycznej oczyszczalni sciekow zakonczona w trakcie
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu zakonczona zakoncozna
Ludwikéw Il w Belchatowie-etap Il

7. Nabycie gruntow nd n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana zakonczona 30/06/2015
9. Etap operacyjny 30/06/2015 -

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno  -kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa

Etap

Data rozpocz ecia

- | Etap

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 09/11/2007 17/05/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg finansowa) 09/11/2007 17/05/2011
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/10/2006 03/11/2009
4. Studium projektowe 25/04/2007 16/05/2012 - data umowna
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/01/2007 30/11/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 01/02/2012 31/12/2012
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kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa zakonczone zakonczone
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane 01/03/2013 09/02/2015
kontrakt 2.2.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.2.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.3.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.3.2 - 01/10/2012 16/11/2015
kontrakt 2.4.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.4.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.5.1 d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.5.2 r.b. 19/01/2014 30/06/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.6.2 - r.b. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.1 - d.p. zakonczone zakonczone
kontrakt 2.7.2 r.b. 01/06/2012 31/05/2015
kontrakt 2.8.2 r.b 31/10/2013 31/05/2015
kontrakt 2.9.2 d. 30/11/2014 30/12/2015
kontrakt 3.1 u. 16/03/2012 30/06/2015
kontrakt 3.1.1 u zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 01/06/20111 30/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 28/08/2008 31/05/2015
9. Etap operacyjny 07/03/2011 -
Modernizacja gospodarki  wodno -$ciekowej w Gliwicach - Il etap

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/10/2006 25/11/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/10/2006 25/11/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 01/01/2005 13/11/2009
4. Studium projektowe 01/01/2005 10/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2007 31/01/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
K1 zakonczono zakonczono
K2 zakonczono zakonczono
K3 zakonczono zakonczono
K4 zakonczono zakonczono
K5 zakonczono zakonczono
K6 zakonczono zakonczono
K7 zakonczono zakonczono
K9 zakonczono zakonczono
K10 zakonczono zakonczono
K11 zakonczono zakonczono
K12 zakonczono zakonczono
K13 zakonczono zakonczono
K14 13/08/2014 14/01/2015
K15 zakonczono zakonczono
K16 zakonczono zakonczono
7. Nabycie gruntow n/d n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/07/2008 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/0/72015 -
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Uporz gdkowanie gospodarki wodno -s$ciekowej aglomeracji Jelenia Géra

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 03/01/2009 27/04/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/01/2009 27/04/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 24/02/2006 02/03/2009
4. Studium projektowe 02/01.2006 18/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01.04/2008 20/02/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Miejska Oczyszczalnia Sciekéw - etap Il (zad.1) zakonczone zakonczone
Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do zakonczone zakonczone
oczyszczalni Sciekoéw (zad. 2 i zad.3)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon ul. zakonczone zakonczone
Nadbrzeznej i ul. K. Miarki (zad. 5 i zad.6)

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon lewobrzeznych zakonczone zakonczone
Cieplic (zad. 4 i zad.9)

Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8) zakonczone zakonczone
Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa - rejon Osiedla zakonczone zakonczone
Pomorskiego i ul. Warszawskiej (zad. 7)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3 zakonczone zakonczone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 zakonczone zakonczone

(aktualizacja)
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 zakonczone zakonczone
(aktualizacja)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7 zakonczone zakonczone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8 zakonczone zakonczone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9 zakonczone zakonczone
Inzynier Kontraktu zakonczone zakonczone
Promocja 15/10/2010 15/11/2015
7. Nabycie gruntow 03/09/2009 31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 09/11/2010 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2012 -

Zapewnienie prawidtowej gospodarki  $ciekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice  — dorzecze Rudawy

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 21/03/2008 20/08/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 21/03/2008 20/08/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 18/10/2007 22/08/2008
4. Studium projektowe 06/07/2001 15/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/07/2008 28/08/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej - =
Budowa kanalizacji w miejscowosciach Nawojowa Gora, zakonczona zakonczona
Paczéttowice, Krzeszowice os. Zbik

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Filipowice, Wola zakonczona zakonczona
Filipowska, Migkinia

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Krzeszowice ul. zakonczona zakonczona
Miekinska, Miekinia, Ostreznica, Nowa Géra

Budowa kanalizacji w miejscowosciach: Czerna, Czatkowice, zakonczona zakonczona
Nowa Gora

Modernizacja centralnej oczyszczalni $ciekdw w zakonczona zakonczona
Krzeszowicach

Nadz6r nad robotami budowlanymi (Inzynier Kontraktu) zakonczona zakonczona
Dziatania Promujgco-Informacyjne zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 06/07/2010 30/11/2014
9. Etap operacyjny 31/12/2013 -
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Uporz gdkowanie gospodarki  $ciekowej w Gminie L edziny

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 23/09/2004 17/07/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 23/09/2004 17/07/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 23/09/2005 17/07/2010
4. Studium projektowe nd nd

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 22/12/2006 23/07/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

TAL1 Inzynier Kontraktu zakonczone zakonczone
TA2 Pomoc techniczna podczas realizacji Projektu zakonczone zakonczone
TA3 Promocja podczas realizacji Projektu zakonczone zakonczone
W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow Ziemowit zakonczone zakonczone
oraz adaptacja oczyszczalni sciekow Hotdunéw

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.1 Budowa zakonczone zakonczone
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Ledziny i

Smardzowice

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.2 Budowa zakonczone zakonczone
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zamoscie i Blych

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.3 Budowa zakonczone zakonczone
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Gotawiec i Gorki

W2 Budowa kanalizacji w Ledzinach / zadanie W2.4 Budowa zakonczone zakonczone
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Hotdunéw

S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntow 28/02/2013 30/04/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 03/12/2010 31/07/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2015 -

Porz gdkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni Biatej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno,
Bolestaw, Klucze - etap |

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 23/04/2009 20/11/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 23/04/2009 20/11/2009
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 08/09/2008 22/07/2009
4. Studium projektowe 07/07/2008 16/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 07/07/2009 28/10/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA2 (Inzynier) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA3 (Pomoc techn) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA4 (Promocja) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA5 (Projektowanie) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA6 (Projektowanie) zakonczona zakonczona
Kontrakt TA7(Inzynier) w toku w toku
Kontrakt W1 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W2 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W3 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W4 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W5 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W6 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W7 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W8 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W9 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W10 (roboty) zakonczona zakonczona
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Kontrakt W11 (roboty) zakonczona zakonczona
Kontrakt W12 (roboty) zakonczona zakonczona
Zakup specjalistycznych pojazdéw i sprzetu dla zapewnienia 28/02/2015 01/06/2015
wihasciwej pracy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

7. Nabycie gruntéw 01/07/2012 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 25/01/2010 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

Uporz gdkowanie gospodarki  $ciekowej na terenie miasta Ptocka (etap I)

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 22/07/2008 31/03/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 22/07/2008 31/03/2009
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 22/07/2008 05/03/2009
4. Studium projektowe 06/11/2006 11/03/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/04/2007 16/01/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 31/07/2009 01/07/2012
6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w zakonczona zakonczona

Maszewie - etap |

6.2. Petnienie roli Inzyniera dla zadania: Przebudowa i zakonczona zakonczona
rozbudowa oczyszczalni sciekéw komunalnych dla miasta
Ptocka w Maszewie — etap |

6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekow w zakonczona zakonczona
Maszewie - etap Il

6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni sciekéw przy ul. zakonczona zakonczona
Jasnej

6.5 Budowa przepompowni sciekéw P-5 zakonczona zakonczona
6.6 Budowa rurociggéw ttocznych do wspotpracy z zakonczona zakonczona
przepompownig P-5

6.7 Inzynier Kontraktu dla zadan 3,4,5,6, zakonczona zakonczona
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP zakonczona zakonczona
6.9 Nadz6r autorski — Maszewo (dla poz. 6.1.) zakonczona zakonczona
6.10 Nadzor autorski - pozostate zadania zakonczona zakonczona
6.11 Nadzor autorski — pozostate zadania zakonczona zakonczona
6.12 Dziatania promocyjne i informacyjne zakonczona zakonczona
6.13 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w zakonczona zakonczona
Maszewie - etap Il (Suszarnia osadéw $ciekowych)

6.14. Renowacja dwoch réwnolegtych rurociggdw ttocznych zakonczona zakonczona
do wspotpracy z przepompownig przy ul. Jasnej

6.15 Rozdziat kanalizacji ogélnosptawnej na kanalizacje zakonczona zakonczona
sanitarng i deszczowag w centrum Plocka, etap 2

6.16. Inzynier kontraktu dla zadan 14 i 15 zakonczona zakonczona
6.17 Nadzoér autorski dla zadan 14 i 15 zakonczona zakonczona
6.18 Przebudowa przepompowni wody Il stopnia na SUW 31/12/2014 31/03/2015
6.19 Inzynier kontraktu dla zadania 18 zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 22/12/2009 30/09/2015
9. Etap operacyjny 18/06/2012 -

Uporz gdkowanie gospodarki wodno -sciekowej dla ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i ok olicach —
Etap IV

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 12/03/2013 22/04/2013
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 12/03/2013 22/04/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 12/11/2008 27/02/2012
4. Studium projektowe 27/05/2011 31/12/2013
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5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/12/2012 31/03/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

K-01 zakonczono zakonczono
K-02 zakonczono zakonczono
K-03 zakonczono zakonczono
K-04 zakonczono zakonczono
K-05 zakonczono zakonczono
K-06 20/08/2014 02-28/02/2015
K-06' 09/07/2014 02-28/02/2015
K-06" 20/08/2014 28/02/2015
K-07 zakonczono zakonczono
K-08 zakonczono zakonczono
K-09 bez przetargu - promocja bez przetargu

organizowana jest
wewnetrznie przez dziat
marketingu Aquanet

K-11 06/12/2014 15/03/2015
K-12 23/10/2014 16/01/2015
7. Nabycie gruntow 01/10/2012 31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/07/2013 30/06/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2015 -

Poprawa gospodarki wodno -s$ciekowej w aglomeracji Sanok

Data rozpocz ecia Data uko Aczenia

1. Studium wykonalnosci 19/04/2007 15/10/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 19/04/2007 03/07/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 03/04/2007 24/03/2010
4. Studium projektowe 15/05/2007 01/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/05/2007 01/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt UO zakonczona zakonczona
Kontrakt U1 zakonczona zakonczona
Kontrakt U2 zakonczona zakonczona
Kontrakt U3 zakonczona zakonczona
Kontrakt U4 zakonczona zakonczona
Kontrakt U5 zakonczona zakonczona
Kontrakt W1 zakonczona zakonczona
Kontrakt W2 zakonczona zakonczona
Kontrakt W3 zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 12/02/2009 30/09/2013
9. Etap operacyjny 01/01/2014 -

Rozbudowa oczyszczalni  $ciekéw, budowa kolektorow i modernizacja systemu ka nalizacyjnego m.
Siedlce

Data rozpocz ecia Data uko Aczenia

1. Studium wykonalnosci 15/02/2005 15/05/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 15/02/2005 15/05/2008
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 27/02/2006 13/02/2009
4. Studium projektowe 06/10/2004 15/02/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/10/2004 30/06/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 24/09/2008 01/02/2013
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Forminskiego zakonczona zakonczona
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6.2. Inzynier Kontraktu zakonczona zakonczona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzoréw w komorach zakonczona zakonczona
osadu czynnego

6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni zakonczona zakonczona
6.5. Budowa kolektoréw zastepujacych réw Strzata - kolektory zakonczona zakonczona
wraz z ujeciem $ciekéw

6.6. Budowa kolektoréw zastepujgcych réw Strzata - zakonczona zakonczona
infrastruktura towarzyszgca ze zbiornikami retencyjnymi

6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa zakonczona zakonczona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodg bezwykopowa zakonczona zakonczona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni Sredniotemperaturowej zakonczona zakonczona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i tadowarki kotowej 21/11/2013 zakonczona
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pétnocnej- zakonczona zakonczona
Gospodarczej

6.12. Dziatania informujace i promujgce zakonczona zakonczona
6.13 Budowa kanalizacji sanitarnej - Sokotowska, Berna, 22/07/2013 zakonczona
Grabowskiego

6.14 Budowa kanalizacji sanitarnej Smiata, Zielna, R6zana 14/11/2013 zakonczona
6.15 Przebudowa kanalizacji metodg bezwykopows cz. Il 24/05/2013 zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Ujrzanowie zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Bema (PI. Wolnosci) zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w siegaczu ul. Ganiewskiego zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mysliwskiej zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kalinowej zakonczone zakonczone
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzalinskiej zakonczone zakonczone
Inzynier kontraktu - rozszerzenie zakresu 17/05/2013 31/12/2015
Zakup samochodu do czyszczenia ciggéw kanalizacyjnych 01/03/2014 zakonczone
Zakup wyposazenia oczyszczalni sciekdw 01/12/2013 zakonczone
7. Nabycie gruntow 01/12/2013 nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 29/10/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/05/2009 -

Budowa i modernizacja kanalizacji  sanitarnej w Skar zysku -Kamiennej i Skar zysku Ko scielnym

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci zakonczona zakonczona
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analizg finansowa) zakonczona zakonczona
3. Ocena oddziatywania na srodowisko zakonczona zakonczona
4. Studium projektowe zakonczona zakonczona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczona zakonczona
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji zakonczona zakonczona
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarzysku-Kamiennej"

(roboty budowlane)

Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji zakonczona zakonczona
uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarzysku-Kamiennej"

(roboty budowlane)

Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej - zakonczona zakonczona
osiedle Ksigzece, osiedle Pogorzate" (roboty budowlane)

Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej" zakonczona zakonczona
(roboty budowlane)

Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym - zakonczona zakonczona
Skarzysko Koscielne | - Swierczek, Skarzysko Koscielne Il -

Grzybowa Goéra" (roboty budowlane)

Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku Koscielnym - zakonczona zakonczona

miejscowosci Majkéw, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole
Plebanskie"
(roboty budowlane)
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Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow zakonczona zakonczona
w Skarzysku-Kamiennej" (roboty budowlane)

Kontrakt 07 "Petnienie funkcji Pomocy Technicznej przy zakonczona zakonczona
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji

sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym"

(pomoc techniczna, promocja)

Kontrakt 08 "Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy zakonczona zakonczona
realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizaciji

sanitarnej w Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym®

(nadzor-inzynier kontraktu)

Kontrakt 09 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej" zakonczona zakonczona
(roboty budowlane)

Kontrakt 10 "Kanalizacja sanitarna w Skarzysku-Kamiennej" 23-10-2014 30-06-2015
(roboty budowlane)

Kontrakt 11 "Sie¢ wodociggowa w Skarzysku-Kamiennej" 30-04-2015 30-09-2015
(roboty budowlane)

Kontrakt 12 "Rozbudowa Oczyszczalni Sciekéw w Skarzysku- 01-03-2015 30-09-2015
Kamiennej" - etap Il (roboty budowlane)

Nadz6r inwestorski, promocja projektu - cz Il 16-7-2013 30-06-2015
7. Nabycie gruntow zakonczona zakonczona
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/08/2010 01/10/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2012 -

Gospodarka wodno -$ciekowa na terenie Gminy Skawina

Data rozp0cz ¢oi

1. Studium wykonalnosci 17/08/2006 08/06/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 17/08/2006 15/04/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 29/10/2005 30/10/2008
4. Studium projektowe 01/01/2006 31/03/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 25/02/2009 30/07/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1. Rozstrzygniete w ramach jednego postepowania i zakonczone zakonczone
podpisana jedna umowa:

| Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w miescie Skawina,

ul. Bukowska, ul. Batalionéw Chtopskich, ul. Debca

VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej

6.2. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego zakonczone zakonczone
postepowania i podpisania jednej umowy:

Il Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,

Wola Radziszowska - Radziszéw

X Kontrakt - Wodocigg dla Woli Radziszowskiej

6.3. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego zakonczone zakonczone
postepowania i podpisania jednej umowy:

11l Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,

Polanka Hallera - Rzozéw

IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina,

Jurczyce - Radziszéw

6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie zakonczone zakonczone
Skawina, Kopanka - Skawina
6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie zakonczone zakonczone
Skawina, Zelczyna - Skawina
6.6. Planowane rozstrzygniecie w ramach jednego zakonczone zakonczone

postepowania i podpisania jednej umowy:

VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszéw Ilib

IX Kontrakt - Wodociag i kanalizacja dla Radziszowa etap llle
wraz ze zbiornikiem wody pitnej

6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap llid zakonczone zakonczone
6.8. Xl Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni sciekéw w zakonczone zakonczone
Skawinie

6.9. Kontrakt XIl Kanalizacja dla Radziszowa etap Ill f zakonczone zakonczone
6.10. Kontrakt XllII Budowa sieci kanalizacyjnej w miescie zakonczone zakonczone
Skawina, ul. Wyspianskiego, ul. Brzozowa, ul. Lipowa, ul.

Krakowska

6.11. Kontrakt XIV Rozbudowa filtrow pospiesznych na stacji zakonczone zakonczone

uzdatniania wody w Skawinie
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6.12. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupetniajgca do zadan 1-9 - zakonczone zakonczone
etap |

6.13. Kontrakt XV-1 Kanalizacja uzupetniajgca do zadan 1-9 - w toku w toku
etap Il

6.14. Kontrakt 1 - Inzynier Kontraktu zakonczone zakonczone
6.15. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych zakonczone zakonczone
na roboty

6.16.Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk - zakonczone zakonczone
Rozbudowa OS Skawina

6.17. Kontrakt 4 - Promocja Projektu zakonczone zakonczone
6.18. Inzynier Kontraktu dla kontraktu XIV zakonczone zakonczone
7. Nabycie gruntéw 30/03/2011 31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana 11/05/2009 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 -

Uporz adkowanie gospodarki wodno -sciekowej w Gminie Stare Babice

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 27/09/2007 31/01/2015
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 27/09/2007 31/01/2015
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 10/04/2004 26/09/2014
4. Studium projektowe 03/01/2004 28/02/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/06/2007 31/03/2015
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 11/07/2007 30/04/2015
6.1.Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w zakonczono zakonczono
Borzecinie Matym wraz z ujeciami wody i zapleczem dla
Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego
6.2.Budowa wodociggu taczacego Gming Stare Babice z zakonczono zakonczono
wodociggiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa
6.3.Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego zakonczono zakonczono
6.4.Budowa spinki wodociggowej Ogrodnicza - Szeligowska - zakonczono zakonczono
zadanie potgczone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki
wodociggowej Zielona - Thomme
6.5.Budowa spinki wodociggowej Klonowa - Osiedlowa zakonczono zakonczono
6.6.Budowa spinki wodociggowej Zielona - Thomme (zadanie zakonczono zakonczono
potgczone z zadaniem nr 4)
6.7.Budowa magistrali wodociggowej w ul. Trakt Krolewski zakonczono zakonczono
6.8.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej zakonczono zakonczono
we wsiach Blizne Jasinskiego i Lubiczéw
6.9.Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownig $ciekéw dla zakonczono zakonczono
wsi Blizne Jasinskiego (miedzy ul. Prusa, Reja, Mickiewicza,
Hubala Dobrzanskiego)
6.10.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej zakonczono zakonczono
we wsi Latchorzew
6.11.Przedtuzenie kanatu sanitarnego w ul. Grupy Kampinos zakonczono zakonczono
w Latchorzewie, gmina Stare Babice
6.12.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla zakonczono zakonczono
wsi Kwirynéw miedzy ul. Agawy, Kalinowa, Pohulanka,
Sikorskiego, gm. Stare Babice
6.13.Budowa przewodu ttocznego $ciekdw sanitarnych z zakonczono zakonczono
pompowni "Lutostawskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w
Janowie, Stare Babice
6.14.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn — zakonczono zakonczono
etap lill
6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - zakonczono zakonczono
etap Ill i IV (dot. ul. Krzyzanowskiego i odc. Od ul.
Lutostawskiego)

01/08/2014 28/02/2015

6.15.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn -
etap Il i IV (roboty budowlane - pozostate nieskanalizowane
ulice)
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6.16.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul.
Izabelinska i Kampinoska

6.17.Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul.
Ozarowska i ul. Wieruchowska

6.18.Budowa kanalizacji sanitarnej wzdtuz ulicy Warszawskiej
rejon ul. Gen. Kutrzeby

6.19.Budowa kanatu sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych
Babicach

6.20.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki
Parcela, ul. Potudniowa, Zachodnia i Okrezna

6.21.Pompownia Borzecin, kanat ttoczny do pompowni
Koczargi
6.22.Pompownia Koczargi, kanat ttoczny do oczyszczalni

6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (etap
1), Borzecin Duzy - zadanie potgczone z zadaniem nr 27 -
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Borzecin Duzy, Wojcieszyn

6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Borzecin Maty

6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Spacerowa (etap
I), Borzecin Duzy

6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — Mariew,
Stanistawow

6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Borzecin Duzy, Wojcieszyn (zadanie potgczone z zadaniem nr
23)

6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Trakt Krélewski,
Borzecin Duzy, Wojcieszyn

6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Sobieskiego,
Borzecin Duzy, Topolin

6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Borzecin Duzy

6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Poprzeczna,
Borzecin Duzy

6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Kosmowska,
Borzecin Duzy, Borzecin Maty

6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Koczargi Nowe, Zielonki Wies

6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej — ul. Warszawska,
Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandréw.

6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym
we wsi Kwirynow

6.36.Budowa kolektora zrzutowego sciekow oczyszczonych z
Oczyszczalni Sciekéw w Starych Babicach do rowu
melioracyjnego

6.37.Zagospodarowanie osadéw — instalacja do wytwarzania
nawozu z osadow

6.38.Pojazd do obstugi kanalizaciji

6.3a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Budowa sieci wodociggowej w ul. Krzyzanowskiego"

6.4a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Budowa spinki wodociggowej Ogrodnicza Szeligowska"

6.5a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Budowa spinki wodociggowej Klonowa Osiedlowa"

6.6a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Budowa spinki wodociggowej Zielona Thomme"

6.7a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Budowa magistrali wodociggowej ul. Trakt Krolewski"

6.15a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn etap V"

6.21-22a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. "Budowa pompowni $ciekdw "Borzecin" i Koczargi" wraz z
rurociggami ttocznymi do oczyszczalni Stare Babice"

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

17/01/2013

zakonczono

zakonczono

01/04/2014

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohczono

zakonczono

zakohnczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

28/02/2015

zakonczono

zakonczono

30/04/2015

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakonczono

zakohczono
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6.23-26a.0pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzecin Duzy -
Mariew"

6.27-28a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin -
Wojcieszyn"

6.29-32a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzecin Maly -
Topolin

6.33-34a.0Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania zakonczono zakonczono
pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe -
Zielonki Wie$"

6.35a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: zakonczono zakonczono
"Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojskowym we wsi
Kwirynow"

6.36a.0Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: zakonczono zakonczono
"Projekt kolektora zrzutowego $ciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni $ciek6w Stare Babice do rowu melioracyjnego”

6.39. Rozbudowa budynku techniczno-magazynowo- zakonczono zakonczono
socjalnego na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Starych

Babicach

6.40. Modernizacja oczyszczalni $ciek6w (cze$¢ biologiczna) - zakonczono zakonczono

zaprojektuj i wybuduj

6.41a. Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu zakonczono zakonczono
pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekow w
Starych Babicach - cze$¢ mechaniczna"

6.41. Modernizacja oczyszczalni $ciekdw (czesé 01/11/2014 31/01/2015
mechaniczna)

7. Nabycie gruntow 01/01/2008 31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 26/09/2007 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/07/2008 31/12/2039

Poprawa gospodarki wodno -$ciekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 01/10/2007 23/05/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 01/10/2007 23/05/2008
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 13/02/2006 15/04/2008
4. Studium projektowe 10/10/2005 15/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 03/03/2008 25/11/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6a. Ustluga Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg Projektu 15/03/2010 zakonczona
.Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeraciji
Strzelce Opolskie” - przetarg nieograniczony w czesciach (3),
nr referencyjny -P-01/PZP/2010

6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa 30/05/2010 zakonczona
gospodarki wodno-sciekowej w aglomeraciji Strzelce
Opolskie” - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w
czesciach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010

6c. Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa 30/06/2010 zakonczona
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeraciji Strzelce
Opolskie” - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony
( budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gasiorowice etap | ,
Piotrowka, Wierchlesie, Barut, taziska

6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu ,Poprawa 20/01/2011 zakonczona
gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Strzelce
Opolskie” - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w
czesciach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010

6e. Przetarg na dostawe (zakup) specjalistycznego pojazdu 15/02/2011 zakonczona
do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr
referencyjny:P-05/PZP/2010

7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 05/10/2010 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2014 -

Modernizacja oczyszczalni sciekéw i skanalizowanie cz es$ci aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego
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1. Studium wykonalnosci zakonczony zakonczony
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) zakonczony zakonczony
3. Ocena oddzialywania na srodowisko zakonczony zakonczony
4. Studium projektowe zakonczony zakonczony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej zakonczony zakonczony
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cegielniana, Smutna, w toku w toku
Kamienna, Dobra, Cmentarna, Niemcewicza, Wrzosowa,

Grota Roweckiego, Rowna, Sucha, Cekanowska, Fabryczna,

Zeromskiego, Curie-Sktodowskiej, Popietuszki, Nowowiejska,

Chrobrego, Staszica, Tuwima, Piastowska, Jagielonska,

Mireckiego,

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zawadzkiej w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ul. Nowa, Ujezdzka, w toku w toku
Czarna + wzdtuz rzeki Czarnej, Smolna, Duracza, Debowa,

Lesna, Grzybowa, Jelenia, Zajecza, Lubochenska, Traugutta,

Chopina

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szymanéwek, Adama, w toku w toku
Cezarego, Damazego, Grazyny, Edwarda, Szewska,

Krawiecka, Krawiecka-odgatezienia, Anny, Barbary, Celin,

Ignacego, Jerzego, Danuty, Ireny, Wodna, tgkowa,

Sciegiennego, Smugowa, Przejazd Dabrowski, Legiondw,

Rumiankowa, Kalinowa, Krokusowa, Sasankowa, Stokrotki,

taczna, Ciepta, Spalska, Konstytucji 3-go Maja, Barttomieja,

Bogumita, Elzbiety, Flory, Haliny, Hendryka, Jalanty, Joanny,

Kamila, Katarzyny, tucji, Magdaleny, Odkrywkowa, Zwirowa,

Lecha, Gtowackiego, Koszykowa, Grzegorza, Kwiatowa-

odgatezienia

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Skarpie, Lucyny, w toku w toku
tukasza, Ludwikowska, Robotnicza, Modrzewskiego,

Kwarcowa

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wawat w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Biatobrzeska, Aliny, w toku w toku
Andrzeja, Kolejowa, Kolejowa - teren PKP, Slusarska,

Radomska, Opoczynska, Wilcza, Wawalska, Wawalska

(odgatezienia), Wawalska-Witosa (spinka), Witosa,

Hojnowskiego, Dziubaltowskiego, Katuzynskiego, Gminna,

Cisowa, Michatowska, Mysliwska, Hubala, Torowa, Kowalska,

Okopowa, Okopowa (odgatezienia), tozinskiego,

Pliszczynskiego, Stolarskiego, 25 Putku AK, Mtodziezowa,

Reja.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. J6zefowskiej w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Starowiejskiej, Ludowej w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Smardzewice w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Grotami w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nagérzycka w toku w toku
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Zaboréw |, Zaboréw w toku w toku

1I, Komoréw

Renowacja istniejgcych kolektoréw kanalizacji sanitarnej w toku w toku
Modernizacja oczyszczalni $ciekéw w toku w toku
Koncepcja ostatecznego rozwigzania problemu osadéw 01/03/2014 30/06/2014
zdeponowanych na lagunach

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w toku w toku
Doradztwo dla JRP w toku w toku
Dziatania Informacyjne i Promocyjne w toku w toku
Wynagrodzenia pracownikéw JRP w toku w toku

7. Nabycie gruntow nie dotyczy nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 30/04/2012 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Gospodarka wodno -$ciekowa na terenie aglomeracji Toru

n - Il etap
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Data 10z00c2 6ok

1. Studium wykonalnosci 01/04/2008 15/09/2008
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza finansowa) 01/04/2008 15/09/2008
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 23/01/2004 05/11/2009
4. Studium projektowe 16/04/2004 01/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 06/11/2007 15/12/2008

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
| etap - opracowanie SIWZ i kosztorys6w nakfadczych

kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic;

Il etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego

kontrakt: K-3/W Red Fidic;

Il etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru

wykonawcéw (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
| etap - opracowanie SIWZ i kosztoryséw inwestorskich

na wykonanie robét budowlanych realizowanych wg

Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W;

Il etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru

wykonawcow (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
| etap - opracowanie SIWZ i kosztorys6w nakfadczych

na wykonanie robét budowlanych realizowanych wg

Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W;

Il etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru

wykonawcéw (pytania i odpowiedzi)

Kontrakt K-4/W zakonczona zakonczona
Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na

terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy

i Kaszczorek w Toruniu

Kontrakt K-5/W zakonczona zakonczona
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne

na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosy i Torunia

Potudniowego

Kontrakt K-8/W zakonczona zakonczona
Budowa podczyszczalni wod deszczowych K-II, K-l11,
K-V na wylotach do rzeki Wisty

Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna zakohczona zakohnczona
Inzynier Kontraktu dla kontraktéw liniowych: K-4/W,

K-5/W, K-8/W

Kontrakt K-1/W zakonczona zakonczona

Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej

Oczyszczalni Sciekow

(budowa systemu termicznej przerébki osadow)

Kontrakt K-2/W zakonczona zakonczona
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

"Drweca Jedwabno"

(modernizacja gospodarki osadowe;j)

Kontrakt K-3/W zakonczona zakonczona
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

"Mata Nieszawka"

Kontrakt K-6/W zakonczona zakonczona
Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta

Torunia w technologii bezwykopowej

Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
Inzynier Kontraktu dla kontraktéw technologicznych:
K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W

Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona
Pomoc dla JRP
Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna zakonczona zakonczona

Prowadzenie dziatan promujacych i informacyjnych

Kontrakt K-15/D zakonczona zakonczona
Dostawa samochodéw specjalistycznych do
czyszczenia sieci

7. Nabycie gruntow Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 23/02/2009 31/03/2013
9. Etap operacyjny 01/04/2013 -
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Ochrona wéd dorzecza Gornej Odry w zlewni oczyszcza  Ini Sciekdéw Karkoszka Il w Wodzistawiu ~ Slaskim

Data rozp0cz ¢oi

1. Studium wykonalnosci 25/10/2007 26/02/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 25/10/2007 30/09/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/02/2007 30/09/2013
4. Studium projektowe 18/10/2006 30/06/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 10/09/2007 30/06/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 29/09/2007 30/06/2013
Opracowanie danych umozliwiajgcych Zamawiajacemu zakonczone zakonczone
sporzgdzenie wniosku (Studium wykonalnosci i in.)

Opracowanie dokumentacji projektowej - Radlin Il, Gorzyczki, zakonczone zakonczone
Jedtownik i Karkoszka, Obszary i Biertuttowy

Opracowanie dokumentacji projektowej - Stare i Nowe Miasto zakonczone zakonczone
Opracowanie dokumentacji projektowej - Reden i Wypandéw zakonczone zakonczone
Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania "Budowa zakonczone zakonczone
kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu Slaskim, dzielnica Radlin

Ilcz. 1"

Opracowanie dokumentacji przetargowych zakonczone zakonczone
Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone
Slaskim, dzielnica Nowe Miasto i Stare Miasto"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone
Slaskim, dzielnica Jedtownik i Karkoszka"

Kontrakt "Budowa kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu SI., zakonczone zakonczone
dzielnica Radlin Il cz. 1"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu zakonczone zakonczone
Slaskim, dzielnica Radlin Il cz.2"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach, zakonczone zakonczone
miejscowos¢ Czyzowice"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, zakonczone zakonczone
miejscowos¢ Gorzyczki"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica zakonczone zakonczone
Biertultowy i dzielnica Obszary"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie., dzielnica zakonczone zakonczone
Reden i Wypandow"

Przewiert przy ul. Napierskiego zakonczone zakonczone
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie, dzielnica Obszary, zakonczone zakonczone
przewiert, dodatkowa komora przewiertowa posrednia"

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, zakonczone zakonczone
czes¢ zachodnia cz.1 "

Kontrakt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach, zakonczone zakonczone
czes¢ zachodnia cz.2 "

Inzynier kontraktu zakonczone zakonczone
Kontrakt "Kampania promocyjna projektu Ochrona wéd zakonczone zakonczone

dorzecza Gornej Odry w zlewni oczyszczalni sciekow
Karkoszka Il w Wodzistawiu SI. - cz. 1"

Przygotowanie raportu Koncowego 14/10/2014 31/03/2015
Budowa kanalizacji sanitarnej w Marklowicach - rozszerzenie zakonczone zakonczone
zakresu
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radlinie - rozszerzenie zakonczone zakonczone
zakresu
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce, miejscowos¢ zakonczone zakonczone

Czyzowice, Turza SI. - rozszerzenie zakresu

Budowa kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu SI. - zakonczone zakonczone
rozszerzenie zakresu cz. 1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzistawiu SI. - zakonczone zakonczone
rozszerzenie zakresu cz. 2

Modernizacja kanalizaciji sanitarnej w Wodzistawiu SI. - zakonczone zakonczone
rozszerzenie zakresu cz. 3
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Modernizacja Oczyszczalni Sciekéw Karkoszka Il - linia zakonczone zakonczone
osadowa - rozszerzenie zakresu

7. Nabycie gruntow 29/05/2008 31/12/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/09/2008 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Poprawa gospodarki wodno -$ciekowej we Wroctawiu etap IlI

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/07/2009 23/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtgcznie z analiza finansowa) 01/07/2010 23/11/2010
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/02/2007 30/06/2010
4. Studium projektowe 01/02/2007 30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/02/2007 28/02/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 01/02/2007 31/01/2014
Zad.1.1. Budowa magistrali wodociggowej Potudniowa /ul. zakonczona zakonczona
Zwycieska /- etap ¢

Zad.1.2. Budowa magistrali wodociggowej Traugutta - zakonczona zakonczona
Wolnosci /ul. Nowa/ -etap |

Zad.1.3 Budowa magistrali wodociggowej Traugutta — zakonczona zakonczona
Wolnosci, Etap IV

Zad.1.4 Budowa magistrali wodociggowej Bystrzycka - Pucka zakonczona zakonczona
Zad.2.1Budowa sieci wodociggowej w ul. Drzewieckiego zakonczona zakonczona
Zad.2.2 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wréblewskiego zakonczona zakonczona
we Wroctawiu DN 400

Zad.2.3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Wys$cigowej zakonczona zakonczona
Zad.2.4 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Strzegomskiej zakonczona zakonczona
Zad.2.5 Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Ostrowskiego zakonczona zakonczona
Zad.2.6 Budowa sieci wodociggowej w ul. Dolnobrzeskiej - zakonczona zakonczona
Bocznej

Zad.2.7 Budowa sieci wodociggowej w ul. Dunskiej Etap I-Il| zakonczona zakonczona
Zad.2.8 Budowa sieci wodociggowej w taczniku ul. Maslickiej i zakonczona zakonczona
ul. Krélewieckiej

Zad.2.9 Budowa sieci wodociggowej w ul. Granicznej - etap | zakonczona zakonczona
Zad.2.10 Budowa sieci wodociggowej w ul. Lipskiej zakonczona zakonczona
Zad.2.11 Budowa sieci wodociggowej w ul. Slazowej zakonczona zakonczona
Zad. 3.1 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Muchoborskiej, zakonczona zakonczona
Dunskiej

Zad. 3.2 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dolnobrzeskiej - zakonczona zakonczona
Bocznej

Zad. 3.3 Kanat sanitarny w faczniku ul. Maslickiej i ul. zakonczona zakonczona
Krolewieckiej

Zad. 3.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Dunskiej zakonczona zakonczona
Zad. 3.5 Budowa sieci kanalizacyjnej ogélnosptawnej w ul. zakonczona zakonczona
Putaskiego 17-33 i 35-45

Zad. 3.6 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Niebieskiej, zakonczona zakonczona
Bezowej, Seledynowej

Zad. 3.7 Budowa kanatu w ul. Granicznej - etap | zakonczona zakonczona
Zad. 3.8 Budowa kanatu w ul. Granicznej - etap Il zakonczona zakonczona
Zad. 3.9 Budowa kanalizacji w ul. Wyscigowej zakonczona zakonczona
Zad. 3.10 Budowa sieci kan. w ul. Lipskiej zakonczona zakonczona
Zad. 3.11 Budowa sieci kan. w ul. Slazowej zakonczona zakonczona
Zad. 3.12 Rozbudowa kanalizacji na osiedlu Osobowice zakonczona zakonczona
Zad. 5.1 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej na zakonczona zakonczona
osiedlu Osobowice

Zad. 5.2 Budowa magistrali wodociggowej Potnocnej - etap | b zakonczona zakonczona
Zad. 5.3 Przebudowa kolektora Pétnocnego zakonczona zakonczona
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Zad. 5.4 Modernizacja kolektora Bystrzyca zakonczona zakonczona

Zad. 5.5 Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kamiennej, zakonczona zakonczona
Jaracza, Damrota, Kasprowicza

Zad. 5.6 Budowa kanalizacji na os. Polanowice, Softysowice zakonczona zakonczona
7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 01/02/2007 31/08/2015
9. Etap operacyjny 18/04/2007 -

Poprawa gospodarki wodno -$ciekowej we Wroctawiu - etap V

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 03/03/2013 22/04/2013
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 03/03/2013 22/04/2013
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 10/10/2008 30/04/2013
4. Studium projektowe 12/12/2008 31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/11/2009 31/01/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 24/11/2009 17/03/2014
Zad.1.1 Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej zakonczona zakonczona
pomiedzy ul. Jarocinska i Pefczyriskg

Zad.1.2 Budowa sieci kanalizacyjnej na os. Kowale-Ogrody ul. zakonczona zakonczona
Sikorcza i Szczygla

Zad.1.3 Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pomaranczowej zakonczona zakonczona
Zad.1.4 Budowa uktadu odprowadzania $ciekéw z osiedla zakonczona zakonczona
Marszowice Malownicze

Zad.1.5 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Widawa, Lipa zakonczona zakonczona
Piotrowska

Zad.1.6 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Kowale zakonczona zakonczona
Zad.1.7 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu zakonczona zakonczona
Bienkowice

Zad.1.8 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Jagodno zakonczona zakonczona
Zad.1.9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. zakonczona zakonczona
Kosmonautéw

Zad.1.10 Przebudowa rurociagu ttocznego Sepolno-Szczytniki zakonczona zakonczona
Zad.1.11 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. zakonczona zakonczona
Krzywoustego i Rynek Psiego Pola

Zad.1.12 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. zakonczona zakonczona
Zwycieskiej

Zad.1.13 Przebudowa sieci kanalizacji ul. Marszowicka, zakonczona zakonczona
Wolska, Dolnobrzeska, Eluarda

Zad.1.14 Modernizacja przepompowni Muchobor zakonczona zakonczona
Zad.2.1 Budowa magistrali wodociggowej P6tnocnej etap | a zakonczona zakonczona
Zad.2.2 Budowa odzelaziacza w Zaktadzie Produkciji Wody zakonczona zakonczona
Na Grobli

Zad.2.3 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej na os. zakonczona zakonczona
Zakrzow

Zad.2.4 Modernizacja sieci wodociggowej na os. Widawa, zakonczona zakonczona
Lipa Piotrowska

Zad.2.5 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej na zakonczona zakonczona
osiedlu Kowale

Zad.2.6 Rozbudowa i modernizacja sieci wodociggowej na os. zakonczona zakonczona
Polanowice, Poswietne, Sottysowice

7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 07/06/2010 20/06/2015
9. Etap operacyjny 19/10/2011 -

Poprawa gospodarki wodno -$ciekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap Il

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 27/02/2007 26/11/2008
2. Analiza kosztow i korzysci (wtacznie z analizg finansowa) 27/02/2007 26/11/2008
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 19/05/2006 14/04/2008
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4. Studium projektowe 28/04/2006 31/10/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 05/01/2007 25/04/2008
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

6.1 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 15/07/2011 zakonczone
Kontrakt 1 Poprawa gospodarki $ciekowej w dzielnicy Pawtow

(przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.2 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 14/07/2011 zakonczone
Kontrakt 2 Poprawa gospodarki Sciekowej w dzielnicy Zaborze

Potudniowe (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.3 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 13/07/2011 zakonczone
Kontrakt 3 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy Zaborze

Pétnocne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.4 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 05/07/2011 zakonczone
Kontrakt 4 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy

Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.5 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 05/07/2011 zakonczone
Kontrakt 5 Poprawa gospodarki sciekowej w dzielnicy

Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.6 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 13/07/2011 zakonczone
Kontrakt 6 Poprawa gospodarki $ciekowej w dzielnicy

Mikulczyce (Etap Il i Ill) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.7 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 06/07/2011 zakonczone
Kontrakt 7 Poprawa gospodarki sciekowej Kanalizacja

sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg

u.p.z.p.)

6.8 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na 07/07/2011 zakonczone
Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Sciekow —

Hermetyzacja osadow (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)

6.9 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na zakonczone zakonczone
Kontrakt 9 ustugi doradcze (zamowienie sektorowe w trybie

zapytania o ceneg)

6.10 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na zakonczone zakonczone
Inzyniera — nadz6r nad robotami Kontrakt 10 (przetarg

nieograniczony wg u.p.z.p.)

6.11 Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej na zakonczone zakonczone
Promocje i asyste techniczng Kontrakt 11 (przetarg

nieograniczony wg u.p.z.p.)

7. Nabycie gruntow n/d n/d

8. Etap budowy/umowa budowlana 11/04/2012 28/02/2014
9. Etap operacyjny 26/08/2013 -

Uporz gdkowanie gospodarki wodno —

Etap Il

sciekowej dla ochrony zasob6w wodnych w Poznaniu i ok

olicach —

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 22/10/2007 30/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analizg 22/10/2007 30/11/2009
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 07/08/2007 08/09/2011
4. Studium projektowe 10/04/2007 13/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowe;j 01/07/2008 30/08/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 09/07/2008 23/12/2013
7. Nabycie gruntow - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 23/07/2008 31/10/2015
9. Etap operacyjny 01/11/2015 -

_ Data uko nczenia |
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1. Studium wykonalnosci 2008-04-14 2009-04-30
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 2008-04-10 2009-02-04
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2008-07-14 2009-03-06
4. Studium projektowe 2006-05-17 2014-12-31
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2006-04-07 2013-06-30
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2006-04-07 2013-12-31
7. Nabycie gruntéw - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 2009-04-28 2014-08-31
9. Etap operacyjny 2015-01-01 -

"Czyste zycie" - kompleksowa gospodarka wodno-  $ciekowa na terenie gminy Brwinéw

Etap Data rozpocz ecia Data ukonczenia
1. Studium wykonalnosci 2007-08-10 2009-03-16
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 2007-08-10 2009-03-16
finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 2003-11-25 2009-07-17
4. Studium projektowe 2004-10-19 2010-07-21
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2004-08-25 2010-09-30
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 2009-01-09 2010-10-01
7. Nabycie gruntéw 2009-01-01 2009-12-31
8. Etap budowy/umowa budowlana 2007-06-25 2014-05-31
9. Etap operacyjny 2015-01-01 -

Sektor srodowiska — priorytet Il

System gospodarki odpadami  Sleza - Otawa

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 23/12/2008 30/10/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wigcznie z analiza 23/12/2008 30/10/2009
finansowa)

3. Ocena oddzialywania na $rodowisko 29/04/2009 17/12/2009
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 23/12/2008 30/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 09/11/2009

Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gag. 13/11/2009 26/11/2010
Modernizacja czesci mechanicznej. Etap |

Kontrakt 2: Modernizacja cze$ci mechanicznej. Etap Il 31/05/2012 04/10/2012
Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacja hali 04/11/2013 03/06/2014
Kontrakt 3a: Budowa czesci biologicznej MBP (stabilizacja 29/10/2011 16/05/2012
tlenowa)

Kontrakt 3b: Budowa czesci biologicznej MBP 02/02/2012 17/08/2012
(fermentacja)

Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujace: kwatera nr 3 27/04/2012 09/08/2012
Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujgce: Roboty 1/12/2012 09/04/2013
budowlane; rozbudowa budynku sortowni z adaptacjg wiaty

na surowce wtérne

Kontrakt 5: Dostawa konteneréw socjalnych 20/06/2011 30/08/2011
Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu 09/11/2009 07/01/2010
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samochodu ciezarowego specjalistycznego typu

.hakowiec”

Kontrakt 7a: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. 01/01/2010 25/01/2010
Kontenery do przewozu odpadéw

Kontrakt 7b: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. 22/03/2010 13/04/2010
Waga samochodowa

Kontrakt 7c: Budowa stacji przetadunkowej w Wawolnicy. 20/06/2011 19/07/2011
Zakup tadowarki teleskopowej

Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno- 29/06/2012 30/08/2012
promocyjnej Projektu

Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej 01/02/2013 10/05/2013
Projektu

Kontrakt 9c: Przeprowadzenie seminariéw informacyjnych 18/02/2013 27/03/2013
Kontrakt 9d: Opracowanie makiety i wizualizacji zaktadu 12/03/2014 16/06/2014
Kontrakt 9e Uroczyste zamkniecie projektu 01/01/2015 30/04/2014
Kontrakt 10: Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w 02/09/2011 27/11/2012
ramach Projektu ,System gospodarki odpadami Sleza-

Otawa”

Kontrakt 11: Audyt Zewnetrzny Projektu 01/03/2014 30/04/2014
Kontrakt 12a: Dostawa przerzucarki do kompostu 04/07/2012 07/06/2013
Kontrakt 12b: Dostawa sita gwiazdzistego 04/07/2012 14/06/2013
Kontrakt 12c: Dostawa tadowarki 04/07/2012 13/09/2013
Kontrakt 12d: Dostawa ciggnika z przyczepg i kontenerami 04/07/2012 23/08/2013
Kontrakt 12e: Dostawa kompaktora 04/07/2012 31/07/2013
Kontrakt 12f: Dostawa kontenera na odpady niebezpieczne 04/07/2012 09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa uktadu komunikacyjnego ZGO 02/11/2013 17/12/2013
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego 02/01/2014 31/05/2015
7. Nabycie gruntow 2211212009 18/11/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana 13/11/2009 31/12/2014
9. Etap operacyjny 01/06/2015 -

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenéw zdegradow
zarzadzanych przez PGL LP

anych, popoligonowych i powojskowych,

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 05/01/2010 30/06/2010

2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 05/01/2010 30/06/2010

finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko nd nd

4. Studium projektowe nd nd

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 23/02/2009 30/08/2010

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej: nd nd
Koszty Jednostki Realizujgcej Projekt/Dyrekcji 12/10/2007 12/10/2007
Generalnej Laséw Panstwowych
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu 20/08/2009 05/01/2010
Jednostka Nadzorujgca Prawidtowo$¢ Wykonywanych 23/03/2012 01/08/2012
Prac
Ocena geosrodowiskowa 25/08/2012 20/12/2012
Ocena przyrodnicza - -
Promocja projektu 12/10/2007 12/10/2007

131



Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu 23/02/2012 05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczen gruntowych 10/10/2011 12/12/2011
Rozbidrka lub zabezpieczenie obiektéw powojskowych i 01/10/2010 20/10/2010
porzadkowanie terenu
Przygotowanie i rewitalizacja podtoza gruntowego 04/04/2011 18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenéw popoligonowych i 22/07/2013 12/08/2013
powojskowych
Dostosowanie sktadu gatunkowego drzewostanéw do 23/11/2010 30/12/2010
warunkow siedliskowych - przebudowa drzewostanow
Ochrona i reintrodukcja gatunkéw roslin i zwierzat 29/10/2010 22/11/2010
7. Nabycie gruntéw nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana nd nd
9. Etap operacyjny nd nd

Procedury przetargowe ogtaszane sg bezposrednio przez 57 nadlesnictw biorgcych udziat w projekcie.

Budowa Regionalnego Zaktadu Gospodarowania Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 20/07/2008 31/01/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci 01/01/2009 20/02/2009
3. Ocena wptywu na $rodowisko 31/05/2008 23/02/2009
4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/06/2005 25/02/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt | Budowa RZGO Stajsino 10/08/2011 30/12/2012
Kontrakt || Dostawa urzadzen i pojazdéw :
Dostawa Kompaktora 02/04/2012 20/07/2012
Dostawa naczep samowytadowczych 02/04/2012 31/07/2012
Dostawa ciggnikéw siodtowych i samochodéw 02/04/2012 31/07/2012
hakowych
Dostawa rebakéw 18/06/2012 19/09/2012
Dostawa przerzucarki do kompostu 18/06/2012 17/03/2013
Dostawa monitoringu 02/04/2012 30/08/2012
Dostawa tadowarek — 6 sztuk 18/06/2012 20/12/2012
Dostawa zamiatarki 18/06/2012 20/09/2012
Kontrakt Il Inzynier Kontraktu - koszty 15/03/2006 30/04/2013
niekwalifikowalne
Kontrakt 11l A nadzér autorski - koszty 01/10/2011 30/09/2013
niekwalifikowalne
Kontrakt IV Szkolenia 01/07/2011 30/03/2013
Kontrakt V Promocja projektu 20/12/2010 15/05/2013
Kontrakt VI Obowigzkowe Audyty 15/10/2012 30/03/2013
Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium 15/11/2007 15/12/2010
Wykonalnosci - koszty niekwalifikowalne
Kontrakt VIl Wykonanie Raportu Koncowego 01/07/2015 30/09/2015
7. Nabycie gruntéw nd nd
8. Etap budowy / umowa budowlana 12/12/2011 31/12/2012
9. Etap operacyjny 01/03/2013 -
10. Rozszerzenie projektu — etap Il 01/10/2013 30/06/2015
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Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budow e Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary

Las”
Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/01/2003 28/05/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlgcznie z analizg 01/01/2003 28/05/2009
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 06/07/2001 27/05/2005
4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
6.1 Inzynier Kontraktu 06/06/2007 05/10/2007
6.2 Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007 03/11/2009
6.3 Zakup sprzetu i wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie 11/05/2011 21/05/2012
6.4 Dziatania informujgce i promujace 28/05/2010 16/07/2010
6.5. Budowa drogi dojazdowej* 14/04/2010 17/05/2010
27/04/2011* 07/07/2011*
6.6..Budowa instalacji biostabilizacji i biosuszenia 08/01/2014 15/09/2014
6.7 Dostawy sprzetu do rozbudowy 14/11/2014 31/01/2015
6.8 Dostawy i montaz separatoréw 28/11/2014 20/02/2015
6.9 Nadzor przy rozbudowie 14/01/2014 21/08/2014
6.10 Edukacja ekologiczna (I- festyny) 28/11/2014 21/01/2015
6.11 Edukacja ekologiczna (lI- place) 30/01/2015 20/03/2015
7. Nabycie gruntow 06/06/2005 05/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana 03/11/2009 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -
Uwagi:

*- w ramach pozycji ,Budowa drogi dojazdowej” wyrézniamy nastepujgce umowy: Budowa skrzyzowania (17/05/2010), Wycinka
drzew i krzew6w (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), Nadz6r nad skrzyzowaniem (26/05/2010) oraz Nadzor
nad budowg drogi (07/07/2011).

Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 28/11/2006 11/01/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 28/11/2006 11/01/2010
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 15/07/2007 28/04/2009
4. Studium projektowe 28/12/2006 23/08/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 30/05/2007 30/03/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr | Regionalny System Gospodarki Odpadami — 17/01/2011 25/05/2011
zadanie 1,2,3

Kontrakt nr Il Budowa nowej kwatery sktadowiska 04/06/2009 30/11/2009
Kontrakt nr Il a Rekultywacja istniejacego sktadowiska w 29/04/2013 22/08/2013
Tczewie

Kontrakt nr Ill etap 1l Rekultywacja istniejacego 28/02/2013 16/05/2013
sktadowiska w Ropuchach Gm. Pelplin

Kontrakt nr Il Rekultywacja istniejacych sktadowisk 16/06/2011 14/10/2011
Kontrakt nr IV Inzynier kontraktu — Budowa nowej kwatery 04/06/2009 30/11/2009
sktadowiska

Kontrakt nr IV a Inzynier kontraktu — RSDO Tczew 30/07/2010 04/11/2010
Kontrakt nr V. Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO 24/06/2010 30/08/2010
Tczew 06/12/2010 23/03/2011
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Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz dzialania

informujgco-promujace dla projektu 14/12/2012 15/03/2013
Kontrakt nr VII Dostawa sprzetu ruchomego dla ZUOK w

Tczewie 25/03/2011 02/06/2011
Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obstugi nowej 31/01/2014 13/06/2014
kwatery 15/01/2015 15/03/2015
Kontrakt VII b Dostawa dodatkowego sprzetu ruchomego 17/01/2014 03/04/2014
Kontrakt VIl ¢ Dostawa dodatkowego sprzetu ruchomego — 15/12/2014 14/02/2015
etap 2

Kontrakt VIII Dostawa i montaz separatora TETRA PACK i
rozrywarki do workéw
Kontrakt IX Rozbudowa RZUO w Tczewie

7. Nabycie gruntow nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 30/11/2009 21/01/2014
9. Etap operacyjny 22/01/2014 -

Budowa Mi edzygminnego Zaktadu Komplek sowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 21/05/2009 27/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg 21/05/2009 05/10/2009
finansowg)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 04/06/2009 01/10/2009
4. Studium projektowe 25/11/2011 17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 29/12/2010 08/07/2012
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 04/03/2008 10/10/2014
Kontrakty nr od ZP-1 do ZP-4. Zadania Przedrealizacyjne 04/03/2008 21/05/2009

(Badania morfologii odpadéw, Koncepcja Programowo-

Przestrzenna, dokumentacja OOS, Studium Wykonalnosci,

Whiosek, ustugi konsultingowe)

Kontrakt nr 1 — Projektowanie i budowa Migdzygminnego 23/06/2011 25/11/2011
Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow

Komunalnych w Tychach.

Kontrakt nr 1a - Zaméwienie uzupetniajgce na dostawy 13/07/2012 06/08/2012
udzielone z wolnej reki w ramach kontraktu nr 1

Kontrakt nr 2a — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 19/02/2014 10/07/2014
- tadowarka i koparko-tadowarka

Kontrakt nr 2a' — Dostawy przenos$nego sprzetu i wyposazenia 22/05/2014 23/07/2014
- tadowarka teleskopowa

Kontrakt nr 2b — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 03/07/2014 01/09/2014
- Kruszarka, sito bebnowe, rozdrabniarko-mieszarka

Kontrakt nr 2c — Dostawy przeno$nego sprzetu i wyposazenia 17/09/2013 08/10/2013
- Kontenery

Kontrakt nr 2d — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 29/01/2014 25/04/2014
- Samochody cigzarowe z urzgdzeniem hakowym

Kontrakt nr 2e — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 16/09/2014 10/10/2014
- Zamiatarka, urzadzenia szorujgce, myjka cisnieniowa

Kontrakt nr 2f — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 07/03/2014 23/06/2014
- Wyposazenie w meble

Kontrakt nr 2g — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 05/05/2014 23/05/2014
- Wyposazenie w komputery i serwerownie

Kontrakt nr 2h — Dostawy przenosnego sprzetu i wyposazenia 22/05/2014 23/06/2014
- Wyposazenie w centralke telefoniczng

Kontrakt nr 3 — Inzynier Kontraktu (dziatania wtasne BK) nd nd
Kontrakt nr 4a— Informacja i Promocja (Strona internetowa- 18/12/2012 10/01/2013
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multimedia)

Kontrakt nr 4b— Informacja i Promocja (Poligrafia) 06/07/2012 03/08/2012
Kontrakt nr 4c— Informacja i Promocja (Kampania nd nd
informacyjna — dziatania wtasne Beneficjenta)

Kontrakt nr 5 — Obstuga prawna 28/05/2011 20/06/2011
7. Nabycie gruntow 17/09/2009 25/11/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana 25/11/2011 30/03/2015
9. Etap operacyjny 01/04/2015 -

Gospodarka odpadami w obr

ebie powiatéw zarskiego i zaganskiego

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 11/01/2007 20/04/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 20/07/2007 20/04/2010
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 11/01/2007 15/05/2009**
4. Studium projektowe 09/11/2010 27/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 20/07/2007 30/05/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Kontrakt I: Projektowanie i budowa ZZO Marszow 29/08/2012 11/01/2013
Kontrakt la: Dostawy sprzetu i wyposazenia na stacje 19/06/2013 22/11/2013
przetadunkowg w Lubsku
Kontrakt Ib: Dostawy sprzetu i wyposazenia do ZZO w 20/11/2013 30/01/2015
Marszowie
Kontrakt Il :Projektowanie i budowa stacji 28/08/2012 12/11/2012
przetadunkowej w Lubsku
Kontrakt lla: Rekultywacja sktadowiska w Lubsku 26/08/2013 25/10/2013
Kontrakt 111: Rekultywacja sktadowiska w Chetmicach 28/09/2012 20/12/2012
Gm. Tuplice
Kontrakt IV: Rekultywacja sktadowiska w Chrobrowie 29/11/2013 11/02/2014
Kontrakt V: Rekultywacja sktadowiska w Gubinie 18/04/2014 12/06/2014
Kontrakt VI: Inzynier 20/11/2010 02/08/2011
Kontrakt VII: Pomoc techniczna | (przygotowanie) 27/11/2008 22/12/2008
Kontrakt VIII: Pomoc techniczna I 26/10/2010 16/02/2011
Kontrakt 1X: Dziatania promocyjne i informacyjne 05/10/2010 03/11/2010
Kontrakt X: Edukacja ekologiczna 06/12/2012 14/03/2013
7. Nabycie gruntow 01/01/2008 30/06/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/11/2012 20/02/2015
9. Etap operacyjny 20/01/2015 -

**Po zmianie Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko [Dz.U.
z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje réwniez wymagajg przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw Jarocin

Data uko nczenia

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 20/03/2010 31/01/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 20/03/2010 31/01/2011
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2010 17/08/2010
4. Studium projektowe 01/10/2011 31/03/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/05/2010 31/01/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt nr | a Budowa czesci biologicznej i mechanicznej 05/08/2013 18/03/2014
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ZZ0 Jarocin- bez zespotu kogeneracyjnego. Rozbudowa

ZZO Jarocin 28/05/2014 10/10/2014
Kontrakt nr | b Budowa zespotu kogeneracyjnego ZZO

Jarocin. Rozbudowa ZZ0O Jarocin 30/01/2015 01/02/2015
Kontrakt nr Il Dostawa sprzetu mobilnego do obstugi ZZO

Jarocin. Rozbudowa ZZ0O Jarocin 30/09/2013 09/05/2014
Kontrakt nr Il Budowa kwatery sktadowiska odpadéw wraz 08/07/2014 25/08/2014
z infrastrukturg. Rozbudowa ZZO Jarocin.

Kontrakt nr Ill b Roboty ziemne polegajace na zebraniu 30/08/2013 05/05/2014
gliny i piasku

Kontrakt nr IV Przeprowadzenie kampanii informacyjno- 28/10/2013 28/10/2013
promocyjnej na terenie gmin w zwigzku z realizacjg 08/05/2014 01/08/2014
Projektu

Kontrakt nr V Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu w
ramach Projektu
Kontrakt nr VI Audyt Zewnetrzny Projektu

7. Nabycie gruntow nd nd
8. Etap budowy/umowa budowlana 20/01/2014 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 -

Budowa Zaktadu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzan  ia Odpadéw Komunalnych w Stalowej Woli

Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 12/01/2011 10/02/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 12/01/2011 10/02/2011
finansowg)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 31/01/2011 22/04/2011
4. Studium projektowe 04/04/2013 28/11/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2/05/2009 05/10/2009
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 18/10/2012

KONTRAKT 1 ,Budowa Zaktadu Mechaniczno - 18/10/2012 04/04/2013
Biologicznego Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w

Stalowej Woli”

KONTRAKT 1a ,Doposazenie linii technologicznej w 19/12/2014 27/02/2015

separator optopneumatyczny (NIR3) do frakcji kalorycznej
wraz z kompletem przenos$nikéw, konstrukcja wsporcza,
sterowaniem i elektrykg oraz dostawa i montaz rozrywarki

workow”

KONTRAKT 1b ,Obudowa instalacji reaktora fermentaciji 19/12/2014 27/02/2015
beztlenowej (zelbetowa komora fermentacyjna B03)”

KONTRAKT 1c ,Dodatkowa wiata o powierzchni 400m2 19/12/2014 27/02/2015
nad czescig placu dojrzewania kompostu”

ZADANIE 2 ,Inzynier Kontraktu” (dziatania wtasne nd nd
Beneficjenta)

KONTRAKT 3 ,Dostawa mobilnej kruszarki do betonu” 19/12/2014 02/03/2015
KONTRAKT 4 ,Dostawa samochodéw ciezarowych, 29/10/2014 30/01/2015
konteneréw, tadowarek i wozkéw widtowych”

KONTRAKT 5 ,Dostawa sita mobilnego” 19/12/2014 02/03/2015
KONTRAKT 6 ,Dziatania informacyjne, promocyjne i 16/12/2013 15/01/2014
edukacyjne”

ZADANIE 7 Zarzgdzanie Projektem (wydatki nd nd
pozakontraktowe)

KONTRAKT 8 ,Dostawa przerzucarki pryzmowej, 19/12/2014 02/03/2015
rozdrabniacza mobilnego i prasy do styropianu”

KONTRAKT 9 ,Budowa punktu selektywnej zbiorki 19/12/2014 02/03/2015
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odpadéw komunalnych”

7. Nabycie gruntéw nd nd

8. Etap budowy/umowa budowlana 04/04/2013 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 -

Przebudowa instalacji zwi gzanej z odzyskiem odpadéw w Hryniewiczach k. Biategostoku

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 14/06/2013 31/08/2014
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z analizg 14/06/2013 31/08/2014
finansowa)

3. Ocena oddzialywania na $rodowisko 22/08/2012 16/10/2012
4. Studium projektowe 12/11/2013 31/03/2014
5. Opracowanie dokumentaciji przetargowej 22/10/2012 02/03/2016
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

a. Kontrakt nr 1 — Zaprojektowanie technologii wraz z dostawa 26/07/2013 15/02/2015
i montazem linii technologicznej do segregacji odpadéw dla

instalacji 29/10/2014 15/02/2015
b. Kontrakt nr 2 — Zaprojektowanie i przebudowa instalacji

zwigzanej z odzyskiem odpadéw w Hryniewiczach 06/10/2014 06/10/2014
c. Kontrakt nr 3 — Inzynier Kontraktéw nr 1 i nr 2 31/01/2015 15/02/2015
d. Kontrakt nr 4 — Zakup tadowarki do zatadunku odpadéw na 03/02/2015 14/04/2015
linie sortowniczg 01/10/2015 31/12/2015
e. Kontrakt 5 — Zakup ciggnika siodtowego wraz z naczepa 01/10/2015 31/12/2015
f. Kontrakt 6 — Dostawa mebli 02/02/2015 31/12/2015

g. Kontrakt 7 — Dostawa sprzetu komputerowego
h. Kontrakt 8 - Dziatania edukacyjne

7. Nabycie gruntéw 16/04/2010 25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/02/2015 30/09/2016
9. Etap operacyjny 01/10/2016 -

Rozbudowa Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odp  adéw w miejscowo $ci Ko nskie

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 14/06/2012 15/07/2015
2. Analiza kosztéw i korzysci 14/06/2012 15/07/2014
3. Ocena wptywu na $rodowisko 29/06/2012 28/02/2015
4. Studium projektowe 26/11/2014 28/02/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 11/06/2012 15/07/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 Opracowanie studium wykonalnosci 14/06/2012 15/07/2014

Kontrakt 2 Sporzgdzenie raportu oddziatywania 29/06/2012 28/02/2015

przedsiewziecia na srodowisko :

Kontrakt 3 Dostawa rozdrabniacza wolnoobrotowego i 05/12/2012 27/03/2013

przesiewacza bebnowego

Kontrakt 4 Dostawa dwdch reaktoréw do stabilizacji 24/05/2013 09/07/2013

biofrakcji odpadéw w procesie biosuszenia

Kontrakt 5 Dostawa reaktora do stabilizacji biofrakcji 12/03/2014 02/04/2014

odpadoéw w procesie biosuszenia z biofiltrem roslinnym

Kontrakt 6 Zakup rebaka do drewna 02/04/2014 14/04/2014

Kontrakt 7 Dostawa tadowarki 14/08/2014 15/03/2015

Kontrakt 8 Projektowanie i budowa RZZO w Konskich 30/07/2014 01/12/2014

Kontrakt 9 Ustugi Inzyniera Kontraktu 15/12/2014 26/01/2015

Kontrakt 10 Dostawa pojemnikéw do PSZOK 10/06/2015 31/08/2015

Kontrakt 11 Dziatania promocyjno-informacyjne 05/01/2015 31/01/2015

Kontrakt 12 Kampania edukacyjna 05/01/2015 31/01/2015
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7. Nabycie gruntow

8. Etap budowy / umowa budowlana

30.07.2014

31/12/2015

9. Etap operacyjny

01/01/2016

Ochrona brzegéw morskich na wschéd od Portu Dartowo

Etap

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 30.10.2009 27.11.2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 30.10.2009 27.11.2009
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 10.06.2009 01.10.2009
4. Studium projektowe 02.02.2009 01.12.2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02.11.2009 30.04.2015
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej*

Kontrakt na wykonanie prac budowlano - montazowych 12.07.2011 08.07.2012
Kontrakt na petnienie nadzoru inwestorskiego 31.01.2011 09.05.2011
Kontrakt na wykonanie tablic informacyjnych i czterech 11.08.2011 23.09.2011
roll-up

Kontrakt na wykonanie zakupéw promocyjnych 06.04.2011 09.12.2012
(zamoéwienia ponizej 14 tys. euro. — podano date

wszczecia pierwszego postepowania i faktyczng date

podpisania ostatniej z planowanych umow)

Kontrakt na zakup todzi do pomiaréw sondazowych 12.10.2011 20.12.2011
Kontrakt na zakup kserokopiarki 30.08.2011 08.09.2011
Kontrakt na zakup sprzetu komputerowego 27.09.2011 21.10.2011
Kontrakt na wykonanie promocyjnych materiatow 27.09.2012 16.10.2012
konferencyjnych

Kontrakt na zakup quadéw 11.08.2011 13.09.2011
Kontrakt na zakup sondy i sonaru 12.08.2011 24.11.2011
Kontrakt na wykonanie tablic pamigtkowych 06.05.2015 15.06.2015
Artykuty sponsorowane w prasie lokalnej i krajowej 06.08.2012 15.06.2015
promocyjnych (zamoéwienia ponizej 14 tys. euro. — podano

date wszczecia pierwszego postepowania i planowanag

date podpisania ostatniej z planowanych umow)

Konferencje prasowe (zamowienia ponizej 14 tys. euro. — 18.07.2012 15.06.2015
podano date wszczecia pierwszego postepowania i

planowang date podpisania ostatniej z planowanych

umow)

Kontrakt na wykonanie prac budowlano-montazowych 03.12.2014 15.03.2015
kleszczenie ostrég i podniesienie korony watu

Kontrakt na wykonanie prac refulacyjnych 08.01.2015 15.03.2015
7. Nabycie gruntow - -

8. Etap budowy/umowa budowlana 30.07.2012 30.06.2015
9. Etap operacyjny 01.07.2015 -

Ochrona brzegéw morskich na wysoko  $ci teby, Rowow i Ustki

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 2011-12-01 2012-01-12
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza nd. nd.
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 2010-08-16 2014-07-02
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4. Studium projektowe 2014-04-08 2014-06-30
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 2011-12-01 2014-12-31
6. Ogtoszenie procedury przetargowej* 2013-01-22 2015-03-31
Procedura przetargowa — inspektor nadzoru 2013-05-20 2013-09-18
Procedura przetargowa — roboty budowlane 2013-02-19 2014-03-14
Procedura przetargowa — dziatania info-promo 2013-02-14 2013-05-13
Procedura przetargowa — dostawa pojazdu typu quad 2013-01-22 2013-02-01
Procedura przetargowa — dostawa GPS 2013-02-18 2013-07-01
Procedura przetargowa — dostawa todzi do pomiaréw 2013-05-16 2013-08-13
sondazowych

Procedura przetargowa — dostawa sondy i sonaru 2013-05-21 2013-08-28
Procedura przetargowa — dostawa plotera 2013-02-19 2013-03-25
wielkoformatowego

Procedura przetargowa — zakup zestawu bezzatogowego 2015-04-01 2015-04-30
do pomiaréw lidarowych

Procedura przetargowa — zakup tfodzi z wyposazeniem do 2015-01-12 2015-02-06
pomiaréw sondazowych strefy ptytkowodnej

Procedura przetargowa — zakup echosondy 2015-01-12 2015-02-06
jednowigzkowej dwuczestotliwosciowej

Procedura przetargowa — zakup rozszerzenia 2015-01-05 2015-02-02
systemowego skanera geodezyjnego do pomiaréw

moblinych

Procedura przetargowa — roboty budowlane Rowy- etap Il 2015-01-12 2015-03-31
Procedura przetargowa — nadzoér inwestorski dla zad. 2015-01-12 2015-03-31
Rowy- etap Il

Procedura przetargowa — wykonanie tablic edukacyjnych 2015-02-02 2015-02-27
7. Nabycie gruntow nd. nd.

8. Etap budowy/umowa budowlana 2013-02-02 2015-12-31
Kontrakt na inspektora nadzoru 2013-09-19 2015-06-30
Kontrakt na roboty budowlane 2014-03-08 2015-06-30
Kontrakt na dziatania info-promo 2013-05-14 2015-12-31
Kontrakt na dostawe pojazdu typu quad 2013-02-02 2013-03-31
Kontrakt na dostawe GPS 2013-07-02 2013-09-30
Kontrakt na dostawe todzi do pomiaréw sondazowych 2013-08-14 2013-11-30
Kontrakt na dostawe sondy i sonaru 2013-08-26 2013-11-30
Kontrakt na dostawe plotera wielkoformatowego 2013-03-26 2013-05-31
Kontrakt na zakup zestawu bezzatogowego do pomiaréw 2015-05-01 2015-09-33
lidarowych

Kontrakt na zakup todzi z wyposazeniem do pomiaréw 2015-02-07 2015-04-30
sondazowych strefy ptytkowodnej

Kontrakt na zakup echosondy jednowigzkowej 2015-02-07 2015-04-30
dwuczestotliwosciowej

Kontrakt na zakup rozszerzenia systemowego skanera 2015-02-03 2015-09-30
geodezyjnego do pomiaréw moblinych

Kontrakt na roboty budowlane Rowy- etap Il 2015-04-01 2015-12-31
Kontrakt na nadzér inwestorski dla zad. Rowy- etap Il 2015-04-01 2015-12-31
Kontrakt na wykonanie tablic edukacyjnych 2015-02-28 2015-04-30
9. Etap operacyjny 2016-01-01

Sektor srodowiska — priorytet IlI

Zwiekszenie mo zliwo $ci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i sus zy w ekosystemach le $n

terenach nizinnych” realizowanego przez Pa nstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nstwowe

Etap _ Data rozpocz ecia _ Data uko nczenia |
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1. Studium wykonalnosci 01/03/2009 03/11/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 01/03/2009 03/11/2009
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 01/03/2009 09/10/2009
4. Studium projektowe 02/01/2007 31/12/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2007 31/12/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 02/01/2007 31/12/2014
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 02/01/2007 30/09/2015
9. Etap operacyjny 02/01/2014 30/09/2015

*

na dzien 31.12.2014 r. zostato juz uruchomionych 98% kontraktéw dla projektu.

Przeciwdziatanie skutkom odptywu wéd opadowych na te renach gorskich. Zwi ekszenie retenciji i
utrzymanie potokow oraz zwi  gzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” realiz owanego przez

Panstwowe Gospodarstwo Le $ne Lasy Pa nstwowe

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 01/10/2009 31/05/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analiza 01/03/2009 31/05/2010
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 22/12/2009 25/06/2010
4. Studium projektowe 12/11/2007 31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 12/11/2007 31/12/2013
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej* 12/11/2007 30/06/2014
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 12/11/2007 31/12/2014
9. Etap operacyjny 01/01/2015 31/12/2015

*

na dzien 31.12.2014 r. zostato juz uruchomionych 98% kontraktéw dla projektu.

Poprawa stanu technicznego i bezpiecze nstwa powodziowego stopnia Wodnego Wioctawek”

realizowanego przez Regionalny Zarz gd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 24/01/2011 05/03/2012

2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 24/01/2011 05/03/2012
finansowa)

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 12/02/2002 15/05/2012

4. Studium projektowe 29/08/2008 15/12/2011

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/01/2012 17/04/2014

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej

Kontrakt 1 - Przebudowa i remont stopnia wodnego we 12/07/2012 13/11/2012
Wioctawku - Pakiet 1, Obiekty 1-4 oraz Etap | Obiektu 5

Kontrakt 2 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 29/11/2012 06/01/2013
pracami budowlanymi Pakietu 1 - objetych Kontraktami 1 i

7

Kontrakt 3 - Rozbudowa zapory bocznej Borowiczki i 26/07/2012 13/11/2012

rozbudowa watéw wstecznych Stupianki i lewego watu
Rosicy - Pakiet 2

Kontrakt 4 - Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 27/11/2012 10/12/2012
pracami budowlanymi Pakietu 2 - objetych Kontraktem 3

Kontrakt 5 - Informacja i promocja 27/11/2012 10/12/2012
Kontrakt 6 - Przeprowadzenie oceny skutecznosci 02/09/2013 10/09/2013
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dziatania przeptawki

Kontrakt 7 - Realizacja robét budowlanych docelowego 06/05/2014 01/07/2014
monitoringu przeptawki (Pakiet 1, Obiekt 5, Etap II)

Kontrakt 8 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 1, obiekty 1, 2, 29/11/2012 10/01/2013
3,4i5Etap |

Kontrakt 9 - Nadzory Autorskie dla Pakietu 2 27/11/2012 10/12/2012
Kontrakt 10 - Nadzor Autorski nad realizacjg docelowego 19/06/2014 02/07/2014
monitoringu przeptawki w zakresie Kontraktu 7, Pakiet 1,

obiekt 5 Etap I

Kontrakt 11 - Wymiana stupéw o$wietleniowych w 23/07/2014 09/11/2014
awanportach sluzy

Adaptacja powierzchni biurowej w Inspektoracie RZGW we 08/04/2014 30/09/2014
Wioctawku dla potrzeb biura JRP przy ul. Ptockiej 171, 87 -

800 Wioctawek

Zakupy inwestycyjne (samochody) 15/04/2015 30/06/2015
Zakupy inwestycyjne (ciagniki, kosiarki bijakowe) 15/04/2015 30/06/2015
Zakupy inwestycyjne (wyposazenie) 15/04/2015 30/06/2015
7. Nabycie gruntow 28/10/2010 14/12/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana 29/11/2012 30/09/2015
9. Etap operacyjny 01/10/2015 31/12/2015

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe  Zutaw — Etap | —Zarz ad Melioracji i Urz adzen Wodnych

Wojewodztwa Pomorskiego w Gda nsku

Data rozpocz ecia

Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 02/07/2010 10/03/2011
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg 02/07/2010 10/03/2011
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na $rodowisko 28/01/2009 11/03/2011
4. Studium projektowe 20/02/2009 15/10/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/10/2008 30/03/2011
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
1. B04+B05 Rzeka Wista — odbudowa lewego watu 01/01/2012 01/04/2012
przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice —
Kiezmark (7,2 km)
2. BO06 Rzeka Wista — odbudowa lewego watu 01/01/2012 01/04/2012
przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark —
Przegalina (6,7km)
3. BO07 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu 01/12/2011 01/03/2012
przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy —
Drewnica (2,15km)
4. BO08 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu 01/12/2011 01/03/2012
przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo —
Czerwone Budy (13,6km)
5. B11 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu 01/12/2011 01/03/2012
przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo —
Palczewo (7,0km)
6. DWO1 Rzeka Tuga odbudowa lewego watu 01/11/2013 01/03/2014
przeciwpowodziowego (7,88km)
7. DGO04 Stacja pomp nr 33 Woctawy — przebudowa 01/01/2012 01/04/2012
stacji pomp
8. DGO05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie 01/04/2013 01/07/2013
9. DGO6 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewig¢ Wiok 01/06/2011 24/10/2011
10. DGO7 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy 01/06/2011 24/10/2011
11. DGO8 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Mate 01/06/2011 24/10/2011
12. DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dab 01/06/2011 24/10/2011
13. DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Bfotnik 01/04/2013 01/07/2013
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
20.
30.

DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo
DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wislinka
DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo
DWO04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo
DWO05 Budowa stacji pomp Wybicko

DWO07 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wista
DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Ktawki
Nadzér inwestorski

Promocja Projektu

Zakup sprzetu komputerowego, oprogramowanie,
sprzet biurowy
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
wraz z operatami szacunkowymi

Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo;

Przebudowa stacji pomp Nr 25 Ledowo
Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna
Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie;

Przebudowa stacji pomp Nr 68 Ztotowo

Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wréblewo

31. Przebudowa stacji pomp Nr 9W Debina Swierki

7. Nabycie gruntéw

8. Etap budowy/umowa budowlana

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

B04+B05 Rzeka Wista — odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice —
Kiezmark (7,2 km)

B06 Rzeka Wista — odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego na odcinku Kiezmark —
Przegalina (6,7 km)

B07 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu
przeciwpowodziowego na odcinku Czerwone Budy —
Drewnica (2,15 km)

B08 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu
przeciwpowodziowego na odcinku Palczewo —
Czerwone Budy (13,6 km)

B11 Rzeka Wista — odbudowa prawego watu
przeciwpowodziowego na odcinku Lisewo —
Palczewo (7,0 km)

DWO01 Rzeka Tuga odbudowa lewego watu
przeciwpowodziowego (7,88 km)

DGO04 Stacja pomp nr 33 Woctawy — przebudowa
stacji pomp

DGO5 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie

DGO06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewie¢ Wik
DGO07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy
DGO08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Mate
DGO09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy Dab
DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 Biotnik

DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo
DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wislinka
DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo
DWO04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo
DWO05 Budowa stacji pomp Wybicko

DWO7 Przebudowa stacji pomp nr 80W Stara Wista

01/01/2013
01/06/2011
01/11/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/07/2013
01/11/2012
05/09/2011
27/09/2011
01/12/2011

28/09/2010

01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/03/2013
01/06/2013
01/06/2013
08/11/2010

01/04/2012

01/03/2012

01/03/2012

01/03/2012

01/04/2012

01/04/2012

01/06/2012

24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
01/07/2013
01/04/2013
24/10/2011
01/03/2013
01/07/2012
01/07/2012
01/10/2013
01/03/2013

01/04/2013
24/10/2011
01/03/2013
01/07/2012
01/07/2012
01/10/2013
01/03/2013
01/05/2014
01/06/2014
01/02/2012

05/11/2010

31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2012
01/12/2013
01/12/2013
01/08/2015

30/01/2014

30/01/2014

31/12/2012

30/09/2014

30/09/2014

30/06/2013

31/12/2012

30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2014
31/12/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
31/12/2013
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20. DE23 Przebudowa stacji pomp nr 65 Kiawki 14/11/2011 30/06/2013
21. Przebudowa stacji pomp Nr 4 Przejazdowo; 31/12/2012 30/11/2015
22. Przebudowa stacji pomp Nr 25 Ledowo 31/12/2012 30/11/2015
23. Przebudowa stacji pomp Nr 4W Stegna 31/12/2012 30/11/2015
24. Przebudowa stacji pomp Nr 66 Klecie; 31/12/2012 30/11/2015
25. Przebudowa stacji pomp Nr 68 Ztotowo 31/12/2012 30/11/2015
26. Przebudowa stacji pomp Nr 27 Wroblewo 01/04/2014 30/11/2015
27. Przebudowa stacji pomp Nr 9W Debina Swierki 01/04/2014 30/11/2015
9. Etap operacyjny 31/03/2015 30/06/2015
Ochrona wéd Zatoki Gda nskiej — budowa i modernizacja systemu odprowadzani wod opadowych w
Gdansku
Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci 18/01/2010 09/06/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wtacznie z analizg 18/01/2010 09/06/2010
finansowa)
3. Ocena oddzialywania na srodowisko 20/05/2005 09/03/2010
4. Studium projektowe 11/03/2005 15/02/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 15/09/2006 09/06/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 26/02/2006 01/02/2011
Zadanie 1. Kolektor Graniczny od ul. Jelitkowskiej do 23/02/2007 16/04/2007
zbiornika Ortowska Il w Gdansku
Zadanie 2. Kolektor Graniczny od zbiornika Ortowska Il do 22/11/2006 09/03/2007
ul. Gospody w Gdansku
Zadanie 3. Zbiornik retencyjny Ortowska Il w Gdansku 28/02/2008 18/04/2008
Zadanie 4. Kanat Ulgi w ul. Ortowskiej w Gdansku 18/03/2008 12/06/2008
Zadanie 5. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. 3 04/03/2008 30/04/2008

Maja i Armii Krajowej wraz z przejsciem syfonowym pod
torami i odprowadzenie wod do Kanatu Raduni oraz
odwodnieniem terenu Urzedu Miejskiego w Gdansku

Zadanie 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii 30/09/2009 20/11/2009
Krajowej z wtgczeniem w ulicy 3 Maja w Gdansku

Zadanie 7. Zbiornik Madalinskiego w Gdansku 01/02/2011 11/04/2011
Zadanie 8. Zbiornik retencyjny ,Jabtoniowa” wraz z rowem 21/05/2007 18/07/2007
S-1 w Gdansku

Zadanie 9. Zbiornik Cedrowa w Gdansku 20/04/2009 02/06/2009
Zadanie 10. Kanalizacja deszczowa w ul. Leszczynowej w 16/01/2009 02/03/2009
Gdansku

Zadanie 11. Regulacja Potoku Orunskiego - km 0+000 - 19/09/2008 30/10/2008
0+650 w Gdansku

Zadanie 12. Kanalizacja deszczowa w zlewni Potoku 17/06/2008 18/11/2008
Rotmanka w Pruszczu Gdanskim

Zadanie 13. Kanalizacja deszczowa dla dzielnicy Sw. 30/12/2009 23/02/2010
Wojciech, etap | w Gdansku

Zadanie 14. Kanalizacja deszczowa Ztota Karczma w 27/07/2009 08/09/2009
Gdansku

Zadanie 15. Przebudowa zbiornika Srebrzysko w Gdansku 31/08/2010 14/09/2010
Zadanie 16. Zbiornik Budowlanych 1l w Gdansku 01/02/2011 11/04/2011
Zadanie 17. Kanalizacja deszczowa w ul. Jednorozca w 21/07/2009 01/09/2009
Gdansku

Zadanie 18. Kanalizacja deszczowa w ul. Homera i 31/08/2010 06/09/2010
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Galaktycznej w Gdansku

Zadanie 19. Odwodnienie terenu pod stadion Arena 13/07/2010 26/10/2010
Battycka w Gdansku

Zadanie 20. Budowa zbiornika retencyjnego Jasien w 12/11/2012 23/12/2012
Gdansku

7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 26/04/2007 02/10/2012
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2021

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe  Zutaw — Etap | — Miasto Gda nsk

Data rozpocz eci Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci 08/07/2010 27/10/2010
2. Analiza kosztéw i korzysci (wkgcznie z analizg 07/07/2010 26/10/2010
finansowa)
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 11/03/2010 19/07/2010
4. Studium projektowe 20/04/2009 27/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/09/2010 31/10/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 01/11/2010 30/04/2011
6.a. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa 05/02/2009 23/03/2009
Kanatu Raduni: dokumentacja
6.b. Dokumentacja techniczna dla zadania Przebudowa poza procedurg PZP do 14 _
Kanatu Raduni: dokumentacja — projekt organizacji tys. Euro
ruchu (negocjacje)
6.c. Studium wykonalnosci i wniosek o dofinansowanie 18/05/2010 31/05/2010
6.d. Wykonawca rob6t budowlanych dla zadania 1 30/11/2010 26/05/2014
Przebudowa Kanatu Raduni
6.e. Wykonawca dla dziatan promocyjnych (poza 18/03/2014 30/08/2014
procedurg PZP)
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 15/07/2011 03/03/2014
9. Etap operacyjny 01/04/2014 -

Zakupy sprz etu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wyst  gpienia powa znej awarii, organizacja systemu
monitoringu dynamicznego przeciwdziatania powa  znym awariom, w tym organizacja systemu i sieci

teleinformatycznych

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Analiza kosztéw i korzysci (wiacznie z analizg Nie dotyczy Nie dotyczy
finansowa)
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/2010 02/2010
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Analiza potrzeb i Studium Wykonalnosci 16/03/2009 07/04/2009
Kancelaria prawna zajmujgca sie zamoéwieniami publicznymi 01/2010 26/01/2010
Organizacja seminarium w zakresie $rodkow na promocje 03/2010 25/03/2010
programu
Przygotowanie strony internetowej 03/2010 25/03/2010
Zakup materiatéw promujgcych program 04/2010 09/04/2010
04/2011 08/07/2011
05/2012 23/05/2012
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Miernik poziomu wody — 16 szt. 28/09/2010 09/11/2010
Miernik poziomu warstwy weglowodoréw — 16 szt. 25/09.2010 09/11/2010

Detektor wielo-gazowy do wykrywania substancji 05/07/2010 27/07/2010
chemicznych oparty na metodzie pomiaréw chipowych (CMS).

W zestawie powinny by¢ chipy na wszystkie substancje

oferowane przez producenta.

Kamera cyfrowa dla dokumentowania terenu akcji — 16 sztuk. 06/10/2010- 18/11/2010
21/10/2010
Kancelaria prawna zajmujgca sie zamowieniami publicznymi 2011-2012 26/01/2010

(ustugi prawne oraz konieczne do ich wykonania ustugi
doradcze w zwigzku z realizacjg projektéw polegajgcych na
przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowan o udzielenie
zamowienia publicznego)

Zakup materiatobw promujacych projekt, cz. 1 Il kw. 2011 09/04/2010

Baza danych kart charakterystyk, szt. 31 Il kw. 2011 08/07/2011
Zestawy ochronne inspektorow, szt. 16 IV kw.2011 07/12/2011
Radiotelefony przenosne, 31 zestawow po 4 szt. w kazdym 1V kw.2011 25/10/2011
Spektrometr w podczerwieni do badania probek statych i Il kw. 2011 22/08/2011
cieklych, szt. 28

Analizator chemiczny - spektroskopia ramanowska - szt. 31 I kw.2011 28/07/2011
Zakup materiatow promujacych projekt cz. 2i 3 Il kw. 2012 08/07/2011, 23/05/2012
Dostawa 31 przenos$nych zestawéw komputerowych wraz z 1l kw. 2012 20/08/2012

oprogramowaniem oraz ustugg bezprzewodowego dostepu do
Internetu, stanowigcych czgs$¢ 32 zestawow sprzetowych
wprowadzonych do uzycia

Dostawa detektoréw zdalnych chmury substancji Il kw. 2012 27/06/2012
niebezpiecznych

-szt. 5

Projekt i wykonanie systemu monitoringu. Systemy Il kw. 2013 11/10/2013

monitoringu w wybranych zaktadach przemystowych
podtaczonych do wojewddzkich stanowisk koordynacji
ratownictwa

Mobilne laboratorium do szybkiej oceny ryzyka 05/2014 26/08/2014
Zakup sprzetu IT dla GIOS, WIOS oraz ich delegatur, ktére | czes¢-Czerwiec 2014/11 14/10/2014
beda wigczone w system informatyczny wspomagajacy czesc-Luty 2015

przekazywanie informacji na temat wystgpienia awarii oraz
pozwalajacy na szacowanie ich skutkow.

Zakup materiatow promujacych projekt cz. 4 03/2015 Nie dotyczy
11/2015
Detektor zdalny chmury substancji niebezpiecznych wraz z 12/2014 Nie dotyczy

infrastruktura IT i urzadzeniami wspomagajacymi na mobilnym

pojezdzie uterenowionym do szybkiej oceny ryzyka

Wiertnica samochodowa przeznaczona do wykonywania 12/2014 Nie dotyczy
nierurowanych otworéw w gruncie metodg slimakowg o

Srednicy max @160 mm i gtebokosci max do 20 m wraz z

uterenowionym autem typu pick-up, na ktérym bedzie ona

zamontowana

£6dz (pontonotddz) ptaskodenna z silnikiem zaburtowym wraz 12/2014 Nie dotyczy
z autem uterenowionym z przyczepa stuzaca do jej

przewozenia

Spektrofotometr UV-VIS do badania wody i $ciekow 03/2015 Nie dotyczy
Aktualizacja oprogramowania do spektrometréw Mobile IR 03/2015 Nie dotyczy
oraz StreetLab Mobile

Zestawy ochronne 03/2015 Nie dotyczy
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Etap operacyjny Nie dotyczy Nie dotyczy

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i che micznego
Data rozpocz ecia

1. Studium wykonalnosci 30/10/2009 03/12/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analizg 30/10/2009 03/12/2009
finansowa)
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3. Ocena oddziatywania na srodowisko

4. Studium projektowe

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej

6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej
Opracowanie biznes planu

Szkolenie Zespotu Przygotowujgcego i Realizujgcego
Projekt

Przygotowanie, wszczecie i przeprowadzenie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
Dostawa 16 szt. lekkich samochodéw specjalnych
rozpoznania chemicznego

Dostawa 2 szt. samochodéw lekkich rozpoznania SLR
uterenowionych wraz z wyposazeniem

Dostawa 5 kpl sprzetu przeznaczonego dla szkét PSP

Dostawa 160 szt. ubran specjalnych chronigcych przed
czynnikami chemicznymi (CUG)

Dostawa 2 szt. konteneréw do transportu i
przechowywania zestaw6éw do dekontaminacji ostatecznej
Dostawa 3 szt. chromatograféw gazowych ze
spektrometrem masowym GCMS

Dostawa 8 szt. urzadzen do zdalnej detekcji skazen -
zdalny spektrometr w podczerwieni do wykrywania
obtokéw gazowych i par

Dostawa 1 szt. robota rozpoznania chemicznego

Promocja projektu

Dostawa 4 szt. zdalnych spektrometréw w podczerwieni do
wykrywania obtokéw gazowych i par
Dostawa kompletu sprzetu dla CS PSP w Czestochowie

Dostawa 3 szt. fodzi desantowych
Dostawa samochodu dowodzenia i tgcznosci - sztabowy

Dostawa 4 szt. samochodéw gasniczych z modutem
proszkowym

Dostawa 6 szt. konteneréw ze sprzetem ochrony drég
oddechowych

Dostawa 4 szt. zestawdw ze $rodkiem pianotworczym
(nosnik+kontener ze srodkiem pianotwérczym)
Dostawa 10 samochodéw specjalnych z podnosnikiem i
drabing ratowniczg o wysokosci ratowniczej 23 m z
mozliwoscig ograniczania stref skazen na wysokosci
Dostawa 2 samochodéw specjalnych z podnosnikiem i
drabing ratowniczg o wysokosci ratowniczej 30 m z
mozliwos$cig ograniczania stref skazen na wysokosci
Dostawa 5 szt. srodkéw transportu do dyslokacji
ratownikow - autobus

Dostawa 13 ciezkich samochodéw ratowniczo - gasniczych

Dostawa 13 $rednich samochodéw ratowniczo -
gasniczych

Dostawa 8 samochodéw gasniczych - ciggnik siodtowy z
naczepa cysterng do wody o pojemnosci min. 25 000 litréw
Dostawa 10 samochodéw gasniczych z modutem
proszkowym

Dostawa 8 samochodéw specjalnych - drabina

Dostawa 10 srednich samochodéw ratowniczo -

Nie dotyczy
Nie dotyczy

30/10/2009

30/10/2009
26/05/2011

16/03/2011

11/08/2011

15/11/2011

28/12/2011
08/09/2011

07/10/2011

29/12/2011

30/12/2011

14/07/2011
19/08/2010
03/09/2012

15/10/2013
30/06/2014
30/06/2014
23/08/2013

13/08/2013

12/08/2013

17/06/2014

09/05/2014

18/10/2013

07/10/2013
17/10/2013

14/10/2013

15/07/2014

15/07/2014
01/03/2015

Nie dotyczy
Nie dotyczy

15/01/2010

03/12/2009
20/06/2011

30/09/2015

03/04/2012

09/12/2011

20/05/2012
21/12/2011

13/12/2011

25/05/2012

30/05/2012

14/12/2011
31/12/2015
08/10/2012

5/12/2013
30/10/2014
09/12/2014
29/10/2013

16/12/2013

10/12/2013

31/12/2014

01/10/2014

13/12/2013

10/12/2013
10/12/2013

16/12/2013

05/12/2014

31/12/2014
30/11/2015
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gasniczych

Dostawa 10 ciezkich samochodéw ratowniczo - gasniczych 01/03/2015 30/11/2015
Dostawa 5 autocystern ze zbiornikiem na wode 01/03/2015 30/11/2015
Dostawa 7 kontenerow do transportu $rodka 01/03/2015 30/11/2015
pianotwdérczego

Dostawa 4 samochodéw z podnosnikiem hydraulicznym o 01/03/2015 30/11/2015
wysokosci ratowniczej min. 23 m

Dostawa 3 samochodéw z drabing mechaniczng o 01/03/2015 30/11/2015
wysokosci ratowniczej min. 30 m

Dostawa 4 samochodéw z drabing mechaniczng o 01/03/2015 30/11/2015
wysokosci ratowniczej min. 37 m

Dostawa 6 konteneréw ze sprzetem ochrony drég 01/03/2015 30/11/2015
oddechowych

Dostawa 10 autobuséw do przewozu ratownikow 01/03/2015 30/11/2015
Dostawa 3 samochodéw dowodzenia i tacznosci 01/03/2015 30/11/2015
(kompanijne stanowisko kierowania)

Dostawa 3 samochodéw dowodzenia i tgcznosci 01/03/2015 30/11/2015
(batalionowe stanowisko kierowania)

7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2021

Zwiekszenie skuteczno $ci prowadzenia diugotrwatych akcji ratowniczych

Data rozpocz ecia Data uko nczenia
| 1 Studium wykonalnosei | 01072014 | 26082014 |
2. Analiza kosztow i korzysci (wlgcznie z analiza 01/07/2014 26/08/2014
finansowa)
3. Ocena oddzialywania na $rodowisko Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Studium projektowe Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 02/04/2014 29/08/2014
6. Przewidywane ogtoszenie procedury przetargowej 18/09/2014 30/11/2014
samocho6d wezowy 4 szt. 23/09/2014 30/11/2014
kontener wezowy 7 szt. 22/09/2014 30/11/2014
kontener proszkowy 7 szt. 23/09/2014 30/11/2014
$redni samochdéd ratownictwa chemicznego 23 szt. 22/09/2014 30/11/2014
ciezki samochéd ratownictwa chemicznego 12 szt. 22/09/2014 30/11/2014
samochéd nosnik kontenerowy 19 szt. 23/09/2014 30/11/2014
przyczepa do przewozu konteneréw 20 szt. 24/09/2014 30/11/2014
samochod zaopatrzeniowy z zurawiem 35 szt. 30/09/2014 30/11/2014
kontener kwatermistrzowski 11 szt. 22/09/2014 30/11/2014
kontener przeciwpowodziowy z zaporami 8 szt. 30/09/2014 30/11/2014
kontener sanitarny 9 szt. 23/09/2014 30/11/2014
kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody 30/09/2014 30/11/2014
zanieczyszczonej 11 szt.
motopompa przewozna do wody zanieczyszczonej o 22/09/2014 30/11/2014
wydajnosci min. 6000 dm®min. na przyczepie 32 szt.
zuraw samochodowy o udzwigu min. 40 ton 2 szt. 25/09/2014 30/11/2014
lekki samochdéd ratownictwa wodnego 11 szt. 23/09/2014 30/11/2014
$redni samochéd ratownictwa wodnego 14 szt. 30/09/2014 30/11/2014
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agregat pradotworczy przewozny o mocy min. 100kVA na 18/09/2014 30/11/2014
przyczepie 16 szt.

agregat pradotworczy przewozny o mocy min. 40kVA na 18/09/2014 30/11/2014
przyczepie 34 szt.

modutowy wielofunkcyjny trenazer ratowniczy z 25/09/2014 30/11/2014
dokumentacja 22 szt.

komora dymowa z dokumentacijg techniczna i robotami 30/09/2014 30/11/2014
budowlanymi 3 szt.

lekki samochdd ratownictwa wysokosciowego 15 szt. 30/09/2014 30/11/2014
$redni samochéd ratownictwa wysokosciowego 6 szt. 30/09/2014 30/11/2014
quad z przyczepg 32 szt. 22/09/2014 30/11/2014
transporter amfibijny pojazd gasienicowy z przyczepa 32 30/09/2014 30/11/2014
szt.

szkolenie zespotu przygotowujacego i realizujgcego projekt 30/09/2014 30/11/2014
1 szt.

zakup materiatow promocyjnych 30/09/2014 30/11/2014
7. Nabycie gruntéw Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana 01/10/2014 31/12/2015
9. Etap operacyjny 01/01/2016 31/12/2029

INWESTYCJE PRODUKCYJNE

Sektor $rodowiska - priorytet IV

Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla kott  a K7 i K8 w Elektrowni ,,Rybnik” SA.

Data rozpocz ecia Data uko nczenia

1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 18/06/2012 02/07/2012
2. Analiza kosztéw i korzysci 18/06/2012 02/07/2012
3. Ocena oddziatywania na srodowisko 14/12/2011 23/05/2014
4. Nabycie gruntéw nd. nd.
5. Etap budowy 18/01/2013 30/06/2015
6. Etap operacyjny 01/07/2015 nd.

Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS IV (bloki2 00 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.

Etap Data rozpocz ecia Data uko nczenia
1. Studium wykonalnosci/plan operacyjny 14/05/2012 02/07/2012

2. Analiza kosztéw i korzysci 14/05/2012 02/07/2012

3. Ocena oddziatywania na srodowisko 15/06/2012 04/05/2013

4. Nabycie gruntéw nd. nd.

5. Etap budowy 07/05/2013 30/06/2015

6. Etap operacyjny 30/06/2015 nd.
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Tabela A. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers
W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydata juz

decyzje.

Klauzule warunkowe

Liczba ici ie $li
postepow  dot. decyzji KE (e $li '”'Cjaty‘”%ggsczpj'?s = el
o an dotyczy)
Numer umowy . o Warto $¢ LU przetargo D f Data /
ok KS| TRl Tl Catkowita warto $¢€ dofi " podpisanych % i ecyzja ata
projektu z ytut projektu projektu [euro] SIS kontraktow kontraktacji wyc wydana  planowana o Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] e planowan | r7es KE - data Stopie nn Data
~yeh warunek  przekazania Z?}?:’ig:ﬁwa zakonczenia
Jsrsoz_gig_:’ wypetnion | wniosku do Y weryfikacji
jeec] y (tak/nie) KE
7 \ 8 9 10 11
Rozbudowa i modernizacja
POIS.01.01.00- systemu wodociggowo- o decyzja . .
1 00-048/08-05 kanalizacyjnego w Bialymstoku | 24 407 538,73 14 179 379,83 23 766 982,50 97,38% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
gminie Wasilkdw
| Poprawa stanu gospodarki wodno- "
2 PO $ciekowej w dzielnicach Miasta 24 368 970,52 12 793 169,00 24 486 639,56 100,48% 0 tak EEEE zakonczona | zakonczona
00-100/08-03 Bielsko-Biata wydana
. Regulacja gospodarki wodno- .
3 POIS.01.01.00 $ciekowej w gminie Czechowice- 50 848 114,67 25 084 863,09 43 894 993,14 86,33% 0 tak decyzja zakonczona | zakonczona
00-235/10-04 Dziedzice wydana
Uporzadkowanie gospodarki .
4 PN O 070 wodno-$ciekowej w gminie 121 370 364,88 60 465 346,78 121 010 763,95 99,70% 2 tak decyzia zakonczona | zakonczona
00-103/08-03 wydana
Dabrowa Gérnicza - etap |
POIS.01.01.00- Gdanski projekt wodno-$ciekowy - o decyzja . .
5 00-162/09-02 etap I 74 890 892,25 35204 841,08 63 344 614,05 84,58% 3 tak wydana zakonczona | zakonczona
. Rozwéj i modernizacja gospodarki .
6 PUOIE00L B0 wodno-$ciekowej na terenie gminy 31819 874,34 12 361 691,03 27 852 223,60 87,53% 0 tak decyzia zakonczona | zakonczona
00-003/08-05 Gluchotazy wydana
Modernizacja i rozbudowa systemu ;
POIS.01.01.00- . - - decyzja . .
7 00-090/08-07 kanallzacyjnegfcnagallsta Jaworzna - 28 671 531,96 15 366 088,13 27 700 125,19 96,61% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
. Uporzadkowanie gospodarki .
g | POISOLOLO0- | oo owej w miescie Katowice — 62 408 760,45 29 454 748,11 62 408 760,45 100,00% 0 tak decyzia | oyoficzona | zakonczona
00-215/09-04 etap I wydana
POIS.01.01.00- Kompleksowa ochrona wod o decyzja . .
9 00-168/09-04 podziemnych aglomeracii kieleckiej 47 076 550,31 25123 234,40 46 922 570,45 99,67% 1 tak wydana zakonczona | zakonczona
Rozbudowa i modernizacja .
10 PN B0 systemu zaopatrzenia w wode i 74 544 563,08 35 255 445,95 68 383 114,68 91,73% 1 tak decyzia zakonczona | zakonczona
00-262/09-02 LI < wydana
odprowadzania sciekoéw w Lublinie
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Numer umowy

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktacji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion

dotyczy)
Data /

data

y (tak/nie) KE

planowana

przekazania
whniosku do

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

POIS.01.01.00- Budowa kanalizacji sanitarnej na decyzja . .
11 00-155/09-04 obszarze aglomeracji miasta Marki 34 154 765,79 18 321 568,51 33 663 377,64 98,56% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
. Zapewnienie prawidtowej .
12 P(%'_Slg%ggl_'g? gospodarki wodno-sciekowej 92 573 190,94 51 572 396,32 88 556 272,92 95,66% 0 tak degﬁ{: zakofczona | zakonczona
miasta Mikotéw wy
. Uporzgdkowanie gospodarki .
13 | P wodno-éciekowej na obszarze 53 032 014,69 27 089 193,87 53 032 014,69 100,00% 0 tak de‘é‘;ﬂ: zakonczona | zakonczona
Zwigzku Celowego Gmin MG-6 Wy
"Czysta woda dla Krakowa"-
pa || POISHILn00 Upele b oLl pes it 77 539 168,95 40 160 918,02 61 100 007,26 78,80% 0 tak decyzia | ovonczona | zakonczona
00-135/09-02 wodno-$ciekowej na terenie Gminy wydana
Myslenice
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-$ciekowa o decyzja . .
15 00-001/07-04 miasta Nowa S6l i gmin osciennych 36 145 544,96 19 264 622,45 34 870 300,84 96,47% 0 tak wydana nie dotyczy nie dotyczy
Modernizacja i rozbudowa systemu
. gospodarki wodno - $ciekowej .
16 P(%'%gzllg%'gg miasta Nowego Sacza z 73 269 530,12 40 990 044,02 73 269 530,12 100,00% 0 tak degﬁ{: nie dotyczy | nie dotyczy
przylegtymi terenami gmin wy
sgsiednich
Zintegrowana gospodarka wodno- .
POIS.01.01.00- | 2 decyzja , ,
17 00-067/08-07 Sciekowa w dorzeI(I:zu Parsety - faza 97 328 972,41 60 563 448,58 97 328 972,41 100,00% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
Modernizacja i rozbudowa .
18 | FPOISOLOLOY | oczyszezalni sciekow w Piotrkowie | 54 282 045,34 31 136 806,72 36 813 134,60 67,82% 3 tak deoyzia | nie dotyczy | nie dotyczy
Trybunalskim w
Uporzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-sciekowej dla ochrony o decyzja . .
19 00-096/08-03 zasob6w wodnych w Poznaniu 155 629 787,83 67 007 411,08 143 298 707,90 92,08% 2 tak wydana zakonczona | zakonczona
okolicach. Etap |.
Uporzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-sciekowej dla ochrony decyzja o o
20 00-265/12-00 zasobéw wodnych w Poznaniu i 89 567 775,08 36 325 087,53 45 765 740,51 51,10% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
okolicach- Etap IlI
Kanalizacja obszaru Parku .
21 P(%'%é’sl,'é’%é’g' Krajobrazowego ,Puszcza 97 099 107,19 47 881 904,49 97 099 107,19 100,00% 0 tak degg{g zakonczona | zakonczona
Zielonka” i okolic wy
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Data /
planowana
data

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek  przekazania
wypetnion | wniosku do

y (tak/nie) KE

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Modernizacja i rozbudowa ;
22 | POISOLOMOY | gospodarki wodno - Sciekowejna | 65 876 566,10 32984 169,10 64 925 964,38 98,56% 0 tak decyzia | sakoniczona | zakonczona
terenie aglomeracji Radom - |l etap Wy
Poprawa gospodarki wodno- .
POIS.01.01.00- | . . S decyzja . .
23 00-006/08-05 | Sciekowe] Miasta ISochaczew - Etap 25 256 667,52 12 060 527,21 25 256 667,52 100,00% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
Budowa kanalizacji sanitarnej i
POIS.01.01.00- deszczowej oraz oczyszczalni decyzja : :
24 00-004/07-05 $ciekow komunalnych w 31 264 279,45 15962 217,10 28 185 135,31 90,15% 0 tak wydana nie dotyczy | nie dotyczy
Tarnowskich Gérach - Faza |
Trias Opolski - ochrona zbiornika
POIS.01.01.00- woéd podziemnych dla aglomeracii decyzja . .
25 00-051/08-04 Opole, Proszkéw i Tarméw Op. - I 47 127 374,52 25220 767,74 44332 102,14 100,00% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
etap
. Kompleksowe rozwigzanie .
26 | POISOLOLO0" | gospodarki wodno-Sciekowej dia | 30 858 443,54 14330 311,38 30 858 443,54 100,00% 0 tak decyzia | sakoniczona | zakonczona
miasta Walcza Wy
. Zaopatrzenie w wode i .
21 | P oy | oczyszczanie sciekow w Warszawie | 43572416551 | 21156614216 | 39630698823 | 90,95% 3 tak decyza | sakonczona | zakoficzona
-faza IV wyi
. Kompleksowe uporzadkowanie ]
28 | FOSOLOLOY | gospodarki wodno-sciekowej w 45 758 417,45 25 349 640,46 44 689 713,06 97,66% 0 tak Sggﬁ: zakonczona | zakoriczona
Zorach
POIS.01.01.00- Oczyszczanie $ciekéw na o decyzja . .
29 00-069/08-04 Zywiecczyznie — Faza Il 227 006 157,95 148 160 244,02 215775 113,40 95,05% 0 tak wydana zakonczona | zakonczona
. sUporzadkowanie gospodarki "
30 Po(;g_.(l);.z%éoo wodno — $ciekowej na terenie 39 232 649,90 19 450 089,55 39 160 876,14 100,00% 0 tak de?;ﬂg nie dotyczy | nie dotyczy
miasta i gminy Konskie wy

Razem dla priorytetu |

2 349 133 786,46

1210686 317,72 2 164 058 957,36

92,12%
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Klauzule warunkowe

Liczba ici ia &li
postepow | dot. decyzji KE (e i '“'Claty‘”%ggifj'?s iz &l
o an dotyczy)
Numer umowy Catkowita warto $¢é GIEIEES po\é\;/)?srg)n?/zh % przetargo | pecyzja Data /
pé?ll\i :(}Euoz7 Kls?’l TG E projektu [euro] doflnagj:)gvama kontraktow kontraktacji I‘;)(/)(\:/Can wydana | planowana Stopie A Planowana
[euro] [euro] p przez KE - data o Data
_yeh warunek  przekazania : zakonczenia
JeszCze W | \yynetnion | wniosku do nia oceny weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
27.09.2012
JASPERS
POIS.02.01.00- Zintegrowany system gospodarki Vx&z‘s
31 00-0.06/.10-.03 odpadami dla aglomeracji 115 554 818,17 50 241 638,36 115 554 818,17 100,00% 0 nd 23.11.2012 Combpletion nd
biatostockiej Np
ote
12.06.2013
Decyzja KE
18.04.2012
JASPERS
Budowa Zaktadu Termicznego wydata
POIS.02.01.00- Unieszkodliwiania Odpadéw dla Action
32 00-004/10-01 Szczecinskiego Obszaru 170 203 171,20 61 007 703,72 170 203 171,20 100 0 nd 06.09.2012 Completion nd
Metropolitalnego Note
23.05.2013
Decyzja KE
28.11.2011
Budowa Zaktadu Termicznego Jevsyfj)aEJfI:S
POIS.02.01.00- Przeksztalcania Odpadow Action
33 00_0'07 /'09_'0 4 Komunalnych dla Bydgosko- 124 910 713,69 61 109 189,08 124910 713,69 100 0 nd 28.09.2012 Completion nd
Torunskiego Obszaru Note
Metropolitalnego 01.03.2013
Decyzja KE
POIS.02.01.00- | Modernizacja gospodarki odpadami 29.09.2009
34 00-001/07-04 komunalnymi w Gdarisku 93 476 842,42 44 979 909,29 93 476 842,42 100 0 nd 21.05.2009 Decyzja KE nd
15.01.2013
JASPERS
Budowa Zakfadu Unieszkodliwiania wydata
POIS.02.01.00- Odpadéw dla miasta Kielce i Action
35 00-001/09-02 powiatu kieleckiego w Promniku 67 746 483,39 35 395 736,82 66 148 370,97 97,64 4 nd 14.05.2013 Completion bd
k/Kielc Note
15.11.2013
Decyzja KE
POIS.02.01.00- Uporzqqkowanie.gospodalrki 12.11.2012
36 00-009/10-04 odpadami na terenie subregionu 91 364 243,07 36 966 802,51 91 305 577,81 99,94 1 nd 25.02.2013 | JASPERS nd
koninskiego wydata
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post egpow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
=

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Action
Completion
Note
08.11.2013
Decyzja KE

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

37

POIS.02.01.00-
00-005/10-04

Program Gospodarki Odpadami
komunalnymi w Krakowie

197 833 734,73

88 934 411,45

156 764 200,23

79,24

nd

09.09.2011

18.03.2011
JASPERS
wydata
Action
Completion
Note
11.05.2012
Decyzja KE

nd

38

POIS.02.01.00-
00-003/10-01

System gospodarki odpadami dla
Miasta Poznania

221 314 885,12

78 996 358,26

221 314 885,12

100

nd

10.04.2014

5,03,2014
JASPERS
wydata
Action Note
Brak decyzji
KE

nd

39

Razem

UDA-
POIS.02.01.00-
00-007/10-00
z péz. zm.

~System zagospodarowania
odpadéw komunalnych w Olsztynie.
Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania
Odpadow”

54 201 390,03

27908 738,19

435 298 849,31

46 306 149,98

955 689 466,22

85,43%

87,85%

26.02.2013

Beneficjent
dnia
27.09.2012
otrzymat
JASPERS
Action
Completion
Note.
25.11.2013
uzyskano
Decyzje KE

nd

40

dla priorytetu Il

POIS.03.01.00-
00-003/11-02

Modernizacja Wroctawskiego
Wezta Wodnego (w zakresie
obiektéw ochrony przed powodzig
zarzgdzanych przez RZGW we
Wroctawiu)

1 087 825 030,81

215 581 676,52

131 147 930,94

161 702 480,56

75,01%

Nie

13.05.2014

ocena
zakonczona

zakonczono
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

POIS.03.01.00-
00-004/11-05

Razem dla priorytetu IlI

43

POIS.04.05.00-
00-053/12-01

Razem dla priorytetu IV

Tytut projektu

Modernizacja Wroctawskiego
Wezta Wodnego — Przebudowa
systemu ochrony
przeciwpowodziowej m. Wroctawia
—etap |

Budowa instalacji odsiarczania
spalin metodg mokrg wedtug
technologii wapienno-gipsowej w
Elektrocieptowni Gdanskiej

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

49 466 853,53

265 048 530,05

54 734 676,30

54 734 676,30

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

38 264 498,31

169 412 429,24

4784 917,94

4784 917,94

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

37 527 437,79

199 229 918,35

54 734 676,30

54 734 676,30

%
kontraktaciji

75,86%

75,17%

100

100,00%

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Data /
planowana
data

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek  przekazania
wypetnion | wniosku do

y (tak/nie) KE

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

ocena

) zakonczono
zakonczona

13.05.2014

whniosek

wystany
przez MIiR
do KE dnia
2014-06-11.
NIE 2014-09-03. nd nd
Zostat

wystany do
VE]

uzupetniony
wniosek

Przebudowa drogi krajowej nr 4 na

a4 | FOSODILI0 | odcinku Machowa - karicutKM | 141273359,00 | 12358276805 | 12358276805 | 87.48% 0 tak | 2009-05-21 | zakorczona nd
527+456,00 — 613+767,30
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S3
45 00-002/07-02 odcinek Szczecin - Gorzow WIkp. 551 940 284,22 419 488 514,63 537 138 781,69 97,32% 0 tak 2009-02-18 nd nd
Budowa drogi dojazdowej do wezta
drogowego "Dabrowica" obwodnicy
POIS.06.01.00- Miasta Lublin w ciggu drég
46 00_0'0 4/'09_'02 ekspresowych S12, S17, i S19 92 405 990,83 71 403 803,83 92 405 990,83 100,00% 0 tak 2013-04-17 nd nd
(odcinek od skrzyzowania al..
Solidarnosci z al. Warszawska do
granic miasta)
POIS.06.01.00- Przt_—zbudowa d_rqgi kraj_owej nriw
47 00-005/09-04 granicach administracyjnych miasta 49 091 997,72 34 788 189,22 50 449 540,05 102,77% 0 tak 2010-08-23 nd nd
Wioctawek.
POIS.06.01.00- | . Budowa Pdinocnej Obwodnicy
48 patyshving Srédmiejskiej we Wroctawiu - Etap 63 535 377,12 44 161 574,69 62 735 234,48 98,74% 0 tak 2011-01-18 nd nd

00-008/09-01
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli

dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

POIS.06.01.00- Gdansk - Cieszyn na odcinku od
49 00-013/09-05 Autosalonu Toy, 0){ a do potudniowej 45 008 167,56 37 667 402,05 45100 116,10 100,20% 0 tak 2010-08-23 nd nd
granicy Miasta Tychy.
POIS.06.01.00- | Modernizacja Al.. Jerozolimskich -
50 00_0'1 4/'09_'03 budowa wezta topuszanska - 53 622 193,64 29 956 871,79 53 622 193,64 100,00% 0 tak 2010-11-19 nd nd
Kleszczowa.
POIS.06.01.00- Przebpdowa drogi ekspresowej S8
51 00-020/09-02 odcinek wezet Powgzkowska - 459 020 773,20 416 143 685,73 420 586 093,01 91,63% 0 tak 2010-05-25 | zakonczona nd
wezel Marki (ul. Pitsudskiego)
POIS.06.01.00- Budowa mostu drogowegq w
52 00-021/09-02 Toruniu wraz z drogami 161 883 540,83 111 798 034,33 150 637 194,28 93,05% 0 tak 2011-03-02 | zakonczona nd
dojazdowymi
POIS.06.01.00- Budowa autostrady A-1,odcinek .
53 00-022/09-06 Pyrzowice-Maci e}/éw-s osnica 1401928 299,22 | 1309551607,66 | 1321088 823,11 94,23% 0 tak 2009-10-16 | zakonczona nd
POIS.06.01.00- Bugowa drogi ekspresowej S8
54 00_0'23 /'09_'05 odcinek wezet Konotopa - wezet 652 716 231,25 442 949 999,44 577 983 848,16 88,55% 0 tak 2009-10-14 | zakonczona nd
Powagzkowska
POIS.06.01.00- Budowa autostrady A4 odcinek .
55 00-024/09-02 Krakow - Tarnéw, odcinek wezet 677 626 880,81 249 755 788,21 563 603 641,51 83,17% 0 tak 2009-10-22 | zakonczona nd
Szaréw - wezet "Krzyz"
POIS.06.01.00- Bgdowa d.rogi ekspresowej S5
56 00_0'25 /'09_'02 odcinek Gniezno - Poznan (wezet 340 881 703,40 262 461 671,27 299 119 227,09 87,75% 0 tak 2010-10-04 nd nd
,Kleszczewo”)
Budowa drogi ekspresowej S-69
57 | POIS00.0100- | BielskoBiala- Zywiec, odeinek . | yg3304 50780 | 20298739223 | 22047241002 | 77.82% 1 tak | 2013-01-14 | zakonczona nd
(Zywiecka/Bystrzanska) - Zywiec
Budowa drogi S2 wezet Konotopa-
POIS.06.01.00- | Wezet Putawska wraz z odcinkiem .
58 00-027/09-04 wgzel Lotnisko-wezet Marynarska 993 817 887,37 540 167 777,17 545 346 511,22 54,87% 0 tak 2012-11-28 | zakonczona nd
S79
Budowa autostrady A-4 Tarnéw -
POIS.06.01.00- Rzeszéw, odc. w. Krzyz - w.
59 alne Rzeszéw Wschéd wraz z odc. Drogi | 1 266 924 269,08 835 686 092,05 1199 371 222,99 94,67% 0 tak 2009-11-09 | zakonczona nd

00-028/09-03

ekspresowej S-19 w. Rzeszow
Zachdd - w. Swilcza
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Numer umowy

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktacji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli

dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana

zakonczenia

Data

weryfikacji

POIS.06.01.00- Budowa autostrady A2 na odcinku .
60 00-030/10-02 obwodnicy Mifska Mazowieckiego. 182 223 534,77 126 746 239,88 149 669 169,35 82,13% 0 tak 2010-10-22 | zakonczona nd
POIS.06.01.00- "Rozbudowa wezta OT (DK S-6) z
61 00_0'31 /'10_'00 ul. Kartuskg (DK7) - wezet 62 776 217,71 48 956 085,28 53 437 807,85 85,12% 0 tak 2011-09-28 nd nd
Karczemki w Gdansku"
62 | POIS000L00- | Budowa ‘;‘é‘r?;"g‘t’élfg\}l odeinek |1 367080 245,45 | 795499578,86 | 124980502849 | 91.42% 0 tak | 2010-10-25 | zakonczona nd
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S7,
63 00_0'33 /'10_'03 odcinek Elblag (S22) — Olsztynek 428 836 789,77 394 467 707,49 414 275 296,66 96,60% 0 tak 2011-01-27 nd nd
(S51), na odcinku Elblag — Mitomiyn
Budowa drogi ekspresowej S7,
POIS.06.01.00- odcinek Gdansk (Al) - Koszwaty Al
64 00-036/10-04 (Potudniowa Obwodnica Miasta 344 855 843,21 293 214 043,26 294 267 328,64 85,33% 0 tak 2011-01-27 nd nd
Gdanska)
65 | POISI00100- | Budowaautostrady A4 Rzesz0W - | 13757249151 | 63667872622 | 106 357 670,16 9,35% 1 nie | 2012-10-26 | zakonczona nd
Budowa drogi ekspresowej S3,
POIS.06.01.00- | odcinek Gorzéw WIkp. - Nowa Sal, o
66 00-038/11-04 na odcinku Gorzéw Wikp. - 505 188 487,82 441 740 193,52 483 727 374,12 95,75% 0 tak 2012-10-29 | zakonczona nd
Sulechéw
Budowa drogi ekspresowej S7,
POIS.06.01.00- odcinek Olsztynek (S51) — Ptonsk .
67 00-039/11-03 (S10), na odcinku Olsztynek - 303171 128,91 288 631 802,77 286 699 687,82 94,57% 0 tak 2012-08-17 | zakonczona nd
Nidzica
Rozbudowa DK8 do parametréw
POIS.06.01.00- drogi ekspresowej na odcinku : LG
68 00-040/11-03 Piotrkéw Trybunalski - Rawa 461 282 875,78 9518 574,61 433 573 744,94 93,99% 0 nie 2012-09-10 nd nd
Mazowiecka
POIS.06.01.00- Przebudowa drogi S-8 Piotrkow
69 00_0'41/'11_'03 Trybunalski - Warszawa na odcinku 201 155 265,72 165 808 359,69 172 500 502,99 85,75% 0 tak 2012-07-18 nd nd
Rawa Mazowiecka - Radziejowice.
POIS.06.01.00- Budowa drogi ekspresowej S8,
70 00_0'42 /'12_'03 odcinek Sycéw - Kepno - 284 846 264,75 261 487 510,62 275 117 645,07 96,58% 0 tak 2013-04-22 nd nd
Wieruszéw - Walichnowy
71 POIS.06.01.00- Budowa zachodniej obwodnicy 290 849 853,14 215 725 214,64 232 508 956,67 79,94% 0 tak 2014-03-17 nd nd

00-044/13-00

Poznania w ciagu S11i S5
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Liczba Klauzule warunkowe

post epow dot. decyzji KE (je $li
an dotyczy)

przetargo

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Warto $¢
podpisanych %
kontraktow kontraktaciji
[euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Data /
planowana
data

Decyzja
wych wydana
planowan przez KE -
_yeh warunek  przekazania
Jeszcze W | \yynetnion | wniosku do
projekcie v '(tak/nie) KE

Catkowita warto $¢

TG E projektu [euro]

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

POIS.06.01.00-

Budowa autostradowej obwodnicy

72 00-045/13-00 Wroctawia A8 932 628 257,75 787 011 767,88 839 432 239,86 90,01% 0 tak 2013-12-17 nd nd
Brak
Budowa drogi S8 na odcinku danych —
POIS.06.01.00- Salomea- Wolica wraz z : WoPWF Brak Brak
& 00-047/13-00 powigzaniami z DK nr 7 z wyt. odc. 229 248 956,68 72934 590,17 228 988 549,31 99.,89% 0 Nie przekazany informacji informacji
Miejskiego w grudniu
2014 do 1Z
POIS.06.01.00- Budowa potudniowej obwodnicy m.
74 00-0-48 /'1 4_'00 Stargard Szczecinski w ciggu drogi 81 243 372,85 63 755 367,53 78 291 013,61 96,37% 0 nie 2014-10-02 nd nd
krajowej nr 10
POIS.06.01.00- . .
75 00-049/14-00 Budowa Obwodnicy Augustowa 190 918 225,75 112 586 304,45 167 213 990,33 87,58% 0 nie 2014-10-13 nd nd
POIS.06.02.00- Budowa drogi ekspresowej S17, ey
76 00-001/10-03 odcinek Kuréw - Lublin - Piaski 799 976 817,63 633 441 318,14 651 100 864,36 81,39% 0 tak 2012-08-27 nd nd
Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do
POIS.06.02.00- parametrow dwujezdniowej drogi o no.
77 00-002/11-03 ekspresowej na odcinku Jezewo- 233673 860,51 3076 821,48 188 833 136,60 80,81% 0 nd 2012-09-14 nd nd
Biatystok
POIS.06.02.00- Budowa obwodnicy Zambrowa i
78 00-003/11-01 Wisniewa w ciggu drogi krajowej S8 95 951 315,60 78 273 320,37 86 337 693,94 89,98% 0 tak 2012-08-29 nd nd
POIS.06.03.00- | Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i
79 00-001/09-00 modernizacja infrastruktury 91 165 931,16 30 649 791,86 95 381 795,45 104,62% 0 tak 2012-02-22 | zakonczona nd
lotniskowej i portowej
Port lotniczy w Gdansku - budowa
POIS.06.03.00- drugiego terminalu pasazerskiego
80 00-002/09-02 wraz z infrastrukturg oraz 59 700 391,53 20890 951,72 59 700 391,53 100,00% 0 tak 2010-08-30 nd nd
rozbudowa i modernizacja
infrastruktury lotniskowej i portowej
POIS.06.03.00- Port lotniczy w Katowicach -
81 00-008/11-02 rozbudowa i modernizacja 63 836 682,98 25 624 324,33 65814 547,11 103,10% 0 tak 2012-12-07 | zakonczona nd
infrastruktury lotniskowej i portowej
o p ledu
POIS.06.03.00- | Rozwdj infrastruktury panstwowego ) 2B ) oL ]
82 00-009/11-00 organu zarzadzania ruchem 113 837 655,86 71 080 243,61 0,00 0,00% n;r ;rcvga:]e;%e tak 2014-02-05 | zakonczona nd
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Klauzule warunkowe

Liczba S Inicjatywa JASPERS (e $li
post epow dot. decyzji KE (je Sli dotyczy)
. an dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ LEE L przetargo D f Data /
: : Catkowita warto $¢ : : podpisanych % ecyzja ata
projektu z KSI Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji wych wydana planowana e Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] [euro] planowan przez KE - data opien Data
_yeh warunek  przekazania zanail;vizzﬁwa zakonczenia
JeszCz€ W | yyymetnion | wniosku do Y weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
lotniczym zmiang
zakresu
projektu
oraz
agregowani
e duzej
ilosci zadan
w duze
grupy nie
jest mozliwe
podanie
doktadnej
warto$ci.
POIS.06.03.00- Port lotniczy Poznan-tawica -
83 00-011/11-00 rozbudowa i modernizacja 69 620 819,47 21063 208,77 49 017 665,51 70,41% 2 tak 2013-01-28 | zakonczona nd
infrastruktury lotniskowej i portowe;j
POIS.06.03.00- Port lotniczy w Krakowie —
84 00_0'1 2 /'12_'00 rozbudowa istniejgcego terminalu 102 746 671,67 37 324 752,38 93 394 449,19 90,90% 0 tak 2014-04-02 | zakonczona nd
pasazerskiego
Port Lotniczy Warszawa —
- 0,
gs | POIS.06.03.00- | Budowa/rozbudowalprzebudowa | 64 90457651 | 35052 082,47 157916 363,77 | 9%76% 1 tak 2014-03-13 | zakorczona nd

Razem

00-015/12-00

dla priorytetu VI

(modernizacja) infrastruktury
lotniskowej

16 034 294 087,76

10 803 790 054,34

13 176 606 509,58

82,18%

Modernizacja linii kolejowej E 59 na

POIS.07.01.00- | odcinku Wroctaw - Poznan Etap Il — o
00-001/07-03 odcinek Wroctaw — granica 313 856 077,55 223111 292,01 286 173 545,58 91,18% 0 tak 2008-02-27 | zakonczona nd
wojewoddztwa dolnoslgskiego
Odtworzenie Zabytkowego
POIS.07.01.00- Historycznego Kompleksu Dworca o 7.
00-004/09-01 Wroctaw Gléwny z przebudows 95 056 646,45 51 396 228,44 95 056 646,45 100,00% 0 tak 2010-07-13 nd nd
kolejowej infrastruktury technicznej
POIS.07.01.00- Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
CSYTNELY E 65 na odcinku Warszawa - 370 204 448,04 272 076 304,06 335 976 738,75 90,75% 0 tak 2010-05-05 | zakonczona nd

00-009/09-03

Gdynia - obszar LCS Ciechanéw
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Numer umowy

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

POIS.07.01.00- Zakup kolejowego ta_lboru ) .
00_0'10/'09_'03 pasazersklegq do obstugi potaczen 504 844 521,75 89 300 776,60 468 003 258,53 92,70% 0 tak 2013-10-30 | zakonczona nd
dalekobieznych - Etap |
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
POIS.07.01.00- | budowa tgcznicy do lotniska Okecie o
00-011/09-03 (od parzyst aﬁku osoboweg oe 65 818 232,23 50 101 610,89 65 818 232,23 100,00% 0 tak 2010-06-29 | zakonczona nd
Stuzewiec do stacji MPL Okecie)
Modernizacja linii kolejowej
POIS.07.01.00- Warszawa — +6dz, etap Il, Lot A - .
00-013/09-04 odcinek Warszawa Z.'fcho dnia - 347 601 276,37 235 544 664,25 325 560 293,55 93,66% 3 tak 2010-08-23 | zakonczona nd
Miedniewice (Skierniewice)
POIS.07.01.00- Modernizaqja linii kolgjowej E 3'O/C- .
00-016/10-05 E 30, odcmektKra:ﬁ)w-Rzeszow, 995 713 890,38 663 100 980,73 947 854 356,01 95,19% 7* tak 2011-01-14 | zakonczona nd
etap
POIS.07.01.00- Modernizacja Ii.nii kolejowej E
00-018/10-01 65/CE 65 na odcinku Warszawa - 309 188 421,29 212718 438,20 262 699 236,79 84,96% 1 tak 2012-10-02 nd nd
Gdynia - obszar LCS Dziatldowo
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
POIS.07.01.00- E 65 na odcinku Warszawa - o
00-020/10-01 Gdynia - obszar LCS Gdarisk, LCS 278 826 133,33 180 541 480,82 278 826 133,33 100,00% 0 tak 2011-09-08 | zakonczona nd
Gdynia
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
POIS.07.01.00- E 65 na odcinku Warszawa - .
00-021/11-01 Gdynia - obszar LCS Hawa, LCS 532 064 317,31 339 662 048,32 491 515 449,62 92,38% 1 tak 2012-10-26 | zakonczona nd
Malbork
POIS.07.01.00- Modernizagja linii kolejowej
00-024/11-01 Warszawa-t6dz, etap Il, Lot C - 110 036 872,37 59 559 019,50 93 612 544,47 85,07% 2 tak 2013-03-20 | zakonczona nd
pozostate roboty
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap
POIS.07.01.00- I- rewitalizacja "Kolei
00-027/11-03 Kokoszkowskiej" Faza Il - realizacja 264 064 507,93 157 065 907,22 230 675 831,05 87,36% 6 tak 2012-07-11 n/d n/d
przedsiewziecia
POIS.07.01.00- Moc_iernizacja linii kolejowe’j E 59 na )
00-029/12-01 | edcinku Wroctaw — Poznan, etap Ill, | 224 986 052,59 159 615 515,26 200 876 393,23 89,28% 0 tak 2013-02-28 | zakonczona nd
odcinek Czempin — Poznan
POIS.07.01.00- Moderniza(;j linii k_olejowej E 20/ CE ]
00_0'33 /'12_'01 20 na odcinku tSlecillce - Terespol, 163 881 967,13 126 123 202,26 129 742 542,83 79,17% 0 tak 2013-05-02 | zakonczona nd
etap
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Numer umowy

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe
00_0'3 4/'12_'01 stanu technicznego linii kolejowej nr 53 765 864,68 35 057 818,71 48 946 396,89 91,04% 0 tak 2013-06-19 nd nd
18 Kutno - Pita na odcinku Torun -
Bydgoszcz
POIS.07.01.00- Odnowa tg\boru PKP Intercity SA
00-036/12-02 dla relacji PrzEemyIéll - Szczecin - 101 326 833,82 57 638 212,35 98 825 517,97 97,53% 3 tak 2013-11-06 | zakonczona nd
tap
POIS.07.01.00- Mpdernizacja linii kolejqwej nr 8,
00-037/12-00 | °dcinek Warszawa Okecie - Radom | 432 428 520,68 301 778 874,97 62 143 485,40 14,37% 3 tak 2013-10-30 | zakonczona nd
(LOT AB,F)
Modernizacja linii kolejowej E 75
POIS.07.01.00- Rail Bgltica Warszawa - Bia#ystok -
00-0"3;8 /'12_'01 granica z Litwa, etap |, odcinek 446 355 775,97 260 526 735,38 399 460 105,77 89,49% 1 tak 2013-06-04 | zakonczona nd
Warszawa Rembertéw - Zielonka -
Ttuszcz (Sadowne)
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-
E 65 na odcinku Warszawa -
POIS.07.01.00- Gdynia — w zakresie wars
00-040/12-01 Y nadrzednej LCS, twy 300 731 632,37 177 479 144,62 145 817 642,07 48,49% 1 tak 2014-01-17 nd nd
ERTMS/ETCS/GSMR, DSAT oraz
zasilania uktadu trakcyjnego.
Budowa potgczenia kolejowego
POIS.07.01.00- MPL "Krakéw - Balice" z .
00-041/12-00 Krakowem, odcinek Krakow Gléwny 83 640 776,64 57 200 257,81 60 908 626,34 72,82% 1 tak 2014-04-07 | zakonczona nd
- Mydiniki - Balice
Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
POIS.07.01.00- stanu technicznego linii kolejowej nr
00-043/13-01 353 na odcinku Inowroctaw- 66 065 697,99 53 631 802,21 60 068 687,38 90,92% 0 tak 2014-03-14 | zakonczona nd
Jabtonowo Pomorskie ( z
wytaczeniem odcinka Torun
Gtoéwny- Torun Wschodni)
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A.
POIS.07.01.00- | do realizacji kolejowych przewozow .
00-044/13.02 b a; orok (J: h"‘_’yzakﬂp o0 276 714 393,03 157 435 858,18 282 578 654,48 102,12% 1 tak 2013-12-03 | zakonczona nd
elektrycznych zespotdéw trakcyjnych
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Liczba Klauzule warunkowe
post epow dot. decyzji KE (je $li
an dotyczy)
przetargo
wych
planowan

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)
Warto $¢
podpisanych %
kontraktow kontraktaciji

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Numer umowy Data /

planowana
data

Decyzja
wydana
przez KE -

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu Planowana

Stopie n Data

POIS.07.01.00-
00-045/13-01

Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowych
nr 61 i 700 na odcinku
Czestochowa - Fosowskie

84 908 474,31

59 744 652,21

[euro]

77 201 346,50

90,92%

ych
jeszcze w
projekcie

warunek
wypetnion
y (tak/nie)

tak

przekazania
whniosku do
KE

2014-03-25

Zaawansowa

nia oceny zakonczenia

weryfikacji

zakonczona nd

POIS.07.01.00-
00-047/13-01

Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowej nr
1 na odcinku Koluszki -
Czestochowa

157 317 553,41

117 144 738,82

143 233 953,22

91,05%

tak

2014-03-25

nd nd

POIS.07.01.00-
00-050/13-00

Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowej nr
132 na odcinku Btotnica Strzelecka
— Opole Groszowice

60 256 088,48

48 893 111,08

53 023 314,97

88,00%

tak

2014-04-07

zakonczona nd

POIS.07.01.00-
00-052/13-01

Zakup pasazerskiego taboru
kolejowego do obstugi potaczen
miedzywojewo6dzkich
organizowanych przez
Wojewddztwa: Lubuskie i
Zachodniopomorskie

71737 738,65

40 826 355,33

71 722 505,99

99,98%

tak

2014-05-27

zakonczona nd.

POIS.07.01.00-
00-053/13-00

Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowej nr
143 na odcinku Kalety - Kluczbork

97 724 256,40

79 356 112,83

88 962 917,96

91,03%

tak

2014-04-07

zakonczona nd

POIS.07.01.00-
00-055/13-00

Zakup taboru kolejowego do
obstugi potgczen
miedzywojewddzkich realizowanych
przez Wojewddztwa: Matopolskie,
Podkarpackie, Slaskie i
Swietokrzyskie

67 359 518,16

38 343 254,66

75 088 591,57

111,47%

nie

2014-12-11

ocena

WoPWE 2014-12-04

POIS.07.01.00-
00-056/13-00

Polepszenie jakosci ustug
przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowych
nr 1, 133, 160, 186 na odcinku
Zawiercie -Dagbrowa Gérnicza
Zabkowice - Jaworzno Szczakowa

116 332 555,81

90 459 300,46

106 119 145,06

91,22%

tak

2014-04-03

zakonczona nd
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Klauzule warunkowe

ch_sleg%w dot. decyzji KE (e i In|c1atywea J,tASPERs (e sli
o an dotyczy) otyczy)
Numer umowy : Catkowita warto $¢é RIS po\é\[l)?srg)n?/gh % przetargo | pecyzja Data /
p;olektuoz KS?’I Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji : wych wydana planowana Stopie f Planowana
IMIK 07 -1 [euro] [euro] planowan | 576, KE - data o Data
_yeh warunek  przekazania : zakonczenia
JeszCz€ W | yyymetnion | wniosku do nia oceny weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
Poprawa bezpieczenstwa poprzez
POIS.07.01.00- zabudowe nowych rozjazdéw . .
00-059/13-00 Kolej owy(?h ngg dwyz slz onym 153 314 203,56 124 559 576,20 139 386 178,22 90,92% 0 nie 2014-10-07 | zakonczona nd
standardzie konstrukcyjnym
Polepszenie jakosci ustug
POIS.07.01.00- przewozowych poprzez poprawe .
00-061 /'13_'00 stanu technicznego linii kolejowej nr 66 683 827,38 48 037 756,06 60 629 392,59 90,92% 0 nie 2014-09-08 | zakonczona nd
272 na odcinku Kluczbork -
Ostrzeszow
Poprawa bezpieczenstwa i
POIS.07.01.00- likwidacja zagrozen . .
00-062/13-00 eksploatacyjnych na przejazdach 62 608 496,99 50 811 499,86 62 608 496,99 100,00% 0 nie 2014-10-07 | zakonczona nd
kolejowych - etap Il
POIS.07.01.00- Zakup elektrycznych zespoiéw )
00-069 /'1 4_'01 trakcyjnych dIEtPKII:: Intercity S.A. 241 381 982,39 137 339 202,83 241 360 794,77 99,99% 1 nie 2014-10-22 | zakonczona nd
ap
Na dzien
dzisiejszy
Modernizacja toru wodnego wszystkie
POIS.07.02.00- Swinoujscie-Szczecin (Kanat zaplanowa .
00-014/10-00 Piastowsjki i Mieliniski) —(etap I, 76 279 965,55 75 257 139,10 71058 227,59 93,15% p ne tak 2013-12-17 | zakonczona nd
strona wschodnia i zachodnia kontrakty
zostaly
podpisane
wszystkie
zasadnicz
e kontrakty
(roboty
budowalne
) zostaly
POIS.07.02.00- Potgczenie Portu Lot’niczego z podpisane. ) )
00_0'15/'11_'02 Portem Morskim Gdansk - Trasa 337 572 016,99 273 634 889,00 329 497 955,40 97,61% W nie 2013-01-09 | zakonczona nd
Stowackiego przyszitosci
moga sie
jeszcze
pojawi¢
umowy na
informacje
i promocje,

162




Klauzule warunkowe

Liczba S o Inicjatywa JASPERS (je $li
post epow dot. decyzji KE (je $li jatyw dotyczy) G
- an dotyczy)
Numer umowy Warto $¢ SNEHOSE przetargo D i Data /
: : Catkowita warto $¢ : : podpisanych % ecyzja ata
projektu z KSI Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji wych wydana planowana - Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] i planowan | b6, KE - ahiG Stopie n Data
_yeh warunek  przekazania zanail;vizzﬁwa zakonczenia
JeszCz€ W | yyymetnion | wniosku do Y weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
ewent.
ekspertyzy
itp..
POIS.07.03.00- | Zintegrowany transport publiczny w o e, .
00-001/09-02 aglomeracji krakowskiej - Il etap 102 732 475,57 52 013 258,65 91 999 025,26 89,55% 0 tak 2010-05-25 | zakonczona nd
POIS.07.03.00- Uruchomienie obstugi transportem
00_0'02 /'09_'03 kolejowym Lotniska Okecie im. 88 378 909,71 42 103 219,33 88 378 909,71 100,00% 0 tak 2010-06-24 | zakonczona nd
Fryderyka Chopina
Modernizacja trasy tramwajowej
POIS.07.03.00- Dworzec Wilenski — Stadion
00_0'03 /'09_'03 Narodowy — Rondo Waszyngtona 80 200 672,82 37 838 472,64 79 599 251,75 99,25% 1 tak 2012-03-01 | zakonczona nd
wraz z zakupem 30 tramwajow
niskopodtogowych
POIS.07.03.00- | Budowa systemu todzkiej Kolel | 159 51979688 | 58714 701,04 107856 372,60 | 98,48% 0 tak 2013-02-13 | zakoficzona nd
00-005/10-03 Aglomeracyjnej
POIS.07.03.00- Zintegrowany System Transportu
00-066 /'10_'0 4 Szynowego w Aglomeracji i we 176 130 250,14 91 796 521,90 176 130 250,14 100,00% 0 tak 2012-11-22 | zakonczona nd
Wroctawiu - Etap |
I linia metra w Warszawie - Prace
POIS.07.03.00- przygotowawcze, projekt i budowa 1. .
00-007/10-02 odcinka centralnego wraz z 1449 217 955,44 744 240 206,89 1 349 807 085,25 93,14% 0 tak 2012-01-18 | zakonczona nd
zakupem taboru
POIS.07.03.00- Zakup nowoczesnego,
00-068 /'10_'05 niskopodtogowego taboru 92 568 929,88 48 374 711,47 92 568 929,88 100,00% 0 tak 2011-02-04 | zakonczona nd
tramwajowego
Obstuga potnocnych obszaréw
POIS.07.03.00- Warszawy komunikacjg
Py tramwajowg w zwigzku z 184 671 748,61 87 648 411,41 169 028 790,44 91,53% 2 tak 2013-04-11 nd nd
00-009/10-02 L
rozbudows sieci metra oraz
zakupem taboru
POIS.07.03.00- Rozwoj szybkiej kolei miejskiej w AL o
00-010/10-00 Trojmiescie 83 986 065,90 40 106 246,93 75 395 856,15 89,77% 0 tak 2012-04-13 | zakonczona nd
POIS.07.03.00- Gdanski Projekt Komunikacji 16058312564 | 7302104071 159580898,17 | 99,38% 0 tak 2012-04-17 | zakoriczona nd

00-011/10-02

Miejskiej - etap Il A
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Numer umowy

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

POIS.07.03.00-
00-012/11-02

Tytut projektu

Modernizacja infrastruktury
tramwajowej i trolejbusowej w
Aglomeracji Gérnoslaskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

162 511 598,07

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

76 477 676,20

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

129 748 645,38

%
kontraktaciji

79,84%

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Do
ogtoszenia
pozostato
postepowani
e
przetargowe
dla zadania
nr 62. (ul.
Wolnosci w
Chorzowie).
Realizacja
zadania
zostata
przesunieta
Z uwagi na
fakt, ze
postepowani
e bedzie
ogtoszone
wspolnie z
UM
Chorzéw (w
ramach
zadania
miasto
wykona
przebudowe
jezdni i
chodnikéw
oraz
przebuduje
kanalizacje).

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion

dotyczy)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do

y (tak/nie) KE

tak

2012-10-11

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

zakonczona

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

nd

POIS.07.03.00-
00-013/11-01

Zakup taboru kolejowego do
obstugi portéw lotniczych i
przewozow aglomeracyjnych w
kotytarzu linii E-65 oraz aglomeracji
warszawskiej

94 529 667,97

42 049 966,62

94 421 724,82

99,89%

tak

2013-01-03

zakonczona

nd

POIS.07.03.00-
00-014/11-00

Dostosowanie taboru Tramwajow
Warszawskich do potrzeb os6b
niepetniosprawnych - zakup 60

tramwajow niskopodtogowych

114 201 770,18

54 855 404,56

114 201 770,18

100,00%

tak

2012-08-29

nd

nd

POIS.07.03.00-
00-015/11-01

Zintegrowany System Transportu
Zbiorowego w aglomeracji

47 843 459,59

26 880 906,15

47 843 459,59

100,00%

tak

2012-12-18

zakonczona

nd
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Klauzule warunkowe

Liczba s o Inicjatywa JASPERS (je $li
post epow dot. decyzji KE (je $li jatyw dotyczy) G
an dotyczy) yezy.
Numer umowy Catkowita warto $¢é GIEIEES po\é\[l)?srg)n?’/gh % przetargo | pecyzja Data /
projektu z KSI Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji wych wydana planowana — Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] [ planowan KE - d opien
euro] przez ata - Data
_yeh warunek  przekazania “'C zakonczenia
JeszCz€ W | yyymetnion | wniosku do Y weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
krakowskiej
POIS.07.03.00- Wezet Multimodalny przy Dworcu o . L
00-016/11-00 £6d Fabryczna 110 053 112,59 60 282 788,65 94 252 085,13 85,64% 0 nie 2014-02-12 nd nd
POIS.07.03.00- Budowa "Szczecinskiego o
00-017/11-02 Szybkiego Tramwaju” 45 107 946,27 20 604 271,66 42 704 068,06 94,67% 0 tak 2013-03-25 nd nd
?)rgrr:g. sporzadzona
PlE e e _ Przebudowa wezla 80 195 224,89 16 207 367,74 78 283 225,11 97,62% | nieprzewid nd I kw 2015 wersja | kw 2015
00-018/12-00 komunikacyjnego Rondo Kaponiera ziane wstepna
wydatki) ol
POIS.07.03.00- Zakup niskopodtogowego taboru no. .
00-020/12-01 tramwajowego w Szczecinie 57 673 334,18 30 139 508,77 57 673 334,18 100,00% 0 tak 2013-09-13 | zakonczona nd
POIS.07.03.00- Budowa linii tramwajowej do
00_0'21 /'12_'01 dzielnicy Fordon z przebudowg 104 624 380,03 49 518 150,19 99 293 760,54 94,90% 1 tak 2014-06-26 | zakonczona nd
uktadu drogowego w Bydgoszczy
Odnowa infrastruktury transportu
POIS.07.03.00- publicznego w zwigzku z o . e .
00-022/12-00 organizacja EURO 2012 w 53 646 563,71 23 924 589,69 53 646 563,71 100,00% 0 nie 2014-07-29 | zakonczona nd
Poznaniu — Etap | i Etap Il
POIS.07.03.00- | Budowa zajezdni tramwajowe] 72 470 560,94 34 439 767,59 71 881 069,94 99,19% 0 tak 2013-10-23 | zakorczona nd
00-023/12-02 Franowo w Poznaniu
POIS 07 03.00- | Budowa pizebudowa lorowisk\W | 5 420 167,42 31381 884,30 68160552,23 | 104,19% 1 nie | 2014-04-04 | zakoficzona nd
Zakup tramwajow
POIS.07.03.00- | niskopodiogowych do obstugi sieci |, 45 575 634 95 68 455 555,29 142 662 451,54 99,99% 0 nie 2014-07-17 nd nd
00-026/12-02 komunikacji tramwajowej w
Warszawie
Integracja systemu transportu
POIS.07.03.00- | miejskiego wraz z zakupem taboru o . W TRAKCIE 01
00-027/12-00 tramwajowego w Toruniu - BiT - 65 246 817,06 31435 113,91 52 650 773,35 80,69% 0 nie 42 062,00 OCENY 2015-01-30
City
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Klauzule warunkowe

Liczba ici ia &li
postepow | dot. decyzji KE (e &l '“'Claty‘”%ggifj'?s iz &l
o an dotyczy)
Numer umowy Catkowita warto $¢é GIEIEES po\cli\{)?srg)n?/zh % przetargo | pecyzja Data /
projektu z KSI Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji wych wydana planowana — Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] planowan przez KE - data opien Data
[euro] ych .| zaawansowa - ;
. warunek  przekazania f — zakonczenia
JeszCz€ W | yypetnion | wniosku do Y weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
Zwiekszenie mozliwosci
POIS.07.03.00- prz_e\_/vo;o_wych Szybkiej Kolei
00-0.28/.13-.01 Miejskiej Sp. z 0.0. w ruchu 53 666 718,50 25 479 056,41 53 666 718,50 100,00% 0 tak 2014-02-13 nd nd
aglomeracyjnym Warszawy na
istniejgcych i planowanych liniach
POIS.07.03.00- Gdanski Projekt Komunikacji o . 01
00-030/13-00 Miejskiej - etap Il B 60 890 625,30 29293 117,49 47 593 148,01 78,16% 0 nie 2015-01-21 nd nd
Rozbudowa i modernizacja trasy
POIS.07.03.00- tramwaju w relacji Wschod -
00_0'31 /'13_'01 Zachod (Retkinia - Olechéw) wraz z 177 466 968,66 107 671 388,66 176 887 941,05 99,67% 1 nie 2014-10-30 | zakonczona nd
systemem zasilania oraz systemem
obszarowego sterowania ruchem
Modernizacja elektrycznych
POIS.07.03.00- zespotéw trakcyjnych do
00_0'35 /'13_'00 kolejowych przewozow 58 096 650,18 27 867 498,87 58 087 826,79 99,98% 1 tak 2014-02-14 | zakonczona nd
pasazerskich w ruchu regionalnym i
w obrebie aglomeracji warszawskiej
Zakup 20 sztuk nowych pietrowych
POIS.07.03.00- wagonow oraz 2 sztuk wagonow
00-036/13-00 sterowniczych i 2 sztuk nowych 63 942 556,12 30 669 515,28 63 942 556,13 100,00% 0 nie 2014-08-07 | zakonczona nd
lokomotyw do sktadéw pociggéw w
systemie push-pull
Poprawa funkcjonowania
krakowskiego transportu miejskiego
POIS.07.03.00- poprzez zakup niskopodtogowego . no.
00-042/14-00 taboru tramwajowego oraz 87 047 387,48 41 887 953,98 87 470 931,01 100,49% 1 nie 2014-09-18 nd nd
rozbudowe systemu Krakowskiej
Karty Miejskiej
Zakup taboru kolejowego
POIS.07.03.00- przewozgcego pasazeréw do . 1oL ,
00-045/14-00 obszaréw Aglomeragji 61 555 911,77 19 618 163,55 61 555 911,77 100,00% 0 nie 2014-12-29 | zakonczona nd
Warszawskiej
Razem dla priorytetu VII 12 237 506 524,42 | 7230070 197,77 10 978 007 025,92 89,71%
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S7, o oy
00-001/08-03 odcinek Gréjec-Bialobrzegi 131 482 446,04 109 322 210,17 123 845 430,22 94,19% 0 tak 2009-02-23 nd nd
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Liczba Klauzule warunkowe
post epow dot. decyzji KE (je $li
an dotyczy)
przetargo
wych
planowan

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)
Warto $¢
podpisanych %
kontraktow kontraktaciji

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Numer umowy Data /

planowana
data

Decyzja
wydana

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu Planowana

Stopie n Data

[euro]

ych
jeszcze w
projekcie

przez KE -
warunek

wypetnion
y (tak/nie)

przekazania
whniosku do
KE

Zaawansowa

nia oceny zakonczenia

weryfikacji

Budowa drogi krajowej nr 1 ,Trasa
POIS.08.02.00- Gorna” na odcinku od Al. Jana
00-026/08-03 Pawta Il do ul. Rzgowskiej etap Il 61 869 439,97 50 885 998,61 58 902 221,40 95,20% 0 tak 2010-08-13 nd nd
odc. Paradna-Pabianicka
POIS.08.02.00- | Przebudowa drogi krajowej nr 94 na N . ey
00-027/08-02 terenie Miasta Dgbrowa Gornicza 58 436 684,30 49 210 940,06 58 436 684,30 100,00% 0 nie 2014-10-07 nd nd
Budowa Trasy Mostu Pétnocnego
POIS.08.02.00- od wezta z ul. Putkowg do wezta z
00-034/08-04 ul. Modlinskg oraz od wezta z ul. 300 316 855,06 178 513 034,79 300 316 855,06 100,00% 0 tak 2011-08-18 nd nd
Putkowa do wezta przesiadkowego
"Mtociny"
POIS.08.02.00- | Budowa obwodnicy m. Nowogard w
00-051/09-01 ciagu drogi S-6 48 703 903,78 41 815 922,73 42 429 367,38 87,12% 0 tak 2010-09-01 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S-19, .
00-053/09-02 odcinek Stobierna - Rzeszow 62 096 969,45 56 637 830,26 56 117 641,89 90,37% 0 tak 2010-04-09 | zakonczona nd
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy Serocka w 5 -
00-054/09-01 ciagu drogi krajowe] NR 61 55 104 102,21 39 914 821,86 39 896 889,23 72,40% 0 tak 2010-08-30 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa obwodnicy Zyrardowa w .
00-055/09-02 ciagu drogi krajowej nr 50 64 073 919,12 52920 717,32 58 646 968,45 91,53% 0 tak 2010-02-26 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa drogi S5 Poznan -
00-056/09-04 Wroctaw, odcinek Kaczkowo - 266 642 423,08 226 574 143,28 265 543 483,34 99,59% 0 tak 2012-10-24 nd nd
Korzensko
"Budowa drogi S7 Radom
POIS.08.02.00- (Jedlinsk) - Jedrzejow" odcinek '
00-058/09-01 realizacyjny: Skarzysko-Kamienna - 172 053 190,80 142 119 698,66 160 910 613,23 93,52% 0 tak 2010-12-03 nd nd
Wystepa
Budowa drogi ekspresowej S7,
POIS.08.02.00- odcinek Radom(Jedlinsk) -
00-059/10-02 Jedrzejéw, na odcinku obwodnicy 200 326 915,14 177 113 561,50 167 258 915,94 83,49% 0 tak 2012-08-24 nd nd
Kielc
POIS.08.02.00- Budowa drogi ekspresowej S-8 na
00-060/10-01 odcinku Wroctaw (Psie Pole) - 266 785 521,19 227 891 834,00 241 808 455,66 90,64% 0 tak 2012-07-30 nd nd
Sycow.
POIS.08.02.00- | Potaczenie drég krajowych - Trasa . ™
00-062/10-00 Sucharskiego 113 066 971,80 90 475 906,18 105 383 906,28 93,20% 0 nie 2012-12-14 nd nd
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Budowa drogi ekspresowej S19

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%

kontraktaciji

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana

przez KE -

warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Razem

POIS.08.02.00- | Miedzyrzec Podlaski - Lubartow, na
00-064/11-01 oc?cinyku obwodnicy m. Kock | Woli 50 598 735,44 45 565 702,31 46 676 075,73 92,25% tak 2012-08-20 nd nd
Skromowskiej o dlugosci 7,87 km
Budowa drogi Nr 16 Olsztyn -
POIS.08.02.00- Augustéw (z wytgczeniem
ey i al P dn?cy E"(ugy e e erewo | 13440636781 | 11369614078 | 131776 209,42 98,04% tak 2012-02-28 nd nd
- Borki Wielkie
Zachodnia obwodnica todzi w
POIS.08.02.00- ciggu dr.eksp. S-14 wraz z
00-068/11-01 obwodnica Pabianic, 138 364 368,87 124 804 407,62 121 457 789,06 87,78% tak 2013-03-06 nd nd
odc.obwodnica Pabianic
POIS.08.02.00- Przebydowa _DK 12/74 do_
00-069 /'11_'00 parametyow dljogl ekspresowej na 84 849 155,58 75 044 016,86 72970 772,53 86,00% tak 2013-02-06 nd nd
odcinku Kielce - Cedzyna
POIS.08.02.00- Buc_iowa drogi ekspresowej SB'naf
00_0'71 /'12_'02 odcinku wezet \(/X‘&:tl)lchnowy —to6dz 1273151 130,68 934 849 999,02 1 102 956 800,14 86,63% tak 2012-12-18 nd nd
POIS.08.02.00- Budowa Drogowej Trasy 2281374 440,53 | 10761872305 | 10024950541 | 83,31% tak 2014-02-13 | zakoriczona nd

00-083/14-00
dla priorytetu VIII

Srednicowej, odcinek G2

Budowa farmy wiatrowej Karwice

3 710 703 540,86

2 844 975 609,07

3 345 584 584,66

90,16%

P(%'f)gjg);'gg' Zlokalizowanej na terenie gminy 64 595 984,13 9 569 524,86 69 180 051,44 100% nie 07.06.2014 | zakoficzona nd.
Malechowo
Budowa dwudziestu dwéch

POIS.09.04.00- elektrowni wiatrowych o tacznej o . .

00-072/10-00 mocy 45,1 MW w gminie Legnickie 61 151 032,03 9 569 804,20 61 151 032,03 100% nie 22.10.2013 | zakonczona nd.
Pole

POIS.09.04.00- Budowa zespotu elektrowni o
00-052/10-00 wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW 55 791 323,16 9 569 530,14 55 791 323,16 100% tak 31.05.2013 | zakonczona nd.

POIS.09.04.00- Budowa farmy wiatrowej o . .
00-118/09 Ostaszewo o facznej mocy 40 MW 63 105 926,22 9 569 835,88 63 105 926,22 100% nie 31.03.2014 | zakonczona nd.

POIS.09.04.00- Budowa bloku energetycznego na

Prviay biomase o mocy 20 MWe Energa 64 844 398,39 9 569 835,87 64 844 398,39 100% nie 25.04.2014 | zakonczona nd.

00-148/10-00

Kogeneracja sp. z 0. 0.

168



Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

Tytut projektu

Budowa farmy wiatrowej wraz z

Catkowita warto $¢

projektu [euro]

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

%
kontraktaciji

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

POIS.09.04.00- niezbedna infrastrukturg o . .
00-102/09 towarzyszaca w obrebie 53 352 204,83 9 569 835,88 53 352 204,83 100% 0 nie 05.01.2011 | zakonczona nd.
miejscowosci Golice
POIS.09.04.00- | Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 o .
00-108/09 MW w gminie Pelplin 73 270 123,05 9 569 835,88 73 270 123,05 100% 0 tak 22.11.2011 | zakonczona nd.
POIS.09.04.00- ] ; p o . ,
00-109/09 Budowa farmy wiatrowej tukaszow 55 790 611,38 9 569 835,88 55 790 611,38 100% 0 nie 28.03.2012 | zakonczona nd.
POIS.00.04.00- | Budowa kottana biomase w PKE
00-004/10 S.A. Elektrownia Jaworzno IlI - 67 565 623,47 9 565 600,40 67 565 623,47 100% 0 tak 13.06.2013 | zakonczona nd.
Elektrownia Il
Razem dla priorytetu IX 559 467 226,66 86 123 638,97 564 051 293,97 100,82%
14.10.2010 -
data
UDA- przekazania
POIS.10.01.00- PMG Wierzchowice 420 654 580,75 117 514 274,85 317 632 898,46 75,51% 0 nie 18 (]j_i IZFZ'JlO zakonczono | 25.10.2010
00-002/09-00 data
przekazania
do KE
UDA- 20.05.2011
POIS.10.01.00- PMG Strachocina 117 018 368,20 16 681 391,88 96 007 962,89 82,05% 0 nie data | akonczono | 13.12.2010
00-001/09-00 przekazania
do IP
UDA- 09.08.2011
POIS.10.01.00- KPMG Kosakowo 122 999 950,17 27 615 989,14 113 032 121,37 91,90% 0 nie tEia zakonczono | 27.06.2011
00-003/09-00 przekazania
do IP
UDA- 12.07.2011
POIS.10.01.00- Gazocigg Szczecin - Gdansk 213 279 149,72 49 347 815,68 135 634 869,35 95,31% 4 nie data ) zakonczono | 29.11.2010
00-008/09-00 przekazania
do IP
UDA- 16.11.2011
POIS.10.01.00- Gazocigg Gustorzyn - Odolanéw 129 645 132,81 48 955 579,32 95 741 392,28 93,20% 4 nie EalE . zakonczono | 07.12.2010
00-006/09-00 przekazania
do IP
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Klauzule warunkowe

Liczba S o Inicjatywa JASPERS (je $li
post epow dot. decyzji KE (je $li jatyw dotve G
.y an dotyczy) Y
Numer umowy : o Warto §¢ SR przetargo i
: : Catkowita warto $¢ : : podpisanych % Decyzja Data /
Lp projektu z KSI Tytut projektu projektu [euro] dofinansowania Kontraktow kontraktacji wych wydana planowana e Planowana
SIMIK 07 -13 [euro] e planowan b6, KE - kia topie n Data
_yeh warunek  przekazania Z32Wansowa. .y onczenia
JeszCz€ W | yyymetnion | wniosku do nia oceny weryfikacji
projekcie v '(tak/nie) KE
13.01.2012
UDA.POIS.10.01. . . . - data .
00-00-007/09-00 Gazociag Szczecin - Lwowek 140 106 067,68 41511 017,41 95 648 507,34 83,10% 5 nie przekazania zakonczono | 22.11.2011
do IP
Modernizacja systemu
UDA.POIS.10.01 przesytowego na Dolnym Slasku w 22'%8'5014
00_0'0_00 4)13:00' celu poprawy jego funkcjonalnosci 59 289 711,71 25 334 174,36 43 796 422,43 98,00% 8 nie rzek?:l?ania zakonczono | 16.07.2014
oraz optymalnego wykorzystania P do IP
potaczenia Polska-Niemcy 0
UDA- . 11.07.2013
POIS.10.01.00- Gazociag Rembelszczyzna - 154 774 477,25 47 037 581,81 104 498 319,00 95,32% 5 nie data | vorczono | 17.12.2010
00-001/10-00 Gustorzyn przekazania
do IP
Budowa Terminalu
UDA- Regazyfikacyjnego Skroplonego 09d.2§)12
POIS.10.01.00- Gazu Ziemnego w Swinoujsciu - 870 554 384,91 200 823 005,89 710 956 826,33 81,67% 0 nie ka a zakonczono | 17.04.2012
00-03/10-00 instalacja roztadunkowa i przz alz F? nia
regazyfikacyjna" 0
UDA- Budowa stacji 400/220/110 kV 07.09.2011
. Oftarzew - czesc projektu . data .
P(%%olsgfolgg "Potgczenie elektroenergetyczne 51918 518,21 22 604 200,89 46 759 892,82 90,06% 0 nie przekazania zakonczono | 16.05.2011
Polska - Litwa" do IP
Budowa linii Ostroteka - Narew
UDA- wraz z rozbudowg stacji Ostroteka i 09'%5}2012
POIS.10.01.00- stacji Narew - czes$¢ Projektu 136 904 561,69 51133 195,12 124 846 109,86 91,19% 0 nie ka a zakonczono | 30.03.2012
00-007/10-00 Potagczenie elektroenergetyczne prz% alz:nla
Polska - Litwa 0
Budowa linii Mitosna - Siedice
UDA- Ujrzanéw wraz z budowsg stacji 10'%9}2013
POIS.10.01.00- Siedlce Ujrzanéw - czesc Projektu 69 326 048,11 28 729 418,02 67 092 014,03 96,78% 0 nie ka a zakonczono | 23.08.2013
00-002/11-00 Potlgczenie elektroenergetyczne przz alz:nla
Polska -Litwa. 0
Budowa linii Elk Bis - tomza wraz z
UDA- budowg stacji tomza i stacji Etk Bis 20'%12}2013
POIS.10.01.00- (etap i 1) - cze$¢ Projektu 116 723 533,80 52 666 156,28 112 761 022,47 96,61% 0 nie a*a ; zakonczono | 10.01.2013
00-001/12-00 Potgczenie elektroenergetyczne przdes Ir;nla
Polska - Litwa. 0
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Lp

Razem

Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 -13

UDA-
POIS.10.01.00-
00-003/12-00

Tytut projektu

Budowa linii Elk Bis - Granica RP -
czesc Projektu Potgczenie

elektroenergetyczne Polska - Litwa.

Catkowita warto s¢€
projektu [euro]

137 047 028,58

Warto §¢
dofinansowania
[euro]

44 463 849,94

Warto $¢
podpisanych
kontraktow
[euro]

132 625 669,81

1670 361

%
kontraktaciji

96,77%

Liczba
post epow
an
przetargo
wych
planowan
ych
jeszcze w
projekcie

Klauzule warunkowe
dot. decyzji KE (je $li
dotyczy)

Decyzja
wydana
przez KE -
warunek
wypetnion
y (tak/nie)

nie

Data /
planowana
data
przekazania
whniosku do
KE

styczen
2014

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Planowana
Data
zakonczenia

weryfikacji

Stopie n
zaawansowa
nia oceny

zakonczono | 10.01.2013

dla priorytetu X
POIS.11.02.00-

,Budowa Narodowego Forum

2 079 568 614,47

612 605 994,72

80,32%

Razem

00-001/08-05 Muzyki we Wroclawiu” 79 306 034,89 34 389 205,23 74 943 795,66 94,50% 2 Tak 18.12.2008 | zakonczona | nie dotyczy
+Budowa Opery i Filharmonii
POIS.11.02.00- Podlaskiej - Europejskie Centrum . .
00-044/08-03 Sztuki w Bialymstoku - etap I, stan 41 637 697,27 24072 922,15 41 637 697,27 100,00% 0 Tak 07.04.2009 | zakonczona | nie dotyczy
wykonczeniowy”
P(%'%jsllgé'gg‘ L EaE sve\’,‘&;“rg‘zmik' Kopernik | g7 571 938,15 49 472 401,71 87 271 938,15 100,00% 0 Tak 13.07.2010 | zakorczona | nie dotyczy
P&'%ﬁ;ggjgg " "B“‘?&%iﬂgﬁ?‘ikgggﬁgﬂmm 55 290 359,06 25726 721,28 54 481 574,03 98,54% 6 Tak 17.09.2010 | zakohczona | nie dotyczy
POIS.11.02.00- ,Budowa siedziby Narodowej
00_0'50/'10_'0 4 Orkiestry Symfonicznej Polskiego 63 428 081,67 32 343 084,46 63 428 081,67 100,00% 0 Tak 26.05.2011 | zakonczona | nie dotyczy

Radia w Katowicach”

dla priorytetu Xl

Budowa Budynkow Wydziatow

326 934 111,03

166 004 334,82

321 763 086,76

98,42%

Razem dla priorytetu Xl

REVA]

POIS.13.01.00- | 0 Biologii Uniwersytetu 58 208 330,89 13 484 201,66 116 491 197,33 99,80% 16 TAK | 17.06.2009 N/D N/D
00-011/08-00 i |
Gdanskiego
POIS.13.01.00- Centrum Nowych Technologii
13.01. ,Ochota” Uniwersytetu 68 470 564,86 15 429 813,37 13 802 784,83 89,50% 3 TAK | 17.06.2009 N/D N/D

00-016/08-00

Warszawskiego

126 678 895,74 ‘ 28 914 015,03

39 689 890 031,48 ‘ 23 787 570 805,69

130 293 982,16
34 082 923 341,43

102,85%
85,87%
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Tabela B. Kontrakty/klauzule warunkowe Jaspers
W zestawieniu uwzgledniono projekty srodowiskowe o koszcie catkowitym z przedziatu 25-50 min euro.

Klauzule
warunkowe dot.
decyzji KE (je sli

dotyczy)

Inicjatywa JASPERS (je sli

Liczba dotyczy)

post epowa

Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 - 13

Tytut projektu

Catkowita
warto $¢

projektu [euro]

Warto $¢
dofinansowani
a [euro]

Warto §¢
podpisanych
kontraktéw
[euro]

%
kontrakta
cji

n
przetargo
wych
planowany
ch jeszcze
w
projekcie

Decyzja
wydana
przez
KE -
warunek
wypetni
ony
(tak/nie)

8

Data /
planowan
a data
przekazan
ia
whiosku
do KE

9

Stopie n
Zaawansow
ania oceny

Planowana
Data
zakonczeni
a

weryfikacji

11

POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie . . .
00-156/09-03 sciekowej w Zlewni rzeki Baryczy 37 066 953,25 18 823 338,63 35 561 809,50 95,94% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
POIS.01.01.00- Budowa i modernizacja systemu i
00_2'03 /'09_'0 2 sieci wodno-kanalizacyjnej na 34 300 146,75 15 429 343,34 31 748 786,60 92,56% 1 dotycz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
terenie Miasta Betchatowa -
POIS.01.01.00- Modernizacja i rozbudowa systemu nie
00_2'50 /'09_'0 " wodno-kanalizacyjnego aglomeracji | 29 431 597,65 11 809 854,16 30 403 683,26 103,30% 0 dotycz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Ciechanowa - | Etap Y
POIS.01.01.00- Modernizacja gospodarki wodno- nie . . .
00-213/10-04 $ciekowej w Gliwicach - Il etap 42 758 943,20 18 671 882,92 38 288 347,21 89,54% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie
Solna wodno-$ciekowej aglomeracji 27 169 345,77 9676 736,23 25 526 535,72 93,95% 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
00-198/09-03 N dotyczy
Jelenia Gora
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie
Py Sciekowej w miescie Katowice - 48 711 174,79 21 263 600,33 36 415 077,70 74,76% 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
00-304/12-01 dotyczy
Etap Il - Faza ll
Zapewnienie prawidtowej
POIS.01.01.00- gospodarki $ciekowej na terenie nie . . ,
00-073/08-04 aglomeracji Krzeszowice - 31624 299,78 19 442 243,68 31394 764,94 99,27% 0 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Dorzecze Rudawy
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie : A o
00-045/08-05 $ciekowej w gminie Ledziny 40 965 036,75 25 046 537,33 40 048 832,07 97,76% 0 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Porzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- | Sciekowej w zlewni Biatej Przemszy nie . . .
00-210/10-02 na terenach gmin: Olkusz, 49 505 315,20 29 168 875,91 39 044 078,90 78,87% 1 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona

Bukowno, Bolestaw, Klucze - etap |
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Klauzule
warunkowe dot. Inicjatywa JASPERS (je sli
decyzji KE (je sli dotyczy)
dotyczy)
Decyzja Data /

wydana
przez planowan - Planowana
KE - a data Stopie n szlta .
warunek przekazan zaawansow zakonczeni
wypelni ia ania oceny a
whniosku weryfikacji

ony
(takinie) 9O KE

Liczba
post epowa
o ]
Numer umowy Catkowita Warto $é W«:—}rt0 == % przetargo
pl? dﬁls?gy(:h kontrakta wych
or[lerl?ro]o - cji planowany
ch jeszcze
w
projekcie

projektu z KSI Tytut projektu warto $¢ dofinansowani
SIMIK 07 - 13 projektu [euro] a [euro]

POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie
10 00-160/09-05 $ciekowej na teé?a?rl)el Miasta Ptocka, | 44 070 728,10 20 297 443,78 40 020 379,03 90,81% 1 dotyczy nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy
Uporzadkowanie gospodarki
POIS.01.01.00- wodno-sciekowej dla ochrony o nie . . .
11 00-010/13-00 zasobéw wodnych w Poznaniu i 48 764 315,41 18 214 509,27 29 748 924,84 61,01% 4 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
okolicach — Etap IV
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- ® nie : 8 :
12 00-020/09-01 $ciekowej w aglomeraciji Sanok 29 661 195,27 15 000 925,67 28 826 033,25 97,18% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Rozbudowa oczyszczalni sciekdw,
POIS.01.01.00- | budowa kolektoréw i modernizacja o nie ] . :
13 00-008/08-07 systemu kanalizacyjnego m. 37 728 116,82 19 134 801,61 37 219 622,03 98,65% 0 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Siedice
POIS.01.01.00- Budowa i modernizacja kanalizaciji nie
14 00_1'27 /'09_'03 sanitarnej w Skarzysku-Kamienneji | 30 219 408,82 14 574 853,94 28 560 943,70 94,51% 1 dotycz nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy
Skarzysku Koscielnym Y
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-$ciekowa na nie . . .
15 00-091/08-05 terenie Gminy Skawina 38 893 188,96 21 165 339,40 38 677 854,82 99,45% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie
16 00 268 /'10 '02 wodno-$ciekowej w Gminie Stare 43 590 596,67 26 316 250,98 25136 341,17 57,66% 3 d nie dotyczy w toku luty 2015
i i Babice otyczy
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- nie
17 00_0'02 /.08-.03 $ciekowej w aglomeracji Strzelce 28 715 438,72 14 432 685,70 22 579 295,42 78,63% 0 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Opolskie
POIS.01.01.00- Modernizacja oczyszczalni $ciekow nie
18 00_2'49 /'09_'01 i skanalizowanie czesci aglomeracji | 49 444 603,36 24 185 919,93 46 507 381,48 94,06% 1 dotvez nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Tomaszowa Mazowieckiego yezy
POIS.01.01.00- Gospodarka wodno-$ciekowa na o nie ] . :
19 00-087/08-04 terenie aglomeracji Torun - Il etap 27 530 949,01 12 250 226,57 25875 495,84 93,99% 0 dotyczy nie dotyczy | zakonczona zakonczona
POIS.01.01.00- Ochrona wod dorzecza Gornej nie
20 00-128/09-0405 Odry w zlewni oczyszczalni sciekow | 40 295 141,16 21111 579,82 39 625 252,68 98,34% 2 dotvez nie dotyczy | zakonczona zakonczona
Karkoszka Il w Wodzistawiu Slaski yezy
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- o nie . . .
21 00-207/10-02 sciekowej we Wrockawiu etap Ill 37 445 872,61 20 321 565,10 37 445 872,61 100,00% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
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Klauzule
warunkowe dot.

Inicjatywa JASPERS (je sli

O';LCZbgwa decyzji KE (e $li dotyczy)
P ?"p dotyczy)
Nur_ner umowy : Catkowita _Warto s¢ _ po\é\:)?srfnizh % przetargo \I/va/ggﬂ: Data /
projektu z KSI Tytut projektu warto $¢ dofinansowani kontraktéw kontrakta wych ey planowan Planowana
SIMIK 07 - 13 projektu [euro] a [euro] [euro] cji planowany pKE . a data Stopie n Data
ch jeszcze warunek przekazan | zaawansow zakonczeni
w — ia ania oceny a
projekcie ):)pny whniosku weryfikacji
(takinie) 9O KE
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- nie . . .
22 00-015/13-00 sciekowej we Wroctawiu - Etap V 35 837 141,05 15 593 923,13 35 837 141,05 100,00% 0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
POIS.01.01.00- Poprawa gospodarki wodno- nie
23 00 0'92 /b8 '0 4 Sciekowej na terenie Gminy Zabrze. | 41 130 489,27 24 847 715,05 35867 948,14 87,21% 0 d nie dotyczy | zakonczona zakonczona
- - Etap Il otyczy
Uporzadkowanie gospodarki wodno
POIS.01.01.00- — Sciekowej dla ochrony zasobéw nie : 8 :
24 00-002/10 wodnych w Poznaniu i okolicach — 30 730 968,09 13 098 287,09 28 633 095,36 93,317% 1 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Etap Il
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki nie
25 00_'136 /Oé wodno-$ciekowej na terenie Miasta | 29 756 208,43 18 960 535,18 28 878 812,14 97,05 % 1 dotycz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
i Gminy Busko-Zdroj Y
POIS.01.01.00- Uporzadkowanie gospodarki 1 nie
26 00_'10'7 /15% wodno-$ciekowej w aglomeracji 31 105 344,69 17 457 484,96 7 123 991,72 22,90% postepowani dotycz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Chaojnice e w trakcie Y
POIS.01.01.00- LUporzadkowanie gospodarki Nie
27 00-.076/0.8 $ciekowej zlewni rzeki Biata w 38319 972,33 22 718 888,93 38 160 375,11 99,58 - dotycz Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
ramach programu ‘Czysty Dunajec” Y
POIS.01.01.00- Budowa kanalizacji w Gminie Nie . . .
28 00-020/08 Wieliczka 26 292 738,24 18 174 590,88 21 459 214,84 81,62 2 dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
POIS.01.01.00- Rozbudowa sieci wodociggowej i Nie
29 00_'1 4;1/05 kanalizacji sanitarnej na terenie 25 528 405,81 14 404 261,72 25 404 046,61 99,51 - dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy
Jézefowa
POIS.01.01.00- ,Czyste zycie”. Kompleksowa Nie
30 00_'12'2 /0'9 gospodarka wodno — $ciekowa na 24 942 092,28 14 492 844,13 20 029 892,98 97,78 - dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

terenie Gminy Brwinéw

Razem dla priorytetu |

1081 535 728,26

556 087 045,39

950 049 830,72

87,84%

31

POIS.02.01.00-
00-009/09-02

System gospodarki odpadami Sleza
- Otawa

31 006 006,90

14 600 525,86

29 206 392,07

94,19

nd

nd

nd

nd
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Numer umowy
projektu z KSI

SIMIK 07 - 13

Tytut projektu

Catkowita
warto $¢
projektu [euro]

Warto $¢
dofinansowani
a [euro]

Warto ¢
podpisanych
kontraktéw
[euro]

%

kontrakta

cji

Klauzule
warunkowe dot.
decyzji KE (je sli

dotyczy)

Decyzja Data /

wydana
przez planowan -
KE - a data Stopie n sz\ta .
warunek przekazan zaawansow zakonczeni
ia ania oceny a
whniosku weryfikacji
do KE

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Liczba
post epowa
n
przetargo
wych
planowany
ch jeszcze
w
projekcie

Planowana

wypetni
ony
(tak/nie)

Rekultywacja na cele przyrodnicze
POIS.02.02.00- terenéw zdegradowany,
32 00-001/10-02 popoligonowych powojskowych, 30 952 915,83 23 068 236,44 30952 915,83 100 0 nd nd bd bd
zarzgdzanych przez PGL LP
POIS.02.01.00- Budowa Regionalnego Zaktadu
33 00-003/09-04 Gospodarowania Odpadami w 33576 795,39 21213 030,41 32 415 750,67 96,54 1099 nd nd nd nd
Stajsinie, gmina Nowogard
Racjonalizacja gospodarki
POIS.02.01.00- | odpadami poprzez budowe zaktadu
34 00-005/09-04 utylizacji odpadéw Komunalnych 33934 865,43 21 060 992,50 30 788 568,35 90,73 4 nd nd nd nd
JStary Las”
POIS.02.01.00- Regionalny System Gospodarki
35 00-006/08-03 Odpadami Tczew 35310 689,99 22364 811,91 33 358 886,33 94,47 2 nd nd nd nd
Budowa Miedzygminnego Zaktadu
POIS.02.01.00- Kompleksowego
36 00-016/09-02 Zagospodarowania Odpadéw 32191 741,11 16 529 283,41 31876 597,78 99,02* 0 nd nd nd nd
Komunalnych w Tychach
POIS.02.01.00- Gospodarka odpadami w obrebie
37 00-00-004/09-02 | powiatéw zarskiego | zaganskiego 30 653 793,60 14 198 908,29 17 370 238,28 56,66 3 nd nd nd nd
POIS.02.01.00- Rozbudowa Zaktadu
38 00_0'01 /'11_'01 Zagospodarowywania Odpadow 36 442 433,30 20419 442,78 30 699 897,60 84,24 1 nd nd nd nd
Jarocin
Budowa Zaktadu Mechaniczno -
POIS.02.01.00- Biologicznego Przetwarzania
39 00-015/11-02 Odpadéw Komunalnych w Stalowej 26 590 303,93 14 326 050,40 21920 509,18 82,44 8 nd nd nd nd
Woli
. Przebudowa instalacji zwigzanej z
a0 | FSDZOL00 odzyskiem odpadéw w 19586 771,61 | 827918270 0,00 0 8 nd nd nd nd
Hryniewiczach k. Biategostoku
POIS.02.01.00- Rozbudowa Regionalnego Zaktadu
41 iy Zagospodarowania Odpadow w 8 433 688,39 2 973 228,52 7 382 877,98 87,54 4 nd nd nd nd
00-09/14-00 e TSty
miejscowosci Konskie
. . 7
POIS.02.02.00- Ochrona brzegéw morskich na o .
42 00-004/12 wysokosci teby, Row6w i Ustki 34 685 525,90 29 471 860,42 31214 930,77 89,99% pt\)l\'ls'tt?gli)(\:/;/:n n/d n/d n/d n/d
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Klauzule
warunkowe dot.

Inicjatywa JASPERS (je sli

oléltCZb:wa decyzji KE (e $li dotyczy)
o P ?"p Fiotyczy)
Numer umowy Catkowita Warto $¢é W«:—}rt0 == % przetargo AR Data /
. : o : : podpisanych wydana
projektu z KSI Tytut projektu warto §¢ dofinansowani 4 kontrakta wych planowan Planowana
: kontraktéw ; przez T
SIMIK 07 - 13 projektu [euro] a [euro] [euro] cji planowany KE - a data Stopie n Data
ch jeszcze warunek przekazan | zaawansow zakonczeni
w — ia ania oceny a
projekcie ):)pny whniosku weryfikacji
(takinie) 9O KE
POIS.02.02.00- Ochrona brzegéw morskich na
00-002/09-07 wschod od Portu Dartowo 27324 617,93 23103 480,84 26 013 008,85
Razem dla priorytetu Il 380 690 149,31 231 609 034,48 323 200 573,71 | 84,90%
Zwigkszenie mozliwosci
POIS.03.01.00- | retencyjnych oraz przeciwdziatania
44 00-003/09-03 powodzi i suszy w ekosystemach 45 594 022,47 31 322 318,91 34 212 507,20 75,04 28 nd nd nd nd
lesnych na terenach nizinnych
Przeciwdziatanie skutkom odptywu
woéd opadowych na terenach
45 | POIS.03.01.00- | gorskich. Zwigkszenie retenciii | 1 197750 05 | 28470261,74 | 3400123571 82,55 13 nd nd nd nd
00-003/10-00 utrzymanie potokdw oraz zwigzanej
z nimi infrastruktury w dobrym
stanie
. Poprawa stanu technicznego i
46 P&'%f;/loll g‘? bezpieczenstwa powodziowego 27 760 285,34 17 028 531,52 22 830 133,98 82,24 5 nd nd zal?c::ﬁecr;?)na zakonczono
stopnia Wodnego Wioctawek
Kompleksowe zabezpieczenie
POIS.03.01.00- przeciwpowodziowe Zutaw — Etap |
47 Py —Zarzad Melioracji i Urzadzen 33540 629,54 28 153 756,23 33 277 459,05 99,22 1 nd nd nd nd
00-006/11-06 N
Wodnych Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku
Ochrona wod Zatoki Gdanskiej -
POIS.03.01.00- budowa i modernizacja systemu ocena .
48 00-006/10-07 odprowadzania wod opadowych w 30 455 587,43 8 076 845,62 30 455 587,43 100 0 nd nd zakonczona zakonczono
Gdansku
POIS.03.01.00- Kompleksowe zabezpieczenie
59 00_0'02 /'11_'05 przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | 32948 075,91 27 922 213,72 32 782 108,08 100* 0 nd nd nd nd
—Miasto Gdansk
Zakupy sprzetu do szybkiej oceny
50 | POIS.08.02.00- | ryzykaw przypadku wystapienia | 7 15680150 | 2306074850 | 6 383828,00 23,50 6 nd nd nd nd
00-001/09-06 powaznej awarii, organizacja
systemu monitoringu dynamicznego

* W wydatkach kwalifikowanych uwzglednione sa wydatki zawierajace procedure przetargowg (kontraktacje) a takze inne wydatki kwalifikowane niewymagajgce kontraktacji
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Numer umowy
projektu z KSI
SIMIK 07 - 13

Tytut projektu

przeciwdziatania powaznym
awariom, w tym organizacja
systemu i sieci teleinformatycznych

Catkowita
warto $¢
projektu [euro]

Warto $¢
dofinansowani
a [euro]

Klauzule
warunkowe dot.
decyzji KE (je sli

dotyczy)

Decyzja Data /

wydana
planowan

pélzze_z a data
warunek przekazan

ia
whiosku
do KE

Liczba
post epowa
n
% przetargo
kontrakta wych
cji planowany
ch jeszcze
w
projekcie

Warto ¢
podpisanych
kontraktéw
[euro]

wypetni
ony
(tak/nie)

Inicjatywa JASPERS (je sli
dotyczy)

Planowana
Stopie n Data
zaawansow = zakonczeni
ania oceny a
weryfikacji

POIS.03.02.00-

Wsparcie techniczne ratownictwa

51 00-002/09-07 ekologicznego i chemicznego 29 396 209,43 24986 778,02 21 682 587,48 73,76 5 nd nd nd nd
POIS.03.02.00- Zwiekszenie skutecznosci
52 00_0'01 /'1 4_'00 prowadzenia dtugotrwatych akcji 47 830 591,83 40 656 003,06 13 230 075,36 27,66 18 nd nd nd nd

dla priorytetu Il
POIS.04.05.00-

ratowniczych

Budowa instalacji odazotowania

315 869 955,53

229 677 457,32

228 855 522,29 | 72,45%

53 00-016/12-02 spalin (SCR) dla kotta K7 i K8 w 39 518 272,61 4784 917,94 39 518 272,61 100,00 0 NIE nd nd nd
Elektrowni ,Rybnik” SA.
POIS.04.05.00- Budowa instalacji odsiarczania
54 Yo spalin I0S IV (bloki 200 MW) w 43 552 323,08 4784 917,94 43 552 323,08 100,00 0 NIE nd nd nd

Razem

Razem

Tabela C. Post ep finansowy w ramach bie zgcych du zych projektéw realizowanych w ramach POli

00-003/12-01
dla priorytetu IV

ENEA Wytwarzanie S.A.

83 070 595,69

9 569 835,88

83 070 595,69 ‘ 100,00%

1861 166 428,79 1026 943 373,07 1585176 522,41 ‘ 85,17%

S, wraz z uwzgl ednieniem zrédet finansowania.

W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym powyzej 50 min euro oraz projekty o koszcie catkowitym ponizej 50 min euro, dla ktérych KE wydata juz decyzje.

Krajowe srodki
publiczne, w tym -
Wydatki ogétem
(euro)

g 4 7

19 264 622,45 16 880 922,51 36 145 544,96 0,00

Srodki wspélnotowe

-wydatki og6tem EBI - wydatki ogotem

(euro)

Prywatne - Wydatki

ogoétem (euro) Clfe I (019)

Tytut projektu

(euro)

Gospodarka wodno-$ciekowa miasta Nowa Sél i gmin
osciennych
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Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno -

2 01.01 Sciekowej miasta Nowego Sacza z przylegtymi terenami gmin 40 990 044,02 32 279 486,10 0,00 73 269 530,12 0,00
sasiednich
3 01.01 Modernizacja i rozbudowa oczyszc_zalni Sciekoéw w Piotrkowie 31 136 806,72 23 145 238,62 0.00 54 282 045,34 0,00
Trybunalskim
Rozwdj i modernizacja gospodarki wodno-$ciekowej na
4 01.01 terenie gminy Ghichofazy 12 361 691,03 19 458 183,31 0,00 31 819 874,34 0,00
5 o101 | Budowa kanalizacji sanitamej i deszczowej oraz oczyszczalni 15 962 217,10 15 302 062,35 0,00 31 264 279,45 0,00
sciekow komunalnych w Tarnowskich Goérach - Faza |
6 01.01 Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego ,Puszcza 47 881 904,49 49 217 202,70 0,00 97 099 107,19 0,00
Zielonka” i okolic
7 01.01 Poprawa gospodarki WOd“cé'tZ‘;elkowe‘ Miasta Sochaczew - 12 060 527,21 0,00 13 196 140,31 25 256 667,52 0,00
8 01.01 e ”porzadko"v‘(laznfrsé’hsp"dark' TR S 25 349 640,46 20 408 776,99 0,00 45 758 417,45 0,00
9 01.01 Kompleksowe rozwiqzan_ie gospodarki wodno-$ciekowej dla 14 330 311,38 16 528 132,15 0.00 30 858 443,54 0.00
miasta Watcza
Rozbudowa i modernizacja systemu wodociggowo-
10 01.01 kanalizacyinego w Bialymstoku ; gminie Wasikow 14 179 379,83 10 228 158,90 0,00 24 407 538,73 0,00
11 01.01 Trias Opolski - ochrona zbiornika wéd podziemnych dia 25 220 767,74 21 906 606,78 0,00 47 127 374,52 0,00
aglomeracji Opole, Proszkéw i Tarnéw Op. - Il etap
12 01.01 MRS GE GRS O R O-E B A 1 Sl 60 563 448,58 36 765 523,83 0,00 97 328 972,41 0,00
Parsety - faza ll
13 01.01 ,Oczyszczanie $ciekow na Zywiecczyznie — Faza II” 148 160 244,02 78 845 913,93 0,00 227 006 157,95 0,00
14 01.01 Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta 15 366 088,13 13 305 443,83 0.00 28 671 531,96 0,00
Jaworzna - faza |
15 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej dia ochrony 67 007 411,08 88 622 376,75 0,00 155 629 787,83 0,00
zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.
16 01.01 Poprawa stanu gospodarki wodno-sciekowej w dzielnicach 12 793 169,00 0,00 11 575 803,67 24 368 972,68 0,00
Miasta Bielsko-Biata
17 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w gminie 60 465 346,78 60 905 018,10 0,00 121 370 364,88 0,00
Dabrowa Goérnicza - etap |
18 01.01 “Czysta woda dia Krakowa"-uporzadkowanie gospodarki 40 160 918,02 37 378 250,93 0,00 77 539 168,95 0,00
wodno-sciekowej na terenie Gminy Myslenice
19 01.01 Zapewnienie prawidiowe] gospodarki wodno-Sciekowej 51 572 396,32 41 000 794,62 0,00 92 573 190,94 0,00
miasta Mikotéw
20 01.01 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie 19 450 089,55 19 782 560,35 0,00 39 232 649,90 0,00
miasta i gminy Konskie
21 01.01 Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji 18 321 568,51 15 833 197,29 0,00 34 154 765,79 0,00
miasta Marki
22 01.01 Gdanski projekt wodno-$ciekowy etap I 35 204 841,08 39 686 051,17 0,00 74 890 892,25 0,00
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Kompleksowa ochrona woéd podziemnych aglomeraciji

23 01.01 . . 25123 234,40 21 953 315,92 0,00 47 076 550,31 0,00
kieleckiej
24 g || SRR e ] OCZ}’;Z;’ZI?/”"’ B T S - 211 566 142,16 224 158 023,35 0,00 435 724 165,51 0,00
25 01.01 Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-Sciekowej na 32 984 169,10 32 892 397,00 0,00 65 876 566,10 0,00
terenie aglomeracji radom — Il etap
Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na obszarze
26 01.01 Zwigzku Celowego Gmin MG-6 27 089 193,87 25942 820,82 0,00 53 032 014,69 0,00
27 o101 | Uporzadkowanie 9°Sp°da”gt2‘;'el:‘°we‘ W miescie Katowice — 29 454 748,11 32954 012,34 0,00 62 408 760,45 8 029 696,64
28 01.01 FleelEf eEpeild v sE ] bl 25 084 863,09 25 763 251,58 0,00 50 848 114,67 0,00
Czechowice-Dziedzice
29 01.01 Rozbudowa i modemizacja systemu zaopatrzenia w wode i 35 255 445,95 39 289 117,13 0,00 74 544 563,08 0,00
odprowadzania $ciekoéw w Lublinie
30 01.01 Uporzadkowanie gospodarkilwodno-sciekowejdla ochrony 36 325 087,53 53 242 687,55 0,00 89 567 775,08 26 553 624,35
zasobow wodnych w Poznaniu i okolicach- Etap 111
31 02.01 Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdansku 44 979 909,29 48 496 933,13 0,00 93 476 842,42 0,00
Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania odpadéw dla miasta
32 02.01 Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc 35 395 736,82 32 350 746,57 0,00 67 746 483,39 0,00
33 02.01 ETUE s ZEl Rl UEmnle s [lEes ol I R peeliry 61 007 703,72 109 195 467,49 0,00 170 203 171,20 0,00
dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego
34 02.01 Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie 88934 411,45 108 899 323,29 0,00 197 833 734,73 0,00
35 02.01 A S g%?a%gg?gléll(ic:;padaml el g e 50 241 638,36 65 313 179,82 0,00 115 554 818,17 0,00
Budowa Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw
36 02.01 Komunalnych dla Bydgosko-Torunskiego Obszaru 61 109 189,08 63 801 524,62 0,00 124 910 713,69 0,00
Metropolitarnego
System zagospodarowania odpadéw komunalnych w
& e Olsztynie. Budowa Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw. 2 SR A AS BB Eeted tey S 2UL S UL
38 02001 | Uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu 36 966 802,51 54 397 440,55 0,00 91 364 243,07 0,00
koninskiego
Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego (w zakresie
39 03.01 obiektéw ochrony przed powodzig zarzgdzanych przez 131 147 930,94 84 433 745,59 0,00 215581 676,52 0,00
RZGW we Wroctawiu)
Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego — Przebudowa
40 03.01 systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wroctawia — etap | 32 524 823,56 16 942 029,97 0,00 49 466 853,53 0,00
Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin 10S 11l dla bloku nr 10
39 04.03 ~ 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A. 4784 917,94 0,00 91 662 203,18 96 447 121,12 0,00
40 04.03 Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz 4784 917,94 0,00 65 266 280,68 70 051 198,62 0,00
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z instalacjg neutralizacji cisnieniowe;.

Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kottow K14,

41 04.05 K15, K16 w Erekirociaplovni Siekierki 4784 917,94 0,00 88 959 620,69 93 744 538,63 0,00
Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kottéw K5,
42 04.05 K6, K7, K101 K11 w Elektrocieplowni Siekierk 4784 917,94 0,00 44 473 522,04 49 258 439,98 0,00
43 04.05 Budowa Instalaciji Odsmrczanla Spalin dla blokéw 5 i 6 w 4784 917,94 0,00 71 629 560,44 76 414 478,37 0,00
Elektrowni Dolna Odra
44 04.05 Budowa instalacji odsiarczania spalin metoda mokra 4784 917,94 0,00 48 794 033,21 53 578 951,15 0,00
amoniakalng w Zaktadach Azotowych Putawy S.A.
45 04.05 Budowa Instalacji Od5|arczanja Spalin w PGE Elektrownia 4784 917,94 0,00 93 991 414,45 98 776 332,39 0,00
Betchatow S.A.
Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa -
46 06.01 baout KM 5274456.00 - 6134767.30 105 045 352,84 36 228 006,25 0,00 141 273 359,09 3137 972,29
47 06.01 BT EEE ekSpresowe{,\ﬁlfpc’dc'”EK SHEAZEN) - SRl 356 565 237,43 195 375 046,79 0,00 551 940 284,22 0,00
Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dgbrowica”
48 06.01 obwodnicy Miasta Lublin w ciggu drog ekspresowych S12, 71 403 803,83 21 002 187,00 0,00 92 405 990,83 0,00
S17, 1 S19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z al..
Warszawskg do granic miasta)
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach
49 06.01 administracyinych miasta Wioclawek 34 788 189,22 14 303 808,50 0,00 49 091 997,72 0,00
50 06.01 Budowa Pélnocnej ObWOdrI‘E'f;’pSI“’dm'eJSk'el we Wroctawiu - 44 161 574,69 19 373 802,44 0,00 63 535 377,12 0,00
Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdansk - Cieszyn w granicach
51 06.01 | miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 37 667 402,05 7 340 765,51 0,00 45 008 167,56 0,00
27+448 do 28+648
52 06.01 Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa wezia 29 956 871,79 23 665 321,85 0,00 53 622 193,64 0,00
topuszanska - Kleszczowa.
53 06.01 Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek wezet 353 722 132,87 105 298 640,33 0,00 459 020 773,20 37 257 869,79
: Powazkowska - wezet Marki (ul. Pitsudskiego) ' ' ! ' '
54 06.01 Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami 111 798 034,33 50 085 506,51 0,00 161 883 540,83 63 172 980,64
dojazdowymi
55 06.01 Budowa autostrady AL, ggg'r:‘lg'; FEREE - M - 1113 118 866,51 288 809 432,71 0,00 1 401 928 299,22 0,00
56 06.01 Budowa drogi ekspresowe] S8 odcinek wezet Konotopa - 376 507 499,52 276 208 731,72 0,00 652 716 231,25 58 655 947,13
wezet Powgzkowska
57 06.01 Sl LRy o Gulele ¢ SCEbey - Teldny, SaEliek 212 292 419,98 465 334 460,83 0,00 677 626 880,81 213 656 968,60
wezet Szarow - wezet "Krzyz
58 06.01 Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznan 223 092 420,58 117 789 282,82 0,00 340 881 703,40 0,00
(wezel  Kleszczewo”)
59 06.01 ENRIGIE GG GETIES0NTE) & 09 BIERG SR 2, 172 539 283,40 110 785 314,50 0,00 283 324 597,89 0,00

odcinek w. Mikuszowice (Zywiecka/Bystrzanska) - Zywiec
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Budowa drogi S2 wezet Konotopa-Wezet Putawska wraz z

60 06.01 adcinkiom weze Lotniskoweze! Marynarska S79 459 142 610,59 534 675 276,77 0,00 993 817 887,37 79 441 643,00
Budowa autostrady A-4 Tarnéw - Rzeszéw, odc. w. Krzyz - w.
61 06.01 Rzeszow Wschod wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. 710 333 178,24 556 591 090,84 0,00 1266 924 269,08 0,00
Rzeszoéw Zachdd - w. Swilcza
62 06.01 Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mifiska 107 734 303,89 74 489 230,87 0,00 182 223 534,77 0,00
Mazowieckiego.
63 06.01 Rozbudowa wezta OT (DK S-6) z ul. Kartusk (DK7) - wezet 41612 672,49 13612 015,18 7 551 530,05 62 776 217,71 0,00
Karczemki w Gdansku
64 06.01 Budowa autostrady A-1, odcinek Torun-Strykéw 676 174 642,03 690 905 603,42 0,00 1 367 080 245,45 271 314 000,29
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elblag (S22) —
65 06.01 Olsatynok (S51). na odcinku Elblag  Mitomiyn 335 297 551,36 93 539 238,41 0,00 428 836 789,77 0,00
66 06.01 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdarisk (A1) - 249 231 936,77 95 623 906,44 0,00 344 855 843,21 0,00
Koszwaty (Potudniowa Obwodnica Miasta Gdanska)
Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzéw Wikp. - Nowa
67 06.01 SO1. na odeinku Gorzow Wikp. - Sulechow 375 479 164,49 129 709 323,34 0,00 505 188 487,82 0,00
Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) —
68 06.01 Plofisk (G10), na odcinku Olsztynek . Nideica 245 337 032,35 57 834 096,56 0,00 303 171 128,91 9 390 590,48
69 06.01 Przebudowa drogi S-8 Piotrkéw Trybunalski - Warszawa na 140 937 105,73 60 218 159,99 0,00 201 155 265,72 0,00
odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.
70 06.01 Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Sycow - Kgpno - 222 264 384,03 62 581 880,72 0,00 284 846 264,75 0,00
Wieruszéw - Walichnowy
71 06.01 Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciggu S11 i S5 183 366 432,44 107 483 420,70 0,00 290 849 853,14 0,00
72 06.01 Budowa autostradowej obwodnicy Wroctawia A8 668 960 002,70 263 668 255,05 0,00 932 628 257,75 0,00
73 06.02 SETE e ekSpreSOW‘gi:Sllg' CoE 2SN sl = 538 425 120,41 261 551 697,21 0,00 799 976 817,63 0,00
74 06.02 Budowa obwodnicy Za;‘;}gi‘\;‘é? 'S\év'sn'e""a W ciagu drogi 66 532 322,32 29 418 993,29 0,00 95 951 315,60 0,00
75 06.03 Port lotniczy Wroctaw - rozbudowa i modemizacja 30 649 791,86 0,00 60 516 139,30 91 165 931,16 0,00
infrastruktury lotniskowej i portowej
Port Lotniczy w Gdansku - budowa drugiego terminalu
76 06.03 pasazerskiego wraz z infrastrukturg oraz rozbudowa i 20 890 951,72 0,00 38809 439,81 59 700 391,53 0,00
modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej
77 06.03 Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja 25 624 324,33 0,00 38 212 358,66 63 836 682,98 0,00
infrastruktury lotniskowej i portowej
78 06.03 Rozwdj infrastruktury pafstwowego organu zarzadzania 71 080 243,61 0,00 42 757 412,25 113 837 655,86 0,00
ruchem lotniczym
Port lotniczy Poznan-tawica - rozbudowa i modernizacja
79 06.03 nfrastruktury lotniskowej | portowe] 21 063 208,77 0,00 48 557 610,71 69 620 819,47 0,00
80 06.03 Port lotniczy w Krakowie — rozbudowa istniejacego teminalu 37 324 752,38 0,00 65 421 919,29 102 746 671,67 0,00
pasazerskiego
81 06.03 Pt eiiezy el szee, ELilnal GAugE s bl 35 052 082,47 0,00 129 852 494,04 164 904 576,51 0,00

(modernizacja) infrastruktury lotniskowej
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Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw -

82 07.01 Poznan Etap Il — odcinek Wroctaw — granica wojew6dztwa 189 644 598,21 40 644 070,71 83 567 408,63 313 856 077,55 25 333 024,04
dolnoslaskiego
Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca
83 07.01 Wroctaw Gtéwny z przebudowsg kolejowej infrastruktury 35977 359,87 35 336 908,21 23742 378,37 95 056 646,45 0,00
technicznej
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku
84 07.01 Warszawa - Goynia . obszar LGS Ciechanow 208 638 949,93 71 083 917,60 90 481 580,51 370 204 448,04 21 808 666,15
Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa tgcznicy do lotniska
85 07.01 Okecie (od przystanku osobowego Stuzewiec do stacji MPL 35071 127,62 17 365 033,02 13 382 071,59 65 818 232,23 0,00
Okecie)
Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £6dz, etap Il, Lot A -
86 07.01 odcinok Warszawa Zachadnia - Wiedniewice (SKiormiewice) 200 212 964,61 37 332 825,32 110 055 486,43 347 601 276,37 0,00
87 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakow- 563 635 833,62 109 252 556,56 322 825 500,21 995 713 890,38 142 180 952,15
Rzeszow, etap Il
88 07.01 dlgslzmzee Tl Lelsisnse] 2 BECIE B2 i el 166 281 264,40 63 912 984,84 78 994 172,04 309 188 421,29 21 489 530,06
Warszawa - Gdynia - obszar LCS Dziatdowo
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku
89 07.01 Warszawa . Gaynia - obszar LCS Gdatiek, LCS Gaynia 145 934 128,87 39 960 801,39 92 931 203,06 278 826 133,33 40 793 532,94
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku
90 07.01 Warssawa . Gaynia - obszar LCS llawa, LCS Malbork 288 712 741,07 55 772 684,64 187 578 891,60 532 064 317,31 88 087 100,51
o1 o701 | Modemizacjalinii kolejowej Warszawa-£6dz, etap Il, Lot C - 50 625 166,58 8 853 929,33 50 557 776,47 110 036 872,37 29 874 804,73
pozostate roboty
Pomorska Kolej Metropolitalna Etap |- rewitalizacja "Kolei
92 07.01 Kokoszkowskief” Faza Il - realizacia przedsiowsiecia 157 065 907,22 0,00 106 998 600,71 264 064 507,93 0,00
93 07.01 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw — 135 673 187,97 20 448 392,53 68 864 472,09 224 986 052,59 23 618 918,51
Poznan, etap lll, odcinek Czempin — Poznan
94 opn, | MO ko'eJ‘T):’rZJsiOZIO/e t(;ls IZIO MEVEE S0 Sl 82 107 204 721,92 15 547 485,19 41 129 760,02 163 881 967,13 6 807 913,61
95 07.01 Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Przemys! - 57 638 212,35 0,00 43 688 621,47 101 326 833,82 0,00
Szczecin - Etap |l
96 g, | IPEETEEEE I LEIEE] G  GIEnE R Bl - 211 245 212,47 90 558 718,35 130 624 589,86 432 428 520,68 48 734 894,79
Radom (LOT A,B,F)
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa -
97 07.01 Bialystok - granica z Litwa, etap |, odcinek Warszawa 221 447 725,07 37 125 771,24 187 782 279,66 446 355 775,97 103 063 140,07
Rembertéw - Zielonka - Tluszcz (Sadowne)
Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku
Warszawa - Gdynia — w zakresie warstwy nadrzednej LCS,
08 07.01 B Ry e e 150 857 272,92 20 441 309,44 129 433 050,00 300 731 632,37 67 018 117,47
trakcyjnego.
99 07.01 Budowa potgczenia kolejowego MPL "Krakow - Balice” z 48 620 219,13 9281 257,73 25 739 299,77 83 640 776,64 0,00

Krakowem, odcinek Krakéw Gtéwny - Mydiniki - Balice
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Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku

100 07.01 . : : 45 587 031,87 4 660 096,15 15 818 569,96 66 065 697,99 0,00
Inowroctaw-Jabtonowo Pomorskie ( z wytgczeniem odcinka
Torun Gtéwny- Torun Wschodni)
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych
101 07.01 przewozow pasazerskich - zakup 20 elektrycznych zespotow 157 435 858,18 0,00 119 278 534,86 276 714 393,03 0,00
trakcyjnych
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
102 07.01 stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku 50 782 954,38 4702 624,65 29 422 895,28 84 908 474,31 9 180 881,03
Czestochowa - Fosowskie
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
103 07.01 stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - 99 573 028,00 8 341 203,22 49 403 322,19 157 317 553,41 10 658 816,52
Czestochowa
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
104 07.01 stanu technicznego linii kolejowej nr 132 na odcinku Btotnica 41 559 144,42 3816 571,06 14 880 373,00 60 256 088,48 0,00
Strzelecka — Opole Groszowice
Zakup pasazerskiego taboru kolejowego do obstugi potgczen
105 07.01 miedzywojewddzkich organizowanych przez Wojewddztwa: 40 826 355,33 30911 383,32 0,00 71737 738,65 0,00
Lubuskie i Zachodniopomorskie
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
106 07.01 stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety - 67 452 695,91 5099 100,32 25172 460,18 97 724 256,40 0,00
Kluczbork
Polepszenie jakosci ustug przewozowych poprzez poprawe
stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na
107 07.01 odcinku Zawiercie -Dabrowa Gornicza Zabkowice - Jaworzno 76 890 405,39 7 040 157,57 32 401 992,85 116 332 555,81 4 025 032,59
Szczakowa
108 07.02 bilonfEizeC e oL ootz Srliolfsais-Suensaln (el 63 968 568,23 12 311 397,32 0,00 76 279 965,55 0,00
Piastowski i Mielinski) — etap Il, strona wschodnia i zachodnia
109 07.03 | Zintegrowany transport p“b'l'lcét”g;)"" aglomeracji krakowskiej - 52 013 258,65 13 811 166,89 36 908 050,03 102 732 475,57 35 886 884,54
Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotniska
110 07.03 Okecie im. Fryderyka Chopina 42 103 219,33 0,00 46 275 690,38 88 378 909,71 0,00
Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wilenski — Stadion
111 07.03 Narodowy — Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 37 838 472,64 0,00 42 362 200,18 80 200 672,82 8 477 198,79
tramwajéw niskopodtogowych
112 07.03 Budowa systemu t6dzkiej Kolei Aglomeracyjnej 58 714 701,04 0,00 50 805 095,84 109 519 796,88 0,00
113 07.03 | #integrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracii 91 796 521,90 84 333 728,24 0,00 176 130 250,14 0,00
we Wroctawiu - Etap |
114 ppog | DIMEISIETTHEEZING - [PEES Py enees, b B 744 240 206,89 704 977 748,55 0,00 1 449 217 955,44 127 947 999,07
budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru
115 07.03 Zakup nowoczesnego, niskopodiogowego taboru 48 374 711,47 0,00 44194 218,41 92 568 929,88 25 971 504,83
tramwajowego
Obstuga poétnocnych obszaréw Warszawy komunikacjg
116 07.03 tramwajowg w zwigzku z rozbudows sieci metra oraz 87 648 411,41 0,00 97 023 337,21 184 671 748,61 20560 317,91
zakupem taboru
117 07.03 Rozwoj szybkiej kolei miejskiej w Tréjmiescie 40 106 246,93 31917 524,12 11 962 294,85 83 986 065,90 0,00
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118 07.03 Gdanski Projekt Komunikaciji Miejskiej - etap 11l A 73 021 040,71 87 562 084,93 0,00 160 583 125,64 0,00
119 07.03 Modernizacja infrastruktury tramwajowe i trolejbusowej w 76 477 676,20 86 033 921,86 0,00 162 511 598,07 0,00
Aglomeracji Gornoslaskiej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg
Zakup taboru kolejowego do obstugi portéw lotniczych i
120 07.03 przewozow aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz 42 049 966,62 0,00 52 479 701,35 94 529 667,97 0,00
aglomeracji warszawskiej
Dostosowanie taboru Tramwajow Warszawskich do potrzeb
121 07.03 0s6b niepetnosprawnych - zakup 60 tramwajéw 54 855 404,56 0,00 59 346 365,62 114 201 770,18 51 206 995,55
niskopodtogowych

122 07.03 | Zintegrowany System Tr;gsl(%‘\’,;ts‘f(é?'orowego WICLI R e 22 887 733,61 15 750 085,58 9 205 640,40 47 843 459,59 0,00
123 07.03 Budowa "Szczecinskiego Szybkiego Tramwaju” 20 604 271,66 24 503 674,61 0,00 45 107 946,27 0,00
124 07.03 Zakup niskopodtogowego taboru tramwajowego w Szczecinie 30 139 508,77 0,00 27 533 825,41 57 673 334,18 0,00
125 07.03 Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudowg 49 518 150,19 55 106 229,84 0,00 104 624 380,03 0,00

uktadu drogowego w Bydgoszczy
126 07.03 Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu 34 439 767,59 0,00 38030 793,35 72 470 560,94 0,00

Zwiekszenie mozliwosci przewozowych Szybkiej Kolei

127 07.03 Miejskiej Sp. z 0.0. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na 25 479 056,41 0,00 28 187 662,09 53 666 718,50 0,00

istniejgcych i planowanych liniach

Modernizacja elektrycznych zespotéw trakcyjnych do

128 07.03 kolejowych przewozow pasazerskich w ruchu regionalnym i w 27 867 498,87 0,00 30 229 151,32 58 096 650,18 0,00

obrebie aglomeracji warszawskiej
129 08.02 Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gréjec-Biatobrzegi 92 923 878,64 38 558 567,39 0,00 131 482 446,04 0,00

Budowa drogi krajowej nr 1 ,Trasa Gérna” na odcinku od Al.
130 08.02 Jana Pawta Il do ul. Rzgowskiej etap Il odc. Paradna- 50 885 998,61 10 983 441,37 0,00 61 869 439,97 7 102 839,85
Pabianicka
Budowa Trasy Mostu Pétnocnego od wezta z ul. Putkowg do
131 08.02 wezla z ul. Modlinska oraz od wezta z ul. Putkowg do wezta 178 513 034,79 121 803 820,28 0,00 300 316 855,06 0,00
przesiadkowego "Miociny"
132 08.02 Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciggu drogi S-6 35543 534,32 13 160 369,47 0,00 48 703 903,78 0,00
133 08.02 Budowa drogi ekSpreSSZ":;ZS(;V%IQ' odcinek Stobierna - 48 142 155,72 13 954 813,73 0,00 62 096 969,45 0,00
134 08.02 Budowa obwodnicy Serocka w ciggu drogi krajowej NR 61 33 927 598,58 21 176 503,63 0,00 55104 102,21 172 242,49
135 08.02 Budowa obwodnicy Zyrardowa w ciggu drogi krajowej nr 50 44 982 609,72 19 091 309,40 0,00 64 073 919,12 0,00
136 08.02 Budowa drogl S5 Foznaf - \itostaw, adeinek Kaczkowo - 192 588 021,79 74 054 401,29 0,00 266 642 423,08 0,00
137 08.02 "Budowa drogi S7 Radom (Jedlifisk) - Jedrzejow" odcinek 120 801 743,86 51 251 446,94 0,00 172 053 190,80 0,00
realizacyjny: Skarzysko-Kamienna - Wystepa
138 08.02 EURTHE A EERESTIE] &7, GLEME REremzilrsy) - 150 546 527,27 49 780 387,87 0,00 200 326 915,14 0,00
Jedrzejow, na odcinku obwodnicy Kielc
139 08.02 Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wroctaw (Psie 193 708 058,90 73 077 462,30 0,00 266 785 521,19 0,00
Pole) - Sycow.

140 08.02 U ST ST IS SR WL Lo rg P S B 5150 38 730 846,96 11 867 888,47 0,00 50 598 735,44 0,00

Lubartéw, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli
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Skromowskiej o dtugosci 7,87 km

Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustéw (z wytgczeniem

141 08.02 obwodnicy Elku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie 96 641 719,66 37 764 648,15 0,00 134 406 367,81 0,00
142 08.02 ZEETOUE OIVTCIIEE RS T EERL STEED. S0 B 2 106 083 746,48 32 280 622,39 0,00 138 364 368,87 0,00
obwodnicg Pabianic, odc.obwodnica Pabianic
143 0802 | Przebudowa DK12/74 do parametrow drogi ekspresowej na 63 787 414,33 21 061 741,25 0,00 84 849 155,58 0,00
odcinku Kielce - Cedzyna
144 0.0z | Budowadrogi ekSp’eso""_eJngi”&cl’?c'“k“ wezet Walichnowy | 794 622 499,16 478 528 631,51 0,00 1273 151 130,68 248 239 862,32
145 08.02 Budowa Drogowej Trasy Srednicowej, odcinek G2 107 618 723,05 120 755 717,48 0,00 228 374 440,53 0,00
146 e || SR I R NS S (B SR eledle 9 565 600,40 906 286,95 57 108 039,92 67 579 927,27 0,00
Il - Elektrownia I1".
147 09.04 Budowa zespotu sitowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW 9569 530,15 0,00 45 399 309,44 54 968 839,60 0,00
148 mepg || SRR NS e UL MR SN @ AT 9 569 804,20 0,00 51581 227,82 61 151 032,03 0,00
mocy 45,1 MW w gminie Legnickie Pole
Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbedng infrastrukturg

149 09.04 towarzyszaca w obrebie miejscowosci Golice. 9 569 835,88 0,00 43782 212,13 53 352 048,00 0,00
150 09.04 Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin 9 569 835,88 0,00 57 483 553,24 67 053 389,12 0,00
151 09.04 Budowa farmy wiatrowej tukaszow 9 569 835,88 0,00 46 220 775,50 55790 611,38 0,00
152 09.04 Budowa farmy wiatrowej Ostaszewo o tacznej mocy 40MW 9 569 835,88 0,00 53 127 997,28 62 697 833,16 0,00
153 10.01 Podziemny Magazyn Gazu Strachocina 16 681 391,88 0,00 100 336 976,33 117 018 368,20 0,00
154 10.01 Gazocigg Rembelszczyzna - Gustorzyn 47 037 581,81 0,00 107 736 895,44 154 774 477,25 0,00

Budowa linii Etk Bis - £omza wraz z budowg stacji tomza i
155 10.01 stacji Etk Bis (etap | i Il) - czes¢ Projektu Potgczenie 52 666 156,28 0,00 64 057 377,52 116 723 533,80 0,00

elektroenergetyczne Polska - Litwa

156 10.01 Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice 117 514 274,85 0,00 303 140 305,90 420 654 580,75 0,00

Budowa linii Mitosna Siedlce Ujrzanéw wraz z budowsg staciji
157 10.01 Siedlce Ujrzanéw - czes¢ Projektu Potgczenie 28 729 418,02 0,00 40 596 630,09 69 326 048,11 0,00

elektroenergetyczne Polska - Litwa

158 10.01 Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo 27 615 989,14 0,00 95 383 961,03 122 999 950,17 0,00

Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu
159 10.01 Ziemnego w Swinoujsciu - Instalacja roztadunkowa i 200 823 005,89 0,00 669 731 379,03 870 554 384,91 143 547 538,16

regazyfikacyjna.
Budowa linii Etk Bis - Granica RP - cze$¢ Projektu Potgczenie

160 10.01 elektroenergetyczne Polska - Litwa 44 463 849,94 0,00 92 583 178,63 137 047 028,58 0,00

Modernizacja systemu przesytowego na Dolnym Slgsku w
161 10.01 celu poprawy jego funkcjonalnosci oraz optymalnego 25334 174,36 0,00 33955 537,35 59 289 711,71 0,00

wykorzystania potagczenia Polska - Niemcy.
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Budowa stacji 400/220/110kV Ottarzew - cze$¢ Projektu

162 10.01 B ; L 22 604 200,89 0,00 29 314 317,32 51918 518,21 0,00
Potgczenie elektroenergetyczne Polska - Litwa".
163 10.01 Gazocigg Gustorzyn - Odolanéw 48 955 579,32 0,00 80 689 553,49 129 645 132,81 0,00
164 10.01 Gazocigg Szczecin - Lwowek 41511 017,41 0,00 98 595 050,28 140 106 067,68 0,00
Budowa linii Ostrofeka - Narew wraz z rozbudowg stacji
165 10.01 Ostrofeka i stacji Narew — czes$¢ Projektu Potgczenie 51 133 195,12 0,00 85 771 366,56 136 904 561,69 0,00
elektroenergetyczne Polska - Litwa
166 10.01 Gazociag Szczecin - Gdansk 49 347 815,68 0,00 163 931 334,04 213 279 149,72 0,00

Razem dla

Priorytetu X

POl $

774 417 650,59

1 965 823 863,01

2740 241 513,59

143 547 538,16

167 11.02 Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wroctawiu 34 389 205,23 44 916 829,67 0,00 79 306 034,89 0,00
Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum

168 11.02 Sztuki w Bialymstoku - etap 11, stan wykoficzeniowy 24 072 922,15 19 038 388,38 0,00 43 111 310,52 0,00

169 11.02 Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 49 523 900,67 37 748 037,48 0,00 87 271 938,15 0,00

170 11.02 Budowa Europejskiego Centrum Solidarnosci w Gdansku 25726 721,28 29 563 637,78 0,00 55 290 359,06 24 034 601,88

171 11.02 Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 32 343 084,46 31084 997,21 0,00 63 428 081,67 23527 195,32

Razem dla

Priorytetu XI

Polskiego Radia w Katowicach
POIi S
Budowa Budynkéw Wydziatéw Chemii i Biologii Uniwersytetu

166 055 833,79

162 351 890,52

328 407 724,29

47 561 797,20

172 13.01 Gdariskiego 47 907 076,18 10 301 254,71 0,00 58 208 330,89 0,00
Centrum Nowych Technologii ,,Ochota" Uniwersytetu
173 13.01 Warszawskiego 54 819 503,83 13 651 061,02 0,00 68 470 564,86 0,00

Razem dla Priorytetu XIll POli S

102 726 580,01

23 952 315,73

0,00 |

126 678 895,75

0,00

REVA]

19 058 541 446,72

Tabela D. Post ep finansowy projektow realizowanych w ramach POli  S.
W zestawieniu uwzgledniono projekty o koszcie catkowitym z przedziatu 25- 50 min euro.

Dziatanie

Tytut projektu

Srodki
wspolnotowe
-wydatki

og6tem (euro)
3

9717 460 659,31

Krajowe s$rodki
publiczne, w
tym - Wydatki
og6tem (euro)

5931 053 778,37 ‘ 34 707 055 884,30

Prywatne -
Wydatki

5

ogotem (euro)

Ogétem (euro)

2129 961 799,09

EBI - wydatki
og6tem (euro)

7

1 POIS.01.01.00-00-156/09-02 Ulpizeiehonetiis (05 ukUid selzione vy el 18 823 338,63 18 243 614,62 0,00 37 066 953,25 0,00
rzeki Baryczy
. ] Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
2 POIS.01.01.00-00-203/09-03 kanalizacyin] na toronio Miasta Beichatowa 15 429 343,34 18 870 803,40 0,00 34 300 146,75 0,00
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Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-

3 POIS.01.01.00-00-250/09-03 | | o 08 o lomeracii Giechanowa - | Etap 11 809 854,16 17 621 743,49 0,00 29 431 597,65 0,00
4 POIS.01.01.00-00-213/10-03 Modermizacja gospodarki wodno-sciekowej w 18 671 882,92 24 087 060,28 0,00 42 758 943,20 0,00
Gliwicach - Il etap
5 POIS.01.01.00-00-198/09-02 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej 9 676 736,23 17 492 609,54 0,00 27 169 345,77 0,00
aglomeracji Jelenia Gora
6 POIS.01.01.00-00-304/12-01 | UPorzadkowanie gospodarki Sciekowejw miescie | 57 543 609 33 27 447 574,46 0,00 48711 174,79 8977 563,36
Katowice - Etap Il - Faza Il
Zapewnienie prawidtowej gospodarki sciekowej na
7 POIS.01.01.00-00-073/08-03 terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze 19 442 243,68 12 182 056,10 0,00 31624 299,78 0,00
Rudawy
8 POIS.01.01.00-00-045/08-03 | JPorzadkowanie gosl_%?jdz?:;' SEEMEE) WEe 25 046 537,33 15 918 499,42 0,00 40 965 036,75 0,00
Porzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni
9 POIS.01.01.00-00-210/10-01 Biatej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, 29 168 875,91 20 336 439,29 0,00 49 505 315,20 0,00
Bukowno, Bolestaw, Klucze - etap |
10 POIS.01.01.00-00-160/09-04 | UPorzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie | 54 597 443 78 23 773 284,32 0,00 44070 728,10 0,00
Miasta Ptocka, etap |
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej dla
11 POIS.01.01.00-00-010/13-00 | ochrony zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach 18 214 509,27 30 549 806,15 0,00 48 764 315,41 17 032 815,66
— Etap IV
12 POIS.01.01.00-00-020/09-01 Poprawa gospodarki wodno-Sciekowej w 15 000 925,67 14 660 269,60 0,00 29 661 195,27 0,00
aglomeracji Sanok
Rozbudowa oczyszczalni sciekéw, budowa
13 POIS.01.01.00-00-008/08-06 kolektoréw i modernizacja systemu 19 134 801,61 18 593 315,21 0,00 37 728 116,82 0,00
kanalizacyjnego m. SiedIce
14 POIS.01.01.00-00-127/09-02 Budowa | modernizacja kanalizacji sanitarmej w 14 574 853,94 15 644 554,89 0,00 30 219 408,82 0,00
Skarzysku-Kamiennej i Skarzysku Koscielnym
15 POIS.01.01.00-00-091/08-03 CoSheras WM”";;;‘;;%"?‘ na terenie Gminy 21 165 339,40 17 727 849,56 0,00 38 893 188,96 0,00
16 POIS.01.01.00-00-208/10-01 | UPorzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w 26 316 250,98 17 274 345,69 0,00 43 590 596,67 0,00
Gminie Stare Babice
17 POIS.01.01.00-00-002/08-03 R 14 432 685,70 14 282 753,02 0,00 28 715 438,72 0,00
aglomeracji Strzelce Opolskie
Modernizacja oczyszczalni $ciekow i
18 POIS.01.01.00-00-249/09-00 skanalizowanie czegsci aglomeracji Tomaszowa 24 185 919,93 25 258 683,43 0,00 49 444 603,36 0,00
Mazowieckiego
Gospodarka wodno-$ciekowa na terenie
19 POIS.01.01.00-00-087/08-04 aglomeracii Toruf - Il etap 12 250 226,57 15 280 722,44 0,00 27 530 949,01 0,00
Ochrona wéd dorzecza Goérnej Odry w zlewni
20 POIS.01.01.00-00-128/09-02 oczyszczalni ciekow Karkoszka Il w Wodzistawiu 21111 579,82 19 183 561,33 0,00 40 295 141,16 0,00
Slaski
21 POIS.01.01.00-00-207/10-01 Poprawa gospodarki wodno-sciekowej we 20 321 565,10 17 124 307,51 0,00 37 445 872,61 0,00
Wroctawiu etap Il
22 POIS.01.01.00-00-015/13-00 PR G RE N TS -GS BT 7 15 593 923,13 20 243 217,92 0,00 35 837 141,05 0,00

Wroctawiu - Etap V
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Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej na terenie

23 POIS.01.01.00-00-092/08-03 : 24 847 715,05 16 282 774,22 0,00 41 130 489,27 0,00
Gminy Zabrze. Etap Il
Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej
24 POIS.01.01.00-00-002/10 dla ochrony zasobdw wodnych w Poznaniu i 13 098 287,09 17 632 681,00 0,00 30 730 968,09 0,00
okolicach — Etap Il
. Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na
25 POIS.01.01.00-00-136/09 terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrdj 18 960 535,18 10 795 673,25 0,00 29 756 208,43 0,00
. Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w
26 POIS.01.01.00-00-107/13 aglomeracji Chojnice 17 457 484,96 13 647 859,73 0,00 31 105 344,69 0,00
Uporzadkowanie gospodarki wodno — sciekowej
27 POIS.01.01.00-00-070/08 zlewni rzeki Biata w ramach programy ‘Czysty 22718 888,93 15 601 083,40 0,00 38319 972,33 0,00
Dunajec
28 POIS.01.01.00-00-020/08 Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 18 174 590,88 8118 147,36 0,00 26 292 738,24 0,00
. Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji
29 POIS.01.01.00-00-144/09 sanitarnej na terenie Jézefowa 14 404 261,72 11 124 144,09 0,00 25528 405,81 0,00
e ,Czyste zycie”. Kompleksowa gospodarka wodno —
30 POIS.01.01.00-00-122/09 sciekowa na terenie Gminy Brwin6w 14 492 844,13 10 449 248,15 0,00 24 942 092,28 0,00
31 POIS.02.01.00-00-009/09-01 System gospodarki odpadami Sleza - Otawa 14 600 525,86 16 405 481,04 0,00 31 006 006,90 0,00
Rekultywacja na cele przyrodnicze terenéw
32 POIS.02.02.00-00-001/10-01 zdegradowany, popoligonowych powojskowych, 23 068 236,44 0,00 7 884 679,39 30 952 915,83 0,00
zarzadzanych przez PGL LP
. ] Budowa Regionalnego Zaktadu Gospodarowania
33 POIS.02.01.00-00-003/09-01 Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard 21213 030,41 12 363 764,98 0,00 33576 795,39 0,00
Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez
34 POIS.02.01.00-00-005/09-02 budowe Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych 21 060 992,50 12 873 872,92 0,00 33934 865,43 0,00
Jotary Las”
35 POIS.02.01.00-00-006/08-01 Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew 22 364 811,91 3946 731,51 8999 146,57 35310 689,99 0,00
Budowa Miedzygminnego Zaktadu
36 POIS.02.01.00-00-016/09-02 Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow 16 529 283,41 15 662 457,71 0,00 32191 741,11 0,00
Komunalnych w Tychach
. ] Gospodarka odpadami w obrebie powiatow
37 POIS.02.01.00-00-004/09-01 rarskiego i zagariskiego 14 198 908,29 16 454 885,31 0,00 30 653 793,60 0,00
ey ) Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowywania
38 POIS.02.01.00-00-001/11-01 Odpadéw Jarocin 20 419 442,78 16 022 990,51 0,00 36 442 433,30 0,00
Budowa Zaktadu Mechaniczno - Biologicznego
39 POIS.02.01.00-00-015/11-00 Przetwarzania Odpadéw Komunalnych w Stalowej 14 326 050,40 12 264 253,53 0,00 26 590 303,93 0,00
Woli
40 POIS.02.01.00-00-013/13-00 PP SUTSIEDE (TSHFE 1) 7 E PV 2 @2 Pyl A1 8 279 182,70 11 307 588,92 0,00 19 586 771,61 0,00
odpadéw w Hryniewiczach k. Biatlegostoku
Rozbudowa Regionalnego Zaktadu
41 POIS.02.01.00-00-009/14-00 Zagospodarowania Odpadéw w miejscowosci 2973 228,52 5 460 459,86 0,00 8 433 688,39 0,00

Konskie
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42

POIS.02.02.00-00-004/12

Ochrona brzegéw morskich na wysokosci teby,
Rowoéw i Ustki

29 471 860,42

5213 665,48

0,00

34 685 525,90

0,00

43

POIS.02.02.00-00-002/09-04

Ochrona brzegéw morskich na wschéd od Portu
Dartowo

23 103 480,84

4221 137,09

0,00

27 324 617,93

0,00

44

POIS.03.01.00-00-003/09-03

Zwigkszenie mozliwosci retencyjnych oraz
przeciwdziatania powodzi i suszy w ekosystemach
lesnych na terenach nizinnych

31 322 318,91

0,00

14 271 703,56

45 594 022,47

0,00

45

POIS.03.01.00-00-003/10-00

Przeciwdziatanie skutkom odptywu wéd
opadowych na terenach gérskich. Zwiekszenie
retencji i utrzymanie potokéw oraz zwigzanej z

nimi infrastruktury w dobrym stanie

28470 261,74

0,00

12 717 490,31

41 187 752,05

0,00

46

POIS.03.01.00-00-012/11-04

Poprawa stanu technicznego i bezpieczenstwa
powodziowego stopnia Wodnego Wioctawek

17 028 531,52

10 731 758,82

0,00

27 760 285,34

0,00

47

POIS.03.01.00-00-006/11-06

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw — Etap | —Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku

28 153 756,23

5386 873,30

0,00

33 540 629,54

0,00

48

POIS.03.01.00-00-006/10-07

Ochrona wéd Zatoki Gdanskiej - budowa i
modernizacja systemu odprowadzania wod
opadowych w Gdansku

8 076 845,62

22 378 741,81

0,00

30 455 587,43

0,00

49

POIS.03.01.00-00-002/11-05

Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw — Etap | -Miasto Gdansk

27922 213,72

5025 862,19

0,00

32 948 075,91

0,00

50

POIS.03.02.00-00-001/09-06

Zakupy sprzetu do szybkiej oceny ryzyka w
przypadku wystapienia powaznej awarii,
organizacja systemu monitoringu dynamicznego
przeciwdziatania powaznym awariom, w tym
organizacja systemu i sieci teleinformatycznych

23 060 748,50

4 096 053,02

0,00

27 156 801,52

0,00

51

POIS.03.02.00-00-002/09-07

Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i
chemicznego

24 986 778,02

4 409 431,42

0,00

29 396 209,43

0,00

52

POIS.03.02.00-00-001/14-00

Zwigkszenie skutecznosci prowadzenia
diugotrwatych akcji ratowniczych

40 656 003,06

7 174 588,78

0,00

47 830 591,83

0,00

53

POIS.04.05.00-00-016/12-00

Budowa instalacji odazotowania spalin (SCR) dla
kotta K7 i K8 w Elektrowni ,Rybnik” SA.

4784 917,94

0,00

34 733 354,67

39 518 272,61

0,00

54

POIS.04.05.00-00-003/12-00

Budowa instalacji odsiarczania spalin 10S IV (bloki
200 MW) w ENEA Wytwarzanie S.A.

4 652 434,01

0,00

38 899 889,07

43 552 323,08

0,00

Tabela E. Projekty du ze zakonhczone — osi ggni ete warto $ci wska znikow
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Data

Numer Calkowita zakonczen
umuowy warto s€ ia Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu
projektu z Tytut projektu projektu r;g';é?g'
KSI SIMIK 07-
13 Planowana Warto $¢ Jednos Planowana | Warto$¢
euro dd-mm-rr Nazwa wska znika warto s€ n ; Nazwa wska znika warto ¢ | osiagni et
osi agni eta tka
docelowa docelowa* ar
K] 4 5 8 ) | 10 11 12
Centralna Oczyszczalnia
Sciekéw szt. . .
Diugos$¢ budowanego
systemu kanalizacji
sanitarnej wraz z L e s Liczba oséb
przytgczami korzystajacych z
Dlugos¢ rozbudowanego podtgczenia do 0s. 5700 5700
L systemu kanalizacji wybudowanej sieci
_Budowa kanalizacji ogélnosptawnej wraz z S = e kanalizacji sanitarnej
POIS.01.01.0 | sanitarnej i deszczowej oraz przytgczami
0-00-004/07- oczyszczalni $ciekow 26 208 141,97 | 30-06-13 | Dugosé modernizowanego
05 komunalr)ych w Tarnowskich systemu kanalizacii Km 3,5 3,05
Gorach - Faza | og6lnosptawnej
Dhlugo$¢ budowanego i
przebudowanego systemu K
e - m 10,5 8,72
kanalizacji deszczovye] liczba bezposrednio
Wiy Z przylac,:zam'l utworzonych miejsc pracy | EPC 6 6
Podczyszczalnie wod szt 2 2 (faza eksploatacii)
deszczowych )
Pompownie $ciekow szt. 8 8
Dlugos¢ wybudowanej sieci km 385 385
kanalizacji sanitarnej ' ' . .
Dlugo$¢ modernizowanej Liczba osob
odtgczonych do
sieci kanalizacji sanitarnej km 21.2 21,0 m?ybugowarzlej sieci osoby 5389 5389
Rozbudowa i modernizacja Dlugosc¢ wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
POIS.01.01.0 systemu wodociggowo- wodociggowe]j w ramach km 24,0 22,6
0-00-048/08- kanalizacyjnego w 24407538,73 | 31-12-13 | kompleksowego projektu
05 Biatymstoku i gminie Dlugosc ”:de?leOV\{anel
Wasilkow sieci wodociggowej w . 3
ramach kompleksowego km 18,0 17,2 Liczba oséb
projektu podlqczonth .do ) osoby 1442 1442
Dlugosé wybudowanej sieci
budowanej/modernizowanej km 9,9 9,9 wodociggowej
sieci kanalizacji deszczowej
POIS.01.01.0 | Poprawa gospodarki wodno- 6L Dlugos¢ wybudowanej sieci Liczba oséb
0-00-006/08- | sciekowej Miasta Sochaczew 25 258 EeT 52 SR kanalizacji sanitarnej L e SILET podiaczonych do 0s g 0 2
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05 -Etap | Modernizacja sieci Kkm - Ny wybudowanej sieci
kanalizacji sanitarnej ’ ’ kanalizacji sanitarnej
Liczba przebu_dpv_vanych szt 1 1
oczyszczalni $ciekdw
Liczba inwestycji w
przedsigbiorstwach w Zmiana emisji dwutlenku
Budowa instalacji zakresie wdrazania szt. 1 1 emis) Mg/rok | 20979,16 | 20979,16
POIS.04.03.0 dsi . i i h dost h siarki (SOy)
0-00-005/08- odsiarczania spalin 10S 111 najlepszych dostepnyc
04 dla bloku Nr 10 — 500 MW w technik
4 Elektrowni Kozienice S.A. 96447 121,12 30-11-11 Liczba bezposrednio
utworzonych nowych miejsc szt. 0 0 Zmiana emisji pytu Mg/rok 228,05 228,05
pracy
, Liczba projektow w
OIS ALHY OdsiaBrl::(ig\:lviZ Igsgllilrelmligﬂéw zadesiclochionylpumeizd = ! ! Zmiana emisji dwutlenku
5 | 0-00-007/08- K14. K15 &16 93 744 538,63 | 31-10-11 Liczba bezposrednio i ) Mg/rok | 13 037,70 | 13 037,70
03 2 abee W utworzonych nowych miejsc szt 0 0 SEILI(EI0)
Elektrocieptowni Siekierki ’
pracy
" Liczba inwestycji w
POIS.04.05.0 ggg?gﬁzg‘rﬁ??;glmokigggx zakresie ochrony powietrza = ! ' Zmiana emisji dwutlenku
6 0—00—828/08— K5, K6, K7, K10 K11 W 70084 255,91 | 31-07-12 Liczba bezpos’redniq ' siarki (SO,) Mg/rok | 13 042,30 | 13 042,30
Elektrocieptowni Siekierki utworzonych nowych miejsc | szt. 0 0
pracy
Liczba bezposrednio n A
utworzonych nowych miejsc szt. 0 0 Zm|a220(231|’\slj|otlenku Mg/rok 1 285,00 1 285,00
POIS.04.03.0 Budowa nowej instalacji pracy X
Yy technicznego kwasu A% Liczba inwestycji w : i
7 o 812/08 azotowego wraz z instalacjg ST S przedsiebiorstwach w Zmlane:Nem;aSJlchvutlenku Mg/rok | 4 810,00 4 810,00
neutralizacji ci$nieniowej zakresie wdrazania szt. 1 1 <9 2
najlepszych dostepnych . L
technik Zmiana emisji pytu Mg/rok 4 4
- Liczba bezposrednio . -
POIS.04.050 | dg;‘i‘;gﬁigngta;ﬁf‘“ a utworzonych nowych miejsc | szt. 0 0 Zm'a”asfgr‘l'j“s%""““e“k“ Mgirok | 5649,00 | 5649,00
8 | 0-00-019/08- . - p ) 74 995511,46 | 31-08-12 pracy 2
03 blokéw 5 i 6 w Elektrowni Liczba projekiow w
Dolna Odra zakresie ochrony powietrza szt. 1 1 Zmiana emisji pytu Mg/rok 475 445
POIS.04.05.0 Budowa Instalacji Liczba inwestycji w st a 1 Zmiana emisji dwutlenku Mgirok | 646120 | 6461,20
9 | 0-00-032/08- | Odsiarczania Spalinw PGE | 102 330 833,98 | 30-01-13 przedsiebiorstwach w . siarki SO,
04 Elektrownia Befchatéw S.A. zakresie ochrony powietrza Zmiana emisji pytu Mg/rok 349,96 349,96
Budowa instalacji
POIS.04.05.0 | odsiarczania spalin metoda Liczba inwestycji w Zmiana emisii dwutlenku
10 | 0-00-023/08- | mokrg amoniakalng w 50 511 951,81 30-11-13 przedsiebiorstwach w szt. 1 1 =mis) Mg/rok | 1 743,00 1 743,00
: 3 siarki SO,
03 Zaktadach Azotowych zakresie ochrony powietrza
Putawy S.A.
Przebudowa drogi krajowej Zmiana liczby wypadkow
POIS.06.01.0 nr 4 na odcinku Machowa - Dlugosc¢ przebudowany na przebudowanych
1 0'00'881/07' tancut KM 527+456,00 — 14158525255 | 31-12-11 drog krajowych km 54,90 54,87 odcinkach (roczna liczba szt. 014 014
613+767,30 wypadkéw na 1 min
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pojazdokilometrow)
Zmiana liczby ofiar
Liczba émi(le)rtzlnych ne?]
przebudowanyc
wybuionwgﬂy(;:gg)krtz&tl}udow szt. 10 10 odcinkach (liczba ofiar szt. 0,02 0,02
in)i/ynieryjnych Smiertelnych w ciggu roku
na 1 min
pojazdokilometréw)
Dlugos¢
wybudowanych/przebudow km 13,9 13,9
anych drdg ekspresowych Oszczednosé czasuw | EUR/ro 2184 2184
Dtugosc¢ przebudowanych rzewozach pasazerskich k 264,00 264,00
drég krajowych Ly Ly oy P P
Obwodnica tréjmiasta km 3,4 3,4
"Rozbudowa wezta OT (DK tacznice i drogi zbiorczo -
12 Z%I()S-ggi?lld? S-6) z ul. Kartuska (DK7) - | ¢/ 181 921 28 | 31.12-12 |  rozprowadzajace wezel K 10,5 10,5
00 wezet Karczemki w ’ Karczemki i wezta auchan m ’ ’
Gdansku" (w klasie drogi S)
Liczba przejsc¢ dla zwierzat, szt 4 4 Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 394
korytarzy ekologicznych przewozach towarowych k 394 160,00 | 160,00
Liczba
wybudowanych/przebudow szt 12 12
anych obiektéw
inzynieryjnych
Q}ugoéé wybudowanygh . Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 35981 350981
drog ekSp':l?éﬁ\fv.lyCh wsiect km 50,26 50,26 przewozach pasazerskich k 428,00 427,81
Liczba MOP na szt 4 4 Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 6 934 6 934
wybudowanym odcinku ) przewozach towarowych k 652,00 651,67
Liczba Liczbabwt)j/padkéwhna
; ; przebudowanyc
POIS.06.01.0 g‘;dg‘g’sferﬁgéleb'l‘s‘”észozv)‘“ﬂ wybudowanych/przebudow | o, 45 45 odcinkach (roczna liczba | szt. 01 01
13 | 0-00-033/10- » odci ag (522 480612 220,49 | 30-06-13 anych obiektow wypadkéw na 1 min
00 Olsztynek (551)', na odcinku inzynieryjnych Siazdokil 6
Elblag — Mitomtyn _pojazdo ',Ome row)
Liczba ofiar $miertelnych
wypadkéw na
s przebudowanych
Diug%sgc dvg::(?(?v\\,/vyi;y(:h km 63,85 63,85 odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 0,01
Smiertelnych w ciggu roku
na 1 min
pojazdokilometréw)
. . DEEE Y SHEOE SN Oszczednoéé czasuw | EUR/ro | 26 758 26 758
POIS.06.01.0 Si“%%"gﬁl glr(og'lsz';;ﬁ;is&"‘?l’) Cley EKSprTeéﬁ‘f"TyCh e I 3 2554 | przewozach pasazerskich | k 468,00 | 467,83
14 | 0-00-039/11- iy : 312 363 761,77 | 31-12-13 7
00 = [P (S VG Sl D6 T L O E Oszczednosé czasuw | EURIo | 5730 5730
Olsztynek - Nidzica drég esli;():lr:s_lfjl\z/v’\yl/c_ltl poza km 571 571 przewozach towarowych K 439,00 439 34
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Dlugos¢ wybudowanych km 21.969 21.97 Oszczednos$¢ czasu w EUR/ro 128 883 128 883
autostrad ' ' przewozach pasazerskich k 370,00 370,11
. . Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 6 832 6 832
Budowa drogi ekspresowej km 5294 529 przewozach towarowych k 126,00 126,13
Liczba wypadkéw na
Dlugos¢ wybudowanych przebudowanych
POIS.06.01.0 Budowa autostradowej 31-12-13 drég Krajowych km 8,15 8,15 odcinkach (roczna liczba szt. 0,06 0,06
15 | 0-00-045/13- obwodnicy Wroctawia A8 951 939 947,73 wypadkov_v na 1 mln
00 pojazdokilometrow)
Liczba wybudowanych Liczba ofiar $miertelnych
. szt. 1 1
obwodnic na przebudowanych
Liczba odcinkach (liczba ofiar
wybudowanych/przebudow szt 20 40 Smiertelnych w ciggu roku szt. 0,01 0,01
anych obiektow ’ na 1min
inzynieryjnych pojazdokilometréw)
Liczba przebudowanych
lotnisk w sieci TEN-T szt L !
Liczba przebudowanych Zwiekszenie min
lotnisk w sieci TEN-T z przepustowosci portu pasaze 5 5
dodatkowymi szt. 1 1 lotniczego w sieci TEN-T | réw/rok
. i udogodnieniami dla
Port Lotniczy w Gdansku - opiekunéw z dzieémi
budowa drugi_ego terminalu Liczba przebudowanych
POIS.06.03.0 pasazerskiego wraz z lotnisk w sieci TEN-T z Powierzchnia terenéw
16 | 0-00-002/09- infrastrukturg oraz 59 850 685,19 31-01-13 dodatkowymi szt 1 1 wok6t wspieranych lotnisk
00 rozbudowa i modernizacja udogodnieniami dla 0s6b zagrozona hatasem w km? 3,32 3,32
infrastruktury lotniskoweyj i niepetnosprawnych porze dziennej
portowe] Liczba nowych terminali szt. 1 1 AT E T BT
Liczba nowych piyt szt 1 1 Powierzchnia terenéw
postojowych ) wok6t wspieranych lotnisk
zagrozona hatasem w kmz2 7 7
Liczba systeméw FIDS szt. 1 1 porze nocnej
przekraczajgcym 50 dB
Odtworzenie Zabytkowego .
POIS.07.01.0 Historycznego Kompleksu Liczb bud h Wart((j)sc h 17 760 17 760
e, N X N2 iczba przebudowanyc zaoszczedzonyc
17 | 0-00-004/09 Dworca Wroctaw G!owny z 95 056 646,45 31-03-13 dworcéw kolejowych szt. 1 1 KoSZt6W Z tytutu pln/rok 000,00 000,00
01 przebudowg kolejowej - ) .
. ; . oczekiwania na pociag
infrastruktury technicznej
Liczba zakupionego taboru
POIS.07.03.0 Zakup nowoczesnego, komunikacji miejskiej szt. gt g Liczba os6b 0sobV/r 46 378 46 378
18 | 0-00-008/10- niskopodtogowego taboru 91 973 027,58 30-06-13 Pojemnosé jednostek korzystajacych z oky 472 00 472 00
04 tramwajowego zakupionego taboru szt. | 1030500 | 1030500 | komunikacji miejskiej ' ’
komunikacji miejskiej
POIS.07.03.0 Zakup taboru kolejowego do Dodatkowa liczba
19 | 0-00-013/11- | ©Pstudiportow lotniczychi | o, 5 667,97 | 31-10-12 Liczba zakupionego taboru szt 16 16 pasazeréw obstuzonych | osoby/r |, 100490 | 2 400 000
o1 przewozow ag_lo_r_neracyjnych komunikacji miejskiej przez usprawniony ok
w korytarzu linii E-65 oraz transport miejski
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aglomeracji warszawskiej Liczb ”
iczba 0s6
Pojemnos$¢ jednostek korzystajacych z osoby/r 36 403 36 622
zakupionego taboru szt. 6 768,00 6 768,00 komunikacji miejskiej ok 570,00 477,00
komunikacji miejskiej
Dodatkowa liczba
Dostosowanie taboru . . pasazeréw obstuzonych | osoby/r
Tramwajow Warszawskich Sl zal_<up|9ne_gc_> ta_tb_o ru szt. 60,00 60,00 przez usprawniony ok SHRLULIVH (e LU
POIS.07.03.0 do potrzeb 0s6b komunikacji miejskiej transport miejski
20 | 0-00-014/11- . 114 375 887,14 | 31-12-13
00 nlepeinosprawny(_:r) - zakup _ _ Liczba 0s6b
60 tramwajow Pojemnos¢ jednostek Korzystajacych z osoby/r | 203 786 203 786
niskopodtogowych zakupl'one'go t'apor'u_ szt. 12 060,00 12 060,00 komunikacji miejskiej ok 074,00 074,00
komunikacji miejskiej
Dlugos¢ wybudowanej sieci
transportu szynowego i km 5,3 53
trolejbusowego
Dlugos$¢ zmodernizowanej
sieci transportu szynowego km 37,85 37,85
i trolejbusowego
Liczba zakupionych
jednostek taboru szt. 39 39
komunikacji miejskiej
Systemy komunikaciji
miejé/kiej o)t/vjete telemaiyka szt. 1 1
L|czpa wybudoyvanych szt 4 4
stacji prostownikowych
. Liczba przebudowanych .
POIS.07.03.0 Trﬁlr:];f)?)l:t)lrv ggzn?\ﬁ;eg?w stacji prostownikowych = ‘ ¢ paszgg?(’:tvozvt?slﬁizgr?ych min
21 0-00-006/10- Adl o .| 248044 728,02 | 30-06-14 Liczba wybudowanych - oso6b/ro 18,9 4,26
00 glomeracji i we Wroctawiu Zintegrowanych weziéw szt 5 2 przez usprawniony K
Etap | any ¢ ’ transport miejski
przesiadkowych
Liczba wybudowanych
mechanizméw nastawczych szt. 12 12
w zwrotnicach najazdowych
Liczba przebudowanych
perondw przystankowych szt. 13 13
Liczba nowo
wybudowanych
przystankéw wyposazonych szt 26 26
w meble miejskie
Liczba wyposazonych
parkingév[\)/ bike&ride szt. 2 2
Llc_zba'prz_el_aud_owgnych szt 1 1
obiektéw inzynieryjnych
Zwiekszenie mozliwosci dodatkowa liczba
POIS.07.03.0 przewozowych Szybkiej Liczba zakupionego taboru pasazeréw obstuzonych
22 0-00-028/13- Kolei Miejskiej Sp. z 0.0.w | 64 050 111,57 28-02-14 K PR A szt. 10 10 przez usprawniony os./rok | 9 270,00 9 206,00
) omunikacji miejskiej -
00 ruchu aglomeracyjnym transport miejski w 2015
Warszawy na istniejgcych i r.
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planowanych liniach - Y Liczba os6b
F;Z{E{’}:)‘;‘gﬁg éf}‘izgztrik _— 6 226 6 226 korzystajacych z osoby/r | 738253 | 705751
komunikacii miciskiei komunikacji miejskiej w ok 560,00 111,00
)l miejskiey 2015r.
Modernizacja elektrycznych
POIS.07.03.0 Zl?c?lz?ctmctt:agrczyérxg?é(jvo liczba zmodernizowanych 0szczednos$¢ czasu w EUR/ro 1544
23 0-00-885/13- pasazerskich w ruchu 58 018 406,30 31-03-14 Jedl?glztgtvga%oru szt. 7 77 przewozach pasazerskich K 1 544 305 304.61
regionalnym i w obrebie ! 9
aglomeracji warszawskiej
Dlugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasu w 5684
drog ekspresowych km 9,41 9,41 przewozach pasazerskich pin/rok | 5 684 445 445,46
Llczbglvyybudov_vanych szt 2 2 Oszczednos¢ czasu w pinfrok | 1036 115 1036
przejs¢ dla zwierzat przewozach towarowych 114,64
Liczba wypadkéw na
przebudowanych
Liczba wybudowanych odcinkach (roczna liczba szt. 0,13 0
POIS.08.02.0 . . . szt. 8 8 .
24 | 0-00-051/09- N Budowa obyvodmcy m. 46 613 336,57 | 31-12-12 wiaduktow wypadkoyv nal mln
o1 owogard w ciggu drogi S-6 pojazdokilometrow)
Liczba ofiar $miertelnych
wypadkéw na
przebudowanych
Liczba wybudowanych szt 1 1 odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 0
obwodnic ' Smiertelnych w ciggu roku
nalmin
pojazdokilometrow)
Dlugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasuw | euro/ro 30 093
drdg ekspresowych L A DAY przewozach pasazerskich k D 2 293
w tym: w sieci TENT-T km 47,20 47,20 Oszczednosc czasuw | eurolio | g g7 170 | 6 974 170
przewozach towarowych k
Liczba wypadkéw na
przebudowanych
POIS.08.02.0 | Budowa drogi ekspresowej odcinkach,(roczna liczba szt. 0,11 0,11
25 | 0-00-060/10- | S-8 na odcinkuWroctaw | 293 377 109,65 | 30-06-13 . L e A il
o1 (Psie Pole) - Sycow. Liczba pojazdokilometréw)
wybudowanych/przebudow — 34 34 Liczba ofiar $miertelnych
anych obiektéw ' wypadkoéw na
inzynieryjnych przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 0,01
Smiertelnych w ciggu roku
na 1 min
pojazdokilometréw)
POIS.08.02.0 Budowa drogi ekspresowej DiL(ljggéé Kvybudowan?]/ch Kkm. 787 787 Oszczedrr]]oéé czasukw ) eurIS/ro 2935629 | 2 935 629
oSl i i- rog ekspresowyc ' ' rzewozach pasazerskic
26 | 0-00-064/11- Slf_’u"é'fr?gxrzne;;oc?r']ﬁk' 52 453 870,60 | 31-12-12 - bg E - hdd - P e ba /
01 o . ) Iczba wybudowanyc szczednos¢ czasu w euro/ro
obwodnicy m. Kock i Woli obwodnic szt L 1 przewozach towarowych k 668848 | 668848
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Skromowskiej o dtugosci Liczba wypadkéw na
7,87 km przebudowanych
odcinkach (roczna liczba szt. 0,15 0
wypadkéw na 1 min
Liczba pojazdokilometréw)
wybudowanych/przebudow Liczba ofiar $miertelnych
S szt. 8 8 .
anych obiektow wypadkéw na
inzynieryjnych przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,02 0
Smiertelnych w ciggu roku
na 1 min
pojazdokilometréw)
Diuggsc wybudowanych km 9.61 961 Oszczednosé czasu w euro/ro 22 647 257 22 647
drég ekspresowych przewozach pasazerskich k 257
Dilugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasu w euro/ro
drég krajowych Ly £ 25 przewozach towarowych k JEasl | sl ted
Liczba wypadkéw na
8 przebudowanych
POIS.08.02.0 Zachodnia obwodnica todzi L|czba0vt\;3\:\tl)(;1(§ir3\évanych szt. 1 1 odcinkach (roczna liczba szt. 0,14 0,01
27 | 0-00-068/11- | W Ciagu dr.eksp. S-14wraz z | 154 904 426 87 | 31-12-12 wypadkow na 1 min
o1 obwodnlcal_ Pablan_lc,_ pojazdokilometrow)
odc.obwodnica Pabianic Liczba ofiar $miertelnych
LEZ2EE) prvzvt)algﬁglg\?vvavnr;i:h
wybudowanych_/prz,e sty szt. 16 16 odcinkach (liczba ofiar szt. 0,02 0
anych obiektow - Invch . K
inzynieryjnych $miertelnych w ciagu roku
na 1 min
pojazdokilometrow)
B Oszczednosé czasuw euro/ro 4086705 | 4 086 705
Dlugos¢ wybudowanych Kkm 6.77 677 przewozach pasazerskich Kk
drég ekspresowych Oszczednos¢ czasu w euro/ro 576 042 576 042
przewozach towarowych k
Liczba wypadkéw na
przebudowanych
POIS.08.02.0 Przebudowa DK 12/74 do odcinkach (roczna liczba szt. 0,22 0
28 | 0-00-069/11- parametrow drogi 88 080 008,56 | 31-12-12 . wypadkow na 1 min
00 ekspresowej na odcinku Liczba pojazdokilometrow)
Kielce - Cedzyna wybudowanych/przebudow szt 9 9 Liczba ofiar $miertelnych
anych obiektow ' wypadkéw na
inzynieryjnych przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,03 0
Smiertelnych w ciggu roku
nalmin
pojazdokilometrow)
POIS.08.02.0 | Budowa drogi ekspresowej Oszczednos¢ czasu w pin/rok 93 400 93 400
P 56 j rzewozach pasazerskich 977,85 977,85
29 | 0-00-001/08- S7, odcinek Grojec- 124352 352,30 | 31-12.10 | Diugosc wybudowanej km. 17,834 17,834 | PrZewozach pa :
: i drogi ekspresowej Oszczednosé czasu w 29 265 29 265
00 Biatobrzegi pIn/rok
przewozach towarowych 583,20 583,20
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Liczba wypadkéw na
przebudowanych

odcinkach (roczna liczba szt. 0,12 0,02
wypadkéw na 1 min
Liczba pojazdokilometréw)
wybudowanych/przebudow i 15 15 Liczba ofiar $miertelnych
anych obiektow ' wypadkow na
inzynieryjnych przebudowanych
odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 0,01
Smiertelnych w ciggu roku
na 1 min
pojazdokilometréw)
. . Dlugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 9085
POIS.08.02.0 | Budowa drogi ekspresowej drég ekspresowych km 6,89 6,89 przewozach pasazerskich k 9085858 | g5g 31
30 | 0-00-053/09- S-19, odcinek Stobierna - 60 233 057,72 | 31-03-14 » ”
00 RzeS7Z6W Diugos}c wyb_udowanych km 14 14 Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 1759 069 1759
drdg krajowych ' ! przewozach towarowych k 069,21
Dlugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 2721
drég ekspresowych km 22,13 22,13 rzewozach pasazerskich k 2721416 416,24
p p p
Dlugos¢ wybudowanych Oszczednos¢ czasu w EUR/ro 516
drég krajowych km 1.37 137 przewozach towarowych k 516 508 507,61
Liczba wypadkéw na
. . . przebudowanych
Budowa drogi ekspresowej Liczba wybudowanych szt. 1 1 odcinkach (roczna liczba | szt 0,12 0,12
POIS.08.02.0 . A bwod ) )
S7, odcinek Radom(Jedlinsk) obwodnic adkéw na 1 min
31 | 0-00-059/10- . - 208 445 056,80 | 31-12-13 wyp
00 -JQdI’ZB]OW,' na o'dcmku pojazdokilometréw)
obwodnicy Kielc Liczba ofiar $miertelnych
Liczba prvzvc)algﬁglé\?vvavnr;ih
wybuog)nwgﬂy(;:gg)krtz&t;udow szt. 57 57 odcinkach (liczba ofiar szt. 0,01 0,01
inych obi Smiertelnych w ciggu roku
inzynieryjnych na1min
pojazdokilometrow)
Pojemnos¢ czynna min
podZ|emnyc_h magazynow | oo 330 360
gazu ziemnego
POIS.10.01.0 Podziemny Magazyn Gazu Liczba rozbudowanych Pojemnos¢ buforowa
32 | 0-00-001/09- Str)‘/s\ ch o?:i ng 98 785 756,03 14-12-12 podziemnych magazynéw szt. 1 1 podziemnego magazynu | min m3 728,00 728,00
00 gazu ziemnego gazu ziemnego Vb
Pojemnos¢ catkowita
podziemnego magazynu | minm3 | 1 058,00 1 088,00
gazu ziemnego Vc
Budowa farmy wiatrowej Moc zainstalowana energii MW 33 38
POIS.09.04.0 wraz z niezbedng elektrycznej z wiatru <A i ;
33 | 0-00-102/09- | infrastrukturg towarzyszaca | 53 351 366,15 | 31-03-12 Liczba jednostek llos¢ e”ezr%\'/'i;'ﬁlk”ycznel Mth’ "1 80332 |65130,64
00 w obrebie miejscowosci wytwarzania energii Szt. 19 19

Golice

elektrycznej z wiatru
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Liczba wybudowanych s . .
jednostek wytwarzania szt. 24 24 llosc energii elektrycznej | MWhITo | g 584 09 | 97 599,70
) ) - S z wiatru (netto) k
POIS.09.04.0 | Budowa farmy wiatrowej o energii elektrycznej z wiatru
34 | 0-00-108/09- mocy 48MW w gminie 65 769 045,81 30-04-12 Moc zainstalowana energii MW 48 48
00 Pelplin elektrycznej z wiatru llos¢ energii elektrycznej | MWh/ro
: 112 957,00 | 99 416,84
. . z wiatru (brutto) k
Wybudowanie stacji GPZ szt. 1 1
Liczba wybudowanych ) " .
jednostek wytwarzania Szt. 17 17 llose e”ezr%\','i;'ik"ycznej Mth/ 01 93680,00 |74 156,20
energii elektrycznej z wiatru
POIS.09.04.0 : . llo$¢ zaoszczgdzonej
35 | 0-00-109/09- | BUdOWAfamMY Waliowe] | gy 76311738 | 310312 energii w wyniku realizacji | ™Y | 93 680,00 | 74 156,20
00 Moc zainstalowana energii projektu
SO MW 34 34
elektrycznej z wiatru
Usredniony czas pracy h 2 755,29 2 181,06
Liczba jednostek
POIS.09.04.0 | Budowa kotta na biomase w wytworzenia energii Szt. 1 1 » ) .
36 | 0-00-004/10- PKE S.A. Elektrownia | 71003181,85 | 10-09-13 | _elektrycznej z biomasy flose enzeg?(')'rﬁfsrycznej Mth/ 1 360000 | 360000
00 Jaworzno IlI - Elektrownia Il Moc zainstalowana energii Mwe 50 50
elektrycznej z biomasy
Liczba wybudowanych
Budowa zespotu sitowni jednostek wytwarzania Szt. 14 14 s " .
37 |POIS.09.04.0 1\ imiowych KUKINIA 0 mocy |52 710 670,67 | 30-11-13 | energii elektrycznej z wiatru llos¢ energil elekirycznej | MWRITO | o, 796 50 | 92 796,56
0-00-052/10 = = z wiatru k
28 MW Moc zainstalowana energii
S MW 28 28
elektrycznej z wiatru
. i Liczba jednostek
Bluiowa dwudziestu ﬁWOCh wytwarzania energii szt. 22 22 | " o
POIS.09.04.0 | elektrowni wiatrowych o L elektrycznej z wiatru llo$¢ energii elektrycznej | MWh/ro 121
38 10.00-072/10 |tacznejmocy 45,1 Mw w | 4422103241 1 30-11-13 R —— 2 wiatru Kk [HE5510.00 51000
gminie Legnickie Pole | energ MW 45,10 45,10
elektrycznej
Liczba os6b
Liczba wybudowanych odwiedzajgcych osoby/r
obiektéw instytuciji kultury szt 1 1 dofinansowane instytucje ok 342747 1030617
kultury*
POIS.11.02.0 "Budowa Centrum Nauki Liczba obiektow instytucji
39 | 0-00-045/09- : o 87 271 938,15 30-09-11 kultury zapewniajgcych . .
Kopernik w Warszawie X szt 1 1 Przewidywana catkowita
02 dostep dla osob liczba bezposrednio
niepetnosprawnych p szt 70 159,5
utworzonych nowych
Liczba bezposrednio etatéw (EPC)*
utworzonych nowych szt 5 5
etatéw (EPC)
POIS.11.02.0 ,Budowa Opery i Filharmonii Liczba os6b
40 | 0-00-044/08- | Fodlaskiej-Buropejskie | 4y 63769727 | 28.09-12 | LicZbawybudowanych szt 1 1 _Odwiedzajacych | 0sObyIr | 447909 | 210423
03 _ Centrum Sztuki w obiektow instytucji kultury dofinansowane instytucje ok
Bialymstoku - etap Il, stan kultury
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wykonczeniowy”

Liczba obiektéw instytuciji
kultury zapewniajgcych

dostep dla osob szt 1 1 Przewidywana catkowita
niepetnosprawnych l:'f\;gggszgﬁ ?:'gdn:% szt 50 141,25
Liczba bezposrednio etatév)\// (EPCV;N
utworzonych nowych szt 182 182

etatow (EPC)

* wartosci dot. osiggnietego efektu ekologicznego (réznica pomiedzy wartoscig bazowa i docelowa)

Tabela F. Projekty du ze zakonczone — osi ggni ete warto $ci wska znikow
Tabela uwzglednia projekty o koszcie catkowitym z przedziatu 25-50 min euro

Data
zakonczenia
realizacji
projektu

Catkowita
warto §¢
projektu

Numer
umowy
projektu z
KSI SIMIK
07-13

Wskaznik produktu Wskaznik rezultatu

Tytut projektu
Warto $¢
osi agni eta
*

Planowana
warto §¢

Warto $¢
osi agni et

Planowana

dedliee warto $¢

Nazwa wska znika
tka

Nazwa wska znika

(euro)

(dd-mm-rr)

3

4

6

docelowa
7

a
8

docelowa*

12

Liczba inwestycji w Zmiana emisji gtéwnych
POIS.04.05.0 Rozbudowa 10S w celu zakresu? ochrony szt. 1 1 zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok | 8 787,09 8 787,09
. . . p 25168 powietrza SO,
1 | 0-00-025/08- | odsiarczania spalin z blokéw 1-8 089.27 14-08-09 - _ - - ke
00 w Elektrowni Potaniec ) Liczba bezposrednio Zmiana emisji glow_nych
utworzonych nowych szt. 0 0 zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 58,76 58,76
miejsc pracy pyty
Liczba bezposrednio Zmiana ilosci odzyskanych
£015.04.02.0 Budowa zakiadu pr_zgrobu zlpmu, unNor:]zigjr:S{cSrgg;vych szt. 100 100 od;e;(;(c)‘\évi %l\tl)?o\:\;s&egg]ch Mg/rok | 43 000,00 | 43 000,00
Py odpadéw aluminiowych i 25 099 : : = : :
2 | 0-00-002/08- rodukcii stonéw odlewniczych - | 35283 30-04-12 Liczba inwestycji w Przewidywana catkowita
06 P )i stop eta Y ’ przedsiebiorstwach w szt 1 1 liczba bezposrednio szt 100 100
p zakresie racjonalizaciji : utworzonych nowych :
gospodarki odpadami etatow (EPC)
Liczba inwestycji w . S
przedsiebiorstwach w 1 1 Zmiana emisji glow_nych | Malrok 907 907
zakresie ochrony szt. zanieczyszczen powietrza: g/rol
POIS.04.05.0 | Zmiana technologii spalania - powietrza 2
3 0_00_'011' /oé- przebudowa kotta weglowego OP 24 027 31-05-11 Zmiana emisji gldwnych
130/K2 w EC Czechnica na kociot 224,50 . . . zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 6,4 6,4
01 biomas Liczba bezposrednio NO
y utworzonych nowych szt. 0 0 Ziana emisj? giGwmych
miejsc pracy (EPC) zanieczyszczen Mg/rok | 209 600,00 | 209 600,00
powietrza:CO,
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Zmiana emisji gtbwnych

Liczba bezposrednio zanieczyszcszgh powietrza: | Mg/rok 532,9 532,9
utworzonych nowych szt. : ~2 __
Aof Zmiana emisji gtbwnych
. . - miejsc pracy (EPC) . ; ; .
POIS.04.05.0 Qgramczemg emis;ji zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 87,7 87,7
4 | 0-00-005/10- zanieczyszczen poprzez 32 556 13-07-13 NOy
04 modernizacje bloku 462,44 Zmiana emisji gtbwnych
cieptowniczego w EC Tychy Liczba inwestycji w zanieczyszczen Mg/rok | 296 262,90 | 296 262,90
przedsiebiorstwach w szt powietrza:CO,
zakresie ochrony ’ Zmiana emisji gtbwnych
powietrza zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 9,4 9,4
pyty
Zmiana emisji glbwnych
zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 50,05 50,05
SO,
Zmiana emisji glbwnych
zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 75,9 75,9
POIS.04.03.0 Budowa uktadu oczyszczania Liczba inwestycji w _ O,
5 | 0-00-017/09- | 982U koksowniczego z NH3 i H2S 45 465 30-10-12 przedsigbiorstwach w szt Zmiana emisji gtéwnych
00 w koksowni w Watbrzychu - 934,39 zakresie ochrony ’ zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 125,11 125,11
Zadanie nr 2 powietrza
Zmiana emisji glbwnych
zanieczyszczen powietrza: | Mg/rok 25,83 25,83
pyty
zmiana ilosci odpadéw
wytwarzanych Mg/rok 85 85

* wartosci dot. osiggnietego efektu ekologicznego (réznica pomiedzy wartos$cig bazowg i docelowa)
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