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2. PRZEGLAD REALIZACJI PROGRAMU
OPERACYJNEGO

Niniejszy dokument zostatl przygotowany zgodnie z obowigzujgcym wzorem sprawozdania rocznego
z realizacji programu operacyjnego (zalgcznik VI rozporzadzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia
1 wrzesnia 2009 r. zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiajgce szczegétowe
zasady wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogélne
dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spdjnosci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z pdzn. zm.). Sprawozdanie ma charakter
przegladu wynikéw realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko (POIiS), przedstawia
analize efektéw finansowych i rzeczowych oraz probleméw w realizacji Programu w 2014 roku.
Rekomendacje i zalecenia formutowane przez Komisje Europejska (KE) zostaty uwzglednione
w odpowiednich punktach sprawozdania. Dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu zostaty
przeliczone w oparciu o kurs euro/zt (4,1798).

Wszelkie odniesienia do wartosci alokacji przyznanej na priorytety w przypadku zastosowania
mechanizmu elastycznosci uwzgledniajg przesuniecia wynikajgce z zastosowania ww. mechanizmu
i szczegbtowo zostaty opisane w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

Ponizszy wykres przedstawia fgczng wielkos¢ srodkow finansowych z Unii  Europejskiej
zaangazowanych w realizacje POIIS w podziale na sektory z uwzglednieniem przesunie¢
wynikajgcych z zastosowania mechanizmu elastycznosci.

WYKRES 1. PODzIAL ALOKACJI POIIS NA SEKTORY (DANE W MLN EURO | %)

PODZIAL ALOKACJ POIIS NA SEKTORY

1620; 6%

5 066: 18% ENERGETYKA
5 o

m SRODOWISKO
B KULTURA
® ZDROWIE
B SZKOLNICTWO WYZSZE

396; 1% ¥ POMOC TECHNICZNA
647; 2% B TRANSPORT

19 735; 70%

ZRODLO: OPRACOWANIE I1Z POIIS NA PODSTAWIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO (WERSJA 4.0)
Z UWZGLEDNIENIEM PRZESUNIEC WYNIKAJACYCH Z ZASTOSOWANIA MECHANIZMU ELASTYCZNOSCI
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

2.1. REALIZACJA | ANALIZA POST EPOW

2.1.1. INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOW RZECZOWYCH
W REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO

Informacje na temat postepu rzeczowego Programu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU | POSTEP
FIZYCZNY PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO, ZAt ACZNIKU IV POSTEP FIZYCZNY
WG PRIORYTETOW, ZAEACZNIKU V WSKAZNIKI KONTEKSTOWE | ZAtACZNIKU VIII WSKAZNIKI KLUCZOWE
(CORE INDICATORS) 2007-2013 do niniejszego Sprawozdania.

Szczegolowe informacje na temat post epu rzeczowego Programu zostaly zaprezentowane
W PUNKCIE 2.1.6.2 ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO | RZECZOWEGO, hatomiast dane dotycz ace
post epu rzeczowego priorytetbw w  ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.1.2. INFORMACJE FINANSOWE

Postep finansowy POIli § w podziale na zrédta finansowania w roku 2014 i narastajgco zostat
przedstawiony w zA: ACZNIKU Il do niniejszego Sprawozdania.

Szczegotowe informacje na temat postepu finansowego Programu zostaty zaprezentowane w PUNKCIE
2.1.6.2 ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO | RZECZOWEGO, hatomiast dane dotyczgce postepu
finansowego priorytetdw w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.1.3. INFORMACJA NA TEMAT PODZIALU WYKORZYSTANIA
FUNDUSZY

W zat ACZNIKU 11l do niniejszego Sprawozdania w tabeli Podziat kumulatywny przyznanego wkfadu
wspolnotowego wg kategorii  przedstawione zostaly dane zgrupowane dla wszystkich projektow
cechujacych sie identycznymi wartosciami kodu w kazdej z pieciu klasyfikacji: Priorytetowy obszar
tematyczny, Forma finansowania, Obszar, Rodzaj dziatalnosci gospodarczej i Lokalizacja.

Analizujgc  kody interwencji wedtug kryterium Priorytetowych obszaréw tematycznych nalezy
podkresli¢, ze liderem jest temat priorytetowy 21 Autostrady (sie ¢ TEN-T), dla ktérego wsparcie
wspolnotowe wyniosto blisko 8,5 mid euro (29% wartosci podpisanych umoéw). Drugim pod wzgledem
przyznanego dofinansowania wsparcia jest temat 46 Oczyszczanie $ciekow (3 mid euro, 10%
wartosci podpisanych umow). Najnizsze kwoty wsparcia zostaly zanotowane dla tematéw 54 Inne
dziatania na rzecz ochrony $rodowiska i zapobiegania zagroZzeniom (421,5 tys. euro) oraz 40 Energia
odnawialna stoneczna (1,5 min euro).

Odnoszac sie do Rodzaju dziatalnosci gospodarczej nalezy wskazac¢, ze najwieksza czes¢ srodkow,
bo az 20,2 mld euro zostata przeznaczona na dziatalno $§¢é zwigzang z transportem, natomiast
na dziatalno $¢€ zwigzang ze srodowiskiem naturalnym przeznaczone zostato 4,7 mid euro.

Analizujgc rozmieszczenie regionalne (kryterium Lokalizacja) nalezy zauwazyé, ze najwyzsza kwota
zostata przyznana na dofinansowanie projektow realizowanych w wojewodztwie mazowieckim
(5,5mld euro) oraz $lagskim (3 mld euro ). Wojewddztwami o najnizszej wartosci przyznanego
wsparcia sg opolskie 455,7 min euro i podlaskie 506,7 min euro.

W ramach catego POIiS zostata udzielona bezzwrotna pomoc (kod klasyfikacji 01). Natomiast, biorgc
pod uwage kryterium Terytorium nalezy pamieta¢, ze POIiS jest Programem ogoélnokrajowym (kod
klasyfikacji 00).

2.1.4. POMOC W PODZIALE NA GRUPY DOCELOWE

Cze$¢ wspoinotowg alokacji w ramach POIiS tworzg dwa fundusze unijne: Fundusz Spgjnosci -
22,39 mld euro - oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 5,95 mld euro. Srodki z tych
funduszy kierowane sg na pomoc w realizacji réznych typow projektéw w ramach szesciu sektoréw:
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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

srodowiska, transportu, energetyki, kultury, zdrowia i szkolnictwa wyzszego. Czes$¢ srodkéw
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spdjnosci jest réwniez wykorzystana
na finansowanie dziatan Pomocy Technicznej w ramach POIiS.

Szczegotowe informacje o wsparciu ze srodkéw wspélnotowych w podziale na specyficzne grupy
docelowe, sektory lub obszary zostaly zamieszczone w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA
PRIORYTETY.

2.1.5. POMOC PONOWNIE WYPLACONA LUB WYKORZYSTANA

Informacje na temat srodkéw wycofanych w zwigzku z powstatymi nieprawidtowosciami przedstawia
ponizsza tabela.

TABELA 1. INFORMACJE O KWOTACH WYCOFANYCH W ZWIAZKU Z WYKRYTYMI NIEPRAWIDEOWOSCIAMI
(DANE W EURO)

Kwoty wycofane!

Catkowita kwota

Catkowita kwota

. : wycofanych e . Kwota wycofanego
Numer i nazwa priorytetu wydatkéw moldgc:}\;v:\advem% " g?::‘kz: w | odpowiedniego wkiadu
poniesionych y b4 ycotany publicznego w zwiazku
przez BUbliezny CHuleses z nieprawidtowosciami
beneficjentow nieprawidtowosci
e 174142584 174005249 1690 839,01 1689 652,57
2. Gospodarka odpadami 194 363,38 194 363,38 1050,75 1050,75

ochrona powierzchni ziemi

3. Zarzadzanie zasobami i
przeciwdziatanie 3 357,79 2 854,12 2938,16 249744
zagrozeniom Srodowiska

4. Przedsigwzigcia

dostosowujace

przedsigbiorstwa do 472351 14.170,53 47 2351 14.170,53
wymogow ochrony

Srodowiska

5. Ochrona przyrody

i ksztattowanie postaw 49 746,92 49 733,6 35 428,68 35 428,68
ekologicznych

6. Drogowa i lotnicza sie¢
TEN-T

7. Transport przyjazny
Srodowisku

8. Bezpieczenstwo
transportu i krajowe sieci 1978 075 1978 075 1947 858,26 1 947 858,26
transportowe

9. Infrastruktura

energetyczna przyjazna 2 498,71 1333,41 0 0
Srodowisku

10. Bezpieczenstwo
energetyczne

11. Kultura i dziedzictwo
kulturowe

9 036 363,34 9 036 363,34 9004 922,32 9004 922,32

1224 291,26 1224 039,76 372 321,24 372 321,24

47 413,58 25 606,3 0 0

630 027,52 614 264,6 630 027,52 614 264,6

' Wartoéci kwot wycofanych nie powinny podlega¢ poréwnywaniu pomiedzy latami jak réwniez pomiedzy priorytetami.
Wysokos¢ tych kwot jest uzalezniona od zakwalifikowania kwoty jako podlegajgcej odzyskiwaniu lub jako kwoty wycofanej, co
jest z kolei uzaleznione od licznych czynnikéw takich jak np. typ beneficjenta realizujgcego projekt.
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Kwoty wycofane!

Catkowita kwota
wycofanych

Catkowita kwota
Odpowiadajacy wydatkow
wycofany wkiad wycofanych w
publiczny odniesieniu do
nieprawidtowosci

Kwota wycofanego
odpowiedniego wktadu
publicznego w zwiazku
z nieprawidtowosciami

Numer i nazwa priorytetu wydatkow

poniesionych
przez
beneficjentow

12. Bezpieczenstwo
zdrowotne i poprawa
efektywnosci systemu
ochrony zdrowia

13. Infrastruktura szkolnictwa
Wyzszego

14. Pomoc techniczna —
Europejski Fundusz Rozwoju 288,5 288,5 0 0
Regionalnego

15. Pomog techniczna ~ 2169354 2169354 12.018,09 12 018,09
Fundusz Spojnosci

15494 699,26 | 15 420 757,35 14 237 684,45 14187 229,8

ZRODLO: NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z KWOT WYCOFANYCH | ODZYSKANYCH, KWOT POZOSTALYCH DO ODZYSKANIA
ORAZ KWOT NIEODZYSKIWALNYCH NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 2 PRZESLANEGO PRZEZ INSTYTUCJE CERTYFIKUJACA DO KE

482 582 482 582 468 372,84 468 372,84

35 336,78 35 336,78 24 672,48 24 672,48

Zgodnie z zapisami art. 98 rozporzadzenia nr 1083/2006 kwoty wycofane w zwigzku z wykrytymi
nieprawidtowosciami nie bedg ponownie wykorzystane na operacje, ktore byly poddane korekcie.
Srodki te zostang wykorzystane na wydatki zwigzane z realizacjg projektéw POIiS.

Catkowita kwota odzyskanych wydatkéw poniesionych przez beneficjentéw wyniosta 744,7 tys. euro,
natomiast odzyskany wktad publiczny opiewat na kwote 710,1 tys. euro.

2.1.6. ANALIZA JAKO SCIOWA

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostaly naj  wazniejsze informacje podsumowuj ace
zdarzenia maj gce istotny wplyw na wdra zanie Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko w roku 2014, m.in.:

e zmiany w dokumentach programowych;

* zmiany legislacyjne majgce wptyw na wdrazanie Programu;

e zmiany na Liscie projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko;

e realizacje zalozen Strategii Europa 2020;

e realizacje zalozen Strategii UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB).

W tym punkcie przedstawiony zostat rOwniez postep w realizacji wdra zania celéw Programu
w oparciu o wska zniki wykonania post epu finansowego i rzeczowego

2.1.6.1. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

W 2012 r. zainicjowane zostaly dziatania zwigzane z kolejng aktualizacjg Programu (wersja 4.0).
Przedmiotem aktualizacji byly w szczegdélnosci zmiany we wskaznikach wykonania rzeczowego,
zmiany o charakterze finansowym (ze szczegélnym wskazaniem na sektor kolejowy) oraz aktualizacja
wykazu duzych projektéw (bedacego zalgcznikiem do Programu). Po uzgodnieniu proponowanych
zmian, na posiedzeniu z 8 kwietnia 2013 r., dokument zostat zatwierdzony przez Komitet Monitorujgcy
POIiS, a nastepnie z poczatkiem czerwca 2013 r. przestany do akceptacji Komisji Europejskiej przez
system elektronicznej wymiany danych SFC2007.

27 stycznia 2014 r. Komisja Europejska podjeta decyzje o zmianie Programu.
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SZCZEGOLOWY OPIS PRIORYTETOW

W 2014 r. czterokrotnie aktualizowany byt Szczegdtowy Opis Priorytetdbw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013 (dalej SzOP). Wiegkszo$é zmian miata charakter finansowy —
realokacje w ramach priorytetéw. Proponowany kierunek i skala zmian wynikaly z przeprowadzonej
oceny mozliwosci absorpcyjnych w ramach poszczegdlnych dzialan, ograniczajac ryzyko braku
petnego wykorzystania dostepnej alokacji w poszczegdinych priorytetach.

AKTUALIZACJA MARZEC 2014 R.

Zmiana SZOP (wersja 3.16). zatwierdzona 20 marca 2014 r., uwzglednita zmiany wynikajgce ze
zmiany Programu oraz zmiany wynikajace z biezgcego wdrazania Programu, w tym réwniez
realokacje srodkéw w ramach priorytetéw IlI, IV i V, VI, i XV.

AKTUALIZACJA CZERWIEC 2014 R.

Modyfikacja SZOP (wersja 4.1) zatwierdzona zostata 17 czerwca 2014 r. Gtéwnym przedmiotem
zmian byta realokacja srodkéw UE pomiedzy wybranymi dziataniami w obrebie priorytetéw: II, 1lI, IV,
V, VII, IX oraz XII.

AKTUALIZACJA WRZESIE N 2014 R.

Kolejna aktualizacja SZOP (wersja 4.2) zostata zatwierdzona 16 wrzednia 2014 r. Zmieniony
dokument uwzgledniat realokacje w obrebie priorytetow VII, IX oraz XI.

AKTUALIZACJA GRUDZIE N 2014 R.

Czwarta w roku 2014 zmiana SzOP (wersja 4.3) zostata zatwierdzona 5 grudnia 2014 r. Przedmiotem
zmian byty gléwnie zmiany finansowe — realokacja srodkdéw w ramach priorytetéw V, VIII, IX, XI oraz
XIl.

ZMIANY LEGISLACYJINE

WYTYCZNE W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOSCI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

Gléwne zmiany wprowadzone do wytycznych wynikaty z potrzeby dostosowania ich do zmian
wynikajgcych ze zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
i przeksztatcenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wprowadzone zostaly réwniez zmiany
wynikajgce z odstgpienia od wspétpracy MKIiDN z WWPE. Dodatkowo wydtuzone zostaty terminy dla
IP/IW na przekazanie sprawozdania koncowego. Doprecyzowany zostat réwniez zakres danych we
wzorze do sprawozdania rocznego, wprowadzono roOwniez zmiany redakcyjne, uaktualniajace
i doprecyzowujgce.

ZALECENIA DOTYCZ ACE ZAMKNIECIA PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-
2013

Zalecenia zostaly sporzgdzone w oparciu o zapisy rozporzadzenia ogélnego, Wytycznych Komis;ji
Europejskiej dotyczgcych zamkniecia programéw operacyjnych przyjetych do celéw pomocy
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego i Funduszu
Spojnosci (2007-2013), jak rowniez uwzgledniajg stanowisko IK NSRO, IA i Instytucji Certyfikujgcej.
Zalecenia zostaly skonsultowane z instytucjami posredniczacymi i wdrazajgcymi w ramach POIiS.
Odbyto sie réwniez spotkanie uzgodnieniowe, na ktérym omdéwione zostaly uwagi zgtoszone podczas
konsultacji. Zalecenia obowigzujg od 21 pazdziernika 2014 r.

ZMIANY W SYSTEMIE WDRAZANIA

Od 1 stycznia 2014 r. Wiadza Wdrazajgca Programy Europejskie przestata petni¢ zadania Instytuciji
Wdrazajgcej w odniesieniu do Xl osi priorytetowej. Za realizacje zadan delegowanych dotychczas IW
odpowiedzialna jest Instytucja Posredniczaca, tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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W sektorze zdrowia planowane jest wytgczenie Centrum Systeméw Informacyjnych Ochrony Zdrowia
(Instytucja Wdrazajaca w sektorze zdrowia) z systemu realizacji POIiS i przejecie przez Ministerstwo
Zdrowia (IP) od 1 lipca 2015 r. zadan dotychczas realizowanych przez CSIOZ w ramach POIiS.

IZ monitoruje zapewnienie realizacji wszystkich obowigzkéw powierzonych IP bez uszczerbku dla
realizacji projektow oraz certyfikacji ptatnosci do KE.

OPIS SYSTEMU ZARZADZANIA | KONTROLI DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

19 maja 2014 r. zostata zaakceptowana i przekazana do Instytucji Audytowej kolejna wersja Opisu
systemu zarzgdzania i kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

W OSZiK POIi § wprowadzono zmiany dotycz ace m.in.:

e regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;

e regulaminéw organizacyjnych DPI, DWI, DCD (IC);

e zakresu zadan IZ w zwigzku z powstaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju skutkujgcym
przejeciem przez 1Z zadan, ktére uprzednio na podstawie zawartego porozumienia byty
delegowane do IP w sektorze transportu;

e zadan IW w sektorze transportu (CUPT) wynikajacych z Porozumienia miedzy 1Z
a CUPT zawartego 8 stycznia 2014 r.;

e zmiany zakresu zadanh IP w sektorze kultury (MKiDN) w zwigzku z zaprzestaniem z 1 stycznia
2014 r. petnienia przez Wiadze Wdrazajgcg Programy Europejskie funkcji IW w sektorze
kultury i przejecia przez IP (MKIiDN) zadan, ktére uprzednio na podstawie zawartego
porozumienia byty delegowane do WWPE;

e Woytycznych w zakresie projektow indywidualnych;

e zmiany w sektorze kultury dotyczgce zasad sporzadzania i przekazywania poswiadczen
i deklaracji wydatkéw oraz wnioskéw o ptatnosé okresowg od IP do IC;

e wykazu porozumien i anekséw porozumien pomiedzy IZ-IP oraz IP-IW;

« struktur, zadan oraz nazw poszczegélnych komérek organizacyjnych IP (MKIiDN, MG, MS,
MZ, NCBIR) oraz IW (CUPT, INIG, CSIOZ, OPI, CKPS, NFOSIGW, WFOSIGW: Poznan,
Szczecin, Opole, Olsztyn, Wroctaw, Lublin, Rzeszéw, Gdansk, Warszawa, Kielce, £0dz).

ZMIANY LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH DLA POIIS

Projekty indywidualne stanowig przedsiewziecia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji
Programu Operacyjnego, ktérych wdrozenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiggniecia
zaktadanych wskaznikéw rozwoju spoteczno-gospodarczego kraju. Sg to przede wszystkim duze
projekty infrastrukturalne oraz najwazniejsze inwestycje prorozwojowe, ktérych proces przygotowania
i wdrazania jest zazwyczaj niezwykle skomplikowany, czasochtonny i kosztowny.

Wszelkie informacje dotyczgce procesu aktualizacji listy (w tym konsultacji spolecznych nowych
projektow planowanych do wigczenia na liste, zakonczenia aktualizacji i ogtoszenia listy wraz
z opublikowaniem sprawozdania z konsultacji spotecznych czy zestawienia uwag zgtoszonych do
nowych projektéw indywidualnych) sg dostepne na stronie internetowej dedykowanej obstudze
Programu www.pois.2007-2013.gov.pl w zaktadce Wstep do Programu> Projekty.

W roku 2014 przeprowadzona zostata jedna aktualizacja Listy projektéw indywidualnych dla Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko? (dalej: LPI). Na obecnym etapie wdrazania POIiS kolejne
aktualizacje LPI koncentrujg sie w gidwnej mierze na przegladzie projektéw juz na nigj
zamieszczonych w oparciu o informacje uzyskiwane w trakcie prowadzonego na biezgco
monitorowania projektéw indywidualnych. Niemniej proces aktualizacji listy moze takze obejmowaé
usuwanie projektow badz dopisywanie nowych inwestycji.

2 Pod koniec listopada 2014 r. uruchomiona zostata aktualizacja LPI, ktéra zakonczyta sie ogtoszeniem zmienionej listy 9 lutego
2015r.
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AKTUALIZACJA — CZERWIEC 2014 R.

10 czerwca 2014 r. zako nczyla si e aktualizacja LPI, ktéra obj eta swoim zakresem sektory
srodowiska, transportu, energetyki, kultury atak  ze zdrowia. Na zaktualizowanej liscie znajduje sie
567 przedsiewzie¢ o tgcznej wartosci 59,5 mld euro. Na liscie podstawowej znajduje sie 468
projektow, ktérych wartos¢ wynosi 42,2 mld euro, natomiast pozostale 99 projektdw to projekty
rezerwowe 0 tacznej wartosci prawie 17,3 mld euro. Lgczna warto$¢ dofinansowania UE dla projektow
na liscie wynosi 32,8 mld euro. Projekty z listy podstawowej dofinansowane bedg kwotg
23,8 mld euro. Natomiast kwota dofinansowania UE dla projektow z listy rezerwowej to 9 mid euro.

Na zaktualizowan g liste wigczono 28 nowych projektéw indywidualnych (w tym 16
podstawowych), z czego 15 projektéw dla sektora transportu (6 podstawowych i 9 rezerwowych), 6 —
dla sektora srodowiska (projekty podstawowe), 5 — dla sektora zdrowia (4 podstawowe i 1 rezerwowy)
oraz po 1 projekcie dla sektorOw energetyki i kultury (rezerwowe). tgczna szacowana warto$é
dofinansowania z UE dla nowych projektéw wynosi 331,7 min euro (w tym 269 min euro dla projektow
podstawowych).

Z listy usuni eto 9 projektéw indywidualnych (w tym 2 podstawowe) z sektora srodowiska
(1 podstawowy), transportu (1 podstawowy i 6 rezerwowych) i energetyki (1 rezerwowy) o lgcznej
warto$ci dofinansowania z UE wynoszacej 309,1 min euro.

Dodatkowo na liscie wprowadzono aktualne dane dotyczace projektéw na podstawie prowadzonego
na biezgco procesu monitorowania ich przygotowania i wdrazania. Zmiany nastgpity w zakresie
tytutdw, kosztow, termindw realizacji, nazwy instytucji odpowiedzialnej za realizacje, zakresu
rzeczowego poszczegoélnych projektéow. Wprowadzono réwniez zmiany polegajgce na podziale
projektu, przesunieciu projektéw na liste podstawowg lub rezerwowa.

Zmiany na LPl w ramach sektora srodowiska

Do listy dla sektora srodowiska dodano 6 nowych projektéw podstawowych , dla ktérych tgczna
kwota dofinansowania ze srodkéw UE wynosi 56,2 min euro. Nowe projekty zostaly wigczone na liste
dla nastepujgcych dziatan:

1.1 Gospodarka wodno — $ciekowa w aglomeracjach powy zej 15 tys. RLM — 5 projektéw
podstawowych:

+ Przebudowa oczyszczalni $ciekow LEMNA, typu stawowego w Gminie Swierklaniec na
oczyszczalnie mechaniczno-biologiczng;

e Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w Pisarzowicach;

*  Porzgdkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy;

» Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania $ciekdw komunalnych i deszczowych
w gminie Dobra;

e Rozbudowa sytemu kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Gminie Ozaréw Mazowieckim -
Etap I.

3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutkbw zagro zen naturalnych oraz przeciwdziatanie
powaznym awariom:

»  Zwigkszenie skutecznosci prowadzenia diugotrwatych akcji ratowniczych.

Z listy dla dziatania 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutkéw zagrozen naturalnych oraz
przeciwdzialanie powaznym awariom usunieto 1 projekt podstawowy Doskonalenie stanowisk
do analizowania i prognozowania zagrozen.

Zmiany na LPIl w ramach sektora transportu

Do listy dla sektora transportu dodano 15 nowych pr ojektéw (w tym 6 podstawowych), dla ktérych
taczna kwota dofinansowania ze $rodkéw UE wynosi 237,4 min euro (w tym 200,4 min euro dla
projektow podstawowych). Nowe projekty zostaty wtgczone na liste dla nastepujgcych dziatan:

6.3 Rozwydj sieci lotniczej TEN-T — 1 projekt rezerw  owy:
e Poprawa efektywnosci operacyjnej infrastruktury pola wzlotéw Portu Lotniczego +6dz.

7.1 Rozwdj transportu kolejowego — 1 projekt podsta  wowy:
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e Projekt, dostawa i instalacja elementéw prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej
oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturg techniczng na dworcach,
stacjach i przystankach kolejowych.

7.2 Rozwdj transportu morskiego — 2 projekty podsta ~ wowe:

* Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation — prace

przygotowawcze;
¢  Wymiana taboru plywajgcego i lotniczego Urzedu Morskiego w Gdyni — prace
przygotowawcze.
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych — 1 projekt rezerwowy:

» Zakup nowoczesnego taboru tramwajowego dla zwigkszenia konkurencyjnosci transportu
publicznego w todzi.

7.5 Poprawa stanu $rodl gdowych drog wodnych — 2 projekty podstawowe i 7 pro jektéw
rezerwowych:

 Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie ptyngcej — odbudowa
i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka Odry od Malczyc
do uj$cia Nysy tuzyckiej do Il klasy drogi wodnej - prace przygotowawcze — projekt
podstawowy;

* Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia
zimowego lodotamania - prace przygotowawcze” — projekt podstawowy;

e Modernizacja i budowa obiektow hydrotechnicznych na Odrze skanalizowanej - prace
przygotowawcze” — projekt rezerwowy;

* Modernizacja Kanatu Gliwickiego - prace przygotowawcze” — projekt rezerwowy;

* Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe
oznakowanie szlaku Zzeglugowego - prace przygotowawcze — projekt rezerwowy;

* Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wi$le oraz rewitalizacja Brdy skanalizowanej
wraz z przebudowg obiektow Bydgoskiego Wezta Wodnego, modernizacja $luz

zeglugowych na drodze wodnej Nogatu, Szkarpawy i Martwej Wisly - prace
przygotowawcze — projekt rezerwowy;
 Budowa stopnia wodnego na Wisle ponizej Wtioctawka, element $luza - prace

przygotowawcze — projekt rezerwowy;

* Modernizacja budowli hydrotechnicznych oraz rewitalizacja szlaku zeglownego na Kanale
Bydgoskim, Noteci dolnej skanalizowanej (od km 14,8 do km 176,2), Warcie (od km 0,0 do
km 68,2) i na Noteci dolnej swobodnie ptyngcej (od km 176,2 do km 226,1) - prace
przygotowawcze — projekt rezerwowy;

¢ Modernizacja drogi wodnej rzeki Wisty od km 0+000 do km 92+600 wraz z budowg
stopnia wodnego Niepotomice na gdrnej Wisle - prace przygotowawcze — projekt
rezerwowy.

8.1 Bezpiecze nstwo ruchu drogowego — 1 projekt podstawowy:
Kampania spoteczna dotyczgca prowadzenia pojazdéw po spozyciu alkoholu

Z listy usuni eto 7 projektéw (w tym 1 podstawowy), dla ktérych t aczna kwota dofinansowania
ze srodkow UE wynosita 288,4 min euro  (w tym 10,2 min euro dla projektu podstawowego).
Projekty zostaty usuniete z listy dla nastepujgcych dziatan:

7.1 Rozwdj transportu kolejowego — 2 projekty (1 po  dstawowy i 1 rezerwowy):

 Budowa potgczenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji
gornoslgskiej, odcinek Katowice — Pyrzowice — PRACE PRZYGOTOWAWCZE - projekt
podstawowy;

e« Budowa potgczenia kolejowego MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji
gornoslgskiej, odcinek Katowice — Pyrzowice — projekt rezerwowy.

7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych — 5 projektow rezerwowych:
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« Dostosowanie infrastruktury do obstugi taboru dla I i Il linii metra wraz z zakupem taboru;

¢ Przebudowa wezta komunikacyjnego Rondo Rataje w Poznaniu;

e Odnowa infrastruktury transportu publicznego w ulicach: Dgbrowskiego,
Przybyszewskiego, Reymonta i Hetmariskiej w Poznaniu;

e Przedtuzenie linii tramwajowej z petli Zawady do stacji Poznar — Wschad;

e Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeraciji i we Wroctawiu - Etap II.

Przeniesiono na list e podstawow g 6 projektéw dla nast epujacych dziata n:
6.1 Rozwdj sieci drogowej TEN-T — przeniesiono 2 pr  ojekty

*  Budowa obwodnicy Augustowa;
e Budowa potudniowej obwodnicy m. Stargard Szczeciniski w ciggu drogi krajowej nr 10.

7.1 Rozwdj transportu kolejowego — przeniesiono 1 p  rojekt:
Zakup elektrycznych zespotdw trakcyjnych dla PKP Intercity S.A. Etap Il
7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych — przeniesiono 3 projekty:

« Poprawa funkcjonowania  krakowskiego transportu  miejskiego  poprzez  zakup
niskopodiogowego taboru tramwajowego oraz rozbudowe systemu Krakowskiej Karty
Miejskiej;

e Modernizacja elektrycznych zespotdéw trakcyjnych do obstugi ruchu aglomeracyjnego
i regionalnego, etap I,

« Budowa trasy tramwajowej w ciggu ul. Powstaricow Slgskich oraz modernizacja zaplecza
wraz z wymiang sprzetu w Zakladach Eksploatacji Tramwajow i Zakladzie Naprawy
Tramwajow wraz ze zmiang nazwy projektu na Budowa trasy tramwajowej w ciggu ul.
Powstaricow Slgskich oraz modernizacja zaplecza wraz z wymiang sprzetu.

Podzielono 1 projekt podstawowy dla dziatania 7.2 Rozwo0j transportu morskiego Przebudowa
nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap i Nabrzeze Rumuriskie na 2 projekty:

* Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap | Nabrzeze Rumunskie (FAZA 1) wraz
z pozostawieniem projektu na liscie podstawowej dla dziatania 7.2;

* Przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia — Etap | Nabrzeze Rumuriskie (FAZA Il) wraz
z umieszczeniem projektu na liscie rezerwowej dla dziatania 7.2.

Zmiany na LPI w ramach sektora energetyka

Do listy dla sektora energetyki dodano 1 nowy proje kt rezerwowy w ramach dziatania 10.1
Rozwdj systemow przesytowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa
i przebudowa magazyndéw gazu ziemnego o szacunkowej kwocie dofinansowania z UE
wynoszgcej 20,6 min euro Rozbudowa Tioczni Rembelszczyzna.

Z listy usunieto 1 projekt rezerwowy Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbednej do
utworzenia nowych pojemnos$ci magazynowych ropy naftowej i paliw o szacunkowej kwocie
dofinansowania z UE wynoszacej 7 min euro.

Zmiany na LPI w ramach sektora kultury

Do listy dla sektora kultury dodano 1 nowy projekt rezerwowy w ramach dziatania 11.1 Ochrona
i zachowanie dziedzictwa kulturowego o0 znaczeniu ponadregionalnym o szacunkowej kwocie
dofinansowania z UE wynoszacej 3,2 min euro Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej
rezydencji krélewskiej w Wilanowie.

Zmiany na LPl w ramach sektora zdrowia

Do listy dla sektora zdrowia dodano 5 nowych projek tow (w tym 4 podstawowe), dla ktérych
taczna kwota dofinansowania ze $rodkéw UE wynosi 14,3 min euro (w tym 12,4 min euro dla
projektow podstawowych). Nowe projekty zostaly wigczone na liste dla dziatania 12.2 Inwestycje
w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym:

* Budowa Centrum Leczenia Oparzer — projekt podstawowy;
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* Rozbudowa i doposazenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof.
Adama Grucy w celu poprawy jakosci i dostepnosci udzielanych swiadczer zdrowotnych —
projekt podstawowy;

* Wzmocnienie efektywnosci i dostepno$ci procedur medycznych w zakresie opieki,
pooperacyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie —
projekt podstawowy;

* Adaptacja pomieszczen Il pietra i czesci parteru budynku nr 3 GUMed przy ul. Debinki 7
w Gdarsku na potrzeby Kliniki Neurologii Rozwojowej — projekt podstawowy;

*  Wyzsza jakosc¢ i dostepnos$c leczenia pacjentow poprzez zakup nowoczesnej aparatury
medycznej z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie —
projekt rezerwowy.

Zmiany na LPI w ramach sektora szkolnictwa wy  Zszeqo

W wyniku aktualizacji listy dla sektora szkolnictwa wyzszego nie dodano ani nie usunieto zadnego
projektu z listy.

Ponizsza tabela przedstawia szczeg6towe informacje o liczbie, kosztach i dofinansowaniu projektéw
umieszczonych na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 2. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA LPI, W PODZIALE NA SEKTORY

Wartos¢ Szacowane

Li Eivgtys . . Liczba Wartos¢ Szacowane

iczba projektéw | dofinansowanie o S . )

projektow [min UE projektow | projektéow | dofinansowanie UE

euro] [min euro] rezerwowa | [min euro] [min euro]
Srodowisko 83 3 856 2091 2 302 128
Transport 270 34 093 20 011 86 15 562 8389

Energetyka 21 3001 823 6 1257 366
Kultura 32 585 330 4 168 128
Zdrowie 36 235 1 86 1 2 2

Szkolnictwo wyzsze

m—m“-n_

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

2.1.6.2. ANALIZA POSTEPU FINANSOWEGO | RZECZOWEGO

Ponizszy opis przedstawia zbiorczg informacje na temat podpisanych uméw, wnioskéw o platnosé,
Poswiadczer i deklaracji wydatkow przekazanych do KE w okresie sprawozdawczym oraz od
poczatku realizacji Programu.

W ramach ptatnosci zaliczkowych na rachunek POIiS wplyneta z KE kwota ponad 2,8 mid euro,
co stanowi 10,2% alokacji  $rodkéw wspélnotowych dla Programu, w tym:

e 2,3 mld euro z Funduszu Spdjnosci (FS) — 10,4% alokacji z FS;
* 516,4 min euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) — 8,7% alokac;ji
z EFRR.

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Od poczatku realizacji Programu zostato podpisanych 2 998 uméw o dofinansowanie projektow
o wartosci ogétem wynoszacej 53,9 mld euro, wydatki kwalifikowane to 38,1 mld euro, w tym cze$¢
dofinansowania unijnego stanowita 28,7 mld euro. Kwota podpisanych uméw o dofinansowanie
pozwolita na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystaé catg dostepng dla Programu alokacje.
Nalezy podkresli¢, ze juz od poprzedniego roku wartos¢ dofinansowania w ramach podpisanych uméw
o dofinansowanie utrzymuje sie na wysokim poziomie.
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Ponizszy wykres przedstawia, w podziale priorytety, warto$¢ dofinansowania unijnego oraz
procentowe wykorzystanie alokacji w ramach podpisanych umoéw o dofinansowanie®. Dane
w mln euro.

WYKRES 2. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE W RAMACH ZAWARTYCH UMOW O DOFINANSOWANIE (DANE W

MLN EURO)
UMOWY O DOFINANSOWANIE
10000 -
9480
9000 -
8000 -
7000 -
6000 - ¥ % ALOKACJI
B \WARTOSC PRZYZNANEGO DOFINANSOWANIA
5000 - UE
4000 |
3000 -
2000 |
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101%
1014 [0 E
1000 1 605 47 551 646
248 400 297
0 A
[ W vV Ve VI VI X X X X X XV XV

ZRODEO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Analizujgc stopien wykorzystania alokacji na koniec 2014 r. w ramach poszczegélnych priorytetéw
nalezy zauwazyé, ze kontraktacja przebiega sprawnie i w ramach wiekszosci priorytetow
uksztattowata sie na poziomie zblizonym do 100%.

KONTRAKTACJA WG TRYBOW WYBORU PROJEKTOW
W ramach POIiS przewidziane zostaly trzy tryby wyboru projektow:

* tryb indywidualny;
e tryb konkursowy;
e tryb systemowy.

Ponizszy wykres prezentuje wartos¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw
o dofinansowanie w podziale na tryby wyboru projektow.

W ramach kilku priorytetow procent kontraktacji przewyzsza wartos¢ alokacji dla priorytetu — szczeg6towe wyjasnienia
znajdujag sie w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .
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WYKRES 3. POROWNANIE ALOKACJI | WARTOSCI PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA
TRYBY WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PobDziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW
ALOKACJA
Umowy o 22 896 5474 | BN
DOFINANSOWANIE
0 10 000 20 000 30 000
MILIONY
PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY KONKURSOWE B PROJEKTY SYSTEMOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z PONIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)
TRYB INDYWIDUALNY

Indywidualny tryb wyboru projektow obejmuje projekty wskazane na LPI. W okresie sprawozdawczym
LPI zostata zaktualizowana Szczegétowe informacje na temat aktualizacji LPI zostaly zamieszczone
W PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU — ZMIANY LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH DLA
POIIS.

Do konca roku 2014 z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisano 446 umow
o dofinansowanie o t acznej warto$ci 41,5 mld euro . Kwota wktadu funduszy unijnych
przyznana dla tych inwestycji ~ wyniosta 22,9 mld euro, co stanowi 79% wartosci wszystkich
uméw podpisanych w ramach POIiS.

W sektorze transportu  do konca grudnia 2014 r. z beneficjentami projektéw indywidualnych
podpisane zostaly 253 umowy o wartosci dofinansowania UE w wysokosci 19,1 mld euro, czyli 94%
alokaciji przewidzianej dla tego sektora.

W sektorze $rodowiska z beneficjentami projektdw indywidualnych podpisanych zostato 78 uméw
o warto$ci wsparcia unijnego wynoszacej ok. 2,1 mid euro, tj. 41% alokacji przewidzianej dla tego
sektora.

W sektorze energetyki podpisano 21 uméw o dofinansowanie dla projektéw indywidualnych na
taczng kwote dofinansowania UE wynoszacg 813 min euro, co stanowi wykorzystanie 50% alokacji dla
energetyki.

W sektorze zdrowia z beneficjentami projektow indywidualnych zostalo podpisanych 35 umow
o wartosci dofinansowania UE 185 mIn euro co stanowi 46% alokacji dla sektora zdrowia.

W ramach sektoréw kultury, szkolnictwa wy zszego z beneficjentami projektow indywidualnych
zawarto juz wszystkie przewidywane umowy. Odpowiednio, w sektorze kultury z beneficjentami
zawarto 33 umowy o dofinansowanie (w tym jedna umowa zostala podpisana z projektem z listy
rezerwowej) o wartosci grantu wynoszacej 333,1 min euro (60% alokacji sektora), oraz w sektorze
szkolnictwa wyzszego 26 umow wspartych kwotg srodkow EFRR w wysokosci 367,2 min euro (56%
alokacji sektora).

TRYB KONKURSOWY

Tryb konkursowy obejmuje nabory wnioskéw o dofinansowanie, ktére sg przeprowadzane przez
Instytucje Wdrazajgce Ilub Instytucje Posredniczace w ramach poszczegoélnych dziatan.
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W omawianym okresie sprawozdawczym zostato ogtoszon ych 9 konkurséw. Do konca 2014 r.
ogtoszono 103 konkursy, przy czym najwi  ecej w sektorze srodowiska (72 konkursy, co stanowi
69% liczby wszystkich konkurséw ogtoszonych w ramach catego Programu).

W wyniku rozstrzygni ecia konkurséw z beneficjentami zostato podpisanych 2 057 umoéw
o dofinansowanie o warto $ci ogotem wynosz acej 12 mid euro, kwocie wydatkéw kwalifikowanych
w wysokosci 8,2 mld euro i warto$ci dofinansowania unijnego w kwocie 5,5 mld euro. Wartos¢
dofinansowania UE w ramach podpisanych uméw konkursowych wykorzystuje 19% alokacji POIiS.
Jednoczesnie wartos¢ wkiadu UE przyznanego w ramach tych uméw stanowi 19% wartosci
dofinansowania UE wszystkich umow zawartych do konca okresu sprawozdawczego.

Sektorami, w ramach ktérych podpisano umowy konkurs owe wykorzystuj gce najwi ekszg czesé
alokacji dla sektora, s g sektor srodowiska (56%) oraz zdrowia (54%) Z kolei w sektorze transportu
umowy konkursowe stanowig zaledwie 5% alokacji, z uwagi na fakt, ze znaczaca czes¢ srodkéw
zostala przeznaczona na projekty indywidualne.

Umowy konkursowe o najwyzszej wartosci dofinansowania UE zostaly podpisane z beneficjentami
sektora s$rodowiska — 915 umoéw na kwote wsparcia ze $rodkéw wspélnotowych wynoszgcag
2,9 mld euro, sektora transportu - 105 umow na kwote 1,1 mid euro euro oraz sektora energetyki —
640 umow na kwote 808 min euro.

TRYB SYSTEMOWY

Projekty systemowe finansowane sg gtéwnie ze $rodkéw pomocy technicznej dla POIiS (PT POIiS),,
w ramach priorytetow XIV i XV. Laczna kwota dofinansowania unijnego zarezerwowana na PT POIiS
wynosi 319,7 min euro, tj. nieco ponad 1,1% alokacji dla Programu.

W ramach projektéw systemowych (XIV i XV priorytet) podpisano umowy na kwote ogétem wynoszacg
412,2 min euro, z czego wydatki kwalifikowane stanowig 383,4 min euro a dofinansowanie UE to
kwota 325,9 min euro. Szczegétowe informacje na temat wykorzystania pomocy technicznej zostaty
przedstawione w rozdziale 5. P OMOC TECHNICZNA.

Ponadto w ramach priorytetu IX realizowany jest pro  jekt systemowy Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dotyczgcy przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji
inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej w panstwowych placéwkach szkolnictwa
artystycznego. Wiasdciwe roboty modernizacyjne, planowane na lata 2016-2020, bedg
przeprowadzone z ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.
Calkowita warto$¢ przedmiotowego projektu systemowego wynosi 5 min euro a warto$¢
dofinansowania UE 4,2 min euro.

WNIOSKI | PLATNO SC

Do konca okresu sprawozdawczego wartosé wydatkdw ogdtem wykazanych przez beneficjentéw we
wnioskach o ptatnos¢ 40,8 mld euro. Analizujgc postep w ocenie wnioskéw nalezy zauwazy¢, ze
w stosunku do wartosci wydatkéw z konca 2013 r. zanotowano wzrost 0 9,1 mld euro . Kwota
wydatkow kwalifikowanych na koniec 2014 r. osi  agneta poziom 28,4 mild euro (wzrost
06,4mldeuro w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego). Kwota
dofinansowania UE wyniosta 21,4 mld euro, co oznacza wzrost o 4,8 mld euro w stosunku do konca
2013 r. Na koniec okresu sprawozdawczego wnioski o ptatnos¢ ziozone przez beneficjentow
wykorzystujg alokacje w 76%, co oznacza wzrost o 18 p.p. w stosunku do poprzedniego okresu.

Analizujgc poziom wykorzystania alokacji w ramach wnioskéw o ptatnosé, nalezy podkresli¢, ze
najwyzszy poziom wykorzystania alokacji jest w sektorze zdrowia — 84% oraz w sektorze kultury —
83%. W ramach sektora transportu rowniez wystepuje wysoki (79%) stopien wykorzystania alokaciji,
w ramach wnioskéw o ptatno$é. Nieco nizszy niz $rednia POIiS stopien wykorzystania alokacji jest
w sektorze energetyki i wynosi 75%. Najnizszy poziom wykorzystania alokacji wystepuje w sektorze
Srodowiska i wynosi 63%. Przyczyny niskiego wnioskowania do KE wynikajg z probleméw opisanych
W ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

Ponizszy wykres przedstawia, warto$¢ wydatkowanego dofinansowania unijnego oraz procentowe
wykorzystanie alokacji we wnioskach o ptatnosé w podziale priorytety. Dane w min euro.
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WYKRES 4. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE WE WNIOSKACH O PLATNOSC (DANE W MLN EURO)
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Poréwnujgc wnioskowanie o ptatnosci w poszczegoélnych priorytetach nalezy zauwazy¢, ze przebiega
nieréwnomiernie. Podczas gdy w priorytetach VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T, VIII Bezpieczernstwo
Transportu i krajowe sieci transportowe oraz Xl Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci
systemu ochrony zdrowia wnioskowanie ksztaltuje sie odpowiednio na poziomie 98%, 86% i 84%.
w priorytetach takich jak Il Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, VIl Transport przyjazny
Srodowisku czy Il Zarzgdzanie zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom $rodowiska, poziom
wnioskowania jest zdecydowanie nizszy i wynosi odpowiednio 48%, 51% i 53%. Sg to wartosci
zdecydowanie nizsze od $redniej dla catego POIiS. Przyczyny w zakresie niskiego poziom
wnioskowania o ptatnosci w sektorze srodowiska jak i w priorytecie VIl zostaty omOwione w ROZDZIALE
3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

Do konca okresu sprawozdawczego na podstawie wnioskdw o ptatnos¢ na rzecz beneficjentow
zrealizowano pfatnosci w wysokosci ogétem 22,8 mld euro i wartosci wydatkdw kwalifikowanych
w czesci UE na poziomie ponad 20,4 mld euro, co stanowi prawie 72% alokacji dla Programu.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Instytucja Certyfikujgca od poczatku Programu przekazala do KE Poswiadczenia i deklaracje
wydatkéw oraz wnioskéw o ptatnosé okresowg dla POIiS na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowanych
wynoszacg 28,3 mld euro. Kwota wnioskowanej refundacji wyniosta 22,2 mld euro (79% alokacji
Programu), z czego KE zrefundowata 20,5 mid euro.

Podstawg certyfikacji w 2014 r. byla kwota wydatkow kvyalifikowanych wynoszaca 6,7 mld euro, co
oznacza, ze roczny cel certyfikacji wydatkéw dla POIli S zostat zrealizowany . Kwota wnioskowanej
refundacji w 2014 r. wyniosta 5,7 mld euro, natomiast kwota otrzymanej w 2014 r. refundacji to 5,6 mlid
euro.
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Ponizszy wykres przedstawia, warto$¢ wnioskowanej refundacji do KE oraz procentowe wykorzystanie
alokacji w podziale priorytety. Dane w min euro.

WYKRES 5. WARTOSC WNIOSKOWANEJ DO KE REFUNDACJI W PODZIALE NA PRIORYTETY (DANE W MLN

EURO)
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Poréwnujgc wnioskowanie do KE w poszczegdinych priorytetach mozna stwierdzié¢, ze Poswiadczenia
wykorzystujgce najwyzszg dostepng alokacje priorytetu zostaly ztozone w ramach priorytetu XI Kultura
i dziedzictwo kulturowe — w ktérym zawnioskowano juz o catg dostepng dla priorytetu alokacje.
Ponadto w ramach najwiekszego w POIiS priorytetu — VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T
zawnioskowano juz o — 98% alokacji priorytetu. Kolejnymi priorytetami o wysokim stopniu
wnioskowanej refundacji sg VIII Bezpieczeristwo transportu i krajowe sieci transportowe — 89% i IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna Srodowisku i efektywno$¢ energetyczna — 85%. Natomiast
w priorytetach takich jak Il Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Il Zarzgdzanie
zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska, czy VIl Transport przyjazny $rodowisku, poziom
wnioskowania do KE jest zdecydowanie nizszy i wynosi odpowiednio 47%, 52% i 61%. Sg to wartosci
zdecydowanie nizsze od $redniej dla catego POIiS. Przyczyny niskiego wnioskowania do KE wynikajg
z problemow opisanych w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

PROJEKTY ZAKONCZONE

Do konca 2014 roku zakonczyla sie realizacja rzeczowa i finansowa 1 319 spos$réd 2 998 umow
o dofinansowanie projektow (zatwierdzono dla nich wnioski o ptatno$¢ koncowa). taczna warto$¢
dofinansowania z UE dla zakonczonych inwestycji wyniosta 4,4 mld euro (16% alokacji POIiS).

Ponizszy wykres przedstawia poréwnanie liczby zakonczonych projektéw do tgcznej liczby projektow
realizowanych w ramach poszczegélnych priorytetéw.
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WYKRES 6. LICZBA PROJEKTOW REALIZOWANYCH | ZAKONCZONYCH W RAMACH POIIS
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba zakonczonych i rozliczonych finansowo
przedsiewzie¢ wzrosta o 278. W kluczowych dla POIli S sektorach, tj. sektorach o najwyzszej
przyznanej alokacji (w obszarze transportu, srodowiska ienergetyki) do konca grudnia 2014 r.
zakonczyta sie realizacja 530 projektow, z czego tylko w sektorze Srodowiska zakonczyta sie
realizacja 340 z 993 realizowanych projektow tj. jednej trzeciej ich liczby. Natomiast w sektorze
transportu ze wzgledu na fakt, iz projekty transportowe sg ogromnymi, dtugoterminowymi
przedsiewzieciami, zakonczono 92 projektow na 358 wdrazanych. W energetyce zakonczonol14% (98
Z 662) realizowanych projektow.

DYNAMIKA

Nalezy podkresli¢, ze juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego warto$¢ dofinansowania UE
w ramach podpisanych umoéw o dofinansowanie wykorzystywata 96% alokacji Programu. Na obecnym
etapie realizacji POIiS 2007-2013 praktycznie cata alokacja zostata juz rozdysponowana na projekty.
Zakonczyta sie realizacja 1 319 projektow, natomiast sposrdd pozostatych, wiekszosc jest juz w fazie
realizacji. Zauwazalny jest dynamiczny wzrost wartosci wnioskéw o ptatnos¢, a co za tym idzie kwoty
Poswiadczen i deklaracji wydatkow przedktadanych do KE. Tylko w 2014 r. wartos¢ wydatkow
zadeklarowanych do KE w ramach Poswiadczen wyniosta 6,7 mld euro, z czego wnioskowana
refundacja UE to 5,7 mld euro.

Dynamike wdrazania POIiS w roku 2014 w odniesieniu do tempa zawierania uméw o dofinansowanie,
sktadania wnioskéw o ptatnosé przez beneficjentéw oraz wnioskowania do KE przedstawia ponizszy
wykres. Dane w min euro.
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WYKRES 7. DYNAMIKA WDRAZANIA POlIS W PODZIALE NA KWARTALY (DANE W MLN EURO)

DYNAMIKA WDRAZANIA POIIS
35000 -

& ==

27 000 -

—

23 000 -

e
15000

| kw Il kw I kw IV kw

=o=Umowy o dofinansowanie = =fi=\Wnioski o ptatnos¢ == Certyfikacja

ZRODEO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Ponizszy wykres przedstawia zbiorczg informacje na temat stopnia wykorzystania dofinansowania
unijjnego w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie, wnioskéw o ptatnosé, wydatkéw
certyfikowanych do KE w czesci UE w podziale na sektory.

WYKRES 8. DYNAMIKA WDRAZANIA POIIS
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ZRODEO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)
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W sektorze transportu, energetyki i kultury kwota Poswiadczen i deklaracji wydatkéw ztozonych do KE
jest wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatnos¢, co wynika
z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty wydatkow kwalifikowanych przez procent wynikajgcy
Z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla projektu). Ponadto w sektorze
energetyki wynika to réwniez z powiekszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla
beneficjentéw projektéw objetych pomocg publiczna.

ROZKLAD PROJEKTOW

Szczegdlowa analiza rozkladu projektéw wg liczby i wartosci realizowanych projektow w ramach
poszczegoblnych priorytetbw zostata przedstawiona W ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA
PRIORYTETY.

PoDzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

Projekty o najwyzszej wartosci dofinansowania UE sg realizowane w ramach sektora gospodarki
Transport, az 70% wartosci dofinansowania UE z podpisanych umow trafito do tego sektora. Kolejnym
sektorem gospodarki, w ktérym realizowane sg projekty o najwiekszej wartosci dofinansowania UE
jest Dziatalno$¢ zwigzana ze srodowiskiem naturalnym, gdzie trafito 16% wartosci dofinansowania UE
wszystkich podpisanych umoéw.

Ponizszy wykres przedstawia wartos¢ projektow realizowanych w ramach calego Programu
w podziale wedtug sektoréw gospodarki.

WYKRES 9. WARTOSC PROJEKTOW WEDLUG SEKTOROW GOSPODARKI NA PODSTAWIE PODPISANYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE (DANE W MLN EURO)
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

PobDziAL PROJEKTOW WG FORMY PRAWNEJ

Analizujgc podziat projektéw pod wzgledem formy prawnej beneficjentéw nalezy zauwazy¢, ze
projekty o najwiekszej wartosci dofinansowania UE realizowane sg przez organy wiadzy i administracji
rzgdowej, gdzie gtdbwnym beneficjentem pod wzgledem wartosci dofinansowania UE jest Generalna
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Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad. Do konca 2014 r. warto$¢ umow podpisanych z organami
whadzy i administracji rzadowej stanowita 43% ogo6lnej wartosci umow.

Najliczniejszg grupg podmiotéw korzystajgcych ze wsparcia POIliS sg jednostki samorzgdu
terytorialnego, ktére zawarly 35% liczby uméw o dofinansowanie, o wartosci dofinansowania UE
stanowigcej 16% wartosci wszystkich podpisanych uméw. Kolejng grupe stanowig przedsiebiorstwa,
ktére zawarty 34% liczby uméw o dofinansowanie o wartosci dofinansowania UE, ktére stanowi 37%
wartosci wszystkich podpisanych uméw. Warto podkreslic, ze sg to nie tylko prywatne
przedsiebiorstwa, ale réwniez spétki komunalne realizujgce zadania publiczne.

Ponizszy wykres przedstawia warto$¢ projektow realizowanych w ramach catego Programu wedtug
formy prawnej beneficjentdw.

WYKRES 10. WARTOSC PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW NA PODSTAWIE
PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE (DANE W MLN EURO)
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

PODzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji POIiS na poziomie poszczegélnych regionéw, mozna stwierdzi¢, ze
wojewodztwem, w ktorym realizowane sg projekty o najwyzszej wartosci jest wojewddztwo
mazowieckie (5,5 mld euro dofinansowania UE — 19% wartosci uméw). Wynika to z faktu, ze w tym
wojewodztwie realizowane sg duze inwestycje infrastrukturalne tj. Il linia metra w Warszawie, Budowa
drogi S2 wezel Konotopa-Wezel Putawska czy Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek wezel
Konotopa - wezet Powgzkowska. Ponadto, umowy o wysokiej wartosci przyznanego dofinansowania
ze srodkéw UE zostaly podpisane z beneficjentami z wojewddztwa slgskiego (2,9 mid euro — 10%
wartosci uméw) oraz pomorskiego (2,4 mld euro — 8%). Na terenie tych wojewddztw wdrazane sa
inwestycje takie jak Budowa autostrady Al, odcinek Pyrzowice - Maciejéw — Sosnica czy Budowa
drogi ekspresowej S7, odcinek Gdarnsk (Al) - Koszwaty (Potudniowa Obwodnica Miasta Gdarska).
Wojewodztwami, w ktérych warto$¢ przyznanego dofinansowania byta najnizsza, byty wojewodztwa
podlaskie, opolskie.

Ponizsza mapa prezentuje warto$¢ dofinansowania UE przyznanego beneficjentom w ramach
podpisanych uméw w ukfadzie wojewddztw. Dane zostaty przedstawione w milionach euro.
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MAPA 1. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w ukftadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na
mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy
w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH POIIS NA TLE NSRO

PoODzIAL PROJEKTOW WEDLUG OBSZAROW REALIZACJI

Analizujgc kontraktacje w POIiS w podziale na obszary wsparcia, umowy 0 najwyzszej wartosci
dofinansowania UE w POIiS zostaly podpisane w ramach obszaru Transport (stanowig 70% warto$ci
wszystkich podpisanych umoéw). W ramach calych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
(NSRO), w obszarze Transport zostalo zakontraktowane 26,1 mld euro, z czego na projekty
realizowane w ramach POIiS przypada ponad 77%. W omawianym obszarze projekty realizujg
réwniez beneficjenci Programu Operacyjnego Rozwéj Polski Wschodniej (PORPW) oraz
Regionalnych Programéw Operacyjnych (RPO). POIiS jako najwiekszy program ogdlnokrajowy
realizuje gtownie duze inwestycje infrastrukturalne, przy czym 51% zakontraktowanych s$rodkow
w POIiS w obszarze Transport przypada na autostrady. W przypadku tematu priorytetowego Drogi
krajowe warto$¢ dofinansowania UE w 84% zostata skierowana do beneficjentéw POIiS. PORPW
i RPO w obszarze Transport realizujg projekty o znaczniej mniejszej skali, np. w zakresie budowy drég
regionalnych/lokalnych czy dofinansowujgce transport miejski. Projekty kolejowe sg realizowane przez
beneficjentéw POIIS i RPO, z czego beneficjenci POIIS wykorzystujg prawie 3,8 mld euro, co stanowi
93% wartosci dofinansowania UE w ramach catych NSRO dla projektoéw kolejowych.

W obszarze wsparcia  Srodowisko az 78% warto$ci wsparcia NSRO stanowig projekty
dofinansowane ze $rodkéw POIiS (5 mid euro). Beneficjentami projektéw w obszarze Srodowisko sg
réwniez RPO. Energetyka zostalo zakontraktowane w ramach projektéw realizowanych w POIiS
(1,6 mid euro). Oprécz POIiS w obszarze Energetyka projekty realizujg rowniez RPO.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Gtéwne wska zniki monitorowania post epu rzeczowego w realizacji POIiS oraz wska zniki wplywu
Programu na srodowisko zaprezentowane zostaty w ZAt ACZNIKU |.

TABELA 1 w przedmiotowym zAtACZNIKU przedstawia wskazniki horyzontalne oparte na statystyce
publicznej, ktorej zakres obejmuje dane z catego kraju, z wyjgtkiem wskaznika Utworzone miejsca
pracy, dla ktérego zrédiem informacji jest KSI (SIMIK 07-13). W zwigzku z powyzszym dostepnosé
danych jest zalezna od cyklicznosci wykonywanych pomiaréw oraz terminéw publikacji statystycznych.
W przypadku niektérych wskaznikow dane za rok 2014 dostepne bedg w kolejnych okresach
sprawozdawczych, natomiast w biezgcym sprawozdaniu zostaty wykorzystane dane za rok 2013 lub
wczesniejsze. Wskazniki te stanowig zatem tlo do analizy wskaznikbw postepu rzeczowego na
poziomie poszczegOlnych priorytetbw agregowanych w oparciu o dane pochodzgce z systemu
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sprawozdawczosci beneficjentow. Wiekszos¢ zmian wartosci wskaznikéw horyzontalnych dla
Programu charakteryzuje sie tendencjg wzrostowg zblizajaca je do zaktadanych wartosci docelowych.
Zaktadane warto sci docelowe zostaty ju z osiggniete w przypadku wiekszo sci wska znikow .

WSKAZNIKI DOTYCZACE CELU GEOWNEGO

GLOWNY WSKAZNIK MONITOROWANIA REALIZACJI PROGRAMU

Gtéwnym wskaznikiem monitorowania realizacji celéw Programu jest Pozycja Polski w rankingu IMD”.
Ranking ten stanowi miernik konkurencyjnosci i atrakcyjnosci inwestycyjnej poszczego6lnych krajow
przy szczegolnym uwzglednieniu infrastruktury. Wskaznik jest mierzony w cyklu rocznym, w ramach
badan ocenie poddawanych jest 5 czynnikéw, tj. infrastruktura podstawowa, infrastruktura
technologiczna, infrastruktura naukowa, zdrowie i sSrodowisko naturalne, edukacja. W oparciu o dane
na koniec 2014 roku, w obszarze infrastruktury Polska znajduje sie w rankingu IMD na 36 pozycji, co
w stosunku do roku bazowego (2005 r.) stanowi awans o 6 miejsc. Uzyskany w 2014 roku przez
Polske wynik oznacza, ze zaktadana wartos¢ docelowa, tj. 37 miejsce, zostala osiggnieta.

UTWORZONE MIEJSCA PRACY

Zgodnie ze stanowiskiem KE tworzenie nowych miejsc pracy jest kluczowym elementem realizaciji
polityki spéjnosci. Finansowe wsparcie projektéw w ramach POIiS jest powigzane z tworzeniem
warunkéw sprzyjajgcych do wzrostu zatrudnienia. Nalezy jednoczesnie podkreslié, iz nowe miejsca
pracy powstajg zaréwno na etapie realizacyjnym jak i operacyjnym projektu. W zwigzku z powyzszym
wskaznik dotyczacy nowoutworzonych miejsc pracy w ramach POIiS jest liczony jako suma
wskaznikébw produktu (Liczba bezposrednio utworzonych nowych etatdw) oraz rezultatu
(Przewidywana catkowita liczba bezposrednio utworzonych nowych etatéw). Przyjmujgc powyzszg
metodologie wartos¢ realizacyjna wskaznika na koniec 2014 roku wyniosta 3 893 jednostki EPC®, co
stanowi 65% zaktadanej wartosci docelowej dla Programu. Jest to poziom adekwatny do liczby
formalnie zakonczonych® projektéw w ramach POIliS. Jednocze$nie na podstawie umoéw
o dofinansowanie podpisanych z beneficjentami do konca okresu sprawozdawczego (kontraktacja na
poziomie 101% alokacji dla Programu), liczba nowoutworzonych miejsc pracy szacowana na rok 2015
wynosi 5673 jednostek EPC. Oznacza to, ze realizacja projektéw, dla ktérych do konca okresu
sprawozdawczego zawarto umowy, umozliwi osiggniecie zaktadanej wartosci docelowej dla tego
wskaznika na poziomie 95%.

WSKAZNIKI DOTYCZACE CELOW SZCZEGOLOWYCH

Gtoéwny cel POIiS zostanie osiggniety dzieki inwestycjom realizowanym w kluczowych obszarach
spoteczno-gospodarczych (transport, Srodowisko, energetyka, kultura, ochrona zdrowia i szkolnictwo
wyzsze) - poprzez realizacje 6 celow szczegotowych Programu.

Jeden z podstawowych miernikéw celu szczegétowego 1 - Budowa infrastruktury zapewniaj acej,
ze rozw0Oj gospodarczy Polski b edzie dokonywat si e przy réwnoczesnym zachowaniu

i poprawie stanu srodowiska naturalnego , stanowi wskaznik Ludnos¢ korzystajgca z oczyszczalni
Sciekdw w miescie. W oparciu o dostepne informacje (stan na koniec 2013 r.) realizacja wskaznika
osiggneta wartos¢ 93,3%, co przy uwzglednieniu wartosci bazowej, stanowi 135% zakladanej wartosci
docelowej okreslanej na 90%. W odniesieniu do wskaznika Emisja gazéw cieplarnianych jego
realizacja utrzymuje sie na bezpiecznym poziomie 70,9 jednostek co gwarantuje osiggniecie
zaktadanego celu w 2015 r. (ponizej 89 jednostek).

Realizacja celu 2 - Zwiekszenie dost epnosci gtéwnych o srodkéw gospodarczych w Polsce

poprzez powi gzanie ich sieci g autostrad i drég ekspresowych oraz alternatywnych wobec
transportu drogowego  $rodkéw transportu  jest mierzona przy uzyciu wskaznikéw Srednia
dostepnosé Polski oraz Poziom wypetnienia zobowigzania Polski w zakresie dostosowania drég do
nosnosci 11,5 t/os. Pierwszy z wymienionych wskaznikéw liczony jest jako syntetyczna miara
wzajemnej potencjalnej dostepnosci czasowej najwazniejszych krajowych osrodkéw osadniczych oraz
weztdw transportowych uwzgledniajgca podstawowe rodzaje transportu oraz wazona poziomem
rozwoju spoteczno-gospodarczego. Wg ostatnich badan wartos¢ realizacji wskaznika ksztattowata sie

* Wg wynikéw badan prowadzonych przez International Institute for Management Development (IMD), publikowanych w cyklu
rocznym (World Competitiveness Yearbook).

Ekwiwalent czasu pracy.

® Projekty, dla ktérych do korica okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o ptatnosé koricows.

5
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na poziomie 0,3241". Poziom wypetnienia zobowigzania Polski w zakresie wskaznika ,Dostosowanie
droég do nosnosci 11,5 t/0$” wynosi 100% zaktadanego na 2015 rok celu.

W zakresie celu szczegolowego 3 - Zapewnienie dlugookresowego bezpiecze nAstwa
energetycznego Polski poprzez dywersyfikacj e dostaw, zmniejszenie energochtonno $ci
gospodarki i rozw6j odnawialnych zrodet energii , mierniki realizacji stanowig wskazniki: Udziat
energii elektrycznej wytworzonej ze zrédet odnawialnych w zuzyciu energii elektrycznej brutto,
Energochtonnos¢ finalna PKB oraz Udziat importu gazu ziemnego z jednego kierunku do wielkosci
krajowego zuzycia®. Analizujgc ksztattowanie sie wartosci wymienionych wskaznikéw mozna
zaobserwowac¢ staly wzrost udzialu energii elektrycznej wytworzonej ze zrddet odnawialnych
w zuzyciu energii elektrycznej brutto. Na koniec 2013 roku wskaznik uksztaltowat sie na poziomie
10,7%, co oznacza, ze zakladana wartos¢ docelowa zostala osiggnieta w 95%. Energochtonnos¢
finalna PKB utrzymuje sie na podobnym poziomie (z niewielkimi zmianami w 2009 r.), wedlug danych
dostepnych na koniec 2011 r. warto$¢ ta wyniosta 0,22 kgoe/euro, zatem wartos¢ docelowa zostata
juz osiaggnieta. W przypadku wskaznika Udziat importu gazu ziemnego z jednego kierunku do
wielko$ci krajowego zuzycia, realizacja na koniec 2014 r. uksztaltowata sie na poziomie 59,9%, co
oznacza osiggniecie 63% docelowej wartosci zakladanej na rok 2015.

Gléwnym miernikiem celu 4 - Wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kulturowego
0 znaczeniu swiatowym i europejskim dla zwi  ekszenia atrakcyjno sci Polski jest wskaznik Wzrost
wydatkéw turystdw zagranicznych w Polsce. Dane statystyczne za 2013 r. wykazujg nieznaczny
spadek wartosci wskaznika, z 2,8 mld euro w roku 2012 do 2,7 mld euro w roku 2013, co oznacza
osiggniecie 104% zakfadanej wartosci docelowej (2,6 mld euro).

Efekty realizacji projektow zwigzanych z celem 5 - Wspieranie utrzymania dobrego poziomu
zdrowia zasobow pracy , majg odzwierciedlenie w dwdch wskaznikach obrazujgcych (w postaci
skwantyfikowanej) dostep ludnosci do publicznej opieki zdrowotnej. W poréwnaniu z rokiem 2012
wskaznik Liczba oséb leczonych w ciggu roku w zakladach stacjonarnej opieki zdrowotnej podlegtych
lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji nieznacznie wzrést. Osiggniecie na koniec 2013 roku wartosci 1 674 tys.
0sOb oznacza zdecydowane przekroczenie wartosci docelowej zakladanej na 2013 r., ktéra wynosi
1460,3 tys. os6b. Liczba oséb, ktorym udzielono $wiadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia
wzrosta sie w stosunku do poprzedniego roku, i na koniec 2013 roku wynosita $rednio 78 os6b na
1 000 mieszkancow. Warto$¢ docelowa wskaznika zostata okreslona na 2013 r. i zakladata wzrost do
79,2 0s6b na 1 000 mieszkancow. Na ksztaltowanie sie wartosci wskaznika miata wpltyw liczba
i struktura wyjazdoéw ambulanséw ratowniczych do zachorowan i wypadkow.

Cel 6 Rozwdj] nowoczesnych o s$rodkow akademickich, w tym ksztalc agcych specjalistow
w zakresie nowoczesnych technologii jest osiggany poprzez realizacje projektow w ramach
priorytetu Xl Infrastruktura szkolnictwa wyzszego. Miernikiem pozwalajgcym na okreslenie poziomu
osiggniecia ww. celu jest stosunek wartosci wskaznika Absolwenci szkét wyzszych na kierunkach
matematycznych, przyrodniczych i technicznych wobec ogétu absolwentow szkét wyzszych. Analiza
wartosci wskaznika w okresie wdrazania projektow tj. od roku 2009 wykazuje staty trend pozytywny.
Osiggnieta na koniec 2013 roku warto$¢ wynoszaca 21% wzrosta 0 1 punkt procentowy w stosunku
do poprzedniego roku i tym samym osiggneta 86% docelowej wartoéci zaktadanej dla roku 2013
(22%).

WSKAZNIKI PRODUKTU | REZULTATU

Informacje odnosnie ksztaltowania sie wartosci wskaznikdw produktu i rezultatu na podstawie
zlozonych wnioskéw o platnos¢ koncowg oraz na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie
zostaly przedstawione w odpowiednich punktach w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA
PRIORYTETY Oraz w ZAt ACZNIKU [V,

Dane dotycz gce realizacyjnych warto $ci (wiersze realizacja) wskaznikow produktu i rezultatu
pochodzace ze sprawozdawczosci beneficjenta opierajg sie na operacjach zako nczonych,
tj. projektach, dla ktérych odpowiednie instytucje zatwierdzity wnioski o ptatho $¢é koncowa.

7 Jest to wartos¢ wstepna, zostanie zrewidowana i zaktualizowana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

& Wskaznik wprowadzony do wersji 4.0 Programu w zastepstwie wskaznika Maksymalny udziat importu gazu ziemnego i ropy
naftowej tgcznie (w przeliczeniu na mtoe) z jednego kierunku do wielkosci krajowego zuzycia obu surowcéw . Wartosci
osiggniete dla lat ubiegtych zostang przedstawione po rekalkulacji przeprowadzonej przez MG.
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Oznacza to, ze do momentu finansowego rozliczenia inwestycji wartosci wskaznikbw pozostajg
zerowe. Dodatkowo, w sprawozdaniu oméwione zostaty wartosci wskaznikéw wynikajgce z zapisow
podpisanych uméw o dofinansowanie (wiersze szacowana realizacja).

WSKAZNIKI KONTEKSTOWE

Wskazniki kontekstowe dostarczajg ilosciowej informacji na temat sytuacji spoteczno-gospodarczej
kraju oraz wyrazajg zidentyfikowane potrzeby okreslone liczbowo. Wskazniki te stanowig tlo do analizy
wskaznikow postepu rzeczowego POIIS, na ktére Program oddziatuje w ograniczonym zakresie.
Zrodlem danych dla wskaznikéw kontekstowych sg gtéwnie statystyki publiczne oraz badania
prowadzone przez wilasciwe dla danego sektora instytucje. Zaktualizowane wartosci wskaznikdw
kontekstowych dla POIiS zostaty przedstawione w zAt ACZNIKU V.

WSKAZNIKI KLUCZOWE (CORE INDICATORS)

Core indicators stanowig zestaw wskaznikdw bazujgcych na standardach Unii Europejskiej,
zalecanych do stosowania przez beneficjentéw srodkéw uruchamianych w ramach EFRR oraz FS.
Wskazniki te obejmujg kluczowe interwencje programoéw operacyjnych, wspdlne dla wszystkich
panstw czlonkowskich. Dane nt. realizacji core indicators realizowanych w ramach POIiS zostaly ujete
W ZAt ACZNIKU VIII.

2.1.6.3. REKOMENDACJE KE

Informacje na temat rekomendacji ze strony KE znajdujg sie w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE
NA PRIORYTETY.

2.1.6.4. REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020

W marcu 2010 r. UE przyjeta nowg strategie rozwojowg wyznaczajgcg cele ikierunki dziatan dla
instytucji UE i panstw czionkowskich w perspektywie do 2020 r. - Europa 2020. Strategia na rzecz
inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju sprzyjajgcego wigczeniu spotecznemu. Strategia ta
zastgpita obowigzujgcg przez poprzednie dziesieciolecie Strategie Lizbonskg. Uwzgledniajgc sytuacje
gospodarczg i spoteczng panstw cztonkowskich, na ktoérej mocno odznaczyt sie kryzys gospodarczy,
UE wyznaczyta sobie trzy powigzane ze sobg i wzajemnie sie wspierajgce obszary priorytetowe:

e rozwgj inteligentny (smart) - rozw6j gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
e rozwdj zrownowa zony (sustainable) - wspieranie gospodarki efektywniej korzystajgce;j
z zasobow, bardziej przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej;
e rozwdj sprzyjaj gcy wiagczeniu spotecznemu (inclusive) - wspieranie gospodarki
0 wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajgcej spojnosc spoteczng i terytorialng.
W ramach Strategii Europa 2020 dla catej UE wyznaczone zostato 5 gtéwnych obszaréw, do ktérych
adresowane bedzie wsparcie. Sg to:
«  zatrudnienie,
e badania i rozwoj oraz innowacje,
* Kklimat i efektywnos¢ energetyczna,

e edukacja,
e ubostwo/wigczenie spoteczne.

oraz dwa dodatkowe obszary — spoteczenstwo informacyjne i konkurencyjnosé, wynikajgce z inicjatyw
flagowych.

Dla pieciu gtébwnych obszaréw okre s$lone zostaly cele, a dla nich z kolei warto  $ci wska znikow
wyznaczone dla catej UE, ktére powinny zosta ¢ osiggniete do 2020 roku:

e CEL 1: Osiggniecie wskaznika zatrudnienia na poziomie 75% wsrdd kobiet i mezczyzn
w wieku 20-64 lat, w tym poprzez zwigkszenie zatrudnienia mtodziezy, oséb starszych
i pracownikow nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszg integracje legalnych
imigrantow;
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« CEL 2: Poprawa warunkéw prowadzenia dziatalnosci badawczo rozwojowej
w szczegOlnosci z mys$lg o tym, aby tgczny poziom inwestycji publicznych i prywatnych
w tym sektorze osiggngt 3% PKB;

e CEL 3: Zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych o 20%, w poréwnaniu z poziomami
z 1990 r.; zwiekszenie do 20% udziatu energii odnawialnej w ogdélnym zuzyciu energii;
dgzenie do zwiekszenia efektywnosci energetycznej o 20%;

* CEL 4: Podniesienie poziomu ksztalcenia zwlaszcza poprzez dgzenie do zmniejszenia
odsetka 0s6b zbyt wczesnie koriczgcych nauke do ponizej 10% oraz poprzez zwigkszenie
do co najmniej 40% odsetka os6b w wieku 30-34 lat majgcych wyksztatcenie wyzsze lub
réwnowazne;

e CEL 5: Wspieranie wtgczenia spotecznego zwlaszcza przez ograniczanie ubdstwa, majgc
na celu wydzwigniecie z ubdstwa lub wykluczenia spotecznego co najmniej 20 min
obywateli.

Jednym z najwa zniejszych instrumentéw realizacji celéw Strategii E uropa 2020 jest 7 inicjatyw
flagowych. Skladajg sie one z dziatan realizowanych zaréwno na szczeblu unijnym jak i krajowym.
Strategia Europa 2020 przewiduje nastepujgce inicjatywy flagowe:

e Unia innowacji;

*  Miodziez w drodze;

e Europejska agenda cyfrowa;

»  Europa efektywnie korzystajgca z zasobow;

»  Polityka przemystowa w erze globalizacj;

e Program na rzecz nowych umiejetnosci i zatrudnienia;
e Europejski program walki z ub6stwem.

Ponadto, na poziomie UE przyjete zostaly zintegrowane wytyczne w zakresie Strategii, dotyczgce
polityk gospodarczych i polityk zatrudnienia panstw czionkowskich, wyznaczajgce ramy reform
niezbednych w panstwach czionkowskich dla osiggniecia celéw Strategii. Panstwa czionkowskie
podejmujg wiasne zobowigzania odnosnie dziatahn majgcych na celu realizacje Strategii, formutujgc je
na podstawie celéw gtéwnych wyznaczonych dla calej UE w Strategii, a takze celow szczegétowych
wynikajgcych z inicjatyw flagowych oraz zapiséw zintegrowanych wytycznych.

Zgodnie ze Strategia Europa 2020 oraz inicjatywami flagowymi, jednym z gtéwnych instrumentéw
realizacyjnych Strategii jest Polityka Spojnosci UE. Strategia ta wyznaczyla zatem gtdwne kierunki
interwencji Polityki Spojnosci w okresie programowania po 2013 r. Biorgc pod uwage zalozenia
Polityki Spéjnosci w okresie programowania 2007-2013, a w szczegdélnosci jej prorozwojowy
i innowacyjny charakter, trzeba zauwazyé¢, ze juz w obecnym okresie polityka ta w znaczgcym stopniu
wpisuje sie w realizacje celéw Strategii.

Na poziomie panstw czionkowskich podstawowym instrumentem realizacji przyjetej w 2010 roku
Strategii sg aktualizowane w kwietniu kazdego roku Krajowe Programy Reform (KPR). Pierwszym,
wyjsciowym dla Polski dokumentem w tym zakresie byt Krajowy Program Reform na rzecz realizacji
Strategii Europa 2020 (KPR) przyjety przez Rade Ministréw 26 kwietnia 2011 r., w ktérym okreslono
jak Polska w perspektywie do roku 2020 bedzie realizowa¢ zobowigzania podjete w zakresie pieciu
wiodacych celow Strategii Europa 2020, uwzgledniajgc przy tym specyficzne krajowe uwarunkowania
i kierunki dziatah wytyczone w polskich dokumentach strategicznych.

22 kwietnia 2014 r. Rada Ministréw przyjeta czwartg aktualizacje Krajowego Programu Reform.
Dokument okresla w jaki sposéb Polska w latach 2014-2015 bedzie realizowata cele Strategii Europa
2020 w zakresie zatrudnienia, naktadéw na badania i rozwdj, energii i klimatu, edukacji oraz
przeciwdziatania ubdstwu.

W pracach nad KPR 2014/2015 aktywnie uczestniczyli partnerzy spoteczno-gospodarczy -
cztonkowie Zespotu do spraw Strategii Europa 2020 , ktory jest organem opiniodawczo-doradczym
Prezesa Rady Ministréw pod przewodnictwem Ministra Gospodarki. W sklad Zespolu wchodzg
przedstawiciele administracji rzagdowej oraz liczni reprezentanci partnerow spoteczno-gospodarczych,
organizacji pozarzadowych i jednostek naukowo-badawczychg.

° www.mg.gov.pl
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Krajowy Program Reform skupia sie na tych dzialaniach, ktére majg na celu odrabianie zalegtosci
rozwojowych oraz budowe nowych przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych:

e Innowacyjno $¢ dla wzrostu inteligentnego  obejmujgcy kwestie rozwoju sektora B+R,
zacie$niania wspotpracy miedzy os$rodkami badawczymi a przedsigebiorstwami oraz
zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych kadr.

e Infrastruktura dla wzrostu zréwnowa  zonego , ktory obejmuje kwestie budowy i modernizacji
zarowno infrastruktury technicznej: drogowej, kolejowej, energetycznej, ochrony srodowiska,
jak réwniez infrastruktury spotecznej. Ponadto obszar ten obejmuje dziatania zwigzane
z tworzeniem efektywnego systemu zarzgdzania rozwojem.

e Aktywno §¢ dla wzrostu sprzyjaj gcego wigczeniu spotecznemu obejmujgcy kwestie
ksztalcenia obywateli oraz aktywnych form przeciwdziatania wykluczeniu spolecznemu
i integracji spotecznej oséb wykluczonych.

Odrabianie zalegtosci rozwojowych polega¢ bedzie przede wszystkim na zmniejszeniu dystansu
infrastrukturalnego m.in. w transporcie, energetyce, telekomunikacji, infrastrukturze spotecznej oraz
poprawie otoczenia regulacyjnego i dziatan na rzecz podniesienia jakosci stanowionego prawa,
z zachowaniem wysokiej jakosci ustug swiadczonych przez administracje publiczng. Budowanie
przewag konkurencyjnych wymaga przede wszystkim dziatan zwigzanych z poprawg zdolnosci
innowacyjnych przedsiebiorstw oraz kreatywnosci spoleczeiAstwa. Dziatania w tym zakresie
powinny skupia ¢ sie na wzmacnianiu kadry nauczaj acej a takze powigzan pomiedzy
szkolnictwem wy zszym, sektorem nauki i sfer g gospodarki. W rezultacie dziatania te powinny
przeto zy¢ sie na tworzenie miejsc pracy wysokiej jako  $ci oraz wzrost poziomu zatrudnienia.
Konieczne bedzie takze wspieranie tworzenia nowych przewag konkurencyjnych tworzonych
w oparciu o zaawansowane technologie. Pozwoli to Polsce w $rednim okresie podnies¢
innowacyjno$¢ gospodarki i zwiekszy¢ adaptacyjnos¢ spoteczenstwa.

W latach 2014-2015 w ramach KPR Ministerstwo Gospodarki koordynuje dziatania zwigzane m.in.
ze stworzeniem systemu wsparcia dla przedsiebiorstw, realizacjg Programu wspierania inwestycji
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 oraz wspieraniem projektéw w ramach
obszardw i technologii 0 najwiekszym potencjale rozwoju. W tej edycji Programu zaplanowano takze
m.in. wspieranie instytucji otoczenia biznesu w ramach dziatan proinnowacyjnych, a takze cele
zwigzane z budowg konkurencyjnego rynku energii.

Powyzszy wybdr obszarow priorytetowych byt podtrzymywany w dotychczasowych
aktualizacjach KPR. Takze aktualizacja dokonana w 2014 r. utrzymuje ww. pri  orytetowe
kierunki dziata n. Ponadto, w ramach dokonanej w 2014 r. aktualizacj i usuni eto z KPR dziatania

juz zrealizowane, a wskazano zadania do realizacji na lata 2014-2015. Aktualizacja KPR
2014/2015 uwzglednia priorytety zawarte w Rocznej Analizie Wzrostu Gospodarczego na 2014 r.
i potwierdzone w konkluzjach Rady Europejskiej dotyczgcych konsolidacji fiskalnej, dziatan dla
ograniczenia bezrobocia, zwlaszcza wsréd miodziezy, wsparcia dla wzrostu gospodarczego
i konkurencji na jednolitym rynku oraz redukcji obcigzeh regulacyjnych.

Podstawg do przygotowania Aktualizacji KPR 2014/2015 byta takze przyjeta przez Rade Ministréw
25 wrzesnia 2012 r. Strategia Rozwoju Kraju 2020. W toku prac nad Aktualizacjag KPR 2013/2014
brano réwniez pod uwage role jakg KPR bedzie odgrywat w mechanizmach realizacji unijnej polityki
spojnosci w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Srodki pochodzace z polityki
spéjnosci bedg bowiem stanowi¢ istotne zrédio finansowania zadah zapisanych w KPR,
a jednoczesnie monitorowanie realizacji KPR, zgodnie z projektowanymi regulacjami stuzy¢ bedzie
ukierunkowaniu polityki spojnosci na wsparcie realizacji celéw Strategii Europa 2020. KPR pozostaje
rowniez w $cistym zwigzku z zapisami Umowy Partnerstwa przyjetej przez Rade Ministréw 8 stycznia
2014 r.

Aktualizacja KPR 2014/2015 identyfikuje najwa zniejsze dziatania, ktore przektadaj g sie na
realizacj @ krajowych celéw Strategii Europa 2020, a tak ze spetniaja co najmniej jeden
Z nastepuj gcych warunkow:

e przyczynig sie do realizacji zalecen Rady UE (tzw. Country Specific Recommendations);
e zostaly wskazane w konkluzjach Rady Europejskiej i/lub Rocznej Analizie Wzrostu
Gospodarczego na 2014 r;
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e zostaly wskazane jako warunek ex-ante w zatgczniku IV do projektu rozporzadzenia
0go6lnego dotyczacego przysziej polityki spojnosci;

e wpisujg sie w dziatania okreslone w Strategii Rozwoju Kraju 2020;

e znajdujg sie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrow.

Zgodnie z zapisami KPR odrabianie zalegtosci rozwojowych w trzech zidentyfikowanych obszarach
priorytetowych polega¢ bedzie przede wszystkim na zmniejszeniu dystansu infrastrukturalnego m.in.
w transporcie, energetyce, telekomunikacji, infrastrukturze spotecznej oraz poprawie otoczenia
regulacyjnego i dziatan na rzecz podniesienia jakosci stanowionego prawa, z zachowaniem wysokiej
jakosci ustug swiadczonych przez administracje publiczng. Brak odpowiedniej infrastruktury jest
w Swietle dokumentu istotng barierg zaréwno w rozwoju innowacyjnosci, jak i kapitatu ludzkiego.
W tym zakresie obszary interwencji wynikajgce z KPR sg zbiezne z tymi, na ktérych skupia sie
wsparcie POIiS. Likwidacja barier infrastrukturalnych i wzrost konkurencyjnosci Polski jest bowiem
jednym z gtéwnych zadan, jakie przewidziano do realizacji w ramach POIiS.

REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020 W RAMACH POIIS

Zgodnie z tre $cig wersji 4.0 POIi § jest wa znym instrumentem realizacji odnowionej Strategii
Lizbo nskiej. Strategia Europa 2020 jest za $§ kontynuacj g wizji rozwoju nakre s$lonej przez
Strategi e Lizbo nska. Aby zapewnié maksymalng efektywnos$é dziatan POIlIS w zakresie osiggania
celow wyznaczonych Strategig Europa 2020, a takze zapewni¢ spoOjnosé z innymi regulacjami
i dokumentami strategicznymi (krajowymi i europejskimi, w tym. znowelizowang ustawg o finansach
publicznych, Politykg energetyczng Polski do 2030 roku oraz Programem Budowy Drég Krajowych) po
dokonaniu przegladu $rédokresowego zapisy POIiS zostaly odpowiednio zmodyfikowane.

W zakresie zmian w wielkosci oraz kierunkach alokacji UE przestanka wprowadzonych zmian byto
w szczegdlnosci uwzglednienie potrzeby realizacji celéw Strategii (w szczegdlnosci w odniesieniu
do kierunkéw alokacji dodatkowych s$rodkéw z krajowej rezerwy wykonania oraz dostosowania
technicznego) oraz Strategii UE dla Regionu Morza Baityckiego.

W ramach obowigzujgcej wersji Programu realizowane sg przedsiewziecia wpisujgce sie w 39 réznych
kategorii interwencji. Az 35 wspieranych w POIli $ kategorii interwencji wpisuje si e w realizacj e
celéw Strategii Europa 2020. Warto $é alokacji POIi S, jaka rozdysponowana jest na kategorie
interwencji wpisuj ace sie w cele Strategii to 27 598 min euro. Stanowi to po  nad 97% catkowitej
alokacji srodkéw UE na Program.

W ramach tej kwoty wsparcie ukierunkowane jest na realizacje wszystkich trzech obszarow
priorytetowych Strategii Europa 2020, przy czym 96% s$rodkow (ponad 26 mid euro) wpisuje sie we
wsparcie obszaru priorytetowego Rozwdj zréwnowazony, a zarazem inicjatywy flagowej Europa
efektywnie korzystajgca z zasobdéw. W osigganie celéw Strategii w tym obszarze wpisuj g sie
$rodki POIli § w ramach 32 r6 znych kategorii interwencji. W ramach tej inicjatywy realizowane sg
projekty w obszarach: klimat, energia, mobilnos¢. Obszary te sg jednoczesnie kluczowymi obszarami
w realizacji POIiS: ochrona $rodowiska i zapobieganie zagrozeniom, energia i transport. Gtowne cele
jakie maj g by € osiagniete dzieki realizacji tej inicjatywy to zmiany w kierunku n iskoemisyjnego

i efektywnie korzystaj acego z zasobdéw spolecze nstwa poprzez uniezale znienie wzrostu

gospodarczego od wykorzystania zasobow i energii, 0 graniczenie emisji CO ,, zwiekszenie
konkurencyjno $ci oraz dziatania narzecz wi ekszego bezpiecze nstwa energetycznego.

Srodki kierowane na Rozwdj inteligentny stanowi g odpowiednio 671 min euro, co stanowi 2,4%

alokacji POIli § ukierunkowanej na osi gganie celéw Strategii Europa 2020. W zakresie tego
obszaru priorytetowego wsparcie POIiS udzielane jest w ramach 2 kategorii interwenciji. Wsparcie
priorytetu Rozw¢j inteligentny a zarazem inicjatyw flagowych Unia innowacji , Polityka przemystowa
w erze globalizacji oraz Miodziez w drodze realizowane jest poprzez dofinansowanie projektow
w obszarach Badania i rozw0j , innowacje, przedsi ebiorczo $¢€, Otoczenie biznesu oraz Edukacja

Realizacja Strategii w zakresie inicjatyw Unia innowacji oraz Polityka przemystowa w erze globalizacji
ma na celu poprawe warunkéw ramowych idostepu do finansowania badan i innowacji, tak aby
innowacyjne pomysty przeradzaty sie w nowe produkty i ustugi przyczyniajagce sie w konsekwenciji do
wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach tego obszaru realizowane s3g
projekty w ramach kategorii interwencji nr 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposazenie w sprzet,
oprzyrzagdowanie i szybkie sieci informatyczne tgczace osrodki badawcze) oraz specjalistyczne
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osrodki kompetencii technologicznych (ok. 2% alokacji UE dla POIiS). Realizacja inicjatywy Miodziez
w drodze ma na celu poprawe wynikéw systemu ksztalcenia oraz utatwianie miodziezy wejscia na
rynek pracy. Realizowane sg tu projekty z kategorii interwencji nr 75 Infrastruktura systemu os$wiaty,
na ktérg przeznaczone jest 0,4% catkowitej alokacji srodkéw UE w ramach POIiS.

Srodki kierowane na trzeci obszar priorytetowy - Roz ~ w6j sprzyjaj acy wkaczeniu spotecznemu

stanowi g 463 min euro, co stanowi 1,6% alokacji POli $ ukierunkowanej na osi gganie celéw
Strategii Europa 2020. W tym obszarze realizowana jest inicjatywa flagowa Europejski program walki
z ub6stwem a realizowane przedsiewziecia dotyczg obszaru Walka z ubostwem. Celem wsparcia
w tym zakresie jest zapewnienie spéjnosci spotecznej i terytorialnej, tak aby korzysci ptyngce
ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia byly szeroko dostepne, a osoby ubogie i wykluczone
spotecznie mogty zyé godnie i aktywnie uczestniczyé w zyciu spoteczenstwa. Realizowane w tym
obszarze projekty podlegajg kategorii interwencji nr 75 Infrastruktura systemu os$wiaty oraz
nr 76 Infrastruktura ochrony zdrowia — $rodki UE alokowane na te kategorie interwencji stanowig
lacznie niemal 2% catosci alokacji UE w ramach POIiS.

Ponizsze wykresy przedstawiajg udziat kwotowy alokacji POIiS we wsparciu poszczegéinych
obszardw priorytetowych, celéw oraz inicjatyw flagowych Strategii Europa 2020.

WYKRES 11. OBSZARY PRIORYTETOWE STRATEGI EUROPA 2020, INDYKATYWNY PODZIAL ALOKACJ PONS
(DANE W MLN EURO)

ALOKACJA $SRODKOW UE W RAMACH POIIS - WSPARCIE OBSZAROW
PRIORYTETOWYCH STRATEGII EUROPA 2020 (W MLN EURO)

463
71 B ROZWOJ INTELIGENTNY
RozwbJ ZROWNOWAZONY
26 465 R0Ozw0OJ SPRZYJAJ ACY WLACZENIU

SPOLECZNEMU

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE MIR NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 2007-2013)

W ramach trzech obszaréw priorytetowych Strategii E uropa 2020 $rodki POIi S przyczyniaj g sie
do realizacji 4 podstawowych celéw, w tym przede ws  zystkim celu w obszarze Klimat, energia,
mobilno §¢. Ponadto, w ramach POIS wspierana jest realizacja celow w obszarach: Walka
z ubdstwem, Edukacja oraz B+R, innowacje, przedsi  ebiorczo $¢, otoczenie biznesu.

Indykatywny podziat $rodkéw POIiS na wsparcie realizacji celéw Strategii w ww. obszarach
przedstawia ponizszy wykres.
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WYKRES 12. OBSZARY PRIORYTETOWE/CELE STRATEGII EUROPA 2020, INDYKATYWNY PODZIAL ALOKACJI
POIIS (DANE W MLN EURO)

ALOKACJA UE w RAMACH POIIS - WSPARCIE CELOW W RAMACH OBSZAROW
PRIORYTETOWYCH STRATEGII EUROPA 2020 (DANE W MLN EURO)

®\WALKA Z UBOSTWEM
B KLIMAT, ENERGIA, MOBILNOSC

B EDUKACJA

67 B+R, INNOWACJE, PRZEDSIEBIORCZOSC,
OTOCZENIE BIZNESU
]
604

r T
ROZWOJ INTELIGENTNY ~ ROZWOJ ZROWNOWAZONY  ROZWOJ SPRZYJAJACY
Wt ACZENIU SPOLECZNEMU

ZRODEO: OPRACOWANIE WEASNE MIR NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 2007-2013).

W ramach $rodkéw POIi § dedykowanych obszarom priorytetowym Strategii Euro pa 2020
wspierane jest pi e€é sposrod siedmiu inicjatyw flagowych. S g to: Europa efektywnie
korzystaj gca z zasobOw, Unia innowacji oraz Polityka przemyst owa w erze globalizaciji,
Miodzie z w drodze oraz Europejski program walki z ubostwem. Z uwagi na charakter Programu
oraz dofinansowanych w jego ramach przedsiewzie¢, inicjatywg flagowg w najwiekszym stopniu
wspierang w ramach POIiS jest Europa efektywnie korzystajgca z zasobow.

Ponizszy wykres przedstawia indykatywny podziat $rodkéw POIiS kierowanych na poszczegélne
Inicjatywy flagowe Strategii Europa 2020.

WYKRES 13. INICJATYWY FLAGOWE STRATEGII EUROPA 2020, INDYKATYWNY PODZIAL ALOKACJI POIS
(DANE W MLN EURO).

ALOKACJA SRODKOW UE W RAMACH POIIS - WSPARCIE INICIATYW
FLAGOWYCH STRATEGII EUROPA 2020 (W MLN EURO)

604
67
463
UNIA INNOWACJI ORAZ POLITYKA PRZEMYSEOWA W
ERZE GLOBALIZACJI
® MLODZIEZ W DRODZE
EUROPA EFEKTYWNIE KORZYSTAJ ACA Z ZASOBOW
B EUROPEJSKI PROGRAM WALKI Z UBOSTWEM
26 465

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE MIR NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 2007-2013).
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Szczeg6lowy podziat alokacji UE w ramach POIiS na poszczegdlne kategorie interwenciji wpisujgce
sie w realizacje Strategii Europa 2020 z wyszczegélnieniem obszar6éw priorytetowych, celéw i inicjatyw
flagowych przedstawia zat ACZNIK VI STRATEGIA EUROPA 2020.

Odnoszac sie do realizacji zalozeh Strategii Europa 2020 nalezy podkresli¢, ze jest to dokument
o charakterze strategicznym, ktéry na poziomie horyzontalnym dotyczy wielu obszaréw aktywnosci
spoteczno-gospodarczej panstw czionkowskich. Taki charakter majg tez sformutowane w dokumencie
cele i obszary priorytetowe. Ich wdrozenie i realizacja wymagajg za$ podjecia na poziomie Panstw
czlonkowskich skonkretyzowanych zobowigzan osadzonych $cisle w realiach gospodarczo-
spotecznych danego kraju. Zobowigzania te sg elementem Krajowego Programu Reform. Stad analiza
stopnia wdrozenia Strategii Europa 2020 w poszczegdlnych obszarach priorytetowych powinna by¢
poparta odpowiednimi danymi na temat postepu prac w ramach KPR. Takze analiza wktadu POIi$S
w realizacje celéw Strategii uwzglednia zatem wktad Programu w realizacje zapiséw KPR.

Zidentyfikowane w ramach KPR obszary priorytetowe w duzej mierze pokrywajg sie z dziedzinami,
ktérych wsparcie przewidziane jest w ramach POIiS. Braki iniedostosowanie infrastrukturalne
identyfikowane w KRP jako jedna z gidwnych barier rozwojowych Polski sg takze podstawowym
wyzwaniem stawianym w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013,
a dalej realizowanego w ich ramach POIiS.

SEKTOR SRODOWISKO

Dziatania realizowane w sektorze $rodowiska w ramach POIiS wpisujg sie w zalozenia obszaru
priorytetowego Strategii Rozwdj zrownowa zony a zarazem inicjatywy flagowej Europa
efektywnie korzystaj gca z zasobdéw. Sg to przedsiewziecia realizowane w ramach kategorii
interwencji: 44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi, 45 Gospodarka i zaopatrzenie
w wode pitng, 46 Oczyszczanie sciekow, 47 Jakosé powietrza, 48 Zintegrowany system zapobiegania
i kontroli zanieczyszczen, 50 Rewaloryzacja obszaréw przemystowych i rekultywacja skazonych
gruntdw, 51 Promowanie bior6znorodnosci i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000), 53
Zapobieganie zagrozeniom (w tym opracowanie i wdrazanie planoéw i instrumentéw zapobiegania
i zarzgdzania zagrozeniami naturalnym i technologicznym), 54 Inne dziatania na rzecz ochrony
Srodowiska i zapobiegania zagrozeniom. Celem szczeg6towym Strategii, w ktérego realizacje wpisujg
sie priorytety I-V POIiS jest cel 3, zgodnie z ktérym:

e nalezy ograniczy¢ emisje gazéw cieplarnianych o 20%. w stosunku do poziomu z 1990 r.;
e 20% energii powinno pochodzi¢ ze zrédet odnawialnych;
» efektywnos¢ energetyczna powinna wzrosngé o 20%.

Wypetnienie ww. celéw oparte jest 0 nastepujgce zatozenia:

* budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, ktéra bedzie korzystac
z zasobow w sposéb racjonalny i oszczedny;
e ochrone $rodowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych
i zapobieganie utracie roznorodnosci biologicznej;
e wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych
dla $rodowiska technologii i metod produkcj;
+  poprawienie warunkow dla rozwoju przedsigbiorczosci — zwtaszcza w odniesieniu do
MSP.
W wyniku realizacji projektow POIiS w sektorze $rodowiska wdrazane sg rozwigzania poprawiajgce
stan srodowiska, ktére w duzym stopniu pozwolg wypetni¢ braki w podstawowej infrastrukturze
ochrony $rodowiska oraz zrealizowa¢ stawiane przed sektorem cele. Projektami, ktére w najwiekszym

stopniu wpisujg sie w realizacje tych zatozen sa:

e w priorytecie | - inwestycje dotyczace budowy badz modernizacji oczyszczalni $ciekdw
realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, z uwzglednieniem kwestii
dotyczacych ograniczenia energochtonnosci procesu i przyczyniajgce sie poprzez
ochrone wdd do ograniczenia utraty r6znorodnosci biologicznej obszaru;

e w priorytecie Il — projekty z zakresu gospodarki odpadami oraz projekty przyczyniajgce sie
do zabezpieczenia brzegéw morskich przed erozjg, co wplywa na wzrost gospodarczy
regionu i jego atrakcyjnosc;
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e w priorytecie Ill — projekty przyczyniajgce sie do ochrony zasobdw i przeciwdziataniu
zagrozeniom srodowiska;
e« w priorytecie IV — projekty nieinwestycyjne polegajgce na wdrozeniu systemow

zarzgdzania $rodowiskowego oraz uzyskaniu eko-znakéw dla produktéw oraz
inwestycyjne  przyczyniajgce sie do zmniejszenia tadunku  zanieczyszczen
wprowadzanych do srodowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze
sciekami oraz redukujgce ilos¢ wytwarzanych odpadéw i zwiekszajgce udziat odpadow
poddawanych procesom odzysku, w szczegdélnosci recyklingu z uwzglednieniem
Najlepszych Dostepnych Technika (BAT);

e w priorytecie V - projekty ograniczajgce degradacje $rodowiska naturalnego,
przeciwdzialajgce zmniejszaniu réznorodnosci biologicznej oraz projekty zwiekszajgce
Swiadomos$¢ spoteczenstwa na temat zréwnowazonego Kkorzystania z zasobow
Srodowiska.

KRAJOWY PROGRAM REFORM

Dziatania finansowanie z POIlIS w ramach sektora $rodowiska wpisujg sie w obszar KPR
Infrastruktura dla wzrostu zréwnowa zonego. (wersja pierwsza dokumentu zatwierdzona prze z
Rade Ministréow 26 kwietnia 2011 r.). Zgodnie z zapisami KPR inwestycje w infrastrukture ochrony
srodowiska, w szczegllnosci w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, przeciwpowodziowej oraz
gospodarki odpadami, nalezy zaliczy¢ do niezbednych w kontekscie zréwnowazonego rozwoju kraju,
bezpieczenstwa i jakosci zycia obywateli. Szczegblng wage ma w tym zakresie efektywnosc
i racjonalno$¢ gospodarowania zasobami wodnymi oraz ograniczenie sktadowania odpadéw
i zwiekszenie odzysku. Inwestycje w powyzszych obszarach wspierane sg w ramach POIiS.

Okreslone w KPR cele dla sektora srodowiska bedg osiggane takze poprzez wdrozenie dziatan
ujetych w dokumentach o charakterze strategicznym, w tym m. in. w Strategii Bezpiecze nstwo
Energetyczne i Srodowisko (BEI S). Jej gléwnym zalozeniem jest zapewnienie wysokiej jako $ci
zycia obecnych i przysztych pokole n z uwzgl ednieniem ochrony $rodowiska oraz stworzenie
warunkéw do zréwnowa zonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego. Jednym
z priorytetowych obszaréw, ktére warunkujg osiggniecie ww. celu sg dziatania ukierunkowane
na zrbwnowazone gospodarowanie zasobami srodowiska.

Dodatkowo, Aktualizacje KPR 2013/2014 oraz 2014/2015 na bazie dokumentu wyjsciowego okreslity
szczegobtowe dziatania wpisujgce sie w realizacje zatozen KPR dla sektora. Ws$réd zadan dotyczacych
resortu srodowiska wskazane zostaly przede wszystkim dziatania o charakterze legislacyjnym oraz
w zakresie analiz iplanowania strategicznego. Ws$rdéd dziatan wspierajgcych osigganie celéw
srodowiskowych wpisujgcych sie w zalozenia Strategii Europa 2020 Krajowy Program Reform
wymienia takze dzialania zwigzane z odchodzeniem od zasady bezptatnego przydziat u uprawnien do
emisji na rzecz ich aukcyjnej sprzedazy oraz dziatania ukierunkowane na poprawe gospodarki
odpadami i gospodarki wodnej. W powyzszym zakresie podjete zostaly juz istotne dziatania (m.in.
wdrazanie w gminach nowego systemu gospodarki odpadami, Plan dziatania na rzecz strategicznego
planowania w gospodarce wodnej). Na kolejne lata przewidziano kontynuacje prac nad wdrazaniem
w gminach nowego systemu gospodarki odpadami oraz kolejne dzialania legislacyjne i nowelizacje
przepisow.

Wsréd dziatan posrednio wpisujacych sie w realizacje celéw Strategii Europa 2020 oraz inicjatyw
przewodnich Krajowy Program Reform w zakresie s$rodowiska wymienia m.in. wsparcie dla
przedsiebiorstw w zakresie prowadzenia dziatan proekologicznych (konkurs Zielone Swiatto, PARP)
oraz obliczenie wskaznikdéw $redniego narazenia dla miasta o liczbie mieszkancéw wiekszej niz 100
tys. i aglomeraciji oraz krajowego wskaznika sredniego narazenia na pyt drobny PM2,5 dla roku 2013
w celu strategicznego planowania i operacyjnego zarzgdzania srodowiskiem oraz informowania
spoteczenstwa.

SEKTOR TRANSPORTU

Realizowane w priorytetach VI-VIII POIiS projekty wpisujg sie w kategorie interwencji 16-32 oraz 52,
i przyczyniajg sie do realizacji celow Strategii Europa 2020 w jednym z trzech gtéwnych obszaréw
priorytetowych — Rozw¢j zréwnowa zony, a w szczegdlnosci inicjatywy flagowej Europa efektywnie

korzystaj gca z zasobow. Ww. inicjatywa dotyczy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej i efektywniej
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korzystajagcej z zasobéw sSrodowiska oraz wspiera dgzenia do wyeliminowania zaleznosci wzrostu
gospodarczego od degradacji srodowiska przyrodniczego. Projekty z sektora transportu przyczyniajg
sie do realizacji ww. zalozen gtéwnie dzieki nastepujgcym dziataniom:

- stworzenie inteligentnej, zmodernizowanej i wzajemnie potgczonej infrastruktury
transportowej (priorytet VI, VIl i VIII);

e zapewnienie skoordynowanej realizacji projektow infrastrukturalnych w ramach sieci
bazowej UE, ktére bedg mialy ogromne znaczenie dla efektywnosci calego systemu
transportowego UE (projekty potozone w sieci TEN-T realizowane w ramach priorytetu VI,
VIl oraz VIII);

e skierowanie uwagi ha transport w miastach, ktére sg zrédtem duzego zageszczenia ruchu
i emisji (priorytet VII - dziatanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych);

* modernizacje sektora transportu i zmniejszenie jego udziatu w emisji zwigzkéw wegla,
co przyczyni sie do zwiekszenia konkurencyjnosci, poprzez inteligentne zarzgdzanie
ruchem, lepszg logistyke, dalsze ograniczanie emisji CO2 pojazdéw drogowych oraz
w sektorze lotniczym i morskim (priorytet VII - dzialania: 7.1. Rozwo0j transportu
kolejowego, 7.2 Rozw¢j transportu morskiego, 7.4. Rozwdj transportu intermodalnego,
7.5. Poprawa stanu s$rodlgdowych dr6g wodnych oraz priorytet VIII — dziatania: 8.1.
Bezpieczenstwo ruchu drogowego, 8.3. Rozwdj inteligentnych systemow transportowych);

e przyspieszenie realizacji strategicznych projektow z duzg wartoscig dodang ze strony
Europy, majgcych na celu roztadowanie najwiekszych przecigzen, przede wszystkim na

odcinkach transgranicznych w weztach intermodalnych — miasta, porty, platformy
logistyczne (priorytet VII - dziatania: 7.2 Rozwdj transportu morskiego, 7.4 Rozwoj
transportu intermodalnego, priorytet VIII — dziatanie 8.1 Bezpieczenstwo ruchu
drogowego).

Finansowane w ramach POIiS inwestycje w sektorze transportu stanowig dobry przyktad wdrazania
projektow realizujgcych cele Strategii Europa 2020. Stuzg one bowiem stworzeniu inteligentnej,
zmodernizowanej i w petni potgczonej infrastruktury transportowej, w duzej czesci dotyczg sieci
bazowej UE (przede wszystkim autostrady), a z uwagi na uptynnienie ruchu prowadzg do redukcji
szkodliwej dla srodowiska i klimatu jednostkowej emisji gazdw cieplarnianych.

KRAJOWY PROGRAM REFORM

Dziatania podejmowane w ramach sektora transportu w POIiS wpisujg sie w jeden z obszaréw
priorytetowych KPR — Infrastruktura dla wzrostu zréwnowazonego. Okreslone dla resortu transportu
zadania w ramach KPR a takze jego Aktualizacji 20013/2014 oraz 2014/2015 majg charakter zarbwno
inwestycyjny, jak ilegislacyjny oraz planistyczny. Wsréd najwazniejszych zadan o charakterze
strategicznym podejmowanych w ramach tego obszaru mozna wymienic¢ prace nad Strategia Rozwoju
Transportu do 2020 (z perspektywa na 2030), wdrazanie Programu Budowy Drog Krajowych na
lata 2011-2015, a w sektorze kolejowym Wieloletnieg o Programu Inwestycji Kolejowych do roku
2013. W zakresie sektora kolei na obecnym etapie kluczowe pozostaje wdrazanie projektow
infrastrukturalnych ujetych w WPIK oraz kontynuacja modernizacji dworcéw kolejowych. W ramach
wsparcia sektora kolejowego jako istotne dziatania Aktualizacja KPR 2014/2015 wymienia takze
dalsze usprawnienia we wdrazaniu inwestycji infrastrukturalnych, zwiekszenie bezpieczenstwa na
kolei, poprawe jakosci ustug przewozowych $Swiadczonych przez przewoznikéw kolejowych oraz
wspomaganie rozwoju transportu intermodalnego.

W zakresie transportu drogowego w celu zwiekszenia dostepnosci transportowej kluczowa pozostaje
realizacja celow Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywg do 2030 r.). Aktualizacja KPR
2013/2014 wsréd dziatan posrednio wpisujgcych sie w realizacje celéw Strategii Europa 2020
wymienia takze budowe Systemu Zarzgdzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych
jako elementu wdrozenia Krajowego Systemu Zarzgdzania Ruchem.

Dziatania wdrazane w ramach POIiS w sektorze transportu wpisujg sie w realizacje celéw i zatozen
okreslonych dla sektora w Krajowym Programie Reform. Przyczyniajg sie one bowiem do zwiekszenia
spéjnosci krajowego systemu transportowego z systemem europejskim oraz poprawy stanu polskiej
infrastruktury. Wéréd celéw KPR sfinansowanych w ramach POIiS jest réwniez zwiekszenie
przepustowosci polskich portéw lotniczych oraz poprawa poziomu obstugi i bezpieczenstwa
pasazerow, podniesienie znaczenia i konkurencyjnosci polskich portéw morskich, wzrost ich rangi
w miedzynarodowej sieci transportowej. Realizowane inwestycje wplyng takze na zahamowanie
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degradacji $rédlagdowych drég wodnych i na tworzenie warunkéw dla przywracania zeglugi
srédlgdowej na niektérych odcinkach. Poprawa bezpieczenstwa ruchu oraz wykorzystania
infrastruktury w systemie transportowym, wzrost efektywnosci transportu i ograniczenie jego
negatywnego oddziatywania na srodowisko naturalne réwniez nalezg do celéw KPR, w ktére wpisujg
sie dziatania Priorytetéw VI-VIII POIiS.

Przedsiewzigcia finansowane $rodkami POIiS realizujg zaréwno zatozenia samego KPR a takze ww.
dokumentow strategicznych. Sg to przede wszystkim:

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego (priorytet VIII Bezpieczenstwo transportu
i krajowe sieci transportowe);

* modernizacja infrastruktury kolejowej (priorytet VII Transport przyjazny $rodowisku,
dziatanie 7.1 Rozwdj transportu kolejowego);

» realizacja Programu rozwoju sieci lotnisk i lothiczych urzgdzern naziemnych (priorytet VI
Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T, dziatanie 6.3 Rozw0j sieci lotniczej TEN-T oraz priorytet
VIII Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe, dziatanie 8.4
Bezpieczenstwo i ochrona transportu lotniczego);

e realizacja zadan zwigzanych z rozwojem infrastruktury nawigacyjnej w ramach programow
UE (priorytet VI Drogowa i lotnicza sie¢ TEN-T, dziatanie 6.3 Rozw¢j sieci lotniczej TEN-
™

* utworzenie trzech autostrad morskich na Baltyku, wtaczenie portu morskiego Police
i odcinka Odrzanhskiej Drogi Wodnej od Brzegu Dolnego do uj$cia Nysy tuzyckiej do
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (priorytet VII Transport przyjazny
Srodowisku, dziatanie 7.2 Rozwdj transportu morskiego, dziatanie 7.4 Rozwdj transportu
intermodalnego oraz dziatanie 7.5 Poprawa stanu $rédlgdowych drog wodnych);

e wdrozenie Strategii rozwoju portow morskich do 2015 roku (priorytet VII Transport
przyjazny Srodowisku, dziatanie 7.2 Rozwdj transportu morskiego, dziatanie 7.4 Rozwdj
transportu intermodalnego);

e przygotowanie Strategii modernizacji infrastruktury srédlgdowych drég wodnych w Polsce
do roku 2020 oraz Krajowego Programu wsparcia dla Zeglugi $rodlgdowej (priorytet VII
Transport przyjazny S$rodowisku, dziatanie 7.5 Poprawa stanu $rédlgdowych drog
wodnych);

e przygotowanie Strategii Inteligentnych Systemow Transportowych (ITS) w Polsce
(priorytet VIII Bezpieczernstwo transportu i krajowe sieci transportowe, dziatanie 8.3
Rozwdj Inteligentnych Systeméw Transportowych);

« realizacja dziatan na rzecz rozwoju transportu wodnego $rédladowego (priorytet VIl
Transport przyjazny S$rodowisku, dziatanie 7.5 Poprawa stanu s$rédlgdowych drog
wodnych).

SEKTOR ENERGETYKI

Istnienie nowoczesnej infrastruktury energetycznej jest warunkiem koniecznym do osiggniecia celéw
Strategii Europa 2020. Projekty realizowane w ramach priorytetow IX i X POIiS wpisujg sie
w nastepujgce kategorie interwencji: 39 Energia odnawialnha: wiatrowa, 40 Energia odnawialna:
stoneczna, 41 Energia odnawialna: biomasa, 43 Efektywno$¢ energetyczna, produkcja skojarzona
(kogeneracja), zarzgdzanie energia, 34 Energia elektryczna (sieci TEN-E), 35 Gaz ziemny, 36 Gaz
ziemny (sieci TEN-E). Przedsiewziecia w ramach ww. kategorii stuzg m.in.:

e wzrostowi efektywnosci energetycznej — dziatlanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie
energii, 9.2 Efektywna dystrybucja energii, 9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci
publicznej;

e osiggnieciu zréwnowazonego rozwoju — dziatanie 9.4 Wytwarzanie energii ze Zzrédet
odnawialnych; dziatanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze zrédet odnawialnych, dziatanie 9.6
Sieci utatwiajgce odbiér energii ze zrodet odnawialnych.

e wzmocnieniu bezpieczenstwa energetycznego — dziatanie 10.1 Rozwdj systemow
przesylowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa
i przebudowa magazynéw gazu ziemnego, dziatanie 10.2 Budowa systeméw dystrybucji
gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejgcych sieci
dystrybucji;
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e rozwojowi infrastruktury — dziatanie 9.4 Wytwarzanie energii ze zrédet odnawialnych, 10.1
Rozw¢j systemoOw przesytowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz
budowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego, 9.2 Efektywna dystrybucja energii
oraz 9.6 Sieci utatwiajgce odbiér energii ze zrédet odnawialnych.

Wszystkie te dzialania wpisuj g sie w zalozenia 2 priorytetu Strategii Rozwoj zrbwnowa  zony
a zarazem inicjatywy flagowej Europa efektywnie kor  zystajaca z zasobdw i ukierunkowane s a
na wsparcie gospodarki efektywniej korzystaj  acej z zasobow, bardziej przyjaznej $rodowisku
i bardziej konkurencyjnej.  Wdrozenie IX i X priorytetu POIiS przyczyni sie takze do realizacji celu
20/20/20 w zakresie klimatu i energii. Dla Polski cele na 2020 r. zostaly okreslone na poziomie:

e 20% redukcji emisji gazéw cieplarnianych;
e 15% udziatu OZE w konsumpcji energii;
*  20% wzrostu efektywno$ci energetyczne;.

KRAJOWY PROGRAM REFORM

Przedsiewziecia finansowanie w ramach sektora energetyki POIliS wpisujg sie w obszar KPR
Infrastruktura dla wzrostu zrownowazonego a zarazem w realizacje celu Strategii Europa 2020
w zakresie klimatu i energii oraz posrednio pozostatych celéw. Interwencje w tym obszarze KPR majg
na celu przezwyciezenie zidentyfikowanej dla Polski bariery wzrostu dotyczacej niedostatecznego
ogolnego poziomu wydatkéw inwestycyjnych. Wdrozenie dziatan zaplanowanych w tym obszarze
przyczyni sie takze do realizacji skierowanych do Polski zaleceh Rady UE.

Priorytet IX oraz X pozostajg w bezposrednim zwigzku z zaleceniem nr 6 z 2011 r.'°, ktére w czesci
dotyczacej energetyki mowi o podjeciu srodkéw stuzgcych poprawie zachet dla inwestycji w moce
wytwoércze w sektorze energii, majacych na celu wspieranie niskoemisyjnych technologii, a takze
Ssrodkdéw stuzacych dalszemu rozwojowi transgranicznych miedzysystemowych pofaczen
elektroenergetycznych sieci przesytowych. Ponadto, w przedmiotowym zaleceniu mowa jest rowniez
0 zwiekszeniu wysitkbw na rzecz poprawy zachet dla inwestycji w moce wytwércze energii
i efektywno$¢ energetyczng w calym tancuchu energetycznym, przyspieszeniu rozbudowy
elektroenergetycznej sieci przesytowej, w tym transgranicznych potgczen miedzysystemowych,
wyeliminowaniu przeszkdd w transgranicznej wymianie energii elektrycznej.

W szczegélnosci rozwojowi mocy wytwoérczych w sektorze energii i poprawie efektywnosci
energetycznej oraz rozbudowie sieci przesytlowych, stuzg dziatania: 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie
energii; 9.2 Efektywna dystrybucja energii, 9.3 Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej;
9.4 Wytwarzanie energii ze zZrodet odnawialnych wsparte projektami realizowanymi w ramach
dziatania 10.1 Rozwdj systemOw przesylowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej
oraz budowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego.

Natomiast rozwojowi sektora OZE w Polsce stuzg dziatania POIiS: 9.4 Wytwarzanie energii ze zrodet
odnawialnych oraz 9.5 Woytwarzanie biopaliw ze 2zrédet odnawialnych wsparte projektami
realizowanymi w ramach dziatan 9.6 Sieci utatwiajgce odbiér energii ze zrodet odnawialnych oraz 10.3
Rozwoj przemystu dla odnawialnych Zrédet energii.

Aktualizacja KPR 2014/2015 w zakresie zwigzanym ze wzrostem zréwnowazonym w dziedzinie
energetyki wskazuje na inwestycje w odnawialne zrddia energii oraz stworzenie odpowiednich
regulacji prawnych w tym zakresie.

SEKTOR KULTURY

W ramach XI priorytetu POIiS realizowane sg projekty, ktére wpisujg sie w zatozenia Strategii Europa
2020 zaréwno w aspekcie réznorodnosci kulturowej, poszanowania réwnouprawnienia, bogactwa
europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak réwniez innowacyjnosci i unikalnosci zastosowanych
rozwigzan. Sektor kultury wpisuje sie w realizacje Strategii zarbwno w sensie ekonomicznym, jako
istotny czynnik rozwoju kraju poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i podnoszenie jakosci zycia
mieszkancow, jak i czynnik budowy spoteczenstwa opartego na wiedzy oraz kapitatu spotecznego.

10 Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierajgce opinie Rady
na temat przedstawionego przez Polske zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 (2011/C 217/02).
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W ramach priorytetu wsparciem objete sg projekty innowacyjne polegajgce m.in. na digitalizacji
zabytkowych zasobéw czy tez tworzeniu wirtualnych instytucji kultury. Podczas wyboru projektow
priorytetowo traktowano inwestycje o unikalnym charakterze, w ktérych zastosowano innowacyjne
rozwigzania organizacyjne, techniczne i technologiczne.

W sektorze kultury w ramach POIiS realizowane sg przedsiewziecia wpisujgce sie m.in. w kategorie
interwencji 75 Infrastruktura systemu oswiaty. Kategoria ta realizuje zatozenia Strategii Europa 2020
w dwéch obszarach priorytetowych: Rozwdj inteligentny i Rozwdj sprzyjajgcy wigczeniu
spotecznemu. W ramach obszaru Edukacja projekty z sektora kultury wpisujg sie w zalozenia
inicjatywy flagowej Miodziez w drodze poprzez uatrakcyjnienie i wsparcie jakosci systemoéw
ksztatcenia i szkolenia na wszystkich poziomach edukacji. Przyktadami projektow, ktore realizujg
zalozenia ww. inicjatywy sg m.in. Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wscho  d przy
Muzeum "Manggha" w Krakowi e oraz Budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-
kulturalnego Zespotu Szkét Plastycznych w Cz  estochowie. Natomiast w ramach obszaru Walka
z ubostwem realizowana jest inicjatywa flagowa Europejski program walki z ubéstwem, gdzie projekty
z sektora kultury umozliwiajg réwniez osobom ubogim i wykluczonym spotecznie aktywne
uczestniczenie w zyciu spotecznym. Przykladem projektu przyczyniajgcego sie do wigczenia
spotecznego i walki z dyskryminacjg oraz codziennymi przeszkodami z jakimi spotykajg sie osoby
niepetnosprawne jest projekt Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce baro  kowej rezydencji
krélewskiej w Wilanowie.

Projekty wspierane $rodkami POIiS w ramach sektora kultury wpisujg sie takze w pozostate inicjatywy
flagowe. Przykladem projektu realizujgcego cele inicjatywy Unia innowacji jest projekt Budowa
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (interaktywna edukacja kulturalna i naukowa, obejmujgca nauki
Sciste, przyrodnicze i humanistyczne, upowszechniajgca warszawski, krajowy i zagraniczny dorobek
kulturowy i naukowy). W cele inicjatywy Europejska Agenda Cyfrowa  wpisujg sie¢ za$ projekty
Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filméw fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie
oraz Modernizacja siedziby Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie, w ramach ktérego
stworzona zostanie profesjonalna i kompleksowa linia do digitalizacji materiatdw audiowizualnych oraz
powstang narzedzia do rekonstrukcji obrazu idzwieku. W zakresie zwigzanym z zatrudnieniem
wskaza¢ mozna przyktady projektéw spéjnych z inicjatywg flagowg Program na rzecz nowych
umiej etnosci i zatrudnienia (projekty Przebudowa irozbudowa Szkolty Muzycznej w Gdyni wraz
z zakupem niezbednego wyposazenia, Budowa nowego budynku Ogolnoksztalcacej Szkoty
Muzycznej i Il st. im. Karola Szymanowskiego we Wroctawiu).

Zgodnie ze zobowigzaniem natozonym przez KE na strone polskg dodatkowa alokacja przyznana
priorytetowi Xl z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego zostata przeznaczona na
projekty spéjne ze Strategig Europa 2020. Wszystkie projekty sfinansowane z tych srodkéw oceniane
byly zgodnie z opracowang na potrzeby wypetnienia ww. obowigzku Listg sprawdzajgcg dla instytucji
oceniajgcej wnioski o dofinansowanie w ramach XI priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe POIiS
w zakresie oceny kryterium formalnego — Strategiczny charakter projektu. Ocenione w ten sposdb
projekty, ktore ostatecznie otrzymaly wsparcie ze $rodkéw priorytetu Xl, byty zgodne z celami
poszczegolnych inicjatyw flagowych UE:

e Unia Innowacji — 20% projektow;

e Europejska Agenda Cyfrowa — 40% projektow;

e Miodziez w drodze — 70% projektéw;

e Europa efektywnie korzystajaca z zasobéw — 15% projektow;

*  Program na rzecz nowych umiejetnosci i zatrudnienia — 60% projektow;
e Europejski program walki z ub6stwem — 35% projektow.

Kazdy z projektow wpisywat sie w cele co najmniej jednego z ww. dokumentow.

Na koniec okresu sprawozdawczego postep rzeczowy we wdrazaniu Priorytetu XI obrazujgcy
realizacje celdéw Strategii Europa 2020 i jej inicjatyw flagowych przedstawiat sie nastepujaco:

e odrestaurowano, wyremontowano, wybudowano badz przebudowano 70 obiektow dziedzictwa
kulturowego i instytucji kultury, ktore odwiedzane byly rocznie przez 6,3 min o0s6b —
w obiektach zastosowane zostaly, zgodnie z zatozeniami Projektéw przewodnich Unia
Innowaciji i Europejska Agenda Cyfrowa, innowacyjne, w tym cyfrowe, rozwigzania w zakresie
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prezentacji zasobow kultury ogotowi spoteczenstwa, co sprzyja uwolnieniu jego potencijatu
innowacyjnego;

e powstato lub zostato zmodernizowanych 18 obiektéw szkolnictwa artystycznego, w ktérych
ksztalcito sie w 2014 roku 4764 uczniow i 2427 studentdbw — w zmodernizowanych
i doposazonych w nowoczesny sprzet placéwkach, moga oni korzysta¢ z bardziej atrakcyjnej
oferty edukacyjnej, lepiej dostosowanej do potrzeb rynku pracy, co wpisuje sie w cele
Projektow przewodnich Miodziez w drodze i Program na rzecz nowych umiejetnosci
i zatrudnienia;

e w obiektach dziedzictwa kulturowego, instytucjach kultury, szkotach i uczelniach
artystycznych, ktére zakonczyly realizacje projektow X! priorytetu POIiS utworzonych zostato
618 nowych miejsc pracy i tym samym realizowany jest jeden z nadrzednych celéw
wskazanych w dokumencie, dotyczacy wzrostu wskaznika zatrudnienia os6b w wieku 20-64
lat do poziomu 75%.

KRAJOWY PROGRAM REFORM

Zgodnie z zapisami KPR rozwoj i modernizacja infrastruktury spotecznej, w tym zwiekszenie dostepu
do kultury i ustug kulturalnych (finansowanie budowy i modernizacji infrastruktury kultury oraz ochrony
dziedzictwa kulturowego) ma istotne znaczenie dla rozwoju kapitatu spotecznego, osiggania spojnosci
spotecznej i ekonomicznej oraz bedzie sprzyjato wigczeniu spotecznemu, zapobieganiu pogtebiania
sie nieréwnosci i wyrdwnaniu dostepu do ustug wysokiej jakosci.

Dziatania podejmowane w ramach sektora kultury wpis ujg sie w dwa obszary KPR,

a mianowicie Innowacyjno $¢ dla wzrostu inteligentnego oraz Aktywno $¢ dla wzrostu

sprzyjaj acego wiaczeniu spotecznemu. Dzieki wparciu projektéw w ramach dziatania 11.3
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego poprawia sie baza edukacyjna szkét i uczelni artystycznych —
zwieksza sie powierzchnia i nastepuje modernizacja obiektow infrastrukturalnych, jak rowniez
znajdujgce sie w nich pracownie dydaktyczne (ceramiczne, jubilerskie, graficzne, wzornictwa, budowy
instrumentéw, techniki nagraniowej i akustyki, technik multimedialnych, fotografii itp.) wyposazane sg
w nowoczesny sprzet. W efekcie nauka dzieci i miodziezy moze odbywaé w warunkach
umozliwiajgcych osiggniecie znacznie lepszych wynikéw nauczania. Wykorzystanie w procesie
nauczania wysokiej jakosci profesjonalnego sprzetu dydaktycznego umozliwia z jednej strony
petniejszy rozwoj talentéw miodych ludzi, a z drugiej strony wptywa na wzrost ich konkurencyjnosci na
rynku pracy poprzez nabycie przydatnych w pdzniejszej pracy specjalistycznych umiejetnosci. Sprzyja
temu réwniez wprowadzanie do szkét i uczelni innowacyjnych profiléw ksztalcenia, uwzgledniajgcych
aktualne potrzeby rynku pracy. Zgodnie z zapisami Aktualizacji 2014/2015 Krajowego Programu
Reform w ramach innowacji nietechnologicznych przewidziano wsparcie dla projektéw z zakresu
przemystéw kreatywnych, w tym wzornictwa. Ciekawymi przyktadami mogg by¢ tutaj wzornictwo
przemystowe na Akademii Sztuk Pieknych we Wroclawiu i todzi oraz Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu, czy tez jubilerstwo w Szkole Plastycznej w Czestochowie. Dostosowany do wymagan
pracodawcOw program nauczania umozliwia wzrost kompetencji uczniéw i studentow w $cisle
sprofilowanym kierunku, a tym samym zapewnia doptyw wykwalifikowanej kadry na rynek przemystéw
kultury. Ogromne znaczenie ma tu roOwniez bezposrednia wspotpraca szk6t i uczelni
z przedsiebiorcami w postaci organizowanych praktyk, szkolen, konferencji, wizyt studyjnych i stazy,
skutkiem czego ksztattowane sg trwale powigzania branzowe w regionie i kraju.

Tym samym poprzez realizacje w ramach priorytetu Xl inwestycji w szkolnictwo artystyczne Polska
wypetnia zalecenia Rady UE w zakresie KPR, majgce na celu zmniejszenie bezrobocia wsrdd ludzi
miodych - opuszczajgcy dofinansowane szkoty i uczelnie absolwenci mogg wchodzié na rynek pracy
jako wykwalifikowani specjalisci posiadajgcy poszukiwang przez pracodawcow wiedze i umiejetnosci.

Aktualizacja KPR 2014/2015 wsrdd istotnych dziatan wspierajacych realizacje celéw Strategii Europa
2020 wymienia m.in. realizacje Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytetu Digitalizacja w celu
digitalizacji i udostepnienia obiektow polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowy infrastruktury
stuzgcej digitalizacji. W ramach projektowanego wsparcia projektow w ramach obszaréw i technologii
0 najwiekszym potencjale rozwoju w Aktualizacji KPR 2014/2015 przewidziano takze przeprowadzenie
badania spotecznego Okreslenie instrumentéw wsparcia MKIDN dla podmiotéw dziatajgcych
w obszarze przemystow kultury i kreatywnych.

STRONA | 41



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

SEKTOR ZDROWIA

Projekty realizowane w ramach XIlI priorytetu (kategoria interwencji 76 Infrastruktura ochrony zdrowia)
wpisujg sie w 3 priorytet Strategii Rozw0j sprzyjajacy wiaczeniu spotecznemu w zakresie walki
z ubdstwem i wykluczeniem spotecznym, ktérg KE okreslita jako inicjatywe flagowg Europejski
program walki z ubdstwem.

Niska kondycja zdrowotna spofeczenstwa bywa gtownym powodem ubdstwa, obnizajgc zdolnos¢ do
pracy oraz powodujgc wzrost wydatkéw na opieke zdrowotng i leczenie. W zwigzku z tym istotnym
komponentem programdéw zwalczania ubdstwa jest wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia
zasobéw pracy poprzez m.in.: obnizenie poziomu $miertelnosci oraz skutkdéw powiktan powstajgcych
w wyniku wypadkéw i innych stanéw nagtego zagrozenia zdrowotnego oraz zapewnianie dostepu do
opieki zdrowotnej wysokiej jakosci.

Jednym z kluczowych czynnikéw obnizenia poziomu $miertelnosci oraz niepetnosprawnosci,
zwtaszcza z powodu zdarzen nagtych (wypadkéw, katastrof) oraz chorob uktadu krgzenia, jest rozwgj
zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Realizacja projektow, ktdre uzyskaty wsparcie
z EFRR w ramach POIiS, przyczynia sie do przetozenia celu okreslonego w Strategii Europa 2020 na
wyrazne korzysci i powoduje odczuwalng r6znice w zyciu obywateli. W efekcie interwencji zachowana
zostanie zasada ,ztotej godziny”, tj. rozpoczecie specjalistycznego leczenia szpitalnego w czasie nie
przekraczajgcym 60 minut od zgtoszenia zdarzenia medycznego, poprzez dotarcie zespotow
ratunkowych do osoby w stanie nagtego zagrozenia zdrowia lub zycia w czasie nie diuzszym niz
8 minut w aglomeracji miejskiej i 15 minut poza aglomeracja miejskg. Stuzg temu nie tylko
odpowiedniej jakosci specjalistyczne $rodki transportu sanitarnego, ale takze odpowiednia
infrastruktura lgdowisk dla $miglowcow ratunkowych oraz infrastruktura szpitalnych oddziatéw
ratunkowych i centréw urazowych.

Warto podkresli¢, iz zaproponowane dziatania w obszarze zdrowia wpisujg sie réwniez w posrednio
w realizacje inicjatywy flagowej Unia innowacji, majgcej na celu poprawe warunkéw ramowych
i dostepu do finansowania badan i innowacji, tak by innowacyjne pomysty przeradzaly sie w nowe
produkty i ustugi, ktére z kolei przyczynig sie do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc

pracy.
KRAJOWY PROGRAM REFORM

Dziatania realizowane w ramach priorytetu XIlI wpisujg sie w priorytet KPR Aktywnos¢ dla wzrostu
sprzyjajgcemu wigczeniu spotecznemu — Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu, w ktorym
dziatania na rzecz ograniczenia skali ubostwa i wykluczenia spotecznego beda koncentrowaly sie
W znacznej mierze na zwiekszeniu szans na zatrudnienie oséb defaworyzowanych na rynku pracy,
m.in. o zlym stanie zdrowia. Czynnikiem wplywajacym na ryzyko zagrozenia ubdéstwem
doprowadzajgcym do wykluczenia spotecznego jest ograniczony dostep do ustug zdrowotnych.
Zakupiony sprzet medyczny oraz modernizacja podmiotéw leczniczych ze srodkéw EFRR zwieksza
dostep do ustug medycznych.

Ponadto, inwestycje w ramach priorytetu Xl POIliS wpisujg sie w KPR w obszar priorytetowy
Infrastruktura dla wzrostu zrownowazonego. Realizacji ww. obszaru stuzy¢ ma m.in. zadanie Rozwdj
i modernizacja infrastruktury spotecznej — inwestycje w infrastrukture spoteczng m.in. w zakresie
ochrony zdrowia umozliwiajg uwolnienie potencjalu regionéw oraz zapobiegajg pogtebianiu sie
nierébwnosci i sprzyjaja wigczeniu spotecznemu. Zgodnie z KPR dzialania majg zosta¢ ukierunkowane
na poprawe m.in. dostepnosci systemu ochrony zdrowia poprzez inwestycje podnoszace jako$c
i konkurencyjnos¢ s$wiadczenia ustug zdrowotnych (modernizacja placéwek s$wiadczgcych ustugi
medyczne, zakup nowoczesnego sprzetu diagnostycznego i leczniczego). Projekty realizowane
w ramach priorytetu XII spetniajg te zatozenia, a w ich efekcie nastepuje przebudowa, rozbudowa,
remont obiektdow zwigzanych z infrastrukturg ochrony zdrowia wraz z zakupem aparatury obrazowej
oraz wyrobéw medycznych stuzgcych do diagnostyki i terapii. Realizacja dziatan w powyzszym
zakresie zostata takze uwzgledniona w Aktualizacji 2014/2015 Krajowego Programu Reform. Zgodnie
z zapisami dokumentu przewidziano szereg dzialan ukierunkowanych na poprawe stanu zdrowia
dzieci , miodziezy i dorostych, w tym m.in. programy dozywiania, budowe i wdrazanie elektronicznej
platformy ustug publicznych w zakresie ochrony zdrowia w celu poprawy jakosci obstugi pacjenta oraz
planowania opieki zdrowotnej, realizacje programéw zdrowotnych w celu przeciwdziatania
dezaktywizacji zawodowej spowodowanej stanem zdrowia, a w szczegodlnosci inwestycje
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w infrastrukture ochrony zdrowia 0 znaczeniu ponadregionalnym w celu zwiekszenia dostepnosci
i jakosci swiadczen zdrowotnych. Zgodnie z zapisami Aktualizacji KPR 2014/2015szczegélny nacisk
potozony bedzie na realizacje programéw zdrowotnych i inwestycji w infrastrukture ochrony zdrowia
0 znaczeniu ponadregionalnym w celu zwiekszenia dostepnosci i jakosci swiadczen zdrowotnych oraz
przeciwdzialania dezaktywizacji zawodowej spowodowanej stanem zdrowia oraz dostosowanie
kompetencji kadr medycznych do zmieniajgcej sie sytuacji demograficznej i poprawy opieki nad
osobami w podesztym wieku.

SEKTOR SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

Realizowane w ramach XIIl osi priorytetowej POIiS projekty ukierunkowane sg na inwestycje spéjne
z priorytetami i celami Strategii Europa 2020. Przedsiewziecia z sektora szkolnictwa wyzszego
w ramach POIi$ wpisujg sie bezposrednio w priorytet Strategii Europa 2020 Rozwdj inteligentny oraz
posrednio w priorytet Rozwdj sprzyjajacy wigczeniu spotecznemu. Projekty finansowane srodkami
POIiS w zakresie szkolnictwa wyzszego realizujg nastepujgce cele Strategii:

+ cele zwigzane z edukacja, dotyczace problemu o0s6b przedwczesnie konczgcych nauke
szkolna, obejmujgce ograniczenie wskaznika przerywania nauki do 10% w poroéwnaniu
z obecnym poziomem 15% oraz zwiekszenie do 2020 r. odsetka os6b w wieku 30-34 lat
posiadajgcych wyzsze wyksztatcenie z 31% do co najmniej 45%;

e zwiekszenie zatrudnienia oséb w wieku 20-64 lat z obecnych 69% do co najmniej 71%
(wartos¢ wskaznika dla UE to 75%), miedzy innymi wskutek zwiekszenia liczby
pracujgcych kobiet i 0s6b starszych oraz lepszej integracji migrantéw na rynku pracy;

* inwestycje w dziatalno$¢ badawczo-rozwojowg (B+R) na poziomie 1,7% (w UE 3%) PKB.

Woplyw projektéw POIIS na realizacje powyzszych celéw realizowany jest m.in. poprzez: podniesienie
jakosci ksztalcenia w zakresie nowoczesnych technologii, rozszerzenie dostepu studentéw do
nowoczesnych narzedzi i technik informacyjnych, w tym zwlaszcza Internetu szerokopasmowego,
stworzenie warunkow dla rozszerzenia udziatu szkét wyzszych w realizowaniu europejskich projektéw
edukacyjnych i badawczych.

Wszystkie projekty POIiS z sektora szkolnictwa wyzszego wpisujg sie w realizacje Strategii Europa
2020, natomiast, przyktadami szczegdlnie efektywnych projektéw z tego sektora sg przede wszystkim
przedsiewziecia realizowane przez Uniwersytet Slgski w Katowicach, Politechnike Slaska, Uniwersytet
Medyczny w todzi, Uniwersytet £6dzki, Politechnike Swietokrzyskg oraz Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie. Beneficjenci ci w najwiekszym stopniu przyczyniajg sie do osiggniecia celow
zaktadanych w KPR tworzgc najwiecej miejsc pracy i najwiecej nowych miejsc dla przysztych
studentow.

Ponadto, ozywienie programu modernizacji szkolnictwa wyzszego (programéw nauczania,
zarzadzania i finansowania), poprzez wsparcie w ramach POIiS zainicjowalo opracowanie zasad
ramowych dotyczgcych polityki zatrudnienia absolwentéw. Uczelnie, ktére otrzymaly wsparcie
w ramach priorytetu XlIll POIiS zapewniajg odpowiedni poziom inwestycji w systemy ksztalcenia
i szkolenia na wszystkich stopniach, stosujg zintegrowane podejscie w kazdym segmencie systemu
uwzgledniajgc przy tym kluczowe kompetencje, zwiekszajg otwartos¢ i znaczenie systemoéw
ksztatcenia poprzez utworzenie krajowej struktury kwalifikacji i lepsze taczenie rezultatdw procesu
ksztalcenia z potrzebami rynku pracy, utatwiajg wchodzenie na rynek pracy.

Nalezy podkresli¢, ze infrastruktura dydaktyczna w XIII priorytecie, tj. inwestycje w sprzet i pracownie
dydaktyczne oraz laboratoria o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego przystosowane do
ksztatcenia na priorytetowych kierunkach studiéw, umozliwiajg przygotowanie studentow zaréwno
w zakresie teorii jak i praktycznych umiejetnosci na poziomie spetniajgcym standardy europejskie.
Jednym ze sposobéw realizacji Strategii jest zwiekszanie liczby studentéw studiéw na kierunkach
Scistych i technicznych, miedzy innymi poprzez realizacje rzgdowego programu kierunkéw
zamawianych. Xl priorytet POIiS stanowi réwniez zaplecze infrastrukturaine dla kierunkéw
zamawianych. Wystepuje bowiem $cista korelacja dowodzgca komplementarnosci projektow
realizowanych w ramach priorytetu IV Szkolnictwo wyzsze i Nauka Programu Operacyjnego Kapitat
Ludzki z priorytetem XlII POIiS, co przyczynia sie do podniesienia ogélnej jakosci ksztalcenia
studentéw, przede wszystkim dzigki mozliwosci korzystania z nowoczesnej aparatury, odbywania
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zaje¢ w nowych laboratoriach i salach dydaktycznych z szerokim dostepem do nowoczesnych
technologii oraz umozliwienie wspétpracy nie tylko regionalnej, ale i miedzynarodowe;j.

Lepszy poziom ksztalcenia przektada sie zas na wieksze szanse na rynku pracy, a zwiekszanie stopy
zatrudnienia przyczynia sie do zmniejszania ubdéstwa. Wieksze mozliwosci w zakresie dziatalnosci
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze
korzystanie z zasobOw poprawiajg konkurencyjnos¢ Polski i sprzyjaja tworzeniu nowych miejsc pracy.

KRAJOWY PROGRAM REFORM

Realizacja projektéw w ramach priorytetu XlII wpisuje sie w obszar KPR Innowacyjnos¢ dla wzrostu
inteligentnego i przyczynia sie bezposrednio do wypelnienia Zalecenia Rady w sprawie Krajowego
Programu Reform Polski z 2012 r., zawierajgce opinie Rady na temat przedstawionego przez Polske
programu konwergencji na lata 2012-2015 (Country Specific Recommendations).

Polska w drugiej potowie 2011 r. przystapita do reformy szkolnictwa wyzszego majgcej na celu m.in.
wzmochienie powigzan pomiedzy uniwersytetami a biznesem oraz odniesienie sie do problemu
niedopasowania umiejetnosci ksztatconych kadr do potrzeb stanowisk pracy, jak réwniez zwiekszenie
elastycznosci oferowanych kurséw i ich lepsze dostosowanie do zmieniajgcych sie potrzeb rynku
pracy. Realizacja tych zatozen i podniesienie potencjatu uczelni uzaleznione jest w duzej mierze od
mozliwosci istniejgcej infrastruktury naukowo-dydaktycznej. Wsparcie w ramach perspektywy 2007-
2013 odpowiada na zapotrzebowanie uczelni na duzg infrastrukture budowlang, ktéra byla
niejednokrotnie dotknieta niedoinwestowaniem ze srodkéw budzetowych. W tym aspekcie wsparcie
unijne pozwolito uczelniom na duze inwestycje infrastrukturalne, ktére bez niego nie bylyby mozliwe
do zrealizowania w okresie 2 do 5 lat.

Infrastruktura dydaktyczna wsparta w Xlll priorytecie umozliwia przygotowanie studentéw zar6éwno
w zakresie teorii, jak i praktycznych umiejetnosci. Potencjat dydaktyczny rozwijany jest m.in. poprzez
tworzenie na uczelniach centrow naukowo-dydaktycznych z zakresu nowoczesnych technologii, ktére
wspierajg nie tylko jeden kierunek priorytetowy, ale najczesciej ich grupe, badz w przypadku
najwiekszych projektéw, konglomerat kierunkéw priorytetowych.

Nalezy podkresli¢, ze projekty priorytetu Xl wypetniajg te luke i bezposrednio przyczyniajg sie do
dostosowania przygotowania absolwentéw do potrzeb rynku pracy, w szczegdélnosci poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii i wiedzy praktyczne;j.

Cele Dlugookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020"" sg komplementarne z zatozeniami Strategii
Europa 2020, m.in. w zakresie tzw. technologii ogélnego zastosowania (ICT, nanotechnologia czy
biotechnologia) jako stymulatory zwiekszenia produktywnosci i rozwoju spoteczno-gospodarczego
kraju. Bez zaplecza infrastrukturalnego ksztalcenie na wskazanych kierunkach mogtoby okazac sie
nieadekwatne do rzeczywistych realibw zapotrzebowania rynku i umiejetnosci praktycznego
wykorzystania koniecznych kompetencji absolwentéw.

Aktualizacja 2014/2015 Krajowego Programu Reform wskazuje na koniecznosé dalszych dziatan
w obszarze szkolnictwa wyzszego ukierunkowanych na wsparcie dziatalnosci badawczo-rozwojowej.
W ramach dziatan planowanych do realizacji zapisy dokumentu podkreslajg w szczegolnosci
koniecznosc¢ stworzenia mechanizméw finansowania infrastruktury badawczej i dziatalnosci jednostek
naukowych, realizacje programéw naukowo-badawczych, wspieranie projektéw w ramach obszaréw
i technologii o najwiekszym potencjale rozwoju.

W zakresie celéw rozwojowych w obszarze edukacji nalezy podkresli¢, ze Polska wg danych KE, jako
jedno z niewielu panstw UE osiagneta zalecane wartosci najwazniejszych wskaznikéw. Podobnie
w przypadku wynikajgcego ze Strategii Europa 2020 celu dot. odsetka miodziezy niekontynuujgcej
nauki jest juz osiggnieta. Dalsze wyzwania dotyczg zatem kolejnego wskaznika, tj. zwiekszenia
odsetka 0séb w wieku 30-34 lat z wyksztatceniem wyzszym do co najmniej 40%.

Dziatania przewidziane w zaktualizowanym KPR dla sektora szkolnictwa to m. in. zmiany legislacyjne
(zmiany w Prawie o szkolnictwie wyzszym) oraz kontynuacja reformy szkolnictwa wyzszego,
wdrazanie zasad finansowania szkolnictwa wyzszego opartych o ocene jakosci, oraz wzmochienie
potencjatu dydaktycznego uczelni. Na lata 2014-2015 przewidziano takze realizacje zadan z zakresu
wsparcia wspélpracy szkét z pracodawcami (m.in. programy sektorowe badan przemystowych i prac

1 http://mww.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_rozwoju/srk_2020/strony/srk_2020.aspXx.
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rozwojowych dla kluczowych galezi przemystu, Program Top 500 Innovators), programu kierunkdw
zamawianych oraz modernizacji krajowego systemu kwalifikacji a takze stworzenie mechanizmow
finansowania infrastruktury badawczej i dziatalnosci jednostek naukowych.

STAN REALIZACJI STRATEGII EUROPA 2020 NA PODSTAWIE UMOW O DOFINANSOWANIE
| WNIOSKOW O PLATNOSC

Do konca okresu sprawozdawczego w ramach POIiS zostalo podpisanych 2 453 umoéw
o dofinansowanie dla projektéw realizujgcych cele Strategii Europa 2020. Catkowita warto$¢ tych
projektow to ponad 27,95 mld euro, co stanowi ponad 97% wartosci wszystkich podpisanych umow
w POIiS. Projekty te realizowane sg w ramach wszystkich sektoréw POIiS i wpisujg sie w 33 kategorie
interwenciji, ktére w ramach POIiS realizujg cele Strategii.

Najwyzsza kwotowo wartos¢ wsparcia UE zostala udzielona projektom w ramach kategorii
21 Autostrady (sieci TEN-T) — ponad 8,4 mid euro, co stanowi ponad 30% dofinansowania UE
przyznanego w ramach wszystkich podpisanych umow realizowanych w ramach kategorii wpisujgcych
sie w realizacje Strategii. Kolejne kategorie interwencji o wysokiej wartosci dofinansowania UE to
46 Oczyszczanie sciekow oraz 17 Kolej (sieci TEN-T). taczna wartosé dofinansowania UE
zakontraktowanego dla projektéw w tych kategoriach to odpowiednio niemal 3 mld euro i 2,5 mid euro.

Dofinansowanie UE, ktére zostato juz rozliczone i ujete we wnioskach o ptatnos¢ dla projektow
wpisujgcych sie w cele Strategii Europa 2020 wynosi tgcznie 20,8 mld euro. Stanowi to ok. 97%
catosci dofinansowania UE rozliczonego w ramach POIiS oraz 74,4% warto$ci zakontraktowanej dla
projektow z kategorii realizujgcych cele Strategii.

Najwyzsza kwotowo warto$¢ dofinansowania UE zostata rozliczona w ramach projektéw z kategorii
21 Autostrady (sieci TEN-T). Wnioski o ptatnos¢ ztozone w ramach projektow z tej kategorii opiewaja
na ponad 7,9 mld euro, co stanowi niemal 94% wartosci zakontraktowanej dla tej grupy projektow oraz
ponad 37% catosci wydatkéw wykazanych we wnioskach o ptatnosé dla projektow wpisujgcych sie
w cele Strategii Europa 2020. Kategoriami, w ramach ktérych poziom rozliczenia zakontraktowanych
Srodkow jest najwyzszy sg 48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczen oraz 20
Autostrady. W ramach ww. kategorii poziom rozliczenia zakontraktowanych s$rodkéw UE wynosi
odpowiednio — 98% oraz 97%. Nalezy podkresli¢c, ze w przypadku 12 kategorii interwencji poziom
wydatkéw ujetych we wnioskach o ptatnosé przekracza 75% wartosci zakontraktowanej dla danej
kategorii.

Tabela ponizej przedstawia wartos¢ podpisanych umoéw w czesci dofinansowania UE oraz wartosé
wnioskow o ptatnos¢ w czesci UE, ktéra zostala przeznaczona na realizacje projektéw wpisujgcych sie
w cele Strategii Europa 2020, w podziale na kategorie interwenciji.

TABELA 3. WARTOSC KONTRAKTACJI | WYDATKOWANIA DLA PROJEKTOW NA REALIZACJE STRATEGII EUROPA
2020 W PODZIALE NA KATEGORIE INTERWENCJI (DANE W MLN EURO)

Kategorie interwencji POIS 2007-2013 wpisujace sie w Umowy o dofinansowanie Whioski o pfatnosé
realizacje Strategii Europa 2020 dofinansowanie UE (mln euro)

02 Infrastruktura B+RT 646 453
16 Kolej 1431 524
17 Kolej (sieci TEN-T) 2490 1179
18 Tabor kolejowy 231 54
19 Tabor kolejowy (sieci TEN-T) 217 141
20 Autostrady 1799 1749
21 Autostrady (sieci TEN-T) 8450 7948
22 Drogi krajowe 1887 1438
26 Transport multimodalny 88 31
27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 70 28
28 Inteligentne systemy transportu 120 52
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Kategorie interwencji POIS 2007-2013 wpisujace sie w Umowy o dofinansowanie Whioski o ptatnos¢

realizacje Strategii Europa 2020 dofinansowanie UE (min euro)

29 Porty lotnicze 379 243
30 Porty 630 467
31 Srodladowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 88 56
34 Energia elekiryczna (sieci TEN-E) 208 81
35 Gaz ziemny 316 228
36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 346 297
39 Energia odnawialna: wiatrowa 313 268
40 Energia odnawialna: stoneczna 15 0
41 Energia odnawialna: biomasa 78 64
43 Efektywnos¢ energetyczna, produkcja skojarzona

(kogeneracja), zarzadzanie energig, 363 273
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemystowymi 910 477
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wode pitng 10 4
46 Oczyszczanie Sciekow 2989 2108
47 Jako$¢ powietrza 141 99
48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli

zanieczyszczen 37,3 36,5
50 Rewaloryzacja obszaréw przemystowych i rekultywacja

skazonych gruntow 39 10
51 Promowanie bioréznorodnosci i ochrony przyrody (w tym

NATURA 2000) 90 71
52 Promowanie czystego transportu miejskiego 2319 1626

53 Zapobieganie zagrozeniom (w tym opracowanie i
wdrazanie planéw i instrumentow zapobiegania i

zarzadzania zagrozeniami naturalnym i technologicznym) 735 373

54 Inne dziatania na rzecz ochrony $rodowiska i

zapobiegania zagrozeniom 04 04

75 Infrastruktura systemu o$wiaty 130 199

76 Infrastruktura ochrony zdrowia 400 332
T 2710521631193 7) MN20i82119745574%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE IZ POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 2007-2013)

Efekty rzeczowe realizowanych projektéw POIiS zostaly przedstawione w zAtACZNIKU |V Postep
fizyczny wg priorytetéw oraz W ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .
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PRZYKEADY PROJEKTOW EFEKTYWNYCH Z PUNKTU WIDZENIA STRATEGII EUROPA 2020

SEKTOR SRODOWISKO

TYTUL PROJEKTU: OPRACOWANIE PLANOW OCHRONY PARKU NARODOWEGO UJSCIE WARTY ORAZ OBSZARU
PLC 080001 UJ$ciE WARTY

DziatANIE : 5.3. OPRACOWANIE PLANOW OCHRONY
BENEFICJENT: PARK NARODOWY UJSCIE WARTY
WOJEWODZTWO: LUBUSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 611 TYS. EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 520 TYS. EURO
DATA ZAKO NCZENIA: 30 CZERWCA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Celem projektu jest opracowanie projektu planu ochrony dla Parku
Narodowego Ujscie Warty i dla obszaru Natura 2000 PLC 08001 Ujscie Warty lezgcego w granicach
PN - opracowanie projektu planu ochrony dla obszaru Specjalnej Ochrony Ptakow PLC 08001 Ujscie
Warty lezgcej poza granicami parku. Sporzadzenie planu ochrony nastepuje w kilku etapach: po
pierwsze zgromadzona jest wiedza na temat zasobéw parku (faza inwentaryzacyjna), po drugie
nastepuje etap tzw. syntezy (faza wnioskowa), po trzecie przygotowany zostaje projekt (faza formalno-
prawna). Proces tworzenia planu ochrony wymaga udzialu spofeczenstwa. Opracowanie planu
stworzy wiec mozliwosé zaréwno dziatan informacyjnych, jak i dyskusji oraz sktadania wnioskéw przez
szeroko rozumiang grupe 0s6b i podmiotéw zainteresowanych. Wnioski wynikajgce z planu ochrony,
ktéry opracowywany jest na okres 20 lat, zostang uwzglednione w zapisach prawa miejscowego.

ZDJECIE 1 PARK NARODOWY UJSCIE WARTY

— =

ZRODLO: PARK NARODOWY UJSCIE WARTY
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TYTUL PROJEKTU: UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO -SCIEKOWEJ W GMINIE DABROWA GORNICZA —
ETAP |

DzIALANIE: 1.1. GOSPODARKA WODNO -SCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWY ZEJ 15 TYS. RLM
BENEFICJENT: GMINA DABROWA GORNICZA

WOJEWODZTWO: SLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 121 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 60 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA: 31 GRUDNIA 2015 R.

Charakterystyka projektu: Projekt ma na celu: rozwigzanie problemu transportu i oczyszczania
$ciekow z terenu miasta Dgbrowa Goérnicza. Realizacja przedsigwziecia przyczyni sie do:

« zwigkszenia dostepnosci mieszkancéw do sieci kanalizacji sanitarnej,

e zwiekszenie ilosci sciekébw oczyszczonych na terenie miasta oraz zapewnienie zgodnosci
Z normami oczyszczania obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej,

e zabezpieczenie wod podziemnych przed przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen
(likwidacja przydomowych zbiornikow bezodptywowych),

* poprawa warunkow sanitarnych na terenach w poblizu ciekéw wodnych poprzez zaniechanie
zrzutdw sciekéw nieczyszczonych oraz zmniejszenie ryzyka zachorowan wsréd mieszkancow,

e dzieki zapewnieniu podstawowej infrastruktury technicznej nastgpi poprawa stanu srodowiska
naturalnego oraz zostang stworzone bardziej korzystne warunki dla rozwoju
przedsiebiorczosci.

W ramach uporzadkowania gospodarki wodno-Sciekowej dotychczas wybudowano lub
zmodernizowano ok. 227 km sieci (w tym 116 km kanalizacji sanitarnej, 52 km wodociggu, 59 km
kanalizacji deszczowej). Prace budowlane prowadzone byly jednoczesnie w dziesieciu dzielnicach
miasta, co przetozylo sie na 7 Kontraktéw na roboty budowlane. Obszar, na ktérym pracowat ciezki
sprzet to powierzchnia ponad 1 tys. ha. Odtworzono ponad 680 tys. m2 nawierzchni, w ponad 170
dabrowskich ulicach. Podczas realizacji inwestycji w miescie wybudowano 21 obiektow tloczni
sciekéw sanitarnych, 2 przepompownie $ciekOéw deszczowych oraz 1 zbiornik retencyjny sciekéw
deszczowych. W projekcie zastosowano wysokiej jakosci materiatl, nowoczesng technologie
i urzadzenia spetniajgce najnowsze wymogi.

W ramach projektu planowane jest podigczenie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej okoto
16 190 oso6b. Z sieci kanalizacji sanitarnej korzysta¢ bedg rowniez wszystkie podmioty gospodarcze
i jednostki uzytecznosci publicznej zlokalizowane na terenie gminy (w tym ok. 5% nowych
uzytkownikéw z tej grupy).

ZDJECIE 2 ZBIORNIK AWARYJNY SCIEKOW W STRZEMIESZYCACH WIELKICH ORAZ TLOCZNIA AWALIFT PODCZAS
MONTAZU

ZRODLO: GMINA DABROWA GORNICZA
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SEKTOR TRANSPORTU

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA OBWODNICY AUGUSTOWA

DzIALANIE: 6.1. ROzZwWOJ SIECI DROGOWEJ TEN-T

BENEFICJENT: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
WOJIEWODZTWO: PODLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 191 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 96 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA: 31 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie obwodnicy Augustowa
poprzez budowe drogi ekspresowej nr 61 oraz drogi krajowej nr 8, o dlugosci ok. 34,24 km
i zlokalizowana jest w potnocno - wschodniej czesci Polski na terenie wojewddztwa podlaskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest w sieci TEN-T. Gtownym celem projektu jest stworzenie bezpiecznego
odcinka ekspresowej trasy drogowej stanowigcej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci
TEN-T, zapewniajgcego wysoki komfort dalekobieznego ruchu drogowego o duzych predkosciach
podréznych, poprawiajacego dostepnos¢é komunikacyjng Polski ipotgczen miedzyregionalnych
w ramach nowej sieci TEN-T, podniesienie komfortu zycia mieszkancéw miasta Augustow i okolic,
podwyzszenie komfortu jazdy podrozujgcych, zapewnienie wiasciwego poziomu bezpieczehstwa
wszystkim  uzytkownikom  projektowanej drogi, wzrost atrakcyjnosci terenéw, poprawa
konkurencyjnosci gospodarczej regionu, poprawa stanu srodowiska naturalnego. Inwestycja wpisuje
sie w cele szczeg6lowe VI osi priorytetowej POIiS, realizuje takze wytyczne 1.1.1 Strategicznych
Wytycznych Wspélnoty, powtérzone w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-
2013 — rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej oraz spetnia cel zasadniczy Programu
Budowy Drog Krajowych na lata 2011-2015%.

ZDJECIE 3 OBWODNICA AUGUSTOWA

ZRODLO: WWW.OBWODNICA-AUGUSTOWA.PL

TYTUL PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZE NSTWA POPRZEZ ZABUDOW E NOWYCH ROZJAZDOW KOLEJOWYCH
O PODWYZSZONYM STANDARDZIE KONSTRUKCYJINYM

DzIALANIE: 7.1. ROZWOJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO
BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
WARTOSC PROJEKTU: 144 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 99 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA: 31 GRUDNIA 2015 R.

12 Zrédto: Wniosek o dofinansowanie dla projektu Budowa Obwodnicy Augustowa.
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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedmiotem projektu sg prace na 697 rozjazdach, 31 liniach
kolejowych, 142 posterunkach ruchu w 17 Zaktadach Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz remont 4 przejazdéw kategorii A, powigzanych z lokalizacjg niektérych rozjazdéw. Zadania
inwestycyjne objete projektem zlokalizowane sg w obrebie czternastu wojewdédztw: dolnoslaskiego,
opolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, t6dzkiego, malopolskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego, pomorskiego, slgskiego, swietokrzyskiego, warminisko-mazurskiego, wielkopolskiego
oraz zachodniopomorskiego.

Gléwnym celem projektu jest poprawa bezpieczehnstwa ruchu pociggéw oraz likwidacja zagrozen
eksploatacyjnych poprzez zabudowe nowych rozjazdéow wyposazonych w nowoczesne elementy
sterowania ruchem kolejowym nowej generacji. Realizacja Projektu pozwoli na likwidacje istniejgcych
ograniczen predkosci na 43 rozjazdach kolejowych i zapobiegnie wprowadzeniu planowanych
ograniczen predkosci na pozostatych rozjazdach.

ZDJECIE 4 ROZJAZD KOLEJOWY

ZRODLO: PKP PLK S.A.

SEKTOR ENERGETYKI

TYTUL PROJEKTU . BUDOWA DWUDZIESTU DWOCH ELEKTROWNI WIATROWYCH O £ ACZNEJ MOCY 45,1 MW w
GMINIE LEGNICKIE POLE

DziALANIE : 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH
BENEFICJENT: EWG TACZALIN SP. Z 0.0.

WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 61 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 9,6 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA: 30 LISTOPADA 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Celem inwestycji byta budowa 22 elektrowni wiatrowych, o mocy 2,05
MW kazda, w gminie Legnickie Pole. Lgczna zainstalowana moc farmy wiatrowej to 45,1 MW. lloé¢
wyprodukowanej energii elektrycznej szacuje sie na 115 510 MWh/rok (rzeczywista ilos¢ energii, jaka
trafia do sieci elektroenergetycznej), co odpowiada produktywnosci na poziomie 121 010 MWh/rok
brutto (zgodnie ze sporzgdzonym raportem wietrzno$ci).
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ZDJECIE 5 WIDOK NA ELEKTROWNIE WIATROWE W GMINIE LEGNICKIE POLA

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI POIIS W 2014 R. W SEKTORZE GOSPODARKI (MG)

SEKTOR KULTURY

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA NOWEGO BUDYNKU ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU AKADEMII
SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE

DzIALANIE: 11.3 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
BENEFICJENT: AKADEMIA SZTUK PIEKNYCH W WARSZAWIE
WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

WARTOSC PROJEKTU: 13,4 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 8,3 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 MAJA 2015R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Gléwnym celem realizowanej inwestycji byto zwiekszenie dostepu do
edukaciji artystycznej i kultury, w tym poszerzanie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie nowoczesnej
bazy warsztatowej o wysokim standardzie oraz zwiekszenie dostepu do nowych iinnowacyjnych
kierunkéw ksztatcenia.

Realizacji tego celu stuzyta m.in. rewitalizacja i rozbudowa znajdujgcego sie na warszawskim Powislu,
zabytkowego gmachu warszawskiej Akademii Sztuk Pieknych.
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ZDJECIE 6 BUDOWA NOWEGO BUDYNKU ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU AKADEMII SZTUK
PIEKNYCH W WARSZAWIE

FOT. PAWEL ULATOWSKI

SEKTOR ZDROWIA

TYTUL PROJEKTU: ROZBUDOWA SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 - CENTRUM DIAGNOSTYKI | LECZENIA
NowOoTWOROW DzIEDZICZNYCH PUM

DzIALANIE: 12. 2. INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR E OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
BENEFICJENT: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

WOJIEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 15,2 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 10,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA: 30 LISTOPADA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedsiewziecie powyzsze to inwestycja o charakterze szpitalnym
z towarzyszacymi elementami dydaktyki. Docelowo obiekt przeznaczony bedzie dla klinik
onkologicznych ze wspélnym zespotem sal operacyjnych. W obiekcie przewidziano powierzchnie pod
nowoczesng diagnostyke tj. tomografie pozytronowg PET oraz przysztg terapie izotopowg. Obiekt
zlokalizowany jest na terenie Szpitala klinicznego Nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
Docelowym efektem realizacyjnym przedmiotowego zadania jest Centrum Diagnostyki i Leczenia
Nowotworéw Dziedzicznych PUM. Bedzie to nowoczesna baza kliniczna dla onkologii nowotworéw
dziedzicznych, w ktérej to dziedzinie szczecinski osrodek uzyskat poziom i uznanie miedzynarodowe.
Lokalizacja w jednym obiekcie klinik onkologicznych z odpowiednim zapleczem operacyjnym
i diagnostycznym w bezposrednim sasiedztwie zaplecza naukowego z tej dziedziny, to prosta droga
do postepu w leczeniu chor6b nowotworowych. W ramach projektu zostang wykonane roboty
budowlane oraz zakupiony zostanie sprzet i aparatura medyczna.
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ZDJECIE 7 CENTRUM DIAGNOSTYKI I LECZENIA NOWOTWOROW DZzIEDZICZNYCH PUM

ZRODLO: CENTRUM DIAGNOSTYKI | LECZENIA NOWOTWOROW DzIEDZICZNYCH PUM

SEKTOR SZKOLNICTWA WYZSZEGO

TYTUL PROJEKTU : UNIWERSYTECKIE CENTRUM BIOLOGII MEDYCZNEJ W POZNANIU
DziAtANIE : 13.1 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

BENEFICJENT: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POzZNANIU
WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 16,6 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 10,8 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 STYCZNIA 2014 R.
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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Giéwnym celem projektu jest podniesienie jakosci ksztatcenia na
wydziatach medycznych takich, jak: lekarski | i I, farmaceutyczny i nauk o zdrowiu.

W ramach projektu wybudowano i wyposazono Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej. Obiekt
posiada strefe edukacyjng (sale wyktadowe, sale seminaryjne i c¢wiczeniowe), laboratoryjng
(pracownia biologii molekularnej, pracownia biochemii, laboratorium og6lne — biochemiczne,
pracownia cytologii, laboratorium izotopowe, pracownia RTG i pracownia mikroskopii), pracy naukowej
(pomieszczenia pracy wraz z sekretariatami, sale konferencyjne, biblioteki). Ponadto obiekt
wyposazony jest w zespét pomieszczen sanitarno-higienicznych wraz z szatnig oraz pomieszczenia
pomocnicze (magazyny, pomieszczenia gospodarcze). Budynek przystosowany jest do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Wejscia pozbawione sg schodéw i progéw, a windy umozliwiajg dostep do
poszczego6lnych kondygnacii.

W obiekcie prowadzone sg zajecia dydaktyczne dla studentéw kierunkéw medycznych z zakresu
biologii czy biochemii. W wyniku realizacji projektu stworzono nowoczesny os$rodek akademicki
0 zasiegu ogdlnokrajowym.

ZDJECIE 8 UNIWERSYTECKIE CENTRUM BIOLOGII MEDYCZNEJ W POZNANIU

ZRODLO: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

2.1.6.5. STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BALTYCKIEGO

Dziatania Instytucji Zarzgdzajacej na rzecz realizacji SUE RMB w 2014 r. byly skoncentrowane przede
wszystkim na odpowiednim przygotowaniu sie do kolejnej perspektywy finansowej. Dziatania te
prowadzone byty w ramach procesu negocjacji Programu z KE i polegaty z jednej strony na takim
wypracowaniu zapiséw dokumentu, ktére nalezycie uwzgledniatyby potencjat SUE RMB dla osiggania
przyjetych celéw interwencji POIiS. Z drugiej strony polegaly na informowaniu pozostatych instytucii
systemu wdrazania POIiS o wymogach, jakie bedg wigzaé¢ sie z uwzglednieniem priorytetéw SUE
RMB w dziataniach przysztego Programu Operacyjnego (budowanie swiadomosci SUE RMB). Istotng
réznica w poréwnaniu z Programem na lata 2007-2013 byto wpisanie odniesien do strategii w ramach
poszczegolnych osi priorytetowych adekwatnych do zakresu SUE RMB oraz umieszczenie
w strukturze dokumentu odrebnego podrozdziatu dedykowanego SUE RMB. W tej czesS¢ opisany
zostat wkiad Programu w osigganiu celébw SUE RMB ze wskazaniem na najbardziej istotne obszary
priorytetowe, ktore bedg wspierane w ramach Programu. Nalezg do nich nast epujace obszary
priorytetowe: Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards , Nutri, Ship, Safe, Secure, Culture,
Tourism, Health.

Majac na uwadze przyj etg architektur @ Programu, wkiad POIli § w osigganie celow SUE RMB
nalezy ocenié jako znacz gcy. W ocenie Instytucji Zarzgdzajgcej POIiS, nie ma zasadniczej
sprzecznosci programowej pomiedzy oboma dokumentami strategicznymi poza faktem, ze SUE RMB
ma charakter szerszy (dotyczy kompleksowej wizji rozwoju makroregionu) i wykracza poza ramy
wsparcia infrastruktury rozwoju zréwnowazonego, co jest zasadniczym celem POIiS.

Majac na uwadze wnioski z przeprowadzonego w 2011 r. badania ewaluacyjnego, poswigconego
m.in. kompleksowej analizie relacji POIiS 2007-2013 a SUE RMB, przyjeto, ze jednym ze sposobow
na budowanie Swiadomosci beneficjentow jest szerokie podkreslenia w zapisach programowych
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zwigzkéw POIiS z celami SUE RMB. Kolejnym etapem dziatan jest odpowiednie przygotowanie
dokumentéw wdrozeniowych, takich jak Szczegotowy opis osi priorytetowych POIIS, w tym kryteriow
wyboru projektéw.

Obok podjetych dziatan na rzecz SUE RMB w ramach prac nad POIiS, wazne jest, oprécz
poszukiwania czesci wspdélnych Programu z problematykag SUE RMB — podejmowanie wspOtpracy
i dziatan partnerskich na rzecz strategii. Wyzwaniem pozostanie zwlaszcza zwiekszenie poczucia
odpowiedzialnosci (ownership) w realizacji strategii tak na poziomie krajowym, jak regionalnym
i lokalnym. Pozwoli to na odejscie od stosowanego dotychczas waskiego i fragmentarycznego
podejscia (wskazywania pojedynczych dziatan) na rzecz wspOtpracy, jako mechanizmu
pozwalajgcego na osigganie celéw strategii bez koniecznosci zapewnienia dodatkowych $rodkéw
finansowych.

Strategicznym zamierzeniem 1Z POIiS jest podjecie w latach 2014-2020 najwazniejszych probleméw
zwigzanych z realizacjg SUE RMB wskazanych w ww. badaniu, do ktérych oprécz niskiego poziomu
wiedzy o Strategii zaliczono brak szerszej wspotpracy beneficjentdw z podmiotami z regionu Morza
Battyckiego i w efekcie niski stopien usieciowienia podmiotéw. Projekty realizowane przez podmioty
nie wigczone w sie¢ regionalng nie majg szansy na umiedzynarodowienie, a co za tym idzie —
czerpanie korzysci z komplementarnosci oraz uzyskanie efektow synergicznych.

Zastosowanie rozwigzan sprzyjajgcych rozwojowi wspotpracy z partnerami na obszarze makroregionu
Morza Baityckiego bedzie wyzwaniem koniecznym do podjecia na etapie wdrazania Programu, tak
aby dziatania instytucji znalazty wyraz w podejsciu beneficjentéw widzacych we wspoétpracy element
zwiekszajgcy efektywnosc¢ i sukces przedsiewziecia.

2.2. INFORMACJE NA TEMAT ZGODNOSCI Z PRAWEM
WSPOLNOTOWYM

System zarzadzania i kontroli POIiS zaprojektowany zostat w sposéb majgcy zagwarantowaé
przestrzeganie polityk wspolnotowych. Projekty wdrazane w ramach Programu musza byé
realizowane zgodnie z prawem wspdlnotowym. W szczegoélnosci system zaklada, ze kazdy projekt na
kazdym etapie realizacji poddawany jest weryfikacji w zakresie zgodnosci z obowigzujgcym prawem
wspolnotowym, m.in. w obszarach zaméwien publicznych, ochrony srodowiska, ochrony przyrody oraz
pomocy publicznej. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie weryfikowane jest spetnianie przez
potencjalnych beneficjentow kryteriow takich jak: gotowos$¢ techniczna projektu do realizacji
(posiadanie wymaganych prawem dokumentéw, zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego), gotowos¢ organizacyjno-instytucjonalna (posiadanie procedur zawierania umow),
zgodnos¢ projektu z wymaganiami prawa ochrony s$rodowiska, efektywnos¢ energetyczna
stosowanych rozwigzan, a ponadto, dla niektérych typow projektow, pozytywny wplyw na polityke
horyzontalng réwnosci szans. Weryfikacja realizacji polityk wspolnotowych przez beneficjentéw
odbywa sie takze poprzez kontrole wnioskéw beneficjentéw o ptatnos¢, a takze podczas kontroli
realizacji projektu na miejscu. Procedury realizacji tych czynno$ci kontrolnych opisujg wydane przez 1Z
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji POIiS. Wytyczne opisujg takze szczegdtowo kontrole procedur
zawierania umow (w tym kontrole ex-ante).

2.2.1. PRAWO OCHRONY SRODOWISKAW PROGRAMIE
Odnoszac sie do poszczegoélnych aktéw prawnych KE wskazata na nastepujgce problemy:

DYREKTYWA RADY 91/271/EWG z DNIA 21 MAJA 1991 R. DOTYCZACA OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH (TZW. DYREKTYWA SCIEKOWA)

Kwestia wadliwej transpozycji dyrektywy 91/271/EWG dotycz gcej oczyszczania $ciekdw
komunalnych (dyrektywa $ciekowa) do krajowego porz adku prawnego zostata rozwi gzana.

Dodatkowe informacje zostaty przedstawione w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .
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DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY Z DNIA 23 PAZDZIERNIKA 2000 R.
USTANAWIAJ ACA RAMY WSPOLNOTOWEGO DZIALANIA W DZIEDZINIE POLITY KI WODNEJ (Tzw. RAMOWA
DYREKTYWA WWODNA)

PRACE PLANISTYCZNE ZWI AZANE Z REALIZACJ A RDW

Trwajg prace nad aktualizacjg programu wodno-$srodowiskowego kraju, planéw gospodarowania
wodami dla obszaréw dorzeczy oraz planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy. Dziatania te zgodnie z RDW majg sie zakonczy¢ w IV kw. 2015 r. 25 listopada 2014 r.
rozpoczely sie konsultacje projektu aktualizacji planéw gospodarowania wodami dla obszaréw
dorzeczy. Konsultacje potrwajg do 22 czerwca 2015 r.

W zwigzku z uwagami KE dotyczgcymi Planéw Gospodarowania Wodami uzgodniono z KE, ze strona
polska opracuje przejsciowe dokumenty strategiczne, tzw. Master Plany dla obszaru dorzecza Wisty
i Odry. Master Plany stanowig przejsciowy dokument strategiczny. Dokument ten jest uzupetnieniem
obowigzujgcych planéw gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r. i powinien
zapewni¢  zgodno$¢  projektow  przeciwpowodziowych z  prawodawstwem  europejskim
i ustawodawstwem krajowym. Master Plany zostaty poddane konsultacjom spotecznym, a nastepnie
26 sierpnia 2014 r. przyjete przez Rade Ministrow.

PRACE LEGISLACYJNE — ZMIANA USTAWY PRAWO WODNE

12 lipca 2014 r. weszla w zycie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 850). Nowelizacja transponuje brakujgce przepisy RDW,
w tym normuje kwestie prac utrzymaniowych.

Procedowana jest kolejna zmiana ustawy Prawo wodne, ktéra ma na celu zmiane nieefektywnego
systemu zarzagdzania gospodarkg wodng w Polsce, w tym systemu finansowania utrzymania wod oraz
realizacji inwestycji w gospodarce wodnej. Projekt ustawy zostat opracowany na podstawie przyjetego
przez Rade Ministrow (21 pazdziernika 2014 r.) Projektu zatozen do ustawy Prawo wodne. Zaktada
sie, ze przepisy ustawy wejdg w zycie z dniem 1 stycznia 2016 s,

14 listopada 2014 r. weszlo w zycie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika
2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz
Srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 poz. 1482).

Dodatkowe informacje zostaty przedstawione w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.2.2. ZGODNOSC PROGRAMU z PRAWEM ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Zapewnienie zgodnosci realizowanego Programu z prawodawstwem krajowym i wspdlnotowym
w zakresie zamoOwien publicznych nastepuje poprzez odpowiednie regulacje (m.in. wytyczne
wydawane przez IZ POIiS, rekomendacje, zalecenia) obowigzujgce w systemie wdrazania POIiIS.
Zasady zawierania uméw dotyczgce udzielania zamoOwien publicznych w oparciu o przepisy ustawy
Pzp, jak i procedur dla zamoéwien niepodlegajgcych tym przepisom zostaty okreslone w Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach POIiS.

Beneficjenci sg zobowigzani do zawierania umoéw z wykonawcami zgodnie z przepisami ustawy Pzp,
w kazdym przypadku gdy wymaog jej stosowania wynika z tej ustawy. W pozostatych przypadkach, gdy
umowy zawierane sg z pominieciem obowigzku stosowania ustawy Pzp, przy dokonywaniu wyboru
wykonawcy zamOwienia nie mozna poming¢ zasad wynikajgcych bezposrednio z Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (swobodny przeptyw towardw, prawo przedsigbiorczosci, swobode
Swiadczenia ustug, niedyskryminacje i rowne traktowanie, przejrzystos¢, proporcjonalnos¢ i wzajemne
uznawanie). W odniesieniu do zaméwien nieobjetych zakresem stosowania ustawy Pzp, normy na
ktére powotuje sie KE w Komunikacie wyjasniajgcym dotyczacym prawa wspoélnotowego

13 23 marca 2015 r. MIiR poinformowato Komitet do Spraw Europejskich (KSE), ze podtrzymuje niektére wczesniejsze uwagi do
projekt ustawy Prawo wodne i poprosito, aby dalsze rozstrzygniecia zapadly w ramach uzgodnien dokonywanych przez Staty
Komitet Rady Ministrow.
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obowigzujgcego w dziedzinie udzielania zaméwien, ktére nie sg lub sg jedynie czesciowo objete
dyrektywami w sprawie zamowien publicznych, 2006/C 179/02, zostaly odzwierciedlone w zasadach
zawierania umow okreslonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw. Poza
koniecznoscig stosowania ustawy Pzp, w Wytycznych przewidziano nastepujgce trzy tryby zawierania
umow:

e tryb aukcji albo przetarg zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (K.C.) — beneficjenci,
ktorzy nie sg zobowigzani do stosowania Pzp powinni, co do zasady zawiera¢ umowy
w formie pisemnej w drodze aukcji albo przetargu, o ktérym mowa w K.C., z uwzglednieniem
zasad zawartych w ww. Komunikacie KE;

e tryb przewidujgcy udzielenie zaméwienia po uprzednim dokonaniu rozeznania rynku - dotyczy
przede wszystkim uméw o matej wartosci, a wiec ponizej 14 tys. euro (np. udzielanie ustug
niepriorytetowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Pzp). Tego rodzaju umowy powinny byé
zawierane, co do zasady w formie pisemnej, w sposob efektywny, po dokonaniu rozeznania

rynku;
e tryb pozwalajacy na zapewnienie efektywnosci wydatku bez koniecznosci stosowania
rozeznania rynku - zarezerwowany do szczegélnych rodzajéw umoéw np. nabycie

nieruchomosci czy dla umow z zakresu prawa pracy.

Weryfikacja prawidtowosci zawierania umow dokonywana jest na podstawie Wytycznych w zakresie
kontroli realizacji POIiS, ktére okreslajg szczegbtowy zakres weryfikacji, minimalng prébe zaméwien,
ktére muszg zosta¢ skontrolowane w ramach danego projektu.

W trakcie weryfikacji instytucje stosujg takze listy sprawdzajgce, ktérych minimalny zakres zostat
okreslony przez 1Z POIiS. W przypadku wykrycia nieprawidtowosci ustalana czes¢ lub cato$é
wydatkow zostaje uznana za niekwalifikowalng i jest korygowana na etapie weryfikacji wniosku
beneficjenta o ptatnos¢, badz na etapie weryfikacji Poswiadczenia i deklaracji wydatkéw wraz
z wnioskiem o ptatno$é do KE. Dodatkowo, informacje o wykrytych nieprawidtowo$ciach sg zgtaszane
odpowiednim instytucjom (w tym KE).

W 2014 r. Instytucja Zarzadzajgca przeprowadzita takze kilka kontroli RPD PT na miejscu realizacji
danego projektu, ktérej elementem takze byla kontrola procedur udzielania zaméwien publicznych
przeprowadzonych w IW. Weryfikacja/kontrola obejmowata przede wszystkim naruszenia ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

W wyniku przedmiotowych weryfikacji wykryto m.in. nastepujgce naruszenia:

e naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust 4 Pzp, poprzez opisanie w sposéb niekonkretny
oraz niejednoznaczny warunkéw szczeg6towych udzialu w postepowaniu w zakresie
dotyczgcym doswiadczenia wykonawcy;

e naruszenie art. 32 ust. 1 i 2 poprzez dokonanie podziatlu zaméwienia, co spowodowato brak
szacowania wartosci zamowienia;

e naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 4 Pzp, poprzez sformutowanie warunku udziatu
w postepowaniu w sposéb niekonkretny oraz niejednoznaczny;

* naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, w zw. z art. 22 ust. 4 ustawy PZP poprzez dokonanie opisu
sposobu oceny spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
w sposOb  ktéry mogtby utrudnia¢é uczciwg konkurencje oraz nie zapewnia réwnego
traktowania wykonawcow.

Naruszenia te zostaty obtozone sankcjg w postaci natozenia stosownej korekty finansowej.

Dodatkowe informacje zostaty przedstawione w ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.2.3. POMOC PUBLICZNA

Zasady przyznawania pomocy publicznej sg zgodne z zatwierdzonymi dla POIiS Programami
pomocowymi. Wszystkie podmioty biorgce udziat we wdrazaniu POIiS w zakresie realizacji form
wsparcia objetych zasadami pomocy publicznej sg zobowigzane stosowa¢ obowigzujgce akty prawne
stanowigce podstawe dla udzielania pomocy publicznej.
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Do kohca omawianego okresu sprawozdawczego pomoca publiczng oraz pomocg de minimis objete
zostalo 520 projektéw, ktorych wartosé kwalifikowana wyniosta 10,4 mid euro (wedtug podpisanych
umoéw o dofinansowanie). Projekty te realizowane sg w:

e sektorze srodowiska (dziatania 2.1, 4.1 - 4.6),
» sektorze transportu (dzialanie 6.3, 7.1, 7.3 i 7.4),
» sektorze energetyki (dziatania 9.1, 9.2, 9.4, 9.6 oraz 10.1, 10.2, 10.3).

Kwota przekazanej pomocy publicznej w czesci odpowiadajgcej srodkom UE wyniosta 3,5 mid euro.
Beneficjentami pomocy publicznej sg miedzy innymi male i Srednie przedsiebiorstwa. Projekty
realizowane przez MSP stanowig 24% wszystkich projektéw objetych pomocg publiczng oraz pomocag
de minimis. Wartos¢ kwalifikowanego wsparcia przekazana dotychczas dla tej kategorii beneficjentow
wyniosta 748,8 min euro, co stanowi 11% tgcznej kwoty wyptaconej beneficjentom realizujgcym
projekty finansowane z pomocy publiczne;j.

2.2.4. ZASADA ROWNO SCI SZANS

Instytucja Zarzadzajgca POIliS ma obowigzek zapewni¢ realizacje zasady réwnosci szans oraz
niedyskryminacji na poszczegélnych etapach wdrazania POIiS. Wigze sie to z zapobieganiem
wszelkim przejawom dyskryminacji ze wzgledu na pte¢, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub
Swiatopoglad, niepetnosprawnos¢, wiek lub orientacje seksualna.

Ze wzgledu na charakter Programu, ktory wspiera przede wszy  stkim projekty infrastrukturalne,
priorytetowo traktowane s g inwestycje, ktérych elementem s @ zmiany techniczne istniej acej
infrastruktury lub tworzenie nowej, z uwzgl ednieniem dost epnosci m.in. dla oséb
niepetnosprawnych, starszych, opiekunéw z malymi dz ieémi. Stosowanie tej zasady ma
szczegoblne znaczenie podczas wdrazania priorytetow w zakresie transportu publicznego oraz
infrastruktury spotecznej. Zasada réwnosci szans jest brana pod uwage réwniez przy wyborze
projektow, jednak ze wzgledu na infrastrukturalny charakter POIliS bezposrednie dostosowanie
inwestycji do potrzeb kobiet lub mezczyzn nie stanowi gtéwnego elementu inwestyciji.

Zasada réwnosci szans jest przestrzegana réwniez w przypadku réwnego dostepu do informacji na
temat realizacji POIiS — miedzy innymi poprzez umieszczanie informaciji na stronach internetowych
administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl, www.pois.2007-
2013.gov.pl). Na stronach internetowych zamieszczane sg m.in. informacje o stanie realizacji
Programu, informacje o planowanych i trwajgcych oraz zakonczonych naborach wnioskéw w trybie
konkursowym, zamieszczane sg réwniez informacje dotyczgce aktualizacji listy projektow
indywidualnych. Dodatkowo, strona internetowa www.pois.2007-2013.gov.pl jest dostosowana do
potrzeb os6b niedowidzacych.

PRZYKLADY DOBRYCH PRAKTYK STOSOWANYCH W POSZCZEGOLNYCH SEKTORACH

SEKTOR SRODOWISKA

Realizacja dziatan w sektorze srodowiska przyczynia sie miedzy innymi do promowania rOwnosci
szans poprzez umozliwienie wiekszej liczbie ludnosci dostepu do systemow kanalizacji zbiorczej oraz
oczyszczalni sciekéw, zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania
Sciekébw komunalnych. Ponadto beneficjenci realizujgc projekty zwigzane 2z ograniczaniem
negatywnych skutkéw antropopresji na ekosystemy uwzgledniajg rozwigzania dostosowane do
wymogoéw 0s0b z ograniczong mozliwoscig poruszania sie. Nalezy rowniez podkreslié, ze korzysci
ptyngce ze zrealizowanych projektdw, w postaci poprawy jakosci poszczegélnych komponentdéw
Srodowiska, odczuwane sg bez wyjgtku przez wszystkich obywateli.

SEKTOR TRANSPORTU

Projekt Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy ma pozytywny wplyw na
polityke rownych szans. W projekcie przewidziano kompleksowg obstuge oséb niepetnosprawnych.
Wyposazenie obejmuje eliminacje barier architektonicznych, zapewnienie komunikacji pionowej,
elementy nawierzchniowe, systemy podawania komunikatéw isygnalizacji, dostosowania
zasadniczych skfadnikow funkcjonalnych. W ramach rozwigzan komunikacji poziomej dla
niepetnosprawnych w posadzkach przewidziane zostaty nastepujgce rodzaje nawierzchni:
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e wz0r liniowy, stuzgcy do sygnalizowania kierunkéw doprowadzajgcych do waznych miejsc;
e wz0r wypukiych punktéw, stuzacy do sygnalizowania waznych weztéw i skrzyzowan.

Natomiast w ramach rozwigzan komunikacji pionowej dla oséb niepetnosprawnych uwzgledniono:

e dzwigi osobowe;

e systemy informacji dostosowane dla oséb niepetnosprawnych;

e umieszczenie elementéw informacji przestrzennej i paneli z piktogramami, zawierajgcymi
czytelne, duze litery i cyfry latwe do odczytania przez osoby o stabym wzroku, o kontrastowo
dobranym tle i znakach, a takze zapisie wyttoczonym w jezyku Braille'a.

Ponadto w celu przystosowania obiektu do potrzeb os6b niepetnosprawnych uwzgledniono rowniez:

* system podawania komunikatu (akustyczny, informacyjny — kolejowy) musi by¢ zweryfikowany
akustycznie i zapewnia¢ eliminacje pogtosu, a takze dobra zrozumiato$¢ podawanych tresci;

e budynek zostal wyposazony w system wzmacniania komunikatéw gltosowych, zapewniajacy
dobry odbiér tych komunikatéw osobom o ograniczonym stuchu.

Ponadto w ramach sektora transportu realizowane sg réwniez projekty na zakup niskopodtogowych
taborow tramwajowych, ktére znacznie utatwig korzystanie z komunikacji miejskiej osobom
niepetnosprawnym, starszym oraz opiekunom z dzieémi, zostalo to szczegdélowo opisane
w poprzednim Sprawozdaniu.

Kolejnym przyktadowym jest projekt Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej — Etap Ill B. W ramach
przedmiotowego  projektu  uwzgledniono  rozwigzania techniczne  utatwiajgce  osobom
niepetnosprawnym, stabo styszgcym, niedowidzacym oraz stabo widzgcym, przemieszczanie sie
i korzystanie z ustug komunikacji tramwajowej, oferowanej na odcinku wyremontowanej i planowanej
do budowy linii tramwajowej. Przystanki tramwajowe zostaly/zostang przystosowane do potrzeb osob
poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich bgdz z ograniczong sprawnoscig ruchowa. Przebudowa
peronéw bedzie uwzgledniata potrzeby os6b niepetnosprawnych poprzez:

» likwidacje nieréwnosci na chodnikach i przejsciach dla pieszych;

» dostosowanie wysokosci peronéw do bezproblemowego wsiadania i wysiadania z pociggow;

» dostosowanie konstrukcji torowiska do przejazdu taboru niskopodtogowego;

e oznaczenie chodnikébw na peronach poprzez wykorzystanie kostki w réznych kolorach
i fakturach w celu ostrzegania pasazerow o zblizaniu sie do skraju chodnika (zabezpieczenie
przed nagtym wejsciem na torowisko).

Tabor tramwajowy spetnia wymagania dostosowania do potrzeb o0sob niedostyszacych,
niedowidzacych i stabo widzacych, jak rowniez oséb z ograniczong sprawnoscig ruchowa. W nowych
pojazdach zostanie réwniez zainstalowany monitoring, ktéry ma za zadanie zwiekszy¢ poczucie
bezpieczenstwa podrézujgcych.

SEKTOR ENERGETYKA

Realizacja projektdw w sektorze energetyki ma neutralny wplyw na promowanie zasady réwnosci
szans, a tres¢ Szczegoblowego Opisu priorytetébw w zakresie priorytetu IX i X nie narusza zasady
réwnosci szans i uzgodnien partnerskich.

SEKTOR KULTURA
Ponizej przyktady dobrych praktyk:

Wszystkie obiekty nowe lub przebudowane w ramach projektow realizowanych w priorytecie XI sg
dostepne dla oséb niepetnosprawnych ruchowo. Nie dotyczy to jedynie przypadkéw, w ktorych
wystepowalty w tym zakresie ograniczenia zwigzane z ochrong zabytkow.

Ponadto w realizowanych projektach uwzgl edniane s g potrzeby o0s6b niepetnosprawnych

w powi gzaniu ze specyfik g oferty danej instytucji . W Bibliotece Gtéwnej w Warszawie w ramach
projektu przygotowywane jest wyposazenie dla osob niedowidzgcych. W Operze i Filharmonii
Podlaskiej dziata system ttumaczenia symultanicznego i audiodeskrypcji. W Krzeszowie i w ko$ciotach
Archidiecezji Lubelskiej system audioprzewodnikow jest przystosowany do odbioru przez osoby
niedostyszgce. W Centrum Nauki Kopernik zaplanowano ekspozycje we wspétpracy z organizacjami
0s6b niepetnosprawnych i mozliwe jest zwiedzanie z psami-przewodnikami. W Narodowym Instytucie
Fryderyka Chopina przeszkolono edukatoréw i dostepne jest profilowane zwiedzanie dla grup oséb
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z dysfunkcjami wzroku i stuchu, a w ekspozycji wykorzystano tyflografike i audiodeskrypcje. Dobrg
praktyke w zakresie udogodnien dla os6b z innymi niepetnosprawnosciami stanowi Zespo6t Szkét
Plastycznych w Czestochowie, ktory dzieki projektowi jest w posiadaniu wyposazenia zwiekszajgcego
dostep do edukacji dla uczniéw niedostyszacych — wprowadzono interaktywne tablice i system
nagtosnienia.

Kolejny wymiar otwarcia instytucji kultury na osoby niepetnosprawne, to realizacja
przedsi ewzieé¢ kulturalnych skierowanych do nich . Niektére instytucje kultury oferujg bilety ulgowe
dla wybranych grup (w tym: oséb niepetnosprawnych, senioréw — Filharmonia Swigtokrzyska) lub
realizujg charytatywne wydarzenia kulturalne na ich rzecz (Zespot Szk6t Muzycznych w Radomiu).
Ponadto PWST we Wroctawiu czy Zespot Szkét Plastycznych w Tarnowie realizujg przedsiewziecia
(warsztaty) artystyczne, w ktorych biorg udziat osoby niepetnosprawne intelektualnie. Dobre praktyki
w tym zakresie wdraza réwniez Teatr Stary w Lublinie - obecnie w teatrze dziala duzy zespoét statych
wolontariuszy, z ktérych czes¢ to osoby mtode, a cze$¢ uczestnicy uniwersytetow trzeciego wieku.

SEKTOR ZDROWIE

Projekty wdrazane w ramach sektora ochrona zdrowia zapewniajg brak dyskryminacji na
poszczegoblnych etapach wdrazania. Wigze sie to z zapobieganiem wszelkim przejawom dyskryminacji
ze wzgledu na pted, rase lub pochodzenie etniczne, religie lub swiatopoglad, niepetnosprawnosé, wiek
lub orientacje seksualng. Podczas oceny wnioskow o dofinansowanie premiowane sg projekty,
w ktorych elementem inwestycji sg zmiany techniczne istniejgcej lub tworzenie nowej infrastruktury,
korzystnie wptywajagce na poprawe dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych. W trakcie oceny
priorytetowo traktowane byly projekty, w ktérych przewidziano udogodnienia zapewniajgce pozytywny
wptyw na polityke réwnosci szans (np. odrebne tazienki/szatnie dla kobiet i mezczyzn, przewidziane
miejsce do przewijania i karmienia dzieci). Podczas przeprowadzanej oceny merytorycznej Il stopnia,
jednym z weryfikowanych elementéw byla ocena projektu w zakresie zastosowania rozwigzan
technicznych pod kgtem dostosowania obiektow do potrzeb pacjentéw, w szczegdlnosci osoéb
niepetnosprawnych (np. oznaczenia dla niedowidzgcych, inne dostosowania dla niewidomych,
niedostyszgcych, gluchoniemych, uposledzonych a takze wszelkie dodatkowe rozwigzania
architektoniczno-budowlane korzystnie wptywajgce na poprawe warunkow osob niepetnosprawnych).

Nalezy podkresli¢, ze dostep do powstatej infrastruktury medycznej nie jest ograniczany ze wzgledu
na pteé, rase, pochodzenie etniczne, religie, Swiatopoglad, niepetnosprawno$¢, wiek oraz orientacje
seksualna.

SEKTOR SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

W ramach wszystkich projektéw realizowanych w sektorze szkolnictwa wyzszego przewidziane sg
rozwigzania sprzyjajgce zapewnieniu réwnosci szans w dostepie do instytucji szkolnictwa wyzszego.
beneficjenci deklarujg réwny dostep kobiet i mezczyzn do studiowania, przyjmujgc jako jedyne
kryterium stosowane podczas rekrutacji na studia oraz w procesie zatrudniania przygotowanie
merytoryczne oraz wiedze naukowg. Specjalne udogodnienia przewidziano takze dla studiujgcych
rodzicow — np. miejsca do przewijania i karmienia dzieci lub tez odrebne szatnie i fazienki.
W rozwigzaniach architektoniczno-budowlanych korzystnie wptywajgce na poprawe warunkéw
funkcjonowania o0sob niepetnosprawnych lub os6b z ograniczong mozliwoscig poruszania sie
zastosowano takie rozwigzania jak: specjalne podjazdy, przej$cia i windy umozliwiajace dojazd
wozkom inwalidzkim, oznaczenia dla niedowidzacych, dostosowane sanitariaty, ufatwienia
komunikacyjne, specjalne miejsca w audytoriach oraz inne udogodnienia dla oséb niewidomych,
niestyszacych i gtuchoniemych. Przewidziano takze stanowiska laboratoryjne przeznaczone dla os6b
niepetnosprawnych, w tym dla osob niedowidzgcych, niedostyszacych Ilub z ograniczeniami
ruchowymi.

2.2.5. ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE

Zasada partnerstwa w Programie naklada obowigzek jak najscislejszej wspoipracy miedzy KE
a odpowiednimi  wtadzami i instytucjami szczebla krajowego, regionalnego ilokalnego,
uczestniczgcymi w przygotowaniu i realizacji dziatan w ramach funduszy europejskich. Na kazdym
etapie tworzenia POli § w prace nad ostatecznym ksztattem dokumentéw zaang azowani s g
partnerzy spoteczni . Partnerstwo instytucjonalne jest szczegoélnie widoczne na etapie aktualizacji
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LPI, w pracach Komitetu Monitorujgcego POIiS 2007-2013 oraz przy przeprowadzaniu badan
ewaluacyjnych.

Dotychczas procesowi konsultacji poddany zostat m.in. Program Operacyjny, projekt prognozy
oddzialywania POIiS na $rodowisko, jak réwniez kolejne wersje LPI dla POIiS. Przeprowadzono
réwniez ewaluacje zewnetrzng projektu POIiS, badajgc m.in. stopienn w jakim POIliS odpowiada na
realne problemy spoteczno-gospodarcze oraz spdjnosé zewnetrzng (inne dokumenty i strategie), jak
i wewnetrzng POIiS. W wyniku tych konsultacji i ewaluacji uwzgledniono wiele postulatéw i propozycji
Srodowisk spotecznych i gospodarczych, samorzadéw wojewddztw, a takze partneréw spoteczno-
gospodarczych. Uczestnikami konsultacji byly osoby reprezentujgce zainteresowane $rodowiska:
organizacje spoteczne igospodarcze, instytucje pozarzgdowe (rowniez ekologiczne), $rodowiska
eksperckie i profesjonalno-akademickie, jednostki naukowe (placéwki naukowe PAN, szkoty wyzsze,
jednostki badawczo-rozwojowe), jednostki samorzadu terytorialnego, administracje rzadowsa,
parlamentarzystéw, a takze instytucje realizujgce projekty w ramach perspektywy finansowej 2004-
2006.

W roku sprawozdawczym LPI byta raz aktualizowana. Celem konsultacji byto zebranie opinii i uwag
wszystkich $rodowisk na temat nowych projektéw indywidualnych proponowanych do wsparcia
w ramach POIiS. W konsultacjach mogli wzigé udziat wszyscy zainteresowani, a w szczegolnosci
przedstawiciele samorzadéw terytorialnych, partnerébw spoteczno-gospodarczych, administracji
rzgdowej, organizacji pozarzgdowych i sSrodowisk akademickich.

Zasada partnerstwa realizowana jest rowniez poprzez wdrazanie w ramach Programu projektow,
ktorych beneficjentami sg organizacje non profit (m.in. stowarzyszenia, organizacje pozytku
publicznego), uczelnie, jednostki naukowe.

W fazie wdra zania oraz monitorowania Programu zasada partnerstwa jest realizowana poprzez
zapewnienie udziatu przedstawicieli partnerow spote czno-gospodarczych w pracach Komitetu
Monitoruj gcego POIi S 2007-2013.

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczgce komitetdw monitorujgcych okreslajg procedure
wyboru partneréw spoteczno-gospodarczych do skfadu czionkowskiego komitetéw, tak by zapewni¢
poszczegoblnym sektorom gospodarki szerokg reprezentacje odpowiadajgcg specyfice Programu.

W posiedzeniach Komitetu Monitorujgcego uczestniczy strona rzgdowa, samorzgdowa, jak i partnerzy
spoteczni i gospodarczy oraz przedstawiciele organizacji pozarzgdowych. Przy powotywaniu cztonkéw
bierze sie pod uwage dazenie do zréwnowazonego udzialu strony rzgdowej, samorzgdowej,
partnerow spotecznych i gospodarczych oraz jak najwyzszej efektywnosci ich pracy. Podczas
posiedzen Komitetu prezentowany jest aktualny stan realizacji Programu, wyniki przeprowadzonych
badan ewaluacyjnych, poruszane sg réwniez inne istotne kwestie majgce wptyw na wdrazanie
Programu. Do zadan Komitetu nalezy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriow wyboru projektéw
oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteribw czy zatwierdzanie sprawozdan rocznych
z realizacji POIiS oraz zmian Programu. Szczegétowa informacja na temat prac Komitetu znajduje sie
w punkcie 2.7. M ONITOROWANIE | OCENA.

W fazie realizacji projektu zasada partnerstwa realizowana jest poprzez udziat spoteczenstwa
w procesie oceny oddziatywania inwestycji na $rodowisko. Wigczenie spoteczenstwa w procedure
oceny oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia jest jednym z najwazniejszych
elementow tego procesu. Obowigzek zapewnienia udzialu spoteczenstwa spoczywa na organie
administracyjnym  prowadzacym postepowanie w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoteczenstwo moze mie¢ wglad
w dokumenty towarzyszgce uzyskiwaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i ocenie
oddziatywania na $rodowiskowo planowanego przedsiewziecia. Na zakonczenie udzialu
spoteczenstwa w procesie oceny podawana jest opinii publicznej informacja o wydaniu decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz mozliwosciach zapoznania sie z jej trescia.

W dziatania ewaluacyjne POIli $ zaangazowana jest m.in. Grupa Steruj aca Ewaluacj @ Programu .
W skiad Grupy Sterujgcej Ewaluacjg wchodzg przedstawiciele 1Z, wszystkich instytuciji
posredniczacych (ewentualnie IW, gdy takg decyzje podjeta dana instytucja posredniczgca), Krajowej
Jednostki Oceny. Formuta pracy Grupy umozliwia wigczanie w jej sktad réwniez ekspertow i partneréw
spoteczno-gospodarczych. Zadaniem Grupy jest identyfikowanie obszaréw badawczych, opiniowanie
dokumentoéw ewaluacyjnych i podzial srodkéw na ewaluacje, jak réwniez konsultacje dotyczace
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wnioskow i rekomendacji formutowanych w wyniku realizacji badan ewaluacyjnych. Wyniki prac Grupy
zostaly opisane w punkcie 2.7. M ONITOROWANIE | OCENA.

2.3. NAPOTKANE ZNACZ ACE PROBLEMY ORAZ PODJETE
SRODKI| ZARADCZE

Gtoéwne problemy utrudniajgce wdrazanie POIiS w roku sprawozdawczym oraz moggce mie¢ wplyw
na efektywne wdrazanie Programu w przysztosci, zostaly opisane w odpowiednich punktach
W ROZDZIALE 3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.4. ZMIANY W KONTEKSCIE REALIZACJI PROGRAMU
OPERACYJNEGO

SYTUACJA SPOLECZNA — GOSPODARCZA W 2014 R.

TENDENCJE W GOSPODARCE

W 2014 r. nastapita poprawa koniunktury w gospodarce europejskiej; wzrost w UE wyniost 1,3%"
(w strefie euro 0,9%), po recesji w 2012 r. i stagnacji w nastepnym. Tempo wzrostu PKB w Polsce
na poziomie 3,3% bylo wy zsze niz w dwoch poprzednich latach i wy zsze niz w wiekszo Sci
krajow UE. Prognozy Komisji Europejskiej™ zaktadaja, ze w latach 2015-2016 PKB w Polsce bedzie
rosng¢ w zblizonym tempie 3,2-3,4%.

Gtéwnym czynnikiem wzrostu byt w 2014 r. popyt kraj  owy, wy zszy 0 4,6% w stosunku do roku
poprzedniego. Spozycie, wspierane przez poprawiajgcg sie sytuacje na rynku pracy i rosngce pface
realne, bylo wyzsze o 3%. Po dwdch latach stagnacji w zakresie nakladoéw brutto na srodki trwate,
nastgpit wysoki ich wzrost (o 9,5%). W konsekwencji, zostat zahamowany notowany w dwadch
poprzednich latach spadek stopy inwestycji w gospod arce narodowej — wzrosta ona do 19,6%
po obnizce do 18,8% w 2013 r. Obroty w handlu zagranicznym byly znaczaco wyzsze zaréwno po
stronie eksportu (5,6%), jak i importu (8,7%). Na skutek tego zwiekszyt sie udziat obrotéw handlu
zagranicznego w PKB - eksportu do 46,7%, natomiast importu do 45,2%.

Wkiad popytu krajowego we wzrost PKB wynidst 4,6 p.p., przy czym rOwnowazyly sie wplywy ze
strony spozycia (2,4 p.p.) i akumulacji (2,2 p.p.). Odmiennie niz w poprzednich latach, eksport netto,
na skutek wyzszej dynamiki importu niz eksportu, negatywnie oddziaibywa} na wzrost gospodarczy (-
1,3 p.p.). Umiarkowanie wysoka dynamika dziatalnosci gospodarczejl w przedziale 103,4 — 103,6%
dotyczyta wigkszosci podstawowych rodzajéw dziatalnosci — przemystu, handlu i dziatalnosci
pokrewnych, transportu i gospodarki magazynowej; w przypadku budownictwa wyniosta 104,7%,
a dziafalnosci finansowej i ubezpieczeniowej — 113,7%. Globalna produkcja rolnicza w 2014 r.
zwiekszyta sie w poréwnaniu z 2013 r. o 5,7%; wplyngt na to zarbwno wzrost produkcji roslinnej
(0 4,7%), jak i zwierzecej (0 6,9%).

Rok 2014 byt kolejnym rokiem kontynuacji niekorzyst nych tendencji demograficznych. Byt to
trzeci z kolei rok spadku liczby ludnosci. Szacuje sie, ze w koncu 2014 r. liczba ludnosci Polski
wyniosta 38 484 tys. tj. o prawie 12 tys. mniej niz w 2013 r. Odnotowano dodatni przyrost naturalny
(liczba urodzen byta wieksza od liczby zgonow o prawie 4 tys.), jednakze saldo ruchu naturalnego
i migracyjnego byto ujemne z powodu relatywnie wysokiego poziomu migracji zagranicznych na pobyt
sta}y”' Postepowaly tez niekorzystne zmiany w strukturze wiekowej ludnosci.

!4 Dane statystyczne za 2014 r. to dane wstepne, w niektérych przypadkach szacunkowe, dostepne na dzien 10 marca 2015 r.
Dane dot. PKB i pochodnych wedtug metodologii unijnej ESA2010.

!5 EC Winter Forecast 2015, luty 2015.

'8 Mierzonej wartoscig dodang brutto wytworzona w gospodarce narodowej.

7 Utrzymywat sie on w ostatnich dwoch latach na stosunkowo wysokim poziomie (prawie 20 tys. oséb w 2013 r., 15 tys.

w 2014 r.), podczas gdy w latach poprzednich 2009-2011 liczba ta nie przekraczata kilku tysiecy oséb.
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RYNEK PRACY — ZASOBY | JAKO $C KAPITALU LUDZKIEGO

Na rynku pracy w kolejnych kwartatach obserwowano s topniow g popraw e trudnej sytuaciji.
Wedtug szacunkowych danych, liczba pracuj acych w gospodarce narodowej w ko  Acu 2014 r.
byta o 1,1% wy zsza niz przed rokiem. W sektorze przedsi ebiorstw zanotowano wzrost
przeci etnego zatrudnienia 0 0,6% (w 2013 r. spadek o 1,0%)

Stopa bezrobocia w kolejnych miesigcach ksztattowata sie ponizej poziomu notowanego przed rokiem
i w kohcu grudnia wyniosta 11,5% wobec 13,4% przed rokiem. Znaczgco zmalata liczba
zarejestrowanych bezrobotnych, wynosita ona pod koniec roku 1 825 tys., podczas gdy w latach 2012-
2013 przekraczata 2,1 min os6b. W strukturze bezrobotnych zwiekszyt sie udzial miedzy innymi
diugotrwale bezrobotnych(do 57,7%) i os6b powyzej 50 roku zycia (do 26,0%), natomiast zmalat
udziat os6b w wieku do 25 roku zycia (do 16,5%).Stopa bezrobocia w wojewddztwach ksztattowata sie
w koncu 2014 r. w granicach od 7,8% w wielkopolskim do 18,9% w warminsko-mazurskim.
W poréwnaniu z grudniem 2013 r. spadfa we wszystkich regionach, najbardziej w tych o najwyzszej
stopie bezrobocia.

Przecietne miesi eczne wynagrodzenie realne brutto w 2014 r. bylo wy zsze w gospodarce
narodowej o0 3,4% ni z rok wcze $niej, w sektorze przedsi ebiorstw — o 3,7%; wzrost ten byt
najwy zszy od 2008 r.

Umocnieniu wzrostu sity nabywczej ptac sprzyjata niska inflacja — ceny towaréw i ustug
konsumpcyjnych w Il poétroczu 2014 r. byty nizsze niz przed rokiem i w rezultacie w catym 2014 r.
uksztattowaly sie na poziomie sprzed roku. Ceny producentdw w przemysle iw budownictwie —
podobnie jak w 2013 r. — byly nizsze niz przed rokiem. W wyniku spadku cen towaréw importowanych,
wskaznik terms of trade w okresie I-X 2014 r. ksztaltowat sie korzystniej niz przed rokiem (103,7
wobec 102,2).

Saldo rachunku biezgcego bilansu ptatniczego utrzymywato sie w 2014 r. na zblizonym poziomie —
wyniosto ono minus 5 337 min euro wobec minus 5 252 euro rok wczesniej (w obu latach wynosito
ono -1,3% PKB). Saldo obrotéw towarowych uksztattowato sie na poziomie minus 36 min euro wobec
634 min euro rok wczesniej.

Systematycznie zmniejsza sie dystans dzielgcy nasz kraj od $redniego unijnego poziomu rozwoju
gospodarczego mierzonego PKB na mieszkanca z uwzglednieniem roznic w sile nabywczej walut.
W 2013 r. wskaznik ten wynidst dla Polski 67%"® Sredniej UE-28 (0 19 p.p. wiecej niz przed akcesjg).
Wskaznik spozycia indywidualnego per capita, odzwierciadlajacy poziom dochodéw ludnosci, osiagnat
w 2013 r. poziom 75% $redniej UE-28. W zakresie tempa konwergencji z UE, Polska znajduje sie
w czotéwce wsréd nowych krajéw cztonkowskich UE.

Nalezy podkre slié poprawiaj acy si e stan finanséw pa nAstwa; w wyniku wdra zanego w ostatnich
latach planu konsolidacji finanséw publicznych, def icyt sektora instytucji rz gdowych
i samorz gdowych zmniejszyt si e z 7,6% PKB w 2010 r. do 4,0% PKB w 2013 r. Zadtuzenie sektora
instytucji rzgdowych i samorzgdowych ksztaltowato sie w 2013 r. ponizej 56% PKB, co jest korzystnym
wskaznikiem na tle UE. Na uwage zasluguje takze relatywnie wysoka stopa inwestycji sektora
instytucji rzgdowych i samorzgdowych wynoszgca w 2013 r. ponad 4% PKB (2,9% w UE).

2.5. ZASADNICZE MODYFIKACJE NA MOCY ART. 57
ROZPORZADZENIA (WE) NR 1083/2006

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadkéw zasadniczych modyfikacji o ktorych mowa
w art. 57 rozporzadzenia nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
Funduszu Spdéjnosci i uchylajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999.

'® Na 2014 r. wskaznik ten jest szacowany na 68-69%.
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2.6. KOMPLEMENTARNOSC Z INNYMI INSTRUMENTAMI

Jednym z warunkéw zwigkszenia efektywnosci Programu jest przyjecie rozwigzan zapewniajgcych
koordynacje dziatan, w tym sluzacych realizacji projektéw komplementarnych. W systemie
zarzadzania POIiS zasada komplementarnosci opisana zostata w aspekcie komplementarnosci
wewnetrznej (pomiedzy osiami priorytetowymi) oraz zewnetrznej, z innymi dziataniami realizowanymi
w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, jak réwniez dziataniami
finansowanymi z EFRROW i EFR w Programach Operacyjnych Wspoélnej Polityki Rolnej oraz
Wspdlnej Polityki Rybackiej (PROW, PO RYBY 2007-2013). Opis mechanizméw koordynacji
i komplementarnosci w Programie zostat zawarty w czesci ogodlnej, a nastepnie przeniesiony na
poziom poszczeg6lnych osi priorytetowych. Jednoczesnie w dokumencie krajowym, pn. Szczeg6towy
opis priorytetow POIiS opis komplementarnosci dotyczy poszczeg6lnych dziatan Programu i jest
integralnym elementem karty poswieconej danemu dziataniu oraz znajduje odwotanie w kryteriach
wyboru projektow.

2.6.1. WPLYW DZIALALNO SCI KM, INSTYTUCJI | GRUP NA
ZAPEWNIENIE KOORDYNACJI | KOMPLEMENTARNO SCI

KOMITET KOORDYNACYJINY NSRO

Naczelng funkcje w zakresie koordynacji dziatan pomiedzy Programami Operacyjnymi polityki
spéjnosci oraz Wspaélnej Polityki Rolnej oraz Wspélnej Polityki Rybackiej petni Komitet Koordynacyjny
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (KK NSRO). KK NSRO, podczas
swoich cyklicznych posiedzen lub dziatajgc w trybie obiegowym, umozliwia wspéitdziatanie
i uzgadnianie stanowisk poszczegélnych instytucji zarzadzajgcych w zakresie m.in. wypracowywania
rozwigzan wzmacniajgcych efektywno$¢ mechanizmoéw koordynaciji i komplementarnosci wsparcia.

GRUPA ROBOCZA DS . KOORDYNACJI | KOMPLEMENTARNO SClI

Zadania KK NSRO w zakresie koordynacji i komplementarnosci interwencji sg w szczegolny sposob
wspierane przez Grupe robocza ds. koordynacji i komplementarnosci, funkcjonujaca przy KK NSRO.
Przedmiotem posiedzen grupy jest m.in. biezagca analiza uwarunkowan instytucjonalnych i prawnych
majgcych wplyw na realizacje zasady komplementarnosci projektow, w tym wnioskéw ptyngcych
z realizowanych badan ewaluacyjnych. Efektem prac grupy roboczej sg biezace rekomendacije,
adresowane do KK NSRO oraz instytucji zarzadzajgcych Programami Operacyjnymi stuzgce poprawie
koordynacji i tworzeniu warunkéw dla upowszechniania zasady komplementarnosci w projektach
unijnych.

2.6.2. MECHANIZMY | NARZEDZIA StUZACE ZAPEWNIENIU
KOORDYNACJI | KOMPLEMENTARNO $CI WSPARCIA

KOMPLEMENTARNOSC Z POKL

W zakresie komplementarnosci miedzyfunduszowej, mozna wskaza¢ na uzupetnianie sie dziatan
finansowanych z EFRR dotyczgcych wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia z dzialaniami
o charakterze miekkim finansowanymi z EFS w PO Kapitat Ludzki. W obu programach realizowane sg
projekty majgce na celu rozwéj systemu ratownictwa medycznego, przy czym w POIiS wspierana jest
baza infrastrukturalna ratownictwa, natomiast w POKL realizowane sg dziatania ,miekkie”, takie jak
doskonalenie kadr (szkolenia personelu, poprawa niezbednych kwalifikacji m.in. lekarzy,
dyspozytoréw medycznych, personelu pomocniczego) oraz podnoszenie potencjatu zarzgdzania
ratownictwem. Projekty prowadzone w ramach POKL pozwalajg przygotowaé personel medyczny do
pracy w obiektach wybudowanych/wyremontowanych w ramach POIiS i na specjalistycznym sprzecie
medycznym, ktory zostat dofinansowany z POIiS. Poprawa kwalifikacji lekarzy, pielegniarek
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i ratownikbw medycznych wzmacnia zdolnosci systemu ratownictwa medycznego do skutecznego
reagowania.

Wysoki poziom komplementarnosci pomiedzy funduszami mozna réwniez wykazaé¢ w odniesieniu do
wsparcia szpitali i placéwek wysokospecijalistycznych w ramach dziatan 12.2 POIiS i dziatan
podnoszacych kwalifikacje personelu tych placéwek z poddziatania 2.3.2 POKL. Wsparcie EFS
realizuje komplementarny do POIiS cel zwigzany z poprawg zdolnosci systemu do skutecznego
reagowania i Swiadczenia ustug na najwyzszym poziomie.

Warto réwniez wskaza¢ na komplementarny charakter dziatan EFS w odniesieniu do finansowanej
w POIiS ze $rodkéw EFRR infrastruktury szkolnictwa wyzszego.

KOMPLEMENTARNOSC z PROW

Srodki PROW uzupetniajg dziatania POIliS w zakresie ochrony wod przed zanieczyszczeniami,
gospodarowania odpadami, ochrony przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, ochrony
ré6znorodnosci biologicznej, jak rowniez edukacji ekologicznej, ktore byly finansowane w ramach
priorytetow (priorytety 1-V POIiS). Poniewaz w wiekszosci sg to projekty o malym dofinansowaniu,
ktora sg ponadto uwarunkowane specyficznymi potrzebami identyfikowanych w skali lokalnej, mozna
wiec traktowac relacje POIiS a PROW jedynie jako komplementarno$¢ miedzyprogramowa.

KOMPLEMENTARNOSC z RPO

Znaczna liczba projektéw wdrazanych w ramach RPO ma wplyw na realizacje celéw okreslonych dla
poszczegdlnych priorytetéw POIiS. Ponizej zaprezentowane zostaly przyktady finansowanych
w ramach XI priorytetu POIiS projektéw dotyczacych dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury,
ktore wpisujg sie w realizacje zasady komplementarnosci, rozumianej jako

KOMPLEMENTARNOSC W ZAKRESIE LOKALIZACJI W PRZESTRZENI
Zlokalizowane na terenie Traktu Krélewskiego Warszawy nastepujgce projekty dziatania 11.1:

« Renowacja elewacji wschodniej Zamku Krélewskiego w Warszawie;

 Rewitalizacja i digitalizacja  XVII wiecznego zespolu patacowo-ogrodowego
w Wilanowie - etap llI;

* Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce barokowej rezydencji krélewskiej
w Wilanowie;

e Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Krélewskiego w Zamku Ostrogskich
w Warszawie;

*  Poprawa funkcjonalno$ci Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie;

*  Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Etap IV-VIII.

wpisujg sie w Program Trakt Krolewski w Warszawie, wraz z szeregiem innych dofinansowanych
ze srodkéw RPO Wojewodztwa Mazowieckiego (VI priorytet), jak np.:

« Renowacja Kosciota Swietego Krzyza wraz z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie
jako waznego obiektu dziedzictwa kulturowego;

*  Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego — Opery Narodowej. Etap III;

« Rewaloryzacja i adaptacja przedpola Patacu w Wilanowie, barokowej perty mazowieckich
rezydencji krélewskich dla potrzeb obstugi i recepciji turystycznej — etap |I.

W ramach wdrazanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta m.st.
Warszawy w latach 2004-2013 programu przeprowadzana byla poprawa i modernizacja
infrastruktury narodowych i samorzadowych instytucji kultury oraz miasta Warszawy (m.in.
w zakresie komunikacji i bezpieczenstwa) na obszarze historycznego Traktu Krélewskiego.
Program miat na celu zwiekszenie atrakcyjnosci Warszawy i jej konkurencyjnosci na europejskim
rynku turystyki kulturowe;j.

Projekty dziatania 11.2 i 11.3 realizowane na terenach poprzemystowych miasta Katowice:

e Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach;
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+ Rozbudowa Filharmonii Slgskiej w Katowicach;
oraz miasta £0dz:

< Budowa sali koncertowej dla celéw dydaktycznych Akademii Muzycznej w todzi;

e Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pieknych im. W}, Strzeminskiego w todzi;

¢ Budynek dydaktyczny PWSFTviT w todzi - Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych
Mediow.

wpisujg sie w programy rewitalizacji obszaréw pofabrycznych i pokopalnianych: Strefa kultury oraz
Uproszczony Lokalny Program Rewitalizacji Wybranych Terenéw Srédmiejskich oraz
Pofabrycznych todzi na lata 2004-2013 wraz z innymi projektami Regionalnych Programow
Operacyjnych (VI priorytet), jak np.:

w Katowicach:

«  Budowa nowej siedziby Muzeum Slgskiego w Katowicach;
e Miedzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

w todzi:

* Rewitalizacja EC1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne;

* Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kosciota Ewangelicko-
Augsburskiego s$w. Mateusza w todzi;

e Poprawa wizerunku uczelni i atrakcyjnosci miasta poprzez rewitalizacje gtéwnej siedziby
Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczéw w t.odzi.

W ramach ww. programoéw podejmowane byly dziatania z zakresu budowy nowych oraz odbudowy
i modernizacji istniejgcych obiektow wraz z ich adaptacja do nowych funkcji: gospodarczych,
spotecznych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, turystycznych w celu przeciwdziatania
marginalizacji obszaréw, na ktérych wystepuja negatywne zjawiska ekonomiczne i spoteczne,
zwigzane z fizyczng degradacjg substancji architektonicznej. Realizacja projektéw na tych obszarach
przyczynita sie do przywrécenia tadu architektonicznego i przestrzennego, podniesienia wartosci
substancji miejskiej, jak réwniez do stworzenia warunkéw sprzyjajgcych ozywieniu spotecznemu.

KOMPLEMENTARNOSC W ZAKRESIE RZECZOWYM

Zrealizowany przez Zespot Piesni i Tanca ,Slask” im. Stanistawa Hadyny w Koszecinie
infrastrukturalny projekt XI priorytetu POIIS Rewitalizacja Zespotu patacowo - parkowego
w Koszecinie w ramach tworzenia Slgskiego Centrum Edukacji Regionalnej — Il i Il etap jest

komplementarny z projektami z zakresu oferty kulturalnej instytuciji, finansowanymi z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego:

«  Slgski Ogrod Sztuk — projekt obejmowat organizacje w siedzibie Zespotu w Koszecinie spektakli
i widowisk prezentowanych przez czotowe $laskie instytucje kultury;

« Swieto Slgska — piknik artystyczny — w ramach pikniku odbyly sie m.in. koncerty $lgskich
artystow, wystepy kabaretowe oraz wystawy sztuki rekodzieta ludowego.

Projekt ASP w todzi Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pigknych im. W}, Strzemiriskiego
w todzi, w ramach ktorego tworzona jest nowoczesna infrastruktura edukacyjna, jest komplementarny
z realizowanym przez uczelnie ze $rodkéw RPO Wojewoddztwa t6dzkiego (dziatanie 3.4) projektem
Centrum Promocji Mody — Klaster branzy tekstylno- odziezowej- Rozwdj, celem ktérego jest rozwdgj
otoczenia biznesu, sluzagcy ksztaltowaniu powigzan kooperacyjnych miedzy studentami
i absolwentami przy wspoétudziale branzy tekstylno—odziezowej regionu tédzkiego. W ramach projektu
Akademia prowadzi dziatalno$¢ doradczo—informacyjng, promocyjna i wystawiennicza, wspotprace
z projektantami, stylistami, jak rowniez seminaria nowych technologii oraz wyjazdy na swiatowe targi
mody i technologii wtékienniczych.

Komplementarnym do projektu XI priorytetu Poprawa jakos$ci oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez
rewitalizacje, przebudowe i rozbudowe Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (przedmiotem ktorego
jest odnowa i rozbudowa infrastruktury uczelni), jest wdrazany w ramach POKL (dziatanie 4.1) projekt
Wzornictwo szansg na sukces!. Gtdwnym celem projektu jest zwiekszenie liczby absolwentow
kierunku wzornictwo i lepsze ich przygotowanie do zawodu, zwlaszcza w aspektach praktycznego
zastosowania uzyskanej w uczelni wiedzy i rozwijania nowych umiejetnosci. Projekt obejmuje:
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realizacje dziatan podnoszgcych atrakcyjno$¢ ksztalcenia, realizacje stazy, wizyt studyjnych
i konferencji naukowych oraz program stypendialny.

2.6.3. CROSS-FINANCING

Informacje na temat stosowania zasady cross-financingu zostaty przedstawione w ROzZDZIALE 3.
REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY .

2.6.4. KOORDYNACJA | KOMPLEMENTARNO SC JAKO PRZEDMIOT
BADAN EWALUACYJINYCH

W okresie sprawozdawczym nie zostaly zrealizowane badania ewaluacyjne w zakresie
komplementarnosci. Zrealizowane badania zostaty opisane w Sprawozdaniach z poprzednich lat.

2.6.5. PRZYKLADY PROJEKTOW KOMPLEMENTARNYCH

Przyktady projektow komplementarnych zostaty przedstawione w zA:ACzNIKU XI do niniejszego
Sprawozdania.

2.6.6. MECHANIZMY UNIKANIA PODWOJINEGO FINANSOWANIA
DZIALAN  REALIZOWANYCH W  RAMACH POLITYKI
SPOJNOSCI Z DZIALANIAMI REALIZOWANYMI W RAMACH
WSPOLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ WSPOLNEJ POLITYKI
RYBACKIEJ

Podstawowym instrumentem okreslajgcym podziat interwencji udzielanej z funduszy polityki spojnosci
w ramach Programéw Operacyjnych jest Linia demarkacyjna pomiedzy programami operacyjnymi
Polityki Spéjnosci, Wspdlnej Polityki Rolnej i Wspdlnej Polityki Rybackiej, ktéra petni jednoczesnie role
podstawowego instrumentu demarkacji pomiedzy ww. Programami. Zadaniem IZ POIiS jest
opiniowanie propozycji zmian linii demarkacyjnej pomiedzy POIiS a innymi Programami Operacyjnymi,
w tym PROW i PO RYBY, oraz pomiedzy priorytetami i dziataniami w ramach POIiS, w tym
dokonanie:

e analizy i oceny zgodno$ci zaproponowanej linii demarkacyjnej z zapisami Programu;
e oceny przejrzystosci zaproponowanych zapisow;
e identyfikacji obszardéw ryzyka i zaproponowanie odpowiednich rozwigzan.

IZ zajmuje sie rowniez przygotowaniem i monitorowaniem dziatan zwigzanych z uzgadnianiem zmian
w linii demarkacyjnej, w ramach ktérych mozliwa jest ponowna oceny procedur stosowanych przez
instytucje posredniczgce pod Kkatem zidentyfikowanego obszaru ryzyka zwigzanego z linig
demarkacyjna.

W celu wypehienia postanowien prawa dotyczacego wdrazania funduszy polityki spéjnosci
zabraniajgcych podwojnego dofinansowania wydatkow z roéznych funduszy, oprocz kontroli
krzyzowych projektow, 1Z podejmowala dziatania prewencyjne eliminujgce potencjalne ryzyko
podwojnego dofinansowania, poprzez wprowadzenie wymogu skfadania oswiadczen, ze
wnioskodawca nie ubiega sie o dofinansowanie z dwdch zrodet.

2.6.7. KONTROLE KRZYZOWE

Koordynacja proceséw kontrolnych w ramach poszczeg6linych Programéw Operacyjnych jest jednym
z obowigzkéw Instytucji Koordynujgcej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (dla programow
operacyjnych) i Instytucji Koordynujgcej Regionalne Programy Operacyjne (dla Regionalnych
Programéw Operacyjnych). Obowigzki te petni takze, powotany w 2009 r., Komitet do Spraw Kontroli
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i Audytu Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spéjnosci, ktéry skupia przedstawicieli wszystkich
instytucji zarzadzajgcych, instytucji koordynujgcych, Instytucji Certyfikujgcej, Instytucji Audytowej
i Najwyzszej Izby Kontroli. Komitet opiniuje roczne plany kontroli Instytucji Zarzadzajgcych
Programami Operacyjnymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi, ktére sg nastepnie
akceptowane przez wilasciwe instytucje koordynujgce.

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie procesu kontroli
w ramach obowigzkéw Instytucji Zarzgdzajgcej Programem Operacyjnym, Instytucja Koordynujgca
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia prowadzi, w trybie comiesiecznym, a w zwigzku
z aktualizacjg Wytycznych z 23 pazdziernika 2014 r., w trybie kwartalnym, kontrole krzyzowe
wydatkow beneficjentéw realizujgcych rownolegle projekty w ramach co najmniej dwoch Programow
Operacyjnych NSRO (kontrole krzyzowe horyzontalne). Weryfikacje prowadzone sg w oparciu o dane
gromadzone w KSI (SIMIK 07-13). Prowadzenie czynnosci wyjasniajgcych dokonywane jest w Scistej
wspélpracy zinstytucjami zarzgdzajgcymi. W trybie kwartalnym, a w zwigzku z aktualizacjg
Whytycznych z 23.10.2014 r., w trybie p6trocznym, prowadzone s kontrole krzyzowe miedzyokresowe,
czyli kontrole beneficjentéw realizujgcych réwnolegle projekty w ramach dwéch perspektyw
finansowych. Weryfikacje te prowadzone sg na danych gromadzonych w KSI (SIMIK 07-13) oraz
w systemie SIMIK 2004-2006.

W zakresie przestrzegania zakazu podwojnego finansowania wydatkéw, 1Z odpowiedzialne sg za
prowadzenie kontroli krzyzowych w ramach swojego Programu Operacyjnego (kontrola krzyzowa
Programu) oraz za kontrole krzyzowe beneficjentéw realizujgcych projekty réwnolegle w ramach
podlegajgcego ich kompetencji Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich
2007-2013 lub Programu Operacyjnego Zréwnowazony rozw0j sektora rybotowstwa i nadbrzeznych
obszaréw rybackich 2007-2013. Kontrole krzyzowe Programu zostaly powierzone przez 1Z, wszystkim
Instytucjom Posredniczacym oraz Instytucjom Wdrazajgcym, ktére weryfikujg wnioski o ptatnos¢ oraz
podpisujg umowy o dofinansowanie.

Instytucja Zarzadzajgca POIiS, dziatajgc na podstawie horyzontalnych Wytycznych w zakresie
procesu kontroli opracowata system kontroli krzyzowej dla POIiS. System kontroli w zakresie
podwojnego finansowania zostat wbudowany w istniejgcy system kontroli POIiS, co oznacza,
wprowadzenie obowigzku stosowania mechanizmu prewencyjnego zapobiegajgcego podwojnemu
finansowaniu tego samego zakresu rzeczowego oraz koniecznos¢ prowadzenia kontroli na etapie
weryfikacji kazdego wniosku beneficjenta o ptatno$é. Zagadnienia zwigzane z prowadzeniem kontroli
krzyzowej zostaty zawarte w aktualizacji Wytycznych w zakresie kontroli realizacji POliS 2007- 2013
oraz we wzorach list sprawdzajgcych opracowanych przez 1Z POIiS, ktére zostaly przekazane do
stosowania na poszczeg6lnych etapach weryfikacji dokumentacji zwigzanej z realizacjg projektu
(weryfikacja wniosku o dofinansowanie, weryfikacja wniosku beneficjenta o ptatnosé, kontrola na
miejscu realizacji projektu). Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w systemie wdrazania POIiS
prowadzone sa kontrole krzyzowe Programu, ktorych celem jest wykrywanie i eliminowanie
podwoéjnego finansowania wydatkéw w ramach POIiS oraz kontrole krzyzowe horyzontalne
z projektami PROW 07-13 i PO RYBY 07-13, ktérych celem jest wykrywanie i eliminowanie
podwojnego finansowania wydatkéw poniesionych réwnolegle w ramach POIiS, PO RYBY 07-13
i PROW 07-13.

Kontrola krzyzowa Programu realizowana jest na etapach: weryfikacji wszystkich wnioskow
o dofinansowanie projektu, weryfikacji wszystkich wnioskéw beneficjenta o ptatno$¢ oraz w trakcie
realizacji kontroli projektu na miejscu.

Kontrola na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu stanowi mechanizm prewencyjny,
zapobiegajacy podpisaniu umowy o dofinansowanie na projekt zawierajgcej ten sam zakres rzeczowy.
Mechanizm prewencyjny pozwala stwierdzi¢, czy dany beneficjent nie przedtozyt wnioskéw
o dofinansowanie o tym samym zakresie rzeczowym w ramach réznych dziatan/priorytetéow POIiS,
zapobiegajgc w ten sposob podwodjnemu finansowaniu projektu. Weryfikacja odbywa sie w oparciu
o o$wiadczenie o niewspoéffinansowaniu projektu z innych instrumentéw UE.

Na etapie weryfikacji wniosku beneficjenta o ptatnosé, istnieje wymog wprowadzania do KSI (SIMIK
07-13) danych dotyczacych wszystkich faktur lub dokumentéw ksiegowych o rownowaznej wartosci
dowodowej. ldentyfikacja beneficjentow, realizujgcych wiecej niz jeden projekt w ramach POIiS,
dokonywana jest w oparciu o Numery ldentyfikacji Podatkowej (NIP). Wyznaczeni pracownicy IW i IP
POIiS posiadajg dostep do bazy danych KSI (SIMIK 07-13) w odpowiednim zakresie, co pozwala na
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cykliczne generowanie zestawien faktur lub dokumentéw ksiegowych o réwnowaznej wartosci
dowodowej, zarejestrowanych wraz z wnioskami o pfatnos¢. Kontrola krzyzowa prowadzona jest
poprzez weryfikacje, czy dany dokument, zatgczony do wniosku o ptatnos¢, nie byt juz wczesniej
przedtozony do sfinansowania i tym samym nie znajduje sie w najbardziej aktualnym raporcie.
Wszystkie instytucje weryfikujgce wnioski o ptatno$¢ zobowigzane sg do zachowania wiasciwej sciezki
audytu, w szczegdlnosci do wypetniania listy sprawdzajgcej do weryfikacji kazdego wniosku o ptatnosé
ze wskazaniem sprawdzenia w zakresie weryfikacji krzyzowe;.

Na etapie kontroli realizacji projektu na miejscu obligatoryjnie weryfikowana jest (dopuszcza sie
weryfikacje na probie dokumentéw) prawidtowos¢ opisu oryginatu faktury, w celu upewnienia sie, ze te
same wydatki nie zostalty uznane za kwalifikowalne w ramach réznych instrumentéw wspoélnotowych
(zagadnienie to jest elementem wzoru listy sprawdzajgcej do kontroli projektu na miejscu).
W przypadku, gdy nastgpi uzasadnione podejrzenie, iz mogto dojs¢ do podwdjnego finansowania
wydatkéw, instytucja prowadzgca kontrole podejmuje wszelkie niezbedne dziatania w celu
wyjasnienia, czy podwdjne finansowanie mialo miejsce. W sytuacji, w ktdrej wyjasnienie wykracza
poza kompetencje instytucji, ktéra stwierdzita wystgpienie podejrzenia podwdjnego finansowania,
instytucja ta bezzwlocznie zglasza sprawe instytucji wyzszego szczebla. Wyjasnienie kwestii
budzacych zastrzezenia jest dokonywane poprzez kontrole oryginatow albo poswiadczonych kopii
dokumentow finansowo-ksiegowych przedktadanych przez beneficjenta do rozliczenia lub kontrole
projektdbw na miejscu w trybie doraznym. W przypadku potwierdzenia wystgpienia podwojnego
finansowania, wlasciwa instytucja podejmuje dziatania zwigzane z raportowaniem o nieprawidtowosci
i usuwaniem nieprawidtowosci.

Kontrole krzy zowe horyzontalne z projektami PROW 07-13 i PO RYBY  07-13, jak wczesniegj
wspomniano, majg za zadanie wykry¢ i wyeliminowaé podwdjne finansowanie wydatkéw poniesionych
w ramach Programéw: POIiS, PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. Powyzsze kontrole realizowane s3
w trakcie kontroli realizacji projektu i polegajg na weryfikowaniu wniosku o dofinansowanie (w ramach
V osi priorytetowej POIiS), jak réwniez przez 1Z POIiS, na danych zgromadzonych w systemach
informatycznych odpowiednich Programéw. Dodatkowo, powyzsze kontrole realizowane sg przez
instytucje znajdujgce sie w systemach wdrazania PROW 07-13 oraz PO RYBY 07-13.

Instytucje prowadzgce kontrole projektéw na miejscu w ramach POIiS (wszystkie IW oraz niektore IP),
zapewniajg sprawdzanie braku wystepowania na oryginatach faktur (lub dokumentéw o réwnowazne;j
wartoéci dowodowej) adnotacji instytucji wdrazajgcych PROW 07-13 lub adnotacji instytucji
wdrazajgcych PO RYBY 07-13. Powyzsze zagadnienia sg elementem wzoru listy sprawdzajgcej do
kontroli projektu na miejscu, ktéra zawiera minimalny obligatoryjny zakres kontroli. Adnotacja
potwierdza fakt przediozenia faktur do refundacji wramach PROW 07-13 lub PO RYBY 07-13,
w zwigzku z czym, instytucja kontrolujgca w ramach czynnosci kontrolnych ustala, czy wydatki zostaty
zrefundowane. Sprawdzeniu pod katem mozliwosci podwdjnego finansowania podlegajg takze
wszystkie duplikaty faktur, aby wykluczy¢ mozliwos¢ rozliczenia wydatkéw na podstawie oryginatu
faktury w PROW 07-13 lub PO RYBY 07-13, a na podstawie duplikatu w POIiS.

W przypadku V osi priorytetowej POIiS, kontrola krzyzowa prowadzona jest na etapie wniosku
o dofinansowanie, za co odpowiada Centrum Koordynacji Projektéw Srodowiskowych.

IZ POIiS, dziatajgc na podstawie Porozumienia o wspotpracy miedzy MIIR a MRIRW oraz Agencjg
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR), odpowiada za prowadzenie biezgcej kontroli
krzyzowej horyzontalnej. 15 marca 2012 r. podpisano Aneks nr 2 do tréjstronnego Porozumienia
0 wspOtpracy, na podstawie ktérego w sposéb bardziej efektywny prowadzony bedzie proces wymiany
danych miedzy podmiotami systemu wdrazania PO/RPO, PROW 07-13i PO RYBY.

Za realizacje powyzszego obowigzku w ramach 1Z POIiS odpowiada wiasciwy pracownik Wydziatu
Kontroli. Dane uzyskane z OFSA PROW, aplikacji RYBY 07-13 oraz przekazywane przez ARIMR,
pozwalajg na identyfikacje beneficjentéw (wg NIP), ktérzy réwnolegle realizujg projekty w ramach
POIiS, PROW 07-13 i PO RYBY 07-13. W celu wykrycia ewentualnego podwéjnego finansowania
wydatkéw poniesionych przez beneficjentéw, ktérzy realizujg projekty réwnolegle w POIiS oraz
w innym Programie (PROW 07-13 lub PO RYBY 07-13), analizie porownawczej poddawane sg dane
wprowadzone do systemu informatycznego w odniesieniu do 100% faktur lub dokumentow
ksiegowych o réwnowaznej wartosci dowodowej (numery ksiegowe wraz opisami), ktére zostaly
przedstawione przez danego beneficjenta.
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2.6.8. ROCZNE SPRAWOZDANIE AUDYTOWE

W grudniu 2014 r. Instytucja Audytowa, zgodnie zar  t. 62 ust. 1 lit d) pkt (i) rozporz adzenia Rady
nr 1083/2006, przedto zyta Komisji Europejskiej Roczne Sprawozdanie Audyto we, obejmujgce
wyniki audytéw operacji przeprowadzonych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz
informujgce o wszelkich brakach wykrytych w systemach zarzadzania i kontroli Programu.

W zwigzku z przeprowadzonym w 2014 r. audytem systeméw zarzgdzania i kontroli w wybranych do
kontroli instytucjach zaangazowanych we wdrazanie POIliS system zarzgdzania i kontroli Programu
zostal oceniony jako dziatajgcy dobrze, ale wymagajgcy usprawnien. SzczegoOtowy opis ustalen
z audytu systemu zostat zawarty w sprawozdaniu z audytu, ktéry Instytucja Audytowa przekazata do
Komisji Europejskiej.

Natomiast w trakcie audytu operacji sprawdzono, czy spetnione zostaty m.in. nast epujace
warunki:

e operacja spetnia kryteria wyboru w ramach wiasciwego programu operacyjnego, zostata
zrealizowana zgodnie z decyzjg o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami
dotyczgcymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zaktadanych celow;

» wydatki zadeklarowane sg zgodne z zapisami ksiegowymi i dokumentami dowodowymi
przechowywanymi przez beneficjenta;

« wydatki zadeklarowane przez beneficjenta sg zgodne z zasadami wspdlnotowymi i krajowymi;

» wkiad publiczny zostat wyptacony beneficjentowi zgodnie z art. 80 rozporzadzenia (WE) nr
1083/2006.

Dodatkowo w ramach audytu kwot skorygowanych sprawdzono, czy skorygowane wydatki
odpowiadajg decyzjom podjetym przez instytucje Panstwa Cztonkowskiego (1Z, IP, IC, IPOC, IA) oraz
Komisji Europejskiej (KE, ETO).

W zwigzku z przeprowadzonym audytem operacji stwierdzono, ze ekstrapolowana wartos¢ btedu
stanowi 0,15% wartosci populacji, a tym samym nie przekracza przyjetego progu istotnosci (tj.
2% wartosci populacji, tj. wydatkéw zadeklarowanych do KE od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia
2013r.).

Bledy finansowe zostaly wykryte w 5 projektach (10 wnioskach o platnosé) na 30 projektow
(174 wnioski o ptatnos¢), wybranych do préby. Najwazniejsze ustalenia dotyczyty:

e naruszen przepisow dotyczgcych procedur zawierania umow;
e kwalifikowalnosci wydatkéw we wnioskach o ptatnosé.

Jednoczesnie w trakcie prowadzonego audytu operacji Instytucja Audytowa nie stwierdzita bledéw
systemowych. Natomiast w odniesieniu do audytu kwot skorygowanych suma btedéw finansowych
w zbadanych operacjach wyniosta 0 euro.

W zwigzku z powy zszym Instytucja Audytowa uznata, ze system zarz gdzania i kontroli
ustanowiony dla POIli $ funkcjonowat skutecznie i zapewnit, ze deklaracje wydatkéw za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, przedstawion e do KE, s g poprawne, oraz, ze transakcje
bedgce ich podstawg sg zgodne z prawem i prawidlowe. Stwierdzone bitedy nie mialy wplywu na
realizacje programu audytu oraz innych obszaréw objetych badaniem w trakcie audytu operaciji.
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2.7. MONITOROWANIE | OCENA

WYTYCZNE MINISTRA ROZWO0OJU REGIONALNEGO W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZO $Cl PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013

Szczegbtowe zasady dotyczgce systemu monitorowania i sprawozdawczosci dla POIliS zostaty
okreslone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sprawozdawczosci Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013. Wytyczne okre$lajg tryb, formy, zakres i terminy
sprawozdawczosci oraz wzory dokumentoéw sprawozdawczych. Obowigzujgca wersja wytycznych to
wersja z 18 grudnia 2014 roku.

Monitorowanie Programu stuzy zagwarantowaniu realizacji celéw strategicznych i czgstkowych
okreslonych w POIiS (monitorowanie rzeczowe) oraz pelnej absorpcji alokowanych $rodkéw
(monitorowanie finansowe). Prawidtowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na biezgco
$ledzi¢ postep finansowy Programu, odpowiednio wczesnie reagowaé na wystepujgce trudnosci
i nieprawidtowosci oraz pozyskiwaé dane niezbedne w procesie oceny, przyczyniajgc sie
w konsekwencji do zapewnienia odpowiedniej jakosci wdrazania.

Do biezgcego monitorowania POIiS stuzy system informacji tygodniowej, miesiecznej i kwartalnej.
W cyklu tygodniowym i miesiecznym monitorowane sg dane w zakresie m.in. podpisanych umow,
wydatkow i ptatnosci na rzecz beneficjentéw, wykonania prognoz wnioskowania do KE. Dodatkowo
informacja miesieczna zawiera kwestie horyzontalne, tj. limity kontraktacji, stan prac nad zmianami
dokumentéw programowych czy dziatania informacyjne i promujgce, a takze zaistniate problemy.
Natomiast informacja kwartalna zawiera dane na temat kontraktacji projektéw indywidualnych,
naboréw projektéw, instrukcji wewnetrznych, porozumien i umoéw oraz wystepujacych probleméw
i podjetych dziatan zaradczych.

System sprawozdawczosci jest realizowany w oparciu o0 sprawozdania okresowe (pétroczne), roczne,
koncowe oraz raporty z osiggnietych efektéw i zbiorczg informacje z raportdw z osiggnietych efektéw
sporzadzane na kazdym z pozioméw wdrazania POIiS. Informacje na temat postepéw w realizacji
opracowujg i przekazujg: beneficjenci, IW, IP oraz Instytucja Zarzgdzajgca. Ponadto, postepy
w realizacji Programu sg monitorowane przez Komitet Monitorujgcy POIiS.

MONITOROWANIE PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH

W zwigzku z zaawansowanym stanem wdrazania NSRO 2007-2013, obowigzujgce od 28 sierpnia
2013 r. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie projektéw indywidualnych
zlikwidowaty jednolity system zarzgdzania i monitorowania projektéw indywidualnych. Obecne
zapisy wytycznych dajg mozliwos¢ ustalania przez kazdg 1Z, w zaleznosci od zidentyfikowanych
potrzeb i stanu wdrazania programéw operacyjnych, indywidualnych zasad monitorowania
postepu prac nad przygotowaniem projektow do realizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI
zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY

W celu zapewnienia zdolnosci gromadzenia i agregacji danych w zakresie i formacie wymaganym
przez KE na mocy regulacji wspélnotowych na lata 2007-2013 utworzony zostat Krajowy System
Informatyczny Monitorowania i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spoéjnosci w okresie 2007-
2013 (KSI SIMIK 07-13).

KSI (SIMIK 07-13) jest systemem w pelni operacyjnym i wiarygodnym, jak réwniez zgodnym
z zapisami rozporzgdzenia 1083/2006, co zostalo potwierdzone miedzy innymi przez audyt KE, ktory
miat miejsce w dniach 9-10 czerwca 2009 r. W KSI (SIMIK 07-13) rejestrowane sg dane z wnioskow
o dofinansowanie projektow (w tym wnioskéw dla duzych projektéw), umowy o dofinansowanie,
whnioski beneficjentéw o ptatnosé, informacje o przeprowadzonych kontrolach i kontrolach krzyzowych
oraz korektach systemowych, zbiorcze deklaracje wydatkow oraz rejestr kwot odzyskanych,
pozostajgcych do odzyskania i wycofanych, atakze prognozy wydatkéw. Ponadto, przy uzyciu
udostepnionego instytucjom narzedzia raportujgcego mozliwe jest tworzenie szczeg6towych raportéw,
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m.in. informacji o projektach, zestawien wydatkdéw iwnioskéw o ptatnos¢ jak réwniez informacji
finansowych niezbednych do sporzgdzania sprawozdan.

GRUPA ROBOCZA DS . SPRAWOZDAWCZOSCI

W celu sprawnej realizacji zobowigzan strony polskiej w zakresie sprawozdawczosci w okresie
sprawozdawczym [IK NSRO kontynuowatla dziatalnos¢ Grupy roboczej ds. sprawozdawczosci.
Gléwnym zadaniem grupy jest rozwigzywanie probleméw pojawiajgcych sie podczas procesu
monitorowania realizacji Programow Operacyjnych w Polsce. Dziatania Grupy wspiera zespo6t
ekspertdow zajmujgcy sie kwestig wskaznikéw kluczowych do monitorowania programow.

W okresie sprawozdawczym odbyly sie trzy posiedzenia Grupy roboczej ds. sprawozdawczo$ci
potaczone ze spotkaniem Zespotu zadaniowego ds. monitorowania wskaznikow realizacji programow.
Na spotkaniu omawiane byly m.in. kwestie zwigzane z monitorowaniem wskaznikéw w perspektywie
finansowej 2007-2013, omoéwione zostaty rowniez uwagi KE do sprawozdan rocznych, jak réwniez
kwestie dotyczgce zalozen systemu wskaznikdw (Wspolnej Listy Wskaznikéw Kluczowych 2014-
2020). Podczas spotkan podkreslono role wskaznikow w nowej perspektywie.

KOMITET MONITORUJACY POIIS

W okresie sprawozdawczym odbyto si¢ jedno stacjonarne posiedzenia Komitetu Monitorujgcego
POIiS oraz jeden Komitet Monitorujacy dziatajgcy w trybie obiegowym.

W dniach 27 marca - 3 kwietnia 2014 r. odbyt si e w trybie obiegowym XXVII Komitet
Monitoruj gcy Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko . Dziatajgc w trybie obiegowym
Komitet przyjat uchwate nr 1/2014 w sprawie zmiany kryteriéw wyboru projektow w dziataniu 1.1.
Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM .

XXVIIl posiedzenie Komitetu Monitoruj gcego POIi$ odbyto si e 3 czerwca 2014 r. Podczas
posiedzenia omoéwiony zostat biezagcy stan realizacji Programu oraz efekty wdrazania Programu.
Czionkowie Komitetu zatwierdzili Sprawozdanie roczne zrealizacji Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w 2013 r. Zaprezentowano obecny stan wdrazania oraz dziatania
informacyjno-promocyjne prowadzone przez IZ POIliS. Podsumowano réwniez prace ewaluacyjne
wramach POIiS. Podczas posiedzenia zostalty réwniez zatwierdzone kryteria wyboru projektéw
w dziataniu 9.3 Termomodernizacja obiektdw uzytecznosci publicznej oraz horyzontalnego opisu
systemowego trybu wyboru dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.
Zatwierdzono réwniez zmiane Planu Komunikacji Programu Infrastruktura i Srodowisko.
Przedmiotowa aktualizacja dotyczyla planu finansowego, wskaznikéw oraz danych teleadresowych.
Dokument zostat réwniez zmodyfikowany w zakresie zmian wynikajgcych z utworzenia Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju.

Wszelkie informacje dotyczace dziatalnosci Komitetu Monitorujgcego sg dostepne na stronie
internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod adresem
http://www.pois.2007-2013.gov.pl w zaktadce Instytucje realizujgce Program> Kompetencje instytucji>
Komitet Monitorujgcy.

EWALUACJA POIIS w ROKU 2014

W roku sprawozdawczym, zgodnie z zatozeniami Okresowego planu ewaluacii POIiS 2007-2013 na
lata 2014-2015, instytucje realizujgce POIiS 2007-2013 zrealizowaly nastepujgce badania:

1. EWALUACJA EX-ANTE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020:
[l ETAP (BADANIE WYKONANE NA ZLECENIE [Z POIIS)

W ramach prowadzonych prac lll etapu ewaluacji ex-ante wykonawca przygotowat analizy/opinie
uzupetniajgce w zakresie wynikéw badania przeprowadzonego na potrzeby | i Il etapu oceny.
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Zakres przedmiotowy prac dotyczyt przede wszystkim relacji pomiedzy celami szczegétowymi
i rezultatami a wskaznikami rezultatu strategicznego okreslonymi dla poszczegdlnych priorytetow
inwestycyjnych POIiS 2014-2020.

Wyniki prac wykorzystane zostaly przez 1Z POIiS na potrzeby finalizacji negocjacji z Komisjg
Europejskg Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 w zakresie logiki
zaprogramowanej interwenciji.

2. EWALUACJA ROZWIAZAN STOSOWANYCH W CELU OCENY | WYBORU OFERT W POSTEPOWANIACH
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W PROJEKTACH DROGOWYCH | KOLEJOWYCH REALIZOWANYCH
W RAMACH POIlIS WOBEC ROZWIAZAN STOSOWANYCH W INNYCH KRAJACH CZtONKOWSKICH UE
(BADANIE WYKONANE NA ZLECENIE B . MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ)

Badanie wykonywane bylo na podstawie OPE POIiS 2007-2013 na rok 2013 zinicjatywy
b. Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W wyniku realizacji badania zostat opracowany katalog dobrych praktyk prezentujgcy przyktadowe
rozwigzania, ktére mogg stanowié¢ inspiracje dla podmiotéw prowadzgcych postepowania majgce na
celu wybér wykonawcoéw zaméwien publicznych w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.

Celem badania byla ocena rozwigzah stosowanych na potrzeby oceny i wyboru ofert
w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane i na ustugi w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej oraz petnienia nadzoru inwestorskiego w projektach drogowych
i kolejowych wspoffinansowanych w ramach POIIS poprzez analize poréwnawczg z innymi krajami
cztonkowskimi UE (benchmarking) wraz z opracowaniem wnioskéw i rekomendacji na obecng
perspektywe finansowa.

Rekomendacje sformutowane przez Ewaluatora pogrupowano w pie¢ nastepujgcych kategorii:
kwalifikacje wykonawcéw (ogélnie), wiedza i doswiadczenie, potencjat kadrowy, sytuacja ekonomiczna
oraz kryteria oceny ofert.

3. BADANIE BENEFICJENTOW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013:
STOPIEN POINFORMOWANIA NA TEMAT ZASAD | PROCEDUR REALIZACJI PROJEKTOW — POMIAR WARTOSCI
POSREDNICH DLA WSKAZNIKOW ODDZIALYWANIA PLANU KOMUNIKACJI PONIS 2007-2013 (BADANIE
WYKONANE NA ZLECENIE 1Z POIIS)

Badanie wykonywane byto na podstawie OPE POIi$ 2007-2013 na rok 2013.

Realizacja badania umozliwita ocene stopnia realizacji celéw dziatania XIV.2 POIiS 2007-2013
w zakresie przedmiotowym objetym badaniem (pomiar wartosci posrednich tzw. wskaznikow
oddziatywania na beneficjentow Programu bedacych adresatami dziatan informacyjno-promocyjnych
i szkoleniowych oraz eksperckg interpretacje uzyskanych wynikdéw z wykorzystaniem zastosowanych
kryteriow ewaluacyjnych). Dodatkowo w ramach badania oceniono zakres i stopien wykorzystania
wynikéw badania tozsamego obszaru, ktére wykonane zostato w roku 2010.

Wyniki badania wykorzystywane sg przede wszystkim na potrzeby sprawozdawcze, tworzenia zatozen
i praktycznych rozwigzan w obszarze dziatan komunikacyjnych iszkoleniowych na rzecz
beneficjentdw w ramach perspektywy 2014-2020, a takze planéw dotyczgcych najefektywniejszych
praktyk prowadzenia w przyszto$ci oceny dziatan informacyjno-promocyjnych.

4. DOBRE PRAKTYKI W PROCESIE OCENY | WYBORU PROJEKTOW W PRIORYTETACH |-V PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013 (BADANIE WYKONANE NA ZLECENIE
MINISTERSTWA SRODOWISKA — IP SEKTORA SRODOWISKO)

Uzyskane rekomendacje majg charakter ogolny, stanowig wynik analizy procesu oceny i wyboru
projektow, ktore byly realizowane w ramach POIiS 2007-2013. Implementacja rekomendacji nastepuje
na biezgco w ramach projektowania i wdrazania systemu oceny i wyboru projektéw POIiS 2014-2020.

W wyniku badania przedstawiono propozycje $ciezki wyboru projektéw obejmujgcej zmiany obecnych
procedur w czterech obszarach.

W fazie planowania procedur ewaluator sugeruje, by zwréci¢ uwage na precyzyjne okreslenie
wskaznikéw produktu i rezultatu oraz na ich zakres definicyjny. Zasadne bytoby réwniez, zdaniem
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ewaluatora, rozwazenie przeksztatcenia trybu konkursowego zamknietego na tryb konkursowy
o charakterze cigglym. Sugeruje sie rowniez formutowanie zbiorczych dokumentéw.

W zakresie ogtaszania naboru, proponuje sie wydtuzenie okresu, jaki musi uptyngé od momentu
ogtoszenia informacji o naborze wnioskéw do jego rozpoczecia, tak, aby wnioskodawca miat
dostateczng ilos¢ czasu na zaplanowanie projektu i skompletowanie wymaganej dokumentacji. Zaleca
sie takze intensyfikacje informowania o naborze poprzez stworzenie i wykorzystywanie listy
mailingowej potencjalnych beneficjentow.

Na etapie naboru wnioskow, koniecznym, zdaniem ewaluatora, jest dokonanie usprawnien w dziataniu
elektronicznego generatora wnioskow. W celu ograniczenia liczby produkowanych w trakcie naboru
dokumentow, zaleca sie umozliwienie sktadania czesci dokumentacji w formie elektroniczne;.
Korzystnym z punktu widzenia wnioskodawcy bytoby tez wprowadzenie we wszystkich osiach
wstepnej weryfikacji wnioskow.

Przy ocenie wnioskéw zaleca sie uwzglednienie czasu na modyfikacje iuzupetnianie wnioskéw
w wyznaczonych terminach. Zaleca sie zaprojektowanie i wdrozenie platformy internetowej do obstugi
ekspertow oceniajgcych wnioski. Proponuje sie takze zapewnienie czynnego udziatu przedstawicieli IP
(jako ekspertéw) w obradach grup roboczych.

5. EFEKTY REALIZACJI PROJEKTOW PRZYRODNICZYCH W V PRIORYTECIE POIS 2007-2013 (BADANIE
WYKONANE NA ZLECENIE CENTRUM KOORDYNACJI PROJEKTOW SRODOWISKOWYCH — IW SEKTORA
SRODOWISKO)

Podstawowym celem badania byta kompleksowa analiza efektow realizacji projektow przyrodniczych
w ramach V osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.

Gléwne wnioski i rekomendacje sg nastepujgce:

« zestaw wskaznikéw V osi priorytetowej POIiS jest zasadniczo trafnie dobrany do celéw,
ktérych monitorowaniu ma stuzy¢;

e cele wiekszosci projektéw jak i cele dziatan V osi osiggane sg skutecznie;

e strukture wydatkéw V priorytetu uzna¢ nalezy za racjonalng. Mozliwosci ograniczenia
wydatkow (zwiekszenia efektywnosci projektdw) sg stosunkowo niewielkie;

e wskazane bytoby przetestowanie kontraktowania efektu w celu zwiekszenia efektywnosci
projektow;

e katalog wskaznikbw wykorzystywanych w obecnej perspektywie finansowej moze by¢
z powodzeniem wykorzystany w nowej perspektywie jedynie z niewielkimi zmianami.

6. ANALIZA | OCENA TRAFNO SCI KRYTERIOW WYBORU PROJEKTOW W SEKTORZE ENERGETYKI IX | X
PRIORYTETU POIIS 2007-2013 (BADANIE WYKONANE NA ZLECENIE MINISTERSTWA GOSPODARK | — IP
SEKTORA ENERGETYKA)

Przeprowadzenie badania wynikato z potrzeby okreslenia i oceny skutecznosci wybranych rozwigzan
wdrozeniowych w obszarze sektora energetycznego POIiS 2007 — 2013.

Rekomendacje planuje si¢ wykorzysta¢ poprzez uwzglgdnienie ich mozliwego zakresu
w regulaminach, jakie bedg tworzone na potrzeby konkurséw ogtaszanych w ramach POIiS 2014-
2020.

Istotnym celem realizacji badania byto wsparcie procesu przygotowywania kryteriow wyboru projektow
w ramach POIiS 2014-2020 i tym samym zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji celéw tego
Programu.

Sformutowane przez ewaluatora wnioski to w szczegdInosci:

a) Stosowanie kryteriow wigzgcych efektywno$¢ wydatkowania $srodkéw z UE z osigganymi
efektami srodowiskowymi pozwalatoby na promowanie projektow o znaczgcym i efektywnie
osigganym efekcie ekologicznym (redukcja emisji CO2), co jest kluczowe z uwagi na
konieczno$¢ osiggniecia zalozonych wartosci wskaznikéw dla dziatan POIiS 2014-2020.

b) Kryterium merytoryczne | stopnia ,zmniejszenia zapotrzebowania na energig¢” w dziataniu 1.2
POIiS ,Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych zrodet energii
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w przedsiebiorstwach” na lata 2014-2020 nie powinno by¢ odnoszone jedynie do procentowej
wielkosci redukcji zuzycia, poniewaz to promuje projekty przewidujgce wyzszy procentowy
spadek zuzycia energii pomimo mniejszej rzeczywistej redukciji.

c) Okreslenie kryterium  zmniejszenia  zapotrzebowania na energie w wartosciach
bezwzglednych, w jednostkach naturalnych energii byloby korzystne z perspektywy
dostepnosci Programu dla energochlonnych przedsigbiorstw przemystowych, ktore
przeprowadzity choéby czesciowe procesy naprawcze w zakresie efektywnego wykorzystania
energii. W zwigzku z powyzszym uzasadnionym, zdaniem ewaluatora, wydaje sie byc
wyznaczenie minimalnej redukcji zuzycia energii okreslonej liczbowo.

d) W kontekscie daleko idgcych zmian w zakresie udzielania pomocy publicznej dla sektora
energetycznego (Wytyczne EEAG, nowe Rozporzadzenie GBER) uzasadnione jest
zaplanowanie szeregu szkolen dla beneficjentéw, wcelu przyblizenia tym podmiotom
wprowadzanych zmian oraz umozliwienia odpowiedniego przygotowania projektéw.

e) Wynika to z tego, ze beneficjenci zgtaszajg duze watpliwosci w obszarze praktycznego
wplywu przyjetych dokumentéw w zakresie udzielania pomocy publicznej dla sektora
energetycznego. Planuje sie organizacje szkolen dla potencjalnych wnioskodawcéw POIiS
2014-2020 w zakresie praktycznego wplywu Wytycznych EEAG oraz nowego rozporzgdzenia
GBER na realizacje projektow w perspektywie 2014-2020.

f) Ponadto, zdaniem ewaluatora, uzasadnione jest podjecie Scistej wspotpracy miedzy 1Z, IP, IW
dla poszczegélnych dziatan oraz UOKIK w celu uzgodnienia interpretacji nowych regulacji
(okresowe spotkania robocze, tworzenie wspdélnych materialéw szkoleniowych).

7. ANALIZA | OCENA DZIALAN W ZAKRESIE DIGITALIZACJI ORAZ TWORZENIA WIRTUALNYC H INSTYTUCJI
KULTURY W KONTEK $CIE PROJEKTOW ZREALIZOWANYCH W RAMACH X| PRIORYTETU POIIS 2007-2013
(BADANIE ZREALIZOWANE NA ZLECENIE MINISTERSTWA KULTU RY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO — IP
SEKTORA KULTURA)

Whioski wynikajgce z przedmiotowego badania sg uzyteczne i pomocne w kontekscie wdrazania
projektow dotyczacych digitalizacji zasobéw kultury.

Zagadnienia ujete w raporcie, dotyczace m.in. kryteriow oceny projektow digitalizacyjnych zostaty
wykorzystane na etapie prac dotyczgcych programowania zakresu wsparcia na lata 2014-2020.

Badaniem objete zostaly projekty digitalizacyjne zrealizowane wramach POIiS 2007-2013,
m.in. projekt Uniwersytetu Jagiellonskiego pn. Jagielloriska Biblioteka Cyfrowa, projekt Biblioteki
Slaskiej pn. Slgska internetowa biblioteka zbioréw zabytkowych, projekt Filmoteki Narodowej pn.:
Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filméw fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie,
jak réwniez projekty digitalizacyjne realizowane z innych srodkéw.

Projekty te zostaty przeanalizowane pod katem m.in. przebiegu procesu oceny projektu, jego realizacji
jak réwniez barier wystepujgcych na etapie wdrazania (w tym dotyczgcych udostepniania zasobow).
Ponadto, wskazane zostaly giéwne problemy, jakie wystepuja w przypadku realizacji projektow
digitalizacyjnych, a w koncowej czesci sformutowane zostaty propozycje rozwigzan systemowych dla
rozwigzania zdiagnozowanych problemow.

Wskazane we wnioskach =z badania najwazniejsze bariery utrudniajgce udostepnianie
zdigitalizowanych zasobow to: gwaltownie rosngce koszty utrzymania repozytoriow, bariery
wynikajgce z praw autorskich, trudnosci w pozyskaniu wykwalifikowanych specjalistow, jak tez brak
uniwersalnych standardéw opisu i ewidencji zasobOw. Ws$rdd barier ograniczajgcych postep
w realizacji zabezpieczania iupowszechniania dziedzictwa kulturowego wskazane zostaly takze
ograniczenia finansowe i bariery mentalne, jak réwniez ograniczone mozliwosci prezentacji zbioréw
Z uwagi na trudnosci w pozyskiwaniu praw na nowych polach eksploatacji. Wyzwaniem jest takze
ograniczone twércze wykorzystywanie zasobOw oraz digitalizacji w edukacji, gospodarce i kulturze.
Ponadto, kluczowym etapem dla projektow digitalizacyjnych jest ich wlasciwe planowanie
i przygotowanie, w tym dogtebna, wieloaspektowa analiza zasobéw przeznaczonych do digitalizaciji.
Niestety w przypadku mniejszych instytucji na etapie przygotowywania projektéw wystepujg problemy
z dostepem do srodkéw finansowych na pokrycie niektorych kosztéw zwigzanych z opracowaniem
aplikacji konkursowej.
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8. OCENA ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN W OBSZARZE SYSTEMU OCENY | WYBORU PROJEKTOW
(W SZCZEGOLNOSCI KRYTERIOW WYBORU PROJEKTOW ) POD KATEM WPLYWU NA WYBOR INWESTYCJI
ZAPEWNIAJ ACYCH SKUTECZNA | NAJBARDZIEJ EFEKTYWN A REALIZACJE XIl PRIORYTETU POIS (BADANIE
ZREALIZOWANE NA ZLECENIE MINISTERSTWA ZDROWIA — IP SEKTORA ZDROWIE)

Celem badania bylo dokonanie oceny skutecznosci zastosowanych rozwigzan w obszarze systemu
oceny i wyboru projektow pod katem wplywu wybranych inwestycji na efektywng realizacje Xll
priorytetu POIiS 2007-2013 oraz wsparcie procesu przygotowywania kryteriow wyboru projektow
w ramach POIi$ 2014-2020.

Wszystkie kryteria (formalne, formalne dodatkowe, merytoryczne | i Il stopnia) zostaly poddane ocenie
ze wzgledu na:

o trafnos¢;

e zrozumialos¢ / precyzyjnose;

* mierzalnosc¢ / weryfikowalnosé;
e sprawiedliwos$é / obiektywnos¢.

W przypadku niektorych kryteriow zdiagnozowano:

e brak precyzyjnosci definiciji;

e brak informacji na temat warunkéw, jakie nalezy spetni¢ / przedstawi¢ w celu spelnienia
wymogow;

* brak pelnej zasadnosci stosowania niektorych kryteriow na danym etapie oceny (np. niektore
kryteria merytoryczne | z uwagi na ich sposéb oceny sg bardziej wtasciwe dla kryteriow
formalnych);

e wystepowanie kryteridw, ktére w zbyt niskim stopniu pozwalaty na réznicowanie projektéw
miedzy sobg (kryteria o znamionach dysfunkcyjnosci).

Wybrane rekomendacje:

*  kryteria oceny i wyboru projektéw powinny by¢ jednoznacznie zrozumiate oraz fatwe w ocenie;

e ograniczenie liczby kryteriw merytorycznych | stopnia do niezbednego minimum;

e wykorzystanie dobrych praktyk w zakresie usprawnienia procesu oceny i naboru wnioskéw
w ramach POIiS 2014-2020;

e rezygnacja bgdz ograniczenie wymogow przedkiadania niektérych dokumentéw na etapie
aplikowania (np. wyciggu z wiasciwego rejestru). W przysztym okresie programowania
w ramach wdrazania projektéw z sektora ochrony zdrowia w wiekszym zakresie nalezy
stosowac¢ oswiadczenia podmiotu aplikujgcego (np. dot. zobowigzan wobec z ZUS / US).

Zaproponowane rekomendacje sg adekwatne do sformutowanych wnioskéw — szczegdlnie te, ktére
dotyczg dobrych praktyk w zakresie usprawnienia procesu oceny i naboru wnioskéw w ramach POIliS
na lata 2014-2020. Rekomendacje nalezy uznac¢ za trafne, uzyteczne i obiektywne, mozna ocenic je
na poziomie dobrym.

Wyniki badan ewaluacyjnych realizowanych w ramach POIiS 2007-2013 sg publikowane na stronie
internetowe] http://www.ewaluacja.gov.pl (Baza Badan Ewaluacyjnych) i http://www.pois.2007-
2013.gov.pl Szczegoétowe ,Tabele rekomendacji” syntetyzujgce konkluzje uzyskiwane w wyniku
realizacji badan przedkiadane sg do wiadomosci Komitetu Monitorujgcego POIiS 2007-2013.

ZREALIZOWANE W ROKU 2014 DZIALANIA ZWIAZANE Z ROZBUDOWA POTENCJALU
EWALUACYJNEGO PROGRAMU ORAZ PLANY NA ROK 2015

Zrealizowane w roku 2014 dziatania zwigzane z rozbudowg potencjalu ewaluacyjnego Programu to
w szczegdlnosci:

1. Prace Grupy Sterujgcej Ewaluacjg POIiS 2007-2013:

W 2014 roku odbywaly sie cykliczne prace Grupy Sterujgcej Ewaluacjg POIiS. Czlonkowie Grupy
angazowali sie w systematyczne konsultacje realizowane drogg komunikacji elektronicznej
dotyczace projektow szczeg6btowych opiséw przedmiotow zaméwienia na badania ewaluacyjne,
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projektow raportdw metodologicznych oraz raportow koncowych z badan, a takze biezgce
konsultacje w zakresie wnioskéw i rekomendacji formutowanych w wyniku ich realizaciji.

Wspétpraca w ramach Grupy stanowi forum dialogu na temat ewaluacji POIiS 2007-2013
(identyfikacja tematyki badawczej, opiniowanie koncepcji i wynikéw badan) oraz stwarza
mozliwosci dzielenia sie wiedzg i wymiang doswiadczen w zakresie ewaluacji oraz specyfiki jej
realizacji w ramach POIiS 2007-2013.

2. Udziat w pracach nad aktualizacjg metodologii dla Wskaznika Miedzygaleziowej Dostepnosci
Transportowej (WMDT) na potrzeby perspektywy 2014-2020:

Przedstawiciele 1Z POIiS wzieli udziat w pracach nad koncepcjg aktualizacji wskaznika (prace
polegaly przede wszystkim na dostosowaniu metodologii pomiaru zmian dostepnosci
transportowej kraju i regionéw do logiki i zakresu interwencji w ramach polityki spojnosci
w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz umozliwiajg pomiar rezultatéw interwencji planowanej
w ramach Celu tematycznego 7 Umowy Partnerstwa i w programach operacyjnych perspektywy
2014-2020 realizujgcych cele zwiekszenia transportowej dostepnosci kraju w uktadzie
europejskim i krajowym). Prace wylonionego Eksperta zewnetrznego polegaly na aktualizacji
modelu dostepnosci transportowej oraz dokonaniu obliczen wartosci bazowych i docelowych
wskaznika na potrzeby polityki spojnosci 2014-2020 (tj. na potrzeby odpowiednich krajowych
dokumentow strategicznych oraz krajowych iregionalnych programéw operacyjnych). W roku
2015 wspotpraca dotyczy¢ bedzie rowniez obliczen wartosci wskaznika na potrzeby perspektywy
2007-2013.

Badania ewaluacyjne zaplanowane w ramach Okresowego planu ewaluacji POIiS 2007-2013 na rok
2015 obejmg przede wszystkim oceny o charakterze ex-post. W ich ramach planuje sie m.in.
dokonanie interpretacji osiggnietych wartosci wskaznikdw kontekstowych oraz identyfikacji
najszerszego mozliwego spektrum osiggnietych efektéw. Oczekuje sie tez, ze badania przyczynig sie
do sformutowania mozliwych zalozen oceny wplywu typowych dla POIiS inwestycji infrastrukturalnych
oraz ocen na podstawie kryterium uzytecznosci, co stanowi¢ bedzie mogto podstawe konceptualizacji
zatozen dokonania finalnej oceny ex-post osiggnie¢ POIIS 2007-2013 realizowanej w okresie
umozliwiajgcym wypowiadanie sie o diugoterminowych i zsyntetyzowanych na optymalnym poziomie
szczegOtowosci efektach zrealizowanych projektdw. Zalozenia koncepcyjne dla ocen wpltywu
inwestycji infrastrukturalnych beda mogly stanowi¢ réwniez podstawe okreslenia lub uzupeienia
metodologii badawczej na potrzeby perspektywy 2014-2020.

Planuje sie tez realizacje badania umozliwiajgcego niezbedne uzupetnienie danych nt. miejsc pracy
tworzonych w wyniku realizacji POIliS 2007-2013, ktére gromadzone sg w ramach systemoéw
monitoringowych. Uzupetnienie dotyczy¢ ma informacji o miejscach pracy powstatych poprzez
posrednie oddzialywanie realizowanych projektéw. Zaklada sie, ze jego wyniki umozliwig
zobrazowanie specyfiki generowania miejsc pracy przez inwestycje infrastrukturalne.

Istotne zadania w zakresie ewaluacji dotyczg réwniez nowego POIiS 2014-2020. W roku 2014,
w ramach ewaluacji ex-ante dla nowego Programu, rozpoczeto prace przygotowujgce Plan ewaluacii
POIiS 2014-2020. Plan ewaluacji na lata 2014-2020 sporzgdzany jest na caty okres programowania
i zawiera wszystkie mozliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie
trwania perspektywy finansowej. Jednoczesnie, w celu udoskonalenia jakosci procesow
ewaluacyjnych, dokument prezentowa¢ musi istotny stopien uszczegdlowienia zawartych w nim
informacji. Stad prace nad dokumentem kontynuowane sg rowniez w 2015 roku, a Plan, zgodnie
z zapisami rozporzgdzenia 1303/2013, przediozony zostanie Komitetowi Monitorujgcemu POIiS 2014-
2020 najpdzniej rok po przyjeciu Programu przez KE.
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3. REALIZACJA W PODZIALE NA PRIORYTETY

3.1. PRIORYTET | GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

3.1.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POSTEPOW

3.1.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach | priorytetu, wysokos$¢ srodkéw z Funduszu Spoéjno s$ci wynosi 3,1 mld euro , co stanowi
14% alokacji srodkow z FS w ramach Programu i 11% catkowitej alokacji Srodkéw wspolnotowych
w ramach POIiS.

W celu zwiekszenia efektywnosci zarzgdzania alokacjg w priorytecie | zastosowano tzw. mechanizm
elastycznosci na mocy znowelizowanego art. 77 rozporzadzenia ogolnego. Kwota 71 568 034 euro
zostata przesunieta z | priorytetu na finansowanie projektow z dzialania 2.1 Kompleksowe
przedsiewziecia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegd6lnym uwzglednieniem
odpadéw niebezpiecznych (kwota 15 889 183 euro) oraz dziatania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie
skutkéw zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym awariom (kwota 55 678 851 euro).

Projekty w priorytecie | realizowane sg w ramach jednego dziatania - 1.1 Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM.

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Zapewnienie peinej kontraktacji w | priorytecie jest zalezne od kilku kwestii. Najwazniejszym
czynnikiem utrudniajgcym zarzadzanie alokacjg w priorytecie | jest znaczna warto$¢ oszczedno$ci
wygenerowanych w trakcie realizacji projektow. Ponadto dodatkowe oszczednos$ci powstajg w wyniku
prowadzonego procesu redukcji lub catkowitego zniesienia rezerwy na nieprzewidziane wydatki
w ramach inwestycji. Kolejnym elementem wplywajacym na stopien wykorzystania srodkow jest
zmiennos¢ kursu euro/zi, ktéry powoduje trudnosé w oszacowaniu docelowej wartosci dostepnej
alokacji. Niezalezny charakter tego ryzyka powoduje trudnosci w efektywnym reagowaniu na jego
skutki.

W celu maksymalizacji poziomu zakontraktowania alokacji oraz zagospodarowania oszczednosci
wystepujacych na projektach dokonywano m.in. rozszerzen zakreséw rzeczowych inwestycji, jak
réwniez prowadzono nowe nabory projektéw w trybie konkursowym i indywidualnym.

Pomimo dos$¢ duzej wartosci wnioskbw o dofinansowanie ztozonych w ostatnich naborach,
po uwzglednieniu planowanych rozszerzen zakreséw rzeczowych oraz szacowanych oszczednosci
na juz realizowanych projektach, w dziataniu 1.1 nadal pozostawaly wolne $rodki nie znajdujgce
pokrycia w zlozonych wnioskach o dofinansowanie. Z tego wzgledu zaproponowano ich
zagospodarowanie w ramach tzw. mechanizmu elastyczno$ci, 0 czym mowa powyzej.

W okresie od stycznia do konca grudnia 2014 r. liczba zawartych uméw o dofinansowanie wzrosta
z 285 do 491. Jednoczesnie zakontraktowanie srodkéw w priorytecie wzrosto z 2,8 mid euro do 3 mld
euro. Pozwolito to na zwiekszenie poziomu kontraktacji z 91% na koniec 2013 r. do 97,5% na koniec
2014 r. Pozostate 2,5% alokacji UE (ok. 77 min euro) zostanie zakontraktowane w 2015 r. w ramach
projektow indywidualnych, projektéw wytonionych w konkursach ogtoszonych w 2014 r. oraz
w rozszerzeniach zakresow rzeczowych juz realizowanych projektow.

Warto$¢ podpisanych do konca 2014 r. uméw wyniosta ogdtem 5,8 mld euro, warto$¢ wydatkow
kwalifikowanych wyniosta 3,5 mld euro, natomiast dofinansowanie UE opiewa na 3 mld euro .

W RAMACH PRIORYTETU | PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM .
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PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektdw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektow z | priorytetu znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu
sprawozdawczego. Wszystkie projekty z priorytetu | sg zapisane na liScie podstawowe;.

TABELA 4. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ LPI
Wartos¢ Szacowane

projektow | dofinansowanie
[min euro] | UE [miIn euro]

Lista podstawowa

1.1 32 1726 932

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Liczba

Dziatanie | projektow

Podczas ostatniej aktualizacji z 10 czerwca 2014 r. na LPI umieszczono 5 nowych inwestycji
w ramach | priorytetu. Wprowadzenie przedmiotowych projektéw na LPI zostato poprzedzone zmiang
kryteriow wyboru projektow, zatwierdzong 4 kwietnia 2014 r. przez Komitet Monitorujgcy POIiS,
pozwalajgcg na warunkowg realizacje projektow w aglomeracjach, dla ktérych procedowane jest ich
wigczenie w kolejnej aktualizacji do Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych
(KPOSK).

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych podpisanych zostato
27 uméw o wartosci wydatkdw kwalifikowalnych 1,1 mld euro na kwote dofinansowania UE
wynoszacg 911,1 min euro. Do podpisania pozostato jeszcze 5 uméw dla projektéw uwzglednionych
w ostatniej aktualizacji LPI. Zawarcie uméw dla tych inwestycji bedzie mozliwe po pozytywnym
zakonczeniu oceny zgodnosci z kryteriami wyboru.™

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu | przeprowadzono 15 konkurséw. Zmiana zapiséw Programu
Operacyjnego, zaakceptowana przez KE w styczniu 2014 roku, umozliwita realizacje inwestycji
w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys. RLM celem dostosowania ich do wymogow dyrektywy
Sciekowej. Dodatkowo, liste przykladowych przedsiewzie¢ uzupetniono o projekty dotyczace prac
przygotowawczych w obszarze gospodarki wodno-$ciekowej, co pozwoli na sprawng realizacje
inwestycji w kolejnej perspektywie finansowej. W okresie sprawozdawczym ogtoszono cztery nowe
konkursy (dwa na projekty inwestycyjne w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys. RLM i powyzej
15 tys. RLM oraz dwa na projekty przygotowawcze).

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami uméw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektow.

' podczas aktualizacji LP1 w lutym 2015 r. dwa projekty, dla ktérych ocena zostata zakoriczona negatywnie, zostaly usuniete
Z listy.
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WYKRES 14. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

Pobziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

1000 2000 3 000

(@]

MILIONY
PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO; OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIIS

Z beneficjentami projektéw konkursowych podpisano 464 umowy o dofinansowanie o wartosci
kosztow kwalifikowalnych 2,45 mld euro i wartosci dofinansowania UE wynoszgcej 2,1 mld euro.

WNIOSKI O PLATNO SC

Wartos¢é wydatkéw ogdétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé¢ wyniosta
3,8 mld euro, wydatki kwalifikowane stanowity 2,5 mld euro, z czego cze$¢ unijna to ponad
2,1 mid euro. W roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep w wydatkowaniu $rodkéw (wzrost
0 ponad 549 min euro) co pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na wykorzystanie alokaciji
dostepnej dla priorytetu w 69%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach | osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg na tgczng kwote
wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 2,4 mld euro , przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 2,1 mld euro , co stanowi 67% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 1,9 mld euro.

W okresie sprawozdawczym do KE zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci
wydatkéw kwalifikowalnych wynoszacej 627 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci
533 min euro a KE zrefundowata 604,5 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 15. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET | GOSPODARKA WODNO -SCIEKOWA
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie wzrosta
0 187 min euro i na koniec 2014 r. wyniosta 2,99 mld euro. Nalezy podkresli¢, ze w biezgcym okresie
sprawozdawczym odnotowano znaczy postep w wydatkowaniu jak i certyfikacji. Wartos¢ wydatkéw
w czedci UE wykazana we wnioskach o ptatno$¢ wzrosta o 549 min euro, natomiast certyfikacja
wzrosta 0 35%.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE
w ramach priorytetu | zostato przekazanych 30 wnioskO6w o0 potwierdzenie wniesienia wkiadu
finansowego dla duzych projektéw, przy czym wszystkie zostaly przekazane w poprzednich okresach
sprawozdawczych. Do konca 2014 r. KE wydata decyzje o potwierdzeniu wkitadu finansowego dla
wszystkich 30 duzych projektéw, z czego dla 5 w okresie sprawozdawczym. £aczna wartos¢é wsparcia
w ramach zatwierdzonych duzych inwestycji wyniosta nieco ponad 1,2 mld euro.

Ponadto w okresie sprawozdawczym przekazano do KE 3 wnioski o zmiane decyzji dla duzych
projektéw, z czego KE dla jednego projektu wydata juz decyzje zmieniajgca. W trakcie przygotowania
jest kolejny wniosek o zmiane, ktory zostanie przestany do KE w Il kwartale 2015 r.

3.1.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

Wiekszos¢ projektéw realizowanych jest w ramach dziatalnosci zwigzanej ze $rodowiskiem
naturalnym (485 inwestycji na kwote wsparcia srodkami FS w wysokosci 3 mld euro). Natomiast
6 projektow realizowanych jest w ramach dzialu gospodarki Pobér, uzdatnianie i rozprowadzanie
wody. Warto$¢ dofinansowania UE tych projektow to 22,2 min euro, co stanowi zaledwie 1% wartosci
wszystkich projektéw w | priorytecie.
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PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wiekszos¢, bo az 59% beneficjentéw (289 projektdw) realizujgcych projekty w | priorytecie, stanowia
przedsiebiorstwa komunalne. Pozostate projekty realizowane sag przez jednostki samorzadu
terytorialnego (194 projekty) oraz inne rodzaje podmiotow (8 projektow).

Wartos¢ dofinansowania unijnego przeznaczona na projekty realizowane przez przedsiebiorstwa
wynosi 2,1 mld euro, czyli 70% dostepnej alokaciji dla priorytetu. Jednostki samorzadéw terytorialnych
otrzymaty unijne wsparcie w wysokosci 834 min euro.

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw mozna stwierdzi¢, ze liderem
w zakresie wartosci przyznanego dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie jest
wojewodztwo $laskie z kwotg 622 min euro, wykorzystujgcg 21% wartosci dofinansowania UE
w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu. Najnizszg wartosé zakontraktowane;j
alokacji odnotowano w wojewodztwie podlaskim - 35 min euro (1%).

Mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu | Gospodarka wodno-
Sciekowa ze srodkéw FS w uktadzie wojewoddztw. Dane zostaly przedstawione w milionach euro.

MAPA 2. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO
BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na
mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy
w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-
13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtowny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dotyczgcy m.in.: podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy
réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej
i rozwijaniu spéjnosci terytorialnej, w ramach | osi priorytetowe] realizowany jest poprzez budowe
infrastruktury gospodarki wodno-$ciekowej. Wspierane sg inwestycje prowadzace do zredukowania
ilosci zanieczyszczehn odprowadzanych ze sciekami do wdd i ziemi oraz realizowane kompleksowo
wraz z nimi inwestycje majgce na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci wody pitnej
w aglomeracjach.

Glownym celem priorytetu | Gospodarka wodno- $ciekowa jest wyposa zenie aglomeracji

powy zej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszcza Inie $ciekéw zgodnie z wymogami
Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania Sciekéw komunalnych. Dodatkowo, 17 lipca
2013 r. zaakceptowana zostata aktualizacja SzOP, w ramach ktérej w priorytecie | wprowadzono
mozliwos¢ realizacji inwestycji w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys. RLM celem dostosowania ich
do wymogow dyrektywy sciekowej. Dodatkowo liste przyktadowych projektéw w SzOP uzupetniono
o projekty dotyczgce prac przygotowawczych w obszarze gospodarki wodno-$ciekowej na potrzeby
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realizacji inwestycji w kolejnym okresie programowania 2014-2020. Zmiany te zostaly rowniez
uwzglednione w zaakceptowanym 27 stycznia 2014 r. przez KE Programie. W ramach POIiS
wspéffinansowane sg inwestycje w aglomeracjach zawartych w KPOSK lub wskazane przez
Marszatka Wojewodztwa, jako konieczne do uwzglednienia w kolejnej aktualizacji KPOSK, w celu
realizacji wymogow dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Realizacja priorytetu | Gospodarka wodno-sciekowa stanowi jedno z narz edzi wspétfinansowania
realizacji KPO SK, ktérego celem jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw,
a co za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami, w tym eutrofizacja.
KPOSK jest wielolethim programem inwestycyjnym , hajbardziej kosztownym oraz najbardziej
ztlozonym pod wzgledem organizacyjnym i technicznym zadaniem sposrdéd wszystkich zadan
wynikajgcych z dyrektyw UE dotyczacych ochrony $rodowiska. Poprzez KPOSK dokonano
identyfikacji liczby aglomeracji oraz zakresu prac i kosztow niezbednych do poniesienia w celu
kompleksowego rozwigzania probleméw gospodarki $ciekowej w Polsce. Instrumentami
ekonomicznymi i finansowymi stymulujgcymi realizacje KPOSK sg $rodki pomocowe UE oraz pozyczki
i dotacje funduszy ekologicznych. W wyniku realizacji KPOSK aglomeracje powyzej 2 tys. RLM
powinny zosta¢ wyposazone w zbiorcze systemy odprowadzania sciekdéw oraz oczyszczalnie sciekdw
zapewniajgce redukcje odprowadzanych zanieczyszczen zgodnie z wymogami dyrektywy
91/271/EWG.

Z uwagi na zmiane sposobu wdrazania w Polsce dyrektywy 91/271/EWG, polegajacej na
zastosowaniu art. 5.2 zamiast dotychczas stosowanego 5.4, niezbedne bylo wprowadzenie
odpowiednich zmian legislacyjnych, przy czym w okresie sprawozdawczym:

« 12 lipca 2014 r. weszta w zycie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 850), ktéra w prawidtowy sposéb
transponuje zapisy dyrektywy sciekowej;

- 22 lipca 2014 r. opublikowane zostato rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeraciji (Dz.U. 2014 poz. 995);

« 16 grudnia 2014 r. opublikowane zostato rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.
1800).

Trwa czwarta aktualizacja KPOSK. Na podstawie tej aktualizacji zostanie opracowany Master Plan dla
wdrazania dyrektywy 91/271/EWG, ktory bedzie zawierat ocene stanu wdrazania dyrektywy sciekowej
oraz wskaze inwestycje niezbedne do osiggniecia celow ww. dyrektywy. 16 grudnia 2014 r. projekt
Master Planu zostal przekazany przez KZGW do MS$ i obecnie jest przedmiotem analiz. Po jego
akceptacji przez Kierownictwo M$ Master Plan zostanie przekazany do KE.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze ze wzgledu na znaczne braki w podstawowej infrastrukturze komunalnej,
alokacja przyznana na realizacje projektow w priorytecie | nie jest w stanie w sposéb kompleksowy
rozwigza¢ wszystkich probleméw zwigzanych z wdrozeniem wymogéw dyrektywy $ciekowej
w aglomeracjach. Finansowanie w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej jest kierowane w pierwszej
kolejnosci na najpilniejsze potrzeby dotyczgce rozbudowy infrastruktury komunalnej w aglomeracjach
powyzej 15 tys. RLM. Planuje sie, ze w ramach POIiS 2007-2013 zostanie wybudowanych lub
zmodernizowanych ponad 14,5 tys. km kanalizacji sanitarnej oraz 245 oczyszczalni $ciekow
komunalnych.
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MAPA 3. ROZKLAD PRZESTRZENNY PROJEKTOW WODNO-SCIEKOWYCH, KTORE MAJA WPLYW NA REALIZACJE
ZALOZEN KPOSK

ZRODLO: BADANIE EWALUACYJINE
KOMPLEMENTARNOSC PRZEDSIEWZIEC
DOTYCZACYCH OCHRONY $SRODOWISKA W POIIS
(PRIORYTETY I-V) Z PROJEKTAMI SRODOWISKOW YMI

i D REALIZOWANYMI W RAMACH INNYCH 0sI POIIS,
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W ramach 16 regionalnych Programéw Operacyjnych, zgodnie z zatozeniami KPOSK, przewidziano
budowe, rozbudowe lub modernizacje oczyszczalni $ciekbw w aglomeracjach powyzej 2 tys. RLM
i inwestycje te bedg wspierane ze $rodkéw EFRR. W czerwcu 2013 r., w ramach | priorytetu POIiS,
wprowadzono mozliwos¢ realizacji inwestycji w aglomeracjach z przedzialu 10-15 tys. RLM, celem
dostosowania ich do wymogéw dyrektywy sciekowej. Za wyposazenie aglomeracji w zbiorcze systemy
kanalizacyjne i oczyszczalnie $ciekédw o odpowiednim stopniu oczyszczania odpowiadajg wtasciwe
gminy, na obszarze ktérych znajdujg sie aglomeracje.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowg, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaty oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu | zatwierdzono 61 wnioskéw o ptatno $¢ koncowa o facznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokosci 164,8 min euro . Dodatkowo 68 projektow zostato zakonczonych
rzeczowo, ale do konca okresu sprawozdawczego nie zostaly zatwierdzone dla nich wnioski
o ptatnos¢ koncowa.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikéw programowych, na podstawie zawartych do
konca okresu sprawozdawczego umow o dofinansowanie (szacowana warto$¢é wskaznika).

TABELA 5. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.
% realizacji wskaznika

zakladanego
w Programie

Docelowa warto§¢ | Szacowana warto$¢
wskaznika wskaznika

Nazwa wskaznika

Liczba wybudowanych/ rozbudowanych/
zmodernizowanych oczyszczalni $ciekéw 150 245 163%
(szt.)

Diugo$¢ wybudowanej i przebudowane;

0,
sieci kanalizacji sanitarnej (km) DE el o1
Liczba osdb podtaczonych do
wybudowanej sieci kanalizacji sanitarne; 810 000 1482 330 183%

(0s.)
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% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa warto§¢ | Szacowana wartos¢
wskaznika wskaznika

Nazwa wskaznika

Liczba o0séb podtaczonych do

0,
wybudowanej sieci wodociagowej (0s.) S Ca 1

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU |

Projekty wytonione do dofinansowania w ramach ogtoszonych konkurséw oraz projekty z LPI
zapewnig osiagniecie wyzszego niz planowany poziomu wskaznikow w priorytecie I. Jest to sytuacja
bardzo korzystna z punktu widzenia zobowigzan Polski w zakresie wypetnienia wymogow dyrektywy
Sciekowej, dotyczacych wyposazenia aglomeracji w systemy oczyszczania $ciekOw oraz sieé
kanalizacji sanitarnej, a takze ze wzgledu na zidentyfikowane braki w infrastrukturze zaopatrzenia
w wode.

Na ten stan rzeczy sktada sie kilka przyczyn:

- alokacja w priorytecie | zostata zwiekszona o dodatkowe $rodki, dzieki ktérym mozliwe byto
wsparcie wiekszej liczby projektéw;

« inwestycje w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej realizowane sg po znacznie nizszych
kosztach, niz szacowano na podstawie doswiadczen z perspektywy 2004-2006; w efekcie
udalto sie zapewni¢ finansowanie dla wiekszej liczby projektéw, niz wynikato to z pierwotnych
zalozen do Programu;

« ogtoszenie dodatkowych konkurséw i nabdr projektow na LPIl, m.in. na inwestycje
w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys. RLM.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU | NA ROzZWOJ SEKTORA
SRODOWISKA

Przystgpienie Polski do Unii Europejskiej wigzato sie z koniecznoscig dostosowania infrastruktury
ochrony $rodowiska do standardéw obowigzujgcych w krajach cztonkowskich. Jednym
Z najistotniejszych zobowigzan bylo uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracjach.
Wsparcie udzielane projektom w ramach POIiS umozliwia szybsze zblizenie sie do wyznaczonych
celow. Polska od wielu lat prowadzi aktywng polityke w dziedzinie ochrony woéd przed
zanieczyszczeniem. Jej celem jest m.in. wyeliminowanie odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw
do srodowiska oraz zapewnienie wtasciwego oczyszczania sciekow komunalnych i przemystowych.

Inwestycje w infrastrukture ochrony $rodowiska, w tym w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej,
realizowane w ramach priorytetu | nalezy zaliczy¢ do niezbednych w kontekscie realizacji zalozen
zrobwnowazonego rozwoju kraju, bezpieczenstwa i jakosci zycia obywateli. Szczegdélng wage ma tu
efektywne oraz racjonalne gospodarowanie zasobamiw  odnymi .

Oprocz korzysci srodowiskowych realizacja projektow w sektorze wplywa na tworzenie nowych
miejsc pracy oraz daje szanse rozwoju dla gmin i regionbw . Szczegdlng role odgrywajg
tu przedsiewziecia dotyczace wyposazenia obszaréw inwestycyjnych w infrastrukture wodno-
sciekowg. Dzieki srodkom UE w gminach powstajg uzbrojone tereny przeznaczone pod zabudowe
mieszkaniowg. Dodatkowo, uzbrojone tereny przyci ggaja inwestorow nowych przedsi ewzie¢, dla
ktérych duze znaczenie ma dostep do odpowiednich zasobow wody oraz mozliwos¢ odprowadzania
i oczyszczania $ciekOw. Nowe przedsiewziecia generujg tym samym nowe miejsca pracy, a wiec
przyczyniajg sie do rozwoju regionu.

Inwestycje realizowane w ramach priorytetu | w znacznym stopniu przyczyniajg sie do ochrony
Srodowiska i zapobiegania utraty r6 znorodno sci biologicznej . Realizacja projektow budowy /
modernizacji oczyszczalni sciekbw oraz kanalizacji sanitarnej umozliwia ochrone wod podziemnych
oraz powierzchniowych, likwidujgc zrédio ich zanieczyszczeh w postaci doptywajacych
nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych sciekéw.

Efektem realizacji projektow priorytetu | jest wiekszy dost ep ludno $ci do infrastruktury
komunalnej , a w konsekwencji ograniczenie zrzutéw nieoczyszczonych sciekéw do $rodowiska.
Budowa oraz modernizacja sieci kanalizacyjnej, likwidacja nieszczelnych zbiornikéw bezodptywowych
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oraz nieszczelnosci kanalizacji przyczynia sie do ochrony wéd podziemnych. Zgodnie z zatozeniami
wynikajgcymi z zawartych uméw, dzieki wsparciu Programu dost ep do sieci kanalizacji sanitarnej
uzyska dodatkowo 1,5 min 0sob .

Realizacja priorytetu w znacznym stopniu przyczyni sie do wypelniania postanowien Konwencji
o ochronie srodowiska morskiego obszaru Morza Battyckiego (Konwencji Helsinskiej), a takze wpisuje
sie w cele Strategii UE dla Regionu Morza Baltyckiego. Sektor komunalny, obok zanieczyszczen
spowodowanych dziatalnoscig rolniczg, jest istotnym zrédiem zrzutéw substancji biogennych (azot
i fosfor), powodujacych eutrofizacje wod, a tym samym powodujgcych zagrozenie dla jakosci wod
Morza Bailtyckiego. Wspierane w ramach priorytetu oczyszczalnie $ciekow komunalnych spetniajg
normy oczyszczania $ciekbw wymagane prawem unijnym i ostatecznie przyczyniajg sie do
zredukowania ilosci zanieczyszczen odprowadzonych do wéd powierzchniowych. Z przeprowadzonej
analizy wynika, ze inwestycje POIiS dotyczace budowy, rozbudowy badz modernizacji oczyszczalni
Sciekdw przyczyniajg sie do zmniejszenia ilo $ci azotu trafiajgcego do wdd o ponad 40 tys. ton
rocznie oraz fosforu o ponad 7 tys. ton rocznie .

W zwigzku z intensywng rozbudowg infrastruktury stuzacej odprowadzaniu oraz oczyszczaniu sciekéw
w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, na oczyszczalniach sciekédw komunalnych powstaje coraz wiecej
produktu ubocznego (odpadu) w postaci osadéw Sciekowych. Wyzwaniem w kolejnych latach bedzie
wiec efektywne zagospodarowanie narastajgcej masy osadéw sSciekowych oraz ograniczenie do
minimum ich negatywnego wptywu na srodowisko. W ramach realizowanych projektéw prowadzone
sg inwestycje na oczyszczalniach $ciekébw w zakresie przygotowania osadéw Sciekowych
powstajgcych w procesie oczyszczania $ciekéw komunalnych do przetwarzania (w tym odzysku lub
unieszkodliwiania) celem ich wfasciwego zagospodarowania, w sposob inny niz skladowanie.
Glownym kierunkiem zagospodarowania osadéw Sciekowych bedzie ich termiczne przeksztatcanie
sposob ten wykorzystywany jest w odniesieniu do pra wie 40% masy osadéw powstajgcych na
oczyszczalniach wspieranych w ramach | priorytetu. Ponadto znaczna czesé osadéw wykorzystywana
jest do produkciji roslin nie przeznaczonych do spozycia, produkcji pasz oraz kompostowania. Ponadto
szacuje sie ze ok. 10% tacznej suchej masy osadéw sciekowych bedzie mogta by¢ wykorzystana
w rolnictwie.

Realizowane inwestycje przyczyniajg sie rowniez do zapewnienia ludno $ci dost epu do wysokiej
jako éci wody pitnej . Dziatania dotyczace budowy systemu zaopatrzenia w wode w istotny sposéb
wplywajg na poprawe standardu zycia mieszkancow objetych projektem, natomiast modernizacja
funkcjonujgcego sytemu zwieksza jakos¢ zapewnianych w tym zakresie ustlug. W ramach
realizowanych projektéw docelowo dost ep do sieci wodoci ggowej uzyska ponad 130,7 tys. osob.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH | PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO -SCIEKOWEJ W MIESCIE HAINOWKA —
ETAP |
DzIALtANIE : 1.1 GOSPODARKA WODNO -SCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWY ZEJ 15 TYS. RLM

BENEFICJENT: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE
WOJEWODZTWO: PODLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 2,2 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 1 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2012 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Dofinansowany projekt polegat na modernizacji i rozbudowie miejskiej
oczyszczalni $ciekOw, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz budowie 2,9 km kanalizacji
sanitarnej. Dzieki tej inwestycji mieszkancom zapewniono dostep do wody o bardzo dobrej jakosci
oraz osiggnieto wskaznik skanalizowania aglomeracji w wysokosci 93,5%.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU :

e wzrost liczby uzytkownikéw indywidualnych sieci kanalizacji sanitarnej o 347 osob,
e wzrost liczby uzytkownikbw instytucjonalnych rozumiany jako liczba podmiotow
gospodarczych — 8 podmiotéw (108 RLM),
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e przyrost RLM 0 455 RLM,

e redukcja ilosci $ciekéw technologicznych, o 10 tys. m3/rok, powstajacych w procesie
odwadniania osadéw $ciekowych na terenie oczyszczalni,

» spelnienie przez wode wymogéw wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

ZDJECIE 9 MIESZADEO HIPERBOIDALNE PRACUJACE W REAKTORZE, NOWY UKEAD TECHNOLOGICZNY

) . £ 7

ZRODLO: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

Realizacja projektu przyczynita sie do poprawy standardu zycia mieszkancéw aglomeracji oraz
wptyneta pozytywnie na warunki prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje
pozytywne oddziatywanie inwestycji na srodowisko, w tym na ekosystem Puszczy Biatowieskiej.
W ramach projektu skanalizowano ostatnie peryferyjne dzielnice miasta graniczagce bezposrednio
z cennymi przyrodniczo terenami Puszczy Biatowieskiej chronionymi w ramach Rezerwatu przyrody
im. W. Szafera, Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Puszcza Biatowieska” i Natura 2000.

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ ORAZ OCZY SZCZALNI SCIEKOW
KOMUNALNYCH W TARNOWSKICH GORACH - FAZA |

DzIAtANIE: 1.1 GOSPODARKA WODNO -SCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWY ZEJ 15 TYS. RLM
BENEFICJENT: GMINA TARNOWSKIE GORY

WOJEWODZTWO: SLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 23,9 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 16 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 CZERWCA 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Calkowity plan inwestycyjny oczyszczania $ciekow dla gminy
Tarnowskie Goéry obejmuje budowe i modernizacje systemu kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej,
budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe/modernizacje oczyszczalni $ciekow
w Tarnowskich Goérach i jest realizowany w dwoch fazach.

Projekt w fazie | obejmowat budowe nowej oczyszczalni $ciekoéw, ktéra zastgpita poprzednia,
przestarzalg technologicznie oczyszczalnie $ciek6w. Ponadto inwestycja polegata na budowie
i modernizacji systemu kanalizacji sanitarnej i ogodlnosptawnej w zlewni tej oczyszczalni oraz
rozbudowe i przebudowe systemu kanalizacji deszczowej (wraz z przytgczami).

W ramach projektu zrealizowano nastepujacy zakres rzeczowy:
«  Centralna Oczyszczalnia Sciekéw - przepustowo$é 4,5 tys. m3/dobe;
e kanalizacja, w tym:
o kanalizacja sanitarna - 22,04 km;
o kanalizacja og6lnosptawna - 11,82 km;
o kanalizacja deszczowa - 8,73 km;
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o przepompownie sciekdw - 8 kpl.
Realizacja PROJEKTU pozwolita osiggna¢ nastepujgce CELE:

e Ekologiczny — ochrona $rodowiska: uzyskanie jakosci $ciekéw oczyszczonych zgodnie
z przepisami prawa, wyraznie zmniejszenie tadunkéw zanieczyszczen wprowadzanych do
odbiornikéw, znaczaca poprawa stanu wod powierzchniowych;

e Zdrowotny - poprawa warunkéw sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowan;

e Spoteczny - podniesienie poziomu zycia mieszkancow;

e Organizacyjny - utworzenie zréwnowazonego i efektywnego systemu gospodarki $ciekowej;

e Prawny —zgodnos$¢ z normami oczyszczania obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej;

e Gospodarczy - podniesienie atrakcyjnosci terenu dla inwestoréw.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU: Efekt ekologiczny zostat osiggniety poprzez podigczenie do sieci
kanalizacyjnej ponad 5,7 tys. mieszkancow oraz poprzez spetnienie przez oczyszczone scieki
wymagan dyrektywy 91/271/EWG. W efekcie oczyszczania $ciekédw na Centralnej Oczyszczalni
Sciekéw zostaty zredukowane zanieczyszczenia w oczyszczonych $ciekach:

e BZT50 99%;

e ChZT 0 98%;

e Zawiesiny og0llne o0 98%;
e Fosfor og6iny o0 94%.

ZDJECIE 10 OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W TARNOWSKICH GORACH

ZRODLO: WWW.WODOCIAGI-POLSKIE.PL, WWW.TARNOWSKIEGORY.PL
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3.1.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ
Z PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

KWESTIA ZGODNOSCI PROJEKTOW REALIZOWANYCH ZE $RODKOW POIIS z DYREKTYWA RADY 91/271/EWG
Z DNIA 21 MAJA 1991 R. DOT. OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH (DYREKTYWA SCIEKOWA)

W okresie sprawozdawczym rozwigzana zostata kwestia wadliwej transpozycji dyrektywy
91/271/EWG dotyczgcej oczyszczania Sciekéw komunalnych (dyrektywa Sciekowa) do krajowego
porzgdku prawnego.

- W styczniu 2014 r. KE zaakceptowata zmiane POIiS umozliwiajgcg finansowanie
projektéw w aglomeracjach z przedziatu 10-15 tys. RLM, ktérych celem jest dostosowanie
do wymagan art. 5(2) dyrektywy $ciekowej.

e 12 lipca 2014 r. weszta w zycie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. 0 zmianie ustawy Prawo
wodne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 850), ktéra w prawidtowy sposéb
transponuje zapisy dyrektywy sciekowej.

. 22 lipca 2014 r. opublikowane zostalo rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 poz. 995).

« 16 grudnia 2014 r. opublikowane zostato rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.
1800).

Trwa czwarta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych (KPOSK).
Na podstawie tej aktualizacji zostanie opracowany Master Plan dla wdrazania dyrektywy
91/271/EWG, ktory bedzie zawierat ocene stanu wdrazania dyrektywy sciekowej oraz wskaze
inwestycje niezbedne do osiggniecia celéw ww. dyrektywy. 16 grudnia 2014 r. projekt Master
Planu zostat przekazany przez KZGW do MS i obecnie jest przedmiotem analiz. Po jego
akceptacji przez Kierownictwo MS Master Plan zostanie przekazany do KE.

KWESTIA OSADOW _SCIEKOWYCH

W projektach POIiS dotyczgcych budowy i /lub modernizacji oczyszczalni $ciekéw realizowane sg tez
inwestycje majgce na celu zagospodarowanie powstajgcych w procesach oczyszczania osadow
sciekowych. Stosowane rozwigzania sg zgodne z prawem unijnym. Osady o0 malym stopniu
zanieczyszczenia sg wykorzystywane rolniczo. W przypadku wiekszego udziatu zanieczyszczen
eliminujgcych ten rodzaj utylizacji, osady sg kierowane do rekultywacji gruntéw nierolniczych.
W przypadku istotnego udziatu substancji toksycznych lub bakterii, osady sg poddawane termicznemu
przetwarzaniu w spalarniach, a pozostate ze spalania popioty i zuzle deponowane w bezpiecznych,
przeznaczonych do tego sktadowiskach.

W zwigzku z intensywng rozbudowsa infrastruktury zwigzanej ze zbieraniem i oczyszczaniem SciekOw
komunalnych w Polsce w ostatnich latach powstaje coraz wiecej osadow Sciekowych, ktére powinny
zosta¢ zagospodarowane. Z tego wzgledu w nowym okresie programowania 2014-2020, wspieranym
obszarem bedzie gospodarka osadami $ciekowymi, w celu innego niz skladowanie ich
zagospodarowania. Wybor metody zagospodarowania osadow $ciekowych jest zwigzany z ich
wiasciwosciami fizyczno-chemicznymi, a w szczegdélnosci z zawartoscig metali ciezkich w osadach.
Rygorystyczne kryteria zwigzane z przyrodniczym uzytkowaniem osadéw sciekowych w celu
zabezpieczenia rozprzestrzeniania sie w $rodowisku substancji niebezpiecznych oraz zagrozen
biologicznych wplywajg na coraz wieksze zainteresowanie innymi technologiami zagospodarowania
osadow sciekowych. Stad tez docelowym kierunkiem wykorzystania odpaddw z oczyszczania sciekow
komunalnych bedg przede wszystkim metody termiczne ich unieszkodliwiania jako bezpieczna
ekologicznie i uzasadniona ekonomicznie metoda zagospodarowania osadéw $ciekowych.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Ze wzgledu na inwestycyjny charakter projektéw z | priorytetu POIiS, znaczace zwiekszenie wartosci
sktadanych wnioskéw o pfatnosé, jak réwniez liczby zakonczonych projektdw, bedzie miato miejsce
w ostatnim roku realizacji. Do kohca 2014 r. zakonczyta sie rzeczowa realizacja 129 przedsiewziec
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(26% wszystkich podpisanych uméw), oznacza to, ze blisko trzy czwarte projektdw z dziatania 1.1
zakonczy sie w roku 2015.

W 2015 roku planowane jest podpisanie umow dla projektéw zgtoszonych w konkursach ogtoszonych
w okresie sprawozdawczym, jak réwniez dla nowych projektéw wpisanych na LPIl. Ponadto, aby
wykorzysta¢ powstate oszczednosci, kontynuowane bedg dziatania majgce na celu zakontraktowanie
dodatkowych zakreséw rzeczowych w realizowanych projektach.

Do konca 2014 r. przekazano do KE tacznie 30 wnioskéw o potwierdzenie wkiadu dla duzych
projektow, dla wszystkich projektow KE wydata juz decyzje. Ponadto w 2014 r. przekazano do KE trzy
wnioski o potwierdzenie dla projektu, w ktoérych wystepowata konieczno$¢ zmiany decyzji KE.
W 2015 r. planuje sie przekazanie jeszcze jednego wniosku o zmiane decyzji KE.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegdélnych natozonych na projekty znajduje sie w zAL ACZNIKU
IX.
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3.2. PRIORYTET || GOSPODARKA ODPADAMI | OCHRONA
POWIERZCHNI ZIEMI

3.2.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH
POSTEPOW PRIORYTETU

3.2.1.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

W ramach Il priorytetu, wysokos$¢ srodkéw z Funduszu Spojno sci wynosi 1,04 mid euro , co stanowi
5% alokacji srodkéw z FS w ramach Programu i 4% catkowitej alokacji $rodkow wspdlnotowych
w ramach POIiS.

W celu zwiekszenia efektywno$ci zarzgdzania alokacjg w priorytecie Il zastosowano tzw. mechanizm
elastycznosci na mocy znowelizowanego art. 77 rozporzadzenia ogélnego. Kwota 15 889 183 euro
zostata przesunieta z dziatania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys.
RLM na finansowanie projektow z dziatania 2.1 Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczegélnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu Il na dzialania.

WYKRES 16. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU Il NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET Il - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

H 2.1 KOMPLEKSOWE PRZEDSIEWZIECIA
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM ODPADOW
NIEBEZPIECZNYCH

2.2 PRZYWRACANIE TERENOM ZDEGRADOWANYM
WARTOSCI PRZYRODNICZYCH | OCHRONA BRZEGOW
MORSKICH

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIIS
WERSJA 4.3 Z 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami podpisano 72 umowy o dofinansowanie
Beneficjenci 15 podpisanych w 2014 r. umow wytonieni zostali w trybie konkursowym, jedna umowa
byta zawarta z beneficjentem projektu indywidualnego. Warto$¢ wszystkich podpisanych do 31
grudnia 2014 r. umow wyniosta ogétem ponad 2 mid euro, z czego wydatki kwalifikowane to 1,2 mld
euro, natomiast dofinansowanie UE opiewato na 1,01 mld euro . W ramach zawartych umow
wykorzystane zostato 97% alokacji przypadajgcej dla Il priorytetu. Do zakontraktowania wszystkich
srodkow dostepnych w Il priorytecie pozostato 29 min euro.

17 czerwca 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisata zaktualizowang wersje Szczegotowego
opisu priorytetéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. W priorytecie 1l Gospodarka
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odpadami i ochrona powierzchni ziemi nastagpito przesuniecie srodkéw w wysokosci 7,41 min euro
Z dziatania 2.2 na dziatanie 2.1, co umozliwito dalszg kontraktacje w dziataniu 2.1. Kolejne aktualizacje
SzOP z 16 wrzesnia oraz 5 grudnia 2014 r. nie wptynely na wysokos¢ alokacji w ramach priorytetu .

W RAMACH PRIORYTETU Il PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM .

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczego6towe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartodci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 6. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Szacowane 0 Szacowane
. . . Wartos¢ . .
dofinansowanie | Liczba dofinansowanie

UE projektow {’r;‘l’r’\eé‘:‘:(‘:; UE
[min euro] [min euro]

Lista podstawowa

2.1 15 1209 520 2 302 128
22 5 55 44 0 0 0
| Razem | 20 | 1264 | 54 | 2 | 302 | 128 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Wartosé
projektow
[min euro]

Liczba

Dziatanie | projektow

Do konca 2014 roku z beneficjentami wszystkich 20 projektéw indywidualnych z listy podstawowej
podpisano umowy o dofinansowanie o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 658,1 min euro i kwocie
dofinansowania UE w wysoko$ci 547,3 min euro.

KONKURSY

Dotychczas w priorytecie Il przeprowadzono 21 konkurséw. W okresie sprawozdawczym ogtoszono
cztery nowe nabory wnioskéw o dofinansowanie dla dziatania 2.1. Dofinansowaniu w ramach
ogtoszonych konkurséw podlegaty projekty zwigzane =z rekultywacjg skladowisk odpadow
komunalnych lub wydzielonych na cele przyrodnicze i projekty dotyczace gospodarki odpadami.

Z beneficjentami projektéw konkursowych podpisano 52 umowy o dofinansowanie o wartosci kosztow
kwalifikowalnych 553,3 min euro i wartosci dofinansowania UE wynoszacej 466,2 min euro.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektéw.
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WYKRES 17. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PoDziAt SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

uUumowy o

f T T 1

400 800 1200

PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

(@]

MILIONY

ZRODLO; OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wartos¢é wydatkéw ogoétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé wyniosta
874,6 min euro, wydatki kwalifikowane stanowity 597,5 min euro, z czego czes¢ unijna to ponad
502,1 min euro. W roku 2014 odnotowany zostal znaczny postep wydatkowaniu $rodkdw (wzrost
wydatkow kwalifikowanych o ponad 278,6 min euro), co pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego
na wykorzystanie alokacji dostepnej dla priorytetu w 48%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach Il osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg na tgczng kwote
wydatkéw kwalifikowalnych wynoszacg 579,3 min euro, przy czym wartos¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 492,4 min euro, co stanowi 47% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 394,3 min euro.

W okresie sprawozdawczym do KE przekazane zostaly Poswiadczenia i deklaracje o wartosci
wydatkow kwalifikowalnych 270,2 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci 229,7 min
euro a KE zrefundowata 196,9 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 18. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET || GOSPODARKA ODPADAMI
| OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

1200
>
=z
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=4 800
=
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0
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. MPRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartosé dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie wzrosta
0 53 min euro i na koniec 2014 r. wyniosta 1,01 mld euro. Nalezy podkresli¢, ze w biezgcym okresie
sprawozdawczym odnotowano znaczny postep w wydatkowaniu jak i certyfikacji. Wartos¢ wydatkéw
w czedci UE wykazana we wnioskach o ptatno$¢ wzrosta o 233 min euro natomiast certyfikacja
wzrosta az o 87%.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2007 do KE
w ramach priorytetu Il zostato przekazanych 9 wnioskow o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego dla du zych projektéw , przy czym w omawianym okresie sprawozdawczym przekazany
zostat wniosek dla 1 duzego projektu (System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania). Do korca
2014 r. KE wydata decyzje o potwierdzeniu wkiadu finansowego dla 8 duzych projektéw. tgczna
warto$¢ wsparcia w ramach zatwierdzonych duzych inwestycji wyniosta 406,5 min euro.

3.2.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie Il wszystkie projekty realizowane sg w ramach kategorii 21. Dziatalno$¢ zwigzana
ze srodowiskiem naturalnym.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wiekszos¢, czyli 44 z 72 projektdw, realizowana jest przez przedsiebiorstwa . Wartos¢
dofinansowania unijnego tych projektéw wynosi 700 min euro, czyli 69% warto$ci wszystkich
podpisanych umow w Il priorytecie. Nalezy jednak mie¢ na uwadze, iz wszyscy beneficjenci priorytetu
Il bedacy przedsigbiorcami sg w 100% sp6tkami komunalnymi gmin lub zwigzkéw gmin, powotanymi
w celu realizacji zadania publicznego, jakim jest zagospodarowanie odpadéw na terenie jednostek
samorzadu terytorialnego.

Pozostale projekty realizowane sg przez jednostki samorzadu terytorialnego (16 projektéw) oraz
organy wladzy i administracji rzgdowej (9 projektéw). Dofinansowanie unijne wykorzystywane przez
jednostki samorzadu terytorialnego w ramach podpisanych uméw wynosi 152,8 min euro, natomiast
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organy wiadzy iadministracji rzgdowej realizujg projekty o wartosci wsparcia FS w wysokosci
145,5 min euro.

PoODZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionbw mozna stwierdzi¢, ze
wojewodztwem, ktére uzyskato najwiekszg kwote wsparcia jest wojewddztwo zachodniopomorskie,
w ktoérym podpisano umowy o wartosci dofinansowania UE wynoszacej 171,1 min euro, co stanowi
17% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu i 16%
alokacji dla priorytetu. Wysoki poziom dofinansowania UE w ramach podpisanych uméw odnotowano
réwniez w wojewddztwie wielkopolskim (156 min euro) i pomorskim (139 min euro). W wojewddztwie
mazowieckim nie podpisano umaéw.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
Il Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi ze $rodkéw FS w ukfadzie wojewodztw. Dane
zostaty przedstawione w milionach euro.

MAPA 4. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE
PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH
PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w ukftadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przybliZzone,
gdyz na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o
zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby
sporzgdzenia mapy w przypadku projektow
realizowanych na terenie kilku wojew6dztw zastosowano
przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia
przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE
KSI (SIMIK 07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtownym celem |l priorytetu  jest zwiekszenie korzysci gospodarczych poprzez zmniejszenie
udzialu odpadéw komunalnych sktadowanych i rekultyw acje terenéw zdegradowanych oraz
ochron e brzegéw morskich . W szczegdélnosci projekty wybrane do wsparcia przyczyniajg sie do
redukciji ilosci skladowanych odpadéw komunalnych i zwiekszenia udziatu odpadéw komunalnych
poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz skladowanie oraz likwidacji
zagrozen wynikajgcych ze sktadowania odpadéw zgodnie z krajowym i wojewddzkimi planami
gospodarki odpadami. Ponadto, wsparte inwestycje majg za zadanie zwiekszenie powierzchni
terenéw przywréconych do wlasciwego stanu poprzez rekultywacje terenéw zdegradowanych czy
zabezpieczanie osuwisk oraz brzegéw morskich przed zjawiskiem erozji.

Projekty realizowane w ramach dziatania 2.1. Kompleksowe przedsiewziecia z zakresu gospodarki
odpadami komunalnymi ze szczegélnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych koncentrujg sie
na zapewnieniu podstawowe] infrastruktury do unieszkodliwiania i zagospodarowania odpaddw.
Wszystkie projekty realizowane w ramach dziatania 2.1, kompleksowe przedsiewziecia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych,
posiadajg lub beda po ich wybudowaniu, posiadaé¢ status Regionalnych Instalacji Przetwarzania
Odpadéw Komunalnych. Dzieki srodkom pomocowym docelowo zostanie wybudowanych 34,
a zmodernizowanych 20 zaktadéw zagospodarowania odp  adéw. Szacowana fgczna moc
przerobowa  nowych ponadregionalnych zakladéw zagospodarowania odpaddéw, zgodnie
z wartosciami  ujetymi w umowach o dofinansowanie, wynosi ok. 2,6 min ton/rok ,
a zmodernizowanych ponad 1,3 min ton/rok . Ponadto, dzieki realizacji zalozeh programowych,
w ramach dziatlania powstanie szesé nowoczesnych zaktadow termicznego przeksztatcania
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odpadow , w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu, Szczecinie, Bialymstoku oraz Koninie, o tgcznej
planowanej mocy przerobowej wynoszacej ok. 1 min Mg/rok , ktérych zadaniem jest ograniczenie
masy odpadéw trafiajgcej na skltadowiska. Na powyzsze zadania przeznaczono okoto 37% alokacji Il
priorytetu.

Przedsiewziecia wdrazane w ramach dziatania 2.1 przede wszystkim przyczyniajg sie
do unieszkodliwienia odpadéw , ktére dzieki obrobce bedg mogly byé w bezpieczny sposéb
deponowane na skladowiskach. Dodatkowo, uwzgledniajgc wymodg osiggniecia przez Polske
do 2020 r. przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu materiatbw odpadowych, przynajmniej
takich jak papier, szkto, metal i plastik z gospodarstw domowych i w miare mozliwosci innego
pochodzenia — min. 50% (dyrektywa 2008/98/WE), w ramach POIiS wdrazane sg réwniez projekty
dotycz gce wprowadzania technologii odzysku, w tym recyklin gu. Szacuje sie, ze dzieki realizacji
inwestycji w ramach dziatania 2.1, ok. 13,6 min o0sob, zostanie objetych systemem
zagospodarowania odpadami  zgodnym z europejskimi normami.

Projekty wdrazane w ramach dziatania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartosci
przyrodniczych i ochrona brzegéw morskich dotycza m.in. przywrdcenia naturalnego uksztattowania
terenu i osiggniecia przez glebe zawartosci substancji zgodnych z wymaganymi standardami. Ponad
30,5 tys. ha terenéw powojskowych i popoligonowych zostanie poddanych procesom
rekultywacji .

Realizowane w dziataniu 2.2 inwestycje skierowane sg ponadto na zabezpieczenie osuwisk oraz
brzegéw morskich przed zjawiskiem erozji. Na catym odcinku polskiego wybrzeza Battyku ponad 50%
brzegéw podlega procesom intensywnego niszczenia. Zadaniem 8 projektéw dotycz acych ochrony

brzegéw morskich o wartosci dofinansowania UE wynoszacej 123,6 min euro jest ochrona brzegéw
Morza Baltyckiego, miedzy innymi poprzez zabezpieczenie i stabilizacje osuwisk oraz budowe
umocnien brzegowych. Zalozenia projektow sg zgodne z wieloletnim Programem ochrony brzegéw
morskich na lata 2004-2023. Wsparcie z POIIS przyczyni sie do zabezpieczenia okoto 39 km linii

brzegowej, a zarazem do podniesienia atrakcyjnosci wybrzeza, jako miejsca odpoczynku dla
turystéw.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Warto$ci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaly na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatno$s¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaty oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu Il zatwierdzono 8 wnioskow o ptatno $¢ koncowag o facznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokos$ci 48,2 min euro . Dodatkowo 9 projektéw zostatlo zakonczonych
rzeczowo, ale do konca okresu sprawozdawczego nie zostaly zatwierdzone dla nich wnioski
o0 ptatno$¢ koncowa.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikdw programowych, na podstawie zawartych
do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana warto$¢ wskaznika).

TABELA 7. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika

Docelowa warto§¢ | Szacowana warto$¢

Nazwa wskaznika oo o q zakiadanego
wskaznika wskaznika .
w Programie

Liczba projektow, ktdre uzyskaty wsparcie 32 72 225%
Liczba nowych ponadregionalnych
zaktadow zagospodarowania odpadow 20 34 170%
(szt.)
Liczba zmodernizowanych zaktadow 12 20 167%

zagospodarowania odpadow (szt.)
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% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa warto§¢ | Szacowana wartos¢
wskaznika wskaznika

Nazwa wskaznika

Powierzchnia terendéw powojskowych i

popoligonowych poddanych rekultywacii 17 000 30509 179%
(ha)

Liczba zrealizowanych projektow z

zakresu rekultywacji gruntéw lub 10 14 140%

poddanych ochronie (szt.)

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU ||

Projekty w priorytecie Il wytonione do dofinansowania w ramach ogtoszonych konkurséw oraz projekty
z LPI zapewnig osiggniecie wyzszego niz zakladany poziomu wskaznikéw. Fakt ten wynika ze
zdecydowanie wiekszego zainteresowania wdrazaniem dziatan z zakresu gospodarki odpadami czy
rekultywacji gruntéw, niz to zakladano na etapie tworzenia dokumentéw POIiS. Dodatkowo
zmieniajgca sie sytuacja cen na rynku, a tym samym realizacja inwestycji po nizszych kosztach,
stworzyta mozliwos¢ osiggniecia wiekszych efektéw przy nizszych naktadach.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU Il NA ROzZWOJ SEKTORA
SRODOWISKA

Priorytetem Polski w obszarze gospodarki odpadami jest sprawne wdro zenie w zycie nowego
systemu gospodarowania odpadami oraz zapewnienie dostepnosci odpowiedniego strumienia
odpadéw do istniejgcych i planowanych instalacji. Projekty z zakresu gospodarki odpadami wdrazane
w Il priorytecie majg znaczgcy wplyw na osigganie celéw Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
2014.

Realizacja projektow priorytetu 1l pozwoli na wdrozenie do tej pory mato znanych w kraju
nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadéw. Dodatkowo, w zwigzku
z prowadzonymi réwnolegle do prac inwestycyjnych dziataniami edukacyjnymi, nastepuje wzrost
Swiadomosci ekologicznej spoteczehstwa w zakresie gospodarki odpadami. Szacuje sie, ze do kohca
okresu programowania, w wyniku realizacji priorytetu I, liczba oséb objetych systemem
zagospodarowania odpadéw wzrosnie o ok. 13,6 min. Wspierane rodzaje projektéw, m.in. budowa
instalacji pozwalajgcej na sortowanie, odzysk, recykling i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
odpaddw, jak rowniez zakladow termicznego przeksztalcania odpaddéw komunalnych, zmniejszy
poziom sktadowania odpadéw w stosunku do wytworzonych, co pozwoli na realizacje celéw dyrektywy
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpaddw. Nalezy podkresli¢, ze
energia wyprodukowana w budowanych zakladach termicznego przeksztalcania odpadow
w wysokosprawnej kogeneracji (spetniajace wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r. sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na
ciepto uzytkowe na rynku wewnetrznym energii) zastgpi energie produkowang ze zrédet
konwencjonalnych opartych gtéwnie na paliwach kopalnych, a szczeg6lnie weglu.
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MAPA 5. ROZKtAD PRZESTRZENNY PROJEKTOW DOTYCZACYCH GOSPODARKI ODPADAMI REALIZOWANYCH
W RAMACH POIIS, RPO, POIG | PROW
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zagospodarowanie azbestu

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagajgce rekultywacji i zagospodarowania to grunty, ktére
utracity catkowicie wartosci uzytkowe (grunty zdewastowane) oraz grunty, ktérych warto$¢ uzytkowa
zmalata w wyniku pogorszenia sie warunkéw przyrodniczych lub wskutek zmian $rodowiska oraz
dziatalnodci przemystowej, a takze wadliwej dziatalnodci rolniczej (grunty zdegradowane).
Powierzchnia gruntéw zdewastowanych i zdegradowanych wymagajgcych rekultywacji
i zagospodarowania w koncu 2013 r. wyniosta ok. 62 tys. ha (0,2% powierzchni ogdlnej kraju). Stopien
proceséw degradacji i dewastacji gleb stanowi powazny problem przede wszystkim w rejonach
0 duzym uprzemystowieniu.

Projekty wdrazane w ramach dziatania 2.2 dotyczace m.in. przywrdcenia naturalnego uksztattowania
terenu i osiggniecia przez glebe zawartosci substancji zgodnych z wymaganymi standardami pozwolg
na rekultywacje 30,5 tys. ha terenéw powojskowych i popoligonowych . Ponadto blisko 10 tys. ha
terendéw objetych ruchami masowymi zostanie ustabilizowanych.

Realizacja projektow z dziatania 2.1 ma na celu zarbwno wypetnienie zobowigzan Polski wynikajgcych
z Traktatu Akcesyjnego, jak i z celéw dyrektyw UE w zakresie gospodarki odpadowej. Dyrektywy UE
zostaly juz w czeéci transponowane do polskiego porzadku prawnego. W 2014 r. uchwalona zostata
ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
oraz niektorych innych ustaw, ponadto 1 stycznia 2014 r. weszta w zycie ustawa z dnia 13 czerwca
2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Do petnej transpozycji prawa UE konieczne byto dokoriczenie nowelizacji Ustawy o odpadach. 1 lipca
2013 r. zaczat funkcjonowa¢ nowy system gospodarowania odpadami. Zgodnie z nim gmina
zobowigzana jest do przejmowania od obywateli obowigzkéw zwigzanych z odbiorem odpadéw jak
réwniez ich zagospodarowaniem. Celem wprowadzonych ustawg zmian jest przede wszystkim
zwiekszenie poziomu recyklingu i odzysku odpadéw zebranych selektywnie, a takze zmniejszenie
masy odpadéw ulegajacych biodegradacji kierowanych do sktadowania. Zgodnie z nowym system
powstajgce na terenie gminy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, a takze pozostatosci
z sortowania przeznaczone do skladowania muszg by¢ przekazywane do regionalnych instalaciji
przetwarzania odpadow komunalnych (tzw. ripok), wskazanych w wojewodzkim planie gospodarki
odpadami (wpgo). Tam zostang poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu.

W 2014 r. trwaly prace w zakresie nowelizacji Ustawy o odpadachzo, zgodnie z ktérg wprowadza sie
zmiany w zakresie definicji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych, polegajace
na uwzglednieniu w niej instalacji wykorzystujgcych nowe dostepne technologie przetwarzania

% ystawa z 15 stycznia 2015 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw weszta w zycie 6 lutego 2015 r.
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odpaddéw, mozliwosci wskazywania spalarni odpadéw komunalnych jako ponadregionalnej instalacji
do przetwarzania odpadéw komunalnych pochodzgcych z wiecej niz jednego regionu gospodarki
odpadami komunalnymi.

Zgodnie z nowelizacjg ustawy, do 30 czerwca 2016 r., sejmiki wojewddztw zostaty zobowigzane do
aktualizacji wpgo z uwzglednieniem zmian wynikajgcych z ustawy. Zatgcznikiem do wpgo bedg plany
inwestycyjne, ktére beda zawiera¢ szczeg6lowa analize sytuacji w danym regionie lgcznie ze
strumieniami i iloscig odpaddéw w regionie, informacjami dotyczgcymi istniejgcej infrastruktury
gospodarki odpadami oraz planowanych inwestycji. Plany inwestycyjne, zgodnie z zapisami ustawy
o odpadach podlegajg uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska. W przypadku gdy
instalacja przeznaczona do przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych nie zostata ujeta
w wpgo, odmawia sie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowe,
pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadéw z tej instalaciji.

Oprécz dziatah legislacyjnych Polska powinna przedsiewzigé réwniez szereg innych dziatan, w tym
inwestycyjnych, tak aby zbudowaé infrastrukture niezbedng do osiggniecia celéw ramowych UE
w zakresie gospodarki odpadami. Kluczowe dziatania w tym zakresie zostang ujete w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami, ktorego aktualizacja planowana jest do konca 2015 r. oraz
poszczegoélnych wpgo.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH |l PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA ZAKtADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ ZE
SKEADOWISKIEM ODPADOW W SIEDLISKACH K /ELKU

DzIALANIE: 2.1 KOMPLEKSOWE PRZEDSIEWZIECIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

BENEFICJENT: PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI EKO-MAZURY SP. 7 0.0.
WOJIEWODZTWO: WARMINSKO-MAZURSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 25,2 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 10,8 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 MARCA 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Zasadniczym zadaniem przedsiewziecia bylo zapewnienie gminom
zrzeszonym w Zwigzku Miedzygminnym ,Gospodarka Komunalna” mozliwosci dalszego, wieloletniego
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w sposéb bezpieczny dla srodowiska i zapewniajgcy
spetnienie wymagan przepisow krajowych oraz unijnych.

System gospodarki odpadami obejmuje obszar zlokalizowany w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w 4 powiatach, na terenie 12 gmin: miasto Elk, gminy wiejskie: Eik, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy,
Kowale Oleckie, Swietajno, Wieliczki i Dubeninki; gminy miejsko-wiejskie Olecko, Gotdap i Biata Piska.
Zaprojektowany w ramach przedsiewziecia system gospodarki odpadami obstuguje ponad 154 tys.
mieszkancow tego regionu. Podstawowym zadaniem projektu jest powstanie instalacji do
unieszkodliwiania zmieszanych odpadéw komunalnych w Siedliskach k/Etku oraz trzech stacji
przetadunkowych, zlokalizowanych w Kosmidrach, Olecku i Biatej Piskiej.

Realizacja PROJEKTU pozwolita osiggna¢ nastepujgce CELE:

e wprowadzenie gospodarki odpadami zgodnej z obowigzujgcym prawodawstwem w regionie
zamieszkatym przez ponad 154 tys. mieszkancéw i objecie 100% populacji mieszkancow
zorganizowanym system odbioru i zagospodarowania odpadow;

e zmniejszenie ilosci odpadow unieszkodliwianych na sktadowiskach o minimum 61%;

e obnizenie ilosci sktadowanych odpadéw biodegradowalnych o 65% w stosunku do
wytworzonych w 1995 r.;

e zmniejszenie emisji biogazu powstajgcego podczas procesu sktadowania;
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e dostosowanie systemu gospodarki odpadami na terenie objetym projektem do kryteriow
formalno-prawnych, technicznych i ekologicznych;

* zapewnienie funkcjonowania bezpiecznego dla zdrowia i zycia ludzi systemu gospodarowania
odpadami;

e ograniczenie skladowania odpadéw w sposob niekontrolowany;

e zmniejszenie kosztéw unieszkodliwiania w poréwnaniu do kosztéw sktadowania odpadéw na
sktadowiskach poprzez wprowadzenie selektywnej zbi6rki odpadéw;

« zachowanie przez region wysokich waloréw przyrodniczych i krajobrazowych;

e podniesienie swiadomosci spolecznej w zakresie gospodarowania odpadami i ochrona
srodowiska w wyniku dziatan edukacyjnych zwigzanych z projektem;

e poprawa konkurencyjnosci gospodarczej regionu poprzez zwiekszenie jego atrakcyjnosci;

e zapewnienie warunkéw do powstawania nowych podmiotéw gospodarczych oraz zwiekszenie
atrakcyjnosci lokalnego rynku pracy poprzez kreowanie nowych miejsc pracy.

ZDJECIE 11 ZAKEAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW KOMUNALNYCH WRAZ ZE SKEADOWISKIEM ODPADOW
W SIEDLISKACH K/EtLKU

ZRODLO: HTTP://EKO-MAZURY.ELK.PL

TYTUL PROJEKTU: ROZBUDOWA | MODERNIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI DLA REJONU ZIELONEJ
GORY

DziAtANIE: 2.1 KOMPLEKSOWE PRZEDSIEWZIECIA Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZE
SZCZEGOLNYM UWZGL EDNIENIEM ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH

BENEFICJENT: MIASTO ZIELONA GORA

WOJEWODZTWO: LUBUSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 6,4 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 2,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 20 WRZESNIA 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : W ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego, zrealizowane
zostaly nastepujace elementy zagospodarowania terenu:
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e kwatera sktadowa "D" odpadéw komunalnych - budowa nowej kwatery jest niezbedna w celu
zapewnienia dalszej eksploatacji Zaktadu i mozliwosci petnienia funkcji regionalnej zgodnie
z WPGO. Projektowana kwatera "D" umozliwi sktadowanie odpadow przez okres okoto 6-8 lat.

e rozbudowa Zakladu Zagospodarowania Odpadami "Racula" w zakresie:

% budowy hali technologicznej z linig do segregacji szkia;
% budowy hali technologicznej demontazu odpadow wielkogabarytowych, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego;

«» modernizacji magazynu odpadéw niebezpiecznych.
Realizacja PROJEKTU pozwolita osiggna¢ nastepujgce CELE:

e rozszerzenie funkcji lokalnej dotychczasowego Zakladu Zagospodarowania Odpadéw
o funkcje regionalng;

»  zwigkszenie obszaru obstugi ludnosci do ok. 180 tys. mieszkancow;

* poprawienie stanu srodowiska - ograniczenia wptywu na wody podziemne, powierzchniowe,
glebe, powietrze;

e ograniczenie ilosci sktadowanych odpadéw na sktadowisku;

e rozwiniecie selektywnej zbiorki odpadéw obejmujgce:

% zwiekszenie ilosci odzyskiwanych odpadéw opakowaniowych, w tym: zwiekszenie ilosci
opakowanh szklanych do planowanego poziomu 1000 Mg/rok;

< zwiekszenie ilosci zbieranych odpadéw niebezpiecznych do planowanego poziomu 275
Mg/rok;

< zwiekszenie ilosci przyjmowanych odpadéw zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego do planowanego poziomu 2100 Mg/rok;

<+ ograniczenie ilosci odpadoéw niebezpiecznych trafiajgcych na sktadowisko;

% stworzenie nowych miejsc pracy (zatlozono, ze bedzie to 13 etatéw).

ZDJECIE 12 ZAKLAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW DLA REJONU ZIELONEJ GORY

ZRODLO: HTTP://JRP.ZGKIM.ZGORA.PL, HTTP://WWW.ZACHOD.PL

3.2.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

NAPIETE HARMONOGRAMY REALIZACJI PROJEKTOW SPALARNIOWYCH W Il OSI

Ryzykiem nieterminowego zakonczenia obarczona jest realizacja dwdch projektéw spalarniowych
(System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania i Budowa Zakladu Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadoéw dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego). Pojawiajgce sie
problemy wynikajg ze specyfiki projektow, np. wiekszos¢ decyzji administracyjnych
(np. $rodowiskowych) byta zaskarzana, natomiast w wyniku odwotan przedituzaly sie postepowania
przetargowe, a rzeczowa realizacja inwestycji byta przesuwana w czasie.

Na biezgco wdrazane sg dzialania naprawcze wskazane w ekspertyzie pn. Kompleksowa,
ekspercka ocena wykonalno$ci, okresu niezbednego do wykonania inwestycji oraz prawidtowosci

STRONA | 101



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

i rzetelno$ci sporzgdzenia harmonograméw realizacji projektow dotyczgcych termicznego
przeksztatcania odpadoéw komunalnych, wspotfinansowanych ze Srodkow Il osi priorytetowej
POIiS.

W pazdzierniku 2014 r. wydane zostaly Zalecenia dotyczgce zamknigcia POIiS 2007-2013,

w ktérych opisany zostat spos6b postepowania z projektami, ktére nie zostang ukonczone
do konca 2015 .

Przyczyng wydtuzenia realizacji projektu w Poznaniu jest skomplikowana procedura ppp, ktorej
wydtuzenie wptyneto na opdznienie z wystgpieniem o pozwolenia na budowe, a takze
konieczno$¢ zmiany decyzji srodowiskowej. 14 listopada 2014 r. 1Z przestata do KE Analize
czynnikéw kszta&tujaécych wysokos$¢ stép dyskontowych na rynku ppp w Polsce dla projektu
spalarni poznanskiej**.

W projekcie szczecinskim opracowany zostat program naprawczy dla robét palowych. NFOSIGW
monitoruje wdrazanie zalecen pokontrolnych z nakierunkowanych na przyspieszenie realizacji
projektu. Dodatkowo IZ na biezgco monitoruje proces wyjasniania procedury przetargowe.
Ponadto, zgodnie z zatozeniami, opracowana zostata druga ekspertyza w zakresie terminu
zakonczenia projektu oraz wysokosci wydatkéw kwalifikowalnych mozliwych do poniesienia do
konca 2015 r. Ekspertyza potwierdza konieczno$é wydtuzenia terminu realizacji projektu o 3 m-ce
tj. do marca 2016 r. oraz poniesienie 100% wydatkow kwalifikowanych do konca 2015 r.

Zagrozenie utrzymania trwatosci projektow dotyczacych budowy zaktadéw przeksztatcania odpadéw
komunalnych

IP prowadzi analizy trwalosci projektéw odpadowych, pod katem zapewnienia strumienia odpadéw dla
planowanych instalacji. Analizy prowadzone sg przy wspotpracy z IW.

DzIALANIA ZARADCZE:

« identyfikacja projektoéw, w ktdrych moze wystgpi¢ ewentualne ryzyko niezachowania trwatosci
projektow, spowodowane zmniejszonym strumieniem odpadoéw kierowanych do instalacii;

e korespondencja do Marszalkow Wojewddztw dotyczaca uwzglednienia w Wojewddzkich
Planach Gospodarki Odpadami (WPGO) projektow realizowanych ze $rodkéw FS;

- zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o odpadach Minister Srodowiska bedzie
uzgadniat projekty planéw inwestycyjnych, dzieki czemu MS bedzie miato zwigkszony wptyw
oraz nadzor nad zapewnieniem odpowiedniego strumienia odpadow kierowanych do instalacji
dofinansowanych w ramach POIiS;

e wspolpraca z beneficjentami w zakresie probleméw odnoszgcych sie do zmian prawnych
w gospodarce odpadami;

e wsparcie merytoryczne oraz indywidualne rozwigzywanie problemaéw.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

W kolejnym okresie sprawozdawczym finalizowany bedzie proces oceny projektéw zgtoszonych
w konkursach oraz podpisywane bedg umowy o dofinansowanie.

Rekomendowany jest dalszy $cisty monitoring projektow umozliwiajagcy efektywne zarzadzanie
alokacjg oraz petne jej wykorzystanie. Ponadto biezgce wsparcie merytoryczne beneficjentow pozwoli
na sprawne zakonczenie i rozliczenie dofinansowanych projektéw.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

% 3 marca 2015 r. KE wydata decyzje potwierdzajgca dofinansowanie dla tego projektu.
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Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegoélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.3. PRIORYTET [ ZARZADZANIE ZASOBAMI
| PRZECIWDZIALANIE ZAGRO ZENIOM SRODOWISKA

3.3.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.3.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach Il priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Funduszu Spoéjno sci wynosi 612,5 min euro
co stanowi 3% alokacji srodkow z FS w ramach Programu i 2% catkowitej alokacji srodkow
wspélnotowych w ramach POIiS.

W celu zwiekszenia efektywnosci zarzadzania alokacjg w priorytecie Il zastosowano tzw. mechanizm
elastycznosci na mocy znowelizowanego art. 77 rozporzgdzenia ogélnego. Kwota 55 678 851 euro
zostala przesunieta z dzialania 1.1 Gospodarka wodno-$ciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys.
RLM na finansowanie projektéw z dziatania 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutkéw zagrozen
naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym awariom.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu 1l na dziatania.

WYKRES 19. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU Il NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET Ill - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 3.1 RETENCJONOWANIE WODY | ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO

3.2 ZAPOBIEGANIE | OGRANICZANIE SKUTKOW
ZAGROZEN NATURALNYCH ORAZ PRZECIWDZIALANIE
9 POWAZNYM AWARIOM

1%

H 3.3 MONITORING SRODOWISKA

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS
WERSJA 4.3 Z 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami podpisano 25 umoéw o dofinansowanie , przy
czym w okresie sprawozdawczym zawarto jedng umowe. Wartos¢é podpisanych umow wyniosta
ogoétem 865,6 min euro, w tym 740,3 min euro to wartos¢ wydatkédw kwalifikowanych, natomiast
dofinansowanie UE opiewa na 605,2 min euro .

W ramach zawartych uméw wykorzystane zostato 99% alokacji przypadajacej dla Il priorytetu.
Do zakontraktowania wszystkich $rodkéw dostepnych w 11l priorytecie POIiS pozostato jedynie 7,3 min
euro. W ramach priorytetu Il wybér projektéw do realizacji przewidziano wytgcznie w trybie
indywidualnym .

17 czerwca 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisata zaktualizowang wersje Szczegotowego
opisu priorytetdbw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. W priorytecie Il Zarzgdzanie
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zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom Srodowiska nastgpito przesuniecie srodkow w wysokosci
7,12 min euro z dzialania 3.1 na dzialanie 3.2, co umozliwito rozszerzenie zakresu rzeczowego,
zwiekszenie dofinansowania dla projektow realizowanych w dziataniu 3.2 oraz podpisanie kolejnej
umowy o dofinansowanie. Kolejne aktualizacje SzOP z 16 wrzesnia oraz 5 grudnia 2014 r. nie
wptynety na wysokosc¢ alokacji w ramach priorytetu 111,

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegotowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartodci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujagcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 8. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Szacowane
dofinansowanie UE
[min euro]

Liczba Wartos¢ projektow
Dziatanie | projektow [min euro]

Lista podstawowa

3.1 20 746 493
3.2 4 96 82

33 1 11 9
| Razem | 25 | 853 | 584 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca 2014 roku z beneficjentami wszystkich 25 projektéw indywidualnych z listy podstawowej
podpisano umowy o dofinansowanie o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 740,3 min euro i kwocie
dofinansowania UE w wysokosci 605,2 min euro.

WNIOSKI O PLATNO $C

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
460,9 min euro, wydatki kwalifikowane stanowity 385,8 min euro, z czego cze$¢ unijna to ponad
309,6 min euro. W roku 2014 odnotowany zostat postep w wydatkowaniu srodkéw kwalifikowanych
o ponad 158,3 min euro, co pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na wykorzystanie alokaciji
dostepnej dla priorytetu w 51%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach Il osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o platnos¢ okresowg na tgczng kwote
wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 372,4 min euro, przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 316,5 min euro, co stanowi 52% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 185,1 mld euro.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci wydatkow
kwalifikowalnych 279,4 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci 237,5 min euro a KE
zrefundowata 120,2 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentow oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 20. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET |ll ZARZADZANIE ZASOBAMI | PRZECIWDZIALANIE
ZAGROZENIOM SRODOWISKA

700 -
>
=z
)
=
=
350 A
O 4
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. M PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z PONIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie wzrosta
0 53 min euro i na koniec 2014 r. wyniosta 605,2 min euro. Nalezy podkresli¢, ze w biezgcym okresie
sprawozdawczym odnotowano znaczy postep w wydatkowaniu jak i certyfikacji. Wartos¢ wydatkéw
w czesci UE wykazana we wnioskach o ptatnosé wzrosta o 131 min euro natomiast certyfikacja
wzrosta o 300%.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

W okresie sprawozdawczym poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2007 do KE
w ramach priorytetu Ill zostaty przekazane 2 wnioski o potwierdzenie wniesienia wkiadu finansowego
dla duzych projektéw dotyczgcych Wroctawskiego Wezta Wodnego. Do konca 2014 r. KE nie wydata
decyzji o potwierdzeniu wktadu finansowego dla tych przedsiewzie¢?.

3.3.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoDziAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie Il wszystkie projekty realizowane sg w ramach kategorii 21. Dziatalno$¢ zwigzana
ze $Srodowiskiem naturalnym.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Projekty w ramach |IIl priorytetu realizowane sg przez dwa rodzaje beneficjentow. Jedenascie
projektow realizowanych przez organy administracji rzadowej i ich wartos¢ stanowi ok. 72% tgcznej
wartosci wszystkich podpisanych umoéw w przedmiotowym priorytecie. Pozostate trzynascie projektéw
z udziatem 171,5 min euro (ok. 28% wartosci wsparcia w priorytecie lll) realizowanych jest przez
jednostki samorzadu terytorialnego.

%2 10 lutego 2015 r. KE wydata decyzje dla obu projektéw Wroctawskiego Wezta Wodnego.

STRONA | 106



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

PoDZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Projekty z dziatania 3.1 realizowane sg na terenie kilku wojew6dztw m.in.: dolnoslaskiego, kujawsko-
pomorskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego
oraz warminsko-mazurskiego, poprawiajgc stan zabezpieczenia przed powodziami na wybranych
obszarach ww. wojewddztw, co przyczyni sie do stworzenia lepszych mozliwosci rozwoju
gospodarczego tych terendw. Nalezy réwniez zaznaczyé, ze dwa projekty dot. retencji goérskiej
inizinnej> majg charakter ponadregionalny. Dzieki realizacji tych przedsiewzie¢ zostang
zminimalizowane negatywne skutki zjawisk naturalnych: powodzi, niszczacego dziatania waod
wezbraniowych oraz suszy.

Projekty, dla ktérych zawarto umowy w ramach dziatania 3.2 i 3.3 realizowane sg na terenie calego
kraju i nie mozna przypisa¢ efektéw ich realizacji poszczegdlnym wojewddztwom. Przyczyniajg sie
one do zapobiegania i ograniczenia skutkbw zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatania powaznym
awariom jak rowniez do poprawy funkcjonowania systemu monitoringu srodowiska.

Mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu 1l Zarzgdzanie
zasobami i przeciwdziatanie zagrozeniom srodowiska ze $rodkéw FS w uktadzie wojewddztw. Dane
zostaly przedstawione w milionach euro.

MAPA 6. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO
BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie regionalnym
nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na mapie nie
zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogélnokrajowym.
¢ . Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy w przypadku
0 e | projektow realizowanych na terenie kilku wojewddztw
" BEESEEN zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia
przyznanego dla danego regionu.

! 4 ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-
0 ! 4 13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gioéwny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dotyczacy m.in.: podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy
réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej

i rozwijaniu spéjnosci terytorialnej, w ramach |Ill osi priorytetowej realizowany jest poprzez
zapewnienie odpowiedniej ilo  $ci zasobéw wodnych na potrzeby ludno  $ci i gospodarki kraju ,
minimalizacj e skutkdw negatywnych zjawisk naturalnych | przeciwdziatanie powa znym

awariom , a takze wzmocnienie proceséw decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informac;ji
o stanie srodowiska uzyskiwanych w ramach monitoringu $rodowiska .

Powyzszy cel gtéwny Il osi priorytetowej realizowany jest poprzez cztery cele szczego6towe:

1. zwiekszenie ilosci zasobéw dyspozycyjnych niezbednych dla ludnosci i gospodarki kraju oraz
stopnia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego i przeciwdziatania skutkom suszy;
2. zwiekszenie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego;

2 7wiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych
oraz Przeciwdziatanie skutkom odptywu waéd opadowych na terenach goérskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz
zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
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3. zwiekszenie ochrony przed skutkami zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym
awariom, usuwanie ich skutkdbw i przywracanie $rodowiska do stanu wiasciwego oraz
wzmochienie wybranych elementéw systemu zarzgdzania srodowiskiem;

4. usprawnienie monitoringu stanu $Srodowiska i poprawa dostepu do informacji w celu
wzmochienia proceséw decyzyjnych w ochronie srodowiska.

Typy projektéw z dziatania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczenstwa
przeciwpowodziowego, ktére przyczyniajg sie do realizacji 1. i 2. celu szczegétowego

e zwiekszanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem réwnowagi stanu
ekologicznego i technicznego utrzymania rzeki poprzez budowe polderéw zalewowych;

e budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urzadzen przeciwpowodziowych
(np. waty, przepompownie, poldery, suche zbiorniki).

Odnoszac sie do celu zwiekszanie naturalnej retencji nalezy zaznaczy¢, ze jest on szczegdlnie
promowany. W wyniku obecnie realizowanych dwoch® projektow planowane jest wspieranie
przyjaznych dla srodowiska metod retencjonowania wody. Inwestycje te sg pierwszymi prowadzonymi
na tak duzg skale, tgczac retencjonowanie w ekosystemach le$nych z aktywng ochrong przed
skutkami przyspieszonego sptywu wod powierzchniowych. Dobrze ukierunkowane rozwigzania
zwiekszajgce zdolno$¢ zatrzymywania wody sg w stanie znacznie poprawi¢ obecne warunki
hydrologiczne dajgc pozytywne efekty w skali ponadregionalnej. Oba projekty realizowane sg na
terenie catego kraju (16 wojewodztw).

W przypadku projektéw dotyczgcych budowy, modernizacji i poprawy stanu technicznego
urzadzen przeciwpowodziowych , $rodki s przeznaczane gtdwnie na modernizacje i budowe
wielofunkcyjnej infrastruktury hydrotechniczne.

Realizacja projektdw infrastrukturalnych bedzie mozliwa pod warunkiem spetnienia wymogéw
wynikajgcych z Prawa wodnego oraz dyrektyw unijnych, w szczegélnosci dyrektywy o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, dyrektywy siedliskowej i ramowej dyrektywy wodne;.

Trzeci cel szczeg6towy jest realizowany poprzez finansowanie projektow z dziatania 3.2
Zapobieganie i ograniczanie skutkbw zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym
awariom. Zadaniem projektéw jest zwiekszenie ochrony przed skutkami zagrozen naturalnych i awarii
w tym: zakup specjalistycznego sprzetu niezbednego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych
oraz usuwania skutkbw zagrozen naturalnych i powaznych awarii oraz wsparcie techniczne krajowego
systemu reagowania kryzysowego, w tym réwniez ratowniczo-gasniczego w zakresie ratownictwa
ekologicznego i chemicznego.

Gléwne cele w obszarze monitoringu $rodowiska zrealizowane zostaly przez wdrozenie projektu
Wdrazanie nowoczesnych technik monitorowania $rodowiska. W wyniku realizacji tej inwestycji
wzmocniony zostat system monitoringu jakosci $rodowiska w zakresie powietrza, wody i halasu.
Ponadto zwigekszyla sie dokladnos¢ otrzymywanych wynikéw, a tym samym jakos¢ i wiarygodnosé
wykonywanych na ich podstawie ocen stanu srodowiska, ktére sa niezbedne do podejmowania decyzji
i zarzgdzania Srodowiskiem na wszystkich szczeblach administracji. Jednoczesnie nalezy zaznaczyc,
ze zrealizowanie projektu umozliwito osiggniecie wymaganych standardow europejskich i w rezultacie
wplywa na poprawe warunkéw zycia mieszkancow.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU |V do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu Il zatwierdzono 3 wnioski o pfatno §¢ koncowag o lgcznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokosci 182,9 min euro . Dodatkowo 2 projekty zostaty zakonczone

2 Zwiekszenie mozliwosci retencyjnych oraz przeciwdziatanie powodzi i suszy w ekosystemach lesnych na terenach nizinnych
oraz Przeciwdziatanie skutkom odptywu waéd opadowych na terenach goérskich. Zwigkszenie retencji i utrzymanie potokéw oraz
zwigzanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie.
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rzeczowo, ale do konca okresu sprawozdawczego nie zostaly zatwierdzone dla nich wnioski
o ptatnos¢ koncowa.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikbw programowych, na podstawie zawartych
do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana wartos¢ wskaznika).

TABELA 9. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

o o % realizacji wskaznika
Docelowa warto§¢ | Szacowana warto$¢ ‘ /

Nazwa wskaznika zaktadanego

wskaznika wskaznika .
w Programie

Liczba projektéw ochrony

przed zagrozeniami naturalnymi
Liczba wybudowanych lub
zmodernizowanych urzadzen stuzacych 6 115 1917%
gospodarowaniu wodami (szt.)

Liczba nowych lub zmodernizowanych

stanowisk pomiarowych lub innych 170 317

25 25 100%

X . L 186%
narzedzi w zakresie monitoringu
Srodowiska (szt.)
Liczba nowo wybudowanych obiektow 380 7110 1871%

matej retencji

Liczba stanowisk oraz liczba

specjalistycznych urzadzen niezbednych

do analizowania, prognozowania i 494 702 142%
skutecznego reagowania na zagrozenia

(szt.)

Objetos¢ zretencjonowanej wody w 0
ramach matej i duzej retencji (min m3) E E (L
Liczba 0séb objetych ochrong 670 000 685 9062 102%
przeciwpowodziowg

Liczba 0sdb objetych ochrong przed 1350 000 38 110 000 2803%

innymi niz powdz zagrozeniami (0s.)

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU Il

Wszystkie zaplanowane w ramach Ill priorytetu wskazniki zostang zrealizowane, wartosci kilku
wskaznikbw zostang znaczaco przekroczone. Przyktadowo, wskaznik Liczba nowych Ilub
zmodernizowanych stanowisk pomiarowych lub innych narzedzi w zakresie monitoringu srodowiska
(szt.) zostanie zrealizowany w 186%. Wynika to z tego, ze projekty realizowane w dziataniach 3.2.
i 3.3. dotyczg w gtownej mierze zakupOw sprzetu niezbednego do skutecznego prowadzenia akcji
ratowniczych oraz prowadzenia monitoringu srodowiska. Duza liczba zakupionego sprzetu odpowiada
na biezace potrzeby w zakresie dziatalnosci PSP i GIOS. W projektach zostaly wygenerowane
oszczednosci, ktére zuwagi na identyfikowane w dalszym ciggu obszary wsparcia zostaty
przeznaczone na zakup dodatkowego sprzetu. Nalezy zaznaczy¢, ze sprzet zakupiony w ramach
realizowanych projektéw ma bardzo duze znaczenie dla sprawnego dzialania stuzb w zakresie
ratownictwa i monitoringu (w dziataniu 3.2 do prowadzenia akcji ratowniczych oraz skutecznego
przeciwdzialania zagrozeniom, w dziataniu 3.3 sprzetu niezbednego do prowadzenia m.in. monitoringu
wod zgodnie z wymogami RDW). Przekroczenia realizacji w zakresie ww. wskaznikdw wynikajg
z faktu, ze na etapie szacowania wskaznikdw nie bylo mozliwosci okreslenia zakresu rzeczowego
projektow objetych obecnym wsparciem. W zwigzku z powyzszym podczas podpisywania umow

% Miernik dotyczy rzeczywistej liczby osob, ktére podlegajg faktycznej ochronie na danym obszarze. Obrazuje on gczny efekt
w przypadku projektow, ktérych zakres obszarowy sie pokrywa. W przypadku projektow, WWW i Zutaw uwzglednia najwyzszg
warto$¢ wskaznika z uméw o dofinansowanie projektéw Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego (w zakresie obiektow
ochrony przed powodzig zarzgdzanych przez RZGW we Wroctawiu oraz Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw-Etap | - Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku).
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okazalo sie, ze przy dostepnej kwocie srodkéw UE mozliwe jest zrealizowanie zacznie szerszego
zakresu rzeczowego.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU Il NA ROZWOJ SEKTORA
SRODOWISKA

Gtoéwne cele Ill osi POIiS zwigzane sg z zapobieganiem naturalnym zagrozeniom $rodowiska,
zwiekszeniem naturalnej retencji jak réwniez wzmocnieniem i przygotowaniem instytucjonalnym do
sprawnych i skutecznych dziatan w przypadku powodzi, pozaréw czy tez awarii przemystowych.
Ww. cele zaplanowano osiggng¢ poprzez kompleksowe projekty z zakresu:

e ochrony przeciwpowodziowej (dziatanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego);

e budowy systemow informatycznych i zakupu specjalist ycznego sprz etu do wykrywania
powaznych awarii przemystowych i ska zen $rodowiska (dziatanie 3.2 Zapobieganie
i ograniczanie skutkdéw zagrozen naturalnych oraz przeciwdziatanie powaznym awariom);

e zapewnienia odpowiedniego standardu prowadzonych pomiaréw stanu  $rodowiska
(dziatanie 3.3 Monitoring $rodowiska).

Dziatania te majg bezposrednie odzwierciedlenie we wskaznikach stanowigcych narzedzie do pomiaru
efektéw wdrazanych przedsiewziec.

W obszarze zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpiecze nstwa przeciwpowodziowego
realizowanych jest 20 projektéw o tgcznej wartosci dofinansowania UE wynoszacej 497,9 min euro,
co stanowi 81% alokaciji priorytetu. Przedsiewziecia te majg charakter priorytetowy, poniewaz dotyczg
obszarow, ktore cechuje wysoki stopien zagrozenia powodziowego w skali catego kraju i w ktérych
skala potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie jest najwieksza (doliny Odry i Nysy tuzyckiej, Zutawy
Wislane). Dzialania podejmowane w ramach projektdbw pozwolg na zmniejszenie zagrozenia
powodziowego na terenach zamieszkanych przez ponad 685 tys. 0s6b*®. Zostanie to osiggniete
poprzez budowe i modernizacje 115 urzgdzen stuzacych gospodarowaniu wodami (m.in. jazy, waty
przeciwpowodziowe, stacje pomp, $luzy). Inwestycje te bedg miaty réwniez pozytywny wplyw na
$srodowisko naturalne — m.in. poprzez utatwienie migracji zwierzat wodnych wzdtuz polskich rzek,
w tym na odcinkach, na ktérych bylo to dotad niemozliwe lub bardzo utrudnione.

Ponadto, w ramach dziatania 3.1 realizowane sg projekty zwigzane z utrzymaniem retencji wodnej
Dwa projekty z zakresu retencji gorskiej i nizinnej zaktadajg wybudowanie ponad 7,1 tys. obiektéw
matej retencji na terenie catego kraju. Gtdbwnym zatozeniem obu projektéw jest wspieranie przyjaznych
dla $rodowiska metod retencjonowania wody. Inwestycje te sg pierwszymi prowadzonymi na tak duzg
skale, 1gczac retencjonowanie w ekosystemach lesnych aktywng ochrong przed skutkami
przy$pieszonego sptywu wod powierzchniowych. Odpowiednio ukierunkowane rozwigzania
zwiekszajgce zdolno$¢ zatrzymywania wody sg w stanie znacznie poprawi¢ obecne warunki
hydrologiczne dajgc pozytywne efekty w skali ponadregionalnej. W przysziej perspektywie finansowej
2014-2020 projekty z tego zakresu bedg mialy priorytetowe znaczenie. Trzecia inwestycja z zakresu
retencji polega na odsunieciu walu od rzeki Odry oraz wykonaniu przewatbw w istniejgcym
obwatowaniu. Tym samym powstanie mozliwo$c¢ retencjonowania czesci wod wezbraniowych Odry, co
bedzie miato korzystny wptyw na ochrone przeciwpowodziowg sgsiednich terenéw (w szczegdlnosci
miejscowosci Domaszkow i Tarchalice).

Réwnie istotnym elementem, ktéry wptywa na ograniczenie skutkbw zagrozen naturalnych, a takze ich
wczesne wykrywanie, sg dziatania polegajgce na wzmocnieniu systemu monitoringu $rodowiska ,
w tym m.in. tworzenie specjalistycznych baz danych oraz zakup niezbednego sprzetu i wyposazenia.
Dziatania podejmowane w ramach 5 projektéw o tgcznej wartosci dofinansowania UE wynoszacej
107,3 min euro (18% alokacji na lll priorytet) pozwolity m.in. na stworzenie lub zmodernizowanie

% Miernik dotyczy rzeczywistej liczby oséb, ktére podlegajg faktycznej ochronie na danym obszarze. Obrazuje on taczny efekt
w przypadku projektéw, ktorych zakres obszarowy sie pokrywa. W przypadku projektow, WWW i Zutaw uwzglednia najwyzszg
warto$¢ wskaznika z uméw o dofinansowanie projektéw Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego (w zakresie obiektow
ochrony przed powodzig zarzgdzanych przez RZGW we Wroctawiu oraz Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw-Etap | - Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Gdarisku.
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702 stanowisk pomiarowych lub innych narzedzi niezbednych do monitoringu $rodowiska oraz objecie
calej ludnosci Polski (ponad 38 mIn 0séb) systemem ochrony przed innymi niz powédz zagrozeniami.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH Il PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: POPRAWA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ MIASTA | GMINY MIELEC POPRZEZ BUDOWE
| PRZEBUDOWE WALOW WISLOKI

DziAtANIE : 3.1 RETENCIJONOWANIE WODY | ZAPEWNIENIE BEZPIECZE NSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO
BENEFICJENT: PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

WARTOSC PROJEKTU: 15,8 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 6,7 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Realizacja projektu polegajgca na budowie brakujgcych obwatowan,
przebudowie i modernizacji istniejgcych odcinkéw obwatowan, bedgcych w chwili projektowania
w niezadawalajgcym stanie technicznym i niespetniajgcych swych podstawowych funkcji ochronnych,
przyczynita sie do poprawienia stanu technicznego infrastruktury przeciwpowodziowej i przywrdcenia
jej funkcjonalnosci.

Zakres rzeczowy przedsiewziecia zostat podzielony na trzy zadania budowlane, ktére zaplanowano do
realizacji w latach 2010-2013:

1. Wisloka | - modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwatowania rzeki
Wistoki w km 8+800-16+074 wraz z budowg drég przywatowych miejscowosci Chrzgstow -
Ztotniki gm. Mielec i w m. BrzysScie gm. Gawtuszowice, woj. podkarpackie;

2. Wistoka Il - budowa prawostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km 16+074-19+900 wraz
z budowa ciggow komunikacyjnych na koronie watu, technicznie powigzanych z budowg
watow na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie;

3. Wistoka Il - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km
15+200-15+930 oraz budowa lewostronnego obwatowania rzeki Wistoki w km 15+930-
17+900 w miejscowosci Rzedzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec, woj. podkarpackie.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU : W wyniku realizacji projektu wybudowanych, wyremontowanych lub
przebudowanych zostato 13,8 km waléw przeciwpowodziowych, ponadto wyremontowanych /
przebudowanych zostato 12 $luz watowych.

Dziatania zrealizowane w ramach projektu, polegajgce na przebudowie i modernizacji istniejgcych
obwalowan oraz budowie brakujacych odcinkéw watdéw przeciwpowodziowych, bezposrednio
przyczynity sie do zwiekszenia stopnia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w obszarze miasta
i gminy Mielec oraz miejscowosci Brzyscie w gminie Gawluszowice, tgcznie na obszarze 3 500 ha.

Inwestycja wptyneta na podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu, gdyz zostatlo zapewnione
bezpieczenstwo przeciwpowodziowe oraz ochrona przed skutkami powodzi na terenach zagrozonych.
Jednoczesnie projekt przyczynit sie do ochrony i poprawy stanu $rodowiska oraz zdrowia
mieszkancow - 7 149 osob z terenu zagrozonego.
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ZDJECIE 13 WALY WISLOKI

ZRODLO: PODKARPACKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH W RZESZOWIE

TYTUL  PROJEKTU: DomMASZKOW -  TARCHALICE - ODTWORZENIE NATURALNEJ RETENCJI
PRZECIWPOWODZIOWEJ DOLINY RZEKI ODRY, GM. WoOLOW
DzIALANIE : 3.1 RETENCJONOWANIE WODY | ZAPEWNIENIE BEZPIECZE NSTWA PRZECIWPOWODZIOWEGO

BENEFICJENT: DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WE WROCLAWIU
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 4,8 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 3,7 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry
planowane jest na terenie rozciggajgcym sie na prawym brzegu rzeki miedzy Domaszkowem
a Tarchalicami. Miejscowosci te potozone sg na terenie gminy Woldw, w powiecie wotowskim,
w wojewddztwie dolnoslgskim.

Analizowane przedsiewziecie ma zostac zrealizowane przede wszystkim w celu:

e renaturaryzacji typowych dla doliny rzeki Odry siedlisk, poprzez odtworzenie naturalnego
charakteru zalewow (przywrdcenie wylewéw rzeki na dawny obszar zalewowy), co ma
kluczowe znaczenie dla dobrego funkcjonowania obszaru Natura 2000 ,tegi Odrzanskie”;

e poprawy ochrony przeciwpowodziowej poprzez zlikwidowanie obecnego przewezenia dla
przeptywu wielkich wod oraz zmniejszenie ryzyka przerwania obwatowan i zalania
miejscowosci Domaszkow i Tarchalice.

W wyniku realizacji przedsiewziecia zabezpieczony przed powodzi g zostanie obszar ponad 1,5 ha
oraz 427 osob .

Odtworzenie retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry w gminie Woldw polega¢ bedzie na
odsunieciu watu przeciwpowodziowego od brzegéw rzeki na odcinku Odry pomiedzy Domaszkowem
i Tarchalicami. Przedsiewziecie zostanie zrealizowane poprzez budow e nowego watu
poszerzajgcego teren miedzywala i wykonanie przewaldow w istniejgcym wale. W wyniku budowy
nowego walu powstanie teren zalewowy . llos¢ wody zasilajgcej teren bedzie uzalezniona
od naturalnych wielkosci przeptywéw wody w Odrze. Dlugo$¢ nowego watu wyniesie ponad 6 km, a
Srednia wysokos¢ 2,10 m. Na wale zostang wykonane budowle komunikacyjne z przejazdami
watowymi (7 szt.), zjazdami i wyjazdami (4 szt.) na droge na koronie obwatowania.

Inwestycja spetnia gtéwny cel rzgdowego wieloletniego projektu ,Program dla Odry-2006", ktérego
realizacja pozwoli m.in. na zbudowanie czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w catym
dorzeczu. Celem strategicznym ,Programu dla Odry-2006” jest wzrost bezpieczehstwa
przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zréwnowazonego rozwoju terenu calego dorzecza oraz
poszanowaniem bogatych na tym obszarze zasobow przyrody i stanu Srodowiska.
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ZDJECIE 14 REZERWA TARCHALICE — POZYSKIWANIE MATERIALU, TRASA WALU KM 4+400 — USZCZELNIENIE —
PRZESEONA W TECHNOLOGII CDMM

ZRODLO: MATERIALY BENEFICJENTA

INFORMACJE OGOLNE NA TEMAT PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ DORZECZA ODRY

Zasadniczym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry jest poprawa ochrony
przed powodzig terenéw w dolinie Odry, od Raciborza do Wroctawia. Cel ten ma zosta¢ osiagniety
dzieki budowie suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu oraz modernizacji obiektéw
i budowli hydrotechnicznych Wroctawskiego Wezta Wodnego stuzgcej zwiekszeniu przepustowosci
Odry na terenie i w okolicy Wroctawia. Projekt zapewni poprawe ochrony ludnosci mieszkajgcej
w Raciborzu, Kedzierzynie-Kozlu, Krapkowicach, Opolu, Brzegu, Oftawie oraz Wroctawiu, a takze
w innych miejscowosciach iwsiach potozonych w dolinie Odry w trzech wojewddztwach: $lgskim,
opolskim i dolnoslagskim.

W latach 2002 — 2005 trwato definiowanie Projektu. Opracowane zostato m.in. Studium Wykonalnosci.
Rozpoczeto tez pierwsze prace projektowe. Po przeprowadzonych negocjacjach, w 2007 roku Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej podpisat z miedzynarodowymi instytucjami finansowymi umowy na
finansowanie i realizacje Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W latach 2008 - 2009
zbudowana zostala struktura instytucjonalna. W latach 2009 - 2012 przygotowywano nhatomiast
zadania inwestycyjne do realizacji. W tym okresie zostaly opracowane réwniez wnioski w ramach
aplikacji o srodki Funduszu Spéjnosci. W 2012 roku podpisano wigkszos¢é kontraktéw i rozpoczeto
roboty budowlane.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) wspiera wdrazanie zadan
przewidzianych w Programie dla Odry 2006.

Projekt sktada sie z dwoch podstawowych komponentéw:

Komponent A. Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibérz- realizowany przez
RZGW w Gliwicach (szczeg6towe informacje ponizej);

Komponent B.

a) Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego - realizowany przez DZMIUW:
-modernizacja obwatowan Odry — wspétfinansowane ze $rodkéw FS w ramach POIiS 2007-
2013,
- budowa kanatu ulgi Widawa (szczego6towe informacje ponizej).

b) Modernizacja Wroctawskiego Wezta Wodnego - realizowany przez RZGW we Wroctawiu
(przebudowa systemu kanatéw Odry i budowli hydrotechnicznych znajdujgcych sie w obrebie
miasta Wroctawia i okolic )- projekt wspétfinansowany ze $rodkéw FS w ramach POIiS 2007-
2013;

a ponadto obejmuije:
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Komponent C. Poprawa systemu ostony przeciwpowodziowej, monitorowanie, ocena i nadzér nad
realizacjg planu zarzgdzania srodowiskiem i planu dziatah zwigzanych z przesiedleniem - realizowany
przez RZGW we Wroctawiu;

Komponent D. Zarzgdzanie projektem, pomoc techniczna i szkolenie.

Szczeqgdtowe informacje na temat realizacji zbiornika Racibérz oraz kanatu ulgi Widawa:

Komponent A to budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w R aciborzu. Na
powierzchni 26 kilometréw kwadratowych zbudowany zostanie zbiornik, ktéry w okresie zagrozenia
powodziowego na Odrze bedzie w stanie przejg¢ ok. 185 milionéw metréw szesciennych wody i w ten
sposob zredukowa¢ fale powodziowg. Obecnie na terenie czaszy zbiornika znajdujg sie dwie wsie.
W ramach inwestyciji jest wiec tez zaplanowane przesiedlenie ich mieszkancéw. Inaczej, uzytkowanie
zbiornika bytoby niemozliwe.

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

Wartoé¢ zadania: 317,4 min EUR (finansowanie ze $rodkéw Banku Swiatowego, Banku Rozwoju
Rady Europy, budzetu panstwa)

Planowany termin zakonczenia kontraktow budowlanych: | kwartat 2017

Zaawansowanie rzeczowe kontraktéw budowlanych (stan na 31.12.2014 r.): 41,9%

Zaawansowanie finansowe kontraktéw budowlanych (stan na 31.12.2014 r.): 28,6%

W zakresie Komponentu B (Modernizacja Wroctawskiego W ezta Wodnego) i zada nh DZMiUW
dwa kontrakty budowlane zwi gzane sg z budow g kanatu ulgi Odra-Widawa bedgcego obejsciem
dla czesci wod powodziowych, z wykorzystaniem koryta Widawy. W zwigzku z tym zaplanowano
budowe okoto 35 km nowych watdéw przeciwpowodziowych w ramach kanatu ulgi Odra — Widawa.
W zakresie budowy kanalu ulgi przewidziana jest tez modernizacja istniejacych przepraw mostowych
dla zwiekszenia w tych miejscach przepustowosci wody ptyngcej korytem Widawy. Pierwszy z dwéch
kontraktéw obejmuje odcinek: Przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego,
a drugi to odcinek rzeka Widawa od mostu kolejowego przy ul. Krzywoustego do ujscia do Odry.
W sumie w ramach obu uméw bedzie realizowanych az 37 r6znego typu obiektéw.

Wykonawca: SKANSKA S.A. i Mota Engil Central Europe S.A.

Wartoé¢ zadania: 121,4 min EUR (finansowanie ze $rodkéw Banku Swiatowego, Banku Rozwoju
Rady Europy, budzetu panstwa)

Planowany termin zakonczenia kontraktéw budowlanych: IV kwartat 2016

W zwigzku z faktem, ze umowy z Wykonawcami zostaly podpisane w dniu 23 wrzeénia 2014,
arozpoczecie rob6t nastgpito w grudniu 2014 roku, na dzien 31.12.2014 r. nie jest mozliwe
wykazanie procentowe w zakresie postepu rzeczowego i finansowego.
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3.3.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

OCENA ZGODNOS$CI PROJEKTOW REALIZOWANYCH ZE S$SRODKOW POIS z DYREKTYWA 2000/60/WE
USTANAWIAJ ACA RAMY WSPOLNOTOWEGO DZIALANIA W DZIEDZINIE POLITYKI WODNEJ (TZW. RAMOWA
DYREKTYWA WODNA)

KE zglosita zastrzezenia co do zgodnosci projektéw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej
z prawem unijnym. W konsekwencji KE wstrzymata certyfikacje wydatkéw dla projektéw, dla
ktérych wszczeto procedure sprawdzajgcg ich zgodnos¢ z RDW. Od momentu zgtoszenia
problemu instytucje takie jak: MS, MIiR, KZGW, GDOS podijely szereg dziatan zmierzajgcych do
rozwigzania problemu.

W celu ufatwienia procesu weryfikacji projektéw przeciwpowodziowych 5 lutego 2014 r.
zatwierdzono Zalecenia dotyczgce weryfikacji zgodnosci projektbw z RDW dla
inwestoréw/beneficjentow oraz whasciwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spetniania
przez przedsiewziecia wspoifinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013
wymagan wynikajgcych z RDW. Zalecenia zostaly przygotowane przez MIiIR we wspoétpracy z MS,
KZGW, GDOS i GIOS. Nastepnie, w marcu i kwietniu 2014 r., 1IZ POIiS zorganizowata warsztaty
skierowane do regionalnych dyrekcji ochrony srodowiska, beneficjentéw i 1Z RPO.

W wyniku dziatan MIIR, w lipcu 2014 r., KE przywrdcita mozliwos¢ certyfikowania wydatkéw, dla
dwéch duzych projektéw dotyczacych Wroctawskiego Wezta Wodnego.

We wrzesniu 2014 r. IZ przestata do KE informacje dotyczgcg skumulowanego efektu dla wszystkich
projektow odrzanskich. Przestanie tej informacji stanowito wypetnienie kolejnego z warunkéw KE
w kwestii wznowienia certyfikacji dla projektow POIiS.

W oparciu o ww. Zalecenia przeprowadzona zostata weryfikacja malych projektéw
przeciwpowodziowych. Wyniki dokonanej oceny zostaly przekazane przez 1Z do KE 15 grudnia 2014 r,
co wypehito ostatni warunek KE. 31 grudnia 2014 r. poswiadczenie ptatnosci dla matych projektow
przeciwpowodziowych zostalo przekazane przez IC do KE?.

W celu umozliwienia certyfikacji dla ostatniego duzego projektu (Nysa - dofinansowanie UE to
91,5 min euro), konieczne jest przekazanie do KE ekspertyzy™ zgodnosci projektu z RDW.
Nastepnie, na | kwartat 2015 r., planowane jest ztozenie do KE wniosku o potwierdzenie wktadu
finansowego®.

PRACE PLANISTYCZNE ZWIAZANE Z REALIZACJ A RDW

Trwajg prace nad aktualizacjg programu wodno-srodowiskowego kraju, planéw gospodarowania
wodami dla obszar6w dorzeczy oraz planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy. Dzialania te zgodnie z RDW majg sie zakonczyé¢ w IV kw. 2015 r. 25 listopada 2014 r.
rozpoczety sie konsultacje projektu aktualizacji planéw gospodarowania wodami dla obszaréw
dorzeczy, ktére potrwajg do 22 czerwca 2015 r. Konsultacje spoteczne planéw zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy rozpoczely sie natomiast 22 grudnia 2014 r.
i potrwajg do 22 czerwca 2015r.

W zwigzku z uwagami KE dotyczgcymi Planéw Gospodarowania Wodami uzgodniono z KE, ze strona
polska opracuje przejsciowe dokumenty strategiczne, tzw. Master Plany dla obszaru dorzecza Wisty
i Odry, ktére sg uzupetnieniem obowigzujgcych planéw gospodarowania wodami do czasu ich
aktualizacji w 2015 r. i powinny zapewni¢ zgodnos$¢ projektdw przeciwpowodziowych
z prawodawstwem europejskim i ustawodawstwem krajowym. Master Plany zostaly poddane
konsultacjom spotecznym, a nastepnie 26 sierpnia 2014 r. przyjete przez Rade Ministrow.

7 Ppismem z 14 stycznia 2015 r. KE potwierdzita mozliwosé certyfikacji wydatkéw dla 13 malych projektow

Erzeciwpowodziowych POIiS. )

% 6 lutego 2015 r. ekspertyza zgodnosci projektu Nysa z RDW zostata przekazana przez 1Z POIiS do KE.

% \Wniosek o potwierdzenie wktadu finansowego dla projektu Nysa zostat przestany przez 1Z POIiS do KE
11 marca 2015r.
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PRACE LEGISLACYJNE — ZMIANA USTAWY PRAWO WODNE

12 lipca 2014 r. weszla w zycie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 850). Nowelizacja transponuje brakujgce przepisy RDW,
w tym normuje kwestie prac utrzymaniowych.

Procedowana jest kolejna zmiana ustawy Prawo wodne, ktéra ma na celu zmiane nieefektywnego
systemu zarzadzania gospodarkg wodng w Polsce, w tym systemu finansowania utrzymania wod oraz
realizacji inwestycji w gospodarce wodnej. Projekt ustawy zostat opracowany na podstawie przyjetego
przez Rade Ministrow (21 pazdziernika 2014 r.) Projektu zatozen do ustawy Prawo wodne. Zaklada
sie, ze przepisy ustawy wejdg w zycie z dniem 1 stycznia 2016 r.%

14 listopada 2014 r. weszlo w zycie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 pazdziernika 2014 r.
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substanciji priorytetowych (Dz.U. z 2014 poz. 1482).

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

W 2014 r. nadal kwestig priorytetowg w zakresie 11l osi byta transpozycja Ramowej Dyrektywy Wodne;.
Sprawa ta jest niezmiernie istotna dla strony polskiej, gdyz jej rozwigzanie warunkowato realizacje
m.in. projektdw przeciwpowodziowych (szczegéty sprawy zostaly opisane powyzej). W przypadku
dziatania 3.1 w 2014 r. trwaly prace budowlane na najwiekszych projektach. Przez caly okres
sprawozdawczy 1Z POIiS prowadzita staly (comiesieczny) monitoring projektéw pozwalajacy na
wczesne zidentyfikowanie obszaréw problemowych i szybkie oraz zdecydowane im przeciwdziatanie.
W przypadku dziatan 3.2 i 3.3 nie wystepujg wieksze trudnosci w realizacji.

Wobec powyzszego kluczowym wnioskiem dla dalszej realizacji priorytetu jest zakonczenie wdrazania
projektow, w tym zwlaszcza projektéw duzych, ktére majg najwiekszy wplyw na osiggniecie celéw
priorytetu Il (zaréwno finansowych jak i rzeczowych). W tym celu prowadzony jest biezgcy monitoring
projektoéw oraz weryfikacja kolejnych wnioskéw o ptatnosc.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczgce wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczgce badah ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegoélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.

% 23 marca 2015 r. MIiR poinformowato Komitet do Spraw Europejskich (KSE), ze podtrzymuje niektére wczesniejsze uwagi do
dokumentu pn. Projekt ustawy-Prawo wodne i poprosito, aby dalsze rozstrzygniecia zapadly w ramach uzgodnien
dokonywanych przez Staty Komitet Rady Ministrow.
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3.4. PRIORYTET IV PRZEDSIEWZIECIA DOSTOSOWUJACE
PRZEDSIEBIORSTWA DO WYMOGOW OCHRONY
SRODOWISKA

3.4.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.4.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach IV priorytetu, wysokos¢ srodkoéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 250 min euro , co stanowi 4% alokacji Srodkéw z EFRR w ramach Programu i 1% catkowitej
alokacji srodkéw wspdlnotowych w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu IV na dziatania.

WYKRES 21. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU IV NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET |V - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

0,4 W 4.1 WSPARCIE SYSTEMOW ZARZ ADZANIA
0,2% SRODOWISKOWEGO

4.2 RACJONALIZACIJA GOSPODARKI ZASOBAMI | ODPADAMI
W PRZEDSIEBIORSTWACH

m 4.3 WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORSTW W ZAKRESIE
WDRAZANIA NAJLEPSZYCH DOST EPNYCH TECHNIK (BAT)

W 4.4 WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORSTW W ZAKRESIE
GOSPODARKI WODNO — $CIEKOWEJ

B 4.5 WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORSTW W ZAKRESIE
OCHRONY POWIETRZA

B 4.6 WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORSTW PROWADZACYCH
DZIALALNO $€ W ZAKRESIE ODZYSKU | UNIESZKODLIWIANIA
ODPADOW INNYCH NIZ KOMUNALNE

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS
WERSJA 4.3 25 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

W IV priorytecie projekty wybierane s g jedynie w oparciu o procedur e konkursow a. Dotychczas
ogtoszono 18 konkurséw.

W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono nowego konkursu, natomiast miata w tym czasie miejsce
ocena wnioskéw o dofinansowanie zlozonych w ramach konkursu ogtoszonego w grudniu 2013 r.,
w ramach 11l tury aplikacyjnej dla dziatania 4.2. Nabér wnioskoéw zostat przeprowadzony w terminie od
13 stycznia do 3 lutego 2014 roku. Organizacja konkursu byta efektem oszczednosci powstatych
w ramach pozostatych dziatah priorytetu.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami podpisano 232 umowy o dofinansowanie , przy
czym w okresie sprawozdawczym zawarto 9 uméw. Warto$¢ podpisanych uméw wyniosta ogotem
1,7 mld euro, w tym 1,2 mld euro to wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych, natomiast dofinansowanie

UE opiewa na 248,5 min euro . W ramach zawartych uméw wykorzystane zostato 99% alokacji
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przypadajacej dla IV priorytetu. Do zakontraktowania wszystkich srodkéw dostepnych w priorytecie
pozostato jedynie 1,5 min euro. W ramach priorytetu IV wybér projektéw do realizacji przewidziano
wytgcznie w trybie konkursowym

W okresie sprawozdawczym rozwigzano 7 umow o dofinansowanie (3 umowy z dziatania 4.5,
po jednej umowie z dziatania 4.1, 4.2, 4.3 i 4.6). tgczna kwota uwolnionych $rodkéw wyniosta
11,6 min euro. Powodem rozwigzania umow byt m.in.: brak mozliwosci zakonczenia projektu
w terminie kwalifikowania wydatkéw, nieosiggniecie efektu ekologicznego i korekty finansowe
natozone w wyniku kontroli w zakresie kwalifikowania wydatkéw.

17 czerwca 2014 r. zatwierdzono zaktualizowang wersje Szczegétowego opisu priorytetéw Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. W priorytecie IV dokonano realokacji $rodkéw pomiedzy
dziataniami. W dziataniu 4.2 oraz dziataniu 4.6 zwiekszono odpowiednio alokacje o 4,57 min euro
i 0,22 min euro w wyniku realokacji srodkéw z pozostatych dziatan IV osi. Kolejne aktualizacje SzOP
z 16 wrzesnia oraz 5 grudnia 2014 r. nie wptynety na wysokos¢ alokacji w ramach priorytetu IV.

WNIOSKI O PLATNO $C

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
1,3 mld euro, wydatki kwalifikowane stanowity 924,5 min euro, z czego czes$¢ unijna to ponad
190,2 min euro. W roku 2014 odnotowany zostat postep w wydatkowaniu $rodkéw UE o ponad
32,8 min euro, co pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na wykorzystanie alokacji dostepnej
dla priorytetu w 76%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach IV osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o platnos¢ okresowg na tgczng kwote
wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 925,6 min euro, przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 191,8 min euro, co stanowi 77% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 179,7 mld euro.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci wydatkow
kwalifikowalnych 136,9 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci 32,8 min euro a KE
zrefundowata 29,3 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentow oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 22. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET IV PRZEDSIEWZIECIA DOSTOSOWUJACE PRZEDSIEBIORSTWA
DO WYMOGOW OCHRONY SRODOWISKA

300 1
. 1
=z
)
= 200
=
100
0
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. M PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Do konca okresu sprawozdawczego w ziozonych wnioskach o ptatno$¢ beneficjenci rozliczyli
190,2 min euro, tj. ok. 76% przyznanego im grantu. Jednoczesnie w tym samym okresie do KE
przekazane zostaly Deklaracje i poswiadczenia wydatkéw na kwote refundacji wynoszgcg 191,8 min
euro, co wskazuje, ze proces sporzgdzania deklaracji oraz przekazywania poswiadczen na poziom KE
przebiega sprawnie i efektywnie. Analizujgc powyzsze dane nalezy mie¢ na uwadze, ze w priorytecie
IV kwota poswiadczen ztozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych przez
beneficjentéw we wnioskach o ptatnosé¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw kwalifikowanych przez procent wynikajgcy z zapisObw Programu niezaleznie od
dofinansowania przyznanego dla projektu).

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

W okresie sprawozdawczym poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2007 do KE
w ramach priorytetu IV zostat przekazany 1 wniosek o potwierdzenie wniesienia wktadu finansowego.
tacznie do KE przekazanych zostalo 8 wnioskéw. Do konca 2014 r. KE wydala decyzje
o potwierdzeniu wkiadu finansowego dla 7 z tych przedsiewzie¢ na kwote dofinansowania wynoszgcg
33,5 min euro®.

3.4.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W ramach IV osi priorytetowej wszystkie projekty dotyczg dziatalnosci zwigzanej ze srodowiskiem
naturalnym.

PoODzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wszyscy beneficjenci realizujgcy projekty w IV priorytecie to przedsiebiorcy. Ws$réd beneficjentow,
ktorzy otrzymali wsparcie dominowat sektor energetyczny (elektrownie, elektrocieptownie, cieptownie).

% Decyzja dla ostatniego projektu pn. Budowa instalacji odsiarczania spalin metodg mokrg wedtug technologii wapienno-
gipsowej w Elektrocieptowni Gdariskiej zostata wydana 16 marca 2015 r. Kwota dofinansowania wynosi 4,69 min euro.
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PoDZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regiondw mozna stwierdzi¢, ze umowy
0 najwyzej wartosci przyznanego wsparcia zostaly zawarte z beneficjentami z wojewddztwa
mazowieckiego, w ktorym podpisano 40 umow o wartosci dofinansowania UE wynoszacej 38,6 min
euro, co stanowi 16% wartosci dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych
w ramach priorytetu. Umowy o najnizszej wartosci zostaly zawarte z beneficjentami z wojewodztwa
warminsko-mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu IV
Przedsiewziecia dostosowujgce przedsigbiorstwa do wymogoéw ochrony Srodowiska ze $rodkow
EFRR w uktadzie wojewddztw. Dane w milionach euro.

MAPA 7. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz
na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia
mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny
podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK
07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtoéwny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dotyczacy m.in.: podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionébw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy
réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej
i rozwijaniu spéjnosci terytorialnej, w ramach priorytetu IV Przedsiewziecia dostosowujgce
przedsiebiorstwva do wymogéw ochrony S$rodowiska jest realizowany poprzez ograniczenie
negatywnego wplywu istniej acej dziatalno sci przemystowej na s$rodowisko i dostosowanie
przedsi ebiorstw do wymogow prawa wspdélnotowego

W priorytecie |V realizowane sg nastepujace cele szczegotowe:

1. Rozpowszechnienie systemow zarzgdzania srodowiskowego objetg certyfikacjg, ktéremu stuzy
dziatanie 4.1. Wsparcie systeméw zarzgdzania srodowiskowego i ekoznakéw. W ramach tego celu
popularyzowane jest wprowadzanie systeméw zarzgdzania srodowiskowego 1SO 14 001 i systemu
EMAS oraz certyfikowanych ekoznakéw przyznawanych w oparciu o ekologiczne kryteria atestaciji.

2. Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie iloSci
wytwarzanych odpadéw innych niz komunalne i zwigkszenie poziomu odzysku i recyklingu tych
odpaddw, ktéremu sluzy dziatanie 4.2. Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami
w przedsiebiorstwach. W ramach dziatania wspierane sg projekty polegajgce na budowie, rozbudowie
i modernizacji istniejgcych instalacji lub urzadzeh przemystowych prowadzacej do zmniejszenie
zuzycia surowcOw pierwotnych poprzez zastgpienie ich surowcami wtérnymi z odpadow.

3. Zapobieganie powstaniu i redukcja zanieczyszczern r6znych komponentéw Srodowiska poprzez
dostosowanie istniejgcych instalacji do wymogdéw najlepszych dostepnych technik (BAT), ktéremu
stuzy dziatanie 4.3. Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie wdrazania najlepszych dostepnych
technik (BAT). W ramach dzialania wspierane sg inwestycje pozwalajgce przedsiebiorcy wdrozyé
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najlepsze dostepne techniki, umozliwiajgce dostosowanie przedsiebiorstwa do wymogéw prawa
wspélnotowego, co jest niezbedne do ich funkcjonowania w warunkach Jednolitego Rynku
Europejskiego.

4. Ograniczenie tadunku zanieczyszczenn (w szczeg6lnosci substancji niebezpiecznych)
odprowadzanych przez przemyst do $rodowiska wodnego oraz zmniejszenie ilosci nieoczyszczonych
Sciekéw przemystowych odprowadzanych do wod lub do ziemi, ktéremu stuzy dziatanie 4.4. Wsparcie
dla przedsiebiorstw w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej. W ramach dziatania wsparcie otrzymujg
inwestycje w technologie oraz infrastrukture gospodarki wodno-Sciekowej w przedsiebiorstwach
majgce na celu ograniczenie ilosci wytwarzanych $ciekdw przemystowych, szczegdlnie sSciekdow
niebezpiecznych oraz stuzgce zwiekszeniu stopnia redukcji fadunku zanieczyszczen w sciekach
odprowadzanych do waod.

5. Poprawa jakosci powietrza poprzez obniZzenie wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajgcych
z obiektow spalania paliw, priorytetowo sg traktowane projekty dotyczgce instalacji 0 mocy wiekszej
od 50 MW, ktéremu stuzy dziatanie 4.5. Wsparcie dla przedsiebiorstw w zakresie ochrony powietrza.
W ramach dzialania bedg wspierane inwestycje w zakresie ochrony powietrza i dostosowanie
istniejgcych instalacji do wymagan wynikajgcych z dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektérych zanieczyszczen do powietrza ze zrodet spalania. Priorytetowo traktowane sg projekty
0 mocy powyzej 50 MW (w tym jednostek opalanych weglem) prowadzace do zmniejszenia emis;ji
pytow i gazow.

6. Zwiekszenie udziatu odpadéw pouzytkowych i niebezpiecznych poddawanym procesom odzysku,
ktéremu stuzy dziatanie 4.6. Wsparcie dla przedsiebiorstw prowadzgcych dziatalnos¢ w zakresie
odzysku i unieszkodliwiania odpaddéw inne niz komunalne. W ramach 4.6. wspierane sg dziatania
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadéw takich jak: opakowania, baterie i akumulatory, zuzyty
sprzet elektroniczny, pojazdy wycofane z eksploatacji, oleje przepracowane, lampy wytadowcze,
opony. Preferowane sg projekty dotyczace odpadéw, dla ktérych obowigzujg limity odzysku lub
recyklingu.

W ramach priorytetu IV wspierane sg projekty duzych oraz matych i srednich przedsiebiorstw
redukujgcych ilos¢ zanieczyszczen emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze $ciekami oraz
redukujgce ilos¢ wytwarzanych odpadéw i zwiekszajgce udziat odpadéw poddawanych procesom
odzysku, w szczegolnosci recyklingu (dziatania 4.2. — 4.6.).

W ramach dziatania 4.1. wpierane sg rowniez projekty (nieinwestycyjne) polegajgce na wdrozeniu
systemow zarzgdzania srodowiskowego oraz uzyskania eko-znakow.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU |V do
niniejszego Sprawozdania. Warto$ci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaly na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

Wiekszo$¢ projektdbw w ramach priorytetu IV zostala juz zakohAczona. Do konca okresu
sprawozdawczego zatwierdzono 196 wnioskéw o ptatho §¢ koncowa o fgcznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokosci 173,2 min euro . Dodatkowo 7 projektow zostato zakonczonych
rzeczowo, ale nie zostaty zatwierdzone dla nich wnioski o ptatnos¢ koncows.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikbw programowych, na podstawie zawartych
do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana wartos¢ wskaznika).
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TABELA 10. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa warto§¢ | Szacowana wartos¢

Nazwa wskaznika o ..
wskaznika wskaznika

Liczba nowych lub zmodernizowanych
instalaciji z zakresu ochrony $rodowiska 50 139 278%
(szt.)

Liczba projektéw stuzacych poprawie

0,
jakosci powietrza (szt.) 45 52 115%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU IV

Wartosé wskaznika Liczba nowych lub zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony S$rodowiska
znacznie przekroczyta wartoéci zaktadane w POIiS. Wykonanie wskaznika osiggneto poziom 278%,
biorgc pod uwage wartosci szacowane na podstawie wszystkich zawartych uméw, oraz 206%, biorgc
pod uwage umowy juz zakonczone (z zatwierdzonym wnioskiem o platnosé¢ koncowg). Réznica
miedzy wartoscig wskaznika szacowang w Programie a rzeczywiscie osiggnietymi wartosciami wynika
ze sposobu interpretacji wskaznika oraz duzej liczby zawartych uméw o dofinansowanie. Wstepnie
wskaznik uwzgledniat instalacje z wytgczeniem instalacji stuzgcych ochronie powietrza (dla ktérych
w POIiS wskazano oddzielny wskaznik o wartosci docelowej 45). W trakcie wdrazania Programu
zadecydowano jednak, ze najbardziej wtasciwe bedzie uwzglednienie w wartosci wskaznika takze
projektéw z zakresu ochrony powietrza, poniewaz instalacje stuzgce ochronie powietrza réwniez sg
instalacjami z zakresu ochrony $rodowiska. Wartosci wskaznika Liczba nowych Ilub
zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony $rodowiska osiggniete w ramach Programu
uwzgledniajg wiec wszystkie projekty realizowane w ramach dziatarh 4.2-4.6. Wptyw na osiggniecie
wskaznika na poziomie wyzszym niz zaktadano miato rowniez zwiekszenie alokacji dla priorytetu IV,
dzieki czemu wsparcie otrzymata wieksza liczba inwestyciji.

Biorgc pod uwage umowy juz zakonczone (z zatwierdzonym wnioskiem o ptatnosé koncowg), stopien
realizacji wskaznika Liczba projektéw stuzgcych poprawie jakos$ci powietrza wyniost 71%, natomiast
115% biorac pod uwage wartosci szacowane na podstawie wszystkich zawartych uméw.

Zakontraktowanie alokacji w ramach priorytetu IV wynosi obecnie 99%. Nowe umowy bedg zawierane
wylgcznie w dziataniu 4.2, w ramach ogtoszonego naboru wnioskéw. Planowana do osiggniecia
wartos¢ wskaznika Liczba nowych lub zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony s$rodowiska
ulegnie wiec jeszcze zwigkszeniu. Zakladany do osiggniecia, zgodnie z zawartymi umowami, stopien
realizacji wskaznika Liczba projektéw stuzgcych poprawie jakosci powietrza nie powinien ulec zmianie.

TABELA 11. STOPIEN REALIZACJI WSKAZNIKOW REZULTATU

Docelowa wartosé Wartosci osiagniete wg
wskaznika danych GUS Ochrona

Nazwa wskaznika w POIi$ Srodowiska

(2013) dane za 2012 .

Zmniejszenie emisji gldwnych zanieczyszczen powietrza ze
szczegolnie ucigzliwych zrddet
spalania paliw (tys. ton):

- Dwutlenek siarki 358 426,9%2

- Tlenki azotu 239 304

- Pyly 50 49,5
Zmn|erzen!e ilosci §C|ekow przemystowych wymagajacych 675 920,93
oczyszczenia (hm?): 660 7947

- w tym oczyszczane '
Zmniejszenie ilosci odpadow

(inne niz komunalne) (tys. ton):

- wytworzone ogotem 110 000,0 130 593,3%

%2 Emisja zanieczyszczen powietrza z zaktadéw szczegélnie ucigzliwych zgodnie z rocznikiem GUS Ochrona $rodowiska 2014.
% Scieki wymagajace oczyszczania, w tym oczyszczane zgodnie z rocznikiem GUS Ochrona $rodowiska 2014.
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Docelowa wartosé Wartosci osiagniete wg
Nazwa wskaznika wskaznika danych GUS Ochrona
w POIiS Srodowiska
(2013) dane za 2012 .
- w tym odpady poddane odzyskowi 99 000,0 90 585,2
- w tym poddane unieszkodliwianiu 49 500,0 373759

ZRODLO: SPRAWOZDANIE IP POIIS zA 2014 ROK

Jesli chodzi o wskazniki rezultatu okre$lone Programie, wigkszo$¢ z nich nie zostala jeszcze
osiggnieta. Nalezy jednak zwr6ci¢ uwage, ze wartosci dotyczace realizacji wskaznikdw oparte sg na
danych statystycznych GUS za rok 2013. Ponadto wartosci te odnosza sie wszystkich podmiotow
w Polsce, a nie tylko tych wspdéifinansowanych ze $rodkéw unijnych. Dane te odzwierciedlajg wiec
w sposéb posredni efekty ekologiczne osiggane dzieki realizacji projektéw wspéifinansowanych
w ramach priorytetu IV POIiS.

SzczegOtowy stan realizacji wszystkich wskaznikéw programowych dla projektéw juz zakonczonych,
atakze szacowang realizacje na kolejne lata zaprezentowano w zA:ACZNIKU |V do niniejszego
Sprawozdania.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IV NA ROZWOJ SEKTORA
SRODOWISKA

Projekty realizowane w ramach priorytetu IV przyczyniaj g sie do ograniczania negatywnego
wplywu istniej gcej dziatalno $ci przemystowej na $rodowisko i dostosowanie przedsi ebiorstw
do wymogow wynikaj gcych z unijnych przepisbw . Poza dziataniem 4.1 dotyczacym systemow
zarzgdzania srodowiskowego, wszystkie pozostate dziatania dotyczg inwestycji w przedsiebiorstwach,
pozwalajgcych na osiagniecie wymiernych efektéw ekologicznych , z ktérych jako najwazniejsze
mozna wymienic:

®,
0.0

redukcja emisji zanieczyszczen do powietrza w tym SO,, NO,, pytow, CO,;
zmniejszenie zuzycia wody przez wsparte przedsiebiorstwa;

zmniejszenie ilosci $ciekow przemystowych wymagajgcych oczyszczenia;
zmniejszenie zuzycia energii przez wsparte przedsiebiorstwa,

zmniejszenie ilosci odpadow wytwarzanych przez wsparte przedsiebiorstwa.

X3

A

X3

A

X3

A

X3

A

Najbardziej znacz ace efekty ekologiczne generowane sg w zakresie ochrony powietrza

i sg efektem wyposazania elektrowni i elektrocieptowni w instalacje odsiarczania i odazotowania
spalin. Inne rodzaje inwestycji generowac¢ bedg rowniez efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia
emisji pytu, a takze dwutlenku wegla (np. w wyniku konwersji kottéw weglowych na biomasowe).

Nie mniej istotne sg rowniez efekty w zakresie zmniejszenia zuzycia wody do proceséw
produkcyjnych, ograniczania ilosci powstawania odpadow trafiajgcych na skladowiska, a takze
redukcji zuzycia energii w przedsiebiorstwach.

PRZYKEADOWY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH |V PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: KONWERSJA KOTtA OP230 NR 2 (K3) NA KOCIOt OPALANY BIOMAS A
W ELEKTROCIEPLOWNI NR 4 DALKIA

DzIALANIE : 4.5 WSPARCIE DLA PRZEDSIEBIORSTW W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA
BENEFICJENT: DALKIA £ ODZ ZESPOL ELEKTROCIEPLOWNI S.A.

WOJIEWODZTWO: £ ODZKIE

WARTOSC PROJEKTU: 39 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 4,8 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 1 LIPCA 2014 R.

% Odpady wytworzone (z wytaczeniem odpadéw komunalnych), w tym poddane odzyskowi oraz unieszkodliwianiu z rocznikiem
GUS Ochrona srodowiska 2014.
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ZDJECIE 15 EC 4 w LoDzI

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Projekt polegat na zmianie
procesu produkcyjnego w istniejgcym przedsiebiorstwie,
celem dotrzymania zaostrzajgcych sie  standardow
emisyjnych i granicznych wielko$ci emisji. W ramach
projektu nastgpita konwersja kotta weglowego, parowego
OP-230 (K3) na kociot fluidainy BFB, opalany biomasag
w postaci: zrebkéw, peletéw i stomy miskanta. Jest to jedyny
w EC-4 DALKIA t6dz SA kociot parowy, weglowy
wspoipracujacy z turbozespotem majgcym mozliwosé pracy
kondensacyjnej w uktadzie blokowym. Planowane
przedsiewziecie skiladalo sie zasadniczo z dwoch zadan,
ktére sg Scisle ze sobg powigzane funkcjonalnie:

. modernizacja istniejgcego kotta na kociot BFB
opalany biomasg;
. budowa gospodarki biomasowej.

ZRODLO: WIKIPEDIA NA LICENCJI GNU

W ramach zadania wykonano nastepujgce prace realizacyjne: modernizacja komory spalania kotia,
modernizacja instalacji podawania powietrza do kotta, budowa instalacji przygotowania i podawania
biomasy do kotta, rozbudowa uktadu automatyki i sterowania kottem o nadzér i sterowania nowymi
oraz zmodernizowanymi instalacjami, rozbudowa ukfadu elektrycznego o zasilanie nowych instalacji,
rozbudowa instalacji zdmuchiwaczy sadzy, przebudowa instalacji olejowych palnikéw rozpatkowych.
Ponadto, w zwigzku z konwersjg kotta z pytowego na fluidalny, wykonano instalacje recyrkulacji spalin,
instalacje magazynowania i podawania materiatu inertnego do kotta, instalacje odprowadzenia popiotu
dennego, uktadu przesiewania, odzysku i zawracania piasku do ztoza.

W ramach zadania Il zrealizowano nastepujgce prace: budowa placu do sktadowania, budowa wezta
gospodarki biomasowej — na obszarze zagospodarowanym na ten cel znalazly sie: punkty przyjecia
biomasy, magazyny biomasy, uktady separacji, uktad transportu biomasy do kottowni. Budowa weztow
gospodarki biomasowej uwzgledni¢ musiata rowniez specyficzne wymagania takie jak: przyjecia,
magazynowania i separacja zrebkow, peletéw, stomy miskanta.

Projekt znalazt uzasadnienie ze wzgledu na koniecznos¢ zwiekszenia stopnia wytwarzania energii ze
zrédet odnawialnych wynikajgcg zaréwno z dokumentéw strategicznych Polski, jak tez polityki rozwoju
grupy energetycznej DALKIA. Gtéwnym celem projektu byla poprawa jakosci powietrza poprzez
obnizenie wielkosci emisji zanieczyszczen z instalacji spalania paliw. Zmiana zrédia energii
i technologii spalania paliw w Elektrocieptowni nr 4 w todzi pozwolita na zwiekszenie ekologicznej
efektywnosci procesu produkcji energii przez DALKIE £6dz S.A., ktéra w momencie sktadania wniosku
byta drugim co do wielkosci emitentem SO,, NOx oraz pytdbw w wojewddztwie t6dzkim. Ponadto,
poprzez zastosowanie rozwigzah przyjaznych $Srodowisku, realizacja projektu umozliwita
elektrocieptowni wytwarzanie tzw. ,zielonej energii” istotnie ograniczajgc ilosci produkowanych
popiotéw i zuzli.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU :

e Redukcja emisji CO, 0 356 931 Mg/rok;
e Redukcja emisji SO, 0 1 746 Mg/rok;

* Redukcja emisji NO, o0 444 Mg/rok;

* Redukcja emisji pytu o 43 Mg/rok.
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3.4.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

Realizacja dziatan w IV osi priorytetowe] przebiega prawidiowo i bez powaznych problemoéw. Kwestig
wptywajaca na mozliwos¢ pelnego zagospodarowania dostepnej alokacji jest rozwigzywanie umow
o dofinansowanie na wniosek beneficjentéw.

Sytuacja ta jest spowodowana m.in. trudnosciami finansowymi (upadtoscig spétek, aktualizacjg
planéw inwestycyjnych, restrukturyzacjg przedsiebiorstw, wystepowaniem w  projektach
nieprawidtowosci pociggajacych za sobg wysokg wartos¢ korekty w poniesionych wydatkach),
kwestiami formalno-prawnymi (jak np. zmiana profilu dziatalnosci, utrzymujgca sie niepewnosc
w sprawie ustawy o odnawialnych zrédtach energii - ograniczajgcej wsparcie dla projektéw ze
wspoispalaniem biomasy) czy trudnosciami z osiggnieciem zatozonego efektu ekologicznego.

DzIALANIA ZARADCZE:

W wyniku przeprowadzonej przez MS analizy zjawiska, poprzedzonej przeprowadzeniem ankiety
wsrdd beneficjentow IV priorytetu, stwierdzono, ze ryzyko rozwigzania kolejnych uméw jest niewielkie.
Uwolnione $rodki byty na biezaco wykorzystywane poprzez sukcesywne podpisywanie umow
o dofinansowanie dla projektéw rezerwowych. Pod koniec 2013 r. ogtoszono ponadto nowy konkurs
w dziataniu 4.2, ktérego celem bylo wykorzystanie pozostatych oszczednosci. Nie planuje sie dalszych
naboréw w IV priorytecie. W przypadku uwolnienia kolejnych oszczednosci, mozliwa jest realokacja
srodkéw w ramach mechanizmu elastycznosci do innych osi priorytetowych w ramach EFRR, gdzie
zidentyfikowany zostanie potencjat do kontraktaciji.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Realizacja dziatan w IV osi priorytetowej przebiega prawidlowo i bez powaznych problemdw.
Wyzwaniem w roku 2015 bedzie zagospodarowanie dostepnej dla priorytetu alokacji.

W kolejnym roku planuje sie kontynuacje:
e realizacji i rozliczania projektow;
e monitoringu i kontroli realizacji projektéw.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegdélnych natozonych na projekty znajduje sie w zAL ACZNIKU
IX.
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3.5. PRIORYTET \Y OCHRONA PRZYRODY
KSZTALTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH

3.5.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POSTEPOW POSTAW
EKOLOGICZNYCH

3.5.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU
W ramach V priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

wynosi 89,8 tys. euro , co stanowi 0,3% alokacji Srodkow z EFRR w ramach Programu i 2% catkowitej
alokacji srodkéw wspdlnotowych w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu V na dziatania.

WYKRES 23. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU V NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET V - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 5.1 WSPIERANIE KOMPLEKSOWYCH PROJEKTOW Z
ZAKRESU OCHRONY SIEDLISK PRZYRODNICZYCH
(EKOSYSTEMOW) NA OBSZARACH CHRONIONYCH ORAZ
ZACHOWANIE ROZNORODNOSCI GATUNKOWEJ
5.2 ZWIEKSZENIE DROZNOSCI KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH

B 5.3 OPRACOWANIE PLANOW OCHRONY

B 5.4 KSZTALTOWANIE POSTAW SPOLECZNYCH
SPRZYJAJACYCH OCHRONIE SRODOWISKA, W TYM
ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS
WERSJA 4.3 25 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami podpisano 173 umowy o dofinansowanie
Beneficjenci 4 podpisanych w 2014 r. uméw wytonieni zostali w trybie konkursowym. Warto$é
wszystkich podpisanych do 31 grudnia 2014 r. uméw wyniosta ogétem ponad 110,1 min euro, z czego
wydatki kwalifikowane to 106,8 min euro, natomiast dofinansowanie UE opiewato na 90,4 min euro

W ramach zawartych umoéw wykorzystane zostalo 101% alokacji przypadajacej dla V priorytetu.

17 czerwca 2014 r., zatwierdzono zaktualizowang wersje Szczeg6towego opisu priorytetow Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko. W ramach priorytetu V dokonano realokacji pomiedzy
dziataniami. Z dziatania 5.2 oraz dziatania 5.4 przeniesiono odpowiednio kwoty 0,49 min euro i 0,09
min euro do dziatania 5.1 oraz dziatania 5.3 zwigekszajgc alokacje odpowiednio o 0,57 min euro oraz
0,02 min euro. Kolejna aktualizacja, zatwierdzona 16 wrzesnia 2014 r., nie wptyneta na wysokos¢
alokacji w ramach priorytetu V. W wyniku zmiany SzOP z 5 grudnia 2014 r., z dziatania 5.2, 5.3 oraz
5.4 przeniesiono odpowiednio kwoty 0,09 min euro, 0,07 min euro oraz 0,04 min euro do dziatania 5.1
zwiekszajac alokacje o 0,2 min euro.

Wprowadzone zmiany umozliwity dalszg kontraktacje w ramach dziatania 5.3 oraz dziatania 5.1.
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W RAMACH PRIORYTETU V PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM .

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W  okresie sprawozdawczym Lista projektdw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartodci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujacej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 12. LiCzBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ LISCIE PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH

Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie

Dziatanie | projektow 1]

[min euro]
5.1 0 0,0 0,0
5.2 0 0,0 0,0
5.3 1 6,9 55

5

5.4 5,6 4,7
| Razem | 6 | 126 | 103 |
ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do kohca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych podpisane zostaty
wszystkie umowy o dofinansowanie . tgczna wartos¢ 6-ciu zawartych uméw wyniosta 12,6 min
euro, wydatkéw kwalifikowanych — 12,5 min euro, a srodkéw pochodzacych z EFRR 10,3 min euro .

KONKURSY

Dotychczas w priorytecie V przeprowadzono 18 konkursow, wszystkie w poprzednich okresach
sprawozdawczych. Z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych w priorytecie V konkurséw podpisano
167 umoéw o dofinansowanie o wartosci catkowitej wynoszgcej 97,5 min euro, z czego warto$¢
kosztéw kwalifikowanych to 94,3 min euro, a kwota $rodkéw przyznanych z EFRR opiewa na
80,1 min euro, co oznacza wykorzystanie 89% alokacj i dla priorytetu . Liczba projektow
konkursowych z podpisanymi umowami o dofinansowanie stanowi 97% liczby wszystkich projektow
realizowanych w V priorytecie.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami uméw o dofinansowanie wedtug tryb6w wyboru projektow.
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WYKRES 24. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PobDziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

umowy o 10
DOFINANSOWANIE

50 100
MILIONY

o

PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO; OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wartos¢é wydatkéw ogoétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé wyniosta
87,3 min euro, wydatki kwalifikowane stanowity 83,6 min euro, z czego cze$¢ unijna to 70,8 min euro.
W roku 2014 odnotowany zostal znaczny postep wydatkowaniu srodkéw (wzrost wydatkow
kwalifikowanych o ponad 20,6 min euro), co pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na
wykorzystanie alokacji dostepnej dla priorytetu w 79%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach V osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o pfatno$¢ okresowg na lgczng kwote
wydatkéw kwalifikowalnych wynoszacg 81,4 min euro, przy czym wartosé wnioskowanej refundaciji
wyniosta 69,2 min euro, co stanowi 77% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 64,6 mlid euro.

W okresie sprawozdawczym do KE zostalty przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci
wydatkow kwalifikowalnych wynoszgcej 26,3 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci
22,4 min euro, a KE zrefundowata 29,6 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 25. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET V OCHRONA PRZYRODY | KSZTALTOWANIE POSTAW
EKOLOGICZNYCH

100 - 1,0
>
5 80 -
EE _ws 24
o N~ %
40 1 53.3 46,7
20 A
O 4
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. " PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie wzrosta
0 1 min euro i na koniec 2014 r. wyniosta 90,4 min euro. Nalezy podkresli¢, ze w biezgcym okresie
sprawozdawczym odnotowano znaczny postep w wydatkowaniu jak i certyfikacji. Wartos¢ wydatkéw
w czesci UE wykazana we wnioskach o pfatnos¢ wzrosta o 17,5 min euro natomiast certyfikacja
wzrosta o 48%. Powyzsze wskazuje, ze proces sporzadzania deklaracji oraz przekazywania
poswiadczen na poziom KE przebiega sprawnie i efektywnie.

3.5.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie V wszystkie projekty realizowane sg w ramach kategorii 21. Dziatalno$¢ zwigzana
ze $Srodowiskiem naturalnym.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wiekszos¢, bo az 88 projektdw, jest realizowanych przez organy wladzy i administracji rzgdowe;.
Wartosé grantu przyznanego dla tych projektéw stanowi 55% wartosci dofinansowania wszystkich
projektow w V priorytecie. Organizacje non-profit sg beneficjentami 60 projektéw o wartosci wsparcia
w wysokosci 26,1 min euro, co stanowi 29% dofinansowania UE wszystkich projektéw w tej osi.
Pozostate projekty sa realizowane przez jednostki samorzadu terytorialnego (14 projektéw), uczelnie
i jednostki naukowe (10 projektow) i przedsigbiorstwo (1 projekt).

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regiondw mozna stwierdzi¢, ze liderem
w zakresie wartosci przyznanego wsparcia jest wojewddztwo malopolskie, w ktéorym podpisano
28 uméw o wartosci dofinansowania UE wynoszacej 11,6 min euro, co stanowi 13% wartosci
dofinansowania UE w ramach wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu. Umowy
0 najnizszej wartosci zostaly zawarte z beneficjentami z wojewddztw: t6dzkiego i Swietokrzyskiego.
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Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu V Ochrona
przyrody i ksztalttowanie postaw ekologicznych ze srodkéw ze srodkéw EFRR w ukladzie wojewddztw.
Dane w milionach euro.

MAPA 8. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na
mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia
mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtowny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko dotyczgcy m.in: podniesienia
atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy
réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu Srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej
i rozwijaniu spojnosci terytorialnej, w ramach V osi priorytetowej realizowany jest poprzez
ograniczenie degradacji  srodowiska naturalnego oraz strat jego zasobdéw i zmn iejszania
réznorodno $ci biologicznej .

W ramach priorytetu V realizowane sg nastepujgce cele szczeg6towe:

1. Przywracanie wlasciwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemoéw) i ostoi gatunkéw na
obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrozonych wyginieciem gatunkéw oraz ré6znorodnosci
genetycznej roslin, zwierzat i grzybow;

2. Przywrdcenie droznosci korytarzy ekologicznych umozliwiajgcych przemieszczanie sie zwierzat
i funkcjonowanie populacji w skali kraju;

3. Wsparcie procesu opracowania planéw ochrony dla obszaréw chronionych;

4. Zwiekszenie $wiadomosci w zakresie potrzeby i wiasciwych metod ochrony srodowiska, przyrody
i krajobrazu.

W zakresie celu 1 i 2 wsparte zostaly przedsiewziecia dotyczgce m.in.: odbudowy zdegradowanych
siedlisk nielesnych i wodnych, odbudowy zdegradowanych siedlisk lesnych poprzez dostosowanie
sktadu gatunkowego drzewostanéw do potencjalnych warunkéw siedliskowych, przywracania
wiasciwych stosunkéw wodnych siedlisk wodno-btotnych, wykupu gruntow kluczowych dla ochrony
przyrody i ich denaturalizacji, budowy lub modernizacji matej infrastruktury stuzgcej udostepnianiu dla
turystéw obszaréw chronionych, a takze budowy przejs¢ dla zwierzat nad i pod istniejacymi drogami
i liniami kolejowymi.

W obszarze celu 3 i 4 $rodki przeznaczane zostaty na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz
przyrodniczej dla projektéw (w tym: planéw ochrony gatunkoéw i siedlisk, inwentaryzacji przyrodniczej,
opisu stanu istniejgcego wraz z analizg potrzeb oraz analizg opcji), opracowanie planéw ochrony

dla obszaréw Natura 2000 oraz parkéw narodowych, ogolnopolskie lub ponadregionalne projekty
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szkoleniowe lub programy aktywnej edukacji dla wybranych grup spotecznych i zawodowych
majgce na celu podnoszenie kwalifikacji | ksztattowanie swiadomo sci  w zakresie

zrbwnowazonego rozwoju, kampanie informacyjno-promocyjne dotyczgce wybranych aspektow
srodowiska i jego ochrony prowadzone z udzialem srodkéw masowego przekazu, spotecznych
organizacji ekologicznych i innych podmiotéw, w tym badania opinii publicznej czy budowanie sieci
partnerstwa na rzecz ochrony srodowiska.

W priorytecie V realizowane sg 173 projekty o bardzo r6znorodnej tematyce, w tym projekty istotne
z punktu widzenia wypetnienia zobowigzan akcesyjnych — opracowanie planéw ochrony dla obszaréw
Natura 2000 oraz duze projekty o zasiegu ogdlnokrajowym, ktérych celem jest informowanie
poszczegoblnych grup spotecznych nt. zasad funkcjonowania sieci Natura 2000. Projekty
te przyczyniajg sie do realizacji zobowigzan wynikajgcych m.in. z art. 6(1) Dyrektywy 92/43/EWG
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz art. 28 ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu V zatwierdzono 72 wnioski o ptatno $é koncowa o tgcznej wartosci
dofinansowania z UE  w wysokosci 27,9 min euro . Do konica okresu sprawozdawczego zakonczyta
sie realizacja rzeczowa 126 projektow , przy czym dla 54 z nich nie zostaly jeszcze zatwierdzone
whnioski o ptatnosé koncowa.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikbw programowych, na podstawie zawartych
do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana wartos¢ wskaznika).

TABELA 13. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

7 — —
© realizacji wskaznika
Docelowa warto§¢ | Szacowana warto$¢ /
Nazwa wskaznika zaktadanego
wskaznika wskaznika .
w Programie

Liczba zrealizowanych projektow z

zakresu edukacji lub promocji postaw 120%
ekologicznych

Liczba zrealizowanych projektow

stuzaeych ochronie siedlisk, zbiorowisk 80 125 156%

roslinnych lub gatunkéw (szt.)
Liczba zrealizowanych projektow

stuzacych ochronie obszaréw Natura 2000 50 100 200%
(szt.)

Liczba o;ob quetych dziataniami 400 tys. 145665 tys. 36429,
edukacyjnymi

Liczba opracowanych planéw ochrony 100 497 497
(szt.) °
Liczba gatunkow objetych programem 8 665 8312%

ochrony lub reintrodukcji (szt.)

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU V

Analiza wartosci docelowych wskaznikoéw okreslonych w umowach o dofinansowanie prowadzi do
whniosku, ze w wiekszosci efekty z nich wynikajgce bedg wyzsze, niz te zatozone w Programie. Wynika
to przede wszystkim z braku mozliwosci precyzyjnego okreslenia zaktadanych wartosci przed
rozpoczeciem realizacji priorytetu V, gdyz na etapie planowania dziatan w ramach POIiS nie byly
jeszcze zidentyfikowane konkretne projekty. Istotnym czynnikiem jest rowniez specyfika przedsiewzie¢
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przyrodniczych: sg to inwestycje male o niewielkich kosztach, jednak o znaczacym efekcie
ekologicznym, ukierunkowane na zapewnienie trwatosci obszaréw chronionych oraz podniesienie
Swiadomosci ekologicznej spofeczehnstwa. W trakcie wdrazania priorytetu okazalo sie, iz potrzeby
ochronne sg znacznie wyzsze niz poczgtkowo przewidywano.

W przypadku miernika Liczba zrealizowanych projektow z zakresu edukacji lub promocji postaw
ekologicznych przekroczenie wartosci docelowej wynika z faktu, iz zainteresowanie wnioskodawcow
realizacjg tego typu projektéw byto wieksze, niz przewidywano. W zwigzku z powyzszym w celu
wykorzystania przyznanej alokacji na dziatanie 5.4 podjeto decyzje o realizacji dodatkowych
projektow.

Biorgc pod uwage wskazniki: Liczba zrealizowanych projektéw stuzgcych ochronie siedlisk, zbiorowisk
roslinnych lub gatunkoéw (szt.) oraz Liczba zrealizowanych projektow stuzgcych ochronie obszaréw
Natura 2000 warto zaznaczy¢, iz ich wartosci wynikaja z potrzeb zwigzanych z liczba obszaréw
wymagajgcych interwencji, ktére na etapie programowania nie byly jeszcze doprecyzowane,
a wieksza liczba wspartych projektéw ma pozytywny wptyw na zachowanie waloréw przyrodniczych
obszardéw szczegolnie cennych przyrodniczo.

Wartosé docelowg wskaznika dotyczacego plandéw ochrony oszacowano w Programie na poziomie
100 sztuk, gdyz brano pod uwage tylko projekty konkursowe. Niemniej jednak w trakcie wdrazania
priorytetu V do LPI dopisano przedsiewziecie, w ramach ktérego zostanie opracowane ponad 400
dokumentoéw planistycznych, co wplyneto na przekroczenie zatozonej w Programie wartosci
docelowej.

Uzupetnieniem projektow realizowanych w ramach dziatan 5.1-5.3, sg przedsiewziecia z dziatania 5.4,
ktorych celem jest ksztaltowanie $wiadomosci opinii spotecznej w zakresie wiedzy dotyczacej ochrony
srodowiska, wtym gtéwnie réznorodnosci biologicznej. Wsparte w ramach tego dziatania projekty
polegaty na organizacji spotkan, szkolen, a takze kampanii informacyjno-promocyjnych w prasie, radiu
i telewizji — np. projektu pn. SOS dla Swiata o duzym zasiegu odbiorcow. Zasieg 24 dofinansowanych
przedsiewzie¢ znajduje odzwierciedlenie w mierniku Liczba os6b objetych dziataniami edukacyjnymi,
ktérego wartos¢ docelowa wyniesie ponad 14,5 min oséb.

Odnoszac sie do wyzszego niz zaktadany w POIiS poziomu wskaznika Liczba gatunkéw objetych
programem ochrony lub reintrodukcji nalezy zauwazyé¢, iz dziatania ochronne podejmowane w ramach
projektéw czesto dotyczg wiecej niz jednego gatunku roslin i zwierzat, w szczegoélnosci w przypadku,
gdy projekt dotyczy ochrony gatunku ostonowego/parasolowego ,umbrella species”.35 Dzieki realizacji
tego typu przedsiewzie¢ ochrona moze by¢ ukierunkowana na ochrone wigkszej ilosci gatunkow
bytujgcych na tym samym obszarze.

CROSS-FINANCING

Zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporzadzenia nr 1083/2006210, pozwalajgcym finansowaé z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego dziatania objete zakresem wsparcia z Europejskiego Funduszu
Spotecznego (tzw. zasada cross-financingu), w ramach POIi$ finansowane sg projekty o charakterze
szkoleniowym w wysokosci do 10% catkowitych kosztow kwalifikowalnych w ramach V osi
priorytetowej. Cross-financing wystepuje jedynie w dziataniu 5.4 Ksztattowanie postaw spotecznych
sprzyjajgcych ochronie srodowiska, w tym réznorodnosci biologicznej. Na dziatanie to przeznaczona
zostatla kwota 8,5 min euro, tj. ok. 9% alokacji priorytetu V.

W zwigzku z wystepowaniem cross-financingu do projektéw realizowanych w ramach dziatania 5.4
stosowane sg zasady okreslone w art.11 rozporzadzenia 1081/2006 (dot. EFS) tj. finansowane moga
by¢ tylko wydatki ,miekkie”, a nie jest kwalifikowany zakup/budowa nieruchomosci, gruntéw,
pojazdow, infrastruktury, wyposazenia i sprzetu (za wyjgtkiem kosztdw amortyzacji ww. aktywéw
w czasie trwania projektu).

Wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych z zakresu interwencji EFS, jaka zostata wykazana i zatwierdzona
w Poswiadczeniach wydatkéw skierowanych do KE od poczatku Programu wyniosta 8,9 min euro
(w okresie sprawozdawczym 3,1 min euro).

% 33 to gatunki, ktérych ochrona pocigga za sobg takze ochrone innych gatunkéw oraz ich siedlisk.
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Faktyczne efekty stosowania zasady cross-financingu sg tozsame z efektami, ktére osiggnieto
w ramach dziatania 5.4. Obejmujg one m.in.:

e konkursy, w ktérych wzieto udziat ok. 27 tys. dzieci;

* szkolenia, w ktérych uczestniczyto ok. 5 tys. 0s6b (w tym 3,6 tys. z zakresu 00S$);

e dziatania edukacyjne szkolenia, warsztaty, seminaria, zajecia w terenie, konkursy), w ktérych
wzieto udziat 48 tys. mieszkancéw obszaréw chronionych;

e 5 ogélnopolskich kampanii informacyjnych, ktére objelty swoim zasiegiem ok. 40 min
odbiorcow.

Przestrzeganie tej zasady monitorowane jest w trakcie realizacji oraz podczas rozliczania projektow.
Monitoring poziomu cross-financingu odbywa sie w ramach przeglgdu harmonograméw realizacji
projektow.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU V NA SEKTOR SRODOWISKA W
POLSCE

Dziatania podejmowane w ramach realizowanych w priorytecie V projektow przyczyniajg sie przede
wszystkim do zachowania r6znorodnosci biologicznej, przywrécenia droznosci korytarzy
ekologicznych oraz ochrony gatunkéw zagrozonych poprzez tworzenie dokumentéw planistycznych.
Dodatkowo wdrazane sg przedsiewziecia stuzgce budowaniu $wiadomosci spoteczenstwa na temat
koniecznosci zachowania najcenniejszych waloréw przyrodniczych naszego kraju. Wszystkie
te dziatania majg bezposrednie odzwierciedlenie we wskaznikach ujetych w Programie.

W obszarze dotyczacym ochrony siedlisk oraz r6 znorodno sci biologicznej wdrazane sg
przedsiewziecia polegajgce m.in. na odbudowie zdegradowanych siedlisk, wykupie gruntéw
kluczowych dla ochrony przyrody, kanalizacji ruchu turystycznego, usuwaniu i ograniczaniu gatunkéw
inwazyjnych oraz zachowaniu zasobéw genetycznych roslin. W wyniku tego na terenach o tgcznej
powierzchni ponad 837 tys. hektarow zostanie zapewniony lub przywrécony odpowiedni poziom
ochrony ekosysteméw (w tym ponad 727 tys. hektarow na obszarach Natura 2000 , co stanowi ok.
12% tgcznej powierzchni obszaréw w Polsce).

Dzieki realizacji projektéw majgcych na celu zwiekszenie dro znosci korytarzy ekologicznych
zostanie potgczonych 48 ekosystemow funkcjonuj acych na obszarach Natura 2000

W ramach przedsigwzie¢ polegajacych na tworzeniu dokumentéw planistycznych w zakresie ochrony
przyrody zostanie opracowanych 427 planéw ochrony i zada n ochronnych dotycz gcych
zagro zonych gatunkow i siedlisk

MAPA 9. ROZKEAD PRZESTRZENNY PROJEKTOW DOTYCZACYCH OCHRONY ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ
FINANSOWANYCH ZE SRODKOW POIIS, RPO, PROW, PO RYBY I LIFE+
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Uzupetnieniem ww. dziatan jest ksztaltowanie swiadomosci spoteczenstwa w zakresie wiedzy
dotyczacej ochrony s$rodowiska, w tym gtdwnie réznorodnosci biologicznej poprzez organizacje
spotkan, szkolen, a takze kampanii informacyjno-promocyjnych w prasie, radiu i telewizji (np. projekt
SOS dla swiata).

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH V PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: ZMNIEJSZENIE PRESJI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARY C HRONIONE W TYM NATURA
2000 NA GORZE SWIETEJ ANNY

DziAtANIE: 5.1 WSPIERANIE KOMPLEKSOWYCH PROJEKTOW Z ZAKRESU OCHRONY  SIEDLISK
PRZYRODNICZYCH (EKOSYSTEMOW) NA OBSZARACH CHRONIONYCH ORAZ ZACHOWANIE RO ZNORODNOSCI
GATUNKOWEJ

BENEFICJENT: GMINA LESNICA

WOJEWODZTWO: OPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 652,2 TYS. EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 535,5 TYS. EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 PAZDZIERNIKA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Celem projektu jest przywracanie wiasciwego stanu siedlisk
przyrodniczych i ostoi gatunkéw na obszarach chronionych Natura 2000 "Géra Swietej Anny" wraz
z zachowaniem zagrozonych wyginieciem gatunkéw oraz réznorodnosci biologicznej poprzez ich
zabezpieczenie przed nadmierng i niekontrolowang presjg turystéw.

Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja matej infrastruktury turystycznej, na obszarze
Specjalnego obszaru ochrony (SOO) Natura 2000 "Géra Swietej Anny”. Infrastruktura powstata na
terenie dawnego kamieniotlomu wapienia i bazaltu na Gérze Sw. Anny. W ramach realizowanych prac
wykonano: roboty niwelacyjne, roboty zwigzane z uporzgdkowaniem gospodarki wodami
deszczowymi, a takze prace zwigzane ze stabilizacjg i zagospodarowaniem wschodniej czesci
zbocza. Ponadto zbudowana zostata nowa $ciezka krajobrazowa oraz uregulowany zostat przebieg
istniejgcej Sciezki. Dodatkowo uporzgdkowane zostalo otoczenie wszystkich uskokéw skalnych,
z odstonieciem ich przetomoéw i ochrong roslinnosci cieptolubnej oraz zachowaniem i wzmocnieniem
enklaw i siedlisk muraw, gk i poszczegélnych okazoéw flory, nie dopuszczajgc do ich zadeptywania.
Zagospodarowany zostat rejon wejscia nr 2 (m.in. tablice informacyjne, stoty, siedziska, nasadzenia
zieleni) oraz otoczenie ul. Powstancéw Slgskich poprzez realizacje indywidualnie zaprojektowanych
ogrodzen i muréw wkomponowanych w istniejgcg topografie, budowe platformy widokowej oraz
stworzenie z odcinka ul. Powstancéw Slgskich ulicy pieszej o kamiennej nawierzchni. Ponadto
przedmiotem projektu byty rowniez dziatania zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej
i technicznej.
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ZDJECIE 16 ZMNIEJSZENIE PRESJI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA OBSZARY CHRONIONE W TYM NATURA 2000 NA
GORZE SWIETEJ ANNY

ZRODLO: GMINA LESNICA

TYTUL PROJEKTU: PRZYWROCENIE DROZNOSCI KORYTARZA EKOLOGICZNEGO RZEKI WISLOKI | JEJ
DOPLYWOW

DzIALANIE : 5.2 ZWIEKSZENIE DROZNOSCI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH
BENEFICJENT: REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

WARTOSC PROJEKTU: 2 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 1,7 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 WRZESNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Celem projektu jest odtworzenie historycznych szlakéw migracji ryb
dwusrodowiskowych i zagrozonych ryb jednosrodowiskowych w korycie Wistoki - poprawa struktury
siedlisk dla ryb ponizej jazu w Mokrzcu - odtworzenie tgcznosci populacji ryb dwusrodowiskowych:
tososia i certy.

Gloéwne zadania podjete w projekcie to: likwidacja dwoch barier migracyjnych dla organizmow
wodnych w korycie rzeki Wistoki na terenie Jasta, opracowanie projektéw udrazniania pozostatych
barier migracyjnych dla organizméw wodnych w rzece Wistoce i jej gtéwnych doptywach: Jasiotce
i Ropie. Ponadto planuje sie czesciowe odtworzenie zwirowych siedlisk dla litofilnych gatunkéw ryb na
odcinku Wistoki od jazu w Mokrzcu do miasta Pustkéw i przeprowadzenie zarybien gatunkami
dwusrodowiskowymi: fososiem i certa.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU :

e trwala poprawa warunkéw siedliskowych dla ryb dwusrodowiskowych i zagrozonych ryb
jednosrodowiskowych na odcinku 35 km;

» wzrost dostepnosci i powierzchni tarlisk oraz miejsc odchowu stadiow mtodocianych dla ryb
oraz poprawa stanu ekologicznego wéd mierzonego na podstawie skfadu gatunkowego,
bioréznorodnosci oraz parametréw populacyjnych ichtiofauny;

e wprowadzenie do wod Wistoki i jej doptywow 800 tys. wylegu tososia oraz 800 tys. narybku
certy - wykupienie 20 ha gruntéw na cele przyrodnicze.
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ZDJECIE 17 RZEKA WISLOKA

ZRODLO: RZGW W KRAKOWIE

3.5.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ
Z PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym przy wdrazaniu projektéw z V osi priorytetowej nie zidentyfikowano
istotnych problemow.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Realizacja dziatan w V osi priorytetowej przebiega prawidtowo, bez opd6znieh i powazniejszych
probleméw. Prace nad wdrozeniem poszczeg6inych dziatan przebiegajg rownolegle i nie wskazujg na
zagrozenia w wykorzystaniu przyznanej alokacji. Zainteresowanie otrzymaniem dofinansowania
przewyzszalo dostepne Srodki przewidziane w konkursach, co pozwolito na wytypowanie
do dofinansowania projektow o wysokiej wartosci merytoryczne;.

Na rok 2015 planuje sie dalszy monitoring projektéw, w tym podpisywanie anekséw rozszerzajgcych
zakres rzeczowy projektéw w celu maksymalnego wykorzystania dostepnej alokacji oraz zapewnienie
ich terminowej realizaciji, jak réwniez przeprowadzenie kontroli i rozliczanie projektow.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarno$ci zostaty przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypehieniu warunkéw szczegélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.6. PRIORYTET VI DROGOWA | LOTNICZASIEC TEN-T

3.6.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.6.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU
W ramach VI priorytetu, wysoko $¢ srodkéw z Funduszu Spoéjno $ci wynosi 8,9 mid euro,

co stanowi 40% alokacji srodkow z FS w ramach Programu i 31% catkowitej alokacji srodkow
wspolnotowych w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji w priorytecie VI na dziatania.

WYKRES 26. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU VI NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VI - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 6.1 RozwOJ SIECI DROGOWEJ TEN-T

6.2 ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO DOSTEPU DROGOWEGO DO
NAJWIEKSZYCH OSRODKOW MIEJSKICH NA TERENIE
WSCHODNIEJ POLSKI

6.3 RozwOJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS
WERSJA 4.3 Z 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do ko nica roku 2014 w ramach priorytetu podpisano 63 umowy o dofinansowanie o warto $ci
ogo6tem 16,4 mld euro, warto $ci wydatkéw kwalifikowanych wyniosta 11,4 mid euro, natomiast
dofinansowanie UE opiewato na 9,5 mld euro . Podpisane umowy pozwolity na wykorzystanie
alokacji na poziomie 107%. Nalezy podkre$li¢, ze wysoki poziom kontraktacji w ramach priorytetu
utrzymuje sie juz od kilku okreséw sprawozdawczych.

W RAMACH PRIORYTETU VI PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W  okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujacej na koniec okresu sprawozdawczego.

% Procent kontraktacji przewyzsza wartos¢ alokacji dla priorytetu poniewaz Ministerstwo Finanséw wyrazito zgode na

nadkontraktacje w ramach dziatania 6.1.
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TABELA 14. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Wartosé Szacowane Liczba Wartosé Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie . .| projektéw | dofinansowanie
e oy projektow
Dziatanie | projektow [min UE rezerwowa [min UE
euro] [min euro] euro] [min euro]
Lista podstawowa
6.1 29 13 840 8332 14 3321 1664
6.2 3 1130 608 4 1255 879

6.3 16 904 335 5 170 63
| Razem | 48 | 15873 | 9274 | 23 | 4746 | 2607 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisanych zostato
50°" uméw o dofinansowanie 0 wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 11,1 mld euro oraz wartosci
dofinansowania UE 9,2 mid euro.

KONKURSY

Jedyny konkurs w ramach priorytetu VI odbyt sie w dziataniu 6.1 Rozwdj sieci drogowej TEN-T
na przetomie 2008 i 2009 r. Z wnioskodawcami konkursu podpisano 13 umoéw o dofinansowanie
o wartosci kosztow kwalifikowalnych 325,3 min euro, w tym kwota $rodkéw przyznanych z FS
wyniosta 276,5 min euro.

WYKRES 27. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

Pobziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

ALOKACJA 8 890

UMOWY O DOFINANSOWANIE 9204 2I7
0 5000 10 000
PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE MILIONY

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wartos¢é wydatkéw ogoétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé¢ wyniosta
15,7 mld euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 10,5 mld euro, z czego cze$¢ unijna to ponad
8,7 mid euro. W roku 2014 odnotowany zostat znaczny post ep w wydatkowaniu $rodkéw (wzrost
010 p.p.), co pozwolito na koniec okresu sprawozda wczego na wykorzystanie alokacji
dost epnej dla priorytetu w 98%.

3 W ramach dziatania 6.1 podpisana zostata umowa z projektem rezerwowym. Ponadto dla jednego projektu z LPI podpisane
zostaly dwie umowy o dofinansowanie.
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Analizujgc poziom wydatkowania w odniesieniu do alokacji, nalezy podkresli¢, ze w ramach dziatania
6.1 i 6.2 wartos¢ wydatkbw wykazanych przez beneficjentéw wykorzystuje juz praktycznie calg
dostepng alokacje. W ramach dziatania 6.3 poziom wykorzystania alokacji wynosi 58%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach VI osi priorytetowe] Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia ideklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg na tgcznag kwote
wydatkéw kwalifikowalnych wynosz acq 10,5 mild euro przy czym warto $¢ wnioskowanej
refundacji wyniosta 8,7 mld euro, co stanowi 98% al  okacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r.
KE zrefundowata 8,5 mld euro.

W okresie sprawozdawczym zostaty przekazane Poswiadczenia i deklaracje o warto $ci
wydatkow kwalifikowalnych 1,2 mid euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci
969,5 min euro, a KE zrefundowata 1,3 mid euro.

PODSUMOWANIE

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE zgodnie ze stanem na koniec okresu sprawozdawczego.

WYKRES 28. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VI DROGOWA 1 LOTNICZA SIEC TEN-T

10 000 -
s
g 8000
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S 6000
4000
2000
0
Umowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Analizujgc podpisane umowy o dofinansowanie nalezy wskazaé, warto$¢ dofinansowania UE
wykorzystuje catg dostepna ankacjesB. Nalezy réwniez podkresli¢, ze juz od poprzedniego okresu
sprawozdawczego wartos¢ wydatkow w czesci UE wykazana we wnioskach o ptatnos¢ jak utrzymuje
sie na bardzo wysokim poziomie. Efektywnie przebiega réwniez proces sporzadzania deklaracji oraz
przekazywania poswiadczen na poziom KE, co dodatkowo $wiadczy o wysokiej jakosci
przygotowywanych dokumentdéw poswiadczajgcych wydatkowanie srodkdéw w projektach.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE
wramach priorytetu VI zostato przekazanych 41 wnioskéw o potwierdzenie wniesienia wkladu

8 Procent kontraktacji przewyzsza wartos¢ alokacji dla priorytetu poniewaz Ministerstwo Finanséw wyrazito zgode na
nadkontraktacje w ramach dziatania 6.1.

STRONA | 139



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

finansowego dla duzych projektow. Z czego 6 w okresie sprawozdawczym. Do konca okresu
sprawozdawczego KE wydata decyzje o potwierdzeniu w  kladu finansowego dla 36 du zych
projektow. W okresie sprawozdawczym KE wydata 6 decyzji.

3.6.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie VI wszystkie projekty sg realizowane w ramach kategorii 11 Transport.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Ponad potowa projektow realizowanych jest przez organy wiadzy i administracji rzadowej. Pozostate
zakontraktowane dofinansowanie UE wykorzystane jest przez jednostki samorzgdu terytorialnego
(beneficjenci dziatania 6.1) oraz przedsiebiorstwa (gtéwni beneficjenci dziatania 6.3).

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczeg6inych regionéw liderem w zakresie warto $ci
dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowa nie jest wojewodztwo mazowieckie,
gdzie podpisano umowy o warto $ci dofinansowani UE wynosz 3acej 1,7 mld euro, co
wykorzystuje 18% alokacji dla priorytetu . Kontraktacja na podobnym poziomie uksztaitowalta sie tez
w wojewddztwie $lgskim (15%) alokacji priorytetu (dofinansowanie UE wyniosto 1,4 mid euro).
Najnizszg wartos¢ zakontraktowanej alokacji odnotowano w wojewddztwie Swietokrzyskim, gdzie
podpisano umowy o dofinansowanie w wysokosci 4,3 min euro. W wojewddztwie opolskim nie sg
realizowane zadne projekty.

Mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu VI Drogowa i lotnicza
sie¢ TEN-T ze srodkéw FS w uktadzie wojewddztw. Dane zostaty przedstawione w milionach euro.

MAPA 10. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w ukftadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przybliZzone, gdyz na
mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu
ogdlnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy
w przypadku projektoéw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

Zrédto: Opracowanie wiasne 1Z POIiS na podstawie KSI (SIMIK 07-13)
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REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtéwny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — podniesienie atrakcyjnosci
inwestycyjnej Polski i jej regionébw poprzez rozwdj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej
ochronie i poprawie stanu $rodowiska, zdrowia, zachowaniu toZzsamo$ci kulturowej i rozwijaniu
spojnosci terytorialnej — w sektorze transportu realizowany jest przez cel szczegotowy — zwigkszenie
dostepnosci gtownych osrodkéw gospodarczych w Polsce poprzez powigzanie ich siecig autostrad
i drog ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego srodkéw transportu.

W ramach VI priorytetu Drogowa i lotnicza sie é TEN-T cele POIi$ realizowane s g poprzez
wspieranie projektéw, ktérych zatozeniem jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej Polski i potgczen
miedzyregionalnych poprzez rozwoj drogowej i lotniczej sieci TEN-T oraz poprawa potgczen
komunikacyjnych gtéwnych miast wojewddztw wschodniej Polski z pozostatg czescig kraju poprzez
rozwadj sieci drogowej na terenie tych wojewddztw. Realizacja projektdw przyczynia si e do rozwoju
transeuropejskiej sieci transportowej, przez co zos tanie stworzona sie € sprawnych pot gczen
transportowych, stu  zacych intensyfikacji wymiany handlowej na jednolitym rynku. Umo zliwi to
rownie z rozw0j ekonomiczny regionow i popraw e dostepnosci do gtdwnych aglomeracji
miejskich na terenie calej Polski.

Powy zsze cele w ramach VI priorytetu realizowane s g poprzez cele szczegbtowe tj.:
W ramach dziata n 6.1 oraz 6.2:

» poprawa plynnosci i bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i jakosci drég sieci TEN-T w ruchu
tranzytowym, potgczeniach miedzy duzymi miastami kraju, w tym gtéwnymi osrodkami Polski
wschodniej oraz przejazdach przez miasta;

W ramach dziatania 6.3:

e zwiekszenie przepustowosci portow lotniczych znajdujgcych sie w sieci TEN-T
i przepustowosci polskiej przestrzeni powietrznej oraz zapewnienie wysokiego standardu
Swiadczonych ustug.

Dziatania 6.1 i 6.2 obejmujg budowe i przebudowe drég krajowych. W roku 2014 zako nczono
realizacj e i oddano do ruchu nast epujace projekty drogowe:

e Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzéw Wielkopolski - Nowa Sél, odcinek Gorzéw Wielkopolski
— Sulechow;

e Budowa obwodnicy Augustowa;

* Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciggu S11 i S5;

* Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdarisk-Cieszyn w granicach miasta Tychy — odcinek DK-1 km
0+000 do 5+656 | DK-86 km 27+448 do 28+648;

e Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Wioctawek;

* Przebudowa DK - 1 w Czestochowie, budowa wiaduktu na skrzyzowaniu z DK - 46;
potgczenie z ul. Srebrng;

e Budowa drogi dojazdowej do wezta drogowego "Dgbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciggu
drég ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyzowania al. Solidarnosci z al.
Warszawskg do granic miasta);

e Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kuréw - Lublin — Piaski.

Dzieki realizacji tych projektdw znacznie poprawita si e dost epno $¢ komunikacyjna, skrécit si e
czas przejazdu i poprawita przepustowo  $é€.

Dziatanie 6.3 obejmuje budowe, rozbudowe lub modernizacje infrastruktury lotniskowej w portach
lotniczych potozonych w sieci TEN-T oraz rozbudowe i modernizacje infrastruktury nawigacyjne;.
Dziatanie dotyczy réwniez rozbudowy terminali portéw lotniczych, systeméw tgcznosci, dozorowania
i zarzgdzania ruchem lotniczym. Poprzez jego realizacje zwiekszona zostanie przepustowosé lotnisk
oraz poprawie ulegnie standard swiadczonych przez nie ustug. Poprzez wdro zenie tego dziatania
nastgpi tez realizacja ogolnoeuropejskich programéw zarz ~ gdzania ruchem lotniczym, w tym

programéw Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powie trznej (Single European Sky) oraz

Europejskiej Strategii Zarz adzania Ruchem Lotniczym (ATM Strategy 2000+). W ramach
dziatania podpisane zostaly juz wszystkie umowy o dofinansowanie, a wszystkie duze projekty majg
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juz decyzje KE. Do konca okresu sprawozdawczego zostaty przebudowane lotniska w Gdansku,
Wroctawiu oraz Rzeszowie. Do konca 2015 r. planowana jest przebudowa lotnisk w Poznaniu,
Katowicach, Krakowie, Szczecinie oraz w Warszawie.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatno$s¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaty oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu VI zatwierdzono juz 15 wnioskéw o ptatnos¢ koncowg o tgcznej wartosci
dofinansowania z UE w wysokosci 1,4 mld euro, 11 projektéw zostato zakonczonych w ramach
dziatania 6.1 a 4 projekty w ramach dziatania 6.3.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikow programowych, na podstawie
zawartych do konca okresu sprawozdawczego umoéw o dofinansowanie (szacowana wartos¢
wskaznika).

TABELA 15. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

Docelowa wartosé .- | % realizacji wskaznika
Szacowana wartos¢
zaktadanego

wskaznika

Nazwa wskaznika wskaznika
(2015r.) w Programie

Dtugos¢ wybudowanych autostrad w sieci 0
TEN-T (km) 433 4547 105%
Dtugos¢ wybudowanych i przebudowanych
drég ekspresowych w sieci TEN-T (km)

Diugos¢ wybudowanych i przebudowanych
drég w sieci TEN-T dostosowanych do 113 162,2 144%
nosnosci 115 kN/o$ (km)

Liczba przebudowanych lotnisk w sieci
TEN-T (szt.)

610 679,6 111%

8 8 100%

Poziom ukoriczenia TEN-T PP 25 (%) 100 49 49%

Warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu
pasazerdw i towaréw uzyskanych dzieki 180 000 000 2269 671293 1261%
budowie i modernizacji drég (euro/rok)

Przepustowos$¢ portéw lotniczych w sieci

0,
TEN-T (min pasazerow/rok) Ao Sl 18
Przyrost liczby pasazeréw obstugiwanych
na przebudowanych lotniskach (min 22,5 4,75 21%

pasazerow)

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2014 Z WDRAZANIA PRIORYTETOW VI-VIII

SzczegoOlowa analiza wykonania rzeczowego w ramach priorytetu VI przedstawia postepujacy
i zauwazalny proces realizacji projektéw mierzony w wartosciach wskaznikbw produktu i rezultatu
w zawartych umowach o dofinansowanie jak i zatwierdzonych wnioskach o ptatnosé korncowg. Ponizej
przedstawione zostaty wyjasnienia dla wskaznikéw, ktorych % realizacji wskaznika na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie odbiega od warto$ci docelowe;j.

Réznica pomiedzy docelowg a szacowang wartosciag wskaznika przyrost liczby pasazeréw
obstugiwanych na przebudowanych lotniskach (mIn pasazeréw) — wynika przede wszystkim z przyjetej
metodologii. W przypadku uznania wartosci bazowej na poziomie 15 min pasazer6w, szacowana
wartos¢ wskaznika wyniostaby w okresie sprawozdawczym 19,75 min pasa zeréw, tj. 87% wartosci
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docelowej. Szczegblowe wyjasnienia odnoszace sie do tej kwestii znajdujg sie w czesci
Rekomendacje odno $nie dalszego przebiegu realizacji priorytetu . Majgc dodatkowo na uwadze
szereg czynnikéw zewnetrznych, niezaleznych od realizacji projektéw POIiS, dotyczacych zmiany
w ostatnich latach koniunktury gospodarczej, sytuacji na rynku przewozéw lotniczych czy polityki
przewoznikow lotniczych, osiggniete wartosci wskaznikéw wskazujg na zasadnos¢ podijetej interwencji
w ramach POIiS. Powyzsze uzasadnia ponadto fakt, iz dane ULC dla roku 2013 wskazujg, iz porty
lotnicze w sieci TEN-T obstuzyty 23,7 min pasazeréw — co w poréwnaniu ze wskaznikiem na poziomie
19,75 min stanowi warto$¢ wyzszg niz prognozowana w ramach realizowanych projektow.

Przekroczenie szacowanej wartosci wskaznika oszczedno$¢ czasu dla przewozu pasazerow
i towarow uzyskanych dzieki budowie i modernizacji drég zostalo szczegétowo wyjasnione
w sprawozdaniu rocznym za 2013 rok.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VI NA SEKTOR TRANSPORTU

Dzieki realizacji projektow w ramach priorytetu VI popr awita si @ dost epno $¢ miedzynarodowa .
Skréceniu ulegta podr6z w kierunku poétnocno-wschodnim dzigki realizacji cze$¢ drogi ekspresowej
S61 na odcinku obwodnicy Augustowa w 2014 roku

Realizacja projektéw wpltyn eta réwnie z na popraw e przepustowo $ci, poprzez m.in. budow e
obwodnic. Dobrym przyktadem jest tu projekt Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciggu S11
i S5, ktéry zostat oddany do ruchu w 2014 roku.

Wiekszos¢ efektéw w zakresie zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego i zmniejszenia
liczby wypadkéw drogowych oraz skrécenia czasu przejazdu pomiedzy miastami wojewddzkimi
prowadzace do rozwoju spoteczno-gospodarczego, jakie przynosi rozbudowa sieci drogowej przy
wsparciu funduszy unijnych w ramach POIiS, bedzie widoczna dopiero po zakonczeniu realizacji
wszystkich projektéw oraz dokonaniu pomiaru osiggnietych wskaznikéw rezultatu.

Poprzez realizacj @ dzialania 6.3 zostata zwi ekszona przepustowo $¢é portéw lotniczych
znajdujgcych sie w sieci TEN-T oraz przepustowos¢ polskiej przestrzeni powietrznej. Stan
bezpieczenstwa w transporcie lotniczym ulegt poprawie. Ponadto usprawniono zarzadzanie ruchem
lotniczym. W okresie sprawozdawczym przebudowano 3 lotniska z udogodnieniami dla osob
niepetnosprawnych oraz opiekunéw z dzieémi. Wybudowano nowy terminal i plyte postojows.
Zmodernizowano oraz wybudowano drogi kotowania oraz drogi patrolowo-techniczne. Inwestycje
w infrastrukture portowg i lotniczg zapewnity wysoki standard $wiadczonych ustug oraz poprawe
komfortu i obstugi pasazeréw lotniczych m.in. poprzez skrdcenie czasu podrézy i zmniejszenie
opoOznien.

PRZYKLADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VI PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY M. STARGARD SZCZECINSKI W CIAGU DROGI
KRAJOWEJNR 10

DZIALANIE : 6.1. ROzZWOJ SIECI DROGOWEJ TEN-T

BENEFICJENT: GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 81,2 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 54,2 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 WRZESNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedsiewziecie polegato na budowie ponad
trzynastokilometrowego odcinka obwodnicy Stargardu Szczecinskiego. Projekt obejmuje cze$¢ drogi
ekspresowej S10 oraz tgcznik pomiedzy drogg ekspresowg S10 i kontynuacjg DK 10, m.in. blisko
1,5 km drogi wojewodzkiej nr 106 Stargard Szczecinski - Pyrzyce oraz 3 wezly drogowe (,Stargard
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Szczecinski Zachéd", ,Stargard Szczecinski Centrum” i ,Stargard Szczecinski Wschéd"). W ramach
projektu wybudowano réwniez 11 obiektéw mostowych.

GLOWNE CELE PROJEKTU: Stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej
stanowigcej fragment korytarza transeuropejskiego nowej sieci TEN-T, zapewniajgcego wysoki
komfort dalekobieznego ruchu drogowego o duzych predkosciach podrdéznych, poprawiajgcego
dostepnos¢ komunikacyjng Polski i potgczen miedzyregionalnych w ramach nowej sieci TEN-T.

ZDJECIE 18 BUDOWA POLUDNIOWEJ OBWODNICY M. STARGARD SZCZECINSKI W CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR
10

ZRODLO: HTTP://WWW.GDDKIA.GOV.PL

TYTUL PROJEKTU: PORT LOTNICZY WARSZAWA - BUDOWA/ ROZBUDOWA /PRZEBUD OWA
(MODERNIZACJA) INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ

DziAatANIE: 6.3. ROzZWOJ SIECI LOTNICZEJ TEN-T

BENEFICJENT: PRZEDSIEBIORSTWO PANSTWOWE ,PORTY LOTNICZE”
WOoJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

WARTOSC PROJEKTU: 164,9 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 35,1 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Projekt obejmuje m.in. rozbudowe i przebudowe strefy T1 wraz z jej
integracjg ze strefg T2 terminala pasazerskiego lotniska Chopina w Warszawie w rezultacie czego
dojdzie do peilnego zintegrowania w zakresie przeptywu pasazerdéw, potgczenia technologicznego,
funkcjonalnego i wizualno-przestrzennego tych dwéch stref.

Projekt obejmuje nastepujgce inwestycje:

¢ Rozbudowe i przebudowe (modernizacje) strefy T1 wraz z jej integracjg ze strefg T2
Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Zadanie obejmujgce modernizacje strefy T1 ma doprowadzi¢ do jej petnego zintegrowania ze
strefg T2 w zakresie przeptywu pasazerow, potaczenia technologicznego, funkcjonalnego
i wizualno- przestrzennego.

e Budowe drog kotowania przy DS-1.

e Przebudowe drogi startowej DS-3 i rozbudowe drég kotowania.
Celem modernizacji nawierzchni DS-3 jest poprawa jej nosnosci, réwnosci oraz korekta
spadkdéw podituznych i poprzecznych.

¢ Przebudowe i rozbudowe piyt PPS 2, PPS 4, PPS 6.
W ramach tego zadania przewidziane jest m.in. powiekszenie ptyty odladzania samolotéw
PPS 6 o 2 stanowiska, dla ktérych rozbudowany zostanie system odwodnienia.

e Kolejowy front roztadunkowy paliwa lotniczego z rurociggiem dalekosieznym.
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GLOWNE CELE PROJEKTU: Modernizacja infrastruktury Lotniska Chopina, zmierzajgca do
zwiekszenia przepustowosci w godzinach szczytu oraz przygotowania Lotniska Chopina do obstugi
zwiekszonego ruchu przy zachowaniu wysokiego standardu ustug oraz poziomu bezpieczehstwa
operacji lotniczych;

*  podniesienie standardu obstugi pasazerskiej;

*  zwiekszenie przepustowosci operacyjnej;

e zwiekszenie dostepnosci Lotniska Chopina w Warszawie dla szerszego spektrum samolotéw;
» dywersyfikacja dostaw i dystrybucji paliwa lotniczego na Lotnisku Chopina.

ZDJECIE 19 PORT LOTNICZY WARSZAWA

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2014 z \WDRAZANIA PRIORYTETOW VI-VIII

3.6.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

Problemy horyzontalne — poni zsza informacja dotyczy wszystkich trzech priorytetd W
transportowych (VI-VIII)

ZAPEWNIENIE PELNEGO WYKORZYSTANIA ALOKACJI W RAMACH SEKTORA TRANSPORTU

W celu pelnego wykorzystania  srodkéw unijnych dedykowanych dla sektora transportu
podejmowany byt szereg dziala n horyzontalnych dotycz acych wszystkich osi priorytetowych,
jak i odnosz acych si @ do konkretnych dziata n i projektow.

Do dziata i o charakterze horyzontalnym nale 2y zaliczy € takie procesy jak:

1. Aktualizacja LPIl. Szczeg6towe informacje w zakresie zmian przedstawione zostaty w PUNKCIE
2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU

2. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym prowadzone byly nastepujgce dziatania:

» dzialania majgce na celu zintensyfikowanie prac w zakresie sktadania wnioskéw o ptatnosé
przez beneficjentow;

- ,uwalnianie” na biezgco oszczednosci w projektach poprzez podpisanie anekséw w celu
zapewnienia sprawnego zagospodarowania alokacji, a tym samym realizacji planu certyfikacji

«  przyspieszenie procesu kontroli projektéw/zaméwien publicznych po stronie CUPT;

« dla VIl priorytetu: w ramach aktualizacji POIiS podniesienie stopy dofinansowania
w priorytecie VII (w celu elastycznego zarzgdzania alokacjg i jej wykorzystaniem).

PRIORYTET VI
CZASOWE WSTRZYMANIE REALIZACJI PLATNO SCI DLA PROJEKTOW DROGOWYCH

W grudniu 2012 roku KE podjgta decyzje o wstrzymaniu realizacji ptatnosci dla projektow drogowych
realizowanych w ramach POIiS oraz PORPW. Decyzja ta zostala uzasadniona mozliwoscig
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wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 91 ust. 1 rozporzgdzenia 1083/2006. W swoim komunikacie
KE okreslita zakres czynnosci niezbednych do podjecia przez strone polskg w celu odblokowania
realizacji ptatnosci dla projektéw realizowanych w ramach tych Programéw.

Strona polska ustosunkowata sie do wszystkich zastrzezen wskazanych w korespondencji KE oraz
podjeta niezbedne dziatania zaradcze stuzgce wzmocnieniu systemu kontroli i nieprawidtowosci
w okreslonym zakresie. Po wdrozeniu przez strone polskg dziatarh zaradczych, KE w marcu podjeta
decyzje o odblokowaniu wstrzymanej realizacji ptatnosci dla projektéw drogowych realizowanych
w ramach POIiS oraz PORPW, za wyjgtkiem kontraktéw objetych podejrzeniem wystgpienia zmowy
cenowe;.

IZ POIiS przeprowadzita szczegGtowg analize formalno-prawng odnosnie mozliwosci certyfikacji
wydatkéw dla projektow drogowych objetych podejrzeniem wystgpienia zmowy cenowej. Analiza
zostata przekazana KE 4 wrze$nia 2013 r. 28 stycznia 2014 r. 1Z POIiS otrzymata pismo KE, ktére nie
odniosto sie do przedstawionej we wrzesniu analizy. 1Z POIiS podjeta decyzje o ponownym
przekazaniu do KE argumentéw dotyczacych mozliwosci certyfikacji wydatkow dla ww. projektow
z prosha o potwierdzenia, ze przedmiotowe wydatki mogg by¢ przedstawiane KE do refundaciji, jak to
wynika ze szczegoétowej analizy. Stanowisko 1Z w przedmiotowej sprawie zostato przekazane do KE
26 czerwca 2014 r. Do konca 2014 roku 1Z POIiS w dalszym ciggu oczekiwata na stanowisko KE
w odniesieniu do przestanego stanowiska strony polskiej.

WNIOSKI DLA DALSZEJ REALIZACJI PRIORYTETU

Majac na uwadze poziom zaawansowania priorytetu zadania instytucji w systemie wdrazania i kontroli
POIiS w kolejnym okresie sprawozdawczym bedg koncentrowaty sie na monitorowaniu wydatkowania
srodkéw oraz rzeczowym i finansowym rozliczaniu projektéw.

REKOMENDACJE 1Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI PRIORYTETU

1. Monitorowanie postepu rzeczowego projektow realizowanych w priorytecie VI na podstawie
przekazywanych wnioskéw o ptatnosé okresowg i koncowa;

2. Monitorowanie przebiegu procesow certyfikacji i ptatnosci w Priorytecie VI,

W ramach zmiany POIiS strona polska zwrdcita sie z prosbg o zmiane wartoéci bazowej
wskaznika przyrost liczby pasazeréw obstlugiwanych na przebudowanych lotniskach (min
pasazerow). Potrzeba tej zmiany wynikala z niespdjnosci pomiedzy nazwag a wartoscig tego
wskaznika, bowiem nazwa odnosita sie do wartosci wzglednej, natomiast wartos¢ docelowg
okreslono w ujeciu bezwzglednym. Zatlozeniem wskaznika bylo okreslenie, ze liczba pasazerow
obstugiwanych na przebudowanych lotniskach wzroénie do poziomu 20,5 min w2013 r.
oraz 22,5 min w 2015 r. Omytkowe zrozumienie wskaznika mialo m. in. swoje zrédio we
wskazane] wartosci bazowej, ktérg okreslono na poziomie "0". Majac na uwadze powyzsze,
btednie odczytywano, ze przyrost liczby pasazeréw wzrosnie o 20,5 min w 2013 r. oraz 0 22,5 min
w 2015 r. wzgledem wartosci bazowej. W zwigzku z powyzszym, strona polska zaproponowala,
zgodnie z sugestia KE, pozostawienie wartosci docelowej wskaznika na poziomie 20,5 min
pasazeréw w 2013 r. oraz 22,5 min w 2015 r. Jednoczes$nie zawnioskowano o zmiane wartosci
bazowej tego wskaznika z 0 na 15 min (warto$¢ dla roku 2006). KE w ramach zmiany POIiS nie
wyrazita zgody na zmiane powyzszego wskaznika, jednak strona polska podtrzymuje swoje
stanowisko. Jednoczesnie w odniesieniu do watpliwosci KE, wyrazonych w pismie przekazujgcym
uwagi do sprawozdania za 2012 r., nalezy zaznaczy¢, ze zgtoszona watpliwosé, dotyczaca braku
uzasadnienia ekonomicznego inwestycji w lotniska nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Wynika
to z porbwnania wartosci docelowej wskaznika dotyczacego przyrostu pasazeréw (20,5 min pas.
w 2013 r. i 22,5 mIn pas. w 2015 r.) oraz wskaznika dotyczgcego zwiekszonej przepustowosci
portéow lotniczych w TEN-T (17,8 min pas. w2013 r. i 25,2 min pas. w 2015 r.). Wsparte
w dziataniu 6.3 lotniska juz w 2013 r. obstuzyly 23,7 min pasazeréw (zgodnie z danymi ULC), co
stanowi ok. 94%% ich przepustowosci zaktadanej na 2015 r.
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POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w realizacje celow Strategii Europa 2020 zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWA W PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegolnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.7. PRIORYTET Vil TRANSPORT PRZYJAZNY
SRODOWISKU

3.7.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POSTEPOW

3.7.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU
W ramach VII priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Funduszu Spojnosci wynosi 7,7 mld euro, co stanowi

35% alokacji srodkdw z FS w ramach Programu i 27% catkowitej alokacji srodkow wspdlnotowych
w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu VIl na dziatania.
WYKRES 29. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU VII NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VIl - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

u 7.1 ROzZWOJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO

7.2 RozwOJ TRANSPORTU MORSKIEGO
7.3 TRANSPORT MIEJSKI W OBSZARACH
METROPOLITALNYCH

u 7.4 ROzZWOJ TRANSPORTU INTERMODALNE GO

7.5 POPRAWA STANU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW PONS
WERSJA 4.3 2 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficientami 180% uméw o dofinansowanie.
W ramach zawartych uméw wykorzystane zostato 98% al  okacji przypadajacej dla VIl priorytetu.
Warto$¢ podpisanych uméw wyniosta ogétem 14,4 mid euro, wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych
wyniosta 10,7 mld euro, natomiast dofinansowanie UE opiewa na 7,6 mid euro. Dokonujgc
poréwnania z poprzednim okresem sprawozdawczym mozna zaobserwowaé znaczny wzrost
wykorzystania dostepnej alokacji bo az o 11 p.p.

W RAMACH PRIORYTETU VIl PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM.

% W | kwartale 2015 r. rozwigzane zostaly 3 umowy o dofinansowanie w ramach dziatania 7.4. na tgczng kwote dofinansowania
UE w wysokosci 13,1 min euro. Obecnie procedowane jest rozwigzanie 2 kolejnych umoéw o dofinansowanie na tgczng kwote
dofinansowania UE w wysokosci 24,1 min euro. Beneficjenci wszystkich 5 uméw sami wystapili z wnioskiem o rozwigzanie
umoéw o dofinansowanie. Jako przyczyny wskazywali sytuacje ekonomiczng, w tym konflikt na Ukrainie, ktéry spowodowat
nieoptacalnos¢ projektow.
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PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektdw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 16. LiICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

. Wartos¢ Szacowane . Wartos¢ Szacowane
Liczba Liczba

projektow

projektéw | dofinansowanie projektéw | dofinansowanie
[min euro] | UE [min euro] [min euro] | UE [mIn euro]

Lista podstawowa

Dziatanie | projektow

741 84 8 693 5133 22 5 856 3731
7.2 34 986 724 9 242 174
73 43 4689 2 331 3 163 78
74 0 0 0 0 0 0

7.5 11 109 90 15 115 98
| Razem | 172 14 476 8277 | 49 | 6376 4081

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostaty
154 umowy o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 10,3 mld euro oraz o wartosci dofinansowania UE
7,4 mid euro.

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu VII (dziatanie 7.4 Rozwdj transportu intermodalnego)
przeprowadzono dwa konkursy. Pierwszy z nich odbyt sie w 2010 r. a drugi zostat ogloszony
w sierpniu 2012 roku a zakonczyt sie w styczniu 2013 r.

Z beneficjentami projektéw konkursowych podpisano 26 umow o dofinansowanie o warto $ci
kosztéw kwalifikowalnych 404,6 min euro, w tym wart 08¢ dofinansowania UE wyniosta
157,8 min euro.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektéw.

WYKRES 30. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

Pobziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

ALOKACJA 7729

UMOWY O DOFINANSOWANIE 7 406 1I8
0 4 000 8 000
MILIONY
PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIS
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WNIOSKI O PLATNO $C

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
8,3 mld euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 6 mld euro, z czego czesc¢ unijna to ponad 4,1 mld euro.
W roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep w wydatkowaniu $rodkéw (wzrost o 1,9 mid euro) co
pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na wykorzystanie alokacji dostepnej dla priorytetu w
53%.

Analizujgc poziom wydatkowania w odniesieniu do alokacji, nalezy podkresli¢, ze najbardziej
zaawansowanymi dziataniami sg 7.3 i 7.2, gdzie wykorzystanie alokacji wyniosto odpowiednio (73%
oraz 69%). Natomiast najmniej zaawansowanym dziataniem jest dziatanie 7.4, gdzie poziom alokacji
rozliczonej wnioskami o pfatnos¢ wyniést (36%). W dziataniu 7.1 majgcym najwiekszy wplyw na
realizacje priorytetu poziom wykorzystania alokacji we wnioskach o ptatnos¢ jest rowniez dos¢ niski bo
wynosi 42%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach VIl osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia ideklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg dla priorytetu VII na
taczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych wynoszgcg 5,9 mld euro przy czym wartosé wnioskowanej
refundacji wyniosta 4,7 mld euro, co stanowi 61% alokacji dla priorytet  u. Do 31 grudnia 2014 r.
KE zrefundowata 4 mld euro.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci wydatkéw
kwalifikowalnych 2,7 mld euro i warto$ci wnioskowanej refundacji w wysokosci 2,6 mid euro, a KE
zrefundowata 2,1 mld euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkow, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie utrzymuje sie
juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego na dos¢ wysokim poziomie, obecnie wynosi 98%.
Nalezy podkreslic, ze w biezgcym okresie sprawozdawczym odnotowano znaczy postep
w wydatkowaniu jak i certyfikacji. Wartosé wydatkéw w czesci UE wykazana we wnioskach o ptatnos¢
wzrosta o 1,9 mld euro natomiast certyfikacja podwoita swojg warto$¢ z poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
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WYKRES 31. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VIl TRANSPORT PRZYJAZNY SRODOWISKU

8 000 -
>
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0
Umowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. " PRZYROST WROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE IZ POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE
w ramach priorytetu VIl zostatlo przekazanych 64 wnioskow o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego dla duzych projektéw. Z czego 27 w okresie sprawozdawczym. Do konca okresu
sprawozdawczego KE wydata decyzje o potwierdzeniu wktadu finansowego dla 49 duzych projektow.
W okresie sprawozdawczym KE wydata 22 decyzji.

3.7.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PODzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie VII wszystkie projekty sg realizowane w ramach kategorii 11 Transport.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDEUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Beneficjentami az 73% projektéw w VII osi priorytetowej, dla ktérych zostaly podpisane umowy
o dofinansowanie do grudnia 2014 r. sg przedsiebiorstwa. Sg one beneficjentami az 131 projektow
o wartosci dofinansowania unijnego 5,5 mld euro. Nalezy jednak podkreslié, ze do ww. grupy
przedsiebiorstw zaliczono réwniez spotke akcyjng PKP Polskie Linie Kolejowe, ktéra jest gtéwnym
beneficjentem projektéw kolejowych oraz przedsiebiorstwa komunikacyjne i transportowe swiadczace
ustugi przewozowe na podstawie odpowiednich uméw, zawartych z jednostkami samorzadu
terytorialnego. Jednostki samorzadu terytorialnego sg beneficjentami 27 projektow o wartosci
dofinansowania unijnego 1,7 mid euro. Natomiast beneficjentami 22 projektow o wartosci
dofinansowania unijnego 286,7 min euro sg organy wiadzy, bgdz administracji rzgdowe;.

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw liderem w zakresie warto $ci
dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowa nie jest wojewodztwo mazowieckie,

gdzie podpisano umowy o wartosci dofinansowania UE wynosz gcej 2,3 mld euro, co wykorzystuje
30% wartosci dofinansowania w ramach wszystkich podpisanych umoéw. Wysoki poziom
dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw odnotowano réwniez w wojewodztwie pomorskim.
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Najnizszg wartos¢ zakontraktowanej alokacji odnotowano w wojewo6dztwie podlaskim i swietokrzyskim
wynosi ona odpowiednio 23,4 min euro i 31,5 min euro.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
VIl Transport przyjazny $rodowisku ze $rodkow FS w ukladzie wojewddztw. Dane zostaly
przedstawione w milionach euro.

MAPA 11. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE
PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM w RAMACH
PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przybliZzone,
gdyZ na mapie nie zostaty uwzglednione projekty o
zasiegu ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby
sporzgdzenia mapy w przypadku projektow
realizowanych na terenie kilku wojewédztw zastosowano
przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia
przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE
KSI (SIMIK 07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtownym celem VII priorytetu POli  $ Transport przyjazny $rodowisku jest zwi ekszenie udziatu
przyjaznych srodowisku gat ezi transportu w ogélnym przewozie 0s6b i tadunkow. Powyzszy cel
gtéwny VIl osi priorytetowej realizowany jest poprzez nastepujace cele szczegétowe:

e poprawa stanu potgczen kolejowych wchodzgcych w sktad sieci TEN-T, a takze wybranych
odcinkdbw znajdujgcych sie poza tg siecig, oraz poprawa obslugi pasazerow
w miedzynarodowym i miedzyregionalnym transporcie kolejowym;

«  zwigkszenie konkurencyjnosci polskich portéw morskich w regionie Morza Baltyckiego;

e zwiekszenie udziatu przyjaznego srodowisku transportu publicznego w obstudze mieszkancéw
obszaréw metropolitalnych;

e zwiekszenie udziatu transportu intermodalnego w ogélnych przewozach tadunkéw;

e poprawa warunkoéw zeglugi na srédlgdowych drogach wodnych.

Do obszaréw objetych wsparciem w ramach VII priorytetu jako alternatywnych w stosunku do
transportu drogowego nalezg nastepujgce galezie transportu: kolejowy, morski, transport publiczny
w obszarach metropolitalnych, intermodalny oraz transport wodny $rédlgdowy. Gtownymi
beneficjentami , ktdérzy pozyskali wsparcie w ramach priorytetu VIl sg: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A., Urzedy Morskie, Przedsiebiorstwa Komunikacyjne, jednostki samorzgdu terytorialnego.

Cel szczegotowy: poprawa stanu pot gczen kolejowych wchodz gcych w skiad sieci TEN-T,
a takze wybranych odcinkéw znajduj acych si e poza tg sieci g, oraz poprawa obstugi pasa zeréw
w miedzynarodowym i mi  edzyregionalnym transporcie kolejowym.

Cel ten realizowany jest przez projekty dziatania 7.1 Rozwdj transportu kolejowego. W ramach
dziatania wsparcie od poczatku realizacji programu otrzymujg projekty z zakresu:

*  budowy i modernizaciji linii kolejowych;
e modernizacji dworcow;
e zakupu i modernizacji taboru oraz niezbednego wyposazenia;

a od stycznia 2014 r., po wprowadzeniu i zatwierdzeniu przez Komisjg Europejskg nowych
stosownych zmian w nowej wersji POIiS, dodatkowo projekty:

* rewitalizaciji linii kolejowych;
e poprawy bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych;
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e zakupu i montazu rozjazdéw kolejowych.

W zakresie budowy i modernizacji linii kolejowych, podejmowane dziatania dotyczg przede wszystkim
linii potozonych w sieci TEN-T (zgodnie z decyzjg Parlamentu i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie
wspolnotowych wytycznych dotyczacych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (1692/96/WE)).
Taka priorytetyzacja wsparcia wynika réwniez z zapisbw Master Planu dla transportu kolejowego
w Polsce do 2030 roku, gdzie pierwszenstwo w zakresie inwestyciji liniowych przyznane jest projektom
sieci TEN-T z uwagi na ich znaczenie strategiczne i miedzynarodowe oraz dziatanie zwiekszajgce
spéjnos¢ zewnetrzng i wewnetrzng. Proces kontraktowania w ramach POIiS inwestycji polegajgcych
na modernizacji linii potozonych w europejskich korytarzach transportowych zostat juz w wiekszosci
zakonczony. W okresie sprawozdawczym, oprécz dotychczas przyjetych do realizacji projektéw na
liniach E20, E30, E59 i E65, wsparcie otrzymaty kolejne inwestycje: np. Modernizacja linii kolejowej E
30, etap Il. Wdrozenie ERTMS/ETCS i ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica — Wroctaw —
Opole.

Do konca 2014 r. zawarto tgcznie umowy na modernizacje 589,9 km linii kolejowych w sieci TEN-T tj.
13% calosci sieci TEN-T na terenie kraju. Udziat dtugosci linii kolejowych potozonych w sieci TEN-T,
ktorych modernizacja realizowana jest w ramach POIliS, na mocy zawartych umow
o dofinansowanie ~ w o0go6lnej dlugosci poszczegdlinych korytarzy transportowych (Korytarzy
Paneuropejskich oraz sieci uzupetniajgcej CETC) w Polsce przedstawia ponizsza tabela.

TABELA 17. UDZIAL DEUGOSCI LINII KOLEJOWYCH, KTORYCH MODERNIZACJA REALIZOWANA JEST W RAMACH
PROJEKTOW POI|S, DLA KTORYCH ZOSTALY ZAWARTE UMOWY O DOFINANSOWANIE W OGOLNEJ DEUGOSCI
POSZCZEGOLNYCH KORYTARZY TRANSPORTOWYCH (KORYTARZY PANEUROPEJSKICH ORAZ SIECI
UZUPELNIAJACEJ CETC) w POLSCE (STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.)

Udziat dtugosci linii kolejowych
realizowanych w ramach projektow

Dlugosé linii kolejowych potozonych w

Nr korytarza transportowego w ciagach korytarzy, realizowanych w ‘& ;
sieci TEN-T (Korytarze ramach projektow POIiS, dla ktérych Ll ktgrych zosta_ly I
S umowy o dofinansowanie wg stanu
Paneuropejskie i sie¢ zawarte zostaty umowy wg stanu na : T o
o . na koniec 2014 r. w ogdinej dtugosci
uzupetniajaca) koniec 2014 r. .
poszczeg6inych korytarzy
[km]
transportowych w Polsce
I 66,5 20%
Il 11 1%
Il 138,9 19%
Vi 2831 19%
TEN-T (w ramach E 59) 90,3 9%

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIIS

Prowadzone modernizacje maj g na celu m.in. dostosowanie linii kolejowych do war unkow
technicznych wynikaj gcych z umoéw AGC (o gtéwnych miedzynarodowych liniach kolejowych)
i AGTC (o gtéwnych miedzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego), w tym m.in.
uzyskanie dopuszczalnego nacisku na 0$ w wysokosci 221 kN (22,5 ton/os). Po zakonczeniu robét na
liniach przeznaczonych dla ruchu pasazerskiego mozliwa bedzie jazda z predkoscig Vmax =
160 km/h, za$ dla pociggéw towarowych z predkoscig Vmax = 120 km/h. Ponadto dla zapewnienia
interoperacyjno$ci modernizowanych linii kolejowych, w ramach dziatania 7.1 realizuje sie projekty
zwigzane z instalacjg systemu ERTMS (zgodnie z Decyzjg Komisji 2009/561/WE z 22 lipca 2009 r.).

Dla wszystkich inwestycji potozonych w sieci TEN-T, dla ktérych zawarto umowy o dofinansowanie
zawarto juz kontrakty na prace projektowe i budowlane. We wszystkich projektach trwajg
zaawansowane prace budowlane, beneficjent raportuje oddanie do uzytkowania kolejnych odcinkéw
lub zakonczenie podstawowych robét torowych oraz kontynuowanie prac wykonczeniowych
w zakresie przejs¢ dla pieszych, peronéw lub wiaduktéw, do momentu ich ukonczenia (pomimo
wykorzystywania linii dla prowadzenia ruchu) beneficient nie moze zglosi¢ inwestycji jako
zakonczonej. Szacuje si e, ze dtugo $¢€ linii kolejowych, na ktérych catkowicie zako nczono prace
lub na ktérych zako nczono zasadnicze roboty torowe umo zliwiaj gce prowadzenie ruchu

zwiekszg predkoscig przekroczyta 40% oszacowanego dla POIli § wskaznika. Nalezy
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réwnoczesnie zaznaczy¢, ze ciezar realizacji rob6t budowlanych przesunat sie na lata 2014-15, co
moze rodzi¢ problemy z calosciowg realizacja planu inwestycyjnego w zakresie projektow
modernizacyjnych.

Poza inwestycjami modernizacyjnymi, w korytarzach t ransportowych wdra zane sg réwnie z
przedsi ewziecia polegaj ace na przebudowie dworcéw kolejowych . W okresie sprawozdawczym
zakonczono realizacje rzeczowg projektu Budowa dworca kolejowego Krakéw Gtéwny
zintegrowanego z miejskim transportem publicznym (korytarz Ill), za$ dla projektu dworcowego
w Bydgoszczy (korytarz VI) podpisano umowe o dofinansowanie i rozpoczeto jego realizacje. Ponadto
w 2014 rozpoczeto prace rzeczowe takze w projektach na dworcach w Szczecinie (linia E59)
i Gliwicach (korytarz Ill). Z punktu widzenia potrzeb przewozowych kraju, poza realizacjg projektow
modernizacyjnych na podstawowych ciggach komunikacyjnych majacych na celu poprawe jakosciowg
potagczen miedzy najwiekszymi osrodkami gospodarczymi kraju oraz integracje sieci na poziomie
europejskim, istotna jest rbwnoczesna realizacja na pozostatej sieci kolejowej inwestycji stuzgcych
poprawie pltynnosci ruchu i jego bezpieczenstwa. Potrzeba ta jest w POIiS realizowana poprzez
wdrazanie projektdw rewitalizacyjnych, tj. polegajacych na przywrdceniu projektowanych predkosci
i naciskéw osi. Po uzyskaniu zgody KE na finansowanie tego typu projektow rozpoczat sie intensywny
proces ich przygotowywania i kontraktowania. Na koniec okresu sprawozdawczego zawarto juz
wszystkie umowy o dofinansowanie na realizacje tego typu projektéw, na wigkszosci projektow trwaty
zaawansowane prace torowe. W 2014 r. zakonczono catkowicie realizacje rzeczowg pierwszego
projektu rewitalizacyjnego — odcinek Torun-Bydgoszcz o dtugosci 51 km. Ponadto, na koniec okresu
sprawozdawczego w koncowej fazie wdrazania byly kolejne projekty, zlokalizowane gtéwnie na terenie
Slgska i okolic, ktére zakonczg sie do konca | lub Il kwartatu 2015 r. Szacuje sie, ze do konca 2014 r.
na ok. 50% toréw objetych projektami rewitalizacyjnymi zakonczono prace torowe, co umozliwito
skrécenie czasu podrézowania w poszczegoélnych relacjach. Po catkowitym zakonczeniu robot
zostang zlikwidowane liczne ograniczenia predkosci wynikajgce z obecnego wyeksploatowania
infrastruktury. Na liniach przeznaczonych dla ruchu pasazerskiego mozliwa bedzie jazda
zpredkoscig Vmax = 120 km/h, za $ dla poci ggéw towarowych z pr edkoscig Vmax = 70-
100 km/h. Szacuje sie, ze efektem realizacji projektow rewitalizacyjnych, k  térych t aczna
dhugo $¢ wyniesie 586 km, b edzie skrocenie czasu przejazdu w ruchu pasa  zerskim t gcznie 0 170
minut dla poci agoéw regionalnych i 200 minut dla poci agdéw mi edzyregionalnych , co znacznie
wpltynie na zwiekszenie atrakcyjnosci kolejowego transportu pasazerskiego w rejonach
zrewitalizowanych linii. Do zwiekszenia pilynno $ci ruchu oraz poziomu bezpiecze nstwa
przyczyniaj g sie réwnie z projekty zakupu imonta zu rozjazdéw kolejowych oraz naprawy
przejazdow kolejowych, na ktérych z racji wyeksploa towanej infrastruktury wprowadzono
znaczne ograniczenia ruchu.

Uzupetnieniem inwestycji realizowanych w sektorze kolejowym stuzgcym podniesieniu jakosci
Swiadczonych ustug jest wdrazanie przez przewoznikéw kolejowych projektéw dotyczgcych
modernizacji i zakupu taboru kolejowego oraz niezbednego wyposazenia. W okresie
sprawozdawczym zostaty podpisane umowy o dofinansowanie dla czterech projektéw - dwdch
realizowanych przez PKP Intercity, obejmujgcych odnowe taboru do obstugi polgczen
miedzywojewddzkich oraz drugi etap projektu majgcego za celu zakup EZT, jak réwniez jeden
realizowany przez Urzedy Marszatkowskie wojewddztw matopolskiego, slaskiego, swietokrzyskiego,
podkarpackiego i jeden realizowany przez Samorzad Wojewodztwa Pomorskiego. Stan realizacji
projektow taborowych ocenia sie jako bardzo zaawansowany — do konca 2014 r. beneficjenci tego
typu przedsiewzig¢ odebrali od dostawcow prawie 50% zamoOwionego przez siebie nowego lub
zmodernizowanego taboru, w tym dwa projekty zostaly cailkowicie zakonczone. Proces realizacji
projektow taborowych wszedt w zasadniczg faze wdrazania — w pierwszych miesigcach 2015 r.
sukcesywnie odbierano kolejne zamdéwione jednostki.

Pod koniec okresu sprawozdawczego rozpoczeta sie rowniez eksploatacja pierwszych, zakupionych
przy wspoétudziale $rodkéw POIiS, skladéw zespolonych Pendolino. Dzieki prowadzonym réwnolegle
inwestycjom na infrastrukturze kolejowej znaczgcemu skréceniu ulegly czasy przejazdéw pomiedzy
Warszawg a Gdanskiem, Katowicami, Krakowem czy Wroctawiem. Przyktadowo, czas podrozy
z Warszawy do Gdanska skrécit sie z okoto 4 godzin 15 minut do ponizej 3 godzin, zas z Warszawy
do Wroctawia z ponad 5 godzin do 3 godzin 42 minut.

Realizacja powyzszych inwestycji stanowi pierwszy etap nadrabiania wieloletnich zalegtosci
w modernizacji i rozwoju infrastruktury i tworzenia w petni funkcjonalnej i spojnej z systemem
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europejskim multimodalnej sieci potagczen i bedzie kontynuowana w przysziej perspektywie
finansowej. W okresie sprawozdawczym kontynuowano na szerokg skale realizacje projektéw
dotyczacych przygotowania dokumentacji projektowej dla inwestycji planowanych do budowy
w najblizszych latach. Na liscie projektéw POIiS znajduje sie 11 projektéw przygotowawczych dla
nowej perspektywy (dla wszystkich zawarto juz umowy o dofinansowanie), ich wdrozenie pozwoli na
unikniecie opéznien w realizacji projektéw w kolejnych latach.

Cel szczegodtowy: Zwi ekszenie konkurencyjno $ci polskich portéw morskich w regionie Morza
Battyckiego:

Cel ten jest realizowany przez projekty wdrazane w dziataniu 7.2. W ramach dziatania wsparcie
otrzymujg projekty z zakresu:

e budowy, przebudowy lub modernizacji drég i linii kolejowych, tgczgcych porty morskie
z krajowg siecig transportowg oraz infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie portéw;
e budowy lub przebudowy nabrzezy, basendw i kanatléw w portach morskich;
e inwestycji infrastrukturalnych zwigzanych z uruchomieniem autostrad morskich;
* modernizacji torow wodnych, falochronéw i wej$¢ do portéw morskich;
e zakupu sprzetu i taboru zwigzanego z obstugg i poprawg bezpieczenstwa polskiego obszaru
morskiego.
Realizacja ww. projektdw wptynie na mozliwo$¢ rozwoju spoteczno-ekonomicznego regionu i kraju
poprzez wzrost aktywnosci portéw morskich w UE.

Zgodnie z LPI w ramach dziatania 7.2 POIi$ realizowane sg 34 projekty, z czego dla 30 projektéw
podpisano umowy o dofinansowanie, a dla dwoch nie ztozono jeszcze wnioskéw o dofinansowanie.
Z 30 podpisanych dotychczas umoéw o dofinansowanie projektéw, 5 uméw podpisano w 2014 r.:

«  Modernizacja infrastruktury zapewniajgcej dostep do portéw w Swinoujsciu i Szczecinie -
oznakowanie nawigacyjne;

* Modernizacja wej$cia do portu wewnetrznego (w Gdarisku). Etap Ill - prace przygotowawcze;

«  Modernizacja toru wodnego Swinoujécie — Szczecin do glebokosci 12,5 m - prace
przygotowawcze;

e Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych w Porcie Pétnocnym - prace przygotowawcze;

e Modernizacja toru wodnego do Portu Poétnocnego - Prace przygotowawcze.

W ramach wszystkich 30 projektéw, dla ktérych podpisano umowy o dofinansowanie, zakonczono
realizacje rzeczowg 11 z nich, w tym 4 projektéw w 2014 r. W ramach zakonczonych projektow, od
poczatku realizacji Programu do korica 2014 r. przebudowano 5,9 km nabrzezy portowych oraz 3,2 km
falochronu. Ponadto, przebudowano 11 km drog, 3,3 km linii kolejowych w uktadach transportowych
portéw morskich oraz zbudowano 1 statek ratowniczy.

Cel szczego6towy: Zwi ekszenie udziatu przyjaznego  srodowisku transportu publicznego
w obstudze mieszka ncéw obszaréw metropolitalnych

Do realizacji tego celu przyczyniajg sie projekty dziatania 7.3 Transport miejski w obszarach
metropolitalnych.

Gléwnym problemem zidentyfikowanym na etapie tworzenia Programu w sektorze transportu
miejskiego byto rosngce zattoczenie ulic ruchem indywidualnym oraz zwiekszajgca sie emisja
zwigzkéw wegla pochodzacych ze $rodkéw transportu. Dodatkowo, istniejacy tabor jest w bardzo
zlym stanie technicznym - w wiekszo$ci przestarzaly, wyeksploatowany i nieprzystosowany do
oczekiwan pasazeréw, w tym osob niepetnosprawnych. W ramach dziatania 7.3 realizowane
inwestycje polegajgce na:

e budowie i modernizacji linii tramwajowych, trolejbusowych i metra;
e zakupie nowego taboru, dzieki ktérym poprawi sie dostepnos¢ do transportu publicznego,
w tym takze dla oséb starszych i niepetnosprawnych.

W wyniku realizacji zalozonego celu zwiekszy sie niezawodno$c¢ i elastycznos¢ systemu transportu
miejskiego, co zacheci mieszkancéw aglomeracji do korzystania z niego. Nowoczesny tabor
przyczyni si e rownie z do redukcji hatasu, wibracji i zanieczyszcze n wplywaj gc pozytywnie na
srodowisko oraz poprawi warunki  zycia mieszka ncow aglomeracji. Z uwagi na liczne korzysci
ptyngce z realizacji ww. projektéw, samorzady sg zainteresowane mozliwoscig realizacji inwestycji
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w ramach POIiS. Jednocze$nie IZ POIiS ma na uwadze role projektéw inwestycyjnych i dgzy do
zapewnienia, aby projekty taborowe nie byly realizowane kosztem projektow infrastrukturalnych.
Wsparcie otrzymaly juz m.in. nastepujgce inwestycje: Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji
krakowskiej - 1l etap, Uruchomienie obstugi transportem kolejowym Lotniska Okecie im. Fryderyka
Chopina, Dostosowanie taboru Tramwajow Warszawskich do potrzeb os6b niepetnosprawnych -
zakup 60 tramwajow niskopodtogowych, Gdarnski Projekt Komunikacji Miejskiej — etap Il A,
Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wroctawiu - Etap |.

Do 31 grudnia 2014 r., w ramach dziatania 7.3 zakonhczono realizacje (zatwierdzono wnioski
o ptatnos¢ koncowa) 6 projektow pn.:

e Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeraciji i we Wroctawiu - Etap |;

e Zakup taboru kolejowego do obstugi portow lotniczych i przewozéw aglomeracyjnych
w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej;

e Modernizacja elektrycznych zespotéw trakcyjnych do kolejowych przewozéw pasazerskich
w ruchu regionalnym i w obrebie aglomeracji warszawskiej;

e Zwiekszenie mozliwosci przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej Sp. z 0.0. w ruchu
aglomeracyjnym Warszawy na istniejgcych i planowanych liniach;

»  Zakup nowoczesnego, niskopodtogowego taboru tramwajowego;

» Dostosowanie taboru Tramwajow Warszawskich do potrzeb oséb niepetnosprawnych - zakup
60 tramwajow niskopodtogowych.

W ramach ww. projektéw zakupiono i zmodernizowano tgcznie 247 szt. taboru komunikacji miejskiej
oraz wybudowano i przebudowano 43,2 km linii tramwajowych.

Cel szczegotowy: zwi ekszenie udziatu transportu intermodalnego w ogolnyc h przewozach
tadunkow

Cel ten realizowany jest przez projekty z dziatania 7.4 Rozwdj transportu intermodalnego.

Udziat przewozéw intermodalnych w polskim rynku kolejowym stopniowo wzrasta, ale pozostaje niski
w poréwnaniu z innymi krajami UE. Wedlug danych Urzedu Transportu Kolejowego za 2014 r.
przewozy intermodalne stanowity 4,2% przetransportowanej kolejg masy towarowej oraz 6,8% pracy
przewozowej wyrazonej w tonokilometrach. W 2013 r. wskazniki te wynosity odpowiednio 3,7% i 6%.
Dla poréwnania sredni wskaznik udziatu przewozow intermodalnych w rynku kolejowym w catej UE
wynosi ok. 20%.

Niezbedna do rozwoju przewozéw intermodalnych jest przede wszystkim infrastruktura punktowa. Na
poczatku tancucha transportowego w przewozach intermodalnych znajdujg sie morskie terminale
kontenerowe zlokalizowane w portach w Gdansku, Gdyni, Szczecinie i Swinouj$ciu. W ramach
dziatania 7.4 projekty w trzech portach morskich tj. w Gdansku, Gdyni, Szczecinie.

W polskich portach morskich funkcjonuje obecnie 5 t erminali intermodalnych: DCT
Gdansk S.A., Gda inski Terminal Kontenerowy S.A., BCT - Baltycki Termi  nal Kontenerowy Sp.
z0.0.,, GCT Gdynia Container Terminal S.A., DB Port Szczecin Sp. z 0.0. Z funduszy UE
w ramach dziatania 7.4 skorzystato 4 z 5 operatorow.

Kontenery docierajgce do Polski drogg morskg trafiajg w okoto 2/3 na samochody, a w 1/3 rozwozone
sq kolejg. Wsrdd terminali kolejowo — drogowych duza czes¢ koncentruje si¢ w rejonie Poznania,
Warszawy i na Gérnym Slqsku4°. W ramach POIiS realizowano projekty takze w tych lokalizacjach.

Transport intermodalny w Polsce jest wykorzystywany przede wszystkim w operacjach
miedzynarodowych, dlatego sytuacja sektora w wi  ekszym stopniu zale zy od globalnej
ekonomii i wymiany handlowej, ni  z koniunktury w Polsce **. Jednym z czynnikdw majgcych wptyw
na obecng sytuacje tego segmentu transportu jest trudna sytuacja gospodarczo — polityczna na
wschodzie. Prowadzone tam dziatania wojenne przekfadajg sie wprost na import i export, a takze
tranzyt towarow przez Ukraine.

W perspektywie 2007 - 2013 beneficjenci mogli realizowac inwestycje polegajgce na:

0 Opracowanie JACOBS Polska Sp. z 0.0. ,Analiza mozliwosci wsparcia ze $rodkéw POIiS 2014-2020 inwestycji z zakresu
transportu intermodalnego”, pazdziernik 2014 r.
“ Opracowanie JACOBS Polska Sp. z 0.0. ,Analiza mozliwosci wsparcia ze $rodkéw POIi$ 2014-2020 inwestycji z zakresu
transportu intermodalnego”, pazdziernik 2014 r.
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e budowie, rozbudowie lub remoncie infrastruktury wchodzgcej w sktad kolejowych lub morskich
terminali kontenerowych;

e budowie, rozbudowie lub remoncie infrastruktury wchodzacej w skiad centrum logistycznego,
zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej;

e zakupie lub remoncie urzadzen, instalacji, systeméw i wyposazenia terminala/centrum
stuzgcego zarzadzaniu;

e zakupie lub remoncie taboru intermodalnego obejmujgcego specjalistyczne wagony.

W ramach dziatania 7.4 wspoffinansowanych ze srodkdéw UE jest 26 projektow na tgczng kwote
dofinansowania UE 157,8 min euro, tym samym zakontraktowano 94,1% przyznanej alokacji na
konkursy w ramach dziatania 7.4 POIiS.

Cel szczegotowy: Poprawa warunkéow  zeglugi na $rédl adowych drogach wodnych
Cel ten realizowany jest przez projekty z dziatania 7.5 Poprawa stanu $rédlgdowych drég wodnych.

Przewozy morsko-rzeczne w okresie programowania interwencji w ramach POIiS zidentyfikowane
zostaly jako incydentalne, za$ przewozy kontenerowe nie byly realizowane w ogoéle. Podstawowg
barierg w tym zakresie byt zty stan infrastruktury drég wodnych, jak réwniez trudna sytuacja finansowa
armatorow. Jednoczes$nie istnieje zapotrzebowanie na tego typu przewozy, np. w relacji Szczecin —
Berlin, zas Odrzanska Droga Wodna wykazuje duze perspektywy dynamicznego rozwoju, gdyz
Z uwagi na swoj przebieg taczy regiony o duzej podazy tadunkéw. Wsparcie inwestycji z tego zakresu
mozliwe byto w ramach dziatania 7.5.

Cel dziatania bylo powstrzymanie regresu zeglugi $rdédladowej poprzez inwestycje na drogach
wodnych i poprawe warunkow zeglugowych na istniejgcych drogach wodnych.

W ramach Programu przewidziano do realizacji 11 projektéw, z czego 6 zlokalizowanych jest na
Odrze i obejmuje punktowg modernizacje obiektow potozonych w gornym biegu rzeki takie jak:

o Sluzy;

© Jazy

e stopnie wodne;

* elementy zabudowy regulacyjnej (ostrogi).

Pozostatych 5 projektéw dotyczy przygotowania inwestycji planowanych do realizacji w perspektywie
finansowej 2014-2020. Ich tgczna wartosé catkowita wynosi 5,6 min euro, a wartos¢ dofinansowania
3,6 min euro.

W 2014 r. podpisano 2 nowe umowy o dofinansowanie dla projektéw:

* Modernizacja $luz odrzanskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarzgdzie RZGW Gliwice -
przystosowanie do Il klasy drogi wodnej - Etap Il — prace przygotowawcze,

* Modernizacja jazéw odrzanskich na odcinku w zarzadzie RZGW Woroctaw wojewddztwo
opolskie — prace przygotowawcze

Trwa ocena dwoch wnioskéw o dofinansowanie dla projektow z zakresu prac przygotowawczych,
a kolejny wniosek jest przygotowywany przez Beneficjenta.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu VIl zatwierdzono ju z 23 wnioski o ptatno $¢ koncow g o tgcznej warto $ci
dofinansowania z UE w wysoko $ci 430,5 min euro . 8 wnioskéw o pfatno$¢ koncowg zostato
zakonczonych w ramach dziatania 7.1 i 7.2 oraz 6 projektéw w ramach 7.3 i 1 projekt w ramach
dziatania 7.5.
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Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikbw programowych, na podstawie
zawartych do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana warto$é
wskaznika).

TABELA 18. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika

Docelowa wartos¢ | Szacowana wartos$¢

Nazwa wskaznika o e zaktadanego
wskaznika wskaznika .
w Programie
Diugosc \l/vybudowany(l:.h i . 611 6995 1149
zmodernizowanych linii kolejowych (km)
(Dl(irl:]g);osc zrewitalizowanych linii kolejowych 507 586 116%
Liczba jednostek zakupionego badz
zmodernizowanego taboru kolejowego 309 394 128%
(szt.)
Liczba jednostek zakupionego badz
zmodernizowanego taboru komunikacji 590 930 158%
miejskie]
Liczba zbudowanych i rozbudowanych
centrow logistycznych oraz terminali 5 18 360%
kontenerowych (szt).
Dlugos$¢ wybudowanych i
zmodernizowanych nabrzezy portowych 2,5 6,4 256%
(km)
Liczba zmodernizowanych obiektéw na 9
$rodladowych drogach wodnych 2 e s
Dodatkowa liczba pasazeréw obstuzonych
przez usprawniony transport miejski 31,5 674,3 2141%

(mIn/osob)

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2013 Z REALIZACJ! PRIORYTETU VI-VIII

SzczegoOlowa analiza wykonania rzeczowego w ramach priorytetu VII przedstawia postepujacy
i zauwazalny proces realizacji projektow mierzony w wartosciach wskaznikéw produktu i rezultatu
w zawartych umowach o dofinansowanie jak i zatwierdzonych wnioskach o ptatno$é korcowg. Ponizej
przedstawione zostaty wyjasnienia dla wskaznikéw, ktérych % realizacji wskaznika na podstawie
podpisanych umoéw o dofinansowanie odbiega od wartosci docelowe;.

Odnoszac sie do wskaznika diugos¢ wybudowanych lub zmodernizowanych sieci transportu
szynowego i trolejpbusowego nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z wersjg 4.0 Programu warto$¢ docelowa
wskaznika zostata obnizona z 550 km do 200 km ze wzgledu na niedoszacowanie kosztéw projektow
obejmujgcych budowe i przebudowe infrastruktury. Jednoczesnie zmniejszenie wartosci wskaznika
zostalo w pelni skompensowane nowym wskaznikiem liczba jednostek zakupionego bgdZ
zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej (szt), ktory zostat wprowadzony do Programu. Celem
nowego wskaznika byto lepsze odzwierciedlenie faktycznych efektéw realizacji projektéw w dziataniu
7.3 POIiS. Do oszacowania wartosci docelowej wskaznika wzieto pod uwage koszty jednostkowe
zakupu/modernizacji taboru oraz alokacje dostepng na realizacje projektow w dziataniu 7.3.
W konsekwencji realokacji dodatkowych $rodkéw do dzialania 7.3, oszczednosci poprzetargowych
w projektach, jak rowniez zmian zakresu rzeczowego projektow beneficjenci mieli mozliwosé
zakupu/modernizacji wiekszej liczby taboru. Powyzsze miato wptyw na szacowang realizacje
wskaznika, ktéra na koniec okresu sprawozdawczosci znaczaco przekroczyta warto$¢ docelowg dla
2015 roku.

Analizujgc wartos¢ wskaznika liczba zbudowanych i rozbudowanych centréw logistycznych oraz
terminali kontenerowych realizowanego przez projekty dziatania 7.4 Rozwdj transportu
intermodalnego. Docelowa warto$¢ wskaznika okreslona zostata na poziomie 5 centréw w 2015 r.
Szacowana realizacja w roku 2015 wynosi 18 centréw logistycznych i terminali kontenerowych
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(wartos¢ wskaznika obejmuje centra logistyczne iterminale kontenerowe zbudowane, rozbudowane
i przebudowane w ramach Programu). Na tak wysokg szacowang realizacje wskaznika ma wplyw
zainteresowanie przedsiebiorcow mozliwoscig pozyskania srodkéw UE, ktére znacznie przekroczyto
szacunki ujete w POIiS w 2006 roku, opracowane na podstawie analizy éwczesnego rynku oraz
doswiadczen z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport 2004 — 2006.

Odnoszac sie do stopnia realizacji wskaznika dodatkowa liczba pasazeréw obstuzonych przez
usprawniony transport miejski nalezy podkresli¢, ze wskaznik przedstawia dodatkowg liczbe
przejazdow danym $rodkiem komunikacji miejskiej, w danym roku. Wartos¢ docelowg dla roku 2015
ustalono na poziomie 31,5 min oséb/rok. Na podstawie dotychczas podpisanych umow, szacowana
realizacja wskaznika w 2015 roku uksztattuje sie na poziomie ok. 674 min os6b/rok. Wysoka wartosé
tego wskaznika, znaczgco przekraczajgca wartos¢ docelowg w 2015 roku, wynika z niedoszacowania
wskaznika na etapie programowania interwencji w ramach POIiS w 2007 roku. Przy okre$laniu
wartosci docelowej wskaznika brano pod uwage szacunki beneficjentéw poszczeg6inych projektéw
(obarczone duzg niepewnoscia), jak réwniez analizy i ekspertyzy specjalistbw w zakresie polityki
transportowej miast. Ponadto, nalezy podkreslic, ze liczba projektéw realizowanych w ramach
dziatania 7.3 na przetomie poszczegélnych lat realizacji POIiS stopniowa sie zwigkszata, jednoczesnie
zakres rzeczowy projektow podlegat modyfikacjom, co w istotny spos6b wplyneto na wysoka wartos¢
wskaznika wynikajacg z podpisanych uméw o dofinansowanie.

Analizujgc szacowang realizacje wskaznika poziom ukonczenia TEN-T PP27 nalezy zaznaczy¢, ze
dotyczy on realizacji inwestycji w | korytarzu transeuropejskim, obejmujgcym na terenie Polski linie
kolejowg E75 Warszawa — Biatystok — Suwatki — granica panstwa. W 2013 roku zawarto umowe
o dofinansowanie na modernizacje linii kolejowej na odcinku Warszawa Rembertow — Zielonka -
Thuszcz (Sadowne) w wyniku ktérej miat zostaé zmodernizowany odcinek o dlugosci 66 km, co
pozwalato na petng realizacje wskaznika. Obecnie osiggniecie tego wskaznika nie bedzie mozliwe
w zwigzku z koniecznoscig kontynuacji ww. inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020
w ramach procedury tzw. fazowania.

Przekroczenie szacowanej wartosci wskaznika warto$¢ oszczednosci czasu dla przewozu pasazerow
i towar6w uzyskanych dzieki modernizacji linii kolejowych zostalo szczegdtowo wyjasnione
w sprawozdaniu rocznym za 2013 rok.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII NA ROZWOJ SEKTORA
TRANSPORTU

Realizowane projekty w sektorze kolejowym , przez skrécenie czasu podrézy na modernizowanych
i rewitalizowanych liniach, przyczynig sie do zwiekszenia odsetka ludnosci mieszkajacej w zasiegu
minimalnego czasu dojazdu do gtéwnych obszaréw metropolitarnych w kraju. Jest to jedno
z podstawowych zalozen dokumentéw strategicznych zaréwno w sektorze transportu, jak i dla rozwoju
regionalnego w ujeciu horyzontalnym. Projekty dworcowe i taborowe realizowane w ramach dziatania
wplywajg ponadto na rozwoj oferty skierowanej z sektora kolejowego oraz poprawe komfortu
podréznych.

Projekty realizowane w dziataniu morskim POIiS przyczyniajg sie do zwiekszenia konkurencyjnosci
polskich portéw morskich, zwlaszcza w Gdansku, Gdyni, Szczecinie i Swinoujéciu, przede wszystkim
poprzez zwiekszenie ich dostepnosci od strony lgdu i morza. Projekty te powiekszajg funkcje
gospodarczg portdw i wzmacniajg powigzania transportowe Polski ze $wiatem. Istotnym elementem
realizacji projektéw realizowanych w ramach dziatania morskiego jest rowniez poprawa
bezpieczenstwa zeglugi na Morzu Battyckim.

Projekty realizowane w sektorze miejskim  przyczynia sie do zmniejszenia zatloczenia
motoryzacyjnego na drogach. Zmodernizowana infrastruktura torowa ograniczy negatywne
oddziatywanie systemu komunikacyjnego na otoczenie, w tym przede wszystkim na srodowisko
oraz na mieszkancéw (dzieki redukcji emisji hatasu, wibracji i zanieczyszczen). Zwiekszy sie
dostepnos¢ terendw i obiektéw uzytecznosci publicznej w obszarze oddziatywania projektéw.
Dzieki nowoczesnym, wielopoziomowym parkingom ruch w aglomeracji stanie sie bardziej
uporzagdkowany. Czas podrozy pasazerOw transportu publicznego wyraznie sie skroci, przy
jednoczesnym podniesieniu komfortu podrézowania pasazerow transportu publicznego, co
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dodatkowo zacheci ich do korzystania ze zmodernizowanego systemu komunikacji miejskiej
i podniesie komfort ich zycia.

Realizacja wszystkich planowanych inwestycji w ramach sektora transportu intermodalnego

i $rodl gdowego pozwoli natomiast na przeniesienie przewozéw towarowych realizowanych przez
transport samochodowy na bardziej ekologiczne $rodki transportu. Ponadto poprawa warunkéw
zeglugi na srodlagdowych drogach wodnych przyczyni sie do poprawy warunkéw i bezpieczenstwa
zeglugi, stworzy warunki do skutecznego konkurowania przez zegluge srodlgdowg z innymi galeziami
transportu oraz zwiekszy ilos¢ przewozéw bardziej ekologicznymi srodkami transportu.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VII PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: POLEPSZENIE JAKOSCI UStUG PRZEWOZOWYCH POPRZEZ POPRAWE STANU
TECHNICZNEGO LINIl KOLEJOWEJ NR 1 NA ODCINKU KOLUSZKI-CZESTOCHOWA

DzIALANIE: 7.1 - ROZWOJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO
BENEFICJENT: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
WOJIEWODZTWO: £ ODZKIE | SLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 157,3 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 99,6 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Projekt obejmuje rewitalizacje linii nr 1 Warszawa — Katowice na
odcinku Koluszki — Czestochowa. W ramach projektu rewitalizowany jest odcinek o dtugosci 125 km.
Prowadzone sg réwniez m.in. nastepujgce prace: wymiana nawierzchni, renowacja odwodnienia,
wymiana lub rozbiérka toréw stacyjnych, wymiana rozjazdoéw, przebudowa przejazdow, remonty
i przebudowy obiektéw inzynieryjnych, przebudowa perondw, przebudowa urzadzen srk, przebudowa
oswietlenia perondw i rozjazdow.

KORZYSCI DLA SPOLECZE NSTWA | SRODOWISKA :

e skrécenie czasu przejazdu pociggoéw pasazerskich;

e podniesienie i poprawa bezpieczenstwa prowadzonego ruchu kolejowego;

e zmniejszenie awaryjnosci infrastruktury kolejowej;

+ ufatwienie dostepu do linii kolejowej i korzystania z niej dla os6b z ograniczong mozliwosciag
poruszania sie;

e poprawa oddzialywania na srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu wskutek zastosowania
nowej nawierzchni bezstykowej i poprawe odwodnienia linii.

GLOWNE CELE PROJEKTU : Usprawnienie ustug transportowych oraz zwiekszenie stopnia wykorzystania
transportu kolejowego pomiedzy Koluszkami na terenie wojewddztwa todzkiego i Czestochowg na
terenie wojewddztwa Slgskiego poprzez przywrdcenie pierwotnych parametrow konstrukcyjnych linii
kolejowej nr 1.
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ZDJECIE 20 REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ

ZRODLO: HTTP://WWW.PLK-SA.PL

PROJEKT ZAKLADA OSI AGNIECIE NASTEPUJACYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

« maksymalna predkos¢ projektowa dla pociggéw pasazerskich 120 km/h;
e maksymalna predkosc¢ projektowa dla pociggéw towarowych 100 km/h;
* dopuszczalny nacisk na 0$ — 221 kN (22,5 tony/0$).

TYTUL PROJEKTU: INFRASTRUKTURA DOSTEPU DROGOWEGO | KOLEJOWEGO DO WSCHODNIEJ CZ ESCI PORTU
GDYNIA

DzIALANIE: 7.2 ROzZWOJ TRANSPORTU MORSKIEGO
BENEFICJENT: ZARZAD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.
WOJEWODZTWO: POMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 26,9 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 17,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Inwestycja polega na budowie i przebudowie infrastruktury drogowej
i kolejowej we wschodniej cze$ci Portu Gdynia (wzdluz IV Basenu Portowego, na pétnoc
od Srédmiescia Gdyni). Projekt realizowany jest w rejonie ulicy Polskiej, Dworca Morskiego oraz Il
strefy Nabrzeza Polskiego. REALIZACIA PROJEKTU wptynie na zwigkszanie konkurencyjnosci polskiego
portu morskiego w Gdyni w obrebie Morza Baltyckiego. Projekt przyczynia sie do tworzenia potgczen
typu ,autostrady morskie”, wychodzacych z polskich portéw zlokalizowanych w sieci TEN-T - do
ktorych zalicza sie Port Gdynia. Zrealizowana inwestycja ma prowadzi¢ do zwiekszenia udziatu
ekologicznych gatezi transportu, alternatywnych w stosunku do transportu drogowego (transport
kolejowy, morski i intermodalny), w ogélnym przewozie os6b i tadunkéw poprzez zwiekszenie
konkurencyjnosci w regionie Morza Battyckiego oraz zwiekszenie udziatu transportu intermodalnego
w 0goinych przewozach tadunkéw. Powyzsze natomiast istotnie przyczyni sie roéwniez do
zmniejszenia negatywnych oddziatywan transportu na srodowisko.

GLOWNE CELE PROJEKTU: Realizacja projektu dotyczy poprawy infrastruktury wewnatrzportowej
oraz infrastruktury dostepowej do portu od strony ladu. Jednoczesnie projekt przyczynia sie
do utworzenia potaczen typu ,autostrady morskie”. Celem projektu jest wypetnienie wszystkich luk
w infrastrukturze dostepu drogowego i kolejowego. Zostanie to zrealizowane poprzez przebudowe
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i rozbudowe drég; przebudowe i rozbudowe toréw kolejowych; budowe parkingéw dla samochodéw
ciezarowych i osobowych.

PODSTAWOWE EFEKTY PROJEKTU :

przebudowana istniejgca i wybudowana nowa jezdnia ul. Polskiej w Gdyni na odcinku
o diugosci 2,12 km;

przebudowane tory i rozjazdy kolejowe na odcinku od okolic wiaduktu w Al. Solidarno$ci do
przejazdu w ul. Rotterdamskiej o dtugosci 0,6 km;

wybudowana nawierzchnia kolejowo — drogowa w Il strefie Nabrzeza Polskiego, na odcinku
o dlugosci 0,76 km, dostosowana do przetadunkéw z intermodalnych naczep kolejowych,
takze z tadunkami na/z proméw morskich;

wybudowany nowy parking dla samochoddéw cigzarowych na 128 miejsc postojowych;
przebudowany parking dla samochodéw osobowych na 64 miejsca postojowe;

przebudowane uzbrojenie podziemne w obrebie obszaru inwestycj;

adaptacja istniejgcej zieleni oraz nowe nasadzenia.

Przebudowany uktad drogowy przyczynia si e do 0szcz edno $ci w zakresie kosztow eksploatacii
pojazdéw, ograniczenia czasu transportu, zmniejszen ia zanieczyszczenia $rodowiska (emisiji
toksycznych sktadnikdéw spalin) oraz liczby wypadkow komunikacyjnych.

ZDJECIE 21 INFRASTRUKTURA DOSTEPU DROGOWEGO | KOLEJOWEGO DO WSCHODNIEJ CZESCI PORTU GDYNIA

e

N

ZRODLO: http://www.port.gdynia.pl

TYTUL PROJEKTU: Il LINIA METRAW WARSZAWIE - PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKT | BUDOWA ODCINKA
CENTRALNEGO WRAZ Z ZAKUPEM TABORU

DzIALANIE: 7.3 TRANSPORT MIEJSKI W OBSZARACH METROPOLITALNYCH

BENEFICJENT: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

WARTOSC PROJEKTU: 1 449,2 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 744,2 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 CZERWCA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Projekt sktada sie z dwéch czesci:

podprojekt A - 1l linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze (dla catej planowanej I
linii), projekt i budowa odcinka centralnego, przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno -
Postojowej Kabaty (STP Kabaty) wraz z rozbudowg gtowicy zachodniej na STP Kabaty
(Warszawa, dzielnica Ursynéw) w zwigzku z budowg odcinka centralnego oraz zwiekszeniem
ilosci taboru.

podprojekt B - Il linia metra w Warszawie - zakup fabrycznie nowego taboru - 35 pociggéw
szesciu - wagonowych jednoprzestrzennych.
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Prace przygotowawcze dotyczg catej Il linii metra oraz planowanych do realizacji wybranych
elementow infrastruktury STP Kabaty oraz gtowicy zachodniej. Obejmujg: prace projektowe (w tym
réwniez projekty prac geologicznych), wykonanie analiz, opracowan, raportéw, ekspertyz, map
i dokumentaciji fotograficznej, hydrologicznej i geologiczno - inzynierskiej, ustalenie stref wptywu
budowy metra na pobliskie budynki, prognoze oddziatywan dynamicznych na budynki i ludzi, ocene
stanu budynkéw w strefach wplywu budowy metra, inwentaryzacje zieleni, uregulowanie stanu
prawnego nieruchomos$ci, badania i pomiary gruntu oraz zgromadzenie niezbednych opinii
w procesach uzyskiwania decyzji administracyjnych. Prace przygotowawcze obejmujg réwniez
niezbedne aktualizacje wymienionych dokumentow.

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano odcinek centralnego Il linii metra od stacji Rondo
Daszynskiego do stacji Dworzec Wilenski (tgcznie 7 stacji) o dlugosci blisko 6,7 km, w tym: tory
szlakowe, tory odstawcze, stacje i fgcznik tunelowy, przebudowe infrastruktury Stacji Techniczno -
Postojowej Kabaty i rozbudowe gltowicy zachodniej na STP Kabaty.

Réwnoczesnie z budowg odcinka centralnego zostanie zakupionych 35 fabrycznie nowych szescio -
wagonowych pociggéw ,Inspiro”, ktére bedg obstugiwac 1 i I linie metra.

GLOWNE CELE PROJEKTU : Budowa centralnego odcinka Il linii metra w Warszawie w wyrazny sposob
przyczyni sie do poprawy jakosci ustug transportowych w mieécie i co za tym idzie do poprawy jakosci
zycia w Warszawie. Ponadto przyczyni sie do integracji obszaréw potozonych po obu brzegach rzeki
Wisly. Spowoduje takze zmniejszenie emisji zanieczyszczen z ruchu drogowego i poprawe klimatu
akustycznego. Budowa centralnego odcinka przyczyni sie takze do poprawy bezpieczenstwa ruchu tj.
zmniejszenia liczby ofiar wypadkow drogowych42. Projekt jest w koncowej fazie realizacji. 8 marca
2015 r. uruchomiony zostat centralny odcinek Il linii metra. Dokonano odbioru 34/35 szt. taboru
komunikacji miejskiej i trwa odbidr ostatniego pociggu Inspiro.

ZDJECIE 22 STACJA STADION NARODOWY, CENTRUM KOPERNIKA, DWORZEC WILENSKI

5 > -
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7RODLO: HTTP://WWW.METRO.WAW.PL

42 Projekt jest w koncowej fazie realizacji. 8 marca 2015 r. uruchomiony zostat centralny odcinek Il linii metra. Dokonano
odbioru 34/35 szt. taboru komunikacji miejskiej i trwa odbiér ostatniego pociggu Inspiro.
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TYTUL PROJEKTU: BUDOWA TERMINALU ETAP 2: ROZBUDOWA BOCZNICY, ZAKUP SPRZETU — DCT GDANSK
BRAM A DO EUROPY SRODKOWEJ

DzIALANIE : 7.4 ROzZWOJ TRANSPORTU INTERMODALNEGO
BENEFICJENT: DCT GDANSK S.A.

WOJEWODZTWO: POMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 39,1 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 6,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Projekt byt projektem mieszanym, infrastrukturalno-zakupowym.
Uzasadnieniem jego przeprowadzenia byt brak petnej funkcjonalnosci terminalu oraz optymalnego
wykorzystywania posiadanego przez niego potencjalu. Majgc na uwadze ograniczenia hamujgce
dalszy rozwdj terminalu, a takze potrzeby ekspansji ukierunkowane na zwigkszenie zdolnosci
przetadunkowej oraz doprowadzenia do wzrostu znaczenia DCT Gdansk w obstudze tadunkoéw
transportowanych z wykorzystaniem transportu intermodalnego w basenie Morza Baltyckiego, Spétka
podjetfa sie realizacji niniejszego projektu.

GLOWNE CELE PROJEKTU: Nadrzednym celem projektu byt rozwdj Gdanska jako najwiekszego
w Europie  Srodkowo-Wschodniej glebinowego terminalu kontenerowego w akwenie Morza
Baltyckiego. Celem bezposrednim - zwiekszenie maksymalnej, teoretycznej zdolno$ci przetadunkowej
terminalu DCT Gdansk.

ZDJECIE 23 BUDOWA TERMINALU ETAP 2: ROZBUDOWA BOCZNICY, ZAKUP SPRZETU — DCT GDANSK BRAMA
DO EUROPY SRODKOWEJ

et e ni

ZRODEO:HTTP://DCTGDANSK.PL
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TYTUL PROJEKTU: MODERNIZACJA STOPNIA BRZEG DOLNY - PRZYSTOSOWANIE DO Il KL. DROGI WODNEJ
DzIALANIE : 7.5 POPRAWA STANU SRODLADOWYCH DROG WODNYCH

BENEFICJENT: REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ WE WROCLAWIU
WOJEWODZTWO: DOLNOSLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 18,3 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 15,5 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedsiewziecie obejmuje wymiane zasuw, wymiane klap lodowych,
wymiane napedow instalacji zasilajgcych i sterujgcych, budowe budynku socjalnego, naprawe
elementéw zelbetonowych. Dzieki temu wzro$nie sprawnosé i niezawodnosci urzgdzeh na stopniu,
atym samym poprawig sie réwniez warunki dla zeglugi. Projekt jest kolejnym krokiem
do dostosowania Odry do Il kl. drogi wodnej, czyli drogi wodnej regionalnej o najwyzszych
parametrach. Umozliwi ona zwiekszenie udzialu w przewozie tadunkéw i oséb transportem wodnym
$rédlgdowym, alternatywnym do transportu drogowego.

GLOWNE CELE PROJEKTU : Celem inwestycji jest poprawa transportu srédlagdowego wodnego w Polsce.
Cel ten osiggany jest poprzez modernizacje infrastruktury zeglugi s$rodlgdowej. W omawianych
przypadku modernizowana bedzie infrastruktura stopnia wodnego Brzeg Dolny. Realizacja projektu
wptynie pozytywnie na zegluge i transport na srodkowym odcinku Odry (na ktérym potozony jest
stopien Brzeg Dolny), a takze - posrednio — na zegluge $rodlgdowg ogolnie.

CELE OGOLNE:
e powstrzymanie regresu zeglugi $rodlgdowej poprzez inwestycje na drogach wodnych
i poprawa warunkéw zeglugowych na istniejgcych drogach wodnych;
e poprawa warunkéw transportu wodnego na rzece Odrze, w tym: zwiekszenie przepustowosci,
zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, poprawa niezawodnosci urzadzen;
e przesuniecie zapotrzebowania z transportu kolejowego i drogowego na transport wodny
srodigdowy.

Cele ogolne osi agane s g poprzez modernizacj e infrastruktury zeglugi $rédl gdowej tj.:

e modernizacje stanu technicznego i warunkéw pracy obiektu wraz z modernizacjg sterowania
i monitoringu zamknie¢ oraz budowe nowoczesnej i ekologicznej przeptawki;

* przystosowanie stopnia do parametrow lll klasy drogi wodnej;

«  powiekszenie ilosci zmodernizowanych dr6g wodnych w Polsce.

ZDJECIE 24 MODERNIZACJA STOPNIA BRZEG DOLNY - PRZYSTOSOWANIE DO Il KL. DROGI WODNEJ

ZRODLO: HTTP://WWW.PROGRAMODRA.PL
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3.7.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

Cho¢ priorytet VIl charakteryzuje sie jednym z najnizszych wskaznikéw stopnia zaawansowania
rzeczowedo i finansowego w ramach Programu, nalezy podkresli¢, ze w wyniku podjetych dziatan,
w okresie sprawozdawczym nastgpit znaczacy postep w zakresie powyzszych wskaznikéw. Dzieki
dokonanej w okresie sprawozdawczym zmianie POIiS, w VII osi priorytetowej podniesiono poziom
dofinansowania do 80% wydatkéw kwalifikowalnych (max. 85% na poziomie krajowym dla projektow
infrastrukturalnych) co miato na celu umozliwienie petniejszego wykorzystania alokaciji.

Kontraktacja z poziomu 86% na koniec 2013 r. wzrosta do 98% na koniec obecnego okresu
sprawozdawczego. Z uwagi na wysokos¢ przyznanej alokacji, punktem ciezkosci catego priorytetu sg
dwa najwieksze dziatania: 7.1 Rozwdj transportu kolejowego i 7.3 Transport w obszarach
metropolitarnych, ktére tgcznie wykorzystujg prawie 90% alokacji w priorytecie. Jednoczesnie sg to
dziatania, ktérych beneficjenci zmagajag sie ze szczegolnie trudng sytuacjg finansowg. W okresie
sprawozdawczym 1Z POIiS w porozumieniu z pozostalymi instytucjami w sektorze transportu podjeta
dalsze dziatania ukierunkowane z jednej strony na mozliwie najpetniejsze zrealizowanie celéw POIiS,
z drugiej za$ — na mozliwie najefektywniejszg absorpcje srodkéw przyznanych Polsce z budzetu UE.

NISKI POZIOM PLATNO SCI | CERTYFIKACJI W DZIALANIU 7.1 ROzZWOJ TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Pomimo znaczacej poprawy kontraktacji srodkéw UE w sektorze kolejowym, w okresie
sprawozdawczym (na dzieh 31 grudnia 2014 roku wynosita ona 98%), poziom certyfikaciji
charakteryzuje relatywnie niski postep w stosunku do pozostatych sektoréw. Na zakonczenie 2014
roku wydatki wykazane przez beneficjentéw w dziataniu 7.1 POIiS we wnioskach o ptatno$é wyniosty
tacznie 3,6 euro oraz 1,9 mld euro w czesci unijnej, co odpowiadato wykorzystaniu 42% alokacji UE.
Jest to znaczacy, ponad dwukrotny wzrost, w stosunku do poprzedniego roku, pod koniec ktérego we
wnioskach o ptatnos¢ wykorzystano jedynie 20% alokacji dla dziatania. Nadal jest to jednak poziom
niesatysfakcjonujgcy, dlatego 1Z POIiS kontynuuje dziatania zmierzajgce do peinego wydatkowania
i certyfikowania srodkéw UE.

Zmiana POIiS usankcjonowata przedkiadanie do refundacji z budzetu UE wydatkéw w zakresie
realizacji projektéw rewitalizacyjnych, a takze zwiekszenie stopy wspoéifinansowania inwestycji ze
Srodkoéw UE.

W celu zapewnienia maksymalnej absorpcji srodkéw UE, potencjalne dodatkowe oszczednosci
powstate po urealnieniu harmonograméw inwestycji i uzgodnieniach dotyczacych fazowania
projektéw, zostang przeznaczone na projekty PKP PLK, ktére majg szanse zosta¢ zrealizowane
do konca 2015 roku. Takie dziatanie jest mozliwe dzieki wystepujacej w dziataniu 7.1 POIiS
,nadpodazy” projektéw kolejowych w stosunku do dostepnej alokacji UE.

Do najwazniejszych zato zonych w 2014 roku celéw, ktorych realizacja zagwara ntuje
maksymalne wykorzystanie  $rodkéw unijnych dedykowanych na projekty kolejowe n alezaly:

e zapewnienie sprawnej realizacji projektdw uznanych za mozliwe do wdrozenia w obecnej
perspektywie finansowej;

e przygotowanie dla KE propozycji projektow planowanych do podziatlu na dwie perspektywy
finansowe, w celu wykorzystania zwolnionych srodkéw UE na inne projekty mozliwe do
wdrozenia w obecnej perspektywie.

Obecnie najistotniejszym ryzykiem zwigzanym z realizacjg czesci projektdw inwestycyjnych (w tym
rowniez projektow z zakresu budowy systemoéw interoperacyjnosci - GSMR/ERTMS), jest ich napiety
harmonogram. Powstate ryzyka i opoznienia majg rézne przyczyny, np. opoznienia w uzyskiwaniu
decyzji administracyjnych, braki w dokumentacji geodezyjnej samorzadéw lokalnych, protesty
lokalnych spotecznosci, problemy z wykonawcami (spowodowane réwniez waskim rynkiem
wykonawcow wyspecjalizowanych w realizacji okreslonych typow inwestycji kolejowych), jak réwniez
upadioéci firm budowlanych. Powstate trudnosci, nie zawsze lezace po stronie inwestora, powodujg
opdznienia w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, w ogtaszaniu irozstrzyganiu przetargow,
a nastepnie rzutujg na harmonogram realizacji samej inwestyciji.
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Prowadzony jest staty monitoring projektéw kolejowych, przede wszystkim w ramach cyklicznych
spotkan z udzialem instytucji zaangazowanych we wdrazanie projektow.

SRODKI FINANSOWE NA REALIZACJ E INWESTYCJI KOLEJOWYCH

W 2013 r. Ministerstwo Finanséw podjeto decyzje o ograniczeniu puli srodkéw budzetu panstwa
przeznaczonej dla inwestycji kolejowych w ramach POIiS. Powyzsza sytuacja uniemozliwita
zabezpieczenie $srodkéw po stronie finansowania krajowego, ktérego istotng czescig sg wydatki
niekwalifikowane.

W celu zmitygowania tego zagrozenia, modyfikacji ulegta struktura finansowa projektéw, a wkiad
krajowy zapewniono dzieki emisji przez PKP PLK S.A. obligacji z gwarancjg Skarbu Panstwa.
W 2014 r. miata miejsce kolejna emisja obligacji Spotki.

W 2014 r. zatwierdzona zostata tres¢ klauzul w umowach o dofinasowanie projektow, dotyczaca
czesci najbardziej zaawansowanych rzeczowo i finansowo projektow kolejowych realizowanych przez
PKP PLK S.A. Projekty takie miaty by¢ rozliczane na poziomie 100% wktadu UE tymczasowo tj. do
momentu zbilansowania przeptywéw z punktu widzenia wktadu UE i wkiadu krajowego (standardowo
wktad UE na poziomie 85%). W okresie sprawozdawczym spétka wystgpita takze do EBI z wnioskiem
o udzielenie kredytu na kolejowe projekty rewitalizacyjne.

AKTUALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCJI KOLEJOWYCH DO ROKU 2015 (WPIK)

W 2014 r. zostata przygotowana nowa wersja WPIK (obejmujgca zaktualizowane harmonogramy oraz
ptatnosci), prowadzone byly réwniez uzgodnienia z MF w kwestii zapewnienia finansowania
budzetowego dla projektéw realizowanych po 2015 roku, istotne dla odpowiedniej modyfikacji uméw
o dofinansowanie. 25 listopada 2014 r. tre§¢ WPIK zostatla skierowana do konsultacji spotecznych
i uzgodnieh miedzyresortowych. Konsultacje spoteczne dokumentu trwaty do 30 grudnia 2014 r.
Przyjecie programu nastgpito w pierwszym kwartale 2015 r. WPIK zawiera urealniony plan
wydatkowania $rodkéw przez PKP PLK S.A. na poszczegoélne inwestycje, w tym réwniez
inwestycje POIiS. Catosciowo Program przewiduje realizacje 153 projektow, na ktére w latach 2013—
2015 wydane bedzie 6,2 mld euro. Na te kwote skiadajg sie srodki unijne (3 mld euro), publiczne
srodki krajowe (budzet panstwa i Fundusz Kolejowy — 1,8 mld euro), srodki wtasne PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A. (w tym: kredyt z EBI — 431,7 min euro emisja obligacji — 717,8 min euro).

FAZOWANIE PROJEKTOW KOLEJOWYCH

Gléwnym zidentyfikowanym ryzykiem zwigzanym z realizacjg inwestycji kolejowych jest ich napiety
harmonogram. Mimo dynamicznego postepu w realizacji wielu inwestycji w czesci projektéw
kolejowych wystepujg opdznienia (ich zrodta zostaty opisane powyzej), ktérych nie da sie nadrobi¢ do
konca perspektywy.

W okresie sprawozdawczym 1Z POIiS dokonata przegladu stanu zaawansowania inwestycji
kolejowych realizowanych przez PKP PLK S.A. i wystgpita do Spotki o wskazanie inwestycji, ktére (ze
wzgledu na zidentyfikowane problemy w realizacji) powinny by¢ przedmiotem rozméw z Komisjg
Europejskg w konteks$cie ich kontynuacji w latach 2014-2020.

Uzgodniono, ze przedmiotem rozméw z KE powinny by¢ takie inwestycje POIiS 2007-2013, jak:

1. Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Biatystok - granica z Litwg, etap I,
odcinek Warszawa Rembertow - Zielonka - Ttuszcz (Sadowne);

2. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6dz, etap Il, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia —

Miedniewice (Skierniewice);

Modernizacja linii kolejowej Warszawa — £0dz, etap I, Lot C — pozostate roboty;

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okecie - Radom (LOT: A, B, F);

Modernizacja linii kolejowej E 65/C—-E 65 na odcinku Warszawa — Gdynia w zakresie warstwy

nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/ GSM-R, DSAT oraz zasilania uktadu trakcyjnego;

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroctaw - Poznan, etap lll, odc. Czempin — Poznan,

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Krakéw-Rzeszéw, etap lI;

Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk (most + dwutorowa linia kolejowa);

Modernizacja linii kolejowej E 30, etap Il, odcinek Zabrze — Katowice — Krakéw (kontynuacja

planowana w ramach mechanizmu Connecting Europe Facility).

ar®

©o~No
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PKP PLK S.A. dla kazdego z projektdw przygotowata koncepcje realizacji inwestyciji,
z uwzglednieniem obecnego stanu realizacji, zakresu robo6t i ich wartosci, harmonograméw oraz
wskaznikéw planowanych do osiggniecia dla kazdej z faz. Na podstawie ww. materiatéw, 1Z POIiS
(w grudniu 2014 roku oraz w marcu 2015 roku) przekazata do KE fiszki dla 9 projektéw kolejowych
planowanych do kontynuacji ze s$rodkéw perspektywy 2014-2020, zawierajgce informacije
o przyczynach i koncepcji podziatu oraz dane finansowe i dotyczgce wskaznikow*.

UWAGI KE DOTYCZACE METODOLOGII WYLICZANIA WARTO $CI REZYDUALNEJ W PROJEKTACH KOLEJOWYCH
POIS

W okresie sprawozdawczym KE zgtosita zastrzezenia do metodyki wyliczania wartosci rezydualnej
w projektach kolejowych POIiS, ktére wynikaly z rekomendacji zgloszonych przez audytoréw
Europejskiego Trybunatu Obrachunkowego. W opinii audytorow ETO, Polska przyjeta odmienng
metodyke poprzez stosowanie bardziej korzystnego z punktu widzenia luki finansowej podejscia
dochodowego dla celéw przeprowadzania analizy finansowej oraz poprzez stosowanie tzw. podejscia
majgtkowego (wartos¢ aktywow) dla celéw sporzgdzania analizy ekonomiczne;.

IZ POIiS przy wsparciu ekspertow Inicjatywy JASPERS przedstawita KE stosowne wyjasnienia,
wskazujgc Niebieskg Ksiege Jaspers - sankcjonujgcg ww. metodologie i stanowigcg podstawowy
dokument stosowany do opracowania analiz CBA dla projektéw kolejowych, ktéry zostat
zaakceptowany przez stuzby KE.

NISKI POzZIOM PLATNOSCI W DZIALANIU 7.4 ROzZWOJ TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Niski stopien ptatnosci w dziataniu 7.4 w okresie sprawozdawczym byt wynikiem m.in. wstrzymania
poswiadczenia wydatkéw w zwigzku z brakiem wiedzy beneficjentéw nt. zasad przeprowadzania
zamoOwien publicznych w trybie konkurencyjnym, sporzgdzania prawidtiowych wnioskéw o ptatnose,
op6znieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, przesunieciem terminu rozpoczecia realizacji
projektow i poszczegdinych zadan. Na prosbe 1Z POIIS IW na biezgco podejmowata dziatania
zaradcze w celu wykonania 100% zakladanej certyfikacji. Jednym z takich dziatan byla analiza ryzyk
w poszczegolnych projektach i indywidualne spotkania z poszczegélnymi beneficjentami projektow,
w ktorych tempo platnosci jest niesatysfakcjonujgce. Nalezy pamieta¢, ze beneficjentami tego
dziatania sg przedsiebiorcy, ktorzy dostosowujg swoje plany inwestycyjne do aktualnej sytuacji
gospodarczej™ .

Srodki UE dedykowane na to dziatanie stanowig okoto 2% alokacji w VII osi priorytetowej POIiS,
w zwigzku z tym w przypadku gdy w ramach dziatania alokacja nie zostanie w petni wykorzystana,
wolne srodki zostang zagospodarowane na projekty szynowe w VIl Priorytecie.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Na obecnym etapie wdrazania programu kluczowg kwestig w ramach sektora kolejowego jest
zapewnienie maksymalnego wykorzystania dostepnej alokacji. Rok 2015 bedzie szczegdlnie istotny
w zakresie generowania ptatnosci w projektach, inwestycje wchodzg w decydujaca faze realizacji, co
przetozy sie na zwiekszong dynamike wydatkowania. Szczegdlnie istotne jest kontynuowanie
szczegblowego monitoringu wszystkich projektéw przez 1Z POIiS, stuzby KE oraz ekspertéw
Inicjatywy JASPERS. W przedmiotowym monitoringu niewatpliwe pomoze reaktywowanie w 2015
spotkania grupy TASK FORCE $cisle nadzorujgcej wdrazanie projektow.

- Zgodnie z ustaleniami ze spotkania roboczego 1Z POIiS ze stuzbami KE, ktére odbylo sie w lutym 2015 roku, Komisja co do
zasady nie widzi przeciwwskazan, co do mozliwosci fazowania tych przedsiewzie¢ i zakonczenia ich realizacji w ramach
perspektywy 2014-2020 przy zatozeniu, ze cata procedura skladania zaktualizowanych aplikacji (wnioskéw o potwierdzenie
whniesienia wktadu finansowego) zostanie zamknieta do konca czerwca 2015 r. We wspéipracy z beneficjentem i Instytucjg
Wdrazajgcg (CUPT) przygotowywane sg stosowne wnioski 0 zmiane. Trzy pierwsze zmienione aplikacje zostaty przekazane do
KE w marcu 2015 roku. Kolejne wnioski beda sukcesywnie przygotowywane i przesytane do KE tak, aby caly proces wysyiki
zostat zakonczony w czerwcu 2015.

a4 W | kwartale 2015 r. rozwigzane zostaty 3 umowy o dofinansowanie w ramach dziatania 7.4. na taczng kwote dofinansowania
UE w wysokosci 13,1 min euro. W trakcie procedowania jest rozwigzanie 2 kolejnych uméw o dofinansowanie na taczng kwote
dofinansowania UE w wysokosci 24,1 min euro. Beneficjenci wszystkich 5 uméw sami wystgpili z wnioskiem o rozwigzanie
umoéw o dofinansowanie. Jako przyczyny wskazywali sytuacje ekonomiczng, w tym konflikt na Ukrainie, ktéry spowodowat
nieoptacalnos¢ projektow.
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Do zrealizowania w 2015 r. pozostaje takze wczes$niej sygnalizowana kwestia projektéw kolejowych
planowanych do kontynuacji w perspektywie 2014-2020. Przekazywanie zaktualizowanych wnioskéw
do KE w celu uzyskania decyzji o fazowaniu bedzie wymagato sprawnej koordynacji pomiedzy
instytucjami i beneficjentem po stronie polskiej jak i zaangazowania KE.

Ponadto przyspieszajgc absorpcje srodkéw w ramach POIiS,2007 — 2013 oraz majgc na uwadze
efektywne wykorzystaniu funduszy w latach 2014-2020 1Z POIiS prowadzi szereg dziatan majgcych na
celu stworzenie z PKP PLK S.A. sprawnie zarzgdzanej instytucji.

Dziatania te obejmuja:

e przygotowywanie inwestycji na lata 2014-2020. Zadania przygotowawcze dla projektéw
planowanych do realizacji w przysziej perspektywie, znalazly sie w Wieloletnim Programie
Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjetym przez Rade Ministréw w dniu 5 listopada
2013 r,. ktérego aktualizacja zostata zatwierdzona w i kwartale 2015 roku. Czes¢
dokumentaciji jest przygotowana réwniez w ramach obecnego POIiS. Ponadto w Dokumencie
Implementacyjnym (DI) do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywag do
2030 roku), ktory zawiera ranking inwestycji transportowych zaplanowanych do realizacji
w latach 2014-2020, znajduje sie rozdziat poswiecony systemowi instytucjonalnemu m.in.
w sektorze kolejowym, w ktérym szczegélowo opisano wystepujgce problemy wraz
z informacjg nt. podjetych dziatan zaradczych; Wdrozenie rekomendacji zawartych w DI
podlega monitorowaniu przez stuzby MIiR;

e kontynuacja wdrazania przez PLK zasad umozliwiajgcych udroznienie przeptywu informacji
i polepszenie komunikacji pomiedzy Zarzgdem Spotki a Centrum Realizacji Inwestycji oraz
w ramach samej Centrali;

e dalsze usprawnienie procedur przetargowych i wyboru dobrych wykonawcéw (m.in.
rozszerzenie kryteriow wyboru ofert o charakterze jakosciowym), a takze nadzoru nad tymi
wykonawcami; - stuzyly temu wprowadzone zmiany w prawie zamaéwien publicznych;

« w oparciu o do$wiadczenia obecnego POIiS — z nowego budzetu UE planowana jest
realizacja wiekszej liczby duzych inwestycji w tzw. ,czerwonym” FIDICU;

e rzetelne przygotowywanie tras objazdowych i realizacja inwestycji przy zamknieciu ruchu —
plan objazdu dotgczony bedzie do wniosku o dofinansowanie i bedzie podlegat ocenie.

e zmiany legislacyjne (nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym), dzieki ktérym nastgpi
usprawnienie procedur stuzacych realizacji inwestycji w transporcie kolejowym. Wprowadzone
zmiany przyczynig sie do usprawnienia prowadzenia postepowan administracyjnych (decyzje
lokalizacyjne) oraz usprawnienia zasad przyjmowania dokumentéw zwigzanych z realizacjg
procesu inwestycyjnego na kolei.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w realizacje celow Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczgce wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegoélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.8.  PRIORYTET VIII BEZPIECZENSTWO TRANSPORTU
| KRAJOWE SIECI TRANSPORTOWE

3.8.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.8.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach VIII priorytetu, wysokos$¢ s$rodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 3,1 mld euro, co stanowi 52% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 11% catkowitej
alokacji srodkéw wspdlnotowych w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu VIII na dziatania.

WYKRES 32. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU VIII NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VIII - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

8.1 BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

8.2 DROGI KRAJOWE POZA SIECIA TEN-T

8.3 ROZWOJ INTELIGENTNYCH SYSTEMOW
TRANSPORTOWYCH

m 8.4 BEZPIECZENSTWO | OCHRONA TRANSPORTU
LOTNICZEGO

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE IZ POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW PONS

WERSJA 4.3 25 GRUDNIA 2014 ROKU. ROZKEAD ALOKACJI UWZGLEDNIA ZWIEKSZENIE ALOKACJI W DZIAELANIU 8.2 W WYSOKOSCI 59,3
MLN EURO W ZWIAZKU Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU ELASTYCZNOSCI

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami VIII priorytetu podpisano 115 uméw
o dofinansowanie. Alokacja dostepna dla priorytetu zostata w petni wykorzystana. Wartosé
podpisanych uméw wyniosta ogétem 4,6 mid euro, wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych 3,7 mld euro,
natomiast dofinansowanie UE opiewa na 3,2 mld euro. Dokonujgc poréwnania z poprzednim okresem
sprawozdawczym nalezy wskaza¢ na wzrost wykorzystania alokacji 0 12 p.p.

W RAMACH PRIORYTETU VIII PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W  okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczego6towe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.
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TABELA 19. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Wartosé Szacowane Liczba Wartosé Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie . .| projektéw | dofinansowanie
e oy projektow
Dziatanie | projektow [min UE rezerwowa [min UE
euro] [min euro] euro] [min euro]
Lista podstawowa
8.1 19 109 89 0 0 0
8.2 31 3635 2 371 14 4440 1702
8.3 0 0 0 0 0 0

8.4 0 0 0 0 0 0
VIl | 50 | 3744 | 2460 [ 14 | 4440 1702
ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.
Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostaty

49 umowy o0 wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 3 mld euro oraz o wartosci dofinansowania UE
2,5 mld euro.

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu VIII odbyly sie 4 konkursy, po jednym dla kazdego z dziatan.
W okresie sprawozdawczym nie odbyt sie zaden konkurs w ramach priorytetu. Dwa konkursy odbyty
sie w 2008 r., za$ pozostatle dwa w 2010 r. W ramach konkursu w dziataniu 8.2 w grudniu 2014 r.
zaktualizowano liste rankingowg. Nowa warto$¢ alokacji wynosi 442 min euro. Aktualizacja listy
rankingowej uwzglednita zmiany poziomu dofinansowania projektow powstate w wyniku podpisanych
lub planowanych do podpisania anekséw do uméw o dofinansowanie oraz realnych wartosci
dofinansowania wynikajgcych z rozliczenia koncowego projektow.

Z wnioskodawcami konkursu podpisano 66 uméw o dofinansowanie o wartosci kosztow
kwalifikowalnych 756,7 min euro, w tym kwota srodkéw przyznanych z EFRR wyniosta 641,4 min
euro.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umow o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektéw.

WYKRES 33. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

Pobziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

ALOKACJA 3116
UMOWY O DOFINANSOWANIE 2514 -

r T T T T T T 1

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
MILIONY

PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIS
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WNIOSKI O PLATNO $C

Wartos¢ wydatkéw ogotem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o ptatno$¢ wyniosta
4,2 mld euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 3,3 mid euro, z czego czes¢ unijna to 2,7 mld euro.
W roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep w wydatkowaniu srodkow (wzrost o 452 min euro) co
pozwolito na koniec okresu sprawozdawczego na wykorzystanie alokacji dostepnej dla priorytetu
w 86%.

Analizujgc poziom wydatkowania w odniesieniu do alokacji, nalezy podkresli¢, ze najbardziej
zaawansowanym dziataniem jest dziatanie 8.2, gdzie poziom wykorzystania alokacji wynosi 89%,
jednoczesnie jest to dziatanie, ktére ma najwiekszy wplyw na poziom wykorzystania alokacji
w priorytecie poniewaz wykorzystuje alokacje w 91%. Pomimo znacznego przyspieszenia
w wydatkowaniu poziom wykorzystania alokacji nadal jest najnizszy w ramach dziatania 8.3 (43%). Na
dos$¢ wysokim i zblizonym poziomie utrzymuje sie poziom wykorzystania alokacji w ramach dziatan 8.1
i 8.4 i wynosi on odpowiednio 78% i 79%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach VIII osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata
do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatnosc¢ okresowg dla priorytetu VIII na
taczng kwote wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 3,3 mid euro przy czym warto$¢ wnioskowane;j
refundacji wyniosta 2,8 mld euro, co stanowi 89% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 2,6 mlid euro.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Po swiadczenia i deklaracje o warto $ci
wydatkéw kwalifikowalnych 551,7 min euro iwarto  $ci wnioskowanej refundacji w wysoko  $ci
469 min euro a KE zrefundowata 505 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkow, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.

WYKRES 34. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET VIII BEZPIECZENSTWO TRANSPORTU | KRAJOWE SIECI
TRANSPORTOWE

umowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie utrzymuje sie
juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego na dos¢ wysokim poziomie, na koniec okresu
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sprawozdawczego zostaty podpisane umowy o dofinansowanie wykorzystujgce catg dostepng dla
priorytetu alokacje. Nalezy réwniez podkresli¢, ze juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego
wartos¢ wydatkébw w czesci UE wykazana we wnioskach o pfatnos¢ jak i wartos¢ wydatkéw
certyfikowanych do KE utrzymuje sie na bardzo wysokim poziomie, co bezposrednio swiadczy o tym,
ze realizacja projektéw w ramach priorytetu przebiega sprawnie. Efektywnie przebiega réwniez proces
sporzadzania deklaracji oraz przekazywania poswiadczen na poziom KE, co dodatkowo Swiadczy
o wysokiej jakosci przygotowywanych dokumentéw poswiadczajgcych wydatkowanie $Srodkow
w projektach.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE
w ramach priorytetu VIl zostato przekazanych 19 wnioskéw o potwierdzenie wniesienia wkiadu
finansowego dla duzych projektow. Z czego 2 w okresie sprawozdawczym. Do konca okresu
sprawozdawczego KE wydata decyzje o potwierdzeniu wktadu finansowego dla 17 duzych projektow.
W okresie sprawozdawczym KE wydata 1 decyzje.

3.8.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie VIII wszystkie projekty sg realizowane w ramach kategorii 11 Transport.

PODzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

W priorytecie VIl 52% projektéw realizowanych jest przez jednostki samorzadu terytorialnego (60
projektow). Projekty o najwyzszej wartosci dofinansowania UE realizowane sg przez organy witadzy
i administracji (33 projekty), ktore wykorzystujg 69% wartosci dofinansowania UE z podpisanych
umoéw dla calej osi. Natomiast beneficjentami 20 projektow sg przedsiebiorstwa. Uczelnie i jednostki
naukowe realizujg 2 projekty o wartosci zaledwie 0,1% wszystkich uméw w priorytecie VIII.

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdlnych regionéw liderem w zakresie wartosci
dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie jest wojewddztwo tddzkie gdzie
podpisano umowy o wartosci dofinansowania UE wynoszgcej 962,6 min euro, co wykorzystuje 31%
alokacji dla priorytetu. Najnizszg wartos¢ zakontraktowanej alokacji odnotowano w wojewddztwie
podlaskim, gdzie podpisano umowy o dofinansowanie w wysokosci 804,4 tys euro oraz
w wojewodztwie opolskim podpisano umowy o wartosci dofinansowania 1,3 min euro.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
VIl Bezpieczenstwo transportu i krajowe sieci transportowe ze srodkéw FS w uktadzie wojewodztw.
Dane zostaly przedstawione w milionach euro.
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MAPA 12. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie regionalnym
nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na mapie nie
zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogolnokrajowym.
Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy w przypadku

projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia
przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-
13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Gtéwny cel Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko — podniesienie atrakcyjnosci
inwestyc yjnej Polski i jej regionéw poprzez rozwoj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej
ochronie i poprawie stanu $rodowiska, zdrowia, zachowaniu toZzsamo$ci kulturowej i rozwijaniu
spojnosci terytorialnej jest realizowany w sektorze transportu poprzez cel szczeg6lowy, jakim jest
zwiekszenie dostepnosci gtownych osrodkow gospodarczych w Polsce poprzez powigzanie ich siecig
autostrad i drog ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego $rodkéw transportu.

Glownym celem VIII priorytetu Bezpiecze nstwo transportu i krajowe sieci transportowe jest
poprawa stanu bezpieczeristwa oraz dostepnosci komunikacyjnej Polski i krajowych potgczen
miedzyregionalnych, potoZzonych poza siecig TEN-T oraz wybranych odcinkéw drég objetych tg siecig.

Cel ten jest realizowany przez nast epujace cele szczegbtowe:

e poprawa stanu bezpieczenstwa w ruchu drogowym;

e poprawa stanu drog krajowych potozonych poza siecig TEN-T oraz wybranych odcinkéw drég
objetych tg siecig;

e usprawnienie zarzgdzania ruchem;

e poprawa stanu bezpieczenstwa w transporcie lotniczym.

Realizacja powyzszych celéw wynika z potrzeby rozwoju krajowej infrastruktury transportu poza siecig
TEN-T, zapewnienia spéjnosci terytorialnej kraju jak réwniez potrzeby pilnego zwiekszenia poziomu
bezpieczenstwa ruchu drogowego i lotniczego oraz stosowania na szerszg skale nowoczesnych
technologii informatycznych w transporcie. Tak zakreslony zakres zadan ma na celu maksymalizacje
efektéw rozwojowych i pozostaje komplementarny w stosunku do dziatan podejmowanych w ramach
innych Programow Operacyjnych, w tym krajowych i regionalnych jak réwniez dziatan finansowych ze
srodkéw budzetowych. Wszystkie projekty objete dofinansowaniem w ramach VIl priorytetu
przyczyniajg sie do osiagniecia celéw Programu Operacyjnego oraz wtasciwych celéw szczegotowych.

Cel szczego6towy: Poprawa stanu bezpiecze nstwa w ruchu drogowym

Cel ten jest realizowany bezposrednio w ramach dziatania 8.1 poprzez wsparcie projektow
polegajgcych na wyposazeniu drég krajowych w urzadzenia zwiekszajgce bezpieczenstwo ruchu oraz
przedsiewzigcia w zakresie zmiany postaw i zachowan uczestnikéw ruchu drogowego. Zasadnosé
udzielenia wsparcia w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego potwierdza diagnoza sytuacji
w transporcie drogowym przeprowadzona w Programie Operacyjnym jak réwniez inne niezalezne
badania.

Glownymi beneficjentami dziatania 8.1 s g: Komenda Gtéwna Policji, Ministerstwo Spraw
Wewnetrznych, Komenda Gtéwna i Komendy Wojewddzkie Panstwowej Strazy Pozarnej, Giéwny
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Inspektorat Transportu Drogowego, miasta na prawach powiatu oraz Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad.

Jak wskazano powyzej, dziatanie 8.1 charakteryzuje wysoki stopien zakontraktowania alokacji (96%)
oraz postepujgcy proces wydatkowania srodkéw (60%). Z 19 projektéw wskazanych w LPI, umowy
o dofinansowanie podpisano dla 17, w tym dla 2 w okresie sprawozdawczym. Dla pozostatych
2z 19 projektow BRD trwa weryfikacja wnioskow o dofinansowanie, z czego dla 1 beneficjent
zaproponowat zmiane zakresu rzeczowego — trwa weryfikacja kwalifikowalnosci zaproponowanych
zmian.

W ramach dziatania realizowane sg ,mate” projekty indywidualne i konkursowe. Srodki przewidziane
na realizacje projektow z zakresu bezpieczenstwa ruchu stanowig znaczny wktad w realizacje
projektow inwestycyjnych, dziatan zwigzanych z promocjg bezpiecznych zachowan w ruchu drogowym
oraz w wyposazeniu jednostek ratownictwa drogowego. Przeznaczenie srodkow na tego typu projekty,
z racji skierowania ich na tego typu dziatania jest jak najbardziej uzasadnione i zgodne z celami
Programu.

Ze wzgledu na watpliwosci dotyczace realizacji projektu Centrum Edukacji Dzieci i Mitodziezy
w obszarze BRD - Etap | PRACE PRZYGOTOWAWCZE trwajg ustalenia w sprawie mozliwosci
odmowy finansowania niniejszego projektu ze $rodkéw POIiS.

Wsréd inwestycji wpisujgcych sie w realizacje celu szczeg6towego jakim jest poprawa stanu
bezpieczenstwa w ruchu drogowym mozna wymieni¢ Usprawnienie ratownictwa na drogach — etap Il
(szczegobtowy opis projektu zamieszczono w dalszej czesci rozdziatu).

Cel szczegobtowy: Poprawa stanu drég krajowych poto zonych poza sieci @ TEN-T oraz
wybranych odcinkéw drég obj etycht g siecig

Cel ten jest realizowany bezposrednio w ramach dziatania 8.2 poprzez wsparcie projektow
polegajgcych na budowie odcinkéw drog ekspresowych, przebudowie drég krajowych,
z dostosowaniem do nosnosci 115 kN/os$, przebudowie lub budowie odcinkéw drég krajowych
w miastach na prawach powiatu, budowie obwodnic miast w ciggach drég krajowych.

Zasadnos¢ udzielenia wsparcia w tym zakresie wynika w wieloletnich op6znien rozwojowych
i koniecznosci przezwyciezenia luki infrastrukturalnej w transporcie drogowym. Realizacja projektow
wtym obszarze ma na celu poprawe dostepnosci i jakosci potgczen miedzyregionalnych,
wzmochienie oddzialywan synergicznych, a poprzez to lepsze wykorzystanie potencjatu
poszczegoblnych regionéw.

Gléwnymi beneficjentami dziatania 8.2 sa: Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad oraz
miasta na prawach powiatu.

Dziatanie 8.2 charakteryzuje wysoki stopien zakontraktowania alokacji (blisko 101%) oraz
wydatkowania s$rodkéw (89%). Zadowalajgcy postep rzeczowo-finansowy dziatania 8.2 pozwala
potwierdzi¢ efektywnos¢ udzielonego wsparcia w realizacje ustalonego celu szczegétowego.
W ramach dziatania 8.2 realizowane sg projekty indywidualne oraz konkursowe, wtym ,duze”.
W ramach dziatania wsparcie otrzymatly projekty z zakresu budowy i modernizacji drog ekspresowych,
w tym zlokalizowane w sieci TEN-T, przebudowy drég krajowych oraz budowy obwodnic w ciggach
tych drog. Osiggniecie celu dziatania jest mozliwie poprzez budowe nowoczesnej, przyjaznej dla
srodowiska infrastruktury drogowej, dzieki ktérej nastgpi zwiekszenie przepustowosci i swobody na
drodze, wzrost bezpieczenstwa ruchu, zmniejszenie zuzycia paliw, skrécenie czasu podrézy oraz
poprawa komfortu podrézowania.

Wsrdd inwestycji zakonczonych w 2014 r., wpisujacych sie w realizacje celu szczegétowego jakim jest
poprawa stanu drég krajowych potozonych poza siecig TEN-T oraz wybranych odcinkéw drég
objetych tg siecig mozna wymieni¢ m.in.: projekty takie jak: Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustow (z
wytgczeniem obwodnicy Etku), odcinek Barczewo — Borki Wielkie, Budowa drogi ekspresowej S8 na
odcinku wezet Walichnowy — £6dZ (A1), Budowa drogi S5, odcinek Kaczkowo — Korzerisko, Budowa
obwodnicy miasta Lezajsk w ciggu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemysl, Przebudowa Trasy Potnocnej
w Zielonej Gérze w ciggu drogi krajowej nr 32 oraz Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta
Koszalina (szczegétowy opis projektu zamieszczono ponizej).
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Cel szczeg6towy: Usprawnienie zarz  gdzania ruchem

Cel ten jest realizowany bezposrednio w ramach dziatania 8.3 poprzez wsparcie projektow
przyczyniajgcych sie do rozwoju Inteligentnych Systemoéw Transportowych, szczegdlnie systemow
zarzgdzania ruchem.

Zasadnos$¢ udzielenia wsparcia w tym zakresie wynika z koniecznosci poprawy bezpieczenstwa
ruchu, lepszego wykorzystania infrastruktury, zwiekszenia wydajnosci systeméw transportowych oraz
ograniczenia negatywnego oddziatywania transportu na srodowisko naturalne.

Gléwnymi beneficjentami dziatania 8.3 sg: gminy i miasta na prawach powiatu lub dziatajgce wich
imieniu jednostki organizacyjne, zwigzki i porozumienia jednostek samorzadu terytorialnego, zarzadcy
drdg, zarzadcy infrastruktury komunikacyjne;j.

W ramach dziatania 8.3 realizowane sg projekty konkursowe. Wszystkie projekty wybrane do
dofinansowania sg projektami ,matymi”. Dofinansowaniem w ramach Programu objete zostaty projekty
polegajgce na usprawnieniu i lepszej organizacji ruchu w miasta poprzez m.in. poprawe ptynnosci
ruchu, redukcje nadmiernego obcigzenia i zatloczenia niektérych odcinkéw ulic.

Wsréd inwestycji wpisujgcych sie w realizacje celu szczegétowego jakim jest usprawnienie
zarzgdzania ruchem mozna wymieni¢: WdrozZenie Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem
TRISTAR w Gdarnsku, Gdyni i Sopocie, System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej na obszarze
dziatalnosci KZK GOP oraz Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie
miasta Rzeszowa.

Cel szczegotowy: Poprawa stanu bezpiecze nAstwa w transporcie lotniczym

Cel ten jest realizowany bezposrednio w ramach dziatania 8.4 poprzez wsparcie projektow
polegajgcych na zapewnieniu niezbednych standardow bezpieczenstwa w transporcie lotniczym
zgodnie z przepisami miedzynarodowymi i krajowymi.

Beneficjentami dziatania 8.4 sa: podmioty zarzadzajgce portami lotniczymi obstugujgcymi regularny
ruch miedzynarodowy.

Jak wskazano powyzej, w ramach dziatania 8.4 zakontraktowano catg dostepng alokacje, dziatanie
cechuje tez wysoki poziom wydatkowania srodkéw (79%), co pozwala zaliczy¢ to dziatanie do
najbardziej zaawansowanego pod wzgledem wykorzystania alokacji w ramach priorytetu VIII.

W ramach dziatania 8.4 realizowane sg projekty konkursowe. Wszystkie projekty wybrane do
dofinansowania sg projektami ,matymi”. Dofinansowaniem w ramach Programu objete zostatly projekty
przyczyniajgce sie do poprawy bezpieczenstwa na gtownych lotniskach zlokalizowanych na terytorium
Polski.

Wsrdd inwestycji wpisujgcych sie w realizacje celu szczegdlowego jakim jest poprawa stanu
bezpieczenstwa w transporcie lotniczym mozna wymieni¢: Zakup urzgdzern do zimowego utrzymania
Portu Lotniczego w Warszawie, Zakup systemow do kontroli bezpieczeristwa pasazeréw i bagazu
w Porcie Lotniczym w Gdarisku, Rozwoj systemow bezpieczeristwa w zakresie przeciwpozarowym
i eksploatacyjnym lotniska Szczecin-Goleniow.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu VIII zatwierdzono juz 54 wnioski o ptatno $¢ koncowa o tgcznej wartosci
dofinansowania z UE w 914,3 min euro. 20 wnioskdw o pfatno$¢ koncowa zostato zatwierdzonych
w ramach dziatania 8.1, 19 — w dziataniu 8.2 oraz 15 projektéw w ramach 8.4.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikbw programowych, na podstawie
zawartych do konca okresu sprawozdawczego umoéw o dofinansowanie (szacowana wartos¢
wskaznika).
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TABELA 20. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika

Docelowa warto§¢ | Szacowana wartos¢

Nazwa wskaznika o . zakladanego
wskaznika wskaznika .
w Programie
Dlugos¢ wybudowanych i przebudowanych 281 2817 100%
drég ekspresowych (km) '

w tym: w sieci TEN-T 154 155,5 101%

Dtugos¢ wybudowanych i przebudowanych
drég krajowych dostosowanych do 141 203,8 145%
nosnosci 115 kN/o$ (km)

L!czba przebudowanych miejsc 20 35 175%
niebezpiecznych
Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie 8 8 100%

ochrony i bezpieczenstwa

Wartos$¢ oszczednosci czasu dla przewozu
pasazeréw i towaréw uzyskanych dzieki 36 000 000 952 485 204 2 645%
budowie i modernizacji drég (euro/rok)

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2013 Z REALIZACJI PRIORYTETU VI-VIII

SzczegoOlowa analiza wykonania rzeczowego w ramach priorytetu VIII przedstawia postepujacy
i zauwazalny proces realizacji projektéw mierzony w wartosciach wskaznikbw produktu i rezultatu
w zawartych umowach o dofinansowanie jak i zatwierdzonych wnioskach o ptatno$¢ koncowa.

Przekroczenie szacowanej warto$ci wskaznika oszczedno$é czasu dla przewozu pasazerow
i towaréw uzyskanych dzieki budowie i modernizacji drog zostalo szczegélowo wyjasnione
w sprawozdaniu rocznym za 2013 rok.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VIII NA ROZWOJ SEKTORA
TRANSPORTU

Projekty drogowe realizowane w ramach VIII priorytetu (dziatanie 8.1 oraz 8.2) majg na celu
poprawe bezpieczenstwa w ruchu drogowym oraz wzrost dostepnosci komunikacyjnej Polski
i krajowych potgczeh miedzyregionalnych. Przedsiewziecia objete dofinansowaniem w ramach
priorytetu VIII przyczyniajg sie do podniesienia standardu drég krajowych, dzieki czemu nastepuje
zwiekszenie ich przepustowosci, poprawa bezpieczenstwa, skrocenie czasu przejazdu oraz obnizenie
kosztéw eksploatacji pojazdéow oraz kosztéw Srodowiskowych w transporcie drogowym.
Dofinansowanie w ramach priorytetu oprécz projektéw liniowych (budowa/przebudowa odcinkéw drég,
budowa obwodnic) oraz punktowych (budowa kiadek dla pieszych, przebudowa miejsc
niebezpiecznych) otrzymaly réwniez inicjatywy (kampanie medialne) promujgce bezpieczenstwo
w ruchu drogowym oraz przyczyniajgce sie do trwatej zmiany postaw i zachowan wsrdd jego
uczestnikdw. Wszystkie wyzej wymienione dzialania wpisujg sie w cele programowe oraz przyczyniaja
sie do rozwoju tej galezi transportu.

Projekty inwestycyjne realizowane w ramach priorytetu VIII przyczynity sie m.in. do usprawnienia
potagczen w ruchu miedzyregionalnym, jak np. Budowa drogi S5, odcinek Kaczkowo — Korzersko,
a takze poprawy ptynnosci ruchu oraz likwidacji tzw. wgskich gardet, poprzez wyprowadzenie ruchu
z centrum miast, czego przykladem jest projekt pn. Budowa obwodnicy miasta Lezajsk w ciggu drogi
krajowej nr 77 Lipnik Przemys$l. Projekty z zakresu Inteligentnych Systemoéw Transportowych

(dziatanie 8.3) majg na celu wprowadzenie rozwigzan telematycznych umozliwiajgcych efektywne,
ekonomiczne i bezpieczne wykorzystanie istniejgcej infrastruktury transportowej. Realizacja projektow
przyczyni sie do skuteczniejszej ochrony uzytkownikéw transportu, redukcji negatywnego
oddziatywanie na $rodowisko, ksztalttowania dalszego rozwoju branzy transportowej z uwzglednieniem
wspoiczesnych trendéw i mozliwosci informatyzacji. Potrzeba udzielenia wsparcia w tym zakresie
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wynika z wieloletnich opdéznien w stosunku do istniejgcych systemoOw zarzadzania transportem
w miastach europejskich ijest uzasadniona wzrastajgcymi kosztami kongestii, w tym czasu
uzytkownikoéw i emisji spalin. Wszystkie wyzej wymienione dziatania wpisujg sie w cele programowe
i wzmacniajg efekty wynikajgce z modernizacji infrastruktury liniowej.

Projekty z zakresu transportu lotniczego realizowane  w ramach VIII priorytetu (dziatanie 8.4) majg
na celu dostosowanie systemow bezpieczenstwa i ochrony w portach lotniczych do standardéw
wynikajgcych z obowigzujgcych wymogow. Poprzez realizacje tych projektdw nastepuje poprawa
bezpieczenstwa i ochrony w gtéwnych portach lotniczych obstugujacych ruch miedzynarodowy.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH VIII PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU : USPRAWNIENIE RATOWNICTWA NA DROGACH - ETAP I

DzIALANIE: 8.1 - BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

BENEFICJENT: MALOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 1,6 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 1,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedsiewziecie obejmuje doposazenie jednostek strazy pozarnej w 50
ciezkich i 44 $rednie zestawy hydraulicznych narzedzi ratowniczych oraz 6 zestawow
elektrohydraulicznych narzedzi ratowniczych. Zakupiony sprzet bedzie stuzyt do realizowania dziatan
ratowniczych w czasie zdarzen drogowych — umozliwi on dostanie sie do os6b poszkodowanych
i uwiezionych w rozbitych pojazdach. W ramach projektu zakupiono 100 zestawéw ratowniczych
narzedzi hydraulicznych. Dzieki zakupionym narzedziom strazacy bedg w stanie dziata¢ jeszcze
szyhciej i skuteczniej, a co za tym idzie skroci¢ czas akcji ratowniczej o kilka, czesto decydujgcych
0 zycCiu minut.

GLOWNE CELE PROJEKTU: wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez usuniecie powstatych
zagrozen dla zycia i zdrowia oraz srodowiska naturalnego na terenie Polski poprzez zwiekszenie
efektywno$ci dziatania systemu ratownictwa technicznego jednostek Parnstwowej Strazy Pozarne;.

CELE BEZPO SREDNIE PROJEKTU TO:

* zwiekszenie efektywnosci systemu ratownictwa drogowego wplywajgce na bezpieczenstwo
wruchu drogowym poprzez zakup specjalistycznego wyposazenia do ratownictwa
technicznego przeznaczone dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej;

e poprawa jakosci prowadzonych dziatan ratowniczych;

* wzrost skutecznosci prowadzonych dziatah w zakresie likwidacji powstatych zagrozen;

» podniesienie kwalifikacji funkcjonariuszy w jednostkach edukacyjnych Panstwowej Strazy
Pozarnej w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Czestochowie i Warszawie;

e skrécenie czasu wykonania dostepu do oséb poszkodowanych w zdarzeniach drogowych;

e podniesienie poziomu ksztatcenia w placéwkach edukacyjnych KG PSP.
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ZDJECIE 25 USPRAWNIENIE RATOWNICTWA NA DROGACH - ETAP |l
= [ —

ZRODLO: HTTP://WWW.STRAZ.KRAKOW.PL

TYTUL PROJEKTU : USPRAWNIENIE DROGI KRAJOWEJ NR 6 NA TERENIE MIASTA KOSZALIN
DzIALANIE: 8.2 - DROGI KRAJOWE POZA SIECIA TEN-T

BENEFICJENT: MIASTO KOSZALIN

WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 6,8 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 5,4 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 GRUDNIA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Droga krajowa nr 6 przebiega przez wojewddztwa zachodniopomorskie
i pomorskie. Jest jedng z najwazniejszych tras komunikacyjnych w krajowym ukfadzie drogowym.
Wspétfinansowana z UE inwestycja dotyczy odcinka drogi, ktéry oprocz scistego centrum Koszalina
przecina takze tereny o duzej koncentracji ludno$ci z zabudowg jedno i wielorodzinng, a takze obszary
przemystowe. W ramach projektu Usprawnienie drogi krajowej nr 6 na terenie miasta Koszalina
prowadzony jest proces wzmocnienia konstrukcji jezdni do kategorii ruchu KR-4 i KR-5 (kategoria
ruchu (KR), czyli obcigzenie ruchem drogowym. Kategoria ruchu drogowego jest jedng
z podstawowych wartosci majgcych wptyw na projektowang konstrukcje drogi), wymiany nawierzchni
asfaltowej, zmiany geometrii skrzyzowan z sygnalizowanych na skrzyzowania z ruchem okreznym,
budowy chodnikéw, drég rowerowych, zatok autobusowych i zjazdéw, uzupetnienie odwodnienia
drogi, zagospodarowanie zielenig paséw drogowych oraz usuniecie kolizji teletechnicznych.

W zakres projektu wchodzg zadania:

* przebudowa ulicy Syrenki wraz ze skrzyzowaniami z ulicami Szczecinskg i Bohateréw
Warszawy;

e przebudowa ulicy Gdanskiej;

e przebudowa skrzyzowania ulic Gdanskiej - Jana Pawta Il - Orlgt Lwowskich — Fatata;

* przebudowa ulicy Bohaterbw Warszawy wraz z robotami budowlanymi na obiektach
mostowych w Koszalinie (odcinek od ul. Mieszka | do ul. Morskiej);

e przebudowa ulicy Bohateréw Warszawy (na odcinku od ul. Syrenki do ul. Mieszka 1);

e przebudowa skrzyzowania al. Armii Krajowej z ul. Bohaterbw Warszawy - wzmocnienie
i remont nawierzchni.

GLOWNE CELE PROJEKTU : Niniejszy projekt stawia sobie za cel stworzenie spdjnej i wysokiej jakosci
sieci drdg w obrebie miasta Koszalina poprzez eliminowanie najstabszych ogniw.
W ten sposob, sprawnie funkcjonujacy uktad drogowy wptynie korzystnie na rozwdéj gospodarczy
miasta i jego okolic. Celem nadrzednym projektu jest zatem stworzenie optymalnych warunkéw
do rozwoju spotecznego i gospodarczego miasta, w celu wykreowania Koszalina jako silnego osrodka
ze znaczng koncentracjg dziatalnosci gospodarczej, spotecznej, turystycznej i kulturalnej. Poprzez
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poprawe infrastruktury komunikacyjnej i dostepu do obszaréw inwestycyjnych i zabudowy
mieszkaniowej, projekt przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci spolecznej, gospodarczej
oraz turystycznej catego miasta. Inwestycja przyczyni sie do podniesienia komfortu jazdy po miescie,
zwiekszenia przepustowosci oraz poprawy bezpieczenstwa. Przedsiewziecie jest kluczowe
dla usprawnienia komunikacji i poprawy ptynnosci ruchu w Koszalinie.

TYTUL PROJEKTU: SYSTEM ITS POZNAN

DzIALANIE : 8.3 ROZWOJ INTELIGENTNYCH SYSTEMOW TRANSPORTOWYCH
BENEFICJENT: POZNAN — MIASTO NA PRAWACH POWIATU
WOJEWODZTWO: WIELKOPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 23 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 18 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 WRZESNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Charakterystyka projektu: System ITS Poznan obejmuje realizacje
zintegrowanego inteligentnego systemu zarzgdzania ruchem drogowym w Poznaniu w tzw. ,obszarze
zachodnim" miasta (dzielnice Grunwald i cze$ciowo Jezyce). Projekt ograniczony jest ulicami:
Glogowska, Roosevelta, Dgbrowskiego, Sw. Wawrzynca, Polska, Bulgarska, Taczanowskiego,
Sciegiennego. Na strukture funkcjonalno-techniczng projektu skiadajg sie elementy: platformy
teleinformatycznej, podsystemu sterowania ruchem, segmentu zarzgdzania transportem publicznym,
segmentu zarzgdzania parkowaniem, segmentu bezpieczehstwa transportu. Projekt ma charakter
pilotazowy, a techniczne aspekty realizacji stanowig o jego unikatowym w skali kraju charakterze.

GLOWNE CELE PROJEKTU: Glownym celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania transportu
miejskiego - zwlaszcza komunikacji tramwajowej. Oznacza to takze poprawe warunkow
podr6zowania, bezpieczenstwa i komfortu ruchu oraz zmniejszenie szkodliwych skutkdw
spowodowanych nadmiernym hatasem komunikacyjnym i zanieczyszczeniem powietrza. Projekt
bedzie miat rowniez wptyw na zmniejszenie kosztéw komunikacyjnych ruchu.

ZDJECIE 26 SYSTEM ITS POzNAN
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ZRODLO: HTTP://WWW.ITSPOZNAN.PL

TYTUL PROJEKTU: ZAKUP SYSTEMOW DO KONTROLI BEZPIECZE NSTWA PASAZEROW | BAGAZU W PORCIE
LOoTNICZYM W GDANSKU

DzIALANIE: 8.4 - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA TRANSPORTU LOTNICZEGO
BENEFICJENT: PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0.
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WOJEWODZTWO: POMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 12,9 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 8,8 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 GRUDNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Inwestycja polega na rozbudowie infrastruktury niezbednej
do wprowadzenia zmian w systemie bezpieczenstwa i ochrony w Porcie Lotniczym Gdansk. System
skfada sie z dwoch elementow:

Systemu urzadzenn do wielopoziomowej kontroli bezpieczenstwa bagazu rejestrowanego
zawierajgcego wysokowydajny, inteligentny system transportu bagazy oraz wielopoziomowy system
kontroli bagazu rejestrowanego. Sprzetu do kontroli bezpieczenstwa pasazerow, bagazy, personelu
i towaréw. Realizacja przedsiewziecia ma na celu zwiekszenie standardéw bezpieczenstwa oraz
zwiekszenie przepustowos$ci w trakcie odpraw pasazersko-bagazowych.

System umozliwia kontrole bezpieczenstwa bagazu rejestrowanego, w tym tez bagazu
nadwymiarowego, kontrole radiometryczng, kontrole celng, automatyczne sortowanie rejestrowanego
bagazu odprawianego na 20 stanowiskach wraz ze stanowiskiem dla bagazu nadwymiarowego oraz
bezpieczne usuwanie bagazy uznanych za zagrozone.

Integralng czescig systemu sa:

* tasmowy system transportu bagazy;

e system sortowania bagazy;

e urzadzenie przeswietlajgce do kontroli bagazu nadwymiarowego;

e bramki radiometryczne;

» stanowiska kontroli celnej i kontroli bezpieczenstwa;

e zestaw do bezpiecznego wywozenia tadunkéw uznanych za niebezpieczne;

e zintegrowany system wag dla 20 stanowisk oraz 1 waga na bagaz nadwymiarowy;

e 2 szt. wag wézkowych dla 2 agentéw handlingowych i urzadzenie przeswietlajgce do kontroli
manualnej.

GLOWNE CELE PROJEKTU : Realizacja niniejszego projektu jest zwigzana ze zwiekszeniem standardéw
bezpieczestwa oraz wiekszej przepustowosci w trakcie odpraw pasazersko-bagazowych
na rozbudowanym lotnisku w Gdansku. Rozbudowa Portu Lotniczego w Gdansku zapewni rozwoj
i zwiekszenie konkurencyjnosci regionu oraz przyczyni sie do rozwoju sieci potgczen wewnatrz
europejskich. Realizacja niniejszego projektu umozliwia zapewnienie wysokiej jakosci obstugi
oraz przyczynia sie do wzrostu przepustowosci zwigzanej z kontrolg pasazersko-bagazowag w Porcie
Lotniczym Gdansk.

ZDJECIE 27 SYSTEMY DO KONTROLI BEZPIECZENSTWA PASAZEROW | BAGAZU W PORCIE LOTNICZYM
w GDANSKU

ZRODLO: ARCHIWUM BENEFICJENTA

| STRONA | 181



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

3.8.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

Problemy w zakresie projektow drogowych szczegbtowo zostaty opisane w PUNKCIE 3.6.2 DOTYCZACYM
PROBLEMOW W PRIORYTECIE VI.

NISKI POZIOM WYDATKOWANIA SRODKOW W RAMACH DZIALANIA 8.3

Dziatanie 8.3 charakteryzuje wysoki stopien zakontraktowania alokacji (99,6%) oraz niski, cho¢ stale
rosngcy stan wydatkowania srodkéw (43%). Nalezy jednak podkreslic, ze w stosunku do poziomu
wydatkowania na koniec 2013 r. warto$¢ ta obecnie jest niemal trzykrotnie wyzsza. Niezadowalajgcy
postep w wydatkowaniu srodkéw, spowodowany byt nastepujagcymi czynnikami:

e dlugotrwalg procedurg udzielenia zamdwienia na wytonienie wykonawcéw ITS
spowodowang m.in. przesuwaniem terminu sktadania ofert, licznymi zapytaniami do
SIWZ, postepowaniami przed KIO iskutkujgca opdznieniem rozpoczecia rzeczowej
realizacji projektu;

e nakfadaniem zakres6w inwestycji kolidujgcych z ITS, co znacznie przediuzato termin
wykonania robat;

e charakterystykg projektow z zakresu ITS, gdzie gtéwne platnosci koncentrujg sie pod
koniec realizacji inwestycji, ze wzgledu na fakt odmiennosci realizacji tego typu projektow
od typowych projektéw infrastrukturalnych, roztozonych zwykle na wiele etapow.

Podniesienie jakosci dokumentacji aplikacyjnej poprzez organizacje szkolen i warsztatow dla
potencjalnych beneficjentow oraz publikacje informacyjne (np. raport ewaluacyjny zawierajacy katalog
dobrych praktyk) umozliwito to do kofnca 2013 roku podpisanie wszystkich uméw o dofinansowanie
z beneficjentami. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy z wykonawcami rob6t budowalnych
dla 1 inwestycji, co oznacza, ze trwa realizacja 12 z 13 projektéw. Planowany termin podpisania
umowy z wykonawcg robo6t budowlanych w ostatnim projekcie to 1l kwartat 2015 r.

W zwigzku z podpisaniem uméw o dofinansowanie dla wszystkich projektéw wybranych w ramach
naboru i ich wejsciem w faze realizacyjng wzrost poziomu ptatnosci obserwowany w 2014 r.
spodziewany jest réwniez w 2015 r. Harmonogram prac w poszczegoélnych projektach zaktada, ze
projekty zostang zakohczone w okresie kwalifikowalnosci, czyli do korica 2015 r.

WNIOSKI | REKOMENDACJE IZ/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI PRIORYTETU

W zwigzku z zadowalajgcym procesem kontraktacji srodkéw oraz postepujgcym wydatkowaniem
srodkéw dalsze zadania instytucji krajowych w ramach priorytetu VIl skoncentrowane zostang na
zapewnieniu prawidtowosci realizacji projektéw oraz monitorowaniu postepu rzeczowo-finansowego.
Nadrzednym celem 1Z POIiS jest rzeczowe i finansowe rozliczenie projektéw zgodnie
z przekazywanymi do Komisji Europejskiej harmonogramami, przed zakonczeniem okresu
kwalifikowalnosci wydatkéw w perspektywie finansowej UE 2007-2013.

REKOMENDACJE 1Z POIIS:

1. monitorowanie postepu rzeczowego projektow realizowanych w priorytecie VIl na podstawie
przekazywanych wnioskdw o ptatnos¢ okresows i koncowa;

2. monitorowanie przebiegu procesow certyfikacji i ptatnosci w priorytecie VIII.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

STRONA | 182



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegolnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.9. PRIORYTET IX INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA
PRZYJAZNA SRODOWISKU | EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

3.9.1 OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.9.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach IX priorytetu, wysokos$¢ srodkow z Funduszu Spéjnosci wynosi 748 min euro, co stanowi
3,3% alokacji srodkéw z FS w ramach Programu i 2,6% catkowitej alokacji srodkow wspoinotowych
w ramach POIiS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu IX na dziatania.

WYKRES 35. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU IX NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET IX - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 9.1 WYSOKOSPRAWNE WYTWARZANIE ENERGII
9.2 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII
9.3 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW U ZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ
B 9.4 WYTWARZANIE ENERGII ZE ZRODEt ODNAWIALNYCH

3
0,4%

6  M9.6 SIECI ULATWIAJ ACE ODBIOR ENERGII ZE ZRODEL
47 1% ODNAWIALNYCH

9.5 WYTWARZANIE BIOPALIW ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH

721
30% 6%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIIS
WERSJA 4.3 Z 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

W ramach priorytetu IX projekty realizowane sg gtéwnie w trybie konkursowym. Ponadto realizowany
jest projekt systemowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczacy przygotowania
dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie efektywnosci energetycznej
w panstwowych placéwkach szkolnictwa artystycznego. Wtasciwe roboty modernizacyjne, planowane
na lata 2016-2020, bedg przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020. Catkowita warto$é przedmiotowego projektu systemowego wynosi
5 min euro a warto$¢ dofinansowania UE 4,2 min euro.

Dotychczas w ramach priorytetu IX ogtoszono 10 konkursow dla wszystkich 6 dziatan priorytetu.
W drugiej potowie 2014 roku ogloszony zostat nab6r w ramach dziatania 9.2. Nabér trwat od
17 listopada do 1 grudnia 2014 roku. Wnioski zlozone w ramach tego konkursu do konca okresu
sprawozdawczego podlegaty ocenie IW.

Do ko iAca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentam i projektow konkursowych 614
umow o dofinansowanie.
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Wartosé dofinansowania w ramach wszystkich podpisanych uméw w priorytecie IX pozwolita na
wykorzystanie praktycznie catej alokacji dla priorytetu. Juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego
poziom wykorzystania alokacji utrzymuje sie na dos¢ wysokim poziomie.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami uméw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektow.

WYKRES 36. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PobDziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW
ALOKACJA 748
UMOWY O DOFINANSOWANIE 742 4
0 500 1 000
MILIONY
PROJEKTY KONKURSOWE B PROJEKT SYSTEMOWY

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIS

WNIOSKI O PLATNO $C

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatno$¢ dla priorytetu
IX wyniést 80%, co oznacza wzrost 0 20 p.p. w trakcie okresu sprawozdawczego. Warto $¢
ogo6tem zto zonych wnioskéw wynosi 1,7 mld euro, z czego wydatki kwalifikowalne to 1,2 mid
euro, a dofinansowanie UE to 601,2 min euro.  Najwyzszy poziom alokacji rozliczonej wnioskami o
ptatno$¢ wystepuje w dziataniu 9.5 — 99% oraz w dziataniu 9.1 — 89%. Najnizszy poziom rozliczonej
alokacji byt w dziataniu 9.2 — 67% jednakze nalezy podkresli¢, ze w ramach tego dziatania w okresie
sprawozdawczym trwat proces kontraktacji oraz przeprowadzono nowy konkurs.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach IX osi priorytetowej do KE przekazane zostaly
Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 1,2 mld euro i wartosci
wnioskowanej refundacji w wysokosci 633,2 min euro, co stanowi 85% alokacji dla prioryt  etu. Do
31 grudnia 2014 r. KE zrefundowata 556,6 min euro.

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia
i deklaracje wydatkoéw oraz wnioskéw o ptatnos¢ okresowa dla priorytetu IX na tgczng kwote wydatkow
kwalifikowalnych wynoszacag 291 min euro, przy czym warto $¢ wnioskowanej refundacji wyniosta
156,9 min euro. W roku 2014 KE zrefundowata 124,1 m In euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentow oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 37. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET IX INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA

SRODOWISKU
800 -
Z
4 N~
% 600 & — )
s = = 3
400 ~ ©
451
200 -
0 .
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. M PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI SIMIK 07-13

Wartos¢ dofinansowania w czesci UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie utrzymuje sie
juz od poprzedniego okresu sprawozdawczego na dos¢ wysokim poziomie i na koniec roku 2014
wartos¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych uméw o dofinansowanie wykorzystata prawie catg
dostepng alokacje. Nalezy podkresli¢, ze w biezgcym okresie sprawozdawczym odnotowano znaczy
postep w wydatkowaniu jak i certyfikaciji.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE
w ramach priorytetu IX zostalo przekazanych 9 wnioskéw o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego dla duzych projektow. W okresie sprawozdawczym przekazano do KE 3 wnioski a KE
wydata 7 decyzji, z czego 6 w okresie sprawozdawczym KE wydata decyzje dla pozostatych projektow
w 2015 r. Wszystkie te projekty sg realizowane w ramach dziatania 9.4.

3.9.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PODZzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W ramach priorytetu IX projekty realizowane sg gldwnie w obszarze dzialalnosci gospodarczej
zwigzanej z 08 Wytwarzaniem i dystrybucjg energii elektrycznej, gazu i ciepta.

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Gléwni beneficjenci w ramach priorytetu to: przedsiebiorcy, jednostki samorzadu terytorialnego oraz
ich grupy — zwigzki, stowarzyszenia i porozumienia jst, podmioty Swiadczace ustugi publiczne
w ramach realizacji obowigzkéw wtasnych jednostek samorzadu terytorialnego. Przedsiebiorstwa
stanowig grupe dla ktorej przyznano najwyzszej wartosci wsparcie, ktore stanowi 86% wartosci

> W sektorze energetyki wartosé Poswiadczeri i deklaracji wydatkéw ztozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkéw
wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o ptatno$¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkow kwalifikowanych przez procent wynikajacy z zapisow Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla
projektu). Ponadto wynika to réwniez z powigkszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentow projektow
objetych pomocg publiczng.
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wszystkich podpisanych uméw w priorytecie. Jednostki samorzadu terytorialnego oraz organy wtadzy
administracji rzgdowej wykorzystujg 9% z zakontraktowanych w priorytecie srodkéw UE. Pozostali
beneficjenci zakontraktowali 34,7 min euro.

PoODZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegoélnych regiondw liderem w zakresie wartosci
dofinansowania UE w zawartych umowach o dofinansowanie jest wojewddztwo
zachodniopomorskie — 102,2 min euro, co wykorzystuje 14% alokacji dla priorytetu. Najnizszg
wartos¢ zakontraktowanej alokacji odnotowano w wojewddztwie $wietokrzyskim, czyli 7,5 min euro.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna Srodowisku ze srodkdw EFRR w ukladzie wojewddztw. Dane
w min euro.

MAPA 13. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO
BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w ukladzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz
na mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia
mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny
podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK
07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Podstawowym celem realizacji 1X osi priorytetowej j est zmniejszenie oddziatywania sektora
energetyki na s$rodowisko. Jest on realizowany poprzez cele szczegétowe takie jak podwyzszenie
sprawnosci wytwarzania, przesytania i dystrybucji energii oraz wzrost efektywnosci energetycznej
w procesie uzytkowania energii, a takze wzrost wykorzystania energii ze zrédet odnawialnych (OZE).

Cele szczegb6towe maj g zasadnicze znaczenie dla osi agniecia, m.in. Strategii Europa 2020,
pakietu klimatyczno-energetycznego UE oraz polityki energetycznej pa nstwa w zakresie
oddziatywania sektora energetyki na srodowisko. Do 2020 roku w tzw. pakiecie energetyczno-
klimatycznym UE wyznaczyla cele ilosciowe okreslane jako 3x20, tj.: zmniejszenie emisji gazéw
cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zuzycia energii 0 20%, zwiekszenie
udzialu energii ze zrodet odnawialnych w kohncowym zuzyciu energii brutto do 20% w UE
(w przypadku Polski do 15% oraz we wszystkich rodzajach transportu co najmniej 10% koncowego
zuzycia energii w transporcie).

Jednym z gtéwnych kierunkdw polityki energetycznej Polski do 2030 jest rozw¢j wykorzystania
odnawialnych zrédet energii. Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych zrodet energii niesie za sobg
wiekszy stopien uniezaleznienia sie od dostaw energii z importu. Promowanie wykorzystania OZE
pozwala na zwiekszenie stopnia dywersyfikacji zrédet dostaw oraz stworzenie warunkéw do rozwoju
energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostepnych surowcach. Giéwne cele polityki energetycznej
w obszarze OZE obejmujg m.in. wzrost udziatu odnawialnych zrédet energii w finalnym zuzyciu energii
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaznika w latach nastepnych.

Stymulowanie rozwoju potencjatu rynku OZE, przewidziane jest w polityce energetycznej Polski
rowniez dzieki wykorzystaniu funduszy europejskich. Rozwoj OZE jest mozliwy poprzez bezposrednie
wsparcie finansowe ze $rodkéw UE na budowe nowych mocy w zakresie OZE, budowe i rozbudowe
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sieci przesylowych umozliwiajgcych przytagczanie nowych jednostek wytwérczych, a takze produkcje
urzgdzen na rzecz energetyki odnawialnej.

Najbardziej efektywnym kosztowo sposobem ograniczenia energochtonnosci (emisyjnosci) gospodarki
Polski jest zwiekszanie efektywnosci energetycznej. W przypadku Polski obszarami posiadajgcymi
najwiekszy potencjat uzyskania poprawy efektywnosci energetycznej sg budynki (dziatanie 9.3) oraz
cieptownictwo (dziatanie 9.2).

W ciggu ostatnich 10 lat w Polsce dokonal sie¢ ogromny postep w zakresie efektywno$ci
energetycznej. Energochfonno$¢ Produktu Krajowego Brutto spadta bowiem blisko o 1/3. Dodatkowo,
zuzycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebno$ci populacji, jest niemal 40% nizsze niz
w krajach ,starej 15”. Powyzsze Swiadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczedzania energii
w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijajgcej sie.

Realizacja celéw szczegdlowych ma znaczenie zaréwno dla zapewnienia bezpieczenstwa
energetycznego Polski poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie pierwotng i finalng oraz
dywersyfikacje zrédet energii w kierunku energii odnawialnej, jak rowniez jest niezwykle istotna dla
ochrony srodowiska, poniewaz zmniejszenie zuzycia energii oraz wykorzystanie odnawialnych zrédet
energii niesie za sobg ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Wszystkie wsparte projekty przyczyniajg sie do oszczedno$ci energii lub wzrostu wykorzystania
odnawialnych zrédet energii.

Osiagni gcie celéw szczegbtowych IX priorytetu POl S jest mo zliwe poprzez realizacj e projektéw
tj.:

« 16 projektow dotyczacych skojarzonego wywarzania energii (wysokosprawna kogeneracja) na
taczng kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci 46,9 min euro, ktére realizowane sg
przez przedsiebiorcow (dziatanie 9.1);

e 43 projektow dotyczacych efektywnej dystrybucji energii na taczng kwote dofinansowania
w czesci UE w wysokosci 208,1 min euro, ktére realizowane sg przez przedsiebiorcow
(dziatanie 9.2);

* 39 projektdw dotyczacych termomodernizacji obiektéw uzytecznosci publicznej na tgczna
kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci 96,9 min euro, ktdre realizowane sg przez
jednostki samorzadu terytorialnego (gminy, powiaty, wojewddztwa), panstwowe jednostki
budzetowe (wojewddzkie komendy policji), szpital, publiczne zaktady opieki zdrowotnej,
wyzsze uczelnie oraz kosciét katolicki (dziatanie 9.3);

e 448 projektéw dotyczgcych przygotowania przez samorzady gminnych planéw gospodarki
niskoemisyjnej na fgczng kwote dofinansowania w czeéci UE w wysokos$ci 10,8 min euro;

e 65 projektow dotyczacych: 48 — budowy farm, wiatrowych, 13 projektéw dotyczgcych budowy
biogazowni oraz 4 projekty dotyczgce budowy instalacji na biomase, na taczng kwote
dofinansowania w czesci UE w wysokosci 375,5 min euro, ktére realizowane sg przez
przedsiebiorcow (dziatanie 9.4);

e« 1 projekt dotyczacy produkcji estréw z oleju roslinnego z instalacja i urzadzeniami
towarzyszgcymi na kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci 2,7 min euro,
realizowany przez przedsigbiorce (dziatanie 9.5);

e 3 projekty dotyczace budowy sieci umozliwiajgcych odbior energii elektrycznej ze zrodet
odnawialnych na tgczng kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci 5,7 min euro, ktére
realizowane sg przez przedsiebiorcow (dziatanie 9.6).

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.
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W ramach priorytetu IX zatwierdzono wnioski o ptatn 0$¢ koncow g dla 96 projektéw, ot acznej
warto sci dofinansowania z UE w wysoko $ci 403,9 min euro. Najwiecej projektow zostato
zakonczonych w ramach dziatania 9.4 i 9.3 (odpowiednio 54 i 27 projekty). W dziataniu 9.1 zostato
zakonczonych 10 projektéw. Natomiast w dziataniach 9.2 i 9.6 po 2 projekty.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikow.

TABELA 21. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika

Nazwa wskaznika Docelowa wartos¢ | Szacowana warto$¢
o . zakladanego
wskaznika wskaznika .
w Programie

Warto$¢ zrealizowanych projektow 2,1 mld euro 2,2 mld euro 104%
Dodatkowa moc zainstalowana w 0
elektrowniach wykorzystujacych OZE Bl SIS it 2%
Dodatkowa“ moc zainstalowana w 100 MW 143,5 MW 1449,
kogeneracji
IIoét": zagszcggdz’onej energii w wyniku 1.2 min MWh 1.4 min MWh 114%
realizacji projektow
llosc energil wytworzonej z OZE wwynku 4 50 Gyyyrok 1727,8 GWhirok 173%
realizacji projektow
Uiligie e D02 lepene 2 1000 tys. ton 14637 tys. ton 146%

oszczednoSciami energii
ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2014 Z WDRAZANIA X | X PRIORYTETU POIIS

Analizujgc poziom realizacji celéw priorytetu IX nalezy mie¢ na uwadze, iz projekty w nim realizowane
sg na ogo6t projektami wdrazanymi przez okres kilku lat ($rednia dla dotychczas podpisanych uméw
wynosi ponad 3 lata). Oznacza to, iz wyrazny wzrost wartosci wskaznikéw analizowanych na
podstawie wnioskOw o ptatnosé koncowg (realizacja) nastgpi dopiero w koncowym etapie realizacji
projektow, wiekszos¢ wskaznikéw dotyczy bowiem koncowego etapu realizacji projektéw lub jest
mierzona na zakonczenie realizacji projektdw. Szacowana realizacja podawana na podstawie
wszystkich podpisanych do konca okresu sprawozdawczego umoéw o dofinansowanie wskazuje na
postepujgcy wzrost wartosci poszczegoélnych wskaznikéw i wskazuje, ze wartosci docelowe dla
niektdrych wskaznikbéw zostang zrealizowane nawet w nieco wiekszym zakresie.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU IX NA SEKTOR ENERGETYKI
w POLSCE

Wsparcie w ramach IX priorytetu uzyskujg dziatania obejmujgce zwigkszenie stopnia wykorzystania
energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obnizenie energochtonnosci sektora publicznego oraz
zwiekszenie wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych.

Realizowane projekty wykazuj g wyrazny, pozytywny wplyw na srodowisko poprzez
zapewnienie znacz gcych oszcz ednosci energii lub umo zliwienie wzrostu wykorzystania
odnawialnych zrodet energii.

Wsparcie udzielane w ramach dziatania 9.1 na zwiekszenie sprawnosci wytwarzania energii
elektrycznej, w tym w szczegdélnosci energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z cieptem,
zmniejszenie strat powstajgcych przy przesyle oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepta wptywa na
sektor energetyczny w zakresie zwiekszenia efektywnosci energetycznej.

Modernizacja sieci cieptowniczych (dziatanie 9.2) wplywa na sektor cieptowniczy poprzez poprawe
efektywnosci dystrybucji ciepta do odbiorcow oraz poprawa sprawnosci wytwarzania ciepta poprzez
zmiane zrddel ciepta na jednostki wysokosprawnej kogeneracji. W elektroenergetyce zmniejszanie
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strat sieciowych realizowane jest poprzez proces modernizacji, wymiany i budowy nowych sieci
dystrybucyjnych energii elektrycznej (wymiana transformatoréw o niskiej sprawnosci energetycznej,
skracanie bardzo dtugich ciggdéw liniowych, zmiana przekrojow przewoddéw w celu dostosowania ich
do obecnych temperatur pracy sieci oraz inne, rGwnowazne co do efektu srodowiskowego, typy
projektow).

Projekty polegajgce na termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej realizowane w dziataniu
9.3 przyczyniajg sie do oszczedno$ci energii w sektorze publicznym. Wsparcie w tym zakresie
obejmuje zmiane wyposazania tych obiektéw w urzgdzenia o najwyzszej, uzasadnionej ekonomicznie,
klasie efektywnosci energetycznej (np. ocieplenie obiektéw, wymiana drzwi i okien, modernizacja
systeméw grzewczych wraz z wymiang zrédia ciepta, modernizacja systemow wentylacji, klimatyzacji).
Natomiast przygotowywane w ramach dziatania 9.3 gminne plany gospodarki niskoemisyjnej
przyczynig sie wprowadzenia zasad zréwnowazonego zarzadzania energig oraz zaplanowania
przysztych inwestycji przyczyniajgcych sie zwiekszenia efektywnosci energetycznej w gminie.

Rozwéj wykorzystania OZE — dzialanie 9.4 — prowadzony jest poprzez realizacje inwestycji w zakresie
budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujgcych biomase, biogaz, energie wiatru.
Projekty realizowane w ramach dziatania 9.4 przyczyniajg sie do wzrostu produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zagospodarowania lokalnych zasobéw odnawialnych.

Rozwojowi niskoemisyjnych technologii stuzy réwniez dziatanie 9.5 POIiS, majgce na celu
wytwarzanie biopaliw, gdzie wsparciem objeto instalacje do produkcji estrow z oleju roslinnego
z instalacjg i urzgdzeniami towarzyszgcymi.

Projekty, ktore zostaty wsparte w ramach dziatania 9.6 wptywajg na zniesienie bariery dla rozwoju
energetyki odnawialnej, jakg jest brak dostatecznie rozwinietych sieci przesytowych i dystrybucyjnych
na obszarach, gdzie budowane sg jednostki wywarzania energii elektrycznej z OZE.

PRZYKEADOWY PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH | X PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOSCI DYSTRYBUCJI ENERGII POPRZEZ PRZEBUDOWE SIECI
CIEPLNEJ MIASTA ZYRARDOWA
DzIALANIE: 9.2 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA ENERGII

BENEFICJENT: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ,, ZYRARDOW” SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE

WARTOSC PROJEKTU: 7,3 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 4,6 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Przedsiewziecie obejmuje modernizacje sieci cieptowniczej majgcg na
celu ograniczenie strat ciepta wynikajgcych z jego przesylu przestarzatymi sieciami cieplnymi
utozonymi w kanatach, poprzez ich wymiane na kompletne systemy rur preizolowanych. Istotn g
czescig projektu jest rOownie z przebudowa istniej gcych grupowych w ezidw cieplnych na

wysokosprawne indywidualne w  ezly cieplne, zabudowane w bezpo $rednim pobli zu instalacji

odbiorczych.  Podstawowym zadaniem, jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkancow
Zyrardowa w zakresie zaopatrzenia w ciepto. Zadanie to realizowane jest w szczegolnosci poprzez
wytwarzanie ciepta w zrodtach wtasnych oraz jego przesyt, dystrybucije i obrot cieptem.
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ZDJECIE 28 MAPA PRZEBUDOWY SIECI CIEPLNEJ MIASTA ZYRARDOWA
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ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2014 Z WDRAZANIA X | X PRIORYTETU POIIS

3.9.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

NISKI POZIOM WYDATKOWANIA W PRIORYTECIE IX POIIS

Pomimo zakontraktowania juz praktycznie catej alokacji poziom wydatkowania $rodkow w sektorze
energetyki plasuje sie nieznacznie ponizej $redniej dla POIiS.

Poziom wydatkowania w sektorze energetyki na koniec okresu sprawozdawczego wyniost 75%
dostepnej alokacji, natomiast w przypadku priorytetu IX wydatkowanie osiggneto poziom 80%.

Stosunkowo dlugi czas pomiedzy podpisaniem umoéw o dofinansowanie, a wydatkowaniem srodkow
wynika m.in. z diugiego okresu przygotowywania inwestycji oraz z koniecznos$ci przestrzegania zasad
pomocy publicznej, w szczegolnosci efektu zachety. Zgodnie z zasadg koniecznosci spetnienia efektu
zachety perspektywa pozyskania srodkéw unijnych stanowita zachete do podejmowania decyzji
o inwestycji, ktéra w przeciwnym razie nie zostalaby zrealizowana. Zatem pomoc mogta by¢ udzielona
wylgcznie wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczeciem prac nad realizacjg projektu ziozyt wniosek
0 przyznanie pomocy, a za rozpoczecie prac przyjeto podjecie prac budowlanych lub pierwszego
zobowigzania firmy do zamoéwienia urzadzen, z wylgczeniem wstepnych studidw wykonalnosci.
Dodatkowo zauwazy¢ nalezy, ze w dziataniu 9.2 zawarte zostaly aneksy do uméw o dofinansowanie,
dotyczace zwiekszenia zakresu rzeczowego realizowanych inwestycji, co pozwoli na wykorzystanie
oszczednosci wygenerowanych przez te projekty.

Ponadto warto podkresli¢, ze w przypadku sektora energetyki w ramach POIiS, tempo wydatkowania
srodkéw w czesci UE zwigzane jest m.in. z niskg intensywnoscig pomocy UE, co powoduje, ze
beneficjent musi zaangazowaé duzo wieksze srodki w poréwnaniu z beneficjentami z innych sektoréw.

Biorgc pod uwage zblizajgcy sie koniec okresu kwalifikowalnosci wydatkéw, 1Z POIiS wprowadzita
systemem comiesiecznego monitorowania projektéw, w przypadku ktérych poziom wydatkowania
srodkéw jest nizszy niz 75 % dostepnych srodkdw.

Dodatkowo, majgc na celu terminowe zakoriczenie realizowanych w sektorze projektow, 1Z POIliS
wskazata konieczno$¢ uzyskiwania zgody w przypadku aneksowanie umoéw skutkujgcych
wydtuzeniem okresu realizacji inwestyc;ji i/ lub kwalifikowania wydatkéw dla poszczegélnych projektow.
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W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM PODJETE ZOSTALY NAST EPUJACE DZIALANIA :

e na poczatku 2014 roku zostat opracowany roczny plan dziatan, majgcy na celu monitorowanie
osiggniecie satysfakcjonujgcego poziomu kontraktacji oraz realizacji prognozy ptatnosci
w sektorze energetyki w ramach POIiS. Co kwartat IZ POIiS weryfikowata wykonanie planu
przez IP;

* 1Z i IP wspolnie prowadzity dziatania w zakresie realizacji prognozy ptatnosci, ktore
doprowadzity do realizacji w 100% celu certyfikacji zalozonego dla sektora energetyki POIiS
w 2014 roku;

°* majgc na uwadze petne wykorzystanie alokacji w tym priorytecie kilkukrotnie dokonano
realokacji srodkdw w ramach priorytetu IX . Biorgc pod uwage brak mozliwosci wydatkowania
Srodkdw w dziataniach 9.1, 9.6. (ze wzgledu na brak projektbw w przedmiotowych
dziataniach) oraz w dziataniach 9.4 i 9.5 (z powodu wygasniecia programow pomocowych)
jedynym sposobem wykorzystania srodkéw byla ich realokacja na dziatania w ktérych
wystepowaly jeszcze mozliwosci absorpcji dodatkowych $rodkéw. Realokacja $rodkéw
umozliwita efektywne wykorzystanie tych srodkdw w ramach dzialan w ktérych zostaty
zgtoszone projekty na kwote dofinansowania przekraczajgcg pierwotnie zaktadane wartosci;

e w okresie sprawozdawczym zostat przeprowadzony nabdér wnioskéw o dofinansowanie
w ramach konkursu nr 2 w dziataniu 9.2 w zakresie budowy (w miejsce istniejgcego systemu)
lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, sredniego i niskiego
napiecia, majacych na celu ograniczenie strat sieciowych.

WNIOSKI DLA DALSZEJ REALIZACJI PRIORYTETU

Pomimo wystepowania wyzej opisanych probleméw we wdrazaniu priorytetu I1X POIiS, w 2014 roku
nastgpit znaczny postep w wydatkowaniu i certyfikacji sSrodkéw, co moze wskazywaé¢ na prawidtowg
realizacje priorytetu. Niemniej jednak konieczne jest dalsze podejmowanie biezgcych dziatan
monitorujgcych przez instytucje zaangazowane we wdrazanie priorytetu IX POIiS majgcych na celu
zakonczenie procesu kontraktacji oraz przyspieszenie certyfikacji srodkéw.

REKOMENDACJE 1Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI PRIORYTETU

e zrealizowanie prognozy ptatnosci w 100%;
e zintensyfikowanie wspéipracy instytucji wdrazajgcych z beneficjentami w celu przyspieszenie
procesu rozliczania wnioskow o ptatnosé.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczgce badah ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.10. PRIORYTET X BEZPIECZENSTWO ENERGETYCZNE,
W TYM DYWERSYFIKACJA ZRODEL ENERGI

3.10.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.10.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach X priorytetu, wysokos$¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 872 min euro, co stanowi ponad 15% alokacji $rodkow z EFRR w ramach Programu i ponad
3% catkowitej alokacji srodkéw wspélnotowych w ramach POIIS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu X na dziatania.

WYKRES 38. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU X NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET X - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

®10.1 RozZw&J SYSTEMOW PRZESYLOWYCH ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO | ROPY NAFTOWEJ ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA MAGAZYNOW GAZU ZIEMNEGO

10.2 BUDOWA SYSTEMOW DYSTRYBUCJI GAZU ZIEMNEGO
58 NA TERENACH NIEZGAZYFIKOWANYCH | MODERNIZACJA
7% ISTNIEJACYCH SIECI DYSTRYBUCJI.

8

1%  ®10.3 RozwoJ PRZEMYSLU DLA OZE

ZRODEO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOL OWEGO OPISU PRIORYTETOW POIIS
WERSJA 4.3 25 GRUDNIA 2014 ROKU. ROZKEAD ALOKACJI UWZGLEDNIA ZMNIEJSZENIE ALOKACJI W RAMACH PRIORYTETU W WYSOKOSCI
102,2 MLN EURO W ZWIAZKU Z ZASTOSOWANIEM MECHANIZMU ELASTYCZNOSCI

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 47 umow o dofinansowanie, wartosc
catkowita przedmiotowych uméw wynosi 3,1 mld euro, z czego wydatki kwalifikowalne wyniosty 1,6
mld euro a dofinansowanie UE wynosi 878,6 mIn euro, co pozwolito na wykorzystanie dostepnej dla
priorytetu alokacji.

W RAMACH PRIORYTETU X PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
KONKURSOWYM JAK | INDYWIDUALNYM , Z CZEGO TRYB INDYWIDUALNY DLA DZIALANIA 10.1, NATOMIAST TRYB
KONKURSOWY DLA 10.2110.3.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W  okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.
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TABELA 22. LiczBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Wartos¢ Szacowane Liczba Wartos$¢ Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie . .| projektow | dofinansowanie
S iy projektow
Dziatanie | projektow [min 1]3 rezerwowa [min ]33
euro] [min euro] euro] [min euro]
Lista podstawowa
10.1 21 3001 823 6 1257 366
10.2 0 0 0 0 0 0
10.3 0 0

0 0 0 0
| Razem | 21 | 3001 | &3 | 6 | 1257 | 366 |
ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.
Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych podpisano 21 umow

o dofinansowanie o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 1,4 mid euro oraz o wartosci dofinansowania
UE 813,1 euro.

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu X ogtoszono 3 konkursy, dwa dla dziatania 10.2 oraz jeden dla 10.3.
W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
w sektorze energetyki (priorytet X) konkurséw podpisano 26 uméw o dofinansowanie o wartosci
kosztow kwalifikowalnych 150,3 min euro, w tym kwoty $rodkéw przyznanych z EFRR wynoszacej
65,5 min euro.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektéw.

WYKRES 39. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PobDzIAL SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

ALOKACJA 872

Umowy o 813
DOFINANSOWANIE

I T

0 500 1000

MiLIONY
PROJEKTY INDYWIDUALNE ™ PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

STRONA | 194



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

WNIOSKI O PLATNO $C

Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnos¢ wyniést 70%,
co oznacza wzrost o 157 min euro w okresie sprawozd awczym. Wartos¢ wydatkdéw ogétem
wykazanych przez beneficjentbw we wnioskach o pfatnos¢ wyniosta 2,1 mld euro, wydatki
kwalifikowalne wyniosty 1,1 mld euro, z czego czes$¢ unijna wyniosta 610 min euro . W dziataniu
majgcym najwiekszy wplyw na realizacje priorytetu 10.1 poziom alokacji rozliczonej wnioskami
o ptatnos¢ jest najwiekszy i wynosi 71%. W dziataniu 10.2 i 10.3 poziom alokacji rozliczonej wnioskami
o ptatnos¢ uksztattowat sie na poziomie odpowiednio 56% i 53 %.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od pocz atku realizacji do KE zostaly przekazane Po s$wiadczenia i deklaracje o warto $ci
wydatkéw kwalifikowalnych 1,2 mld euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci
682,9 min euro, co stanowi 78% alokacji dla priorytetu. Do 31 grudnia 2014 r. KE zrefundowata
648,7 min euro.

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata Poswiadczenia i deklaracje
wydatkdw oraz wnioskéw o ptatno$¢ okresowg dla priorytetu X na tgczng kwote wydatkow
kwalifikowalnych wynosz acg 301,1 min euro, przy czym warto $¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 173,2 min euro, a KE zrefundowata 239,5 ml  n euro.

PODSUMOWANIE

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkow, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.

WYKRES 40. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJ!I WYDATKOW® (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET X BEZPIECZENSTWO ENERGETYCZNE, W TYM
DYWERSYFIKACJA ZRODEL ENERGI
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DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z PONIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Wartosé¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw o dofinansowanie wykorzystuje catg
dostepng alokacje. Do konca okresu sprawozdawczego w ztozonych wnioskach o pfatnosc

46 W sektorze energetyki wartos¢ Poswiadczen i deklaracji wydatkow zlozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkow
wykazanych przez beneficjentow we wnioskach o ptatno$¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw kwalifikowanych przez procent wynikajacy z zapiséw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla
projektu). Ponadto wynika to réwniez z powigkszenia deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentéw projektow
objetych pomocg publiczng.
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beneficjenci rozliczyli 610, min euro, tj. ponad 70% przyznanego im grantu. Jednoczesnie w tym
samym okresie do KE przekazane zostaly Deklaracje i poswiadczenia wydatkow na kwote refundacji
wynoszaca 682,9 min euro®’.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji Programu poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 do KE w
ramach priorytetu X zostalo przekazanych 14 wnioskbw o potwierdzenie wniesienia wktadu
finansowego dla duzych projektéw. KE wydala decyzje dla wszystkich projektow. W okresie
sprawozdawczym przekazanych do KE przekazane zostat  y 2 wnioski, a KE wydata 5 decyzji.

3.10.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoDzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W ramach priorytetu X projekty realizowane sg w obszarze dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z 08
Wytwarzaniem i dystrybucjg energii elektrycznej, gazu i ciepta. W szczegdlnosci sg to projekty, dla
ktorych podpisane zostaty umowy o dofinansowanie w ramach dziatania 10.1 i 10.2 ukierunkowane na
rozwéj systemow przesytowych energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz budowe irozbudowe
magazynow gazu ziemnego, a takze sieci dystrybucyjnych na terenach niezgazyfikowanych.

Inwestycje wspierane w ramach kategorii 06 Nieokreslony przemyst wytworczy sg to projekty
wdrazane w przypadku dziatania 10.3 w zakresie budowy nowoczesnych linii technologicznych
wytwarzajgcych urzgdzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

PODZIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wszystkie projekty w ramach priorytetu X realizowane byty przez przedsiebiorcow.

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Analizujgc proces kontraktacji na poziomie poszczegdllnych regionéw pod wzgledem wartosci
dofinansowania projektéw w oparciu o zawarte umowy, liderem jest wojewddztwo
zachodniopomorskie. Dofinansowanie dla projektow realizowanych w zachodniopomorskim wynosi
239,9 min euro, co wykorzystuje 27% alokacji dla priorytetu. Najnizszg wartosé zakontraktowanej
alokacji odnotowano w odniesieniu do projektow zlokalizowanych w wojewodztwie todzkim -
2min euro. Nie podpisano jeszcze zadnej umowy na realizacje projektu zlokalizowanego
w wojewddztwie matopolskim.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
X Bezpieczenstwo energetyczne, w tym dywersyfikacji energii w ramach EFRR w ukladzie
wojewodztw. Dane w min euro.

" Kkwota poswiadczen i deklaracji wydatkéw ztozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkéw wykazanych przez
beneficjentéw we wnioskach o ptatnos$¢, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty wydatkéw kwalifikowanych
przez procent wynikajacy z zapisbw Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla projektu) oraz z powiekszenia
deklaracji o kwoty zaliczek wyptaconych dla beneficjentéw projektéw objetych pomocg publiczna.
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MAPA 14. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz
na mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia
mapy w przypadku projektéw realizowanych na terenie
kilku wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny
podziat wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE
KSI (SIMIK 07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Cel gtowny Programu w zakresie priorytetu X realizo  wany jest poprzez nast epujace cele
strategiczne POIi S:

e poprawa bezpieczenstwa energetycznego panstwa poprzez tworzenie nowych zdolnosci
przesytlowych, transportowych i magazynowych;

e poprawa bezpieczenstwa energetycznego panstwa poprzez dywersyfikacje zrédet nosnikow
energii, rozumiang réwniez jako zr6znicowanie technologii.

Cel poprawa bezpiecze nstwa energetycznego pa RNAstwa poprzez tworzenie nowych zdolno  sci
przesytowych, transportowych i magazynowych

Realizacja projektow indywidualnych w ramach dziatania 10.1 oraz konkursowych z dziatania 10.2
wplynie na poprawe bezpieczenstwa energetycznego kraju poprzez poprawe systeméw transportu,
przesytu i dystrybucji paliw, poprawe systemow przesytu energii oraz osiggniecie stanu zapasoéw paliw
w ilosci zapewniajgcej utrzymanie ciaggtosci dostaw do odbiorcéw.

Tworzenie nowych zdolno $ci przesylowych i transportowych zostanie osiggniete dzieki
rozbudowie sieci przesytowej gazu, szczegdélnie na obszarach ograniczonej przepustowosci. Jest to
dziatanie niezbedne, aby zapewni¢ bezpieczenstwo dostaw do konsumentéw i umozliwi¢ stabilne
przesytanie surowca. Realizowane w ramach priorytetu gazociggi przesytowe powstang w pétnocno-
zachodniej i $rodkowej Polsce oraz na Dolnym Slgsku i bedg w przysziosci wspétpracowaé z innymi
inwestycjami gazowniczymi w kraju np. podziemnymi magazynami gazu, ktére umozliwig pobér gazu
do systemu w okresach zwigkszonego zapotrzebowania oraz przyjecie jego nadwyzek gromadzonych
w okresie letnim. Wigkszos¢ projektow zostanie ukonczona w 2015 r. W efekcie wybudowanych
zostanie blisko 1000 km nowych gazociggdéw przesytowych, co stanowi jeden z najwigkszych
programéw inwestycyjnych w ostatnich latach (w ramach systemu liczacego m.in. ponad 9,8 tys. km
gazociggoéw przesytowych wysokiego cisnienia).

Tworzenie nowych zdolno $ci magazynowych  zostanie osiggniete dzieki zwiekszonym
pojemnosciom magazynowania gazu ziemnego. To z kolei zapewnieni wieksze strategiczne rezerwy
gazu ziemnego na wypadek przerwania dostaw, co jest niezwykle istotne w przypadku Polski, ktéra
uzalezniona jest w duzym stopniu od importu tego surowca oraz réwnowazenia sezonowej
nieréwnomiernosci poboru gazu przez odbiorcéw czy tez krotkookresowych lokalnych wahan zuzycia
gazu. Aktualnie w Polsce eksploatowanych jest 6 podziemnych magazynéw gazu o igcznej
pojemnosci czynnej 1,84 mid m®, a dzieki inwestycjom wspdffinansowanym z POIiS nastgpi przyrost
0 ok. 900 min m® pojemno$ci magazynowych. Realizowane w ramach priorytetu inwestycje przyczynig
sie do osiggniecia celu w zakresie wzrostu bezpieczenstwa energetycznego Polski oraz wptyng na
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wiekszg stabilno$¢ dostaw gazu dla przedsiebiorcow i klientdéw indywidualnych. Ze srodkéw unijnych
w 2012 r. zakonczona zostata realizacja jednego z czterech projektéw PGNIG S.A. (PMG
Strachocina). Rzeczowa realizacja projektéw KPMG Kosakowo i PMG Husow zostala zakonczona
w 2014 r., natomiast zakonczenie rzeczowej realizacji PMG Wierzchowice nastgpi na poczatku 2015 r.
Ponadto budowane lub modernizowane sg ze s$rodkéw unijnych w ramach priorytetu X sieci
dystrybucji gazu ziemnego, czesto na terenach dotychczas niezgazyfikowanych. Do kohca 2015 r.
powstanie przeszio 1,6 tys. km sieci dystrybucyjnej gazowej, dzieki czemu dostep do gazu uzyska ok.
200 tys. os6b.

Cel poprawa bezpiecze nAstwa energetycznego pa nstwa poprzez dywersyfikacj e zrodet
no $nikow energii, rozumian g réwnie z jako zré znicowanie technologii

Realizacja projektéw indywidualnych w ramach dziatania 10.1 wplynie na zapewnienia
bezpieczenstwa energetycznego kraju rozumianego jako wiekszy stopien zdywersyfikowania zrodet
dostaw. W szczegélnosci realizacja projektu budowy terminalu do odbioru skroplonego gazu
ziemnego (LNG), a takze stworzenie mostu energetycznego pomiedzy Polskg a Litwg pozwoli na
dywersyfikacje struktury dostaw nosnikow energii. Przewiduje sie, ze realizacja ww. projektow
zakonczy do konca 2015 .

Nalezy dodag¢, ze polityka energetyczna ukierunkowana na dywersyfikacje dostaw surowcow i paliw,
powinna by¢ rozumiana réwniez jako zréznicowanie technologii, a nie tylko zr6znicowanie kierunkéw
dostaw. Dlatego tez projekty realizowane w ramach dziatania 10.3 ukierunkowane na budowe
nowoczesnych linii technologicznych wytwarzajgcych urzgdzenia wykorzystywane do produkcji energii
elektrycznej ze zrédet odnawialnych utatwig dywersyfikacje zrédet energii poprzez wptyw na rozwdgj
energetyki odnawialnej. Podpisano umowy o dofinansowanie dla 3 inwestycji w wyniku realizacji
ktérych powstang zaktady oraz linie technologiczne do produkcji elementéw elektrowni wiatrowych.

Zakontraktowane dotychczas $rodki w ramach priorytetu X dotycz g nastepujacych rodzajéw
projektéw i typow beneficjentow:

8 projektow w zakresie budowy gazoci agow na tgczng kwote dofinansowania UE
w wysokosci 233,1 min euro, oraz 2 projekty na przygotowanie dokumentacji projektowej, na
taczng kwote dofinansowania UE w wysokosci 1,1 min euro - realizowane przez spotke OGP
Gaz — System S.A;;

e« 3 projekty w zakresie budowy podziemnych magazynéw gazu na fgczng kwote
dofinansowania UE w wysokosci 142,6 min euro, ktére realizowane sg przez spotke PGNIG
SA;

e 1 projekt w zakresie budowy kawernowego podziemnego magazynu - KPMG Kosakowo
na kwote dofinansowania w wysokosci 27,6 min euro ktory realizowany jest przez spotke
PGNIG S.A;;

e 1 projekt w zakresie budowy terminala LNG stuzgcego do odbioru i regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego - na kwote dofinansowania UE w wysokosci 200,8 min euro, ktory
realizowany jest przez Polskie LNG S.A.;

e 6 czesci projektu w zakresie sieci elektroenergetycznych (wchodzgce w skfad projektu
.Polgczenie elektroenergetyczne Polska — Litwa”) realizowane przez PSE S.A., na kwote
dofinansowania UE w wysokosci 207,8 min euro;

e 23 projekty w zakresie budowy lub rozbudowy systemé w dystrybucji gazu ziemnego na
taczng kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci 57,1 min euro, ktére realizowane sg
gtéwnie przez spoétki gazownictwa (dziatanie 10.2);

e 3 projekty w zakresie budowy zaktadu i linii techno logicznej do produkcji  elementéw
elektrowni wiatrowych na fgczng kwote dofinansowania w czesci UE w wysokosci
8,4 min euro, ktore realizowane sg przez przedsiebiorcéw (dziatanie 10.3).

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU |V do
niniejszego Sprawozdania. Warto$ci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaly na podstawie
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zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu X (dziatanie 10.1) zatwierdzone zostaty 2 wnioski o ptatno$¢ kohcowg o tgcznej
wartosci dofinansowania z UE w wysokosci 21,3 min euro.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikow programowych, na podstawie zawartych do
konca okresu sprawozdawczego umow o dofinansowanie (szacowana warto$é wskaznika).

TABELA 23. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika

Nazwa wskaznika Docelowa wartos¢ | Szacowana wartos¢
o e zaktadanego
wskaznika wskaznika .
w Programie

Diugo$¢ nowo wybudowanych gazociggow 1000 1050 km 105%
przesytowych (km)
Diugo$¢ wybudowanych
elektroenergetycznych sieci przesytowych 348 km 384 km 110%
(km)
Diugosé nowo wybudowanych gazociggow 1700 km 1581 km 93%
dystrybucyjnych (km)
DORELRSEIEIESEEAME 905 min m? 1,005 min m3 111%
podziemnych magazynow gazu ziemnego
Roczna zdolnosc do odbioru gazu 5 mid m? 5 mid m? 100%
skroplonego dostarczanego drogg morska
Dodatkowa moc przesytowa energii
elektrycznej na pofaczeniach 450 MW 450 MW 100%

transgranicznych (MW)

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK 2014 Z WDRAZANIA X | X PRIORYTETU POIIS

Analizujgc poziom realizacji celéw priorytetu X nalezy mie¢ na uwadze, ze projekty w nim realizowane
charakteryzujg sie dlugim cyklem inwestycyjnym. Oznacza to, ze wyrazny wzrost wartosci wskaznikow
nastgpi dopiero w koncowym okresie realizacji projektéw, co bezposrednio przetozyty sie na stopien
wypelnienia wskaznikéw dla celu 2 i 3 w sektorze energetyki POIiS. W 2014 r. zakonczyla sie
rzeczowa realizacja projektow budowy i rozbudowy magazynow gazu ziemnego (KPMG Kosakowo,
PMG Husow oraz PMG Wierzchowice) 8 wraz z zakohczong w 2012 r. rozbudowg magazynu gazu
Strachocina tgczna pojemnos¢ czynna podziemnych magazynéw gazu ziemnego zwiekszyta sie
01005 min m®. Odnoszac sie natomiast do wskaznika dlugos¢ nowo wybudowanych gazociggow
przesytlowych nalezy podkresli¢, ze do konca 2014 r. beneficjent pozyskat pozwolenia na uzytkowanie
na faczng dlugos¢ ok. 541 km. Szacowana realizacja podawana na podstawie wszystkich
podpisanych do konca okresu sprawozdawczego umow o dofinansowanie wskazuje na postepujacy
wzrost wartosci poszczegoélnych wskaznikéw i wskazuje, ze wartosci docelowe dla niektérych
wskaznikow zostang zrealizowane nawet w nieco wiekszym zakresie.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU X NA SEKTOR ENERGETYKI
w POLSCE

SEKTOR GAZOWY

Inwestycje w sektorze gazowym w Polsce prowadzone sg obecnie na skale porownywalng jedynie
z okresem powojennym odbudowy Polski. W ciggu 10 lat wybudowano w Polsce 1000-2000 km sieci.
Dzieki $rodkom z priorytetu X w ciggu 5 lat zostanie wybudowana sie¢ dystrybucyjna i przesytowa
o fgcznej diugosci ok. 2700 km. W poréwnaniu do okresu 1970-2000 tempo rozwoju gazociggow
przesytowych i dystrybucyjnych jest trzykrotnie wyzsze. Rozbudowa infrastruktury gazowej przyczyni

8 Projekty te do konca okresu sprawozdawczego nie miaty jeszcze zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ kofncowa.
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sie do wzrostu bezpieczenstwa energetycznego w Polsce oraz umozliwi zwiekszanie wykorzystania
gazu ziemnego oraz pozwoli na dywersyfikacje zrodet dostaw surowca.

Budowa terminalu LNG w Swinoujéciu, jedynego w tej czesci Europy, wspoélnie z inwestycjami
realizowanymi przez spotke Gaz System S.A., dotyczgcymi rozbudowy systemu przesylowego gazu
ziemnego, wpisuje sie w unijne plany dotyczgce budowy korytarza Pétnoc-Potudnie w Europie
Srodkowo-Wschodniej. Korytarz ten zaklada - poprzez wykorzystanie wewnetrznych systemow
gazociggoéw Polski, Republiki Czeskiej, Stowacji i Wegier oraz interkonektoréw - potgczenie terminalu
LNG w Swinoujéciu z terminalem LNG Adria w Chorwacji.

Rozbudowa sieci przesytlowej gazu, szczegdlnie na obszarach ograniczonej przepustowosci przyczyni
sie do zapewnienia dostaw do konsumentow i umozliwi stabilne przesylanie surowca. Dzieki
zwiekszonym pojemnosciom magazynowania gazu ziemnego mozliwe stanie sie zapewnienie
wiekszych strategicznych rezerw gazu ziemnego na wypadek przerwania dostaw, co jest niezwykle
istotne w przypadku Polski, ktéra uzalezniona jest w duzym stopniu od importu tego surowca oraz
réwnowazenia sezonowej nieréwnomiernosci poboru gazu przez odbiorcéw czy tez krétkookresowych
lokalnych wahan zuzycia gazu. Rozbudowa oraz budowa infrastruktury gazowej (gazociggi
dystrybucyjne, przesylowe oraz podziemne magazyny gazu) przyczyni sie do zwiekszenia
przepustowosci oraz powoli na wyeliminowanie powstawania tzw. ,waskich gardel’, a takze zwiekszy
mozliwo$é swobodnego dostepu do infrastruktury stronom trzecim zwiekszajgc tym samym otwarto$¢
i konkurencyjno$¢ rynku gazu.

SEKTOR ELEKTROENERGETYCZNY

Srodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyczynig sie do wzrostu bezpieczenstwa
energetycznego w Polsce oraz umozliwig tworzenie wspoélnego europejskiego rynku energii
elektrycznej poprzez potgczenie rynkéw energii krajow baityckich (tj. Litwy, Lotwy i Estonii) z rynkiem
zachodniej Europy. Zrealizowane inwestycje przyczynig sie do zlikwidowania barier funkcjonowania
Europejskiego Systemu Przesylowego oraz europejskiego rynku energii. Realizacja inwestycji
przyczyni sie do wzmocnienia poziomu bezpieczenstwa operacyjnego sieci elektroenergetycznych.
Efektem realizacji inwestycji dla Polski bedzie rozbudowa znaczacej czesci Krajowego Systemu
Przesylowego w potnocno-wschodniej czesci kraju w okresie do konca 2015 r.

Realizujgc projekty, ktore przyczyniajg sie do zwiekszenia bezpieczenstwa dostaw paliw i energii
elektrycznej na rynek wewnetrzny, Polska umacnia bezpieczenstwo catej wspélnoty i wypelnia
przyjete na siebie zobowigzania zwigzane z tworzeniem jednolitego, konkurencyjnego rynku paliw
i energii Unii.

SEKTOR ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Wdrazanie inwestycji w ramach priorytetu X w obszarze odnawialnych zrédet energii wptywa na sektor
energetyki odnawialnej poprzez wparcie producentéw technologii OZE, w tym réwniez w sposob
posredni do wypeltnienia zobowigzan wynikajacych z pakietu klimatyczno-energetycznego.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH X PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU : RozBUDOWA PMG HUSOW
DzZIALANIE: 10.1 RozwOJ SYSTEMOW PRZESYLOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO | ROPY
NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA MAGAZYNOW GAZU ZI EMNEGO

BENEFICJENT: PGNIG S.A.

WOJEWODZTWO: PODKARPACKIE

WARTOSC PROJEKTU: 18,3 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 8,4 MLN EURO
DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 2015R.
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REALIZACJA PROJEKTU stuzy
wypetnieniu brakéw w
infrastrukturze poprzez
uzyskanie rezultatu w postaci
dodatkowej pojemnosci
czynnej magazynu w ilosci
100 min m3 gazu (tj.
zwiekszenie pojemnosci
czynnej PMG z 400 min m?
do 500 min m3 gazu).
Rezultat ten umozliwi
pokrywanie okresowo
wzrastajgcego
zapotrzebowania na gaz.
ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA

ROK 2014 z WDRAZANIA IX1X
PRIORYTETU POIIS

TYTUL PROJEKTU : BUDOWA LINII E£K BIS - L OMZA WRAZ Z BUDOW A STACJI L OMZA | STACJI EtK BIS (ETAP |
I'1l) - CZESC PROJEKTU POLACZENIE ELEKTROENERGETYCZNE POLSKA-LITWA

DzIALANIE: 10.1 ROzZwWOJ SYSTEMOW PRZESYLOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU ZIEMNEGO | ROPY
NAFTOWEJ ORAZ BUDOWA | PRZEBUDOWA MAGAZYNOW GAZU ZI EMNEGO

BENEFICJENT: POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.
WOJEWODZTWO: WARMINSKO — MAZURSKIE,, PODLASKIE
WARTOSC PROJEKTU: 116,7 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 52,7 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 2015 R.

ZDJECIE 30 STACJA TRANSFORMATOROWA £ OMZA

CELE PROJEKTU Budowa linii
Etk Bis — tomza wraz z budowg
stacji tomza i stacji Etk Bis (etap
I i 1) to element, ktéry

wspottworzy osiggniecie
w projekcie Potaczenie
elektroenergetyczne Polska

Litwa, wskaznika rezultatu
okreslonego w dziataniu 10.1
jako dodatkowa moc przesylowa
energii  elektrycznej  stuzgca
podwyzszeniu zdolnosci
przesylowych na potgczeniach
trans granicznych.

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA ROK
2014 z WDRAZANIA IX | X PRIORYTETU
POIS
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3.10.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

POZIOM WYDATKOWANIA W SEKTORZE PONI ZEJ SREDNIEJ POIIS

Na koniec okresu sprawozdawczego wartos¢ dofinansowania UE w ramach podpisanych umoéw
o dofinansowanie wykorzystuje catg dostepng alokacje. Pomimo zakontraktowania catej alokaciji
poziom wydatkowania srodkéw w sektorze energetyki plasuje sie nieznacznie ponizej sredniej dla
POIiS. Chociaz podkresli¢ nalezy, ze w okresie sprawozdawczym nastgpilo przyspieszenie tempa
wydatkowania $rodkéw w sektorze energetyki i obecnie poziom ten oscyluje wokét $redniej dla POIIS.
Poziom wydatkowania w sektorze energetyki na koniec okresu sprawozdawczego wynidst tgcznie
75% dostepnej alokacji, w tym dla priorytetu IX — 80% a dla priorytetu X — 70%. Zasadniczy wpltyw
na poziom wydatkowania w sektorze ma dziatanie 10.1 Rozwdj systemoOw przesylowych energii
elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynéw gazu ziemnego,
na ktore alokowano okoto potowy srodkéw dostepnych w ramach sektora energetyki.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowanie w dziataniu 10.1 wyniosto 71%, co zwigzane jest
m.in. z tym, ze w ramach tego dziatania wdrazane sg projekty, dla ktérych umowy o dofinansowanie
zawierane sg z klauzulg warunkowg (tj. projekty nie posiadajg jeszcze pozwoleh na budowe, a jedynie
decyzje srodowiskowe) oraz czesé¢ projektow realizowana jest w trybie ,zaprojektuj-wybuduj”. Ponadto
sukcesywnie rozstrzygane przetargi na dostawy i / lub roboty budowlane zwigzane z projektem czesto
generujg oszczednosci. Jednoczesnie nalezy mie¢ na uwadze sposéb rozliczania sie beneficjentow
z wykonawcami po osiggnieciu konkretnych etapdéw realizacji inwestycji, co moze sie wigzaé¢ np.
z usuwaniem usterek i wydtuzaé procedure rozliczania.

Wydatkowanie w pozostatych dziataniach priorytetu X jest niezadowalajgce. W dziataniu 10.2 Budowa
systemoOw dystrybucji gazu ziemnego na terenach niezgazyfikowanych i modernizacja istniejgcych
sieci gazu ziemnego, pomimo podpisania juz wszystkich uméw o dofinansowanie, wydatkowanie
osiggneto 56%. Natomiast w dziataniu 10.3 Rozwoj przemystu dla OZE wydatkowano 53% srodkow.
Przyczyna powyzszego byto gtéwnie pdzne przyjecie programu pomocy publicznej, co z kolei wptyneto
na opOznienie procesu naboru wnioskbw w dziataniu, a nastepnie podpisywania umow
o dofinansowanie i w konsekwencji op6znia proces wydatkowania $rodkéw. Powyzsza sytuacja
zwigzana jest réwniez z koniecznosci przestrzegania zasad pomocy publicznej przez beneficjentow
dziatania, a w szczegolnosci efektu zachety. Zgodnie z zasadg koniecznosci spetnienia efektu zachety
perspektywa pozyskania srodkéw unijnych stanowita zachete do podejmowania decyzji o inwestycji,
ktéra w przeciwnym razie nie zostalaby zrealizowana. Zatem pomoc mogta by¢ udzielona wylgcznie
wtedy, gdy beneficjent przed rozpoczeciem prac nad realizacjg projektu ztozyt wniosek o przyznanie
pomocy, a za rozpoczecie prac przyjeto podjecie prac budowlanych lub pierwszego zobowigzania
firmy do zaméwienia urzadzen, z wytgczeniem wstepnych studiéw wykonalnosci.

Dodatkowo podkreslié nalezy, ze w przypadku sektora energetyki w ramach POIiS stosunkowo niski
poziom wydatkowania srodkéw w czesci UE zwigzany jest m.in. z niskg intensywnoscig pomocy UE,
co powoduje, ze beneficjent musi zaangazowac¢ duzo wieksze srodki w poréwnaniu z beneficjentami
z innych sektoréw.

REALIZACJA PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH

Brak systemowych rozwigzan prawnych tworzacych stabilne i odpowiednie warunki dla realizacji
inwestycji liniowych celu publicznego skutkuje koniecznoscig prowadzenia tychze inwestycji
na zasadach ogélnych. Powyzsze wptywa na wydluzenie okresu realizacji inwestycji zwigzanych
z budowg sieci elektroenergetycznych i obiektow stacyjnych, w szczegélnosci na etapie prac
planistycznych i projektowych. Zasadnicze trudnosci wystepujg ponadto w procesie pozyskiwania
praw do nieruchomos$ci oraz uzyskiwania stosownych decyzji administracyjnych. Nalezy zwrécié
uwage, iz prace nad projektem ustawy o korytarzach przesylowych rozpoczely sie w 2009 r.
w Ministerstwie Gospodarki, a nastepnie 11 lutego 2014 r. zostaly przeniesione do Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju. W 2014 r. mialy miejsce konsultacje wewnatrzresortowe projektu ustawy.
Zgodnie z zalozeniami przyjecie ustawy zaplanowane jest na Il kwartat 2015 r.

Taka sytuacja utrudnia realizacje przedsiewziecia inwestycyjnego polegajacego na budowie
Potgczenia elektroenergetycznego Polska — Litwa, skladajgcego sie z 18 zadan inwestycyjnych
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podzielonych na dwa zasadnicze etapy. Etap pierwszy, obejmujgcy 11 zadan inwestycyjnych,
realizowany jest w perspektywie finansowej 2007-2013. W ramach niego zawarto umowy
o dofinansowanie:

Budowa stacji 400/220/110 kV Otltarzew - czes$¢ Projektu Polgczenie elektroenergetyczne
Polska-Litwa;

Budowa linii Ostroteka - Narew wraz z rozbudowg stacji Ostroteka i stacji Narew - czesc
Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa;

Budowa linii Mitosna - Siedlce Ujrzandéw wraz z budowg stacji Siedice Ujrzanéw - czesc
Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa;

Budowa linii Etk Bis - Ltomza wraz z budowa stacji tomza i stacji Etk Bis (etap 1i Il ) - czes¢
Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa;

Budowa linii Elk Bis - Granica RP - czes$¢ Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska-
Litwa;

Budowa stacji Stanistawow - cze$¢ Projektu Potgczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa.

Etap ten zostanie zakonczony do konca 2015 r.

Wykonanie pierwszego etapu stworzy mozliwos¢ uruchomienia potaczenia transgranicznego, ktérego
realizacja bedzie kontynuowana w drugim etapie, po 2015 r. (petne zdolnosci w zakresie eksportu
energii elektrycznej na Litwe bedg dostepne dopiero po ukonczeniu dalszych prac planowanych po
2015r.).

PODJETE $SRODKI ZARADCZE

W odniesieniu do niesatysfakcjonujgcego poziomu wydatkowania oraz realizacji projektow
indywidualnych, w biezagcym okresie sprawozdawczym, podjete zostaty nastepujace srodki zaradcze:

dziatania monitorujgce IP/IW:

% na poczatku 2014 roku zostal opracowany roczny plan dziatan, majgcy na celu
osiggniecie satysfakcjonujgcego poziomu kontraktaciji oraz realizacji prognozy ptatnosci
w 2014 r. w sektorze energetyki wramach POIiS. Co kwartat 1Z POIIS weryfikowata
wykonanie planu przez IP;

% 1Z zobowigzata IP do przedkladania miesiecznych informacji na temat stanu
zaawansowania realizacji wskazanych ponizej projektéw indywidualnych:

o budowy terminala LNG w Swinoujsciu;
0 budowy podziemnego magazynu gazu Wierzchowice;
o modernizacji systemu przesytowego na Dolnym Slgsku;

< 1Z i IP wspllnie prowadzily dzialania w zakresie monitorowania realizacji prognozy
ptatnosci, ktore doprowadzity do realizacji w 100% celu certyfikacji zatozonego dla sektora
energetyki POIiS w 2014 roku.

monitorowanie projektow indywidualnych z dziatania 10.1:
% na wypadek uwolnienia srodkéw przygotowywane byly projekty rezerwowe;

< przekazano do oceny KE wniosek o potwierdzenie wktadu dla projektu dotyczacego
Modernizacji systemu przesytowego na Dolnym Slasku®;

< przekazano do oceny KE wniosek o potwierdzenie wkiadu dla projektu dotyczacego
budowy potgczenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, budowa linii Etk- Granica RP*’;

% na biezgco monitorowano postep prac poprzez m.in. zidentyfikowanie zadan
inwestycyjnych obarczonych najwiekszym ryzykiem tj. budowy linii 400 kV Etk Bis -
Granica RP. Przedmiotowe zadanie znajduje sie obecnie w koncowej fazie pozyskiwania

49 4 wrzesnia 2014 r.

28 lutego 2014 r. do KE przekazano ostatni z wnioskéw o potwierdzenie wkladu finansowego dla duzego projektu pn.
Potaczenie elektroenergetyczne Polska-Litwa.
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decyzji administracyjnych jednakze w dalszym ciggu wymaga szczeg6lnego
monitorowania;

% poczawszy od wrzesnia miesiecznym monitoringiem zostaly objete projekty, w ktdrych
certyfikacja wydatkbw wynosi mniej niz 75% przyznanego dofinansowania. Na podstawie
przekazywanych danych organizowane sg spotkania z beneficjentami projektéw, ktérych
realizacja jest malto satysfakcjonujgca.

e monitorowanie projektow konkursowych z dziatania 10.2:

K2

% poczawszy od wrzesnia miesiegcznym monitoringiem zostaly objete projekty, w ktérych
certyfikacja wydatkéw wynosi mniej niz 75% przyznanego dofinansowania. Na podstawie
przekazywanych danych organizowane sg spotkania z beneficjentami projektow, ktérych
realizacja jest malo satysfakcjonujgca.

WNIOSKI DLA DALSZEJ REALIZACJI PRIORYTETU

Pomimo wystepowania wyzej opisanych probleméw we wdrazaniu priorytetu X POIiS, w 2014 roku
nastapito przyspieszenie w certyfikacji srodkéw, co wskazuje na poprawe w realizacji priorytetu.
Niemniej jednak konieczne jest dalsze podejmowanie przez instytucje zaangazowane we wdrazanie
priorytetu X POIiS dziatan majgcych na celu przyspieszenie certyfikacji srodkow.

REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI PRIORYTETU

e dalsze monitorowanie realizacji projektow indywidualnych w celu szybkiego identyfikowania
ewentualnych zagrozen i ich szybkiego eliminowania,

e zrealizowanie prognozy ptatnosci w 100%,

» intensyfikowanie wspotpracy instytucji wdrazajgcych z beneficjentami w celu przyspieszenie
procesu rozliczania wnioskéw o ptatnosc.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w realizacje celow Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaty przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badah ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegoélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.11. PRIORYTET X| KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE

3.11.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.11.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU
W ramach Xl priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi

553,6 min euro , co stanowi 9% alokacji srodkow z EFRR w ramach Programu i 2% catkowitej alokacji
srodkéw wspdélnotowych w ramach POIIS.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu XI na dziatania.

WYKRES 41. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU X| NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET Xl - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

W 11.1 OCHRONA | ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

11.2 ROzwOJ ORAZ POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
KULTURY O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM

H11.3 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS

WERSJA 4.3 2 5 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficientami 79 uméw o dofinansowanie
W ramach zawartych uméw wykorzystane zostato 99,61% alokacji przypadajgcej dla Xl priorytetu.
Wartos$¢ podpisanych umow wyniosta ogétem 956,7 min euro, wartos¢ wydatkow kwalifikowanych
wyniosta 794,3 min euro, natomiast dofinansowanie UE opiewa na 551,4 min euro . W poréwnaniu
ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji nie ulegt
zasadniczym zmianom. Ws$réd podpisanych w priorytecie 79 umow znajduje sie jedna umowa
podpisana w 2014 r. — jest to umowa dla projektu Rewitalizacja i digitalizacja jedynej w Polsce
barokowej rezydencji krélewskiej w Wilanowie. W 2014 r. jedna z podpisanych wcze$niej uméw
zostala rozwigzana — byta to umowa dla projektu Przebudowa i rozbudowa budynku Zespotu Szkot
Muzycznych im. Stanistawa Moniuszki w todzi.

W RAMACH PRIORYTETU XI| PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM, JAK | KONKURSOWYM.
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PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektdw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 24. LiCzBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Wartosé Szacowane Liczba Wartosé Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie . .| projektow | dofinansowanie
T oy projektow
Dziatanie | projektow [min UE rezerwowa [min UE
euro] [min euro] euro] [min euro]
Lista podstawowa
111 14 124 77 1 4 3
11.2 11 400 212 3 164 125

11.3 7 60 41 0 0 0
| Razem | 32 | 584 | 3% | 4 | 168 | 128 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostai%/
33 umowy, w tym dla wszystkich projektéw z listy podstawowej oraz jednego projektu rezerwowego®",
o0 tacznej wartosci wydatkow kwalifikowalnych 475 min euro oraz o wartosci dofinansowania UE 333
min euro. W ramach Priorytetu Xl podpisano ju z umowy o dofinansowanie dla wszystkich
planowanych projektéw indywidulanych

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu XI przeprowadzono 5 konkurséw. Pierwszy z nich odbyt sie w 2008 r.,
a ostatni zostat ogtoszony i zakonczony w 2012 r. Nie planuje sie juz kolejnych naboréw projektow w
trybie konkursowym dla priorytetu XI.

Z beneficjentami projektéw konkursowych podpisano 46 uméw o dofinansowanie o wartosci kosztow
kwalifikowalnych 319,3 min euro, w tym wartos¢ dofinansowania UE wyniosta 218,3 min euro.
Podpisywanie kolejnych umow z projektami wytonionymi w konkursach nie jest planowane.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektow.

1 Umowa o dofinansowanie dla projektu rezerwowego zostala zawarta w zwigzku z uzyskaniem przez projekt pozytywnej
oceny w zakresie spetnienia kryteriow wyboru projektéw zatwierdzonych przez KM POIliS oraz wygenerowaniem wolnych
Srodkow.

W ramach kolejnej aktualizacji, ktéra zakonczyta sie¢ w lutym 2015 r., projekt zostat przeniesiony na liste podstawowa.
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WYKRES 42. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wg stanu na koniec 2014 r. wartos¢ wydatkow ogélem wykazanych przez beneficjentéw we
wnioskach o ptatnosé wyniosta 797,4 min euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 665,8 min euro,
z czego czesé unijna to ponad 460,2 min euro . W roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep
w wydatkowaniu  $rodkéw. W poréwnaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego odnotowano wzrost wydatkéw w czesci unijnej o ponad 107 min euro. Pozwolito to
osiggng¢ na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystanie alokacji dostepnej dla priorytetu na
poziomie 83%, w poréwnaniu z 64% wg stanu na koniec 2013 r.

Analizujgc poziom wydatkowania w odniesieniu do alokacji, nalezy podkresli¢, ze najbardziej
zaawansowanymi dziataniami sg 11.2 i 11.3, gdzie wykorzystanie alokacji wyniosto odpowiednio
85,5% oraz 85,8%. Natomiast najmniej zaawansowanym dziataniem jest dziatanie 11.1, gdzie poziom
alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnosé wyniost 76%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach Xl osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia ideklaracje wydatkow oraz wnioski o ptatnosé¢ okresowg na tgczng kwote
wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 660,32 min euro, przy czym warto$¢ wnioskowanej refundacji
wyniosta 553,56 min euro, co stanowi 100% alokacji dla priorytetu . Do 31 grudnia 2014 r. KE
zrefundowata 535,4 min euro , co stanowi ponad 96,7% catej dost epnej dla Priorytetu alokaciji.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci wydatkéw
kwalifikowalnych 158,6 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci 127,1 min euro,
a KE zrefundowata 142,3 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentow oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 43. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET X| KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE
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STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Priorytet Xl jest jednym z najbardziej zaawansowany ch w ramach calego Programu pod
wzgledem realizacji zobowi gzan UE. Niemal 100% poziom kontraktacji ~w Priorytecie zostat
osiggniety juz na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. W roku 2014 osiggniety zostat
istotny postep w zakresie wydatkowania srodkéw — w poréwnaniu ze stanem na koniec 2014 r. poziom
wydatkowania wzrdést o prawie 20 punktow procentowych. W zakresie wydatkowania s$rodkéw
w czesci unijnej nalezy podkreslié, ze najwyzszy poziom wykazujg dziatania 11.2 oraz 11.3 —
odpowiednio 243,5 min euro oraz 110,6 min euro, co w obu przypadkach oznacza wydatkowanie
ponad 85% dostepnej alokaciji.

Réwnoczesnie, w analizowanym okresie poziom wydatkow w czesci UE certyfikowanych do KE wzrést
0 23 punkty procentowe i osiggnat na koniec 2014 r. 100%. Nalezy podkresli¢, ze Priorytet Xl jako
pierwszy w catym Programie i jedyny w omawianym okresie sprawozdawczym osiggngt 100% poziom
certyfikacji wydatkbw do KE. W analogicznym okresie $redni poziom wydatkébw w czesci UE
certyfikowanych do KE dla catego Programu wyniost 79% w stosunku do dostepnej alokacji. Rowniez
w zakresie wartosci srodkéw zrefundowanych przez KE Priorytet XI osiagnat najwyzszy wskaznik —
ponad 96,7% wobec sredniego poziomu dla catego Programu wynoszgcego 72%.

Analizujgc powyzsze dane nalezy mie¢ na uwadze, ze w sektorze kultury kwota poswiadczen
i deklaracji wydatkéw zlozonych do KE jest wyzsza niz kwota wydatkdéw wykazanych przez
beneficjentéw we wnioskach o ptatnosé, co wynika z zasad wnioskowania do KE (przeliczenie kwoty
wydatkéw kwalifikowanych przez procent dofinansowania osi priorytetowej wynikajgcy z zapiséw
Programu niezaleznie od dofinansowania przyznanego dla projektu).

Osiggniete wysokie wartosci wskaznikéw finansowych wskazujg, ze proces wdrazania projektow
finansowanych w ramach POIiS w sektorze kultury jest bardzo zaawansowany, a kolejne jego etapy
realizowane sa ptynnie. Efektywnie przebiega réwniez proces sporzadzania deklaracji oraz
przekazywania poswiadczen na poziom KE, co dodatkowo $Swiadczy o wysokiej jakoSci
przygotowywanych dokumentéw poswiadczajgcych wydatkowanie s$rodkéw w projektach. Wobec
osiggnietego poziomu wdrazania nalezy podkresli¢, ze dalsze prace w zakresie wdrazania $rodkow
POIiS w priorytecie XI bedg skoncentrowane na rozliczeniu i zamknieciu przyznanej pomocy oraz
zapewnieniu trwalosci jej efektow.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 w ramach priorytetu
Xl zlozono do KE 5 wnioskéw o potwierdzenie wktadu finansowego dla d uzych projektow . KE
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wydata decyzje o dofinansowaniu dla wszystkich tych projektow. Projekty duze, o tgcznej wartosci
381,5 min euro, w tym wartosci dofinansowania UE wynoszgcej prawie 211 min euro , wybierane byty
w trybie indywidualnym. Wszystkie te projekty realizowane sg w ramach dziatania 11.2 - Rozw0j oraz
poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

3.11.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

We wdrazanie projektéw POIiS w sektorze kultury zaangazowani sg beneficjenci zréznicowani pod
wzgledem formy prawnej i spectrum dziatalnosci. Sg to przede wszystkim rozmaite instytucje kultury
oraz inne jednostki prowadzgce dziatalnos§¢ w obszarze zachowania dziedzictwa kulturowego,
infrastruktury kulturalnej oraz szkolnictwa artystycznego.

Najliczniejsza grupe beneficjentow POIiS w sektorze kultury stanowig jednostki samorzadu
terytorialnego. Projekty wdrazane przez jednostki samorzadu terytorialnego w Priorytecie XI stanowig
47% wszystkich projektow (37 sposréd wszystkich 79 projektéw) i wykorzystujg ponad 61%
zakontraktowanej w priorytecie alokacji UE, tj. 336,6 min euro. W tej grupie beneficjentéw znalazly sie
zaréwno miasta i gminy, jak i instytucje kultury o statusie samorzgdowych jednostek organizacyjnych
roznego szczebla. Biorgc pod uwage zakres wsparcia udzielonego jednostkom samorzgdu
terytorialnego, najwiecej projektow realizowanych jest w obszarze rozwoju oraz poprawy stanu
infrastruktury kultury (dziatanie 11.2).

Kolejng grupe beneficjentow POIiS w Priorytecie XI stanowig uczelnie oraz jednostki naukowe.
Dofinansowanie UE udzielone dla projektow realizowanych przez tych beneficjentow (20 sposrdd
79 projektow) stanowi 97 min euro, tj. 17,4% catosci udzielonego wsparcia w ramach Priorytetu XI.

Wiecej — prawie 18% udzielonego wsparcia wykorzystujg beneficjenci o statusie organdéw wiadzy oraz
administracji rzgdowej, ktorzy realizujg tgcznie 19 projektow o wartosci dofinansowania UE 100,6 min
euro.

Najmniej, bo tylko 3 projekty dofinansowane ze $rodkéw UE kwotg 17 min euro (3%
zakontraktowanego wsparcia dla priorytetu), wdrazane sg przez organizacje non-profit — w przypadku
sektora kultury nalezgcych do kategorii kosciot i zwigzki wyznaniowe. Projekty te dotyczg ochrony
i zachowania dziedzictwa kulturowego.

W sektorze kultury wystepujg przypadki, w ktérych beneficjenci realizowali wiecej niz jeden projekt
dofinansowany w ramach priorytetu Xl. Instytucjonalnie zatem w priorytecie wystepuje
71 beneficjentow, a w 9 przypadkach ta sama instytucja wystepuje jako beneficjent dwéch projektéw.
S3 to: Panstwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oswiecimiu, Miasto Stoteczne Warszawa, Muzeum
Patacu Krola Jana Ill w Wilanowie Gmina Wroctaw, Gmina Lublin, Gmina Miasto Radom, Teatr Wielki
— Opera Narodowa, Zesp6t Szkét Muzycznych im. |. Paderewskiego w Biatymstoku, Zesp6t Szkot
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Czestochowie.

Ponizszy wykres przedstawia podziat projektéw realizowanych w sektorze kultury POIiS wedtug formy
prawnej beneficjentéw.
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WYKRES 44. PODzIAt. PROJEKTOW REALIZOWANYCH W PRIORYTECIE X| WEDLUG FORMY PRAWNEJ
BENEFICJENTOW — WARTOSC DOFINANSOWANIA UE

PRIORYTET X| KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE IZ POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

PODZIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Projekty wybrane do realizacji w ramach priorytetu XI sg zlokalizowane w 14 wojewodztwach:
dolnoslgskim, kujawsko-pomorskim, Ilubelskim, t6dzkim, matopolskim, mazowieckim, opolskim,
podkarpackim,  podlaskim,  pomorskim, $lgskim, S$wietokrzyskim,  warmifisko-mazurskim
i wielkopolskim. W wojewddztwie lubuskim i zachodniopomorskim nie jest realizowany zaden projekt
dofinansowany $rodkami POIiS w ramach priorytetu XI. Brak alokowania $rodkéw UE z priorytetu XI
na terenie tych wojewddztw wynika z niewielkiej liczby ztozonych wnioskéw o dofinansowanie,
odznaczajacych sie zarazem niskg jakoscig dokumentacii.

Liderem w zakresie wartosci podpisanych uméw o dofinansowanie jest wojewddztwo mazowieckie,
w ktérym realizowane sg projekty o tgcznym dofinansowaniu z UE wynoszgcym 122 min euro, co
stanowi 22% wartosci dofinansowania UE wszystkich uméw podpisanych w ramach priorytetu. Wysoki
poziom zakontraktowanego wsparcia, wykazuje takze wojewddztwo dolnoslaskie, tj. 21% calosci
zakontraktowanego w priorytecie dofinansowania UE (umowy o dofinansowanie o warto$ci 117 min
euro). Na tle calego kraju wyr6znia sie takze wojewddztwo $lgskie, gdzie warto$¢ zakontraktowanego
wsparcia wynosi 63 min euro, co stanowi z kolei ponad 11% catosci zakontraktowanej w priorytecie
alokacji.

Analogicznie, jesli chodzi o kwote wydatkéw w czesci unijnej wykazanych przez beneficjentow we
wnioskach o pfatnos¢ w Xl Priorytecie, wojewodztwami gdzie wartosci te byly najwyzsze sg
wojewodztwa dolnoslgskie — 96 min euro (82% kwoty zakontraktowanej w wojewddztwie),
mazowieckie — 95 min euro (78% alokacji zakontraktowanej w wojewodztwie) oraz slgskie — 58 min
euro (92% zakontraktowanej alokacji w wojewddztwie). Wojewddztwami o najwyzszym stopniu
rozliczenia przyznanego grantu, tj. relacji wydatkéw w czesci unijnej wykazanych we wnioskach
o ptatnos¢ do wartosci podpisanych umow, sga wojewddztwa Swigtokrzyskie (100%) oraz tddzkie
(98,3%) i podlaskie (96,4%). Nalezy podkresli¢, ze za wyjgtkiem wojewddztwa wielkopolskiego, gdzie
beneficjenci rozliczyli 56% zakontraktowanego wsparcia oraz wojewddztwa mazowieckiego, gdzie
rozliczono 78% przyznanej dotacji UE, we wszystkich pozostatych wojewoddztwach korzystajgcych ze
wsparcia z priorytetu XI poziom wydatkéw wykazanych we wnioskach o ptatno$¢ przekroczyt juz 80%,
a w siedmiu przypadkach przekroczyt 90%. Powyzsze dane wskazujg, ze realizacja projektow
w priorytecie Xl przebiega sprawnie, zarbwno na etapie kontraktowania, jak i rozliczania inwestyciji.
Wynika to m.in. z dobrego przygotowania samych projektow, skutecznej selekcji projektow, jak
i odpowiedniego przygotowania beneficjentéw do ich wdrozenia.
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Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu XI Kultura
i dziedzictwo kulturowe ze srodkéw EFRR w uktadzie wojewddztw. Dane zostaly przedstawione
w milionach euro.

MAPA 15. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO
BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na
mapie nie zostaty uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia
mapy w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK
07-13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Wykorzystanie potencjatu kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu $wiatowym i europejskim
dla zwiekszenia atrakcyjnosci Polski stanowi gtéwny cel priorytetu XI.

Cel ten realizowany jest poprzez trzy nastepujace cele szczegoétowe:

e ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu
ponadregionalnym;
e poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiekszenie
dostepu do kultury;
e rozwdj infrastruktury szkolnictwa artystycznego.
Kazdemu z ww. celéw szczegdtowych odpowiada jedno z dziatan Priorytetu XI. Sg to odpowiednio:

e dziatanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 0 znaczeniu
ponadregionalnym;

e dziatanie 11.2 Rozwdéj oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym;

e dziatanie 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Catoksztatt dziatan zwigzanych z realizacjg projektéw dofinansowanych srodkami EFRR w ramach
Priorytetu XI POIiS ukierunkowany jest zgodnie z ww. celami zaréwno na wsparcie infrastruktury, jak
irozwoj i popularyzacje szeroko rozumianej oferty kulturalnej. W zakresie inwestycji
infrastrukturalnych nalezy podkreslié, ze ich charakter jest zr6znicowany. Obejmujg one zar6wno
ochrone, modernizacje i rozbudowe istniejgcej infrastruktury dziedzictwa kulturowego, ale tez rozwdgj
infrastruktury o charakterze edukacyjnym. Takie kompleksowe podejécie do wsparcia potencjatu
kulturowego pozwolito z jednej strony na doinwestowanie istniejgcych zasobdw, ale tez tworzenie
i rozwdj nowych osrodkdw kultury.

Sposrod projektéw dofinansowanych w ramach XI priorytetu POIIS 95% to inwestycje typowo
infrastrukturalne, polegajgce na renowaciji, rewitalizacji lub rewaloryzacji obiektéw zabytkowych (25
projektow), budowie nowych obiektéw infrastruktury kultury lub przebudowie istniejgcych (22 projekty)
oraz budowie, rozbudowie, remontach i przebudowie szkét i uczelni artystycznych (28 projektéw).
Wsparcie uzyskaty réwniez projekty polegajgce wytlgcznie na konserwacji i zabezpieczeniu przed
kradziezg zabytkéw ruchomych (1 projekt) oraz digitalizacji (3 projekty). Ponadto wymienione wyzej
typy dzialan realizowane sg réwniez w ramach projektow infrastrukturalnych jako jeden z elementéw
projektu. 9 projektow dofinansowanych w ramach dziatania 11.2 to inwestycje, w wyniku ktorych
powstajg nowe instytucje kultury. W ramach tych inwestyciji, jako element projektu, dokonywany jest
zakup trwalego wyposazenia do prowadzenia dziatalnosci kulturalnej.
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WYKRES 45. PODzIAL PROJEKTOW DOFINANSOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU X| WEDLUG TYPOW
INWESTYCJI — LICZBA PROJEKTOW

PRIORYTET X| KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE
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ZRODLO: OPRACOWANIE IP POIIS (MKIDN) NA PODSTAWIE DANYCH z KSI SIMIK 07-13

Realizacja projektéw dofinansowanych w ramach POIiS pozwolita na poprawe funkcjonalnosci
i stworzyta nowe mozliwosci rozwijania oferty kulturalnej. Poprawa funkcjonalnosci obiektow dotyczyta
nie tylko poprawy jakosci podstawowej infrastruktury, lecz takze wzbogacenia mozliwosci realizacji
przedsiewzie¢ kulturalnych. W inwestycjach realizowanych w ramach priorytetu Xl zastosowano
szereg innowacyjnych rozwigzan, polegajgcych na zastosowaniu kompleksowych projektow
architektonicznych i funkcjonalnych, zwiekszajgcych mozliwosci realizacji dziatan i podwyzszajgcych
ich jakos¢. W projektach priorytetu XI czesto technologia nie sytuuje sie na pierwszym planie, lecz jest
narzedziem dla realizacji innowacyjnej catosciowej koncepcji relacji odbiorcy z ofertg kulturalng
instytucji. Innowacyjnos¢ wprowadzanych rozwigzan polega takze na zakupie lub opracowaniu
wlasnych nowych technologii i rozwigzan w dziedzinach konserwacji, zabezpieczen, rekonstrukciji,
prezentaciji, itp. Rozwigzania te sg upowszechniane w gronie naukowcow — specjalistow.

W przypadku wiekszosci obiektéw objetych wsparciem w ramach priorytetu XI nastgpit zauwazalny
wzrost liczby uzytkownikéw w poréwnaniu do stanu sprzed realizacji inwestycji. Wzrost uczestnictwa
w kulturze stanowi czesciowo efekt zwiekszenia fizycznych mozliwosci obiektéw. W szczegolnosci zas
wigze sie on z poprawg jakosci, udostepnianiem publicznosci obiektéw wczesniej nieudostepnianych,
czy tez rozszerzeniem oferty danej instytucji. Ponadto wzrost liczby uzytkownikéw stanowi efekt
zainteresowania nowoscig — przyciggajgcymi mieszkancow i turystdw atrakcyjnymi obiektami
w przestrzeni miejskiej. Niektore ze wspartych instytucji staty sie popularnymi miejscami spotkan i sg
nie tylko wykorzystywane ze wzgledu na swojg wtadciwg oferte, ale takze zwiedzane jako atrakcyjne
obiekty na mapie miasta, postrzegane jako otwarte na mieszkancow i turystow.

Zrealizowane projekty przyczynity sie do zwiekszenia dostepu do edukacji artystycznej. Wplyw ten
zaznacza sie przede wszystkim poprzez podwyzszenie jakosci zasobdw wykorzystywanych
w procesie ksztalcenia oraz stworzenie nowych mozliwosci dziatania i wyrazu artystycznego.

W wyniku realizacji projektéw priorytetu XI dokonat sie znaczgcy postep w zakresie zapewnienia
dostepu dla o0s6b niepetnosprawnych. We wszystkich nowych i przebudowanych obiektach
zlikwidowano bariery utrudniajgce osobom niepetnosprawnym ruchowo korzystanie z infrastruktury
kulturalnej.

Projekty wspierane w ramach Priorytety X| przyczyniajg sie takze do wzmacniania roli miast jako
stymulatoréw rozwoju regionalnego, ktérego jednym z aspektéw jest budowanie potencjatu
kulturowego. Zdecydowana wiekszos$¢ projektow w Priorytecie Xl realizowana jest na obszarach
miejskich, przy czym dominujg tu miasta $rednie i duze. Ponizszy wykres przedstawia rozmieszczenie
inwestycji w podziale miasto-wie$.
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WYKRES 46. PODzIAL PROJEKTOW DOFINANSOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU X| WEDLUG MIEJSCA
REALIZACJI PROJEKTU W UKEADZIE MIASTO-WIES — LICZBA PROJEKTOW

40 PRIORYTET X| KULTURA | DZIEDZICTWO KULTUROWE

35 A

30 A

25 4

20 4

15 - 33

10 A

' B 6

O n T T T 1
MIASTA POW. 500 MIASTA 100-500 MIASTA POW. 100 OBSZARY WIEJSKIE
TYS. MIESZKANCOW  TYS. MIESZKANCOW TYS. MIESZKANCOW

ZRODLO: OPRACOWANIE IP POIIS (MKIDN) NA PODSTAWIE DANYCH Z KSI SIMIK 07-13

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zat ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowg, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku do u zytkowania oddano 64 inwestycje , z czego 39 projektow zostato
zakonczonych réwniez finansowo. Wartos¢ dofinansowania z UE dla projektéw, dla ktérych
zatwierdzono juz wnioski o ptatno $é koncowg wynosi 252 min euro, co stanowi 54% caloSci
alokacji dla Priorytetu.

Najwiecej wnioskow o platnosé koncowag zatwierdzono do konca okresu sprawozdawczego
w dziataniu 11.3 — 15 wnioskow o wartosci dofinansowania UE 69 min euro. W ramach dziatania 11.1
zatwierdzono 14 wnioskéw o wartosci dofinansowania UE 52 min euro. W ramach dziatania 11.2
zatwierdzono najmniej, bo 10 wnioskéw o pfatnosé koncowg, jednak opiewatly one na najwiekszg
wartos$¢ dofinansowania UE — 131 min euro.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikéw programowych, na podstawie zawartych do
konca okresu sprawozdawczego umoéw o dofinansowanie (szacowana warto$¢ wskaznika).
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TABELA 25. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa wartos§¢ | Szacowana wartos$¢
wskaznika wskaznika

Nazwa wskaznika

Liczba odrestaurowanych i
odremontowanych obiektow zabytkowych 14 77 550%
(szt.)

Wzrost liczby nowych/wybudowanych,

rozbudowanych i przebudowanych

instytuciji kultury (muzea, galerie, teatry i 8 47 587%
instytucje muzyczne) (szt.)

Wzrost liczby nowych / wybudowanych .
placowek szkolnictwa artystycznego 9 37 411%

Liczba utworzonych miejsc pracy 280 798 285%
ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU XI

Wysoki stopien zaawansowania projektéw wdrazanych w ramach priorytetu XI potwierdzajg zaréwno
dane dot. wskaznikéw finansowych, jak i rzeczowych. Peine zakontraktowanie i sprawny proces
certyfikacji i wnioskowania o ptatnosci do KE jest odzwierciedlony w osiggnietych wskaznikach
produktu i rezultatu. W obecnym, koncowym juz okresie wdrazania inwestycje wspierane w ramach
catego Programu sukcesywnie sg rozliczane i oddawane do uzytkowania. W istotny spos6b wptywa to
na poziom osigganych wskaznikéw wykonania rzeczowego. W ostatnich latach wdrazania Programu
obserwujemy w tym zakresie duze wzrosty wartosci, niejednokrotnie skokowe zwigzane z finalizacjg
prac nad poszczeg6lnymi projektami lub ich etapami.

W Priorytecie XI wysokie wartosci wskaznikow wykonania rzeczowego wykazywane byly juz
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Rok 2014 to kolejny rok licznie oddanych do uzytkowania projektéw. Szerokiej publicznosci
udostepniono 21 inwestycji dofinansowanych ze $rodkéw POIiS, w tym m.in. Budowa Europejskiego
Centrum Solidarno$ci w Gdarisku, Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach, Rewitalizacja Zespotu patacowo - parkowego w Koszecinie w ramach tworzenia
Slgskiego Centrum Edukacji Regionalnej — Il i Ill etap, Budowa nowego budynku oraz rozbudowa
istniejgcego budynku Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie, Rozbudowa Filharmonii Slgskiej
w Katowicach.

Na podstawie dotychczas podpisanych umoéw o dofinansowanie mozna stwierdzié¢, ze wskaznik Liczba
projektéw znacznie przekroczyt zakltadang wartos¢ (79 projektow realizowanych wobec zakladanych
31) i wykazuje realizacje na poziomie prawie 255%. Tym samym, dzieki realizacji tych projektow
osiggniete zostang (a nawet przekroczone) pozostate wskazniki produktu okreslone w Programie, tj.
Liczba odrestaurowanych i odremontowanych obiektow  zabytkowych, Wzrost liczby
nowych/wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry
i instytucje muzyczne), czy tez wskaznika Wzrost liczby nowych/zmodernizowanych placowek
szkolnictwa artystycznego. Z analizy tych wskaznikéw na podstawie umow o dofinansowanie (dane w
tabeli powyzej), ale tez rozliczonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowg wynika, ze na koniec okresu
sprawozdawczego zaktadane dla nich wartosci docelowe zostaly przekroczone. Zgodnie
z rozliczonymi wnioskami o ptatno$¢ ww. wskazniki zostaly zrealizowane na nastepujgcych
poziomach: 257%, 425% oraz 200%.

Czes¢ wskaznikdw zostata przyporzadkowana do wskaznikOw rezultatu, mimo ze zrédtem danych sg
dla nich statystyki publiczne (sporzgdzane przez Gtéwny Urzad Statystyczny). W tym zakresie nalezy
zwr6ci¢ uwage na brak ryzyka co do niepoprawnego zaprogramowania wskaznikéw rezultatu, gdyz
wigkszos¢ projektdw wdrazanych w priorytecie XI ma bezposrednie przelozenie na te wskazniki,
a beneficjenci corocznie przekazujg do GUS informacje w zakresie ich realizaciji.

W wyniku realizacji projektéw wspieranych w ramach Priorytetu X| zrealizowane lub przekroczone
zostaly takze zakltadane wartosci wskaznikéw rezultatu. Wskaznik Wzrost liczby oséb odwiedzajgcych
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muzea, dla ktérego zaktadano realizacje na poziomie 19 000 000 zostat juz na koniec 2013 r.
zrealizowany na poziomie 29 044 000 (153%). Analogicznie Wskaznik Wzrost liczby widzow
i stuchaczy planowany do realizacji na poziomie 10 000 000 zostat zrealizowany na koniec 2013 r. na
poziomie 11 456 000 (114%). Dla dwoch ww. wskaznikbw na dzien sporzgdzania niniejszego
sprawozdania dane za rok 2014 nie zostaly jeszcze opublikowane, ale wykazane wartosci za rok
poprzedni (tji. 2013) juz Swiadczg o realizacji zaktadanych wartodci na poziomie przekraczajgcym
planowane wartosci docelowe.

W zakresie Liczby ucznidw szkét artystycznych oraz Liczby studentéw w publicznych uczelniach
artystycznych planowano docelowo osiggniecie wartosci 76 343 oaz 14 484. Wg stanu na koniec 2014
r. ww. wskazniki zrealizowane zostaly na poziomie 87 286 (114%) oraz 15 908 (110%).

Szacowana realizacja wskaznika rezultatu dotyczgcego Liczby utworzonych miejsc pracy (798)
przekracza wartos¢ docelowg niemal 3-krotnie (280). Na podstawie rozliczonych wnioskéw o ptatnosc
koncowg oraz raportébw z osiggnietych efektdbw mozna stwierdzi¢, ze wskaznik ten zostal juz
osiggniety w wysokosci 618, co oznacza realizacje na poziomie 221% wartosci docelowej.

Oprocz wskaznikéw zatozonych na poziomie Programu monitorowane sg dodatkowe wskazniki, ktére
zostaly okreslone w Szczegdtowym opisie priorytetow dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oraz Katalogu wskaznikéw obowigzkowych. Dla tych wskaznikéw nie okreslono ich
docelowych wartosci. Wsrdd tych wskaznikéw za najwazniejsze mozna uznaé wskazniki produktu
takie jak: Liczba obiektéw/zbioréw poddanych konserwacji, Liczba instytucji, ktérych zbiory zostaty
zdigitalizowane/Liczba wirtualnych muzeoéw, galerii, filmotek, fonotek, cyfrowych bibliotek, Liczba
obiektéw dziedzictwa kulturowego zapewniajgcych dostep dla os6b niepetnosprawnych, oraz
wskazniki rezultatu, takie jak: Liczba zabezpieczonych obiektéw/zbior6w, Liczba uczniéw szkoly
artystycznej korzystajgca ze wspartej infrastruktury, Liczba studentéw w publicznej uczelni
artystycznej korzystajgca ze wspartej infrastruktury.

Osiggniecie wyzszych wartosci wskaznikbw w stosunku do pierwotnie szacowanych ich wartosci
docelowych bylo mozliwe w zwigzku z uzyskaniem na realizacje priorytetu XI POIiS dodatkowych
srodkéw z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego. Dzieki efektywnemu
zarzadzaniu alokacjg oraz statemu monitorowaniu realizacji projektow mozliwe byto
zmaksymalizowanie w ramach dostepnych srodkéw oczekiwanych efektdéw, o czym Swiadczg wyzej
zaprezentowane wartosci wskaznikdw produktu i rezultatu.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU Xl NA ROzZWOJ SEKTORA
KULTURY

Ponizsza informacja zostata opracowana na podstawie raportu z badania ewaluacyjnego pn. Ocena
osiggnie¢ wdrazania projektéw w ramach Xl priorytetu POIiS oraz ich wplyw na osigganie celéw
szczegOtowych priorytetu zrealizowanego dla IP w sektorze kultury w 2013 roku. Jednoczesnie
w zwigzku z planowang przez IP realizacjg w 2015 r. badania ewaluacyjnego pn. Podsumowanie
efektow wdrazania projektéw w ramach XI Priorytetu POIiS 2017-2013 i ich wplyw na atrakcyjno$é
kraju szczeg6towa jakosciowa analiza ostatecznych efektéw realizacji projektéw priorytetu XI POIiS
zostanie uwzgledniona w Sprawozdaniu koncowym.

Projekty zrealizowane w ramach priorytetu XI pozwolity przede wszystkim na nadrobienie zapéznien
cywilizacyjnych w sektorze kultury. Dofinansowanym instytucjom udalo sie w znacznym stopniu
usung¢ problemy, bedace skutkiem wieloletniego niedoinwestowania, a w rezultacie zniwelowac
problemy w prowadzeniu dziatalnosci. Realizacja projektow zapewnita instytucjom kultury i instytucjom
edukacyjnym odpowiednig baze lokalowg, a takze w wielu przypadkach wyposazenie, umozliwiajgce
realizacje programéw kulturalnych i edukacyjnych w oparciu 0 nowoczesne rozwigzania techniczne.
Poprawa infrastruktury przektada sie na poprawe warunkéw pracy artystéw i personelu technicznego
w instytucjach kultury oraz nauczycieli i ucznidw w szkotach artystycznych. W instytucjach kultury,
w ktérych udostepniono nowe sale lub powierzchnie, a zarazem rozwinieto oferte kulturalng. Wsparcie
wramach POIiS przelozylo sie na znaczace zwigkszenie liczby odbiorcéw, a w konsekwencii
przyczynito sie do zwiekszenia uczestnictwa w kulturze. Pojedyncze nowe instytucje kultury staty sie
spektakularnymi atrakcjami na skale krajowg lub regionalng, przyciggajgc nie tylko typowych
odbiorcow tego typu oferty (uczniowie, studenci, melomani), ale takze pozostatych mieszkancow
i turystéw. Podobny efekt, w innej skali, przyniosto tez przebudowanie lub wybudowanie obiektow,

STRONA | 215



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

ktére majg duze znaczenie w przypadku $rednich miast. Obiekty te, dzieki odpowiedniemu
doinwestowaniu irozwinieciu oferty kulturalnej ksztattujg pozytywny wizerunek miast i regionow,
w ktérych sg zlokalizowane. Ponadto przedsiewziecia takie jak biblioteki cyfrowe oraz poprawa
informacji o zbiorach na stronach internetowych muzeéw zwiekszylty mozliwosci zdalnego dostepu do
dobr kultury.

Srodki priorytetu XI korzystnie wplynely na rynek pracy. Nowe etaty utworzone zostaly nie tylko
podczas etapu realizacji projektow, ale co wazniejsze zatrudnienie docelowo znalezli lub znajdg
pracownicy w powstatych bgdz wyremontowanych czy tez odnowionych w ich wyniku obiektach
dziedzictwa kulturowego, instytucjach kultury i placéwkach edukacyjnych. Projekty daty zatrudnienie
artystom, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom, wykonawcom i podwykonawcom projektow.

Realizacja inwestycji priorytetu Xl przyczynita sie rowniez do rozwoju przedsiebiorczosci w otoczeniu
instytucji. Zwiekszona liczba os6b odwiedzajgcych miejscowosé, w ktorej dziata dany obiekt
skutkowata zwiekszonymi przychodami i wzrostem zatrudnienia wsrdd: przewoznikéw kolejowych
i autobusowych, stacji benzynowych, instytucji oferujgcych noclegi (hotele, pensjonaty), placéwek
gastronomicznych ulokowanych w samych obiektach lub w ich okolicy.

W efekcie realizacji projektow zwiekszyta sie atrakcyjnosc obiektéw zabytkowych i instytucji kultury dla
odwiedzajgcych. Nowoczesne urzgdzenia techniczne, z jakich mogg korzysta¢ artysci, stworzyty
mozliwosci rozwoju oferty, m.in. teatry i filharmonie poprawity techniczng jako$¢ prezentacji i odbioru,
zyskaty mozliwo$ci realizacji bardziej zaawansowanych technicznie przedsiewzie¢ oraz zaproszenia
na wystepy goscinne zespoldw o0 wysokim poziomie artystycznym i wysokich wymaganiach
technicznych. Muzea, dzieki rewitalizacji, konserwacji oraz reorganizacji sposobu prezentacji zbioréw
udostepnity zwiedzajgcym dawniej niedostepne zbiory, poprawity jakos¢ odbioru oraz wzbogacity
i uprzystepnity informacje, w tym m.in. umozliwity odbiorcom zaangazowanie sie poprzez rozwigzania
interaktywne. Centra kultury wprowadzity do oferty szereg nowych, bardziej zlozonych
i zroznicowanych przedsiewzie¢ i cykli tematycznych.

Wsparcie udzielone instytucjom w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury kultury
w ogromnym stopniu wptywa na zwiekszenie liczby oséb odwiedzajgcych te placéwki.

Zrealizowane projekty priorytetu XI zwigkszyly tez atrakcyjno$¢ nauki w placéwkach edukacyjnych.
Szkoty umozliwity uczniom i studentom prace w bardziej komfortowych, sprzyjajgcych nauce
warunkach. Poprawity sie mozliwosci organizacji procesu ksztalcenia w sposob zgodny z aktualnymi,
nakierowanymi na rynek pracy, trendami. Zapewnity uczniom lepszy dostep do sprzetu zgodnego
z aktualnym stanem technologii i wieksze mozliwosci kontaktu z otoczeniem branzowym (w tym
odbiorcami sztuki, pracodawcami, instytucjami zagranicznymi).

Podkresli¢ nalezy réwniez wpltyw projektdw priorytetu XI na wyréwnywanie szans uczestnictwa
w kulturze dla grup odbiorcow, dla ktérych dostep ten jest trudniejszy lub wymaga specyficznej oferty.
Powszechnie projekty zwiekszajg dostep dla oséb niepetnosprawnych ruchowo, a czesciowo réwniez
dla oséb z innymi niepetnosprawnosciami.

W zrealizowanych w ramach POIi$ projektach mozna zidentyfikowaé takze efekty dodatkowe, ktére
nie byly przewidywane na etapie planowania i realizacji inwestycji. Do tej grupy mozna zaliczy¢ m.in.
wplyw realizacji projektéw na rozwdj dyscyplin naukowych i praktycznych, rozwo6j edukacji
pozaformalnej, uczynienie z nowych lub wyremontowanych instytucji kultury przestrzeni spotkan
i integracji mieszkancow i turystéw dzieki zaistnieniu funkcji dodatkowych wobec zasadniczej oferty
artystycznej. Atrakcyjne architektonicznie obiekty czesto staly sie celem spaceréw i wycieczek.
W efekcie uzytkownicy nie tylko korzystajg z oferty kulturalnej, ale takze zwiedzajg same obiekty,
korzystajg ze zlokalizowanych w nich nowych kawiarni, punktow widokowych i generalnie bardziej
estetycznej przestrzeni publicznej na danym terenie.

Podsumowujac mozna wskaza¢, ze juz widoczny i mozliwy do zaobserwowania w przysztosci wptyw
projektow zrealizowanych w ramach priorytetu Xl na sektor kultury w Polsce jest i bedzie zauwazalny.
Uruchomienie nowych oraz zasadnicze zmiany w istniejgcych instytucjach kultury, dziedzictwa
kulturowego i szkolnictwa artystycznego, dysponujgcych atrakcyjng ofertg powinny prowadzi¢ do
zwiekszonego zainteresowania korzystaniem z ich oferty. W optymistycznym scenariuszu ten trend
okaze sie trwaly i poziom uczestnictwa spoteczenstw w wydarzeniach kulturalnych wzroénie na state.
Warto zauwazyé, ze uzyskanie wyzej opisanych efektéw w zakresie wptywu projektow priorytetu Xl
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na rozwdj sektora kultury mozliwe byto dzieki realizacji projektéw, ktérych wartos¢ w zdecydowanej
wiekszosci przewyzszata 5 min euro kosztow catkowitych.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH X| PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOSCI W GDANSKU

DzIAtANIE: 11.2 RozwOJ ORAZ POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY KULTURY O Z NACZENIU
PONADREGIONALNYM

BENEFICJENT: GMINA MIASTA GDANSKA

WOJEWODZTWO: POMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 55,3 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA z UE: 25,7 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 KWIETNIA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Glowng ideg Europejskiego Centrum Solidarnosci (ECS) jest
zachowanie pamieci o przestaniu ,Solidarnosci” oraz przekazanie jej dziedzictwa kolejnym
pokoleniom, wskazujgc réwnoczesnie jego aktualnos¢ i uniwersalizm. ECS to nie tylko muzeum
poswiecone historii ,Solidarnosci” i opozycji antykomunistycznej w Polsce i Europie, ale takze centrum
dialogu o wspétczesnym Swiecie. Miejsce spotkan obywateli, ktérzy czujg sie odpowiedzialni za rozwoj
demokracji. ECS jest rowniez osrodkiem naukowo-badawczym, zajmujgcym sie zagadnieniami
wolnosci oraz propagujacym dorobek ,Solidarno$ci”.

Punktem centralnym nowej siedziby jest stata wystawa poswiecona historii ,Solidarnosci” oraz ruchéw
opozycyjnych, a takze zmianom w Europie Srodkowej i Wschodniej. Tablice 21 postulatéw wiszgce
podczas strajku w Sierpniu 80’ na bramie Stoczni Gdanskiej, suwnica, na ktérej pracowata Anna
Walentynowicz, biurko Jacka Kuronia — to tylko niektére sposrod 1,8 tys. eksponatow, ktére sg
udostepnione zwiedzajacym ekspozycje stata. Do dyspozycji gosci oddana jest rowniez biblioteka
z czytelnig oraz medioteka, w ktorej znajdg sie oficjalne i niezalezne archiwalia filmowe (zbiory polskie
oraz zagraniczne) poswiecone ,Solidarnosci” — tgcznie ECS dysponuje ponad 266 godzinami
archiwalnego materiatlu filmowego i ponad 166 godzinami nagran dzwiekowych. Seminaria,
konferencje, czy tez wydarzenia kulturalne bedg organizowane w sali wielofunkcyjnej, wyposazonej
m.in. w sprzet umozliwiajgcy emisje filméw 3D. Powstang takze pomieszczenia archiwum (ECS
posiada najwiekszy w Polsce zbior plakatow ,druzyny Lecha”, ktéra staneta w wyborach 4 czerwca
1989 r.), a takze pracownie warsztatow tworczych dla miodziezy. Najmiodsi mogg skorzysta¢ z
multimedialnej sali edukacyjnej. W obiekcie bedzie dziatal osrodek badawczo-naukowy oraz
edukacyjno-szkoleniowy. Na tarasie widokowym bedg moglty odbywaé sie kameralne spotkania
dyskusyjne.

Otwarty w dniach 30-31 sierpnia 2014 r. gmach miesci sie w Gdansku, w historycznym miejscu na
terenie Stoczni Gdanskiej przy Placu Solidarnosci. Sala BHP, w ktérej w 1980 r. zostaty podpisane
historyczne Porozumienia Sierpniowe wraz z Il Bramg Stoczni oraz promenadg wolnosci — szerokim
traktem spacerowym prowadzgcym do nabrzeza, stanowi jego integralng czes¢. Miejsce lokalizaciji
ECS ma charakter szczegdlny. Szereg wydarzen historycznych, ktére Centrum ma dokumentowac,
zachodzito wiasnie na terenie Stoczni Gdanskiej. Niezwykta architektura budynku nawigzuje do historii
miejsca — zestawienie stalowych piyt, pokrywajgcych $ciany budynku, doskonale wspoigra
z otaczajgcym industrialnym pejzazem Stoczni Gdanskiej. W ten sposéb w architekturze obiektu
zawarto symboliczny $lad krajobrazu, ktory stanowit tto historycznych wydarzen.
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ZDJECIE 31 EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOSCI

FOT. PAWEL ULATOWSKI

ZDJECIE 32 EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOSCI

FOT. PAWEL ULATOWSKI
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TYTUL PROJEKTU : BUDOWA SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIAW
KATOWICACH

DzIALtANIE: 11.2 ROzwOJ ORAZ POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY KULTURY O Z NACZENIU
PONADREGIONALNYM

BENEFICJENT: MIASTO KATOWICE

WOJIEWODZTWO: SLASKIE

WARTOSC PROJEKTU: 63,4 MLN EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 34,8 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 PAZDZIERNIKA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (NOSPR) jest
uznawana za jedng z czotowych europejskich orkiestr symfonicznych. Wraz z zespotami z Francji
(Orchestre National de Lyon), Anglii (City of Birmingham Symphony Orchestra), Finlandii (Einnish
Radio Symphony Orchestra) oraz Niemiec (Frankfurt Radio Symphony Orchestra) nalezy do projektu
Symphonet, umozliwiajgcego miedzynarodowg wymiane muzykéw i wspélng organizacje festiwali.

Prosta bryta budynku kryje w sobie dwie sale koncertowe — na 1,8 tys. miejsc oraz mniejszg na 300.
Zostaty one tak zaprojektowane, by umozliwi¢ realizacje wysokiej jakosci nagran oraz zapewni¢ odbior
muzyki na jak najwyzszym poziomie. Pod sufitem wielkiej sali umieszczono specjalny plafon, ktérego
ksztatt ma wplyw na rozchodzenie sie dzwieku, a specjalny uktad widowni, tzw. winnica (publicznosc¢
otacza estrade), zapewnia takg sama styszalnosé¢ muzyki z kazdego miejsca tego pomieszczenia.
W proces projektowania akustyki zaangazowana byta japonska firma Nagata Acoustics, ktora do
tego celu skonstruowata model wielkiej sali koncertowej w skali 1:10. Model ten postuzyt
japonskim inzynierom do przeprowadzania szczegétowych testéw akustycznych.

Projekt objat takze zagospodarowanie otoczenia gmachu. Na placu przed wejsciem znajduje sie
.anczaca” fontanna (zimag bedzie przeksztalcana w lodowisko). Atrakcjg dla odwiedzjgcych ogrody
otaczajgce NOSPR jest roslinny labirynt. Stworzono miejsca do organizacji imprez plenerowych
i codziennego odpoczynku.

Siedziba NOSPR powstata na terenach poprzemystowych, nalezacych do nieistniejgcej juz kopalni
wegla kamiennego ,Katowice. Wraz z nowg siedzibg Muzeum Slgskiego oraz Miedzynarodowym
Centrum Kultury (oba projekty dofinansowane ze s$rodkéw Regionalnego Programu Wojewddztwa
Slaskiego), stworzg Strefe Kultury.
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ZDJECIE 33 BUDOWA SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH

FOT. URZAD MIASTA KATOWICE

TYTUL PROJEKTU: TORUNSKA STAROWKA - OCHRONA | KONSERWACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
UNESCO

DzIAtANIE: 11.1 OCHRONA | ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO O ZNACZ ENIU PONADREGIONALNYM
BENEFICJENT: GMINA MIASTA TORUN

WOJEWODZTWO: KUJAWSKO -POMORSKIE
WARTOSC PROJEKTU: 8,8 MLN EURO
WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 4,2 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 CZERWCA 2014 R.

STRONA | 220



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
PROGRAMU OPERACYJINEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2007-2013
ZA 2014 ROK

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Ze wzgledu na szeroki zakres prac inwestycji oraz kwestie zwigzane
z whasnoscig wybranych do projektu obiektéw zabytkowych, przedsiewziecie realizowane byto
w partnerstwie siedmiu podmiotéw. Liderem projektu byta Gmina Miasta Torun.

Odnowiono gotyckie mury obronne, elewacje bram i baszt miejskich. Odrestaurowano w catosci
katedre sw. Jandw, koscioty sw. Jakuba Apostota, Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny oraz
Sw. Ducha, a takze obiekty muzealne — Dom Kopernika, Kamienice Pod Gwiazdg, kamienice
mieszczanskg przy ul. Zeglarskiej 7 i budynek przy ul. Sw. Jakuba 20. Zabytkowe budynki
przystosowano do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych. W trakcie prac konserwatorskich
w zabytkach objetych projektem dokonano wielu ciekawych odkryé.

Dzigki projektowi wyeksponowane zostaty zabytki najwyzszej klasy. Upowszechnienie rezultatow
projektu szerokiemu gronu odbiorcéw pozwoli nie tylko na podniesienie atrakcyjnosci torunskiego
zespotu staromiejskiego, ale takze zwiekszenie roli Torunia na mapie turystycznej Polski i Europy.

ZDJECIE 34 TORUNSKA STAROWKA - OCHRONA | KONSERWACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO UNESCO

FOT. MARIUSZ LIS

3.11.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ
Z PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie napotkano znaczacych probleméw majgcych istotny wptyw
na wdrazanie priorytetu XI.

Niemniej jednak, majac na uwadze potencjalne ryzyko opéznien w realizacji projektéw 1Z i IP
w sektorze kultury podejmowaty odpowiednio dziatania zapobiegawcze:

* na biezgco monitorowano stan realizacji projektow, w tym harmonogram wydatkowania
srodkéw w ramach poszczegdinych projektow,

* prowadzono spotkania z beneficjentami, na ktérych omawiane byty mozliwosci zniwelowania
pojawiajgcych sie w projektach opéznien,

» zorganizowano szkolenie dla beneficjentow.
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WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

W zwigzku z zadowalajgcym procesem kontraktacji i wydatkowania $rodkéw dalsze dziatania
w ramach priorytetu XI koncentrowaé sie bedg na zapewnieniu prawidtowos$ci realizacji i zamykania
projektow. Kontynuowany bedzie proces monitorowania postepu rzeczowo-finansowego. Niemniegj
kluczowg kwestig bedzie catkowite wykorzystanie dostepnej na koniec okresu kwalifikowalnosci
wydatkéw alokacji dla priorytetu XI.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w realizacje celow Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkiladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegoélnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.12. PRIORYTET XlI BEZPIECZENSTWO ZDROWOTNE |
POPRAWA EFEKTYWNOSCI SYSTEMU OCHRONY
ZDROWIA

3.12.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.12.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach Xl priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
395,7 min euro, co stanowi 6,6% alokacji srodkow z EFRR w ramach Programu i 1,4% catkowitej
alokaciji srodkéw wspolnotowych w ramach POIiS.

Projekty w priorytecie Xll sg realizowane w ramach dwoch dziatan:

e 12.1 Rozwdj systemu ratownictwa medycznego;
e 122 Inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

Na wykresie ponizej przedstawiono podziat alokacji priorytetu Xl na dziatania.

WYKRES 47. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU XII NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET Xl| - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 12.1 ROzwOJ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

H12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTURE OCHRONY
ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM .

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SZCZEGOLOWEGO OPISU PRIORYTETOW POIS
WERSJA 4.3 25 GRUDNIA 2014 ROKU

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Do konca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 355 uméw o dofinansowanie
W ramach zawartych uméw wykorzystane zostato 101,05% alokacji przypadajgcej dla Xl priorytetu
(warto$¢ procentowa przekraczajgca 100% wynika z zastosowanego w niniejszym Sprawozdaniu
kursu walutowego euro/zt do przeliczenia wartosci dostepnej alokacji). Wartos¢ podpisanych umow
wyniosta ogétem 513 min euro, wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wyniosta 471,5 min euro,
natomiast dofinansowanie UE opiewa na niemal 400 min euro. W poréwnaniu ze stanem na koniec
poprzedniego okresu sprawozdawczego poziom kontraktacji wzrést o 4 punkty procentowe.
Osiggniety obecnie ponad 100% poziom oznacza, ze catos¢ alokacji dla priorytetu Xl zostala
rozdysponowana.
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W 2014 r. podpisane zostaly 3 umowy o dofinansowanie ze srodkéw UE o tgcznej wartosci 15 min
euro. Na mocy tych umow dofinansowanie w ramach Priorytetu Xl otrzymaly projekty: Adaptacja
pomieszczen Il pietra i czesci parteru budynku nr 3 GUMed przy ul. Debinki 7 w Gdarisku na potrzeby
Kliniki Neurologii Rozwojowej, Rozbudowa i doposazenie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w celu poprawy jakosci i dostepnosci udzielanych $wiadczen
zdrowotnych, Wzmocnienie efektywnosci i dostepnosci procedur medycznych w zakresie opieki,
pooperacyjnej i intensywnej terapii oraz diagnostyki obrazowej w SP CSK w Warszawie.

W RAMACH PRIORYTETU XII PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektdw indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegétowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej wartosci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujgcej na koniec okresu sprawozdawczego.

TABELA 26. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Szacowane Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie
Dziatanie | projektow UE

Liczba
projektow
rezerwowa

projektéw | dofinansowanie
UE

[min euro] [min euro]

Lista podstawowa

121 15 54 43 0 0 0
12.2 21 181 143 1

2 2
| Razem | 36 | 235 | 86 | ¢ | 2 | 2 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektow indywidualnych podpisane zostato
35 umow o wartosci wydatkdw kwalifikowalnych 218 min euro oraz o wartosci dofinansowania UE 185
min euro. W ramach priorytetu XIl do podpisania pozostaje umowa o dofinansowanie dla 1 projektu
indywidualnego.

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu Xl ogtoszono 4 konkursy dla obu dziatan priorytetu XlIl. Trzy
konkursy ogtoszone byly juz w 2008 r., ostatni w 2010 r. W okresie sprawozdawczym nie ogtoszono
zadnego konkursu.

Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami wszystkich ogtoszonych
w sektorze zdrowia konkurséw podpisano 320 umoéw o dofinansowanie o wartosci kosztow
kwalifikowanych ponad 253 min euro, w tym kwota srodkéw przyznanych z EFRR wyniosta niemal 215
min euro, co stanowi 54% alokacji dla priorytetu

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami uméw o dofinansowanie wedtug tryb6w wyboru projektow.
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WYKRES 48. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PobDziat SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

f T T T 1

0 100 200 300 400
MILIONY

PROJEKTY INDYWIDUALNE B PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wg stanu na koniec 2014 r. wartos¢ wydatkdw ogétem wykazanych przez beneficjentéw
we wnioskach o pfatnos¢ wyniosta 437 min euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 391 min euro,
z czego cze$¢ unijna to ponad 332 min euro . W roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep
w wydatkowaniu  $srodkéw. W poréwnaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego odnotowano wzrost wydatkow w czesci unijnej o ponad 43 min euro. Pozwolito to
osiggng¢ na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystanie alokacji dost epnej dla priorytetu na
poziomie 84%, w poréwnaniu z 73% wg stanu na koniec 2013 r.

W ramach obu dziatan priorytetu Xl warto$¢ wydatkéw wykazanych we wnioskach o ptatnos¢ jest
podobna — 165 min euro w dziataniu 12.1 oraz 167 min euro w dziataniu 12.2. Jednak analizujgc
poziom wydatkowania w odniesieniu do alokacji, nalezy podkresli¢, ze bardziej zaawansowane jest
dziatanie 12.1, w ktérym poziom wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw osiggngt ponad 97%.
W dziataniu 12.2 poziom ten osiggnat 74%.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach Xl osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata do
KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatnos¢ okresowg dla priorytetu Xl na
taczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych wynoszacg 391 min euro przy czym warto$¢ wnioskowanej
refundacji wyniosta 332,5 min euro , co stanowi niemal 84% alokacji dla priorytetu . Do 31 grudnia
2014 r. KE zrefundowata 331,6 min euro, co stanowi ponad 83 % calej dostepnej dla Priorytetu
alokacji.

W okresie sprawozdawczym dla Priorytetu XII do KE zostaty przekazane Poswiadczenia i deklaracje o
wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 51 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci
ponad 43 min euro a KE zrefundowata 55,7 min euro.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentow oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.
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WYKRES 49. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET XIlI BEZPIECZENSTWO ZDROWOTNE | POPRAWA EFEKTYWNO SCI
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

400 A &
Z
o 300 -
-
= 200 -
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O .
uUmMmowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. ®mPRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z PONIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Podpisane z beneficjentami umowy o dofinansowanie opiewajg na niemal 400 min euro. Oznacza to,
ze alokacja dla Priorytetu Xl zostata w petni rozdysponowana. Nalezy podkresli¢, ze w Priorytecie Xl
wysoki poziom zakontraktowania zostat osiggniety juz na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego. Umowy o dofinansowanie podpisane w biezgcym okresie sprawozdawczym
opiewaty na 15 min euro ze $rodkéw UE.

Przy wysokim poziomie zakontraktowania sukcesywnie wzrasta poziom wydatkéw wykazanych przez
beneficjentbw we wnioskach o ptatnos¢, a dalej w deklaracjach i poswiadczeniach wydatkéw
przekazanych do KE. Do konca okresu sprawozdawczego w ramach ztozonych wnioskéw o ptatnosé
beneficjenci rozliczyli 332 min euro, tj. niemal 84% przyznanego im grantu. Cata ta kwota zostala juz
wykazana w Deklaracjach i poswiadczeniach wydatkéw przekazanych do KE. W tym zakresie
w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym osiggniety zostal znaczacy postep.
W omawianym okresie sprawozdawczym wartos¢ wydatkow wykazanych przez beneficjentow
wyniosta 43 min euro, co oznacza postep o niemal 12 punktow procentowych w stosunku do stanu na
koniec 2013 r.

Osiggniete wysokie wartosci wskaznikow finansowych wskazuja, ze proces wdrazania projektow
finansowanych w ramach POIiS w sektorze zdrowia jest bardzo zaawansowany a kolejne jego etapy
realizowane sg piynnie. Efektywnie przebiega roéwniez proces sporzgdzania deklaracji oraz
przekazywania poswiadczen na poziom KE, co dodatkowo $wiadczy o wysokiej jakosci
przygotowywanych dokumentéw poswiadczajgcych wydatkowanie srodkéw w projektach. Wobec
osiggnietego poziomu wdrazania nalezy podkresli¢, ze dalsze prace w zakresie wdrazania srodkéw
POIiS w priorytecie XIl bedg skoncentrowane na rozliczeniu i zamknigciu przyznanej pomocy oraz
zapewnienia trwatosci jej efektow.

3.12.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie Xl wszystkie projekty sg realizowane w ramach kategorii 19 Dziatalno $¢ w zakresie
ochrony zdrowia ludzkiego
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PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Beneficjentami dziatania 12.1 sg niepubliczne i publiczne zaklady opieki zdrowotnej lub ich organy
za#ozycielskie52 udzielajgce swiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadajgce
umowe o udzielanie Swiadczen opieki zdrowotnej zawartg z oddzialem wojewddzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia albo udzielajgce swiadczen zdrowotnych finansowanych ze srodkéw publicznych
na podstawie innych tytutow.

Beneficjentami dziatania 12.2 sg publiczne zaktady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym
lub ich organy zalozycielskie utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rzgdowej,
publiczng uczelnie medyczng lub publiczng uczelnie prowadzgcg dziatalnos¢ dydaktyczng i badawczg
w dziedzinie nauk medycznych, z wytgczeniem zaktadéw lecznictwa uzdrowiskowego.

W ramach priorytetu Xl wiekszos$¢ projektéw jest realizowana przez samodzielne publiczne lub
niepubliczne zaktady opieki zdrowotnej - 271 projektéw, co stanowi 76% ogétu wszystkich projektow
realizowanych w tym priorytecie. Projekty wdrazane przez te jednostki wykorzystujg
67% zakontraktowanej w priorytecie alokacji UE tj. ponad 268 min euro. Jednostki samorzgadu
terytorialnego realizujg 27 projektdw, co stanowi 7% ogotu wszystkich projektow realizowanych w tym
priorytecie i wykorzystujg 3% zakontraktowanej alokacji tj. niemal 15 min euro. Sposréd wszystkich
projektow realizowanych przez uczelnie i jednostki naukowe (23 projektow) zdecydowana wiekszo$¢
projektébw wdrazana jest w ramach dziatania zwigzanego z instytutami medycznymi, akademiami
medycznymi, w ktoérych znajdujg sie wysokospecjalistyczne Kliniki ponadregionalne (dziatanie 12.2).
Projekty wdrazane przez te jednostki wykorzystujg ponad 24% zakontraktowanej w priorytecie alokacji
UE, tj. 98,2 min euro. W ramach priorytetu XIlI projekty mogg by¢ takze realizowane przez
beneficjentdbw o statusie przedsiebiorstw. Przedsiebiorcy realizujg tgcznie 34 (9%) projektow
w sektorze zdrowia. Projekty te wykorzystujg tgcznie niemal 19 min euro, tj. ok 4% zakontraktowanej
alokacji dla sektora.

Ponizszy wykres przedstawia podziat projektéw realizowanych w ramach priorytetu XIl POIliS wedtug
rodzajow beneficjentow.

WYKRES 50. PODzIAL PROJEKTOW REALIZOWANYCH W PRIORYTECIE XIl WEDLUG FORMY PRAWNEJ
BENEFICJENTOW — WARTOSC DOFINANSOWANIA UE

PRIORYTET Xl BEZPIECZENSTWO ZDROWOTNE | POPRAWA EFEKTYWNO SCI
SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA
WARTOSC DOFINANSOWANIA UE, DANE W MLN EURO
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TERYTORIALNEGO

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

2 Organami zatozycielskimi publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej sg jednostki samorzadu terytorialnego, a takze jednostki
badawczo-naukowe.
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PoDZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Projekty wspierane w ramach priorytetu XIl POIiS realizowane sg w kazdym wojewddztwie. Warto$¢
dofinansowania ze srodkéw UE zakontraktowanego dla projektéw realizowanych w poszczegélnych
wojewoddztwach waha sie od 4 min euro w wojewddztwie Swietokrzyskim do 94 min euro
w wojewoOdztwie mazowieckim. Kwota zakontraktowana w wojewddztwie mazowieckim stanowi 23%
catej alokacji dla priorytetu. Kolejnym wojewodztwem o wysokiej wartosci zakontraktowanego
wsparcia w ramach priorytetu jest wojewddztwo $lgskie — zakontraktowano wsparcie UE o wartosci 44
min euro (11% calosci alokaciji dla priorytetu).

Podobnie pomiedzy poszczeg6lne wojewoddztwa rozktada sie poziom zaawansowania wdrazanych
projektow pod wzgledem wartosci wydatkéw przedstawionych we wnioskach o ptatnos¢. Najwyzszg
wartos¢ wydatkéw przedstawili do refundacji beneficjenci z wojewddztwa mazowieckiego —74 min
euro, co stanowi niemal 18% calosci zakontraktowanego w priorytecie wsparcia. Kolejnym
wojewodztwem, w ktérym beneficjenci wykazali wysoki poziom wydatkowania jest lubelskie gdzie
wykazane zostaly wydatki na taczng kwote 35 min euro ze $rodkéw UE (8% calosci zakontraktowanej
w Priorytecie XII kwoty srodkéw UE).

Nalezy podkreslic, ze we wszystkich wojewoddztwach rozliczenie zakontraktowanego w umowach
o dofinansowanie wsparcia przebiega ptynnie. W 11 wojewoddztwach poziom rozliczenia
zakontraktowanej alokacji (relacja wartosci wydatkow wykazanych we wnioskach o platnosé
do wartosci dofinansowania zakontraktowanego w umowie o dofinansowanie) przekracza 90%,
zczego w 7 wojewddztwach przekracza 95%. Najnizszy zanotowany poziom pod wzgledem
rozliczenia zakontraktowanej alokacji - 55% - odnotowano w wojewddztwie slgskim.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
XIll Bezpieczenstwo zdrowotne i poprawa efektywnosci systemu ochrony zdrowia ze s$rodkéw FS
w podziale na wojewddztwa. Dane zostaty przedstawione w milionach euro.

MAPA 16. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie
regionalnym nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na
mapie nie zostaly uwzglednione projekty o zasiegu
ogolnokrajowym. Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy
w przypadku projektow realizowanych na terenie kilku
wojewddztw zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat
wsparcia przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-
13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Wszystkie projekty realizowane w ramach Xl priorytetu przyczyniajg si¢ do zrealizowania celéw
strategicznych dla sektora okreslonych w POIiS tj.:

e obnizenie poziomu $miertelnosci oraz skutkbw powiktan powstajgcych w wyniku wypadkow
i innych stanéw nagtego zagrozenia zdrowotnego;

» zwiekszenie dostepnosci i jakosci specjalistycznych i wysokospecjalistycznych $Swiadczen
zdrowotnych.

Na obnizenie poziomu $miertelnosci oraz niepetnosprawnosci z powodu zdarzen nagtych (wypadkow,
katastrof) oraz choréb ukladu krazenia wptywa rozwdj zintegrowanego systemu ratownictwa
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medycznego. Oczekiwanym rezultatem interwencji jest m.in.: zachowanie zasady ziotej godziny,
tj. rozpoczecie specjalistycznego leczenia szpitalnego w czasie nie przekraczajgcym 60 minut od
zgloszenia zdarzenia. Wobec powyzszego niezbedne jest zapewnienie dotarcia zespotéw
ratunkowych do osoby w stanie nagtego zagrozenia zdrowia lub zycia w czasie nie dluzszym niz 8
minut w aglomeracji miejskiej i 15 minut poza aglomeracjg miejska.

Powyzszy cel jest realizowany m.in. przez zakup wysokospecjalistycznych s$rodkéw transportu
sanitarnego. Wszystkie zakupione w ramach projektéw POIiS ambulanse (335 ambulanséw)>
zastepujg wystuzony tabor i umozliwiajg szybki, bezpieczny dojazd do os6b potrzebujgcych fachowej
pomocy medycznej, a to w wielu przypadkach decyduje o mozliwosci uratowania ich zycia. Réwnie
istotny jest fakt, iz karetki zostaly wyposazone w nowoczesny sprzet i aparature medyczna,
co umozliwito m.in. rozpoczecie leczenia nagtych stanéw juz w warunkach przedszpitalnych. Ponadto,
nowoczesne sg roéwniez systemy bezpieczenstwa zastosowane dla poprawy komfortu przewozu
pacjentéw i pracy zespotu ratownictwa medycznego.

Ponizsza mapa przedstawia rozmieszczenie zakupionych ambulanséw w ramach POIiS.

MAPA 17. ROZMIESZCZENIE ZAKUPIONYCH AMBULANSOW
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ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE |P Z REALIZACJI PRIORYTETU XlI

Skrécenie czasu dotarcia na miejsce zdarzenia zespotu ratownictwa medycznego realizowane jest
réwniez poprzez budowe, remont lub doposazenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe realizuje w dwoch etapach inwestycje pn. Budowa i remont oraz doposazenie
baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ktéra przewiduje modernizacje infrastruktury 11 z 17 baz
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (Lodz, Suwalki, Poznan, Zielona Gora, Sanok, Biatystok,
Szczecin-Golenidw, Krakéw, Kielce, Gdansk, Wroctaw). Dzieki modernizacji zostanie zapewniona
wigksza mobilnos¢ i diuzszy czas dyzurowania lotniczych zespotéw ratownictwa medycznego, skroci
sie czas dotarcia do naglego zdarzenia, a takze zwiekszy sie zasieg dziatania lotniczych stuzb
ratowniczych.

Dzieki budowie catodobowych Iadowisk dla helikopteréw (dotychczas w wielu przypadkach $migtowce
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lgdowaty na terenie szpitala, na wyznaczonej do tego ptycie
betonowej, ktéra nie posiadata odpowiedniego oswietlenia, nie byla przystosowana do lgdowan
nocnych) oraz rozbudowie, modernizacji i doposazeniu szpitalnych oddziatéw ratunkowych (SOR)
powstajg wieloprofilowe, zwarte kompleksy medyczne pozwalajgce skréci¢ czas transportu pacjentow
urazowych (bez posrednictwa specjalistycznych $rodkéw transportu sanitarnego), dzieki czemu
mozna jeszcze bardziej i efektywniej pomagac ludziom wymagajgcym szybkiej, trafnej diagnozy oraz
profesjonalnego i skutecznego leczenia, nie tylko mieszkancom danego regionu.

3 W ramach konkursu nr 1/2008 zakupiono 335 ambulanséw, w 13 przypadkach umowy o dofinansowanie projektéw zostaly
rozwigzane skutek utraty kontraktow z NFZ.
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Wsparcie udzielone w ramach POIiS pozwala osiggnaé efekt w postaci szybkiego reagowania stuzb
ratownictwa medycznego w sytuacjach zagrozenia zycia, a w konsekwencji obnizenia smiertelnosci
oraz powikfan skutkujgcych niepetnosprawnoscia w wyniku zdarzen nagtych. W konsekwencji
zmniejszenia liczby powiktan w wyniku zdarzen nagtych efektem doinwestowania sektora zdrowia
w tym zakresie bedzie takze szybsza rekonwalescencja pacjentdw i szybszy powr6t do aktywnosci
zawodowe;j.

Ponizsza mapa przedstawia rozmieszczenie wspartych w ramach POIiS baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego.

MAPA 18. ROZMIESZCZENIE TERYTORIALNE BAZ LOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE IP (MZ) Z REALIZACJI PRIORYTETU XI|

Do zwiekszenia dostepnosci i jakosci specjalistycznych i wysokospecjalistycznych sSwiadczen
zdrowotnych przyczyniajg sie inwestycje zwigzane z modernizacjg wyspecjalizowanych oddziatow
szpitalnych tj. centra urazowe, szpitalne oddziaty ratunkowe (SOR) oraz szpitale ponadregionalne.
Interwencje w tym zakresie polegajg na pracach budowlanych i/lub zakupie specjalistycznego sprzetu.
W rezultacie beneficjenci dysponujg najwyzszej klasy aparaturg medyczng, spetniajacg wszystkie
europejskie standardy.

Nabyty sprzet medyczny zastepuje urzgdzenia starszej generacji, stabsze technicznie i bardziej
inwazyjne dla pacjenta. W nowy sprzet doposazono cate kliniki, jak i poszczegdlne oddziaty, w tym:
chirurgii, onkologii, pulmonologii, kardiologii, bloki operacyjne, pracownie RTG, pracownie
endoskopowe, pracownie tomografii komputerowej i USG, oddzialy anestezjologii i intensywnej terapii,
oddzialy ginekologiczno-potoznicze, neonatologiczne, oddziaty chirurgiczne, ortopedyczne a takze
oddzialy okulistyczne, zakazne i leczenia uzaleznien.

Rozbudowa, przebudowa i adaptacja pomieszczen klinik specjalistycznych zapewnia zwiekszenie
dostepnosci, jakosci specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych $wiadczeh zdrowotnych dla
dorostych, jak i malych pacjentow z catego kraju. Wszyscy wymagajacy szerszej (specjalistycznej
i wysokospecjalistycznej) diagnostyki czy leczenia, a u ktérych nie udaje sie tego osiggngé
w warunkach leczenia ambulatoryjnego oraz w warunkach leczenia stacjonarnego w oddziatach
specjalistycznych szpitali lokalnych mogg korzysta¢ z ustug swiadczonych przez placéwki o szerokiej
skali oddziatywania.

Ponizsze mapy przedstawiajg rozmieszczenie szpitalnych oddziatéw ratunkowych oraz szpitali
ponadregionalnych wspartych w ramach POIiS.
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MAPA 19. ROZMIESZCZENIE TERYTORIALNE PROJEKTOW DOTYCZACYCH SZPITALNYCH ODDZIALOW
RATUNKOWYCH
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ZRODLO: SPRAWOZDANIE ROCZNE IP (MZ) Z REALIZACJI PRIORYTETU XII

Efektem realizacji projektéw w ramach Xl priorytetu POIiS jest poprawa infrastruktury ochrony
zdrowia, podwyzszenie standardu wyposazenia medycznego oraz skutecznosci dziatan w stanach
nagtego zagrozenia zycia lub zdrowia. Dzieki zakupionemu wyposazeniu zwieksza si¢ skuteczno$¢
i dostepnosc ratownictwa medycznego. Skutkuje to wzrostem bezpieczenstwa mieszkancéw Polski
oraz 0sOb odwiedzajgcych kraj. Infrastruktura ponadregionalna ulegta takze znaczacej poprawie dzieki
realizacji projektow w zakresie inwestycji z EFRR, powodujgcych zwiekszenie dostepu
do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych $wiadczen zdrowotnych, w tym diagnostyki i wczesnej
wykrywalnosci chordb, zaréwno tych stanowigcych gtéwne przyczyny zgondw, jak i chordb
zawodowych. Inwestowanie w potrzeby sektora zdrowotnego diugofalowo powinno przyczyniac¢ sie
do polepszenia stanu zdrowia populacji, a wiec i zwiekszenia jego produktywnosci.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o platnosé koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych uméw o dofinansowanie.

W ramach priorytetu Xll zakohczyta sie realizacja 326 spo $réd 355 projektéw (zatwierdzono dla nich
wnioski o ptatnosé koncowa). tgczna wartos¢ dofinansowania z UE dla zakonczonych inwestyciji
wyniosta niemal 261 min euro. Zakonczenie rzeczowej i finansowej realizacji projektu uwienczone
zatwierdzeniem wniosku o pfatnos¢ kohncowg nastgpito zatem w ponad 90% realizowanych
przedsiewzie¢. Wyzsze zaawansowanie w tym zakresie wykazuje dziatanie 12.1, w ramach ktérego
zakonczono realizacje 96% dofinansowanych projektow (261 projektow o wartosci dofinansowania UE
142 min euro) wobec 78% zakonczonych inwestycji w dziataniu 12.2 (65 projektéw o wartosci
dofinansowania UE 119 mIn euro).
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TABELA 27. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa wartos§¢ | Szacowana wartos$¢

Nazwa wskaznika .. L.
wskaznika wskaznika

Liczba zakupionych ambulanséw na
potrzeby ratownictwa medycznego w 320 335 105%
wyniku interwencji Programu

Liczba zmodernizowanych i doposazonych

zaktadéw opieki zdrowotnej 160 282 176%
Liczba projektow 340 355 104%
Liczba utworzonych centréw urazowych 8 13 162%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJI PRIORYTETU Xl

Zgodnie z obowigzujgcg wersjg programu (POIIS v. 4.0) docelowa liczba zakupionych ambulanséw
ratowniczych wynosi 320. £gcznie w ramach zakonczonych projektow zakupiono 335> ambulanséw,
co oznacza, ze juz w 2012 r. planowana warto$¢ ww. wskaznika zostata osiggnieta. Zakup
ambulanséw umozliwit podniesienie standardu ustug w zakresie ratownictwa medycznego.

Realizacja projektow zwigzanych z modernizacjg i doposazeniem zakladéw opieki zdrowotnej
przyczynia sie natomiast do zwiekszenia dostepnosci pacjentéw do diagnostyki i zabiegéw. Wobec
zaktadanej wartosci docelowej 160 zmodernizowanych i doposazonych zaktadéw opieki zdrowotnej na
podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie szacuje sie, ze zakladow takich bedzie 282. Wg
stanu na koniec 2014 r. faktyczna realizacja wskaznika ksztaltuje sie na poziomie 150% -
zmodernizowano i doposazono juz 240 zaktadéw opieki zdrowotne;j.

W przypadku wielu wskaznikéw w ramach projektow realizowanych w priorytecie Xl udato sie
przekroczy¢ zakladane wartosci. Na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie szacuje sie, ze
utworzonych zostanie 13 centréw urazowych (wykonanie 162% szacowanej wartosci docelowej). 12
z szacowanych 13 centréw zostato juz utworzonych (realizacja na poziomie 150%). Zasady powstania
centrow urazowych wspétpracujgcych z systemem Panstwowego Ratownictwa Medycznego reguluje
ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie
Zz ww. ustawg podmiot leczniczy, ktéry bedzie bazg dla funkcjonowania centrum urazowego wskazuje
Wojewoda w wojewddzkim planie dziatania systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne, ktory jest
opracowany, uzgadniany i zatwierdzany, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r.
o Panstwowym Ratownictwie Medycznym. Nalezy zwréci¢ uwage, iz zgodnie z zalozeniami ustawy,
centra urazowe tworzy sie dla populacji minimum 1 min ludnosci, a optymalnie, jak wynika to
z doswiadczen $swiatowych, powinno sie tworzyé dla ponad 2 min. Wynika to nie tylko z wysokich
kosztéw, ale tez z koniecznosci odpowiednio duzego naplywu pacjentdw, w celu zapewnienia
wykorzystania posiadanych srodkéw dla jak najwiekszej liczby poszkodowanych oraz nabywania
i zachowania niezbednego doswiadczenia i sprawnosci zawodowej zatrudnionej tam kadry medycznej
do potrzeb zdrowotnych. Takie obcigzenie centréw urazowych jest optymalne z punktu zachowania
nalezytych standardéw w zakresie doswiadczenia i sprawnosci zawodowej zatrudnionej w nich kadry
medyczne;j.

Majac powyzsze na uwadze Wojewodowie, zgodnie z zakresem kompetencji uregulowanych na
poziomie ww. ustawy, wytypowali 14 jednostek, ktdre beda spetniac funkcje centrow urazowych (1 nie
jest dofinansowana z POIiS).

Powyzsza analiza dowodzi, ze zasadnym byto utworzenie takiej ilosci centrow urazowych, co zapewni
optymalng organizacje $wiadczen, z uwzglednieniem mozliwosci finansowania nakladow
inwestycyjnych na remont, modernizacje i wyposazenie centréw urazowych w wytypowanych
podmiotach.

4 tacznie zakupiono 335 ambulanséw, w przypadku 8 beneficjentéw rozwigzano umowy o dofinansowanie, w ramach ktérych
zakupionych zostato 13.
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Kolejny wskaznik, dla ktérego zostala przekroczona warto$¢ docelowa, to liczba zakladéw opieki
zdrowotnej z uzyskanym bezposrednim dostepem szpitalnych oddziatéw ratunkowych do lgdowiska
dla helikopteréw w wyniku wsparcia dziatania, ktérego wartos¢ docelowa zostata oszacowana na 44
zostat juz wykonany na poziomie 69 (156%). Wartos¢ tego wskaznika oszacowana na podstawie
podpisanych uméw o dofinansowanie wynosi 74 (168% wartosci docelowej).

Zakup nowego sprzetu oraz urzgdzen medycznych przektada sie na wysokg jako$é ustug oraz
poprawe bezpieczenstwa pacjenta, zwiekszenie i przyspieszenie mozliwosci diagnostycznych oraz
na skutecznosé¢, komfort i bezpieczenstwo leczenia. W obecnej chwili realizacja wskaznikéw Liczba
przebudowanych zaktadéw opieki zdrowotnej i Liczba doposazonych zakladéw opieki zdrowotnej
wynosi kolejno:

e 53 przebudowane zoz-y w ramach konkursu na SOR-y;

e 6 przebudowanych zoz - éw realizujgcych projekty w zakresie centrum urazowego;

* 83 doposazone zoz-y w Konkursie na SOR-y;

e 12 doposazonych zoz-6w realizujgce projekty w zakresie centrum urazowego.

Warto$¢ wskaznika Liczba przebudowanych i doposazonych zaktaddéw opieki zdrowotnej zwigzanych
z ratownictwem medycznym (z wyt. baz lothiczego pogotowia ratunkowego i centrum urazowych)
na podstawie wnioskéw o ptatnosé¢ koncowg wynosi 136 szt. Szacowana warto$¢ docelowa tego
wskaznika na podstawie podpisanych uméw o dofinansowanie wynosi 147 szt. Interwencji w zakresie
szpitalnych oddziatéw ratunkowych ma rézne zakresy rzeczowe - niektére projekty zaktadajg tylko
zakup aparatury medycznej, czes¢ dotyczy modernizacji podmiotow leczniczych, kolejne obejmujg
obydwa typy. Przewiduje sie, na podstawie zawartych umow, ze docelowo bedzie to kolejno 65
przebudowanych i 102 doposazone zaktady opieki zdrowotnej. Dzieki szybszemu dotarciu zespotu
medycznego na miejsce zdarzenia pacjenci majg zapewnione szybsze udzielenie pierwszej pomocy
przedszpitalnej, a nastepnie szybszy transport do szpitala i szybsze wdrozenie odpowiednich procedur
medycznych, co istotnie wptywa na ich skutecznos$¢. W konsekwencji pacjenci bedg szybciej wracac
do zdrowia i aktywno$ci zawodowej. Warto$¢ docelowa wskaznika Mediana czasu dotarcia na miejsce
zdarzenia dla zespotu ratownictwa medycznego od chwili przyjecia zgloszenia przez dyspozytora
medycznego w skali kazdego miesigca w miescie powyzej 10 tys. mieszkancoéw i poza miastem
powyzej 10 tys. mieszkancéw zgodnie z zatozeniami POIIS oraz przepisami Ustawy o Paistwowym
Ratownictwie Medycznym powinna wynosi¢ do 8 minut w miescie powyzszej 10 tys. mieszkancow
oraz do 15 minut w miescie powyzej 10 tys. mieszkancéw. Warto$¢ wskaznika wynosi kolejno 6,41
minut oraz 13,1 minut. Nizsza wartos¢ mediany wynika z kilku przyczyn. Przede wszystkim, na
zapewnienie odpowiedniego tempa reagowania zespotow ratownictwa medycznego wptywa
dodatkowa liczba zakupionych ambulanséw w ramach XIlI priorytetu POIiS, ale réwniez wiasciwe
rozmieszczenie stacjonowania zespotow ratownictwa medycznego. Dodatkowym czynnikiem jest
poprawiajgcy sie stan drog oraz poprawiajacy sie system powiadamiania ratunkowego, pozwalajgcy
na szybsze reagowanie zespotu oraz szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia.

Na koniec 2013 roku $redni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej (w latach) wynosit 7,49 lat. Jest
to mniej niz zakladana warto$é docelowa na poziomie 10 lat. Zakladana wartos¢ docelowa wskaznika
$rednia liczba pacjentéw leczonych w ciggu miesigca w szpitalach wysokospecjalistycznych to 89,6
tys. osOb. Wartosé tego wskaznika na koniec 2013 r. uksztalttowata sie na poziomie 139,48 tys. osdb.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU XlI NA ROZWOJ SEKTORA
ZDROWIA

Niewystarczajgcy, niski poziom finansowania ochrony zdrowia to staby punkt systemu ochrony
zdrowia nie tylko w Polsce, ale i w Europie. W zwigzku z czym inwestycje w system ochrony zdrowia
finansowane ze zrddet zewnetrznych sg niezwykle potrzebne. W tym zakresie $rodki europejskie
pozwalajg na niwelowanie niewystarczajgcych zasobéw w systemie ochrony zdrowia. Majgc na
uwadze ilos¢ podmiotéw, ktére zostaty objete dofinansowaniem w ramach dziatan 12.1. i 12.2. mozna
stwierdzi¢, ze realizacja projektéw finansowanych ze $rodkbw EFRR ma istotny wplyw na sektor
ochrony zdrowia w Polsce w wybranych aspektach. Efekty wykorzystywania srodkéw unijnych sg
szeroko rozpoznawalne i majg wptyw na jakosé¢ i dostepnos¢ ustug. Sektor zdrowia jest obszarem
wymagajgcym cigglego doinwestowywania, w szczeg6Olnosci w  zakresie technicznym
i modernizacyjnym. Inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia — poprzez doposazenie placowek
ochrony zdrowia w najnowszy sprzet i aparature medyczng, ale tez przebudowe, rozbudowe lub
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modernizacje obiektdw zwigzanych z infrastrukturg ochrony zdrowia, wymagajg duzych naktadéw
finansowych. Biorgc jednak pod uwage ogélng kondycje finansowg podmiotéw leczniczych w Polsce,
niewielu beneficjentéw XII priorytetu POIiS zdolnych bytoby zrealizowaé inwestycje objete zakresem
projektéw POIiS bez udzialu $rodkéw UE. Dekapitalizacja infrastruktury, réwniez w zakresie
ambulanséw, to kolejny zidentyfikowany staby punkt systemu ochrony zdrowia. Zakup karetek
ze srodkéw EFRR pozwolit na odtworzenie zasob6w ratownictwa medycznego oraz sprawniejsze
i szybsze udzielanie pomocy. Inwestowanie za pomocg srodkéw z EFRR w wyposazenie (sprzet
najnowszej generacji), zastosowanie nowych, niedostepnych dotychczas w Polsce metod leczenia,
informatyzacje i komputeryzacje ustug a takze modernizacje obiektéw ochrony zdrowia, pozwala na
podniesienie jakosci i zwiekszenie potencjalnej dostepnosci ustug medycznych, co przekiada sie na
komfort i bezpieczenstwo pacjenta.

Réwnoczesnie, szczegoblne znaczenie dla sektora ochrony zdrowia w Polsce ma realizacja projektow
finansowanych ze $rodkéw POIiS polegajgcych na dostosowaniu SOR-6w do wymagan
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie szpitalnego oddziatu
ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420). Dzieki wsparciu w ramach POIiS wyremontowano
i doposazono 94 SOR, tj. 43 % wszystkich SOR. Realizacja przedsiewzie¢ majgcych na celu budowe
lub przebudowe ladowisk dla helikopterow, podjazdéw dla karetek, zapewnienie powierzchni
wystarczajgcej do jednoczesnego przyjecia co najmniej czterech oséb, ktére znajdujg sie w stanie
zagrozenia zdrowia lub zycia, bgdz tez zakupie/wymianie sprzetu niezbednego do wykonywania
badan diagnostycznych, resuscytacyjno-zabiegowych i aparatury stosowanej w terapii
natychmiastowej spowodowala, ze szpitalne oddziaty ratunkowe dofinansowane ze s$rodkéw UE
spetniajg normy wymagane ww. rozporzgdzeniem umozliwiajgce dalsze dzialanie w ramach
kontraktow z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowo, warto zaznaczy¢, ze ze srodkéw EFRR
wsparto ok. 33 % wszystkich Igdowisk funkcjonujgcych przy SOR.

Przyktadem projektu, ktéry dobrze ilustruje efekty wsparcia udzielonego w ramach POIiS jest projekt
Zakup sprzetu medycznego na potrzeby organizacji Centrum Urazowego w Wojskowym Instytucie
Medycznym realizowany przez Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. WIM jest jednym
z gtbwnych w Polsce osrodkéw udzielania pomocy ofiarom katastrof — kolizji pociggéw, wypadkow
lotniczych, karamboli samochodowych i innych. Zakup sprzetu w ramach projektu pozwala
na wykonywanie najwyzszej jakosci wysokospecjalistycznych $wiadczen medycznych dla oséb
z obrazeniami wielonarzgdowymi. Centrum urazowe w WIM przyjmuje pacjentow z Warszawy
i powiatow woj. mazowieckiego, czyli populacje szacowang na 3 min osob. Dzieki tego typu placowce
pacjenci w ciezkim stanie z wielonarzgdowymi obrazeniami ciala mogg otrzymac¢ kompleksowg opieke
specjalistyczng, tym samym wzrasta ich szansa na przezycie i powr6t do zdrowia. Centrum urazowe
stanowi rowniez doskonalg baze dydaktyczng i szkoleniowg dla kadry medycznej.

Wyniki badan ewaluacyjnych potwierdzajg wzrost jakosci ustug medycznych w wyniku dofinansowania
$rodkami POIiS. Jak wynika z raportu Analiza efektéw wsparcia w Priorytecie XII POIiS oraz diagnoza
potrzeb inwestycyjnych w sektorze ochrony zdrowia udziat srodkéw europejskich ma niebagatelny
wplyw na tworzenie zintegrowanego, jednolitego systemu ratownictwa medycznego w Polsce, czemu
stuzy rowniez realizacja projektow indywidualnych zwigzanych z budowg i remontem oraz
doposazeniem baz SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ww. raport wskazuje ponadto, ze
efektywnos$¢ systemu ochrony zdrowia w Polsce ulegta znaczacej poprawie dzigki realizacji projektow
w zakresie inwestycji w infrastrukture ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, powodujgcych
zwiekszenie dostepu do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych $wiadczen zdrowotnych, w tym
diagnostyki i wczesnej wykrywalnosci chor6b, zaréwno tych stanowigcych giéwne przyczyny zgonow
(t]. choréb uktadu krazenia oraz choréb nowotworowych), jak i choréb zawodowych. Zrealizowane
inwestycje przyczyniajg sie ponadto do podnoszenia kwalifikacji personelu medycznego, a niekiedy
réwniez do zwiekszenia zatrudnienia w jednostkach beneficjentéw projektéw finansowanych
ze $rodkéw priorytetu XIl POIiS.

Dodatkowo, ww. raport wskazuje, ze inwestowanie w ramach priorytetu X!l POIiS ma wymiar:

* innowacyjny poprzez zastosowanie w opiece zdrowotnej nowych technologii i zwiekszenia
dostepu do nich (np. wprowadzenie 64-warstwowej tomografii komputerowej);

» proekologiczny, przyczyniajgc sie do szerszego stosowania technologii energooszczednych
(np. eliminacja klisz rentgenowskich poprzez ucyfrowienie diagnostyki obrazowej czy tez
zakup nowoczesnych ambulanséw, charakteryzujgcych sie niskg emisjg spalin);
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e wigczenia spotecznego, czego najistotniejszym efektem jest potencjalne zwiekszenie dostepu
do s$wiadczen zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
oraz przystosowanie placowek ochrony zdrowia do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Ww. raport ewaluacyjny stwierdza réwniez, ze inwestycje zrealizowane w ramach priorytetu X1l POIiS
przyczynity sie do zwigkszenia dostepnosci do swiadczen zdrowotnych (w tym szczegdlnie Swiadczen
wysokospecjalistycznych) i jakosci leczenia, zarébwno w obszarze procedur deficytowych (kolejki
pacjentdw) jak i procedur o terytorialnie ograniczonym dostepie (tlenoterapia, medycyna nuklearna).
Przy czym inwestycje te zapewniajg zarOwno poszerzenie zakresu wykonywanych procedur
medycznych jak i wzrost ich liczby. Poszerzenie zakresu wykonywanych procedur wynika zaréwno ze
zwiekszenia bazy aparatury medycznej (wzrost liczby aparatbw medycznych jakimi dysponuje
beneficjent) jak i podwyzszenia parametrow sprzetu wymienianego (wymiana aparatury przestarzatej).

Sredni wiek aparatury medycznej jest nie tylko wskaznikiem nowoczesno$ci wyposazenia, ale takze
w wielu przypadkach czynnikiem umozliwiajgcym wykonanie okreslonych procedur medycznych,
w tym szczeg6lnie diagnostycznych i zabiegowych. Spadek sredniego wieku aparatury miat miejsce
w kazdym przypadku w wyniku interwencji POIiS, niemniej najbardziej spektakularny byt w odniesieniu
do aparatow RTG z opcjg naczyniowg i obrobka cyfrowg, gdzie przed zakupem w badanych
podmiotach $redni wiek wynosit 15,77 lat, natomiast po dokonaniu zakupu ze $rodkéw POIiS wynosit
2,25 lata. Podobnie wysokg zmiane zanotowano w przypadku mammograféw z 10 lat na 0,5 roku,
densytometréw z 17 lat na 1 rok, rezonansu magnetycznego z 8,33 lat na 2,20 lata oraz aparatow
diagnostycznych z obszaru medycyny nuklearnej, w tym gammakamery, scyntygraf z 12,23 lat na 4,33
lat.

Jako najwieksze korzysci wynikajagce z zrealizowanych/realizowanych projektéw POIiS w sektorze
zdrowia ww. raport wymienia:

e podniesienie bezpiecze nAstwa pacjenta wymagaj gcego udzielenia pomocy dora znej
poprzez budowe i remont lgdowisk dla $miglowcow sanitarnych i umozliwienie Igdowan
w warunkach nocnych oraz unowoczesnienie floty sanitarnych $rodkéw transportu
medycznego (ambulanséw). SzczegOélnie istotne sg tu inwestycje w szpitalne oddziaty
ratunkowe, a takze centra urazow wielonarzgdowych — placéwki systemu ochrony zdrowia
umozliwiajgce kompleksowg opieke nad pacjentem wymagajgcym szybkiego wykonywania
wielu procedur medycznych, w tym szczegélnie procedur ratujgcych zycie;

» podniesienie jako $ci opieki nad pacjentem wymagaj acym diagnostyki i/lub zabiegéw
chirurgicznych - wynika to zaréwno z zakupu specjalistycznej aparatury diagnostycznej jak
i aparatury wykorzystywanej rutynowo podczas zabiegéw chirurgicznych jak i podczas opieki
nad pacjentem wymagajgcym intensywnego nadzoru czy tez aparatury umozliwiajgcej
prowadzenie efektywnej akcji reanimacyjnej;

e dostep do wysokospecjalistycznych procedur medycznych — dotyczy to szczegolnie
procedur zwigzanych z medycyng nuklearng czy terapig tlenowa.

Dla oceny zwiekszenia dostepnosci swiadczen zdrowotnych mozna postuzy¢ sie kilkoma przyktadami:

e 1 tomograf komputerowy umozliwia wykonanie 30 badan dziennie (zaktadajac, iz badanie trwa
20 minut, pracuje 10 godzin na dobe) czyli ok. 10 500 badah w roku. W ramach XII priorytetu
POIiS zrealizowany zostat zakup 21 tomograféw. Podobnie zakup 120 aparatéw
ultrasonograficznych stanowi pule odczuwalng w skali kazdego z regionéw, a tym samym
w kraju;

» zakup 4 komor hiperbarycznych urealnia dostepnosé do procedur medycznych z obszaru
tlenoterapii populaciji rzedu 12 min 0s6b>.

W kontekscie zwiekszenia dostepnosci do ustug medycznych podobnie jak zakup specjalistycznego
sprzetu nalezy oceni¢ inwestycje w lgdowiska dla helikopteréw, realizowane jako wymagalny element
SOR. Mozliwos¢ szybkiego transportu pacjenta do osrodka referencyjnego oznacza bowiem realne
zwiekszenie dostepu do swiadczen wysokospecjalistycznych (w tym szczegdlnie ratujgcych zycie)
dla populacji spoza duzych aglomeracji miejskich.

% WHO zaleca by 1 komora hiperbaryczna byta dostepna dla populacji 3 min oséb.
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Zgodnie z konkluzjami ww. raportu ewaluacyjnego dziafania podejmowane w ramach priorytetu XII
POIiS powinny przyczynia ¢ sie, w perspektywie wieloletniej, do polepszenia stanu zdrowia

populacji, a wi ec zwiekszenia jego produktywno $ci, a tym samym wpltywa ¢é na rynek pracy
i prowadzi ¢ do pozytywnych efektow ekonomicznych.

Podsumowuijgc efekty projektéw POIiS, ktére wplynely na sektor zdrowia w Polsce wskazaé nalezy
w szczegdlnosci na:

* polepszenie jakosci $wiadczonych ustug medycznych;

e polepszenie bezpieczenstwa i warunkéw pracy personelu (szczeg6lnie w przypadku zakupow
zwigzanych ze sprzetem RTG);

e zwiekszenie liczby specjalistycznego sprzetu;

» skrécenie czasu oczekiwania pacjenta na wykonanie zabiegu/badania;

e polepszenie warunkéw diagnozowania i leczenia pacjenta;

e zwiekszenie liczby typow swiadczen medycznych oferowanych przez placéwke;

e objecie wiekszej liczby pacjentéw ustugami medycznymi;

e zwiekszenie zasiegu terytorialnego swiadczonych ustug zdrowotnych;

e zwiekszenie liczby specjalistycznych badan medycznych wykonanych zakupionym sprzetem;

e zwiekszenie liczby os6b korzystajgcych z obiektéw opieki zdrowotnej objetej wsparciem;

e wzrost liczby oséb zatrudnionych do obstugi nowego sprzetu;

e wazrost liczby nowopowstatych miejsc pracy;

e skrécenie czasu dojazdu na miejsce zdarzenia;

e obnizenie poziomu $miertelnosci oraz skutkéw powikitan.

PRzZYKLADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH XIll PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: ZWIEKSZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKANCOW POPRZEZ BUDOWE
LADOWISKA | DOPOSAZENIE SZPITALNEGO ODDZIALU RATUNKOWEGO W ZOZ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

DzIALANIE: 12.1 ROZWOJ SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
BENEFICJENT: ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 453 TYS. EURO

WARTO SC DOFINANSOWANIA Z UE: 383 TYS. MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 WRZESNIA 2012 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Dzieki inwestycji poprawiony zostat standard wyposazenia szpitala
w sprzet medyczny, co pozwolito znaczaco podnies¢ poziom oraz dostepnos¢ udzielanych przez
jednostke $wiadczen zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego. Zwiekszona zostata
skutecznos¢ dziatan w stanach zagrozenia zdrowotnego oraz osiggniete zostaly standardy
dostosowujgce Szpitalny Oddziat Ratunkowy w Suchej Beskidzkiej do wymogéw Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia. Dostep do wysokiej jakosci specjalistycznego sprzetu medycznego oraz nowe
ladowisko poprawito réwniez prace personelu medycznego szpitala i pozytywnie wptyneto na jakosé
Swiadczonych ustug. Poszerzona zostata mozliwosci udzielania niezbednej pomocy i ratowania zycia.
Podjete dziatania beda skutkowa¢ zwiekszeniem poczucia bezpieczenstwa mieszkancow powiatu
suskiego w sytuacjach nagtego zagrozenia zdrowotnego. Wybudowane lgdowisko dla $migtowcow
sanitarnych bedzie mialo kluczowe znaczenie dla szybkiego i bezpiecznego przewozenia powaznie
chorych i rannych do miejsca hospitalizacji. Uzyskanie szybkiej pomocy medycznej pozwoli zwiekszy¢
szanse przezycia i unikngé czestych komplikacji powypadkowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmowat budowe lgdowiska dla $migtowcédw sanitarnych z traktem
komunikacyjnym 1gczacym lgdowisko z budynkiem szpitala w Suchej Beskidzkiej oraz zakup
wyposazenia dla Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej
Beskidzkiej, w tym: Mobilny aparat do znieczulen (2 szt.), Stét operacyjny (1 szt.), Lampa operacyjna
bezcieniowa sufitowa (1 szt.), Kardiomonitor (6 szt.), Defibrylator z kardiowersjg i opcja
elektrostymulacji (2 szt.), Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa (4 szt.)), Pompa infuzyjna
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jednostrzykawkowa (4 szt.), Ssak elektryczny (3 szt.), Aparat do powierzchniowego ogrzewania
pacjenta (3 szt.), Zestaw do trudnej intubacji (3 szt.), Respirator transportowy (2 szt.), Respirator
stacjonarny (1 szt.), Aparat do ogrzewania ptynéw infuzyjnych (5 szt.), Wézek reanimacyjny (2 szt.),
tézko - wbzek umozliwiajgce wykonanie badania RTG (4 szt.), Laryngoskop z kompletem tyzek (4
szt.), Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem (5 szt.), Kapnometr (4 szt.), Pulsoksymetr (2
szt.).

ZDJECIE 35 LADOWISKO PRZY SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM W ZOZ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ZRODLO: ZOZ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

TYTUL PROJEKTU: WZMOCNIENIE EFEKTYWNOSCI | DOSTEPNOSCI PROCEDUR MEDYCZNYCH W ZAKRESIE
OPIEKI, POOPERACYJNEJ | INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ DIAGNOSTY Kl OBRAZOWEJW SP CSK w WARSZAWIE

DzIALANIE: 12.2 INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR E OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM
BENEFICJENT: SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE
WOJIEWODZTWO: MAZOWIECKIE

WARTOSC PROJEKTU: 2,2 MLN EURO
WARTO SCE DOFINANSOWANIA Z UE: 1,9 MLN EURO
PLANOWANA DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 CZERWCA 2015 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Celem projektu jest zwiekszenie dostepnosci i podniesienie jako$ci
wykonywanych procedur medycznych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej z zakresu
diagnostyki i wykonywanych zabiegéw, a takze rozszerzenie mozliwosci monitorowania i poprawa
opieki okotozabiegowej w SP CSK w Warszawie.

Doposazenie Szpitala w urzadzenia pozwalajgce na nowoczesng diagnostyke radiologiczng
i bezpieczne przeprowadzanie zabiegbw z zakresu przede wszystkim onkologii, kardiologii,
i neurologii, jak réwniez specjalistyczng opieke okotozabiegowa ma zapewni¢ wyzsze bezpieczenstwo
pracy oraz wptynaé na poprawe zdrowia hospitalizowanych pacjentéw.

W wyniku realizacji ww. projektu Szpital doposazony zostanie w nowoczesng aparature medyczng
z zakresu diagnostyki obrazowej dla Zakladu Radiologii Klinicznej oraz opieki pooperacyjnej w tym
intensywnej terapii w stanach zagrozenia zdrowia i zycia pacjentow.

W tym celu zakupiony zostanie nastepujgcy sprzet: Wielorzedowy tomograf komputerowy — 1szt.,
Aparaty USG z funkcjg dopplerowskg — 2 szt., Systemy monitorowania pacjenta — 2 kpl., Respiratory —
10 szt., Defibrylatory — 3 szt., Specjalistyczne t6zka z wyposazeniem — 15 szt.
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ZDJECIE 36 SPRZET ZAKUPIONY ZE SRODKOW POIIS w SPCSK

ZRODLO: SP CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE

3.12.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ
Z PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie napotkano znaczacych probleméw majgcych wptyw na wdrazanie
priorytetu XIl. Jednocze$nie, z uwagi na koncowy juz etap wdrazania pomocy w ramach POIiS
prowadzony jest monitoring projektow pod katem oszczednosci oraz problemow zwigzanych
z zamykaniem pomocy. W trybie biezgcym podejmowane s3g takze adekwatne dzialania zaradcze
majace na celu maksymalizacje absorpcji przyznanych dla priorytetu XIl srodkéw UE.

WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Biorgc pod uwage osiggniety na koniec okresu sprawozdawczego wysoki poziom kontraktacji (ponad
100%) oraz dynamiczny przyrost wydatkowania dalsze dzialania wramach priorytetu nalezy
skoncentrowaé na przygotowaniu do zamkniecia pomocy w ramach POIiS oraz na prawidiowej
realizacji i monitoringu projektow.
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POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w realizacje celow Strategii Europa 2020 zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZAtO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczace wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaty przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWA W PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczace badan ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegolnych natozonych na projekty znajduje sie w zA: ACZNIKU
IX.
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3.13. PRIORYTET Xl INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA
WYZSZEGO

3.13.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.13.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

W ramach XllI priorytetu, wysokos$¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 647,2 min euro , co stanowi 11% alokacji srodkdw z EFRR w ramach Programu i 2,3%
catkowitej alokacji srodkéw wspolnotowych w ramach POIiS.

W bhiezgcym okresie sprawozdawczym, w przypadku priorytetu Xlll zastosowano tzw. mechanizm
elastycznosci na mocy znowelizowanego art. 77 rozporzadzenia ogélnego. Kwota niespetna 43 min
euro zostata przesunieta z Priorytetu X Bezpieczerstwo energetyczne, w tym dywersyfikacja zrodet
energii na finansowanie projektow z Priorytetu XllI Infrastruktura szkolnictwa wyzszego.

Dodatkowo, zgodnie z zatwierdzonym 27 stycznia 2014 r. Programem Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko Priorytet Xl uzyskat dodatkowe $rodki w wysokosci 17,7 min euro, ktére zostaly
przesuniete z Priorytetu XIV w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania catej przyznanej dla
programu alokaciji.

Projekty w priorytecie Xlll sg realizowane w ramach dziatania 13.1 Infrastruktura szkolnictwa
Wy 2Szego.

UMOWY O DOFINANSOWANIE

W odniesieniu do procesu kontraktacji priorytet Xlll jest jednym z najbardziej zaawansowanych
w POIiS. W ramach Priorytetu XlIl do konca okresu sprawozdawczego podpisano z beneficjentami 57
umow o dofinansowanie . Warto$é podpisanych umoéw wyniosta ogétem 832 min euro, wartosé
wydatkow kwalifikowanych wyniosta 760 min euro, natomiast dofinansowanie UE opiewa na 646 min
euro. Oznacza to, ze w ramach zawartych umow wykorzystane zostato 99,83% alokacji przypadajgcej
dla XIll priorytetu. W poréwnaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
poziom kontraktacji wzrést o 8 punktéw procentowych. W 2014 r. podpisane zostaty umowy
o dofinansowanie dla 5 nowych projektéw o tgcznej wartosci catkowitej 73 min euro, wartosci kosztow
kwalifikowanych 52 min euro i wartosci dofinansowania UE 53 min euro. Byly to umowy dla projektow:
Dydaktyka w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni, Centrum Dydaktyczne Wydziatu
Farmaceutycznego z Oddzialem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu, Budowa i wyposazenie
Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecinskiego.

Podpisanie nowych umoéw o dofinansowanie w 2014 r. byto mozliwe m.in. dzieki zastosowaniu ww.
mechanizmu elastycznosci zapewniajgcego efektywne zarzgdzanie alokacja.

W RAMACH PRIORYTETU XllI PRZEWIDZIANO WYBOR PROJEKTOW DO REALIZACJI ZAROWNO W TRYBIE
INDYWIDUALNYM JAK | KONKURSOWYM.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

W okresie sprawozdawczym Lista projektow indywidualnych dla Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko podlegata aktualizacji. Szczegotowe informacje o zmianie LPI zostaly
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.1 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU.

W tabeli ponizej przedstawiono informacje o liczbie, kosztach i szacowanej warto$ci dofinansowania
UE dla projektéw znajdujgcych sie na LPI obowigzujacej na koniec okresu sprawozdawczego.
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TABELA 28. LICZBA | WARTOSC PROJEKTOW NA PODSTAWOWEJ | REZERWOWEJ LISCIE PROJEKTOW
INDYWIDUALNYCH

Wartosé Szacowane Wartosé Szacowane
Liczba | projektow | dofinansowanie

Liczba
projektow
rezerwowa

projektéw | dofinansowanie
[min UE
euro] [min euro]

Dziatanie | projektow [min UE
euro] [min euro]

Lista podstawowa

131 26 471 366 0 0 0
| Razem | 26 | 471 | %6 | 0 | 0 | 0 |

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE LISTY PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH Z 10 CZERWCA 2014 R.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami projektéw indywidualnych podpisane zostato
26 umoéw o dofinansowanie projektow o wartosci wydatkéw kwalifikowalnych 432 min euro oraz
wartosci dofinansowania UE 367,2 min euro. Wszystkie umowy dla projektow indywidualnych
zostaty podpisane juz w poprzednich okresach sprawozdawczych. W ramach Priorytetu XIlI
podpisano juz umowy o dofinansowanie dla wszystkich planowanych projektéw indywidulanych.

KONKURSY

Dotychczas w ramach priorytetu Xlll ogtoszono 2 konkursy . W okresie sprawozdawczym nie
ogtoszono zadnego konkursu. Do konca omawianego okresu sprawozdawczego z wnioskodawcami
obu konkurséw w sektorze szkolnictwa wyzszego podpisano tacznie 31 umoéw o dofinansowanie dla
projektow o wartosci kosztow kwalifikowanych 328 min euro i wartosci dofinansowanie UE 278,8 min
euro. Warto$¢ zakontraktowanego dofinansowania dla projektow konkursowych stanowi 61% catosci
zakontraktowanego w Priorytecie XIIl wsparcia UE.

Ze wzgledu na brak wolnych $rodkéw w dziataniu, podpisywanie kolejnych uméw z projektami
wytonionymi w konkursach nie jest planowane.

Ponizszy wykres prezentuje podziat srodkéw wspélnotowych przyznanych w ramach podpisanych
z beneficjentami umoéw o dofinansowanie wedtug trybéw wyboru projektow.

WYKRES 51. POROWNANIE ALOKACJI | PODPISANYCH UMOW O DOFINANSOWANIE W PODZIALE NA TRYBY
WYBORU PROJEKTOW (DANE W MLN EURO)

PoDziAL SRODKOW WSPOLNOTOWYCH
POMIEDZY TRYBY WYBORU PROJEKTOW

UMOWY O DOFINANSOWANIE 367 279

0 200 400 600 800

MILIONY
B PROJEKTY INDYWIDUALNE PROJEKTY KONKURSOWE

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

WNIOSKI O PLATNO SC

Wg stanu na koniec 2014 r. wartos¢ wydatkdbw ogétem wykazanych przez beneficjentéw we
wnioskach o ptatnosé wyniosta 583,2 min euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 532,5 min euro,
Z czego czes¢ unijna to ponad 452,6 min euro . Oznacza to, ze beneficjenci w sektorze szkolnictwa
wyzszego zawnioskowali juz o niemal 70% dostepnej w Priorytecie XlII alokacji sSrodkéw UE.
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W zakresie wydatkowania srodkéw w roku 2014 odnotowany zostat znaczny postep w wydatkowaniu
srodkéw. W poréwnaniu ze stanem na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano
wzrost wydatkbw w czesci unijnej o 69 min euro, co oznacza wzrost o niemal 11 punktéw
procentowych.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

Od poczatku realizacji Programu w ramach XllI osi priorytetowej Instytucja Certyfikujgca przekazata
do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatnos¢ okresowg dla priorytetu XlIl na
taczng kwote wydatkow kwalifikowalnych wynoszacg 530 min euro przy czym wartosé wnioskowanej
refundacji wyniosta 450,5 min euro, co stanowi 70% alokacji dla prioryt  etu. Do 31 grudnia 2014 r.
KE zrefundowata 449 min euro, co stanowi ponad 69 % calej dostepnej dla Priorytetu alokaciji.

W okresie sprawozdawczym zostaly przekazane Poswiadczenia i deklaracje o wartosci wydatkow
kwalifikowalnych 87,7 min euro i wartosci wnioskowanej refundacji w wysokosci 74,6 min euro a KE
zrefundowata 86,2 min euro. Poziom zrefundowanych przez KE $rodkéw jest juz w priorytecie Xl
niemal réwny kwocie o jakg wnioskowano. Oznacza to, ze proces certyfikacji przebiega bez zaklécen,
dokumenty przedktadane KE sg poprawne co z kolei powoduje, ze proces wyptaty srodkéw przez KE
rowniez przebiega sprawnie i bez opdznien.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkéw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco.

WYKRES 52. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET Xl INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WY ZSZEGO
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ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Priorytet XIlII jest jednym z najbardziej zaawansowa nych w ramach catego Programu pod

wzgledem realizacji zobowi gzan UE. Wg stanu na koniec 2014 r. osiggnieto niemal 100% poziom
kontraktacji , przy czym proces kontraktacji nowych projektow prowadzony byt takze w trakcie okresu
sprawozdawczego. W zwigzku z efektywnym procesem wdrazania projektéw w Priorytecie XIIl a takze
istotnym potencjatlem nowych projektéw, ktére mogly ubiegaé sie o wsparcie w ramach POIiS podjeta
zostata decyzja o zmianach w POIiS oraz o zastosowaniu mechanizmu elastycznosci a w rezultacie
przydzieleniu Priorytetowi XIlI dodatkowych érodkéw. Srodki te zostaly przesuniete z innych,
cieszacych sie mniejszg popularnoscig, dziatan POIiS finansowanych z EFRR. Dzigki temu w ramach
Priorytetu XIll mozliwe byto udzielenie dofinansowania kolejnym inwestycjom, co znaczgco wptynie tak
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na finansowa realizacje Priorytetu, jak i na realizacje zatozen dot. wykonania rzeczowego i efektéw
udzielonego sektorowi wsparcia.

W rezultacie wzrostu poziomu zakontraktowania w roku 2014 w Priorytecie XlIl zanotowany zostat
takze istotny wzrost srodkéw wydatkowanych wykazanych przez beneficjentéw. Wydatki wykazane
przez beneficjentéw w 2014 r. wyniosty 69 min euro, co oznacza, ze kumulatywnie na koniec okresu
sprawozdawczego wydatkowanie w Priorytecie Xlll osiggneto niemal 453 min euro, tj. 70% dostepnej
alokacji.

Roéwnoczesnie, w analizowanym okresie wzrdst poziom wydatkéw w czesci UE certyfikowanych do
KE. Wartos¢ wydatkéw w czesci UE certyfikowanych do KE w samym 2014 r. wyniosta niemal 75 min
euro, co pozwolito na osiggniecie na koniec okresu sprawozdawczego 70% poziomu certyfikaciji.

Zblizony do certyfikacji poziom osiggneta tez warto$¢ srodkéw zrefundowanych przez KE — 69%.

Osiggniete wysokie wartosci wskaznikéw finansowych wskazujg, ze proces wdrazania projektow
finansowanych w ramach POIiS w sektorze szkolnictwa wyzszego jest zaawansowany a kolejne jego
etapy realizowane sg piynnie. Efektywnie przebiega réwniez proces sporzgdzania deklaracji oraz
przekazywania poswiadczen na poziom KE, co dodatkowo $wiadczy o wysokiej jakosci
przygotowywanych dokumentéw poswiadczajgcych wydatkowanie srodkéw w projektach. W tym
kontekscie podkreslic nalezy, ze dzieki efektywnemu wdrazaniu projektdow w sektorze (takze tych
zakontraktowanych dopiero w 2014 r.) wysokie wskazniki wykonania finansowego w Priorytecie XIlI
osiggniete zostaty pomimo zwiekszenia dostepnej puli srodkéw (mechanizm elastycznosci) co mogto
przejsciowo wptyngé na obnizenie osiggnietego poziomu wykonania finansowego.

DECYZJE DLA DUZYCH PROJEKTOW

Od poczatku realizacji poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC 2007 w ramach priorytetu
XIII ztozono do KE 2 wnioski o potwierdzenie wktadu finansowego dla duzych projektéw. KE
wydata decyzje o dofinansowaniu dla obu tych projektow. Projekty duze, o tgcznej wartosci 154,7 min
euro, w tym wartosci dofinansowania UE wynoszgcej 127,4 min euro, wybierane byly w trybie
indywidualnym.

3.13.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoDzIAL PROJEKTOW WEDLUG FORMY PRAWNEJ BENEFICJENTOW

Wszystkie projekty w ramach priorytetu XllI realizowane sg przez uczelnie wyzsze. Beneficjentami 57
realizowanych w sektorze projektéw byto 36 uczelni, przy czym wiele z nich realizuje wiecej niz jeden
projekt - 13 uczelni realizuje po dwa projekty oraz cztery uczelnie realizujg po trzy projekty —
Politechnika £6dzka, Politechnika Gdanska, Politechnika Warszawska, Uniwersytet £ 6dzki.

Wsréd wspartych osrodkéw mozna wyr6zni¢ 23 uniwersytety (w tym m.in. uniwersytety medyczne,
pedagogiczne, przyrodnicze), 9 politechnik, 1 akademie gorniczo-hutniczg, 1 uczelnie wojskowg i 1
uczelnie rolniczg oraz 1 akademie morska.

Ponizszy wykres przedstawia podziat projektow dofinansowanych w ramach priorytetu XIIl wedtug
rodzaju uczelni realizujgcej projekt.
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WYKRES 53. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW

PROJEKTY REALIZOWANE W PRIORYTECIE XlIl PRZEZ ROZNE
TYPY UCZELNI WYZSZYCH - LICZBA PROJEKTOW

AKADEMIA MORSKA

UNIWERSYTETY

POLITECHNIKI

UCZELNIE WOJSKOWE

UCZELNIE ROLNICZE

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA

0 5 10 15 20 25 30 35

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE IZ POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-13)

Beneficientami ponad potowy realizowanych projektow (56%) sg uniwersytety. Wartosc
dofinansowania UE dla projektéw uniwersyteckich to 405 min euro, co stanowi 62% catosci
dofinansowania zakontraktowanego w Priorytecie XIlll. 33% projektéw w Priorytecie XIII jest
realizowanych przez politechniki, ktére otrzymatly tgcznie ponad 201 min euro dofinansowania ze
Srodkow UE, co stanowi 31% catosci dofinansowania zakontraktowanego w Priorytecie XIII.

PoDzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Mapa wsparcia udzielonego w ramach priorytetu Xl POIiS pokrywa sie z mapg wiodgcych osrodkéw
naukowych w kraju. Wojewodztwami, ktdre w najwiekszym stopniu korzystajg ze wsparcia w ramach
priorytetu sg zatem te, w ktérych zlokalizowane sg najwieksze i najbardziej znaczace uczelnie w kraju.
Najwyzszg wartos¢ wsparcia UE w ramach priorytetu zakontraktowano w wojewo6dztwie mazowieckim
- 138 min euro, co stanowi 21% calosci zakontraktowanego dofinansowania UE w priorytecie.
Kolejnym wojewoddztwem pod wzgledem wartosci zakontraktowanych s$rodkéw jest wojewddztwo
pomorskie, w ktorym podpisano umowy o dofinansowanie projektow opiewajgce igcznie na
102 min euro (15% catej alokacji dla priorytetu). Wysoka warto$¢ dofinansowania UE - 73 min euro
(11% w stosunku do alokacji oraz catosci zakontraktowanego w Priorytecie XllI wsparcia) zostata
takze zakontraktowana w wojewodztwie todzkim. W wojewodztwie opolskim i warminsko-mazurskim
(wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) nie podpisano zadnej umowy o dofinansowanie. Warto jednak
doda¢, ze juz po zakonczeniu okresu sprawozdawczego zawarto pierwszg umowe o dofinansowanie
realizowang w wojewddztwie opolskim.

Najwiecej, tj. ponad 15% kwoty wydatkéw wykazanych przez beneficjentéw w catym priorytecie
zostalo wydatkowanych w wojewddztwie mazowieckim, gdzie beneficjenci zlozyli wnioski o ptatnos¢
na kwote dofinansowania unijnego w wysokosci 71 min euro (10% dostepnej w priorytecie alokaciji).
Niewiele mniej bo 14% kwoty wydatkéw wykazanych przez beneficjentow w catym priorytecie wykazali
beneficjenci z wojewddztwa wielkopolskiego wykazujgc we wnioskach o ptatno$¢ 65 min euro.

Kolejnym wojewodztwem, w ktorym beneficjenci wydatkowali niemal réwnie wysokg kwote jest
wojewoddztwo pomorskie. Beneficjenci pomorscy wykazali we wnioskach o ptatnosé wydatki w czesci
unijnej na kwote 63 min euro, co stanowi 13% catosci wydatkéw wykazanych w Priorytecie XlIl oraz
9% alokaciji dla tego Priorytetu.
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Jednoczesnie, w przypadku wojewddztwa kujawsko-pomorskiego oraz swietokrzyskiego beneficjenci
wykazali juz we wnioskach o ptatnosé¢ kwote wydatkéw pokrywajacg w 100% zakontraktowane dla
nich wsparcie. W wojewddztwie kujawsko-pomorskim byta to kwota 5,2 min euro, a w wojewddztwie
Swietokrzyskim odpowiednio 6,3 min euro. W przypadku 7 wojewddztw poziom wydatkowanych
srodkédw w stosunku do zakontraktowanych przekracza 80%.

Sposréd wojewddztw, w ktérych realizowane sg projekty w ramach priorytetu najnizszy poziom
wydatkowania zanotowano w wojewddztwie lubuskim, gdzie beneficjenci ztozyli wnioski o ptatnos¢
na kwote dofinansowania unijnego 1,6 min euro, co stanowi ponizej 12% cafej wnioskowanej kwoty
w ramach priorytetu. Wobec braku projektow realizowanych w tych regionach nie wykazano zadnego
wydatkowania w wojewodztwie warminsko — mazurskim i opolskim.

Ponizsza mapa prezentuje wartos¢ dofinansowania przyznanego beneficjentom priorytetu
Xl Infrastruktura szkolnictwa wyzszego ze srodkéw EFRR w podziale na wojewddztwa. Dane zostaty
przedstawione w milionach euro.

MAPA 20. WARTOSC DOFINANSOWANIA UE PRZYZNANEGO BENEFICJENTOM W RAMACH PODPISANYCH UMOW

Dane dotyczgce przyznanego wsparcia w uktadzie regionalnym
nalezy traktowac jako dane przyblizone, gdyz na mapie nie
zostaly uwzglednione projekty o zasiegu ogélnokrajowym.
Dodatkowo, na potrzeby sporzgdzenia mapy w przypadku

projektéw realizowanych na terenie kilku wojewédztw
zastosowano przyblizony, proporcjonalny podziat wsparcia
przyznanego dla danego regionu.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS NA PODSTAWIE KSI (SIMIK 07-
13)

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

Celem gtéwnym XIlI priorytetu POIIS jest rozwoj nowoczesnych osrodkéw akademickich ksztalcgcych
specjalistbw w zakresie nowoczesnych technologii oraz podniesienie jakosci ksztalcenia poprzez
wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Celami
szczegOtowymi priorytetu sg:

e unowoczes$nienie infrastruktury szkolnictwa wyzszego oraz zwiekszenie udziatu liczby
studentow na priorytetowych kierunkach studiow;

e podniesienie jakosci ksztalcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych.

Wszystkie projekty realizowane w ramach Xl priory tetu przyczyniaj a sie do zrealizowania
powy zszego celu giébwnego oraz celéw strategicznych dla s ektora okre slonych w programie {j

* doinwestowanie infrastruktury kierunkéw scistych i technicznych;

e rozbudowa i unowoczesnienie podstawowej bazy dydaktycznej (kierunki Sciste i techniczne);

«  zwiekszenie potencjatu czotowych osrodkow akademickich;

* wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w realizowanych
projektach;

e zwiekszenie rekrutacji, podniesienie atrakcyjnosci i poziomu studiowania na kierunkach
priorytetowych;

e wazrost liczby zagranicznych studentéw.
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Zgodnie z zatozeniami Programu, dofinansowanie w ramach priorytetu Xl otrzymaty uczelnie
ksztalcgce specjalistéw w gtéwnych obszarach priorytetowych oraz wspieranych w ramach POIiS — na
kierunkach scistych i technicznych zwigzanych z transportem, inzynierig srodowiska, energetykg oraz
ochrong zdrowia. Realizujgce dofinansowane projekty uczelnie to wiodace osrodki akademickie
w kraju, ktére dysponujg potencjatem dydaktycznym pozwalajgcym na prowadzenie studiow Il i llI
stopnia (studia magisterskie i doktoranckie).

Analizujgc realizowane projekty, zauwazy¢ nalezy, ze kierunki najczesciej wspierane to: chemia,
informatyka, fizyka, inzynieria materialowa, ochrona $rodowiska, biotechnologia oraz mechanika
i budowa maszyn, co odpowiada projektowanemu ukierunkowaniu wsparcia szkolnictwa wyzszego
wramach POIiS. Wszystkie realizowane projekty sg kompleksowe tzn. wramach kazdego
wykonywane sg nie tylko prace budowlane (budowa lub przebudowa), ale réwniez finansowany jest
zakup wyposazenia i sprzetu oraz wykorzystywane sg technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).
W efekcie realizacji projektéw POIiS w sektorze szkolnictwa wyzszego, zgodnie z ukierunkowaniem
przyznanego wsparcia poprzez doinwestowanie infrastruktury uczelni oraz modernizacje bazy
dydaktycznej i wykorzystanie nowoczesnych technologii wzrasta potencjat osrodkéw akademickich
a zarazem ich atrakcyjnosc¢ i popularnose.

Realizacja zatozonych w POIiS celéw szczegdtowych tj. Unowoczes$nienie infrastruktury szkolnictwa
wyzszego oraz zwiekszenie udziatu liczby studentéw na priorytetowych kierunkach studiéw
oraz Podniesienie  jakosci ksztalcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych jest mierzona za pomocg wskaznikéw okreslonych dla priorytetu Xlll. Wskazniki
produktu i rezultatu dotyczace priorytetu Xl przedstawione zostaty w zAx ACZNIKU |V POSTEP FIZYCZNY
WG PRIORYTETOW oraz w punktach ponizej.

Dotychczasowy postep we wdrazaniu Priorytetu Xlll POIiS jest satysfakcjonujgcy. Opierajgc sie
na zatozeniach dofinansowanych projektéw mozna stwierdzi¢, ze cele postawione w XlII Priorytecie
zostang osiggniete. Objete wsparciem szkoly wyzsze zmodernizujg istniejgce oraz wybudujg nowe
obiekty, co stworzy materialne podstawy do znaczgcego zwiekszenia liczby miejsc na wspartych
kierunkach studiow.

Realizacja projektow bedzie miata duzy wplyw na jakosS¢ ksztalcenia, przede wszystkim dzieki
mozliwosciom korzystania z nowoczesnej aparatury, laboratoridw i infrastruktury ICT, co bezposrednio
powinno w przysztosci przetozyé sie na pozycje polskich uczelni w rankingach miedzynarodowych.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Warto$ci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaly na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

Priorytety Xlll realizowany jest od ponad 7 lat. W ramach XIII priorytetu wdrazane sg projekty
o réznorodnej specyfice. Dofinansowanie otrzymujg infrastrukturalne projekty dydaktyczne tych
uczelni, ktore ksztatcg specjalistow w gtdwnych obszarach wspieranych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko tj. na kierunkach zwigzanych z transportem, inzynierig
Srodowiska, energetyka oraz ochrong zdrowia. Priorytet XIII bezposrednio przyczynia sie do wzrostu
liczby studentow na kierunkach $cistych, przyrodniczych i technicznych. Wspéttworzy nowe pokolenie
specjalistbw w obszarach zwigzanych z nowoczesnymi technologiami, co w dalszej perspektywie
pozwoli na rozwdj dziedzin, ktére decydujg o konkurencyjnosci gospodarki oraz atrakcyjnosci
inwestycyjnej Polski.

W realizowanych projektach sg juz widoczne liczne efekty rzeczowe w postaci wskaznikéw rezultatu.

W ramach XlII priorytetu POIiS Infrastruktura szkolnictwa wyzszego wnioski 0 ptatno$é¢ koncowa
zostaly ztozone dla 24 projektow, w tym 14 indywidualnych oraz 10 konkursowych. Finansowo
zakonczonych w ramach Priorytetu zostato 14 projektow, dla ktérych zatwierdzono wnioski o ptatnosé
koncowg na tgczng kwote dofinansowania UE ponad 111 min euro. Oznacza to, ze ostatecznie
rozliczone zostatlo 17% catosci dostepnej dla Priorytetu XlII alokacji srodkéw UE.

Nalezy jednoczes$nie podkresli¢, ze realizacja rzeczowa zakonczyta sie juz w przypadku 27 projektow,
z czego 8 inwestycji zostato zakonczonych w roku sprawozdawczym.
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W 2014 r. zakonczyla sie realizacja nastepujacych projektéw: Naukowo-Dydaktyczne Centrum
Nowych Technologii - Politechnika Slgska, FABRYKA INZYNIEROW XXI WIEKU — budowa
nowoczesnego obiektu dydaktyczno — laboratoryjnego Wydzialu Mechanicznego Politechniki t6dzkiej,
Przebudowa budynku B1 w kompleksie gmachéw Politechniki Wroctawskiej wraz z unowoczesnieniem
infrastruktury dydaktycznej budynkéw Bl i B2, Kompleks Naukowo-Dydaktyczny Centrum

Mikroelektroniki i Nanotechnologii ~ Uniwersytet ~Rzeszowski, Miedzyuczelniane Centrum
NanoBioMedyczne, Slgskie Miedzyuczelniane Centrum Edukacji i Badan Interdyscyplinarnych,
Budowa Laboratorium Naukowo-Dydaktycznego Nanotechnologii i Technologii Materialowych

w Gliwicach,  Budowa  kompleksu edukacyjno-badawczego  Biotechnologii  Uniwersytetu
Wroctawskiego.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wskaznikéw programowych, na podstawie zawartych do
konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana wartosé wskaznika).

TABELA 29. STAN REALIZACJI WYBRANYCH WSKAZNIKOW POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji wskaznika
zakladanego
w Programie

Docelowa warto§¢ | Szacowana wartos¢

Nazwa wskaznika o ..
wskaznika wskaznika

Liczba obiektéw edukacyjnych wspartych

w wyniku realizacji projektow

(wybudowanych, przebudowanych, 112 123 109%
zmodernizowanych):

- w tym liczba obiektow nowo .
wybudowanych 50 59 118%

Liczba uczelni, ktore wdrozyty
kompleksowe rozwigzania w zakresie 10 57 570%
infrastruktury ICT w nauczaniu

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych

kierunkach 2000 14 946 747%

Liczba studentéw korzystajacych ze

0,
wspartej infrastruktury 30000 172 649 576%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO ZA ROK 2014 Z REALIZACJ! PRIORYTETU XIII

Wysoki stopien zaawansowania projektéw wdrazanych w ramach priorytetu Xl potwierdzajg zaréwno
dane dot. wskaznikéw finansowych, jak i rzeczowych. Peine zakontraktowanie i sprawny proces
certyfikacji i wnioskowania o pfatnosci do KE jest odzwierciedlony w osiggnietych wskaznikach
produktu i rezultatu. W obecnym, koricowym juz okresie wdrazania inwestycje wspierane w ramach
catego Programu sukcesywnie sg rozliczane i oddawane do uzytkowania. W istotny spos6b wptywa to
na poziom osigganych wskaznikéw wykonania rzeczowego. W ostatnich latach wdrazania Programu
obserwujemy w tym zakresie duze wzrosty wartosci, niejednokrotnie skokowe zwigzane z finalizacjg
prac nad poszczeg6lnymi projektami lub ich etapami.

W priorytecie XIIl wysokie wartosci wskaznikbw wykonania rzeczowego wykazywane byly juz
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Realizacja wybranych wska znikéw produktu przedstawia si e nastepujgco:

¢ Na podstawie juz podpisanych uméw o dofinansowanie zaktadana wartos¢ wskaznika Liczba
projektéw (warto$¢ docelowa 36) zostata przekroczona a jego szacowana wartosé osiggneta
poziom 158% (57 projektow). Wobec zrealizowania 14 sposrod 36 planowanych projektow
osiggnieta wartos¢ wskaznika to 38%. W zakresie realizacji tego wskaznika zanotowano w
okresie sprawozdawczym istotny postep. Na koniec 2013 r. realizacja wskaznika ksztalttowata
sie na poziomie 19%, co oznacza, ze w 2014 r. wartos¢ ta wzrosta o 19 punktow
procentowych.

+ Na etapie programowania POIiS liczba uczelni, ktére wdrozyly kompleksowe rozwigzania
w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu zostata okreslona na poziomie 10, jednakze
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z podpisanych uméw o dofinansowanie wynika, iz wszystkie realizowane projekty bedg
wdrazaty ICT. W rezultacie wartos¢ szacowana, jakg osiggnie wskaznik po realizaciji
wszystkich projektéw to 570%. Na koniec okresu sprawozdawczego faktyczna realizacja
wskaznika osiggnetfa zas wartos¢ 14, co stanowi 140% wartosci docelowe;.

Biorgc pod uwage zakonczone projekty lub etapy poszczegdlnych projektéw zostaty juz
osiggniete nastepujgce wartosci wskaznika Liczba obiektéw edukacyjnych wspartych
w wyniku realizacji projektéw (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) — w tym
liczba obiektéw nowo wybudowanych:

- z wartosci docelowej 112 wspartych obiektow edukacyjnych zrealizowano juz 28 takich
obiektéw, co oznacza, ze realizacja wskaznika osiggneta wartos¢ 25%, natomiast zgodnie
z wartosciami z uméw, szacowana realizacja wskaznika wynosi 123, czyli 109%,

- z wartosci docelowej 50 obiektéw nowo wybudowanych zrealizowano juz 12, czyli 24%,
natomiast szacowana realizacja wskaznika wynosi 59 sztuk, tj. 118%.

W przypadku wska znikéw rezultatu zapisanych dla Xl priorytetu, nal ezy zauwazyé, ze
realizacja wska znikéw rezultatu znacz gco przekroczy zaplanowane w Programie warto  $ci:

Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach — warto$¢ docelowa wskaznika wynosi
2 000, natomiast szacowana wartos¢ wskaznika to 14 946 (747% warto$ci docelowej),
a zrealizowano juz prawie 178% wartosci docelowej tj. realizacja wskaznika osiggneta juz 3
566.

Liczba studentow korzystajgcych ze wspartej infrastruktury (warto$¢ docelowa to 30 000) —
w tym liczba studentéw na kierunkach Scistych i technicznych korzystajgcych ze wspartej
infrastruktury (wartos¢ docelowa to 5000) - szacowana realizacja wskaznika wynosi
odpowiednio 172 649 (575%) i 156 591 (3 131%), osiggniete wartosci realizacyjne wskaznika
to natomiast 45 643 (152%) i 39 242 (784%).

Liczba studentéw wykorzystujgcych utworzong w ramach projektow infrastrukture ICT
(wartos¢ docelowa to 15000) — wtym uczestniczgcych w kursach elLearning (wartos¢
docelowa to 1 500) - szacowana realizacja wskaznika wynosi odpowiednio 171 123 i 44 551,
natomiast realizacja osiggneta juz nastepujgce wartosci 46 240 (308%) i 3 733 (248%).

Nalezy zauwazyé, ze tak znacz gce przekroczenia realizacji wska znikbw wynikaj g z kilku
przestanek:

niedoszacowanie warto$ci wskaznikw na etapie programowania POIiS;

realizacja przez beneficjentéw ,centrow naukowych” dla wielu kierunkéw, a nie budynkow dla
studentéw z pojedynczego wydzialu;

liczba studentéw korzystajgcych ze wspartej infrastruktury odnoszona jest do studentéw
wszystkich wydziatéw, ktory korzystajg ze sprzetu (laboratoriéw / pomieszczen), a nie jedynie
studentéw z kierunku dla ktorego realizowany byla inwestycja;

komplementarno$¢ projektow POIiS z projektami wspieranymi przez POKL powoduje wzrost
atrakcyjnosci kierunkéw priorytetowych.

WPLYW PROJEKTOW REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU XIlII NA ROZWOJ SEKTORA
SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

Zgodnie z danymi z umoéw dofinansowanie mozna przewidywac, ze cele postawione w XIlI priorytecie
zostang osiggniete. Szkoly wyzsze objete wsparciem wybudujg 59 nowych obiektéw a zmodernizujg
64 istniejgce obiekty. Stworzy to materialne podstawy do znaczgcego zwiekszenia liczby miejsc na
wspartych kierunkach studiéw. Wedtug deklaracji beneficjentéw bedzie to 14 946 dodatkowych miejsc.
Najwiecej miejsc przybedzie na kierunkach: informatyka, inzynieria $rodowiska, mechatronika,
budownictwo oraz inzynieria materiatowa.

Realizacja projektow bedzie miata duzy wplyw na jakosS¢ ksztalcenia, przede wszystkim dzieki
mozliwosciom korzystania z nowoczesnej aparatury, laboratoridw i infrastruktury ICT, co bezposrednio
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przetozy sie na pozycje polskich uczelni w rankingach miedzynarodowych. Wsparcie w ramach
perspektywy 2007-2013 odpowiada na zapotrzebowanie uczelni na duza infrastrukture budowlang,
ktéra byta niejednokrotnie dotknieta niedoinwestowaniem ze srodkéw budzetowych. W tym aspekcie
wsparcie unijne pozwolito uczelniom na duze inwestycje infrastrukturalne, ktére bez tego nie bylyby
mozliwe do zrealizowania w okresie 2-4/5 letnim. Dzieki dofinansowaniu ze srodkéw UE oraz budzetu
panstwa, polskie uczelnie moga ksztalcic na europejskim poziomie studentéw kierunkdw
priorytetowych, co jest istotne dla rozwoju gospodarczego panstwa.

W projektach realizowanych w ramach XIlI priorytetu POIiS potencjat dydaktyczny rozwijany jest m.in.
poprzez tworzenie na uczelniach centréw naukowo-dydaktycznych z zakresu nowoczesnych
technologii, ktére wspierajg nie tylko jeden kierunek priorytetowy, ale najczesciej ich grupe, badz
w przypadku najwiekszych projektéw, konglomerat kierunkéw priorytetowych. Dofinansowanie tego
typu projektdw przyczynia sie do podniesienia ogolnej jakosci ksztalcenia studentow, przede
wszystkim dzieki mozliwosci korzystania z nowoczesnej aparatury, odbywania zaje¢ w nowych
laboratoriach isalach dydaktycznych z szerokim dostepem do nowoczesnych technologii
komputerowych ICT oraz umozliwienia wspoétpracy nie tylko regionalnej, ale réwniez
miedzynarodowej. Inwestycje w sprzet i pracownie dydaktyczne oraz laboratoria 0 wysokim stopniu
zaawansowania technologicznego przystosowane do ksztalcenia na priorytetowych kierunkach
studidw, umozliwiajg przygotowanie studentow zaréwno w zakresie teorii jak i praktycznych
umiejetnosci na poziomie spetniajgcym standardy europejskie.

Przyjety system ksztaicenia i wsparcie w ramach priorytetu XIll POIiS pozwala na dopasowanie
kwalifikacji zawodowych absolwentow i w dalszej perspektywie przyczyni sie do zmniejszenia
bezrobocia wsrdd miodych ludzi. Pracodawcy natomiast zyskajg specjalistow w zakresie nowych
technologii, tym bardziej, ze jednym z gtéwnych celéw priorytetu XIIl jest zaspokojenie rosngcego
popytu przedsiebiorstw na specjalistow z wyksztalceniem zgodnym z kierunkami priorytetowymi.
Projekty POIiS stanowig bezposrednig odpowiedz na zidentyfikowane potrzeby rynku pracy,
w szczegOllnosci w kontekscie wieloletnich prognoz i strategicznych wyzwan inteligentnego rozwoju,
w tym rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, co wpisuje sie w zatozenia Strategii
Europa 2020.

Projekty priorytetu XIIl bezpo $rednio przyczyniaj @ sie do dostosowania przygotowania
absolwentéw do potrzeb rynku pracy, w szczeg6lno §ci w zakresie wykorzystania
nowoczesnych technologii i wiedzy praktycznej.

Zgodnie z Informacjg MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. o popularnosci kierunkéw studiéw w latach
2007 — 2012 latach posrdd najczesciej wybieranych kierunkéw studiéw przez kandydatéw na studia
stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2011/2012
w pierwszej 15 jest az 5 kierunkéw wspieranych w ramach priorytetu XlIl POIiS - 1 miejsce
budownictwo, 3 miejsce informatyka, 8 miejsce inzynieria srodowiska, 10 miejsce mechanika i budowa
maszyn, 14 miejsce automatyka i robotyka. Nalezy takze podkresli¢, ze odnotowuje sie stalg i istotng
tendencje zwyzkowg wybierania tych kierunkéw poczgawszy od lat 2007/2008. Nalezy podkresli¢, ze
wzrost popularnosci kierunku budownictwo w roku akademickim 2011/2012 w odniesieniu do roku
akademickiego 2007/2008 wynosi 84,7%, informatyki 46,2%, ochrony srodowiska 174,2%, mechaniki
i budowy maszyn 120,3%, automatyki i robotyki 120,7%.

PRZYKEADOWE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH XIII PRIORYTETU

TYTUL PROJEKTU: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII
DzIALANIE : 13.1 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

BENEFICJENT: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WOJEWODZTWO: ZACHODNIOPOMORSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 11,1 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA Z UE: 8,6 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 30 KWIETNIA 2014 R.
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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Giéwnym celem projektu jest podniesienie jakosci ksztatcenia na
nastepujgcych kierunkach studiéw: technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i procesowa, fizyka
techniczna, inzynieria materiatowa, ochrona srodowiska, budownictwo oraz biotechnologia.

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie tworzg 72 nowoczesne
laboratoria. W budynku znajduje sie réwniez sala wykladowa na 500 oso6b, sala komputerowa
i czytelnia. Ponadto, instalacja gazoéw technicznych oraz specjalne pomieszczenia spetniajgce
najwyzsze standardy czystosci, umozliwiajg prowadzenie badan naukowych =z zakresu
nanotechnologii, nano-biotechnologii przemystowej i nano-biomateriatébw. Centrum dydaktyczne
zostalo wyposazone w najnowsze rozwigzania ICT pozwalajgce na stworzenie platformy e-
learningowej. Budynki zostaly potgczone siecig Swiattowodowsg, a wszystkie sale dydaktyczne majg
podtgczenie do szerokopasmowego Internetu.

Z nowoczesnego Centrum korzystajg przede wszystkim studenci uczacy sie na tak zwanych siedmiu
kierunkach ,priorytetowych”: technologia chemiczna, inzynieria chemiczna i procesowa, fizyka
techniczna, inzynieria materialowa, ochrona $rodowiska, budownictwo oraz biotechnologia. Dostep do
infrastruktury Centrum majg réwniez studenci studiujgcy na kierunkach: inzynieria sanitarna oraz
towaroznawstwo.

ZDJECIE 37 BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII — UNIWERSYTET
ZACHODNIOPOMORSKI W SZCZECINIE

FOT. HTTP://WWW.NANOTECHNOLOGIE.ZUT.EDU.PL

ZDJECIE 38 BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-BADAWCZEGO NANOTECHNOLOGII — UNIWERSYTET
ZACHODNIOPOMORSKI W SZCZECINIE

FOT. HTTP://WWW.NANOTECHNOLOGIE.ZUT.EDU.PL
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TYTUL PROJEKTU : MODERNIZACJA WYDZIALU INZYNIERI MATERIALOWEJ | CERAMIKI AGH KRAKOW
DziAtANIE : 13.1 INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA WY ZSZEGO

BENEFICJENT: AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICAW KRAKOWIE
WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE

WARTOSC PROJEKTU: 9,3 MLN EURO

WARTOSC DOFINANSOWANIA z UE: 7,7 MLN EURO

DATA ZAKO NCZENIA REALIZACJI PROJEKTU : 31 MARCA 2014 R.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU : Gldwnym celem projektu jest podniesienie jakosci ksztalcenia na
Wydziatach Inzynierii Materialowej i Ceramiki. W ramach projektu rozbudowano i przebudowano
pawilony dydaktyczne Wydzialu Inzynierii Materiatowej i Ceramiki AGH. Obiekty wyposazono
W nowoczesng aparature naukowo-dydaktyczng z zakresu nanomaterialdw i nanotechnologii oraz
sprzet audio-wizualny. Nowy obiekt o powierzchni okoto 5,5 tys. m2 stanowi pieciokondygnacyjny
pawilon. W budynku znajdujg sie: sale wykladowe i seminaryjne, laboratoria, pracownie naukowo-
dydaktyczne, a takze zaplecze biurowo-administracyjne. W 35 laboratoriach znajduje sie
specjalistyczna aparatura: réznego rodzaju spektrometry, defektoskop ultradzwiekowy,
twardosciomierz z rejestracjg obrazéw, mikroskop sit atomowych oraz laserowe urzadzenie typu Rapid
Prototyping SLS do szybkiego tworzenia prototypéw wyrobow ceramicznych. Caty nowy budynek
dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych. Realizacja projektu pozwolita na rozszerzenie oferty
naukowo-dydaktycznej o tematyke z zakresu nanomateriatéw i nanotechnologii. Wprowadzono nowe
specjalno$ci w dziedzinie inzynierii materiatowej i technologii chemicznych oraz stworzono nowy
makrokierunek o nazwie Ceramika.

ZDJECIE 39 MODERNIZACJA WYDZIALU INZYNIERII MATERIALOWEJ | CERAMIKI AGH KRAKOW

FOT. HTTP://WWW.CERAMIKA.AGH.EDU.PL/POIS/

3.13.2. OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z
PODJETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie napotkano znaczgcych probleméw majgcych istotny wplyw na
wdrazanie priorytetu XI.

Jednoczesnie, w zwigzku ze zblizajgcym sie koncem okresu kwalifikowania wydatkéw projekty
realizowane w ramach Priorytetu XIIl sg monitorowane w trybie biezgcym, a w przypadku pojawienia
sie problemoéw w realizacji wdrazane sg odpowiednie dziatania zaradcze.
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WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE |Z/KE/KM ODNOSNIE DALSZEGO PRZEBIEGU REALIZACJI
PRIORYTETU

Realizacja priorytetu XIII przebiega prawidtowo. W zwigzku z zadowalajgcym poziomem kontraktacji
i wydatkowania $rodkéw dalsze dziataniaw ramach priorytetu Xl koncentrowa¢ sie beda
na zapewnieniu prawidtowosci realizacji projektéw oraz monitorowaniu postepu rzeczowo-
finansowego.

Réwnoczesnie, w zwigzku ze zblizajgcym sie koncem okresu kwalifikowalnosci wydatkéw dla POIiS
kontynuowany bedzie scisty monitoring realizacji projektow oraz biezgca wspétpraca z beneficjentami
i wszystkimi instytucjami w systemie w zakresie wczesnego identyfikowania potencjalnych zagrozeh w
realizacji projektdw i wdrazania adekwatnych dziatan zaradczych.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowana jest kontynuacja ww. monitoringu projektow a takze
prowadzenie dziatan zwigzanych z zamykaniem pomocy w ramach POIiS.

POZOSTALE INFORMACJE O PRIORYTECIE

Informacje dotyczace wktadu priorytetu w realizacje celéw Strategii Europa 2020 zostaty
przedstawione w PUNKCIE 2.1.6.4 REALIZACJA ZALO ZEN STRATEGII EUROPA 2020.

Informacje dotyczace wkiadu priorytetu w promowanie réwnosci szans zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.4 ZASADA ROWNO SCI SZANS.

Informacje dotyczgce wkladu priorytetu w promowanie zasady partnerstwa zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.2.5 ZASADA PARTNERSTWAW PROGRAMIE.

Informacje dotyczgce komplementarnosci zostaly przedstawione w PUNKCIE 2.6 KOMPLEMENTARNOSC
Z INNYMI INSTRUMENTAMI.

Informacje dotyczgce badah ewaluacyjnych przeprowadzonych w sektorze zostaly przedstawione
W PUNKCIE 2.7 MONITOROWANIE | OCENA.

Informacja o wypetnieniu warunkéw szczegdélnych natozonych na projekty znajduje sie w zAL ACZNIKU
IX.
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3.14. PRIORYTET XIV POMOC TECHNICZNA — EUROPEJSKI
FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3.14.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.14.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU

Projekty w priorytecie X1V sg realizowane w ramach trzech dziatan:

e 14.1 Sprawne zarzgdzanie programem;
e 14.2 Informacja i promocja;
* 14.3 Ewaluacja programu.

W ramach XIV priorytetu, wysoko$¢ srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 26,6 min euro, co stanowi 0,4% alokacji srodkéw z EFRR w ramach Programu i 0,1%
catkowitej alokacji $rodkéw wspdlnotowych w ramach POIiS. Ponizszy wykres prezentuje rozktad
alokacji na dziatania wdrazane w priorytecie XIV.

WYKRES 54. PODzIAL ALOKACJI PRIORYTETU XIV NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET XIV - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

B 14.1 SPRAWNE ZARZADZANIE PROGRAMEM

2 14.2 INFORMACJA | PROMOCJA

6%
14,3 EWALUACJA PROGRAMU

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE 1Z POIS

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Projekty pomocy technicznej POIiS realizowane sg w postaci Rocznych Planéw Dziatan (pierwszy
i ostatni Roczny Plan Dziatar wyjgtkowo obejmuje lata 2007-2008 i 2014-2015). W ramach PT POIiS
(XIV i XV priorytet) funkcjonuje 7 sektoréw: Instytucja Zarzadzajgca (gdzie jedynym beneficjentem jest
1Z), $rodowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie oraz szkolnictwo wyzsze. Ze s$rodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane sg sektory: 1Z, kultura, zdrowie oraz
szkolnictwo wyzsze.

W poprzednim okresie sprawozdawczym umowami/decyzjami o dofinansowanie objeto wszystkie
4 sektorowe projekty na lata 2014-2015.
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W ramach zawartych umow wykorzystane zostato 107%° alokacji przypadaj agcej dla XIV priorytetu.
Dokonujgc poréwnania z poprzednim okresem sprawozdawczym mozna zaobserwowac¢ wzrost
wykorzystania dostepnej alokacji (ze 105% na koniec 2013 r.). Wartos¢ podpisanych umoéw wyniosta
ogotem 34,2 min euro, wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wyniosta 33,6 min euro, natomiast
dofinansowanie UE opiewa na 28,6 min euro.

WNIOSKI O PLATNO SC

Wartos¢é wydatkéw ogoétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé¢ wyniosta
24,1 min euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 23,9 min euro, z czego cze$¢ unijna wyniosta
20,3 min euro. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami o ptatnosc
wynidst ponad 76%, podczas gdy na koniec 2013 r. wynosit 66%, co oznacza wzrost o 10 p.p.
w trakcie okresu sprawozdawczego.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia
i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatno$¢ okresowg dla priorytetu XIV na tgczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych wynoszacg 3,1 min euro , przy czym wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 2,6
min euro. Od poczatku realizacji Programu w ramach XIV osi priorytetowej do KE zostaty

przekazane Po swiadczenia i deklaracje o warto $ci wydatkéw kwalifikowanych 23,9 min euro
i wnioskowanej refundacji w wysoko $ci 20,3 min euro, co stanowi prawie 76% alokacji dla
priorytetu — zanotowano wzrost 0 9 p.p.  w poréwnaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

Do 31 grudnia 2014 r. KE zrefundowata 20,3 min euro. Nalezy podkresli¢, ze tylko w roku 2014
wartosé refundacji wyniosta 3,1 min euro, czyli 15,5% $rodkéw przekazanych przez KE w ramach
XIV osi priorytetowej zostalo zrefundowane w biezgcym okresie sprawozdawczym. Od poczatku
realizacji Programu KE zrefundowata 100% wnioskowanej kwoty.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkbw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco. Do konca okresu
sprawozdawczego w ziozonych wnioskach o ptatnosé beneficjenci rozliczyli 20,3 min euro, tj. 76%
przyznanego im grantu. Jednoczesnie w tym samym okresie do KE przekazane zostaty
Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw na kwote refundacji wynoszaca 20,3 min euro, co stanowi 100%
wydatkéw wykazanych przez beneficjentdw. Powyzsze wskazuje, ze proces sporz gdzania
deklaracji oraz przekazywania po swiadcze n na poziom KE przebiega sprawnie i efektywnie.

® Procent kontraktacji przewyzsza warto$¢ alokacji dla priorytetu, poniewaz w przypadku niektérych zakonczonych juz
projektow wartos¢ dofinansowania UE jest wyzsza niz wartos$¢ dofinansowania w zatwierdzonym wniosku o ptatnos¢ koncowa.
Przedmiotowa réznica zostata przeznaczona na realizacje kolejnych projektow.
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WYKRES 55. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW
O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET XIV PoOMOC TECHNICZNA - EFRR

MILIONY

umowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. " PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE 1Z POIIS

3.14.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoODZIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie XIV wszystkie projekty realizowane sg w ramach kategorii 17 Administracja publiczna.

PoODzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Wszystkie projekty w priorytecie XIV realizowane sg na terenie catej Polski.

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

W ramach pomocy technicznej POIiS beneficjenci realizujg dziatania majgce na celu sprawne
i efektywne wykorzystanie $rodkéw w ramach Programu. Ze $rodkéw XIV priorytetu POIiS
finansowane byly wydatki na wynagrodzenia dla pracownikéw Instytucji Wdrazajgcych do 2013 r. Od
2014 r. wynagrodzenia pracownikdw IW sg finansowane ze srodkéw POPT 2007-2013, tak jak
wynagrodzenia pracownikéw IP oraz 1Z zgodnie z linig demarkacyjng ustanowiong miedzy POPT
2007-2013 a PT POIiS.

W ramach dziatania 14.1 Sprawne zarzgdzanie programem finansowane sg wydatki poniesione m.in.
w zwigzku z wynajmem powierzchni biurowych, wyposazeniem stanowisk pracy dla pracownikéw
zaangazowanych we wdrazanie POIiS - w tym zakupem sprzetu wraz z oprogramowaniem, a takze
wsparciem merytorycznym dla instytucji wdrazajgcych POIiS w postaci uméw cywilnoprawnych na
wsparcie dziatan instytucji, opinii prawnych, ekspertyz, ttumaczen, oraz wydatki zwigzane z wyjazdami
stuzbowymi krajowymi i zagranicznymi dot. np. udzialu w kontrolach, czy udzialu w spotkaniach
roboczych z przedstawicielami KE.

W celu zwigkszenia zdolnosci administracyjnej instytucji zaangazowanych we wdrazanie POIiS,
a takze zwiekszenia atrakcyjnosci miejsc pracy, finansowane sg roznego rodzaju formy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Udziat pracownikéw m.in. w indywidualnych szkoleniach, warsztatach czy
seminariach uwarunkowany jest przede wszystkim zgodnoscig z wykonywanymi zadaniami w zakresie
zarzgdzania i wdrazania Programu.
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W celu zapewnienia wlasciwego wdrazania POIiS, Instytucja Zarzadzajgca, w ramach Rocznego
Planu Dziatan 1Z POIiS podejmuje m.in. dziatania w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracownikéw
instytucji w systemie wdrazania Programu. Na poczatku kazdego roku kalendarzowego,
opracowywany jest Plan szkoleri dla instytucji w systemie realizacji POIiS na dany rok. Tematyka
i forma szkolen znajdujgcych sie w Planie jest dostosowywana do etapu wdrazania Programu i grupy
docelowej. Pierwsze szkolenia zorganizowane z my$lg o pracownikach Instytucji Posredniczacych
i Instytucji Wdrazajgcych odbyty sie w Il pétroczu 2007 roku. Od tamtego czasu, co roku, w Plan
wpisywanych jest minimum kilka obszaréw tematycznych szkolen, majgcych na celu podniesienie
poziomu wiedzy i umiejetnosci pracownikow, co w efekcie przyczynia sie do poprawy jakosci
realizowanych zadan. Zatozeniem szkolen organizowanych przez 1Z jest réwniez przeszkolenie
pracownikow IP i IW w takim stopniu, ktéry umozliwi dalsze przekazywanie wiedzy beneficjentom
Programu.

Przez okres realizacji POIiS, dziatalno$é szkoleniowa ewoluuje zaréwno pod wzgledem warto$ci
merytorycznej, jak i samej formy prowadzenia zaje¢. Poczgtkowo szkolenia mialy charakter
informacyjny i dotyczyly ogélnych zasad wdrazania POIiS. Obecnie szkolenia stajg sie coraz bardziej
wyspecjalizowane oraz sg coraz czesciej prowadzone przez ekspertéw zewnetrznych np. w przypadku
prawa zamowien publicznych czy zagadnien z zakresu ochrony $rodowiska. Ponadto sg one
miejscem dyskusji o rzeczywistych problemach i platformg wymiany doswiadczen pomiedzy
instytucjami. Organizujgc kolejne szkolenia np. z PZP oraz kwalifikowania wydatkéw, IZ dba, aby ich
zakres byt dopasowany do etapu wdrazania POIiS oraz do rzeczywistych potrzeb pracownikéw
(czesto zacheca sie instytucje do uprzedniego zgtaszania probleméw, ktére napotykajg w codziennej
realizacji POIiS).

Potrzeby szkoleniowe sg identyfikowane przez IZ réwniez dzieki ankietom indywidualnej oceny
szkolenia, wypetnianym przez uczestnikéw na szkoleniach.

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu pomocy technicznej Instytucji Zarzgdzajgcej na lata
2014-2015 zrealizowano m.in. szkolenia dotyczace:

e rekompensaty z tytulu wykonywania ustug w ogollnym interesie gospodarczym (ustug
publicznych),

e warunkéw udzialu wykonawcow oraz pozacenowych kryteriow oceny ofert w zamowieniach
publicznych dotyczgcych przygotowania i realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych,

* najistotniejszych zmian wynikajgcych z uchwalenia Dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z dnia
24.02.2014 r. w sprawie zaméwien publicznych i zwigzane z nimi ryzyka we wdrazaniu POIiIS
2014-2020,

* nowych regulacji w zakresie prawa pomocy publicznej.

tacznie w roku 2014 przeszkolono 330 0s6b z instytucji w systemie zarzgdzania POIiS, natomiast od
poczatku realizacji programu przeszkolono ponad 4 630 oséb.

Natomiast, w ramach dziatan informacyjno-promocyjnych (dziatanie 14.2) realizowane sg szkolenia,
seminaria, warsztaty dla beneficjentdbw oraz potencjalnych beneficjentow POIiS. W ramach ww.
dziatania ponoszone sag réwniez wydatki zwigzane z wykonaniem materialéw informacyjnych i/lub
promocyjnych dystrybuowanych podczas szkolen, konferencji oraz imprez masowych, jak réwniez
wydatki zwigzane z utrzymaniem stron internetowych po$wigeconych POIiS. Szczeg6towe informacje
nt. realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach POIiS przedstawione sg w zAt ACZNIKU X
do Sprawozdania.

W ramach dziatania 14.3 realizowano badania ewaluacyjne przydatne dla zarzadzania i wdrazania
PQIiS.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikow produktu i rezultatu zostaty przedstawione w zA: ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Wartosci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaty na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatno$s¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.
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Na podstawie zatwierdzonych do ko nca 2014 roku wnioskow o ptatno $¢ koncowa dla
Rocznych Planéw Dziatan stwierdzic mozna, osiagnieta liczba utworzonych miejsc pracy
finansowanych ze $srodkéw Programu wynosita 5 565 etatomiesigecy. Dodatkowo, w ramach r6znego
rodzaju form podnoszenia kwalifikacji organizowanych dla pracownikéw instytucji zaangazowanych we
wdrazanie POIiS, przeszkolono 8 329 os6b, a od poczatku realizacji Programu opublikowano 251 989
szt. tekstéw, ulotek i broszur promujgcych POIiS. Do konca 2014 r. rozliczono 37 badan
ewaluacyjnych, analiz oraz ekspertyz.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikbw programowych, na podstawie
zawartych do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana warto$é
wskaznika).

TABELA 30. STAN REALIZACJI WSKAZNIKOW XIV PRIORYTETU POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji
wskaznika
zakladanego
w Programie

Wartosé Szacowana

Nazwa wskaznika docelowa wartos¢
z POIiS wskaznika

Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze S$rodkéw

0,
programy 5500 5565 101%
I;gz"t? opublikowanych tekstow, ulotek i broszur promujacych 970 000 546 442 202%
!_iczba zrealizowanych bada ewaluacyjnych oraz analiz 40 50 125%
i ekspertyz
Liczba przeszkolonych oséb 8000 10 961 137%

ZRODLO: DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA DOT. PT zA 2014 R.

Biorgc pod uwage szacowane wartosci wskaznikéw (na podstawie umow o dofinansowanie zawartych
do konca okresu sprawozdawczego) nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie zakiadane warto $ci zostan g
osiggni ete.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRA ZANIU WRAZ Z PODJ ETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych probleméw o charakterze horyzontalnym
zwigzanych z wdrazaniem priorytetdbw pomocy technicznej POIiS. Szczegétowe informacje znajdujg
sie W ROZDZIALE 5. POMOC TECHNICZNA.
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3.15. PRIORYTET XV POMOC TECHNICZNA — FUNDUSZ
SPOJNOSCI

3.15.1. OSIAGNIECIE CELOW | ANALIZA POST EPOW

3.15.1.1. INFORMACJE NA TEMAT FIZYCZNYCH | FINANSOWYCH POST EPOW
PRIORYTETU
Projekty w priorytecie XV sg realizowane w ramach czterech dziatan:

e 15.1 Sprawne zarzgdzanie programem

e 15.2 Informacja i promocja

e 15.3 Ewaluacja programu

e 15.4 Wsparcie najwiekszych beneficjentdw programu

W ramach XV priorytetu, wysokos¢ srodkéw z Funduszu Spdéjnosci wynosi 293,1 min euro, co stanowi
1,3% ankacj[ srodkéw z FS w ramach Programu i 1% catkowitej alokacji srodkéw wspdlnotowych w
ramach POIiS. Ponizszy wykres prezentuje rozktad alokacji na dziatania wdrazane w priorytecie XV.

WYKRES 56. PODZIAL ALOKACJI PRIORYTETU XV NA DZIALANIA (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET XV - PODZIAL ALOKACJI NA DZIALANIA

m15.1 SPRAWNE ZARZADZANIE PROGRAMEM
15.2 INFORMACJA | PROMOCJA
W 15.3 EWALUACJA PROGRAMU

N9 ® 15.4 WSPARCIE NAJWIEKSZYCH BENEFICJENTOW
PROGRAMU
3%

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS

UMOWY O DOFINANSOWANIE

Projekty pomocy technicznej POIIS realizowane sg w postaci Rocznych Planéw Dziatan (pierwszy
i ostatni Roczny Plan Dziatan wyjgtkowo obejmuje lata 2007-2008 i 2014-2015). W ramach PT POIiS
(XIV i XV priorytet) funkcjonuje 7 sektorow: Instytucja Zarzgdzajgca (gdzie jedynym beneficjentem jest
1Z), Srodowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie oraz szkolnictwo wyzsze. Ze $rodkow
Funduszu Spgjnosci finansowane sg sektory: transport, srodowisko, energetyka.

W okresie sprawozdawczym umowami/decyzjami o dofinansowanie objeto 2 z 4 sektorowych
projektow na lata 2014-2015 (sektor transportu oraz 1Z).

W ramach zawartych umow wykorzystane zostato 101% a  lokacji przypadajacej dla XV priorytetu.
Dokonujgc poréwnania z poprzednim okresem sprawozdawczym mozna zaobserwowac¢ wzrost
wykorzystania dostepnej alokacji o 27 p.p. Wartos¢ podpisanych umow wyniosta ogotem
378 min euro, warto §¢ wydatkéw kwalifikowanych wyniosta 349,8 min euro, natomiast
dofinansowanie UE opiewa na 337,6 min euro.
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WNIOSKI O PLATNO $C

Wartos¢é wydatkdéw ogoétem wykazanych przez beneficjentéw we wnioskach o platnosé wyniosta
382,7 min euro, wydatki kwalifikowane wyniosty 253,1 min euro, z czego czes$¢ unijna opiewata na
kwote 215,1 miIn euro. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom alokacji rozliczonej wnioskami
o ptatnos¢ stanowit 73%, podczas gdy na koniec 2013 r. wynosit 59%, co oznacza wzrost o 14 p.p.

w trakcie okresu sprawozdawczego.

CERTYFIKACJA SRODKOW DO KE

W biezgcym okresie sprawozdawczym Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia
i deklaracje wydatkéw oraz wnioski o ptatnos¢ okresowg dla priorytetu XV na tgczng kwote wydatkéw
kwalifikowanych wynoszacg 45,5 min euro, przy czym wartosé wnioskowanej refundacji wyniosta
38,7 min euro. Od pocz gtku realizacji Programu w ramach XV osi priorytetow ej do KE zostaly
przekazane Po swiadczenia i deklaracje o warto $ci wydatkéw kwalifikowanych 244,5 min euro

i wnioskowanej refundacji w wysoko $ci 207,8 mIn euro, co stanowi prawie 71% alokacji d la
priorytetu — zanotowano wzrost o 13 p.p. w poréwnan iu z poprzednim okresem
sprawozdawczym .

Do 31 grudnia 2014 r. KE zrefundowata 200,6 min euro. W roku 2014 wartos¢ refundacji wyniosta
44,6 min euro, czyli 22,3% $rodkoéw przekazanych przez KE wramach XV osi priorytetowej. Od
poczatku realizacji Programu KE zrefundowata 96,5% wnioskowanej kwoty.

DYNAMIKA

Ponizszy wykres obrazuje kontraktacje srodkéw, wnioskowanie o ptatnosci przez beneficjentéw oraz
certyfikacje wydatkbw do KE w okresie sprawozdawczym oraz narastajgco. Do konca okresu
sprawozdawczego w ztozonych wnioskach o ptatno$¢ beneficjenci rozliczyli 215 min euro, tj. 73%
przyznanego im grantu. Jednoczesnie w tym samym okresie do KE przekazane zostaty
Poswiadczenia i deklaracje wydatkéw na kwote refundacji wynoszgcg 208 min euro, co stanowi 97%
wydatkdw wykazanych przez beneficjentdw. Powyzsze swiadczy o sprawnej realizacji priorytetu XV.

WYKRES 57. POROWNANIE WARTOSCI DOFINANSOWANIA UE NA POZIOMIE ZAWARTYCH UMOW O
DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW O PLATNOSC | DEKLARACJI WYDATKOW (DANE W MLN EURO)

PRIORYTET XV POMOC TECHNICZNA - FS

300
>
8
= 200
p=
100
0
UumMowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. " PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WLASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI SIMIK 07-13
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3.15.1.2. ANALIZA JAKO SCIOWA

PoDzIAL PROJEKTOW WG SEKTOROW GOSPODARKI

W priorytecie XV wszystkie projekty realizowane sg w ramach kategorii 17 Administracja publiczna.

PoODZzIAL PROJEKTOW W PRZESTRZENI

Wszystkie projekty w priorytecie XV realizowane sg na terenie catej Polski.

REALIZACJA ZALO ZONYCH CELOW

W ramach pomocy technicznej POIiS beneficjenci realizujg dziatania majgce na celu sprawne
i efektywne wykorzystanie $rodkéw w ramach Programu. Ze $rodkéw XV priorytetu POIiS
finansowane sg wydatki na wynagrodzenia dla pracownikéw Instytucji Wdrazajgcych oraz dwdéch
najwiekszych beneficjentéw POIiS - Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad i PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (wynagrodzenia pracownikéw IP finansowane sg w ramach Programu Pomoc
Techniczna 2007-2013 - zgodnie z linig demarkacyjng ustanowiong migdzy POPT 2007-2013 a PT
POIiS).

W ramach dziatania 15.1 Sprawne zarzgdzanie programem finansowane sg wydatki poniesione m.in.
w zwigzku z wynajem powierzchni biurowych, wyposazeniem stanowisk pracy dla pracownikow
zaangazowanych we wdrazanie POIiS — w tym zakupem sprzetu wraz z oprogramowaniem, a takze
wsparciem merytorycznym dla instytucji wdrazajgcych POIiS w postaci uméw cywilnoprawnych na
wsparcie dziatan instytucji, opinii prawnych, ekspertyz, ttumaczen, oraz wydatki zwigzane z wyjazdami
stuzbowymi krajowymi i zagranicznymi dot. np. udziatu w kontrolach, czy udzialu w spotkaniach
roboczych z przedstawicielami KE.

W celu zwiekszenia zdolnoséci administracyjnej instytucji zaangazowanych we wdrazanie POIiS,
a takze zwiekszenia atrakcyjnosci miejsc pracy, finansowane sg roznego rodzaju formy podnoszenia
kwalifikacji dotyczace zadan wykonywanych przez pracownikéw w zakresie zarzadzania i wdrazania
POIiS. Nalezy réwniez podkresli¢, ze w celu zapewnienia wlasciwego wdrazania POIiS, Instytucja
Zarzadzajgcg, w ramach Rocznego Planu Dziatan 1Z POIiS (finansowanego z XV osi priorytetowej
POIiS) podejmuje m.in. dziatania w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracownikéw instytucji
w systemie wdrazania Programu.

Natomiast, w ramach dziatan informacyjno-promocyjnych (dziatanie 15.2) realizowane sg szkolenia,
seminaria, warsztaty dla beneficjentéw oraz potencjalnych beneficjentéw POIiS. W ramach ww.
dziatania ponoszone sg réwniez wydatki zwigzane z wykonaniem materiatdéw informacyjnych i/lub
promocyjnych dystrybuowanych podczas szkolen, konferencji oraz imprez masowych, jak réwniez
wydatki zwigzane z utrzymaniem stron internetowych po$wieconych POIiS. Szczegdtowe informacje
nt. realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych w ramach POIiS przedstawione sg w zAt ACZNIKU X
do Sprawozdania.

W ramach dziatania 15.3 realizowano badania ewaluacyjne przydatne dla zarzgdzania i wdrazania
POIiS.

WSKAZNIKI WYKONANIA RZECZOWEGO

Informacje dotyczgce wskaznikéw produktu i rezultatu zostaly przedstawione w zAt ACZNIKU IV do
niniejszego Sprawozdania. Warto$ci zawarte w wierszach REALIZACJA podane zostaly na podstawie
zatwierdzonych wnioskéw o ptatnos¢ koncowa, natomiast wartosci przedstawione w wierszach
SZACOWANA REALIZACJA zostaly oparte o dane z podpisanych umoéw o dofinansowanie.

Na podstawie zatwierdzonych do konca 2014 roku wnioskéw o ptatnos¢ koncowg dla Rocznych
Planéw Dziatan stwierdzi¢ mozna, ze zgodnie ze stanem na dzien 31 grudnia 2014 r. osiggnieta liczba
utworzonych miejsc pracy finansowanych ze Srodkéw Programu wynosita 89 262 etatomiesiacy.
Dodatkowo w ramach roznego rodzaju form podnoszenia kwalifikacji organizowanych dla
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pracownikéw instytucji zaangazowanych we wdrazanie POIiS przeszkolono 29 363 osoby, a od
poczatku realizacji Programu opublikowano 338 461 szt. tekstéw, ulotek i broszur promujgcych POIiS.
Do konca 2014 r. rozliczono 26 badan ewaluacyjnych, analiz oraz ekspertyz.

Ponizsza tabela przedstawia stan realizacji wybranych wskaznikbw programowych, na podstawie
zawartych do konca okresu sprawozdawczego uméw o dofinansowanie (szacowana wartosé
wskaznika).

TABELA 31. STAN REALIZACJI WSKAZNIKOW X1V PRIORYTETU POIIS NA KONIEC 2014 R.

% realizacji

Wartos¢ Szacowana wskaznika

Nazwa wskaznika docelowa warto$¢ zakladanedo

2 POIi$ wskaznika 9

w Programie
Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze $rodkéw 90 000 133 622 1489
programu (wytacznie umowy o prace) (etatomiesigce) °
Llczpa opublikowanych tekstéw, ulotek i broszur promujgcych 320 000 399 467 125%

POIi§ (szt.)

Liczba zrealizowanych badan ewaluacyjnych oraz analiz 25 44 176%
i ekspertyz (szt.) °
Liczba przeszkolonych oséb 25000 35 860,75 143%

ZRODLO: DANE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA DOT. PT zA 2014 R.

Bior ac pod uwag e szacowane warto sci wska znikdw (na podstawie umoéw o dofinansowanie
zawartych do ko nca okresu sprawozdawczego) nale zy stwierdzi €, ze wszystkie zaktadane
warto $ci zostan g osiagni ete.

OPIS ISTOTNYCH PROBLEMOW WE WDRAZANIU WRAZ Z PODJ ETYMI SRODKAMI ZARADCZYMI

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano istotnych probleméw o charakterze horyzontalnym
zwigzanych z wdrazaniem priorytetbw pomocy technicznej POIiS. Szczegdtowe informacje znajdujg
Sie W ROZDZIALE 5. POMOC TECHNICZNA.
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4. EFRR/FS — DUZE PROJEKTY

Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, wsrdd projektow realizowanych
wramach POIiS, wyodrebnia sie tzw. projekty duze. W rozumieniu art. 39. znowelizowanego
rozporzgdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, projekt duzy jest to projekt, ktory sktada sie z szeregu robot,
dziatan lub ustug stuzgcych wykonaniu niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze
w wymiarze gospodarczym lub technicznym, posiada jasno okreslone cele, a jego koszt catkowity
przekracza 50 min euro (bez wzgledu na dziedzine).

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 dofinansowanie du zych projektéw
wymaga dodatkowego potwierdzenia decyzj g KE. Nie wstrzymuje to jednak realizacji projektu, ani
nie wyklucza rozliczenia wydatkdw z nim zwigzanych.

Projekty duze sg identyfikowane na LPI dla POIiS lub wséréd projektéw wybranych w drodze
konkurséw przeprowadzanych przez IP i/lub IW.

PROJEKTY DUZE NA LISCIE PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH DLA POIIS

Na LPI obowi gzujacej na koniec okresu sprawozdawczego znalazto si e 229 duzych projektow >’

o catkowitej warto $ci 54,5 mld euro i szacowanej kwocie dofinansowania ze srodkéw UE
w wysoko sci 29,7 mld euro. Na podstawowej liscie projektow znajdowaty sie 172 duze projekty
o wartosci 38 mld euro, natomiast na liscie rezerwowej znalazto sie 57 duzych projektow
0 fgcznym koszcie catkowitym wynoszacym ponad 16,6 mid euro.

Szczego6towe informacje na temat duzych projektéw zidentyfikowanych na liscie zawiera ponizsza
tabela. Projekty z sektora transportu stanowig az 76% liczby projektow z listy podstawowej. £gczna
kwota dofinansowania ze s$rodkéw wspdlnotowych przewidywana na realizacje projektéw z listy
podstawowej (21,1 mld euro) w 74% wyczerpuje alokacje dostepng dla POIiS. W ramach priorytetéw
IV, IX i XIl nie wystepujg duze projekty.

TABELA 32. ORIENTACYJNA LICZBA | SZACUNKOWE KWOTY DUZYCH PROJEKTOW NA LPI POIIS

Liczba projektow Orlentacyjny T Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
: catkowity g A .
duzych (min euro) (mIn euro) i % wykorzystania alokacji

®

5 %

= Lista Lista Lista Lista Lista alokacii Lista % alokacii
= podstawo- | rezerwow | podstawo- | rezerwow | podstawow okac) rezerwo- | .. /

priorytet priorytetu
a wa a a u wa

| 14 0 13844 0,0 753,9 25% 0,0 0%

Il 8 2 1106,2 301,5 461,9 44% 128,0 12%

] 3 0 377,3 0,0 2423 40% 0,0 0%

1\ 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0%

v 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0%

Vi 37 18 15 596,8 4 669,4 9155,5 100% 25749 100%
Vi 73 18 12 808,0 5885,8 72718 100% 37440 100%
Vil 16 12 3348,6 4.376,6 2156,9 69% 1659,0 53%

IX 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0%

X 14 5 28793 1211,2 783,8 90% 345,3 40%

*"Identyfikacja duzych projektéw z LPI zostata przeprowadzona w oparciu o kurs euro/zt (4,1798). Zestawienie uwzglednia
projekty o wartosci catkowitej powyzej 50 min euro, uwzglgdnione zostaty réwniez projekty, o koszcie catkowitym ponizej 50 min
euro, dla ktérych KE wydata juz decyzje.
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Liczba projektow Orlentacyjny Lk Szacunkowa kwota dofinansowania z UE
: catkowity e - ¥
< duzych (mIn euro) i % wykorzystania alokacji
o min euro
g %
= Lista i i Lista Lista . Lista 0 .
a alokacji % alokaciji
podstawo- rezerwow | podstawow : rezerwo- :
2 priorytet wa priorytetu
u
Xi 5 2 326,5 150,5 167,3 100% 113,8 100%
Xl 0 0 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0%
X 126,4 102,7 16% 0%

ZRODLO: LISTA PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH DLA POIIS 2007-2013 (z DNIA 10.06.2014 R.)

STAN REALIZACJI DU ZYCH PROJEKTOW INDYWIDUALNYCH | KONKURSOWYCH W RAMACH POIIS

Do konca okresu sprawozdawczego do KE przekazane zostaty 203 wnioski o potwierdzenie
wktadu wspdélnotowego dla du zych projektéw , z czego 42 to projekty konkursowe, a 161 to
projekty indywidualne. £ gczna warto $¢ przestanych projektéw wyniosta ok. 42,9 mid euro, w tym
wnioskowane dofinansowanie ze  srodkéw UE to 24,3 mld euro, co stanowi 86% alokacji dla
POIiS. Nalezy podkresli¢, ze w 2014 r. zostaty przekazane do KE 44 wnioski o potwierdzenie wkiadu
finansowego, co stanowi 22% liczby wszystkich projektéw przekazanych od poczatku realizacji
Programu.

Najwieksza liczba wnioskéw - 124, stanowigca 61% wszystkich przekazanych wnioskéw, zostata
przekazanych w sektorze transportu, na fgczng kwote dofinansowania UE w wysoko sci 20,5 mld
euro. Wnioski o najwyzszej wartosci to wnioski przekazane w ramach priorytetu VI. Drogowa i lotnicza
sie¢ TEN-T. Whnioski wystane do KE w sektorze srodowiska stanowig 24% wszystkich wystanych
wnioskéw. Najwiecej, bo az 30 wnioskéw zostato przekazanych do KE wramach dziatania 1.1
Gospodarka wodno-sciekowa w aglomeracjach powyzej 15 tys. RLM.

Analizujgc postep w wydawaniu decyzji przez KE nalezy wskazac, ze KE wydata 175 decyzji, z czego
45 w okresie sprawozdawczym, co stanowi 26% wszystkich wydanych decyzji. KE wydata juz
wszystkie decyzje dla duzych projektéw zaplanowanych do realizacji w ramach sektoréw kultury
i szkolmctwa wyzszego. Wedtug stanu na koniec grudnia 2014 r. strona polska oczekuje na wydanie
28 decyzn

Tabela ponizej przedstawia informacje o liczbie wnioskéw o potwierdzenie wktadu finansowego
przestanych do KE oraz liczbie decyzji wydanych przez KE wraz z wartoscig dofinansowania UE.

TABELA 33. PRZEKAZANE DO KE WNIOSKI O POTWIERDZENIE WKEADU FINANSOWEGO DLA DUZYCH
PROJEKTOW | WYDANE PRZEZ KE DECYZJE W PODZIALE NA PRIORYTETY - STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

Liczba wnioskéw | Warto§¢ wnioskowanego Wartos¢ przyznanego

Liczba wydanych

Priorytet przekazanych do dofinansowania UE . dofinansowania UE
decyzji
KE (min euro) ¥z (min euro)

| 1579,7

Il 9 534,1 452,0

] 2 192,5 0,0

IV 8 43,6 38,9

v 0 0 0,0

* Od poczatku 2015 r., do KE przekazanych zostalo 6 wnioskéw o potwierdzenie wktadu finansowego. W Il kwartale 2015 .
planuje sie przekaza¢ do KE wniosek o potwierdzenie wkitadu dla projektu poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk (most
+ dwutorowa linia kolejowa).
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Liczba wnioskéw | Warto$¢ wnioskowanego

Wartos¢ przyznanego

Priorytet przekazanych do dofinansowania UE Liczb:evggj?nych dofinansowania UE
KE (min euro) (min euro)

Vi 41 10 628,6 36 9011,1
vil 64 7026,6 49 5637,9
Vil 19 2890,9 17 27394
IX 9 102,0 7 69,5

X 14 951,1 14 951,2
X 5 210,9 5 210,9
Xil 0 0,00 0 0,00

Xi 2 1274 127,4

2

ZRODLO: IZ POIS

Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkow oraz wnioski
o ptatno$é okresowg dla duzych projektéw POIiS na tgczng kwote wydatkéw kwalifikowalnych
wynoszacg 21,1 mld euro, przy czym wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 16,3 mid euro.
SzczegoOlowe informacje w podziale na projekty zostaty przedstawione w zAt ACZNIKU XII KwoOTY
CERTYFIKOWANE DO KE DLA DUZYCH PROJEKTOW.

Do konca grudnia 2014 r. zostata zakohczona realizacja 44 duzych projektéw w sektorach srodowiska,
transportu, energetyki i kultury, ktére osiggnety zaktadane wskazniki produktu i rezultatu, zgodne
z planowang wartoscia docelowa.

W zatAczniKU XIII zostat przedstawiony postgp w realizacji biezgcych i zakonczonych duzych
projektow realizowanych w ramach POIiS, dla ktérych do konca 2014 r. zawarto umowy
o dofinansowanie.

WSPARCIE EKSPERTOW JASPERS

W ramach przygotowania projektéw inwestycyjnych, w tym gtéwnie projektow duzych, oraz zadan
horyzontalnych Polska korzysta ze wsparcia eksperckiego JASPERS (ang. Joint Assistance to
Support Projects in European Regions — Wspolna Inicjatywa Wsparcia Projektow w Regionach
Europejskich). Jest to wspdlna inicjatywa Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego
oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Pomoc swiadczona przez JASPERS obejmuje m.in. weryfikacje dokumentacji projektowej, analize
kwestii problemowych oraz wsparcie w opracowywaniu dokumentacji dot. zamoéwien publicznych. Ze
wsparcia ekspertow JASPERS korzystajg beneficjenci projektow z wielu sektoréw, m.in. sektora
transportu, srodowiska, energetyki oraz kultury. Obok pomocy dla beneficjentdw, eksperci Inicjatywy
realizujg tzw. zadania horyzontalne skierowane do instytucji systemu wdrazania funduszy UE
w Polsce. Przyjmujg one forme seminariéw, doradztwa badz tez opracowywania publikacji, a ich
zakres merytoryczny dotyczy m.in. kwestii pomocy publicznej oraz specyfiki projektéw nalezgcych do
poszczegoblnych sektoréw i podsektoréw. Ponadto, JASPERS obejmuje swoim wsparciem tzw.
projekty pilotazowe - przedsiewziecia, ktérych rezultaty mogg zosta¢ wykorzystane przy
przygotowywaniu i realizacji kolejnych projektéw o zblizonym charakterze.

W ramach prac JASPERS w 2014 r. podejmowano przy wspétpracy MIIR dziatania w zakresie
aktualizacji Niebieskiej Ksiegi dla transportu drogowego, kolejowego, miejskiego i powietrznego.
Dodatkowo w ramach JASPERS stal opracowany raport: ,Smart grid suport investment strategy for
the EU funding period 2014-2020" na potrzeby przygotowania do wdrazania projektéw z zakresu
Smart Grid (gtéwnie w zakresie Pl4.iv). Uslugi swiadczone przez JASPERS obejmowaly réwniez
wsparcie Ministerstwa Srodowiska w przygotowaniu ,Strategii postepowania z komunalnymi osadami
Sciekowymi na lata 2014-2020".
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Cele i priorytety Inicjatyw JASPERS zostaly okreslone w Planie Pracy Inicjatywy JASPERS na lata
2014-2020 (ang. JASPERS Action Plan 2014-2020), ktory zostat uzgodniony pomiedzy JASPERS
a MIiR, a nastepnie podpisany 25 sierpnia 2014 roku. Znalazty sie w nim wszystkie projekty i zadania
horyzontalne, ktére byty objete wsparciem JASPERS w dniu podpisania dokumentu, w tym 42 projekty
realizowane w ramach POIiS 2017-2013 oraz 2 planowane do realizacji w ramach POIiS na lata 2014-
2020. W 2014 r. do KE trafito 44 wnioski o potwierdzenie wktadu unijnego, z czego 36 projektéw
otrzymato pomoc JASPERS. Sposréd wszystkich projektéw POIiS przekazanych do KE do konca
2014 roku, 131 byto objetych wsparciem JASPERS.

Plan pracy obejmuje lata 2014-2020, a zatem nie ma koniecznosci — jak miato to miejsce w ramach
perspektywy finansowej 2007-2013 — podpisywania nowego planu w kazdym roku. Nowe projekty oraz
zadania horyzontalne sg zgtaszane do wsparcia Inicjatywy na biezgco przez Instytucje Zarzgdzajace.
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5. POMOC TECHNICZNA

W ramach POIliS na dziatania w zakresie pomocy technicznej przeznaczono ze $rodkéw
wspolnotowych 319,7 min euro, co stanowi 1,1% alokacji $rodkow unijnych dla Programu
Gtéwnym celem priorytetéw pomocy technicznej jest zapewnienie sprawnego i efektywnego
wykorzystania srodkéw w ramach Programu.

Ze $rodkéw Pomocy Technicznej POIiS finansowane sg wydatki ponoszone na wynagrodzenia dla
pracownikow Instytucji Wdrazajgcych oraz dwdch najwiekszych beneficjentéw: Generalnej Dyrekcji
Drég Krajowych i Autostrad i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Natomiast wynagrodzenia pracownikow
IP oraz 1Z finansowane sg ze $rodkéw Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
- zgodnie z linig demarkacyjng ustanowiong miedzy POPT 2007-2013 a PT POIiS.

W ramach dziatan dotyczgcych sprawnego zarz gdzania Programem (dziatania 14.1 i 15.1)
sfinansowano dotychczas m.in. zakup sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
finansowano koszty wynajmu powierzchni biurowych oraz wyposazenia pomieszczen dla pracownikéw
zaangazowanych we wdrazanie POIiS, poniesiono réwniez wydatki zwigzane ze wsparciem
merytorycznym dla instytucji wdrazajgcych POIiS w postaci opinii prawnych, ekspertyz, ttumaczen,
a takze wydatki zwigzane z wyjazdami stuzbowymi krajowymi i zagranicznymi dotyczgcymi np. udziatu
w kontrolach, czy udziatu w spotkaniach roboczych z przedstawicielami KE.

W celu zwiekszenia zdolno$ci administracyjnej instytucji zaangazowanych we wdrazanie POIiS,
a takze zwiekszenia atrakcyjnosci miejsc pracy, finansowano r6znego rodzaju formy podnoszenia
kwalifikacji dotyczgce zadan wykonywanych przez pracownikéw w zakresie zarzgdzania i wdrazania
Programu. W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach projektu pomocy technicznej IZ na rok
2014 zrealizowano m.in. szkolenia dotyczgce:

* rekompensaty z tytutu wykonywania ustug w ogoélnym interesie gospodarczym (ustug
publicznych),

* warunkéw udzialu wykonawcéw oraz pozacenowych kryteriow oceny ofert w zaméwieniach
publicznych dotyczgcych przygotowania i realizacji dziatan informacyjno-promocyjnych,

* najistotniejszych zmian wynikajgcych z uchwalenia Dyrektywy PE i Rady 2014/24/UE z 24
lutego 2014 r. w sprawie zamdwien publicznych i zwigzane z nimi ryzyka we wdrazaniu POIiS
2014-2020,

* nowych regulacji w zakresie prawa pomocy publicznej.

tacznie w roku 2014 przeszkolono 330 0séb z instytucji w systemie zarzadzania POIiS, natomiast od
poczatku realizacji Programu przeszkolono ponad 4 630 oséb.

W ramach dziata n informacyjno-promocyjnych  (dziatania 14.2 i 15.2) zrealizowano szkolenia dla
beneficjentéw oraz potencjalnych beneficjentéw POIiS. W ramach ww. dziatania ponoszone sg
réwniez wydatki zwigzane z wykonaniem materiatéw informacyjno-promocyjnych dystrybuowanych
podczas szkolen, konferencji oraz wydarzen promocyjnych/imprez masowych, jak réwniez wydatki
zwigzane z utrzymaniem stron internetowych po$wieconych POIiS.

W ramach dziatan dotyczacych ewaluacji Programu (dziatania 14.3 i 15.3) zrealizowano badania
ewaluacyjne przydatne dla zarzgdzania i wdrazania POIiS.

STAN REALIZACJI POMOCY TECHNICZNEJ POIIS

W okresie sprawozdawczym zatwierdzano do realizacji kolejne sektorowe projekty tj. projekt 1Z oraz
projekt ztozony przez IW w sektorze transportu, obejmujgcy wydatki wszystkich beneficjentéow pomocy
technicznej w tym sektorze. Do konca okresu sprawozdawczego zostaly zatwierdzone wszystkie
projekty realizowane w ramach RPD PT POIiS na lata 2014-2015. Dla ww. projektéw zostaty réwniez
zawarte wszystkie umowy o dofinansowanie pomiedzy 1Z a IP. Calkowita warto $¢
zakontraktowanych $rodkéw wyniosta ponad 412,2 min euro, w tym wydatkoé w kwalifikowanych
383,4 min euro oraz 325,9 min euro ze $rodkéw wspolnotowych, co w 102% wykorzystuje
alokacj e dost epng dla priorytetow XIV i XV.
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Pordwnujgc rozktad alokacji pomigdzy priorytetami, nalezy zauwazy¢ ze na priorytet XV zostato
przeznaczone prawie 92% alokacji na PT POIiS.

taczna kwota dofinansowania ze  $rodkéw UE w zatwierdzonych wnioskach o ptatno  $§é od
pocz gtku realizacji POli $§ wynosi 235,4 min euro, co stanowi 74% alokacji dla PT POIiS oraz
72% warto $ci  podpisanych umoéw o dofinansowanie w cz  esci dofinansowania UE.

W priorytecie XIV zio zone wnioski o ptatno $¢é wykorzystuj @ 76% alokacji dla priorytetu,

natomiast w ramach XV osi priorytetowej — 73% aloka  cji.

Instytucja Certyfikujgca przekazata do KE Poswiadczenia i deklaracje wydatkobw oraz wnioski
o ptatnos¢ okresowag na taczng kwote wydatkéw kwalifikowanych wynoszacg 268,4 min euro, przy
czym wartos¢ wnioskowanej refundacji wyniosta 228,2 min euro.

Ponizszy wykres prezentuje stan realizacji PT POIiS na koniec grudnia 2014 r. w odniesieniu do
poziomu dofinansowania ze $rodkéw wspodlnotowych w zakresie podpisanych umow
o dofinansowanie, wydatkéw wykazanych przez benefic  jentow oraz kwot wnioskowanych
do KE.

WYKRES 58. STAN REALIZACJI PRIORYTETU XIV | XV W ZAKRESIE UMOW O DOFINANSOWANIE, WNIOSKOW
O PLATNOSC | CERTYFIKACJI DO KE (DANE W MLN EURO)

POSTEP W REALIZACJI PT POIIS

400 A
>
P
5 300
-
= 200
100
0
UumMowy o WNIOSKI DEKLARACJE
DOFINANSOWANIE O PLATNOSC | POSWIADCZENIA
WYDATKOW

B STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R. ™ PRZYROST W ROKU 2014  STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

ZRODLO: OPRACOWANIE WEASNE |Z POIIS NA PODSTAWIE KSI SIMIK 07-13

OPIS NAPOTKANYCH PROBLEMOW WRAZ Z PODJ ETYMI DZIALANIAMI ZARADCZYM|

WYKORZYSTANIE ALOKACJI

Ze wzgledu na specyfike dziatan finansowanych ze srodkéw pomocy technicznej, w tym koniecznos$é
ich dostosowywania do biezgcych potrzeb instytucji uczestniczgcych we wdrazaniu Programu, trudne
jest precyzyjne okreslenie zapotrzebowania poszczegdlnych instytucji na $rodki PT POIiS
w perspektywie dilugoterminowej. Dlatego, Instytucja Zarzadzajgca, we wspOipracy z instytucjami
posredniczgcymi, podejmuje regularne dziatania w celu analizy wysokosci srodkéw dostepnych
w ramach PT POIiS.

Ponadto w okresie sprawozdawczym odnotowano utrudnienia w zwigzku z kumulacjg zadan
zwigzanych z koncowym etapem wdrazania priorytetéw pomocy technicznej POIiS oraz réwnoczesng
intensyfikacjg prac nad przygotowaniem wdrazania nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Pomimo napotkanych utrudnien w 2014 r. sprawnie realizowano biezace zadania wynikajgce
z systemu wdrazania XIV i XV osi priorytetowej POIiS, a takze prowadzono prace nad wdrozeniem
nowej perspektywy finansowej. Przewiduje sie, ze doswiadczenie we wdrazaniu priorytetéow PT
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oraz podejmowane w przysztosci dziatania umozliwig sprawng realizacje i zamkniecie POIliS 2007-
2013 oraz efektywne rozpoczecie wdrazania nowej perspektywy.

PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PoMOoCY TECHNICZNEJ POIS W PRZYSZLYM OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM

W kolejnym okresie sprawozdawczym przewiduje sie utrudnienia w zwigzku z kumulacjg zadan
zwigzanych z koncowym etapem wdrazania priorytetéw pomocy technicznej i zamykaniem POIiS oraz
réwnoczesng intensyfikacjg prac nad wdrazaniem nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

W pierwszej potowie 2015 r. planowana jest aktualizacja Wieloletnich Planéw Dziatan poszczego6lnych
sektoréw/IZ POIiS, dokumentu, w ktérym przedstawione jest zapotrzebowanie danego sektora/lZ na
$rodki pomocy technicznej POIiS. W zwigzku z tym, 1Z POIiS:

e dokona aktualizacji wydatkéw faktycznie poniesionych w ramach projektow pomocy
technicznej na rok 2013 (w oparciu o dane pochodzace z certyfikowanych wnioskow
o ptatno$¢ koncowa),

* zwrdci sie do odpowiednich instytucji o aktualizacje zapotrzebowania na $rodki pomocy
technicznej w ramach ostatnich projektéw pomocy technicznej, tj. RPD na lata 2014-2015.

Po dokonaniu powyzszego — zostang przeprowadzone prace majgce na celu podjecie decyzji
o ewentualnej realokacji $rodkéw z priorytetu XIV i XV POIiS na inne priorytety POIIS.
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6. PROMOCJAIINFORMACJA

Dziatania zwigzane z informacjg i promocjg POIiS zostaly opisane w zAt ACZNIKU X do Sprawozdania.
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