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ZAŁĄCZNIK IX INFORMACJA O WYPEŁNIANIU WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH NAŁO ŻONYCH NA PROJEKTY  

W poniższych tabelach przedstawione zostały informacje na temat projektów, dla których w umowach 
o dofinansowanie zawarto klauzule warunkowe regulujące tryb uzupełnienia dokumentacji 
środowiskowej w związku z przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływań na środowisko.  

Dane finansowe w euro. 

SEKTOR ŚRODOWISKA  
 
I PRIORYTET 

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

1 
Gospodarka osadowa w oczyszczalni 

wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej 
w aglomeracji Słupsk 

nie 3 724 868 1 341 513 nie 30.04.2015 

2 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej strefy nadmorskiej w 

aglomeracji Władysławowo 
nie 8 300 899 254 361 tak 31.05.2014 

3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Stegnie nie 2 360 596 0 nie 30.12.2014 

4 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z modernizacją sieci 
wodociągowej Gminy Pruszcz Gdański 

nie 988 889 680 643 nie 28.02.2015 

5 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i 

obiektów kanalizacji podciśnieniowej w 
gminie Krokowa 

nie 4 865 457 3 587 464 nie 31.12.2014 

6 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, 

Koleczkowie i Dobrzewinie 
nie 2 145 737 369 860 tak nd. 

7 
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie 

Ustka 
nie 3 677 784 0 nie 30.04.2015 

8 
Rozbudowa i modernizacja systemu 

kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA nie 1 774 301 102 300 tak nd. 

9 Modernizacja i rozbudowa miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Czarnem 

nie 1 026 466 30 240 nie 30.06.2015 

10 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w 

aglomeracji Sierakowice 
nie 10 455 975 1 080 540 nie 09.01.2015 

11 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w aglomeracji Puck nie 13 622 982 0 tak nd. 

12 
Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica 

w ramach ochrony zlewni zbiornika 
Goczałkowickiego 

nie 4 723 935 nd. tak nd. 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

13 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Ostrowiec 

Świętokrzyski – etap I  
nie 9 043 357 478 830 tak 28.02.2014 

14 
Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalni ścieków w Gminie 
Bukowina Tatrzańska 

nie 10 592 379 - - - 

 Budowa oczyszczalni ścieków w Białce 
Tatrzańskiej 

 nie 0 3 202 210 tak 24.02.2014 

 15 Porządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Biecz nie 941 303 443 099 - - 

  

Rozbudowa i modernizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Bieczu w celu 

dostosowania jej do dyrektywy 
ściekowej 

 nie 0 393 500 tak 15.10.2014 

 Przebudowa kanalizacji w celu rozdziału 
wód opadowych na terenie Miasta Biecz 

 nie 0 49 599 tak 06.10.2014 

 16 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Miasta Limanowa 

nie 1 366 628 - - - 

 Kontrakt 1 - Budowa kanalizacji 
sanitarnej  nie 0 313 730 tak 11.07.2014 

17 Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
Nowej Wsi, w Gminie Skała nie 610 077 - - - 

 Pozostałe roboty modernizacyjne na 
oczyszczalni ścieków 

 nie 0 308 888 nie mar-15 

18 

Budowa Instalacji Mechaniczno-
Biologicznego Przetwarzania 

Zmieszanych Odpadów Komunalnych w 
gminie Bolesław 

nie 3 525 410 3 169 736 tak 06.08.2014 

19 
Budowa kanalizacji sanitarnej i 

adaptacja oczyszczalni ścieków na 
terenie aglomeracji Dębno 

nie 1 188 520 - - - 

 Adaptacja oczyszczalni ścieków  w Woli 
Dębińskiej  nie 0 307 192 nie kwi-15 

20 
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gminy Chełmiec i 
Podegrodzie 

nie 8 993 974 - - - 

 
Kontrakt K-4 Przebudowa z rozbudową 

gminnej oczyszczalni ścieków w 
miejscowość Chełmiec 

nie 0 1 410 781 tak 3.12.2014 

 

Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji 
sanitarnej Chełmiec Biała Plamy. 

Rozbudowa kanalizacji w 
miejscowościach:  

- Wielgłowy Etap B2 

nie 0 1 087 368 tak  1.10.2014 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

 

Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji 
sanitarnej Chełmiec Biała Plamy. 

Rozbudowa kanalizacji w 
miejscowościach:                 

 - Dąbrowa Etap C1 

nie 0 tak 14.10.2014  

 

 Kontrakt K-3 Budowa kanalizacji 
sanitarnej Chełmiec Biała Plamy. 

Rozbudowa kanalizacji w 
miejscowościach:  

- Dąbrowa Etap C2-C4 

nie 0 nie Luty 2015 

21 Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta Brzeziny nie 3 053 755 0 tak 

22.12.2011 
30.12.2011 

22 
Uporządkowane gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Rawa 

Mazowiecka – Faza I 
nie 10 636 113 0 tak 28.10.2012 

23 
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

ściekowej na terenie Gminy 
Aleksandrow Łódzki 

nie 15 177 014 0 tak 22.10.2013 

24 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej Miasta Konstantynowa 

Łódzkiego (Faza II) 
nie 3 226 768 0 tak 07.07.2011 

25 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w Mieście i Gminie Działoszyn nie 2 893 276 0 tak 11.04.2011 

26 Oczyszczanie ścieków na 
Żywiecczyźnie - Faza II 

tak 148 160 244 0 tak 30.10.2012 

27 Kompleksowe uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w Żorach 

tak 25 349 640 0 tak 15.04.2011 

28 
Rozbudowa i modernizacja systemu 

wodociągowo-kanalizacyjnego w 
Białymstoku i gminie Wasilków 

tak 14 179 380 0 tak 07.06.2010 

29 
Kanalizacja obszaru Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka i 
okolic 

tak 47 881 904 0 tak 10.11.2011 

30 Gospodarka wodno-ściekowa na terenie 
aglomeracji Toruń - II etap 

nie 12 250 227 0 tak 03.10.2011 

31 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w Gminie Lędziny 

nie 25 046 537 0 tak 30.10.2012 

32 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Piotrkowie Trybunalskim tak 31 136 807 0 tak 29.11.2013 

33 Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno - ściekowej miasta Mikołów tak 51 572 396 0 tak 21.04.2011 

34 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej na terenie aglomeracji 
Krzeszowice – dorzecze Rudawy 

nie 19 442 244 0 tak 16.07.2010 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

35 Zintegrowana gospodarka wodno - 
ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II  tak 60 563 449 0 tak 27.06.2011 

36 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
budowa kolektorów i modernizacja 

systemu kanalizacyjnego m. Siedlce 
nie 19 134 802 0 tak 12.11.2012 

37 
Rozwój i modernizacja gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Głuchołazy 
tak 12 361 691 0 tak 30.09.2013 

38 Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie 
ścieków w Warszawie - faza IV tak 211 566 142 0 tak 21.01.2011 

39 
Budowa i modernizacja systemu sieci 

wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta 
Bełchatowa 

nie 15 429 343 0 tak 04.10.2013 

40 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
Miasta Sochaczew - Etap I tak 12 060 527 0 tak 29.10.2010 

41 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie miasta Płocka (etap I) 

nie 20 297 444 0 tak 30.09.2010 

42 
Budowa i modernizacja kanalizacji 

sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i 
Skarżysku Kościelnym 

nie 14 574 854 0 tak 03.07.2012 

43 Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni rzeki Baryczy nie 18 823 339 0 tak 31.07.2014 

44 
Czysta woda dla Krakowa - 

uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Myślenice 

tak 40 160 918 0 tak 20.12.2012 

45 Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej aglomeracji Jelenia Góra 

nie 9 676 736 0 tak 02.04.2013 

46 Budowa kanalizacji sanitarnej na 
obszarze aglomeracji miasta Marki nie 18 321 569 0 tak 20.09.2010 

47 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza 

– Etap I 
tak 60 465 347 0 tak 10.07.2012 

48 
Trias Opolski - ochrona zbiornika wód 
podziemnych dla aglomeracji Opole, 

Prószków i Tarnów Op. - II etap 
tak 25 220 768 0 tak 10.10.2012 

49 Kompleksowa ochrona wód 
podziemnych aglomeracji kieleckiej 

tak 25 123 234 0 tak 17.05.2012 

50 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Zabrze – Etap II nie 24 847 715 0 tak 09.01.2013 

51 
Rozbudowa i modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków w Lublinie 

tak 35 255 446 0 nie 28.02.2015 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
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wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

52 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
w zlewni Białej Przemszy na terenach 

gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, 
Klucze - etap I. 

nie 29 168 876 0 tak 05.07.2012 

53 Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Stare Babice 

nie 26 316 251 0 nie 30.04.2015 

54 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych w Tarnowskich Górach – 

faza I 

tak 15 962 217 0 tak 16.11.2009 

55 

Budowa kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej oraz oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Tarnowskich Górach - II 
Faza 

nie 14 857 575 0 tak 30.10.2013 

56 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Czechowice-Dziedzice tak 25 084 863 0 tak 30.06.2014 

57 
Kompleksowe zagospodarowanie 
ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina 

Nowy Tomyśl 
nie 5 926 164 0 tak 26.02.2013 

58 
Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na obszarze Związku 

Celowego Gmin MG-6 
tak 27 089 194 0 tak 31.01.2014 

59 
Kanalizacja obszaru Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka i 
okolic – etap II 

nie 3 644 868 0 tak 22.02.2013 

60 
Modernizacja oczyszczalni ścieków i 
skanalizowanie części aglomeracji 

Tomaszowa Mazowieckiego 
nie 24 185 920 0 nie 30.04.2015 

61 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
we Wrocławiu Etap III nie 20 321 565 0 tak  30.08.2013 

62 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
we Wrocławiu - Etap V nie 15 593 923 0 tak 31.01.2014 

63 
Kanalizacja obszaru Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka i 
okolic – etap III 

nie 7 237 517 0 nie 31.05.2015 

64 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
wodno - ściekowej na terenie miasta 

Gorzowa Wlkp. 
nie 4 829 399 0 tak 04.12.2014 

65 
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki 

wodno-ściekowej Gminy Miejskiej 
Lidzbark Warmiński 

nie 4 939 742 0 

zapis w (§ 
4a wg 

wzoru nr 2) 
nie 

wiadomo, 
czy 

warunek 
wystąpi, ale 

przy 
wydawaniu 
pozwoleń 

na budowę 
nie były 

przeprowad
zane 

  



6 
 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
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/zezwoleniu na 

realizacj ę 
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drogowej 

ponowne 
oceny 

oddziaływa
nia na 

środowisko  

66 

Mazurski  Masterplan Regulacja 
Gospodarki Wodno-Ściekowej w 

Gminach Regionu WJM – Aglomeracja 
Giżycko 

nie 5 943 491 0 

- zapis w (§ 
4a wg 

wzoru nr 2) 
nie 

wiadomo, 
czy 

warunek 
wystąpi1. 

-2 

67 
Zapewnienie prawidłowego systemu 

odbioru ścieków na obszarze 
aglomeracji Oborniki 

nie 11 882 825 0 tak 
uzyskano 
decyzję 

68 
Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej w Gnieźnie 
nie 5 655 620 0 tak uzyskano 

decyzje 

69 
Systemy kanalizacji zbiorczych 

aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-
Pogorzela 

nie 7 192 256 0 tak uzyskano 
decyzje 

70 
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz 

budowa sieci kanalizacyjnej w 
Pyrzycach  

nie 1 887 818 - tak 

320/2013 z 
29.11.2013 

oraz 1/2014 z 
02.01.2014 

71 

Ochrona wód j. Miedwie poprzez 
budowę sieci kanalizacyjnej i 

przebudowę oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji Stargard Szczeciński  

nie 9 175 801 - tak 
288/’2012 z 
11.04.2012 

 

Ochrona wód j. Miedwie poprzez 
budowę sieci kanalizacyjnej i 

przebudowę oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji Stargard Szczeciński 

nie 9 175 801 - tak 471/2012 z 
13.06.2012 

 

Ochrona wód j. Miedwie poprzez 
budowę sieci kanalizacyjnej i 

przebudowę oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji Stargard Szczeciński 

nie 9 175 801 - tak 52/2013 
23.01.2013 

 

Ochrona wód j. Miedwie poprzez 
budowę sieci kanalizacyjnej i 

przebudowę oczyszczalni ścieków w 
aglomeracji Stargard Szczeciński 

nie 9 175 801 - tak 01.08.2014 

72 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap III nie 4 635 086 - tak 

976/14 z 
04.07.2014 

oraz 
29/Z/2014 z 
07.07.2014  

                                                 
1 W  zakresie zadań Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec  i Sieć kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przyłączami (ETAP II) - nie były 
przeprowadzane ponowne oceny oddziaływania na środowisko i  nie było obowiązku weryfikacji przez Fundusz pozwolenia na 
budowę; W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja  kolektora tłocznego (modernizacja) od przepompowni głównej do 
oczyszczalni ścieków w Bystrym. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – 
RGKiOŚ.6220.18.2013 z dnia 16.10.2013. Przy wydawaniu pozwoleń na budowę nie były przeprowadzane ponowne oceny 
oddziaływania na środowisko. 
2 Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brożówka, Jeziorowskie, Jasieniec – (Zmiana decyzji środowiskowej i zmiana w 
części pozwolenia na budowę wydane 27.05.2013 i uprawomocniło się 03.07.2013r; Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. 
Szkolnej; sieć wodociągowa przy ul. Szkolnej i Kolonii Kruklanki wraz z przyłączami (ETAP II)  (zmiana w części ze względu na 
konieczność zmiany trasy sieci wodociągowej). Zmiana decyzji środowiskowej - Decyzja zmieniająca PBO.6220.1.2013 z dnia 
03.07.2013. Data uzyskania pozwolenia na budowę – 8.04.2014 W odniesieniu do zadania: Rewitalizacja  kolektora tłocznego 
(modernizacja) od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków w Bystrym; Data uzyskania pozwolenia na budowę – 
10.01.2014, uprawomocniła się 30.01.2014. 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap III nie 4 635 086 - nie 20.01.2015  

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap III 

nie 4 635 086 - nie 30.05.2015 

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap III 

nie 4 635 086 - nie  30.05.2015 

73 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap IV nie 1 464 566 -  tak 1427/14 z 

22.09.2014 

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap IV nie 1 464 566 -  tak 

979/14 z 
04.07.2014 

oraz 
29/Z/2014 z 
07.07.2014 

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap IV 

nie 1 464 566 -  tak 1789/14 z 
18.11.2014 

 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap IV nie 1 464 566 -  nie 15.03.2015 

74 Poprawa jakości wody w Szczecinie – 
Etap V nie 2 504 099 - nie 23.02.2015  

75 
Czyste życie – kompleksowa 

gospodarka wodno-ściekowa na terenie 
gminy Brwinów 

nie  14 492 844 - tak 2011-02-25 

76 
Budowa i modernizacja systemu 

kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III 
etap 

nie 3 163 526 - tak 2010-03-07 

77 
Rozbudowa i modernizacja systemu 

odbioru i oczyszczania ścieków 
komunalnych w gminie Łochów 

nie 4 459 861 - tak 2010-02-28 

78 

Modernizacja oczyszczalni ścieków 
wraz z budową sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

nie 3 035 788 - tak 2010-09-15 

79 
Zapewnienie prawidłowej gospodarki 
ściekowej na terenie gminy Sulejówek i 

Halinów 
nie 6 986 087 - tak 2013-10-30 

80 
Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej Gminy Milanówek 

nie 4 688 498 - nie 2015-03-31 

81 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Pułtusk nie 2 661 954 - tak 2013-03-15 

82 Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie gminy Łomianki nie 7 333 297 - nie 2015-05-06 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

83 
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z 

siecią wodociągową i kanalizacyjną w 
Józefowie 

nie 3 130 779 - tak 2014-12-31 
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II PRIORYTET 

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE 

 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/nie) 

Warto ść 
dofinansowania 

w części UE 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data 

uzyskania 
decyzji o 

pozwoleniu na 
budow ę 

/zezwoleniu na 
realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

1 

Zabezpieczenie brzegów 
Morza Bałtyckiego w 
administracji Urzędu 
Morskiego w Gdyni 

nie 13 946 235 3 218 665 tak nd. 

2 
Ochrona brzegów morskich na 

wysokości Łeby, Rowów i 
Ustki 

nie 29 471 860 3 000 368 nie 28.03.2015 

3 

Budowa kompleksowego 
systemu gospodarki odpadami 
dla miasta Bielsko-Biała i gmin 
powiatu bielskiego (działanie 

2.1) 

nie 12 352 078 nd. tak nd. 

4 
Budowa kompleksowego 

systemu gospodarki odpadami 
w Sosnowcu (działanie 2.1) 

nie 10 571 284 nd. tak nd. 

5 

Rozbudowa Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów 
dla Subregionu Północnego 

Województwa Śląskiego 
(działanie 2.1) 

nie 4 268 335 nd. tak nd. 

6 

Budowa Instalacji 
Mechaniczno-Biologicznego 
Przetwarzania Zmieszanych 
Odpadów Komunalnych w 

gminie Bolesław 

nie 3 525 410 3 169 736 tak 06.08.2014 

7 
Budowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów 
dla regionu Biała Podlaska 

nie 9 506 121 9 506 121 tak 
uzyskano 

pozwolenia na 
budowę 

8 
Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów 
w Dębowcu 

nie 7 954 885 7 954 885 tak 
uzyskano 

pozwolenia na 
budowę 

9 
Zintegrowany system 

gospodarki odpadami dla 
aglomeracji białostockiej 

tak 50 241 638 0 tak 29.04.2008*3 

10 

Budowa Zakładu Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów 
dla Szczecińskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

tak 61 007 704 0 tak 28.10.2013* 

11 

Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów 

Komunalnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru 

Metropolitalnego 

tak 61 109 189 0 tak 11.07.2013* 

12 

Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów 

dla m. Kielce i powiatu 
kieleckiego 

tak 35 395 737 0 tak 31.03.2014* 

                                                 
3 Dla rozbudowy składowiska ZUOK Hryniewicze (połączenie pól składowych) 30/04/2014 dla rozbudowy i modernizacji ZUOK 
w Hryniewiczach 10/09/2013* dla budowy ZUOK w Białymstoku. 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/nie) 

Warto ść 
dofinansowania 

w części UE 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data 

uzyskania 
decyzji o 

pozwoleniu na 
budow ę 

/zezwoleniu na 
realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

13 
Uporządkowanie gospodarki 

odpadami na terenie 
subregionu konińskiego 

tak 36 966 803 0 tak 30.11.2013* 

14 
Program Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w 
Krakowie 

tak 88 934 411 0 tak 30.08.2013* 

15 System gospodarki odpadami 
dla Miasta Poznania 

tak 78 996 358 0 tak 20.01.2014* 

16 System gospodarki odpadami 
Ślęza - Oława nie 14 600 526 0 tak -4 

17 

Budowa Regionalnego 
Zakładu Gospodarowania 

Odpadami w Słajsinie, gmina 
Nowogard 

nie 21 213 030 0 tak 30.11.2010* 

18 

Racjonalizacja gospodarki 
odpadami poprzez budowę 
zakładu utylizacji odpadów 
komunalnych „Stary Las” 

nie 21 060 993 0 tak 27.05.2005* 

19 Regionalny System 
Gospodarki Odpadami Tczew 

nie 22 364 812 0 tak 30.04.2012* 

20 

Budowa Międzygminnego 
Zakładu Kompleksowego 

Zagospodarowania 
Odpadów Komunalnych w 

Tychach 

nie 16 529 283 0 tak 21.02.2013* 

21 
Gospodarka odpadami w 

obrębie powiatów żarskiego i 
żagańskiego 

nie 14 198 908 0 tak 19.09.2013* 

22 
Rozbudowa Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów 
Jarocin 

nie 20 419 443 0 tak 31.08.2014* 

23 

Budowa Zakładu 
Mechaniczno - 

Biologicznego Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w 

Stalowej Woli 

nie 14 326 050 0 tak 06.08.2014* 

24 

Przebudowa instalacji 
związanej z odzyskiem 

odpadów w Hryniewiczach k. 
Białegostoku 

nie 8 279 183 8 279 183 nie 

Zaprojektowani
e i przebudowa 

instalacji 
związanej z 
odzyskiem 
odpadów – 
14.04.2014 

25 

Rozbudowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów w miejscowości 

Końskie 

nie 2 973 229 0 tak 28.02.2015 

                                                 
4 Adaptacja istniejącej hali sortowni (budowa linii RDF)  – 28/04/2014 Budowa części biologicznej – stabilizacja tlenowa – 
29/11/2012* Budowa części biologicznej - fermentacja – 19/02/2013* Budowa składowiska odpadów (kwatera nr 3) – 
20/02/2013* Rozbudowa hali sortowni i adaptacja wiaty dojrzewania kompostu – 22/05/2013* 
Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy – 30/06/2014. 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/nie) 

Warto ść 
dofinansowania 

w części UE 

Warto ść 
środków 

zablokowanych 
do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data 

uzyskania 
decyzji o 

pozwoleniu na 
budow ę 

/zezwoleniu na 
realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

26 

System zagospodarowania 
odpadów komunalnych w 

Olsztynie. Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów” 

tak 27 908 738 0 

Zapisy  w § 
4a umowy o 

dof.- 
warunek 
wystąpił , 

wypełnianie 
w toku 

Termin 
uzyskania 

pozwolenia na 
budowę: Stacje 
Przeładunkowe 
- luty 2015 - SP 

Trelkowo 

27 

„Budowa systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na 

terenie Związku Gmin 
Regionu Ostródzko-Iławskiego 
Czyste Środowisko – Etap II”. 

nie 6 942 103 0 

Warunek w 
tym 

projekcie nie 
wystąpił 

- 

28 

System unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych dla 

gmin objętych Porozumieniem 
wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów 
w Lulkowie 

nie 11 120 221 0 tak uzyskano 
decyzję 

29 

Rozbudowa Regionalnego 
Zakładu Zagospodarowania 

Odpadów w Ostrowie 
Wielkopolskim 

nie 3 360 313 0* nie 27.02.2015 

30 
Budowa instalacji do odzysku 
odpadów biodegradowalnych 
zlokalizowanej w Poznaniu 

nie 5 104 648 0* nie 31.01.2015 

*wydatki kwalifikowane w ramach zadania, dla którego nie przedstawiono jeszcze brakujących pozwoleń na budowę, nie zostały 
przedstawione w  złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu wnioskach o płatność, w związku z czym, wartość zablokowanych 
środków oszacowano na poziomie 0,00 zł.  

 
III PRIORYTET 

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/ nie) 

Warto ść  
dofinansowania  

w części UE 

Warto ść środków 
zablokowanych do 

momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

1 

Zwiększenie możliwości 
retencyjnych oraz 
przeciwdziałania 

powodzi i suszy w 
ekosystemach leśnych 
na terenach nizinnych 

nie 31 322 319 

Blokada na każdym 
wniosku o płatność 

w zależności od 
istnienia obowiązku 

procedury OOŚ 

warunek 
wypełniany 

sukcesywnie 
zgodnie z 
umową 

Weryfikowana 
sukcesywnie 

2 

Przeciwdziałanie 
skutkom odpływu wód 

opadowych na terenach 
górskich. Zwiększenie 
retencji i utrzymanie 

potoków oraz związanej 
z nimi infrastruktury w 

dobrym stanie 

nie 119 000 000 

Blokada na każdym 
wniosku o płatność 

w zależności od 
istnienia obowiązku 

procedury OOŚ 

warunek 
wypełniany 

sukcesywnie 
zgodnie z 
umową 

Weryfikowana 
sukcesywnie 
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SEKTOR TRANSPORTU 

VI -VIII PRIORYTET 

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

1 

Przebudowa drogi 
ekspresowej S8 odcinek 
węzeł Powązkowska - 

węzeł Marki (ul. 
Piłsudskiego) 

TAK 353 722 132,9 0 Tak 29.12.2010 
24.04.2012 

2  

Budowa drogi S2 węzeł 
Konotopa - węzeł 
Puławska wraz z 

odcinkiem węzeł Lotnisko 
- węzeł Marynarska S79 

TAK 459 142 610,6 0 Tak 09.09.2011 

3 

Budowa autostrady A - 4 
Tarnów - Rzeszów, odc. 
w. Krzyż - w. Rzeszów 

Wschód wraz z odc. drogi 
ekspresowej S - 19 w. 
Rzeszów Zachód - w. 

Świlcza 

TAK 710 333 178,2 0 Tak 08.06.2010 

4 

Rozbudowa węzła OT 
(DKS6) z ul. Kartuską 

(DK-7) - węzła Karczemki 
w Gdańsku 

TAK 41 612 672,5 0 Tak 11.02.2011 

5 Budowa autostrady A-1, 
odcinek Toruń-Stryków 

TAK 676 174 642 0 Tak 30.09.2011 

6 

Modernizacja linii 
kolejowej E 59 na 
odcinku Wrocław - 

Poznań, Etap II – odcinek 
Wrocław – granica 

województwa 
dolnośląskiego 

TAK 189 644 598,2 0 Tak 03.10.2013 

7 

Modernizacja linii 
kolejowej E 65/C-E65 na 

odcinku Warszawa - 
Gdynia - obszar LCS 

Ciechanów 

TAK 208 638 949,9 0 Tak 22.12.2011 

8 

Modernizacja linii 
kolejowej nr 8, budowa 

łącznicy do lotniska 
Okęcie (od przystanku 

osobowego Służewiec do 
stacji MPL Okęcie) 

TAK 35 071 127,62 0 Tak 17.03.2011 

9 

Modernizacja linii 
kolejowej Warszawa - 
Łódź, etap II, Lot A - 
odcinek Warszawa 

Zachodnia - Miedniewice 
(Skierniewice) 

TAK 200 212 964,6 0 Nie 30.06.2015  

10 

Przebudowa drogi 
krajowej nr 79 ul. 

Katowicka w Chorzowie 
wraz z estakadą na 

odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Konopnickiej do 
skrzyżowania z ulicą 

Metalowców 

NIE 7 991 803 0 Tak 16.04.2012 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

11 

Przebudowa drogi 
krajowej nr 5 w Lesznie, 
odcinek ul. Fabryczna – 

południowa granica 
miasta – etap II 

NIE 13 923 931,9 0 Tak 
20.05.2011 
03.08.2011 
27.09.2011 

12 

Budowa drogi krajowej nr 
1 "Trasa Górna" na 
odcinku od Al. Jana 

Pawła II do ul. 
Rzgowskiej etap II odc. 
Paradna - Pabianicka 

TAK 50 885 998,61 0 Tak 20.12.2011 

13 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu lotniczego w MPL 
Kraków - Balice dzięki 

rozbudowie infrastruktury 
Portu 

NIE 1 445 393,3 0 Tak 18.01.2011 

14 

Przebudowa wiaduktu 
Górczyńskiego 

Wschodniego w Poznaniu 
(DK5) 

NIE 11 922 840 0 Tak 3.08.2012  

15 

Modernizacja linii 
kolejowej E30 / C-E 30, 

odcinek Kraków - 
Rzeszów, etap III 

TAK 563 635 833,6 0 Nie 31.07.2015 

16 

Budowa drogi 
ekspresowej S-8 na 

odcinku Wrocław (Psie 
Pole) - Syców 

TAK 193 708 058,9 0 Tak 04.05.2011 

17 

Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego w ciągu 

drogi krajowej nr 91 w 
Piotrkowie Trybunalskim 
poprzez: budowę ronda u 
zbiegu ulic: Wolborska, 

Rzemieślnicza, 
Wierzejska, Wyzwolenia; 

b. rozbudowę 
skrzyżowania ulic: 

Krakowskie 
Przedmieście, 
Żeromskiego, 

Przedborska, Śląska 

NIE 1 143 459,1 0 Tak 5.03.2012 

18 

Port lotniczy Wrocław - 
rozbudowa i 

modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

TAK 30 649 791,9 0 Tak 13.05.2011 

19 
Krajowy System 
Bezpieczeństwa 

Morskiego (KSBM) Etap I 
NIE 20 593 891,3 0 Nie 9.2014* 

20 

Przebudowa 
skrzyżowania ulic 

Bałtyckiej i Janikowskiej 
w Poznaniu - DK 92 

NIE 2 109 734,2 0 Tak 5.10.2012 

21 

Wdrożenie 
Zintegrowanego Systemu 

Zarządzania Ruchem 
TRISTAR w Gdańsku, 

Gdyni i Sopocie 

NIE 32 555 171,1 0 Tak 15.05.2013 

22 
Budowa drogi S5 Poznań 

- Wrocław, odcinek 
Kaczkowo - Korzeńsko 

TAK 192 588 021,8 0 Tak 29.04.2011 

23 

Budowa ronda na 
skrzyżowaniu Al. Jana 

Pawła II - Błonie w ciągu 
drogi krajowej nr 73 

NIE 836 422 
 0 Tak 28.02.2011 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

24 

Budowa drogi 
ekspresowej S8 odcinek 
węzeł Konotopa – węzeł 

Powązkowska 

TAK 376 507 499,5 0 Tak 06.09.2010 

25 
Budowa obwodnicy 

Serocka w ciągu drogi 
krajowej NR 61 

TAK  33 927 598,6 0 Tak 14.12.2010 

26 

Przebudowa DK - 1 w 
Częstochowie, budowa 

wiaduktu na 
skrzyżowaniu z DK - 46; 
połączenie z ul. Srebrną. 

NIE 15 262 377,8 0 Tak 
27.06.2013 
28.06.2013 

27 

POIS.06.01.00-00-034/10 
 

Budowa Trasy W-Z w 
Gdańsku, odcinek 

Kartuska - Otomińska 

NIE 24 017 632,9 0 Tak 1.03.2012 

28 Budowa autostrady A-4 
Rzeszów - Korczowa 

TAK  541 176 917,3 0 Tak 9.09.2011 

29 

Budowa drogi 
ekspresowej S7, odcinek 
Olsztynek (S51) – Płońsk 

(S10), na odcinku 
Olsztynek - Nidzica 

TAK  245 337 032,4 0 Tak 16.05.2012 

30 

Rozbudowa DK8 do 
parametrów drogi 

ekspresowej na odcinku 
Piotrków Trybunalski - 

Rawa Mazowiecka 

TAK  8 090 788,4 0 Tak 17.01.2012 

31 

Budowa drogi 
ekspresowej S17, 

odcinek Kurów - Lublin - 
Piaski 

TAK  538425120,4 0 Tak 5.12.2011 

32 

Port Lotniczy Rzeszów - 
Rozbudowa i 
modernizacja 

infrastruktury lotniskowej 

NIE 9451668,506 0 Tak 20.03.2012 

33 

Rozbudowa ulic: 
Legionów (DK 17), al. 

Jana Pawła II (DK 17) i 
Hrubieszowskiej (DK 74) 

w Zamościu  

NIE  4 914 746,167 0 Tak 

23.05.2007 
12.10.2011 
03.04.2012 
18.04.2012 

34 

Budowa drogi 
ekspresowej S8, odcinek 

Syców – Kepno – 
Wieruszów -Walichnowy 

TAK 222 264 384 0 Tak 1.10.2012 

35 

Budowa drogi 
ekspresowej S8 na 

odcinku węzeł 
Walichnowy – Łódź (A1) 

TAK 794 622 499,2 0 Tak 15.07.2013 

36 

Modernizacja linii 
kolejowej E20/ CE20 na 

odcinku Siedlce – 
Terespol, etap II 

TAK 107 204 308,7 0 Nie 30.06.2015 

37 
Budowa "Szczecińskiego 

Szybkiego Tramwaju" TAK 20 604 271,7 0 Tak 25.02.2013 

38 

Modernizacja linii 
kolejowej E 75 Rail 
Baltica Warszawa – 
Białystok – granica z 
Litwą, etap I, odcinek 

Warszawa Rembertów – 
Zielonka – Tłuszcz 

(Sadowne) 

TAK 221 447 725,1 0 Nie 31.06.2015 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

39 

Przebudowa DK nr 12 w 
Kaliszu wraz ze 

skrzyżowaniami na 
odcinku ul. Łódzkiej - od 
mostu na rzece Swędrni 

do granicy miasta 

NIE 1 224 443,1 0 Tak 14.08.2013 

40 

Port lotniczy Szczecin – 
Goleniów – rozbudowa i 

modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

NIE 11 363 878,1 0 Tak 31.08.2012 

41 

Rozwój infrastruktury 
państwowego organu 
zarządzania ruchem 

lotniczym 

TAK 71 080 243,6 0 Nie IV kw. 2015 

42 

Port lotniczy Poznań – 
Ławica – rozbudowa i 

modernizacja 
infrastruktury lotniskowej i 

portowej 

TAK 21 063 208,8 0 Nie   I kw. 2015 

44. 

Modernizacja linii 
kolejowej Warszawa – 
Łódź, etap II, Lot C – 

pozostałe roboty 

TAK 50 625 166,6 0 Nie 31.12.2015 

45. 

Pomorska Kolej 
Metropolitalna Etap I – 

rewitalizacja „Kolei 
Kokoszkowskiej” Faza II 

– realizacja 
przedsięwzięcia 

TAK 157 065 907,2 0 Nie 30.06.2015 

46. 

Modernizacja linii 
kolejowej E 30, etap II, 

odcinek Bielawa Dolna - 
Horka: budowa mostu 

przez Nysę Łużycką oraz 
elektryfikacja 

NIE 3 546 597,9 0 Tak 24.10.2014 

47 

Modernizacja linii 
kolejowej E 59 na 
odcinku Wrocław – 

Poznań, etap III, odcinek 
Czempiń – Poznań 

TAK 135 673 188 0 Tak 29.10.2013 

48  

Budowa infrastruktury i 
zakup sprzętu w ramach 

II etapu budowy terminalu 
kontenerowego GCT w 

Gdyni 

NIE 5 025 707,4 0 Tak 20.09.2012 

49 

Budowa intermodalnego 
terminalu kontenerowego 

wraz z obiektami 
towarzyszącymi w 

mieście Brzeg Dolny 

NIE 5 941 304,6 0 Tak 02.11.2012 

50 

Zintegrowany System 
Transportu Szynowego w 

Aglomeracji i we 
Wrocławiu - Etap I 

TAK 91 796 521,9 0 Tak 1.09.2012 

51 Rozwój szybkiej kolei 
miejskiej w Trójmieście TAK 40 106 246,9 0  

Tak 1.07.2013 

52 
Port lotniczy w Krakowie 
– rozbudowa istniejącej 
infrastruktury lotniskowej 

NIE 16 296 322,2 0 Tak 11.06.2014 

53 

Przebudowa DK - 91 w 
Częstochowie – ul. 
Warszawska i ul. 
Rędzińska wraz z 

budową węzła DK-91 z 

NIE 11 762 719,9 0 Tak 30.09.2014* 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

DK-1 

54 Węzeł multimodalny przy 
Dworcu Łódź Fabryczna TAK 60 282 788,7 0 Nie 30.04.2015 

55 

Rozbudowa i 
modernizacja trasy 
tramwaju w relacji 
Wschód – Zachód 

(Retkinia – Olechów) 
wraz z systemem 

zasilania oraz systemem 
obszarowego sterowania 

ruchem 

TAK 107 671 388,7 0 Tak 17.04.2014 

56 

Budowa obwodnicy 
miasta Leżajsk w ciągu 

drogi krajowej nr 77 
Lipnik – Przemyśl 

NIE 24 651 183,7 0 Tak 29.05.2013 

57 

Budowa intermodalnego 
terminalu kontenerowego 
w miejscowości Jasin k. 

Poznania 

NIE 3 319 605,1 0 Tak 7.03.2014 

58 

III etap budowy terminalu 
kontenerowego GCT w 

Porcie Gdynia – budowa 
infrastruktury i zakupu 

sprzętu 

NIE 14 541 969,9 0 Tak 25.03.2014 

59 

Rozbudowa 
intermodalnego terminalu 

kontenerowego wraz z 
obiektami 

towarzyszącymi w 
mieście Gliwice 

NIE 4 460 519,1 0 Tak 21.02.2014 

61 

Rozbudowa 
intermodalnego terminalu 
kontenerowego w rejonie 
Nabrzeża Szczecińskiego 

w Porcie Gdańsk 

NIE 4 204 381,9 0 Nie 28.02.2015 

62 

Budowa połączenia 
kolejowego MPL „Kraków 

– Balice” z Krakowem, 
odcinek Kraków Główny – 

Mydlniki - Balice 

TAK 48 620 219,1 0 Tak 10.04.2014 

63 

Modenizacja linii 
kolejowej nr 8, odcinek 

Warszawa Okęcie – 
Radom (LOT A, B, F) 

TAK 211 245 212,5 0 Nie 15.09.2015 

64 

Budowa węzła 
drogowego nad torami 

PKP w ciągu drogi 
krajowej nr 9 - ulicy 
Żółkiewskiego w 

Radomiu 

NIE 10 493 325 0 Nie 30.04.2015 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych 

do momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy warunek 
wypełniony 

(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na budowę 
/zezwoleniu na 

realizację inwestycji 
drogowej 

65 

Ulica klasy GP łącząca 
DK75 (skrzyżowanie ul. 
Tarnowskiej i Witosa) z 

ul. Marcinkowicką (droga 
powiatowa nr 25219) w 

granicach Nowego Sącza 
– przełożenie DK 28 

Zator – Przemyśl 

NIE 20 023 825,2 0 Tak 30.12.2013 

66 
Nowy przebieg drogi 

krajowej nr 21 w Słupsku NIE 38 490 991,4 0 Tak 8.07.2014 

67 

Port Lotniczy Warszawa 
– 

Budowa/rozbudowa/prze
budowa (modernizacja) 
infrastruktury lotniskowej 

TAK 35 052 082,5 0 Tak 16.04.2014  

68 „Budowa i przebudowa 
torowisk w Szczecinie” 

TAK 31 381 884,3 0 Tak 30.06.2013 

70 

Przebudowa linii 
tramwajowej na odcinku 
Rondo Mogilskie - al.. 
Jana Pawła II - Plac 

Centralny wraz z 
systemem sterowania 
ruchem w Krakowie 

NIE 16 432 106 0 Nie 31.03.2015 r. 

71 

Budowa trasy 
tramwajowej w ciągu ul. 
Powstańców Śląskich 

oraz modernizacja 
zaplecza wraz z wymianą 

sprzętu 

NIE 23 827 656,6 0 Nie 30.06.2015 

72 

Budowa wiaduktów i 
przystanków kolejowych 
w bydgosko-toruńskim 

obszarze metropolitalnym 
BiT City – Bydgoszcz 

NIE 8 959 323,9 0 Tak 12.06.2012 

73 

Port Lotniczy Gdańsk – 
modernizacja 

infrastruktury lotniskowej 
po stronie airside - 

kontynuacja 

NIE 5 083 975,3 0 Tak 21.07.2014 

 
*Podana przewidywana data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę /zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest 
najpóźniejszą datą uzyskania wymaganych decyzji dla danego projektu. 
Ad. 2 ZRID – Decyzja nr 3/2011 z dnia 24.05.2011 (WIŚ.II.MP2.7119-D/372/10) – Zakres objęty tą decyzją jest kosztem 
niekwalifikowalnym w projekcie. 
Ad. 5 Beneficjent odstąpił od budowy górnego przejścia dla zwierząt dużych w km 226+360. 
Ad. 7 Ostatnie PnB uzyskane zostało w dniu 13.05.2011 r. Wskazana data dotyczy wydania zaświadczenia Wojewody 
Mazowieckiego, potwierdzającego, że zakres przedsięwzięcia określony w PnB był poddany ocenie  oddziaływania na 
środowisko w trakcie postępowania zakończonego wydaniem DŚU 
Ad. 19 Pozwolenie w trakcie weryfikacji 
Ad. 53 ZRID w trakcie weryfikacji 
Ad. 64 Zgodnie z Załącznikiem 6a do UoD Beneficjent miał przedstawić decyzję zezwalającą na Budowę węzła drogowego nad 
torami PKP w ciągu drogi krajowej nr 9 – ul. Żółkiewskiego w Radomiu do 30 czerwca 2014 r. Beneficjent w dn.  04.04.2014 r. 
zawarł umowę nr 9/IN/2014 z wykonawcą. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Ww. umowa został rozwiązana 
(aktualnie toczy się sprawa sądowa), w dn. 19.01.2015 wyłoniony został kolejny wykonawca dla realizacji podstawowej umowy 
w Projekcie i w dn. 30.01.2015 r. podpisano umowę na realizację prac. 
Umowa realizowana jest w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdobycie stosownych pozwoleń na 
budowę. Z wyżej opisanych przyczyn, nie dotrzymano terminu przyjętego w załączniku nr 6a do UoD. Terminy zostaną 
zaktualizowane przy najbliższym aneksowaniu umowy.  
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SEKTOR ENERGETYKA  
   
IX PRIORYTET 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/ nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość 
środków 

zablokowan
ych do 

momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budowę 
/zezwoleniu na 

realizację 
inwestycji 
drogowej 

1. 

Przebudowa miejskiego 
systemu ciepłowniczego w 
celu oszczędności energii i 
ochrony powietrza miasta 

Kalisz 

nie 3 747 289,1 - TAK 

do końca II 
kw.2014 r 
uzyskano 
wszystkie decyzje 
o pozwoleniu na 
budowę w ramach 
poszczególnych 
kontraktów. 

1.  

Modernizacja gospodarki 
cieplnej dla gmin: Bytom i 

Radzionków 
 

nie 
 

11 962 294,8 - TAK 
uzyskano 

15.11.2013 
 

3. 
Modernizacja miejskiego 

systemu ciepłowniczego w 
Elblągu 

nie 
 4 778 128,1 - TAK uzyskano 

18.10.2012 

4. 
Zmniejszenie strat energii 

w sieci ciepłowniczej 
miasta Radomia 

nie 
 6 185 689,3 - TAK 

do końca I 
kw.2014 r 
uzyskano 
wszystkie decyzje 
o pozwoleniu na 
budowę w ramach 
poszczególnych 
kontraktów. 

5. 

Przebudowa systemu 
dystrybucji ciepła w 
Olsztynie poprzez 

zastosowanie 
energooszczędnych 

rozwiązań 

nie 
 3 818 048,5 - TAK 

uzyskano 
30.06.2013 

6. 
Przebudowa sieci 
ciepłowniczych w 

Cieszynie 

nie 
 

2 846 412,3 - TAK uzyskano 
28.11.2012 

7. 

Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Gmin: 

Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec, Będzin i 

Czeladź 

nie 
 9 998 943,9 - TAK uzyskano 

15.05.2013 
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X PRIORYTET 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych do 

momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na 
budowę /zezwoleniu 

na realizację 
inwestycji drogowej 

1. 
Gazociąg Włocławek – 

Gdynia Nie 4 647 060,9 Nd Tak 30.04.2010 

2. Gazociąg Polkowice – 
Żary Nie 6 122 302,5 Nd Tak 31.12.2014 

3. Gazociąg Gustorzyn – 
Odolanów 

Tak 48 955 579,3 Nd Tak 18.04.2013 

4. Gazociąg Szczecin – 
Gdańsk Tak 49 347 815,7 Nd Tak 25.04.2014 

5. 
Gazociąg 

Rembelszczyzna - 
Gustorzyn 

Tak 47 037 581,8 Nd Tak 27.06.2011 

6. 

Budowa stacji 
400/220/110 kV 

Ołtarzew – część 
projektu Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska – Litwa 

Tak 22 604 200,9 Nd Tak 31.10.2013 

7. 

Budowa linii Ostrołęka 
– Narew wraz z 

rozbudową stacji 
Ostrołęka i stacji Narew 

– część projektu 
„Połączenie 

elektroenergetyczne 
Polska – Litwa 

Tak 51 133 195,1 Nd TAK 30.09.2014 

8. 

Budowa linii Miłosna – 
Siedlce Ujrzanów wraz 
z budową stacji Siedlce 

Ujrzanów – część 
projektu „Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska – Litwa 

Tak 28 729 418,0 Nd Nie 31.10.2014 

9. Gazociąg Szczecin – 
Lwówek Tak 41 511 017,4 Nd Tak 12.03.2013 

10. 

Budowa stacji 
Stanisławów – część 
projektu „Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska – Litwa 

Nie 8 170 277,3 Nd Tak 31.03.2014 

11. 

Modernizacja systemu 
przesyłowego na 

Dolnym Śląsku w celu 
poprawy jego 

funkcjonalności oraz 
optymalnego 

wykorzystania 
połączenia Polska-

Niemcy 

Tak 25 334 174,4 Nd Tak 16.01.2014 

12. 

Budowa linii Ełk Bis - 
Łomża wraz z budową 
stacji Łomża i stacji Ełk 
Bis (etap I i II) - cześć 
Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska - Litwa. 

Tak 52 666 156,3 Nd Nie 30. 04.2015 

13. 

Budowa linii Ełk Bis - 
Granica RP - cześć 
Projektu Połączenie 
elektroenergetyczne 

Polska - Litwa. 

Tak 44 463 849,9 Nd Nie 30.06.2015 
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Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 
(tak/ 
nie) 

Wartość 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Wartość środków 
zablokowanych do 

momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana data 
uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na 
budowę /zezwoleniu 

na realizację 
inwestycji drogowej 

14 Gazociąg Jeleniów – 
Dziwiszów Nie 10 154 793,1 Nd Tak 14.12.2010 
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ZDROWIE 
 
XII PRIORYTET 

TABELA 1. KLAUZULE WARUNKOWE 

Lp. Nazwa projektu 

Czy 
projekt 
duży? 

(tak/ nie) 

Warto ść 
dofinansowania  

w części UE 
[euro] 

Warto ść środków 
zablokowanych do 

momentu 
wypełnienia 

warunku 

Czy 
warunek 

wypełniony 
(tak/nie) 

Przewidywana 
data uzyskania 

decyzji o 
pozwoleniu na 

budow ę 
/zezwoleniu na 

realizacj ę 
inwestycji 
drogowej 

1 

Rozwój systemu 

ratownictwa 

medycznego regionu 

poprzez budowę 

lądowiska dla 

śmigłowców 

sanitarnych na terenie 

Wojewódzkiego 

Centrum Medycznego 

w Opolu. 

nie 144 286 0,0 tak 2008-11-28 

2 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

ludności poprzez 

dostosowanie 

infrastruktury 

ratownictwa 

medycznego SMS im. G. 

Narutowicza w 

Krakowie do wymogów 

prawa. 

nie 1 004 017 0,00 tak 2007-05-31 

 


