TABELA 1. Wskazniki rezulatu dia EFRR i Funduszu Spojnosc (wedlug osi i celu 6 ma takze do osi Pomoc techniczna”
0 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.
Cel szczegélowy: 1 - Wzrost udzialu energii wytwarz  anej ze #rodet odnawialnych w ko cowym zu Zyciu energii brutto
KATEGORIA T ARSI R UWAGI
JEDNOSTKA REGIONU WARTOSC ROK (wrazie potrzeby)
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e a2 peleed || DC(;%E;ORV\)IA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
einEza) ™ K Ogolem K |ogotem K |ogoem K |ogotem K |ogolem| m K |ogoem K |ogotem K |ogotem K |ogoem K |ogoem
Udzial energi e Zr6det
1 odnawialnych w koficowym % nd 11,0 2012 min. 15 18 bd dane 22 2015 rok nie
: sajeszcze dostepne
zuzyciu energii brutto
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1
Cel szczegolowy: 1 - Zwi ekszona efeklywno $¢ energetyczna w przedsi gbiorstwach
JEDNOSTKA | KATEGORI WARTOSC ROK WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | T | v | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) [} K[ Ogolem K__Jogolem K__[Ogolem K__[Ogolem K__JOgdlem | W K__Jogolem K__[Ogolem K__[Ogolem K__Jogolem K__JOgolem
21 Zuzycie energi pierwotne] Mioe nd 933 2012 olc 96 Mioe bd bd
Zuzycie energi
3 wprzeliczeniu kgoe/1000EUR nd 298,70 2012 263,93 bd bd
na jednostke PKB
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1
Cel szczegolowy: 1 - Zwi gkszona efektywno $¢ energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszka  niowym oraz w budynkach u  zyteczno éci publicznej
JEDNOSTKA | KATEGORI WARTOSC ROK WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | (T | v | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) [} K[ Ogolem K__[Ogolem K__Jogolem K[ Ogdlem K__[Ogdlem | W K__Jogolem K__JOgolem K__JOgolem K__[ogolem K__JOgolem
7 Zuzycie enerqi pierwotne] Mie nd 933 2012 oic 96 Mioe bd bd
Sprzedaz energi ciepine] na
cele komunalno-bytowe w
5 budynkach mieszkalnych w | oy)) oo nd 137,23 2012 131,53 bd bd
przeliczeniu na kubaturg ' '
budynkw mieszkainych
centralnie
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
Cel 1- pilota  zowych sieci
JeDNOsTKA | NATEGORIA T-\crose | mok | MWARTOSC WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | (T | v | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
(JESLI (2023R.) M| K | Ogdlem K__|Ogélem K__|Ogélem K__|Ogélem [ K Jogslem| ™M | K _|ogdlem K__|Ogélem K__|Ogélem K__|Ogélem K__|Ogélem
Odsetek odbiorcow
33 korzystajacych z % nd 3 2013 80 bd bd.
licznikow
PRIORYTET INWESTYCYINY 4
Cel szczegolowy: 1 - Zwi ekszona sprawno $¢ przesylu energiitermicznej
TeonoSTRA | RATEGORA | oo T o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Resiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ K[ Ogolem K__JOgolem K__JOgolem K__[Ogolem K_[Oglem | W K__JOgolem K__JOgolem K__JOgolem K__[Ogdlem K__[Ogdlem
10 Zuzycie energi plenwotne] Mioe nd %3 2012 ok 96 Mioe ] ba
21 Emisja gazow cieplamianych | 1990=100 nd 85,85 2012 79.40 bd bd
Sprawnosé przesylania
251 energii w koncesjonowanych % nd 87,00 2013 88,05 bd. bd.
przedsigbiorstwach
cieplovniczych
Ludnosé miast narazona
na stezenie PM10
31 przewyzszajace dzienny % nd 81,30 2012 64,95 bd bd
limit (przez wigce niz 35 dni
wroku) - érednia 3-etnia
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.VI
Cel szczegolowy: 1- Zwi ekszony udzial energii wytwarzane] w wysokosprawnej  kogeneracii
SeonoSTRA | RATEGORA | oo o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA AGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ K[ Ogolem K__JOgolem K__JOgolem K__JOgolem K_[Ogolem | W K__[Ogolem K__JOgolem K__[Ogolem K__[Ogdlem K__[Ogdlem
235 Zuzycie energi plenwotne] Mioe nd 933 2012 ok 96 Mioe ba ba
Udzial energii elektrycznej
a produkowanej w skojarzeniu % nd 16,7 2012 240 bd. bd.
w produkeji energi
elektrycznej ogélem
0 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 5.1
Cel szczegolowy: 1- Wi gksza ilo $€ retencionowane] wody oraz wy 27 sprawno $€ przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacj | wyst apienia zagro zef naturalnych i powa  nych awarii
SeonoSTRA | RATEGORA | T o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA AGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ K[ Ogolem K__JOgolem K__JOgolem K__JOgolem K_[Oglem | W K__[Ogolem K__JOgolem K__[Ogolem K__[Ogdlem K__[Ogdlem
PojemnosE obiekiow male) ;
12 otoncl apdnel dam nd 753 624 2012 844836 8044018 bd
Procent interwencjl, dia
Kt6rych jednostka ochrony
39 przeciwpozarowe] dotaria na % nd 857 2013 88,0 86.9 bd
mieisce zdarzenia w czasie do
min




PRIORYTET INWESTYCYJINY 6.1

Cel szczegolowy: 1 - Mniejsza ilo ¢ odpadow komunalnych podiegaj

acych skladowaniu

JEDNOSTKA | FATEGORIA T\ prose | Rok WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 )18 019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ 3 Ggélem K__Jogélem K__JOgélem K__Jogélem Ggdlem Ggdlem K__Jogélem K__JOgélem K__JOgélem K__[Ogolem
Udzial odpadow komunalnych
16 ¢ - % nd 24 2011 60 bd bd
w ogdinej masie odpadow
komunalnych
Udzial odpadéw komunalnych
Zzbieranych selektywnie w
25 masie wszystkich zebranych % nd 10 2011 50 19,84 bd.
odpadéw komunalnych w
skali kraju
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.11
Cel szczegélowy: 1 - Wi eksza liczba ludno $ci korzystaj aca z systemu Sciekow zapewniaj acego podwy zszone usuwanie biogenéw
JEDNOSTKA | FATEGORIA Ty prose | Rok WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 )18 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
(JESLL (2023R.) ™M K__| Ogolem K__|Ogélem K__|Ogélem K__|Ogélem K__JOgslem| ™ K__|Ogélem [k Togolem [k [Ogslem [_K__[Ogslem K__|Ogélem
Gdsetek ludnosci
18 korzystajacej % nd 68,6 2011 70,2 75 bd.
z Sciekow
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111
Cel szczegolowy: 1 - Wzmocnione mechanizmy slu  2ace ochronie przyrody
JEDNOSTKA KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
(ESLI (2023 R) M [ K [ Ogélem K__[Ogélem K__[Ogélem K__[Ogélem K [ogélem|[ ™ K__[Ogélem [k Togélem [k Togélem [k Togélem K__[Ogélem
Odsetek obszaréw Natura
22 2000 objetych planami % nd 397 2013 100,00 38,30 44,90
zarzadzania
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
Cel szczegélowy: 1 - Zahamowanie spadku powierzchni  terenéw zieleni w miastach
JEDNOSTKA | FATEGORIA Ty prose | Rok WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
QESLI (2023R) ] K__ | Ogdlem K__JOgélem K__JOgélem K__JOgélem K__Toglem | ™ K__TOgélem [k [Ogdlem [k [Ogélem [k [Ogdlem K__TOgélem
Powierzehnia parkow, zmnicjszenie
35 zieleicow i terenow Zieleni ha nd 4738089 2013 , 47 663,90 bd
dynamiki spadku
osiedlowe] w miastach
0 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegolowy: 1 - Lepszy stan pol aczen drogowych w sieci TEN-T w Polsce
JEDNOSTKA | FATEGORIA T\ prose | Rok WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
(ESLI (2023 R.) M K Ogotem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem
Skrécenie $redniego czasu
przejazdu drogowego
100 pomigdzy 18 orodkami godziny nd 43 2013 37 bd. bd.
wojew6dzkim
Wskaznik Drogowej
45 Dostepnosci Transportowej nid nd 3435 2013 41,88 3523 3538
(WDDT Il) syntetyczny
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegolowy: 1 - Wi gkszy potencjal przyjaznego  $rodowisku transportu w przewozie towarow oraz lepsz y stan krajowe] sieci platform multimodalnych w TEN  -T
JEDNOSTKA | FATEGORIA Ty prose | Rok WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ 3 Ggélem K__Jogélem K__Jogélem K__JOgélem K__[Ogdlem | W K__Jogdlem K__Jogdlem K__JOgdlem K__Jogélem K__[Ogdlem
Praca przewozowa
101 W transporcie min tkm/rok nd 3084 2013 5746 3401 bd.
123 Obroty tadunkowe min ton nd 64,10 2013 7054 bd bd
w portach morskich
0 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A
Cel szczegolowy: 1 - Zwi ekszona dost epno$é transportowa o $rodkéw miejskich w TEN-T oraz odci gzenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
JEDNOSTKA | FATEGORIA Ty prose | Rk WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYJINY NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU BAZOWA BAZOWY DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 )18 2019 2020 2021 2022 2023 (w razie potrzeby)
(ESLI (2023 R.) M K Ogétem K Ogélem K Ogélem K Ogélem Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem K Ogélem
Wskaznik Drogowej
Dostgpnosci Transportowej
103 WDDT Il (syntetyczny) dia nd siabiejlepiej 46,68 2013 56,41 41,75 48,59
Tozvinigte
miast na prawach powatu
na sieci TEN-T
Tepogorszenie
Wypadki w miastach sie
104 na prawach powiatu Sanoys. | sevieneni 101 2013 srednie] bd b
wsieci TEN-T ° 2 ostatnich
5-ciu lat




PRIORYTET INWESTYCYINY 7.8

Cel szczegélowy: 1 - Zwi gkszona dost epnosé transportowa o $rodkéw miejskich poza sieci

2 podstawowych pol aczei drogowych w TEN-T oraz odci - azenie miast od nadmiemego ruchu drogowego

SeonoSTRA | RATEGORA | o o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wraie potrzeby)
QESLI ] K| Ogolem | ™ K_[Oglem | W K__JOgolem K__[Ogolem K_[Ogolem | W K__JOgolem K__JOgolem K__JOgolem K__Jogolem K__JOgolem
Tiepogorszenie
Wypadki .
105 wmiastach na s2/100 . | siabieilepie] 80 2013 Srednie] b b
prawach powiatu Mieszkaicow | rozwiniete
oza sieciq TEN-T 2 ostatnich
P 5-ciu lat
WSkaznik Drogowe]
Dostepnosci
Transportowej
110 WoDT I nd siabiejlepicj 34,06 2013 39.48 35,14 3564
(syntetyczny) dia Tozwiniete
miast na prawach
powialu poza siecia
TE!
0 priorytetowa 5
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.
Cel szczegolowy: 1 - Lepszy stan pol  acze kolejowych pomi edzy giéwnymi miastami Polski
SeonoSTRA | RATEGORA | oo T o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wraie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ K| Ogolem | ™ K_[Oglem | W K__JOgolem K__JOgolem K_[Oglem | W K_[Oglem | W K__JOgolem K_[Oglem | W K [Ogolem | W K__[Ogélem
Wskaznik Kolelowe]
Dostepnosci
109 Transporeng AKDT I nd nd 3017 2013 4525 3173 3271
Iz Polski
Skibcenie $redniego czasu
112 przejazdu koleja miedzy godziny nd 55 2013 37 bd bd
osrodkami wojewodzkimi
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
Cel szczegolowy: 1 - Lepszy stan krajowych pol  aczei kolejowych oraz wi eksze wykorzystanie systemow kolejowych w miastach
TeonoSTRA | RATEGORA | T o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (023R) ™ K[ Ogolem K_[Oglem | W K__JOgolem K__[Ogolem K__[Ogolem K_[Ogolem | W K__JOgolem K_[Ogolem | W K_[Ogolem | W K__[Ogdlem
Praca przewozowa
106 wkolejowym transporcie | min paskmirok nd 16203 2013 20026 16071 17554
Praca przewozowa
107 w kolejowym transporcie | min tkmirok nd 50881 2013 63 100 50006 50616
tovarowym
0 priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
cel 1-Wi eksze ransportu miejs  kiego
JEDNOSTKA | KATEGORI WARTOSC ROK WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | (RO | v | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 18 2015 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) M K[ Ogolem K__Jogoem | W K__[ogolem K__JOgolem Ogdlem K__[Ogdlem | W K__JOgolem K__[Ogdlem | W K__[Ogdlem | W K__[Ogolem
Uniknigta emisia
€02 wwyniku warost
167 funkcjonovania tony CO2 nd 1150408 | 2013 uniknietej bd bd
transportu emisii
publicznego
Ticzba przewozow
pasazerskich
108 wprzeliczeniu szt nd 167.1 2011 2268 150,7 bd.
na 1 mieszkarica
obszarow mieiskich
0 priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.E
Cel szczegolowy: 1 - Wzmocniona infrastruktura bezp  iecze fistwa energetycznego kraju
TeonoSTRA | RATEGORA | oo T o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA AGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) ™ K| Ogolem | ™ K_[Ogolem | W K__JOgolem K__JOgolem K_[Oglem | W K_[Ogolem | W K__JOgolem K_[Oglem | W K [Oglem | W K__[Ogdlem
Indeks Herfindahia- J—
168 Hirschman'a - Dywersyfikacia | proporcia i 05 2013 02 bd bd
(HHI-D) dia sekiora gazowegol e
srednia przenw
llosc energii elektryczne] awaryinych z
niedostarczone] przez system siabiejflepiej okresu 6-letniego
2 przes, MWhirok rozwiniete 959 2013 1§ fa 2017-2022) bd bd
elektroenergetyczny na poziomie 95
MWwhirok
0 priorytetowa 8
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.C
Cel szczegolowy: 11 - Lepsza dost epnoé infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego o raz wzrost kompetencii kulturowych spolecze  fistwa jako wa znych elementéw konkurencyjno — $ci gospodarki
JEDNOSTKA | FATEGORIA T \yprose | Rk WARTOST] WARTOSC ROCZNA TWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | RO | O | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) M K[ Ogdlem | W K__Jogoem | W K__Jogolem K__[Ogdlem K__JOgdlem | W K__[Ogdlem | W K__JOgolem K__[Ogdlem | W K__[Ogdlem | W K__JOgolem
Zuiedzajacy muzea | oddzialy
siabicjflepiej nie mnie niz w
286 muzeaine na 1000 osoba rzviigts 693 012 | 795 bd
Odsetek os6b J—
a4 wybranych % g 31 2012 36 34 bd
obszarach kultury e




0% priorytetowa 9.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A

Cel szczegélowy: 12 - Zapewnienie dost

@pu ludno $ci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa e

fektywno ci systemu opieki zdrowotnej

WARTOSC

WARTOSC

KATEGORIA OCZNA UWAGT
NRIDENTYFIKACYINY | Nazwa wskazika | JEDNOSTEA | reciony "é:;g‘jvs: arsony | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wraie potrzeby)
QESLI (023R) K__| Ogolem K__JOgolem K__JOgolem K__[Ogolem K__JOgolem K__[Ogolem K__JOgolem K__JOgolem K__[Ogdlem K__[Ogdlem
redni czas pobytu pacjenta p—
a2 na l6zkach leczniczych w dni Vlepie] 68 2012 63 bd. bd.
Tozwiniete
Polsce
rednia liczba 056D
54 praypadajaca na szpitainy tys.Jszt slabieylepiej 1774 2013 152,0 1765 1755
rozwiniete
oddzial atunko
0 priorytetowa 10
Cel szczegolowy: 1 - Utrzymanie niezb  ednych warunkow pracy oraz potencialu instytucfirea  lizuj acych Program oraz instytucji maj  acych znacz acy wplyw nawdra. zanie Programu, gwarantuj acych skuteczne wykonywania obowi  azkow zwi azanych z realizacj 4 Programu
JeonoSTRA | RATEGORA | o o o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wraie potrzeby)
QESLI (2023R) K__| Ogolem K__[ogolem | W K__[ogolem | W K__JOgolem K__[ogolem | W K__JOgolem K__JOgolem K__JOgolem K__[Ogdlem K__[Ogélem
reanioroczna liczba form
88 szkoleniowych na jednego liczba nd. 257 2013 2,90 00 00
pracownika instytucii systemu
wirazania FE
Cel szczegolowy: 2 - Zapewnienie sprawnego systemu  realizacji Programu
JEDNOSTKA | KATEGORI WARTOSC ROK WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e REGIONU | (T | v | DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (2023R) K| Ogolem K__[Ogdlem | W K__[Ogdlem | W K__JOgolem K__JOgdlem | W K__Jogolem K__JOgolem K__[Ogolem K__[ogolem K__JOgolem
waost odsetka
wdrozonych
o Odsetek warozonych % n o 013 | rekomendacii 00 00
rekomendacj operacyjnych operacyjnych w
odniesieniu do
wartosci bazowe]
Sredni czas zatwierdzena
rojektu (od ziozenia wniosku skrocenie czasu
9% P liczba dni nd 2089 2013 | zawierdzania - 1287
fnansowanie
projekiow
podpisania umowy)
Cel szczegolowy: 3 - Wzmocnienie potenciatu benefic  jentéw i potencialnych beneficjentow Programu, ze s zczegblnym uwzgl ednieniem Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych Autostr  ad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz instyt ucji maj acych znacz acy wplyw na potencial beneficjentow Programu
TeonoSTRA | RATEGORA | oo o0 WARTOSC WARTOSC ROCZNA UWAGT
NR IDENTYFIKACYINY | NAZWA WSKAZNIKA e Reaiony [T | oWy | POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (wrazie potrzeby)
QESLI (023R) K| Ogolem K__[ogolem | W K__[ogolem | W K__[Ogolem K__[ogolem | W K__[Ogolem K__JOgolem K__[Ogolem K__[Ogolem K__[Ogdlem
Poziom fluktuaci zmniejszene
) poziomu fluktuacji
pracownikow w instytuciach !
pracownikow
zaangazowanych w polityke SDDKIA | PKP
61 Spojnosci (monitorowany w % nd. 40 2013 bd 652
i PLK SA
odniesieniu do dwoch Janemsoumnych
najwiekszych beneficientow . By
GDDKA | PKP PLK S.A) polvke
spojnosci
Ocena przydainodai form
62 szkoleniowych dia skala 15 nd. 01 2013 425 bd bd




TABELA 2A. Wspdine wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na o$ priorytetowa, priorytet inwestycyjny i kategorie regionu). Dane na temat wszystkich wspolnych wskaznikéw rezultatu dla EFS (z i bez wartosci docelowej) przedstawia
sie w sprawozdaniu zgodnie z podziatem na pte¢. W przypadku osi priorytetowe]j ,Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia si¢ jedynie te wskazniki wspéine, w odniesieniu do ktérych ustanowiono warto$¢ docelowg

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych wedtug osi priorytetowej lub czesci osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, zatgcznik 1 i 1l do rozporzadzenia w sprawie EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,Pomoc
techniczna”

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020



TABELA 3A. Wspine i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci (wediug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyinego, z podzialem na kategorie regionu dia EFRR; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych .Pomoc techniczna’)

08 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

KATEGORIA|

WARTOSC ROCZNA

WARTOSC
NR REGIONU (W
IDENTYFIKACYINY FUNDUSZ | orocownycH |POCELOWA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
pRzvPADKACH) | 2023R)
K Ogdlem K Ogétem K Ogdlem K Ogéfem K Ogdlem K Ogétem K Ogdlem
A com Energia odnawiaina: dodatkowa 2d0inosC wytwarzania s i 02
s com Energia odnawialna: dodatkowa zdoinos¢ wytwarzania s i 02
energ
F cos4 spadek emisj gazow cieplamianych s nd 115000
s com [Redukcia emisii gazow cieplamianych: szacowany roczny| s nd 115000
DIugosC nowo wybudowanych lub zmodemizowanych
F 1 sieci elektroenergetycznych dia odnawialnych Zrédel Fs nd 391
Diugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
B u sieci elektroenergetycznych dia odnawialnych zrodet Fs nd 391
F 2 e FS nd 7 [ [
s 2 e Fs nd 7 o
08 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1
F co3o s nd 35
B co3o s nd 35
. com [Redukcia emisii gazow cieplamianych: szacowany foczny| s nd 103000
s cos4 spadek emisj gazow cieplamianych s nd 193000 °
3 2 e s nd 36 [ [
S 2 parcie FS na 36 [ [
3 3 Zmniejszente zuzycia energi koncowe] Fs nd. 700 000 [ o
S 3 FS nd 700000 [ [
O priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1l
A com Energia odnawialna: dodatkowa 2d0inosG wytwarzania s i P
s com Energia odnawialna: dodatkowa zdoinos¢ wytwarzania s i P
F co3t Fs nd 56000
s coat Fs nd 56000
A con EfeKlywnosé energetyczna: zmniejszenie focznego s i 210000
ia energil pienvotne] w budynkach publicznych
s con Efeklywnosé energetyczna: zmniejszenie focznego s i 210000
ierwotnej w budynkach publicznych
F cos spadek emisji gazow cieplamianych s nd 120000
s com [Redukcia emisii gazow cieplamianych: szacowany foczny| s nd 120 000
F 3 FS nd 1780000 [ )
s 3 Fs nd 1780000 [
08 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
Efektywnosé energetyczna: liczba dodatkowych
F coss uzytkownikow energii podiaczonych do inteligentnych s nd 519000
sieci
Efektywnos¢ energetyczna: iczba dodatkowych
s co3s uzytkownikéw energi podfaczonych do inteligentnych Fs nd 519000
sieci
F 2 e s nd ] [0 [
S 2 e FS nd 3 [ [
O priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
F cos spadek emisji gazow cieplamianych Fs nd 137,000
s com [Redukcia emisii gazow cieplamianych: szacowany foczny| £s nd. 137 000 0
F 7 e FS nd 21 [ )
s 2 a p FS nd. 21 [ [
F 31 Zmniejszenie zufycia energi pierwotne] FS nd. 1440 000 [ )
s 31 FS nd. 1440000 [ [
A 4 DRogost wybudowane b amademizoiane) e s . 030 o o
s A DRogosE vybudeane] b amodemizovane] i s e o0
08 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V1
F co3o Fs nd. 10
B co3o Fs nd. 10
. com [Redukcia emisii gazow cieplamianych: szacowany foczny| Es nd. 310000
s cos Spadek emisj gazow cieplamianych Fs nd 310000
3 2 e S nd. 11
S 2 Liczba p: Fs nd. 14
- A Dlugosé wybudowane) 1ub zmoderizowanei sieci s - 250
cieplownicze]
s A Dlugost wybudowane) lub moderzovane] i s " 250
nizowanych jednostek
F 5 wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej w ramach Fs nd. 35
kogeneracii
Ticzba wybudowanych Iub zmodernizowanych jednostek
s 5 ‘wytwarzania energii elekirycznej i ciepinej w ramach Fs nd. 35
Uiczba wybudowanych Iub zmodernizowanych jednostek
F 6 wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej w ramach Fs nd. 27
kogeneracii z OZE
Ticzba wybudowanych Iub zmodemizowanych jednostek
s 6 wytwarzania energii elektrycznej i ciepinej w ramach Fs nd. 27
- B 3 00086 wiwarzania energh dekiycare s - 220

generacji




ATEGORIA e WARTOS ROCZNA uwaci
NR JEDNOSTKA REGIONU (W WARYS (a2t
RS WSKAZNIK ARy | FNOUSZ | Srosoucr (POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 potrzeby)
PRZYPADKACH) -
D M ‘ | Ogolem M | K ‘ Ogdlem M ‘ | Ogolem M | K | Ogdlem M | K ‘ Ogolem M ‘ K | Ogolem M | K ‘ Ogdlem M ‘ K | Ogolem M | K ‘ Ogdlem M ‘ K | Ogdlem
S B Dodatkowa 200In0C wytwarzaria energh elekiycznel 1 | o . o P | [ | [ | | | | | | | | | | | | | | | |
ej W kogeneracii
0% priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 5.1
F 14 Objetosc. wody m3 FS nd. 2500 000 0 0
s ia Obyetost wody m3 Fs nd 2500000 0 0
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
3 16 prowadzenia akei ratowniczych | usuwania skutkow sat Fs nd 16 0 o
awarii katastof
Ticzba jednostek siuzb ratowniczych WSparych do
s 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow szt FS nd. 16 0 o
awarii katastrof
O priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 61
- cour Opady sl oo moToTa BN Y | g . o 50000 B "
akresie recyklingu
S o pady Sl dodalkone mosoks pEETBORE W py— . o 50000 B "
zakresie recyklingu odpadow
Ticzba wybudowanych ub zmoderizowanyeh
kompleksowych zakladéw zagospodarowywania
3 2 odpadow (wartoé¢ docelowa na podstavie sat Fs nd 6 0 o
marszalkon wojewddzw)
Ticzba wybudowanych lub zmodemizowanyeh
kompleksowych zakladéw zagospodarowywania
s 2 odpadow (wartoét docelowa na podstavie sat Fs nd 6 0 o
marszalkow wojewodzw)
0% priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.1
- cots Tttty o s oo ety o - 50000 B o
S ot Zaopatrzenie w wode: iczba dodatkowych osob ety o - 50000 B o
- ot Oczyszczanie sciekow: iczba dodatkowych osob " o - 000000 . o
S ot Oczyszczanie sciekow: iczba dodatkowych olsib " o - 000000 . o
Diug
F 2 kanalizacji samlamel km Fs nd 6500 ° °
Diug
s 2 kanalizacji samlamel km Fs nd 6500 ° °
F 2 Liczba wybudowanych lub zmodemizowanych szt Fs nd. 120 0 o
munainych
s 2 Liczba wybudowanych lub zmodemizowanych szt Fs nd. 120 0 0
nainych
O priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6,11
Przyroda | Znorodnosé biologiczna: powierzohia
F coz23 i Ty celu uzyskania ha Fs nd. 73000 I o
ochrony
Frzyroda  t6znorodnosé bologiczna: powrerzeha
s cozs fedisk na Fs nd 73000 0 o
ochron
- - Ticzba parkow narodowych, w KiGrych wsparo 08700k - . o o B "
edukacii ekologicznej
S - Ticzba parkéw narodowych, w kiorych wsparo 08700k - . o o B "
edukacii ekologiczne]
0% priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.V
- com | oo | | s | w w | ‘ [ [ [ o] ‘ [ [ [ [ ‘ [ ‘ [ [ ‘ ‘ [ [ ‘ ‘ [
s co22 | Rekultywacja gruntow: faczna powierzchnia | ha | s | nd. 300 | ‘ | o | ‘ o | ‘ | | | | ‘ | ‘ | | ‘ ‘ | | ‘ ‘ |
O priorytetowa 3.
PRIORYTET IWESTYOUNY 74
[ F | T Drogi nowych drég, w tym TEN-T | km T Fs T nd. 757 | I [ o I [ 3181 ] I I I I I I I I I I I I I I I I I
s 1 ccxza | Drogi & nowych drég, wiym TEN-T | km I Fs 7 nd. 757 | I | ) 1 [ o T [ 1 1 1 1 I 1 I 1 1 I I 1 1 I I 1
0% priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
- o Ticzba terminal Zhudowanych Iub rozbudowanych - o - S . "
sieci TEN-T
S o Ticzba terminal zbudowanych lub fozbudowanych - o - S . o
sieci TEN-T
F 2 Diugos¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy mb Fs nd. 4145 0 0
w portach morskich
s 2 Diugos¢. xhudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy mb Fs nd. 4145 0 0
portach morskich
F 23 Diugos¢. xmudermmwanych torow wodnych i km s nd. 65 o o
s 23 Diugos¢ zmodernizowanych torow wodnych i km s nd. 65 o o
O priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7A
3 co13 Brogi calk Howych di6g i EFRR_ | siabiej omviniete |77 G )
s cots Drogi: calkowta dlugose nowych drog i EFRR | slabiej rozviniete | 77 o 0
3 Coisa o omch it b TECT an EFRR | slabierozwiniete | 77 0 0
s Cotsa Drog 60w tym TENT i EFRR | siabie|rozwinete | 77 0 0
F cou4 D'W‘ calkowita diugosc p““““‘w’a"yc" lub Kkm EFRR | slabiej rozwinigte 33 0 o
s co14 Drogi calkowita diugose pvzebudwanych lub km EFRR ‘slabiej rozwinigte 33 0 o
F colda Drog: Calkowita diugose "'“"“""WE"VC" lub Kkm EFRR | slabiej rozwinigte 33 0 o
r6q,w tym: TEN-T
s cotaa Drogh Calkoula dhugodc przebudonanych b i EFRR | slabiej rozwinete | 33 0 3
os prmrylemwa 4.
RIORYTET INWESTYCYINY 7.8
cots out calkovita GlugoS? noviych drég i EFRR | shabie] owinigte | 100 o 755
o1 rogi-calkowita dugosé nowyeh arég an EFRR | slabielrozwiniete | 100 0 0
cois roai calkowita dlugost nowych drég i EFRR | lepiej rozwiniete 7 o o
o13 i calkowita dlugosé nowych drog i EFRR | lepie rozwiniste 7 0 0
- cote Do cllniadogek rasbuiowanyn . R | sabiej onwinicte | 50 o o
S o Drogt calkowta dugos urxebudowanych [ - [ P— . "
O priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
Rolef: Calkowia diugoet przebudonanych lub
3 coza e e i Fs nd 522 3 137
Kolef: Calkowita dlugost przebudowanych lub
s co1za linii kolejowych, w tym: TEN-T km Fs nd 522 ° 0
- . Liczba zakupionychy zmoderizowanych pojazdow - . o o B "
kolejowych




KATEGORIA TGS WARTOSC ROCZNA :‘v',Wr:;ﬁ:
e} WSKAZNIK JEDNOSTKA | Funpusz | RECIONO W | poceLowa 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2020 2021 2022 2023 potrzeby)
IDENTYFIKACYONY MIARY STOSOWNYCH
PR2YPADKACH) | (0% R)
K Ogolem K Ogdlem K Ogolem K Ogdlem K Ogolem M K Ogolem K Ogdlem K Ogolem K Ogdlem K Ogdlem
S " Ticzba zakuplonych zmodemizowanych pojazdo - s o o 5 5
kolejowych
Diugosc linii kolejowych wyposazonych w system
3 3 ERTMS (ETCS Iub GSM-R, w ym doposazenie wdrugi | km Fs nd. 480 3 457
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)
Diugosc linii kolejowych wyposazonych w system
s 3 ERTMS (ETCS Iub GSM-R, w ym doposazenie wdrugi | km Fs nd. 480 3 o
Komponent ERTMS ub pocesienie poziomu ETCS)
08 priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
- o5 Ticzba zakupionychy Zodemizowanyeh pofzdon - s - o 5 .
kolejowyeh
s 105 Liczba zakupionych/ émodcr::wmwaﬂycn pojazdow szt Fs nd. 222 0 o
F 122 Calkowita diugosc przebudowanych |ul7 km Fs nd. 103 0 0
linit kolejouy
s 122 Calkowita diugosc przebudowanych |ul7 km Fs nd. 103 0 0
linit kolejouy
O priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4
. cons T e o GUGEEC w0 p. s o P, 5 5
S ons anaport et Sakona dhigocé novych - p. s o P, 5 5
ini Lini metra
Ticzba zakupionych lub zmodemnizowanych jecnostek
F 27 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie szt. Fs nd. 298 o 0
forowym komunikac mejskie
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek
s 2 oru pasazerskiego w publcznym transporcie st Fs nd. 208 3 o
Zbiorowym komunikacji miejskiej
08 priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.
F 1 Diugos¢ nowo wybudowanych lub zmodemizowanych km EFRR slabiej rozwiniete 566 0 0
(gazociggéw przesylowych
s 1 Dlugosc nowo Wybudowanych Iub zmodernizowanych km EFRR slabiej rozwiniete 566 0 0
ciggéw przesytowyct
F 1 Dlugosc nowo Wybudowanych Iub zmodernizowanych km EFRR lepie] rozwinigte 25 0 0
(gazociggéw przesylowych
Dlugos¢ nowo wybudowanych lub zmodemizowanych
s 1 e o oo m EFRR | lepiejroowiiete | 25 o o
Dodatkowa roczna zdoinost terminala LNG do odbiors
3 25 e dostcraneg o mrka s s o minm3 | EFRR | siabiej ozwiniete | 2400 3 o
fikacii)
Godakoa rocana 2dbinodt rminala LNG 6 Gabor
s 245 gazu dostarczanego droga morska (odnosi sie do minm3 EFRR ‘slabiej rozwinigte 2400 0 0
Ppo regazyfikacji
Dlugos¢ nowo wybudowanych lub zmodemizowanych
3 as elektroenergetycznych siec przesylowych lub km EFRR | siabiej roowiniete | 688 3 o
DR TV BNy U OGSy
S 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych km EFRR ‘slabiej rozwinigte 688 o o
Diugos¢ nowo wybudowanych lub zmodemizowanych
3 as elekuroenergetycznych siec przesylowych lub km EFRR | lepiejroowinigte | 20 3 o
R TV BNy U OGSy
S 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych km EFRR lepiej rozwinigte 29 0 0
Dodatkowa mozliwos¢ zaspokojenia szczytowego
. “ dobowego zapotrzebowaniana gaz zemny odborem ze | | e [ L . o
wspartych podziemnych magazynéw (v odniesieniu do
roku 2012)
Dodatkowa mozliwos¢ zaspokojenia szczytowego
R “ dobowego zapotrzebonaniana gaz zemny odborem ze | | e [ L ) o
wspartych podziemnych magazynéw (v odniesieniu do
u2012)
F 2 Pojemnos¢ czynna wspartych podziemnych magazynow min m3 EFRR slabiej rozwiniete 1000 0 0
qazu Ziemnego
s 2 Pojemnos¢ czynna wspartych podziemnych magazynow min m3 EFRR slabiej rozwiniete 1000 0 0
qazu ziem
O priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.C
ZitvwnowaZona turystyka: Warost oczekwane] Tozby
. o0 odwiedzin w objetych wparciem obildach dziedzictwa SR | sabii ronwinite | 635,000 o N
e
o e WaesT ST Ty
s 009 odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa EFRR slabiej rozwinigte 635 000 0 0
Kulturowego i naturalnego oraz stanowiaeych atrakcje
tuystyczne
ZitwnowaZona turystyka: Wzrost oczeKwane] Tozby
. o0 odwiedzin w objetych wparciem obildach dziedzictwa crrr | tepiionwinte | 65000 o o
Hluroego ataineg oz sanoviayenaaci
ystycan
TrSwTOEEOTA Sk W0t GCZSRWa Ty
R o0 odwiedzin w objetych wparciem obildach dziedzictwa crrr | tepiionwinte | 65000 o o
ulturowego | naturainego oraz stanowiacych atrakcje
wnysyezne
. . Tt sty Ty Gaedaia aonero - [ S R 5 5
S . Ticaba abiekn kull;\::ry g e - [ SO R 5 5
. - Tt st iy dz\elef::a Kultowego - I S R 5 5
S " Tt sl sl Goedacoa aonero - I S R 5 5
sparciem
3 37 Liezba osob k‘"‘“""a”‘" 2 obieluw objetych osobylrok EFRR | slabiej rozwinite | 3000 000 o 0
B E TSR SO | o | v |sanarononon | 300 o B
- - s i ey ROV BN | ooy | e | epepronanie | 350000 o .
s a3 Liezba osob korzystajacych 2 obiektow objetych osobylrok EFRR | lepicj rozwinigte | 350 000 o 0
08 priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.4
. P Ticzba wpartyeh podrmiotew ecaniozyeh 7 wyiaczenem | o [ — . 5 .
ralownictwa medycznego
S - Ticzba wparych pocmiotow Iecaniczyeh 7 wyaczenem | o [ — . 5 .
ralownictwa medycznego
- . Ticzba wparych pocmiotow Iecaniczyeh Zwyaczenem | o [ pr— 5 .
ralownictwa medycznego
S . T e e I [ pr— 5 .

ratownictwa medyczne




KATEGORIA | \yanroses WARTOSC ROCZNA &w':ﬁ;
NR JEDNOSTKA REGIONU (W
IDENTYFIKACYINY WSKAZNIK MIARY FUNDUSZ | orocownycH |POCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 potrzeby)
pRzvPADKACH) | 2023R)
K [ogslem K | ogslem K [ogslem K Ogdlem K Ogétem M K Ogdlem K Ogéfem K Ogdlem K Ogétem K Ogdlem
Ticzba wspartych podmiotow leczniczych udzielajacych
swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostel
F 9 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt EFRR | slabiej rozwinigte | 79 0 0
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Ticzba wspartych podmiotow leczniczych udzielajacych
swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostel
B 9 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt EFRR | slabiej rozwinigte | 79 0 0
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Ticzba wspartych podmiotow leczniczych udzielajacych
swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostel
F 9 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt EFRR | lepiej rozwinigte 1 0 0
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
ez wsparyeh podniotW lcarceyeh UIa ey
swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostel
B 9 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt EFRR | lepiej rozwinigte 1 0 0
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
edycznego
F 9 Liezba leczonych w ”;‘;”'f’a:" feczniczych obiEER | ocobyirok | EFRR | slabiej rozwiniete | 1688 999 0 0
B 9 Liezba leczonych w ""“’;;"""" teczniczych obIEER | ocobyirok | EFRR | slabiej rozwiniete | 1688 999 0 0
F 9 Liezba leczonych w ""“’“"’""" fecaniczych obIEEh | ocobyiok | EFRR | lepiei rozwiniete | 371877 0 0
B 9 Liezba leczonych w ""“’;;"""" fecaniczych obieEh | ocobyirok | EFRR | lepiei rozwiniete | 371877 0 0
08 priorytetowa 10.
F & Liczba 6 dia instytuc’ ‘osoba S nd. nd. [ [
S 63 Ticaba ucsssinikbw form dia instytucii osoba Fs nd. nd. [ [
- o ez zKuplonyeh rzadzen oraz lementon o s nd nd o o
w ia stanowiska pracy
S o TR sabupionyoh sraos, s ST = s " " o o
wyposazenia stanowiska pracy
3 3 i szt S nd. nd. [ ]
s 65 Li szt Fs nd. nd. [ [
- o Liczba zorganizowanych spotka, konferencii, - s - - o o
seminariow
s P Liczba zorganizowanych spotkad, konferencii, - s " - o
3 &7 X szt 7S nd. nd. [ [
S 67 L szt Fs nd. nd. [ [
Liczba posiedzen sieci tematycznych, grup roboczych,
F 68 Komietow raz nnyencia dislogu ngeujzeych szt Fs nd. nd. 0 0
partner ubliczne]
Teaba posiede Sec !emalycznyc ‘grup roboczyeh,
B 68 kommuow oraz nnych cialdilogu angazuigoych szt Fs nd. nd. 0 0
erow ubliczne]
- P Tomaaomessey Imanhsuwaﬂych 7e srodkéw pomocy| ¢ s o, o, o o
s P Liczba etatomiesigcy finansowanych ze rodkéw pomocy| - s o, o, o o
hniczne]
F 0 tiezba u form da osoba Fs nd. nd. 0 0
s 0 tiezba u form da osoba Fs nd. nd. 0 0
3 71 s projekiow obgtych wparcien ) 7S nd. nd. [ [
s 71 ba projekiow objetych wsparciem szt Fs nd. nd. [ [
- 7 Tt dsomn lomacyo-promocnyeh o szerkim . s nd nd o o
s o Ticzba dziatat informacyino-promocyinych o szerokim = s " i~ o o
zasiggu
- . Ticzba odwiedzin portalu informacyinego/serwisu = s i~ " o o
s . Ticzba odwiedzin portalu informacyinego/serwisu = s i~ i~ o o
- 7 iezba maleriow rfomacynyeh 0 pomocyinyeh - s . . o o
s 2 Ticzba ma::g:m mmrmacwnycn ub promocyjnych - s . . o 5

hw formie




TABELA 3B. W odniesieniu do wybranych wspdélnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu ,Inwestycje na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w
ramach programu operacyjnego — przy czym kazde przedsiebiorstwo liczone jest tylko raz, niezaleznie od liczby projektéw w ramach
danego przedsiebiorstwa

NAZWA WSKAZNIKA LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE"
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH 0
WSPARCIE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH 0
DOTACJE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH 0
WSPARCIE FINANSOWE INNE NIZ DOTACJE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH 0
WSPARCIE NIEFINANSOWE

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH 0
PRZEDSIEBIORSTW

! dotyczy zakonczonych operacji
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TABELA 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej
czesci tej osi nie jest wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”) W odniesieniu do
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 5. Informacje na temat celéw posrednich i koncowych okreslonych w ramach wykonania
NIE JEST WYPEENIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK
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TABELA 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu®

1 [ 2 [ 3 1 [ 5 [ 6 7 8 [ 9 [ 10 [ 11 12
ALOKACJA FINANSOWA OSI PRIORYTETOWEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU) . " .
[EUR] Dane zbiorcze dotyczace finansowego postgpu programu operacyjnego
T T
25 ¢ z = @
= w < 2 z z w < 20 9= z
35 3 E NZ 5 = zZ SE — Z b |
0 L~ = z o (O —
< Eq xOsu < Egn} <3su =
3 o e o33z S g Bz2zx3z2 g
x = = o N [e] oN = O =9 0 o
< 2 g g z £5 S23EG 22 k] AL i
H o} 2 ) z Jof £3z23% Sofk JaGN Egg‘gz”; 5
& E g = o 2 _ s-g gE<ct $:g iug 2z83%8 5
£ @ @ E w = Z3 ¥0 < YoZzx ¥ 0« SuR Egsl'_BE z
> 2 < i} z> z3 > Z0 f0S3a >xZz0 g g S55zadd ES
o 5 5 0 e 5= NZC Sz3Fa NZg gaN $E5ka 5
e T 2 = 3 9 2z Go8uo oz g Sug zE20n8 &
o ] Q 2} 2%09 BZ200 %o gz: 623L0oQ Z
@ = S Z z £= A EE ge Ecz=zx4 s
o < < < 2= EIZ12 o= wE s Z¥siz% =
< E - 2 53 EE558 3 ESG 515835 g
& 2 g% $0387 < 0g 22 oO0¥NFZ< )
2 2 Jtosa 25 2g £ 53sB =
: 3 2588 2i 3% :gkg
4 5o NE 2 ao e ER
s J N < o
5% 3 3
1 FS nd. Ogoétem 2151 095 269,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2 FS nd. Ogoétem 4127 263 725,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
3 FS nd. Ogoétem 11 214 561 037,00 85,00% 1983 951 236,56 17,69% 1983 951 236,56 414 054 332,33 3,69% 12
4 EFRR Stabiej rozwiniete Ogoétem 3419 432 928,00 85,00% 240 650 999,32 7,04% 240 650 999,32 30490 802,67 0,89% 1
4 EFRR Lepiej rozwiniete Ogotem 79 735 240,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
5 FS nd. Ogoétem 5893 764 706,00 85,00% 724 366 050,73 12,29% 723 024 672,19 0,00 0,00% 9
6 FS nd. Ogoétem 2704 921 948,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
7 EFRR Stabiej rozwiniete Ogoétem 1143 302 280,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
7 EFRR Lepiej rozwiniete Ogoétem 35 241 329,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
8 EFRR Stabiej rozwiniete Ogoétem 490 047 257,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
8 EFRR Lepiej rozwiniete Ogotem 63 449 792,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
9 EFRR Stabiej rozwiniete Ogoétem 471 288 529,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
9 EFRR Lepiej rozwiniete Ogoétem 84 599 723,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
10 FS nd. Ogoétem 388 235 295,00 85,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
Ogodtem EFRR Stabiej rozwini ete - 5524 070 994,00 85,00% 240 650 999,32 4,36% 240 650 999,32 30490 802,67 0,55% 1
Ogotem EFRR Lepiej rozwini ete - 263 026 084,00 80,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0
Ogotem FS nd. - 26 479 841 980,00 85,00% 2708 317 287,29 10,23% 2706 975 908,75 414 054 332,33 1,56% 21
Ogotem | - 32 266 939 058,00 84,96% 2948 968 286,61 9,14% 2947 626 908,07 444 545 135,00 1,38% 22

! Dane sg automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.
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TABELA 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacii kategorii interwencji dia EFRR, EFS i Funduszu Spéjnosci (art. 112 ust. 1 i 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)"

< CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
s
E CALKOWITE KOSZTY | PUBLICZNE KOSZTY I&G/CAZI_’}‘IEII&/)\Y/\IID:Jﬁé
E TERYTORIALNY | CEL TEMATYCZNY TEMAT WYMIAR PEAUIATOYALNE PSYAUIATOYALNE ZADEKLAROWANE LICZBA
[©) FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZARES RAIRYE AR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ | UZUPEENIAJACY IROPZASLY URAALR GIFERAC GIFERAC PRZEZ WYBRANYCH
E INTERWENCJI | FINANSOWANIA | TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI EFS DZIALALNOSCI | LOKALIZACJI WYBRANYCH DO WYBRANYCH DO BENEFICJENTOW OPERACJI
@ GOSPODARCZEJ UDZIELENIA UDZIELENIA INSTYTUC!
o WSPARCIA (W EUR) | WSPARCIAW EUR) | xpoanoniaces
1 FS - - - - - - - - - - - - -
2 FS - - - - - - - - - - - - -
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL12 133 614 883,89 133 614 883,89 19 610 408,39 1
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL31 76 018 421,54 76 018 421,54 30 426 741,42 1
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL43 273 587 947,39 273 587 947,39 47 798 423,28 2
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL51 354 368 512,20 354 368 512,20 35 203 659,41 2
3 FS - 28 01 07 07 07 - 12 PL62 326 350 868,98 326 350 868,98 58 164 524,38 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL12 81 467 549,04 81 467 549,04 13 521 349,34 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL21 88 883 833,05 88 883 833,05 43 665 667,00 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL33 250 426 364,35 250 426 364,35 56 277 984,85 3
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL34 146 423 082,18 146 423 082,18 56 600 177,62 1
3 FS - 29 01 07 07 07 - 12 PL51 252 809 773,94 252 809 773,94 52 785 396,64 1
4 EFRR Stabiej rozwinigte 30 01 07 07 07 - 12 PL62 240 650 999,32 240 650 999,32 30 490 802,67 1
4 EFRR Lepiej rozwiniete - - - - - - - - - - - -
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL11 26 111 529,36 26 111 529,36 0,00 2
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL12 42 325 749,09 42 325 749,09 0,00 3
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL21 66 912 314,61 66 912 314,61 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL32 66 912 314,61 66 912 314,61 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL41 95 010 182,66 95 010 182,66 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL62 16 214 219,73 16 214 219,73 0,00 1
5 FS - 24 01 07 07 07 - 12 PL63 58 726 006,77 58 726 006,77 0,00 2
5 FS - 25 01 07 07 07 - 12 PL12 343 211 210,30 343 211 210,30 0,00 2
5 FS - 26 01 07 07 07 - 12 PL63 8942 523,60 7 601 145,06 0,00 1
6 FS - - - - - - - - - - - - -
7 EFRR Stabiej rozwinigte - - - - - - - - - - - -
7 EFRR Lepiej rozwiniete - - - - - - - - - - -
8 EFRR Stabiej rozwinigte - - - - - - - - - - - -
8 EFRR Lepiej rozwiniete - - - - - - - - - - -
9 EFRR Stabiej rozwinigte - - - - - - - - - - - -
9 EFRR Lepiej rozwinigte - - - - - - - - - - - -
10 FS - - - - - - - - - - - - -

! Dane s automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.
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TABELA 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz Spéjnosci w ramach celu ,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnier

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11. Alokacja zasob6w migdzy ludzi miodych spoza kwalifikujgcych sie regionéw na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych (art. 16 roz
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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1ia”)

'porzagdzenia (UE) nr 1304/2013)
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TABELA 12. DUZE PROJEKTY

DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN
REALIZACJI - POSTEPY

PLANOWANA
DATA
ool IS | pnowse | "o s e
STATUS DUZEGO e —_ CALKOWITE e KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE ZAKONCZENIA | Lo oo m o ay (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZE]
TYTUL PROJEKTU ccl PROJEKTU - KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
1 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOSZTY et SREEE (GRS (ROK, RZECZOWE [ \orecl oo le | KOMISII W STOSUNKU RZECZOWE WYKONANIE
2
(ROK, KWARTAL) | (W sTOSOWNYCH|  KWARTAL) (RO DO CALKOWITYCH @ PRAC®
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOszTow
KWALIFIKOWANYCH)
Al odcinek Pyrzowice — koniec obwodnicy Czestochowy - P 5 661 077 830,19 393 341 981,13 2016Q3 - 2014Q1 2018Q3 3.-7i 0% y nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
\w tym TEN-T (km) - 56,82
projektu Komisji
1) Catkowita diugo$c
nowych lub
zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra
4 - Planowane (km) -12
- powiadomienie 5. w trakcie 2) Liczba zakupionych lub
Budowa Il linii metra w Warszawie - N 1631441 037,74 1181971698,11 2017Q4 - 2014Q4 2022Q4 6. -4v 0% - -
Komisji/przedioZenie p lia
projektu Komisji jednostek taboru
pasazerskiego w
publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji
miejskiej (szt) - 30
TG CE e AR (Y I = 40-‘1\/"’;220;‘7::; 5. w trakcie dt. linii - ok. 150 km oraz
| Zydowo Kierzkowo — Pita Krzewina wraz z rozbudowa stacji w| - P . 162 307 096,70 162 307 096,70 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1.-4i 0% ; - -
5 . Komisji/przedioZenie opracowywania rozbudowa 1 stacji
tym ciagu liniowym (PSE S.A.)
projektu Komisji
Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik — Baczyna wraz z 407‘,\;122%::2 dh. linii - ok. 190 km oraz
i stacji w tym ciggu liniowym - P 5 231120 476,42 231120 476,42 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1.-4i 0% 3. w trakcie budowy 2015-12-16 -
Komisji/przediozenie rozbudowa 1 stacji
(PSE S.A)
projektu Komisji
4 - Planowane
Budowa dwutorowej I\n.\! 400 kV M\kulg\{va—SMebodzlce - powwadom\er!\e 107 233 966,98, 107 233 966,98, 201904 . 2014Q4 2020Q4 14 0% 5. w trakcie dkt. linii - ok. 90 km oraz R -
\wraz z rozbudowaq stacji w tym ciggu liniowym (PSE S.A.) Komisji/przedioZenie opracowywania rozbudowa 1 stacji
projektu Komisji
4 - Planowane
Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrotgka — Stanistawow powiadomienie 5. w trakcie dk. linii - ok. 100 km oraz
wraz z rozbudowa stacji w tym ciggu liniowym (PSE S.A.) Komisji/przediozenie 108 680 275,30 108 680 275,30 201502 20008 202002 Eas 0% opracowywania rozbudowa 2 stacji
projektu Komisji
4 - Planowane
Eudons) gazuw; owiadomienie 5. w trakcie nowy kawernowy
centralnej Polsce wraz z gazociggiem przytaczeniowym (GAZ-| - P N 896 226 415,09 896 226 415,09 2018Q1 - 2014Q4 2020Q4 7.-7e 0% ; podziemny magazyn gazu - -
Komisji/przedioZenie opracowywania
SYSTEM S.A.) ziemnego
projektu Komisji
Na podstawie
4 - Planowane zaktualizowanego
Budowa linii 2 x 400 + 220 KV Byczyna-Podborze wraz z . powiadomienie . ) . . . zafacznika nr 12.2 Wykaz
rozbudowa stacji w tym ciagu liniowym (PSE S.A) Komisjiprzediozenie 000 000 2019Q4 201504 202004 e palrz uwagi duzych projekiow POIS
projektu Komisji 2014-2020, nie jest to
duzy projekt
4 - Planowane
Budowa linii 400 kV Chetm-Lublin Systemowa wraz z powiadomienie o, dk. linii - ok. 54 km oraz
e S i A (S S Komisjiprzedozenie 82196 172,17 82196 172,17 2018Q4 2014Q4 2020Q4 7.-7e 0% 3. w trakcie budowy roahudowa 2 staci 2016-02-22
projektu Komisji
Na podstawie
4 - Planowane zaktualizowanego
Budowa linii 400 kV Czarna-Pasikurowice wraz z rozbudowg - powiadomienie - ~ . R R zalgcznika nr 12.2 Wykaz
stacji w tym ciggu liniowym (PSE S.A.) Komisji/przedioZenie 0.00 0.00 2019Q4 2014Q4 2020Q4 To-Te patrz uwagi duzych projektéw POIS
projektu Komisji 2014-2020, nie jest to
duzy projekt
4 - Planowane
) dt. linii - ok. 119 km oraz
et [ AED Y M SR ERE - powiadomienie 75 850 650,94 75 850 650,94 2018Q4 - 2014Q4 2020Q4 1.-4i 0% 3. wtrakcie budowy | budowa/modernizacja 1 | 2015-10-23 -
budowa/modemizacig stacji w tym ciggu liniowym (PSE S.A.) Komisji/przediozenie stacii
projektu Komisji )
4 - Planowane
Budowa linii 400 kV Pita Krzewina — Plewiska wraz z powiadomienie dk. linii - ok. 90 km oraz
e S 0 (S S - Komisjiprzediozenie 102 781 344,34| 102 781 344,34 2019Q4 - 2014Q4 2020Q4 1.-4i 0% 3. w trakcie budowy roahudowa 2 stacji 2015-11-17 -
projektu Komisji
4 - Planowane Informacja na temat
Buqowe n§brzeza 1ego W porcie w - powwadom\er!\e 0,00 0,00 201804 - 2017Q2 2020Q4 3.7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Swinoujéciu Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
[Pt e e e el - Smyespe 4 - Planowane Informacja na temat
Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizacja istniejacej linii owiadomienie 5. wtrakcie t6wnych produktéw
kolejowej nr 104 Chabowka - Nowy Sacz" w ramach projektu - P ! 0,00 0,00 2019Q4 - 2016Q4 2021Q4 5.-7i 0% - glownych p - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na

,,.Budowa nowej linii kolejowej Podtgze - Szczyrzyc -
 Tymbark/Mszana Dolna oraz modern. (...)

projektu Komisji

pézniejszym etapie.
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BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY (ROK, RZECZOWEJ KOMISJI W STOSUNKU RZECZOWE
PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KWARTAL) (ROK. INWESTYCYJINE DO CALKOWITYCH 5 WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH y -5y PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane Informacja na temat
Budowa nowej liii kolejowej w relacji Modiin - Plock - powiadomienie 0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5. - Zi 0% 5. w trakeie gigwnych produkiow . -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
Budowa potaczenia kolejowego MPL ,Katowice" w 407‘,\/2‘22%::2 5. w trakcie ‘T;i;nmi%a;adzi:ﬁ
P 2 miastami j j, odcinek - P ! 0,00 0,00 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5.-7i 0% : glowmyah p - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
Katowice - Pyrzowice P
projektu Komisji pozniejszym etapie.
Diugosé nowo
Budowa sieci gazowej Budowa gazociggu podmorskiego 407‘,\/2‘22%::2 5. wtrakcie :zz;i‘::?gx‘;wibh
Kosakowo — Gdarisk wraz z weztami gazowymi i punktem - Korpnlsﬂ/przedloienle 536 280 000,37 436 000 000,30 2015Q3 - 2015Q4 2018Q4 7.-Te 0% 3 - e - -
tia
(Polska Spéika Sp.zo0.0) projektu Komisji dystrybucyjnych ok. 56,5
km.
Diugosé nowo
4 - Planowane wybudowanych lub
Budowa sieci gazowej Budowy gazociaggu Koscierzyna - ~ powiadomienie ~ _ o, 5. w trakcie zmodernizowanych R ~
Olsztyn. (Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.) Komisji/przediozenie 701 100 000,00 570 000 000,00 201502 20108 202002 oS 0% ia 6
projektu Komisji dystrybucyjnych ok. 228
km.
Na podstawie
Budowa stacji 400/220 kV Podborze wraz z wprowadzeniem 4 - Planowane zaktualizowanego
linii 220 kV: Kopanina-Liskovec, Bujakéw-Liskovec, Bierur- - powiadomienie - ~ . R R zalgcznika nr 12.2 Wykaz
Komorowice, Czeczott-Moszczenica oraz linii 400 kV Komisji/przedioZenie 0.00 0.00 2017Q4 2015Q4 2019Q4 ToTe patrz uwagi duzych projektéw POIS
Nosovice — Wielopole (PSE S.A.) projektu Komisji 2014-2020, nie jest to
duzy projekt
4 - Planowane
DK 33/46 Budowa obwodnicy Klodzka - powiadomierie 0,00 000  2016Q4 - 2014Q4 2018Q4 4-Tb 0% 5. wirakcie pairz uwagi - Projekt ten rie spelnia
Komisji/przedioZenie opracowywania definicji duzego projektu
projektu Komisji
4 - Planowane
: . powiadomienie . ) o 5. wtrakcie Catkowita diugosé . )
DK 46/41 Budowa obwodnicy Nysy Komisjiprzedozenie 86 752 358,49 73 738 207,55 2016Q4 2014Q4 2017Q4 4.-7b 0% opracowywania | nowych drég (km) - 16,49
projektu Komisji
4 - Planowane
A a 3 powiadomienie 5. w trakcie Calkowita diugos¢
DK 50/79 Budowa obwodnicy Géry Kalwarii - 5 102 436 320,75 87 070 754,72 2016Q4 - 2014Q4 2018Q4 4.-7b 0% . - -
Komisji/przedioZenie opracowywania nowych drég (km)-8,96
projektu Komisji
4 - Planowane
DK15 Budowa obwodnicy Inowroctawia - powiadoricrie 13537028302 115063 679,25 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4.0 0% 5. wtrakcie Calkowita dugosé - -
Komisjifprzediozenie opracowywania | nowych drég (km)-19,57
projektu Komisji
40‘\/\/1227:7::; 5. w trakcie Calkowita diugosé
DK16 Budowa obwodnicy Olsztyna - P ! 116 224 056,60 98 790 094,34 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4.-7a 0% 3 nowych drég, - -
Komisji/przedioZenie opracowywania
w tym TEN-T (km) - 10
projektu Komisji
4 - Planowane Na podstawie danych
owiadomienie 4. w trakcie udzielania pozyskanych od
Gazocigg Czeszow - Kielczow (GAZ-SYSTEM) - Korpnls Uprzediozenie 0,00 0,00 2015Q3 - 2013Q4 2017Q4 7.-7e 0% zaméwienia patrz uwagi - beneficjenta, projekt nie
IV publicznego spetnia definicji duzego
projektu Komisji
projektu
4 - Planowane Na podstawie danych
owiadomienie 4. w trakcie udzielania pozyskanych od
Gazocigg Hermanowice — Strachocina (GAZ-SYSTEM S.A.) - Korpnls Uprzediozenie 0,00 0,00 2015Q4 - 2013Q4 2017Q4 7.-7e 0% zamoéwienia patrz uwagi - beneficjenta, projekt nie
IV publicznego spetnia definicji duzego
projektu Komisji
projektu
4 - Planowane Na podstawie danych
owiadomienie 5. w trakcie pozyskanych od
Gazocigg Lesniewice - £6dZ (GAZ-SYSTEM) - P 5 0,00 0,00 2018Q1 - 2013Q4 2019Q4 o= T2 0% ; patrz uwagi - beneficjenta, projekt nie
Komisjifprzediozenie opracowywania ;
spelnia definicji duzego
projektu Komisji
projektu
4 - Planowane
owiadomienie 4 wtrakele udzielania | o, qazociag DN 1000
Gazociag Lwowek-Odolan6w (GAZ-SYSTEM) - P ! 199801 363,44| 198 321 882,31 2015Q2 - 2013Q4 2017Q4 7.-7e 0% zaméwienia Wy gazotiag - -
Komisjilprzediozenie o diugosci 168 km
publicznego
projektu Komisji
RonaLTS OXCEER AQRA/F\)a‘:IZOmV\T::; 5. w trakcie no\ azociag DN 700 o
Mory-Wola K Odcinek a-Mory - P ! 86 485 849,06 86 485 849,06 2018Q1 - 2013Q4 2021Q4 7.-7e 0% - Wy gazociag - -
Komisji/przedioZenie opracowywania diugosci 120 km
(GAZ-SYSTEM)
projektu Komisji
4 - Planowane
Gazociag Pogérska Wola-Tworzer (GAZ-SYSTEM) - powiadormicrie 158962 264,15 158 962 264,15 2018Q1 - 2013Q4 2020Q4 7.-7e 0% 5. wtrakcie nowy gazociag DN 1000 - -
Komisjilprzediozenie opracowywania o diugosci 160 km

projektu Komisji
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BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY (ROK, RZECZOWEJ KOMISJI W STOSUNKU RZECZOWE
PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KWARTAL) (ROK. INWESTYCYJINE DO CALKOWITYCH 5 WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH y -5y PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane
Gazociag Strachocina-Pogérska Wola (GAZ-SYSTEM) - powiadomienie 101155 660,38 101 155 660,38 2014Q4 - 2013Q4 2019Q4 7.-7e 0% 5. w trakeie nowy gazociag DN 1000 - -
Komisji/przedioZenie opracowywania o diugosci 98 km
projektu Komisji
Na podstawie danych
4 - Planowane
owiadomienie 5. w trakcie pozyskanych od
Gazocigg Twor6g - Tworzen (GAZ-SYSTEM) - P 5 0,00 0,00 2016Q3 - 2013Q4 2018Q4 o= T2 0% y patrz uwagi - beneficjenta, projekt nie
Komisjilprzediozenie opracowywania ;
spetnia definicji duzego
projektu Komisji
projektu
4 - Planowane
Gazociag Zdzieszowice - Wrockaw (GAZ-SYSTEM) - powiadoricrie 146299 091,51 141166 058,25 2015Q3 - 2013Q4 2018Q4 7.-7e 0% 5. wtrakcie nowy gazociag DN 1000 - -
Komisjilprzediozenie opracowywania o diugosci 130 km
projektu Komisji
4 - Planowane Na podstawie danych
Gazociag Zdzieszowice-Kedzierzyn Kozle-Tworog Odcinek owiadomienie 5. w trakcie pozyskanych od
| Zdzieszowice-Kedzierzyn Kozle Odcinek Twordg-Kedzierzyn - P N 0,00 0,00 2016Q1 - 2013Q4 2018Q4 7.-7e 0% ; patrz uwagi - beneficjenta, projekt nie
5 Komisji/przedtozenie opracowywania 5
Kozle (GAZ-SYSTEM) spetnia definicji duzego
projektu Komisji
projektu
Gdarisk Port Pénocny - budowa portu schronienia dla 4 - Planowane Informacja na temat
statkéw. T sigwr i i - powwadom\er!\e 0,00 0,00 201804 - 2016Q2 2020Q4 3.7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
wraz z ir Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
falochronu ostonowego oraz zaporg przeciwrozlewowg projektu Komisji pézniejszym etapie.
wnioskowana kwota
projektu przekracza
4 - Planowane Zmniejszenie rocznego dostepny budzet w
K
¢ PlacCiEs - powiadomienie 0,00 0,00 2016Q1 - 2016Q1 2020Q4 1. - i 0% 5. w trakcie 2uzycia energii pierwotnej - ramach dzialania 1.3.1,
szkolnictwa artystycznego w Polsce Komisji/przedioZenie opracowywania tym samym na obecnym
w budynkach publicznych N
projektu Komisji etapie nie jest mozliwe
podanie wartosci
dofinansowania projektu
4 - Planowane Informacja na temat
Moder.mzaqa Kanatu Gliwickiego - szlaku zeglownego i jego - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q2 2020Q4 3.7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
ubezpieczen brzegowych Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
2 - Planowane Informacja na temat
Modeml%acja toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do ~ puwwadum\en.\e 0,00 0,00 201904 ~ 2017Q3 202104 3. -7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R ~
glebokosci 12,5m Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych Portu - powwadom\er!\e 0,00 0,00 201804 - 2016Q2 2020Q4 3.7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Péinocnego Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
Zgodnie z WPZ projekt
dotyczy tylko | etapu:
Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na odcinku 4 - Planowane Calkowita diugose Poprawa przepustowosci
Warszawa Rembertow - Mirisk Mazowiecki, etap Il: Budowa owiadomienie 5. wtrakcie przebudowanych Iub fini kolejowej E 20 na
" - bEEIUE ’ - P 5 23584 905,66 21 285 377,36 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5.-7i 0% y zmodernizowanych linii - odcinku Warszawa
dodatkowej pary toréw na odc. Warszawa Rembertow - Komisji/przediozenie opracowywania N
Suleiowek Mitosna rojektu Komisii kolejowych, w tym TEN-T Rembertow — Mirisk
d prol ) (km) - 4,5 Mazowiecki, etap I: Prace
punktowe na
posterunkach ruchu.
4 - Planowane Informacja na temat
Poprawa stanu technicznego infrastruktury obstugi . powiadomienie . i o . 5. w trakcie glwnych produktéw . .
podré6znych (w tym dostosowanie do wymagar TSI PRM) Komisji/przediozenie 70754 716,98 63856 132,08 2020Q4 2015Q4 2022Q4 5.7l 5. 7i 0% opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Poprawa stanu technicznego obiektéw inzynieryinych - powiadomierie 28188679,25| 2544103774 2020Q4 - 2015Q4 2022Q4 5.-7iii5. - 7i 0% o wirakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
Prace na alternatywnym ciggu transportowym Bydgoszcz - 4 - Planowane Informacja na temat
Tr6jmiasto, obejmujacym linie 201 i 203, etap Il - wraz z - powiadomienie 0,00 0,00 2016Q4 - 2017Q4 2018Q4 3.-7i 0% 5. wtrakcie giownych produkiow - -
Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
elektryfikacjg P
projektu Komisji pozniejszym etapie.
Prace na liniach kolejowych nr 138, 161, 180, 654, 655, 657, 4 - Planowane Zgodnie z aktualnym
658, 699 na odcinku Gliwice — Bytom — Chorzéw Stary — - powiadomienie - T o, 5. w trakcie R WPZ (z dnia 10.02.2016
Mystowice Brzezinka — O$wiecim oraz Dorota — Mystowice Komisji/przedioZenie 0.00 0.00 2016Q4 2015Q3 2018Q4 5.7l 5. - 70 0% opracowywania patrz uwagi r.) projekt ten nie spetnia
Brzezinka projektu Komisji definicji duzego projektu
Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na odcinku AO-WF‘;‘ZZOmV‘T::; 5. wtrakcie ‘r;g?;?iaa;ziga
Ostrow Wkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Glogéw wraz z. - P ! 0,00 0,00 2019Q4 - 2018Q4 2021Q4 5. - 7iii 0% - glownych p - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na

elektryfikacjg odcinka Krotoszyn / Durzyn - Leszno - Glogow

projektu Komisji

pézniejszym etapie.




BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJ| - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY (ROK, RZECZOWEJ KOMISJI W STOSUNKU RZECZOWE
PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KWARTAL) (ROK. INWESTYCYJINE DO CALKOWITYCH 5 WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH 2 -5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane Catkowita diugosc
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, - powiadomienie . i o, 5. w trakcie przebudowanych lub R -
691 na odcinku Chybie - Zory - Rybnik - Nedza / Turze Komisji/przedioZenie 118632 075,47 107009 433,96 2016Q4 2015Q3 2018Q4 5. 7ii 0% p lia linii
projektu Komisji kolejowych (km) - 59,904
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku £6dz - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2016Q4 - 201604 201804 5. - 7ii 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Kaliska — Zgierz — Kutno Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz 407‘,:;22%::@ 5. wtrakcie ‘Tfﬁ?,;nmi%a:;ad:ﬂ:ﬁ
Gl6wna - Pila Gléwna - Krzyz, etap II: prace na odcinku Pita - P ! 0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - 7iii 0% : glowmyah p - -
: Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
Gléwna - Krzyz wraz z elektryfikacjg P
projektu Komisji pozniejszym etapie.
P a 2 4 - Planowane Informacja na temat
Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na odcinku Bydgoszcz . .
Gléwna ~ Pila Gléwna — Krzyz, etap I: prace na odcinku - powiadomierie 0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. - Zi 0% o wirakeie gldwnych produkii - -
A - Komisji/przedtozenie opracowywania zostanie podana na
Bydgoszcz Glowna — Pita Glowna .
projektu Komisji p6zniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Prace [13 liniach kolejowych nr 281, 7§6 na udc‘mku Olesnica / ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2018Q4 202004 5. - 7ii 0% 5. w trakcie gtownych produktow R ~
£ ukanw - Krotoszyn - Jarocin - Wrzesnia - Gniezno Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji poézniejszym etapie.
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina AO-WF‘;‘ZZOmMT::; 5. wtrakcie ‘r;g?;?iaa;z:iga
- Sucha Beskidzka - Chab6wka - Zakopane, wraz z budowa - P ) 0,00 0,00 2018Q4 - 2017Q4 2020Q4 5.-7ii 0% . grownych p - -
. P - Komisji/przedtozenie opracowywania zostanie podana na
tacznicy w Suchej Beskidzkiej i Chabéwce .
projektu Komisji p6zniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
P_race na \IHI\,kO\EJOWEJ C-E 20 na odcinku Skierniewice - ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201604 ~ 2016Q4 201804 5.-7i 0% 5. w trakcie gtownych produktow R ~
Pilawa - £ukéw Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole Groszowice - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2016Q4 - 201504 201804 5..7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
— Jelcz — Wroctaw Brochéw Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na \l(m kq\ejowej _C-E 59 na odcinku Kamieniec ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2018Q4 202004 5.-7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R ~
Zabkowicki - Miedzylesie Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii ko\e]o.we.] C-E 59 na odcinku Wroctaw - - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2018Q4 - 2018Q4 2020Q4 5. 7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Kamieniec Zgbkowicki Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Catkowita diugosc
Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wroctaw Brochéw owiadomienie 5. wtrakcie przebudowanych lub
/ Grabiszyn - Glogéw - Zielona Goéra - Rzepin - Szczecin - P 5 235 849 056,60 212 853 773,58 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5.-7i 0% y zmodernizowanych linii - -
é Komisjilprzediozenie opracowywania
Podjuchy rojektu Komisii kolejowych, w tym TEN-T
prol ) (km) - 374,844
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Bydgoszcz - ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2017Q4 202004 5.-7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R ~
Tczew Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedice - Terespol, - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2016Q4 - 201601 201804 5..7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
etap Ill - LCS Terespol Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane
Prace na ini kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznar - . powiadomienie . . . 5. w trakcie Projekt realizowany w . Projekt realizowany w
pozostale roboty, odcinek Sochaczew - Swarzedz Komisji/przediozenie 614310 000,00] 614 310 000,00 2018Q4 2015Q4 2020Q4 5.7 0% opracowywania ramach CEF. ramach CEF.
projektu Komisji
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej E 30 na odcinku Kedzierzyn Kozle — - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2016Q4 - 201604 201804 5..7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Opole Zachodnie Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
2 - Planowane Informacja na temat
Prac_e na linii kO\EJOW('EJ E 75 na odcinku Bialystok - Suwatki - ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2017Q4 202004 5.-7i 0% 5. w trakcie gtownych produktow R ~
Trakiszki (granica parstwa) Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane
Prace na linii kolejowej Warszawa Wiochy - Grodzisk - powiadomienie - ~ o, 5. w trakcie Projekt realizowany w R Projekt realizowany w
Mazowiecki (linia nr 447) Komisji/przedioZenie 82690 000,00 82690 000,00 2016Q4 2015Q4 2018Q4 5.7 0% opracowywania ramach CEF. ramach CEF.
projektu Komisji
4 - Planowane Zgodnie z aktualnym
Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czgstochowa — ~ puwwadom\en.\e 0,00 0,00 201604 ~ 2015Q4 201804 5. - 7ii 0% 5. w trakcie patrz uwagi R WPZ (z dnia 10.02.2016
Zawiercie Komisjilprzediozenie opracowywania .) projekt ten nie speinia

projektu Komisji

definicji duzego projektu
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BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY (ROK, RZECZOWEJ KOMISJI W STOSUNKU RZECZOWE
PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KWARTAL) (ROK. INWESTYCYJINE DO CALKOWITYCH 5 WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH 2 -5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice - powiadomienie - ~ o, 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
Dziedzice — Bielsko Biata - Zwardon (granica panstwa) Komisji/przedioZenie 0.00 0.00 2017Q4 2016Q4 2019Q4 5.7 0% opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
Pra?e_ na linii kolejowej nr 1193 na odcinku Kluczbork - ~ puwwadum\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2017Q4 202004 5. - 7ii 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R ~
Olesnica - Wroctaw Mikofajow Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
Calkowita diugo$¢
4- Planowane przebudowanych lub
Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - - powwadom\er!\e 353 773 584,91 310 280 660,38 201804 . 2017Q4 2020Q4 3..7i 0% 5. w trakcie zmodernizowanych fini R -
Stupsk Komisji/przedioZenie opracowywania
rojektu Komisii kolejowych, w tym TEN-T
prol y (km)- 109,27
4 - Planowane Informacja na temat
Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk — Korsze wraz z - powwadom\er!\e 0,00 0,00 2017Q4 - 2017Q4 201904 5..7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
elektryfikacjg Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
Calkowita diugos¢
4 - Planowane przebudowanych lub
Prace na linii ko\e_]owej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa -| ~ puwwadum\en.\e 0,00 0,00 201804 ~ 2016Q4 202004 5.-7i 0% 5. w trakcie zmodernizowanych lini R ~
Dorohusk na odcinku Otwock - Deblin - Lublin Komisji/przediozenie opracowywania
rojektu Komisii kolejowych, w tym TEN-T
proj j (km) - 170
4 - Planowane Informacja na temat
Pra_ce na linii kol\ejowej nr 8 na odcinku Skarzysko Kamienna ~ puwwadum\en.\e 0,00 0,00 201704 ~ 2015Q4 201904 5.-7i 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R ~
— Kielce — Kozi6w Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji p6zniejszym etapie.
Calkowita diugo$¢
4- Planowane przebudowanych lub
Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, - powwadom\er!\e 198 740 566,04, 179 311 320,75, 2017Q4 . 2015Q2 201904 3..7i 0% 5. w trakcie zmodernizowanych fini R -
D, E) Komisji/przedioZenie opracowywania
rojektu Komisji kolejowych, w tym TEN-T
proj 2 (km) - 42,75
o e
Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - O$wigcim - powwadom\er!\e 103 301 886,79) 03231 132,08 2016Q4 . 201503 201804 5.-7i 0% 5. w trakcie zmodernizowanych fini R -
- Czechowice Dziedzice Komisji/przedioZenie opracowywania
rojektu Komisii kolejowych, w tym TEN-T
proj 2 (km) - 43,60
4 - Planowane Calkowita diugos¢
Prace na linii $rednicowej w Warszawie na odcinku owiadomienie 5. w trakcie przebudowanych lub
y ) - P 5 235 849 056,60 212 853 773,58 2020Q4 - 2016Q4 2022Q4 5.-7i 0% ) zmodernizowanych linii - -
\Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia Komisji/przedioZenie opracowywania
kolejowych, w tym TEN-T
projektu Komisji
(km) - 33
5 4 - Planowane Informacja na temat
Prace na podstawowych ciggach pasazerskich (E30 i E65) na . .
obszarze Slaska etap IIl linia E30 na odc. Chorzéw Batory - - powiadomienie 0,00 0,00 2019Q4 - 2019Q4 2021Q4 5.-7i 0% 5. wtrakcie glownych produkiow - -
Gliice tabed Komisji/przediozenie opracowywania zostanie podana na
ey projektu Komisji pézniejszym etapie.
Na podstawie
4 - Planowane zaktualizowanego
Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie owiadomienie zalgcznika nr 12.2 Wykaz
konurbacji $lasko-dabrowskiej (Wojewddzki Fundusz - P N - - 2018Q1 - 2014Q1 2020Q4 1. - 4iii 1. - 4v 1. - 4vi - - patrz uwagi - duzych projektow POIS
. . . . Komisji/przedioZenie
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach) 2014-2020, projekt nie
projektu Komisji 5
spetnia definicji duzego
projektu
1) Catkowita diugo$c
nowych lub
zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra
(km) - 175,92 km
2) Liczba zakupionych lub
4 - Planowane zmodernizowanych
Projekty dotyczace transportu publicznego w miastach - powiadomierie 1566 558 962,26| 1339 035 377,36, 2014Q1 - 2014Q1 2023Q4 6.-4v 0% o wirakeie Jednostek taboru - -
Komisji/przedioZenie p lia w
projektu Komisji publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji
miejskiej (szt) - 657 szt.
3) Liczba wybudowanych
zintegrowanych weztow
przesiadkowych (szt) - 2
szt.
4 - Planowane Informacja na temat
Przebudowa wejscia poludniowego do portu w Gdyni - powiadoricrie 0,00 0,00 2020Q2 - 2019Q2 2022Q2 3.-7ii 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na

projektu Komisji

pozniejszym etapie.




BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOSZTY el PRZEZ KOMISIE (ROK, RZECZOWE] | |\ ool ViNg | KOMISII W STOSUNKU RZECZOWE WYKONANIE
2
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH KWARTAL) (ROK, DO CALKOWITYCH (1-5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry 4 - Planowane Informacja na temat
swobodnie plyngcej - odbudowa i modermzaqa zabudowy - powwadom\er!\e 0,00 0,00 202003 - 2014Q4 202203 3.7 0% 5. w trakcie gtéwnych produktow R -
regulacyjnej - w celu przystosowanie odcinka Odry od Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
Malczyc do ujécia Nysy tuzyckiej do Ill klasy drogi wodnej projektu Komisji pézniejszym etapie.
Rozbudowa pojemnosci magazynowania Rozbudowa
. “ 4 - Planowane Informacja na temat
magazynu KPMG Mogilno. Zwigkszenie pojemnosci roboczej owiadomienie 5. w trakcie townych produktow
magazynu od ok. 570 min m3 do 800 min m3 (przyrost o 230 - P ! 0,00 0,00 2015Q2 - 2014Q2 2020Q4 7.-7e 0% - glownych p - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
min m3) (Operator Systemu Magazynowania Sp. z 0.0. / projektu Komisji péEniejszym etapie.
PGNIG S.A) )
pojemnosci magazynowania Rozbudowa
- . . . ‘ 4 - Planowane Informacja na temat
istniejgcego magazynu PMG Wierzchowice od wielkosci 1 owiadomienie 5. w trakcie t6wnych produktéw
200 min m3 do ok. 2 000 min m3 pojemnosci czynnej - P ! 0,00 0,00 2016Q4 - 2015Q3 2020Q4 7.-7e 0% - giownych p - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
(przyrost o 800 min m3)(Operator Systemu Magazynowania .
Sp. 20.0./ PGNIG S.A) projektu Komisji pozniejszym etapie.
trzeci zbiornik LNG
4 - Planowane dodatkowe regazyfikatory
Rozszerzenie funkcjonalnosci terminala LNG w Swinoujéciu - powiadomienie . o, 5. w trakcie typu SCV oraz ORV R -
(Polskie LNG S.A) Komisji/przedioZenie 305 605 047,17 305605 047,17 2016Q4 2014Q4 2017Q4 ToTe 0% p lia drugie stanowisko
projektu Komisji statkowe dodatkowe
urzadzenia procesowe
4 - Planowane Informacja na temat
S1 Pyrzowice - Bielsko Biala - powiadomierie 0,00 0,00 2018Q3 - 2016Q1 2020Q3 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4- Planowane Calkowita dhugosé
) powiadomienie 5. w trakcie ita diug
S10 Budowa obwodnicy Walcza - 5 167 865 566,04 99 879 716,98 2016Q4 - 2015Q4 2018Q4 4.-7a 0% nowych drég, w tym TEN- - -
Komisjilprzediozenie opracowywania Ty - 17,63
projektu Komisji !
4 - Planowane Informacja na temat
10 Bydgoszcz - Pita - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q2 - 2017Q3 2023Q2 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produki - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
2 - Planowane Informacja na temat
S10 Pila - Szczecin - powiadormicrie 0,00 0,00 2021Q2 - 2014Q3 2023Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
510 Plorisk ~ Torun - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q2 - 2017Q3 2023Q2 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
510 Torui — Bydgoszcz - powiadormicrie 0,00 0,00 2021Q3 - 2016Q3 2023Q3 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
Calkowita diugos¢
4- Planowane wtym r:glyru-c;(i:)g‘- 259
) ) powiadomienie 5. w trakcie ! "
S11 Budowa obwodnicy Jarocina - 5 168 566 037,74 100 294 811,32 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4.-7a 0% projekt potaczony z - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
rojektu Komisii projektem S11 Budowa
prol ) obwodnicy Ostrowa
Wielkopolskiego
Calkowita diugo$¢
4 - Planowane nowych drég,
S11 Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego - powiadormicrie 168566 037,74| 100294 811,32 2016Q4 - 2014Q4 2017Q4 4.-7a 0% S wirakeie |wiym TEN-T (km) - 25,9 - -
Komisjilprzediozenie opracowywania projekt potaczony z
projektu Komisji projektem S11 Budowa
obwodnicy Jarocina
4 - Planowane Calkowita diugosé
511 Budowa obwodnicy Szczecinka - powiadomienie 163 837 264,15 97 483 490,57 2017Q4 - 2015Q4 2019Q4 4.-7a 0% 5. wtrakcie nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
\w tym TEN-T (km) - 11,98
projektu Komisji
4 - Planowane Informacja na temat
S11 Koszalin - Pila - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q2 - 2014Q3 2023Q2 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produki - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S11 Kepno — Katowice - powiadoricrie 0,00 0,00 2021Q2 - 2015Q4 2023Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S11 Pita - Poznarh - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q2 2023Q2 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na

projektu Komisji

pézniejszym etapie.
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BIEZACY STAN

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY TEreeT DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE A PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE R KOMISIE/DATA | ROZPOCZECEE | ZAKONCZENIA | oo oo rirouy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY (ROK, RZECZOWEJ KOMISJI W STOSUNKU RZECZOWE
PROJEKTU PRZEZ KOMISJE KWARTAL) (ROK. INWESTYCYJINE DO CALKOWITYCH 5 WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) |(W STOSOWNYCH 2 -5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
4 - Planowane Informacja na temat
S11 Poznar ~ Kgpno - powiadomierie 0,00 0,00 2017Q4 - 2015Q2 2023Q3 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S12 Lublin — Dorohusk - powiadormicrie 0,00 0,00 2019Q2 - 2015Q4 2021Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
512 Piotrkéw Trybunalski ~ Radom - powiadomierie 0,00 0,00 2018Q2 - 2015Q4 2023Q2 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produki - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S12 Radom — Lublin - powiadoricrie 0,00 0,00 2019Q4 - 2017Q1 2021Q4 3.7 0% 5. wtrakcie gféwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S14 Zachodnia Obwodnica todzi (A2-S8) - powiadomierie 0,00 0,00 2017Q3 - 2015Q2 2019Q3 4.-7b 0% o wrakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S17 Lublin — Hrebenne - powiadormicrie 0,00 0,00 2019Q2 - 2016Q2 2021Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gféwnych produkiGw - -
Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Catkowita diugosc
S17 Warszawa ~ Lublin - powiadomierie 1590 996 344,34 946 639 150,94, 2018Q4 - 2013Q4 2020Q4 3.-7i 0% o wirakeie nowych drég, - -
Komisji/przedioZenie opracowywania w tym TEN-T (km) -
projektu Komisji 125,57
2 - Planowane Informacja na temat
519 Bialystok — Lublin - powiadoricrie 0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q1 2023Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjifprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Catkowita diugosc
i " powiadomienie - ~ o, nowych drég, 0. .
S19 Lublin — Rzeszéw 2015PL16CFMP002 Komisjilprzediozenie 1628 136 792,45 957 764 150,94 2018Q2 2013Q4 2020Q2 3.-7i 3% w trakcie budowy wtym TEN-T (k) - 2014-10-24
projektu Komisji 157,47
4 - Planowane Informacja na temat
S19 Rzeszow — granica pafistwa - powiadoricrie 0,00 0,00 2019Q4 - 2016Q2 2021Q4 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S19 granica paristwa  Bialystok (S8) - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q4 2023Q2 3.-7i 0% o wirakeie gldwnych produkii - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
S2 wezet Putawska — wezet Lubelska - P 5 1219 962 264,15 721 768 867,92 2017Q1 - 2013Q4 2019Q1 3.-7i 0% y nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
\w tym TEN-T (km) - 18,51
projektu Komisji
Projekt zostat zgloszony
do konkursu w ramach
CEF - Zgodnie z
4 - Planowane harmonogramem,
owiadomione 5w trakcie Projekt zostat zgloszony Komisja Europejska
53 Legnica - Lubawka - P ! 0,00 0,00 2018Q2 - 2014Q3 2020Q2 @7 0% 3 do konkursu w ramach - dokona oceny zlozonych
Komisji/przedioZenie opracowywania "
CEF. wnioskéw aplikacyjnych, al
projektu Komisji s
podziewany termin
ogloszenia decyzji o
udzieleniu dofinansowania
to lipiec 2016,
4 - Planowane Calkowita diugos¢
5 powiadomienie . . . nowych drog, o .
S3 Sulechéw — Legnica 2015PL16CFMP001 Komisjilprzediozenie 685 106 132,08 627 955 188,68 2017Q3 2013Q4 2019Q3 3.-7i 5% w trakcie budowy W tym TEN-T (k) - 2014-12-19
projektu Komisji 143,18
4 - Planowane Informacja na temat
S3 Swinoujscie ~ Szczecin - powiadomierie 0,00 0,00 2019Q3 - 2015Q3 2021Q3 3.-7i 0% o wrakeie gldwnych produki - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S5 Bydgoszcz — Poznan - powiadoricrie 0,00 0,00 2017Q3 - 2013Q4 2019Q3 3.7 0% 5. wtrakcie gféwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na

projektu Komisji

pozniejszym etapie.




BIEZACY STAN

Komisjilprzediozenie
projektu Komisji

w tym TEN-T (km) -

119,94

DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO INWESTYCIE CALKOWITE DATA KOMISJE/DATA ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA PRIORYTETOWA/ (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4) KOszZTY PROJEKTU PRZEZ KOMISJE (ROK, RZECZOWEJ INWESTYCYJINE KOMISJI W STOSUNKU RZECZ%WE WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH KWARTAL) (ROK, DO CALKOWITYCH (1-5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
AQRA/F\)a‘:IZOmV\T::; 5. w trakcie Calkowita diugosé
S5 Nowe Marzy — Bydgoszcz - P ! 676311320,75| 402 405 660,38 2017Q3 - 2014Q3 2019Q3 @7 0% 3 nowych drég, - -
Komisji/przedioZenie opracowywania
w tym TEN-T (km) - 73,90
projektu Komisji
4 - Planowane Calkowita diugos¢
B powiadomienie . ) . nowych drog, . .
S5 Poznar — Wroctaw 2015PL16CFMP003 Komisjilprzediozenie 1145704 481,13 603 212 028,30 2016Q4 2013Q4 2017Q4 5.-7i 12% 3. w trakcie budowy witym TEN-T (km)- 2014-07-31
projektu Komisji 127,17
4 - Planowane
_ powiadomienie . ~ o, 5. w trakcie Catkowita diugosc R -
S51 Olsztyn — Olsztynek 2015PL16RFMP001 Komisjiiprzediozenie 370 030 660,38 240 650 943,40 2016Q3 2013Q4 2017Q3 4.-7b 13% opracowywania nowych drog (km)- 29,39
projektu Komisji
powadomione Swvae | Cokowtadugose
S6 Szczecin — Koszalin - P 5 961 900 943,40 572 330 188,68 2016Q4 - 2014Q2 2018Q4 3.-7i 0% y nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
w tym TEN-T (km)- 139,6
projektu Komisji
4 - Planowane Catkowita diugosc
_ " . powiadomienie - ~ o 5. w trakcie nowych drég, R -
S6 Stupsk — Gdarisk Komisjilprzediozenie 1088 938 679,25 647919 811,32 2018Q3 2015Q3 2020Q3 3.-7i 0% opracowywania witym TEN-T (km)-
projektu Komisji 111,00
S6 Stupsk — Koszalin - P 5 273 670 424,53 162 832 547,17 2018Q1 - 2014Q2 2020Q1 3.-7i 0% y nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
w tym TEN-T (km)- 46,22
projektu Komisji
40‘\/\/1227:7::; 5. w trakcie Calkowita diugos¢
S61 Ostréw Mazowiecka — obwodnica Augustowa - P . 804 955 188,68 478 948 113,21 2018Q4 - 2016Q1 2020Q4 3.-7i 0% ; nowych drég, - -
Komisji/przedioZenie opracowywania
w tym TEN-T (km)- 91,19
projektu Komisji
Projekt pn. Budowa drogi
ekspresowej S69 Bielsko
Biala - granica panstwa,
odcinek obejscie
Projekt pn. Budowa drogi Wegierskiej Gorki zostat
4 - Planowane ekspresowej S69 Bielsko zgtoszony do konkursu w
owiadomione 5w trakcie Biala - granica paristwa, ramach CEF - Zgodnie z
S69 Bielsko - Biata — granica panstwa - KoE«ns Jorzediozenie 0,00 0,00 2021Q4 - 2015Q2 2023Q2 3.-7i 0% o r‘aco ania odcinek obejscie - harmonogramem,
e Kot pracome Wegierskiej Gorki zostat Komisja Europejska
prol ! zgloszony do konkursu w dokona oceny zlozonych
ramach CEF. wnioskéw aplikacyjnych, al
spodziewany termin
ogloszenia decyzji o
udzieleniu dofinansowania
to lipiec 2016,
4 - Planowane Catkowita diugosc
Sl _ powiadomienie - ~ o, nowych drég, 11 .
S7 Gdarnsk — Warszawa 2015PL16CFMP008 Komisjilprzediozenie 3073334 905,66| 1846292 452,83 2019Q3 2013Q4 2021Q3 3.-7i 4% 3. w trakcie budowy wtym TEN-T (k) - 2014-11-06
projektu Komisji 282,85
S7 Krakéw — Rabka - P 5 208 834 905,66 124 257 075,47 2019Q3 - 2016Q2 2021Q3 3.-7i 0% ; nowych drég, - -
Komisjilprzediozenie opracowywania
w tym TEN-T (km) - 6,07
projektu Komisji
4 - Planowane Catkowita diugosc
_ . powiadomienie . ~ o, nowych drég, 07 .
S7 Warszawa — Krakow 2015PL16CFMP007 Komisjilprzediozenie 1977 426 886,79 1121 125 000,00 2018Q3 2013Q4 2020Q3 3.-7i 4% 3. w trakcie budowy wtym TEN-T (k) - 2014-07-03
projektu Komisji 184,91
4 - Planowane Informacja na temat
S74 Kielce — Nisko - powiadormicrie 0,00 0,00 2021Q2 - 2016Q1 2023Q2 3.7 0% 5. wtrakcie gléwnych produkiGw - -
Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pozniejszym etapie.
4 - Planowane Informacja na temat
S74 Sulejow - Kielce - powiadomierie 0,00 0,00 2021Q3 - 2015Q4 2023Q3 3.-7i 0% o wirakeie gldwnych produki - -
Komisji/przedioZenie opracowywania zostanie podana na
projektu Komisji pézniejszym etapie.
4 - Planowane Calkowita diugos¢
S8 Radziejowice — Bialystok 2015PL16CFMPOp4 | | _POMadomienie 891964 622,64| 757 077 830,19 2016Q2 - 2013Q4 2018Q2 3.-7i 7% 3. wtrakcie budowy nowych drog. 2014-08-07 -




BIEZACY STAN
DATA UDZIELENIA
PLANOWANA DATA MILCZACEJ PLANOWANA REALIZACJI - POSTEPY DATA
POWIADOMIENIA/ | 2GODY PRzEZ | PLANOWANE DATA 08 FINANSOWE EEASSIT PODPISANIA
STATUS DUZEGO SR CALKOWITE BT KOMISIE/DATA | ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | oo re roy (% WYDATKOW REALIZACJI - PIERWSZEJ
TYTUL PROJEKTU CccCl PROJEKTU KWALIFIKOWANE WDRAZANIA REALIZACJI POSWIADCZONYCH POSTEPY GLOWNE PRODUKTY UWAGI
3 OGOLEM PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA PRIORYTETY UMOWY NA
(1-4y KOSZTY el PRZEZ KOMISIE (ROK, RZECZOWE] | |\ ool ViNg | KOMISII W STOSUNKU RZECZOWE WYKONANIE
2
(ROK, KWARTAL) | (W STOSOWNYCH KWARTAL) (ROK, DO CALKOWITYCH (1-5) PRAC?
PRZYPADKACH) KWARTAL) KOSZTOW
KWALIFIKOWANYCH)
Na podstawie
4 - Planowane zaktualizowanego
[ Termomodernizacja budynkéw (tgcznie z zastosowaniem powiadomienie zalacznika nr 12.2 Wykaz
OZE w budynkach) (Lasy Pafistwowe) - Komisjilprzediozenie - - 2016Q2 - 2016Q4 2020Q4 1. - 4iii - - patrz uwagi - duzych projektéw POIS
2014-2020, projekt ten
projektu Komisji 5
nie spetnia definicji
duzego projektu
4 - Planovane prebudonanyen
[Vt a2 (e gD Wi B Ferzgn (AN, G T, - powiadomienie 542 452830,19| 489 563 679,25| 2018Q4 - 2016Q4 2020Q4 5.-7i 0% 5. wtrakcie zmodernizowanych linii - -
odcinek +6dz Fabryczna - £6dz Kaliska/t-6dz Zabieniec Komisji/przediozenie opracowywania
kolejowych, w tym TEN-T
projektu Komisji
(km) -5
Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie bedzie to dokonane w| 407‘,\/1222’(::2 5. wtrakcie ‘Tfﬁ?/;nmiaa;adjl':ﬁ:;
ramach kompleksowego liniowego projektu inwestycyjnego — - po ! 0,00 0,00 2020Q4 - 2016Q4 2022Q4 5.-7i5. - Tii 0% : glowmyah p - -
e " i’ ) Komisjilprzediozenie opracowywania zostanie podana na
poza siecig bazowa TEN-T i korytarzami towarowymi P
projektu Komisji pozniejszym etapie.
* Statusy: 1 - Zakoriczony rzeczowo i finansowo, 2 - Zatwierdzony przez KE, 3 - Przedlozony 1Z, 4 - Planowane przediozenie projektu do 1Z
2 Biezacy stan realizacji: 1. zakorczony/w uzytkowaniu, 2. zaawansowany stan prac (powyzej 50% zaawansowania rzeczowego), 3. w trakcie budowy, 4. w trakcie 5. w trakcie op! lia
3W przypadku projektéw realizowanych w ramach PPP - data podpisania umowy PPP pomiedzy podmiotem publicznym a podmiotem sektora prywatnego.
jie tabeli 27 j do Progl [e] i i 2014-2020

Kolumny zaznaczone kolorem szarym sg automatycznie generowane przez SFC2014 na

25



TABELA 13. Wspdlne plany dziatania
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 14. Dziatania podjete w celu spetnienia majgcych zastosowanie ogélnych warunkéw wstepnych
NIE JEST WYPELNIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK

TABELA 15. Dziatania majgce na celu spetnienie majgcych zastosowanie tematycznych warunkéw wstepnych
NIE JEST WYPEENIANA W SPRAWOZDANIU ZA 2015 ROK
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