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Możliwości przyspieszenia realizacji 
projektów  z zakresu  

infrastruktury kolejowej 
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Kryterium ślimaka 

 

Ślimak winniczek (Helix pomatia) porusza się z prędkością 5 cm/min. 

 

To znaczy, że przebywa: 

72 m dziennie 

1 km w ciągu 14 dni 

24 km w ciągu 12 miesięcy 
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Kryterium ślimaka 

 

Ślimak winniczek (Helix pomatia) porusza się z prędkością 5 cm/min. 

 

To znaczy, że przebywa: 

72 m dziennie 

1 km w ciągu 14 dni 

24 km w ciągu 12 miesięcy 

 

Modernizacja 23 km odcinka linii nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki  

ma zająć PKP PLK 12-15 miesięcy 

 

Ślimak potrzebuje mniej czasu na przebycie tego odcinka niż PKP PLK na jego modernizację.    
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Projekt PKP PLK 

56 Szczytno Ełk 34 

22 Zawiercie - Częstochowa 36 

44 Szczecinek - Runowo 26 

44 Działdowo - Olsztyn 34 

19 Kędzierzyn-Koźle - Opole 49 

Kryterium ślimaka 

 Projekt                     PKP PLK 
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10 miesięcy na wymianę 800 m toru ! 

 

Ślimakowi wystarcza 
zaledwie 12 dni!  

 

Kryterium ślimaka 

 

Odcinek Leszno - Czempiń 
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 

 Długość odcinka: 23 km 

Praktycznie najwyższe obciążenie ruchem kolejowym w Polsce 

Czas zamknięć (obu torów): 12-15 miesięcy 
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 

 

Grodzisk Maz. Pruszków 
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 

 
Porównanie między modernizacjami odcinków:  

tory 
(km) 

rozjazdy perony Czas zamknięć 
(miesiące) 

Przy 
zamknięciu obu 
torów 

Przy 
zamknięciu 1 

toru 

i 
(63 km, 2007-2008) (23 km, 2017-2018) 
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 

 A tymczasem… 

Pociąg do potokowej wymiany nawierzchni  
wymienia 600 m toru dziennie 

40 km -> 67 dni roboczych (przy 1 zestawie) 
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 

 Obiekty inżynieryjne 

Widok od strony zmodernizowanej części dalekobieżnej (Brwinów) 
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Ale PKP PLK wie, że szybsze wykonanie jest możliwe 

 Budowa wiaduktów pod linią kolejową metodą wepchnięcia w nasyp wykonanej wcześniej 
obok konstrukcji wymaga zaledwie 14-dniowego zamknięcia ruchu kolejowego 

Warszawa,  ul. Kijowska, 27.05-11.06.2016 

 

Warszawa,  ul. Lazurowa, 11-24.08.2012 

 

Dlaczego tej samej technologii nie można było zastosować na linii nr 447,  

wykonując wszystkie obiekty szybko i równocześnie?  

Dzięki temu zamknięcia można było ograniczyć do 2-3 miesięcy wakacji. 

 

W obu przypadkach inwestorem nie byli kolejarze lecz miejscy drogowcy,  

a warunek ograniczenia zamknięć do 14 dni postawiła… PKP PLK. 
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Ale PKP PLK wie, że szybsze wykonanie jest możliwe 

 

Przerwa w ruchu tylko na położenie 
dźwigara (Modlin – Nasielsk) 

 

Tory objazdowe (Budowa A1 pod Otłoczynem) 

 

Tymczasowy rozjazd (CMK) 

 

Prefabrykacja ! 
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Linia średnicowa w Warszawie 

 

Wystarczą 2 lata zamiast 4 – po pół roku na etap.  
Chyba da się w 21 wieku  zbudować wiadukt w pół roku? 

Tory dalekobieżne 

Tory podmiejskie 

I etap 

II etap 

II etap 

IV etap 

 

Możliwe etapowanie 

Najwyższe natężenie ruchu kolejowego w Polsce! 

 

Gdzie innowacyjność (SOR)?! 
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Lack of network analyses of works 
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Łódź Kaliska - Zduńska Wola, przetarg jesień 2016 

 
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej: 

• Całkowita cena brutto, waga: 50% 

• Termin realizacji, waga: 30% 

• Okres gwarancji, waga: 20% 
 

 
Kryterium terminu realizacji: 

"Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formularzu 
ofertowym termin realizacji powyżej 40 miesięcy lub poniżej 38 miesięcy 
- oferta zostanie odrzucona." 

 
Wpłynęło 8 ofert. 

Jaki termin realizacji zadeklarowali Wykonawcy? 
 

 



XII posiedzenie KM POIiŚ, 24.02.2017 16 

Łódź Kaliska - Zduńska Wola, przetarg jesień 2016 

 

W ten sposób kryterium terminu realizacji okazało się fikcyjne. 

 

Oferta Deklarowany termin realizacji 

ZUE  38 miesięcy 

TORPOL 38 miesięcy 

Budimex + PKP Energetyka 38 miesięcy 

OHL + INTOP + EL-IN 38 miesięcy 

Trakcja PRKiI 38 miesięcy 

PORR Polska Construction 38 miesięcy 

Balzoa Polska + Balzoa + Rover Alcisa 38 miesięcy 

Strabag 38 miesięcy 

W kryterium terminu realizacji wszyscy także zadeklarowali tę samą 
wartość: 72 miesiące.  

Cena w najtańszej ofercie opiewa na 60% kosztorysu PKP PLK. 
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Termin maksymalny i minimalny w ostatnich przetargach 
PKP PLK 

 Projekt Maks. Min. 

Zduńska Wola – Tczew 61 tyg. 53 tyg. 

Szczytno – Ełk 36 m-c 34 m-c 

ERTMS na liniach E20 i CE20 64 m-c 61 m-c 

Częstochowa – Zawiercie 40 m-c 36 m-c 

Szczecinek – Runowo Pom. 30 m-c 26 m-c 

Działdowo – Olsztyn 36 m-c 34 m-c 

Kędzierzyn-Koźle – Opole 52 m-c 49 m-c 

E20, LCS Terespol 40 m-c 36 m-c 

Toszek – Stare Koźle 27 m-c 25 m-c 

Łódź Fabr. – Ł. Kaliska/Ł. Żabieniec 51 m-c 48 m-c 

Warszawa Włochy – Grodzisk Maz. 15 m-c 12 m-c 

Skarżysko-Kamienna – Sandomierz 40 m-c 39 m-c 
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A co się dzieje kiedy nie ma minimów? 

 
• Poznań – Piła: różnica między skrajnymi ofertami pod względem czasu 
zamknięć: 2-krotna 

• Kwidzyn – Malbork: różnica między skrajnymi ofertami pod względem 
czasu zamknięć: 2-krotna 

 

W obu przypadkach: 

• wygrały  oferty z najkrótszym czasem zamknięć 

• przekroczono kosztorys PKP PLK 

• inwestycje z RPO pilnowane przez samorządy,  

• przetargi poprzedniego zarządu PKP PLK 
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Brak rzeczywistego znaczenia kryterium terminu 
realizacji lub czasu zamknięć torowych powoduje: 

 

• Zwielokrotnienie utrudnień dla użytkowników –> odejście od kolei 

• Ryzyko braku realizacji projektów w terminach programów unijnych 

• Oszczędności na projektach -> ryzyko braku wykorzystania alokacji 

• Umożliwianie zatrudniania podwykonawców 

• Brak mechanizmu zwiększenia potencjału wykonawców 
 

 

Pewność braku wykorzystania środków unijnych i 
realizacji zakresu KPK 
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Brak możliwości wydania 3 razy wyższej kwoty bez 
mechanizmu zwiększenia potencjału wykonawców 

 

WPIK 
 

 

KPK 
 

 

67 mld 
 

 

22,7 mld 
 

 

31,6 mld 
 

 

36,5 mld 
 

 

wersja z 2013 

 

 

wersja z 2015 

 

 

Niewykorzystane 
11,3 mld 

 

 

dane za NIK 
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Kryterium ślimaka 
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Nasza propozycja 

 

Jest bardzo prosta 
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Nasza propozycja 

 

• Kryteria terminu realizacji i czasu zamknięć - bez minimów 
 
• Udział kryteriów terminu realizacji i czasu zamknięć - min. 30% 


