

Zainwestujmy razem w środowisko
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan realizacji Projektu

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej (EE) oraz OZE”

Wacław Bilnicki

Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa

Warszawa 9 czerwca 2017

Spis treści

- ☐ Sprawy formalne Projektu
- ☐ Zasięg Projektu
- ☐ Budżet Projektu, okres i wskaźniki realizacji
- ☐ Cele Projektu
- ☐ Działania Projektu Doradztwa
- ☐ Wskaźniki – poziom już osiągnięty stan na 30.04.2017 r
- ☐ Poziom wskaźników planowany na 2023 r dla Partnerów
- ☐ Wskaźniki info-promo – poziom już osiągnięty
- ☐ Realizacja przetargów
- ☐ Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Projekt Doradztwa Energetycznego


Program
Operacyjny
Infrastruktura
i Środowisko na
lata 2014-2020

I Oś priorytetowa
„Zmniejszenie
emisyjności
gospodarki”

Działanie 1.3
„Wspieranie
efektywności
energetycznej
w budynkach”

**Poddziałanie 1.3.3
„Ogólnopolski system
wsparcia doradczego
dla sektora
publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw
w zakresie
efektywności
energetycznej oraz
OZE” (PDE)**

Struktura zarządcza Projektu Doradztwa Energetycznego



Zasięg Projektu

Poziom ogólnokrajowy – NFOŚiGW

- Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa (JRP)
- Zespół Doradców Mazowieckich

Poziom regionalny

- 14 WFOŚiGW
- Województwo Lubelskie

łącznie docelowo 76 Doradców



Budżet Projektu, okres i wskaźniki realizacji

Budżet na realizację Projektu : 128 974 901,28 zł.

Okres realizacji Projektu obejmuje lata 2015-2023.

Projekt finansowany w 100% ze środków UE.

Wskaźniki Projektu:

- I. Wskaźniki produktu: **konsultacje, PGN, platforma informatyczna,**
- II. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego: **wspierane inwestycje, przeszkoleni doradcy.**

Cel Projektu

wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE (pakiet 3 x 20) oraz zobowiązań państwa polskiego z tego obszaru

Środki UE
Środki krajowe
(w tym NFOŚiGW)

Skuteczne wsparcie
doradcze

Doradcy regionalni

Zwiększanie
świadomości
społeczeństwa



Doradztwo
energetyczne

800
nowoczesnych
inwestycji


*Poprawa jakości
środowiska*

*Poprawa jakości
powietrza*

*Korzyści
zdrowotne*

*Niskoemisyjna,
zrównoważona,
nowoczesna
gospodarka*

Działania Projektu Doradztwa



Wskaźniki – poziom już osiągnięty (na 30.04.2017 r)

Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Procent realizacji wskaźnika	Uptyw* czasu
I. Wskaźniki produktu					
1.	Liczba udzielonych konsultacji	50 000	9902	19,8%	25%
2.	Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym	1200	1614	134,5%	25%
3.	Liczba utworzonych platform internetowych w zakresie wymiany doświadczeń	1	-	40%	25%
II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego					
4.	Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym	800	138	17,3%	25%
5.	Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych	85	76	89%	25%

*Uptyw czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty

Wskaźniki – poziom już osiągnięty (na 30.04.2017 r)

Lp	Nazwa wskaźnika	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Udział osób	Upływ* czasu
III. Pozostałe mierzone wskaźniki					
6.	Liczba udzielonych porad	-	8145	-	25%
7.	Liczba zorganizowanych działań edukacyjno – szkoleniowych	-	541	5845	25%
8.	Liczba działań info – promo (organizacja/udział)	-	1455	20685	25%
9.	Liczba zorganizowanych szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych	-	-	-	25%
10	Liczba dobrych przykładów w zakresie EE i OZE do zamieszczenia w bazie dobrych praktyk	-	1**	-	25%

*Upływ czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty

**pozostałe w trakcie weryfikacji


Projekt - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE



Doradztwo energetyczne

NFOŚiGW (JRP) zorganizował 7 Ogólnopolskich Konferencji – Doradztwo Energetyczne i OZE

Doradcy zorganizowali/uczestniczyli aktywnie w **1455 zdarzeniach info-promo**, w których uczestniczyło **20685 osób**

Doradztwo: 
Zorganizowano **541 spotkań edukacyjno - szkoleniowych**, w których wzięło udział **5845 osób**

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej: już weryfikowano pozytywnie **1614 PGN (65% gmin w kraju);**

Konsultacje: celem wsparcia inwestycji:
Udzielono 9902 konsultacji oraz 8145 porad z zakresu działań Projektu;

Planowane inwestycje 800 w skali kraju


Inwestycje: wsparciem doradczym **objęto 138 inwestycji**, już są gotowe do realizacji;

2015 r.

- 2023 r.


Realizacja wskaźników: Konsultacje, PGN

Przyrost realizacji wskaźników Projektu: Konsultacje, PGN




Realizacja wskaźników: Inwestycje

Przyrost realizacji wskaźników Projektu - Inwestycje



Realizacja wskaźników: Konsultacje, PGN, Inwestycje


Przyrost realizacji wskaźników Projektu: Konsultacje, PGN, Inwestycje



Liczba konsultacji


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Roczna realizacja/plan	658	4557	8866	10000	7500	6000	5500	4000	3000
Tempo wzrostu	1%	9%	28%	48%	63%	75%	86%	94%	100%

Konsultacje - roczny przyrost wskaźnika



PGN objęte wsparciem doradczym


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Roczna realizacja/plan	61	992	1614	-	-	-	-	-	-
Tempo wzrostu	5%	83%	135%	-	-	-	-	-	-



Inwestycje w EE i OZE objęte doradztwem

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Roczna realizacja/plan	22	38	109	296	160	80	32	8	0
Tempo wzrostu	3%	5%	28%	65%	85%	95%	99%	100%	100%

Inwestycje - przyrost wskaźnika



Poziom wskaźników planowany na 2023 r dla Partnerów - województw

Lp.		Miara	dolnośląskie	kujawsko- pomorskie	lubelskie	lubuskie	łódzkie	małopolskie	opolskie	podkarpackie	podlaskie
	Liczba doradców		5	4	6	3	5	6	2	5	4
	Jest		5	4	6	3	4	6	2	5	4
1.	Liczba udzielonych konsultacji	szt.	3430	2744	4116	2058	3430	4116	1372	3430	2744
2.	Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym	szt.	90	77	95	35	52	71	43	66	60
3.	Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym	szt.	53	42	64	33	51	64	23	46	36

Poziom wskaźników planowany na 2023 r dla Partnerów - województw

Lp.		Miara	pomorskie	śląskie	świętokrzyskie	warmińsko- mazurskie	wielkopolskie	zachodnio- pomorskie	mazowieckie	Suma	Wartość docelowa
	Liczba doradców		5	5	3	4	7	4	8	76	
	Jest		5	5	3	3	7	4	6	72	
1.	Liczba udzielonych konsultacji	szt.	3430	3430	2058	2744	4802	2744	5488	52136*	50000
2.	Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym	szt.	91	118	43	48	121	66	140	1216*	1200
3.	Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym	szt.	50	53	32	43	76	52	82	800	800


*Wyższa wartość sumy od wartości docelowej wynika z zaokrągleń przy podziale wskaźników na poszczególnych Partnerów

Wskaźniki info – promo

Lp.	Nazwa wskaźnika	Miara	Wartość docelowa	Wartość bieżąca*	Upływ czasu**
11.	Liczba audycji telewizyjnych lub radiowych	szt.	150	3	25%
12.	Liczba publikacji prasowych	szt.	250	253	25%
13.	Liczba zorganizowanych konferencji – łącznie (k+r)	szt.	40	14	25%
14.	Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych (wydawnictwa)	szt.	30 000	30 000	25%
15.	Liczba imprez masowych (konferencje branżowe) z udziałem przedstawicieli Partnera Wiodącego i/lub Partnerów Projektu	szt.	50	76	25%
16.	Liczba odwiedzin portalu informacyjnego oraz kanału tematycznego w serwisie internetowym Youtube	szt.	50 000	-	25%

*Stan realizacji wskaźników w trakcie uzupełniania przez Partnerów

**Upływ czasu mierzony od 1.02.2015 r – dzień od którego kwalifikowane są koszty



Zorganizowane konferencje z udziałem JRP



**Konferencje zorganizowane przez JRP do końca kwietnia 2017 :
krajowe :**

- Siedlce – listopad 2016 r.
- Ostrołęka – listopad 2016 r.
- Łomża (we współpracy z Partnerem z Białegostoku) – grudzień 2016 r.
- Szczecin – styczeń 2017 r.
- Lublin – marzec 2017 r.
- Zakopane – marzec 2017 r.

Konferencje regionalne organizowane przez Partnerów z aktywnym udziałem JRP:

- Augustów – styczeń 2017 r.
- Bielsk Podlaski – styczeń 2017 r.
- Warszawa – luty 2017 r. (organizacja NFOŚiGW)
- Bydgoszcz – marzec 2017 r.
- Poznań – kwiecień 2017 r.
- Rzeszów – kwiecień 2017 r.
- Wrocław – maj 2017 r.
- Kęszycza Leśna – czerwiec 2017 r. (organizacja NFOŚiGW)

Stan realizacji przetargów

Działanie 1: Wybór wykonawcy Studiów Podyplomowych dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego – JRP

Działanie 5: Wybór dostawcy komputerów dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Działanie 5: Wybór dostawcy telefonów i usług operatorskich dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Działanie 5: Wybór Agencji do organizacji i obsługi konferencji szkoleniowych Projektu Doradztwa Energetycznego

Działanie 5: Wybór Agencji do strategii i realizacji działań Info-Promo dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Stan realizacji przetargów

Działanie 1: Wybór wykonawcy Studiów Podyplomowych dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Stan realizacji:

- ✓ Opis Przedmiotu Zamówienia – **jest**
- ✓ Wniosek do Zarządu - **jest**
- ✓ Uchwała Zarządu – **jest**
- ✓ Powołano Komisję Przetargową – **jest**
- ✓ SIWZ – **jest**



Wszczęcie postępowania przetargowego – **czwarty tydzień czerwca 2017r.**

Wykonane prace - Platforma Informatyczna

Działanie 4: Budowa i funkcjonowanie Systemu Informatycznego – JRP

Ostatnio zrealizowano:

- ✓ **Odebrano pracę** Analityka (10.02.2017 r.)
- ✓ **Dopracowano** założenia dla jednego z elementów Platformy Informatycznej – baza danych o PGN
- ✓ Zorganizowano prace i spotkania **Grupy Roboczej**



Najbliższe zadanie:

- Praca nad **finalną wersją SIWZ** celem ogłoszenia przetargu na wykonawcę Platformy Informatycznej

Wszczęcie postępowania przetargowego – **lipiec 2017r.**

Stan realizacji Przetargów

Działanie 5: Wybór dostawcy komputerów dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Stan realizacji:

- ✓ Opis Przedmiotu Zamówienia – **jest** projekt
- ✓ Wniosek do Zarządu - **jest** projekt
- ✓ Uchwała Zarządu – **jest** projekt
- ✓ Powołano Komisję Przetargową – **jest** projekt i członkowie
- ✓ SIWZ – **jest** projekt



Wszczęcie postępowania przetargowego – **pierwszy tydzień lipca 2017r.**

Stan realizacji Przetargów

Działanie 5: Wybór dostawcy telefonów i usług operatorskich dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Stan realizacji:

- ✓ Opis Przedmiotu Zamówienia – **jest** projekt
- ✓ Wniosek do Zarządu - **jest** projekt
- ✓ Uchwała Zarządu – **jest** projekt
- ✓ Komisja Przetargowa – jest projekt i wskazani przez JRP członkowie w trakcie wyznaczania kandydaci ze strony innych SKO w NFOŚiGW



Wszczęcie postępowania przetargowego – **pierwszy tydzień lipca 2017r.**

Stan realizacji Przetargów

Działanie 5: Wybór Agencji do organizacji i obsługi konferencji szkoleniowych Projektu Doradztwa Energetycznego

Stan realizacji:

- ✓ Uchwała Zarządu – **jest**
- ✓ Powołano Komisję Przetargową - **jest**
- ✓ SIWZ – **jest**
- ✓ Opis Przedmiotu Zamówienia - **jest**



Wszczęcie postępowania przetargowego – **czwarty tydzień czerwca 2017r.**

Stan realizacji Przetargów

Działanie 5: Wybór Agencji do strategii i realizacji działań Info-Promo dla Projektu Doradztwa Energetycznego Energetycznego

Stan realizacji:

- ✓ Uchwała Zarządu – **jest** projekt
- ✓ Komisja Przetargowa – **jest** projekt powołania
- ✓ Opis Przedmiotu Zamówienia – **jest** projekt po konsultacjach z Partnerami



Wszczęcie postępowania przetargowego – **drugi tydzień lipca 2017r.**

Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego

- Zakończone szkolenie z zakresu „Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonywanie i sprawdzanie audytów energetycznych”
- Przygotowano procedurę do ogłoszenia przetargu na szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich
- Kontynuacja przygotowania dokumentów do przetargu na organizację studiów podyplomowych dla Doradców energetycznych z zakresu efektywności energetycznej i OZE – przygotowano wnioski o zamówienie publiczne



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 1: Budowa i zarządzanie ogólnopolską siecią wsparcia doradczego

- W trakcie aktualizacja UoD i aktualizacja UoP (aneksy w przygotowaniu)
- Sporządzono wstępny projekt instrukcji dotyczącej przygotowania wniosków o płatność i przekazanie do opiniowania
- W trakcie weryfikacja dokumentów związanych z zarządzaniem Projektem, w tym doszczegółowienie definicji wskaźnika dotyczącego objęcia wsparciem inwestycji
- Bieżąca współpraca z Partnerami



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 2: Usługi doradcze – JRP i Doradcy Partnerów

- ☐ **kontynuowanie doradztwa energetycznego w regionach**, poprzez wsparcie dla gmin w przygotowaniu, weryfikacji i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej
- ☐ **wsparcie inwestorów biznesowych w procesach przygotowywania inwestycji**, szczególnie w organizacji źródeł finansowania
- ☐ **wsparcie w weryfikowaniu audytów energetycznych**



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 3: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla Energetyków Gminnych (EG)

Rozpoczęto przygotowanie procesu szkoleń Energetyków Gminnych w tym:

- **Powołano grupę roboczą** ds. szkoleń energetyków gminnych (JRP i Partnerzy) celem sporządzenia założeń dla Doradcy do przeprowadzenia szkoleń
- Przygotowano **założenia do procesu szkoleń** dla energetyków gminnych oraz przygotowano koncepcję poprowadzenia procesu szkolenia
- Przygotowano wstępne **założenia do poradnika** dla energetyków gminnych
- **W trakcie analiza i ustalenie predyspozycji** Doradców do prowadzenia takich szkoleń.



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 5: Informacja, promocja projektu

- Przygotowano propozycję wspólnych wystąpień z Partnerami w na Forum Ekonomicznym w Krynicy i na POLECO i udziału w tych wydarzeniach
- Zorganizowano grupy robocze tematyczne w ramach działań Projektu
- Udział w wydarzeniach branżowych – przygotowanie, szkolenia i prezentacje PDE
- **Realokacja środków w budżecie na wybór Agencji** do przeprowadzenia kampanii medialnej
- **Przygotowano OPZ na wybór Agencji do przeprowadzenia kampanii medialnej** celem dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 5: Informacja, promocja projektu

- Przygotowanie materiałów informacyjnych na konferencje organizowane przez Partnerów (zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem)
- Bieżąca współpraca z Zespołem Mazowieckich Doradców-organizacja konferencji dla gmin
- Aktualizacja kalendarza wydarzeń zgłaszanych przez wszystkich Partnerów Projektu
- Comiesięczny monitoring:
 - mediów (art. prasowe, emisje radiowe i telewizyjne) związanych z Projektem
 - kosztów poniesionych na konferencje, spotkania oraz inne wydarzenia info-promo organizowane w ramach wydatków kwalifikowanych JRP



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 5: Informacja, promocja projektu

- **Weryfikacja dokumentacji przetargowej OPZ i umowy dotyczącej wyboru agencji do przygotowania logistyki konferencji ogólnokrajowych krajowych – członkostwo w komisji przetargowej.**
- Przygotowano udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich 2017 oraz udział w kampanii medialnej Projektu Doradztwa organizowanej przez Ministerstwo Energetyki
- **Kontynuacja prac bieżących z zakresu info-promo**



Działania JRP w Projekcie w 2017 r.

Działanie 7: Monitorowanie i kontrola realizacji celów projektu – JRP

- Prowadzone **na bieżąco – monitorowanie wykonania wskaźników** projektu w cyklu miesięcznym
- **JRP wyznacza kwartalne cele** Partnerom Projektu i monitoruje ich wykonanie
- **Wynik monitorowania** przedstawiany jest w każdym kolejnym wniosku o płatność





Dziękuję za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

<http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/>

www.nfosigw.gov.pl