Zatgcznik do Uchwaty nr 19/2017 Komitetu Monitorujgcego Program Operacyjny Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 z dnia 12 pazdziernika 2017 r. w sprawie aktualizacji zatacznika 12.2 Wykaz
duzych projektéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

12.2. WYKAZ DUZYCH PROJEKTOW?!

Realizacja poszczegdlnych projektdow bedzie uzalezniona od spetnienia kryteriow wyboru

projektéw oraz od dostepnosci alokacji UE.

SEKTOR TRANSPORTU2

Lp. Nazwa projektu

Al
odcinek Pyrzowice — koniec obwodnicy
Czestochowy

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice —
Czestochowa

S7
Gdansk — Warszawa

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdansk -
Elblag, odc. Koszwaty - Elblag

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.
Mitomtyn - Olsztynek

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek —
Ptonsk, odc. Nidzica - Napierki

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek —
Ptonsk, odc. Napierki — Plonsk

S8

Radziejowice — Biatystok

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrkow
6. Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice -
w. Paszkow

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki
— w. Radzymin Pid.

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszkoéw -
8. Biatystok, odc. Wyszkéw — granica woj.
mazowieckiego /podlaskiego

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszkdéw -
9. Biatystok, odc. granica woj.
mazowieckiego/podlaskiego - Zambréw

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszkow

10 — Biatystok, odc. Wisniewo — Jezewo

Planowany
termin
notyfikacji/
przediozenia
w KE
whniosku ws.
duzego
projektu
(rok, kwartat)

2016 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2019 (I kw.)

2017 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2016 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

! Projekt ma charakter ,duzy” w znaczeniu przepiséw rozporzadzenia ogdlnego.
2 Wykaz dla sektora transportu obejmuje ranking projektéw wynikajacy z Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu.
% Planowana data ogfoszenia pierwszego przetargu na roboty budowlane.

* Planowana data zakonczenia robot budowlanych.

Planowany
termin
rozpoczecia
wdrazania

(rok, kwartat)’

2015 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (1 kw.)

2017 (Il kw.)

2009 (11 kw.)

2014 (IV kw.)

2016 (1 kw.)

2015 (I kw.)

2014 (Il kw.)

Planowany
termin
zakonczenia
wdrazania
duzego
projektu
(rok, kwartat)*

2019 (Il kw.)

2018 (Il kw.)
2017 (IV kw.)
2017 (Il kw.)

2020 (Il kw.)

2020 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2019 (1 kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

Priorytet
inwestycy
iny

Os
prioryteto
wa



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

S7
Warszawa — Krakow

Budowa drogi ekspresowej S7, odc.
Warszawa — Gréjec

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom
(Jedlinsk) - Jedrzejow, odc. obwodnica
Radomia

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom
(Jedlinsk) — Jedrzejoéw, odc. Radom —
Skarzysko-Kamienna

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom
(Jedlinsk) - Jedrzejoéw, odc. w. Checiny-
Jedrzejow

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica
woj. Swietokrzyskiego/matopolskiego -
Krakéw (w. Igotomska)

Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Krakow
w. lgotomska - w. Christo Botewa

S5

Poznan — Wroctaw

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznan -
Wroctaw, odc. Poznan - Kaczkowo

Budowa drogi ekspresowej S5 odc.
Korzensko — Wroctaw (w. Widawa)
S6
Stupsk — Gdansk

Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk —
Gdansk, odc. Stupsk - Lebork

Budowa drogi ekspresowej S6 Stupsk —
Gdansk, odc. Lebork — obwodnica
Trojmiasta
S3
Sulechéw — Legnica
Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzéw

Wielkopolski - Nowa Sél, odc. Sulechéw (w.
Kruszyna) - Nowa Sl

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sél —
Legnica, odc. w. Nowa Sol Pid. — w.
Kazmierzéw (bez wezta)

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sol —
Legnica, odc. Kazmierzéw — Legnica

S17

Warszawa — Lublin

Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w.
Drewnica - w. Zakret

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa -
Garwolin, odc. w. Zakret - w. Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa —
Garwolin, odc. w. Lubelska - Garwolin

Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin -
Kuréw

S5
Nowe Marzy — Bydgoszcz

2018 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2016 (11 kw.)

2015 (IV kw.)

2019 (I kw.)

2015(1V kw.)

2017 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2018 (11 kw.)

2018 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (11 kw.)

2015 (111 kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2014 (Il kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (1 kw.)

2018 (IV kw.)

2016 (111 kw.)

2016 (I kw.)

2015 (Il kw.)

2020 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2017 (11l kw.)

2017 (IV kw.)

2021 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2022 (111 kw.)

2020 (111 kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (Il kw.)



28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy -
Bydgoszcz
S19
Lublin — Rzeszéw
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -

Rzeszoéw, odc. w. Lublin Stawinek - w. Lublin
Weglin

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -
Rzeszéw, odc. w. Lublin Weglin - w. Krasnik
Potudnie

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -
Rzeszéw, odc. w. Krasnik Potudnie (bez
wezta) - w. Lasy Janowskie

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -
Rzeszoéw, odc. w. Lasy Janowskie (bez
wezta) - w. Nisko Potudnie (z weztem)

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -
Rzeszéw, odc. w. Nisko Potudnie (bez
wezta) - w. Sokotéw Matopolski Pétnoc (z
weztem)

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin -

Rzeszéw, odc. w. Sokotéw Mip. Péinoc -

Stobierna oraz w. Swilcza - w. Rzeszéw
Potudnie

S2/A2

Warszawa - Siedlce

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w.
Putawska — w. Lubelska (bez wezta)

S61

Ostréow Mazowiecka — obwodnica
Augustowa’®

Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrow
Mazowiecka - Szczuczyn

S7
Krakéw — Rabka

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubien -
Rabka

S5

Bydgoszcz — Poznan

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz -
Mielno, odc. Biate Btota - Mielno

Budowa drogi ekspresowej S5 Znin -
Gniezno, odc. Mielno -Gniezno

S51
Olsztyn — Olsztynek

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn -
Olsztynek

S1

Pyrzowice — Bielsko Biata

Budowa drogi ekspresowej S1 odc.
Kosztowy - Bielsko — Biata

S6

® Zakres ograniczony w POIi$ do odcinka Ostréw Mazowiecka - Szczuczyn, z uwagi na dofinansowanie odcinka Szczuczyn - Budzisko w CEF.

2018 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2019 (111 kw.)

2019 (111 kw.)

2019 (Il kw.)

2019 (111 kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2021 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (11 kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (I kw)

2014 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (I kw.)

2019 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2020 (11 kw.)

2021 (11 kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2020 (111 kw.)

2020 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

7.a.

7.b.



42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Szczecin — Koszalin

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin -
Koszalin, odc. Goleniéw — Kietpino

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin -
Koszalin, odc. Kietpino — pocz. obwodnicy
Koszalina i Sianowa

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin —
Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa
(S6/S11)

S6

Koszalin — Stupsk

Budowa drogi ekspresowej S6 Koszalin —
Stupsk

S3
Swinoujécie — Szczecin

Budowa drogi ekspresowej S3 odc.
Rzesnica - Brzozowo.

S12
Radom — Lublin
S74
Sulejéw — Kielce
S12
Lublin — Dorohusk
S14

Zachodnia Obwodnica t.odzi

Budowa Zachodniej Obwodnicy todzi w
ciggu S14

S10
Torun — Bydgoszcz
S1

Bielsko - Biata — granica panstwa

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice -
granica panstwa, odc. Obwodnica
Wegierskiej Gorki

S74
Kielce — Nisko
S10
Pita — Szczecin
Budowa obwodnicy Watcza w ciggu S10
S11

Poznan — Kepno

Budowa obwodnicy Ostrowa
Wielkopolskiego i Jarocina w ciggu S11

S10

Ptorisk — Torun

S19
Biatystok — Lublin

S3

Legnica — Lubawka

Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica

2017 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2020 (111 kw.)

2019 (IV kw.)

2021 (Il kw.)

2019 (11 kw.)

2020 (I kw.)

2021 (Il kw.)

2018 (IV kw.)

2021 (Il kw.)

2017 (1 kw.)

2016 (Il kw.)

2021 (Il kw.)

2021 (11 kw.)

2018 (I kw.)

2015 (Il kw.)

2015 (111 kw.)

2016 (I kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (111 kw)

2017 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (I kw.)

2015 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (I kw.)

2014 (Il kw.)

2019 (Il kw.)

2019 (11 kw.)

2018 (11l kw.)

2021 (Il kw.)

2021 (11 kw.)

2021 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2021 (11 kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (111 kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (11 kw.)

2023 (Il kw.)

7.b.

7.a.



- Lubawka

S11
59.
Pita — Poznan
S19
60. . .
granica panstwa — Biatystok (S8)
S12
61.
Piotrkéw Trybunalski — Radom
S10
62.
Bydgoszcz — Pita
S17
63.
Lublin — Hrebenne
S19
Rzeszéw — granica panstwa
Budowa drogi ekspresowej S19 odc.
64. . .
Rzeszoéw - Babica
S11
65. .
Kepno — Katowice
S11
Koszalin — Pita
66. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciggu S11
Usprawnienie potgczenia komunikacyjnego
67 pomiedzy wyspami Uznam i Wolin w
: Swinoujéciu - budowa tunelu pod Swing
(Swinoujscie)®
Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od wezta
autostrady A4 z DK86 do budowanego
68. G
wezfa z ul. Armii Krajowej — Etap |
(Katowice)’
Budowa obwodnic Inowroctawia i Brodnicy w
69. ciggu DK 15
Budowa obwodnicy Gory Kalwarii w ciggu
0. DK50i 79
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciggu dk nr
71.
16
72. Budowa obwodnicy Ostrédy
Budowa obwodnic Wielunia i Betchatowa w
3 ciggu dk nr 8
Budowa obwodnicy Nowego Miasta
4. Lubawskiego w ciggu drogi krajowej nr 15
Budowa obwodnicy Watbrzycha w ciggu
s drogi krajowej nr 35 (Watbrzych)®
76 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na

odcinku Warszawa - Gdynia - w zakresie

® Projekt konkursowy
"Jw.
8 J.w.

2021 (Il kw.)

2021 (11 kw.)

2018 (Il kw.)

2021 (Il kw.)

2019 (11 kw.)

2019 (IV kw.)

2021 (11 kw.)

2018 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (I kw.)

2016 (Il kw.)

2016 (Il kw.)

2020 (111 kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (| kw.)

2016 (Il kw.)

2016 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (11 kw.)

2016 (Il kw.)

2015 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (1 kw.)

2014 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2014 (IV kw.)

2015 (Il kw.)

2014 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (IV kw.)

2011 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (11 kw.)

2023 (Il kw.)

2023 (Il kw.)

2021 (11 kw.)

2021 (IV kw.)

2023 (11 kw.)

2019 (11 kw.)

2021 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (I kw.)

2021 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2021 (11 kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (11 kw.)

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.

7.b.



warstwy nadrzednej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-
R, DSAT oraz zasilania uktadu trakcyjnego®

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku
77. Wroctaw - Poznan, etap lll, odcinek Czempin - 2016 (| kw.) 2012 (11 kw.) 2017 (IV kw.) 7.i.
Poznan®

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek

78. Warszawa Okecie - Radom (LOT A, B, F) 2016 (I kw.) 2013 (1 kw.) 2020 (IV kw.) 7.0,
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica
Warszawa-Biatystok-granica z Litwa, etap I, .
. odcinek Warszawa Rembertéw-Zielonka-Ttuszcz 2016 (1 kw.) 2011 (IV kw) 2021 (IV kw) [
(Sadowne) *2
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6dz, 2018 (IV kw.)
80. etap Il, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia 2016 (| kw.) 2009 (IV kw.) 7.i.
Miedniewice (Skierniewice) **
Modernizacja linii kolejowej Warszawa - £6dz, 2018 (IV kw.) .
81 etap Il, Lot C - pozostate roboty™ 2016 (1 kw.) 2010 (Itkw.) [
82 Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, 2016 (I kw.) 2010 (Il kw.) 2018 (IV kw.) 7i

odcinek Krakéw-Rzeszow, etap I1I*°

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap | —
83. rewitalizacja ,Kolei Kokoszkowskiej” Faza Il — 2016 (| kw.) 2010 (I kw.) 2017 (IV kw.) 7.iii.
realizacja przedsiewziecia™®

Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu

84. Gdanisk (most + dwutorowa linia kolejowa) 2016 (1kw.) 2013 (I kw.) 2019 (Tkw.) [

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku .
85. Wi B T - @l 2020 (11 kw.) 2020 (11 kw.) 2022 (IV kw.) 7.i.
86. Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - 2018 (Il kw.) 2017 (1 kw.) 2023 (IV kw.) 7i

Radom (Lot: C, D, E)

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa
87. Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku 2016 (I kw.) 2015 (I kw.) 2020 (IV kw.) 7.1
Warszawa -Otwock - Deblin — Lublin — Etap |

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa
88. Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku 2016 (IV kw.) 2020 (I kw.) 2022 (IV kw.) 7.i.
Warszawa -Otwock - Deblin — Lublin — Etap Il

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku

89. Trzebinia - O$wiecim - Czechowice Dziedzice 2018 (11t few:) 2017 (11t lew:) 2021 (IV kw) &
Prace na linii Srednicowej w Warszawie na
90. odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa 2020 (I kw.) 2018 (I kw.) 2023 (IV kw.) 7.1

Zachodnia

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéw
91. Batory — Tarnowskie Goéry — Karsznice — 2019 (I kw.) 2017 (IV kw.) 2022 (IV kw.) 7.i.
Inowroctaw — Bydgoszcz — Maksymilianowo

Prace na linii kolejowej C-E 30 na odcinku Opole

2. . .
9 Groszowice — Jelcz — Wroctaw Brochow™®

2018 (IVkw.) 2015 (IV kw.) 2018 (IV kw.) 7.i.

° Planowany termin jest terminem przekazania notyfikacji Il fazy projektu do KE.

53w,

3w,

73w,

1 Projekt na liscie rezerwowej CEF, ktéry przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, bedzie moégt by¢ przeznaczony do
dofinansowania w POIiS.



93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Udroznienie t6dzkiego Wezta Kolejowego (TEN-
T), etap Il, odcinek £6dz Fabryczna - £6dz
Kaliska/k.odz Zabieniec

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157,
159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Zory -
Rybnik - Nedza / Turze

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku
Bydgoszcz - Tczew®

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku
Gdynia Chylonia - Stupsk

Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku
Czestochowa — Zawiercie

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk —
Korsze wraz z elektryfikacjg

Prace na linii kolejowej nr 143 na odcinku
Kluczbork - Olesnica - Wroctaw Mikofajow

Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku
Skarzysko Kamienna — Kielce — Koztéw

Prace na liniach kolejowych nr 15, 16 na odcinku
t6dz Kaliska — Zgierz — Kutno

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku
Wroctaw - Kamieniec Zgbkowicki

Prace na linii kolejowej C-E 20 na odcinku
Skierniewice - Pilawa - tukow?

Prace na liniach kolejowych nr 14, 815, 816 na
odcinku Ostréw WIkp. - (Krotoszyn) - Leszno -
Gtogdw wraz z elektryfikacjg odcinka Krotoszyn /
Durzyn - Leszno - Gtogow

Poprawa przepustowosci linii kolejowej E 20 na
odcinku Warszawa Rembertéw - Minsk
Mazowiecki, etap |l: Budowa dodatkowej pary
toréw na odc. Warszawa Rembertow -
Sulejéwek Mitosna

Budowa nowej linii kolejowej Podteze -
Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja istniejace;j linii kolejowej nr 104
Chabdéwka - Nowy Sacz” w ramach projektu
,Budowa nowe;j linii kolejowej Podteze -
Szczyrzyc - Tymbark/Mszana Dolna oraz
modernizacja odcinka linii kolejowej Nowy Sacz -
Muszyna - granica panstwa i Chabéwka - Nowy
Sacz

Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku
Czechowice Dziedzice — Bielsko Biata —
Zwardon (granica panstwa)?

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na
odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabowka
- Zakopane, wraz z budowg fgcznicy w Suchej
Beskidzkiej i Chabowce

Prace na podstawowych ciggach pasazerskich
(E30 i E65) na obszarze Slgska etap lll: linia
E30 na odc. Chorzéw Batory - Gliwice tabedy®

19 Proj

2 Projekt na liscie rezerwowej CEF, ktéry przy braku uzyskania dofinansowania z tego instrumentu, bedzie moégt by¢ przeznaczony do

ekt przestany do IQR

dofinansowania w POIiS.

2 Jw.
2 3w,
B Jw.

2017 (IV kw.)

2017 (Il kw.) ™

2018 (IV kw.)

2019 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2015 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2019 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2020 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2020 (I kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2019 (111 kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2020 (Il kw.)

2023 (111 kw.)

2020 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

7.iii.

7.iii.

7.iii.



110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na
odcinku Olesnica / tukanéw - Krotoszyn -
Jarocin - Wrze$nia - Gniezno

Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin -
Ptock

Prace na linii kolejowej C-E 59 na odcinku
Kamieniec Zgbkowicki - Miedzylesie

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na
odcinku Bydgoszcz Gtéwna — Pita Gtéwna —
Krzyz, etap |: prace na odcinku Bydgoszcz
Gtéwna — Pita Gtéwna

Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 na
odcinku Bydgoszcz Gtéwna - Pita Gtéwna -
Krzyz, etap II: prace na odcinku Pita Gtéwna -
Krzyz wraz z elektryfikacjg

Modernizacja toru wodnego Swinoujécie -
Szczecin do gtebokosci 12,5m

Modernizacja uktadu falochronéw ostonowych
Portu Pétnocnego

Budowa nabrzeza gtebokowodnego w porcie
zewnetrznym w Swinoujsciu

Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w
rejonie Kanatu Debickiego

Pogtebianie toru podejsciowego i akwendw
wewnetrznych Portu Gdynia - etapy | i lll oraz
przebudowa nabrzezy w Porcie Gdynia - etapy Il
il

Zabudowa ERTMS na liniach, gdzie nie bedzie
to dokonane w ramach kompleksowego
liniowego projektu inwestycyjnego — poza siecig
bazowg TEN-T i korytarzami towarowymi**

Projekt, dostawa i instalacja elementow
prezentacji dynamicznej informacji pasazerskiej
oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z
infrastruktura techniczng na dworcach, stacjach i
przystankach kolejowych

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R
na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

Budowa Il linii metra, wraz z infrastrukturg
towarzyszacg i zakupem taboru — etap Il

Budowa Il linii metra wraz z zakupem taboru —
etap Il

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju
infrastruktury tramwajowej w Aglomeraciji
Slasko-Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru
tramwajowego - etap |

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju
infrastruktury tramwajowej w Aglomeraciji
Slgsko-Zagtebiowskiej wraz z zakupem taboru

2 g

w.

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2019 (11 kw.)

2018 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2018 (1 kw.)

2018 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (I kw.)

2016 (I kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (I kw.)

2016 (Il kw.)

2020 (Il kw.)

2017 (1 kw.)

2017 (Il kw.)

2016 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2015— (11l kw.)

2015 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2016 (IV kw.)

2018 (I kw.)

2023 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2021 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (Il kw.)

2019 (IV kw.)

2022 (IV kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

7.iii.

7.iii.

7,iii.

7.iii.

7ii.

7ii.

7.ii.

7ii

7ii

7i./7iii.

Tiii.

7i.

4.v

\

\

\

VI



127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

tramwajowego — etap |l

Zakup niskopodtogowego taboru tramwajowego
w celu usprawnienia i poprawy jakosci miejskiej
komunikacji zbiorowej w Krakowie — czgs$¢ |

Modernizacja floty taboru tramwajowego we
Wroctawiu pod wzgledem polepszenia
efektywnosci energetycznej oraz zapewnienia
dostepnosci dla os6b o ograniczonej sprawnosci
poruszania sie — Etap 1A

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z
zakupem taboru oraz infrastrukturg
towarzyszgca

Zakup taboru autobusowego (130
niskopodtogowych autobuséw niskoemisyjnych)
wraz z infrastrukturg towarzyszgca

Budowa tramwaju na Goctaw w Warszawie wraz
z zakupem taboru

Zakup nowoczesnego niskopodtogowego taboru
tramwajowego

Gdanski Projekt Komunikacji Miejskiej IVA

Kompleksowy program integracji sieci
niskoemisyjnego transportu publicznego w
metropolii t6dzkiej wraz z zakupem taboru do
obstugi trasy W-Z oraz innych linii
komunikacyjnych i modernizacjg zajezdni
tramwajowych w todzi.

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej
w Toruniu - BiT-City Il

Przebudowa torowisk tramwajowych w
Szczecinie — etap |l

2. SEKTOR ENERGETYKI

2016 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (11 kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (Il kw.)

2018 (I kw.)

2016 (IV kw.)

2016 (11 kw.)

2017 (I kw.)

2016 (Il kw.)

2017 (1 kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (I kw.)

2016 (11 kw.)

2019 (I kw.)

2019 (11 kw.)

2019 (I kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2020 (IV kw.)

2018 (11 kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2021 (IV kw.)

2023 (11 kw.)

Planowany termin
notyfikacji/
przedtozenia w KE
wniosku ws.

Nazwa projektu

duzego projektu

(rok, kwartat)

Kompleksowa modernizacja
energetyczna wybranych
panstwowych placéwek
szkolnictwa artystycznego w
Polsce

Budowa dwutorowe;j linii 400 kV
Krajnik — Baczyna wraz z
budowa/rozbudowa/modernizacjg
stacji w tym ciggu liniowym (PSE
S.A)

Budowa linii Mikutowa-Czarna
wraz

z budowa/modernizacjg stacji w

tym ciggu liniowym (PSE S.A.)

Budowa linii Pita Krzewina —
Plewiska wraz z rozbudows stac;ji
w tym ciggu liniowym (PSE S.A.)

Budowa ciggu liniowego Dunowo

2016 (IV kw.)

2020 (11 kw.)

2021 (Il kw.)

2021 (111 kw.)

2021 (I kw.)

Planowany
termin
rozpoczecia
wdrazania

kwartat)

2016 (IV

2015 (IV

2015 (IV

2015 (IV

2017 (IV

Planowany
termin
zakonczenia
wdrazania

Priorytet
inwestycyjny

duzego projektu

(rok, kwartat)

2021 (IV kw.) 4iiii.

2022 (I kw.) 7e.

2023 (I kw.) 4.

2023 (I kw.) 7e.

2023 (IV kw.) 7.e.

0s
priorytet
owa

VII.

VII.

Vil

Vil

VI

Vi

\

Vi

Vi

\

A

\

\

\



10

11

12

13

— Zydowo Kierzkowo — Pita
Krzewina wraz z rozbudowg stacji
w tym ciggu liniowym (PSE S.A.)

Budowa linii Mikutowa —
Swiebodzice wraz z rozbudowg
stacji w tym ciggu liniowym (PSE
S.A)

Budowa dwutorowej linii 400 kV
Ostroteka — Stanistawow wraz z
rozbudowg stacji
w tym ciggu liniowym (PSE S.A.)

Gazocigg Zdzieszowice -Wroctaw
(GAZ-SYSTEM)

Gazocigg Zdzieszowice-
Kedzierzyn Kozle-Twordg
Odcinek Zdzieszowice-Kedzierzyn
Kozle

Gazocigg Lwowek-Odolanéw
(GAZ-SYSTEM)

Gazocigg Strachocina-Pogorska
Wola (GAZ-SYSTEM)

Gazocigg Pogorska Wola-Tworzen
(GAZ-SYSTEM)

Rozszerzenie funkcjonalnosci
terminala LNG w Swinoujsciu
(Polskie LNG S.A.)

Modernizacja systemu
przesytowego na Dolnym Slasku w
celu poprawy jego funkcjonalnosci

oraz optymalnego wykorzystania
potaczenia Polska — Niemcy —
faza II®

3. SEKTOR SRODOWISKA

2020 (11 kw.)

2021 (Il kw.)

2017 (11 kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2018 (11 kw.)

2016 (Il kw.)

kw.)

2017 (IV
kw.)

2018 (I kw.)

2016 (1l
kw.)

2016 (Il kw.)

2016 (11 kw.)

2017 (I kw.)

2017 (I kw.)

2018 (11 kw.)

2013 (IV
kw.)

2023 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

2018 (IV kw.)

2018 (Il kw.)

2018 (11 kw.)

2019 (IV kw.)

2020 (Il kw.)

2023 (11 kw.)

2016 (IV kw.)

7.e.

7.e.

7.e.

7.e.

7.e.

7.e.

7.e.

7.e.

VIl

VIl

VII.

VII.

VII.

VII.

VII.

VII.

Vil

Nazwa projektu

Zbiornik przeciwpowodziowy
Racibérz Dolny na rzece Odrze w
wojewodztwie $lgskim (polder)

Ochrona przed powodzig Kotliny
Ktodzkiej ze szczegdinym
uwzglednieniem ochrony Miasta
Ktodzka

Zaopatrzenie w wodeg i
oczyszczanie sciekéw w
Warszawie — Faza V

Zaopatrzenie w wodeg i
oczyszczanie sciekéw w
Warszawie — Faza VI

Planowany termin
notyfikacji/
przedtozenia w KE
whiosku ws.

duzego projektu

(rok, kwartat)

2016 (IV kw.)

2017 (IV kw.)

2016 (IV kw.)

2018 (I kw.)

% Projekt fazowany, terminy zgodne z decyzjg KE.

Planowany
termin
rozpoczecia
wdrazania
(rok,
kwartat)

2013 (11 kw.)

2016 (IV
kw.)

2014 (Il kw.)

2015 (IV
kw.)

Planowany
termin
zakonczenia
wdrazania
duzego projektu

(rok, kwartat)

2020 (111 kw.)

2020 (I kw.)

2020 (IV kw.)

2023 (IV kw.)

Priorytet
inwestycyjny

5.ii

5.ii

6.ii

6.ii

0s
priorytet




Uporzadkowanie gospodarki
wodno-$ciekowej dla ochrony

6. zasobdéw wodnych w Poznaniu i
okolicach - Etap VI
Modernizacja i rozbudowa

7 gospodarki wodno-sciekowej na

terenie aglomeracji Radom — IlI
etap

Budowa instalacji termicznego
przeksztatcania frakcji
energetycznej z odpadéw

8. pochodzacych z odpadow
komunalnych, z odzyskiem energii
elektrycznej i cieplnej wraz z
infrastruktura towarzyszaca®

Budowa zaktadu termicznego
9. przeksztatcania odpadow
komunalnych w Gdansku

% Whnioskodawcg projektu jest Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. 0. w Olsztynie

2018 (I /1l kw.)
2018 (I /1l kw.)
2018 (I /1l kw.)
2018 (I /1l kw.)

2015 (1N
kw.)

2014 (I kw.)

2012 (IV
kw.)

2014 (11
kw.)

2023 (Il kw.)

2020 (IV kw.)

2021 (I kw.)

2021 (IV kw.)

6.ii

6.ii

6.i

6.i



