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Działanie 2.2 – gospodarka odpadami 

Ogłoszone nabory wniosków 

W latach 2015-2018 ogłoszono 6 naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 

konkursowym. 

Alokacja 6 naborów na łączną kwotę środków UE: 3,24 mld zł. 

Złożono w sumie 162 wnioski na kwotę wkładu UE: 2,5 mld zł. 
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Wnioskowanie o alokację w toku ogłoszonych naborów 

Wnioskowane
dofinansowanie

Środki, na które nie
złożono wniosków o

dofinansowanie



Stan wdrażania działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 

Dane na 30.09.2018 r. 

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 23 szt. 

Wartość przyznanego dofinansowania UE w umowach: ponad 543 mln zł. 

Trwa ocena wniosków dla 2 naborów. Kolejne umowy spodziewane 

po zakończeniu oceny. 
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42 % 

58 % 

Poziom zakontraktowania alokacji w działaniu 2.2 

Środki dotychczas zakontraktowane

Środki pozostałe do
zakontraktowania



Stan wdrażania działania 2.2 POIiŚ 2014-2020 

Wybrane wskaźniki z umów o dofinansowanie - dane na 30.09.2018 r. 
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Wskaźniki produktu i rezultatu 
Zakładana w POIiŚ 

wartość docelowa (2023) 

Wartość wg umów o 

dofinansowanie  

% realizacji 

założeń POIiŚ 

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (szt.) 
15 47 313% 

Liczba wspartych zakładów zagospodarowywania 

odpadów (szt.) 
15 7 47% 

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania 

odpadów (Mg/rok) 
650 000 306 265 47% 

Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie 

recyklingu odpadów (Mg/rok) 
160 000 19 600 12% 

Liczba osób objętych systemem zagospodarowania 

odpadów (os.) 
3 400 000 4 696 344 138% 

Wskaźniki ram wykonania POIiŚ 
Wartość 

pośrednia 

(2018) 

Wartość wg 

umów o 

dofinansow

anie  

Aktualny 

stopień 

realizacji 

wartości 

pośredniej 

Wartość 

docelowa 

(2023)* 

Liczba wspieranych zakładów zagospodarowania odpadów wg 

zawartych umów o dofinansowanie  
5 7 140% 15 

* Wartość dla roku 2023 odnosi się do wskaźnika docelowego: Liczba wspartych ZZO. 
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Przyczyny obserwowanego poziomu zaawansowania realizacji 

9 października 2018 r. 5 

 Złożony i długotrwały proces uchwalania WPGO wraz z planami inwestycyjnymi. 

 

 Problematyczna kwestia WPGO woj. mazowieckiego – ubytek potencjalnych dużych 

beneficjentów. 

 

 Niewielkie zainteresowanie naborami ogłaszanymi w latach 2015-2016. 

 

 Niewystarczająca jakość merytoryczna dużej liczby wniosków o dofinansowanie 

– skutkiem czego długotrwała ocena oraz oceny negatywne. 

 

 Aktualizowanie harmonogramów realizacji projektów – przesuwanie terminów 

realizacji oraz terminów wnioskowania o płatności. 
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