
 

XX Komitet Monitorujący 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 
Kazimierz Dolny, 20 maja 2019 r. 



2 

Stan realizacji POIiŚ  
2014-2020 



Proces zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 
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Komisja 
Europejska 
przyjęła zmiany 
w Programie 
Infrastruktura  
i Środowisko 
2014-2020. 

Zmiany zostały wprowadzone przede wszystkim w sektorze 
energetyki i środowiska. Zmienione zapisy POIiŚ pomogą 
również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu 
Dostępność Plus. 
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Dane finansowe – stan na 15 maja 2019 r.  

Umowy 

2 151 podpisanych umów  

o dofinansowanie 

174,2 mld zł wartość  

podpisanych umów o dofinansowanie 

91,9 mld zł wartość  

przyznanego dofinansowania UE 

78,1% wykorzystania alokacji na podstawie 

podpisanych umów 

Wnioski do KE 

44,53 mld zł kwota zadeklarowana  do KE 

37,83 mld zł wartość wnioskowanego 

dofinansowania UE 

32,2% alokacji 

33,53 mld zł refundacji  

Alokacja - ok. 

117,7 mld zł 
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Środki przekazane przez KE tytułem refundacji płatności pośrednich jako % absorpcji 
należnej alokacji UE (FS)  
stan na 11/05/2019 r. 

Polska (29%) –  IV miejsce 

7 



Duże projekty 

I II III VII VIII IX X XI XII VI V IV 

92 duże projekty przesłane do KE 

90 wydanych  
decyzji KE 

7 dużych projektów przesłanych do oceny ekspertów IQR 

Razem 99 wysłanych projektów 

2019 r.: 

Do końca roku planowana wysyłka jeszcze 13 
dużych projektów 

W tym roku wysłano do KE  
4 duże projekty 
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Konkursy 
Dane w mln zł 

8 223 

15 266 

9 952 

1 794 1 109 

40 

ENERGIA ŚRODOWISKO TRANSPORT KULTURA ZDROWIE

Konkursy ogłoszone do 15 maja 2019 r.

Konkursy planowane do ogłoszenia w 2019 r.

Od początku realizacji Programu ogłoszono 94 konkursy na łączną kwotę 36,3 mld zł  
(30,5% alokacji) – w tym 11 konkursów w 2018 r. 
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Wykaz projektów zidentyfikowanych 

Data zatwierdzenia 
ostatniego WPZ 

17/04/2019 r. 

Szacowana kwota 
dofinansowania UE 

86,6 mld zł 

Liczba projektów 
zidentyfikowanych 

704 

% alokacji 73,6% 

Transport Środowisko Energia Kultura Zdrowie
Pomoc

techniczna

Alokacja (w mln zł) 85 091 15 068 12 148 2 007 2 011 1 417

Szacowany wkład UE (w mln zł) 75 197 2 779 7 295 103 749 507

Liczba projektów zidentyfikowanych 244 43 196 6 203 12
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Projekty zakończone 
rzeczowo  
(w sektorze transportu) 

 
oddane do użytku odcinki dróg ekspresowych 
 
oddane do użytku odcinki linii kolejowych 
 
otwarte obwodnice 16 miast: Bełchatowa, Brodnicy, 
zachodnia obwodnica Lublina, wschodnia obwodnica 
Krakowa, Międzyrzecza, Wielunia, Ostródy, Ostrowa 
Wielkopolskiego, wschodnia obwodnica Inowrocławia, 
obwodnica Jarocina, Gorzowa Wielkopolskiego, Nysy, 
Kościerzyny, Kłodzka, Radomia oraz Olsztyna. 
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Sektor energii 

zakończyła się realizacja projektu obejmującego modernizację systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku, 
wybudowano gazociąg Czeszów-Wierzchowice; zmodernizowano system ciepłowniczy Nidzicy; zakończono budowę 
linii 110kV do stacji Korczowa; wybudowano sieć gazową średniego ciśnienia Kutno-Krośniewice wraz ze stacją 
gazową, ukończono realizację projektu Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV Wisłosan w 
Nowej Dębie; ukończono 15 projektów z zakresu termomodernizacji.  

Sektor środowiska 

zakończyła się realizacja 32 projektów obejmujących budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz/lub 
przebudowę oczyszczalni ścieków (Zbąszyn, Turawa, Biała Pierwsza, Ksawerów, Barcin, Opatówek, Godziesze 
Wielkie, Chorzów-Świętochłowice, Sochaczew, Mława); zakończyła się realizacja 4 projektów odpadowych (Szczecin, 
Świnoujście, Jelcz-Laskowice, gmina Koronowo); zrealizowano 15 projektów dotyczących poprawy jakości 
środowiska miejskiego oraz 6 projektów z zakresu edukacji ekologicznej. 

Sektor kultury zakończono realizację pięciu projektów, wsparcie otrzymali m.in. Zachodniopomorska Książnica Cyfrowa w 
Szczecinie, Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi,  Akademia Muzyczna w Katowicach. 
Można już zwiedzać odbudowany Ogród Dolny Zamku Królewskiego w Warszawie.  

Sektor zdrowia 
zakończono projekty polegające na modernizacji i poprawie infrastruktury 88 szpitali (m.in. w Warszawie, 
Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Sandomierzu, Sieradzu, Działdowie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Kaliszu, Łodzi, 
Katowicach, Olsztynie). 

Przykłady projektów zakończonych rzeczowo 
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Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają wybudowanie/ zmodernizowanie m.in.: 

935 km linii kolejowych  

• w tym odcinki  linii nr 8, E30, E59, 
E65  

1 324 km nowych autostrad  
i dróg ekspresowych 

• w tym odcinki tras: A1, S3, S5, S7, 
S8, S11, S19  

219,3 km linii tramwajowych 
i linii metra 

• w tym w Krakowie, Opolu , 6 km 
II linii metra w Warszawie 
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780 km gazociągów 

przesyłowych 

• Gazociąg Lwówek-Odolanów, 
Gazociąg Czeszów-Wierzchowice, 
Gazociąg Hermanowice Strachocina, 
Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław  

211 oczyszczalni ścieków 

• m.in. w Opolu, Rzeszowie, 
Bochni, Łowiczu, Łasku, Kole 

5,3 tys. km 
kanalizacji sanitarnej 

• m.in. w gminie Wilkowice,  
w aglomeracji Wodzisław Śląski, w 
gminie Radzymin,  
w aglomeracji Ostrowiec 
Świętokrzyski 

Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają wybudowanie/ zmodernizowanie m.in.: 
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397 obiektów kultury  

• m.in. wyposażenie Centrum Nauki i Techniki w 
Łodzi, modernizacja Pałacu pod Krzysztofory, 
rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum 
Inżynierii Miejskiej w Krakowie 

237 podmiotów leczniczych  

• m.in. Centrum Onkologii w Gliwicach,  Szpital 
Kielecki św. Aleksandra, Uniwersytecki Dziecięcy 
Szpital Kliniczny w Białymstoku, Szpital 
Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie 

Podpisane dotychczas umowy o dofinansowanie zakładają m.in. wsparcie: 
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Wskaźniki programowe 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

74 wskaźniki programowe 

• szacowane wartości 56 wskaźników 
programowych zostały już osiągnięte  

• umowy o dofinansowanie wskazują na 
możliwość przekroczenia wartości 
docelowych określonych w Programie 
Operacyjnym na rok 2023 

 

planuje się urealnienie założeń oszacowania wartości 
docelowych w kolejnym wniosku o modyfikację POIiŚ 2014-
2020: 

a) po dokonaniu przeglądu śródokresowego 

b) z uwzględnieniem wyników ewaluacji mid-term 
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Sprawozdanie 
z realizacji  
POIiŚ 2014-2020  
za 2018 rok 
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Wymagania prawne 

 

Terminy sporządzania i zakres 
sprawozdań rocznych określone są 

w przepisach prawa unijnego i 
doprecyzowane na poziomie 

krajowym 

Komitet Monitorujący 
zatwierdza sprawozdanie 

roczne 

Sprawozdanie za rok 2018 
powinno zostać przekazane 

do Komisji Europejskiej 
poprzez SFC2014 najpóźniej  

do 30 czerwca 2019 r. 

Sprawozdania 
roczne są 

publikowane na 
stronie 

internetowej 
(www.pois.gov.pl) 



Wykonanie 

Podsumowanie 2018 roku 

Plan 

Certyfikacja 

• łącznie – 40,94 mld zł 

• w tym w 2018 roku – 17,65 mld zł  

Kontraktacja wkładu UE  

• łącznie  85,9 mld zł  

• w tym w 2018 roku – 16,5 mld zł  

 

• łącznie - 91,3 mld zł, co oznacza wykonanie Planu Rady 

Ministrów z nadwyżką 5,4 mld zł 

• w 2018 r. - 21,8 mld zł, czyli 132% prognozy Rady Ministrów 

 

• łącznie - 41,62 mld zł, co oznacza wykonanie Planu Rady 

Ministrów z nadwyżką 680 mln zł 

• w 2018 r. – 18,33 mld zł, czyli 104% prognozy Rady Ministrów 
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Ramy wykonania POIiŚ 2014-2020 

 
 

CELE POŚREDNIE  
NA KONIEC 2018 R. 

13 wskaźników 
finansowych 

16 mierników 
rzeczowych 

(15 KEW i 1 produkt) 

WYKONANIE 
(31 GRUDNIA 2018 R.) 

WSKAŹNIKI 
FINANSOWE 

MIERNIKI 
RZECZOWE 

Zrealizowane zostały wszystkie cele dla wskaźników 
określonych w Ramach Wykonania z terminem realizacji 
zaplanowanym na 2018 r., co oznacza, że po dokonanym 
przez Komisję Europejską przeglądzie śródokresowym, 
środki z Rezerwy Wykonania pozostaną do dyspozycji 
POIiŚ.  
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Wskaźnik finansowy Ram wykonania – stan na 31/12/2018 
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych 

132% 

100% 

186% 

164% 

193% 

180% 

94% 

297% 

129% 

147% 

162% 

169% 

122% 

I oś

II oś

III oś

IV oś - region słabiej rozwinięty

IV oś - region lepiej rozwinięty

V oś

VI oś

VII oś - region słabiej rozwinięty

VII oś - region lepiej rozwinięty

VIII oś - region słabiej rozwinięty

VIII oś - region lepiej rozwinięty

IX oś - region słabiej rozwinięty

IX oś - region lepiej rozwinięty

Wykonanie Pozostaje do 100%

Min. wymagany poziom realizacji 

wskaźnika 75% 

Min. wymagany poziom realizacji 

wskaźnika 85% 
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Porównanie stanu realizacji programu  
na koniec 2018 roku i obecnie  

31 grudnia 2018 r. 

86 ogłoszone konkursy  

700 
projektów na Wykazie projektów 
zidentyfikowanych 

2 070 umów o dofinansowanie 

91,3 mld zł 
wartość dofinansowania UE  
w podpisanych umowach  

33,9 mld zł  
wartość wkładu UE  
we wnioskach o płatność (beneficjent) 

33,4 mld zł kwota wnioskowanej refundacji (KE) 

15 maja 2019 r. 

94 ogłoszone konkursy  

704 
projekty na Wykazie projektów 
zidentyfikowanych 

2 151 umów o dofinansowanie 

91,9 mld zł 
wartość dofinansowania UE  
w podpisanych umowach  

37,8 mld zł  
wartość wkładu UE  
we wnioskach o płatność (beneficjent) 

37,8 mld zł kwota wnioskowanej refundacji (KE) 

+ 11 

+ 4 

+ 81 

+ 609 mln zł 

+ 3,9 mld zł  

+ 3,9 mld zł 

22 



Kwestie mające wpływ na wdrażanie programu  
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KWESTIE PROBLEMOWE 

wzrost kosztów 
inwestycji wynikający z 
niekorzystnej sytuacji 

na rynku usług 
budowlanych 

DZIAŁANIA ZARADCZE 

• analiza każdego przypadku,  
w którym nastąpił wzrost kosztów projektu 
w wyniku postępowania przetargowego, 

• spotkania z beneficjentami i analiza 
możliwych rozwiązań, 

• zwiększenie wsparcia dla projektów, po 
wcześniejszym zapewnieniu zgodności z 
kryteriami wyboru. 

. 

. 

. 
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Dziękujemy za uwagę! 
Departament Programów Infrastrukturalnych 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa 

Tel. + 48 22 273 77 42 
Fax + 48 22 273 89 09 

 

www.pois.gov.pl 
 
 
 
 

kmpois14-20@miir.gov.pl 


