
Załącznik 1. Dane finansowe

TABELA 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”

Oś priorytetowa 1. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.I

Cel szczegółowy: 1 - Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

11
Udział energii ze źródeł odnawialnych 

w końcowym zużyciu energii brutto 
 % nd. 11,0 2012 min. 15 11,49 11,74 11,29 10,96 11,28 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.II

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

21 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.III

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększona efektywność energetyczna w budownictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz w budynkach użyteczności publicznej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

4 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2018

5

Sprzedaż energii cieplnej na cele 

komunalno-bytowe w budynkach 

mieszkalnych w przeliczeniu na 

kubaturę budynków mieszkalnych 

ogrzewanych centralnie

GJ/1 dam3 nd. 137,23 2012 131,53 115,40 115,57 119,95 115,96 115,81 bd.
Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV

Cel szczegółowy: 1 - Wprowadzenie pilotażowych sieci inteligentnych

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

33
Odsetek odbiorców korzystających z 

inteligentnych liczników
% nd. 3 2013 15 2,96 6,40 8,01 8,66 8,70 bd.

Źródło: Ministerstwo Energii, ostatnie 

dane dostępne są za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększona sprawność przesyłu energii termicznej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

10 Emisja gazów cieplarnianych 1990=100 nd. 85,85 2012 79,40 81,86 82,60 84,45 87,65 bd. bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2017

21 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,1 bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2018
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251

Ludność miast narażona na stężenie 

PM10 przewyższające dzienny limit 

(przez więcej niż 35 dni w roku) – 

średnia 3-letnia 

% nd. 81,30 2012 64,95 82,34 80,67 80,17 74,35 69,81 bd.

Źródło: Eurostat, wartość wskaźnika jest 

prezentowana jako średnia z trzech 

ostatnich lat, tj. dana za rok n jest 

średnią z lat n-3, n-2 oraz n-1.

31

Sprawność przesyłania energii w 

koncesjonowanych 

przedsiębiorstwach ciepłowniczych

% nd. 87,00 2013 88,05 86,30 86,30 86,70 86,70 86,60 bd.
Źródło: URE ostatnie dostępne są za rok 

2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

235

Udział energii elektrycznej 

produkowanej w skojarzeniu w 

produkcji energii elektrycznej ogółem

% nd. 16,7 2012 24,0 15,1 16,1 16,6 16,70 bd. bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2017

4 Zużycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd.
Źródło: Eurostat, ostatnie dane dostępne 

są za rok 2018

Oś priorytetowa 2. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.II

Cel szczegółowy: 1 - Większa ilość retencjonowanej wody oraz wyższa sprawność przeprowadzania rozpoznania i reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i poważnych awarii

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

12
Pojemność obiektów małej retencji 

wodnej
dam3 nd. 753 624 2012 844 836 804 401,8 830 309,8 826 034,2 bd. 846 693,50 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018, brak danych za 2017 rok

39

Procent interwencji, dla których 

jednostka ochrony przeciwpożarowej 

dotarła na miejsce zdarzenia w czasie 

do 15 min.

% nd. 85,7 2013 88,0 86,90 90,21 90,20 88,25 90,50 90,60
Źródło: Komenda Główna Straży 

Pożarnej, System Wspomagania Decyzji

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.I

Cel szczegółowy: 1 - Mniejsza ilość odpadów komunalnych podlegających składowaniu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

16

Udział odpadów komunalnych 

niepodlegających składowaniu w 

ogólnej masie odpadów 

komunalnych

% nd. 24 2011 60 41,6 45,7 54,3 58,2 58,40 bd.
Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

25

Udział odpadów komunalnych 

zbieranych selektywnie w masie 

wszystkich zebranych odpadów 

komunalnych w skali kraju

% nd. 10 2011 50 19,8 23,4 25,2 27,1 28,90 bd.
Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.II

Cel szczegółowy: 1 - Większa liczba ludności korzystająca z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

18
Odsetek ludności korzystającej z 

oczyszczalni ścieków
% nd. 68,6 2011 75,0 71,5 72,70 73,5 73,6 74,0 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III

Cel szczegółowy: 1 - Wzmocnione mechanizmy służące ochronie przyrody

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

22
Odsetek obszarów Natura 2000 

objętych planami zarządzania
% nd. 3,97 2013 100,00 38,30 44,90 50,76 54,42 61,09 bd.

Źródło: GDOŚ, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV

Cel szczegółowy: 1 - Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

35

Powierzchnia parków, zieleńców i 

terenów zieleni osiedlowej w 

miastach

ha nd. 47 380,89 2013
zmniejszenie dynamiki 

spadku
47 663,9 47 841,8 49 680,4 49 954,8 50 259,30 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

Oś priorytetowa 3. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan połączeń drogowych w sieci TEN-T w Polsce

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

100

Skrócenie średniego czasu przejazdu 

drogowego pomiędzy 18 ośrodkami 

wojewódzkimi

godziny nd. 4,3 2013 3,7 bd. bd. bd. 4,1 bd. bd.

Źródło: Ewaluacja bieżąca z elementami 

mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania w 

zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych 

przez CUPT

45
Wskaźnik Drogowej Dostępności 

Transportowej (WDDT II) syntetyczny
nd. nd. 34,35 2013 41,88 35,11 35,57 36,16 36,96 bd. bd.

Źródło: ekspertyza Polskiej Akademii 

Nauk

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II

Cel szczegółowy: 1 - Większy potencjał przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

101
Praca przewozowa w transporcie 

intermodalnym
mln tkm/rok nd. 3 084 2013 5 746 3 402 3 718 4 441 5 410,20 6 161,63 7 069,38 Źródło: UTK

123
Obroty ładunkowe w portach 

morskich
mln ton nd. 64,10 2013 87,00 68,7 69,5 72,9 78,1 91,8 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

Oś priorytetowa 4. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększona dostępność transportowa ośrodków miejskich w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA
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(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 
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WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
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WARTOŚĆ ROCZNA
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(JEŚLI DOTYCZY)
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WARTOŚĆ ROCZNA
UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 
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WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

3



103

Wskaźnik Drogowej Dostępności 

Transportowej WDDT II (syntetyczny) 

dla miast na prawach powiatu na 

sieci TEN-T

nd
słabiej/lepiej

rozwinięte
46,68 2013 56,41 47,43 48,05 48,72 49,75 bd. bd.

Źródło: ekspertyza Polskiej Akademii 

Nauk

104
Wypadki w miastach na prawach 

powiatu w sieci TEN-T

szt./100 tys.

Mieszkańcó

w

słabiej/lepiej

rozwinięte
101 2013

niepogorszenie

się

średniej

z ostatnich

5-ciu lat

bd. bd. bd. 82,84 bd. bd.

Źródło: Ewaluacja bieżąca z elementami 

mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania w 

zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych 

przez CUPT

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B

Cel szczegółowy: 1 - Zwiększona dostępność transportowa ośrodków miejskich poza siecią podstawowych połączeń drogowych w TEN-T oraz odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

105
Wypadki w miastach na prawach 

powiatu poza siecią TEN-T

szt./100 tys.

Mieszkańcó

w

słabiej/lepiej

rozwinięte
89 2013

niepogorszenie się 

średniej z ostatnich 5-ciu 

lat

bd. bd. bd. 75,51 bd. bd.

Źródło: Ewaluacja bieżąca z elementami 

mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania w 

zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych 

przez CUPT

110

Wskaźnik Drogowej Dostępności 

Transportowej WDDT II (syntetyczny) 

dla miast na prawach powiatu poza 

siecią TEN-T

nd
słabiej/lepiej

rozwinięte
34,06 2013 39,48 34,89 35,19 35,73 36,28 bd. bd.

Źródło: ekspertyza Polskiej Akademii 

Nauk

Oś priorytetowa 5. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan połączeń kolejowych pomiędzy głównymi miastami Polski

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

109

Wskaźnik Kolejowej Dostępności

Transportowej WKDT II (syntetyczny) 

dla Polski

nd nd. 30,17 2013 45,25 31,66 33,20 34,49 35,31 bd. bd.
Źródło: ekspertyza Polskiej Akademii 

Nauk

112

Skrócenie średniego czasu przejazdu 

koleją między ośrodkami 

wojewódzkimi

godziny nd. 5,5 2013 3,7 bd. bd. bd. bd. 4,60 bd.

Źródło: Ewaluacja bieżąca z elementami 

mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania w 

zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych 

przez CUPT

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III

Cel szczegółowy: 1 - Lepszy stan krajowych połączeń kolejowych oraz większe wykorzystanie systemów kolejowych w miastach

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

106
Praca przewozowa w kolejowym 

transporcie pasażerskim

mln 

paskm/rok
nd. 16 293 2013 24 000 16 071 17 443 19 181 20 321 21 047 22 065,35 Źródło: UTK

107
Praca przewozowa w kolejowym 

transporcie towarowym
mln tkm/rok nd. 50 881 2013 63 100 50 098 50 605 50 620 54 829 59 650 55 893,00 Źródło: UTK

WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA
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WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 
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(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
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JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 
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WARTOŚĆ ROCZNA
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

4



Oś priorytetowa 6. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel szczegółowy: 1 - Większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

167

Uniknięta emisja CO2 w wyniku

funkcjonowania transportu 

publicznego

tony CO2 nd. 1 150 408 2013 wzrost unikniętej emisji bd. bd. bd. 1 363 588 bd. bd.

Źródło: Ewaluacja bieżąca z elementami 

mid-term dotycząca postępu rzeczowego 

POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania w 

zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych 

przez CUPT

108

Liczba przewozów pasażerskich w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca 

obszarów miejskich

szt. nd. 167,1 2011 206,0 159,7 158,3 162,7 161,7 163,40 bd.
Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

Oś priorytetowa 7. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E

Cel szczegółowy: 1 - Wzmocniona infrastruktura bezpieczeństwa energetycznego kraju

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

168

Indeks Herfindahl'a-Hirschman'a - 

Dywersyfikacja (HHI-D) dla sektora 

gazowego

proporcja
słabiej/lepiej 

rozwinięte
0,5 2013 0,2 0,47 0,34 0,26 0,26 0,26 0,26 Źródło: MAP

2

Ilośc energii elektrycznej 

niedostarczonej przez system 

przesyłowy elektroenergetyczny

MWh/rok
słabiej/lepiej 

rozwinięte
95,9 2013

średnia przerw 

awaryjnych z okresu 6-

letniego (tj. lat 2017-

2022) na poziomie 95 

MWh/rok

24,69 23,06 23,06 28,10 bd. bd.

Źródło: ME, Ocena postępu rzeczowego I 

i VII osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, w tym realizacji 

zapisów ram i rezerwy wykonania

Oś priorytetowa 8. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C

Cel szczegółowy: 11 - Lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

286
Zwiedzający muzea i oddziały 

muzealne na 1000 mieszkańców
osoba

słabiej/lepiej 

rozwinięte
693 2012

nie mniej niż w roku 

bazowym
795,00 865,00 939,00 976,00 993 bd.

Źródło: GUS, ostatnie dane dostępne są 

za rok 2018

44
Odsetek osób uczestniczących w 

wybranych obszarach kultury
%

słabiej/lepiej 

rozwinięte
31 2012 39 34 37 37 40 43 40 Źródło: CBOS na zlecenia MKiDN

Oś priorytetowa 9. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A

Cel szczegółowy: 12 - Zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

NR ID NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

5



42
Średni czas pobytu pacjenta na 

łóżkach leczniczych w Polsce
dni

słabiej/lepiej 

rozwinięte
6,8 2012 6,3 6,6 6,9 6,7 6,6 bd. bd.

Źródło: OECD, ostatnie dostępne dane są 

za rok 2017.

54
Średnia liczba osób przypadająca na 

szpitalny oddział ratunkowy
tys./szt.

słabiej/lepiej 

rozwinięte
177,4 2013 152,0 176,5 175,5 173,9 170,0 165,6 162,00

Źródło: MZ na podstawie danych 

własnych i GUS

Oś priorytetowa 10. 

Cel szczegółowy: 1 - Utrzymanie niezbędnych warunków pracy oraz potencjału instytucji realizujących Program oraz instytucji mających znaczący wpływ na wdrażanie Programu, gwarantujących skuteczne wykonywania obowiązków związanych z realizacją Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

88

Średnioroczna liczba form 

szkoleniowych na jednego 

pracownika instytucji systemu 

wdrażania FE

liczba nd. 2,57 2013 2,90 0,0 0,0 2,9 2,51 3,74 3,41 -

Cel szczegółowy: 2 - Zapewnienie sprawnego systemu realizacji Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

89
Odsetek wdrożonych rekomendacji 

operacyjnych
% nd. 40 2013

wzrost odsetka 

wdrożonych 

rekomendacji 

operacyjnych w 

odniesieniu do wartości 

bazowej

0,0 0,0 27 38,00 30,00 42,00 -

90

Średni czas zatwierdzenia projektu 

(od złożenia wniosku o 

dofinansowanie do podpisania 

umowy)

liczba dni nd. 298,9 2013
skrócenie czasu 

zatwierdzania projektów 
- 128,7 170 179,38 262,61 275,24 -

Cel szczegółowy: 3 - Wzmocnienie potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Programu, ze szczególnym uwzględnieniem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz instytucji mających znaczący wpływ na potencjał beneficjentów Programu

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

61

Poziom fluktuacji pracowników w 

instytucjach zaangażowanych w 

politykę spójności (monitorowany w 

odniesieniu do dwóch największych 

beneficjentów tj. GDDKiA i PKP PLK 

S.A.)

% nd. 5,4 2013

zmniejszenie poziomu 

fluktuacji pracowników 

GDDKiA i PKP PLK S.A. 

zaangażowanych w 

politykę spójności

bd. 6,52 13,07 14,36 11,69 11,69 -

62
Ocena przydatności form 

szkoleniowych dla beneficjentów
skala 1-5 nd. 4,1 2013 4,25 bd. bd. 4,5 4,56 4,50 4,16 -

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

NR ID NAZWA WSKAŹNIKA
JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019

UWAGI 

(w razie potrzeby)
2014 2015 2016 2017 2018 2019NR ID NAZWA WSKAŹNIKA

JEDNOSTKA 

MIARY

KATEGORIA 

REGIONU 

(JEŚLI DOTYCZY)

WARTOŚĆ BAZOWA ROK BAZOWY
WARTOŚĆ DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA
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NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS (z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu 

zgodnie z podziałem na płeć. W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową

TABELA 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS)

TABELA 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”
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TABELA 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”)

Oś priorytetowa 1. 

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.I

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 250 0 0 0 0,0 7,5 7,5 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 250 0 0 47 116,0 169,3 167,36

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem kilku umów o dofinansowanie.

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 292 770 0 0 0 0 0,0 6 465,94

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem kilku umów o dofinansowanie.

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 292 770 0 0 0 191 047,7 251 615,4 240 776,76

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem jednej z umów o dofinansowanie i 

aneksowaniem jednej umowy.

F 11

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 

energii

km FS nd. 860 0 0 0 24,6 24,6 209,46 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 11

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł 

energii

km FS nd. 860 0 0 78,76 464,1 1 032,9 1 092,44 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 22 0 0 0 0 1 2
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Dane na podstawie niezerowych wniosków 

o płatność, wg unikalnych numerów NIP, tylko z poddziałanai 1.1.1.

S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 22 0 0 0 9 14 13

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Zgodnie z metodologią zliczani są tylko 

przedsiębiorcy z poddziałania 1.1.1, poprawione zostały wartości za poprzednie 

lata.

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.II

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 1 0 0 0 0 0 0,10 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 1 0 0 0 0 0,16 1,10 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 29 300 0 0 0 0 0 1 197,49 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych 

tony 

równoważnika CO3
FS nd. 29 300 0 0 0 623,87 54 069,72 54 047,39

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem jednej z umów o dofinansowanie.

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 0 1 6
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Dane na podstawie niezerowych wniosków 

o płatność, wg unikalnych numerów NIP

S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 3 15 16 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 169 600 0 0 0 0 0 6 487,38 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 169 600 0 0 0 4 181,3 313 480,61 312 737,51
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem jednej z umów o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.III

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 15 0 0 0 0 0,12 1,88 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 15 0 0 3,98 8,21 10,76 14,50 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO31
Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii

gospodarstwa 

domowe
FS nd. 21 200 0 0 0 0 538 2 167 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO31
Efektywność energetyczna: liczba gospodarstw 

domowych z lepszą klasą zużycia energii

gospodarstwa 

domowe
FS nd. 21 200 0 0 0 769 20 352 21 837 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO32
Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
kWh/rok FS nd. 240 000 000 0 0 0 13 014,0 2 325 511,9 36 907 690,73

S CO32
Efektywność energetyczna: zmniejszenie rocznego 

zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
kWh/rok FS nd. 240 000 000 0 0 95 906 439 291 490 952,3 310 937 516,01 430 634 283,89

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 129 360 0 0 0 0,32 644,83 11 879,26 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 129 360 0 0 29 891 95 775,03 128 967,48 165 601,39 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

UWAGI 

(w razie potrzeby)

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

KATEGORIA 

REGIONU (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

F/S
NR 

IDENTYFIKACYJNY
WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ
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M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

UWAGI 

(w razie potrzeby)

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

KATEGORIA 

REGIONU (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

F/S
NR 

IDENTYFIKACYJNY
WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ

F 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 1 780 000 0 0 0 48,92 9 648,50 113 388,77

S 3 Zmniejszenie zużycia energii końcowej GJ/rok FS nd. 1 780 000 0 0 237 522 905 489,69 1 319 816,57 1 711 156,06

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.IV

F CO33

Efektywność energetyczna: liczba dodatkowych 

użytkowników energii podłączonych do inteligentnych 

sieci

użytkownicy FS nd. 2 950 100 0 0 0 0 0 4 131 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO33

Efektywność energetyczna: liczba dodatkowych 

użytkowników energii podłączonych do inteligentnych 

sieci

użytkownicy FS nd. 2 950 100 0 0 0 3 342 934 3 347 730 3 431 126 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 1 3 5
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Dane na podstawie niezerowych wniosków 

o płatność, wg unikalnych numerów NIP

S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 3 6 8 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 261 000 0 0 0 34,43 1 227,82 1 306,33 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 261 000 0 0 0 201 113,79 336 456,24 308 491,19

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem kilkunastu umów o dofinansowanie.

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 54 0 0 0 3 31 47
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Dane na podstawie niezerowych wniosków 

o płatność, wg unikalnych numerów NIP

S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 54 0 0 0 28 53 55 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 31 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1 440 000 0 0 0 492,59 16 821,75 17 563,10

S 31 Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1 440 000 0 0 0 2 395 883,07 3 674 239,69 2 560 756,65
Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do poprzedniego roku w związku z 

rozwiązaniem kilkunastu umów o dofinansowanie.

F 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 1 060 0 0 0 14,48 126,87 265,81 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 1 060 0 0 0 683,15 958,58 945,18

Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do poprzedniego roku w związku z 

rozwiązaniem kilkunastu umów o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 1. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI

F CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 67 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO30
Energia odnawialna: dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych
MW FS nd. 67 0 0 0 0 53,68 143,78 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 1 242 500 0 0 0 0 0 64 402,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO34
Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny 

spadek emisji gazów cieplarnianych

tony 

równoważnika CO2
FS nd. 1 242 500 0 0 0 622 482 1 393 127 2 161 169,83 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 50 0 0 0 2 19 29
Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Dane na podstawie niezerowych wniosków 

o płatność, wg unikalnych numerów NIP

S 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 50 0 0 0 30 51 86 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 160 0 0 0 0 29,11 65,31 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 4
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej
km FS nd. 160 0 0 0 158,83 177,53 185,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 5

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 

wysokosprawnej kogeneracji

szt. FS nd. 93 0 0 0 1 3 11 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 5

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 

wysokosprawnej kogeneracji

szt. FS nd. 93 0 0 0 34 74 135 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 6

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 

wysokosprawnej kogeneracji z OZE

szt. FS nd. 10 0 0 0 0 0 1 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 6

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach 

wysokosprawnej kogeneracji z OZE

szt. FS nd. 10 0 0 0 5 8 17 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 7
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
MW FS nd. 496 0 0 0 2,40 8,81 47,17 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 7
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
MW FS nd. 496 0 0 0 160,83 361,16 630,32 Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość za rok 2018 została skorygowana.
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Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.II

F CO20

Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba 

ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej

osoby FS nd. 1 300 000 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO20

Zapobieganie ryzyku i zarządzenie ryzykiem: liczba 

ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony 

przeciwpowodziowej

osoby FS nd. 1 300 000 0 0 1 300 000 1 376 535 1 388 325 1 388 325 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 101 Pojemność obiektów dużej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

S 101  Pojemność obiektów dużej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 185 000 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00

F 14 Objętość retencjonowanej wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0 0 272,00 30 272,00 74 852,00

S 14 Objętość retencjonowanej wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0 2 500 000 2 917 482,04 2 952 473,64 3 341 122,32

F 16

Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

awarii i katastrof

szt. FS nd. 17 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 16

Liczba jednostek służb ratowniczych wspartych do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 

awarii i katastrof

szt. FS nd. 17 0 0 17 17 17 17 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.I

F CO17
Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów
Mg/rok FS nd. 80 000 0 0 0 0 0 0,00

S CO17
Odpady stałe: dodatkowe możliwości przerobowe w 

zakresie recyklingu odpadów
Mg/rok FS nd. 80 000 0 0 0 19 600 30 050 63 951,00

F 107 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów szt. FS nd. 15 0 0 0 0 0 1

S 107 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów szt. FS nd. 15 0 0 0 1 10 18

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.II

F CO18
Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
osoby FS nd. 50 000 0 0 10 83 10 256 12 723 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO18
Zaopatrzenie w wodę: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę
osoby FS nd. 50 000 0 0 9 420 62 276 73 878 73 683

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmniejszyła się z uwagi 

na podpisane aneksy.

F CO19
Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM FS nd. 2 800 000 0 0 1 440 14 585 68 057 112 381 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO19
Oczyszczanie ścieków: liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM FS nd. 2 800 000 0 0 278 337 2 416 802 3 097 920 3 115 023 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 106
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub 

zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
km FS nd. 5 000 0 0 78,08 442,83 1 422,60 2 671,24 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 106
Długość wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji 

sanitarnej
km FS nd. 5 000 0 0 1 190,37 3 555,17 5 168,60 5 288,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 26
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych
szt. FS nd. 205 0 0 0 5 20 59 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 26
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków komunalnych
szt. FS nd. 205 0 0 65 150 208 213 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.III

F CO23

Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 

ochrony

ha FS nd. 73 000 0 0 0 142,68 1 530,66 3 466,68

S CO23

Przyroda i różnorodność biologiczna: powierzchnia 

siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu 

ochrony

ha FS nd. 73 000 0 0 1 294 23 931,22 35 056,03 132 214,52

F 54
Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki 

edukacji ekologicznej
szt. FS nd. 13 0 0 0 0 2 5 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 54
Liczba parków narodowych, w których wsparto ośrodki 

edukacji ekologicznej
szt. FS nd. 13 0 0 10 12 13 13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 2. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.IV

F CO22
Rekultywacja gruntów: łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów
ha FS nd. 200 0 0 0 0 8,55 49,44 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.
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S CO22
Rekultywacja gruntów: łączna powierzchnia 

zrekultywowanych gruntów
ha FS nd. 200 0 0 29,44 79,45 175,75 363,64 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 3. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

F CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km FS nd. 1 230 0 0 0,92 153,46 447,70 721,16 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km FS nd. 1 230 0 318,91 569,08 964,37 1 159,19 1 450,02 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 3. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.II

F 103
Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych 

zlokalizowanych w sieci TEN-T
szt. FS nd. 5 0 0 0 0 0 1 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 103
Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych 

zlokalizowanych w sieci TEN-T
szt. FS nd. 5 0 0 0 0 7 8 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 32
Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży 

w portach morskich
mb FS nd. 6 500 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 32
Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży 

w portach morskich
mb FS nd. 6 500 0 0 0 0 4 612,40 7 111,87 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 33
Długość zmodernizowanych torów wodnych i 

podejściowych
km FS nd. 70,0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 33
Długość zmodernizowanych torów wodnych i 

podejściowych
km FS nd. 70,0 0 0 0 62,00 74,57 74,57 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 4. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięte
171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięte
171 0 0 32,76 76,11 171,93 189,22 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km EFRR
słabiej 

rozwinięte
171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO13a Drogi: Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km EFRR
słabiej 

rozwinięte
171 0 0 32,76 76,11 171,93 189,22 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
19 0 0 0 0 2,90 2,90 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO14a
Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg, w tym: TEN-T
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
19 0 0 0 0 2,90 2,90 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO14a
Drogi: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg, w tym: TEN-T
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 4. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięte
170 0 0 1,48 60,23 95,28 112,16 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięte
170 0 29,39 94,5 140,18 156,07 189,83 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR lepiej rozwinięte 7 0 0 0 0 0,00 0,00

S CO13 Drogi: całkowita długość nowych dróg km EFRR lepiej rozwinięte 7 0 0 0 8,96 8,96 8,96

F CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
70 0 0 0 3,22 5,02 8,35 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO14
Drogi: całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
70 0 0 0 70,08 70,23 72,34 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 5. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.I

F CO12a
Kolej: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
km FS nd. 522 0 0 0 13,25 48,96 48,96

S CO12a
Kolej: Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
km FS nd. 522 0 138 312,36 332,15 560,93 603,76

F 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 179 0 0 0 0 0 71 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 179 0 0 0 0 388 388 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.
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F 38

Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS 

(ETCS lub GSM-R, w tym doposażenie w drugi 

komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)

km FS nd. 580 0 0 0 0 0,00 337,13 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 38

Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS 

(ETCS lub GSM-R, w tym doposażenie w drugi 

komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)

km FS nd. 580 0 457 631,36 14 489,67 14 582,12 14 581,25

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wskaźnik jest w dużej mierze zasilany przez 

jeden projekt obejmujący ponad 13 tys. km. Realizacja projektu napotyka szereg 

trudności (długie przetargi, potencjał konsorcjantów, problemy z pozyskaniem 

decyzji administracyjnych i dopuszczeń, brak okablowania). Mimo działań 

zaradczych, realizacja projektu może być opóźniona i wciąż istnieje ryzyko 

niewykonania wskaźnika. Specyfika wskaźnika wykonania ERTMS zakłada bowiem, 

że wykazanie jego wykonania jest możliwe dopiero po ukończeniu i odebraniu 

projektu. Certyfikowanie podsystemów związanych z interoperacyjnością kolei 

jest procesem długotrwałym, o czym niejednokrotnie były informowane służby KE.

Oś priorytetowa 5. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.III

F 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 222 0 0 0 0 0 0

S 105
Liczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdów 

kolejowych
szt. FS nd. 222 0 0 0 0 116 116

F 122
Całkowita długośc przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych
km FS nd. 103 0 0 0 0 2,18 2,18

S 122
Całkowita długośc przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych
km FS nd. 103 0 0 4,29 233,59 330,17 454,45

Oś priorytetowa 6. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

F CO15
Transport miejski: całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
km FS nd. 110 0 0 0 2,47 6,33 17,95 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO15
Transport miejski: całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
km FS nd. 110 0 0 11,34 183,37 219,27 219,27 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 27

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 

taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. FS nd. 472 0 0 0 36 172 468 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 27

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek 

taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej

szt. FS nd. 472 0 0 119 943 943 980 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 7. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E

F 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
1 135 0 0 0 14,01 112,98 657,16 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
1 135 0 0 384 1 110,80 1 218,46 1 227,78 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR lepiej rozwinięte 173 0 0 0 44,77 79,17 123,66 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych
km EFRR lepiej rozwinięte 173 0 0 54,29 207,13 207,13 229,38 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 245

Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru 

gazu dostarczanego drogą morską (odnosi się do 

wolumenu gazu po regazyfikacji)

mln m3 EFRR
słabiej 

rozwinięte
2 400 0 0 0 0,00 0,00 0,00

S 245

Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru 

gazu dostarczanego drogą morską (odnosi się do 

wolumenu gazu po regazyfikacji)

mln m3 EFRR
słabiej 

rozwinięte
2 400 0 0 0 0,00 0,00 2 500,00

F 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych

km EFRR
słabiej 

rozwinięte
670 0 0 0 0,00 25,05 50,83 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych

km EFRR
słabiej 

rozwinięte
670 0 0 9,9 745,52 800,32 792,24

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem jednej z umów o dofinansowanie.

F 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych

km EFRR lepiej rozwinięte 183 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych

km EFRR lepiej rozwinięte 183 0 0 0 0,00 220,00 220,00 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 8. 
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PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C

F CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR
słabiej 

rozwinięte
3 954 300 0 0 0 0 1 806 209 136 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR
słabiej 

rozwinięte
3 954 300 0 0 937 993 3 648 688 4 249 462 4 224 111

Zmiana wartości docelowej wskaźnika. Wartość wskaźnika zmalała w stosunku do 

poprzedniego roku w związku z rozwiązaniem dwóch umów o dofinansowanie.

F CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR lepiej rozwinięte 328 081 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S CO09

Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem obiektach dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne

odwiedziny/rok EFRR lepiej rozwinięte 328 081 0 0 0 451 392 411 392 411 392 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 35
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
355 0 0 0 2 80 157 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 35
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
355 0 0 33 334 361 400 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 36
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR lepiej rozwinięte 34 0 0 0 0 1 6 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 36
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR lepiej rozwinięte 34 0 0 0 38 37 37 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 37
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR

słabiej 

rozwinięte
22 808 400 0 0 0 0 8 361 4 893 849 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 37
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR

słabiej 

rozwinięte
22 808 400 0 0 5 594 475 20 092 533 22 974 578 23 140 987 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 43
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 4 341 100 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 43
Liczba osób korzystających z obiektów objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 4 341 100 0 0 0 4 801 130 4 756 071 4 756 071 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 9. 
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A

F 92
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR lepiej rozwinięte 13 0 0 0 0 1 6 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 92
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR lepiej rozwinięte 13 0 0 0 16 12 15 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 93
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
49 0 0 0 0 7 21 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 93
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
49 0 0 1 31 49 55 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 94

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
186 0 0 0 2 62 105 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 94

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
186 0 0 46 161 183 190 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 95

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR lepiej rozwinięte 19 0 0 0 2 8 12 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 95

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR lepiej rozwinięte 19 0 0 7 15 19 20 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

F 98
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR

słabiej 

rozwinięte
9 000 000 0 0 0 32 865 782 984 2 639 537 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 98
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR

słabiej 

rozwinięte
9 000 000 0 0 101 653 8 785 832 9 319 283 22 803 045 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.
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M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

UWAGI 

(w razie potrzeby)

WARTOŚĆ 

DOCELOWA 

(2023 R.)

WARTOŚĆ ROCZNA

2014 2015 2016 2017 2018 2019

KATEGORIA 

REGIONU (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

F/S
NR 

IDENTYFIKACYJNY
WSKAŹNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ

F 99
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 1 000 000 0 0 0 0 288 245 769 053 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

S 99
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych 

wsparciem
osoby/rok EFRR lepiej rozwinięte 1 000 000 0 0 17 172 1 730 725 1 374 371 1 415 708 Zmiana wartości docelowej wskaźnika.

Oś priorytetowa 10. 

F 63 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 1 115 7 933 13 583 18 192

S 63 Liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 5 211 12 200 14 021 27 005

F 64
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 

wyposażenia stanowiska pracy
szt. FS nd. nd. 0 0 206 2 261 4 162 6 034

S 64
Liczba zakupionych urządzeń oraz elementów 

wyposażenia stanowiska pracy
szt. FS nd. nd. 0 0 1 606 3 787 3 955 6 308

F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 0 5 17 19

S 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 4 17 11 32

F 66
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. FS nd. nd. 0 0 14 48 87 121

S 66
Liczba zorganizowanych spotkań, konferencji, 

seminariów
szt. FS nd. nd. 0 0 12 77 72 166

F 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 284 1 661 3 276 4 079

S 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 701 1 632 3 318 6 034

F 68

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, 

komitetów oraz innych ciał dialogu angażujących 

partnerów spoza administracji publicznej

szt. FS nd. nd. 0 0 53 19 29 49

S 68

Liczba posiedzeń sieci tematycznych, grup roboczych, 

komitetów oraz innych ciał dialogu angażujących 

partnerów spoza administracji publicznej

szt. FS nd. nd. 0 0 8 18 30 50

F 69
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 

technicznej
szt. FS nd. nd. 0 0 9 727 26 531 42 099 55 144

S 69
Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy 

technicznej
szt. FS nd. nd. 0 0 16 538 52 767 52 767 89 030

F 70
Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
osoba FS nd. nd. 0 0 1 048 5 463 8 722 12 003

S 70
Liczba uczestników form szkoleniowych dla 

beneficjentów
osoba FS nd. nd. 0 0 3 162 9 872 11 126 17 252

F 71 Liczba projektów objętych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 0 0 0 0

S 71 Liczba projektów objętych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 4 0 0 0

F 72
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim 

zasięgu
szt. FS nd. nd. 0 0 0 0 1 1

S 72
Liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim 

zasięgu
szt. FS nd. nd. 0 0 3 2 1 1

F 73
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego
szt. FS nd. nd. 0 0 1 877 372 3 870 303 4 564 216 5 536 479

S 73
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu 

internetowego
szt. FS nd. nd. 0 0 156 300 4 940 919 4 895 540 6 746 628

F 74
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 

wydanych w formie elektronicznej
szt. FS nd. nd. 0 0 14 852 21 47 70

S 74
Liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych 

wydanych w formie elektronicznej
szt. FS nd. nd. 0 0 1 048 80 71 103

Komentarz: 

Źródłem danych jest aplikacja SL2014. W tabeli przedstawione zostały informacje zarejestrowane w SL2014 do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami z KE dane w wierszach oznaczonych F zostały zaczerpnięte z zatwierdzonych przez odpowiednie instytucje wniosków beneficjentów o płatność, chyba że w kolumnie uwagi zaznaczono inaczej.
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NAZWA WSKAŹNIKA LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE1

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE 70

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH DOTACJE 0

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE FINANSOWE 

INNE NIŻ DOTACJE
2

LICZBA PRZEDSIĘBIORSTW OTRZYMUJĄCYCH WSPARCIE 

NIEFINANSOWE
0

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 0

1 dane na podstawie wniosków o płatność końcową z zatwierdzonych niezerowych wniosków o płatność z uwzględnieniem unikalnych numerów NIP przedsiębiorców.

TABELA 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 

zatrudnienia” związanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym 

każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów w ramach danego przedsiębiorstwa
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NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest 

wymagany podział według kategorii regionu

TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz 

zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu

16



OŚ PRIORYTETOWA

RODZAJ WSKAŹNIKA 

(KLUCZOWE ETAPY 

WDRAŻANIA, PRODUKT 

FINANSOWY, WSKAŹNIK 

REZULTATU)

NR ID. WSKAŹNIK LUB KLUCZOWY ETAP WDRAŻANIA

JEDNOSTKA 

MIARY, W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH

FUNDUSZ
KATEGORIA 

REGIONU

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

Oś priorytetowa 1. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR FS nd. 215 109 527 2 151 095 269 0 0 0,00 0,00 2 045 439,45 2 045 439,45 78 426 135,23 76 380 695,78 261 968 516,12 183 542 380,89 600 079 714,22 338 111 198,10 -

Oś priorytetowa 1. KEW 3
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie wg 

zawartych umów o dofinansowanie
szt. FS nd. 30 - 0 0 0 0 0 0 50,00 50 105 55 142 37

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 1. produkt 2 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie szt. FS nd. 0 122 0 0 0 0 0 0 6,00 6 44 38 74 30

Zmieniona wartość docelowa. 

Zgodnie z zapisami POIiŚ dane dla 

priorytetów inwestycyjnych 4.II, 

4.IV, 4.V i 4.VI.

Oś priorytetowa 2. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR FS nd. 758 574 667 4 127 263 725 0 0 0,00 0,00 48 256 781,49 48 256 781,49 223 346 331,10 175 089 549,61 788 865 159,38 565 518 828,28 1 533 351 688,92 744 486 529,54 -

Oś priorytetowa 2. KEW 188

Liczba budowanych lub modernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych wg  zawartych umów o 

dofinansowanie

szt. FS nd. 120  - 0 0 0 0 65 65 150,00 85 208 58 213 5
Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 2. KEW 324
Liczba wspieranych zakładów zagospodarowania odpadów 

wg  zawartych umów o dofinansowanie
szt. FS nd. 5  - 0 0 0 0 0 0 1,00 1 10 9 18 8

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 2. produkt 214 Liczba wspartych zakładów zagospodarowania odpadów szt. FS nd. 0 15 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 1 1

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 2. produkt 25
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni 

ścieków komunalnych
szt. FS nd. 0 205 0 0 0 0 0 0 5,00 5 20 15 59 39

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 3. produkt CO13a Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T km FS nd. 0 1 230 0 0 0 0 0,92 0,92 153,46 152,54 447,70 294,24 721,16 273,46

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 3. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR FS nd. 2 735 319 030 11 214 561 037 0 0 410 349 347,48 410 349 347,48 1 842 736 013,09 1 432 386 665,61 3 400 319 676,71 1 557 583 663,62 5 138 130 556,19 1 737 810 879,48 6 296 181 924,08 1 158 051 367,89 -

Oś priorytetowa 3. KEW 42
Całkowita długość budowanych dróg według zawartych 

umów o dofinansowanie
km FS nd. 454  - 0 0 352,82 352,82 569,08 216,26 964,37 395,29 1 159,20 194,83 1 450,02 290,82

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 4. produkt CO13 Całkowita długość nowych dróg km EFRR
słabiej 

rozwinięte
0 341 0 0 0 0 1,48 1,48 86,81 85,33 127,42 40,61 179,24 51,82

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 4. produkt CO13 Całkowita długość nowych dróg km EFRR
lepiej 

rozwinięty
0 7 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dane na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 4. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
713 757 879 3 419 432 928 0 0 30 325 585,45 30 325 585,45 305 357 026,01 275 031 440,56 644 708 928,73 339 351 902,72 1 202 230 601,45 557 521 672,72 1 637 474 585,54 435 243 984,09 -

Oś priorytetowa 4. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR EFRR

lepiej 

rozwinięty
19 606 529 79 735 240 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 13 032 742,30 13 032 742,30 37 901 819,90 24 869 077,60 58 218 541,07 20 316 721,17 -

Oś priorytetowa 4. KEW 114
Całkowita długość budowanych dróg według zawartych 

umów o dofinansowanie 
km EFRR

słabiej 

rozwinięte
111  - 0 0 29,39 29,39 127,26 97,87 216,29 89,03 328,00 111,71 379,05 51,05

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 4. KEW 114
Całkowita długość budowanych dróg według zawartych 

umów o dofinansowanie
km EFRR

lepiej 

rozwinięty
7  - 0 0 0 0 0 0 8,96 8,96 8,96 0,00 8,96 0,00

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 5. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR FS nd. 589 376 471 5 893 764 706 0 0 0,00 0,00 223 286 964,67 223 286 964,67 590 029 596,95 366 742 632,28 1 033 549 615,17 443 520 018,22 1 750 892 173,75 717 342 558,58 -

Oś priorytetowa 5. KEW 125

Całkowita długość przebudowywanych lub 

modernizowanych linii kolejowych wg umów o 

dofinansowanie

 km FS nd. 281  - 0 0 138 138 312,36 174,36 565,74 253,38 891,10 325,36 1 058,21 167,11
Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 5. produkt 122
Całkowita długość przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii kolejowych
 km FS nd. 0 625 0 0 0 0 0 0 13,25 13,25 51,14 37,89 51,14 0,00

Dane na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 6. produkt CO15
Transport miejski: całkowita długość nowych lub 

zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra 
 km FS nd. 0 110 0 0 0 0 0 0 2,47 2,47 6,33 3,86 17,95 11,62

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 6. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR FS nd. 497 153 902 2 704 921 948 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 183 912 402,35 183 912 402,35 472 023 928,39 288 111 526,04 966 179 184,88 494 155 256,49 -

Oś priorytetowa 6. KEW 126

Całkowita długość nowo budowanych lub 

modernizowanych linii tramwajowych i linii metra wg 

zawartych umów o dofinansowanie

 km FS nd. 28  - 0 0 0 0 11,34 11,34 183,37 172,03 219,27 35,90 219,3 0,03
Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 7. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
114 330 228 1 143 302 280 0 0 0,00 0,00 36 801 918,59 36 801 918,59 150 679 473,36 113 877 554,77 338 882 234,14 188 202 760,78 576 437 257,14 237 555 023,00 -

Oś priorytetowa 7. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR EFRR

lepiej 

rozwinięty
3 524 133 35 241 329 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1 331 365,48 1 331 365,48 4 689 701,80 3 358 336,32 5 679 514,43 989 812,63 -

Oś priorytetowa 7. KEW 4

Długość nowo budowanych lub modernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych wg 

zawartych umów o dofinansowanie 

 km EFRR
słabiej 

rozwinięte
339  - 0 0 0 0 384 384 1 110,80 726,80 1 218,46 107,66 1 227,78 9,32

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 7. KEW 77

Długość nowo budowanych lub modernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych wg zawartych umów o dofinansowanie 

 km EFRR
słabiej 

rozwinięte
412  - 0 0 0 0 9,9 9,9 720,44 710,54 775,24 54,80 792,24 17,00

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 7. KEW 4

Długość nowo budowanych lub modernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych wg 

zawartych umów o dofinansowanie 

 km EFRR
lepiej 

rozwinięty
15  - 0 0 0 0 54,29 54,29 207,13 152,84 207,13 0,00 229,38 22,25

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 7. KEW 77

Długość nowo budowanych lub modernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych wg zawartych umów o dofinansowanie 

 km EFRR
lepiej 

rozwinięty
17  - 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 7. produkt 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych 
 km EFRR

słabiej 

rozwinięte
0 1 135 0 0 0 0 0 0 14,01 14,01 112,98 98,97 657,16 544,18

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 7. produkt 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych 

 km EFRR
słabiej 

rozwinięte
0 670 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 25,05 25,05 50,83 25,78

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 7. produkt 1
Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

gazociągów przesyłowych lub dystrybucyjnych 
 km EFRR

lepiej 

rozwinięty
0 173 0 0 0 0 0 0 44,77 44,77 79,17 34,40 123,66 44,49

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 7. produkt 39

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych lub 

dystrybucyjnych

 km EFRR
lepiej 

rozwinięty
0 183 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 8. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych 
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
88 938 386 490 047 257 0 0 0,00 0,00 209 836,79 209 836,79 31 136 853,80 30 927 017,01 133 836 775,70 102 699 921,90 245 805 508,15 111 968 732,45 -

Oś priorytetowa 8. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR EFRR

lepiej 

rozwinięty
12 764 650 63 449 792 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5 099 055,98 5 099 055,98 18 619 975,39 13 520 919,41 34 731 668,76 16 111 693,37 -

Oś priorytetowa 8. KEW 158

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem w podpisanych umowach o 

dofinansowanie 

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
29  - 0 0 0 0 33 33 334,00 301 361 27 400 39

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 8. KEW 159

Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem w podpisanych umowach o 

dofinansowanie

szt. EFRR
lepiej 

rozwinięty
4  - 0 0 0 0 0 0 38,00 38 37 -1 37 0

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie

Oś priorytetowa 8. produkt 55
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem  
szt. EFRR

słabiej 

rozwinięte
0 355 0 0 0 0 0 0 2,00 2 80 78 157 77

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 8. produkt 156
Liczba obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem
szt. EFRR

lepiej 

rozwinięty
0 34 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 1 6 5

Zmieniona wartość docelowa. Dane 

na podstawie zatwierdzonych 

wniosków o płatność.

Oś priorytetowa 9. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR EFRR

słabiej 

rozwinięte
85 533 876 471 288 529 0 0 0,00 0,00 4 840 165,54 4 840 165,54 44 554 939,93 39 714 774,39 141 323 355,30 96 768 415,37 284 159 419,05 142 836 063,75 -

Oś priorytetowa 9. finansowy 200
Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych
EUR EFRR

lepiej 

rozwinięty
17 019 534 84 599 723 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7 642 521,59 7 642 521,59 27 717 811,76 20 075 290,17 50 633 753,90 22 915 942,14 -

rs r sr s r s r

Uwagi (w razie potrzeby)

s

TABELA 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania

Osiągnięta wartość1

CEL POŚREDNI NA 2018 

R.
CEL KOŃCOWY (2023 R.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

s r
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OŚ PRIORYTETOWA

RODZAJ WSKAŹNIKA 

(KLUCZOWE ETAPY 

WDRAŻANIA, PRODUKT 

FINANSOWY, WSKAŹNIK 

REZULTATU)

NR ID. WSKAŹNIK LUB KLUCZOWY ETAP WDRAŻANIA

JEDNOSTKA 

MIARY, W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH

FUNDUSZ
KATEGORIA 

REGIONU

M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Ogółem

rs r sr s r s r

Uwagi (w razie potrzeby)

s

Osiągnięta wartość1

CEL POŚREDNI NA 2018 

R.
CEL KOŃCOWY (2023 R.) 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.

s r

Oś priorytetowa 9. KEW 356

Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego według zawartych umów o 

dofinansowanie

szt. EFRR
lepiej 

rozwinięty
2  - 0 0 0 0 0 0 9,00 9 12 3 15 3

Dane na podstawie zawartych umów 

o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 9. produkt 94

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie 

udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego

szt. EFRR
słabiej 

rozwinięte
16 186 0 0 0 0 0 0 2,00 2 62 60 105 43

Zmieniona wartość docelowa. 

Zgodnie z Metodologią wskaźników 

z ram wykonania dla POIiŚ 2014-

2020 dane podawane na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o 

płatność końcową.

Oś priorytetowa 9. produkt 93
Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem 

ratownictwa medycznego
szt. EFRR

lepiej 

rozwinięty
 - 13 0 0 0 0 0 0 0,00 0 1 1 6 5

Zmieniona wartość docelowa. 

Zgodnie z Metodologią wskaźników 

z ram wykonania dla POIiŚ 2014-

2020 dane podawane na podstawie 

zatwierdzonych wniosków o 

płatność końcową.

1 - s - wartość skumulowana, r - wartość osiągnięta w danym roku
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TABELA 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu1
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1 FS nd. Ogółem 2 151 095 269,00 85,00% 2 053 858 096,58 95,48% 1 549 104 007,52 556 242 986,36 25,86% 675

2 FS nd. Ogółem 4 127 263 725,00 85,00% 4 209 550 459,58 101,99% 4 115 685 267,90 1 557 134 798,12 37,73% 802

3 FS nd. Ogółem 11 214 561 037,00 85,00% 9 973 614 330,04 88,93% 9 558 960 051,77 6 435 122 543,91 57,38% 111

4 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 3 419 432 928,00 85,00% 2 707 821 937,81 79,19% 2 707 821 937,81 1 654 403 665,91 48,38% 52

4 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 79 735 240,00 80,00% 74 653 038,78 93,63% 74 653 038,78 58 668 995,08 73,58% 1

5 FS nd. Ogółem 5 893 764 706,00 85,00% 5 874 472 552,64 99,67% 5 384 307 558,78 1 773 786 561,96 30,10% 70

6 FS nd. Ogółem 2 704 921 948,00 85,00% 3 114 778 912,20 115,15% 2 696 958 909,44 952 543 137,50 35,22% 48

7 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 1 143 302 280,00 85,00% 1 449 146 741,34 126,75% 942 339 204,56 599 023 044,68 52,39% 48

7 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 35 241 329,00 80,00% 43 310 881,70 122,90% 26 250 964,85 5 806 407,36 16,48% 8

8 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 490 047 257,00 85,00% 486 865 409,92 99,35% 460 969 001,67 204 671 869,10 41,77% 123

8 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 63 449 792,00 80,00% 64 747 283,67 102,04% 63 744 145,93 27 012 226,74 42,57% 23

9 EFRR Słabiej rozwinięte Ogółem 471 288 529,00 85,00% 510 283 722,40 108,27% 506 586 731,34 289 021 569,59 61,33% 370

9 EFRR Lepiej rozwinięte Ogółem 84 599 723,00 80,00% 93 983 811,29 111,09% 93 842 857,03 51 008 913,01 60,29% 63

10 FS nd. Ogółem 384 705 883,00 85,00% 238 039 119,01 61,88% 238 039 119,01 144 784 396,88 37,64% 33

Ogółem EFRR Słabiej rozwinięte - 5 524 070 994,00 85,00% 5 154 117 811,47 93,30% 4 617 716 875,38 2 747 120 149,28 49,73% 593

Ogółem EFRR Lepiej rozwinięte - 263 026 084,00 80,00% 276 695 015,44 105,20% 258 491 006,59 142 496 542,19 54,18% 95

Ogółem FS nd. - 26 476 312 568,00 85,00% 25 464 313 470,05 96,18% 23 543 054 914,42 11 419 614 424,73 43,13% 1 739

Ogółem - - - 32 263 409 646,00 84,96% 30 895 126 296,96 95,76% 28 419 262 796,39 14 309 231 116,20 44,35% 2 427

1 Dane są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przesłanych do Komisji Europejskiej.
2 Liczba umów po zsumowaniu może być wyższa od faktycznej liczby umów, co wynika z faktu, iż niektóre z nich są realizowane na terenie obu kategorii obszarów lub kilku województw.

ALOKACJA FINANSOWA OSI PRIORYTETOWEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU)

[EUR]
Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu operacyjnego
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TABELA 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)1

FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU
ZAKRES 

INTERWENCJI

FORMA 

FINANSOWANIA

WYMIAR 

TERYTORIALNY

TERYTORIALNY 

MECHANIZM 

WDRAŻANIA

CEL TEMATYCZNY 

EFRR/FUNDUSZ 

SPÓJNOŚCI

TEMAT 

UZUPEŁNIAJĄCY EFS

WYMIAR RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

WYMIAR 

LOKALIZACJI

CAŁKOWITE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

PUBLICZNE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

ŁĄCZNE WYDATKI 

KWALIFIKOWALNE 

ZADEKLAROWANE PRZEZ 

BENEFICJENTÓW 

INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

LICZBA 

WYBRANYCH 

OPERACJI2

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL11 4 818 286,47 3 798 615,08 22 938,36 1

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL12 821 058,57 596 588,22 0,00 1

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL31 11 844 385,35 7 184 679,85 5 133 651,42 3

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL32 12 200 949,94 7 242 726,48 4 694 150,83 2

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL41 27 409 415,54 19 776 025,31 6 974 840,88 6

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL42 31 145 723,54 29 637 984,84 3 262 065,25 3

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL43 9 277 022,11 6 030 756,76 113 350,72 2

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL51 94 724 691,44 92 774 804,20 16 600 515,96 3

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL61 8 381 158,91 8 381 158,91 6 545 165,31 1

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL62 727 089,06 529 908,96 0,00 1

1. FS nd. 5 1 7 7 4  10 PL63 27 090 919,29 27 090 919,29 0,00 1

1. FS nd. 11 1 7 7 4  10 PL21 2 768 341,67 2 665 771,84 19 733,60 1

1. FS nd. 11 1 7 7 4  10 PL31 5 602 931,85 5 064 110,70 4 219 725,70 1

1. FS nd. 11 1 7 7 4  10 PL32 1 300 537,98 1 300 537,98 0,00 1

1. FS nd. 11 1 7 7 4  10 PL34 16 200 912,52 16 054 561,63 4 005 187,97 3

1. FS nd. 11 1 7 7 4  10 PL62 16 012 242,83 15 942 727,98 9 548 367,49 3

1. FS nd. 12 1 7 7 4  10 PL21 6 866 944,80 6 866 944,80 2 898 843,40 2

1. FS nd. 12 1 7 7 4  10 PL42 16 938 003,62 9 423 638,03 0,00 1

1. FS nd. 12 1 7 7 4  10 PL61 12 055 350,39 10 037 687,90 5 775 510,08 1

1. FS nd. 13 1 7 7 4  1 PL51 1 429 003,47 1 429 003,47 89 523,67 1

1. FS nd. 13 1 7 7 4  8 PL22 483 417,45 483 417,45 0,00 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL 113 090 027,87 113 090 027,87 79 832 205,23 1

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL11 10 644 969,23 10 644 969,23 2 040 535,81 12

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL12 70 530 678,89 68 209 473,47 9 605 351,10 42

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL21 14 375 239,06 14 083 146,43 3 555 600,03 12

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL22 9 228 084,33 9 228 084,33 3 410 971,27 16

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL31 16 559 544,59 16 559 544,59 10 704 778,41 13

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL32 3 944 549,88 3 944 549,87 1 530 148,79 6

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL33 461 691,04 461 691,04 146 684,96 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL34 5 987 980,89 5 987 980,89 4 024 079,82 7

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL41 23 906 965,76 23 743 641,33 5 732 865,97 21

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL42 9 195 531,31 9 070 391,13 2 212 287,80 17

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL43 13 903 858,26 13 903 858,26 7 375 207,52 6

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL51 14 587 584,52 14 078 895,69 3 874 457,00 21

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL52 5 355 649,09 5 355 649,09 1 157 428,56 8

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL61 15 599 885,71 15 553 636,03 8 110 004,23 7

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL62 3 013 280,20 3 013 280,20 383 369,98 8

1. FS nd. 13 1 7 7 4  18 PL63 8 929 519,56 8 929 519,56 4 595 029,83 7

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL11 1 602 259,96 1 452 548,75 1 519 530,01 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL12 16 887 485,11 15 240 058,24 3 392 467,66 14

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL21 21 287 369,51 21 195 326,60 8 062 492,74 10

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL22 10 888 049,55 10 821 868,88 4 815 845,08 8

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL31 1 494 373,22 1 494 373,22 997 054,66 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL32 847 251,26 847 251,26 528 803,26 3

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL33 1 720 657,16 1 569 348,87 1 049 592,02 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL34 10 967 525,23 10 967 525,23 864 646,76 6

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL41 15 575 149,55 15 292 554,60 1 234 478,43 6

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL42 4 256 981,04 3 867 098,35 967 728,35 4

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL43 522 447,53 522 447,53 0,00 1

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL51 6 529 601,45 6 529 601,45 2 509 671,21 6

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL52 1 576 965,15 1 576 965,15 1 468 802,48 2

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL61 5 398 436,16 5 398 436,16 3 349 946,05 5

1. FS nd. 13 1 7 7 4  19 PL63 3 896 341,10 3 656 610,39 2 325 367,73 4
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
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FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU
ZAKRES 

INTERWENCJI

FORMA 

FINANSOWANIA

WYMIAR 

TERYTORIALNY

TERYTORIALNY 

MECHANIZM 

WDRAŻANIA

CEL TEMATYCZNY 

EFRR/FUNDUSZ 

SPÓJNOŚCI

TEMAT 

UZUPEŁNIAJĄCY EFS

WYMIAR RODZAJÓW 

DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

WYMIAR 

LOKALIZACJI

CAŁKOWITE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

PUBLICZNE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

ŁĄCZNE WYDATKI 

KWALIFIKOWALNE 

ZADEKLAROWANE PRZEZ 

BENEFICJENTÓW 

INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

LICZBA 

WYBRANYCH 

OPERACJI
2

O
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R
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ET

O
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A
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE

1. FS nd. 13 1 7 7 4  24 PL 30 288 156,59 30 288 156,59 9 286 453,76 1

1. FS nd. 14 1 7 7 4  8 PL22 1 343 054,90 1 007 291,17 940 954,48 2

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL12 1 345 907,49 1 009 430,62 160 473,57 2

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL21 1 068 726,13 801 544,60 542 916,84 2

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL22 24 573 586,23 20 701 272,68 8 938 260,91 48

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL32 2 454 097,51 1 907 996,24 87 292,53 4

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL42 6 224 058,16 4 668 043,62 598 890,70 8

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL43 234 074,22 175 555,66 0,00 1

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL51 18 331 678,07 13 891 666,80 6 324 690,67 9

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL52 3 543 553,10 2 657 664,82 370 931,71 3

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL62 11 565 510,99 8 674 133,23 887 758,17 2

1. FS nd. 14 2 7 7 4  8 PL63 8 085 138,21 6 301 877,90 598 686,95 3

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL 7 400 098,67 4 971 446,88 0,00 1

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL11 7 280 625,52 6 040 785,99 2 258 935,25 2

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL12 8 039 574,59 6 707 941,53 1 670 743,81 3

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL21 787 879,11 626 261,54 779 849,71 1

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL22 10 728 079,95 6 820 530,27 7 656 825,42 7

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL31 3 640 418,35 2 772 570,97 1 237 595,09 1

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL41 19 789 639,19 15 002 373,41 1 670 743,81 4

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL42 9 296 604,68 7 546 641,28 1 670 743,81 2

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL43 6 382 385,42 4 516 086,79 0,00 3

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL51 21 865 587,85 13 460 912,70 8 442 343,63 6

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL52 7 857 260,32 5 567 120,41 3 977 639,85 3

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL61 8 678 755,17 6 971 961,79 1 670 743,81 2

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL62 6 564 441,27 5 579 775,08 1 670 743,81 1

1. FS nd. 15 1 7 7 4  10 PL63 6 564 441,27 5 579 775,08 1 670 743,81 1

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL11 61 554 809,59 37 845 017,58 11 820 723,96 11

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL12 74 248 353,85 40 045 827,48 1 623 110,13 16

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL21 71 327 516,89 65 584 530,55 20 571 357,77 11

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL22 67 800 637,86 37 288 269,59 8 211 545,12 13

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL31 68 936 500,93 26 355 574,61 7 726 428,55 9

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL32 26 874 084,92 13 671 950,85 7 842 017,69 12

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL33 7 888 270,26 4 300 841,54 0,00 2

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL34 40 321 382,92 19 601 636,88 4 998 187,01 11

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL41 89 051 406,53 51 978 450,82 10 437 624,46 17

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL42 15 272 546,81 9 954 877,79 2 685 216,57 5

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL43 15 961 934,86 8 776 196,28 2 691 666,84 8

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL51 52 962 823,90 29 993 539,67 6 052 222,93 18

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL52 13 894 284,85 6 879 583,28 1 732 515,47 5

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL61 46 279 244,13 41 276 194,01 10 149 165,79 11

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL62 32 561 247,63 21 435 542,63 12 440 234,39 12

1. FS nd. 16 1 7 7 4  10 PL63 72 117 143,98 35 433 839,29 19 767 320,22 17

1. FS nd. 70 2 7 7 4  7 PL41 1 749 575,72 1 312 181,79 0,00 4

1. FS nd. 70 2 7 7 4  7 PL52 988 373,64 741 280,23 0,00 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL12 240 698,48 180 523,86 120 349,24 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL21 1 272 051,35 954 038,51 0,00 2

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL22 42 015 176,08 31 479 784,81 4 413 042,97 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL31 370 742,56 278 056,92 0,00 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL33 1 521 389,97 1 141 042,47 339 973,36 3

1. FS nd. 70 2 7 7 4  10 PL51 4 509 069,52 3 381 802,14 0,00 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  14 PL33 557 385,39 418 039,03 352 462,08 1

1. FS nd. 70 2 7 7 4  14 PL41 1 361 497,64 1 021 123,23 960 653,85 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL 868 990,17 449 883,71 0,00 1

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL11 14 950 677,05 9 320 443,12 9 190 212,51 3

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL12 23 592 381,16 12 180 725,91 19 100 398,63 2
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1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL21 13 088 777,69 13 088 777,69 4 722 539,24 1

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL22 42 376 586,45 29 640 595,71 13 516 289,52 20

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL31 14 350 940,87 8 363 286,11 7 379 100,93 1

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL32 12 532 743,76 6 703 524,27 5 488 173,57 5

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL33 2 048 535,25 1 952 333,97 0,00 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL34 13 198 707,59 6 851 827,59 3 773 859,35 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL41 16 772 240,70 13 208 213,48 1 876 259,78 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL42 13 135 179,08 8 371 784,95 2 267 839,07 1

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL43 14 856 719,01 6 661 764,24 3 134 288,31 6

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL51 3 198 410,06 1 341 682,98 306 340,59 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL52 4 689 108,65 4 080 626,72 2 496 922,18 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL61 25 651 244,70 20 294 290,44 13 197 193,20 5

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL62 9 610 658,37 6 535 209,09 4 570 734,02 2

1. FS nd. 83 1 7 7 4  10 PL63 32 500 392,83 15 877 550,68 15 891 051,57 6

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL11 3 133 807,88 3 133 807,88 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL12 434 246,88 434 246,88 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL21 1 540 823,46 1 540 823,46 574 631,48 3

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL22 1 152 099,95 1 152 099,95 22 328,36 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL32 17 926 161,54 17 926 161,54 4 559 230,19 2

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL34 485 858,64 485 858,64 485 858,64 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL41 931 193,18 931 193,18 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL43 1 329 876,20 1 329 876,20 0,00 2

2. FS nd. 17 1 7 7 6  11 PL51 168 180,30 168 180,30 168 180,30 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  18 PL42 932 964,69 932 964,69 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  18 PL51 546 749,01 546 749,01 10 806,49 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  18 PL61 1 456 660,09 1 456 660,09 1 455 056,53 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  18 PL63 1 101 419,97 1 101 419,97 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL11 7 354 733,45 7 354 733,45 131 807,94 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL12 1 755 622,93 1 755 622,93 368 196,77 3

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL21 3 263 096,57 2 773 632,08 247 058,74 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL22 606 372,67 606 372,67 480 029,52 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL31 464 486,21 194 433,93 4 463,55 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL32 632 561,97 632 561,97 632 561,97 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL34 5 081 962,14 4 033 306,67 0,00 3

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL41 12 098 514,64 12 098 514,65 4 068 059,50 3

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL42 8 472 053,83 8 472 053,83 4 513 206,34 5

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL43 846 934,24 719 894,10 829 376,03 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL51 3 323 941,65 3 323 941,65 986 249,91 2

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL61 2 438 020,98 2 438 020,98 1 945 620,76 2

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL62 351 557,23 351 557,23 0,00 1

2. FS nd. 17 1 7 7 6  22 PL63 4 574 168,43 4 255 316,88 1 279 876,61 3

2. FS nd. 18 1 7 7 6  11 PL31 3 077 145,54 3 077 145,54 0,00 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  11 PL32 2 560 669,06 2 560 669,06 3 673,36 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  11 PL51 10 286 796,46 8 743 776,99 740 690,89 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  11 PL61 4 230 149,22 3 595 626,84 0,00 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  11 PL62 84 821 018,13 40 502 036,15 0,00 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  22 PL11 6 616 181,65 5 623 754,41 0,00 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  22 PL12 594 312,96 594 312,96 0,00 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  22 PL34 2 638 815,35 2 638 815,35 75 899,84 1

2. FS nd. 18 1 7 7 6  22 PL63 113 943 961,48 96 852 367,25 10 717 994,90 4

2. FS nd. 21 1 7 7 5  18 PL 31 703 448,45 31 703 448,45 15 313 089,31 2

2. FS nd. 21 1 7 7 5  22 PL12 13 482 543,88 13 482 543,88 3 374 556,74 2

2. FS nd. 21 1 7 7 6  11 PL12 1 552 950,88 1 552 950,88 1 405 061,43 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL11 93 847 897,46 93 847 897,46 31 116 784,57 19

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL12 574 985 975,96 574 054 144,80 212 773 340,36 60
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2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL21 186 631 966,87 186 631 966,87 71 509 657,54 33

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL22 226 609 495,19 226 609 495,19 74 397 368,32 26

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL31 96 413 665,41 96 413 665,41 35 616 079,57 21

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL32 75 284 869,99 75 284 869,99 50 773 152,32 18

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL33 51 180 182,31 51 180 182,31 20 406 226,74 9

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL34 65 963 427,72 65 963 427,72 20 048 622,10 8

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL41 220 587 169,37 220 546 224,59 89 841 413,14 34

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL42 94 570 291,11 94 570 291,11 42 692 970,51 19

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL43 80 538 197,59 80 538 197,59 19 310 106,28 9

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL51 134 530 463,80 134 530 463,80 61 224 227,30 25

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL52 48 998 021,93 48 998 021,93 19 794 501,50 12

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL61 74 160 893,51 73 378 252,43 18 704 292,52 13

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL62 45 590 795,40 45 590 795,40 12 963 492,79 9

2. FS nd. 22 1 7 7 6  11 PL63 122 161 135,48 122 161 135,48 65 121 267,04 31

2. FS nd. 22 1 7 7 6  18 PL12 874 884,24 874 884,24 874 884,24 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL12 2 442 772,71 2 442 772,71 2 308 444,29 3

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL31 13 104 580,71 13 104 580,71 0,00 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL41 3 100 768,04 3 100 768,04 799 977,72 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL42 6 516 315,25 6 516 315,25 2 402 464,27 2

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL51 5 743 973,58 5 743 973,58 1 206 374,53 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL52 12 955 260,99 12 955 260,99 1 341 926,71 1

2. FS nd. 22 1 7 7 6  22 PL63 2 608 670,45 2 608 670,45 2 478 218,66 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL 5 451 875,30 4 634 094,00 997 740,53 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL12 2 694 199,97 2 694 199,97 1 404 608,52 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL21 221 162,10 221 162,10 119 757,15 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL22 118 538,16 100 757,44 104 166,95 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL31 690 272,37 586 731,52 206 204,67 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL32 727 909,30 727 909,30 402 169,35 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL34 2 874 370,18 2 663 395,57 1 049 291,27 4

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL42 340 756,45 289 642,98 11 285,18 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL43 503 215,63 452 102,16 163 051,85 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  1 PL62 415 844,85 353 468,13 159 840,42 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL 11 827 858,18 11 827 858,18 901 076,34 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL12 1 433 488,20 1 433 488,20 1 249 914,38 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL21 772 477,79 772 477,79 112 162,60 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL22 299 527,80 299 527,80 112 162,60 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL31 2 499 226,05 2 499 226,05 1 988 622,23 3

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL43 3 901 803,77 3 885 138,32 1 128 754,45 3

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL51 567 568,25 550 902,80 198 426,23 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL52 2 062 024,54 2 062 024,54 1 729 939,79 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  18 PL63 942 657,62 942 657,62 22 179,48 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL 3 350 922,81 3 267 018,50 804 773,37 6

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL11 159 654,66 135 706,46 71 320,33 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL12 665 933,26 621 967,55 535 899,02 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL21 5 756 075,42 5 607 244,60 996 079,42 9

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL22 1 420 617,64 1 290 997,36 287 403,86 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL31 1 135 550,96 1 005 930,68 57 563,15 3

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL32 2 304 463,64 2 173 335,74 1 088 084,30 6

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL33 108 888,03 107 192,55 40 882,58 1

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL34 4 065 844,33 3 941 032,10 2 058 564,49 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL41 1 232 076,44 1 096 741,63 124 105,98 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL42 2 174 707,15 2 022 682,49 960 758,00 4

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL43 146 682,56 139 272,55 57 083,72 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL51 9 209 652,60 9 199 130,01 906 246,36 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL52 146 682,56 139 272,55 57 083,72 2
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2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL61 1 267 921,55 1 266 226,08 733 396,47 2

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL62 1 135 550,96 1 005 930,68 57 563,15 3

2. FS nd. 85 1 7 7 6  19 PL63 4 729 280,14 4 722 776,62 2 386 271,38 6

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL 6 665 328,07 6 381 549,01 1 889 495,26 3

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL11 1 967 388,66 1 944 754,25 1 288 388,59 5

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL12 64 376 395,79 64 333 551,23 26 068 419,45 47

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL21 7 928 607,34 7 928 607,34 3 165 060,67 10

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL22 25 093 076,14 25 093 076,14 12 228 309,30 19

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL31 3 785 211,75 3 676 607,47 2 897 585,69 7

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL32 8 031 100,47 8 031 100,47 4 458 124,34 7

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL33 5 802 545,78 5 802 545,78 3 975 313,91 4

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL34 11 452 782,95 10 975 832,45 3 900 402,57 17

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL41 13 128 421,22 13 119 480,45 7 497 435,43 13

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL42 13 942 911,86 13 634 365,81 5 883 375,72 13

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL43 13 350 431,17 13 307 867,44 4 182 670,34 6

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL51 17 587 173,77 17 581 556,74 6 130 030,01 16

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL52 4 452 887,24 4 439 193,60 3 252 544,79 7

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL61 15 135 553,87 15 126 613,11 5 916 271,05 16

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL62 2 280 955,65 2 184 265,13 1 571 542,71 6

2. FS nd. 85 1 7 7 6  22 PL63 23 031 992,87 22 876 383,14 3 185 492,53 10

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL21 1 039 404,86 982 359,64 727 140,04 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL22 380 301,40 323 256,18 150 995,13 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL31 1 706 803,49 1 568 968,23 303 314,38 3

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL32 1 590 579,32 1 452 744,06 187 090,22 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL41 819 468,71 733 451,26 77 491,92 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL42 409 388,32 364 880,46 81 281,61 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL43 1 321 040,95 1 159 787,62 213 337,71 4

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL51 642 713,44 619 900,59 567 033,31 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  1 PL52 1 113 973,50 1 113 973,50 353 467,06 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  18 PL 7 492 540,29 7 492 540,29 900 432,38 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  18 PL41 2 138 706,44 2 138 706,44 398 386,82 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  18 PL51 891 864,12 891 864,12 0,00 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL 158 880,34 135 048,17 30 609,86 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL12 138 443,94 133 276,05 26 890,84 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL21 2 505 424,21 2 483 767,21 2 302 038,69 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL22 317 368,59 317 368,59 155 775,78 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL31 542 839,25 542 839,25 308 186,48 3

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL34 340 190,06 335 022,17 282 360,96 3

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL42 146 547,80 124 565,63 144 610,63 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL51 103 518,41 103 518,41 0,00 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL62 181 000,38 153 850,32 171 501,47 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  19 PL63 146 547,80 124 565,63 144 610,63 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL 11 029 123,53 11 029 123,53 814 650,03 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL21 3 768 241,87 3 760 306,15 874 065,88 4

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL22 78 332,20 70 396,47 52 275,79 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL31 514 910,71 514 910,71 224 627,77 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL32 318 062,23 310 126,50 55 761,97 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL34 321 331,08 304 572,79 138 752,52 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL42 2 050 179,41 2 050 179,41 375 432,11 2

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL43 749 344,54 749 344,54 0,00 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL61 290 812,90 254 168,20 6 297,13 1

2. FS nd. 86 1 7 7 6  22 PL63 290 812,90 254 168,20 6 297,13 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL 53 210 233,28 45 228 698,29 8 498 169,69 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL21 7 047 713,02 5 990 556,06 786 829,45 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL22 7 047 713,02 5 990 556,06 786 829,45 1
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2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL32 7 047 713,02 5 990 556,06 786 829,45 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL51 7 047 713,02 5 990 556,06 786 829,45 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  1 PL52 7 047 713,02 5 990 556,06 786 829,45 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL22 17 669 131,36 17 669 131,36 5 638 505,03 3

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL43 12 447 169,32 12 447 169,32 212 799,98 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL51 6 048 202,83 6 048 202,83 1 569 907,40 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL61 42 782 456,37 36 365 087,91 8 386 534,09 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL62 1 133 979,30 963 882,40 350 635,63 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  11 PL63 55 028 136,43 55 028 136,43 23 815 942,88 6

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL 26 107 348,73 26 107 348,73 7 938 251,59 5

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL21 18 400 964,04 18 400 964,04 4 882 711,90 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL22 344 964 593,27 344 964 593,27 255 753 528,36 3

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL31 8 059 577,31 8 059 577,31 3 949 559,14 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL32 5 575 571,92 5 575 571,92 97 602,52 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL42 177 430,71 177 430,71 69 129,04 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL43 14 827 119,98 14 827 119,98 2 556 571,65 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL51 137 577 786,03 137 577 786,03 37 258 995,38 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL62 78 189,68 78 189,68 37 609,63 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  18 PL63 56 530 819,39 56 530 819,39 7 116 528,98 5

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL 18 001 521,25 18 001 521,25 5 358 222,82 3

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL11 8 067 209,58 8 067 209,58 701 917,07 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL12 7 079 850,60 7 079 850,60 3 552 780,29 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL21 19 642 329,95 19 555 695,13 7 462 076,10 4

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL22 25 642 446,31 25 642 446,31 5 059 127,36 7

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL32 21 081 879,38 20 995 244,56 15 656 477,88 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL33 42 434 002,91 42 434 002,91 16 573 160,65 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL34 3 339 950,36 3 339 950,36 0,00 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL41 7 146 018,04 7 146 018,04 1 273 347,06 3

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL42 35 003 641,32 35 003 641,32 10 706 773,66 3

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL43 28 742 277,62 28 742 277,62 7 690 627,03 1

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL61 13 047 956,66 13 047 956,66 5 660 539,68 2

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL62 21 898 384,96 21 898 384,96 5 944 038,53 4

2. FS nd. 87 1 7 7 5  22 PL63 14 029 846,74 14 029 846,74 2 892 228,45 4

2. FS nd. 88 1 7 7 5  18 PL 70 322 897,23 70 322 897,23 40 084 697,78 3

2. FS nd. 89 1 7 7 6  11 PL22 18 587 730,60 18 477 240,26 35 830,57 2

2. FS nd. 89 1 7 7 6  11 PL51 1 581 835,54 1 581 835,54 0,00 1

2. FS nd. 89 1 7 7 6  11 PL52 2 596 894,33 2 596 894,33 0,00 1

2. FS nd. 89 1 7 7 6  11 PL61 21 947 752,95 21 947 752,95 86 744,35 1

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL21 1 278 206,98 1 278 206,98 100 767,93 2

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL22 15 920 813,40 15 920 813,40 11 004 319,62 4

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL32 11 690 664,48 11 690 664,48 12 136,16 1

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL33 5 755 961,59 5 755 961,59 2 253 674,96 2

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL52 9 209,01 9 209,01 9 209,01 1

2. FS nd. 89 1 7 7 6  22 PL63 2 623 423,07 2 623 423,07 0,00 1

3. FS nd. 28 1 7 7 7  8 PL32 114 091 786,88 114 091 786,88 114 091 786,88 1

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL 11 428 623,20 11 428 623,20 5 695 165,44 4

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL12 1 803 033 215,49 1 803 033 215,49 1 201 219 906,12 10

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL31 633 509 718,42 633 509 718,42 302 985 309,49 5

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL32 227 038 297,20 227 038 297,20 11 079 101,36 2

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL34 226 199 870,35 226 199 870,35 19 244 751,48 1

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL43 271 526 717,66 271 526 717,66 271 526 717,66 2

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL51 474 023 609,25 474 023 609,25 474 023 609,25 3

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL62 601 391 017,84 601 391 017,84 601 391 017,84 2

3. FS nd. 28 1 7 7 7  12 PL63 276 456 993,42 276 456 993,42 276 456 993,42 1

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL12 591 311 737,70 591 311 737,70 475 457 096,53 6
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3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL21 453 496 209,37 453 496 209,37 378 916 995,14 2

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL22 374 547 138,10 374 547 138,10 374 547 138,10 1

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL33 168 295 951,54 168 295 951,54 168 295 951,54 2

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL34 186 610 340,83 186 610 340,83 186 610 340,83 2

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL41 428 827 934,45 428 827 934,45 405 670 469,60 2

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL42 325 718 483,59 325 718 483,59 325 718 483,59 2

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL51 251 817 943,83 251 817 943,83 251 769 197,15 1

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL61 197 971 885,61 197 971 885,61 162 752 342,29 1

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL62 40 915 071,29 40 915 071,29 40 915 071,29 1

3. FS nd. 29 1 7 7 7  12 PL63 272 005 570,01 272 005 570,01 51 320 688,38 1

3. FS nd. 33 1 7 7 7  12 PL 147 979 497,65 147 979 497,65 46 769 762,84 5

3. FS nd. 33 1 7 7 7  12 PL12 70 503 127,47 70 503 127,47 42 157 404,73 3

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL 328 180 660,27 164 084 971,52 14 499 233,03 12

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL11 12 566 252,42 6 283 126,21 0,00 3

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL22 10 620 224,85 5 310 112,42 0,00 2

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL31 6 037 053,53 3 018 526,76 201 799,52 1

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL41 38 000 634,29 19 000 317,15 5 204 970,94 1

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL42 18 942 034,28 9 471 017,14 68,13 2

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL51 15 011 961,54 7 505 980,77 1 967 923,26 3

3. FS nd. 35 1 7 7 7  12 PL63 8 553 283,06 4 276 641,53 1 127 481,96 2

3. FS nd. 36 1 7 7 7  12 PL 135 676 202,19 67 050 899,88 21 463 760,10 8

3. FS nd. 36 1 7 7 7  12 PL11 2 591 091,69 1 295 545,85 0,00 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL11 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL12 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL21 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL22 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL32 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL41 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL42 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 37 1 7 7 7  12 PL61 5 474 945,67 4 653 703,82 3 542 499,24 1

3. FS nd. 39 1 7 7 7  8 PL63 186 607 992,06 186 607 992,06 32 835 523,35 1

3. FS nd. 39 1 7 7 7  12 PL42 585 632 712,69 527 779 291,33 42 527 560,89 7

3. FS nd. 39 1 7 7 7  12 PL63 333 091 877,06 271 743 213,84 66 288 267,82 10

3. FS nd. 42 1 7 7 7  12 PL22 10 509 195,56 10 509 195,56 6 745 143,45 1

3. FS nd. 42 1 7 7 7  12 PL42 2 348 643,79 2 348 643,79 50 782,29 1

3. FS nd. 42 1 7 7 7  12 PL43 25 624 547,72 25 624 547,72 50 782,29 2

3. FS nd. 42 1 7 7 7  12 PL51 18 364 389,64 18 364 389,64 2 400 412,91 2

3. FS nd. 42 1 7 7 7  12 PL52 42 755 266,89 42 755 266,89 22 803 539,10 2

4. EFRR Słabiej rozwinięte 28 1 7 7 7  12 PL22 20 575 444,85 20 575 444,85 9 764 380,74 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 29 1 7 7 7  12 PL33 43 356 872,25 43 356 872,25 41 846 972,42 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 29 1 7 7 7  12 PL41 92 044 655,82 92 044 655,82 92 044 655,82 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 29 1 7 7 7  12 PL42 234 597 578,00 234 597 578,00 234 596 681,72 3

4. EFRR Słabiej rozwinięte 29 1 7 7 7  12 PL61 299 435 823,80 299 435 823,80 185 207 949,18 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 29 1 7 7 7  12 PL62 180 336 107,19 180 336 107,19 168 861 231,41 2

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL11 77 778 620,17 77 778 620,17 77 778 620,17 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL21 25 487 664,21 25 487 664,21 7 807 424,80 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL22 24 233 429,54 24 233 429,54 9 616 850,48 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL32 39 706 824,93 39 706 824,93 27 596 539,57 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL42 214 382 509,15 214 382 509,15 8 456 427,62 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL43 31 629 383,65 31 629 383,65 423 134,51 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL51 216 430 314,50 216 430 314,50 109 051 971,94 4

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL52 120 103 278,64 120 103 278,64 103 275 795,36 3

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL61 170 410 787,15 170 410 787,15 126 118 561,33 3

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL62 281 655 235,82 281 655 235,82 246 608 482,78 2

4. EFRR Słabiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL63 40 988 876,77 40 988 876,77 39 205 192,08 1
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4. EFRR Słabiej rozwinięte 33 1 7 7 7  12 PL21 42 207 853,83 42 207 853,83 497 401,06 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 33 1 7 7 7  12 PL22 44 257 927,18 44 257 927,18 61 595,83 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 33 1 7 7 7  12 PL31 46 984 753,45 46 984 753,45 1 141 660,50 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 33 1 7 7 7  12 PL42 6 112 434,24 6 112 434,24 6 112 434,24 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL11 658 278,22 658 278,22 658 278,22 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL21 73 363 112,79 73 363 112,79 53 559 815,97 3

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL22 195 611 089,54 195 611 089,54 51 492 735,06 7

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL31 22 626 685,43 22 626 685,43 42 065,90 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL34 2 487 855,58 2 487 855,58 2 487 855,58 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL41 58 333 056,22 58 333 056,22 22 412 026,05 3

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL42 20 119 726,54 20 119 726,54 399 171,77 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL43 13 619 705,63 13 619 705,63 514 497,87 1

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL61 35 757 801,04 35 757 801,04 12 225 055,60 2

4. EFRR Słabiej rozwinięte 34 1 7 7 7  12 PL63 32 528 251,68 32 528 251,68 14 538 200,33 1

4. EFRR Lepiej rozwinięte 30 1 7 7 7  12 PL12 74 653 038,78 74 653 038,78 58 668 995,08 1

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL 306 633 094,66 306 633 094,66 68 812 500,66 1

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL11 820 086 540,40 820 086 540,40 84 688 588,86 6

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL12 266 285 484,10 266 285 484,10 164 492 064,80 12

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL21 62 712 423,31 62 712 423,31 49 482 590,23 2

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL22 449 736 674,28 449 736 674,28 8 142 888,90 2

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL31 9 270 288,43 9 270 288,43 92 485,61 1

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL32 113 564 140,61 113 564 140,61 79 050 366,16 3

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL34 4 089 882,58 4 089 882,58 68 701,49 1

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL41 84 789 164,17 84 789 164,17 65 461 415,32 3

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL42 14 018 197,43 14 018 197,43 12 379 970,71 1

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL61 17 661 754,73 17 661 754,73 356 773,67 2

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL62 27 234 205,88 27 234 205,88 17 801 944,54 2

5. FS nd. 24 1 7 7 7  12 PL63 64 180 172,26 64 180 172,26 54 366 219,61 3

5. FS nd. 25 1 7 7 7  12 PL12 805 504 101,37 805 504 101,37 338 991 308,09 4

5. FS nd. 25 1 7 7 7  12 PL21 94 870 321,66 94 870 321,66 19 872 774,65 1

5. FS nd. 25 1 7 7 7  12 PL22 94 870 321,66 94 870 321,66 19 872 774,65 1

5. FS nd. 25 1 7 7 7  12 PL31 399 739 912,33 399 739 912,33 207 988 268,88 1

5. FS nd. 25 1 7 7 7  12 PL63 12 234 223,40 12 234 223,40 9 738 158,12 1

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL 179 773 969,77 178 477 007,33 107 402 635,92 6

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL11 31 903 696,13 31 903 696,13 20 397 231,96 3

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL12 38 379 754,09 35 287 807,23 4 125 200,50 4

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL21 255 294 380,00 255 294 380,00 95 907 604,80 3

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL22 315 847 408,80 315 847 408,80 156 123 557,53 6

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL31 10 917 417,57 10 917 417,57 4 078 255,46 2

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL32 57 506 155,90 49 372 679,08 0,00 1

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL33 11 041 124,09 11 041 124,09 4 125 200,50 2

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL41 19 061 719,57 19 061 719,57 4 178 355,49 3

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL42 145 757 895,34 145 757 895,34 5 307 485,83 2

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL43 38 662 204,13 38 662 204,13 21 403 829,56 3

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL51 77 450 851,52 77 450 851,52 35 738 500,89 5

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL52 23 377 135,20 23 377 135,20 15 424 669,59 1

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL61 4 191 766,67 4 191 766,67 4 078 255,46 1

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL62 4 191 766,67 4 191 766,67 4 078 255,46 1

5. FS nd. 26 1 7 7 7  12 PL63 66 380 815,42 59 214 831,96 10 620 155,80 5

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL 371 095 966,17 153 576 726,58 57 724 532,26 2

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL11 29 613 227,38 14 806 613,69 0,00 1

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL12 338 235 669,39 169 117 834,70 21 371 351,60 5

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL21 15 319 791,03 15 319 791,03 13 658,47 1

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL32 54 923 061,92 54 923 061,92 28 029,93 1

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL41 22 905 067,31 11 452 533,65 0,00 1
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WDRAŻANIA

CEL TEMATYCZNY 
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UZUPEŁNIAJĄCY EFS

WYMIAR RODZAJÓW 
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GOSPODARCZEJ

WYMIAR 

LOKALIZACJI

CAŁKOWITE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

PUBLICZNE KOSZTY 

KWALIFIKOWALNE 

OPERACJI WYBRANYCH DO 

UDZIELENIA WSPARCIA (W 

EUR)

ŁĄCZNE WYDATKI 

KWALIFIKOWALNE 

ZADEKLAROWANE PRZEZ 

BENEFICJENTÓW 

INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

LICZBA 

WYBRANYCH 

OPERACJI
2

O
Ś 

P
R
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R
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O
W

A
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL51 39 984 025,18 19 992 012,59 0,00 1

5. FS nd. 27 1 7 7 7  12 PL63 75 176 780,13 37 588 390,07 0,00 1

6. FS nd. 43 1 7 7 4  7 PL12 273 248 243,94 157 088 449,94 31 086 871,16 2

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL11 124 710 820,07 124 710 820,07 14 726 374,91 1

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL12 1 375 396 187,10 1 286 110 801,70 426 235 749,73 4

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL21 173 707 370,92 127 974 891,53 39 474 700,78 4

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL22 255 073 744,71 183 721 992,62 52 486 430,19 7

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL41 253 865 055,94 175 835 126,65 105 046 808,67 8

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL42 90 810 362,72 89 939 618,65 23 444 929,32 4

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL43 105 059 547,00 99 067 236,95 78 928 451,31 3

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL51 126 551 164,45 116 153 555,98 53 828 462,06 4

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL52 54 079 979,14 54 079 979,14 23 227 712,17 2

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL61 150 719 761,92 150 719 761,92 37 292 135,18 5

6. FS nd. 43 1 7 7 4  12 PL63 125 398 878,26 125 398 878,26 66 757 531,19 3

6. FS nd. 44 1 7 7 4  12 PL22 6 157 796,03 6 157 796,03 6 980,83 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL 17 046 655,86 7 914 386,59 0,00 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL21 808 776,31 808 776,31 808 776,31 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL22 3 442 173,51 1 783 917,30 3 092 582,28 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL31 18 911 727,54 18 911 727,54 0,00 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL32 6 343 098,20 4 193 933,52 6 343 098,20 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL41 118 243 195,19 105 580 928,71 10 074 575,11 10

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL42 41 590 844,56 38 876 740,32 3 700 049,33 3

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL43 35 682 511,82 35 373 828,45 892 710,32 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL51 6 887 951,73 4 784 994,08 130 293,35 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL52 17 472 658,14 16 275 807,28 8 759 511,22 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL61 5 473 538,42 3 166 873,90 0,00 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL62 2 913 728,67 2 913 728,67 1 919 977,35 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL63 1 074 705,76 767 173,69 694 319,54 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 6 1 7 7 7  10 PL51 17 803 567,09 17 803 567,09 15 876 145,83 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL11 1 319 725,37 1 121 766,57 1 319 725,37 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL21 7 111 017,92 5 570 258,18 5 490 328,47 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL22 18 505 724,84 10 585 359,54 1 830 361,55 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL33 52 628 502,68 30 342 354,74 4 163 302,44 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL34 7 880 098,06 2 549 904,04 3 601 787,81 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL51 704 771,30 567 000,00 5 168,32 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL52 2 704 463,71 1 650 560,67 122 444,15 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL21 126 311 406,30 76 138 623,50 58 284 577,05 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL22 175 570 974,57 116 245 496,12 67 129 908,58 3

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL32 116 323 955,65 62 149 024,15 79 694 990,73 2

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL33 72 848 629,94 48 337 979,79 15 296 249,98 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL41 75 282 718,11 42 911 149,32 65 796 716,23 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL42 189 235 124,29 108 299 856,70 0,00 1

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL51 213 005 014,54 120 207 385,82 181 109 092,21 5

7. EFRR Słabiej rozwinięte 8 1 7 7 7  10 PL52 96 019 481,26 56 506 101,97 62 886 352,95 2

7. EFRR Lepiej rozwinięte 5 1 7 7 7  10 PL 1 136 443,72 527 625,77 0,00 2

7. EFRR Lepiej rozwinięte 6 1 7 7 7  10 PL12 31 635 248,85 17 856 607,91 0,00 1

7. EFRR Lepiej rozwinięte 7 1 7 7 7  10 PL12 10 539 189,13 7 866 731,17 5 806 407,36 5

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL11 40 246 664,89 40 243 481,91 22 862 390,36 10

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL21 57 950 243,80 57 729 244,97 24 073 265,10 14

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL22 34 599 801,38 32 467 511,65 10 946 571,06 6

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL31 20 777 538,39 20 083 214,79 3 382 058,29 5

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL32 19 011 612,19 18 790 613,37 4 386 209,21 5

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL33 6 185 654,67 6 185 654,67 1 590 650,60 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL34 10 183 988,35 9 347 054,65 3 603 316,67 4

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL41 25 553 423,92 24 077 615,30 10 563 769,54 9
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8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL42 1 435 055,76 1 435 055,76 916 587,94 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL51 32 726 205,22 30 742 139,47 11 964 672,50 8

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL52 10 915 445,00 10 185 365,22 4 672 534,75 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL61 29 358 011,57 28 944 394,68 15 827 502,37 10

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL62 10 510 698,86 9 759 715,36 2 178 615,01 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL63 12 537 507,07 12 365 828,90 5 648 489,50 4

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL 4 404 820,65 3 744 097,54 16 154,68 1

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL11 2 060 239,58 1 817 526,27 1 852 549,01 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL21 30 050 455,58 28 188 189,59 14 884 137,79 9

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL22 8 998 851,63 7 922 749,77 6 675 593,25 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL31 18 413 275,00 16 446 086,63 11 093 264,04 4

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL32 14 057 617,45 13 273 607,56 6 646 279,47 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL33 9 518 088,75 9 246 564,94 2 715 285,15 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL34 6 188 155,63 5 483 384,32 0,00 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL41 4 916 530,96 4 315 208,91 3 639 363,98 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL42 13 445 497,37 11 428 672,76 4 714 405,00 3

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL43 8 187 246,98 7 482 475,68 1 243 769,34 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL51 12 333 332,49 10 606 921,43 5 811 476,85 4

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL52 595 580,07 526 465,42 595 403,03 1

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL61 17 178 322,87 16 437 993,26 9 833 775,42 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL62 5 532 187,54 5 232 419,25 3 360 351,40 2

8. EFRR Słabiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL63 18 993 356,30 16 459 747,64 8 973 427,79 5

8. EFRR Lepiej rozwinięte 94 1 7 7 6  23 PL12 51 408 569,05 51 274 732,98 23 994 735,93 19

8. EFRR Lepiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL 293 654,71 249 606,50 1 076,98 1

8. EFRR Lepiej rozwinięte 94 1 7 7 6  24 PL12 13 045 059,91 12 219 806,45 3 016 413,83 3

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL 32 400 065,47 32 400 065,47 10 845 881,23 5

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL11 58 928 049,08 58 553 370,57 26 555 111,11 31

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL21 32 702 626,70 32 365 128,81 21 830 499,57 32

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL22 92 503 402,86 92 503 402,86 62 084 600,35 36

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL31 43 470 923,06 43 448 284,17 23 702 406,02 32

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL32 23 483 296,86 23 419 488,48 13 171 119,75 19

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL33 31 600 837,66 30 987 714,04 15 629 824,96 21

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL34 16 188 636,00 16 138 117,99 13 105 521,96 21

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL41 41 876 658,47 41 314 465,97 26 045 241,57 35

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL42 24 399 548,06 24 399 548,06 15 637 472,46 20

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL43 11 400 796,08 11 265 270,47 7 658 588,20 12

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL51 14 455 629,88 14 229 231,87 9 704 211,74 29

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL52 16 442 617,84 16 442 617,84 7 340 691,66 11

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL61 26 312 068,91 26 193 763,05 12 922 693,75 22

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL62 26 328 703,50 25 965 930,82 12 096 417,25 21

9. EFRR Słabiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL63 17 789 861,97 16 960 330,87 10 691 288,01 23

9. EFRR Lepiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL 2 160 004,36 2 160 004,36 723 058,75 5

9. EFRR Lepiej rozwinięte 53 1 7 7 9  20 PL12 91 823 806,93 91 682 852,67 50 285 854,26 58

10. FS nd. 121 1 7 7  18 PL 201 862 491,69 201 862 491,69 113 397 228,78 32

10. FS nd. 121 1 7 7  24 PL 36 176 627,32 36 176 627,32 31 387 168,10 1

Ogółem EFRR Słabiej rozwinięte 5 154 117 811,47 4 617 716 875,38 2 747 120 149,28 613

Ogółem EFRR Lepiej rozwinięte 276 695 015,44 258 491 006,59 142 496 542,19 95

Ogółem FS nd. 25 464 313 470,05 23 543 054 914,42 11 419 614 424,73 1 900

Suma całkowita 30 895 126 296,96 28 419 262 796,39 14 309 231 116,20 2 608

1 Dane są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przesłanych do Komisji Europejskiej.
2 Liczba umów po zsumowaniu może być wyższa od faktycznej liczby umów, co wynika z faktu, iż niektóre z nich są realizowane na terenie obu kategorii obszarów lub kilku województw.
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TABELA 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 12. Duże projekty

TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru – etap III 2017PL16CFMP012 2 - Zatwierdzony 818 342 489,56 642 240 456,00 2017, Q4 2018-01-10 2018, Q2 2022, K4

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

11,25% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra [km] - 6

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.] - 17

2018-09-28 -

Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

zakupem taboru – etap II
2016PL16CFMP014 2 - Zatwierdzony 610 437 851,60 576 334 108,00 2016, Q4 2017-01-09 2015, Q4 2023, K2

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

62,83%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra [km] - 6

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.] - 13

2015-10-09 -

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 

wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 

406, 273, 351

2018PL16CFMP010 2 - Zatwierdzony 182 471 778,06 148 351 039,07 2018, Q3 2019-04-02 2017, Q2 2022, K2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

0,82% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI 12) [km] - 23,75

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 28

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 

[szt.] - 15

Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się [szt.] - 16

Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych [szt.] - 28

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] - 28

2016-02-01 -

Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi w ciągu S14 -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

421 218 314,66 250 616 674,89 2020, Q1 - 2017, Q2 2023, K2

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg [km] - 28,4 2018-10-05 -

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa 2016PL16CFMP011 2 - Zatwierdzony 607 863 189,91 370 870 409,00 2016, Q4 2017-01-23 2015, Q3 2021, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,05%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 57,7

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 10

2015-09-15 -

Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy 

Częstochowy - Tuszyn
2018PL16CFMP015

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

881 449 962,35 564 129 455,21 2019, Q4 - 2017, Q2 2022, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%

4 - w trakcie 

udzielania 

zamówienia 

publicznego

Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 80,71 - -

Budowa autostrady A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) - 

Mińsk Mazowiecki
2018PL16CFMP014 2 - Zatwierdzony 197 519 421,50 92 243 412,00 2018, Q4 2019-04-02 2017, Q3 2020, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

72,11%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 14,77
2017-07-25 -

Budowa drogi S7, odc. Płońsk (S10) - Czosnów -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

406 465 102,07 241 854 018,37 2022, K2 - 2020, Q1 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 34,64 - -

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice - granica państwa, 

odc. Obwodnica Węgierskiej Górki
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

363 192 144,15 216 106 373,48 2020, Q2 - 2018, Q1 2023, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 8,5 - -

Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko – 

Biała
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

838 480 513,07 501 010 172,20 2021, K2 - 2019, Q4 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 39,71 - -

Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów 2017PL16CFMP017 2 - Zatwierdzony 529 721 579,70 321 777 603,00 2017, Q4 2018-02-28 2014, Q4 2019, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

101,73%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 70,49
2014-12-30 -

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin, odc. 

w. Zakręt - w. Lubelska
2018PL16CFMP005 2 - Zatwierdzony 173 162 491,53 76 028 531,00 2018, Q3 2018-09-05 2017, Q4 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

30,58% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 6,00 2017-07-25 -

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. 

w. Lubelska - Garwolin
2018PL16CFMP002 2 - Zatwierdzony 293 637 691,52 171 567 518,00 2018, Q1 2018-07-05 2016, Q1 2020, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

78,66%
2 - zaawansowany 

stan prac
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 36,84 2016-01-27 -

Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

419 808 772,05 249 785 044,75 2021, K4 - 2018, Q4 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 13,78 - -

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie
2019PL16CFMP007 3 - Przedłożony 230 650 490,52 132 141 595,28 2019, Q3 - 2015, Q2 2021, K1

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 32,86 2017-10-30 -

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Lasy Janowskie (bez węzła) - w. Nisko Południe (z węzłem)
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

215 521 052,84 129 440 789,82 2020, Q1 - 2017, Q2 2021, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 24,16 2018-06-18 -

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Lublin Sławinek - w. Lublin Węglin
2015PL16CFMP002 1 - Zakończony 149 648 817,00 77 817 023,00 2015, Q4 2016-02-12 2014, Q4 2016, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

87,47%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 9,76

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 1

2014-10-29 -

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Lublin Węglin - w. Kraśnik Południe
2019PL16CFMP008 3 - Przedłożony 346 057 443,75 201 453 542,07 2019, Q3 - 2015, Q3 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

15,85% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 41,93 2018-02-28 -

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ 

(z węzłem)

2019PL16CFMP009 3 - Przedłożony 265 125 897,57 160 776 873,68 2019, Q4 - 2017, Q2 2022, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 29,67 2018-11-30 -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. 

Sokołów Młp. Północ - Stobierna oraz w. Świlcza - w. 

Rzeszów Południe

2016PL16CFMP017 2 - Zatwierdzony 195 093 639,36 111 696 069,00 2016, Q4 2017-03-13 2014, Q2 2017, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,08%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 18,81

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2014-04-09 -

Budowa drogi ekspresowej S19 odc. Rzeszów - Babica -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

298 971 033,90 177 888 975,03 2021, K2 - 2018, Q4 2023, K4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 10,3
- -

Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska – w. 

Lubelska (bez węzła)
2017PL16CFMP014 2 - Zatwierdzony 1 054 160 960,31 458 597 101,00 2017, Q4 2018-02-28 2015, Q4 2020, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

90,96%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 18,52

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 4

2015-12-11 -

Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa 

Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól
2015PL16CFMP006 2 - Zatwierdzony 324 967 125,61 212 488 437,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q3 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

90,22%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 61,61

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 7

2014-12-19 -

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. 

Kaźmierzów – Legnica
2015PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 466 984 012,87 281 053 878,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

96,90%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 48,27

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 1

2014-12-22 -

Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica, odc. w. 

Nowa Sól Płd. – w. Kaźmierzów (bez węzła)
2015PL16CFMP011 1 - Zakończony 238 197 850,17 161 546 095,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2018, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

96,49%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 33,30
2014-12-19 -

Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka 2018PL16CFMP003 2 - Zatwierdzony 972 775 960,65 123 583 805,00 2018, Q4 2019-04-02 2015, Q3 2023, K3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

98,19%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 67,2
2015-09-30 -

Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Rzęśnica - Brzozowo -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

132 505 962,18 78 854 682,55 2020, Q3 - 2017, Q3 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 26,2 2017-10-24 -

Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, odc. 

Białe Błota - Mielno
2017PL16CFMP006 2 - Zatwierdzony 320 482 739,31 193 441 127,00 2017, Q2 2017-11-08 2015, Q4 2022, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

83,58%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 54,12

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2015-10-12 -

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz 2018PL16RFMP002 2 - Zatwierdzony 483 923 307,28 300 191 181,00 2018, Q2 2018-09-05 2015, Q4 2022, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

61,02%
2 - zaawansowany 

stan prac
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 73,84 2015-10-12 -

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odc. 

Poznań - Kaczkowo
2017PL16CFMP003 2 - Zatwierdzony 543 195 973,44 335 778 217,00 2017, Q2 2017-07-19 2015, Q3 2020, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

94,95%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 79,15

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 6

2015-07-30 -

Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Korzeńsko – Wrocław 

(w. Widawa)
2015PL16CFMP003 1 - Zakończony 460 777 981,23 258 130 675,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q3 2017, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

95,58%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 48,03

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 5

2014-07-31 -

Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno -

Gniezno
2017PL16CFMP002 1 - Zakończony 132 856 519,04 83 965 327,00 2017, Q1 2017-06-12 2014, Q4 2017, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

104,19%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 18,33

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2014-12-08 -

Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek 2015PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 380 719 795,70 246 344 818,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2019, Q4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

96,99%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 13,54

Długość wybudowanych dróg ekspresowych poza siecią TEN-T [km] - 

13,35

Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 2,50

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] 2,00

2015-02-06 -

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. 

Goleniów – Kiełpino
2017PL16CFMP016 2 - Zatwierdzony 267 830 866,61 146 824 979,00 2017, Q4 2018-02-28 2015, Q3 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

101,58%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 54,49

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2015-09-29 -

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, odc. 

Kiełpino – pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa
2017PL16CFMP013 2 - Zatwierdzony 346 278 971,28 173 150 049,00 2017, Q3 2018-01-09 2015, Q4 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

101,92%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 62,84

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 6

2015-10-09 -

Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin – Koszalin, 

obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)
2017PL16RFMP005 2 - Zatwierdzony 182 087 352,73 100 171 450,00 2017, Q3 2018-01-09 2016, Q1 2022, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

102,22%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 20,86
2016-03-03 -

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, odc. 

Bożepole Wielkie – początek obwodnicy Trójmiasta
2018PL16CFMP011 2 - Zatwierdzony 483 455 152,61 275 454 658,10 2019, Q1 2019-02-22 2018, Q2 2021, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

18,37% 3 - w trakcie budowy
Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 40,85
2018-03-26 -

Budowa drogi ekspresowej S61 odc. Ostrów Mazowiecka - 

Szczuczyn
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

725 461 501,00 452 399 740,70 2020, Q1 - 2017, Q2 2023, K1

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 91,2 2017-10-31 -

Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Elbląg, odc. 

Koszwały - Elbląg
2016PL16CFMP018 2 - Zatwierdzony 868 388 171,58 544 615 485,00 2016, Q4 2017-01-30 2015, Q4 2019, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,97%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 39,63

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2015-10-09 -

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. 

Napierki – Płońsk
2018PL16CFMP018 2 - Zatwierdzony 449 823 677,38 285 246 551,03 2019, Q4 2019-10-01 2017, Q2 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

18,67% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 71,21 2017-12-20 -

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. 

Nidzica - Napierki
2016PL16CFMP020 1 - Zakończony 144 834 074,52 80 149 647,00 2016, Q4 2017-02-08 2015, Q1 2018, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,74%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 22,06
2015-01-28 -

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, 

odc. obwodnica Radomia
2016PL16CFMP010 1 - Zakończony 212 554 765,66 109 969 760,00 2016, Q3 2016-11-09 2015, Q3 2019, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,44%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 24,65
2015-07-29 -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, 

odc. w. Chęciny- Jędrzejów
2015PL16CFMP010 1 - Zakończony 209 507 296,63 109 760 321,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q3 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

97,10%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 21,55

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2015-06-15 -

Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, 

odc. Radom – Skarżysko-Kamienna
2015PL16CFMP009 1 - Zakończony 220 228 078,13 119 731 326,34 2016, Q2 2016-06-17 2014, Q3 2020, Q2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

95,87%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 22,00

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2014-07-03 -

Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Kraków w. Igołomska - 

w. Christo Botewa
2015PL16CFMP007 1 - Zakończony 165 762 959,61 90 986 831,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q3 2017, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

95,22%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 4,47
2014-07-22 -

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubień - Rabka 2017PL16CFMP007 2 - Zatwierdzony 567 519 169,84 357 170 295,00 2017, Q3 2017-12-07 2014, Q4 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

81,45%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 15,83

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 3

2016-03-31 -

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn - Olsztynek 2015PL16CFMP008 1 - Zakończony 540 409 070,60 334 072 353,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2018, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

95,56%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 38,88

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 3

2014-11-05 -

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Warszawa – Grójec 2018PL16CFMP004 2 - Zatwierdzony 346 969 401,04 151 823 382,00 2019, Q1 2019-04-02 2016, Q3 2022, K3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

22,14% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 29,16 2017-08-17 -

Budowa drogi ekspresowej S7, odc. granica woj. 

świętokrzyskiego/małopolskiego - Kraków (w. Igołomska)
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

622 313 059,41 370 275 095,73 2021, K4 - 2017, Q2 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 55,4 - -

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. 

Wyszków – granica woj. mazowieckiego /podlaskiego
2016PL16CFMP012 2 - Zatwierdzony 317 523 087,30 181 391 509,00 2016, Q3 2016-11-09 2014, Q4 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

100,21%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 38,50

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2016-01-28 -

Budowa drogi ekspresowej S8 Wyszków - Białystok, odc. 

granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambrów
2016PL16CFMP019 2 - Zatwierdzony 124 425 023,00 79 973 514,00 2016, Q3 2017-01-30 2015, Q1 2018, Q3

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

99,21%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 14,91

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 1

2015-01-28 -

Budowa drogi ekspresowej S8, odc. w. Marki – w. Radzymin 

Płd.
2015PL16CFMP005 2 - Zatwierdzony 266 481 361,66 136 776 221,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

96,25%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 15,37
2014-11-28 -

Budowa dwutorowej linii 400 kV Krajnik – Baczyna - 

Plewiska wraz z budową/rozbudową/modernizacją stacji w 

tym ciągu liniowym (PSE S.A.)

-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

219 333 793,31 104 369 404,51 2020, Q4 - 2014, Q1 2023, K1

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 

elektroenergetycznych sieci przesyłowych [km] - 434

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji 

elektroenergetycznych [szt.] - 2

2015-12-16 -

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 

kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW 

ERTMS

2018PL16CFMP021 2 - Zatwierdzony 704 839 235,04 572 979 685,46 2018, Q4 2019-09-13 2015, Q3 2023, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

11,89% 3 - w trakcie budowy
Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 13 

843,91
2018-03-29 -

Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji 

energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów 

komunalnych, z odzyskaniem energii elektrycznej i cieplnej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2018PL16CFMP008 2 - Zatwierdzony 183 276 653,53 135 001 360,50 2019, Q3 2020-01-30 Przed 2014 r. 2021, K1

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6i - Inwestowanie w sektor 

gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii 

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Liczba wybudowanych kompleksowych zakładów zagospodarowania 

odpadów  [szt.] - 1

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami  [szt.] - 1

2019-11-28 -

Budowa linii Gdańsk Przyjaźń - Żydowo Kierzkowo – Słupsk 

wraz z budową stacji w tym ciągu liniowym (PSE S.A.)
2019PL16CFMP012 2 - Zatwierdzony 237 663 726,17 54 106 523,78 2019, Q4 2020-03-17 2014, Q1 2020, Q3

 1. - I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / 4i - 

Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii (torów prądowych) [km] – 377 

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji 

elektroenergetycznych [szt.] – 2

Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci 

elektroenergetycznej [MW] – 1 091

2016-01-18 -

Budowa linii Mikułowa-Czarna wraz z 

budową/modernizacją stacji w tym ciągu liniowym (PSE 

S.A.)

2019PL16CFMP010 2 - Zatwierdzony 149 729 714,42 55 527 967,96 2019, Q4 2020-02-26 2014, Q1 2023, K1

 1. - I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / 4i - 

Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

19,35% 3 - w trakcie budowy

Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii (torów prądowych) [km] - 200

Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla 

odnawialnych źródeł energii (torów prądowych) [km] - 33

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji 

elektroenergetycznych [szt.] - 1

Dodatkowa zdolność przyłączania źródeł odnawialnych do sieci 

elektroenergetycznej [MW] - 500

2014-07-24 -

Budowa nabrzeża głębokowodnego w porcie zewnętrznym 

w Świnoujściu
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

70 477 130,17 70 477 130,17 2020, Q4 - 2020, Q2 2023, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży w portach 

morskich [m] - 220
- -

Budowa obwodnic Inowrocławia i Brodnicy w ciągu DK15 2016PL16RFMP005 2 - Zatwierdzony 156 776 058,17 121 911 987,00 2016, Q3 2016-11-09 2014, Q4 2019, Q4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

92,70%
2 - zaawansowany 

stan prac
Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 24,45 2014-11-27 -

Budowa obwodnic Wielunia i Bełchatowa w ciągu DK nr 8 2016PL16RFMP004 1 - Zakończony 100 304 330,50 78 445 303,00 2016, Q3 2016-09-27 2014, Q4 2017, Q1

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

96,81%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu
Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 24,16 2014-12-19 -

33



TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK50 i 79 2017PL16RFMP004 2 - Zatwierdzony 97 640 992,43 75 392 842,00 2017, Q4 2018-01-16 2014, Q4 2020, Q2

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

77,22%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 8,96

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2016-04-04 -

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu 

drogi krajowej nr 15
2018PL16RFMP007 2 - Zatwierdzony 92 805 359,87 84 396 363,09 2019, Q3 2019-09-06 2017, Q2 2021, K2

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

15,95% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg (CI) [km] - 17,73 2018-02-02 -

Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11 -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

156 858 599,38 156 858 599,38 2021, K4 - 2020, Q4 2022, K4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg [km] - 24,8 - -

Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 2018PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 115 375 254,92 102 593 551,90 2018, Q3 2019-04-02 2014, Q4 2019, Q2

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

87,04%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 2,14

Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 7,86

2015-08-18 -

Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocina w 

ciągu S11
2016PL16RFMP003 1 - Zakończony 166 256 982,72 95 023 655,00 2016, Q2 2016-12-13 2014, Q4 2017, Q3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

94,43%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 22,68

Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 3,47

2014-10-10 -

Budowa obwodnicy Ostródy 2016PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 120 037 015,38 80 955 090,00 2016, Q2 2017-09-14 2015, Q2 2023, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

97,22%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 5,28

Długość wybudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 5,99

2015-06-15 -

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk78 -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

110 085 277,33 93 570 136,49 2021, K3 - 2018, Q3 2023, K4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg [km] - 24,3 - -

Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 

35 (Wałbrzych)
2017PL16RFMP007 2 - Zatwierdzony 92 188 603,24 80 983 300,68 2018, Q2 2018-08-08 2017, Q4 2020, Q4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

20,21% 3 - w trakcie budowy

Długość przebudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 0,66

Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 4,68

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 2

2017-12-01 -

Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10 2017PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 123 633 247,98 71 616 354,00 2017, Q1 2017-07-04 2015, Q4 2020, Q4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

102,88%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 17,83
2015-11-18 -

Budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52 -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

365 142 011,42 217 259 849,18 2021, K3 - 2018, Q2 2023, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

0,00% 3 - w trakcie budowy Całkowita długość nowych dróg [km] - 14,88 2018-11-13 -

Budowa tramwaju na Gocław w Warszawie wraz z zakupem 

taboru
2017PL16CFMP011 2 - Zatwierdzony 91 019 802,19 73 988 811,54 2017, Q4 2018-06-27 2018, Q3 2021, K3

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 6,10

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 18

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 4 320

2016-10-28

Projekt wycofany z dofinansowania ze względu na niski 

stopień zaawansowania realizacji - w styczniu 2020 r. 

podpisano dopiero kontakt na projektowanie trasy 

tramwajowej, istnieje więc duże ryzyko nie zakończenia 

realizacji inwestycji do końca 2023 r. W ramach projektu 

nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Inwestycja 

będzie kontynuowana ze środków własnych m. st. 

Warszawy. Analizy i uzgodnienia dot. projektu były 

prowadzone w 2019 r., rozwiązanie umowy o 

dofinansowanie oraz przekazanie oficjalnej korespondencji 

do KE nastąpiło w I kw. 2020 r.

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem 

taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą
2017PL16CFMP010 2 - Zatwierdzony 224 897 517,86 223 555 425,00 2017, Q4 2018-01-10 2018, Q2 2021, K3

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

9,79% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 19,02

Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne 

systemy transportowe [km] - 11,90

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 50

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 11 500

2014-01-29 -

Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na 

odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego 

wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową 

infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru 

w Bydgoszczy

2017PL16CFMP008 2 - Zatwierdzony 86 579 938,19 65 664 545,44 2019, Q3 2020-03-17 2016, Q1 2021, K2

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

44,95% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra [km] - 4,08 

Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej [szt.] - 15

2017-03-23 -

Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych w Gdańsku
2018PL16CFMP007 2 - Zatwierdzony 144 726 483,65 116 237 067,90 2018, Q4 2020-01-30 2014, Q3 2021, K4

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6i - Inwestowanie w sektor 

gospodarki odpadami celem wypełnienia 

zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii 

w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 

wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 

inwestycyjnych określonych przez państwa 

członkowskie 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Liczba wybudowanych kompleksowych zakładów zagospodarowania 

odpadów  [szt.] - 1

Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką 

odpadami  [szt.] - 1

2018-05-07 -

Gazociąg Lwówek-Odolanów (GAZ-SYSTEM) 2016PL16RFMP007 2 - Zatwierdzony 246 374 640,05 200 048 718,00 2016, Q4 2017-06-12 2014, Q1 2020, Q1

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

65,53%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów 

przesyłowych [km] - 167,6
2013-04-30 -

Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 2018PL16RFMP003 2 - Zatwierdzony 300 567 541,09 219 360 109,68 2018, Q2 2018-08-10 2014, Q1 2022, K4

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

20,89% 3 - w trakcie budowy
Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów 

przesyłowych [km] - 168
2014-10-21 -

34



TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Gazociąg Strachocina-Pogórska Wola (GAZ-SYSTEM) 2017PL16RFMP010 2 - Zatwierdzony 132 460 883,63 105 635 110,43 2017, Q4 2018-03-07 2015, Q1 2020, Q4

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

80,21%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów 

przesyłowych [km] - 97
2015-05-14 -

Gazociąg Tworóg – Tworzeń (GAZ-SYSTEM) 2018PL16RFMP004 2 - Zatwierdzony 105 934 559,47 78 369 681,00 2018, Q3 2018-10-16 2014, Q1 2021, K3

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

30,88%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów 

przesyłowych [km] - 55
2015-05-14 -

Gazociąg Zdzieszowice - Wrocław (GAZ-SYSTEM) 2017PL16RFMP003 2 - Zatwierdzony 175 242 341,99 141 350 532,00 2017, Q2 2017-09-20 2014, Q1 2020, Q4

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

71,65%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów 

przesyłowych [km] - 130
2015-04-17 -

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej IVA 2017PL16CFMP025 2 - Zatwierdzony 124 138 944,24 78 703 830,98 2017, Q4 2018-03-07 2017, Q4 2020, Q3

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

39,16% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 7,70

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w 

wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - 11

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 15

2017-11-30 -

Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i 

lokomotyw dla PKP Intercity S.A.
2018PL16CFMP024 3 - Przedłożony 228 271 780,85 185 541 926,99 2018, Q2 - 2015, Q2 2020, Q4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

1,60% 3 - w trakcie budowy

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 209

Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 9 

856

2015-08-21 -

Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych 

państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce
2016PL16CFMP024 2 - Zatwierdzony 115 108 664,68 110 517 086,00 2016, Q4 2017-08-14 2016, Q4 2021, K4

 1. - I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki / 4iii - 

Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

71,55%
2 - zaawansowany 

stan prac

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 

odnawialnych [MWt] - 3,61 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.] - 187 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.] - 59

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2] - 

252 623,15

2017-04-26 -

Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego 

transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z 

zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii 

komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w 

Łodzi

2017PL16CFMP023 2 - Zatwierdzony 151 759 547,43 121 960 288,00 2017, Q4 2018-06-20 2016, Q2 2021, K4

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

11,90% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 12,88

Długość ciągów transportowych, na których zainstalowano inteligentne 

systemy transportowe [km] - 12,88

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] - 2

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 30

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 6 000

2016-08-06 -

Modernizacja floty taboru tramwajowego we Wrocławiu 

pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz 

zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej 

sprawności poruszania – Etap IA

2017PL16CFMP004 2 - Zatwierdzony 58 001 470,35 57 895 100,00 2017, Q2 2017-12-07 2016, Q2 2019, Q4

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

77,28%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 56

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 10 424

2015-07-07 -

Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie aglomeracji Radom - III etap
2017PL16CFMP019 2 - Zatwierdzony 68 288 628,73 50 917 257,00 2018, Q2 2018-10-16 2014, Q1 2020, Q4

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie 

25,19% 3 - w trakcie budowy

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej  [km] - 30,14

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej  [km] - 51,79

Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] - 28

Długość przebudowanej sieci wodociągowej  [km] - 19,62

Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków komunalnych  [szt.] - 1

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnch wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych  [szt.] - 1

Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi  [szt.] - 1

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody  [szt.] - 7

2016-03-08 -

Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-

Rzeszów, etap III
2016PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 196 133 650,00 137 159 812,00 2016, Q1 2016-07-18 Przed 2014 r. 2020, Q2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

71,12%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 15,00
2010-10-20 -

Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - 

Poznań, etap III, odcinek Czempiń - Poznań
2016PL16CFMP002 2 - Zatwierdzony 131 436 414,00 93 309 053,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 r. 2019, Q3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

69,44%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 32,00
2012-03-19 -

Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku 

Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzędnej LCS, 

ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania układu 

trakcyjnego

2016PL16CFMP003 2 - Zatwierdzony 60 267 160,00 48 997 691,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 r. 2019, Q4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

98,49%
2 - zaawansowany 

stan prac
Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 337,13 2016-09-09 -

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa-

Białystok-granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa 

Rembertów-Zielonka-Tłuszcz (Sadowne)

2016PL16CFMP006 2 - Zatwierdzony 164 596 242,00 124 932 562,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 r. 2021, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

85,64%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 34,00
2015-10-05 -

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - 

odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice)
2016PL16CFMP007 2 - Zatwierdzony 28 937 355,00 21 300 717,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 r. 2022, K1

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

88,09%
2 - zaawansowany 

stan prac
Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 57 2015-09-23 -

Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - 

pozostałe roboty
2016PL16CFMP009 2 - Zatwierdzony 59 595 859,00 32 817 546,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 r. 2022, K2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

90,89%
2 - zaawansowany 

stan prac
Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 62 2015-09-23 -

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie 

- Radom (LOT A, B, F)
2016PL16CFMP004 2 - Zatwierdzony 312 259 480,00 214 809 786,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 r. 2020, Q4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

46,94%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 46
2015-07-27 -

35



TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku w 

celu poprawy jego funkcjonalności oraz optymalnego 

wykorzystania połączenia Polska – Niemcy – faza II

2016PL16RFMP002 1 - Zakończony 20 269 540,00 16 479 301,00 2016, Q3 2016-09-14 2016, Q1 2016, Q4

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

94,48%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu
Liczba wybudowanych tłoczni gazu [szt.] - 1 2013-11-12 -

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do 

głębokości 12,5m
2017PL16CFMP018 2 - Zatwierdzony 337 871 443,62 337 871 443,62 2018, Q4 2019-01-14 2017, Q4 2022, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

1,38% 3 - w trakcie budowy Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] - 62 2018-03-31 -

Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie 

Północnym w Gdańsku
2018PL16CFMP006 2 - Zatwierdzony 182 746 017,52 182 592 979,76 2018, Q4 2019-04-02 2017, Q3 2021, K1

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

17,65% 3 - w trakcie budowy

Długość wybudowanych lub zmodernizowanych falochronów [m] - 3 957

Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli 

hydrotechnicznych [szt.] - 4

2017-03-15 -

Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony Miasta Kłodzka
2017PL16CFMP021 2 - Zatwierdzony 147 376 383,51 134 305 881,00 2017, Q4 2018-03-07 2016, Q4 2020, Q1

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 5ii - Promowanie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 

zapewniających odporność na klęski żywiołowe 

oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami 

żywiołowymi; 

27,79% 3 - w trakcie budowy

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 

[szt.] - 4.

Pojemność obiektów retencji [m3] - 16 700 000

2017-12-04 -

Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych 

Portu Gdynia - etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w 

Porcie Gdynia - etapy II i III

2018PL16CFMP016 2 - Zatwierdzony 132 497 591,90 107 650 491,00 2019, Q2 2019-04-02 2017, Q3 2021, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

7,53% 3 - w trakcie budowy

Długość zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzeży w portach 

morskich [m] - 1 501

Długość zmodernizowanych torów wodnych i podejściowych [km] - 4

2017-09-11 -

Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja "Kolei 

Kokoszkowskiej" Faza II – realizacja przedsięwzięcia
2016PL16CFMP005 1 - Zakończony 11 777 079,00 7 306 349,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 r. 2018, Q2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

76,75%
1 - zakończony / w 

użytkowaniu
Liczba wybudowanych przystanków [szt.] - 2 2016-09-22 -

Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału 

Dębickiego
2018PL16CFMP017

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

101 712 460,25 78 659 558,97 2019, Q4 - 2019, Q2 2021, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

0,00% 3 - w trakcie budowy
Długość zmodernizowanych nabrzeży w portach morskich [m] - 1 113,09

Długość zbudowanych nabrzeży w portach morskich [m] - 300
2017-11-15 -

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - 

BiT-City II
2017PL16CFMP009 2 - Zatwierdzony 74 916 893,15 74 062 379,00 2017, Q3 2017-12-07 2018, Q1 2023, K2

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

7,06% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 10,10

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 25

2015-05-28 -

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - 

Trójmiasto, Etap II
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

126 287 969,55 22 785 256,18 2020, Q4 - 2020, Q1 2023, K2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 173,98
- -

Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 

188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice – Bytom – 

Chorzów Stary – Mysłowice Brzezinka – Oświęcim oraz 

Dorota – Mysłowice Brzezinka

-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

122 508 268,52 93 169 778,36 2020, Q2 - 2017, Q3 2022, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%

4 - w trakcie 

udzielania 

zamówienia 

publicznego

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych [km] - 29,93
- -

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 

689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze
2016PL16CFMP021 2 - Zatwierdzony 118 018 500,86 78 065 045,48 2017, Q2 2017-11-23 2015, Q4 2019, Q4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

89,05%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI 12) [km] - 59,90

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 19

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 

[szt.] - 5

2017-01-20 -

Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku 

Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

340 503 227,02 197 841 783,31 2019, Q4 - 2016, Q4 2023, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

19,57% 3 - w trakcie budowy
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych [km] - 116,74
2017-05-29 -

Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzów Batory – 

Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – 

Maksymilianowo

2019PL16CFMP002 2 - Zatwierdzony 1 357 609 571,25 985 877 710,56 2019, Q1 2019-10-03 2017, Q4 2022, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

1,57% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI 12) [km] - 214,55

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 178,79

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 

[szt.] - 48

2017-02-28 -

Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - 

Słupsk
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

72 826 367,84 72 826 367,84 2020, Q1 - 2019, Q4 2023, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 109,27
- -

Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z 

elektryfikacją
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

135 894 002,40 122 644 301,92 2020, Q4 - 2019, Q3 2023, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych [km] - 98,99
- -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa 

- Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin 

– Etap I

2016PL16CFMP013 2 - Zatwierdzony 882 864 126,64 882 864 126,64 2016, Q3 2017-02-15 2015, Q3 2021, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

48,80%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 149,80

Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 149,80

2016-09-19 -

Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa 

- Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Dęblin – Lublin 

– Etap II

2016PL16CFMP022 2 - Zatwierdzony 129 651 123,67 107 908 630,00 2016, Q4 2017-03-14 2019, Q2 2022, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 24,56

Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 24,56

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 28

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 

[szt.] - 1

- -

Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: 

C, D, E)
2018PL16CFMP025 2 - Zatwierdzony 213 913 820,52 150 374 481,29 2018, Q2 2020-01-03 2015, Q4 2023, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

19,64% 3 - w trakcie budowy
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 42,75 
2015-10-27 -

Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - 

Oświęcim - Czechowice Dziedzice
2019PL16CFMP004 2 - Zatwierdzony 260 909 878,18 209 437 976,44 2019, Q2 2020-02-07 2017, Q1 2021, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

18,69% 3 - w trakcie budowy
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 44,25
2017-10-02 -

Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku 

Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

142 485 963,30 58 066 107,55 2020, Q1 - 2018, Q1 2023, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00% 3 - w trakcie budowy
Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych, w tym TEN-T [km] - 33 
2018-03-13 -

Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk 

(most + dwutorowa linia kolejowa)
2016PL16CFMP008 2 - Zatwierdzony 69 956 373,00 43 810 890,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 r. 2022, K1

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

81,81%
2 - zaawansowany 

stan prac

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 11,00
2014-07-23 -

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Piotrków Trybunalski - 

Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszków
2017PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 253 681 002,37 129 334 591,00 2017, Q1 2017-06-20 Przed 2014 r. 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

102,15%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanych autostrad i dróg ekspresowych w sieci TEN-T 

[km] - 21,52

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 12

2015-06-03 -

Przebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszków – Białystok, 

odc. Wiśniewo – Jeżewo
2015PL16CFMP004 2 - Zatwierdzony 257 003 862,87 149 887 462,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q3 2019, Q4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

95,92%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T [km] - 29,65

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 3

2014-08-07 -

Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etap II 2018PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 77 014 409,44 56 845 176,56 2018, Q1 2019-01-10 2017, Q3 2023, K2

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

6,14% 3 - w trakcie budowy
Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra [km] - 12,88
2016-08-26

W projekcie wystąpiły przekroczenia zaplanowanego 

budżetu w składanych ofertach na zamówienia dotyczące 

wykonania robót budowlanych oraz konieczność 

rozwiązania Umowy z Wykonawcą ze względu na nie 

wywiązanie się z zapisów Umowy. W związku z 

powyższym, Beneficjent podjął decyzję o rezygnacji z 

realizacji dwóch zadań (projekt obejmuje 10 zadań 

inwestycyjnych).  Analizy i uzgodnienia dot. projektu były 

prowadzone w 2019 r., przekazanie oficjalnej 

korespondencji do KE nastąpiło w I kw. 2020 r. W zw. ze 

zmianami zakresu rzeczowego zostanie przygotowana i 

przesłana do analizy IQR aktualizacja dokumentacji 

aplikacyjnej.

Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i 

zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.
2018PL16CFMP022 2 - Zatwierdzony 219 647 841,96 178 540 447,73 2018, Q3 2019-04-04 2015, Q2 2021, K1

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

15,93% 3 - w trakcie budowy

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 20

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 159

Pojemność zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 8 

384

2015-09-21 -

Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 

kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie
2019PL16CFMP003 2 - Zatwierdzony 173 701 533,97 138 088 693,35 2018, Q4 2019-09-12 2019, Q1 2022, K2

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

1,46%

4 - w trakcie 

udzielania 

zamówienia 

publicznego

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych (CI 12) [km] - 48,46

Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono bezpieczeństwo 

[szt.] - 19

Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych [szt.] - 8

- -

Rozszerzenie funkcjonalności terminala LNG w Świnoujściu 

(Polskie LNG S.A.)
2019PL16RFMP001 2 - Zatwierdzony 237 362 821,56 189 752 221,04 2019, Q3 2019-10-11 2018, Q2 2023, K2

 7. - VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego / 

7e - Zwiększenie efektywności energetycznej i 

bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój 

inteligentnych systemów dystrybucji, 

magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez 

integrację rozproszonego wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych 

0,00% 3 - w trakcie budowy
Dodatkowa roczna zdolność terminala LNG do odbioru gazu 

dostarczanego drogą morską [mln m3] - 2 500
2020-02-24 -

Rozszerzenie potencjału przewozowego kolei 

metropolitarnej na terenie Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego - etap I

-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

126 571 746,18 95 219 864,90 2018, Q2 - 2014, Q2 2021, K4

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

10,54% 3 - w trakcie budowy
Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 21

Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 3 444
2014-01-16 -

S11 Koszalin - Piła, odc. Koszalin Bobolice -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

410 223 882,35 244 085 794,16 2021, K4 - 2020, Q1 2023, K3

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość przebudowanych/wybudowanych dróg [km] - 47,7 - -

S11 Kępno – Katowice -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

1 261 211 736,79 1 261 211 736,79 2021, K2 - 2015, Q4 2023, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość przebudowanych/wybudowanych dróg [km] - 165,8 - -

S12 Lublin – Dorohusk -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

865 459 158,50 865 459 158,50 2019, Q2 - 2015, Q4 2021, K2

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość przebudowanych/wybudowanych dróg [km] - 62,4 - -

S17 Lublin – Hrebenne -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

1 343 881 410,48 1 343 881 410,48 2019, Q2 - 2016, Q2 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość przebudowanych/wybudowanych dróg [km] - 133 - -

S19 Białystok – Lublin -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

2 256 419 291,94 2 256 419 291,94 2021, K2 - 2016, Q1 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
patrz uwagi -

Informacja na temat głównych produktów zostanie podana 

na późniejszym etapie.

S19 granica państwa – Białystok (S8) -

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

750 370 004,93 750 370 004,93 2021, K2 - 2016, Q4 2023, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7i - Wspieranie multimodalnego 

jednolitego europejskiego obszaru transportu 

poprzez inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość przebudowanych/wybudowanych dróg [km] - 83,7 - -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

S74 Sulejów – Kielce, odc. Przełom/Mnichów - Kielce (S7 

Kielce - Zachód) oraz w. Kielce Zachód - Kielce dk 73)
-

4 - Planowane 

powiadomienie 

Komisji/przedłożenie 

projektu Komisji

797 984 354,08 797 984 354,08 2021, K3 - 2015, Q4 2023, K4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

0,00%
5 - w trakcie 

opracowywania
Całkowita długość nowych dróg, w tym TEN-T [km] - 72,7 - -

Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, 

odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec
2017PL16CFMP024 2 - Zatwierdzony 595 257 419,72 483 949 121,73 2017, Q4 2018-08-27 2016, Q4 2022, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 7i - 

Wspieranie multimodalnego jednolitego 

europejskiego obszaru transportu poprzez 

inwestycje w TEN-T 

10,56% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych linii kolejowych z czego TEN-T (CI 11a) [km] - 

7,24

Długość linii kolejowych wyposażonych w system ERTMS [km] - 14,40

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [szt.] - 5

Liczba przejść kolejowych przystosowanych do potrzeb osób o 

ograniczonej możliwości poruszania się [szt.] - 1

Liczba wspartych osobowych przystanków kolejowych [szt.] - 2

2017-12-28 -

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony 

zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI
2017PL16CFMP020 2 - Zatwierdzony 88 803 028,82 65 179 098,00 2017, Q4 2018-06-20 2015, Q3 2023, K3

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie 

51,74%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 126

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej  [km] - 6,69

Długość wybudowanej sieci wodociągowej - [km] - 2,7

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] - 2

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych  [szt.] - 1 szt.

Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi  [szt.] - 4 szt.

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody  [szt.] - 1 szt.

2014-08-26 -

Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy 

wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu 

pod Świną (Świnoujście)

2017PL16RFMP009 2 - Zatwierdzony 211 652 756,91 211 652 756,91 2017, Q3 2018-06-27 2017, Q2 2021, K4

 4. - IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b - 

Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez 

łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 

multimodalnymi 

3,94% 3 - w trakcie budowy Długość wybudowanych dróg krajowych poza siecią TEN-T [km] - 3,00 2017-06-30 -

Zakup 16 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych 

Zespołów Trakcyjnych
2018PL16CFMP009 2 - Zatwierdzony 95 330 862,27 77 476 087,31 2018, Q2 2019-04-02 2017, Q2 2022, K3

 5. - V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce / 

7iii - rozwój i rehabilitacja kompleksowych, 

wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów 

transportu kolejowego oraz propagowanie działań 

służących zmniejszeniu hałasu 

0,00% 3 - w trakcie budowy
Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 16

Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 3 456
2018-01-17 -

Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w celu 

usprawnienia i poprawy jakości miejskiej komunikacji 

zbiorowej w Krakowie – część I

2016PL16CFMP023 2 - Zatwierdzony 59 274 979,12 59 274 979,00 2016, Q4 2017-03-14 2016, Q3 2020, Q4

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 35

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 7 700

2018-01-16 -

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru 

tramwajowego
2017PL16CFMP005 2 - Zatwierdzony 84 108 714,14 84 108 714,00 2017, Q3 2017-09-20 2016, Q4 2018, Q2

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

82,93%
2 - zaawansowany 

stan prac

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 60

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 12 200

2016-03-29 -

Zakup taboru autobusowego (130 niskopodłogowych 

autobusów niskoemisyjnych) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

2017PL16CFMP015 2 - Zatwierdzony 77 982 011,16 68 922 738,00 2017, Q4 2018-01-16 2018, Q3 2020, Q4

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

0,00% 3 - w trakcie budowy

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 130

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie 

zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 15 600

2016-06-01

Dofinansowanie UE z projektu CCI 2017PL16CFMP011 

zostało przesunięte na projekt CCI 2017PL16CFMP015. 

Dodatkowo do projektu została skierowana część środków 

z rezerwy wykonania, co wpłynęło na zwiększenie kwoty i 

poziomu dofinansowania. Zwiększeniu uległy również 

koszty kwalifikowane obejmując całość kontraktu na zakup 

autobusów elektrycznych i ładowarek oraz wydłużony 

został termin zakończenia projektu z grudnia 2020 r. na 

czerwiec 2021 r. Wnioskowane zmiany wymagają zmiany 

decyzji KE z 16.01.2018 r. Analizy i uzgodnienia dot. 

projektu były prowadzone w 2019 r., przekazanie oficjalnej 

korespondencji do KE nastąpiło w I kw. 2020 r.

Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych 

przez PKP CARGO S.A.
2019PL16CFMP001 2 - Zatwierdzony 108 362 533,98 86 418 718,05 2018, Q4 2019-10-04 2018, Q3 2022, K4

 3. - III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu 

multimodalnego / 7ii - Rozwój i usprawnienie 

niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych 

środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w 

tym śródlądowych dróg wodnych i transportu 

morskiego, portów, połączeń multimodalnych i 

infrastruktury portów lotniczych, w celu 

promowania zrównoważonej mobilności 

regionalnej i lokalnej 

0,00% 3 - w trakcie budowy Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 936 2018-02-13 -

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - 

Faza V
2016PL16CFMP016 2 - Zatwierdzony 201 173 908,93 150 879 544,00 2016, Q4 2017-03-01 2014, Q2 2020, Q4

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie 

58,72%
2 - zaawansowany 

stan prac

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 39,95

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 25,67

Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] - 1,03

Długość przebudowanej sieci wodociągowej [km] - 0,79

Liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-

kanalizacyjnymi [szt.] - 1

Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 1

2013-09-05 -

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - 

Faza VI
2017PL16CFMP022 2 - Zatwierdzony 282 479 388,19 172 243 529,00 2017, Q4 2018-03-07 2015, Q4 2023, K4

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor 

gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 

określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 

środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza 

te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, 

określonych przez państwa członkowskie 

11,87% 3 - w trakcie budowy

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 30,48

Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 4,03

Długość wybudowanej sieci wodociągowej [km] - 23,19

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych [szt.] - 2

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie 

przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych [szt.] - 1

2016-02-12 -

Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 

w województwie śląskim (polder)
2016PL16CFMP015 2 - Zatwierdzony 470 473 107,71 327 057 660,00 2016, Q4 2017-03-01 Przed 2014 r. 2020, Q3

 2. - II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 

zmian klimatu / 5ii - Promowanie inwestycji 

ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 

zapewniających odporność na klęski żywiołowe 

oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami 

żywiołowymi; 

75,08%
2 - zaawansowany 

stan prac

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej 

[szt.] - 1

Pojemność obiektów retencji [m3] - 185 000 000

2013-06-18 -
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TYTUŁ PROJEKTU CCI

STATUS DUŻEGO 

PROJEKTU 

(1-4)1

INWESTYCJE 

OGÓŁEM [EUR]

CAŁKOWITE 

KWALIFIKOWANE 

KOSZTY [EUR]

PLANOWANA DATA 

POWIADOMIENIA / 

DATA PRZEDŁOŻENIA 

PROJEKTU 

(ROK, KWARTAŁ)

DATA UDZIELENIA 

MILCZĄCEJ ZGODY 

PRZEZ KOMISJĘ/DATA 

ZATWIERDZENIA 

PRZEZ KOMISJĘ (W 

STOSOWNYCH 

PRZYPADKACH)

PLANOWANE 

ROZPOCZĘCIE 

WDRAŻANIA

(ROK, KWARTAŁ)

PLANOWANA DATA 

ZAKOŃCZENIA 

REALIZACJI 

RZECZOWEJ

(ROK, KWARTAŁ)

OŚ PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYJNE

BIEŻĄCY STAN REALIZACJI - 

POSTĘPY FINANSOWE 

(% WYDATKÓW 

POŚWIADCZONYCH KOMISJI 

W STOSUNKU DO 

CAŁKOWITYCH KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH)

BIEŻĄCY STAN 

REALIZACJI - 

POSTĘPY RZECZOWE

(1-5)2

GŁÓWNE PRODUKTY

DATA PODPISANIA 

PIERWSZEJ UMOWY 

NA WYKONANIE 

PRAC3

UWAGI

Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 

tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z 

zakupem taboru tramwajowego - etap I

2017PL16CFMP026 2 - Zatwierdzony 143 269 809,54 143 268 120,93 2017, Q4 2018-03-07 2016, Q4 2020, Q3

 6. - VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach / 4v - Promowanie strategii 

niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 

terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, 

w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu 

19,24% 3 - w trakcie budowy

Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i 

linii metra (CI 15) [km] - 42,41

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - 1

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 45

2017-02-16 -

1 Statusy: 1 - Zakończony, 2 - Zatwierdzony, 3 - Przedłożony, 4 - Planowane powiadomienie Komisji/przedłożenie projektu Komisji.
2 Bieżący stan realizacji: 1. zakończony/w użytkowaniu, 2. zaawansowany stan prac, 3. w trakcie budowy, 4. w trakcie udzielania zamówienia publicznego 5. w trakcie opracowywania
3 W przypadku projektów realizowanych w ramach PPP - data podpisania umowy PPP pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem sektora prywatnego.

Kolumny zaznaczone kolorem szarym są automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie tabeli 27 załączonej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
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TABELA 13. Wspólne plany działania

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
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