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1. Identyfikacja sprawozdania rocznego z wdrazania
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2. Przeglad wdrazania programu operacyjnego

2.1. System realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020

a) Program Operacyjny

W 2022 roku Polska zostata powaznie dotknieta skutkami agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej
na Ukraine w czasie, gdy gospodarka nadal odbudowywata sie po pandemii COVID-19. W odpowiedzi
na nowe wyzwania, na poczatku czerwca 2022 r., do KE przekazaliémy wniosek o dwie zmiany
programu. Pierwsza z nich miata na celu zwiekszenie efektywnosci programu w obszarach energetyki i
transportu. Dzieki tej zmianie w szerszym zakresie mozliwa jest realizacja projektédw wspierajgcych cele
tzw. zielonej transformacji energetycznej (tj. wytwarzania energii ze zrédet odnawialnych) oraz
realizacja dziatan zwigzanych ze zwiekszeniem bezpieczenistwa drogowego.

Kolejna zmiana dotyczyta Il transzy REACT-EU w wysokosci ok. 93 min euro, ktdrg rozdysponowalismy
na:

- sektor transportu miejskiego, ok. 70,1 min euro;

- sektor ochrony zdrowia — na wsparcie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych —
PSSE, 19,2 mIn euro;

- pomoc techniczng, 3,7 min euro.
13 lipca 2022 r. KE zatwierdzita powyzsze zmiany POIiS.

Na podstawie tzw. pakietu CARE dot. dziatan polityki spéjnosci na rzecz uchodzcow w Europie, w lipcu
2022 r. przestalismy do KE techniczng zmiane programu. Polegata ona na tymczasowym zastosowaniu
100% stopy dofinansowania dla osi priorytetowych finansowanych z Funduszu Spdjnosci, do wydatkow
zadeklarowanych we wnioskach o pfatnos$é¢ do KE za rok obrachunkowy rozpoczynajacy sie 1 lipca
2021 roku i konczacy sie 30 czerwca 2022 roku.

W lutym, czerwcu i wrzesniu 2022 roku przesytalismy do KE zmieniony Wykaz duzych projektow.
Szczegdtowe informacje sg opisane w punkcie 10.1.

b) Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych

W okresie sprawozdawczym SZOOP POIi$ 2014-2020 byt 9-krotnie aktualizowany. Zmiany polegaty
m.in. na:

- dodaniu zapiséw umozliwiajacych rozszerzenie zakresu wsparcia dla zieleni;
- uzupetnieniu informacji o mozliwosci realizacji projektéw w formie grantowej;

% uzupetnieniu zapiséw w zwigzku z konkursem Bezpieczny pieszy — doposazenie przejs¢ dla
pieszych i doposazenie szkot w zakresie edukacji komunikacyjnej;

- uszczegOtowieniu zapiséw dot. projektow budowy/przebudowy centréow zarzadzania
dworcami kolejowymi;

- rozszerzeniu/doprecyzowaniu katalogu beneficjentéw;
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- modyfikacji Kryteriow wyboru projektow;

- aktualizacji Wykazu projektow zidentyfikowanych;

— dostosowaniu tabel finansowych;

- doprecyzowaniu zapisdw odnoszgcych sie do typow projektdw mogacych podlegac fazowaniu;
- wpisywaniu nowych przedsiewzie¢ na liste projektéw nadzwyczajnych.

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze

W 2022 roku Instrukcja Wykonawcza 1Z POIiS 2014-2020 oraz Opis Funkcji i Procedur POIiS 2014-
2020 byty jednokrotnie aktualizowane. Aktualizowane byty takze instrukcje IP i IW.

d) Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym Komitet Monitorujgcy POIiS 2014-2020 kilkukrotnie podejmowat uchwaty
w sprawie przyjecia lub aktualizacji kryteriéw wyboru projektéw.

e) Prace nad przygotowaniem/zmiang programéw pomocowych

Prace nad rozporzadzeniami regulujgcymi kwestie pomocy publicznej zakorczyty sie w poprzednich
okresach sprawozdawczych. Przyjeto planowane programy pomocowe i obecnie trwa ich wdrazanie.

2.2. Analiza postepu rzeczowego i finansowego
Stan na 31 grudnia 2022 roku

- ogfosilismy 109 konkursow we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwote
dofinansowania w wysokosci ok. 8,4 mld euro® (ok. 29,7% alokacji);

- na Wykazie projektow zidentyfikowanych przez witasciwe instytucje w ramach trybu
pozakonkursowego znajdowaty sie 843 projekty z szacunkowq kwotq dofinansowania UE
wynoszqcq 20,7 mld euro (ok. 73,4% alokacji);

- podpisalismy 2 974 umowy o dofinansowanie na kwote wsparcia UE 25,8 mid euro (91,6%
alokacji), w tym:

‘ o 2040 umdw z trybu konkursowego na kwote dofinansowania UE 6,3 mld euro;
‘ o 800 umdw z trybu pozakonkursowego na kwote dofinansowania UE 19,3 mld euro;
‘ o 134 umowy z trybu nadzwyczajnego na kwote dofinansowania UE 175 min euro;

‘ - beneficjenci ztozyli wnioski o ptatnos¢ na kwote 34,7 mld euro, z czego kwota
‘ dofinansowania UE wyniosta 21,1 mld euro (74,8% alokacji);

- do KE przestalismy deklaracje wydatkéw na kwote wydatkéw kwalifikowanych ponad 27,6
mld euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 24,8 mld euro (87,9% alokacji).

Rozktad projektéw, dla ktérych zostaty podpisane umowy o dofinansowanie, ksztattuje sie
nastepujgco:

1 Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu s przeliczone po kursie EBC obowigzujagcym w styczniu 2023 r.,
tj. 4,6855 PLN/EUR.
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wg rodzajow dziatalnosci gospodarczej

Umowy o najwyzszej wartosci dofinansowania UE zostaty zawarte w ramach kategorii Transport
i sktadowanie — 17,7 mld euro, nastepnie Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorqca
woda i powietrze do uktaddéw klimatyzacyjnych — 2,3 mld euro, Dostawa wody, gospodarowanie
sciekami i odpadami oraz dziatalnos¢ zwigzana z rekultywacjg — 2,1 mld euro. Na pozostate rodzaje
dziatalnosci gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka zdrowotna, Kultura
i sztuka) facznie przeznaczone zostato 3,7 mld euro.

wg rodzajow beneficjentéw
- organ wtadzy, administracji rzqdowej — 11,4 mld euro;
- przedsiebiorstwa — 9,4 mld euro;
- jednostki samorzqdu terytorialnego — 3,7 mld euro;
- samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej — 463,2 min euro;
- szkoty, uczelnie, jednostki naukowe —242,9 min euro;
- jnstytucje gospodarki budzetowej—213,4 min euro;
- pozostate — 336 min euro.

rozktad terytorialny udzielonego wsparcia

Projekty wspierane z POIiS 2014-2020 s3 realizowane na terenie wszystkich wojewddztw. Umowy
0 najwyzszej wartosci sg realizowane na terenie wojewddztwa mazowieckiego (dofinansowanie UE
wynoszgce 5,2 mld euro) i $lgskiego (dofinansowanie UE wynoszace 2,6 mld euro).

W przeliczeniu na mieszkanca, najwiecej $rodkdéw zostato alokowanych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego (1 178,7 euro/mieszkanca), mazowieckiego (941 euro/mieszkarnca)
i warminsko-mazurskiego (860,6 euro/mieszkarca). Wojewddztwem o najnizszej kwocie wsparcia jest
wojewddztwo wielkopolskie (370 euro/mieszkanca).

obszary wiejskie

POIiS 2014-2020 jest programem krajowym, dedykowanym obszarowi catego kraju, bez preferencji dla
obszarow wiejskich lub miejskich. Mozliwosé aplikowania o srodki dla inwestordw na terenach
wiejskich zalezy wiec od charakteru wsparcia udzielanego w danym dziataniu.

- Do konica 2022 roku na terenach gmin wiejskich realizowanych byto 330 projektéw. Kwota
przyznanego wsparcia UE to 716,8 min euro.

— Najwiecej, bo az 168 inwestycji, o wartosci dofinansowania unijnego wynoszacej 319,1 min
euro, jest wdrazanych w sektorze srodowiska. Wspierane inwestycje w gtdwnej mierze dotycza
gospodarki wodno-Sciekowej, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej oraz gospodarki
odpadami komunalnymi.

- 133 przedsiewziecia, na kwote wsparcia UE 361,8 min euro, sg realizowane w sektorze energii.
Polegajg one m.in. na wsparciu: inwestycji w odnawialne Zrédta energii, przedsiewziec
zwigzanych z wysokosprawnym wytwarzaniem energii oraz projektow dot. sieci gazowej.
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3. Wdrazanie osi priorytetowej (art. 50 ust. 2 rozporzgdzenia (UE) nr 1303/2013)

3.1. Przeglad wdrazania

0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2022 roku prowadzono prace zwigzane z oceng ztozonych wnioskéw o dofinansowanie i monitorowaniem projektéw wybranych do
wsparcia. Aktualizowany byt Wykaz Projektow Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie uméw o dofinansowanie, wnioskowanie o
ptatnosci i przekazywanie wnioskéw o ptatnos$é do KE.

Wdrazanie projektéw unijnych w 2022 roku nadal byto utrudnione przez skutki pandemii COVID-19. Wybuch wojny w Ukrainie
spowodowat, ze szczegdlnie wzrosto znaczenie inwestycji w zakresie produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej. W przypadku
projektdw inwestycyjnych pojawity sie problemy wynikajgce ze znaczgcego wzrostu cen materiatow i ustug budowlanych, jak rowniez
brakdw w dostepie do materiatéw budowlanych. Projekty z tego zakresu sg objete szczegétowym monitoringiem. Szczegdty nt.
kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdujg sie w punkcie 6.

Konkursy:
- 41 ogtoszonych nabordw, budzet naboréw: 2 mld euro, 113,6% alokaciji.
. Zmniejszenie =~ Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:
emisyjnosci — 150 projektédw, szacowana kwota dofinansowania UE: 721,2 min euro, 40,9% alokacji.
gospodarki Umowy o dofinansowanie:
— 885 umow, wartosé inwestycji: 3,6 mld euro, dofinansowanie UE: 1,6 mld euro, 92,3% alokacji.
- w tym tryb pozakonkursowy:
o 146 umow, wartos¢ inwestycji: 1,7 mld euro, dofinansowanie UE: 707,2 mIn euro, 40,1% alokaciji.
Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
- wartos¢ ogétem: 2,3 mld euro, dofinansowanie UE: 1,1 mld euro, 61,8% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 1,7 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,6 mld euro, 85,1% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowe,;.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw
W 2022 roku zakoriczono proces zawierania uméw o dofinansowanie. Prowadzony byt monitoring dofinansowanych projektéw, trwato
whnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskow o ptatnosé do KE. Aktualizowany byt Wykaz Projektdw Zidentyfikowanych.

Wptyw na wdrazanie projektéw srodowiskowych miata utrzymujaca sie niekorzystna sytuacja na rynku materiatéw i ustug budowlanych,
ktora zostata dodatkowo spotegowana przez wybuch wojny w Ukrainie. Nastgpit znaczgcy wzrost cen towardw i ustug, odptyw
pracownikéw z Ukrainy, przerwane zostaty fancuchy dostaw, nastgpito ograniczenie dostepnosci niektdorych urzadzen i materiatéw
budowlanych. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi sg opisane w punkcie 6. Pomimo wystepujacych
trudnosci, postep w realizacji zatozonych celdw jest zadawalajacy, zardwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkéw.
Konkursy:

- 38 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 3,4 mld euro, 99,9% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

— 52 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 634,7 mIn euro, 18,9% alokacji. W 2022 ogtoszono nabdr grantowy dla
Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych (50 min zt).

Il. Ochrona
érodowiska, w = Umowy o dofinansowanie:
tym adaptacja & 851 umow, wartos¢ inwestycji: 6,4 mld euro, dofinansowanie UE: 3,3 mld euro, 99,9% alokacji.
do zmian - w tym tryb pozakonkursowy:
klimatu

o 52 umowy, wartos¢ inwestycji: 1,2 mld euro, dofinansowanie UE: 656,8 min euro, 19,6% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
- warto$¢ ogétem: 5 mld euro, dofinansowanie UE: 2,8 mld euro, 84,7% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 3,8 mld euro, wnioskowana refundacja: 3,4 mld euro, 97,7% alokacji.

W kolejnym okresie prace bedg koncentrowaty sie na rozliczaniu projektdw w celu petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;j.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw
W 2022 roku prowadzone byty prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektdw Zidentyfikowanych, kontynuowane byto wdrazanie i

rozliczanie projektéw. Trwata ocena sktadanych wnioskéw, proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci
i przekazywania wnioskéw o ptatnosc do KE.

Wdrazanie projektéw unijnych w 2022 roku nadal byto utrudnione przez skutki pandemii COVID-19. Problemy te zostaty dodatkowo
spotegowane przez wybuch wojny w Ukrainie. Nastgpit znaczacy wzrost cen towaréw i ustug, odptyw pracownikéw z Ukrainy, przerwane
zostaty tancuchy dostaw, nastgpito ograniczenie dostepnosci niektérych urzadzen i materiatéw budowlanych. Szczegdty nt. kluczowych
kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie w punkcie 6. Pomimo wystepujacych trudnosci, postep w realizacji
zatozonych celéw jest zadawalajacy, zaréwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkdw.
Konkursy:
- 2 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 234,8 min euro, 2,6% alokaciji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
IIl. Rozwdj sieci & 111 projektow, szacowana kwota dofinansowania UE: 9,4 mld euro, 105% alokacji.
drogowej TEN-T Umowy o dofinansowanie:
i transportu & 135 umow, wartos¢ inwestycji: 17,5 mld euro, dofinansowanie UE: 8,5 mld euro, 95,1% alokacji.
multimodalnego - w tym tryb pozakonkursowy:
o 104 umowy, wartosc¢ inwestycji: 16,9 mld euro, dofinansowanie UE: 8,3 mld euro, 92,3% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
- warto$¢ ogétem: 11,6 mld euro, dofinansowanie UE: 7,8 mld euro, 86,8% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 9,7 mld euro, wnioskowana refundacja: 8,7 mld euro, 91,2% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowej.

9|Strona



0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W okresie sprawozdawczym trwato wdrazanie i rozliczanie projektdw, podpisywanie byty umowy i aneksy do uméw o dofinansowanie,
kontynuowano wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskéw o ptatnosé do KE.

W 2022 roku utrzymywata sie niekorzystna sytuacja na rynku budowlanym zwigzana z pandemig COVID-19. Obserwowane problemy
zostaty dodatkowo spotegowane przez wybuch wojny w Ukrainie. Nastgpit znaczacy wzrost cen towardw i ustug, odptyw pracownikéw
z Ukrainy, przerwane zostaty tancuchy dostaw, nastgpito ograniczenie dostepnosci niektérych urzadzen i materiatéw budowlanych.
Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie w punkcie 6. Pomimo wystepujgcych
trudnosci, postep w realizacji zatozonych celéw jest zadawalajgcy, zaréwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkéw.

Konkursy:
- 2 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 1,1 mld euro, 39,8% alokaciji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
- 40 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 2,1 mld euro, 79,2% alokacji.

V. Umowy o dofinansowanie:
Infrastruktura ~ 62 umowy, wartosc inwestycji: 4,7 mld euro, dofinansowanie UE: 2,6 mld euro, 97,8% alokacji.
drogowa dla S w tym tryb pozakonkursowy:
miast

o 30 umodw, wartosc inwestycji: 3,6 mld euro, dofinansowanie UE: 1,9 mld euro, 69,4% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
—  wartos¢ ogétem: 3,4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,4 mld euro, 89,1% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 3 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,6 mld euro, 92,6% alokaciji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowej.
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0s
priorytetowa

V. Rozwdj
transportu
kolejowego w
Polsce

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i

dziatan podjetych w celu rozwigzania tych probleméw

W 2022 roku prowadzono prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektow Zidentyfikowanych, kontynuowane byto wdrazanie
i rozliczanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji i proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci

i przekazywania wnioskéw o ptatnosc do KE.

Cel certyfikacji zaplanowany na 2022 r. nie zostat osiggniety. Na wysokos¢ certyfikacji miato wptyw nizsze wykonanie w projektach w
zwigzku z wystepujacymi opdznieniami w realizacji umdéw z wykonawcami oraz wydtuzone procedowanie decyzji administracyjnych.
Obserwowane problemy zostaty dodatkowo spotegowane przez wybuch wojny w Ukrainie. Nastgpit znaczacy wzrost cen towaréw i ustug,
odptyw pracownikédw z Ukrainy, przerwane zostaty tancuchy dostaw, nastgpito ograniczenie dostepnosci niektérych urzadzen i
materiatdw budowlanych. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie w punkcie 6.

Konkursy:
- 5 ogtoszonych nabordw, budzet naboréw: 813 min euro, 16,8% alokaciji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
- 63 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 4 mld euro, 82,7% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:
- 88 umow, wartosc inwestycji: 8,7 mld euro, dofinansowanie UE: 4,8 mld euro, 99,2% alokacji.

- w tym tryb pozakonkursowy:

o 60 umodw, wartosc inwestycji: 6,9 mld euro, dofinansowanie UE: 3,9 mld euro, 80,9% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
- wartos¢ ogétem: 5,7 mld euro, dofinansowanie UE: 3,3 mld euro, 68,5% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 4,3 mld euro, wnioskowana refundacja: 3,9 mld euro, 77,6% alokacji.

W kolejnym okresie gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektdw w celu petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw
W 2022 roku prowadzono prace zwigzane z aktualizacja Wykazu Projektow Zidentyfikowanych, kontynuowane byto wdrazanie

i rozliczanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji, proces podpisywania umoéw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci i
przekazywania wnioskéw o ptatnosé do KE.

W 2022 roku utrzymywata sie niekorzystna sytuacja na rynku budowlanym zwigzana z pandemig COVID-19. Obserwowane problemy
zostaty dodatkowo spotegowane przez wybuch wojny w Ukrainie. Nastgpit znaczgcy wzrost cen towaréw i ustug, odptyw pracownikéw z
Ukrainy, przerwane zostaty tancuchy dostaw, nastgpito ograniczenie dostepnosci niektérych urzadzen i materiatéw budowlanych.
Szczegbty nt. kluczowych kwestii majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej znajdujg sie w punkcie 6. Pomimo wystepujgcych
trudnosci, postep w realizacji zatozonych celéw jest zadawalajacy, zarowno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkéw.
Konkursy:

- 2 ogtoszone nabory (w tym 1 w 2022 roku), budzet naboréw: 99,9 min euro, 4,6% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

- 53 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 2 mld euro, 91% alokacji.

VI. Rozwdj
niskoemisyjnego Umowy o dofinansowanie:
transportu - 68 umow, wartos¢ inwestycji: 4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,1 mld euro, 97,2% alokacji.
zbiorowego w S w tym tryb pozakonkursowy:

miastach , s . ) . .
! o 46 umow, wartosc inwestycji: 3,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2 mld euro, 92,8% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
- wartos¢ ogétem: 2,8 mld euro, dofinansowanie UE: 1,6 mld euro, 73,1% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 2,3 mld euro, wnioskowana refundacja: 2,1 mld euro, 92,7% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowej.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace zwigzane z aktualizacjag Wykazu Projektéw Zidentyfikowanych, kontynuowane byto
wdrazanie i rozliczanie projektéw, trwat proces aneksowania umoéw o dofinansowanie a takze wnioskowania o ptatnosci i przekazywania
whioskow o ptatnos¢ do KE.
Podobnie jak w przypadku innych osi wojna w Ukrainie nie pozostawata bez wptywu na wdrazanie VIl osi priorytetowej. Szczegdlnie
dotkliwy jest wzrost cen materiatéw i robét budowlanych w toczgcych sie postepowaniach przetargowych. Odczuwalne jest takze
zmniejszenie dostepnosci niektdrych materiatéw (np. stali) oraz zaktécenia w tanicuchach dostaw. Szczegdty nt. kluczowych kwestii
majgcych wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym sg opisane w punkcie 6. Pomimo wystepujgcych trudnosci,
postep w realizacji zatozonych celéw VIl osi priorytetowej jest zadawalajgcy, zaréwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkow.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

- 68 projektow, szacowana kwota dofinansowania UE: 936,8 min euro, 99,5% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

~ 61 umodw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, warto$¢ inwestycji: 2,7 mld euro, dofinansowanie UE: 929,1 mIn euro, 98,7%

VII. Poprawa alokaciji.

bezpieczenstwa

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
energetycznego

- wartos¢ ogdtem: 1,8 mld euro, dofinansowanie UE: 743,7 mIn euro, 79% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
— wydatki kwalifikowalne: 1,1 mld euro, wnioskowana refundacja: 987,8 min euro, 98,8% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektdw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowej.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2022 roku kontynuowane byto wdrazanie i rozliczanie projektéw, podpisywane byty aneksy do uméw, trwato wnioskowanie
beneficjentéw o ptatnosci i przekazywanie wnioskdw o ptatnosé do KE.

Wojna w Ukrainie skutkuje m.in. przerwaniem fafncuchéw dostaw, co wptywa na wstrzymanie lub opéznienia w produkcji elementéw
elektroniki, ktére beda niezbedne dla nowych wystaw. Ograniczona dostepnos¢ urzagdzen multimedialnych wptywa zaréwno na wzrost
ich ceny, jak i znaczne opdznienia w dostawach. Obserwowany wzrost cen moze wigzac sie z zgdaniami wykonawcéw prac
remontowych i konserwatorskich odnosnie zwiekszenia wynagrodzen. Szczegdty nt. kluczowych kwestii majacych wptyw na wdrazanie
osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym znajdujg sie w punkcie 6. Pomimo wystepujgcych trudnosci, postep w realizacji
zatozonych celéw osi jest zadawalajacy, zaréwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkow.
Konkursy:
- 5 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 382,9 min euro, 86,6% alokacji.

Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

VIII. Ochrona - 6 projektow, szacowana kwota dofinansowania UE: 21,9 mln euro, 4,9% alokacji.

dziedzictwa

kulturowego i

rozwoéj zasobow
kultury > w tym tryb pozakonkursowy:

Umowy o dofinansowanie:
- 145 umodw, wartosé inwestycji: 674,9 min euro, dofinansowanie UE: 433,1 min euro, 98% alokacji.

o 6 umow, wartosc inwestycji: 26,6 min euro, dofinansowanie UE: 22,5 mln euro, 5,1% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
~  wartos$¢ ogétem: 596,3 min euro, dofinansowanie UE: 383,9 min euro, 86,9% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
— wydatki kwalifikowalne: 514,8 mIn euro, wnioskowana refundacja: 450,3 mIn euro, 96,4% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace bedg koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowe;.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2022 roku dziatania koncentrowaty sie przede wszystkim na dalszej identyfikacji, ocenie i kontraktacji projektéw w ramach
dodatkowej alokacji otrzymanej na wsparcie jednostek/podmiotow zaangazowanych w realizacje dziatan zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych choréb zakaznych. Udato sie niemal w petni zagospodarowa¢ alokacje osi.

Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowe] zostaty opisane w punkcie 6. Postep w realizacji zatozonych celéw osi
jest zadawalajacy, zaréwno w zakresie kontraktacji jak i certyfikacji wydatkdw.

Konkursy:
- 10 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 236,8 min euro, 37,7% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
- 222 projekty, szacowana kwota dofinansowania UE: 206,8 mIn euro, 33% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
& 575 umow, wartos¢ inwestycji: 950,2 min euro, dofinansowanie UE: 630,8 min euro, 100% alokacji.

IX. S wtym tryb konk :
Wazmocnienie w tym tryb pozakonkursowy:
strategicznej o 222 umowy, wartosc inwestycji: 396,4 min euro, dofinansowanie UE: 207,3 miIn euro, 33% alokacji;
infrastruktury - w tym tryb nadzwyczajny:
ochrony o 134 umowy, warto$¢ inwestycji: 208 min euro, dofinansowanie UE: 175 mln euro, 27,9% alokacji;
zdrowia

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
~  wartos¢ ogétem: 859,8 min euro, dofinansowanie UE: 578,8 min euro, 92,2% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 757,5 mIn euro, wnioskowana refundacja: 664,6 min euro, 100% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi
priorytetowej.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

Realizacja osi priorytetowej przebiega zgodnie z oczekiwaniami. W 2022 roku 1Z POIiS kontynuowata proces realizacji uméw
o dofinansowanie na lata 2021-2023, rozliczania wnioskdw o pfatnoé¢ i przekazywania ich do KE. W 2022 roku 1Z POIiS opracowata
Podrecznik wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzen dla Instytucji Posredniczqcych i Wdrazajgcych w ramach X osi priorytetowej -
Pomoc Techniczna w ramach POIiS 2014-2020. W IV kwartale 2022 r. zawarto pierwszg umowe o dofinansowanie wynagrodzen.

Umowy o dofinansowanie:

- 51 umdw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, warto$é projektéw ogdtem: 347,4 min euro, dofinansowanie UE: 295,1 min euro,
94,1% alokacji.

Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
- wartos$¢ ogétem: 283,9 min euro, dofinansowanie UE: 234,4 min euro, 74,7% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 291,1 mIn euro, wnioskowana refundacja: 259,8 min euro, 79,5% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym planowane jest zawarcie uméw o dofinansowanie dla projektéw wsparcia wynagrodzen dla
X Pomoc pracownikdw zaangazowanych we wdrazanie POIiS w sektorach transportu, energetyki i Srodowiska, kultury oraz zdrowia. Gtéwne prace
Techniczna bedg koncentrowaty sie na rozliczaniu projektdw w celu petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;j.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw

Decyzjg z 13 lipca 2022 roku KE przyjeta zmiany w POIi$ majace na celu przyznanie Il transzy $rodkéw z REACT-EU. Alokacja Xl osi wynosi
737,2 min euro.

W sektorze energetyki podpisano umowy:
% Program Priorytetowy Mdj Prqd na lata 2021-2023 — React EU,
- Gazociggu Gustorzyn — Wrondw — budowa odcinka Lesniewice — Wrondw.

W 2022 roku IP w sektorze zdrowia realizowata dziatania zwigzane z naborem, oceng i wyborem projektéw majgcych na celu poprawe
zdolnosci reagowania systemu opieki zdrowotnej w sytuacjach kryzysowych oraz wzmocnienie dtugofalowej odpornosci systemu ochrony
zdrowia.

W sektorze transportu miejskiego we wrzes$niu 2022 r. ogtoszono konkursy na zakup taboru autobusowego nisko i zeroemisyjnego oraz
taboru tramwajowego i trolejbusowego oraz na opracowanie Planéw Zréwnowazonej Mobilnosci Miejskie;j.

Konkursy:

- 4 ogtoszone nabory (w tym 3 w okresie sprawozdawczym), budzet naboréw: 172,7 min euro, 23,5% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

XI'REACT-EU - 66 projektéw, szacowana kwota dofinansowania UE: 536 mlIn euro, 72,8% alokacji.

Umowy o dofinansowanie:

~ 52 umowy, wartosc inwestycji: 709 min euro, dofinansowanie UE: 444,8 min euro, 60,4% alokacji.

- w tym tryb pozakonkursowy:

o 21 umodw, wartos¢ inwestycji: 657,7 min euro, dofinansowanie UE: 400,4 min euro, 54,4% alokacji;

Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):

- wartos$¢ ogétem: 223,9 min euro, dofinansowanie UE: 133,2 min euro, 18,1% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 141,8 min euro, wnioskowana refundacja: 141,8 min euro, 19,2% alokacji.

W pierwszej potowie 2023 roku planowane jest zakoriczenie kontraktacji. W kolejnych kwartatach prace skoncentrujg sie wdrazaniu
i rozliczaniu projektéw w celu petnej realizacji zatozen osi.
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0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i
priorytetowa  dziatan podjetych w celu rozwigzania tych problemoéw
W 2022 r. (28 wrzesnia) zostata podpisana decyzja zmieniajgca decyzje dla. projektu pt. Wdrazanie wsparcia w ramach srodkéow pomocy

technicznej POIiS REACT-EU aktualizujgca maksymalng kwote dofinansowania. Tym samym zostata uwzgledniona zmiana POIiS w zakresie Il
transzy instrumentu REACT-EU, zatwierdzona przez KE decyzjg z 13 lipca 2022 roku.

Wsparcie jest rozliczane w oparciu o stawke ryczattowa tj. wnioski o ptatnos¢ z pomocy technicznej REACT-EU s3 przygotowywane kazdorazowo
na poziomie 4% certyfikowanych wydatkow kwalifikowalnych osi priorytetowej XI REACT EU, powiekszone o wktad krajowy w zakresie PT

REACT-EU.
XIl Pomoc Umowy o dofinansowanie:
techniczna — 1 umowa z trybu pozakonkursowego, wartos$¢ projektu ogétem: 36,7 min euro, dofinansowanie UE: 31 min euro, 100% alokacji.

REACT-EU Whioski o ptatnosé (poziom beneficjenta):

- wartos¢ ogétem: 1,6 min euro, dofinansowanie UE: 1,4 min euro, 4,5% alokaciji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 6,7 mln euro, wnioskowana refundacja: 5,7 min euro, 18,5% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu i rozliczaniu projektu PT w celu petnej realizacji zatozen
0si.
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3.2. Wspadlne wskazniki i wskazniki specyficzne dla programu

Dane na temat wspdlnych wskaznikéw oraz wskaznikdow specyficznych dla programu znajdujg sie
w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

3.3. Cele posrednie i koncowe okreslone w ramach wykonania (art. 50 ust. 2
rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Dane na temat celdw posrednich i koncowych wskaznikéw okreslonych w ramach wykonania znajduja
sie w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020.

3.4. Dane finansowe

Informacje finansowe znajdujg sie w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

| 4. Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji

W 2022 roku jednostki ewaluacyjne POIiS 2014-2020 zakonczyly realizacje czterech badan
ewaluacyjnych. Byty to:

- dwie ewaluacje wptywu dziatan wdrozeniowych na realizacje celéw szczegétowych
okreslonych w programie dla osi sektora energetyki, tj.:

a. osilZmniejszenie emisyjnosci gospodarki;
b. osi VIl Poprawa bezpieczeristwa energetycznego;

- oraz dwie ewaluacje podsumowujgce postep rzeczowy i rezultaty wdrazania z elementami
prognozy w zakresie celdw koricowych ram wykonania:

a. dla czterech osi transportowych programu, tj. osi:
i. Il Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego;
ii. IV Infrastruktura drogowa dla miast;
iii. V Rozwdj transportu kolejowego w Polsce;
iv. i VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach;
b. orazdla osi VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobdw kultury.

Ewaluacja podsumowujgca postep rzeczowy i rezultaty wdrazania dla osi transportowych zapewnitfa
takze pomiar (na potrzeby sprawozdawcze POIliS 2014-2020) aktualnych wartoéci czesci
transportowych wskaznikéw rezultatu strategicznego.

Ewaluacja wptywu dla osi Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki objeta rdwniez powigzane tematycznie
z zakresem merytorycznym badania Dziatanie 11.1. Mdj Prgd, a w analizach wykonywanych na
potrzeby wnioskéw dla | osi POIiS 2014-2020, uwzgledniono réwniez potencjalny wptyw innych
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programow i funduszy, ktére w perspektywie finansowej 2014-2020 oferowaty wsparcie na poprawe
efektywnosci energetycznej i OZE.

Syntezy ustalen z tych ewaluacji opisane sg w tabeli ponizej. Raporty koncowe wszystkich badan
udostepniane sg Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej poprzez system SFC2014. Sg
one tez publikowane w Krajowej Bazie Badan Ewaluacyjnych na stronie internetowej
http://www.ewaluacja.gov.pl.

Ponadto okresie sprawozdawczym opracowano:

— zatozenia trzech ewaluacji oceniajgcych wptyw dziatan wdrozeniowych na realizacje celéw
programu w sektorze transportu (dla drdg, kolei i transportu intermodalnego oraz transportu
miejskiego);

— oraz zatozenia ewaluacji podsumowujgcej postep rzeczowy i rezultaty wraz z oceng wptywu
dziatan wdrozeniowych na realizacje celéw Il osi programu Ochrona sSrodowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu.

Wyniki tych czterech planowanych ewaluacji bedg dostepne w 2023 roku.

Zatozenia i projekty raportéw ze wszystkich badar realizowanych ze $rodkéw POIiS 2014-2020
podlegajg systematycznej konsultacji w ramach prac roboczej Grupy sterujgcej ewaluacjq POIiS 2014-
2020.

W 2022 roku, zgodnie z wymogami okreslonymi w CPR na lata 2014-2020 (art. 114.2. rozporzadzenia
1303/2013), opracowano réwniez dokument pn. Podsumowanie wynikow ewaluacji oraz gtéwnych
produktéw i rezultatéw POIiS 2014-2020. Dokument prezentuje przeglad prac ewaluacyjnych w
ramach POIi$ 2014-2020 do korica 2022 roku oraz wyniki badart w podziale na osie priorytetowe w
odniesieniu do wskaznikéw rezultatu i produktu. Podsumowanie zostato przestane do Komisji
Europejskiej oraz udostepnione Komitetowi Monitorujgcemu POIiS 2014-2020.
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POIiS 2014-2020 ma istotny wktad w zwiekszenie
wykorzystania odnawialnych zrodet energii (OZE).
Dofinansowane inwestycje wptywaja m.in. na zwiekszenie
efektywnosci energetycznej budynkdw i wzrost
wykorzystania OZE w sektorze publicznym

i mieszkaniowym. Istotny wptyw identyfikowany jest
przede wszystkim w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej budynkdw uzytecznosci publicznej,

w szczegolnosci budynkdw placowek szkolnictwa
artystycznego, szkolnictwa wyzszego itd. W przypadku
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych mozna mowié

o istotnym wptywie punktowym - na poziomie kilku
mniejszych i Sredniej wielkosci osSrodkéw miejskich, gtéwnie
na Slasku. W niektérych obszarach $rodki POIiS byty
istotnym uzupetnieniem ustawowych instrumentéw
wsparcia (np. wspierajgcych termomodernizacje budynkéw
mieszkalnych).

Wykazano tez istotnos¢ wptywu Programu na rozwoj
inteligentnych funkcjonalnosci w elektroenergetycznych
sieciach dystrybucyjnych (smart grid), modernizacje

i rozbudowe sieci cieptowniczych oraz zwigkszenie
produkcji energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej
kogeneracji.

Srodki POIiS 2014-2020 s3 impulsem dla bardziej ambitnych
dziatan w obszarze szeroko rozumianej transformacji
energetycznej. Wiele dofinansowanych przedsiewziec¢
mozna uznac za dobrg praktyke i wzorzec na kolejna
perspektywe finansowg (np. instalacje kogeneracyjne
bazujace na OZE), a interwencja POIiS 2014-2020 przyczyni
sie do propagowania nowatorskich rozwigzan w obszarze
transformacji energetycznej.

W zakresie dywersyfikacji dostaw gazu przeprowadzone
analizy wskazujg na to, ze obserwowana poprawa wartosci
wielu wskaznikéw charakteryzujacych poziom
bezpieczenstwa energetycznego nie bytaby mozliwa bez
inwestycji wspartych ze $rodkéw UE, w tym POIi$ 2014-
2020. Interwencja POIi$ 2014-2020 ma istotny wptyw na
wzrost poziomu bezpieczenstwa energetycznego
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i stabilnosci dostaw gazu ziemnego (uzyskanie nowych
mocy importowych terminala LNG w Swinoujéciu, wsparcie
rozbudowy Krajowego Systemu Przesytowego).

Wyniki badania w aspekcie wptywu dziatar POIiS na
sprawnos¢ krajowego systemu elektroenergetycznego
wskazuja, ze wptyw ten istnieje i jest znaczacy. Efekty
dofinansowanych projektéw obejmujg m.in. likwidacje
»waskich gardet” w przesyle energii elektrycznej i poprawe
warunkdéw ruchowych pracy sieci. Bardzo istotne znaczenie
majg takze wdrozone inteligentne funkcjonalnosci, ktére
pomagajq optymalizowac prace systemu
elektroenergetycznego w taki sposdb, aby byt bezpieczny

i stabilny, przy jednoczesnym ograniczeniu strat energii.

Badanie wykazato, ze wsparcie POIiS stanowito efektywny
sposob  wykorzystania s$rodkéw publicznych  z punktu
widzenia realizacji celéw zwigzanych ze wzmacnianiem
bezpieczenstwa energetycznego kraju.

Gtéwne wnioski:

1. zaktada sie, ze dostepna alokacja co do zasady zostanie
wykorzystana. W obszarach, gdzie stwierdzono wolne
srodki, przeprowadzono dodatkowe nabory wnioskéw
o dofinansowanie, by w petni wykorzysta¢ dostepna
alokacje.

2. wskazniki produktu: szacuje sie, ze w Ill, IV VI osi

wskazniki zostang osiggniete na koniec 2023 r. Brak
petnej realizacji zaktadanego poziomu wskaznikéw
produktu dotyczy V osi, co zwigzane jest przede
wszystkim z brakiem mozliwosci realizacji petnego
zakresu projektéw i koniecznoscia ich fazowania.
Stwierdzono, iz projekty realizowane w ramach osi llI-VI
w sposéb bezposredni badz posredni odnoszg sie do
poszczegdlnych zatozen Strategii Europa 2020. Cele
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju s3g spdjne ze Strategia
Europa 2020 i odnoszg sie do niej w sposob bezposredni
(w zakresie B+R, edukacji, energii, klimatu, transportu) lub
posredni (w zakresie wtgczenia spotecznego, rynku pracy).
Poszczegdlne osie priorytetowe POIiS sa bezposrednio
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powigzane z celami zawartymi w SRT2030, SOR czy tez
realizujg zapisy Strategii UE.

1.

Nie zidentyfikowano istotnego zagrozenia dla realizacji
wartosci docelowych wskaznikéw rezultatu
strategicznego.

Aktualny stan wdrazania VIl osi POIiS zapewnia
realizacje celdow koricowych dla wskaznikéw ram
wykonania, przy uwzglednieniu projektow zagrozonych
rozwigzaniem umowy o dofinansowanie.

Obecny stan wdrazania projektow w ramach VIII osi
POIiS zapewnia petna realizacje wskaznikéw rezultatu
bezposredniego w regionie lepiej rozwinietym,
natomiast istnieje ryzyko niepetnego wykonania
wskaznikdw w regionach stabiej rozwinietych.

Wskazowki w zakresie dziatarh wzmacniajacych
skuteczno$é realizacji celéw i wskaznikéw POIiS
i FENIKS to w szczegdlnosci:

a) poszukiwanie przez beneficjentéw mozliwosci
pozyskania dodatkowych odbiorcéw oferty, takze
z grup, ktére dotychczas z niej nie korzystaty lub
korzystaty w niewielkim stopniu,

b) zastosowanie przemyslanej i szerszej akcji
promujacej nowg oferte beneficjentdw, a takze
uruchomienie jej odpowiednio wczesniej, przed
zakonczeniem realizacji projektu,

c) zintensyfikowane monitorowanie przez IP poziomu
osiggania wskaznikdéw rezultatu bezposredniego,
zwtaszcza w ramach projektow, ktdrych realizacja
konczy sie w ostatnim kwartale 2022 r. oraz w 2023
roku,

d) w przypadku projektow, ktére realizowane beda
w ramach programu FEnIKS - wdrozenie rozwigzan,
ktore okazaty sie skuteczne w realizacji celow
i wskaznikéw w ramach VIII osi POIi$ w warunkach,
jakie spowodowata pandemia i inne globalne
zjawiska.
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5. Informacje na temat wdrazania Inicjatywy na rzecz

zatrudnienia ludzi mtodych, w stosownych przypadkach
(art. 19 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

6. Kwestie majgce wptyw na wykonanie i podjete dziatania
(art. 50 ust. 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

a. Kwestie majgce wptyw na wykonanie osi priorytetowej i podjete dziatania

Wdrazanie projektéw unijnych w 2022 roku nadal byto utrudnione przez sytuacje spowodowang
pandemig COVID-19. Wojna w Ukrainie spotegowata problemy dotychczas obserwowane podczas
wdrazania POIiS. Wéréd istotnych kwestii wptywajacych na realizacje programu nalezy wymienié:

- znaczacy wzrost cen materiatow i ustug budowlanych oraz wzrost kosztéw projektéw w wyniku
rozstrzygnietych postepowan przetargowych — ma wptyw na wszystkie przedsiewziecia
inwestycyjne w programie;

Instytucje zaangazowane we wdrazanie osi priorytetowych analizujg wzrost kosztow w projektach.
W miare dostepnosci srodkéw, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane sg decyzje dot.
zwiekszenia wsparcia dla projektow, po uprzednim zbadaniu czy projekty nadal spetniajg kryteria
wyboru. Organizowane s3 spotkania z beneficjentami, prowadzone sg analizy mozliwych
rozwigzan.

- problemy zwigzane bezposrednio z wybuchem wojny, np.:

e braki kadrowe (odptyw pochodzgcych z Ukrainy pracownikéw budowlanych jak réwniez
pracownikow jednostek realizujgcych projekty);

e utrudnienia w dostawie materiatéw budowlanych i sprzetu z uwagi na przerwane tancuchy
dostaw;

e opdznienia w dostawach sprzetéw zakupionych przez podmioty lecznicze z uwagi na fakt,
ze jakikolwiek transport przez terytorium Ukrainy jest niemozliwy;

® znaczacy wzrost cen energii, w tym gazu oraz wzrost cen materiatéw budowlanych i ustug;

e trudnosci zwigzane z inwestycjami opartymi o budowe nowych przytaczy gazowych, gdyz
w zwigzku z petnym zarezerwowaniem Srodkéw inwestycyjnych, Polska Spodtka
Gazownictwa czasowo wstrzymata zawieranie nowych umoéw na realizacje takich
przytaczy. Ekonomiczna optacalnos$¢ stawia pod znakiem zapytania projekty, w ktorych
zrédfa kogeneracyjne oparte sg na produkcji energii pochodzacej z gazu ziemnego;

- opodznienia w realizacji projektow spowodowane m.in. zmianami w projektach, opdznieniami
w ogfaszaniu przetargdw, przedtuzajgcymi sie procedurami przetargowymi, uniewaznianiem
postepowan ze wzgledu na przekroczenie wartosci ztozonej oferty w stosunku do wartosci
przeznaczonej na realizacje zamdwienia, jak rowniez innymi czynnikami tj. znaleziska

24| Strona



archeologicznie, dtugotrwata wycinka drzew czy zte warunki atmosferyczne, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robdt;

- problemy z wykonawcami — odstepowanie od uméw, spory, problemy z rozliczeniami, zgtaszanie
przez wykonawcéw roszczen waloryzacyjnych wywotanych inflacjg, upadtosé wykonawcow;

- opo6inienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, opdznienia procedur odbiorowych
(uzyskiwanie niezbednych zezwolen na dopuszczenie do eksploatacji), dtugotrwaty proces
pozyskiwania gruntéw na cele inwestycyjne;

- trudnosci z osiggnieciem wskaznikdw rezultatu w projektach sektora kultury (wptyw pandemii
COVID-19 na modele zachowan spotecznych);

- wyzwanie zwigzane z zakontraktowaniem i rozliczeniem projektéw REACT-EU w sektorze zdrowia,
dtugotrwaty i skomplikowany proces oceny kilkuset wnioskdw o dofinansowanie ztozonych przez
whioskodawcéw w ramach REACT-EU spowodowany w gtéwnej mierze niskg jakoscig wnioskow
o dofinansowanie.

Podejmowane dziatania zaradcze:

- stosowanie indywidualnego i elastycznego podejscia do pojawiajgcych sie problemoéw, mozliwos¢
wydtuzania realizacji projektow;

- instytucje na biezgco analizujg informacje przekazywane przez beneficjentéw m.in. we wnioskach
o pfatnosé. Organizowane sg spotkania z beneficjentami i okresowe przeglady projektédw oraz
cykliczne spotkania z udziatem wszystkich zaangazowanych instytucji;

- w sektorze transportu — IP wspdtuczestniczy w uzgadnianiu zrédet finansowania, odpowiednim
modyfikowaniu Krajowego Programu Kolejowego oraz Szczegétowego Planu Realizacji KPK.
Dziatania te majg na celu przede wszystkim zniwelowanie negatywnych skutkdw wzrostu cen. IP
weryfikuje dokumentacje projektowa przed ztozeniem wniosku o dofinansowanie, a nastepnie
monitoruje postep procedur przetargowych;

— w sektorze kultury KE wyrazita zgode na ujmowanie odwiedzin on-line we wskaznikach rezultatu
(pod okreslonymi warunkami);

- wykorzystanie dostepnych mechanizmoéw tj. fazowanie/etapowanie czy wigczenie projektéow na
liste operacji niefunkcjonujacych, adekwatnie do sytuacji w danym projekcie.

Nadchodzacy rok uptynie pod znakiem przygotowan do zamkniecia POIiS. Do korica 2023 roku
beneficjenci bedg mogli ponosié¢ wydatki, ktéore kwalifikujg sie do refundacji w ramach programu, aby
w ciggu kolejnych 6 miesiecy 2024 roku mogty one zostac certyfikowane do Komisji Europejskiej.

Bedzie to wiec rok wymagajacy scistego monitorowania procesu wydatkowania srodkow w projektach
i zarzadzania alokacjg, tak aby wykorzysta¢ catg dostepna kwote. Biezgce zarzadzanie alokacja bedzie
miato na celu jak najszybszg identyfikacje srodkow, ktdre pozostang niewykorzystane np. w wyniku
powstatych oszczednosci, tak aby z dochowaniem wszelkich procedur w krétkim czasie przesunac te
kwoty na obszary, gdzie wcigz mamy zdolnosci absorpcyjne.

Przeciwdziatanie nieprawidtowosciom

W 2022 r. na mechanizm sygnalizacyjny tj. za posrednictwem skrzynki e-mail
naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl oraz formularza e-nieprawidtowosci wptyneto 28 zgtoszen, z czego 16 tj.
57% dotyczyto POIiS 2014-2020. Wszystkie zgtoszenia funduszowe zostaty przekazane do IP w celu
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przeprowadzenia pogtebionej analizy. Zadne z rozpatrzonych w biezgcym roku zgtoszen nie skutkowato
stwierdzeniem nieprawidtowosci.

Jednoczesnie 1Z POIIS w 2022 r. przeprowadzita cykliczng analize ryzyka naduzyé finansowych,
w ramach ktérej uwzgledniono ryzyko wynikajgce z epidemii COVID-19. Analiza przeprowadzana jest
w celu zidentyfikowania i oszacowania ryzyka oszustw w POIiS oraz przypisania kazdemu ryzyku
odpowiednich mechanizméw kontrolnych.

b. Ocena czy postepy poczynione w zakresie celdw posrednich sg wystarczajgce, aby zapewnié
ich realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan naprawczych
(w stosownych przypadkach)

Zobowiazania okre$lone w Ramach Wykonania dla POIi$S na 2018 rok zostaty wypetnione.

7. Streszczenie podawane do wiadomosci publicznej
(art. 50 ust. 9 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

Streszczenie znajduje sie w zatgczniku 2 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

8. Sprawozdanie z wdrazania instrumentéw finansowych
(art. 46 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

W ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko nie sa wdrazane instrumenty finansowe.

W | osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki oferowany jest produkt finansowy
w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporzadzenia ogdlnego).

Pomoc zwrotna zostata przewidziana w nastepujgcych dziataniach/poddziataniach:

- poddziatanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczqcych wytwarzania energii z odnawialnych
Zrédet wraz z podtqczeniem tych zrédet do sieci dystrybucyjnej/przesytowej;

- dziatanie 1.2 Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zrédet
energii w przedsiebiorstwach;

- poddziatanie 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym;

> poddziatanie 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych
w wojewddztwie slgskim.

9. Dziatania podjete w celu spetnienia warunkéw

wstepnych (art. 50 ust. 2 i 4 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku
gdy majgce zastosowanie warunki wstepne nie zostaty spetnione w momencie
przyjmowania PO

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrazania POIiS 2014-2020 za 2022 rok.
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10. Postepy w przygotowaniu i wdrazanie duzych
projektow i Wspodlnych plandw dziatania
(art. 101 lit. h) i art. 111 ust. 3 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013)

10.1. Duze projekty

Problemy w realizacji duzych projektéw sg tozsame ze wskazanymi dla catego programu w punkcie 6.
Sektor Srodowiska
Y Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony Miasta

Ktodzka

Biorgc pod uwage aktualny stan zaawansowania projektu nalezy przyja¢, ze zakonczy sie w okresie
kwalifikowalnosci POIiS.

- Zaopatrzenie w wode i oczyszczanie sciekow w Warszawie — Faza V, Faza VI

W 2022 roku KE zaakceptowata zmiany dla projektéw dot. zaopatrzenia w wode i oczyszczania $ciekdw
w Warszawie polegajace na przeniesieniu oszczednosci Srodkéw UE (43,85 min zt) z Fazy V do Fazy VI.
Istnieje ryzyko niezakonczenia projektow w terminie do korica 2023 roku.

Y Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej dla ochrony zasobow wodnych w Poznaniu i
okolicach - Etap VI

Z uwagi na problemy i opdznienia w realizacji rozwazane jest fazowanie projektu.

Y Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Radom - IlI
etap.

Planowana jest modyfikacja decyzji dla projektu.
Sektor energii

W projekcie Rozszerzenie funkcjonalnosci Terminalu LNG w Swinoujsciu zrezygnowano z realizacji
jednego zadania (przetadunek LNG na cysterny kolejowe), co wigze sie z konieczno$cig modyfikacji
projektu i zmiang decyzji KE dla duzego projektu. Przygotowany we wspétpracy z ekspertami JASPERS
whiosek zostat wystany do KE w lutym 2023 roku.

Sektor transportu

W sektorze transportu problemy w realizacji duzych projektéw sg tozsame ze wskazanymi dla catego
programu w punkcie 6. Wynikaty one m.in. ze wzrostu cen towardw i ustug, skutkéw wybuchu wojny
w Ukrainie, opdznien w uzyskiwaniu kompletu pozwolen na budowe czy ktopotéw z wykonawcami.

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie duzych projektéw (Zatacznik 12.2 do programu)

W styczniu i sierpniu 2022 r. Komitet Monitorujacy POIiS 2014-2020 zatwierdzit obiegowo kolejne
aktualizacje Wykazu Duzych Projektéw, polegajgce na usunieciu 6 projektdw (z sektora transportu i
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energii). W ramach przeprowadzonych aktualizacji dla czesci projektéw wprowadzono zmiany w
zakresie m.in.: terminéw ztozenia wnioskéw do KE, rozpoczecia i zakoriczenia prac czy nazw inwestycji.
Instytucja Zarzadzajgca uzyskata pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Dyrektoréw Urzedéw Morskich o odstgpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko dla aktualizacji POIiS 2014-2020.

Kilka duzych projektéw bedzie wymagato kontynuacji w ramach perspektywy 2021-2027. Kontynuacja
ta bedzie polegata na fazowaniu inwestycji badz ich etapowaniu.

Zmiany planowane w Wykazie duzych projektéow w kolejnym okresie sprawozdawczym bedga dotyczyty
w gtdwnej mierze fazowania/etapowania projektéw z sektora transportu, jak rowniez aktualizacji
termindéw realizacji.

10.2. Wspdlne plany dziatania

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

11. Dodatkowe informacje, ktore mozna dotaczy¢,

w zaleznosci od tresci i celow programu operacyjnego
(art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. a), b), c), d), g) i h) rozporzadzenia (UE) nr
1303/2013)

11.1. Wktfad w strategie makroregionalne i strategie morskie

Do dokumentéw strategicznych, ktdre uwzglednione zostaty w procesie programowania wsparcia,
nalezy Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma znaczenie dla POIi$
2014-2020 przede wszystkim z uwagi na zbieznos¢ tematyczng interwencji, wymiar terytorialny
i promowanie wspdtpracy w obszarach wspdlnego zainteresowania. W przypadku tego dokumentu,
integracja z POIiS 2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celéw tj. zwigzanych z ochrong morza,
poprawg dostepnosci regionu oraz zwiekszeniem dobrobytu.

Do korca 2022 roku liczba przedsiewzie¢ finansowanych ze $rodkéw POIiS, wykazujacych zwigzek
z osigganiem celéw SUE RMB, wyniosta 1 252. Wartos¢ tych projektéw to ponad 31 mid euro,
przy wktadzie unijnym wynoszgcym blisko 15 mld euro. Inwestycje te sg realizowane w sektorach
Srodowiska, transportu, energii, kultury i zdrowia. Dotychczas zakonczyta sie realizacja 797 projektow.

Przyktadowe efekty zakonczonych inwestycji:

Dtugos¢ wspartej kanalizacji sanitarnej: 1 797 km;

Dtugos¢ wspartej sieci wodociggowej: 225 km;

Liczba dofinansowanych oczyszczalni $ciekdw komunalnych: 102;

Liczba dodatkowych oséb korzystajacych z ulepszonego oczyszczania sciekéw: 1,3 min.
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