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• Checklista: kroki 1, 2

• Podsumowanie etapu scopingu: 
współpraca z doradcą CUPT 

• Zatwierdzenie
• Wewnętrznej struktury organizacyjnej
• Budżetu
• Struktury współpracy

• Identyfikacja interesariuszy 
zewnętrznych

• Identyfikacja zasobów
• Macierz RASCI
• Opracowanie strategii/planu 

komunikacji

Kolejne kroki



Plan pracy

• WARSZTATY I

06/2019

• „Progress 
meeting ”

09/2019
• WARSZTATY II

11/2019

• WARSZTATY III

04/2020

2020

2020-2021

2021

Cykl SUMP
Definiowanie OF

Współpraca 
instytucjonalna

Partycypacja 
społeczna

• Przygotowanie 
dokumentacji,

• zamówienie 
niezbędnych 
analiz

• Prowadzenie 
analiz

• Przygotowanie 
SUMP

Przyjęcie planów

Modelowanie ruchu, 
zbieranie danych



Integracja udziału społecznego w procesie 
SUMP



Warunki brzegowe:

1) Dokumenty strategiczne

2) Akty prawa miejscowego

3) Inwentaryzacja terenu

4) Analiza społeczna:
1) Identyfikacja interesariuszy

2) Identyfikacja ich 
nastawienia i aktywności

3) Dane i prognozy 
socjodemograficzne

Scoping w przygotowaniu partycypacji 
społecznej

Okres wiosenno-letni 
najlepszym czasem na 

przeprowadzenie 
konsultacji

Identyfikacja źródeł 
potencjalnego 

ryzyka

Identyfikacja 
kompetencji w 

urzędzie



Dziękujemy i do zobaczenia!


