Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Rzeczpospolita Polska

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Unia Europejska
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Pilotaż w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Warszawa, 28 listopada 2019 r.

Kolejne kroki

- Checklista: kroki 1, 2
- Podsumowanie etapu scopingu: *współpraca z doradcą CUPT*
- Zatwierdzenie
  - Wewnętrznej struktury organizacyjnej
  - Budżetu
  - Struktury współpracy
- Identyfikacja interesariuszy zewnętrznych
  - Identyfikacja zasobów
  - Macierz RASCI
  - Opracowanie strategii/planu komunikacji





Rozpoczęcie przygotowania SUMP

- Analiza otoczenia prawnego/strategicznego
- Ustalenie komórki/zespołu/osoby odpowiedzialnej za przygotowanie SUMP, podział wzajemnych kompetencji
- Przegląd zasobów:
  - Umiejętności /kompetencje dostępne wewnątrz jednostki
  - Finanse w dyspozycji miasta
  - Zadania niezbędne do zlecenia na zewnątrz
- Zdefiniowanie obszaru funkcjonalnego
  - Zakres funkcjonalny
  - Zakres geograficzny
- Określenie partnerów i nawiązanie współpracy z gminami:
  - Określenie wzajemnych kompetencji
  - Wzajemne zrozumienie celów i programów
  - Ustalenie zasad i formuły współpracy
- Opracowanie strategii koordynacji – rozdzielenie zadań i obowiązków pomiędzy partnerów

Plan pracy

15-16 lub 20-21 kwietnia

06/2019

- **WARSZTATY I**

Cykl SUMP
Definiowanie OF

09/2019

- **„Progress meeting"**

Współpraca instytucjonalna

11/2019

- **WARSZTATY II**

Modelowanie ruchu, zbieranie danych

04/2020

- **WARSZTATY III**

Partycypacja społeczna

2020

- Przygotowanie dokumentacji,
- zamówienie niezbędnych analiz

2020-2021

- Prowadzenie analiz
- Przygotowanie SUMP

2021

Przyjęcie planów

Integracja udziału społecznego w procesie SUMP

Rysunek 2: Możliwości angażowania obywateli i interesariuszy w procesie rozwoju SUMP
Źródło: Rupprecht Consult, 2016

Scoping w przygotowaniu partycypacji społecznej

Warunki brzegowe:

1) Dokumenty strategiczne
2) Akty prawa miejscowego
3) Inwentaryzacja terenu
4) Analiza społeczna:
   1) Identyfikacja interesariuszy
   2) Identyfikacja ich nastawienia i aktywności
   3) Dane i prognozy socjodemograficzne

Identyfikacja źródeł potencjalnego ryzyka

Identyfikacja kompetencji w urzędzie

Okres wiosenno-letni najlepszym czasem na przeprowadzenie konsultacji

Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

Rzeczpospolita Polska

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dziękujemy i do zobaczenia!