Zatacznik 1. Dane finansowe

TABELA 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spojnosci (wedtug osi priorytetowej i celu szczegdtowego); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej , Pomoc techniczna”

O¢$ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

Cel y: 1 - Wzrost udziatu energii wy j ze zrédet w koricowym zuzyciu energii brutto
KATEGORIA - > WARTOSC ROCZNA
p JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY : BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) , , — , , , — , n (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M| K Ogétem | M | K Ogétem [ M | K Ogétem | M | K Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogétem M| K Ogétem K Ogdtem
Udziat energii ze Zrodet
11 odnawialnych w koricowym % nd. 11,0 2012 min. 15 11,65 11,88 11,40 11,06 14,94 15,38 16,10 15,62 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane s dostepne za 2021 rok.
zuzyciu energii brutto
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1l
Cel y: 1 - Zwi y w
KATEGORIA - > WARTOSC ROCZNA
p JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY : BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) , , — , , , — , n (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M| K Ogétem | M | K Ogétem [ M | K Ogétem | M | K Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogétem M| K Ogétem K Ogdtem
Zrédfo: Eurostat, ostatnie d dost 2021
2 2uzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 933 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,05 94,83 99,08 104,06 100,19 96,86 103,95 bd. roclorEurostal ostame | ane sa dostepne za
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.11l
Cel Stowy: 1 - Zwi y ¢ w ym oraz w §
KATEGORIA ¢ . WARTOSC ROCZNA
. JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 201 201 2017 201 201 202 2021 2022
MIARY 2 BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) L4 018 168 0178 0158 0198 0208 0218 22 (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M| K Ogétem | M | K Ogétem | M | K Ogétem | M | K Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogétem M| K Ogétem K Ogétem
Zrédo: Eurostat, ostatnie d dost 2021
4 Zuiycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,05 94,83 99,08 104,06 100,19 96,86 103,95 bd. rodio: turostat, osta "'reoka"e 53 dostepne za
Sprzedaz energii cieplnej na cele
komunalno-bytowe w budynkach
ieszkalnych liczeni ,
5 | mieszenvenwprzelaeniuna | o g, 00 nd. 137,23 2012 131,53 115,40 115,57 119,95 115,96 115,81 bd. bd. bd. bd. | Zrédto: GUS, ostatnie dane s3 dostepne za 2018 rok.
kubature budynkéw
mieszkalnych ogrzewanych
centralnie
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1V
Cel y: 1- Wpi ych sieci il
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REDNOSTRA REGIONU WAGIEEE poK U 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 s
MIARY 4 BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) ~ ~ — ~ ~ ~ ~ ~ ~ (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M [ K [ Ogétem | M | K | Ogétem [ M [ K [ Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogétem M | K | Ogétem K | Ogétem
Odsetek odbiorcow
33 korzystajacych z inteligentnych % nd. 3 2013 15 2,96 6,40 8,01 8,66 8,70 9,50 14,51 22,71 bd. Zrédto: MKiS. Ostatnie dostepne dane sg za 2021 rok.
licznikow
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
Cel y:1- §¢ przesytu energii termicznej
KATEGORIA ” 7 WARTOSC ROCZNA
. JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 201 201 201 201 201 201 202 2021 2022
MIARY 2 BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) L4 01 0108 017 01 018 0208 WEL 02 (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogétem | M | K Ogétem | M [ K Ogétem | M | K Ogétem K Ogétem K Ogdtem K Ogétem M| K Ogdtem K Ogétem
Zrédo: Eurostat, ostatnie d dost 2020
10 Emisja gazéw cieplarnianych 1990=100 nd. 85,85 2012 79,40 82,02 82,73 84,56 87,70 87,30 82,60 79,20 bd. bd. rodio: turostat, osta "'reoka"e 53 dostepne za
Zrédo: Eurostat, ostatnie d dost 2021
21 Zuiycie energii pierwotnej Mtoe nd. 933 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,05 94,83 99,08 104,06 100,19 96,86 103,95 bd. rodio: turostat, osta "'reoka"e 53 dostepne za
Ludno$¢ miast narazona na Zrédto: Eurostat, wartos¢ wskaznika jest
251 | stetenie PM10 przewyzszajace % nd 81,30 2012 64,95 82,19 80,52 80,02 74,45 70,15 70,71 63,18 bd. pg, | Prezentowana jako srednia z trzech ostatnich lat, np.
dzienny limit (przez wigcej niz 35 warto$¢ podana za 2020 rok jest $rednia z lat 2017,
dni w roku) - $rednia 3-letnia 2018i2019.
Sprawnos¢ przesytania energii w
ke j h ,
31 oncesjonowanyc % nd. 87,00 2013 88,05 86,30 86,30 86,70 86,70 86,60 86,70 86,50 87,09 bd. Zrédto: URE ostatnie s3 dostepne za 2021 rok.
przedsigbiorstwach
cieptowniczych
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
Cel 6 y:1- udziat energii w
KATEGORIA ” » WARTOSE ROCZNA
5 JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) 201 201 201 2017 201 &0 20208 202 202 (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M [ K Ogétem | M | K Ogétem | M [ K Ogétem | M | K Ogétem K Ogdtem K Ogdtem K Ogétem M| K Ogdtem K Ogétem
Udziat energii elektrycznej
j j i Zrédto: Ei 3 i 2021
235 produkovvv‘anej wusko;arzemu w % nd. 16,7 2012 2,0 151 161 16,60 16,70 17,00 18,30 18,15 16,80 b, rodto: Eurostat, ostatnie dane s3 dostepne za 20.
produkcji energii elektrycznej rok.
ogétem
4 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,05 94,83 99,08 104,06 100,19 96,86 103,95 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.




Of$ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.11

Cel y: 1- Wieksza il j wody oraz wyisza § ia i ia w sytuacji ia zagrozen i p ych awarii
KATEGORIA ¢ = WARTOSC ROCZNA
5 JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY ¢ BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) = = = = = = = = — (w razie potrzeby)
(ESLI DOTYCZY) M| K[ Ogdtem | M | K | Ogétem | M [ K [ Ogétem | M | K | Ogétem K Ogdtem M [ K Ogdtem M [ K Ogétem M | K | Ogétem | M | K Ogdtem
Poj §¢ obiektéw matej Zrédto: GUS, ostatnie d dost 2020 rok,
12 ojemnosc oblektow mate] dam® nd. 753624 2012 844 836 804 401,8 830309,8 826 034,2 bd. 846 693,50 839 607,40 852 978,80 bd. bd. rodio ostatnie Cane 53 costepne za 2020 ro!
retencji wodnej brak danych za 2017 rok.
Odsetek interwencji
ratowniczych, w ktérych
jednostka K Syst Zrédio: K da Gtéwna Strazy P j, Syst
qp | Jecnostia frajgwego Systemy % nd. 85,7 2013 88,0 86,90 90,21 90,20 88,25 90,50 90,60 90,04 87,98 ggos | Crodiorkomendaciowna Strazy Pozame], System
Ratowniczo-Gasniczego dotarta ‘Wspomagania Decyzji.
na miejsce zdarzenia w czasie
krétszym niz 15 min.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
Cel szczegbtowy: 1 - Mniejsza ilos¢ 6 58,35866261
KATEGORIA a WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA REDNOSTKA REGIONU WARTOSC ROK WARIOSG 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L{WAGI
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) — — - — — — - — — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | Ogotem | M | K | Ogétem [ M | K | Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem M| K Ogétem M | K Ogdtem M | K | Ogétem | M [ K Ogdtem
Zrédto: Eurostat, Przyjeta wartos¢ zostata
w na ie tabeli waste by
Udziat odpadéw komunalnych waste management operations, zgodnie z formuta
16 | Mepodiegaiacych skiadowaniu w % d 2 So11 . s 58 sas sl S84 56,85 60,12 6133 b ((Waste treatment)-(Disposal-landill and
ogdinej masie odpadéw other))/(Waste generated). Ostatnie dane sa
komunalnych dostepne za 2021 rok. Zgodnie z aktualnymi
wyliczeniami wartoé¢ bazowa za rok 2011 wynosi
11,6% a nie 24% (jak przyjeto w programie).
Udziat odpadéw komunalnych
bi h selek i i 5
25 | Zieranych seleltywnie w masie % nd. 10 2011 50 198 234 252 271 28,90 31,18 37,93 39,78 bd. | Zrdto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.
wszystkich zebranych odpadéw
komunalnych w skali kraju
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.11
Cel szczegétowy: 1 - Wigksza liczba ludnosci z systemu ia Sciekow P y 6
JEDNOSTKA |  KATEGORIA WARTOSE ROK WARTOSC NARTOSROCZNA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 )
MIARY % BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) = a = a a o A o = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K[ Ogétem | M [ K | Ogétem | M | K | Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem M| K Ogétem | M | K Ogdtem
Odsetek ludnosci korzystajacej z 5 .
18 S % nd. 68,6 2011 75,0 71,5 72,70 73,5 73,6 74,0 74,50 74,80 75,20 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.
oczyszczalni $ciekow
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111
Cel y:1- stuzace ochronie przyrody
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA |~ “eegiony RARIOSC RoK DAYIEEE 2014 2015 2016 2017 2018 7019 2020 7021 2022 UWAGI
MIARY 4 BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) ~ = — = = = - = = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M [ kK [ Ogétem | M | K | Ogétem [ M [ K [ Ogétem | M | K | Ogétem K Ogétem M [ K Ogétem M [ K Ogétem M | K | Ogétem | M | K [ Ogétem
Odsetek ob: 6w Natura 2000 5 ¢
22 S_e e o Szarovt, atura . % nd. 3,97 2013 100,00 38,30 44,90 50,76 54,42 61,09 61,12 64,26 bd. 71,00 Zrédto: MKiS.
objetych planami zarzadzania
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
Cel 6towy: 1 - ie spadku i terendw zieleni w miastach
JEDNOSTKA |  KATEGORIA WARTOSE ROK WARTOSC o e UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - - - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogotem ™M K Ogotem M K Ogotem M K Ogotem K Ogotem M K Ogodtem M K Ogotem M K Ogodtem M K Ogétem
Powierzchnia parkow, zielericow 2mniejszenie
35 iterenéw zieleni osiedlowej w ha nd. 47 380,89 2013 dynami;\ spadku 47 663,9 47 841,8 49 680,4 49954,8 50 259,30 51052,87 50963,12 51 608,37 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane sg dostepne za 2021 rok.
miastach




05 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1

Cel szczegétowy: 1 - Lepszy stan potaczer drogowych w sieci TEN-T w Polsce

KATEGORIA

WARTOSC ROCZNA

JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) ~ ~ — ~ ~ ~ = ~ = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | kK [ ogotem | M | K | Ogétem | M [ kK | Ogotem K | Ogétem K Ogotem K Ogétem K Ogétem K | Ogétem K | Ogétem
Zrédto: Ewaluacja podsumowujaca postep rzeczowy i
Skrocenie sredniego czasu rezultaty Programu Operacyjnego Infrastruktura i
100 przejazdu drogowego pomiedzy godziny nd. 43 2013 3,7 bd. bd. bd. 4,1 bd. bd. bd. 4,10 bd. Srodowisko (POIi$) 2014-2020 z elementami
18 osrodkami wojewodzkimi przegladu celéw koricowych ram wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych przez CUPT
Zrédto: do 2017 roku - ekspertyza Polskiej Akademii
Nauk, od 2018 roku - raport ewaluacyjny
Wskaznik Drogowej Dostepnosci 0! i ki h rezultatéw interwencji
15 Transportowej (WDDT II) nd. nd. 34,35 2013 41,88 35,11 35,57 36,16 36,96 37,94 39,24 39,02 bd. bd. za pomoca miar dostepnoci transportowej
syntetyczny dostosowanych do potrzeb dokumentow
strategicznych i operacyjnych perspektywy
finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021)".
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1l
Cel y: 1- Wigkszy $ transportu w przewozie towaréw oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA REDNOSTRA REGIONU WARTOSC BOK WARTOSC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L{WAGI
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - - - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | Ogotem | M | K | Ogétem [ M | K | Ogétem K | Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogoétem K | Ogétem K Ogdtem
P t i 5
101 raca prz_ewomwa W transporcie min tkm/rok nd. 3084 2013 5746 3402 3718 4441 5410,20 6161,63 7 069,38 7 838,55 8181,00 bd. Zrédto: UTK.
intermodalnym
Obroty fadunk tach 5
123 roty ta :‘:r:::hw portac min ton nd. 64,10 2013 87,00 687 69,5 72,9 78,1 91,8 93,86 88,52 96,66 bd. | Zrédto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.
05 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.A
Cel y:1- $¢ transportowa 0| 6 w TEN-T oraz ie miast od ruchu drogt gt
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA REDNOSTRA REGIONU WARTOSC BOK WARTOSC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L{WAGI
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - - - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | Ogotem | M | K | Ogétem [ M | K | Ogétem K | Ogétem K Ogétem K Ogétem K Ogoétem K | Ogétem K Ogdtem
Zrédto: do 2017 roku - ekspertyza Polskiej Akademii
Nauk, od 2018 roku - t ewaluacyj
Wskaznik Drogowej Dostepnosci "0 au r.: ,.m Y r:?or“:vta' uai:\\t”er:ruencj\'
T t j WDDT I tabiej/lepiej
103 ransportowej WD nd st 'ej./ epi€) 46,68 2013 56,41 47,43 48,05 48,72 49,75 51,08 52,84 52,46 bd. bd. za pomoca miar dostepnoéci transportowej
(syntetyczny) dla miast na rozwinigte do potrzeb dok .
prawach powiatu na sieci TEN-T N v” p N
strategicznych i operacyjnych perspektywy
finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021)".
niepogorszenie Zrédto: Ewaluacja podsumowujaca postep rzeczowy i
. . - - sie rezultaty Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Wypadki tach h t./100 tys. tabiej/I < .
104 |Wypadkiw miastach na prawach | szt./100tys. | stabiel/lepiej 101 2013 sredniej bdl. bd. bel. 82,84 bd. bd. 54,90 bd. bd. Srodowisko (POIiS) 2014-2020 7 elementami
powiatu w sieci TEN-T Mieszkaricow rozwinigte N . . N
z ostatnich przegladu celéw koficowych ram wykonania w
5-ciu lat zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B
Cel y:1- §¢ transportowa 6 poza siecig ych potaczen drogowych w TEN-T oraz ie miast od ruchu drogoweg
JEDNOSTKA |  KATEGORIA WARTOSC ROK WARTOSC RIS ARGz UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 )
MIARY % BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) = o 7 o o A = A A (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogotem ™M K Ogotem M K Ogotem K Ogotem K Ogotem K Ogodtem K Ogotem K Ogodtem K Ogétem
Zrédto: Ewaluacja podsumowujaca postep rzeczowy i
. " o niepogorszenie sig rezultaty Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Wypadki tach h t./100 tys. tabiej/Is L . ¢ . L& .
105 | VWypackiwmiastach na prawach | szt./100tys. | stabiei/lepie 89 2013 |4rednie; z ostatnich 5- bd. bd. bd. 75,51 bd. bd. 55,30 bd. bd. Srodowisko (POIiS) 2014-2020 z elementami
powiatu poza siecig TEN-T Mieszkaricéw |  rozwiniete X ’ X
ciu lat przegladu celéw koricowych ram wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych przez CUPT
Zrédto: do 2017 roku - ekspertyza Polskiej Akademii
Wskaznik Drogowej Dostepnosci Nauk, od 2018 roku - raport ewaluacyjny
Transportowej WDDT I stabiej/lepie "0 i ki h Itatow interwencji
110 (syntetyczny) dla miast na nd rozwjini F:EJ 34,06 2013 39,48 34,89 35,19 35,73 36,28 36,97 37,99 37,65 bd. bd. za pomocg miar dostepnosci transportowej
prawach powiatu poza siecig TEN{ < h do potrzeb dok 6
T strategicznych i operacyjnych perspektywy
finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021)".




Of$ priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegbtowy: 1 - Lepszy stan potaczen

y i Polski
KATEGORIA - - WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA REDHCSTRA REGIONU WLAeEs RoX ULSIICES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L_IWAGl
MIARY ‘ BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - — — (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | Ogétem | M | K | Ogétem [ M | K | Ogétem | M | K [ Ogétem | M | K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem M | K | Ogétem | M [ K Ogdtem
Zrédto: do 2017 roku - ekspertyza Polskiej Akademii
Nauk, od 2018 roku - raport ewaluacyjny
Wskaznik Kolejowej Dostepnosci "Oszacowanie oczekiwanych rezultatéw interwencji
109 Transportowej WKDT Il nd nd. 30,17 2013 45,25 31,66 33,20 34,49 35,31 35,66 36,47 36,79 bd. bd. za pomoca miar dostepnoci transportowej
(syntetyczny) dla Polski dostosowanych do potrzeb dokumentow
strategicznych i operacyjnych perspektywy
finansowej 2014-2020 (aktualizacja 2020/2021)".
Zrédto: Ewaluacja podsumowujaca postep rzeczowy i
Skrécenie éredniego czasu rezultaty Programu Operacyjnego Infrastruktura i
112 przejazdu koleja miedzy godziny nd. 55 2013 3,7 bd. bd. bd. bd. 4,60 bd. bd. bd. 4,30 Srodowisko (POIiS) 2014-2020 z elementami
osrodkami wojewédzkimi przegladu celéw korficowych ram wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegétowy: 1 - Lepszy stan krajowych potaczer kolejowych oraz wigksze 6 ych w miastach
KATEGORIA » @ WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA QEDNOSTRS REGIONU WARIOSC ROK aRIoss 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L_IWAGl
MIARY & BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) A a A a a o A o n (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | k| ogétem [ M| k | ogstem [ M | k | ogstem | M | k | ogétem | M [ k Ogétem M| K Ogétem M | k| ogstem [ m | k[ ogstem [ M [ k [ ogétem
106 | Prace przewozowa w kolejowym | g ey nd. 16293 2013 24000 16071 17 443 19181 20321 21047 22065 12647 15883 23766 Zrédio: UTK.
transporcie pasazerskim
107 | Pracaprzewozowa w kolejowym | -y oy nd. 50881 2013 63100 50098 50605 50620 54829 59650 55905 52217 55987 62465 Zrédto: UTK.
transporcie towarowym
0% priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
Cel stowy: 1 - Wigksze transportu
, JEDNOSTKA | KATEGORIA WARTOSE ROK WARTOSC i ATon UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 )
MIARY % BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) = a = a a o A o = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K [ Ogétem K | Ogdtem K | Ogétem K | Ogdtem K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem K Ogétem K Ogdtem
Zrédto: Ewaluacja podsumowujaca postep rzeczowy i
Uniknigta emisja CO2 w wyniku warost uniknictej rezultaty Programu Operacyjnego Infrastruktura i
167 funkcjonowania transportu tony CO2 nd. 1150 408 2013 . 1327434 1328040 1371439 1363 588 bd. bd. 825 201,00 bd. bd. Srodowisko (POIi$) 2014-2020 z elementami
publicznego emisi przegladu celéw koricowych ram wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych przez CUPT
Liczba przewozéw pasazerskich
108 w przeliczeniu na 1 mieszkarica szt. nd. 167,1 2011 206,0 159,7 158,3 162,7 161,7 163,4 167,8 98,7 109,50 bd. Zrédto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.
obszaréw miejskich
05 priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.E
Cel y:1- A kraju
CATEGORIA B - WARTOSC ROCZNA
NR ID NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA REGIONU WARTOSC ROK WARTOSC 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 L.|WAG|
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) R . R . . . . . . (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogotem K Ogotem K Ogotem K Ogotem K Ogotem M K Ogotem M K Ogotem K Ogodtem K Ogétem
Indeks Herfindahl'a-Hirschman'a - . "
168 Dywersyfikacja (HHI-D) dla proporcja | St2biel/lepie] 05 2013 02 0,47 0,34 0,26 0,26 0,26 0,26 026 0,26 012 Zrédio: MKIS.
sektora gazowego rozwinigte
$rednia przerw Zrédto: MKi$, poprzednie lata: ME, Ocena postepu
llos¢ energii elektrycznej stabie/lepiej awaryjnych z okresu 6, rzeczowego | i VIl osi priory/te(owej Programu
2 niedostarczonej przez system MWh/rok rozwiniete 95,9 2013 letniego (tj. lat 2017- 24,69 23,06 23,06 28,10 28,00 94,00 94,00 94,00 bd. Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020
przesytowy elektroenergetyczny 2022) na poziomie 95 dla potrzeb przegladu $rédokresowego, w tym
MWh/rok realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania.




05 priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C

Cel y: 11 - Lepsza §¢ y kultury i g0 Oraz wzrost y jako waznych 6 jnosci gospodarki
KATEGORIA o ) WARTOSC ROCZNA
NR 1D NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA REGIONU WLAeEs RoX ULSIICES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2001 2022 s
MIARY el BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) (w razie potrzeby)
¢ ) M | k| ogstem | M | kK | ogstem | M | kK | Ogstem K | ogstem | M | Kk Ogétem M| K Ogétem M | K | ogstem K | ogétem | M | k | oOgétem
Zwiedzajacy muzea i oddziaty stabiej/lepiej nie mniej niz w roku o, .
286 . P osoba . 693 2012 795,40 865,20 945,50 976,10 992,50 1047,70 433,60 664,70 bd. Zrodto: GUS, ostatnie dane sa dostepne za 2021 rok.
muzealne na 1000 mieszkancow rozwinigte bazowym
aq | Odsetekosob uczestniczacych w % stabiej/lepiej 31 2012 39 34 37 37 40 43 40 15 26 35 Zrodto: CBOS na zlecenia MKIDN.
wybranych obszarach kultury rozwinigte
05 priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYINY 9.A
Cel y:12 - ie dostepu ludnosci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej
JEDNOSTKA | KATEGORIA WARTOSE ROK WARTOSE WARTOSGROGZNA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MIARY : BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | ogétem | M | K | Ogétem | M [ Kk | Ogétem K | Ogétem | M | K Ogétem M [ K Ogétem M [ K Ogétem K | Ogétem | M | K | Ogétem
Sredni bytu pacjent tabiej/lepiej i
2 reani czas pobytu pacjenta na dni stabiei/lepiej 68 2012 63 66 69 67 66 67 67 6,80 bd. bd.  |Zrédto: OECD, ostatnie dostepne dane sa za 2020 rok.
tozkach leczniczych w Polsce rozwinigte
Srednia liczba 0s6b przypadajaca stabiej/lepiej , ] :
54 ; ° tys./szt. - 177,4 2013 152,0 176,5 1755 1739 170,0 165,6 162,00 161,80 159,00 155,00 | Zrédto: MZ na podstawie danych wiasnych i GUS.
na szpitalny oddziat ratunkowy rozwinigte
05 priorytetowa 10.
Cel y:1-L 6w pracy oraz instytucji Program oraz instytucji majacych znaczacy wptyw na g , y 6 i z i 8!
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
NRID NAZWA WSKAZNIKA REDNOSTKE REGIONU WARIEEE pox U 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 SULE
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - — - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M | K | Ogotem | M | K | Ogétem [ M | K | Ogétem K | Ogétem | M | K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogoétem K | ogétem | M | K Ogdtem
Srednioroczna liczba form
88 szkoleniowych na jednego liczba nd. 2,57 2013 2,90 00 0,0 29 2,51 3,74 3,41 1,87 1,64 194 -
pracownika instytucji systemu
wadrazania FE
Cel Stowy: 2 - systemu realizacji Programu
JEDNOSTKA | KATEGORIA WARTOSE ROK WARTOSC WARTDSEROCZN UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -
MIARY % BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) = a = a a o A o = (w razie potrzeby)
(ESLI DOTYCZY) M | K | ogstem [ M | K | Ogstem [ M | K | Ogstem K | Ogstem [ M | K Ogotem M| K Ogotem | M | K [ Ogdtem K | ogotem | M | k | ogotem
wzrost odsetka
wdrozonych
dsetek wdrozonych ji
89 Odsetek wdroZonyc % nd. 40 2013 rekomendacji 00 0,0 27 38,00 30,00 42,00 37,00 43,00 42,61 -
rekomendacji operacyjnych operacyjnych w
odniesieniu do
wartoéci bazowej
Sredni czas zatwierdzenia -
jektu (od ztozenia wniosku o skrécenie czasu
90 | Proe ° osku liczba dni nd. 2989 2013 zatwierdzania - 128,7 170 179,38 262,61 275,24 280,85 269,54 139,04 E
dofinansowanie do podpisania o
projektow
umowy)
Cel y:3- ow i ze j Dyrekcji Drég Krajowych Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe $.A. oraz instytucji majacych znaczacy wplyw na potencjat beneficjentow Programu
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOS¢ UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -
MIARY g BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) - - - - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K | Ogétem | M [ K | Ogétem | M | K | Ogétem K | Ogétem | M | K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem K | Ogétem | M | K Ogdtem
Poziom fluktuacji pracownikéw w N
A ) ) zmniejszenie poziomu
instytucjach zaangazowanych w -
polityke spojnosci fuktuacii
: B ikéw GDDKIA
61 | (monitorowany w odniesieniu do % nd. 54 2013 prac:’::('s :L‘f(' oA ! bd. 6,52 13,07 14,36 11,69 11,69 10,02 8,53 11,31 -
dwaoch najwigkszych Jaangazowamych w
beneficjentéw tj. GDDKIA | PKP 0”5 e é'Xos’c'\
PLKS.A) polityke spoj
62 Ocenapraydatnosciform | oy o nd. 41 2013 425 bd. bd. 45 4,56 4,50 416 2,42 4,37 453 -
szkoleniowych dla beneficjentow




05 priorytetowa 11.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 13.i

Cel y: 11 - ie na $ ie i pos skutki kryzysu wywotanego wirusem SARS-CoV-2 poprzez: wzmocnienie zdolnosci reagowania systemu ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych oraz poprawe jakosci leczenia i dostepu pacjentéw do infrastruktury ochrony zdrowia; dziatania iajace sig¢ do ji ku ni
KATEGORIA ¢ “ WARTOSC ROCZNA
JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU
MIARY BAZOWA BAZOWY | DOCELOWA (2023 R.) 201 - 2005 2016 - 2017 2018 2015 2020, = 2021 2022 = (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K | Ogétem | M | K | Ogétem | M | K | Ogétem | M [ K | Ogétem | M | K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem M | K | Ogétem | M [ K Ogdtem
Liczba gospodarstw domowych
111 wytwarzajacych energi gospodarstwa nd. 0,00 2020 171 250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 124930 .
elektryczna z OZE w wyniku domowe/rok
realizacii projektow
Liczba przewozéw komunikacja
113 miejska w nowym taborze szt/rok nd. 0,00 2020 22132 950,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
komunikacji miejskiej
o | lictbaleczonychwpodmiotach |\ d 0,00 2020 7473 285,00 o o o o 0 o o 0 o Wskanik na podstawie zakoriczonych wrioskow o
leczniczych objetych wsparciem platnosé.
05§ priorytetowa 12.
PRIORYTET INWESTYCYINY 13.i
Cel szczeg6towy: 12 - Celem osi priorytetowej jest zapewnienie wysokiej jakosci oraz y g0 procesu p ia oraz ia osi XI. POIi$
KATEGORIA - > WARTOSC ROCZNA
5 JEDNOSTKA WARTOSC ROK WARTOSC UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU 2014 201 201 2017 201 201 202 2021 2022
MIARY " BAZOWA BAZOWY [ DOCELOWA (2023 R.) g = 015 = 015 = 0 = 018 = 019 = 020 = 2 = 0 = (w razie potrzeby)
(ESLI DOTYCZY) K | Ogétem | M | K | Ogétem | M | K | Ogétem | M | K | Ogétem | M | K Ogdtem M [ K Ogdtem M [ K Ogétem M | K | Ogétem | M | K Ogétem
Odsetek mieszkaricow Polski
59 dostrzegajacych wptyw FE na % nd. 84 2020 90 0 0 0 0 0 0 0 82,00 85,00 -
rozwdj Polski
Sredni czas zatwierdzenia
go | Projektu (od zlozeniawnioskuo |\ s nd. 299 2020 281 0 0 0 0 0 0 0 6,00 6,00 B
dofinansowanie do podpisania
umowy)




TABELA 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na o$ priorytetowa, priorytet inwestycyjny i kategorie regionu). Dane na temat wszystkich wspdlnych wskaznikéw rezultatu dla EFS (z i bez wartosci docelowej) przedstawia sie w sprawozdaniu
zgodnie z podziatem na pte¢. W przypadku osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia sie jedynie te wskazniki wspolne, w odniesieniu do ktérych ustanowiono wartos¢ docelowa

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych wedtug osi priorytetowej lub czesci osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, zatgcznik 1 i Il do rozporzadzenia w sprawie EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna”

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020



TABELA 3A. Wspdlne i

dla programu

05 priorytetowa 1.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

iki produktu dla EFRR i Funduszu Spéjnosci (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziatem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”)

KATEGORIA c
R Rt (w WARTOE WARTOSC ROCZNA owas!
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 a
I STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) : Ogodtem | Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogodtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogodtem
E 030 Energia odnawia\rla: df;d'atkowa zdo.lnos'c' wytwarzania MW £s nd. 250 0 0 0 00 75 75 75 355 73,94 R
energii ze zrédet odnawialnych
Ei ia od! ialna: dodatk dolnos¢ wyt: i
s | cosp | “nereiaccnawiaina: dodatkowa zdoinose wytwarzania MW FS nd. 250 o 0 47 116,0 169,3 167,36 284,82 419,75 449,63 -
energii ze zrédet odnawialnych
£ o3 Redukcja emisji gazow ‘cleplarrnla‘nych: s?acowany roczny ) (OI?V' Fs nd. 292770 ° o ° o 00 6465,94 533595 26 644,93 7977913 Zgodnie z metcldélcglq %Ilf:zane sq‘dane dla poddziatania 1.1.1‘. Zmniejszenie
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2 wartosci wskaznika w zwigzku z autokorekta beneficjenta.
s | coss |Redukcia emisji gazéw cieplarnianych: szacowany roczny| ~ tony Fs nd. 292770 0 0 0 191047,7 251615,4 240776,76 458 813,81 564 073,69 567 961,04 Zgodnie z metodologia zliczane sa dane dla poddziatania 1.1.1.
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
Dtugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
F 11 sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych zrédet km FS nd. 860 0 0 0 24,6 24,6 209,46 232,74 475,45 565,05 -
energii
Dane na podstawie wartosci z uméw, ostateczna warto$¢ wskaznika bedzie znana
Dtugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych po zakoriczeniu projektéw i moze odbiegac od wartosci wskazanych w zawartych
S 11 sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych zrédet km FS nd. 860 0 0 78,76 464,1 10329 1092,44 1092,77 1340,51 1377,21 umowach.
energii Wartosé zostata 1a na pod zatozen projektowych, tj.
zanim powstaty projekty budowlane.
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 22 0 0 0 0 1 2 12 17 27 bane na podstawie niezerowych wmaskow. ° pi.atnosc, we unikalnych numeréw
NIP, tylko z poddziatania 1.1.1.
s 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. Fs nd. 22 0 0 0 9 14 13 25 30 46 Zgodnie z metodologia zliczani sa ty‘lki Z"'ka'”' przedsigbiorcy z poddziatania
05§ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1
e 030 Energia odnawwa\ﬁa: dlodratkowa zdélnosc wytwarzania MW Fs nd. 4 ° o 0 0 0 0,10 0,10 0,10 0,10 R
energii ze zrodet 1
s co30 Energia odnawwa\ﬁa: dlodratkowa zdo.lnosc wytwarzania MW Fs nd. 4 0 0 0 0 016 1,10 1,10 1,10 1,10 R
energii ze zrédet 1
F | coss |Redukdia emisiigacow cieplarnianych: szacowany foczny)  tony Fs nd. 29300 ) 0 0 0 0 119749 1301,44 130144 23041,03 -
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
s | cosq [Redukcaemisi gazéw cieplarnianych: szacowany roczny)  tony S nd. 29300 0 ) 0 623,87 54069,72 54.047,39 53290,39 52950,95 52280,09 Wartosé wskaznika zmalata w stosunku do poprzedniego roku w zwiazku z
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO3 rozwigzaniem jednej z uméw o dofinansowanie.
Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 0 1 6 4 12 11 rozwigzaniem jednej z uméw o dofinansowanie. Unikalni przedsigbiorcy na
podstawie uméw o dofinansowanie.
Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
S 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 3 15 16 14 12 11 rozwigzaniem jednej z uméw o dofinansowanie. Unikalni przedsigbiorcy na
podstawie uméw o dofinansowanie.
F 3 Zmniej ie zuzycia energii koicowej GJ/rok FS nd. 169 600 0 0 0 0 0 6 487,38 8362,92 8362,92 58 376,80 -
s 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowe] GJ/rok Fs nd. 169 600 0 0 0 41813 313 480,61 312737,51 306 543,91 305 012,60 301 908,41 Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku 2
T jednej z uméw o dofinansowanie.
05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.11I
E €030 Energia udnawwa\rla: d(l)d/atkowa zdo.lnosc wytwarzania MW Fs nd. 15 0 o 0 0 012 1,88 278 7,27 873 B
energii ze zrodet odnawialnych
s | coso | Fnereia odnawialna: dodatkowa zdolnosé wytwarzania mMw £ nd. 15 0 0 3,08 821 10,76 14,50 15,13 1561 16,15 -
energii ze zrodet odnawialnych
E o3t Efektywnos¢ energetyczna: ||czl.:a gospoda»r}stw gospodarstwa £s nd. 21200 0 0 0 0 538 2167 4506 12 488 16 368 B
domowych z lepsza klasg zuzycia energii domowe
s | cost EfektywnoSt energetyczna: lictba gospodarstw gospodarsta Fs nd. 21200 0 0 0 769 20352 21837 28225 29966 30890 -
domowych z lepsza klasg zuzycia energii domowe
F | cosp | Ffektywnodc energetyczna: zmniejszenie rocznego kWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 0 13014,0 23255119 | 3690769073 | 8624273222 | 141264772,95 | 19449239711 -
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
s | cosa | Ffektywnosc energetyczna: zmniejszenie rocznego KWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 95 906 439 2914909523 | 310937516,01 | 430634283,89 | 43708651935 | 43630847954 | 43037673929 |'Vartosé wskatnika zmniejszyta si w stosunku do poprzedniego roku w zwiazku z

zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

rozwigzaniem umow o dofinansowanie.




KATEGORIA ., S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
F cosq |Redukeja emisi gazow f'epla,m'a_"ym szacowany roczny| tony FS nd. 129 360 0 0 0 0,32 644,83 11879,26 27 462,18 53 943,86 74 236,27 -
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
S Co34 Redukeja emisii gaZOVY flepla,mla.ny’:h: s.zacowany roczny . ml.w. FS nd. 129 360 0 0 29891 95 775,03 128 967,48 165 601,39 188 055,10 197 776,51 203 197,90 -
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
F 3 Zmnieji ie zuzycia energii koncowej GJ/rok FS nd. 1780 000 0 0 0 48,92 9 648,50 113 388,77 283 543,07 534 201,22 767 731,39 -
S 3 Zmniej; ie zuzycia energii koncowej GJ/rok FS nd. 1780 000 0 0 237522 905 489,69 1319 816,57 1711 156,06 1908 317,54 1970557,61 2 035 144,83 -
03 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.IV
Efektywnosc energetyczna: liczba dodatkowych
F C0o33 uzytl ikéw energii podt: wych do inteli nych uzytkownicy FS nd. 2950 100 0 0 0 0 0 4131 187 462 292744 357 089 -
sieci
Efektywnosc energetyczna: liczba dodatkowych
S C0o33 uzytl ikéw energii podt: wych do inteli nych uzytkownicy FS nd. 2950 100 0 0 0 3342934 3347730 3431126 3527126 3527126 3527140 -
sieci
. - N . Dane na podstawie niezerowych wnioskéw o ptatnos¢, wg unikalnych numeréw
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 1 3 5 7 8 8 NP
S 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 3 6 8 8 8 8 Unikalni przedsigbiorcy na postawie uméw o dofinansowanie.
05§ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
| coss |Redukdaemisi gazow f'e'Jla,m'a_"yCh: szacowany roczny| tony FS nd. 261000 0 0 0 34,43 1227,82 1306,33 4510,40 10 468,98 29.812,25 -
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
Redukcja emisji gazéw cieplarnianych: szacowany roczn ton Wartos¢ wskaznika zmniejszyta sig w stosunku do poprzedniego roku w zwiazku z
s | coss 12 emislt gazow ciepiarnianych: <2 vroany) w Fs nd. 261000 0 0 0 201113,79 336 456,24 308491,19 340 220,56 339.891,00 32983583 | rozwiazaniem uméw o dofinansowanie i podpisaniem aneksow zmniejszajacych
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2 ) L
wartos¢ wskaznika.
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 54 0 0 0 3 31 47 51 58 59 Dane na podstawie niezerowych wnlci\:(ﬁ)w o platnosé, wg unikalnych numerow
S 2 Liczba pr: iorstw otrzymujgcych wsparcie szt. FS nd. 54 0 0 0 28 53 55 62 62 62 Unikalni pr cy na postawie uméw o dofinansowanie.
F 31 lie zuzycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1440 000 0 0 0 492,59 16 821,75 17 563,10 56 220,92 103 732,21 261 037,39 -
Wartos¢ wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
S 31 Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1440 000 0 0 0 2395 883,07 3674 239,69 2560 756,65 3122945,43 3115228,39 3011923,38 rozwigzaniem uméw o dofinansowanie i podpisaniem anekséw zmniejszajacych
wartos¢ wskaznika.
F 4 Dlugosc wybudowane] lub zmodernizowanej sieci km Fs nd. 1060 0 0 0 14,48 126,87 265,81 450,22 571,42 704,4 .
cieptowniczej
Dugoéé wybudowanej lub zmodernizowanej sieci Wartos¢ wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
S 4 8 v cie J’mecze, ) km FS nd. 1060 0 0 0 683,15 958,58 945,18 1039,90 1025,12 989,38 rozwigzaniem uméw o dofinansowanie i podpisaniem anekséw zmniejszajacych
P ! wartos¢ wskaznika.
05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.VI
Ei i ialna: ki Inos¢ i
E €030 nergia odnawial rla d?d/at owa zdo. nos¢ wytwarzania MW Fs nd. 67 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,98 213 R
energii ze 7rédet odnawialnych
s €030 Energia udnawwa\rja: d?d/atkowa zdo.lnosc wytwarzania MW Fs nd. 67 0 0 0 0 53,68 143,78 15732 1541 157,37 R
energii ze 7rédet odnawialnych
F | cosa |Redukeia emisii gazéw cieplarnianych: szacowany roczny|  tony Fs nd. 1242 500 0 0 0 0 0 64 402,00 64 402,00 265 371,24 392037,74 .
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
s o34 Redukcja emisji gazon flepla'rnla.nych: s.zacowanv roczny ) torwv Fs nd. 1242 500 0 0 0 622 482 1393127 2161169,83 2862 793,20 2992 327,02 2631731,99 Wartos¢ wskaznika zmmej.szvia.sle w stlosunku qo poprzed.mego roku w zwigzku z
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2 rozwigzaniem umow o dofinansowanie.
D — — = - ”
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie sat. Fs nd. 50 0 0 0 2 19 29 4 69 88 ane na podstawie niezerowych W"'°;'$W o platnolc, wg unikalnych numeréw
Wartos¢ wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
S 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 50 0 0 0 30 51 86 106 119 114 T i iem uméw o dofil ie. Unikalni przedsigbiorcy na postawie
umodw o dofinansowanie.
Dlusode - - —
F 4 ugost wybudowanej lub zmodernizowane siect km Fs nd. 160 0 0 0 0 29,11 65,31 98,23 112,33 129,38 -
cieptowniczej
Dlusode " - — = yoe — - - -
s 4 tugosc wybudowa.nej lub %mofiGVHIIDWEnEJ sieci i Fs nd. 160 o ° o 158,83 177,53 185,00 186,87 179,78 170,27 Wartosé¢ wskaznika zmnle!szyia‘ﬁe w stf)sunku 1?0 poprzed‘mego roku w zwiazku z
cieptowniczej rozwigzaniem umow o dofinansowanie.
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek
F 5 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt Fs nd. 93 0 0 0 1 3 1 22 29 48 -

wysokosprawnej kogeneracji




KATEGORIA ” S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) : Ogétem | Ogdtem Ogétem Ogétem Ogétem Ogétem Ogdtem Ogdtem Ogdtem
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek i - L . . .
s 5 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt Fs nd. 93 0 0 0 34 74 135 158 176 160 Wartosé wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego roku w zwiazku z
X " rozwigzaniem umow o dofinansowanie.
wysokosprawnej kogeneracji
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek
F 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 10 0 0 0 0 0 1 1 3 4 -
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek i - L . . .
s 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 10 0 0 0 5 8 17 26 35 34 Wartosé wskaznika Zm"'e!szy'a‘s'e w Stf””"k“ ‘?0 p°pr16df"eg° roku w zwiazku z
X - rozwigzaniem umow o dofinansowanie.
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
F 7 | Dodatkowa zdolnosé wytwarzania energii elektrycznej i mMw Fs nd. 496 0 0 0 2,40 8,81 47,7 80,83 116,58 172,84 -
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
s 7 Doqatkov{la zdoIno$¢ wytwarzania energ{l eIek(ryczan i MW Fs nd. 496 0 0 0 160,83 36116 630,32 831,45 879,20 777,03 Wartos¢ wskaznika zmnlej.szyia‘sle w st'osunku cjic poprzedruego roku w zwiazku z
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji rozwigzaniem umoéw o dofinansowanie.
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.1
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba
F Cco20 ludnosci odnoszacej korzysci ze srodkéw ochrony osoby FS nd. 1300 000 0 0 0 0 0 0 0 1300 000 1311790 -
przeciwpowodziowej
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba
S Cco20 ludnosci odnoszacej korzysci ze srodkéw ochrony osoby FS nd. 1300 000 0 0 1300 000 1376535 1388325 1388325 1388325 1388325 1388325 -
przeciwpowodziowej
F 101 Poj $¢ obiektéw duzej retenciji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 187 750 000,00 187 750 000,00 -
S 101 Pojemnos¢ obiektéw duzej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 185 000 000,00 | 201 700 000,00 [ 201 700 000,00 | 201 700 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00 -
F 14 Objetosé r j wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0 0 272,00 30 272,00 74 852,00 483 066,20 1236271,74 1652 600,83 -
S 14 Objetosé r j wody m3 FS nd. 2 500 000 0 0 2 500 000 2917 482,04 2952 473,64 3341122,32 3138 956,18 3419214,81 3425 336,81 -
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
F 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkéw szt. FS nd. 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -
awarii i katastrof
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
S 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow szt. FS nd. 17 0 0 17 17 17 17 17 17 17 -
awarii i katastrof
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
te: ke zliwosci
F | coy | Odpadystate: dodatkowe mozliwosci przerobowe w Meg/rok Fs nd. 80000 0 o 0 o o 0,00 0 10 000,00 43 800,00 -
zakresie recyklingu odpadéw
Odpady state: dodatkowe mozliwosci przerobowe w Wartosé szacowana z uméw o fa sig w stosunku do
s | co17 pady stale: dod: d p Mg/rok Fs nd. 80000 0 0 0 19 600 30050 63 951,00 106 451,00 127 690,00 126 690,00 poprzedniego okresu sprawozdawczego w zwiazku z rozwiazaniem jednej z
zakresie recyklingu odpadow ; ) .
umoéw o dofinansowanie.
F 107 Liczba wspartych zaktadéw zagospodarowania odpadéw szt. FS nd. 15 0 0 0 0 0 1 2 5 7 -
Wartos¢ szacowana z uméw o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
S 107 Liczba wspartych zaktadé owania szt. FS nd. 15 0 0 0 1 10 18 26 26 25 poprzedniego okresu sprawozdawczego w zwiazku z rozwigzaniem jednej z
umoéw o dofinansowanie.
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
7 . i .
F | cos aopatrzenie w wode: liczba dodatkowych os6b osoby Fs nd. 50000 0 o 10 83 10256 12723 24500 31548 38206 .
korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode
7 . i .
s | cois aopatraenie w wode: liczba dodatkowych osch osoby Fs nd. 50000 0 0 9420 62276 73878 73683 73865 73273 73948 -
korzystajgcych z ulepszonego zaopatrzenia w wode
F | cow Ocayszczanie Sciekéw: liczba dodatkowych 0s6h RLM Fs nd. 2800 000 0 0 1440 14585 68057 112381 375198 821098 940428 -
korzystajacych z ulepszonego oczyszczania $ciekow
s | co Ocayszczanie dciekbw: lizba dodatkowych 0sob RLM Fs nd. 2800000 0 0 278337 2416802 3097920 3115023 3156095 3121351 3165556 -
korzystajgcych z ulepszonego oczyszczania $ciekow
F | 106 Plugost wybudowanej, rozbudowane; lub km Fs nd. 5000 0 0 78,08 442,83 1422,60 2671,24 3784,23 4541,26 5101,05 -

zmoderni. ji sanitarnej
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KATEGORIA ” S¢
NR ERAEOD WARTOSE WARTOSC ROCZNA WAl
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
Wartos¢ docelowa w umowach o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
s 106 Dtugos¢ wybudowanej Iub.zmod'ernlzowanej kanalizacji m . nd. 5000 o ° 119037 355517 5 168,60 5 288,00 543403 5 606,43 5598,60 poprz.edme.go okresu spra\./vozda\.chego.w zwqulkn.l aneksowamen'.\ um'ow i
sanitarnej iem pl. do wartosci w niektdrych
projektach.
F 26 ticzba WybUdowa_n,VFh Il,lb zmodernizowanych szt. FS nd. 205 0 0 0 5 20 59 101 139 161 -
oczyszczalni sciekéw komunalnych
S 26 Liczba WybUdowa_n,VFh Il,lb zmodernizowanych szt. FS nd. 205 0 0 65 150 208 213 215 216 217 -
oczyszczalni sciekéw komunalnych
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111
Przyroda i réznorodnos¢ biologiczna: powierzchnia
F Co23 siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha FS nd. 73 000 0 0 0 142,68 1530,66 3 466,68 13 357,10 22 736,84 30526,35 -
ochrony
Prayroda | éinorednost bilagcen: powterschia i preprowadionyeh we wesenifye e esoch et ke ¢ o 0
s | co23 | siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha Fs nd. 73000 0 0 1294,00 23931,22 35 056,03 132 214,52 133 251,52 133 398,37 133425,71 Yniku przepr ony “SnIejszye naliz wynika, z¢ moze to
ochron dotyczy¢ powierzchni ok. 140 ha. Niemniej jednak wartos¢ ta moze ulec zmianie i
\ zostanie ponownie zweryfikowana na zakoriczenie realizacji programu.
E 54 Liczba parkéw nETOdOWY.Chr w kt.O"‘/Ch wsparto osrodki sot. ks nd. 13 0 ° o ° N 5 7 s 9 taczna wartos¢ wskaznika wykazana w zatwierdzonych wnioskach o pfatnos¢
edukacji ekologicznej wynosi 11 szt.
. . . . . W przypadku gdy na terenie jednego PN realizowany jest wigcej niz jeden
Liczb: k d h, w kt h t dki
s | 54 | Hcz0aparkownarodowych, wiiorveh wsparto osrodki sat. FS nd. 13 0 0 10 12 13 13 13 13 13 projekt, dany Park liczony jest jednokrotnie. taczna szacowana wartosé
edukacji ekologicznej . N N . .
wskaznika wg zawartych uméw o dofinansowanie wynosi 17 szt.
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.1V
F | co22 Rekultywacja gruntow: faczna poYv'erZCh"'a ha FS nd. 200 0 0 0 0 8,55 49,44 76,34 94,03 135,01 -
zrekultywowanych gruntéw
Rekultywacja gruntéw: faczna powierzchnia Wartos¢ docelowa w umowach o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
s | coz ywada g 1aczna po ha 3 nd. 200 0 0 29,44 79,45 175,75 363,64 394,14 403,55 391,40 poprzedniego okresu sprawozdawczego w zwiazku z rozwigzaniem jedne;j z
zrekultywowanych gruntéw N ) .
uméw o dofinansowanie.
05§ priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
F CO13a Drogi: Catkowita diugo$¢ nowych drég, w tym TEN-T km FS nd. 1230 0 0 0,92 153,46 447,70 721,16 947,10 1102,15 1294,05 -
N . i . Wartos¢ wskaznika w zawartych umowach okazata sie wyzsza niz zaktadano na
S CO13a Drogi: Catkowita diugo$¢ nowych drég, w tym TEN-T km FS nd. 1230 0 318,91 569,08 964,37 1159,19 1450,02 1559,83 1527,56 1638,45 ) ) L N
etapie szacowania wartosci docelowej.
05 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.11
E 103 Liczba termmall.zbudowanych.lul? rozbudowanych sot. Fs nd. 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2 R
zlokalizowanych w sieci TEN-T
s 103 Liczba terminali.zbudowanych.lul? rozbudowanych sot. Fs nd. 5 0 0 0 0 7 s 8 7 7 Wartos¢ wskaznika w za\‘Nartych um?wach ok/a.zaia sie wy?sza niz zaktadano na
zlokalizowanych w sieci TEN-T etapie szacowania wartosci docelowej.
Dtugos¢ hl i h 2
Fl o= ugosé zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy mb Fs nd. 6500 0 0 0 0 0,00 0,00 307,11 662,61 125961 -
w portach morskich
s | 32 |Diueosezbudowanych ubzmodernizowanych nabrzezy mb Fs nd. 6500 0 o 0 0 4612,40 7111,87 7111,87 7111,87 7111,87 -
w portach morskich
Dtugos¢ zmodernizowanych toréw wodnych i
F 33 . km FS nd. 70,0 0 [ 0 [ 0,00 0,00 6,42 6,42 9,42 -
podejsciowych
s | 33 Phugost amoderizowanych toréw wodnych i km Fs nd. 700 0 0 0 62,00 74,57 74,57 78,28 78,28 78,28 -
podejsciowych
05 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.A
F | cois Drogi: cafkowita dfugos¢ nowych drég km EFRR ros'a?:e’te 171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 89,35 127,06 164,17 -
zZwini
Warto$¢ docelowa w umowach o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
stabiei poprzedniego okresu sprawozdawczego w zwigzku aneksowaniem uméw i
S Co13 Drogi: catkowita dtugo$¢ nowych drog km EFRR rozwini Jte 171 0 [ 32,76 76,11 171,93 189,22 213,32 213,32 213,07 zmniejszeniem planowanej do osiggniecia wartosci wskaznika w niektérych
< projektach. Warto$¢ wskaznika w zawartych umowach okazata sig wyzsza niz
zaktadano na etapie szacowania wartosci docelowej.
F CO13a Drogi: Catkowita dtugos¢ nowych drég, w tym TEN-T km EFRR roi'\::):ejte 171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 89,35 127,06 164,17 -
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KATEGORIA ” S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
Wartos¢ docelowa w umowach o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
stabiej poprzedniego okresu sprawozdawczego w zwigzku aneksowaniem umow i
S CO13a Drogi: Catkowita diugo$¢ nowych drég, w tym TEN-T km EFRR rozwini Jte 171 0 0 32,76 76,11 171,93 189,22 213,32 213,32 213,07 iejszeniem pl; j do osi ia wartosci w niektérych
< projektach. Wartos¢ wskaznika w zawartych umowach okazata sie wyzsza niz
zaktadano na etapie szacowania wartosci docelowej.
E co14 Drogi: catkowita dlu.gosc przebudf)wanych lub K EFRR S'a!JI.Ej 19 0 0 0 0 2,90 2,90 2,90 11,01 11,01 R
zmodernizowanych drég rozwiniete
s | cos Drogi: catkowita diugos¢ przebudowanych lub km EFRR stabiej 19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 .
zmodernizowanych drég rozwiniete
E 0143 Drogi: Catkowita dtugos¢ p’rzebudowanych lub mn EFRR S'a!JI.Ej 19 0 0 0 0 2,90 2,90 2,90 11,01 11,01 R
zmodernizowanych drdg, w tym: TEN-T rozwiniete
s | colda brogi: Catkowita diugos¢ przebudowanych lub km EFRR stabiej 19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 19,13 .
zmodernizowanych drdg, w tym: TEN-T rozwiniete
05 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B
F | co13 Drogi: cafkowita dtugosé nowych drég km EFRR m;‘\:’[:’:;te 170 0 0 1,48 60,23 95,28 112,16 139,49 158,16 170,34 .
s | cos Drogi: catkowita diugoéé nowych drég km EFRR stabie] 170 0 29,39 94,5 140,18 156,07 189,83 230,83 244,97 269,25 Wartof¢ wskaznika w zawartych umowach okazata si¢ wyzsza ni zakadano na
rozwiniete etapie szacowania wartosci docelowej.
F COo13 Drogi: catkowita dtugos¢ nowych drég km EFRR lepiej rozwinigte 7 0 0 0 0 0,00 0,00 8,96 8,96 8,96 -
N COo13 Drogi: catkowita dtugos¢ nowych drég km EFRR lepiej rozwinigte 7 0 0 0 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 8,96 -
e co14 Drogi: catkowita dfu.gosc przebud?wanych lub i EFRR sfa?lfej 70 0 0 0 322 5,02 8,35 23,44 26,1 32,91 R
zmodernizowanych drog rozwiniete
s | cous Drogi: cafkowita dfugosc przebudowanych lub km EFRR stabie] 70 0 0 0 70,08 70,23 72,34 7091 70,91 70,91 -
zmodernizowanych drég rozwiniete
05 priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
F | cowa Kolej: Calkowita diugost przebudowanych lub km Fs nd. 522 0 0 0 13,25 48,96 48,96 48,96 48,96 61,65 .
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
s | co1za Kolej: Catkowita diugos¢ przebudowanych lub km Fs nd. 522 0 138 312,36 332,15 560,93 603,76 600,25 600,25 609,22 .
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
E 105 Liczba zakupionych/ sz)dernlzowanych pojazdow sot. Fs nd. 179 0 0 0 0 0 71 218 345 365 Wartos¢ wskaznika w za\‘Nartych um?wach ok/a.zaia sie wyfsza niz zaktadano na
kolejowych etapie szacowania wartosci docelowej.
s 105 Liczba zakupionych/ zm?dernizowanych pojazdow sot. Fs nd. 179 0 0 0 0 388 388 388 388 388 Wartos¢ wskaznika w za\‘Nartych um?wach ok/a.zaia sie wy?sza niz zaktadano na
kolejowych etapie szacowania wartosci docelowej.
Dtugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS
F 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 580 0 0 0 0 0,00 337,13 337,13 337,13 337,13 -
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS)
Dtugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS Wskaznik jest w duzej mierze zasilany przez jeden projekt obejmujacy ponad 13
S 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 580 0 457 631,36 14 489,67 14 582,12 14 581,25 14 581,25 14 581,25 14 581,25 tys. km. Projekt przeznaczony jest do fazowania. Wartos¢ wskaznika, ktéra jest
komponent ERTMS lub podniesienie poziomu ETCS) planowana do osiagniecia w | fazie to 339 km.
05 priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.11I
E 105 Liczba zakupionych/ sz)dernlzowanych pojazdow st Fs nd. 222 0 0 0 0 0 0 7 36 24 R
kolejowych
Wartos¢ wskaznika jest wyzsza niz wartos$¢ docelowa na 2023 r.
Na przetomie Il i IV kw. 2022 r. umowy o dofi ie dla
s 105 Liczba zakupionych/ zmgdermzowanych pojazdow ot Fs nd. 222 0 o 0 0 116 116 116 116 4430 projektow reallzowabnych w r‘ama?h kOr?k}lAJI'SU dot. mode.rmzaql wagonuw»
kolejowych towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hatasu. W zwiagzku z tym nastapit
znaczny wzrost wartosci docelowej wskaznika z 116 szt. w 2021 r. do 4 430 szt. w
2022 roku.
Pl o2 Catkowita dfugosc preebudowanych lub km Fs nd. 103 0 0 0 0 2,18 218 4,30 4,30 521 -
zmodernizowanych linii kolejowych
s 122 Catkowita ébugosc PfZE‘bl‘{dOWénVCh lub i Fs nd. 103 0 ° 429 233,50 33017 454,45 484,38 484,38 484,38 Wartoé¢ wskaznika w zaYvartych um?wach ok/abzaia sie wyzsza niz zaktadano na
zmodernizowanych linii kolejowych etapie szacowania wartosci docelowej.
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KATEGORIA ., S¢
NR ERAEOD WARTOSE WARTOSC ROCZNA WAl
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
05 priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYJINY 4.V
F | cois | Transport miejski: cafkowita clugosé nowych lub km Fs nd. 110 0 0 0 2,47 633 17,95 29,22 50,59 73,64 -
moderr ych linii tr ych i linii metra
s co15 Transpoft miejski: c{a#{l{(owna dtugosé n‘ov‘vyfh lub i Fs nd. 110 0 0 1134 18337 219,27 218,27 20231 20231 203,66 Wartos¢ wskaznika w za\fvar(ych umtj.uwach okra'zaQB sie wy%sza niz zaktadano na
moderr ych linii tr ych i linii metra etapie szacowania wartosci docelowej.
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek or P 5 s
Y taboru pasazerskiego w publicznym transporcie sat. Fs nd. a2 0 0 0 36 172 468 695 913 1003 Wartosé wskaznika w zawartych umowach okazafa si¢ wyzsza niz zakladano na
Lo etapie szacowania wartosci docelowej.
zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek or P 5 s
s | 2 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie sat. Fs nd. a2 0 0 119 943 943 980 1116 1131 1138 Wartosé wskaznika w zawartych umowach okazafa si¢ wyzsza niz zakladano na
Lo etapie szacowania wartosci docelowej.
zbiorowym komunikacji miejskiej
05 priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E
F 1 Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabiej 1135 0 0 0 14,01 112,98 657,16 889,58 1018,98 1137,04 .
gazociggdw przesytowych lub dystrybucyjnych rozwiniete
s 1 Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabiej 1135 0 0 384 1110,80 1218,46 1227,78 1274,80 132474 132921 .
gazociggdw przesytowych lub dystrybucyjnych rozwiniete
F 1 Dugos¢ n‘DW!/J wybudowanych lub ZmOdemlz_owan\/Ch km EFRR lepiej rozwinigte 173 0 0 0 44,77 79,17 123,66 167,88 191,38 198,28 -
gazociggdw przesytowych lub dystrybucyjnych
Dane na podstawie wartosci z uméw, ostateczna wartos¢ wskaznika bedzie znana
s 1 Dtugos¢ n‘owz/) wybudowanych lub zmoderniz.owanych i EFRR lepiej rozwiniete 173 0 0 54,2 207,13 207,13 229,38 229,38 232,38 232,38 po zakoriczeniu projek/trdw i m/o?e odbiegac¢ od wartosci wskafanych w zav.vartych
gazociggdw przesytowych lub dystrybucyjnych umowach. Warto$¢ zostata na zatozen
projektowych, tj. zanim powstaty projekty budowlane.
Dodatkowa roczna zdolno$c terminala LNG do odbioru stabiej
F 245 gazu dostarczanego drogg morska (odnosi si¢ do min m3 EFRR rozwini Jte 2400 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
wolumenu gazu po regazyfikacji) <
Dodatkowa roczna zdolnoé¢ terminala LNG do odbioru stabiej
S 245 gazu dostarczanego droga morska (odnosi sie do min m3 EFRR rozwini Jte 2400 0 [ 0 0,00 0,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 -
wolumenu gazu po regazyfikacji) <
Dtugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stabiej
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR ronwini ’te 670 0 0 0 0,00 25,05 50,83 50,83 198,35 436,32 -
dystrybucyinych <
” . Dane na podstawie wartosci zuméw, ostateczna warto$¢ wskaznika bedzie znana
Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stabiej 0 zakoriczeniu projektow i moze odbiega¢ od wartosci wskazanych w zawartych
s 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km EFRR o€l 670 0 0 9,9 745,52 800,32 792,24 1171,33 1162,53 1164,01 P projektow i moz 8 ver warty
) rozwinigte umowach. Warto$¢ wskaznika zostata oszacowana na podstawie zatozeri
dystrybucyjnych . . . .
projektowych, tj. zanim powstaty projekty budowlane.
Dtugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR lepiej rozwinigte 183 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
dystrybucyjnych
" . Warto$¢ docelowa w umowie o dofinansowanie zmniejszyta sie w stosunku do
Dlugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych oprzedniego okresu sprawozdawczego w zwigzku z podpisaniem aneksu.
s | 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km EFRR lepiej rozwiniete 183 0 0 0 0,00 220,00 220,00 220,00 220,00 205,00 poprzedniego o prawoz 80 W zwiaziu 2 pocp .
dystrybucyinych Wskaznik jest realizowany przez jeden projekt, ktéry bedzie wymagat fazowania.
ystryoucyjny Zmiana programu jest w toku (zatwierdzona przez Komitet Monitorujacy).
05 priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
F | coog | Cdwiedsinwobjgtych wsparciem obiektach dziedzictwa | o 111, o EFRR stabie] 3954 300 0 0 0 0 1806 209136 284539 646 286 2409 101 -
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje rozwinigte
turystyczne
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczb;
odwi:;zir:NwZob' tuc: v;ls arci:m obie;talcvlr dziéd‘zizct\aa stabiej Wartoé¢ wskaznika zmalafa w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
S C0o09 . Ity P . . odwiedziny/rok EFRR . vJ 3954 300 0 [ 937993 3648 688 4249 462 4224111 4171199 4205 389 4145 452 rozwigzaniem umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Piastowskie
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje rozwinigte Lo P S o P
turystyczne dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzariskim".
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KATEGORIA ” S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
Zrownowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
dwied: bjetych i biektach dziedzict
F | copy |CcWieczin wobletych wsparciem oblektach GZIEGZICWA | -y o iy ok EFRR lepiej rozwinigte 328081 0 0 0 0 0 0 21931 97618 315 488 .
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne
Zréwnowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa - . .
S €009 . . . odwiedziny/rok EFRR lepiej rozwinigte 328 081 0 0 0 451392 411392 411392 369 032 388332 388332 -
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne
£ 35 Liczba obiektow kaIturyl dZIEdZ}ICtWa kulturowego st EFRR sta?lfej 355 0 0 0 2 20 157 207 256 310 R
objetych wsparciem rozwiniete
L P . Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
Liczba obiektéw kults dziedzictwa kult tabi
s | 35 czba obiektow Ktury | cziedzictwa Kulturowego sat. EFRR stavie) 355 0 0 33 330 361 400 399 a1 419 rozwiazaniem umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Piastowskie
objetych wsparciem rozwinigte o o . L L P
dziedzictwo Swietej Jadwigi Slaskiej w Krosnie Odrzarskim".
E 36 Liczba obiektow k.ultury i dzledz.lctwa kulturowego sot. EFRR lepiej rozwiniete 1 0 0 0 0 1 5 2 30 34 R
objetych wsparciem
s | 36 ticzba obiekt6w kultury i dziedzictwa kulturowego szt. EFRR | lepiej rozwinigte 34 0 0 0 38 37 37 36 38 38 -
objetych wsparciem
F 37 ticzba os6b korzystajacych 2 obiektdw objetych osoby/rok EFRR stabiej 22 808 400 0 0 0 0 8361 4893 849 5255 858 9249 890 14362722 .
wsparciem rozwinigte
S 37 Liczba os6b korzystajqcyc!'\ z obiektow objgtych osoby/rok EFRR S'a!JI,EJ 22 808 400 0 0 5594 475 20092 533 22974578 23 140987 23078 387 23163 428 24 279 960 -
wsparciem rozwinigte
F|l 43 Liczba os6b korzystajacych z obiektow objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwiniete| 4 341 100 0 o 0 o o 0 397 044 3636468 4274209 B
wsparciem
S 43 ticzba oséb korzystajqcyc!'\ z obiektéw objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwinigte 4341 100 0 0 0 4801130 4756071 4756071 4470798 4541377 4541377 -
wsparciem
05 priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A
F | op |Hcrbawspartych podmiotow leczniczych 2 wylczeniem szt. EFRR lepiej rozwiniete 13 0 0 0 0 1 6 12 12 14 -
ratownictwa medycznego
s | oy |Licebawspartych podmiotéw leczniczych 2 wylaczeniem sat. EFRR lepiej rozwiniete 13 0 0 0 16 12 15 14 14 14 -
ratownictwa medycznego
e 0 Liczba wspartych podrr.uotow leczniczych z wytaczeniem st EFRR sfa?lgj 29 0 0 0 0 7 2 %0 53 55 R
ratownictwa medycznego rozwiniete
s 0 Liczba wspartych podrr.uotow leczniczych z wytaczeniem st EFRR sfa?lgj 29 0 0 1 31 29 55 56 57 57 R
ratownictwa medycznego rozwiniete
Liczba wspartych p leczniczych ielajacych
$wiadczeri ratownictwa medycznego lub jednostek stabiej
F 94 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR rozwini Jte 186 0 [ 0 2 62 105 164 177 180 -
udzielania $wiadczer niezbednych dla ratownictwa <
medycznego
Liczba wspartych pod leczniczych
Swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek stabiej Wartos¢ szacowana wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego
S 94 organi jnych szpitali w: wanych w zakresie szt. EFRR rozwini Jte 186 0 0 46 161 183 190 189 190 189 okresu sprawozdawczego w zwigzku z rozwigzaniem jednej z uméw o
udzielania $wiadczer niezbednych dla ratownictwa < dofinansowanie.
medycznego
Liczba wspartych leczniczych udzielajacych
Swiadczeri ratownictwa medycznego lub jednostek
F 95 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR lepiej rozwinigte 19 0 0 0 2 8 12 17 18 19 -
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych pod leczniczych udzielaj h
$wiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek
S 95 organi jnych szpitali w wanych w zakresie szt. EFRR lepiej rozwiniete 19 0 0 7 15 19 20 19 19 19 -
udzielania $wiadczer niezbednych dla ratownictwa
medycznego
F 98 Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objgtych osoby/rok EFRR stabiej 9000000 0 0 0 32865 782 984 2639537 7414553 10651 569 11417 411 B
wsparciem rozwiniete
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych obietych stabiej Wartos¢ szacowana wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego
s 98 Y pws o yeh obiey osoby/rok EFRR romuini ’te 9000 000 0 0 101 653 8785 832 9319283 22803 045 22835974 22 876 105 22850 166 okresu sprawozdawczego w zwiazku z rozwigzaniem jednej z uméw o
P < dofinansowanie.
F| o Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwiniete| 1000 000 0 0 0 0 288 245 769 053 1012877 1464207 1508352 B
wsparciem
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KATEGORIA ” S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
s | g9 | icebaleczonychw p&i:al?ct?:r: leczniczych objetych osoby/rok EFRR lepiej rozwinigte| 1000 000 0 0 17172 1730725 1374371 1415708 1413028 1413028 1413028 -
L. N . . . . . stabiej Wartos¢ wskaznika zmniejszyta sie w stosunku do poprzedniego okresu
F cv1 Wartos¢ zakupionych $rodkéw ochrony indywidualnej EUR EFRR . 60 322 595 0 0 0 0 0 0 42 065 861 73 016 808,91 72 650 339,64 N .
rozwiniete pr ego w wyniku réznic kursowych.
s | o1 | Wartos¢ zakupionych rodkéw ochrony indywidualnej EUR EFRR stabiej 60322 595 0 0 0 0 0 0 74 364 400 75091650,02 | 7365188057 Wartof¢ wskaznika zmniejszyta si¢ w stosunku do poprzedniego okresu
rozwiniete pr ego w wyniku réznic kursowych.
F | cvi | Wartos¢ zakupionych srodkéw ochrony indywidualnej EUR EFRR lepiej rozwinite| 4921053 0 0 0 0 0 0 2804 391 487737818 4819 989,01 Wartof¢ wskaznika zmniejszyta si¢ w stosunku do poprzedniego okresu
pr ego w wyniku réznic kursowych.
s | o1 | Wartos¢ zakupionych rodkéw ochrony indywidualnej EUR EFRR lepiej rozwinite| 4921053 0 0 0 0 0 0 6182850 619011963 607187917 Wartol¢ wskaznika zmniejszyta si¢ w stosunku do poprzedniego okresu
pr ego w wyniku réznic kursowych.
£ ovi1 Karetki pogotowia i !)ojazdy zakupione w celu ot EFRR sta?lfej 75 0 0 0 0 0 0 0 107 204 R
reagowania kryzysowego rozwiniete
s ovi1 Karetki pogotowia i !)ojazdy zakupione w celu st EFRR sta?lfej 75 0 0 0 0 0 0 %0 204 204 R
reagowania kryzysowego rozwiniete
Fo| ovin Karetki pogotowa i pojazdy zakupione w celu szt. EFRR lepiej rozwiniete 5 0 0 0 0 0 0 0 10 15 -
reagowania kryzysowego
s | om Karetki pogotowa i pojazdy zakupione w celu szt. EFRR lepiej rozwiniete 5 0 0 0 0 0 0 7 15 15 -
reagowania kryzysowego
e ovi2 Liczba wspartych podmlotow leczniczych w zwigzku z st EFRR sfa?lfej 335 0 0 0 0 0 o 50 2956 2957 Wskaznik liczony jako unikalne podmioty w'\{kazane w zakoriczonych wnioskach o
pandemia COVID-19 - CV12 rozwiniete ptatnosé.
Wskainik oszacowany w zawartych umowach jako liczba planowanych do
wsparcia podmiotow leczniczych (niezaleznie od tego ile razy wsparty bedzie
s ovi2 Liczba wspartych podmlotow leczniczych w zwiazku z st EFRR s'aplej 335 0 0 0 0 0 o 3374 5071 5072 dany podmlo.t). Po zakoriczeniu prt.JJekthw warfusc\ docelc{we’ w umowach
pandemig COVID-19 - CV13 rozwiniete zostang zaktualizowane Podana bedzie unikalna liczba podmiotéw wspartych w
danym projekcie. Wartos$¢ dla programu bedzie wéwczas obliczona jako unikalne
podmioty wsparte w ramach wszystkich projektéw w osi.
E 12 Liczba wspartych POdF“'OtOW leczniczych w zwigzku z sot. EFRR lepiej rozwiniete 49 0 ° o ° ° o 6 284 211 Wskaznik liczony jako unikalne podmioty kaazane w zakoriczonych wnioskach o
pandemig COVID-19 - CV14 ptatnosé.
Wskaznik oszacowany w zawartych umowach jako liczba planowanych do
wsparcia podmiotéw leczniczych (niezaleznie od tego ile razy wsparty bedzie
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych w zwiazku z - - dany podmiot). Po zakoriczeniu projektow wartosci docelowe w umowach
. EFRR 49 0 0 0 0 0 0 305 414 415
s iz pandemig COVID-19 - CV15 szt lepie] rozwiniete zostang zaktualizowane Podana bedzie unikalna liczba podmiotéw wspartych w
danym projekcie. Warto$¢ dla programu bedzie wéwczas obliczona jako unikalne
podmioty wsparte w ramach wszystkich projektow w osi.
F | cvas | ticebazakupionego sprzgtumedycznego, innego niz szt. EFRR stabiej 1467 0 0 0 0 0 0 1359 13844 24587 -
aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory - CV15 rozwinigte
s | cuis | ‘iczbazakupionego spragtu medycznego, innego niz szt. EFRR stabiej 1467 0 0 0 0 0 0 14029 35508 35826 -
aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory - CV16 rozwinigte
L Kupi . -
F | cvas | ticebazakupionego sprzgtumedycznego, innego niz szt. EFRR |lepiej rozwinigte 93 0 0 0 0 0 0 91 773 787 -
aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory - CV17
L Kupi . -
s | ovis iczba zakupionego sprzgtu medycznego, innego niz sat. EFRR lepiej rozwiniete 93 0 o 0 o o 0 181 773 788 .
aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory - CV18
Fl| o2 Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR mi::::e’te 9475836 0 0 0 0 0 0 153187 27062899,92 | 31810462,95 .
s | cv2 Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR r:'a?:éte 9475836 0 0 0 0 0 0 28978728 43093011,91 | 4331778524 .
zZwini
F cv2 Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR lepiej rozwinigte 604 840 0 0 0 0 0 0 10212 755 364,99 1031027,47 -
S cv2 Wartos¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR lepiej rozwinigte 604 840 0 0 0 0 0 0 761 886 755 364,99 1716 280,33 -
F| cvag |Wartost wydatkiw kwalifikowalnych przeznaczonych na EUR EFRR stabie] 167553 426 0 0 0 0 0 0 42865865 | 160396628,66 | 17629140575 -
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV29 rozwinigte
s | g |Wortost wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na EUR EFRR stabiej 167553 426 0 0 0 0 0 0 162859168 | 20220949260 | 199627 537,72 Wartosé wskaznika zmniejszyfa sig w stosunku do poprzedniego okresu
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV30 rozwinigte sprawozdawczego w wyniku réznic kursowych.
Fo| cvag |Wartost wydatkiw kwalifikowalnych przeznaczonych na EUR EFRR  |lepiej rozwinigte| 12052518 0 0 0 0 0 0 2857724 960513472 | 1421550265 -
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV31
s | g |Wortost wydatkow kwalifikowalnych przeznaczonych na EUR EFRR  |lepiej rozwinigte| 12052518 0 0 0 0 0 0 14469699 | 1523912802 | 1622858443 -
dziatania zwigzane z pandemig COVID-19 - CV32
F | ove | Liczbazakupionych érodkéw ochrony indywidualnej sat. EFRR mi:;:’:;te 80 674 240 0 0 0 0 0 0 106 226 748 211568 396 215 576 560 -
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KATEGORIA ” S¢
NR ERAEOD WARTOSE WARTOSC ROCZNA WAl
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
N cve Liczba zakupionych $rodkéw ochrony indywidualnej szt. EFRR mi'\:/?:ejte 80674 240 0 0 0 0 0 0 100 317 512 107 024 008 107 829 163 -
F cve Liczba zakupionych $rodkéw ochrony indywidualnej szt. EFRR lepiej rozwinigte 5024 000 0 0 0 0 0 0 7081783 13 944 220 13982 320 -
N Ccve Liczba zakupionych $rodkéw ochrony indywidualnej szt. EFRR lepiej rozwinigte 5024 000 0 0 0 0 0 0 6549715 6630916 6630916 -
Liczba zakupionych respiratoréw w celu wsparcia stabiej Nieosiaggniecie wartoéci docelowej wynika z nizszego niz pierwotnie oszacowano
Pl oo plonyeh resp i sat. EFRR el 226 0 0 0 0 0 0 0 130 142 zapotrzebowania podmiotow leczniczych na zakup respiratoréw w zwiazku z
leczenia COVID-19 rozwiniete P - N N N N . .
dynamicznie zmieniajacg sig sytuacjg epidemiologiczng w kraju.
N . . . . Nieosiagniecie wartosci docelowej wynika z nizszego niz pierwotnie oszacowano
Liczba zak h it | tabi
s | oo cba zakuplonyeh respiratorow Wi celu wsparcia sat. EFRR stavie) 226 0 0 0 0 0 0 134 165 165 2apotrzebowania podmiotéw leczniczych na zakup respiratoréw w zwiazku z
leczenia COVID-20 rozwinigte J P " : . . . .
dynamicznie zmieniajaca sie sytuacja epidemiologicznag w kraju.
. . . . . Nieosiaggniecie wartoéci docelowej wynika z nizszego niz pierwotnie oszacowano
Liczba zakupionych respiratorow w celu wsparcia . . 3 " 4 . ) )
F a7 leczenia COVID-21 szt. EFRR lepiej rozwinigte 14 0 0 0 0 0 0 0 6 6 zapotrzebowania podmiotow leczniczych na zakup respiratoréw w zwigzku z
dynamicznie zmieniajacg sie sytuacja epidemiologicznag w kraju.
Liczba zakupionvch respiratoréw w celu wsparcia Nieosiggniecie wartosci docelowej wynika z nizszego niz pierwotnie oszacowano
N cv7 P I‘feczen'\:COVID 2 P szt. EFRR lepiej rozwinigte 14 0 0 0 0 0 0 6 6 6 zapotrzebowania podmiotéw leczniczych na zakup respiratoréw w zwigzku z
dynamicznie zmieniajaca si¢ sytuacja epidemiologiczng w kraju.
05 priorytetowa 10.
F 63 Liczba uczestnikow form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 1115 7933 13583 18192 20877 23515 26372 -
S 63 Liczba uczestnikow form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 5211 12 200 14 021 27 005 26238 32622 32581 -
Liczba zakupionych urzadzen oraz elementow
F 64 . . szt. FS nd. nd. 0 0 206 2261 4162 6034 6698 7313 7874 -
wyposazenia stanowiska pracy
S 64 Liczba zakup\on.ych. urzqdzen. oraz elementéw szt. FS nd. nd. 0 0 1606 3787 3955 6308 6861 8286 8320 -
wyposazenia stanowiska pracy
F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 0 5 11 19 24 25 27 -
S 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 4 17 17 32 29 43 41 -
Pl oes ticzba zorganizowanych spotkafi, konferencji, szt. Fs nd. nd. 0 0 14 48 87 121 155 162 168 -
seminariow
Liczba zorganizowanych spotkan, konferencji,
S 66 L szt. FS nd. nd. 0 0 12 77 72 166 183 217 217 -
seminariow
F 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 284 1661 3276 4079 5566 6809 7629 -
S 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 701 1632 3318 6034 5741 9507 9544 -
Liczba posiedzen sieci tematycznych, grup roboczych,
F 68 komitetéw oraz innych ciat dialogu angazujacych szt. FS nd. nd. 0 0 53 19 29 49 55 56 77 -
partneréw spoza administracji publicznej
Liczba posiedzer sieci tematycznych, grup roboczych,
s 68 komitetéw oraz innych ciat dialogu angazujacych szt. 3 nd. nd. 0 0 8 18 30 50 57 69 74 -
partneréw spoza administracji publicznej
F | 69 |Micebactatomiesiacy finansowanych ze Srodkéw pomocy sat. Fs nd. nd. 0 0 9727 26531 42099 55144 74371 93755 113291 -
technicznej
m — z -
s | 69 |ticabactatomiesiacy finansowanych ze Srodkéw pomocy sat. Fs nd. nd. 0 0 16538 52767 52767 89030 88465 138028 139292 -
technicznej
m — -
Pl o7 ieaba uczestnikéw form szkoleniowych dia osoba Fs nd. nd. 0 0 1048 5463 8722 12003 13036 14767 15970 -
beneficjentow
m - -
s| 7 ieaba uczestnikéw form szkoleniowych dia osoba Fs nd. nd. 0 0 3162 9872 11126 17252 17114 19397 19447 -
beneficjentow
F 71 Liczba projektéw objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
S 71 Liczba projektow objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 4 0 0 0 0 0 0 -
E 7 Liczba dziatan |nformacyjn?-promocymych o szerokim .y Fs nd. nd. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 _
zasiggu
s 7 Liczba dziatan |nformacyjn?-promocymych o szerokim .y Fs nd. nd. 0 0 3 2 1 1 1 1 1 _
zasiggu
G — > - -
Pl o7 iczba odwiedzin portalu informacy]nego/serwisu sat. Fs nd. nd. 0 0 1877372 3870303 4564216 5536479 6016882 6550 601 7202 603 -
internetowego
G — - - -
s| 7 iczba odwiedzin portalu informacy]nego/serwisu sat. Fs nd. nd. 0 0 156300 4940919 4895540 6746 628 6580944 7816471 7816471 -
internetowego
F| 74 | Herbamaterialow informacyjnych lub promocyjnych sat. Fs nd. nd. 0 0 14852 21 a7 70 88 114 142 .
wydanych w formie elektronicznej
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KATEGORIA ” S¢
NR REGIONU (W WARTOSC Ao Rocan” UWAGI
F/S | IDENTYFI WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA (2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 "
KACYINY STOSOWNYCH R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) - Ogodtem | Ogdtem Ogotem Ogodtem Ogodtem Ogoétem Ogétem Ogétem Ogétem
s 74 Liczba materiafow mformamnym IUb.pmn?ocymvch szt. FS nd. nd. 0 0 1048 80 71 103 105 189 202 -
wydanych w formie elektronicznej
05 priorytetowa 11.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 13.i
E 030 Energia odnawwa\rf.a: df;d'atkowa zdo.lnosc wytwarzania MW EFRR-REACT-EU nd. 950 0 0 0 0 0 0 0 0 720,26 R
energii ze zrédet odnawialnych
s 030 Energia odnawwa\rf.a: df;d'atkowa zdo.lnosc wytwarzania MW EFRR-REACT-EU nd. 950 0 0 0 0 0 0 0 0 959,00 R
energii ze zrédet odnawialnych
£ N Dtugos¢ n.owt': wybudowanych lub zmodernizowanych Km EFRR-REACT-EU nd. 185 0 0 0 0 0 0 0 0 115,97 R
gazociggow przesytowych lub dystrybucyjnych
s N Dtugos¢ n.owt': wybudowanych lub zmodernizowanych Km EFRR-REACT-EU nd. 185 0 0 0 0 0 0 0 0 253,50 R
gazociggow przesytowych lub dystrybucyjnych
F 113 Liczba podmiotow P_OZ_ObJQWCh \parciem we szt. EFRR-REACT-EU nd. 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
wdrozeniu e-Ustug
s 113 Liczba podmiotow P_OZ_ObJQWCh \eparciem we szt. EFRR-REACT-EU nd. 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 2001 -
wdrozeniu e-Ustug
F 114 ticzba WSpényCh pOdm'(_’tow v SEI.(mr,ZE ochrony szt. EFRR-REACT-EU nd. 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
zdrowia, z wytaczeniem podmiotéw POZ
s 114 ticzba WSpényCh pOdm'(_’tow v SEI.(mr,ZE ochrony szt. EFRR-REACT-EU nd. 118 0 0 0 0 0 0 0 0 43 -
zdrowia, z wytaczeniem podmiotéw POZ
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
F 115 publicznym transporcie zbiorowym komunikacji szt. EFRR-REACT-EU nd. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
miejskiej
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
S 115 publicznym transporcie zbiorowym komunikacji szt. EFRR-REACT-EU nd. 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
miejskiej
F o2 Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR-REACT-EU nd. 123 130 515,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
S V2 Warto$¢ zakupionego sprzetu medycznego EUR EFRR-REACT-EU nd. 123 130 515,00 0 0 0 0 0 0 0 0 17 737 630,00 -
Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
F cv29 EUR EFRR-REACT-EU d. 26 382 022,00 0 [ 0 [ [ 0 0 0 5378,00 -
dziatania zwigzane z pandemia COVID-19 - CV29 "
Wartos¢ wydatkéw kwalifikowalnych przeznaczonych na
S cv29 EUR EFRR-REACT-EU d. 26 382 022,00 0 [ 0 [ [ 0 0 0 2280 455,00 -
dziatania zwigzane z pandemia COVID-19 - CV29 "
05§ priorytetowa 12.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 13.i
F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
S 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
Pl o7 ticeba uczestnikéw form szkoleniowych dia osoba EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 ) 0 0 0 6 -
beneficjentéw
s| 7 ticeba uczestnikéw form szkoleniowych dia osoba EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 200 200 -
beneficjentéw
E 74 Liczba materiatéw mformaFanych Iub.pronr.xocyjnych sot. EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 R
wydanych w formie elektronicznej
Li iatéw inf jnych | jnych
s | 7 iczba materiatow informacyjnych lub promocyjnyc sat. EFRR-REACT-EU nd. nd. 0 0 0 0 0 0 0 3 3 -
wydanych w formie elektronicznej
Komentarz:

Zrédtem danych jest aplikacja SL2014. W tabeli przedstawione zostaly informacje zarejestrowane w $L2014 do 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ustaleniami z KE dane w wierszach oznaczonych F zostaty zaczerpniete z zatwierdzonych przez odpowiednie instytucje wnioskow beneficjentéw o ptatnos¢, chyba ze w kolumnie uwagi zaznaczono inaczej.
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TABELA 3B. Liczba przedsiebiorstw otrzymujgcych wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym kazde
przedsiebiorstwo liczone jest tylko raz, niezaleznie od liczby projektéw w ramach danego przedsiebiorstwa

NAZWA WSKAZNIKA LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE"
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 262
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH DOTACIE 0

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE

FINANSOWE INNE NIZ DOTACIJE 0
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 0
NIEFINANSOWE

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH PRZEDSIEBIORSTW 0

! dane na podstawie wnioskéw o ptatnoéé koricows z zatwierdzonych niezerowych wnioskéw o ptatnoéé z uwzglednieniem unikalnych numeréw NIP przedsiebiorcéw.



TABELA 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest
wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,,Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 5. Informacje na temat celow p i koricowych v v
JEDNOSTKA
CERORTETONA WERMATROIIT WRID, WKWK ER oA MW o KATICONA crpote e ofcowy o o o o o o o - o )
A g STOSOWNYCH REGIONU  NA2018R. (2023R) . pottzety)
T, PRZYPADKACH Skumulowsna | Rocznie | Skumulowana Rocanie Skumulowana Rocanie Skumulowana Rocanie Skumulowana Rocanie Skumulowana Rocznie Skumulowana Rocznie Skumulowana Rocznie Skumulowana Rocznie
0% priorytetowa 1. finansowy 200 Calkauita kwota certyfkawanych wydatiow EUR s nd 215109527 | 2151095269 0 0 000 000 204543905 2085 439,05 7842613523 | 7638069578 | 26196851612 | 18354238089 | 60007971422 | 33811119810 | 99828565956 | 39820504534 | 134829654856 | 35001088900 | 169822739762 | 34993084906 -
Dane na podstawie zawartych uméw o
o piorytetows . cew 1sq | csba pracasiebiorstw otrymujacych wparcie wg - s » o o o o o N o w© w© 105 - o - 150 . . M . . dofinansowanie. Spadek w stosunku do
zawartych umow o dofinansowanie poprzedniego roku wynika 2 ozwiazania
cagsci umow o dofinansowanie.
Zgodnie 2 zapisami POIS dane dia
0% priorytetowa 1. produkt 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie st s nd 0 122 0 0 0 0 0 o 6 6 a 38 " 30 % 2 123 2 140 Y priorytetéw inwestycyinych 4.1, 4.1V, 4. i
avi
0% priorytetowa 2. finansowy 200 Colkowita kvota certyfikowanych wydatkow EUR s nd 758574667 | 4127263725 0 0 000 000 48256 781,49 4825678149 | 2233463310 | 17508954961 | 78886515938 | 56551882828 | 153335168802 | 74448652954 | 232661404232 | 79326235340 | 308127150409 | 75465746177 | 376755359451 | 68628209042
Uiczba budowanych lub modernizowanych oczyszczalni e e podstamie sawartych omber
0% priorytetowa 2. Kew 188 sciekow komunalnych w zawartych umow o st s nd 120 - 0 0 0 0 65 65 150 85 208 58 13 s 215 2 216 1 27 1 s v
dofinansowanie.
Dane na podstawie zawartych uméw o
0% priorytetowa 2. Kew 204 P zaKadow st s nd s - 0 0 0 0 0 o 1 1 10 9 18 8 2% s 2% 0 2 E dofinansowanie, Spadek v stosunku do
wg zawartych uméw o dofinansowanie poprzedniego roku wynika 2 ozwigzania
jednej zuméw o dofinansowanie
0% priorytetowa 2. produkt 107 | Liczba wspartych zakiadw zagospodarowania odpadw szt s nd 0 15 0 0 0 0 0 o 0 o o 0 1 1 2 1 s 3 7 2 Dane e podstawie tawie dionyeh
winioskéw o platnost
¢ priorytetowa 2. produkt 26 [tcebavbudowanyeh b amoderniowanyeh oczysiczl szt s nd 0 205 0 o 0 0 0 o s B i) 5 s 39 101 a 139 38 161 2 Dane e podstawie tawie dionyeh
ciekéw komunalnyc winioskéw o platnost
¢ priorytetowa 3. produkt coza Catkowita diugosé nowych drog, wtym TEN-T km s nd 0 1230 0 0 0 0 052 092 15346 15254 7,70 29424 7116 27346 97,10 22594 110215 155,05 120005 191,90 Dane e podtawie zawie dionyh
winioskéw o platnost
Calkowita kvota certyfikowanych wydatkow
0% priorytetowa 3 finansowy 200 takwota certyfikowanych wyda EUR s nd 2735319030 | 11161182152 0 0 | 4103930748 | 41034934748 | 186273601309 | 143238666561 | 340031967671 | 155758366362 | 513813055619 | 173781087948 | 629618192408 | 115805136789 | 761605983237 | 131987790829 | 880895291867 | 119289308630 | 971771868554 | 908765 766,87 -
0% priorytetowa 3 Kew 4z | Colkowita dtugosc budowanych drog wedfug zawartych K s nd asa - 0 0 35282 35282 569,08 21626 96437 395,29 115920 194,83 145002 20082 155983 10981 152756 2227 163845 11089 Dane napodstawe zawartych uméw o
¢ priorytetowa 4. produkt con Catkowita diugosé nowych drog km CE 0 a1 0 0 0 0 148 148 8681 8533 127,02 a061 17924 s182 2884 4950 28522 5638 33451 929 Dane e podstawie tawierdionych
roawinigte winioskéw o piatnost
¢ priorytetowa 4. produkt con Catkowita diugosé nowych drég km N 0 7 0 0 0 0 0 o 0 000 000 000 000 000 896 896 896 000 896 000 Dane e podstawie tawierdionyeh
romwinigty winioskéw o platnost
Calkowita kwota certyfikowanych wydatkow Habie
0% priorytetowa 4. finansowy 200 tkwota certyfikowanych wyda EUR [ e B e 0 0 3032558545 | 3032558545 | 30535702601 | 27503144056 | 64470892873 | 33935190272 | 120223060045 | 55752167272 | 163747458550 | 43524398409 | 204888518649 | 41141060095 | 251852281694 | 46963763045 | 295351849665 | 43499567971 -
W awigzku 2 wyczerpaniem dostepnej
alokacjiw roku obrachunkowym
certyfikowana byla tylko jedna korekta.
. Catkowita kwota certyfikowanych wydatkéw Tepicj Cgéé wydatkow zostata bezposrednio
¢ priorytetowa 4. finansowy 200 EUR EFRR 19606529 73838003 0 0 000 000 000 000 1303274230 | 1303274230 3750181930 2486907760 | 58218541,07 2031672117 7315734009 | 1493879902 | 7372085878 56351965 7371921986 163988 A
ovalifikowalnych rozwiniety wylaczona 2 RZW 2 uwagi na mozliwose
wykorzystania ch jako ,nadprogramowych
wydatiow” w ostatnim roku
obrachunkowym.
¢ priorytetowa 4. Kew 124 | Cotkovita diugos¢ budowanych drdg wedlug zawartych km L P m 0 0 2939 2939 1272 9787 21629 8903 32800 1,71 37905 51,05 424,15 65,10 45829 1434 8232 2,03 Dane na podstawie zawartych uméw o
¢ priorytetowa 4. Kew 124 | Cotkovita diugos¢ budowanych drdg wedlug zawartych km L e 7 0 0 0 0 0 o 86 896 896 000 896 000 896 000 896 000 896 000 napodstawie zawartych umdw o
Calkowita kwota certyfikowanych wydatkow
¢ priorytetowa’. finansowy 200 EUR s nd 89376471 | 5893764706 0 0 000 000 2328696467 | 22328696467 | 59002959695 | 36674263228 | 103354961517 | 44352001822 | 175089217375 | 71734255858 | 255615008271 | 80525750896 | 331320747593 | 75714739322 | 429868177960 | 98538430367
Calkowita dlugosc praebudowywanych lub oo bodstamie sawartych amber
0% priorytetowa s. Kew 125 modernizowanych lini kolejowych g uméw o km s nd 281 - 0 0 138 138 31236 17336 565,74 25338 89110 325,36 105821 167,11 108463 2642 108463 000 109360 897 o 4
Catkowita diugosé przebudowanych lub Dane na podstawie zatwierdzonych
¢ priorytetowa's. produkt w2 e km s nd 0 625 0 0 0 0 0 o 1325 1325 sie 3789 sie 000 5326 212 5326 000 6686 1360 B e o
modernizowanych lni Kolejowyc winioskéw o platnost.
Transport miejski:catkowita diugosé nowych lub. Dane na podstawie zatwierdzonych
08 priorytetowa 6. produkt cots port miej 2 dlugosc now km s nd 0 10 0 0 0 0 0 o 247 247 633 386 1795 162 2022 127 5059 2137 7364 2305 podstawe zatwierdzony
zmodernizowanych lini tramwajowych i linil metra winioskéw o platnost.
¢ priorytetowa . finansowy 200 Calkowita wota certyfikowanych ydathw EUR s nd 497153302 | 2678232506 0 0 000 000 000 000 18391240235 | 18391240235 | 47202392839 | 28811152604 | 96617918488 | 49415525649 | 144616820478 | 47998901990 | 19399679605 | 49379975537 | 230116934587 | 36120138572
Calkowita dlugosc nowo budowanych lub oo podstamie sawartych amber
0% priorytetowa 6. Kew 126 | modernizowanych lini tramwajowych i lini metra wg km s nd 2 - 0 0 0 0 13 134 18337 17203 21927 359 2193 003 20231 1699 20231 000 20366 135 o 4
S fofinansowanie.
Colkowita kwota certyfikowanych wydatkow able)
¢ priorytetowa 7. finansowy 200 EUR erre | e | mesoas | 113000 0 0 000 000 36580191859 3680101859 | 15067947336 | 11387755477 | 33888223414 | 18820276078 | 57643725714 | 23755502300 | 80248223965 | 22604498251 | 102236000332 | 21987776367 | 110438945800 | 8202945468
Colkowita kwota certyfikowanych wydatkow Tepiej
¢ priorytetowa 7. finansowy 200 EUR i e B 35201329 0 o 000 000 000 000 133136548 133136548 468970180 335833632 567951483 98981263 673061579 105110136 972418102 209356523 | 1837878200 | 865460098
Diugosé nowo budowanych lub modernizowanych sabie Dane na podstawio zawartych umbero
¢ priorytetowa 7. Kew 4 gazociagow przesylowych lub dystrybucyinych wg m ern | e 538 - 0 0 0 0 384 38 11108 72680 121846 107,66 122778 932 127880 a0 132074 934 132921 447 B
zawartych umow o dofinansowanie «
Dlugosé nowo budowanych lub modernizowanych sabie Da:: ("‘:]‘:Z’:i:::: ‘:‘:’::kvi:'i“n':;‘:‘ °
0% priorytetowa 7. Kew 7 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km R | e 347 - 0 0 0 0 99 %9 72044 71054 77504 5480 792,24 17,00 117138 379,12 116253 883 116401 148 e "
dystrybucyjnych wg zawartych uméw o dofinansowanie « ekl wynika 2 ronwiazania jednel
Diugosé nowo budowanych lub modernizowanych vt e na podstawie smwartych uméw o
0% priorytetowa 7. Kew 4 gazociagow przesylowych lub dystrybucylnych wg km R % - 0 0 0 0 5429 5429 207,13 15284 20713 000 22938 225 22937 23238 301 3238 000 [
zawartych uméw o dofinansowanie «
Dane na podstawie zawartych uméw o
Diugosé nowo budowanych lub modernizowanych vt e oo oo o
0% priorytetowa 7. Kew 7 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km CEN 8 - 0 0 0 0 0 o 0 000 22000 22000 22000 000 22000 000 22000 000 205,00 1500 e ——
dystrybucyinych wg zawartych uméw o dofinansowanie
ystrybucyinych w zawarty jednej zuméw o dofinansowane.
0% priorytetowa 7. produkt 1 | Do nowo wybudowanych lub smodernizoanych km ernn | Sobie) 0 1135 0 0 0 0 0 o 1601 1401 11298 98,97 657,16 544,18 88958 w8 101898 12940 113704 11806 Dane na podstawe zatwierdzonych
gazociagow przesylowych lub dystrybucyinych roawinicte wnioskéw o platnos
Dlugoéé nowo wybudowanych 1ub zmodernizowanych
fabis Dane n je zatwierdzonych
0% priorytetowa 7. produkt 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km CE 0 670 0 0 0 0 0 o 0 000 2505 2505 s083 2578 s083 000 198,35 167,52 43632 23797 e na podtawte zaerdron
roawinicte winioskéw o platnost
Diugosé n wanych lub zmadernizowanych Tepi Dane n je zatwierdzonych
0% priorytetowa 7. produkt 1 ugoté nowo wybudowanych b smodernizowanyc km EFRR ol 0 173 0 0 0 0 0 o 477 77 7917 3440 12366 49 167,88 un 191,38 2350 19828 650 ane na podstawie zatwierdzonyd
gazociagow przesylowych lub dystrybucyinych rozwinigty winioskéw o platnost
Wskainik jest realizowany przez jeden
Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych vt projek, ktéry bedie wymagat fazowania
0% priorytetowa 7. produkt 3 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub m L e 0 183 0 0 0 0 0 o 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Zmiana programu jest w toku
dystrybucyinych - (zatwierdzona przez Komitet
Monitorujacy).
Tkowita kot certyfikowanych wydatkow Tabis
0% priorytetowa s finansowy 200 Colkowitakavota certyfikowanych wydatké EUR erre | 09 | ssssmise | es0oeras 0 0 000 000 20983679 20983679 3113685380 | 3092701701 | 13383577570 | 10269992190 | 20580550815 | 11196873245 | 35387868335 | 10807317520 | 41212585655 | 5824717320 | 45493164600 | 4280578945
Tkowita kwota certyfikowanych wydatkow Tepi
0% priorytetowa s finansowy 200 Golkowitakaota certyfikowanych wydatké EUR EFRR o | 12704650 63449792 0 0 000 000 000 000 5099.055,98 5099055,98 1861997539 1352001941 | 3473166876 1611169337 4960554617 | 1487387741 | 5662735559 | 702180942 | 5986365400 | 323629841
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TABELA 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu1

1 | 2 3 | 4 5 | 6 7 8 9 | 10 11 12
ALOKACIA FINANSOWA OSI PR'ORY[TEET;WEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU) DANE ZBIORCZE DOTYCZACE FINANSOWEGO POSTEPU PROGRAMU OPERACYJNEGO
; (% g) & <Et E%gg’&‘ ‘g:x: §§§‘ T E%gg? EEES i % T §§§ §
z 2 8 8 50 z 22925 |$2%595=3 22935 §3I82Y [g5335383 5 e
8 = = = S g2g°s [8° 55 °| 3Eges TE3Y N [g 9" £29 S
x o o ¥35a [ ) g a =N E
1 Fs nd. Ogétem 2151 095 269,00 85,00% 2408 490 168,05 111,97% 1863 043 452,70 1548 474 096,05 71,99% 885
2 FS nd. Ogétem 4127 263 725,00 85,00% 4229 575 793,96 102,48% 4056 090 416,73 3599 842 321,90 87,22% 851
3 Fs nd. Ogétem 11161 182 152,00 85,00% 10 301 885 192,65 92,30% 9934235 842,86 9326 832 235,67 83,56% 135
4 EFRR Stabiej rozwinigte Ogétem 3274843 045,00 85,00% 3047150 710,19 93,05% 3047150 710,19 2772832588,86 84,67% 61
4 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 73 938 003,00 80,00% 67 967 012,07 91,92% 67 967 012,07 67 967 012,07 91,92% 1
5 Fs nd. Ogétem 5893 764 706,00 85,00% 5887 929 399,49 99,90% 5552 898 024,99 4055 635 986,68 68,81% 88
6 Fs nd. Ogétem 2 678 232 506,00 85,00% 2914548 175,17 108,82% 2588 062 908,73 2177 206 940,62 81,29% 68
7 EFRR Stabiej rozwinigte Ogétem 1143 302 280,00 85,00% 1398093 571,38 122,29% 903 151 822,22 1133 593 058,06 99,15% 54
7 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 35241 329,00 80,00% 41320984,14 117,25% 25 956 367,85 18 025 551,16 51,15% 7
8 EFRR Stabiej rozwinigte Ogétem 490 047 257,00 85,00% 453 847 150,93 92,61% 430358 250,35 403 634 030,95 82,37% 123
8 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 63 449 792,00 80,00% 60 020 325,15 94,59% 59301 958,39 51454 376,30 81,09% 22
9 EFRR Stabiej rozwinigte Ogétem 686 171 712,00 85,00% 702 169 455,92 102,33% 698 727 559,35 632 742 225,33 92,21% 504
9 EFRR Lepiej rozwiniete Ogétem 100 782 922,00 80,00% 107 843 159,80 107,01% 107 715 105,16 101 558 607,15 100,77% 81
10 FS nd. Ogétem 384 705 883,00 85,00% 347 185 935,26 90,25% 347 185 935,26 275 715 658,65 71,67% 51
11 EFRR REACT-EU nd. Ogétem 737 175 003,00 100,00% 466 538 363,24 63,29% 444 857 011,97 142 562 929,75 19,34% 52
12 EFRR REACT-EU nd. Ogétem 36 136 029,00 85,00% 36 496 958,70 101,00% 36 496 958,70 1632071,39 4,52% 1
Ogétem EFRR Stabiej rozwinigte - 5594 364 294,00 85,00% 5 601 260 888,42 100,12% 5079 388 342,11 4942 801 903,20 88,35% 742
Ogétem EFRR Lepiej rozwinigte - 273 412 046,00 80,00% 277 151 481,16 101,37% 260 940 443,47 239 005 547,18 87,42% 111
Ogétem FS nd. - 26 396 244 241,00 85,00% 26 089 614 664,58 98,84% 24341516 581,27 20983 707 239,57 79,50% 2078
Ogétem EFRR REACT-EU nd. - 773 311 032,00 99,30% 503 035 321,94 65,05% 481353 970,67 144 195 001,14 23,86% 53
Ogétem s - - 33037 331 613,00 85,25% 32471 062 356,10 98,29% 30163 199 337,52 26 309 709 691,09 79,64% 2984

! Dane sg automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

2 Liczba umoéw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby umodw, co wynika z faktu, iz niektdre z nich sg realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewddztw.
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TABELA 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spdjnosci (art. 112 ust. 1 i 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013‘;)1

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW

RODZAJE KATEGORII

DANE FINANSOWE

<<
5
& CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY :@f:;‘;gx:m;
= TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AF’\‘OSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';ZE ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
g WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL11 12 699 651,44 8 604 693,19 6810 129,06 4
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL12 4973 796,37 3197 110,97 990 882,15 2
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL31 34759347,21 23170 033,65 11928 205,07 7
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL32 11084 363,16 6579 898,37 11083 583,06 2
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL41 42342 264,43 35407 454,43 32005 267,81 7
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL42 28520 798,24 27151 042,32 25 874 044,39 3
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL43 7723722,12 5038 350,76 7723722,12 2
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL51 84 793 974,03 83022533,42 77 901 986,15 3
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL61 25 055 404,97 25 055 404,97 22112 158,54 2
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL62 660 548,50 481413,61 592 252,69 1
1. Fs nd. 5 1 7 7 4 10 PL63 25582 993,26 25 379 065,62 23009 932,71 2
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL11 999 679,86 599 807,92 0,00 1
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL12 7580 834,49 5490 406,57 0,00 2
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL21 1837321,87 1561 723,59 0,00 1
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL22 27 206 613,40 18 539 340,52 0,00 2
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL33 3 560 986,02 2445 458,33 3 560 986,02 1
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL34 6 984 504,46 5936 828,79 0,00 2
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL41 23372750,54 19375 972,52 2 898 485,30 13
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL43 2277979,72 1936 282,77 1259 203,93 1
1. Fs nd. 10 2 7 7 4 10 PL51 1712 090,49 1455 276,92 0,00 1
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL11 2134 243,94 1634 830,86 854 699,11 1
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL21 2514 993,06 2421810,05 884 204,65 1
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL22 4735 431,65 2169 740,48 1891 710,60 1
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL31 5090171,81 4600 661,62 4167 122,62 1
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL32 37 463 664,50 15 674 100,95 1181517,45 2
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL34 20 085 887,16 19 835 337,21 14 688 503,79 4
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL62 27892 707,73 27 785 759,94 16 037 759,10 6
1. Fs nd. 11 1 7 7 4 10 PL63 2257 155,05 2257 155,05 1051 213,32 1
1. Fs nd. 11 2 7 7 4 10 PL22 2 667 804,93 2267 634,19 0,00 1
1. Fs nd. 12 1 7 7 4 10 PL11 30061 499,41 30061 499,41 8752 262,58 2
1. Fs nd. 12 1 7 7 4 10 PL21 8 969 766,54 5494 080,17 7537 480,54 3
1. Fs nd. 12 1 7 7 4 10 PL41 23471811,97 22043 288,66 5809 029,95 2
1. Fs nd. 12 1 7 7 4 10 PL42 15 387 898,84 8561 220,79 15 366 556,40 1
1. Fs nd. 12 1 7 7 4 10 PL61 10 952 088,36 9732 623,05 10 483 237,65 1
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 1 PL51 1884 739,21 1884 739,21 1867 961,07 1
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 B PL12 27410 952,67 26 057 843,50 4037 799,99 3
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 B PL22 426 125,93 426 125,93 426 104,59 2
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL 102 678 576,39 102 678 576,39 100 355 711,85 1
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL11 12 681 739,66 12 681 739,66 10 449 868,68 13
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL12 72897 217,55 70277 317,80 47 939 740,97 45
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL21 12107 047,37 11 841 769,08 11033 334,02 11
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL22 6916 071,58 6916 071,58 6 624 559,30 17
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL31 15 889 382,02 15 859 089,55 14 300 502,37 14
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL32 4330 788,49 4330 788,49 3964 493,58 B
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL33 719 255,28 719 255,28 440 592,07 4
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL34 5461137,26 5461 137,26 5233 622,66 B
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL41 24215 142,12 24176 857,07 21914 641,95 23
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL42 10572 672,53 10 458 984,73 6 387 899,50 18
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL43 12 659 834,03 12 659 834,03 10224 518,23 7
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL51 13923 310,54 13 337 344,49 11923 623,53 22
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW

RODZAJE KATEGORII

DANE FINANSOWE

<<
5
& CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY :@fﬂ;%xﬁmé
= TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AF’\‘OSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';ZE ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
g WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL52 4847 286,29 4847 286,29 4522 556,96 10
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL61 1281331544 12 771 298,37 10 046 693,30 9
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL62 3171177,75 3171177,75 2506 002,14 9
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 18 PL63 8333919,31 8333919,31 7744 949,92 B
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL11 23412275,22 23276 265,04 3910 000,46 5
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL12 22870215,78 20419 735,27 11 890 900,92 13
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL21 21736 946,42 21654 720,30 18 199 785,09 10
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL22 9 869 904,75 9869 904,75 9432 356,21 B
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL31 1357 613,60 1357 613,60 1235 626,78 2
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL32 764 317,31 764 317,31 760 452,54 3
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL33 1563 188,84 1425 727,75 1501 624,44 2
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL34 16 085 225,05 16 085 225,05 4369 394,61 6
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL41 13 749 034,59 12381172,28 12 694 304,84 6
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL42 3048170,91 2953 687,67 2577341,33 3
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL43 549 437,79 549 437,79 548 216,59 1
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL51 3 586 665,00 3 586 665,00 3401407,28 4
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL52 1432 647,00 1432 647,00 1334 144,79 2
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL61 4414 200,20 4414 200,20 3 966 449,95 4
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 19 PL63 3511 638,85 3293 847,43 3402 825,52 4
1. Fs nd. 13 1 7 7 4 24 PL 25379 958,90 25379 958,90 18320 117,46 1
1. Fs nd. 14 1 7 7 4 B PL22 70 274 580,04 67 586 396,24 19 893 546,24 120
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL12 1219306,91 914 480,19 1219 306,91 2
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL21 113351556 850 136,66 1080 127,72 2
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL22 31073 867,02 25 345 410,85 15052 092,17 46
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL32 2182384,48 1636 788,34 914 959,05 4
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL42 3425 506,94 2569 130,20 3219 061,56 5
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL51 16 871 821,65 12 783 696,01 16 144 707,06 10
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL52 3214 856,42 2411142,30 3112357,70 3
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL62 9800 984,76 7350 738,55 9 060 263,92 2
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 B PL63 3630 322,00 2938 982,64 3455 693,29 2
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL 1850 389,50 1850 389,50 629 850,39 1
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL11 6614 275,45 5487 909,57 6102 936,26 2
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL12 7303 768,24 6 094 009,45 6630 793,27 3
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL21 715 775,26 568 948,35 708 480,68 1
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL22 9746 284,91 6 196 340,03 9704 915,93 7
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL31 2 896 303,55 2205 847,34 2 896 303,55 1
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL41 22 556 462,72 16 819 013,93 11214 945,11 5
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL42 16 857 881,99 12 563 746,73 14 135 980,10 4
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL43 11 666 396,33 8 201 287,41 8125 324,73 5
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL51 19 864 528,40 12 229 018,70 18317 317,90 6
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL52 6798 847,51 4776 572,84 6734 820,19 3
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL61 7884 453,33 6333 867,54 7407 188,53 2
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL62 5963 633,78 5069 088,71 5486 368,98 1
1. Fs nd. 15 1 7 7 4 10 PL63 5963 633,78 5069 088,71 5486 368,98 1
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL11 53292 129,41 31118 859,30 38518 215,95 13
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL12 72941 508,01 51746 259,79 31207 881,58 19
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL21 84671 557,30 64692 173,89 55631 643,52 13
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL22 61712 688,03 36 131744,33 39474 811,13 19
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL31 62670 281,94 35781 659,93 20855 143,28 10
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL32 28 669 934,10 17 548 184,60 20821 593,09 15
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL33 13 658 467,61 7 298 686,38 7598 998,76 5
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL34 42 493 698,39 20724 806,92 22560 961,75 13
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0$ PRIORYTETOWA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW

RODZAJE KATEGORII

DANE FINANSOWE

CAtKOWITE KOSZTY

PUBLICZNE KOSZTY

tACZNE WYDATKI
KWALIFIKOWALNE

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AF’\‘OSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';ZE ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL41 73 975 686,95 46 824 888,05 48 867 858,34 21
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL42 32295 048,13 20 496 155,00 8582 183,99 11
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL43 32523923,43 16 248 439,07 8881 013,20 10
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL51 61188 451,44 41837 943,95 33286 488,27 21
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL52 12 470 942,77 6189 273,75 7089 342,44 5
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL61 45 896 461,07 40 046 637,63 30 698 453,60 12
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL62 34410 486,71 26 049 592,42 26 200 928,68 13
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL63 69 880 377,97 34751562,25 47 559 544,09 18
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 7 PL41 1424 249,06 1068 186,79 1303 909,38 3
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 7 PL52 897 921,27 673 440,95 874 025,50 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL21 1099 149,72 824 362,29 279 721,99 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL22 38170 099,24 28 598 868,85 27 547 606,36 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL31 315 868,10 236 901,08 315 868,10 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL33 1195 176,61 896 382,46 1195 176,61 2
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL51 4096 415,80 307231185 4096 415,80 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 14 PL33 506 375,49 379 781,61 471838,01 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 14 PL41 1163 651,05 872 738,29 872 738,29 1
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL11 13 582 445,20 8 467 469,91 12 294 610,25 3
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL12 22823 210,30 11770 290,47 20714 648,52 3
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL21 9679 137,40 9446 640,71 7979 619,81 3
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL22 55 159 463,04 33141607,43 33406 149,95 23
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL31 13 767 036,60 8327 350,34 12774 370,64 2
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL32 13 025 995,27 7484 214,42 10911 130,11 6
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL33 2187 877,49 2187 877,49 0,00 1
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL34 11990 809,65 6224 773,13 10 743 060,38 2
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL41 18 645 908,95 14116 941,86 12 201 826,12 4
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL42 11933 095,04 7 605 629,50 11239 149,43 1
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL43 13 497 085,86 7695 471,53 9 648 664,43 6
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL51 3881 688,64 1605 589,78 2871842,68 3
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL52 5318 459,44 413145837 4020415,71 4
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL61 21702 923,96 17 548 438,75 16 091 893,10 4
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL62 10 300 545,55 6971 495,24 8 659 583,95 3
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL63 25178 274,37 11652 208,27 17 444 796,79 6
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL11 2277 610,50 2277 610,50 555 070,75 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL12 843 695,38 843 695,38 795 951,28 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL21 1790576,72 1790576,72 1268 330,86 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL22 1250 513,04 1250 513,04 1019 358,62 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL31 1651 289,82 1651 289,82 655 701,80 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL32 16 485 318,55 16 485 318,55 15 488 716,65 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL34 11255 741,61 10 672 154,01 177283821 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL41 1182812,93 1182812,93 1182812,93 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL42 207 244,96 207 244,96 207 244,96 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL43 1208170,74 1208 170,74 1050 224,41 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL51 152 789,05 152 789,05 152 789,05 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL62 2674 692,90 2535 967,05 564 293,51 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 11 PL63 13 376 004,89 13133 815,84 3969 177,55 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 18 PL42 808 331,45 808 331,45 803 444,03 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 18 PL51 468 090,43 468 090,43 468 090,43 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 18 PL61 1323 351,83 1323351,83 1321895,02 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 18 PL63 1000 622,00 1000 622,00 843 388,76 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL11 10 005 251,84 10 005 251,84 7 684 565,36 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL12 2383 634,22 2383 634,22 2327 939,85 4
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0$ PRIORYTETOWA

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW

RODZAJE KATEGORII

DANE FINANSOWE

CAtKOWITE KOSZTY

PUBLICZNE KOSZTY

tACZNE WYDATKI
KWALIFIKOWALNE

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AF’\‘OSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';ZE ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL21 4415 152,97 3895 153,79 4316 836,07 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL22 550 879,64 550 879,64 550 879,64 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL31 528 965,72 221425,05 528 965,72 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL32 574 672,19 574 672,19 574 672,19 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL34 5197 688,02 5197 688,02 3403 124,77 4
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL41 14 062 837,79 14 062 837,79 11742151,82 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL42 7 856 256,87 7 856 256,87 6060 043,23 5
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL43 769 425,88 654 012,00 753 474,54 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL51 5720 291,64 5720291,64 4012 896,49 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL61 12 614 065,55 11054 191,03 4324 629,78 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL62 317 656,21 317 656,21 317 656,21 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL63 5916 741,43 5409 590,35 5004 028,81 4
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL31 3440 867,26 3440 867,26 3430 740,15 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL32 2577 889,07 2577 889,07 288 641,10 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL41 8301262,14 8 062 729,04 3837 420,67 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL51 21429352,92 19 994 274,49 13 436 373,87 2
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL61 3843021,27 3843 021,27 3751950,31 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL62 125412532,21 36 795 436,41 91924 605,22 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL11 6387 323,95 5429 225,35 5632197,86 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL34 2129501,41 2129501,41 2129501,41 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL41 13819 911,29 11522 677,49 8072 963,44 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL63 127 007 437,60 76491 232,14 91743 147,55 4
2. Fs nd. 21 1 7 7 5 18 PL 2707137531 2707137531 23993 939,78 2
2. Fs nd. 21 1 7 7 5 22 PL12 12110112,18 12110112,18 8879 767,65 2
2. Fs nd. 21 1 7 7 6 11 PL12 1392 548,87 1392 548,87 1392 548,87 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL11 96 263 436,99 96 263 436,99 76 022 906,71 19
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL12 548 865 381,40 548 567 613,55 508 645 026,41 60
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL21 172 517 027,64 172 517 027,64 155 343 016,86 32
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL22 203 274 275,72 203 274 275,72 171 766 964,55 26
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL31 91512 254,72 91512 254,72 87 059 432,85 21
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL32 77051 167,50 77 051 167,50 74 858 143,88 18
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL33 47 491 625,25 47 491 625,25 46 330 830,42 9
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL34 65 405 661,09 65 405 661,09 60 052 827,85 B
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL41 216 192 046,31 216 154 848,65 194 364 928,12 34
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL42 92 219 464,60 92 219 464,60 82 725 655,29 19
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL43 80 000 287,21 80 000 287,21 69 755 982,45 9
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL51 135 203 800,11 135 203 800,11 120 244 272,48 25
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL52 50 236 742,65 50 236 742,65 44 659 881,21 12
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL61 76 793 418,57 76 793 418,57 62175 292,63 13
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL62 52035 127,60 52035 127,60 49 753 096,50 9
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL63 121 407 006,49 121 407 006,49 115 644 161,07 31
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 18 PL12 794 818,00 794 818,00 794 818,00 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL12 2170292,79 2170292,79 2170292,79 3
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL31 6 239 365,42 6 239 365,42 4826 671,58 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL41 2719779,30 2719779,30 2719779,30 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL42 6220 787,92 6 220 787,92 5634 007,51 2
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL51 3893 884,88 3893 884,38 3601 835,69 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL52 11 945 717,60 11 945 717,60 11945 717,60 1
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 22 PL63 2369 934,37 2369 934,37 2369 934,37 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL 5501 160,24 4675 986,21 3357116,32 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL12 3038395,26 3038395,26 2820421,58 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL21 200 922,15 200 922,15 200 058,40 1
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g WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL22 107 689,98 91 536,48 94 633,97 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL31 627 101,14 533 035,97 562 721,01 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL32 661 278,08 661 278,08 660 414,32 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL34 2901 334,62 2696 957,91 2482 489,96 4
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL42 309 571,65 263 135,90 223 240,48 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL43 457 163,16 410727,41 361 118,02 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 1 PL62 377 788,24 321 120,00 360 376,20 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL 10 143 932,94 10143 932,94 7633 453,85 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL11 2064 121,26 2064 121,26 0,00 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL12 3908 307,80 3908 307,80 1406 426,99 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL21 701 783,42 701783,42 695 744,58 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL22 272 116,10 272 116,10 266 678,36 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL31 2799 047,87 2799 047,87 2 685 626,38 3
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL43 3 675 441,65 3643 124,48 3607 300,32 3
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL51 646 343,29 614 026,12 632 621,77 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL52 1728749,61 1728 749,61 1716 617,71 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL63 856 389,01 856 389,01 805 763,15 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL 3175 955,51 3099 952,25 1841523,25 6
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL11 145 043,65 137 791,42 135 780,92 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL12 621 238,80 594 496,38 587 477,50 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL21 7985 129,15 7865 042,37 3916 502,27 9
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL22 1322239,19 1207 312,97 852 139,48 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL31 1063 885,62 950 416,91 626 591,28 3
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL32 2108 949,46 1993 041,72 1596 437,04 6
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL33 115 172,33 113 243,90 114 274,13 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL34 3726 009,14 3 616 908,47 3269 400,25 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL41 1151577,43 1036 350,74 706 661,61 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL42 2007 942,00 1874119,28 1476 947,38 4
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL43 149 508,05 145 821,63 148 609,85 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL51 9029 253,50 9021 199,05 6727 250,78 6
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL52 149 508,05 145 821,63 148 609,85 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL61 1133 236,57 1131308,14 1059 896,55 2
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL62 1063 885,62 950 416,91 626 591,28 3
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL63 4301822,73 4295 526,26 4032 056,78 6
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL 15 820 986,02 15 702 263,77 4572 998,78 3
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL11 2079370,74 2065 170,54 2079110,61 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL12 63 781 666,20 63 749 124,30 45511 647,64 48
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL21 7 874 466,88 7874 466,38 7 606 863,94 11
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL22 21894 811,31 21894 811,31 20959 910,44 20
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL31 3552104,34 3469 161,47 3332954,79 B
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL32 6826 765,24 6826 765,24 6343 422,98 7
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL33 5 388 678,65 5388 678,65 5 388 678,65 4
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL34 12 239 304,87 11928 849,45 8 688 040,36 17
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL41 13192101,22 13112 257,51 12 334 387,95 16
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL42 12 419 744,88 12 164 250,17 10 605 948,34 14
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL43 11 636 916,34 11524 577,56 11044 982,18 9
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL51 15 766 350,46 15 759 076,96 12 884 039,05 16
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL52 4042 376,47 4034 349,64 4041 613,09 7
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL61 10 486 986,64 10 457 567,95 8 629 584,26 16
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL62 2332137,97 2192 048,69 2011 716,00 6
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL63 22336339,26 22171911,71 16 857 712,59 11
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL21 934 947,92 888 206,14 934 313,13 2
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FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AF’\‘OSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';ZE ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL22 336 163,23 289 421,45 336 163,23 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL31 1617 035,42 1481 849,48 1198 406,56 3
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL32 1511447,67 1376 261,73 1092 818,81 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL41 705 788,78 627 643,34 647 549,20 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL42 333 237,46 292 802,81 317 523,44 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL43 1161 458,95 1014 962,94 1059 803,16 4
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL51 577 542,74 556 817,64 577 277,32 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL52 1012 026,68 1012 026,68 916 643,67 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 18 PL 7481 942,10 7481942,10 4765 334,29 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 18 PL41 1131175,43 113117543 769 755,83 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 18 PL43 766 188,94 766 188,94 404 769,34 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 18 PL51 810 243,94 810 243,94 472 626,95 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL 144 340,18 122 689,05 36 103,07 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL12 123 675,07 118 980,12 118 424,83 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL21 2274802,96 2255 127,92 221912486 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL22 286 990,26 286 990,26 269 280,16 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL31 493 160,56 493 160,56 477 180,96 3
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL34 309 057,10 304 362,15 295 162,79 3
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL42 133 136,27 113 165,83 131376,39 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL51 94 044,78 94 044,78 0,00 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL62 164 435,88 139 770,50 157 425,76 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL63 133 136,27 113 165,83 131376,39 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL 11357 086,63 11357 086,63 6 455 874,27 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL21 4364 429,10 4357 219,62 321146161 4
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL22 71163,52 63 954,04 59 914,20 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL31 513 716,74 513 716,74 457 163,72 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL32 288 954,33 281744,85 178 355,50 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL34 291 193,47 276 441,38 291 193,47 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL42 2254 418,70 2254 418,70 825 886,30 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL43 680 767,24 680 767,24 532 106,94 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL61 288 048,55 269 321,04 253 218,18 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL63 288 048,55 269 321,04 253 218,18 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL 48 334 867,36 41084 637,25 34112 110,49 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL21 8460 591,78 7191 503,02 5701 674,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL22 8460 591,78 7191 503,02 5701 674,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL32 8460 591,78 7191 503,02 5701 674,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL51 8460 591,78 7191 503,02 5701 674,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL52 8 460 591,78 7191 503,02 5701 674,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL12 9739 093,25 9739093,25 5864 095,57 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL21 5036 815,71 5036 815,71 0,00 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL22 18 381 781,49 18 381 781,49 12 637 902,23 3
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL41 927 411,39 788 299,68 333 840,56 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL43 12 188 398,30 12 188 398,30 1310 653,05 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL51 5494 693,20 5494 693,20 396187583 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL61 38 867 160,82 33037 086,70 15073 052,11 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL62 981 365,99 834 161,09 981 365,99 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 11 PL63 51471 683,26 51471683,26 44500 199,77 7
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL 22621975,55 22 621 975,55 21468 844,70 B
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL12 646 532,48 646 532,48 506 088,05 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL21 14 351 501,21 14351 501,21 14 351 501,21 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL22 313 394 682,35 313394 682,35 308 524 306,51 3
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL31 6 460 654,35 6 460 654,35 6 460 654,35 1
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ER LR ZARZADZAJACE)
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL32 4377 937,95 4377937,95 4377 837,65 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL42 161 192,90 161 192,90 161 188,79 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL43 17 256 835,46 17 256 835,46 11 289 385,52 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL51 124 987 165,04 124 987 165,04 124 662 284,92 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL62 71034,04 71034,04 71034,04 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL63 51357 323,42 51357323,42 45710 755,44 5
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL 19170 525,13 19170 525,13 17 695 780,02 5
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL11 7328927,76 7328927,76 1559 434,28 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL12 8367 281,88 8367 281,88 6896 422,58 5
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL21 18 810 997,72 18 737 831,28 14000 183,17 4
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL22 27300 101,54 26 765 313,50 16 844 405,32 9
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL32 20041 630,06 19 968 463,62 20 002 960,84 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL33 42426 759,76 42426 759,76 34 848 694,60 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL34 5 264 207,65 5 264 207,65 474184131 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL41 8003 892,58 8003 892,58 6726 273,69 4
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL42 29 964 846,05 29 964 846,05 22224 044,44 3
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL43 30 299 806,10 30299 806,10 29 198 266,10 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL61 12 352 503,25 12 352 503,25 12 279 667,19 2
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL62 22031363,97 22031363,97 15 490 231,40 4
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL63 25 260 194,69 25 260 194,69 16 568 897,31 B
2. Fs nd. 88 1 7 7 5 18 PL 74 609 554,73 74609 554,73 61650 812,27 4
2. Fs nd. 88 1 7 7 5 22 PL22 2722215,9 2722215,96 396 489,29 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL12 1239 140,92 1239 140,92 913 487,14 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL22 16 886 648,78 16 786 270,11 11775 590,86 2
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL42 6352 514,33 6352514,33 24 452,99 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL51 1139 626,53 1139 626,53 981 615,81 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL52 931238,84 931238,84 931238,84 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL61 19 939 174,05 19 939 174,05 16 687 852,20 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL21 1161 230,10 1161 230,10 1161 230,10 2
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL22 14 958 677,95 14 958 677,95 14957 824,78 4
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL32 10 620 777,19 10 620 777,19 9616 591,87 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL33 11519 802,22 11519 802,22 9911 834,95 3
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL52 8 366,24 8 366,24 8 366,24 1
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 B PL32 100 537 317,33 100 537 317,33 100 537 317,33 1
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL 15 455 697,21 15 455 697,21 10 653 669,19 5
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL11 213 193 000,22 213 193 000,22 213 193 000,22 1
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL12 1550 596 342,80 1550 596 342,80 1557 619 607,94 11
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL22 255 476 109,32 255 476 109,32 233491 459,83 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL31 571081 263,31 571081 263,31 570 503 944,96 5
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL32 206 260 574,05 206 260 574,05 206 260 574,05 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL34 184 842 284,73 184 842 284,73 109 534 933,26 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL42 75 696 196,69 75 696 196,69 75 696 196,69 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL43 214 740 463,06 214 740 463,05 214 740 463,06 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL51 422175 434,29 422175 434,29 422175 434,29 3
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL62 537190 109,86 537 190 109,86 537190 109,86 2
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL63 241992 871,20 241992 871,20 241992 871,20 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL12 532 446 274,01 532 446 274,01 529 659 401,42 6
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL21 603 046 075,81 603 046 075,81 517 687 753,54 4
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL22 340 269 939,77 340 269 939,77 340 269 939,77 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL33 215 389 937,64 215 389 937,64 213 426 149,07 3
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL34 157 445 304,08 157 445 304,08 157 445 304,08 2
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL41 389 545 155,89 389 545 155,89 388 613 910,40 2
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3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL42 510 945 709,53 510 945 709,53 377 891 828,69 3
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL51 221 865 628,70 221 865 628,70 221 865 628,70 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL52 103 188 593,69 103 188 593,69 99 496 778,28 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL61 179 854 215,23 179 854 215,23 178 080 511,44 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL62 37170 672,06 37170 672,06 36 921753,46 1
3. Fs nd. 29 1 7 7 7 12 PL63 247 112 604,82 247 112 604,82 247 112 604,82 1
3. Fs nd. 33 1 7 7 7 12 PL 248 348 324,46 248 348 324,46 109 712 133,22 7
3. Fs nd. 33 1 7 7 7 12 PL12 93236 995,12 93 236 995,12 68 848 395,62 9
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL 290 541 568,72 145 145 810,99 252 135 476,00 11
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL11 11414 852,21 5707 426,10 8 998 525,66 3
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL22 783 308,08 391 654,04 783 308,08 1
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL31 5 475 600,42 2737 800,21 5463 277,86 1
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL41 34522 953,79 17 261 476,90 32817508,57 1
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL42 17 048 593,44 8524 296,72 4996 092,85 2
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL51 13 636 738,88 6818 369,44 9599 634,35 3
3. Fs nd. 35 1 7 7 7 12 PL63 7322 016,65 3 661 008,32 5879 720,63 2
3. Fs nd. 36 1 7 7 7 12 PL 112 965 842,89 55 825 847,64 112 370 980,69 7
3. Fs nd. 36 1 7 7 7 12 PL11 2353 964,36 1176 982,18 2353 964,36 1
3. Fs nd. 36 1 7 7 7 12 PL22 3925 306,35 1962 653,17 3537 855,70 1
3. Fs nd. 36 1 7 7 7 12 PL31 3925 306,35 1962 653,17 3537 855,70 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL11 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL12 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL21 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL22 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL32 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL41 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL42 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL61 4973 898,46 4227 813,69 4461 448,39 1
3. Fs nd. 39 1 7 7 7 B PL63 169 530 304,09 169 530 304,09 150 710 671,00 1
3. Fs nd. 39 1 7 7 7 12 PL42 583 261 936,96 529 460 954,54 436 048 040,51 9
3. Fs nd. 39 1 7 7 7 12 PL63 263 874 481,35 208 734 865,41 152 163 690,66 10
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL22 10 397 213,85 10397 213,85 10397 213,85 1
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL42 28612 102,76 28612 102,76 1504 131,68 2
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL43 63637 167,71 63637 167,71 19 065 432,88 3
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL51 15 906 536,40 15 906 536,40 15 063 138,99 2
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL52 153 855 114,83 153 855 114,83 83 092 454,14 6
4. EFRR Stabiej rozwiniete 28 1 7 7 7 12 PL22 18 692 454,62 18 692 454,62 18 692 454,62 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL31 29825 097,10 29 825 097,10 29825 097,10 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL33 38819 247,91 38819 247,91 38819 247,91 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL41 108 054 855,27 108 054 855,27 108 054 855,27 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL42 221 458 207,55 221458 207,55 217 656 275,04 4
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL61 272 032 541,07 272 032 541,07 269 547 976,18 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL62 163 832 399,42 163 832 399,42 163 832 399,42 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL11 297 551 115,25 297 551 115,25 297 551 115,25 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL21 193 416 455,49 193 416 455,49 180 563 652,35 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL22 101204 121,51 101204 121,51 59 128 557,63 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL32 84119 620,22 84119 620,22 83 547 768,54 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL42 194 762 626,80 194 762 626,80 154 091 852,83 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL43 28734 776,95 28734 776,95 20908 052,17 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL51 196 328 125,89 196 328 125,89 158 142 049,02 4
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL52 172 532 457,07 172 532 457,07 157 635 437,65 5
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL61 154 555 573,97 154 555 573,97 153 125 489,97 3
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4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL62 244 146 677,97 244 146 677,97 242 716 593,98 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL63 37237723,14 3723772314 37237723,14 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL21 25800 933,52 25 800 933,52 5919 845,66 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL22 40093 778,38 40093 778,38 4911 888,60 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL31 26 070 753,02 26070 753,02 26 066 982,45 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL42 5 553 046,39 5553 046,39 5 553 046,39 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL11 598 034,98 598 034,98 598 034,98 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL21 65 603 816,93 65 603 816,93 65 602 351,64 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL22 165 460 512,22 165 460 512,22 141593 777,21 7
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL31 20 555 973,08 20 555 973,08 11721 760,89 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL34 2260 176,04 2260 176,04 2260 176,04 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL41 52 963 702,45 52 963 702,45 38 904 900,61 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL42 18 278 441,99 18 278 441,99 18 278 441,99 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL43 12373 279,47 12373 279,47 9379971,92 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL61 24 682 800,70 24 682 800,70 24 682 800,70 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL63 29551 383,82 29 551 383,82 26282 011,71 1
4. EFRR Lepiej rozwinigte 30 1 7 7 7 12 PL12 67 967 012,07 67 967 012,07 67 967 012,07 1
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL 278571 143,75 278571 143,75 239 938 497,89 1
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL11 650 788 750,33 650 788 750,33 362 574 410,31 6
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL12 581 933 683,70 581 933 683,70 432584 271,16 13
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL21 58 735 253,33 58 735 253,33 51937 267,71 3
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL22 314 415 248,53 314 415 248,53 170 509 880,99 2
5. Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL31 8426 981,29 8426 981,29 2114 498,69 1
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL32 104 020 240,06 104 020 240,06 95832 941,88 3
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL33 2307 288,44 2307 288,44 1238 691,07 1
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL34 371913366 3719 133,66 2093 626,69 1
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL41 75093 667,70 75093 667,70 68 647 290,43 3
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL42 13 952 703,85 13 952 703,85 13 952 703,85 1
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL61 15 965 589,43 15 965 589,43 9519212,17 2
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL62 24742 274,29 24742 274,29 21688 322,94 2
5, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL63 60 062 505,71 60 062 505,71 55908 903,28 3
5, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL12 727 483 520,73 727 483 520,73 467 774 342,43 4
5, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL21 86 122 866,99 86 122 866,99 69422 782,22 1
5, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL22 86 122 866,99 86 122 866,99 69422 782,22 1
5, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL31 364 147 991,99 364 147 991,99 327 996 480,56 1
5, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL62 137 642 579,96 137 642 579,96 30282 777,93 1
5. Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL63 42563 998,92 42563 998,92 10 969 896,93 2
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL 212 766 942,90 211594 769,18 176 119 686,30 9
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL11 27948 739,55 27 948 739,55 24548 292,66 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL12 34809 778,57 32000 795,49 10 745 434,67 4
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL21 280 678 299,12 280 678 299,12 214 852 583,02 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL22 344 579325,78 344579 325,78 275 300 495,70 7
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL31 9858 078,86 9858 078,36 6 754 626,48 2
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL32 64 048 403,70 64 048 403,70 10 219 440,02 2
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL33 9973 081,03 9973 081,03 5565 814,26 2
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL41 17 259 257,67 17 259 257,67 8023 702,68 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL42 132 358 444,18 131 391 390,09 24457 869,21 2
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL43 34032812,15 34032812,15 24783 719,96 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL51 80 793 838,14 80 793 838,14 64 793 789,55 6
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL52 20910 451,15 20910451,15 20677 020,88 1
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL61 3747 935,19 3747 935,19 3747 935,19 1
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL62 3747 935,19 3747 935,19 3747 935,19 1
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5, Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL63 60 111217,79 53621 953,21 21822271,53 5
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL 390 607 757,59 242 502 723,72 302 467 346,40 10
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL11 25 565 609,92 16 361 990,35 25 565 609,92 1
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL12 303 324 249,88 194 127 519,92 220 040 162,50 5
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL21 13917 779,21 13917 779,21 13917 779,21 1
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL32 49 896 702,10 49 896 702,10 35954 737,19 1
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL41 20 808 878,45 13317 682,21 20 808 878,45 1
5, Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL51 36 324 831,93 23247892,43 36311 274,36 1
5. Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL62 4743 886,46 2371943,23 0,00 1
5. Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL63 68 296 873,33 34 148 436,67 0,00 1
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 7 PL12 254 096 198,05 151 815 236,77 70786 189,38 2
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL11 113 297 737,23 113297 737,23 37930 095,33 1
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL12 1148 001 920,67 1136 663 450,92 919 804 942,01 5
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL21 224 398 042,41 159 286 082,67 190 176 240,77 6
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL22 279 827 514,89 205 760 279,92 209 973 124,66 12
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL32 64 027,32 64 027,32 0,00 2
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL33 4 854,97 4 854,97 0,00 1
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL41 221392 673,03 163 517 813,06 189 283 271,17 9
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL42 87573 642,57 86 782 585,84 65 289 657,91 6
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL43 111 627 639,73 106 111 002,19 94 945 348,66 5
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL51 120 041 608,31 113 534 527,95 109 255 424,14 4
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL52 47 680 495,81 47536 563,99 40 359 445,01 4
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL61 157 467 268,39 157 467 268,39 107 396 478,93 5
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL63 143 481 124,85 140 628 050,57 136 413 295,71 5
6. Fs nd. 44 1 7 7 4 12 PL22 5593 426,94 5593 426,94 5593 426,94 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL21 734.760,03 734 760,03 734 760,03 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL22 3127158,25 1620 659,65 3127158,25 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL31 14 649 791,31 14 649 791,31 8472 554,28 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL32 10 970 156,03 8 236 541,85 5762 600,81 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL41 107 669 668,51 85 680 479,58 65313 429,13 11
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL42 32429 285,47 21418 388,93 22439819,89 4
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL43 21443 264,77 14 542 860,90 12291 711,65 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL51 22774 462,52 12 015 340,86 4915 845,38 4
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL52 15179 574,53 14175 461,11 14 225 072,66 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL61 37082 031,80 33779882,84 28 603 434,37 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL62 2647 074,76 2647 074,76 2633 682,72 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL63 28 456 420,87 28177 033,03 27162 142,09 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 6 1 7 7 7 10 PL51 16 112 524,98 16112 524,98 16 112 524,98 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL11 1198 948,88 1019 106,55 1198 948,88 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL21 6 460 243,30 5060 488,32 6 460 243,30 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL22 16 812 147,89 9616 625,75 7202 140,39 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL33 47812 132,61 27 565 532,26 25103 799,55 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL34 5921940,15 1922574,33 5835 434,98 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL43 14 251 444,36 6 468 720,80 2355 743,73 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL51 640 273,18 515 110,21 640 273,18 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL52 2 456 960,98 1499 507,33 2 456 960,98 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL21 114 751 843,60 69 170 692,27 112 427 909,58 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL22 160 511 737,04 106 283 760,29 158 187 803,02 3
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL32 98 497 838,17 52 537 789,00 98 497 838,17 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL33 66 181 787,01 43914 262,84 63 857 852,99 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL41 65 669 189,28 37 431437,89 65 669 189,28 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL42 171917 010,68 98 388 645,32 83 908 880,15 1
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7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL51 189 024 979,69 106 657 119,01 189 024 979,69 5
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL52 88 240 508,43 52011499,26 88 240 508,44 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete B 1 7 7 7 10 PL61 34468 412,30 29 298 150,46 10 729 815,51 1
7. EFRR Lepiej rozwinigte 5 1 7 7 7 10 PL12 4180 983,89 2587 135,65 2130829,15 1
7. EFRR Lepiej rozwinigte 6 1 7 7 7 10 PL12 27 565 319,56 16 222 435,79 6 753 767,60 1
7. EFRR Lepiej rozwinigte 7 1 7 7 7 10 PL12 9574 680,69 7146 796,41 9140 954,41 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL11 36 587 245,27 36 584 353,58 29 899 644,70 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL21 52 655 290,38 52 441 705,56 50 905 639,07 14
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL22 34139 714,08 32089 574,40 29 056 699,94 6
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL31 20032 554,16 19 392 482,08 12321 653,46 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL32 17 805 058,73 17591 473,91 16 862 060,34 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL33 5647 594,35 5647 594,35 5576 832,21 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL34 9220902,12 8 447 750,55 9204 587,27 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL41 27070010,16 25729 262,20 22 065 407,97 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL42 1280 482,74 1280 482,74 1277 935,45 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL51 32602 775,16 30800 283,93 25870 428,15 B
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL52 9908 195,41 9246 176,03 9907 814,12 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL61 26 650 099,79 26 274335,61 25176 464,28 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL62 9548797,74 8 866 541,54 9424104,19 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL63 721033733 7 056 649,08 7017 130,80 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL11 1871693,91 1651192,84 1834 575,39 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL21 29 682 738,49 28024 539,21 27 111.304,32 9
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL22 8175 309,30 7231327,27 7782586,57 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL31 17 071170,24 15258 171,03 17 038 940,55 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL32 13274 217,86 12 486 492,31 13 043 080,00 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL33 8 956 287,89 8709 612,95 8 220 460,61 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL34 6348 661,72 5599 364,98 4098 669,43 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL41 4466 587,84 3920267,02 4195 186,50 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL42 12 215 014,12 10 549 472,96 8 649 735,99 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL43 11 706 467,68 10 430 787,37 9080 859,11 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL51 11204 630,54 9885 920,88 11189 733,37 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL52 541074,74 478 285,21 540 913,90 1
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 24 PL61 15 606 224,94 14 888 191,72 14720 011,82 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL62 5126 336,77 4854 002,19 5126 146,91 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL63 17 241 677,47 14 941 956,85 16 435 424,53 5
8. EFRR Lepiej rozwinigte 94 1 7 7 6 23 PL12 47731 687,50 47 610 099,62 44572 124,17 19
8. EFRR Lepiej rozwinigte 9 1 7 7 6 24 PL12 12 288 637,65 11691 858,77 6882 252,63 3
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL 155 302 179,62 155 302 179,62 149 425 877,94 10
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL11 56 039 924,95 55711 703,09 53 953 485,89 33
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL21 31136 945,76 30 846 341,29 30672 107,65 40
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL22 144 001 952,75 143 896 284,95 111 416 203,82 65
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL31 43 400 433,23 43379 866,16 38 749393,22 39
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL32 22428 652,95 22370 684,08 20878 434,38 23
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL33 30193 171,17 29 636 158,40 27894 383,11 23
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL34 23380 482,23 23334 587,45 19179 913,16 28
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL41 43212 799,56 42683 427,36 3892122961 50
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL42 24082 467,44 24082 467,44 22407 887,31 23
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL43 11762 835,34 11639 712,55 9806 572,85 17
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL51 20824 799,85 20 632 003,27 20069 122,12 39
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL52 16 576 569,44 16 576 569,44 15 798 294,41 14
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL61 26 546 278,14 26 438 799,21 26 154 497,81 33
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL62 33852 634,45 33523 061,41 29 914 406,90 34
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
& CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY :@fﬂ;%xﬁmé
= TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
2 FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU INTZE/;';F;:; a | e AFNOSF;“\";ANI A TEIR\?(I‘:'(OMRI;I:\AT.NY MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ UZUPEI;':’::; cvErs |  DZIAEALNOSCI L OWK:':/I';:E ;i | OPERACH WYBRANYCH DO [ OPERACI WYBRANYCH DO ZADE';LAE?C‘;&'%S?ZEZ WYBRANYCH
g WDRAZANIA SPOINOSCI GOSPODARCZE) UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W e OPERACII®
ER LR ZARZADZAJACE)
EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL63 19 427 329,04 18 673 713,63 17 500 415,15 33
EFRR Lepiej rozwinigte 53 1 7 7 9 20 PL 10 353 478,64 10353 478,64 9961 725,20 10
. EFRR Lepiej rozwinigte 53 1 7 7 9 20 PL12 97 489 681,16 97 361 626,52 91596 881,95 71
11 EFRR REACT-EU nd. B 1 7 7 13 10 PL11 48 180 780,56 40 953 663,47 20 846 493,25 1
11 EFRR REACT-EU nd. B 1 7 7 13 10 PL12 48 180 780,56 40 953 663,47 20 846 493,25 1
11 EFRR REACT-EU nd. B 1 7 7 13 10 PL31 48 180 780,56 40 953 663,47 20 846 493,25 1
11 EFRR REACT-EU nd. 10 1 7 7 13 10 PL 185 730 047,51 185 730 047,51 79 981 724,56 1
11. EFRR REACT-EU nd. 43 1 7 7 13 12 PL41 235 727,11 235727,11 0,00 1
11, EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL 63 790 823,66 63 790 823,66 0,00 2
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL11 6535 313,17 6535 313,17 0,00 4
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL12 10 525 037,34 10525 037,34 0,00 5
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL21 2 908 666,98 2 908 666,98 0,00 2
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL22 8252 127,13 8252 127,13 0,00 5
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL31 13129 852,10 13129 852,10 525,02 5
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL32 2104 914,79 2104 914,79 9 053,46 3
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL33 2046 736,72 2046 736,72 13 125,60 2
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL34 6841 019,54 6841 019,54 8914,65 5
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL41 6 066 582,85 6 066 582,85 10 106,71 5
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL42 1540 262,51 1540 262,51 0,00 1
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL43 1481 165,30 1481 165,30 0,00 1
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL51 4487 742,46 4487 742,46 0,00 3
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL52 440 507,95 440 507,95 0,00 1
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL61 2119 208,61 2119 208,61 0,00 2
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL62 2432914,15 2432914,15 0,00 2
11. EFRR REACT-EU nd. 53 1 7 7 13 20 PL63 132737168 1327371,68 0,00 1
10. Fs nd. 121 1 7 7 18 PL 314 320 061,93 314 320 061,93 247 200 930,56 50
10. Fs nd. 121 1 7 7 24 PL 32865 873,33 32 865 873,33 28514 728,09 1
12. EFRR REACT-EU nd. 121 1 7 7 18 PL 36 496 958,70 36 496 958,70 1632 071,39 1
Ogétem EFRR Stabiej r 5 601 260 888,42 5079 388 342,11 4942 801 903,20 764
Ogétem EFRR Lepiej rozwiniete 277 151 481,16 260 940 443,47 239 005 547,18 111
Ogétem FS nd. 26 089 614 664,58 24 341516 581,27 20 983 707 239,57 2276
Ogétem | EFRR REACT-EU nd. 503 035 321,94 481 353 970,67 144 195 001,14 55
Suma catkowita 32471 062 356,10 30 163 199 337,52 26 309 709 691,09 3206

! Dane sg automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

? Liczba uméw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby umow, co wynika z faktu, iz niektére z nich sg realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewddztw.
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TABELA 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego

1

5

WYKORZYSTANIE FINANSOWANIA KRZYZOWEGO

0S PRIORYTETOWA

KWOTA WSPARCIA UE, JAKA
PRZEWIDUJE SIE WYKORZYSTAC W
CELU FINANSOWANIA
KRZYZOWEGO NA PODSTAWIE
WYBRANYCH OPERACII (W EUR)

JAKO CZESC WSPARCIA UE NA 0$
PRIORYTETOWA (W %)
(3/WSPARCIE UE NA 0O$

PRIORYTETOWA*100)

KWOTA WSPARCIA UE W RAMACH
FINANSOWANIA KRZYZOWEGO W
OPARCIU O WYDATKI
KWALIFIKOWALNE
ZADEKLAROWANE PRZEZ
BENEFICJENTOW INSTYTUCII
ZARZADZAJACEJ (W EUR)

JAKO CZESC WSPARCIA UE NA 0$
PRIORYTETOWA (W %)
(5/WSPARCIE UE NA 0$

PRIORYTETOWA*100)

Koszty kwalifikujgce sie do wsparcia w ramach EFS, ale objete

X 4. 0,00 0% 0,00 0%
wsparciem w ramach EFRR
K kwalifikuj i i h EFS, al j
oszty . walifikujgce sie do wsparcia w ramac S, ale objete 7 0,00 0% 0,00 0%
wsparciem w ramach EFRR
Koszty kwalifikujgce sie do wsparcia w ramach EFS, ale objete
zty kwalitikujace si do wsparcia w ) 8. 0,00 0% 0,00 0%
wsparciem w ramach EFRR
K kwalifikuj i i h EFS, al j
oszty . walifikujgce sie do wsparcia w ramac S, ale objete 9. 0,00 0% 0,00 0%
wsparciem w ramach EFRR
Koszty kwalifikujgce sie do wsparcia w ramach EFS REACT-EU, ale
11. 0,00 0% 0,00 0%
obiete wsparciem w ramach EFRR REACT-EU 5 0
K kwalifikuj i i h EFS REACT-E |
oszty kwalifikujgce sie do wsparcia w ramac S CT-EU, ale 12, 0,00 0% 0,00 0%

obiete wsparciem w ramach EFRR REACT-EU

TABELA 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz Spéjnosci w ramach celu ,,Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11. Alokacja zasobow miedzy ludzi mtodych spoza kwalifikujgcych sie regiondw na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

35



AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% AKTUALNY STAN DATA
) A REALIZACII — POSTEP
STATUS DUZEGO CAKOWITE :)Alei‘gngm:‘/\ MILCZACE) ZGODY | PLANOWANE DATA 0$ WYDATKOW VG W E PODPISANIA
INWESTYCIE h PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU v c ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca ot OGOLEM [EUR] KV::;'ZFT‘c?:mTE DATA::OZJEE%%ZEN'A KOMISIE/DATA | WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISI W GLOWNEGO ETAPU GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(R ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTA) | RZECZOWES INWESTYCYINE POROWNANIU Z . WYKONANIE
(ROK, KWARTAE) WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Lo PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIFIKOWAINYMI)
Catkowita dhugosc nowych lub zmodernizowanych linii
, . tramwajowych i linii metra [km] - 6
Budowa Il linii metra wraz z zakupem taboru — etap Iil 2017PLI6CFMPO12 | 2 - Zatwierdzony 818342489,56| 642 240 456,00 2017, Q4 2018-01-10 2018, @2 2022, K4 6.-4v 70,21% 7AaWANSOWANY SN | 0 7ha zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru | 2018-09-28 -
prac pasazerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
komunikacji miejskie] [szt.] - 17
Catkowita dhugosc nowych lub zmodernizowanych linii
Budowa Il linii metra, wraz z infrastruktura towarzyszaca i 2 t: tramwajowych ilinii metra [km] - 6
ucowa fLfinit » Wraz 2 infrastruktura towarzyszaca | 2016PL16CFMPO14 | 2 - Zatwierdzony 61043785160 576334 108,00 2016, Q4 2017-01-09 2015, Q4 2023, k2 6.-4v 76,51% ZAaWANSOWANY SN | 0 7ha zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru | 2015-10-09 R
zakupem taboru — etap Il prac N N N
pasazerskiego w transporcie
komunikacji miejskie] [szt.] - 13
Catkowita dhugosc pr lub zmoderni
linii kolejowych (CI 12) [km] - 23,75
Liczba obiektow dost h do potrzeb os6b
czba obiektow dostosowanych do potrzeb osob z Projekt przewidziany do podziatu i
niepetnosprawnosciami [szt.] - 28 o pree e
Budowa iej Kolei 2 Liczba przejazdow kolejowych, na ktérych poprawiono realizacji w dwéch perspektywach
Budow nside] Folel Met hud 2018PLI6CFMPO10 | 2 - Zatwierdzony 182471778,06| 148351 039,07 2018, Q3 2019-04-02 2017, Q2 2023, K3 5. - i 14,24% 3 - w trakcie budowy przej xolejowycn, yeh pop 2018-07-24 | finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
istniejacych odcinkéw linii kolejowych Nr 406, 273, 351 bezpieczeristwo [szt.] - 15 ‘ >
) s ) Projekt bedzie podiegat procedurze
Liczba przejsé kolejowych przystosowanych do potrzeb 0s6b o . ;
ograniczone] mozliwosci poruszania sie [szt.] - 16 azowania.
Liczba wspartych osobowych praystankw kolejowych [szt.] -
28
" ) o ) 2 - zaawansowany stan | Dlugos¢ wybudowanych drog ekspresowych poza siecia TEN-T
Budowa Zachodniej Obwodnicy todzi w ciagu S14 2020PL16RFMP002 | 2 - Zatwierdzony 451521183,08| 26355722920 2021, k4 2022-08-29 2017,Q2 2023, K2 4.7 85,90% e 2018-10-05 -
prac mi - 25,
Dlugosé h autostrad i drog eksp hw sieci
) ) ) 2- zaawansowany stan TEN-T [km] - 57,70
Budowa autostrady AL, odc. Pyrzowice - Czgstochowa 2016PL16CFMPOL1 | 2 - Zatwierdzony 607863189,91|  370870409,00 2016, Q4 2017-01-23 2015,Q3 2022, K4 3.-7i 100,05% ) - ) 2015-08-26 .
prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sob 2
i iami [szt.] - 10
Budowa aloiconies V7| 2018pL16cFMPOLS | 2 - Zatwierdzony 913051083,23| 526 165852,99 2019, Q4 2021-08-27 2017,Q2 2022, K4 3.-7i 84,07% 2- zaawansowany stan | Dlugos¢ h autostrad i drog ekspi hwsiec]  2018-07-23 -
Tuszvn prac TEN-T fkm - 80.72
4-pl
owiodomionie Dlugos¢ autostrad i dré hw sieci Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa autostrady A2, odc. Mirisk Mazowiecki - Siedice 2020pL16CFMPO12 | PO | aa7591866,96) 29142692435 2022, K4 - 2020, @2 2023, K4 3.7 0,00% 3-w trakeie budowy |8 8 elspresow 2020-03-05 realizacji w dwéch perspektywach
Komisji/przedfozeni TEN-T [km] - 37,44 )
en finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
e projektu Komisii
Budowa autostrady A2, ode. Warszawa (w. Lubelska) -Misk | 5o1e0cccveon T oo 197 519 421,50 92243 412,00 2018, Q4 2019-04-02 2017,03 2021, K4 3.7 97,20% 1-zakoficzony /w | Dlugose Tsrzuu;olsk:\zld Ilt:rt;s kspresowych wisieci | 5017.07.25 Projekt zakoriczony rzeczowo.
4 ?'ad"owa".e Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa drogi 57, odc. Plorisk (S10) - Czosnéw - « "°,W‘j °"‘(';"'e ) 381084309,80|  256053734,13 2022, k2 - 2020, Q1 2023, K4 3.-7i 0,00% 3-w trakcie budowy | Catkowita diugos¢ nowych drog, w tym TEN-T [km] - 34,64 2020-05-12 realizacji w dwdch perspektywach
omisivprzediozent finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
e projektu Komisii
4- Ffladnowan? Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy - Bielsko — Biata - p "°,‘”‘j °"‘";”'e ) 468 072 549,12 298 605 107,46 2022, K2 - 2019, Q4 2023, K4 3.-7 0,00% 3-wtrakcie budowy | Cafkowita diugoé¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 26,74 2020-05-14 realizacji w dwéch perspektywach
omisi/preedioteni finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
e projektu Komisii
) ) ) ) 2 - zaawansowany stan ) - )
Budowa drogi ekspresowej S11 na odc. obw. Olesna 2020PL16CFMPO0 | 2 - Zatwierdzony 175762518,31| 116909 450,90 2022, K2 2023-03-16 2020, Q4 2022, K4 3.7 85,33% prac Catkowita dhugosc nowych drog [km] - 24,45 2019-05-20 -
Budowa drogi ekspresowej 517 Garwolin - Kurow 2017PLI6CFMPO17 | 1 - Zakoriczony 529721579,70| 321777 603,00 2017, Q4 2018-02-28 2014, Q4 2019, Q2 3.-7i 98,72% 1-zakoriczony /w | Dlugosé TE;“;"ISK:Z# 'ﬁ;;g kspresowych wsieci| 5514 12 39 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Budowa drogi ekspresowej 517 Warszawa - Garwolin, 0de. W- | 51651 16ceMpo0S | 2 - Zatwierdzony 173 162 491,53 76 028 531,00 2018, Q3 2018-09-05 2017, Q4 2022, K4 3.-7i 95,26% 2 - zaawansowany stan | Diugos¢ autostrad i drég eksp yehwsiec| - 5017-07-25 -
Zakret - w. Lubelska prac TEN-T [km] - 6,00
Budowa drogi ekspresowej $17 Warszawa — Garwolin, odc. . . 2 - zaawansowany stan | Diugos¢ autostrad i drég ekspresowych w sieci
- 2018PLI6CFMPO02 | 2 - Zatwierdzony 293637691,52| 171567 518,00 2018, Q1 2018-07-05 2016, Q1 2020, Q2 3.-7 97,98% 2016-01-27 -
w. Lubelska - Garwolin prac TEN-T [km] - 36,84
Bt Gl Gl eiestnd S8 it = e, e 2019PL16CFMP007 | 2 - Zatwierdzony 25371553966 152090 664,55 2019, Q3 2022-12-02 2015, Q2 2023, K4 3.-7 78,60% 2- zaawansowany stan | Diugos¢ autostrad i drég ekspresowych wsieci| 5517 10 39 -
Krasnik Potudnie (bez wezta) - w. Lasy Janowskie prac TEN-T[km] - 32,86
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszw, odc. W. Lasy( 1 gp) 16eempo13 | 2 - zatwierdzony 21397281998| 12851092946 2020, 04 2022-03-15 2017, @2 2022, K4 3.-7 93,03% 2- zaawansowany stan | Diugosé autostrad { drég ekspresowych wisieci | )5 o6 1 -
Janowskie (bez wezfa) - w. Nisko Potudnie (2 weztem) prac TEN-T [km] - 24,16
Dlugosé autostrad | drég ekspresowych w sieci
Budowa drogi ekspresowe; 519 Lublin - Rzeszéw, odc. w. 2015PL16CFMP002 | 1 - Zakoriczony 149 648 817,00 77817 023,00 2015, Q4 2016-02-12 2014, Q4 2016, Q4 3.-7i 87,47% 1-zakoriczony / w _ TEN-T[km] - 9,76 ) 2014-10-29 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Lublin Stawinek - w. Lublin Weglin uzytkowaniu Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0sob 2
szt -1
Budowa drogi ekspresowe; 519 Lublin - Rzeszéw, odc. w. 2019PL16CFMPO08 | 2 - Zatwierdzony 346 057 443,75 201 453 542,07 2019, Q3 2020-08-13 2015, Q3 2022, K2 3.-7i 95,82% 2 - zaawansowany stan | Diugos¢ autostrad i drég eksp yehwsiec|  5018-02-28 -
Lublin Weglin - w. Krasnik Potudnie prac TEN-T [km] - 41,93
Budowa drogi ekspresowe] S19 Lublin - Rzeszéw, odc. w- 2- 7aawansowany stan | Diugos¢ autostrad i dré w sieci
Nisko Potudnie (bez wezfa) - w. Sokolow Matopolski Pétnoc (z| 2018PLIGCFMPO12 | 2 - Zatwierdzony 265125897,56| 160776 873,68 2019, 4 2023-02-14 2017, @2 2022, K2 3.-7i 93,64% v & 8 elspresowych 2018-08-09 -

weztem)

prac

TEN-T [km] - 29,67
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AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% AKTUALNY STAN DATA
) A REALIZACII — POSTEP
BRI CAKOWITE ';Z.\WNIC/)A‘;VQVT/‘:EZ?:’; MILCZACE) ZGODY | PLANOWANE DATA 0$ WYDATKOW VG W E PODPISANIA
INWESTYCIE h PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU v c ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca ot OGOLEM [EUR] KV:Q;;‘C?:YJ?TE DATA::;JEE%%ZEN'A KOMISIE/DATA | WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISI W GLOWNEGO ETAPU GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(R ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTA) | RZECZOWES INWESTYCYINE POROWNANIU Z . WYKONANIE
(ROK, KWARTAE) WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Loy PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIFIKOWAINYMI)
Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszéw, odc. w. 1+ zakon / Dlugos¢ T'é:‘u;u[i"a]d 'lirgf " nwstect
Sokotéw Mip. Péinoc - Stobierna oraz w. $wilcza - w. Rzeszéw| 2016PL16CFMPO17 | 1 - Zakoriczony 195 093 639,36, 111 696 069,00 2016, Q4 2017-03-13 2014, Q2 2017,Q3 3.-7i 96,73% zakonczony /w . o ml - 18, X 2014-04-09 Projekt zakoriczony i rozliczony.
PN uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sob 2
i fszt1-2
Dlugost h autostrad i drog eksp hw sieci
Budowa drogi ekspresowej 52 odc. w. Pufawska —w. Lubelskal 170, 16 eevpota | - zatwierdzony 1054160960,31| 458597 101,00 2017, Q4 2018-02-28 2015, Q4 2021, K4 3.-7 101,09% 1- zakoriczony / w , - TENAT [km] - 18,52 ) 2015-12-11 Projekt zakoriczony rzeczowo.
(bez wezta) uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sob 2
i szt1-4
Dlugost h autostrad i drog eksp hw sieci
Budowa drogi elfspresowej S3 Gorzéw Wielkopolski - Nowa 2015PLI6CFMPO0G | 2 - Zatwierdzony 324967 125,61 212 488 437,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,03 2020, Q4 57 77,73% 1- zékunczon\.// w ) o TEN-T [km] - 61,61 ) 2014-09-30 Projekt zakoriczony rzeczowo, trasa
S6l, odc. Sulechow (w. Kruszyna) - Nowa S6l uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb oséb z oddana do ruchu.
i sciami [szt.1- 4
Dlugost h autostrad i drog eksp hw sieci
Buctoe elig clegizsen ) S8 Nea 58 = i @it 2015PL16CFMPOO01 | 2 - Zatwierdzony 466 984 012,87 281053 878,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2022, K2 3.-7 96,42% 1-zakoriczony / w ) - TENAT [km] - 48,27 ) 2014-12-22 Projekt zakoriczony rzeczowo, trasa
Kazmierzow — Legnica uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sob z oddana do ruchu.
i fszt1-1
Budowa drogi ekspresowej 53 Nowa SOl ~ Legnica, ode. W- [ 515p; 16¢rMPpO11 | 1 - Zakoriczony 238197850,17| 161546 095,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2018, Q3 3.-7i 85,16% 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ h autostrad i drog eksp hwsiec]  2014-12-19 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Nowa S61 Pid. — w. Kazmierzéw (bez wezla) TEN-T [km - 33,30
Interruption letter. Planowane ponowne
Budowa drogi ekspresowej S3 odc. Legnica - Lubawka 2018PL16CFMPO03 | 2 - Zatwierdzony 959944 450,42| 559716 452,90 2018, Q4 2019-04-02 2015, 03 2023, K3 3.-7i 21,68% 2- zaawansowany stan | Diugosé autostrad i drég ekspresowych w sieci| ) 5 5 [Przediozenie projektu KE po wyjasnieniu
prac TEN-T [km] - 67,20 kwestii érodowiskowych | zwiazanych
natezeniem ruchu.
Budowa drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz - Mielno, ode. Biafe | 75, 16cenvpoos | 2 - zatwierdzony 32048273931|  193441127,00 2017, Q2 2017-11-08 2015, Q4 2022, K2 3.-7i 100,00% 2- zaawansowany stan | Diugosé autostrad i drég ekspresowych wsieci| 5505 10 1, -
Blota - Mielno prac TEN-T [km] - 54,12
Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz 2018PLIGRFMPO02 | 2 - Zatwierdzony 483923307,28| 300191 181,00 2018, Q2 2018-09-05 2015, Q4 2022, K3 4.-7a 94,97% 2- zaawansowany stan | Diugosé T'é:‘”;"li"ald '7‘1“8’5 P nwsteell - 2015-10-12 -
prac T kml - 73,
E:g::‘r',‘a d;:f;kztizres"we‘ SelBoznatiincla o 2017PL16CFMP003 | 2 - Zatwierdzony 54319597344  335778217,00 2017, @2 2017-07-18 2015,03 2020,03 3.7 101,29% 1-zakoriczony /w. | Dlugosé TE;“;"ISk::d '71“1’5 kspresowych wsiect | 5515 7.30 Projekt zakoriczony rzeczowo.
\B/v“,:"wa)d’”g' ekspresowej 55 odc. Korzerfsko —Wroctaw (W. | 5 cp) 16eempoo3 | 1 - zakoriczony 460777981,23| 25813067500 2015, Q4 2016-03-16 2014,03 2017, Q4 3.7 92,61% 1-zakoficzony /w | Diugos¢ T'é:‘”;"li"ald '4‘;“0’5 P hwsiec|  5014.07-31 Projekt zakoriczony i rozliczony.
idawa T k] - 48,
z‘r“‘:e"z‘:z Gl Gl i - @y G WIEO- || srarenaeemam || a-ztwiemy 132 856 519,04 83 965 327,00 2017,Q1 2017-06-12 2014, Q4 2017, @2 3.7 103,92% oSy |(EgeLs TE;“:’&:’;’ 'lirgi 2 nWsleCl - 5014-12-03 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Dlugos h autostrad | drog eksp hw sieci
TEN-T [km] - 13,54
) _ ) 1- zakoriczony /w | Diugosé wybudowanych drog ekspresowych poza siecia TEN-T ) ) )
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn - Olsztynek 2015PLIGRFMPOOL | 1 - Zakoriczony 380719795,70| 246 344 818,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2019, Q4 4.7 91,70% e oy 1938 2015-02-06 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Dhugosé wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] -
250
z”fwf? d’”if e.k,s‘"e““"’e‘ $6 Szczecin - Koszalin, ode. 2017PL16CFMPO16 | 1 - Zakoriczony 267 830 866,61 146 824 979,00 2017, Q4 2018-02-28 2015, Q3 2019, Q4 3.-7 100,00% 1-zakoficzony /w | Diugos¢ T'é:‘”;"li"ald '5‘:“;5 P nwsiec - 5015-09-29 Projekt zakoriczony i rozliczony.
oleniow — Kietpino - m) - 5
Budowa drogi ekspresowe] S6 Szczecin - Koszalin, ode. 2017PLI6CFMPO13 | 1 - Zakoriczony 346278971,28| 173150 049,00 2017, Q3 2018-01-09 2015, Q4 2020, Q4 3.-7i 100,00% 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ h autostrad i drog eksp nwsiecl - 5015-10-09 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Kiefpino — pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa uzytkowaniu TEN-T [km] - 62,84
Budowa drogi ekspresowe; 56 Szczecin — Koszalin, obwodnica | 1o, 16genpoos | 2 - zatwierdzony 182 087 352,73 100 171 450,00 2017, Q3 2018-01-09 2016, Q1 2023, K3 4.-7a 100,00% 2 - zaawansowany stan | Diugos¢ h autostrad  drog eksp nwsiec - 5016-03-03 -
Koszalina i Sianowa (56/511) prac TEN-T [km] - 20,36
EIE TR GG AL HCE 2018PLI6CFMPOL1 | 2 - Zatwierdzony 483455152,61| 275454 658,10 2019, Q1 2019-02-20 2018, 2 2022, K4 R 93,55% 2- zaawansowany stan | Diugosé h autostrad i drog eksp hwsieci|  5018.03-26 -
Bozepole Wielkie - poczatek obwodnicy Tréjmiasta prac TEN-T [km] - 40,85
Budowa drogi ekspresowej $61 odc. Podborze - $niadowo 2020PLI6CFMP003 | 3 - Przedtozony 22457630166 146 707 323,33 2021, K2 - 2020, Q1 2023, K4 3.-7 16,17% 2 Zaawa;i;’:"a"y stan | Dlugosé T'é:‘”;"li‘r;ald '1‘;“;5 P nwsiec  5020-01-08 R
4-pl
ow‘;’;‘:\:’i::iz Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa drogi ekspresowej S61 odc. tomza Zachod — Stawiski | 2020PL16CFMPO04 KD‘:ms omedioteni| | 20731074592| 13278414292 2021, K1 - 2017, 04 2023, K4 3.7 4417% 3-wtrakeie budowy | Catkowita dugosc nowych drég, w tym TEN-T [km] - 29,35 2017-10-31 realizacji w dwéch perspektywach
e prcjeftu Kcmisj‘\I finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
Budowa drogi ekspresowe $61 odc. Sniadowo - tomza 2020PL16CFMP002 | 2 - Zatwierdzony 198886339,48| 126 172830,87 2020, Q4 2022-06-17 2017, Q4 2022, K1 3.-7i 84,38% 2+ zaawansowany stan | Diugosé autostrad i drég ekspresowych wsieci| 517 14 37 -
Zachéd prac TEN-T [km] - 24,18
::::;Na drogi ekspresowe] 7 Gdarisk - Elblag, odc. Kosawaly | 1 6p16cmpo18 | 1 - Zakoriczony 86838817158 544 615 485,00 2016, Q4 2017-01-30 2015, Q4 2019, @2 3.7 97,33% 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ TE;“:’IT(::" ';9':5 P NWSIECH - 2015-10-09 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Budowa drogi ekspresowej 57 Olsztynek — Plofisk, odc. 2018PLI6CFMPO18 | 2 - Zatwierdzony 44982367738 285 246 551,03 2019, Q4 2019-10-01 2017, Q2 2022, K2 3.-7i 96,02% 2- zaawansowany stan | Diugos¢ autostrad i drég ekspresowych wsieci| 517 15 5o -
Napierki — Plorisk prac TEN-T [km] - 71,21
z‘i‘:z‘?: ::s:eert?preSOWEJ S/CIEERE R HCE 2016PL16CFMP020 | 1 - Zakoriczony 144 834 074,52 80 149 647,00 2016, Q4 2017-02-08 2015, Q1 2018, @2 3.7 100,00% 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ TE;“:’IT(::" ';2'85 P nWSIeCl - 015.01-22 Projekt zakoriczony i rozliczony.
::S°::L‘1’:fi';k;:;fr:ze' 57 Radom (Jedlifisk) - Jedrzejow, | 1601 16ckMPO10 | 1 - Zakoriczony 21255476566 109 969 760,00 2016,03 2016-11-09 2015, 03 2019, Q2 3.7 99,73% 1-zakoriczony /w | Dlugosé TE;“;TK':I" 'Zi'zg kspresowych wsiect| - 5515.07-20 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Budowa drogi ekspresowe 57 Radom (edIinsk) Jedrzelow, | 5o correccieo T o o 209507 296,63 109760 321,00 - J016.05.16 P T, s o710% 1~ zakoriczony /w | Dlugosé autostrad i drog ekspresowych wisieci| o | Projekt zakoriczony rzeczowo, trasa
odc. w. Checiny- Jedrzejow TEN-T [km] - 21,55 oddana do ruchu.
Budowa drogi ekspresowej 57 Radom (Jedlifisk) ~Jedrzejow, | 1 5p) 16crmpoos | 1 - zakoriczony 22022807813 11973132634 2016, 02 2016-06-17 2014,03 2020, Q2 3.7 95,83% 1-zakoficzony /w | Diugosé autostrad i drég ekspresowych wsieci| 514 7.0 Projekt zakoriczony i rozliczony.
odc. Radom — Skarzysko-Kamienna TEN-T [km] - 22,00
Budowa drogi ekspresowej S7 odc. Krakéw w. Igofomska - w. ) ) 1~ zakoriczony /w | Dlugosé autostrad | drég ekspresowych w siec )
2015PLIGCFMPOO7 | 1 - Zakoriczony 165 762 959,61 90986 831,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,03 2017,03 3.-7i 95,22% 2014-07-22 Projekt zakoriczony i rozliczony.

Christo Botewa

TEN-T [km] - 4,47
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AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% AKTUALNY STAN DATA
) A REALIZACII — POSTEP
BRI CAKOWITE i?xa‘gga’;iﬁ? MILCZACE) ZGODY |  PLANOWANE DATA 0% WYDATKOW VG W E PODPISANIA
INWESTYCIE ) PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKOKNCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU ¥ ¢ ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca Lo OGOLEM [EUR] KV:Q;?:?:YJ?TE DATA::;JEETT%ZEN'A KOMISIE/DATA |  WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISII W GLOWNEGO ETAPU GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(R ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTAY) |  RZECZOWES INWESTYCYINE PORGWNANIU Z A WYKONANIE
(ROK, KWARTAE) WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Lo PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIFIKOWAINYMI)
) ) ) ) ) 2 - zaawansowany stan | Dlugos¢ wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] -
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Lubieft - Rabka 2017PLI6CFMPOO7 | 2 - Zatwierdzony 56751916984 357 170 295,00 2017, Q3 2017-12-07 2014, 04 2022, K4 3.-7 99,54% e 2016-03-31 -
prac ;
Budowa drogi ekspresowej 57, odc. Mitomfyn - Olsztynek 2015PL16CFMPO08 | 1 - Zakoriczony 540 409 070,60 334 072 353,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2018, Q3 3.-7i 95,53% 1- zakoriczony /w |Dlugos¢ TE;“;"ISk:’Id 'girgi P nwslec|  5014-11-05 Projekt zakorczony rzeczowo.
B ke oc doj(ezanica 2020PL16CFMPO13 | 3 - Przedtozony 224969257,65| 140661 521,76 2023, K1 - 2019, 03 2023, K2 3.-7i 0,00% 2- zaawansowany stan | Dlugosé autostrad i drég eksp NWSIeCH  2020-04-16 -
wojewddztwa $wietokrzyskiego) - w. Miechow prac TEN-T [km] - 18,72
Budowa drogi ekspresowej 57, odc. Warszawa ~ Gréjec 2018PL16CFMP004 | 2 - Zatwierdzony 346969401,04| 151823 382,00 2019, Q1 2019-04-02 2016,Q3 2023, K4 3.-7i 93,60% 2- zaawansowany stan | Diugosé TE;“;"IT:”’I“’ ';9“1’5 P nwsied] 2017.08-17 -
prac - m| - 29,
) ) ) Projekt przewidziany do podziatu i
:::&wa;;ogal :kst’;;e”‘”e’ 57, ode. Widoma —Krakow (W. | 20001 16cemPOL4 | 3 - Preediozony 535303924,78| 15532917544 2023, K1 - 2017, Q3 2023, K4 3.-7i 0,00% 3- w trakcie budowy Catkowita dugosé nowych drég, w tym TEN-T [km] -0 2018-09-26 realizacji w dwoch perspektywach
W Nowa fu finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
Budowa drogi ekspresowe] 58 Wyszkow - Biafystok, ode. 2016PL16CEMPO12 | 2. Zatwierdzony s7s2308730| 18139150800 BT 2016.11.09 @0 0@ - 100,00% 1-zakoriczony /w | Diugosé autostrad i drég eksp hwsieci| o106 | Projekt zakoriczony rzeczowo, trasa
Wyszkéw — granica woj. mazowieckiego /podlaskiego uzytkowaniu TEN-T [km] - 38,50 oddana do ruchu.
Budowa drogi ekspresowe; 58 Wyszkow - Bialystok, ode. 2016PLI6CFMPO19 | 1 - Zakoriczony 124 425 023,00 79973 514,00 2016, Q3 2017-01-30 2015, Q1 2018, Q3 3.-7 88,55% 1- zakoriczony /w | Dugos¢ wybudowanych drdg krajowych poza siecia TEN-T [kml| ;¢ ) 50 Projekt zakoriczony i rozliczony.
granica woj. mazowieckiego/podlaskiego - Zambréw uzytkowaniu -14,91
::1“‘”3 drogi ekspresowe; S8, odc. w. Marki —w. Radzymin | ;1 o1 16ceMpo0s | 1 - Zakoriczony 26648136166 136776 221,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q4 2021, K2 3.7 96,25% 1-zakoficzony /w | Diugos¢ T'é:‘”;"li"ald '11“3’5 P hwsieci|  5014-11-28 Projekt zakoriczony i rozliczony.
L T ki - 15
Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 2- zamwansowany stan | Diugose fini kolejowych wyposatonych w system ERTMS [km] - realizacji w dwéch perspektywach
Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW | 2018PLI6CFMPO21 | 2 - Zatwierdzony 704839235,04| 572979 685,46 2018, Q4 2019-09-13 2015, 03 2023, K4 5.-7i 43,74% sowany & oy 2018-03-29  |finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
ERTMS P g Projekt bedzie podlegat procedurze
fazowania.
Budowa instalacji termicznego przeksztafcania frakeji Liczba wybudowanych kompleksowych zakladéw
BEHELD cychzodpadéw | 510 16cEMPO0S | 2 - Zatwierdzony 183276653,53| 135001 360,50 2019, Q3 2020-01-30 Przed 2014 . 2023, K3 2.-6i 68,58% 2-zaawansowanystan | zagospodarowania odpaddw [szt.] - 1 2019-11-28 -
2 energii elektrycznej i cieplnej prac Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiazanych 2
wraz z infrastruktura towarzyszaca gospodarka odpadami [szt.] - 1
Dlugosé nowo sieci elektr nych dia
odnawialnych zrédet energii (toréw pradowych) (km] - 377,54
Budowa linil Gdarisk Prayjazn - Zydowo Kierzkowo = Stupsk | 515011 6cempo12 | 2 - Zatwierdzony 237663 726,17 54106 523,78 2019, Q4 2020-03-17 2014, Q1 2022, K2 1.-4i 86,45% 2- zaawansowany stan ticzba b zmoder stacj 2013-02-18 -
wraz z budowa stacji w tym ciagu liniowym (PSE S.A.) prac elektroenergetycznych [szt.] - 2
Dodatkowa zdolnosé praylaczania irédef odnawialnych do sieci
elektroenergetycznej [MW] - 1091
Diugosé nowo sieci elektr nych dia
odnawialnych rédet energii (toréw pradowych) [km] - 198,60
Dlugosc zmoderni sieci elektr nych dia
Budowa lni Mikufowa:-Czana wraz 2 budowa/modernizacia | 50101 16cevpoto | 2 - zatwierdzony 149720 71002 55527967,96 TG, 2020.02.26 T TFE (@ 1 onas% 2- zaawansowany stan | odnawialnych zrodef energii (toréw pradowych) [k - 33 2014.07-2 .
stacji w tym ciagu liniowym (PSE S.A.) prac Liczba lub zmoder stacji
elektroenergetycznych [szt.] - 1
Dodatkowa zdolnosé praylaczania irédel odnawialnych do sieci
elektroenergetycznej [MW] - 31,9
Budowa obwodnic Inowroctawia i Brodnicy w ciagu DK15 2016PLI6RFMPO0S | 1 - Zakoriczony 156 776 058,17 121911 987,00 2016, Q3 2016-11-09 2014, Q4 2019, Q4 4.-7b 99,39% 1-zakoficzony /. |Dlugosc wybudowanych drog :;ai‘;"‘”“h poza siecla TEN-Tkml| 5014 11 05 Projekt zakoriczony i rozliczony.
- ) ) 1- zakoriczony / w | Diugos¢ wybudowanych drdg krajowych poza siecia TEN-T [km] ) ) )
Budowa obwaodnic Wielunia i Beichatowa w ciagu DK nr 8 | 2016PLIGRFMPO04 | 1 - Zakoriczony 100 304 330,50 78 445 303,00 2016, Q3 2016-09-27 2014, Q4 2017,Q1 4-70 96,81% ? Y e 2014-12-01 Projekt zakoficzony i rozliczony.
Budowa obwodnicy Géry Kalwarii w ciagu DK50 i 79 2017PLI6RFMPO04 | 1 - Zakoriczony 97 640 992,43 75392 842,00 2017, Q4 2018-01-16 2014, Q4 2020, Q2 4.-7b 97,78% 1-zakoficzony /. |Dlugosc wybudowanych drog ;’:J;’WV"‘ poza siecla TEN-Tkml| 516 04 04 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciggu . 1 - zakoriczony / w ) . Projekt zakoriczony rzeczowo, trasa
owa obwo 2018PLI6RFMPO07 | 2 - Zatwierdzony 92 805 359,87 84 396 363,09 2019, Q3 2019-09-06 2017,Q2 2022, K4 4-70 90,11% ? Y Catkowita dhugos¢ nowych drog (CI) [kml - 17,73 2018-02-02
drogi krajowej nr 15 oddana do ruchu.
Diugose autostrad | drég ekspresowych w sieci
) ) ) 1- zakoriczony / w TEN-T [km] - 2,14 ) ) )
Budowa obwadnicy Olsztyna w ciagu dk nr 16 2018PLI6RFMPOOL | 1 - Zakoriczony 11537525492 102593 551,90 2018, Q3 2019-04-02 2014, Q4 2019, Q2 4.-7a 97,80% . ) 2015-08-18 Projekt zakoriczony i rozliczony.
uzytkowaniu Dlugosc wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] -
7.86
Diugose autostrad | drég ekspresowych w sieci
Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego i Jarocinaw . cp) 16pempoo3 | 1 - zakoriczony 166 256 982,72 95 023 655,00 2016, Q2 2016-12-13 2014, Q4 2017,03 4.-7a 94,43% 1-zakoriczony / w . TEN-T [km] - 22,68 2014-10-10 Projekt zakoriczony i rozliczony.
ciggu S11 uzytkowaniu Dlugosc wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] -
3.47
Diugose autostrad | drég ekspresowych w sieci
_ ) ) 1- zakoriczony / w TEN-T [km] - 5,03 ) )
Budowa obwadnicy Ostrédy 2016PLI6RFMPOOL | 2 - Zatwierdzony 120037 015,38 80 955 090,00 2016, Q2 2017-09-14 2015, Q2 2023, K3 4.-7a 97,20% 2015-06-15 Projekt zakoficzony rzeczowo.

uzytkowaniu

Diugos¢ wybudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] -
5.99
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AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% T YSTaN DATA
) A REALIZAC)I - POSTEP
STATUS DUZEGO ltszlc;‘;vgaﬁEzﬁj MILCZACEJ ZGODY PLANOWANE DATA oS WYDATKOW FIZYCZNY W & PODPISANIA
INWESTYCIE N PRZEZ ROZPOCZECIE ZAKONCZENIA PRIORYTETOWA/ POSWIADCZONYCH PIERWSZEJ
PROJEKTU v € ODNIESIENIU DO
TYTUE PROJEKTU ccl “ 4)1 OGOLEM [EUR] DATA::OZJEE[::ﬁJZENIA KOMISJE/DATA 'WDRAZANIA REALIZACII PRIORYTETY KoMmIsI w GLOWNEGO ETAPU GEOWNE PRODUKTY UMOWY NA ULl
a 6 . WYKONANIE
(ROK, KWARTAL) ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTAL) RZECZOWEJ INWESTYCYJNE POROWNANIU Z WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISJE (ROK, KWARTAL) CALKOWITYMI 1.5)2 PRAC
KOSZTAMI (1-5)
KWALIFIKOWAINYMI)
4-Planowane v - )
. Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa obwodnicy Oéwiecimia w ciagu dk nr 44 - ‘ "°,W‘_j °'":”'E | 13943646588 2022, k2 - 2020,03 2023, K4 4.-7b 0,00% 3 - w trakcie budowy Catkowita dtugosc nowych drog [km] - 9,04 2020-07-10 realizacji w dwch perspektywach
omisli/prze OZ,E.'.” finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
e projektu Komisji
Projekt przewidziany do podziatu i
Budowa obwodnicy Poreby i Zawiercia w ciagu dk78 2020PL16RFMP005 3 - Przediozony 115795 637,81 2022, K2 - 2018, Q3 2023, K4 4.-7b 23,37% 3 - w trakcie budowy Catkowita dtugos¢ nowych drog [km] - 0 2019-12-23 realizacji w dwoch perspektywach
finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
Dlugos¢ przebudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T
Budowa obwodnicy Wafbrzycha w ciagu drogi krajowej nr35 | 170, 16pevpoo7 | 2 - zatwierdzony 92188 603,24 2018, Q2 2018-08-08 2017, Q4 2022, ka4 4.-7b 75,35% 2- zaawansowany stan B km] - 0,66 o 2018-12-17 R
(Watbrzych) prac Dlugosé wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km]
-4.68
Budowa obwodnicy Walcza w ciagu S10 2017PLLGRFMPOOL | 2 - Zatwierdzony 123633 247,98 2017, 1 2017-07-04 2015, Q4 2020, 04 4.-7a 100,00% 1-zakoriczony /w | Dlugos¢ T';‘”;"li‘:ld ordg el hwsiec| 20151118 Projekt zakoriczony rzeczowo.
4 - Planowane
. S ] powiadomienie . N » . Projekt nie bedzie realizowany w
. 329954 113,76 2022, K4 E 2018, Q1 2023, K3 - y - : T [km] - 8, 2019-10-10 ie
Budowa obwodnicy Wegierskiej Gérki w ciagu S1 K oreedtosont Q 4.-72 0,00% 3-wtrakcie budowy | Cafkowita dlugosé nowych drdg, w tym TEN-T [km] - 8,5 i sad o0
e projektu Komisji
i . . ) ) 2- zaawansowany stan ) - )
Budowa pétnocnej obwodnicy Krakowa w ciagu $52 2020PL16RFMP004 2 - Zatwierdzony 465 324 274,57 2022, K1 2023-02-27 2018, Q2 2023, K3 4.-7b 58,63% prac Catkowita dtugos¢ nowych drég [km] - 11,48 2018-11-13 -
Calkowita diugos¢ nowych lub zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra (CI 15) [km] - 19,02
Dlugos¢ ciagow transportowych, na ktérych zainstalowano
S — inteligentne systemy transportowe [km] - 11,90 Projekt przewidziany do podziatu i
e e, P 2017PLI6CFMPO10 | 2 - Zatwierdzony 224897 517,36 2017, 04 2018-01-10 2018, Q2 2023, k2 6.-av 28,72% 3- wtrakeie budowy Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w 2019-06-12 realizacji w dwoch perspektywach
3 ¥s73cq publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] | finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
50
jemnos¢ zakupionego taboru pasazerskiego w
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 12 000
Calkowita dhugoé  lub zmoderni h linii
Budowa trasy tramwajowe] wzdfuz ul. Kujawskiej na odcinku atkowita dlugosc nowych lub zmocernizowanych finil
d ronda Kujawskiego do ronda Bernardyriskiego wraz z 2 - zaawansowany stan tramwajowych i linii metra [km] - 3,92
o o fego wrat 2017PLI6CFMPO0S | 2 - Zatwierdzony 86579 938,19 2019, 03 2020-03-17 2016, Q1 2021, K4 6.-av 78,94% Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru |  2017-03-23 | Planowana jest modyfikacia projektu.
b . uidadu . o ! :Z — prac pasaserskiego w publicznym transporcie zbiorowym
ransportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy ek moies oy 28
Liczba wybudowanych kompleksowych zakladow
Budowa zakladu termicznego przeksztalcania odpadow ) ) 2 - zaawansowany stan 2agospodarowania odpadéw [szt.] - 1
. 2018PL16CFMPO07 2 - Zatwierdzony 144 726 483,65 2018, Q4 2020-01-30 2014,Q3 2023, K4 2.-6i 63,16% N N 2018-05-07 -
komunalnych w Gdarisku prac Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiazanych z
gospodarka fszt]- 1
Gazociag Gustorzyn —~ Wronw (w tym: - Budowa gazociagu
Gustorzyn-Wrondw etap |, gazociag Gustorzyn-Lesniewice - | )01 6pempoos | 2 - zatwierdzony 382803 449,79 2022, K3 2023-03-16 2021, K2 2023, K4 11.-13i,7.-7 42,64% 3 - w trakcie budowy Diugos¢ nowowybudowanych lub zmodernizowanych 2021-11-17 R
Gazocigg Gustorzyn-Wronéw — budowa odcinka Legniewice- gazociagow przesylowych [km] - 253,50
Wronéw (GAZ-SYSTEM)
1- zakof Dlugosc lub zmoder
Gazociag Lwéwek-Odolanéw (GAZ-SYSTEM) 2016PLI6RFMPO07 | 1 - Zakoriczony 246 374 640,05 2016, Q4 2017-06-12 2014,Q1 2019, 03 7.-7e 71,69% zakoficzony / w BOSC nOWOWY: o © 2016-12-21 Projekt zakoriczony i rozliczony.
uzytkowaniu gazociagw przesylowych [km] - 167,6
Gazociag Pogdrska Wola-Tworzer (GAZ-SYSTEM) 2018PLI6RFMP003 | 2 - Zatwierdzony 300 567 541,09 2018, Q2 2018-08-10 2014, Q1 2022, K4 7.-7e 83,60% 2-zaawansowanystan | Dlugosé nowowybudowanych lub zmodernizowanych 2019-07-08 Projekt oddany do eksploatacji.
prac gazociagow przesylowych [km] - 168,00
1- A Df §¢ I ™ r
Gazociag Strachocina-Pogdrska Wola (GAZ-SYSTEM) 2017PLI6RFMPO10 | 2 - Zatwierdzony 132 460 883,63 2017, Q4 2018-03-07 2015, Q1 2021, K4 7.-7e 98,44% zakoriczony / w fugosc nowowyl ub zmode; 2017-12-12 Projekt oddany do eksploatacii.
uzytkowaniu gazociagow przesylowych [km] - 97,00
Gazociag Twordg — Tworzer (GAZ-SYSTEM) 2018PLI6RFMPO04 | 1 - Zakoriczony 105 934 559,47 2018, Q3 2018-10-16 2014, Q1 2021, K1 7.-7e 96,66% 1-zakoriczony / w Dlugos¢ . 1ub zmoder 2018-05-08 Projekt zakoriczony i rozliczony.
usytkowaniu gazociagow przesylowych [km] - 55,23
1- A Df §¢ I ™ r
(Gazocing Zdzieszowice s Winclaw(GAZISYSTEM) 2017PLI6RFMPO03 | 1 - Zakoriczony 175 242 341,99 2017, Q2 2017-08-20 2014, Q1 2020, Q4 7.-7e 98,62% zakoriczony / w fugose y ub zmode; 2017-11-09 Projekt zakoriczony i rozliczony.
uzytkowaniu gazociagow przesylowych [km] - 134,24
Calkowita diugos¢ nowych lub zmodernizowanych lini
tramwajowych i linii metra (CI 15) [km] - 7,50
3 somwansowany stan | Licz0 mieisc h dia os6b hw
Gdariski Projekt Komunikacji Miejskiej IVA 2017PLI6CFMPO25 | 2 - Zatwierdzony 124138 944,24 2017, Q4 2018-03-07 2017, 4 2022, K1 6.-av 93,35% v wybudowanych obiektach ,parku i jed#” [szt.] - 11 2018:02-15 | Planowana jest modyfikacja projektu.

prac

Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]
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INWESTYCIE h PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU v c ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca ot OGOLEM [EUR] KV::;'Z%?:YJ??E DATA::;JE::T%ZEN'A KOMISIE/DATA | WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISI W TR GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(R ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTA) | RZECZOWES INWESTYCYINE POROWNANIU Z . WYKONANIE
(ROK, KWARTAE) WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Loy PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIEIKOWAINYMI)
Liczba zmodern T jednostek taboru [s2t] -
o) i Gl i = W e 2018PL16CFMP024 | 2 - Zatwierdzony 31107166524| 18554192698 2018, Q2 2021-07-01 2015, Q2 2023, ka4 5.-7i 79,36% 2-zaawansowany stan | B 209 2015-08-21 R
lokomotyw dla PKP Intercity S.A. prac Pojemno$¢ zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
Tosobyl - 9 856
Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrodet
odnawialnych [MW] - 3,61
Kompleksowa modernizacja en}ergetyczna wybranych 2016PL16CFMPO24 | 2 - Zatwierdzony 115 108 664,68 110517 086,00 2016, Q4 2017-08-14 2016, Q4 2023, K4 1. - aiii 97,86% 2 - zaawansowany stan | Liczba zrnodermzowan.ych energefy‘czme !Judynkuw [szt.] - 187 2017-04-26 ~
ych placéwek ar w Polsce prac Liczba zmodernizowanych Zrédet ciepta [szt.] - 59
Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych
termomodernizacji [m2] - 255 809,90
Catkowita dhugosc nowych lub zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra (CI 15) [km] - 12,88
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyinego Liczba wybudowanych zintegrowanych weztéw
transportu publicznego w metropolii tédzkiej wraz z zakupem przesiadkowych [szt.] - 2 Projekt przewidziany do podziatu i
taboru do obstugi trasy W-Z oraz innych linii 2017PLI6CFMPO23 | 2 - Zatwierdzony 151759547,43| 121960 288,00 2017, 04 2018-06-20 2016, 02 2023, K2 6.-av 38,21% 3w trakeie budowy Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w 2016-08-16 realizacji w dwéch perspektywach
komunikacyjnych i modernizacia zajezdni tramwajowych w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
todai 30
taboru pasazerskiego w
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 6 000
. S — Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
! e co 1 sakoriczony /w _|PUBlcEnym transporcie zbiorowym komunikaciimieiskie szt |
ey o 2017PLI6CFMPO04 | 1 - Zakoriczony 7134180853 57 895 100,00 2017, @2 2017-12-07 2016, Q2 2019, Q4 6.-av 82,03% o s6 2015-07-07 Projekt zakoriczony i rozliczony.
oruszania — Etap IA e i ’ d 5 i taboru pasazerskiego w
L P transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 11 944
Dhugosé wybudowanej kanalizacji sanitarnej [kml - 30,14
Dlugosé przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km - 51,79
Dlugosé wybudowanej sieci wodociagowej [km] - 28
Dlugosé przebudowanej sieci wodociagowej [km] - 19,62
o N P 5 samwansowany stan | L€ W h i sciekow
; o ] 2017PLI6CFMPO1 | 2 - Zatwierdzony 83507 292,64 50917 257,00 2018, 03 2018-10-16 2014,Q1 2022, K4 2.-6ii 80,03% v fs7t]-1 2016-06-17 | Planowana jest modyfikacja projektu.
terenie aglomeracji Radom - Il etap prac : . .
Liczba oczyszczalni éciekéw komunalnych wspartych w zakresie
przersbki/zagospodarowania osadow sciekowych [szt.] - 1
Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania
sieciami wodno-kanalizacyjnymi [sz.] - 1
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 7
Modernizacja linii kolejowej £ 30/C-E 30, odcinek KrakéW= | ;o) 16cpMp001 | 2 - Zatwierdzony 196 133650,00| 137 159812,00 2016, Q1 2016-07-18 Przed 2014 1. 2021, K4 5.7 75,11% 2- zaawansowany stan | - Cafkowita diugos_C pr Iub zmoder 2010-10-20 .
Rzeszow, etap Il prac linii kolejowych 7 czego TEN-T (CI 12a) [km] - 15,00
Modernizacja linii kolejowe] E 59 na odcinku Wroctaw - ) ) 1-zakoriczony /w | Cafkowita diugosé pr lub zmoderni h ) o
2016PLI6CFMPO02 | 1- 131436 414,00 93309 053,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2020, Q4 - ’ ’ ! e 2015-08-19 .
Poznaf, etap i, odcinek Czempit - Pozna 1~ Zakoriczony @ red 2014r a >0 £9,40% utytkowaniu linii kolejowych z czego TEN-T (1 12a) [k - 32,00 Projekt zakafiezony i rozliczeny.
e il L) BE/EE et 1-zakonczony /w | Dlugosé linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] -
Warszawa - Gdynia - w zakresie warstwy nadrzednej LCS, 2016PLI6CFMPO03 | 1 - Zakoriczony 60 267 160,00 48997 691,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 . 2020, 03 5.-7i 98,94% . tkowan?u 8 Jowy! ypm o Veh W sy: 2012-12-19 Projekt zakoriczony i rozliczony.
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania ukladu trakcyjnego ¥ g
Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa- 5. wan | Catkowita dlugosé b .
Biaystok-granica z Litwa, etap I, odcinek Warszawa 2016PLI6CFMPO0G | 2 - Zatwierdzony 164596 242,00 124932 562,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 1. 2021, k4 5.-7i 88,90% Zeawansowany stan | - Calkowita diugosc pr b zmoder 2015-10-05 -
‘sran prac linii kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 34,00
Rembertéw-Zielonka-Tuszcz (Sadowne)
Modernizacja linii kolejowe] Warszawa - £6dZ, etap Il LOt A~ | 1 co) 16epmpoo7 | 2 - zatwierdzony 28 937 355,00 21300717,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2022, K3 5.-7i 94,51% 2- zaawansowany stan | Diugosc linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [kml -| 515 g 53 .
odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) prac 57
Mudemlxaqzlltnu Kolejowe] Warszawa - £od, etap 1l Lot C- | 0 e oo T rony 59 595 859,00 1281754600 —p 2016.07-07 oraed 20141, TR E . on0%% 2 - zaawansowany stan | Dlugose linii kolejowych wypcs:zzcnych wsystem ERTMS [km] -| o~ i
roboty prac
Modernizacja linii kolejowe] nr 8, odcinek Warszawa Okecie - (. co) 16 eempoos | 2 - zatwierdzony 31225948000| 214809 786,00 2016, 01 2016-07-08 Przed 2014 1. 2023, K1 5.-7i 50,91% 2- zaawansowany stan | - Cafkowita diugosC pr lub zmoder 2013-01-25 -
Radom (LOT A, B, F) prac linii kolejowych, w tym TEN-T [km] - 46
Modernizacja systemu przesylowego na Dolnym Slasku w 1 zakoriczony / w
celu poprawy jego funkcjonalnosci oraz optymalnego 2016PL16RFMP002 1- Zakoriczony 20 269 540,00 16 479 301,00 2016, Q3 2016-09-14 2016, Q1 2016, Q4 7.-7e 94,47% b tkowan‘l’u Liczba wybudowanych ttoczni gazu [szt.] - 1 2013-11-12 Projekt zakoriczony i rozliczony.
wykorzystania potaczenia Polska — Niemcy — faza Il ¥
Modernizacja toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do TTPLIECEVPOLS | 2. Zatwierdiony seriang| | 33787140302 R 019011 - | - oA 2 zaawansowany stan | Dlugosc zmodernizowanych torow wodnych i podejiciowych | " i

Sci 12,5m

prac
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INWESTYCIE ) PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKOKNCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU ¥ ¢ ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca Lo OGOLEM [EUR] Kv::;';c?:m;“ DATA::;JEE%%ZEN'A KOMISIE/DATA |  WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISII W GLOWNEGO ETAPU GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(R ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTAY) |  RZECZOWES INWESTYCYINE PORGWNANIU Z A WYKONANIE
(ROK, KWARTAE) WDRAZANIA PROJEKTU N
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Lo PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIEIKOWAINYMI)
Diugose T lub zmoderni falochronéw
teritziaferesn WA i e e Rt 2018PL16CFMP006 | 2 - Zatwierdzony 182 746 017,52 182592 979,76 2018, Q4 2019-04-02 2017, Q3 2023, K1 3.-7ii 85,64% 2- zaawansowany stan , [m]-3957 ) 2018-12-14 R
Pétnocnym w Gdarisku prac Liczba h lub zmoder h morskich
budowli hdr szt -4
Ochrona przed powodzia Kotliny Klodzkiej ze szczegélnym 2 - zaawansowany stan Liczba wybudowanych urzadzer dia celow ochrony
e QLG J e 2017PLI6CFMPO21 | 2 - Zatwierdzony 14737638351 134305 881,00 2017, Q4 2018-03-07 2016, Q4 2023, K3 2.-5ii 96,61% v przeciwpowodziowej [szt.] - 4 2017-12-04 -
uwzglednieniem ochrony Miasta Klodzka prac N ° ©
Poiemnos¢ obiektéw retencii [m3] - 16 700 000
) ) Dlugosc zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w
o ego i akwenow ortach morskich [m] - 1 501,40
Portu Gdynia - etapy | lll oraz przebudowa nabrzezy w 2018PL16CFMPO16 | 2 - Zatwierdzony 132497591,90 107 650 491,00 2019, Q2 2019-04-02 2017,03 2022, K4 3.-7ii 19,19% 3 wtrakcie budowy . por ) 40 2017-09-11 -
) ’ h Dlugosc zmodernizowanych toréw wodnych i podejéciowych
Porcie Gdynia - etapy Il i lll
Tkml - 4
Pomorska Kole Metropolitaina Etap | = rewitalizacia "Kolel | . 5py 16crmpoos | 1 - zakoriczony 11777 079,00 9132 937,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 1. 2018, 2 5. - 7ii 61,40% 1- zakoriczony / w Liczba wybudowanych przystanksw [szt.] - 2 2016-09-22 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Kokoszkowskiej" Faza Il - realizacja przedsiewzigcia uzytkowaniu
. DD Dlugosé zmodernizowanych nabrzezy w portach morskich [m] -
D°:'E:’a A CID (LY AR W (AN B L] 2018PL16CFMPO17 | 2 - Zatwierdzony 100 650 787,98, 77 838512,33 2019, Q4 2020-09-17 2019, Q2 2023, K2 3.-7ii 39,54% 3 - wtrakcie budowy 1113,09 2020-02-07 R
Y Dlugosé zbudowanych nabrzezy w portach morskich [m] - 300
Cafkowita dlugosc nowych Iub zmodernizowanych ini
. _— PO , . tramwajowych i linii metra (C1 15) [km] - 10,90
B,”Tp?‘(”a” unkdonowania komunikacji miejskie W TOrUniu = 551701 16cFMP009 | 2 - Zatwierdzony 91989 588,21 74 062 379,00 2017, Q3 2017-12-07 2018, Q1 2023, K2 6.-4v 73,35% Faawansowany stan Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w 2018-05-07 | Planowana jest modyfikacja projektu.
W7 e publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.]
25
o+ Pnowane Planowany jest podzial projektu na 4
. — - PR domion Catkowita diugosé b , mate inwestycje. Projekt bedzie
(LS e LAY 1) SR AN MR TRy e - powiadomienie 139394 204,35 112173 624,45 2022, K4 - 2020, Q2 2023, K4 5.-7i 0,00% 3 - wtrakcie budowy alkowia dlugost pr b zmoder 2020-12-22 realizowany w dwéch perspektywach
Tréjmiasto Komisji/przedtozeni linii kolejowych, w tym TEN-T [km] - 173,98 )
okt Komi finansowych: 2014-2020 oraz 2021-
€ proje 2027.
Catkowita diugosc pr lub zmoderni Projekt nie zostal zakoriczony rzeczowo,
Prace na lniach kolejowych nr 140,148, 157,159,173, 689, | 50011 ccenrpont | 2 - zatwierdzony 118 018 500,56 78065 045,48 @R 0171123 T, 60 BT - a812% 2 - zaawansowany stan ‘ fini kolejowych (€1 12) fkmi 59,90 2017.0120 | W jeszcze prace w ramach uméw
691 na odcinku Chybie - Zory - Rybnik - Nedza / Turze prac Liczba przejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono praylaczeniowych. Jego realizacja zostata
bezpieczertstwo [szt.] - 5 wydluzona do korica 3 kwartatu 2023 r.
ini ] il - - §¢ moderni h
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku skawina | o0, 16eempo11 | 2 - Zatwierdzony 371853312,32 275 662 030,97 2019, Q4 2020-08-27 2016, Q4 2023, k4 5. - 7iii 61,57% 2- zaawansowany stan | - Cakowita dfugosc przeb ub 2016-10-10 -
Sucha Beskidzka - Chabéwka - Zakopane prac finii kolejowych [km] - 116,74
Catkowita diugosc pr lub zmoderni h
linii kolejowych (C1 12) [km] - 214
Prace na linii kolejowej C-E 65 na odc. Chorzéw Batory — Cotkomita d":”os,:, ejowych (€1 12) [ ":i 55 . Projekt przewidziany do podziatu i
Tamowskie Gory - Karsznice — Inowroctaw — Bydgoszcz— | 2019PL16CFMPO02 | 2- Zatwierdzony | 1357609571,25| 985877 710,56 2018, Q4 2019-10-03 2017,Q4 2023, K4 5.-7i 35,04% 3w trakcie budowy P ko\e'oi el « ua"”[k:n]‘ ey 2019-09-17 realizacji w dwéch perspektywach
Maksymilianowo ! Jowych z czeg 2 g finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
Liczba przejazdéw kolejowych, na ktorych poprawiono
bezpieczeristwo [szt.] - 48
4 - Planowane Projekt przewidziany do podziatu i
:.'“ek"a finii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - - ‘ ”°,“”j"°’“('§"'e , 80599 072,46 31449 407,37 2022, K4 - 2019, Q4 2023, K4 5.-7i 0,00% 3- w trakeie budowy | 16708 PT2eis¢ k°‘EJ‘,""’V“,'I‘,"”,VS“’S"WE"VF" do ["":’]”bl 0s6bo | 50220316 realizacji w dwéch perspektywach
ups omisii/przediozeni ograniczonej mozliwosci poruszania sie [szt. financowych 20142020 oras 20212027,
e projektu Komisii
Projekt przewidziany do podziatu i
A ) " ) ) ) realizacji w dwéch perspektywach
Prace na lini kolejowej nr 38 na odeinku Etk = Gizyckowrazz [ o0, 16ermpoos | 2 - zatwierdzony 189506 177,58| 170 860 466,03 2022, K1 2023-01-06 2020, Q2 2023, K4 5.-7i 17,79% 3 - w trakcie budowy Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0sdb z 2021-12-06 | finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
elektryfikacja niepefnosprawnosciami [szt.] - 8
Projekt bedzie podlegat procedurze
fazowania.
Catkowita diugosc pr lub zmoder
eI IR U DT 2 - zaawansowany stan ’ I\onvlvw‘kile ‘:)%:Scchvz czego TEN-T |C|u123) [km] - 149,80
Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Deblin - Lublin— | 2016PLI6CFMPO13 | 2 - Zatwierdzony 882864 126,64| 832864 126,64 2016, Q3 2017-02-15 2015, Q3 2022, K3 5.-7i 79,46% v init kolejowy & . 2016-09-19 | Planowana jest modyfikacja projektu.
prac Dlugos¢ linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] -
Etap |
149,80
Catkowita diugosc pr lub zmoder
linii kol h TEN-T (CI 12a) [km] - 24,56 _ - )
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - DI oé‘c,n":m:)ke:‘(;:ﬁ C;C;egzsaw" 'ch w sa)sEe:]ERTMS k] - Projekt przewidziany do podziatu i
Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Deblin — Lublin— | 2016PL16CFMP022 | 2 - Zatwierdzony 129651 123,67 107 908 630,00 2016, Q4 2017-03-14 2019, Q2 2023, K1 5.-7i 5,94% 3 - w trakcie budowy 8 Jowy! W 2456 4 ¥ 2019-07-30 realizacji w dwéch perspektywach
' i h 2014-2020 oraz 2021-2027.
Etap Il Liczba przejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono finansowych 2014-2020 oraz 2021-20;
bezpieczeristwo [szt.] - 1
Projekt przewidziany do podziatu i
o ) ) y ) realizacji w dwéch perspektywach
Prace na lini kolejowej nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot:C, | 5 ap) 16epmpozs | 2 - zatwierdzony 213913 820,52 150 374 481,29 2018, Q2 2020-01-03 2015, Q4 2023, ka4 5.-7i 17,10% 2- zaawansowany stan | - Cafkowita dfugosc pr ub zmoder 2015-10-27  |finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.

D, E)

prac

linii kolejowych, w tym TEN-T [km] - 42,75

Projekt bedzie podiegat procedurze
fazowania.
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AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% AKTUALNY STAN DATA
) A REALIZACII — POSTEP
BRI CAKOWITE ::I(-)AWNICI)A‘;VQ:/‘:EZ?:? MILCZACE) ZGODY |  PLANOWANE DATA 0% WYDATKOW VG W E PODPISANIA
INWESTYCIE ) PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKOKNCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH PIERWSZE)
PROJEKTU ¥ ¢ ODNIESIENIU DO
TYTUL PROJEKTU ca it OGOLEM [EUR] Kv:g';';c?:m;“ DATA::OZJEE%%ZEN'A KOMISIE/DATA |  WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISII W GLOWNEGO ETAPU GO E FRERY UMOWY NA uwasH
- 5 ; WYKONANIE
(ROK, KWARTAY | ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTAY) | RZECZOWE) INWESTYCYINE POROWNANIUZ | oo o SIEkTU \
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI Lo PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIFIKOWAINYMI)
Prace nalinii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - OSWiecim| ;15011 6crMp004 | 2 - Zatwierdzony 26090987818 209437 976,44 2019, @2 2020-02-07 2017,Q1 2021, K3 5.-7i 68,69% 2- zaawansowany stan | - Cafkowita diugosc pr Iub zmoder 2017-10-02 | Planowana jest modyfikacja projektu.
- Czechowice Dziedzice prac linii kolejowych, w tym TEN-T [km] - 45,56
4-pl Catkowita diugosc pr lub zmoderni
Prace na linii érednicowej w jie na odcinku ow‘\:dr:)(:'\’:::iee arow \ffﬁiéow ch (CI 12) [kl:n] 20,45 Projekt przewidziany do podziafui
i o1 b E powt | 6335179402 33866552247 2022, k4 - 2018, Q1 2023, K4 5.7 70,77% 3- wtrakcie budowy ) ooy 5 2018-03-13 realizacji w dwéch perspektywach
Wschodnia - Warszawa Zachodnia Komisji/przedfozeni Catkowita diugosc pr lub zmoder 6 o120 e a1 2027
e projektu Komisji linii kolejowych, w tym TEN-T [km] - 12,28 fnansowyc oraz :
Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk (most | . coy 16epvpoos | 2 - zatwierdzony 69 956 373,00 43810 890,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2023, K3 5.-7i 84,12% 2 - zaawansowany stan | - Catkowita diugosc pr ub zmoder 2014-07-23 R
+ dwutorowa linia kolejowa) prac linii kolejowych z czego TEN-T (CI 12a) [km] - 11,00
Diugose h autostrad i drog ekspi hw sieci
Reztaeton dlieg) o cpese SO R = 2017PLI6CFMPOOL | 1 - Zakoriczony 253681002,37| 129 334 591,00 2017, Q1 2017-06-20 Przed 2014 1. 2019, Q4 3.-7i 100,00% 1- zakoriczony / w ) _ TENT[kml -21,52 ) 2015-06-03 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Warszawa, odc. Radziejowice - w. Paszkéw uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
i iami [szt.] - 12
Diugos przebudowanych drég krajowych w sieci TEN-T [km] -
Przebudowa drogi ekspresowe] 58 Wyszkow — Bialystok, ode. | ) cp) 16cempooa | 1 - zakoriczony 257 003 862,87 149 887 462,00 2015, Q4 2016-03-16 2014, Q3 2019, Q4 3.-7 89,97% 1-zakoriczony / w ) - 2985 ) 2014-08-07 Projekt zakoriczony i rozliczony.
Wiéniewo — Jezewo uzytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
i ifszt.]-3
, i Calkoww(ta dlugosc no:/ylcn_lub xtmc[dkerT\Z(;\f;r;ych Tinit orojokt przewidiany do podziafu
Pr torowisk ych w Szczecinie - etap Il | 2018PLI6CFMPOO1 | 2 - Zatwierdzony 110 568 375,55 56845 176,56 2018, Q1 2019-01-10 2017, Q3 2023, K3 6.-4v 54,78% Faawansowany stan _ tramwajowych TTinlimetra fim] - 13,37 2018-01-22 realizacji w dwoch perspektywach
prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2 )
. ) finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.
[szt.]-2
Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 20
oraveni romfortowo - o - , 1on | iczba zmoderni jednostek taboru [st.]-
rzyspieszamy komiortowo = unowoczesnienie Wagonow t | 541gp) 16cEMP022 | 2 - Zatwierdzony 219 647 841,96 178 540 447,73 2018, Q3 2019-04-02 2015, Q2 2023, K4 5.-7i 93,49% zaawansowany stan 159 2015-09-21 | Planowana jest modyfikacja projektu.
zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. prac N ’
Pojemnosé zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego
[osoby] - 8 384
Catkowita diugosc pr lub zmoderni
. e - linii kolejowych (CI 12) [km] - 48,46
UEUEEEE] = A 2019PLI6CFMPO03 | 2 - Zatwierdzony 173701533,97| 13808869335 2018, Q4 2019-09-12 2019, Q4 2022, K3 5. - Ziii 50,15% 3 - w trakcie budowy Liczba przejazdéw kolejowych, na ktorych poprawiono 2020-10-30 -
kolejowej nr 182 Tarnowskie Géry - Zawiercie !
bezpieczeristwo [szt.] - 19
Liczba wspartych osobowych przystankw kolejowych [szt.] - 8
Rosszerzenie funkcjonalnosci terminala LNG w Swinouiéei | 5110011 6eerpoot | 2 - zatwierdzony a3736282056| 189752 22108 S, 20191011 5,67 BT S 3073% 3 wrakele budowy | DOotkowa roczna zdolnost terminala LNG do odbioru gazu | o |Wniosek o modyfikacig projektu wystany
(Polskie LNG S.A.) dostarczanego droga morska [min m3] - 2 500 do KE.
rolei metropolitarei 3 saowansowany stan | LicZ03 Zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt] - 21
¢ Pr P I 2018pL16CFMPO23 | 2 - Zatwierdzony 141190 630,02 93401 732,99 2018, Q2 2020-11-16 2014,Q2 2022, k4 5. - Ziii 80,72% VTN [ pojemnosé zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] -|  2014-01-16 -
na terenie Obszaru F -etap | prac
3444
4-Planowane
511 Koszalin - Pita, odc. Koszalin Bobolice - powiadomienie 37065237096 215035 802,56 2022, K1 - 2020, Q1 2023, K3 4.-7a 40,62% 3- wtrakeie budowy | 2'VE%%¢ autostrad i drég eksp yehwsiec | 5020-02-07 R
Komisji/przedfozeni TEN-T [km] - 47,75
e projektu Komisii
4-Planowane ) )
oo 5 wirak Informacja na temat gtéwnych
$19 Biaystok — Lublin - powladomienie | 5049919 965,85( 2049 919 965,85 2022, K4 - 2016, Q1 2023, Ka 3.7 0,00% v trakeie patrz uwagi - produktéw zostanie podana na
Komisji/przedfozeni opracowywania e oot
e projektu Komisii poznieszym etapie.
4-Planowane
519 granica paristwa — Biatystok (S8) - powiadomienie 681698858,18| 68169885818 2021, K2 - 2016, Q4 2023, K4 3.-7i 0,00% 5w trakcie Catkowita diugosé przebudowanych/wybudowanych drdg [km] - -
Komisji/przedfozeni opracowywania 83,7
e projektu Komisii
Rafkowita diugosé pr lub zmoderni Projekt przewidziany do podziatu i
NPT e 5 aawansowany stan linii kolejowych (C1 12) [km] - 7,24 realizaci w dwdch perspektywach
g0 We: - €2P 11 2017pL16CFMPO24 | 2 - Zatwierdzony 595257419,72| 48394912173 2017, Q4 2018-08-27 2016, Q4 2023, K1 5.-7i 34,99% V13 [ Dtugosc linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] -|  2017-12-28 | finansowych 2014-2020 oraz 2021-2027.

odcinek £6d? Fabryczna - £6d Kaliska/tédz Zabieniec

prac

14,40
Liczba wspartych osobowych przystankéw kolejowych [szt.] - 2

Projekt bedzie podlegat procedurze
fazowania.
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AKTUALNY STAN
REALIZACJI - POSTEP

DATA UDZIELENIA PLANOWANA FINANSOWY (% AKTUALNY STAN DATA
STATUS DUZEGO CALKOWITE :)AWNICX;VQVT/‘:E:?:? MILCZACE) ZGODY ] - PLANOWANE DATA £ p DKo REAIﬁlzzflglevP\?vﬂEP Pﬁs:x:?x
INWESTYCIE ) PRZEZ ROZPOCZECIE | ZAKOKNCZENIA | PRIORYTETOWA/ | POSWIADCZONYCH
TYTUL PROJEKTU ca PR(TE;T v OGOLEM [EUR] KV:Q;'ZFT‘c?:YJ?TE DATA::;JEE%%ZEN'A KOMISIE/DATA |  WDRAZANIA REALIZACH PRIORYTETY KOMISII W G(ng:‘?;g';igu GO E FRERY UMOWY NA uwasH
(ROK, KWARTAY | ZATWIERDZENIA | (ROK, KWARTAY) | RZECZOWE) INWESTYCYINE POROWNANIUZ | oo o SIEkTU WYKONANIE
PRZEZ KOMISIE (ROK, KWARTAY) CALKOWITYMI ) PRAC
KOSZTAMI -]
KWALIFIKOWAINYMI)
Dlugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 126
Diugos¢ przebudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 6,69
Diugos¢ wybudowanej sieci wodociagowe; - [km] - 2,7
Liczba pr h sciekéw
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej dla ochrony N L 2 - zaawansowany stan [szt.] -2 . B N N
: wodnors 2017PL16CFMPO20 | 2 - Zatwierdzony 88803 028,82 65 179 098,00 2017, Q4 2018-06-20 2014,Q1 2023, K4 2.-6ii 81,62% ) - | 2015-1027 | Rozwazane jest fazowanie projektu.
zasobow wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI prac Liczba oczyszczalni $ciekéw komunalnych wspartych w zakresie
przerébki/zagospodarowania osadéw $ciekowych [szt.] - 1 szt.
Liczba wdrozonych inteligentnych systemoéw zarzadzania
sieciami wodno-kanalizacyjnymi [szt.] - 4
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 1
. ieni Il e ey 2 - zaawansowany stan | Dlugosé wybudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T [km]
wyspami Uznam i Wolin w Swinoujéciu - budowa tunelu pod | 2017PL16RFMPO0S | 2 - Zatwierdzony 21165275691| 21165275691 2017,Q3 2018-06-27 2017,Q2 2022, K3 4.-7b 74,50% vt R 2018-09-17 -
$wina (Swinouidci .
Zakup 16 sztuk nowych pigcioczionowych Elektrycznych Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 16
e 2018PL16CFMPO09 | 2 - Zatwierdzony 95 330 862,27 77476 087,31 2018, Q2 2019-04-02 2017, @2 2023, K3 5. - Ziii 17,42% 3w trakcie budowy |Pojemnos¢ zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] -|  2018-01-17 -
3456
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
Zakup ni taboru wcelu 1 2akoriczony /w _|PUBlicenym transporcie zbiorowym komunikacji miefskie szt |
usprawnienia i poprawy jakosci miejskiej komunikacji 2016PL16CFMP023 | 1 - Zakoczony 103 717 128,31 84 322 869,00 2016, Q4 2017-03-14 2016,Q3 2021, K3 6.-4v 95,06% waytkowania 50 2018-01-16 Projekt zakoriczony i rozliczony.
zbiorowej w Krakowie — czes¢ 11 jemnosé zakupi taboru pasazerskiego w
transporcie zbiorowym komunikacii miejskiej [osoby] - 11 250
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
T S S — 1 2akoriczony /w_|PUBlcenym transporcie zbiorowym komunikacji miefskie szt |
‘ 2017PL16CFMPO0S | 1 - Zakoriczony 84108 714,14 84108 714,00 2017,Q3 2017-09-20 2016, Q4 2018, @2 6.-4v 100,00% : i 60 2016-03-29 Projekt zakoriczony i rozliczony.
tramwajowego uzytkowaniu N -
i taboru w
transporcie zbiorowym komunikacii miejskiej [osoby] - 14 040
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w
Zakup taboru (130 ni ych 2. zaawansowany stan | PUPIZYm transporcie zbiorowym komunikacjiiefskie szt |
autobuséw niskoemisyjnych) wraz z infrastruktura 2017PL16CFMPO15 | 2 - Zatwierdzony 94491 563,17 76190 411,00 2017, Q4 2018-01-16 2018, 03 2020, 04 6.-4v 96,80% orae 130 2019-06-26 -
towarzyszaca jemnosé taboru w
transporcie zbiorowym komunikacii miejskiej [osoby] - 15 600
:f:zppﬁggzgg’o"?:""“ Colbzencciiinelceallvel] 2019PL16CFMPOO1 | 2 - Zatwierdzony 108362 533,98 86 418 718,05 2018, Q4 2019-10-04 2018, 03 2022, K4 3.-7ii 92,66% L-zakoniczony /w o jednostek taboru [szt]-936 | 2019-03-26 Projekt zakoriczony rzeczowo.
Dlugos¢ wybudowanej kanalizacii sanitarnej [km] - 39,95
Dlugos¢ przebudowanej kanalizacii sanitarnej [km] - 25,67
— - . 2 zaswansowany stan | DIUB0S¢ wybudowanejsiec wodociagowej ki - 1,03
e 2016PL16CFMPO16 | 2 - Zatwierdzony 20117390893 150879 544,00 2016, Q4 2017-03-01 2014,Q1 2023, K2 2.-6ii 88,61% orae Dlugos¢ przebudowane; sieci wodociagowej [km] - 0,79 2013-09-05 -
Liczba wdrozonych i h systemd i
sieciami wodno-kanalizacyjnymi [szt.] - 1
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt.] - 1
Diugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 30,48
Diugos¢ wyremontowanej kanalizacji sanitarnej [km] - 4,03
— e cciekbu . 2 zamwansowany stan | P1UB0S wybudowanej sieci wodociagowej [k - 21,99
e 2017PL16CFMPO22 | 2 - Zatwierdzony 375146 660,00 187453 850,00 2017, Q4 2018-03-07 2014,Q1 2023, K4 2.-6ii 87,68% orae Liczba pr sciekéw 2015-12-30 -
[szt.)-2
Liczba oczyszczalni Sciekéw komunalnych wspartych w zakresie
przerobki/zagospodarowania osadow $ciekowych [szt.] - 1
Zbiornik przeciwpowodziowy Racibérz Dolny na rzece Odrze 1- zakoriczony / w Liczba wybudowanych urzadzeri dla celow ochrony
AT 2016PL16CFMPOL5 | 1 - Zakoriczony 470473107,71| 327057 660,00 2016, Q4 2017-03-01 Przed 2014 . 2020, 04 2.-5i 97,58% przeciwpowodziowej [szt.] - 1 2013-06-18 Projekt zakoficzony i rozliczony.
w wojewddztwie $laskim (polder) uzytkowaniu P )
Poiemnos¢ obiektéw retencii [m3] - 185 000 000
Cafkowita diugos¢ nowych lub zmodernizowanych linit
Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury 2 - zaawansowany stan tramwajowych i linii metra (CI 15) [km] - 42,41
jowej w ji Slasko- iej wraz z 2017PL16CFMPO26 | 2 - Zatwierdzony 143269809,54|  143268120,93 2017, Q4 2018-03-07 2016, Q4 2023, K2 6.-4v 81,40% Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w 2017-02-16 | Planowana jest modyfikacja projektu.

zakupem taboru tramwajowego - etap |

prac

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] |

50
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TABELA 13. Wspdlne plany dziatania
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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