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Stan realizacji Programu



Zestawienie finansowe 
– wg stanu na 15/02/2021
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Umowy

2 683 podpisanych umów o dofinansowanie 

214,1 mld zł wartość podpisanych 
umów o dofinansowanie

110,2 mld zł wartość przyznanego 
dofinansowania UE

91% wykorzystanej alokacji na podstawie 
podpisanych umów

Wnioski do KE

82,5 mld zł kwota zadeklarowana  do KE

72,3 mld zł wartość wnioskowanego 
dofinansowania UE

59,6% alokacji

65 mld zł refundacji 
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Kontraktacja i certyfikacja w części UE 
– wykonanie i prognoza
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Nabory projektów
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Tryb 
konkursowy

100 Liczba dotychczas 
ogłoszonych konkursów

37,8 mld zł Szacowany budżet 
naborów

31,2% % alokacji

Tryb 
pozakonkursowy

19/11/2020 Data zatwierdzenia 
ostatniego WPZ

90,8 mld zł Szacowana kwota 
dofinansowania UE

728 Liczba projektów 
zidentyfikowanych

75% % alokacji
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Budowa lub przebudowa 

jednostek wykorzystujących 
OZE 

Marzec 
2021 r.

80 mln zł

1.7.1
Modernizacja 

wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych

Marzec 
2021 r.

50 mln zł

5.2
Modernizacja wagonów 

towarowych
Wrzesień 
2021 r.

200 mln zł



Duże projekty
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Do końca 2021 r. planowane jest przekazanie do KE/IQR 10 dużych projektów 
(8 drogowych, 1 kolejowego, 1 energetycznego).

110 wysłanych 
projektów

107 dużych projektów przesłanych do KE

3 duże projekty przesłane do IQR

107 wydanych 
decyzji KE

Od początku realizacji 
Programu:

W 2021 roku:



Podpisane umowy o dofinansowanie zakładają 
wybudowanie/zmodernizowanie m.in.:
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oczyszczalni 
ścieków 

linii kolejowych
gazociągów 

przesyłowych 
podmiotów 
leczniczych

5,4 tys. km 215 1 765 km 1 088 km 202,3 km 778,8 km 435 277

kanalizacji 
sanitarnej

autostrad 
i dróg 

ekspresowych

linii 
tramwajowych 

i metra

obiektów 
kultury



8

Wskaźniki wykonania rzeczowego

90 wskaźników 
w Programie

już 85 osiągniętych 
wskaźników  (wg umów 

o dofinansowanie)

2 wskaźniki z realizacją 
97% i 98%

3 wskaźniki z realizacją 
mniejszą niż 60% 
(w tym 2 covidowe)

w tym 16 nowych 
wskaźników interwencji 

anty-covid
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Walka z COVID-19
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Ustawa z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., tzw. 
specustawa funduszowa

Cel ustawy:

Zapewnienie p ł y n n e j  r e a l i z a c j i  i rozliczenia 
projektów dofinansowanych w ramach programów 
operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego 
pandemią COVID-19. 
• nowelizacja specustawy funduszowej umożliwia 

stosowanie rozwiązań w niej przewidzianych do końca 
2023 r.

COVID-19



IX oś priorytetowa POIiŚ
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury o c h r o n y  z d r o w i a
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Ze środków POIiŚ przez ostatnie 
kilkanaście lat była kupowana 

nowoczesna aparatura medyczna

Dzięki temu 
szpitale są lepiej 
przygotowane na 
walkę z COVID-19



Dwie zmiany Programu
- wzmocnienie działań w sektorze zdrowia nakierowanych na walkę z COVID-19 
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I zmiana POIiŚ 550 mln zł

11/05/2020
• projekt zmiany POIiŚ 

został przyjęty przez 
Komitet Monitorujący 
POIiŚ

17/07/2020
• projekt zmiany POIiŚ 

został zaakceptowany 
przez Komisję Europejską

II zmiana POIiŚ 300 mln zł

14/09/2020
• projekt zmiany POIiŚ 

został przyjęty przez 
Komitet Monitorujący 
POIiŚ

13/10/2020
• projekt zmiany POIiŚ 

został zaakceptowany 
przez Komisję Europejską



Projekty realizowane w sektorze zdrowia
W ramach I zmiany Programu
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1. „Zakup środków ochrony indywidualnej jako niezbędne działanie do zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - etap I”

2. „Zakup środków ochrony indywidualnej jako niezbędne działanie do zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - etap II”

3. „Zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji jako niezbędne 
działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie Mazowsza”

4. „Zakup środków do dezynfekcji jako niezbędne działanie do zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”

5. „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i 
zwalczania COVID-19”

„Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”

Budżet: 550 mln zł 
dofinansowania UE

465 mln zł5 projektów Ministerstwa Zdrowia

84,7 mln zł1 projekt Agencji Rezerw Materiałowych



Sprzęt medyczny 
– dotychczas przekazany podmiotom leczniczym (wg stanu na 02/02/2021)
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Ilość (szt.) Wartość brutto (zł)

Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych DEMO - 300 godzin 1 32 400,00

Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych OMNI - fabrycznie nowy 2 196 560,00

Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych OMNI - przebieg 300 godzin 3 265 680,00

Aparat do ciągłych zabiegów nerkozastępczych Prismax 20 2 160 000,00

Kardiomonitor Biolight z moudułami 111 2 411 824,65

Kardiomonitor ICARD L 8 70 848,00

Kardiomonitor ICARD L - wersja L199 39 345 384,00

Kardiomonitor ICARD L - wersja L200 3 26 568,00

Kardiomonitor z modułami 389 8 452 250,35

Pulsoksymetr MASIMO RAD-5 600 2 138 400,00

Respirator Astral 100 3 135 546,00

Tomograf komputerowy Ingenuity z IMR (w kontenerze) 2 5 519 098,91

Tomograf komputerowy SOMATOM go. TOP w kontenerze (ambulansie) 5 13 087 111,24

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 330 14 938 997,00

Zestaw do prowadzenia procedury ECMO Cardiohelp 2 864 000,00

1 615 53 644 668,15



Sprzęt medyczny 
– dotychczas przekazany podmiotom leczniczym (wg stanu na 02/02/2021)
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Ilość (szt.) Wartość brutto (zł)

Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Butle stalowe do tlenu z reduktorem 450 668 960,10

Termometry bezdotykowe 1 000 75 567,60

1 450 744 527,70
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Budżet: 300 mln zł 
dofinansowania UE

Projekty realizowane i planowane w sektorze zdrowia
W ramach II zmiany Programu

39 projektów
realizowanych 

152,7 mln zł 
dofinansowania UE

147,3 mln zł 
dofinansowania UE. 

Obecnie w MZ trwa 
wybór kolejnych 
projektów do 
dofinansowania. śr
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Wparcie uzyskały Zespoły Ratownictwa Medycznego (w tym 12 
podmiotów leczniczych z województwa śląskiego), które realizują 
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19.



Doposażenie służb medycznych obejmuje: 
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Środki ochrony indywidualnej Sprzęt medyczny Środki do dezynfekcji



Aneks do umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 54,4 mln zł dofinansowania UE:

Walka z pandemią w transporcie kolejowym
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Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

• „Usprawnienie systemu ratownictwa 

w transporcie kolejowym - etap I”

Aneks pozwolił rozszerzyć projekt o dodatkowe dofinansowanie z POIiŚ, za 
które strażacy zamierzają kupić:
• 20 samochodów p-gaz (wartość jednego to 1,2 mln zł)
• 8 samochodów do dekontaminacji, czyli usuwania i dezaktywacji 

szkodliwych czynników (wartość jednego to 5 mln zł)

Rodzaj sprzętu Ilość sztuk Kwota sprzętu
Kwota 

dofinansowania UE

Średni samochód P-gaz 20 24 000 000 20 400 000

Samochód do 

dekontaminacji przy 

zagrożeniach CBRNe

8 40 000 000 34 000 000

razem 28 64 000 000 54 400 000

. .



Aneksy do 3 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 10,98 mln zł dofinansowania UE

Projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
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Komenda Główna Policji

• „Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt 
dla polskiej Policji”

Komenda Stołeczna Policji

• „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących 
poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T”

Komenda Główna Straży Pożarnej 

• „Usprawnienie systemu ratownictwa na 

drogach – etap IV” 

Dodatkowe fundusze UE 
dla tych, którzy na co 
dzień dbają o nasze 
bezpieczeństwo. Policja 
może kupić między innymi 
maseczki, rękawiczki czy 
płyny do dezynfekcji. Źródło: … .

Aneks dot. zakupu sprzętu do walki z zagrożeniami epidemiologicznymi, tj.: 
• pojazdu laboratorium dla Specjalist. Grupy Ratownictwa Chem.-Ekologicznego, 
• 21 pojemników do transportu materiałów CBRNE,
• 21 zestawów do dezynfekcji pomieszczeń (fumigacja lub ozonowanie), 
• 22 samochodów do przewozu osób z możliwością demontażu foteli i przewozu 

sprzętu oraz materiałów z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. 



Zestawienie finansowe
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Status środków 
finansowych

Ś r o d k i  P O I i Ś ( w k ł a d  U E )  n a  p r z e c i w d z i a ł a n i e  C O V I D - 1 9

Kwota środków już 
zaangażowanych 
(podpisane
umowy/decyzje o 
dofinansowanie)

550 mln zł –
projekty 
realizowane w 
sektorze
zdrowia (I 
zmiana POIiŚ)

152,7 mln zł –
projekty 
realizowane w 
sektorze zdrowia 
(II zmiana POIiŚ)

54,4 mln zł –
zwiększony 
zakres 
projektów 
straży pożarnej 
w sektorze 
kolejowym

10,98 mln zł –
zwiększony zakres 
projektów straży 
pożarnej i policji w 
sektorze w 
sektorze 
drogowym

115 tys. zł –
zwiększony 
zakres 
projektów w 
transporcie 
miejskim

768,2 mln zł

Kwota środków 
zaplanowanych do 
wykorzystania

147,3 mln zł – zwiększona alokacja dla sektora zdrowia (II zmiana POIiŚ). Obecnie w MZ trwa 
wybór projektów do dofinansowania 147,3 mln zł

razem 915,5 mln złE l a s t y c z n e  p o d e j ś c i e
– adekwatne do pojawiających się potrzeb
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Dziękujemy za uwagę

Departament Programów 
Infrastrukturalnych

Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Tel. + 48 22 273 77 42
Fax + 48 22 273 89 09

www.pois.gov.pl


