Mozliwosci przyspieszenia realizacji
projektow z zakresu

infrastruktury kolejowej
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Kryterium slimaka

Slimak winniczek (Helix pomatia) porusza sie z predkoscia 5 cm/min.

To znaczy, ze przebywa:
72 m dziennie
1 km w ciggu 14 dni
24 km w ciggu 12 miesiecy
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Kryterium slimaka

Slimak winniczek (Helix pomatia) porusza sie z predkoscia 5 cm/min.

To znaczy, ze przebywa:
72 m dziennie
1 km w ciggu 14 dni
24 km w ciggu 12 miesiecy

Modernizacja 23 km odcinka linii nr 447 Warszawa Wtochy — Grodzisk Mazowiecki
ma zajac¢ PKP PLK 12-15 miesiecy

Slimak potrzebuje mniej czasu na przebycie tego odcinka niz PKP PLK na jego modernizacje.
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Kryterium slimaka

56 Szczytno Etk 34

22 Zawiercie - Czestochowa 36

44 Szczecinek - Runowo 26

44 Dziatdowo - Olsztyn 34

19 Kedzierzyn-Kozle - Opole 49
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Kryterium slimaka

Odcinek Leszno - Czempin

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA ZAMAWIAJACEGO

dia zadania:

"PRZEBUDOWA UKLADOW TOROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA LINIl KOLEJOWEJ E 59,

zakonczenia Etapu 3

10 miesiecy na wymiane 800 m toru !
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Slimakowi wystarcza
zaledwie 12 dni!



Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.

Dtugosc odcinka: 23 km
Praktycznie najwyisze obcigzenie ruchem kolejowym w Polsce

Czas zamkniec (obu torow): 12-15 miesiecy
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.

Porownanie miedzy modernizacjami odcinkow:

Skierniewice - £0dz Widzew i Warszawa Wtochy - Grodzisk Maz.
(63 km, 2007-2008) (23 km, 2017-2018)

142 Przy
zamknieciu 1
toru
Przy
zamknieciu obu
toréw
tory rozjazdy perony Czas zamknieé
(km) (miesiace)
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.

A tymczasem...

Pociagg do potokowej wymiany nawierzchni
wymienia 600 m toru dziennie
40 km -> 67 dni roboczych (przy 1 zestawie)
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Studium przypadku: LK 447 odc. Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.

Obiekty inzynieryjne
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Ale PKP PLK wie, ze szybsze wykonanie jest mozliwe

Budowa wiaduktow pod linig kolejowg metodg wepchniecia w nasyp wykonanej wczesniej
obok konstrukcji wymaga zaledwie 14-dniowego zamkniecia ruchu kolejowego

- b, ——
ol - >

Warszawa, ul. Kijowska, 27.05-11.06.2016 Warszawa, ul. Lazurowa, 11-24.08.2012

W obu przypadkach inwestorem nie byli kolejarze lecz miejscy drogowcy,
a warunek ograniczenia zamkniec¢ do 14 dni postawita... PKP PLK.

Dlaczego tej samej technologii nie mozna byto zastosowac na linii nr 447,
wykonujac wszystkie obiekty szybko i rownoczesnie?
Dzieki temu zamkniecia mozna byto ograniczy¢ do 2-3 miesiecy wakacji.
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Ale PKP PLK wie, ze szybsze wykonanie jest mozliwe

Przerwa w ruchu tylko na potozenie
dZwigara (Modlin — Nasielsk)

Prefabrykacja !
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Linia sSrednicowa w Warszawie

Najwyzsze natezenie ruchu kolejowego w Polsce!

Warszawa
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Chyba da sie w 21 wieku zbudowac¢ wiadukt w pét roku?

Gdzie innowacyjnos¢ (SOR)?!
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Ostrolgka

410-530 min 2t

- tyle wyniosa dodatkowe koszty transportu wegla
z "Bogdanki” spowodowane objazdami w 2017 r.

Do transportu wegla z "Bogdanki potrzeba:

gg######## !

12 lokomotyw elektrycznych obecnie Skierniewice
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Bogdanka
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lokomotyw spalinowych po wprowadzeniu objazdow
N

W Odcinki zamknigte w latach 2017-2020
s Odcinek zamkniety w roku 2017
M mw ww Dotychczasowa trasa do Kozienic: 130 km
s Objazdowa trasa do Kozienic: 350 km

— - Stalowa Wola

BN =W Wm Dotychczasowa trasa do Ostroleki: 325 km
Eammmmm—— Objazdowa trasa do Ostroleki: 675 km

Krasnik

=L 1= XIl posiedzenie KM POIi$, 24.02.2017 14

CENTRUM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU



todz Kaliska - Zdunska Wola, przetarg jesien 2016

Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
* Catkowita cena brutto, waga: 50%

* Termin realizacji, waga: 30%
* Okres gwarancji, waga: 20%

Kryterium terminu realizacji:

"Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje w formularzu
ofertowym termin realizacji powyzej 40 miesiecy lub ponizej 38 miesiecy
- oferta zostanie odrzucona."

Woptyneto 8 ofert.
Jaki termin realizacji zadeklarowali Wykonawcy?
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todz Kaliska - Zdunska Wola, przetarg jesien 2016
Ofta | Dekarowany termin realizagi

ZUE 38 miesiecy
TORPOL 38 miesiecy
Budimex + PKP Energetyka 38 miesiecy
OHL + INTOP + EL-IN 38 miesiecy
Trakcja PRKil 38 miesiecy
PORR Polska Construction 38 miesiecy
Balzoa Polska + Balzoa + Rover Alcisa 38 miesiecy
Strabag 38 miesiecy

W ten sposob kryterium terminu realizacji okazato sie fikcyjne.

W kryterium terminu realizacji wszyscy takze zadeklarowali te sama
wartosé: 72 miesigce.

Cena w najtanszej ofercie opiewa na 60% kosztorysu PKP PLK.
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Termin maksymalny i minimalny w ostatnich przetargach

PKP PLK

Zdunska Wola — Tczew

Szczytno — Etk

ERTMS na liniach E20 i CE20
Czestochowa — Zawiercie
Szczecinek — Runowo Pom.
Dziatdowo — Olsztyn
Kedzierzyn-Kozle — Opole

E20, LCS Terespol

Toszek — Stare Kozle

tddz Fabr. — . Kaliska/t. Zabieniec
Warszawa Wtochy — Grodzisk Maz.

Skarzysko-Kamienna — Sandomierz
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61 tyg.
36 m-c
64 m-c
40 m-c
30 m-c
36 m-c
52 m-c
40 m-c
27 m-c
51 m-c
15 m-c
40 m-c

53 tyg.
34 m-c
61 m-c
36 m-c
26 m-c
34 m-c
49 m-c
36 m-c
25 m-c
48 m-c
12 m-c
39 m-c
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A co sie dzieje kiedy nie ma minimow?

* Poznan — Pifa: réznica miedzy skrajnymi ofertami pod wzgledem czasu
zamkniec: 2-krotna

e Kwidzyn — Malbork: réznica miedzy skrajnymi ofertami pod wzgledem
czasu zamkniec: 2-krotna

W obu przypadkach:

e wygraty oferty z najkrotszym czasem zamkniec
* przekroczono kosztorys PKP PLK

* inwestycje z RPO pilnowane przez samorzady,
* przetargi poprzedniego zarzgdu PKP PLK
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Brak rzeczywistego znaczenia kryterium terminu

realizacji lub czasu zamkniec torowych powoduje:

e Zwielokrotnienie utrudnien dla uzytkownikow —> odejscie od kolei
* Ryzyko braku realizacji projektow w terminach programow unijnych
» Oszczednosci na projektach -> ryzyko braku wykorzystania alokacji

* Umozliwianie zatrudniania podwykonawcow

* Brak mechanizmu zwiekszenia potencjatu wykonawcow

4

Pewnosc braku wykorzystania srodkow unijnych i
realizacji zakresu KPK
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Brak mozliwosci wydania 3 razy wyzszej kwoty bez
mechanizmu zwiekszenia potencjatu wykonawcow

_ 36,5 mid
wersja z 2013
Niewykorzystane wersja z 2015

WPIK KPK

dane za NIK
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Kryterium slimaka

Najwieksza modernizacja kolei w historii?

Nieprawda!

Wymienione tory (W km) Wymiana toréw na czes$ciowo zuzyte (1985-1989)
Wymiana toréw na nowe (1985-1989)

1985 1986 Wymiana toréw tacznie (2010-2014) |l
1987 1988

1406 20

1908

1295 [EL4E!

1141 Kk |
939 2012
B

L= czt.org.pl
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Nasza propozycja

CENTRUM ZROWNOWAZONEGO TRANSPORTU

Jest bardzo prosta
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Nasza propozycja

* Kryteria terminu realizacji i czasu zamknie¢ - bez minimow

* Udziat kryteriow terminu realizacji i czasu zamknie¢ - min. 30%
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