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Dziatanie 2.2 — gospodarka odpadami

W latach 2015-2018 ogtoszono 6 naboréw wnioskow o dofinansowanie w trybie
konkursowym.

Alokacja 6 naborow na tgczng kwote srodkow UE: 3,24 mlid zt.

Ztozono w sumie 162 wnioski na kwote wktadu UE: 2,5 mld zi.

Whnioskowanie o alokacje w toku ogtoszonych naboréw

® Wnhioskowane
dofinansowanie

m Srodki, na ktére nie
ztozono wnioskow o
dofinansowanie




Stan wdrazania dziatania 2.2 POIiS 2014-2020

Liczba zawartych umow o dofinansowanie: 23 szt.
Wartos¢ przyznanego dofinansowania UE w umowach: ponad 543 min zt.

Trwa ocena wnioskow dla 2 naboréw. Kolejne umowy spodziewane
PO zakonczeniu oceny.

Poziom zakontraktowania alokacji w dziataniu 2.2

42 %
m Srodki dotychczas zakontraktowane

® Srodki pozostate do
zakontraktowania

58 %




Stan wdrazania dziatania 2.2 POIiS 2014-2020

L . Zaktadana w POIiS Warto$é wg uméw o % realizacji
Wskazniki produktu i rezultatu wartos¢ docelowa (2023) dofinansowanie zatozen POIiS
Liczba szpartych Punktow Selektywnego Zbierania 15 47 313%
Odpadéw Komunalnych (szt.)

Liczba ’wspartych zaktadéw zagospodarowywania 15 7 47%
odpaddw (szt.)
Moc przerobowa zaktadu zagospodarowania

. 650 000 306 265 47%

odpadéw (Mg/rok)
Dodat.kowe mozll\{vosm przerobowe w zakresie 160 000 19 600 12%
recyklingu odpadéw (Mg/rok)
Liczba ’osob objetych systemem zagospodarowania 3 400 000 4 696 344 138%
odpadéw (os.)
. Aktualny
) Wartos¢ Wz::::: (\;vg stopien Wartos¢
Wskazniki ram wykonania POIiS posrednia .. =~ realizacji docelowa
(2018) : wartosci (2023)*
anie . . .
posredniej
Liczba wspieranych zaktadow zagospodarowania odpadow wg 5 - 140% 15

zawartych umoéw o dofinansowanie

* Wartosc¢ dla roku 2023 odnosi sie do wskaznika docelowego: Liczba wspartych ZZO.




Dzialanie 2.2 — gospodarka odpadami

Ztozony i diugotrwaty proces uchwalania WPGO wraz z planami inwestycyjnymi.

Problematyczna kwestia WPGO woj. mazowieckiego — ubytek potencjalnych duzych
beneficjentow.

Niewielkie zainteresowanie naborami ogtaszanymi w latach 2015-2016.

Niewystarczajgca jakos¢ merytoryczna duzej liczby wnioskéw o dofinansowanie
— skutkiem czego diugotrwata ocena oraz oceny negatywne.

Aktualizowanie harmonogramow realizacji projektow — przesuwanie terminéw
realizacji oraz termindw wnioskowania o ptatnosci.
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