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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO 

 

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 

a) Program Operacyjny  

W styczniu 2018 roku do Komisji Europejskiej przekazana została zaktualizowana wersja programu, 
która została przyjęta przez KE w marcu 2018 roku. Główne zmiany wynikały z konieczności 
dostosowania programu do zmienianych dokumentów strategicznych o charakterze nadrzędnym, 
tj.: Umowy Partnerstwa oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejną przesłanką 
do wprowadzenia zmian była realizacja projektu strategicznego ww. Strategii tj. Efektywne fundusze. 
Proponowane zmiany miały na celu zwiększenie skuteczności i efektywności wdrażanych działań 
POIiŚ oraz poprawę tempa realizowania projektów. Pozwalają również na lepsze dopasowanie 
interwencji do strategicznych założeń prowadzonej polityki rozwoju zawartych w ww. dokumentach 
strategicznych.  

W maju, czerwcu, listopadzie i grudniu 2018 roku do KE przesyłaliśmy zmienione Wykazy dużych 
projektów. Szczegółowe informacje w tym zakresie są opisane w punkcie 10.1. W 2018 roku trwały 
prace związane z kolejną aktualizacją zapisów programu, którego zaakceptowana przez Komitet 
Monitorujący wersja została przesłana do Komisji w styczniu 2019 roku. 

b) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

W okresie sprawozdawczym Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 był 11-krotnie aktualizowany. Zmiany wynikały z konieczności 
wprowadzenia do SZOOP zapisów wynikających z zatwierdzenia przez KE kolejnej wersji programu, 
dotyczyły również Kryteriów wyboru projektów i aktualizacji Wykazu projektów zidentyfikowanych 
i miały na celu bieżące zarządzanie alokacją.  

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze 

W roku 2018 zaktualizowany został Opis Funkcji i Procedur dla POIiŚ 2014-2020. Aktualizacja 
wynikała głównie z konieczności uporządkowania dokumentu w związku z obowiązkiem stosowania 
wytycznych horyzontalnych zamiast programowych1, dostosowania do treści zaleceń IZ w zakresie 
kontroli oraz nieprawidłowości, ze zmiany porozumienia z MKIDN (IP) skutkującej powierzeniem 
wyboru projektów w trybie pozakonkursowym oraz zmiany struktur organizacyjnych instytucji 
realizujących POIiŚ.  

Ponadto w czerwcu i październiku 2018 roku zaktualizowana została Instrukcja Wykonawcza IZ POIiŚ 
2014-2020.  

d) Kryteria wyboru projektów 

W okresie sprawozdawczym przyjmowane i aktualizowane przez Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-
2020 były kolejne kryteria wyboru projektów.  

e) Prace nad przygotowaniem/zmianą programów pomocowych 

Większość prac nad rozporządzeniami regulującymi kwestie pomocy publicznej zakończyła się 
w poprzednich okresach sprawozdawczych. W opracowaniu są: 

                                                 
1
 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475) 
wytyczne programowe przestały być stosowane 3.12.2017 r. Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy – do umów 
o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem 2 września 2017 r. stosuje się nadal Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ 2014-2020, o ile nie wprowadzono zmian do umowy w tym zakresie. Art. 7 
ustawy wdrożeniowej został uchylony na podstawie art. 1 pkt 5 ww. ustawy. 
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 rozporządzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty 
inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej 
niebędącej częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

 rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie pomocy publicznej na realizację 
projektów w zakresie zmniejszenia emisji hałasu przez wagony towarowe w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

ANALIZA POSTĘPU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO 

Do końca 2018 roku: 

 ogłoszono 86 konkursów we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwotę 
dofinansowania w wysokości blisko 8,2 mld euro2 (ok. 30% alokacji); 

 na Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwe instytucje w ramach trybu 
pozakonkursowego, obowiązującym na koniec 2018 roku, znajdowało się 700 projektów 
z szacunkową kwotą dofinansowania UE wynoszącą 20 mld euro (ok. 73% alokacji); 

 podpisano 2 070 umów o dofinansowanie na kwotę wsparcia UE 21,2 mld euro (78% 
alokacji) – z czego 555 umów na kwotę dofinansowania UE wynoszącą 15,7 mld euro 
pochodziło z trybu pozakonkursowego; 

 beneficjenci złożyli wnioski o płatność na kwotę ponad 11 mld euro, z czego kwota 
dofinansowania UE wyniosła 7,9 mld euro (29% alokacji); 

 do Komisji przesłaliśmy deklaracje wydatków na kwotę wydatków kwalifikowanych 9,7 mld 
euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 8,25 mld euro (30% alokacji). 

Rozkład projektów, dla których zostały podpisane umowy o dofinansowanie kształtuje się 
następująco: 

 wg rodzajów działalności gospodarczej: 

Umowy o najwyższej wartości dofinansowania UE zostały zawarte w ramach kategorii Transport 
i składowanie – 14,8 mld euro, następnie Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją - 1,9 mld euro, Energia elektryczna... - 1,6 mld euro. Na 
pozostałe rodzaje działalności gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka 
zdrowotna, Kultura i sztuka) łącznie przeznaczona została kwota 2,8 mld euro.  

 wg rodzajów beneficjentów: 

o organ władzy, administracji rządowej – 8,9 mld euro; 

o przedsiębiorstwa - 7,7 mld euro; 

o jst - 3,6 mld euro; 

o samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 315,8 mln euro; 

o szkoły, uczelnie, jednostki naukowe  - 162,8 mln euro; 

o instytucje gospodarki budżetowej – 218,2 mln euro; 

o pozostałe – 318,4 mln euro. 

 rozkład terytorialny udzielonego wsparcia:  

                                                 
2
 Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu są przeliczone po kursie EBC obowiązującym w styczniu 2019 r.,  

tj. 4,3028 PLN/EUR. 



7 

Projekty w ramach POIiŚ 2014-2020 są realizowane na terenie wszystkich województw. Umowy 
o najwyższej wartości zostały podpisane z beneficjentami z województwa mazowieckiego 
(dofinansowanie UE wynoszące 4,5 mld euro) i zachodniopomorskiego (dofinansowanie UE 
wynoszące 2,2 mld euro). 
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3. WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 
 

3.1 PRZEGLĄD WDRAŻANIA 

 

Nr 
id. 

Oś 
priorytetowa 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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W roku 2018 prowadzono prace związane z ogłaszaniem kolejnych konkursów, oceną wniosków z naborów zakończonych jak również 
monitorowaniem projektów wybranych do wsparcia. Aktualizowany był Wykaz Projektów Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie 
umów o dofinansowanie, wnioskowanie o płatności i przekazywanie wniosków do KE.  

Konkursy: 

 31 ogłoszonych naborów (w tym 4 w 2018 roku), budżet naborów: 1,7 mld euro, 94,7% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 140 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 693,4 mln euro, 37,9% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 523 umowy, wartość inwestycji: 2,5 mld euro, dofinansowanie UE: 1,2 mld euro, 66% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 124 umowy, wartość inwestycji: 1,5 mld euro, dofinansowanie UE: 680 mln euro, 37,2% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 280,9 mln euro, dofinansowanie UE: 154,9 mln euro, 8,5% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 262 mln euro, wnioskowana refundacja: 222,7 mln euro, 12,2% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punkcie 6. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na ogłaszaniu kolejnych konkursów, wdrażaniu, monitorowaniu i 
rozliczaniu projektów w celu pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Nr 
id. 

Oś 
priorytetowa 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 

2. 
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Realizacja osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. W roku 2018 prowadzono prace związane z ogłaszaniem kolejnych konkursów, 
oceną wniosków z naborów zakończonych oraz monitorowaniem projektów wybranych do wsparcia. Aktualizowany był Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych. Zawierane były nowe umowy o dofinansowanie, trwał proces wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków do KE. 

Konkursy: 

 32 ogłoszone nabory (w tym 4 w 2018 roku), budżet naborów: 3,5 mld euro, 99,3% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 44 projekty, szacowana kwota dofinansowania: 582,7 mln euro, 16,6% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 719 umów, wartość inwestycji: 5,5 mld euro, dofinansowanie UE: 3 mld euro, 86,1% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 38 umów, wartość inwestycji: 1,1 mld euro, dofinansowanie UE: 612,7 mln euro, 17,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 1,2 mld euro, dofinansowanie UE: 593 mln euro, 16,9% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 788,9 mln euro, wnioskowana refundacja: 670,5 mln euro, 19% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punktach 6 oraz 11.1. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Nr 
id. 

Oś 
priorytetowa 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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Wdrażanie osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. Ewentualne drobne kwestie są na bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane 
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwały dalsze prace związane z identyfikacją i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych, kontynuowane było również monitorowanie projektów pozakonkursowych. Trwała ocena złożonych aplikacji i proces 
podpisywania umów o dofinansowanie oraz wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków do KE. 

Konkursy: 

 1 ogłoszony nabór, budżet naboru: 232,4 mln euro, 2,4% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 96 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 9,3 mld euro, 97,2% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 88 umów, wartość inwestycji: 13,95 mld euro, dofinansowanie UE: 7,7 mld euro, 74,2% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 61 umów, wartość inwestycji: 13,3 mld euro, dofinansowanie UE: 6,8 mld euro, 71,6% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 5,4 mld euro, dofinansowanie UE: 4,3 mld euro, 45,6% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 5,1 mld euro, wnioskowana refundacja: 4,4 mld euro, 45,8% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punkcie 6.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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Wdrażanie osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. Ewentualne drobne kwestie są na bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane 
instytucje. W okresie sprawozdawczym kontynuowane było monitorowanie projektów, trwała ocena złożonych aplikacji i proces 
podpisywania umów o dofinansowanie oraz wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków do KE. 

Konkursy: 

 2 ogłoszone nabory, budżet naborów: 1,2 mld euro, 39,4% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 39 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 2,1 mld euro, 71,6% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 47 umów, wartość inwestycji: 3,4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,2 mld euro, 74,3% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 15 umów, wartość inwestycji: 2,2 mld euro, dofinansowanie UE: 1,3 mln euro, 43,2% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 1,3 mld euro, dofinansowanie UE: 1,1 mld euro, 35,4% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 1,2 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,1 mld euro, 35% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punkcie 6. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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W 2018 roku prowadzone były prace związane z ogłaszaniem konkursu, identyfikacją i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych, kontynuowane było również monitorowanie projektów. Trwała ocena aplikacji z trybu konkursowego 
i pozakonkursowego, proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz wnioskowania o płatności i przekazywanie wniosków do KE.  

Konkursy: 

 4 ogłoszone nabory (w tym 1 w 2018 roku), budżet naborów: 838,9 mln euro, 17% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 60 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 3,99 mld euro, 80% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 58 umów, wartość inwestycji: 6,9 mld euro, dofinansowanie UE: 3,9 mld euro, 77,7% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 41 umów, wartość inwestycji: 5,3 mld euro, dofinansowanie UE: 3,1 mln euro, 62,9% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 1,4 mld euro, dofinansowanie UE: 867,8 mln euro, 17,3% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 1 mld euro, wnioskowana refundacja: 878,5 mln euro, 18% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punkcie 6. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 



13 

Nr 
id. 

Oś 
priorytetowa 

Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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Realizacja osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegała bez większych zakłóceń. Ewentualne drobne kwestie są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje. Trwała ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w trybie pozakonkursowym. Zawierane 
były kolejne umowy o dofinansowanie, trwał proces wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków do KE. 

Konkursy: 

 1 ogłoszony nabór (w 2018 roku), budżet naborów: 69,7 mln euro, 3% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 48 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 2 mld euro, 89% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 47 umów, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartość inwestycji: 3,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2,2 mld euro, 87,9% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 584,7 mln euro, dofinansowanie UE: 337,5 mln euro, 14,7% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 472 mln euro, wnioskowana refundacja: 401,2 mln euro, 17,5% alokacji.  

Kluczowe kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostały opisane w punkcie 6. 

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Wdrażanie osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. Ewentualne kwestie problematyczne są na bieżąco rozwiązywane przez 
zaangażowane instytucje. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z oceną wniosków oraz zawieraniem umów o dofinansowanie, a 
także wnioskowaniem o płatności i przekazywaniem wniosków do KE. Kolejne inwestycje były identyfikowane i wpisywane na Wykaz 
Projektów Zidentyfikowanych, kontynuowane było również monitorowanie projektów. 

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 60 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 1 mld euro, 100% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 49 umów, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartość inwestycji: 2 mld euro, dofinansowanie UE: 832,7 mln euro, 83,3% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 451,7 mln euro, dofinansowanie UE: 197,5 mln euro, 19,7% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 343,6 mln euro, wnioskowana refundacja: 291,8 mln euro, 29% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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Wdrażanie osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. Ewentualne kwestie są na bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane 
instytucje. W 2018 roku, w ramach przyjętej przez KE zmiany Programu, w VIII osi priorytetowej wprowadzono tryb pozakonkursowy, na 
Wykaz Projektów Zidentyfikowanych wprowadzono 6 projektów, czego dla jednego projektu został złożony wniosek o dofinansowanie. 
Kontynuowany był proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz wnioskowania o płatności i przekazywania wniosków do KE.  

Konkursy: 

 5 ogłoszonych naborów, budżet naborów: 416,9 mln euro, 89% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 6 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 23,8 mln euro, 5% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 141 umów, wszystkie z trybu konkursowego, wartość inwestycji: 642,8 mln euro, dofinansowanie UE: 441,6 mln euro, 94,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 123,7 mln euro, dofinansowanie UE: 84,5 mln euro, 18,1% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 152,5 mln euro, wnioskowana refundacja: 128,7 mln euro, 27,5% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Wdrażanie osi priorytetowej przebiega bez większych zakłóceń. Kwestie problemowe są na bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane 
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z identyfikacją i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektów 
Zidentyfikowanych. Kontynuowana była ocena złożonych aplikacji, proces podpisywania umów o dofinansowanie oraz wnioskowania 
o płatności i przekazywania wniosków do KE. Rok 2018 był kluczowy dla wdrażania IX osi priorytetowej, udało się zakontraktować znaczącą 
część dostępnej alokacji - blisko 87%, co oznacza przyrost aż o 23 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku. 

Konkursy: 

 10 ogłoszonych naborów, budżet naborów: 257,8 mln euro, 55% alokacji.  

Wykaz Projektów Zidentyfikowanych:  

 195 projektów, szacowana kwota dofinansowania: 189,8 mln euro, 41% alokacji. 

Umowy o dofinansowanie: 

 379 umów, wartość inwestycji: 559,7 mln euro, dofinansowanie UE: 405,8 mln euro, 86,6% alokacji. 

 w tym tryb pozakonkursowy:  

o 161 umów, wartość inwestycji: 202,3 mln euro, dofinansowanie UE: 133 mln euro, 28,4% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 200,3 mln euro, dofinansowanie UE: 142,4 mln euro, 30,4% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 169 mln euro, wnioskowana refundacja: 142,3 mln euro, 30% alokacji.  

W kolejnym okresie sprawozdawczym główne prace będą koncentrowały się na wdrażaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektów w celu 
pełnej realizacji założeń osi priorytetowej. 
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Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych 
w celu rozwiązania tych problemów 
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W 2018 r. IZ POIiŚ kontynuowała proces realizacji zawartych umów o dofinansowanie, rozliczania wniosków o płatności i przekazywania ich do 
KE. W IV kwartale 2018 r. IZ POIiŚ rozpoczęła procedurę naboru wniosków o dofinansowanie na lata 2019-2020, zgodnie z Systemem oceny i 
wyboru projektów POIiŚ 2014-2020 w ramach pomocy technicznej na lata 2019-2020. W ramach X osi PT zaplanowane jest również wsparcie 
od 2019 r. dla GUNB i WINB. Zaktualizowany został Podręcznik wdrażania dla beneficjentów X osi priorytetowej – Pomoc Techniczna w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Umowy o dofinansowanie: 

 19 umów, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartość projektów ogółem: 138 mln euro, dofinansowanie UE: 117,2 mln euro, 
35,5% alokacji. 

Wnioski o płatność (poziom beneficjenta): 

 wartość ogółem: 111,1 mln euro, dofinansowanie UE: 89,6 mln euro, 27,1% alokacji. 

Wnioski o płatność do KE: 

 wydatki kwalifikowalne: 116,7 mln euro, wnioskowana refundacja: 99,2 mln euro, 30% alokacji.  

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/trudności/sytuacji opóźniających realizację X osi priorytetowej. 
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3.2 WSPÓLNE WSKAŹNIKI I WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU 

Dane na temat wspólnych wskaźników oraz wskaźników specyficznych dla programu zostały 
przedstawione w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

3.3 CELE POŚREDNIE I KOŃCOWE OKREŚLONE W RAMACH WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 

1303/2013) – PRZEDKŁADANE W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z WDRAŻANIA POCZĄWSZY OD 2017 R. 

Dane na temat celów pośrednich i końcowych wskaźników określonych w ramach wykonania zostały 
przedstawione w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

3.4 DANE FINANSOWE 

Informacje finansowe zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego 
z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI 

Na koniec roku 2018 dysponowano wynikami 7-miu ewaluacji: 

1. Badanie sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w POIiŚ: badanie efektów POIiŚ 
2007-2013 i pilotaż koncepcji badania wpływu POIiŚ 2014-2020 

Celem badania był opis sposobu, w jaki wsparcie POIiŚ przyczynia się do osiągania celów 
zrównoważonego rozwoju jako polityki horyzontalnej UE. Badanie objęło perspektywy 2007-2013 
i 2014-2020. Wyjaśniono w nim mechanizmy i określono wkład oraz wpływ POIiŚ na realizację tej 
zasady z perspektywy Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W badaniu przeprowadzono 
m.in. analizy ilościowe SPSM (Stratified Propensity Score Matching) umożliwiające analizę zmienności 
wskaźników monitorujących POIiŚ i wskaźników zrównoważonego rozwoju w ramach jednostek 
analitycznych uwzględniających podział kraju na powiaty. 

Wyniki badania wykazały, że najbardziej wyraźnie pozytywnie POIiŚ oddziałuje na wymiar 
środowiskowy zrównoważonego rozwoju, a w niewiele mniejszym stopniu – na jego wymiar 
gospodarczy. Dzięki POIiŚ w skali całego kraju udało się osiągnąć korzystne zmiany w obszarach 
dostępności transportowej, bezpieczeństwa ruchu, energetyki, ochrony zdrowia. Modele 
ekonometryczne udowodniły również, że inwestycje POIiŚ wpłynęły istotnie na wzrost świadomości 
ekologicznej mieszkańców. Pozytywne efekty interwencji odnotowano dla wskaźników 
monitorujących: rozwój społeczno-gospodarczy, jakość środowiska naturalnego, hałas drogowy, 
kapitał kulturowy mieszkańców, ruch turystyczny, jakość powietrza. Osiągnięto je także w tzw. 
wymiarze terytorialnym programu. 

2. Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 
oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 
w ramach I osi POIiŚ 2014-2020 

Celem badania była bieżąca ocena oraz wsparcie trafności i skuteczności wdrażania ogólnopolskiego 
systemu doradztwa energetycznego, jaki funkcjonuje od 2015 roku w odpowiedzi na potrzebę 
wsparcia przedsięwzięć wpisujących się w pakiet klimatyczno-energetyczny. Projekt wdrażany jest 
w ramach działania 1.3.3. 
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Przeprowadzone badanie jednoznacznie pozytywnie oceniło funkcjonowanie usług doradców 
energetycznych, tj. trafność i skuteczność usługi doradczej dla użytkowników z sektora 
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie efektywności 
energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Zdaniem ewaluatorów projekt doradztwa dobrze 
odpowiada na zmieniające się uwarunkowania wdrożeniowe oraz umożliwia szybki transfer wiedzy 
oraz priorytetów rządu na poziom lokalny. Na tle innych krajów polski system doradztwa 
energetycznego wyróżnia szeroki zakres grup docelowych, wysoka dostępność oraz najwyższa 
stabilność zatrudnienia doradców. 

3. Ewaluacje midterm 

Celem 5-ciu przeprowadzonych dla POIiŚ 2014-2020 badań z tej grupy była śródokresowa ocena 
postępów w realizacji celów szczegółowych z uwzględnieniem zobowiązań w zakresie ram 
wykonania. Objęła ona ocenę uwarunkowań wdrożeniowych oraz stanu realizacji wskaźników 
rezultatu strategicznego, rezultatu bezpośredniego, wskaźników produktu i wskaźników finansowych. 
Oceniano także spójność prowadzonego monitoringu wskaźników rzeczowych. W przypadkach 
identyfikacji odmiennego od założonego w POIiŚ stanu w zakresie realizacji wskaźników, zadaniem 
badań było również sformułowanie wniosków w zakresie zasadności ewentualnych modyfikacji 
zapisów wskaźnikowych Programu.  

Dodatkowo dokonano wstępnej identyfikacji: wkładu osi w realizację unijnej strategii na rzecz 
inteligentnego zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz potencjału 
absorpcyjnego i gotowości wdrożeniowej do przyjęcia ewentualnych dodatkowych środków 
finansowych. 

3.1. Ocena postępu rzeczowego I i VII osi POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

Wyniki wskazują, że cele pośrednie i końcowe I i VII osi, ujęte we wskaźnikach finansowych 
i rzeczowych ram wykonania, powinny zostać osiągnięte. Osiągnięta zostanie też większość 
określonych w programie wartości docelowych wskaźników typu output. W wielu przypadkach 
prognozowane wartości docelowe zostaną nawet znacznie przekroczone, co wynika z różnic 
w założeniach przyjętych przy ich oszacowaniu na etapie programowania w świetle aktualnych 
realiów wdrożeniowych. Aktualne trendy oraz potencjalny wpływ interwencji POIiŚ na gospodarkę 
niskoemisyjną i bezpieczeństwo energetyczne pozwalają też stwierdzić, że, z kilkoma wyjątkami, 
zostaną osiągnięte zaplanowane wartości docelowe programowych wskaźników rezultatu 
strategicznego. 

Najistotniejszym spośród czynników zewnętrznych problemem opóźniającym wydatkowanie 
środków jest znaczący wzrost cen usług budowalnych, przekładający się na trudności w wyłanianiu 
wykonawców robót. Istotnym czynnikiem opóźniającym realizację inwestycji są też kwestie związane 
z dostępem do terenu przy inwestycjach liniowych. Czynnikiem mającym natomiast pozytywny 
wpływ na realizację projektów mają przepisy tzw. specustaw – przesyłowej i terminalowej, 
usprawniające procesy pozyskania praw do terenu przy inwestycjach w sieci przesyłowe gazu 
ziemnego oraz sieci przesyłowe energii elektrycznej. 

3.2. Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi POIiŚ 2014-2020 oraz wkładu tej 
osi w realizację Strategii Europa 2020 

Wyniki badania wskazują, że aktualny i przewidywany stan kontraktacji zapewnia pełną realizację 
założeń pośrednich oraz wskazuje na możliwości wykonania założeń końcowych dla wskaźników 
ram wykonania II osi. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk, które mogłyby znacząco wpływać na 
prognozowany poziom realizacji wskaźników programowych typu output, zidentyfikowano jednak 2 
takie wskaźniki, których osiągnięcie nie będzie prawdopodobnie możliwe nawet przy założeniu 
pełnego wykorzystania dostępnej alokacji. Wnioski z badania pozwalają także założyć osiągnięcie 
wartości docelowych większości wskaźników rezultatu strategicznego. W tej grupie wskaźników, 
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raport wskazuje też jednak na uwarunkowania pozaprogramowe wpływające niekorzystnie 
na możliwości osiągnięcia wartości 2 wskaźników rezultatu strategicznego.  

Każde z działań II osi przyczynia się do realizacji priorytetów określonych w unijnych i krajowych 
dokumentach strategicznych, a ewaluatorzy wysoko oceniają ich wartość dodaną zwłaszcza 
w kontekście bezpośredniego przyczyniania się do realizacji zobowiązań traktatowych, zmniejszaniu 
dysproporcji rozwojowych, czy generowanych efektach synergii. 

W raporcie przedstawiono wnioski i rekomendacje dla obecnej i kolejnej perspektywy dot. m.in. 
wykorzystania: niezakontraktowanych środków z aktualnej alokacji głównej, rezerwy wykonania, ew. 
dodatkowych środków ponad alokację II osi. 

3.3. Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014–2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania w zakresie 
osi III-VI POIiŚ 2014–2020 

Badanie zrealizowane zostało przez Zespół ds. Ewaluacji w DAT CUPT oraz ewaluatora zewnętrznego.  

Wykazano, że dostępna w ramach osi III–VI POIiŚ alokacja (z uwzględnieniem środków rezerwy 
wykonania) jest niewystarczająca do sfinansowania wszystkich projektów aktualnego WPZ. 
Rekomenduje się przeznaczenie środków rezerwy wykonania na zwiększenie dofinansowania dla 
części projektów, celem zapewnienia ich realizacji w określonym zakresie rzeczowym 
i harmonogramie.  

Badanie wskazuje, że zaplanowane wskaźniki zostaną zrealizowane, a w większości przypadków 
mogą znacznie przewyższyć zaplanowane wartości. Wszystkie wskaźniki ram wykonania (tj. kluczowe 
etapy wdrażania i wskaźniki finansowe) osiągnęły wartości pośrednie, a w większości przypadków 
znacząco je przekroczyły. Wykonanie docelowych wartości wskaźników produktu (przyjętych na 2023 
r.) jest na relatywnie niskim poziomie, co wynika przede wszystkim z charakteru projektów 
infrastrukturalnych, gdzie wskaźniki docelowe osiągane są dopiero na koniec prac inwestycyjnych. 

Badanie wykazało istotny wkład osi transportowych w realizację priorytetów określonych m.in. 
w Strategii Europa 2020. Ocena potencjału wdrożeniowego osi transportowych do realizacji ew. 
dodatkowych projektów wykazała, że złożoność projektów infrastrukturalnych i czas niezbędny 
na podejmowanie decyzji i uzyskanie wszystkich pozwoleń generuje ryzyko niewykorzystania 
środków w przypadku zbyt późnego uruchomienia rezerwy. 

3.4. Ocena postępu wdrażania VIII osi POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 

Najważniejsze wnioski wskazują, że interwencja VIII osi: 

 realizuje cele UP, strategii unijnych i krajowych, a wsparcie sektora kultury traktować należy 
jako wsparcie dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kapitału ludzkiego i rozwoju 
gospodarczego oraz efektywności wykorzystania zasobów kulturowych; 

 aktualny stan wdrażania zapewnia realizację celów interwencji wyznaczonych wskaźnikami 
typu output oraz celów ram wykonania (zarówno dla roku 2018, jak i 2023 roku). W związku 
z istotnym niedoszacowaniem wartości docelowych wskaźników, w ramach ewaluacji 
oszacowane zostały nowe cele dla wszystkich wskaźników typu output; 

 zidentyfikowane zapotrzebowanie inwestycyjne wskazuje na potencjał absorpcji 
dodatkowych środków; sprawna kontraktacja świadczy o efektywności wydatkowania 
środków w tym obszarze. 

3.5. Ocena postępu wdrażania IX osi POIiŚ 2014-2020 

Badanie dowiodło, że postęp wdrażania IX osi priorytetowej jest na satysfakcjonującym poziomie. 
Pomimo że uruchomienie środków poprzedzone było szeregiem działań (m.in. przygotowanie Policy 
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Paper i map potrzeb zdrowotnych), które sprawiły, iż interwencję rozpoczęto z relatywnym 
opóźnieniem, wszystkie wskaźniki ram wykonania na koniec 2018 r. osiągną, a nawet przekroczą 
założone wartości pośrednie. Brak jest też zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników docelowych ram 
wykonania oraz wskaźników typu output dla roku 2023. Podobnie wskaźniki rezultatu strategicznego 
zrealizują zaplanowany scenariusz. 

W sposób szczególny ewaluatorzy zaakcentowali wpływ projektów realizowanych w ramach IX osi 
na realizację celów Strategii Europa 2020. Jest on trudno mierzalny, jednakże bezsprzecznie 
analizowana interwencja przyczynia się do realizacji Strategii, jak również UP i SOR. 

Raporty końcowe wszystkich badań udostępniono Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej poprzez system SFC2014 oraz opublikowano w Krajowej Bazie Badań Ewaluacyjnych 
na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl. 

 

5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI 

MŁODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (ART. 19 UST. 2 I 4 ROZPORZĄDZENIA 

(UE) NR 1304/2013) 

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE I PODJĘTE DZIAŁANIA (ART. 50 UST.2 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

a. Kwestie mające wpływ na wykonanie osi priorytetowej i podjęte działania 

Wśród istotnych kwestii mających wpływ na wykonanie Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020 w okresie sprawozdawczym należy wymienić: 

 horyzontalnie – ma wpływ na wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne w programie – wzrost 
kosztów projektów w wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych 

Wzrost kosztów inwestycji wynika z utrzymującej się, niekorzystnej sytuacji na rynku usług 
budowlanych. W związku z brakiem środków niezbędnych do pokrycia brakującej różnicy pomiędzy 
wartością prac określoną we wniosku o dofinansowanie a wartością uzyskaną w wyniku przetargu, 
beneficjenci zmuszeni są do unieważniania przetargów, co powoduje opóźnienia w realizacji 
projektów. Konieczność pokrywania różnicy w kosztach inwestycyjnych ze środków własnych 
beneficjenta może skutkować brakiem możliwości realizacji inwestycji. W sektorze kultury w wyniku 
tej sytuacji rozwiązano już umowę o dofinansowanie, a IP (MKiDN) identyfikuje kolejne projekty, dla 
których rozwiązywane mogą być umowy. W przypadku sektora energii, z uwagi na utratę efektu 
zachęty, występuje problem z podnoszeniem dofinansowania w projektach, w których występuje 
pomoc publiczna.  

Instytucje zaangażowane we wdrażanie poszczególnych osi priorytetowych dokonują szczegółowej 
analizy każdego przypadku, w którym nastąpił wzrost kosztów projektu w wyniku postępowania 
przetargowego. W miarę dostępności środków, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane są 
decyzje odnośnie zwiększenia wsparcia dla projektów, po wcześniejszym zbadaniu czy projekty nadal 
spełniają kryteria wyboru. W przypadku beneficjentów, którzy sygnalizują problemy z 
rozstrzygnięciem głównych przetargów i zawieraniem kontraktów z uwagi na znaczne przekroczenia 
oferowanych cen, organizowane są spotkania, prowadzone są analizy możliwych rozwiązań. 
W odniesieniu do sektora energii na prośbę krajowych instytucji zostało skierowane przez UOKiK 

http://www.ewaluacja.gov.pl/
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pismo do KE z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii możliwości podnoszenia dofinansowania 
i zgodności z zasadami pomocy publicznej. Trwają rozmowy w tym zakresie z przedstawicielami KE. 

 kwestie sektorowe 

Podczas realizacji projektów transportowych identyfikowane są m.in.: 

 opóźnienia w przygotowaniu inwestycji, m.in. na etapie realizacji Studium wykonalności,  

 opóźnienia w realizacji projektów spowodowane zmianami w projektach,  

 opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych,  

 opóźnienia w ogłaszaniu przetargów przez beneficjenta, przedłużające się procedury 
przetargowe, słaba jakość materiałów opracowywanych na potrzeby przyszłych postępowań 
przetargowych, odwołania do KIO, częste unieważnienie postepowań ze względu 
na przekroczenie wartości złożonej oferty w stosunku do wartości przeznaczonej na realizację 
zamówienia, 

 procedury odbiorowe - niska jakość dokumentacji projektowej (skutkująca koniecznością 
poprawek i ponownej oceny, co wpływa na wydłużenie założonych w harmonogramach 
terminów), opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń na dopuszczenie 
do eksploatacji, 

 problemy z uzyskaniem pozwoleń na budowę ze względu na długotrwałe procedury 
uzyskiwania postanowień RDOŚ, brak współpracy pomiędzy GUNB-em i WINB-ami 
a inwestorami, 

 kwestie związane z dokumentacją środowiskową, 

 problemy w przygotowaniu projektów rzecznych. Niektóre parametry obiektów 
hydrotechnicznych (śluzy) zaprojektowane są zgodnie z polskim prawem na wyższe klasy 
żeglugowe. Tymczasem w POIiŚ przewidziano dostosowanie do III kl. Drogi wodnej. Podjęto 
prace z PGW Wody Polskie nad wypracowaniem stanowiska, które umożliwiłoby realizację 
projektów oraz ich kwalifikowalność w POIiŚ. W 2018 r. dokonano zmiany programu, dzięki 
której możliwa będzie modernizacja istniejących punktowych obiektów infrastruktury 
żeglugowej, w tym posiadających w całości lub w części parametry wyższe niż III klasa. 

W ramach działań zaradczych IP przeprowadza wstępną weryfikację dokumentacji projektowej przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto prowadzony jest ścisły monitoring harmonogramów 
projektów, zaangażowane zostało dodatkowe wsparcie ekspertów CUPT w zakresie podniesienia 
jakości dokumentacji przetargowej. Wzmocniono działania doradcze i szkoleniowe na rzecz 
beneficjentów w zakresie dokumentacji środowiskowej i analizy kosztów i korzyści. 

W ramach poszczególnych projektów na bieżąco analizowane są informacje przekazywane przez 
beneficjentów m.in we wnioskach o płatność. Dodatkowo organizowane są spotkania z 
beneficjentami, jak również okresowe przeglądy projektów (szczególnie tych najbardziej 
problemowych). IP przeprowadza kontrole na miejscu realizacji oraz wizyty monitoringowe na 
miejscu realizacji projektów, mające na celu zapoznanie się ze stanem przygotowania/realizacji 
projektów oraz identyfikacją ewentualnych ryzyk. 

Prowadzona jest ścisła współpraca z ekspertami JASPERS w zakresie wsparcia beneficjentów dużych 
projektów. W celu monitorowania tempa realizacji projektów organizowane są cykliczne spotkania 
z udziałem zaangażowanych instytucji. W okresie sprawozdawczym umożliwiono wsparcie z PT POIiŚ 
jednostek Nadzoru Budowlanego (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkie Inspektoraty 
Nadzoru Budowlanego) w zakresie wyposażenia stanowisk pracy oraz środków na zwiększenie 
wynagrodzeń oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stworzono System Premiowania 
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Efektywności (SPE) mający na celu zwiększenie zdolności beneficjentów w zakresie realizacji 
projektów kolejowych współfinansowanych przez EFRR, FS i CEF. 

 przeciwdziałanie nieprawidłowościom 

Rok 2018 był kolejnym rokiem funkcjonowania w POIiŚ specjalnego mechanizmu sygnalizacyjnego. 
Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości na dedykowany adres e-mail lub przez specjalny 
formularz znajdujący się na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Rozwiązanie to 
ma wymiar społeczny, który polega na możliwości zgłoszenia i szybkiej reakcji instytucji 
współrealizującej projekt w celu zminimalizowania ryzyka utraty dofinansowania środków z UE.  

W celu ułatwienia Beneficjentom wdrożenia środków przeciwdziałającym nadużyciom wymaganych 
zapisami umów o dofinansowanie opracowano specjalny Podręcznik. Prace nad Podręcznikiem 
trwały przez cały 2018 rok i skończyły się wydaniem poradnika na początku 2019 roku.  

Dodatkowo rok 2018 był kolejnym rokiem wdrażania pilotażowego projektu paktów uczciwości. 
Projekt ten jest związany z innowacyjnym programem promowanym przez Komisję Europejską - pn. 
Integrity Pacts - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds. Mechanizm Paktów Uczciwości, 
polegający m.in. na udziale partnera społecznego w procesie udzielania zamówienia publicznego, 
zawiera szereg pozytywnych aspektów, których wykorzystanie znacząco przyczyni się do 
prewencyjnych działań wszystkich instytucji w zakresie nadużyć finansowych. Paktem został objęty 
projekt realizowany w ramach POIiŚ pn. Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa – 
Zawiercie warty ok. 117 mln euro, który ma zakończyć się w 2020 roku. 

 

b. Ocena, czy postępy poczynione w zakresie celów pośrednich są wystarczające, aby zapewnić ich 
realizację, wskazanie wszelkich podjętych lub planowanych działań naprawczych (w stosownych 
przypadkach) 

Zobowiązania określone w Ramach Wykonania dla POIiŚ na 2018 rok zostały wypełnione. 

 

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (ART. 50 UST. 9 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

Streszczenie stanowi załącznik 2 do Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (ART. 46 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko nie są wdrażane instrumenty finansowe. 

W I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki oferowany jest produkt finansowy 
w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporządzenia ogólnego).  

Pomoc zwrotna została uruchomiona w następujących działaniach/poddziałaniach:  

 poddz. 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz 
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;  

 dz. 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w 
przedsiębiorstwach,  
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 poddz. 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym,  

 poddz. 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie 
śląskim. 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (ART. 50 UST. 2 I 4 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013), W PRZYPADKU GDY MAJĄCE 

ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTĘPNE NIE ZOSTAŁY SPEŁNIONE W MOMENCIE 

PRZYJMOWANIA PO 

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za 2018 rok. 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW I WSPÓLNYCH 

PLANÓW DZIAŁANIA (ART. 101 LIT. H) I ART. 111 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 

1303/2013) 
 

10.1 DUŻE PROJEKTY 

Problemy identyfikowane podczas realizacji dużych projektów są na bieżąco rozwiązywane przez 
wszystkie zaangażowane instytucje. 

W sektorze środowiska, w przypadku projektu Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece 
Odrze w województwie śląskim (polder,) aktualnie oczekiwane jest wydanie drugiej decyzji przez KE w 
związku z koniecznością zwiększenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Pojawiły się trudności z 
dostępem do kruszywa niezbędnego do budowy zbiornika. W IV kwartale 2018 r. umożliwiono 
wykonawcy przesuwanie gruntów w ramach tzw. makroniwelacji w czaszy zbiornika, co ostatecznie 
rozwiązało problem. Pozostałe kwestie wpływające na realizację projektu są na bieżąco 
rozwiązywane przez beneficjenta przy udziale zaangażowanych instytucji. 

W przypadku projektu Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony Miasta Kłodzka, obserwowane jest opóźnienie w realizacji, wynikające z trudności we 
współpracy z wykonawcą zbiornika przeciwpowodziowego „Boboszów” (należy liczyć się ze wzrostem 
kosztów na kontrakcie) oraz opóźnień w rozpoczęciu robót na dwóch innych kontraktach 
realizowanych przez wykonawcę z Chin. Problemy są na bieżąco monitorowane przez zaangażowane 
instytucje, w tym m.in. Komitet Sterujący i Komitet Roboczy Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
w dorzeczu Odry i Wisły. 

W sektorze transportu znaczącymi problemami w realizacji projektów dużych były przede wszystkim:  

 opóźnienia w przygotowaniu projektów, w tym analiz kosztów i korzyści oraz uzyskiwania 
decyzji środowiskowych; opóźnienia w uzyskiwaniu praw do dysponowania gruntami 
przeznaczonymi pod projekt; opóźnienia w uzyskiwaniu kompletu pozwoleń na budowę; 
opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji ZRiD; 

 błędy w dokumentacji projektowej – według niezależnych ekspertów Jaspers IQR najczęściej 
popełniane przez beneficjentów błędy w dokumentacji dużych projektów odnoszą się do 
zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, kwestii środowiskowych, w tym zmian 
klimatycznych oraz analizy ryzyka. 

W ramach prowadzonych działań zaradczych prowadzona jest pre-weryfikacja dokumentacji 
projektowej przed wcześniejszym złożeniem wniosku o dofinansowanie, monitorowane jest 
ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów. Pracownicy CUPT oraz IZ POIiŚ udzielają wsparcia 
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beneficjentom w celu podniesienia jakości dokumentacji przetargowej, skrócenia i optymalizacji 
procesu kontraktowania i realizacji prac przez wykonawców robót. Dodatkowo opracowywane są 
analizy ryzyka, organizowane są spotkania z beneficjentami, jak również okresowe przeglądy 
projektów (szczególnie tych najbardziej problemowych). Instytucja Pośrednicząca przeprowadza 
kontrole na miejscu realizacji oraz wizyty monitorujące stan zaawansowania projektów. Prowadzony 
jest również ścisły monitoring harmonogramów projektów, na bieżąco analizowane są informacje 
przekazywane przez beneficjentów m.in we wnioskach o płatność. W celu monitorowania tempa 
realizacji projektów organizowane są cykliczne spotkania z udziałem wszystkich zaangażowanych 
instytucji. 

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie dużych projektów (Załącznik 12.2 do programu) 

Na posiedzeniach 26 marca 2018 r., 22 maja 2018 r., 4 października 2018 r. oraz obiegowo 
w listopadzie 2018 r. Komitet Monitorujący POIiŚ 2014-2020 zatwierdził kolejne aktualizacje Wykazu 
Dużych Projektów, polegające na uzupełnieniu Wykazu o 14 projektów (z sektora transportu - 12, 
energii - 2) i usunięciu 11 projektów (z sektora transportu – 6, energetyki – 5). W ramach 
przeprowadzonych aktualizacji dla części projektów wprowadzono zmiany w zakresie m.in.: 
terminów złożenia wniosków do KE, rozpoczęcia i zakończenia prac czy nazw inwestycji. 

Instytucja Zarządzająca uzyskała pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektorów Urzędów Morskich o odstąpieniu od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji POIiŚ 2014-2020.  

Zatwierdzone przez Komitet Monitorujący aktualizacje Wykazu dużych projektów były przekazywane 
do Komisji Europejskiej poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2014. 

 

10.2 WSPÓLNE PLANY DZIAŁANIA  

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
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CZĘŚĆ B. 
 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

 

11.1. INFORMACJE ZAWARTE W CZĘŚCI A I REALIZACJA CELÓW PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 

1303/2013)  

 

N
R

 ID
. 

OŚ PRIORYTETOWA 
KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA OSI PRIORYTETOWEJ  

W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZĄCYCH PROBLEMÓW I DZIAŁAŃ 

PODJĘTYCH W CELU ROZWIĄZANIA TYCH PROBLEMÓW 

1. 
I. Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki 

Wdrażanie I osi priorytetowej przebiega bez większych problemów. 
Ewentualne kwestie są na bieżąco rozwiązywane przez 
zaangażowane instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
ze zmniejszeniem emisyjności gospodarki w świetle wyników 
badania ewaluacyjnego pn.: Ocena postępu rzeczowego I i VII osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji 
zapisów ram i rezerwy wykonania: 

 Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu 
energii brutto 

Docelowa wartość wskaźnika wynosi 15% udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Szacunki 
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego wskazują, że trend 
wyznaczony na postawie wartości z lat 2012-2017 nie wykazuje 
wyraźnej tendencji wzrostowej i tym samym osiągnięcie poziomu 
15% w 2020 r. będzie dużym wyzwaniem (wymagać będzie 
przeprowadzenia znacznych i pilnych inwestycji). 

Uproszczone szacunki wykonane na potrzeby badania 
ewaluacyjnego wskazują, że interwencja POIiŚ może mieć wpływ na 
zwiększenie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto, jednak wkład programu w osiągnięcie wyznaczonego na 2020 
r. celu 15% będzie niewielki. 

Możliwą skalę wpływu interwencji na wzrost wykorzystania OZE w 
sektorze energetyki cieplnej można na obecnym etapie ocenić jako 
istotną, natomiast w sektorze elektroenergetyki – jako dotychczas 
marginalną, jednak mającą duży potencjał zwiększenia roli w 
nadchodzących latach. Warto bowiem pokreślić, że po wejściu w 
życie nowelizacji ustawy OZE wsparcie oferowane w ramach 
poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania 
energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do 
sieci dystrybucyjnej/przesyłowej może okazać się bardzo ważnym 
impulsem dla inwestycji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej 
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z OZE. 

Oceniając wpływ interwencji POIiŚ 2014-2020 na wzrost udziału 
energii produkowanej ze źródeł odnawialnych nie należy zapominać 
także o istotnej roli, jaką odgrywają inwestycje realizowane w 
podziałaniu 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz 
przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek 
wytwarzania energii z OZE. Wpływ tych projektów na wzrost udziału 
energii produkowanej ze źródeł odnawialnych, choć ma charakter 
pośredni, ocenić można jako znaczący. 

 Zużycie energii pierwotnej  

Cel przewidziany w POIiŚ dla roku 2023 oszacowano na poziomie 96 
Mtoe. Szacunki wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego 
pozwalają prognozować, że wartość wskaźnika uda się utrzymać 
poniżej poziomu 96 Mtoe. 

Największe znaczenie w ograniczeniu zużycia energii pierwotnej 
będą miały inwestycje obejmujące budowę i modernizację sieci 
ciepłowniczych (PI.V - działanie 1.5 i poddziałanie 1.7.2) oraz 
budowę jednostek wytwarzania energii w kogeneracji i związanych z 
nimi sieci ciepłowniczych (P.VI – poddziałania 1.6.1, 1.6.2 i 1.7.3). 

Ze względu na uwarunkowania obejmujące m.in. niski poziom 
świadomości przedsiębiorców i dotychczasową ograniczoną 
atrakcyjność oferowanej formy wsparcia, a także aktualny poziom 
alokacji środków UE w priorytecie inwestycyjnym 4.II, oddziaływanie 
interwencji na poprawę efektywności energetycznej w sektorze 
przedsiębiorstw będzie znikome, pomimo faktycznego ogromnego 
potencjału w tym zakresie. Podobnie w sektorze mieszkaniowym 
wpływ projektów na poprawę efektywności energetycznej nie jest 
znaczący, należy jednak podkreślić istotną rolę POIiŚ w poprawie 
efektywności energetycznej sektora publicznego. 

 Zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę PKB 

Cel przewidziany w POIiŚ dla roku 2023 oszacowano na poziomie 
263,93 ktoe/1000 EUR. Analiza danych na potrzeby badania 
ewaluacyjnego wskazuje, iż najprawdopodobniej wartość osiągnięta 
w 2023 r. nie będzie przekraczać wyznaczonego celu, pomimo 
prognozowanego 2-3% wzrostu zużycia energii pierwotnej. 

 Sprzedaż energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w 
budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubaturę budynków 
mieszkalnych ogrzewanych centralnie 

Wartość docelową wskaźnika przyjęto na poziomie 131,53 GJ/dam3. 
Szacunki wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalają 
prognozować, że wyznaczona na 2023 r. wartość progowa wskaźnika 
nie zostanie przekroczona.  

Potencjalny wkład interwencji POIiŚ w zmiany wartości wskaźnika 
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rezultatu strategicznego można ocenić jako niewielki. 

Ewaluator podkreślił istotną rolę POIiŚ w poprawie efektywności 
energetycznej sektora publicznego. W ramach umów podpisanych 
do końca okresu sprawozdawczego termomodernizacji poddane 
zostaną 622 budynki państwowych jednostek budżetowych o łącznej 
powierzchni użytkowej ponad 1,5 mln m2, a prowadzone prace 
obejmą także modernizację 171 źródeł ciepła. Po rozstrzygnięciu 
drugiego naboru wniosków w poddziałaniu 1.3.1 Wspieranie 
efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 
wielkości te mogą zostać podwojone. 

 Odsetek odbiorców korzystających z inteligentnych liczników 

Wartość docelową wskaźnika określono na poziomie 80%. Aktualnie 
dostępne dane wskazują, iż w Polsce nie uda się osiągnąć 
wskazanego na 2020 r. pułapu. Utrzymanie aktualnego tempa 
przyrostu wartości wskaźnika pozwoli na osiągniecie poziomu 16% 
w 2020 r. i 22% w 2023 r. 

Wyposażenie odbiorców energii w inteligentne systemy pomiarowe 
jest jednym z elementów projektów objętych wsparciem w 
poddziałaniu 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i 
demonstracyjnym, jednak ponieważ na poziomie projektów nie jest 
monitorowany wskaźnik określający liczbę odbiorców, którzy w 
wyniku realizacji projektów zostaną wyposażeni w inteligentne 
liczniki, określenie wkładu interwencji w zmianę wartości wskaźnika 
rezultatu strategicznego nie jest możliwe w oparciu o dostępne 
dane. 

Można natomiast oszacować, że w efekcie realizacji projektów w 
ww. poddziałaniu, obejmujących wdrożenie inteligentnych 
funkcjonalności oraz budowę lub modernizację 130 stacji 
elektroenergetycznych, realizowanych przez 3 z 5 największych w 
kraju (oraz 2 mniejszych OSD), ponad 3,3 mln odbiorców, tj. blisko 
23% całkowitej liczby odbiorców energii elektrycznej na niskim 
napięciu (14,677 mln w 2016 r.) zostanie podłączonych do sieci 
inteligentnych. 

Mając na uwadze pilotażowy i innowacyjny charakter realizowanych 
w poddziałaniu 1.4.1 projektów, należy bardzo wysoko ocenić wkład 
interwencji w zapoczątkowanie znaczących zmian w jakości i 
niezawodności elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w 
Polsce. 

 Emisja gazów cieplarnianych 

Wartość docelowa oszacowana została na poziomie 79,4. Szacunki 
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalają 
prognozować utrzymanie wielkości emisji poniżej założonej na 2023 
r. wartości docelowej wskaźnika. 
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Można wskazać, że największa prognozowana skala efektów w 
omawianym obszarze zostanie osiągnięta w priorytecie 
inwestycyjnym 4.VI dzięki inwestycjom w jednostki wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Łączna redukcja emisji C02, która może zostać osiągnięta w wyniku 
realizacji I osi priorytetowej POIiŚ, odpowiada wg umów 
podpisanych do końca 2018 roku, 0,47% prognozowanego 
docelowego poziomu emisji na 2023 r., a potencjalnie nawet 1% 
tego poziomu. Wartości te można podwoić, jeśli weźmie się pod 
uwagę tylko emisje z sektora non-ETS, na które wpływ ma 
interwencja programu, a które stanowią około 50% emisji 
krajowych.  

Podsumowując, interwencja I osi priorytetowej POIiŚ będzie miała 
istotny wkład w zmniejszenia krajowych emisji gazów cieplarniach z 
sektora non-ETS 

 Sprawność przesyłania energii w koncesjonowanych 
przedsiębiorstwach ciepłowniczych 

Wartość docelową wskaźnika przyjęto na poziomie 88,05%. Szacunki 
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalają 
prognozować osiągnięcie zakładanej na 2023 r. wartości docelowej 
wskaźnika. 

Nie jest możliwe oszacowanie bezpośredniego wpływu interwencji I 
osi priorytetowej POIiŚ na wartość wskaźnika strategicznego, można 
jednak z dużym przekonaniem stwierdzić, że ogromna skala 
inwestycji w budowę i modernizacje sieci ciepłowniczych, 
realizowanych w poddziałaniach 1.6.1, 1.6.2 oraz 1.7.2, w sposób 
znaczący przyczyni się do zmniejszenia strat w przesyle energii 
cieplnej.  

Potencjalny wkład interwencji w zwiększenie sprawności przesyłu 
energii termicznej należy ocenić jako istotny. 

 Ludność miast narażona na stężenie PM10 przewyższające 
dzienny limit (przez więcej niż 35 dni w roku) – średnia 3-letnia 

Wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 64,95%. 
Ostatnia dostępna w statystyce publicznej wartość wskaźnika za 
2017 r. jest nadal bardzo wysoka (70,09%) w stosunku do celu 
wyznaczonego do osiągnięcia w 2023 r. Nawet przy założeniu 
utrzymania pozytywnego trendu obserwowanego w latach 2013-
2015, na chwilę obecną nie można prognozować osiągnięcia w 2023 
r. zakładanej wartości docelowej bez założenia znacznej 
intensyfikacji działań mających na celu wyeliminowanie niskiej emisji 
w nadchodzących latach. Jest możliwe, że uruchomiony w 2018 r. 
rządowy program „czyste powietrze”, oferujący dopłaty do 
termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła w jednorodzinnych 
budynkach mieszkalnych będzie impulsem, który znacząco zwiększy 
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dynamikę spadku wartości wskaźnika strategicznego, jednak ocena 
efektów tego programu będzie możliwa dopiero za kilka lat.  

Potencjalny wpływ POIiŚ w zmiany w obszarze jakości powietrza 
można określić jedynie w sposób pośredni. Na wartość wskaźnika 
narażenia ludności na pył PM10 wpływa szereg czynników, w tym 
lokalnych warunków atmosferycznych, klimatycznych, 
ukształtowania terenu itp. Mając na względzie opisane wyżej 
ograniczenia, można wskazać, że szacowany na podstawie 
podpisanych umów spadek emisji pyłów w wyniku realizacji 
projektów w działaniach 1.3.2, 1.5, 1.7.1 i 1.7.2, w odniesieniu do 
krajowych i regionalnych wielkości emisji pyłów, ma znaczenie 
marginalne. 

 Udział energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu w 
produkcji energii elektrycznej ogółem 

Wartość docelową wskaźnika oszacowano na poziomie 24%. Na 
podstawie szacunków wykonanych na potrzeby badania 
ewaluacyjnego można stwierdzić, że do osiągniecia celu na 2023 r. 
potrzebne jest zwiększenie aktualnego poziomu produkcji energii 
elektrycznej w kogeneracji o blisko 60%.  

Potencjalny wkład POIiŚ w przyrost produkcji energii elektrycznej 
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji wynosić może od 0,2 
do 1,2%. Wkład ten ocenić należy jako mało istotny w kontekście 
celu wyznaczonego na 2023 r. 

2. 

II. Ochrona 
środowiska, w tym 
adaptacja do zmian 

klimatu 

Czynnikiem mającym wpływ na wdrażanie osi priorytetowej był brak 
możliwości finansowania inwestycji odpadowych ze środków POIiŚ 
2014-2020 na terenie województwa mazowieckiego, dla którego 
uchwała ws. przyjęcia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
została unieważniona decyzją wojewody. W okresie 
sprawozdawczym trwały prace nad nowym WPGO wraz z planem 
inwestycyjnym. Ostatecznie WPGO został uchwalony w styczniu 2019 
roku. 

Kwestie mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej są tożsame z 
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. Pozostałe 
kwestie problemowe pojawiające się w trakcie realizacji osi 
priorytetowej są na bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane 
instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu w świetle 
wyników badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja śródokresowa 
dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz wkładu tej 
osi w realizację Strategii Europa 2020: 
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 Pojemność obiektów małej retencji wodnej 

Jak wynika z danych publikowanych przez GUS, pojemność obiektów 
małej retencji systematycznie rośnie i przy zachowaniu trendu z lat 
ubiegłych (zarówno z okresu 2005-2016, jak i z lat 2012-2016) 
osiągnięcie wyznaczonej w POIiŚ wartości docelowej powinno 
nastąpić już w kolejnych latach. Zgodnie z umowami o 
dofinansowanie zawartymi do końca okresu sprawozdawczego, w 
wyniku realizacji projektów z działania 2.1 możliwe będzie 
zwiększenie pojemności obiektów małej retencji o prawie 4,2 tys. 
dam3. Stanowi to zaledwie 0,5% planowanej do osiągnięcia wartości 
docelowej wskaźnika rezultatu „strategicznego” oraz 4,6% jego 
planowanego przyrostu, tj. różnicy między wartością bazową a 
docelową równej 91,2 tys. dam3. 

Wkład interwencji POIiŚ w realizację rezultatu „strategicznego” w 
zakresie przyrostu pojemności obiektów małej retencji należy więc 
uznać jako średnio znaczący. 

 Procent interwencji, dla których jednostka ochrony 
przeciwpożarowej dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 
min. 

W oparciu o dane pochodzące z Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej można stwierdzić, że zakładana na 2023 r. wartość 
docelowa wskaźnika rezultatu „strategicznego” została osiągnięta już 
w 2015 r. 

Wpływ na wartość wskaźnika rezultatu „strategicznego” ma jeden 
kompleksowy projekt pozakonkursowy realizowany przez Komendę 
Główną Państwowej Straży Pożarnej, dotyczący zwiększenia 
skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, poprzez 
zakup samochodów i sprzętu, który będzie wykorzystywany w 
akacjach ratowniczych prowadzonych przez PSP na terenie całego 
kraju. Projekt zakłada doposażenie 17 jednostek służb ratowniczych 
w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof (zakup 227 urządzeń wspierających system ratowniczo-
gaśniczy). 

Wpływ interwencji POIiŚ na realizację wskaźnika rezultatu 
„strategicznego” należy uznać za znaczący. 

 Udział odpadów komunalnych niepodlegających składowaniu w 
ogólnej masie odpadów komunalnych oraz Udział odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie w masie wszystkich 
zebranych odpadów komunalnych w skali kraju 

Wartość wskaźnika dynamicznie rosła i w 2017 r. Polska osiągnęła 
poziom 58,2% udziału odpadów komunalnych niepodlegających 
składowaniu w ogólnej masie odpadów komunalnych 
wytworzonych, a więc zbliżający się do zakładanej na 2023 r. 
wartości docelowej. Można się spodziewać, że trend pozostanie 
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wzrostowy, jednak dynamika wzrostu może w przyszłości być 
znacznie mniejsza niż przed 2016 r. 

W 2017 r. Polska osiągnęła poziom 27,1% udziału odpadów 
zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych odpadów 
komunalnych. Od 2005 r. obserwowany jest pozytywny proces 
wzrostu wartości wskaźnika, przy czym największy przyrost 
obserwowano w latach 2013-2014 i wynikał on głównie ze zmian 
systemu prawnego dotyczącego gospodarki odpadami, ale także z 
inwestycji w sektorze gospodarki odpadami dofinansowanych ze 
środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013 (w tym w ramach 
POIiŚ 2007-2013 wsparto 57 zakładów zagospodarowania odpadów, 
o łącznej mocy przerobowej wynoszącej ok. 2,3 mln ton rocznie). 
Dynamika trendu wzrostowego obserwowana od 2015 r. nie pozwala 
na prognozowanie osiągnięcia poziomu 50% w 2023 r. - kontynuacja 
obecnego trendu wskazuje na możliwość osiągnięcia w 2023 r. 
poziomu niespełna 40%. 

Potencjalną skalę wpływu interwencji POIiŚ na zmiany w 
omawianych obszarach można na obecnym etapie ocenić jako 
średnio istotną, przy czym docelowo skala wpływu powinna ulec 
zwiększeniu, wraz z zawieraniem kolejnych umów dla projektów 
wyłonionych w przeprowadzonych dotychczas naborach jak i w 
naborach planowanych do ogłoszenia w 2019 r. 

Można jednoznacznie ocenić, że zakres interwencji nakierowany jest 
na obszary kluczowe dla rozwoju selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz ograniczenia ilości odpadów składowanych. 
Uruchomienie w latach 2018-2019 inwestycji zapisanych w WPGO (w 
tym przy udziale środków dostępnych w POIiŚ i RPO) powinno w 
sposób istotny przyczynić się do zaspokojenia potrzeb 
infrastrukturalnych w tym zakresie. 

W przypadku wskaźnika dotyczącego udziału odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych odpadów 
komunalnych w skali kraju możliwe jest, że podjęte działania, a także 
planowane kampanie informacyjno-edukacyjne, przyczynią się do 
zwiększenia dynamiki jego wzrostu. Bardziej prawdopodobne wydaje 
się jednak, że planowane do realizacji przy wsparciu ze środków UE 
działania infrastrukturalne i edukacyjne będą wystarczające tylko do 
utrzymania dynamiki wzrostu obserwowanej od 2013 r. 

 Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GUS w latach 2005 do 2017 
liczba oczyszczalni ścieków komunalnych zwiększyła się z 2 931 do 3 
258 (tj. o 327 szt.), a liczba ludności korzystającej z oczyszczalni 
ścieków wzrosła z ok. 23 mln w 2005 r. do ponad 28 mln osób w roku 
2017 (tj. o ok. 5 mln osób). Wartość wskaźnika została osiągnięta już 
w 2014 r., a więc jeszcze zanim mogły być widoczne efekty 
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interwencji POIiŚ 2014-2020. 

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 kontynuowane jest 
wspieranie przedsięwzięć wynikających z Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zgodnie z umowami o 
dofinansowanie zawartymi do końca okresu sprawozdawczego w 
ramach działania 2.3 POIiŚ, planowana jest budowa 7 nowych 
oczyszczalni ścieków. Ponadto wybudowanych ma zostać ok. 4,3 tys. 
km sieci kanalizacyjnej, do której podłączonych zostanie ponad 360,8 
tys. użytkowników. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność 
do końca 2018 dotychczas powstała 1 nowa oczyszczalnia, a także 
prawie 1,3 tys. km sieci, do której podłączono ponad 20,5 tys. osób. 

Projekty realizowane w okresie 2014-2020 w mniejszym stopniu niż 
projekty z okresu 2007-2013 przyczyniają się do realizacji wartości 
wskaźnika „strategicznego”. W obecnej perspektywie finansowej 
większość inwestycji dotyczy modernizacji oczyszczalni ścieków w 
celu poprawy jakości oczyszczanych ścieków, a także obejmuje 
zadania związane przeróbką/zagospodarowaniem osadów 
ściekowych, co nie przekłada się na wzrost liczby ludności 
korzystającej z oczyszczalni ścieków. 

Niemniej jednak wpływ interwencji POIiŚ na zmiany w obszarze 
gospodarki ściekowej należy jednak uznać za istotny. 

 Odsetek obszarów Natura 2000 objętych planami zarządzania 

W obecnie perspektywie finansowej GDOŚ kontynuuje działania 
związane z opracowywaniem PZO w ramach projektu 
pozakonkursowego realizowanego w działaniu 2.4. Obejmuje on 
sporządzenie PZO dla 283 obszarów Natura 2000 (tj. 28% łącznej 
liczby obszarów Natura 2000 w Polsce - 994 obszary). W związku z 
faktem, że nie wszystkie obszary wymagające sporządzenia planów 
zarządzania są objęte projektem GDOŚ oraz biorąc pod uwagę, że 
część z PZO straci ważność do roku 2023, nie można z pełnym 
przekonaniem prognozować osiągnięcia poziomu 100% udziału 
obszarów Natura 2000 objętych planami zarządzania w 2023 r. 
Prawdopodobne, że poziom ten zbliży się do ok. 90%. 

Wkład interwencji POIiŚ w zwiększanie udziału obszarów Natura 
2000 objętych planami zarządzania należy uznać za kluczowy. 

 Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w 
miastach 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS w okresie od 2014 do 
2017 r. powierzchnia terenów zieleni miejskiej systematycznie 
wzrastała (średnio o 1,34% rocznie). Ponadto, wartość wskaźnika 
osiągnięta na koniec 2017 r. była wyższa niż wartość z 2007 r., można 
więc zauważyć, że negatywna tendencja spadkowa z lat 2007-2013 
została zniwelowana. 

Zgodnie z umowami zawartymi do końca okresu sprawozdawczego, 
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dzięki realizacji projektów wspartych w ramach działania 2.5 możliwe 
będzie zwiększenie powierzchni terenów zieleni w miastach o ponad 
700 ha, co stanowi ok. 1,5% wartości bazowej wskaźnika rezultatu 
„strategicznego” określonej dla roku 2013. 

Wkład interwencji POIiŚ w realizację rezultatu „strategicznego” w 
zakresie zmniejszenia dynamiki spadku ilości powierzchni terenów 
zieleni w miastach należy więc uznać jako średnio znaczący. W 
kolejnych latach, wraz z zakończeniem realizacji kolejnych projektów, 
ich efekty powinny przyczyniać się do utrzymania trendu 
wzrostowego lub niwelowania ewentualnych negatywnych 
tendencji. 

3. 

III. Rozwój sieci 
drogowej TEN-T i 

transportu 
multimodalnego 

Wdrażanie III osi priorytetowej przebiega bez większych problemów. 
Aspekty mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej są tożsame z 
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. 
Ewentualne dodatkowo pojawiające się kwestie problemowe są na 
bieżąco rozwiązywane przez zaangażowane instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z rozwojem sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego w 
świetle wyników badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014-
2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji 
zapisów ram i rezerwy wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 
wdrażanych przez CUPT: 

 Skrócenie średniego czasu przejazdu drogowego pomiędzy 18 
ośrodkami wojewódzkimi 

Z analizy przeprowadzonej przez ewaluatora wynika, że między 2013 
r. a 2018 r. nastąpiło skrócenie średniego czasu przejazdu drogowego 
pomiędzy 18 ośrodkami wojewódzkimi o 6 minut - z 4 godzin i 14 
minut do 4 godzin i 8 minut.  

Aby osiągnąć oczekiwane skrócenie czasu przejazdu wynikające z 
zapisów POIiŚ 2014-2020 na rok 2023, średni czas przejazdu między 
ośrodkami wojewódzkimi powinien skrócić się o dalsze 32 minuty.  

Największą poprawę odnotowano na trasach: 

 Z Wrocławia na północ i północny wschód, tj. Wrocław – Olsztyn, 
Wrocław – Białystok, Wrocław – Gdańsk, 

 Z Gdańska na południe, tj. Gdańsk – Opole, Gdańsk – Rzeszów, 
Gdańsk – Lublin, Gdańsk – Kielce. 

Znacznie poprawiło się skomunikowanie Rzeszowa z resztą kraju – 
czas przejazdu jest krótszy o 61 minut do Gdańska, o 46 minut krócej 
do Białegostoku, o 43 minuty krócej do Gorzowa Wielkopolskiego, o 
29 minut krócej do Katowic. Kluczowymi inwestycjami, które 
przyniosły tak znaczącą poprawę są zakończone inwestycje na 
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drogach A1 między Łodzią a Gdańskiem, a także S8 między 
Wrocławiem a Łodzią. Istotne są również pierwsze efekty POIiŚ 
2014-2020 (zakończone inwestycje na drodze ekspresowej S19 na 
trasie Rzeszów - Lublin). Pomimo zakończonej inwestycji na drodze 
ekspresowej S5 Żnin – Gniezno nie zaobserwowano poprawy czasu 
przejazdu między Wrocławiem a Bydgoszczą, i dalej – Toruniem. 

Nastąpiło spowolnienie połączeń z Zieloną Górą, co jest 
spowodowane przez realizowane aktualnie roboty drogowe na 
drodze S3 (odcinek od Zielonej Góry do m. Nowa Sól Zachód oraz 
Kazimierzów – Lubin Północ). Są to inwestycje kluczowe dla 
skrócenia czasu podróży między Zieloną Górą a południową i 
zachodnią częścią kraju.  

W porównaniu z 2013 r., dłużej trwa podróż między Katowicami a 
Łodzią i Warszawą, co wynika z prowadzonych prac drogowych na 
A1. Zgodnie z założeniami poczynionymi na 2020 r., czas przejazdu 
między Katowicami a Łodzią powinien skrócić się jeszcze o 38 minut, 
a połączenie Katowice – Warszawa o 50 minut. Podobna sytuacja 
występuje na połączeniu między Krakowem a Warszawą – 
wydłużenie czasu przejazdu wynika z prac na drodze S7, mimo iż 
jednocześnie na tej samej trasie zakończono budowę odcinków 
Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego/małopolskiego, 
Radom – Skarżysko-Kamienna, zrealizowano również obwodnicę 
Radomia. Po zakończeniu, m.in. będącego w trakcie realizacji odcinka 
między Jędrzejowem a Kielcami oraz Grójcem a Warszawą, a także 
planowanego odcinka od Krakowa (północna obwodnica Krakowa) 
do granicy z województwem świętokrzyskim, czas podróży znacząco 
się skróci. 

W porównaniu z 2013 r. dłużej jedzie się również z Warszawy do 
Lublina – o 13 minut. Można zakładać, że czas ten skróci się po 
zbudowaniu trasy S17 na tym odcinku. Obecnie w realizacji jest cały, 
brakujący fragment S17, który połączy Warszawę z Lublinem. 
Porównując 2018 r. i plany na 2020 rok oczekuje się skrócenia 
podróży na tej trasie o 52 minuty. 

Dzięki realizowanej inwestycji na S5 między Poznaniem a 
Grudziądzem (wraz z obwodnicą Bydgoszczy) nastąpi skrócenie czasu 
podróży między Poznaniem a Bydgoszczą i Olsztynem. 

Dalszemu skróceniu podróży między Poznaniem a Wrocławiem 
będzie sprzyjała realizowana inwestycja na S5 (obwodnica Leszna – 
Poznań).  

Aby zrealizować założenia poczynione na 2020 r. konieczne jest 
skrócenie tego czasu o dodatkowe 34 minuty. Wydaje się, iż wartość 
ta może być trudna do osiągnięcia – nawet biorąc pod uwagę liczne 
kluczowe inwestycje drogowe mogące w efekcie skrócić ten czas, 
jednak na tym etapie nie jest możliwe określenie dokładnie o ile 
minut. 
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 Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej (WDDT II) 
syntetyczny 

W 2017 r. wartość wskaźnika Drogowej Dostępności Transportowej 
(WDDT II) syntetycznego dla Polski wyniosła 36,96.  

Jak wskazują autorzy publikacji „Oszacowanie oczekiwanych 
rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej 
dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i 
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)”, 
zdecydowanie największy wpływ na zmiany wskaźników drogowej 
dostępności mają inwestycje planowane w POIiŚ 2014-2020. 

 Praca przewozowa w transporcie intermodalnym 

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost 
przewozów intermodalnych. Z danych UTK wynika, że zakładana na 
2023 r. wartość została przekroczona już w 2018 roku. 

Analizując trend w dziedzinie transportu intermodalnego oraz 
uwzględniając prowadzone w tym sektorze inwestycje, m.in. w 
ramach projektów finansowanych z POIiŚ (w działaniach 3.2, 5.1 i 
5.2), można przewidywać że wartość na koniec okresu wdrażania 
wyniesie ok. 6 400 mln tkm/rok. Jednocześnie należy wziąć pod 
uwagę fakt, że osiągnięcie takich wielkości wskaźników dotyczy 
wszystkich inwestycji realizowanych na rynku przewozów 
intermodalnych w całym kraju, a nie jedynie tych, które są 
finansowane ze środków POIiŚ 2014-2020. 

 Obroty ładunkowe w portach morskich 

W 2016 r. został przekroczony szacowany na 2023 r. poziom 
wskaźnika dot. obrotów ładunkowych w portach morskich. W 
ramach POIiŚ realizowane są inwestycje, które będą miały znaczący 
wpływ na osiągnięcie tego wskaźnika. Dlatego też ewaluator 
prognozuje, że na koniec 2023 roku obroty ładunkowe w portach 
morskich wyniosą ok. 87 mln ton. 

4. 
IV. Infrastruktura 

drogowa dla miast 

Wdrażanie IV osi priorytetowej przebiega bez większych problemów. 
Aspekty mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej są tożsame z 
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. 
Ewentualne pojawiające się kwestie problemowe są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z infrastrukturą drogową dla miast w świetle wyników badania 
ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term 
dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych przez CUPT: 

 Wskaźnik Drogowej Dostępności Transportowej (WDDT II) 
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syntetyczny dla miast na prawach powiatu na sieci TEN-T 

W 2017 r. wartość wskaźnika Drogowej Dostępności Transportowej 
(WDDT II) syntetycznego dla miast na prawach powiatu na sieci TEN-
T wyniosła 49,75.  

Jak wskazują autorzy publikacji „Oszacowanie oczekiwanych 
rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej 
dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i 
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)”, 
zdecydowanie największy wpływ na zmiany wskaźników drogowej 
dostępności mają inwestycje planowane w POIiŚ 2014-2020. 

 Wypadki w miastach na prawach powiatu w sieci TEN-T  

 Wypadki w miastach na prawach powiatu poza siecią TEN-T 

W 2017 r. odnotowano 82,84 wypadków na 100 tys. mieszkańców w 
miastach na prawach powiatu w sieci TEN-T oraz 75,51 wypadków na 
100 tys. mieszkańców w miastach na prawach powiatu poza siecią 
TEN-T. 

Mimo rocznych wahań wartości wskaźnika dla miast na prawach 
powiatu w sieci TEN-T oraz poza siecią TEN-T, generalny trend w 
liczbie wypadków można określić jako spadkowy (od 2013 r., ale też 
dla lat wcześniejszych). Daje to podstawy do stwierdzenia, iż w 2023 
r. osiągnięty zostanie cel zakładający niepogorszenie się średniej z 
ostatnich 5-ciu lat. 

5. 
V. Rozwój transportu 
kolejowego w Polsce 

Pomimo znacznego postępu i zaawansowania w realizacji projektów 
sektora kolejowego nadal istnieje szereg obszarów problemowych, 
są one na bieżąco rozwiązywane przez wszystkie zaangażowane 
instytucje. 

Aspekty mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej są tożsame z 
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. 
Ewentualne pojawiające się kwestie problemowe są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje.  

W 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie główne i dwa spotkania 
robocze Grupy wysokiego szczebla ds. inwestycji kolejowych. 
Przedmiotem obrad były aspekty wprowadzanych uproszczeń 
systemowych, m.in. w zakresie zapewnienia finansowania inwestycji, 
postępowań przetargowych, w kwestiach środowiskowych oraz 
wzmocnienia systemu instytucjonalnego podmiotów 
zaangażowanych w proces oceny i realizacji projektów kolejowych. 
Poszczególne instytucje zaangażowane w realizację inwestycji 
zapewniły o prowadzonych pracach nad dalszymi ułatwieniami 
proceduralnymi i prawnymi, które przyczynią się do pełnej absorpcji 
funduszy UE w sektorze kolejowym do końca bieżącej perspektywy 
finansowej. Na spotkaniach HLG analizowano także przyczyny i skutki 
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obserwowanego wzrostu cen na rynku usług i materiałów 
budowlanych w sektorze kolejowym, a także zaproponowano 
scenariusze minimalizujące niekorzystne tendencje rynkowe. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z rozwojem transportu kolejowego w Polsce w świetle wyników 
badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja bieżąca z elementami mid-
term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych przez CUPT: 

 Skrócenie średniego czasu przejazdu koleją między ośrodkami 
wojewódzkimi 

Pomiar wartości przeprowadzono poprzez obliczenie średniego czasu 
przejazdu dla 153 relacji łączących 18 ośrodków wojewódzkich, który 
w 2018 r. wyniósł 4,58 godz., czyli prawie o godzinę mniej niż w 2013 
r. Analiza szczegółowa między 2013 a 2018 r. wskazuje, iż poprawa 
sytuacji miała miejsce w 125 relacjach, a pogorszenie w 28. W tym 
przypadku należy również wziąć pod uwagę fakt, iż efekty realizacji 
projektów kolejowych będą możliwe do zweryfikowania dopiero na 
zakończenie ich realizacji. Dodatkowo należy uwzględnić fakt, iż 
projekty w tym obszarze są realizowane poza POIiŚ również w 
ramach innych programów krajowych (CEF, POPW) i regionalnych. 
Dopiero po zakończeniu wszystkich inwestycji możliwe będzie 
określenie, o ile realnie skrócił się czas przejazdu koleją między 
ośrodkami wojewódzkimi. 

Dzięki inwestycjom w transport kolejowy, finansowanym z POIiŚ 
2014-2020, jak też innych programów krajowych i regionalnych, 
można oczekiwać dalszego średniego skrócenia czasu przejazdu 
koleją między ośrodkami wojewódzkimi. Istotne będzie stworzenie 
również rozkładu jazdy dostosowanego do potrzeb podróżnych, w 
tym gwarantujących bezpośrednie połączenia między miastami. W 
związku z powyższym realne jest osiągnięcie założonego w POIiŚ 
skrócenia czasu przejazdu do wartości 3,7 godz. 

 Wskaźnik Kolejowej Dostępności Transportowej WKDT II 
(syntetyczny) dla Polski 

W 2017 r. wartość wskaźnika Kolejowej Dostępności Transportowej 
wyniosła 36,96. Jak wskazują autorzy publikacji „Oszacowanie 
oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności 
transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów 
strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-
2020 (aktualizacja)”, przyrosty wartości wskaźników dostępności 
kolejowej są znacznie większe w porównaniu do dostępności 
drogowej. Zgodnie z ww. publikacją można stwierdzić, iż tak duże 
wielkości są wynikiem: a) efektu niskiej bazy (słaba dostępność 
kolejowa, szczególnie w niektórych regionach kraju); b) bardzo dużej 
skali planowanych lub już realizowanych inwestycji; c) większych 
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zmian prędkości, niż np. w transporcie samochodowym, jakie mogą 
mieć miejsce dzięki modernizacji linii.  

 Praca przewozowa w kolejowym transporcie pasażerskim  

 Praca przewozowa w kolejowym transporcie towarowym 

Wartość wskaźnika w odniesieniu do transportu pasażerskiego, 
założoną na etapie programowania, dla 2023 r., osiągnięto już w 
2017 r. (20 321 mln paskm/rok). W kolejnym roku zanotowano 
znaczący wzrost wskaźnika w stosunku do roku bazowego, co może 
wynikać m.in. z efektów prowadzonych inwestycji i modernizacji, 
czy też nowoczesnej oferty taborowej oraz skrócenia czasu 
przejazdu. Poza inwestycjami realizowanymi w ramach POIiŚ na 
wartość tego wskaźnika mają również wpływ inne inwestycje 
wdrażane m.in. w ramach CEF, POPW, jak również programów 
regionalnych. Dopiero na zakończenie ich realizacji będzie możliwe 
dokładne oszacowanie realnego poziomu tego wskaźnika. Na 
osiągnięcie zakładanego na 2023 r. wskaźnika wpływa również fakt 
realizacji w ramach środków UE projektów taborowych, które 
poprawiają komfort podróży, wpływają na poziom bezpieczeństwa 
oraz skrócenie czasu podróży. 

Uwzględniając prowadzone w kraju inwestycje finansowane ze 
środków UE należy spodziewać się, że w dalszym ciągu wielkość 
kolejowych przewozów pasażerskich będzie rosła (ewaluator szacuje, 
że wartość docelowa wskaźnika może wynieść 24 000 mln 
paskm/rok). 

W przypadku wartości wskaźnika dot. kolejowych przewozów 
towarowych w 2018 r. osiągnął on wartość 59 650 mln tkm/rok i 
wykazuje tendencję wzrostową. Biorąc pod uwagę założenia 
strategiczne dot. większego udziału kolei w transporcie towarów, 
można przewidywać, że wskaźnik będzie systematycznie rósł w 
wyniku odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i stojące wyzwania, 
chociażby transport towarów w ramach idei Nowego Jedwabnego 
Szlaku. Istotnym czynnikiem wpływającym również na zwiększenie 
wskaźnika są prowadzone inwestycje, finansowane ze środków UE. 

 6. 

VI. Rozwój 
niskoemisyjnego 

transportu 
zbiorowego w 

miastach 

Wdrażanie VI osi priorytetowej przebiega bez większych problemów. 
Aspekty mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej są tożsame z 
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. 
Ewentualne pojawiające się kwestie problemowe są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje.  

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w 
świetle wyników badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja bieżąca z 
elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014-
2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji 
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zapisów ram i rezerwy wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 
wdrażanych przez CUPT: 

 Liczba przewozów pasażerskich w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
obszarów miejskich 

Analizując dostępne dane statystyczne za ostatnie lata, 
obserwowany trend liczby przewozów pasażerskich w transporcie 
miejskim w skali całego kraju nie jest jednoznaczny. W 2017 roku 
wskaźnik wynosił 161,7 szt., co oznacza spadek o 5,4 szt. w stosunku 
do roku bazowego. Należy jednak zaznaczyć, że wartość obliczono 
dla środków komunikacji naziemnej (autobusy, tramwaje, 
trolejbusy). W przypadku uwzględnienia statystyk dla metra, które 
jest dofinansowane znaczną częścią środków dostępnych w VI osi, 
wskaźnik dla 2017 roku jest większy i wynosi 169,8 szt. (2,7 szt. 
więcej niż w roku bazowym).  

Ponadto mimo stałego wzrostu wskaźnika motoryzacji, 
obserwowany jest również nieznaczny wzrost liczby przewożonych 
pasażerów. Oznacza to zatrzymanie trendu odpływu pasażerów 
z komunikacji zbiorowej, co jest konsekwencją większej 
konkurencyjności transportu zbiorowego. 

 Uniknięta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania transportu 
publicznego 

Na potrzeby badania ewaluacyjnego dokonano przeliczenia wartości 
wskaźnika, uwzględniając dane dot. komunikacji miejskiej dostępne 
w rocznikach GUS. Do wyliczeń unikniętej emisji CO2 zastosowano 
współczynnik obrazujący efekt środowiskowy wynikający z zamiany 
transportu samochodowego na transport publiczny przez 1 pasażera 
na odcinku 1 km. Jest to zmienna stała, przyjęta przez IZ POIiŚ 2014-
2020 na podstawie danych z AKK przygotowanych dla projektów z 
perspektywy 2007-2013 oraz konsultacji ze środowiskiem 
branżowym i naukowym. Przyjęto, że różnica w emisji CO2 
generowanej przez pasażera na odcinku 1 km, między samochodem 
osobowym a autobusem, wynosi 68,8 g CO2. 

Tak obliczona wartość unikniętej emisji w 2017 r. wyniosła 1 363,6 
tys. ton CO2. Jak wskazują eksperci, pomiar efektów 
środowiskowych POIiŚ z wykorzystaniem wskaźnika 
horyzontalnego, obejmującego cały kraj nie pozwala na rzeczywistą 
ocenę rezultatów projektów w zakresie rozwoju niskoemisyjnego 
transportu zbiorowego w miastach. Skala projektów jest znacząca 
punktowo – dla poszczególnych miast, w których są realizowane 
inwestycje.  

7. 
VII. Poprawa 

bezpieczeństwa 
energetycznego 

Wdrażanie VII osi priorytetowej przebiega bez większych 
problemów. Aspekty mające wpływ na wdrażanie osi priorytetowej 
są tożsame z problemami obserwowanymi dla wszystkich projektów 
inwestycyjnych w programie i zostały opisane w punkcie 6. 
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Ewentualne pojawiające się kwestie problemowe są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje.  

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z poprawą bezpieczeństwa energetycznego w świetle wyników 
badania ewaluacyjnego pn.: Ocena postępu rzeczowego I i VII osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji 
zapisów ram i rezerwy wykonania: 

 Indeks Herfindahl'a-Hirschman'a – dywersyfikacja (HHI-D) 

Wyniki wskazują na to, że w 2016 r. system przesyłowy był w miarę 
dobrze połączony z systemami sąsiednimi i charakteryzował się 
względnie dużą różnorodnością możliwości pozyskiwania gazu. Na 
lata 2018-2021 nie można prognozować zmian wartości wskaźnika, 
ze względu na fakt, że nie jest planowane w tym okresie realne 
zakończenie inwestycji umożliwiających uruchomienie nowych 
połączeń międzysystemowych. Około roku 2022 r. powinien 
natomiast nastąpić dynamiczny spadek wartości do poziomu ok. 0,16 
dzięki wybudowaniu połączeń z Czechami i Słowacją (2021 r.), a w 
kolejnym roku do 0,14 po wybudowaniu gazociągu BalticPipe (2022 
r.). Tym samym cel strategiczny POIiŚ powinien zostać osiągnięty. 

Bezpośredni wpływ na zmiany wskaźnika rezultatu strategicznego 
mają przede wszystkim projekty nowych połączeń 
międzynarodowych, zwłaszcza na nowych kierunkach. Nowe 
połączenia nie przyniosą jednak efektów, o ile nie będzie możliwości 
przesłania gazu z nowych źródeł do innych regionów Polski 
znajdujących się w znacznej odległości. Dlatego też pośredni wpływ 
na zmiany wartości wskaźnika będą miały wszystkie inwestycje w 
gazociągi przesyłowe umożliwiające rozprowadzanie po kraju gazu 
dostarczonego z zagranicy (finansowane z POIiŚ 2014-2020). 

Rola gazociągów dofinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, w 
szczególności zlokalizowanych na południu Polski, jest szczególnie 
istotna z punktu widzenia umożliwienia dostaw gazu z nowych źródeł 
(terminal LNG, Baltic Pipe) do południowej i wschodniej części Polski. 
Bez uruchomienia tych gazociągów regiony te nie będą mogły mieć 
zapewnionego trwałego bezpieczeństwa w postaci 
długoterminowych dostaw gazu z kierunków innych niż wschodnie. 
Aby cel w zakresie bezpieczeństwa mógł zostać osiągnięty, powinny 
one zostać zrealizowane najpóźniej do końca 2022 roku. 

 Ilość energii niedostarczonej przez system przesyłowy 
energetyczny 

Zgodnie z danymi publikowanymi przez PSE średnia 6-letnia dla 2017 
r. powinna wynieść 28,1 MWh. Można się spodziewać, że 
wyznaczona na 2023 r. wartość docelowa, tj. 95 MWh, nie zostanie 
przekroczona. 
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Z uwagi na bardzo wczesny etap realizacji inwestycji ocena wpływu 
realizacji projektów ramach działania 7.1 POIiŚ 2014-2020 na wartość 
docelową wskaźnika rezultatu strategicznego może mieć na obecnym 
etapie tylko charakter oceny jakościowej. Poza tym, wskaźnik ilości 
energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy 
elektroenergetyczny nie jest monitorowany z poziomu 
poszczególnych projektów, stąd wpływ VII osi na wartość wskaźnika 
strategicznego jest trudny do oszacowania. Zasadniczo należy uznać, 
że wpływ ten istnieje i przypuszczalnie jest znaczący. 

8. 

VIII. Ochrona 
dziedzictwa 

kulturowego i rozwój 
zasobów kultury 

Wdrażanie VIII osi priorytetowej przebiega bez większych 
problemów. Ewentualne kwestie problemowe są na bieżąco 
rozwiązywane przez zaangażowane instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
z poprawą uczestnictwa w kulturze jest monitorowany za pomocą 
dwóch wskaźników rezultatu strategicznego:  

 Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców – 
wskaźnik bazujący na danych z GUS, 

 Odsetek osób uczestniczących w wybranych obszarach kultury – 
wskaźnik bazujący na danych z badania CBOS. 

Wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena postępu wdrażania VIII 
osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój 
zasobów kultury” PO IiŚ 2014-2020 dla potrzeby przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 
wskazują, że na obecnym etapie wdrażania obserwowane zmiany 
wskaźników zachodzą niezależnie od interwencji podejmowanej 
w ramach VIII osi priorytetowej. Większość projektów jest w trakcie 
realizacji, więc z ich efektów nie mogą jeszcze korzystać potencjalni 
odbiorcy, a tym samym nie mogą one wpływać na wartość ww. 
wskaźników. Wpływ na kształtowanie się wartości wskaźników 
rezultatu strategicznego będzie widoczny po zakończeniu 
projektów. W szczególności muzea w wyniku zrealizowanych 
projektów podniosą jakość swojej oferty i zwiększą dostępność do 
niej dla nowych grup odbiorców, co wpłynie na wzrost liczby 
odwiedzin. Zwiększenie atrakcyjności oferty instytucji kultury i 
udostępnienie jej dla grup odbiorów, którzy dotychczas mieli 
ograniczony dostęp do niej przyczyni się z kolei do wzrostu odsetka 
osób uczestniczących w kulturze. 

9. 

IX. Wzmocnienie 
strategicznej 
infrastruktury 

ochrony zdrowia 

Wdrażanie IX osi priorytetowej przebiega bez większych problemów. 
Ewentualne drobne kwestie są na bieżąco rozwiązywane przez 
zaangażowane instytucje. 

Postęp w realizacji oczekiwanych rezultatów interwencji związanych 
ze wzmocnieniem strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia jest 
monitorowany za pomocą dwóch wskaźników rezultatu 
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strategicznego:  

 Średnia liczba osób przypadająca na szpitalny oddział 
ratunkowy, 

 Średni czas pobytu pacjenta na łóżkach leczniczych w Polsce. 

Wnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena postępu wdrażania IX 
Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020 wskazują, że w przypadku wskaźników 
rezultatu strategicznego, założenia z etapu programowania nadal są 
wiarygodne i prawdopodobne do osiągnięcia.  

Symulacja możliwych do uzyskania wartości docelowych wskaźników 
rezultatu strategicznego określonych dla PI 9a wskazuje na wysokie 
prawdopodobieństwo osiągnięcia wartości docelowych tych 
wskaźników, jednakowoż z zastrzeżeniem, że pozostając w znacznej 
mierze poza wpływem działań IZ i IP IX osi należy liczyć się z 
możliwością wystąpienia kilkuprocentowych odchyleń od 
prognozowanych wartości. 

10. X Pomoc Techniczna 
Nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających 
lub zakłócających realizację X osi priorytetowej. 

 

11.2. SZCZEGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄCE NA CELU PROMOWANIE RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI ORAZ ZAPOBIEGANIE 

DYSKRYMINACJI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI,  
I ROZWIĄZANIA WDROŻONE, ABY ZAPEWNIĆ WŁĄCZENIE PUNKTU WIDZENIA PŁCI DO PROGRAMÓW OPERACYJNYCH  
I OPERACJI (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. E) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Projekty wybierane do dofinansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 są oceniane pod kątem zgodności 
z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. Aspekty te są 
przedmiotem oceny merytorycznej II stopnia w ramach kryterium Zasada zapobiegania dyskryminacji 
i równość szans kobiet i mężczyzn, gdzie sprawdzana jest zgodność projektu z horyzontalnymi 
zasadami niedyskryminacji i równości szans ze względu na płeć. W szczególności weryfikowany jest 
fakt, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (infrastruktury, usług) ze względu na 
płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter 
projektu oznacza konieczność stosowania zasad uniwersalnego projektowania i racjonalnych 
usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury.  

Wśród rozwiązań zaplanowanych do realizacji w ramach projektów, które uzyskały wsparcie można 
wymienić m.in.: 

 likwidację barier architektonicznych: windy, podjazdy, dostosowanie toalet; 

 pętle indukcyjne dla osób głuchych i głuchoniemych; 

 autodeskrypcje na ekspozycjach; 

 zastosowanie materiałów tyflograficznych, czyli wypukłych modeli ułatwiających 
odtworzenie w wyobraźni wybranych elementów ekspozycji; 
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 „dotykalność” wybranych muzealiów; 

 realizacja programów typu „Muzeum przyjazne osobom z autyzmem”; 

 pasy naprowadzający dla osób niewidomych (wypustki) i niedowidzących (jaskrawe barwy); 

 wybrane prezentacje multimedialne i/lub filmowe z tłumaczeniem na język migowy; 

 aplikacje multimedialne; 

 stosowanie zasady uniwersalnego projektowania, w przypadku wydawnictw wnioskodawcy 
deklarują m.in.: stosowanie wysokiego kontrastu, bezszeryfowe i duże czcionki, nagłówki, 
tekst w punktach, rysunki, schematy, zdjęcia czy opracowanie stron www zgodnie ze 
standardem WCAG 2.0. 

Realizacja wielu inwestycji w sektorze kolejowym przyczyni się do spełnienia wymogów prawa 
unijnego w zakresie zwiększenia dostępności systemu kolei Unii dla osób o ograniczonej mobilności. 
Prace w tym zakresie obejmą przebudowę/modernizację peronów i dostosowanie ich do potrzeb 
osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

CUPT prowadził również działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej 
dostępności zarówno wśród beneficjentów, jak i samych pracowników instytucji: 

 dwie publikacje: „Dostępność jest na plus”, „Wpływ projektów transportowych 
zrealizowanych z POIiŚ 2007–2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami oraz osób z 
ograniczoną możliwością poruszania się”; 

 szkolenie pt. „Jak zapewnić dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się w 
projektach transportowych POIiŚ?”. 

Zmiana programu umożliwi realizację działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus. 
Po wprowadzonych zmianach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z POIiŚ w sektorze energii 
na usuwanie barier architektonicznych jako elementu projektu głębokiej, kompleksowej 
termomodernizacji. Prace techniczne związane z termomodernizacją będzie można połączyć 
z dostosowaniem budynków do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (windy, balustrady itp.), 
ułatwiając im codzienne życie. 

W skład Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 z ramienia strony rządowej wchodzą 
przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania a także Biura Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych. 

 

11.3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. F) ROZPORZĄDZENIA (UE)  
NR 1303/2013)  

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu, przez rozwój zrównoważony należy rozumieć wspieranie 
gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 
konkurencyjnej. Stanowi on jeden z trzech określonych w Strategii priorytetów, obok rozwoju 
inteligentnego oraz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, które są ze sobą wzajemnie 
powiązane i warunkują sukces całej Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich. 

Problematyka zrównoważonego rozwoju kładzie nacisk na efektywność wykorzystania zasobów, 
dostosowanie do zmiany klimatu i łagodzenie jej skutków, zwiększenie odporności na klęski 
żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem. Jednocześnie, będący komplementarnym 
do celów środowiskowych, wymiar społeczny zakłada, że istotna jest także poprawa warunków i 
jakości życia człowieka, jako ostatecznego celu wszystkich zmian, co wiąże się z włączeniem w ramy 
programu również działań w zakresie strategicznej infrastruktury kultury i ochrony zdrowia. 
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Realizację zasady zrównoważonego rozwoju należy rozpatrywać na poziomie strategicznych celów 
oraz pojedynczych projektów. W odniesieniu do celów, interwencja w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 łączy cele gospodarcze ze środowiskowymi w 
jednym, spójnym nurcie interwencji publicznej. Przyjmuje się, że interwencja POIiŚ 2014-2020 
przyniesie znaczący wkład w rozwój gospodarki, która będzie bardziej konkurencyjna, jednocześnie 
zrównoważona w ujęciu ekonomicznym, środowiskowym i przestrzennym. 

W odniesieniu do projektów zasada ta obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących wpływ 
działalności człowieka na środowisko, w tym nakierowanych na spełnienie acquis w obszarze 
środowiska. Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju zgodnie z celami Strategii Europa 2020 
oznacza również, że w wymiarze całego programu oraz konkretnych przedsięwzięć jest 
uwzględniona problematyka łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Już na etapie projektowania 
beneficjent musi zapewnić wdrożenie odpowiednich rozwiązań zapewniających odporność 
wspieranej infrastruktury na zjawiska związane ze zmianami klimatu i powiązane z tym zagrożenia 
klęskami i katastrofami naturalnymi (zwiększone ryzyko powodziowe, susze, upały, ekstremalne 
zjawiska powodziowe). Ważne w kontekście wspieranej infrastruktury jest również jej powiązanie z 
działaniami prowadzonymi na rzecz zapobiegania i zarządzania ryzykiem. W praktyce ocena 
zasadności realizacji danego przedsięwzięcia bierze pod uwagę kwestię występowania określonych 
zagrożeń na danym obszarze (przede wszystkim o charakterze naturalnym) i długofalowe 
bezpieczeństwo inwestycji, związane z występowaniem negatywnych skutków takich zjawisk. Na 
poziomie projektów szczegółowe informacje w ww. zakresie są zawarte w dokumentacji aplikacyjnej. 

Praktycznym i wymiernym sposobem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju było opracowanie 
szczegółowych kryteriów wyboru projektów, które są zatwierdzone przez Komitet Monitorujący 
POIiŚ 2014-2020. W pracach nad opracowaniem kryteriów wykorzystane zostały propozycje 
przedstawione w prognozie oddziaływania projektu programu na środowisko. Właściwie dobrane 
kryteria pozwalają na zapewnienie, w przypadku wszystkich przedsięwzięć infrastrukturalnych, pełnej 
zgodności ze stosownymi wymogami środowiskowymi i efektywności energetycznej. 

Aspekty związane ze stosowaniem założeń zrównoważonego w poszczególnych projektach objętych 
wsparciem ze środków POIiŚ weryfikowane są na podstawie horyzontalnych kryteriów 
merytorycznych II stopnia. W ramach kryterium pn. Zasada zrównoważonego rozwoju sprawdzane 
jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności 
człowieka na środowisko. Zasada zrównoważonego rozwoju jest zachowana, jeżeli w ramach projektu 
zakłada się podejmowanie działań ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami, 
ograniczenie presji na środowisko, uwzględnianie efektów środowiskowych w zarządzaniu, 
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 

 

11.4. SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU (ART. 50 UST. 
4 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Wkład projektów dofinansowanych z POIiŚ 2014-2020 w realizację polityki klimatycznej sprowadza 
się do dwóch zasadniczych aspektów: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych - poprzez wzrost 
znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej, 
a także poprzez adaptację sektorów i obszarów wrażliwych do zmian klimatu. 

Zasadnicze znaczenie miały projekty realizowane w I osi priorytetowej Zmniejszanie emisyjności 
gospodarki oraz w działaniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu…, w ramach II osi priorytetowej które 
były wprost ukierunkowane na realizację celów polityki klimatycznej. Wkład w realizację polityki 
klimatycznej miały również projekty realizowane w innych osiach POIiŚ 2014-2020. W zdecydowanej 
większości projektów wkład ten obejmował ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, głównie 
poprzez podniesienie efektywności energetycznej budynków i procesów, zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię oraz ograniczenie strat energii, w mniejszym stopniu poprzez 
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dofinansowanie instalacji produkujących energię odnawialną lub tworzenie warunków do 
przyłączenia tego rodzaju instalacji.  

W części projektów wkład w realizację polityki klimatycznej dotyczył aspektów związanych 
z adaptacją do zmian klimatu wykraczających poza zabezpieczenie samego przedsięwzięcia lub jego 
efektów przed skutkami zmian klimatu, klęskami żywiołowymi oraz ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi. Do grupy tej zaliczono realizowane w działaniu 2.1 projekty ukierunkowane na 
dostosowanie do zmian klimatu, jak również projekty realizowane w innych działaniach, 
w przypadku których można mówić o integracji celów sektorowych z celami adaptacyjnymi. 

W części projektów POIiŚ 2014-2020 zastosowano rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki 
w odniesieniu do minimalizacji wpływu na klimat oraz maksymalizacji osiąganych efektów 
adaptacyjnych, obejmujących nie tylko zwiększenie odporności samej budowanej 
lub modernizowanej infrastruktury na skutki zmian klimatu, ale także szerszy wpływ na jej 
użytkowników i otoczenie. Wśród dofinansowanych przedsięwzięć zidentyfikowano przykłady 
nowatorskich w skali Polski rozwiązań realizujących cele polityki klimatycznej, które można uznać za 
dobrą praktykę, takich jak np.: 

 pozyskanie i zagospodarowanie biogazu w gospodarce wodno-ściekowej; 

 wykorzystanie energii odnawialnej w procesach technologicznych, np. w procesie suszenia 
osadów; 

 retencjonowanie lub zagospodarowanie wód opadowych; 

 zastosowania białych i zielonych ścian i dachów. 

Całkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia w części związanej  
ze zmianami klimatu wynoszą 5,4 mld euro, natomiast odpowiadające im łączne wydatki 
kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów to 293,2 mln euro3. 

 

11.5.ROLA PARTNERÓW WE WDRAŻANIU PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 I ART. 111 UST. 3 AKAPIT PIERWSZY LIT. C) 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Zasada partnerstwa jest konsekwentnie realizowana na każdym etapie od programowania  
po wdrażanie POIiŚ 2014-2020. W praktyce realizacja zasady partnerstwa oznacza włączenie władz 
miejskich i innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, a także właściwych 
podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w procesy przygotowania, a następnie 
wdrażania programu, m.in. poprzez: zapewnienie dostępu do aktualnych informacji czy umożliwienie 
podmiotom reprezentującym określone środowiska udziału w pracach nad przygotowaniem 
dokumentów programowych, w tym w ramach konsultacji.  

Podstawą realizacji zasady partnerstwa na etapie wdrażania jest utworzony dla programu Komitet 
Monitorujący, w skład którego wchodzą też przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, 
organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, pracowników oraz pracodawców. 
Przy powoływaniu Członków brano pod uwagę dążenie do zrównoważonego udziału poszczególnych 
grup oraz jak najwyższej efektywności ich pracy.  

W roku sprawozdawczym Komitet Monitorujący rozpatrywał i zatwierdzał dokumenty programowe 
oraz dokumenty określające sposób wdrażania programu (Kryteria wyboru projektów), monitorował 
stan realizacji programu i zatwierdzał sprawozdanie roczne za 2017 rok, zapoznawał się z wynikami 
badań ewaluacyjnych prowadzonych na potrzeby POIiŚ. W trakcie posiedzeń Komitetu dyskutowane 
były wszelkie istotne kwestie mające wpływ na wdrażanie programu. 

                                                 
3
 Dane są obliczane automatycznie w SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych z tabeli 7 załącznika nr 1 do niniejszego 

Sprawozdania oraz współczynnika określonego w rozporządzeniu 215/2014. 
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Powołana w 2015 roku Grupa robocza ds. energetyki i efektywności energetycznej zapewnia 
wsparcie merytoryczne Komitetu Monitorującego w zakresie zagadnień dotyczących energetyki i 
efektywności energetycznej. Grupę roboczą tworzą Członkowie, ich zastępcy i obserwatorzy 
Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020, którzy zgłosili chęć uczestniczenia w grupie. Do zadań 
grupy roboczej należy rekomendowanie zagadnień, które mogłyby być przedmiotem uchwał, analiza 
materiałów i prezentacja opinii na posiedzeniach Komitetu. Spotkania grupy roboczej były 
poświęcone głównie konsultowaniu kryteriów wyboru projektów w ramach I oraz VII osi 
priorytetowej. 

W toku planowanych ewaluacji przewiduje się również stymulowanie aktywnego udziału partnerów 
właściwych dla podejmowanych zagadnień badawczych w prowadzonych działaniach ewaluacyjnych. 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY 

LIT. A) I B) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013  

 

12.1 POSTĘPY W REALIZACJI PLANU EWALUACJI ORAZ WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EWALUACJI  

Realizacja Planu Ewaluacji dla POIiŚ 2014-2020 (PE POIiŚ) postępuje zgodnie z założeniami. 
Jedynym wyjątkiem jest opóźnienie realizacji części jednej z ewaluacji bieżących w zakresie 
dotyczącym badania ogólnopolskiego programu popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych 
systemów przesyłu i dystrybucji energii w ramach I osi priorytetowej, którego termin realizacji został 
prolongowany celem dostosowania do postępu wdrażania projektów przewidzianych do objęcia 
badaniem. 

Zgodnie z założeniami PE POIiŚ, badania realizowane są bezpośrednio na podstawie jego zapisów lub 
po przeprowadzeniu stosownych analiz, jako tzw. ewaluacje ad-hoc. Na koniec 2018 roku 
dysponowano łącznie wynikami 18-tu badań ewaluacyjnych: 

I. badania wykonane na podstawie PE POIiŚ: 

1. Efekty projektów zabezpieczania brzegów morskich zagrożonych erozją – perspektywa 
POIiŚ 2007-2013, 

2. Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach Priorytetu XII POIiŚ 2007-2013, 

3. Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiŚ 2007-2013, 

4. Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia 
skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, 

5. Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej 
i odnawialnych źródeł energii w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, 

6. Badanie sposobu realizacji celów zrównoważonego rozwoju w POIiŚ: badanie efektów 
POIiŚ 2007-2013 i pilotaż koncepcji badania wpływu POIiŚ 2014-2020, 

7. Ewaluacje sposobu wyboru projektów (badania przeprowadzone w sposób zgodny 
z Zaleceniami KJE): 

a) Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach I i VII osi priorytetowych 
POIiŚ 2014-2020, 

b) Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach II osi priorytetowej 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiŚ 2014-2020, 
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c) Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach III - VI osi priorytetowych 
POIiŚ 2014-2020, 

d) Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach VIII osi priorytetowej 
„Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

e) Ewaluacja sposobu wyboru projektów w ramach IX osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020; 

8. Ewaluacje mid-term (badania przeprowadzone w sposób zgodny z Zaleceniami IZ POIiŚ 
oraz Zaleceniami KJE): 

a) Ocena postępu rzeczowego I i VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, 

b) Ewaluacja śródokresowa dotycząca postępu rzeczowego II osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 oraz wkładu tej osi w realizację Strategii Europa 2020, 

c) Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępu rzeczowego POIiŚ 2014-
2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy 
wykonania w zakresie osi POIiŚ 2014-2020 wdrażanych przez CUPT, 

d) Ocena postępu wdrażania VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury” PO IiŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, 

e) Ocena postępu wdrażania IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, 

II. badania wykonane w trybie ad-hoc: 

1. Badanie wpływu projektów energetycznych realizowanych w ramach działania 10.1 POIiŚ 
2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce, 

2. Możliwości wdrażania instrumentu ESCO w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. 

Wnioski uzyskane z powyższych badań (bez uwzględnienia ewaluacji mid-term, w przypadku których 
prace nad raportami końcowymi były finalizowane zgodnie z krajowymi Wytycznymi w I-szym 
kwartale 2019 r.) umożliwiły sformułowanie ponad 140-tu rekomendacji. Zdecydowana większość 
rekomendacji to rekomendacje programowe mające na celu sformułowanie wskazówek 
wspomagających realizację POIiŚ w bieżącej perspektywie programowej. Część wniosków będzie 
możliwa do zastosowania również na potrzeby perspektywy 2020+. 

Najliczniejszą grupą wdrożonych rekomendacji są rekomendacje pochodzące z badań dotyczących 
sposobu wyboru projektów oraz ewaluacji o charakterze ex-post zrealizowanych w ubiegłych latach. 
Przykładami są tu rekomendacje sformułowane w wyniku przeprowadzonych w latach 2015-2017 
ocen sposobu wyboru projektów w poszczególnych osiach prowadzące do: 

 modyfikacji kryteriów wyboru projektów (np. wzmiankowane w AIR 2016 modyfikacje 
kryteriów VIII osi; dodanie w działaniu 2.4.1a - typ projektu Działania o charakterze dobrych 
praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych - kryterium 
nawiązującego do wskaźnika: Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania 
lepszego statusu ochrony, co w naborze w 2018 r. przyczyniło się do zwiększonej podaży 
projektów wykazujących ww. wskaźnik; czy modyfikacje kryteriów w Działaniach 2.1. i 2.2.),  

 lub usprawnień procesu wyłaniania projektów do wsparcia, czego przykładem są działania 
informacyjne lub szkoleniowe w odniesieniu do potencjalnych wnioskodawców oraz osób 
oceniających wnioski o dofinansowanie przyczyniające się do wzrostu liczby prawidłowo 
przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz spójności prowadzonych ocen (np. 
zorganizowane przez CUPT na potrzeby osi transportowych szkolenie dotyczące kryterium: 
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Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego dla osób 
oceniających WoD, zorganizowane przez NFOŚiGW szkolenie dla potencjalnych 
wnioskodawców działań 1.5. i 1.6.2. mające na celu zwiększenie liczby prawidłowo 
składanych wniosków, czy opracowywane przez MZ materiały związane z oceną wniosków 
w IX osi i newsletter). 

Przykładem wdrożenia rekomendacji z badań o charakterze ex-post są prowadzone przez CUPT na 
rzecz projektów transportowych POIiŚ prace w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 
czy kontrole ex-ante, weryfikacje doradcze i szkolenia w zakresie PZP dla beneficjentów projektów 
wdrażanych w V osi POIiŚ 2014-2020 mające na celu usprawnienie wdrażania projektów na etapie 
postępowań przetargowych (który ewaluatorzy uznali za etap generujący najwięcej problemów 
realizacyjnych).  

Wśród sformułowanych w wyniku ewaluacji mid-term wniosków i rekomendacji, dużą grupę 
stanowią - oparte o analizy wkładu interwencji podejmowanych w ramach poszczególnych osi POIiŚ 
2014-2020 w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu - propozycje dotyczące rezerwy wykonania oraz rekalkulacji 
wartości docelowych wskaźników programowych. Wnioski z tych badań pozostają obecnie w fazie 
konsultacji, a zakres i termin ich wykorzystania dostosowany zostanie do wyników niezbędnych 
uzgodnień i harmonogramów związanych z przeglądem śródokresowym. 

Zgodnie z krajowymi Wytycznymi w zakresie ewaluacji, wszystkie rekomendacje podlegają 
monitoringowi w ramach krajowego Systemu Wdrażania Rekomendacji. 

 

12.2 WYNIKI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH FUNDUSZY POLITYKI SPÓJNOŚCI PROWADZONYCH  
W RAMACH STRATEGII KOMUNIKACJI  

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura  
i Środowisko oraz Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa wraz z podległymi instytucjami 
systemu wdrażania prowadziły działania informacyjne i promocyjne zgodnie ze Strategią komunikacji 
polityki spójności na lata 2014-2020, Strategią komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura 
 i Środowisko oraz Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok. Działania  
te były adresowane przede wszystkim do potencjalnych i faktycznych beneficjentów, a także  
do odbiorców rezultatów. 

Plan działań został opracowany na podstawie doświadczeń z prowadzonych działań informacyjno-
promocyjnych w latach wcześniejszych oraz w oparciu o potrzeby grup docelowych, tj. potencjalnych 
beneficjentów i beneficjentów POIiŚ.  

CELE 

Wszystkie działania były prowadzone w oparciu o wytyczne komunikacyjne określone przez IK UP  
w zakresie informacji i promocji oraz priorytety komunikacyjne IZ POIiŚ 2014-2020 na rok 2018, które 
objęły: 

 aktywizację potencjalnych beneficjentów POIiŚ w ubieganiu się o wsparcie z FE 

 wspieranie beneficjentów POIiŚ w realizacji projektów 

 zapewnienie społeczeństwu informacji nt. projektów współfinansowanych z FE w ramach 
POIiŚ 

 zapewnienie szerokiej akceptacji społecznej dla działań rozwojowych realizowanych przy 
pomocy FE 
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WSPARCIE 

Zgodnie z Rocznym planem działań informacyjnych i promocyjnych działania prowadzone przez 
instytucje systemu wdrażania miały charakter pronaborowy, a także edukacyjny i wspierający 
beneficjentów faktycznych w realizacji projektów. W tym celu w ramach działań edukacyjnych 
zorganizowano 74 szkolenia dla beneficjentów dotyczących m.in.: realizacji i rozliczania projektu, 
składania wniosku o płatność w systemie SL2014, kontroli, prawa zamówień publicznych, nadużyć 
finansowych i nieprawidłowości, zasad informacyjnych i promocyjnych oraz 16 szkoleń dla 
potencjalnych beneficjentów dotyczących m.in.: zasad naboru i kryteriów wyboru projektów, obsługi 
Generatora Wniosków o Dofinansowanie, przygotowania wniosków o dofinansowanie zasad  
i realizacji projektów. 

Aby pomóc beneficjentom w realizacji obowiązków informacyjno-promocyjnych, IZ zorganizowała 
szkolenie w tym zakresie. Ponadto zapewniono wparcie dla beneficjentów w zakresie prawidłowego 
oznakowania projektów poprzez zamieszczanie informacji i dokumentów na stronie PO 
https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zasady promocji i 
oznakowania. Dla wygody beneficjentów w jednym miejscu zebrane zostały: Podręcznik dla 
beneficjenta, Księga Identyfikacji Wizualnej, gotowe do pobrania logotypy, ciągi znaków czy wzory 
plakatów i tablic informacyjnych. 

DZIAŁANIA PRONABOROWE 

Działania dla potencjalnych beneficjentów skoncentrowane były na zadaniach związanych  
z prowadzonymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz na 
informowaniu o możliwościach, jakie oferują im projekty POIiŚ, a także na aktywnym zachęcaniu do 
składania wniosków. W celu skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych beneficjentów, informacje  
o prowadzonych naborach były publikowane na PFE, stronie internetowej IP oraz wysyłany był 
newsletter z informacją o konkursie i/lub e-maile. Ponadto informacje te publikowane były też  
w prasie branżowej i regionalnej. Działania skoncentrowane były również na pokazywaniu efektów 
wdrażania POIiŚ 2014-2020.  

INFORMACJA 

Prowadzone były również przez cały rok działania informacyjne. Do głównych działań w obszarze 
informacji należą: publikowanie informacji na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz 
publikowanie materiałów na stronie www.pois.gov.pl. Wśród działań realizowanych przez instytucje 
w systemie należy wskazać rozwój i prowadzenie serwisów/zakładek poświęconych POIiŚ  
i poszczególnym osiom priorytetowym. IP stworzyła również Mapę projektów VIII osi Priorytetowej 
POIiŚ 2014- 2020 zgodnie ze standardami dostępności. W 6 punktach kontaktowych udzielano 
odpowiedzi na zapytania e-mailowe, telefoniczne oraz bezpośrednie dotyczące możliwości wsparcia  
i realizacji projektów POIiŚ. 

Działania informacyjne i promocyjne prowadzone przez instytucje w systemie POIiŚ objęły również 
wydawanie publikacji oraz udział w wydarzeniach zewnętrznych, współpracę z mediami, działania 
marketingowe w internecie i działania reklamowe. Zorganizowano 8 konferencji tematycznych  
w obszarze transportu, energetyki i środowiska służących m.in. podsumowaniu efektów 
wykorzystania środków z Programu. 

KOMUNIKACJA 

Prowadzona była również współpraca z IK UP w ramach cyklicznej akcji informacyjno-promocyjnej 
Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz kampanii internetowej „Dostępność plus”. IK UP prowadziła 
zróżnicowane działania, wykorzystując wiele kanałów:  

• Internet: media społecznościowe (współpraca z influencerami, profile YT, FB, Instagram, 
Twitter prowadzone przez IK UP, IP i IW), kanały VOD, portal FE i serwisy internetowe IZ, IP, IW POIiŚ 

• Telewizję: audycje telewizyjne 

http://www.pois.gov.pl/
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• Radio: audycje radiowe 

• Prasę: artykuły sponsorowane i ogłoszenia prasowe (wydania papierowe i elektroniczne) 

EFEKTY 

Wszystkie działania przyniosły w 2018 roku efekty w postaci niemal 1,17 mln odwiedzin na 
serwisach poświęconych POIiŚ, ponad 450 uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów 
oraz prawie 5 000 dla beneficjentów faktycznych. 

Wszystkie te działania wspierają świadomość istnienia funduszy europejskich w Polsce. Jak wynika  
z badań przeprowadzonych przez IK UP (Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach 
Europejskich w społeczeństwie polskim. Edycja 2018; Badanie trafności i skuteczności działań 
informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych skierowanych do beneficjentów krajowych 
programów operacyjnych; Badanie wiedzy i potrzeb informacyjnych wśród przedsiębiorców MŚP; 
Badanie użyteczności user experience Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
wraz z serwisami krajowych programów operacyjnych; Badanie trackingowe na potrzeby 
monitorowania świadomości, znajomości i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2018/2019), 
aż 91% Polaków zna pojęcie FE, a 66% wie, co ono oznacza. Co więcej, 61% Polaków uważa, że 
Fundusze Europejskie w Polsce są dobrze wykorzystywane (istotny statystycznie wzrost o 4 p.p.  
w stosunku do roku 2016). 

Łączny koszt wszystkich zrealizowanych w 2018 roku działań informacyjnych i promocyjnych 
instytucji systemu wdrażania POIiŚ wyniósł: 854 147,97 euro (3 675 227,88 zł)4 (łączne wydatki IK UP, 
IZ, IP i IW POIiŚ). 

13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (ART. 50 UST. 4 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrażania POIiŚ 2014-2020 za 2018 rok. 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI  
I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. A), B), C), 
D), G) I H) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013) 

 

14.1 POSTĘPY W REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PODEJŚCIA DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO, W TYM ROZWOJU 

REGIONÓW, KTÓRE CIERPIĄ NA SKUTEK SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ ORAZ STAŁYCH LUB NATURALNYCH NIEKORZYSTNYCH 

WARUNKÓW, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ 

SPOŁECZNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO 

W POIiŚ w wybranych priorytetach inwestycyjnych realizowane są projekty komplementarne do 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), jak również projekty zapisane w Kontraktach 
Terytorialnych, co ma służyć lepszemu ukierunkowaniu terytorialnemu wsparcia. Zastosowanie 
takiego podejścia wynika ze zintegrowanego charakteru strategii ZIT i Kontraktów Terytorialnych, 
które oprócz inwestycji o charakterze regionalnym będą mogły być uzupełniane działaniami 
komplementarnymi finansowanymi zgodnie z regułami wsparcia właściwymi dla danego programu 
krajowego. W ten sposób POIiŚ wnosi wkład w realizację podejścia zintegrowanego, pomimo, iż w 
ramach samego programu nie przewiduje się realizacji projektów w formule ZIT. 

Osie priorytetowe, w ramach których dofinansowywane są projekty komplementarne do ZIT oraz 
projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych: 

                                                 
4
 przeliczono wg kursu sprawozdawczego, tj. 4,3028 euro/zł.  
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 I Zmniejszenie emisyjności gospodarki - w wybranych działaniach kryterium formalnym dla 
projektów pozakonkursowym jest zgodność ze strategią ZIT; 

 V Rozwój transportu kolejowego w Polsce - jednym z merytorycznych kryteriów wyboru 
projektów jest „Spójność ze strategią ZIT”. Dodatkowe punkty uzyskują projekty wskazane 
w strategii ZIT jako przedsięwzięcia komplementarne do inwestycji realizowanych w ramach 
strategii; 

 VI Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach - wszystkie inwestycje wybrane do 
dofinansowania wynikają ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 13 miast 
wojewódzkich (z wyłączeniem miast Polski Wschodniej) 

 VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – premiowane są inwestycje 
uzgodnione w ramach Kontraktów Terytorialnych. 

Do końca okresu sprawozdawczego podpisanych zostało 236 umów o dofinansowanie dla inwestycji 
realizowanych jako komplementarne do ZIT i wynikających z Kontraktów Terytorialnych. Łączna 
wartość wspartych projektów to 3,5 mld euro, natomiast kwota udzielonego dofinansowania ze 
środków unijnych to 1,7 mld euro. 

 

14.2 POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJI I BENEFICJENTÓW 

W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI I KORZYSTANIA Z NICH 

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

14.3 POSTĘPY W REALIZACJI WSZELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MIĘDZYREGIONALNYCH I TRANSNARODOWYCH  

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

14.4 W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — WKŁAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE I STRATEGIE MORSKIE  

Do dokumentów strategicznych, które uwzględnione zostały w procesie programowania wsparcia 
należy Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma wielowymiarowe 
znaczenie dla POIiŚ 2014-2020, przede wszystkim z uwagi na zbieżność tematyczną interwencji, 
konieczność koordynacji i promowanie współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania oraz 
wymiar terytorialny, który do realizowanych działań programu wprowadza perspektywę 
makroregionalną i ponadnarodową. W przypadku tego dokumentu, integracja problemowa z POIiŚ 
2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celów tj. związanych z ochroną morza, poprawą dostępności 
regionu oraz zwiększeniem dobrobytu. Działania wynikające z POIiŚ 2014-2020 przyczynią się  
do wzmacniania rozwoju oraz rozwiązywania problemów nie tylko istotnych w danym kontekście 
regionalnym czy krajowym, lecz wnoszą wkład do rozwoju na szerszym obszarze.  

Do końca okresu sprawozdawczego z beneficjentami wykazującymi związek ich projektów  
ze Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego podpisanych zostało 1 140 umów o dofinansowanie. 
Wartość tych inwestycji to 23,8 mld euro, natomiast kwota dofinansowania ze środków UE to 12,5 
mld euro. Projekty te są realizowane w ramach wszystkich inwestycyjnych osi priorytetowych. 
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14.5 W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — POSTĘPY W REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W DZIEDZINIE INNOWACJI 

SPOŁECZNYCH  

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

14.6 POSTĘPY WE WDRAŻANIU DZIAŁAŃ W CELU ZASPOKOJENIA SZCZEGÓLNYCH POTRZEB OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH 

NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH UBÓSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH DYSKRYMINACJĄ  
LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, ZWŁASZCZA W ODNIESIENIU DO SPOŁECZNOŚCI ZMARGINALIZOWANYCH I OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ MŁODYCH LUDZI, KTÓRZY NIE PRACUJĄ,  
W TYM, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYKORZYSTANE ŚRODKI FINANSOWE 

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE PROGRAMU 

(ART. 21 UST. 2 I ART. 22 UST. 7 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Dodatkowe informacje finansowe zostały zawarte w załączniku nr 1 do Sprawozdania rocznego 
z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.  
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CZĘŚĆ C. 
 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU 

SPOŁECZNEMU 

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wynikającym ze 
Strategii Europa 2020, jest zrównoważony wzrost, który należy rozumieć jako wspieranie gospodarki 
efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej, w 
której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej 
(włączenie społeczne i walka z ubóstwem) oraz terytorialnej. 

Realizacja projektów z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej przyczynia się do stymulacji 
rozwoju regionu, w którym są realizowane, chociażby poprzez wzrost zatrudnienia u wykonawców na 
etapie realizacji prac budowlanych. Dodatkowo korzystnie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki 
poprzez uatrakcyjnienie regionów pod kątem inwestycyjnym.  

Dofinansowane projekty uwzględniają zasadę zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie 
przedsięwzięć minimalizujących oddziaływanie działalności człowieka na środowisko, dążenie do 
maksymalizacji efektu ekonomicznego projektu ze zwiększaniem efektywności wykorzystania 
zasobów oraz zmniejszeniem negatywnych oddziaływań na środowisko, ograniczanie zanieczyszczeń 
emitowanych do środowiska, w tym zwłaszcza powietrza oraz wody już na etapie projektowania 
rozwiązań technologicznych, wspieranie zwiększenia efektywności energetycznej i pozyskiwanie 
energii z niskoemisyjnych źródeł z maksymalnym wykorzystaniem lokalnej bazy surowcowej czy 
energooszczędne budownictwo. 

Realizacja projektów w ramach infrastruktury gazu ziemnego wpłynie pośrednio na podwyższenie 
standardu zaopatrzenia w gaz ziemny, zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkańców, 
a w konsekwencji na podniesienie potencjału gospodarczego obszarów objętych wsparciem. 

Realizacja projektów w sektorze transportu przyczynia się do systematycznej poprawy spójności 
gospodarczej i społecznej, jak również pozytywnie oddziałuje na redukcję kosztów społecznych 
generowanych przez istniejące bariery transportowe lub komunikacyjne. Brak dostępu do 
podstawowych usług, brak możliwości pełnoprawnego uczestniczenia w życiu społecznym 
i kulturalnym, brak dostępu do nauki – to tylko nieliczne problemy, które dzięki planowaniu 
dostępności w transporcie można rozwiązywać. Efekty w postaci np. szerszego dostępu do rynku 
pracy grupy społecznej osób z ograniczoną mobilnością, w sytuacji obserwowanego ubytku zasobów 
siły roboczej, będą pozytywnie wpływać na ogół społeczeństwa. Działania poprawiające dostępność 
przestrzeni, transportu, dóbr i usług, zwiększające udział osób z niepełnosprawnościami i osób 
starszych w życiu społecznym, mają więc szczególne znaczenie ekonomiczne i psychologiczne. 
Stopień dostępności przestrzeni publicznej, budynków użyteczności publicznej oraz transportu 
publicznego wciąż wymaga poprawy. Konieczne jest zapewnienie funkcjonalności zastosowanych 
rozwiązań oraz uwzględnienie nawet prostych kwestii organizacyjnych. 

Działania w ramach sektora środowiska koncentrują się na rozwoju infrastruktury w zakresie 
gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, przeciwdziałaniu spadkowi różnorodności biologicznej, 
zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odporności na 
zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu. 

Każdy z typów projektów realizowany w działaniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu… przyczynia się, 
w mniejszym lub większym stopniu, do: 

 poprawy bezpieczeństwa mieszkańców; 
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 zmniejszenia strat materialnych (np. remonty, odszkodowania, spalone tereny leśne) 
i niematerialnych (np. zniszczeń dzielnic zabytkowych) wynikających z katastrof naturalnych; 

 poprawy jakości życia mieszkańców (np. zmniejszenie utrudnień w funkcjonowaniu miasta 
podczas i bezpośrednio po opadach; walory rekreacyjne; niwelacja niedogodności 
związanych z tzw. miejskimi wyspami ciepła); 

 zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej, inwestycyjnej, rekreacyjnej, turystycznej (czasami 
uzdrowiskowej) dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa oraz poprawie jakości środowiska 
naturalnego. 

W przypadku działań dotyczących zagospodarowania wód opadowych i rozwoju terenów zieleni 
miejskiej występuje dodatkowo efekt synergii. Uzupełniają się one wzajemnie, służą realizacji tego 
samego celu, a niekiedy przyczyniają się do wzajemnego wzmocnienia wkładu w dostosowanie 
przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Zagospodarowanie wód opadowych w działaniu 2.1 wspiera 
realizację celu działania 2.5, jakim jest zahamowanie procesu degradacji zieleni w miastach, który 
powodowany jest m.in. przez deficyty dyspozycyjnych zasobów wód opadowych. Z drugiej strony 
tereny zieleni miejskiej spowalniają odpływ i retencjonują wody opadowe, wspierając realizację 
celów szczegółowych działania 2.1. 

W przypadku projektów odpadowych dot. PSZOK, spośród wszystkich działań II osi, notuje się 
najwyższy wzrost zatrudnienia. Przyczyniają się one również do zwiększenia świadomości 
ekologicznej mieszkańców. Dodatkowo projekty dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi 
w konsekwencji - dzięki poprawie stanu środowiska - mogą przyczynić się do poprawy jakości życia 
i zdrowia mieszkańców. 

Interwencja II osi priorytetowej będzie miała istotny wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych 
w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Realizowane 
w działaniu 2.2 projekty przyczyniają się do stworzenia warunków dla rozwoju systemu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych i ograniczenia ilości odpadów komunalnych podlegających 
składowaniu. Na obecnym etapie wpływ programu na zmiany w omawianych obszarach można 
ocenić jako średnio istotny, jednak docelowo skala oczekiwanych efektów projektów w działaniu 2.2. 
będzie większa – do końca 2018 roku zakontraktowano bowiem dopiero ok. 48% alokacji środków UE 
na działanie 2.2. 

Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zapewnią poprawę jakości życia mieszkańców m.in. 
przez zwiększenie lub zapewnienie dostępu do wody pitnej i kanalizacji. Dzięki temu, jak i poprawie 
stanu środowiska, zwiększy się również atrakcyjność osiedleńcza, inwestycyjna oraz w nieco 
mniejszym stopniu rekreacyjna i turystyczna. Poprawa jakości środowiska naturalnego przyczyni się 
również do poprawy zdrowia mieszkańców. 

Interwencja II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 będzie miała istotny wpływ na realizację 
zobowiązań akcesyjnych w obszarze oczyszczania ścieków komunalnych, wynikających z Dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W wyniku 
realizacji projektów w działaniu 2.3 zrealizowana zostanie znaczna część inwestycji przewidzianych 
w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Całkowita wartość wspartych inwestycji 
dotyczących gospodarki ściekowej wynosi ok. 3 mld euro, co odpowiada ok. 47% potrzeb 
inwestycyjnych określonych w KPOŚK. 

W sferze efektów społecznych projekty z działania 2.4 przyczynią się przede wszystkim do wzrostu 
świadomości ekologicznej. Poprzez poprawę jakości środowiska naturalnego projekty przyczyniają 
się także do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców, jak również zwiększenia atrakcyjności 
osiedleńczej, inwestycyjnej, rekreacyjnej, turystycznej obszarów objętych wsparciem.  
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Interwencja II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 będzie miała istotny wpływ na realizację 
zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony przyrody, wynikających z Dyrektywy 92/43/EWG w 
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) oraz 
Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia).  

W działaniu 2.4 realizowany jest projekt Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000, obejmujący opracowanie do końca 2022 r. PZO dla 283 obszarów Natura 2000, tj. 28% 
łącznej liczby obszarów Natura 2000 w Polsce. Skalę wkładu POIiŚ w realizację zobowiązań 
traktatowych w zakresie opracowania dokumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000 
należy ocenić jako bardzo znaczącą.  

Ponadto, zgodnie ze stanem wynikającym z umów zawartych do 31.12.2018 r., w projektach 
realizowanych w działaniu 2.4 prowadzone są działania obejmujące ochronę in-situ i ex-situ 
zagrożonych gatunków i siedlisk na powierzchni ok. 35 tys. ha, a docelowo może objąć nawet 130-
150 tys. ha. Co prawda działania te mogą być prowadzone zarówno na obszarach Natura 2000, jak 
i poza nimi – znaczna ich część przyczynia się jednak do realizacji zadań wynikających z PZO i tym 
samym do realizacji zobowiązań traktatowych.  

Podsumowując, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez ewaluatorów, każde z działań II osi 
priorytetowej przyczynia się do realizacji priorytetów rozwojowych określonych w unijnych 
dokumentach strategicznych. Można stwierdzić, że: 

 najwyższą europejską wartość dodaną wykazują działania 2.2, 2.3 oraz 2.4 przyczyniając się 
bezpośrednio do realizacji zobowiązań traktatowych oraz do zmniejszania dysproporcji 
rozwojowych pomiędzy Polską oraz innymi krajami UE, 

 w kontekście realizacji zdefiniowanych celów energetyczno-klimatycznych SE 2020, 
potencjalnie najwyższy wpływ ilościowy (choć nie wliczany wprost do wskaźników 
mierzących realizację celów SE 2020 w Polsce) ma działanie 2.3, przede wszystkim dzięki 
często występującemu w projektach komponentowi obejmującemu odzysk i wykorzystanie 
metanu (biorąc pod uwagę fakt, że metan szacowany jest jako 25 razy bardziej szkodliwy dla 
klimatu niż C02) w biogazowniach oraz poprawie efektywności energetycznej procesów, 
a następnie działanie 2.2, które poprzez racjonalizację wykorzystania zasobów będzie 
przekładać się na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych; 

  działania 2.1 i 2.5 mają największy wkład w postępy w adaptacji do zmian klimatu. 

Interwencja w sektorze kultury będzie miała wpływ przede wszystkim na realizację priorytetu 
Strategii Europa 2020 dotyczącego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 
charakteryzowanego przez wysoki poziom zatrudnienia oraz spójności społecznej. Obserwowany 
wpływ może wynikać zarówno z efektów bezpośrednich wsparcia, jak też z efektów pośrednich 
realizowanej interwencji.  

Bezpośrednim efektem wsparcia w zakresie ochrony zabytków oraz rozwoju zasobów kultury będą z 
jednej strony miejsca pracy powstałe w ramach projektów (docelowo w ramach projektów VIII osi 
powstanie ponad 500 miejsc pracy, uwzględniając zatrudnienie etatowe oraz inne formy 
zatrudnienia). Z drugiej strony, większa dostępność do infrastruktury i tym samym do oferty 
kulturalnej oraz działań edukacyjno-kulturalnych dla społeczeństwa, stanowić będzie istotny 
element wzmacniający kapitał społeczny oraz będzie ograniczać poczucie wykluczenia społecznego. 
Pod tym względem istotne są efekty interwencji związane ze zwiększeniem dostępności do zasobów 
kultury i dziedzictwa kulturowego szczególnie dla grup defaworyzowanych, które uznać należy za 
jedne z istotniejszych efektów związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i włączeniem 
społecznym. Poprawa dostępności wiąże się zarówno z likwidacją barier architektonicznych, jak 
i stworzeniem oferty dostosowanej do potrzeb grup defaworyzowanych, w szczególności osób 
z różnym stopniem niepełnosprawności.  
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Pośrednio, realizacja projektów w obszarze kultury stanowi rodzaj inwestycji infrastrukturalnej, która 
pozytywnie oddziałuje na koniunkturę gospodarczą, przyczyniając się do poprawy sytuacji na rynku 
pracy. Dzięki zwiększonemu popytowi na pracowników rośnie zatrudnienie i płace, a w konsekwencji 
spada odsetek osób żyjących w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efekt ten jest 
związany bezpośrednio ze zwiększeniem zatrudnienia, które pozytywnie wpływa na dochody 
pozostające do dyspozycji poszczególnych gospodarstw domowych, w których żyją nowozatrudnione 
osoby. W rezultacie poprawi się ich sytuacja ekonomiczna, zmniejszając ryzyko życia w ubóstwie. 
Jednocześnie, większa dostępność zasobów kultury i obiektów dziedzictwa kulturowego ograniczy 
liczbę osób mających poczucie wykluczenia społecznego. Dotyczy to zwłaszcza osób 
z niepełnosprawnościami, które często z powodu barier architektonicznych nie mogły korzystać 
z bogactwa oferty kulturalnej. Poprawiony zostanie również dostęp do zasobów kultury dla innych 
grup osób, dotychczas w dużej mierze wykluczonych z udziału w wydarzeniach kulturalnych. 
W zależności od projektu, dotyczy to m.in. osób posiadających ograniczone zasoby finansowe 
(bezpłatny dostęp do części zasobów), dzieci, osób starszych czy innych grup defaworyzowanych. 

Inwestycje wspierane w VIII osi priorytetowej przyczyniają się również do osiągnięcia innych założeń 
strategii Europa 2020 i dokumentów stanowiących jej kontynuację, w tym inicjatyw przewodnich. 
W dokumentach unijnych podkreśla się duży potencjał sektora kreatywnego, dla którego rozwoju 
kultura i dziedzictwo kulturowe są istotnymi czynnikami. 

W Projekcie przewodnim Unia innowacji duży nacisk położony jest na potrzebę lepszego 
wykorzystania potencjału kreatywnego, który występuje w Europie. Usługi sektora kultury i sektora 
kreatywnego wskazywane są jako jedne z usług o wysokim potencjale rozwoju. Dotyczy to m.in. usług 
związanych z projektowaniem, które pozwala wprowadzić na rynek nowe pomysły i przekształcać je 
w produkty przyjazne i atrakcyjne użytkownikom. Zadania związane z tworzeniem odpowiednich 
warunków dla rozwoju przemysłu kultury i przemysłu kreatywnego zostały uwzględnione w Zielonej 
księdze w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej. 
W dokumencie tym wskazuje się, że działalność przemysłu kreatywnego opiera się m.in. na bogatym 
i zróżnicowanym dziedzictwie kulturowym. 

Projekty VIII osi priorytetowej są więc jednym z istotnych elementów tworzących warunki dla 
rozwoju przemysłów kreatywnych, ponieważ przyczynią się do poprawy atrakcyjności i rozszerzenia 
oferty instytucji kultury, jak również ochrony oraz pełniejszego wykorzystania zasobów dziedzictwa 
kulturowego. Zasoby kultury stanowią często inspirację dla artystów i twórców, w takich branżach 
jak: architektura, design, moda, wzornictwo przemysłowe, grafika, produkcja filmów, reklam etc. 
Również wsparcie na rzecz szkół i uczelni artystycznych, które kształcą przyszłych pracowników 
sektora kultury przyczynia się do wzmocnienia jego potencjału. 

Projekty wspierane w ramach sektora zdrowia w dużej mierze mają korzystny wpływ na realizację 
priorytetów rozwojowych sformułowanych na poziomie Unii Europejskiej i odzwierciedlonych w 
zapisach Strategii Europa 2020. Inne unijne i krajowe dokumenty o charakterze strategicznym, w tym 
Country-Specific Recommendations dla Polski, Umowa Partnerstwa, Policy Paper dla ochrony 
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju bezpośrednio nawiązują do 
Strategii 2020 i są z nią w wysokim stopniu spójne, co sprawia, że cele zawarte w tych dokumentach 
w sposób analogiczny jak to miało miejsce w przypadku Strategii Europa 2020 poddają się wpływowi 
interwencji realizowanej w ramach IX osi priorytetowej. 

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (z zakresu ratownictwa medycznego oraz usług 
wysokospecjalistycznych) zapewnią poprawę dostępu do usług medycznych, tym samym w sposób 
pośredni sprzyjając szeroko rozumianemu włączeniu społecznemu i chroniąc przed wykluczeniem 
społecznym. W efekcie prowadzonej interwencji ukierunkowanej na zmniejszanie nierówności 
w zakresie zdrowia można oczekiwać poprawy jakości życia ludności, co stanowi istotny komponent 
koncepcji rozwoju zrównoważonego, do której interwencja w ramach IX oś priorytetowa wnosi 
znaczący wkład. 
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17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA — RAMY 

WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013)  

Zobowiązania dla wskaźnika finansowego Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowalnych określone odrębnie dla każdej osi priorytetowej i kategorii regionu zostały 
osiągnięte na poziomie gwarantującym sukces w realizacji celów założonych w Ramach Wykonania 
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 12 wskaźników finansowych 
zostało osiągniętych na poziomie przekraczającym 100%, a 1 wskaźnik został zrealizowany w 95% (VI 
oś). 

W pełni zrealizowane zostały rzeczowe cele pośrednie określone na 2018 r. dla wszystkich tzw. 
Kluczowych Etapów Wdrożeniowych oraz dla wskaźnika produktu. 

Tym samym z sukcesem zrealizowane zostały wszystkie zobowiązania określone w Ramach 
Wykonania dla POIiŚ na 2018 rok. 

 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH ART. 19 UST. 4 I 6 

ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1304/2013 (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)  

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

 


