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2. PRZEGLAD WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYIJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

a) Program Operacyjny

W styczniu 2018 roku do Komisji Europejskiej przekazana zostata zaktualizowana wersja programu,
ktéra zostata przyjeta przez KE w marcu 2018 roku. Gtéwne zmiany wynikaty z koniecznosci
dostosowania programu do zmienianych dokumentéw strategicznych o charakterze nadrzednym,
tj.. Umowy Partnerstwa oraz Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kolejng przestanka
do wprowadzenia zmian byta realizacja projektu strategicznego ww. Strategii tj. Efektywne fundusze.
Proponowane zmiany miaty na celu zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci wdrazanych dziatan
POIiS oraz poprawe tempa realizowania projektéw. Pozwalaja réwniez na lepsze dopasowanie
interwencji do strategicznych zatozen prowadzonej polityki rozwoju zawartych w ww. dokumentach
strategicznych.

W maiju, czerwcu, listopadzie i grudniu 2018 roku do KE przesytalismy zmienione Wykazy duzych
projektow. Szczegbtowe informacje w tym zakresie sg opisane w punkcie 10.1. W 2018 roku trwaty
prace zwigzane z kolejng aktualizacjg zapiséw programu, ktérego zaakceptowana przez Komitet
Monitorujgcy wersja zostata przestana do Komisji w styczniu 2019 roku.

b) Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych

W okresie sprawozdawczym Szczegétowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 byt 11-krotnie aktualizowany. Zmiany wynikaty z koniecznosci
wprowadzenia do SZOOP zapisdw wynikajgcych z zatwierdzenia przez KE kolejnej wersji programu,
dotyczyly réwniez Kryteriow wyboru projektéw i aktualizacji Wykazu projektéw zidentyfikowanych
i miaty na celu biezgce zarzadzanie alokacja.

c) Opis Funkcji i Procedur, Instrukcje Wykonawcze

W roku 2018 zaktualizowany zostat Opis Funkcji i Procedur dla POIiS 2014-2020. Aktualizacja
wynikata gtéwnie z koniecznosci uporzadkowania dokumentu w zwigzku z obowigzkiem stosowania
wytycznych horyzontalnych zamiast programowych’, dostosowania do tresci zalecen 1Z w zakresie
kontroli oraz nieprawidtowosci, ze zmiany porozumienia z MKIDN (IP) skutkujacej powierzeniem
wyboru projektdw w trybie pozakonkursowym oraz zmiany struktur organizacyjnych instytucji
realizujgcych POIiS.

Ponadto w czerwcu i pazdzierniku 2018 roku zaktualizowana zostata Instrukcja Wykonawcza I1Z POIiS
2014-2020.

d) Kryteria wyboru projektow

W okresie sprawozdawczym przyjmowane i aktualizowane przez Komitet Monitorujgcy POIi$ 2014-
2020 byty kolejne kryteria wyboru projektéw.

e) Prace nad przygotowaniem/zmiang programéw pomocowych

Wiekszo$¢ prac nad rozporzgdzeniami regulujgcymi kwestie pomocy publicznej zakonczyta sie
w poprzednich okresach sprawozdawczych. W opracowaniu sa:

! Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475)
wytyczne programowe przestaty by¢ stosowane 3.12.2017 r. Na podstawie art. 19 ust. 1 ww. ustawy — do umodw
o dofinansowanie projektu zawartych przed dniem 2 wrzesnia 2017 r. stosuje sie nadal Wytyczne w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach PO 1iS 2014-2020, o ile nie wprowadzono zmian do umowy w tym zakresie. Art. 7
ustawy wdrozeniowej zostat uchylony na podstawie art. 1 pkt 5 ww. ustawy.



rozporzadzenie Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty
inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci cieptowniczej lub chtodniczej
niebedgcej czescig efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego lub chtodniczego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020;

rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie pomocy publicznej na realizacje
projektdw w zakresie zmniejszenia emisji hatasu przez wagony towarowe w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

ANALIZA POSTEPU RZECZOWEGO | FINANSOWEGO

Do korica 2018 roku:

ogtoszono 86 konkurséw we wszystkich wspieranych w programie sektorach na kwote
dofinansowania w wysokosci blisko 8,2 mld euro” (ok. 30% alokacji);

na Woykazie projektow zidentyfikowanych przez wtasciwe instytucje w ramach trybu
pozakonkursowego, obowigzujgcym na koniec 2018 roku, znajdowato sie 700 projektow
z szacunkowg kwotga dofinansowania UE wynoszacg 20 mld euro (ok. 73% alokacji);

podpisano 2 070 umoéw o dofinansowanie na kwote wsparcia UE 21,2 mld euro (78%
alokacji) — z czego 555 umow na kwote dofinansowania UE wynoszacg 15,7 mld euro
pochodzito z trybu pozakonkursowego;

beneficjenci ztozyli wnioski o ptatno$é¢ na kwote ponad 11 mld euro, z czego kwota
dofinansowania UE wyniosta 7,9 mld euro (29% alokacji);

do Komisji przestalismy deklaracje wydatkéw na kwote wydatkéw kwalifikowanych 9,7 mid
euro, kwota wnioskowana do Komisji Europejskiej to 8,25 mld euro (30% alokacji).

Rozktad projektéw, dla ktérych zostaly podpisane umowy o dofinansowanie ksztattuje sie
nastepujaco:

wg rodzajéw dziatalnosci gospodarczej:

Umowy o najwyzszej wartosci dofinansowania UE zostaty zawarte w ramach kategorii Transport
i sktadowanie — 14,8 mld euro, nastepnie Dostawa wody, gospodarowanie sciekami i odpadami oraz
dziatalnos¢ zwiqgzana z rekultywacjq - 1,9 mld euro, Energia elektryczna... - 1,6 mld euro. Na
pozostate rodzaje dziatalnosci gospodarczej (m.in. Budownictwo, Administracja publiczna, Opieka
zdrowotna, Kultura i sztuka) tgcznie przeznaczona zostata kwota 2,8 mld euro.

wg rodzajéw beneficientéw:

o organ wtadzy, administracji rzgdowej — 8,9 mld euro;

o przedsiebiorstwa - 7,7 mld euro;

o jst -3,6 mld euro;

o samodzielne publiczne zaktady opieki zdrowotnej —315,8 min euro;
o szkoty, uczelnie, jednostki naukowe - 162,8 min euro;

o instytucje gospodarki budzetowej—218,2 min euro;

o pozostate —318,4 min euro.

rozktad terytorialny udzielonego wsparcia:
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Wszystkie dane finansowe w Sprawozdaniu sg przeliczone po kursie EBC obowigzujgcym w styczniu 2019 r.,

tj. 4,3028 PLN/EUR.



Projekty w ramach POIi$ 2014-2020 s3 realizowane na terenie wszystkich wojewédztw. Umowy
0 najwyzszej wartosci zostaly podpisane z beneficjentami zwojewddztwa mazowieckiego
(dofinansowanie UE wynoszace 4,5 mld euro) i zachodniopomorskiego (dofinansowanie UE
wynoszace 2,2 mld euro).




3. WDRAZANIE OSI PRIORYTETOWEJ (ART. 50 UST. 2 RozZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

3.1 PRZEGLAD WDRAZANIA

Nr 0s Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczgcych problemow i dziatan podjetych
id.  priorytetowa w celu rozwigzania tych probleméw

W roku 2018 prowadzono prace zwigzane z ogtaszaniem kolejnych konkurséw, oceng wnioskéw z naboréw zakornczonych jak réwniez
monitorowaniem projektéw wybranych do wsparcia. Aktualizowany byt Wykaz Projektow Zidentyfikowanych. Kontynuowano zawieranie
umow o dofinansowanie, wnioskowanie o ptatnosci i przekazywanie wnioskéw do KE.

Konkursy:

“ 31 ogtoszonych naboréw (w tym 4 w 2018 roku), budzet naboréw: 1,7 mid euro, 94,7% alokacji.
Wykaz Projektéow Zidentyfikowanych:

- 140 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 693,4 min euro, 37,9% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 523 umowy, wartos$¢ inwestycji: 2,5 mld euro, dofinansowanie UE: 1,2 mld euro, 66% alokaciji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 124 umowy, wartos¢ inwestycji: 1,5 mld euro, dofinansowanie UE: 680 min euro, 37,2% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S warto$é ogétem: 280,9 min euro, dofinansowanie UE: 154,9 min euro, 8,5% alokacji.

(=Y
I. Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki

Whioski o ptatnos¢ do KE:
“ wydatki kwalifikowalne: 262 mln euro, wnioskowana refundacja: 222,7 min euro, 12,2% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtéwne prace beda koncentrowaty sie na ogtaszaniu kolejnych konkurséw, wdrazaniu, monitorowaniu i
rozliczaniu projektow w celu petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.




Nr
id.

0s
priorytetowa

Il. Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Realizacja osi priorytetowe] przebiega bez wiekszych zaktécen. W roku 2018 prowadzono prace zwigzane z ogtaszaniem kolejnych konkurséw,
oceng wnioskdéw z naboréw zakoriczonych oraz monitorowaniem projektéw wybranych do wsparcia. Aktualizowany byt Wykaz Projektéw
Zidentyfikowanych. Zawierane byty nowe umowy o dofinansowanie, trwat proces wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskow do KE.

Konkursy:

- 32 ogtoszone nabory (w tym 4 w 2018 roku), budzet nabordéw: 3,5 mld euro, 99,3% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

S 44 projekty, szacowana kwota dofinansowania: 582,7 min euro, 16,6% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 719 umoéw, wartosc inwestycji: 5,5 mld euro, dofinansowanie UE: 3 mld euro, 86,1% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 38 umodw, wartos¢ inwestycji: 1,1 mld euro, dofinansowanie UE: 612,7 min euro, 17,5% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S warto$é ogétem: 1,2 mld euro, dofinansowanie UE: 593 mlIn euro, 16,9% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

S wydatki kwalifikowalne: 788,9 mIn euro, wnioskowana refundacja: 670,5 min euro, 19% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punktach 6 oraz 11.1.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.



Nr
id.

0s
priorytetowa

I1l. Rozwdj sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty dalsze prace zwigzane zidentyfikacja i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektow
Zidentyfikowanych, kontynuowane byto réwniez monitorowanie projektow pozakonkursowych. Trwata ocena ztozonych aplikacji i proces
podpisywania umoéw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskéw do KE.

Konkursy:

“ 1 ogtoszony nabdr, budzet naboru: 232,4 min euro, 2,4% alokaciji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:

S 96 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 9,3 mld euro, 97,2% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 88 umow, wartos¢ inwestycji: 13,95 mld euro, dofinansowanie UE: 7,7 mld euro, 74,2% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 61 umodw, wartos¢ inwestycji: 13,3 mld euro, dofinansowanie UE: 6,8 mld euro, 71,6% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartos¢ ogétem: 5,4 mld euro, dofinansowanie UE: 4,3 mld euro, 45,6% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 5,1 mld euro, wnioskowana refundacja: 4,4 mld euro, 45,8% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtdwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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IV. Infrastruktura drogowa dla miast

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym kontynuowane byto monitorowanie projektéw, trwata ocena ztozonych aplikacji i proces
podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskéw do KE.

Konkursy:

- 2 ogtoszone nabory, budzet naboréw: 1,2 mld euro, 39,4% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

S 39 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 2,1 mld euro, 71,6% alokaciji.
Umowy o dofinansowanie:

S 47 umow, wartosé inwestycji: 3,4 mld euro, dofinansowanie UE: 2,2 mld euro, 74,3% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 15 umoédw, wartos¢ inwestycji: 2,2 mld euro, dofinansowanie UE: 1,3 min euro, 43,2% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartosé ogétem: 1,3 mld euro, dofinansowanie UE: 1,1 mld euro, 35,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

S wydatki kwalifikowalne: 1,2 mld euro, wnioskowana refundacja: 1,1 mld euro, 35% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.
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V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2018 roku prowadzone byty prace zwigzane z ogtaszaniem konkursu, identyfikacjg i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektéow
Zidentyfikowanych, kontynuowane byto réwniez monitorowanie projektéw. Trwata ocena aplikacji z trybu konkursowego
i pozakonkursowego, proces podpisywania umow o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci i przekazywanie wnioskow do KE.

Konkursy:

- 4 ogtoszone nabory (w tym 1 w 2018 roku), budzet naboréw: 838,9 min euro, 17% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:

> 60 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 3,99 mld euro, 80% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:

S 58 umow, wartos¢ inwestycji: 6,9 mld euro, dofinansowanie UE: 3,9 mld euro, 77,7% alokacji.

S w tym tryb pozakonkursowy:

o 41 umédw, wartos¢ inwestycji: 5,3 mld euro, dofinansowanie UE: 3,1 mIn euro, 62,9% alokacji.

Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):

S wartosé ogétem: 1,4 mld euro, dofinansowanie UE: 867,8 min euro, 17,3% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:

- wydatki kwalifikowalne: 1 mld euro, wnioskowana refundacja: 878,5 min euro, 18% alokacji.
Kluczowe kwestie majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowe;.
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VI. Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Realizacja osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym przebiegata bez wiekszych zaktécen. Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje. Trwata ocena wnioskéw o dofinansowanie ztozonych w trybie pozakonkursowym. Zawierane
byty kolejne umowy o dofinansowanie, trwat proces wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskow do KE.

Konkursy:
& 1 ogtoszony nabdr (w 2018 roku), budzet naboréw: 69,7 min euro, 3% alokacji.
Wykaz Projektéw Zidentyfikowanych:
- 48 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 2 mld euro, 89% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
S 47 umow, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartos¢ inwestycji: 3,9 mld euro, dofinansowanie UE: 2,2 mld euro, 87,9% alokacji.
Whioski o ptatnosc (poziom beneficjenta):
S wartos¢ ogétem: 584,7 min euro, dofinansowanie UE: 337,5 min euro, 14,7% alokacji.
Whioski o ptatnosc do KE:
“ wydatki kwalifikowalne: 472 min euro, wnioskowana refundacja: 401,2 min euro, 17,5% alokacji.
Kluczowe kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej w okresie sprawozdawczym zostaty opisane w punkcie 6.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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VII. Poprawa bezpieczenstwa energetycznego

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne kwestie problematyczne s3 na biezgco rozwigzywane przez
zaangazowane instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z oceng wnioskéw oraz zawieraniem umoéw o dofinansowanie, a
takze wnioskowaniem o ptatnosci i przekazywaniem wnioskéw do KE. Kolejne inwestycje byty identyfikowane i wpisywane na Wykaz
Projektéw Zidentyfikowanych, kontynuowane byto réwniez monitorowanie projektéw.

Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
S 60 projektédw, szacowana kwota dofinansowania: 1 mld euro, 100% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
S 49 umodw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartos¢ inwestycji: 2 mld euro, dofinansowanie UE: 832,7 min euro, 83,3% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
S warto$¢ ogétem: 451,7 min euro, dofinansowanie UE: 197,5 min euro, 19,7% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
“  wydatki kwalifikowalne: 343,6 min euro, wnioskowana refundacja: 291,8 min euro, 29% alokaciji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéow w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow

kultury

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktécen. Ewentualne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W 2018 roku, w ramach przyjetej przez KE zmiany Programu, w VIII osi priorytetowej wprowadzono tryb pozakonkursowy, na
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych wprowadzono 6 projektow, czego dla jednego projektu zostat ztozony wniosek o dofinansowanie.
Kontynuowany byt proces podpisywania umoéw o dofinansowanie oraz wnioskowania o ptatnosci i przekazywania wnioskéw do KE.

Konkursy:
S 5 ogtoszonych naboréw, budzet naboréw: 416,9 min euro, 89% alokaciji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
- 6 projektéw, szacowana kwota dofinansowania: 23,8 min euro, 5% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
S 141 umoéw, wszystkie z trybu konkursowego, wartos¢ inwestycji: 642,8 min euro, dofinansowanie UE: 441,6 min euro, 94,5% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
S warto$é ogétem: 123,7 min euro, dofinansowanie UE: 84,5 min euro, 18,1% alokaciji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 152,5 min euro, wnioskowana refundacja: 128,7 min euro, 27,5% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

Wdrazanie osi priorytetowej przebiega bez wiekszych zaktdcen. Kwestie problemowe sg na biezgco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje. W okresie sprawozdawczym trwaty prace zwigzane z identyfikacja i wpisywaniem inwestycji na Wykaz Projektéow
Zidentyfikowanych. Kontynuowana byta ocena ztozonych aplikacji, proces podpisywania uméw o dofinansowanie oraz wnioskowania
o ptatnosci i przekazywania wnioskéw do KE. Rok 2018 byt kluczowy dla wdrazania IX osi priorytetowej, udato sie zakontraktowac¢ znaczaca
cze$¢ dostepnej alokacji - blisko 87%, co oznacza przyrost az o 23 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego roku.

Konkursy:
> 10 ogtoszonych nabordéw, budzet naboréw: 257,8 min euro, 55% alokacji.
Wykaz Projektow Zidentyfikowanych:
S 195 projektow, szacowana kwota dofinansowania: 189,8 min euro, 41% alokacji.
Umowy o dofinansowanie:
S 379 umoéw, wartos¢ inwestycji: 559,7 min euro, dofinansowanie UE: 405,8 min euro, 86,6% alokacji.
S w tym tryb pozakonkursowy:
o 161 umédw, wartosc inwestycji: 202,3 mIn euro, dofinansowanie UE: 133 min euro, 28,4% alokaciji.
Whioski o ptatnosc¢ (poziom beneficjenta):
S wartosé ogétem: 200,3 mlin euro, dofinansowanie UE: 142,4 min euro, 30,4% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
- wydatki kwalifikowalne: 169 miIn euro, wnioskowana refundacja: 142,3 mln euro, 30% alokacji.

W kolejnym okresie sprawozdawczym gtédwne prace beda koncentrowaty sie na wdrazaniu, monitorowaniu i rozliczaniu projektéw w celu
petnej realizacji zatozen osi priorytetowej.
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X Pomoc Techniczna

Kluczowe informacje na temat wdrazania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczacych probleméw i dziatan podjetych
w celu rozwigzania tych problemoéw

W 2018 r. IZ POIiS kontynuowata proces realizacji zawartych uméw o dofinansowanie, rozliczania wnioskéw o ptatnosci i przekazywania ich do
KE. W IV kwartale 2018 r. 1Z POIiS rozpoczeta procedure naboru wnioskéw o dofinansowanie na lata 2019-2020, zgodnie z Systemem oceny i
wyboru projektéw POIiS 2014-2020 w ramach pomocy technicznej na lata 2019-2020. W ramach X osi PT zaplanowane jest réwniez wsparcie
od 2019 r. dla GUNB i WINB. Zaktualizowany zostat Podrecznik wdrazania dla beneficjentow X osi priorytetowej — Pomoc Techniczna w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020.

Umowy o dofinansowanie:

S 19 umédw, wszystkie z trybu pozakonkursowego, wartosé projektéw ogétem: 138 min euro, dofinansowanie UE: 117,2 min euro,
35,5% alokacji.

Whioski o ptatnos¢ (poziom beneficjenta):
S warto$é ogétem: 111,1 min euro, dofinansowanie UE: 89,6 min euro, 27,1% alokacji.
Whioski o ptatnos¢ do KE:
S wydatki kwalifikowalne: 116,7 min euro, wnioskowana refundacja: 99,2 min euro, 30% alokacji.

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemoéw/trudnosci/sytuacji opdzniajgcych realizacje X osi priorytetowe;.
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3.2 WSPOLNE WSKAZNIKI | WSKAZNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU
Dane na temat wspdlnych wskaznikdw oraz wskaznikdw specyficznych dla programu zostaty

przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3.3 CELE POSREDNIE | KONCOWE OKRESLONE W RAMACH WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZADZENIA (UE) NR

1303/2013) — PRZEDKtADANE W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z WDRAZANIA POCZAWSZY OD 2017 R.

Dane na temat celéw posrednich i koricowych wskaznikéw okreslonych w ramach wykonania zostaty
przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

3.4 DANE FINANSOWE

Informacje finansowe zostaly przedstawione w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego
z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

4, PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACII

Na koniec roku 2018 dysponowano wynikami 7-miu ewaluacji:

1. Badanie sposobu realizacji celow zrownowazionego rozwoju w POIiS: badanie efektéw POIliS
2007-2013 i pilotaz koncepcji badania wptywu POIiS 2014-2020

Celem badania byt opis sposobu, w jaki wsparcie POIiS przyczynia sie do osiggania celéw
zrbwnowazonego rozwoju jako polityki horyzontalnej UE. Badanie objeto perspektywy 2007-2013
i 2014-2020. Wyjasniono w nim mechanizmy i okreslono wkfad oraz wptyw POIiS$ na realizacje tej
zasady z perspektywy Agendy na rzecz zréwnowaZonego rozwoju 2030. W badaniu przeprowadzono
m.in. analizy iloSciowe SPSM (Stratified Propensity Score Matching) umozliwiajgce analize zmiennosci
wskaznikdw monitorujacych POIiS i wskaznikdw zréwnowazonego rozwoju w ramach jednostek
analitycznych uwzgledniajgcych podziat kraju na powiaty.

Wyniki badania wykazaty, ze najbardziej wyraznie pozytywnie POIi$ oddziatuje na wymiar
srodowiskowy zréwnowaionego rozwoju, a w niewiele mniejszym stopniu — na jego wymiar
gospodarczy. Dzieki POIiS w skali catego kraju udato sie osiggna¢ korzystne zmiany w obszarach
dostepnosci _transportowej, bezpieczerstwa ruchu, energetyki, ochrony zdrowia. Modele
ekonometryczne udowodnity réwniez, ze inwestycje POIiS wptynety istotnie na wzrost $wiadomosci
ekologicznej mieszkancéw. Pozytywne efekty interwencji odnotowano dla wskaznikéw
monitorujgcych: rozwdj spoteczno-gospodarczy, jakos¢ srodowiska naturalnego, hatas drogowy,
kapitat kulturowy mieszkancéw, ruch turystyczny, jakos¢ powietrza. Osiggnieto je takze w tzw.
wymiarze terytorialnym programu.

2. Ocena ogdlnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego
oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej i odnawialnych Zrédet energii
w ramach | osi POIiS 2014-2020

Celem badania bytfa biezaca ocena oraz wsparcie trafnosci i skutecznosci wdrazania ogélnopolskiego
systemu doradztwa energetycznego, jaki funkcjonuje od 2015 roku w odpowiedzi na potrzebe
wsparcia przedsiewzie¢ wpisujgcych sie w pakiet klimatyczno-energetyczny. Projekt wdrazany jest
w ramach dziatania 1.3.3.
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Przeprowadzone badanie jednoznacznie pozytywnie ocenito funkcjonowanie ustug doradcéw
energetycznych, tj. trafnos¢ i skutecznos¢ ustugi doradczej dla uzytkownikéw z sektora
publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiebiorcow i oséb fizycznych w zakresie efektywnosci
energetycznej oraz odnawialnych Zrédet energii. Zdaniem ewaluatoréw projekt doradztwa dobrze
odpowiada na zmieniajgce sie uwarunkowania wdrozeniowe oraz umozliwia szybki transfer wiedzy
oraz priorytetdw rzadu na poziom lokalny. Na tle innych krajéw polski system doradztwa
energetycznego wyrodznia szeroki zakres grup docelowych, wysoka dostepnos¢ oraz najwyisza
stabilno$¢ zatrudnienia doradcéw.

3. Ewaluacje midterm

Celem 5-ciu przeprowadzonych dla POIiS 2014-2020 badan z tej grupy byta $rédokresowa ocena
postepow w realizacji celéow szczegétowych z uwzglednieniem zobowigzan w zakresie ram
wykonania. Objeta ona ocene uwarunkowan wdrozeniowych oraz stanu realizacji wskaznikéw
rezultatu strategicznego, rezultatu bezposredniego, wskaznikdw produktu i wskaznikéw finansowych.
Oceniano takze spéjnos¢ prowadzonego monitoringu wskaznikéw rzeczowych. W przypadkach
identyfikacji odmiennego od zatozonego w POIiS stanu w zakresie realizacji wskaznikéw, zadaniem
badan byto rowniez sformutowanie wnioskéw w zakresie zasadnosci ewentualnych modyfikacji
zapiséw wskaznikowych Programu.

Dodatkowo dokonano wstepnej identyfikacji: wkiadu osi w realizacje unijnej strategii na rzecz
inteligentnego zréwnowazonego wzrostu sprzyjajacego witaczeniu spotecznemu oraz potencjatu
absorpcyjnego i gotowosci wdrozeniowej do przyjecia ewentualnych dodatkowych $rodkéw
finansowych.

3.1. Ocena postepu rzeczowego | i VIl osi POIiS 2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srédokresowego,
w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania

Wyniki wskazujg, ze cele posrednie i korcowe | i VII osi, ujete we wskaznikach finansowych
i rzeczcowych ram wykonania, powinny zostaé osiggniete. Osiggnieta zostanie tez wiekszos¢
okreslonych w programie wartosci docelowych wskaznikéw typu output. W wielu przypadkach
prognozowane wartosci docelowe zostang nawet znacznie przekroczone, co wynika z rdznic
w zatozeniach przyjetych przy ich oszacowaniu na etapie programowania w Swietle aktualnych
realiéw wdrozeniowych. Aktualne trendy oraz potencjalny wptyw interwencji POIiS na gospodarke
niskoemisyjng i bezpieczenstwo energetyczne pozwalajg tez stwierdzi¢, ze, z kilkoma wyjatkami,
zostang osiggniete zaplanowane wartosci docelowe programowych wskaznikow rezultatu
strategicznego.

Najistotniejszym sposrod czynnikéw zewnetrznych problemem opodzniajagcym wydatkowanie
srodkow jest znaczacy wzrost cen ustug budowalnych, przektadajacy sie na trudnosci w wytanianiu
wykonawcéw robot. Istotnym czynnikiem opdzniajgcym realizacje inwestycji sg tez kwestie zwigzane
z dostepem do terenu przy inwestycjach liniowych. Czynnikiem majacym natomiast pozytywny
wptyw na realizacje projektéow majg przepisy tzw. specustaw — przesytowej iterminalowej,
usprawniajgce procesy pozyskania praw do terenu przy inwestycjach w sieci przesytlowe gazu
ziemnego oraz sieci przesytowe energii elektrycznej.

3.2. Ewaluacja $rédokresowa dotyczgca postepu rzeczowego Il osi POIiS 2014-2020 oraz wktadu tej
osi w realizacje Strategii Europa 2020

Wyniki badania wskazujg, ze aktualny i przewidywany stan kontraktacji zapewnia petna realizacje
zatozen posrednich oraz wskazuje na mozliwosci wykonania zatozen koncowych dla wskaznikéw
ram wykonania Il osi. Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk, ktére mogtyby znaczgco wptywac na
prognozowany poziom realizacji wskaznikéw programowych typu output, zidentyfikowano jednak 2
takie wskazniki, ktérych osiggniecie nie bedzie prawdopodobnie mozliwe nawet przy zatozeniu
petnego wykorzystania dostepnej alokacji. Wnioski z badania pozwalajg takze zatozy¢ osiggniecie
wartosci docelowych wiekszosci wskaznikéw rezultatu strategicznego. W tej grupie wskaznikdw,
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raport wskazuje tez jednak na uwarunkowania pozaprogramowe wptywajgce niekorzystnie
na mozliwosci osiggniecia wartosci 2 wskaznikdw rezultatu strategicznego.

Kazde z dziatan Il osi przyczynia sie do realizacji priorytetéw okreslonych w unijnych i krajowych
dokumentach strategicznych, a ewaluatorzy wysoko oceniajg ich warto$s¢ dodang zwtaszcza
w kontekscie bezposredniego przyczyniania sie do realizacji zobowigzan traktatowych, zmniejszaniu
dysproporcji rozwojowych, czy generowanych efektach synergii.

W raporcie przedstawiono wnioski i rekomendacje dla obecnej i kolejnej perspektywy dot. m.in.
wykorzystania: niezakontraktowanych srodkdw z aktualnej alokacji gtdwnej, rezerwy wykonania, ew.
dodatkowych srodkéw ponad alokacje Il osi.

3.3. Ewaluacja biezqgca z elementami mid-term dotyczqca postepu rzeczowego POIiS 2014-2020 dla
potrzeb przeglgdu srodokresowego, w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania w zakresie
osi IlI-VI POIiS 2014-2020

Badanie zrealizowane zostato przez Zespét ds. Ewaluacji w DAT CUPT oraz ewaluatora zewnetrznego.

Wykazano, ze dostepna w ramach osi llI=VI POIiS alokacja (z uwzglednieniem érodkéw rezerwy
wykonania) jest niewystarczajgca do sfinansowania wszystkich projektéw aktualnego WPZ.
Rekomenduje sie przeznaczenie Srodkéw rezerwy wykonania na zwiekszenie dofinansowania dla
czesci projektdw, celem zapewnienia ich realizacji w okreslonym zakresie rzeczowym
i harmonogramie.

Badanie wskazuje, ze zaplanowane wskazniki zostang zrealizowane, a w wiekszosci przypadkow
mogg znacznie przewyzszy¢ zaplanowane wartosci. Wszystkie wskazniki ram wykonania (tj. kluczowe
etapy wdrazania i wskazniki finansowe) osiggnety wartosci posrednie, a w wiekszosci przypadkdw
znaczaco je przekroczyly. Wykonanie docelowych wartosci wskaznikdéw produktu (przyjetych na 2023
r.) jest na relatywnie niskim poziomie, co wynika przede wszystkim z charakteru projektow
infrastrukturalnych, gdzie wskazniki docelowe osiggane sg dopiero na koniec prac inwestycyjnych.

Badanie wykazato istotny wkiad osi transportowych w realizacje priorytetéw okreslonych m.in.
w Strategii Europa 2020. Ocena potencjatu wdrozeniowego osi transportowych do realizacji ew.
dodatkowych projektéw wykazata, ze ztozonos$¢ projektédw infrastrukturalnych i czas niezbedny
na podejmowanie decyzji i uzyskanie wszystkich pozwolern generuje ryzyko niewykorzystania
Srodkoéw w przypadku zbyt péZnego uruchomienia rezerwy.

3.4. Ocena postepu wdrazania VIII osi POIiS 2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srédokresowego,
w tym realizacji zapiséw ram i rezerwy wykonania

Najwazniejsze wnioski wskazuja, ze interwencja VIII osi:

o realizuje cele UP, strategii unijnych i krajowych, a wsparcie sektora kultury traktowac nalezy
jako wsparcie dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju kapitatu ludzkiego i rozwoju
gospodarczego oraz efektywnosci wykorzystania zasobdw kulturowych;

e aktualny stan wdrazania zapewnia realizacje celéw interwencji wyznaczonych wskaznikami
typu output oraz celéw ram wykonania (zaréwno dla roku 2018, jak i 2023 roku). W zwigzku
zistotnym niedoszacowaniem wartosci docelowych wskaznikdéw, w ramach ewaluacji
oszacowane zostaty nowe cele dla wszystkich wskaznikdw typu output;

e zidentyfikowane zapotrzebowanie inwestycyjne wskazuje na potencjat absorpcji
dodatkowych srodkéw; sprawna kontraktacja swiadczy o efektywnosci wydatkowania
Srodkow w tym obszarze.

3.5. Ocena postepu wdrazania IX osi POIiS 2014-2020

Badanie dowiodto, ze postep wdrazania IX osi priorytetowej jest na satysfakcjonujagcym poziomie.
Pomimo ze uruchomienie Srodkdéw poprzedzone byto szeregiem dziatan (m.in. przygotowanie Policy
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Paper imap potrzeb zdrowotnych), ktére sprawity, iz interwencje rozpoczeto z relatywnym
opoznieniem, wszystkie wskazniki ram wykonania na koniec 2018 r. osiggng, a nawet przekroczg
zatozone wartosci posrednie. Brak jest tez zagrozenia nieosiggniecia wskaznikow docelowych ram
wykonania oraz wskaznikéw typu output dla roku 2023. Podobnie wskazniki rezultatu strategicznego
zrealizujg zaplanowany scenariusz.

W sposéb szczegdlny ewaluatorzy zaakcentowali wptyw projektow realizowanych w ramach IX osi
na realizacje celéw Strategii Europa 2020. Jest on trudno mierzalny, jednakie bezsprzecznie
analizowana interwencja przyczynia sie do realizacji Strategii, jak réwniez UP i SOR.

Raporty korncowe wszystkich badan udostepniono Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej
i Miejskiej poprzez system SFC2014 oraz opublikowano w Krajowej Bazie Badarn Ewaluacyjnych
na stronie internetowej http://www.ewaluacja.gov.pl.

5. INFORMACIE NA TEMAT WDRAZANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

MLODYCH, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (ART. 19 UST. 2 | 4 ROZPORZADZENIA
(UE) NR 1304/2013)

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

6. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE | PODJETE DZIAtANIA (ART. 50 UST.2

ROzPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

a. Kwestie majgce wptyw na wykonanie osi priorytetowej i podjete dziatania

Wsrdd istotnych kwestii majacych wptyw na wykonanie Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 w okresie sprawozdawczym nalezy wymieni¢:

- horyzontalnie — ma wpltyw na wszystkie przedsiewziecia inwestycyjne w programie — wzrost
kosztéw projektéw w wyniku rozstrzygnietych postepowan przetargowych

Wzrost kosztédw inwestycji wynika z utrzymujgcej sie, niekorzystnej sytuacji na rynku ustug
budowlanych. W zwigzku z brakiem $rodkéw niezbednych do pokrycia brakujacej réznicy pomiedzy
wartoscig prac okreslong we wniosku o dofinansowanie a wartos$cig uzyskang w wyniku przetargu,
beneficjenci zmuszeni s3 do uniewazniania przetargéw, co powoduje opdzinienia w realizacji
projektow. Koniecznos¢ pokrywania réznicy w kosztach inwestycyjnych ze srodkéw wtasnych
beneficjenta moze skutkowac¢ brakiem mozliwosci realizacji inwestycji. W sektorze kultury w wyniku
tej sytuacji rozwigzano juz umowe o dofinansowanie, a IP (MKiDN) identyfikuje kolejne projekty, dla
ktérych rozwigzywane mogg by¢ umowy. W przypadku sektora energii, z uwagi na utrate efektu
zachety, wystepuje problem z podnoszeniem dofinansowania w projektach, w ktérych wystepuje
pomoc publiczna.

Instytucje zaangazowane we wdrazanie poszczegdlnych osi priorytetowych dokonujg szczegétowej
analizy kazdego przypadku, w ktérym nastgpit wzrost kosztow projektu w wyniku postepowania
przetargowego. W miare dostepnosci Srodkéw, w uzasadnionych sytuacjach, podejmowane s3
decyzje odnosnie zwiekszenia wsparcia dla projektéw, po wczesniejszym zbadaniu czy projekty nadal
spetniajg kryteria wyboru. W przypadku beneficjentéw, ktérzy sygnalizujg problemy z
rozstrzygnieciem gtéwnych przetargdw i zawieraniem kontraktdw z uwagi na znaczne przekroczenia
oferowanych cen, organizowane s3g spotkania, prowadzone s3 analizy mozliwych rozwigzan.
W odniesieniu do sektora energii na prosbe krajowych instytucji zostato skierowane przez UOKiK
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pismo do KE z prosbg o zajecie stanowiska w kwestii mozliwosci podnoszenia dofinansowania
i zgodnosci z zasadami pomocy publicznej. Trwajg rozmowy w tym zakresie z przedstawicielami KE.

~ kwestie sektorowe

Podczas realizacji projektow transportowych identyfikowane sg m.in.:
e opdznienia w przygotowaniu inwestycji, m.in. na etapie realizacji Studium wykonalnosci,
e opdznienia w realizacji projektéw spowodowane zmianami w projektach,
e opdznienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych,

e opdinienia w ogtaszaniu przetargdéw przez beneficjenta, przedtuzajgce sie procedury
przetargowe, staba jakos¢ materiatdw opracowywanych na potrzeby przysztych postepowan
przetargowych, odwotania do KIO, czeste uniewaznienie postepowan ze wzgledu
na przekroczenie wartosci ztozonej oferty w stosunku do wartosci przeznaczonej na realizacje
zamowienia,

e procedury odbiorowe - niska jako$¢ dokumentacji projektowej (skutkujgca koniecznoscig
poprawek i ponownej oceny, co wptywa na wydtuzenie zatozonych w harmonogramach
termindéw), opdzinienia w uzyskiwaniu niezbednych zezwolen na dopuszczenie
do eksploatacji,

e problemy z uzyskaniem pozwoled na budowe ze wzgledu na dtugotrwate procedury
uzyskiwania postanowien RDOS, brak wspdtpracy pomiedzy GUNB-em i WINB-ami
a inwestorami,

e kwestie zwigzane z dokumentacjg Srodowiskowg,

e problemy w przygotowaniu projektdw rzecznych. Niektére parametry obiektow
hydrotechnicznych (Sluzy) zaprojektowane sg zgodnie z polskim prawem na wyisze klasy
zeglugowe. Tymczasem w POIiS przewidziano dostosowanie do Il kl. Drogi wodnej. Podjeto
prace z PGW Wody Polskie nad wypracowaniem stanowiska, ktére umozliwitoby realizacje
projektdw oraz ich kwalifikowalnoé¢ w POIiS. W 2018 r. dokonano zmiany programu, dzieki
ktérej mozliwa bedzie modernizacja istniejgcych punktowych obiektéw infrastruktury
zeglugowej, w tym posiadajgcych w catosci lub w czesci parametry wyzsze niz lll klasa.

W ramach dziatan zaradczych IP przeprowadza wstepng weryfikacje dokumentacji projektowej przed
ztozeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto prowadzony jest Scisty monitoring harmonograméw
projektéw, zaangazowane zostato dodatkowe wsparcie ekspertéow CUPT w zakresie podniesienia
jakosci dokumentacji przetargowej. Wzmocniono dziatania doradcze i szkoleniowe narzecz
beneficjentdw w zakresie dokumentacji sSrodowiskowej i analizy kosztédw i korzysci.

W ramach poszczegdlnych projektéw na biezgco analizowane sginformacje przekazywane przez
beneficjentéw m.in we wnioskach o ptatnos$¢. Dodatkowo organizowane sg spotkania z
beneficjentami, jak rdéwniez okresowe przeglady projektow (szczegdlnie tych najbardziej
problemowych). IP przeprowadza kontrole na miejscu realizacji oraz wizyty monitoringowe na
miejscu realizacji projektow, majace na celu zapoznanie sie ze stanem przygotowania/realizacji
projektéw oraz identyfikacjg ewentualnych ryzyk.

Prowadzona jest Scista wspdtpraca z ekspertami JASPERS w zakresie wsparcia beneficjentow duzych
projektéw. W celu monitorowania tempa realizacji projektow organizowane s3g cykliczne spotkania
z udziatem zaangazowanych instytucji. W okresie sprawozdawczym umozliwiono wsparcie z PT POIi$S
jednostek Nadzoru Budowlanego (Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, Wojewddzkie Inspektoraty
Nadzoru Budowlanego) w zakresie wyposazenia stanowisk pracy oraz $rodkow na zwiekszenie
wynagrodzen oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stworzono System Premiowania
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Efektywnosci (SPE) majacy na celu zwiekszenie zdolnosci beneficjentéw w zakresie realizacji
projektéw kolejowych wspoétfinansowanych przez EFRR, FS i CEF.

- przeciwdziatanie nieprawidtowosciom

Rok 2018 byt kolejnym rokiem funkcjonowania w POIiS specjalnego mechanizmu sygnalizacyjnego.
Mechanizm umozliwia zgtaszanie nieprawidtowosci na dedykowany adres e-mail lub przez specjalny
formularz znajdujacy sie na stronie internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Rozwigzanie to
ma wymiar spoteczny, ktdry polega na mozliwosci zgtoszenia i szybkiej reakcji instytucji
wspotrealizujgcej projekt w celu zminimalizowania ryzyka utraty dofinansowania srodkéw z UE.

W celu utatwienia Beneficjentom wdrozenia srodkéw przeciwdziatajgcym naduzyciom wymaganych
zapisami umow o dofinansowanie opracowano specjalny Podrecznik. Prace nad Podrecznikiem
trwaty przez caty 2018 rok i skoriczyty sie wydaniem poradnika na poczgtku 2019 roku.

Dodatkowo rok 2018 byt kolejnym rokiem wdrazania pilotazowego projektu paktéw uczciwosci.
Projekt ten jest zwigzany z innowacyjnym programem promowanym przez Komisje Europejska - pn.
Integrity Pacts - Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU Funds. Mechanizm Paktéw Uczciwosci,
polegajgcy m.in. na udziale partnera spotecznego w procesie udzielania zamdwienia publicznego,
zawiera szereg pozytywnych aspektéw, ktérych wykorzystanie znaczaco przyczyni sie do
prewencyjnych dziatan wszystkich instytucji w zakresie naduzy¢ finansowych. Paktem zostat objety
projekt realizowany w ramach POIiS pn. Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Czestochowa —
Zawiercie warty ok. 117 min euro, ktéry ma zakoriczyc sie w 2020 roku.

b. Ocena, czy postepy poczynione w zakresie celéw posrednich s3 wystarczajace, aby zapewnié ich
realizacje, wskazanie wszelkich podjetych lub planowanych dziatan naprawczych (w stosownych
przypadkach)

Zobowigzania okre$lone w Ramach Wykonania dla POIiS na 2018 rok zostaty wypetnione.

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOSCI PUBLICZNE) (ART. 50 usT. 9

ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Streszczenie stanowi zatacznik 2 do Sprawozdania rocznego z wdrazania Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAZANIA INSTRUMENTOW FINANSOWYCH (ART. 46

ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

W ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko nie sa wdrazane instrumenty finansowe.

W | osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki oferowany jest produkt finansowy
w postaci pomocy zwrotnej (na podstawie art. 66 rozporzgdzenia ogdlnego).

Pomoc zwrotna zostata uruchomiona w nastepujgcych dziataniach/poddziataniach:

- poddz. 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczqcych wytwarzania energii z odnawialnych zrodet wraz
z podfgczeniem tych zZrédet do sieci dystrybucyjnej/przesytowej;

% dz. 1.2 Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych Zrddet energii w
przedsiebiorstwach,
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- poddz. 1.3.2 Wspieranie efektywnosci energetycznej w sektorze mieszkaniowym,

- poddz. 1.7.1 Wspieranie efektywnosci energetycznej w budynkach mieszkalnych w wojewddztwie
Slgskim.

DzIALtANIA PODJETE W CELU SPEENIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (ART. 50 UST. 214
ROzPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013), w PRZYPADKU GDY MAIJACE

ZASTOSOWANIE WARUNKI WSTEPNE NIE ZOSTALY SPEENIONE W MOMENCIE
PRZYJMOWANIA PO

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrazania POIiS 2014-2020 za 2018 rok.

10. POSTEPY W PRZYGOTOWANIU | WDRAZANIE DUZYCH PROJEKTOW | WSPOLNYCH
PLANOW DZIAtANIA (ART. 101 UIT. H) 1 ART. 111 usT. 3 ROZPORZADZENIA (UE) NR
1303/2013)

10.1 DUZE PROJEKTY

Problemy identyfikowane podczas realizacji duzych projektéw sg na biezaco rozwigzywane przez
wszystkie zaangazowane instytucje.

W sektorze srodowiska, w przypadku projektu Zbiornik przeciwpowodziowy Racibdrz Dolny na rzece
Odrze w wojewddztwie slgskim (polder,) aktualnie oczekiwane jest wydanie drugiej decyzji przez KE w
zwigzku z koniecznoscig zwiekszenia wydatkéw kwalifikowalnych w projekcie. Pojawity sie trudnosci z
dostepem do kruszywa niezbednego do budowy zbiornika. W IV kwartale 2018 r. umozliwiono
wykonawcy przesuwanie gruntdw w ramach tzw. makroniwelacji w czaszy zbiornika, co ostatecznie
rozwigzato problem. Pozostate kwestie wptywajgce na realizacje projektu s3 na biezaco
rozwigzywane przez beneficjenta przy udziale zaangazowanych instytucji.

W przypadku projektu Ochrona przed powodzig Kotliny Ktodzkiej ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony Miasta Kfodzka, obserwowane jest opdznienie w realizacji, wynikajgce z trudnosci we
wspotpracy z wykonawcg zbiornika przeciwpowodziowego ,,Boboszow” (nalezy liczy¢ sie ze wzrostem
kosztéow na kontrakcie) oraz opdinien w rozpoczeciu robdt na dwdch innych kontraktach
realizowanych przez wykonawce z Chin. Problemy sg na biezgco monitorowane przez zaangazowane
instytucje, w tym m.in. Komitet Sterujacy i Komitet Roboczy Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w dorzeczu Odry i Wisty.

W sektorze transportu znaczgcymi problemami w realizacji projektéw duzych byty przede wszystkim:

e opdznienia w przygotowaniu projektéw, w tym analiz kosztéw i korzysci oraz uzyskiwania
decyzji srodowiskowych; opdzinienia w uzyskiwaniu praw do dysponowania gruntami
przeznaczonymi pod projekt; opdznienia w uzyskiwaniu kompletu pozwolen na budowe;
op6znienia w uzyskiwaniu decyzji ZRiD;

o btedy w dokumentacji projektowej — wedtug niezaleznych ekspertow Jaspers IQR najczesciej
popetniane przez beneficjentéw btedy w dokumentacji duzych projektéw odnosza sie do
zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, kwestii $Srodowiskowych, w tym zmian
klimatycznych oraz analizy ryzyka.

W ramach prowadzonych dziatan zaradczych prowadzona jest pre-weryfikacja dokumentacji
projektowej przed wczesniejszym ztozeniem wniosku o dofinansowanie, monitorowane jest
ogtaszanie i rozstrzyganie przetargdw. Pracownicy CUPT oraz IZ POIliS udzielajg wsparcia
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beneficjentom w celu podniesienia jakosci dokumentacji przetargowej, skrécenia i optymalizacji
procesu kontraktowania i realizacji prac przez wykonawcow robét. Dodatkowo opracowywane s3
analizy ryzyka, organizowane sg spotkania z beneficjentami, jak réwniez okresowe przeglady
projektéw (szczegdlnie tych najbardziej problemowych). Instytucja Posredniczaca przeprowadza
kontrole na miejscu realizacji oraz wizyty monitorujgce stan zaawansowania projektéw. Prowadzony
jest roéwniez Scisty monitoring harmonogramoéw projektéw, na biezgco analizowane sg informacje
przekazywane przez beneficjentéw m.in we wnioskach o ptatnos¢. W celu monitorowania tempa
realizacji projektéw organizowane s3g cykliczne spotkania z udziatem wszystkich zaangazowanych
instytucji.

Wszelkie zmiany planowane w Wykazie duzych projektow (Zatacznik 12.2 do programu)

Na posiedzeniach 26 marca 2018 r., 22 maja 2018 r., 4 pazdziernika 2018 r. oraz obiegowo
w listopadzie 2018 r. Komitet Monitorujacy POIiS 2014-2020 zatwierdzit kolejne aktualizacje Wykazu
Duzych Projektow, polegajgce na uzupetnieniu Wykazu o 14 projektéw (z sektora transportu - 12,
energii - 2) i usunieciu 11 projektéw (z sektora transportu — 6, energetyki — 5). W ramach

przeprowadzonych aktualizacji dla czesci projektéw wprowadzono zmiany w zakresie m.in.:
termindw ztozenia wnioskéw do KE, rozpoczecia i zakoriczenia prac czy nazw inwestycji.

Instytucja Zarzadzajgca uzyskata pozytywne opinie ze strony Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Dyrektoréw Urzedéw Morskich o odstgpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na érodowisko dla aktualizacji POIi$ 2014-2020.

Zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy aktualizacje Wykazu duzych projektow byty przekazywane
do Komisji Europejskiej poprzez system elektronicznej wymiany danych SFC2014.

10.2 WSPOLNE PLANY DZIAtANIA

Nie dotyczy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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11. OCENA WDRAZANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 50 UST. 4 1 ART. 111 usT. 4
ROzPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

11.1. INFORMACJE ZAWARTE W CZESCI A | REALIZACJA CELOW PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 ROZPORZADZENIA (UE) NR

1303/2013)

8
o
=2

KLUCZOWE INFORMACIJE NA TEMAT WDRAZANIA OSI PRIORYTETOWEJ
OS PRIORYTETOWA W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZACYCH PROBLEMOW | DZIAtAN
PODJETYCH W CELU ROZWIAZANIA TYCH PROBLEMOW

Wdrazanie | osi priorytetowej przebiega bez wiekszych problemow.
Ewentualne kwestie s3 na biezgco rozwigzywane przez
zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
ze zmniejszeniem emisyjnosci gospodarki w Swietle wynikow
badania ewaluacyjnego pn.: Ocena postepu rzeczowego | i VIl osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srédokresowego, w tym realizacji
zapisow ram i rezerwy wykonania:

o Udziat energii ze zrédet odnawialnych w koricowym zuzyciu
energii brutto

Docelowa wartos¢ wskaznika wynosi 15% udziatu energii ze Zrédet
odnawialnych w koricowym zuzyciu energii brutto w 2020 r. Szacunki
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego wskazujg, ze trend
wyznaczony na postawie wartosci z lat 2012-2017 nie wykazuje
wyraznej tendencji wzrostowej i tym samym osiggniecie poziomu
15% w 2020 r. bedzie duzym wyzwaniem (wymagac¢ bedzie
przeprowadzenia znacznych i pilnych inwestycji).

I. Zmniejszenie
1. emisyjnosci
gospodarki

Uproszczone  szacunki  wykonane na  potrzeby badania
ewaluacyjnego wskazuja, ze interwencja POIiS moze mie¢ wptyw na
zwiekszenie udziatu energii z OZE w koncowym zuzyciu energii
brutto, jednak wktad programu w osiggniecie wyznaczonego na 2020
r. celu 15% bedzie niewielki.

Mozliwg skale wptywu interwencji na wzrost wykorzystania OZE w
sektorze energetyki cieplnej mozna na obecnym etapie oceni¢ jako
istotng, natomiast w sektorze elektroenergetyki — jako dotychczas
marginalng, jednak majacg duzy potencjat zwiekszenia roli w
nadchodzgcych latach. Warto bowiem pokresli¢, ze po wejsciu w
zycie nowelizacji ustawy OZE wsparcie oferowane w ramach
poddziatania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczgcych wytwarzania
energii z odnawialnych zrédet wraz z podtqgczeniem tych Zrédet do
sieci dystrybucyjnej/przesytowej moze okazaé sie bardzo waznym
impulsem dla inwestycji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej
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z OZE.

Oceniajac wptyw interwencji POIliS 2014-2020 na wzrost udziatu
energii produkowanej ze zrédet odnawialnych nie nalezy zapominaé
takze o istotnej roli, jaka odgrywajg inwestycje realizowane w
podziataniu 1.1.2 Wspieranie projektéw dotyczqcych budowy oraz
przebudowy  sieci  umozliwiajgcych  przytqczanie  jednostek
wytwarzania energii z OZE. Wptyw tych projektéw na wzrost udziatu
energii produkowanej ze zrédet odnawialnych, cho¢ ma charakter
posredni, oceni¢ mozna jako znaczacy.

e ZuZycie energii pierwotnej

Cel przewidziany w POIi$ dla roku 2023 oszacowano na poziomie 96
Mtoe. Szacunki wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego
pozwalajg prognozowac, ze warto$¢ wskaznika uda sie utrzymad
ponizej poziomu 96 Mtoe.

Najwieksze znaczenie w ograniczeniu zuzycia energii pierwotnej
bedg miaty inwestycje obejmujace budowe i modernizacje sieci
cieptowniczych (PI.V - dziatanie 1.5 i poddziatanie 1.7.2) oraz
budowe jednostek wytwarzania energii w kogeneracji i zwigzanych z
nimi sieci cieptowniczych (P.VI — poddziatania 1.6.1, 1.6.2 i 1.7.3).

Ze wzgledu na uwarunkowania obejmujgce m.in. niski poziom
Swiadomosci  przedsiebiorcéow i dotychczasowag ograniczong
atrakcyjnos¢ oferowanej formy wsparcia, a takze aktualny poziom
alokacji srodkéw UE w priorytecie inwestycyjnym 4.1I, oddziatywanie
interwencji na poprawe efektywnosci energetycznej w sektorze
przedsiebiorstw bedzie znikome, pomimo faktycznego ogromnego
potencjatu w tym zakresie. Podobnie w sektorze mieszkaniowym
wplyw projektdw na poprawe efektywnosci energetycznej nie jest
znaczacy, nalezy jednak podkresli¢ istotng role POIiS w poprawie
efektywnosci energetycznej sektora publicznego.

e Zuzycie energii w przeliczeniu na jednostke PKB

Cel przewidziany w POIiS dla roku 2023 oszacowano na poziomie
263,93 ktoe/1000 EUR. Analiza danych na potrzeby badania
ewaluacyjnego wskazuje, iz najprawdopodobniej wartos¢ osiggnieta
w 2023 r. nie bedzie przekracza¢ wyznaczonego celu, pomimo
prognozowanego 2-3% wzrostu zuzycia energii pierwotnej.

e Sprzedaz energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w
budynkach mieszkalnych w przeliczeniu na kubature budynkow
mieszkalnych ogrzewanych centralnie

Warto$é docelowg wskaznika przyjeto na poziomie 131,53 GJ/dam3.
Szacunki wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalajg
prognozowad, ze wyznaczona na 2023 r. wartos$¢ progowa wskaznika
nie zostanie przekroczona.

Potencjalny wktad interwencji POIiS w zmiany wartosci wskaznika
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rezultatu strategicznego mozna ocenic¢ jako niewielki.

Ewaluator podkreslit istotng role POliS w poprawie efektywnosci
energetycznej sektora publicznego. W ramach umdw podpisanych
do konca okresu sprawozdawczego termomodernizacji poddane
zostang 622 budynki painstwowych jednostek budzetowych o tgcznej
powierzchni uzytkowej ponad 1,5 min m? a prowadzone prace
obejmg takze modernizacje 171 Zrédet ciepta. Po rozstrzygnieciu
drugiego naboru wnioskdw w poddziataniu 1.3.1 Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej
wielkosci te mogg zosta¢ podwojone.

e Odsetek odbiorcow korzystajgcych z inteligentnych licznikow

Wartos$¢ docelowa wskaznika okreslono na poziomie 80%. Aktualnie
dostepne dane wskazujg, iz w Polsce nie uda sie osiggnac
wskazanego na 2020 r. putapu. Utrzymanie aktualnego tempa
przyrostu wartosci wskaznika pozwoli na osiggniecie poziomu 16%
w 2020r.i22% w 2023 r.

Wyposazenie odbiorcéw energii w inteligentne systemy pomiarowe
jest jednym z elementéw projektéw objetych wsparciem w
poddziataniu 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci
elektroenergetycznych o charakterze pilotazowym i
demonstracyjnym, jednak poniewaz na poziomie projektéw nie jest
monitorowany wskaznik okreslajagcy liczbe odbiorcéw, ktérzy w
wyniku realizacji projektow zostang wyposazeni w inteligentne
liczniki, okreslenie wktadu interwencji w zmiane wartosci wskaznika
rezultatu strategicznego nie jest mozliwe w oparciu o dostepne
dane.

Mozna natomiast oszacowac, ze w efekcie realizacji projektow w
ww. poddziataniu, obejmujacych wdrozenie inteligentnych
funkcjonalnosci oraz budowe Ilub modernizacie 130 stacji
elektroenergetycznych, realizowanych przez 3 z 5 najwiekszych w
kraju (oraz 2 mniejszych OSD), ponad 3,3 min odbiorcéw, tj. blisko
23% catkowitej liczby odbiorcéw energii elektrycznej na niskim
napieciu (14,677 min w 2016 r.) zostanie podfaczonych do sieci
inteligentnych.

Majac na uwadze pilotazowy i innowacyjny charakter realizowanych
w poddziataniu 1.4.1 projektéw, nalezy bardzo wysoko oceni¢ wktad
interwencji w zapoczatkowanie znaczacych zmian w jakosci i
niezawodnosci elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w
Polsce.

e Emisja gazow cieplarnianych

Warto$¢ docelowa oszacowana zostata na poziomie 79,4. Szacunki
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalajg
prognozowaé utrzymanie wielkosci emisji ponizej zatozonej na 2023
r. wartos$ci docelowej wskaznika.

28



NR ID.

OS PRIORYTETOWA

KLUCZOWE INFORMACIJE NA TEMAT WDRAZANIA OS| PRIORYTETOWEJ
W ODNIESIENIU DO KLUCZOWYCH ZMIAN, ZNACZACYCH PROBLEMOW | DZIAtAN
PODJETYCH W CELU ROZWIAZANIA TYCH PROBLEMOW

Mozna wskaza¢, ze najwieksza prognozowana skala efektéw w
omawianym obszarze zostanie osiggnieta w  priorytecie
inwestycyjnym 4.VI dzieki inwestycjom w jednostki wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji.

taczna redukcja emisji C02, ktéra moze zostac osiggnieta w wyniku
realizacji | osi priorytetowej POIiS, odpowiada wg umoéw
podpisanych do konca 2018 roku, 0,47% prognozowanego
docelowego poziomu emisji na 2023 r., a potencjalnie nawet 1%
tego poziomu. Wartosci te mozna podwoié, jesli wezmie sie pod
uwage tylko emisje z sektora non-ETS, na ktére wplyw ma
interwencja programu, a ktdére stanowig okoto 50% emisji
krajowych.

Podsumowujac, interwencja | osi priorytetowej POIiS bedzie miata
istotny wktad w zmniejszenia krajowych emisji gazow cieplarniach z
sektora non-ETS

e Sprawnos¢  przesyftania  energii w  koncesjonowanych
przedsiebiorstwach cieptowniczych

Wartos¢ docelowa wskaznika przyjeto na poziomie 88,05%. Szacunki
wykonane na potrzeby badania ewaluacyjnego pozwalajg
prognozowacd osiggniecie zaktadanej na 2023 r. wartosci docelowej
wskaznika.

Nie jest mozliwe oszacowanie bezposredniego wptywu interwenc;ji |
osi priorytetowe]j POIiS na warto$¢ wskaznika strategicznego, mozna
jednak z duzym przekonaniem stwierdzi¢, ze ogromna skala
inwestycji w budowe i modernizacje sieci cieptowniczych,
realizowanych w poddziataniach 1.6.1, 1.6.2 oraz 1.7.2, w sposdb
znaczacy przyczyni sie do zmniejszenia strat w przesyle energii
cieplnej.

Potencjalny wktad interwencji w zwiekszenie sprawnosci przesytu
energii termicznej nalezy ocenic jako istotny.

e Ludnos¢ miast narazona na stezenie PM10 przewyziszajgce
dzienny limit (przez wiecej niz 35 dni w roku) — srednia 3-letnia

Wartos¢ docelowa wskaznika oszacowano na poziomie 64,95%.
Ostatnia dostepna w statystyce publicznej warto$¢ wskaznika za
2017 r. jest nadal bardzo wysoka (70,09%) w stosunku do celu
wyznaczonego do osiggniecia w 2023 r. Nawet przy zatozeniu
utrzymania pozytywnego trendu obserwowanego w latach 2013-
2015, na chwile obecng nie mozna prognozowac osiggniecia w 2023
r. zaktadanej wartosci docelowej bez zatozenia znacznej
intensyfikacji dziatan majgcych na celu wyeliminowanie niskiej emisji
w nadchodzacych latach. Jest mozliwe, ze uruchomiony w 2018 r.
rzagdowy program ,czyste powietrze”, oferujagcy doptaty do
termomodernizacji i wymiany Zrédet ciepta w jednorodzinnych
budynkach mieszkalnych bedzie impulsem, ktéry znaczgco zwiekszy
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dynamike spadku wartosci wskaznika strategicznego, jednak ocena
efektow tego programu bedzie mozliwa dopiero za kilka lat.

Potencjalny wptyw POIiS w zmiany w obszarze jakoséci powietrza
mozna okredli¢ jedynie w sposdb posredni. Na warto$é wskaznika
narazenia ludnosci na pyt PM10 wptywa szereg czynnikéw, w tym
lokalnych warunkow atmosferycznych, klimatycznych,
uksztattowania terenu itp. Majac na wzgledzie opisane wyzej
ograniczenia, mozna wskaza¢, ze szacowany na podstawie
podpisanych uméw spadek emisji pytow w wyniku realizacji
projektdw w dziataniach 1.3.2, 1.5, 1.7.1 i 1.7.2, w odniesieniu do
krajowych i regionalnych wielkosci emisji pytéw, ma znaczenie
marginalne.

e Udziat energii elektrycznej produkowanej w skojarzeniu w
produkcji energii elektrycznej ogotem

Warto$¢ docelowag wskaznika oszacowano na poziomie 24%. Na
podstawie  szacunkéw wykonanych na potrzeby badania
ewaluacyjnego mozna stwierdzi¢, ze do osiggniecia celu na 2023 r.
potrzebne jest zwiekszenie aktualnego poziomu produkcji energii
elektrycznej w kogeneracji o blisko 60%.

Potencjalny wktad POIiS w przyrost produkcji energii elektrycznej
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji wynosi¢ moze od 0,2
do 1,2%. Wkitad ten oceni¢ nalezy jako mato istotny w kontekscie
celu wyznaczonego na 2023 r.

Czynnikiem majgcym wptyw na wdrazanie osi priorytetowej byt brak
mozliwoéci finansowania inwestycji odpadowych ze érodkéw POIiS
2014-2020 na terenie wojewddztwa mazowieckiego, dla ktérego
uchwata ws. przyjecia Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami
zostata uniewazniona decyzjg wojewody. W okresie
sprawozdawczym trwaty prace nad nowym WPGO wraz z planem
inwestycyjnym. Ostatecznie WPGO zostat uchwalony w styczniu 2019
roku.

Kwestie majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej sg tozsame z
problemami  obserwowanymi  dla  wszystkich projektow
inwestycyjnych w programie i zostaty opisane w punkcie 6. Pozostate
kwestie problemowe pojawiajgce sie w trakcie realizacji osi
priorytetowej s3 na biezaco rozwigzywane przez zaangazowane
instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z ochrong s$rodowiska i adaptacjg do zmian klimatu w S$wietle
wynikdéw badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja $rodokresowa
dotyczgca postepu rzeczowego |l osi priorytetowej Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 oraz wktadu tej
osi w realizacje Strategii Europa 2020:
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e Pojemnosc obiektow matej retencji wodnej

Jak wynika z danych publikowanych przez GUS, pojemnos¢ obiektow
matej retencji systematycznie rosnie i przy zachowaniu trendu z lat
ubiegtych (zaréwno z okresu 2005-2016, jak i z lat 2012-2016)
osiggniecie wyznaczonej w POIiS wartoéci docelowej powinno
nastgpi¢ juz w kolejnych latach. Zgodnie z umowami o
dofinansowanie zawartymi do konca okresu sprawozdawczego, w
wyniku realizacji projektow z dziatania 2.1 mozliwe bedzie
zwiekszenie pojemnosci obiektéw matej retencji o prawie 4,2 tys.
dam3. Stanowi to zaledwie 0,5% planowanej do osiggniecia wartosci
docelowej wskaznika rezultatu ,strategicznego” oraz 4,6% jego
planowanego przyrostu, tj. rdznicy miedzy wartoscia bazowg a
docelowg rownej 91,2 tys. dam3.

Wkiad interwencji POIiS w realizacje rezultatu ,strategicznego” w
zakresie przyrostu pojemnosci obiektow matej retencji nalezy wiec
uznac jako sSrednio znaczacy.

e Procent interwencji, dla  ktorych  jednostka  ochrony
przeciwpozarowej dotarta na miejsce zdarzenia w czasie do 15
min.

W oparciu o dane pochodzace z Komendy Gtéwne] Panstwowej
Strazy Pozarnej mozna stwierdzi¢, ze zaktadana na 2023 r. wartos¢
docelowa wskaznika rezultatu ,strategicznego” zostata osiggnieta juz
w 2015r.

Wptyw na wartos¢ wskaznika rezultatu ,strategicznego” ma jeden
kompleksowy projekt pozakonkursowy realizowany przez Komende
Gtéwng Panistwowej Straizy Pozarnej, dotyczacy zwiekszenia
skutecznosci prowadzenia dtugotrwatych akcji ratowniczych, poprzez
zakup samochoddéw i sprzetu, ktéry bedzie wykorzystywany w
akacjach ratowniczych prowadzonych przez PSP na terenie catego
kraju. Projekt zaktada doposazenie 17 jednostek stuzb ratowniczych
w sprzet do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkow
katastrof (zakup 227 urzadzen wspierajgcych system ratowniczo-
gasniczy).

Wptyw interwencji POIiS na realizacje wskaznika rezultatu
,Strategicznego” nalezy uznac za znaczacy.

e Udziat odpaddw komunalnych niepodlegajgcych sktadowaniu w
ogdlnej masie odpadow komunalnych oraz Udziat odpadow
komunalnych zbieranych selektywnie w masie wszystkich
zebranych odpadow komunalnych w skali kraju

Warto$¢ wskaznika dynamicznie rosta i w 2017 r. Polska osiggneta
poziom 58,2% udziatu odpadéw komunalnych niepodlegajacych
sktadowaniu w  ogdlnej masie odpadow  komunalnych
wytworzonych, a wiec zblizajgcy sie do zaktadanej na 2023 r.
wartosci docelowej. Mozna sie spodziewaé, ze trend pozostanie
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wzrostowy, jednak dynamika wzrostu moze w przysztosci byc
znacznie mniejsza niz przed 2016 r.

W 2017 r. Polska osiggneta poziom 27,1% udziatu odpadéw
zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych odpadéw
komunalnych. Od 2005 r. obserwowany jest pozytywny proces
wzrostu wartosci  wskaznika, przy czym najwiekszy przyrost
obserwowano w latach 2013-2014 i wynikat on gtéwnie ze zmian
systemu prawnego dotyczgcego gospodarki odpadami, ale takze z
inwestycji w sektorze gospodarki odpadami dofinansowanych ze
Srodkéw UE w perspektywie finansowej 2007-2013 (w tym w ramach
POIiS 2007-2013 wsparto 57 zaktadéw zagospodarowania odpadéw,
o tacznej mocy przerobowej wynoszgcej ok. 2,3 min ton rocznie).
Dynamika trendu wzrostowego obserwowana od 2015 r. nie pozwala
na prognozowanie osiggniecia poziomu 50% w 2023 r. - kontynuacja
obecnego trendu wskazuje na mozliwos¢ osiggniecia w 2023 r.
poziomu niespetna 40%.

Potencjalng skale wplywu interwencji POIliS na zmiany w
omawianych obszarach mozna na obecnym etapie oceni¢ jako
srednio istotna, przy czym docelowo skala wptywu powinna ulec
zwiekszeniu, wraz z zawieraniem kolejnych uméw dla projektéw
wytonionych w przeprowadzonych dotychczas naborach jak i w
naborach planowanych do ogtoszenia w 2019 r.

Mozna jednoznacznie ocenic, ze zakres interwencji nakierowany jest
na obszary kluczowe dla rozwoju selektywnej zbidérki odpadéw
komunalnych oraz ograniczenia ilosci odpadéw sktadowanych.
Uruchomienie w latach 2018-2019 inwestycji zapisanych w WPGO (w
tym przy udziale $rodkéw dostepnych w POIiS i RPO) powinno w
sposéb  istotny przyczyni¢ sie do zaspokojenia potrzeb
infrastrukturalnych w tym zakresie.

W przypadku wskaznika dotyczgcego udziatu odpadéw komunalnych
zbieranych selektywnie w masie wszystkich zebranych odpadéw
komunalnych w skali kraju mozliwe jest, ze podjete dziatania, a takze
planowane kampanie informacyjno-edukacyjne, przyczynig sie do
zwiekszenia dynamiki jego wzrostu. Bardziej prawdopodobne wydaje
sie jednak, ze planowane do realizacji przy wsparciu ze srodkéw UE
dziatania infrastrukturalne i edukacyjne bedg wystarczajgce tylko do
utrzymania dynamiki wzrostu obserwowanej od 2013 r.

e Odsetek ludnosci korzystajgcej z oczyszczalni sciekdw

Zgodnie z danymi prezentowanymi przez GUS w latach 2005 do 2017
liczba oczyszczalni sciekdw komunalnych zwiekszyta sie z 2 931 do 3
258 (tj. o 327 szt.), a liczba ludnosci korzystajacej z oczyszczalni
Sciekdw wzrosta z ok. 23 min w 2005 r. do ponad 28 min oséb w roku
2017 (tj. o ok. 5 mIn osdb). Wartos¢ wskaznika zostata osiggnieta juz
w 2014 r.,, a wiec jeszcze zanim mogly by¢ widoczne efekty
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interwencji POIiS 2014-2020.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 kontynuowane jest
wspieranie przedsiewzie¢ wynikajagcych z Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekdw Komunalnych. Zgodnie z umowami o
dofinansowanie zawartymi do konca okresu sprawozdawczego w
ramach dziatania 2.3 POIiS, planowana jest budowa 7 nowych
oczyszczalni sciekdw. Ponadto wybudowanych ma zostac ok. 4,3 tys.
km sieci kanalizacyjnej, do ktérej podtagczonych zostanie ponad 360,8
tys. uzytkownikéw. Zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o ptatnos¢
do konca 2018 dotychczas powstata 1 nowa oczyszczalnia, a takze
prawie 1,3 tys. km sieci, do ktérej podtgczono ponad 20,5 tys. osdb.

Projekty realizowane w okresie 2014-2020 w mniejszym stopniu niz
projekty z okresu 2007-2013 przyczyniajg sie do realizacji wartosci
wskaznika ,strategicznego”. W obecnej perspektywie finansowej
wiekszos$¢ inwestycji dotyczy modernizacji oczyszczalni Sciekdw w
celu poprawy jakosci oczyszczanych Sciekdow, a takze obejmuje
zadania zZwigzane przerébka/zagospodarowaniem osadéw
Sciekowych, co nie przektada sie na wzrost liczby ludnosci
korzystajgcej z oczyszczalni Sciekow.

Niemniej jednak wptyw interwencji POIiS na zmiany w obszarze
gospodarki sciekowej nalezy jednak uznacd za istotny.

e Odsetek obszaréw Natura 2000 objetych planami zarzqdzania

W obecnie perspektywie finansowej GDOS kontynuuje dziatania
zwigzane z opracowywaniem PZO w ramach projektu
pozakonkursowego realizowanego w dziataniu 2.4. Obejmuje on
sporzgdzenie PZO dla 283 obszaréw Natura 2000 (tj. 28% facznej
liczby obszaréw Natura 2000 w Polsce - 994 obszary). W zwigzku z
faktem, ze nie wszystkie obszary wymagajace sporzadzenia planow
zarzadzania s3 objete projektem GDOS oraz bioragc pod uwage, ze
cze$¢ z PZO straci waznos¢ do roku 2023, nie mozna z petnym
przekonaniem prognozowaé osiggniecia poziomu 100% udziatu
obszarow Natura 2000 objetych planami zarzadzania w 2023 r.
Prawdopodobne, ze poziom ten zblizy sie do ok. 90%.

Wkiad interwencji POIiS w zwiekszanie udziatu obszaréw Natura
2000 objetych planami zarzadzania nalezy uznac za kluczowy.

e Powierzchnia parkow, zielericow i terendw zieleni osiedlowej w
miastach

Zgodnie z danymi publikowanymi przez GUS w okresie od 2014 do
2017 r. powierzchnia terendw zieleni miejskiej systematycznie
wzrastata (Srednio o 1,34% rocznie). Ponadto, wartos¢ wskaznika
osiggnieta na koniec 2017 r. byta wyzsza niz wartos¢ z 2007 r., mozna
wiec zauwazyé, ze negatywna tendencja spadkowa z lat 2007-2013
zostata zniwelowana.

Zgodnie z umowami zawartymi do konca okresu sprawozdawczego,
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dzieki realizacji projektéw wspartych w ramach dziatania 2.5 mozliwe
bedzie zwiekszenie powierzchni terendéw zieleni w miastach o ponad
700 ha, co stanowi ok. 1,5% wartosci bazowej wskaznika rezultatu
,Sstrategicznego” okreslonej dla roku 2013.

Wkiad interwencji POIiS w realizacje rezultatu ,strategicznego” w
zakresie zmniejszenia dynamiki spadku ilosci powierzchni terenéow
zieleni w miastach nalezy wiec uzna¢ jako s$rednio znaczacy. W
kolejnych latach, wraz z zakoriczeniem realizacji kolejnych projektéw,
ich efekty powinny przyczyniaé sie do utrzymania trendu
wzrostowego lub niwelowania ewentualnych negatywnych
tendencji.

Wdrazanie lll osi priorytetowej przebiega bez wiekszych probleméw.
Aspekty majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej sg tozsame z
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektéw
inwestycyjnych w programie i zostaly opisane w punkcie 6.
Ewentualne dodatkowo pojawiajgce sie kwestie problemowe sg na
biezgco rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z rozwojem sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego w
Swietle wynikéw badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja biezgca z
elementami mid-term dotyczqca postepu rzeczowego POIiS 2014-
2020 dla potrzeb przeglgdu srdédokresowego, w tym realizacji
zapiséw ram i rezerwy wykonania w zakresie osi POIiS 2014-2020
wdrazanych przez CUPT:

e Skrocenie Sredniego czasu przejazdu drogowego pomiedzy 18
osrodkami wojewddzkimi

Z analizy przeprowadzonej przez ewaluatora wynika, ze miedzy 2013
r. a 2018 r. nastgpito skrdcenie sredniego czasu przejazdu drogowego
pomiedzy 18 osrodkami wojewddzkimi o 6 minut - z 4 godzin i 14
minut do 4 godzin i 8 minut.

Aby osiggngé oczekiwane skrécenie czasu przejazdu wynikajgce z
zapiséw POIiS 2014-2020 na rok 2023, $redni czas przejazdu miedzy
osrodkami wojewddzkimi powinien skrdcié sie o dalsze 32 minuty.

Najwiekszg poprawe odnotowano na trasach:

e Z Wroctawia na pétnoc i pétnocny wschéd, tj. Wroctaw — Olsztyn,
Wroctaw — Biatystok, Wroctaw — Gdansk,

e Z Gdanska na potudnie, tj. Gdansk — Opole, Gdansk — Rzeszéw,
Gdansk — Lublin, Gdansk — Kielce.

Znacznie poprawito sie skomunikowanie Rzeszowa z resztg kraju —
czas przejazdu jest krotszy o 61 minut do Gdanska, o 46 minut krécej
do Biategostoku, o 43 minuty krécej do Gorzowa Wielkopolskiego, o
29 minut krécej do Katowic. Kluczowymi inwestycjami, ktére
przyniosty tak znaczacg poprawe s3g zakonczone inwestycje na
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drogach Al miedzy todzia a Gdanskiem, a takze S8 miedzy
Wroctawiem a todzig. Istotne sg réwniez pierwsze efekty POIi$
2014-2020 (zakonczone inwestycje na drodze ekspresowej S19 na
trasie Rzeszow - Lublin). Pomimo zakonczonej inwestycji na drodze
ekspresowej S5 Znin — Gniezno nie zaobserwowano poprawy czasu
przejazdu miedzy Wroctawiem a Bydgoszcza, i dalej — Toruniem.

Nastgpito spowolnienie potaczen z Zielong Goérg, co jest
spowodowane przez realizowane aktualnie roboty drogowe na
drodze S3 (odcinek od Zielonej Géry do m. Nowa SAl Zachdd oraz
Kazimierzow — Lubin Pétnoc). Sg to inwestycje kluczowe dla
skrocenia czasu podrézy miedzy Zielong Gérg a potudniowg i
zachodnig czescig kraju.

W pordéwnaniu z 2013 r., dtuzej trwa podrdéz miedzy Katowicami a
todzig i Warszawg, co wynika z prowadzonych prac drogowych na
Al. Zgodnie z zatozeniami poczynionymi na 2020 r., czas przejazdu
miedzy Katowicami a todzig powinien skrdci¢ sie jeszcze o 38 minut,
a potaczenie Katowice — Warszawa o 50 minut. Podobna sytuacja
wystepuje na potgczeniu miedzy Krakowem a Warszawg -
wydtuzenie czasu przejazdu wynika z prac na drodze S7, mimo iz
jednoczesnie na tej samej trasie zakonczono budowe odcinkéw
ledrzejéw - granica wojewddztwa swietokrzyskiego/matopolskiego,
Radom - Skarzysko-Kamienna, zrealizowano réwniez obwodnice
Radomia. Po zakonczeniu, m.in. bedacego w trakcie realizacji odcinka
miedzy Jedrzejowem a Kielcami oraz Grdjcem a Warszawg, a takze
planowanego odcinka od Krakowa (pétnocna obwodnica Krakowa)
do granicy z wojewddztwem sSwietokrzyskim, czas podrdzy znaczaco
sie skroci.

W pordéwnaniu z 2013 r. dtuzej jedzie sie rowniez z Warszawy do
Lublina — o 13 minut. Mozna zaktada¢, ze czas ten skréci sie po
zbudowaniu trasy S17 na tym odcinku. Obecnie w realizacji jest caty,
brakujgcy fragment S17, ktdry potaczy Warszawe z Lublinem.
Poréwnujgc 2018 r. i plany na 2020 rok oczekuje sie skrécenia
podrdzy na tej trasie o 52 minuty.

Dzieki realizowanej inwestycji na S5 miedzy Poznaniem a
Grudzigdzem (wraz z obwodnicg Bydgoszczy) nastgpi skrocenie czasu
podrdzy miedzy Poznaniem a Bydgoszczg i Olsztynem.

Dalszemu skrdceniu podréozy miedzy Poznaniem a Wroctawiem
bedzie sprzyjata realizowana inwestycja na S5 (obwodnica Leszna —
Poznan).

Aby zrealizowa¢ zatozenia poczynione na 2020 r. konieczne jest
skrdcenie tego czasu o dodatkowe 34 minuty. Wydaje sie, iz wartos¢
ta moze by¢ trudna do osiggniecia — nawet biorgc pod uwage liczne
kluczowe inwestycje drogowe mogace w efekcie skrdcié ten czas,
jednak na tym etapie nie jest mozliwe okreslenie dokfadnie o ile
minut.
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e Wskaznik Drogowej Dostepnosci Transportowej (WDDT Il
syntetyczny

W 2017 r. wartos$¢ wskaznika Drogowej Dostepnosci Transportowe;j
(WDDT ll) syntetycznego dla Polski wyniosta 36,96.

Jak wskazujg autorzy publikacji ,Oszacowanie oczekiwanych
rezultatow interwencji za pomocq miar dostepnosci transportowej
dostosowanych do potrzeb dokumentow  strategicznych i
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)”,
zdecydowanie najwiekszy wptyw na zmiany wskaznikéw drogowe;j
dostepnosci majg inwestycje planowane w POIi$ 2014-2020.

e Praca przewozowa w transporcie intermodalnym

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny wzrost
przewozéw intermodalnych. Z danych UTK wynika, ze zaktadana na
2023 r. wartos$¢ zostata przekroczona juz w 2018 roku.

Analizujgc trend w dziedzinie transportu intermodalnego oraz
uwzgledniajgc prowadzone w tym sektorze inwestycje, m.in. w
ramach projektéw finansowanych z POIiS (w dziataniach 3.2, 5.1 i
5.2), mozna przewidywac ze warto$¢ na koniec okresu wdrazania
wyniesie ok. 6 400 min tkm/rok. Jednoczesnie nalezy wzigé pod
uwage fakt, ze osiggniecie takich wielkosci wskaznikow dotyczy
wszystkich inwestycji realizowanych na rynku przewozéw
intermodalnych w catym kraju, a nie jedynie tych, ktére s3g
finansowane ze $rodkéw POIiS 2014-2020.

e Obroty tadunkowe w portach morskich

W 2016 r. zostat przekroczony szacowany na 2023 r. poziom
wskaznika dot. obrotéw tadunkowych w portach morskich. W
ramach POIi$ realizowane s3 inwestycje, ktére beda miaty znaczacy
wplyw na osiaggniecie tego wskaznika. Dlatego tez ewaluator
prognozuje, ze na koniec 2023 roku obroty fadunkowe w portach
morskich wyniosg ok. 87 min ton.

Wdrazanie IV osi priorytetowe]j przebiega bez wiekszych problemdw.
Aspekty majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej sg tozsame z
problemami  obserwowanymi  dla  wszystkich projektow
inwestycyjnych w programie i zostaty opisane w punkcie 6.
Ewentualne pojawiajgce sie kwestie problemowe sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z infrastrukturg drogowg dla miast w Swietle wynikow badania
ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja biezgca z elementami mid-term
dotyczqgca postepu rzeczowego POIliS 2014-2020 dla potrzeb
przeglgdu srodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy
wykonania w zakresie osi POIiS 2014-2020 wdrazanych przez CUPT:

e Wskaznik Drogowej Dostepnosci Transportowej (WDDT |Il)
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syntetyczny dla miast na prawach powiatu na sieci TEN-T

W 2017 r. warto$é wskaznika Drogowej Dostepnosci Transportowe;j
(WDDT Il) syntetycznego dla miast na prawach powiatu na sieci TEN-
T wyniosta 49,75.

Jak wskazujg autorzy publikacji ,Oszacowanie oczekiwanych
rezultatow interwencji za pomocq miar dostepnosci transportowej
dostosowanych do potrzeb dokumentéow  strategicznych i
operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja)”,
zdecydowanie najwiekszy wpltyw na zmiany wskaznikow drogowej
dostepnosci majg inwestycje planowane w POIi$ 2014-2020.

e  Wypadki w miastach na prawach powiatu w sieci TEN-T
e  Wypadki w miastach na prawach powiatu poza sieciq TEN-T

W 2017 r. odnotowano 82,84 wypadkdéw na 100 tys. mieszkancéw w
miastach na prawach powiatu w sieci TEN-T oraz 75,51 wypadkow na
100 tys. mieszkarnicdw w miastach na prawach powiatu poza siecig
TEN-T.

Mimo rocznych wahan wartosci wskaznika dla miast na prawach
powiatu w sieci TEN-T oraz poza siecia TEN-T, generalny trend w
liczbie wypadkéw mozna okresli¢ jako spadkowy (od 2013 r., ale tez
dla lat wczesniejszych). Daje to podstawy do stwierdzenia, iz w 2023
r. osiggniety zostanie cel zaktadajgcy niepogorszenie sie Sredniej z
ostatnich 5-ciu lat.

Pomimo znacznego postepu i zaawansowania w realizacji projektow
sektora kolejowego nadal istnieje szereg obszaréw problemowych,
sg one na biezgco rozwigzywane przez wszystkie zaangazowane
instytucje.

Aspekty majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej sg tozsame z
problemami  obserwowanymi  dla  wszystkich projektow
inwestycyjnych w programie i zostaty opisane w punkcie 6.
Ewentualne pojawiajgce sie kwestie problemowe sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

W 2018 r. odbyto sie jedno posiedzenie gtdwne i dwa spotkania
robocze Grupy wysokiego szczebla ds. inwestycji kolejowych.
Przedmiotem obrad byly aspekty wprowadzanych uproszczen
systemowych, m.in. w zakresie zapewnienia finansowania inwestycji,
postepowan przetargowych, w kwestiach $rodowiskowych oraz
wzmochienia systemu instytucjonalnego podmiotéw
zaangazowanych w proces oceny i realizacji projektéw kolejowych.
Poszczegdlne instytucje zaangazowane w realizacje inwestycji
zapewnity o prowadzonych pracach nad dalszymi utatwieniami
proceduralnymi i prawnymi, ktére przyczynig sie do petnej absorpgcji
funduszy UE w sektorze kolejowym do konca biezgcej perspektywy
finansowej. Na spotkaniach HLG analizowano takze przyczyny i skutki
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obserwowanego wzrostu cen na rynku ustug i materiatéw
budowlanych w sektorze kolejowym, a takze zaproponowano
scenariusze minimalizujgce niekorzystne tendencje rynkowe.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z rozwojem transportu kolejowego w Polsce w sSwietle wynikdéw
badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja biezgca z elementami mid-
term dotyczqgca postepu rzeczowego POIiS 2014-2020 dla potrzeb
przeglgdu srédokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy
wykonania w zakresie osi POIiS 2014-2020 wdrazanych przez CUPT:

e Skrocenie Sredniego czasu przejazdu kolejg miedzy osrodkami
wojewodzkimi

Pomiar wartosci przeprowadzono poprzez obliczenie sredniego czasu
przejazdu dla 153 relacji taczacych 18 osrodkéw wojewddzkich, ktdry
w 2018 r. wynidst 4,58 godz., czyli prawie o godzine mniej niz w 2013
r. Analiza szczegétowa miedzy 2013 a 2018 r. wskazuje, iz poprawa
sytuacji miata miejsce w 125 relacjach, a pogorszenie w 28. W tym
przypadku nalezy réwniez wzigé pod uwage fakt, iz efekty realizacji
projektdw kolejowych beda mozliwe do zweryfikowania dopiero na
zakonczenie ich realizacji. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ fakt, iz
projekty w tym obszarze s3 realizowane poza POIiS réwniez w
ramach innych programoéw krajowych (CEF, POPW) i regionalnych.
Dopiero po zakonczeniu wszystkich inwestycji mozliwe bedzie
okreslenie, o ile realnie skrdcit sie czas przejazdu kolejg miedzy
osrodkami wojewddzkimi.

Dzieki inwestycjom w transport kolejowy, finansowanym z POIiS
2014-2020, jak tez innych programoéw krajowych i regionalnych,
mozna oczekiwaé¢ dalszego Sredniego skrdcenia czasu przejazdu
kolejg miedzy osrodkami wojewddzkimi. Istotne bedzie stworzenie
rowniez rozktadu jazdy dostosowanego do potrzeb podrdznych, w
tym gwarantujgcych bezposrednie pofaczenia miedzy miastami. W
zwigzku z powyiszym realne jest osiagniecie zatozonego w POIiS
skrécenia czasu przejazdu do wartosci 3,7 godz.

e Wskaznik Kolejowej Dostepnosci Transportowej WKDT |l
(syntetyczny) dla Polski

W 2017 r. warto$¢ wskaznika Kolejowej Dostepnosci Transportowe;j
wyniosta 36,96. Jak wskazujg autorzy publikacji ,Oszacowanie
oczekiwanych rezultatéow interwencji za pomocq miar dostepnosci
transportowej  dostosowanych  do  potrzeb  dokumentdw
strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-
2020 (aktualizacja)”, przyrosty wartosci wskaznikow dostepnosci
kolejowej sg znacznie wieksze w porédwnaniu do dostepnosci
drogowej. Zgodnie z ww. publikacja mozna stwierdzi¢, iz tak duze
wielkosci sg wynikiem: a) efektu niskiej bazy (staba dostepnosé
kolejowa, szczegdlnie w niektérych regionach kraju); b) bardzo duzej
skali planowanych lub juz realizowanych inwestycji; c) wiekszych
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zmian predkosci, niz np. w transporcie samochodowym, jakie moga
mie¢ miejsce dzieki modernizacji linii.
e Praca przewozowa w kolejowym transporcie pasazerskim

e Praca przewozowa w kolejowym transporcie towarowym

Wartos¢ wskaznika w odniesieniu do transportu pasazerskiego,
zatozong na etapie programowania, dla 2023 r., osiggnieto juz w
2017 r. (20 321 min paskm/rok). W kolejnym roku zanotowano
znaczacy wzrost wskaznika w stosunku do roku bazowego, co moze
wynika¢ m.in. z efektéw prowadzonych inwestycji i modernizacji,
czy tez nowoczesnej oferty taborowej oraz skrdcenia czasu
przejazdu. Poza inwestycjami realizowanymi w ramach POIiS na
wartos¢ tego wskaznika majg rowniez wplyw inne inwestycje
wdrazane m.in. w ramach CEF, POPW, jak réowniez programéw
regionalnych. Dopiero na zakonczenie ich realizacji bedzie mozliwe
doktadne oszacowanie realnego poziomu tego wskaznika. Na
osiggniecie zaktadanego na 2023 r. wskaznika wptywa réwniez fakt
realizacji w ramach srodkéw UE projektdw taborowych, ktére
poprawiajg komfort podrdzy, wptywajg na poziom bezpieczenstwa
oraz skrécenie czasu podrdzy.

Uwzgledniajgc prowadzone w kraju inwestycje finansowane ze
srodkéw UE nalezy spodziewaé sie, ze w dalszym ciggu wielkos¢
kolejowych przewozdéw pasazerskich bedzie rosta (ewaluator szacuje,
ze wartos¢ docelowa wskazinika moze wynies¢ 24 000 min
paskm/rok).

W przypadku wartosci wskaznika dot. kolejowych przewozow
towarowych w 2018 r. osiggnat on warto$¢ 59 650 min tkm/rok i
wykazuje tendencje wzrostowa. Biorgc pod uwage zatozenia
strategiczne dot. wiekszego udziatu kolei w transporcie towardéw,
mozna przewidywac, ze wskaznik bedzie systematycznie rost w
wyniku odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku i stojgce wyzwania,
chociazby transport towarow w ramach idei Nowego Jedwabnego
Szlaku. Istotnym czynnikiem wptywajagcym réwniez na zwiekszenie
wskaznika sg prowadzone inwestycje, finansowane ze srodkéw UE.

Wdrazanie VI osi priorytetowe]j przebiega bez wiekszych probleméw.
Aspekty majace wptyw na wdrazanie osi priorytetowej sg tozsame z
problemami obserwowanymi dla wszystkich projektéw
inwestycyjnych w programie i zostaly opisane w punkcie 6.
Ewentualne pojawiajgce sie kwestie problemowe sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z rozwojem niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach w
Swietle wynikéw badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja biezgca z
elementami mid-term dotyczqca postepu rzeczowego POIiS 2014-
2020 dla potrzeb przeglgdu srodokresowego, w tym realizacji
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PODJETYCH W CELU ROZWIAZANIA TYCH PROBLEMOW

zapiséw ram i rezerwy wykonania w zakresie osi POIiS 2014-2020
wdrazanych przez CUPT:

o Liczba przewozdw pasazerskich w przeliczeniu na 1 mieszkarica
obszardéw miejskich

Analizujgc dostepne dane statystyczne za ostatnie lata,
obserwowany trend liczby przewozéw pasazerskich w transporcie
miejskim w skali catego kraju nie jest jednoznaczny. W 2017 roku
wskaznik wynosit 161,7 szt., co oznacza spadek o 5,4 szt. w stosunku
do roku bazowego. Nalezy jednak zaznaczyé, ze wartos¢ obliczono
dla $rodkéw komunikacji naziemnej (autobusy, tramwaje,
trolejbusy). W przypadku uwzglednienia statystyk dla metra, ktore
jest dofinansowane znaczng czescig srodkéw dostepnych w VI osi,
wskaznik dla 2017 roku jest wiekszy i wynosi 169,8 szt. (2,7 szt.
wiecej niz w roku bazowym).

Ponadto mimo statego wzrostu wskaznika  motoryzacji,
obserwowany jest rowniez nieznaczny wzrost liczby przewozonych
pasazeréw. Oznacza to zatrzymanie trendu odptywu pasazeréw
z komunikacji  zbiorowej, co jest konsekwencjg wiekszej
konkurencyjnosci transportu zbiorowego.

e Uniknieta emisja CO2 w wyniku funkcjonowania transportu
publicznego

Na potrzeby badania ewaluacyjnego dokonano przeliczenia wartosci
wskaznika, uwzgledniajac dane dot. komunikacji miejskiej dostepne
w rocznikach GUS. Do wyliczen uniknietej emisji CO2 zastosowano
wspofczynnik obrazujacy efekt srodowiskowy wynikajacy z zamiany
transportu samochodowego na transport publiczny przez 1 pasazera
na odcinku 1 km. Jest to zmienna stafa, przyjeta przez IZ POIi$ 2014-
2020 na podstawie danych z AKK przygotowanych dla projektéw z
perspektywy 2007-2013 oraz konsultacji ze srodowiskiem
branzowym i naukowym. Przyjeto, ze rdinica w emisji CO2
generowane] przez pasazera na odcinku 1 km, miedzy samochodem
osobowym a autobusem, wynosi 68,8 g CO2.

Tak obliczona wartosé uniknietej emisji w 2017 r. wyniosta 1 363,6
tys. ton CO2. Jak wskazujg eksperci, pomiar efektow
srodowiskowych POIiS z wykorzystaniem wskaznika
horyzontalnego, obejmujacego caty kraj nie pozwala na rzeczywista
ocene rezultatéw projektow w zakresie rozwoju niskoemisyjnego
transportu zbiorowego w miastach. Skala projektow jest znaczaca
punktowo — dla poszczegélnych miast, w ktérych sg realizowane
inwestycje.

Wdrazanie VIl osi priorytetowej przebiega bez wiekszych
probleméw. Aspekty majgce wptyw na wdrazanie osi priorytetowej
sg tozsame z problemami obserwowanymi dla wszystkich projektéw
inwestycyjnych w programie i zostaty opisane w punkcie 6.
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Ewentualne pojawiajgce sie kwestie problemowe sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z poprawg bezpieczeistwa energetycznego w sSwietle wynikéw
badania ewaluacyjnego pn.: Ocena postepu rzeczowego | i VIl osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srodokresowego, w tym realizacji
zapisow ram i rezerwy wykonania:

e Indeks Herfindahl'a-Hirschman'a — dywersyfikacja (HHI-D)

Wyniki wskazujg na to, ze w 2016 r. system przesytowy byt w miare
dobrze potaczony z systemami sgsiednimi i charakteryzowat sie
wzglednie duzg réznorodnoscia mozliwosci pozyskiwania gazu. Na
lata 2018-2021 nie mozna prognozowaé zmian wartosci wskaznika,
ze wzgledu na fakt, ze nie jest planowane w tym okresie realne
zakoiczenie inwestycji umozliwiajgcych uruchomienie nowych
potgczen miedzysystemowych. Okoto roku 2022 r. powinien
natomiast nastgpié¢ dynamiczny spadek wartosci do poziomu ok. 0,16
dzieki wybudowaniu potaczen z Czechami i Stowacjg (2021 r.), a w
kolejnym roku do 0,14 po wybudowaniu gazociggu BalticPipe (2022
r.). Tym samym cel strategiczny POIiS powinien zostac¢ osiggniety.

Bezposredni wptyw na zmiany wskaznika rezultatu strategicznego
maja przede wszystkim projekty nowych potaczen
miedzynarodowych, zwtaszcza na nowych kierunkach. Nowe
potaczenia nie przyniosg jednak efektow, o ile nie bedzie mozliwosci
przestania gazu z nowych zrédet do innych regionéw Polski
znajdujacych sie w znacznej odlegtosci. Dlatego tez posredni wptyw
na zmiany wartosci wskaznika beda miaty wszystkie inwestycje w
gazociagi przesytowe umozliwiajgce rozprowadzanie po kraju gazu
dostarczonego z zagranicy (finansowane z POIi$ 2014-2020).

Rola gazociggdw dofinansowanych w ramach POIi$ 2014-2020, w
szczegolnosci zlokalizowanych na potudniu Polski, jest szczegdlnie
istotna z punktu widzenia umozliwienia dostaw gazu z nowych zrédet
(terminal LNG, Baltic Pipe) do potudniowej i wschodniej czesci Polski.
Bez uruchomienia tych gazociggéw regiony te nie bedg mogty mie¢
zapewnionego trwatego bezpieczenstwa w postaci
dtugoterminowych dostaw gazu z kierunkéw innych niz wschodnie.
Aby cel w zakresie bezpieczenstwa mogt zostac osiggniety, powinny
one zostac zrealizowane najpdzniej do korica 2022 roku.

o llos¢ energii niedostarczonej przez system przesytowy
energetyczny

Zgodnie z danymi publikowanymi przez PSE $rednia 6-letnia dla 2017
r. powinna wynies¢ 28,1 MWh. Mozna sie spodziewaé, ze
wyznaczona na 2023 r. wartos¢ docelowa, tj. 95 MWh, nie zostanie
przekroczona.
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VIII. Ochrona
dziedzictwa
kulturowego i rozwéj
zasobow kultury

IX. Wzmocnienie
strategicznej
infrastruktury

ochrony zdrowia
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Z uwagi na bardzo wczesny etap realizacji inwestycji ocena wptywu
realizacji projektéw ramach dziatania 7.1 POIiS 2014-2020 na warto$¢
docelowa wskaznika rezultatu strategicznego moze mie¢ na obecnym
etapie tylko charakter oceny jakosciowej. Poza tym, wskaznik ilosci
energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesytowy
elektroenergetyczny nie jest monitorowany z  poziomu
poszczegblnych projektédw, stad wptyw VIl osi na warto$é wskaznika
strategicznego jest trudny do oszacowania. Zasadniczo nalezy uzna,
ze wplyw ten istnieje i przypuszczalnie jest znaczacy.

Wdrazanie VIII osi priorytetowej przebiega bez wiekszych
probleméw. Ewentualne kwestie problemowe sg na biezgco
rozwigzywane przez zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
z poprawg uczestnictwa w kulturze jest monitorowany za pomoca
dwdch wskaznikéw rezultatu strategicznego:

e Zwiedzajgcy muzea i oddziaty muzealne na 1000 mieszkaricow —
wskaznik bazujgcy na danych z GUS,

e Odsetek osob uczestniczgcych w wybranych obszarach kultury —
wskaznik bazujgcy na danych z badania CBOS.

Whnioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena postepu wdrazania Vil
osi priorytetowej ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwdj
zasoboéw kultury” PO 1iS 2014-2020 dla potrzeby przeglgdu
srodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania
wskazuja, ze na obecnym etapie wdrazania obserwowane zmiany
wskaznikow zachodzg niezaleznie od interwencji podejmowanej
w ramach VIII osi priorytetowej. Wiekszo$¢ projektow jest w trakcie
realizacji, wiec z ich efektéw nie mogg jeszcze korzysta¢ potencjalni
odbiorcy, a tym samym nie mogg one wptywac¢ na wartos¢ ww.
wskaznikdw. Wpltyw na ksztattowanie sie wartosci wskaznikéw
rezultatu strategicznego bedzie widoczny po zakonczeniu
projektow. W szczegdlnosci muzea w wyniku zrealizowanych
projektéw podniosg jakos¢ swojej oferty i zwiekszg dostepnos¢ do
niej dla nowych grup odbiorcow, co wplynie na wzrost liczby
odwiedzin. Zwiekszenie atrakcyjnosci oferty instytucji kultury i
udostepnienie jej dla grup odbioréw, ktérzy dotychczas mieli
ograniczony dostep do niej przyczyni sie z kolei do wzrostu odsetka
0s06b uczestniczacych w kulturze.

Wdrazanie IX osi priorytetowej przebiega bez wiekszych problemow.
Ewentualne drobne kwestie sg na biezgco rozwigzywane przez
zaangazowane instytucje.

Postep w realizacji oczekiwanych rezultatéw interwencji zwigzanych
ze wzmocnieniem strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia jest
monitorowany za pomocg dwdch wskaznikdw  rezultatu
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strategicznego:

e Srednia liczba o0s6éb przypadajgca na szpitalny oddziat
ratunkowy,

e Sredni czas pobytu pacjenta na tézkach leczniczych w Polsce.

Whioski z badania ewaluacyjnego pn. Ocena postepu wdrazania IX
Osi  Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 wskazujg, ze w przypadku wskaznikéw
rezultatu strategicznego, zatozenia z etapu programowania nadal s3
wiarygodne i prawdopodobne do osiggniecia.

Symulacja mozliwych do uzyskania wartosci docelowych wskaznikéw
rezultatu strategicznego okreslonych dla Pl 9a wskazuje na wysokie
prawdopodobienstwo osiggniecia wartosci docelowych tych
wskaznikdw, jednakowoz z zastrzezeniem, ze pozostajgc w znacznej
mierze poza wptywem dziatan 1Z i IP IX osi nalezy liczy¢ sie z
mozliwoscig  wystgpienia  kilkuprocentowych  odchylen  od
prognozowanych wartosci.

Nie zidentyfikowano probleméw/ trudnosci /sytuacji opdzniajgcych

10. X Pomoc Techniczna . o o .
lub zaktécajacych realizacje X osi priorytetowe;j.

11.2. SZCZEGOLNE PRZEDSIEWZIECIA MAJACE NA CELU PROMOWANIE ROWNOUPRAWNIENIA P£CI ORAZ ZAPOBIEGANIE
DYSKRYMINACII, W TYM W SZCZEGOLNOSCI ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI,

| ROZWIAZANIA WDROZONE, ABY ZAPEWNIC WtACZENIE PUNKTU WIDZENIA PtCl DO PROGRAMOW OPERACYJNYCH
| OPERACII (ART. 50 UST. 4 | ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. E) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Projekty wybierane do dofinansowania w ramach POIi$ 2014-2020 sg oceniane pod katem zgodnosci
z horyzontalnymi zasadami niedyskryminacji i rdwnosci szans ze wzgledu na pteé. Aspekty te s3
przedmiotem oceny merytorycznej Il stopnia w ramach kryterium Zasada zapobiegania dyskryminacji
i rownos¢ szans kobiet i mezczyzn, gdzie sprawdzana jest zgodnos¢ projektu z horyzontalnymi
zasadami niedyskryminacji i rGwnosci szans ze wzgledu na pte¢. W szczegdlnosci weryfikowany jest
fakt, czy projekt nie ogranicza réwnego dostepu do zasobdw (infrastruktury, ustug) ze wzgledu na
pteé, pochodzenie rasowe lub etniczne, religie lub przekonania, niepetnosprawnos¢, wiek lub
orientacje seksualng. W przypadku oséb z niepetnosprawnosciami, niedyskryminacyjny charakter
projektu oznacza konieczno$¢ stosowania zasad uniwersalnego projektowania i racjonalnych
usprawnien zapewniajgcych dostepnosé oraz mozliwosci korzystania ze wspieranej infrastruktury.

Wsrdd rozwigzan zaplanowanych do realizacji w ramach projektéw, ktdre uzyskaty wsparcie mozna
wymieni¢ m.in.:

o likwidacje barier architektonicznych: windy, podjazdy, dostosowanie toalet;
e petle indukcyjne dla oséb gtuchych i gtuchoniemych;
o autodeskrypcje na ekspozycjach;

o zastosowanie materiatéw tyflograficznych, czyli wypuktych modeli utatwiajgcych
odtworzenie w wyobrazni wybranych elementéw ekspozycji;
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o ,dotykalnos¢” wybranych muzealiow;

e realizacja programoéw typu ,Muzeum przyjazne osobom z autyzmem”;

e pasy naprowadzajacy dla oséb niewidomych (wypustki) i niedowidzacych (jaskrawe barwy);
e wybrane prezentacje multimedialne i/lub filmowe z ttumaczeniem na jezyk migowy;

¢ aplikacje multimedialne;

e stosowanie zasady uniwersalnego projektowania, w przypadku wydawnictw wnioskodawcy
deklarujg m.in.: stosowanie wysokiego kontrastu, bezszeryfowe i duze czcionki, nagtowki,
tekst w punktach, rysunki, schematy, zdjecia czy opracowanie stron www zgodnie ze
standardem WCAG 2.0.

Realizacja wielu inwestycji w sektorze kolejowym przyczyni sie do spetnienia wymogdéw prawa
unijnego w zakresie zwiekszenia dostepnosci systemu kolei Unii dla oséb o ograniczonej mobilnosci.
Prace w tym zakresie obejma przebudowe/modernizacje peronéw i dostosowanie ich do potrzeb
oso6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie.

CUPT prowadzit rdwniez dziatania majgce na celu zwiekszenie spotecznej swiadomosci dotyczacej
dostepnosci zarowno wsréd beneficjentdow, jak i samych pracownikdéw instytucji:

e dwie publikacje: ,Dostepnos¢ jest na plus”, ,Wptyw projektdow transportowych
zrealizowanych z POIiS 2007-2013 na mobilnoéé oséb z niepetnosprawno$ciami oraz oséb z
ograniczong mozliwoscig poruszania sie”;

e szkolenie pt. ,Jak zapewni¢ dostepnosé dla oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie w
projektach transportowych POIiS?”.

Zmiana programu umozliwi realizacje dziatan zaplanowanych w Programie Dostepno$¢ Plus.
Po wprowadzonych zmianach mozliwe bedzie uzyskanie dofinansowania z POIiS w sektorze energii
na usuwanie barier architektonicznych jako elementu projektu glebokiej, kompleksowej
termomodernizacji. Prace techniczne zwigzane z termomodernizacjg bedzie mozina potgczyc
z dostosowaniem budynkéw do potrzeb osob o ograniczonej mobilnosci (windy, balustrady itp.),
ufatwiajac im codzienne zycie.

W sktad Komitetu Monitorujgcego POIiS 2014-2020 z ramienia strony rzadowej wchodzg
przedstawiciele Petnomocnika Rzgdu ds. Réwnego Traktowania a takze Biura Petnomocnika Rzadu ds.
Osoéb Niepetnosprawnych.

11.3. ZROWNOWAZONY ROZWOJ (ART. 50 UST. 4 | ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. F) ROZPORZADZENIA (UE)

NR 1303/2013)

Zgodnie ze Strategiq Europa 2020 — Strategia na rzecz inteligentnego i zréwnowazonego rozwoju
sprzyjajgcego wiqczeniu spotecznemu, przez rozwdj zréwnowazony nalezy rozumie¢ wspieranie
gospodarki efektywniej korzystajgcej z zasobdw, bardziej przyjaznej Srodowisku i bardziej
konkurencyjnej. Stanowi on jeden z trzech okreslonych w Strategii priorytetow, obok rozwoju
inteligentnego oraz rozwoju sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu, ktére sg ze sobg wzajemnie
powigzane i warunkujg sukces catej Unii Europejskiej, jak i poszczegdlnych panstw cztonkowskich.

Problematyka zrownowazonego rozwoju ktadzie nacisk na efektywnos$¢ wykorzystania zasobow,
dostosowanie do zmiany klimatu i tagodzenie jej skutkow, zwiekszenie odpornosci na kleski
zywiotowe, zapobieganie ryzyku i zarzadzanie ryzykiem. Jednoczesnie, bedgcy komplementarnym
do celéw srodowiskowych, wymiar spoteczny zaktada, ze istotna jest takze poprawa warunkéw i
jakosci zycia cztowieka, jako ostatecznego celu wszystkich zmian, co wigze sie z wigczeniem w ramy
programu réwniez dziatan w zakresie strategicznej infrastruktury kultury i ochrony zdrowia.
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Realizacje zasady zréwnowazonego rozwoju nalezy rozpatrywac na poziomie strategicznych celow
oraz pojedynczych projektow. W odniesieniu do celdow, interwencja w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 faczy cele gospodarcze ze srodowiskowymi w
jednym, spéjnym nurcie interwencji publicznej. Przyjmuje sie, ze interwencja POIiS 2014-2020
przyniesie znaczacy wktad w rozwdj gospodarki, ktéra bedzie bardziej konkurencyjna, jednoczesnie
zrownowazona w ujeciu ekonomicznym, srodowiskowym i przestrzennym.

W odniesieniu do projektow zasada ta obejmuje finansowanie przedsiewzie¢ minimalizujgcych wptyw
dziatalnos$ci cztowieka na $rodowisko, w tym nakierowanych na spefnienie acquis w obszarze
srodowiska. Realizacja zatozen zréwnowazonego rozwoju zgodnie z celami Strategii Europa 2020
oznacza rowniez, ze w wymiarze catego programu oraz konkretnych przedsiewzie¢ jest
uwzgledniona problematyka fagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Juz na etapie projektowania
beneficjent musi zapewni¢ wdrozenie odpowiednich rozwigzan zapewniajgcych odpornosé
wspieranej infrastruktury na zjawiska zwigzane ze zmianami klimatu i powigzane z tym zagrozenia
kleskami i katastrofami naturalnymi (zwiekszone ryzyko powodziowe, susze, upaty, ekstremalne
zjawiska powodziowe). Wazne w kontekscie wspieranej infrastruktury jest rowniez jej powigzanie z
dziataniami prowadzonymi na rzecz zapobiegania i zarzadzania ryzykiem. W praktyce ocena
zasadnosci realizacji danego przedsiewziecia bierze pod uwage kwestie wystepowania okreslonych
zagrozen na danym obszarze (przede wszystkim o charakterze naturalnym) i dtugofalowe
bezpieczenstwo inwestycji, zwigzane z wystepowaniem negatywnych skutkéw takich zjawisk. Na
poziomie projektow szczegdtowe informacje w ww. zakresie sg zawarte w dokumentacji aplikacyjnej.

Praktycznym i wymiernym sposobem realizacji zasady zréwnowazonego rozwoju byto opracowanie
szczegdtowych kryteriow wyboru projektow, ktére sg zatwierdzone przez Komitet Monitorujacy
POIiS 2014-2020. W pracach nad opracowaniem kryteriow wykorzystane zostaty propozycje
przedstawione w prognozie oddziatywania projektu programu na srodowisko. Wtasciwie dobrane
kryteria pozwalajg na zapewnienie, w przypadku wszystkich przedsiewzie¢ infrastrukturalnych, petnej
zgodnosci ze stosownymi wymogami sSrodowiskowymi i efektywnosci energetycznej.

Aspekty zwigzane ze stosowaniem zatozen zréwnowazonego w poszczegdlnych projektach objetych
wsparciem ze $rodkdw POIiS weryfikowane s3 na podstawie horyzontalnych kryteriow
merytorycznych Il stopnia. W ramach kryterium pn. Zasada zréownowazonego rozwoju sprawdzane
jest, czy projekt obejmuje finansowanie przedsiewzie¢ minimalizujgcych oddziatywanie dziatalnosci
cztowieka na srodowisko. Zasada zréwnowazonego rozwoju jest zachowana, jezeli w ramach projektu
zaktada sie podejmowanie dziatan ukierunkowanych na: racjonalne gospodarowanie zasobami,
ograniczenie presji na s$rodowisko, uwzglednianie efektéw srodowiskowych w zarzadzaniu,
podnoszenie swiadomosci ekologicznej spoteczenstwa.

11.4. SPRAWOZDANIA DOTYCZACE WSPARCIA WYKORZYSTANEGO NA CELE DOTYCZACE ZMIANY KLIMATU (ART. 50 UST.

4 ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Wktad projektéw dofinansowanych z POIiS 2014-2020 w realizacje polityki klimatycznej sprowadza
sie do dwdch zasadniczych aspektow: ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych - poprzez wzrost
znaczenia rozproszonych, odnawialnych zrédet energii oraz poprawe efektywnosci energetycznej,
a takze poprzez adaptacje sektoréw i obszaréw wrazliwych do zmian klimatu.

Zasadnicze znaczenie miaty projekty realizowane w | osi priorytetowej Zmniejszanie emisyjnosci
gospodarki oraz w dziataniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu..., w ramach |l osi priorytetowej ktore
byty wprost ukierunkowane na realizacje celéw polityki klimatycznej. Wktad w realizacje polityki
klimatycznej miaty rowniez projekty realizowane w innych osiach POIiS 2014-2020. W zdecydowanej
wiekszosci projektéw wkiad ten obejmowat ograniczenie emisji gazéow cieplarnianych, gtéwnie
poprzez podniesienie efektywnosci energetycznej budynkéw i procesdw, zmniejszenie
zapotrzebowania na energie oraz ograniczenie strat energii, w mniejszym stopniu poprzez
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dofinansowanie instalacji produkujgcych energie odnawialng lub tworzenie warunkéw do
przytgczenia tego rodzaju instalacji.

W czesci projektéw wkiad w realizacje polityki klimatycznej dotyczyt aspektéw zwigzanych
z adaptacjgq do zmian klimatu wykraczajgcych poza zabezpieczenie samego przedsiewziecia lub jego
efektdw przed skutkami zmian klimatu, kleskami zywiotowymi oraz ekstremalnymi zjawiskami
pogodowymi. Do grupy tej zaliczono realizowane w dziataniu 2.1 projekty ukierunkowane na
dostosowanie do zmian klimatu, jak rowniez projekty realizowane w innych dziataniach,
w przypadku ktérych mozna moéwic o integracji celow sektorowych z celami adaptacyjnymi.

W czesci projektéw POIiS 2014-2020 zastosowano rozwigzania, ktére mozna uznaé za dobre praktyki
w odniesieniu do minimalizacji wplywu na klimat oraz maksymalizacji osigganych efektéw
adaptacyjnych, obejmujacych nie tylko zwiekszenie odpornosci samej budowanej
lub modernizowanej infrastruktury na skutki zmian klimatu, ale takie szerszy wptyw na jej
uzytkownikéw i otoczenie. Wsréd dofinansowanych przedsiewzie¢ zidentyfikowano przykiady
nowatorskich w skali Polski rozwigzan realizujgcych cele polityki klimatycznej, ktére mozna uznac za
dobrg praktyke, takich jak np.:

e pozyskanie i zagospodarowanie biogazu w gospodarce wodno-$ciekowej;

e wykorzystanie energii odnawialnej w procesach technologicznych, np. w procesie suszenia
osadow;

e retencjonowanie lub zagospodarowanie wdéd opadowych;
e zastosowania biatych i zielonych $cian i dachéw.

Catkowite koszty kwalifikowalne operacji wybranych do udzielenia wsparcia w cze$ci zwigzanej
ze zmianami klimatu wynoszg 5,4 mld euro, natomiast odpowiadajgce im tgczne wydatki
kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentéw to 293,2 min euro®.

11.5.ROLA PARTNEROW WE WDRAZANIU PROGRAMU (ART. 50 UST. 4 | ART. 111 UST. 3 AKAPIT PIERWSZY LIT. C)

ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Zasada partnerstwa jest konsekwentnie realizowana na kazdym etapie od programowania
po wdrazanie POIi$ 2014-2020. W praktyce realizacja zasady partnerstwa oznacza wigczenie wiadz
miejskich i innych instytucji publicznych, partneréw gospodarczych i spotecznych, a takze wtasciwych
podmiotéw reprezentujgcych spoteczenstwo obywatelskie w procesy przygotowania, a nastepnie
wdrazania programu, m.in. poprzez: zapewnienie dostepu do aktualnych informacji czy umozliwienie
podmiotom reprezentujagcym okreslone Srodowiska udziatu w pracach nad przygotowaniem
dokumentdw programowych, w tym w ramach konsultacji.

Podstawg realizacji zasady partnerstwa na etapie wdrazania jest utworzony dla programu Komitet
Monitorujgcy, w sktad ktérego wchodzg tez przedstawiciele strony rzgdowej, samorzgdowej,
organizacji pozarzadowych, s$rodowiska naukowego, pracownikéw oraz pracodawcéow.
Przy powotywaniu Cztonkéw brano pod uwage dazenie do zrdwnowazonego udziatu poszczegélnych
grup oraz jak najwyzszej efektywnosci ich pracy.

W roku sprawozdawczym Komitet Monitorujgcy rozpatrywat i zatwierdzat dokumenty programowe
oraz dokumenty okreslajgce sposdb wdrazania programu (Kryteria wyboru projektéw), monitorowat
stan realizacji programu i zatwierdzat sprawozdanie roczne za 2017 rok, zapoznawat sie z wynikami
badar ewaluacyjnych prowadzonych na potrzeby POIiS. W trakcie posiedzer Komitetu dyskutowane
byty wszelkie istotne kwestie majgce wptyw na wdrazanie programu.

® Dane sg obliczane automatycznie w SFC2014 na podstawie kategoryzacji danych z tabeli 7 zatacznika nr 1 do niniejszego
Sprawozdania oraz wspétczynnika okreslonego w rozporzadzeniu 215/2014.
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Powotana w 2015 roku Grupa robocza ds. energetyki i efektywnosci energetycznej zapewnia
wsparcie merytoryczne Komitetu Monitorujgcego w zakresie zagadnien dotyczacych energetyki i
efektywnosci energetycznej. Grupe roboczg tworzg Cztonkowie, ich zastepcy iobserwatorzy
Komitetu Monitorujagcego POIiS 2014-2020, ktdrzy zgtosili cheé uczestniczenia w grupie. Do zadan
grupy roboczej nalezy rekomendowanie zagadnien, ktére mogtyby by¢ przedmiotem uchwat, analiza
materiatdw i prezentacja opinii na posiedzeniach Komitetu. Spotkania grupy roboczej byty
poswiecone gtéwnie konsultowaniu kryteridw wyboru projektéw w ramach | oraz VII osi
priorytetowe;.

W toku planowanych ewaluacji przewiduje sie réwniez stymulowanie aktywnego udziatu partneréw
wiasciwych dla podejmowanych zagadnien badawczych w prowadzonych dziataniach ewaluacyjnych.

12. OBOWIAZKOWE INFORMACJE | OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 AKAPIT PIERWSZY

LIT. A) 1 B) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013

12.1 POSTEPY W REALIZAC)I PLANU EWALUACJI ORAZ WYKORZYSTANIE WYNIKOW EWALUACII

Realizacja Planu Ewaluacji dla POIiS 2014-2020 (PE POIiS) postepuje zgodnie z zatozeniami.
Jedynym wyjatkiem jest opdznienie realizacji czesci jednej z ewaluacji biezgcych w zakresie
dotyczacym badania ogdlnopolskiego programu popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych
systemow przesytu i dystrybucji energii w ramach | osi priorytetowej, ktérego termin realizacji zostat
prolongowany celem dostosowania do postepu wdrazania projektdw przewidzianych do objecia
badaniem.

Zgodnie z zatozeniami PE POIi$, badania realizowane sa bezposrednio na podstawie jego zapiséw lub
po przeprowadzeniu stosownych analiz, jako tzw. ewaluacje ad-hoc. Na koniec 2018 roku
dysponowano tgcznie wynikami 18-tu badan ewaluacyjnych:

I badania wykonane na podstawie PE POIi$:

1. Efekty projektéow zabezpieczania brzegdw morskich zagroZonych erozjq — perspektywa
POIiS 2007-2013,

2. Podsumowanie efektéw wdrazania projektéw w ramach Priorytetu Xl POIiS 2007-2013,
3. Badanie ex-post wsparcia sektora transportu w POIiS 2007-2013,

4. Ewaluacja projektow transportowych z perspektywy 2007-2013 w celu zapewnienia
skutecznej realizacji projektéw kolejowych w ramach V osi priorytetowej POIiS 2014-2020,

5. Ocena ogdlnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiebiorstw w zakresie efektywnosci energetycznej
i odnawialnych Zrédet energii w ramach | osi priorytetowej POIiS 2014-2020,

6. Badanie sposobu realizacji celéw zréwnowazonego rozwoju w POIiS: badanie efektéw
POIiS 2007-2013 i pilotaz koncepcji badania wptywu POIiS 2014-2020,

7. Ewaluacje sposobu wyboru projektéw (badania przeprowadzone w sposéb zgodny
z Zaleceniami KJE):

a) Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektéw w ramach | i VIl osi priorytetowych
POIiS 2014-2020,

b) Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektow w ramach Il osi priorytetowej
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” POIiS 2014-2020,
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¢) Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektéw w ramach Ill - VI osi priorytetowych
POIiS 2014-2020,

d) Ewaluacja kryteriow i systemu wyboru projektéw w ramach VIl osi priorytetowej
,0chrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,

e) Ewaluacja sposobu wyboru projektéw w ramach IX osi priorytetowej POIiS 2014-2020;

8. Ewaluacje mid-term (badania przeprowadzone w sposéb zgodny z Zaleceniami 1Z POIiS
oraz Zaleceniami KJE):

a) Ocena postepu rzeczowego | i VIl osi priorytetowej POIiS 2014-2020 dla potrzeb
przeglgdu srédokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania,

b) Ewaluacja $rédokresowa dotyczqca postepu rzeczowego Il osi priorytetowej POIiS
2014-2020 oraz wktadu tej osi w realizacje Strategii Europa 2020,

c) Ewaluacja biezqca z elementami mid-term dotyczqgca postepu rzeczowego POIiS 2014-
2020 dla potrzeb przeglgdu srodokresowego, w tym realizacji zapisow ram i rezerwy
wykonania w zakresie osi POIiS 2014-2020 wdrazanych przez CUPT,

d) Ocena postepu wdrazania VIl osi priorytetowej ,Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwdj zasoboéw kultury” PO 1iS 2014-2020 dla potrzeb przeglgdu srédokresowego,
w tym realizacji zapisow ram i rezerwy wykonania,

e) Ocena postepu wdrazania IX Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020,

. badania wykonane w trybie ad-hoc:

1. Badanie wptywu projektéw energetycznych realizowanych w ramach dziatania 10.1 POIiS
2007-2013 na stan infrastruktury i bezpieczeristwa energetycznego w Polsce,

2. Mozliwosci wdrazania instrumentu ESCO w ramach | osi priorytetowej POIi$ 2014-2020.

Whioski uzyskane z powyzszych badan (bez uwzglednienia ewaluacji mid-term, w przypadku ktérych
prace nad raportami koncowymi byty finalizowane zgodnie z krajowymi Wytycznymi w I-szym
kwartale 2019 r.) umozliwity sformutowanie ponad 140-tu rekomendacji. Zdecydowana wiekszos¢
rekomendacji to rekomendacje programowe majgce na celu sformutowanie wskazdéwek
wspomagajgcych realizacje POIliS w_biezgcej perspektywie programowej. Czeéé wnioskdw bedzie
mozliwa do zastosowania réwniez na potrzeby perspektywy 2020+.

Najliczniejszg grupa wdrozonych rekomendacji s3 rekomendacje pochodzgce z badan dotyczacych
sposobu wyboru projektéw oraz ewaluacji o charakterze ex-post zrealizowanych w ubiegtych latach.
Przyktadami sg tu rekomendacje sformutowane w wyniku przeprowadzonych w latach 2015-2017
ocen sposobu wyboru projektéw w poszczegdlnych osiach prowadzace do:

o modyfikacji kryteriow wyboru projektéw (np. wzmiankowane w AIR 2016 modyfikacje
kryteriéw VIII osi; dodanie w dziataniu 2.4.1a - typ projektu Dziafania o charakterze dobrych
praktyk, zwigzane z ochronq zagrozonych gatunkow i siedlisk przyrodniczych - kryterium
nawigzujgcego do wskaznika: Powierzchnia siedlisk wspieranych w zakresie uzyskania
lepszego statusu ochrony, co w naborze w 2018 r. przyczynito sie do zwiekszonej podazy
projektéw wykazujgcych ww. wskaznik; czy modyfikacje kryteriéw w Dziataniach 2.1.1i2.2.),

o |ub usprawnien procesu wyfaniania projektdw do wsparcia, czego przyktadem s3g dziatania
informacyjne lub szkoleniowe w odniesieniu do potencjalnych wnioskodawcéw oraz oséb
oceniajgcych wnioski o dofinansowanie przyczyniajace sie do wzrostu liczby prawidtowo
przygotowanych wnioskdw o dofinansowanie oraz spdjnosci prowadzonych ocen (np.
zorganizowane przez CUPT na potrzeby osi transportowych szkolenie dotyczace kryterium:
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Zgodnos¢ projektu ze Strategiqg Unii Europejskiej dla regionu Morza Battyckiego dla osdb
oceniajagcych WoD, zorganizowane przez NFOSIGW szkolenie dla potencjalnych
wnioskodawcéw dziatan 1.5. i 1.6.2. majgce na celu zwiekszenie liczby prawidtowo
sktadanych wnioskéw, czy opracowywane przez MZ materiaty zwigzane z oceng wnioskow
w IX osi i newsletter).

Przyktadem wdrozenia rekomendacji z badan o charakterze ex-post sg prowadzone przez CUPT na
rzecz projektéw transportowych POIiS prace w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego
czy kontrole ex-ante, weryfikacje doradcze i szkolenia w zakresie PZP dla beneficjentéw projektow
wdrazanych w V osi POIiS 2014-2020 majace na celu usprawnienie wdrazania projektéw na etapie
postepowan przetargowych (ktéry ewaluatorzy uznali za etap generujgcy najwiecej probleméw
realizacyjnych).

Wsrdd sformutowanych w wyniku ewaluacji mid-term wnioskéw i rekomendacji, duzg grupe
stanowig - oparte o analizy wktadu interwencji podejmowanych w ramach poszczegélnych osi POIiS
2014-2020 w realizacje unijnej strategii na rzecz inteligentnego zréwnowazonego wzrostu
sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu - propozycje dotyczace rezerwy wykonania oraz rekalkulacji
wartosci docelowych wskaznikédw programowych. Whnioski z tych badan pozostajg obecnie w fazie
konsultacji, a zakres i termin ich wykorzystania dostosowany zostanie do wynikéw niezbednych
uzgodnien i harmonogramow zwigzanych z przeglagdem srédokresowym.

Zgodnie z krajowymi Wytycznymi w zakresie ewaluacji, wszystkie rekomendacje podlegaja
monitoringowi w ramach krajowego Systemu Wdrazania Rekomendacji.

12.2 WYNIKI DZIALAN INFORMACYIJNYCH | PROMOCYJNYCH FUNDUSZY POLITYKI SPOJNOSCI PROWADZONYCH
W RAMACH STRATEGII KOMUNIKACII

W okresie sprawozdawczym Instytucja Zarzadzajgca Programem Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko oraz Instytucja Koordynujgca Umowe Partnerstwa wraz z podlegtymi instytucjami
systemu wdrazania prowadzity dziatania informacyjne i promocyjne zgodnie ze Strategiq komunikacji
polityki spdjnosci na lata 2014-2020, Strategiqg komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko oraz Rocznym planem dziatari informacyjnych i promocyjnych na 2018 rok. Dziatania
te byly adresowane przede wszystkim do potencjalnych i faktycznych beneficjentéw, a takze
do odbiorcéw rezultatéw.

Plan dziatan zostat opracowany na podstawie doswiadczen z prowadzonych dziatan informacyjno-
promocyjnych w latach wczesniejszych oraz w oparciu o potrzeby grup docelowych, tj. potencjalnych
beneficjentdw i beneficjentéw POIiS.

CELE

Wszystkie dziatania byly prowadzone w oparciu o wytyczne komunikacyjne okreslone przez IK UP
w zakresie informacji i promocji oraz priorytety komunikacyjne 1Z POIiS 2014-2020 na rok 2018, ktére
objety:

e aktywizacje potencjalnych beneficjentéw POIiS w ubieganiu sie o wsparcie z FE
e wspieranie beneficjentéw POIiS w realizacji projektéw

e zapewnienie spoteczenstwu informacji nt. projektéw wspdtfinansowanych z FE w ramach
POIiS

e zapewnienie szerokiej akceptacji spotecznej dla dziatan rozwojowych realizowanych przy
pomocy FE
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WSPARCIE

Zgodnie z Rocznym planem dziatari informacyjnych i promocyjnych dziatania prowadzone przez
instytucje systemu wdrazania miaty charakter pronaborowy, a takie edukacyjny i wspierajgcy
beneficjentéw faktycznych w realizacji projektow. W tym celu w ramach dziatarn edukacyjnych
zorganizowano 74 szkolenia dla beneficjentow dotyczacych m.in.: realizacji i rozliczania projektu,
sktadania wniosku o pfatnos¢ w systemie SL2014, kontroli, prawa zamdwien publicznych, naduzy¢
finansowych i nieprawidtowosci, zasad informacyjnych i promocyjnych oraz 16 szkolen dla
potencjalnych beneficjentéw dotyczgcych m.in.: zasad naboru i kryteriéw wyboru projektéw, obstugi
Generatora Whnioskédw o Dofinansowanie, przygotowania wnioskdw o dofinansowanie zasad
i realizacji projektow.

Aby poméc beneficjentom w realizacji obowigzkéw informacyjno-promocyjnych, 1Z zorganizowata
szkolenie w tym zakresie. Ponadto zapewniono wparcie dla beneficjentéw w zakresie prawidtowego
oznakowania projektdw poprzez zamieszczanie informacji i dokumentéw na stronie PO
https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/obowiazki-przy-realizacji-projektow/#Zasady promocji i
oznakowania. Dla wygody beneficjentéw w jednym miejscu zebrane zostaty: Podrecznik dla
beneficjenta, Ksiega Identyfikacji Wizualnej, gotowe do pobrania logotypy, ciggi znakéw czy wzory
plakatéw i tablic informacyjnych.

DZIALANIA PRONABOROWE

Dziatania dla potencjalnych beneficjentéw skoncentrowane byly na zadaniach zwigzanych
z prowadzonymi naborami wnioskéw o dofinansowanie w ramach POIliS 2014-2020 oraz na
informowaniu o mozliwoéciach, jakie oferujg im projekty POIiS, a takze na aktywnym zachecaniu do
sktadania wnioskéw. W celu skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych beneficjentdw, informacje
o prowadzonych naborach byly publikowane na PFE, stronie internetowej IP oraz wysytany byt
newsletter z informacjg o konkursie i/lub e-maile. Ponadto informacje te publikowane byty tez
w prasie branzowej i regionalnej. Dziatania skoncentrowane byty réwniez na pokazywaniu efektéw
wdrazania POIi$ 2014-2020.

INFORMACIA

Prowadzone byly réwniez przez caty rok dziatania informacyjne. Do gtéwnych dziatan w obszarze
informacji naleza: publikowanie informacji na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz
publikowanie materiatdw na stronie www.pois.gov.pl. Wsréd dziatan realizowanych przez instytucje
w systemie nalezy wskaza¢ rozwdj i prowadzenie serwiséw/zaktadek poséwieconych POIiS
i poszczegdlnym osiom priorytetowym. IP stworzyta rowniez Mape projektow VIII osi Priorytetowej
POIiS 2014- 2020 zgodnie ze standardami dostepnosci. W 6 punktach kontaktowych udzielano
odpowiedzi na zapytania e-mailowe, telefoniczne oraz bezposrednie dotyczgce mozliwosci wsparcia
i realizacji projektéw POIiS.

Dziatania informacyjne i promocyjne prowadzone przez instytucje w systemie POIiS objety réwniez
wydawanie publikacji oraz udziat w wydarzeniach zewnetrznych, wspdétprace z mediami, dziatania
marketingowe w internecie i dziatania reklamowe. Zorganizowano 8 konferencji tematycznych
w obszarze transportu, energetyki i S$rodowiska stuzgcych m.in. podsumowaniu efektéw
wykorzystania srodkéw z Programu.

KOMUNIKACIA

Prowadzona byta réwniez wspétpraca z IK UP w ramach cyklicznej akcji informacyjno-promocyjnej
Dni Otwarte Funduszy Europejskich oraz kampanii internetowej ,Dostepnos¢ plus”. IK UP prowadzita
zrdznicowane dziatania, wykorzystujgc wiele kanatéw:

. Internet: media spotecznosciowe (wspodtpraca z influencerami, profile YT, FB, Instagram,
Twitter prowadzone przez IK UP, IP i IW), kanaty VOD, portal FE i serwisy internetowe 1Z, IP, IW POIi$

. Telewizje: audycje telewizyjne
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. Radio: audycje radiowe
. Prase: artykuty sponsorowane i ogtoszenia prasowe (wydania papierowe i elektroniczne)
EFEKTY

Wszystkie dziatania przyniosty w 2018 roku efekty w postaci niemal 1,17 min odwiedzin na
serwisach poswieconych POIiS, ponad 450 uczestnikéw szkoleri dla potencjalnych beneficjentéw
oraz prawie 5 000 dla beneficjentéw faktycznych.

Wszystkie te dziatania wspierajg Swiadomos¢ istnienia funduszy europejskich w Polsce. Jak wynika
z badan przeprowadzonych przez IK UP (Badanie rozpoznawalnosci i wiedzy o Funduszach
Europejskich w spoteczenistwie polskim. Edycja 2018; Badanie trafnosci i skutecznosci dziatan
informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych skierowanych do beneficjentow krajowych
programow operacyjnych; Badanie wiedzy i potrzeb informacyjnych wsréd przedsiebiorcéw MSP;
Badanie uzytecznosci user experience Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl!
wraz z serwisami krajowych programow operacyjnych; Badanie trackingowe na potrzeby
monitorowania swiadomosci, znajomosci i poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich 2018/2019),
az 91% Polakéw zna pojecie FE, a 66% wie, co ono oznacza. Co wiecej, 61% Polakdw uwazia, ze
Fundusze Europejskie w Polsce s3 dobrze wykorzystywane (istotny statystycznie wzrost o 4 p.p.
w stosunku do roku 2016).

taczny koszt wszystkich zrealizowanych w 2018 roku dziatan informacyjnych i promocyjnych
instytucji systemu wdrazania POIli$ wynidst: 854 147,97 euro (3 675 227,88 zt)* (taczne wydatki IK UP,
1Z, IP i IW POIiS).

13. DZzIALANIA PODJETE W CELU SPELNIENIA WARUNKOW WSTEPNYCH (ART. 50 usT. 4

ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Nie ma zastosowania do Sprawozdania rocznego z wdrazania POIiS 2014-2020 za 2018 rok.

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTORE MOZNA DOtACzYC, W ZALEZNOSCI OD TRESCI
| CELOW PROGRAMU OPERACYJNEGO (ART. 111 UST. 4 AKAPIT DRUGI LIT. A), B), C),
D), G) 1 H) ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

14.1 POSTEPY W REALIZACJI ZINTEGROWANEGO PODEJSCIA DO ROZWOJU TERYTORIALNEGO, W TYM ROZWOJU
REGIONOW, KTORE CIERPIA NA SKUTEK SYTUACJI DEMOGRAFICZNE) ORAZ STALYCH LUB NATURALNYCH NIEKORZYSTNYCH
WARUNKOW, ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU OBSZAROW MIEJSKICH ORAZ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOLECZNOSC W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

W POIiS w wybranych priorytetach inwestycyjnych realizowane sa projekty komplementarne do
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), jak réwniez projekty zapisane w Kontraktach
Terytorialnych, co ma stuzy¢ lepszemu ukierunkowaniu terytorialnemu wsparcia. Zastosowanie
takiego podejscia wynika ze zintegrowanego charakteru strategii ZIT i Kontraktéw Terytorialnych,
ktére oprdcz inwestycji o charakterze regionalnym beda moglty byé uzupetniane dziataniami
komplementarnymi finansowanymi zgodnie z regutami wsparcia wtasciwymi dla danego programu
krajowego. W ten sposéb POIiS wnosi wkiad w realizacje podejscia zintegrowanego, pomimo, iz w
ramach samego programu nie przewiduje sie realizacji projektéw w formule ZIT.

Osie priorytetowe, w ramach ktérych dofinansowywane sg projekty komplementarne do ZIT oraz
projekty wynikajgce z Kontraktéw Terytorialnych:

4 przeliczono wg kursu sprawozdawczego, tj. 4,3028 euro/zt.



e | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki - w wybranych dziataniach kryterium formalnym dla
projektéw pozakonkursowym jest zgodnosé ze strategia ZIT;

e\ Rozwdj transportu kolejowego w Polsce - jednym z merytorycznych kryteriow wyboru
projektéw jest ,Spdjnosé ze strategig ZIT”. Dodatkowe punkty uzyskujg projekty wskazane
w strategii ZIT jako przedsiewziecia komplementarne do inwestycji realizowanych w ramach
strategii;

e VI Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach - wszystkie inwestycje wybrane do
dofinansowania wynikajg ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 13 miast
wojewoddzkich (z wytgczeniem miast Polski Wschodniej)

e VIl Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwdj zasobow kultury — premiowane sg inwestycje
uzgodnione w ramach Kontraktéw Terytorialnych.

Do konca okresu sprawozdawczego podpisanych zostato 236 uméw o dofinansowanie dla inwestycji
realizowanych jako komplementarne do ZIT i wynikajacych z Kontraktéw Terytorialnych. taczna
wartosé¢ wspartych projektdw to 3,5 mld euro, natomiast kwota udzielonego dofinansowania ze
Srodkow unijnych to 1,7 mld euro.

14.2 POSTEPY W REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC MAJACYCH NA CELU ZWIEKSZENIE ZDOLNOSCI INSTYTUCJI | BENEFICJENTOW

W PANSTWACH CZtONKOWSKICH W ZAKRESIE ZARZADZANIA FUNDUSZAMI | KORZYSTANIA Z NICH

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

14.3 POSTEPY W REALIZAC)I WSZELKICH PRZEDSIEWZIEC MIEDZYREGIONALNYCH | TRANSNARODOWYCH

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

14.4 \W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — WKtAD W STRATEGIE MAKROREGIONALNE | STRATEGIE MORSKIE

Do dokumentéw strategicznych, ktore uwzglednione zostaty w procesie programowania wsparcia
nalezy Strategia UE dla Regionu Morza Battyckiego (SUE RMB). Dokument ten ma wielowymiarowe
znaczenie dla POIiS 2014-2020, przede wszystkim z uwagi na zbiezno$¢ tematyczng interwencji,
koniecznos¢ koordynacji i promowanie wspotpracy w obszarach wspdlnego zainteresowania oraz
wymiar terytorialny, ktéry do realizowanych dziatan programu wprowadza perspektywe
makroregionalng i ponadnarodowg. W przypadku tego dokumentu, integracja problemowa z POIi$
2014-2020 dotyczy wszystkich trzech celdw tj. zwigzanych z ochrong morza, poprawa dostepnosci
regionu oraz zwiekszeniem dobrobytu. Dziatania wynikajace z POIliS 2014-2020 przyczynia sie
do wzmacniania rozwoju oraz rozwigzywania problemdw nie tylko istotnych w danym kontekscie
regionalnym czy krajowym, lecz wnoszg wktad do rozwoju na szerszym obszarze.

Do konca okresu sprawozdawczego z beneficjentami wykazujgcymi zwigzek ich projektéow
ze Strategig UE dla regionu Morza Battyckiego podpisanych zostato 1 140 uméw o dofinansowanie.
Wartosé tych inwestycji to 23,8 mld euro, natomiast kwota dofinansowania ze srodkéw UE to 12,5
mld euro. Projekty te sg realizowane w ramach wszystkich inwestycyjnych osi priorytetowych.
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14.5 W STOSOWNYCH PRZYPADKACH — POSTEPY W REALIZACJI PRZEDSIEWZIEC W DZIEDZINIE INNOWACII

SPOLECZNYCH

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

14.6 POSTEPY WE WDRAZANIU DZIALAN W CELU ZASPOKOJENIA SZCZEGOLNYCH POTRZEB OBSZAROW GEOGRAFICZNYCH
NAJBARDZIE) DOTKNIETYCH UBOSTWEM LUB GRUP DOCELOWYCH NAJBARDZIE) ZAGROZONYCH DYSKRYMINACIA
LUB WYKLUCZENIEM SPOtECZNYM, ZWtASZCZA W ODNIESIENIU DO SPOtECZNOSCI ZMARGINALIZOWANYCH | OSOB
Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, DtUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ MtODYCH LUDZI, KTORZY NIE PRACUJA,
W TYM, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, WYKORZYSTANE SRODKI FINANSOWE

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

15. INFORMACIJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH | POZIOMIE PROGRAMU

(ART. 21 UST. 2 1 ART. 22 UST. 7 ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Dodatkowe informacje finansowe zostaty zawarte w zatgczniku nr 1 do Sprawozdania rocznego
z wdrazania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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16. INTELIGENTNY, TRWALtY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJACY WLACZENIU
SPOLECZNEMU

Gtéwnym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, wynikajgcym ze
Strategii Europa 2020, jest zrdwnowazony wzrost, ktéry nalezy rozumieé jako wspieranie gospodarki
efektywniej korzystajacej z zasobdw, bardziej przyjaznej srodowisku i bardziej konkurencyjnej, w
ktorej cele sSrodowiskowe sg dopetnione dziataniami na rzecz spdjnosci gospodarczej, spotecznej
(wfaczenie spoteczne i walka z ubéstwem) oraz terytorialne;j.

Realizacja projektow z zakresu infrastruktury elektroenergetycznej przyczynia sie do stymulacji
rozwoju regionu, w ktérym sg realizowane, chociazby poprzez wzrost zatrudnienia u wykonawcéw na
etapie realizacji prac budowlanych. Dodatkowo korzystnie wptywa na rozwdj lokalnej gospodarki
poprzez uatrakcyjnienie regionéw pod katem inwestycyjnym.

Dofinansowane projekty uwzgledniajg zasade zréwnowazonego rozwoju poprzez finansowanie
przedsiewzie¢ minimalizujgcych oddziatywanie dziatalnosci cztowieka na $rodowisko, dazenie do
maksymalizacji efektu ekonomicznego projektu ze zwiekszaniem efektywnosci wykorzystania
zasobow oraz zmniejszeniem negatywnych oddziatywan na srodowisko, ograniczanie zanieczyszczen
emitowanych do $rodowiska, w tym zwfaszcza powietrza oraz wody juz na etapie projektowania
rozwigzan technologicznych, wspieranie zwiekszenia efektywnosci energetycznej i pozyskiwanie
energii z niskoemisyjnych Zzrédet z maksymalnym wykorzystaniem lokalnej bazy surowcowej czy
energooszczedne budownictwo.

Realizacja projektdw w ramach infrastruktury gazu ziemnego wptynie posrednio na podwyzszenie
standardu zaopatrzenia w gaz ziemny, zaspokajanie potrzeb bytowych mieszkancow,
a w konsekwencji na podniesienie potencjatu gospodarczego obszarow objetych wsparciem.

Realizacja projektow w sektorze transportu przyczynia sie do systematycznej poprawy spdojnosci
gospodarczej i spofecznej, jak réwniez pozytywnie oddziatuje na redukcje kosztéw spotecznych
generowanych przez istniejgce bariery transportowe lub komunikacyjne. Brak dostepu do
podstawowych ustug, brak mozliwosci petnoprawnego uczestniczenia w Zzyciu spotecznym
i kulturalnym, brak dostepu do nauki — to tylko nieliczne problemy, ktdére dzieki planowaniu
dostepnosci w transporcie mozna rozwigzywad. Efekty w postaci np. szerszego dostepu do rynku
pracy grupy spotecznej osdb z ograniczong mobilnoscig, w sytuacji obserwowanego ubytku zasobdéw
sity roboczej, bedg pozytywnie wptywac na ogot spoteczenstwa. Dziatania poprawiajgce dostepnosc
przestrzeni, transportu, débr i ustug, zwiekszajgce udziat oséb z niepetnosprawnosciami i oséb
starszych w 2zyciu spotecznym, majg wiec szczegdlne znaczenie ekonomiczne i psychologiczne.
Stopien dostepnosci przestrzeni publicznej, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz transportu
publicznego wcigz wymaga poprawy. Konieczne jest zapewnienie funkcjonalnosci zastosowanych
rozwigzan oraz uwzglednienie nawet prostych kwestii organizacyjnych.

Dziatania w ramach sektora Srodowiska koncentrujg sie na rozwoju infrastruktury w zakresie
gospodarki odpadami i wodno-$ciekowej, przeciwdziataniu spadkowi réznorodnosci biologicznej,
zwiekszeniu mozliwosci zapobiegania zagrozeniom naturalnym oraz wzmocnieniu odpornosci na
zagrozenia zwigzane z negatywnymi efektami zmian klimatu.

Kazdy z typow projektéw realizowany w dziataniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu... przyczynia sie,
w mniejszym lub wiekszym stopniu, do:

e poprawy bezpieczeristwa mieszkancéw;
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e zmniejszenia strat materialnych (np. remonty, odszkodowania, spalone tereny lesne)
i niematerialnych (np. zniszczen dzielnic zabytkowych) wynikajgcych z katastrof naturalnych;

e poprawy jakosci zycia mieszkancow (np. zmniejszenie utrudnien w funkcjonowaniu miasta
podczas i bezposrednio po opadach; walory rekreacyjne; niwelacja niedogodnosci
zwigzanych z tzw. miejskimi wyspami ciepta);

e zwiekszenie atrakcyjnosci osiedleniczej, inwestycyjnej, rekreacyjnej, turystycznej (czasami
uzdrowiskowej) dzieki zapewnieniu bezpieczenstwa oraz poprawie jakosci $rodowiska
naturalnego.

W przypadku dziatan dotyczgcych zagospodarowania wod opadowych i rozwoju terendéw zieleni
miejskiej wystepuje dodatkowo efekt synergii. Uzupetniajg sie one wzajemnie, stuzg realizacji tego
samego celu, a niekiedy przyczyniajg sie do wzajemnego wzmocnienia wktadu w dostosowanie
przestrzeni miejskiej do zmian klimatu. Zagospodarowanie wéd opadowych w dziataniu 2.1 wspiera
realizacje celu dziatania 2.5, jakim jest zahamowanie procesu degradacji zieleni w miastach, ktéry
powodowany jest m.in. przez deficyty dyspozycyjnych zasobdw wdéd opadowych. Z drugiej strony
tereny zieleni miejskiej spowalniajg odptyw i retencjonujag wody opadowe, wspierajac realizacje
celéw szczegdtowych dziatania 2.1.

W przypadku projektdw odpadowych dot. PSZOK, sposréd wszystkich dziatan Il osi, notuje sie
najwyzszy wzrost zatrudnienia. Przyczyniajg sie one rowniez do zwiekszenia $wiadomosci
ekologicznej mieszkancéw. Dodatkowo projekty dotyczace gospodarowania odpadami komunalnymi
w konsekwencji - dzieki poprawie stanu srodowiska - mogg przyczynic sie do poprawy jakosci zycia
i zdrowia mieszkancow.

Interwencja Il osi priorytetowej bedzie miata istotny wptyw na realizacje zobowigzan akcesyjnych
w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikajgcych z Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw. Realizowane
w dziataniu 2.2 projekty przyczyniajg sie do stworzenia warunkéw dla rozwoju systemu selektywnej
zbiérki odpaddw komunalnych i ograniczenia ilosci odpaddéw komunalnych podlegajgcych
sktadowaniu. Na obecnym etapie wptyw programu na zmiany w omawianych obszarach mozna
oceni¢ jako srednio istotny, jednak docelowo skala oczekiwanych efektéw projektéw w dziataniu 2.2.
bedzie wieksza — do korica 2018 roku zakontraktowano bowiem dopiero ok. 48% alokacji srodkéw UE
na dziatanie 2.2.

Projekty dotyczace gospodarki wodno-$ciekowej zapewnig poprawe jakosci zycia mieszkancéw m.in.
przez zwiekszenie lub zapewnienie dostepu do wody pitnej i kanalizacji. Dzieki temu, jak i poprawie
stanu Srodowiska, zwiekszy sie réwniez atrakcyjnos¢ osiedleiicza, inwestycyjna oraz w nieco
mniejszym stopniu rekreacyjna i turystyczna. Poprawa jakosci sSrodowiska naturalnego przyczyni sie
réwniez do poprawy zdrowia mieszkancow.

Interwencja Il osi priorytetowej POIliS 2014-2020 bedzie miafta istotny wptyw na realizacje
zobowigzan akcesyjnych w obszarze oczyszczania sciekow komunalnych, wynikajgcych z Dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczacej oczyszczania Sciekdw komunalnych. W wyniku
realizacji projektow w dziataniu 2.3 zrealizowana zostanie znaczna cze$¢ inwestycji przewidzianych
w Krajowym programie oczyszczania sciekéw komunalnych. Catkowita wartos¢ wspartych inwestycji
dotyczacych gospodarki sciekowej wynosi ok. 3 mld euro, co odpowiada ok. 47% potrzeb
inwestycyjnych okreélonych w KPOSK.

W sferze efektdw spotecznych projekty z dziatania 2.4 przyczynig sie przede wszystkim do wzrostu
swiadomosci ekologicznej. Poprzez poprawe jakosci Srodowiska naturalnego projekty przyczyniajg
sie takze do poprawy jakosci zycia i zdrowia mieszkancow, jak rowniez zwiekszenia atrakcyjnosci
osiedlenczej, inwestycyjnej, rekreacyjnej, turystycznej obszaréw objetych wsparciem.
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Interwencja Il osi priorytetowej POIiS 2014-2020 bedzie miata istotny wplyw na realizacje
zobowiazan akcesyjnych w obszarze ochrony przyrody, wynikajgcych z Dyrektywy 92/43/EWG w
sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa) oraz
Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (dyrektywa ptasia).

W dziataniu 2.4 realizowany jest projekt Opracowanie plandw zadan ochronnych dla obszardéw
Natura 2000, obejmujgcy opracowanie do korica 2022 r. PZO dla 283 obszaréw Natura 2000, tj. 28%
tacznej liczby obszaréw Natura 2000 w Polsce. Skale wktadu POIiS w realizacje zobowigzan
traktatowych w zakresie opracowania dokumentéw planistycznych dla obszaréw Natura 2000
nalezy ocenic jako bardzo znaczaca.

Ponadto, zgodnie ze stanem wynikajgcym z uméw zawartych do 31.12.2018 r., w projektach
realizowanych w dziataniu 2.4 prowadzone s3 dziatania obejmujace ochrone in-situ i ex-situ
zagrozonych gatunkoéw i siedlisk na powierzchni ok. 35 tys. ha, a docelowo moze objg¢ nawet 130-
150 tys. ha. Co prawda dziatania te mogg by¢ prowadzone zarédwno na obszarach Natura 2000, jak
i poza nimi — znaczna ich czes¢ przyczynia sie jednak do realizacji zadan wynikajgcych z PZO i tym
samym do realizacji zobowigzan traktatowych.

Podsumowujac, jak wynika z analizy przeprowadzonej przez ewaluatoréw, kazde z dziatan Il osi
priorytetowej przyczynia sie do realizacji priorytetdw rozwojowych okreslonych w unijnych
dokumentach strategicznych. Mozna stwierdzi¢, ze:

e najwyzszg europejska warto$é dodang wykazujg dziatania 2.2, 2.3 oraz 2.4 przyczyniajac sie
bezposrednio do realizacji zobowigzan traktatowych oraz do zmniejszania dysproporcji
rozwojowych pomiedzy Polskg oraz innymi krajami UE,

e w kontekscie realizacji zdefiniowanych celéw energetyczno-klimatycznych SE 2020,
potencjalnie najwyzszy wptyw ilosciowy (cho¢ nie wliczany wprost do wskaznikéw
mierzacych realizacje celow SE 2020 w Polsce) ma dziatanie 2.3, przede wszystkim dzieki
czesto wystepujgcemu w projektach komponentowi obejmujgcemu odzysk i wykorzystanie
metanu (biorgc pod uwage fakt, ze metan szacowany jest jako 25 razy bardziej szkodliwy dla
klimatu niz C0O,) w biogazowniach oraz poprawie efektywnosci energetycznej procesow,
a nastepnie dziatanie 2.2, ktére poprzez racjonalizacje wykorzystania zasobdow bedzie
przektadad sie na zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych;

e dziatania 2.1i 2.5 majg najwiekszy wkiad w postepy w adaptacji do zmian klimatu.

Interwencja w sektorze kultury bedzie miata wptyw przede wszystkim na realizacje priorytetu
Strategii Europa 2020 dotyczacego rozwoju sprzyjajgcego  wigczeniu  spotecznemu,
charakteryzowanego przez wysoki poziom zatrudnienia oraz spdjnosci spotecznej. Obserwowany
wpltyw moze wynikaé zaréwno z efektéw bezposrednich wsparcia, jak tez z efektow posrednich
realizowanej interwencji.

Bezposrednim efektem wsparcia w zakresie ochrony zabytkéw oraz rozwoju zasobdéw kultury bedg z
jednej strony miejsca pracy powstate w ramach projektéw (docelowo w ramach projektow VIII osi
powstanie ponad 500 miejsc pracy, uwzgledniajagc zatrudnienie etatowe oraz inne formy
zatrudnienia). Z drugiej strony, wieksza dostepnos¢ do infrastruktury i tym samym do oferty
kulturalnej oraz dziatan edukacyjno-kulturalnych dla spoteczenstwa, stanowi¢ bedzie istotny
element wzmacniajgcy kapitat spoteczny oraz bedzie ogranicza¢ poczucie wykluczenia spotecznego.
Pod tym wzgledem istotne sg efekty interwencji zwigzane ze zwiekszeniem dostepnosci do zasobow
kultury i dziedzictwa kulturowego szczegélnie dla grup defaworyzowanych, ktére uznaé nalezy za
jedne z istotniejszych efektow zwigzanych z przeciwdziataniem wykluczeniu i wtgczeniem
spotecznym. Poprawa dostepnosci wigze sie zardwno z likwidacjg barier architektonicznych, jak
i stworzeniem oferty dostosowanej do potrzeb grup defaworyzowanych, w szczegdlnosci oséb
z réznym stopniem niepetnosprawnosci.
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Posrednio, realizacja projektéw w obszarze kultury stanowi rodzaj inwestycji infrastrukturalnej, ktéra
pozytywnie oddziatuje na koniunkture gospodarcza, przyczyniajgc sie do poprawy sytuacji na rynku
pracy. Dzieki zwiekszonemu popytowi na pracownikdw ros$nie zatrudnienie i ptace, a w konsekwencji
spada odsetek oséb zyjgcych w ubdstwie i zagrozonych wykluczeniem spotecznym. Efekt ten jest
zwigzany bezposrednio ze zwiekszeniem zatrudnienia, ktdére pozytywnie wptywa na dochody
pozostajgce do dyspozycji poszczegdlnych gospodarstw domowych, w ktérych zyjg nowozatrudnione
osoby. W rezultacie poprawi sie ich sytuacja ekonomiczna, zmniejszajgc ryzyko zycia w ubdstwie.
Jednoczesnie, wieksza dostepno$é zasobdw kultury i obiektéw dziedzictwa kulturowego ograniczy
liczbe o0s6b majacych poczucie wykluczenia spotecznego. Dotyczy to zwtaszcza o0séb
z niepetnosprawnosciami, ktére czesto z powodu barier architektonicznych nie mogty korzystac
z bogactwa oferty kulturalnej. Poprawiony zostanie réwniez dostep do zasobéw kultury dla innych
grup osob, dotychczas w duzej mierze wykluczonych z udziatu w wydarzeniach kulturalnych.
W zaleznosci od projektu, dotyczy to m.in. osdb posiadajacych ograniczone zasoby finansowe
(bezptatny dostep do czesci zasobdw), dzieci, 0sdb starszych czy innych grup defaworyzowanych.

Inwestycje wspierane w VIII osi priorytetowej przyczyniajg sie rowniez do osiggniecia innych zatozen
strategii Europa 2020 i dokumentéw stanowigcych jej kontynuacje, w tym inicjatyw przewodnich.
W dokumentach unijnych podkresla sie duzy potencjat sektora kreatywnego, dla ktérego rozwoju
kultura i dziedzictwo kulturowe sg istotnymi czynnikami.

W Projekcie przewodnim Unia innowacji duzy nacisk potozony jest na potrzebe lepszego
wykorzystania potencjatu kreatywnego, ktéry wystepuje w Europie. Ustugi sektora kultury i sektora
kreatywnego wskazywane sg jako jedne z ustug o wysokim potencjale rozwoju. Dotyczy to m.in. ustug
zwigzanych z projektowaniem, ktore pozwala wprowadzi¢ na rynek nowe pomysty i przeksztatcaé je
w produkty przyjazne i atrakcyjne uzytkownikom. Zadania zwigzane z tworzeniem odpowiednich
warunkéw dla rozwoju przemystu kultury i przemystu kreatywnego zostaty uwzglednione w Zielonej
ksiedze w sprawie uwalniania potencjatu przedsiebiorstw z branzy kultury i branzy twodrczej.
W dokumencie tym wskazuje sie, ze dziatalnos¢ przemystu kreatywnego opiera sie m.in. na bogatym
i zréznicowanym dziedzictwie kulturowym.

Projekty VIII osi priorytetowej sg wiec jednym z istotnych elementéw tworzacych warunki dla
rozwoju przemystow kreatywnych, poniewaz przyczynia sie do poprawy atrakcyjnosci i rozszerzenia
oferty instytucji kultury, jak réwniez ochrony oraz petniejszego wykorzystania zasobéw dziedzictwa
kulturowego. Zasoby kultury stanowig czesto inspiracje dla artystéw i twércow, w takich branzach
jak: architektura, design, moda, wzornictwo przemystowe, grafika, produkcja filméow, reklam etc.
Rowniez wsparcie na rzecz szkét i uczelni artystycznych, ktére ksztatcg przysztych pracownikow
sektora kultury przyczynia sie do wzmocnienia jego potencjatu.

Projekty wspierane w ramach sektora zdrowia w duzej mierze majg korzystny wptyw na realizacje
priorytetow rozwojowych sformutowanych na poziomie Unii Europejskiej i odzwierciedlonych w
zapisach Strategii Europa 2020. Inne unijne i krajowe dokumenty o charakterze strategicznym, w tym
Country-Specific Recommendations dla Polski, Umowa Partnerstwa, Policy Paper dla ochrony
zdrowia na lata 2014-2020 oraz Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju bezposrednio nawigzujg do
Strategii 2020 i s3 z nig w wysokim stopniu spdjne, co sprawia, ze cele zawarte w tych dokumentach
w sposdb analogiczny jak to miato miejsce w przypadku Strategii Europa 2020 poddaja sie wptywowi
interwencji realizowanej w ramach IX osi priorytetowe;j.

Inwestycje w infrastrukture ochrony zdrowia (z zakresu ratownictwa medycznego oraz ustug
wysokospecjalistycznych) zapewnig poprawe dostepu do ustug medycznych, tym samym w sposéb
posredni sprzyjajac szeroko rozumianemu wigczeniu spotecznemu i chronigc przed wykluczeniem
spotecznym. W efekcie prowadzonej interwencji ukierunkowanej na zmniejszanie nieréwnosci
w zakresie zdrowia mozna oczekiwac poprawy jakosci zycia ludnos$ci, co stanowi istotny komponent
koncepcji rozwoju zréwnowazonego, do ktérej interwencja w ramach IX o$ priorytetowa wnosi
znaczacy wkiad.
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17. KWESTIE MAJACE WPLYW NA WYKONANIE PROGRAMU | PODJETE DZIAtANIA — RAMY

WYKONANIA (ART. 50 UST. 2 ROZPORZADZENIA (UE) NR 1303/2013)

Zobowigzania dla wskainika finansowego Cafkowita kwota certyfikowanych wydatkéw
kwalifikowalnych okreslone odrebnie dla kazdej osi priorytetowej i kategorii regionu zostaty
osiggniete na poziomie gwarantujagcym sukces w realizacji celéw zatozonych w Ramach Wykonania
dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020. 12 wskaznikéw finansowych
zostato osiggnietych na poziomie przekraczajgcym 100%, a 1 wskaznik zostat zrealizowany w 95% (VI
0$).

W petni zrealizowane zostaty rzeczowe cele posrednie okreslone na 2018 r. dla wszystkich tzw.
Kluczowych Etapow Wdrozeniowych oraz dla wskaznika produktu.

Tym samym z sukcesem zrealizowane zostaly wszystkie zobowigzania okreslone w Ramach
Wykonania dla POIi$ na 2018 rok.

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MtODYCH ART. 19 usT. 4 1 6

ROZPORZADZENIA (UE) NR 1304/2013 (W STOSOWNYCH PRZYPADKACH)

Nie ma zastosowania w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
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