Zatacznik 1. Dane finansowe

TABELA 1. Wskazniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci (wedtug osi priorytetowej i celu szczegétowego); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna”

05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1

Cel szczeg6towy: 1 - Wzrost udziatu energii wytwarzanej ze Zzrédet odnawialnych w koficowym zuzyciu energii brutto

KATEGORIA

WARTOSC ROCZNA

- JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY a (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogétem K Ogétem K Ogétem M K Ogétem Ogétem K Ogétem
Udziat energii ze Zzrédet odnawialnych . Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne sa
11 , . L % nd. 11,0 2012 min. 15 11,49 11,74 11,29 10,96 11,28 bd.
w koricowym zuzyciu energii brutto za rok 2018
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.11
Cel szczegotowy: 1 - Zwiekszona efektywnosc¢ energety w przedsigbiorstwach
KATEGORIA a4z WARTOSC ROCZNA
o JEDNOSTKA 4z WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY ) (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem K Ogotem K Ogoétem M K Ogotem Ogotem K Ogodtem
L . . Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dostepne
21 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd.
sg za rok 2018
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.111
Cel szczegdtowy: 1 - Zwigkszona efektywnos¢ energety w bud ictwie wiell dzinny ieszkaniowym oraz w budynkach uzy!
i WARTOSC ROCZNA
a JEDNOSTKA KATEGORIA 3z WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY 4 (2023 R.) - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem K Ogodtem K Ogoétem M K Ogodtem Ogotem K Ogodtem
Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dost
4 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd. rodio: Eurostat, ostatnie dane dostepne
s3 za rok 2018
Sprzedaz energii cieplnej na cele
ke Ino-byt budynkach ,
on.quna no-bytowe W_ u y.n ac 3 Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne s3
5 mieszkalnych w przeliczeniu na GJ/1 dam nd. 137,23 2012 131,53 115,40 115,57 119,95 115,96 115,81 bd. Ja rok 2018
kubature budynkéw mieszkalnych
ogrzewanych centralnie
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.1V
Cel 6towy: 1 - Wpr )} il ych sieci inteli yck
KATEGORIA i WARTOSC ROCZNA
o JEDNOSTKA s WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY 4 (2023 R.) » A » A A A (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem K Ogoétem K Ogoétem M K Ogotem Ogotem K Ogodtem
33 Odset.ek oqbiorcéw kt?rzy.sta,jacych z % nd. 3 2013 15 2,96 6,40 8,01 8,66 870 bd. Zrédto: Ministerstwo Energii, ostatnie
inteligentnych licznikéw dane dostepne s3 za rok 2018
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
Cel otowy: 1 - Zwigk ] $¢ przesylu energii termicznej
KATEGORIA 4 WARTOSC ROCZNA
a JEDNOSTKA a4z WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY A (2023 R.) - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogétem K Ogétem K Ogétem M K Ogétem Ogétem K Ogétem
Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dost
10 Emisja gazéw cieplarnianych 1990=100 nd. 85,85 2012 79,40 81,86 82,60 84,45 87,65 bd. bd. rodio: Eurostat, ostatnie dane dostepne
sg za rok 2017
Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dost
21 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,1 bd. rodio “'°Ss: Z;)Smak g'oel;"e ostepne




Ludnos$¢ miast narazona na stezenie Zrédto: Eurostat, warto$¢ wskaznika jest
251 PM10 prz.ewy.isz.?jqce d.zienny limit % nd. 81,30 2012 64,95 82,34 80,67 80,17 74,35 69,81 bd. prezent_owanaj_ako Srednia ztr%ech
(przez wiecej niz 35 dni w roku) — ostatnich lat, tj. dana za rok n jest
$rednia 3-letnia srednig z lat n-3, n-2 oraz n-1.
S J¢ tani ii ,
prawnosc pr.zesy ania energii w Zrédto: URE ostatnie dostepne s3 za rok
31 koncesjonowanych % nd. 87,00 2013 88,05 86,30 86,30 86,70 86,70 86,60 bd. 2018
przedsiebiorstwach cieptowniczych
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI
Cel szczeg6towy: 1 - Zwigkszony udziat energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
o JEDNOSTKA 4 WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY A (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogdtem M K Ogdtem M K Ogdtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogétem
Udziat energii elektrycznej ., .
Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dostepne
235 produkowanej w skojarzeniu w % nd. 167 2012 24,0 15,1 16,1 16,6 16,70 bd. bd. o <P
produkcji energii elektrycznej ogdtem 3
L . . Zrédto: Eurostat, ostatnie dane dostepne
4 Zuzycie energii pierwotnej Mtoe nd. 93,3 2012 ok. 96 Mtoe 89,49 90,06 94,83 99,16 101,06 bd.
sg za rok 2018
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.11
Cel szc otowy: 1 - Wigk ilos¢ retencj: j wody oraz wyzsza sp $¢ przepr d. rozp i reag w sytuacji wystgpienia zagrozen naturalnych i powaznych awarii
KATEGORIA 44 WARTOSC ROCZNA
a JEDNOSTKA 4z WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (o e sty
(JESLI DOTYCZY) ) M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem
Pojemnos¢ obiektéw matej retencji 3 Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne sa
12 . dam nd. 753 624 2012 844 836 804 401,8 830309,8 826 034,2 bd. 846 693,50 bd.
wodnej za rok 2018, brak danych za 2017 rok
Procent interwencji, dla ktérych
j ka ochi i 2 j Zrédto: K da Gto Straz
39 [Jednostka ochrony przeciwpozarowej % nd. 85,7 2013 88,0 86,90 90,21 90,20 88,25 90,50 90,60 crodio: Romenda Blowna Strazy
dotarta na miejsce zdarzenia w czasie Pozarnej, System Wspomagania Decyzji
do 15 min.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
Cel otowy: 1 - ilo$¢ odpadé ych podl h skt:
JEDNOSTKA RATECORE WARTOSC DOCELOWA WARTOSEROCZNE UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (o D e
(JESLI DOTYCZY) ) M| K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogétem | M | K Ogdtem M| K Ogdtem M| K Ogétem
Udziat odpadéw komunalnych
iepodlegajacych sktad i Zrédto: GUS, ostatnie dane dost
16 niepo 'egaj.qcyc. skta ow/amu w % nd. 21 2011 60 a6 45,7 543 58,2 58,40 bd. rédto: ostatnie dane dostepne sa
ogdlnej masie odpadow za rok 2018
komunalnych
Udziat odpadéw komunalnych
i h i i Zrédto: GUS, ostatnie dane dost
25 zbleranyc selektywnie w mal5|e % nd. 10 2011 50 19,8 23,4 25,2 271 28,90 bd. rédto ostatnie dane dostepne sa
wszystkich zebranych odpadéw za rok 2018
komunalnych w skali kraju
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.11
Cel 6towy: 1 - Wigksza liczba ludi i kor: zul y kow k Inych zap podwyz bi
s WARTOSC ROCZNA
A JEDNOSTKA (I 4 WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e
(JESLI DOTYCZY) ' M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem
— — Zrodior -
18 Odsetek Iudnosm-k'orzys'tajqcej z % nd. 68,6 2011 750 7,5 72,70 735 73,6 74,0 bd. rédto: GUS, ostatnie dane dostepne sa
oczyszczalni Sciekdw za rok 2018




PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.111

Cel towy: 1 - W y stuzace ochronie przyrody
KATEGORIA 4 WARTOSC ROCZNA
A JEDNOSTKA 4n WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY (2023 R.) » : ” : : 5 (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogétem K Ogétem K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem
2 Ods.etek obszarov‘{ Natura ZOFJO % nd. 3,97 2013 100,00 38,30 44,90 50,76 5442 61,09 ba. Zrédto: GDOS, ostatnie dane dostepne s
objetych planami zarzadzania za rok 2018
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
Cel szczeg6towy: 1 - Zahamowanie spadku powierzchni terenéw zieleni w miastach
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
3 JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY A (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogdtem K Ogdtem K Ogdtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogétem
Powierzchnia parkéw, zielencow i ., .
mniejszenie dynamiki Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne s
35 terenéw zieleni osiedlowej w ha nd. 47 380,89 2013 zmniejszenie dynamiki 47 663,9 47841,8 49 680,4 49954,8 50 259,30 bd. ' epne s
) spadku za rok 2018
miastach
05 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegdtowy: 1 - Lepszy stan potaczer drogowych w sieci TEN-T w Polsce
JEDNOSTKA Rl EC ORI WARTOSC DOCELOWA WARTOSCROCZNE UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY ) (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogdtem K Ogodtem K Ogdtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogétem
Zrédto: Ewaluacja biezaca z elementami
mid-term dotyczaca postepu rzeczowego
Skrécenie Sredniego czasu przejazdu POIi$ 2014-2020 dla potrzeb przegladu
100 drogowego pomigdzy 18 osrodkami godziny nd. 4,3 2013 3,7 bd. bd. bd. 4,1 bd. bd. $rodokresowego, w tym realizacji
wojewodzkimi zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych
przez CUPT
Wskaznik Drogowej Dostepnosci Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
a5 rogowe) Bostep nd. nd. 34,35 2013 41,88 35,11 35,57 36,16 36,96 bd. bd. perty )
Transportowej (WDDT Il) syntetyczny Nauk
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1l
Cel otowy: 1 - Wigkszy p: jat przyj $r transportu w przewozie towaréw oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T
JEDNOSTKA RATECORE WARTOSC DOCELOWA WARTOSEROCZNE UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (o D e
(JESLI DOTYCZY) ’ M| K Ogdtem K Ogétem K Ogétem | M | K Ogétem M| K Ogétem M| K Ogdtem
P t i ;
101 raca przewozowa w transporcie |, ym/rok nd. 3084 2013 5746 3402 3718 4481 5410,20 6161,63 7069,38 Zrodio: UTK
intermodalnym
Obroty fadunk tach Zrédto: GUS, ostatnie dane dost
123 roty fadunkowe w portac min ton nd. 64,10 2013 87,00 68,7 69,5 72,9 78,1 91,8 bd. rocto ostatnie dane dostepne 53
morskich za rok 2018
Os$ priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.A
Cel otowy: 1 - Zwigk | §¢ transportowa os$rodkéw jskich w TEN-T oraz odciaz miast od nego ruchu drog
JEDNOSTKA KATEGORIA WARTOSC DOCELOWA WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR ID. NAZWA WSKAZNIKA REGIONU | WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 i
MIARY g (2023R.) - - - - - - (w razie potrzeby)
(ESLI DOTYCZY) M| k] ogstem | M ] k| ogotem | M [ k| ogstem [ m [ k] ogstem | m [ k [ ogstem [ m [ k| ogstem




Wskaznik Drogowej Dostepnosci
j tabiej/lepiej Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
103 Transpo.rtowej WDDT Il (synt.etyczny) nd stal IeJ./ .EPIeJ 16,68 2013 56,41 47,43 48,05 48,72 49,75 bd. bd. rédto: ekspertyza Polskiej Akademii
dla miast na prawach powiatu na rozwiniete Nauk
sieci TEN-T
Zrédto: Ewaluacja biezaca z elementami
niepogorszenie mid-term dotyczaca postepu rzeczowego
. . s2t./100 tys. L . sie POIi$ 2014-2020 dla potrzeb przegladu
Wypadki w miastach na prawach stabiej/lepie;
104 ypackiw miastach na praw Mieszkarico iej/lepie] 101 2013 éredniej b. bd. bd. 82,84 bd. bd. érédokresowego, w tym realizacji
powiatu w sieci TEN-T rozwiniete K o, . R
w z ostatnich zapisOw ram i rezerwy wykonania w
5-ciu lat zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych
przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.B
Cel szc otowy: 1 - Zwi d $¢ transportowa os$rodkéw poza siecia p ych pof: i drogowych w TEN-T oraz miast od nego ruchu drog g
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
3 JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY A (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem M K Ogotem K Ogoétem M K Ogotem Ogotem K Ogodtem
Zrédto: Ewaluacja biezaca z elementami
mid-term dotyczaca postepu rzeczowego
. . szt./100 tys. - . niepogorszenie si¢ POIi$ 2014-2020 dla potrzeb przegladu
Wypadki tach h tabiej/I
105 ypa _I W mias a? Tm prawac Mieszkancéd sa IEJ,/ ,ePIeJ 89 2013 sredniej z ostatnich 5-ciu bd. bd. bd. 75,51 bd. bd. $rédokresowego, w tym realizacji
powiatu poza siecig TEN-T rozwinigte . . N
w lat zapisOw ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych
przez CUPT
Wskaznik Drogowej Dostepnosci
110 Transr{ortowej WDDT Il (syr?tetyczny) nd siabiej./l.epiej 34,06 2013 39,48 34,80 35,19 35,73 36,28 bd. bd. Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
dla miast na prawach powiatu poza rozwiniete Nauk
siecig TEN-T
05 priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.1
Cel szczegétowy: 1 - Lepszy stan pot i kolejowych iedzy gtowny i Polski
KATEGORIA o WARTOSC ROCZNA
A EDNOST! a7 T DOCEL! |
NRID NAZWA WSKAZNIKA JEDNOSTKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY WSSOI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 l_JWAG
MIARY 4 (2023 R.) 5 A A A A A (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogétem M K Ogétem K Ogétem M K Ogétem Ogétem K Ogotem
Wskaznik Kolejowej Dostepnosci ., . "
Zrédto: ekspertyza Polskiej Akademii
109 | Transportowej WKDT Il (syntetyczny) [ nd nd. 30,17 2013 45,25 31,66 33,20 34,49 35,31 bd. bd. P
dla Polski
Zrédto: Ewaluacja biezaca z elementami
mid-term dotyczaca postepu rzeczowego
Skrécenie $redniego czasu przejazdu POIi$ 2014-2020 dla potrzeb przegladu
112 kolejg miedzy osrodkami godziny nd. 5,5 2013 3,7 bd. bd. bd. bd. 4,60 bd. srodokresowego, w tym realizacji
wojewodzkimi zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POIi$ 2014-2020 wdrazanych
przez CUPT
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.11I1
Cel szczeg6towy: 1 - Lepszy stan krajowych potaczeri kolejowych oraz wigksze wykorzystanie sy kolejowych w h
KATEGORIA . WARTOSC ROCZNA
- JEDNOSTKA 5 WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 X
MIARY A (2023 R.) - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) K Ogoétem W K Ogoétem K Ogoétem M K Ogotem Ogotem K Ogodtem
P kolej | .,
106 raca przewozowa w koelowym mn nd. 16293 2013 24000 16071 17443 19181 20321 21047 22 065,35 Zrédio: UTK
transporcie pasazerskim paskm/rok
P kolej .
107 raca przewozowa wkOIEJOWym |\ i ok nd. 50881 2013 63100 50098 50 605 50 620 54829 59 650 55 893,00 #rédto: UTK
transporcie towarowym




0s$ priorytetowa 6.

PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V

Cel szc otowy: 1 - Wig wykor isyjnego transportu
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
3 JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY A (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogdtem M K Ogdtem M K Ogdtem M K Ogodtem M K Ogodtem M K Ogétem
Zrbdto: Ewaluacja biezaca z elementami
mid-term dotyczaca postepu rzeczowego
Uniknieta emisja CO2 w wyniku POIi$ 2014-2020 dla potrzeb przegladu
167 funkcjonowania transportu tony CO2 nd. 1150 408 2013 wzrost uniknigtej emisji bd. bd. bd. 1363588 bd. bd. $rédokresowego, w tym realizacji
publicznego zapis6w ram i rezerwy wykonania w
zakresie osi POli$ 2014-2020 wdrazanych
przez CUPT
Liczb: 6 zerskich ,
iczba p.rzew.ozow pas.azers ,Ic w Zrédto: GUS, ostatnie dane dostepne s3
108 przeliczeniu na 1 mieszkarica szt. nd. 167,1 2011 206,0 159,7 158,3 162,7 161,7 163,40 bd. 2 rok 2018
z
obszaréw miejskich
Os$ priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.E
Cel szczegtowy: 1 - Wzmocniona infrastruktura bezpieczeristwa energetycznego kraju
KATEGORIA i WARTOSC ROCZNA
a JEDNOSTKA 3z WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY g (2023 R.) A 5 A A A 5 (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogotem M K Ogotem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogotem
Indeks Herfindahl'a-Hirschman'a - P
. . stabiej/lepiej L,
168 Dywersyfikacja (HHI-D) dla sektora proporcja iniet 0,5 2013 0,2 0,47 0,34 0,26 0,26 0,26 0,26 Zrédto: MAP
rozwiniete
gazowego <
, . Zrédto: ME, Ocena postepu rzeczowego |
srednia przerw . Lo .
. - . . i VIl osi priorytetowej Programu
llodc energii elektrycznej stabiej/lepiej awaryjnych z okresu 6- Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko|
2 niedostarczonej przez system MWh/rok I/epie] 95,9 2013 letniego (t]. lat 2017- 24,69 23,06 23,06 28,10 bd. bd. peracyineg
rozwiniete L 2014-2020 dla potrzeb przegladu
przesytowy elektroenergetyczny 2022) na poziomie 95 (. -
$rodokresowego, w tym realizacji
MWh/rok - . .
zapisOw ram i rezerwy wykonania
05 priorytetowa 8.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C
Cel 6towy: 11 - Lepsza di §¢ infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych i jako ych el konkur: darki
JEDNOSTKA RATECORE WARTOSC DOCELOWA WARTOSEROCZNE UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (o D e
(JESLI DOTYCZY) ’ M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem
7wl - - - abicl/leniel - —— Zrodtor -
286 'wiedzajacy muzea '| oddz!atj/ os0ba s ablej./l.eplej 603 2012 nie mniej niz w roku 795,00 865,00 939,00 976,00 993 bd. rédto: GUS, ostatnie dane dostepne sg
muzealne na 1000 mieszkaricdw rozwiniete bazowym za rok 2018
Odsetek 0s6b tni h tabiej/lepiej "
44 setek 0sab uczestmiczacych w % stabiei/lepie] 31 2012 39 34 37 37 40 43 40 Zrédlto: CBOS na zlecenia MKIDN
wybranych obszarach kultury rozwiniete
Os$ priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A
Cel otowy: 12 - Zap ienie d | $ci do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywnosci systemu opieki zdrowotnej
JEDNOSTKA KATEGORIA WARTOSC DOCELOWA WARTOSC ROCZNA UWAGI
NR ID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 ”
MIARY g (2023R.) - - - - - - (w razie potrzeby)
(ESLI DOTYCZY) M| k] ogstem | M ] k| ogotem | M [ k| ogstem [ m [ k] ogstem | m [ k [ ogstem [ m [ k| ogstem




o S’ré?lni czas pol?ytu pacjenta na dni slabiej./l.epiej 68 2012 63 6,6 69 67 66 bd. bd. Zrédto: OECD, ostatnie dostepne dane sg
tézkach leczniczych w Polsce rozwiniete za rok 2017.
Srednia liczba oséb daj tabiej/lepiej Zrédto: MZ dstawie d. h
54 recnia ficzba 0sob przypadajacana - o /o, stabiej/lepiej 177,4 2013 152,0 176,5 1755 173,9 170,0 165,6 162,00 fodio: M na podstawie canyc
szpitalny oddziat ratunkowy rozwinigte wtasnych i GUS
05 priorytetowa 10.
Cel szc 6towy: 1 - Utr bednych warunkéw pracy oraz p instytucji r ych Program oraz instytucji majacych znaczacy wptyw na wdrazanie Programu, gwar h sk y y bowia; h z reali; Programu
KATEGORIA WARTOSC ROCZNA
3 JEDNOSTKA WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 )
MIARY A (2023 R.) (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogoétem M K Ogotem M K Ogoétem M K Ogotem M Ogotem M K Ogodtem
Srednioroczna liczba form
88 szkoleniowych na jednego liczba nd. 2,57 2013 2,9 0,0 0,0 29 251 3,74 341 ;
pracownika instytucji systemu
wdrazania FE
Cel szc otowy: 2 - Zap ienie sp 8O Sy ji Programu
JeDNosTKA | KATEGORIA WARTOSC DOCELOWA WARTOSC ROCZNA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA MIARY REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY (2023R) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 e
(JESLI DOTYCZY) ' M| K Ogdtem M Ogétem M| K Ogétem | M | K Ogétem Ogétem M| K Ogdtem
wzrost odsetka
wdrozonych
Odsetek wdrozonych rekomendacji rekomendacji
89 . % nd. 40 2013 ) 0,0 0,0 27 38,00 30,00 42,00 -
operacyjnych operacyjnych w
odniesieniu do wartosci
bazowej
Sredni czas zatwierdzenia projektu
o . Kréceni
90 (od zhozenia wniosku o liczba dni nd. 208,9 2013 skrocenie czasu - 1287 170 179,38 262,61 275,24 -
dofinansowanie do podpisania zatwierdzania projektow
umowy)
Cel otowy: 3 - W tu b oW i Inych benefi Progt , ze 6lny led Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz instytucji majacych wplyw na jat b icjentéw Programu
KATEGORIA 4z WARTOSC ROCZNA
a JEDNOSTKA 4 WARTOSC DOCELOWA UWAGI
NRID NAZWA WSKAZNIKA REGIONU WARTOSC BAZOWA | ROK BAZOWY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
MIARY 4 (2023 R.) - - - - - - (w razie potrzeby)
(JESLI DOTYCZY) M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem M K Ogétem K Ogétem M K Ogétem
Poziom fluktuacji pracownikéw w - . .
. X R zmniejszenie poziomu
instytucjach zaangazowanych w . o
olityke spdjnosci (monitorowany w fluktuacji pracownikow
g1 | POIYKE spajnosclimonitorowany % nd. 54 2013 GDDKIA i PKP PLK S.A. bd. 6,52 13,07 14,36 11,69 11,69 -
odniesieniu do dwéch najwiekszych saangazowanych w
beneficjentéw tj. GDDKIA i PKP PLK .g ,,y ‘i
polityke spojnosci
S.A)
P
62 Ocena przydatnogci form skala 1-5 nd. 41 2013 425 bd. bd. 45 4,56 4,50 4,16 :
szkoleniowych dla beneficjentdw




TABELA 2A. Wspdlne wskazniki rezultatu dla EFS (ze wzgledu na o$ priorytetowa, priorytet inwestycyjny i kategorie regionu). Dane na temat wszystkich wspdlnych wskaznikéw rezultatu dla EFS (z i bez wartosci docelowej) przedstawia sie w sprawozdaniu
zgodnie z podziatem na pte¢. W przypadku osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia sie jedynie te wskazniki wspdlne, w odniesieniu do ktérych ustanowiono wartos$é docelowa

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2B. Wskazniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych wedtug osi priorytetowej lub czesci osi priorytetowe;j (art. 19 ust. 3, zatgcznik | i Il do rozporzadzenia w sprawie EFS)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 2C. Wskazniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie takze do osi priorytetowej ,,Pomoc techniczna”

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020



TABELA 3A. Wspdlne i specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFRR i Funduszu Spdjnosci (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziatem na kategorie regionu dla EFRR; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,Pomoc techniczna”)

05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1
" RK?G.I;Z%?JR(IQ WARTOSC WARTOSC ROCZNA owagl
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) : M| K| Ogétem | M| K [ Ogétem Ogodtem M| K Ogoétem Ogotem Ogotem
F co30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolnosc wytwarzania MW Fs nd. 250 0 0 0 0,0 75 75 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
energii ze zrodet ych
Energia odnawialna: dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Warto$¢ wskaznika zmalata w stosunku do
s co30 & na: doc 260 ytwarz Mw Fs nd. 250 0 0 47 1160 169,3 167,36 ) ) wekaznica. Wartosc wskaznia zmaiaia ‘
energii ze zrédet odnawialnych poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem kilku uméw o dofinansowanie.
E co34 Redukcja emisji gazéw flepla/rma‘nvch: szacowany roczny ) lorw_ Fs nd. 292770 o o o o 00 646594 Zmiana warFoscl ] .Warl?sc skanika zmalaia. w s(osunk.u do
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2 poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem kilku uméw o dofinansowanie.
Redukcja emisji gazéw cieplarnianych: szacowany roczn ton Zmiana wartosci Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do
s co34 ja emis) gazow cieplanianych <2 vroeny| v Fs nd. 292770 0 0 0 191047,7 2516154 240776,76 | poprzedniego roku w zwiazku z rozwigzaniem jednej z uméw o dofinansowanie i
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2 L .
aneksowaniem jednej umowy.
Dtugo$é nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
F 11 sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych #rédet km FS nd. 860 0 0 0 24,6 24,6 209,46 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
energii
Dtugos¢ nowo wych lub zmoderni: ych
S 11 sieci elekt) nych dla ych zrédet km FS nd. 860 0 0 78,76 464,1 10329 1092,44 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
energii
B L . . Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Dane na podstawie niezerowych wnioskéw
F 2 Liczb: dsigbiorstw ot h t. FS d. 22 0 0 0 0 1 2
Iczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie sz n o ptatnoé¢, wg unikalnych numeréw NIP, tylko z i1.1.1.
Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Zgodnie z metodologig zliczani s tylko
s 2 Liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 22 0 0 0 9 14 13 przedsiebiorcy z poddziatania 1.1.1, poprawione zostaly wartosci za poprzednie
lata.
0§ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.11
Energia odnawialna: dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania . - . P
F Co30 P . Mw FS nd. 1 0 0 0 0 0 0,10 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
energii ze zrédet ych
Energia odnawialna: dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania
s co30 & wiaina: dodattiows zdomnost wytwarzant Mw Fs nd. 1 0 0 0 0 0,16 1,10 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
energii ze zrédet ych
Redukcj isji 6w cieplarni h: t
F co34 ecukcla emis) gazow cieplarnianych: sracowany rocny) | tony Fs nd. 29300 0 0 0 0 0 1197,49 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
s co3a Redukcja emisji gazéw Sleplalrma.nych: szacowany roczny | tor\y. s nd. 29300 o o 0 623,87 5406972 5404739 Zmiana Wa.rtOSCI docelow.ej wskazmka.. Wartosc. wska.zmka z'malala w stosunku.do
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO3 poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem jednej z uméw o dofinansowanie.
Zmi pps lowe wekainika D — hwniosko
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 0 1 6 miana wartosci docelowe wskaznika. Jane na podsla)me niezerowych whioskow
o pfatnosé, wg unikalnych numeréw NIP
S 2 Liczba pr w otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 11 0 0 0 3 15 16 Zmiana wartosci docelowej
F 3 jszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 169 600 0 0 0 0 0 6 487,38 Zmiana wartosci docelowej
Zmi tosci docel j wskaznika. Warto$c¢ wskaznik lat t ku d
s 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok Fs nd. 169 600 0 0 0 41813 313 480,61 312737,51 miana wartoscl cocelowe; wskaznika. Wartosc wskaznika zmafaia w stosunku co
poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem jednej z umdw o dofinansowanie.
0§ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.11I
Enorel iainar " "
F co30 nergia odnawialna: dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania MW Fs nd. 15 0 0 0 0 012 1,88 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
energii ze zrodet ych
Energia odnawialna: dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania . - . -
S Co30 P . 4 Mw FS nd. 15 0 0 3,98 8,21 10,76 14,50 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
energii ze zrodet ych
Efektywnos¢ energetyczna: liczba gospodarstw gospodarstwa . - . S
F Cco31 . " FS nd. 21200 0 0 0 0 538 2167 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
domowych z lepsza klasg zuzycia energii domowe
E §¢ i
s co31 fektywnosc energetyczna: iczba gospodarstw gospodarstwa Fs nd. 21200 0 0 0 769 20352 21837 Zmiana wartogci docelowej wskaznika.
domowych z lepsza klasg zuzycia energii domowe
F co3x2 Efektywnosc energetyczna: zmniejszenie rocznego KWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 0 13014,0 2325511,9 36 907 690,73
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
B P amniejszent
s co3x2 fektywnosc energetyczna: zmniejszenie rocznego KWh/rok Fs nd. 240 000 000 0 0 95 906 439 291490 952,3 310937 516,01 430 634 283,89
zuzycia energii pierwotnej w budynkach publicznych
Redukcja emisji gazéw cieplarnianych: szacowany roczn: ton:
F coz4 ja emis) gazow ceplahianych: <2 vroen| w Fs nd. 129360 0 0 0 032 644,83 1187926 Zmiana wartosci docelowej wskatnika.
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
2 emisji gazéw cieplarni .
s co34 Redukeja emisji gazow cieplarnianych: szacowany roczny | tony Fs nd. 129360 0 0 20891 95775,03 128 967,48 165 601,39 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2




" RK;;Z?\‘?JR(IC/ WARTOSC WARTOSC ROCZNA oGl
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) i M| K| Ogétem | M| K [ Ogétem Ogodtem M| K Ogoétem M| K Ogotem Ogotem
F 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 1780000 0 0 0 48,92 9 648,50 113 388,77
S 3 Zmniejszenie zuzycia energii koricowej GJ/rok FS nd. 1780 000 0 0 237522 905 489,69 1319 816,57 1711 156,06
0§ priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.1V
Efektywnos¢ energetyczna: liczba dodatkowych
F co33 uzytkownikéw energii podtaczonych do inteligentnych uzytkownicy Fs nd. 2950100 0 0 0 0 0 4131 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
sieci
Efektywnosc¢ energetyczna: liczba dodatkowych
S C033 uzytkownikéw energii podfaczonych do inteligentnych uzytkownicy FS nd. 2950 100 0 0 0 3342934 3347730 3431126 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
sieci
Zmiana wartoéci docelowej wskaznika. Dane na podstawie niezerowych wnioskéw
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie sat. Fs nd. 7 0 0 0 1 3 5 ) wekaznika. | podstawle niezerowych wni
0 ptatnos¢, wg unikalnych numeréw NIP
S 2 Liczba pr tw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 7 0 0 0 3 6 8 Zmiana wartosci docelowej
05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYINY 4.V
F co34 Redukcja emisi gazéw cieplamianych: szacowany roczny | tony S nd. 261000 0 0 0 34,43 1227,82 130633 Zmiana wartoci docelowej wskaznika.
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
s co3a Redukcja emisji gazom.r ﬁleplalrnla.r]ych: s.zacowany roczny ) tor\y. Fs nd. 261000 0 0 0 201113,79 336 456,24 308491,19 Zmiana w.artosa docelmf./ej wskazmk.a. Wértosc wskaznika zrlna\ala w.slusunku d.o
spadek emisji gazéw cieplarnianych rownowaznika CO2 poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem kilkunastu umow o dofinansowanie.
Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Dane na podstawie niezerowych wnioskd
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt Fs nd. 54 0 0 0 3 31 47 fana w ! wej wskaznika. podstawie hiezerowych wnioskow
o ptatnos¢, wg unikalnych numeréw NIP
S 2 Liczba pr w otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 54 0 0 0 28 53 55 Zmiana wartosci j znil
F 31 Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej GJ/rok FS nd. 1440000 0 0 0 492,59 16 821,75 17 563,10
Wartoé¢ wskaznik: lat t ku d dni k igzki
s 31 Zmniejszenie zuzycia energii pierwotnej GJ/rok Fs nd. 1440000 0 0 0 2395 883,07 3674239,69 2560756,65 | o oe¢ Wskaznika zmalaia w stosunku do poprzedniego roku w zwigzku z
r 1 kilkunastu uméw o dof nie.
Dtugosé ej lub derni j sieci
F 4 ueose ine) ub zmoder siect km Fs nd. 1060 0 0 0 14,48 126,87 265,81 Zmiana wartosci docelowe] wskatnika.
cieptowniczej
s 4 Dtugosé nej lub %mo.der sieci m Fs nd. 1060 0 0 0 683,15 958,58 945,18 Warto$¢ wskazm.ka zn?a\aﬁa.w stosunku dro poprzédmego ruk.u w zwigzku z
cieptowniczej umow o dofinansowanie.
05 priorytetowa 1.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.VI
F co30 Energia odnawialna: dodatkowa zdolnoSt wytwarzania mMw Fs nd. 67 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartoci docelowe] wskaznika.
energii ze zrodet ych
Energia odnawialna: dodatkowa zdoInos$¢ wytwarzania . L. . L
S co30 P . MwW FS nd. 67 0 [ 0 0 53,68 143,78 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
energii ze zrodet ych
Reduke ‘sii gazéw cielarnianych:
F co34 edukeja emisii gazéw cieplarnianych: szacowany roczny | tony Fs nd. 1242500 0 0 0 0 0 64 402,00 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
spadek emisji gazéw cieplarnianych réwnowaznika CO2
Reduk ji 6w cieplarni h: t
s 034 edukcja emis)i gazow cieplarnianych: szacowany foczny | ony Fs nd. 1242 500 0 0 0 622482 1393127 2161169,83 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
spadek emisji gazow cieplarnianych réwnowaznika CO2
Zmi rtosci docels j wskaznika. D: dst: h ko
F 2 Liczba przedsigbiorstw otrzymujacych wsparcie szt. FS nd. 50 0 [ 0 2 19 29 miana wartosci docelowe) w?'azm 2 . ane na pocs a,WIE niezerowych wnioskow
o ptatnos¢, wg unikalnych numeréw NIP
S 2 Liczba pr tw otrzymujgcych wsparcie szt. FS nd. 50 0 0 0 30 51 86 Zmiana wartosci docelowej
Dlugodt il - -
F 4 ugoSCwY nej lub zmoder sted km Fs nd. 160 0 0 0 0 29,11 65,31 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
cieptowniczej
Dlugodt " — v
s 4 ugosc wy nej lub zmoder siect km FS nd. 160 0 0 0 158,83 177,53 185,00 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
cieptowniczej
Liczba wy wych lub zmoderni h jed k
F 5 wytwarzania energii elektrycznej i ciepInej w ramach szt. FS nd. 93 ] ] ] 1 3 11 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
wysokosprawnej kogeneracji
Liczba ych lub zmoderni ych j
s 5 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach sat. Fs nd. 93 0 0 0 34 74 135 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
wysokosprawnej kogeneracji
Liczba wy wych lub zmoderni h jed k
F 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach szt. FS nd. 10 0 [ 0 0 0 1 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
Liczba ych lub zmoderni ych j
s 6 wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach sat. Fs nd. 10 0 0 0 5 8 17 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
wysokosprawnej kogeneracji z OZE
F 7 odatkowa zdolnoS¢ wytwarzania energii elektrycznej i Mw Fs nd. 49 0 0 0 2,40 8,81 4717 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
cieplnej w warunkach w; kogeneracji
Dodatk dolnos¢ wyty i ii elekt ji
s 7 edatiowa zdoinasc wytwarzania energil lextrycne | MW FS nd. 496 0 0 0 160,83 361,16 630,32 Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Wartosc za rok 2018 zostata skorygowana.
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji




" RK;;Z(,E\]ELR(IC/ WARTOSC WARTOSC ROCZNA oGl
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) i M | K | Ogétem | M | K | Ogdtem | M | K | Ogodtem M | K | Ogoétem M | K | Ogotem M | K | Ogotem
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 5.11
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba
F €020 ludnosci odnoszacej korzysci ze érodkéw ochrony osoby Fs nd. 1300 000 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
przeciwpowodziowej
Zapobieganie ryzyku i zarzadzenie ryzykiem: liczba
S co20 ludnosci odnoszacej korzysci ze $rodkéw ochrony osoby FS nd. 1300000 0 0 1300000 1376535 1388325 1388325 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
przeciwpowodziowej
F 101 Pojemnos¢ obiektéw duzej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
S 101 Pojemnos¢ obiektéw duzej retencji m3 FS nd. 185 000 000 0,00 0,00 185 000 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00 201 700 000,00
F 14 Objetos¢ retencjonowanej wody m3 FS nd. 2500 000 0 0 0 272,00 30272,00 74 852,00
S 14 Objetoéc retencjonowanej wody m3 FS nd. 2500 000 0 0 2500 000 2917 482,04 2952 473,64 3341122,32
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
F 16 prowadzenia akeji ratowniczych i usuwania skutkéw sat. Fs nd. 17 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
awarii i katastrof
Liczba jednostek stuzb ratowniczych wspartych do
S 16 prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutkéw szt. FS nd. 17 0 0 17 17 17 17 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
awarii i katastrof
0§ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1
r co17 Odpady state: dod‘atkowe ‘mOZ|IWOSCI Przerobowe w Mg/rok Fs nd. 80000 o 0 o 0 o 0,00
zakresie recyklingu odpadow
S co17 Odpady state: dOd.atkowe ‘mozllwoscl !jrzembowe v Mg/rok FS nd. 80 000 0 [ 0 19 600 30050 63 951,00
zakresie recyklingu odpadow
F 107 Liczba wspartych zaktadéw zagospodarowania odpadéw szt. FS nd. 15 [¢] [ [¢] 0 0 1
S 107 Liczba wspartych zaktadéw zagospodarowania odpadéw szt. FS nd. 15 [¢] [ [¢] 1 10 18
0§ priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYINY 6.11
Z t) i de: liczba dodatk h oséb
F co18 aopatrzenie wwoc: liczba dodatkowych 0so osoby Fs nd. 50000 0 0 10 83 10256 12723 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
korzystajacych z zaopatrzenia w wode
s co1s Zaopat.rzeme wv‘vode: liczba dodatkquch 0s6b osoby Fs nd. 50000 o ° 9420 62276 73878 73683 Zmiana wartosci docelowej wskazmka..Wartosc wskaznika zmniejszyta sie z uwagi
korzystajacych z zaopatrzenia w wode na podpisane aneksy.
ie $ciekow: liczba dodatk h osé
F 019 Oczyszczanie Sciekéws: liczba dodatkowych oséh RLM Fs nd. 2800000 0 0 1440 14585 68057 112381 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
korzystajacych z Sciekdw
Oczyszczanie $ciekéw: liczba dodatkowych oséb . - S
S C0o19 . | il RLM FS nd. 2800000 0 0 278 337 2416 802 3097 920 3115023 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
korzystajacych z Sciekdw
Dtugosc wyb: j j |
F 106 ugos¢ wybudowane, rozbudowanej lub km Fs nd. 5000 0 0 78,08 442,83 1422,60 2671,24 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej
Dtugosé ej lub i j k
s 106 HgoSC Wy ‘Js;‘"i:;:gj” km Fs nd. 5000 0 0 1190,37 3555,17 5168,60 5288,00 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
Li by hl derni: h
F 26 iczba wybudowanych lub zmodernizowanyc szt. Fs nd. 205 0 0 0 5 20 59 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
oczyszczalni éciekéw komunalnych
Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych . - 4o
S 26 S szt. FS nd. 205 0 0 65 150 208 213 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
oczyszczalni éciekéw komunalnych
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.11I
Przyroda i réznorodnos¢ biologiczna: powierzchnia
F Cco23 siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha FS nd. 73 000 0 0 0 142,68 1530,66 3 466,68
ochrony
Przyroda i réznorodnosc biologiczna: powierzchnia
S Cco23 siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ha FS nd. 73 000 0 [ 1294 23931,22 35056,03 132214,52
ochrony
Liczba parkéw narodowych, w ktérych wsparto osrodki
F 54 P ven, wtoryen wsp szt. Fs nd. 13 0 0 0 0 2 5 Zmiana wartosci docelowej wskatnika.
edukacji ekologicznej
Liczba parkéw narodowych, w ktérych wsparto osrodki
S 54 P yeh, w ktorych wsp sat. Fs nd. 13 0 0 10 12 13 13 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
edukacji ekologicznej
05 priorytetowa 2.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.1V
R " o - "
| F co22 | ekultywacja gruntéw: faczna powierzchnia ha S nd. | 200 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 8,55 | | | 49,48 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.

zrekultywowanych gruntéw
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" RK;;Z(I;\I?JR(ICV WARTOSE WARTOS¢ ROCZNA s
F/s WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY |~ FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 -
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) i M| K| Ogétem | M| K [ Ogétem Ogodtem M| K Ogoétem M| K Ogotem Ogotem
s co22 Rekultywacja gruntéw: faczna powierzchnia ha Fs nd. 200 0 0 29,44 79,45 175,75 363,64 Zmiana wartogci docelowej wskaznika.
zrekultywowanych gruntow
05 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
P CO13a [ Drogi: Catkowita diugosé nowych drég, w tym TEN-T | km Fs nd. [ 1230 [ [ [ o [ T o 0,92 [T T 15346 [ T T 447,70 721,16 | Zmiana wartosci docelowej
s | Co13a | Drogi: Catkowita diugos¢ nowych drég, w tym TEN-T | km FS nd. [ 1230 | [T [ o [ 31891 | 569,08 [T 1 eea37 [ [ [ 115919 145002 | Zmiana wartosci docelowej
05 priorytetowa 3.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.11
F 103 Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych sat. Fs nd. 5 0 0 0 0 0 1 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
zlokalizowanych w sieci TEN-T
s 103 Liczba terminali zbudowanych lub rozbudowanych sat. Fs nd. 5 0 0 0 0 7 8 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
zlokalizowanych w sieci TEN-T
F ER) Dlugosc zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy mb FS nd. 6500 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartosci docelowe;j wskaznika.
w portach morskich
s 2 Dlugosc zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy mb FS nd. 6500 0 0 0 0 4612,40 7111,87 Zmiana wartoéci docelowe] wskaznika.
w portach morskich
F 33 Dlugosé zmodernizowanych tor6w wodnych i km Fs nd. 70,0 0 0 0 0 0,00 0,00 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
podejsciowych
s 33 Dlugosé zmodernizowanych torgw wodnych i km Fs nd. 70,0 0 0 0 62,00 74,57 74,57 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
podejsciowych
0§ priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.A
tabiej
F co13 Drogi: catkowita dfugos¢ nowych drog km EFRR staviel 171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
"
stabiej
s co13 Drogi: catkowita dfugos¢ nowych drog km EFRR orel 171 0 0 32,76 76,11 171,93 189,22 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
"
stabiej
F cO13a Drogi: Catkowita dfugos¢ nowych drdg, w tym TEN-T km EFRR orel 171 0 0 0 26,58 32,14 67,08 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
"
stabiej
s cO13a Drogi: Catkowita dfugos¢ nowych drdg, w tym TEN-T km EFRR orel 171 0 0 32,76 76,11 171,93 189,22 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
"
Drogi: catkowita dfugos¢ przebud hlub tabiej
F co1a rogt: calkowita dlugost przesudowanych km EFRR stabiej 19 0 0 0 0 2,90 2,90 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég i
Drogi: catkowita dfugos¢ d hi tabiej
s co1a rogi: catkowita diugost przebudowanych lub km EFRR stabie] 19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég i
Drogi: Cafkowita dfugos¢ b tabiej
F cotsa rogi: Calkowita dfugoSc przebudowanych [ub km EFRR stabie] 19 0 0 0 0 2,90 2,90 Zmiana wartoci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég, w tym: TEN-T "
Drogi: Cafkowita dfugos¢ b tabiej
s cotsa rogi: Calkowita dfugoSc przebudowanych lub km EFRR stabie] 19 0 0 19,13 19,13 19,13 19,13 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég, w tym: TEN-T "
05 priorytetowa 4.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.8
tabiej
F co13 Drogi: catkowita dtugoéc nowych drog km EFRR msz;m':te 170 0 0 1,48 60,23 95,28 112,16 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
tabiej
s co13 Drogi: catkowita dfugosc nowych drog km EFRR msz;m':te 170 0 29,39 94,5 140,18 156,07 189,83 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
F co13 Drogi: catkowita dfugos¢ nowych drég km EFRR | lepiej rozwiniete 7 0 0 0 0 0,00 0,00
s co13 Drogi: catkowita dfugos¢ nowych drog km EFRR | lepiej rozwiniete 7 0 0 0 8,96 896 8,96
Drogi: catkowita dtugos¢ przebudowanych lub stabiej
F co1a € gosc P owany km EFRR biej 70 0 0 0 322 5,02 8,35 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég rozwiniete
Drogi: catkowita dtugo$¢ przebudowanych lub stabiej
s co1a € gosc P owany km EFRR biej 70 0 0 0 70,08 70,23 72,34 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
zmodernizowanych drég rozwiniete
05 priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.1
. o120 Kolej: Cafkowita dlugoseé preebudowanych lub e s o 522 R R R 1325 18,96 18,96
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
- Colkowita dlugoée
s co12a Kolej: Catkowita dfugos¢ przebudowanych lub km FS nd. 522 0 138 312,36 332,15 560,93 603,76
zmodernizowanych linii kolejowych, w tym: TEN-T
m - - —=
F 105 iczba zakupionych/ zmodernizowanych pojazdéw sat. FS nd. 179 0 o 0 0 0 71 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
kolejowych
m - - —
s 105 iczba Zak””m""c'“/k Z"';’:;;::"WE"VC'" pojazdéw sat. FS nd. 179 0 0 0 0 388 388 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
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" RKE/:;Z('E\‘?JR(ICI WARTOSC WARTOSC ROCZNA owagl
F/S TGN WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ STOSOWNYCH D(OZ(!:)EZI;O;I.\;A 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) M| K| Ogétem | M| K [ Ogétem Ogodtem M| K Ogoétem Ogotem Ogotem
Dtugosc linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS
F 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 580 0 0 0 o 0,00 337,13 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
ERTMS lub ie poziomu ETCS)
Zmiana wartosci docelowej wskaznika. Wskaznik jest w duzej mierze zasilany przez
jeden projekt obejmujacy ponad 13 tys. km. Realizacja projektu napotyka szereg
trudnosci (diugie przetargi, potencjat konsorcjantéw, problemy z pozyskaniem
Dtugosc linii kolejowych wyposazonych w system ERTMS decyzji administracyjnych i dopuszczer,, brak okablowania). Mimo dziatan
S 38 (ETCS lub GSM-R, w tym doposazenie w drugi km FS nd. 580 0 457 631,36 14 489,67 14 582,12 14 581,25 zaradczych, realizacja projektu moze by¢ opézniona i wciaz istnieje ryzyko
ERTMS lub ie poziomu ETCS) y i znika. Specyfika wskaznika wykonania ERTMS zaktada bowiem,
ze wykazanie jego wykonania jest mozliwe dopiero po ukoriczeniu i odebraniu
projektu. Certyfikowanie podsysteméw zwigzanych z interoperacyjnoscig kolei
jest procesem dtugotrwatym, o czym niejednokrotnie byty informowane stuzby KE.
0§ priorytetowa 5.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 7.11I
E 105 Liczba zakupionych/ zml.)dernizowanych pojazdow sot. Fs nd. 222 0 0 0 0 0 0
kolejowych
s 105 Liczba zakupionych/ zml.)dernizowanych pojazdow ot Fs nd. 222 0 0 0 0 116 116
kolejowych
E 122 Catkowita d.iugosc prze.bﬂdow;fnych lub m Fs nd. 103 0 0 0 0 218 218
zmodernizowanych linii kolejowych
s 122 Catkowita diugosc przebudowanych lub km Fs nd. 103 0 0 4,29 233,59 330,17 454,45
zmodernizowanych linii kolejowych
05 priorytetowa 6.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.V
F co1s Transport miejski: cafkowita diugos¢ nowych lub km Fs nd. 110 0 0 0 2,47 633 17,95 Zmiana wartodi docelowej wskaznika.
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
s co1s Transport miejski: catkowita diugosé nowych lub km S nd. 110 0 0 11,34 183,37 219,27 219,27 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek
F 27 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie szt. FS nd. 472 0 0 0 36 172 468 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
zbiorowym komunikacji miejskiej
Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek
S 27 taboru pasazerskiego w publicznym transporcie szt. FS nd. 472 0 [ 119 943 943 980 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
zbiorowym komunikacji miejskiej
0§ priorytetowa 7.
PRIORYTET INWESTYCYINY 7.E
F 1 Diugos€ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabie] 1135 0 0 0 14,01 112,98 657,16 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
gazociggow przesytowych lub dystrybucyjnych r
s 1 Diugos¢ nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR stabie] 1135 0 0 384 1110,80 1218,46 1227,78 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
gazociggow przesytowych lub dystrybucyjnych r
F 1 Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR lepiej rozwinigte 173 0 0 0 44,77 79,17 123,66 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
gazociagéw przesylowych lub dystrybucyjnych
s 1 Dlugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych km EFRR lepiej rozwinigte 173 0 0 54,29 207,13 207,13 229,38 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
gazociagéw przesylowych lub dystrybucyjnych
Dodatkowa roczna zdolnos¢ terminala LNG do odbioru ,
F 245 gazu dostarczanego droga morska (odnosi sie do min m3 EFRR stabiej 2400 0 0 0 0,00 0,00 0,00
wolumenu gazu po regazyfikacji) ronwinigte
Dodatkowa roczna zdolno$¢ terminala LNG do odbioru stabiej
s 245 gazu dostarczanego drogg morska (odnosi sig do min m3 EFRR romviniate 2400 0 0 0 0,00 0,00 2500,00
wolumenu gazu po regazyfikacji)
Dtugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych stabiej
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR rozwiniete 670 0 [ 0 0,00 25,05 50,83 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
dystrybucyjnych
Dtugo$é nowo wych lub zmoderni: ych . . . " P ) ;.
s 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR stabiej 670 0 0 9,9 745,52 800,32 792,24 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika. Warto$¢ wskaznika zmalata w stosunku do
R rozwinigte poprzedniego roku w zwiazku z rozwigzaniem jednej z umow o dofinansowanie.
dystrybucyjnych
Dtugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
F 39 elektroenergetycznych sieci przesytowych lub km EFRR lepiej rozwinigte 183 0 [ 0 0,00 0,00 0,00 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
dystrybucyjnych
Dtugos$é nowo wych lub zmoderni ych
s 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km EFRR lepiej rozwinigte 183 0 0 0 0,00 220,00 220,00 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
dystrybucyjnych

05 priorytetowa 8.
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" RKE/:;Z('E\‘?JR(ICI WARTOSC WARTOSC ROCZNA oGl
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) i M| K | Ogétem | M | K | Ogodtem M| K | Ogodtem M | K | Ogoétem Ml K | Ogotem M | K | Ogotem
PRIORYTET INWESTYCYJNY 6.C
Zrownowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
F co0s odwiedzin w objetych wsparciem obiektach deiedeictwa | - e yiny ok EFRR stabiej 3954300 0 0 0 0 1806 209136 Zmiana wartosci docelowe] wskasnika.
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje rozwinigte
turystyczne
Zrownowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
s C009 odwiedzin w objetych wsparciem obiektach dziedzictwa | - Loy o EFRR stabiej 3954 300 0 0 937993 3648 688 4249 462 4224111 | Zmianawartosd ° - Wartos¢ wskaznika zmalata w stosunku do
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje rozwinigte poprzedniego roku w zwigzku z rozwigzaniem dwoch uméw o dofinansowanie.
turystyczne
Zrownowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
dwiedzi bjetych i biektach dziedzicty
F 009 odwiedzin w obJetych wsparciem oblektach GzIeqzicta | - e 47iny frok EFRR | lepiej rozwiniete | 328081 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne
Zrownowazona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby
dwiedzi bjetych i biektach dziedzicty
s 009 odwiedzin w obJetych wsparciem oblektach GzIeqzicta | - e 47iny frok EFRR | lepiej rozwiniete | 328081 0 0 0 451302 411392 411392 Zmiana wartotci docelowej wskaznika.
kulturowego i naturalnego oraz stanowiacych atrakcje
turystyczne
Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kult tabiej
F 35 czba objektow kulturyl dziedzictwa uturowego sat. EFRR stabiej 355 0 0 0 2 80 157 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
objetych wsparciem T
Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kult tabiej
s 35 czba objektow kulturyl dziedzictwa ulturowego sat. EFRR stabiej 355 0 0 33 334 361 400 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
objetych wsparciem T
Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kult
F 36 icaba opletow kuitury | dziedzictwa kulturowego szt. EFRR | lepiej rozwinigte 34 0 0 0 0 1 6 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
objetych wsparciem
Liczba obiektéw kultury i dziedzictwa kult
s 36 czba objektow kulturyl dziedzictwa kulturowego sat. EFRR | lepiej rozwiniete 34 0 0 0 38 37 37 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
objetych wsparciem
Liczba 0s6b korzystajacych z obiektow objetych stabiej
F 37 < FYSTRIACYEN 2 ablEKIow ObIgty osoby/rok EFRR brel 22 808 400 0 0 0 0 8361 4893849 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
wsparciem r
Liczb: 6b ki it h z obiektéw objetych tabiej
s 37 czba 0sob korzys ai?::zef‘f ektow oblgtye osoby/rok EFRR stabiej 22 808 400 0 0 5504475 20002533 22974578 23140987 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
w i r
Liczba 0s6b korzystajacych z obiektow objetych
F a3 “ FYSTRICYEN 2 GblEKIOw ObIRty osoby/rok EFRR | lepiej rozwinigte | 4341100 0 0 0 0 0 0 Zmiana wartosci docelowe] wskaznika.
wsparciem
Liczba 0s6b korzystajacych z obiektow objetych
s 43 < R4 wi;cie; 1eKtow objety osoby/rok EFRR lepiej rozwiniete | 4341100 0 0 0 4801130 4756071 4756071 Zmiana wartoéci docelowej wskaznika.
05 priorytetowa 9.
PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.A
Liczb: tych podmiotéw Iy iczych ki i
F 92 czba wspartych pocmiotow leczniczych z wylaczeniem sat. EFRR lepiej rozwinigte 13 0 0 0 0 1 6 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
ratownictwa medycznego
Liczb: tych podmiotéw Iy iczych ki i
s %2 {czba wspartych podmiotow leczniczyeh z wylaczeniem sat. EFRR | lepiej rozwinigte 13 0 0 0 16 12 15 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
ratownictwa medycznego
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych z wytaczeniem stabiej . L. . L
F 93 . szt. EFRR N 49 0 [ 0 0 7 21 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
ratownictwa medycznego rozwiniete
s 93 Hezba wspartych podmiotéw leczniczych z wylaczeniem szt. EFRR stabiej 49 0 0 1 31 49 55 Zmiana wartoci docelowe] wskaznika.
ratownictwa medycznego rozwiniete
Liczba wspartych podmioté i dzielajacych
Swiadczer ratownictwa med; lub jed k stabiej
F 94 organi h szpitali w: i ch w zakresie szt. EFRR N ) 186 0 [ 0 2 62 105 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
e P R rozwinigte
udzielania $wiadczer niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych udzielajgcych
$wiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek stabiei
s 9 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie sat. EFRR romind ’(e 186 0 0 46 161 183 190 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa <
medycznego
Liczba wspartych i dzielaj h
Swi A ratownictwa lub jed k
F 95 organi h szpitali wy h w zakresie szt. EFRR lepiej rozwinigte 19 0 [ 0 2 8 12 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
udzielania $wiadczer niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba wspartych p leczniczych ielajacych
Swiadczen ratownictwa medycznego lub jednostek
s 95 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie sat. EFRR lepiej rozwinigte 19 0 0 7 15 19 20 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
udzielania $wiadczen niezbednych dla ratownictwa
medycznego
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych stabiej
F 98 venwe : veh opIety osoby/rok EFRR brel 9000000 0 0 0 32865 782984 2639537 Zmiana wartoci docelowe] wskaznika.
wsparciem rozwiniete
Liczba I h dmiotach | iczych objetych tabiej
s 98 czbaleczonych w p:l;:::;:m eczniczych obletye osoby/rok EFRR stable) 9000000 0 0 101653 8785 832 9319283 22803045 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
r
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" RK;;Z(,E\]ELR(IC/ WARTOSC WARTOSC ROCZNA oGl
F/S WSKAZNIK JEDNOSTKA MIARY FUNDUSZ DOCELOWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 .
t IDENTYFIKACYINY STOSOWNYCH (2023R) (w razie potrzeby)
PRZYPADKACH) i M| K| Ogétem | M| K [ Ogétem Ogodtem M| K Ogoétem Ogotem Ogotem
Liczba I h dmiotach | iczych objgtych
F 99 czba leczonych w pjv;:::c:m ecznicaych obIetyC osoby/rok EFRR | lepiej rozwinigte| 1000000 0 0 0 0 288245 769 053 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych - . " £t " 5o
S 99 wsparciem osoby/rok EFRR lepiej rozwiniete | 1 000 000 0 0 17172 1730725 1374371 1415708 Zmiana wartosci docelowej wskaznika.
05 priorytetowa 10.
F 63 Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 1115 7933 13583 18192
S 63 Liczba uczestnikéw form szkoleniowych dla instytucji osoba FS nd. nd. 0 0 5211 12 200 14021 27 005
E 64 Liczba zakup\onvych. urzadzerT oraz elementéw sot. Fs nd. nd. 0 0 206 2261 4162 6034
wyposazenia stanowiska pracy
s 64 ticzba zakupionych urzadzefi oraz elementéw sat. Fs nd. nd. 0 0 1606 3787 3955 6308
wyposazenia stanowiska pracy
F 65 Liczba przeprowadzonych ewaluacji szt. FS nd. nd. 0 0 0 5 17 19
S 65 Liczba przeprowad: h ji szt. FS nd. nd. 0 0 4 17 11 32
E 66 Liczba zorgamzowanyf:h %Eotkan, konferencji, sot. Fs nd. nd. 0 0 14 48 87 121
seminariow
s 6 Liczba zorgamzowany.ch s‘eotkan, konferencji, ot Fs nd. nd. 0 0 1 77 72 166
seminariow
F 67 Liczba opracowanych ekspertyz szt. FS nd. nd. 0 0 284 1661 3276 4079
s 67 Liczba opracowanych ekspertyz sut. FS nd. nd. 0 0 701 1632 3318 6034
Liczba iedzen sieci h, grup rob h
F 68 komitetéw oraz innych ciat dialogu angazujacych szt. FS nd. nd. 0 0 53 19 29 49
partner6éw spoza administracji publicznej
Liczba posiedzer sieci tematycznych, grup roboczych,
S 68 komitetéw oraz innych ciat dialogu angazujacych szt. FS nd. nd. 0 0 8 18 30 50
partnerdw spoza administracji publicznej
E 6 Liczba etatomiesiecy fmansu‘wanyvch ze $rodkdw pomocy ot Fs nd. nd. 0 0 9727 26531 42099 55144
technicznej
s 6 Liczba etatomiesiecy fmansu‘wanyvch ze $rodkdw pomocy ot Fs nd. nd. 0 0 16538 52767 52767 89030
technicznej
F 70 ticzba uczestnikow f.mjm S%kOIENOWVCh dia osoba FS nd. nd. 0 0 1048 5463 8722 12003
beneficjentow
S 70 ticzba uczestnikow f_lj':m S%kOIENOWVCh dia osoba FS nd. nd. 0 0 3162 9872 11126 17 252
beneficjentéow
F 71 Liczba projektow objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 0 0 0 0
B 71 Liczba projektéw objetych wsparciem szt. FS nd. nd. 0 0 4 0 0 0
. - Liczba daiatar informacyjno-promacyjnych o szerokim . s L N o o o R B 1
zasiegu
s - Liczba daiatar informacyjno-promacyjnych o szerokim . s L N o o 3 5 B 1
zasiegu
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu
F 73 szt. FS nd. nd. 0 0 1877372 3870303 4564 216 5536479
internetowego
s 73 Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu sat. Fs nd. nd. 0 0 156 300 4940919 4895 540 6746 628
internetowego
. a Liczba materiatéw informacyjnych lub promocyjnych ot s L o o o 12852 N . 7
wydanych w formie elektronicznej
s a Liczba materiatéw informacyjnych lub promocyjnych ot s L o o o 1 oas 0 " 103
wydanych w formie elektronicznej
Komentarz:

Zrédtem danych jest aplikacja SL2014. W tabeli przedstawione zostaty informacje zarejestrowane w SL2014 do 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z ustaleniami z KE dane w wierszach oznaczonych F zostaty zaczerpniete z zatwierdzonych przez odpowiednie instytucje wnioskéw beneficjentow o ptatnosc, chyba ze w kolumnie uwagi zaznaczono inaczej.
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TABELA 3B. W odniesieniu do wybranych wspdlnych wskaznikéw produktu dla wsparcia z EFRR w ramach celu , Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i
zatrudnienia” zwigzanego z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiebiorstw otrzymujacych wsparcie w ramach programu operacyjnego — przy czym
kazde przedsiebiorstwo liczone jest tylko raz, niezaleznie od liczby projektéw w ramach danego przedsiebiorstwa

NAZWA WSKAZNIKA

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 70
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH DOTACIE 0
LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE FINANSOWE )
INNE NIZ DOTACJE

LICZBA PRZEDSIEBIORSTW OTRZYMUJACYCH WSPARCIE 0
NIEFINANSOWE

LICZBA WSPIERANYCH NOWYCH PRZEDSIEBIORSTW 0

! dane na podstawie wnioskéw o ptatnoéé koricows z zatwierdzonych niezerowych wnioskéw o ptatnoéé z uwzglednieniem unikalnych numeréw NIP przedsiebiorcéw.
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TABELA 4A. Wspdlne wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest
wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
TABELA 4B. Specyficzne dla programu wskazniki produktu dla EFS (wedtug osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie takze do osi priorytetowych ,,Pomoc techniczna”) W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi mtodych, kazdej osi priorytetowej lub dowolnej czesci tej osi nie jest wymagany podziat wedtug kategorii regionu

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 5. Informacie na temat cléw p ikocowych
[T [T Osiagnieta wartos¢”
e
MIARY, W KATEGORIA | CELPOSREDNINA 2018
OS PRIORITETOWA | WORAZANIA PRODUKT | NRID. | WSKAZNIKLUB KLUCZOWY ETAP WoRAZANIA | A" | unousz | KATEeon i CELKONCOWY (2023 ) 2014 2015 206¢ 2017, 208r, 2091, Uwagi(w razie potrzeby)
FINANSOWY, WSKAZNIK
. PROYPADKA
REZULTATU) RAYPADKACH
5 r 5 T 5 T 5 v - v
w ] k| ogslem [ m] k] ogolem Ogdlem | m | [ ogolem Oglem_| gdlem | M| k| _ogslem | W] K| ogdlem [m[x| Ogslem ||| oglem |M[x| osslem [ k] ogolem |m ogdlem_|M[ x| __ogotem
0 priorytetowa 1. fnansowy 200 Catkowita kwota certyfikowanych wydatkéw €U s nd. 215109527 2151085 269 3 o 000 000 204543945 200543945 7842613523 76 38069578 261968 516,12 183 542 360,89 60007972022 311110810 E
oo o~ S| e praedsorsw otramuiacreh wipariewe - o - - S S S S S S o - - - - & [ome napodsawie vartyeh umow
Zmieniona wartose docelows
0 priortetowa . rodukt 2 izba praedsigblorstw otrzymuicych wsparcle . s nd. 0 2 3 o 3 3 3 o 600 6 “ 1 " 0 Zeodnie zaaplsami POIS dane dla
e ! preede ey ! prorytetéw inwestycyinych 4.1,
viav
0 priorytetowa 2 fnansowy 200 Catkowita kwota certyfikowanych wydatkéw €U s nd. rses7667 47283725 3 o 000 000 4825678148 s8256 78149 2334633100 175 08954561 788 865 159,38 s65 5182828 1533351 68892 74448652950 E
Tczba budowanych ub modernizowanych oczysiczani e raodstome o ool
0% priorytetowa 2 xew 158 Seekow komunainych we, zawartych uméw o . s nd. 20 E o o o o o o 15000 8 208 s8 m s , i
o dofinansowanie
oo - N R o » N 7 5 S 5 5 5 5 o . - 5 " A R
Zieniona wartost docelowa. Dane
0 priortetowa 2 produkt 214 | Uiczba wspartych zakladow zagospodarowania odpadow | szt s nd. 0 15 3 o o o o 0 000 0 o 0 1 1 na podstawie zatwierdzonych
wnioskéw o platnoss.
Zieniona wartofe docelows. Dane
% priorytetowa rodul 5 s n na podstawie zatwierdzonyc
0 priorytetowa 2 produke S A x | 0 205 o o o o 3 0 500 s 2 15 s 39 podstawe zatwierdzonych
wnioskéw o platnott
Zrmieniona wartose docelowa. Dane
0 priortetowa . produkt Co13a | Calkowita diugosé nowych drdg,w tym TEN-T kn s nd. 0 1230 3 o o o 02 092 15346 15254 w70 29024 7116 346 na podstawie zatwierdzonych
wnioskéw o platnoss.
: Calkawita kwota certyikowanych wydatkow
0 priorytetowa 3. fnansowy 200 €U s nd. 2735319030 11210561037 o ] 41030934748 41030934748 180273601308 1432 386 665,61 340031967671 155758366362 513813055619 173781087948 629618192408 1158051 36789 -
0% priorytetowa 3 KEW a | Colkowia d’““?:‘:"wd:wmwh drég wedlug zawartych km Fs nd asa 0 o 352,82 352,82 569,08 21626 964,37 39529 115920 194,83 145002 290,82 Danena ”:maw" zawartych uméw|
- Zieniona wartoft docelowa. Dane
o priorytetowa . produkt cons Catkowita dlugosé nowych drég km L 0 a1 o o o o 148 148 a1 533 2742 061 17928 sie2 na podstawie zatwierdzonych
« wnioskéw o platnott.
Tepie Dae na podstaw zatwierdzonych
T L JE—— o | e | ) ; . ) . . . > oo o0 oo o0 oo oo o mirtny
Calkawita kwota certykowanych wydatkow Sabic
0 priorytetowa finansowy 200 €ur ern ] 73757879 3419432028 3 0 30325 58545 30325 58545 305357 026,01 275031 44056 64470892873 33935190272 120223060145 ss7521672.72 163747858558 435 243.984,09 -
Calkawita kwota certyfikowanych wydatkéw \epie
0 priorytetowa . finansowy 200 €ur ern . 19606529 79735 240 o 0 000 000 000 000 13027230 1303274230 3790181990 2486907760 5821854107 2031672117 -
0 priorytetowa . xew 114 | Cokowita diugosc budowanych drég wedlug zawartych |y, e || o m - 3 0 23 23 12726 9787 21629 8903 32800 man 7905 spos [0anenapodstavie savartych umw
PO - 1o | Coomta dgost budowanyeh dog wedg sawaren |- | o B " S S S S S S o - o o o oo [P podstavie sawaryeh umaw
Calkawita kwota certyfikowanych wydatkéw
0 priorytetowas finansowy 200 €ur s nd. s9376471 5893764706 o 0 000 000 22328696467 2328696467 59002959695 36674263228 103350961517 352001822 175085217375 717302 558,58 -
e B pratutonria FES——
0 priorytetowas Kew 125 modernizowanych lini kolelowych wg umow o i s nd. 1 E 3 o 18 18 3 17436 56574 25338 #9110 32536 105821 16711 porstawle warty
0% priorytetowa . produkt 122 Calkowia dugos ”"T;‘ﬁlﬁ:t&l‘“b km Fs nd 0 625 0 o 0 0 0 0 1325 1325 51,14 37,89 51,14 000 Dane "i::ii‘::‘: :::::w"“"
Zrieniona wartofe docelowa. Dane
Transport miefki: calkowita dugoté nowych lub
o priorytetowas. produkt cos port mic adhigost nowy o s nd 0 110 o o o o o o 247 247 63 386 1795 e na podstawie zatwierdzonych
amodernizowanych lnitramwajowych i lni metra ) -
wnioskéw o latnott.
- Calkowitakwota certyfikowanych wydatkew
0 priorytetowas. finansowy 200 €uR s nd. 497153502 2708921 948 3 0 000 000 000 000 18391240235 18391240235 an039sm 28811152600 966179 184,85 494155 256.49 -
Calkowita dugos nowo budowanyeh 1ub e ———— ]
P—— w 125 | modermzomame i ammoiomeh tmimevave | |55 | g » : o o o o e s w37 108 2927 550 20 o3 postavie sty
Calkowita kwota crtyfikowanych wydatkow abie
0 priorytetowa . fnansowy 200 €U e | e 114330228 113302280 o o a0 a0 3680191858 3680191859 15067947336 11387755477 338882230, 16820276078 s76 43725714 237555.023,00 E
0% priorytetowa 7. finansowy 200 Catkowita lwata certyfikowanych wylatkéu EUR EFRR m‘::‘m 3524133 35241329 0 0 000 000 000 000 133136548 133136548 4689701,80 335833632 567951443 98981263 -
DlugoR nowo budowanych lub modernizowanyeh e ]
P —— - P [ceusipemviieiniiosri b I N IO = o 0 o o - - 111080 50 e w6 - on .
. DIuBos nowo budowanych lub modernizowanych stabi Dane na podstavie zawartych umaw]
0 priorytetowa 7. Kew 7 elektroenergetycznych seci przesylowych b i L P E 3 0 3 3 99 99 7048 71054 7526 sag0 9220 1700 Possale rwarty
g awartych uméw «
Dlugosé nowo budowanych Iub modernizowanych - ]
P —— - o | g resongs i dyimcrg | k| e | 0 s o 0 o o sz sz 2w w2 s oo 293 uis L
DiogoR nowo budowanych lub modernizowanyd
. ; pudowanych 1ub mod veh lepi Dane na podstavie zawartych umaw]
0 priorytetowa 7. Kew 7 elektroenergetycznych seci przesylowych b i e [l w E 3 0 3 3 3 0 000 000 2000 2000 2000 000 Possale rwarty
wa zawartyeh uméw iy
Fo—— ok 1| Ovaoserowowbudowanye b smodemizowanyer |y | gy | sobier o 18 o o o o o o ™ 1001 1298 5597 6576 stz | reposmene rtmen
i i ‘gazociagéw praesylowych lub dystrybucyjnych roawinigte ! g g g g g s e
DiogoR nowo wybudowanych ub zmodermzowanyeh -~ Zmleniona wartost docelowa. Dane
05 priorytetowa 7. produkt Y lektroenergetycnych sec praesylowych lub o E v 0 60 3 0 3 3 3 0 000 000 2505 2505 s083 57 na podstawie zatwierdzonych
“ wnloskéw o platnott
Diugosé nowo wybudowanych ub zmodernizowanych lepi Zrieniona wartoft docelowa. Dane
0t priortetowa. produke 1 E0snowo w V 4 o ern wlei 0 3 3 o 3 o ° 0 wm ur 717 340 12366 19 na podstawie zatwierdzonych
sazociagw praesylowyeh ub dystrybucynych rozviniety ey ot
Diugo% nowo wybudowanych ub zmodermizowanyeh o Zieniona wartoft docelowa. Dane
0% priorytetowa 7. produkt 39 elektroenergetycznych sieci przesylowych lub km EFRR rmwpwm‘ | 0 183 0 o 0 0 0 0 000 0,00 000 0,00 000 000 na podstawie zatwierdzonych
il wnioskéw o platnott.
Calkowita kwota certyikowanych wydatkow b
0 priorytetowas. finansowy 200 €U P 88938386 290047257 3 0 000 000 20983679 20983679 3113685380 092700701 13383677570 1026995219 205 805 508,15 11196873245 E
Calkowita kwota certyfikowanych wydatkow lepi
Ot priortetowas. finansowy 00 €U e |0 12764 650 63049792 3 o 000 000 000 000 509905598 500905598 1861997539 135091941 3473166876 1611165337 -
ctba obiektaw kultury | deedsictwa kofurowego
Jabi Dane na podstauie zawartych
J— e 155 | obaenwiprciom w podpsanychumowach | e | » . o o o o » » 400 o o . w0 P
Tczba obiektow kulury | drlediictwa Kofuroweg e Dane na podst tych uma
0 priorytetowa. xew 159 | obletych wsparciem w podpisanych umowach o s O 4 E 3 0 3 3 3 0 3800 3 7 7 0 ane na podstauie zuartych umon|
prioryt ietych wep podpisany § ronwiniety : o dofinansowanie
Liczba obiektow kutury | driedrictwa kuturowego sabie Zrieniona wartoRt docelowa. Dane
P — produe = Kt st s o | e | o = o 0 o o o o ™ . ® ” w PR e
ity wep b wnioskéw o latnost.
Zieniona wartoft docelowa. Dane
Licsba obiektow kultury | drledictwa kuturowego lepie
0 priorytetowas. produkt 156 v . s erR vlej 0 2 3 0 3 3 3 0 00 0 1 1 s s na podstawie zatwierdzonych
abjetych wsparciem ronwiniaty ] x
wnioskéw o platnott.
Calkowita kwota certyikowanych wydatkow b
0t priortetowas. finansowy 00 eur L P 85533876 an e 3 0 000 000 431016558 484016554 2055093993 297147739 10132335530 96 768 41537 284159419,05 102836 063,75 .
Calkowitakwota certyfikowanych wydatkow Tepi
0 priorytetowas. finansowy 200 euR e |0 o953 sas99723 3 o 000 000 000 000 760252159 760252159 27781176 2007529017 5063375390 291590214 -




Osiagnieta wartose”

RODZAJ WSKAZNIKA

onostin
(Ve BarGy MIARY, W KATEGORIA | CELPOSREDNI NA 2015 )
S PRIORYTETOWA | WDRAZANIA, PRODUKT | NRID. WSKAZNIK LUB KLUCZOWY ETAP WDRAZANIA stosownver|FUNPUSZ | eeciony R CEL KONCOWY (2023 R.) 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. Uwagi (w razie potrzeby)
FINANSOWY, WSKAZNIK PRIYPADKACH
M| K Ogdtem M| K Ogdtem Ogétem | M | K [ Ogélem Ogdtem M| K Ogdtem Ogdtem M| K Ogotem Ogdtem M Ogotem Ogdtem M Ogotem M| K Ogdtem M Ogotem
Liczba wspartych podmiotéw leczniczych z wylaczeniem
e [SP——
P—— waw 56| nomwametranso v wmarviromons | | e | o : : 0 0 0 0 o o om ) w s s s postae
SR —— i veroledoctons
‘wadceh rtowrictwa meycnego b jdostek o odie s Metodloq ki
05 priorytetowa 9. produkt 94 organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie szt. EFRR J‘ 16 186 o o o o o 0 2,00 2 62 60 105 43 20204 ! . § st
udzielania swiadczen niezbednych dla ratownictwa A P P
andetrom ko
vy o
rieors watod socions
asime s todomswskanion
¢ priorytetowa . produkt s Liczba wspartych podmiotéw leczniczych z wylaczeniem a EFRR lepiej 3 0 ° 0 0 0 0 000 0 1 1 6 5 2 ram wykonania dla POI$ 2014-
andertrom ko
Shinet oo

1-5- wartosé skumulowana, - wartos¢ osiagnieta w danym roku



TABELA 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowe;j i programu1

1 | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALOKACJA FINANSOWA 0S| PRIORYTETOWEJ (NA PODSTAWIE PROGRAMU) . . .
[EUR] Dane zbiorcze dotyczace finansowego postepu programu operacyjnego
g T
= w o o g _ w < z ; 6 =
E Z = KZ=s @ z = =) == @
= 2 & ¥IL3 O = =E S 29 O _
< & Sz = =] =z 2,52 3 3
= < < zo zox 4 g ggd 2235z¢z <
& o~ 32932 o N S Qo E509=2
< 2 g = Z =5 SZ208 Z5 TEg $2%303 =
£ 5 g 2 S 5o ESzh<a EoE 2z8 z52zh<m 3
e o 2 z S 3 £cz £2s¢23 gcz2 sEa 28828623 z
E 3 3 = E = ZR <5< QEZISD— R o N3I9:zkE =
z =) < prit Z3 zz >0 sosgy >0 22 g SxTEo P z
z z = N o == Eze2 3z2gzt rze EE 29g5ErzE 3
(9] =) o o = 5 N << OSo0ESx N < Sw= xE2gEIe 5
& - 2 @ 2 o o0& 5 gz2z258 8&5% £z9 2szz23g%¢ >
& @ 3 Z = 222 B3Z0z=z¢% 2:g <2 02ZLg3¢x S
a = < Z ¥ w Z X
3 < < < == EIz¥2°% o= ng Egsz352" <
= =z =z o 3 5‘,:;\-1-<._z_ == EL26 N @
= o 7y O goou_, o QL ;52 uux,\,uJ ]
z gs =5 = 2: g§3° eYEY 2 S
a E I53 3 Dw ] & SB 3
o 38 N < = 5 <2 s ==
& S 5 © N <
1 FS nd. Ogodtem 2151 095 269,00 85,00% 2053 858 096,58 95,48% 1549 104 007,52 556 242 986,36 25,86% 675
2 FS nd. Ogodtem 4127 263 725,00 85,00% 4209 550 459,58 101,99% 4115 685 267,90 1557 134 798,12 37,73% 802
3 FS nd. Ogodtem 11 214 561 037,00 85,00% 9973 614 330,04 88,93% 9558960 051,77 6435122 543,91 57,38% 111
4 EFRR Stabiej rozwinigte Ogodtem 3419 432 928,00 85,00% 2707 821 937,81 79,19% 2707 821 937,81 1654 403 665,91 48,38% 52
4 EFRR Lepiej rozwiniete Ogodtem 79 735 240,00 80,00% 74 653 038,78 93,63% 74 653 038,78 58 668 995,08 73,58% 1
5 FS nd. Ogodtem 5893 764 706,00 85,00% 5874 472 552,64 99,67% 5384 307 558,78 1773 786 561,96 30,10% 70
6 FS nd. Ogodtem 2704 921 948,00 85,00% 3114778 912,20 115,15% 2 696 958 909,44 952 543 137,50 35,22% 48
7 EFRR Stabiej rozwinigte Ogodtem 1143 302 280,00 85,00% 1449 146 741,34 126,75% 942 339 204,56 599 023 044,68, 52,39% 48
7 EFRR Lepiej rozwiniete Ogodtem 35241 329,00 80,00% 43 310 881,70 122,90% 26 250 964,85 5806 407,36 16,48% 8
8 EFRR Stabiej rozwinigte Ogodtem 490 047 257,00 85,00% 486 865 409,92 99,35% 460 969 001,67 204 671 869,10 41,77% 123
8 EFRR Lepiej rozwinigte Ogodtem 63 449 792,00 80,00% 64 747 283,67 102,04% 63 744 145,93 27 012 226,74 42,57% 23
9 EFRR Stabiej rozwinigte Ogodtem 471 288 529,00 85,00% 510 283 722,40 108,27% 506 586 731,34 289021 569,59 61,33% 370
9 EFRR Lepiej rozwinigte Ogodtem 84599 723,00 80,00% 93 983 811,29 111,09% 93 842 857,03 51008 913,01 60,29% 63
10 FS nd. Ogodtem 384 705 883,00 85,00% 238039 119,01 61,88% 238039 119,01 144 784 396,88 37,64% 33
Ogédtem EFRR Stabiej rozwiniete - 5524 070 994,00 85,00% 5154 117 811,47 93,30% 4617 716 875,38 2747 120 149,28, 49,73% 593
Ogédtem EFRR Lepiej rozwinigte - 263 026 084,00 80,00% 276 695 015,44 105,20% 258 491 006,59 142 496 542,19 54,18% 95
Ogédtem FS nd. - 26 476 312 568,00 85,00% 25464 313 470,05 96,18% 23 543 054 914,42 11419 614 424,73 43,13% 1739
‘ Ogédtem | - | - = 32 263 409 646,00 84,96% 30 895 126 296,96 95,76% 28 419 262 796,39 14 309 231 116,20 44,35% 2427

* Dane s3 automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

2 Liczba uméw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby uméw, co wynika z faktu, iz niektére z nich sa realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewddztw.
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TABELA 7. Kumulatywny podziat danych finansowych wedtug kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spojnosci (art. 112 ust. 1i 2 rozporzadzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)1

CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
2
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY tACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAJOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZEKRED il WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ L DZIALALNOSCI WYMIAR OPERACJI WYBRANYCH DO | OPERAC)I WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ WYBRANYCH
o= DIERIWENCE Al LTS [ERVIORULNY WDRAZANIA SPOINOSCI RZUREERACHERS GOSPODARCZEJ RelCR el UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCJI ZARZADZAJACE)
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL11 4818 286,47 3798 615,08 22 938,36 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL12 821 058,57 596 588,22 0,00 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL31 11 844 385,35 7184 679,85 5133 651,42 3
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL32 12 200 949,94 7242726,48 4694 150,83 2
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PLAL 27 409 415,54 19 776 025,31 6 974 840,88 6
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL42 31145 723,54 29 637 984,84 3262 065,25 3
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL43 9277 022,11 6 030 756,76 113 350,72 2
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL51 94 724 691,44 92 774 804,20 16 600 515,96 3
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL61 8381158,91 8381158,91 6545 165,31 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL62 727 089,06 529 908,96 0,00 1
1. FS nd. 5 1 7 7 4 10 PL63 27090 919,29 27090 919,29 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL21 2768 341,67 2665 771,84 19 733,60 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL31 5602 931,85 5064 110,70 4219 725,70 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL32 1300 537,98 1300 537,98 0,00 1
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL34 16 200 912,52 16 054 561,63 4005 187,97 3
1. FS nd. 11 1 7 7 4 10 PL62 16 012 242,83 15942 727,98 9 548 367,49 3
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL21 6 866 944,80 6 866 944,80 2 898 843,40 2
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL42 16 938 003,62 9423 638,03 0,00 1
1. FS nd. 12 1 7 7 4 10 PL61 12 055 350,39 10 037 687,90 5775 510,08 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 1 PL51 1429 003,47 1429 003,47 89 523,67 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 8 PL22 483 417,45 483 417,45 0,00 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL 113 090 027,87 113 090 027,87 79 832 205,23 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL11 10 644 969,23 10 644 969,23 2040 535,81 12
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL12 70530 678,89 68 209 473,47 9 605 351,10 42
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL21 14 375 239,06 14 083 146,43 3555 600,03 12
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL22 9228 084,33 9228 084,33 3410971,27 16
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL31 16 559 544,59 16 559 544,59 10704 778,41 13
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL32 3 944 549,88 3944 549,87 1530 148,79 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL33 461 691,04 461 691,04 146 684,96 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL34 5987 980,89 5987 980,89 4024 079,82 7
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PLAL 23 906 965,76 23743 641,33 5732 865,97 21
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL42 9195 531,31 9070391,13 2212 287,80 17
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL43 13 903 858,26 13 903 858,26 7375 207,52 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL51 14 587 584,52 14 078 895,69 3 874 457,00 21
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL52 5355 649,09 5 355 649,09 1157 428,56 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL61 15599 885,71 15 553 636,03 8110 004,23 7
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL62 3013 280,20 3013 280,20 383 369,98 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 18 PL63 8929 519,56 8929 519,56 4595 029,83 7
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL11 1602 259,96 1452 548,75 1519 530,01 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL12 16 887 485,11 15 240 058,24 3392 467,66 14
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL21 21287 369,51 21195 326,60 8062 492,74 10
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL22 10 888 049,55 10 821 868,88 4 815 845,08 8
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL31 1494 373,22 1494 373,22 997 054,66 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL32 847 251,26 847 251,26 528 803,26 3
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL33 1720657,16 1569 348,87 1049 592,02 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL34 10 967 525,23 10 967 525,23 864 646,76 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL4A1 15 575 149,55 15 292 554,60 1234 478,43 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL42 4256 981,04 3867 098,35 967 728,35 4
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL43 522 447,53 522 447,53 0,00 1
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL51 6529 601,45 6529 601,45 2509671,21 6
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL52 1576 965,15 1576 965,15 1468 802,48 2
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL61 5398 436,16 5398 436,16 3 349 946,05 5
1. FS nd. 13 1 7 7 4 19 PL63 3 896 341,10 3656 610,39 2325367,73 4
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
1. FS nd. 13 1 7 7 4 24 PL 30 288 156,59 30 288 156,59 9286 453,76 1
1. FS nd. 14 1 7 7 4 8 PL22 1343 054,90 1007 291,17 940 954,48 2
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL12 1345 907,49 1009 430,62 160 473,57 2
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL21 1068 726,13 801 544,60 542 916,84 2
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL22 24573 586,23 20701272,68 8938 260,91 48
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL32 2454 097,51 1907 996,24 87 292,53 4
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL42 6224 058,16 4668 043,62 598 890,70 8
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL43 234074,22 175 555,66 0,00 1
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL51 18 331 678,07 13 891 666,80 6324 690,67 9
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL52 3543 553,10 2657 664,82 370 931,71 3
1. Fs nd. 14 2 7 7 4 8 PL62 11565 510,99 8674 133,23 887 758,17 2
1. FS nd. 14 2 7 7 4 8 PL63 8085 138,21 6301 877,90 598 686,95 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL 7400 098,67 4971446,88 0,00 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL11 7280 625,52 6040 785,99 2258 935,25 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL12 8039 574,59 6707 941,53 1670 743,81 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL21 787 879,11 626 261,54 779 849,71 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL22 10 728 079,95 6820 530,27 7656 825,42 7
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL31 3640 418,35 2772570,97 1237 595,09 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PLAL 19 789 639,19 15 002 373,41 1670 743,81 4
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL42 9296 604,68 7546 641,28 1670 743,81 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PLA3 6 382 385,42 4516 086,79 0,00 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL51 21 865 587,85 13 460 912,70 8442 343,63 6
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL52 7857 260,32 5567 120,41 3977 639,85 3
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL61 8678 755,17 6971 961,79 1670 743,81 2
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL62 6564 441,27 5579 775,08 1670 743,81 1
1. FS nd. 15 1 7 7 4 10 PL63 6564 441,27 5579 775,08 1670 743,81 1
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL11 61554 809,59 37845 017,58 11820723,96 11
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL12 74 248 353,85 40 045 827,48 1623 110,13 16
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL21 71327 516,89 65 584 530,55 20571357,77 11
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL22 67 800 637,86 37 288 269,59 8211 545,12 13
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL31 68 936 500,93 26 355 574,61 7726 428,55 9
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL32 26 874 084,92 13 671 950,85 7842 017,69 12
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL33 7 888 270,26 4300 841,54 0,00 2
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL34 40321 382,92 19 601 636,88 4998 187,01 11
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PLAL 89 051 406,53 51978 450,82 10 437 624,46 17
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL42 15 272 546,81 9954 877,79 2685 216,57 5
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL43 15 961 934,86 8776 196,28 2691 666,84 8
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL51 52 962 823,90 29993 539,67 6052 222,93 18
1 Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL52 13 894 284,85 6879 583,28 173251547 5
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL61 46 279 244,13 41276 194,01 10 149 165,79 11
1. Fs nd. 16 1 7 7 4 10 PL62 32561 247,63 21435 542,63 12 440 234,39 12
1. FS nd. 16 1 7 7 4 10 PL63 72117 143,98 35 433 839,29 19 767 320,22 17
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 7 PLAL 1749 575,72 1312 181,79 0,00 4
1. FS nd. 70 2 7 7 4 7 PL52 988 373,64 741 280,23 0,00 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL12 240 698,48 180 523,86 120 349,24 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL21 1272 051,35 954 038,51 0,00 2
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL22 42015 176,08 31479 784,81 4413 042,97 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL31 370 742,56 278 056,92 0,00 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 10 PL33 1521 389,97 1141 042,47 339973,36 3
1. FS nd. 70 2 7 7 4 10 PL51 4509 069,52 3381 802,14 0,00 1
1. Fs nd. 70 2 7 7 4 14 PL33 557 385,39 418 039,03 352 462,08 1
1. FS nd. 70 2 7 7 4 14 PL4L 1361 497,64 1021123,23 960 653,85 2
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL 868 990,17 449 883,71 0,00 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL11 14 950 677,05 9320443,12 9190 212,51 3
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL12 23592 381,16 12 180 725,91 19 100 398,63 2
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL21 13 088 777,69 13 088 777,69 4722539,24 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL22 42 376 586,45 29 640 595,71 13516 289,52 20
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL31 14 350 940,87 8363 286,11 7379 100,93 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL32 12532 743,76 6703 524,27 5488 173,57 5
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL33 2048 535,25 1952 333,97 0,00 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL34 13 198 707,59 6851 827,59 3773 859,35 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL4L 16 772 240,70 13 208 213,48 1876 259,78 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL42 13135 179,08 8371 784,95 2267 839,07 1
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL43 14 856 719,01 6 661 764,24 3134 288,31 6
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL51 3198 410,06 1341 682,98 306 340,59 2
1. Fs nd. 83 1 7 7 4 10 PL52 4689 108,65 4080 626,72 2496 922,18 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL61 25 651 244,70 20 294 290,44 13 197 193,20 5
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL62 9610 658,37 6 535 209,09 4570 734,02 2
1. FS nd. 83 1 7 7 4 10 PL63 32 500 392,83 15 877 550,68 15 891 051,57 6
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL11 3133 807,88 3133 807,88 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL12 434246,88 434246,88 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL21 1540 823,46 1540 823,46 574 631,48 3
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL22 1152 099,95 1152 099,95 22328,36 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL32 17 926 161,54 17 926 161,54 4559 230,19 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL34 485 858,64 485 858,64 485 858,64 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PLAL 931193,18 931193,18 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL43 1329 876,20 1329 876,20 0,00 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 11 PL51 168 180,30 168 180,30 168 180,30 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 18 PL42 932 964,69 932 964,69 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 18 PL51 546 749,01 546 749,01 10 806,49 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 18 PL61 1456 660,09 1456 660,09 1455 056,53 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 18 PL63 1101 419,97 1101 419,97 0,00 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL11 7354 733,45 7354 733,45 131807,94 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL12 1755 622,93 1755 622,93 368 196,77 3
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL21 3263 096,57 2773 632,08 247 058,74 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL22 606 372,67 606 372,67 480 029,52 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL31 464 486,21 194 433,93 4 463,55 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL32 632 561,97 632 561,97 632 561,97 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL34 5081 962,14 4033 306,67 0,00 3
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PLAL 12 098 514,64 12 098 514,65 4068 059,50 3
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL42 8472 053,83 8472 053,83 4513 206,34 5
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL4A3 846 934,24 719 894,10 829 376,03 1
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL51 3323 941,65 3323 941,65 986 249,91 2
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL61 2438020,98 2438020,98 1945 620,76 2
2. FS nd. 17 1 7 7 6 22 PL62 351557,23 351557,23 0,00 1
2. Fs nd. 17 1 7 7 6 22 PL63 4574 168,43 425531688 1279 876,61 3
2. FS nd. 18 1 7 7 6 11 PL31 3077 145,54 3077 145,54 0,00 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL32 2 560 669,06 2 560 669,06 3673,36 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 11 PL51 10 286 796,46 8743 776,99 740 690,89 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 11 PL61 4230 149,22 3595 626,84 0,00 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 11 PL62 84 821 018,13 40 502 036,15 0,00 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL1L 6616 181,65 5623 754,41 0,00 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 22 PL12 594 312,96 594 312,96 0,00 1
2. Fs nd. 18 1 7 7 6 22 PL34 2638815,35 2638815,35 75 899,84 1
2. FS nd. 18 1 7 7 6 22 PL63 113 943 961,48 96 852 367,25 10 717 994,90 4
2. Fs nd. 21 1 7 7 5 18 PL 31703 448,45 31703 448,45 15 313 089,31 2
2. FS nd. 21 1 7 7 5 22 PL12 13 482 543,88 13 482 543,88 3374 556,74 2
2. Fs nd. 21 1 7 7 6 11 PL12 1552 950,88 1552 950,88 1405 061,43 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL11 93 847 897,46 93 847 897,46 31116 784,57 19
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL12 574 985 975,96 574 054 144,80 212 773 340,36 60
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL21 186 631 966,87 186 631 966,87 71509 657,54 33
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL22 226 609 495,19 226 609 495,19 74 397 368,32 26
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL31 96 413 665,41 96 413 665,41 35 616 079,57 21
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL32 75 284 869,99 75 284 869,99 50773 152,32 18
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL33 51180 182,31 51180 182,31 20 406 226,74 9
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL34 65 963 427,72 65 963 427,72 20 048 622,10 8
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL4L 220 587 169,37 220 546 224,59 89 841 413,14 34
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL42 94570 291,11 94570 291,11 42692 970,51 19
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL43 80 538 197,59 80 538 197,59 19 310 106,28 9
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL51 134 530 463,80 134 530 463,80 61224 227,30 25
2. Fs nd. 22 1 7 7 6 11 PL52 48 998 021,93 48 998 021,93 19 794 501,50 12
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL61 74 160 893,51 73378 252,43 18 704 292,52 13
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL62 45 590 795,40 45 590 795,40 12 963 492,79 9
2. FS nd. 22 1 7 7 6 11 PL63 122 161 135,48 122 161 135,48 65 121 267,04 31
2. FS nd. 22 1 7 7 6 18 PL12 874 884,24 874 884,24 874 884,24 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL12 2442772,71 2442772,71 2308 444,29 3
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL31 13104 580,71 13104 580,71 0,00 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL4L 3100 768,04 3100 768,04 799 977,72 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL42 6516 315,25 6516 315,25 2402 464,27 2
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL51 5743 973,58 5743 973,58 1206 374,53 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL52 12 955 260,99 12 955 260,99 1341 926,71 1
2. FS nd. 22 1 7 7 6 22 PL63 2608 670,45 2608 670,45 2478 218,66 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL 5451 875,30 4634 094,00 997 740,53 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL12 2694 199,97 2694 199,97 1404 608,52 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL21 221162,10 221162,10 119 757,15 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL22 118 538,16 100 757,44 104 166,95 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL31 690 272,37 586 731,52 206 204,67 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL32 727 909,30 727 909,30 402 169,35 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL34 2874370,18 2 663 395,57 1049 291,27 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL42 340 756,45 289 642,98 11285,18 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL43 503 215,63 452102,16 163 051,85 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 1 PL62 415 844,85 353 468,13 159 840,42 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL 11827 858,18 11827 858,18 901 076,34 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL12 1433 488,20 1433 488,20 1249 914,38 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL21 772 477,79 772 477,79 112 162,60 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL22 299 527,80 299 527,80 112 162,60 1
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 18 PL31 2499 226,05 2499 226,05 1988 622,23 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL43 3901 803,77 3885 138,32 1128 754,45 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PLS1 567 568,25 550 902,80 198 426,23 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL52 2062 024,54 2062 024,54 1729 939,79 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 18 PL63 942 657,62 942 657,62 22179,48 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL 3350922,81 3267 018,50 804 773,37 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL1L 159 654,66 135 706,46 71320,33 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL12 665 933,26 621 967,55 535 899,02 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL21 5756 075,42 5 607 244,60 996 079,42 9
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL22 1420 617,64 1290 997,36 287 403,86 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL31 1135 550,96 1005 930,68 57 563,15 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL32 2304 463,64 217333574 1088 084,30 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL33 108 888,03 107 192,55 40882,58 1
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL34 4065 844,33 3941 032,10 2 058 564,49 5
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PLAL 123207644 1096 741,63 124 105,98 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL42 2174 707,15 2022 682,49 960 758,00 4
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 19 PL43 146 682,56 139272,55 57083,72 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL51 9209 652,60 9199 130,01 906 246,36 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL52 146 682,56 139 272,55 57 083,72 2
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL61 1267 921,55 1266 226,08 733 396,47 2
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL62 1135 550,96 1005 930,68 57 563,15 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 19 PL63 4729 280,14 4722776,62 2386 271,38 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL 6 665 328,07 6381 549,01 1889 495,26 3
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL11 1967 388,66 1944 754,25 1288 388,59 5
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL12 64 376 395,79 64333 551,23 26 068 419,45 47
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL21 7928 607,34 7928 607,34 3 165 060,67 10
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL22 25093 076,14 25093 076,14 12 228 309,30 19
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL31 378521175 3676 607,47 2897 585,69 7
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL32 8031 100,47 8031 100,47 4458 124,34 7
2. Fs nd. 85 1 7 7 6 22 PL33 5802 545,78 5802 545,78 3975313,91 4
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL34 11452 782,95 10 975 832,45 3900 402,57 17
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PLAL 13128 421,22 13 119 480,45 7497 435,43 13
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL42 13942 911,86 13 634 365,81 5883 375,72 13
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PLA3 13350431,17 13 307 867,44 4182 670,34 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL51 17587 173,77 17 581 556,74 6 130 030,01 16
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL52 4452 887,24 4439 193,60 3252 544,79 7
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL61 15 135 553,87 15 126 613,11 5916 271,05 16
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL62 2280 955,65 2184 265,13 1571542,71 6
2. FS nd. 85 1 7 7 6 22 PL63 23031 992,87 22 876 383,14 3185 492,53 10
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL21 1039 404,86 982 359,64 727 140,04 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL22 380 301,40 323 256,18 150 995,13 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL31 1706 803,49 1568 968,23 303314,38 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL32 1590 579,32 1452 744,06 187 090,22 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PLAL 819 468,71 733 451,26 77 491,92 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL42 409 388,32 364 830,46 81 281,61 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PLA3 1321 040,95 1159 787,62 213337,71 4
2. FS nd. 86 1 7 7 6 1 PL51 642 713,44 619 900,59 567 033,31 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 1 PL52 1113 973,50 1113 973,50 353 467,06 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 18 PL 7492 540,29 7492 540,29 900 432,38 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 18 PLAL 2138 706,44 2138 706,44 398 386,82 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 18 PL51 891 864,12 891 864,12 0,00 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL 158 880,34 135 048,17 30 609,86 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL12 138 443,94 133 276,05 26 890,84 2
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL21 2505 424,21 2483 767,21 2302 038,69 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL22 317 368,59 317 368,59 155 775,78 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 19 PL31 542 839,25 542 839,25 308 186,48 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL34 340 190,06 335022,17 282 360,96 3
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL42 146 547,80 124 565,63 144 610,63 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL51 103 518,41 103 518,41 0,00 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL62 181 000,38 153 850,32 17150147 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 19 PL63 146 547,80 124 565,63 144 610,63 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL 11029 123,53 11029 123,53 814 650,03 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL21 3768 241,87 3760 306,15 874 065,88 4
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL22 78332,20 70 396,47 52275,79 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL31 514 910,71 514 910,71 224 627,77 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL32 318062,23 310 126,50 55 761,97 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL34 321331,08 304 572,79 138 752,52 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PLA2 2050 179,41 2050 179,41 375432,11 2
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL43 749 344,54 749 344,54 0,00 1
2. Fs nd. 86 1 7 7 6 22 PL61 290 812,90 254 168,20 6297,13 1
2. FS nd. 86 1 7 7 6 22 PL63 290 812,90 254 168,20 6297,13 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 1 PL 53210 233,28 45228 698,29 8498 169,69 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL21 7047 713,02 5990 556,06 786 829,45 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL22 7047 713,02 5990 556,06 786 829,45 1
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL32 7047 713,02 5990 556,06 786 829,45 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL51 7047 713,02 5990 556,06 786 829,45 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 1 PL52 7047 713,02 5990 556,06 786 829,45 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL22 17 669 131,36 17 669 131,36 5 638 505,03 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL43 12 447 169,32 12 447 169,32 212799,98 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL51 6048 202,83 6048 202,83 1569 907,40 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL61 42782 456,37 36 365 087,91 8 386 534,09 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL62 1133 979,30 963 882,40 350 635,63 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 11 PL63 55028 136,43 55028 136,43 23 815 942,88 6
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL 26 107 348,73 26 107 348,73 7938 251,59 5
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 18 PL21 18 400 964,04 18 400 964,04 4882 711,90 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL22 344 964 593,27 344 964 593,27 255 753 528,36 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL31 8059 577,31 8059 577,31 3949 559,14 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL32 5575 571,92 5575 571,92 97 602,52 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL42 177 430,71 177 430,71 69 129,04 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL43 14 827 119,98 14 827 119,98 2556 571,65 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PLS1 137 577 786,03 137 577 786,03 37258 995,38 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL62 78 189,68 78 189,68 37 609,63 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 18 PL63 56 530 819,39 56 530 819,39 7116 528,98 5
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL 18 001 521,25 18 001 521,25 5358 222,82 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL11 8067 209,58 8067 209,58 701 917,07 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL12 7079 850,60 7079 850,60 3552 780,29 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL21 19 642 329,95 19 555 695,13 7462 076,10 4
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL22 25 642 446,31 25 642 446,31 5059 127,36 7
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL32 21081 879,38 20 995 244,56 15 656 477,88 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL33 42434 002,91 42434 002,91 16 573 160,65 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL34 3339 950,36 3339 950,36 0,00 1
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL4L 7146 018,04 7146 018,04 1273 347,06 3
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PLA2 35 003 641,32 35 003 641,32 10 706 773,66 3
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL43 28742 277,62 28742 277,62 7690 627,03 1
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL61 13 047 956,66 13 047 956,66 5 660 539,68 2
2. FS nd. 87 1 7 7 5 22 PL62 21 898 384,96 21 898 384,96 5944 038,53 4
2. Fs nd. 87 1 7 7 5 22 PL63 14 029 846,74 14 029 846,74 2892 228,45 4
2. FS nd. 88 1 7 7 5 18 PL 70322 897,23 70322 897,23 40084 697,78 3
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL22 18 587 730,60 18 477 240,26 35 830,57 2
2. FS nd. 89 1 7 7 6 11 PL51 1581 835,54 1581 835,54 0,00 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 11 PL52 2596 894,33 2596 894,33 0,00 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 11 PL61 21947 752,95 21947 752,95 86 744,35 1
2. Fs nd. 89 1 7 7 6 22 PL21 1278 206,98 1278 206,98 100 767,93 2
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL22 15 920 813,40 15 920 813,40 11004 319,62 4
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL32 11 690 664,48 11 690 664,48 12 136,16 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL33 5755 961,59 5755 961,59 2253 674,96 2
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL52 9209,01 9209,01 9209,01 1
2. FS nd. 89 1 7 7 6 22 PL63 2623 423,07 2623 423,07 0,00 1
3. FS nd. 28 1 7 7 7 8 PL32 114091 786,88 114091 786,88 114091 786,88 1
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL 11428 623,20 11428 623,20 5695 165,44 4
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL12 1803 033 215,49 1803 033 215,49 1201 219 906,12 10
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL31 633 509 718,42 633 509 718,42 302 985 309,49 5
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL32 227038 297,20 227038 297,20 11079 101,36 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL34 226 199 870,35 226 199 870,35 19 244 751,48 1
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL43 271526 717,66 271526 717,66 271526 717,66 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL51 474023 609,25 474023 609,25 474023 609,25 3
3. Fs nd. 28 1 7 7 7 12 PL62 601391 017,84 601391 017,84 601391 017,84 2
3. FS nd. 28 1 7 7 7 12 PL63 276 456 993,42 276 456 993,42 276 456 993,42 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL12 591311 737,70 591311 737,70 475 457 096,53 6
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL21 453 496 209,37 453 496 209,37 378 916 995,14 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL22 374 547 138,10 374 547 138,10 374 547 138,10 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL33 168 295 951,54 168 295 951,54 168 295 951,54 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL34 186 610 340,83 186 610 340,83 186 610 340,83 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL4L 428 827 934,45 428 827 934,45 405 670 469,60 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL42 325 718 483,59 325 718 483,59 325 718 483,59 2
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL51 251817 943,83 251 817 943,83 251769 197,15 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL61 197 971 885,61 197 971 885,61 162 752 342,29 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL62 40915 071,29 40915 071,29 40915 071,29 1
3. FS nd. 29 1 7 7 7 12 PL63 272 005 570,01 272 005 570,01 51320 688,38 1
3. Fs nd. 33 1 7 7 7 12 pL 147 979 497,65 147 979 497,65 46769 762,84 5
3. FS nd. 33 1 7 7 7 12 PL12 70 503 127,47 70 503 127,47 42157 404,73 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL 328 180 660,27 164 084 971,52 14 499 233,03 12
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL11 12 566 252,42 6283 126,21 0,00 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL22 10 620 224,85 5310 112,42 0,00 2
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL31 6037 053,53 3018 526,76 20179952 1
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PLAL 38 000 634,29 19 000 317,15 5204 970,94 1
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL42 18 942 034,28 9471017,14 68,13 2
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PLS1 15011 961,54 7505 980,77 1967 923,26 3
3. FS nd. 35 1 7 7 7 12 PL63 8 553 283,06 4276 641,53 1127 481,96 2
3. FS nd. 36 1 7 7 7 12 PL 135 676 202,19 67 050 899,88 21463 760,10 8
3. FS nd. 36 1 7 7 7 12 PL11 2591 091,69 1295 545,85 0,00 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL11 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL12 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL21 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL22 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL32 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL4L 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. Fs nd. 37 1 7 7 7 12 PL42 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 37 1 7 7 7 12 PL61 5474 945,67 4653 703,82 3542 499,24 1
3. FS nd. 39 1 7 7 7 8 PL63 186 607 992,06 186 607 992,06 32835523,35 1
3. FS nd. 39 1 7 7 7 12 PL42 585 632 712,69 527 779 291,33 42527 560,89 7
3. FS nd. 39 1 7 7 7 12 PL63 333091 877,06 271743213,84 66 288 267,82 10
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL22 10 509 195,56 10 509 195,56 6 745 143,45 1
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL42 2348 643,79 2348 643,79 50 782,29 1
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL43 25 624 547,72 25 624 547,72 50 782,29 2
3. Fs nd. 42 1 7 7 7 12 PL51 18 364 389,64 18 364 389,64 2400 412,91 2
3. FS nd. 42 1 7 7 7 12 PL52 42 755 266,89 42 755 266,89 22 803 539,10 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 28 1 7 7 7 12 PL22 20 575 444,85 20 575 444,85 9764 380,74 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL33 43 356 872,25 43 356 872,25 41846 972,42 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PLAL 92 044 655,82 92 044 655,82 92 044 655,82 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL42 234 597 578,00 234 597 578,00 234 596 681,72 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL61 299 435 823,80 299 435 823,80 185 207 949,18 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 29 1 7 7 7 12 PL62 180 336 107,19 180 336 107,19 168 861 231,41 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL1L 77778 620,17 77778 620,17 77778 620,17 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL21 25 487 664,21 25 487 664,21 7807 424,80 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL22 24233 429,54 24233 429,54 9616 850,48 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL32 39 706 824,93 39 706 824,93 27 596 539,57 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PLA2 214 382 509,15 214 382 509,15 8456 427,62 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL43 31629 383,65 31629 383,65 423 134,51 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL51 216 430 314,50 216 430 314,50 109 051 971,94 4
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL52 120 103 278,64 120 103 278,64 103 275 795,36 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL61 170 410 787,15 170 410 787,15 126 118 561,33 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL62 281 655 235,82 281 655 235,82 246 608 482,78 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 30 1 7 7 7 12 PL63 40 988 876,77 40 988 876,77 39 205 192,08 1
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© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL21 42207 853,83 42207 853,83 497 401,06 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL22 44257 927,18 44257 927,18 61 595,83 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL31 46 984 753,45 46 984 753,45 1141 660,50 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 33 1 7 7 7 12 PL42 6112 434,24 6112 434,24 6112 434,24 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL11 658 278,22 658 278,22 658 278,22 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL21 73363 112,79 73363 112,79 53 559 815,97 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL22 195 611 089,54 195 611 089,54 51492 735,06 7
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL31 22 626 685,43 22 626 685,43 42 065,90 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL34 2487 855,58 2487 855,58 2487 855,58 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL4L 58 333 056,22 58 333 056,22 22 412 026,05 3
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL42 20119 726,54 20119 726,54 399 171,77 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL43 13 619 705,63 13 619 705,63 514 497,87 1
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL61 35757 801,04 35757 801,04 12 225 055,60 2
4. EFRR Stabiej rozwiniete 34 1 7 7 7 12 PL63 32528 251,68 32528 251,68 14 538 200,33 1
4. EFRR Lepiej rozwinigte 30 1 7 7 7 12 PL12 74 653 038,78 74 653 038,78 58 668 995,08 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL 306 633 094,66 306 633 094,66 68 812 500,66 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL11 820 086 540,40 820 086 540,40 84 688 588,86 6
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL12 266 285 484,10 266 285 484,10 164 492 064,80 12
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL21 62712 423,31 62712 423,31 49 482 590,23 2
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL22 449 736 674,28 449 736 674,28 8 142 888,90 2
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL31 9270 288,43 9270 288,43 92 485,61 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL32 113 564 140,61 113 564 140,61 79 050 366,16 3
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL34 4089 882,58 4089 882,58 68 701,49 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL4L 84 789 164,17 84 789 164,17 65 461 415,32 3
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL42 14 018 197,43 14 018 197,43 12379 970,71 1
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL61 17 661 754,73 17 661 754,73 356 773,67 2
S, Fs nd. 24 1 7 7 7 12 PL62 27 234 205,88 27 234 205,88 17 801 944,54 2
5. FS nd. 24 1 7 7 7 12 PL63 64 180 172,26 64 180 172,26 54 366 219,61 3
S, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL12 805 504 101,37 805 504 101,37 338 991 308,09 4
5. FS nd. 25 1 7 7 7 12 PL21 94 870 321,66 94 870 321,66 19 872 774,65 1
S, Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL22 94 870 321,66 94 870 321,66 19 872 774,65 1
5. FS nd. 25 1 7 7 7 12 PL31 399 739 912,33 399 739 912,33 207 988 268,88 1
5. Fs nd. 25 1 7 7 7 12 PL63 12 234 223,40 12 234 223,40 9738 158,12 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL 179 773 969,77 178 477 007,33 107 402 635,92 6
S, Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL1L 31903 696,13 31903 696,13 20397 231,96 3
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL12 38 379 754,09 35 287 807,23 4125 200,50 4
S, Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL21 255 294 380,00 255 294 380,00 95 907 604,80 3
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL22 315 847 408,80 315 847 408,80 156 123 557,53 6
S, Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL31 10 917 417,57 10 917 417,57 4078 255,46 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL32 57 506 155,90 49372 679,08 0,00 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL33 11041 124,09 11041 124,09 4125 200,50 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL4L 19 061 719,57 19 061 719,57 4178 355,49 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PLA2 145 757 895,34 145 757 895,34 5307 485,83 2
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL43 38 662 204,13 38 662 204,13 21403 829,56 3
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL51 77 450 851,52 77 450 851,52 35 738 500,89 5
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL52 23377 135,20 23377 135,20 15 424 669,59 1
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL61 4191 766,67 4191 766,67 4078 255,46 1
5. FS nd. 26 1 7 7 7 12 PL62 4191 766,67 4191 766,67 4078 255,46 1
5. Fs nd. 26 1 7 7 7 12 PL63 66 380 815,42 59214 831,96 10 620 155,80 5
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL 371095 966,17 153 576 726,58 57724 532,26 2
5. Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL1L 29 613 227,38 14 806 613,69 0,00 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL12 338 235 669,39 169 117 834,70 21371 351,60 5
5. Fs nd. 27 1 7 7 7 12 PL21 15319 791,03 15319 791,03 13 658,47 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL32 54923 061,92 54923 061,92 28 029,93 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL4L 22 905 067,31 11452 533,65 0,00 1




CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW. RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
:
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY LACZNE WYDATKI

TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAIOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA

é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZAKRES FORMA WYMIAR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ TEMAT DZIALALNOSCI WYMIAR ] o RACI WYBRANYCH DO | OPERACH WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ |  WYBRANYCH
= INTERWENCI ] - FINANSOWANIA | - TERYTORIALNY WDRAZANIA SPOINOSCI UZUPEENIAJACYERS | o cpoparczes LOKALIZACI 1 | 71EL ENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACI
© EUR) EUR) INSTYTUCI ZARZADZAJACE)
B FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL51 39984 025,18 19 992 012,59 0,00 1
5. FS nd. 27 1 7 7 7 12 PL63 75176 780,13 37 588 390,07 0,00 1
6. FS nd. 43 1 7 7 4 7 PL12 273248 243,94 157 088 449,94 31086 871,16 2
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL11 124 710 820,07 124 710 820,07 14 726 374,91 1
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL12 1375 396 187,10 1286 110 801,70 426 235 749,73 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL21 173 707 370,92 127 974 891,53 39474 700,78 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL22 255 073 744,71 183 721 992,62 52 486 430,19 7
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL4L 253 865 055,94 175 835 126,65 105 046 808,67 8
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL42 90 810 362,72 89 939 618,65 23444 929,32 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL43 105 059 547,00 99 067 236,95 78 928 451,31 3
6. Fs nd. 43 1 7 7 4 12 PL51 126 551 164,45 116 153 555,98 53 828 462,06 4
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL52 54079 979,14 54079 979,14 23227 712,17 2
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL61 150 719 761,92 150 719 761,92 37292 135,18 5
6. FS nd. 43 1 7 7 4 12 PL63 125 398 878,26 125 398 878,26 66 757 531,19 3
6. FS nd. 44 1 7 7 4 12 PL22 6 157 796,03 6 157 796,03 6 980,83 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL 17 046 655,86 7914 386,59 0,00 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL21 808 776,31 808 776,31 808 776,31 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL22 3442 173,51 1783 917,30 3092 582,28 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL31 18 911 727,54 18 911 727,54 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL32 6 343 098,20 4193 933,52 6 343 098,20 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PLAL 118 243 195,19 105 580 928,71 10 074 575,11 10
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL42 41590 844,56 38 876 740,32 3700 049,33 3
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL43 35 682 511,82 35373 828,45 892 710,32 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL51 6887 951,73 4784 994,08 130 293,35 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL52 17 472 658,14 16 275 807,28 8759 511,22 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL61 5473 538,42 3166 873,90 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL62 2913 728,67 2913 728,67 1919 977,35 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 5 1 7 7 7 10 PL63 1074 705,76 767 173,69 694 319,54 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 6 1 7 7 7 10 PLS1 17 803 567,09 17 803 567,09 15 876 145,83 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL11 1319725,37 1121766,57 1319 725,37 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL21 7111017,92 5570 258,18 5490 328,47 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL22 18 505 724,84 10 585 359,54 1830361,55 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL33 52 628 502,68 30342 354,74 4163 302,44 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL34 7 880 098,06 2549 904,04 3601 787,81 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PLS1 704 771,30 567 000,00 5 168,32 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 7 1 7 7 7 10 PL52 2704 463,71 1650 560,67 122 444,15 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL21 126 311 406,30 76 138 623,50 58 284 577,05 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL22 175 570 974,57 116 245 496,12 67 129 908,58 3
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL32 116 323 955,65 62 149 024,15 79 694 990,73 2
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL33 72 848 629,94 48337 979,79 15 296 249,98 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PLAL 75282 718,11 42911149,32 65796 716,23 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL42 189 235 124,29 108 299 856,70 0,00 1
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL51 213 005 014,54 120 207 385,82 181 109 092,21 5
7. EFRR Stabiej rozwiniete 8 1 7 7 7 10 PL52 96 019 481,26 56 506 101,97 62 886 352,95 2
7. EFRR Lepiej rozwinigte 5 1 7 7 7 10 PL 1136 443,72 527 625,77 0,00 2
7. EFRR Lepiej rozwinigte 6 1 7 7 7 10 PL12 31 635 248,85 17 856 607,91 0,00 1
7. EFRR Lepiej rozwinigte 7 1 7 7 7 10 PL12 10 539 189,13 7866 731,17 5 806 407,36 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL11 40 246 664,89 40 243 481,91 22 862 390,36 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL21 57 950 243,80 57729 244,97 24,073 265,10 14
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL22 34599 801,38 32 467 511,65 10 946 571,06 6
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL31 20777 538,39 20083 214,79 3382 058,29 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL32 19011 612,19 18 790 613,37 4386 209,21 5
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL33 6 185 654,67 6 185 654,67 1590 650,60 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9 1 7 7 6 23 PL34 10 183 988,35 9347 054,65 3603 316,67 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 9% 1 7 7 6 23 PL4L 25 553 423,92 24077 615,30 10 563 769,54 9
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CHARAKTERYSTYKA WYDATKOW RODZAJE KATEGORII DANE FINANSOWE
%
E CALKOWITE KOSZTY PUBLICZNE KOSZTY tACZNE WYDATKI
TERYTORIALNY CEL TEMATYCZNY WYMIAR RODZAJOW KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE KWALIFIKOWALNE LICZBA
é FUNDUSZ KATEGORIA REGIONU ZakRES RELLTE MR MECHANIZM EFRR/FUNDUSZ IRy DZIALALNOSCI AL OPERACJI WYBRANYCH DO | OPERACJI WYBRANYCH DO | ZADEKLAROWANE PRZEZ WYBRANYCH
> RERWENCE EaisowAR [ERCORIALY WDRAZANIA SPOINOSCI RZREALACHES GOSPODARCZE) toxuzic] UDZIELENIA WSPARCIA (W | UDZIELENIA WSPARCIA (W BENEFICJENTOW OPERACII*
S EUR) EUR) INSTYTUCJI ZARZADZAJACE)
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL42 1435 055,76 1435 055,76 916 587,94 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL51 32726 205,22 30 742 139,47 11964 672,50 8
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL52 10 915 445,00 10 185 365,22 4672 534,75 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL61 29358 011,57 28944 394,68 15827 502,37 10
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL62 10 510 698,86 9759 715,36 2178 615,01 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL63 12 537 507,07 12 365 828,90 5 648 489,50 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL 4 404 820,65 3744 097,54 16 154,68 1
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL11 2060 239,58 1817 526,27 1852 549,01 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL21 30050 455,58 28 188 189,59 14 884 137,79 9
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL22 8998 851,63 7922749,77 6 675 593,25 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL31 18 413 275,00 16 446 086,63 11093 264,04 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL32 14 057 617,45 13 273 607,56 6 646 279,47 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL33 9518 088,75 9 246 564,94 2715 285,15 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL34 6188 155,63 5483 384,32 0,00 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PLAL 4916 530,96 4315 208,91 3639 363,98 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL42 13 445 497,37 11428 672,76 4714 405,00 3
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PLA3 8 187 246,98 7 482 475,68 1243 769,34 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL51 12333 332,49 10 606 921,43 5811476,85 4
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL52 595 580,07 526 465,42 595 403,03 1
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL61 17 178 322,87 16 437 993,26 9833 775,42 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL62 5532 187,54 5232419,25 3360 351,40 2
8. EFRR Stabiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL63 18 993 356,30 16 459 747,64 8973 427,79 5
8. EFRR Lepiej rozwiniete 94 1 7 7 6 23 PL12 51 408 569,05 51274732,98 23994 735,93 19
8. EFRR Lepiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL 293 654,71 249 606,50 1076,98 1
8. EFRR Lepiej rozwiniete 94 1 7 7 6 24 PL12 13 045 059,91 12 219 806,45 3016 413,83 3
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL 32 400 065,47 32 400 065,47 10 845 881,23 5
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL11 58 928 049,08 58 553 370,57 26555111,11 31
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL21 32702 626,70 32 365 128,81 21830499,57 32
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL22 92 503 402,86 92 503 402,86 62 084 600,35 36
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL31 43 470 923,06 43 448 284,17 23702 406,02 32
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL32 23 483 296,86 23419 488,48 13171 119,75 19
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL33 31600 837,66 30987 714,04 15 629 824,96 21
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL34 16 188 636,00 16 138 117,99 13 105 521,96 21
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PLAL 41 876 658,47 41314 465,97 26 045 241,57 35
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL42 24 399 548,06 24 399 548,06 15637 472,46 20
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL43 11 400 796,08 11265 270,47 7 658 588,20 12
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL51 14 455 629,88 14 229 231,87 9704 211,74 29
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL52 16 442 617,84 16 442 617,84 7 340 691,66 11
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL61 26312 068,91 26 193 763,05 12 922 693,75 22
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL62 26 328 703,50 25 965 930,82 12 096 417,25 21
9. EFRR Stabiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL63 17 789 861,97 16 960 330,87 10 691 288,01 23
9. EFRR Lepiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL 2 160 004,36 2160 004,36 723 058,75 5
9. EFRR Lepiej rozwiniete 53 1 7 7 9 20 PL12 91 823 806,93 91 682 852,67 50 285 854,26 58
10. FS nd. 121 1 7 7 18 PL 201 862 491,69 201 862 491,69 113397 228,78 32
10. FS nd. 121 1 7 7 24 PL 36 176 627,32 36 176 627,32 31387 168,10 1
Ogétem EFRR Stabiej r 5154 117 811,47 4617 716 875,38 2747 120 149,28 613
Ogétem EFRR Lepiej rozwinigte 276 695 015,44 258 491 006,59 142 496 542,19 95
Ogétem FS nd. 25 464 313 470,05 23 543 054 914,42 11419 614 424,73 1900
Suma catkowita 30 895 126 296,96 28 419 262 796,39 14 309 231 116,20 2608

! Dane sg automatycznie generowane przez SFC2014 na podstawie danych finansowych przestanych do Komisji Europejskiej.

? Liczba uméw po zsumowaniu moze by¢ wyzsza od faktycznej liczby uméw, co wynika z faktu, iz niektére z nich s realizowane na terenie obu kategorii obszaréw lub kilku wojewddztw.
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TABELA 8. Wykorzystanie finansowania krzyzowego

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objetym programem (EFRR i Fundusz Spéjnosci w ramach celu ,, Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”)

NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 10. Wydatki poniesione poza obszarem objetym programem (EFS)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020

TABELA 11. Alokacja zasobdw miedzy ludzi mtodych spoza kwalifikujgcych sie regionéw na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi mtodych (art. 16 rozporzadzenia (UE) nr 1304/2013)
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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TABELA 12. Duze projekty

DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY | /0 [ PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE T OATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO NWESTYCE CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | pRzez koMISi/oATA | [ EOBRRC | zaKoNCzENIA e PIERWSZE) UMOWY
PROJEKTU ¢
TYTUE PROJEKTU ca a o60tew (tuR) | NWALIFKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | - ZATWIERDZENIA B REALIZACI | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYGH KoM | o feoi (0 GEOWNE PRODUKTY A WYKONANE UWAGI
(14 KOSZTY [EUR] PROJEKTU rrzzzvomsiew | (RURE | waeczows W STOSUNKU DO e e
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIF
6. VI Rozw) niskoemisyinego transportu
tach / 4
80 w miestach /- Pron " Catkowita diugoé¢ nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych i
niskoemisyinych dla wszystkich rodzajéw i et Lo
e ) 6inosci dla obszardw miejskich, . : .
Budowa I linfi metra wraz z zakupe taboru — etap Il 2017PL16CFMPO12 2- Zatwierdzony 818342489,56| 642 240456,00 2017, 04 2018-01-10 2018, Q2 2022, K4 Y R B 2 B 11,25% 3 - wtrakeie budowy| Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 2018-09-28 .
w tym wpieranie zréwnowatonej multimodalnej
" pasaterskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikaci
mobilnosci miejskie] i ziatars adaptacyinych kit 12
majacych oddziafywanie fagodzace na zmiany et
Kimatu
6. VI Rozw) niskoemisyinego transportu
tach / 4
80 w miestach /- Pron " Catkowita diugoé¢ nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych i
niskoemisyinych dla wszystkich rodzajéw i et Lo
B i e, Cena iR L e = 2016PLI6CFMPO14 2 - Zatwierdzony 610437851,60| 576334 108,00 2016, Q4 2017-01-09 2015, Q4 2023, K2 [t e B mE T 62,83% 2-zaawansowany Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 2015-10-09 -
zakupem taboru — etap I W tym wpieranie zréwnowatonej multimodalnej stan prac
" pasaterskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikaci
mobilnosci miejskie] i ziatars adaptacyinych kit 12
majacych oddziafywanie fagodzace na zmiany et
Kimatu
Catkowita diugos¢ przebudowanych ub zmodernizowanych lnii
Kolejowych (C112) (k] - 23,75
) Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
5.-V. Roawé; transportu kolejowego w Polsce /
kskie! Kolei ; ., i niepelnosprawnosciami [szt - 28
Budowa Saczecirskiej Kolei Metropolitalne; z i - rozw i rehabiltacia kompleksowych, Lctba praeiazdon koreommeh m Kbt Doorawiono bezpieczeristuo
wykorzystaniem istniejacych odcinkéw lni kolejowych Nr | 2018PL16CFMPO10 2-Zatwierdzony 18247177806|  148351039,07 2018,03 2019-04-02 2017, @2 2022, k2 wysokiej jakoici i interoperacyjnych systemow 0,82% 3w trakeie budowy| preel Jowy ) e P 2016-02:01
406,273, 351 transportu kolejowego oraz propagowanie diatars R w R
praejsc koleis
tuiacych hat
AT =Y ograniczonej motliwosci poruszania sg [szt] - 16
Licaba wpartych osobowych praystankow kolejowych [szt] - 28
Liczba i wezlow (szt] - 28]
4.~ IV.Infrastruktura drogowa dia riast / 76 -
4- Planowane o ’
o Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez
Budowa Zachodniej Obwodnicy todzi w ciagu S14 - o e | 42121831466 25061667489 2020, Q1 E 2017,02 2023,k2 | taczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych 000% 3w trakie budowy Catkowita dlugoéé nowych drg [km) - 28,4 2018-10.05
o infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami
projektu Komisji
3.-lIk Rozwd] e Pt e 3 sowansowan Catkowita diugos¢ nowych drdg, w tym TEN-T [km] - 57,7
Budowa autostrady AL, odc. Pyrzowice — Czestochowa 2016PL16CFMPOLL 2 Zatwierdzony 607863 189,81 370870 408,00 2016, Q4 2017.01-23 2015,3 2021, K4 ! splerane 100,05% v Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osdb 2 2015.09-15
jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac :
niepelnosprawnosciami [szt - 10
bobraez inwestvcie w TEN-T
4~ Planowane 3.l Rozwd; sieci drogowe] TEN-T  transportu 4w trakcie
BB R AR A, G (7 B2 LGRS, 2018PLI6CFMPO15 powiadomienie 881449962,35| 564129 455,21 2019, Q4 - 2017, @2 2022, k4 ! ATz 0,00% udzielania dlugosc nowych drég, w tym TEN-T [km) - 80,71 -
Czestochowy - Tuszyn Komisji/przedfozenie jednolitego europejskiego obszaru transportu zaméwienia
orolektu Komi bobrez inwestveie w TEN-T publicznezo
3.l Rozwd; sieci drogowe] TEN-T  transportu
B DEREE ey e DD (T IR ) = 2018PLI6CFMPO14 2- Zatwierdzony 197519421,50( 92 243412,00 2018, Q4 2019-04-02 2017,Q3 2020,03 ! ATz 72,11% 2 8 autostrad i drég wsieci TEN-T 20170725
Mirisk Mazowiecki jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac kml - 14,77
bobrez inwestveie w TEN-T
4~ Planowane 3. . Rozwd; sieci drogowe] TEN-T  transportu
jadomieni 7i- 5w trak
Budowa drogi §7, odc. Plorisk (510) - Czosnow - powiadomienie 406465102,07| 241854 018,37 2022, K2 - 2020, Q1 2023, ka ! (AT IaD 0,00% W rakdte diugosé nowych drdg, w tym TEN-T [km] - 34,64 -
Komisji/przediozenie jednolitego europejskiego obszaru transportu opracowywania
proiektu Komisii poprzez inwestycle w TEN-T
4- Planowane .- IV, Infrastruktura drogowa dia miast/ 72 -
Budowa drogi ekspresowe] S1 Pyrzowice - ranica parstw, i powiadomienie 363192 10615| 216 106 37348 200,02 i 2018 a1 2025 18 Wspieranie multimodalnego jecnoltego oo 5 - wtrakele Calkowits dlugodé nowych drég, o tym TEN-T [kl -85 i
odc. Obwodnica Wegierskiej Gorki Komisji/przediotenie europeskiego obszaru transportu poprzez opracowywania
proiektu Komisii inwestycie w TEN-T
4- Planowane 3.- 1l Rozwé; sieci drogowej TEN-T | ransportu
Erdopecrielsitpssons Sl st ivB SRS - powiadormienie 838480513,07| 50101017220 2021, k2 - 2019, Q4 2023,k ! pllispiear 0,00% 5w trakeie diugosc nowych drdg, w tym TEN-T [km] - 39,71 -
Biata Komisji/przediozenie jednolitego europejskiego obszaru transportu opracowywania
proiektu Komisii Doprzez inwestycle w TEN-T
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drogi ekspresowe $17 Garwolin - Kuréw 2017PL16CFMPOL7 2- Zatwierdzony 529721579,70|  321777603,00 2017, Q8 2018.02-28 2014,04 2019, Q2 ! (AT IaD 101,73% 2 & autostrad { drég W sieci TEN-T 20141230
jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac k] - 70,49
Doprzez inwestycle w TEN-T
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
B a E 7i-
udowa drog ekspresowe] S17 Warszawa - Garwolin, odc. | - 501gp116cempo0s 2- Zatwierdzony 17316249153 76028 531,00 2018, a3 2018.09.05 2017, Q8 2021, K2 ! [71° Wepteranie 30,58% 3- wtrakie budowy| Calkowita diugos¢ nowych drdg, w tym TEN-T [k - 6,00 2017.07-25
w. Zakrgt - w. Lubelska jednolitego europejskiego obszaru transportu
Doprzez inwestycle w TEN-T
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drog! ekspresowe] 517 Warszawa ~ Garwolin, ode. | 9, gpy16cempoo2 2-Zatwierdzony 29363769152 171567 518,00 2018, Q1 2018-07-05 2016, Q1 2020, Q2 ! pllispiear 78,66% 2- zaawansowany diugosé nowych drg, w tym TEN-T [km - 36,84 2016-01-27
w. Lubelska - Garwolin jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac
Doprzez inwestycle w TEN-T
4~ Planowane 3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | ransportu
jadomieni i- -wtrak
Budowa drogi ekspresowej S17 odc. w. Drewnica - w. Zakret] - powiadomienie 419808772,05| 249785 044,75 2021, K8 - 2018, Q4 2023, k4 ! (AU 0,00% 5~ wrakeie Catkowita diugos¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 13,78 -
Komisji/preediotenie jednolitego europejskiego obszaru transportu opracowywania
proiektu Komisii poprzez inwestycie w TEN-T
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drogi ekspresowe S19 Lublin - Rzeszéw, ode. w. 2019PLI6CFMPO07 3- Przediotony 230650490,52| 13214159528 2019,3 - 2015, @2 2021, K1 ! (AU 0,00% 3w trakeie budowy| Catkowita dlugoéé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 32,86 2017-1030
Krasnik Pofudnie (bez wezfa) - w. Lasy Janowskie jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez inwestycie w TEN-T
4~ Planowane, 3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
O s g e 03CR - powiadomienie 215521052,88| 129440 78,82 2020, 01 - 2017, 02 2021, k8 ! (AU 000% 3w trakeie budowy Catkowita diugos¢ nowych drog, w tym TEN-T [km] - 24,16 20180618
Lasy Janowskie (bez wezta) - w. Nisko Potudie (2 weztem) Komisji/przediotenie jednolitego europejskiego obszaru transportu
proiektu Komisii Doprez inwestycie w TEN-T
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu e autostrad 1 drog, W sieci TEN-T
AL O e O ST M - L (e 2015PLI6CFMPO02 1- Zakoriczony 14964881700 7781702300 205,08 2016-02-12 2014,08 2016,08 ! (AU 87.47% 1-zakorciony /w . lml-076 . 2014-10.29
Lublin Stawinek - w. Lublin Weglin jednolitego europejskiego obszaru transportu utytiowaniu Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
Doprzez inwestycle w TEN-T fsat] -
3.~ 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu
AL ) eI ) ST M - i (e 2019PL16CFMPO0S 3- Praediotony 34605744375 201453 542,07 2019, 03 - 2015, 03 2021, K2 ! (AU 15,85% 3w trakeie budowy Catkowita diugosé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 41,93 20180228
Lublin Weglin - w. Krasnik Pofudnie jednolitego europejskiego obszaru transportu
Doprzez inwestycle w TEN-T
3.- 11 Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transport
Budowa drogi ekspresowe] $19 Lublin - Rzeszéw, ode. w. e i e
Nisko Potudnie (bez wezfa) - w. Sokoléw Mafopolski Péinoc | 2019PL16CFMPO0S 3- Przediozony 265125897,57| 160776 873,68 2019, Q4 - 2017, @2 2022, K2 UeRe 0,00% 3- w trakeie budowy Catkowita dlugosé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 26,67 2018-11-30

(z weztem)

jednolitego europejskiego obszaru transportu

poprzez inwestycie w TEN-T




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY | /0 [ PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE R OATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO NWESTYCE CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | pRzez koMISi/oATa | [ EOBRRC | zaKoNCzENIA A PIERWALE) UMOWY
PROJEKTU I ¢ I
TYTUE PROJEKTU ca a o60tew (fuR) | WALIFKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | - ZATWIERDZENIA oo EALZACH | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYNE | POSWIADCZONYCH KoMISH | "o 00 GEOWNE PRODUKTY A WYKONANIE UwaG!
(14 KOSZTY [EUR] PROJEKTU rrzzzvomsiew | RURE | waeczowss W STOSUNKU DO e e
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
Bt o ckprsons 13 ol o 3 i e e s onicomasowanenarsicoyen s T 3551
Sokoléw Mip. Péinoc - Stobierna oraz w. $wilcza - w. 2016PLI6CFMPOL7 2 Zatwierdzony 195093639,36| 111696 069,00 2016, 04 2017.03-13 2014, Q2 2017,03 ! T 100,08% v Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osdb 2 2014-04-09 .
: jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac :
Reeszow Poudnie niepelnosprawnosciami [szt] -2
poprzez inwestycie w TEN-T
3~ Planowane 4.-V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa drogi ekspresowe] S19 odc. Rzeszéw - Babica - powiadomienie 29897103390| 17788897503 2021, K2 - 2018, Q4 2023, K4 ezl 0,00% 5w trakeie & autostrad i drég w siecl TEN-T - -
Komisji/przedfozenie ‘europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania [km] - 10,3
oroiektu Komisii inwestycie w TEN-T
3.1l Rozwéj sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad | drég wsied TENT
e e d e B U= 2017PLI6CFMPO14 2- Zatwierdzony 1054160960,31| 458 597 101,00 2017, Q4 2018-02-28 2015,Q4 2020, Q4 ! e 90,96% 2-zaawansowany ) -1852 X 2015-12-11 .
Lubelska (bez wezla) jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T szt -4
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad | drég wsied TENT
Budowa drogi ekspresowej 53 Gorz6w Wielkopolski -Nowa (1 cp) 16crvpoos 2- Zatwierdzony 324967125,61| 212488 437,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,Q3 2019, Q4 ! e 90,22% 2-zaawansowany ) -61,61 X 2014-12-19 .
561, od. Sulechéw (w. Kruszyna) - Nowa 561 jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T fsat-7
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad | drég wsied TENT
rEnaded e B -, e 2015PLL6CFMPOO1L 2- Zatwierdzony 466984012,87| 281053 878,00 2015, Q4 2016-03-16 2015, Q1 2021, K2 e 96,90% 2-zaawansowany tkm - 48,27 2014-12:22 .
Katmierzow —Legnica jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T szt -1
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
B el S L  2015pL160rMPO1L 1- Zakoficzony 23819785017 161546 095,00 2015, 04 2016-03-16 2014,Q4 2018, 03 ! e 96,49% - zakoticzony /w 8 autostrad i drég W sieci TEN-T 2014-12-19 .
Nowa S61 Pid. —w. Katmierzow (bez wezfa) jednolitego europejskiego obszaru transportu uiytkowaniu {km] - 33,30
poprzez inwestycie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drogi ekspresowej 3 odc. Legnica - Lubawka 2018PL16CFMPO03 2- Zatwierdzony 97277596065 123583 805,00 2018, Q4 2019.04-02 2015,3 2023, K3 ! JA-CE D 98,19% 2 & autostrad  drég wsled TENT 2015-09-30 .
jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac tkem] - 67,2
poprzez inwestvcie w TEN-T
4~ Planowane 3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
fadomieni 7i- W
Budowa drogi ekspresowej 53 odc. Rzgénica - Brzozowo - powiadomenie 13250596218| 78854 682,55 2020,03 - 2017, 03 2021, K2 ! JA-CE D 0,00% 3w trakcie budowy| Cafkowita diugosc nowych drdg, w tym TEN-T [km - 26,2 2017-1024 -
Komisji/przedfozenie jednolitego europejskiego obszaru transportu
oroiektu Komi bobraez inwestvcie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad | drég w sieci TEN-T
B D e S =M e 2017PLL6CFMPO0G 2- Zatwierdzony 320482739,31| 193 441127,00 2017, @2 2017-11-08 2015, 4 2022, K2 ! ATz 83,58% 2-zaawansowany ) -sa12 X 2015-10-12 .
Biate Biota - Mielno jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestvcie w TEN-T szt -2
4.~V Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
w. Itimodal i 2-
Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz 2018PL16RFMPO02 2- Zatwierdzony 483923307,28| 300191 181,00 2018, 02 2018.09-05 2015, Q4 2022,K3 BT e I e 6102% saawansowany Catkowita diugoéé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 73,84 20151012 -
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
inwestvcie w TEN-T
3.1l Rozwéj sieci drogowej TEN-T | transportu Diugosé autostrad | drég w sieci TEN-T
P yasicelcirons B iezeip i ec e icdc) 2017PL16CFMPO03 2- Zatwierdzony 543195973,44| 33577821700 2017, @2 20170719 2015,Q3 2020,03 ! ATz 04,95% 2- zaawansowany ) -7915 X 20150730 .
Poznar - Kaczkowo jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
Doprzez inwestvcie w TEN-T szt1-6
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad i drég w sieci TEN-T
B D e S b (P D= EE D 2015PLL6CFMPO03 1- Zakoriczony 460777981,23| 258130 675,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,Q3 2017, 04 ! ATz 95,58% 1 zakoticzony / w _ [km]-a303 i 20140731 .
(w. Widawa) jednolitego europejskiego obszaru transportu uiytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osob z
poprzez inwestycie w TEN-T lsat]-5
3.- 1l Rozwo; sieci drogowe] TEN-T | transportu e autostrad i drog, w sieci TEN-T
Budowa drogi ekspresowe] S5 Znin - Gniezno, odc. Mielno- | . 7py16cempoo2 1-Zakoriczony 13285651904 83965 327,00 2017,1 2017-06-12 2014, Q4 2017, Q2 ! pllispiear 104,19% 1-zakorczony /w _ lm-1833 X 2014-12-08 .
Gniezno jednolitego europejskiego obszaru transportu uytkowaniu Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
poprzez inwestycle w TEN-T fsat1-2
gosé autostrad i drog w sieci TEN-T
4.- V. Infrastruktura drogowa dia miast / 76 - km] - 13,54
Zwigkszanie mobilnosci regionainej poprzez 1 akoiczony /vy | D1EOSE Wybtdowanych cré ekspresovych pora siecia TEN-T k] -
Budowa drogi ekspresowe] S51 Olsztyn - Olsztynek 2015PLIGRFMPOOL 2-Zatwierdzony 38071979570 246 344 818,00 2015, Q8 2016.03-16 2015, Q1 2019,04 | taczenie wezléw drugorzednych  trzeciorzednych 2 96,99% oy 1335 20150206 E
infrastruktura TEN-T, w tym 2 weztami i Diugosé wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] - 2,50
multimodalnymi Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
i I5212.00
3. . Rozwo; siecl drogowe] TEN-T  transportu & autostrad i drog, Wsied TENT
Budowa drog! ekspresowej S Szczecin - Koszalin, odc. 2017PL16CFMPOL6 2-Zatwierdzony 267830866,61 146824 979,00 2017, Q8 2018.02-28 2015, 03 2019,04 il s 101,58% 2- mawansowany k] - 54,49 2015-09-29 .
Goleniéw ~ Kiefpino. jednolitego europeskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
popr wTEN- i
3. . Rozwo; sieci drogowe] TEN-T transportu & autostrad i drog, Wsied TENT
Budowa drog! ekspresowej 6 Szczecin - Koszalin, odc. 2017PL16CFMPO13 2-Zatwierdzony 346278971,28|  173150049,00 2017,03 2018.01-09 2015, 04 2019,04 il s 101,92% 2- mawansowany (k] - 62,84 2015-10.09 .
Kielpino — pocz. obwodnicy Koszalina i Sianowa jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2
popr wTEN- i
4. V. Infrastruktura drogowa dia iast / 7a -
Budowa drogi ekspresowej S Szczecin ~ Koszalin, JOLIPLIGRFMPOS 2. 2atwierchony 182087 352,73| 100171 45000 2017, 03 20180109 IR - Wspieranie multimodalnego jednolitego - 2- & autostrad i drog WS TENT | 0 .
obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/511) ‘europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac [km] - 20,86
inwestycie w TEN-T
3.l Rozwéj sieci drogowe] TEN-T | transportu
Bt e e SN = 2018PLI6CFMPO11 2- Zatwierdzony 483455152,61| 275 454 658,10 2019, Q1 20190222 2018, Q2 2021, K4 /7i - Wspieranie 1837% 3. wtrakeie budowy| "B autostrad i drég W sieci TEN-T 20180326 .
Bozepole Wielkie ~ poczatek obwodnicy Tréjmiasta jednolitego europejskiego obszaru transportu (k] - 40,85
poprzez i WTEN-
4~ Planowane 3.~ 1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T  transportu
Bmtenn e e Sl el CE i i . powiadomienie 725461501,00| 452 399 740,70 2020, Q1 - 2017, @2 2023, K1 (- 0,00% 3. wtrakeie budowy Catkowita diugosc nowych drég, w tym TEN-T [km] - 91,2 2017-1031 -
Sacauczyn Komisi/prediotenie jednolitego europejskiego obszaru transportu
oroiektu Komisii poprzez i WTEN
3. . Rozwé; sieci drogowe] TEN-T 1 transportu gost autostrad | drég wied TENT
et Lo e s e 2016PLI6CFMPO18 2- Zatwierdzony 868388171,58| 544 615 485,00 2016, 04 20170130 2015, Q4 2019, Q2 /7i- Wspieranie 100,97% 2 - zawansowany fkm - 39,63 2015-10-09 .
Koszwaly - Elblag jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb osdb 2
poprzez i WTEN-
3.~ 1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
e ol = R e 2018PLI6CFMPO18 2- Zatwierdzony 449823677,38| 285 246 551,03 2019, Q4 2019-10-01 2017, Q2 2021, K2 (- 18,67% 3. wtrakeie budowy Catkowita dlugoé¢ nowych drég, w tym TEN-T [km] - 71,21 2017-12:20 .
Napierki —Plorisk jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez i WTEN-
3.~ 1l Rozwéj sieci drogowe] TEN-T | transportu
Bt o = R el 2016PLI6CFMP020 1- Zakoficzony 14483407452  80149647,00 2016, 04 20170208 2015, Q1 2018, Q2 /7i- Wspieranie 100,74% 1- zakoriczony /w 8 autostrad i drég wsieci TEN-T 20150128 .
Nidzica - Napierki jednolitego europeskiego obszaru transportu uiytkowaniu {km) - 22,06
poprzez i WTEN-
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drog ekspresowe; 57 Radom (ledlifsk)-Jedrzejow, | .ol S 22554 765,66| 109969 760,00 201603 20161109 201503 FTEGR /7i- Wspieranie L00ass 1-zakoriczony /w | Diug autostrad i drég WS TENT | 0o .
odc. obwodnica Radomia uiytkowaniu k) - 24,65

jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez i Wi




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

infrastruktura TEN-T, w tym  wezfami

utytkowaniu

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY | /0 [ PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE T DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO NWESTYCE CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | pRzez koMISi/oATa | [ EOBRRC | zaKoNCzENIA e PIERWSZE) UMOWY
PROJEKTU ¢
TYTUE PROJEKTU ca a o60tew (fuR) | WALIFKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | - ZATWIERDZENIA e EALZACH | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYNE | POSWIADCZONYCH KoMISH | "o 00 GEOWNE PRODUKTY A WYKONANIE UwaG!
(14 KOSZTY [EUR] PROJEKTU rrzzzvomsiew | RURE | waeczowss W STOSUNKU DO e e
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
3.1l Rozwéj sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugoit autostrad i drog, w sieci TEN-T
Budowa drogi ekspresowej 57 Radom (Jedlifsk) -Jedrzelow, | 0,511 6crmpo10 1- Zakoficzony 20950729663 109 760321,00 2015, Q4 2016-03-16 2015,Q3 2019, Q4 ! e 97,10% - zakoticzony / w ) -21,55 X 201506-15 .
odc. w. Checiny- Jedrzeiow jednolitego europejskiego obszaru transportu uytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T fszt-2
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugoit autostrad i drog, w sieci TEN-T
Budowa drogi ekspresowej 57 Radom (Jedlifisk) ~Jedrzelow, | 051 6crmpoog 1- Zakoficzony 22022807813 11973132634 2016, Q2 2016-06-17 2014,Q3 2020, Q2 ! e 95,87% - zakoticzony / w ) -22,00 X 2014-07-03 .
odc. Radom - Skarzysko-Kamienna jednolitego europejskiego obszaru transportu uytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T szt -2
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
peicuesics ke hsionieliecon sy 2015PLL6CFMPO07 1- Zakoficzony 16576295961 90986 831,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,Q3 2017, 03 ! e 95,22% - zakoticzony / w 8 autostrad i drég W sieci TEN-T 2014-07-22 .
w. Christo Botewa jednolitego europejskiego obszaru transportu uytkowaniu tkem] - 4,47
poprzez inwestycie w TEN-T
Ry e o A e 3 oowansowany | DVEOSE Wybudowanych drg krajowych w sieci TEN-T k] - 15,83
Budowa drogi ekspresowe 7, odc. Lubie - Rabka 2017PL16CFMPOO7 2- Zatwierdzony 567519169,84|  357170295,00 2017, 03 2017-12:07 2014, Q4 2021, K2 ! = 81,45% v Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z 2016:03-31 -
jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac :
niepelnosprawnosciami [szt] - 3
poprzez inwestycie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugoit autostrad | drég, w sieci TEN-T
Budowa drogi ekspresowe] S7, odc. Milomiyn - Olsztynek | 2015PL1GCFMPO0S 1- Zakorczony 540409 070,60| 334072 353,00 205,08 2016:03-16 2014, Q4 2018,a3 . /71" Wepieranie 95,56% 1-zakonczony /w ol 3888 ; 2014-11.05 -
jednolitego europejskiego obszaru transportu uytkowaniu Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestycie w TEN-T szt -3
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
7i- we
Budowa drogi ekspresowej 7, od. Warszawa — Grjec 2018PL16CFMPO04 2- Zatwierdzony 346969401,04 151823 382,00 2019, Q1 2019-04-02 2016,03 2022, K3 ! il 22,14% 3w trakeie budowy| Catkowita diugoéé nowych drog, w tym TEN-T [km] - 29,16 20170817 -
jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez inwestycie w TEN-T
4~ Planowane 3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Bl e el Gl S 577, el E ) . powiadomienie 622313059,41|  370275095,73 2021, K4 - 2017,Q2 2023, K4 ! ATz 0,00% 5 - wtrakeie Catkowita dhugosc nowych drég, w tym TEN-T [km] - 55,4 - -
swigtokrzyskiego/matopolskiego - Krakéw (w. Igofomska) Komisji/przediotenie jednolitego europejskiego obszaru transportu opracowywania
oroiektu Komisii poprzez inwestvcie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu Diugosé autostrad i drog, w sieci TEN-T
Budowa drogiekspresowe] 58 Wysckéw - Biaystok, odc 2016PLI6CFMPO12 2 - Zatwierdzony. 317523087,30| 181391 509,00 2016, 03 2016-11-09 2014,Q4 2019, Q4 ! ATz 100,21% 2-zaawansowany Ikl 38,50 ) 2016-01-28 .
Wyszkow ~ granica woj. mazowieckiego /podlaskiego jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0s6b z
poprzez inwestvcie w TEN-T szt -2
sudows drogi ek S5 Wyt - Bahetok, o 3.-lIk Rozwd] e Pt e ) Diugosc wybudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T (k] - 14,91
TR e O e I G 2016PLI6CFMPO19 2 - Zatwierdzony 124425023,00| 79973 514,00 2016, 03 2017-01-30 2015, Q1 2018, 03 ! IPUERGEND 9921% - zeawansowany Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0sob z 2015-01-28 -
granica woj. mazowieckiego/podiaskiego - Zambrow jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac .
niepelnosprawnosciami [szt] - 1
poprzez inwestvcie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
Budowa drogi ekspresowe] S8, odc. w. Marki —w. Radaymin | 0 e 2- Zatwierdzony 26648136166 136 776 221,00 2015, Q4 2016-03-16 2014,Q0 2021, K2 ! ATz 96,25% 2 8 autostrad i drég wsieci TEN-T 2014-11-28 -
pld. jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac {kml - 15,37
poprzez inwestvcie w TEN-T
7.- VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7e - Zuigkszenie ef ‘
. 4-Planowane e e el e Diugosé nowo wybudowanych lub zmodernizowanych
Budowa dwutorowej lini 400 kY Krajnik - Baczyna - e bezpieczeristwa dostaw poprzez rozws] ktroemeraetyeamch st preetonmyeh lhn] - 454
Plewiska wraz 2 budowa/rozbudowa/modernizacia stacji w - P 21933379331| 104 369 404,51 2020, 04 - 2014, Q1 2023, K1 inteligentnych systeméw dystrybucji, 0,00% 3w trakeie budowy Betyczny. praesylowy 2015-12-16 R
| i (PSESA) Komisji/przediozenie " Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji
ym ciagu liniowym (PSE SA e Ko magazynowania i przesylu energii oraz poprzez ooty ot 2
integracje rozproszonego wytwarzania energii ze
irodet
= 5 ol Polsce /71
Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach 317 Romd] ransparty ko lowelow Posce (H Dtugodé inii koleiowych somych w system ERTMS lan] - 13
Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW | 2018PLIECFMPO21 2-Zatwierdzony 70483923504 57297968546 2018, 04 2019.09-13 2015, 03 2023, k3 FLEE DI B I R 11,89% 3w trakeie budowy| VB0 ni Kelejowych wyposaZonych w system ml - 2018.03-29 E
e europejskiego obszaru transportu poprzez 84391
inwestycie w TEN-T
2.1l Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do
2mian Kimatu / 6i - Inwestowanie w sektor
Budowa instalacji termicznego przeksztatcania frakeji gospodarki odpadami celem wypelnienia Liczba zakladéw
energetycznej z odpadéw pochodzqcych  odpadéw 2018PL16CFMPO0S 2-Zatwierdzony 183276653,53| 13500136050 201,03 2020.01-30 Praed 2014 . 2021,k1 | Zobowiazan okreslonych w dorobku prawnym Ui 000% 3- wtrakcie budowy| odpadéw [sct]-1 2019-11.28 -
komunalnych, 2 odzyskaniem energil elektrycznej i ciepinej wzakresie érodowiska oraz zaspokojenia Licaba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiazanych z gospodarka
wraz 2 infrastruktura towarzyszaca wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb odpadami [szt]- 1
inwestycyinyeh okreslonych praez paristwa
Diugos nowo wybudowanych siedi elektroenergetycznych dia
SRS & 2019PL16CFMPO12 2 - Zatwierdzony 237663 726,17 54106 523,78 2019, Q4 2020-03-17 2014, Q1 2020,03 Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii 0,00% 3 - w trakcie budowy| W Ve v o 2016-01-18 -
wraz 2 budow stacji w tym ciagu liniowym (PSE S.A) SR N elektroenergetycanych [szt] -2
& = u Dodatkowa zdolnos¢ praylaczania rédet odnawialnych do sieci
IMWI -1 091
Diugos nowo wybudowanych siecielektroenergetycznych dia
odnawialnych érédet energii (torow pradowych) [k - 200
oty i di
Budowa linii Mikulowa-Czarna wraz 2 1.- 1. Zmniejszenie emisyjnoéci gospodarki / i - et et ,5‘;‘ o o) o 3;
budowa/modernizacia staci w tym ciagu liniowym (PSE 2019PL16CFMPO10 2-Zatwierdzony 149729 71442| 5552796796 2019, Q4 20200226 2014, Q1 2023, K1 Promowanie wytwarzania i dystrybuc energii 19,35% 3w trakee budowy odnawlalnych £rédet energti(toréw pradowych) ki - 20140724 .
warzar Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych stacji
pochodzace ze irdef odnawialnych
elektroenergetycznych [szt] - 1
Dodatkows zdolnose praylaczania rédel odnawialnych do sieci
IMWI - 500
3.1 Rozwé; siec drogowe] TEN-T 1 transportu
multimodalnego / 7ii - Rozw] i usprawnienie
- lanouane vt oo v
Budowa nabrzeta gfebokowodnego w porcle zewnstrznym R powiadomienie 7047713017 7047713017 2020,4 R 2020,Q2 2023, K2 P T s e 0,00% 5- w trakcie Diugos¢ zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach R R
w Swinoujéciu Komisji/przediotenie . e , opracowywania morskich [m] - 220
o morskiego, portow, pofaczer multimodalnych i
prel g infrastruktury portow lotniczych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilnosci
regionalnei | okalnei
4.-IV. Infrastruktura drogowa dia miast/ 7b -
Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez ST
Budowa obwodnic Inowroctawia i Brodnicy w ciagu DK15 | 2016PLI6RFMPO0S 2-Zatwierdzony 15677605817|  121911987,00 2016,03 2016-11.09 2014, Q4 2019,04 | taczenie weztéw drugorzednych i trzeciorzednych . 92,70% mansonaNY | tugost wybudowanych g krajowych poza secia TEN-T k- 2445 | 2014-11.27 .
infrastruktura TEN-T, w tym 2 wezlami s
4.V, Infrastruktura drogowa dia miast / 76 -
Zwigkszanie mobilnosci regionainej poprzez 1 skotczony /0
Budowa obwodnic Wielunia | Belchatowa w ciagu DKnr 8 | 2016PLIGREMPO04 1- Zakorczony 10030433050| 78445 303,00 2016,03 2016.09-27 2014, Q4 2017,01 | taczenie wertéw drugorzednych i trzeciorzednych 2 96,81% "M | Dlugosé wybudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km] - 24,06 | 2014-12-19 .




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

magazynowania i przesylu energii oraz poprzez
integracjg rozproszonego wytwarzania energii ze

rodel

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY | /0 [ PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE T DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO WSO CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | pRzez koMISi/oATa | [ EOBRRC | zaKoNCzENIA e PIERWSZE) UMOWY
PROJEKTU ¢
TYTUE PROJEKTU ca a o60tew (fuR) | WALIFKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | - ZATWIERDZENIA e EALZACH | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYNE | POSWIADCZONYCH KoMISH | "o 00 GEOWNE PRODUKTY A WYKONANIE UwaG!
(14 KOSZIY [EUR] PROJEKTU rrzzzvomsiew | RURE | waeczowss W STOSUNKU DO e e
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4. V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
Zwigkszanie mobilnosci regionainej poprzez » - uwansowany | DUE0SE wybudowanych drg krajowych poza secia TEN-T ke -8.96
Budowa obwodnicy Gry Kalwarii w ciagu DK50i 79 2017PL1GRFMPO04 2- Zatwierdzony 9764099243| 7539284200 2017, 08 2018.01-16 2014, Q4 2020,02 | taczenie weetéw crugorzednych i trzeciorzednych 2 77,2% raansouany Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osdb 2 2016-04-04 .
infrastruktura TEN-T, w tym 2 wezlami P niepetosprawnosciami [szt.] - 2
Z-V. Infrastruktura drogowa dia miast / 7b -
" Nowego Miasta s g Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez
Pt E 2018PL16RFMPO07 2-Zatwierdzony 92805359,87| 84396 363,09 2019,03 2019-09-06 2017,@2 2021,K2 | taczenie weatow drugorzednych i trzeciorzednych z 15,95% 3w trakie budowy Catkowita diugosc nowych drég (C) [km] - 17,73 20180202 -
el kralowel infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami
4~ Planowane, 4.-IV.Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa obwodnicy Olesna w ciagu dk 11 - powtadomienie 15685859938 156858 599,38 2021, K4 - 2020,Q4 2022, K4 W e S e ) 0,00% 5 - wtrakcie Catkowita dlugosé nowych drég [km - 24,8 - -
Komisji/przedfozenie ‘europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania
oroiektu Komisii inwestycie w TEN-T
0 |nms‘mk‘:.:a T d\admlliz\/ 7a- , goit sutostrad 14 [
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciagu dk nr 16 2018PL16RFMPOOL 2- Zatwierdzony 11537525492 102593 551,90 2018, 03 2019-04-02 2014,Q4 2019, @2 SACENIBIE AL LT 5 87,04% “sawansowany (km] - 2,14 2015-08-18 -
europeskiego obszaru transportu poprzez stan prac . ;
Diugosc wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T k] - 7,86
inwestycie w TEN-T
e e 0 |nms‘mk‘:.:a T d\admlliz\/ 7a- o , goit sutostrad 14 [
udowa obwodnicy Ostrowa Wielkopelskiego [ Jarocina W | - 50,6y 16003 1-Zakoriczony 166256 982,72 95023 655,00 2016, Q2 2016-12-13 2014, Q4 2017,03 SACENIBIE AL LT 5 94,43% - zakonczony [ [km) - 22,68 2014-10-10 -
ciagu 511 europeskiego obszaru transportu poprzez uytkowaniu . .
Diugosc wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] - 3,47
inwestycie w TEN-T
0 |nms‘mk‘:.:a T d\admlliz\/ 7a- , goit sutostrad 14 [
Budowa obwodnicy Ostrédy 2016PL16RFMPO0L 2- Zatwierdzony 12003701538 80955 090,00 2016, Q2 2017-09-14 2015, Q2 2023,K3 spieranie multimodalnego jednolitego 97,22% - zaawansowany k] - 5,28 20150615 .
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
Diugosc wybudowanych drog krajowych w sieci TEN-T [km] - 5,99
inwestvcie w TEN-T
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7b -
4-Planowane 3
A Zwigkszanie mobilnosci regionaine] poprzez 5w trakcie
Budowa obwodnicy Poreby i Zawiercia w ciagu dk78 - P 11008527733 9357013649 2021,K3 - 2018, 03 2023,K8 | faczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych z 0,00% Catkowita dlugosé nowych drég [km - 24,3 - -
Komisji/praediotenie opracowywania
infrastruktura TEN-T, w tym 2 weztami
projektu Komisii
2V Inf I 7o-
Meks:é:z‘::;‘:":‘):;“":::n‘:; ;""::‘m/l e‘: Dlugos¢ przebudowanych drég krajowych poza siecia TEN-T [km] - 0,66
Budowa obwodnicy Watbrycha w ciagu drogi krajowei | 5,75 16eipoo7 2-Zatwierdzony 9218860324 8098330068 2018, Q2 2018-08-08 2017, Q4 2020,04 | taczenie wezléw drugorzednych i trzeciorzednych 2 2021% 3w trakcie budowy| D1VB0S¢ Wybudowanych drdg krajowych poza siecia TEN-T [km] - 4,68 2017-12-01 R
35 (Watbrzych) . ! Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb os6b z
infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami :
niepelnosprawnosciami [szt] -2
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
Budowa obwodnicy Walcza w ciggu S10 2017PLIGRFMPOOL 2-Zatwierdzony 12363324798 71616 354,00 2017,1 2017-07-04 2015, Q4 2020,Q4 seicrar s modalpsc sdnol e 102,88% 2 & autostrad{ drég W sieci TENT 20151118 -
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kml 17,83
inwestvcie w TEN-T
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 7 -
4-Planowane :
A Zwigkszanie mobilnosci regionaine] poprzez
Budowa pétnocnej obwodnicy Krakowa w ciagu S52 - Komoredonme | 36514201142 21725984518 2021,K3 - 2018, 02 2023,K3 | faczenie wezlow drugorzednych i trzeciorzednych z 0,00% 3w trakcie budowy Catkowita diugosé nowych drog [km) - 14,88 20181113 .
frastruktura TEN-T, i
projektu Komisii infrastruktura TEN-T, w tym z wezlami
Projekt wycofany z dofinansowania ze wagledu na niski
S w— stopie zaawansowania realizaci - w styczniu 2020.
» o d kontakt ktowanie tr
g0 w miastach / v - i Catkowita diugoéé nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i . podpisano ":"f’“ on ’d na pm: ‘”“": trasy
niskoemisyjnych dia wszystkich rodzajow linii metra (C1 15) (km] - 6,10 re':["'l‘:‘:::’x;‘jyg:z: oy g;:ih"::;"k‘fu
Budowa tramwaju na Goclaw w Warszawie wrazzzakupem oo o 2 Zatwierdzony srowsozs|  73sessinse 2017, 04 20180627 I 2021,k3|terviorew, w saczegSinoe da obszarcw miejsich, oo 3w trakci budowy| 1253 KUY jednostektaboru pasaiersiego w publicanym 0161028 e oo s et it mventrls
taboru W tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 18 bedzie kontynuowana ze érodkéw wiasnych m. st.
mobilnosci miejskiej i dziatars adaptacyjnych Pojemnosc zakupionego taboru pasaerskiego w publicznym transporcie WQ AV | PN v oo
majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany abiorowym komunikacj miejskie} [osoby] -4 320 arszawy. Analizy i uzgodnienia dot. projektu byly
e o prowadzone w 2019 ., rozwiazanie umowy o
dofinansowanie oraz przekazanie oficjalne] korespondendji
do KE nastapifo w I kw. 2020 v
6. - V1. Rozw) niskoemisyjnego transportu Catkowita diugoé¢ nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych
80 w miastach / 4v Tini metra (C115) (k] - 19,02
niskoemisyinych dla wszystkich rodzajow Diugosc ciags na ktérych
RO R LRl 2017pL16CFMPO10 2- Zatwierdzony 22489751785 223555 425,00 2017,Q4 2018-01-10 2018, Q2 ame  |ferEtnreE R e 9,79% 3-wirakcie budowy| systemy transportowe [k - 11,80 20140129 -
taboru ora infrastruktura towarzyszaca W tym wspieranie zréwnowazone] mutimodainej Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
mobilnoci miejskie] i dziatars adaptacyinych transporcie zbiorowym komunikacji miejskie] [szt - 50
majacych oddiatywanie fagodzace na zmiany ¢ zakupionego taboru pasaterskiego w publicznym transporcie
Mimatu abiorowym komunikacii mieiskiei [osobyl - 11 500
.- V1. Rozwo) niskoemisyjnego transportu
h/ 4
Budowa trasy tramwajowe] wzdtu? ul. Kujawskiej na e iy ! Catkowita diugoéé nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i
niskoemisyinych dia wszystkich rodzajow
odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyriskiego ol N lini metra [km) - 4,08
wraz 2 rozbudow ukladu drogowego, praebudows 2017PL16CFMPO0S 2- Zatwierdzony 86579938,19| 6566454544 2019, 03 2020-03-17 2016, Q1 2021, k2 WD o AT a8,95% 3-wtrakeie budowy| Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 2017-03-23 E
W tym wspieranie zréwnowazone] mutimodainej
infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru " pasaierskiego w publicznym transporcie sbiorowym komunikacj
mobilnosci miejskiej | dziatars adaptacyinych W
e ‘ p miejskiej [szt] - 15
majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany
Mimatu
2.-11. Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do.
2mian Kimatu / 61 - Inwestowanie w sektor
gospodarki odpadami celem wypenienia Licsba zaktadéw
e sec prae oo 2018PL16CFMPOOT 2- zatwierdzony 144726 48365| 116 237 067,90 2018, 04 2020-01-30 204,03 Ay || I ) 0,00% 3w trakcie budowy| odpadow [sat]- 1 20180507 -
Komunainych w Gdarisku w zakresie érodowiska oraz zaspokojenia Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwiazanych z gospodarka
wykraczajacych poza te zobowiazania potrzeb odpadami [szt] -1
inwestycyinych okreslonych preez paristwa
7.~ VIl Poprawa bezpieczerstwa energetycznego /
7e - Zuigkszenie efektywnosci energetyczne i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozws] 5 . w rociagh
Gazociag Lwéwek-Odolanéw (GAZ-SYSTEM) 2016PL16RFMPO0T 2 - Zatwierdzony 246374 640,05 200 048 718,00 2016,04 2017-06-12 2014,Q1 2020,Q1 inteligentnych systeméw dystrybucii, 65,53% - o :h 1670 gazociagow 2013-04-30 R
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez P praesylowys 5
integracie rozproszonego wytwarzania energii ze
irod
7.- VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7e - Zuigkszenie efektywnosci energetycznej i
e eI PR Diugosc nowowybudowanych lub zmodernizowanych gazociagow
(Gazociag Pogérska Wola-Tworzert (GAZ-SYSTEM) 2018PL16RFMP003 2 - zatwierdzony 300567541,09| 219360 109,68 2018, Q2 2018-08-10 2014, Q1 2022, k4 inteligentnych systeméw dystrybucji, 20,89% 3- w trakeie budowy o v pnesyfawych o168 eh gazociag 2014-1021 -




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

- Radom (LOT A, B, )

europejskiego obszaru transportu poprzez

inwestycie w TEN-T

stan prac

Kolejowych, w tym TEN-T [km] - 46

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY |\ . | PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BN e ——_—
STATUS DUZEGO INWESTYGE CAUKOWITE || POWIADOMIENIA /| PRZEZ KOMISIE/DATA | 00 ic | ZAKONCZENIA i PIERWSZE) UMOWY
PROJEKTU IFi : I
TYTUL PROJEKTU ca { oaGtem EUR] | WAUFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA e EALZACH | O PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCUNE | POSWIADCZONYCH KOMISI | orec e e GEOWNE PRODUKTY VT UWAG!
(1-4y KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRIEZIOMISIEW |0 i | Rzeczowes W STOSUNKU DO R oRACH
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFKOWANYCH)
7. - VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7e - Zwigkszenie efektywnosci energetyczne]
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwd 5. « b sociagow
(Gazociag Strachocina-Pogérska Wola (GAZ-SYSTEM) 2017PLIGRFMPO10 2-Zatwierdzony 13246088363 105635 110,43 2017,Q4 2018:03-07 2015, Q1 2020,4 inteligentnych systemaw dystrybucii, 80,21% i ' eertouch lion) 97 gazocia 2015-05-14 -
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez ks P v
integracie rozproszonego wytwarzania energii ze
irédel
7. VIl Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7 - Zwigkszenie efektywnosci energetycanej i
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwo ) — rociagon
(Gazociag Twordg — Tworzeft (GAZ-SYSTEM) 2018PLIGRFMPO04 2-Zatwierdzony 10593455947 78369 681,00 2018, Q3 2018-10-16 2014,Q1 2021, K3 inteligentnych systemdw dystrybucii, 30,88% R rylouyeh lim] . 55 garocaE 2015-05-14 -
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez s P v
integracjg rozproszonego wytwarzania energii ze
irodet
7. - VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7e - Zwigkszenie efektywnosci energetyczne]
bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwo N « b sociagow
(Gazociag Zdzieszowice - Wroclaw (GAZ-SYSTEM) 2017PLIGRFMPO03 2-Zatwierdzony 17524234199|  141350532,00 2017, @2 20170920 2014, Q1 2020,4 inteligentnych systemaw dystrybucii, 7165% ' gazocia 2015-04-17 -
: stan prac przesylowych (km - 130
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez
integracie rozproszonego wytwarzania energii ze
irédel
6. - VI. Rozwdj niskoemisyjnego transportu
miastach / 4v - i Calkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych i
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow linii metra (C1 15) [km] - 7,70
(Gdariski Projekt Komunikac]i Miefskie] IVA 2017PLI6CMPO2S 2-Zatwierdzony 12413894424 7870383098 2017, Q4 2018-03-07 2017, Q4 2020,q3  [fervtoriow, w szcaeginokcidia obszarow mieskich, 39,16% 3- wtrakeie budowy| Liczba miejsc postojowych dia osGb niepefnosprawnych w 2017-11-30 -
W tym wspieranie zréwnowazone] multimodalne] ‘wybudowanych obiektach ,parkuj i jedé” [szt.] - 11
mobilnosci miejskiej i dziatari adaptacyjnych Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany transporcie zbiorowym komunikacji miejskie] set.) - 15
Kimatu
V. Rozwd, ol Polsce /7
olei na dobre pofacaenta . ) S A T A Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt] - 209
I e S == U] 2018PL16CFVMPO24 3- Przediotony 228271780,85| 18554192699 2018,02 - 2015, Q2 2020, Q4 e e treet ol e 1,60% 3- wtrakeie budowy| Pojemnosé zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [osoby] -9 | 2015-08-21 -
lokomotyw dla PKP Intercity S.A. europeiskiego obszaru transportu poprzez a5
inwestycie w TEN-T
1.1 Zmniejszenie emisyjnoci gospodarki / 4iil - Dodatkowa zdolnosé wytwarzania energil ciepine) ze frodel
Wspieranie efektywnosci energetycanej, odnawialnych MW1] - 3,61
e o e R e e TN 2016PL16CFMP024 2 - Zatwierdzony 115108 664,68 110517 086,00 2016,Q4 2017-08-14 2016,Q4 2021, K4 inteligentnego zarzdzana energia us5% 2- Liczba tycanie budynkow szt - 187 2017-04-26 R
i Inict Polsce wykorzystywania odnawialnych zrédef energii w stan prac Liczba zmodernizowanych zrédet ciepta [szt.] - 59
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach Powierzchnia uzytkowa budynkéw poddanych termomodernizacji [m2] -
publicznych i w
N T, transport Cafkowita diugosc nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych i
e linii metra (C1 15) (k)] - 12,88
Kompleksowy progra integracjisieci niskoemisyinego 80 W miastact - Dlugosé ciags na ktérych
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow
transportu publicznego w metropolii édzkie) wraz 2 oo b L e e AN systemy transportowe [km) - 12,38
zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych lnii 2017PL16CFMPO23 2- Zatwierdzony 15175954743 121960 288,00 2017, Q4 2018-06-20 2016, Q2 2021, Ka e e L Stk 11,90% 3- wtrakeie budowy| Liczba wedow [szt]-2|  2016.08-06 -
W tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej
i dni i Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
mobilnoéci miejskiej i dziatar adaptacyjnych . -
todzi : i transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt.] - 30
majacych oddziafywanie fagodzace na zmiany
P Pojemnosé zakupionego taboru pasaerskiego w publicznym transporcie
matd zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 6 000
6. - VI. Roawd) niskoemisyjnego transportu
g0 w miastach / 4y - i
Modernizacia loty taboru tramwajowego we Wroclawiu niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
pod wagledem polepszenia efektywnosci energetycanej oraz | L 2 Zatwirdzony se00147035| 5789510000 PR J017-12:07 201,02 219,04 |ferieriow, w saczegSinosel la obszartw miejkich, f— 1- zakoficzony / w transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt.] - 56 2015.07-07 .
zapewnienia dostepnose dla 0s6b o ograniczone] W tym wspieranie zréwnowazone] multimodalne] utytkowaniu | Pojemnoé¢ zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie
sprawnoci poruszania — Etap 1A Kiej i dziatan adaptacyinych zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 10 424
majacych oddziafywane fagodzace na zmiany
Kimatu
Dlugos¢ wybudowanej kanalizacji sanitarnej.[km] - 30,14
Dlugosé przebudowane] kanalizacji sanitarnej.[km] - 51,79
2. 1. Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do oo ) fanatied )
. Diugosc wybudowane sieci wodociagowe] [k - 28
zmian Klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor
Diugosé przebudowanej sieci wodociagowe] [km - 19,62
Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-sciekowej na G R D e ) Liczba wyremontowanych ocayszczalni sciekow komunalnych [szt.] - 1
i 8ospo i 2017PL16CFMPO19 2- Zatwierdzony 6828862873| 5091725700 2018, 02 201810-16 2014, Q1 2020, 04 okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie. 25,19% 3 - wtrakeie budowy] v Yveh oczys! eh (<2t 2016-03-08 -
terenie aglomeracji Radom - Il etap Liczba oczyszczalni sciekéw komunalnch wspartych w zakresie
srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza ; o
, : przercbki/zagospodarowania osadéw sciekowych [szt.] - 1
te zobowigzania potrzeb inwestycyjnych,
Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania sieciami wodnor|
okredlonych przez paristwa czlonkowskie
kanalizacyjnymi [szt]- 1
Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt] -7
5. V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / 7i
Modernizacia i kolejowei £ 30/C-E 30, odeinek Krakow- | 0. o1 1 6cenpoor 2 Zatwierdiony 196133 65000| 137159 812,00 ZEG @0 2016.07-18 e R Wspierarie multimodalnego jecholitego 1% 2-zaawansowany | Cafkowita diugos¢ przebudowanych lub zmodernizowanych lini 20101020 .
Reeszow, etap il europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (€1 12a) [km] - 15,00
inwestycie w TEN-T
5. V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / 7i
mizacia lni kolejowe] E 59 na odcinku Wroclaw - J016PLIECFMPO02 2 Zatwierdiony 13143641400| 9330905300 B 10160708 e £E0,GD Wspierarie multimodalnego jecholitego soaa% 2-zaawansowany | Calkowita diugosc przebudowanych lub zmodernizowanych lini 012.03.15 .
Poznar, etap I, odcinek Czempifi - Poznari europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (€1 12a) [km] - 32,00
inwestycie w TEN-T
Modernizacja lini kolejowe) £ 65/C-E 65 na odcinku 5. V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / 7i
. 5 i i 2.2
arszewal Oyl o ok Sl M R s e LSy 2016PL16CFVMPO03 2- Zatwierdzony 6026716000 48997 691,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 . 2019, Q4 e e U ecls S ol 98,49% 2aWasOWANY | ptugosé lini kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 337,13 2016-09-09 -
ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania ukladu europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
trakevinego inwestycie w TEN-T
5.-V. Rozwe) transportu kolej Polsce /71
Modernizacja lini kolejowe] € 75 Rail Baltica Warszawa- e S o =/ 5 Catkomita dlogoé praebuct i lob 2mod e
Biafystok-granica z Litw, etap , odcinek Warszawa 2016PL16CFMPO0G 2-Zatwierdzony 164596 242,00| 124932 562,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2021, ka BT T I DT 85,64% Faawansowany alkowita diugosc praebudowanych lub zmodernizowanych fini 2015-10-05 -
europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (€1 12a) [km] - 34,00
Rembertow-Zielonka-Tiuszcz (Sadowne)
inwestycie w TEN-T
5. V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / 7i
Modernizacia linii olejowe] Warszawa - i, etap Il LA 5. p116cempoo7 2- Zatwierdzony 2893735500 21300717,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2022, K1 e e U ecls S ol 88,09% 2 2aawansowany | pygog¢ finiikolejowych wyposazonych w system ERTS [km] - 57 2015-09-23 -
odcinek Warszawa Zachodnia Miedniewice (Skierniewice) europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
inwestycie w TEN-T
5.-V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce /71
Modernizacia linii kolejowe] Warszawa -, etap Il Lt €| - 59:6p116cempo0g 2- Zatwierdzony 5959585900  32817546,00 2016, Q1 2016-07-07 Przed 2014 . 2022, K2 sierarnie hulinodsinec sdnolice 90,89% 2 2aaWansowany | ogogt iniikolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 62 2015-09-23 -
pozostae roboty europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac
inwestycie w TEN-T
5.-V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce /71
B R 2016p116chMPO0s 2- Zatwierdzony 31225948000 214809 786,00 2016, Q1 2016-07-08 Przed 2014 . 2020, Q4 sierarnie hulinodsinec sdnolice 46,94% 2-zaawansowany | - Calkowita dhugose przebudowanych lub zmodernizowanych lini 2015-07-27 -
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PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY |\ . | PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BN e ——_—
STATUS DUZEGO INWESTYGE CAUKOWITE || POWIADOMIENIA /| PRZEZ KOMISIE/DATA | 00 ic | ZAKONCZENIA i, e
TYTUL PROJEKTU cal PRDJEK‘TU oGotem [EuR] | KWALIFIKOWANE [ DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA I EALIZACI S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISI POSTEPY RZECZOWE GEOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-4) KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRIEZIOMISIEW |0 i | Rzeczowes W STOSUNKU DO s oraC
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFKOWANYCH)
7. - VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego /
7e - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej i
systemu na bezpieczeristwa dostaw poprzez rozwd 1- zakoriczony
celu poprawy jego funkejonalnoci oraz optymalnego 2016PLIGRFMPO02 1-Zakoficzony 20269540,00| 1647930100 2016,Q3 2016-09-14 2016, Q1 2016,Q4 inteligentnych systemow dystrybucji 94,48% Liczba wybudowanych toczni gazu [szt.] - 1 20131112 -
wykorzystania pofaczenia Polska ~ Niemcy —faza I magazynowania i przesylu energii oraz poprzez utytkowaniu
integracjg rozproszonego wytwarzania energii ze
irdde
3. Il Rozwd; sieci drogowe) TEN-T 1 transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwdj i usprawnienie
niskoemisyjnych systemow transportu prayjaznych
Y srodowisku, w tym o obnizone] emisji hatasu, w
b nan, 2017PL16CFMPO18 2- Zatwierdzony 33787144362( 33787144362 2018, Q4 2019-01-14 2017,Q4 2022, ka tym érodladowych drég wodnych i transportu 1,38% 3w trakeie budowy| Diug yehi {km] - 62 2018-03-31 -
g morskiego, portow, polaczer multimodalnych i
infrastruktury portéw lotniczych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilnosci
regionalnei i lokalnei
3.~ Il Rozwo; sieci drogowe] TEN-Ti transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwé; | usprawnienie
oemisyjnych systeméw transportu przyjaznych
Modernizacia ukad falochronéuw oslonowych v Porie <rodowisku, w tym o obnizonej emisji hatasu, w Dlugoéc wybudowanych lub zmodernizowanych falochronéw [m] - 3 957
Pomotnym w Gdrsks 2018PL16CFMPO0G 2- Zatwierdzony 18274601752 18259297976 2018, 04 2019-04-02 2017,03 2021, K1 tym érédiadowych drég wodnych i transportu 17,65% 3-wtrakeie budowy|  Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych morskich budowli 2017-03-15 -
morskiego, portéw, polaczen multimodalnych i hydrotechnicznych [szt.] - 4
infrastruktury portéw lotnicaych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilnosci
regionalne i Iokalnei
2.-11.Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do.
amlan Kimatu/ Si - Promowanie Inwestyd Liczba wybudowanych urzadzen dia celéw ochrony przeciwpowodziowe]
e S e 2017PL16CFMPO21 2 - Zatwierdzony 147376 383,51 134 305 881,00 2017,Q4 2018-03-07 2016,Q4 2020,Q1 e e e ) 27,79% 3 - w trakcie budowy| [szt]-4. 2017-12-04 -
uwzglednieniem ochrony Miasta Kiodzka zapewniajacych odpornoéc na Kigski zywiolowe « X
¢ Pojemnoéc obiektdw retencji [m3] - 16 700 000
oraz stworzenie systeméw zarzadzania kigskami
3. Il Rozwé; sieci drogowe) TEN-T 1 transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwd; i usprawnienie
niskoemisyjnych systemow transportu prayjaznych
Poglebianie toru podejéciowego i akwendw wewngtrznych srodowisku, w tym o obnizonej emisji hatasu, w Dlugosc zbudowanych lub zmodernizowanych nabrzezy w portach
Portu Gdynia - etapy 1 Il oraz przebudowa nabrzezy w 2018PL16CFMPO16 2-Zatwierdzony 13249759190 107650 491,00 2019, Q2 2019-04-02 2017,03 2021, K4 tym érédiadowych drég wodnych i transportu 7,53% 3- wtrakeie budowy| morskich [m] - 1501 2017-09-11 B
Porcie Gdynia - etapy I i morskiego, portow, pofaczer multimodalnych i Dlugosé toréw wodnych i fkm] -4
infrastruktury portéw lotniczych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilnosci
regionalnei i lokalnei
5. - V.. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
. 7iil - rozwd] i rehabilitacja kompleksowych, .
Pomorska Kolej N:::ﬁ“:;‘:;::" |- rewitalizacia "Kolel | 50161 6cempoos 1- Zakoficzony 1177707900 7306 349,00 2016, Q1 2016:07-07 Przed 2014r. 2018, @2 wysokiej jakosci  interoperacyjnych systeméw 76,75% ! i:::’k':;:f:u/ " Liczba wybudowanych praystankéw [szt.] - 2 2016-09-22 .
transportu kolejowego oraz propagowanie dzialart
i hatasu
3. Il Rozwd; sieci drogowe] TEN-T 1 transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwd; i usprawnienie
4 Planowane mvskzem\scnych‘syslem:/{ transportu prayiaznych
srodowisku, w tym o obnizonej emi
R AGAG D r  STEEE E Bl 2018PL16CFMPO17 powiadomienie 10171246025 7865955897 2019, Q4 - 2019, Q2 2021, K4 tym érédiadowych drog wedv:y:h i transportu 0,00% 3w trakeie budowy| D1VECS¢ 2modernizowanych nabrzedy w portach morskich [ml - 1113,09 | 54,7 17 4 .
Debickiego Komisji/przediozenie A nver ! § Dhugosc zbudowanych nabrzezy w portach morskich [m] - 300
orojekto Komish morskiego, portow, polaczer multimodalnych i
infrastruktury portow lotniczych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilnosci
regionalnei i lokalne]
6..- VI Rozwj niskoemisyjnego transportu
g0 w miastach / 4y -
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Cafkowita diugosé nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i
e Sl S R 2017pL16cFMP00S 2-Zatwierdzony 74916893,15| 7406237900 2017,Q3 2017-12.07 2018, Q1 mmm e e 7,06% 3w trakcie budowy| Vi) metra {C1 1) [k - 10,10 20150528 -
BIT-City I W tym wspieranie zréwnowazone] multimodalne] Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
mobilnosci miejskiej i dziatart adaptacyinych transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 25
majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany
Kimatu
4~ Planowane 5.~V Rozwd] transportu kolejowego w Polsce / 7i
Prace na alternatywnym ciagu transportowym Bydgoszcz - . powiadomienie 12628796955 | 22785 256,18 R0 . @ @ Wspieranie multimodalnego jednolitego o00% 5- wtrakeie Calkowita dlugose przebudowanych lub zmodernizowanych linii . .
Tréjmiasto, Etap Il Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez opracowywania kolejowych, w tym TEN-T [km] - 173,98
projektu Komisii inwestycje w TEN-T
Prace na liniach kolejowych nr 132, 138, 147, 161, 180, 4~ Planowane 5.~ V. Rozwd] transportu kolejowego w Polsce / 71 4-w trakeie
188, 654, 655, 657, 658, 699 na odcinku Gliwice ~ Bytom ~ . powiadomienie 12508 26s52| 9316977836 R . i, @ RE Wspieranie multimodalnego jednolitego o00% udzielania Calkowita dlugose przebudowanych lub zmodernizowanych linii . .
Chorz6w Stary — Mystowice Brzezinka ~ Oéwigcim oraz Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez zaméwienia kolejowych [kl - 29,93
Dorota - Myslowice Brzezinka projektu Komisii inwestycie w TEN-T publicznego
Calkowita diugosc przebudowanych lub zmodernizowanych fini
5. - V.. Rozwd transportu kolejowego w Polsce /
A, kolejowych (CI 12) [km] - 59,90
Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, e e ey 2 - zaawansowany Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0sob 2
SEBEIOIEDITED 2016PL16CFVMPO21 2- Zatwierdzony 11801850086 78065 045,48 2017, Q2 2017-11-23 2015, Q4 2019, Q4 wysokiej jakodci i interoperacyinych systemow 89,05% 20170120 -
689, 691 na odcinku Chybie - Zory - Rybnik - Nedza / Turze e stan prac niepelnosprawnoéciami [szt] - 19
transportu kolejowego oraz propagowanie daiatart X . X
Liczba przejazdéw kolejowych, na ktdrych poprawiono bezpieczeristwo
stuzacych zmniejszeniu hafasu
fs2t1-5
+Haroune e
. . . i - ilitacj 3 ”
Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku . powiadomienie 340503 227,02| 197 84178331 FIDED . A P, B o e e 19575 3 wirakeic budowy| | C21KOWit2 ugos¢ pecbudowanych Iub zmodernizowanych lni 20170529 .
Skawina - Sucha Beskidzka - Chabéwka - Zakopane Komisji/przediozenie 1 kolejowych [km] - 116,74
ekt Komish transportu koljowiego oraz propagowanie dzifar
hatasu
Calkowita dlugoéc przebudowanych lub zmodernizowanych lini
R EE e GEriy Ty O S oot digo prebodonsmh o amdriovaryhin
ie Gory ydg 2019PL16CFVMPO02 2- Zatwierdzony 135760957125 985877 710,56 2019, Q1 2019-10-03 2017, Q8 2022, K8 § 157% 3- wtrakeie budowy] 20170228 -
Vaksymilanows europejskiego obszaru transportu poprzez Kolejowych z czego TEN-T (C1 12a) [km] - 178,79
inwestycje w TEN-T Liczba praejazdéw kolejowych, na ktérych poprawiono bezpieczefistwo
fsat]1- 48
4~ Planowane 5.~V Rozwd] transportu kolejowego w Polsce / 71
Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - . powiadomienie ss636788| 7282636788 @ . O PP, Wspieranie multimodalnego jednolitego 000% 5-wtrakeie Calkowita dlugose przebudowanych lub zmodernizowanych linii . .
Stupsk Komisii/przediozenie europeiskiego obszaru transportu poprzez opracowywania Kolejowyeh, w tym TEN-T [km] - 109,27
oroiektu Komisii inwestycie w TEN-T
4~ Planowane 5.~V Rozwd] transportu kolejowego w Polsce / 71
Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Efk - Korsze wraz 2 . powiadomienie 135804 00240| 122 644 301,02 FERED . e PP, Wspieranie multimodalnego jednolitego 000% 5-wtrakeie Calkowita dlugosé przebudowanych lub zmodernizowanych linii . .




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACH -

PLANOWANADATA | MILCZACEIZGODY | /o | PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE BN e ——_—
STATUS DUZEGO WSO CAKOWITE || POWIADOMIENIA / | PRZEZKOMISIE/OATA | ¢ ob OPRe | ZAKONCZENIA i PIERWSZE) UMOWY
PROJEKTU I ¢ I I
TYTUL PROJEKTU ca { oaGtem EUR] | WAUFIKOWANE | DATA PRZEDLOZENIA | ZATWIERDZENIA e EALZACI | O PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISH |t oo e GEOWNE PRODUKTY VT UWAG!
(1-4y KOSZIY [EUR] PROJEKTU przezomsew | AP ERE | Reeczowes W STOSUNKU DO R oRACH
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa 5.- Vmewm transplfnu :cl‘eloweg: wIP:wlsze/ 7i N Catkowita dlugoé¢ przebudowanych lub zmodernizowanych linii
- Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Deblin - Lublin | 2016PL16CFMPO13 2-Zatwierdzony 882864126,64| 852864 126,64 2016, 03 2017-02-15 2015, 03 2021, K4 SACENIBIE AL LT 5 48,80% - raawansowany kolejowych z czego TEN-T (€l 12a) [km] - 149,80 2016:09-19 .
europeiskiego obszaru transportu poprzez stan prac «
—Etap| Dlugosé ini kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 149,80
inwestvcie w TEN-T
Catkowita diugoé¢ prebudowanych lub zmodernizowanych linii
s . . Kolejowych z czego TEN-T (€l 122) [km] - 24,56
5. V. Rozwéj transportu kol Polsce /7
Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wchodnia Osobowal N oo oot S:f/ ' S-wirskcie | Dlugos lni kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 24,56
- Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock - Deblin — Lublin | 2016PL16CFMPO22 2-Zatwierdzony 12965112367| 107908 630,00 2016, Q4 2017-03-14 2019,Q2 2022, K4 o 2 2 0,00% Liczba obiektow dostosowanych do potrze 0s6b z -
europeiskiego obszaru transportu poprzez opracowywania :
~tap I A niepelnosprawnosciami [szt] - 28
w Liczba przejazdéw kolejowych, na ktdrych poprawiono bezpieczeristwo
5. V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce / 7i
Prace na lni kolejowe nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: | 0 00 oo 2 2atwierdzony a1301382052| 150374 481,29 P, 2020:01:03 IGED FTED Wspieranie multimodalnego jednolitego 196% 3w trokcie budowy| KOVt ugoSC przebudowanych 1ub zmodernizowanych lni 2015-10.27
c,0,E) europejskiego obszaru transportu poprzez Kolejowyeh, w tym TEN-T [km] - 42,75
inwestycie w TEN-T
5. V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce / 71
Prace nalni kolejowe nr 93 na odcink Trebinia - J019PLIECEMPO0E R 260909878,18| 209437 576,44 P, 2020:02:07 PR FaE Wspieranie multimodalnego jednolitego L66% 3w trkcie budowy| KOVt ugoS€ praebudowanych 1ub zmodernizowanych lni 2017-10:02
Oswigcim - Czechowice Dziedzice europejskiego obszaru transportu poprzez Kolejowyeh, w tym TEN-T [km] - 44,25
inwestycie w TEN-T
4~ Planowane 5. V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce / 71
Prace na linii rednicowe] w Warszawie na odcinku . powiadomienie 1a2a8596330| 5806610755 FEmE ) FEnE FTED Wspieranie multimodalnego jecnolitego o00% 3w trkcie budowy| KOVt lugos€ praebudowanych Iub zmodernizowanych lni 2018:03-13
Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia Komisji/przediozenie europejskiego obszaru transportu poprzez Kolejowyeh, w tym TEN-T [km] - 33
prolektu Komisii inwestycie w TEN-T
5. V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce / 7i
Projekt poprawy dostepu kolejowego do Portu Gdarisk 016PLLECFMPO0S 2 Zatwierdzony 6995637300 4381089000 B 20160708 I — PR Wspieranie multimodalnego jecnolitego sre1% 2-zaawansowany | Calkowita dlugose przebudowanych lub zmodernizowanych lini 2014.07-23 .
(most + dwutorowa linia kolejowa) europejskiego obszaru transportu poprzez stan prac kolejowych z czego TEN-T (€l 12a) [km) - 11,00
inwestycie w TEN-T
3.1l Rozwé; sieci drogowej TEN-T | transportu & autostrad i drég, wsiecl TEN-T
Praebudowa drogi ekspresowe] S8 Piotrkow Trybunalski - | - 30,71 6cempoos 2-Zatwierdzony 25368100237 129334 591,00 2017,Q1 2017-06-20 Praed 2014 . 2019, Q4 Ja- 102,15% 2- mawansowany (k) - 21,52 2015-06-03 -
Warszawa, ode. Radziejowice - w. Pastkéw jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb osdb
Doprzez inwestycie w TEN-T i szt - 12
Il Rozwoy TEN-T transport
Prebudowa drogi ekspresowej S8 Wyszkow ~ Bialystok, it v 3 Wapirari mulimadanes 2- zaawansowany | O1VBOSC preebudowanych drdg krajowych w siec TENT [km] - 25,69
Jowa drogi ekspresowej 58 Wyt 2015PL16CFMPO0S 2-Zatwierdzony 257003862,87 149 887 462,00 2015, 04 2016:03-16 2014, 03 2019, Q4 & 95,92% v Liczba obiektow dostosowanych do potrzeb 0s6b 2 2014-08-07 -
ode. Widniewo ~ Jezewo jednolitego europejskiego obszaru transportu stan prac :
niepelnosprawnosciami [szt.] - 3
Doprzez inwestycie w TEN-T
W projekcie wystapily przekroczenia zaplanowanego
budzetu w skiadanych ofertach na zaméwienia dotyczace
6.1 Romwd) niskoemisyinego transport wykonania rob6t budowlanych oraz koniecznosé
o miastach /40 Promoane o rozwiazania Umowy z Wykonawca ze wagledu na nie
2 = i
i i 2 zapisow Umowy. W zwiazk
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow ot Benetcont ot deenin 0 vemgme
Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - etapll | 2018PL16CFMPOOL 2- Zatwierdzony 7701440944 56845 176,56 2018, Q1 2019-01-10 2017, Q3 ArEe | UeEE R R G e 6,14% 3w trake budowy| CKOWt2 d1ugosé nowych lub zmodernizowanych fniitramwajowych 2016-08-26 realizacji dwdch zadan (projekt obejmuje 10 zadart
W tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej linii metra (k] - 12,88 .
B e e e inwestycyinych). Analizy i uzgodnienia dot. projektu byly
majacych oddziafywanie fagodzace na zmiany prowadzone w 2019 1, preekazarie ofidaine]
o korespondenci do KE nastapito w1 kw. 2020 1. W zw. ze
2mianami zakresu rzeczowego zostanie praygotowana i
przestana do analizy IQR aktualizacia dokumentacji
aplikacyinei.
5. V. Rozwe) transportu kolejowego w Polsce / 7i Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 20
Iy 8o 2018PL16CFMPO22 2- Zatwierdzony 21964784196  178540447,73 2018,03 2019-04-04 2015, Q2 2021, K1 U s bt wligs 15,93% 3w trakeie budowy| _ |Ic202 2modernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt] - 159 20150921 .
zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A. europejskiego obszaru transportu poprzez Pojemnosé zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 8
inwestycie w TEN-T 384
5.-V. Rozwd) transportu kolejowego w Polsce / PR Cafkowita diugoéc przebudowanych Iub zmodernizowanych lini
Rewitalizacja i odbudowa cagiciow nieczynnej lnii e A A e udzielania Kolejowych (€112) [km] - 48,46
2019PL16CFMPO03 2 - Zatwierdzony 173701 533,97 138 088 693,35 2018, Q4 2019-09-12 2019, Q1 2022, K2 wysokiej jakosci i interoperacyjnych systeméw 1,46% Liczba przejazdow kolejowych, na ktérych poprawiono bezpieczeristwo - -
Kolejowe] nr 182 Tarnowskie Géry - Zawiercie zaméwienia
transportu kolejowego oraz propagowanie dziafarh e szt -19
i hafasu P & Liczba wspartych osobowych pravstankéw koleiowych [szt.] - 8
7.-VIl. Poprawa bezpieczeristwa energetycznego/ |
7 - Zwigkszenie efektywnosci energetycznej
y i ermi o bezpieczefistwa dostaw poprzez rozws] .
Rozszerzenie funkcjonalnosci terminala UNG w Swinoujsciu | 5o 0o 2~ zatwierdiony 237 362820,56| 189752 221,08 P, 20191011 2018, 02 FFE® e o00% 3w trakeie budow Dodatkowa roczna zdolnoé terminala LNG do odbioru gazu 2020:02.24 .
(Polskie LNG S.A.) dostarczanego droga morska [min m3] - 2 500
magazynowania i przesylu energii oraz poprzez
integracig rozproszonego wytwarzania energii ze
rédet
o Paowane 5.-V. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
Rozszerzenie potencjalu przewozowego kolei e 7ii - rozwdj i rehabilitacja kompleksowych, iz zakuplonych jednostek tabora kolejowego (st - 21
j na terenie b - P 126571746,18|  95219.864,90 2018, Q2 - 2014, Q2 2021, k4 ‘wysokiej jakosci i interoperacyjnych systemow 10,54% 3- w trakcie budowy pronyeh J Jowego [szt] 2014-01-16 .
Komisii/praediozenie Pojemnosc zakupionych jednostek taboru kolejowego [osoby] - 3 424
Funkejonalnego - etap | ) transportu kolejowego oraz propagowanie dziafarh
projektu Komisii .
hafasu
4~ Planowane 4.~ V. Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
511 Koszalin - Pia, odc. Koszalin Bobolice - powladomienie 410223882,35| 244085 794,16 2021, K4 - 2020,Q1 2023,K3 Wspleranie multimodalnego ednolltego 0,00% 5 wtrakcie Calkowita dlugosc przebudowanych/wybudowanych drég [km] - 47,7 - -
Komisii/przediozenie europeiskiego obszaru transportu poprzez opracowywania
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
4 Planowane 3. Il Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
511 Kepno — Katowice - powiadomienie 126121173679 126121173679 2021, K2 - 2015, 2023, k2 /7i- Wspieranie 0,00% Sowirakde |y ouita dlugost praebudowanych/wybudowanych drdg [km] - 165,8 - -
Komisji/przediotenic jednolitego europelskiego obszaru transportu opracowywania
oroiektu Komisii poprzez i WTEN-
4 Planowane 3.l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
d i Wspi 5 - wtrak
512 Lublin ~ Dorohusk - powiadomenie 865459158,50| 865459 158,50 2019, Q2 - 2015, 2021, k2 D 0,00% WHAKAE ) Caikowita diugose przebudowanych/wybudowanych drég [km - 62,4 - -
Komisji/przediotenic jednolitego europelskiego obszaru transportu opracowywania
oroiektu Komisii poprzez i WTEN-
4 Planowane 3.l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
517 Lublin ~ Hrebenne - powladomienle 1343881410,48| 134388141048 2019, Q2 - 2016,Q2 2023, k4 /7i- Wspieranie 0,00% 5 wtrakie Calkowita diugosc przebudowanych/wybudowanych drég [km - 133 - -
Komisji/przediotenic jednolitego europelskiego obszaru transportu opracowywania
oroiektu Komisii poprzez i WTEN-
4 Planowane 3.l Roawé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
o e . powiadomienie 225641929194 225641929198 2021 K2 . G PP, /7i- Wpieranie o00% 5 - wtrakcie —— . Informacja na temat gléwnych produktow zostanie podana
Komisji/przediotenic jednolitego europeiskiego obszaru transportu opracowywania na péniejszym etapie.
oroiektu Komisii poprzez i WTEN-
4 Planowane 3.l Rozwé; sieci drogowe] TEN-T | transportu
519 granica paristwa — Bialystok (S8) - powiadomienie 750370004,93| 75037000493 2021, K2 - 2016,Q4 2023, k4 SEECD 0,00% S-wirakde |y oita diugost praebudowanych/wybudowanych drdg [k - 83,7 - -

Komisii/przediozenie
projektu Komisii

/
jednolitego europejskiego obszaru transportu
poprzez i AL

opracowywania




PLANOWANA DATA

DATA UDZIELENIA
MILCZACE! ZGODY

PLANOWANA DATA

BIEZACY STAN REALIZACH -
POSTEPY FINANSOWE

w wojewddztwie dlaskim (polder)

zapewniajacych odpornosé na Kleski zywiotowe
oraz stworzenie systemow zarzadzania kleskami

stan prac

Pojemnos¢ obiektéw retencji [m3] - 185 000 000

PLANOWANE ! BIEZACY STAN DATA PODPISANIA
STATUS DUZEGO WSO CAKOWITE || POWIADOMIENIA / | PRZEZKOMISIE/OATA | ¢ ob OPRe | ZAKONCZENIA o PIERWALE) UMOWY
TYTUL PROJEKTU cal PROJEKTU oGotem [EuR] | KWALIFIKOWANE [ DATA PRZEDLOZENIA |  ZATWIERDZENIA I EALIZACI S PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH KOMISI POSTEPY RZECZOWE GEOWNE PRODUKTY NA WYKONANIE UWAGI
(1-4)" KOSZTY [EUR] PROJEKTU PRZEZ KOMISIE (W (ROK, KWARTAY) RZECZOWE) W STOSUNKU DO w512 o
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIFIKOWANYCH)
4~ Planowane 4.-IV.Infrastruktura drogowa dla miast / 7a -
574 Sulejow ~ Kielce, odc. Praefom/Mnichow - Kielce (57 . powiadomienie Jo708a35008| 797 980 350,08 2021, K8 . 2015, a4 2025, K Wspieranie multimodalnego jednolitego 000% 5- wtrakcle Catkowita dlugodé nowych drég, w tym TEN-T k] - 727 . .
Kielce - Zach6d) oraz w. Kielce Zachéd - Kielce dk 73) Komisii/przediozenie europeiskiego obszaru transportu poprzez g opracowywania g g
oroiektu Komisii inwestvcie w TEN-T
Calkowita dlugoé nowych lni kolejowych z czego TEN-T (€1 11a) (k] -
7,24
5.- V. Rozwéj transportu kolejowego w Polsce / 7i Dlugos¢ lini kolejowych wyposazonych w system ERTMS [km] - 14,40
el R T s B (E R e AT} Gl 2017PLI6CFMPO24 2- Zatwierdzony 505257419,72| 48394912173 2017, 04 2018-08-27 2016,Q4 2022,K3 ezl 10,56% 3. wtrakcie budowy| Liczba obiektw dostosowanych do potrzeb 0s6b 2 2017-12:28 .
odcinek £d Fabryczna - £6d Kaliska/td Zabieniec europeiskiego obszaru transportu poprzez niepelnosprawnosciami [szt.] - 5
inwestycje w TEN-T Liczba preejéé kolejowych przystosowanych do potrzeb osob o
‘ograniczonej mozliwosci poruszania sie [szt.] - 1
Liczba wspartvch osobowych pravstankéw koleiowych [szt.] - 2
Dlugosé wybudowanej kanalizacii sanitarnej (k] - 126
2.- 11 Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do Dlugosé przebudowanej kanalizacji sanitarnej.[km] - 6,69
zmian Klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor Diugosé wybudowanej sieci wodociagowej - [km] - 2,7
. gospodarki wodne] celem wypeinienia zobowiazar Liczba oczyszczalni sciekéw fszt]-2
Uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowe] dla ochrony | 1,1 6crmpozo 2-Zatwierdzony 8880302882| 6517909800 2017, Q4 2018-06-20 2015,3 2023, k3 okreglonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 51,74% 2-zmawansowany | b ocaysaczaln Sciekéw komunalnych wspartych w zakresie 20140826 -
zasobéw wodnych w Poznaniu i okolicach - Etap VI A stan prac ainve
srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza preerbki/zagospodarowania osadéw sciekowych [set] - 1 szt.
te zobowiazania potrzeb inwestycyinych, Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania sieciami wodnor|
okreslonych przez paristwa czlonkowskie kanalizacyjnymi [szt.] -4 szt
Liczba wspartych stacii uzdatniania wody [szt.] -1 szt
4.-IV. Infrastruktura drogowa dla miast / 76 -
polaczenia Zwigkszanie mobilnosci regionalnej poprzez
wyspami Uznam i Wolin w $winoujéciu - budowa tunelu 2017PL16RFMPO0Y 2-Zatwierdzony 21165275691( 21165275691 2017,03 2018.06-27 2017,@2 2021,K4 | taczenie weztow drugorzednych i trzeciorzednych z 398% 3w trakeie budowy| Diugosé wybudowanych drog krajowych poza siecia TEN-T [km] - 3,00 2017-06-30 -
pod $wina (Swinouj infrastruktur TEN-T, w tym z weztami
5. - V.. Rozwdj transportu kolejowego w Polsce /
i 7ii - rozwj i rehabilitacja kompleksowych, . .
Zakup 16 sztuk nowych pigcioczlonowych Elektrycznych JO1BPLLECEMPO0S 2 Zatwierdiony 0533086227 7747608731 TR 2019:04.02 TR FTRE T e e 000 3w trakeie budow Liczba zkupionych jedrnostek taboru kolejowego szt - 16 2018.01.17 .
Zespotéw Trakeyinych Pojemnosc zakupionych jednostek taboru kolejoweg [osoby] - 3 456
transportu kolejowego oraz propagowanie dziafarh
i hafasu
6. - VI. Rozwd) niskoemisyjnego transportu
80 w miastach / 4y - i
— . celu niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Liczba zakupionych jednostek taboru pasaterskiego w publicznym
usprawnienia | poprawy jakoéci miefskie] komunikacji 2016PLI6CFMP023 2- Zatwierdzony 59274979,12| 5927497900 2016, Q4 2017-03-14 2016,Q3 2020, [tervieriow, w szczegbinosci dia obszaréw miejskich, 0,00% 3w trakeie budowy| transporcle sblorowym komunlkeci mielskle] szt - 35 2018-01-16 .
R % W tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej Pojemnosé zakupionego taboru pasaerskiego w publicznym transporcie
mobilnosci miejskij i dziatart adaptacyinych zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 7 700
majacych oddzialywane fagodzace na zmiany
Kimatu
6. - VI. Rozwd) niskoemisyjnego transportu
80 w miastach / 4y - i
niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Liczba zakupionych jednostek taboru pasaterskiego w publicznym
Zakup nowoczesnego niskopodiogowego taboru JOLTPLLECEMPO0S 2 Zatwierdzony 410871414 8410871400 P, 20170920 a0 Jo18,qp  |ferieriow, w saczegsinosei la obszartw mieiskich, 203 2-zaawansowany transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej szt.] - 60 2016.03.29 }
tramwajowego W tym wspieranie zréwnowazonej multimodalnej stanprac | Pojemnosc zakupionego taboru pasazerskiego w publicznym transporcie
mobilnosci miejskij i dziatart adaptacyinych zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby] - 12 200
majacych oddzialywane fagodzace na zmiany
Kimatu
Dofinansowanie UE z projektu CCI 2017PLIGCFMPO11
z0stafo przesunigte na projekt CCI 2017PLIGCFMPO1S,
6. - V1. Rozwéj niskoemisyjnego transportu Dodatkowo do projektu zostata skierowana czesc érodkow
80 w miastach / 4v - 2 rezerwy wykonania, co wplynelo na zwigkszenie kwoty i
e e DR EDE D niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajow Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym poziomu dofinansowania. Zwigkszeniu ulegly rowniez
autobuséw niskoemisyjnych) wraz 2 infrastruktura 2017PLI6CFMPO15 2- Zatwierdzony 77982011,16| 68922 738,00 2017, 04 2018-01-16 2018, 03 ozola | oo oivizcescrctcldah iR e ey 0,00% 3w trakeie budowy| 20160601 |02 kwalifikowane obejmujac calosé kontraktu na zakup
— wtym wspieranie zréwnowatone] multimodainej autobuséw elektrycznych i fadowarek oraz wydiuzony
mobilnoci miejskie] i dziatars adaptacyinych sbiorowym komunikacji miejskie] [osoby - 15 600 20stat termin zakoriczenia projektu 2 grudnia 2020 r. na
majacych oddziafywanie fagodzace na zmiany czerwiec 2021 . Wnioskowane zmiany wymagaja zmiany
Kimatu decyzji KE 2 16.01.2018 r. Analizy i uzgodnienia dot.
projektu byly prowadzone w 2019 r, przekazanie oficjalne]
korespondencji o KE nastapito w | kw. 20201
3.- I, Rozwd; sieci drogowe TEN-T i transportu
multimodalnego / 7ii - Rozwsj | usprawnienie
niskoemisyjnych systeméw transportu prayjaznych
Zakup wagonow platform do przewozéw intermodalnych G A O R R ) , ,
o 2019PLI6CFMPO0L 2- Zatwierdzony 10836253398 8641871805 2018, Q4 2019-10-04 2018, 03 2022, k4 tym érodladowych drog wodnych i transportu 0,00% 3w trakeie budowy| Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego [szt.] - 936 2018-02-13 .
morskiego, portéw, polaczert multimodalnych i
infrastruktury portow lotniczych, w celu
promowania zréwnowazonej mobilhosci
regionalnei i Iokalnei
2.-11. Ochrona érodowiska, w tym adaptacja do Dlugosé wybudowanej kanalizacii sanitarnej [km] - 39,95
zmian Klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor Diugose przebudowane] kanalizaci sanitarnej (k] - 25,67
_— gospodarki wodnej celem wypeinienia zobowigzart 2 saawansowany Dlugosé wybudowanej sieci wodociagowej [km] - 1,03
poone! 2016PLI6CFMPO16 2-Zatwierdzony 20117390893| 150879 544,00 2016, 04 2017-03-01 2014,Q2 2020,Q4 okreslonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 58,72% P Diugosc przebudowane sieci wodociagowe] [km] - 0,79 2013-09-05 -
srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza Liczba wdrozonych inteligentnych systemow zarzadzania sieciami wodnor|
te zobowiazania potrzeb inwestycyinych, Kanalizacyjnymi [s2t] - 1
okreslonych przez paiistwa czlonkowskie Liczba wspartych stacji uzdatniania wody [szt] - 1
21 Ochrona Srodowiske, w tym sdaptac do Dlugosé wybudowanej kanalizacji sanitarnej [km - 30,48
zmian Klimatu / 6ii - Inwestowanie w sektor .
‘ ‘ - e e S v Dlugost wyremontowane] kanalizacj saitarne] [k - 403
R | zo17ruscrvpoz2 2-Zatwierdzony 282479388,19| 172243 529,00 2017, Q4 2018-03-07 2015,04 2023, Ka okreélonych w dorobku prawnym Unii w zakresie 11,87% 3w trakele budowy| mbam"g"“ Wyb“dw’::f;; ::;:.Di?;ﬁ)we‘ ki - H'][i‘ - 20160212 -
srodowiska oraz zaspokojenia wykraczajacych poza ch ocz
! Liczba oczyszczalni sciekéw komunalnych wspartych w zakresie
te zobowiazania potrzeb inwestycyinych,
o e praer6bki/zagospodarowania osadw Sciekowych [szt] - 1
2.- 11 Ochrona érodowiska, w tym adaptacia do
e e M it abiese's Liczba wybudowanych urzadzersdia celéw ochrony przeciwpowodziowe]
Zbiornik prasciwpowodziowy Raclbdra olnyna rzece Odfze | 59:p.16cempos 2 - Zatwierdzony 470473107,71| 327057 660,00 2016, Q4 2017-03-01 Przed 2014 . 2020,03 O AL ELSEE 75,08% 2- zaawansowany 1- 2013-06-18 .




DATA UDZIELENIA

BIEZACY STAN REALIZACI -

PLANOWANA DATA | MILCZACE) ZGODY PLANOWANA DATA POSTEPY FINANSOWE ,
STATUS DUZEGO CALKOWITE | POWIADOMIENIA/ | PRZEZ K?JMISIE/DATA PLANOWANE 1 zaxoNczenia % URAEAL DATAPODPISANIA
TYTUE PROJEKTU ca PROJEKTU INWESTHEIE DATA CECeen REAUZACH | OS PRIORYTETOWA/ PRIORYTETY INWESTYCYINE | POSWIADCZONYCH Kowisy | REALZASI GEOWNE PRODUKTY PIERWSZE) UMOWY UWAGI
;| OGOLEM [EUR] WDRAZANIA POSTEPY RZECZOWE| NA WYKONANIE
(14 KOSZIY [EUR] PROJEKTU rrzzzvomsiew | RURE | waeczowss W STOSUNKU DO e e
(ROK, KWARTA) STOSOWNYCH g (ROK, KWARTAL) CALKOWITYCH KOSZTOW
PRZYPADKACH) KWALIF
6. V1. Rozw) niskoemisyjnego transportu
g0 w miastach / 4v Catkowita diugosé nowych lub zmodernizowanych lini tramwajowych i
M o M e et meoegini e e Lt rfkn,w e nowins oty iy
j w Aglomeracji jowski wrai 2017PLI6CFMPO26 2- Zatwierdzony 14326980954 143 268 12093 2017, 04 2018.03-07 2016, 04 2020, 03 b ] 19,20% 3- wtrakcie budowy| : 2017-02:16 E

zakupem taboru tramwajowego - etap |

W tym wspieranie zrdwnowazonej multimodalnej
mobilnosci miejskiej i dziatar adaptacyjnych
majacych oddziatywanie fagodzace na zmiany
Klimatu

usprawniefi dla 0sob z niepefnosprawnosciami [szt.] - 1
Liczba zakupionych jednostek taboru pasazerskiego w publicznym
transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] - 45

* statusy: 1 - Zakoriczony, 2 - Zatwierdzony, 3 - Przediozony, 4 - Planowane powiadom

* Biezacy stan realizacii: 1. zakoriczony/w uzytkowaniu, 2. zaawansowany stan prac, 3. w trakcie budowy, 4. w trakeie udzielania zamowienia publicznego 5. w trakeie opracowywania

nie Komisii/przediozenie proiektu Komisii

* W praypadku projektow realizowanych w ramach PPP - data podpisania umowy PPP pomiedzy podmiotem publicznvm a podmiotem sektora prywatnego.
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TABELA 13. Wspdlne plany dziatania
NIE DOTYCZY PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO 2014-2020
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